

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	031-2023-OCI/0423-SVC		
Título del informe:	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERÍO DE PASAMBARA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA ¿ PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO ¿ DEPARTAMENTO		
Detalle:	<p>OBJETIVOS</p> <p>2.2 Objetivo específico</p> <p>2.2.1 Verificar y Determinar si la empresa contratista ha ejecutado el 100% de las partidas especificadas en el expediente técnico de la obra contratado.</p> <p>2.1 Objetivo general</p> <p>Determinar si la culminación y recepción de obra: "Creación del Sistema de Agua Potable y Disposición de Excretas En El Caserío de Pasambara del Distrito de Quiruvilca - Provincia de Santiago De Chuco - Departamento de La Libertad", a cargo de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, se desarrolló de conformidad con el Expediente Técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable; a fin de comunicar oportunamente al Titular de la entidad sobre hechos que pueden poner en riesgo el resultado y logro de sus objetivos, con el propósito de promover la adopción de las medidas preventivas y correctivas pertinentes</p>		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA		
Monto de la materia de control:	S/ 2,967,428.98		
Ubigeo:	Región: LA LIBERTAD	Provincia: SANTIAGO DE CHUCO	Distrito: QUIRUVILCA
Fecha de emisión de informe:	24/11/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. LA ENTIDAD RECEPCIONO LA OBRA, PESE A QUE CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS CONTRATADAS, LO QUE GENERA EL INCUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL AFECTA EL FUNCIONAMIENTO OPORTUNO DEL SERVICIO; ADEMÁS, DE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR EL NO COBRO DE PENALIDADES POR MORA.</p>
---	--

2023-CSI-0423-00029