

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	082-2023-OCI/0661-SCC		
Título del informe:	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA, TRAMO II: KM 35 AL KM 153.50"		
Detalle:	El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 12: "Control de Ejecución y Avance de Actividades de Conservación", a cargo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Proviás Nacional y que ha sido ejecutado del 30 de octubre al 14 de noviembre de 2023, para determinar si la ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de la carretera Moquegua -Omate - Arequipa, Tramo II: km 35 al km 153.50", se realiza de acuerdo al expediente técnico, documentos contractuales y normativa aplicable.		
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL		
Monto de la materia de control:	S/ 820,782,733.49		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LIMA
Fecha de emisión de informe:	14/11/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. INEJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, PODRÍAN AGRAVAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PONIENDO EN RIESGO EL TRÁNSITO VEHICULAR Y POR ENDE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS.
---	--

