

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	005-2024-OCI/0305-SVC		
Título del informe:	Proyecto de investigación científica ejecutado por el Instituto Geofísico del Perú, en el marco del Contrato N° PE501083405-2023-PROCIENCIA del Esquema Financiero E041-2023-02 "Investigación Aplicada", suscrito con la Unidad Ejecutora PROCIENCIA.		
Detalle:	Determinar, si los monitores de la Subunidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación - SUSSE de PROCIENCIA, vienen cumpliendo con las acciones de soporte y seguimiento a la gestión administrativa del proyecto "Desarrollo de Sistema de Detección y Pronóstico de Centelleo Ionosferico sobre el Perú para Alerta de Perturbaciones en Señales Satelitales", en el marco del contrato N. ° PE501083405-2023-PROCIENCIA del Esquema Financiero E41-2023-02 "Proyecto de Investigación Aplicada", suscrito con el Instituto Geofísico del Perú; de conformidad con la normativa establecida.		
Entidad auditada:	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC		
Monto de la materia de control:	S/ 432,249.02		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN ISIDRO
Fecha de emisión de informe:	22/03/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1 - Insuficiente soporte y seguimiento técnico y administrativo, de parte de monitores de PROCIENCIA, no permitió advertir oportunamente el incumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Operativo del Proyecto - POP, situación que puede generar demoras en el logro de los resultados.</p> <p>2 - Monitores de PROCIENCIA, no efectuaron seguimiento a la falta de designación de los tesisistas en el Equipo Técnico del Proyecto, situación que se ha mantenido hasta la fecha y genera riesgo que se</p>
---	--

	presenten retrasos en el cumplimiento de los entregables relativos a los indicadores de gestión.
--	--

2024-CSI-0305-00005