



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 024-2024-OCI/0848-SCC

CONTROL CONCURRENTE
FÁBRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJÉRCITO S.A.C.
LURIGANCHO – LIMA – LIMA

**“SUMINISTRO DE 10 000 FUSILES DE ASALTO MODELO
ARAD 7 CALIBRE 7,62 X 51 MM PARA LA III DIVISIÓN
DEL EJÉRCITO”**

**HITO DE CONTROL N° 7 – CUMPLIMIENTO DE LAS
ENTREGAS DE KITS DE FUSILES ARAD 7
POR PARTE DE LA EMPRESA IWI**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 30 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024**

TOMO I DE I

JESÚS MARÍA, 8 DE AGOSTO DE 2024

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 024-2024-OCI/0848-SCC

**“SUMINISTRO DE 10 000 FUSILES DE ASALTO MODELO ARAD 7
CALIBRE 7,62 X 51 MM PARA LA III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO”**

**HITO DE CONTROL N° 7 – CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS DE KITS
DE FUSILES ARAD 7 POR PARTE DE LA EMPRESA IWI**

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVOS	1
III. ALCANCE	1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL	1
V. SITUACIÓN ADVERSA	2
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	8
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	8
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES	8
IX. CONCLUSIÓN	8
X. RECOMENDACIONES	9
APÉNDICES	10

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 024-2024-OCI/0848-SCC

“SUMINISTRO DE 10 000 FUSILES DE ASALTO MODELO ARAD 7 CALIBRE 7,62 X 51 MM PARA LA III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO”

HITO DE CONTROL N° 7 – CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS DE KITS DE FUSILES ARAD 7 POR PARTE DE LA EMPRESA IWI

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Defensa (en adelante OCI MINDEF) responsable del servicio de control simultáneo en la modalidad de Control Concurrente mediante Oficio n.° 00127-2024-MINDEF/OCI de 11 de marzo de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0848-2024-012, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si el Suministro de 10 000 Fusiles de Asalto Modelo ARAD 7 Calibre 7,62 x 51 mm para la III División del Ejército se realiza conforme a la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo específico

Determinar si se viene cumpliendo con las entregas de kits de fusiles ARAD 7 por parte de la empresa IWI, conforme a las estipulaciones contractuales.

III. ALCANCE

El Control Concurrente se desarrolló al “Hito de Control n.° 7 – Cumplimiento de las entregas de kits de fusiles ARAD 7 por parte de la empresa IWI”, y que ha sido ejecutado del 30 de julio al 7 de agosto de 2024, en las instalaciones de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C., ubicada en Ex Hacienda Nievería s/n, Carretera Cajamarquilla – Huachipa Km. 3,5, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

La evaluación del “Hito de Control n.° 7 – Cumplimiento de las entregas de kits de fusiles ARAD 7 por parte de la empresa IWI”, comprende las actividades de mayor impacto relacionados a la entrega de kits de fusiles ARAD 7 por parte de la empresa IWI de acuerdo al cronograma actualizado, para efectuar el ensamblaje respectivo.

La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (en adelante FAME S.A.C.) y la empresa Israel Weapon Industries Ltd. (en adelante empresa IWI), suscribieron el Contrato de Colaboración Empresarial (Joint Venture) para Transferencia Tecnológica de 29 de marzo de 2023 con vigencia de cinco (5) años. Asimismo, FAME S.A.C. y el Ejército del Perú (en adelante EP), suscribieron el Contrato n.° 000039-2023 EP/SMGE de 22 de agosto de 2023 por la modalidad de encargo para la Adquisición de diez mil (10 000) Fusiles de Asalto calibre 7,62 X 51 mm para la III División del Ejército, por S/ 103 740 000,00, el cual fue aprobado con

Resolución de la Comandancia General del Ejército n.° 619-2023-EP/COLOGE/SMGE de 5 de setiembre de 2023. La FAME S.A.C. y la empresa IWI suscribieron el “Contrato de Proyecto n.° 1 para Suministro de Fusiles ARAD 7 al Ejército del Perú” de 28 de setiembre de 2023, para el suministro de diez mil (10 000) Kits de ensamblaje de Fusiles de Asalto calibre 7,62 X 51 mm, por el importe de US\$ 23 737 119,00, equivalente a S/ 87 915 254,00, estimado a partir del monto del contrato n.° 000039-2023 EP/SMGE de 22 de agosto de 2023.

V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada al “Hito de Control n.° 7 – Cumplimiento de las entregas de kits de fusiles ARAD 7 por parte de la empresa IWI”, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Suministro de 10 000 Fusiles de Asalto Modelo ARAD 7, Calibre 7,62 x 51 mm para la III División del Ejército, la cual se expone a continuación:

- LA EMPRESA IWI NO REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS 1 508 KITS DE FUSILES ARAD 7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, SEGÚN LO PREVISTO EN LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIALES, LO QUE PONDRÍA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE FAME CON EL EJÉRCITO, TODA VEZ QUE, FALTANDO APROXIMADAMENTE TRES MESES PARA CONCLUIR EL PLAZO DEL CONTRATO, ESTÁN PENDIENTES DE ENTREGAR UN TOTAL DE 8 108 KITS.**

En el “Contrato de Proyecto n.° 1 para Suministro de Fusiles ARAD 7 al Ejército del Perú”, mediante el cual la empresa IWI se comprometió a la entrega de diez mil (10 000) kits de fusiles ARAD 7 a FAME SAC, se estableció el siguiente cronograma de entregas parciales:

Imagen n.° 1
Cronograma del proyecto

Fase	Cronograma estimado de tareas (meses)										
	ARO+2	ARO+3	ARO+4	ARO+5	ARO+6	ARO+7	ARO+8	ARO+9	ARO+10	ARO+11	ARO+12
Entrega de 200 kits de ensamblaje a FAME	X										
Ensamblaje de 200 fusiles y suministro al Ejército		V									
Entrega de 300 kits de ensamblaje adicionales a FAME			X								
Ensamblaje de 300 fusiles adicionales y suministro al Ejército				V							
Entrega de 1000 kits de ensamblaje adicionales a FAME				X							
Ensamblaje de 1000 fusiles adicionales y suministro al Ejército					V						
Entrega de 1000 kits de ensamblaje adicionales a FAME						X					
Ensamblaje de 1000 fusiles adicionales y suministro al Ejército							V				
Entrega de 1000 kits de ensamblaje adicionales a FAME							X				
Ensamblaje de 1000 fusiles adicionales y suministro al Ejército								V			
Entrega de 1500 kits de ensamblaje adicionales a FAME								X			
Ensamblaje de 1500 fusiles adicionales y suministro al Ejército									V		
Entrega de 2000 kits de ensamblaje adicionales a FAME									X		
Ensamblaje de 2000 fusiles adicionales y suministro al Ejército										V	
Entrega de 2000 kits de ensamblaje adicionales a FAME										X	
Ensamblaje de 2000 fusiles adicionales y suministro al Ejército											V
Entregas totales de kits de ensamblaje a FAME	200		500	1500	2500	3500	4500	6000	8000	10000	
Entregas totales de fusiles al Ejército		200		500	1500	2500	3500	4500	6000	8000	10000

Mediante Oficio n.° 00130-2024-MINDEF/OCI de 12 de marzo de 2024, el OCI MINDEF solicitó FAME S.A.C., entre otros, la información siguiente:

“(…)

1. *Cronograma oficial de la entrega de los kits ARAD 7, por parte de la empresa Israel Weapon Industries (IWI) a FAME S.A.C. o de ser el caso, remitir otro documento mediante el cual se hayan programado las entregas de los citados kits.*

(…)”.

Como respuesta, con Oficio n.° 140-2024/FAME-1.a de 14 de marzo de 2024, FAME S.A.C. remitió al OCI MINDEF, entre otros, la siguiente información:

“(…)”

Respecto al punto 1:

Carta s/n de 29 de enero de 2024, el vicepresidente de Marketing y Ventas de la empresa IWI, comunicó al Gerente General de FAME S.A.C., sobre el cronograma programado de entrega de kits para ensamblaje de fusiles ARAD 7,62 mm, remitidos el año 2023 y presente año 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al contrato de colaboración empresarial, de acuerdo al siguiente detalle:

- *Mes de diciembre 2023 = 100 kits*
- *Mes de febrero 2024 = 200 kits*
- *Mes de marzo 2024 = 200 kits*
- *Mes de abril 2024 = 1 500 kits*
- *Mes de mayo 2024 = 1 500 kits*
- *Mes de junio 2024 = 1 500 kits*
- *Mes de julio 2024 = 1 500 kits*
- *Mes de agosto 2024 = 1 500 kits*
- *Mes de setiembre 2024 = 2 000 kits*

(…)”.

Con Oficio n.° 00182-2024-MINDEF/OCI de 24 de abril de 2024, el OCI MINDEF solicitó FAME S.A.C., entre otros, la información siguiente:

“(…)”

2. *De los envíos realizados por la empresa IWI, y tomando en cuenta el último Cronograma¹ establecido para el mes de abril de 2024, les correspondía enviar mil quinientos (1 500) Kits ARAD 7 para ensamblaje; sin embargo, de lo coordinado con el personal de FAME S.A.C., en la visita de inspección realizada el día de hoy, estos señalaron que sólo van a remitir cien (100) kits ARAD 7 en el lapso de la semana del 29 de abril al 3 de mayo. Sobre el particular, informe documentalmente cuáles son las acciones que FAME S.A.C. está ejecutando para dar cumplimiento a lo señalado en el cronograma inicial.*

(…)”.

En respuesta, con Oficio n.° 306-2024/FAME-1.a de 5 de junio de 2024, FAME S.A.C. remitió al OCI MINDEF, entre otros, lo siguiente:

¹ De acuerdo a la Carta s/n de 29 de enero de 2024.

“(…)

2. Con Carta n.° 122-2024/FAME-1.a de 29 de mayo de 2024, FAME solicita a IWI que envíe el cronograma de envío de kits de fusil debido a los inconvenientes presentados con el cumplimiento de las entregas. Al respecto, IWI presentó la Carta s/n de 3 de junio de 2024, donde envía el **cronograma actualizado** de envíos de kit de ensamblaje, de acuerdo al siguiente detalle:

- Junio: 900
- **Julio: 1 508**
- Agosto: 2 400
- Setiembre: 2 400
- Octubre: 1 800
- Estas cantidades se agregarán a los 992 kits que ya han sido enviados a FAME.

(…)”.

De lo expuesto, se advierte que con la carta s/n de 3 de junio de 2024, la empresa IWI modificó por segunda vez, los plazos y cantidades de entregas parciales de kits para ensamblaje de fusiles ARAD 7; siendo que mediante carta s/n de 29 de enero de 2024, realizó la primera modificación al cronograma previsto en el Contrato de Proyecto n.° 1, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.° 1
Cronogramas actualizados de envíos de Kits de Fusil ARAD 7 para ensamblaje

N°	Cronograma inicial		1ª actualización		2ª actualización	
	Contrato de Proyecto n.° 1, de 28/09/2023		Carta s/n de la empresa IWI de 29/01/2024		Carta s/n de la empresa IWI de 3/06/2024	
	Entrega	Mes/Año	Entrega	Mes/Año	Entrega	Mes/Año
1	200 kits	Dic.2023	100 kits	Dic.2023	992 kits	Dic.2023 a May.2024
2	300 kits	Feb.2024	200 kits	Feb.2024		
3	1 000 kits	Mar.2024	200 kits	Mar.2024		
4	1 000 kits	Abr.2024	1 500 kits	Abr.2024		
5	1 000 kits	May.2024	1 500 kits	May.2024		
6	1 000 kits	Jun.2024	1 500 kits	Jun.2024	900 kits	Jun.2024
7	1 500 kits	Jul.2024	1 500 kits	Jul.2024	1 508 kits	Jul.2024
8	2 000 kits	Ago.2024	1 500 kits	Ago.2024	2 400 kits	Ago.2024
9	2 000 kits	Set.2024	2 000 kits	Set.2024	2 400 kits	Set.2024
10	-.-	-.-	-.-	-.-	1 800 kits	Oct.2024
	10 000 kits		10 000 kits		10 000 kits	

Fuente:

- Contrato de Proyecto n.° 1 para suministro de fusiles ARAD 7 al Ejército del Perú, de 28 de setiembre de 2023.
- Carta s/n de la empresa IWI, de 29 de enero y 3 de junio de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control

Al respecto, de acuerdo a la segunda actualización del cronograma² de entregas parciales, al mes de julio de 2024, IWI debió haber entregado un total tres mil cuatrocientos (3 400) kits; sin embargo, de la visita de inspección realizada el 31 de julio de 2024 al almacén de fusiles de FAME S.A.C. y según el corte al mes de julio, se evidenció que la empresa IWI llegó a entregar un total acumulado de mil ochocientos noventa y dos (1 892) kits ARAD 7, existiendo a fines del citado mes, una diferencia de mil quinientos ocho (1 508) kits que IWI no entregó a FAME S.A.C., tal como se detalla a continuación:

² De acuerdo a la carta s/n de 3 de junio de 2024, suscrita por el vicepresidente de Marketing y ventas de IWI.

Cuadro n.º 2
Estado situacional de entrega de kits de fusiles ARAD 7 al mes de Julio de 2024

Nº	Según Carta s/n de IWI de 3/06/2024		Según Acta de Inspección de 31/07/2024	Diferencia de entrega de kits
	Entrega prevista	Fecha		
1	992 kits	Dic. 2023 a May.2024	992 kits	No se entregó el lote de 1 508 kits de julio
2	900 kits	Jun.2024	900 kits	
3	1 508 kits	Jul.2024	0	
	3 400 kits		1 892 kits	

Fuente:

- Carta s/n de la empresa IWI, de 3 de junio de 2024.
- Acta de Inspección Física n.º 007-2024-MINDEF-OCI de 31 de julio de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control

Asimismo, haciendo una comparación entre lo previsto en la segunda actualización del cronograma (carta s/n de 3 de junio de 2024), y la inspección física realizada por la Comisión de Control al 31 de julio de 2024, en relación a la entrega de los kits ARAD 7 para el ensamblaje de fusiles, se puede apreciar que hasta el mes de julio de 2024, y habiendo transcurrido más de siete (7) meses, desde la primera entrega, solo se ha entregado un total de mil ochocientos noventa y dos (1 892) kits ARAD 7 y a la fecha del presente informe, faltando aproximadamente tres (3) meses para la conclusión del contrato, está pendiente de entregar ocho mil ciento ocho³ (8 108) kits ARAD 7, situación que considerando el próximo vencimiento del plazo en octubre de 2024, pondría en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales de FAME con su cliente, el Ejército del Perú.

Sobre el particular, la normativa aplicable establece lo siguiente:

- **Contrato de Proyecto n.º 1 para suministro de fusiles ARAD 7 al Ejército del Perú de 28 de setiembre de 2023, que señala:**

2. GENERALIDADES: CRONOGRAMA DE TRABAJO

“(…)

2.2 *El cronograma de ejecución del Proyecto se establece en el Anexo 2 del presente Contrato de proyecto. Debido a la complejidad del proyecto, IWI y FAME podrán acordar modificar el Cronograma de proyecto y confirmarán dichas modificaciones por escrito.*

2.3 *Las horas de Trabajo y los días en que las Partes ejecutarán el Trabajo se acordarán conjuntamente entre las Partes, de conformidad con el Cronograma del proyecto, este Contrato de proyecto y el Contrato de Colaboración Empresarial. Las partes proporcionarán mutuamente los informes y otras pruebas del avance del Trabajo que razonablemente acuerden las Partes (...).”*

³ De acuerdo a la segunda actualización del cronograma están pendientes las siguientes entregas:

- Julio 2024: 1 508 kits
- Agosto 2024: 2 400 kits
- Setiembre 2024: 2 400 kits
- Octubre 2024: 1 800 kits

4. CRONOGRAMA DE ENTREGA

“(…)

4.2 *Los cronogramas de entrega de los Entregables de IWI, detallados en el Anexo 2, estarán sujetos a la oportuna recepción por parte de IWI del precio del proyecto, y de todas las licencias y aprobaciones de exportación requeridas por las autoridades competentes. Si se produjera un retraso en la entrega debido a la denegación o demora en la obtención de tales licencias y aprobaciones, que no sea atribuible a la negligencia de IWI, no se considerará como un incumplimiento del presente Contrato de proyecto por parte de IWI y el cronograma de entrega se prorrogará en consecuencia.*

4.3 *Todo retraso en el incumplimiento de cualquiera de los pagos aquí previstos a IWI y/o en la provisión de los Certificados de usuario final, dará derecho a IWI a posponer el cronograma de entrega por un período igual a dicho retraso (...).*

El hecho que la empresa IWI no haya realizado la entrega de los mil quinientos ocho (1 508) kits de fusiles ARAD 7 correspondientes al mes de julio, según lo previsto en la segunda modificación del cronograma de entregas parciales, pondría en riesgo el cumplimiento de las obligaciones de FAME con el Ejército, toda vez que, faltando aproximadamente tres meses para concluir el plazo del contrato, están pendientes de entregar un total de ocho mil ciento ocho (8 108) kits ARAD 7.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al del “Hito de Control n.º 7 – Cumplimiento de las entregas de kits de fusiles ARAD 7 por parte de la empresa IWI”, se encuentra detallada en el **Apéndice n.º 1**.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentran en el acervo documentario de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control no ha emitido el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

La situación adversa fue comunicada en el informe de Hito de Control n.º 6, efectuada la revisión correspondiente, se advierte que FAME S.A.C. a la fecha, ha adoptado en parte las acciones preventivas y correctivas (con acciones); sin embargo, se encuentra a la espera de la respuesta de la Carta n.º 141-2024/FAME-1.a de 15 de julio de 2024 remitida a la empresa IWI, la situación adversa está contenida en el Informe de Hito de Control n.º 022-2024-OCI/0848-SCC.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al del “Hito de Control n.º 7 – Cumplimiento de las entregas de kits de fusiles ARAD 7 por parte de la empresa IWI”, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Suministro de 10 000 Fusiles de Asalto Modelo ARAD 7 Calibre 7,62 X 51 mm para la III División del Ejército, la cual ha sido detallada en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del Control Concurrente al del “Hito de Control n.º 7 – Cumplimiento de las entregas de kits de fusiles ARAD 7 por parte de la empresa IWI”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Suministro de 10 000 Fusiles de Asalto Modelo ARAD 7 Calibre 7,62 X 51 mm para la III División del Ejército.
2. Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (05) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Jesús María, 8 de agosto de 2024

Edgar Cordero Bautista
Supervisor

José Armando Miranda Casanova
Jefe de Comisión

Alberto Carlos Arteaga Solano
Jefe del Órgano de Control institucional
Ministerio de Defensa

APÉNDICE n.º 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL⁴

1. LA EMPRESA IWI NO REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS 1 508 KITS DE FUSILES ARAD 7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, SEGÚN LO PREVISTO EN LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ENTREGAS PARCIALES, LO QUE PONDRÍA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE FAME CON EL EJÉRCITO, TODA VEZ QUE, FALTANDO APROXIMADAMENTE TRES MESES PARA CONCLUIR EL PLAZO DEL CONTRATO, ESTÁN PENDIENTES DE ENTREGAR UN TOTAL DE 8 108 KITS.

Nº	Documento
1	Oficio n.º 306-2024/FAME-1.a de 5 de junio de 2024.
2	Acta de Visita de inspección n.º 008-2024-MINDEF/OCI de 31 de julio de 2024.

⁴ Los documentos alcanzados a la Comisión de Control, que sustentan la situación adversa, no han consignado en su contenido algún tipo de clasificación secreto, reservado o confidencial.

APÉNDICE n.º 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.º 6 comunicado el 8 de julio de 2024

1. Número de situaciones adversas identificada: 1
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: Con acciones
 - Se encuentran pendientes de cumplimiento algunos entregables a cargo de la empresa IWI, necesarios para que FAME brinde al ejército las mejoras pactadas en el contrato N° 000039-2023 EP/SMGE, situación que podría generar retrasos de FAME en el cumplimiento de sus obligaciones frente al ejército.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Órgano de Control
Institucional



Firmado digitalmente por:
ARTEAGA SOLANO Alberto
Carlos FAU 20131387938 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/08/2024 16:53:47-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Señor General de División EP

ORESTES MARTÍN VARGAS ORTIZ

Presidente del Directorio Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.

Ex Hacienda Nievería s/n Carretera Cajamarquilla – Huachipa Km. 3.5

Presente. -

Asunto : Remite informe de hito de control.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.

b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada al cumplimiento de las entregas de kits de fusiles arad 7 por parte de la empresa IWI, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control n.° 024-2024-OCI/0848-SCC del servicio de control concurrente al suministro de 10 000 fusiles de asalto modelo ARAD 7 calibre 7.62x51 mm para la III División del Ejército, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ALBERTO CARLOS ARTEAGA SOLANO
Jefe del Órgano de Control Institucional
Ministerio de Defensa



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Av. La Peruanidad S/N, edificio Quiñones
Central Telefónica (511) 209 - 8530
www.gob.pe/mindef





Seguimiento de tu solicitud

Nombre del trámite: Mesa de partes virtual - FAME

Entidad: Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.

Código de solicitud: 3wohzw0r1



Enviaste tu solicitud

08 ago 2024 16:56

Este es el formulario que enviaste

1. Tipo de persona

Persona Jurídica

2. RUC de la Organización

20131367938

3. Nombre de la Organización

Ministerio de Defensa - Órgano de Control Instituc

4. Tipo de documento

DNI

Número de documento

5. Nombres

6. Apellido Paterno

7. Apellido Materno

8. Dirección

9. Correo electrónico

10. Teléfono o Celular

11. Documento

12. Número de documento

13. Número de folios

14. Asunto

Remite informe de hito de control

15. Adjuntar documento

Se subió 1 archivo(s)


16. Adjuntar anexo

Se subió 2 archivo(s)

17. Observaciones



0/500



Tu solicitud ha sido enviada con éxito

Código de solicitud

3wohzw0r1

Fecha de envío

08 ago 2024 - 4:56 PM

Puedes hacerle seguimiento a tu solicitud desde este enlace:

<https://facilita.gob.pe/t/579/3wohzw0r1>

¿Tienes una sugerencia para mejorar este formulario?

