

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	2614-2024-CG/MPROY-SCC		
Título del informe:	Asistencia Técnica Especializada en la ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP "Escuelas Bicentenario"		
Detalle:	<p>Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 8: "Avance del Servicio de Asistencia Técnica Especializada en la ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP "Escuelas Bicentenario", al mes de enero de 2024", son los siguientes:</p> <p>1. Determinar selectivamente si la gestión, seguimiento y control de los contratos suscritos por paquete, se realiza, a enero de 2024, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato Operativo suscrito entre el PEIP EB y el Consorcio Koulu y adendas, de corresponder.</p> <p>2. Verificar selectivamente si la presentación de Entregables e Informes, así como los pagos efectuados por el avance de su servicio, se realiza, a enero de 2024, en los plazos y formas establecidos en el Contrato Operativo suscrito entre el PEIP EB y el Consorcio Koulu y adendas de corresponder.</p> <p>Hito de Control N° 8: Avance del Servicio de Asistencia Técnica Especializada en la ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP "Escuelas Bicentenario", al mes de enero de 2024.</p> <p>Periodo de evaluación del Hito de Control: Del 10 de enero al 16 de febrero de 2024.</p>		
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO		
Monto de la materia de control:	US\$ 56,462,091.40		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN BORJA
Fecha de emisión de informe:	21/02/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b> De la revisión selectiva y análisis efectuado a la información y documentación vinculada al Hito de Control N ° 8: "Avance del Servicio de Asistencia Técnica Especializada en la ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP "Escuelas Bicentenario", al mes de enero de 2024", no se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del PEIP EB.
---	---

2024-CSI-L334-00016