

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES JUNÍN**

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 001-2025-OCI/3459-SOO**

**ORIENTACIÓN DE OFICIO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES JUNÍN
CHILCA - HUANCAYO - JUNIN**

**“ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE OBRAS Y
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE
OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2025**

TOMO I DE I

CHILCA, 10 DE FEBRERO DE 2025

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 001-2025-OCI/3459-SOO

“ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE OBRAS Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS”

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. SITUACIÓN ADVERSA	1
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO	14
IV. CONCLUSIÓN	14
V. RECOMENDACIONES	15
APÉNDICE	16



INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO

N° 001-2025-OCI/3459-SOO

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 3459-2025-001, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022, y sus modificatorias.

II. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada al proceso de "Registro de Información en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS" se ha identificado una (1) situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de sus objetivos.

La situación adversa identificada se expone a continuación:

LA ENTIDAD NO REGISTRA LA ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE DE LAS OBRAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS INFOBRAS; SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS.

Con Resolución de Contraloría n.° 185-2023-CG de 19 de mayo de 2023, la Contraloría General de la República aprobó la Directiva n.° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas, en adelante INFOBRAS, cuya finalidad es establecer el marco normativo a fin de regular el proceso de gestión del registro de avances de obras públicas en INFOBRAS, que permita coadyuvar a la transparencia, fortalecimiento del control gubernamental y la promoción de la participación y control social en el seguimiento de la ejecución de las obras públicas a cargo de las entidades públicas; y que su uso resulta de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del estado que se encuentren bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control comprendidos en el artículo 3° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

El registro y publicación de los avances de obra y el estado situacional, debe realizarse en forma mensual y como máximo el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance, conforme a lo establecido en el numeral 7.4.1.2 de la Directiva n.° 005-2023-CG/GMPL; estando las entidades públicas obligadas a efectuar el registro en el INFOBRAS a cargo de la Contraloría General de la República.

Es así que, de la revisión efectuada en el INFOBRAS, referente a las obras ejecutadas por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín, se advierte información desactualizada de un grupo de obras que, no obstante, el tiempo transcurrido, aún no se ha procedido con la actualización de la información pertinente de dichas obras, advirtiéndose que la entidad cuenta con un total de chenta y uno (81) obras registradas que se encuentran en el nivel de cumplimiento "Desactualizado", según se detalla en el cuadro siguiente:

7.7. Estados de actualización de la información en INFOBRAS

Los niveles de cumplimiento para el registro son los siguientes:

- Actualizado: Se considera al registro de obra pública, cuando la entidad pública ha cumplido con el registro de la información solicitada por INFOBRAS en los plazos establecidos según lo señalado en el numeral 7.4. de la presente Directiva.



Cuadro n.º 01
Nivel de cumplimiento para el registro de las obras públicas de la Entidad

Nº	Código INFOBRAS	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de registro
1	5952	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRETERA SAN JERONIMO QUILCAS TRAMO CARRETERA CENTRAL AV LOS INCAS 2 745 KM DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y QUILCAS PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	Administración directa	Desactualizado
2	6545	DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ACHAMAYO MARGEN IZQUIERDA QUICHUAY	Administración directa	Desactualizado
3	45802	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 100 EMP PE 3N JUNIN SASICUCHO INGAYA ONDORES SAN PEDRO DE PARI L D PASCO UPAMAYO TRAMO JUNIN ONDORES L 21 407KM	Contrata	Desactualizado
4	45815	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 100 EMP PE 3N JUNIN SASICUCHO INGAYA ONDORES SAN PEDRO DE PARI L D PASCO UPAMAYO TRAMO ONDORES SAN PEDRO DE PARI PTE UPAMAYO L 24 710 KM	Contrata	Desactualizado
5	45819	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 101 EMP PE 20 DV STA BARBARA DE CARHUACAYAN STA BARBARA DE CARHUACAYAN CONOCANCHA PTE PURIOCNIOC ATOCSAICO AZULMITA TRAMO EMP PE 20A DV STA BARBARA DE CARHUACAYAN D V VITITUYO L 13 388 KM	Contrata	Desactualizado
6	45827	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 101 EMP PE 20 DV STA BARBARA DE CARHUACAYAN STA BARBARA DE CARHUACAYAN CONOCANCHA PTE PURIOCNIOC ATOCSAICO AZULMITA TRAMO D V VITITUYO DESVIO A CORPACANCHA L 17 966 KM	Contrata	Desactualizado
7	45829	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 102 EMP PE 22 PACHACHACA YAULI DV PISGUS HUAY HUAY EMP PE 3S HUARI TRAMO SAN JOSE DE ANDAYCHAGUA HUAY HUAY L 14 770 KM	Contrata	Desactualizado
8	45833	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 102 EMP PE 22 PACHACHACA YAULI DV PISGUS HUAY HUAY EMP PE 3S HUARI TRAMO HUAY HUAY EMP PE 3S HUARI L 15 350 KM	Contrata	Desactualizado
9	45861	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 103 EMP PE 22 B PALCA TAPO ANTACUCHO RICRAN ABRA CAYAN YAULI PANCAN EMP PE 3S A JAUJA TRAMO EMP PE 22A PALCA C P PUEBLO NUEVO L 15 000 KM	Contrata	Desactualizado
10	45862	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 103 EMP PE 22 B PALCA TAPO ANTACUCHO RICRAN ABRA CAYAN YAULI PANCAN EMP PE 3S A JAUJA TRAMO C P PUEBLO NUEVO C P MACO L 11 550 KM	Contrata	Desactualizado



b) Desactualizado: Se considera un registro y/o actualización de la información solicitada por INFOBRAS en los plazos establecidos según lo señalado en el numeral 7.4. de la presente Directiva."

11	45863	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 103 EMP PE 22 B PALCA TAPO ANTACUCHO RICRAN ABRA CAYAN YAULI PANCAN EMP PE 3S A JAUJA TRAMO C P MACO C P JAJACHACA L 13 505 KM	Contrata	Desactualizado
12	45864	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 103 EMP PE 22 B PALCA TAPO ANTACUCHO RICRAN ABRA CAYAN YAULI PANCAN EMP PE 3S A JAUJA TRAMO C P JAJACHACA ABRA CAYAN L 10 700 KM	Contrata	Desactualizado
13	45866	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 103 EMP PE 22 B PALCA TAPO ANTACUCHO RICRAN ABRA CAYAN YAULI PANCAN EMP PE 3S A JAUJA TRAMO ABRA CAYAN EMP PE 3S A JAUJA L 21 176 KM	Contrata	Desactualizado
14	45886	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 EMP PE 22 A SAN RAMON VITOC CONAC LIBERTAD TINCO DV MONOBAMBA UCHUBAMBA CURIMARCA ABRA CURIMARCA QUERO MOLINOS JULCAN MASMA EMP PE 3S ATAURA TRAMO EMP PE 22A SAN RAMON C P VITOC L 10 900 KM	Contrata	Desactualizado
15	45918	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 EMP PE 22 A SAN RAMON VITOC CONAC LIBERTAD TINCO DV MONOBAMBA UCHUBAMBA CURIMARCA ABRA CURIMARCA QUERO MOLINOS JULCAN MASMA EMP PE 3S ATAURA TRAMO C P VITOC D V MONOBAMBA L 20 500 KM	Contrata	Desactualizado
16	45921	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 EMP PE 22 A SAN RAMON VITOC CONAC LIBERTAD TINCO DV MONOBAMBA UCHUBAMBA CURIMARCA ABRA CURIMARCA QUERO MOLINOS JULCAN MASMA EMP PE 3S ATAURA TRAMO D V MONOBAMBA C P UCHUBAMBA L 16 400 KM	Contrata	Desactualizado
17	45922	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 EMP PE 22 A SAN RAMON VITOC CONAC LIBERTAD TINCO DV MONOBAMBA UCHUBAMBA CURIMARCA ABRA CURIMARCA QUERO MOLINOS JULCAN MASMA EMP PE 3S ATAURA TRAMO C P UCHUBAMBA PTE DERRUMBO L 17 430 KM	Contrata	Desactualizado
18	45923	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 EMP PE 22 A SAN RAMON VITOC CONAC LIBERTAD TINCO DV MONOBAMBA UCHUBAMBA CURIMARCA ABRA CURIMARCA QUERO MOLINOS JULCAN MASMA EMP PE 3S ATAURA TRAMO PTE DERRUMBO CURIMARCA L 13 770 KM	Contrata	Desactualizado
19	45924	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 EMP PE 22 A SAN RAMON VITOC CONAC LIBERTAD TINCO DV MONOBAMBA UCHUBAMBA CURIMARCA ABRA CURIMARCA QUERO MOLINOS JULCAN MASMA EMP PE 3S ATAURA TRAMO CURIMARCA ABRA CURIMARCA L 16 000 KM	Contrata	Desactualizado
20	45925	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 EMP PE 22 A SAN RAMON VITOC CONAC LIBERTAD TINCO DV MONOBAMBA UCHUBAMBA CURIMARCA ABRA CURIMARCA QUERO MOLINOS JULCAN	Contrata	Desactualizado



		MASMA EMP PE 3S ATAURA TRAMO ABRA CURIMARCA QUERO L 10 000 KM		
21	45927	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 EMP PE 22 A SAN RAMON VITOC CONAC LIBERTAD TINCO DV MONOBAMBA UCHUBAMBA CURIMARCA ABRA CURIMARCA QUERO MOLINOS JULCAN MASMA EMP PE 3S ATAURA TRAMO QUERO MOLINOS L 12 000 KM	Contrata	Desactualizado
22	45928	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 106 EMP PE 22 A SAN RAMON LOURDES LA PROMISORA SANTA CRUZ DE TINGO CHUCHU UCURAN ULCUMAYO ANTAQUICHCA EMP JU 107 MANCAN TRAMO SAN RAMON LA PROMISORA L 15 120 KM	Contrata	Desactualizado
23	45929	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 106 EMP PE 22 A SAN RAMON LOURDES LA PROMISORA SANTA CRUZ DE TINGO CHUCHU UCURAN ULCUMAYO ANTAQUICHCA EMP JU 107 MANCAN TRAMO FIN TRAMO PROYECTADO PUENTE S N C P TAMBOS L 10 810 KM	Contrata	Desactualizado
24	45932	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 106 EMP PE 22 A SAN RAMON LOURDES LA PROMISORA SANTA CRUZ DE TINGO CHUCHU UCURAN ULCUMAYO ANTAQUICHCA EMP JU 107 MANCAN TRAMO C P TAMBOS ULCUMAYO L 14 483 KM	Contrata	Desactualizado
25	45933	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 106 EMP PE 22 A SAN RAMON LOURDES LA PROMISORA SANTA CRUZ DE TINGO CHUCHU UCURAN ULCUMAYO ANTAQUICHCA EMP JU 107 MANCAN TRAMO ULCUMAYO EMP JU 107 MANCAN L 12 973 KM	Contrata	Desactualizado
26	45934	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO PALIAN ABRA HUAYTAPALLANA L 23 414 KM	Contrata	Desactualizado
27	45935	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO ABRA HUAYTAPALLANA C P YURACYACU L 17 520 KM	Contrata	Desactualizado
28	45937	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO C P YURACYACU C P PAHUAL L 11 230 KM	Contrata	Desactualizado
29	45938	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA	Contrata	Desactualizado



		MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO C P PAHUAL C P LAMPA L 25 080 KM		
30	45941	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO PARIHUANCA C P PANTI L 24 060 KM	Contrata	Desactualizado
31	45942	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO C P PANTI CEDRUYO L 19 009 KM	Contrata	Desactualizado
32	45946	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA SANTA CRUZ DE PUMABAMBA L 20 180 KM	Contrata	Desactualizado
33	45948	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO SANTA CRUZ DE PUMABAMBA PASHLA ALTA L 20 710 KM	Contrata	Desactualizado
34	45949	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO PASHLA ALTA ATICOCHA L 13 830 KM	Contrata	Desactualizado
35	45962	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA MATAPA L 13 847 KM	Contrata	Desactualizado
36	45963	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO MATAPA C P TAMBO 1 L 21 560 KM	Contrata	Desactualizado
37	45964	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA	Contrata	Desactualizado



		MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO C P TAMBO 1 EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA L 19 906 KM		
38	45965	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 109 EMP JU 108 ACOPALCA L D HUANCVELICA ABRA ACOPALCA HV 109 A SAN MARCOS DE ROCCHAC TRAMO EMP JU 108 ACOPALCA LD HUANCVELICA ABRA ACOPALCA HV 109 A SAN MARCOS DE ROCCHACC L 7 637 KM	Contrata	Desactualizado
39	45968	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 110 EMP PE 3S B CHUPOURO ABRA MITOPAMPA PITITAYO TABLACHACA CERCAPUQUIO TURPO L D HUANCVELICA HV 110 A ACOBAMBILLA TRAMO VISTA ALEGRE PITITAYO TABLACHACA L 22 590 KM	Contrata	Desactualizado
40	45970	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 110 EMP PE 3S B CHUPOURO ABRA MITOPAMPA PITITAYO TABLACHACA CERCAPUQUIO TURPO L D HUANCVELICA HV 110 A ACOBAMBILLA TRAMO C P TURPO L D HUANCVELICA HV 110 A ACOBAMBILLA PUENTE L 15 937 KM	Contrata	Desactualizado
41	46408	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 110 EMP PE 3S B CHUPOURO ABRA MITOPAMPA PITITAYO TABLACHACA CERCAPUQUIO TURPO L D HUANCVELICA HV 110 A ACOBAMBILLA TRAMO TABLACHACA C P TURPO L 13 220 KM	Contrata	Desactualizado
42	49609	MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTA DEPARTAMENTAL JU 103 TRAMO PALCA TAPO MACO JAJACHACA L 40 055 KM	Contrata	Desactualizado
43	49615	MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 TRAMO SAN RAMÓN VITOC UCHUBAMBA L 47 800 KM	Contrata	Desactualizado
44	49640	MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO HUACHICNA PASHLA ALTA L 51 712 KM	Contrata	Desactualizado
45	49793	MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTA DEPARTAMENTAL JU 104 TRAMO UCHUBAMBA PTE DERRUMBO L 17 430 KM	Contrata	Desactualizado
46	49796	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEPARTAMENTAL JU 104 TRAMO PTE DERRUMBO CURIMARCA L 13 770 KM	Contrata	Desactualizado
47	77677	MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTAMENTAL JU 102 EMP PE 22 PACHACHACA YAULI DV PISGUS HUAY HUAY EMP PE3S HUARI TRAMO SAN JOSE DE ANDAYCHAGUA HUAY HUAY EMP PE 3S HUARI L 30 12 KM	Contrata	Desactualizado
48	77679	MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTA DEPARTAMENTAL JU 110 EMP PE 3S B CHUPOURO ABRA MITOPAMPA PITITAYO TABLACHACA CERCAPUQUIO TURPO L D HUANCVELICA H V A ACOBAMBILLA TRAMO TURPO L D HUANCVELICA L 15 700 KM	Contrata	Desactualizado
49	80673	MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPA TAMBO EMP PE 24 RUNATULLOPAMPA TRAMO PALIAN ABRA HUAYTAPALLANA L 23 41 KM	Contrata	Desactualizado
50	80704	MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA	Contrata	Desactualizado



		HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO ROSAS PAMPA JUNCA CHAQUICOCHA SANTA CRUZ DE PUMABAMBA L 31 00 KM		
51	80708	MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTAMENTAL JU 108EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO SANTA CRUZ DE PUMABAMBA PASHLA ALTA ATICOCHA L 34 54 KM	Contrata	Desactualizado
52	80716	MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO ATICOCHA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA MATAPA L 30 98 KM	Contrata	Desactualizado
53	80932	MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HGUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPA TAMBO EMP PE 24 A RONATULLOPAMPA TRAMO MATAPA C P TAMBO 1 EMP PE 24 A RONATULLOPAMPA L 41 47 KM	Contrata	Desactualizado
54	80941	MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTAMENTAL JU 112 EMP PE 24 CHAQUICOCHA USIBAMBA CHALHUAS SALLAHUACHAC PACCHA EMP PE 3S L 46 909 KM	Contrata	Desactualizado
55	89332	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL JU 113 EMP PE 24 ANGASMAYO ORCONCRUZ CHAMBARA SANTA ROSA DE TISTES QUICHA ARAMACHAY SINCOS EMP PE 3S B L 31 518	Contrata	Desactualizado
56	89646	MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA HH LOS PROCERES DEL DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO	Obras por impuestos	Desactualizado
57	109635	CIRCUITO DE MANEJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN LAS CATEGORIAS A I A II A III DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNIN EN EL DISTRITO DE SAÑOS PROVINCIA DE HUANCAYO	Administración directa	Desactualizado
58	119422	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA STO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO ABRA HUAYTAPALLANA CP LAMPA YURACYACU PAHUAL LONGITUD 28 75 KM	Contrata	Desactualizado
59	119424	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIAHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA STO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA	Contrata	Desactualizado



		MATAPATA TAMBO EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA TRAMO PALIAN ABRA HUAYTAPALLANA LONGITUD 23 41 KM		
60	119425	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 109 EMP JU 108 ACOPALCA LD HUANCVELICA ABRA ACOPALCA HV 109 A SAN MARCOS DE ROCCHACC TRAMO EMP JU 109 ACOPALCA LD HVCA HV 109 S M ROCCHACC LONGITUD 7 640 KM	Contrata	Desactualizado
61	119996	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA STO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 RUNATULLOPAMPA TRAMO C P PAHUAL C P LAMPA PARIHUANCA LONTITUD 36 84 KM	Contrata	Desactualizado
62	120003	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA STO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 RUNATULLOPAMPA TRAMO PARIHUANCA C P PANTI CEDRUYO LONGITUD 43 07 KM	Contrata	Desactualizado
63	120006	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA STO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 RUNATULLOPAMPA TRAMO ROSAPAMPA YUNCA CHAQUICOCHA SANTA CRUZ DE PUMABAMBA LONGITUD 31 00 KM	Contrata	Desactualizado
64	120035	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA STO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 RUNATULLOPAMPA TRAMO SANTA CRUZ DE PUMABAMBA PASHLA ALTA ATICOCHA LONGITUD 34 54 KM	Contrata	Desactualizado
65	120039	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE 3S HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA STO DOMINGO DE ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 RUNATULLOPAMPA TRAMO ATICOCHA SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA MATAPA LONGITUD 30 98 KM	Contrata	Desactualizado
66	120041	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL JU 113 EMP PE 24 ANGASMAYO ORCONCRUZ CHAMBARA SANTA ROSA DE TISTES QUICHA ARAMACHAY SINCOS EMP PE 3S B LONGITUD 31 518 KM	Contrata	Desactualizado
67	120073	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 110 EMP PE 3S B CHUPURO ABRA MITOPAMPA PITITAYO TABLACHACA CERCAPUQUIO TURPO L D HUANCVELICA HV 110 A ACOBAMBILLA TRAMO TABLACHACA C P TURPO HV 110 A ACOBAMBILLA PUENTE L 29 160 KM	Contrata	Desactualizado



68	120572	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 106 EMP PE 22B SAN RAMON LOURDES LA PROMISORA TINGO CUCHUS UCURAN ULCUMAYO ANTAQUICHCA EMP JU 107 MANCAN TRAMO SAN RAMON LA PROMISORA L 10 40 KM	Contrata	Desactualizado
69	120576	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 115 SAN LUIS DE ALTO IPOKI KUVIRIAKI JAIRIQUISHI HUAHUARI UNION HUANCAYO VILLA RICA ALTO HUAHUA RIO VENADO SANTA CLARA CAPIRO SANTIRENI EMP PE 24 A PARATUSHALI TRAMO EMP PE 5S SAN JUAN DE BOCA IPOKI SAN LUIS DE ALTO IPOKI L 35 00 KM	Contrata	Desactualizado
70	120577	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 100 EMP PE 3N JUNIN SASICUCHO INGAYA ONDORES SAN PEDRO DE PARI LD PASCO UPAMAYO TRAMO JUNIN ONDORES L 21 41 KM	Contrata	Desactualizado
71	120578	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 101 EMP PE 20 DV STA BARBARA DE CARHUACAYAN STA BARBARA CARHUACAYAN CONOCANCHA PTE PURIOCNIOC ATOCSAICO AZULMITA TRAMO EMP PE 20 DV STA BARBARA DE CARHUACAYAN DV VITITUYO DESVIO A CORPACANCHA L 31 35 KM	Contrata	Desactualizado
72	120580	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 108 EMP PE HUANCAYO VILCACOTO ACOPALCA ABRA HUAYTAPALLANA CHILIFRUTA PTE LAMPA LAMPA PARIHUANCA OJARO PANTI TAMBO HUACHICÑA LIRCANA STO DOMINGO ACOBAMBA ANDAMARCA MATAPATA TAMBO EMP PE 24 RUNATULLOPAMPA TRAMO - MATAPA C P TAMBO 1 EMP PE 24 A RUNATULLOPAMPA L 41 47 KM	Contrata	Desactualizado
73	120582	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 115 SAN LUIS DE ALTO IPOKI KUVIRIAKI JAIRIQUISHI HUAHUARI UNION HUANCAYO VILLA RICA ALTO HUAHUARI RIO VENADO SANTA CLARA CAPIRO SANTIRENI EMP PE 24 A PARATUSHALI TRAMO SAN LUIS DE ALTO EMP PE 24 L 37 90KM	Contrata	Desactualizado
74	120585	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 106 EMP PE 22 A SAN RAMON LOURDES LA PROMISORA TINGO CUCHUS UCURAN ULCUMAYO ANTAQUICHCA EMP JU 107 MANCAN TRAMO FIN TRAMO PROYECTADO PUENTE S N C P TAMBOS ULCUMAYO EMP JU 107 MANCAN L 38 27 KM	Contrata	Desactualizado
75	120586	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 102 EMP PE 22 PACHACHACA YAULI DV PISGUS HUAY HUAY EMP PE 35 HUARI TRAMO SAN JOSE DE HUAY HUAY EMP PE 35 HUARI ANDAYCHAHUA L 30 12 KM	Contrata	Desactualizado
76	120587	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 110 EMP PE 3S B CHUPURO ABRA MITOPAMPA PITITAYO TABLACHACA CERCAPUQUIO TURPO L D HUANCVELICA HV 110 A ACOBAMBILLA TRAMO VISTA ALEGRE PITITAYO TABLACHACA L 22 59 KM	Contrata	Desactualizado
77	120588	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 100 EMP PE 3N JUNIN SASICUCHO INGAYA ONDORES SAN PEDRO DE PARI L D PASCO UPAMAYO TRAMO ONDORES SAN PEDRO DE PARI PTE UPAMAYO L 24 71 KM	Contrata	Desactualizado



78	120589	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL RUTA DEPARTAMENTAL JU 111 EMP PE 3S LA OROYA AYABAMBA EMP PE 22B HUASQUI TRAMO AYABAMBA HUICHAY MUYLO HUASQUI L 32 13 KM	Contrata	Desactualizado
79	131718	REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA SUPERFICIE DE RODADURA EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO DISTRITO DE PILCOMAYO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN	Administración directa	Desactualizado
80	505246	CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LA GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN	Administración directa	Desactualizado
81	505853	RENOVACION DE VIAS VECINALES EN EL LA VIZCATAN DEL ENE DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN	Contrata	Desactualizado

Fuente: Portal de INFOBRAS, disponible en: <https://infobras.contraloria.cob.pe/infobrasWeb>.
Elaborado por: Comisión de Control

Del cuadro precedente, se advierte que la Entidad no estaría cumpliendo con lo dispuesto en los numerales 6.4 y 7.4 de la Directiva n.° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS"; asimismo, estaría haciendo caso omiso a lo dispuesto en el numeral 6.7. de la citada Directiva, que establece: "El registro de la información en el INFOBRAS es de carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad pública, y de los funcionarios responsables de la UEI o UE o quien haga sus veces (...)". (Énfasis y subrayado es agregado).

Los hechos expuestos vienen inobservando las normativas siguientes:

- **Ley n.° 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2013" de fecha 4 de diciembre 2012.**

**"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
(...)**

Décima Octava. Dispónese que, a partir de la vigencia de la presente norma y en los años fiscales subsiguientes, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, están obligadas a registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras) a cargo de la Contraloría General de la República, información sobre la ejecución de obras públicas, conforme a lo que establezcan las normas que emita ese Organismo Superior de Control.

- Las obras públicas que se encuentren en etapa de inversión a la entrada en vigencia de la presente ley deben ser registradas en el INFObras a más tardar el 31 de enero de 2013.

Los titulares de las entidades son responsables de manera solidaria con el Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces, del cumplimiento de la presente disposición, la misma que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley."

- **Directiva n.° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS, publicada el 23 de mayo de 2023.**

**"(...)
DISPOSICIONES GENERALES
(...)
6.2 Sistema Nacional de Información de Obras Públicas**



El Sistema Nacional de Información de Obras Públicas - INFOBRAS constituye una herramienta diseñada e implementada por la Contraloría que permite registrar y articular información de las obras públicas, así como realizar el seguimiento de estas, contando con información objetiva y verificable en tiempo real, respecto de su ejecución; que comprende entre otros, el estado situacional, avance físico y financiero, variaciones de costo, el plazo de ejecución, liquidación.

Su uso es obligatorio para todas las entidades públicas señaladas en el alcance de la presente Directiva.
(...)

6.4 Responsabilidades

(...)

- a) Entidades públicas a cargo de la ejecución de obras públicas Las entidades públicas que intervienen de modo directo o indirecto en la ejecución de las obras públicas son responsables de:
- Registrar, verificar y mantener actualizada la información requerida por INFOBRAS, debiendo proveer los recursos humanos y tecnológicos necesarios.

(...)

6.6 Del proceso a la información publicada en el INFOBRAS

La ciudadanía y la sociedad civil organizada en general acceden a la información publicada en el INFOBRAS a fin de tomar conocimiento del estado de la ejecución de las obras públicas a nivel nacional, pudiendo registrar información o comentarios respecto de las obras públicas, ejerciendo de tal forma el control social sobre las mismas.

(...)

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

(...)

7.4. Registro de información de obras públicas

(...)

7.4.1. Datos e información de las obras públicas

Los datos o información de las obras públicas que no puedan ser obtenidas mediante la interoperabilidad de algún sistema administrativo, deben ser registrado directamente por los usuarios de las entidades públicas en el INFOBRAS, previa verificación o actualización de los datos.

(...)

7.4.1.1. Datos generales

Corresponde al nombre de la obra, la modalidad de ejecución, naturaleza de la obra, y ubicación georreferenciada; la vinculación con un proyecto de inversión pública del Banco de Inversiones; la existencia de convenios para su ejecución; datos del expediente técnico y documentos de aprobación.

Los datos correspondientes a la "Ficha de datos generales" de la obra o inversión pública son generados cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:

- a) Se realiza un proceso de selección relacionado a la ejecución de una obra o inversión pública, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
- b) La ejecución de la obra pública no implica la realización de procesos de selección a través del SEACE, en este caso se debe registrar los datos de la obra pública directamente en el INFOBRAS. Dicho registro se realiza en el momento que la entidad pública inicia la ejecución de la obra y cuenta con el expediente técnico aprobado o documentos equivalente de la obra pública y disponga de los recursos para su ejecución.

7.4.1.2. Datos de ejecución física y financiera

Corresponde a los datos de avances de obra, incluyendo las fechas de inicio y finalización, y documentación de inicio de obra, asimismo, incluye la información de la entrega de terreno, datos del contratista y contrato; datos del supervisor y residente de obra, adelantos, cronogramas, avances, paralizaciones, suspensiones, presupuesto modificado, adicionales, deductivos (...).



7.4.1.3. Datos de cierre

(...)

Una vez finalizada la ejecución de la obra, la entidad pública registra en la Ficha de Datos de Cierre, los datos de la recepción en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a la emisión o aprobación del Acta de Recepción.

(...)

En el caso que haya trascurrido un periodo superior a los seis (06) meses computados desde la fecha de culminación de una obra y esta no cuente con documentación técnica o administrativa sobre su recepción y liquidación, la entidad debe efectuar el cierre de oficio en el INFOBRAS, adjuntando el sustento correspondiente.

En el caso de las obras finalizadas, donde no se disponga de la documentación técnica o administrativa de recepción y liquidación correspondiente a gestiones anteriores, la entidad debe registrar el sustento correspondiente y realizar el cierre de oficio en INFOBRAS en el plazo de sesenta (60) días hábiles, según lo señalado en la Única Disposición Complementaria Transitoria.

Asimismo, la entidad debe proceder al cierre de oficio de las obras públicas en INFOBRAS, previa verificación del cierre efectuado en el marco de INVIERTE.PE.

(...)

7.7 Estado de actualización de la información en INFOBRAS

Los niveles de cumplimiento para el registro son los siguientes:

(...)

c) *Desactualizado*: Se considera un registro de obra pública, cuando la entidad pública no ha cumplido con el registro y/o actualización de la información solicitada por INFOBRAS en los plazos establecidos según lo señalado en el numeral 7.4. de la presente Directiva.

En consecuencia, esta situación afectaría el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información de Obras Públicas INFOBRAS; así como, la transparencia, el acceso a la información pública y el control social en el seguimiento de obras públicas.

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Orientación de Oficio, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición.

IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Orientación de Oficio a la actualización de registros de obras y publicación de la información en el Sistema de Información de Obras Públicas INFOBRAS, se advirtió una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del citado proceso, las cuales han sido detalladas en el presente informe.



V. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado de la Orientación de Oficio a la actualización de registros de obras y publicación de la información en el Sistema de Información de Obras Públicas INFOBRAS, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del citado proceso.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Chilca, 10 de febrero de 2025.

Elizabeth Paola Gutiérrez Oroncuy
Integrante



Elizabeth Paola Gutiérrez Oroncuy
Jefa del Órgano de Control Institucional (e)
Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones Junín

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

LA ENTIDAD NO REGISTRA LA ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE DE LAS OBRAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS INFOBRAS; SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS.

N°	Documento
1	Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS



CARGO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Chilca, 10 de febrero de 2025.

CARTA N° 012-2025-GRJ-DRTC/OCI

Registro : 8766475
Expediente : 6001997

Señor:
MG. MICHAEL PALACIOS RAMOS
Director Regional
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín

- Asunto** : Notificación del Informe de Orientación de Oficio n.° 001-2025-OCI/3459-SOO.
- Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al "Procedimiento de autorización para prestar servicio de transporte público regular de personas de ámbito regional", comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 001-2025-OCI/3459-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe, adjuntando a documentación de sustento respectiva.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

CPC. Elizabeth P. Gutiérrez Orancuy
JEFE(a) DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNÍN

C.C Archivo
EPGOI

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN
10 FEB 2025
RECIP 00
FOLIOS 17
11:12