LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	023-2024-OCI/0305-SVC			
Título del informe:	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO N ° PE501082679-2023-PROCIENCIA ESQUEMA FINANCIERO E041-2023-02			
Detalle:	Determinar si los monitores de la Subunidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación - SUSSE de PROCIENCIA, vienen cumpliendo con las acciones de soporte técnico y seguimiento a la gestión administrativa del proyecto "Uso de un sistema multienzimático one- pote para la producción de un hidrolizado proteico multifuncional de albúmina de semillas de Erythrina Edulis" ejecutado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; de conformidad con lo establecido en la normativa específica.			
Entidad auditada:	PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA			
Monto de la materia de control:	S/ 500,000.00			
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN ISIDRO	
Fecha de emisión de informe:	09/09/2024			
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC			
Reconstrucción con cambios:	**(marcar con "X")**			
	Si		No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** 1 - 1. Monitores de PROCIENCIA no vienen advirtiendo que los contratos del proyecto n.º PE501082679-2023- PROCIENCIA, no incluyen términos de referencia que detallen las actividades que deben realizar, ni los plazos para el reporte de sus productos o entregables, situación que genera dificultad para validar el cumplimiento de las actividades de los tesistas por parte del monitor y riesgo en el cumplimiento de sus resultados de acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto. 2 - 2. Tres (3) equipos destinados al uso del proyecto PE501082679-2023- PROCIENCIA como aporte no monetario, con una antigüedad aproximada de hasta nueve (9) años, vienen siendo utilizados sin acreditar haber recibido mantenimiento preventivo y/ o correctivo, situación que genera riesgo que los equipos se

	descompongan y/ o generen información errónea durante el desarrollo de los ensayos, lo cual podría afectar a los objetivos del proyecto.