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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 9850-2020-CG/GRTA-SVC

“OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO
UNANUE DE TACNA”

ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control Tacna
mediante el oficio n.° 000714-2020-CG/GRTA de 23 de octubre de 2020, registrado en el Sistema
de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.° 02-L475-2020-117, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”, aprobada
mediante Resolucion de Contraloria n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, como por su
modificacion mediante Resolucion de Contraloria n.® 144-2020-CG de 26 de mayo de 2020 y
Resolucion de Contraloria n.° 200-2020-CG de 13 de julio de 2020

Il. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipdlito
Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, regiéon Tacna’, incluyendo
aspectos relacionados con la calidad de su ejecucion, cumplen con lo dispuesto en la
normativa aplicable y estipulaciones contractuales; a fin de identificar riesgos y alertar
oportunamente a las instancias correspondientes.

2.2 Objetivo especifico

- Determinar si los desplazamientos en los aisladores y deslizadores sismicos,
cumplen con los pardmetros establecidos en el expediente técnico y en la normativa
de contrataciones aplicable.

- Determinar si los procedimientos constructivos generales de la obra, fueron
ejecutados conforme se estipula en el expediente técnico y normativa técnica
aplicable.

ALCANCE

El servicio de Visita de Control se desarrollé a la verificacion de desplazamientos en aisladores y
deslizadores sismicos, asi como, del procedimiento constructivo general de la obra, el cual se
encuentra a cargo del Gobierno Regional de Tacha, que estd bajo el ambito de control de la
Gerencia Regional de Control de Tacna y que ha sido ejecutada del 23 de octubre de 2020 al 12 de
|\noviembre de 2020, en la Gerencia Regional de Control de Tacna, sito en calle Los Alamos N° 1976
- 1978, distrito, provincia y departamento de Tacna.

INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD:

El Gobierno Regional de Tacna, en adelante la “Entidad”, convocé el proceso de licitacion publica
n.° 001-2015-GOB.REG-TACNA, para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico y
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ejecucion de obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipdlito Unanue de Tacna,
distrito de Tacna, provincia de Tacna, region Tacna”, en adelante la “Obra”.

De acuerdo al Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE), la Entidad adjudico la
buena pro al postor “Consorcio Salud Tacna”, integrado por las empresas Assignia Infraestructuras
S.A. — Sucursal del Peru, Riva Sociedad Anonima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y
Agropecuaria Sucursal del Perl, Neso Constructora S.A.C., Mantenimiento, Construccion y
Proyectos Generales S.A.C., Eductrade S.A. y Argola Arquitectos Planeamiento Urbano
Arquitectura, Ingenieria S.L.P Sucursal del Per.

Asimismo, como resultado de la Licitacion Publica N° 001-2015-GOB.REG-TACNA, la Entidad
suscribio el contrato n.° 053-2015 de 23 de diciembre de 2015 con la empresa “Consorcio Salud
Tacna”, en adelante el “Contratista’, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo n.° 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo n.° 184-2008-EF y
modificatorias, bajo el sistema de contratacion a Suma Alzada y modalidad contractual Llave en
Mano, con un monto contractual de S/ 279 291 101,17 y un plazo de ochocientos sesenta (860) dias
calendario.

Por ofra parte, derivado del Concurso Publico n.° 001-2015-GOB.REG.TACNA, la Entidad y el
Consorcio Hospital Tacna, integrado por las empresas Acruta & Tapia Ingenieros — Chung & Tong
[ngenieros SAC - HCC [ngenieria SAC, suscribieron el contrato
n.° 044-2015 de 16 de noviembre de 2015 para la Supervision de la Elaboracion del Expediente
Técnico, Supervision de la Obra y Equipamiento, por un monto de S/ 15 372 761,52 y un plazo de
novecientos veinte (920) dias calendario.

Seguidamente, mediante  resolucion  Gerencial General Regional n.  512-2017-
GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017, se aprobo el expediente técnico del PIP
“Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipdlito Unanue de Tacna, distrito de Tacna,
provincia de Tacna, region Tacna’, con codigo SNIP 267249 con un presupuesto total de
S/ 284 332 500,00, segun el siguiente detalle:

, CUADRO N° 1
PRESUPUESTO TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

' DESCRIPCION MONTO (8))
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 119 419 330,82
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 69 522 970,57
COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL 429 966,10
COSTO DIRECTO 189 372 267,48
GASTOS GENERALES 21453 543,07
UTILIDAD 14070 618,81
PARCIAL 224896 429,36
1.G.V. (18%) 40 481 357,28
SUBTOTAL (COSTO REFERENCIAL) 265 377 786,64
2O 5\ |_CASTOS DE SUPERVISION 15913 476,48
S womesn, T\ SUPERVISION DE ESTUDIOS 1758 800,88
5 2\\SUPERVISION DE COSTO DIRECTO 14154 675,60
S [Q¢%El  Z|JGASTOS DE LIQUIDACION 1119640,20
\% >// GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 1911596,68
¢/ PRESUPUESTO TOTAL 284 322 500,00

o
i /it v co\\“o\:\ Fuente: Resolucion Gerencial General Regional n.° 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017
Elaborado por: Comision de visita de control
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Al respecto, se precisa que la ejecucion del componente infraestructura, con un plazo de seiscientos
(600) dias calendario, se inicio el 2 de diciembre de 2017, teniendo previsto su culminacion el 29 de
julio de 2019. El edificio principal consta de seis (6) y dos (2) niveles con un semisétano y azotea,
asi como ocho (8) escaleras (cinco de ellas son presurizadas de evacuacion, dos (2) escaleras
plblicas y una escaiera para personal), dos (2) elevadores para camillas, dos (2) elevadores de
servicio, dos (2) elevadores de uso publico en general.

Cabe mencionar que el edificio hospitalario principal del Hospital Hipolito Unanue de Tacna cuenta
con un sistema de aislamiento simico en su base; asimismo, el mismo esta separado en dos
blogues por una junta de aproximadamente 10cm la cual esta sobre el sistema de aislamiento. La
ubicacion de dicha junta se muestra a continuacion:

, _ REGISTRO GRAFICO N° 1 ,
UBICACION JUNTA DE SEPARACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE
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Fuente: Plano PG-05 Planta General Semisétano del expediente técnico de la Obra, aprobado mediante Resolucién Gerencial General
Regional n.° 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017
Elaborado por: Comision de visita de control

La losa de aislamiento es una sola platea que carga ambos edificios y alrededor de ella se presenta
una junta de aislamiento de 40cm; la misma que esté conformada por 135 aisladores elastoméricos
y 35 deslizadores friccionales; por otra parte, las vigas del sistema de aislamiento son de 40cm x
90cm y los nudos se apoyan en pedestales de concreto armado, segn el siguiente detalle:

REGISTRO GRAFICO N° 2 )
DETALLE DE AISLADOR EN PEDESTAL DEL PISO TECNICO
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Fuente: Memoria descriptiva del expediente técnico de la Obra
Elaborado por: Comision de visita de control
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REGISTRO GRAFICO N° 3 .
DETALLE DE DESLIZADOR EN PEDESTAL DEL PISO TECNICO

NUGLEO: BESHIZADOR DESLIZADOR SISMICO

GROUT e=20

Fuente: Memoria descriptiva del expediente técnico de la Obra
Elaborado por: Comision de visita de control

La finalidad del sistema de proteccion sismica es prevenir la suspension de la operacion y
funcionamiento del edificio hospitalario, durante y luego de un sismo severo; es asi que segln la
norma E.030 “Disefio Sismorresistente™ indica que los hospitales ubicados en zonas sismicas 3 y 4
tendran aislamiento sismico en la base.

De la revision a la memoria de célculo del sistema de aislamiento de la especialidad de estructuras
del expediente técnico, se advirtid6 que la evaluacion de los desplazamientos del sistema de

‘ aislamiento considera los resultados del andlisis no lineal de historia en el tiempo, cuyos valores se
muestran a continuacion:

REGISTRO GRAFICO N° 4

DESPLAZAMIENTO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO

Desplazamiento Valor (cm)

Desp. de disefio Dp 17.2

J Desp. total de disefio Dyrp 18.2
Desp. méaximo Dy 29.5

Desp. total miximo D 31.2

Dpr més retraceién Diyy 35.9

Fuente: Memoria de calculo del sistema de aislamiento del expediente técnico de la Obra
Elaborado por: Comision de visita de control

Asimismo, el “Procedimiento de colocacion de aisladores y deslizadores sismicos” aprobado por la
supervision de la Obra, define el sistema de aislamiento de la siguiente manera:

“Aislador sismico: Son dispositivos que absorben mediante deformaciones elevadas la energia
que un terremoto transmite a una estructura. Estos dispositivos pueden ser de diferentes tipos y

! Norma Tecnica E.030 “Disefio Sismorresistente” del reglamento nacional de edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA, publicada el 24 de enero de 2016.

Visita de Control a Ia obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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formas, los mas conocidos son los basados en goma de alto amortiguamiento, goma con niicleo
de plomo, neopreno o friccionales.

Deslizador sismico: Sirve como disipador de acumulacion de energia, asegurando que otro
elemento de la estructura no sea sobre exigido, lo que podria provocar dafios severos a la
estructura. Adicionalmente, tiene dispositivos de control para los desplazamientos horizontales
del edificio.”

Del mismo modo el “Procedimiento de colocacion de aisladores y deslizadores sismicos’, define las
tolerancias en su instalacion de la siguiente manera:

“Aislador:
Planitud de la superficie del hormigdn que recibe el aislador: no debe existir desviaciones fuera
del plano de la superficie de hormigon que recibe al aislador, mayores a 1.5mm.

Horizontalidad de la superficie de hormigén que recibe el aislador: La superficie no debe
presentar un giro con respecto a la horizontal mayor a 0.002RAD. Es decir, en una distancia de
1000mm, no debe existir una diferencia en la posicion vertical mayor a 2mm.

Deslizador:
Planitud de la superficie del hormigén que recibe el deslizador: no debe existir desviaciones fuera
del plano de la superficie de hormigon que recibe al aislador, mayores a 1.5mm.

Horizontalidad de la superficie de hormigén que recibe el deslizador: La superficie no debe
presentar un giro con respecto a la horizontal mayor a 0.002RAD. Es decir, en una distancia de
1000mm, no debe existir una diferencia en la posicion vertical mayor a 2mm.”

De la verificacion a las valorizaciones y visita a Obra se advierte que la edificacion se encuentra
inconclusa; estando pendiente principalmente los trabajos de arquitectura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, entre otros; asimismo, a febrero de 2020, se tiene un avance fisico ejecutado acumulado
de S/ 105 494 983,81 (39.75 %) y un avance financiero acumulado de S/ 201 347 988,58 (75.87 %).

DE LOS CONTROLES SIMULTANEOS PREVIOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE
OBRA

Durante el periodo 2018 la subgerencia de control de Megaproyectos, identificd situaciones
adversas relacionadas con el personal técnico de la Obra y procedimientos constructivos, segun se
resume a continuacion:

A )
@ - Mediante informe de control concurrente n.® 410-2018-CG/MPROY-CC, correspondiente al hito
. de control n.° 1: Avance de procesos constructivos a mayo 2018 y valorizacion de Obra n.° 5, se
determind la siguiente situacion adversa:

NE
w GENERAY op

<
LICA D, 'l
“,ul &L DS

» Falta de designacion de un aparte de profesionales a cargo de la supervision de la ejecucion
de la Obra, genera el riesgo de un inadecuado control de los trabajos efectuados por el
contratista.

Mediante informe de control concurrente n.® 675-2018-CG/MPROY-CC, correspondiente al hito
de control n.° 2: Avance del proceso constructivo a junio 2018 y valorizacion de Obra n.° 6, se
determinaron tres (3) situaciones adversas, las cuales son:

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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e Demolicion de muros de concreto previamente ejecutados, modifican la geometria y
dimensiones establecidas en el expediente técnico, generando el riesgo de dafio estructural.

e Presencia de cangrejeras en columnas, genera el riesgo de que la edificacion presente
problemas estructurales.

e Incumplimiento en el avance de partidas de colocacion de aisladores y deslizadores sismicos,
genera el riesgo de que la entrega de la Obra se retrase por causas atribuibles al contratista.

- Mediante informe de control concurrente n.® 1027-2018-CG/MPROY-CC, correspondiente al hito
de control n.° 4: Avance del proceso constructivo a setiembre 2018 y valorizacion de Obra n.° 9,
se determinaron cuatro (4) situaciones adversas, siendo dos de ellas:

 Falta de personal de supervision en tumos nocturnos, genera el riesgo de un inadecuado
control de los trabajos efectuados por el contratista.

 Laausencia de especialistas del contratista, genera el riesgo que los trabajos de estructuras
y arquitectura no cumplan con las especificaciones técnicas ni la calidad establecida en el
expediente técnico.

Por o tanto, se observa que en algunos meses del periodo 2018, no se contaba con personal de
supervision y/o especialistas del contratista, asimismo, se advirtié deficiencias en procedimientos
constructivos e incumplimiento del avance de colocacion de aisladores y deslizadores sismicos.

DE LAS ACTAS DE VERIFICACION SUSCRITAS

El procedimiento de verificacion efectuado a la Obra, se desarrolld por medio de cuatro (4) visitas,
segln se detalla a continuacion:

CUADRO N°2
DESPLAZAMIENTO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO
iTEM DOCUMENTO VERIFICACIONES
- Determinacion de la muestra representativa.
’ 3 Acta de verificacion fisica de obra | -  Edificacion en general.
n.° 1 de 9 de noviembre de 2020 - Desplazamientos de aisladores y deslizadores sismicos.
- Piso técnico en general.
4 Acta de verificacion fisica de obra | - Edificacion en general.

n.° 2 de 9 de noviembre de 2020 - Desplazamientos en aisladores sismicos.
% Fuente: Informes de control concurrente — Megaproyectos

Elaborado por: Comision de visita de control

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la verificacion efectuada a los desplazamientos en aisladores y deslizadores sismicos, asi como,
al procedimiento constructivo general de la obra, se han identificado situaciones adversas que
afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la
Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipolito Unanue de Tacna”, las cuales se
exponen a continuacion:

NER
S G‘-T‘BP

o SLICAD
&
o o,
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1. AISLADORES Y DESLIZADORES SiSMICOS SOMETIDOS A CARGA PARCIAL DE LA
EDIFICACION HOSPITALARIA POR ENCONTRARSE INCONCLUSA, PRESENTAN
DESPLAZAMIENTOS LATERALES Y NO EVIDENCIAN UN PATRON DE DESPLAZAMIENTO
UNIFORME; ASPECTOS QUE PODRIAN AFECTAR EL ADECUADO COMPORTAMIENTO
SISMICO DE LA EDIFICACION A SU ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO CON LA TOTALIDAD
DE SUS CARGAS

a) Condicion

El expediente técnico de la Obra sefiala las caracteristicas técnicas de los 135 aisladores
sismicos (AS) y 35 deslizadores sismicos (SL), segiin se muestra a continuacion:

. CUADRON° 3 .
DIMENSIONES GEOMETRICAS REFERENCIALES DE LOS AISLADORES SiSMICOS
: Dext | Dint ta tr Dr tr Hr Ht
TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD m) | m) | (cm) nr em | em) | ©m | em) | (em)
AS1 H4-75 56 75 10 0,3 3 0,7 85 2,0 21,7 | 347
AS2 H4-85 51 85 5 0,3 3 0,7 95 2,0 21,7 | 347
AS3 H4-95 28 95 25 0,3 AN 0,7 105 25 217 | 347
SU1 DFD 160/390 15 - - - - . - - - 12
SL2 DFD 210/390 4 . - - - - - - - 12
SL3 DFD 380/390 16 - - - - - - - - 12
Donde:
Dext: Diametro exterior del elastomero tf: Espesor de las placas de acero de anclaje
Dint: Digmetro interior del nucleo del elastomero tr: Espesor de las capas de goma
ts: Espesor de las placas intermedias de acero Hr: Altura total de goma
nr: Numero de capas de goma Ht: Altura total del aislador
Df: Lado de las placas de acero de anclaje

Fuente: Memoria de calculo del sistema de aislamiento del expediente técnico de la Obra, aprobado mediante Resolucién Gerencial
General Regional n.” 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017
Elaborado por: Comision de visita de control

Asimismo, la memoria de calculo del sistema de aislamiento de la especialidad de estructuras
detalla los desplazamientos del sistema de aislamiento considerando los resultados del anélisis
no lineal de historia en el tiempo, cuyos valores se muestran a continuacion:

REGISTRO GRAFICO N° 5
DESPLAZAMIENTO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO
DESPLAZAMIENTO NOMENCLATURA VALOR (CM)
Desplazamiento de disefio Do 17,2
Desplazamiento total de disefio Do 18,2
Desplazamiento maximo Dw 29,5
Desplazamiento total maximo Drm 31,2
DTM mas retraccion D'rm 35,9

Fuente: Memoria de calculo del sistema de aislamiento del expediente técnico de la Obra
Elaborado por: Comision de visita de control

Al respecto se advierte que el desplazamiento total maximo es de 31,2cm y el desplazamiento
total maximo mas retraccion es de 35.9cm. Cabe mencionar que no se advierte el célculo que
sustenta la retraccion calculada.

Al respecto, mediante carta n.® 109-2018-CHT/RL de 7 de setiembre de 2018 el Contratista
Supervisor Consorcio Hospital Tacna, presentd al Gobierno Regional de Tacna, el informe
mensual n.® 9 correspondiente al mes de agosto de 2018, en el cual se precisan las fechas de
ingreso de los aisladores y deslizadores sismicos a la Obra, segun el siguiente detalle:

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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CUADRO N° 4
FECHAS DE INGRESO DE AISLADORES Y DESLIZADORES A OBRA
INGRESADO A OBRA - 2018

04-06 | 04-06 | 02-07 | 27-07 | 23-07 | 25-08 | 25-08 | 25-08

ITEM | AISLADOR | CODIGO FABRICACION GR. | GR. | GR. | GR. | 6R. | GR. | GR. | GR TOTAL

N° N° N° N° N° N° N° N°
1146 | 1147 | 1168 | 1179 | 1175 | 1207 | 1208 | 1209

01.05 SISTEMA ANTISISMICO

01.05.01 AS1 LRD@700X165 11 6 11 23 1 4 56
01.05.02 AS2 LRD@B00X187 1 6 5 6 10 10 3 51
01.05.03 AS2 LRD@300X230 8 12 6 1 1 28
01.05.04 SL1 SLIDER GL 740/780/780 4 5 3 3 15
01.05.05 SL2 SLIDER GL 1020/780/780 2 2 4
01.05.06 SL3 SLIDER GL 4500/780/780 3 4 6 3 16
SUB TOTAL 18 17 8 34 34 33 12 14 170

Fuente: Informe mensual n.” 9 del mes de agosto de 2018 remitido a la Entidad con carta n.® 109-2018-CHT/RL de 7 de setiembre de 2018
Elaborado por: Comision de visita de control

En tal sentido, con la mencionada informacion, la comision de control procedié a realizar visitas
de inspeccion fisica a los aisladores y deslizadores sismicos, con la finalidad de evaluar su
estado actual de desplazamiento en condiciones estaticas, asi como, el paton de
desplazamientos (orientacién) para determinar su comportamiento, seglin se detalla a
continuacion:;

* Desplazamientos laterales en aisladores y deslizadores sismicos

Se ha seleccionado una muestra representativa de los aisladores y deslizadores sismicos a
evaluar, considerando su ubicacién, tipo y desplazamiento visual identificado,
determinandose una muestra de veinte (20) aisladores y veinte (20) deslizadores sismicos,
seguin se muestra a continuacion:

_ REGISTRO GRAFICO N° 6
UBICACION DE 20 AISLADORES SELECCIONADOS

Y AB31
S-015

¥ e~} b
e on G

Ast |l oasz JTTTH ast [ ast
&137 §-139 5-143 5-145

S—IHS

Fuente: Visita de inspeccion fisica a Obra de 9 de noviembre de 2020
Elahorado por: Comision de visita de control
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. REGISTRO GRAFICON° 7
UBICACION DE 20 DESLIZADORES SELECCIONADOS

5L3 St

sL3
§-058

g SL3 s
S-155 S-157 8-15¢ S-183 S-164

Bk SL3

Fuente: Visita de inspeccion fisica a la Obra de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Al respecto, de las visitas de inspeccion fisica a la Obra, se han observado desplazamientos
laterales en aisladores sismicos del rango de 0,35cm a 2,60cm aproximadamente, segin se
detalla en el siguiente cuadro:

CUADRON°® 5
DESPLAZAMIENTO DE AISLADORES

DESPLAZAMIENTO (cm)
N° | AISLADORES X Y
{+) {-) (+) {-)
1 S-136 1.45 0.45
2 5-102 0.85
/ 3 S-105 1.35
4 S-086 145
5 S-040 0.95
6 S-020 2.05 0.55
7 S8-166 1.25 1.55
8 S-015 0.35 0.65
/ 9 5-087 0.35
\ 10 S-145 0.35 0.80
1 S-113 0.35
12 S-065 . 0.85 0.35
13 S-137 2.35 0.65
14 S-107 1.85
15 S-056 2.60 0.75
16 S-139 0.95 0.65
17 S-109 1.35 0.35
18 S-060 1.25
19 S-167 0.40
20 5-143 0.85 0.45

Fuente: Visita de inspeccion a Obra de 4 y 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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REGISTRO FOTOGR{\FICO N° 1
ENTO DE AISLADOR SISMICO S-056 CON 2,60CM

Fuente: Visita de inspeccion a Obra de 4 y 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

CUADRO N° 6
DESPLAZAMIENTO DE DESLIZADORES
DESPLAZAMIENTO (cm)
N° | DESLIZADORES X Y
() () ) ()

1 SL1 5-106 2.25 0.75
2 SL2 $-088 225 0.55
3 SL18-021 225 0.45
4 SL1.S-042 2.25 0.35
5 SL1 S-053 2.15 0.45
5] SL3 S5-058 1.85 0.55
7 SL3 S-062 2.08 0.35
8 SL2 §-032 2.05 0.35
9 SL3 §-157 1.45 1.45
10 SL3 8-059 1.85 0.35
11 SL3 S-061 1.65
12 SL3 S-063 1.75
13 SL1S5-043 1.65 0.35
14 SL1S-044 1.55
15 SL3S-155 0.75 1.65
16 5L3 S-164 1.15 0.65
17 SL15-023 0.85
18 SL3 8-159 0.65 1.05
19 SL3 S-163 0.65 0.75
20 SL3 S-036 0.45 0.35

Fuente: Visita de inspeccion a Obra de 4 y 9 de noviembre de 2020

Elaborado por: Comision de visita de control

Pagina 12 de 47

Del mismo modo, se han observado desplazamientos laterales en deslizadores sismicos del
rango de 0,35¢cm a 2,25cm aproximadamente, seglin se detalla en el siguiente cuadro:

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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REGISTRO FOTOGRAFICO N° 2
_DESPLAZAMIENTO DE DESLIZADOR SiSMICO

Fente: Vlsnta de inspecc{én a Obra dé 4y 9 de noviembre de 2056
Elaborado por: Comision de visita de control

Por lo tanto, se verific que los aisladores y deslizadores sismicos presentan desplazamientos
laterales entre el rango de 0,35¢m a 2,60cm.

En tal sentido, luego de Ia revision del acervo documentario y la documentacion emitida por la
Entidad, se advirti6 en el numeral 5.2 de la propuesta técnica, para la adquisicion de los
aisladores sismicos?, los parametros y propiedades de los aisladores, segun el siguiente detalle:

' CUADRO N° 7
PARAMETROS Y PROPIEDADES DE LOS AISLADORES

~ TR “CONDICION | :
L CONDICIONESTATICA | MOVIMIENTOS

CANTIDAD | TIPO |  ISOSISMLRB ’ — [ POEUDESTATICA | = 5
: dsa(mm) | o | Pur(KN) | a(rad) | Psr(KN) | (m:1) ; (mrr:)
5% AST | LRB@T20x144 10| 0003 | 356 | 0005 | 6381 | 172 | 3%
51 AS2 | LRBEBOOX14 10| 0003 | 6757 | 0005 | 11913 | 172 | 35
% AS3 | LRBEBS0x144 10| 0003 | 7774 | 0,005 | 14108 | 172 | 35

Fuente: Propuesta técnica presentada por la empresa Freyssinet Tierra Armada Pert al Contratista Consorcio Salud Tacna
Elaborado por: Comisién de visita de control

Cabe mencionar que en dicho documento la empresa sefiala: “Esta es tnicamente una ficha
técnica y corresponde a los valores que se requieren en las especificaciones técnicas,
memoria de calculo y planos del proyecto™ (El resaltado es agregado)

En tal sentido, con la finalidad de determinar los desplazamiento en condicion estética de los
aisladores sismicos, mediante oficio n.® 000782-2020-CG/GRTA de 6 de noviembre de 2020 se
efectud el requerimiento de informacion al Gerente de la Empresa Freyssinet, solicitando entre
otros: “3. Maximos desplazamientos recomendados que pueden alcanzar los aisladores y
deslizadores sismicos en condicion estatica”, quien mediante correo electronico de 10 de
noviembre de 2020 remitié la carta N° 002 (FTA170266/20), sefialando que el contrato con el
Consorcio Salud Tacna, establece que la documentacién e informacion tiene caracter de
confidencial, en tal sentido, ha solicitado una ampliacion de 5 dias habiles para solicitar al

2 Propuesta técnica presentada por la empresa Freyssinet Tierra Armada Peru al Contratista Consorcio Salud Tacna
3 De la revision al acervo documentario de la entidad, io se encontraron los valores en condicion estatica correspondientes a dsd (mm) que
senala el proveedor

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Consorcio Salud Tacna la autorizacion respectiva y atencion a nuestro requerimiento. Del mismo
modo, mediante oficio n.® 000791-2020-CG/GRTA de 10 de noviembre de 2020, se efectut el
requerimiento de informacion al Director de la Oficina Ejecutiva de Supervision del Gobierno
Regional de Tacna, solicitando entre otros: “3. Maximos desplazamientos recomendados que
pueden alcanzar los aisladores y deslizadores sismicos en condicién estatica”, sin embargo, no
se ha obtenido respuesta a los requerimientos efectuados por la comision de visita de control.

Por lo tanto, teniendo en consideracion que la informacion técnica relacionada con los aisladores
sismicos instalados en la Obra corresponden a un disefio exclusivo y (nico, de acuerdo a los
parametros exigidos en el expediente técnico, y al no ser proporcionados en el periodo de
ejecucion de la visita de control, se efectud un cuadro comparativo referencial entre los
aisladores de la propuesta presentada por la empresa Freyssinet Tierra Armada Perl al
Contratista Consorcio Salud Tacna y los aisladores proporcionados por la misma empresa e
instalados en la Obra, segln se detalla a continuacion:

, CUADRO N° 8
PARAMETROS Y PROPIEDADES DE LOS AISLADORES
AISLADORES DE LA PROPUESTA TECNICA (3 AISLADORES INSTALADOS EN OBRA ()
MOVIMIENTOS
CE%"}%'TCI?AN MOVIMIENTOS C&'ﬂ'ﬁg“ SEGUN MEMORIA DE
TIPO TIPO CALCULO
Do Dm Do Dm
dsq (Mm) (mm) | (mm) dss (mm) (mm) (mm)
AST - LRBOT20x144 10 172 | 359 | AS1-LRBO700X165 172 350
AS? - LRBOBOO0X 144 10 1772 | 359 | ASZ-LRBOBOOX187 (*) 72 359
AS3 - LRBOB50x144 10 172 | 359 | AS3 - LRBEI0OX230 172 359

(2) Presentada por la empresa Freyssinet Tierra Armada Pert al Contratista Consorcio Salud Tacna

(*) Informacion requerida a la empresa Freyssinet y al Gobierno Regional de Tacna, sin haber obtenido respuesta.

Fuente: Propuesta técnica de la empresa Freyssinet e informe mensual n.° 9 del Contratista Supervisor Consorcio Hospital Tacna
Elaborado por: Comision de visita de control

Al respecto se advierte que los aisladores sismicos instalados en Obra, presentan dimensiones
similares en diametro y dimensiones mayores en altura, que los considerados en la propuesta de
la empresa Freyssinet, por lo que se puede inferir que los desplazamientos de los aisladores
sismicos instalados en Obra, en condiciones estaticas, podrian ser similares a 10 mm.

- Por lo tanto, considerando que el desplazamiento maximo de los aisladores y deslizadores
sismicos fue aproximadamente de 2,60cm o su equivalente 26mm, se advierte que supera en
260% al desplazamiento en condicion estéatica referencial de 10mm.

/ Cabe mencionar que el catalogo de aislamiento sismico de la empresa “Dynamic Isolations
/j ' Systems™, respecto a los aisladores de tipo LRB, sefiala que: “Una estructura debe volver a
(g centrarse después de un terremoto, porque una fuerza de recuperacion es provista por el

caucho. Las caracteristicas sacudidas también hacen que la estructura oscile cada vez con
menores desplazamientos aproximandose a su posicion original, a medida que el movimiento
sismico se calme. El puente sobre el rio Eel en California fue vuelta a centrar luego de un
terremoto de magnitud 7.0 a 1/4 de pulgada de su posicion original.”, por lo tanto, una estructura
con aisladores sismicos debe recentrarse luego de un terremoto, no precisando un valor de
deformacion permanente o desplazamiento en condicion estatica.

PGENERM PR

0! <
PLICA D, ¥
t"“ “ '14

Es importante mencionar que la Obra aun se encuentra en ejecucion soportando cargas
parciales de la edificacion hospitalaria, por lo que durante su puesta en funcionamiento,

4 https://www.cdvperu.com/wp-content/uploads/2018/11/dis-catalogo-espanol-aislador-sismico. pdf
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soportara una mayor cantidad de cargas aplicadas, que podrian generar mayores
desplazamientos en condicion estatica.

REGISTRO FOTOGRAFICON®3
ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION
e e e ——

Fdente. Visita de |nspecci<’3‘n a Obra de 2 y 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Por lo tanto, de la muestra representativa de veinte (20) aisladores sismicos, se ha determinado
que los desplazamientos no son uniformes, asimismo, que el desplazamiento de diez (10)
aisladores sismicos superan los 10mm de condicion estética referencial, inclusive solo con la
carga parcial de la edificacion, es decir, sin que la edificacion hospitalaria se someta al total de
cargas muertas y cargas vivas, propias de su entrada en funcionamiento.

* Patron de desplazamiento de los aisladores y deslizadores sismicos

Es de precisar que el comportamiento del edificio determina el desplazamiento de los aisladores
y deslizadores sismicos, el cual por su naturaleza deberia ser uniforme y obedecer a una
direccion en comUn o rotacion, segln se detalla a continuacion:

) REGISTRO GRAFICO N° 8 )
PATRON DE DESPLAZAMIENTO UNIFORME DE UNA ESTRUCTURA AISLADA SISMICAMENTE
’

el

Estructura aislada
_; sismicamente: Modelo de
deformacién de una estructura
| aislada durante un terremoto.
| El movimiento tiene lugar al
' nivel de los aisladores. Las
aceleracionss de suelo son
| hajas, El edificio, sus
. ccupantes y los contenidos
| estan sequros.

Fuente: htps://www.cdvperu.com/wp-content/uploads/2018/1 1/dis-catalogo-espanol-aislador-sismico.pdf
Elaborado por: Comision de visita de control
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Sin embargo, de los cuadros precedentes se advierten desplazamientos en diversas direcciones
los cuales no obedecen a un patron determinado, seguin se muestra a continuacion:

) REGISTRO GRAFICO N° 9
PATRON DE DESPLAZAMIENTO DE LOS AISLADORES

P

e
.Q;

< 0 =

i

3

L - -
L

&

w 7 W U

=t

3

s BomriDesrsisDrmmm g
E u

Fuente: Visita de inspeccion a Obra de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

. REGISTRO GRAFICO N° 10
PATRON DE DESPLAZAMIENTO DE LOS DESLIZADORES

§ i i
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veLicaog, - — -
« ; oy Fuente: Visita de inspeccion a Obra de 9 de noviembre de 2020

Elaborado por: Comision de visita de control

De los registros gréficos precedentes se advierte que los aisladores y deslizadores sismicos no
presentan un patron de desplazamiento uniforme que permita evidenciar el comportamiento
actual de la edificacion y que determine claramente el desplazamiento general del edificio
hospitalario, es decir que la edificacion se desplace en el eje X-X 6 Y-Y ¢ presente rotacion.

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Visita al sistema de aislamiento sismico de la Universidad Privada de Tacna

Con la finalidad de tener una referencia del comportamiento natural y real de los aisladores y
deslizadores sismicos, el 9 de noviembre de 2020, se efectud una visita de inspeccion ocular a
los aisladores y deslizadores sismicos instalados en un edificio de cuatro (4) niveles de la
Universidad Privada de Tacna, los cuales no corresponden a los instalados en el Hospital
Hipolito Unanue de Tacna (que un edificio hospitalario con dos blogues, siendo uno de seis y
ofro de dos pisos); no obstante, nos permite obtener un parametro de referencia del
comportamiento natural y real de dichos aisladores y deslizadores sismicos, segtn se muestra a
continuacion:

_REGISTRO FOTOGRAFICO N° 4
DESLIZADORES SISMICOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Nétese el deslizador
sin desplazamiento a
simple vista

Fuente: Visita al sistema de aislamiento sismico de la Universidad Privada de Tacna de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

_REGISTRO FOTOGRAFICO N° 5
DESLIZADORES SISMICOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
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Fuente: Visita al sistema de aislamiento sismico de la Universidad Privada de Tacna de 9 de noviembre de 2020

Elaborado por: Comision de visita de control
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REGISTRO FOTOGRAFICO N° 6
MICOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

AISLADORES SiS

Nétese el aislador sin
desplazamiento a
simple vista

Fuente: Visita aislnto sismico e la Universidad Privada de Tacna de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Es asi que se advirtieron desplazamientos minimos en los aisladores sismicos y
desplazamientos nulos en los deslizadores sismicos, en tal sentido, teniendo en cuenta que los
deslizadores sismicos nos brindan informacion visual directa sobre el desplazamiento lateral de
la edificacion, se infiere que la edificacion ha conservado su posicion inicial.

Por lo tanto, se concluye que en el caso de la edificacion del hospital, los aisladores y
deslizadores sismicos se han desplazado de manera distinta hasta aproximadamente 2,60cm y
no evidencian un patron de desplazamiento determinado en su orientacion, por lo que el
movimiento lateral de cada aislador sismico no resulta uniforme, situacion que podria afectar el
normal comportamiento sismico de la edificacion, lo cual ante eventos sismicos produciria
movimientos no uniformes de la losa de aislamiento e incrementaria la percepcion del mismo en
los niveles superiores de la edificacion hospitalaria.

. b) Criterio
La situacion advertida se encuentra relacionada a la normativa siguiente:

E3 Norma GE.030 Calidad de la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio

;Z de 2006
“Articulo 6.
El disefio del proyecto debera asegurar el cumplimiento de la vida (til estimada para la
AR GNERAL D> ?or)rstruccién.

Articulo 9. EI constructor ejecutara los procesos constructivos comprendidos en la Obra,
bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su
compromiso contractual, para ello el contratista tendra que entregar al cliente las evidencias
de cumplimiento de los c6digos, reglamentos y normas, asi como las pruebas, ensayos,
analisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Articulo 10. El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la
gestion de calidad en la ejecucion de la Obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del
nivel de calidad definido en el proyecto.”

Ed Norma E.030 Disefio Sismoresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio
de 2006 y modificado por Decreto Supremo n.° 002-2014-VIVIENDA, publicado el 24
de enero de 2016

“Capitulo 1 - Generalidades
1.2 Alcances
Esta Norma establece las condiciones minimas para que las edificaciones disefiadas

tengan un comportamiento sismico acorde con los principios sefialados en numeral 1.3.
1.3 Filosofia y principios del Disefio Sismorresistente
La filosofia del Disefio Sismorresistente consiste en:
a. Evitar pérdida de vidas humanas.
b. Asequrar la continuidad de los servicios basicos.
c. Minimizar los dafios a la propiedad.
Se reconoce que dar proteccion completa frente a todos los sismos no es técnica ni
economicamente factible para la mayoria de las estructuras. En concordancia con tal
filosofia se establecen en la presente Norma los siguientes principios:
a.La estructura no deberia colapsar ni causar dafios graves a las personas, aunque
podria presentar dafios importantes, debido a movimientos sismicos calificados como
severos para el lugar del proyecto.
b.La estructura deberia soportar movimientos del suelo calificados como moderados
para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar dafios reparables dentro de limites
aceptables.
c.Para las edificaciones esenciales, definidas en la Tabla N° 5, se tendran
consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones
operativas luego de un sismo severo.”

£ Propuesta técnica presentada por la empresa Freyssinet Tierra Armada Peru al
Contratista Consorcio Salud Tacna

i : Condicion s
eartiad | T L Condicion Estatica Peaiioa i ica Movimientos
dsa = Pur a Pst Do Dm
(mm) % (KN) | (rad) | (KN) (mm) (mm)
56 AS1 LRB@720x144 10 0,003 3546 | 0,005 6 381 172 359
51 AS2 LRB@800x144 10 0,003 6757 | 0,005 | 11913 172 359
28 AS3 LRB@850x144 10 0,003 7774 | 0,005 | 14109 172 359

c) Consecuencia

Los aisladores y deslizadores sismicos de la Obra presentan desplazamientos variados hasta un
maximo aproximado de 2,60cm y no evidencian un patron de orientacion desplazamiento
determinado, lo que evidencia que el trabajo de cada aislador sismico no es uniforme; aspectos
que podrian afectar el adecuado comportamiento sismico de la edificacion a su entrada en
funcionamiento. :

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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2. RESTRICCION DE DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA LOSA DE AISLAMIENTO DE LA
EDIFICACION HOSPITALARIA, AFECTARIA EL NORMAL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
ANTE EVENTOS SISMICOS, PUDIENDO AMPLIFICAR LOS DANOS EN LA EDIFICACION Y
GENERAR MAYORES GASTOS A LA ENTIDAD

a) Condicion

La memoria de célculo del sistema de aislamiento de la especialidad de estructuras del
expediente tecnico sefiala en su numeral 1.1.8., lo siguiente:

“(...) Desplazamientos de disefio (DD) y méaximo (DM)

El desplazamiento de disefio (DD) es el desplazamiento lateral producido por el sismo de
diseflo (...) el desplazamiento maximo (DM) es el desplazamiento lateral provocado por el
sismo méaximo posible. (...) Ambos desplazamientos son requeridos para el disefio del
sistema de aislamiento. (...)".

Por lo tanto, la naturaleza de la edificacion construida sobre aisladores y deslizadores sismicos,
prevé desplazamientos laterales controlados en caso de suscitarse eventos sismicos.

En tal sentido, considerando que la mencionada edificacion se encuentra en una zona sismica,
se procedio a la verificacion de las condiciones de desplazamiento de la losa de aislamiento del
piso técnico, en el cual se evidencio que dos (2) zonas del edificio hospitalario principal,
presentan restricciones y/o obstaculos para el normal desplazamiento lateral de la mencionada
losa y por lo tanto de la edificacion en su integridad, seglin se evidencia a continuacion:

REGISTRO GRAFICO N° 11 .
ZONAS CON RESTRICCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE LOSA DE PISO TECNICO
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Fuente: Plano HHUT-01-PL-EST-EP-E400-RE - Edificio principal Blogue | Planta de ubicacion de aisladores — Estructuras, del
expediente técnico de la Obra, aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional n.° 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de
29 de noviembre de 2017

Elaborado por: Comision de visita de control

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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REGISTRO FOTOGRAFICO N° 7
ZONA LATERAL N° 1 RESTRICCION DESPLAZAMIENTO DE LOSA DE PISO TECNICO

Fuente: Visita de inspecciéna Obra de 9 de novembre 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 8 .
ZONA LATERAL N° 2 - RESTRICCION DESPLAZAMIENTO DE LOSA DE PISO TECNICO
: T T e

Vista de Planta

Fuente: Visita de inspeccion a Obra de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Situacion que evidencia la existencia de restricciones de desplazamiento lateral de la losa de
aislamiento del piso técnico de la edificacion, debido a la existencia de edificaciones adyacentes
de concreto armado y terreno natural; sin embargo, la memoria de calculo del sistema de
aislamiento de la especialidad de estructuras del expediente técnico sefiala que la estructura
aislada debera ser disefiada para admitir una deformacion entre sus partes aisladas y fijas,
considerando una distancia minima de cuarenta (40) centimetros, de tal forma que la parte
aislada del edificio hospitalario pueda moverse libremente con respecto a su entorno, tales como
subestructura, calles, pavimentos, zonas interiores no aisladas, entre otros.

b) Criterio

£ Memoria de calculo del sistema de aislamiento de la especialidad de estructuras del
expediente técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional
n.? 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017

“1.2. Definicion y caracterizacion del sistema de aislamiento

(..

1.2.3. Consideraciones basicas en juntas e interfaces de instalaciones La estructura aislada
deberé ser disefiada en su conjunto de modo de admitir una deformacién relativa minima
entre sus partes aisladas y fijas de al menos el desplazamiento total maximo (DTM). Para
efectos de este proyecto, la distancia minima especificada entre estructuras aisladas y no
aisladas es de 40 centimetros. Para conseguir un adecuado comportamiento sismico y
garantizar la serviciabilidad de la estructura tanto para eventos sismicos menores como
para sismos severos, se deben considerar dos aspectos relevantes:

(a) Detallamiento de la junta de aislamiento o GAP: se debe considerar el hecho que la
parte aislada del edificio debe poder moverse libremente con respecto al entorno
circundante (subestructura, calles, pavimentos exteriores, zonas interiores no aisladas,
efc), impidiendo ademéas que entren objetos indeseados, suciedad o agua desde el
exterior hacia el interior del edificio. Es por esto que se hace necesario un
detallamiento especial de todo el contorno del edificio y también de todas las partes
que conecten la superestructura aislada con la subestructura fija y su entorno, ya sean
escaleras, ascensores, rampas de acceso, plataformas, efc.

(b) Interfaces de instalaciones: el disefio de todas las instalaciones del edificio que
atraviesen la interfaz de aislamiento debe tener en cuenta que existira una deformacion
relativa entre las partes aisladas y fijas de la estructura ante un evento sismico. Es por
esto que las instalaciones en estas zonas deberdn proveer uniones flexibles que
permitan funcionalidad al igual que la capacidad de absorber dicha deformacién
relativa.”

\\ Situacion que evidencia la existencia de restricciones al desplazamiento lateral de la losa de
aislamiento del piso técnico de la Obra, debido a edificaciones adyacentes de concreto armado y
terreno natural, podrian afectar el normal comportamiento estructural ante eventos sismicos y
amplificar los dafios en la edificacion por el impacto producido y generar mayores gastos de
reparacion a la Entidad.

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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3. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EJECUTADOS EN' OBRA, INCUMPLEN CQN LOS
DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL EXPEDIENTE TECNICO Y NORMAS TECNICAS

APLICABLES; SITUACION QUE AFECTARIA LA ADECUADA FUNCIONALIDAD DE LA
EDIFICACION HOSPITALARIA

a) Condicion

De la verificacion fisica efectuada a la Obra, se advirtieron deficiencias constructivas en distintos
trabajos ejecutados, tales como:

- Muros de drywall

= Estructuras de muros de drywall construidas sin considerar sardinel de base

De la verificacion a los muros de drywall, se advirtieron que los perfiles metalicos que
forman parte de su estructura de soporte, se encuentran apoyados directamente sobre el
suelo, seglin se muestra a continuacion:

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 9
MUROS DE DRYWALL INSTALADOS DIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO
3 i Wt G W R

vaciar el sardinel de
concreto

Fuente: Visita de inspeccion a Obra de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Asimismo, se observaron cortes del contrapiso de concreto, que denotan los trabajos de
regularizacion de la colocacion de sardinel de concreto, segin se muestra a continuacion:

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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REGISTRO FOTOGRAFICO N° 10
CORTES EN CONTRAPISO PARA REGULARIZAR EL SARDINEL DE CONCRETO

1

Corte en contrapiso para
vaciar el sardinel de
concreto

ta de inspeccion a Obra de 9 de noviembre de
Elaborado por: Comision de visita de control

Asi también, se verifico la instalacion parcial de sardineles de concreto, que involucra el
corte de perfiles metalicos de muros de drywall, seglin se muestra a continuacion:

_ REGISTRO FOTOQRAFICO N° 11
REGULARIZACION DE CONSTRUCCION DE SARDINEL DE CONCRETO

Corte de parantes de acero
galvanizado y contrapiso para
vaciar el sardinel de concreto

Fuete: Visita de inspeccion a Obra de 9 d noviembrdeOZ
Elaborado por: Comision de visita de control

. REGISTRO FOTOGRAFICO N° 12
REGULARIZACION DE CONSTRUCCION DE SARDINEL DE CONCRETO

Corte de parantes de acero
galvanizado para vaciado de
sardinel de concreto

4 : e D R R e,
Fuente: Visita de inspeccion a Obra de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Por lo tanto, se advierte la instalacion de muros de drywall directamente sobre el suelo,
cortes del contrapiso de concreto para la construccion de sardinel de concreto, y
sardineles de concreto construidos; sin embargo, los planos del expediente técnico
precisan que los muros de drywall, principalmente en servicios higiénicos, deben
apoyarse sobre sardineles de concreto como se muestra a continuacion:

REGISTRO GRAFICO N° 12
DETALLE DE SARDINEL EN MURO DE DRYWALL

Sardinel de
concreto

< ] P “ 3
A 4 D g A B “@ a

Fuente:- Plano D-112 - Detalles Tabiqueria 2 Arquitéctura, del expediente
técnico de la Obra.
Elaborado por: Comision de visita de control

- Albanileria
* Unidades de albaiiileria deformada manualmente y empleada en muros

Para la verificacion de los muros de albaiiileria se selecciond la zona de escalera
adyacente a la zona de ascensor del bloque de menor altura (ZONA 1) y zona de
escalera n.® 4 del bloque de mayor altura (ZONA 2)

, REGISTRO GRAFICO N° 13
UBICACION DE LAS ZONAS DE ALBANILERIA DEFORMADA MANUALMENTE
= ————

S| ZONA1 | 4m

; i : RN —-‘ o t\\a’w’f’}}y
Fuente: Plano HHUT-01-PL-EST-EP-E400-RE - Edificio principal Blogue | Planta de ubicacién de aisladores — Estructuras,
del expediente técnico de la Obra, aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional n.° 512-2017-

GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017
Elaborado por: Comision de visita de control
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Al respecto, en la escalera adyacente a la zona de ascensor del bloque de edificio
hospitalario de menor altura (ZONA N° 1), se advirtié que los muros que se encuentran
contiguos a un extremo de dicho ascensor, han sido deformados manualmente (picados)
con la finalidad de alcanzar un espesor determinado, seglin se muestra a continuacion:

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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REGISTRO FOTOGRAFICO N° 13
DEFORMACION MANUAL DE UNIDADES DE ALBANILERIA EN LA ZONAN° 1
: *“’V‘i

Muros contiguos a la
zona de ascensor

Deformacion manual de
unidades de albafiileria

Muros contiguos del lado
izquierdo a la zona de ascensor,
con deformacion de unidades de Zona de ascensor
albanileria (lado izquierdo)

Muros contiguos del lado derecho
a la zona de ascensor, sin
deformacién de unidades de
albaiiileria

Zona de ascensor
(Iado derecho)

Fuente Visita de inspeccion de 9 de nowembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control
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Del mismo modo, de la verificacion a los muros de albafiileria en la escalera n.° 4 del
bloque de mayor altura (ZONA N° 2), se advirtié en diversos niveles de la edificacion, que
las unidades de albafiileria han sido deformadas manualmente (picadas) con la finalidad
de alcanzar un espesor determinado, seglin se muestra a continuacion:

. REGISTRO FOTOGRAFICO N° 14
DEFORMACION MANUAL DE UNIDADES DE ALANLERiA EN LA ZONA N° 2

)

Unidades de albaiileria S Unidades de albaiiileria
deformadas manualmente | . 4| deformadas manualmente

= [

NS
51, NG

B

Unidades de albaiiileria ] Unidades de albaiiileria
deformadas manualmente { | deformadas manualmente

Fuente: Visita de speccic'mde 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Es de precisar que en muros inconclusos se ha podido observar el uso de unidades de
albafileria de distintas dimensiones, lo que probablemente ha conllevado a la
deformacion manual de uno de los tipos de unidades de albafiileria, segin se muestra a
continuacion:

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipolito Unanue de Tacna”.
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_ REGISTRO FOTOGRAFICO N° 15
COMPARACION DE UNIDADES DE ALBANILERIA EMPLEADAS
. e W oy ey - ™

2 % i W o
i ;

Unidades de albaiiileria
sin deformacion manual

LA L et Unidad de albafileria de
Unidades de albaiiileria | mayor dimension, empleada
sin deformacion manual | en muros de manera

= 4 ET deformada

Unidades de albaiiileria
sin deformacion manual

: v 2 &
Fuente: Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2
Elaborado por: Comision de visita de control

Por lo tanto, se advierte la deformacion manual de las unidades de albafileria en toda la

extension de muros y en diversos niveles de la edificacion, no resulta un procedimiento
/ regular, sino méas bien, un procedimiento que no garantiza su comportamiento adecuado y

pone en riesgo la resistencia de la propia unidad de albafileria y muro construido, debido
al impacto manual empleado para deformarla; mas aln que la norma A.010 del
Reglamento Nacional de Edificaciones, sefiala que la edificacion se ejecutara con
materiales, componentes y equipos de calidad que garanticen seguridad, durabilidad y
estabilidad, asimismo, la norma E.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, sefiala
que no se atentara contra la integridad del muro recién asentado.

< GENERA4, PN

4
BLICA D,
Q"“ w ‘%,

= Muros de albanileria no alineadas

De la verificacion a los muros de albafiileria en las zonas n.s 1y 2, se advirtio que
algunos muros no se encuentran debidamente alineados con los elementos estructurales
(vigas), segun se muestra a continuacion:

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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REGISTRO FOTOGRAFICO N° 16
FALTA DE ALINEAMIENTO DE LOS MUROS DE ALBANILERIA EN ZONA N° 1

L / 25
Fuente: Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

REGISTRO FOTOGRAFICON°17
FALTA DE ALINEAMIENTO DE LOS MUROS DE ALBANILERIA EN ZONA N° 2
S — - : i

4 i

i 3 L85 )
Fuente: Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

En tal situacion, los muros de albafileria no presentan alineamiento y aplomo con las
vigas de concreto armado adyacentes; sin embargo, la norma E.070 del Reglamento
Nacional de Edificaciones, sefiala que los muros se construiran aplomo y en linea.

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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- Patologias en unidades de albaiileria y elementos de concreto armado
= Eflorescencia en elementos de albaiileria

De la verificacion a las condiciones superficiales de los muros de albafiileria se advirtio
que en diversos muros de la edificacion presentan patologias causadas por la
eflorescencia, segiin se muestra a continuacion:

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 18
EFLORESCENCIA EN MUROS DE ALBANILERIA

e !I ’ I

$
i
i
i

Fuente: Visita deipccic’: de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

= Eflorescencia en capiteles y vigas de concreto armado

De la verificacion a las condiciones superficiales de los capiteles y vigas de concreto
armado, se advirti6 la presencia de patologias del concreto causadas por eflorescencia,
principalmente en los capiteles del aislador AS2 S-127 y la viga de concreto armado

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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ubicada entre los ejes F y G, en el tramo correspondiente a los ejes 6 y 7 del plano de
ubicacion de aisladores, seglin se muestra a continuacion:

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 19
EFLORESCENCIA EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

N
b(,E ERAf o

<.
VBLICA O,
o« t.‘q )

Fuente: Visia de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Es de precisar que la eflorescencia se produce cuando las sales (basicamente sulfatos)
que contiene la materia prima, se derriten al entrar en contacto con el agua y luego tratan
de emerger a través de los poros de la unidad cristalizandose en sus superficies.

En nuestro caso, existen muros de albafiileria y elementos de concreto armado que
presentan patologias del concreto causadas por la eflorescencia; sin embargo, la norma
E.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, sefiala que la unidad de albaiileria no
tendra manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo.

= Corrosion de acero de construccion corrugado

De la verificacion a las azoteas del edificio hospitalario, se observé que el acero de
refuerzo acopiado y/o instalado en vigas y columnas, se encuentra expuesto a la
intemperie y con signos de corrosion, debido a la falta de proteccion ante agentes
corrosivos del ambiente, segiin se muestra a continuacion:

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 20 _
ACERO DE REFUERZO SIN PROTECCION CONTRA LA CORROSION

Fuente: Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Se observa que el acero de refuerzo corrugado acopiado e instalado en las azoteas
(segundo y sexto piso) de la edificacion, presentan signos de corrosion debido a la falta
de proteccion ante agentes corrosivos del ambiente; sin embargo, el capitulo 7 de la
norma E.060 del Reglamento Nacional de Edificaciones, sefiala que el refuerzo expuesto
debe protegerse adecuadamente contra la corrosion.

= Fisuracion de vigas y losa de concreto armado

De la verificacion a las vigas de concreto armado del piso técnico de la edificacion, se
evidenciaron fisuras en el tercio central de las vigas de rango de 0,50mm a 1,00mm,
principalmente entre los ejes Q y S del eje 2 del plano de ubicacion de aisladores, las
cuales son roturas que aparecen generalmente en la superficie de las mismas, debido a
la existencia de tensiones superiores a su capacidad de resistencia, segln se muestra a
continuacion:

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 21 .
RAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DEL PISO TECNICO

N Fisuras en viga de concreto Fisuras en losa de concreto
armado en piso técnico armado en piso técnico

3 " % *
Fuente: Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

En ese sentido, se advierte fisuras en los elementos de concreto armado que podrian
afectar su capacidad de resistencia; al respecto, el capitulo 13 de la norma E.060 del
Reglamento Nacional de Edificaciones, sefiala que para cargas laterales, el anélisis de la
estructura debe tomar en cuenta los efectos de la fisuracion y el acero de refuerzo en la
rigidez de los elementos del pértico.

(f"}

= Segregacion de concreto en elementos de concreto armado del piso técnico

De la verificacion a los capiteles y vigas de concreto armado del piso técnico del edificio
hospitalario, se evidenciaron patologias en el concreto tales como segregacion de
concreto o “cangrejeras” principalmente en el capitel del aislador AS3 S-090 y en la viga
ubicada entre los ejes 8 y 9, y entre los ejes G y H del plano de ubicacion de aisladores,
segUin se muestra a continuacion:

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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) REGISTRO FOTOGRAFICO N° 22
SEGREGACION DE CONCRETO EN CAPITELES DE CONCRETO ARMADO

Fuente: Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

. REGISTRO FOTOGRAFICO N° 23
A SEGREGACION DE CONCRETO EN VIGAS DE CONCRETO ARMADO

uente. Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipédlito Unanue de Tacna”.
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_ REGISTRO FOTOGRAFICO N° 24
SEGREGACION DE CONCRETO EN VIGAS DE CONCRETO ARMADO

Ny

Fuente: Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Por lo tanto, se advirtié la presencia de cangrejeras en los capiteles y vigas del piso
técnico; al respecto, el capitulo 5 de la norma E.060 del Reglamento Nacional de
Edificaciones, sefiala que el concreto debe ser depositado lo méas cerca posible de su
ubicacion final para evitar la segregacion debida a su manipulacion o desplazamiento

Vaciado de capitel cubre parcialmente la placa de acero del aislador sismico

De la verificacion a los capiteles de concreto armado del piso técnico del edificio
hospitalario, se evidenciaron deficiencias en el vaciado, toda vez que no se advierte
uniformidad y nivelacion de la base del capitel principalmente en los aisladores AS2 S-
108, AS3 S-090, AS3 S-091, AS3 S-092, AS2 S-093, AS2 S-074, AS1 S-075, AS2 S-111,
AS1 S-141, AS1 S-142, segln se muestra a continuacion:

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 25
DEFICIENCIAS EN VACIADO DE CONCRETO DE CAPITEL
?’!%s 1 b ; i

Elaborado por: Comision de visita de control

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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REGISTRO FOTOGRAFICO N° 26
DEFICIENCIAS EN VACIADO DE CONCRETO DE CAPITEL
% i " ¥ 3 b N Ygﬁ ‘ T

Fuente: Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comisién de visita de control

Por lo tanto, se advirtio deficiencias en el encofrado del fondo de los capiteles ubicados
en la losa de aislamiento del piso técnico, lo que ocasiond desniveles en sus
dimensiones; al respecto, el capitulo 6 de la norma E.060 del Reglamento Nacional de
Edificaciones, sefiala que los encofrados deberan permitir obtener una estructura que
cumpla con los perfiles, niveles, alineamientos y dimensiones de los elementos segn lo
indicado en los planos de disefio y en las especificaciones

Visita de Control a la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipdlito Unanue de Tacna”.
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- Instalaciones Sanitarias
= [nstalacion de tuberias rigidas en muro fijo

De la verificacion a las instalaciones sanitarias en el piso técnico, se advirtio la instalacion
tuberias rigidas entre la estructura aislada y la estructura fija, ubicadas en el eje C, entre
el eje 9y 10 del plano de ubicacion de aisladores, seglin se muestra a continuacion:

REGISTRO FOTOGRAFICO N° 27

__INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA ENTRE ESTRUCTURAS AlS|

Fuente: Visita de inspeccion de 9 de noviembre de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Por lo tanto, se advirti la instalacion de tuberias rigidas entre la estructura aislada y el
muro de cerramiento de concreto armado: al respecto las especificaciones técnicas de la
especialidad de instalaciones sanitarias del expediente técnico de la Obra, indican que las
juntas de expansion seran del tipo telescopica.

= |nstalacion de tuberias en losa de piso técnico

De la verificacion a las instalaciones sanitarias en el piso técnico, se advirtio la instalacion
tuberias que atraviesan la losa aislada de concreto y que han propiciado el corte de acero
de refuerzo de la losa, principalmente entre los ejes Ry S, 3 y 4, segln se muestra a
continuacion:
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. REGISTRO FOTOGRAFICO N° 28
INSTALACION DE TUBERIAS GENERA EL CORTE DE ACERO

.W/”

Fuente: Visita de inspeccion de 9 de novim de 2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Por lo tanto, se advirtio que las tuberias de instalaciones sanitarias atraviesan la losa de
concreto armado sin tener en cuenta el proceso constructivo indicado en el Plano I1S-173 -
Detalles de Desagiie de la especialidad de instalaciones sanitarias en el cual se precisa
los pases de tuberias en losas y muros de concreto armado, segln el siguiente detalle:
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, REGISTRO GRAFICO N° 14
DETALLE DE TUBERIA DE PLASTICO A TRAVESDE PAREDES Y PISOS DE CONCRETO

VISTA SUPERIOR SECCION /\

S/E

PAREDES O PISOS EN CONCRETO.

TUBERIAS ENCAMISADAS DE ACERG COM LN MAX DN B

ORJIETOS PENETRAMTES

CUBIERTA DE METAL LAMINADA CON MIMN. CALIERE 18 COLOCADA ENCIMA ANTES
DE AMEXAR EL COLLAR

COLLARES CORTAFUEGO CP 642 O HILTL

FIJADORES IMPULSADOS POR POLVORA O ANCLAJE.

SELLADOR CORTAFUECQ INTUMESCENTE

MO sl

Fuente: Plano IS-173 -Detalles de Desagiie de Ia especialidad de instalaciones sanitarias
del expediente técnico de la Obra.
Elaborado por: Comision de visita de control

= Cierre de tuberias de cobre

De la verificacion a las instalaciones sanitarias en el piso técnico, se advirtio que los
terminales de las tuberias de cobre fueron sellados por medio de aplastamiento, segin se
muestra a continuacion:

’ REGISTRO FOTOGRAFICO N° 29
SELLADO DE TUBERIAS DE COBRE POR APLASTAMIENTO UBICADA ADYACENTE AL AISLADOR AS1 S-142

Fuente Visita de i |nspecc10n de9 denovnembre de2020
Elaborado por: Comision de visita de control

Al respecto, las especificaciones técnicas de la especialidad de instalaciones sanitarias
indican que se colocaran tapones de fabrica de fierro galvanizado roscado en todas las
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salidas de agua fria y caliente. En todas las salidas de desagie y ventilacion y en todos
los puntos en que queden abiertas las tuberias deberan colocarse tapones de fabrica.

b) Criterio

£ Norma GE.030 Calidad de la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio
de 2006

“Articulo 6.

El disefio del proyecto debera asegurar el cumplimiento de la vida Util estimada para la
construccion.

-

Articulo 9. El constructor ejecutara los procesos constructivos comprendidos en la Obra,
bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su
compromiso contractual, para ello el contratista tendra que entregar al cliente las evidencias
de cumplimiento de los codigos, reglamentos y normas, asi como las pruebas, ensayos,
anélisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.

Articulo 10. El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la
gestion de calidad en la ejecucion de la Obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del
nivel de calidad definido en el proyecto.”

- Muros de drywall

£ Detalle 8 del Plano D-112 - Detalles Tabiqueria - Arquitectura, del expediente técnico
de la Obra, aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional n.° 512-2017-
GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017

-7
\\ SN s i
B NN Sardinel de

=31
T r«:zr;’;'/ concreto
: i
R
< " i i

- Albanileria

& Norma E.070 Albaiileria del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio de 2006

ERAL 2
WGENERAL 5

“Capitulo 4 - Procedimiento de construccion

Articulo 10.- ESPECIFICACIONES GENERALES

La mano de obra empleada en las construcciones de albafiileria sera calificada, debiéndose
supervisar el cumplimiento de las siguientes exigencias basicas:

10.1. Los muros se construirdn a plomo y en linea. No se atentara contra la integridad del
muro recién asentado.”

QLA by
N “»
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£d Norma A.010 Condiciones Generales de Disefio del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA,
publicado el 8 de junio de 2006 y modificado por Decreto Supremo n.° 010-2009-
VIVIENDA, publicado el 9 de mayo de 2009

“Articulo 3.-

()

Se ejecutara con materiales, componentes y equipos de calidad que garanticen seguridad,
durabilidad y estabilidad.”

- Eflorescencia en unidades de albafileria

3 Norma E.070 Albanileria del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio de 2006

“Capitulo 3 - Componentes de la Albaiileria
Articulo 5.- Unidad de Albaiileria
(-.)
5.5 Aceptacion de la Unidad
g) La unidad de albafiileria no tendré manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso
o de otro tipo.”

£l Comentarios a la Norma E.070 Albaiileria del Reglamento Nacional de Edificaciones,
solicitado por el Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la
Construccion. SENCICO, actualizado a enero de 2008

“Capitulo 3 - Componentes de la Albafiileria
Articulo 5.- Unidad de Albafileria
[iad)
5.5 Aceptacion de la Unidad
g) La unidad de albafileria no tendra manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso
0 de otro tipo.

Comentario
La eflorescencia se produce cuando las sales (basicamente sulfatos) que contiene la
materia prima, se derriten al entrar en contacto con el agua y luego tratan de emerger a

@ través de los poros de la unidad cristalizandose en sus superficies.”
- Corrosién de acero de construccion corrugado
£ Norma GE.030 Calidad de la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones,

aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio
de 2006

R

GENERAL 53N

VBLICA D,
« toey.

“Articulo 6.
()

El disefio del proyecto debera asegurar el cumplimiento de la vida util estimada para la
construccion.

()

Articulo 9. El constructor ejecutara los procesos constructivos comprendidos en la obra,
bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su
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compromiso contractual, para ello el contratista tendré que entregar al cliente las evidencias
de cumplimiento de los cddigos, reglamentos y normas, asi como las pruebas, ensayos,
andlisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.

Articulo 10. El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la
gestion de calidad en la ejecucion de la obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del
nivel de calidad definido en el proyecto.”

£ Norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio de 2006 y
modificado por Decreto Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA, publicado el 9 de mayo de
2009

Capitulo 7 — Detalles del refuerzo

o)
7.7.6 Ampliaciones futuras
El refuerzo expuesto, los insertos y las platinas que se pretendan unir a ampliaciones

futuras deben protegerse adecuadamente contra la corrosion.”

- Fisuracion de vigas y losa de concreto armado

£ Norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio de 2006 y
modificado por Decreto Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA, publicado el 9 de mayo de
2009

“Capitulo 13 — Losas en dos direcciones

(-

13.5 Procedimientos de disefio

()

13.5.1.2 Para cargas laterales, el anélisis de la estructura debe tomar en cuenta los efectos
de la fisuracion y el acero de refuerzo en la rigidez de los elementos del pértico.”
% |

Seqregacion de concreto en elementos de concreto armado del piso técnico

£ Norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio de 2006 y
modificado por Decreto Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA, publicado el 9 de mayo de
2009

“Capitulo 5 - Calidad del concreto, mezclado y colocacion

5.9 Transporte del concreto
5.9.1 El concreto debe ser transporfado desde la mezcladora hasta el sitio final de
colocacion empleando métodos que eviten la segregacion o la pérdida de material.

5.9.2 El equipo de transporte debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento de
concreto en el sitio de colocacion sin segregacion de los componentes y sin interrupciones
que pudieran causar pérdidas de plasticidad entre capas sucesivas de colocacion.

()
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5.10 Colocacion del concreto
5.10.1 El concreto debe ser depositado lo mas cerca posible de su ubicacion final para
evitar la segregacion debida a su manipulacion o desplazamiento.”

- Vaciado de Capitel excede la placa de acero

£ Norma E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio de 2006 y
modificado por Decreto Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA, publicado el 9 de mayo de
2009

“Capitulo 6 - Encofrados, tuberias embebidas y juntas de construccion

6.1 DISENO DE ENCOFRADOS

6.1.1 Los encofrados deberan permitir obtener una estructura que cumpla con los peffiles,
niveles, alineamientos y dimensiones de los elementos segtin lo indicado en los planos de
disefio y en las especificaciones.

6.1.2 Los encofrados deberan ser suficientemente herméticos para impedir la fuga del
mortero.

6.1.3 Los encofrados deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre si, de tal
manera que conserven su posicion y forma.

6.1.4 Los encofrados y sus apoyos deben disefiarse de tal manera que no dafien a las
estructuras previamente construidas.”

- Instalacion de tuberias rigidas en muro fijo

L Especificaciones Técnicas Generales de la especialidad de instalaciones sanitarias
del expediente técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional
n.° 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017

“Il. INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y BLANDA
()

3 Accesorios

(...)
” h.- Juntas de Expansion
Seran del tipo telescdpica o telescopio deslizante, fabricadas en fundicién de bronce
antiporoso, aleacion resistente a la corrosion y abrasion, seran suministradas con los
extremos para soldar a tuberia de cobre o provistas de sus respectivos adaptadores rectos
en caso de ser con terminales roscados. Deberan cumplir con la Especificacion ASTM B.62;
llevaran prensa - estopa con empaquetadura de asbesto grafitado; serén para una presion
de trabajo de 125 libras por Pulgada Cuadrada de vapor saturado, llevaran grabado en alto
relieve marca del fabricante y la presion de trabajo, las dimensiones, asi como la carrera de
las juntas o longitud de desplazamiento serén similares a las indicadas en el
siguiente cuadro:

DIAMETRO LONGITUD CARRERA
NOMINAL TOTAL {LONG.)
g 6172 ¥4
1" G5B 2
1174 7 284
T 74 2447

2 4174 292
21z 858 2NE

¥ ey 29

4 1 3

L
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EJ Plano 1S-173 - Detalles de Desaglie de la especialidad de instalaciones sanitarias, del
expediente técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional
n.° 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017

.

¥
P
Lo LEYENDA
A T ITEM OESCRISCION CANT.
i
55 G 0] TUBERIA 0470 067 PV, CLASE PESADA -
Gn @ | cosoon TFO cotA 03
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DETALLE TIPICO DE INSTALACION DE
JUNTA DE EXPANSION PARA DESAGUE
Esc. 1/20

- Instalacion de tuberias en losa de piso técnico

EH Plano I1S-173 - Detalles de Desagiie de la especialidad de instalaciones sanitarias, del
expediente técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional
n.° 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017

VISTA_SUPERIOR SECCION _ /FH\
K4 =/
PAREDES O Pi505 EN CONGRETG

TUBERIAS ENCAMISADAS DE ACERO CON UN MAK. DN §°
QBJETOS PENETRANTES
CUBIERTA DE META, LAMINADA CON MIN. CALIBRE 18 COLOCADA ENCIMA ANTES
DE ANEXAR EL COLLAR.
COLLARES CORTAFUESO CP 642 O HILTI
- FNADORES IMPULSADOS POR POLVORA O ANCLAJE.
SELLADOR CORTAFUEGO INTUNESCENTE

P2

o
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- Cierre de tuberias de cobre

(1 Especificaciones Técnicas Generales de la especialidad de instalaciones sanitarias
del expediente técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional
n.° 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 de noviembre de 2017

“I. IMPERMEABILIZACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

(.)

8. Tapones Provisionales .

Se colocaran tapones de fabrica de fierro galvanizado roscado en todas las salidas de agua
fria y caliente. En todas las salidas de desaglie y ventilacion y en todos los puntos en que
queden abiertas las tuberias deberan colocarse tapones de fabrica, cuando no existan,
deberan ser de madera en forma conica.

()
c) Consecuencia

El procedimiento constructivo realizado en la Obra ha generado deficiencias constructivas en
muros de drywall, muros de albafileria e instalaciones sanitarias, asi como patologias en
unidades de albafiileria y elementos de concreto armado, incumpliendo con los documentos que
componen el expediente técnico y normas técnicas aplicables; situacion que afectaria la
adecuada funcionalidad de la edificacion hospitalaria, por las consecuencias negativas que
podrian ocasionar las deficiencias constructivas y por la afectacion que podran generar las
patologias evidenciadas.

VI,  DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La informacion y documentacion que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Visita de Control a la verificacion de desplazamientos en aisladores y
deslizadores sismicos, asi como, del procedimiento constructivo general de la obra, se encuentra
detallada en el Apéndice n.° 1. '

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis
de la documentacion e informacion obtenida por la Comision de Control, la cual ha sido sefalada en
la condicion.

Se adjunta al presente informe Unicamente aquella documentacion e informacion proporcionada por
@ terceros, por cuanto la documentacion e informacion de la Entidad obra en su acervo documentario.
VI

INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecucion del presente servicio de Visita de Control, la Comisién de Control no ha emitido
ningln reporte de avance ante situaciones adversas.

CONCLUSION

Durante la ejecucion del servicio de Visita de Control a la verificacion de desplazamientos en
aisladores y deslizadores sismicos, asi como, del procedimiento constructivo general de la obra, se
\ han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso,
] el logro de los objetivos de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipdlito
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Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, regidén Tacna’, las cuales han sido
detalladas en el presente informe.

IX.  RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control a
la verificacion de desplazamientos en aisladores y deslizadores sismicos, asi como, del
procedimiento constructivo general de la obra, con la finalidad que se adopten las acciones
preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la
gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de
los objetivos de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipdlito Unanue de
Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, region Tacna".

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control
Institucional a través del plan de accion, las acciones preventivas o correctivas que implemente
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control.

Tacna, 12 de noviembre de 2020

z/

CARLOS/ARRIRO VENTURA FLORES MAMANI /~ 1GOR ZANGA COBDORI
Supervisor Jefe de Comision
Comision de Control Comision de Control

Gere e defa Gerencia Regional de Control de Tacna
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APENDICE N° 1
DOCUMENTACION VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

1. AISLADORES Y DESLIZADORES SiSMICOS SOMETIDOS A CARGA PARCIAL DE LA
EDIFICACION HOSPITALARIA POR ENCONTRARSE INCONCLUSA, PRESENTAN
DESPLAZAMIENTOS LATERALES Y NO EVIDENCIAN UN PATRON DE DESPLAZAMIENTO
UNIFORME; ASPECTOS QUE PODRIAN AFECTAR EL ADECUADO COMPORTAMIENTO
SISMICO DE LA EDIFICACION A SU ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO CON LA TOTALIDAD
DE SUS CARGAS

N° Documento

1 Acta de verificacion fisica de obran.® 1 de 9 de noviembre de 2020.
Oficio n.° 000782-2020-CG/GRTA de 6 de noviembre de 2020
Carta N° 002 (FTA170266/20) de 10 de noviembre de 2020.

2. RESTRICCION DE DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA LOSA DE AISLAMIENTO DE LA

/ EDIFICACION HOSPITALARIA, AFECTARIA EL NORMAL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL

ANTE EVENTOS SiSMICOS, PUDIENDO AMPLIFICAR LOS DANOS EN LA EDIFICACION Y
GENERAR MAYORES GASTOS A LA ENTIDAD

N° Documento
1 Acta de verificacion fisica de obra n.® 2 de 9 de noviembre de 2020.

3. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EJECUTADOS EN OBRA, INCUMPLEN CON LOS
DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL EXPEDIENTE TECNICO Y NORMAS TECNICAS
APLICABLES; SITUACION QUE AFECTARIA LA ADECUADA FUNCIONALIDAD DE LA

N° Documento
1 Acta de verificacion fisica de obra n.° 2 de 9 de noviembre de 2020.
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ario de la Universalizacién de la Salud

Tacna, 16 de Noviembre del 2020 : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
OFICIO N° 000811-2020-CG/GRTA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
Serior:

Juan Tonconi Quispe

Gobernador

Gobierno Regional Tacna
Gregorio Albarracin N°526
Tacnal/Tacna/Tacna

Asunto : Comunicacién de Informe de Visita de Control N° 9850-2020-CG/GRTA-SVC

Referencia : a) Articulo 8° de la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica.
b) Directiva N° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultaneo”,
aprobada mediante Resolucién de Contraloria N° 115-2019-CG, de 28 de
marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el
servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacion al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisién de la informacion y documentacién vinculada
a la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipdlito Unanue de Tacna,
distrito de Tacna, provincia de Tacna — regiéon Tacna”, le comunicamos que se han
identificado tres (3) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control
N° 9850-2020-CG/GRTA-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir al Organo de Control Institucional del
Gobierno Regional de Tacna, el Plan de Accién correspondiente, en un plazo de diez (10) dias
habiles contados a partir del dia siguiente habil de recibida la presente comunicacion.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

GENERAL op

o
Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Jartlen Ambrosio Choqueneyra Lazo

Gerente Regional de Control | Gerencia Regional
de Control de Tacna
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