
Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe: 029-2021-2-0397

Título del informe: PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA 
DE ALCANTARILLADO Y TANQUES DIGESTORES DE LODO DE AGUAS RESIDUALES; 
EN EL (LA) ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD COCHABAMBA 
GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO 
DE HUANCAVELICA

Objetivo general: DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CONEXIÓN 
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y TANQUES DIGESTORES DE LODO DE AGUAS 
RESIDUALES; EN EL (LA) ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA, 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DISPOSICIONES CONTRACTUALES Y 
NORMATIVA APLICABLE.

Entidad sujeta a control: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU-TAYACAJA

Monto objeto del servicio 
(de corresponder):

S/ 12,438,800.00

Ubigeo: Región: 
HUANCAVELICA

Provincia: 
TAYACAJA

Distrito: 
TINTAY PUNCU

Fecha de emisión del 
informe:

29/09/2021

Unidad orgánica que emite 
el informe:

OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con "X")

1 Auditoría de Cumplimiento

2 Auditoría Financiera

3 Auditoría de Desempeño

4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad X

5 Acción de Oficio Posterior

III. Resultados del servicio de control posterior:

1 Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):
DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, SE APROBÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO SIN SUSTENTO DE LA CAUSAL 
INVOCADA; ADEMÁS, VALORIZARON, PAGARON, RECEPCIONARON Y LIQUIDARON LA OBRA CON 
PARTIDAS NO EJECUTADAS Y DEFICIENTEMENTE EJECUTADAS; ASIMISMO, INAPLICARON PENALIDADES 
POR MORA, GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD DE S/163 306,14, AFECTANDO EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

2 Recomendaciones:
1 - Al Titular de la Municipalidad Distrital de Tintay Puncu:



Realice las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades 
que corresponda, de los funcionarios y   servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Tintay Puncu 
comprendidos en los hechos irregulares "Durante la ejecución de obra, se aprobó la ampliación de plazo sin 
sustento de la causal invocada; además, valorizaron, pagaron, recepcionaron y liquidaron la obra con 
partidas no ejecutadas y deficientemente ejecutadas; asimismo, inaplicaron penalidades por mora, 
generando perjuicio económico a la entidad de S/163 306,14, afectando el correcto funcionamiento de la 
administración pública", del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulen la 
materia.

2 - Al Procurador Público de la Contraloría General de la República:

Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los 
hechos con evidencia de irregularidad del presente Informe de Control.

3 Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades 
identificadas (Apéndice N° 1):

DNI Nombres y apellidos Civil Penal Adm. ENT
41590859 LILIANA ELIZABETH LLACTA LLACTA X X
20054960 IVAN JESUS AYALA PECEROS X X
45380694 ROMEL ROJAS CAMASCA X
70019814 ROLY ROJAS SALGADO X X
19928473 FELIPE RODOLFO VENTURA RUIZ X
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