
Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe: 014-2021-OCI/0282-SCC

Título del informe: EJECUCIÓN DEL CONTRATO EE N ° 001-2019- MININTER- STE-3-178- K/ KE-19, 
DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD ESTADO A ESTADO PARA 
LA COMPRA DE UN AVIÓN ANTONOV AN-178

Detalle: El servicio de Control Concurrente se efectuó a la "Ejecución del Contrato EE n. ° 
001-2019/ MININTER- STE-3-178- K/ KE-19, derivado de la contratación bajo la 
modalidad Estado a Estado para la compra de un Avión Antonov An-178", e incluye el 
detalle de la evaluación de su último hito de control "Recepción y aceptación de la 
aeronave" y que ha sido ejecutado entre el 22 de octubre y 4 de noviembre de 2021 
en las instalaciones de la sede central del Ministerio del Interior ubicada en la Plaza 
30 de Agosto s/ n urbanización Córpac distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima; y, Dirección de Aviación Policial, ubicada en avenida Elmer 
Faucett n.° 3900, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao.

Entidad auditada: MINISTERIO DEL INTERIOR

Monto de la materia de 
control:

S/ 0.00

Ubigeo: Región: 
LIMA

Provincia: 
LIMA

Distrito: 
SAN ISIDRO

Fecha de emisión de 
informe:

12/11/2021

Unidad orgánica que emite 
el informe:

OCI - MINISTERIO DEL INTERIOR

Reconstrucción con 
cambios:

(marcar con "X")

Si No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item Modalidad: (marcar con "X")

1 Acción simultánea

2 Visita de control

3 Control concurrente X

4 Orientación de oficio

5 Visita preventiva

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1 Aspectos relevantes / Situaciones adversas:
1.    Culminado el plazo de ejecución del contrato, el vendedor no ha entregado el avión Antonov AN-178 ni 
acordado con la Entidad la modificación del cronograma de entrega, situación que afecta la repotenciación 
de la capacidad operativa de la Aviación Policial y genera incertidumbre respecto a la atención de su 
necesidad.

2.    Ausencia de instrumentos de garantía de cumplimiento del plazo de entrega del avión AN-178 por parte 



del vendedor, genera riesgo de desprotección ante eventual perjuicio por incumplimiento en la ejecución del 
contrato por causas de competencia y responsabilidad de la empresa proveedora.
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