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PERIODO: 27 DE MAYO DE 2021 AL 18 DE AGOSTO DE 2021 

l. ANTECEDENTES 

1. Origen 

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial 
de Huari, en adelante "Entidad". corresponde a un servicio de control posterior programado en el 
en el Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional de la Entidad, registrado en el 
Sistema de Control Gubernamental· SCG con la orden de servicio n.º 2-0338-2022-004, iniciado 
mediante oficio n.º 318-2022-MPHi/OCI de 3 de noviembre de 2022. en el marco de lo previsto en 
la Directiva n.º 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta 
Irregularidad", aprobada mediante Resolución de Contraloría n. º 134-2021-CG de 11 de junio de 
2021 y sus modificatorias. 

2. Objetivo 

Establecer si el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada n.0 19-2021-MPHVCS-1, 
para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable en los 
caseríos de Bellavista y Querobamba en el centro poblado de Ampas, distrito de Huari, provincia 
de Huari, departamento de Ancash"; se realizó conforme a la normativa aplicable. 

3. Materia del Control y alcance 

Materia del Control 

La materia del control especifico, corresponde al procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada n.0 19-2021-MPHi/CS-1, para la contratación de ejecución de la Obra: "Mejoramiento 
del servicio de agua potable en los caseríos de Bellavista y Querobamba en el centro poblado de 
Ampas del distrito de Huari, provincia de Huari, departamento de Ancash", en el cual se identificó 
que los miembros del comité de selección no admitieron la oferta de postor que cumplió con los 
requisitos obligatorios establecidos en las bases favoreciendo a un postor que presentó la mayor 
oferta económica; asimismo, servidores de la entidad no observaron el cumplimiento de requisitos 
obligatorios y los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato, limitando con ello a la 
entidad de contratar en el plazo establecido y en mejores condiciones económicas por S/63 468,69. 

Alcance 

El servicio de control especifico comprende el periodo de 27 de mayo de 2021 hasta el 18 de agosto 
de 2021, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con 
evidencias de presunta irregularidad. 
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4. De la Entidad 

La Municipalidad Provincial de Huari pertenece al sector de gobiernos locales, en el nivel de 
gobierno local. A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Municipalidad 
Provincial de Huari: 

ESTRUCTURA IIIGÁNICA DE LA MUHICIPAUDAD PRDVlfl:IAl DE HUARI 

w.rn..•.......,,'--,..... 
• lnl1H1 flestm Patrinonial 
• IWdld 6t � Cenb'fl 

Fuente: R�mento de Organización y Funciones-ROF, aprobado con Ordenanza municipal n." 021-2019-MPHi de 17 de 
setiembre de 2019 

5. Notificación del Pliego de Hechos 

En aplicación del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, 
aprobadas con Resolución de Contralorla n.º 295-2021-CG, la Directiva 
n. º 007-2021-CG/NORM ·servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad", 
aprobada con Resolución de Contraloría n. º 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus 
modificatorias, así como al marco normativo que regula la notificación electrónica emñida por 
la Contralorla se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de Hecho a las 
personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que 
formulen sus comentarios o aclaraciones. 
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11. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ADMITIERON LA OFERTA DE POSTOR QUE CUMPLIÓ 
CON LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES FAVORECIENDO AL 
POSTOR QUE PRESENTÓ LA MAYOR OFERTA ECONÓMICA; ASIMISMO, SERVIDORES DE LA 
ENTIDAD NO OBSERVARON EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS Y LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, LIMITANDO CON ELLO A LA 
ENTIDAD DE CONTRATAR EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y EN MEJORES CONDICIONES 
ECONÓMICAS POR S/63 468,69 

Los miembros del comité de selección del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.0 19- 
2021-MPHVCS-1, para la contratación de ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de agua 
potable en los caseríos de Bellavista y Querobamba en el centro poblado de Ampas del distrito de 
Huari, provincia de Huari, departamento de Ancash", en adelante la "Obra", convocado por la 
Municipalidad Provincial de Huari, en adelante la "Entidad", observaron y en consecuencia no 
admitieron la oferta de un (1) postor, por un error material subsanable que no alteraba el contenido 
esencial de la oferta y pese a que cumplió con la presentación de los documentos obligatorios 
establecidos en las bases integradas del procedimiento de selección, las cuales fueron elaboradas, 
visadas y tramitadas para su aprobación por ellos mismos: ocasionando la evaluación a un (1) solo 
postor, quien presentó la mayor oferta económica con relación al valor referencial y en consecuencia 
favoreciéndolo con el otorgamiento de la buena pro: sumado a ello, servidores de la Entidad no 
cumplieron con los plazos establecidos en el cronograma para la realización del procedimiento de 
selección; así como los plazos establecidos para la presentación de documentos para el 
perfeccionamiento del contrato, prorrogando el inicio de la ejecución contractual; además, validaron los 
documentos presentados por el postor declarado ganador de la buena pro para el perfeccionamiento 
del contrato, pese a que no cumplió con las condiciones y requisitos establecidos en las bases 
integradas del procedimiento de selección y en la normativa de contrataciones. 

Contraviniendo con su accionar los literales b), c), e) y n del artículo 2° del Texto Único Ordenado de la 
Ley n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 082-2019-EF 
referidos a los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia y eficacia y eficiencia que 
rigen las contrataciones: asimismo, los artículos 46º, 60º, 64 º y 141 º del Reglamento de la Ley 
n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 344-2018-EF 
referente al quórum, acuerdo y responsabilidad, subsanación de ofertas, consentimiento del 
otorgamiento de la buena pro y plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato; del 
mismo modo, el numeral 2.2 y 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n. º 19-2021-MPHi/CS-1, aprobada mediante 
Formato n. º 7 "Solicitud y aprobación de bases o solicitud de expresión de interés" de 7 de julio de 2021 
referidos al contenido de las ofertas y requisitos para perfeccionar el contrato; además, el literal n del 
numeral 11.2.3 de la Directiva N° 003-2020-0SCE/CD "Disposiciones aplicables para el acceso y 
registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado - SEACE", referido al 
registro de la buena pro. 

De esta manera, limitaron a que la Entidad realice la contratación para la ejecución de la Obra en los 
plazos establecidos y en mejores condiciones económicas con una diferencia de S/63 468,69. 

Los hechos descritos, fueron ocasionados por las acciones y decisiones que adoptaron los 
miembros titulares del comité de selección designados para llevar a cabo la conducción del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1; quienes pese a 
tener conocimiento del contenido y requisitos obligatorios de las bases integradas, debido a que 
fueron elaboradas, visadas y tramitadas para su aprobación por ellos mismos, no admitieron la 
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oferta de un postor por un error material subsanable que no alteraba el contenido esencial de la 
oferta; además, los servidores de la Entidad validaron los documentos presentados por el postor 
declarado ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, pese a que no cumplió 
con las condiciones y requisitos establecidos en las bases integradas del procedimiento de 
selección y en la normativa de contrataciones. 

Los hechos expuestos se detallan a continuación: 

Antecedentes: 

Las contrataciones del Estado, se fundamentan en principios a fin de maximizar el valor de los 
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento 
de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los 
ciudadanos. 

Uno de estos principios es la "Igualdad de trato", en virtud del cual todos los proveedores deben 
disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas. encontrándose prohibida la 
existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminativo manifestó o 
encubierto; asimismo, el principio de "Transparencia". donde las Entidades proporcionar 
información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean 
comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación 
se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; igualmente, el 
principio de "Eficacia y Eficiencia"; por lo cual. el proceso de contratación y las decisiones que 
se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 
Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la 
efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos. Además. el principio de "Competencia" 
señala que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permitan establecer 
condiciones de competencia efectiva y así obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el 
interés público. 

En esa medida, las disposiciones que regulan el proceso de contratación deben ser aplicadas y/o 
interpretadas de forma que se prioricen los fines, metas y objetivos de la Entidad por encima de 
la realización de formalidades no esenciales; de igual forma. el procedimiento de selección debe 
encontrarse orientado a obtener la propuesta más ventajosas para la satisfacción del interés 
público que subyace a la contratación, siendo que, el numeral 3.1 de la opinión n.0 011-2019/DTN 
concluye que "La normativa de contrataciones del Estado permite la subsanación de aquellos 
errores que no varíen el contenido esencial ni el sentido de la oferta, en otras palabras, un error 
puede subsanarse en la medida que no altere los alcances ni desnaturalice lo ofrecido por el 
postor; esto último responde a la necesidad de conservar la mayor cantidad posible de ofertas y 
que a partir de un escenario de competitividad la contratación sea realizada bajo las mejores 
condiciones técnicas y económicas que existan en el mercado". (Subrayado es agregado) 

a) Aprobación del expediente de contratación, conformación del comité de selección y 
convocatoria 

Mediante Formato n.0 02, "Solicitud y aprobación de expediente de contratación" de 7 de julio de 
2021 (Apéndice n.º 4), Adela Espinoza Asencios, subgerente de Abastecimiento y Gestión 
Patrimonial, solicitó a Ginno Eder Huamán Osorio, gerente Municipal, la aprobación del 
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expediente de contratación para la ejecución de la Obra; en atención a ello, el citado gerente 
Municipal, a través del mismo formato aprobó el expediente de contratación solicitado para la 
convocatoria del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.0 19-2021-MPHVCS-1 
para la contratación de ejecución de la Obra, bajo el sistema de contratación a precios unitarios 
y un valor referencial de S/634 686,93. 

Seguidamente, mediante el Formato n.0 03, "Solicitud y propuesta de miembros para integrar 
el comité de selección" de 7 de julio de 2021 (Apéndice n. º 5), la citada subgerente de 
Abastecimiento y Gestión Patrimonial solicitó al mismo gerente Municipal la integración del 
comité de selección, para lo cual realizó la propuesta de miembros del comité de selección 
correspondiente. 

En atención a ello, mediante el Formato n.º 04, "Designación del comité de selección" de 7 de 
julio de 2021 (Apéndice n.º 6), Ginno Eder Huamán Osorio, gerente Municipal, aprobó la 
designación de los miembros del comité de selección para el procedimiento de selección de 
contratación para la ejecución de la Obra, de acuerdo al siguiente detalle: 

CUADRO Nº 1 
INTEGRANTES Y SUPLENTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

"( ... ) Por UNANIMIDAD, acuerdan la instalación del colegiado y declaran que en la próxima 
sesión que será notificada por el Presidente con la debida anticipación, se discutirá el proyecto 
de Bases". 

Inmediatamente, mediante el formato n.º 5 "Acta instalación del comité de selección" de 7 de 
julio de 2021 (Apéndice n.º 7), Edwin Felipe León Cetrina, Jesús Ángel Zegarra Collas y Adela 
Espinoza Asencios, presidente y miembros titulares del comité de selección suscribieron el 
acta de instalación del comité de selección n.0 24-2021-MPHi/CS-1 el 7 de julio de 2021, en la 
que acordaron lo siguiente: 

Por consiguiente, mediante el Formato n.0 6, "Acta de conformidad de proyecto de bases y 
solicitud de expresión de interés" de 7 de julio de 2021 (Apéndice n.º 8), Edwin Felipe León 
Cetrina, Jesús Ángel Zegarra Collas y Adela Espinoza Asencios, presidente y miembros 
titulares del comité de selección elaboraron y aprobaron las bases del procedimiento de 
selección, señalando lo siguiente: 

Fuente: Formato n.0 04, Designaoón del ccrmte de selección de 7 de Juho de 2021 
Elaborado por: Comisión de control 

Titulares 

Cargo en el Comité de Seleéción Nombres y Apellidos Cargo Institucional 

Presidente Edwin Felipe León Cotrina Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 
Primer miembro Jesús Angel Zegarra Collas Sub gerente de Obras y Mantenimento 

Segundo miembro Adela Espinoza Asencios Sub gerenta de Abastecimiento y Gestión 
Patrimonial 

Suplentes 
Cargo en el Comité de Selección Nombres y Apellidos Cargo Institucional 
Presidente Ronal Crecencio Oncov Rodriquez Sub gerente de Estudios y Provectos 
Miembro Luis Carlos Dextre Vásquez Sub gerente de Supervisión y Liquidaciones 
Miembro Diana Cotos Cotrina Sub gerente de Contabilidad .. .. .. 

j 
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"Los miembros del comlé de selección manifiestan que han tenido a la vista el proyecto de 
Bases y que este fue revisado por cada uno de los presentes, por Jo que, en total libertad y 
conociniento, se acuerda por UNANIMIDAD aprobw el mencionado proyedo, a fin que sea 
elevado al funcionario competente para su aprobación final(. .. )". 

Por lo que, mediante el Formato n. º 7, "Solicitud y aprobación de bases o solicitud de expresión de 
interés" de 7 de jufio de 2021 (Apéndice n.0 9) EONin Felipe León Cotrina, Jesús Ángel Zegarra 
Collas y Adela Espinoza Asencios, presidente y miembros titulares del comité de selección 
solicitcron la aprobación de I� bases del procedimiento de selección (Apéndice n.º 10), 
Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1 para la contratación de ejecución de la Obra, la 
cual fue aprobada a través del mismo fonnato por Ginno Eder Huamán Osorio, gerente Municipal. 

Una vez aprobadas las bases del procedimiento de selección (Apéndice n.º 10), la Entidad 
convocó a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE el 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1, para la 
ejecución de la Obra, bajo el sistema de contratación de precios unitarios y por el valor 
referencial de S/634 686,93, estableciendo para ello el siguiente cronograma: 

IMAGEN N°1 
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

f«halnldo Fod>o Fin 

07107 /2ff21 07/07/'20'21 

08/07/2021 1�/07/2021 
00:01 2):59 

08/07/2021 12/07/2021 
00:01 23:59 

'1:vo1,2021 ll/07/2021 

13/07/2021 13/07/2021 

16/07/2021 16/07/2021 
00:01 23:59 

19/07/2021 19/07/2021 

19/07/2021 19/07/2021 08:)0 

Formulación de comoltas y ol:Mlvaclooes(Electronlca) 

Ew,hacleln y calffleac:16n 
SUIGEIIEMCIA DE UAmClMIEHTO Y OESTIOtl 
PATRIMONIAL 
Otor,.mtento de ta Buena Pro 
PORTAL DEL SUC[ 

Fuerte: Poftll wab del Sistema Eledráli:o de laa � del Estado· SEACE. 

Absolución de consult.s y �Electronka) 

lntetraclón de tas Bases 
PORTAL OEl. SU.CE 

b) Admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro realizado 
por los miembros titulares del comité de selección: 

Mediante acta de apertura, admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.0 19-2021-MPHi/CS-1, 
para la ejecución de la Obra de 21 de julio de 2021 (Apéndice n.º 11), los miembros titulares 
del comité de selección verificaron que los postores presenten la documentación obligatoria 
solicitada en las bases, para la admisión de la oferta. 
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Al respecto, se identificó el registro electrónico de nueve (9) participantes\ de los cuales dos 
(2) presentaron sus respectivas otertas' mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE, conforme se detalla a continuación: 

CUADRO N° 2 
PARTICIPANTES QUE PRESENTARON OFERTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO· SEACE 

Nº Denominación/ Postor NºRUC 
1 Tauros Contratistas Generales S.A.C. 20494367778 

2 Grupo R & A Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente 20542156148 S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.A.C. .. Fuente: Portal web del Sistema Electrornco de las Contrataciones del Estado· SEACE 
Elaborado por: Comisión de control 

Seguidamente, conforme a lo señalado en el acta de apertura, admisión de ofertas. evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada n.0 19-2021-MPHi/CS-1, para la ejecución de la Obra de 21 de julio de 2021 
(Apéndice n.º 11), Edwin Felipe León Cotrina, Jesús Ángel Zegarra Collas y Adela Espinoza 
Asencios, presidente y miembros del comité de selección, respectivamente, encargados de 
llevar a cabo la conducción del procedimiento de selección, realizaron la apertura electrónica 
de cada una de las ofertas presentadas por los postores, con la finalidad de efectuar la revisión, 
verificación y contrastación de la documentación presentada e información solicitada en los 
documentos del procedimiento de selección. 

j 
Al respecto, los miembros del comité de selección realizaron el procedimiento de admisión de 
ofertas; el cual se detalla a continuación: 

CUADRO N°3 
PROCESO DE ADMISIÓN REALIZADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN 

Nº Postor Estado Comentarios consignados por el comité de 
del oostor selección 

Grupo R & A Construcciones, Minería, 
1 Agricultura y Medio Ambiente SAC. - Admitida Ninguno 

Grupo R & A CMAM S.A.C. 
"Notan.• 01: 

De la revisión del Desagregado que sustenta su oferta 
económica. el comité de selección advierte que el 

No Postor Tauros Contratistas Generales S.A.C. ha 
2 Tauros Contratistas Generales S.A.C. Admitida modificado la descn'pción del ítem del Presupuesto del 

Expediente técnico: en la partida 02.01.05.02 de su 
oferta dice: grava graduada �. debiendo ser: grava 
graduada Y., por tanto, habiendo modificado el 
alcance del expediente técnico NO SE ADMITE su 
oferta" 

Fuente: Ada de admisión. evauacóo. calificación y otocgamtento de la buena pro de 21 de julo de 2021 
Elaborado por: Comisión de control. 

1 Conforme al reporte de listado de participantes registrados emitido por el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado • SEACE. 
2 Conforme al reporte de presentación de ofertas/expresión de interés emitido por el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado • 

SEACE. 
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Al respecto, es preciso mencionar que, las bases integradas del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1 (Apéndice n." 12), para la ejecución de la 
Obra, consignaron en el numeral 2.2 del Capítulo II de la sección especifica, los documentos 
de presentación obligatoria y facultativa que debian contener las ofertas, asi como, notas de 
importancia y advertencias que debían ser tomadas. en cuenta por los postores al momento de 
presentar sus ofertas y por todos los miembros del comité de selección al momento de realizar 
la admisión de las ofertas, las cuales se detallan a continuación: 

"( .. .) 
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo n.01) 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

En el caso de consorcios, este documento de/Je ser presentado por cada uno 
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los 
artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es 
usuaria de la Plataforma de lnteroperabilidad del Estado - PIDE y siempre que 
el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o 
documento nacional de identidad. 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo n. 0 2) 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según en el 
numeral 3. 1 del Capítulo 111 de la presente sección. (Anexo n. 0 3) 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo n. º 4) 
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O Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo n. º 5) 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
v" El desagregado de partidas. cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
v" Los precios unitarios. considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo n. º 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

Importante 
El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28. 2 del articulo 28 de la Ley. 

Asimismo, verifica la presentación de los document9s requeridos. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. · 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de 
Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

( ... )" 

Sin embargo, tal como se evidencia en el acta de apertura, admisión de ofertas, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada n." 19-2021-MPHi/CS-1 de 21 de julio de 2021 (Apéndice n.º 11), Edwin Felipe 
León Cetrina, Jesús Ángel Zegarra Collas y Adela Espinoza Asencios. presidente y miembros 
del comité de selección, respectivamente, no admitieron la oferta del postor Ta uros 
Contratistas Generales S.A.C (Apéndice n.º 13); a pesar que su oferta contenía todos los 
documentos de presentación obligatoria establecidos en el sub numeral 2.2.1 del numeral 2.2 
del Capítulo II de la sección especifica de las bases integradas del procedimiento de selección 
(Apéndice n. º 12); además que, la oferta económica no superaba el valor referencial ni se 
encontraba por debajo del noventa por ciento (90%), favoreciendo de esta forma al postor, 
Grupo R & A Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A 
CMAM S.A.C. (Apéndice n.º 14); toda vez que, la observación realizada a la oferta del postor 
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Tauros Contratistas Generales S.A.C. correspondía a aspectos no esenciales que no 
afectaban el contenido de la oferta, tal como se muestra a continuación: 

CUADRO Nº 4 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS CON LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN 

LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

¡� Documentos de presentación obligatoria (Numeral 2.2.1 de las bases) 
Anexo Oferta %Valor 

Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo económica referencial 
n.º 1 n.° 2 n." 3 n.° 4 n.° 5 n." 6 SI r 

1 

Grupo R & A 
Construcciones, 
Minerla, Agricultura y Si Si Si Si No Si 634 686,93 100% Medio Ambiente Presentó Presentó Presentó Presentó corresponde Presentó 
SAC. - Grupo R & A 
CMAMSA.C. 
Tauros Contratistas Si Si Si Si No Si 
Generales SAC. Presentó Presentó Presentó Presentó corresponde Presentó 571218.24 90o/o 

Las ofertas de ambos postores contienen la documentación de presentación obligatoria establecida en las 
Comentario de la comisión bases integradas del procedimiento de selección, asimismo el precio ofertado no excede el tope mínimo y 

de control máximo del valor referencial (Valor referencial: S/634 686,93; Limite Inferior: S/571218,24; Límite 
superior: S/698155,62); por lo que correspondía la admisión y evaluación de las ofertas. 

Fuente: Ofertas presentadas por los postores de manera electrónica a naves - SEACE 
Elaborado por: Comisión de Control. 

Del cuadro precedente se evidencia que ambos postores presentaron la documentación 
obligatoria requerida en las bases integradas del procedimiento de selección; respecto de los 
cuales, Edwin Felipe León Cotrina, Jesús Ángel Zegarra Collas y Adela Espinoza Asencios, 
presidente y miembros del comité de selección, respectivamente, consignaron una nota 
relacionada al anexo n.0 6, Precio de la Oferta, con la cual declararon la oferta del postor 
Tauros Contratistas Generales S.A.C (Apéndice n.º 13) como "No Admitida"; no obstante de 
la revisión efectuada a la nota consignada por los citados miembros del comité de selección, 
se advierte que la observación no corresponde a aspectos esenciales o relevantes que afecten 
el contenido de la oferta presentada, como se expone a continuación: 

Respecto a la oferta presentada por el postor Tauros Contratistas Generales S.A.C 

Sobre el particular, durante el proceso de admisión de ofertas, Edwin Felipe León Cotrina, 
Jesús Angel Zegarra Collas y Adela Espinoza Asencios, presidente y miembros del comité de 
selección, respectivamente, observaron y consecuentemente no admitieron la oferta del postor 
Tauros Contratistas Generales S.A.C (Apéndice n. º 13), señalando lo siguiente: 

"Notan. 0 01: De la revisión del Desagregado que sustenta su oferta económica, el comité 
de selección advierte que el Postor Tauros Contratistas Generales S.A.C. ha modificado 
la descripción del ítem del Presupuesto del Expediente técnico: en la partida 02.01.05.02 
de su oferta dice: grava graduada Y., debiendo ser: grava graduada �. por tanto, 
habiendo modificado el alcance del expediente técnico NO SE ADMITE su oferta" 

La observación del comité de selección, señaló que el postor Tauros Contratistas Generales 
S.A.C. modificó la dimensión de la grava graduada consignada en la partida 02.01.05.02 de� 
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a Y., lo cual modificaba el alcance del expediente técnico; no obstante no señala en qué medida 
modifica o afecta el precio de la oferta, tampoco si dicha diferencia genera algún tipo de 
ventaja; sobre todo teniendo en cuenta que los demás datos corno la unidad de medida y el 
rnetrado son los mismos consignados en el expediente técnico, por lo que la diferencia debió 
ser advertida corno una deficiencia tipográfica; toda vez que, el postor Tauros Contratistas 
Generales S.A.C suscribió el Anexo n.º 3 "Declaración jurada de cumplimiento del Expediente 
Técnico, según en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la presente sección cuyo contenido está 
vinculado al cumplimiento del expediente técnico", siendo este anexo el úníco documento 
exígído en las bases integradas para la admisión de las ofertas. 

Respecto a ello, el Tribunal de Contrataciones del estado, mediante Resolución 
n.º 2045-2018-TCE-S1 del 5 de noviembre de 2018, resuelve ante una situación similar sobre 
el contenido del anexo n.º 6, lo siguiente:"(. . .) si bien las deficiencias tipográficas observadas 
por el comité en la oferta del lmpugnante no encuadran en ninguno de los supuestos de 
subsanación previstos en el Reglamento, conforme a la opinión citada, ello no es motivo 
suficiente para rechazar una oferta, allí donde nos encontramos ante errores de digitación 
evidentes [errores de digitación en la denominación de las partidas, las cuales se encuentran 
plenamente identificadas, en función a su número, unidades de medidas y metrados], vale 
decir, errores que no son susceptibles alterar el contenido de la oferta. 
( .. .) 

Por otro lado, se debe indicar que la interpretación realizada por el comité de selección para 
declarar corno no admitida la oferta del lmpugnante ha conllevado, retirar de la competencia a 
un postor por razones que no constituían motivo suficiente para ello [error de digitación]. 

Asimismo, la opinión n. º 067-2018/DTN de 1 O de mayo de 2018 del Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado, señala que: "( .. .) si bien (. . .) el Reglamento solo contempla tres 
(3) supuestos susceptibles de subsanación aplicables a las ofertas económicas, debe tenerse 
en cuenta que adicionalmente a ello pueden presentarse otro tipo de errores, como el caso de 
los faltas ortográficas3 o errores de digitación4, los cuales, en aplicación de los principios de 
Competencia y Eficacia y Eficiencia, podrían ser también objeto de subsanación, siempre que 
estos sean manifiestos e indubitables y no afecten el contenido o alcance de la oferta". 

Es así que, la supresión o adición de letras o palabras y la alteración o distorsión de palabras 
en el anexo n. º 6, se enmarca dentro de los supuestos señalados en la opinión n. º 067 - 
2018/DTN de 10 de mayo de 2018 del OSCE, por lo que la observación realizada por los 
miembros del comité de selección correspondía ser subsanada. 

En ese sentido, lo observado por el comité de selección a la oferta presentada por el postor 
Tauros Contratistas Generales S.A.C., fue una observación que resultaba subsanable, por lo que 
debió haber correspondido al comité de selección comunicar al mencionado postor la 
observación realizada, para que en el plazo de un (1) día hábil pueda subsanar su oferta, al 
tratarse de aspectos no esenciales que no alteraban ni modificaban el monto de la oferta 
económica, conforme lo establece el numeral 1.1 O Subsanación de las Ofertas, del Capítulo I de 
la Sección General de las bases integradas (Apéndice n.º 12) y el numeral 60.2 del artículo 60º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; sin embargo, los miembros del comité 
de selección declararon como no admitida la oferta presentada por el postor transgrediendo lo 

3 Entre estos errores se encuentra: {i) la omisión de reglas ortográficas, {ii) diéresis. {iii) acentuación. y {iv) puntuación. 
• Entre estos errores se encuentra la (i) duplicación de letras o palabras (ii) supresión o adición de letras o palabras. {iv) alteración o 

distorsión de palabras, (v) errores de transcripción, entre otros errores de la misma naturaleza. 
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establecido en la normativa aplicable y favoreciendo al postor Grupo R & A Construcciones, 
Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.A.C. 

Sobre lo expuesto, se evidencia que, Edwin Felipe León Cotrina, Jesús Ángel Zegarra Collas 
y Adela Espinoza Asencios, en calidad de presidente y miembros del comité de selección, 
respectivamente, validaron y declararon admitida la oferta del postor Grupo R & A 
Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.A.C., a 
su vez observaron, no validaron y por ende no admitieron la oferta del postor Tauros 
Contratistas Generales S.A.C. señalando como exigencia aspectos subsanables que no 
afectaban el contenido esencial de la oferta y a pesar que cumplió con la presentación de la 
documentación obligatoria requerida en las bases integradas del procedimiento de selección 
que fueron elaboradas, visadas y tramitadas para su aprobación por ellos mismos y sin tornar 
en cuenta el precio ofertado de cada uno de ellos, siendo éste el único factor de evaluación. 

Asimismo, la observación mediante la cual sustentaron la no admisión de la oferta no afectaba 
significativamente la oferta y constituía un aspecto subsanable, inobservando las disposiciones 
del Texto Único Ordenado de la Ley n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo n.0 082-2019-EF y Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo n.0 344-2018-EF. 

Dicho lo anterior, es preciso señalar que, los actos y decisiones que adopten los comités de 
selección durante el desarrollo de un proceso de contratación, deben sustentarse en los 
principios que rigen la contratación pública, los mismos que, conforme al artículo 2° de la Ley 
de Contrataciones del Estado sirven de criterio interpretativo e integrador para poder aplicar 
adecuadamente la normativa de Contrataciones del Estado y/o solucionar los vacios que se 
advierten. 

Bajo ese contexto, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 
aplicación surja a partir de su interpretación deben obedecer a la necesidad de asegurar el 
escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el 
óptimo uso de recursos públicos y se garanticé el pleno ejercicio del derecho de las personas 
naturales y jurldicas para participar como proveedores del Estado. 

No obstante, los miembros titulares del comité de selección en lugar de conservar la mayor 
cantidad posible de ofertas, decidió no admitir la oferta de un postor, observando información 
no esencial en el anexo n.? 6, "Precio de la Oferta" presentado por el postor. 

En base a lo expuesto, se evidencia que, con las acciones y decisiones adoptadas, los 
miembros del comité de selección favorecieron al postor Grupo R & A Construcciones, Minería, 
Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.A.C., al declarar como no 
admitidas y dejando fuera del procedimiento de selección, al postor Tauros Contratistas 
Generales S.A.C, considerando para ello observaciones o errores no esenciales o que 
resultaban subsanables; contraviniendo lo expuesto en la normativa de contrataciones. 

En ese contexto, conforme a lo consignado en el acta de apertura, admisión de ofertas, 
evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada n.0 19-2021-MPHi/CS-1, para la ejecución de la Obra de 21 de julio de 
2021 (Apéndice n.º 11); Edwin Felipe León Cotrina, Jesús Ángel Zegarra Collas y Adela 
Espinoza Asencios, en calidad de presidente y miembros del comité de selección asignaron el 
puntaje haciendo referencia al numeral IV Factores de Evaluación, el cual establecía lo siguiente: 
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CUADRO Nº6 
METODOLOGIA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

Fórmula Detalle 
1 = Oferta 

Pi= Om xPMP Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi Oi = Precio i 

Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

Fuente: Bases integradas del procedimiento de selección de AS n.019-2021-MPH�CS-1 
Elaborado por: Comisión de control 

En consecuencia, después que el comité de selección culminó el proceso de admisión de 
ofertas, y declaró como no admitida la oferta del postor Tauros Contratistas Generales S.A.C., 
y admitió únicamente la oferta del Grupo R & A Construcciones, Minería, Agricultura y Medio 
Ambiente S.A.C. • Grupo R & A CMAM S.A.C., procedió a asignar el puntaje, conforme se 
muestra a continuación: 

CUADRO N°7 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE AL POSTOR ADMITIDO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN 

Puntaje asignado al Grupo R & A 

Concepto Puntuación Construcciones, Minerla, Agricultura y 
Medio Ambiente S.A.C. • Grupo R & A 

CMAM S.A.C 
Precio 100 puntos 100 
Bonificación por condición MYPE 5% del puntaje obtenido 5 
Bonificación por ejecución de 10% del punta je obtenido 10 obras fuera de Lima y Callao 

Puntaje total asignado 115 
. . .. Fuente: Acta de admsión, evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro de 21 de ¡uho de 2021 

Elaborado por: Comisión de control 

¡ 
Consecuentemente, conforme lo señalado en el acta de apertura, admisión de ofertas, 
evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada n.0 19-2021-MPHi/CS-1, para la ejecución de la Obra de 21 de julio 
de 2021, Edwin Felipe León Cotrina, Jesús Ángel Zegarra Collas y Adela Espinoza Asencios, 
en calidad de presidente y miembros del comité de selección, respectivamente, declararon por 
unanimidad otorgar la buena pro al Grupo R & A Construcciones, Minerla, Agricultura y Medio 
Ambiente S.A.C. • Grupo R & A CMAM S.A.C., con un valor referencial de 100% que equivale 
al monto de S/634 686,93. 

Sin embargo, considerando que los miembros del comité de selección no admitieron la oferta del 
postor Tauros Contratistas Generales S.A.C., que presentó su oferta para el procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada n.0 019-2021-MPHi/CS-1, en base a una observación que no 
afectaba el contenido esencial de la oferta o resultaba subsanable, y pese a que cumplió con la 
presentación de los requisitos mínimos obligatorios. señalado en las bases integradas, que los 
mismos miembros del comité de selección elaboraron, visaron y tramitaron para su aprobación, por 
lo que el orden de prelación y la asignación de puntaje resultaría completamente distinto. 
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Por lo tanto, se evidencia que Edwin Felipe León Cotrina, Jesús Ángel Zegarra Collas y Adela 
Espinoza Asencios, en calidad de presidente y miembros del comité de selección, 
respectivamente, observaron y por ende no admitieron la oferta del postor: Tauros Contratistas 
Generales S.A.C., limitando con ello, a la Entidad de contratar en mejores condiciones 
económicas, favoreciendo y propiciando la contratación de un postor que propuso una mayor 
oferta económica, toda vez que, dicho postor, ofertó el monto de S/571 218,24 (90% del valor 
referencial) y el Grupo R & A Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - 
Grupo R & A CMAM S.A.CSofertó el monto de S/634 686,93 (100% del valor referencial); es 
decir, con una diferencia de S/63 468,69. 

c) Perfeccionamiento del contrato: 

Mediante la carta n.º 002-2021-GRUPO R&A CMAM S.A.C de 16 de agosto de 20216 

(Apéndice n.º 15), Roger Dionisio Dextre Cadillo, gerente general del Grupo R & A 
Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.A.C., 
postor declarado ganador de la buena pro, remitió a la Entidad los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada n.019-2021-MPHi/CS-1. 

Plazos para perfeccionar el contrato: 

Respecto a los plazos para suscribir el contrato, el literal a) del artículo 17 4º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo siguiente: 

"( .. .) Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente finne, el 
postor ganador de la buena pro presenta los requisftos para perfeccionar el contrato. En un 
plazo que no puede exceder de los dos (2) d/as hábiles siguientes de presentados /os 
documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, según 
corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisftos, el que no puede exceder 
de cuatro (4) dlas hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A /os 
dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato� 

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo al acta de apertura, admisión de ofertas, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada n.º 19-2021-MPHilCS-1 (Apéndice n.º 11), para la ejecución de la Obra, el 
presidente y los miembros del comité de selección otorgaron la Buena pro al Grupo R & A 
Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.A.C., 
el 21 de julio de 2021; es decir, dos (2) días hábiles después de lo establecido en el 
cronograma del citado procedimiento de selección, contraviniendo lo establecido en el literal D 
del numeral 11.2.3 de la Directiva N° 003-2020-0SCE/CD "Disposiciones aplicables para el 
acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado - 
SEACE", que establece: "La buena pro debe registrarse en el SEACE en el día establecido en 
el cronograma correspondiente, registrando la información del acta de otorgamiento de la 
buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados de la calificación y evaluación"; 
como se observa en las imágenes siguientes: 

5 Postor declarado ganador de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Símphficada n.0 019·2021-MPH�CS· 1 
e Recepcionado por la Entidad con expediente de trámite documentario N° 5424 de 16 de agosto de 2021. 
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IMAGEN Nº4 
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Eb¡N 

Convoaotorf a 

Formuladdn de consultas y observactones(Electn>nlca) 

Ab>oluclón de consultas y ob5ervaclones(Electronlca) 
lntear11dón de las Bases 
PORTAL DEL SU.CE 

Pre5e0tadón de ofertas(Electronta) 

Evaluadón y caUflcac:lón 
SUBGt'.llENOA DE A9AST!ClMlfNTO Y OfSTION 
PATltlMOHIAL 

Oto! p.mlf!nto de la &-,., Pro 
PORTAL DEL SEM:E 

F-.:ha Inicio FKhafln 

011rn12rn.1 07/07/2021 

08/07/2021 15/07/2021 
00:01 23:59 

08/07/2021 12/07/2021 
00:01 23:59 
13/07/2021 13/07/2021 

13/07/2021 13/0712021 

16/rf7/2021 16/rf7/2021 
00:01 23:59 

19/07/2021 19/07/2021 

19/07/2021 19/07/2021 08:30 

Sumado a ello, el consentimiento de la Buena pro en el portal del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado se realizó el 4 de agosto de 2021; es decir, siete (7) días hábiles después 
de las notificación del otorgamiento de la buena pro, contraviniendo el numeral 64.1 del articulo 64º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido al consentimiento de la buena pro 
que establece: ·( ... ) En el caso de adjudicaciones simplificadas, Selección de CONSULTORES 
lndivkluales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) dfas hábiles"; como se muestra en 
la imagen siguiente: 

IMAGEN Nº 5 
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

--- 
�·1018. SOl'nCJO lll AGUA POWU t.- U5CMIIO DllEU.NISIA T QII...,.,._81 U csrrm>.o&JiOO D( MIIM DO MJIJIO DCMIMII • ...,,,._IAOI: H&WI • -11(- 

- - -·- - sme,-..r: .... 
-·- - - - 

-- 
Futnte: Pmil web dal Siúlma Eiectá,ico de las Coonlacmee del Esado-SEACE. 
-= 1 

En ese sentido, el incumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma del procedmiento 
de selección Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1 y en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, generó retraso en la fecha de suscripción del contrato, como se detalla 
a continuación: 
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CUADRO Nº 8 
PLAZOS INOBSERVADOS POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Fecha que la Entidad realizó Plazo según los Fecha según la Ley 
Descripción las acciones para el artículos 64º y 141 º del de Contrataciones perfeccionamiento de RLCE del Estado contrato 

Otorgamiento de la Buena Pro 21/07/2021 . 
Consentimiento de la Buena Pro 04/08/2021 5 días hábiles 02/08/2021 
Presentación de requisitos para 16/08/2021 8 días hables 12/08/2021 perfeccionar el contrato 
Suscripción del contrato 18/0812021 2 días hábiles 16/08/2021 

Fuente: Expediente de contratación de la AdJud1cación S1mpl1ficada n.0 19-2021-MPHi/CS-1. 
Elaborado por: Comisión de control 

Del cuadro precedente se evidencia que Adela Espinoza Asencios, subgerente de 
Abastecimiento y Gestión Patrimonial no cauteló el cumplimiento de los plazos establecidos 
para el perfeccionamiento del contrato; toda vez que, el retraso en el plazo del otorgamiento 
de la buena pro y su consentimiento respectivo, ocasionaron que se otorgue un plazo de dos 
(2) días hábiles adicionales al contratista para presentar los documentos para la suscripción 
del contrato, contraviniendo lo establecido en el literal a) del articulo 141º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, que establece: "Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 
siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya 
quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos 
para perfeccionar el contrato." 

Acreditación de requisitos para perfeccionar el contrato: 

Al respecto, el numeral 2.3 del Capítulo II de las bases integradas del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHVCS-1 (Apéndice n. º 12), aprobada mediante Formato 
n.º 7, "Solicitud y aprobación de bases o solicitud de expresión de interés" de 7 de julio de 2021 
(Apéndice n.º 9), estableció la documentación para perfeccionar el contrato que se detalla a 
continuación: 

"2. 5. Requisitos para perfeccionar el contrato 
El postor ganador de la buena pro, debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
( ... ) 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario 
de avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este 
calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con 
el calendario de avance de obra valorizado vigente. 
( .. .) 
I) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta 
para la elaboración de los documentos indicados en los literales i), }) y k)". 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos 
y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios. 
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En ese contexto, a fin de acreditar los requisitos establecidos en el numeral 2.3 del Capítulo 111 
de las bases integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 
n.0 19-2021-MPHi/CS-1 (Apéndice n.º 10), el Grupo R & A Construcciones, Minarla, 
Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.AC., presentó entre otros el 
Programa de Ejecución de obra (CPM), el cual contiene la ruta critica y el calendario de avance 
de obra valorizado; y calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la 
ejecución de obra (Apéndice n.º 15), como se muestra en las imágenes siguientes: 

IMAGEN Nº 6 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (RUTA CRITICA) PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

Fu.-ite: Expediente de contratación de selección Adjudiceción Simplificada n. • 19-2021-t.flH�S-1 
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IMAGEN Nº 7 
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
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Fuente: EJ<pe<iente de contratación de selección Adju<icaci6n Simplificada n. º 19-2021.fvf>HIK:S-1 
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IMAGEN Nº8 
CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA 
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Fuente: Expe<iente de contratación de selección Adjudicación Simplificada n.ª 19-2021-t.f>HiA'.;S-1 

Como es de verse, en las imágenes precedentes, el Programa de Ejecución de Obra (CPM) 
el cual presenta la ruta critica, el calendario de avance de obra valorizado y Calendario de 
adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra presentados por el 
Contratista, consignan el periodo siguiente: 

CUADRONº9 
PERIODOS CONSIGNADOS POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ,... Periodo " ' 

Agosto 16--08-2021 al 31--08-2021 
Setiembre 01-09-2020 al 30-09-2021 
Ocb.Jbre 01-09-2020 al 30-09-2022 
Noviembre 01-09-2020 al 13-09-2023 

Fuente. Cronogar,188 presenlados pa el poe\:Jf gariada 
Elaborado por: Comsión de control 

Sin embargo, el ltem 1.9 Plazo de ejecución de la obra del capitulo I Generalidades 
correspondiente a las Bases integradas del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1 (Apéndice n. º 12), senala que el plazo de ejecución de 
la obra es de setenta y cinco (75) dlas calendarios, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación y el expediente técnico. 

En ese contexto, el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica, el 
calendario de avance de obra valorizado y Calendario de adquisición de materiales o insumos 
necesarios para la ejecución de obra presentados por el Contratista, contienen errores 
materiales con relación al periodo de ejecución de la obra, al no consignar adecuadamente las 
fechas programadas; toda vez que, senalaron un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, el 
cual no corresponde a setenta y cinco (75) dlas calendario. Del mismo modo, para acreditar 
los requisitos para perfeccionar el contrato, el Contratista presentó el Calendario de avance 
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valorizado de la Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en 
cuenta para la elaboración de los cronogramas precedentes, el cual en su ítem 5.2, señala lo 
siguiente: 

"(. . .) El calendario en si está dividido por meses, en nuestro caso en 4 columnas que hacen 
el total 4 meses (75) días calendarios (. .. )". 

Es preciso mencionar, que el plazo establecido en la Memoria en la que se señalen las 
consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los cronogramas señalado 
en el párrafo precedente (Apéndice n.º 15), constituye un error material debido que setenta y cinco 
(75) días calendarios corresponden a dos y medio (2.5) meses, como se detalla en el desagregado 
de gastos generales del expediente técnico. En tal sentido, si la fecha consignada como inicio 
probable de ejecución era el 16 de agosto de 2021, la fecha de término de ejecución de obra debió 
ser el 30 de octubre de 2021, lo cual contradice a los periodos establecidos en el Programa de 
Ejecución de Obra (CPM) que presenta la ruta crítica, el calendario de avance de obra valorizado 
y Calendario de adquisición de materiales o insumos, presentados por el Contratista para la 
suscripción del contrato. 

De otra parte, el numeral 2.3 del Capitulo II de las bases integradas del procedimiento selección 
Adjudicación Simplificada n.0 19-2021-MPHi/CS-1 (Apéndice n.º 12), establece como requisito 
para el perfeccionamiento del contrato la presentación del ítem m) Análisis de precios unitarios de 
las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas 
a precios unitarios. De la revisión al citado documento, se evidencia la presentación del análisis de 
costos unitarios; sin embargo, no se adjuntó el desagregado de gastos generales propuestos por 
el Grupo R & A Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A CMAM 
S.A.C. 

En este extremo, el "Grupo R & A Construcciones, Minería. Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - 
Grupo R & A CMAM S.A.C." incumplió lo establecido en las bases integradas, en el cual se tenía 
que acreditar como requisito obligatorio para la firma del contrato adjuntar "los gastos generales 
fijos y variables de la oferta". 

En consecuencia, pese a las observaciones e incumplimientos señalados en los párrafos 
precedentes, Adela Espinoza Asencios, subgerente de Abastecimiento y Gestión Patrimonial, 
encargada de la verificación de la documentación, validó dicha documentación sin consignar 
ninguna observación, incumpliendo lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que: "El órgano encargado 
de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza 
la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de 
comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones documentación presentada, la Entidad 
declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato. ( ... )". 

A pesar de ello, dichas acciones conllevaron a que el 18 de agosto de 2021, la Entidad y el 
Grupo R & A Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A 
CMAM S.A.C. suscriban el Contrato de Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1 para 
la ejecución de la Obra (Apéndice n.º 16) por el monto de S/634 686,93, demostrándose con 
ello, que los miembros del comité de selección favorecieron al Grupo R & A Construcciones, 
Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.A.C., al declarar como 
no admitida la oferta de un (1) postor, que presentó su oferta para el procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1, argumentando una observación 
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sin ningún sustento, la cual era posible de subsanación conforme a lo señalado en las bases 
integradas que los mismos miembros del comité de selección elaboraron, visaron y tramitaron 
para su aprobación, y pese a que cumplió los requisitos mínimos obligatorios. 

Asimismo, Adela Espinoza Asencios, subgerente de Abastecimiento y Gestión Patrimonial, no 
advirtió que la demora en el otorgamiento de la Buena pro y su consentimiento se realizaran fuera 
de los plazos establecidos en el cronograma, lo cual ocasionó que se otorgue un plazo de dos (2) 
días hábiles adicionales al Grupo R & A Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente 
S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.A.C. para presentar los documentos para la suscripción del 
contrato; sumado a ello, validó los documentos presentados por el Grupo R & A Construcciones, 
Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. - Grupo R & A CMAM S.A.C.; pese a que no 
cumplieron con presentar los requisitos para la suscripción del contrato establecidos en las bases 
integradas del procedimiento selección Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHI/CS-1. 

Los hechos descritos revelan que la conducta de los funcionarios ylo servidores de la Entidad han 
trasgredido la normativa que se identifica a continuación: 

• Decreto Supremo n.º 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019 que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de 
marzo de 2019 

"Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 
( .. .) 
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en /os siguientes principios, sin 
peryuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten 
aplicables al proceso de contratación. 

Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su 
reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación 
de quienes intervengan en dichas contrataciones: 
( ... ) 
b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de /as mismas oportunidades 

para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, 
en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que 
no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes 
no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una rusticación 
objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que 
todas /as etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando 
la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad 
de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta /as excepciones establecidas en 
el ordenamiento jurídico. 

( ... ) 

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa 
para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida 
la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 
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� Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la 
efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo 
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos". 

• Decreto Supremo n.º 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, publicado el 31 de diciembre de 
2018 y sus modificatorias. 

"Artículo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad 
( .. .) 
46.5. Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con 

honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses 
y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la 
función pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, 
bajo responsabilidad. 

Artículo 60. Subsanación de las ofertas 
"60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del 

procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión corrija algún 
error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el 
contenido esencial de la oferta. 

60.2. Son subsanables, entre otros, /os siguientes errores materiales o formales: 

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, 
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica; 

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o 
su representante; 

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento 
con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin 
legalización que obra en la oferta 

( .. .)" 

Artículo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 
"64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro 

se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, 
sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 
En el caso de adjudicaciones simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
( ... ) 

64.4. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro es publicado en el SEACE al día 
siguiente de producido. 
( .. .) 

64. 6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza 
la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso 
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de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o 
documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. 

Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento 
administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente". 

Artículo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato 
"Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes: 

a) Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, 
el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. 
En un plazo que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados 
los documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, 
según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos. el que no 
puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las 
observaciones se suscribe el contrato". 

• Bases administrativas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 
n.º 19-2021-MPHilCS-1, para la contratación de ejecución de la Obra: "Mejoramiento del 
servicio de agua potable en los caseríos de Bellavista y Querobamba en el centro 
poblado de Ampas del distrito de Huari, provincia de Huari, departamento de Ancash", 
aprobada mediante Formato n.º 7, "Solicitud y aprobación de bases o solicitud de 
expresión de interés" de 7 de julio de 2021. 

"( .. .) 
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo n.01) 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 
antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
lnteroperabilidad del Estado - PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado 
de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. 

c) Declaración jurada de acuerdo con el /fteral b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo n. 0 2) 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según en el numeral 3.1 

del Capítulo 111 de la presente sección. (Anexo n. 0 3) 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo n. 0 4) 
� Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo n. º 5) 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 
alzada . 

..,- Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

Asimismo. la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 
(Anexo n. º 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 

Importante 
El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos 
en este acápite. 

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 
( ... )" 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRA TO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso CARTA FIANZA Y/O 

POLIZA de corresponder. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de 

ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredfte que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
Q Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona juridica. 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance 

de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con 
cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra 
valorizado vigente. 

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
I) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 

m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de 
la oferta, en caso de obras sujetas a precios unftarios. 

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 
aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes. 

• Directiva n.0 003-2020-0SCE/CD, Disposiciones aplicables para el acceso y registro de 
información en el sistema electrónico de contrataciones del estado - SEACE, aprobado 
con Resolución Nº 029-2020-0SCE/PRE de 16 de febrero de 2020 

11.2.3 Del registro de las acciones durante la ejecución del procedimiento de selección: 
( ... ) 

Q Registro de las actas de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro: Se registra 
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la información de las actas de evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro, 
las que de conformidad con lo establecido en el Reglamento deben encontrarse 
debidamente motivadas. 

En el caso de la selección de consultores individuales, se registra en el SEACE el acta que 
contiene el resultado de la calificación debidamente motivada, conjuntamente con el 
cronograma de entrevistas personales para la evaluación. 

La buena pro debe registrarse en el SEACE en el día establecido en el cronograma 
correspondiente, registrando la información del acta de otorgamiento de la buena pro y el 
cuadro comparativo detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

El SEACE restringe el registro de la buena pro de aquel postor, incluyendo al consorcio y 
sus integrantes, que no cuentan con inscripción vigente en el RNP, que su registro no 
corresponda al objeto del procedimiento, o se encuentre suspendido o inhabilitado para 
contratar con el Estado". 

De esta manera, se prescindió de los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, 
eficacia y eficiencia que regulan las contrataciones públicas en nuestro país; asimismo, limitaron que 
la Entidad realice la contratación para la ejecución de la Obra en mejores condiciones económicas y 
que efectúe el perfeccionamiento del contrato en los plazos establecidos, toda vez que la diferencia 
económica entre el precio contratado y el precio propuesto por el postor con la menor oferta económica 
asciende a S/63 468,69. 

Los hechos descritos, fueron ocasionados por las acciones y decisiones que adoptaron los miembros 
titulares del comité de selección designados para llevar a cabo la conducción del procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHVCS-1; quienes pese a tener conocimiento del 
contenido de las bases integradas, debido a que fueron elaboradas, visadas y tramitadas para su 
aprobación por ellos mismos, no admitieron la oferta del otro postor por una observación que carecía 
de sustento legal que resultaba subsanable; ademas, la servidora de la Entidad no observó el 
cumplimiento de los plazos y acreditación de los requisitos establecidos para el perfeccionamiento del 
contrato; evlcencáooose situaciones que afectaron los objetivos de la contratación y el eficiente uso 
de los recursos públicos. 

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos específicos presuntamente 
irregulares 

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones de 
manera documentada, por lo que se ha efectuado la evaluación de los comentarios o aclaraciones 
y documentos presentados, concluyendo que no se desvirtúan los hechos notificados en el Pliego 
de Hechos. La referida evaluación, y la cédula de comunicación y la notificación, cuando 
corresponda, forman parte del Apéndice Nº 18 del Informe de Control Específico. 

La participación de las personas comprendidas se describe a continuación: 

Edwin Felipe León Cotrina identificado con DNI n.º 31601823. Presidente del comité de 
selección del procedimiento de selección adjudicación simplificada n.0 19-2021-MPHVCS-1, 
designado mediante Formato n.0 04, "Designación del comité de selección" de 7 de julio de 2021 
(Apéndice n. º 6), cuyo periodo de gestión fue del 7 al 21 de julio de 2021; quien mediante la 
Cédula de notificación electrónica n.º 00000002-CG/0338-02-044 de 21 de noviembre de 2022, 
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recepcionó el Pliego de Hechos y presentó sus comentarios mediante escrito sin número de 30 
de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 18). 

Se le atribuye responsabilidad, por visar y firmar el acta de apertura, admisión de ofertas, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 
n.0 19-2021-MPHI/CS-1 de 21 de julio de 2021 (Apéndice n.º 11 ). a través del cual dejó constancia 
de su decisión, de no admitir la oferta de un (1) postor: Tauros Contratistas Generales S.A.C., a 
pesar de que la observación era subsanable o no esenciat asimismo no alteraba el contenido esencial 
de la oferta o constituía aspectos que correspondían a la siguiente fase de calificación de ofertas. 
Además, que estas observaciones carecían de sustento. Dichas actuaciones se efectuaron, pese a 
que tenían pleno conocimiento que, para la etapa de evaluación de ofertas, el comité de selección 
debió tomar en cuenta lo establecido en el sub numeral 2.2.1 del numeral 2.2 del Capítulo II de la 
sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección (Apéndice n.º 12) - 
documentos de presentación obligatoria y facultativa elaboradas por ellos mismos y aprobadas 
por el gerente municipal, las mismas que constituyen las reglas a las cuales se debieron someter 
los participantes y/o postores, asi como el comité de selección al momento conducir el 
procedimiento, específicamente al momento de evaluar las ofertas presentadas por los postores, 
además que, la oferta económica no superaba el valor referencial ni se encontraba por debajo del 
noventa por ciento (90%). Más aún que el citado postor cumplió con los requisitos minimos 
obligatorios, señalados en las bases integradas que los mismos miembros del comité de selección 
elaboraron, visaron y tramitaron para su aprobación. afectando con ello el correcto funcionamiento 
de la administración pública. (subrayado es nuestro) 

Asimismo, por incumplir sus funciones y obligaciones7 establecidas como presidente titular del comité 
de selección; toda vez que no otorgó el plazo correspondiente a los postores para la subsanación de 
sus ofertas; conforme a lo establecido en el numeral 1.1 O del capitulo 1 - "Sección general" de las 
bases integradas del procedimiento de selección, el cual era de conocimiento de los miembros del 
comité de selección, por cuanto fueron elaborados y aprobados por ellos mismos; el cual 
señalaba: "La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60º del 
Reglamento( .. .) El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día 
hábil( ... )". Transgrediéndose también de esta manera lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 
60º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
n.º 344-20218-EF, que establece, que son subsanables los siguientes errores materiales o 
formales: "a) la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas 
al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica, b) La nomenclatura del 
procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representan/e, y g) Los 
errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un privado 
ejerciendo función pública". 

Consecuentemente, ha generado que la Entidad proceda con la suscripción del contrato de 
adjudicación simplificada n.º 19-2021-MPHilCS de 18 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 16), con 
el Grupo R & A Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. Grupo R & A CMAM 
S.A.C., para la ejecución de la Obra "Mejoramiento del servicio de agua potable en los caseríos 
de Bellavista y Querobamba en el centro poblado de Ampas del distrito de Huari, provincia de 
Huari, departamento de Ancash", por el monto de S/634 686,93; limitando a que la Entidad 

7 Artlculo N de la Ley Marco del Empleo Público. Ley n.º 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo público. así como los literales b) y 
d) del articulo 2º y literales a) y e) del articulo 16° del mismo marco normativo. que establecen: ( ... ) Todo empleado público está al servicio de 
la Nación, 11n tal razón ti11ne el deber de: ·supeditar el in111rés particular al interés común y a los deberes y obligaciones del servicio", 
'Desempeñar sus funciones con honestidad. probidad, criterio. eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; 'Cumplir personal y 
dfligentemente los deberes que impone el setvao: público"y "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. 
destinándolos solo para la prestación del servicio público'. 
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contrate con mejores condiciones económicas, toda vez que la diferencia económica entre el 
precio contratado y el menor precio propuesto ascienden a S/63 468,69. 

Adicionalmente, por incumplir los plazos establecidos en la normativa de contrataciones para el 
otorgamiento de la buena pro y el consentimiento, ocasionando que se otorgue un plazo de dos 
(2) días hábiles adicionales al contratista para presentar los documentos para la suscripción del 
contrato, inobservando el artículo 63º y 64 º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y el literal D del numeral 11.2.3 de la Directiva N° 003-2020-0SCE/CD "Disposiciones 
aplicables para el acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del 
Estado - SEACE". 

Con su accionar incumplió lo previsto en los literales b), e), e) y D del artículo 2° del Texto Único 
Ordenado de la Ley n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
n.º 082-2019-EF que regula los principios que rigen las contrataciones; los artículos 46ºy 60º del 
Reglamento de la Ley n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo n.º 344-2018-EF que establece las actuaciones del comité de selección, el numeral 2.2 
del capítulo II de la sección especifica de las bases integradas del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada n. º 19-2021-MPHi/CS-1 (Apéndice n. º 12). 

Incumplió sus obligaciones funcionales establecidas en el numeral 46.5. del Articulo 46. 
Quorum, acuerdo y responsabilidad del Reglamento de la Ley n.0 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, el mismo que 
establece: "Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con 
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de 
comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función 
pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo 
responsabilidad". (énfasis es nuestro) 

De igual manera, ha inobservado el numeral 9.1 del artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, que señala: "Los 
funcionarios y servidores que inteNienen en los procesos de contratación por o a nombre de la 
Entidad, con independencia del régimen jurídico que /os vincule a esta, son responsables, en el 
ámbito de /as actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el 
proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, 
bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y 
de los fines públicos de cada contrato, conforme a /os principios establecidos en el artículo 2". 

De manera simultánea, inobservó sus deberes y obligaciones previstas en el artículo IV de la Ley 
Marco del Empleo Público, Ley n.º 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo público, así 
como los literales b) y d) del artículo 2º y literales a) y e) del articulo 16° del mismo marco normativo, 
que establecen: ( ... ) Todo empleado público está al servicio de la Nación, en tal razón tiene el 
deber de: "Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes y obligaciones del 
servicio", "Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y 
vocación de servicio"; "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor público" 
y "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos 
so/o para la prestación del servicio público", respectivamente. 

Finalmente, el numeral 1.1 del artículo IV del texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, 
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referido al principio de legalidad, que señala: "Las autoridades administrativas deben de actuar 
con respeto a la Constitución, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta 
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito 
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las 
instancias competentes. 

Jesús Ángel Zegarra Collas identificado con DNI n.º 40034759, Primer miembro del comité de 
selección del procedimiento de selección adjudicación simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1, 
designado mediante Formato n.º 04, "Designación del comité de selección" de 7 de julio de 2021 
(Apéndice n. º 6), cuyo periodo de gestión fue del 7 al 21 de julio de 2021; quien mediante la 
Cédula de notificación electrónica n.º 00000004-CG/0338-02-044 de 21 de noviembre de 2022, 
recepcionó el Pliego de Hechos y presentó sus comentarios mediante escrito sin número de 29 
de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 18). 

Se le atribuye responsabilidad, por visar y firmar el acta de apertura, admisión de ofertas, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 
n.0 19-2021-MPHi/CS-1 de 21 de julio de 2021 (Apéndice n. º 11 ), a través del cual dejó constancia 
de su decisión, de no admitir la oferta de un (1) postor: Tauros Contratistas Generales S.A.C., a 
pesar de que la observación era subsanable o no esencial, asimismo no alteraba el contenido esencial 
de la oferta o constituía aspectos que correspondían a la siguiente fase de calificación de ofertas. 
Además, que estas observaciones carecían de sustento. Dichas actuaciones se efectuaron, pese a 
que tenían pleno conocimiento que, para la etapa de evaluación de ofertas. el comité de selección 
debió tomar en cuenta lo establecido en el sub numeral 2.2.1 del numeral 2.2 del Capitulo II de la 
sección especifica de las bases integradas del procedimiento de selección (Apéndice n.º 12) - 
documentos de presentación obligatoria y facultativa elaboradas por ellos mismos y aprobadas 
por el gerente municipal, las mismas que constituyen las reglas a las cuales se debieron someter 
los participantes y/o postores, así como el comité de selección al momento conducir el 
procedimiento, específicamente al momento de evaluar las ofertas presentadas por los postores, 
además que, la oferta económica no superaba el valor referencial ni se encontraba por debajo del 
noventa por ciento (90%). Más aún que el citado postor cumplió con los requisitos mínimos 
obligatorios, señalados en las bases integradas que los mismos miembros del comité de selección 
elaboraron, visaron y tramitaron para su aprobación, afectando con ello el correcto funcionamiento 
de la administración pública. (subrayado es nuestro) 

Asimismo, por incumplir sus funciones y obligacionesª establecidas como primer miembro titular del 
comité de selección; toda vez que no otorgó el plazo correspondiente a los postores para la 
subsanación de sus ofertas; conforme a lo establecido en el numeral 1.1 O del capítulo 1 - "Sección 
general" de las bases integradas del procedimiento de selección, el cual era de conocimiento de 
los miembros del comité de selección, por cuanto fueron elaborados y aprobados por ellos 
mismos; el cual señalaba: "La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 
60º del Reglamento (. . .) El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un 

e Artlrulo IV de la Ley Marco del Empleo Público. Ley n.' 28175, relacionado a los principios que ngen el empleo público. así como los iterales b) y 
d) del artiC1Jlo 2º y literales a) y e) del articulo 16° del mismo marco normativo, que establecen ( ... ) Todo empleado público está al servicio de 
la Nación. en tal razón tiene el deber de: "Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes y obligaciones del servicio', 
"Desempeñar sus funciones con honestidad. probidad. criterio. eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; "Cumplir personal y 
dH�entemente los deberes que impone el servidor público"y "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. 
destinándolos solo para la ()(estación del servicio público� 
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(1) día hábil( .. .)". Transgrediéndose también de esta manera lo estipulado en el numeral 60.2 del 
artículo 60º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo n.0 344-20218-EF, que establece, que son subsanables los siguientes errores materiales 
o formales: "a) la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, 
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica, b) La nomenclatura del 
procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante, y g) Los 
errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un privado 
ejerciendo función pública". 

Consecuentemente, ha generado que la Entidad proceda con la suscripción del contrato de 
adjudicación simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS de 18 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 16), con 
el Grupo R & A Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. Grupo R & A CMAM 
S.A.C., para la ejecución de la Obra "Mejoramiento del servicio de agua potable en los caseríos 
de Bellavista y Querobamba en el centro poblado de Ampas del distrito de Huari, provincia de 
Huari, departamento de Ancash", por el monto de S/634 686,93; limitando a que la Entidad 
contrate con mejores condiciones económicas, toda vez que la diferencia económica entre el 
precio contratado y el menor precio propuesto ascienden a S/63 468,69. 

Adicionalmente, por incumplir los plazos establecidos en la normativa de contrataciones para el 
otorgamiento de la buena pro y el consentimiento, ocasionando que se otorgue un plazo de dos 
(2) días hábiles adicionales al contratista para presentar los documentos para la suscripción del 
contrato, inobservando el artículo 63º y 64 º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y el literal 0 del numeral 11.2.3 de la Directiva Nº 003-2020-0SCE/CD "Disposiciones 
aplicables para el acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del 
Estado - SEACE". 

Con su accionar incumplió lo previsto en los literales b), e), e) y 0 del artículo 2° del Texto Único 
Ordenado de la Ley n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
n." 082-2019-EF que regula los principios que rigen las contrataciones; los artículos 46ºy 60º del 
Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo n. º 344-2018-EF que establece las actuaciones del comité de selección, el numeral 2.2 
del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1 (Apéndice n.º 12). 

Incumplió sus obligaciones funcionales establecidas en el numeral 46.5. del Artículo 46. 
Quorum, acuerdo y responsabilidad del Reglamento de la Ley n.0 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, el mismo que 
establece: "Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con 
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de 
comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función 
pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo 
responsabilidad". (énfasis es nuestro) 

De igual manera, ha inobservado el numeral 9.1 del articulo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, que señala: "Los 
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la 
Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el 
ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el 
proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, 
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bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y 
de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2". 

De manera simultánea, inobservó sus deberes y obligaciones previstas en el artículo IV de la Ley 
Marco del Empleo Público, Ley n. º 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo público, así 
como los literales b) y d) del artículo 2º y literales a) y c) del artículo 16° del mismo marco normativo, 
que establecen:( ... ) Todo empleado público está al servicio de la Nación, en tal razón tiene el 
deber de: "Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes y obligaciones del 
servicio", "Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y 
vocación de servicio"; "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor público" 
y "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos 
solo para la prestación del seNicio público", respectivamente. 

Finalmente, el numeral 1.1 del artículo IV del texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, 
referido al principio de legalidad, que señala: "Las autoridades administrativas deben de actuar 
con respeto a la Constitución, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta 
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito 
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las 
instancias competentes. 

Adela Espinoza Asencios identificada con DNI n.º 44731104, Segundo miembro del comité de 
selección del procedimiento de selección adjudicación simplificada n.0 19-2021-MPHUCS-1, 
designado mediante Formato n.? 04, "Designación del comité de selección" de 7 de julio de 2021 
(Apéndice n.º 6); y subgerente de Abastecimiento y Gestión Patrimonial (OEC), designada 
mediante Resolución de Alcaldía n.º 069-2020-MPHilA de 2 de marzo de 2020 (Apéndice n.º 17), 
cuyo periodo de gestión fue del 7 de julio al 18 de agostos de 2021; quien mediante la Cédula de 
Comunicación n.º 003-2022-CGIOCI-SCE-MPHi de 21 de noviembre de 2022, recepcionó el 
Pliego de Hechos y presentó sus comentarios mediante escrito sin número de 29 de noviembre 
de 2022 (Apéndice n.º 18). 

En su condición de segundo miembro del comité de selección 

Se le atribuye responsabilidad. por visar y firmar el acta de apertura, admisión de ofertas. evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 
n.? 19-2021-MPHi/CS-1 de 21 de julio de 2021 (Apéndice n. º 11 ). a través del cual dejó constancia 
de su decisión, de no admitir la oferta de un (1) postor: Tauros Contratistas Generales S.A.C., a 
pesar de que la observación era subsanable o no esencial. asimismo no alteraba el contenido esencial 
de la oferta o constituía aspectos que correspondían a la siguiente fase de calificación de ofertas. 
Además, que estas observaciones carecían de sustento. Dichas actuaciones se efectuaron, pese a 
que tenían pleno conocimiento que, para la etapa de evaluación de ofertas, el comité de selección 
debió tomar en cuenta lo establecido en el sub numeral 2.2.1 del numeral 2.2 del Capítulo II de la 
sección especifica de las bases integradas del procedimiento de selección (Apéndice n.º 12) - 
documentos de presentación obligatoria y facultativa elaboradas por ellos mismos y aprobadas 
por el gerente municipal, las mismas que constituyen las reglas a las cuales se debieron someter 
los participantes ylo postores. así como el comité de selección al momento conducir el 
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procedimiento, específicamente al momento de evaluar las ofertas presentadas por los postores, 
además que, la oferta económica no superaba el valor referencial ni se encontraba por debajo del 
noventa por ciento (90%). Más aún que el citado postor cumplió con los requisitos mínimos 
obligatorios, señalados en las bases integradas que los mismos miembros del comité de selección 
elaboraron, visaron y tramitaron para su aprobación, afectando con ello el correcto funcionamiento 
de la administración pública. (subrayado es nuestro) 

Asimismo, por incumplir sus funciones y obligaciones9 establecidas como primer miembro titular del 
comité de selección; toda vez que no otorgó el plazo correspondiente a los postores para la 
subsanación de sus ofertas; conforme a lo establecido en el numeral 1.1 O del capítulo 1 - "Sección 
general" de las bases integradas del procedimiento de selección, el cual era de conocimiento de los 
miembros del comité de selección, por cuanto fueron elaborados y aprobados por ellos mismos; el 
cual señalaba: "La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60º del 
Reglamento ( .. .) El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil 
( ... )". Transgrediéndose también de esta manera lo estipulado en el numeral 60.2 del artículo 60º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.0 

344-20218-EF, que establece, que son subsanables los siguientes errores materiales o formales: "a) 
la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial 
o total ofertado y al precio u oferta económica, b) La nomenclatura del procedimiento de selección y 
falta de firma o foliatura del postor o su representante, y g) Los errores u omisiones contenidos en 
documentos emitidos por Entidad pública o un privado ejerciendo función pública". 

Consecuentemente, ha generado que la Entidad proceda con la suscripción del contrato de 
adjudicación simplificada n." 19-2021-MPHilCS de 18 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 16), con 
el Grupo R & A Construcciones, Mineria, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. Grupo R & A CMAM 
S.A.C., para la ejecución de la Obra "Mejoramiento del servicio de agua potable en los caserios 
de Bellavista y Querobamba en el centro poblado de Ampas del distrito de Huari, provincia de 
Huari, departamento de Ancash", por el monto de S/634 686,93; limitando a que la Entidad 
contrate con mejores condiciones económicas, toda vez que la diferencia económica entre el 
precio contratado y el menor precio propuesto ascienden a S/63 468,69. 

Adicionalmente, por incumplir los plazos establecidos en la normativa de contrataciones para el 
otorgamiento de la buena pro y el consentimiento, ocasionando que se otorgue un plazo de dos 
(2) días hábiles adicionales al contratista para presentar los documentos para la suscripción del 
contrato, inobservando el articulo 63º y 64 º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y el literal 0 del numeral 11.2.3 de la Directiva N° 003-2020-0SCE/CD "Disposiciones 
aplicables para el acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del 
Estado • SEACE". 

Con su accionar incumplió lo previsto en los literales o), e), e) y 0 del articulo 2° del Texto Único 
Ordenado de la Ley n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
n.0 082-2019-EF que regula los principios que rigen las contrataciones; los artículos 46ºy 60º del 
Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo n.º 344-2018-EF que establece las actuaciones del comité de selección, el numeral 2.2 

s Articulo IV de la Ley Marco del Empleo Público. Ley n.' 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo público. así corno los lterales b) y 
d) del articulo 2' y literales a) y e) del articulo 16º del mismo marco normativo. que establecen: ( ... ) Todo empleado público está al servicio de 
la Nación, en tal razón tiene el deber de: ·supeditar el interés particular al interés común y a los deberes y obligaciones del servicio", 
'Desempeñar sus funciones con honestidad. probidad, criterio. eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; 'Cumplir personal y 
diligentemente los deberes que impone el servidor público" y" Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. 
destinándol-Os solo para la prestación del servicio público� 
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del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHI/CS-1 (Apéndice n.º 12). 

Incumplió sus obligaciones funcionales establecidas en el numeral 46.5. del Artículo 46. 
Quorum, acuerdo y responsabilidad del Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n. º 344-2018-EF, el mismo que 
establece: "Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con 
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de 
comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función 
pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo 
responsabilidad". (énfasis es nuestro) 

En su condición de Subgerente de Abastecimiento y Gestión Patrimonial (OEC) 

Se le atribuye responsabilidad, por no cautelar que el retraso en el plazo del otorgamiento de la buena 
pro y su consentimiento respectivo, ocasionaron que se otorgue un plazo de dos (2) días hábiles 
adicionales al contratista para presentar los documentos para la suscripción del contrato, 
contraviniendo lo establecido en el literal a) del artículo 141º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que establece: "Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al 
registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar 
el contrato." 

Del mismo modo, no efectuó observación alguna a la documentación presentada por el "Grupo R & A 
Construcciones, Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. Grupo R & A CMAM S.A.C"; referente 
al Programa de Ejecución de obra (CPM), el cual contiene la ruta critica y el calendario de avance de 
obra valorizado; y calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 
obra. De lo cual se ha evidenciado que, los citados documentos contenían errores materiales con 
relación al periodo de ejecución de la obra, al no consignar adecuadamente las fechas programadas; 
toda vez que, señalaron un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, el cual no correspondía al plazo 
real de ejecución de setenta y cinco (75) días calendario. Asimismo, no observó que el plazo 
establecido en la Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta 
para la elaboración de los cronogramas mencionados. presentaban un error material respecto al 
periodo de ejecución; toda vez que se consignó un plazo de setenta y cinco (75) días calendarios 
equivalentes a dos y medio (2.5) meses, c0010 se detalla en el desagregado de gastos generales del 
expediente técnico, lo cual no se encontraba acorde a los periodos establecidos en los citados 
cronogramas, contraviniendo lo establecido en el literal i), j) y 1) del numeral 2.3 del Capitulo II de las 
bases integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.0 19-2021-MPHi/CS-1 
(Apéndice n.º 12). 

De otra parte, inobservó que el "Grupo R & A Construcciones. Minería, Agricultura y Medio Ambiente 
S.A.C. Grupo R & A CMAM S.A.C" no presentara el desagregado de gastos generales propuestos, 
incumpliendo de esta manera lo establecido en el literal m) del numeral 2.3 del Capitulo II de las bases 
integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.0 19-2021-MPHVCS-1 
(Apéndice n.º 12) y el numeral 64.6 del artículo 64º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, que establece que: "El órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al 
que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador 
de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones documentación 
presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato (. . .)". 
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Con su accionar incumplió sus obligaciones funcionales establecidas en el numeral 7 del artículo 
76º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 2019. aprobada mediante ordenanza 
Municipal n.º 021-2019-MPHi de 17 de setiembre de 2019 (Apéndice n.º 19), que establece: 
"Formalizar las decisiones de otorgamiento de la buena pro acogidas por los comités de selección, 
a través de la elaboración de los proyectos de contrato y la emisión de las órdenes de servicio y/o 
compra, conforme a las normas vigentes". 

Asimismo, transgredió lo estipulado en el literal i), j), 1) y m) del numeral 2.3 del Capítulo II de las 
bases integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.019-2021-MPHi/CS-1 
(Apéndice n.º 12). 

De igual formar inobservó el numeral 64.6 del artículo 64º del Reglamento de la Ley n.º 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n. º 344-2018-EF, que 
establece que: "El órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le 
haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de 
la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones documentación 
presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato,( .. .)". 

Además de ello, ha inobservado el numeral 9.1 del articulo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, que señala: "Los 
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la 
Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el 
ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el 
proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, 
bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y 
de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2". 

De manera simultánea, inobservó sus deberes y obligaciones previstas en el artículo IV de la Ley 
Marco del Empleo Público, Ley n. º 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo público, así 
como los literales b) y d) del artículo 2º y literales a) y c) del artículo 16° del mismo marco normativo, 
que establecen: ( ... ) Todo empleado público está al servicio de la Nación, en tal razón tiene el 
deber de: "Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes y obligaciones del 
servicio", "Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y 
vocación de servicio"; "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor público" 
y "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos 
solo para la prestación del servicio público", respectivamente. 

Finalmente, el numeral 1.1 del artículo IV del texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, 
referido al principio de legalidad, que señala: "Las autoridades administrativas deben de actuar 
con respeto a la Constitución, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta 
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito 
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las 
instancias competentes. 

Informe de Control Específico Nº 011·2022·2·0338-SCE 
Periodo de 27 de mayo de 2021 al 18 de agosto de 2021 

35 de 40 

000035 



111. ARGUMENTOS JURÍDICOS 

- "Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a 
la potestad sancionadora de la Contraloría, de la Irregularidad "Miembros del comité de 
selección no admitieron la oferta de postor que cumplió con los requisitos obligatorios 
establecidos en las bases favoreciendo al postor que presentó la mayor oferta económica; 
asimismo, servidores de la entidad no observaron el cumplimiento de requisitos obligatorios 
y los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato, limitando con ello a la 
entidad de contratar en el plazo establecido y en mejores condiciones económicas por 
S/63 468,69", están desarrollados en el Apéndice Nº 2 del Informe de Control Especifico." 

- "Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad "Miembros 
del comité de selección no admitieron la oferta de postor que cumplió con los requisitos 
obligatorios establecidos en las bases favoreciendo al postor que presentó la mayor oferta 
económica; asimismo, servidores de la entidad no observaron el cumplimiento de requisitos 
obligatorios y los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato, limitando con 
ello a la entidad de contratar en el plazo establecido y en mejores condiciones económicas 
por S/63 468,69", están desarrollados en el Apéndice Nº 3 del Informe de Control Especifico." 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS 
PRESUNTAMENTE IRREGULARES 

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del 
presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están 
identificados en el Apéndice n.º 1. 

V. CONCLUSIONES 

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad 
practicado a la Municipalidad Provincial de Huari, se formulan las conclusiones siguientes: 

Los miembros del comité de selección del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.0 

19-2021-MPHi/CS-1, para la contratación de ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de agua 
potable en los caseríos de Bellavista y Querobamba en el centro poblado de Ampas del distrito de 
Huari, provincia de Huari, departamento de Ancash", en adelante la "Obra", convocado por la 
Municipalidad Provincial de Huari, en adelante la "Entidad", observaron y en consecuencia no 
admitieron la oferta de un (1) postor, por un error material subsanable que no alteraba el contenido 
esencial de la oferta y pese a que cumplió con la presentación de los documentos obligatorios 
establecidos en las bases integradas del procedimiento de selección, las cuales fueron elaboradas, 
visadas y tramitadas para su aprobación por ellos mismos; ocasionando la evaluación a un (1) solo 
postor, quien presentó la mayor oferta económica con relación al valor referencial y en consecuencia 
favoreciéndolo con el otorgamiento de la buena pro: sumado a ello, servidores de la Entidad no 
cumplieron con los plazos establecidos en el cronograma para la realización del procedimiento de 
selección; asi como los plazos establecidos para la presentación de documentos para el 
perfeccionamiento del contrato, prorrogando el inicio de la ejecución contractual; además, validaron 
los documentos presentados por el postor declarado ganador de la buena pro para el 
perfeccionamiento del contrato, pese a que no cumplió con las condiciones y requisitos establecidos 
en las bases integradas del procedimiento de selección y en la normativa de contrataciones. 
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Contraviniendo con su accionar los literales b), c), e) y n del articulo 'J:J del Texto Único Ordenado de 
la Ley n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.0 082-2019-EF 
referidos a los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia y eficacia y eficiencia que 
rigen las contrataciones; asimismo, los artículos 46º, 60º, 64 º y 141 º del Reglamento de la Ley 
n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 344-2018-EF 
referente al quórum, acuerdo y responsabilidad, subsanación de ofertas, consentimiento del 
otorgamiento de la buena pro y plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato; del 
mismo modo, el numeral 2.2 y 2.3 del capitulo 11 de la sección específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1, aprobada mediante 
Formato n. º 7 "Solicitud y aprobación de bases o solicitud de expresión de interés" de 7 de julio de 
2021 referidos al contenido de las ofertas y requisitos para perfeccionar el contrato; además, el literal n del numeral 11.2.3 de la Directiva Nº 003-2020-0SCE/CD "Disposiciones aplicables para el acceso 
y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado - SEACE", referido al 
registro de la buena pro. 

De esta manera, limitaron a que la Entidad realice la contratación para la ejecución de la Obra en los 
plazos establecidos y en mejores condiciones económicas con una diferencia de S/63 468,69. 

Los hechos descritos, fueron ocasionados por las acciones y decisiones que adoptaron los miembros 
titulares del comité de selección designados para llevar a cabo la conducción del procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHi/CS-1; quienes pese a tener conocimiento del 
contenido y requisitos obligatorios de las bases integradas, debido a que fueron elaboradas, visadas 
y tramitadas para su aprobación por ellos mismos, no admitieron la oferta de un postor por un error 
material subsanable que no alteraba el contenido esencial de la oferta; además, los servidores de la 
Entidad validaron los documentos presentados por el postor declarado ganador de la buena pro para 
el perfeccionamiento del contrato, pese a que no cumplió con las condiciones y requisitos establecidos 
en las bases integradas del procedimiento de selección y en la normativa de contrataciones. 
(Irregularidad única) 

VI. RECOMENDACIONES 

Al Titular de la Entidad: 

1. Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las 
responsabilidades que correspondan, del funcionario y/o servidor público de la Municipalidad 
Provincial de Huari comprendidos en los hechos irregulares "Miembros del comité de selección 
no admitieron la oferta de postor que cumplió con los requisitos obligatorios establecidos en 
las bases favoreciendo al postor que presentó la mayor oferta económica; asimismo, 
servidores de la entidad no observaron el cumplimiento de requisitos obligatorios y los plazos 
establecidos para el perfeccionamiento del contrato, limitando con ello a la entidad de contratar 
en el plazo establecido y en mejores condiciones económicas por S/63 468,69", del presente 
Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. 
(Conclusión n.º1). 

Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción: 

2. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos 
comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control 
Específico. 
(Conclusiones n. º1 ). 

, .. 

Informe de Control Especifico Nº 011-2022·2·0338-SCE 
Periodo de 27 de mayo de 2021 al 18 de agosto de 2021 

37 de 40 

000037 



� LA CONTRALORÍA � 
'·'"W•\l ru l•\Nt .. llHIU.'\UII r1w1. 

VII. APÉNDICES 

Apéndice n.º 1 

Apéndice n. º 2 

Apéndice n. º 3 

Apéndice n. º 4 

Apéndice n.º 5 

Apéndice n.º 6 

Apéndice n.º 7 

Apéndice n.º 8 

Apéndice n. º 9 

Apéndice n. º 1 O 

Apéndice n.º 11 

Apéndice n.º 12 

Apéndice n.º 13 

Relación de personas comprendidas en la irregularidad. 

Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional 
no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria. 

Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal. 

Fotocopia autenticada del Formato n." 02, Solicitud y aprobación de 
expediente de contratación de 7 de julio de 2021. 

Fotocopia autenticada del Formato n.0 03, Solicitud y propuesta de 
miembros para integrar el comité de selección de 7 de julio de 2021. 

Fotocopia autenticada del Formato n.0 04, Designación del comité de 
selección de 7 de julio de 2021. 

Fotocopia autenticada del Formato n.º 5 Acta instalación del comité de 
selección de 7 de julio de 2021. 

Fotocopia autenticada del Formato n.0 6, Acta de conformidad de proyecto 
de bases y solicitud de expresión de interés de 7 de julio de 2021. 

Fotocopia autenticada del Formato n.º 7, Solicitud y aprobación de bases o 
solicitud de expresión de interés de 7 de julio de 2021. 

Fotocopia autenticada de las bases estándar de adjudicación simplificada 
para la contratación de la ejecución de obras. aprobado mediante Directiva 
n.º 001-2019-0SCE/CD. 

Fotocopia autenticada del acta de apertura, admisión de ofertas, 
evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento 
de selección Adjudicación Simplificada n.? 19-2021-MPHi/CS-1, para la 
ejecución de la obra Mejoramiento del servicio de agua potable en los 
caserios de Bellavista y Querobamba en el centro poblado de Ampas, del 
distrito de Huari, provincia de Huari, departamento de Ancash de 21 de julio 
de 2021. 

Fotocopia autenticada de las bases integradas, bases estándar de 
adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras, 
adjudicación simplificada n.º 19, nomenclatura AS-SM-19-2021-MPHi/CS- 
1 (Primera Convocatoria), contratación de la ejecución de la obra 
"Mejoramiento del servicio de agua potable en los caseríos de Bellavista y 
Querobamba en el centro poblado de Ampas, del distrito de Huari, provincia 
de Huari, departamento de Ancash" con código único de inversiones n.º 
2240524. 

Fotocopia simple de la oferta del postor Tauros Contratistas Generales 
S.A.C. y adjuntos en fotocopia autenticada. 

Informe de Control Específico Nº 011·2022·2·0338·SCE 
Período de 27 de mayo de 2021 al 18 de agosto de 2021 

38 de 40 

000038 



Apéndice n.º 14 

Apéndice n. º 15 

Apéndice n.º 16 

Apéndice n.º 17 

Apéndice n. º 18 
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Fotocopia simple de la oferta del postor Grupo R&A Construcciones, 
Minería, Agricultura y Medio Ambiente S.A.C. y adjuntos en fotocopia 
autenticada. 

Fotocopia autenticada de la carta n." 002-2021-GRUPO R&A CMAM S.A.C 
de 16 de agosto de 2021 y adjuntos en fotocopia autenticada. 

Fotocopia autenticada de la contratación de la ejecución de la obra: 
Mejoramiento del servicio de agua potable en los caseríos de Bellavista y 
Querobamba en el Centro Poblado de Ampas, del distrito de Huari • 
provincia de Huari • departamento de Ancash, con Código Único de 
Inversiones n.0 2240524, Adjudicación Simplificada n.º 19-2021-MPHI/CS- 
1 (Primera Convocatoria) de 18 de agosto de 2021. 

Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía n.º 069-2020-MPHi/A 
de 2 de marzo de 2020. 

Impresión, original y fotocopia simple de los siguientes documentos: 

Impresión de la cédula de notificación n.0 001-2022-CG/OCI-SCE- 
MPHi, cédula de notificación electrónica n. º 00000002-CG/0338-02- 
044 y cargo de notificación de 21 de noviembre de 2022, firmados 
digitalmente. 
Impresión del Pliego de Hechos y motivo que originó la comunicación 
del Pliego de hechos a Edwin Felipe León Cotrina, visados digitalmente 
por el supervisor y jefe de comisión. 
Impresión de la cédula de notificación n.0 002-2022-CG/OCI-SCE- 
MPHi, cédula de notificación electrónica n. º 00000003-CG/0338-02· 
044 y cargo de notificación de 21 de noviembre de 2022, firmados 
digitalmente. 
Impresión del Pliego de Hechos y motivo que originó la comunicación 
del Pliego de hechos a Jesús Ángel Zegarra Collas, visados 
digitalmente por el supervisor y jefe de comisión. 
Impresión de la cédula de notificación n.0 003-2022-CG/OCI-SCE- 
MPHi, cédula de notificación electrónica n. º 00000004-CG/0338-02- 
044 y cargo de notificación de 21 de noviembre de 2022, firmados 
digitalmente. 
Impresión del Pliego de Hechos y motivo que originó la comunicación 
del Pliego de hechos a Adela Espinoza Asencios, visados digitalmente 
por el supervisor y jefe de comisión. 
Fotocopia simple de los comentarios o aclaraciones presentados por 
Adela Espinoza Asencios. 
Fotocopia simple de los comentarios o aclaraciones presentados por 
Jesús Ángel Zegarra Collas. 
Fotocopia simple de los comentarios o aclaraciones presentados por 
Edwin Felipe León Cotrina. 
Original de la evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por 
la Comisión de Control por cada uno de los involucrados 

Informe de Control Especifico Nº 011·2022·2·0338-SCE 
Período de 27 de mayo de 2021 al 18 de agosto de 2021 

39 de 40 

000039 



Apéndice n.º 19 Fotocopia autenticada de la Ordenanza Municipal n. º 021-2019-MPHi de 
17 de setiembre de 2019 que aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Provincial de Huari. 

Huari, 13 de diciembre de 2022 

,v. 
Marcos Enrique vila Valentín 

Jefe de la Comisión de 
Control 

El jefe del Órgano de Control Institucional, ha revisado el contenido del presente informe y lo hace 
suyo, por lo que procede a suscribir en señal de conformidad procediendo a su aprobación. 

Huari, 13 de diciembre de 2022 

li Máximo Soriano llero 
del Órgano de Control Institucional 

Municipalidad Provincial de Huari 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000010-2022-CG/0338

DOCUMENTO : OFICIO N° 373-2022-MPHi/OCI

EMISOR : JOSEPH IVAN GUEVARA YAURI - SUPERVISOR DE COMISIÓN -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : LUIS ALBERTO SANCHEZ URBISAGAZTEGUI

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20193046551

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

N° FOLIOS : 740

________________________________________________________________________________

Sumilla:  Informe De Control  Específico Nº 011-2022-2-0338-SCE "procedimiento de selección
Adjudicación  Simplificada  Nº  19-2021-mphi/cs-1,  contratación  de  la  ejecución  de  la  obra:
Mejoramiento del servicio de agua potable en los caseríos de Bellavista y Querobamba en el centro
poblado de Ampas, distrito de Huari, provincia de Huari, departamento de Ancash"

Se adjunta lo siguiente:

    1. Of

    2. Tomo 01 de 03[F]

    3. Tomo 02 de 03 2

    4. Tomo 02 de 03 2

    5. Tomo 02 de 03 2

    6. Tomo 02 de 03 2

    7. Tomo 02 de 03 2

    8. Tomo 02 de 03 2
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
32QEWH4

Firmado digitalmente por GUEVARA
YAURI Joseph Ivan FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22-12-2022 15:44:35 -05:00



    9. Tomo 03 de 03 3

    10. Tomo 03 de 03 3

    11. Tomo 03 de 03 3

    12. Tomo 03 de 03 3

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
32QEWH4

Firmado digitalmente por GUEVARA
YAURI Joseph Ivan FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22-12-2022 15:44:35 -05:00



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 373-2022-MPHi/OCI

EMISOR : JOSEPH IVAN GUEVARA YAURI - SUPERVISOR DE COMISIÓN -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : LUIS ALBERTO SANCHEZ URBISAGAZTEGUI

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Informe De Control Específico Nº 011-2022-2-0338-SCE "procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada Nº 19-2021-mphi/cs-1, contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento del
servicio de agua potable en los caseríos de Bellavista y Querobamba en el centro poblado de
Ampas, distrito de Huari, provincia de Huari, departamento de Ancash"

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20193046551:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00000010-2022-CG/0338
2. Of
3. Tomo 01 de 03[F]
4. Tomo 02 de 03 2
5. Tomo 02 de 03 2
6. Tomo 02 de 03 2
7. Tomo 02 de 03 2
8. Tomo 02 de 03 2
9. Tomo 02 de 03 2
10. Tomo 03 de 03 3
11. Tomo 03 de 03 3
12. Tomo 03 de 03 3
13. Tomo 03 de 03 3
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
33GTBTI

Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22-12-2022 15:42:12 -05:00



NOTIFICADOR : JOSEPH IVAN GUEVARA YAURI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
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