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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 009-2022-2-2137-SCE

“PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO AL MARGEN DE LA
NORMATIVA AFECTO LA CORRECTA ADMINISTRACION PUBLICA Y RECTITUD DE LOS
FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS AL MOMENTO DE TOMAR DECISIONES,
PREVALECIENDO LOS INTERESES PRIVADOS SOBRE LOS INTERESES DEL ESTADO”

PERIODO: 20 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021

I. ANTECEDENTES

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de
Olmos, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan
Operativo 2022 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Olmos, registrado en
el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.° 2-2137-2020-001, iniciado
mediante oficio n.° 127-2022-CC1/2137 de 23 de febrero de 2022, en ¢! marco de lo previsto en fa
Directivan.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada por Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada con
Resolucion de Contraloria n.® 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.

"gp. Objetivos

Determinar si la fase de procedimiento de seleccion (presentacion, admisibilidad, evaluacion de ofertas
y otorgamiento de la buena pro) y la fase de ejecucion contractual (suscripcion del contrato) del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial n.° 012-2021-MDO-CS-1 para la contratacion de la
ejecucion de la obra: “Rehabilitacion de camino vecinal en caserio Porvenir - caserio L a Victoria, distrito Qlmos,
provincia Lambaveque. departamento Lambayeque”, se realizaron de conformidad a la normativa aplicable.

. Materia del Control Especifico y Alcance
Materia del Control Especifico

En el Procedimiento de Contratacion Piblica Especial n.® 012-2021-MDO-CS-1 para la contratacion de
la ejecucion de la obra: "Rehabilitacién de camino vecinal en caserio Porvenir — caserio La Victoria, distrito
Olmos, provincia Lambayeque, departamento Lambayeque”, los miembros titulares del comité de seleccion
admitieron al consorcio Vial Porvenir a pesar que no acreditd el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad referidos a la carta de linea de crédito que otorgaba respaldo financiero solamente a uno
de los consorciados y que la referida carta de linea de credito no acreditd que el capital social era mayor
a 10 veces del vaior referenciai del procedimiento convocado, asimismo, acepto la carta de presentacion
de oferta de dicho consorcio a pesar que no fue suscrita por todos sus integrantes. Ademas, efectuaron
evaluacion técnica otorgando puntaje cuando no se acreditd experiencia en obras similares’:
otorgandole la buena pro el 21 de julio de 2021, por un monto adjudicado de S/ 2 241 745,31.

Asimismo, funcionarios y/o servidores de la Entidad no verificaron la fehaciente acreditacion de la
memoria, experiencia del personal clave, disponibilidad inmediata y propiedad del equipo y maquinaria
que conformaban parte de la oferta de Consorcia Vial Porvenir, suscribiéndose posteriormente el
contrato n.® 012-2021-MDO/GM de 16 de agosto de 2021.

! Toda vez que los conlratos presentados corresponden a trabajos de "Recuperacion”, debiendo haber acreditado mediante presupuesto la ejecucion
como Obra.
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Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 20 de julic al 16 de agosto de 2021,
correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta iegularidad.

4, De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Olmos, se encuentra en el nivel de gobierno local, y a continuacion se
muestra su estructura organica grafica:

Figuran.® 1
Estructura organica de la Entidad
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S. Comunicacién del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.° 273-2014-CG y sus modificatorias, la Directiva Directiva
n.* 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Iregularidad”,
aprobada por Resolucién de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada con
Resolucion de Contralona n.” 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022, asi como al marco normativo
que regula la notificacion electronica emita por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de
notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Dicho lo anterior, se precisa que se ha logrado comunicar el Pliego de Hechos a todas las personas
involucradas en los hechos con evidencias de presunta irmegularidad.

Il. ARGUMENTOS DE HECHO

) ADMISION, EVALUCION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, A FAVOR DEL CONSORCIO VIAL
o PORVENIR A PESAR QUE NO CUMPLIO 'CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
S "2\ NORMATIVA, AFECTO LA CORRECTA ADMINISTRACION PUBLICA AL PREVALECER LOS INTERES
Jefe i

% PRIVADOS SOBRE LOS INTERESES DEL ESTADO.
Comisidn &

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 277-2021-MDO/GM (Apéndice n.° 4) de 6 de julio de 2021
se aprobd el expediente de contratacion del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
n.* 12-20221-MDOJCS-1, (en adelante el “PEC n.* 12") para la ejecucion de la obra y designo el comite de
seleccion siendo sus miembros titulares:

Ing. Armando Gonzaga Alegria Chirinos — Presidente
Sr. Edgardo Alejandro Cruz Mora - 1er Miembro titular
Rafael Cusma Alex Guillen — 2do Miembro titular

Ry De acuerdo al cronograma del PEC n.° 12, el 20 de julio de 2021 los miembros titulares del comité de
: %"s seleccion celebraron los actos de apertura de ofertas, admision, evaluacion y otorgamiento de la buena pro,
e Supervsor % Careser £ segun consta en el “Acta de presentacion, admisibilidad y evaluacion de ofertas y otorgamiento de la buena

d; pro del procedimiento de Contratacion Pdblica Especial n.° 012-2021-MDO/CS primera convocatoria’

{Apéndice n.° §) (cn adelante ¢l “Acta de buena pro”), en la que dejaron constancia la inscripcitn
electronica de veintiocho (28) participantes, de los cuales solo dos (2) presentaron su oferta en la fecha y
horario establecido, siendo ellos el Consorcio Dakar y el Consorcio Vial Porvenir,

presentacion obligatoria para la admisibilidad de la oferta de los dos (2) postores, resultando no admitida la

W' = opierta del postor Consorcio Dakar, y admitida ia oferta del postor Consorcio Vial Porvenir; no obstante, de

= %5* a revision a la oferta presentada por el Consorcio Vial Porvenir se evidencio que dicho postor no cumplio

-~ con acreditar los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases integradas del PEC n.° 12 (Apéndice

n.° 6), publicadas en el SEACE el 13 de julio de 2021; situacion que no fue observada por el comité de

seleccion, admitiéndolo, evaluandolo y otorgandole la buena pro al citado consorcio, haciendo posible su
contratacion por S/ 2 241 745,31.

1. ADMISIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL POSTOR CONSORCIO VIAL
PORVENIR

La comision de control procedio a verificar si la propuesta presentada por el Consorcio Vial Porvenir
cumplié con los requisitos establecidos en las bases integradas y el Reglamento del Procedimiento de

Informe de Control Especifico N° 008-2022-2-2437-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021
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Contratacion Plblica Cspecial para la Reconstruccidn con Cambios? (en adelante “Reglamento
Especial”), para la admisibilidad de la oferta, evidenciandose que los titulares del comité de seleccion
admitieron la oferta del Consorcio Vial Porvenir, a pesar que el documento de linea de credito, emitido
por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Qorilazo (en adelante la “COOPAC Qorilazo"), no cumplié con
las exigencias y/o requisitos establecidos, y la carta de presentacion de oferta no fue suscrita por todos
los integrantes del consorcio, segln se expone en el cuadro n.” 1.

Cuadro n.® 1
Evaluacion de la comision de control respecto a la admisibilidad de la oferta
DOCUMENTACION PARA LA
ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA POR COMITE DE SELECCION POR COMISION DE CONTROL
Neo cumple
a) ;w;ugi;ﬂcfi:; aciedile @ repieseniaciin de quisn Si cumple. m Vel Pwm:z
) las firmas legalizadas de todos los
integrantes del consorcig)
b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del
correo electronico al que se le notifican las actuaciones : :
del procedimiento de seleccion y' M8 ejecucion $houmpe: Sicumple.
contraciual. {Anexo n.° 1) y
¢} Declaracién jurada de acusrdo oon ¢! fteral b del ardicule
} 37 del Reglamento (Anexo n.° 2) J Si qumple. Si cumple.
d) Declarecion jurada que acrediie el cumplimiento del
requerimiento, segun el numeral 3.1 del capitulo |l de la Si cumple. Si cumple.
presente seccion (Anexo n.” 3)
8) Oferla economica SOLES, consignando ademas el
Costo Diecto, Gastos Generales Fijos, Gasfos .
Generales Variables, Utiidad & Impuesto General a las Sismee: Siemren
ventas y el delalie de precios unitanos. (Anexo n.” 4)
f) Cartade Compromiso de presentacion y acreditacion del
persanal especiglista y del equipemienio conforme lo Si cumple. Si cumple
sefalado en el requerimiento (Anexo n.° 5) R
g) Contrato de consorcio con firmas legalizadas, detallando
¢l porcentaje de obligaciones de cada consorciado Si cumple. Si cumple
(Anexo n.” 6)
No cumple
(Presento carta de linea de crédito
emitida por COOPAC Qorilazo,
solo de uno de los consorciados:
h) Carta de Linea de Crédito, emitida por una entidad HMR Constructora SA.C., quien
financiera bajo la supervision de la Superintendencia de &4 oumole. tenia el 10% de participacion en el
Banca y Seguros, por un valor igual o superior al valor e consorcio. Ademas, no presenio la
referencial, sagUn términos da referencia (Anexo n.° 7). carta que acreditara que Ia
COOPAC que lo respaldaha,
contaba con un capital social diez
veces el velor referencial de la
obra)

Fuente: Oferta presentada por Consorcio Vial Porvenir
Elaborado por. Comision de control

* DE LA LINEA DE CREDITO QUE NO CUMPLIO EXIGENCIAS Y/O REQUISITOS

Al respecto, las bases integradas (Apéndice n.° 6) y Reglamento Especial establecieron que el
documento de linea de crédito sera emitido de acuerdo al porcentaje de participacion de cada
integrante del consorcio; asimismo, el pliego de absolucion de consultas y observaciones
administralivas dispuso que iban a aceptar lineas de crédito bancarias y COOPAC (Cooperativa de
Ahorro y Crédito), siempre y cuando estas Gitimas tengan calificacion de riesge A ¢ B y/o capital
social mayor a 10 veces el valor referencial.

2 Aprobado por Decreto Supremo n ° 071-2018-PCM

Informe de Control Especifico N° 008-2022-2-2137-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021
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De la linea de crédito que no fue emitida de acuerdo al porcentaje de participacion de cada
integrante del consorcio

Sobre el particular, el literal h) y la nota “‘importante” del numeral 2.2.1.1. Documentos para la
admisibilidad de la oferta, del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las bases integradas (Apéndice
n.° 6), establecieron que la carta de linea de crédito sera emitida por una entidad supervisada por
la Superintendencia de Banca y Seguros (en adefante la “SBS"), de acuerdo con lo que establezca
en las condiciones especificas de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad
ejecutora (Anexo n.° 7) (Apéndice n.° 6) y que el comité de seleccion verifica la presentacion de
los documentos requeridos y de no cumplir con lo requerido, 1a oferta se considera no admitida,
salvo que sea objeto de subsanacion; respectivamente.

Sobre ello, el segundo parrafo de la nota “importante” del Anexo n.° 7 Modelo carta de referencia
bancaria, de |as bases integradas (Apéndice n.° 6), establecio que: “En el caso de consorcios, la Linea
de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes.” (El subrayado es agregado).

Ademas, e! literal g) del articulo 37° del Reglamento Especial, respecto de la forma de emision de
la linea de crédito, establece lo siguiente: “g) Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades
Supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de
seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a cincuenta millones y 00/100 Soles (& 50 000 000,00);
¥, para valores referenciales iguales o menores a cincuenta millones y 00/100 Solfes (S/ 50 000 000,00), de
acuerdo a o que se establezca en las condiciones especificas de las bases del proced” imiento de mntrafacrén
en cada entidad efecutora. En caso de consorcios dicho rent

de participacion de cada unc de sus integrantes.” (E! subrayado es agregado)

Por lo tanto, las bases integradas (Apéndice n.° 6) y el Reglamento Especial establecieron que, en
caso de consorcios, la linea de crédito sera emitida de acuerdo al porcentaje de participacion de
cada integrante, sequn el contrato de consorcio; es decir, cada integrante del consorcio debio
acreditar que el sistema financiero le concedid una linea de credilo (respaldo financiero), por el
monto de acuerdo al porcentaje de participacion segln el contrato de consorcio, la misma que le
debio ser otorgada de manera expresa, sea en el mismo o diferentes documentos, caso contrario la
oferta debié considerarse no admitida.

Al respecto, el articulo segundo del contrato de consorcio (Apéndice n.° 7) de 12 de julio de 2021,
detallo que el porcentaje de participacion de los integrantes del Consorcio Vial Porvenir fue de: 90%
para Arcavas Consultores y Contratistas E.|.R.L., identificado con RUC n.° 20526294204 y 10% para
HMR Constructora S.A.C., identificado con RUC n.® 20607052256.

Ahora bien, como parte de los requisitos para la admisibilidad de su oferta, el Consorcio Vial Porvenir
presentd un documento con denominacion LCC-CACQ/022-072021 (Apéndice n.° 8) de 15 de julio
de 2021 (en adelante la “Carta de linea de crédito”), emitida por la COOPAC Qerilazo, la cual indico
que su socio HMR Constructora S.A.C. identificado con RUC n.° 20607052256, integrante del
Consorcio Vial Porvenir, contaba con una linea de crédito aprobada, vigente y disponible, para
capital de trabajo y activo fijo, hasta por la suma de S/ 2 241 745,31 vigente por 365 dias calendario,
tal como se muesira en ia imagen n.® 1.

Informe de Control Especifico N° 009-2022-2-2137-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021 0443



Q

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
CROAND DE CONTROL INSTITUTIONAL

Pagina 7 de 58
Imagen n.° 1
Linea de crédito presentada por Consorcio Vial Porvenir
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Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial Porvenir del expediente de contratacion.

Por lo tanto, de la revision a la carta de linea de credito se advierte que la COOPAC Qorilazo
solamente otorgd linea de crédito, de manera expresa, a su socio HMR Constructora S.A.C.,
identificado con RUC n.® 20607052256; mas no otorgd linea de crédito a la empresa Arcavas
Consultores y Contratistas E.I.R.L., identificado con RUC n.® 20526294204, lo que quiere decir que
el sistema financiero no le concedié respaldo financiero.

Pese a ello, los titulares del comité de seleccion aceptaron la carta de linea de crédito presentada
por el Consorcio Vial Porvenir, la cual fue emitida por la COOPAC Qorilazo como parte de los
requisitos de admisibilidad de oferta, sin advertir que fue emitida sin cumplir lo establecido en el
literal g) dei articulo 37° del Reglamento Especial, y el literal h) del numeral 2.2.1.1. del Capitulo II
de la Seccion Especifica y anexo n.° 7 de las bases integradas (Apéndice n.° 6); toda vez que
solamente otorgé linea de crédito a uno de los consorciados; omitiendo presentar linea de
crédito a favor de Arcavas Consultores vy Contratistas E.LR.L., identificado con RUC
n.® 20526294204,

Informe de Control Especifico N° 009-2022-2-2137-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021
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De la no acreditacién del capital social mayor a 10 veces ¢! valor referencial

Sobre el particular, en la absolucion a la observacion n.® 2 del pliego de absolucion de consultas y
observaciones administrativas (Apéndice n.° 6), la Entidad dispuso, entre otros, que iban a aceptar
lineas de crédito COOPAC (Cooperativa de Ahorro y Crédito) siempre y cuando tengan calificacion
de riesgo A o B y/o capital social mayor a 10 veces el valor referencial.

Ahora bien, como parte de los requisitos para la admisibilidad de la oferta del Consorcio Vial
Porvenir, presentd un documento sin nimero de 15 de julio de 2021 (Apéndice n.° 9), emitido por
la COOPAC Qorilazo, en el que precisé: “Nos complace saludarlos e informarles que el patrimonio efectivo
de nuestra cooperativa a asciende a la suma de 5/23,886,315.30 (Veinte y Tres Millones Ochocientos
Ochenta y Seis Mil Trescientos Quinge y 301100 Soles); conforme a lo requerido por nuestro socio HMR
CONSTRUCTORA S.A.C. (...)" (El subrayado es agregado), segun se evidencia en la imagen n.® 2.

Imagen n.° 2
Documento emitido por la COOPAC Qorilazo informando su patrimonio efectivo
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Fuente: Oferia del postor Consorcio Vial Porvenir del expediente de contratacion
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De la revisién al documento sin nimero, de 15 de julio de 2021 {Apéndice n.° 9), se advierte que la
COOPAC Qorilazo no precisd su capital social, conforme a lo dispuesto en la absolucion a la
consulta n.° 2 del pliego de absolucion de consultas y observaciones administrativas; sino mas bien
detallo su patrimonio efectiva®, el cual no fue requerido en el citado pliego.

Pese a ello, los titulares del comité de seleccion aceptaron el documento sin nimero de 15 de julio
de 2021 (Apéndice n.° 9), sin advertir que el Consorcio Vial Porvenir no acredito que el capital social
de la COOPAC Qorilazo sea diez (10) veces mayor al valor referencial; a pesar de ello admitieron la
oferta de dicho consorcio y posteriormente le otorgaron la buena pro por el monto de S/2 241 745,31.

« DE LA CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Respecto de la forma de emision de la carta de presentacion de oferta (Apéndice n.® 10), las bases
integradas (Apéndice n.° 6) dispusieron como requisito que fuera firmada por todos los integrantes
del consorcio, conforme lo establece en el literal A) del numeral 31 de los Términos de Referencia
para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra del numeral 3.1 del Capitulo Il de la Seccién

Especifica al indicar. “En el caso de consorcios, este documento requiere la firma de todos los integrantes
del consoicio”.

Sin embargo, de la revision a la carta de presentacion de oferta de 19 de julio de 2021 (Apéndice
n.® 10) del Consorcio Vial Porvenir, se puede observar que fue suscrita solamente por el
representante legal comdn?, segln seevidencia en la imagen n.° 3.

Imagen n.® 3

Carta de presentacion de oferta del postor Consorcio Vial Porvenir

PEC-PROC 3 02 1-MOC
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N'012-2021-MDOCS-1
El e cuscnbe ROCKO RUDY ROJAS REYES, Regresentante Leoa Comun dal CONSORCHO
VIAL PORVENIR depnficade con DNE N*a1332(0 me o 3 ustad a fralizag o
presestar i e 18chico 2ConOmICE C8 aCUerdo con |as bases Jel presente procedmiamy d=
SEECCON
Oimgs 15 ae ulio dei 2021

Al respecto, el glosaric de términos e indicadores financieros de la SBS (de acceso plblico y verficable en
https /fintranet2.sbs. gob.pefestadistica/financiera/2015/Setiembre/SF-0002-5¢2015.PDF), define al capital social y al patrimonio efectivo, de la
siguiente manera:

“Capital Social. Comprende el capital pagado, el capital suscrito, el componente patrimonial de los instrumentos financieros compuestos, y las
suscripciones pendientes de pago menos las acciones de tesoreria. El capital pagado constituye la acumulacion de los aporles de los accionistas,
incluyendo las reinversiones de utilidades, capitalizacion de reservas y otras, representado por acciones nominativas debidamente suscritas.
Patrimonio Efectivo: Importe extra-contable que sirve de respaido para cubrir riesgo de crédifo, riesgo de mercado y riesgo operacional, Es
lgual a la suma de! patrimonio basico (de nivel 1) y del patrimonio suplementario (de nivel 2 y 3)".

* Rocio Rudy Rojas Reyes, identificada con DNI N® 41332057

e —— e —
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CONSGAC.C VIAL FGRVENIR
ROCIO RUDY ROJAS REVES
O N 41302057
Fepresonimte Leg# Commin
CONSORCIO VIAL PORVENIR
ROCIO RUDY ROJAS REYES
DNI N* 41332057
Representante legal Comun

Importante

rticuty J7 1 de! Reglfameno, ia Caile de pressnii

s DOSISL. 50 caso 99 CoNSOICIo, se ragurere, ade
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Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial Porvenir del expediente de contratacion,

En consecuencia, se advierte que los titulares del comité de seleccion admitieron la oferta del postor
Consorcio Vial Porvenir -y posteriormente le otorgd la buena pro- pese a que la carta de presentacion
de la oferta de 19 de julio de 2021 (Apéndice n.° 10) fue emitida sin cumplir lo establecido en el
literal A) del numeral 31 de los Términos de Referencia para la Contratacion de la Ejecucion de la
Obra del numeral 3.1 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las bases integradas (Apéndice
n.° 6); loda vez que no fue suscnita por todos los integrantes del CONSOICIO.

De lo expuesto, se advierte que los titulares del comité de seleccién:

Aceptaron la carta de linea de crédito, presentada por el Consorcio Vial Porvenir, a pesar que solamente
otorgd respaldo financiero a la empresa HMR Constructora S.A.C., identificado con RUC
n.° 20607052256, sin acreditar - en el mismo u otro documento - respaldo financiero a nombre de la
empresa Arcavas Consultores y Contratistas E.I.R.L., por el importe correspondiente al porcentaje de
participacion segun contrato de consorcio.

- Ademas, aceptaron el documento sin nimero de 15 de julio de 2021 (Apéndice n.° 9), a pesar que, en
8] no se acreditd el capital social de fa referida COOPAC.

- Sumado a ello, aceptaron la carta de presentacion de la oferta de 19 de julio de 2021 (Apéndice
n.® 10) a pesar que solo fue suscrita por el representante comun y no por los consorciados.

Inobservando con ello, los literales a) y h) y la nota “importante” del numeral 2.2.1.1. del Capitulo Il de la
Seccion Especifica y la nota “importante” del anexo n.” 7 de las bases integradas (Apéndice n.® 6), el literal
g) del articulo 37° del Reglamento Especial, y las aclaraciones de la consulta n.® 2 del pliego de absolucion
de consultas y observaciones administrativas (Apéndice n.° 6). Permitiendo con ello la admision de la
oferta del Consorcio Vial Porvenir y posteriormente el otorgamiento de la buena pro por el monto de
S/ 2 241 745 31: incumpliéndose con lo establecido en el tercer parrafo del numeral 1.8 del Capitulo | de la
Seccion General de las bases integradas (Apéndice n.° 6), y el numeral 36.2 del articulo 36° del
Reglamento Especial, respecto de que la oferta que no cumpla con lo requerido, se considera no admitida.
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DE LA CALIFICACION DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTADA POR CONSORCIO
VIAL PORVENIR.

ra

Las bases integradas (Apéndice n.° 6) del procedimiento, los criterios para la evaluacion de la oferta
que debi6 superar la oferta de Consorcio Vial Porvenir fueron: (i) evaluacion de las ofertas técnicas; y,
(i) evaluacion de ofertas econdmicas. Es preciso resaltar que, en el presente caso, al haberse admitido
una sola oferta no resultaba aplicable un orden de prefacion de acuerdo a la calificacion obtenida.

Sobre la evaluacion técnica, las bases integradas (Apéndice n.° 6), para la contratacion de la ejecucion
de |a obra establecieron lo siguiente:

%)

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los tnicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos)

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificados en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El unico factor de evaluacion técnica s la experiencia del postor en obras similares (...)".

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES .

Criterio. - ¥

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o
documento simifar que acredite fehacientemente la culminacion de la obra.

Se considerard obra similar a: Construccién y/o Reconstruccion y/o Ampliacién y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Creacién y/o Instalacién y/o Recuperacion de Caminos
Vecinales, Trocas Carrozables.

Para el caso de Recuperacion deberd acreditarse con el presupuesto de obra en la cual se
demuestre ademdas gue fueron contratadas como obras y no como servicios. (Subrayado
agregado)

Acreditacion:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el total que implico su ejecucién;
correspondiente a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contranio, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los conlratos preseniados se encueniran expresados en moneda exiranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

(.1

Sobre la evaluacion econémica, las bases integradas (Apéndice n.° 6) establecieron que el precio fue
uno de los factores de evaluacion aplicables para la calificacion de las ofertas que presentaron los
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postores; en ese sentido, es importante sefalar que el valor referencial para la gjecucion de la obra fue
de S/ 2 241 745,31; asimismo, la oferta econémica que presenté Consorcio Vial Porvenir fue por el
importe de S/ 2 241 745,31. Es decir, la propuesta econdmica del proveedor coincidio con el valor
referencial de la obra; razén por la cual se verifica que la citada empresa si fue validamente calificado,
en tanto su oferta econémica se encontraba dentro del valor referencial de la obra, conforme a lo
sefialado por dicho proveedor en el Anexo n.° 4 de las bases integradas (Apéndice n.° 6).

De otro lado, para acreditar su experiencia (Evaluacion Técnica) presentd dos (2) contratos de obra. El
primero de ellos es el “CONTRATO N° 21-2018-MDP, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO PI-548
EMPALME PACAIPAMPA 547 DESVIO SAN LUIS - SANTA ROSA EN 5 LOCALIDADES, DISTRITO
PACAIPAMPA - PROVINCIA AYABACA — DEPARTAMENTO DE PIURA" (Apéndice n.° 11), cuyo monto
contractual fue de S/ 3 377 443,92 y en la que Arcavas Consultores y Contratistas E.|.R.L. mantuvo el
50% de participacion, por lo que conforme lo sefiald la referida empresa, percibié S/ 1 688 721,96 por
dicha obra.

El segundo contrato presentado por Consorcio Vial Porvenir fue el ‘CONTRATO
N°0013-2018-MDP CONTRATACION DF | A EJECUCION DF | A ORRA® RECIPFRACION DEI SFRVICIO DF
TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 35.23 KM R100 (EMP. P-3N) ARANZA-BELLAVISTA DE SAN
PABLO-SAN MIGUEL-LAGUNAS DE SAN PABLO-HUALANGA-LIVIN DE SAN PABLO- NUEVA ALIANZA-EL
PUERTO-DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.” (Apéndice
n.° 12), donde el monto contractual fue de S/ 8 060 966,76 y, en la que Arcavas Consultores y
Contratistas E.I.R.L. tuvo el 50% de participacion, por o que, conforme lo sefald la propia empresa en
ef Anexo n.° 10 de su oferta, percibit S/ 4 030 483,34

Lo anterior se traduce en que la citada empresa tuvo un monto facturado acumulado de S/5719 205,34,
lo cual representé un importe dos (2) veces mayor al valor referencial de la obra.

No obstante, los contratos presentados para acreditar el cumplimiento de [a experiencia requerida,

estaban referidos a obras de “Recuperacion’, para cuya acreditacion como experiencia exigia, segun

las bases integradas (Apéndice n.° 6), presentar el presupuesto de la obra en la cual se demuestre
ademas que fueron contratadas como obras y no como servicios.

Pese a tal exigencia, Consorcio Vial Porvenir (Arcavas Consultores y Contratistas E.I.R.L.) no cumplio
con presentar el presupuesto de las obras en las que anteriormente habia sido contratado. Por tal
motivo, la oferta presentada por el mencionado consorcio, al ser la Unica propuesta admitida,
correspondio que el proceso se declare desierto.

. DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA ACREDITACION DE REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL
CONTRATO

Luego de consentida la buena pro (Apéndice n.° 13), la representante legal com(n del Consorcio Vial
Porvenir, Rocio Rudy Rojas Reyes, mediante carta n.® 001-08-2021/CVP de 4 de agosto de 2021°
(Apéndice n.° 14), alcanz0 a la Entidad, a través del area de Logistica y Patrimonio®, algunos de los
requisitos para suscripcion de contrato, sefialando que la constancia de capacidad libre de contratacion
se encontraba en tramite, al igual que la garantia de fiel cumplimiento del contrato” y respecto del
residente no adjunio documentacion que acredile la experiencia profesionai requerida.

5 Recepcionado por el area de Logistica y Patrimonio el 4 de agosto de 2021, el cual no consigna nimero de registro, contenido en un total de 74
folios.

¢ Conforme a! numeral 2.6, del capitulo Il, de la seccién especifica, de las bases integradas, el cual establece que: “El contralo se perfecciona con
la suscripcion del documento que /o contiene, Paraaﬁdroafadoetposmrgamdurdehbumam dawndslplazopmwstoenelmera!:i T
dalasemngemra?dehsbases debe a document n Calle a '
Oficina de Logistica y Patrimonio.”

T No obstante, adjunt6 el anexc n ® 9 declaracion jurada- presentacion de garantia como obligacion contractual

e —
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En atencion a ello, mediante carta n.® 002-08-2021/CVP de 6 de agosto de 20218 (Apéndice n.° 15),
la citada representante legal comin, alcanzé a la Entidad, a través del area de Logistica y Patrimonio,
la documentacion para levantar observaciones a los requisitos presentados para la suscripcion de
contrato, relacionados con la constancia de capacidad libre de contratacion, experiencia del residente
de obra y copia literal de la constitucion de empresa.

Se debe precisar que, de la revision al expediente de contratacion del PEC n.” 12, no se evidencia
documentacion con la que el servidor Edgardo Alejandro Cruz Mora, jefe del area de Logistica y
Patrimonio de la Entidad y, por ende, responsable del Organo de Encargado de las Contrataciones
(OEC), haya detallado y solicitado al postor Consorcio Vial Porvenir via correo electronico la
subsanacion de los requisitos para suscripcion de contrato.

Ahora bien, respecto de la gestion administrativa de los contratos, el primer parrafo, del literal c) del
numeral 8.1 del articulo 8° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, sefiala que: “El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad organica que
ealiza las actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Enlidad, incluida la gestion administrativa de
fns contratos. ” (E! subrayado es agregado).

&mm%
7 A 3
Jefe de Comision & Por su parte, el numeral 5.2 del articulo 5° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado,
gt%% 7/  aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF (en adelante el ‘Reglamento de la Ley n.® 30225%),
D establece que Bl Qgggng engam_a_m de las contrataciones tiene como funcion la gestion adminisirativa del
cionamiento, la aplicacién de las penalidades, el procedimiento de
@ago, e lo que Loneapona‘a, enlre olras aclividades de indole adminislralivo. Las normas de organizacion inlema
de la Entidad pueden asignar dicha funcién a otro 6rgano. La supervisién de la ejecucion del contrato compete al
érea usuania o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcion.” (El subrayado es agregado).

En razon a la citada normativa, la Direccion Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado — OSCE, a través de la opinion n.® 184-2017/DTN de 29 de agosto de 2017
{Apéendice n.” 16), preciso lo siguiente:

“Como se advierte, la normativa de contrataciones del Estado establece que las gestiones propias
del abastecimiento de bienes, servicios u obras al inferior de la Entidad, tales como la
administracion de los contratos respectivos, el procedimiento de pago y -de ser el caso- la
aplicacion de penalidades, comesponden al 6rgano encargado de las contrataciones; precisando
que la ejecucion de las obligaciones contraidas por el contralisia debe ser supervisadia por el area
usuaria o por el érgano al que se le haya asignado dicha labor.

Por tanto e al 6rgano e de las contrataciones la gestion administrativa del
c | | nde as actividades que guardan relacion con su elaboracion
verificacion de requisitos, perfeccionamiento, entre otros.

Siendo que el area de Logistica y Patrimonio como 6rgano encargado de las contrataciones es el
responsable de verificar los requisitos para la suscripcion del contrato, se procedio a verificar dicha
documentacion, y su correspondiente subsanacion; alcanzados por el ganador de la buena pro;
advirtiéndose el incumplimiento de lo siguiente:

5 Registrado con n.° 5047 de 6 de agosto de 2021 del area de Logistica y Patrimonio, contenido en 31 folios.
¥ De aplicacion supletoria de acuerdo a la Primera Disposicion Complementaria Final del Reglamento Especial, que establece:
“Primera. - Aplicacion supletoria
De conformidad con el articulo 7-A.8 del Decreto Legisiativo n.® 1354, en todo lo no reguiado y siempre que no contravenga la Ley y el presente
Reglamento, es de aplicacion supletoria la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
n.* 350-2015-EF y sus modificatorias”.
[ ———————————————
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+ DE LA NO PRESENTACION DEL DOCUMENTO MEMORIA

Al respecto, el cuarto parrafo del numeral 3.1 del Capitulo Ill de la Seccién General de las bases
integradas (Apéndice n.° 6), dispuso: “Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena
pro debe presentar los documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, (...)". (El subrayado
es agregado).

Sobre el particular, el articulo 54° del Reglamento Especial establece que, en el caso de obras, para
perfeccionar el contrato, el postor ganador de buena pro presentara, entre otros, una memoria en la
que sefiale las consideraciones que ha tomado en cuenta para la elaboracion del Programa de
ejecucion de obra (CPM), el calendario de adquisicion de materiales y el calendario de utilizacion de
aquipo; en los siguientes téminos:

“Articulo 54.- Requisitos para la suscripcién del contrato

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar:

()

Adicionalmente, en el caso de obras el posror ganador de la buena pro debe presentar:

(i)

2. Entregar el Programa de Ejewcpdn de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el
calendario de avance de obra valorizado.

3. Entregar el calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valonizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en omcordanaa con el calendario de avance
de obra valonizado vigente.

4. Entregar el calendario de utilizacion de equipo, en caso la nafuraleza de la contratacion lo
requiera.

(-)

Los documentos indicados en los numerales 2), 3) y 4) precedentes son acompaiiados de una
memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su
elaboracion, (...)." (El subrayado es agregado).

Sin embargo, de la revision a la documentacion que contiene los requisitos para suscripcion de
contrato y su correspendiente subsanacion; se verifica que el Consorcio Vial Porvenir no presento
el documento denominado memoria.

DE LA NO ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CLAVE

Al respecto, el articulo 54° del Reglamento Especial, dispone que el postor ganador de la buena pro
presentara, para la suscripcion del contrato, otros requisitos que las bases establezcan, en los
términos siguientes:

‘Articufo 54.- Requisites para fa suscripeibn del confrafo

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar:
{(...)
4. Otros que las bases establezcan.

{...)"” (El subrayado es agregado).

Siendo asi, el tercer pamafo del numeral 3.1 del Capitulo ! de la Seccidn General de las bases
integradas (Apéndice n.® 6), dispone: “El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar
la experiencia del personal requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las
Bases.” (El subrayado es agregado).

Sobre el particular, los acapites a), b) y ) del numeral 28 y el acapite C.2 del numeral 31 de los
Términos de Referencia para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra del numeral 3.1 del Capitulo

e e e .

Informe de Control Especifico N° 008-2022-2-2137-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021

0435



-

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
OROAND DE CONTROL INSTITUCIONAL

Pagina 15 de 58
i1l de la Seccién Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 6), establecieron gue el postor
ganador de la buena pro presentara, entre otros, documentacion que acredite 48, 36 y 36 meses de
experiencia en obras iguales o similares para el residente de obra, el ingeniero especialista en
mecanica de suelos y el ingeniero especialista en medio ambiente, respectivamente; segln detalle:

Imagen n.” 4
Experiencia profesional minima del personal profesional clave
I P’ERSO.\AL PROFESIONAL CLAVE
(5] n.mmcmt, YO ] [F1}
NG USPECIALISTA N MECANICA INGENIERIO GEOLOGA)
DE SUELDGS
|75 | I™D ESPECIALISTA BN MEDHO TRGENIERD CIVIL Y70 INGENIERD o nas
AMMIENTE AMBIENTAL
a) ING. RESIDENTE DF. OBRA: ingeniero civil, titulsd legiad ditado con copia simple del titulo

profesional y del diploma de inscripcion en el colegio de ingenieros del Peru.

Deberfi acreditar experiencia minima por un periodo de 48 meses, dicha experiencia podrd haberla adquirido
como Residente I:‘IeOhuyr':'ssupcrvinr y'o Jefe De Supervisidn y/o Inspector en obras iguales o similares,
La experiencia s2 podrd acreditar con la presentacion de la copia simple de los contratos ¥ su respectivo

conformidad o |i) consuncias o iil) centificados o iv) cuslquier ot d 0 que de mancra fehacienie
d la experiencia del p '_,'" | clave prop
B) ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS: ingeniero civil y/o ingeniern godlogo, Utulad
) colegiado, mdludnemwhs&mphﬁelm,_ fesional vy del dip) de inscripciém en el colegio de

ingenieros del Pera,

Deberd eereditar experiencia minima por un pmmh de 36 meses, dicha experiencia podid haberla sdquinido
como Residente De Obra y'o Supervisor y/o Jefe De Supervisidn y o Inspector y'o Especialista En Mecanica
de Suelos en obras iguales o similares,
ueapericnehxpodﬁmdiwmhmmaumhgimp\_hdnImwmymmp«ﬁm
conformidad o i) ias o iin) certificados 0 iv) cunlquier otra documentacion que de mancra fechacients
demuestre la experiencia del p | profesional clave propucsio.

¢) INGENIERD ISPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE: ingsnicro civil yo ingeniero ambiental,
itulado, eotegiado, acreditado con cupia simple dal titulo profcsional’ y del diploma de inscripcisn en el
colegio de ingenicros del Penk
Deberd acreditar experiencia minima por un periodo de 36 meses, dicha experiencia podra haberla sdquiride
como Residente De Obra ywo Supervisor y/o Jefe De Supervigién y'o Inspecroe ¥/o Ingeniero Especialista En
Medio Ambiente en obras iguales o similares.
La experiencia s podra acreditar con la presentacidn de la copia simple de los contmmtos y su respective
fe i a i) ias o (it} centificados o iv) cullquind.r_n‘ iin que de febaciente
demuestre la experiencia del p I profesi

I clave prog

| 31, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

e e T s
C2 | EXPERIFNCIA DFL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:

* ING, RESIDENTE DE OBRA: ingeniero civil, titulad do, acreditado con copia simple del tirulo
profesional ¥ del diploma de Imu-ipddn en ¢l colegio de iu:merun del Peri,
Deberd ind 43 dichs experiencia podrd haberls
mmmhmmm‘rnﬁpﬂwyvhkﬁg isidn y'o Inspector en obres iguales

L © similares.
——

* ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS: ing civil ¥'o ing pedlogo, tiulad
colegiado, screditado con copia simple del litlo profesional y del diploma de inscripeion en el eolegio
de ingenieres del Perth.

Deberd screditar experiencia minima por un periodo de 36 meses, dicha experiencia podri haberln
adquirido coma Revidente De Obra y/'o Supervisor yfo Jefe De Supervision y'o Inspector yoo Cspecialista
En Mecinica de Suclos en obras iguales o similares,

Informe de Control Especifico N° 003-2022-2-2137-SCE
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4 f/ ® INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE: ing civil vo ingeni biental
g tialado, colegiado, acreditada con copla simple del titulo profesional y del diploms de inscripeion en ¢l
s colegio de ingenierus del Perl.
4 W Deherd acreditar experiencia minima por ua periodo de 36 meses, dicha experiencia podrd haherla
e adquinide como Residente De Obra yio Supervisor y/o Jefe De Supervision vio Inspector y/o Ingenier
Especintista En Medio Ambiente en obras iguales o simileres.
Acreditacidn: i
uexmmhdclmmm&umwddoumdimdmcﬂawmm:hy:
mdha_:iﬁ_udeipmoulup&uﬁn Juerid lando que s¢ p tarin los documentos de acreditaciin pars |
Iuws_cq;:umdemmnmﬂmnddRuhhhycllr&&emdewm.yummmwurmcxj
‘ especialistas, sntes del Inicio de su participacién efectiva en la gjecucidn de la obr. (Anexo N? 5) |

Fuente: Bases integradas del expediente de contratacion.

Ademas, en el Anexo n.° 5 “Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especiafista
y del equipamiento para la ejecucion de fa obra” (Apéndice n.® 17), suscrito por el representante legal
comun del postor Consorcio Vial Porvenir -como parte de los requisitos para la admisibilidad de su
oferta- se comprometio a presentar para la suscripcion del contrato, los documentos que acrediten
la experiencia del residente de obra, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas
requendos para |a ejecucion del contrato de obra, segun se evidencia a continuacion:

Imagen n.° 5
Anexo n.° 5 Carta de compromiso de presentacion y acreditacion
del personal especialista para la ejecucion de la obra
ANEXO N 5

CARTA DE COMPROMIBO'QE RRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA ¥ DEL EQUIPMMIBNTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION OF LA OBRA

b Tateid
L]
COMITE DE SELE 0N
PROCEDIMIENTD DE CONTRATACION PUBLICA ESPEQIAL N'012-2021-NDOICS-1
.

rESETT:
Je nussira conside ag
Mehant= = presente & sysciio Repressrniante Lega pliin o CONSORCIO ViAl
PORVENIR an masa e ragunsr ganador de la buara pes costorme o ahusi! =aN23005
& numeral iel Capitddo 11 de 8 seccion especlfica de las bases y |03 dooumentos
SoCegmient e M NS a preasenls” pars la susCripoon dal conrats

L & Que acraditan o sxpenanca osl Hesicent

o4 ) del personal que cordorma o equapo de essecaiias requend

pars s epesucu det cordrato de olva

lLos dncumentos cue aoradidan o eguipanmienio reguendo pala la eecuain Jde la JUra

ASimismo, antes del ireCio de su ConMespondients pamopacion afgcliva en 'aeecucidn de 2 cora
s& presenilara |8 Jocumentacon Gue acredita B sxperiencia del personal especalislia restant
de acuerdo 3! reguenmiento ndcado en ias bases

2imos. 19 de Julie de 2021

‘i

CONSORCIO VIAL PORVENES
ROGIO RUGY ROJAS RevEe.
CNI k"4 1332687
Tereascianie Lege! Comun
CONSORCIO VIAL PORVENIR
ROCIO RUDY ROJAS REYES
DN N® 41332057
Representante legal Comun

Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial Porvenir.
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También, el numeral 30 del Capitulo Il Requerimiento de la Seccion Especifica de las bases
integradas (Apéndice n.° 6), definic como obras similares para el postor y el personal propuesto, a:
“Construccion y/o Reconstruccion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Creacién
y/o Instalacién De Caminos vecinales, Trochas Carrozables”. concordante con lo establecido en el
Capitulo IV Factores de Evaluacion, de la Seccion Especifica de las bases integradas (Apéndice
n.“ 6), se definio Ias obras similares para el postor:

“Construccion y/o Reconstruccién y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Creacion y/o Instalacién y/o Recuperacion de Caminos Vecinales, Trochas Carrozables. Para
el caso de Recuperacion debera acreditarse con el presupuesto de obra en la cual se
demuestre ademas que fueron contratadas como obras y no como servicios”

v" RESIDENTE DE OBRA

De Io establecido, el postor ganador de la buena pro tuvo que acreditar para el cargo de
residente de obra, entre otros, cuarenta y ocho (48) meses de experiencia en obras iguales
0 similares.

Al respecto, el Consorcio Vial Porvenir, presento al ingeniero civil Eder Flavio Melendres
Chuguillanque para el cargo de residente de obra, quien pertenece al Colegio de Ingenieros
del Pert desde el 27 de marzo de 2008, seguin su registro CIP n.® 99546, indicd ademas que
dicho profesional contaba con 1 580 dias, equivalente a 52,67 meses de experiencia en dicho
cargo, adjuntande para tal fin trec (3) certificados de trabajo; de los cuales el certificado
expedido por Consorcio Gestiones Viales del Norte no acredita la experiencia solicitada por
cuanto:

= Del certificado de trabajo emitido por Consorcio Gestiones Viales del Norte

De Ia verificacion al contenido dei certificado de trabajo de 24 de febrero de 2014 (Apéndice
n.° 15), suscrito por la senora Tatiana De la Cruz'® del area‘de Recursos Humanos del
Consorcio Gestiones Viales del Norte, se observd que en el contenido del certificado no
menciona la obra; sin embargo, en la parte superior del papel membretado, aparece el
nombre de: "Proyecto: Conservacion vial Hualapampa — Huancabamba - Vado Grande /
Canchaque — Huancabamba - Ambato”, por lo que se colige que dicho profesional ocupé el
cargo de ingeniero residente en el mencionado proyecto.

En razon al uso del término “conservacion vial” en el certificado de trabajo detallado en el
parrafo anterior, se realizo la busqueda en la plataforma del SEACE'' (Apéndice n.° 18),
relacionada a los términos: “Conservacion vial Hualapampa - Huancabamba - Vado Grande
! Canchaque - Huancabamba - Ambato”; obteniendo como resuitade e Concurse Piblico
n.* 006-2012-MTC/20, convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - Provias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante
“Provias Nacional’), cuyo objeto de contratacion es un servicio, denominado: “Servicio de
gestion y conservacion vial por niveles de servicio del corredor vial emp. PE 04-B
(Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipamba - Socchabamba - Puesto Vado
Grande / Sondor - Tabaconas - Emp. PE SN (Ambato) / Huancabamba - Canchaque y
Socchabamba - Ayabaca”, segun se detalla en imagen n.° 6.

¥ De la verificacion al sello del citado certificado, se precisa que el segundo apellido de la referida sefiora esta incompleto, siendo ilegible solamente
las letras: “Uri"

1 De acceso libre y disponible en: hitps:/iprodapp2 seace gob pelseacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

e
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Imagen n.° 6
Convocatoria del “Servicio de Gestion y Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado
Grande / Sondor - Tabaconas - EMP. PE 5N (Ambato) /Huancabamba - Canchaque y Socchabamba -

(Iawmmamdnl ]

Del Concurso Plblico n.° 006-2012-MTC/20, se procedit a descargar el archivo en formato
PDF que contiene el contrato de servicios n.° 069-2012-MTC/20 de 24 de agosto de 2012
(Apéndice n.” 18), el cual fue suscrito entre Provias Nacional y el Consorcio Gestiones
Viales del Norte, para la contratacion: “Servicio de gestion y conservacion vial por niveles de
senvicio de! comedor vial EMP. PE 04-B (Hualapampa) - Sendor - Huancabambe - Pacaipambe -
Socchabambe - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - Emp. PE 5N (Ambato) / Huancabamba
- Canchaque y Socchabamba — Ayabaca®, tal como se evidencia en la imagen n.® 7.

Imagenn.°7
Contrato de servicios n.® 069-2012-MTC/20

Provias Nacional

“Decenio de las P

“ARo de |a integracidn N yolR

CONTRATO DE SERVICIOS
N°CG-2012-MTC/20

Consle por el presente documento, el Contralo de Servicios, que celebra de una parte el PROYECTO
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL
del Ministerio de Transpories y Comunicaciones - MTC, con RU.C. N* 20503503639, con domicdio legal en
Jr. Zomitos N° 1203, disirito, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Director
Ejecutivo MAG. RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO, identificado con D.INI. N* 07192012, designado por
Resolucion Ministerial N¥ 102-2007-MTC/01 publicada el 13.02.2007, rectificada por Resolucion Ministerial
N® 691-2008-MTC/02 del 13.03.2008, y de la otra parie el CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE
(OBRAS DE INGENIERIA S.A. - ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.AC. y SVC/
INGENIERIA Y CONSTRUCCCION S.A.), con RUC N® 20549317279, con domicilio legal en la Av. Viclor
Andrés Belaunde N° 280, oficing 502 - San Isidro, debidamente representado por los Sres. Elard Paul
Algjandro Tejeda Moscoso y Fernando Luis Ofivera Obftas, idenfificados con DNI N* 07812943 y
N° 07766340, respectvamente, segin el Testmonio del Contrato de Consorcio, realizade ante el Noterio de
Lima Dr. Ricardo Fernandini Bareda, a quien en adelante se le denominara “CONTRATISTA-
CONSERVADOR" an los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Con fecha 25072012, se adjudicd la Buena Pro del Concurso Plblico N° 008-2012-MTC/20 pera la
contratacion del SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL
CORREDOR VIAL EMP, PE 04-B (HUALAPANPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA -
SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACCNAS - EMP. PE 5N (AMBATO)/
HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA, cuyos delalles, impories unitarios y
totales, constan en los documentos infegrantes del presente contrato.
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Cn razén a la terminologia utilizada para denominar la supuesta obra del certificadc de trabajo
emitido por el Consorcio Gestiones Viales del Norte; asi como al contenido del contrato de
servicio n.” 069-2012-MTC/20 de 24 de agosto de 2012 (Apéndice n.° 18), suscrito entre
Provias Nacional y el Consorcio Gestiones Viales del Norte, para la contratacion del servicio:
“Servicio de gestion y conservacion vial por niveles de servicio del comedor vial emp. PE 04-B
{Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipamba - Socchabamba - Puesto Vado Grande/ Sondor
- Iabaconas - Emp. Pt 5N (Ambato) / Huancabamba - Canchaque y Socchabamba — Ayabaca’;, Se
advierte que, los trabajos descritos en el citado certificado corresponden a la prestacion de
un servicio, y no, a la ejecucion de una obra.

De lo verificado, se concluye que el certificado de trabajo emitido por Consorcio Gestiones
Viales del Norte (Apéndice n.° 18), no acredito fehacientemente la experiencia del ingeniero
Eder Flavio Melendres Chuquillanque, en obras similares; toda vez que, dichos trabajos
corresponden a la prestacion de un servicio; por lo tanto, el periodo comprendido del 1 de
octubre de 2012 al 24 de febrero de 2014 (512 dias), no correspondio ser contabilizado en la
acreditacion de la experiencia del residente de obra.

En consecuencia, el Consorcio Vial Porvenir no cumplié con acreditar cuarenta y ocho (48)
meses de experiencia en obras similares del residente de obra; concluyéndose que la
experiencia efectiva del ingeniero Eder Flavio Melendres Chuquillanque, para el cargo de
residente de obra, fue solamente de 1 068 dias, lo que equivale a 35,6 meses.

v' ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

De lo establecido, el postor ganador de Ia buena pro tuvo que acreditar para el cargo de
especialista en mecanica de suelos, entre otros, treinta y seis (36) meses de experiencia en
obras similares.

Al respecto, el Consorcio Vial Porvenir, presentd a la ingeniera gedloga Ruth Aline Melendres
Chuquillanque para el cargo de especialista en mecanica de suelos, quien pertenece al
Colegio de Ingenieros del Peri desde el 27 de noviembre de 2013, segun registro CIP
n.® 153202, indicé ademas que la citada profesional contaba con 1 171 dias, equivalente a
39,03 meses de experiencia en dicho cargo, adjuntando para tal fin un certificado de trabajo;
el cual no acredito la experiencia solicitada por cuanto:

¢ Del certificado de trabajo emitido por Estudios y Servicios del Norte S.A.C.

De la verificacion al contenido del certificado de trabajo de 12 de julio de 2021 (Apéndice
n.° 14), emitido por Estudios y Servicios del Norte S.A.C., identificado con RUC
n.® 20526401647, presentado por el Consorcio Vial Porvenir para sustentar la experiencia de
la ingeniera Ruth Aline Melendres Chuguilianque, se consigno que dicha profesional ocupo
el cargo de especialista en mecanica de suelos en diversos proyectos de infraestructura vial,
tal como se muestra en la imagen n.® 8.

e — e —
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Imagen n.° 8
Certificado de trabajo emitido por Estudios y Servicios del Norte S.A.C.

E=8]  EsTuDIoS Y SERVICIOS DELNORTE SACT  (©;

RUC 20525404647 === = SEYR A

CERTIFICADO DE TRABAJO

Yo, Shirley Giovanna Roedriguez Vargas, identificado con DNI NS
03373244, Gerente de la Empresa, con RUC 20526401647, cerutica que

La Ingeniera RUTH ALINE MELENDRES CHUQUILLANQUE ¢on CIP
N® 153202, identificado con DNI N° 45815549, ha lsboredo en nuestra
cmpresa con ol corgo de ESPECIALISTA EN MECANICA PE SUELOQS,
durante ¢l periodo comprendido desde el 29/042018 al 12/072021 en
nucatro diveraos proyeoto do infrasstructura vial, demostrando duranis au
permanencia, responsabilidad, honestidad y dedicacion en las [unciones que
le fueron encomendadal. :

Se expide la presenie solicitud al. interesado, para los fines que crea

convemente.
Piura, 12 de julio de 2021
Atentamente,
\-Mq' df‘.:‘-r' o
A A sena

urRERIE
el

Sawednes v s
ROCIO RUDY AJJAS RETES
Ol N* a1332057

Py ol Lopes Geman

Fuente: Documentos para suscripcion de contrato del expedients de contratacion.

Sobre el particular, dicho certificado no especifica, precisa o identifica las obras en que
participo la citada especialista, lo cual no permitio determinar si las supuestas obras se
encuentran incluidas en la definicion de obras similares establecida en el Capitulo IV de la
Seccion Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 6).

Adicionaimente, de la consulia publica ai Buscador de proveedores adjudicados del OSCE
(Apéndice n.° 19), se tomd conocimiento que Estudios y Servicios del Norte S.A.C.,
identificado con RUC n.® 20526401647, no tiene ni tuvo RNP como ejecutor de obras, y a la
fecha solo presenta RNP vigente como proveedor de servicios desde el 27 de octubre de
2016, seqg(in se detalla en imagen n.° 9.

12 De acceso libre y disponible en:
http://bi seace.gob. pe/pentahofapiirepos/;public: ANTECEDENTES_PROVEEDORES:ANTECEDENTES_PROVEEDORES wedfigeneratedCont
ent?userid=publicépassword=key
e ————
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Imagen n.° 9
RNP de la empresa Estudios y Servicios del Norte S.A.C.

Presencia en el Registro Nacional de Proveedores. Haz click sobre alguno de ellos para ver maa

Rz Socinl

ESTLMN0S ¥ SERACIOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONSAs CERRALA

Resultados acerca de sus vigencias en ol RNP {no indica las inhabilitaciones)

Fuente: Documentos pare suscripcion de contrato del expediente de contratacion

De lo verificado, se concluye que el certificado de trabajo emitido por Estudios y Servicios del
Norte S.A.C. (Apéndice n.” 6) no acredito fehacientemente |a experiencia en obras iguales
o0 similares de la ingeniera Ruth Aline Melendres Chuquillanque; por lo tanto, el periodo
comprendido de 29 de abril de 2018 al 12 de julio de 2021 (1171 dias), no correspondio ser
contabilizado en la acreditacion de la experiencia del especialista en mecanica de suelos.

En consecuencia, el Consorcio Vial Porvenir no cumplié con acreditar treinta y seis (36)
meses de experiencia del especialista en mecanica de suelos, concluyéndose que la
experiencia efectiva de la ingeniera Ruth Aline Melendres Chuquillanque, para el cargo de
especialista en mecanica de suelos, fue de cero (0) dias.

v ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE
De lo establecido, el postor ganador de Ia buena pro tuvo que acreditar para el cargo de

especialista en medio ambiente, entre otros, treintay seis (36) meses de experiencia en obras
iguales o similares.

Al respecto, el Consorcio Vial Porvenir, presentd al ingeniero ambiental y de recursos
naturales Javier Félix Rosales Orihuela, para el cargo de especialista en medio ambiente,
quien pertenece al Colegio de Ingenieros del Peru desde el 31 de marzo de 2006, segin su
registro CIP n.° 86037, indico ademas que el citado profesional contaba con 1 539 dias,
equivalente a 51,30 meses de experiencia en dicho cargo, adjuntando para tal fin cuatro (4)
ceriificados de (rabajo; de i0s cuales res no acrediian ia expenencia soliciiada por cuanio:

« Del certificado de trabajo emitido por Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA

De la verificacion al contenido del certificado de trabajo de 8 de diciembre de 2017 (Apéndice
n.° 14), emitido por Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA, presentado por el
Consorcio Vial Porvenir para sustentar la experiencia del ingeniero Javier Félix Rosales
Orihuela, dicho profesional ocupd el cargo de ingeniero especialista de medio ambiente en
el contrato: “Servicio de Gestion, Mejoramiento y Conservacion Vial por Niveles de Servicio del
Corredor Vial: Juliaca — Putina — Oriental - Sandia — San Ignacio — Punta de Carretera y Dv. Putina -
Moho — Conima — Mililaya — Frontera con Bolivia y Dv. Mililaya — Tilali — Frontera con Bolivia”;
advirtiéndose el uso del término “servicio” para denominar la supuesta obra, tal como se
muestra en laimagen n.® 10.
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imagen n.° 10

Certificado de trabajo emitido por Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA

y ICCGSA

CERTIFICADO DE TRABAJD
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’ VIAL PCRVENIR
ROCIO RUDY ROJAS REYES

T O sy Pt T DNl N 41332057
el el SOIEP Peadeipiop=s Rsomsentants Ligal Comun

Fuente: Documentos para suscripcion de contrato del expediente de contratacion. (El subrayado es agregado)

En razén al uso del término “Servicio” en el certificado de trabajo detallado en el parrafo
anterior, se realizo la busqueda en la plataforma del SEACE'® (Apéndice n.° 20), relacionada
a los términos: “Servicio de Gestion, Mejoramiento y Conservacion Vial por Niveles de
Servicio del Corredor Vial: Juliaca — Putina — Oriental — Sandia — San Ignacio — Punta de
Carretera y Dv. Putina - Moho — Conima - Mililaya — Frontera con Bolivia y Dv. Mililaya -

' De accesa libre y disponible en: https://prodapp? seace qob peseacebus-uiwd-pubbuscadorPublico/buscadorPublico xhiml

Informe de Control Especifico N° 009-2022-2-2137-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021

0427



(l
LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
ORGANG DE CONTROL NS TITUCIONAL

Pagina 23 de 58
Tilali — Frontera con Dolivia” obteniendo como resultadc e Caoncursc Plblico
n.* 0065-2015-MTC/20, convocado por Provias Nacional, cuyo objeto de contratacion es un
servicio, denominado: “Gestion, mejoramiento y conservacion vial por niveles de servicio del
corredor vial: Juliaca — Putina — Oriental — Sandia — San Ignacio — Punta de carretera y Dv.
Putina - Moho - Conima — Millaya - frontera con Bolivia y Dv. Milaya — Tilali - frontera con
Bolivia", segun se detalla en laimagen n.* 11.

Imagen n.° 11
Convocatoria del servicio “Gestion, mejoramiento y conservacion vial por niveles de servicio del
corredor vial: Juliaca - Putina — Oriental - Sandia — San Ignacio ~ Punta de carretera y Dv. Putina — Moho
- Conima - Millaya - frontera con Bolivia y Dv. Milaya - Tilali - frontera con Bolivia”

Q'.'A......—J:& = - s _-—.-:_-'-J_“‘L:-“-m m-._--—-.—----. E e S AN et e vz el A

Del Concurso Publico n.* 0065-2015-MTC/20, se procedié a descargar el archivo en formato
PDF que contiene el contrato de servicios n.® 066-2016-MTC/20 de 22 de marzo de 2016
(Apéndice n.° 20), el cual fue suscrito entre Provias Nacional e Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales SA, identificado con RUC n.® 20100114187, representadc- legalmente
por ¢! ingenierc Javier Jordan Morales, para fa contratacion del servicio: “Servicio de Gestisn,
Mejoramiento y Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Juliaca - Putina — Oriental
~ Sandia - San Ignacio - Punta de Carretera y Dv. Putina — Moho — Conima - Mililaya — Frontera con
Bolivia y Dv. Mililaya - Tilali - Frontera con Bolivia", tal como se evidencia a la imagen n.® 12.

Imagen n.° 12
Contrato de servicios n.® 066-2016-MTC/20

“Decenio de (as Mersenas Divcapacitadaes en wi Peru™
“Anc de 13 Consclidacis 1 gel Mar de Crav’

CONTRATO DE SERVICIOS N* © & €.2016.M7C120

Conste por o presente documento, la contralacion del «SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL C EDOR VIAL: JULIACA - PUTINA -
ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA ~ MOHO — CONIMA -
MILILAYA — FRONTERA CON BOLIVIA ¥ DV. MILILAYA - TILALI- FRONTERA CON BOLIVIAN, que
celebran de una pane el Proyecio Especial de Infragstructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL del Ministeric de Transportes y Comunicaciones - MTC. con R U C. N® 20503503538 con
domicilic legal en Jr. Zomites NP 1203, 3er. Piso, Cercadn de Lima, distritc. provincia y depariamento de Lima
&n adelante PROVIAS NACIONAL, debdsmente representade por su Director Emcutwo MAG. RAUL
ANTONIO TORRES TRUJILLO, con DNI N 07192012, designado con Resolucion  Ministerial
N® 102-2007-MTCT1 del 13.03 2007, rectificada con Resolucion Miusterial N° 801-2008-MTCO2 del
13 09.2008 y. de (a otra parte, la empresa INGENIERCS CIVILES ¥ CONTRATISTAS GENERALES S A -

ICCGEA, con domiciio legal en Avenida Aramburu N* 651 distrite de San Isidro, provincia y departanmento de
Lima con R.U.C N° 20100114187 con direccion electrinica iccgsa@icegsa.pe, debidamante representada, por
su repieseniante legal comon Sr. JOSE JAVIER JORDAN MORALES Mentificado don DN N" 08206609
segin Poder inscrito e o Asiento BOC002 de ia Partda N” 11016097 del Litvo de Sociedades del Registro
de Personas Juridicas de Lima Zona Registral N* (X - Sede LUima Oficing Lima, a guien en adelante se e
denominard, EL CONTRATISTA CONSERVADOR y que suscribon en (05 1erminos y condoiones sguentes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

11 Con fecha 02032018, el Comilé Cspecia! designado con Resoluclen Vicervnisierial
N* 365-2015 MTC/02 del 06.11.2015, segin Acta del Concursa Pubioo N DUBS-2015-MTC/20, adjudice

’ ia Buena Pro del (SERYICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR

- NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: JULIACA — PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN
©S4 JGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO — CONIMA - MILILAYA — FRONTERA
X ¥ ON BOLIVIA ¥ DV. MILILAYA - TILALI- FRONTERA CON BOLIVIA», en adclante EL SERVICIO, a
3 CONTRATISTA CONSERVADOR, cuyos defalles, importes unilanos y lulales. constan en s

e ocumentos ntegrantes del presente Contraio, &n adelante EL SERVICIO.

F“oﬁu: 5:! O0app<. 5e8ce.qon perseatebus i
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En razon a la terminologia utilizada para denominar la supuesta obra del certificado de trabajo
emitido por Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (Apéndice n.° 14); asi como al
contenido del contrato de servicios n.* 066-2016-MTC/20 de 22 de marzo de 2016 (Apéndice
n.® 20), suscrito entre Provias Nacional y la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas
Generales S.A., para la contratacion del servicio: “Servicio de Gestion, Mejoramiento y
Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Juliaca — Putina — Oriental — Sandia -
San Ignacio - Punta de Carretera y Dv. Putina — Moho — Conima — Mililaya ~ Frontera con Bolivia y
Dv. Mililaya - Tilali - Frontera con Bolivia", se advierte que, los trabajos descritos en el citado
certificado corresponden a la prestacion de un servicio, y no, a la ejecucion de una obra.

De lo verificado, se concluye que el certificado de trabajo emitido por Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales SA (Apéndice n.° 14), no acredita fehacientemente la experiencia en
obras similares del ingeniero Javier Félix Rosales Orihuela, toda vez que dichos trabajos
corresponden a la prestacién de un servicio; por lo tanto, el periodo comprendido de 6 de
junio de 2016 al 8 de diciembre de 2017 (551 dias), no correspondié ser contabilizado en la
acreditacion de |a experiencia del especialista en medio ambiente.

« Del certificado de trabajo emitido por Obrainsa

De la verificacion al contenido del certificado de trabajo de 2 de enero de 2014 (Apéndice
n.® 14), emitido por Obrainsa, presentado por el Consorcio Vial Porvenir para sustentar la
experiencia del ingeniero Javier Félix Rosales Orihuela, dicho profesional ocup6 el cargo de
jefe de seguridad, saiud y medio ambienie en ia obra: “Servicio; de Gestion y Conservacion Vial
por Niveles de Servicio del Corredor Vial Emp. PE-5N (reposo) - Puente Nieva - Saramiriza / Puente
Wawico Urakusa — Santa Maria de Nieva / Juan Velazco Alvarado Emp. PE SNC (nuevo Seasmi)”;
advirtiéndose el uso del término “servicio” para denominar la supuesta obra, tal como se
muestra en |a imagen n.® 13.

Imagenn.®° 13 .
Certificado de trabajo emitido por Obrainsa

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que 2l senor, ROSALES ORIHUEL A, JAVIER FELIX ha labotudo 2n
nucsra Emprosa, desde ¢ 08 de Julio 2,015 hasta 31 de Diciembre del
2013 en la “SERVICIO: DE GESTION Y CGNSEW\.&GOI\ VIAL POR NIVELES DE
SERVICIO DEL CORRE uoa VIAL FIP.PE-5N [RFPOSO) — PUENTE NIEVA - SARAMIRIZA
/ PUENTE WAW!ICO URAXUSA-SANTA MARIA DE NIEVA / JUAN VELAZCO AL VARADO
EMP.PE SNC (NUEVO SEAsMI)”; dessmpedando ¢l cargo de: JEFE DE
SEGURIDAD. SALUD Y MEDIO AMBIENTE & A-ca s
SEGURIDAD. SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

e — ——
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Habiendo demesuado iniciativa, oficienciz, responsabilidad v puntualidad

en ¢l cargo encomendado.

32 enprde el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime
por convenientc

Imaza, 02 de Fnero del Z.014

- e et

Fuente: Documentos para a:au_pwn de contralo del expediente de contratacion.

En razon al uso del termino “servicio” en el certificado de trabajo detallado en el parrafo
anterior, se realizo busqueda en la plataforma del SEACE™ (Apéndice n.° 21), relacionada
a los términos: “Servicio: de Gestion y Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor
Vial Emp. PE-5N (reposo) — Puente Nieva — Saramiriza / Puente Wawico Urakusa — Santa
Maria de Nieva / Juan Velazco Alvarado Emp. PE 5NC (nuevo Seasmi)”; obteniendo como
resuitado ei Concurso Publico n.* 0040-2012-MTC/20, convocado por Provias Nacional, cuyo
objeto de contratacion es un servicio, denominado: “Servicio: de Gestion y Conservacion Vial por
Niveles de Servicio del Comedor Vial Emp. PE-5N (El Repbso) — Puente Nieva — Saramiriza / Puente
Wawico - Urakusa — Santa Maria de Nieva / Juan Velazco Alvarado Emp. PE S5NC (nuevo Seasmi)’,
segun se detalla en laimagen n.” 14. p

Imagen n.° 14
Convocatoria del “Servicio: de Gestion y Conservacién Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Emp. PE-5N (EI Reposo) - Puente Nieva — Saramiriza / Puente Wawico - Urakusa - Santa Maria de Nieva /
Juan Vﬂazco Alvarado Emp PE SHC {nuevo Saami)

fia l'lnd\a es mmmdal .

Del Concurso Publico n.° 0040-2012-MTC/20, se procedio a descargar el archivo en formato
PDF que contiene el contrato de servicios n.® 070-2013-MTC/20 de 12 de julio de 2013
(Apéndice n.° 21), el cual fue suscrito entre Provias Nacional y Obras de Ingenieria SA
(Obrainsa), identificado con RUC n.° 20501439020, para la contratacion del servicio: “Servicio
de Gestién y Consarvacisn Vial por Nivelss de Servicic ds! Comedor Vial Emp. PE-SN (reposo) -
Puente Nieva - Saramiriza/ Puente Wawico Urakusa — Santa Maria de Nieva / Juan Velazco Alvarado
Emp. PE 5NC (nuevo Seasmi)”, tal como se evidencia a en la imagen n.® 15.

" De acceso libre y disponible en: hitps:/fprodapp?2 seace gob pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublicabuscadorPublico. xhtmi#
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Imagen n.° 15
Contrato de servicios n.° 070-2013-MTC/20

ey e Transportes I cauutsusennmenEs  HrOVIas National
y Comunicaciones et ot AL

“Decenio de las Personas Discapacitadas en ¢l Perg”
“Afio de 2 Inversidn para el Desarrollo Rural 'y la Seguridad Alimentaria”

CONTRATO DE SERVICIOS
N0 -2013-MTC120

Conste por el presente documento, el Contrato de_Sarvicios_ que celebra de una parte ¢ PROYECTO
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, con RU.C N® 20503503632, con domiciio legal en
Jr. Zomitos N° 1203, distrito, provincia y depariamento de Lima, debidamente representada por su Director
Ejecuivo MAG. RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO, identificado con D.N | N° 07192012, designado por
Resolucion Ministerial N* 102-2007-MTC/01 publicada el 13.03.2007, rectificada por Resolucién Ministerial
N® 691-2008-MTCAZ del 13.09.2008, y de la otra pariz la empresa OBRAS DE INGENIERIA S.A.
(OBRAINSA), con RUC N° 20501439020, con domicilio legal en Av. Emilio Cavenecia N* 225, oficina 108 -
San Isidro, provincia de Lima, depariamento de Lima, con coreo slectronico paultejada@obrainsa com oz,
debidamente representado por'el Sr. Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso, coma Gerente de Operaciones,
dentficado con DNI N 07812943, segin la Vigencia de Poder indicado en 2l asiento 800016, rectificado por
el asiento DO0011 de la Parlidh N® 11238743 del Registro de Personas Juridicas - Libro de Sociedades
Mercantiies - Vigencia de Poderes Zona Registral N® IX — Sede Lima, Oficina Lima, de la Superinterdencia
Nacional de los Registros Publicos (SUNARP) |, a quien en adelante se le denominara “CONTRATISTA-
CONSERVADOR" en los términos y condiciengs siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto la Contralaciop. del “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION
VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR ViAL.:-Emp PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA
- SARAMIRIZA | PUENTE WAWICO - URAKUSA - S/ MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA/JUAN
VELASCO ALVARADOQ - EMP. PE SNC (NUEVO SEASMIY’, conforme a los Términos de Referencia y
Requenmientos Técnicos Minimos, cuyos detalles, importes uriitapigs y totales. constan en los documentos
integrantes del presente Contrato, cuyas bases fusron aprobadas administrativamente, mediante Resolucian
Directoral N* 1203-2012MTCR20 de fecha 27.12.2012, con un Valor Referencial de S/. 194 713 290,59
(Ciento Noventa y Cuatro Miliones Setecientos Trece Mil Doscientos Noventa con 59100 Nuevos
Soles), incluido impuestos de Ley, con precios referidos ai mes de setiembre del 2012

En razon a la terminologia utilizada para denominar la supuesta obra, del certificado de
trabajo emitido por Obrainsa (Apéndice n.° 14); asi como al contenido del contrato de
servicio n.® 070-2013-MTC/20 de 12 de julio de 2013 (Apéndice n.° 21), suscrito entre
Provias Nacional y Obrainsa, para la contratacion del servicio: “Servicio de Gestion y
Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Emp. PE-5N (reposo) — Puente Nieva —
Saramiriza / Puente Wawico urakusa — Santa Maria de Nieva / Juan Velazco Alvarado Emp. PE 5NC
{nuevo Seasmi)"; se advierte que, los trabajos descritos en el citado certificado coresponden
a la prestacion de un servicio, y no, a la ejecucién de una obra.

De lo verificado, se concluye que el certificado de trabajo emitido por Obrainsa, no acredita
fehacientemente 12 experiencia en obras similares del ingeniero Javier Félix Rocales
Orihuela, toda vez que dichos trabajos corresponden a la prestacion de un servicio; por lo
tanto, el periodo comprendido de 8 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013 (177 dias),
no correspondio ser contabilizado en la acreditacion de la experiencia del especialista en
medio ambiente.

e e e
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o Dei ceitificado de trabajo emitido por Conisorcio Gestiones Viales del Norte

De la verificacion al contenido del certificado de trabajo de 25 de mayo de 2013 (Apéndice
n.® 14), emitido por el Consorcio Gestiones Viales del Norte, presentado por el Consorcio
Vial Porvenir para sustentar la experiencia del ingeniero Javier Félix Rosales Orihuela; dicho
profesional ocupd el cargo de especialista ambiental en la obra: “Sewvicio de Gestion y
Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor -
Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - EMP. PE
5N (Ambato) / Huancabamba - Canchaque y Socchabamba - Ayabaca. 610 Km"; advirtiéndose el
uso del término “servicio” para denominar la supuesta obra, tal como se muestra:

Imagen n.° 16
Certificado de trabajo emitido por Consorcio Gestiones Viales del Norte

i \
A I RdR s 8 PRoVESTO  GONERIVATION 3 Y MPA
. ) i . w A - - = ~ Al A
\v SeaNe=mDayiom A - it o Ny - b
” HUANCASABA - AVBATO

7

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICA: ' s

(Que ¢ Sr. ROSALES ORIHUELA JAVIER I:‘F.'ly_ﬁt’:lm &l codigo 51 ha prestado
servicios para ¢l CONSORCIO GESTIONES VIALES OEL NOR TE desempefando
ol warge de INGENIFRO ESPECIALISTA ;umé:v'Tir Arsde =1 DAL
hasta ¢l 31/05/2013 en la ejecucion del SE R\'IEIO DE GESTION Y
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VAL
CMP. FL O4-D (JITUALATAMPA) = SONDOR IMUANCABAMBA
PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTOQ VADO GRANDE ' SONDOR
TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y
SOCCHABAMBA - AYABACA A10 KM

El mencionado trabajador cesd en sus funciones por RENUNCIA VOLUNTARIA,
habiéndose desempefiado a entera sansfaccion de nuestra representada

I P
Se expide el presente certificado de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales

VIECTITCS,

Hesixkebambe, 23 dc Meyo del 2013

e e
CONSORCIO V1AL PCRVENIR
ROGIO RJOY ROJAT TV
ONI N® 87322057

e Legal Comon

Fuente: Documentos para suscripcion de contrato del expediente de contratacion
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En razén al uso del término “servicio” en el certificado de trabajo detallado en ef pémalo
anterior, se realizé blisqueda en la plataforma del SEACE' (Apéndice n.° 18), relacionada
a los términos: “Servicio de Gestion y Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor
Vial Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba -
Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - EMP. PE 5N (Ambato) / Huancabamba -
Canchaque y Socchabamba - Ayabaca. 610 Km”; obteniendo como resultado el Concurso
Publico n.® 006-2012-MTC/20 , convocado por Provias Nacional, cuyo objeto de contratacion
s un servicio, denominado: “Servicio de Gestion y Conservacion Vial por Niveles de Sewvicio del
Corredor Vial Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba -
Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - EMP. PE 5N (Ambato) / Huancabamba - Canchaque y
Socchabamba — Ayabaca”, segun se detalla en imagen n.” 17.

Imagen n.° 17
Convocatoria del “Servicio de Gestién y Conservacién Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado
Grande / Sondor - Tabaconas - El!P. PE 5N (Ambato) / Huancabamba - Canchaque y Socchabamba -
o Ayabaca”

A .
T X P 'y

S e AT

Fuente: hifps /ipt
{l.a flecha es agr

Del Concurso Publico n.® 006-2012-MTC/20, se précedioa descargar el archivo en formato
PDF que contiene el contrato de servicios n.® 069-2012-kMTC/20 de 24 de agosto de 2012
(Apéendice n.° 18), el cual fue suscrito entre Provias Nacional y el Consorcio Gestiones

S Viales del Norte, para la contratacion del servicio: “Servicio de gestién y conservacion vial por
gp niveles de servicio del comedor vial emp. PE 04-8 (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba -

Supervisofe Comatn Pacaipamba - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - Emp. PE 5N (Ambato) /
! Huancabamba - Canchaque y Socchabamba — Ayabaca”, tal como se evidencia a continuacion:
m.v.m‘“db
Imagen n.° 18
H Contrato de servicios n.° 069-2012-MTC/20
!;ﬁa PERU|ce Trancgortes i Provias Nacional
v.Comunicationes 5 i e

“Decenio de |as Personas Discapacitadas en el Pery”
“Afio de |a Integracidn Nacional y el Reconocimiznto de Nuestra Diversidad’

CONTRATO DE SERVICIOS
N°(G-2012-MTC120

Conste por el presente documento, el Conlralo de Servicios, que celebra de una parte el PROYECTO
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, con R.U.C. N* 20503503638, con demicilio legel en
Jr. Zorritas N° 1203, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente reprasentada por su Direcior
Ejecutivo MAG. RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO, identificado con D.N.I. N° 07192012, dasignado por
Resclucion Ministerial N° 102-2007-MTC/01 publicada el 13.03.2007, rectificada por Resolucidn Ministerial
N° 891-2008-MTCA2 del 13.09.2008, y de la otra parte el CONSORCIQ GESTIONES VIALES DEL NORTE
(OBRAS DE INGENIERIA S.A. - ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS SA.C. y SVC/

1= De acceso libre y disponible en: hitps /fprodapp2 seace.gob pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico. xhimi#
e —
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INGENIERIA Y CONSTRUCCCION S.A.), con RUC N° 20549317279, con domicific legel en la Av. Viclor
Andrés Belaunde N° 280, oficina 502 - San Isidro, debidamente representade por los Sres. Elard Paul
Alejandro Tejeda Moscoso y Fernande Luis Olivera Oblitas, identificados con DNI N° 07812943 y
N° 07766340, respectivamente, segin el Testimonio del Contrato de Consorcio, rezlizado ante el Notario de
Lima DOr. Ricardo Femandini Bameda, a qulen en adelante se le denominara "CONTRATISTA-
CONSERVADCR" en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Con fecha 25.07.2012, se adjudicd fa Buena Pre del Concursc Publico N° 006-2012-MTC/20 para la
contratacién del SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL
CORREDCR VIAL EMP. PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA -
SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO)
HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA, cuyos detalles, impories unitarios y
lotales, constan en los documentos integrantes del presente confrate.

Fl.lﬂl'rh: |_|o S hD o‘-o_:‘g_n 58808 Q00D Da/seacaebUs gd-pub/buscadorPubhco umml

De lo verificado, se concluye que el certificado de trabajo emitido por Consorcio Gestiones
Viales del Norte, no acredit6 fehacientemente |a experiencia en obras iguales o similares del
ingeniero Javier Félix Rosales Orihuela, toda vez que dichos trabajos corresponden a la
prestacion de un servicio; por lo tanto, el periodo comprendido del 4 de setiembre de 2012 al
31 de mayo de 2013 (270 dias), no”debié ser contabilizado en la acreditacion de la
experiencia del especialista en medio ambiente.

Por lo tanto, el Consorcio Vial Porvenir no cumplié con acreditar treinta y seis (36) meses de
experiencia del especialista en medio ambiente, toda vez que los certificados de trabajo
emitidos por Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA.(551 dias), Obras de Ingenieria
SA — Obrainsa (177 dias), y Consorcio Gestiones Viales de¥Norte (270 dias), no cumplieron
con acreditar fehacientemente la experiencia en obras iguales o similares; concluyéndose
que la experiencia efectiva del ingeniero Javier Felix Rosales Orihuela, para el cargo de
especialista de medio ambiente, fue solamente de 541 dias, lo que equivale a 18,03 meses.

» DE LA NO ACREDITACION DEL EQUIPAMIENTO

En la documentacion presentada por el Consorcio Vial Porvenir, respecto a la acreditacion
del equipamiento estratégico, adjuntd la carta n.° 08-2021-Compromiso de alquiler de
equipos y maquinaria sin fecha (Apéndice n.° 14), suscrita por Antonio Fernandez Quispe,
() gerente general de la empresa Juvier S.A.C. y fimada por Rocio Rudy Rojas Reyes,
' representante legal comin del Consorcio Vial Porvenir; sin embargo, los datos contenidos en
el documento respecto de la ejecucion de la obra objeto de la contratacion, al ganador de la
buena pro, y al representante legal, NO CORRESPONDEN como se visualiza en la imagen
n° 19

e e e e e e e T e
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Imagen n.° 19

CARTA N"08-2071- COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPDS Y MADUINARLA

Yo -'-er'fande: Quispe Antomio con DNI N* 17825970 en calidad de Gerente General de |a empresa
JUVIER 54T, conste por el presente documento me compromets a brindar &l sarvicia de a.quilcr‘de
fquipos y maquinaria, para (2 cbra “REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN EL C.P EL PUENTE-
CASERIOLAGUNA LARGA - CASERIO PASABAR - LA GRANJA, DISTRITO OE OLMOS, PROVINCIA DE
}_.M&A‘rsquf, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", cuya buena Pra ha sido otergada a CONSQRCIC
PASABAR, siende su Representante Legai Comin el Sr. MIGUEL ANGEL OJEDA MEZONES con DN
N'QZ672833, conforme siguiente cuadro de alguiler:

|

—
i 1
2  mom DE4" (12ZHP) UND 1 f
L3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 1=
4 __RODILLO L1SO ViBRATORIO AUTOP. 101-333HP 10-12T _ UND 1
(5] COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP | UND 1 ]
é CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 YO3 ~_UND I
7 __TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP UND 1
[3 i MOTONIVELADORA 130-135HO .| UND 1
9 CAMION YOLQUETE DE 1S M3 P T 3
(10 CAMION CISTERNA 3000 GL (AGUA) : UND 1
11 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 GLN . - UND .
ET ___MOTOSOLDADORA DE 250 AMP UND 1
(13 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7.LONG . UND 1
Atentamente Con i‘ R T g
. CONSUALK via. FnvEnis
ROCT0 AuDY Roas Reves
Raoresentamss |03 _
) Y g
i JUVIER SAC
ANTONIC FERMANDEZ QUISPE
0N N 1TSS
Gn.nhm
Fuente: Documentos para suscripcion de contrato presentado por Consorcio Vial Porvenir que obra en el expediente
de contratacion.

Como se puede observar de la imagen n.® 19, el compromiso de alquiler del equipamiento
es con el Consorcio Pasabar y para la ejecucion de la obra “Rehabilitacion de camino vecinal en
el C.P El Puente- Caserio Laguna Larga- Caserio Pasabar- La Granja, distrito de Olmos, provincia de
Lambayeque, departamentc de Lambayeque”; 10 cual no corresponde al PEC n.° 12, ni al
consercio ganador de la buena pro de la obra; en consecuencia, el Consorcio Vial Porvenir

para la firma del contrato no cumplié con acreditar el equipamiento.
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« DEL CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPO

El Consorcio Vial Porvenir para la firma del contrato’® adjunté en un folio el documento
denominado “calendario de utilizacion de equipos” (Apéndice n.° 14), en su contenido no se
considero como parte del equipamiento estratégico la motobomba de 4" (12hp), a pesar que
en el literal C.3 Equipamiento del numeral 31 de los Términos de Referencia para la
Contratacion de la Ejecucion de la Obra del numeral 3.1 del Capitulo Ill de la Seccion
Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 6) se consideré como requisito técnico
minimo y de disponibilidad inmediata.

En consecuencia, el postor ganador de la buena pro Consorcio Vial Porvenir no cumplio con presentar,
para la suseripcion del contrato, el documento denominado memoria, documentos que acrediten
cuarenta y ocho (48) meses de experiencia del residente de obra, treinta y seis (36) meses de
experiencia del especialista en mecanica de suelos, y treinta seis (36) meses de experiencia del
especialista en medio ambiente, el equipamiento estratégico y el calendario de utilizacion de equipo;
conforme a lo establecido en el tercer y cuarto parrafo, del numeral 3.1, del capitulo 11l de la seccion
general, los numerales 28, 29, 30 y 31, del capitulo Iil, y IV, de la seccion especifica, de las bases
integradas (Apéndice n.” §), y &l articulo 54° del Reglamento Cspecial.

. DE LA DEMORA EN SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El articulo 56° del Reglamento Especial indica que consentido el otorgamiento de la buena pro debe
presentarse la documentacion para la suscripcion del contrato, dentro de los cinco dias habiles
siguientes, siendo que al quinto dia debe suscribirse el contrato, siendo ello asi, y habiéndose declarado
consentido el otorgamiento de Ia buena pro el 30 de julie de 2021 el contrato debi6 ser suscrito el 6
de agosto de 2021; asimismo, las bases integradas (Apéndice n.®6) en el numeral 3.2.1. del Capitulo
il de la Seccion General establecié como requisito indispensable para perfeccionar el contrato la
presentacion de la garantia de fiel cumplimiento; documento que el postor ganador Consorcio Vial
Porvenir no presentd con la documentacion que alcanzd el 4 y 6 de agosto de 2021.

Al respecto, con la documentacion presentada el 4 de agosto de 2021 alcanzd el Anexo
N.® 9 “Declaracion jurada- presentacion de garantia como obligacion contractual’ (Apéndice n.° 14), en la cual
la representante comin Rocio Rudy Rojas Reyes se comprometio a alcanzar en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles contados desde la suscripcion del contrato, y en caso de incumplimiento el
contrato quedaba resuelto de plenc derecho; por lo que considerando el plazo establecida por el
Reglamento Especial para [a firma del contrato, el contrato comrespondio ser suscrito el 6 de agosto de
2021, por lo que el Consorcio Vial Porvenir hubiese tenido que presentar la garantia de fiel cumplimiento
en atencion a la declaracion jurada suscrita, el 12 de agosto de 2021; sin embargo, la contratacion se
materializo recién el 16 de agosto de 2021, a traves del contrato n.* 012-2021-MDO/GM (Apéndice
n.° 22), es decir 6 dias habiles después del plazo estipulado en la normativa; fecha en que el Consorcio
Vial Porvenir mediante carta n.® 003-08-2021/CVP de 16 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 23) entreg6
la carta fianza de fiel cumplimiento al area de Logistica y Patrimonio.

Los hechos descritos han inobservado lo siguiente:

» Constitucion Politica del Peru de 1993, promulgada el 29 de diciembre de 1993, vigente desde el 31 de
diciembre de 1993, establece:

“Articulo 76.- Obligatoriedad de la contrata y licitacién publica

1% De conformidad con el literal |) del numeral 2.5. Requisitos para perfeccionar el contrato del Capitulo Il de la Seccion Especifica Condiciones
especiales del procedimiento de seleccion de las bases integradas

S — =SS ]
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Las obras y la adquisicibn de suministros con utilizacién de fondos & recursos publicos se ejecutan
obligatoriamente por contrata y licitacion ptblica, asi como también la adquisicién o la enajenacion
de hienes.

La contratacion de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto sefiala la Ley de
Presupuesto se hace por concurso publico. La ley establece el procedimiento, las excepciones
v las respectivas responsabilidades. (Fl resaltado en nearitas es agregado)”

Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para
la Reconstruccion con Cambios, aprobado el 5 de julio de 2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 6 de julio de 2018, vigente desde el 13 de julio de 2018, modificado por Decreto Supremo
n.° 148-2019-PCM y Decreto Supremo n.® 108-2020-PCM, que establece:

“Articulo 10.- Organizacion de la Entidad para las contrataciones
£l OEC, tiene como funcién la gestion administrativa del contrato y ofras actividades de indole
administrativo. (...)"

“Articulo 25.- Organo a cargo del procedimiento de seleccion

El 6rgano a cargo de la seleccién organiza, conduce y realiza el procedimiento de seleccién hasta
el consentimiento de ia buena pro. La conlratacion de bienes y servicios puede estar a cargo de
un comité de seleccioén o del OEC. En caso de obras y consultoria de obras, la Entidad debe
designar a un comité de seleccion.

()

“Articulo 36.- Presentacion y admisibilidad de ofertas

() ,

36.2 Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion o el OEC, segun corresponda, verifica
la presentacion de lo exigido en el articulo 37 y determina si fas ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento especificadas en las
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.”

“Articilo 37 - Requisitos de admisibilidad de ofertas

Para la admisibilidad de las ofertas se requiere:

() § ;

g) Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Supenintendencia
de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a cincuenta millones y 00/100 Soles (S 50 000 000,00); y, para valores
referenciales iguales o menores a cincuenta millones y 00/100 Soles (S/ 50 000 000.00), de
acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de las bases del procedimiento de
contratacion en cada entidad ejecutora. En caso de consorcios dicho documento debe ser emitido
de acuerdo al porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.”

“Articulo 54.- Requisitos para la suscripcion del contrato

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar:

()

4. Otros que las bases establezcan.

En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador
podré optar por presentarta como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este ultimo caso el postor debera acompaiiar a los documentos antes sefialados su declaracion
jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles,
contados desde la suscripcion del contrata; en casa de incumplimienta el contialo Gueda resuelta
de pieno derecho.

Adicionalmente, en el caso de obras, el posfor ganador de la buena pro debe presentar:

(o)

4. Entregar el calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo
requiera.

(-.-)
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Los documentos indicados en los numerales 2), ) y 4} precedentes son acompafiades de una

memoria en fa que se sealen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su
elaboracion (...)"

“Articulo 56.- Del plazo para la suscripcion de contrato

56.1 Consentido o administrativamente firme el oforgamiento de la Buena Pro, el postor debe
pisseilar a la enlidad la documentacidn prevista en las bases para la suscripcién del contralo,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias hébiles para la
presentacién de documentos, un (1) dias héabil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato. La
observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via comeo
elecironico.

(..

56.3 Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde
automaticamente la buena pro.”

“Articulo 56-A.- De la acreditacion del personal requerido

56.A.1 El ganador de la buena pro debe acreditar al personal requerido en las bases, cinco (05)
dias habiles previos al inicio de su participacion efectiva segiin el cronograma, plan de trabajo o
documento analogo, el cual seré presentado de acuerdo a las condiciones establecidas en las
bases, saivo en los casos € que se requiera acreditar personal para el inicio de la prestacion,
éste debe ser acreditado Ja firma del contrato; en el caso de obras y supervision de obras
este personal esta referido al residente y supervisor, respectivamente.

$6.A.2 La evaluacion de!adowmmtawnamdﬂaﬁvasefareabzadapweiarea usuana.
().

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS HNALES

“Primera. - Aplicacion supletoria

De conformidad con el articulo 7-A.8 del Decreto Legrslaﬁm N.° 1354, en fodo fo no regulado y
siempre que no contravenga la Ley v el presente Reglamento, es de aplicacion supletoria la Ley
N.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
350-2015-EF y sus modificatorias.”

Decrel.o Supremo n.° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado el 12 de marzo de 2019, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente
- M destde el 14 de marzo de 2019, que establece:

“Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respefo a la
Constitucién, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que les fueron conferidas.

S %

W
(=}
x
78S Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que aprobd el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, publicado en el diario Oficial "El Peruano” el 13 de marzo de 2019, vigente
desde el 12 de abril de 2019, sefala:

“Articulo 2°: Principios que rigen las confrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin
perjuicio de la aplicacion de otros principios generales del derecho piblico que resulten
aplicables al proceso de contratacion.
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Los principios sirven de criteric de interpretacibn para le aplicacion de la presente norma y su
reglamento, de inlegracion para solucionar sus vacios y como parémetros para la actuacion
de quienes intervengan en dichas contrataciones:

(..)

¢) Transparencia: Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que
todas las elapas de la conlratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la
liberfad de concumencia, y que la confrafacién se desamolle bajo condiciones de igualdad de trafo,
objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el
ordenamiento juridico.

(..
J) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esté
Guiada por fa honestidad y veracidad, evitando cualquier préactica indebida, la misma que, en caso
de producirse. debe ser comunicada a las autondades competentes de manera directa y oportuna.”

%

Articulo 25.- Organo a cargo del procedimiento de seleccion

El érgano a cargo de la seleccion organiza, conduce y realiza el procedimiento de seleccion hasta
el consentimiento de la buena pro. La contratacion de bienes y servicios puede estar a cargo de
un comité de seleccion o del OEC. En caso de obras y consultoria de obras, la Entidad debe
designar a un comité de seleccion.

Eil comité de seleccién esté conformado por tres (3) miembros fitulares y sus correspondientes
miembros suplentes, debiendo uno“(1) pertenecer al OEC, y los ofros dos (2) miembros tener
conocimiento técnico en el objeto de'la convocatoria.

La designacion de los miembros del comité de seleccion y la aprobacion del expediente de
contratacién se realiza en el mismo instrumento, documento o acto, aprobado por el Titular 0 a
quien éste delegue.

» Bases integradas del Procedimiento de Contratacion Piblica Especial n.® 012-2021-MDOICS - 1, para la
contratacidn de la ejecucidn de la obra: “Rehabifitacién de camino vecinal caserio Porvenir - caserio La
Victoria, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, Dopmm Lambayeque”, publicadas el 13 de
julio de 2021 en el SEACE, indic:

*Seccién General
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECC.'ON
CAPITULO I Ftapas del procedimiento de seleccion

()

CAPITULO Ii:
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar
a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases, dentro de los
einco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende ires (3) dias habiles para la presentacion
de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1)
dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato. La observacion a la
presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo electronico, dentro del
vencimiento def plazo para la presentacion de dichos documentos.

(..

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requenmiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica de las
bases.
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3.2 GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin comesponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento

ECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(--:)

CAPITULOII:

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de i6n obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

Lo

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, de acuerdo con-io.gue se establezca en las condiciones especificas de las bases
del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora. (Anexo N.° 7)

()

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
&l contrato:
a) Constancia de capacidad libre de contratacion.
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion J!‘vran'.a'cﬁe ser el caso. CARTA FIANZA
0 POLIZA DE CAUCION10 (ANEXO N°9)
()
g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y de! Jefe de obra. de corresponder.
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Pingrama de Fiecucitn de Obra
(CPM). el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de Ia obra.
()
J) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
()
I} Analisis de costos unitarios de la oferta econémica. 12
(..

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién general
de las bases, debe presentar la documentacion requenida |(...)

CAPITULO i
REQUERIMIENTO
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
f.i)

28. PERSONA PROFESIONAL CLAVE

Lol

a) ING. RESIDENTE DE OBRA: ingeniero civil, titulado, colegiado, acreditado con copia simple
del titulo profesional y del diploma de inscripcion en el colegio de ingeniero del Pert.

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 48 meses, dicha experiencia podra haberla
adquirido coma Residente De Obra y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector en obras
iguales o similares.
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La experiencia se podré acreditar con la presentacién de la copia simple da fos contratos y su
respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentacion que
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

b) ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS: ingeniero civil y/o ingeniero gedlogo,
titulado, colegiado, acreditade con copia simple del titulo profesional y del diploma de inscripcién
en el colegio de ingeniern del Peni

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 36 meses, dicha experiencia podré haberia
adquirido como Residente De Obra yfo Supervisor y/o Jefe de Supervision ylo Inspector y/o
Especialista En Mecanica de Suelos en obras iguales o similares.

La experiencia se podra acreditar con la presentacion de la copia simple de los contratos y su
respectiva conformidad o if) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentacion que
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

¢) ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE: ingeniero civil y/o ingeniero ambiental, titulado,
colegiado, acreditado con copia simple del titulo profesional y del diploma de inscripcion en el
colegio de ingeniero del Peni.

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 36 meses, dicha experiencia podra haberia
adquirido como Residente De Obra y/o Supervisor y/lo Jefe de Supervision y/o Inspector y/o
Especialista En iedio Ambiente en obras iguaies o similares.

La experiencia se podra acreditar con la presentacion de fa copia simpie de los contratos y su
respectiva conformidad oi) constancias o iii) certificados o iv) cualquier ofra documentacion que
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto,

®

TONTROL
&
S

&
o
pisTROR:

29. EQUIPAMIENTO . .

Se debe contar con el siguiente squipamiento estratégico requeride, en las mejores condiciones
operativas y de funcionamiento que le permitan ejecutar la obra, por ser un requisito técnico
minimo se realizara la verificacion fisica del equipamiento estratégico y su disponibilidad
inmediata, se considerara equipamiento estratégico al siguiente:

| ttem | DESCRIPCION : UND | CANTIDAD

1 | ESTACION TOTAL L UND 1
MOTOBOMBA DE 4" (12HP) UND 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP UND 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 101-135HP 10-12T UND 1
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP UND 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 UND 1 -[
TRACTOR DF ORUGAS DF 100-240HP UND 1 ]
MOTONIVELADORA 130-135 HP UND 1
CAMION VOLQUETE DE 15M3 UND 3
CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA) UND 1
CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl UND 1 |
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP UND 1
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P. LONG L unp | 1

30. DEFINICION DE OBRAS SIMILARES:

Para el Postor y para el personal propuesto se considerara como obras similares:

Construccion y/o Reconstruccion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Creacion
y/0 Instalacion De Caminos vecinales, Trochas Camozables.

31. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
A | CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA
Requisitos:
En el caso de consorcios, este documento requiere la firma de todos los integrantes del
consorcio

(..)
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CAPfTULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para ia
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores

EVALUACION TECNICA (Puntaje Méaximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos)
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) punfos. seran
descalificados en esta etapa y no accederan a la evaluacion economica.

El dnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el

detalle siguiente:
t EVALUACION TECNICA | PUNTAJE/METODOLOGIA |
i PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)
Criterio: M = Monto facturado acumulado
Se evaluara considerando el monto facturado por el postor por la ejecucion

acumulado hasta DOS (2) VECES EL VALOR | de obras similares.

| REFERENCIAL, en la ejecucion de obras | M >= 2 veces el valor referencial:
similares, que se computaran desde fa 100 puntos
suscripeion del acta de recepcion de obra o | M>= 1.5 veces el valor referencial
documento  similar  que . acredite | < 2 veces el valor referencial:
fehacientemente la culminacion de ia obra. 80 puntos

Se consideraré obra similar a: Construccién | M >=1 veces el valor referencial
y/lo Reconstruccion yl/o Ampliacion ylo y < 15 wvez el valor |
mejoraiiento /o Rehabifitacién /o referencial.

Creacibn y/o Instalacién y/o Recuperacién ‘ 60 puntos
de Caminos  Vecinales, Trochas :
Carrozables.

Para el caso de Recuperacion debera
i acreditarse con el presupuesto de obra en la

cuzal se demuesfre ademas que fueron
contratadas como obras y no Como Seivicios.

{.)
PUNTAJE |/ METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

Anexo N.° 10 referido a la experiencia en obras

similares del postor.
| PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA | 100 puntos'® ]
16 Es la suma de fos puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares.
Ly

De lo expuesto, el servidor Edgardo Alejandro Cruz Mora, jefe del area de Logistica y Patrimonio, y como
tal, responsable del drgano encargado de las contrataciones de 1a Entidad, no advirtid que el Consorcio Vial
Porvenir no presento el documento denominado memoria, que no cumplié con acreditar e! periodo minimo
de experiencia profesional en obras iguales o similares de cuarenta y ocho (48) meses del residente de
obra, treinta y seis (36) meses de experiencia del especialista en mecanica de suelos y treinta seis (36)
meses de experiencia del especialista en medio ambiente, y no acreditd el equipamiento estratégico,
permitiendo a la Entidad que suscriba fuera del plazo establecido'” ef contrato para la ejecucion de obra
con el mencionado consoicio por el monto coniraclual de S/ 2 241 745,31, el cual lambién viso,

'"El Consarcio Vial Porvenir presentd declaracion jurada - presentacion de garantia como abligacién contractual en la que se comprometio a
entregar la garantia de fiel cumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la suscripcion del contrato. De ofro lado,
el articulo 54° del Reglamento del Procedimiento de Conlratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado mediante
Decrato Supremo n.® 071-2018-PCM y modificaloria, establecic que en los procedimientos en los que coresponda la presentecion de una
garantia el posior ganador podra optar por presentaria como requisito para la firma del confrato o como abligacién contractual. En este (ltimo
caso el postor deberé acompaiiar su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles contados desde la suscripcion del contrato.

S —
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inobservando el tercer y cuarto parrafo del numeral 3.1., y 3.2.1. del Capitulo Il de la Seccién Ceneral y
los numerales 28, 29, 30 y 31 del Capitulo Il y el Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
integradas, y el articulo 54° del Reglamento Especial.

Es de indicar que, la abogada Rosa Elena Pizarmo Piscoya, Gerenta Municipal®, al no advertir el
incumplimiento de la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del contrato, incumplié sus funciones
relacionadas al ejercicio del empieo publico™; y finalmente viso y suscribio el contrato de ejecucion de obra
con el Consorcio Vial Porvenir por el monto contractual de S/ 2 241 745,31.

Asimismo, dicho contrato se encuentra visado por el ingeniero German Fernandez Carrazco, subgerente
de Desarrollo Urbano y Rural®’, quien al no advertir el incumplimiento de la acreditacion de los requisitos
para la suscripcion del contrato, incumplio su funcién de evaluar la documentacion acreditativa del personal
profesional requerido para la ejecucion de la Obra?', y finalmente, visé el contrato de ejecucion de obra, lo
cual conllevo a que la Entidad suscriba el contrato de ejecucion de obra con el consorcio Vial Porvenir por
el monto contractual de S/ 2 241 745,31.

De igual manera, el referido contrato se encuentra visado por el abogado Juan Carlos Flores Pacherres,
subgerente de Asesoria Juridica?, quien 2 no advertir el incumplimiento de fa acreditacion de los requisitos
para la suscripcion del contrato, procedi6 a visaro, otorgando conformidad y legalidad a dicho acto®,
permitiendo a la Entidad suscriba el contrato de ejecucion de obra con el consorcio Vial Porvenir por el
monto contractual de S/ 2 241 745,31.

Las situaciones expuestas afectaron el correcto funclonamiento de la administracion publica, toda vez que
N0 se preservo Ios intereses del Estado sobre el interés privado, ni la integridad y rectitud de ios funcionarios
y/o servidores publicos al momento de tomar decisiones.

.

'8 Designada mediante Resolucion de Alcaldia n.* 094-2021-MDO/A de 11 de mayo &2021,‘60 funciones hasta la fecha.

' Establecidas en el numeral & del articulo [V y los literales a), ¢) y f) del articulo 16° de la Ley n.*28175 Ley Merco del Emplen Pblico de 18 de
febrero de 2004, que establecen: “Son principics que rigen el empleo publico: 6. Principio de probidad y ética piblica.- El empleado piblico
actuara de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, due requiera Ia funcion publica”y “Todo empleado
esta sujeto a ias siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y difigentemente fos deberes que impone ef servicio publico, ¢) Salvaguardar fos
infereses del Estado (...}, y ) Actuar con transparencia en el ejercicio de su funcion (...)", respectivamente.

Asimismo, las establecidas en los numerales 1 y 2 del articulo 8° y los numerales 2 y 6 del articulo 7° de la Ley n * 27815 Ley del Codigo de
Etica de fa Funcion Pablica de 13 de agosto de 2002, que sefialan: “El servidor pubfico actiia de acuerdo a los siguisntes principios: 1. Respeto:
Adecua su conducta hacia el respelo de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de foma de decisiones o
en el cumplimiento de fos procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 2. Probidad: Acta
con rectilud, honradez y honestidad, procurando satisfacer ef inferés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtemido por si o
por inferpasita persona.” v 2. Transparencia: Debe elecutar los adlos del servicio de manera transparente. sl impiica aue dichos actas tianan
en principio caracter publico y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o juridica. El servidor publico debe brindar y facilitar
informacion fidedigna, completa y oportuna., 6. Responsabilidad. Todo servidor publico debe desarroliar sus funciones a cabalidad y en forma
Integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica’, respectivamente.

Ademés, incumplio su deber establecido en el numeral 1.1 Principio de legalidad, del articulo IV, del Titulo Prefiminar del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.” 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto
ala Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueran conferigas.”

» Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.* 139-2021-MDOJ/A de 1 de julio de 2021, y concluida su designacion con Resolucion de Alcaldia
n.* 237-2021-MDOVA de 25 de octubre de 2021

?‘ Establecida an los apartados 56.4 1 y 56 A 2, del articulo 55-A, del Reglamento Especial, que dispone: "56.A. 1 Ef ganador de la buena pro debe
acreditar al personal requeride en las bases, cinco (05) dias habiles previos al inicie de su participacion efectiva segun el cronograma, plan de
frabajo o documento anélogo, el cual sera presentado de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases, saivo en los casos en que se
requiera acreditar personal para el inicio de fa prestacion, éste debe ser acreditado para la firma del contrato; en el caso de obras y supervision
de obras este personal esta referido al residente y supervisor, respectivaments.

56.A.2 La evaluacion de la documentacion acreditativa sera realizada por el area usuaria " (El subrayado es agregado)

= Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 130-2021-MDO/A. de 23 de junio de 2021, en funciones hasta |a fecha.

= Funcldn establecida en el numeral © dal articulo 49° del Reglamento de Organizackin y Funciones — ROF de la Municipalidad Distital de Olmos,
aprobado por Ordenanza Municipal n.° 014-2020-MDOICM, respecto de la Gerancia de Asesorfa Juridica, entre otras: “8. Proceder a la visacion
de las Resoluciones, Contratos, Convenios, Directivas, que deben ser suscritas por el Alcalde o el Gerente Municipal en sefal de conformidad
con la legalidad de dicho acto administrativo.”

Se precisa que, mediante oficio n* 234-2021-MDOIGM de 25 de octubre de 2021, la gerenta municipal de la Entidad, alcanzo el informe
n.* 296-2021-MDO-SG de 21 de octubre de 2021, suscrito por el Secretario General de la Entidad, en el que preciso que el referido ROF se
encuentra vigente

Ademas, es de indicar que dicho ROF contempla, entre ofros, la unidad organica de Gerencia de Asesoria Juridica; sin embargo, en el Manual
de Perfil de Puesto, vigente y aprobado por Resolucion de Alcaldia n ° 703-2015-MDO/A de 19 de octubre de 2015, dicha gerencia se denomina:
Subgerencia de Asesoria Juridica, denominacion Ultima que la Entidad viene utilizando en sus documentos internos.

I — - T
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Los hechos expuestos han sido ocasionados por el actuar, al margen de la normativa, de los miembros del
comité de seleccion encargados del procedimiento de seleccion, y por los funcionarios y/o servidores
publicos que intervinieron para la suscripcion del contrato.

Las personas comprendidas en los hechos (Apéndice n.° 1) presentaron sus comentarios o aclaraciones
debidamente documentados, conforme se detallan en el Apéndice n.° 24 del Informe de Control Especifico.

Efectuada la evaluacion de los comentarios y documentos presentados, se concluye que los mismos no
desvirtian los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion y la cédula de
comunicacion forman parte del Apéndice n.° 24 del Informe de Control Especifico.

En ese sentido, se considero la participacion de las personas comprendidas en el Pliego de Hechos,
onforme se describe a continuacion:

* ROSA ELENA PIZARRO PISCOYA, identificada con DNI n.® 17434594, Gerenta Municipal, periodo
de gestion de 11 de mayo de 2021 hasta la actualidad, designada con Resolucion de Aicaldia
n.® 094-2021-MDO/A de 11 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 24); habiendo sido notificada mediante
Cédula de Notificacion n.° 001-20220CKSCE-2137 de 21 de marzo de 2021 (Apéndice
n.° 25); no obstante, no presentéd sus cornentarlos y/o aclaraciones respecto al Pliego de Hechos
comunicado en la referida cédula. .

Por tanto, la participacion de la referida servidora en los hechos observados no fue desvirtuada, tal
como se desarrolla en €l Apéndice n.° 25, por cuanto se ha evidenciado que, en su condicion de
Gerenta Municipal se le atribuye:

La visacion y suscripcion del referido contrato se hizo inobservando el incumplimiento de la
acreditacion de los requisitos para la suscripcion del contrato, referidos a que el proveedor no presento
el documento denominado memoria, que no cumplié con acreditar el periodo minimo de experiencia
profesional en obras iguales o similares de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra, treinta
y seis (36) meses de experiencia del especialista en mecanica de suelos y treinta seis (36) meses de
experiencia del especialista en medio ambiente, y no acredito el equipamiento estratégico.

Asimismo, incumplié sus funciones relacionadas al ejercicio del empleo pﬂbiico establecidas en el
numeral 6 del articulo [V y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley n.° 28175 Ley Marco del
Emplec Publice de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que rigen el emplec piblico:
6. Principio de probidad y ética publica.- El empleado publico actuara de acuerdo a los principios y
valores éticos establecidos en fa Constitucion y las leyes, que requiera la funcion publica” y “Todo
empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico, ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
transparencia en el ejercicio de su funcion (...)", respectivamente.

Aunado a ello, no advirtio el incumplimiento del plazo para la suscripcion del contrato, conforme a lo
establecido en las bases integradas. Esto debio ocurrir el 6 de agosto de 2021 (fecha en que debié
subsanarse las observaciones); sin embargo, la contratacion se materializo recién el 16 de agosto de
2021, a través del contrato n.° 012-2021-MDO/GM, es decir 6 dias habiles después del plazo
estipulado en la normativa, permitiendo que Consorcio Vial Porvenir tuviera un plazo mayor para
obtener y presentar la garantia de fiel cumplimiento. El haber visado y suscrito el contrato sin hacer
observacion alguna sobre la situacion antes descrita, evidencia un favorecimiento, y por ende, una
parcializacion con Consorcio Vial Porvenir.

El numeral 9 del articulo 46° de la Ley n.” 31288, tipo infractor imputado en el presente caso, requiere
que exista una parcializacion por parte del funcionario y/o servidor publico quien en ejercicio de sus
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funciones haya participado en un procedimiento de contratacién (un PEC, comoa lo &5 en &l presente
caso), propiciando el beneficio de un tercero y ocasionando perjuicio al Estado.

De los hechos expuestos, resulta evidente que existio una parcializacion por parte de la gerenta
municipal, Rosa Elena Pizarro Piscoya, quien en ejercicio de sus funciones, suscribio el contrato
n.° 012-2021-MDO/GM de 16 de agosto de 2021 por el monto contractual de S/ 2 241 745,31, en el
marco del Procedimiento de Contratacion Publica Especial n.® 12-20221-MDO/CS-1 (en adelante,
PEC n.° 12-2021) favoreciendo de esta manera a Consorcio Vial Porvenir, y en consecuencia,
afectando de esta manera el correcto funcionamiento de la administracion plblica. Esto se da por
haber inobservado el incumplimiento de la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del
contrato por parte del citado proveedor, asi como el incumplimiento del plazo para la celebracion del
contrato, lo cual permitio que el referido proveedor tuviera un tiempo mayor para consequir la carta de
fiel cumplimiento.

Asi, se estaria configurando la infraccion contenida en el numeral 9 del articulo 46° de la Ley
n.° 31288, la cual se encuentra calificada como muy grave.

Rosa Elena Pizarro Piscoya, en su calidad de gerenta municipal, al ser la Glitima funcionaria que
participd en el PEC n.° 12-2021, y sin cuya fima y visacion no resultaba posible perfeccionar el
contrato n.* 12-2021, tuvo la posibilidad de observar que Consorcio Vial Porvenir no habia cumplido
con la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del contrato, los cuales se encontraban
contenidos en las bases integradas que habian sido aprobadas por la misma funcionaria.

Asimismo, estuvo en ia capacidad de advertir que a la fecha en que suscribio el contrato
n.® 12-2021, ya se habia excedido el plazo para tal fin y con ello Consorcio Vial Porvenir se vio
favorecido con un plazo mayor para poder conseguir la ‘documentacion exigida®®. No obstante,
procedio a firmar el contrato, sin efectuar observacion alguna.

Finalmente, la conducta de |a gerenta municipal, referida a la inobservancia acerca del incumplimiento
de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, asi como el incumplimiento del plazo
establecido para la suscripcion del contrato, pone de manifiesto que la aludida funcionaria no actué
con la diligencia debida, configurandose con el favorecimiento a Consorcio Vial Porvenir, afectando
asi el correcto funcionamiento de la administracion publica.

También inobservd 1a obligacién de “Cumplir personal y diligentemente Ios deberes que impone ¢!
servicio publico” conforme a lo sefialado en el literal a) del articulo 16° de la Ley n.® 28175, Ley Marco
del Empleo Publico. Finalmente, incumplio con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio
de imparcialidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS, Texto
Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales
disponen: “Las autondades administrativas deben actual con reSpecto a la Constitucion, Ia ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas"y “Las autoridades administrativas actian sin ninguna clase de discriminacion entre
los administrados, otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo
conforme al ardenamiento juridico y con atencién al interés general”, respectivamente.

De lo advertido, respecto a las actuaciones de Rosa Elena Pizarro Piscoya, se ha determinado que
los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad administrativa funcional y penal.

#  Garantia de fiel cumplimiento.

Informe de Control Especifico N° 009-2022-2-2137-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021

0403



g
LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU WUNICIFALIDAD DISTRITAL OE CLMOS
ORIANG DE CONTROL INSTITUCIONAL

Pagina 41 de 58

= JUAN CARLCS FLORES PACHERRES, identificado con DNI n.° 03663138, Subgerente de Asesoria

Juridica, periodo de gestion de 23 de junio de 2021 hasta la actualidad, designado con Resolucion de

Alcaldia n.* 130-2021-MDOJ/A de 23 de junio de 2021(Apéndice n.° 24); habiendo sido notificado

mediante Cédula de Notificacion n.® 002-2022-OCI-SCE-2137 de 21 de marzo de 2021 (Apéndice

n.° 25); no obstante, no presentd sus comentarios y/o aclaraciones respecto al Pliego de Hechos
comunicado en la referida cédula.

Por tanto, la participacion del referido servidor en los hechos observados no fue desvirtuada, tal como
se desarrolla en el Apéndice n.° 25, por cuanto se ha evidenciado que, en su condicion de Subgerente
de Asesoria Juridica se le atribuye:

La visacion del referido contrato se hizo inobservando el incumplimiento de la acreditacion de los
requisitos para la suscripcion de dicho documento, e incumplio sus funciones establecidas en el
articulo 49° del ROF®, cuyo numeral 8 sefiala lo siguiente: “8. Proceder a la visacién de las
Resoluciones, Contratos, Convenios, Directivas, que deben ser suscritas por el Alcalde o el Gerente
Municipal en sefial de conformidad con la legalidad de dicho acto administrativo.”

Oe esta manera, a pesar que Consorcio Vial Porvenir no cumplié con presentar e! documento
denominado memoria, con acreditar el periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales o
similares de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra, treinta y seis (36) meses de experiencia
del especialista en mecanica de suelos y treinta seis (36) meses de experiencia del especialista en
medio ambiente, y no acreditd el equipamiento estratégico, procedio a visar el contrato, otorgando
conformidad y legalidad a dicho acto, permitiendo a la Entidad que suscriba dicho documento de
ejecucion de obra con el consorcio Vial Porvenir por el monto contractual de S/ 2 241 745,31.

Ademas, incumplié sus funciones relacionadas al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV y los literales a), ¢) y f) del articulo 16° de la Ley n.° 28175 Ley Marco del
Empleo Publico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que rigen el empleo piblico:
6. Principio de probidad y ética publica.- El empleado publico actuara de acuerdo a los principios y
valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera fa funcion pablica” y “Todo
empleado esté sujeto a las siguientes obfigaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico, ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
transparencia en el ejercicio de su funcion (...)", respectivamente.

E! numeral 9 del articulo 46° de la Ley n.° 31288, tipo infractor imputado en 2! presents ¢aso, reguiere
que exista una parcializacion por parte del funcionario y/o servidor plblico quien en ejercicio de sus
funciones haya participado en un procedimiento de contratacion (un PEC, como lo es en el presente
caso), propiciando el beneficio de un tercero y ocasionando perjuicio al Estado.

De los hechos expuestos, resulta evidente que existio una parcializacion por parte del subgerente de
Asesoria Jundica, Juan Carlos Flores Pacherres, quien en ejercicio de sus funciones, viso el contrato
n.® 012-2021-MDO/GM de 16 de agosto de 2021 por el monto contractual de S/ 2 241 745,31, en el
marco del PEC n.® 12-2021 favoreciendo de esta manera a Consorcio Vial Porvenir, afectando de
esta manera el correcto funcionamiento de la administracion publica. Esto se da por haber inobservado
el incumplimiento de la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del contrato por parte del
citado proveedor, asi como el incumplimiento de! plazo para la suscripcion del referido documento.

* Se precisa que, mediante oficio n.* 234-2021-MDO/GM de 25 de ociubre de 2021, la gerenta municipal de la Enlidad, alcanzd el informe
n.® 286-2021-MDO-SG de 21 de octubre de 2021, suscrito por el Secretario General de la Entidad, en el que preciso que el referido ROF se
encuentra vigente. Ademas, es de indicar que dicho ROF contampla, entre olros, la unidad organica de Gerencia de Asesoria Juridica, sin
embargo, en el Manual de Perfil de Puesto, vigente y aprobado por Resolucion de Alcaldia n.® 703-2015-MDO/A de 19 de octubre de 2015, dicha
gerencia se denomina: Subgerencia de Asesoria Juridica; denominacion Gltima que la Entidad viene utilizando en sus documentos intemos.
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Asi, se estarfa configurando la infraccidn contenida en el numeral 9 de! articulo 46° de la Ly
n.° 31288, la cual se encuentra calificada como muy grave.

Juan Carlos Flores Pacherres, en su calidad de subgerente de Asesoria Juridica, quien particip6 en
el PEC n.® 12-2021, y sin cuya visacion no resultaba posible perfeccionar el contrato n.° 12-2021, tuvo
la posibilidad de observar que Consorcio Vial Porvenir no habia cumplido con la acreditacion de los
requisitos para la suscripcion del contrato, los cuales se encontraban detailados en las bases
integradas aprobadas. No obstante, procedio a visar el contrato, sin efectuar observacion alguna.

Finalmente, la conducta del subgerente de Asesoria Juridica, referida a la inobservancia acerca del
incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, asi como el incumplimiento
del plazo establecido para la suscripcion del contrato, pone de manifiesto que el aludido funcionario
no actud con la diligencia debida, configurandose con el favorecimiento a Consorcio Vial Porvenir, Io
cual afecta el correcto funcionamiento de la administracion plblica.

Su actuacion en el ejercicio de sus funciones, ocasioné que se contravenga el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Plblica Especial para la Reconstruccion con Cambios, ademas de no
Cautelar los intereses de la Entidad; vulnerando el comecto funcionamiento de la administracion
publica. 4

Asimismo, los hechos expuestos lrasgredlemri lo sefialado en el articulo 9° de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo n.° 1341, referido a las
responsabilidades esenciales.

Tambien inobservo la obligacion de “Cumplir personal y d#:gememente los deberes que impone el
servicio publico” conforme a lo sefialado en el literal a) del articulo 16° de la Ley n.® 28175, Ley Marco
del Empleo Pblico.

Tambien inobservo fas obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
el servicio publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos
publicos, destinandolos solo para la prestacion del servicio publico”, conforme lo establecen los
literales a) y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley n.® 28175, Ley Marco del Empleo Pblico.

De la misma manera, incumplio con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de
inparcialidad del articuio IV del Titulo Preliminar del Decreto Suprenio n.” 004-2018-JUS, Texio Unico
Ordenado de la Ley n.® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario
Oficial EI Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen:
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con Ios fines para los que les fueron conferidas”
“Las autoridades administrativas actuan sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados,
otorgandoies tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resclviendo conforme al
ordenamiento juridico y con atencion al interés general”, respectivamente.

De lo advertido, respecto a las actuaciones de Juan Carlos Flores Pacherres, se ha determinado
que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran
presunta responsabilidad administrativa funcional y penal

* GERMAN FERNANDEZ CARRAZCO, identificado con DNI n.® 45548942, Subgerente de Desarrollo
Urbano y Rural, periodo de gestion de 1 de julio de 2021 hasta el 25 de octubre de 2021, designado
con Resolucion de Alcaldia n.® 139-2021-MDOJ/A de 1 de julio de 2021 y concluida su designacion
con Resolucion de Aicaldia n.® 237-2021-MDO/A de 25 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 24);
habiendo sido notificado mediante Cédula de Notificacion n.® 003-2022-OCI-SCE-2137 de 21 de
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marze de 2021 (Apéndice n.° 25); no obstante, no presenté sus comentarios y/o aclaraciones
respecto al Pliego de Hechos comunicado en la referida cédula.

Por tanto, la participacion del referido servidor en los hechos observados no fue desvirtuada, tal como
se desarrollaen el Apéndice n.° 25, por cuanto se ha evidenciado que, en su condicion de Subgerente
de Desarrollo Urbano y Rural se e atribuye:

La visacion del referido contrato se hizo inobservando el incumplimiento de la acreditacion de los
requisitos para la suscripcion del contrato, e incumplio sus funciones como area usuaria, establecida
en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Piblica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM (en adelante, el Reglamento
Especial), el cual sefiala:

(...) Articulo 56-A.- De la acreditacion de! personal requerido

56.A.1 El ganador de la buena pro debe acreditar al personal requerido en las bases, cinco (05)
dias habiles previos al inicio de su participacion efectiva segin el cronograma, plan de trabajo o
documento analogo, el cual seré presentado de acuerdo a las condiciones establecidas en las
bases. salvo en los casos en que se requiera acreditar personal para el inicio de la prestacion,
éste debe ser acreditado para la firma del contrato; en el caso de obras y supervision de obras
este personal esta referido al residente y supervisor, respectivamente.

56.A.2 La evaluacion de la documentacion acreditativa serd realizada por el 4rea usuaria.

(..)". (Subrayado agregado) .

De esta manera, a pesar de lo antes seflalado procedio a visarlo, otorgando conformidad a dicho acto,
permitiendo a la Entidad que suscriba el contrato de ejecucion de obra con el Consorcio Vial Porvenir
por el monto contractual de S/ 2 241 745,31,

Ademas, incumplio sus funciones relacionadas al ejercicio del empleo piblico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley n.® 28175 Ley Marco del
Empleo Piblico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que rigen ef emoleo priblico:
6. Principio de probidad y ética publica.- Ef empleado publico actuaré de acuerdo a los principios y
valores éticos establecidos en la Constitucion y las feyes, que requiera la funcién pubiica” y “Todo
empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico, ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
transparencia en el ejercicio de su funcion (...)", respectivamente.

El numeral 9 del articulo 46° de la Ley n.® 31288, tipo infractor imputado en el presente caso, requiere
que exista una parcializacion por parte del funcionario y/o servidor plblico quien en ejercicio de sus
funciones haya participado en un procedimiento especial de contratacion (como lo es en el presente
caso), propiciando el beneficio de un tercero y ocasionando perjuicio al Estado.

De los hechos expuestos, resulta evidente que existio una parcializacion por parte del subgerente de
Desarrollo Urbano y Rural, German Femnandez Carrazco, quien en ejercicio de sus funciones, viso el
contrato n.° 012-2021-MDO/GM de 16 de agosto de 2021 por el monto contractual de
§/2 241 745,31, en el marco del PEC n.° 12-2021, favoreciendo de esta manera a Consorcio Vial
Porvenir, afectando de esta manera el correcto funcionamiento de la administracion publica. Esto se
da por haber inohservado el incumplimiento de la acreditacion de los requisitos para la suscripeion del
contrato por parte del citado proveedor.

Asi, se estaria configurando la infraccion contenida en el numeral 9 del articulo 46° de la Ley
n.® 31288, la cual se encuentra calificada como muy grave.
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Cermén Femandez Carrazco, en su calidad de subgersnte de Desarrollo Urbano y Rural, quien
participé en el PEC n.° 12-2021, y sin cuya visacion no resultaba posible perfeccionar el contrato
n.° 12-2021, tuvo la posibilidad de observar que Consorcio Vial Porvenir no cumplid con la acreditacion
de los requisitos para la suscripcion del contrato, tales como: presentacion del documento denominado
memoria, acreditar el periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales o similares de
cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra, treinta y seis (36) meses de experiencia del
especialista en mecanica de suelos y treinta seis (36) meses de experiencia del especiaiista en medio
ambiente, no acredito el equipamiento estratégico por parte de Consorcio Vial Porvenir, los cuales se
encontraban contenidos en las bases integradas aprobadas. No obstante, procedit a visar el contrato,
sin efectuar observacion alguna.

Finalmente, la conducta del subgerente de Desarrollo Urbano y Rural, referida a la inobservancia
acerca del incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, pone de manifiesto
que el aludido funcionario no actud con la diligencia debida, configurandose la parcializacion con
Consorcio Vial Porvenir, lo cual afecta el correcto funcionamiento de la administracion publica.

Su actuacion en el ejercicio de sus funciones, ocasiond que se contravenga el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Piblica Especial para la Reconstruccién con Cambics, ademaés de no
cautelar fos intereses de la Entidad; vulnerando el comrecto funcionamiento de la administracion
publica; y, de esta manera, se favorecid a Consorcio Vial Porvenir para suscribir el contrato por el
importe de S/ 2 241 745,31.

Asimismo, los hechos expuestos hasgredierqn'lb sefialado en el articulo 9° de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo n.° 1341, referido a las
responsabilidades esenciales.

También inobservo la obligacion de “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el
servicio publico” conforme a lo sefialado en el literal a) del ‘articulo 16" de laLey n.® 28175, Ley Marco
del Empleo Plihlico.

Aunado a ello, inobservo las obligaciones de “Cumplir personal y difigentemente los deberes que
impone el servicio publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los
recursos publicos, destinandolos s6lo para la prestacion del servicio publico”, conforme lo establecen
los literales a) y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley n.® 28175, Ley Marco del Empleo
Fublico.

Finalmente, incumplié con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de imparcialidad
del articulo IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado
de la Ley n.® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen: Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los Que les fueron conferidas”
‘Las autoridades administrativas actuan sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados,
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al
ordenamiento juridico y con atencion al interés general”, respectivamente.

De lo advertido, respecto a las actuaciones de German Fernandez Carrazco, se ha determinado que
los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad administrativa funcional y penal.

* EDGARDO ALEJANDRO CRUZ MORA, identificado con DNI n.° 19180046, Jefe del area de
Logistica y Patrimonio, por ende, responsable del Organo encargado de las contrataciones, periodo
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de gestian de 15 de junio de 2021 hasta el 17 de agosto de 2021, designado mediante Resolucion de
Alcaldia n.® 120-2021-MDO/A de 15 de junio de 2021 y concluida su designacion con Resolucion de
Alcaldia n.* 176-2021-MDO/A de 17 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 24) y primer miembro titular
del Comite de seleccion, periodo de gestion de 6 de julio de 2021 hasta el 30 de julio de 2021,
designado con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 277-2021-MDO/GM de 6 de julio de 2021
(Apéndice n.° 24), habiendo sido nofificado mediante Cédula de notificacion
n.” 004-2022-0CI-SCE-2137 de 21 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 25) no obstante, no presento
sus comentarios y/o aclaraciones respecto al Pliego de Hechos comunicado en la referida cédula.

Por tanto, la participacién del referido servidor en los hechos observados no fue desvirtuada, tal como
se desarrolla en el Apéndice n.° 25, por cuanto se ha evidenciado que, en su condicion de Jefe del
area de Logistica v Patrimonio se le atribuye:

En su condicién de jefe del drea de Logistica y Patrimonio de la Entidad

En su condicién de jefe del Area de Logistica y Patrimonio y como tal, responsable del Organo
'S Encargado de las Contrataciones de la Entidad, inobservo que el Consorcio Vial Porvenir no presento
o el documento denominado memoria, que no cumplié con acreditar el periodo minime de experiencia
profesional en obras iguales o similafes de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra, treinta
y seis (36) meses de experiencia del especialista en mecanica de suelos y treinta seis (36) meses de
experiencia del especialista en medio ambiente, y no acredito el equipamiento estratégico.

Asimismo, no cautelo el cumplimiento del plazo, para la suscripcion del contrato, el cual debid
realizarse el 6 de agosto de 2021 (fecha en que debio subsanarse las observaciones); sin embargo,
la contratacion se materializd recién el 16 de agosto de 2021, a través del contrato
n.° 012-2021-MDOIGM, es decir 6 dias habiles después del plazo estipulado en la normativa; ello
permitio que el Consorcio Vial Porvenir tuviera un plazo ni'ayor para obtener y presentar la garantia
de fiel cumplimiento; ademas suscribio el contrato antes mencionado.

En este punto, debe tenerse en consideracion que dicho proveedor presentd una “declaracion jurada
~ presentacion de garantia” como obligacion contractual en la que se comprometio a entregar la
garantia de fiel cumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la
suscripcion del contrato.

De esta manera, y a pesar de lo antes sefialado, procedio a visar el citado contrate, otorgando
conformidad a dicho acto, permitiendo a la Entidad que suscriba el contrato de ejecucion de obra con
el Consorcio Vial Porvenir por el monto contractual de S/ 2 241 745,31.

Ademas, incumplié sus funciones relacionadas al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley n.® 28175 Ley Marco del
Empleo Pubiico de 18 de iebrero de 2004, que establecen: “Son principios que rigen el empieo pubiico:
6. Principio de probidad y ética publica.- El empleado publico actuara de acuerdo a los principios y
valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcién publica” y “Todo
empleado esta sujeto a las siquientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico, c) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
transparencia en el ejercicio de su funcion (...)", respectivamente.

El numeral 9 del articulo 46° de la Ley n.° 31288, tipo infractor imputado en el presente caso, requiere
que exista una parcializacion por parte del funcionario y/o servidor publico quien en ejercicio de sus
funciones haya participado en un procedimiento especial de contratacion (como lo es en el presente
caso), propiciando el beneficio de un tercero y ocasionando perjuicio al Estado.
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De los hechos expuestas, resulta evidente que existié una parcializacion por parte de! jefe del drea de
Logistica y Patrimonio, Edgardo Alejandro Cruz Mora, quien en ejercicio de sus funciones, visé el
contrato n.® 012-2021-MDO/GM de 16 de agosto de 2021 por el monto contractual de S/ 2 241 745,31,
en el marco del Procedimiento de Contratacion Publica Especial n.° 12-20221-MDO/CS-1 (en
adelante, PEC n.® 12-2021) y cuyo retraso en la firma del contrato, favorecié a Consorcio Vial Porvenir,
afectando de esta manera el correcto funcionamiento de la administracion publica. Esto se da por
haber inobservado el incumplimiento de fa acreditacion de los requisitos para la suscripcion del
contrato por parte del citado proveedor.

De esta manera, se estaria configurando la infraccion contenida en el numeral 9 del articulo 46° de la
Ley n.® 31288, la cual se encuentra calificada como muy grave.

Edgardo Aiejandro Cruz Mora, en su calidad de jefe del area de Logistica y Patrimonio, quien participo

en el PEC n.® 12-2021, y sin cuya visacion no resultaba posible perfeccionar el contrato
n.* 12-2021, tuvo la posibilidad de observar, dentro del plazo establecido, que Consorcio Vial Porvenir
no habia cumplido con la acreditacion-de los requisitos para la suscripcion del contrato por parte de

ﬁ Consorcio Vial Porvenir, los cuales se encontraban contenidos en las bases integradas aprobadas.
B No obstante, procedi6 a visar el contrato, sin efectuar observacion alguna.

Finalmente, la conducta del jefe del area de Logistica y Patrimonio, referida a la inobservancia acerca
del incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, pone de manifiesto que el
aludido funcionario no actu6 con la diligencia debida, configurandose con el favorecimiento a
Consorcio Vial Porvenir, lo cual afecta el correcto funcionamiento de la administracion publica.

Se ha evidenciado que el sefior Edgardo Alejandro Cruz Mora, en ejercicio de su cargo como jefe del
area de Logistica y Patrimonio y como tal, responsable del 6rgano encargado de las contrataciones
de la Entidad, no advirtid que el Consorcio Vial Porvenir no presentd el documento denominado
memoria, que no cumplio con acreditar el periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales
0 similares de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra, treinta y seis (36) meses de
experiencia del especialisia en mecanica de suelos y treinia seis (36) meses de experiencia del
especialista en medio ambiente, y no acredito el equipamiento estratégico.

Asimismo, no cautelo el cumplimiento del plazo para la suscripcion del contrato, el cual debid
realizarse el 6 de agosto de 2021 (fecha en que debid subsanarse las observaciones); sin embargo,
la contratacion se materializd recién el 16 de agosto de 2021, a través del contrato
n.° 012-2021-MDO/GM, es decir 6 dias habiles después del plazo estipulado en la normativa; ello
permitio que el Consorcio Vial Porvenir tuviera un plazo mayor para obtener y presentar la garantia
de fiel cumplimiento; ademas suscribio el contrato antes mencionado.

En este punto, debe tenerse en consideracion que dicho proveedor presentd una “declaracion jurada
— presentacion de garantia® como obligacion contractual en Ja que se comprometié a entregar la
garantia de fiel cumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la
suscripcidn del contrato.

De otro lado, con su actuar infringio el articulo 54° del Reglamento Especial, establecio que en los
procedimientos en los que cormesponda la presentacion de una garantia el postor ganador podra optar
por preseniaria como requisiio para ia firma del conirato 0 como obligacion contractual. En este Uitimo
caso el postor debera acompaiiar su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia
en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la suscripcion del contrato, el cual
también viso.

Ademas, incumplié sus funciones relacionadas al ejercicio del empleo publico establecidas en el

numeral 6 del articulo IV y los literales a), ¢) y f) de! articulo 16° de la Ley n.° 28175 Ley Marco del
Informe de Coatrol Nooos202222078CE
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Empleo Plblico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que rigen el smpleo piblice:
6. Principio de probidad y ética piblica.- EI empleado pubiico actuaré de acuerdo a los principios ¥
valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcién pablica” y “Todo
empleado esta sujeto a las siguientes abligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico, c) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
transparencia en el ejercicio de su funcién (...)", respectivamente.

El numeral 21 del articulo 46° de la Ley n.® 31288, tipo infractor imputado en el presente caso,
requiere: “Obtener o procurar beneficios (...) para otro (...) incumpliendo o retrasando el ejercicio de
sus funciones, ocasionando perjuicio al Estado. (...)" .

De los hechos expuestos se evidencia que el seftor Edgardo Aleiandro Cruz Mora como jefe del area
de Logistica y Patrimonio y como tal, responsable del drgano encargado de las contrataciones de la
Entidad, incumplié sus funciones toda vez que no advirtio que el Consorcio Vial Porvenir no presento
el documento denominado memoria, que no cumplio con acreditar el periodo minimo de experiencia
profesional en obras iguales o similares de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra, treinta
y seis (36) meses de experiencia del especialista en mecanica de suelos y treinta seis (36) meses de
gxperiencia del especialista en medic ambiente, y no acredité ef equipamiento estratégics.

Asimismo, retraso el ejercicio de sus funciones, pues no cauteld el cumplimiento del plazo para la
suscripcion del contrato, el cual debié realizarse el 6 de agosto de 2021 (fecha en que debio
subsanarse las observaciones); sin embargo, la contratacion se materializo recién el 16 de agosto de
2021, a través del contrato n.* 012-2021-MDO/GM, es decir 6 dias habiles después del plazo
estipulado en la normativa; ello permitio que el Consorcio Vial Porvenir tuviera un plazo mayor para
obtener y presentar la garantia de fiel cumplimiento; ademas suscribio el contrato antes mencionado.

De los hechos expuestos, resulta evidente que un tercero obtuvo beneficios, a consecuencia del
incumplimiento y retraso en el ejercicio de sus funciones por parte del jefe del area de Logistica,
Edaardo Alejandro Cruz Mora, conforme a lo establecido en el articulo 72° numeral 2 del ROF?: asi,
Consorcio Vial Porvenir obtuvo un beneficio representado por la suscripcion del contrato
n.° 12-2021-MDO/GM por el importe de S/ 2 241 745,31, ocasionando asi un perjuicio al Estado,
traducido a la afectacion al correcto funcionamiento de la administracion publica. Esto se da por haber
Inobservado el incumplimiento de la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del contrato por
parte del citado proveedor.

Asi, se estaria configurando Ia infraccion contenida en el numeral 21 del articulo 46° de Ia Ley
n.° 31288, Ia cual se encuentra calificada como muy grave.

Edgardo Alejandro Cruz Mora, en su calidad de jefe del area de Logistica, quien participd en el PEC
n.* 12-2021, tuvo la posibilidad de observar, dentro del plazo establecido, que Consorcio Vial Porvenir
no habia cumplido con la acreditacion de Ios requisitos para la suscripcion del contrato por parte de
Consorcio Vial Porvenir, los cuales se encontraban contenidos en las bases integradas aprobadas y
hacerlo en el plazo establecido para tal fin. No obstante, procedio a visar el contrato, sin efectuar
observacion alguna.

" Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de Olmos, aprobado mediante Ordenanza Municipal
n.° 0142020 de 18 de noviembre de 2020.
Articulo 72°
Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Abastecimiento y Conlrol Patrimonial, las siguientes:
()
2. Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades de contratacion de bienes, servicios y obras, de acuerdo al Plan Anual de
Contrataciones y requerimientos de las unidades organicas de la Municipalidad, dentro de las normas vigentes y los lineamientos generales
y presupuestales establecidos por la Gerencia Municipal y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesio.
e —————
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Finalmente, la conducta del jefe del drea de Logistica y Patrimonio, referida a la inobservancia acerca
del incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, pone de manifiesto que el
aludido funcionario no actud con la diligencia debida, configurandose el incumplimiento y retraso en
el ejercicio de sus funciones, beneficiando de esta manera a Consorcio Vial Porvenir, lo cual afecta el
correcto funcionamiento de la administracidn publica.

Su actuacion en el ejercicio de sus funciones, ocasiono que se contravenga el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, ademas de no
cautelar los intereses de la Entidad; vulnerando el correcto funcionamiento de la administracion
plblica; y, de esta manera, se favorecio a Consorcio Vial Porvenir para suscribir el contrato por el
importe de S/ 2 241 745,31.

Asimismo, los hechos expuestos trasgredieron lo sefialado en el articulo 9° de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo n.° 1341, referido a las
responsabilidades esenciales.

ﬂ Tambien inobservo |a obligacion de “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el
sefvicio publico” confore a lo sefialado en el lileral a) del arlicuio 16° de la Ley 11.” 28175, Ley Marco
del Empleo Publico.

Aunado a ello, inobservo las obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico™ y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los
recursos publicos, destinandolos solo para la prestacion del servicio publico”, conforme lo establecen
los literales a) y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley n.® 28175, Ley Marco del Empleo
Publico. -

Finalmente, incumplio con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de imparcialidad
del articulo IV del Titulo Preliminar de! Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado
de la Ley n° 27444 1 ey del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial E!
Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen: Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la fey y al derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”
“Las autoridades administrativas actan sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados,
otorgandoles ftratamiento y futela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al
widenaniienlo juridico y con alencitn al inlerés general”, respeclivamente.

En su condicion de jefe de primer miembro titular del comité de seleccion

En su condicion de primer miembro titular del comité de seleccion, no advirtié que la oferta presentada
por el Consorcio Vial Porvenir no cumplié con los requisitos de admisibilidad (presentacion de la oferta
suscrito por todos los consorciados) y con el factor de evaluacion técnica (presentacion de
presupuesto de las obras que acrediten su experiencia en la cual se demuestre, ademas, que fueron
contratadas como obras y no como servicios) establecidos en las bases integradas, y a pesar de ello,
otorgd la buena pro al citado proveedor, configurandose la parcializacion con el mismo.

De otro lado. con su actuar infringio el articulo 28° del Reglamento Especial. el cual establecio que:
‘(...) Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, {...)."

De estamanera, a pesar de lo antes sefialado procedio otorgé la buena pro a Consorcio Vial Porvenir,
quien finalmente suscribio el contrato de ejecucion de obra con la Entidad por el monto contractual de
S/ 2 241 745,31.
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Ademas, incumplié sus funciones relacionadas al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley n.* 28175 Ley Marco del
Empleo Publico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que rigen el empleo publica:
6. Principio de probidad y ética publica.- El empleado publico actuaré de acuerdo a los principios y
valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcion publica” y “Todo
empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico, c) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
transparencia en el ejercicio de su funcion (...)", respectivamente.

El numeral 9 del articulo 46° de la Ley n.® 31288, tipo infractor imputado en el presente caso, requiere
Que exista una parcializacion por parte del funcionario y/o servidor piiblico quien en ejercicio de sus
funciones haya participado en un procedimiento especial de contratacion (como lo es en el presente
caso), propiciando el beneficio de un tercerc y ocasionando perjuicio al Estado.

De los hechos expuestos, resulta evidente que existio una parcializacion por parte del primer miembro
del comite de seleccion, Edgardo Alejandro Cruz Mora, quien, en ejercicio de sus funciones, admitio
y califico favorablemente la cferta presentada por Consorcic Vial Porvenir, en el marco de! PEC
n.® 12-2021, afectando de esta manera el correcto funcionamiento de la administracion piblica. Esto
se da por haber inobservado que la oferta del citado proveedor no cumplia con los requisitos de
admisibilidad y factor de evaluacion técnica.

Asi, se estaria configurando la infraccién ‘contenida en el numeral 9 del articulo 46° de la Ley
n.* 31288, la cual se encuentra calificada como muy grave.

Edgardo Alejandro Cruz Mora, en su calidad de primer miembro del comité de seleccion, quien
participd en el PEC n.* 12-2021, tuvo la posibilidad de observar y dejar expresa constancia de que la
oferta presentada por Consorcio Vial Porvenir no cumplia con los requisitos de admisibilidad y factor
de evaluacion técnica en el acta que finalmente suscribio v a través de la cual se le otorgd la buena
pro al citado proveedor.

Finalmente, la conducta del jefe del primer miembro del comité de seleccion, referida a la
inobservancia acerca del incumplimiento de los requisitos de admisibilidad y factor de evaluacion
tecnica, pone de manifiesto que el aludido funcionario no actu6 con la diligencia debida,
tonfiguréndose con el favorecimiento a Consorcic Vial Porvenir, lo cual afecta ef corecto
funcionamiento de la administracion pablica.

Con su actuar, inobservo el tercer y cuarto parrafo del numeral 3.1, y 3.2.1. del Capitulo Il de la
Seccion General y los numerales 28, 29, 30 y 31 del Capitulo Ill y el Capitulo IV de la Seccion
Especifica de las bases integradas, y los articulos 40° (Ultimo parrafo)” y 54° del Reglamento
Especial.

No cauteld los intereses de la Entidad; vulnerando el correcto funcionamiento de la administracion
publica al admitir y evaluar positivamente a Consorcio Vial Porvenir; y, de esta manera, se favorecio
al proveedor para suscribir el contrato por el importe de S/ 2 241 745,31,

Asimismo, los hechos expuestos trasgredieron lo sefialado en el articulo 9° de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo n.° 1341, referido a las
responsabilidades esenciales.

7 Las ofertas técnica y economica se evellan asignandoles puniajes de acuerdo a los criterios y metodologia que se establezean en las bases
estandar del procedimiento de seleccion, asi como a la documentacion que se haya presentado pare ecreditarios.

e ——————
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Finalmente, incumplié con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de imparcialidad
del articulo |V del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen: Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”
“Las autoridades administrativas actuan sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados,
oforgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al
ordenamiento juridico y con atencion al interés general”, respectivamente.

De lo advertido, respecto a las actuaciones de Edgardo Alejandro Cruz Mora, se ha determinado
aque los hechos con evidencias de presunta irmegularidad no han sido desvirtuados v configuran
presunta respensabilidad administrativa funcional y penal.

» ARMANDO GONZAGA ALEGRIA CHIRINOS, identificado con DNI n.° 19255239, presidente titular

del Comité de seleccion, periodo de gestion de 6 de julio de 2021 hasta el 30 de julio de 2021,

ﬂ designado con Resolucion de Gerencia Municipal n.* 277-2021-MDO/GM de 6 de julio de 2021

= (Apéndice n.° 24)  habiendo sido noffficado mediante Cédula de nofificacion

n.° 005-2022-OCI-SCE-2137 de 21 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 25) no obstante, no presentd
sus comentarios y/o aclaraciones respecto al Pliego de Hechos comunicado en la referida cédula.

Por tanto, la participacion del referido servidor en los hechos observados no fue desvirtuada, tal como
se desarrolia en el Apéndice n.° 25, por cuanto se ha evidenciado que, en su condicion de presidente
dei Comite de seleccion se e atribuye:

En su condicion de presidente titular del comité de seleccion, no advirtié que la oferta presentada por
el Consorcio Vial Porvenir no cumplié con los requisitos de admisibilidad (presentacion de la oferta
suscrito por todos los consorciados) y con el factor de -evaluacion técnica (presentacion de
presupuesto de las obras que acrediten su experiencia en la cual se’demuestre, ademas, que fueron
contratadas como obras y no como servicios) establecidos en las bases integradas, y a pesar de ello,
otorgo la buena pro al citado proveedor, configurandose la parcializaciéncon el mismo.

De otro lado, con su actuar infringio el articulo 28° del Reglamento Especial, el cual establecio que:
(...) Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencie e imparcialidad en e/ ejercicio de sus funciones {...).".

De esta manera, a pesar de lo antes sefialado procedid otorg la buena pro a Consorcio Vial Porvenir,
quien finalmente suscribio el contrato de ejecucion de obra con la Entidad por el monto contractual de
S/224174531.

Ademas, incumpiio sus funciones reiacionadas al ejercicio del empieo pubiico esiabiecidas en e
numeral 6 del articulo 1V y los literales a), ¢) y f) del articulo 16° de la Ley n.® 28175 Ley Marco del
Empleo Publico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que rigen el empleo publico:
6. Principio de probidad y ética publica.- El empleado publico actuaré de acuerdo a los principios y
valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcién pablica” y *Todo
empieado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico, ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
transparencia en el gjercicio de su funcion {...)", respectivamente.

El numeral 9 del articulo 46° de la Ley n.® 31288, tipo infractor imputado en el presente caso, requiere
que exista una parcializacion por parte del funcionario y/o servidor publico quien en ejercicio de sus
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funciones haya participado en un procedimiento espacial de contratacion {como lo &5 en &l presente
caso), propiciando el beneficio de un tercero y ocasionando perjuicio al Estado.

De los hechos expuestos, resulta evidente que existio una parcializacion por parte del presidente titular
del comité de seleccion, Armando Gonzaga Alegria Chirinos, quien, en ejercicio de sus funciones,
admitio y califico favorablemente la oferta presentada por Consorcio Vial Porvenir, en el marco del
PEC n.* 12-2021, afectando de esta manera ef correcto funcionamiento de la administracion publica.
Esto se da por haber inobservado que la oferta del citado proveedor no cumplia con los requisitos de
admisibilidad y factor de evaluacion técnica.

Asi, se estaria configurando la infraccion contenida en el numeral 9 del articulo 46° de la Ley
n.* 31288, la cual se encuentra calificada como muy grave.

Armando Gonzaga Alegria Chirinos, en su calidad de presidente titular del comité de seleccion, quien

participo en el PEC n.® 12-2021, tuvo la posibilidad de observar y dejar expresa constancia de que la

oferta presentada por Consorcio Vial Porvenir no cumplia con los requisitos de admisibilidad y factor

ﬂ de evaluacion tecnica en el acta que finalmente suscribid y a través de la cual se le otorgd la buena
' pro al citado proveedor.

Finalmente, la conducta del presidente titular del comité de seleccion, referida a la inobservancia
acerca del incumplimiento de los requisitos de admisibilidad y factor de evaluacion técnica, pone de
manifiesto que el aludido funcionario no actué con la diligencia debida, configurandose con el
favorecimiento a Consorcio Vial Porvenir, lo cual afecta el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Con su actuar, inobservo el tercer y cuarto parrafo del numeral 3.1., y 3.2.1. del Capitulo Il de la
Seccion General y los numerales 28, 29, 30 y 31 del Capitulo Iil y el Capitulo IV de la Seccion
Especifica de las bases integradas, y los articulos 40° (litimo parrafo)® y 54° del Reglamento
Especial.

No cauteld los intereses de la Entidad; vulnerando el correcto funcionamiento de la administracion
publica al admitir y evaluar positivamente a Consorcio Vial Porvenir; y, de esta manera, se favorecié
al proveedor para suscribir el contrato por el importe de S/ 2 241 745,31.

Asimismo, los hechos expuestos trasgredieron lo sefialado en ¢l articulo 9° de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo n.° 1341, referido a las
responsabilidades esenciales.

Finalmente, incumplio con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de imparcialidad
del articulo IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado
de la Ley n.” 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen: Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”
“Las autoridades adminjstrativas actiian sin ninquna clase de discriminacion entre los administrados,
otorgéndoles tratamiento v tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al
ordenamiento juridico y con atencion al interés general’, respectivamente.

 |as ofertas técnica y econdmica se evaliian asignandoles puntajes de acuerdo a los criterios y metodologia que se establezean en las bases
estandar del procedimiento de seleccion, esi como a la documentacion que se haya presentado para acreditarios.
— N
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Oe lo advertido, respecto a las actuaciones de Armandc Gonzaga Alegria Chirinos, s¢ ha
determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y
configuran presunta responsabilidad administrativa funcional y penal.

» ALEX GUILLEN RAFAEL CUSMA, identificado con DNI n.® 43250802, segundo miembro titular del
Comité de seleccion, periodo de gestion de 6 de julio de 2021 hasta el 30 de julio de 2021, designado
con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 277-2021-MDOIGM de 6 de julio de 2021 (Apéndice
n.° 24); habiendo sido notificado mediante Cédula de notificacion n.® 006-2022-OCI-SCE-2137 de 21
de marzo de 2021 (Apéndice n.° 25); no obstante, no presentd sus comentarios y/o aclaraciones
respecto al Pliego de Hechos comunicado en la referida cedula.

Por tanto, la participacion del referido servidor en los hechos observados no fue desvirtuada, tal como
se desarrolia en el Apéndice n.° 25, por cuanto se ha evidenciado que, en su condicion de segundo
miembro titular del Comité de seleccion se le atribuye:

En su condicion de segundo miembro titular del comité de seleccion, no advirtié que la oferta

') presentada por el Consorcio Vial Porvenir no cumplio con los requisitos de admisibilidad (presentacion

i de fa oferta suscrito por todos los consorciados) y con el factor de evaluacidn técnica (presentacion

de presupuesto de las obras que acrediten su experiencia en la cual se demuestre, ademas, que

fueron contratadas como obras y no como servicios) establecidos en las bases integradas, y a pesar
de ello, otorgd la buena pro al citado proveedor, configurandose la parcializacion con el mismo.

De otro lado, con su actuar infringio el articulo 28° del Reglamento Especial, el cual establecio que:
1...) Los integrantes del comite de sejeccion se encueniran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, (...)."

De esta manera, a pesar de lo antes sefialado procedi6 otorgd la buena pro a Consorcio Vial Porvenir,
quien finalmente suscribi6 el contrato de ejecucion de obra con la Entidad por el monto contractual de
S/ 224174531, .

Ademas, incumplié sus funciones relacionadas al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley n.® 28175 Ley Marco del
Empleo Publico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que rigen el empleo publico:
8. Principio de probidad y ética publica.- El empleado publico actuaré de acuerdo a los principios y
valores éticos esfablecidos en fa Consiitucion y las leyes, que requiera fa funcibn piblica” y “Todo
empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico, c¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
fransparencia en el gjercicio de su funcion (...)", respectivamente.

El numeral 9 del articulo 46° de la Ley n.” 31288, tipo infractor imputado en el presente caso, requiere
que exisia una parcializacion por parie del funcionario y/o servidor plblico quien en gjercicio de sus
funciones haya participado en un procedimiento especial de contratacion (como lo es en el presente
caso), propiciando el beneficio de un tercero y ocasionando perjuicio al Estado.

De los hechos expuestos, resulta evidente que existid una parcializacion por parte del segundo
miembro titular del comité de seleccion, Alex Guillen Rafael Cusma, quien, en ejercicio de sus
funciones, admitio y califico favorablemente |a oferta presentada por Consorcio Vial Porvenir, en el
marco del PEC n.® 12-2021, afectando de esta manera el correcto funcionamiento de la administracion
publica. Esto se da por haber inobservado que la oferta del citado proveedor no cumplia con los
requisitos de admisibilidad y factor de evaluacion técnica.
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Asi, s¢ estaria configurando fa infraccion contenida en el numeral 9 del articulo 46° de la Ley
n.® 31288, la cual se encuentra calificada como muy grave.

Alex Guillen Rafael Cusma, en su calidad de segundo miembro titular del comité de seleccion, quien
participo en el PEC n.® 12-2021, tuvo la posibilidad de observar y dejar expresa constancia de que la
oferta presentada por Consorcio Vial Porvenir no cumplia con los requisitos de admisibilidad y factor
de evaluacion técnica en el acta que finalmente suscribio y a traves de la cual se le otorgo la buena
pro al citado proveedor.

Finalmente, la conducta del segundo miembro del comité de seleccion, referida a la inobservancia
acerca del incumplimiento de los requisitos de admisibilidad y factor de evaluacion técnica, pone de
manifiesto que el aludido funcionario no actud con la diligencia debida. configurandose con el
favorecimiento a Consorcio Vial Porvenir, lo cual afecta el comecto funcionamiento de la
administracion publica.

Con su actuar, inobservo el tercer y cuarto parrafo del numeral 3.1., y 3.2.1. del Capitulo Il de la
Seccion General y los numerales 28, 29, 30 y 31 del Capitulo Ill y el Capitulo IV de la Seccion
Especifica de las bases integradas, y los articulos 40° (Uitimo parrafe)™ y 54° de! Reglamento
Especial.

No cautel6 los intereses de la Enfidad; vulnerando el correcto funcionamiento de la administracion
publica al admitir y evaluar positivamente a'Consorcio Vial Porvenir; y, de esta manera, se favorecio
al proveedor para suscribir el contrato por el importe de S/ 2 241 745,31.

Asimismo, los hechos expuestos trasgredieron lo-sefalado en el articulo 9° de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo n.° 1341, referido a las
responsabilidades esenciales.

Finalmente, incumpli con los numerales 1.1 Principio de legalidad v 1.5 Principio de imparcialidad
del articulo IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.* 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen: Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de
ias facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”
*Las autoridades administrativas actian sin ninguna clase de discriminacion entre les administrades,
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al
ordenamiento juridico y con atencion al interés general”, respectivamente.

De lo advertido, respecto a las actuaciones de Alex Guillen Rafael Cusma, se ha determinado que
los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabiiidad administraiiva funcional y penai.

Ill. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irreqularidad “Admision, evaluacion y otorgamiento de la buena pro,
a favor del consorcio Vial Porvenir a pesar que no cumplio con los requisitos establecidos en la normativa,
afectd la correcta administracion publica al prevalecer los intereses privados sobre los intereses del
Estado”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

# | as ofertas técnica y economica se evallian asignandoles puntajes de acuerdo a los criterios y melodologia que se establezcan en las bases

Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021
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L8 argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Admisidn, evaluacion y

otorgamiento de la buena pro, a favor del consorcio Vial Porvenir a pesar que no cumplié con los requisitos
establecidos en la normativa, afectd la correcta administracion publica al prevalecer los intereses privados
sobre los intereses del Estado”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a
la Municipalidad Distrital de Olmos, se formulan las conclusiones siguientes:

e De la revision a la documentacién proporcionada por la Entidad, relacionada al Procedimiento de
' Contratacién Pablica Especial n.° 012-2021-MDO-CS primera convocatoria Contratacion de la gjecucidn
de la obra “Rehabilitacion de camino vecinal en caserio Porvenir — caserio La Victoria, distrito Olmos, provincia
Lambayeque, deparfamento Lambayeque”, se_ha determinado que los miembros titulares del comité de
seleccion admitieron al consorcio Vial Porveﬂr apesar que no acredité el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad referidos a la carta de linea de crédito que otorgaba respaido financiero solamente a uno de
los consorciados y que la referida carta de linea de crédito no acreditd que el capital social era mayor a 10
veces del valor referencial del procedimiento convocado; asimismo, acepto Ia carta de presentacion de
oferta de dicho consorcio a pesar que no fue suscrita por todos sus integrantes. Ademés efectuaron
evaluacion tecnica otorgando puntaje cuando no se acreditd experiencia en obras similares; otorgandole la
buena pro el 21 de julio de 2021, por un monto adjudicado de S/ 2 241 745,31. Asimismo, funcionarios y/o
servidores de la Entidad no verificaron la fehaciente acrefitacion de la memoria, experiencia del personal
clave, disponibilidad inmediata y propiedad del equipo y maguinaria que conformaban parte de |a oferta de
Consorcio Vial Porvenir, suscribiendose posteriormente el contrato n.* 012-2021-MDO/GM de 16 de agosto
de 2021.

iy

s

Los hechos descritos, evidencian la trasgresion de los articulos 10°, 25°, numeral 36.2 del articulo 36°,
literal g) del numeral 37.1 del articulo 37°, numeral 4 y numeral adicional 4 del articulo 54°, numeral 56.1 y
36.3 del articulo 50°, los apartados 56.A.1 y 56.A.2 del articulo 56.A y la Primera Disposicion
Complementaria Final del Decreto Supremo n.® 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado el 5 de julio de 2018,
modificado mediante Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, publicado el 22 agosto 2019; Decreto Supremo
N° 084-2020-PCM, publicado el 11 mayo 2020; y Decreto Supremo N° 108-2020-PCM, publicado el 16
junio 2020.

Asimismo, contravino el literal 1.1. def numeral 1 del articulo IV del Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que
aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado el 12
de marzo de 2019.

!gnafmome inobserva los literales ¢) v i} del articulo 2° v el articulo 25° del Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF, que aprobd el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, publicado en el diario Oficial "El Peruano" el 13 de marzo de 2019,

De igual manera vulnerd, el numeral 3.1, literal 3.2.1 del numeral 3.2 del Capitulo lil de la Seccion General;
inciso h) del literal 2.2.1 del numeral 2.2; incisos a), b), ), h), J) y I) del numeral 2.5 y el numeral 2.6 del
Capitulo Il de la Seccion Especifica; incisos a), b) y ¢) del numeral 3.1; numeral 29, 30 y 31 del Capitulo Il

|nfonm de Conlrol Especrfoo N° 009—2022 2 213?~SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021
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de la Seccion Especifica y los apartados “Factores de evaluacion” y “Evaluacion Técnica® del Capitulo IV
de la Seccion Especifica de las bases integradas def Procedimiento de Contratacion Publica Especial
n.* 012-2021-MDO/CS - 1, para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Rehabilitacion de camino vecinal
Caserio Porvenir - caserio La Victoria, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, Departamento
Lambayeque’, publicadas el 13 de julio de 2021 en el SEACE.

Las situaciones expuestas afectaron ei correcto funcionamiento de ia administracion publica, toda vez que
no se preservo los intereses del Estado sobre el interés privado, ni la integridad y rectitud de los funcionarios
y/0 servidores publicos al momento de tomar decisiones.

comité de seleccion encargados del procedimiento de seleccion, y por los funcionarios y/o servidores
publicos que intervinieron para la suscripcion del contrato.

VI. RECOMENDACIONES

Al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Olmos

1. Realizar las acciones tendentes a que el Organo competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Distrital de Olmos comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusion n.° 1)

Al Organo Instructor Lambayeque

2. Realizar el procesamiento de fos funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Distrital de
Olmos comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de
acuerdo a su competencia. (Conclusion n.° 1)

2\ Al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion

m? 3. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y Sservidores publicos

m*‘ comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control
Especifico (Conclusion n.° 1)

VI APENDICES

Apéndicen.°1  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.°2  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional.
Apéndice n.°3  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

o%2” Apéndicen.°4 Fotocopia autenicada de RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N® 277-2021-MDO/GM de 6 de julio de 2021.

Apéndicen.°S Fotocopia autenticada de ACTA DE PRESENTACION, ADMISIBILIDAD Y
EVALUACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N°® 012-2021-MDO/CS PRIMERA CONVOCATORIA de 20 de julio de 2021.

S —————————
Informe de Control Especifico N° 009-2022-2-2137-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021
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Apéndicen.”6  Fotocopia autenticada de ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES de
13 de julio de 2021 y fotocopia autenticada de BASES INTEGRADAS DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS N° 012-2021-MDO/CS-1 CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO VECINAL CASERIO
PORVENIR-CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE",

Apéndicen.°7 Fotocopia simple de CONTRATO DE CONSORCIO entre Arcavas Consultores y
Contratistas E.I.R.L. y HMR Constructora S.A.C. de 15 de julio de 2021.

Apéndicen.°8  Original del documento LCC-CACQ/022-072021 de 15 de julio de 2021 emitida por la
COOPAC Qorilazo.

Apéndicen.9  Original del documento sin nimero de 15 de julio de 2021, emitido por la COOPAC
™ Qorilazo.

Apéndice n.° 10 Fotocopia simple de CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA de 19 de julio de
2021.

Apéndice n.° 11 Fotocopia simple de CONTRATO N° 21-2018-MDP de 10 de setiembre de 2018,
fotocopia simple de CONTRATO DE CONSORCIO entre Inversiones Oberti SR.L. y
Arcavas Consuitores y Contratistas E.I.R.L. de 4 de setiembre de 2018 y fotocopia
simple de ACTA DE RECEPCION DE OBRA de 17 de abril de 2019.

Apéndice n.° 12 Fotocopia simple de CONTRATO N°0013-2018-MDP de 28 de agosto de 2018,
fotocopia simple de CONTRATO DE CONSORCIO entre Inversiones Oberti SR.L. y
Arcavas Consultores y Contratistas E.L.R.L. de 23 de agosto de 2018 y fotocopia
simple de ACTA DE RECEPCION DE OBRA de 22 de agosto de 2019.

Apéndice n.° 13 Fotocopia simple de captura de pantalla de SEACE respecto a consentimiento de la
buena pro.

Apéndicen.’ 14 Fotocopia autenticada de CARTA N° 001-08-2021/CVP de 4 de agosto de 2021.

Apéndicen.° 15 Fotocopia autenticada de CARTA N° 002-08-2021/CVP de 6 de agosto de 2021.

Apéndice n.° 16 Impresion simple de OPINION N° 184-2017/DTN de 29 de agosto de 2017.

Apendice n.“ 17 Fotocopia simple de ANEXO N° 5 CARTA DE COMPROMISO DE PRESEN TACION
Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO
REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Apéndice n.” 18 Fotocopia simple de bisqueda en el SEACE, relacionada a los términos:
“Conservacion vial Hualapampa - Huancabamba - Vado Grande / Canchaque -

Huancabamba - Ambato” y fotocopia simple del CONTRATO DE SERVICIOS
N*® 069-2012-MTC/20 de 24 de agosto de 2012.

Apéndice n.° 19 Fotocopia simple de consulta publica al Buscador CONOSCE de proveedor Estudios
y Servicios del Norte S.A.C.

Informe de Control Especifico N° 009-2022-2-2137-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021

e 0393



QL

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
ORGAND DE CONTROL INSTITUCIONAL

Apéndice n.° 20

Apéndice n.° 21
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Apéndice n.° 25

Apéndice n.° 26

Pagina 57 de 58
Fotocopia simple de bisqueda en el SEACE, relacionada a los términos: “Gestion,
mejoramiento y conservacion vial por niveles de servicio del corredor vial: Juliaca -
Putina - Oriental - Sandia — San Ignacio - Punta de carretera y Dv. Putina - Moho -
Conima - Millaya - frontera con Bolivia y Dv. Milaya - Tilali - frontera con Bolivia® y
fotocopia simple de CONTRATO DE SERVICIOS N°® 066-2016-MTC/20 de 22 de
marzo de 2016.

Fotocopia simple de bisqueda en el SEACE, relacionada a los términos: “Servicio: de
Gestion y Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial Emp. PE-5N (EI
Reposo) — Puente Nieva — Saramiriza / Puente Wawico - Urakusa - Santa Maria de
Nieva / Juan Velazco Alvarado Emp. PE 5NC (nuevo Seasmi)” y fotocopia simple de
CONTRATO DE SERVICIOS N° 070-2013-MTC/20 de 12 de julio de 2013.

Fotocopia autenticada de CONTRATO N°012-2021-MDO/GM de 16 de agosto de
2021.

Fotocopia autenticada de CARTA N° 003-08-2021/CVP de 16 de agosto de 2021 y
fotocopia autenticada de CARTA FIANZA N°: 614-01-0018596 de 12 de agosto de
2021.

Fotocopia autenticada. de los documentos de designacion y cese en el cargo de sus
funciones de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares.

Fotocopia autenticada de las cédulas de notificacion Impresion con firma electronica
de los cargos de notificacion y cédulas de notificacion electronicas.

- CEDULA DE NOTIFICACION N°-001-2022-OCI-SCE-2137 de 21 de marzo de
2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000014-2022-CG/2137 de 21 de marzo de 2022
CEDULA DE NOTIFICACION N°® 002-2022-OCI-SCE-2137 de 21 de marzo de
2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000015-2022-CG/2137 de 21 de marzo de 2022.
CEDULA DE NOTIFICACION N° 003-2022-OCI-SCE-2137 de 21 de marzo de
2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000016-2022-CG/2137 de 21 de marzo de 2022.
CEDULA DE NOTIFICACION N° 004-2022-OCI-SCE-2137 de 21 de marzo de
2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000017-2022-CG/2137 de 21 de marzo de 2022.
CEDULA DE NOTIFICACION N° 005-2022-OCI-SCE-2137 de 21 de marzo de
2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000018-2022-CG/2137 de 21 de marzo de 2022.
CEDULA DE NOTIFICACION N° 006-2022-OCI-SCE-2137 de 21 de marzo de
2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000019-2022-CG/2137 de 21 de marzo de 2022,

Fotocopia autenticada de ORDENANZA MUNICIPAL N° 014-2020-MDO/CM de 18 de
noviembre de 2020 y partes pertinentes del Reglamento de Organizacion y Funciones.

Qlmos, 13 de abril de 2022.

Informe de Control Especifico N° 009-2022-2-2137-SCE
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Teresa osamhez Nunura Einstein Antonio Aguinaga Diaz
Supervisora de la Jefe de la Comision de Control
Comision de Control

gel Arbuld Delgado
Abogado de la
Comision de Control

EL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OLMOS, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobacion, -

Olmos, 13 de abril de 2022.

%
Informe de Control Especifico N° 009-2022-2-2137-SCE
Periodo de 20 de julio al 16 de agosto de 2021
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CARGO

MU'NICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Organo de Control Institucional

Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Olmos, 13 de abril de 2022
OFICIO N° 244-2022-0Cl/2137-SCE

Sefior;

JAVIER ROQUE ANTON

Alcalde Municipal

Municipalidad Distrital de Olmos

Olmos/Lambayeque/Lambayeque

Asunto : Remito Informe de Control Especifico N° 009-2022-2-2137-SCE de 13 de abril de 2022.

Referencia : &) Oficio N° 127-2022-0CI/2137 de 23 de febrero de 2022,
b) Oficio N° 141-2022-0CI/2137 de 28 de febrero de 2022,
c) Directivan.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de
junio de 2021, modificada por Resolucion de Contraloria n.® 140-2021-CG de 24 de junio
de 2021 y Resolucion de Contraloria n.° 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunico
elinicio de la realizacién del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad en la Municipalidad
Distrital de Olmos, y con oficio de la referencia b) se comunico la reconformacién de Ia Comision de Control:
asimismo @ la normativa de la referencia ¢) que regula la ejecucion del indicado servicio de control,

Al respecto, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N°® 009-2022-2-2137-SCE de 13 de abril de 2022, el
cual ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de Ia Republica para el procesamiento de los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la
Municipalidad Distrital de Olmos se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades

administrativas por los mismos hechos y las mismas personas. OFICIO N° 001-2022-0C1/2137-SCE-PEC1 2-2021
de 4 de marzo de 2022.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Plblico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales penales
por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

OESPACHO DE ALCALDIA
RE = E;.’chor\J

| 18 ABR 2022
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Calle Santo Domingo N° 885 — distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque



