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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 

N° 23787-2021-CG/SADEN-SOO 
 

“REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS  
EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS” 

 
I. ORIGEN  

 
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias de 
la Contraloría General de la República del Perú, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L530-2021-4886, en el marco de lo previsto en la 
Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de 
Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificatorias. 
 
El presente servicio de control se genera en atención al Memorando n.º 000782-2021-CG/SEDEN de 
28 de octubre de 2021 emitido por la Subgerencia de Evaluación de Denuncias en el marco de lo 
previsto en la Directiva n.º 09-2020-CG/GCSD “Recepción, Evaluación y Atención de Denuncias” 
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 206-2020-CG de 14 de julio de 2020. 
 
Este servicio de control contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 16 “Promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas”; en específico la meta 16.6: “Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”1. 

 
II. SITUACIÓN ADVERSA 

 
De la revisión efectuada en el Sistema Información de Obras Públicas - INFOBRAS respecto al proceso 
de registro y publicación de información relacionada al estado de avance de las obras, se ha identificado 
una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar el resultado o el logro de los 
objetivos del referido proceso. 
 
La situación adversa identificada se expone a continuación: 
 
LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS 
OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN QUE 
PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LA 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS. 
 
La Contraloría General de la República, en adelante Contraloría, en el marco de sus funciones y con la 
finalidad de fortalecer el control social y la transparencia en las obras públicas, a través del registro, 
articulación y publicidad de información por parte de las entidades públicas; asi como, de incorporar a 
la ciudadanía como aliada en la ejecución del control gubernamental en obras públicas; implementó una 
herramienta de prevención y control denominada Sistema de Información de Obras Públicas2, en 
adelante INFOBRAS.  

 
1  Dichos Objetivos de Desarrollo fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y fueron aprobados por la Asamblea General, 

mediante Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015. 
2  De acuerdo al Numeral 1. Finalidad de la Directiva n.° 007-2013-CG/OEA “Directiva de Información y Participación Ciudadana en el Control 

de Obras Públicas” aprobada por Resolución de Contraloría n.° 324-2013-CG, publicada el 7 de agosto de 2013 en el Diario Oficial El Peruano. 
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Es así que, INFOBRAS integra la información registrada por las entidades públicas de los tres niveles 
de gobierno: nacional, regional y local; y la información extraída de los sistemas de información tales 
como el Banco de Proyectos (INVIERTE.pe), el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 
y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y a partir del 2018, se articulan los 
sistemas internos de la Contraloría para brindar información de los informes de control relacionados a 
las obras públicas3 registradas. Como resultado de dicha integración los usuarios pueden obtener 
información relevante y de fácil entendimiento sobre la ejecución de las obras públicas, para el control, 
fiscalización y transparencia. 

 
Gráfico n.° 1 

Integración del Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS 

 
Fuente: Folleto de Sistemas de Información de Obras Públicas - INFOBRAS 
http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/6_INFOBRAS_2019.pdf 

 
En tal sentido, de acuerdo a la décima octava disposición complementaria de la Ley n.° 29951, “Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013”4, se dispone que, "a partir de la vigencia de la 
presente norma y en los años fiscales subsiguientes, las entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno, están obligadas a registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras) 
a cargo de la Contraloría General de la República, información sobre la ejecución de obras públicas, 
conforme a lo que establezcan las normas que emita ese Organismo Superior de Control. (…). Los 
titulares de las entidades son responsables de manera solidaria con el Jefe de la Oficina de 
Programación e Inversiones o el que haga sus veces, del cumplimiento de la presente disposición, la 
misma que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley.” (subrayado y 
resaltado agregado).  

 
3 Directiva n.° 007-2013-CG/OEA “Directiva de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas” aprobada por Resolución 

de Contraloría n.° 324-2013-CG: 
“5.3 Concepto de obra pública: 
(…) se entiende por “obra pública” a la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y 
rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la 
participación del Estado, sea por contrata, administración directa, convenios, asociaciones público privadas, obras por impuesto, mixtos, y 
cualquier otra modalidad que se establezca”. 

4  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de diciembre de 2012. 
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Asimismo, de conformidad a la octogésima segunda disposición complementaria de la Ley n.° 302815, 
“Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015”, se establece que, "a partir de la 
vigencia de la presente Ley, que para efectos de la ejecución presupuestaria de proyectos de 
inversión pública, es requisito previo el registro actualizado del estado de la obra 
correspondiente en el Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras 
Públicas - INFOBRAS, que administra la Contraloría General de la República. Para la mejor aplicación 
de la presente disposición, de resultar necesario, se emitirán las disposiciones que fueran pertinentes.” 
(subrayado y resaltado agregado). 
 
En virtud de dicha norma, todas las entidades públicas, que se encuentran bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de Control, de conformidad a lo establecido en el artículo 3° de la Ley n.° 277856, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República registran las obras públicas 
en el sistema INFOBRAS, debiendo hacerse en los plazos previstos en la Directiva  
n.° 007-2013-CG/OEA “Registro de información y participación ciudadana en el control de obras 
públicas - INFOBRAS”, aprobada por Resolución de Contraloría n.° 324-2013-CG de 5 de agosto de 
2013, en adelante Directiva de INFOBRAS. 
 
Al respecto, el numeral 5.5 de la Directiva de INFOBRAS dispone que la información que la entidad 
deberá registrar en el INFOBRAS está referida a todo tipo de obra pública, sin carácter limitativo. 
 
Siendo el caso que, para el registro de avance de las obras el numeral 6.4.3 del artículo 6.4 denominado 
"Registro del seguimiento de la obra (datos, avances y mantenimiento)" de la Directiva de INFOBRAS 
establece que el registro y publicación del estado de avance de las obras se realiza por medio de la 
"Ficha avance de obra", para lo cual las entidades contarán con un plazo que vencerá indefectiblemente 
el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance. 

Es así que, a fin de determinar el cumplimiento del referido registro y publicación de la información 
correspondiente al estado de avance de las obras publicadas en el INFOBRAS por parte de las 
Entidades, se solicitó información a la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional 
de Control con Memorando n.° 000742-2021-CG/SEDEN de 18 de octubre de 2021. Cabe precisar que 
la referida subgerencia tiene como una de sus funciones la de Gestionar el Sistema Nacional de 
Información de Obras Públicas - INFOBRAS, generando la información consistente y oportuna para 
fines del ejercicio del control gubernamental7. 

  

 
5  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de diciembre de 2014. 
6  Artículo 3.- Ámbito de aplicación  

Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas a control 
por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen.  
Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el nombre genérico de entidades, son las siguientes: 
a) El Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional, y sus respectivas instituciones. 
b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por los recursos y bienes materia de su 

participación accionaria. 
c) Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. 
d) Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por ley, e instituciones y personas de derecho público. 
e) Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de 

inversión provenientes de contratos de privatización. 
f) Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria 

que adopten, por los recursos y bienes materia de dicha participación. 
g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del 

Estado que perciban o administren. 
7  De acuerdo al Literal k) del artículo 132° del Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General, aprobado por Resolución de 

Contraloría n.° 179-2021- CG, publicado el 4 de setiembre de 2021 en Diario Oficial El Peruano, se establece como una de las funciones de 
la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control, la de Gestionar el Sistema Nacional de Información de Obras 
Públicas - INFOBRAS, generando la información consistente y oportuna para fines del ejercicio del control gubernamental. 
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Como resultado de la evaluación a la información recibida con Memorando  
n.° 000300-2021-CG/SESNC de 20 de octubre de 2021, se evidenció que el estado de avance de                        
42 obras en ejecución registrado en el sistema del INFOBRAS correspondiente al                                            
Gobierno Regional Áncash se encuentra en estado “desactualizado” (Apéndice n.° 1)8. Cabe detallar 
que la referida información es de acceso público a través de la dirección electrónica denominada 
“Sistema de Información de Obras Públicas": https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/ 

 
Siendo el caso precisar que, el numeral 5.6 de la Directiva de INFOBRAS detalla que “es deber de las 
entidades del estado, que intervengan de modo directo o indirecto en la ejecución de obras públicas, 
registrar la información requerida por el INFObras (…)”. 
 
Asimismo, que el numeral 6.7.1 de la Directiva de INFOBRAS establece que "El registro de la 
información en el INFObras es de carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos en la 
presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del Jefe de la Oficina de Programación 
e Inversiones o el que haga sus veces y de los funcionarios responsables del ingreso de información 
señalados en el numeral 6.5. de la presente directiva. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar 
a las sanciones que pudieran corresponder, en aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones 
de la CGR". 

Por lo que, resulta necesario comunicar a la Entidad la obligación de registrar oportunamente en el 
INFOBRAS la información correspondiente al estado de avance de la obra por medio de la “Ficha 
avance de obra”, que tienen como plazo el último día hábil del mes siguiente de efectuado el 
avance, para que de manera preventiva o correctiva se efectúen las acciones necesarias que permitan 
dar cumplimiento oportuno al registro del seguimiento de la obra. 
 
La situación expuesta no es concordante con la siguiente normativa: 
 
 Ley n.° 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2013" de 

fecha 4 de diciembre de 2012. 
 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
(…) 
 
Décima Octava. Dispónese que, a partir de la vigencia de la presente norma y en los años 
fiscales subsiguientes, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, están obligadas a 
registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras) a cargo de la Contraloría 
General de la República, información sobre la ejecución de obras públicas, conforme a lo que 
establezcan las normas que emita ese Organismo Superior de Control. 
 
Las obras públicas que se encuentren en etapa de inversión a la entrada en vigencia de la 
presente ley deben ser registradas en el INFObras a más tardar el 31 de enero de 2013. 
 
Los titulares de las entidades son responsables de manera solidaria con el Jefe de la Oficina de 
Programación e Inversiones o el que haga sus veces, del cumplimiento de la presente 
disposición, la misma que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley.” 
  

 
8       Cabe detallar que en el análisis de la referida información, no se consideró aquellas obras que se encuentran paralizadas. 
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 Ley n.° 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2015" de 
fecha 4 de diciembre de 2014. 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
(…) 
 

Octogésima Segunda. Establézcase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que para efectos 
de la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública, es requisito previo el registro 
actualizado del estado de la obra correspondiente en el Registro de Información y Participación 
Ciudadana en el Control de Obras Públicas - INFOBRAS, que administra la Contraloría General 
de la República. Para la mejor aplicación de la presente disposición, de resultar necesario, se 
emitirán las disposiciones que fueran pertinentes”.  
 

 Directiva n.° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el 
Control de Obras Públicas- INFObras", aprobado mediante Resolución de Contraloría  
n.° 324-2013-CG de fecha 5 de agosto de 2013. 
 
“DISPOSICIONES GENERALES 
(…) 
5.5  Información a registrar en el sistema INFObras: 

La información que la entidad deberá registrar en el sistema INFObras está referida a 
todo tipo de obra pública, según se ha conceptualizado en el numeral 5.3 de la presente 
directiva. 

 
La información se registrará, sin carácter limitativo, a través de: 

 
(…).  
c) Ficha avance de obra: contiene avances mensuales de la obra.  
(…) 

 
5.6  Deber de las entidades públicas de brindar información: 

Es deber de las entidades del estado, que intervengan de modo directo o indirecto en la 
ejecución de obras públicas, registrar la información requerida por el INFObras. En tal 
sentido, ingresarán la información relacionada con las obras públicas, que no se 
encuentre contenida en los sistemas mencionados en el numeral 5.4; en los términos y 
oportunidades establecidos en la presente directiva. 
(…) 

 
6.4  Registro del Seguimiento de la Obra (datos, avances, operación y mantenimiento): 
 

6.4.1 El registro del seguimiento de la obra se encuentra a cargo del funcionario de la 
unidad orgánica responsable de la ejecución de obras de la entidad o quien haga 
sus veces, y comprende el registro de los datos de la obra, avance periódico, 
variaciones en el costo y plazo de ejecución, liquidación, operación y 
mantenimiento, y demás información requerida en la "Ficha de datos de la obra", 
"Ficha avance de obra", y "Ficha operación y mantenimiento" del INFObras.  
(…) 
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6.4.3 Para registrar y efectuar la publicación del estado de avance de las obras, por 

medio de la "Ficha avance de obra", las entidades contarán con un plazo que 
vencerá indefectiblemente el último día hábil del mes siguiente de efectuado 
el avance. 
(…) (el subrayado y resaltado es nuestro) 
 

6.7  Obligatoriedad del registro 
 

6.7.1 El registro de la información en el INFObras es de carácter obligatorio y debe 
hacerse en los plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del 
titular de la entidad, del Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que 
haga sus veces y de los funcionarios responsables del ingreso de información 
señalados en el numeral 6.5. de la presente directiva. El incumplimiento de dicha 
obligación dará lugar a las sanciones que pudieran corresponder, en aplicación 
del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la CGR.” 

 
La falta de registro del estado de avance de las obras en el sistema INFOBRAS, puede afectar la 
transparencia de la gestión, el control social; y, la supervisión y seguimiento de las obras públicas.  

 
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 

 
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Orientación de Oficio al “Registro y publicación del estado de avance de las 
obras en el Sistemas de Información de Obras Públicas – INFOBRAS“, se encuentra detallada en el 
Apéndice n. º 1.  
 
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por el equipo de la Subgerencia de Atención de Denuncias. 

 
IV. CONCLUSIÓN 

  
Durante la ejecución del servicio de la Orientación de Oficio al “Registro y publicación del estado de 
avance de las obras en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS”, se ha advertido 
una (1) situación adversa que afecta o podría afectar el logro del objetivo del mencionado proceso, la 
cual ha sido detallada en el presente informe. 

 
V. RECOMENDACIONES 

 
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual 

contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Orientación de Oficio al 
“Registro y publicación del estado de avance de las obras en el Sistemas de Información de Obras 
Públicas – INFOBRAS”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el 
objeto de asegurar la continuidad y el logro de los objetivos del mencionado proceso. 
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2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional 

del Gobierno Regional Áncash, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas 
que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Orientación de 
Oficio. 
 

 
Lima, 17 de noviembre de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldo Omar Bautista Echazú 
Subgerente de Atención de Denuncias (e) 

Contraloría General de la República  
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APÉNDICE N° 1 
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

 
LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS 
OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN 
QUE PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LA 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS. 
 

N° Documentos 

1 

Memorando n.° 000300-2021-CG/SESNC de 20 de octubre de 2021, emitido por la 
Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control referida al 
listado de obras que las entidades no han cumplido con actualizar y publicar su estado de 
avance en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS. 

2 
Anexo: Listado de obras donde la entidad no ha cumplido con actualizar y publicar el estado 
de avance en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS. 
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ANEXO 
 

LISTADO DE OBRAS DONDE LA ENTIDAD NO HA CUMPLIDO CON ACTUALIZAR Y PUBLICAR EL ESTADO DE AVANCE EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS 

 

Ítem 
Código 

Unificado 
Descripción de la obra 

Código 

INFOBRAS 

Estado de la 

obra 

Último registro 

avance físico real 

Modalidad de 

Ejecución 
Motivo del Estado de actualización 

1 2395470 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 86473 

MICELINO SANDOVAL TORRES 

DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE 

HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE 

ANCASH 

147108 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

2 2275746 

CONTRATACION PARA LA EJECUCION 

DEL PROYECTO:  CREACION DE LOS 

SERVICIOS DE LA UNIDAD DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL - RECUAY, DEL 

DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE 

RECUAY - ANCASH 

47206 En ejecución 1/11/2016  
Nucleos 

Ejecutores 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

3 2160121 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA LOCALIDAD CATAC , 

DISTRITO DE CATAC - RECUAY - 

ANCASH 

19611 En ejecución 1/10/2013  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

4 2335674 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E.  N 

86103 CORAZON DE JESUS DE LA 

LOCALIDAD DE MATAQUITA, DISTRITO 

DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH 

111319 En ejecución 1/07/2021  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

5 2090309 

CONSTRUCCION DEL CANAL DE 

IRRIGACION INTERDISTRITAL JUCHU EN 

LOS DISTRITOS DE HUACLLAN - CORIS, 

EN LA PROVINCIA DE AIJA - REGION 

ANCASH 

146189 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 
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Ítem 
Código 

Unificado 
Descripción de la obra 

Código 

INFOBRAS 

Estado de la 

obra 

Último registro 

avance físico real 

Modalidad de 

Ejecución 
Motivo del Estado de actualización 

6 2339693 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 426 Y 

86457 DEL DISTRITO DE SAN LUIS, 

PROVINCIA DE CARLOS FERMIN 

FTZCARRALD, REGION ANCASH 

132061 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

7 2278392 

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA 

PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE 

SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, 

DISTRITO DE CATAC - RECUAY - 

ANCASH 

131763 Sin ejecución  Por Contrata 

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

8 2194968 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE 

VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ, 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 

73285 Sin ejecución  Por Contrata 

La obra presenta registro de "Datos 

Generales", y por más de 2 años no 

actualiza el avance físico de la obra 

9 2320044 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 

1143, SEMILLITAS DEL SABER, DISTRITO 

DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS 

FERMÍN FITZCARRALD-ANCASH 

109408 En ejecución 1/12/2020  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

10 2489675 

CONSTRUCCION DE AMBIENTE 

COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE 

EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, CAMA 

CLINICA RODABLE Y BOMBA DE 

INFUSION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS 

EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO 

CARAZ - CARAZ  DISTRITO DE CARAZ, 

PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO 

ANCASH 

130599 En ejecución 1/12/2020  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 
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Ítem 
Código 

Unificado 
Descripción de la obra 

Código 

INFOBRAS 

Estado de la 

obra 

Último registro 

avance físico real 

Modalidad de 

Ejecución 
Motivo del Estado de actualización 

11 2489679 

CONSTRUCCION DE AMBIENTE 

COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE 

EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, CAMA 

CLINICA RODABLE Y BOMBA DE 

INFUSION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS 

EN EL(LA) EESS SIHUAS - SIHUAS  

DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA 

SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH - 

COMPONENTE I I 

130598 En ejecución 1/02/2021  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

12 2182745 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

CANAL DE RIEGO HUARANGAL DE 

ANRA- SUCCHACOCHA, EN CENTRO 

POBLADO DE CASCAY, DISTRITO DE 

ANRA - HUARI - ANCASH 

137450 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

13 2296715 

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 

DEL SECTOR TEN TEN, DISTRITO DE 

CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH 

137069 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

14 2272234 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL N 249 DEL CENTRO 

POBLADO DE QUILCA (ALTO), DISTRITO 

DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH 

136991 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

15 2302402 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LOS 

RECURSOS TURISTICOS DEL 

RECORRIDO TURÍSTICO DE LA CIUDAD 

DE HUARAZ EN EL DISTRITO DE 

HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - 

ANCASH 

108539 Sin ejecución  Por Contrata 

La obra presenta registro de "Datos 

Generales", y por más de 2 años no 

actualiza el avance físico de la obra 
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Ítem 
Código 

Unificado 
Descripción de la obra 

Código 

INFOBRAS 

Estado de la 

obra 

Último registro 

avance físico real 

Modalidad de 

Ejecución 
Motivo del Estado de actualización 

16 2173378 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS  

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 86957, 

86806, 86206, 439, 091 DE LAS 

PROVINCIAS ANTONIO RAYMONDI Y 

HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH 

46207 En ejecución  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

17 0 

MANTENIMIENTO DE LA SUB SEDE DE 

LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DE 

CATAC PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO 

PROVISIONAL COAR DISTRITO DE 

CATAC RECUAY ANCASH 

66187 En ejecución 1/02/2017  
Administración 

Directa 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

18 2134310 

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS 

Y MURO DE CONTENCION EN EL P.J. 

SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA - 

ANCASH 

117359 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

19 2135282 

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, 

RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - 

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - 

REGION ANCASH 

142986 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

20 2340495 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86717, DE 

LA LOCALIDAD DE ACO PURHUAY, 

DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE 

CARHUAZ - ANCASH 

136862 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

21 2145398 

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 

86569 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, 

PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH 

136531 En ejecución 1/07/2013  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 
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Ítem 
Código 

Unificado 
Descripción de la obra 

Código 

INFOBRAS 

Estado de la 

obra 

Último registro 

avance físico real 

Modalidad de 

Ejecución 
Motivo del Estado de actualización 

22 2059324 

CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LAS 

LAGUNAS DE TECLLOCOCHA, 

FUNDOCOCHA Y TAYACOCHA - QUILLO - 

YUNGAY 

136522 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

23 2164533 

MEJORAMIENTO DEL MERCADO 

MUNICIPAL, EN EL DISTRITO DE CARAZ, 

PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH 

136445 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

24 2180078 

CREACION DEL SERVICIO DE 

COMERCIALIZACION DEL MERCADO DEL 

BARRIO DE SHANCAYAN, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE 

HUARAZ - ANCASH 

94721 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

25 2164804 

INSTALACION, AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

DESAGUE DE AH LAS PONCIANAS, AH 

EL MILAGRO, AH VICTOR RAUL, AH LOS 

DELFINES, HUP LUIS ALBERTO 

SANCHEZ, HUP VILLA DEL SUR Y AH LAS 

DELICIAS 2 ETAPA DE NUEVO 

CHIMBOTE - PROV. DEL SANTA - 

ANCASH 

94720 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

26 2135167 

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO SANTA 

EN LOS DISTRITOS DE HUARAZ E 

INDEPENDENCIA - REGION ANCASH 

94719 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

27 2045741 

CONSTRUCCION DEL CANAL DE 

IRRIGACION HUAPISH- C.C.VICOS, 

DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE 

CARHUAZ - ANCASH 

94717 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 
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Ítem 
Código 

Unificado 
Descripción de la obra 

Código 

INFOBRAS 

Estado de la 

obra 

Último registro 

avance físico real 

Modalidad de 

Ejecución 
Motivo del Estado de actualización 

28 2160020 

REMODELACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE 

SALUD POCOS LOCALIDAD DE POCOS - 

DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DEL 

SANTA - REGION ANCASH 

115754 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

29 2493504 

CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA Y 

RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; 

ADQUISICION DE GRUPO 

ELECTROGENO Y CONCENTRADOR DE 

OXIGENO; EN LA (EESS) VICTOR RAMOS 

GUARDIA - DISTRITO DE HUARAZ, 

ROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO 

DE ANCASH 

135592 En ejecución 1/10/2020  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

30 2496399 

CONSTRUCCION DE CENTRAL DE 

OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA 

GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; 

EN EL(LA) EESS ELEAZAR GUZMAN 

BARRON - NUEVO CHIMBOTE  DISTRITO 

DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA 

SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH 

134973 En ejecución 1/10/2020  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

31 2457581 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR DE LA VIA VECINAL 

QUIROGA, BELLAVISTA, PACCHANGA, 

CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE 

CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 

134397 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

32 2114188 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 

COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL 

EN EL AA.HH. SAN PEDRO, PROVINCIA 

DE SANTA - ANCASH 

114449 Sin ejecución  Por Contrata 

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 
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Ítem 
Código 

Unificado 
Descripción de la obra 

Código 

INFOBRAS 

Estado de la 

obra 

Último registro 

avance físico real 

Modalidad de 

Ejecución 
Motivo del Estado de actualización 

33 2021621 

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL 

COLEGIO NACIONAL DE LA LIBERTAD 

DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA 

DE HUARAZ 

134368 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

34 2160010 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 

PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA 

BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE, 

PROVINCIA DEL SANTA, REGION 

ANCASH 

134308 Sin ejecución    

El registro de la obra proviene del 

SIAF, y por más de 2 meses, no 

actualiza los "Datos Generales" de la 

obra 

35 2464932 

CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN 

EL(LA) IE 88259 - MORO , IE 88326 - 

MORO , DISTRITO DE MORO, PROVINCIA 

SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH 

124831 En ejecución 1/12/2020  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

36 2464907 

CONSTRUCCION DE COBERTURA EN 

EL(LA) IE 89508 - NEPEÑA, IE 1654-

SAMANCO, IE 88060-SAMANCO, 

DISTRITO DE NEPEÑA, PROVINCIA DE 

SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH 

124818 En ejecución 1/12/2020  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

37 2464953 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

LA IOARR: CONSTRUCCION Y 

COBERTURA; EN EL(LA) IE 88224 

VIRGEN DE LAS NIEVES-SANTA, IE 88277 

HECTOR CASTAÑEDA PASTOR- SANTA, 

IE 88274-SANTA, DISTRITO DE SANTA, 

PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE 

ANCASH, CON CODIGO UNICO N° 246 

124809 En ejecución 1/06/2021  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 

38 2464929 

CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN 

EL(LA) IE 88081 - MORO , IE 88225 - 

MORO , DISTRITO DE MORO, PROVINCIA 

SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH 

124796 En ejecución 1/12/2020  Por Contrata 

La obra se encuentra en ejecución y 

presenta avances desactualizados, por 

más de 2 meses 
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Ítem 
Código 

Unificado 
Descripción de la obra 

Código 

INFOBRAS 

Estado de la 

obra 

Último registro 

avance físico real 

Modalidad de 

Ejecución 
Motivo del Estado de actualización 

39 2195404 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

CANAL DE IRRIGACION CHANCARMAYO, 

JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - 

PROVINCIA DE HUARAZ; YUNGAR - 

DISTRITO DE YUNGAR; ANTA - DISTRITO 

DE ANTA - PROVINCIA DE CARHUAZ - 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 

112803 Sin ejecución  Por Contrata 

La obra presenta registro de "Datos 

Generales", y por más de 2 años no 

actualiza el avance físico de la obra 

40 2397595 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE 

PALTAY EN LA LOCALIDAD DE PALTAY, 

DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE 

HUARAZ - REGION ANCASH 

112070 Sin ejecución  Por Contrata 

La obra presenta registro de "Datos 

Generales", y por más de 2 años no 

actualiza el avance físico de la obra 

41 2397595 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE 

PALTAY EN LA LOCALIDAD DE PALTAY, 

DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE 

HUARAZ - REGION ANCASH 

112059 Sin ejecución  Por Contrata 

La obra presenta registro de "Datos 

Generales", y por más de 2 años no 

actualiza el avance físico de la obra 

42 2059291 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD 

MARCARÁ, RED CALLEJÓN DE 

HUAYLAS-DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD DE ANCASH 

18991 Sin ejecución  Por Contrata 

La obra presenta registro de "Datos 

Generales", y por más de 2 años no 

actualiza el avance físico de la obra 

Fuente: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control verificado el 21 de octubre de 2021. 
Elaborado por: Equipo de la Subgerencia de Atención de Denuncias. 
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APÉNDICE N° 2 
PLAN DE ACCIÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN 
Entidad/Dependencia  

Titular de la entidad/Responsable de la 
dependencia 

 

Número del Informe de control simultáneo  

Modalidad del servicio de control 
simultáneo 

 

Situación adversa  
(Transcribir la sumilla de la situación adversa 
expuesta en el respectivo Informe de Control 

Simultáneo) 

Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s) 
Estado de 

la acción (*) 

Plazo para adoptar 
acciones 
(Fecha fin: 

día/mes/año. No 
exceder de 3 meses) 

Nombres y apellidos del 
funcionario responsable de 

adoptar acciones  

Documento 
Nacional de 

Identidad 
(DNI) 

Órgano/unidad 
orgánica de la 

entidad/dependencia 
del funcionario 

responsable 
       

       

       

       

(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo" 
- Implementada. 
- No Implementada. 
- En proceso. 
- Pendiente. 
- No aplicable. 
- Desestimada.  

 _______________________________________________ 
[Nombres y Apellidos del Titular de la Entidad o 

Responsable de la Dependencia] 
[Cargo] 

[Entidad sujeta a control] 



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 030423-2021-SADEN

EMISOR : ALDO OMAR BAUTISTA ECHAZU - SUBGERENTE - SUBGERENCIA
DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

DESTINATARIO : HENRY AUGUSTO BORJA CRUZADO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

________________________________________________________________________________

Sumilla:
En el marco de la normativa que regula el Control Simultáneo, y de la revisión de la información y
documentación vinculada al ¿Registro y Publicación del Estado de Avance de las Obras en el
Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS¿, comunicamos que se ha identificado la
situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 23787-2021-CG/SADEN-
SOO.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20530689019:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00005925-2021-CG/SADEN
2. OFICIO N° 030423-2021-CG.SADEN.pdf
3. INFORME N° 23787-2021-CG.SADEN-SOO.pdf

NOTIFICADOR : REYNALDO IVAN SANDOVAL NIÑO - SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
1W0K6KL



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00005925-2021-CG/SADEN

DOCUMENTO : OFICIO N° 030423-2021-SADEN

EMISOR : ALDO OMAR BAUTISTA ECHAZU - SUBGERENTE - SUBGERENCIA
DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

DESTINATARIO : HENRY AUGUSTO BORJA CRUZADO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20530689019

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - ORIENTACIÓN DE OFICIO

N° FOLIOS : 20

________________________________________________________________________________

Sumilla:  En el  marco de la  normativa que regula el  Control  Simultáneo,  y  de la  revisión de la
información y documentación vinculada al ¿Registro y Publicación del Estado de Avance de las
Obras en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS¿, comunicamos que se ha
identificado la situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 23787-2021-
CG/SADEN-SOO.

Se adjunta lo siguiente:

    1. OFICIO N° 030423-2021-CG.SADEN.pdf

    2. INFORME N° 23787-2021-CG.SADEN-SOO.pdf

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
1VRHYDK



Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María Lima 11, Lima - Perú
Central: +511 330-3000
www.contraloria.gob.pe

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

OFICIO N°       -2021-CG/SADEN

Señor(a)
Henry Augusto Borja Cruzado
Gobernador
Gobierno Regional Ancash
Campamento Vichay S/N
Ancash/Huaraz/Independencia

Asunto : Informe de Orientación de Oficio n.° 23787-2021-CG/SADEN-SOO.
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.°  002-2019-CG/NORM, “Servicio  de Control  Simultáneo",

aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, del 28 de
marzo de 2019 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de las referencias a) y b), que
regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada
al  “Registro  y  Publicación  del  Estado  de  Avance  de  las  Obras  en  el  Sistema  de
Información de Obras Públicas -  INFOBRAS”,  comunicamos que se ha identificado la
situación  adversa  contenida  en  el  Informe  de  Orientación  de  Oficio  n.°  23787-2021-
CG/SADEN-SOO,  que  se  adjunta  al  presente  documento.

	En  tal  sentido,  solicitamos  tenga  a  bien  remitir  al  Órgano  de  Control
Institucional,  el  Plan  de  Acción  correspondiente,  en  un  plazo  máximo de  cinco  (5)  días
contados a partir del día hábil siguiente de recibida la presente comunicación, en el formato
que se adjunta al citado informe.

	Finalmente, cabe precisar que, no corresponde enviar el citado Plan de Acción
a esta Subgerencia.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Aldo Omar Bautista Echazu

Subgerente de Atención de Denuncias
Contraloría General de la República

(ABE/kma)
Nro. Emisión: 48523 (L530 - 2021) Elab:(U19612 - L530)
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