- Q)LA CONTRALORIA

— GENERAL DE LA REPUBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Informacion general de informes de control posterior:

N° de informe:

031-2023-2-0383

Titulo del informe:

EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUPIBANDA ANEXOS
DE PAMPALLACTA, LECCOTERA Y CHEARAJE, C.C. CHOCCAYHUA, C.C. DE
HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRICCOLLO Y C.C. CCOLLANA QUEHUE
ANEXOS DE PERCCARO, DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS- CUSCO

Objetivo general:

Determinar si la ejecucion de la obra: "Ampliacion, mejoramiento del sistema de
agua potable e instalacién de letrinas para las c.c. de Chaupibanda anexos de
Pampa Llacta, Leccotera y Chearaje, c.c. de Choccayhua c.c. de Huinchiri sector de
Huinchiri y Chiriccollo y c.c. Ccollana Quehue anexos de Perccaro, distrito de
Quehue, provincia de Canas - Cusco" se realizaron de conformidad a la normativa
aplicable.

Entidad sujeta a control:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE

Monto objeto del servicio
(de corresponder):

S/ 13,613,017.38

informe:

Ubigeo: Regioén: Provincia: Distrito:
Cusco CANAS QUEHUE
Fecha de emision del 01/09/2023

Unidad organica que emite
el informe:

OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

Il. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con "X")
1 Auditoria de Cumplimiento
2 Auditoria Financiera
3 Auditoria de Desempefio
4 Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad X
5 Accién de Oficio Posterior

lll. Resultados del servicio de control posterior:

1 | Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):

EN LA EJECUCION DE LA OBRA, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PERMITIERON EL CAMBIO DE
RESIDENTE DE OBRA, PESE A QUE SU PERMANENCIA DEBIA SER COMO MINIMO DE SESENTA (60) DIAS,
INAPLICANDO LA PENALIDAD POR EL IMPORTE DE S/ 264 000,00; ASIMISMO, INOBSERVARON LA
SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA, EL CUAL SE EFECTUO BAJO UNA CAUSAL QUE NO
SE ENMARCA EN LA NORMATIVA, GENERANDO SU ESTADO DE INCONCLUSA; FINALMENTE, OTORGARON
LA CONFORMI-DAD Y PAGARON VALORIZACIONES QUE INCLUIAN PARTIDAS NO EJECUTADAS POR EL
MONTO DE S/ 241 364,12.

2 | Recomendaciones:

Al Organo Instructor:




1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Distrital de
Quehue, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a
las normas que regulen la materia (Conclusién n°® 1).

A la Procuraduria Publica de la Contraloria General de la Republica:

2. Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
irregularidad n. ° 1, del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que corresponda (Conclusion n® 1).

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

3. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la

irregularidad n. ° 1, del Informe de Control especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan (Conclusién n® 1).

Personas comprendidas en los hechos especificos irregulares y presuntas responsabilidades
identificadas (Apéndice N° 1):

DNI Nombres y apellidos Civil Penal Adm.ENT Adm.PAS
40687202 MILTON ANTONIO PUMAJULCA BENITES X X
23976502 ROMMEL RAMIRO TAGLE SOLORZANO X X X
24950978 LEONCIO CALLOCONDO TAIPE X X X
46619693 DARWIN OBER AQQUEPUCHO LLAIQUE X X
23960846 HUGO FLORES ORCON X X
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