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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EJECUTADOS

EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, EN MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N.° 070-2020" 

PERÍODO: 1 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

I. ANTECEDENTES

1. 1 Origen

La Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí, en adelante
entidad", corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual

de Control 2023 del Órgano del Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Huarochirí, registrado en el Sistema de Control Gubemamental — SCG con la orden de servicio

n.° 2- 0433-2023-008, iniciado mediante oficio n.° 0407-2023-CG/GRLP- OCI- MPH- M de 30 de
marzo de 2023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 001- 2022-CG/NORM "Auditoría

de Cumplimiento" y el Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobados mediante Resolución
de Contraloría n.° 001 -2022 -CG de 7 de enero de 2022. 

1. 2 Objetivos

Objetivo general

Determinar si los procedimientos especiales de selección y el perfeccionamiento del contrato
para los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales de la
Provincia de Huarochirí, en marco del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, fueron realizadas

conforme a la normativa y disposiciones internas aplicables. 

Objetivos específicos

1. Determinar si el procedimiento de selección de los procedimientos especiales de selección

n.° S 1 - 2020 -MPH -MICS, 2 -2020 -MPH -MICS, 3- 2020- MPH- M/CS, 4- 2020-MPH- M/ CS, 

5- 2020-MPH- M/ CS, 6- 2020-MPH- M/ CS y 7- 2020-MPH- M/ CS para los servicios de
mantenimiento periódico y rutinarios de caminos vecinales se efectuaron con sujeción a
la normativa y disposiciones intemas aplicables. 

2. Determinar si el perfeccionamiento del contrato de los procedimientos especiales de selección

n.° S 1- 2020- MPH- M/CS, 2- 2020-MPH- M/ CS, 3 -2020 -MPH -MICS, 4-2020- MPH- M/ CS, 

5 -2020 -MPH -MICS, 6 -2020 -MPH -MICS y 7 -2020 -MPH -MICS para los servicios de
mantenimiento periódico y rutinarios de caminos vecinales se efectuaron con sujeción a la
normativa y disposiciones intemas aplicables. 

1. 3 Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance

Materia de Control

La materia corresponde a los siete ( 7) procedimientos especiales de selección

n.° s 1- 2020- MPH- M/ CS, 2- 2020-MPH- M/ CS, 3- 2020- MPH- M/CS, 4- 2020- MPH- M/ CS, 

5- 2020- MPH- M/ CS, 6-2020- MPH- M/ CS y 7- 2020- MPH- M/ CS, para la contratación de los
servicios de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales ejecutados en la
provincia de Huarochirí, en marco del Decreto de Urgencia n.° 070- 2020, para la

reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto
corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID- 19 por el importe de

S/ 17 934 075,00. 
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Materia Comprometida

La materia en la presente auditoría corresponde el procedimiento de selección y el
perfeccionamiento del contrato para los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de
caminos vecinales desarrollados por la Municipalidad Provincia de Huarochirí, en marco del

Decreto de Urgencia n.° 070-2020, para la reactivación económica y atención de la población
a través de la inversión pública y gastos corrientes ante la Emergencia Sanitaria producida
por el COVID - 19. 

Al respecto, la materia examinada está conformada por los procedimientos especiales de

selección n.° S 1- 2020-MPH-M/CS, 2-2020-MPH-M/CS, 3-2020-MPH-M/CS, 4-2020-MPH- M/ CS, 

5-2020-MPH- M/CS, 6-2020-MPH-M/CS y 7 -2020 -MPH -MICS, los mismos que fueron adjudicados
a consorcios, inadmitiendo a postores que cumplieron con lo requerido en las bases de los

procedimientos de selección. 

Además, en los procedimientos especiales de selección n.° S 1- 2020- MPH- M/ CS, 

2- 2020- MPH- M/ CS, 3- 2020- MPH- M/CS y 5- 2020- MPH- M/CS, los consorcios adjudicados no
presentaron la totalidad de los documentos para el perfeccionamiento del contrato en los

plazos establecidos. 

Es importante precisar que, en los procedimientos especiales de selección n.° 002, 004, 005, 

006 y 007-2020-MPH- M/ CS, fueron adjudicados a los consorcios Consorcio Ticapampa, 
Consorcio Vial Purunhuasi, Consorcio Vial Acobamba, Consorcio Vial Calahuaya y Consorcio
Vial Huachupampa, respectivamente, y entre las empresas que los conformaban estaban las
empresas Grupo Imperio JJ Perú Sociedad Anónima Cerrada y Consultora, Constructora
Leomar Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, las cuales tienen y/o tenían el mismo
gerente general. 

Alcance

La auditoria de cumplimiento comprende el periodo de 1 de julio de 2020 al 31 de agosto de
2020, asimismo, comprende las unidades orgánicas de Gerencia Municipal, Sub Gerencia

de Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial de la
Municipalidad Provincial de Huarochiri, ubicado en Plaza Independencia n.° 117 distrito de

Matucana, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 

1. 4 De la entidad o dependencia

La Municipalidad Provincial de Huarochirí pertenece al nivel de gobiemo local; la función que

por norma expresa tiene asignada. 

A continuación, se muestra la estructura orgánica grafrca de la Municipalidad Provincial de

Huarochirí: 

Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochiri
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Gráfico n.° 1
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Fuente: Ordenanza Municipal n.° 002-2019/CM- MPH- M de 29 de enero de 2019

1. 5 Notificación de las desviaciones de cumplimiento

En aplicación de las Normas Generales de Control Gubemamental, aprobadas con

Resolución de Contraloría n.° 295 -2021 -CG, la Directiva n.° 001- 2022-CG/ NORM "Auditoría

de Cumplimiento" y Manual de Auditoría de Cumplimiento aprobados con Resolución de
Contraloría n.° 001 -2022 -CG de 7 de enero de 2022, así como al marco normativo que regula
la notificación electrónica emitida por la Contraloría se cumplió con el procedimiento de
notificación de las desviaciones de cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos

observados a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones. 

1. 6 Aspecto relevantes

Durante el servicio de control no se presentaron aspectos relevantes que afecten su desarrollo. 

II. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta la naturaleza y alcance de la materia de control la comisión auditora no ha
realizado la evaluación del diseño, implementación y efectividad del control intemo a la misma. 

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí
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III. OBSERVACIONES

EL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE

SELECCIÓN N.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 Y 007. 2020-MPH- M/ CS, DESESTIMÓ OFERTAS

DE POSTORES QUE CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES

ESTÁNDAR Y PRESENTARON MEJORES OFERTAS ECONÓMICAS, MEDIANTE

OBSERVACIONES CARENTES DE SUSTENTO, ADMITIENDO UN SOLO POSTOR POR

CADA PROCEDIMIENTO Y OTORGÁNDOLES LA BUENA PRO A PESAR QUE

PRESENTARON DOCUMENTOS CON ERRORES EN SUS OFERTAS; ASIMISMO, 

FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD INICIÓ EL TRÁMITE Y PERMITIÓ LA SUSCRIPCIÓN DE

LOS CONTRATOS, PESE A QUE LOS POSTORES GANADORES NO PRESENTARON LA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SITUACIONES QUE

LIMITARON A LA ENTIDAD A CONTRATAR CON MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS

AFECTANDO LA COMPETENCIA ENTRE POSTORES Y EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

De la revisión efectuada a la documentación relaciona a los procedimientos especiales de

selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ CS para la contratación del
Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal (Tramo 1: 

Frontera Provincia Huarochirí - Santo Domingo de 011eros L= 27.40 km)" " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal (Tramo 2, 13,8: ( Cupiche) - 
Ticapampa L= 22. 16 KM/ Chante - Lucumani L= 6. 71 KM/ Soca - Huillpo - Hullaqui - Marachanca
L= 10. 12 KM)", " Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal ( Tramo 3: San Lorenzo de Quinti - San Pedro de Huancayre - Santiago de Anchucaya- 

Huarochirí L= 23.21 km)", " Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del
camino vecinal (Tramo 4 - 12: San Juan de Lanca — San Mateo de Otao L = 19. 73 / Callahuanca

Taza - Purunhuasi — Punta Carretera L= 9.98)" " Servicio para la ejecución del mantenimiento

periódico y rutinario del camino vecinal ( Tramo 5, 6: ( Huanza) - Acobamba L= 17.45 km / 

Carampoma) - Laraos - Puente Mayopampa L= 10. 19 km)", " Servicio para la ejecución del

mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal ( Tramo 7, 10: ( Casa Rosada) - Piedra

Grande - Calahuaya L= 21. 53 KM / Emp. LM -117 - Santo Domingo de los 011eros L= 11. 73 KM)" 
y "Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal ( Tramo
09- 11: San Pedro de Casta - Mashca - Potaja L= 21. 98 km / Emp. LM -116 - San Lorenzo de
Huachupampa L= 8.21 km)", respectivamente, se evidenció que el comité de selección, estuvo

conformado en todos los procedimientos especiales de selección por Jorge Loayza Ramos, 

Jorge Luis Vasquez Calderon y Robert Luis Camara Mayz, presidente, primer miembro y
segundo miembro titulares, respectivamente, quienes a través de la emisión de actas de

otorgamiento de la buena pro inadmitieron incorrectamente ciento veintiocho ( 128) ofertas, a

pesar que estos cumplían con presentar la documentación obligatoria requerida en las bases o

eran subsanables según lo establecido en la normativa aplicable' y presentaron mejores ofertas
económicas, admitiéndose un solo postor por cada procedimiento a pesar que algunos de ellos

presentaron errores en los documentos de sus ofertas, sin embargo, no fueron observados y se
les otorgó la buena pro por el 100% del valor referencial. 

Las situaciones antes señaladas limitaron la participación de los postores en la evaluación de

ofertas y la determinación del orden de prelación de los postores; situación que contravino lo
establecido en el artículo 2 de la Ley n.° 30381 " Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria
de nuevo sol a sol", así como, el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, "Ley de
Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo n.° 082 -2019 -EF, y los artículos 46 y
60 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344 -2018 -EF de 31 de diciembre de 2018. 

El Procedimientos Especiales de Selección se llevaron en el marco de i) Resolución Ministerial n.° 0339-2020- MTCI01. 02 de 26

de junio de 2020 y Anexo, ii) Resolución n.° 079-2020-0SCE/ PRE de 26 de junio de 2020 que aprueba la Directiva
n.° 007- 2020- OSCEICD que incluye las Bases Estándar de Procedimiento Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento

Periódico y Rutinario (Decreto de Urgencia n.° 070- 2020) y iii) La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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Asimismo, contravino el numeral 1. 7 " Subsanación de ofertas" del capítulo 1 de la " Sección
General" de las Bases estándar de cada uno de los procedimientos especiales de selección para

el servicio de mantenimiento periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) 

Procedimiento Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007- 2020-MPH- M/ CS, 
aprobadas mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150, 

151 152, 153 y 154-2020-GAF/ MPH- M de 30 de julio de 2020 respectivamente. 

Seguidamente, de la revisión de los documentos presentados por los postores ganadores

Consorcio Vial 011eros, Consorcio Ticapampa, Consorcio Anchucaya y Consorcio Acobamba
para el perfeccionamiento del contrato de los procedimientos especiales de selección n.° 001, 

002, 003 y 005-2020- MPH- M/ CS, se evidenció que el subgerente de Logística y Control
Patrimonial, permitió la tramitación para la suscripción del contrato a pesar que los documentos

de presentación obligatoria estaban incompletos, además que fueron presentados y emitidos
fuera del plazo máximo establecido las bases estándar de procedimiento especial de selección
en concordancia con el anexo n.° 16 `Procedimiento especial de selección para la contratación

de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario" del Decreto de Urgencia n.° 
070-2020, y que algunos de ellos son de fecha posterior a la firma del contrato, situación que
contravino lo establecido el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, " Ley de
Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo n.° 082 -2019 -EF de 13 de marzo

de 2019. 

Además, contravino los plazos y requisitos previstos para la presentación de documentos para
el perfeccionamiento del contrato - Anexo n.° 16, del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, 

Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la
inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID — 19", 

así como, los numerales 2. 3 y 2. 4 del capítulo 11 de la "Sección Específica" de las Bases estándar
de cada uno de los procedimientos especiales de selección para el servicio de mantenimiento

periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento Especial de Selección

n.° 001, 002, 003 y 005-2020- MPH- M/ CS, aprobadas mediante Resolución de Gerencia de
Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150 y 152-2020- GAF/ MPH- M de 30 de julio de 2020, 
respectivamente. 

Lo descrito en los párrafos anteriores, devienen del actuar de los miembros del Comité de

Selección de los procedimientos especiales de selección, al inadmitir ofertas de forma

inadecuada y otorgar la buena pro a determinados postores, pese a presentar documentos con
errores; y posteriormente por el actuar del subgerente de Logística y Control Patrimonial que
tramitó y permitió la suscripción de cada uno de los contratos, pese a que algunos no
presentaron los documentos obligatorios exigidos en las bases y la normativa aplicable. 

Los hechos antes señalados se desarrollan en mayor detalle a continuación: 

El 19 de junio de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia

n.° 070-2020 denominado " Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la
población a través de la inversión pública y gasto comente, ante la Emergencia Sanitaria producida
por el COVID- 19" ( Apéndice n.° 4), donde se estableció medidas extraordinarias para la
reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID- 19 en materia de

inversiones, gasto corriente y otras actividades para la generación de empleo, así como medidas
que permitan a las entidades del Gobiemo Nacional, los Gobiemos Regionales y los Gobiemos
Locales implementaren el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, a nivel

nacional y atención a la población, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de
obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías
nacionales, departamentales y vecinales, estableciendo que estas contrataciones se efectúen
siguiendo el procedimiento previsto en el "Anexo 16 — Procedimiento especial de selección para la

contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario". 

Asimismo, el citado decreto a través del Anexo 13, Anexo 14 y Anexo 15 ( Apéndice n.° 4) 

determina la transferencia presupuestal a la Municipalidad Provincial de Huarochirí por los

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochiri
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importes de S/ 15 956 315,00, S/ 2 777 280, 00 y S/ 159 000,00 respectivamente, para la
contratación de servicios de mantenimiento de la Red Vial Vecinal y Nacional, financiar los
servicios de mantenimiento de la Red Vial Nacional y Vecinal — 2021 y la contratación de
servicios técnico administrativos. Así también, es de señalar que mediante Resolución Ministerial

n.° 0339-2020-MTC/01. 02 de 26 de junio de 2020 (Apéndice n.° 5) se aprobó el " Formato de

Términos de Referencia" (Apéndice n.° 5). 

Así también, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE mediante

Resolución n.° 079-2020-OSCE/PRE de 26 de junio de 2020 ( Apéndice n.° 5) aprobó la

Directiva n.° 007-2020-OSCE/CD ( Apéndice n.° 5) que establece las Bases Estándar de

Procedimiento Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario
Decreto de Urgencia n.° 070-2020) 2 ( Apéndice n.° 5). 

En consecuencia, de la normativa antes señalada, el 7 de julio de 2020 la Gerencia de

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural requirió a la Gerencia de Administración y Finanzas
la contratación de siete (7) servicios para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de
trece ( 13) tramos de caminos vecinales adjuntando los informes técnicos del responsable del

equipo técnico ANEXO 15 D. U. 070-2020, Jorge Luis Vasquez Calderon, y adjuntando los
términos de referencia. Los detalles de los documentos presentados por la Gerencia de

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro n.° 1

Detalle del requerimiento de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural la
contratación de los servicios para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de trece

13) tramos de caminos vecinales* 

N° Requerimiento Descripción del servicio Informe técnico adjunto

1 Requerimiento de servicio Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y Informe n.° 002- 

n.° 87- 2020-GIDUR-MPH- M rutinario del camino vecinal (Tramo 1: Frontera Provincia 2020/E. T.ANEX015. D. U- 

de 7 de julio de 2020 Huarochirí - Santo Domingo de 011eros L= 27. 40 km) 070- 2020/ MPH

2 Requerimiento de servicio Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y Informe n.° 003- 

n.° 88- 2020-GIDUR-MPH- M rutinario del camino vecinal ( Tramo 2, 13,8: ( Cupiche) - 2020/ E. T.ANEX015. D. U- 

de 7 de julio de 2020 Ticapampa L= 22. 16 KM / Chaute - Lucumani L= 6. 71 KM 070- 2020/ MPH

Soca - Huillpo - Hullaqui - Marachanca L= 10. 12 KM) 

3 Requerimiento de servicio Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y Informe n.° 004- 

n.° 89- 2020-GIDUR-MPH- M rutinario del camino vecinal ( Tramo 3: San Lorenzo de 2020/ E. T.ANEX015. D. U- 

de 7 de julio de 2020 Quinti - San Pedro de Huancayre - Santiago de 070-2020/ MPH

Anchucaya- Huarochirí L= 23. 21 km) 

4 Requerimiento de servicio Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Informe n.° 005- 

n.° 91- 2020-GIDUR-MPH- M Rutinario del Camino Vecinal (Tramo 4 - 12: San Juan de 2020/ E. T.ANEX015. D. U- 
de 7 de julio de 2020 Lanca — San Mateo de Otao L = 19. 73 / Callahuanca — 070-2020/ MPH

Taza -Purunhuasi — Punta Carretera L= 9. 98) 

5 Requerimiento de servicio Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y Informe n.° 006- 

n.° 90- 2020-GIDUR-MPH- M rutinario del camino vecinal ( Tramo 5, 6: ( Huanza) - 2020/ E. T.ANEX015. D. U- 

de 7 de julio de 2020 Acobamba L= 17. 45 / ( Carampoma) - Laraos - Puente 070- 2020/ MPH

Mayopampa L= 10. 19) 

6 Requerimiento de servicio Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y Informe n.° 007- 

n.° 92- 2020-GIDUR- MPH- M rutinario del camino vecinal (Tramo 7, 10: ( Casa Rosada) 2020/ E. T.ANEX015. D. U- 

de 7 de julio de 2020 Piedra Grande - Calahuaya L= 21. 53 KM / Emp. LM -117 070- 2020/ MPH
Santo Domingo de los 011eros L= 11. 73 KM) 

7 Requerimiento de servicio Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y Informe n.° 008- 

n.° 93- 2020-GIDUR- MPH- M rutinario del camino vecinal (Tramo 09- 11: San Pedro de 2020/ E. T.ANEX015. D. U- 
de 7 de julio de 2020 Casta - Mashca - Potaja L= 21. 98 / Emp. LM -116 - San 070- 2020/ MPH

Lorenzo de Huachupampa L= 8. 21) 

Fuente: Requerimiento de servicio n.° 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93-2020- GIDUR- MPH- M de 7 de julio de 2020
Apendice n.° 6) e Informe n.° 002, 003, 004, 005, 006, 007 y 008-2020/ E.T.ANEX015. D. U- 070- 2020/MPH de 7 de

julio de 2020(Apéndice n.° 6) 

Elaborado por: Comisión de control

2 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, mediante Resolución n.° 093-2020-OSCE/ PRE de 13 julio de 2020, aprobó

la modificación de las Bases Estándar de la Directiva n.° 007-2020- OSCE/ CD (Apéndice n.° 5). 
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En mérito a los requerimientos antes descritos, luego del trámite administrativo respectivo y la
emisión de la certificación de crédito presupuestario y previsión presupuestal por parte de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para la contratación de los siete ( 7) servicios de
mantenimiento periódico y rutinario, la Gerencia de Administración y Finanzas aprobó los
respectivos Expedientes de Contratación. Los detalles de los documentos emitidos para

certificación y previsión presupuestal, así como la aprobación de los Expedientes de
Contratación se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro n.° 2

Detalle documentos emitidos para certificación y previsión presupuestal, así como la aprobación
de los Expedientes de Contratación* 

N° Descripción
Nota para

certificación

presupuestal

Informe para la previsiónInformede
Resolución de aprobación

Expediente de
Contratación

1 Servicio para la ejecución del

mantenimiento periódico y
rutinario del camino vecinal

Tramo 1: Frontera Provincia
Huarochirí - Santo Domingo de
011eros L= 27. 40 km) 

Nota n.° 0000000338

de 13 de julio de 2020

por S/ 1 973 841, 00. 

Informe n.° 054-2020- 

GPP- MPH- M de 13 de julio

de 2020 para la previsión
presupuestal 2021 por

S/ 361680,00. 

Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 114-2020- GAF/ MPH- M de

16 de julio de 2020. 

2 Servicio para la ejecución del

mantenimiento periódico y rutinario
del camino vecinal ( Tramo 2, 13, 8: 
Cupiche) - Ticapampa L= 22. 16 KM

Chaute - Lucumani L= 6.71 KM / 

Soca - Huillpo - Hullaqui - 

Marachanca L= 10. 12 KM) 

Nota n.° 0000000333
de 13 de julio de 2020

por S/ 2 808 762,00. 

Informe n.° 058-2020- 

GPP- MPH- M de 13 de julio

de 2020 para la previsión

presupuestal 2021 por

S/ 514 668,00

Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 118- 2020- GAF/MPH- M de

16 de julio de 2020

3 Servicio para la ejecución del

mantenimiento periódico y rutinario
del camino vecinal ( Tramo 3: San
Lorenzo de Quinti - San Pedro de

Huancayre - Santiago de

Anchucaya- Huarochirí L= 23. 21 km) 

Nota n.° 0000000339

de 13 de julio de 2020
por S/ 1 672 002,00. 

informe n.° 056-2020- 
GPP- MPH-M de 13 de julio

de 2020 para la previsión
presupuestal 2021 por

S/ 306 372,00. 

Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 116- 2020- GAF/MPH- M de

16 de julio de 2020. 

4 Servicio para la Ejecución del

Mantenimiento Periódico y Rutinario
del Camino Vecinal (Tramo 4 - 12: San

Juan de Lana — San Mateo de Otao
L = 19.73 / Callahuanca — Taza - 

Purunhuasi — Punta Carretera L=9.98) 

Nota n.° 0000000329

de 13 de julio de 2020

por S/ 2 140 249,00. 

Informe n.° 057-2020- 

GPP- MPH- M de 13 de julio
de 2020 para la previsión

presupuestal 2021 por
S/ 392 172, 00. 

Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 117- 2020- GAF/MPH- M de

16 de julio de 2020. 

5 Servicio para la ejecución del

mantenimiento periódico y rutinario
del camino vecinal ( Tramo 5, 6: 

Huanza) - Acobamba L= 17.45 / 

Carampoma) - Laraos - Puente

Mayopampa L= 10. 19) 

Nota n.° 0000000337

de 13 de julio de 2020

por S/ 1 991 130, 00. 

Informe n.° 060-2020- 

GPP-MPH- M de 13 de julio
de 2020 para la previsión

presupuestal 2021 por

S/ 364 848,00*. 

Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 120-2020- GAF/ MPH- M de

16 de julio de 2020. 

6 Servicio para la ejecución del

mantenimiento periódico y rutinario
del camino vecinal ( Tramo 7, 10: 
Casa Rosada) - Piedra Grande - 

Calahuaya L= 21. 53 KM / Emp. LM- 
117 - Santo Domingo de los 011eros

L= 11. 73 KM) 

Nota n.° 0000000328

de 13 de julio de 2020
por S/ 2 395 984,00. 

Informe n.° 055-2020- 
GPP- MPH- M de 13 de julio

de 2020, para la previsión
presupuestal 2021 por

S/ 439 032,00. 

Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 115-2020- GAF/MPH- M de

16 de julio de 2020. 

7 Servicio para la ejecución del

mantenimiento periódico y rutinario
del camino vecinal ( Tramo 09- 11: 
San Pedro de Casta - Mashca - 

Potaja L= 21. 98 / Emp. LM -116 - San
Lorenzo de Huachupampa L= 8. 21) 

Nota n.° 0000000336

de 13 de julio de 2020

por S/ 2 174 827,00. 

Informe n.° 059-2020- 

GPP-MPH- M de 13 de julio

de 2020, para la previsión
presupuestal 2021 por

S/ 398 508,00. 

Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 119-2020-GAF/MPH- M de

16 de julio de 2020. 

El informe n.° 060-2020- GPP- MPH- M tiene el asunto siguiente: " Previsión Presupuestal 2021 para mantenimiento Tramo 07

Huanza-Acobamba" 17.45 km y Tramo 06 " Carampoma - Laraos - Puente Mayopampa"- 10. 19 km." 
Fuente: Informe n.° 054, 055, 056, 057, 058, 059 y 060-2020-GPP-MPH- M de 13 de julio de 2020 ( Apéndice n.° 7), Nota
n.° 0000000328, 0000000329, 0000000333, 0000000336, 0000000337, 0000000338 y 0000000339 de 13 de julio de 2020
Apéndice n.° 7) y Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120- 2020-GAF/MPH- M

de 16 de julio de 2020 (Apéndice n.° 8) 

Elaborado por: Comisión de control
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Posterior a ello, la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, mediante formato n.° 04

Designación del Comité de Selección" de 16 de julio de 20203 ( Apéndice n.° 9) designó a los

miembros de los comités de selección, hecho que también fue realizado por la Gerencia

Municipal a través de sus resoluciones. El detalle de la conformación de los comités de selección

y las resoluciones emitidas por la Gerencia Municipal se detallan en los siguientes cuadros. 

Cuadro n.° 3

Personal designado por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial para conformar los
comités de selección - Formatos n.° 04 " Desiunación del comité de selección" * 

Datos de los miembros titulares

Cargo Nombres y Apellidos DNI Dependencia

Presidente Jorge Loayza Ramos 46622803^ Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural
GIDUR) 

Primer miembro Jorge Luis Vasquez Calderon 42311331 Analista Técnico Anexo 15 del DU 070-2020

Segundo miembro Robert Luis Camara Mayz 22504328 Especialista en Contrataciones del Estado de la Sub
Gerencia de Logística y Control Patrimonial O.E. C. 

Datos de los miembros suplentes

Cargo Nombres y Apellidos DNI Dependencia

Presidente Jesús Amaldo Luis Ortiz 70439056 Encargado de la Unidad Formuladora de la GIDUR

Primer miembro Niik Deby Gamarra Gomez 45346748 Analista Técnico Anexo 15 del DU 070-2020

Segundo miembro Luis Moreno Albomoz 09764726 Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial
Fuente: Formatos n ° 04 " Designación del comité de selección" de cada proceso de contratación de 16 de julio de 2020
Apéndice n.° 9). 

Elaborado por: Comisión de control

Cuadro n.° 4

Resoluciones de Gerencia Municipal Que designan los miembros los comités de selección

N° Descripción Resoluciones de Gerencia Municipal

1 Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal ( Tramo 1: Frontera Provincia Huarochirí - Santo Domingo de 011eros

L= 27.40 km) 

Resolución de Gerencia Municipal

n.° 82- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio

de 2020. 

2 Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal ( Tramo 2, 13, 8: ( Cupiche) - Ticapampa L= 22. 16 KM / Chaute - 

Lucumani L= 6.71 KM / Soca - Huillpo - Hullaqui - Marachanca L= 10. 12 KM) 

Resolución de Gerencia Municipal

n.° 86- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio

de 2020. 

3 Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal (Tramo 3: San Lorenzo de Quinti - San Pedro de Huancayre -Santiago
de Anchucaya- Huarochirí L= 23.21 km) 

Resolución de Gerencia Municipal

n.° 84- 2020- GM -MPH -M de 16 de julio

de 2020

4 Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino
Vecinal ( Tramo 4 - 12: San Juan de Lanca — San Mateo de Otao L = 19.73 / 
Callahuanca — Taza - Purunhuasi — Punta Carretera L= 9.98) 

Resolución de Gerencia Municipal
n.° 85- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio
de 2020. 

5 Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal (Tramo 5, 6: ( Huanza) - Acobamba L= 17.45 / ( Carampoma) - Laraos

Puente Mayopampa L= 10. 19) 

Resolución de Gerencia Municipal

n.° 88- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio
de 2020. 

6 Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal ( Tramo 7, 10: ( Casa Rosada) - Piedra Grande - Calahuaya L= 21. 53

KM / Emp. LM -117 - Santo Domingo de los 011eros L= 11. 73 KM) 

Resolución de Gerencia Municipal

n.° 83- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio

de 2020. 

7 Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal (Tramo 09- 11: San Pedro de Casta - Mashca - Potaja L= 21. 98 / Emp. 
LM -116 - San Lorenzo de Huachupampa L= 8. 21) 

Resolución de Gerencia Municipal

n.° 87- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio
de 2020. 

Fuente: Resolución de Gerencia Municipal n.° 82, 83, 84, 85, 86, 87- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio de 2020 (Apéndice n.° 9). 
Elaborado por: Comisión de control

3 En cada uno de los procesos de contratación para los servicios de mantenimiento periódico y rutinario, el subgerente de Logística y
Control Patrimonial, Luis Stalin Moreno Albomoz, emitió un formato n.° 04 " Designación del Comité de Selección" con fecha 16 de julio

de 2020, en los cuales se designó a los mismos integrantes como presidente, primer miembro y segundo miembro, y sus respectivos
suplentes. 

4 En el formato n.° 04 " Designación del comité de selección", con respecto al señor Jorge Loayza Ramos el número de DNI que figura

es 46625803; sin embargo, debe decir, 46622803, conforme lo establecen las resoluciones de Gerencia Municipal. 
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Como se ha descrito en los cuadros anteriores ( cuadro n.° 3 y 4), se identifica que la funciones
y obligaciones como miembros del Comité de Selección para los procedimientos especiales de
selección recaen en Jorge Loayza Ramos, Jorge Luis Vasquez Calderon y Robert Luis Camara
Mayz, presidente, primer miembro y segundo miembro titulares del Comité de Selección, 
respectivamente, quienes se encargaron de conducir y ejecutar los procedimientos especiales
de selección para la contratación de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario, quienes
suscribieron el Formato n.° 05 "Acta instalación del comité de selección"5 el 16 de julios de 2020
Apéndice n.° 10), señalando, entre otros, lo siguiente: 

Los miembros del comité de selección dejan constancia que la Entidad notificó debidamente
la designación de los miembros que se encuentran presentes, así como el órgano encargado
de contrataciones entregó al Presidente el expediente de contratación aprobado. Asimismo, 

se deja constancia que el mencionado expediente con la información técnica y económica ha
sido revisado por los miembros del comité de selección encontrándolo conforme, por lo que
este quedará en custodia del Presidente". 

Así también, el referido comité de selección de los siete (7) procesos de contratación suscribió el
formato n.° 06 "Acta de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de interés"7 de
17 de julios de 2020 (Apéndice n.° 10), además visaron las Bases Estándar de los Procedimientos

Especiales de Selección y el formato n.° 07 " Solicitud y aprobación de bases o solicitud de
expresión de interés"9 de 17 de julio de 2020, a partir de los cuales el presidente del comité de
selección, Jorge Loayza Ramos, emitió el informe n.° 001- 2020- COMITE DE SELECCION- MPH- 

M1° de 17 de julio de 2020, solicitando a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial la
aprobación de las bases para cada uno de los procesos de contratación de los servicios de

mantenimiento, que luego de los trámites realizados con la Gerencia de Administración y Finanzas
y la Gerencia de Gerencia de Asesoría Jurídica fueron aprobados a través de las siguientes
resoluciones: 

Cuadro n.° 5

Resoluciones de aarobación de bases v documentos de comunicación

N° 
Resolución de aprobación

de bases
Consideraciones

1 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 128 -2020 -GAF/ MPH -M
de 17 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1: FRONTERA PROVINCIA HUAROCHIRÍ

SANTO DOMINGO DE OLLEROS L=27.40 KM, con Procedimiento Especial de Selección

n.° 001- 2020-MPH-M/CS por un valor referencial ascendente a 2' 335,521. 00" 

2 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 132 -2020 -GAF/ MPH -M

de 17 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 213,8: (CUPICHE) - TICAPAMPA L= 2216

KM / CHAUTE - LUCUMANI L=6.71 KM / SOCA - HUILLPO - HULLAQUI - 

MARACHANCA L=10.12 KM, con Procedimiento Especial de Selección n.° 002-2020- 
MPH-M/CS por un valor referencial ascendente a 3'323,429.62" 

3 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 130 -2020 -GAF/ MPH -M

de 17 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 3: SAN LORENZO DE QUINTI - SAN
PEDRO DE HUANCAYRE - SANTIAGO DE ANCHUCAYA- HUAROCHIRÍ L=23.21 KM, 

con Procedimiento Especial de Selección n.° 003-2020-MPH-M/CS por un valor referencial

ascendente a 1' 978,373.98" 

4 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 4 - 12: SAN JUAN DE LANCA — SAN

En cada uno de los procesos de contratación para los servicios de mantenimiento periódico y rutinario, los integrantes de comité de
selección emitieron un formato n.° 05 " Acta instalación del comité de selección" con fecha 16 de julio de 2020 en los cuales señalan

idénticas argumentaciones. 

Las fechas que se consignan en algunas actas presenta error las cuales deberían tener de fecha en el julio. 

En cada uno de los procesos de contratación para los servicios de mantenimiento periódico y rutinario, los integrantes de comité de
selección emitieron un formato n.° 06 " Acta de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de interés" de 17 de julio
de2020 en los cuales señalan idénticas argumentaciones. 
En algunas de actas se consigna por error el mes de junio, la cual está errada. 

En cada uno de los procesos de contratación para los servicios de mantenimiento periódico y rutinario, los integrantes de comité de
selección emitieron un formato n.° 07 " Solicitud y Aprobación de Bases o Solicitud de Expresión de Interés" de 17 de julio de 2020 en
los cuales señalan idénticas argumentaciones. 

Para cada uno de los procesos de contratación se emitió un informe n.° 001 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M de 17 de julio de

2020 con idénticas argumentaciones diferenciándose por cada uno de los siete (7) servicios de mantenimiento periódico y rutinario. 
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N° 
Resolución de aprobación

de bases
Consideraciones

Comentario

n.° 131 -2020 -GAF/ MPH -M

de 17 de julio de 2020

MATEO DE OTAO L = 19.73 KM / CALLAHUANCA — TAZA- PURUNHUASI — PUNTA
CARRETERA L=9.98 KM, con Procedimiento Especial de Selección n.° 004-2020-MPH- 

M/CS por un valor referencia) ascendente a 2' 532,420.98" 

5 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 134 -2020 -GAF/ MPH -M

de 17 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 5, 6: ( HUANZA) - ACOBAMBA L= 17.45

KM / ( CARAMPOMA) - LARAOS - PUENTE MAYOPAMPA L= 10.19 KM, con

Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020-MPH-M/CS por un valor referencia) 

ascendente a 2'355,978.32" 

6 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 129 -2020 -GAF/ MPH -M

de 17 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 7, 10: ( CASA ROSADA) - PIEDRA

GRANDE - CALAHUAYA L= 21.53 KM / EMP. LM -117 - SANTO DOMINGO DE LOS

OLLEROS L=11. 73 KM, con Procedimiento Especial de Selección n.° 006.2020-MPH- 
M/CS por un valor referencia) ascendente a 2' 835,015.88" 

7 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 133 -2020 -GAF/ MPH -M

de 17 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 213,8: ( CUPICHE) - TICAPAMPA L= 2216
KM / CHAUTE - LUCUMANI L=6.71 KM / SOCA - HUILLPO - HULLAQUI - 

MARACHANCA L=10.12 KM, con Procedimiento Especial de Selección n.° 007-2020- 
MPH-M/CS por un valor referencia) ascendente a 2'573,335.22" 

Fuente: Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 128, 129, 130, 131, 132, 133 -2020 -GAF/ MPH -M de 17 de julio
de 2020 (Apéndice n.° 10) 

Elaborado por: Comisión de control

Consecuentemente, mediante formato n.° 08 " Acta para disponer la convocatoria" 11 de 17 de
julio12 de 2020 (Apéndice n.° 10), los miembros del comité resolvieron: " El comité de selección, 

por Unanimidad, acuerda efectuar la convocatoria del presente procedimiento de selección

mediante publicación en el SEACE las Bases"; de lo cual se registraron los cronogramas y bases
de los procedimientos para la contratación de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario
en el portal web Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE. 

Durante el procedimiento de selección, mediante correo electrónico de 28 de julio de 2020

Apéndice n.° 11), el especialista en Presupuesto Público — CONECTAMEF Lima Huacho, adjuntó

el oficio n.° 411- 2020- MTC/21. GMS de 23 de julio de 2020 (Apéndice n.° 11), dirigido a titular de

la Municipalidad Provincial de Huarochirj, a través del cual informó la modificación a formato de
términos de referencia aprobados mediante Resolución Ministerial n.° 0339-2020-MTC/01. 02 de
26 de junio de 2020 (Apéndice n.° 4), según detalle siguiente: 

N° Nomenclatura convocatoria Modificación identificada Comentario

1
RES-PROC-1- 2020-MPH-M/CS- 1
Fecha de convocatoria: 20.07.2020

I• tem 15. Numeral 15.1 de los términos de
referencia incluidos en las bases
Experiencia del Postor

Acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a ( 01) una vez del valor
estimado por la contratación de servicios de

mantenimiento de carreteras en estado de
emergencia definidos como servicios

iguales y/o similares durante los ( 10) años
anteriores a la fecha de presentación de
ofertas..." 

Modifico las prestaciones

iguales y/o similares

Considera valor estimado en
lugar de valor referencia). 

2
RES PROC 2 2020 MPH M/CS 1
Fecha de convocatoria: 20.07.2020

3
RES-PROC-3-2020-MPH-M/CS- 1
Fecha de convocatoria: 20.07.2020

4
RES PROC 4 2020 MPH-M/CS 1
Fecha de convocatoria: 20.07.2020

5
RES-PROC-5-2020-MPH-M/CS- 1
Fecha de convocatoria: 20.07.2020

6
RES-PROC-6-2020-MPH-M/CS- 1
Fecha de convocatoria: 20.07.2020

7
RES-PROC-7-2020-MPH-M/CS- 1
Fecha de convocatoria: 20.07.2020

11 En cada uno de los procesos de contratación para los servicios de mantenimiento periódico y rutinario, los integrantes de comité de
selección emitieron un formato n.° 08 "Acta para disponer la convocatoria" en los cuales señalan idénticas argumentaciones. 

12 En algunas de actas se consigna por error el mes de junio, la cual está errada. 
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Por ello, mediante informe n.° 002 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M de 29 de julio de 2020

Apéndice n.° 11), Jorge Loayza Ramos, en su condición de presidente del Comité de Selección

de los procedimientos especiales de selección solicitó a la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial, declarar la nulidad de los siete ( 7) procedimientos de selección para la contratación

del servicio de mantenimiento periódico y rutinario. 

En ese sentido, de los trámites realizados con la Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal, el 30 de julio de 2020 se emitieron
resoluciones de alcaldía a través de las cuales se resolvió dar nulidad a los siete ( 7) 
procedimientos especiales de selección, las cuales fueron puesto en conocimiento por parte la

Subgerencia de Logística y Control Patrimonial al presidente de los comités de selección, Jorge
Loayza Ramos, el 30 de julio de 2020. Las resoluciones de alcaldía que dieron nulidad a los
procedimientos especiales de selección se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro n.° 6

Resoluciones de nulidad de procedimientos de selección

N° Resolución de Alcaldía Consideraciones

1 Resolución de Alcaldía

n.° 120- 2020-ALCIMPH- M

de 30 de julio de 2020

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la NULIDAD DE OFICIO el procedimiento señalado en

la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 128 -2020 -GAF/ MPH -M que
aprueba las bases para la EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1, FRONTERA PROVINCIA HUAROCHIRI - SANTO

DOMINGO DE OLLEROS L= 27.40 KM, con Procedimiento Especial de Selección n.° 001- 
2020 -MPH -M/CS (...), retrotrayéndose al momento anterior a aquel en que se produjo el vicio, 

conservándose como válida la información correspondiente al acto anterior (...)" 

2 Resolución de Alcaldía

n.° 124-2020-ALCIMPH- M

de 30 de julio de 2020

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la NULIDAD DE OFICIO el procedimiento señalado

en la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n. ° 132-2020- GAF/ MPH-M que
aprueba las bases para la EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL Tramo 2, 13,8: ( Cupiche) - Ticapampa L= 22.16 KM / 

Chaute - Lucumani L= 6. 71 KM / Soca - Huillpo - Hullaqui - Marachanca L= 10. 12 KM, con
Procedimiento Especial de Selección n.° 002 -2020 -MPH - M/CS (...), retrotrayéndose al

momento anterior a aquel en que se produjo el vicio, conservándose como válida la
información correspondiente al acto anterior (...)" 

3 Resolución de Alcaldía

n.° 122-2020-ALC/ MPH- M
de 30 de julio de 2020

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la NULIDAD DE OFICIO el procedimiento señalado

en la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 130- 2020- GAF/ MPH-M que
aprueba las bases para la EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL Tramo 3: San Lorenzo de Quinti - San Pedro de
Huancayre - Santiago de Anchucaya- Huarochirí L=23.21 km, con Procedimiento Especial

de Selección n.° 003 -2020 -MPH -M/CS (...), retrotrayéndose al momento anterior a aquel

en que se produjo el vicio, conservándose como válida la información correspondiente al
acto anterior (...)" 

4 Resolución de Alcaldía

n.° 123-2020-ALC/ M PH -M

de 30 de julio de 2020

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la NULIDAD DE OFICIO el procedimiento señalado

en la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.* 131- 2020-GAF/ MPH-M que
aprueba las bases para la EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL Tramo 4 - 12: San Juan de Lanca - San Mateo de

Otao L = 19. 73 km / Callahuanca - Taza -Purunhuasi - Punta Carretera L=9. 98 km, con

Procedimiento Especial de Selección n.° 004 -2020 -MPH - M/CS (...), retrotrayéndose al

momento anterior a aquel en que se produjo el vicio, conservándose como válida la
información correspondiente al acto anterior (...)" 

5 Resolución de Alcaldía

n.° 126-2020-ALC/ MPH- M

de 30 de julio de 2020

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la NULIDAD DE OFICIO el procedimiento señalado

en la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 134- 2020-GAF/ MPH-M que
aprueba las bases para la EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 5, 6: (HUANZA) - ACOBAMBA L= 17.45 KM

CARAMPOMA) - LARAOS - PUENTE MAYOPAMPA L= 10. 19 KM, con Procedimiento

Especial de Selección n.° 005 -2020 -MPH -M/CS (...), retrotrayéndose al momento anterior

a aquel en que se produjo el vicio, conservándose como válida la información
correspondiente al acto anterior (...)" 

6 Resolución de Alcaldía
n.° 121- 2020-ALC/MPH- M

de 30 de julio de 2020

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la NULIDAD DE OFICIO el procedimiento señalado

en la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 129-2020- GAF/ MPH-M que
aprueba las bases para la EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 7, 10: ( CASA ROSADA) - PIEDRA GRANDE

CALAHUAYA L= 21. 53 KM / EMP. LM -117 - SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
L= 11. 73 KM, con Procedimiento Especial de Selección n.° 006 -2020 -MPH - M/CS (...), 
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N° Resolución de Alcaldía Consideraciones

1 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 148- 2020- GAF/ MPH - M de

30 de julio de 2020

retrotrayéndose al momento anterior a aquel en que se produjo el vicio, conservándose

como válida la información correspondiente al acto anterior (...)" 

7 Resolución de Alcaldía

n.° 125-2020-ALC/MPH- M

de 30 de julio de 2020

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la NULIDAD DE OFICIO el procedimiento señalado

en la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 133-2020-GAF/ MPH-M que
aprueba las bases para la EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 09- 11: SAN PEDRO DE CASTA - MASHCA

POTAJA L= 21. 98 KM / EMP. LM -116 - SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA L= 8.21 KM, 
con Procedimiento Especial de Selección n. ° 007 -2020 -MPH -M/CS (...), retrotrayéndose

al momento anterior a aquel en que se produjo el vicio, conservándose como válida la

información correspondiente al acto anterior (...)" 

Fuente: Resolución de Alcaldía n.° 120, 121, 122, 123, 124 y 125- 2020-ALC/ MPH- M de 30 de julio de 2020 ( Apéndice n.° 12). 
Elaborado por: Comisión de control

En ese sentido, conforme a los establecido en las resoluciones de nulidad de los siete ( 7) 

procedimientos especiales de selección, el comité de selección mediante formato n.° 07 "Solicitud y
aprobación de bases o solicitud de expresión de interés"13 de 30 de julio de 2020 (Apéndice n.° 13), 

reformuló las bases estándar declarando que: "E1 proyecto de bases está visado en todas sus páginas
por todos los integrantes del comité de selección", además, Jorge Loayza Ramos, presidente del
Comité de Selección emitió el informe n.° 003 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M14 de 30 de

julio de 2020 (Apéndice n.° 13), a través del cual solicitó a la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial, la aprobación de las bases para la contratación de los siete ( 7) servicios de

mantenimiento periódico y rutinario. 

Consecuentemente, el 30 de julio de 2023, la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
solicitó la aprobación de las nuevas bases para la contratación de los siete ( 7) servicios de

mantenimiento periódico y rutinario a la Gerencia de Administración y Finanzas, la cual, el 30 de
julio de 2020, las aprobó mediante resolución. El detalle de solicitudes de las resoluciones

emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro n.° 7

Resoluciones de aprobación de bases v documentos de comunicación* 

N° Resolución de aprobación de
bases

Consideraciones

1 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 148- 2020- GAF/ MPH - M de

30 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1: FRONTERA PROVINCIA HUAROCHIRÍ

SANTO DOMINGO DE OLLEROS L=27.40 KM, con Procedimiento Especial de Selección

n.° 001- 2020-MPH-MiCS por un valor referencia' ascendente a 2'335,521. 00" 

2 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 149-2020- GAF/ MPH - M de

30 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 213,8: (CUPICHE)- TICAPAMPA L= 2216
KM / CHAUTE - LUCUMANI L=671 KM / SOCA - HUILLPO - HULLAQUI - 

MARACHANCA L= 1012 KM, con Procedimiento Especial de Selección n.° 002-2020-MPH- 

MiCS por un valorreferencial ascendente a 3'323,429.62" 

3 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 150 -2020 -GAF/ MPH - M de

30 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 3: SAN LORENZO DE QUINTI - SAN

PEDRO DE HUANCAYRE -SANTIAGO DE ANCHUCAYA- HUAROCHIRÍ L=23.21 KM, 
con Procedimiento Especial de Selección n.* 003-2020-MPH-M/CS por un valor referencia! 

ascendente a 1' 978,373.98" 

4 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 151- 2020- GAF/ MPH - M de

30 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 4 - 12: SAN JUAN DE LANCA — SAN

MATEO DE OTAO L = 19.73 KM / CALLAHUANCA — TAZA - PURUNHUASI — PUNTA

CARRETERA L=9.98 KM con Procedimiento Especial de Selección n.* 004-2020-MPH- 
M/CS por un valor referencia! ascendente a 2'532,420.98" 

13 En cada uno de los procesos de contratación para los servicios de mantenimiento periódico y rutinario, los integrantes de comité de
selección emitieron un formato n.° 07 "Solicitud y Aprobación de Bases o Solicitud de Expresión de Interés" de 30 de julio de2020 en
los cuales señalan idénticas argumentaciones. 

14 Para cada uno de los procesos de contratación se emitió un informe n.° 003 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M de 30 de julio de

2020 con idénticas argumentaciones diferenciándose por cada uno de los siete (7) servicios de mantenimiento periódico y rutinario. 
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N° Resolución de aprobación de
bases

Consideraciones

5 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 152-2020-GAF/MPH - M de

30 de julio de 2020

APROBAR las BASES pata la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 5, 6: ( HUANZA) - ACOBAMBA L= 17.45
KM / ( CARAMPOMA) - LARAOS - PUENTE MAYOPAMPA L= 10.19 KM, con

Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020-MPH-M/CS por un valor referencia! 

ascendente a 2'355,978.32" 

6 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 153- 2020- GAF/MPH - M de

30 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 7, 10: ( CASA ROSADA) - PIEDRA

GRANDE - CALAHUAYA L= 21.53 KM / EMP. LM -117 - SANTO DOMINGO DE LOS

OLLEROS L=11. 73 KM, con Procedimiento Especial de Selección n. ° 006-2020-MPH-M/CS
por un valor referencia! ascendente a 2'835,01588" 

7 Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas
n.° 154-2020- GAF/ MPH - M de

30 de julio de 2020

APROBAR las BASES para la EJECUCIÓN DE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 2,13,8: (CUPICHE)- TICAPAMPA L= 2216
KM / CHAUTE - LUCUMANI L=6.71 KM / SOCA - HUILLPO - HULLAQUI - 

MARACHANCA L= 10.12 KM, con Procedimiento Especial de Selección n.° 007-2020-MPH- 

M/CS por un valor referencia! ascendente a 2'573,335.22" 

Fuente: Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154-2020-GAF/MPH -M de 30 de julio de
2020 (Apéndice n.° 13) 

Elaborado por: Comisión de control

En ese sentido, el comité de selección, mediante formato n.° 08 " Acta para disponer la

convocatoria" 15 de 30 de julio de 2020 (Apéndice n.° 13), manifestó que "El comité de selección, 

por Unanimidad, acuerda efectuar la convocatoria del presente procedimiento de selección
mediante publicación en el SEACE las Bases". 

Por tanto, una vez aprobada las bases de los procedimientos especiales de selección, el 30 y
31 de julio de 2020, la Entidad convocó a través del portal web del Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado — SEACE ( Apéndice n.° 15) los procedimientos especiales de

selección a suma alzada determinando sus objetos de contratación, valores referenciales y
cronogramas como se muestra en los siguientes cuadros: 

Cuadro n.° 8

Resoluciones de nulidad de procedimientos de selección

N° Nomenclatura Objeto de contratación
Valor

referencia! 

1 RES-PROC-1- 

2020-MPH-M/CS- 1

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION PARA EL SERVICIO DEL
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1

2 335 521, 00

2 RES-PROC-2- 

2020 -MPH -MICS -1

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINAL TRAMO 2, 13 Y 8
3 323 429,62

3 RES-PROC-3- 

2020-MPH-M/CS- 1

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINAL TRAMO 3
1978 373,98

4 RES-PROC-4- 

2020-MPH-M/CS- 1

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINAL TRAMO 4 Y 12
2 532 420,98

5 RES-PROC-5- 

2020-MPH-M,CS-1

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINAL TRAMO 5 Y 6
2 355 978,32

6 RES-PROC-6- 

2020-MPH-M/CS-1

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINAL TRAMO 7 Y 10
2 835 015,88

7 RES-PROC-7- 

2020 -MPH -MCS -1

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINAL TRAMO 9 Y 10
2 573 335,22

Fuente: Portal Web del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado — SEACE

Elaborado por: Comisión de Auditoria

15 En cada uno de los siete (7) procesos de contratación para los servicios de mantenimiento periódico y rutinario, los integrantes de
comité de selección emitieron un formato n.° 08 "Acta para disponer la convocatoria" de 30 de julio de2020 en los cuales señalan
idénticas argumentaciones. 
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Cuadro n.° 9

Cronograma de los procedimientos especiales de selección RES- PROC- 1- 2020- MPH- 
MICS-1. RES- PROC- 2- 2020- MPH- MICS- 1 v RES- PROC-3-2020- MPH- M/CS-1

Etapa Fecha de inicio Fecha de fin

Convocatoria 30/07/2020 30/07/2020

Registro de participantes ( Electrónica) 31/ 07/2020 11/ 08/2020

Presentación de propuestas ( Electrónica) 31/ 07/2020 11/ 08/2020

Otorgamiento de la buena pro 13/ 08/2020 13/08/2020

Fuente: Portal web del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE
Elaborado por. Comisión de control

Cuadro n.° 10

Cronograma de los procedimientos especiales de selección RES-PROC-4-2020-MPH-MICS-1, 

RES-PROC-5-2020-MPH- MICS-1, RES- PROC- 6-2020-MPH-MICS-1 y RES-PROC- 7-2020- MPH- 
MICS- 1

Etapa Fecha de inicio Fecha de fin

Convocatoria 31/ 07/2020 31/ 07/2020

Registro de participantes ( Electrónica) 03/08/2020 12/08/2020

Presentación de propuestas ( Electrónica) 03/08/2020 12/08/2020

Otorgamiento de la buena pro 13/08/2020 13/08/2020

Fuente: Portal web del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE
Elaborado por. Comisión de control

Al respecto, las bases estándar de los referidos procedimientos especiales de selección se

emitieron en concordancia con lo establecido en el Anexo n.° 16 " Procedimiento especial de

selección para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario" 
del Decreto de Urgencia n.° 070- 2020 de 19 de junio de 2020 (Apéndice n.° 4), en el cual se

estableció las siguientes etapas: 

1. Convocatoria

2. Registro de participantes

3. Presentación de propuestas

4. Evaluación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro

Asimismo, las mencionadas basest6 ( Apéndice n.° 14), en el numeral 2.2. 1 del numeral 2. 2

Contenido de las Ofertas" del capítulo II " Del procedimiento especial de selección" de la sección

específica " Condiciones especiales del procedimiento especial de selección", establecieron

como documentación de presentación obligatoria lo siguiente: 

2.2. 1 Documentación de presentación obligatoria: 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo n.° 1) 
b) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo

n.° 2) 

c) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el
numeral 3. 1 del Capítulo 111 de la presente sección (Anexo n.° 3) 

d) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje

equivalente a dichas obligaciones (Anexo n.° 4) 

e) El precio de la oferta económica en soles (Anexo n.° 5) (...) 

16 Para cada uno de los procesos de contratación se aprobaron las " Bases estándar de procedimiento especial de selección para el

servicio de mantenimiento periódico y rutinario ( D. U. N° 070-2020)" con las mismas disposiciones comunes y específicas
diferenciándose por cada uno de los siete (7) servicios de mantenimiento periódico y rutinario según sus características técnicas. 
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Importante

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica

la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida. 

2.2.2 Documentación de presentación facultativa: 

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no

podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en el
numeral 2.2 "Contenido de las ofertas" de la presente sección. 

En relación al proceso de perfeccionamiento del contrato, las mencionadas bases en los

numerales 2.3 y 2. 4 del Capítulo II " Del procedimiento especial de selección" de la sección
específica "Condiciones especiales del procedimiento especial de selección" (Apéndice n.° 14), 
en concordancia con lo establecido en el Anexo n.° 16 `Procedimiento especial de selección

para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario" del
Decreto de Urgencia n.° 070-2020 de 19 de junio de 2020 (Apéndice n.° 4), establecieron los

requisitos necesarios para perfeccionar el contrato, tal como se cita a continuación: 

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para

perfeccionar el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, CARTA FIANZA.(...) 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los

integrantes de ser el caso. 

c) Código de cuenta interbancaria ( CCI) 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho

efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el acápite "Plazos

y requisitos para el perfeccionamiento del contrato" del Anexo N° 16 del Decreto de
Urgencia debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRÍ - MATUCANA PZA. 

INDEPENDENCIA NRO. 117 ( CARRETERA CENTRAL KM. 75) LIMA- HUAROCHIRÍ - 

MATUCANA Y/0 AL CORREO ELECTRÓNICO mesadepartesmph@gmail.com. (...)" 

Al respecto, el Anexo n.° 16 " Procedimiento especial de selección para contratación de bienes

y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario" del Decreto de Urgencia n.° 070-2020 de
19 de junio de 2020 (Apéndice n.° 1) establce que: 

Etapas del proceso especial de selección

4. Evaluación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro: (...) 
Contra la decisión del conductor del proceso especial de selección, no cabe la

presentación de recurso impugnativo alguno; por lo que una vez otorgada la buena pro, 

ésta quedará consentida automáticamente, iniciándose el cómputo del plazo para la

presentación de los documentos para la suscripción del contrato. 

Plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato: 
1. El ganador de la buena pro en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, computado

desde el día siguiente de consentido el proceso, presenta, además de los documentos

previstos en las bases, lo siguiente: 
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a. Garantía de fiel cumplimiento del contrato (póliza de caución y/o carta fianza, según
se haya dispuesto en las bases) o solicitud de retención del diez por ciento ( 10%) 

en el caso de contratos periódicos, para lo cual resulta aplicable lo dispuesto en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre la retención. 
b. Contrato de consorcio, con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los

integrantes de ser el caso, el cual debe cumplir con las disposiciones previstas en

la Directiva correspondiente emitida por el OSCE. 

c. Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, 

el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

2. En un plazo no mayor a dos (02) días hábiles, luego de la fecha en que el ganador de
la buena pro presente los documentos para la suscripción del contrato, la Entidad
deberá verificar la documentación presentada, lo cual estará a cargo del órgano

encargado de las contrataciones y del área usuaria y, de ser el caso, notificar a través
del correo electrónico las observaciones, otorgándole un plazo para subsanar, el

mismo que no debe exceder de dos ( 02) días hábiles computados a partir del día
siguiente de la notificación, o suscribir el contrato. 

3. En caso de haberse observado la documentación para la suscripción del contrato, la

verificación de la subsanación y la suscripción del contrato, en caso corresponda, se
efectuará al día siguiente hábil de la presentación de la subsanación. 

4. En caso el postor ganador de la buena pro no suscriba el contrato, se notificará en el

SEACE la pérdida de la buena pro y se adjudicará la misma al postor que ocupó el
siguiente puesto en el orden de prelación, debiendo procederse de la misma manera

en caso éste último no llegue a suscribir contrato. Los plazos, requisitos y
procedimientos serán los mismos detallados para el postor ganador de la buena pro. 

Luego de la publicación de convocatoria y las bases estándar, los postores procedieron a realizar
su registro y presentar sus ofertas para el inicio de la " Evaluación de las ofertas y otorgamiento
de la buena pro" con el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 11

Participantes v postores en los Drocedimientos especiales de selección

N° Procedimiento Especial de Selección
Participantes

Registrados

Postores

registrados

1 Procedimiento Especial de Selección n.° 001- 2020-MPH- M/ CS

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal
Tramo 1: Frontera Provincia Huarochirí - Santo Domingo de 011eros L= 27.40 km" 

52 28

2 Procedimiento Especial de Selección n.° 002-2020-MPH- M/ CS

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal
Tramo 2, 13, 8: ( Cupiche) - Ticapampa L= 22. 16 KM / Chaute - Lucumani L= 6. 71 KM

Soca - Huillpo - Hullaqui - Marachanca L= 10. 12 KM" 

53 27

3 Procedimiento Especial de Selección n.° 003-2020-MPH- M/ CS

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal
Tramo 3: San Lorenzo de Quinti - San Pedro de Huancayre -Santiago de Anchucaya- 
Huarochirí L= 23. 21 km" 

51 25

4 Procedimiento Especial de Selección n.° 004-2020-MPH- M/ CS

Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino
Vecinal Tramo 4 - 12: San Juan de Lanca — San Mateo de Otao L = 19. 73 / 

Callahuanca — Taza -Purunhuasi — Punta Carretera L= 9. 98" 

48 31

5 Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020-MPH- M/ CS

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal
Tramo 5, 6: ( Huanza) - Acobamba L= 17.45 / ( Carampoma) - Laraos - Puente

Mayopampa L= 10. 19" 

51 32

6 Procedimiento Especial de Selección n.° 006-2020-MPH- M/ CS

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal
Tramo 7, 10: ( Casa Rosada) - Piedra Grande - Calahuaya L= 21. 53 KM / Emp. LM - 
117 - Santo Domingo de los 011eros L= 11. 73 KM

45 30
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N° Procedimiento Especial de Selección
Participantes

Registrados

Postores

registrados

7 Procedimiento Especial de Selección n.° 007-2020- MPH-M/ CS

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal
Tramo 09- 11: San Pedro de Casta - Mashca - Potaja L= 21. 98 km / Emp. LM -116 - 
San Lorenzo de Huachupampa L= 8.21 km

47 29

Fuente: Listado de participantes registrados en los procedimientos especiales de selección en el portal web del Sistema Electrónico de las

Contrataciones del Estado — SEACE (Apéndice n.° 16) y Listado de ofertas presentadas en los procedimientos especiales de selección en
el portal web del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado — SEACE (Apéndice n.° 17). 

Elaborado por. Comisión de control

Los hechos sucedidos durante las etapas de "Evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena
pro" y `Perfeccionamiento del contrato" se detallan a continuación: 

1. Evaluación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro

Como parte del proceso especial de selección el comité de selección inicio la evaluación de
ofertas, donde inadmitieron ciento veintiocho ( 128) ofertas en los siete ( 7) procedimientos

especiales de selección y admitieron a un ( 1) solo postor por cada procedimiento a quien se
le otorgó la buena pro a través de las Actas de Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de
la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005 y
006-2020-MPH- M/ C.S. de 13 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 18) que adjuntan los

documentos " Fundamentos de no admisión de ofertas" ( Apéndice n.° 18) donde se

sustentan los argumentos por los cuales se inadmitió las ofertas. 

De la revisión de los argumentos del comité de selección se identificó que esta se basó en

seis ( 6) motivaciones que se detallan en el siguiente cuadro: 
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En relación a los fundamentos de no admisión de las ciento veintiocho ( 128) ofertas en los

siete ( 7) procedimientos especiales de selección antes señaladas, la comisión de control

contrastó las ofertas presentadas por los postores (Apéndice n.° 19) con las Bases Estándar

de Procedimiento Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico y
Rutinario (Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento Especial de Selección n.° 001, 

002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/CS ( Apéndice n.° 11) aprobadas con

Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150, 151, 152, 153, 

154-2020-GAF/ MPH- M de 30 de julio de 2020 ( Apéndice n.° 13), en adelante " bases del

RES- PROC- 1- 2020- MPH- M/CS- 1", " bases del RES- PROC- 2- 2020- MPH- M/ CS- 1", " bases

del RES- PROC- 3- 2020-MPH- M/CS- 1", " bases del RES-PROC-4-2020-MPH- M/ CS- 1", 

bases del RES- PROC-5-2020- MPH- M/CS- 1 ", " bases del RES-PROC- 6-2020- MPH- M/CS- 1" y
bases del RES-PROC-7-2020- MPH- M/CS- 1", respectivamente, y las Bases Estándar de

Procedimiento Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario
Decreto de Urgencia n.° 070-2020) incluida en la Directiva n.° 007-2020-OSCE/CD que fue

aprobada con Resolución n.° 079-2020-OSCE/ PRE de 26 de junio de 202017 ( Apéndice

n.° 5), en adelante "bases aprobadas por el OSCE". 

De dicho análisis se advierte lo siguiente: 

Motivaciones para inadmisiones de ofertas

i. En relación al Anexo n.° 2 denominado Declaración Jurada ( Lit. B del art. 52 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 

Sobre el presente requisito, el Anexo n.° 2 denominado " Declaración Jurada ( Lit. B del

art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" considerado en las

bases del RES- PROC- 1- 2020- MPH- M/ CS- 1, RES- PROC-2-2020- MPH- M/ CS- 1, 

RES-PROC-3-2020-MPH-M/CS-1, RES-PROC-4-2020-MPH-M/CS-1, RES-PROC-5-2020-MPH-M/CS-1, 

RES-PROC-6-2020-MPH-M/CS-1 y RES-PROC-7-2020-MPH-M/CS•1 ( Apéndice n.° 14) y bases
aprobadas por el OSCE ( Apéndice n.° 5), establecen la presentación del siguiente

formato: 

Imagen n.° 1

Anexo n.° 2 denominado " Declaración Jurada (Lit. B del art. 52 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado)" 

I

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
LIT. 6 DEL ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señoree

LICONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0 COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGUN CORRESPONDA] 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N' ( CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO) 
Presente - 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representarte Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo Juramento: 

1. No haber incurrido y me obligo s no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el
prindpio de integridad. 

1i. No tener Impedimento poro postular en el.procedfmiento impedid de selección ni pare contratar
Con el Estado, conforme al articulo 1 t de !a Lev de C° ntratacionea del Pededn

Iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o le información de la person
jurídica que represento. registrada en el RNP se enmanta' actualizada. '¡ 

Fuente: Bases Estándar de los Procedimientos Especiales de Selección RES-PROC- 1- 2020-MPH-M/CS- 1, RES-PROC-2-2020- 

MPH-AVCS- 1, RES-PROC-3-2020-MPH- M/CS- 1, RES-PROC-4-2020-MPH-M/CS- 1, RES-PROC-5-2020-MPH-M/CS-1, RES- 

PROC-6-2020-MPH- IWCS- 1 y RES-PROC-7- 2020-MPH-M/CS-1( Apéndice n.° 14). 

17 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, mediante Resolución n.° 093-2020-OSCE/ PRE de 13 julio de 2020, se
aprobó la modificación de las Bases Estándar de la Directiva n.° 007-2020-OSCE/ CD. 
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Al respecto, de la revisión de las ofertas presentadas por los postores (Apéndice n.° 19) 

en los siete (7) procedimientos especiales de selección se identificó lo siguiente: 

Procedimiento Especial de Selección n.° 001- 2020-MPH- M/ CS " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 1: Frontera
Provincia Huarochirí - Santo Domingo de 011eros L= 27.40 km" 

Los postores Consorcio Nazaratek, Consorcio Ibiza, Consorcio JJ, Grupo Constructor

Haz y Hnos La S. R.L., Consorcio e Inversiones EPA S.A., Consultoría & Proyectos Irza

S. R. L, L Y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, Atenas Ingenieros

S.A.C., Millenium Ingeniería y Construcción SA, Consorcio Huarochirí, H. Grant

Ingenieros S.A.C., Consorcio Huarochirí, Consorcio Sur 1, Construcciones 20/20 S.A.C., 

Corporación Lucokl EIRL, Consorcio Sur, Vías Ingeniería y Construcción S. R.L. VICON
S. R. L, y Consorcio Apolo, en el contenido de sus ofertas (Apéndice n.° 19) consignaron

en el inciso iii) del anexo n.° 2 denominado " Declaración Jurada ( Lit. B del art. 52 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)", sin realizar modificación alguna al

formato, lo siguiente: 

Que mi información ( en caso que el postor sea persona natural) o la información de

la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada." 

Procedimiento Especial de Selección n.° 002-2020- MPH- M/ CS, " Servicio para la

eiecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 2, 13,8: 
Cupiche) - Ticapampa L= 22. 16 KM / Chaute - Lucumani L=6.71 KM / Soca - Huillpo - 

Hullaqui - Marachanca L= 10. 12 KM" 

Los postores: Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio Tomepampa, 

Consorcio Andes, Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., L y M Contratistas Generales
E. I. R. Ltda., E& L Inversiones Group S.A.C., Consorcio Meraki, Atenas Ingenieros S.A.C., 
Consorcio Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., Consorcio Mantenimiento Huarochirí, 

Construcciones 20/20 S.A.C., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio Sur, Vías Ingeniería

y Construcción S. R.L. VICON S. R. L. y Consorcio Norte, en el contenido de sus ofertas
Apéndice n.° 19), consignaron en el inciso iii) del anexo n.° 2 denominado "Declaración

Jurada ( Lit. B del art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)", sin

realizar modificación al formato, lo siguiente: 

Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de
la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada." 

Procedimiento Especial de Selección n.° 003-2020-MPH- M/ CS, " Servicio para la

eiecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 3: San
Lorenzo de Quinti - San Pedro de Huancayre - Santiago de Anchucava- Huarochirí

L= 23. 21 km" 

Los postores Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio lmata, Consultoría

Proyectos Irza S. R.L., L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, E& L
Inversiones Group S.A.C., Atenas Ingenieros S.A. C., Consorcio Huarochirí, H. Grant

Ingenieros S.A.C., Empresa Constructora y Multiservicios DJRR E. I. R. L., Corporación
Lucokl EIRL y Consorcio Sur, en el contenido de sus ofertas ( Apéndice n.° 19), 

consignaron en el inciso iii) del anexo n.° 2 denominado Declaración Jurada ( Lit. B del

art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), sin realizar modificación
al formato, lo siguiente: 

Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de
la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada." 

Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí

Periodo de 1 de julio de 2020 al 31 de agosto de 2020 0023



c,(NE

órgan. de Control n
Instrtuciona! de is

Municipatioad
Provincial de 6

Hubrocrwi

ci. co" tnAO

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE AUDITORIA N° 035.2023.2. 0433 -AC

Página 22 de 97

Procedimiento Especial de Selección n.° 004-2020-MPH- M/ CS, " Servicio para la

Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 4 - 12: San
Juan de Lanca — San Mateo de Otao L = 19. 73 / Callahuanca — Taza -Purunhuasi — Punta

Carretera L= 9.98" 

Los postores Consorcio Ibiza, Consorcio Cordillera, L y M Contratistas Generales
E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, E& L Inversiones Group S.A.C., Consultoría & Proyectos

Irza S. R. L., Consorcio Huarochirí, Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Consorcio
Electro Energética, Consorcio Apolo, Atenas Ingenieros S.A.C., H. Grant Ingenieros

S.A.C., Vías Ingeniería y Construcción S.R. L. VICON S. R. L., Consorcio Yauli, 

Contratistas y Servicios Generales G Y Z Sociedad Anónima Cerrada-CONSERGYZ
S.A. C., Conscimin Perú E. I. R. L., Consorcio Sur, Corporación Lucokl EIRL, 

Construcciones 20/ 20 S.A.C., Consorcio Vial Lima 2020, Consorcio Norte y Empresa de
Mantenimiento Vial S.A.C., en el contenido de sus ofertas ( Apéndice n.° 19), 

consignaron en el inciso iii) del anexo n.° 2 denominado Declaración Jurada ( Lit. B del

art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), sin realizar modificación
al formato, lo siguiente: 

Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de

la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada." 

Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020-MPH- M/CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 5, 6: 
Huanza) - Acobamba L= 17.45 / ( Carampoma) - Laraos - Puente Mayopampa L= 10. 19" 

Los postores: Consorcio Ibiza, Consorcio Andes, L y M Contratistas Generales
E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, E& L Inversiones Group S.A.C., Consultoría & Proyectos

Irza S. R. L., Consorcio Huarochirí, Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Atenas

Ingenieros S.A.C., H. Grant Ingenieros S.A.C., Vías Ingeniería y Construcción S. R.L. 
VICON S. R. L., Conscimin Perú E. I. R. L., Construcciones 20/20 S.A. C., Consorcio Sur, 

Corporación Lucokl EIRL, Empresa de Mantenimiento Vial S.A.C. y Consorcio Norte, en
el contenido de sus ofertas ( Apéndice n.° 19), consignaron en el inciso iii) del anexo

n.° 2 denominado " Declaración Jurada ( Lit. B del art. 52 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado)", sin realizar modificaciones al formato, lo siguiente: 

Que mi información ( en caso que el postor sea persona natural) o la información de
la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.". 

Procedimiento Especial de Selección n.° 006-2020-MPH- M/CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico v rutinario del camino vecinal Tramo 7, 10: ( Casa
Rosada) - Piedra Grande - Calahuaya L= 21. 53 KM / Emp. LM -117 - Santo Domingo de
los 011eros L= 11. 73 KM" 

Los postores Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio Perú, Grupo

Constructor Haz y Hnos La S.R. L., L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio
Meraki, E& L Inversiones Group S.A. C., Consorcio Los Andes, Consultoría & Proyectos

Irza S. R. L., Consorcio Electro Energética, Consorcio Huarochirí, Atenas Ingenieros
S.A.C. , Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R. L, H. Grant Ingenieros S.A.C., 
Representaciones Flores S.R. L., Construcciones 20/20 S.A.C., Consorcio Sur, 

Corporación Lucokl E. I. R. L., Conscimin Perú E. I. R. L. y Empresa de Mantenimiento Vial
S.A.C., en el contenido de sus ofertas (Apéndice n.° 19), consignaron en el inciso iii) del

anexo n.° 2 denominado " Declaración Jurada (Lit. B del art. 52 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado)", sin realizar modificación alguna al formato, lo siguiente: 

Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de
la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada." 
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Procedimiento Especial de Selección n.° 007-2020-MPH- M/ CS, " Servicio para la

eiecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 09- 11: San
Pedro de Casta - Mashca - Potaja L= 21. 98 km / Emp. LM -116 - San Lorenzo de

Huachupampa L=8. 21 km" 

Los postores Consorcio Ibiza, Grupo Constructor Haz y Hnos La S. R. L., L y M
Contratistas Generales E. I. R.Ltda., E& L Inversiones Group S.A.C., Consorcio Meraki, 
Consultoría & Proyectos Irza S. R.L., Consorcio Electro Energética, Consorcio Huarochirí, 
Atenas Ingenieros S.A.C. , Consorcio Mantenimiento Huarochirí, H. Grant Ingenieros

S.A.C. , Vías Ingeniería y Construcción S.R. L. VICON S. R.L. , Corporación Lucokl EIRL, 

Consorcio Sur y Empresa de Mantenimiento Vial S.A. C., en el contenido de sus ofertas
Apéndice n.° 19), consignaron en el inciso iii) del anexo n.° 2 denominado Declaración

Jurada ( Lit. B del art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), sin
realizar modificación alguna al formato, lo siguiente: 

Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la
persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada." 

De lo descrito anteriormente, se evidencia que los citados postores presentaron el

referido anexo de forma idéntica a lo establecido en las bases de cada uno de los
procedimientos especiales de selección (Apéndice n.° 14) y las bases aprobadas por el
OSCE (Apéndice n.° 5), sin embargo, el comité de selección, a través de los documentos
Fundamento de no admisión de ofertas"18 ( Apéndice n.° 18), inadmitió las ofertas

presentadas por los postores, de acuerdo al siguiente fundamento: 

Documentación de presentación obligatoria. Que, de acuerdo al inciso iii del

Anexo N° 2 no específica si es persona natural y/o jurídica, por lo que dicho anexo es
incongruente y no cumple con lo solicitado, ya que debió con consignar en caso de
persona jurídica solo dicha denominación, mas no (en caso que el postor sea persona

natural). (...)" 

Al respecto, si el comité de selección sustenta las inadmisiones argumentando que "dicho

anexo es incongruente y no cumple con lo solicitado", en relación a la precisión que el
postor sea persona natural y/o jurídica, debió considerar lo establecido en el numeral
60. 1 del artículo n.° 60 " Subsanación de las ofertas" del Decreto Supremo

n.° 344 -2018 -EF de 29 de diciembre de 2018 que aprueba el " Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado" en el cual se indica que si " Durante el
desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o

formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de

la oferta" toda vez que, la precisión de ser persona natural y/o jurídica no altera el
contenido esencial de la oferta, siendo que la bases de los procedimientos especiales de
selección ( Apéndice n.° 14) en el numeral 1. 7 " Subsanación de ofertas" del capítulo I

Etapas del Procedimiento Especial de Selección" de la Sección General " Disposiciones

Comunes del Procedimientos Especial de Selección" establece que: 

La subsanación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 60
del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación es de un ( 1) día hábil, 

lo cual no debe implicar la postergación de la etapa de evaluación de las ofertas y
otorgamiento de la buena pro. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y
será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripción en el RNP (...)" 

18 Documentos adjuntos a las Actas de Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de
Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007 -2020 -MPH -MICS. de 13 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 18) 
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Sobre dicha situación, de la revisión de los expedientes de contratación de los siete ( 7) 
procedimientos especiales de selección, no se evidencia comunicación alguna por parte

del comité de selección a los postores solicitando la subsanación de sus ofertas. 

Asimismo, a través del oficio n.° 0404-2023-CG/GRLP- OCI- MPH- M de 24 de marzo de
202319 (Apéndice n.° 20), se realizó la consulta a la Entidad si en portal web del SEACE
se realizaron las solicitudes de subsanación de ofertas a los postores de los ( 7) 

procedimientos especiales de selección, de lo cual la Entidad a través del oficio
n.° 012-2023-GAF/ MPH- M de 3 de julio de 2023 ( Apéndice n.° 20), que adjunta el

informe n.° 041- 2023-MPH- M/ GAF-SGLCP-JEMP de 27 de junio de 2023 ( Apéndice
n.° 17), informa que "(...) de la información requerida en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado— SEACE, verificándose que en la ficha "Visualizar Solicitudes
de Subsanación de Oferta", no se ha registrado solicitud de subsanación alguna". 

En tal sentido, se evidencia que el comité de selección inadmitió incorrectamente ciento
veinte tres ( 123) ofertas en los siete (7) procedimientos especiales de selección20 por un

criterio que interpreta de manera particular o singular y no fueron establecidos en las
bases del RES-PROC- 1- 2020-MPH- M/CS- 1 ( Apéndice n.° 14) y las bases aprobadas
por el OSCE (Apéndice n.° 5), siendo que estas no establecen que el anexo n.° 2 debe
ser editado o modificado. Además, en el inciso iii del referido anexo se redacta la

disyuntiva " o" que denota la alternativa entre las dos preposiciones de ser " persona

natural" o " jurídica" como se redacta literalmente en los documentos que dirigen el
procedimiento de selección. 

De otra parte, en el artículo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad del Reglamento de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 
344 -2018 -EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de
2019, establece que: 

Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones

Por ello, los actos y decisiones que adopten los comités de selección durante el desarrollo
de un proceso de contratación, deben sustentarse en los principios que rigen la

contratación pública, los mismos que sirven de criterio interpretativo e integrador para

poder aplicar adecuadamente la normativa de contrataciones del Estado. 

En razón a lo expuesto, el "Principio de Transparencia", tiene esencialmente por objeto

garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad
convocante; para lo cual, se exige que todas las condiciones del procedimiento estén

formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en las Bases, con el fin de que, por una

parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan
comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, por otra parte, la
Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los
postores responden a los criterios aplicables al contrato21. 

19 El citado oficio fue reiterado a través de los oficios n.° 0409, 556, 561, 0723 y 1023-2023-CG/GRLP-OCI- MPH-M, de 4, 12 y 18 de
abril, 15 de mayo de 2023 y 22 de junio de 2023 (Apéndice n.° 17). 

29 Diecinueve ( 19) en el procedimiento especial de selección RES-PROC- 1- 2020-MPH-M/CS-1, diecisiete ( 17) en el procedimiento especial
de selección RES- PROC-2-2020-MPH- M/CS- 1, trece ( 13) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-3- 2020-MPH-M/CS- 1, 
veintidós (22) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-4-2020-MPH-MICS- 1, diecisiete ( 17) en el procedimiento especial de

selección RES-PROC-5- 2020-MPH-MICS-1, veinte (20) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-6- 2020-MPH- M/CS-1 y
quince (15) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-7-2020-MPH-M/CS- 1. 

21 Definición adaptada del pronunciamiento n.° 032- 2020/ OSCE- DGR de 8 de enero de 2020 y pronunciamiento n.° 204-2020/OSCE- 
DGR de 24 de febrero de 2020. 
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Así también, el principio de " Eficacia y Eficiencia", por el cual, el proceso de contratación
y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de
formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines
públicos. Asimismo, el " Principio de Competencia" señala que los procesos de
contratación incluyen disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia

efectiva y así obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público. 

Asimismo, el Decreto Supremo n.° 004 -2019 -JUS de 25 de enero de 2019 que aprueba

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General determina que el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente

en el " Principio de informalismo" estableciendo que las normas de procedimiento deben

ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de
los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la

exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 

siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

En esa medida, las disposiciones que regulan el proceso de contratación deben ser

aplicadas y/o interpretadas de forma tal que se prioricen los fines, metas y objetivos de
la Entidad por encima de la realización de formalidades no esenciales. 

ii. En relación al Anexo n.° 1 denominado Declaración Jurada de Datos del Postor

Sobre el presente requisito, el Anexo n.° 1 denominado " Declaración Jurada de Datos

del Postor" considerado en las bases del RES- PROC- 1- 2020-MPH- M/ CS- 1, 

RES-PROC-2-2020-MPH-MICS-1, RES-PROC 3 -2020 -MPH -MICS -1, RES-PROC-4-2020-MPH-M/CS-1, 

RES-PROC-5-2020-MPH-MICS-1, RES-PROC-6-2020-MPH-M/CS-1 y RES-PROC-7-2020-MPH-M/CS-1
Apéndice n.° 14) y bases aprobadas por el OSCE ( Apéndice n.° 5), establecen la

presentación de los siguientes formatos22: 

Imagen n.° 2

Anexo n.° 1 denominado " Declaración Jurada de Datos del Postor" 

ANEXO W1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

CONSIGNARRSO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0 COMITÉ DE SELECCIÓN. 
SEGÚN POND

PROCEDWIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N• [ CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 

El que se suscribe.' ...... ..... . .....J, postor yio Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], Identificado con [ CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N• 
CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]. con poder inscrito en la localidad de
CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en le Falte N. (CONS3GNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [ CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. 
DECLARO BAJO JURAMENTO le información 1eque siguiente se sujeta • verdad: 

Nombro. Denominación o
Razón Soda! : 
Domicilio Legal :" 
RUC : ] Teléfono(*) : S 
MYPE" Sf 1 I No 1 N
Correo electrónico : 

Autorización de i. .: notificación por coma electrónico: 

CONSIGNAR SI 0 NO] autorizo que se notifiquen ar cono electrónico indicado las siguientes4: actuaciones: 

MUNICIPALI° AO -. 
1. Respuesta ala solicitud de acceso al expediente de contrata - f1t•l‘V1\ DE 1+ UAirOCMtt
2_ Notificación de la orden de servidos.' CERT 1 F I C t ¡ 

Matun ' c. 1 r. Sil Vd
CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] `' 

CM. OSCAR MAXIMO A 71, 74 - 111 • n
NI 06680 . 

Firma. Nombres y Apellidos del PEGATA- O

Representarte legal. según corresponda

Fuente: Bases Estándar de los Procedimientos Especiales de Selección RES-PROC- 1- 2020-MPH-NVCS- 1, RES-PROC-2-2020- 
MPH-M/CS- 1, RES-PROC3-2020-MPH- M/CS-1, RES-PROC-4-2020-MPH-M/CS-1, RES-PROC-5- 2020-MPH-MICS- 1, RES- 

PROC-6-2020-MPH-MICS- 1 y RES-PROC-7-2020-MPH-M/ CS- 1 ( Apéndice n.° 14). 

22 Se diferencia en caso postule una sola empresa o persona, y cuando sea un consorcio. 
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Imagen n.° 3

Anexo n.° 1 denominado " Declaración Jurada de Datos del Postor" 

ANEXO NT
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CONMORCIO¿ IUERO ( CGNTIGNAR TIPO OE DOCUMENTO OE ! DENTEMOS
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I
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Fuente: Bases Estándar de los Procedimientos Especiales de Selección RES-PROC-1- 2020-MPH-MICS- 1, RES-PROC-2-2020- 

MPH-MICS- 1, RES-PROC- 3-2020-MPH-M/CS- 1, RES-PROC-4-2020-MPH-MICS- 1, RES-PROC-5-2020-MPH-M/CS- 1, RES- 

PROC-6-2020-MPH-MfCS- 1 y RES-PROC-7-202o-MPH-MIcS-1( Apéndice n.° 14). 

Al respecto, de la revisión de las ofertas presentadas por los postores (Apéndice n.° 19) 

en los siete (7) procedimientos especiales de selección se identificó lo siguiente: 

Procedimiento Especial de Selección n.° 002-2020-MPH- M/CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico v rutinario del camino vecinal Tramo 2, 13, 8: 
Cupiche) - Ticapampa L= 22. 16 KM / Chaute - Lucumani L= 6. 71 KM / Soca - Huillpo - 

Hullaqui - Marachanca L= 10. 12 KM" 

El postor Consorcio Norte, en el contenido de su oferta, consignó en el anexo n.° 1

denominado "Declaración Jurada de Datos del Postor" (Apéndice n.° 19) lo siguiente: 

Hans Christian Obispo Cabrera, con DNI 09899331, representante común del

Consorcio Norte" 

Asimismo, el postor Proyectos Estructuras y Supervisión Sociedad Anónima Cerrada, en
el contenido de su oferta, consignó en el anexo n.° 1 denominado " Declaración Jurada

de Datos del Postor" (Apéndice n.° 19) lo siguiente: 

CARLOS ENRIQUE CARRERA PAZOS, identificado con DNI N° 09615632, 

representante común del Proyectos Estructuras y Supervisión SAC (...)" 

Procedimiento Especial de Selección n.° 003- 2020-MPH- M/CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico v rutinario del camino vecinal Tramo 3: San
Lorenzo de Quinti - San Pedro de Huancavre - Santiago de Anchucava- Huarochirí

L=23. 21 km" 

El postor Consorcio Santa Rosa, en el contenido de su oferta, consignó en el Anexo

n.° 1 denominado " Declaración Jurada de Datos del Postor" ( Apéndices n.° 19) lo

siguiente: 

Felix Jesus Cordova Salazar, postor y/o representante legal del Consorcio Santa
Rosa (...)" 
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Procedimiento Especial de Selección n.° 005- 2020- MPH- M/CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 5, 6: 
Huanza) - Acobamba L= 17.45 / ( Carampoma) - Laraos - Puente Mavopampa L= 10. 19" 

El postor Consorcio Norte, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó en

el Anexo n.° 1 denominado " Declaración Jurada de Datos del Postor" lo siguiente: 

Hans Christian Obispo Cabrera, con DNI 09899331, representante común del

Consorcio Norte" 

Procedimiento Especial de Selección n.° 006-2020- MPH- M/ CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 7, 10: ( Casa
Rosada) - Piedra Grande - Calahuaya L= 21. 53 KM / Emp. LM -117 - Santo Domingo de
los 011eros L= 11. 73 KM" 

El postor Proyectos Estructuras y Supervisión Sociedad Anónima Cerrada, en el
contenido de su oferta ( Apéndice n.° 19), consignó en el Anexo n.° 1 denominado

Declaración Jurada de Datos del Postor" lo siguiente: 

CARLOS ENRIQUE CARRERA PAZOS, identificado con DNI N° 09615632, 

representante común del Proyectos Estructuras y Supervisión SAC (...)" 

Procedimiento Especial de Selección n.° 007-2020-MPH- M/ CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico v rutinario del camino vecinal Tramo 09- 11: San
Pedro de Casta - Mashca - Potaja L= 21. 98 km / Emp. LM -116 - San Lorenzo de

Huachupampa L=8. 21 km" 

El postor Consorcio Santa Rosa, en el contenido de su oferta ( Apéndice n.° 19), 

consignó en el Anexo n.° 1 denominado " Declaración Jurada de Datos del Postor" lo

siguiente: 

FELIX JESUS CORDOVA SALAZAR, postor y/o representante legal del
Consorcio Santa Rosa (...)" 

De lo descrito anteriormente, se evidencia que la oferta presentada por el Consorcio

Norte en procedimientos especiales de selección n.° 002 y 005-2020- MPH- M/ CS, no
debió ser inadmitida dado que consignó el formato correcto en los documentos

presentados; sin embargo, el comité de selección, a través de los documentos

Fundamento de no admisión de ofertas"23 ( Apéndice n.° 18), inadmitió sus ofertas

argumentando sin sustento que "(...) Documentación de presentación obligatoria. Anexo

N° 01 suscribe como Gerente General debiendo ser como representa común, por ser
consorcio (...)". 

Respecto a los demás anexo n.° 1 denominado "Declaración Jurada de Datos del Postor" 
presentados en los demás postores antes citados en los procedimientos n.° 002-2020- 

MPH- M/CS, 003-2020- MPH- M/ CS, 006-2020-MPH- M/CS y 007-2020-MPH- M/ CS, el
comité de selección, a través de los documentos " Fundamento de no admisión de

ofertas"24 ( Apéndice n.° 18), inadmitió sus ofertas fundamentada en los siguientes

argumentos: 

Documentación de presentación obligatoria. Que, en el Anexo N° 1 la

representación que realiza es como representante común no presentándose en

consorcio, porque es incongruente con lo establecido en el anexo que está en las
bases de dicho procedimiento de selección (...)" 25

23 Documentos adjuntos a las Actas de Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de
Selección n.° 002 y 005-2020- MPH- M/ C. S. de 13 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 18) 

24 Documentos adjuntos a las Actas de Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de
Selección n.° 002, 003, 006 y 007-2020-MPH- M/ C. S. de 13 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 18) 
Argumento para la inadmisión de oferta en el procedimiento especial de selección n.° 002 -2020 -MPH -MICS. 
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Documentación de presentación obligatoria. Que, de acuerdo a lo establecido en

el Anexo N° 1 en la Bases del presente procedimiento de selección y en relación al
Anexo para los Consorcios indica "Representante Común" y no la terminología de
Representante legal que se hace alusión con esto a una Persona Jurídica compuesto

dentro de la Ley de sociedades, el cual distorsiona el anexo establecido en las bases
y que para el comité de selección es incongruente (...)" 26

Respecto a lo mencionado, el comité de selección de forma previa a la acción de inadmitir

las ofertas debió solicitar su subsanación y proceder a validarla o en su defecto solo
rechazarla conforme lo establecido en el numeral 1. 7 " subsanación de ofertas" del

Capítulo I " Etapas del procedimiento especial de selección" del Sección General

Disposiciones comunes del procedimiento especial de selección" de las bases del

RES-PROC-2-2020-MPH-M/CS-1, RES-PROC-3-2020-MPH-MICS_1, RES-PROC-6-2020-MPH-M/CS-1 y
RES-PROC-7-2020-MPH-ICS-1 ( Apéndice n.° 14) que señala que: 

La subsanación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 60

del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación es de un ( 1) día hábil, 

lo cual no debe implicar la postergación de la etapa de evaluación de las ofertas y
otorgamiento de la buena pro. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y
será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su

inscripción en el RNP (...)" 

Toda vez que el artículo 60° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado la
cual señala lo siguiente: 

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60. 1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a
cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna

omisión o comja algún error material o formal de los documentos presentados, 

siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones
juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta
económica; (...) 

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del

documento con la firma legalizada que se presente coincide con el
contenido del documento sin legalización que obra en la oferta; (...)" 

Sobre dichas situaciones, como se ha descrito en el numeral i) de la presente sección, 

de la revisión de los expedientes de contratación de los (7) procedimientos especiales de
selección no se evidencia comunicación alguna por parte del comité de selección a los

postores solicitando la subsanación de sus ofertas, como tampoco se identifica solicitud

de subsanación alguna a través del portal web del SEACE. 

En tal sentido, se evidencia que el comité de selección inadmitió incorrectamente seis (6) 

ofertas en cinco ( 5) procedimientos especiales de selección27 sin sustento y sin solicitar
subsanación según lo determinado en las bases de los procedimientos especiales de

RES-PROC-2-2020-MPH-MICS- 1, RES-PROC-3-2020-MPH-MICS-1, RES-PROG6-2020-MPH-MICS-1 y
RES-PROC-7-2020-MPH-M/CS-1 ( Apéndice n.° 14) y las bases aprobadas por el OSCE
Apéndice n.° 5). 

26 Argumento para la inadmisión de oferta en los procedimientos especiales de selección n.° 003, 005, 006 y 007 -2020 -MPH -MICS. 
27 Dos ( 2) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-2- 2020-MPH- M/CS- 1, una ( 1) en el procedimiento especial de selección

RES-PROC-3-2020-MPH- MICS- 1, una ( 1) en el procedimiento especial de selección RES- PROC-5-2020- MPH- MICS-1, una ( 1) en el

procedimiento especial de selección RES-PROC-6-2020-MPH- MICS- 1 y una ( 1) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-7- 
2020- MPH-MICS- 1. 
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iii. En relación a la promesa de consorcio sin firmas legalizadas

Procedimiento Especial de Selección n.° 001- 2020- MPH- M/ CS " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 1: Frontera
Provincia Huarochirí - Santo Domingo de 011eros L=27.40 km" 

El postor Consorcio Los Andes, presentó en su oferta (Apéndice n.° 19) el Anexo n.° 4

denominado " Promesa de Consorcio", no obstante, carecía de la legalización de las

firmas de los representantes de las empresas consorciadas, como lo establece el

numeral 2.2. 1 " Documentación de presentación obligatoria" del Capítulo 2 " Del

procedimiento especial de selección" de la Sección Específica "Condiciones especiales del

procedimiento especial de selección" de las bases del RES-PROC- 1- 2020- MPH- M/ CS- 1, 

por lo que el comité de selección, a través del documento " Fundamento de no admisión
de ofertas"28 ( Apéndice n.° 18), precisó que: 

El Anexo N° 4 PROMESA DE CONSORCIO, no se encuentra legalizado de

acuerdo a lo establecido en las bases del presente procedimiento de selección y en
conformidad con el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Sin embargo, ante dicha situación el comité de selección debió solicitar la subsanación

de dicho documento y proceder a validarla o en su defecto rechazarla conforme lo
establecido en el numeral 1. 7 " Subsanación de ofertas" del Capítulo I " Etapas del
procedimiento especial de elección" de la Sección General " Condiciones Comunes del

Procedimiento Especial de Selección" de las bases del RES-PROC- 1- 2020-MPH- M/ CS- 
1 que establece que la subsanación de ofertas se sujetan a lo establecido en el artículo

60° del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado el cual señala lo siguiente: 

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60. 1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a
cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna
omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, 

siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones
juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta
económica; (...) 

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del

documento con la firma legalizada que se presente coincide con el

contenido del documento sin legalización que obra en la oferta; 

Asimismo, las bases del RES-PROC- 1- 2020-MPH- M/ CS- 1 ( Apéndice n.° 14) 

establecieron que "(...) El plazo que se otorgue para la subsanación es de un ( 1) día

hábil, lo cual no debe implicar la postergación de la etapa de evaluación de las ofertas y
otorgamiento de buena pro". 

Respecto a esta situación, como se ha descrito en el literal i) de la presente sección, de
la revisión del expediente de contratación del Procedimiento Especial de Selección

n.° 001- 2020-MPH- M/ CS no se evidencia comunicación alguna por parte del comité de
selección a los postores solicitando la subsanación de sus ofertas, como tampoco se

identifica solicitud de subsanación alguna a través del portal web del SEACE. 

28 Documento adjunto al Acta de Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de
Selección n.° 001- 2020- MPH- MIC.S. de 13 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 16) 
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Es de precisar que, de la revisión a la promesa de consorcio presentada en la oferta del

postor ganador de la buena pro, Consorcio Vial 011eros, ( Apéndice n.° 19) se identifica

que está incompleta dado que no se observa la legalización de la firma del representante

legal de la empresa consorciada " Constructora AM y Servicios Multiples Sociedad
Anómica Cerrada", dado que no se identifica la rúbrica ni otros dispositivos donde el

notario legalice su firma en la citada promesa de consorcio; sin embargo, el comité de

selección no realizó observación alguna sobre dicha situación o solicitud de subsanación, 

lo cual lo favoreció al citado consorcio con la admisión de su oferta y su posterior
otorgamiento de la buena pro. El documento de promesa de consorcio se presenta en la

siguiente imagen. 

Imagen n.° 4

Promesa de consorcio presentada or el Consorcio Vial 011eros

Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial 011eros ( Apéndice n.° 19) 

Elaborado por: Comisión de control

En tal sentido, se evidencia que el comité de selección inadmitió la oferta del Consorcio

Los Andes sin darle oportunidad a subsanación según lo determinado en la normativa

aplicable y las disposiciones establecidas para el procedimiento especial de selección
RES- PROC- 1- 2020- MPH- M/ CS- 1, siendo además que dieron por admitida la oferta del

Consorcio Vial 011eros a pesar que la documentación exigida en el procedimiento

especial de selección estaba incompleta. 

iv. En relación a las obligaciones en la promesa de consorcio

Sobre el presente requisito, Anexo n.° 4 denominado " Promesa de Consorcio" considerado
en las bases del RES- PROC- 1- 2020- MPH- M/ CS- 1, RES- PROC- 2- 2020- MPH- M/ CS- 1, 

RES- PROC- 3- 2020- MPH- MICS- 1, RES- PROC-- 2020- MPH- M/ CS- 1, RES- PROC- 5- 2020- MPH- M/ CS- 1, 

RES- PROC- 6r2020- MPH- MICS- 1 y RES- PROC- 7- 2020- MPH- M/ CS- 1 ( Apéndice n.° 14) y bases
aprobadas por el OSCE ( Apéndice n.° 5), establece la presentación del siguiente
formato: 
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En la promesa de consorcio presentada por el Consorcio Vial 011eros solo se observa la legalización del

representante legal de la empresa consorciada " Constructora Minera de Servicios Múltiples Santana

Sociedad Anónima Cerrada" más no del representante legal de la empresa "Constructora AM y Servicios
Múltiples Sociedad Anómica Cerrada" 

Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial 011eros ( Apéndice n.° 19) 

Elaborado por: Comisión de control

En tal sentido, se evidencia que el comité de selección inadmitió la oferta del Consorcio

Los Andes sin darle oportunidad a subsanación según lo determinado en la normativa

aplicable y las disposiciones establecidas para el procedimiento especial de selección
RES- PROC- 1- 2020- MPH- M/ CS- 1, siendo además que dieron por admitida la oferta del

Consorcio Vial 011eros a pesar que la documentación exigida en el procedimiento

especial de selección estaba incompleta. 

iv. En relación a las obligaciones en la promesa de consorcio

Sobre el presente requisito, Anexo n.° 4 denominado " Promesa de Consorcio" considerado
en las bases del RES- PROC- 1- 2020- MPH- M/ CS- 1, RES- PROC- 2- 2020- MPH- M/ CS- 1, 

RES- PROC- 3- 2020- MPH- MICS- 1, RES- PROC-- 2020- MPH- M/ CS- 1, RES- PROC- 5- 2020- MPH- M/ CS- 1, 

RES- PROC- 6r2020- MPH- MICS- 1 y RES- PROC- 7- 2020- MPH- M/ CS- 1 ( Apéndice n.° 14) y bases
aprobadas por el OSCE ( Apéndice n.° 5), establece la presentación del siguiente

formato: 
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Imagen n.° 5

Anexo n.° 4 denominado " Promesa de Consorcio" 
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Fuente: Bases Estándar de los Procedimientos Especiales de Selección RES-PROC- 1- 2020-MPH-IWCS- 1, RES-PROC-2-2020- 
MPH-MICS- 1, RES-PROC-3-2020-MPH- MICS- 1, RES-PROC-4-2020-MPH-M/CS- 1, RES-PR005-2020-MPH-M/CS- 1, RES- 

PROC-6- 2020-MPH- MICS- 1 y RES-PROC-7- 2020-MPH-MICS- 1 ( Apéndice n.° 14). 

Al respecto, de la revisión de las ofertas presentadas por los postores (Apéndice n.° 19) 

en los siete (7) procedimientos especiales de selección se identificó lo siguiente: 

Procedimiento Especial de Selección n.° 001- 2020-MPH- M/ CS " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 1: Frontera
Provincia Huarochirí - Santo Domingo de 011eros L= 27.40 km" 

El postor Consorcio Huarochirí, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó

en el ítem d), del anexo n.° 4 denominado "Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

1. Obligaciones de R -CIS INGENIEROS SAC 70% 

Ejecución contractual del servicio

2. Obligaciones de Inversiones Gardel & Asociados S.A. C 30% 

Ejecución contractual del servicio. (...)" 

El postor Consorcio Nazaratek, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó

en el ítem 4 del anexo n.° 4 denominado "Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

4. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

Obligaciones de GRIS INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.R.L. 60% 

Ejecución del servicio

Obligaciones de CORPORACIÓN NAZARATEK SAC 40% 

Ejecución del servicio y administración
Elaboración de la oferta, (...) 
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Gestión y obtención de carta fianza: fiel cumplimiento y adelantos. 
Responsable en caso de incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato, 

suscribiendo el documento que lo contiene. (...)" 

El postor Consorcio JJ, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó en el

ítem d del anexo n.° 4 denominado "Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

1. Obligaciones de GJ Flama Mundo Nuevo SAC 30% 

Ejecutor del servicio

Control administrativo y financiero
2. Obligaciones de Constructora Wattson S.R.L 70% 

Ejecutor del servicio

Experiencia en obras/servicios similares (...)" 

El postor Consorcio Meraki, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó en

el item d del anexo n.° 4 denominado "Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

1. Meraki Contratistas Generales E.I.R.L. 30% 

Responsable de la ejecución del servicio

Responsable de la administración del servicio

Responsable de la elaboración de la oferta técnica y económica en su totalidad
Responsable del nombramiento de profesionales para acreditar formación

académica, experiencia del plantel profesionales clave, y además de
equipamiento estratégico. 

2. Servia' Perú SAC 70% 

Responsable de la ejecución del servicio

Responsable de documentos para acreditar la experiencia del postor en la
especialidad (...)" 

Procedimiento Especial de Selección n.° 004-2020-MPH- M/CS, " Servicio para la

Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 4 - 12: San
Juan de Lanca — San Mateo de Otao L = 19.73 / Callahuanca — Taza -Purunhuasi — Punta

Carretera L= 9.98" 

El postor Consorcio Huarochirí, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó

en el item d del anexo n.° 4 denominado "Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

1. Obligaciones de R -CIS INGENIEROS SAC 70% 

Ejecución contractual del servicio

2. Obligaciones de Inversiones Gardel & Asociados S.A. C 30% 

Ejecución contractual del servicio. (...)" 

El postor Consorcio Yauli, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó en

el item d del anexo n.° 4 denominado "Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 
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1. Obligaciones de CONSTRUCTORA VRB EIRL 30% 

Ejecución del servicio

Obtención de todas las cartas fianza y/o garantías
Elaboración y presentación de documentos para firma del contrato

2. Obligaciones de DHAMI CONTRATISTAS GENERALES SAC 70% 

Ejecución del servicio. 

Aporta experiencia en servicios y/u obras iguales o similares (...)" 

Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020-MPH- M/ CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 5, 6: 
Huanza) - Acobamba L= 17.45 / ( Carampoma) - Laraos - Puente Mayopampa L= 10. 19" 

El postor Consorcio Huarochiri, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó
en el ítem d del anexo n.° 4 denominado " Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

T..) 
d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

1. Obligaciones de R -CIS INGENIEROS SAC 70% 

Ejecución contractual del servicio

2. Obligaciones de Inversiones Gardel & Asociados S.A. C 30% 
Ejecución contractual del servicio. (...)" 

Procedimiento Especial de Selección n.° 006-2020-MPH- M/CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 7, 10: ( Casa
Rosada) - Piedra Grande - Calahuaya L= 21. 53 KM / Emp. LM -117 - Santo Domingo de
los 011eros L= 11. 73 KM" 

El postor Consorcio Perú, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó en

el ítem d del anexo n.° 4 denominado "Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

1. Obligaciones de GJ Flama Mundo Nuevo SAC 30% 

Ejecutor del servicio

Control administrativo y financiero
2. Obligaciones de Constructora Wattson S.R.L 70% 

Ejecutor del servicio

Experiencia en obras/servicios similares (...)" 

El postor Consorcio los Andes, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó

en el ítem d del anexo n.° 4 denominado " Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio
son las siguientes: 
OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E.I.R.L. 

30% de obligaciones

Elaboración de oferta

Administración del servicio

Ejecución del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal

OBLIGACIONES DE INVERSIONES AVARICO SAC

70% de obligaciones

Ejecución del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal (...)" 
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El postor Consorcio Electro Energética, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), 

consignó en el item d del anexo n.° 4 denominado "Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE INVERSIONES LOA HNOS SAC 30% 

Responsable de la ejecución y prestación del servicio de mantenimiento
periódico y rutinario. 

Responsable de la elaboración y autenticidad de la documentación del
contenido de la oferta del consorcio

Gestión y aporte de las cartas fianzas necesarias por concepto de fiel
cumplimiento, adelanto directo y materiales. 

CONSORCIO E INVERSIONES EPA SA 70% 

Responsable de la ejecución y prestación del servicio de mantenimiento
periódico y rutinario. 
Responsable de la documentación de experiencia similar según el objeto de

la convocatoria. (...)" 

El postor Consorcio Huarochirí, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó

en el item d del anexo n.° 4 denominado " Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

1. Obligaciones de R -CIS INGENIEROS SAC 70% 

Ejecución contractual del servicio

2. Obligaciones de Inversiones Gardel & Asociados S.A. C 30% 

Ejecución contractual del servicio (...)" 

Procedimiento Especial de Selección n.° 007-2020-MPH- M/ CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico v rutinario del camino vecinal Tramo 09- 11: San
Pedro de Casta - Mashca - Potaja L= 21. 98 km / Emp. LM -116 - San Lorenzo de

Huachupampa L=8.21 km" 

El postor Consorcio Huarochirí, en el contenido de su oferta (Apéndice n.° 19), consignó

en el ítem d del anexo n.° 4 denominado " Promesa de Consorcio", lo siguiente: 

d. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio

son las siguientes: 

1. Obligaciones de R -CIS INGENIEROS SAC 70% 

Ejecución contractual del servicio

2. Obligaciones de Inversiones Gardel & Asociados S.A. C 30% 

Ejecución contractual del servicio. (...)" 

De lo descrito se identifica que los postores antes mencionados, en el contenido de sus

ofertas ( Apéndice n.° 19), presentaron el Anexo n.° 4 denominado ` Promesa de

Consorcio", sin embargo, el comité de selección, a través del documento " Fundamento

de no admisión de ofertas"29 ( Apéndice n.° 18), inadmitió sus ofertas precisando lo

siguiente: 

29 Documentos adjuntos a las Actas de Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de
Selección n.° 001, 004, 005 y 006-2020-MPH-MIC.S. de 13 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 18) 
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En la promesa de consorcio suscrita ante notario público, existe incongruencia

en las obligaciones que solo uno de ellos detalla los compromisos establecidos y Para
mejor análisis del presente documento corresponde invocar la Directiva n.° 005-2019- 

OSCE/CD, Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

Estado, cuyo segundo parrado del inciso d) del numeral 7.4.2, prescribe lo siguiente: 

En el caso de la contratación de bienes y servicios, cada integrante debe precisar las
obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto de la contratación, 
estén o no vinculadas directamente a dicho objeto.(...)" 30

En el Anexo N° 41a promesa de consorcio suscrita ante notario público, existe

incongruencia en las obligaciones que, siendo el objeto de contratación una

prestación de servicios y que de acuerdo a la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, inciso
d) del numeral 7.4.2 que a la letra dice: Las obligaciones que correspondan a cada

uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general, 

consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben
comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la

contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. (...)" 31

Al respecto, es importante precisar, que la Directiva n.° 005-2019-OSCE/ CD

Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado" aprobada

con Resolución N° 017-2019-OSCE/ PRE de 29 de enero de 2019, establece en su
numeral 7. 4.2. " Promesa de consorcio" establece lo siguiente: 

En el caso de la contratación de bienes y servicios, cada integrante debe precisar las
obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto de la contratación, 

estén o no vinculadas directamente a dicho objeto, pudiendo estar relacionadas a

otros aspectos, como administrativos, económicos, financieros, entre otros, (...)" 

Respecto al fundamento de inadmisión, el comité de selección señala que " existe

incongruencia en las obligaciones que solo uno de ellos detalla los compromisos

establecidos" y resalta que "cada integrante debe precisar las obligaciones a las que se
compromete en la ejecución del objeto de la contratación", sin embargo, la directiva citada
no determina el nivel de precisión de las obligaciones de cada empresa consorciada, 

siendo además que estas " pueden estar relacionadas a otros aspectos, como

administrativos, económicos, financieros, entre otros". 

Por lo cual, las incongruencias a las cuales hace referencia el comité de selección por

las obligaciones que se compromete cada empresa no están determinadas de manera

objetiva y las interpretaciones particulares sobre cuales debieron ser las

responsabilidades a detallar en la citada promesa de consorcio no pueden ser motivo de
inadmisión de la oferta presentada por los postores antes mencionados que precisaron

de forma genérica las obligaciones a las que se compromete cada integrante. 

Cabe destacar que, de la revisión del Anexo n.° 4 `Promesa de Consorcio" presentada

en la oferta del postor ganador de la buena pro en procedimiento especial de selección

n.° 004-2020- MPH- M/CS ( Apéndice n.° 19), Consorcio Vial Purunhuasi, se puede

identificar que el documento no cuenta con las firmas completas de los representantes

de las empresas que conforman el consorcio, identificándose la ausencia de la firma del

representante de la empresa Sayani Sociedad Anónima Cerrada en el primer folio de
dicho documento como se muestra en la siguiente imagen: 

33 Argumento para la inadmisión de oferta en el procedimiento especial de selección n.° 001, 004, 005 y 007 -2020 -MPH -MICS. 
31 Argumento para la inadmisión de oferta en el procedimiento especial de selección n.° 006 -2020 -MPH -MICS. 
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Imagen n.° 6

Promesa de consorcio presentada Dor el Consorcio Vial Purunhuasi
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Ausencia de firma del represéntate de la empresa Sayani Sociedad Anónima Cerrada en el primer folio de

la promesa de consorcio y deformidades en los textos digitados en la notaria y sus sellos. 
Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial Purunhuasi ( Apéndice n.° 19) 

Elaborado por: Comisión de control

Sin embargo, el documento presentado no fue observado por el comité de selección y
dio por admitida la oferta del Consorcio Vial Purunhuasi, también cabe precisar que en

citada promesa de consorcio se observa elegibilidad de los sellos y demás dispositivos de
seguridad de la notaría que legaliza las firmas de los representantes que se pueden

observan en la imagen anterior. 

Asimismo, es de precisar que, de la revisión del Anexo n.° 4 " Promesa de Consorcio” 

presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro en procedimiento especial de
selección n.° 005-2020-MPH- M/ CS ( Apéndice n.° 19), Consorcio Vial Acobamba, se

puede identificar que el documento no cuenta con las firmas completas de los
representantes de las empresas que conforman el consorcio, identificándose la ausencia

de la firma de los representantes de las empresas Inversiones Oriente E. I. R. L. y
Consultora Constructora Leomar Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el

primer folio del documento como se muestra en la siguiente imagen: 

do C° rdrol
Institucional de la

Municipalidad

Provincial d. 
Muarochirf
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Imagen n.° 7

Promesa de consorcio Dresentada Dor el Consorcio Vial Acobamaba
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Ausencia de firma del represéntate de las empresas Inversiones Oriente E. I. R. L. y Consultora
Constructora Leomar Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el primer folio de la promesa de

consorcio. 

Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial Acobamba (Apéndice n.° 19) 
Elaborado por: Comisión de control

Sin embargo, el documento presentado no fue observado por el comité de selección y
dio por admitida la oferta del Consorcio Vial Acobamba, también cabe precisar que en

citada promesa de consorcio se observa ilegibilidad de los sellos y demás dispositivos de
seguridad de la notaría que legaliza las firmas de los representantes que se pueden

observan en la imagen anterior. 

De la misma manera, de la revisión del Anexo n.° 4 " Promesa de Consorcio" presentada

en la oferta del postor ganador de la buena pro en procedimiento especial de selección
n.° 006-2020-MPH- M/CS ( Apéndice n.° 19), Consorcio Vial Calahuaya, se puede

identificar que el documento no cuenta con las firmas completas de los representantes

de las empresas que conforman el consorcio, identificándose la ausencia de la firma del

representante de la empresa MIMAF Perú Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada en el primer folio de dicho documento, además se observa que la firma del

segundo folio está superpuesta a otra firma como se muestra en la siguiente imagen: 
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Imagen n.° 8

Promesa de consorcio presentada por el Consorcio Vial Calahuaya
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Ausencia de firma del represéntate de la empresa MIMAF Perú Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada en el primer folio de la promesa de consorcio y deformidades en los textos digitados en la notaria
y sus sellos. 

Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial Calahuaya (Apéndice n.° 19) 

Elaborado por: Comisión de control

Sin embargo, el documento presentado no fue observado por el comité de selección y
con lo cual se dio por admitida la oferta del Consorcio Vial Calahuaya. 

Es de precisar que, al abrir el archivo digital de la oferta en formato pdf presentado por el
Consorcio Vial Calahuaya ( Apéndice n.° 19) se identifica que las páginas del Anexo

n.° 4 " Promesa de Consorcio" esta editada al tener imágenes superpuestas

evidenciándose que no es un escaneado de un documento físico, dicha situación se

muestra en la siguiente imagen. 

Imagen n.° 9

Promesa de consorcio presentada por el Consorcio Vial Calahuaya
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JOSUÉ JONAS SANTOS ROOM
RlPR $ NTANTE LEGAL 0! GRUPO

I/ 1R10 JJ PEOU SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

ON M 4172113211

Censwsisdel2
ENOELS AROSTEOIA CUMBO

REPRESENTANTE LEGAL DE 2. NMAF
PERU EMPRESA INDIVIDUAL OE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ONI N- 47S32731

Superposición de imágenes con la firma del representante de la empresa MIMAF PERU Empresa de

Responsabilidad Limitada

Fuente: Oferta del postor Consorcio Calahuaya (Apéndice n.° 19) 

Elaborado por: Comisión de control
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Así también, de la revisión del Anexo n.° 4 " Promesa de Consorcio" presentada en la

oferta del postor ganador de la buena pro en procedimiento especial de selección
n.° 007-2020- MPH- M/ CS ( Apéndice n.° 19), Consorcio Vial Huachupampa, se puede

identificar elegibilidad de los sellos y demás dispositivos de seguridad de las notarias que
legalizan las firmas de los representantes, como se muestra en la siguiente imagen: 

Imagen n.° 10

Promesa de consorcio presentada por el Consorcio Vial HuachuaamDa
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Imágenes superpuestas en el archivo digital debajo del texto de legalización redactado por la notaria. 

Ilegibilidad y deformidades en los tex os digitados en la notaria y sus sellos. 
Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial 011eros (Apéndice n.° 19) 
Elaborado por: Comisión de control

Asimismo, al abrir el archivo digital de la oferta en formato PDF presentado por el

Consorcio Vial Huachupampa (Apéndice n.° 19) se identifica que las páginas del Anexo

n.° 4 " Promesa de Consorcio" esta editada al tener imágenes superpuestas

evidenciándose que no es un escaneado de un documento físico, dicha situación se

muestra en la siguiente imagen. 

Imagen n.° 11

Promesa de consorcio presentada Dor el Consorcio Vial HuachuaamDa

Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial Huachupampa ( Apéndice n.° 19) 

Elaborado por: Comisión de control
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Imágenes superpuestas en el archivo digital debajo del texto de legalización redactado por la notaria. 

Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial Huachupampa ( Apéndice n.° 19) 

Elaborado por: Comisión de control
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En tal sentido, se evidencia que el comité de selección inadmitió incorrectamente doce (12) 

ofertas en cinco ( 5) procedimientos especiales de selección32 sin sustento y sin solicitar
subsanación según lo determinado en las bases de los procedimientos especiales de
RES-PROC-1- 2020-MPH- M/CS-1, RES-PROC-0-2020-MPH-WCS-1, RES-PROC-5-2020-MPH-MICS-1, 

RES-PROC-6-2020-MPH- M/CS-1 y RES-PROC-7-2020-MPH-MICS-1 ( Apéndice n.° 14) y las
bases aprobadas por el OSCE ( Apéndice n.° 5); siendo además que en los

procedimientos especiales de selección n.° 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/CS
admitieron las ofertas de los postores ganadores de la buena pro Consorcio Vial

Purunhuasi, Consorcio Vial Acobamba, Consorcio Vial Calahuaya y Consorcio Vial
Huachupampa a pesar que su documentación presentada estaba incompleta y tenia
indicios de irregularidades. 

v. En relación a la unidad monetaria del Anexo n.° 5 denominado Precio de la Oferta

Sobre el presente requisito, Anexo n.° 5 denominado " Precio de la Oferta" considerado

en las bases del RES-PROC- 1- 2020-MPH- M/CS- 1, RES- PROC- 2-2020-MPH- M/ CS- 1, 

RES-PROC-3-2020-MPH-M/CS-1, RES-PROC-0-2020-MPH-M/CS-1, RES-PROC-5-2020-MPH-M/CS-1, 

RES-PROC-6-2020-MPH-M/CS-1 y RES-PROC-7-2020-MPH-M/CS-1 ( Apéndice n.° 14) y bases
aprobadas por el OSCE ( Apéndice n.° 5), establece la presentación del siguiente

formato: 

Imagen n.° 12

Anexo n.° 5 denominado " Precio de la Oferta" 

ANEXO N° 5

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N• [ INDICAR NÚMERO] 

Señores

CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N• ¡ CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO} 
j

Es grato erigirme a usted, para becar de su conocimiento que, de acuerdo con las beses, mi oferta es
la siguiente: 

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El prado de le oferta en soles Incluye todos loe costos por tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y los costos laborales conformes la Ieglstaddn vigente, así corro cualquier otro conceptp> 
que pueda tener Incidencia sobro la prestaddrr, exospto le de aquellos postores que gocen de algur
esoneradón legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respeclivo$ 

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

Fimm, Nombres y ApelNdos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Fuente: Bases Estándar de los Procedimientos Especiales de Selección RES-PROC- 1- 2020-MPH-M/CS- 1, RES-PROC-2-2020- 
MPH-M/CS-1, RES-PROC-3-2020-MPH-M/CS- 1, RES-PROC-4-2020-MPH-NVCS- 1, RES-PROC-5-2020-MPH-NVCS- 1, RES- 

PROC- 6-2020-MPH-MICS- 1 y RES-PROC- 7-2020-MPH- IWCS- 1( Apéndice n.° 14). 

Cuatro (4) en el procedimiento especial de selección RES- PROC- 1- 2020-MPH-MICS- 1, dos (2) en el procedimiento especial de selección
RES-PROC- 4-2020- MPH- MICS- 1, una ( 1) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-5-2020-MPH- MICS- 1, cuatro ( 4) en el

procedimiento especial de selección RES-PROC-6-2020- MPH-M/CS- 1 y una ( 1) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-7- 
2020-MPH- MICS- 1. 
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Al respecto, de la revisión de las ofertas presentadas por los postores (Apéndice n.° 19) 

en los siete (7) procedimientos especiales de selección se identificó lo siguiente: 

Procedimiento Especial de Selección n.° 003-2020-MPH- M/CS

El postor Consorcio (mata, consignó en el anexo n.° 5 " Precio de la Oferta", adjunto en

su oferta (Apéndice n.° 19), el importe siguiente: "S/. 1 582 699. 18". 

Procedimiento Especial de Selección n.° 004-2020-MPH- M/CS

El postor Consorcio Vial Lima 2020, consignó en el anexo n.° 5 " Precio de la Oferta", 

adjunto en su oferta (Apéndice n.° 19), el importe siguiente: "S./ 2, 025,936.78". 

Procedimiento Especial de Selección n.° 006-2020-MPH- M/ CS

Los postores Bonnett Construcción S.A.0 y Consorcio Los Andes, consignaron en el
anexo n.° 5 " Precio de la Oferta", adjunto en sus ofertas (Apéndice n.° 19), el importe

propuesto de acuerdo a lo siguiente: " S/. 2, 268,012. 70" y " S/. 2, 551, 514.29", 

respectivamente. 

De lo descrito se identifica que los postores antes mencionados, en el contenido de sus

ofertas (Apéndice n.° 19), presentaron el Anexo n.° 5 denominado " Precio de la Oferta" 

detallando su monto ofertado, sin embargo, el comité de selección, a través del

documento " Fundamento de no admisión de ofertas"33 ( Apéndice n.° 18), inadmitió sus

ofertas precisando lo siguiente: 

el precio de oferta Anexo N° 5 el postor indica un signo monetario que no se

encuentra en uso, ya que con la Ley n.° 30381 publicada en el Diario Oficial el Peruano
el 14 de diciembre de 2015, se dispuso el cambio de nombre de la unidad monetaria

del Perú, cambiando la denominación de "Nuevo Sol" a " Sol" y se dispuso el cambio
de signo de "S/." a " SP', siendo su uso obligatoria a partir del 01/ 01/ 2018.(...)" 

Es importante precisar, que conforme al artículo 2 de la Ley n.° 30381 de 13 de diciembre
de 2015 " Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol", señala: 

de manera tal que toda referencia al nuevo sol se debe entender como sol, 

cuyo símbolo es "s/".(...)" 

En este punto, debe tenerse en cuenta que el comité de selección no debe realizar

ninguna interpretación a la oferta económica para entender que dicha oferta se realizó

en " Soles", toda vez que la Ley n.° 30381 indica que toda referencia al Nuevo Sol ( S/.) 

se debe entender como " Sol", cuyo símbolo es " SP', por lo que la inadmisión carece de

sustento en las bases y la normativa aplicable. 

Es importante precisar que según la Resolución n.° 0966-2020-TCE-S1 de 28 de mayo

de 2020, el Tribunal de Contrataciones del Estado, ítem 12 señala lo siguiente: 

Adviértase que el Impugnante ofertó el precio en Soles, al indicar que "El precio de

la oferta en SOLES..." y al indicar (en letras) el monto de su oferta; sin embargo, al
consignar (en números) el precio de su oferta hizo referencia al signo del Nuevo Sol

SI.); no obstante ello, se debe tener en cuenta que, conforme al artículo 2 de la Ley N° 
30381— Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol, toda
referencia al Nuevo Sol ( SI.) se debe entender como " Sol", cuyo símbolo es " S/"; por

tanto, el precio ofertado por el Impugnante deberá entenderse ofertado en soles (S4. 

33 Documentos adjuntos a las Actas de Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de
Selección n.° 003, 004 y 006- 2020- MPH- M/ C. S. de 13 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 18) 
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En este punto, debe tenerse en cuenta que el comité de selección no debe realizar

ninguna interpretación a la oferta económica del Impugnante (como señala la Entidad

en su informe) para entender que dicha oferta se realizó en " Soles", toda vez que la

propia norma ( Ley N° 30381) indica que toda referencia al Nuevo Sol (St) se debe
entender como "Sol", cuyo símbolo es "S/ (...)". 

Por tanto, se evidencia que el comité de selección inadmitió cuatro (4) ofertas en tres (3) 
procedimientos especiales de selección34 en base a un argumento que contraviene la

normativa relacionada al cambio el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol, 
siendo que esta fue citada en el argumento de inadmisión. 

En tal sentido, de lo descrito en los numerales i, ii, iii, iv y v de la presente sección se evidencia
que el comité de selección inadmitió un total de ciento veintiocho ( 128) ofertas en los siete ( 7) 
procedimientos especiales de selección35 con argumentos carentes de sustento en las bases y la
normativa, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas ofertas cumplieron con presentar
la documentación obligatoria requerida en las bases o que hubiesen sido pasibles de subsanación
para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla, por lo cual el comité de

selección incumplió las disposiciones establecidas en las bases estándar y la normativa aplicable. 

De los hechos expuestos, se evidenció que los miembros del comité de selección con su accionar
permitieron la admisión de un ( 1) solo postor en los procedimientos especiales de selección
n.° 001, 002, 003, 004, 00536 y 006 y 007-2020- MPH- M/CS quienes fueron el Consorcio Vial
011eros, Consorcio Ticapampa, Consorcio Anchucaya, Consorcio Vial Purunhuasi, Consorcio Vial

Acobamba, Consorcio Vial Calahuaya y Consorcio Vial Huachupampa respectivamente, a pesar
que cinco (5)37 de ellos presentaron documentación incompleta y tenía indicios de irregularidades. 

Otorgamiento de la Buena Pro

De otra parte, el Capítulo IV "Factores de evaluación" de las bases del RES-PROC-1- 2020-MPH-M S-1, 
RES-PROC-2-2020-MPH-MICS-1, RES-PROC-3-2020-MPH-MICS-1, RES-PROC-- 2020-MPH-M/CS-1, 

RES-PROC-5-2020-MPH-M/CS-1, RES-PROC-6-2020-MPH-MICS-1 y RES-PROC-7-2020-MPH-M/CS-1
Apéndice n.° 14), establecieron como único factor de evaluación, el precio, por lo que, el

conductor del proceso asignaría cien ( 100) puntos a la oferta económica de menor monto y
al resto de ofertas les asignan un puntaje inversamente proporcional, de acuerdo a la

metodología para la asignación de puntaje que se muestra a continuación: 

34 Una ( 1) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-3-2020-MPH- M/CS-1, una ( 1) en el procedimiento especial de selección

RES-PROC-4-2020-MPH-M/CS- 1 y dos (2) en el procedimiento especial de selección RES- PROC-6-2020-MPH- MICS- 1. 
35 Veinte ( 20) en el procedimiento especial de selección RES-PROC- 1- 2020-MPH- M/CS- 1, dieciocho ( 18) en el procedimiento especial de

selección RES- PROC-2-2020-MPH-MICS- 1, catorce ( 14) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-3-2020-MPH- NVCS- 1, 
veintidós (22) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-4-2020-MPH- MICS- 1, diecisiete ( 17) en el procedimiento especial de

selección RES-PROC-5-2020-MPH-M/CS- 1, veintiuno (21) en el procedimiento especial de selección RES- PROC-6-2020- MPH- MICS- 1 y
dieciséis ( 16) en el procedimiento especial de selección RES-PROC-7-2020-MPH-MICS- 1. 

36 Sobre el procedimiento especial de selección n." 005 -2020 -MPH -MICS, se admitieron a los postores Consorcio Vial Acobamba y OMV
Corporation Engineers Perú S.A. C., sin embargo, este último fue descalificado por no cumplir con los requisitos exigidos según los
documentos presentados en su oferta

37 Consorcio Vial 011eros, Consorcio Vial Purunhuasi, Consorcio Vial Acobamba, Consorcio Vial Calahuaya y Consorcio Vial
Huachupampa. 
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Cuadro n.° 13

Factores de Evaluación

Factor de Evaluación Puntaje I metodología para su asignación

Precio

Evaluación: 
La evaluación consistirá en otorgar cien puntos a la oferta de precio más

bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales
a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: 

Pi= OmxPMP

Se evaluará considerando el precio

ofertado por el postor. 

Acreditación: 
Oi

1= Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio 100 puntos

Se acreditará mediante el documento

que contiene el precio de la oferta. 

Fuente: Bases Estándar de los Procedimientos Especiales de Selección RES-PROC- 1- 2020-MPH-MICS- 1, RES-PROC-2- 2020- 
MPH-IWCS- 1, RES-PROC3-2020-MPH-M/CS-1, RES-PROC-4-2020-MPH-MICS- 1, RES-PROC-5-2020-MPH-M/CS- 1, RES- 

PROC-6-2020-MPH-M/CS- 1 y RES-PROC-7-2020-MPH- MICS- 1 ( Apéndice n.° 14). 
Elaborado por: Comisión de control

En ese contexto, después de que el comité de selección culminó el proceso de admisión de

ofertas en los siete ( 7) procedimientos especiales de selección, procedió a determinar el

orden de prelación considerando para ello como único factor el precio ofertado conforme se

muestra a continuación: 

Cuadro n.° 14

Asignación de Dunta v orden de prelación al postor admitido Dor el Comité de Selección

Proc. Especial de Selección Postor
Precio de

Oferta (Sq
Paje Orden de

prelación

RES-PROC- 1- 2020-MPH- M/ CS-1 Consorcio Vial 011eros 2 335 521, 00 100, 00 ler puesto

RES-PROC- 2-2020-MPH-M/ CS-1 Consorcio Ticapampa 3 323 429,62 100, 00 ler puesto

RES-PROC-3-2020-MPH-M/ CS-1 Consorcio Anchucaya 1 978 373,98 100,00 ler puesto

RES-PROC-4- 2020-MPH- M/ CS- 1 Consorcio Vial Purunhuasi 2 532 420,98 100,00 ler puesto

RES- PROC-5-2020-MPH- M/ CS-1
OMV Corporation Engineers Perú S.A.C. 38 2 325 978,30 100, 00 ler puesto

Consorcio Vial Acobamba 2 355 978,32 98, 73 2do puesto

RES- PROC-6-202o-MPH- M/ CS-1 Consorcio Vial Calahuaya 2 835 015,88 100,00 ler puesto

RES- PROC-7-2020-MPH-M/ CS-1 Consorcio Vial Huachupampa 2 573 335, 22 100. 00 ler puesto

Fuente: Acta de Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de Selección
n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH- M/ C. S. de 13 de agosto de 2020 (Apéndice n° 18) 
Elaborado pon Comisión de control

Consecuentemente, conforme lo señalado en las Actas de admisibilidad, evaluación y
otorgamiento de la buena pro para el procedimiento de especial de selección n.° 001, 002, 

003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ C. S." de 13 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 18), 

el Comité de Selección declaró por unanimidad otorgar la buena pro a los Consorcio Vial

011eros, Consorcio Ticapampa, Consorcio Anchucaya, Consorcio Vial Purunhuasi, Consorcio

Vial Acobamba, Consorcio Vial Calahuaya y Consorcio Vial Huachupampa, en cada uno de
los procedimientos especiales de selección con un valor referencial de 100%. 

De la revisión de las ciento veintiocho (128) ofertas de los postores inadmitidos en los siete

7) procedimientos especiales de selección en base a observaciones carentes de sustento

en las bases y normativa, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con
presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazar, se

identifica que varios de ellos ofertaron montos menores al ofrecido por los postores

adjudicados, por lo cual, siendo que el puntaje de la evaluación está relacionado con el precio

38 El citado postor fue descalificado por no cumplir con los requisitos exigidos según los documentos presentados en su oferta. 
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ofertado por los postores, el orden de prelación resultaría completamente distinto y por ende
el otorgamiento de la buena pro. 

En ese sentido, la comisión de control ha calculado los puntajes de la oferta de los únicos

postores admitidos en cada procedimiento especial de selección incluyendo las ofertas de
los postores inadmitidos incorrectamente antes señalados en funciones a la fórmula de

cálculo de puntaje establecidos en las bases, los cuales se detalla continuación: 

Cuadro n.° 15

Puntaje de ofertas considerando a los postores inadmitidos en el Procedimiento de Especial

de Selección n.° 001 -2020 -MPH -MICS v sus Dorcentaies respecto al valor estimado

Item Nombre
Monto

ofertado SI
V.R. Puntaje

1

Consorcio Nazaratek ( Conformado por Gris ingeniería & Construcción

S. R. L. RUC 20419457290 y Corporación Nazaratek Sociedad Anónima
Cerrada - CORP. NAZARATEK S.A. C. con RUC 20556430081) 

1 868 416,80 80,00 100,00

2 Consorcio Ibiza (conformado por Inversiones y Servicios Ibiza E. I. R. L. RUC
20542059291 y Empresa J & F E. I. R. L. RUC 20408135517) 

2 335 500,00 100,00 80, 00

3
Consorcio JJ ( conformado por GJ Flama Mundo Nuevo SAC RUC

20552714963 y Constructora Wattson S. R.L RUC 20530862764) 
1 868 416,80 80, 00 100, 00

4 Grupo Constructor Haz y Hnos La S. R. L. 1 868 416,80 80, 00 100, 00

5 Consorcio e Inversiones EPA S.A. 1 868 416,80 80, 00 100, 00

6 Consultoría & Proyectos Irza S. R. L. 1 868 416,80 80, 00 100, 00

7 L y M Contratistas Generales E. I. R.Ltda. 1 868 416,80 80, 00 100, 00

8
Consorcio Meraki ( conformado por Meraki Contratistas Generales E. I. R. L

RUC 20606107341 y Servial Perú SAC RUC 20534142227) 
1 868 416,80 80, 00 100, 00

9

Consorcio Los Andes ( Conformado por Contratistas Generales Cornalina

E. I. R. L. RUC 20568355041 e Inversiones Avarico SAC RUC
20494780624) 

2 101 968,90 90, 00 88, 89

10 Atenas Ingenieros S. A.C. 1 868 416,80 80, 00 100, 00

11 Millenium Ingeniería y Construcción SA 1 868 416,80 80, 00 100, 00

12 Consorcio Huarochirí ( conformado Por R -Cis Ingenieros SAC RUC20437554804 E Inversiones Gardel & Asociados SAC RUC 20604405140) 1 868 416,80 80,00 100, 00

13 H. Grant Ingenieros S. A. C. 1 868 416,80 80,00 100, 00

14 Consorcio Huarochirí ( conformado Carmen Meléndez Talaverano RUC
10421405571 y Diana Arce Gutiérrez con Ruc 10434499637) 

1 868 416,80 80,00 100, 00

15 Consorcio Sur 1 ( conformado por: Construcciones Capon S. A.0 Ruc
20543681271 y Alexia S.A. C. Ruc 20517562158) 

1 868 416,80 80, 00 100, 00

16 Construcciones 20/ 20 S.A.C. 1 868 416,80 80,00 100, 00

17 Corporación Lucokl EIRL 1 868 416,80 80,00 100, 00

18 Consorcio Sur ( conformado por M& C Contratistas Generales SAC RUC
20363389890 y Tecnometal S. C. R. L RUC 20406286062) 

1 868 416,80 80, 00 100,00

19 Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R. L. 1 868 416,80 80, 00 100, 00

20 Consorcio Apolo ( conformado por Conecciones Chaymas SAC RUC
20604126810 y Trujillo Guerrero Valeriano Leoncio RUC 10444789820) 

2 335 521, 00 100,00 80, 00

21

Consorcio Vial 011eros ( conformado por Constructora Minera de Servicios

Múltiples Santana Sociedad Anónima Cerrada RUC 20529202998 Y

Constructora AM y Servicios Múltiples Afines Sociedad Anónima Cerrada
RUC 20600074335) 

2 335 521, 00 100,00 80, 00

Fuente: Ofertas presentadas por los postores registradas en SEACE para el Procedimiento de Especial de Selección
n.° 00 - 2020-MPH- M/C.S. ( Apéndice n.° 19) 

Elaborado por. Comisión de control
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Cuadro n.° 16

Puntaje de ofertas considerando a los postores inadmitidos en el Procedimiento de Especial

de Selección n.° 002 -2020 -MPH -MICS v sus Dorcentaies respecto al valor estimado

item Nombre
Monto

ofertado SI
V.R. Puntaje

1 Bonnett Construcción S.A.0 2 658 743, 70 80,00 100, 00

2 Consorcio Ibiza ( conformado por Inversiones y Servicios Ibiza E. I. R. L. RUC
20542059291 y Empresa J & F E. I. R. L. RUC 20408135517) 

3 323 400,00 100,00 80,00

3
Consorcio Tomepampa (conformado por Gris Ingeniería & Construcción S. R. L

RUC: 20419457290 y Corporación Nazaratek SAC RUC: 20556430081) 
2 658 743,70 80, 00 100, 00

4
Consorcio Andes ( conformado por GJ Flama Mundo Nuevo SAC RUC: 

20552714963 y Constructora Wattson S. R.L. RUC: 20530862764) 
2 658 743,70 80, 00 100, 00

5 Consultoría & Proyectos Irza S. R. L. 2 991 086,66 90, 00 88, 89

6 L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda. 2 658 743,70 80, 00 100, 00

7 E& L Inversiones Group S.A. C. 2 658 743,70 80,00 100, 00

8
Consorcio Meraki ( conformado por Meraki Contratistas Generales E. I. R. L

RUC 20606107341 y Servia) Perú SAC RUC 20534142227) 
2 658 743,70 80,00 100, 00

9 Proyectos Estructuras y Supervisión Sociedad Anónima Cerrada 2 658 743,70 80,00 100,00

10 Atenas Ingenieros S.A. C. 2 658 743,70 80,00 100,00

11 Consorcio Huarochirí ( conformado Por R -Cis Ingenieros SAC RUC
20437554804 E Inversiones Gardel & Asociados SAC RUC 20604405140) 

2 658 743,70 80,00 100,00

12 H. Grant Ingenieros S.A.C. 2 658 743,70 80,00 100,00

13 Consorcio Mantenimiento Huarochirí (conformado por: Construcciones Capon
S.A.0 Ruc 20543681271 y Alexia S. A. C. Ruc 20517562158) 

2 658 743, 70 80,00 100, 00

14 Construcciones 20/ 20 S.A.C. 2 658 743,70 80, 00 100, 00

15 Corporación Lucokl EIRL 2 658 743,70 80, 00 100, 00

16 Consorcio Sur ( conformado por M& C Contratistas Generales SAC RUC
20363389890 y Tecnometal S. C. R. L RUC 20406286062) 

2 658 743,70 80, 00 100, 00

17

Consorcio Ticapampa ( conformado por Constructora Minera de Servicios

Múltiples Santana Sociedad Anónima Cerrada RUC: 20529202998 y
Consultora, Constructora Leomar E. I. R. L RUC: 20542435888) 

3 323 429,62 100, 00 80,00

18 Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R. L. 2 658 743,70 80, 00 100, 00

19 Consorcio Norte ( HOC Consultores y Ejecutores S.A.0 - RUC: 20601544645
y Geomática Consultores y Ejecutores SAC RUC: 20571603579) 

2 658 743,70 80, 00 100, 00

Fuente: Ofertas presentadas por los postores registradas en SEACE para el Procedimiento de Especial de Selección
n.° 002-2020-MPH- M/ CS (Apéndice n.° 19) 
Elaborado por. Comisión de control

Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí
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Cuadro n.° 17

Puntaje de ofertas considerando a los postores inadmitidos en el Procedimiento de Especial
de Selección n.° 003 -2020 -MPH -MICS y sus porcentajes respecto al valor estimado

hem Nombre
Monto

ofertado SI
V.R. Puntaje

1 Bonnett Construcción S. A.0 1 582 699, 18 80,00 100, 00

2
Consorcio Ibiza (conformado por Inversiones y Servicios Ibiza E. I. R. L. RUC
20542059291 y Empresa J & F E. I. R. L. RUC 20408135517) 

1 978 350, 00 100,00 80,00

3

Consorcio (mata (Gris Ingeniería & Construcción S. R. L. Ruc 20419457290

Y Corporación Nazaratek Sociedad Anónima Cerrada - Corp. Nazaratek
S.A.C. Con Ruc 20556430081) 

1 582 699, 18 80,00 100,00

4 Consultoría & Proyectos Irza S. R. L. 1 582 699,18 80, 00 100, 00

5 L y M Contratistas Generales E. I. R.Ltda. 1 582 699, 19 80, 00 100, 00

6 Consorcio Meraki ( conformado por Meraki Contratistas Generales E. I. R. L
RUC 20606107341 y Servia) Perú SAC RUC 20534142227) 

1 582 699, 19 80,00 100,00

7 E& L Inversiones Group S.A. C. 1 582 699, 18 80, 00 100,00

8 Atenas Ingenieros S.A.C. 1 582 699, 18 80, 00 100,00

9
Consorcio Huarochirí (conformado Por Carmen Melendez Talaverano RUC
10421465571 E Inversiones Avarico SAC RUC 20494780624) 

1 582 699, 18 80, 00 100,00

10 H. Grant Ingenieros S.A.C. 1 582 699, 19 80,00 100, 00

11
Consorcio Santa Rosa ( conformado por Constructora y Servicios C& C
S. R. L. RUC 20445461084 y JFC Contratistas Generales S.A.C. RUC
20603633556) 

1 582 699, 19 80, 00 100. 00

12 Empresa Constructora y Multiservicios DJRR E. I. R. L. 1 582 699, 18 80,00 100,00

13 Corporación Lucokl EIRL 1 582 699, 19 80,00 100,00

14 Consorcio Sur ( conformado por M& C Contratistas Generales SAC RUC
20363389890 y Tecnometal S. C. R. L RUC 20406286062) 

1 582 699, 18 80, 00 100, 00

15

Consorcio Anchucaya ( conformado por Constructora Minera de Servicios

Múltiples Santana Sociedad Anónima Cerrada RUC 20529202998 y
Constructora y Consultora Vega Sociedad Anónima Cerrada RUC
20600268920) 

1978 373,98 100, 00 80, 00

Fuente: Ofertas presentadas por los postores registradas en SEACE para el Procedimiento de Especial de Selección
n.° 003 -2020 -MPH -MICS (Apéndice n.° 19) 
Elaborado por. Comisión de control

Cuadro n.° 18

Puntaje de ofertas considerando a los postores inadmitidos en el Procedimiento de Especial
de Selección n.° 004 -2020 -MPH -MICS y sus porcentajes respecto al valor estimado

herr Nombre
Monto

ofertado SI
V.R. Puntaje

1 Consorcio Ibiza 2 532 400,00 100,00 80, 00

2 Consorcio Cordillera 2 025 936,78 80,00 100, 00

3 L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda. 2 025 936, 79 80, 00 100,00

4 Consorcio Meraki 2 025 936,79 80, 00 100,00

5 E& L Inversiones Group S.A. C. 2 025 936,78 80,00 100,00

6 Consultoría & Proyectos Irza S. R. L. 2 279 178, 88 90,00 88, 89

7 Consorcio Huarochirí 2 025 936,79 80, 00 100, 00

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí
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Item Nombre
Monto

ofertado SI
V.R. Puntaje

8 Consorcio Mantenimiento Huarochirí 2 025 936,78 80, 00 100,00

9 Consorcio Electro Energética 2 025 936,79 80, 00 100, 00

10 Consorcio Apolo 2 532 420,98 100,00 80, 00

11 Atenas Ingenieros S.A.C. 2 025 936,78 80, 00 100, 00

12 H. Grant Ingenieros S.A.C. 2 025 936,79 80,00 100,00

13 Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R. L. 2 025 936,78 80,00 100,00

14 Consorcio Yauli 2 025 936,78 80, 00 100, 00

15 Contratistas y Servicios Generales G Y Z Sociedad Anónima Cerrada- 
CONSERGYZ S.A. C. 

2 025 936,78 80, 00 100, 00

16 Conscimin Perú E. I. R. L. 2 025 936,78 80, 00 100, 00

17 Consorcio Sur 2 025 936,78 80,00 100, 00

18 Corporación Lucokl EIRL 2 025 936,79 80,00 100, 00

19 Construcciones 20/ 20 S.A.C. 2 025 936,78 80, 00 100, 00

20 Consorcio Vial Lima 2020 2 025 936,78 80, 00 100, 00

21 Consorcio Norte 2 025 936,78 80, 00 100, 00

23 Empresa de Mantenimiento Vial S.A.C. 2 025 936,78 80,00 100, 00

Fuente: Ofertas presentadas por los postores registradas en SEACE para el Procedimiento de Especial de Selección
n.° 004-2020-MPH- M/ CS (Apéndice n.° 19) 
Elaborado por. Comisión de control

Cuadro n.° 19

Puntaje de ofertas considerando a los postores inadmitidos en el Procedimiento de Especial
de Selección n.° 005 -2020 -MPH -MICS y sus porcentajes respecto al valor estimado

Item Nombre
Monto

ofertado SI
V.R. Pontaje

1 Consorcio Ibiza ( conformado por Inversiones y Servicios Ibiza E. I. R. L. RUC
20542059291 y Empresa J & F E. I. R. L. RUC 20408135517) 

2 355 950,00 100, 00 80, 00

2
Consorcio Andes ( conformado por GJ Flama Mundo Nuevo Sac RUC
20552714963 Y Constructora Wattson S. R. L RUC 20530862764) 

1 884 782,65 80,00 100, 00

3 L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda. 1 884 782,66 80,00 100, 00

4
Consorcio Meraki ( conformado por Meraki Contratistas Generales E. I. R. L

RUC 20606107341 y Servia) Perú S. A. C. RUC 20534142227) 
1 884 782,66 80, 00 100, 00

5 E& L Inversiones Group S.A.C. 1 884 782,65 80, 00 100,00

6 Consultoría & Proyectos Irza S. R. L. 1 884 782,65 80, 00 100,00

7
Consorcio Huarochirí ( conformado Por R -Cis Ingenieros SAC RUC
20437554804 E Inversiones Gardel & Asociados SAC RUC 20604405140) 1 884 782,66 80,00 100,00

8
Consorcio Mantenimiento Huarochirí ( conformado por: Construcciones

Capon S. A.0 Ruc 20543681271 y Alexia S.A.C. Ruc 20517562158) 
1 884 782,66 80,00 100, 00

9 Atenas Ingenieros S.A.C. 1 884 782,65 80, 00 100, 00

10 H. Grant Ingenieros S. A. C. 1 884 782,66 80,00 100, 00

11 Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R.L. 1 884 782,66 80,00 100,00

12 Conscimin Perú E. I. R. L. 1 884 782,65 80,00 100,00

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí
Periodo de 1 de julio de 2020 al 31 de agosto de 2020 0049
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hem Nombre
Monto

ofertado SI
aha V.R. Puntaje

13

Consorcio Vial Acobamba ( Conformado por Inversiones y Negociaciones
Oriente E. I. R. L. con RUC 20489650674 y por Consultora, Constructora
Leomar Empresa Individual de Responsabilidad Limitada RUC
20542435888) 

2 355 978,32 100,00 80,00

14 Construcciones 20/20 S.A.C. 1 884 782,65 80,00 100, 00

15 Consorcio Sur ( conformado por M& C Contratistas Generales SAC RUC
20363389890 y Tecnometal S. C. R. L RUC 20406286062) 

1 884 782,66 80, 00 100, 00

16 Corporación Lucokl EIRL 1 884 782,66 80, 00 100,00

17 Empresa de Mantenimiento Vial S. A. C. 1 884 782,66 80,00 100,00

18
Consorcio Norte ( conformado por H. O. C. Consultores y Ejecutores S.A. C. 
RUC 20601544645 y Geomática Consultores Y Ejecutores S. A.C. RUC
20571603579) 

1 884 782,65 80,00 100,00

Fuente: Ofertas presentadas por los postores registradas en SEACE para el Procedimiento de Especial de Selección
n.° 005-2020- MPH- M/CS (Apéndice n.° 19) 
Elaborado por. Comisión de control

Cuadro n.° 20

Puntaje de ofertas considerando a los postores inadmitidos en el Procedimiento de Especial
de Selección n.° 006 -2020 -MPH -MICS y sus porcentajes respecto al valor estimado

item Nombre
Monto

ofertado SI
ado V.R. Puntaje

1 Bonnett Construcción S.A.0 2 268 012,70 80,00 100,00

2 Consorcio Ibiza (conformado por Inversiones y Servicios Ibiza E. I. R. L. RUC
20542059291 y Empresa J & F E. I. R.L. RUC 20408135517) 

2 835 000,00 100,00 80, 00

3
Consorcio Perú ( Conformado por GF Flama Mundo Nuevo SAC RUC

20552714963 y Constructora Wattson S. R. L. RUC 20530862764) 
2 268 012,70 80, 00 100, 00

4 Grupo Constructor Haz y Hnos La S. R. L. 2 268 012,71 80, 00 100, 00

5 L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda. 2 268 012,71 80,00 100,00

6
Consorcio Meraki ( conformado por Meraki Contratistas Generales E. I. R. L

RUC 20606107341 y Servia! Perú SAC RUC 20534142227) 
2 268 012,71 80,00 100,00

7 E& L Inversiones Group S. A. C. 2 268 012,70 80, 00 100,00

8
Consorcio Los Andes ( Conformado por Contratistas Generales Comalina
E. I. R. L. RUC 20568355041 E Inversiones Avarico SAC RUC 20494780624) 

2 551 514,29 90, 00 88, 89

9 Consultoría & Proyectos Irza S. R. L. 2 551 514,29
90,00

88, 89

10

Consorcio Electro Energética ( conformado por Inversiones LOA HNOS

SAC RUC 20491331543 y Consorcio e Inversiones EPA SA RUC
20445757790) 

2 268 012,71 80,00 100, 00

11 Consorcio Huarochirí ( conformado Por R -Cis Ingenieros SAC RUC
20437554804 E Inversiones Gardel & Asociados SAC RUC 20604405140) 

2 268 012,71 80, 00 100, 00

12 Atenas Ingenieros S.A.C. 2 268 012,70 80,00 100, 00

13 Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R. L. 2 268 012,70 80,00 100, 00

14 H. Grant Ingenieros S.A.C. 
2 278

012,71
80, 00 100, 00

15 Representaciones Flores S. R. L. 2 268 012,70 80, 00 100, 00

16 Construcciones 20/ 20 S. A.C. 2 268 012,70 80, 00 100, 00

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochiri
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Item Nombre
Monto

ofertadoofertado Si
Puntaje

17 Consorcio Sur ( conformado por M& C Contratistas Generales SAC RUC
20363389890 y Tecnometal S. C. R. L RUC 20406286062) 

2 268 012,70 80,00 100,00

18 Corporación Lucokl E. I. R. L. 2 268 012,71 80,00 100,00

19 Consorcio Vial Calahuaya ( Conformado por Grupo Imperio JJ Perú SAC
RUC 20573257635 y Mimaf Perú EIRL RUC 20603175574) 

2 835 015,88 100,00 80,00

20 Conscimin Perú E. I. R. L. 2 268 018, 70 80, 00 100,00

21 Empresa de Mantenimiento Vial S.A.C. 2 268 012,70 80, 00 100,00

22 Proyectos Estructuras y Supervisión Sociedad Anónima Cerrada 2 268 018,70 80, 00 100,00

Fuente: Ofertas presentadas por los postores registradas en SEACE para el Procedimiento de Especial de Selección
n.° 006-2020-MPH- M/ CS (Apéndice n.° 19) 

Elaborado por. Comisión de control

Cuadro n.° 21

Puntaje de ofertas considerando a los postores inadmitidos en el Procedimiento de Especial
de Selección n.° 007 -2020 -MPH -MICS v sus porcentajes respecto al valor estimado

Item Nombre
Monto

ofertadoofertado SI
Puntaje

1 Grupo Constructor Haz y Hnos La S. R. L. 2 058 668, 18 80, 00 100, 00

2 L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda. 2 058 668, 18 80, 00 100, 00

3 E& L Inversiones Group S.A. C. 2 058 668, 18 80, 00 100, 00

4
Consorcio Meraki ( conformado por Meraki Contratistas Generales E. I. R. L

RUC 20606107341 y Servial Perú SAC RUC 20534142227) 
2 058 668, 18 80, 00

100, 00

5 Consultoría & Proyectos Irza S. R. L. 2 316 001, 69 90,00 88, 89

6
Consorcio Santa Rosa ( conformado por Constructora y Servicios C & C
S. R. L. RUC 20445461084 y JFC Contratistas Generales S.A.C. RUC
20603633556) 

2 058 668, 18 80,00 100,00

7

Consorcio Electro Energética ( conformado por Inversiones LOA HNOS

SAC RUC 20491331543 y Consorcio e Inversiones EPA SA RUC
20445757790) 

2 058 668, 18 80, 00 100, 00

8
Consorcio Huarochirí ( conformado Por R -Cis Ingenieros SAC RUC
20437554804 E Inversiones Gardel & Asociados SAC RUC 20604405140) 

2 058 668, 18 80, 00 100, 00

9 Atenas Ingenieros S.A.C. 2 058 668, 18 80, 00 100, 00

10 Consorcio Mantenimiento Huarochirí ( conformado por: Construcciones
Capon S.A.0 Ruc 20543681271 y Alexia S. A.C. Ruc 20517562158) 

2 058 668, 18 80, 00 100, 00

11 H. Grant Ingenieros S.A.C. 2 058 668, 18 80,00 100, 00

12 Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R. L. 2 058 668, 18 80,00 100, 00

13 Corporación Lucokl EIRL 2 058 668, 18 80,00 100, 00

14 Consorcio Sur ( conformado por M& C Contratistas Generales SAC RUC
20363389890 y Tecnometal S. C. R. L RUC 20406286062) 

2 058 668, 18 80,00 100, 00

15 Empresa de Mantenimiento Vial S. A.C. 2 058 668, 18 80, 00 100, 00

16 Consorcio Vial Huachupampa (Conformado por Grupo Imperio JJ Perú SAC
RUC 20573257635 y Mimaf Perú EIRL RUC 20603175574) 

2 573 335,22 100,00 80,00

Fuente: Ofertas presentadas por los postores registradas en SEACE para el Procedimiento de Especial de Selección
n.° 007-2020-MPH- M/ CS (Apéndice n.° 19) 

Elaborado por. Comisión de control

De los cuadros precedentes, se evidencia que en los siete (7) procedimientos especiales de
selección los postores adjudicados hubieran obtenido el puntaje más bajo, siendo que varios

de los postores incorrectamente inadmitidos obtendrían el puntaje máximo de 100 puntos al
ofertar el monto más bajo permitido de 80% del valor referencial. 
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2. Perfeccionamiento del contrato

En relación al proceso de perfeccionamiento del contrato, si bien la buena pro fue otorgada

el 13 de agosto de 2020 a través de las Actas de Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento
de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 

006 y 007-2020- MPH- M/ C.S. de 13 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 18) estás fueron

publicadas en SEACE el 1439 y 17° de agosto de 2020 y, siendo que su consentimiento era
automático, los plazos máximos para presentar la documentación obligatoria para el
perfeccionamiento del contrato fue el 25 de agosto de 2020 para los postores ganadores de

los procedimiento especiales de selección n.° 001, 002 y 003-2020- MPH- M/ CS y el 27 de
agosto para los postores ganadores de los procedimiento especiales de selección n.° 004, 

005, 006 y 007-2020- MPH- M/ CS. 

De la revisión realizada por la comisión de control a los documentos presentados por los
postores ganadores de la buena pro en los procedimientos especiales n.° 001, 002, 003 y
005-2020-MPH- M/CS ( Apéndice n.° 21) adjuntos en los respectivos expedientes de

contratación se encontraron los siguientes hechos: 

Procedimiento Especial de Selección n.° 001. 2020- MPH- M/CS " Servicio para la

eiecución del mantenimiento periódico v rutinario del camino vecinal Tramo 1: 
Frontera Provincia Huarochirí - Santo Domingo de 011eros L=27.40 km" 

La empresa adjudicada con la buena pro, Consorcio Vial 011eros, presentó la documentación
para el perfeccionamiento del contrato a través de la carta n.° 03-2020-CVO/MFPC de 20

agosto de 2020 y recibido el 21 de agosto de 2020 a las 17: OOh por Mesa de Partes de la
Entidad (Apéndice n.° 21) y fue derivada en la misma fecha a la Sub Gerencia de Logística. 

Posterior a ello, mediante informe n.° 0729-2020-SGLCP-GAF/-MPH- M de 25 de agosto de 2020

Apéndice n.° 22), el subgerente de Logística y Control Patrimonial, Luis Stalin Moreno Albomoz, 
remitió a la Gerencia de Administración y Finanzas el contrato n.° 029-2020-MPH- M/GM

Apéndice n.° 22) para su revisión, y este a su vez, lo derivó mediante memorandum
n.° 853-A-2020-GAF/MPH-M de 25 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 22) a la Gerencia de

Asesoría Jurídica. Luego de ello, mediante informe n.° 280-2020/GAJ- MPH-M de 25 de agosto
de 2020 (Apéndice n.° 22), la Gerencia de Asesoría Jurídica informó al Gerente Municipal: "(...) 
Al respecto se hace de conocimiento que se procedió a la verificación del mismo, encontrándose
que se encuentra conforme a las nomas jurídicas vigentes (...)", y, en ese sentido, el referido
contrato se perfeccionó el 25 de agosto de 2020. 

Al respecto, de la revisión de la documentación presentada e identificada en el expediente

de contratación se evidenció que el "Contrato de consorcio" presentado por el Consorcio Vial
011eros ( Apéndice n.° 22) fue legalizado notarialmente el 27 de agosto de 2020, es decir, 

posterior al 21 de agosto de 2020, fecha en la que se presentó la documentación en la
Entidad ( Apéndice n.° 21); además, es posterior a la fecha del perfeccionamiento del

contrato que se realizó el 25 de agosto de 2020 a través del Contrato de Servicios
n.° 029-2020-MPH- M/ GM (Apéndice n.° 22) por el monto de S/ 2 335 521, 00. 

Asimismo, de los documentos presentados por el postor ganador Consorcio Vial 011eros a
través de la carta n.° 03- 2020- CVO/ MFPC de 20 agosto de 2020 ( Apéndice n.° 21), se

identificó que el código de cuenta interbancaria presentado está a nombre del citado
consorcio con RUC 20606452706, sin embargo, según el portal web de la SUNAT "Consulta
RUC" la fecha de inscripción fue recién el 3 de setiembre de 2020, es decir, posterior al 25
de agosto de 2020, fecha de la suscripción de contrato, tal como se muestra a continuación: 

aa Procedimientos especiales de selección n.° 001, 002 y 003 -2020 -MPH -MICS. 
m Procedimientos especiales de selección n.° 004, 005, 006 y 007 -2020 -MPH -MICS. 
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Imagen n.° 13

Búsqueda RUC en SUNAT del Consorcio Vial 011eros

Consulta RUC

Número de RUC: 

Tpo Contribuyente: 

Nombre Comercial: 

Fecha de Inscripción: 

Estado del Contribuyente: 

Condición del Contribuyente: 

0389/2020

20806452706 - CONSORCIO VIAL OLLEROS

CONTRATOS COLABOrtACION EMPRESARIAL

ACTIVO

HABIDO

Fecha de Inicio de Actividades: 04100'2020

Fuente: Consulta Ruc — SUNAT: https://e-consultaruc.sunat.gob. pe/cl- ti- itmrconsruc/jcrS00Alias

Por tanto, se evidencia que el contrato de consorcio y el código de cuenta interbancaria, los
cuales eran documentación obligatoria para el perfeccionamiento del contrato, fueron

presentados y/o emitidos posterior a la fecha de la suscripción del contrato y a los plazos
máximos según lo determinado en la normativa aplicable y las disposiciones para el proceso
de contratación. 

Procedimiento Especial de Selección n.° 002-2020- MPH- M/CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 2, 13,8: 
Cupiche) - Ticapampa L= 22. 16 KM / Chaute - Lucumani L= 6.71 KM / Soca - Huillpo - 

Hullaqui - Marachanca L= 10. 12 KM" 41

La empresa adjudicada con la buena pro, Consorcio Ticapampa, presentó la documentación

para el perfeccionamiento del contrato a través de la carta n.° 02- 2020-NGGJ/ CT de 18

agosto de 2020 y recibido el 21 de agosto de 2020 a las 17:OOh por Mesa de Partes de la
Entidad ( Apéndice n.° 21) y fue derivada en la misma fecha a la Sub Gerencia de Logística. 

Posterior a ello, mediante informe n.° 0729-2020-SGLCP- GAF/- MPH- M de 25 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 22), el subgerente de Logística y Control Patrimonial, Luis Stalin Moreno
Albomoz, remitió para revisión el contrato n.° 030-2020-MPH- M/ GM ( Apéndice n.° 22), al

Gerente de Administración y Finanzas, y este a su vez, lo derivó mediante memorando
n.° 853-A-2020-GAF/ MPH- M de 25 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 22) al Gerente de

Asesoría Jurídica. Luego, mediante informe n.° 280-2020/GAJ- MPH- M de 25 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 22), el Gerente de Asesoría Jurídica informó al Gerente Municipal: r`(...) 

Al respecto se hace de conocimiento que se procedió a la verificación del mismo, 

encontrándose que se encuentra conforme a las normas jurídicas vigentes (...)', y, en ese
sentido, el referido contrato se perfeccionó el 25 de agosto de 2020. 

Al respecto, de la revisión de la documentación presentada e identificada en el Expediente

de Contratación se evidenció que el " Contrato de consorcio" presentado por el Consorcio
Ticapampa (Apéndice n.° 21) fue legalizado notarialmente el 24 de agosto de 2020, es decir, 

posterior al 21 de agosto de 2020, fecha en la que se presentó la documentación en la

Entidad, además, se evidenció que no se presentó el código de cuenta interbancaria. 

Sobre dicha situación, de la revisión del expediente de contratación del procedimiento

especial de selección RES- PROC- 2- 2020-MPH- M/ CS- 1 no se evidencia alguna

comunicación por parte del de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial al
Consorcio Ticapampa solicitando la subsanación de los documentos para el
perfeccionamiento del contrato. 

41 Es importante precisar, que los hechos narrados relacionados al perfeccionamiento del contrato, han sido desarrollados en el Informe

de Control Especifico n.° 004 -2022 -2 -0433 -SCE de 13 de setiembre de 2022 publicado en el portal web de la Contraloría General de
la República. httos://s3. amazonaws.com/spic- informes-publicados/ informes/2022/ 10/2022CP0043300005_ADJUNTO.pdf

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirl

Periodo de 1 de julio de 2020 al 31 de agosto de 2020
0053



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE AUDITORIA N° 035.2023.2 -0433 -AC

Página 52 de 97

Asimismo, a través del oficio n.° 0404-2023- CG/ GRLP- OCI- MPH- M de 24 de marzo de 2023

Apéndice n.° 20), se realizó la consulta a la Entidad si en el acervo documentario de la Sub

Gerencia de Logística y Control Patrimonial existían comunicaciones emitidas solicitando a
los postores ganadores de los procedimientos especiales de selección la subsanación de la

documentación para el perfeccionamiento del contrato, así como, comunicaciones de parte

de dicho postor remitiendo documentación adicional. 

Al respecto, a través del oficio n.° 012-2023-GAF/ MPH- M de 3 de julio de 2023 (Apéndice

n.° 17), que adjunta el informe n.° 681- 2023/SGLCP/GAF- MPH- M de 28 de junio de 2023

Apéndice n.° 17), se informa que " en relación a los DOCUMENTOS EMITIDOS del año
2020 (...), se puede evidenciar que no hay documentos relacionados a los procedimientos
de selección", como también comunican que " respecto a los DOCUMENTOS RECIBIDOS
del año 2020 (.) se evidencia que no existe tal documentación". 

Procedimiento Especial de Selección n.° 003. 2020 -MPH -MICS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 3: San
Lorenzo de Quinti - San Pedro de Huancayre - Santiago de Anchucaya- Huarochirí

L=23.21 km" 

La empresa adjudicada con la buena pro, Consorcio Anchucaya, presentó la documentación

para el perfeccionamiento del contrato a través de la carta n.° 02-2020-MAG/ CA de 19

agosto de 2020 (Apéndice n.° 21) y fue recibido el 21 de agosto de 2020 a las 17:OOh por
la Mesa de Partes de la Entidad y derivada en la misma fecha a la Sub Gerencia de Logística. 

Posterior a ello, mediante informe n.° 0729-2020-SGLCP- GAF/- MPH- M de 25 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 22), el subgerente de Logística y Control Patrimonial, Luis Stalin Moreno
Albomoz, remitió para revisión el contrato n.° 031- 2020- MPH- M/GM ( Apéndice n.° 22), al

Gerente de Administración y Finanzas, y este a su vez, lo derivó mediante memorando
n.° 853-A-2020-GAF/ MPH- M de 25 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 22) al Gerente de
Asesoría Jurídica. Luego, mediante informe n.° 280-2020/GAJ- MPH- M de 25 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 22), el Gerente de Asesoría Jurídica informó al Gerente Municipal: "(...) 

Al respecto se hace de conocimiento que se procedió a la verificación del mismo, 

encontrándose que se encuentra conforme a las nonas jurídicas vigentes (...)". 

Al respecto, de la revisión de la documentación presentado e identificada en el Expediente de
Contratación se evidenció que el " Contrato de consorcio" presentado por el Consorcio
Anchucaya (Apéndice n.° 21) fue legalizado notarialmente el 24 de agosto de 2020, es decir, 
posterior al 21 de agosto de 2020, fecha en la que se presentó la documentación en la entidad. 

Asimismo, se identificó que el código de cuenta interbancaria presentado está a nombre del
Consorcio Anchucaya" con RUC 20606439611 ( Apéndice n.° 21), sin embargo, según la

verificación en el portal web de la SUNAT " Consulta RUC", se evidencia que la fecha de

inscripción fue el 1 de setiembre de 2020, es decir, posterior al perfeccionamiento del

contrato que se realizó el 25 de agosto de 2020, tal como se muestra a continuación: 
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Imagen n.° 14

Búsqueda RUC en SUNAT del Consorcio Anchucaya

Consulta RUC

NGmero de RUC: 

Tipo Contribuyente: 

Nombre Comercial: 

Fecha de Inscripción: 

Estado del Contribuyente: 

Condición del Contribuyente: 

01/ 08/2ó2o

20606439611 - CONSORCIO ANCHUCAVA

CONTRATOS COLABORACION EMPRESARIAL

ACTIVO

HABIDO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/ 20/2020

Fuente: Consulta Ruc — SUNAT: https:// e-consultaruc.sunat.gob. pe/cl- ti- itmrconsruc/jcrS00Alias

Por tanto, se evidencia que el contrato de consorcio fue presentado y/o emitido de forma
posterior al 21 de agosto de 2020, fecha en la que se presentó la documentación en la

Entidad, y además el código de cuenta interbancaria, fue emitido y presentado posterior a la
fecha de la suscripción del contrato. 

Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020-MPH- M/CS, " Servicio para la

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo 5, 6: 
Huanza) - Acobamba L= 17.45 / (Carampoma) - Laraos - Puente Mayopampa L= 10. 19" 

La empresa adjudicada con la buena pro, Consorcio Acobamba, presentó la documentación

para el perfeccionamiento del contrato a través de la carta n.° 02-2020-GSAP/CVA de 20
agosto de 2020 (Apéndice n.° 21) recibida el 25 de agosto de 2020 a las 17:OOh por la Mesa

de Partes de la Entidad y luego recibida el 26 de agosto de 2020 por la Sub Gerencia de
Logística (expediente 03183-2020)42. 

Posterior a ello, mediante informe n.° 0738-2020-SGLCP-GAF/- MPH- M de 27 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 22), el subgerente de Logística y Control Patrimonial, Luis Stalin Moreno
Albomoz, remitió para revisión el contrato n.° 035-2020-MPH- M/GM ( Apéndice n.° 22), al

Gerente de Administración y Finanzas, y este a su vez, lo derivó mediante memorando
n.° 863-A-2020-GAF/ MPH- M de 27 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 22) al Gerente de

Asesoría Jurídica. Quien luego, mediante informe n.° 279-2020/GAJ- MPH- M de 27 de
agosto de 2020 (Apéndice n.° 22) informó al Gerente Municipal lo siguiente: 0(...) se hace

de conocimiento que se procedió a la verificación del mismo, encontrándose que se

encuentra conforme a las normas jurídicas vigentes (...)". 

De la revisión de la documentación presentado por el Consorcio Vial Acobamba e identificada

en el Expediente de Contratación se evidenció que no se presentó el código de cuenta

interbancaria. 

Sobre dicha situación, de la revisión del expediente de contratación del procedimiento

especial de selección RES- PROC- 5- 2020-MPH- M/ CS- 1 no se evidencia alguna

comunicación por parte del de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial al
Consorcio Vial Acobamba solicitando la subsanación de los documentos para el

perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, como se ha descrito líneas arriba, se realizó la consulta a la Entidad si en el acervo

documentario de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial existían comunicaciones
emitidas solicitando a los postores ganadores la subsanación de la documentación para el

42 Mediante oficio n.° 031 -2023 -GM -MPH -M de 31 de mayo de 2023 ( Apéndice n.° 21), se adjuntó el informe n.° 107-2023- SGTDAC- 

MPH- M de 30 de mayo de 2023 ( Apéndice n.° 21), a través del cual el Sub Gerente de Tramite Documentario y Archivo Central, 
informó lo siguiente: "(...) Que mediante la base de data en Excel de mesa de partes registra que el expediente 03183-2020 con 251

folios aparentemente fue recepcionado el 25/08/2023 y fue derivado el dia 26/08/2020 a la sub gerencia de logistica (...)" 
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perfeccionamiento del contrato, así como, comunicaciones de parte de dicho postor

remitiendo documentación adicional; de lo cual informaron que no hay documentos
relacionados a los procedimientos especiales de selección. 

En tal sentido, se evidencia que el sub gerente de Logística y Control Patrimonial, Luis Stalin
Morano Albomoz, tramitó la suscripción del contrato de servicios n.° 029-2020- MPH- M/GM

de 25 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 22) por el importe de S/ 2 335 521, 00, contrato de

servicios n.° 030-2020- MPH- M/ GM de 25 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 22) por el monto
de S/ 3 323 429,62, contrato de servicios n.° 031- 2020-MPH- M/GM de 25 de agosto de

2020 ( Apéndice n.° 22) por el monto de S/ 1 978 373,98 y contrato de servicios
n.° 035-2020-MPH- M/GM de 27 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 22) por el monto de

S/ 2 355 978, 32, a favor del Consorcio Vial 011eros, Consorcio Ticapampa, Consorcio

Anchucaya y Consorcio Vial Acobamba, respectivamente, a pesar que no presentaron y/o
emitieron la documentación exigida en las bases para el perfeccionamiento del contrato y sin
tomar acciones al respecto según lo dispuesto en la normativa aplicable. 

3. Respecto a los requerimientos de subsanación de las ofertas de los postores

Mediante oficio n.° 057-2023-CG/GRLP- OCI- 0433-AC1 de 18 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 23), se solicitó al postor L y M Contratistas Generales E. I. R. LTDA., informar si el comité
de selección solicitó subsanar su oferta presentada en los procedimientos especiales de

selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/CS. En atención a lo
solicitado, se remitió correo electrónico de 19 de mayo de 2023, a través del cual adjuntó
escrito s/ n de 19 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23), que precisa lo siguiente: 

1. L y M Contratistas Generales E.I.R.L, presento propuestas de acuerdo a las bases
estandarizadas y publicadas en el DU 070-2020., en los siete procesos mencionados. 

2. Mi propuesta al igual que la de otros muchos postores en todos estos procesos fue

declarada inadmisible, según el comité por no cumplir con el formato del anexo Nro 02. 

3. Nunca recibí el pedido de subsanar el mencionado anexo Nro 02. 

4. El DU Nro 070-2020, establecía que la decisión del comité era inimpugnable, por ello

no realice ninguna apelación. 

5. Este mismo municipio condujo otros procesos con idénticos resultados, elimino a todos

menos a uno, amparándose en el mismo argumento, otorgando la buena Pro al Único
Postor que presento una propuesta económica al 100%, y elimino a todos los que
presentaron su propuesta económica al 80%. 

6. Ante estas circunstancias y en defensa de los intereses de la comunidad lo ideal es
que hubieran pedido subsanar la propuesta, pero nunca lo hicieron(...)" 

Asimismo, mediante oficio n.° 017-2023-CG/GRLP-OCI- 0433-AC1 de 18 de mayo de 2023

Apéndice n.° 23), se solicitó al postor Consorcio Mantenimiento Huarochirí, informar si el
comité de selección solicitó subsanar su oferta presentada en los procedimientos especiales

de selección n.° 002, 004, 005 y 007-2020- MPH- M/CS. En atención a lo solicitado, se remitió
correo electrónico de 23 de mayo de 2023, a través del cual adjuntó carta n.° 0035-CC/ MALV

de 23 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23), que precisa: "(...) el Comité de Selección, del

mencionado procedimiento de selección, no nos ha solicitado subsanar nuestra oferta

presentada electrónicamente por la plataforma del SEACE (...)". 

Además, mediante oficio n.° 038-2023- CG/ GRLP- OCI- 0433-AC1 de 18 de mayo de 2023
Apéndice n.° 23), se solicitó al postor Consorcio Los Andes, informar si el comité de

selección solicitó subsanar su oferta presentada en los procedimientos especiales

de selección n.° 001 y 006-2020- MPH- M/ CS. En atención a lo solicitado, se remitió
correo electrónico de 29 de mayo de 2023, a través del cual adjuntó carta

n.° 011- 2023/CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E. I. R.L. de 26 de mayo de 2023

Apéndice n.° 23), que precisa: "(...) No recibió solicitud alguna por parte del comité de
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selección para subsanar la oferta presentada electrónicamente por la plataforma del SEACE

4. Respecto a la conformación de los consorcios de los siete ( 7) Procedimientos
Especiales de Selección

Del otorgamiento de la bueno pro en los siete (7) procedimientos especiales de selección se
evidenció que los postores ganadores, Consorcio Vial Huachupampa, Consorcio Vial
Calahuaya, Consorcio Vial Acobamba, Consorcio Vial Purunhuasi, Consorcio Anchucaya, 

Consorcio Ticapampa y Consorcio Vial 011eros, fueron adjudicados para la realización del
servicio de mantenimiento periódico y rutinario con el 100% del valor referencial, tal como se

demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro n.° 22

Procedimientos Especiales de Selección Adjudicados v con el 100% del valor referencial

Ítem Procedimiento Especial
de Selección

Valor referential

SI
Postor declarado ganador por

el comité de selección
Importe de oferta sl

1 001- 2020-MPH- M/ C. S. 2 335 521, 00 Consorcio Vial 011eros 2 335 521, 00

2 002-2020-MPH- M/ C. S. 3 323 429,62 Consorcio Ticapampa 3 323 429,62

3 003-2020-MPH- M/ C. S. 1 978 373,98 Consorcio Anchucaya 1 978 373,98

4 004-2020-MPH- M/ C. S. 2 532 420,98 Consorcio Vial Purunhuasi 2 532 420,98

5 005-2020- MPH- M/ C. S. 2 355 978,32 Consorcio Vial Acobamba 2 355 978,32

6 006-2020-MPH- M/ C. S. 2 835 015,88 Consorcio Vial Calahuaya 2 835 015,88

7 007-2020-MPH- M/ C. S. 2 573 335,22 Consorcio Vial Huachupampa 2 573 335,22

Total 17 934 075,00 Total 17 934 075,00

Fuente: Cuadro de registro de ofertas Procedimiento Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH-MJCS
Apéndice n.° 18). 

Elaborado por. Comisión de control

Además, se evidenció que los procedimientos especiales de selección n.° 001, 002 y 003- 
2020- MPH- M/ C. S., fueron adjudicaron al Consorcio Vial 011eros, Consorcio Ticapampa y
Consorcio Anchucaya, respectivamente, los cuales estaban conformados por la misma

empresa denominada Constructora Minera de Servicios Múltiples Santana Sociedad
Anónima Cerrada con RUC n.° 20529202998. 

De la misma manera, los procedimientos especiales de selección n.° 004, 006 y 007-2020- 
MPH- M/ C.S., fueron adjudicados a Consorcio Vial Purunhuasi, Consorcio Vial Calahuaya y
Consorcio Vial Huachupampa, respectivamente, los cuales estaban conformados por la
misma empresa denominada Grupo Imperio JJ Perú Sociedad Anónima Cerrada con RUC
n.° 20573257635. 

Asimismo, los procedimientos especiales de selección n.° 002 y 005-2020-MPH- M/ C. S., 
fueron adjudicados al Consorcio Ticapampa y Consorcio Vial Acobamba, respectivamente, 
los cuales estaban conformados por la misma empresa denominada Consultora, 
Constructora Leomar Empresa Individual de Responsabilidad Limitada con RUC n.° 
20542435888. 

Asi también, los procedimientos especiales de selección n.° 006 y 007 - 2020- MPH- M/ C.S, 
fueron adjudicados a Consorcio Vial Calahuaya y Consorcio Vial Huachupampa, 
respectivamente, los cuales estaban conformados por la misma empresa denominada
MIMAF Perú EIRL con RUC n.° 20603175574. 

Las situaciones mencionadas en los párrafos anteriores, se resumen en el siguiente cuadro: 

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí
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Cuadro n.° 23

Procedimientos Especiales de Selección Adjudicados v la conformación de los consorcios. 

ben
Pro

Especial. 
Selo ián

Postor gana
Reprer#entalt# 

Común d
Conte

Conformación del Consorcio

Emp esa i; Empresa 2

1
001 -2020 -MPH- 

M/ CS

Consorcio Vial

011eros

Manuel Filadelfo

Prado Chávez

Constructora Minera de

Servicios Múltiples Santana

Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20529202998

Constructora AM y
Servicios Múltiples Afines

Sociedad Anónima Cerrada
RUC 20600074335

2
002 -2020 -MPH- 

M/ CS

Consorcio

Ticapampa
Nancy Graciela

Gamboa Jiménez

Constructora Minera de

Servicios Múltiples Santana
Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20529202998

Consultora, Constructora

Leomar Empresa Individual

de Responsabilidad

Limitada

RUC 20542435888

3
003 -2020 -MPH- 

M/ CS

Consorcio

Anchucaya

Marisol Arias

Gómez

Constructora Minera de

Servicios Múltiples Santana

Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20529202998

Constructora y Consultora
Vega Sociedad Anónima

Cerrada

RUC 20600268920

4
004 -2020 -MPH- 

MICS

Consorcio Vial
Purunhuasi

Eduardo Meza
Ancahuasi

Grupo Imperio JJ Perú

Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20573257635

Sayani Sociedad Anónima

Cerrada

RUC 20573263104

5
005 -2020 -MPH- 

M/ CS

Consorcio Vial

Acobamba

Gisela Silvia

Arenas Prado

Inversiones y
Negociaciones Oriente

E. I. R. L. 

RUC 20489650674

Consultora, Constructora

Leomar Empresa Individual

De Responsabilidad

Limitada

RUC 20542435888

6
006 -2020 -MPH- 

M/ CS

Consorcio Vial

Calahuaya

Gisela Silvia

Arenas Prado

Grupo Imperio JJ Perú

Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20573257635

MIMAF Perú Empresa
Individual de

Responsabilidad Limitada

RUC 20603175574

7
M/ CS Huachupampa Rojas Barrera

Grupo Imperio JJ Perú

Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20573257635

MIMAF Perú Empresa

Individual de

Responsabilidad Limitada

RUC 20603175574

Fuente: Cuadro de registro de ofertas Procedimiento Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH-M/CS
Apéndice n.° 18) 

Elaborado por. Comisión de control

Es importante precisar, que mediante oficio n.° 006-2023-CG/ GRLP-OCI- 0433-AC1 de 20

de abril de 2023 (Apéndice n.° 24), se solicitó al Jefe Institucional ( e) - Zona Registral n.° IX

Sede Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos la búsqueda de las

partidas registrales de las siguientes empresas. 

Cuadro n.° 24

Empresas aue conforman los consorcios

N° RUC
Partida

Registra) 
Empresas

1 20529202998 11015673
Constructora Minera de Servicios Múltiples Santana Sociedad

Anónima Cerrada

2 20573257635 11116791 Grupo Imperio JJ Perú Sociedad Anónima Cerrada

3 20489650674 11065177 Inversiones y Negociaciones Oriente E. I. R. L. 

4 20600074335 13242339
Constructora AM Y Servicios Múltiples Afines Sociedad Anónima

Cerrada

5 20542435888 11095780
Consultora, Constructora Leomar Empresa Individual de

Responsabilidad Limitada

6 20600268920 11123076 Constructora y Consultora Vega Sociedad Anónima Cerrada
7 20573263104 11028942 Sayani Sociedad Anónima Cerrada

8 20603175574 11154115 MIMAF PERÚ EIRL

Fuente: Cuadro de registro de ofertas Procedimiento Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH4NCS
Apéndice n.° 18). 

Elaborado por. Comisión de control
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fl Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la

efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión
positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo

condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. 

CAPÍTULO 11

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Artículo 9. Responsabilidades esenciales

9. 1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la

documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato
y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, 
conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley. 
De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se

realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo

anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
correspondan. (...)° 

Decreto de Urgencia n.° 070-2020, " Decreto de urgencia para la reactivación

económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto
corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19", publicada el 19 de

junio de 2020, vigente desde el 20 de junio de 2020. 

TÍTULO 11

MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED

VIAL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y VECINAL

Artículo 23. Disposiciones en materia de contratación de bienes y servicios

23. 1 Autorizase que las contrataciones de bienes y servicios necesarios para la ejecución de
las actividades de mantenimiento de la Red Vial Nacional y Vecinal previstas en el
presente Decreto de Urgencia, se efectúen siguiendo el procedimiento previsto en el

Anexo 16 " Procedimiento Especial de Selección para la Contratación de Bienes y
Servicios para el Mantenimiento Periódico y Rutinario" del presente Decreto de
Urgencia y se rigen por los principios previstos en el artículo 2 del Texto Único
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 082- 2019 -EF. 

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochiri
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Anexo 16

Procedimiento especial de selección para la contratación de bienes y servicios para
el mantenimiento periódico y rutinario" 

Etapas del proceso especial de selección: 

Plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato: 
1. El ganador de la buena pro en un plazo máximo de siete ( 7) días hábiles computado

desde el día siguiente de consentido el proceso, presenta, además de los

documentos previstos en las bases, lo siguiente: 

b. Contrato de consorcio, con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los

integrantes de ser el caso, el cual debe cumplir con las disposiciones previstas en

la Directiva correspondiente emitida por el OSCE. 

c. Código de cuenta interbancaria ( CCI) o, (...) 

Disposiciones adicionales: 

En todo lo no previsto por el presente procedimiento resulta de aplicación las disposiciones

del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082 -2019 -EF y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344 -2018 -EF". 

Ley n.° 30381, " Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo sol a sol", 
publicado el 14 de diciembre de 2015. 

Artículo 2. Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 10 de la Ley 25295, ley que
establece como unidad monetaria del Perú, el Nuevo Sol

Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 10 de la Ley 25295, Ley que establece como unidad
monetaria del Perú, el Nuevo Sol" divisible en 100 " céntimos", cuyo símbolo será "SI.", de
manera tal que toda referencia al Nuevo Sol se debe entender como Sol, cuyo símbolo es

Sr
H

Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo n.° 344 -2018 -EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde
el 30 de enero de 2019, modificado por Decretos Supremos n.° s 377-2019 publicado el

14 de diciembre de 2019; y, 168 -2020 -EF, publicado el 30 de junio de 2020. 

TÍTULO IV

ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPÍTULO 11

ÓRGANOS A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochiri
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Artículo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad

46.5 Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con

honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, 

debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses

y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la
función pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, 
bajo responsabilidad. 

TÍTULO V

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE

SELECCIÓN

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60. 1 Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún

error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el
contenido esencial de la oferta. 

60.2 Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas
al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica, 

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor
o su representante; 

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento

con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin
legalización que obra en la oferta; 

d) La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado

el documento objeto de traducción; 

e) Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o

certificados emitidos por Entidades públicas

Bases estándar de procedimiento especial de selección para el servicio de

mantenimiento periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070. 2020) - 

Procedimiento Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007.2020 -MPH - 
MICS, aprobadas mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154.2020-GAFIMPH - M de 30 de julio de 202046. 

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN (...) 

Capítulo 1

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN

46 Las bases de los siete ( 7) tienen el mismo contenido respecto a las condiciones del proceso de selección diferenciándose por las

características técnicas y económicas propias de cada servicio. 
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1. 7. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. 

El plazo que se otorgue para la subsanación es de un ( 1) día hábil, lo cual no debe

implicarla postergación de la etapa de evaluación de las ofertas y otorgamiento de buena
pro. 

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN (...) 

CAPÍTULO 11

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para

perfeccionar el contrato: 

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los

integrantes de ser el caso. 

c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, 

el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO47

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho

efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el acápite "Plazos

y requisitos para el perfeccionamiento del contrato" del Anexo N° 16 del Decreto de
Urgencia debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRÍ - MATUCANA PZA. 

INDEPENDENCIA NRO. 117 (CARRETERA CENTRAL KM. 75) LIMA- HUAROCHIRÍ - 

MATUCANA Y/0 AL CORREO ELECTRÓNICO mesadepartesmpha_ mail.com. 

Los hechos expuestos, limitaron a la entidad a contratar con mejores condiciones económicas

afectando la competencia entre postores y el correcto funcionamiento de la administración
pública. Asimismo, se favoreció la suscripción de contratos a favor de empresas contratista que

no presentaron o emitieron en los plazos previstos en la normativa aplicable, documentación

requerida. 

Las situaciones presentadas que se originaron por el accionar de los miembros de los comités de

selección encargados de llevar a cabo los procedimientos especiales de selección para los

servicios de mantenimiento periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia N° 070-2020) a cargo de los
procedimientos especiales de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/CS; 
quienes tuvieron conocimiento del contenido de las bases estándar, toda vez que, elaboraron, 

visaron y tramitaron su aprobación y a pesar de ello, inadmitieron inadecuadamente ciento
veintiocho ( 128) ofertas de postores, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, a pesar que estos cumplían con presentar la documentación obligatoria

requerida en las bases o que hubiesen sido pasibles de subsanación para posteriormente

proceder a validarla o en su defecto rechazarla, siendo además que otorgaron la buena pro a

determinados postores que presentaron errores en los documentos de sus ofertas y no fueron
observados, hecho que demostraría la parcialidad en la evaluación de las ofertas. 

47 Normativa aplicable a los hechos relacionados al perfeccionamiento del contrato en los procedimientos especiales de selección n.° 

001, 002, 003 y 005-2020- MPH- M/CS. 
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Asimismo, en los procedimientos de contratación RES-PROC- 1- 2020- MPH- M/ CS- 1, 

RES-PROC-2-2020-MPH-MICS- 1, RES-PROC-3-2020-MPH- M/ CS- 1 y RES-PROC-5-2020-MPH- M/CS-1, 
el subgerente de Logística y Control Patrimonial, encargado de revisar los documentos para el
perfeccionamiento del contrato, inició los trámites y permitió la suscripción de los contratos, a
pesar que los postores ganadores de la buena pro no presentaron y/o emitieron la totalidad de
los documentos en los plazos previstos por la normativa aplicable. 

De las cuatro (4) personas comprendidas en los hechos (Apéndice n.° 1), tres (3) presentaron

sus comentarios o aclaraciones, conforme se detalla en el Apéndice n.° 25 del Informe de

Auditoría de Cumplimiento. 

Al respecto, Jorge Loayza Ramos, quien fue notificado mediante Cédula de notificación

n.° 001- 2023-CG/ GRLP-OCI- AC1- MPH- M de 6 de julio de 2023 (Apéndice n.° 25) comunicada
a través de cédula de notificación electrónica n.° 00000009-2023- CG/0433-02- 008 de 7 de julio

de 2023 ( Apéndice n.° 25) 48, no presentó sus comentarios y/o aclaraciones respecto a los
hechos comunicados. 

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados
Apéndice n.° 25), se concluye que los mismos no desvirtúan los hechos comunicados en el

Pliego de Hechos; el detalle de la evaluación realizada a los documentos mediante los cuales

los involucrados presentaron sus comentarios o aclaraciones se detalla a continuación: 

Jorge Loayza Ramos, identificado con DNI n.° 46622803, Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, durante el periodo
de 2 de enero 2020 al 3 de setiembre de 2021, designado Resolución de Alcandía
n.° 003-2020-ALC/ MPH- M. de 2 de enero de 2020 ( Apéndice n.° 26) y cesado mediante
Resolución de Alcandía n.° 162-2021- ALC/MPH- M de 3 de setiembre de 2021 ( Apéndice

n.° 26), en su calidad de Presidente del Comité de Selección de los Procedimientos

Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007 -2020 -MPH -MICS, durante
el período de 16 de julio al 13 de agosto de 2020, designado mediante formato n.° 04

Designación del comité de selección" de 16 de julio de 2020 (Apéndice n.° 9) y Resolución
de Gerencia Municipal n.° 82, 86, 84, 85, 88, 83, 87- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio de

2020 ( Apéndice n.° 9), hasta la emisión de las " Actas de admisibilidad, evaluación y
otorgamiento de la buena pro para los procedimientos especiales de selección n.° 001, 002, 

003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ C. S." ( Apéndice n.° 18) de fecha 13 de agosto de

2020, al no presentar sus comentarios o aclaraciones habilita a la comisión de control no dar

por desvirtuada su participación en los hechos. 

En ese sentido, no ha desvirtuado su participación en los hechos referidos a que, en su

calidad de Presidente del Comité de Selección de los Procedimientos Especiales de

Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ CS: 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 001- 2020-MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 001- 2020-MPH- M/ C.S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto " Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de veinte ( 20) postores: 

Consorcio Nazaratek, Consorcio Ibiza, Consorcio JJ, Grupo Constructor Haz y Hnos La
S. R.L., Consorcio e Inversiones EPA S.A., Consultoría & Proyectos Irza S. R.L, L Y M

Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, Atenas Ingenieros S.A.C., Millenium

Ingeniería y Construcción SA, Consorcio Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., Consorcio
Huarochirí, Consorcio Sur 1, Construcciones 20/20 S.A.C., Corporación Lucokl EIRL, 

Consorcio Sur, Vías Ingeniería y Construcción S. R.L. VICON S. R. L, Consorcio Apolo y
Consorcio Los Andes; con observaciones carentes de sustento en las bases y normativa

48 Comunicación complementada a través del oficio n.° 067-2023-CG/GRLP-OCI- 0433-AC1 de 18 de julio de 2023 (Apéndice n.° 25) 
comunicada con cédula de notificación electrónica n.° 00000016-2023-CG10433-02-008 (Apéndice n.° 25). 
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aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la
documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibies de
subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 002-2020-MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 002-2020-MPH- M/C. S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto " Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de dieciocho ( 18) postores

Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio Tomepampa, Consorcio Andes, 
Consultoría & Proyectos Irza S.R. L., L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., E& L

Inversiones Group S.A.C., Consorcio Meraki, Atenas Ingenieros S.A.C., Consorcio

Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Construcciones

20/20 S.A. C., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio Sur, Vías Ingeniería y Construcción
S. R.L. VICON S. R.L., Consorcio Norte, Proyectos Estructuras y Supervisión Sociedad
Anónima Cerrada; con observaciones carentes de sustento en las bases y normativa
aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la
documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibies de
subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 003-2020-MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 003-2020- MPH- M/C. S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto " Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de catorce ( 14) postores: 

Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio (mata, Consultoría & Proyectos Irza

S. R.L., L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, E& L Inversiones Group
S.A.C., Atenas Ingenieros S.A.C., Consorcio Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., 

Empresa Constructora y Multiservicios DJRR E. I. R. L., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio
Sur y Consorcio Santa Rosa, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con

presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibies
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 004-2020-MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 004-2020-MPH- M/ C.S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto " Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de ( 22) postores: Consorcio

Ibiza, Consorcio Cordillera, L y M Contratistas Generales E. I. R.Ltda., Consorcio Meraki, E& L
Inversiones Group S.A.C., Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., Consorcio Huarochirí, 

Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Consorcio Electro Energética, Consorcio Apolo, 

Atenas Ingenieros S.A.C., H. Grant Ingenieros S.A.C., Vías Ingeniería y Construcción S. R.L. 
VICON S. R.L., Consorcio Yauli, Contratistas y Servicios Generales G Y Z Sociedad Anónima
Cerrada-CONSERGYZ S.A.C., Conscimin Perú E. I. R. L., Consorcio Sur, Corporación Lucokl

EIRL, Construcciones 20/20 S.A.C., Consorcio Vial Lima 2020, Consorcio Norte y Empresa
de Mantenimiento Vial S.A.C., con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con

presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibies
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 
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En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020- MPH- M/CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 005-2020-MPH- M/ C. S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de diecisiete ( 17) postores: 

Consorcio Ibiza, Consorcio Andes, L y M Contratistas Generales E. I. R.Ltda., Consorcio

Meraki, E& L Inversiones Group S.A.C., Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., Consorcio

Huarochirí, Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Atenas Ingenieros S.A.C., H. Grant

Ingenieros S.A. C., Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S.R. L., Conscimin Perú
E. I. R. L., Construcciones 20/20 S.A.C., Consorcio Sur, Corporación Lucokl EIRL , Empresa

de Mantenimiento Vial S.A.C. y Consorcio Norte., con observaciones carentes de sustento
en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas
cumplían con presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen
sido pasibles de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto

rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 006-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 006-2020-MPH- M/ C. S." de 13 de agosto de

2020 ( Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de veintiún ( 21) postores: 

Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio Perú, Grupo Constructor Haz y
Hnos La S. R. L., L y M Contratistas Generales E. I. R.Ltda., Consorcio Meraki, E& L Inversiones
Group S.A.C., Consorcio Los Andes, Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., Consorcio Electro

Energética, Consorcio Huarochirí, Atenas Ingenieros S.A.C., Vías Ingeniería y Construcción
S. R. L. VICON S. R.L, H. Grant Ingenieros S.A.C., Representaciones Flores S. R. L., 

Construcciones 20/ 20 S.A.C., Consorcio Sur, Corporación Lucokl E. I. R. L., Conscimin Perú

E. I. R. L., Empresa de Mantenimiento Vial S.A.C. y Proyectos Estructuras y Supervisión
Sociedad Anónima Cerrada, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con

presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 007-2020-MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 007-2020-MPH- M/C. S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de dieciséis ( 16) postores

Consorcio Ibiza, Grupo Constructor Haz y Hnos La S. R. L., L y M Contratistas Generales
E. I. R. Ltda. , E& L Inversiones Group S.A.C., Consorcio Meraki, Consultoría & Proyectos Irza

S. R. L., Consorcio Electro Energética, Consorcio Huarochirí, Atenas Ingenieros S.A.C. , 
Consorcio Mantenimiento Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., Vías Ingeniería y
Construcción S. R.L. VICON S. R. L., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio Sur, Empresa de

Mantenimiento Vial S.A.C. y Consorcio Santa Rosa, con observaciones carentes de sustento
en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas
cumplían con presentarla documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen
sido pasibles de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto
rechazarla. 

En ese sentido, se evidencia Jorge Loayza Ramos, en su calidad de Presidente del Comité
de Selección de los Procedimientos Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 

006 y 007-2020- MPH- M/CS, incumplió lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Único Ordenado
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.° 082 -2019 -EF, publicado el 13 marzo 2019 y sus modificatorias, relacionado a las
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responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratación por o a nombre de la Entidad. 

Asimismo, incumplió lo establecido en el artículo 2 de la Ley n.° 30381, " Ley que cambia el
nombre de la unidad monetaria de Nuevo sol a sol", publicado el 14 de diciembre de 2015

referido al establecimiento de la unidad monetaria del Perú. 

De la misma manera, se vulneró lo determinado en los artículos 46 y 60 del Reglamento de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.° 344 -2018 -EF publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, relacionados el
acuerdo y responsabilidad de los intervinientes en los procedimientos de selección y la
subsanación de las ofertas. 

Así también, se contravino lo dispuesto en numeral 1. 7 del Capítulo I de la sección general

de las Bases estándar de procedimiento especial de selección para el servicio de

mantenimiento periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH- M/ CS, aprobadas
mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154-2020-GAF/ MPH - M de 30 de julio de 2020, referido a subsanación de ofertas en
los procedimientos especiales de selección. 

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y
obligaciones antes señaladas como Presidente del Comité de Selección de los Procedimientos

Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/CS, tenía la
obligación de conducir el proceso de contratación de manera eficiente a través del

cumplimiento de las normas aplicables. En tal sentido, tenía la obligación de tomar

decisiones enmarcadas en eficiencia y eficacia del proceso de contratación y obtener las
mejores condiciones de precio y calidad que permitan el cumplimiento de los fines públicos, 
sin embargo, procedió a inadmitir incorrectamente ciento veintiocho ( 128) ofertas con

observaciones carentes de sustento en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios
particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la documentación obligatoria

requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles de subsanación para posteriormente
proceder a validarla o en su defecto rechazarla, siendo además que admitió las ofertas de
los postores ganadores de la bueno pro a pesar que su documentación presentada estaba

incompleta y tenía indicios de irregularidades; este accionar denota un comportamiento
irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por Jorge

Loayza Ramos, se ha determinado que dado el tiempo transcurrido desde que se cometieron

los presuntos hechos irregulares, no es posible realizar la configuración de presunta

responsabilidad administrativa; sin embargo, los hechos comunicados configuran presunta

responsabilidad penal. 

Jorge Luis Vasquez Calderon, identificado con DNI n.° 42311331, contratado para la

Prestación de servicio de un analista técnico, para fortalecer el equipo técnico de la entidad, 

que estará a cargo de los procesos de licitación y soporte técnico en la ejecución del
mantenimiento vial periódico y rutinario 2020-2021 del Decreto de Urgencia 070-2020 Anexo
15 — Distrito de Matucana - Provincia de Huarochirí - Departamento de Lima, según

requerimiento de servicio n.° 085-2020-GIDUR-MPH- M.", a través de la orden de Servicio

n.° 0000631 de 7 de julio de 2020 (Apéndice n.° 26) cuya conformidad fue otorgada con acta

de conformidad n.° 062-2020-GIDUR-MPH- M de 4 de agosto de 2020 ( Apéndice

n.° 26), correspondiente al mes de julio, y acta de conformidad n.° 073-2020-GIDUR-MPH- M
de 2 de setiembre de 2020 (Apéndice n.° 26), correspondiente al mes de agosto, y fue pagada
con el comprobante de pago n.° 1117 de 3 de setiembre 2020 ( Apéndice n.° 26) y
comprobante de pago n.° 1183 de 11 de setiembre 2020 (Apéndice n.° 26), en su calidad de

Primer miembro del Comité de Selección de los Procedimientos Especiales de Selección

n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ CS, durante el período de 16 de julio al
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13 de agosto de 2020, designado mediante formato n.° 04 " Designación del comité de

selección" de 16 de julio de 2020 ( Apéndice n.° 9) y Resolución de Gerencia Municipal
n.° 82, 86, 84, 85, 88, 83, 87- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio de 2020 (Apéndice n.° 9), hasta

la emisión de las Actas de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para el
procedimiento de especial de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH-M/C. S. 
de fecha 13 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 18), presentó sus comentarios a los hechos

comunicados en el plazo otorgado, el cual consta de nueve (9) folios. 

De los comentarios y aclaraciones presentadas, se analiza los siguiente: 

En relación al punto 1, se manifiesta "(...) Que, en relación al Procedimiento Especial de

Selección (...) se ha dispuesto que para dicho procedimiento se selección se sujeten a lo

establecido en el numeral 23. 1 y 23.2 del artículo 23 de dicho Decreto, por el cual deben de
realizarlos procesos de selección de acuerdo a lo previsto en el Anexo 16 (...) , es importante

aclarar, el auditado al ser miembro del comité de selección, no se le ha comunicado por dicho

motivo, sino por inadmitir inadecuadamente ciento veintiocho ( 128) ofertas, con

observaciones carentes de sustento en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios
particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la documentación obligatoria

requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles de subsanación para posteriormente
proceder a validada o en su defecto rechazarla. 

Además, cita el artículo n.° 23 del Decreto de Urgencia n.° 070-2020 "Decreto de urgencia

para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y
gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el Covid- 19". 

Respecto al punto 2, precisa que "(...) Ministerio de Transporte y Comunicaciones (...) los

resultados del caso se debían de sujetar a un cronograma ya establecido y aprobado por dicho
ministerio (...) , y mediante correo electrónico de 17 de julio de 2020, " (...) el Ministerio de

Transporte y Comunicaciones (MTC), recuerda a los municipios provinciales que tienen hasta el
este lunes 20 de julio para convocar el proceso de selección (...)'; en relación a lo manifestado, 

no se adjunta documentación que sustente lo manifestado, y en el correo electrónico se le hace
un recordatorio para que convoquen en el plazo previsto, asimismo, en el anexo n.° 16

Procedimiento especial de selección para la contratación de bienes y servicios para el
mantenimiento periódico y rutinario" del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, tampoco hay un
cronograma, asimismo, no se le ha comunicado por dicho motivo, sino por inadmitir

inadecuadamente ciento veintiocho ( 128) ofertas presentadas por los postores de los

Procedimientos Especiales de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH-M/CS. 

En el punto 3, manifiesta que "(...) ha realizado la convocatoria del RES-PROC- 2020-MPH-M/CS-1

el 20 dejulio de 2020(...)", y además, cita los artículos n.° 1 y 29 del citado Decreto de Urgencia
n.° 070-2020, es importante precisar, que no se le ha comunicado por dicho motivo, sino por

inadmitir inadecuadamente ciento veintiocho ( 128) ofertas presentadas por los postores de los

Procedimientos Especiales de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH-M/CS, 
a pesar que estos cumplían con presentar la documentación obligatoria requerida en las

bases o eran subsanables, según lo establecido en la normativa aplicable y las bases, siendo
además que algunos de los postores admitidos para la evaluación presentaron errores en

los documentos de sus ofertas y no presentaron documentación de forma completa. 

Además, precisa que "(...) procedió a verificar las ofertas presentadas electrónicamente a

través del SEACE, (...), de los cuales por la cantidad de postores para cada uno de los

procesos se tuvo que realizar la evaluación teniendo en consideración la parte legal de que

si correspondía o no, (...)", al respecto, Jorge Luis Vasquez Calderon al ser miembro del

comité de selección suscribió las Actas de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la
buena pro para el procedimiento de especial de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006

y 007-2020- MPH- M/ C. S. de fecha 13 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 18) y sus documentos
adjuntos denominados " Fundamentos de no admisión de ofertas" ( Apéndice n.° 18); sin

embargo, no consideró el numeral 1. 7 " Subsanación de ofertas" del capítulo I " Etapas del
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Procedimiento Especial de Selección" de la "Sección General" de las bases de los Procedimientos

Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH-M/CS ( Apéndice
n.° 14), que establece: 

La subsanación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 60

del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación es de un ( 1) día hábil, 

lo cual no debe implicar la postergación de la etapa de evaluación de las ofertas y
otorgamiento de la buena pro. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su

inscripción en el RNP (...)" 

Asimismo, en el numeral 60. 1 del artículo n.° 60 " Subsanación de las ofertas" del Decreto

Supremo n.° 344 -2018 -EF de 29 de diciembre de 2018 que aprueba el " Reglamento de la

Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado" en el cual se indica que si " Durante el
desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal

de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta". 

Sobre dicha situación, de la revisión del expediente de contratación de los Procedimientos

Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ CS no se
evidencia comunicación alguna por parte del comité de selección a los postores solicitando

la subsanación de sus ofertas. 

Así también, manifiesta que "(...) en ese entonces con la premura de la reactivación

económica y plazos estipulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se
debían de agilizar los contextos administrativos (...)". Al respecto, al ser un procedimiento

especial de selección el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado mediante

Resolución n.° 093-2020-OSCE/ PRE de 13 de julio de 2020, formalizó la aprobación de la

modificación de las Bases Estándar de la Directiva n.° 007-2020-OSCE/ CD "Bases estándar

para el procedimiento especial de selección a convocar en el marco del Decreto de Urgencia

N° 070-2020", y luego, Jorge Luis Vasquez Calderon al ser miembro del comité de selección
aprobó las Bases Estándar de Procedimiento Especial de Selección para el Servicio de

Mantenimiento Periódico y Rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ CS ( Apéndice
n.° 14), en el cual consideró el numeral 1. 7 " Subsanación de ofertas", que señalaba lo

siguiente: " La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del

Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación es de un ( 1) día hábil, lo cual no

debe implicar la postergación de la etapa de evaluación de las ofertas y otorgamiento de
buena pro. (...). 

De otra parte, manifiesta "(...) En relación al Perfeccionamiento del contracto (...) términos

de referencia (...) de la experiencia del proveedor en la especialidad (...)", es importante

aclarar, que no se le ha comunicado por dicho motivo, sino por inadmitir inadecuadamente

ciento veintiocho ( 128) ofertas, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable. 

Sobre el punto 4, se hace referencia a los Términos de Referencia determinados por el

Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la experiencia mínima requerida a los
postores. Al respecto, esta situación no ha sido motivo de la comunicación del pliego de

hechos. 

En relación al punto 5, se manifiesta que "(...) En relación a la Subsanación de las ofertas

presentadas (...) había un cronograma establecido por el MTC en relación al mantenimiento

periódico y rutinario por lo que no se podía realizar la modificación del cronograma
establecido para este tipo de procedimiento de selección (...)". Al respecto, Jorge Luis
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Vasquez Calderon al ser miembro del comité de selección no adjunta documentación que

sustente lo afirmado, y confirma que el comité de selección no solicitó la subsanación de
ofertas. 

Es importante precisar que en el numeral 1. 7 "Subsanación de ofertas" del capítulo I " Etapas del
Procedimiento Especial de Selección" de la "Sección General" de las bases de los Procedimientos

Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH-M/CS ( Apéndice
n.° 14), establece lo siguiente: 

La subsanación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 60

del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación es de un ( 1) día hábil, 

lo cual no debe implicar la postergación de la etapa de evaluación de las ofertas y
otorgamiento de la buena pro. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripción en el RNP (...)" 

Además, que durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el comité de
selección debía solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error

material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido
esencial de la oferta, además, en las bases de los citados procedimientos otorgaban para la

subsanación es de un ( 1) día hábil, con lo cual no implicaría la modificación del cronograma. 

Por último, el auditado cita el Anexo 16 ` Procedimiento especial de selección para la

contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario" del Decreto
de Urgencia n.° 070-2020, "Decreto de urgencia para la reactivación económica y atención
de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID- 19", publicada el 19 de junio de 2020, vigente desde el 20 de junio
de 2020. 

En ese sentido, del análisis realizado por la comisión de control considera que no desvirtúa

su participación en los hechos comunicados referidos a que, en su calidad de Primer

Miembro del Comité de Selección de los Procedimientos Especiales de Selección n.° 001, 

002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/CS: 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 001- 2020- MPH- M/CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 001- 2020-MPH- M/ C. S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de veinte ( 20) postores: 

Consorcio Nazaratek, Consorcio Ibiza, Consorcio JJ, Grupo Constructor Haz y Hnos La
S. R. L., Consorcio e Inversiones EPA S.A., Consultoría & Proyectos Irza S. R. L, L Y M

Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, Atenas Ingenieros S.A.C., Millenium

Ingeniería y Construcción SA, Consorcio Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., Consorcio
Huarochirí, Consorcio Sur 1, Construcciones 20/20 S.A.C., Corporación Lucokl EIRL, 

Consorcio Sur, Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R. L, Consorcio Apolo y
Consorcio Los Andes; con observaciones carentes de sustento en las bases y normativa
aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la
documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles de
subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 002-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 002-2020-MPH- M/ C.S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto " Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de dieciocho ( 18) postores
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Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio Tomepampa, Consorcio Andes, 

Consultoría & Proyectos Irza S. R.L., L y M Contratistas Generales E. I. R.Ltda., E& L

Inversiones Group S.A.C., Consorcio Meraki, Atenas Ingenieros S.A.C., Consorcio

Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Construcciones

20/ 20 S.A.C., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio Sur, Vías Ingeniería y Construcción
S. R. L. VICON S. R.L., Consorcio Norte, Proyectos Estructuras y Supervisión Sociedad
Anónima Cerrada; con observaciones carentes de sustento en las bases y normativa
aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la
documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles de
subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 003-2020- MPH- M/CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 003-2020-MPH- M/C. S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de catorce ( 14) postores: 
Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio (mata, Consultoría & Proyectos Irza

S. R. L., L y M Contratistas Generales E. I. R.Ltda., Consorcio Meraki, E& L Inversiones Group
S.A.C., Atenas Ingenieros S.A.C., Consorcio Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., 

Empresa Constructora y Multiservicios DJRR E. I. R. L., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio
Sur y Consorcio Santa Rosa, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con

presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 004-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 004-2020-MPH- M/C. S." de 13 de agosto de

2020 ( Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de (22) postores: Consorcio

Ibiza, Consorcio Cordillera, L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, E& L
Inversiones Group S.A.C., Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., Consorcio Huarochirí, 

Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Consorcio Electro Energética, Consorcio Apolo, 

Atenas Ingenieros S.A.C., H. Grant Ingenieros S.A.C., Vías Ingeniería y Construcción S.R. L. 
VICON S. R. L., Consorcio Yauli, Contratistas y Servicios Generales G Y Z Sociedad Anónima
Cerrada-CONSERGYZ S.A.C., Conscimin Perú E. I. R.L., Consorcio Sur, Corporación Lucokl

EIRL, Construcciones 20/ 20 S.A.C., Consorcio Vial Lima 2020, Consorcio Norte y Empresa
de Mantenimiento Vial S.A.C., con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con
presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles
de subsanación para posteriormente proceder a validada o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 005-2020- MPH- M/C. S." de 13 de agosto de
2020 ( Apéndice n.° 18) y el adjunto " Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de diecisiete ( 17) postores: 

Consorcio Ibiza, Consorcio Andes, L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio
Meraki, E& L Inversiones Group S.A.C., Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., Consorcio

Huarochirí, Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Atenas Ingenieros S.A.C., H. Grant

Ingenieros S.A.C., Vías Ingeniería y Construcción S. R.L. VICON S. R.L., Conscimin Perú
E. I. R. L., Construcciones 20/ 20 S.A.C., Consorcio Sur, Corporación Lucokl EIRL , Empresa

de Mantenimiento Vial S.A.C. y Consorcio Norte., con observaciones carentes de sustento
en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas
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cumplían con presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen
sido pasibles de subsanación para posteriormente proceder a validaría o en su defecto
rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 006-2020-MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 006-2020-MPH- M/ C.S." de 13 de agosto de
2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto " Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de veintiún ( 21) postores: 

Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio Perú, Grupo Constructor Haz y
Hnos La S. R.L., L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, E& L Inversiones
Group S.A.C., Consorcio Los Andes, Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., Consorcio Electro

Energética, Consorcio Huarochirí, Atenas Ingenieros S.A.C. , Vías Ingeniería y Construcción
S. R. L. VICON S. R.L, H. Grant Ingenieros S.A.C., Representaciones Flores S. R. L., 

Construcciones 20/20 S.A.C., Consorcio Sur, Corporación Lucokl E. I. R. L., Conscimin Perú
E. I. R. L., Empresa de Mantenimiento Vial S.A.C. y Proyectos Estructuras y Supervisión
Sociedad Anónima Cerrada, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con

presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 007-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el " Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 007-2020- MPH- M/C. S." de 13 de agosto de
2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" ( Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de dieciséis ( 16) postores

Consorcio Ibiza, Grupo Constructor Haz y Hnos La S. R.L., L y M Contratistas Generales
E. I. R. Ltda. , E& L Inversiones Group S.A.C., Consorcio Meraki, Consultoría & Proyectos Irza

S.R. L., Consorcio Electro Energética, Consorcio Huarochirí, Atenas Ingenieros S.A.C., 
Consorcio Mantenimiento Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A. C., Vías Ingeniería y
Construcción S. R. L. VICON S. R. L., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio Sur, Empresa de

Mantenimiento Vial S.A.C. y Consorcio Santa Rosa, con observaciones carentes de sustento
en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas
cumplían con presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen
sido pasibles de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto
rechazarla. 

En ese sentido, se evidencia Jorge Luis Vasquez Calderon, en su calidad de Primer Miembro
del Comité de Selección de los Procedimientos Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 

004, 005, 006 y 007-2020-MPH- M/ CS, incumplió lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Único
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.° 082 -2019 -EF, publicado el 13 marzo 2019 y sus modificatorias, relacionado a
las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratación por o a nombre de la Entidad. 

Asimismo, incumplió lo establecido en el artículo 2 de la Ley n.° 30381, " Ley que cambia el
nombre de la unidad monetaria de Nuevo sol a sol", publicado el 14 de diciembre de 2015
referido al establecimiento de la unidad monetaria del Perú. 

De la misma manera, se vulneró lo determinado en los artículos 46 y 60 del Reglamento de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.° 344 -2018 -EF publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, relacionados el
acuerdo y responsabilidad de los intervinientes en los procedimientos de selección y la
subsanación de las ofertas. 
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Así también, se contravino lo dispuesto en numeral 1. 7 del Capítulo I de la sección general

de las Bases estándar de procedimiento especial de selección para el servicio de

mantenimiento periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH- M/ CS, aprobadas
mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154-2020-GAF/MPH - M de 30 de julio de 2020, referido a subsanación de ofertas en
los procedimientos especiales de selección. 

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y
obligaciones antes señaladas como Primer Miembro del Comité de Selección de los

Procedimientos Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- 
M/ CS, tenía la obligación de conducir el proceso de contratación de manera eficiente a través

del cumplimiento de las normas aplicables. En tal sentido, tenia la obligación de tomar

decisiones enmarcadas en eficiencia y eficacia del proceso de contratación y obtener las
mejores condiciones de precio y calidad que permitan el cumplimiento de los fines públicos, 
sin embargo, procedió a inadmitir incorrectamente ciento veintiocho ( 128) ofertas con

observaciones carentes de sustento en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios
particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la documentación obligatoria

requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles de subsanación para posteriormente
proceder a validarla o en su defecto rechazarla, siendo además que admitió las ofertas de

los postores ganadores de la bueno pro a pesar que su documentación presentada estaba

incompleta y tenía indicios de irregularidades; este accionar denota un comportamiento
irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por Jorge
Luis Vasquez Calderon, se ha determinado que los hechos comunicados no han sido

desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal. 

Robert Luis Camara Mayz, identificado con DNI n.° 22504329, contratado para el " Servicio

de un ( 1) especialista en contrataciones del Estado para brindar servicios profesionales a la

Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Huarochirí- 
Matucana, correspondiente al mes de julio", a través de la orden de servicio n.° 0000704 de

3 de julio de 2020 (Apéndice n.° 26), a la cual se le otorgó conformidad mediante acta de

conformidad n.° 0037-2020-SGLCP-MPH- M de 3 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 26), 

correspondiente al mes de julio, y fue pagada con el comprobante de pago n.° 1134 de 7 de

setiembre de 2020 ( Apéndice n.° 26); asimismo, contratado por el " Servicio de un ( 1) 

especialista en contrataciones del Estado para brindar asesoría externa a la Subgerencia de

Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Huarochirí- Matucana ", a

través de la orden de Servicio n.° 0000822 de 4 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 26), a la

cual se otorgó la conformidad mediante acta de conformidad n.° 0042-2020-SGLCP- MPH- M

de 1 de setiembre de 2020 (Apéndice n.° 26), correspondiente al mes de agosto, y se emitió
el comprobante de pago n.° 1399 de 8 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 26); en su calidad

de Segundo miembro del Comité de Selección de los Procedimientos Especiales de

Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH- M/ CS, durante el período de 16
de julio al 13 de agosto de 2020, designado mediante formato n.° 04 " Designación del comité

de selección" de 16 de julio de 2020 (Apéndice n.° 9) y Resolución de Gerencia Municipal
n.° 82, 86, 84, 85, 88, 83, 87- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio de 2020 (Apéndice n.° 9), 

hasta la emisión de las Actas de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro
para el procedimiento de especial de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007- 2020- 
MPH- M/C. S de fecha 13 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 18), presentó sus comentarios a

los hechos comunicados en el plazo otorgado, el cual consta de doce ( 12) folios. 
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De los comentarios y aclaraciones presentadas, se analiza los siguiente: 

En relación al punto 1, manifiesta "(..) Que, en relación al Procedimiento Especial de

Selección (...) se ha dispuesto que para dicho procedimiento se selección se sujeten a lo

establecido en el numeral 23. 1 y 23.2 del artículo 23 de dicho Decreto, por el cual deben de
realizarlos procesos de selección de acuerdo a lo previsto en el Anexo 16 (...)", es importante

aclarar que no se le ha comunicado por dicho motivo, sino por inadmitir inadecuadamente

ciento veintiocho ( 128) ofertas, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con

presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

Además, cita el artículo n.° 23 del Decreto de Urgencia n.° 070- 2020 " Decreto de urgencia

para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y
gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el Covid- 19". 

Respecto al punto 2, precisa que "(...) Ministerio de Transporte y Comunicaciones (...) los

resultados del caso se debían de sujetar a un cronograma ya establecido y aprobado por
dicho ministerio (...)'; y mediante correo electrónico de 17 de julio de 2020, "(...) el Ministerio

de Transporte y Comunicaciones ( MTC), recuerda a los municipios provinciales que tienen
hasta el este lunes 20 de julio para convocar el proceso de selección (...)" en relación a lo

manifestado, no se adjunta documentación que sustente lo manifestado, y en el correo
electrónico se le hace un recordatorio para que convoquen en el plazo previsto, asimismo, 

en el anexo n.° 16 " Procedimiento especial de selección para la contratación de bienes y
servicios para el mantenimiento periódico y rutinario" del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, 
tampoco hay un cronograma, asimismo, no se le ha comunicado por dicho motivo, sino por
inadmitir inadecuadamente ciento veintiocho ( 128) ofertas presentadas por los postores de

los Procedimientos Especiales de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- 
MPH- M/ CS. 

En el punto 3, manifiesta que "(..) ha realizado la convocatoria del RES-PROC- 2020-MPH-M/CS- 1

el 20 dejulio de 2020(...)'; y además, cita los artículos n.° 1 y 29 del citado Decreto de Urgencia
n.° 070-2020, es importante precisar, que no se le ha comunicado por dicho motivo, sino por

inadmitir inadecuadamente ciento veintiocho ( 128) ofertas presentadas por los postores de

los Procedimientos Especiales de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- 
MPH- M/ CS, a pesar que estos cumplían con presentar la documentación obligatoria

requerida en las bases o eran subsanables, según lo establecido en la normativa aplicable y
las bases, siendo además que algunos de los postores admitidos para la evaluación

presentaron errores en los documentos de sus ofertas y no presentaron documentación de
forma completa. 

Además, precisa que "(...) procedió a verificar las ofertas presentadas electrónicamente a

través del SEACE, (...), de los cuales por la cantidad de postores para cada uno de los

procesos se tuvo que realizar la evaluación teniendo en consideración la parte legal de que

si correspondía o no, (...)", el auditado al ser miembro del comité de selección suscribió las

Actas de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para el procedimiento de
especial de selección n.° 001- 2020- MPH- M/ C.S fecha 13 de agosto de 2020 y documentos
adjuntos denominados " Fundamentos de no admisión de ofertas" ( Apéndice n.° 18); sin

embargo, no consideró el numeral 1. 7 " Subsanación de ofertas" del capítulo I " Etapas del
Procedimiento Especial de Selección" de la "Sección General" de las bases de los Procedimientos

Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH-M/CS ( Apéndice
n.° 14), que establece: 

La subsanación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 60

del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación es de un ( 1) día hábil, 

lo cual no debe implicar la postergación de la etapa de evaluación de las ofertas y
otorgamiento de la buena pro. 
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La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripción en el RNP (...)" 

Asimismo, en el numeral 60. 1 del artículo n.° 60 " Subsanación de las ofertas" del Decreto
Supremo n.° 344 -2018 -EF de 29 de diciembre de 2018 que aprueba el " Reglamento de la

Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado" en el cual se indica que si " Durante el
desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal

de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta". 

Sobre dicha situación, de la revisión del expediente de contratación de los Procedimientos
Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ CS no se
evidencia comunicación alguna por parte del comité de selección a los postores solicitando

la subsanación de sus ofertas. 

Además, manifiesta que "(...) en ese entonces con la premura de la reactivación económica

yplazos estipulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se debían de agilizar
los contextos administrativos (...) " al ser un procedimiento especial de selección el

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado mediante Resolución n.° 093- 2020- 
OSCE/ PRE de 13 de julio de 2020, formalizó la aprobación de la modificación de las Bases
Estándar de la Directiva n.° 007-2020-OSCE/ CD " Bases estándar para el procedimiento

especial de selección a convocar en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020", y luego, 
al ser miembro del comité de selección aprobó las Bases Estándar de Procedimiento

Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario ( Decreto de
Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 

006 y 007-2020- MPH- M/ CS con la modificación de julio de 2020, en el cual consideró el
numeral 1. 7 " Subsanación de ofertas", que señalaba lo siguiente: " La subsanación de las
ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue

para la subsanación es de un ( 1) día hábil, lo cual no debe implicar la postergación de la

etapa de evaluación de las ofertas y otorgamiento de buena pro (...). 

De otra parte, manifiesta "(...) En relación al Perfeccionamiento del contracto (...) términos

de referencia (...) de la experiencia del proveedor en la especialidad (...)", es importante

aclarar, que no se le ha comunicado por dicho motivo, sino por inadmitir inadecuadamente

ciento veintiocho ( 128) ofertas, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable. 

Sobre el punto 4, se hace referencia a los Términos de Referencia determinados por el

Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la experiencia mínima requerida a los
postores. Al respecto, esta situación no ha sido motivo de la comunicación del pliego de
hechos. 

En relación al punto 5, se precisa que "(...) En relación a la Subsanación de las ofertas
presentadas (...) había un cronograma establecido por el MTC en relación al mantenimiento

periódico y rutinario por lo que no se podía realizar la modificación del cronograma
establecido para este tipo de procedimiento de selección (...)", el auditado al ser miembro

del comité de selección no adjunta documentación que sustente lo afirmado, y confirma que
el comité de selección no solicitó la subsanación de ofertas. 

Es importante precisar que en el numeral 1. 7 "Subsanación de ofertas" del capítulo I " Etapas del
Procedimiento Especial de Selección" de la "Sección General" de las bases de los Procedimientos

Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH-M/CS, establece lo
siguiente: 
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La subsanación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 60

del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación es de un ( 1) día hábil, 

lo cual no debe implicar la postergación de la etapa de evaluación de las ofertas y
otorgamiento de la buena pro. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su

inscripción en el RNP (...)" 

Además, que durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el comité de
selección solicita a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material

o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la

oferta, además, en las bases de los citados procedimientos otorgaban para la subsanación
es de un ( 1) día hábil, con lo cual no implicaría la modificación del cronograma. 

Por último, el auditado cita el Anexo 16 " Procedimiento especial de selección para la

contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario" del Decreto
de Urgencia n.° 070-2020, " Decreto de urgencia para la reactivación económica y atención
de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID- 19", publicada el 19 de junio de 2020, vigente desde el 20 de junio

de 2020. 

En ese sentido, del análisis realizado por la comisión de control considera que no desvirtúa
su participación en los hechos comunicados referidos a que, en su calidad de Segundo

Miembro del Comité de Selección de los Procedimientos Especiales de Selección n.° 001, 

002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH- M/ CS: 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 001- 2020- MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 001- 2020-MPH- M/ C. S." de 13 de agosto de

2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de veinte ( 20) postores: 

Consorcio Nazaratek, Consorcio Ibiza, Consorcio JJ, Grupo Constructor Haz y Hnos La
S. R.L., Consorcio e Inversiones EPA S.A., Consultoría & Proyectos Irza S. R. L, L Y M

Contratistas Generales E. I. R.Ltda., Consorcio Meraki, Atenas Ingenieros S.A.C., Millenium

Ingeniería y Construcción SA, Consorcio Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., Consorcio
Huarochirí, Consorcio Sur 1, Construcciones 20/ 20 S.A.C., Corporación Lucokl EIRL, 

Consorcio Sur, Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R. L, Consorcio Apolo y
Consorcio Los Andes; con observaciones carentes de sustento en las bases y normativa
aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la
documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles de
subsanación para posteriormente proceder a validada o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 002-2020- MPH- M/CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 002-2020-MPH- M/ C.S." de 13 de agosto de
2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de dieciocho ( 18) postores

Bonnett Construcción S.A. C, Consorcio Ibiza, Consorcio Tomepampa, Consorcio Andes, 
Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., E& L

Inversiones Group S.A.C., Consorcio Meraki, Atenas Ingenieros S.A.C., Consorcio

Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Construcciones

20/20 S.A. C., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio Sur, Vías Ingeniería y Construcción
S. R. L. VICON S. R. L., Consorcio Norte, Proyectos Estructuras y Supervisión Sociedad
Anónima Cerrada; con observaciones carentes de sustento en las bases y normativa
aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la
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documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles de
subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 003-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 003-2020- MPH- M/ C.S." de 13 de agosto de
2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" ( Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de catorce ( 14) postores: 
Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio Imata, Consultoría & Proyectos Irza

S. R. L., L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, E& L Inversiones Group
S.A.C., Atenas Ingenieros S.A.C., Consorcio Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., 

Empresa Constructora y Multiservicios DJRR E. I. R. L., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio
Sur y Consorcio Santa Rosa, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con

presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 004-2020-MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 004-2020-MPH- M/C. S." de 13 de agosto de
2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto " Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de ( 22) postores: Consorcio

Ibiza, Consorcio Cordillera, L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, E& L
Inversiones Group S.A.C., Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., Consorcio Huarochirí, 
Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Consorcio Electro Energética, Consorcio Apolo, 

Atenas Ingenieros S.A.C., H. Grant Ingenieros S.A. C., Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. 
VICON S. R. L., Consorcio Yauli, Contratistas y Servicios Generales G Y Z Sociedad Anónima
Cerrada-CONSERGYZ S.A.C., Conscimin Perú E. I. R. L., Consorcio Sur, Corporación Lucokl

EIRL, Construcciones 20/ 20 S.A. C., Consorcio Vial Lima 2020, Consorcio Norte y Empresa
de Mantenimiento Vial S.A. C., con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con

presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 005-2020- MPH- M/ C.S." de 13 de agosto de
2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de diecisiete ( 17) postores: 

Consorcio Ibiza, Consorcio Andes, L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio
Meraki, E& L Inversiones Group S.A.C., Consultoría & Proyectos Irza S.R. L., Consorcio

Huarochirí, Consorcio Mantenimiento Huarochirí, Atenas Ingenieros S.A.C., H. Grant

Ingenieros S.A. C., Vías Ingeniería y Construcción S. R. L. VICON S. R. L., Conscimin Perú
E. I. R. L., Construcciones 20/20 S.A.C., Consorcio Sur, Corporación Lucokl EIRL , Empresa

de Mantenimiento Vial S.A. C. y Consorcio Norte., con observaciones carentes de sustento
en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas
cumplían con presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen
sido pasibles de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto
rechazarla. 
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En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 006-2020-MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 006-2020-MPH- M/C. S." de 13 de agosto de
2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto " Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de veintiún ( 21) postores: 

Bonnett Construcción S.A.C, Consorcio Ibiza, Consorcio Perú, Grupo Constructor Haz y
Hnos La S. R.L., L y M Contratistas Generales E. I. R. Ltda., Consorcio Meraki, E& L Inversiones
Group S.A.C., Consorcio Los Andes, Consultoría & Proyectos Irza S. R. L., Consorcio Electro

Energética, Consorcio Huarochirí, Atenas Ingenieros S.A.C. , Vías Ingeniería y Construcción
S. R. L. VICON S. R.L, H. Grant Ingenieros S.A.C., Representaciones Flores S. R.L., 

Construcciones 20/20 S.A.C., Consorcio Sur, Corporación Lucokl E. I. R. L., Conscimin Perú
E. I. R. L., Empresa de Mantenimiento Vial S.A.C. y Proyectos Estructuras y Supervisión
Sociedad Anónima Cerrada, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas cumplían con

presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen sido pasibles
de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto rechazarla. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 007-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber suscrito el "Acta de admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la buena pro para
el procedimiento de especial de selección n.° 007-2020- MPH- M/C. S." de 13 de agosto de
2020 (Apéndice n.° 18) y el adjunto "Fundamentos de no admisión de ofertas" (Apéndice
n.° 18), a través del cual inadmitió incorrectamente las ofertas de dieciséis ( 16) postores

Consorcio Ibiza, Grupo Constructor Haz y Hnos La S. R.L., L y M Contratistas Generales
E. I. R. Ltda. , E& L Inversiones Group S.A.C., Consorcio Meraki, Consultoría & Proyectos Irza

S. R. L., Consorcio Electro Energética, Consorcio Huarochirí, Atenas Ingenieros S.A.C., 
Consorcio Mantenimiento Huarochirí, H. Grant Ingenieros S.A.C., Vías Ingeniería y
Construcción S. R. L. VICON S. R.L., Corporación Lucokl EIRL, Consorcio Sur, Empresa de

Mantenimiento Vial S.A.C. y Consorcio Santa Rosa, con observaciones carentes de sustento
en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios particulares, a pesar que estas
cumplían con presentar la documentación obligatoria requerida en las bases y que hubiesen
sido pasibles de subsanación para posteriormente proceder a validarla o en su defecto
rechazarla. 

En ese sentido, se evidencia Robert Luis Camara Mayz, en su calidad de Segundo Miembro
del Comité de Selección de los Procedimientos Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 

004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/CS, incumplió lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Único
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.° 082 -2019 -EF, publicado el 13 marzo 2019 y sus modificatorlas, relacionado a
las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratación por o a nombre de la Entidad. 

Asimismo, incumplió lo establecido en el artículo 2 de la Ley n.° 30381, " Ley que cambia el
nombre de la unidad monetaria de Nuevo sol a sol", publicado el 14 de diciembre de 2015

referido al establecimiento de la unidad monetaria del Perú. 

De la misma manera, se vulneró lo determinado en los artículos 46 y 60 del Reglamento de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.° 344 -2018 -EF publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modifrcatorias, relacionados el
acuerdo y responsabilidad de los intervinientes en los procedimientos de selección y la
subsanación de las ofertas. 

Así también, se contravino lo dispuesto en numeral 1. 7 del Capítulo I de la sección general

de las Bases estándar de procedimiento especial de selección para el servicio de

mantenimiento periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ CS, aprobadas
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mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154-2020- GAF/MPH - M de 30 de julio de 2020, referido a subsanación de ofertas en
los procedimientos especiales de selección. 

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones
antes señaladas como Segundo Miembro del Comité de Selección de los Procedimientos
Especiales de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH-M/CS, tenía la
obligación de conducir el proceso de contratación de manera eficiente a través del
cumplimiento de las normas aplicables. En tal sentido, tenía la obligación de tomar

decisiones enmarcadas en eficiencia y eficacia del proceso de contratación y obtener las
mejores condiciones de precio y calidad que permitan el cumplimiento de los fines públicos, 
sin embargo, procedió a inadmitir incorrectamente ciento veintiocho ( 128) ofertas con

observaciones carentes de sustento en las bases y normativa aplicable, y aplicando criterios
particulares, a pesar que estas cumplían con presentar la documentación obligatoria

requerida en las bases y que hubiesen sido pasibies de subsanación para posteriormente
proceder a validada o en su defecto rechazarla, siendo además que admitió las ofertas de
los postores ganadores de la bueno pro a pesar que su documentación presentada estaba

incompleta y tenía indicios de irregularidades; este accionar denota un comportamiento
irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por Robert

Luis Camara Mayz, se ha determinado que los hechos comunicados no han sido

desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal. 

Luis Stalin Moreno Albornoz, identificado con DNI n.° 09764726, en su condición de

Subgerente de Logística y Control Patrimonial, responsable del Órgano Encargado de las
Contrataciones, durante el periodo de 10 de julio de 2020 al 2 de diciembre de 2020, designado
mediante Resolución de Alcaldía n.° 110- 2020-ALC/MPH- M. de 10 de julio de 2020 (Apéndice

n.° 26) y cesado mediante Resolución de Alcaldía n.° 227-2020-ALC/ MPH- M de 2 de diciembre
de 2020 (Apéndice n.° 26), presentó sus comentarios a los hechos comunicados en el plazo
otorgado, el cual consta de tres (3) folios. 

De los comentarios y aclaraciones presentadas, se analiza los siguiente: 

En relación a lo que manifiesta el auditado "(...) mi persona fue designado Subgerente de

Logística y Control Patrimonial, mediante Resolución de Alcaldía N° 087-2020-ALC/MPH-M
en el periodo comprendido del 14 de agosto del 2020 al 25 de agosto del 2020 (...)". 

Sobre el particular, cabe precisar que Luis Stalin Moreno Albornoz ostento el cargo de

Subgerente de Logística y Control Patrimonial, y responsable del Órgano Encargado de las
Contrataciones, mediante Resolución de Alcaldía n.° 110- 2020-ALC/MPH- M. de 10 de julio

de 2020 y cesado mediante Resolución de Alcaldía n.° 227-2020-ALC/ MPH- M de 2 de

diciembre de 2020, durante el periodo de 10 de julio de 2020 al 2 de diciembre de 2020. 

Asimismo, precisa que el "(...) señor Robert Luis Cámara Mays, estuvo designado como

miembro titular del Comité de Selección (...) n. Sobre dicha afirmación, es importante aclarar

que, no se le ha comunicado por dicho motivo, sino por haber tramitado, sin realizar

observaciones o la revisión a los documentos presentados por las empresas: Consorcio Vial

011eros, Consorcio Anchucaya y Consorcio Acobamba para el perfeccionamiento del contrato
de los procedimientos especiales de selección n.° s 001, 003 y 005- 2020- MPH- M/ CS. 

De otra parte, manifiesta "(...) los documentos y actuados como comité fueron trasladados al Sr. 
Robert Luis Cámara Mays, especialista de contrataciones (...) para su revisión, y luego de la
revisión respectiva se me alcanzaba la documentación para continuar con el trámite

administrativo (...)". Al respecto, la comisión auditora revisó el expediente de contratación, y no
se evidencio alguna derivación de la carta n.° 03-2020-CVO/MFPC, la carta n.° 02- 2020-MAG/CA

y carta n.° 02-2020- GSAP/CVA al especialista de contrataciones por parte de la Sub Gerencia de
Logística y Control Patrimonial quien recibió inicialmente dichos documentos. 
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Además, en relación a las funciones en el cargo de Subgerente de Logística y Control
Patrimonial la Ordenanza Municipal n.° 002- 2019/ CM- MPH- M de 29 de enero de 2019, que

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Huarochirí, y en su artículo 66 " Funciones de la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial", establece lo siguiente: 

3. Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a los
lineamientos y políticas de la Municipalidad, normas presupuestales, técnicas de
control sobre adquisiciones y otras normas pertinentes. (...) 

18. Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externas sobre adquisición
de bienes, servicios y sobre el proceso de almacenamiento (...)" 

Además, señala que "(...) los documentos (...) fueron trasladados al Sr. Robert Luis Camara

Mays, especialista en contrataciones (...) para su revisión, y luego de la revisión (...) se me

alcanzaba la documentación para continuar con el trámite administrativo correspondiente. 

Sin embargo, efectivamente pude verificar que algunos Consorcios no adjuntaron el
documento pertinente al código de cuenta interbancaria ( CCI) el cual no me fue advertido
oportunamente por el especialista en contrataciones (...)". Como se detalla en el argumento

se confirma que no revisó los documentos los documentos presentados por las empresas: 

Consorcio Vial 011eros, Consorcio Anchucaya y Consorcio Acobamba, y que continúo con el
trámite para la suscripción del Contrato de Servicios n.° 029, 031 y 035-2020-MPH- M/ GM, 
siendo que dichos consorcios no presentaron dentro del plazo establecido en la normativa, 
la documentación obligatoria para el perfeccionamiento del contrato. En relación a la revisión

realizada por el especialista de contrataciones, no se ha evidenciado su realización en los
documentos que obran en el expediente de contratación ni que esta haya sido derivada al

sub gerente de Logística y Control Patrimonial, así tampoco se adjunta evidencia alguna en
los comentarios presentados. 

De otra parte, manifiesta "(...) al tomar conocimiento de tal situación, vi por conveniente

reclamar tal hecho al especialista en contrataciones señor Robert Luis Cámara Mays y
solicitar que se adjunte el documento (...), el mismo que lo hizo efectivo y se puede verificar
que los expedientes de pagos (...)". Al respecto, no se presenta evidencia respecto al hecho

descrito, asimismo, tampoco se identifica que haya toma acciones respecto ante la situación
detectada. 

En ese sentido, del análisis realizado por la comisión de control considera que no desvirtúa
su participación en los hechos comunicados referidos a que, en su calidad de sub gerente

de Logística y Control Patrimonial: 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 001- 2020-MPH- M/ CS

Por haber tramitado, sin realizar observaciones, la suscripción del Contrato de Servicios
n.° 029-2020-MPH- M/ GM de 25 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 22) a favor del Consorcio
Vial 011eros a través de la emisión del informe n.° 0729-2020-SGLCP-GAF/- MPH- M de 25

de agosto de 2020 (Apéndice n.° 22) por el cual derivó el citado contrato para su revisión y
firma; siendo que la carta n.° 03-2020-CVO/MFPC de 20 agosto de 2020 (Apéndice n.° 21), 

recibido el 21 de agosto de 2020 por la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, en
el cual el mencionado consorcio presentó sus documentos para el perfeccionamiento del

contrato, no contenía los documentos exigidos en las bases del proceso y la normativa
aplicable, dado que el contrato de consorcio fue legalizado notarialmente el 27 de agosto de

2020 y el código de cuenta interbancaria presentado está a nombre del consorcio con RUC
20606452706, sin embargo, según el portal web de la SUNAT " Consulta RUC" la fecha de
inscripción fue el 3 de setiembre de 2020, es decir, los citados documentos fueron emitidos
posterior a la fecha de la suscripción del contrato. 
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En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 003-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber tramitado, sin realizar observaciones, la suscripción del Contrato de Servicios

n.° 031- 2020- MPH- M/GM de 25 de agosto de 2020 (Apédice n.° 22) a favor del Consorcio

Vial Anchucaya a través de la emisión del informe n.° 0729-2020-SGLCP-GAF/- MPH- M de
25 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 22) por el cual derivó el citado contrato para su revisión

y firma; siendo que la carta n.° 02-2020- MAG/ CA de 19 agosto de 2020 (Apéndice n.° 21) 

y recibido el 21 de agosto de 2020 por la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, 
en la cual el mencionado consorcio presentó sus documentos para el perfeccionamiento del

contrato, no contenía los documentos exigidos en las bases del proceso y la normativa
aplicable, dado que el contrato de consorcio legalizado notarialmente el 24 de agosto de

2020, es decir, posterior al 21 de agosto de 2020, fecha en la que se presentó la

documentación en la entidad y el código de cuenta interbancaria presentado está a nombre
del Consorcio con RUC 20606439611, sin embargo, según el portal web de la SUNAT

Consulta RUC" la fecha de inscripción fue el 1 de setiembre de 2020, es decir, posterior al

perfeccionamiento del contrato, es decir, los citados documentos fueron presentados y/o
emitidos posterior a la fecha de presentación de documentación a la entidad y a la
suscripción del contrato, respectivamente. 

En relación al Procedimiento Especial de Selección n.° 005-2020- MPH- M/ CS: 

Por haber tramitado, sin realizar observaciones, la suscripción del Contrato de Servicios n.° 

035-2020-MPH- M/ GM de 27 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 22) a favor del Consorcio Vial

Acobamba a través de la emisión del informe n.° 0738-2020-SGLCP-GAF/- MPH- M de 25 de

agosto de 2020 (Apéndice n.° 22) por el cual derivó el citado contrato para su revisión y
firma; siendo que la carta n.° 02-2020-GSAP/CVA de 20 agosto de 2020 (Apéndice n.° 21) 

y recibido el 25 de agosto de 2020 a las 17: OOh por la Mesa de Partes de la Entidad y recibido
el 26 de agosto de 2020 por la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial (expediente
03183-2020), en la cual el mencionado consorcio presentó sus documentos para el

perfeccionamiento del contrato, no contenía los documentos exigidos en las bases del

proceso y la normativa aplicable, dado que no presentó el código de cuenta interbancaria. 

En ese sentido, se evidencia Luis Stalin Moreno Albomoz, en su calidad de sub gerente de

Logística y Control Patrimonial, incumplió lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Único
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.° 082 -2019 -EF, publicado el 13 marzo 2019 y sus modificatorias, relacionado a
las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratación por o a nombre de la Entidad. 

Asimismo, incumplió lo establecido en el artículo 23 del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, 

Decreto de urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de
la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID- 
19" publicada el 19 de junio de 2020 referido a disposiciones en materia de contratación de

bienes y servicios. 

Así también, contravino lo dispuesto en numeral 2. 3 y 2.4 del Capítulo II de la sección
específica de las Bases estándar de procedimiento especial de selección para el servicio de

mantenimiento periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/ CS, aprobadas
mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154-2020-GAF/ MPH - M de 30 de julio de 2020, relacionados a los requisitos para

perfeccionar el contrato y el perfeccionamiento del contrato. 

De la misma manera incumplió lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huarochirí aprobado con
Ordenanza Municipal n.° 002-2019/CM- MPH- M de 29 de enero de 2019 (Apéndice n.° 27) 

relacionado a las funciones de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial. 
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Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y
obligaciones antes señaladas como sub gerente de Logística y Control Patrimonial, tenía la
obligación de conducir el proceso de contratación de manera eficiente a través del

cumplimiento de las normas aplicables. Asimismo, en su calidad de sub gerente de Logística

y Control Patrimonial, tenia las funciones49 de " Planificar, organizar, dirigir y controlar el
sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos y políticas de la Municipalidad, 
normas presupuestales, técnicas de control sobre adquisiciones y otras normas pertinentes

y " Velar por el cumplimiento de las disposiciones intemas y externas sobre adquisición
de bienes, servicios y sobre el proceso de almacenamiento (...)". 

Sin embargo, tramitó la suscripción del contrato de servicios n.° 029-2020- MPH- M/GM de 25

de agosto de 2020 (Apéndice n.° 22) por el importe de S/ 2 335 521, 00, contrato de servicios
n.° 030-2020-MPH- M/ GM de 25 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 22) por el monto de

S/ 3 323 429,62, contrato de servicios n.° 031- 2020- MPH- M/GM de 25 de agosto de 2020
Apéndice n.° 22) por el monto de S/ 1 978 373,98 y contrato de servicios

n.° 035-2020-MPH- M/ GM de 27 de agosto de 2020 ( Apéndice n.° 22) por el monto de

S/ 2 355 978, 32, a favor del Consorcio Vial 011eros, Consorcio Ticapampa, Consorcio

Anchucaya y Consorcio Vial Acobamba a pesar que no presentaron y/o emitieron la
documentación exigida en las bases para el perfeccionamiento del contrato y sin tomar
acciones al respecto según lo dispuesto en la normativa aplicable. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por Luis
Stalin Moreno Albomoz, se ha determinado que los hechos comunicados no han sido

desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal y administrativa. 

IV. ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la

potestad sancionadora de la Contraloría, de la observación " El comité de selección designado
para los procedimientos especiales de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- 
MPH- M/ CS, desestimó ofertas de postores que cumplían con los requisitos establecidos en las

bases estándar y presentaron mejores ofertas económicas, mediante observaciones carentes
de sustento, admitiendo un solo postor por cada procedimiento y otorgándoles la buena pro a
pesar que presentaron documentos con errores en sus ofertas; asimismo, funcionario de la

entidad inició el trámite y permitió la suscripción de los contratos, pese a que los postores
ganadores no presentaron la documentación requerida en los plazos establecidos, situaciones
que limitaron a la entidad a contratar con mejores condiciones económicas afectando la

competencia entre postores y el correcto funcionamiento de la administración pública" están
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Auditoría. 

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la observación " El comité de
selección designado para los procedimientos especiales de selección n.° 001, 002, 003, 004, 

005, 006 y 007-2020-MPH- M/CS, desestimó ofertas de postores que cumplían con los requisitos
establecidos en las bases estándar y presentaron mejores ofertas económicas, mediante
observaciones carentes de sustento, admitiendo un solo postor por cada procedimiento y
otorgándoles la buena pro a pesar que presentaron documentos con errores en sus ofertas; 

asimismo, funcionario de la entidad inició el trámite y permitió la suscripción de los contratos, 
pese a que los postores ganadores no presentaron la documentación requerida en los plazos

establecidos, situaciones que limitaron a la entidad a contratar con mejores condiciones

económicas afectando la competencia entre postores y el correcto funcionamiento de la
administración pública" están desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Auditoria. 
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a Artículo 66 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huarochirí aprobado con Ordenanza
Municipal n.° 002-2019/CM-MPH- M de 29 de enero de 2019 (Apéndice n.° 27). 
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V. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del
presente Informe de Auditoría, las personas comprendidas en los hechos observados están
identificados en el Apéndice n.° 1. 

VI. CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicado a la Municipalidad Provincial de

Huarochirí se formulan la conclusión siguiente: 

El comité de selección de los procedimientos especiales de selección n.° 001- 2020- MPH- M/CS, 
002-2020- MPH- M/ CS, 003-2020- MPH- M/ CS, 004-2020-MPH- M/ CS, 005- 2020- MPH- M/CS, 

006-2020- MPH- M/ CS y 007-2020- MPH- M/ CS, inadmitieron incorrectamente ciento veintiocho
128) ofertas, a pesar que estos cumplían con presentar la documentación obligatoria requerida

en las bases o eran subsanables según lo establecido en la normativa aplicable y presentaron
mejores ofertas económicas, admitiéndose un solo postor por cada procedimiento a pesar que

algunos de ellos presentaron errores en los documentos de sus ofertas, sin embargo, no fueron

observados y se les otorgó la buena pro por el 100% del valor referencial. 

Contraviniendo lo establecido en el artículo 2 de la Ley n.° 30381 " Ley que cambia el nombre de
la unidad monetaria de nuevo sol a sol", así como, el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la
Ley n.° 30225, " Ley de Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo
n.° 082 -2019 -EF, y los artículos 46 y 60 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344 -2018 -EF de 31 de diciembre
de 2018. 

Así también, contravino el numeral 1. 7 " Subsanación de ofertas" del capítulo I de la " Sección
General" de las Bases estándar de cada uno de los procedimientos especiales de selección para

el servicio de mantenimiento periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) 

Procedimiento Especial de Selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020-MPH- M/ CS, 
aprobadas mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150, 

151 152, 153 y 154- 2020-GAF/MPH- M de 30 de julio de 2020 respectivamente. 

Asimismo, se evidenció que el subgerente de Logística y Control Patrimonial permitió la
tramitación de la suscripción del contrato de los ganadores de la buena pro con los postores

Consorcio Vial 011eros, Consorcio Ticapampa, Consorcio Anchucaya y Consorcio Acobamba en
los procedimientos especiales de selección n.° 001, 002, 003 y 005-2020-MPH- M/ CS, a pesar
que los documentos de presentación obligatoria estaban incompletos, además que fueron

presentados y emitidos fuera del plazo máximo establecido las bases estándar de los
procedimientos especiales de selección en concordancia con el anexo n.° 16 " Procedimiento

especial de selección para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico
y rutinario" del Decreto de Urgencia n.° 070- 2020, y que algunos de ellos son de fecha posterior
a la firma del contrato, situación que contravino lo establecido el artículo 9 del Texto Único
Ordenado de la Ley n.° 30225, " Ley de Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto
Supremo n.° 082 -2019 -EF de 13 de marzo de 2019. 

Además, contravino los plazos y requisitos previstos para la presentación de documentos para
el perfeccionamiento del contrato - Anexo n.° 16, del Decreto de Urgencia n.° 070- 2020, 

Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la
inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID — 19", 

así como, los numerales 2.3 y 2. 4 del capítulo II de la "Sección Específica" de las Bases estándar
de cada uno de los procedimientos especiales de selección para el servicio de mantenimiento

periódico y rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento Especial de Selección
n.° 001, 002, 003 y 005-2020- MPH- M/CS, aprobadas mediante Resolución de Gerencia de
Administración y Finanzas n.° 148, 149, 150 y 152-2020- GAF/ MPH- M de 30 de julio de 2020, 
respectivamente. 
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Los hechos expuestos, limitaron a la entidad a contratar con mejores condiciones económicas

afectando la competencia entre postores y el correcto funcionamiento de la administración
pública. Asimismo, se favoreció la suscripción de contratos a favor de empresas contratista que
no presentaron o emitieron en los plazos previstos en la normativa aplicable, documentación
requerida. 

Las situaciones presentadas se originaron por el accionar de los miembros de los comités de
selección encargados de llevar a cabo los procedimientos especiales de selección para los

servicios de mantenimiento periódico y rutinario (Decreto de Urgencia N° 070-2020) a cargo de los
procedimientos especiales de selección n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2020- MPH- M/CS; 
quienes tuvieron conocimiento del contenido de las bases estándar, toda vez que, elaboraron, 

visaron y tramitaron su aprobación y a pesar de ello, inadmitieron inadecuadamente ciento
veintiocho ( 128) ofertas de postores, con observaciones carentes de sustento en las bases y
normativa aplicable, a pesar que estos cumplían con presentar la documentación obligatoria
requerida en las bases o que hubiesen sido pasibles de subsanación para posteriormente
proceder a validarla o en su defecto rechazarla, siendo además que otorgaron la buena pro a

determinados postores que presentaron errores en los documentos de sus ofertas y no fueron
observados, hecho que demostraría la parcialidad en la evaluación de las ofertas. 

Asimismo, en los procedimientos de contratación RES- PROC- 1- 2020-MPH- M/ CS- 1, 

RES-PROC-2-2020-MPH- MICS-1, RES-PROC-3-2020-MPH-M/CS- 1 y RES-PROC-5-2020- MPH-M/CS-1, 
el subgerente de Logística y Control Patrimonial, encargado de revisar los documentos para el
perfeccionamiento del contrato, inició los trámites y permitió la suscripción de los contratos, a
pesar que los postores ganadores de la buena pro no presentaron y/o emitieron la totalidad de
los documentos en los plazos previstos por la normativa aplicable. 

Observación n.° 1) 

VII. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Entidad: 

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de

las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la
Municipalidad Provincial de Huarochirí comprendidos en los hechos observados del
presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia. 
Conclusiones n.° 1) 

A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: 

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los
hechos de la observación n.° 1 del Informe de Auditoría con la finalidad que se
determinen las responsabilidades que correspondan. 
Conclusiones n.° 1) 
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VIII. APÉNDICES

Apéndice n.° 1 : - Relación de personas comprendidas en la observación

Apéndice n.° 2 : - Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa

funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría. 

Apéndice n.° 3 : - Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal. 

Apéndice n.° 4 : - Fotocopias simples de Decreto de Urgencia n.° 070-2020 publicado

en el Diario Oficial El Peruano el 19 de junio de 2020 adjuntando

Anexo 13 y 14. 

Apéndice n.° 5 Fotocopias simples de Resolución Ministerial

n.° 0339-2020-MTC/01. 02 de 26 de junio de 2020 y Anexo. 
Fotocopias simples de Resolución n.° 079-2020-OSCE/ PRE de 26

de junio de 2020 y la Directiva n.° 007-2020-OSCE/ CD. 
Fotocopias simples de Resolución n.° 093- 2020- OSCE/ PRE de 13
de julio de 2020 que adjunta las Bases Estándar de Procedimiento

Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico

y Rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020). 

Apéndice n.° 6 Requerimientos servicios emitidos por la Gerencia de Infraestructura

y Desarrollo Urbano y Rural: 
Fotocopias autenticadas de requerimiento de servicio

n.° 87-2020-GIDUR-MPH- M de 7 de julio de 2020 que adjunta el

informe n.° 002-2020/E. T.ANEX015. D.U- 070-2020/MPH y
Términos de Referencia. 

Fotocopias autenticadas de requerimiento de servicio

n.° 88-2020-GIDUR-MPH- M de 7 de julio de 2020 que adjunta el

informe n.° 003-2020/ E. T.ANEX015. D. U- 070-2020/MPH y
Términos de Referencia. 

Fotocopias autenticadas de requerimiento de servicio

n.° 89-2020-GIDUR- MPH- M de 7 de julio de 2020 que adjunta el

informe n.° 004-2020/ E. T.ANEX015. D. U- 070-2020/MPH y
Términos de Referencia. 

Fotocopias autenticadas de requerimiento de servicio

n.° 91- 2020-GIDUR- MPH- M de 7 de julio de 2020 que adjunta el

informe n.° 005- 2020/ E. T.ANEX015. D. U- 070-2020/MPH y
Términos de Referencia. 

Fotocopias autenticadas de requerimiento de servicio

n.° 90-2020-GIDUR-MPH- M de 7 de julio de 2020 que adjunta el
informe n.° 006-2020/ E. T.ANEX015. D. U- 070-2020/MPH y
Términos de Referencia. 

Fotocopias autenticadas de requerimiento de servicio

n.° 92-2020-GIDUR-MPH- M de 7 de julio de 2020 que adjunta el

informe n.° 007-2020/ E. T.ANEX015. D. U- 070-2020/MPH y
Términos de Referencia. 

Fotocopias autenticadas de requerimiento de servicio

n.° 93-2020-GIDUR-MPH- M de 7 de julio de 2020 que adjunta el
informe n.° 008-2020/ E. T.ANEX015. D. U- 070-2020/MPH y
Términos de Referencia. 
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Apéndice n.° 7 Documentos para tramitación de la certificación presupuestal: 

Fotocopias autenticadas de informe n.° 054-2020- GPP- MPH- M de

13 de julio de 2020, nota n.° 0000000338 de 13 de julio de 2020, 

informe n.° 0485-2020/ SGLP/GAF- MPH- M de 8 de julio de 2020, 

informe n.° 164-2020/GIDUR-MPH- M de 8 de julio de 2020 e
informe n.° 018-2020/E.T.ANEX015. D. U- 070-2020/ MPH sin

fecha. 

Fotocopias autenticadas de informe n.° 058-2020- GPP- MPH- M de

13 de julio de 2020, nota n.° 0000000333 de 13 de julio de 2020, 

informe n.° 0485-2020/ SGLP/GAF- MPH- M de 8 de julio de 2020, 

informe n.° 164-2020/GIDUR-MPH- M de 8 de julio de 2020 e

informe n.° 018-2020/E.T.ANEX015. D. U- 070-2020/ MPH sin

fecha. 
Fotocopias autenticadas de informe n.° 056-2020-GPP-MPH- M de

13 de julio de 2020, nota n.° 0000000339 de 13 de julio de 2020, 
informe n.° 0485-2020/SGLP/GAF- MPH- M de 8 de julio de 2020, 

informe n.° 164-2020/GIDUR-MPH- M de 8 de julio de 2020 e

informe n.° 018-2020/E.T.ANEX015. D. U- 070-2020/ MPH sin

fecha. 

Fotocopias autenticadas de informe n.° 057-2020-GPP- MPH- M de

13 de julio de 2020, nota n.° 0000000329 de 13 de julio de 2020, 
informe n.° 0485-2020/SGLP/GAF- MPH- M de 8 de julio de 2020, 

informe n.° 164-2020/GIDUR-MPH- M de 8 de julio de 2020 e

informe n.° 018- 2020/ E.T.ANEX015. D. U- 070-2020/ MPH sin

fecha. 

Fotocopias autenticadas de informe n.° 060-2020- GPP- MPH- M de

13 de julio de 2020, nota n.° 0000000337 de 13 de julio de 2020, 
informe n.° 0485-2020/SGLP/GAF- MPH- M de 8 de julio de 2020, 

informe n.° 164- 2020/ GIDUR-MPH- M de 8 de julio de 2020 e

informe n.° 018- 2020/ E. T.ANEX015. D. U- 070-2020/ MPH sin

fecha. 
Fotocopias autenticadas de informe n.° 055-2020-GPP- MPH- M de
13 de julio de 2020, nota n.° 0000000328 de 13 de julio de 2020, 

informe n.° 0485-2020/SGLP/GAF- MPH- M de 8 de julio de 2020, 
informe n.° 164-2020/GIDUR-MPH- M de 8 de julio de 2020 e

informe n.° 018-2020/ E. T.ANEX015. D. U- 070- 2020/ MPH sin

fecha. 

Fotocopias autenticadas de informe n.° 059-2020-GPP-MPH- M de

13 de julio de 2020, para la previsión presupuestal 2021, nota

n.° 0000000336 de 13 de julio de 2020, informe

n.° 0485-2020/ SGLP/GAF-MPH- M de 8 de julio de 2020, informe

n.° 164- 2020/GIDUR-MPH- M de 8 de julio de 2020 e informe

n.° 018-2020/ E.T.ANEX015. D. U- 070-2020/MPH sin fecha. 

Apéndice n.° 8 Resoluciones de aprobación de expedientes de contratación: 

Fotocopia autenticada de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 114-2020-GAF/ MPH- M de 16 de

julio de 2020 y documentos adjuntos. 
Fotocopia autenticada de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 118-2020-GAF/ MPH- M de 16 de

julio de 2020 y documentos adjuntos. 
Fotocopia autenticada de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 116-2020-GAF/ MPH- M de 16 de
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Administración y Finanzas n. 
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julio de 2020 y documentos a
Fotocopia autenticada de

Administración y Finanzas n. 
julio de 2020 y documentos ad
Fotocopia autenticada de

Administración y Finanzas n. 
julio de 2020 y documentos ad
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Resolución de Gerencia de

o 117-2020-GAF/ MPH- M de 16 de

djuntos. 

Resolución de Gerencia de

o 120-2020-GAF/ MPH- M de 16 de

djuntos. 

Resolución de Gerencia de

o 115-2020-GAF/MPH- M de 16 de

juntos. 

Resolución de Gerencia de

o 119-2020-GAF/MPH- M de 16 de

juntos. 

Página 85 de 97

Apéndice n.° 9 Documentos de designación de comité de selección: 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia Municipal

n.° 82- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio de 2020 y formato n.° 04
Designación del comité de selección" de 16 de julio de 2020 y

documentos adjuntos. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia Municipal

n.° 86-2020- GM- MPH -M de 16 de julio de 2020 y formato n.° 04

Designación del comité de selección" de 16 de julio de 2020 y
documentos adjuntos. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia Municipal

n.° 84- 2020- GM -MPH -M de 16 de julio de 2020 y formato n.° 04

Designación del comité de selección" de 16 de julio de 2020 y
documentos adjuntos. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia Municipal

n.° 85- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio de 2020 y formato n.° 04
Designación del comité de selección" de 16 de julio de 2020 y

documentos adjuntos. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia Municipal

n.° 88- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio de 2020 y formato n.° 04
Designación del comité de selección" de 16 de julio de 2020 y

documentos adjuntos. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia Municipal

n.° 83- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio de 2020 y formato n.° 04

Designación del comité de selección" de 16 de julio de 2020 y
documentos adjuntos. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia Municipal

n.° 87- 2020- GM- MPH -M de 16 de julio de 2020 y formato n.° 04

Designación del comité de selección" de 16 de julio de 2020 y
documentos adjuntos. 

Apéndice n.° 10 : Documentos de instalación de comité de selección, aprobación de

bases y disposición de la convocatoria: 
Fotocopias autenticadas de formato n.° 05 "Acta de instalación de

comité de selección" de 16 de julio de 2020, formato n.° 06 "Acta
de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de

interés" de 17 de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y
aprobación de bases o solicitud de expresión de interés" de 17 de
julio de 2020, informe n.° 001 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN - 

MPH -M de 17 de julio de 2020, informe n.° 0560- 

2020/SGLCP/GAF- MPH- M de 17 de julio de 2020, memorandum
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n.° 683-2020-GAF/ MPH- M de 17 de julio de 2020, informe n.° 216- 
2020/GAJ- MPH- M de 17 de julio de 2020, Resolución de Gerencia

de Administración y Finanzas n.° 128 -2020 -GAF/ MPH -M de 17 de
julio de 2020, memorandum n.° 690- 2020-GAF/ MPH- M de 17 de

julio de 2020 y formato n.° 08 "Acta para disponer la convocatoria" 
de 17 de julio de 2020. 

Fotocopias autenticadas de formato

n.° 05A1: H31 B22A1: H23A1: H28 "Acta de instalación de comité de

selección" de 16 de julio de 2020, formato n.° 06 " Acta de

conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de

interés" de 17 de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y
aprobación de bases o solicitud de expresión de interés" de 17 de

julio de 2020, informe n.° 001 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN - 
MPH -M de 17 de julio de 2020, informe

n.° 0564-2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 17 de julio de 2020, 

memorandum n.° 687-2020-GAF/MPH- M de 17 de julio de 2020, 

informe n.° 220-2020/ GAJ- MPH- M de 17 de julio de 2020, 

Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas

n.° 132 -2020 -GAF/ MPH -M de 17 de julio de 2020, memorandum

n.° 694-2020-GAF/ MPH- M de 17 de julio de 2020 y formato n.° 08
Acta para disponer la convocatoria" de 17 de julio de 2021. 

Fotocopias autenticadas formato n.° 05 " Acta de instalación de

comité de selección" de 16 de julio de 2020, formato n.° 06 "Acta

de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de

interés" de 17 de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y
aprobación de bases o solicitud de expresión de interés" de 17 de julio
de 2020, informe n.° 001 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M de

17 de julio de 2020, informe n.° 0562-2020/SGLCP/ GAF-MPH- M
de 17 de julio de 2020, memorandum n.° 685-2020-GAF/ MPH- M
de 17 de julio de 2020, informe n.° 218-2020/GAJ- MPH- M de 17

de julio de 2020, Resolución de Gerencia de Administración y
Finanzas n.° 130 -2020 -GAF/ MPH -M de 17 de julio de 2020, 

memorandum n.° 692-2020-GAF/MPH- M de 17 de julio de 2020 y
formato n.° 08 "Acta para disponer la convocatoria" de 17 de julio

de 2022. 

Fotocopias autenticadas de formato n.° 05 "Acta de instalación de

comité de selección" de 16 de julio de 2020, formato n.° 06 "Acta

de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de

interés" de 17 de julio de 2020, formato n.° 07 "Solicitud y aprobación
de bases o solicitud de expresión de interés" de 17 de julio de 2020, 

informe n.° 001 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M de 17 de

julio de 2020, informe n.° 0563-2020/SGLCP/GAF- MPH- M de 17

de julio de 2020, memorandum n.° 686-2020-GAF/ MPH- M de 17

de julio de 2020, informe n.° 219-2020/GAJ- MPH- M de 17 de julio

de 2020, Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas
n.° 131 -2020 -GAF/ MPH -M de 17 de julio de 2020, memorandum

n.° 693-2020-GAF/ MPH- M de 17 de julio de 2020 y formato n.° 08
Acta para disponer la convocatoria" de 17 de julio de 2023. 

Fotocopias autenticadas de formato n.° 05 "Acta de instalación de
comité de selección" de 16 de julio de 2020, formato n.° 06 "Acta

de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de

interés" de 17 de julio de 2020, formato n.° 07 "Solicitud y aprobación
de bases o solicitud de expresión de interés" de 17 de julio de 2020, 
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informe n.° 001 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M de 17 de

julio de 2020, informe n.° 0566-2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 17

de julio de 2020, memorandum n.° 689-2020-GAF/ MPH- M de 17

de julio de 2020, informe n.° 222- 2020/GAJ- MPH- M de 17 de julio

de 2020, Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas
n.° 134 -2020 -GAF/ MPH -M de 17 de julio de 2020, memorandum

n.° 696-2020-GAF/ MPH- M de 17 de julio de 2020 y formato n.° 08
Acta para disponer la convocatoria" de 17 de julio de 2024. 

Fotocopias autenticadas de formato n.° 05 " Acta de instalación de

comité de selección" de 16 de julio de 2020, formato n.° 06 "Acta de

conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de interés" 

de 17 de julio de 2020, formato n.° 07 "Solicitud y aprobación de bases
o solicitud de expresión de interés" de 17 de julio de 2020, informe

n.° 001 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M de 17 de julio de

2020, informe n.° 0561- 2020/SGLCP/GAF- MPH- M de 17 de julio

de 2020, memorandum n.° 684-2020-GAF/ MPH- M de 17 de julio

de 2020, informe n.° 217-2020/GAJ- MPH- M de 17 de julio de 2020, 

Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas

n.° 129 -2020 -GAF/ MPH -M de 17 de julio de 2020, memorandum

n.° 691- 2020-GAF/ MPH- M de 17 de julio de 2020 y formato n.° 08
Acta para disponer la convocatoria" de 17 de julio de 2025. 

Fotocopias autenticadas de formato n.° 05 "Acta de instalación de

comité de selección" de 16 de julio de 2020, formato n.° 06 "Acta de

conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de interés" 

de 17 de julio de 2020, formato n.° 07 "Solicitud y aprobación de bases
o solicitud de expresión de interés" de 17 de julio de 2020, informe
n.° 001 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M de 17 de julio de

2020, informe n.° 0565-2020/SGLCP/GAF- MPH- M de 17 de julio

de 2020, memorandum n.° 688- 2020-GAF/ MPH- M de 17 de julio

de 2020, informe n.° 221- 2020/GAJ- MPH- M de 17 de julio de 2020, 
Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas

n.° 133 -2020 -GAF/ MPH -M de 17 de julio de 2020, memorandum

n.° 695-2020-GAF/ MPH- M de 17 de julio de 2020 y formato n.° 08
Acta para disponer la convocatoria" de 17 de julio de 2026. 

Fotocopias autenticadas de correo electrónico de 28 de julio de 2020

que adjunta el oficio n.° 411- 2020-MTC/21. GMS de 23 de julio de

2020. 
Fotocopia autenticada de informe

n.° 002 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN -MPH -M de 29 de julio de

2020. 

Fotocopia autenticada de informe n.° 0623-2020/SGLCP/GAF-MPH- M

de 30 de julio de 2020. 

Fotocopia autenticada de memorandum n.° 747- 2020-GAF/ MPH- M

de 30 de julio de 2020. 
Fotocopia autenticada de informe n.° 236-2020/ GAJ- MPH- M de 30

de julio de 2020. 

Fotocopia autenticada de memorándum n.° 0405 -2020 -GM -MPH -M

de 30 de julio de 2020. 
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Apéndice n.° 12 : Resoluciones de nulidad de procedimientos de selección y
comunicaciones al comité de selección: 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Alcaldía

n.° 120-2020-ALC/ MPH- M de 30 de julio de 2020 e informe

n.° 0625-2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 30 de julio de 2020. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Alcaldía

n.° 124-2020-ALC/ MPH- M de 30 de julio de 2020 e informe

n.° 0626-2020/ SGLCP/ GAF- MPH- M de 30 de julio de 2020. 
Fotocopias autenticadas de Resolución de Alcaldía

n.° 122- 2020-ALC/ MPH- M de 30 de julio de 2020 e informe

n.° 0627-2020/ SGLCP/ GAF- MPH- M de 30 de julio de 2020. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Alcaldía

n.° 123- 2020-ALC/ MPH- M de 30 de julio de 2020 e informe
n.° 0628-2020/ SGLCP/ GAF- MPH- M de 30 de julio de 2020. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Alcaldía

n.° 126- 2020-ALC/ MPH- M de 30 de julio de 2020 e informe

n.° 0629-2020/ SGLCP/ GAF- MPH- M de 30 de julio de 2020. 
Fotocopias autenticadas de Resolución de Alcaldía

n.° 121- 2020-ALC/ MPH- M de 30 de julio de 2020 e informe

n.° 0630-2020/ SGLCP/ GAF- MPH- M de 30 de julio de 2020. 
Fotocopias autenticadas de Resolución de Alcaldía

n.° 125-2020-ALC/ MPH- M de 30 de julio de 2020 e informe

n.° 0631- 2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 30 de julio de 2020. 

Apéndice n.° 13 : Documentos de aprobación de las bases y disposición de
convocatoria: 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 148-2020-GAF/ MPH - M de 30 de

julio de 2020, informe n.° 0632-2020/SGLCP/GAF- MPH- M de 30

de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y aprobación de bases
o solicitud de expresión de interés" de 30 de julio de 2020, informe

n.° 003 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN - MPH- M de 30 de julio de

2020 y formato n.° 08 " Acta para disponer la convocatoria" de 30

de julio de 2020. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 149-2020-GAF/ MPH - M de 30 de

julio de 2020, informe n.° 0633-2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 30

de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y aprobación de bases
o solicitud de expresión de interés" de 30 de julio de 2020, informe
n.° 003 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN - MPH- M de 30 de julio de

2020 y formato n.° 08 " Acta para disponer la convocatoria" de 30
de julio de 2020. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 150 -2020 -GAF/ MPH - M de 30 de

julio de 2020, informe n.° 0634-2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 30

de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y aprobación de bases
o solicitud de expresión de interés" de 30 de julio de 2020, informe
n.° 003 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN - MPH- M de 30 de julio de

2020 y formato n.° 08 " Acta para disponer la convocatoria" de 30

de julio de 2020. 
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Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 151- 2020-GAF/ MPH - M de 30 de

julio de 2020, informe n.° 0635-2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 30

de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y aprobación de bases
o solicitud de expresión de interés" de 30 de julio de 2020, informe

n.° 003 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN - MPH- M de 30 de julio de

2020 y formato n.° 08 " Acta para disponer la convocatoria" de 30
de julio de 2020. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 152-2020-GAF/ MPH - M de 30 de

julio de 2020, informe n.° 0636-2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 30

de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y aprobación de bases
o solicitud de expresión de interés" de 30 de julio de 2020, informe
n.° 003 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN - MPH- M de 30 de julio de

2020 y formato n.° 08 " Acta para disponer la convocatoria" de 30
de julio de 2020. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 153-2020-GAF/ MPH - M de 30 de

julio de 2020, informe n.° 0637-2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 30

de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y aprobación de bases
o solicitud de expresión de interés" de 30 de julio de 2020, informe

n.° 003 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN - MPH- M de 30 de julio de

2020 y formato n.° 08 " Acta para disponer la convocatoria" de 30

de julio de 2020. 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas n.° 154-2020-GAF/ MPH - M de 30 de
julio de 2020, informe n.° 0638- 2020/SGLCP/ GAF- MPH- M de 30

de julio de 2020, formato n.° 07 " Solicitud y aprobación de bases
o solicitud de expresión de interés" de 30 de julio de 2020, informe

n.° 003 -2020 -COMITÉ DE SELECCIÓN - MPH- M de 30 de julio de

2020 y formato n.° 08 " Acta para disponer la convocatoria" de 30
de julio de 2020. 

Apéndice n.° 14 : Bases estándares de los procedimientos de selección: 

Fotocopias autenticadas de Bases Estándar de Procedimiento

Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico

y Rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 001- 2020- MPH- M/ CS. 

Fotocopias autenticadas de Bases Estándar de Procedimiento
Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico

y Rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 002-2020- MPH- M/ CS. 

Fotocopias autenticadas de Bases Estándar de Procedimiento

Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico

y Rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 003-2020- MPH- M/ CS. 

Fotocopias autenticadas de Bases Estándar de Procedimiento

Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico

y Rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 004-2020-MPH- M/ CS. 
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Fotocopias autenticadas de Bases Estándar de Procedimiento

Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico

y Rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 005-2020- MPH- M/ CS. 

Fotocopias autenticadas de Bases Estándar de Procedimiento

Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico

y Rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 006-2020- MPH- M/ CS. 

Fotocopias autenticadas de Bases Estándar de Procedimiento
Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento Periódico

y Rutinario ( Decreto de Urgencia n.° 070-2020) - Procedimiento

Especial de Selección n.° 007-2020- MPH- M/ CS. 

Apéndice n.° 15 : - Fotocopia simple de convocatoria

RES-PROC- 1- 2020- MPH- M/ CS- 1
Fotocopia simple de convocatoria

RES- PROC- 2- 2020- MPH- M/ CS- 1

Fotocopia simple de convocatoria

RES- PROC- 3- 2020- MPH- M/ CS- 1

Fotocopia simple de convocatoria

RES- PROC-4- 2020- MPH- M/ CS- 1

Fotocopia simple de convocatoria

RES- PROC-5- 2020- MPH- M/ CS- 1

Fotocopia simple de convocatoria
RES- PROC-6- 2020-MPH- M/ CS- 1

Fotocopia simple de convocatoria

RES- PROC-7- 2020-MPH- M/ CS- 1

Apéndice n.° 16 : - Fotocopia simple de

Procedimiento Especial

a través de SEACE. 

Fotocopia simple de

Procedimiento Especial

a través de SEACE. 

Fotocopia simple de

Procedimiento Especial

a través de SEACE. 

Fotocopia simple de

Procedimiento Especial

a través de SEACE. 

Fotocopia simple de

Procedimiento Especial

a través de SEACE. 

Fotocopia simple de

Procedimiento Especial

a través de SEACE. 

Fotocopia simple de
Procedimiento Especial

a través de SEACE. 

del proceso especial de selección

en el portal web de SEACE. 

del proceso especial de selección

en el portal web de SEACE. 

del proceso especial de selección

en el portal web de SEACE. 

del proceso especial de selección

en el portal web de SEACE. 

del proceso especial de selección

en el portal web de SEACE. 

del proceso especial de selección

en el portal web de SEACE. 

del proceso especial de selección

en el portal web de SEACE. 

listado de participantes registrados en el

de Selección RES-PROC- 1- 2020-MPH-M/CS- 1

listado de participantes registrados en el
de Selección RES-PROC-2- 2020-MPH-M/CS-1

listado de participantes registrados en el

de Selección RES-PROC-3- 2020-MPH-M/CS-1

listado de participantes registrados en el

de Selección RES-PROC-4-2020-MPH-M/CS- 1

listado de participantes registrados en el

de Selección RES-PROC-5-2020- MPH-M/CS- 1

listado de participantes registrados en el

de Selección RES-PROC-6-2020-MPH-M/CS- 1

listado de participantes registrados en el

de Selección RES-PROC-7-2020-MPH-M/CS- 1
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Apéndice n.° 17 : Fotocopia simple de listado de ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES-PROC-1- 2020-MPH-MICS- 1 a través de
SEACE. 

Fotocopia simple de listado de ofertas presentadas en el Procedimiento
Especial de Selección RES-PROC-2-2020-MPH- M/CS- 1 a través de

SEACE. 

Fotocopia simple de listado de ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES-PROC-3-2020-MPH- M/CS- 1 a través de

SEACE. 

Fotocopia simple de listado de ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES-PROC-4-2020-MPH- M/CS- 1 a través de

SEACE. 

Fotocopia simple de listado de ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES-PROC-5-2020-MPH- M/CS- 1 a través de

SEACE. 

Fotocopia simple de listado de ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES-PROC-6-2020-MPH- M/CS- 1 a través de
SEACE. 

Fotocopia simple de listado de ofertas presentadas en el Procedimiento
Especial de Selección RES-PROC-7-2020-MPH- M/CS- 1 a través de

SEACE. 

Apéndice n.° 18 Fotocopias autenticadas de Acta de Admisibilidad, Evaluación y
Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de

Selección n.° 001- 2020- MPH- M/ C.S. de 13 de agosto de 2020 que

adjunta los documentos " Fundamento de no admisión de ofertas", 

Cuadro de Registro de ofertas" y Reporte de publicación de
otorgamiento de la Buena Pro en SEACE. 

Fotocopias autenticadas de Acta de Admisibilidad, Evaluación y
Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de

Selección n.° 002-2020-MPH- M/ C. S. de 13 de agosto de 2020 que

adjunta los documentos " Fundamento de no admisión de ofertas", 

Cuadro de Registro de ofertas" y Reporte de publicación de
otorgamiento de la Buena Pro en SEACE. 

Fotocopias autenticadas de Acta de Admisibilidad, Evaluación y
Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de

Selección n.° 003-2020-MPH- M/ C. S. de 13 de agosto de 2020 que

adjunta los documentos " Fundamento de no admisión de ofertas", 

Cuadro de Registro de ofertas" y Reporte de publicación de
otorgamiento de la Buena Pro en SEACE. 

Fotocopias autenticadas de Acta de Admisibilidad, Evaluación y
Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de
Selección n.° 004-2020-MPH- M/ C. S. de 13 de agosto de 2020 que

adjunta los documentos " Fundamento de no admisión de ofertas", 

Cuadro de Registro de ofertas" y Reporte de publicación de
otorgamiento de la Buena Pro en SEACE. 

Fotocopias autenticadas de Acta de Admisibilidad, Evaluación y
Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de

Selección n.° 005-2020-MPH- M/ C. S. de 13 de agosto de 2020 que

adjunta los documentos " Fundamento de no admisión de ofertas", 

Cuadro de Registro de ofertas" y Reporte de publicación de
otorgamiento de la Buena Pro en SEACE. 

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí
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Fotocopias autenticadas de Acta de Admisibilidad, Evaluación y
Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de

Selección n.° 006-2020- MPH- M/C. S. de 13 de agosto de 2020 que

adjunta los documentos " Fundamento de no admisión de ofertas", 

Cuadro de Registro de ofertas" y Reporte de publicación de
otorgamiento de la Buena Pro en SEACE. 

Fotocopias autenticadas de Acta de Admisibilidad, Evaluación y
Otorgamiento de la Buena Pro para el Procedimiento de Especial de

Selección n.° 007-2020- MPH- M/C.S. de 13 de agosto de 2020 que

adjunta los documentos " Fundamento de no admisión de ofertas", 

Cuadro de Registro de ofertas" y Reporte de publicación de
otorgamiento de la Buena Pro en SEACE. 

Apéndice n.° 19 : - Fotocopias autenticadas de oficio n.° 0002-2023-CG/GRLP-OCI- MPH-M
de 5 de enero de 2020, reiterado con oficio n.° 0354

y 0365-2023- CG/GRLP-OCI- MPH-M de 15 y 23 de marzo de 2023. 
Fotocopias autenticadas de oficio n.° 008-2023/SGLCP/GAF- MPH-M

de 17 de marzo de 2023 y oficio n.° 010-2023/SGLCP/GAF-MPH- M de
27 de marzo de 2023. 
Documentos digitales de las ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES-PROC- 1- 2020- MPH- M/CS- 1 a través de
SEACE. 

Documentos digitales de las ofertas presentadas en el Procedimiento
Especial de Selección RES-PROC-2-2020-MPH- M/CS- 1 a través de

SEACE. 

Documentos digitales de las ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES-PROC-3-2020-MPH- M/CS- 1 a través de
SEACE

Documentos digitales de las ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES-PROC-4-2020- MPH- M/CS- 1 a través de
SEACE. 

Documentos digitales de las ofertas presentadas en el Procedimiento
Especial de Selección RES-PROC- 5-2020- MPH- M/CS- 1 a través de

SEACE. 

Documentos digitales de las ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES-PROC-6- 2020- MPH- M/CS- 1 a través de
SEACE. 

Documentos digitales de las ofertas presentadas en el Procedimiento

Especial de Selección RES- PROC-7- 2020- MPH- M/CS- 1 a través de

SEACE. 

Apéndice n.° 20 : Fotocopias autenticadas de oficio n.° 0404-2023-CG/GRLP-OCI- MPH-M

de 24 de marzo de 2023, y reiterados mediante oficio n.° 0409, 556, 561, 
0723 y 1023-2023-CG/GRLP-OCI- MPH-M, de 4, 12 y 18 de abril, 15 de
mayo de 2023 y 22 de junio de 2023 y fotocopias simples y autenticadas
de los documentos adjuntos. 

Fotocopias autenticadas de oficio n.° 012-2023- GAF/MPH- M de 3

de julio de 2023 y documentos adjuntos que contienen copia
autenticada del informe n.° 681- 2023/SGLCP/ GAF- MPH de 28 de

junio de 2023 y copias simples de documentos adjuntos y copia
autenticada del informe n.° 041- 2023- MPH- M/GAF- SGLCP-JEMP

de 27 de junio de 2023 y copias simples de documentos adjuntos. 

Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí
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Apéndice n.° 21 Documentos para el perfeccionamiento del contrato presentados por
los postores ganadores de la Buena Pro: 

Fotocopia autenticada de carta n.° 03- 2020-CVO/ MFPC de 20 de

agosto de 2020 presentado por el Consorcio Vial 011eros. 

Fotocopia autenticada de carta n.° 02-2020- NGG/CT de 18 de

agosto de 2020 presentado por el Consorcio Ticapampa. 

Fotocopia autenticada de carta n.° 02-2020- MAG/ CA de 19 de

agosto de 2020 presentado por el Consorcio Anchucaya. 

Fotocopia autenticada de carta n.° 02-2020-EMA/CVP de 21 de

agosto de 2020 presentado por el Consorcio Vial Purunhuasi. 

Fotocopias autenticadas de carta n.° 02-2020-GSAP/CVA de 20

de agosto de 2020 presentado por el Consorcio Vial Acobamba, 

oficio n.° 031 -2023 -GM -MPH -M de 31 mayo de 2023 y
documentos adjuntos que incluye el informe

n.° 0107-2023- SGTDAC- MPH- M de 30 de mayo de 2023. 

Fotocopia autenticada de carta n.° 02- 2020-GSAP/ CVC de 23 de

agosto de 2020 presentado por el Consorcio Vial Calahuaya. 

Fotocopia autenticada de carta n.° 02-2020-CGRB/ CVH de 23 de

agosto de 2020 presentado por el Consorcio Vial Huachupampa. 

Apéndice n.° 22 : Informes de tramitación para la suscripción del contrato emitidos por

la Sub Gerencia: 

Fotocopia autenticada de informe n.° 0729-2020-SGLCP-GAF/-MPH-M

de 25 de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de informe n.° 0736-2020-SGLCP-GAF/-MPH-M

de 26 de agosto de 2020. 
Fotocopia autenticada de informe n.° 0738-2020-SGLCP-GAF/-MPH-M

de 27 de agosto de 2020. 

Memorando de derivación de la Gerencia de Administración y
Finanzas: 

Fotocopia autenticada de memorandum n.° 853-A-2020-GAF/MPH-M

de 25 de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de memorandum n.° 854-A-2020-GAF/MPH-M

de 26 de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de memorandum n.° 863-A-2020-GAF/MPH-M

de 27 de agosto de 2020. 

Informes emitidos por la Gerencia de Asesoría Jurídica: 

Fotocopia autenticada de informe n.° 280-2020/GAJ- MPH- M de 25

de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de informe n.° 281- 2020/GAJ- MPH- M de 26
de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de informe n.° 279-2020/ GAJ- MPH- M de 27

de agosto de 2020. 

Contratos suscritos por las empresas contratistas: 

Fotocopia autenticada de contrato de servicios n.° 029-2020- MPH- 

M/GM de 25 de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de contrato de servicios n.° 030-2020-MPH- 
MIGM de 25 de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de contrato de servicios n.° 031- 2020- MPH- 

M/GM de 25 de agosto de 2020. 
Fotocopia autenticada de contrato de servicios n.° 034-2020- MPH- 

M/GM de 27 de agosto de 2020. 
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Fotocopia autenticada de contrato de servicios n.° 035-2020- MPH- 

M/GM de 27 de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de contrato de servicio n.° 032-2020-MPH-M/GM

de 26 de agosto de 2020. 
Fotocopia autenticada de contrato de servicio n.° 033-2020-MPH-M/GM
de 26 de agosto de 2020. 

Proveídos emitidos por la Gerencia Municipal a la Sub Gerencia de

Logística y Control Patrimonial: 
Fotocopia autenticada de proveído n.° 00026 -2020 -GM -MPH -M de
25 de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de proveído n.° 00027 -2020 -GM -MPH -M de

26 de agosto de 2020. 

Fotocopia autenticada de proveído n.° 00028 -2020 -GM -MPH -M de
27 de agosto de 2020. 

Apéndice n.° 23 : Fotocopias simples de correo electrónico de 18 de mayo de 2023
remitido por oci huarochiri@munimatucana. aob.pe a

veronicadiazlvmeamail. com que adjunta el oficio

n.° 057- 2023-CG/ GRLP-OCI-0433-AC1 de 18 de mayo de 2023, y
correo electrónico de 19 de mayo de 2023 remitido por
veronicadiazlvm@gmail.com a

oci huarochiri@munimatucana. gob.pe que adjunta el escrito s/n de

19 de mayo de 2023 y anexo. 
Fotocopias simples de correo electrónico de 18 de mayo de 2023

remitido por oci huarochiri@munimatucana.gob. pe a

miquel. leon@construccionescapon. com que adjunta el oficio

n.° 017- 2023- CG/GRLP-OCI- 0433-AC1 de 18 de mayo de 2023, y
correo electrónico de 23 de mayo de 2023 remitido por
migue!.leon@construccionescapon. com a

oci huarochiri@munimatucana. gob. pe que adjunta la carta

n.° 0035-CC/MALV de 23 de mayo de 2023. 
Fotocopias simples de correo electrónico de 18 de mayo de 2023

remitido por oci huarochiri@munimatucana. gob.pe a

cornalina2012 a(.amail.com y rum 0505Ahotmail. com que adjunta el
oficio n.° 038-2023-CG/GRLP-OCI- 0433-AC1 de 18 de mayo de

2023, y correo electrónico de 29 de mayo de 2023 remitido por
ruma0505@hotmail.com a oci huarochiri@munimatucana.gob.pe

que adjunta la carta n.° 011- 2023/CONTRATISTAS GENERALES

CORNALINA E. I. R.L. de 26 de mayo de 2023. 

Apéndice n.° 24 : - Fotocopia simple de oficio n.° 006-2023-CG/GRLP- OCI- 0433-AC1

de 25 de abril de 2023. 

Fotocopia simple de correo electrónico de 8 de mayo de 2023 que
adjunta oficio n.° 09610-2023-SUNARP/ZRIX/ UREG/SSEP de 8 de

mayo de 2023 y adjuntos. 

Apéndice n.° 25 : Cédulas de comunicación de Pliego de Hechos: 

Fotocopias simples de cédula de notificación

n.° 001- 2023- CG/ GRLP-OCI-AC1- MPH- M de 6 de julio de 2023
que adjunta cédula de notificación electrónica

n.° 00000009-2023- CG/ 0433-02-008 de 7 de julio de 2023 y su
cargo, y oficio n.° 067-2023-CG/ GRLP-OCI- 0433-AC1 de 18 de

julio de 2023 que adjunta cédula de notificación electrónica

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí
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O



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE AUDITORIA N° 035.2023.2. 0433•AC

Oi

Página 95 de 97

n.° 00000016- 2023-CG/0433-02-008 de 18 de julio de 2023 y su
cargo. 

Fotocopias simples de cédula de notificación

n.° 002-2023-CG/ GRLP- OCI-AC1- MPH- M de 6 de julio de 2023

que adjunta cédula de notificación electrónica

n.° 00000010-2023-CG/0433-02-008 de 7 de julio de 2023 y su
cargo, y oficio n.° 068-2023-CG/GRLP- OCI- 0433-AC1 de 18 de

julio de 2023 que adjunta cédula de notificación electrónica
n.° 00000015- 2023-CG/0433-02- 008 de 18 de julio de 2023 y su
cargo. 

Fotocopias simples de cédula de notificación

n.° 003-2023-CG/ GRLP- OCI-AC1- MPH- M de 6 de julio de 2023

que adjunta cédula de notificación electrónica

n.° 00000011- 2023-CG/0433-02-008 de 7 de julio de 2023 y su
cargo, y oficio n.° 069-2023-CG/ GRLP-OCI- 0433-AC1 de 18 de

julio de 2023 que adjunta cédula de notificación electrónica

n.° 00000014-2023-CG/0433-02- 008 de 18 de julio de 2023 y su
cargo. 

Fotocopias simples de cédula de notificación

n.° 004-2023-CG/GRLP- OCI- AC1- MPH- M de 6 de julio de 2023

que adjunta cédula de notificación electrónica

n.° 00000012- 2023- CG/ 0433- 02- 008 de 7 de julio de 2023 y su
cargo, y oficio n.° 070-2023-CG/GRLP-OCI- 0433-AC1 de 18 de

julio de 2023 que adjunta cédula de notificación electrónica

n.° 00000013-2023-CG/0433- 02- 008 de 18 de julio de 2023 y su
cargo. 

Comentarios o aclaración presentados por los involucrados

Fotocopias simples de correo electrónico de 25 de julio de 2023

enviado por vascal. arauitec(a.amail.com a

Ipezoh@contraloria.gob.pe que adjunta carta n.° 001- 2023-JLVC

de 25 de julio de 2023. 

Fotocopias simples Correo electrónico de 25 de julio de 2023
enviado por rcmluis@gmail. com a Ipezoh(a)contraloria.gob.pe que

adjunta la carta n.° 020-2023-RLCM de 24 de julio de 2023. 

Fotocopias simples Correo electrónico de 25 de julio de 2023

enviado por luchosmorenoalbomoz@gmail. com a

Ipezoh@contraloria.gob. pe que adjunta el escrito s/n de 24 de julio

de 2023. 

Evaluación de comentarios de 7 de agosto de 2023. 

Apéndice n.° 26 : - Documentos de vinculo contractual de Jorge Loayza Ramos: 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Alcaldía

n.° 003-2020-ALC/MPH- M de 2 de enero de 2020 y Resolución de
Alcaldía n.° 162-2021- ALC/ MPH- M de 3 de setiembre de 2021. 

Documentos de vínculo contractual de Jorge Luis Vasquez

Calderon: 

Fotocopias autenticadas de orden de servicio n.° 0000631 de 7 de

julio de 2020 que adjunta requerimiento de servicio

n.° 85- 2020-GIDUR-MPH- M de 6 de julio de 2020, Términos

de Referencia sin fecha, acta de conformidad

n.° 062-2020-GIDUR-MPH- M de 4 de agosto de 2020, informe

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochirí
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n.° 023-2020/ E.T.ANEX015. D. U- 070-2020/MPH de 4 de agosto
de 2020, acta de conformidad n.° 073-2020-GIDUR- MPH- M
de 2 de setiembre de 2020, informe

n.° 028-2020/ E.T.ANEX015.D. U- 070-2020/MPH de 1 de

setiembre de 2020, comprobante de pago n.° 1117 de 3 de

setiembre de 2020 y comprobante de pago n.° 1183 de 11 de

setiembre de 2020. 

Documentos de vínculo contractual de Robert Luis Camara Mayz: 

Fotocopias autenticadas de orden de servicio n.° 0000704

de 3 de julio de 2020, requerimiento de servicio

n.° 0014-2020- SGLCP- MPH- M de 1 de julio de 2020, Términos
de Referencia sin fecha, acta de conformidad

n.° 0037-2020- SGLCP-MPH- M de 3 de agosto de 2020, informe
n.° 006-2020/SGLCP/RLCM de 31 de julio de 2020, comprobante
n.° 1134 de 7 de setiembre de 2020, orden de servicio n.° 0000822

de 4 de agosto de 2020, requerimiento de servicio

n.° 0016-2020- SGLCP- MPH- M de 31 de julio de 2020, Términos

de Referencia sin fecha, acta de conformidad

n.° 0042-2020- SGLCP- MPH- M de 1 de setiembre de 2020, 
informe n.° 008-2020-MPH- M/SGLCP/ RLCM de 31 de agosto de

2020 y comprobante de pago n.° 1399 de 8 de octubre de 2020. 

Documentos de vinculo contractual de Luis Stalin Moreno Albomoz: 

Fotocopias autenticadas de Resolución de Alcaldía

n.° 110-2020-ALC/MPH- M de 10 de julio de 2020, Resolución de

Alcaldía n.° 136-2020-ALC/MPH- M de 17 de agosto de 2020, 
Resolución de Alcaldía n.° 190-2020-ALC/ MPH- M

de 15 de octubre de 2020 y Resolución de Alcaldía
n.° 227-2020-ALC/ MPH- M de 2 de diciembre de 2020. 

Apéndice n.° 27 : - Fotocopias autenticadas de Ordenanza Municipal

n.° 002-2019/ CM- MPH- M de 29 de enero de 2019 que adjunta el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

Matucana, 16 de agosto de 2023

Luis ' stavo Pezo Hualpa

Supervisor
Carolina Suarez Sotelo

Jefe de Comisión Auditora

María del Car — lenarmiento Abarca

Integrante (Abogado) de la Comisión Auditora
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El jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huarochirí que
suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobación. 

Matucana, 17 de agosto de 2023

Co vt de la
Rr palioad

rovirdial de

Huarotbiri

Luis Gustavo Pezo Hualpa

Jefe del Órgano de Control Institucional de
la Municipalidad Provincial de Huarochirí

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huarochiri

Periodo de 1 de julio de 2020 al 31 de agosto de 2020
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRÍ

MATUCANA - HUAROCHIRÍ - LIMA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EJECUTADOS EN

LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, EN MARCO DEL
DECRETO DE URGENCIA N.° 070-2020" 

PERÍODO: 1 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

TOMO II DE X

17 DE AGOSTO DE 2023

LIMA, PERÚ

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
Ario de la unidad, la paz y el desarrollo" 
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