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PATOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y AP PARA ATENCIONES 

ONCOLÓGICAS DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN” 
 

I. ORIGEN 
 
La Acción de Oficio Posterior al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en adelante “entidad”, 
corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan Anual de Control 2023 del 
Órgano de Control Instruccional de la Dirección Regional de Salud Ancash, registrado en el Sistema 
de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 2-0830-2023-008, en el marco de lo 
previsto en la Directiva n.° 007-2023-CG/VCIC “Acción de Oficio Posterior”, aprobada mediante 
Resolución de Contraloría n.° 253-2023-CG de 27 de junio de 2023. 
 

II. OBJETIVO 
 

El Informe de Acción de Oficio Posterior se emite con el objetivo de hacer de conocimiento al Titular de la 
entidad, la existencia de hechos con indicio de irregularidad; con el propósito de que el Titular de la entidad 
adopte las acciones inmediatas que correspondan en el ámbito de sus competencias. 
 

III. HECHO IRREGULAR EVIDENCIADO  
 

Como resultado de la evaluación a los hechos reportados, se ha identificado la existencia de 
irregularidades que ameritan que el Titular de la entidad, adopte acciones, los mismos que se 
describen a continuación: 
 

1. FUNCIONARIOS TRAMITARON Y AUTORIZARON EL PAGO POR LA TOTALIDAD DEL MONTO 
CONTRATADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PESE A QUE SE ENCONTRABA 
INCONCLUSO Y SIN QUE CUENTE CON LA RESPECTIVA CONFORMIDAD. 
 
El 2 de noviembre de 2022, la Entidad, convocó el procedimiento de Adjudicación Simplificada  
n.° 9-2022-HREGB-1 para la ejecución del “Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento del 
Ambiente de Anatomía Patológica del Departamento de Patología Clínica y AP para Atenciones 
Oncológicas del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón”, en un plazo de 45 días calendarios; 
posteriormente, consentida la buena pro, la Entidad notificó a la empresa NEGOCIOS CRONOS 
E.I.R.L.1, la orden de servicio n.° 1534 de 15 de diciembre de 2022, siendo el monto contractual  
S/ 195 000,00 con un plazo de ejecución de 30 días calendario, y bajo el sistema de contratación a 
suma alzada. 
 
Con notas informativas n.os 994 y 999-2022-HR”HEGB”-NCH/U.LOG de 29 de diciembre de 2022, 
Jesús Héctor Torres Otrera, jefe de la unidad de Logística, solicitó al jefe de la oficina de 
Administración, autorización para proceder con la fase de pre devengado de las órdenes de compra 
y de servicios que se encuentran en trámite. 
 
Con Memorandos n. os 3174 y 3177-2022-OA de 29 de diciembre de 2022, Luis Alberto Pajilla 
Evangelista, jefe de la oficina de Administración, autorizó al jefe de la unidad de Logística, proceder 
con la ejecución de la fase de pre devengado de las órdenes de compra y de servicios que se 
encuentran en trámite. 
 

 
1
 Empresa conformante del CONSORCIO FRANCESCO, postor ganador de la buena pro, y designada como Operador Tributario en la Clausula 

Decima del Contrato de Consorcio de 28 de noviembre de 2022. 
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Así también, el 29 de diciembre de 2022 el Contratista presentó a la Entidad una carta de compromiso 
manifestando lo siguiente: “(…) vengo realizando actividades dentro del y teniendo como fecha de 
culminación el día 15 de enero de 2023. 
Por la cual me comprometo en cumplir en el plazo solicitado y según solicita los términos de 
referencia”, asimismo, adjuntó factura electrónica n.° E001-100 de 29 de diciembre de 2022. 
 
Con respecto al avance de ejecución del servicio2, se tiene que, con nota informativa n.° 023-2023-
HREGB/ULOG de 13 de enero de 2023, Lorenzo Huamán Chávez, jefe de la unidad de Logística, 
informó a la jefatura de la oficina de Administración, el estado de ejecución de los servicios para 
mantenimiento de infraestructura para atenciones oncológicas, señalando lo siguiente: 
“Avance de un 60% aprox., se presentó retrasos en la prestación del servicio porque no se habría 
previsto la reubicación del ambiente de Anatomía Patológica, posteriormente a que se determine el 
ambiente no se desocupó de manera inmediata, informado con Oficio N° 0001-2023-HREGB-NCH-
PPPCC, va a requerir la conformación del comité de recepción”. 
 
Luego, con nota informativa n.° 099-2023/USGM de 26 de enero de 2023, Máximo López Medina, jefe 
de Servicios Generales y Mantenimiento, remitió al jefe de la oficina de Administración, 10 expedientes 
con sus órdenes de servicio, informando que el CONSORCIO FRANCESCO había realizado un 
avance de 90% de la ejecución del servicio. 
 
Con respecto al pago por la ejecución del servicio se tiene que, con memorando n.° 98-2022/OA de 
26 de enero de 2023, Fortunato Valdemar Moreno Gil, jefe de la oficina de Administración, autorizó al 
jefe de la unidad de Economía, proceder con el giro de pago, conforme se describe a continuación: 
“(…), según acuerdo de compromiso en reunión de trabajo con los funcionarios inmersos en el 
seguimiento del avance y/o culminación de los procesos de adjudicación al cierre del presente 
ejercicio, esta jefatura Autoriza proceder a efectuar el giro de pago a los proveedores según relación 
adjunta conforme al avance porcentual efectuado, debiendo tener en custodia el saldo restante 
otorgado por los proveedores, en la cuenta corriente n.° 0781-145467 Banco de la Nación - Garantía, 
hasta la culminación del contrato y las conformidades respectivas de las Áreas Usuarias, para 
proceder su devolución” 

 
Sin embargo, en el numeral 2.6 del Capítulo II de las Bases Integradas del Procedimiento de Selección 
Adjudicación Simplificada n.° 9-2022-HREGB-1, establecía: “La Entidad realizará el pago de la 
contraprestación pactada a favor del contratista en un ÚNICO PAGO, después de ejecutada la 
prestación y dentro de los diez días calendarios siguientes a la conformidad del servicio, siempre que 
se cumplan las condiciones establecidas en los TDR.”, por lo que no estaba considerado el pago de 
avances porcentuales. 
 
Así también, con oficio n.° 01-2023-UE HREGB-NCH-UE3 de 21 de junio de 2023, el jefe de la unidad 
de Economía, Juan Carlos Lachira Rios, informó: “se menciona que en el momento del girado hasta 
la intervención de la contraloría 01 de febrero de 2023, no se han impreso los comprobantes de pago 
por motivo que no hay documentación que sustente. Solo se adjunta pantallazos del girado”, 
remitiendo la captura de pantalla del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF respecto 
al pago ejecutado a favor de la empresa NEGOCIOS CRONOS E.I.R.L. correspondiente a la orden 
de servicio n.° 1534, expediente SIAF 00003956, siendo la imagen siguiente: 

 
 
 
 

 
2
 “Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento del Ambiente de Anatomía Patológica del Departamento de Patología Clínica y AP para 

Atenciones Oncológicas del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón”. 
3 Recepcionado con Acta de Recopilación de Información n.° 004-2023-GRA-HREGB-DIRESA/OCI de 21 de junio de 2023. 
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Imagen n.° 1 
Giro y pago a favor de NEGOCIOS CRONOS E.I.R.L. 

 
Fuente: Oficio n.° 01-2023-UE HREGB-NCH-UE de 21 de junio de 2023. 

 
Al respecto, se identificó que el 29 de diciembre de 2022 la Entidad devengó el gasto por la ejecución 
del servicio, sin que exista una conformidad. Seguidamente, el 26 de enero de 2023 se giró los 
comprobantes de pago n.°s 180 y 181 por los importes de S/7 800,00 y S/187 200,00 como si se 
hubiera culminado el servicio y cuyo pago se efectuó el 27 de enero de 2023, no obstante, el servicio 
aún se encontraba en ejecución. 
 
De otro lado, en la nota informativa n.° 031-2023-HR-EGB-NCH/AT de 9 de marzo de 20234, Betty 
Alcantara Pineda, responsable del Equipo de Trabajo de Tesorería, informa al jefe de la unidad de 
Economía, que al proveedor NEGOCIOS CRONOS E.I.R.L se le realizó el pago y no lo devolvió al 
Hospital, describiendo que “(…), se les ha efectuado sus pagos mediante abonos en su CCI, y cuyos 
servicios según refiere el Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales se encuentran ya por culminar, 
quedando a consideración del indicado Funcionario se requiera información al respecto, pero es el 
caso que a la fecha no encontrándose con las conformidades del caso por las áreas usuarias y esta 
Área no contando con ninguna documentación es de opinar que a los indicados proveedores se les 
notifiquen para que procedan a la devolución de los pagos efectuados por las razones expuestas.”;  
es decir se habría solicitado que el Hospital recupere el pago, al haber realizado el pago sin contar 
con la respectiva conformidad, no habiendo realizado el Contratista dicha devolución a la fecha. 
 
Cabe mencionar, que de la documentación revisada, según el informe n.° 021-2023-HREG-USGM-
ING.HAMA-INSPECTOR de 27 de febrero de 2023, el Ing. Hoower Aldrim Malo Álvaro, inspector de 
la USGM, comunicó al jefe de la unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, que el fin de 
ejecución real del servicio fue el 6 de febrero de 2023 (10 días después de realizado el pago total del 
servicio) y conforme se detalla en el Acta de Verificación Física de Campo de 26 de junio de 2023, la 
recepción del servicio aún no se llevó a cabo. 
 
Por lo que, funcionarios de la Entidad tramitaron y realizaron el pago total del servicio sin que este 
cuente con la conformidad respectiva, contraviniendo lo establecido en el Artículo 17 del Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, que establece: 
 
“17.2 El Devengado reconoce una obligación de pago, previa acreditación de la existencia del derecho 
del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se formaliza 
cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego 
de haberse verificado el cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, según corresponda:  

 
4
 Adjunto al Nota Informativa n.° 136-2023-UE de 21 de marzo de 2023. 
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1. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos.  
2. Efectiva prestación de los servicios contratados.  
3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin 
contraprestación inmediata o directa.” 
 
La situación expuesta contraviene la siguiente normativa: 
 
 Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de setiembre de 2018. 
 
SUB CAPITULO IV 
GESTIÓN DE TESORERÍA  
(…) 
Artículo 17.- Gestión de Pagos 
17.1 La gestión de pagos implica el manejo del pago de las obligaciones con cargo a los Fondos 
Públicos centralizados en la CUT, sobre la base del registro del Devengado debidamente 
formalizado. 
17.2 El Devengado reconoce una obligación de pago, previa acreditación de la existencia del 
derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se 
formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en 
el SIAF-RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de algunas de las siguientes 
condiciones, según corresponda:  
1. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos.  
2. Efectiva prestación de los servicios contratados.  
3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin 
contraprestación inmediata o directa.  
17.3 La autorización para el reconocimiento del Devengado es competencia del Director 
General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a 
quien se delega esta facultad de manera expresa.  
17.4 El Devengado formalizado y registrado al 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser 
pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente.  
17.5 La ejecución del pago de las obligaciones del Devengado debidamente formalizado, con 
cargo a Fondos Públicos centralizados en la CUT, es de responsabilidad de la correspondiente 
Unidad Ejecutora y se realiza a través de los siguientes medios:  
1. Transferencias electrónicas de manera obligatoria, como Planillas de Remuneraciones y 
pensiones y otras obligaciones relacionadas y a proveedores y acreedores del Estado.  
2. Pagos en efectivo, conforme a las modalidades contempladas por la normatividad del 
Sistema Nacional de Tesorería.  
17.6 El Director General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces en 
la entidad, debe establecer los procedimientos necesarios para el procesamiento de la 
documentación sustentatoria de la obligación a cancelar, así como para que las áreas 
relacionadas con la formalización del Devengado cumplan, bajo responsabilidad, con la 
presentación de dicha documentación con la suficiente anticipación a las fechas o cronogramas 
de pago, asegurando la oportuna y adecuada atención del mismo. 
 

 Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 13 de marzo de 2019.  
 
Artículo 2°.- Principios que rigen las contrataciones  
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten 
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aplicables del proceso de contratación. Los principios sirven de criterio de interpretación para 
la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos 
y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones: 
(…) 
f. Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva 
y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad 
y con el mejor uso de los recursos públicos. 
Artículo 9°.- Responsabilidades esenciales 
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a 
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son 
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del 
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los 
principios establecidos en el artículo 2. 
 

 Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo n.º 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 
de enero de 2019, y modificatorias. 
 
Artículo 137. Perfeccionamiento del contrato 
137.1. El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene,  salvo en 
los contratos derivados de procedimientos de Subasta Inversa Electrónica y Adjudicación 
Simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar 
con la recepción de la orden de compra o de servicios, conforme a lo previsto en los 
documentos del procedimiento de selección, siempre que el monto del valor estimado no 
supere los Doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00). 
 
Artículo 138. Contenido del Contrato  
138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del 
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como 
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para 
las partes. 
 
Artículo 168. Recepción y conformidad 
168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, 
la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de 
quien se indique en los documentos del procedimiento de selección. 
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien 
verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de 
las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho 
documento. 
168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, 
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, 
o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de 
quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. El mismo 
plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de 
observaciones, según corresponda. 
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168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente 
el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho 
(08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si 
se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de 
quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la 
aplicación de penalidades. 
168.5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o 
pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los días de retraso no pueden ser 
imputados al contratista a efectos de la aplicación de penalidades. 
168.6. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. 
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo 
para subsanar lo previsto en el numeral 168.4 del presente artículo, sin considerar los días de 
retraso en los que pudiera incurrir la Entidad. 
168.7. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o 
consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en 
cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso."  
168.8. Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a 
conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, 
la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 

 
Artículo 171. Del pago 
171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y 
consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 
 

 Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada AS-SM-9-2022-HREGB-1 
 
CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
(…) 
2.6. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un ÚNICO 
PAGO, después de ejecutada la prestación y dentro de los diez días calendarios siguientes a 
la conformidad del servicio, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los TDR. 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación:  
- Informe de Culminación de servicio ejecutado emitido por el Contratista, debidamente firmado 

por el responsable técnico del servicio (Ing. Civil colegiado, Habilitado), cuyo plazo de 
presentación será de cinco (5) días Hábiles después de concluido el servicio.  
• Descripción de los trabajos ejecutados, panel fotográfico durante la ejecución y situación 
final.  

- Informe y/o acta de conformidad emitida por la Unidad de Servicios Generales y 
Mantenimiento y/o el responsable del equipo de trabajo del área referida, previo informe de 
culminación del personal designado en la supervisión del servicio.  

- Acta de recepción y conformidad del servicio por parte del comité de recepción designado 
mediante acto resolutivo.  

- Comprobante de pago.  
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2. DEMORA EN RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PERMITE 
QUE EL AMBIENTE DE ANATOMÍA PATOLÓGICA FUNCIONE EN CONDICIONES 
INADECUADAS. 
 
El Expediente del “Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento del Ambiente de Anatomía 
Patológica del Departamento de Patología Clínica y AP para Atenciones Oncológicas del Hospital 
Regional Eleazar Guzmán Barrón”, establecía trabajos a ejecutar tales como: tarrajeo de muros 
interiores, pintado de cielo raso y muros, colocación de zócalos y pisos de porcelanato, ventanas de 
vidrio laminado, mesadas y muebles altos de acero inoxidable, acondicionamiento de los servicios 
higiénicos, salidas para interruptores y tomacorrientes y colocación de artefactos eléctricos; los 
mismos que se ejecutarían en el ambiente existente del Servicio de Anatomía Patológica y SS.HH. 
 
Tal y como se aprecia en el acta de inicio y entrega de ambiente de 16 de diciembre de 2022, se 
estableció como fecha de inicio de ejecución del servicio el 19 de diciembre de 2022, por lo que el 
servicio debía culminar el 17 de enero de 2023; sin embargo, conforme se describe en la carta  
n.° 0003-2023/CF-PATOLOGIA de 17 de enero de 2023, el Contratista solicitó al Ing. Santiago Luna 
Sánchez, jefe de Supervisión, ampliación de plazo por demora en entrega de ambiente para ejecución 
del servicio, existió una paralización de trabajos desde el 27 de diciembre de 2022 hasta el 17 de 
enero de 2023, por lo que la nueva fecha de culminación del servicio hubiera sido el 7 de febrero de 
2023. 
 
Así también, con Resolución Directoral n.° 0055-2023-HR-EGB-NCH/D de 27 de enero de 2023, se 
conformó el Comité de Recepción para dar conformidad a la prestación de los servicios que se venían 
ejecutando5, quedando conformado de la siguiente manera: 
 

- Ing. Santiago Luna Sánchez     Supervisor 
- M.C. Ruddy Jacqueline Vásquez Sáenz  Área Usuaria 
- Ing. Hoower Aldrim Malo Álvaro   Área Técnica 
 

Luego, con solicitud de conformidad de 6 de febrero de 2023, el Contratista solicita la conformidad del 
servicio, comunicando que se concluyó con su ejecución el 17 de enero de 2023. 
 
Por lo que, con informe n.° 014-2023-HREGB-USGM-ING.HAMA-INSPECTOR de 16 de febrero de 
2023, recepcionado el 17 de febrero de 2023, el Ing. Hoower Aldrim Malo Álvaro, Ingeniero Inspector 
de la USGM, comunica al jefe de la unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, que los otros 
integrantes del comité de recepción ya no están laborando en la Entidad, por lo que corresponde la 
nueva conformación del comité de recepción del servicio, así también encontró una serie de 
observaciones a la documentación presentada por el Contratista, siendo las siguientes: 
“(…) 
- Realizar y anexar la memoria descriptiva de los trabajos realizados en el presente servicio. 
- Realizar y anexar el cuadro de valorización única de acuerdo a este servicio. 
- Anexar certificados de calidad de los insumos empleados en la ejecución del presente servicio. 
- Anexar copias de actas elaboradas durante toda la ejecución del servicio. 
- Realizar y anexar el panel fotográfico comentado de todas las partidas ejecutadas durante el 

servicio. 
- Todos los documentos deben estar firmados por el Residente del Servicio. 
- Anexar copias de los certificados de habilidad de los profesionales propuestos (residente e ingeniero 

de seguridad).” 
 

 
5
 Para el “Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento del Ambiente de Anatomía Patológica del Departamento de Patología Clínica y AP para 

Atenciones Oncológicas del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón”. 
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Posteriormente, con solicitud de conformidad de 17 de febrero de 2023, recibido el 20 de febrero de 
2023, el Contratista reitera la solicitud de conformidad del servicio, por lo que con memorando  
n,° 030-2023/USGM de 20 de febrero de 2023, el Ing. Mario López Medina, jefe de la unidad de 
Servicios Generales y Mantenimiento, solicita al Ingeniero Inspector  de la USGM, informe respecto al 
retraso en dar conformidad del servicio. Obteniendo respuesta con informe n.° 018-2023-HREGB-
USGM-ING.HAMA-INSPECTOR de 23 de febrero de 2023, donde el Ing. Hoower Aldrim Malo Alvaro, 
Ingeniero Inspector de la USGM, informa que el contrato del Ing. Santiago Luna Sánchez, integrante 
del Comité de Recepción, ha culminado el 6 de febrero de 2023 y que Ruddy Jacqueline Vásquez 
Sáenz ha manifestado en varias oportunidades que no tiene conocimiento del servicio y no ha 
aceptado su designación como miembro del comité de recepción, por lo que solicita de manera 
reiterativa la conformación del nuevo comité de recepción. 
 
Siendo que no se encontró documentación respecto a la designación del nuevo comité de recepción 
conforme lo establece el ítem 2.6 del Capitulo II de las Bases Integradas del Procedimiento de 
Selección; ni  la documentación que evidencie el cumplimiento de lo establecido en el numeral 168.3 
del Articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones que dice “La conformidad requiere del 
informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de 
la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar 
las pruebas que fueran necesarias.”, así como documentación que evidencie que se le comunicó al 
Contratista las observaciones descritas en el informe n.° 014-2023-HREGB-USGM-ING.HAMA-
INSPECTOR. 
 
Así también, conforme consta en el Acta de Verificación Fisca de Campo de la Comisión de Control 
de 26 de junio de 2023, el servicio realizado no había sido recepcionado, siendo que desde su 
culminación (6 de febrero de 2023) hasta la visita de inspección realizada (26 de junio de 2023) han 
transcurrido 140 d.c., por lo que existe demora en la recepción del servicio, pudiéndose constatar 
también que el Servicio de Anatomía Patológica viene funcionando temporalmente en un ambiente 
del Servicio de Lavandería, no cumpliéndose con el objetivo del servicio que es: “Mejorar las 
condiciones del área de Anatomía Patológica, permitiendo un mayor confort y una adecuada 
infraestructura la cual brinde óptimas condiciones para el personal asistencial.” 
 
La situación expuesta contraviene la siguiente normativa: 
 
 Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
13 de marzo de 2019.  
 
Artículo 2°.- Principios que rigen las contrataciones  
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten 
aplicables del proceso de contratación. Los principios sirven de criterio de interpretación para 
la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos 
y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones: 
(…) 
f. Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva 
y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad 
y con el mejor uso de los recursos públicos. 
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Artículo 9°.- Responsabilidades esenciales 
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a 
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son 
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del 
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los 
principios establecidos en el artículo 2. 
(…) 
9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos 
de intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los 
principios regulados en el artículo 2. 
 

 Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo n.º 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de 
enero de 2019, y modificatorias. 
 
Artículo 168. Recepción y conformidad 
168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, 
la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de 
quien se indique en los documentos del procedimiento de selección. 
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien 
verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de 
las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho 
documento. 
168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, 
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, 
o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de 
quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. El mismo 
plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de 
observaciones, según corresponda. 
168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente 
el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho 
(08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si 
se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de 
quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la 
aplicación de penalidades. 
168.5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o 
pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los días de retraso no pueden ser 
imputados al contratista a efectos de la aplicación de penalidades. 
168.6. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. 
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo 
para subsanar lo previsto en el numeral 168.4 del presente artículo, sin considerar los días de 
retraso en los que pudiera incurrir la Entidad. 
168.7. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o 
consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en 
cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso."  
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168.8. Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a 
conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, 
la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 

 
 Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada AS-SM-9-2022-HREGB-1 

 
CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
(…) 
2.6. FORMA DE PAGO 
(…) 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación:  
- Informe de Culminación de servicio ejecutado emitido por el Contratista, debidamente firmado 

por el responsable técnico del servicio (Ing. Civil colegiado, Habilitado), cuyo plazo de 
presentación será de cinco (5) días Hábiles después de concluido el servicio.  
• Descripción de los trabajos ejecutados, panel fotográfico durante la ejecución y situación 
final.  

- Informe y/o acta de conformidad emitida por la Unidad de Servicios Generales y 
Mantenimiento y/o el responsable del equipo de trabajo del área referida, previo informe de 
culminación del personal designado en la supervisión del servicio.  

- Acta de recepción y conformidad del servicio por parte del comité de recepción designado 
mediante acto resolutivo.  

- Comprobante de pago.  
 

 Expediente del “Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento del Ambiente de 
Anatomía Patológica del Departamento de Patología Clínica y AP para Atenciones 
Oncológicas del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón”. 

 
01 RESUMEN EJECUTIVO 
(…) 
4. OBJETIVOS 
(…) 
 El objetivo del proyecto es: Mejorar las condiciones del área de Anatomía Patológica, 

permitiendo un mayor confort y una adecuada infraestructura la cual brinde óptimas 
condiciones para el personal asistencial. 

 
La demora en la recepción del servicio, ha conllevado a que el Servicio de Anatomía Patológica 
funcione en condiciones inadecuadas. 
 

IV. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR 
 

La información y documentación que la comisión de control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo de la Acción de Oficio Posterior se encuentra detallada en el Apéndice Único del presente 
Informe. 
 
Los hechos con indicios de irregularidad evidenciados en el presente informe se sustentan en la 
revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la comisión de control, la cual ha 
sido señalada en el rubro III del presente Informe y se encuentra en el acervo documentario de la 
entidad. 
 
 



 
 
 
 
 

INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 012-2023-OCI/0830-AOP                                                                               Página 13 de 14 
   
 

V. CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de la Acción de Oficio Posterior practicada al Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, se ha advertido hechos con indicios de irregularidad, los cuales han sido detallados en el 
presente informe. 
 

VI. RECOMENDACIÓN 
 

Al Director Ejecutivo de la Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón: 
 
1. Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de atender o 

superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y 
de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. 
 
 

Huaraz, 31 de julio de 2023. 
 
 
 
 
 

                              
Meylin Katty Chacon Alcantara 

                Jefa de Comisión 
 

 Giannina Janett Vásquez Osorio 
             Supervisora de Comisión 

 
 
 
LA JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL que suscribe el presente informe, ha revisado 
su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación. 

 
 

Huaraz, 31 de julio de 2023. 
 

 
 
 

Dominga Austragilda Quesada Ganoza 
Jefa del Órgano de Control Institucional 

Dirección Regional de Salud de Ancash 
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APÉNDICE ÚNICO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 012-2023-OCI/0830-AOP 

 
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR 

 
 

1. FUNCIONARIOS TRAMITARON Y AUTORIZARON EL PAGO POR LA TOTALIDAD DEL MONTO 
CONTRATADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PESE A QUE SE ENCONTRABA 
INCONCLUSO Y SIN QUE CUENTE CON LA RESPECTIVA CONFORMIDAD. 

 

n.° Documento 

1 Orden de servicio n.° 1534 de 15 de diciembre de 2022. 
2 Nota Informativa n.o 994-2022-HR”HEGB”-NCH/U.LOG de 29 de diciembre de 2022. 
3 Nota Informativa n.o 999-2022-HR”HEGB”-NCH/U.LOG de 29 de diciembre de 2022. 
4 Memorando n.o  3174-2022-OA de 29 de diciembre de 2022.  
5 Memorando n.o  3177-2022-OA de 29 de diciembre de 2022. 
6 Carta de compromiso de 29 de diciembre de 2022. 
7 Nota informativa n.° 023-2023-HREGB/ULOG de 13 de enero de 2023. 
8 Nota informativa n.° 099-2023/USGM de 26 de enero de 2023. 
9 Memorando n.° 98-2022/OA de 26 de enero de 2023. 

10 Oficio n.° 01-2023-UE HREGB-NCH-UE de 21 de junio de 2023. 
11 Nota informativa n.° 031-2023-HR-EGB-NCH/AT de 9 de marzo de 2023. 
12 Informe n.° 021-2023-HREG-USGM-ING.HAMA-INSPECTOR de 27 de febrero de 2023. 
13 Acta de Verificación Física de Campo de 26 de junio de 2023 

 
 
2. DEMORA EN RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PERMITE 

QUE EL AMBIENTE DE ANATOMIA PATOLÓGICA FUNCIONE EN CONDICIONES INADECUADAS. 
 

n.° Documento 

1 
Expediente del “Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento del Ambiente de Anatomía 
Patológica del Departamento de Patología Clínica y AP para Atenciones Oncológicas del 
Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón” 

2 Acta de inicio y entrega de ambiente de 16 de diciembre de 2022. 
3 Carta n.° 0003-2023/CF-PATOLOGIA de 17 de enero de 2023. 
4 Resolución Directoral n.° 0055-2023-HR-EGB-NCH/D de 27 de enero de 2023. 
5 Solicitud de conformidad de 6 de febrero de 2023. 
6 Informe n.° 014-2023-HREGB-USGM-ING.HAMA-INSPECTOR de 16 de febrero. 
7 Solicitud de conformidad de 17 de febrero de 2023. 
8 Acta de Verificación de Campo de 26 de junio de 2023 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres 

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 

 
Av. Confraternidad Internacional Oeste N° 1544- Huaraz      043-421321 (Anexos 116 / 117) 

 
 
 

Huaraz, 31 de julio de 2023. 

OFICIO N° 260-2023-CGR-GRAN/DIRESA-OCI 
 
Señor: 
Cesar Augusto Acevedo Orellano 
Director Ejecutivo 
Hospital Eleazar Guzmán Barrón 
Av. Brasil S/N 
Nuevo Chimbote/ Santa/ Ancash.- 
 
Asunto : Notificación de Informe de Acción de Oficio Posterior N° 012-2023-2-0830-AOP. 
 

Referencia :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que regula la 
ejecución de servicio de control posterior bajo la modalidad de “Acción de Oficio Posterior” mediante la cual 
se comunica la existencia de hechos irregulares, con la finalidad de que adopte las acciones que 
correspondan, en el marco de sus competencias. 

 
Sobre el particular, como resultado de la evaluación a los hechos sobre el servicio de 

acondicionamiento y mantenimiento del ambiente de anatomía patológica, se ha identificado dos (2) hechos 
irregulares evidenciados, los cuales han sido detallados en el Informe de Acción de Oficio Posterior  
N° 012-2023-2-0830-AOP denominado “Servicio de acondicionamiento y mantenimiento del ambiente de 
Anatomía Patológica del departamento de Patología Clínica y AP para atenciones oncológicas del Hospital 
Regional Eleazar Guzmán Barrón”, el mismo que se adjunta, para la adopción de las acciones que 
correspondan. 

 
Asimismo, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional el Plan de Acción 

dispuesto en la directiva de la referencia c), y las acciones adoptadas en un plazo de veinte (20) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación. 

 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 

 

 
Cc.  
Archivo. 
 

REG. DOC.      02543233 

REG. EXP.       01548104  

a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República, y modificatorias.  

b) Directiva N° 007-2023-CG/VCIC “Acción de Oficio Posterior”, aprobada mediante 
Resolución de Contraloría N° 253-2023-CG de 27 de junio de 2023. 

c) Directiva N° 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los 
informes de servicio de control posterior, seguimiento y publicación”, aprobada con 
Resolución de Contraloría n° 343-2020-CG de 24 de noviembre de 2020, y 
modificatoria.  

Firmado digitalmente por QUESADA
GANOZA Dominga Austragilda FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31-07-2023 17:48:31 -05:00



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 260-2023

EMISOR : DOMINGA AUSTRAGILDA QUESADA GANOZA - JEFE DE OCI -
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ANCASH - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : BENJAMIN PAREDES AYALA

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Sobre el particular, como resultado de la evaluación a los hechos sobre el servicio de
acondicionamiento y mantenimiento del ambiente de anatomía patológica, se ha identificado dos (2)
hechos irregulares evidenciados, los cuales han sido detallados en el Informe de Acción de Oficio
Posterior
N° 012-2023-2-0830-AOP denominado "Servicio de acondicionamiento y mantenimiento del
ambiente de Anatomía Patológica del departamento de Patología Clínica y AP para atenciones
oncológicas del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón", el mismo que se adjunta, para la
adopción de las acciones que correspondan.

Asimismo, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional el Plan de Acción dispuesto en
la directiva de la referencia c), y las acciones adoptadas en un plazo de veinte (20) días háb.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20174675733:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00000026-2023-CG/0830
2. InfPAT[F][F][F]
3. Oficio n

NOTIFICADOR : DOMINGA AUSTRAGILDA QUESADA GANOZA - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ANCASH - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
3RT3T19

Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31-07-2023 19:13:49 -05:00



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000026-2023-CG/0830

DOCUMENTO : OFICIO N° 260-2023

EMISOR : DOMINGA AUSTRAGILDA QUESADA GANOZA - JEFE DE OCI -
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ANCASH - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : BENJAMIN PAREDES AYALA

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20174675733

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - ACCIÓN DE OFICIO
POSTERIOR

N° FOLIOS : 15

________________________________________________________________________________

Sumilla: Sobre el particular, como resultado de la evaluación a los hechos sobre el servicio de
acondicionamiento y mantenimiento del ambiente de anatomía patológica, se ha identificado dos (2)
hechos irregulares evidenciados, los cuales han sido detallados en el Informe de Acción de Oficio
Posterior
N°  012-2023-2-0830-AOP  denominado  "Servicio  de  acondicionamiento  y  mantenimiento  del
ambiente de Anatomía Patológica del departamento de Patología Clínica y AP para atenciones
oncológicas del  Hospital  Regional  Eleazar Guzmán Barrón",  el  mismo que se adjunta,  para la
adopción de las acciones que correspondan.

Asimismo, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional el Plan de Acción dispuesto en
la directiva de la referencia c), y las acciones adoptadas en un plazo de veinte (20) días háb.

Se adjunta lo siguiente:

    1. InfPAT[F][F][F]

    2. Oficio n
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