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“ADQUISICION DE BIENES A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO PARA
EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION
AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA,
SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION
LIMA”

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DE 2018 AL 28 DE JUNIO DE 2022

. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Direccion Regional de
Agriculturade Lima, en adelante “entidad”, corresponde a un serviciode control posterior programado
en el Plan Anual de Control del afio 2023 del Organo de Control Institucional de la Direccion Regional
de Agricultura de Lima, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con el cadigo
n.° 2-4289-2023-004, iniciado mediante oficion.® 255-2023- GRL-GRDE-DRA/OCI de 18 de setiembre
de 2023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobado mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de juniode 2021 y modificadacon Resolucionde Contraloria n.® 140-2021-CG
de 24 de junio de 2021 y Resolucion de Contraloria n.* 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.

. Objetivos
Objetivo general:

e Determinar si laadquisicion de equipos de computo para el proyecto: “Mejoramiento de los Servicios
de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion pablica de la Direccion
Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias,
Region Lima", ejecutadas bajo el método especial de contratacion de catalogos electronicos de
acuerdo marco, se realizaron conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

Objetivo especifico:

e Determinar si los actos preparatorios, seleccion y perfeccionamiento de la contratacién para la
adquisicion de equipos de computo del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Promocién
Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion plblica de la Direccion Regional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima’,
ejecutados bajo el método especial de contratacion de catalogos electronicos de acuerdo marco, se
realizaron conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

Determinar si la ejecucion contractual y conformidad de la contratacion para la adquisicion de
equipos de computo del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria,
Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus
Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, enlas nueve Provincias, Region Lima", ejecutados bajo
el método especial de contratacion de catalogos electronicos de acuerdo marco, se realizaron
conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y normativa aplicable.
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3. Materia del Control Especifico y alcance
Materia del Control Especifico

La materia de control corresponde a la adquisicion de bienes a través del catélogo electronico de
acuerdo marco para el proyecto: “Mejoramientode los Servicios de Promocion Agraria, Informa Agraria
y Gestion de la Inversion publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas
Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima”, adquisiciones que se realizaron durante
los periodos 2018, 2021 y 2022, por el monto total de S/ 866 453,48.

En ese sentido, se emitieron las érdenes de compra n.%s 0000095 y 0000087 de 29 y 23 de mayo de
2018, por el monto de S/93 831,41 y S/95 424,00, respectivamente, érdenes de compran.s 0000492,
0000493 y 0000494 todas de 6 de noviembre de 2018, por los montos de S/ 95 553,24, S/ 27 596,66 y
S/90 381,93, respectivamente, asimismo, 6rdenes de compra .2 0000185 y 0000186 el 14 de mayo
de 2021 por los montos de S/ 25 791,50 y S/ 36 759,36, respectivamente, orden de compra n.® 0000319
el 5 de julio de 2021 por el monto de S/ 342 159,10, orden de compran.® 0000178 el 3 de mayo de
2022 por el monto de S/25 054,35 y orden de compran.® 0000186 de 5 de mayode 2022 por el monto
de S/ 33 901,93, evidenciandose de dichas compras, que la eleccion del bien y proveedor, no se
encontraban sustentados sobre la base del costo total del bien seg(in lo establece el numeral 8.7 de la
Directiva n.® 007-2017-OSCE/CD *“Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdo
marco” aprobado con Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017.

Posteriormente, se otorgd conformidad a bienes cuyas especificaciones técnicas, no se encontraban
acorde con las especificaciones técnicas requeridas por el &rea usuaria ni a las establecidas en la
formalizacion de la contratacion, pese a ello no se realizaron observaciones a los bienes recibidos. No
obstante, los bienes adquiridos con las citadas ordenes de compra, fueron pagados en su totalidad
mediante los comprobantes de pago n.°s 1072 y 1074 de 12 de julio de 2018, comprobantes de pago
n.os 2818, 2819 y 2821 de 18 de diciembrede 2018, asi como, los comprobantes de pago n.°s 1108 y
1111 de 16 de junio de 2021, comprobante de pago n.° 2076 de 10 de setiembre de 2021 y
comprobantes de pago n.°s 1340 y 1347 de 28 de junio de 2022.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo del 1 de abril de 2018 al
28 de junio de 2022, correspondiente a la revisiony analisis de la documentacion relativaal hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

. De la entidad o dependencia

2\ LaDireccion Regional de Agriculturade Lima pertenece al Sector de Agricultura, en el nivel de Gobierno
", Regional.

A continuacion, se muestra la estructura organica de la Direccion Regionla de Agricultura de Lima:
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Fuente: Ordenanza Regional n.” 023-2015-CG-RL de 2 de noviembre de 2015 que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones
de la Direccion Regional de Agricultura de Lima.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directivan.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobado mediante Resolucién de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de juniode 2021 y modificadacon Resolucionde Contraloria n.° 140-2021-CG
de 24 de junio de 2021 y Resolucion de Contraloria n.® 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022, asi
como, el marco normativo que regula la notificacion electrénica emitida por la Contraloria, se cumplio
con el procedimiento de notificaciondel Pliegode Hechos alas personas comprendidas en los hechos
con evidencias de irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

l) ARGUMENTO DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

1. DURANTE EL 2018, 2021 Y 2022 SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LAENTIDAD EFECTUARON
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2194931, EN EL
MARCO DEL SISTEMA ELECTRONICO PERU COMPRAS, DONDE REALIZARON
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS ORDINARIAS PARA UN MISMO BIEN, QUE NO SE
ENCONTRABAN SUSTENTADOS SOBRE LA BASE DEL COSTO TOTAL, FORMALIZANDOSE SIN
CAUTELAR LA MAXIMIZACION DEL VALOR DE LOS RECURSOS PUBLICOS, RECIBIENDOSE
BIENES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO Y EMITIENDOSE CONFORMIDAD DE BIENES QUE
NO CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, AFECTANDOSE EL ADECUADO
USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, ASi COMO, LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IGUALDAD
DE TRATO, TRANSPARENCIA, COMPETENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS
CONTRATACIONES PUBLICAS Y UN PERJUICIO ECONOMICO DE S/ 9 542,40.

A /'
S

Durante el periodo 2018, 2021 y 2022 se realizaron adquisiciones de equipos de computo para el
proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informa Agraria y Gestion de la
Inversion publica de la Direccién Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias,
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Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima"!, con Cadigo Unico de Inversiones n.° 2194931,
en el marco del método especial de contratacion de catalogos electronicos de acuerdos marco
(plataforma electrénicade Per(l Compras), emitiéndose las érdenes de compra — guia de internamiento
n.° 0000087 y 0000095 de 23 y 29 de mayode 2018 por la adquisicion de computadoras de escritorio
I7 por el monto total de S/ 189 225,41 realizado a través de la emisionde dos (2) 6rdenes de compra
por el procedimiento de compras ordinarias por montos que no superaron los S/ 100 000,00, debiendo
haberse realizado una sola adquisicion por el procedimiento de una gran compra, asimismo, los
informes que sustentan la eleccion del bien y proveedor no se encontraron sustentados sobre la base
del costo total del bien, ademé&s de ello, no se consideraron a proveedores que ofrecieron un menor
precio, formalizandose la contratacion por bienes con especificaciones técnicas que no se encontraban
acorde a losolicitado por el &rea usuaria, es mas, en la recepciony conformidad se recibieron los bienes
fuera del plazo establecido y se otorgd conformidad a bienes que no cumplieron las especificaciones
técnicas solicitadas por el area usuaria.

De igual manera, se emitieronlas érdenes de compra-— guia de internamiento n.” 0000492, 0000493 y
0000494 de 18 de diciembre de 2018, a laempresa Inversiones Tecnolégicas Pert S.A., adquiriéndose
computadoras de escritorio 7 por el monto total de S/ 185 935,17, realizado a través de la emisionde
dos (2) 6rdenes de compra por montos que no superaron los S/100 000,00, debiendo haberse realizado
una sola adquisicion por el procedimientode una gran compra, en los cuales los informes que sustentan
la eleccion del bieny proveedor no se encontraron sustentados sobre la base del costo total del bien,
ademas de ello, no se consideraron a proveedores que ofrecieron un menor precio, formalizandose la
contratacion por bienes con especificaciones técnicas que no se encontraban acorde a lo solicitado por
el area usuaria, es mas, se otorgd conformidad a bienes que no cumplieron las especificaciones
técnicas solicitadas por el &rea usuaria.

Asi también, se emitieron las 6rdenes de compra — guia de internamiento n.° 0000185 y 0000186 de
14 de mayode 2021, y 6rdenes de compra— guia de internamiento n.° 0000178 y 0000186 de 3 y5 de
mayo de 2022 a nombre de las empresas F.P. Tecnologi & System S.A..C., Martech Group Sociedad
Andnima Cerrada —-MARTECH GROUP S.A.y FIMAV PERU E.I.R L. cuyos representantes legales son
familiares, ademas, los informes que sustentan la eleccion del bien y proveedor no se encontraron
sustentados sobre la base del costo total del bien, evidenciandose que no se consideraron a
proveedores que ofrecieron un menor precio, formalizandose la contratacion por bienes con
especificaciones técnicas que no se encontraban acorde a lo solicitado por el &rea usuaria e
incumpliendo la normativa aplicable, es més, se otorgd conformidad a bienes que no cumplieron las
especificaciones técnicas solicitadas por el area usuaria.

En ese sentido, se transgredio lo establecido en los articulos 2, 9, 20y 31 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto Legislativo
n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, relacionado a principios, responsabilidades esenciales,
prohibicion de fraccionamiento y métodos especiales de contratacion, articulos 8, 19, 83, 133 y 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF
de 9 de diciembre de 2015, publicado el 10 de diciembre de 2015, modificado mediante Decreto
Supremon.® 056-2017-EF publicado el 19 de marzode 2017, relacionados al requerimiento, prohibicion
de fraccionamiento, desarrollo de catélogos electronicos de Acuerdo Marco, penalidad por moraen la
gjecucion de la prestaciony recepcion y conformidad, articulos 29, 115 y 168 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF

' Declarado viable por la Oficina de Programacion e Inversiones (OPI) del Gobierno Regional de Lima el 24 de noviembre de 2016, mediante
informe técnico n.° 0731-2016-GRL/GRPPAT-OPI.

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022. Pagina 6 de 142

0006



: rj g}izr‘:f:cién
Ba o
@CONTRA LO RI’A GOBIERNO BEli:OHllllE LIMA

—— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

publicada el 31 de diciembre de 2018, relacionados a requerimiento, desarrollo de catalogos
electrénicos de Acuerdo Marco y recepcion y conformidad.

Ademas, contravinieron los numerales VI, 8.5, 8.7 y 8.8 de la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdos marco” aprobado con Resolucion
n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017, relacionadas a costo total del bien y ejecucionde las
contrataciones que serealizana través de los catalogos electronicos, numerales VIy 8.3 de laDirectiva
n.° 013-2016-PERU COMPRAS, “Directiva de catalogos electronicos de acuerdos marco” aprobada
con Resolucion Jefatural n.°096-2016-PERU COMPRAS de 29 de diciembrede 2019, relacionadas a
responsabllldades y disposiciones especificas, numerales 6.3, 7.1, 7.8 y 84 de la Directiva

° 006-2021-PERU COMPRAS, “Lineamientos para la |mplementaC|on y operacion del catalogo
electromco de acuerdos marco” aprobada con Resolucionn.® 139-2021-PERU COMPRAS de 9 de julio
de 2021 relacionadas a responsabilidades, disposiciones generales y de las contrataciones a través de
los catélogos electronicos de Acuerdos Marco.

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos piblicos, asi como
lalegalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficaciay eficienciade las
contrataciones publicas y un perjuicio economico de S/ 9 542,40.

Los hechos expuestos, se originaron por las acciones y omisiones del encargado del area de Logistica,
director de la oficina de Administracion, responsables del CUI 2194931 componentes II, Ill, IV y V,
director de la Direccion de Proyectos Agrarios, director de Competitividad y Negocios Agrarios de la
Direccion Regional de Agricultura y especialista en soporte de sistemas informaticos.

A continuacion, se detalla los hechos anteriormente expuestos:

Con Resolucion Directoral Sectorial n.° 0187-2017-GRL-GRDE-DRA de 11 de agosto de 20172
(Apéndice n.° 4), se aprobo el expediente técnico del Componente |l: Equipamiento y Mobiliario del
proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la
Inversion Publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Ofi cmas Agrarias,
Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima'3, con Codigo Unico de Inversiones n.° 21949314,
cuyo objetivo es optimizar el uso de los recursos y reducir el tiempo de los tramites administrativos en
beneficio de la poblacion agraria de la Region Lima a fin de cumplir con las diferentes actividades que
se ejecutan en dicho proyecto.

Es asi que, durante los periodos 2018, 2021 y 2022 se realiz6 la adquisicion de equipos de cémputo
(computadora personal portatil, monitor, unidad central de proceso) con cargo al proyecto en mencion,
segln se muestra en el cuadro siguiente:

2 Modificado y actualizado mediante Resolucion Directoral Sectorial n.® 0228-2018-GRL-GRDE-DRA de 28 de setiembre de 2018.

8 Declarado viable por la Oficinade Programacion e Inversiones (OPI) del Gobierno Regional de Limael 24 de noviembre de 2016, mediante inbme
técnico n.® 0731-2016-GRL/GRPPAT-OPI.

Por el monto de S/.4 580 787,48.

ES
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Cuadron.®1
Relacion de adquisiciones de equipos de computo durante el periodo 2018, 2021 y 2022
Ordenes de Compra Comprobantes de pago
fTE | Documento de :
M requerimiento N° Fecha Proveedor Concepto | Cantidad Mosnlto N° Fecha
1 Requerimiento [ 0000087 23/05/2018 | INVERSIONES | Computador 26 9542400 | 1074 12/07/2018
n°  002-2018 | (Apéndice TECNOLOGIC ade
GRL/GRDE/DR | n.° 6) ASPERUS.A. | escritorio I7
ADCNAMSPAI 0000095 29/05/2018 | MAXIMA Computador 26 9383141 | 1072 12/07/2018
Q{lgﬁfﬁé:g: (Apéndice INTERNACION ade
20/02/2018 n.° 7) ALSA. escritorio I7
(Apéndice n.°5)
2 Requerimiento | 0000492 06/11/2018 | INVERSIONES [ Computador 18 9555324 | 2818 18/12/12018
n.° 065-2018- | (Apéndice TECNOLOGIC ade
GRL/GRDE/DR | n.°9) AS PERUSA. escritorio
A/DCNA/PY219 [70000493 06/11/2018 | INVERSIONES Monitor 35 27596,66 | 2819 18/12/2018
4931-JCA  de | (Apéndice TECNOLOGIC
09/10/2018 n° 10) ASPERUSA.
(Apéndice n.°8) [T0000494 06/11/2078" | INVERSIONES | Computador 17 9038193 | 2821 18122018
(Apéndice TECNOLOGIC ade
n.° 11) ASPERUS.A. escritorio
3 Requerimiento | 0000185 14/05/2021 FP. Laptop 5 2579150 [ 1108 16/06/2021
n°  59-2021- | (Apéndice TECNOLOGI &
GRL/GRDE- n.°13) SYSTEM
DRA-DPA/CUI SAC.
2194931/PTMS
recibido el
08/03/2021
(Apéndice
n.°12)
4 Requerimiento | 0000186 14/05/2021 | F.P. Laptop 5 3675936 | 1111 16/06/2021
n°  58-2021- | (Apéndice TECNOLOGI &
GRL/GRDE- n.° 15) SYSTEM
DRA-DPA/CUI SAC.
2194931/PTMS
recibido [Z]
08/03/2021
(Apéndice
n.°14)
5 Informe n.° 34- | 0000178 03/05/2022 | MARPTECH Laptos 5 25054,35 | 1340 28/06/2022
2022- (Apéndice GROUP
GRL/GRDE- n.°17) SOCIEDAD
DRA-DPA/CUI ANONIMA
2194931/JLVC CERRADA -
recibido el MARPTECH
16/03/2022 GROUP S A.
(Apéndice
n.°16)
6 Informe n.° 16- | 0000186 05/05/2022 | FIMAV PERU | Equiposde | 5Monitor | 3390193 | 1347 28/06/2022
2022- (Apéndice EIRL. computo
GRL/GRDE- n.° 19) 5CPU
DRA-
DPAICUIN2194
931ULVC  de
10/03/2022
(Apéndice
n.°18)
Total 524 294,38

Fuente: Comprobantes de pago n.*s1072 (Apéndice n.° 20) y 1074 (Apéndice n.° 21) de 12 dejulio, 2818 (Apéndice n.° 22), 2819 (Apéndice n° 23)
y 2821 (Apéndice n.° 24) de 18 de diciembre de 2018; 1108 (Apéndice n.° 25)y 111 (Apéndice n.° 26) de 16 dejunio de 2021, 1340 (Apéndice n° 27)
y 1347 (Apéndice n.° 28) de 28 de junio de 2022.

Elaborado por: Comisién de control.
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En tal sentido, se detallan cada una de las adquisiciones realizadas a través del catalogo electronico
de acuerdos marco - Per(l Compras, de los cuales se evidenciaron los hechos siguientes:

1. ORDENES DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°S 0000087 Y 0000095 DE 23 Y 29 DE
MAYO DE 2018 EMITIDAS A LAS EMPRESAS INVERSIONES TECNOLOGICAS PERUSA Y
MAXIMA INTERNACIONAL S.A.

1.1 Adquisicion de computadoras de escritorio I7 através del catalogo electronico de acuerdos
marco — Pertu Compras por el monto total de S/ 189 225,41 realizado a través de la emision
de dos (2) érdenes de compra por el procedimiento de compras ordinarias por montos que
no superaron los S/ 100 000,00, debiendo haberse realizado una sola adquisicion por el
procedimiento de una gran compra.

Mediante certificacionde crédito presupuestario nota n.° 0000000077 (Apéndice n.° 29) de 16 de
febrero de 2018, se certifico la adquisicion de 52 computadoras con cargo al proyecto:
“Mejoramiento de los servicios de promocion agraria, informacion agraria y gestion de la inversion
publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en
las nueve provincias, regién Lima", cuyo clasificador de gasto es 2.6.3.2.3.1 Equipos
computacionales y periféricos, por el monto de S/ 234 000,00, seglin se muestra en |a imagen
siguiente:

Imagenn.°1 =
Consulta portal web del Ministerio de Economia y Finanzas

Consulta de Certificadaes

REGIDN LIMA - AGRICULTURS LIMo SROVINGCIAS

Datos de la Certificacion

5 s Tounst, dispiaying all

Fuente: https:/apps?2.mefqob pe/consulta-vip-webapp/actionConsultaCertificado jspx
Elaborado por: Comision de control.

En ese sentido, mediante requerimiento
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero de
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2018 (Apéndice n.° 5) Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto®, se dirigio a Wilmer
Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios con el asunto “Requerimiento de
la adquisicion de 52 computadoras de escritorio I7” con cargo al proyecto: “Mejoramiento de los servicios
de promocion agraria, informacion agraria y gestion de la inversion publica de la Direccion Regional
de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, enlas nueve provincias, region Lima”,
adjuntando las especificaciones técnicas respectivas, cuyo objetivofue “(...) fortalecereltrabajo de s
Agencias Agrarias, Oficina Agraria y sede de la Direccion Regional de Agricultura, brindando asistenca
técnica a los productores agropecuarios en el émbito de su jurisdiccion.”, y este a su vez en su calidad de
director de Competitividady Negocios Agrarios, mediante oficion.® 00074-2018-GRL-GRDE-DRA-
DCNA de 21 de febrero de 2018 (Apéndice n.° 31), solicitba Luis Antonio Jiménez Sanchez,
director Regional de Agricultura disponer el trémite correspondiente para la atencion del
requerimiento de la adquisicion de las 52 computadoras de escritorio I7.

Asimismo, coninformes n.°s 006 y 008-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY 182503-JCA de 16 de abril
y 18 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 32), respectivamente, Janeth Cipriano Ascaresponsable del
proyecto,5 reitera el requerimiento de compra de las 52 computadoras de escritorio I7 a Wilmer
Carrasco Sanchez, director de la Direccionde Competitividad y Negocios Agrarios, quien mediante
los oficios n.°s 00125 y 00146-2018-GRL-GRDE-DRA/DCNA recibido el 17 de abril y 18 de mayo
de 2018 (Apéndice n.° 33), se dirigio a Raul Villalobos Jaquehua, director de la oficina de
Administracion reiterando el requerimiento, siendo derivado por este a la oficinade Logistica con la
indicacion “Accion Necesaria”, recibido el 21 de mayo de 2018.

Es asi que, Maria Julia Bravo Medina, encargada del area de Logistica procedio a realizar la
adquisicion de dichos bienes a través del catélogo electronico de acuerdo marco - Perli Compras,
para lo cual emitio los informes n.°s 354 y 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibidos el 23 y 29
de mayo de 2018 (Apéndice n.® 34), por Rall Villalobos Jaquehua, director de la oficina de
Administracion, enlos cuales se remitio el sustento de laelecciondel proveedor, siendo los elegidos
Inversiones Tecnologicas del Pert S.A.y Maxima Internacional S.A., respectivamente, emitiéndose
las 6rdenes de compra, segln detalle siguiente:

Cuadro n.° 2
Eleccion del bien y proveedor, emitiéndose dos (2) 6rdenes de compra para un mismo producto.
Informe que Orden de Compra emitida por la entidad Orden de compra Peri Compras
sustenta la
eleccion del N° Fecha Proveedor | Concepto | Cantidad | Monto N° Fecha Ficha
proveedor S/ formalizacion Producto
Informe n.° | 0000087 23/05/201 Inversiones | Computad 26 95424,00 ORDEN_DE 25/05/2018 Y3F34AVi#138S
354-2018- (Apéndice 8 Tecnoldgicas | ora  de _COMPRA-
GRL-GRDE- [ n.° 6) del Per S.A. | escritorio 162433-
DRA-OA-AL 17 2018
recibido e 23
de mayo de
2018.
(Apéndice
n.° 33)

2

Segln ordende servicion.® 0000073 de 1 de marzo de 2018 (Apéndice n.° 30), se contratd el servicio de “Contratacion de profesional responsable
de Gestion Operativa de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de los sewvicios de Promocion agraria, informacion agrariay gestion de la inverson
publica de laDireccién Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, r egion Lima', siendo pagado
mediante comprobante de pago n.° 131 de 5 de marzo de 2018 (Apéndice n.° 30).

Segin orden de servicion.® 0000459 (Apéndice n.° 35) y 0000652 (Apéndice n.° 36)de 2de mayo y 20 de juniode 2018, se contratd el servido
de “Contratacién de profesional responsable de Gestion Operativade Proyectos de Inversion “Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria,
informacion agrariay gestion de la inversion piblica de la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las
nueve provincias, region Lima", siendo pagado mediante comprobantes de pagon.°545 (Apéndice n.° 35) y 1045 (Apéndice n.° 36) de 7 de
mayo y 9 de julio de 2018.
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Informe que Orden de Compra emitida por la entidad Orden de compra Peri Compras
sustenta la
eleccion del N° Fecha Proveedor | Concepto | Cantidad | Monto N° Fecha Ficha
proveedor sl formalizacién Producto
Informe n.® | 0000095 29/05/201 Maxima Computad 26 93 831,41 ORDEN_DE| 31/05/2018 Y3F34AV#1389
365-2018- (Apéndice n.°| 8 Internacional | ora  de _COMPRA-
GRL-GRDE- | 7) SA. escritorio 164830-
DRA-OA-AL 17 2018
recibido el 29
de mayo de
2018.
(Apéndice
n.° 33)

Fuente: Comprobantes de pago n.°s 1072y 1074 de 12 de julio de 2018 (Apéndices n.°* 20y 21).
Elaborado por: Comision de control.

Como se puede apreciar del cuadro precedente, se advierte que Maria Julia Bravo Medina,
encargada del area de Logistica, efectud la adquisicion de 52 computadoras de escritorio 7 através
de los catalogos electronicos de acuerdos marco - Perli Compras, conla emision de dos (2) ordenes
de compras en las cuales se adquirié el mismo producto “Computadora de escritorio I7 con codigo
(Y3F34AVi#138S)" a diferentes precios, siendo los montos de S/ 95 424,00 y S/ 93 831,41; que
sumados hacen el monto total de S/ 189 22541; importe por el cual correspondia realizar
obligatoriamente una gran compra, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.5 de |a Directiva
n.® 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catélogos electronicos de acuerdo marco’
aprobado con Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017 que establece: “Enlas
contrataciones cuyo monto se igual o superior a cien mil soles (S/ 100 000,00), las Entidades utilizaran
obligatoriamente el procedimientode Grandes Compras a través del Catalogo de computadoras de escritorb,
Computadores portétiles y Escaneres, aplica la prohibicion de fraccionamiento prevista en la Ley y
Reglamento. (...)", mas aun, si estas proveniande un solo requerimiento efectuado por el area usuaria
con requerimiento n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de
20 de febrero de 2018 (Apéndice n.° 5), en el cual se solicitd la adquisicion de 52 computadoras
de escritorio |7, y que contaban con el certificado de crédito presupuestario nota n.° 0000000077
(Apéndice n.° 29), pese aello, fueron adquiridas con las érdenes de compra —guia de internamiento
n.°s 0000087 (orden_de_compra-162433-2018) (Apéndice n.° 6) y 0000095 (orden_de_compra-
164830-2018) (Apéndice n.° 7) por cantidades de 26 unidades cada una, por los montos de
S/ 95 424,00 y S/ 93 831,41, respectivamente, importes que no superaron los cien mil soles
(100 000,00).

Por lo expuesto, se advierte que Maria JuliaBravo Medina, encargada del area de Logistica, dividio
la adquisicion de las 52 computadores de escritorio 17, pese a que provenian de un solo
requerimiento y con una sola finalidad y que ademas, se disponia de una sola certificacion
presupuestal, dando lugar a la adquisicion de dichos bienes a través de dos (2) érdenes de compra
por el importe de S/ 189 225,41, monto por el cual correspondia realizar un procedimiento de gran
compraa través del catalogo electronico de acuerdos marco—Per(i Compras, no obstante, se dividio
la contratacion en montos que no superaran los cien mil soles (100 000,00), contraviniendo de esta
manera el numeral 8.5 de la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los
catélogos electrénicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucionn.® 007-2017-OSCE/CD de 31
de marzo de 2017 que establece: “En las contrataciones cuyo monto se igual o superior a cien mil soles
(S/100000,00), las Entidades utilizaran obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras a través del
Catalogo de computadoras de escritorio, Computadores portatiles y Escaneres, aplica la prohibicion de
fraccionamiento prevista en la Ley y Reglamento. (...)".
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Asimismo, inobservé lodispuesto en el articulo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente
desde el 9de enero de 2016, modificada por el Decreto Legislativon.® 1341, publicado el 7 de enero
de 2017 que establece: “Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes, servicios u obras con
la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de seleccion que corresponda segtin la necesidad anua de
dividir la contratacion a través de la realizacion de dos o méas procedimientos de seleccion, de evadir la
aplicacion de la presente Leyy su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8)
UIT ylo evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones
sobre contratacion publica.”, deigual manera, transgredio el articulo 19 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF y modificatorias que
establece: “19.1 El érea usuaria, el brgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de fa
Entidad cuya funcion esté relacionada con la correcta planificacion de los recursos, son responsables por &l
incumplimiento de la prohibicién de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de

responsabilidad, cuando corresponda. {...)"

De igual manera, Raull Villalobos Jaguehua en su condicion de director de la oficina de
Administracion, habria omitido su labor de supervision puesto que no advirtio que con los informes
n.°s 354 y 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibidos el 23 y 29 de mayo de 2018
(Apéndice n.° 34), se dividio la contratacion de las 52 computadores de escritorio 17, puesto que
provenian de un solo requerimientoy con una sola finalidad y que ademaés, se disponia de una sola
certificacion presupuestal, dando lugar a laadquisicion de dichos bienes a través de dos (2) ordenes
de comprapor el importe de S/189 225,41, monto por el cual correspondia realizar el procedimiento
de una gran compra a través del catélogo electronico de acuerdo marco — Per(i Compras, no
obstante, se dividio la contratacion en montos que no superaran los cien mil soles (100 000,00),
contraviniendo de esta manera el numeral 85 de la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables alos catalogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion
n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017 que establece: “En las contrataciones cuyo monto se
igual o superior a cien mil soles (S/ 100 000,00), las Entidades utilizaran obligatoriamente el procedimiento de
Grandes Compras a fravés del Catalogo de computadoras de escritorio, Computadores portatiles y
Escéaneres, aplica la prohibicion de fraccionamiento prevista en la Ley y Reglamento. (...)".

Asimismo, infringié sus deberes funcionales sefialados en el numeral 2 del articulo 16 del
Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de Agricultura, aprobado con
Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de noviembre de 2015 (Apéndice n.° 37), que cita
“(...) Supervisar los procesos de contratacion de bienes y servicios”; aunado a ello; contravino lo
establecido en el articulo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero
de 2016, modificada por el Decreto Legislativo n.” 1341, publicado el 7 de enero de 2017 que
establece: “Se encuentra prohibidofraccionarla contratacion de bienes, servicios u obras con la finalidad de
evitar el tipo de procedimiento de seleccién que corresponda segun la necesidad anual, de dividir la
contratacion a través de la realizacién de dos o mas procedimientos de seleccion, de evadir [a aplicacion de
la presente Leyy su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadr
el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratactn
publica.”, asi como, el articulo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
con Decreto Supremon.® 350-2015-EF y modificatorias que establece: “19.1 El area usuaria, el brgano
encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya funcion esté relacionada con la
correcta planificacion de los recursos, son responsables por el incumplimiento de la prohibicion de fraccionar,
debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda. (...)"
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1.2 Informes que sustentan la eleccion del bien y proveedor no se encontraron formulados
sobre la base del costo total del bien, asimismo, no se consideraron a proveedores que
ofrecieron un menor precio, formalizandose la contratacion por bienes con especificaciones
técnicas que no se encontraban acorde a lo solicitado por el area usuaria.

1.2.1 Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000087 de 23 de mayo de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018"7

Con respecto, al informe n.° 354-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 23 de mayo de 2018
(Apéndice n.° 34), Maria Julia Bravo Medina, encargada del area de Logistica se dirigio a Rall
Villalobos Jaquehua, director de |a oficinade Administracion remitiendo el sustento de laeleccion
de lacompray proveedor indicando lo siguiente:

‘(...) yalavezrealizar el sustento de la eleccion de la comprade 26 COMPUTADORAS DEESCRITORIO
a cargo del proyecto: “Mejoramientode los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion
de la inversion publica de la Direccion Regional de Agriculfura, sus agencias y oficinas agraris
multidistrital, en las nueve provincias, region Lima’; bienes que se adquieren en el marco dela DIRECTIVA
N° 007-2017-OSCE/CD, numeral VIll — Disposiciones Especificas — sobre la ejecucion de las
contrataciones que se realizan a través de Catalogo Electrénico - PERU COMPRAS.

Cabe indicar que el criterio utilizado para realizar la sustentacion es considerar el menor costo de los
siguientes cuadros comparativos:

INVERSIONES
TECNOLOGICAS SEGURA ANGELES GRUPO

DESCRUCION CANT. | el PERUSAC. | MARCOANTONIO | OPCSRL.

COMPUTADORA  DE  ESCRITORIO:
PROCESADOR: INTEL CORE 17-6700 3.40
GHz RAM: 16 GB DDR4 2400 300 MHz
ALMACENAMIENTO: 2 TB HDD 7200 RPM
LAN: SIWLAN: S USB: SIVGA: SIHDMI: NO
SIST. OPER. WINDOWS 10 PRO 64 BITS | 26 /95 424,00 5/108 381,70 /119
ESPANOL UNIDAD OPTICA: S| TECLADO: SI 129,21
MOUSE: SI SUITE OFIMATICA: NO GF: 36
MESES ON-SITE UNIDAD HP HP PRODESK
600 G3 SFF Y3F34 AV#138S.

Proveedor: INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL PERU S.A.C.

Precio Total: S/ 95 424,00 (Noventa y Cinco Mil Ochocientos Veinticuatro con 41/100 soles)

Plazo de Entrega: 05 Dias posteriores a la aceptacion en PERU COMPRAS.

Por tal motivo se sustenta la eleccion para su respectiva APROBACION, a fin de continuar con la compra

de COMPUTADORA DE ESCRITORIOI7.”

De lo descrito en el parrafo precedente, se evidencio que la proforma elegida fue de la empresa
Inversiones Tecnoldgicas del Pertl S.A.C., por el monto de S/ 95 424,00, no obstante, del cuadro
comparativo se observa que presenta a tres proveedores incluido el proveedor elegido, de los
cuales solo presenta la descripcion del bien y el precio, mas no detallé todos los conceptos
referidos a las condiciones del bien, tales como: “) las condiciones comerciales, como los plazos de
garantia, los plazos de entrega, entre otros; (ii) el costo por flete; y, (i) otros aplicables de acuerdo a las
condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios contenidos en los Catélogos
Electrénicos de Acuerdo Marco.”, que de acuerdo a lo sefialado en las Especificaciones Técnicas
remitidas mediante el requerimiento
n.° 002-2018- GRU/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero de

7 Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco — Perd Compras.
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2018 (Apéndice n.° 5), formulado por Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto8, solicitd
lo siguiente: “(...) Disponibilidad de servicios y repuestos (...), plazo de reposicion (...)".

El mismo dia, esto es -23 de mayo de 2018-, el area de Logistica recibié la derivacion de la
oficina de Administracion con la indicacion “Accion Necesaria”, que mediante proveido® se derivo:
“Pase a: Patricia Reyes, para: Tramite correspondiente”, emitiéndose la orden de compran.® 0000087
de 23 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 6) a nombre de Inversiones Tecnoldgicas del Perd
S.A.C., suscrita por Maria Julia Bravo Medina, encargada del area de Logistica por laadquisicion
de 26 computadoras de escritorio 7 por el monto de S/ 95 424,00; formalizandose la adquisicion
el 25 de mayo de 2018 através de la plataforma de catélogos electronicos de acuerdos marco
- Peru compras con la “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018" (Apéndice n.° 38), con un plazo
de entrega de cinco (5) dias calendarios.

Al respecto, mediante oficio n.° 245-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI de 8 de setiembre de 2023
(Apéndice n.° 39), se solicitdala Central de Compras Publicas — Peri Compras, larelacion de
proveedores de las compras realizadas mediante la “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018", en
respuesta, con oficio n.° 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM de 14 de setiembre de 2023
(Apéndice n.° 40), el director de laDireccion de Acuerdos Marco, Central de Compras Publicas
PERU COMPRAS, Yonel Omar Sante Villegas, remitio el reporte de las proformas cotizadas
para la “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018" - Ficha producto: (Y3F34AV#138S)
(Apéndice n.° 38), ala revision de dicha informacion se evidencio, que laproforma seleccionada
en lacitada orden de compra por el monto de S/ 95 424,00, ocupd el segundo lugar en el orden
de prelacion de precios, no obstante existio una proforma de otro proveedor por un precio de
S/ 93 415,08, que ocupo el primerlugar en prelacion de precios y con el cual la entidad hubiera
ahorrado S/ 2 008,92, segln se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.®°3
Proformas cotizadas parala “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018” (Apéndicen.° 38), seglin ordende
prelacion
Razon Social Precio | Flete Monto Plazo de Orden de Proforma Diferencia
Proveedor Unitario Total entrega Prelacion de precios
S/ Precio S/
Sistemas Cusco 930,00 0,00 | 93415,08 2 1 No
S.A.C. seleccionada 2 008,92
Inversiones 950,00 0,00 | 95424,00 5 2 Seleccionada
Tecnologicas
del Perl S.A.C.

Fuente: Oficio n.® 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM de 14 de setiembre de 2023.
Elaborado por: Comision de control.

Es mas, a la revision del detalle de la “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018" (Apéndice n.° 38)
emitida por el catélogo electronico de acuerdos marco - Perd Compras se tiene la “Ficha-
Producto” de la computadora de escritorio [7 HP ProDesk 600 G3 SFF con Cadigo
Y3F34AV#138S, seglin se muestra en laimagen siguiente:

8 Remitida al director Regional de Agricultura mediante oficio n.° 00074-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA de 21 de febrero de 2018
(Apéndice n.° 31), con el asunto: “Requerimiento de la adquisicion de 52 computadoras de escritorio I7".

¢ Del mismo 23 de mayo de 2018.

10 Exp.SIAFN°00902.

" De 14 de setiembre de 2023.
e e
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Imagen n.° 2
Orden de compra electronica “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018” (Apéndice n.° 38) emitida por Per(i

IM-CE-2018-3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ORDEN DE
COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES | COMPRA
OM| DORAS D Cl
c PUTA E ESCRITORIO ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018
DATOS DE LA ENTIDAD 4
; DATOS DI RESPONSAILES DE RECEPCIGN
Lo s ‘lé,;' l‘;‘PEG. - p——— Responsable - OECATECLANAERA EDMLICG CSCATEGU NWAERA SDUADO
. coe DML DE LIA - DRECK ECINAL CE e 2254
et Focim AGRIGULT (A GE LA PRIVICIAS B 'IL,' A 4
Focha de Teliono o o "
o e iy annzoty Cargo {EMCARGADO DE ALMACEN  ENCARGADC CE ALMACEN
Corrao slecironico | logetcalldralgod pe begistcaiaoral oot e
DATOS DEL LUGAR G ENTREGA A
Diracclon : Av. Aguaio U Leguds 3o v v — Huacha A Y ERLRTAL
Usigea - HUAZHO ! HALRA T LIMA Rancip CREDNG DAL PER
Reteroncia © A UNA CLALAA DEL PARGUC INFANTL Nameeo ae'Custics. : IISUGISSO0N
Laciud f Longitud =) CCRIEINEWGAESEM T 1T
Cédign Poatal DATOS DI LA CONTRATAGIGN
DATOS DEL PROVEEDOR Tioo de Compra  : Conrpra cednicia
RUC 208 Plazo da antroga - 5 dias canndana
Razén Soclal PWE ECNOLOGICAS LEL PERU S AC, N axpadiente SIAF : 202
Doniclli Fiscal T 233 INTERIOA 504
Usigeo
Rota Lagal URRE JO-HN ROEERT
Cormo Blectronico gres-Gofivvecpeny om
Telétano b :
Telifone movil
Frecio i
Nig Eicha - procucs Cantidad  Unitarla [Sin | S¥Iwl0 1av liperta {PEN)
V) unitario [Sn
16v)
COMPUTADORA D ESCRITCRID : PRCCES RAS 16 CB CORY 2 311052 000 1435620 95424 0
2400 YO Mtz ALMACENAAENT O 2 T HO VGA SHHOM: NO
GPER WIDOWS 10 PRO 62 TS SE: S
& L OFRRTICA O G Fe GX 8FF
VI HAVE138E
J MPORTE TOTAL (FEN) @A 00
s etk et d QUDEN_UE_OOMPRA-T52435-2018 b

Fuente: h josjlwww catalogos, perucompra__c;ob pe/ConsultaOrdenesPub

Elaborado por: Comision de control.

especificaciones

técnicas solicitadas a

Cuadron.°4

No obstante, comparando la “Ficha — Producto” de la precitada orden de compra con las
través
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero de
2018 (Apéndice n.° 5) por Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto, se evidencioque la
especificacion técnica de la computadora de escritorio 17, ofrecido por el proveedor no se
encontraba acorde a lo solicitado por el &rea usuaria, segun se muestra en el cuadro siguiente:

del requerimiento

Comparativo deespecificacionestécnicas del requerimiento del area usuariay la Ficha Técnica del

Producto

Computadora de

Especificacion Técnica — area usuaria requerimiento
n.° 002-2018-

Ficha Técnica - Y3F34AV#138S
“ORDEN_DE_COMPRA-162433-

escritorio GRL/GRDE/DRAIDCNAI/MSPAIAYGIPDRAAOAMNPRL-JCA 2018” (Apéndice n.° 38)
de 20/02/2018 (Apéndice n.° 5) P ;
Procesador Caché 16MB o superior 8MB L3 Caché

Fuente: Comprobante depago n.° 1074 de 12 dejuliode 2018 (Apéndice n.° 21) y oficio n.° 009091-2023-PERU COMPRAS-DAMde
14 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 40).
Elaborado por: Comision de control.

A pesar de ello, se procedié a formalizar contratacion a través de la plataforma web del catélogo
electrénico de acuerdos marco— Perl Compras, mediante la “ORDEN_DE_COMPRA-162433-
2018" (Apéndice n.° 38), evidenciandose que el 6rgano encargado de las contrataciones no
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tuvo en cuenta que las modificaciones al requerimiento deben contar con laaprobacion del area
usuaria segun lo establece el articulo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.® 350-2015-EF y modificatorias.

Por lo expuesto, se advierte que Maria Julia Bravo Medina, encargada del area de Logistica
emitio el informe n.° 354-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 23 de mayo de 2018
(Apéndice n.° 34), que sustentd la eleccion del proveedor, sin tener en cuenta todos los
conceptos referidos a las condiciones del bien ofrecidos por los proveedores; asimismo, omifi
considerar en el cuadro comparativo del citado informe a un proveedor con una proforma que
ofrecié un menor precio, y un menor plazo de entrega con el cual la entidad se hubiera
ahorradoS/ 2 008,92, es mas formalizé la contratacion emitiendo la orden de compra
“ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018" por un producto cuyas especificaciones técnicas no se
encontraban acorde a lo solicitado por el area usuaria, accionar con el cual habria vulnerado el
numeral 8.7 de la Directiva n.” 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catélogos
electronicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de
marzo de 2017 que establece: “Para efectuar una compra a través de los Catalogos Electronicos (...)
el OEC sustentard la eleccion del productoy del proveedor sobre la base del costo total del bien o
servicio, teniendo en cuenta la definicion detallada en el numeral VI de la Directiva. Para dicho efecto, &f
OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la eleccion del bien o servicio, y del proveedor
con quien se perfeccionara el contrato, incluyendo un cuadro comparativo.”, que de acuerdo al numeral
VI Definiciones de la citada directiva sefiala: “Costo total del bien o servicio: Es el valor o monto
resultante que contemple todos los conceptos y aspectos referidos a las caracteristicas y condiciones del
bien o servicio, tales como: (i) precio (ii) el rendimiento y vidatitil: (iii) las condiciones comerciales,
como los plazos de garantia, los plazos de entrega, entre otros; (iv) el costoporflete; y, (v) ofros
aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios
contenidos en los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco.” (La negrita y subrayado es
agregado).

Asimismo, transgredié los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficacia y
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016,
modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que cita: *)
igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, €) Competencia. Los procesos de contratacin
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener fa
propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra
prohibida la adopcion de practicas que restrinjan o afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. EI
proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento
de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines puiblicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajp
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.”, asi como, el articulo 9 de la Ley,
que cita: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsabks,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir ¢
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo ef
enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder b
determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se redliza de acuerdo al régimen juridico
que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)".
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Asi también, contravino el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 350-2015-EF publicadael 10
de diciembre de 2015, que cita: %(...) 2. Las reglas especiales del procedimiento establecen las
condiciones que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas def
procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspedos a
ser considerados para cada acuerdo marco”, conllevando con ello a la emision y suscripcion de la
orden de compran.® 0000087 de 23 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 6), formalizando de esta
manera |a contratacion.

De igual forma, Raul Villalobos Jaquehua en su condicion de director de la oficina de
Administracion, habria omitido su labor de supervisar el contenido del informe
n.® 354-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 23 de mayode 2018 (Apéndice n.° 34), que
no tendria un sustento debido de laeleccion del proveedor, por no precisartodos los conceptos
de las condiciones del bien; con lo cual infringe sus deberes funcionales sefialados en el numeral
2 del articulo 16 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de
Agricultura, aprobado con Ordenanza Regional n.® 023-2015-CR-RL de 2 de noviembre de 2015
(Apéndice n.° 37), que cita: ‘(...) Supervisar los procesos de contratacion de bienes y servicios”;
aunado a ello, habria vulnerado el numeral 8.7 de la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con
Resolucion n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017; los principios rectores de igualdad
de trato, competencia, eficacia y eficiencia de las contrataciones publicas, previstos en los
literales b), e) y ) del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente
desde €l 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de
enero de 2017, que citan: “b) igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas
oportunidades paraformular sus ofertas, encontrandose prohibidala existencia de privilegios o ventajas
e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés
publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que restrinjan o
afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se
adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna
satisfaccion de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de
las personas, asi como delinterés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos
publicos.”, asicomo, el articulo 9de la Ley, que cita: “9. 1 Los funcionarios y servidores que intervienen
en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico
que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo elenfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de
las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en
el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se reakza
de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. {...)".

Asi como, contravino el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremon.® 350-2015-EF publicada el 10 de
diciembre de 2015, que citan: “(...) 2. Las reglas especiales del procedimiento establecen las
condiciones que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas del
procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspedos a
ser considerados para cada acuerdo marco", conllevando con ello a la emision y suscripcion de la
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orden de compran.® 0000087 de 23 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 6), formalizando de esta
manera la contratacion.

1.220rden de compra — Guia de internamiento n.° 0000095 de 29 de mayo de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018"12

Mediante informe n.° 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 29 de mayo de 2018
(Apéndice n.° 34), Maria Julia Bravo Medina, encargada del area de Logistica se dirigioa Rall
Villalobos Jaquehua, director de laoficina de Administracion remitiendo el sustento de laeleccion
de lacompray proveedor indicando lo siguiente:

“(...) yalavezrealizar el sustento de la eleccion de la comprade 26 COMPUTADORAS DEESCRITORIO
17, a cargo del Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria, informa agraria y gestion
de la inversion publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias,
multidistrital, en las nueve provincias, regién Lima"; bienes que se adquieren en el marco dela DIRECTIVA
N° 007-2017-OSCE/CD, numeral VIl - Disposiciones Especificas - sobre la ejecucion de las
contrataciones que se realizan a través de Catalogo Electronico - PERU COMPRAS.

Cabe indicar que se consideraron varios factores para la eleccion del proveedor segtin muestra e
presente cuadro comparativo:

COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR: INTEL CORE 17-6700 3.40 GHz RAM: 16 GB
DDR4 2400 300 MHz ALMACENAMIENTO: 2 TB HDD 7200 RPM LAN: SI WLAN: S| USB: SI VGA: SI
HDMI: NO SIST. OPER. WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPANOL UNIDAD OPTICA: SI TECLADO: S
MOUSE: SI SUITE OFIMATICA: NO G.F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD HP HP PRODESK 600 G3 SFF

Y3F34 AV# 138 S.
PLAZO DE | COSTO POR 3
PROVEEDOR CANT. PRECIO ENTREGA ENVIO UBICACION | EXPERIENCIA
SISTEMAS  CUSCO 26 S/93 329,48 2 S 0.00 cusco 1.5 afio
S.A.C.
MAXIMA 26 S/ 93 831,41 2 S 0.00 LIMA 1.5 afio
INTERNACIONAL
S.A
INVERSIONES 26 S/ 94 533,67 2 S 0.00 LIMA 2 afios
TECNOLOGICAS
DEL PERU S.A.C.

Proveedor: MAXIMA INTERNACIONAL S.A.
Precio Total: S/ 93 831,41 (Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Uno con 41/100 soles)
Plazo de Entrega: 02 Dias posteriores a la aceptacion en PERU COMPRAS.

Por tal motivo se sustenta la eleccion para su respectiva APROBACION, a fin de continuar con la compra
de COMPUTADORA DE ESCRITORIOI7.”

De lo descrito en el parrafo precedente, se evidencié que la proforma elegida fue la empresa
MAXIMA INTERNACIONAL S.A. por el monto de S/ 93 831,41, no obstante, del cuadro
comparativo se observa que presenta a tres proformas de proveedores incluido el proveedor
elegido, de los cuales describe la cantidad, precio, plazo de entrega, costo por envio, ubicacion
y experiencia, mas no detallé todos los conceptos referidos a las condiciones del bien, es decir

2 Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco — Perii Compras.
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“Las condiciones comerciales, como los plazos de garantia, (...), entre ofros.”, que de acuerdo a lo
sefialado en las Especificaciones Técnicas remitidas mediante el requerimiento
n.° 002-2018- GRLU/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero de
2018 (Apéndice n.° 5), formulado por Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto’?, solicitd
lo siguiente: “(...) Disponibilidad de servicios y repuestos (...), plazo de reposicion (...)".

Asimismo, se advierte del citado cuadro que uno de los proveedores oferté un menor precio, con
el mismo plazo de entrega y sinninglin costode envio, siendo el precio ofrecido de S/ 93 329,48,
en comparacion al precio del proveedor elegido que fue S/ 93 831,41 (haciendo una diferencia
de S/501,93), con lo cual no se maximizé el uso de los recursos publicos.

Al respecto, mediante oficio n.® 245-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI de 8 de setiembre de 2023
(Apéndice n.° 39), se solicitoala Central de Compras Publicas — Per(i Compras, larelacion de
proveedores de las compras realizadas mediante la “ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018"
(Apéndice n.° 41), en respuesta, con oficio n.° 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM* de 14
de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 40), el director de la Direccion de Acuerdos Marco, Central
de Compras Publicas PERU COMPRAS, Yonel Omar Sante Villegas, remitio el reporte de las
proformas cotizadas para la “ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018" - Ficha producto:
(Y3F34AV#138S) (Apéndice n.° 41), a la revision de dicha informacion se evidencio, que la
proforma seleccionada en la citada orden de compra por el monto de S/93 831,41, ocupd el
segundo lugar en el orden de prelacion de precios, no obstante, se tenia la proforma del
proveedor Sistemas CuscoS.A.C., sefialado en el cuadro comparativo del informe que sustento
la eleccidn del proveedor, por un precio de S/ 93 329,48, el cual ocupd el primer lugar en
prelacion de precios y con el cual la entidad hubiera ahorrado S/501,93, segln se muestra en
el cuadro siguiente:

Cuadron.®°5
Reporte de proformas cotizadas parala “ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018” (Apéndice n.° 41), segin
orden de prelacion

Razon Social Precio Flete Monto Plazo de Orden de Proforma Diferencia

Proveedor Unitario Total entrega Prelacion de precios
Precio S/

Sistemas Cusco 930,00 0,00 93 329,48 2 1 No

S.A.C. seleccionada 501,93

Maxima 935,00 0,00 93 831,41 2 2 Seleccionada

Internacional

S.A.

Fuente: Oficio n. 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM de 14 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 39).
Elaborado por: Comision de control.

A pesar de ello, el 29 de mayo de 2018, el area de Logistica recibio la derivacion de la oficina
de Administracion con la indicacién “Accion Necesaria”, que mediante proveido del mismo29 de
mayo de 2018 se derivd: “Pase a: Patricia Reyes, para: Tramite correspondiente’, emifiéndose la
orden de compra n.® 0000095 de 29 de mayode 2018 (Apéndice n.° 7) a nombre de Maxima
Internacional S.A. suscritapor Maria Julia Bravo Medina, encargada del area de Logistica, por
laadquisicion de 26 computadoras de escritorio 7, por el monto de S/93 831,41; formalizandose
la adquisicion el 31 de mayo de 2018 a través de la plataforma de catalogos electrénicos de

'3 Remitida al director Regional de Agricultura mediante oficio n.° 00074-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA de 21 de febrero de 2018
(Apéndice n.° 31), con el asunto: “Requerimiento de la adquisicion de 52 computadoras de escritorio 17"

4 De 14 de setiembre de 2023.

s Exp.SIAF N°00923.
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acuerdos marco- Per(icompras “ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018" (Apéndice n.° 41), con
un plazo de entrega de dos (2) dias calendarios.

De la revision, del detalle de la “ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018" (Apéndice n.° 41)
emitida por el catélogo electronico de acuerdos marco - Per(i Compras se tiene la “Ficha-
Producto” de la computadora de escritorio I7 HP ProDesk 600 G3 SFF con Cadigo
Y3F34AVi#138S, seglin se muestra en laimagen siguiente:

Imagen n.° 3
[0 ” and: o e "
Orden de compra “ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018” (Apéndice n.° 41) emitida por Perii Compras
IM-CE-20138-3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. ORDEN DE
COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES | COMPRA
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ORDEN_DE_COMPRA-154830-2018
DATDR DEIARNIIDNR | DRATOS: DI RESPONSAILES DI REGEPGION
Ruc £ 2087 ’UNE‘R i i Respansable os::AT:u_nu.znAu:».ucocr— TEGU NAERA EDMWADO
CEGERND REIINAL D€ LIt - DRECION REGIINAL CE 25
Fazin Saciel AEICLT A G LA PROVERKIAS ‘D:r"'um, ‘:U
e Az Cargo DD TE ALMETEN | ENCARGADO DE ALMSCEN
Correa eloctronica : ingetcadidal g pe logistea oral b pe
DATOS DIL LUGAR OF ENTREGA -
Dreceion A ALGUID T Lagta Sraca in - Hinso m}lmmﬁuiﬁﬂmumj
Woigea HUACHO ! HUALRA 1 L Sane, St
Retoroncia A UMA CUADAA DEL PARGUL N9 ANTL NOmend@e Clafils 2 104-1 880 12.0. 18
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Fuente: hitps:/www catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub
Elaborado por: Comision de control.

No obstante, comparando la “Ficha — Producto” de la precitada orden de compra con las
especificaciones tecnicas solicitadas a través del requerimiento
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero de
2018 (Apéndice n.° 5) emitido por Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto, se evidencid
que laespecificacion técnica de la computadora de escritorio|7, ofrecido por el proveedor no se
encontraba acorde a lo solicitado por el rea usuaria, segun el cuadro siguiente:

Cuadron.® 6
Comparativo deespecificacionestécnicasdel requerimiento del area usuaria y Ficha Técnica del

Producto.
Especificacion Técnica— area usuaria requerimiento n.° 002-2018-] Ficha Técnica - Y3F34AV#138S
GRLIGRDE/DRA/DCNAIMSPAIAYGIPDRAAOAMNPRL-JCA de “ORDEN_DE_COMPRA-164830-
20/02/2018 (Apéndice n.° 5) 2018” (Apéndice n.° 41)

Caché 16MB o superior 8MB L3 Caché

Computadora de
escritorio

Procesador

Fuente: Comprobante de pago n.° 1072 de 12 de julio de 2018 (Apéndice n.° 20) y oficio n.° 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM de 14
de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 40).
Elaborado por: Comision de control.
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Sin embargo, se procedié a formalizar contratacion a través de la plataforma de catalogos
electronicos de acuerdos marco— Perl Compras, mediante la“ORDEN_DE_COMPRA-164830-
2018" (Apéndice n.° 41), evidenciandose que el drgano encargado de las contrataciones no
tuvo en cuenta que las modificaciones al requerimiento deben contar con laaprobacion del area
usuaria segun lo establece el articulo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.® 350-2015-EF y modificatorias.

Denotandose de lo expuesto, que Maria Julia Bravo Medina, encargada del area de Logistica
emiti6 el informe n.° 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 29 de mayo de 2018
(Apéndice n.° 34), que sustentd la eleccion del proveedor, sin tener en cuenta todos los
conceptos referidos a las condiciones del bien; méas aun si uno de los proveedores ocupo el
primer lugar segun orden de prelacion de precio, puesto que ofrecié el mismobien a un menor
precio y en el mismo plazo de entrega, con el cual la entidad se hubiera ahorrado el monto de
S/ 501,93, es mas formalizd la contratacion emitiendo la orden de compra
‘ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018" (Apéndice n.° 41) por un producto cuyas
especificaciones técnicas no se encontraban acorde a losolicitado por el area usuaria, accionar
con el cual se habria vulnerado lo establecido en el numeral 8.7 de la Directiva
n.° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdo
marco” aprobado con Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017 que
establece: “Para efectuar una compra através de los Catalogos Electrénicos (...) el OEC sustentard la
eleccién del producto y del proveedor sobre la base del costo total del bien o servicio, teniendo en
cuenta la definicion detallada en el numeral VI de la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un
informe sustentando los criterios para la eleccion del bien o servicio, y del proveedor con quien se
perfeccionaré el contrato, incluyendoun cuadro comparativo.”, (Lanegritay subrayado es nuestro),
que de acuerdo al numeral VI Definiciones de la citada directiva sefiala: “Costo total del bieno
servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos los conceptos y aspectos referidos a ks
caracteristicas y condiciones del bien o servicio, tales como: (i) precio; (i) el rendimiento y vida dtil; (i) las
condiciones comerciales, como los plazos de garantia, los plazos de entrega, entre otros; (iv) el costo por
flete, y, (v) otros aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien los bienes
0 servicios contenidos en los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco.”

Asimismo, transgredio los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficacia y
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), e) y f) del articulo 2 de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016,
modificada por el Decreto Legislativo n.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que cita: )
igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, €) Competencia. Los procesos de contratadon
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener
propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés pablico que subyace a la contratacion. Se encuentra
prohibida la adopcidn de préacticas que restrinjan o afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. B
proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su gjecucion deben orientarse al cumplimiento
de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre Ia realizacion de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines puiblicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés piblico, bajp
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos ptblicos.”

Asi como también, el articulo 9 de laLey, que cita: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen
en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico
que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de
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las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en
el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se reakza
de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el pérrafo anterior con la Entidad,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)".

Asi comotambién, incumplio el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF publicada
el 10 de diciembre de 2015, que citan: *(...) 2. Lasreglas especiales del procedimiento establecen ks
condiciones que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas de/
procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspedos a
ser considerados para cada acuerdo marco", conllevando con ello a la emisién y suscripcion de la
orden de compran.” 0000095 de 29 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 7), formalizando de esta
manera la contratacion.

De igual manera, Raul Villalobos Jaquehua en su condicion de director de la oficina de
Administracién, habria omitido su labor de supervisar el contenido del informe
n.° 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL de 29 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 34), que no
tendria un sustento debido de la elecciondel proveedor, por no precisar todos los conceptos de
las condiciones del bien; con lo cual infringe sus deberes funcionales sefialados en el numeral
2 del articulo 16 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de
Agricultura aprobado con Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de noviembre de 2015
(Apéndice n.° 37), que cita: “(...) Supervisar los procesos de contratacion de bienes y servicios”,
aunado a ello, habria vulnerado el numeral 8.7 de la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con
Resolucién n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017; los principios rectores de igualdad
de trato, competencia, eficacia y eficiencia de las contrataciones publicas, previstos en los
literales b), e) y f) del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente
desde el 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de
enero de 2017, que citan: “b) iqualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas
oportunidades paraformularsus ofertas, encontrandose prohibidala existencia de privilegios o ventajas,
e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés
publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de précticas que restrinjan o
afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se
adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna
satisfaccion de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de
las personas, asi como delinterés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos
publicos.”

Asicomo también, el articulo9 de la Ley, que cita: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen
en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico
que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de
las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en
el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad porlas contrataciones, esta se reakza
de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)" .
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Asimismo, transgredio el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremon.® 350-2015-EF publicada el 10 de
diciembre de 2015, que cita: (...) 2. Las reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones
que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento,
las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspectos a ser considerados
para cada acuerdo marco", conllevando con ello a la emisiony suscripcion de la orden de compra
n.° 0000095 de 29 de mayo de 2018, formalizando de esta manera la contratacion.

1.3 Bienes recibidos fuera del plazo establecido, asimismo, se otorgé conformidad a bienes que
no cumplieron las especificaciones técnicas solicitadas por el area usuaria.

1.3.1Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000087 de 23 de mayo de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018"16

Plazo de entrega:

Posteriormente, los bienes adquiridos con la orden de compra — guia de internamiento
n.° 000087 (Apéndice n.° 6), ingresaron a la entidad mediante guia de remision remitente
n.° 006639 emitido el 1 de junio de 2018 (Apéndice n.° 42) y con inicio de traslado el mismo
dia, esto es -1 de junio de 2018-, es de precisar que, la citada guia de remisionno cuenta con
sellode recepcion por parte de laentidad, evidenciandose que la entrega del bien no se cumplio
dentro del plazo establecido en la orden de compra n.° 0000087 de 23 de mayo de 2018,
formalizada con el proveedor Inversiones Tecnolégicas del Per(i S.A.C. el 25 de mayo de 2018
a través de la plataforma del catalogo electronico de acuerdos marco - Perli Compras
“ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018", el cual establecio como plazo de entrega cinco (5) dias
calendarios, debiendo serlafecha de entrega de los bienes el 30 de mayode 2018, no obstante,
segun laguia de remisionremitente n.” 006639 (Apéndice n.° 42) el inicio del traslado se realizo
el 1 de junio de 2018, cuando habian transcurridoa dicha fecha siete (7) dias calendarios, de la
formalizacion de la contratacion, segin se muestra en las imagenes siguientes:

s Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco - Perii Compras.
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Imagen n.° 4
Orden de compra electronica “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018” (Apéndice n.° 38) emitida por
Peri Compras

Direccidn
Regional de
Agricultura

IM-CE-2013-3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES |
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

DATOS L€ LA ENTIDAD
Ruc

Razon Social

pRGHIER BT I
- GOBERNC REGIONAL DE LIVA - DRECCION REGIDNAL CE
ASHIIUCT URA DL LIMA PROVINCIAL

LN

T
fermaszacian

ORDEN DE
COMPRA
ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018
RESPONS 8 ”

Responsable S QECATEDIA NAERA ECMINCO CECATEGLU NMERAEDVADO
DAL 25423023

Telédone H z W1z

Cargo .N:&R.:ADD CE ALMAZEY ENCARGACC RE ALMAYCEN

Corres elecironico :logshoaidral gao pe kgistcaiicral oo oe

g i w2

Lugar de entraga: LIMA / HUNEA /

Drocelon DAV Augueta U Leguta Jeo oden sin — Huncho 3 P "'”’ . 2 N
Ubigeo HUACHO ! HUALRA S LINA, Banco SEHLLITA CLL FURY
Reforoncia A LFA ZUADRA DEL BARGUE INFARTL Nimerode Casnta : 1903305863604¢
Latkud [ Longitsd 1 =] 100 LSBT
Codigo Pestal
DATOS DEL PAOYEEDOR Tiwo de Compra sConpn cednaia
RUC Flazo da antrega 5 dias cahndano
Razén Soclal IWEREICNES TECNDLOGICAS DEL PERU S AC N’ axpediente SIAF : 202
Dosricliio Fiszal - A Tomas Cuide 23% INTERIDR 204
Usigeo TLNCE LA LA
Rote Lagal CHALICA PARSASUARE JOHN ROEERT
Cormreo Electronico gw~-ru:["‘v'c;""u om
Telefone Mo 414
Telifone mavil
Precio D:f:l: °
Nro Ficha - predacto Cantidad Unitarlo |Siy unitario (Sin GV Imparte {(FEN|
vl 16V
’CH:-UTADDRA CE EECRITCRED | PRCCESADCR: NTEL CORE [T-5700 3.40 .x}t R}J.‘ 1€ CB CDRY x E) D] 000 1438520 2542400
2 £ ALMALENAMENT O 2 T HOO S
WINDCOWS 10 PAQ 64 BITS
(& KA W) GF 08 MRS
YIEHAVS0EE
IMPORTE TOTAL [PEN) B2 PO
PASCATELDOO - P2 COWITUAS fogna i out

Estada de Entrega: PAZADA

Fecha inicio untrega 25

Plaz de entrega Maxima: &

6V,

Morto Total

Sub Total: S086T 8

EESE)

Cosidn de deriches

Fuente: https://www.catalogos.perucompras.qob.pe/ConsultaOrdenesPub
Elaborado por: Comision de control.
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Imagen n.°5
Guia de Remision Remitente n.° 001-006639 (Apéndice n.° 42) - Inversiones Tecnolégicas del Per(S.A.C.

' R TN .
R.U.C. 20518992286 l
GUIA DE REMISION

REMITENTE
001 - N? 006639 ’

o ' > — s Lo
d 3 Flacinl

Fuente: Comprobante de pagon.® 1474 de 12 de julio de 2018.
Elaborado por: Comisién de control.

De igual forma, la empresa Inversiones Tecnologicas del Perd S.A.C. emitio su carta de garantia
el 1 de junio de 2018 (Apéndice n.° 43), en el cual se consigna el sello de recepcion del area
de Almacéna las 16:00 horas del 1 de junio de 2018, segun se muestra en laimagen siguiente:
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Imagen n.° 6
Carta de Garantia emitida por lnversiones Tecnolégicas del Peril S.A.C. (Apéndice n.° 43)

Inversiones feonologicas dol Parn S,A.C. & 8

CARTA DE GARANTIA

Lima, O1 de Junio de 2,018,

Sefiores:

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LimMAa
PROVINCIAS P

Presente.-

Referencia: ORDEN DE COMPRA N¥ 00087
De mi mayor consideracion:

El que se suscribe, Sr. Johan Robert CHAUCA IPARRAGUIRRE identificado con DNI N? 10719061, representante
- Legal de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL PERU SAC con RUC N® 20518992296 y domicilio leg al en Av. Tomas

Guido N°? 239 — Oficina 304 — Lince - Lima. Hago entrega de esta Carfoa 'de Garantia que en relaclén a la arden de

Compra de la Referencia, se explde el presente dcn.umt_nlo do de Garantia del bien adaquirido:

COMPUTADORA PERSONAL
MODELO PRODESK 600 G3 SFF
NUMERO DE PARTE Y3F34AVH138S
TIEMPO DE GARANTIA 36 MESES
CANTIDAD 26 UNIDADES

MXL7251THB MXL7251v07 .o MXL7251TDG MXL7242L46

MXL7251XVG MXL7251TGN MXL7251TCC MXL7520ST2Z

MXL7251XXZ MXL7251TBT MXL7251TDW MXL7251TG)

MXL7251Y81 MXL7251XTR MXL7251TOC MXL7251TFG

MXL7251XVP MXL7251YBa MXL7251T2wW MXL7251YCP

MXL7251TF6 MXLZ7251XYW MXL7251YFT MXL7251YDO
MXL7251TDB MXL72515DK

€l equipo cuenta con Garantia otorgada por HP contra desperfectos de fabricacién o deficlenclas que puedan
manifestar<e durante su uso normal.

El EQuipo es original y nuevo, por tanto no as ni Adulterado por u_r]ccrof. nl

E nJu-. A do sogur mano.

8 G
Por otro lado, hacemos de su canocimiento ¢l niumero de ..(.rvkclﬂ\lkcql\cu de |“| es QY800 1 y el nimero de
o

nuestro Servicio técnico 265.4067 y Carreo electrénico sopDrlL@lnlng?Lvu co( }

Sin otro en particular, quedamos a sus drdenes. i\‘

Atentamente,

Av. Tomas Guido N*239 OF. 304 - Lince
(51) 01 - 586.4153 - 265.4067
Emali: ventas@intecperu.com

Fuente: Comprobante de pago n.® 1074 de 12 de julio de 2018 (Apéndice n.° 21).
Elaborado por: Comisién de control.

Como se puede apreciar, el proveedor Inversiones Tecnolégicas del Pert S.A.C., no cumplid
con entregar los  bienes dentro  del plazo  establecido en la
“ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018" (Apéndice n.° 38), teniendo un retraso en la entrega de
los bienes de dos (2) dias calendarios, incumpliéndose el plazo sefialado en la citada orden de
compra.

Continuandose con el procedimiento de conformidad de las computadoras de escritoriol7, el 5
de juliode 2018, Janeth Cipriano Asca'’, responsable del Proyecto y Wilmer Carrasco Sanchez,
director de Competitividad y Negocios Agrarios suscribieron el “Acta de conformidad de bienes’,
siendo remitida con el informe n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA
(Apéndice n.° 44) de Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto dirigido a Wilmer Carrasco
Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios, otorgando la conformidad de pago por
la adquisicion de 26 computadoras de escritorio I7 (CPU, Teclado y Mouse), sefialando lo
siguiente;

7 Segun orden deservicion.® 0000799 de 17 de julio de 2018 (Apéndice n.° 45), prestd elservicio de “Contratacion de profesiona responsablede
Gestion Operativa de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion de la inversién
publica de laDireccion Regionalde Agricultura, susagencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima", siendo pagado
mediante comprobante de pago n.° 1531 de 24 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 45).
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“(...) launidad de informatica sefiala que después de las cartas aclaratorias por parte de la marca HP,
las unidades (Cpu, Teclado y Mouse) no presentan inconvenientes relacionados a las caracteristicas
técnicas, parala conformidad de los equipos recibidos confecha 01 de junio de 2018. Por lo que
se solicita realizar el tramite correspondiente de la conformidad de pago por la adquisicion de 26
computadoras de escritorio (Cpu, Teclado y Mouse); con cargo al proyecto: “Mejoramiento de los
servicios de Promocion agraria, informacion agrarnia y gestion de la inversion pablica de la Direccion
Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, regon
Lima".

Cabe sefialar que se ha observado que enla OC N° 087, no se ha considerado el plazo de entrega
del bien, pero sin embargo en la pagina de Perti Compras la Orden de Compra Electronica
N° 162433-2018, emitida con fecha 25-05-2018 donde sefiala 05 dias de plazo para de entrega,
paralo cual se informa para los fines que estime conveniente. (Lo resaltado es agregado)

()

El mismodia, esto es -5 de juliode 2018- Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad
y Negocios Agrarios, en atencion al informe n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA
(Apéndice n.° 44) emitido por Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto, emitid el oficio
n.° 0215-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibidoel 6 de juliode 2018 (Apéndice n.° 46) dirigido
a Luis Antonio Jiménez Sanchez, director Regional de Agricultura de Lima, con el asunto:
“Conformidad de pago por la adquisicion de 26 CPU’S, sefialando lo siguiente: “(...) solicitare
disponer el tramite correspondiente a la conformidad de pago porla adquisicion de 26 CPU"S; con cargo
al proyecto (...)

PROVEEDOR RUC ORDEN DE DESCRIPCION IMPORTE
COMPRA S/.
INVERSIONES 20518992296 087/2018 ADQUISICION DE 26 | 95 424,00
TECNOLOGICAS DEL PERU CPU'S
S.A.C.

Adjunto:

Acta de conformidad de compras. '8 (Apéndice n.° 44)
Factura: 0001-006038

Guia de Remisién N°: 001-006639 (Apéndice n.° 42)
Acta de Recepcion de Bienes.

()"

Documento que fue recibido, a su vez, por la oficina de Administracion el 9 de julio de 2018,
siendo derivado a la oficinade Logistica'® con la indicacion: “Accion Necesaria”, recibido por esta
el mismo dia -9 de julio de 2018- y que, mediante proveido®, fue derivado con la indicacién
siguiente: “Pase a: Jonathan A.... para: Tramite correspondiente”, emitiéndose finalmente el
comprobante de pago n.° 1074 de 12 de julio de 20182' (Apéndice n.° 21) a nombre de
Inversiones Tecnoldgicas del Pert S.A.C. por el monto total de S/ 95 424,00, evidenciandose
que se pagd la totalidad de la orden de compra n.® 0000087 de 23 de mayo de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018"-, sinla aplicacionde la penalidad respectiva por los dos
(2) dias de atraso en laentrega de los bienes, a pesar de que el &rea usuaria mediante informe

8 De fecha 5 de julio de 2018.

® A cargo de Maria Julia Bravo Medina designada mediante memorandum n.° 039/2018-GRL.GRDE.DRA de 23 de abril de 2018
(Apéndice n.° 47).

2 De 9dejuliode 2018.

2 Esde precisar, que el comprobante de pagon.® 1074de 12 de julio de 2018 (Apéndice n.° 21), contiene el sello de control previo a nombre de
Joselin Yayayra Lino Alcantara, mas notiene firma o visto de dicha &rea, solo cuenta con firmay sello de Jerson Sanchez Torres, encargado de la
oficina de Contabilidad y Susana Barahona Campos, encargada de la oficina de Tesoreria.
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n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA (Apéndice n.° 44) indico: “(...) los equipos
recibidos confecha 01 de junio de 2018. (...) Cabe sefialar que se ha observado que enla OC N° 067,
no se ha considerado el plazo de entrega del bien, pero sin embargo en la pagina de Peri Compras fa
Orden de Compra Electronica N° 162433-2018, emitida con fecha 25-05-2018 donde sefiala 05 dias

de plazo para de entrega, para lo cual se informa para los fines que estime conveniente.” (Lo
resaltado es agregado)

Por lo expuesto, se evidencio que el retraso injustificado en la entrega de los bienes amerit6 la
aplicacion de la penalidad por mora, de acuerdo a la férmula siguiente:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor: Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes

es 0.40.
Penalidad diaria = 0.10 x 95 424,00 = 954240 =4771,20
040x 5 2
Penalidad diaria = 4 771,20 x dias de atraso
Penalidad diaria = 477120 x 2
Penalidad total = 954240

Denotandose de lo expuesto, que Maria Julia Bravo Medina, encargada del area de Logistica
no advirtié que Inversiones Tecnolégicas del Peru S.A.C., no cumplié con entregar los bienes
dentro del plazo establecido en la "ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018", teniendo un retraso
en laentrega de los bienes de dos (2) dias calendarios, incumpliéndoseel plazo sefialado en la
citada orden de compra, pese a dque el é&rea wusuaria mediante informe
n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA (Apéndice n.° 44) informé: (...) los equipas
recibidos con fecha 01 de junio de 2018. (...) en la pagina de Peri Compras la Orden de Compra
Electronica N° 162433-2018, emitida con fecha 25-05-2018 donde sefala 05 dias de plazo para de
entrega, (...).” (Lo resaltado es agregado), no obstante, no tuvo en cuenta lo sefialado en el
citado informe y prosigui6 con el tramite del pago respectivo por la adquisicionde 26 CPU'S, y
que finalmente se pagd mediante comprobante de pago n.° 1074 de 12 de julio de 2018
(Apéndice n.° 21), transgrediendo de esta manera el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del
Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto Legislativo n.® 1341,
publicado el 7 de enero de 2017, que indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en elémbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion,
de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2
De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
alrégimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuico
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)".

Asimismo, vulneré lo previsto en el articulo 133 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015,
vigente desde el 9 de diciembre de 2015, que sefiala lo siguiente: “En caso de retraso injustificado
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del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente {(...)"

Bienes recibidos:

Por otro lado, en relacion a los bienes recibidos mediante guia de remision remitente
n.° 001- 006639 de 1 de junio de 2018 (Apéndice n.° 42) de Inversiones Tecnologicas del Per(l
S.A.C., con informe n.® 031-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 3 de julio de 2018 por la
oficina de Administracion (Apéndice n.° 48), Milagros Angely Cruz Balarezo, de la unidad de
Informética2? sefiald: “(...) 3. Es de precisar que las caracteristicas técnicas (quiere decir procesader,
memoria, disco duro, sistema operativo, entre otros) de los equipos solicitados mediante Perti Compras
HP ProDesk 600 G3 SFF, corresponden a la de los equipos recibidos. Por lo tanto, (...) no encuentra
algun inconveniente para dar conformidad a la recepcion de los 52 equipos.”, documento derivado el 4
de julio de 2018 a la Direccion de Competitividad y Negocios Agrarios, es asi que el 5 de julio
de 2018, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto emite el informe
n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA (Apéndice n.° 44) dirigidoa Wilmer Carrasco
Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios, otorgando la conformidad de pago por
la adquisicion de 26 equipos de computo 17 (CPU, Teclado y Mouse), asimismo, se advierte
‘Acta de Conformidad de Bienes” de 5 de julio de 2018 suscrito por Janeth Cipriano Asca,
responsable del proyecto?® y Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios
Agrarios, documentos que fueron remitidos por este Glimo mediante oficio
n.° 0215-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 6 de julio de 2018 (Apéndice n.° 46) a la
Direccion Regional de Agriculturade Lima, con el asunto: “Conformidad de pagopor la adquisicion”,
solicitando “(...) disponer eltramite correspondiente a la conformidad de pago por la adquisicion de 26
CPUS (...)", y que finalmente se pago con el comprobante de pago n.° 1074 de 12 de juliode
2018 (Apéndice n.° 21) por el monto de S/ 95 424,00.

Sobre lo expuesto, es de precisar que una de sus especificaciones técnicas del bien adquirido
mediante la Orden de compra — Guia de internamiento n.° 0000087 - “ORDEN_DE_COMPRA-
162433-2018" por 26 computadoras de escritorio 17 “Y3F34AV#138S”, no corresponde a lo
solicitado por el area usuaria mediante el requerimiento
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero de
2018 (Apéndice n.° 5), segln se muestra a continuacion:

2 Mediante oficio n.° 012-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 27 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 51) la Comision de Control solidb
remitir los comprobantes de pago de Cruz Baarezo Milagros Angely por la prestacion de servicios durante los meses de junio y julio de 2018, en
respuesta, con informe n.° 222-2023-GRL-GRDE-DRA-OA/AT de 2 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 51) la oficina de Tesoreria informd que se
realizé la bisqueda en el programa MELISSA V3.0 todo o girado en los meses de junio, julioy agosto de 2018, perono se encontré comprobanks
de pagos correspondientes aesos meses. Se adjuntael reporte del programa mencionado lineas ariba. De la revision se advierten comprobantes
de pago de octubre, noviembre y diciembre de 2018, asimismo, con oficio n.° 015-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 5 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 52) la comision de control solicitd remitir la informacion de la relacion laboral de CRUZ BALAREZO MILAGROS en la Direodon
Regional de Agricultura de Lima durante el periodo 2018, en atencion a losolicitado con informe n.° 642-2023-GRL-GRDE-DRA-ORH de 5 odubre
de 2023 (Apéndice n.° 52) el director de Recursos Humanos, informo lo siguiente: *(...) he de comunicar que no obra informacion en nuesta
oficina. Se recomienda derivar al Area de Logistica, para que informe acerca de la servidora en mencion, ya que segin reporte de ejecudon
detallada de gastos Melissa v3.0, se puede evidenciar que fue personal locador de servicio.”

% Segun orden deservicion.” 0000799 de 17 de juio de 2018 (Apéndice n.° 45), prestd elservicio de “Contratacion de profesional responsablede
Gestién Operativa de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de los servicios de Promocion agratia, informacion agrariay gestion de la inversion
publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, r egién Lima’, con pago
mediante comprobante de pago n.° 1531 de 24 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 45).
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Comparativo de especificaciones técnicas del bien adquirido mediante la orden de compra
n.° 0000087 de 23 de mayo de 2018, Ficha Técnica del Producto y Guia de Remision

EspecilicacionT echicall Bricha Taonica : A
drea usuaria requenmlento Y3F34AV#138S Guia de remision
Computadora n.°002-2018- “ORDEN_DE_CO | . remitente
adora | GRI IGRDE/DRAIDCNAIMS n.° 006639 de 1 de COMENTARIOS
de escritorio{ p 5|7y GIPDRAAOAMNPRL- Z“gfm; 62433 | " junio de 2018
JCA de 2010212018 6L (Apéndice n.° 42)
(Apéndice n.° 5) n.* 38)

Requerimiento del area usuaria:
Cache: 16 MB o superior
Procesador Caché 16MB o superior 8MB L3 Caché No indica. Ficha técnica: 8 MB cache.

Como se aprecia el procesador
tiene un caché de 8 MB.

Fuente: Comprobante de pago n.° 1074 de 12 de julio de 2018 (Apéndice n.° 21).
Elaborado por: Comision de control.

Asimismo, el 26 de sefiembre de 2023 mediante Acta de Visita de Inspeccion
n.° 005/006-2023-DRA-OCI/SCEHPI-4 (Apéndice n.° 49), la comision de control verifico la
computadora HP PRODESK 600 de serie MXL7251TF62, evidenciandose que el procesador
tiene un cache de 8 MB y no lo requerido por el area usuaria que fue 16 MB.

No obstante, Milagros Angely Cruz Balarezo, perteneciente a la unidad de Informética® no
advirtio dicha situacion en su informe n.® 027-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/UI recibido el 11 de
junio de 2018 (Apéndice n.° 50) por Raul Villalobos Jaquehua, director de la oficina de
Administracion, puesto que se solo indicé: “(...) El personal de informética luego de la revision de los
equipos y verificacion de los mismos concluye que: Los 52 CPU, no correspondenal niimero de partede
acuerdo a la orden de compra emitida por la entidad, se recomienda continuar los tramites
correspondientes con la oficina seguin su competencia.”, y que posteriormente a través del informe
n.° 031-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 3 de julio de 2018 (Apéndice n.° 48), en su
calidad de encargada de la unidad de informatica sefiald: “(...) esta Unidad no encuentra aktin
inconveniente para dar conformidad a la recepcion de los 52 equipos.”

En ese sentido, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto? emite el informe
n.® 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA (Apéndice n.° 44) dirigidoa Wilmer Carrasco
Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios, otorgando la conformidad de pago por
la adquisicion de 26 equipos de computo I7 (CPU, Teclado y Mouse), sinadvertir que los bienes
recibidos no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, documento que fue
remitido por Wilmer Carrasco Sénchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios mediante

Cédigo patrimonial N° 740899500295 y que se encuentra en la oficina de Competitividad y Negocios Agrarios.

Mediante oficio n.” 012-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 27 de sefiembre de 2023 (Apéndice n.° 51) la Comision de Confrol solict
remitir los comprobantes de pago de Cruz Balarezo Milagros Angely por la prestacion de servicios durante los meses de junio y julio de 2018, en
respuesta, con informe n.® 222-2023-GRL-GRDE-DRA-OA/AT de 2 deoctubre de 2023 (Apéndice n.° 51) la oficina de Tesoreria informé que se
realizé la bisquedaen el programa MELISSA V.3.0 todolo girado en los meses dejunio, julioy agosto de 2018, pero no se encontré comprbanks
de pagos correspondientes aesos meses. Se adjuntael reporte del programa mencionado lineas amiba. De la revision se advierten comprobanies
de pago de octubre, noviembre y diciembre de 2018, asimismo, con oficio n.” 015-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 5de octubre de 2023
(Apéndice n.° 52) la comision de control solicito remitir la informacion de la relaciénlaboral de CRUZ BALAREZO MILAGROS en la Direadon
Regional de Agricultura de Lima durante el periodo2018, en atencion a losolicitado con informe n.° 642-2023-GRL-GRDE-DRA-ORH de 5 odubre
de 2023 (Apéndice n.° 52) el director de Recursos Humanos, informd lo siguiente: “(...) he de comunicar que no obra informacién en nuesra
oficina. Se recomienda derivar al Area de Logistica, para que informe acerca de la servidora en mencion, ya que segtn reporte de ejecudon
defallada de gastos Melissa v3.0, se puede evidenciar que fue personal locador de servicio.”

Segun orden deservicion.” 0000799 de 17 de julio de 2018 (Apéndice n.° 45), presto elservicio de “Contratacion de profesiona responsablede
Gestion Operativa de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria, informacién agrariay gestion de la inverson
piblica de la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima”, con pago
mediante comprobante de pago n.” 1531 de 24 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 45).
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oficion.® 0215-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 6 de julio de 2018 (Apéndice n.° 46) a
la Direccion Regional de Agricultura de Lima para su tramite correspondiente.

De lo expuesto, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto y Wilmer Carrasco Sanchez,
director de Competitividad y Negocios Agrarios, transgredieron lo previsto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.® 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015%, que sefiala lo siguiente: “La recepcion y confommidad
es responsabilidad del rea usuaria. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del érea de
almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento
de seleccion. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien
debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de rdenes
de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. (...)"

Asi como, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que
indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen enlos procesos de contratacionpor o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en &l
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a través del cumplimientode las normas aplicables y de los fines publicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacin de
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las
personas sefaladas en el parrafo anteriorcon la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y

penales que correspondan. (...)".

1.3.20rden de compra - Guia de internamiento n.° 0000095 de 29 de mayo de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018"28

Los bienes adquiridos mediante la orden de compra n.° 0000095 de 29 de mayo de 2018
(Apéndice n.° 7), formalizada el 31 de mayo de 2018 a través de la plataforma del catélogo
electronico de acuerdos marco - Per(i compras “ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018"
(Apéndice n.° 41), con plazo de entrega de dos (2) dias calendarios, ingresaron al &rea de
almacén de la entidad el 1 de junio de 2018, mediante guia de remision remitente
n.° 016-0426611 con fecha de emision 1 de junio de 2018 (Apéndice n.° 53).

En ese sentido, con informe n.® 031-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibidoel 3 de julio de 2018
(Apéndice n.° 48), Milagros Angely Cruz Balarezo, de la unidad de Informatica®® sefialo:
“(...) 3. Es de precisar que las caracteristicas técnicas (quiere decir procesador, memoria, disco duro,
sistema operativo, entre otros) de los equipos solicitados mediante Pert Compras HP ProDesk 600 G3

2 Modificado mediante Decreto Supremo n.® 056-2017-EF de 19 de marzo de 2017.

% Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco - Peri Compras.

®  Mediante oficio n.” 012-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 27 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 51) la Comision de Control solict
remitir los comprobantes de pagode Cruz Balarezo Milagros Angely por la prestacion de servicios durante los meses de junio y julio de 2018, en
respuesta, con informe n.* 222-2023-GRL-GRDE-DRA-OA/AT de 2 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 51) la oficina de Tesoreria informé que se
realizd la bisquedaen el programa MELISSA V.3.0 todo lo girado en los meses dejunio, julioy agesto de 2018, perono se encontré comprobankes
de pagos correspondientes a esos meses. Se adjuntael reporte del programamencionado lineas ariba. De la revision se advierten comprobankes
de pago de octubre, noviembre y diciembre de 2018, asimismo, con oficion.” 015-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 5 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 52) la comision de control solicité remitir la informacion de la relacion laboral de CRUZ BALAREZO MILAGROS en la Direcdén
Regional de Agricultura de Lima durante el periodo 2018, en atencion a losolicitado con informe n.° 642 -2023-GRL-GRDE-DRA-ORH de 5odubre
de 2023 (Apéndice n.° 52) el director de Recursos Humanos, informo lo siguiente: (...) he de comunicar que no obra informaciénen nuesia
oficina. Se recomienda derivar al Area de Logistica, para que informe acerca de la servidora en mencion, ya que segun reporte de ejecudon
defallada de gastos Melissa v3.0, se puede evidenciar que fue personal locador de servicio.”
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SFF, corresponden a la de los equipos recibidos. Por lo tanto, (...) no encuentra algin inconvenientepara
dar conformidad a la recepcion de los 52 equipos.”, documento derivado el 4 de julio de 2018 a la
Direccion de Competitividad y Negocios Agrarios, es asi que el 5 de julio de 2018, Janeth
Cipriano Asca, responsable del Proyecto® emite el informe n.® 024-2018-GRL/GRDE/DRA/PY:
1825503-JCA (Apéndice n.° 54) otorgando la conformidad de pago por la adquisicion de 26
equipos de cémputo I7 (CPU, Teclado y Mouse), asimismo, se advierte “Acta de Conformidad
de Bienes” de 5 de juliode 2018 suscrito por Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto’!
y Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios, documento que
fue remitido a Luis Antonio Jiménez Sanchez, director Regional de Agriculturade Lima, mediante
oficio n.® 0211-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 6 de julio de 2018 (Apéndice n.° 55),
con el asunto: “Conformidad de pago por la adquisicion”, solicitando “(...) disponer el trémie
correspondiente a la conformidad de pago porla adquisicion de 26 CPUS (...)", emitiéndose finalmente
el comprobante de pago n.° 1072 de 12 de julio de 2018 por el monto de S/ 93 831,41
(Apéndice n.° 20).

Sobre lo expuesto, es de precisar que una de las especificaciones técnicas del bien adquirido
mediante la Orden de compra — Guia de internamiento n.® 0000095 - “ORDEN_DE_COMPRA-
164830-2018" por 26 computadoras de escritorio [7 “Y3F34AV#138S", no corresponde a lo
solicitado por el area usuaria mediante el requerimiento
n.° 002-2018- GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero de
2018 (Apéndice n.° 5), seglin se muestra a continuacion:

Cuadron.°8
Comparativo de especificaciones técnicas del bien adquirido mediante la orden de compra
n.° 0000095 de 29 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 7), Ficha Técnica del Producto y Guia de

Remision
Especificacion Técnica—ara| . ol
usuaria requerimiento n.° Gichajlscnice Guia de remision
002-2018 Y3F34AV#138S < A
Computadora 20055 “ORDEN.DE.CO_ | femitente n:2016-
d itori GRL/IGRDE/DRA/DCNAIMSPA MPRA-164830 0426611 de 1 de COMENTARIOS
€ escritorio | |AyGIPDRAAOAMNPRL-JCA Yy ('A endice |  dunio de 2018
de 20/02/2018 (Apéndice % P (Apéndice n.° 53)
ne 5) n.° 41)
Requerimientodel drea usuaria: Cache:
16 MB o superior
Procesador Caché 16MB o superior 8MB L3 Caché No indica. Ficha técnica: 8 MB cache.
Como se aprecia el procesador tiene un
caché de 8 MB.

Fuente: Comprobante de pago n.° 1072 de 12 de julio de 2018 (Apéndice n.° 20).
Elaborado por: Comision de control.

Asimismo, el 26 de setiembre de 2023 mediante Acta de Visita de Inspeccion
n.° 007/008-2023-DRA-OCI/SCEHPI-4 (Apéndice n.° 56), la comision de control verifico la
computadora HP PRODESK 600 de serie MXL7251TB03%, evidenciandose que el procesador

tiene un cache de 8 MB y no lo requerido por el area usuaria que fue 16 MB.

3 Segln orden deservicion.” 0000799 de 17 de julio de 2018 (Apéndice n.° 45), presto elservicio de “Contratacion de profesional responsablede
Gestion Operativa de Proyectos de Inversién “Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria, informacion agrariay gestion de la inversion
publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima’, con pago
mediante comprobante de pago n.° 1531 de 24 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 45).

3 Segun orden deservicion.” 0000799 de 17 de julio de 2018 (Apéndice n.° 45), presto elservicio de “Contratacion de profesiona responsablede
Gestion Operativa de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria, informacion agrariay gestion de la inversién
publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, regién Lima’, con pago
mediante comprobante de pago n.° 1531 de 24 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 45).

3 Codigo patrimonial N° 740899500304 y se encuentra ubicado en secretaria de la Agencia Agraria Huaura.
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No obstante, Milagros Angely Cruz Balarezo, de la unidad de Informatica®, no advirtio dicha
situacion en su informe n.® 027-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/UI recibido el 11 de junio de 2018
(Apéndice n.° 50) por Rall Villalobos Jaquehua, director de laoficina de Administracion, puesto
que se solo indico: “(...) El personal de informatica luego de la revision de los equipos y verificacion de
los mismos concluye que: Los 52 CPU, no corresponden al niimero de parte de acuerdo a la orden de
compra emitida por la entidad, se recomienda continuar los tramites correspondientes con la oficina segtin
su competencia.”, Y que posteriormente a través del informe
n.° 031-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/QI recibido el 3 de julio de 2018 (Apéndice n.° 48), en su
calidad de encargada de la unidad de informética sefiald: “(...) esta Unidad no encuentra aktin
inconveniente para dar conformidad a la recepcion de los 52 equipos.”, conllevando con ello a que los
equipos de cémputo se reciban sin haber cumplidoen su totalidad con las especificaciones
técnicas requeridas por el area usuaria.

En ese sentido, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto emite el informe
n.° 024-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA (Apéndice n.° 54) dirigido a Wilmer Carrasco
Sénchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios, otorgando la conformidad de pago por
la adquisicion de 26 equipos de computo I7 (CPU, Teclado y Mouse), sinadvertir que los bienes
recibidos no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, documento que fue
remitido por Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios mediante
oficion.® 0211-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 6 de julio de 2018 (Apéndice n.° 55) a
la Direccion Regional de Agricultura de Lima para su tramite correspondiente.

De lo expuesto, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto y Wilmer Carrasco Sanchez,
director de Competitividad y Negocios Agrarios, transgredieron lo previsto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015%, que sefiala lo siguiente: “La recepcion y conformidad
es responsabilidad del &rea usuaria. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del érea de
almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento
de seleccion. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien
debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de Ordenes
de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. {(...)"

Asi como, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que
indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen enlos procesos de contratacionpor o a nombre

3 Mediante oficio n.® 012-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 27 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 51) la Comisién de Control solict
remitir los comprobantes de pago de Cruz Balarezo Milagros Angely por la prestacion de servicios durante los meses de junio y julio de 2018, en
respuesta, con informe n.® 222-2023-GRL-GRDE-DRA-OA/AT de 2 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 51) la oficina de Tesoreria infomé que se
realiz6 la bisqueda en el programa MELISSA V3.0 todo lo girado en los meses de junio, julioy agosto de 2018, perono se encontré comprobanks
de pagos correspondientes a esos meses. Se adjunta el reporte del programa mencionado lineas ariba. A su revision se advierten comprobanks
de pago de octubre, noviembre y diciembre de 2018, asimismo, con oficion.” 015-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 5 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 52) la comision de control solicito remitir la informacion de la relacion laboral de CRUZ BALAREZO MILAGROS en la Direaion
Regional de Agricultura de Lima durante el periodo 2018, en atencion a losolicitado con informe n.° 642 -2023-GRL-GRDE-DRA-ORH de 5 odubre
de 2023 (Apéndice n.° 52) el director de Recursos Humanos, informé lo siguiente: “(...) he de comunicar que no obra informaciénen nuesta
oficina. Se recomienda derivar al Area de Logistica, para que informe acerca de la servidora en mencion, ya que seguin reporte de ejecudon
defallada de gastos Melissa v3.0, se puede evidenciar que fue personal locador de servicio."

% Segln orden de servicion.” 0000799 de 17 de julio de 2018 (Apéndice n.° 45), prestd elservicio de “Contratacion de profesional responsablede
Gestion Operativa de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria, informacion agrariay gestion de la inverson
publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima", con pago
mediante comprobante de pago n.° 1531 de 24 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 45).

35 Modificado mediante Decreto Supremo n.° 056-2017-EF de 19 de marzo de 2017.

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022. Pagina 33 de 142



: ra IIZ:lizr.:ccic'm
= [ B PN
” @_CONTRALORI’A SOBIE RECIOMALOE itk

~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a través del cumplimientode las normas aplicables y de los fines piblicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las
personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan. (...)".

2. ORDENES DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°S 0000492, 0000493 Y 0000494 DE 18
DE DICIEMBRE DE 2018 EMITIDAS A LA EMPRESA INVERSIONES TECNOLOGICAS PERU
S.A

2.1 Adquisicion de computadoras de escritorio I7 através del catalogo electronico de acuerdos
marco - Per(i Compras por el monto total de S/185 935,17 a una misma empresa, realizado a
través de la emision de dos (2) ordenes de compra por montos que no superaron los
S/ 100 000,00, debiendo haberse realizado una sola adquisicion por el procedimiento de una
gran compra.

El 11 de julio de 2018 se emiti6 la nota n.° 0000000561 (Apéndice n.° 57) de la certificacion de
crédito presupuestario por el monto de S/ 157 500,00%, para el proyecto: “Mejoramiento de los
servicios de promocion agraria, informacion agraria y gestion de lainversion pablica de la Direccion
Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias,
region Lima”, (Eq. Computacionales y Periféricos), certificado que se verificoatravés del portal web
de Ministerio de Economia y Finanzas, seglin se muestra en laimagen siguiente:

% Certificacion ampliada con certificacion de crédito presupuestario Nota n.” 0000000561 porel monto de S/56 031,83 aprobado el 11 de diciembre
de 2018 (Apéndice n.° 57).
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Imagen n.°7
Consulta del portal web del Ministerio de Economia y Finanzas

Consulta de Certificados

R LIMA - AGRICULTLIRA LIMA PROWVINCIAS

Tipo Operacion

Datos de la Certificacion

7 iternes found., displaying all i
artmcasee jzoec | _rase  Jcowc _jens

| vty o} soc » ] _rocos  moneca | ssoato |

Fuente: htfps:/fapps2.mefgob pe/consulta-vip-webapp/action ConsultaCertificado.jspx
Elaborado por: Comision de control.

En ese sentido, mediante requerimienton.® 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de
9 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 8) Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto®, se dirigio
a Wilmer Carrasco Sénchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios con el asunto
“‘Requerimiento de la adquisicion de computadoras”, con cargo al proyecto: “Mejoramiento de los
servicios de promocion agraria, informacion agraria y gestion de lainversion plblica de la Direccion
Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias,
region Lima", adjuntando |as especificaciones técnicas respectivas, cuyo objetivo fue “Adquisicion de
35 computadoras de escritorio Core I7 para el proyecto (...)", es asi que mediante oficio
n.° 00582-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 12 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 58)
Wilmer Carrasco Sanchez, director de |a Direccion de Competitividad y Negocios Agrarios, solicitd
a Luis Antonio Jiménez Sénchez, director Regional de Agricultura de Lima disponer el tramite
correspondiente para la atencion del requerimiento de la adquisicionde computadoras de escritorio

Core I7.

Segin orden de sewicio n.” 0001212 de 28 de setiembre de 2018(Apéndice n.° 60), presto el servicio de responsable del proyecto “Mejoramienb
de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion dela inversion publica de la Direccion Regional de Agri cultura, sus agendas
y oficinas agrarias, multidistrial, en las nueve provincias, region Lima", durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con pago mediank
comprobante de pago n.” 2081 de 26 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 60).
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En ese sentido, James Jonathan Santiago Alor, encargado del area de Logistica procedio a realizar
la adquisicion de dichos bienes a través del catalogo electronico de acuerdos marco - Per(
Compras, para lo cual emiti6 los informes n.® 0778% y 780%-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido
el 6 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 59) dirigido a Raul Villalobos Jaquehua, director de la
oficina de Administracion, en los cuales se remitid el sustento de la elecciondel proveedor, siendo
el proveedor elegido para ambas contrataciones Inversiones Tecnoldgicas del Peri S.A,
respectivamente, emitiéndose las érdenes de compra, segln detalle siguiente:

Cuadron.®9
Eleccidn del bien y proveedor, emitiéndose dos (2) 6rdenes de compra para un mismo producto.
Informe que Orden de Compra emitida por la entidad Orden de compra Perd Compras
sustenta la
eleccion del N° Fecha Proveedor Concepto | Cantidad Monto N° Fecha Ficha Producto
proveedor S/ formaliza
cién
Informes  n.® | 000049] 06/11/2018 | INVERSIONES | Computad 18 95553,24] ORDEN_DE_C| 0871172018 | TMV23LT#ABM
0778-2018- 2 TECNOLOGIC ora de OMPRA-
GRL-GRDE- (Apéndi| AS PERUSA. escritorio 234885-2018
DRA-OA-AL | cen°9 7
recibido el 6 de
noviembre de
2018.
(Apéndice
n.° 59)
Informe  n.° | 000049| 06/11/2018 | INVERSIONES | Computad 17 90 381,93 ORDEN_DE_C| 0871172018 | TMV29LT#ABM
0780-2018- 4 TECNOLOGIC | ora de OMPRA-
GRL-GRDE- (Apénd AS PERU S.A. escritorio 234920-2018
OA-ALde6de | ce nf i
noviembre de | 11)
2018
(Apéndice
n.° 59)

Fuente: Comprobantes de pago n.°<2818 y 2821 de 18 de diciembre de 2018 (Apéndices n.° 22 y 24).
Elaborado por: Comision de control.

Como se puede apreciar del cuadro precedente, se advierte que James Jonathan Santiago Alor,
encargado del areade Logistica, efectud la adquisicion de 35 computadoras de escritorio |7 a través
de los catalogos electronicos de acuerdos marco - Per Compras, conla emisionde dos (2) ordenes
de compras en las cuales se adquirié el mismo producto “Computadora de escritorio |7 con codigo
(TMV29LT#ABM)" a diferentes precios, siendo los importes de S/ 95 553,24 y S/ 90 381,93; que
sumados hacen el monto total de S/ 185 935,17; suma por el cual correspondia realizar
obligatoriamente el procedimiento de una gran compra de acuerdo a lo establecido en el numeral
8.5 de la Directiva n.® 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catélogos electronicos
de acuerdo marco” aprobado con Resolucion n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017 que
establece: “En las contrataciones cuyo monto se igual o superior a cien mil soles (S/ 100 000,00), las
Entidades utilizaran obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras a través del Catalogo de
computadoras de escritorio, Computadores portatiles y Escaneres, aplica la prohibicion de fraccionamiento
previstaen la Leyy Reglamento. (...)’, m&s aun, si estas provenian de un solo requerimiento efectuado
por el rea usuaria con requerimiento n.® 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9
de octubre de 2018 (Apéndice n.° 8), en el cual se solicitd|a adquisicion de 35 computadoras de
escritorio [7; sinembargo, se emitieron las 6rdenes de compra— guia de internamiento n.°s 0000492
(orden_de_compra-234885-2018) (Apéndice n.° 9) y 0000494 (orden_de_compra-234920-2018)
(Apéndice n.° 11) por cantidades de 26 unidades cada una, por los importes de S/95 553,24,00 y
S/90 381,93, respectivamente, montos que no superaron los cien mil soles (100 000,00).

% Documento N° 1229574, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.
¥ Documento N° 1229606, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.
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Por lo expuesto, se advirtié que James Jonathan Santiago Alor, encargado del &rea de Logistica
dividio la adquisicion de las 35 computadores de escritorio 7, pese a que provenian de un solo
requerimiento y con una sola finalidad, dando lugar a la adquisicion de dichos bienes a través de
dos (2) ordenes de comprapor el importe de S/ 185 935,17, monto por el cual correspondia realizar
el procedimiento de una gran compra a través del catélogo electronico de acuerdos marco - Per(
Compras; no obstante, se dividio la contratacion en sumas que no superaron los cien mil soles
(100 000,00), contraviniendo de esta manera el numeral 8.5 de |a Directivan.® 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables alos catalogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion
n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017 que establece: “En las contrataciones cuyo monto se
Igual o superior a cien mil soles (S/100 000,00), las Entidades utilizaran obligatoriamente el procedimiento de
Grandes Compras a través del Catélogo de computadoras de escritorio, Computadores portétiles y
Escéneres, aplica la prohibicion de fraccionamiento prevista en la Ley y Reglamento. (...)".

Asimismo, inobservé lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341,
publicado el 7 de enero de 2017, que establece: “Se encuentra prohibido fraccionar la contratacin de
bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de seleccion que corresponda
segun la necesidad anual, de dividir la contratacion a través de la realizacion de dos 0 mas procedimientos
de seleccion, de evadir la aplicacion de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones
iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionaks
que incluyan disposiciones sobre contratacion publica.”, asi como, el articulo 19 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 350-2015-EF y modificatorias
que establece: “19.1 El area usuaria, el 6rgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencis de
la Entidad cuya funcion esté relacionada con la correcta planificacion de los recursos, son responsables por
el incumplimiento de la prohibicion de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de
responsabilidad, cuando corresponda. {(...)"

De igual manera, Raul Villalobos Jaquehua en su condicion de director de la oficina de
Administracion, habria omitido su labor de supervision puesto que no advirtié que con los informes
n.° 0778 y 780*-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 59), se dividié la contratacion de las 35 computadores de escritorio |7, puesto que
provenian de un solo requerimiento y con una sola finalidad, dando lugar a la adquisicionde dichos
bienes a través de dos (2) drdenes de compra por el importe de S/ 185 935,17, a pesar que
correspondia realizar el procedimiento de una gran compra a través del catalogo electronico de
acuerdos marco — Perd Compras, no obstante, se dividio la contratacion en montos que no
superaran los cien mil soles (100 000,00), contraviniendo de esta manera el numeral 8.5 de la
Directivan.® 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables alos catalogos electronicos de acuerdo
marco” aprobado con Resolucion n.* 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017 que establece:
“En las contrataciones cuyo monto se igual o superior a cien mil soles (S/100 000,00), las Entidades utilizaran
obligatoriamente el procedmiento de Grandes Compras a través del Catélogo de computadoras de escritorio,
Computadores portétiles y Escaneres, aplica la prohibicion de fraccionamiento prevista en la Ley y
Reglamento. {...)".

Asimismo, infringié sus deberes funcionales sefialados en el numeral 2 del articulo 16 del
Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de Agricultura, aprobado con
Ordenanza Regional n.® 023-2015-CR-RL de 2 de noviembre de 2015 (Apéndice n.° 37), que cita:
“(...) Supervisar los procesos de contratacion de bienes y servicios”; aunado a ello; inobservo lo establecido en
el articulo 20 de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero

0 Documento N° 1229574, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.
41 Documento N° 1229606, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.
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de 2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que
establece: “Se encuentra prohibidofraccionarla contratacion de bienes, servicios u obras con la finalidad de
evitar el tipo de procedimiento de seleccion que corresponda segun la necesidad anual, de dividir la
contratacion a través de la realizacion de dos o més procedimientos de seleccion, de evadir la aplicacion de
la presente Leyy su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadr
el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratadon
publica.”, asicomo, el articulo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
con Decreto Supremon.® 350-2015-EF y modificatorias que establece: “19.1 El area usuaria, el 6rgano
encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya funcion esté relacionada con la
correcta planificacion de los recursos, son responsables por el incumplimiento de la prohibicion de fraccionar,
debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda. (...)"

2.2 Informes que sustentan la eleccion del bien y proveedor no se encontraron formulados sobre
la base del costo total del bien, asimismo, no se consideraron a proveedores que ofrecieron
un menor precio, formalizandose la contratacion con una misma empresa por bienes con
especificaciones técnicas que no se encontraban acorde a lo solicitado por el area usuaria e
incumpliendo la normativa aplicable.

221 Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000492 de 6 de noviembre de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018"42

Con respecto al informe n.® 0778-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibidoel 6 de noviembre de
2018 (Apéndice n.° 59), James Jonathan Santiago Alor, encargado del area de Logistica,*
se dirigio a Raul Villalobos Jaquehua, director de la oficina de Administracion, remitiendo el
sustento de la eleccion de la compray proveedor indicando lo siguiente:

‘(...) yalavezrealizar el sustento de la eleccion por la compra de 18 computadoras a cargodel proyedo:
“Mejoramiento de los servicios de Promocion agrarna, informaagrana y gestion de la inversion piblica de
la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve
provincias, region Lima”; bienes que se adquieren en el marco de la DIRECTIVA N° 007-2017-OSCE/CD,
numeral VIII - Disposiciones Especificas — sobre la ejecucion de las contrataciones que se realizan a
través de Catalogo Electronico - PERU COMPRAS.

Cabe indicar que el criterio utilizado para redlizar el presente sustento es considerar el menor costo, ka
experiencia de las empresas enel mercado y la cercaniade las empresas paracumplir el plazo deentrega
segun muestra el siguiente cuadro:

INVERSIONES | PERUDIGITAL& | G & ACONTACTO
DESCRIPCION CANT. | TECNOLOGICAS | propucciONES | INFORMATICO
DEL PERU S.A.C. SAC. SAC.
COMPUTADORA DE ESCRITORIO:
PROCESADOR: INTEL CORE 17-7700 3.60 GHz
RAM: 16 GB DDR4 2400 300 MHz
ALMACENAMIENTO: 2 TB HDD 7200RPM LAN- SI
WLAN: NO USB: SI VGA: NO HDMI: NO SIST,
OPER. WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPARCL 18 /95 553,24 $/97 006,27 $/97 928,72
UNIDAD OPTICA: SI TECLADO: SI MOUSE: Si
SUITE OFIMATICA: NO G.F: 36 MESES ON-SITE
UNIDAD HP HP ELITEDESK 800 G3 SFF
1MV29L THABM,
PLAZO DE ENTREGA 02 dias 01dia 01 dia

42
43
44

Orden de compra emitida por el catalogo electrénico de acuerdos marco - Perti Compras.
Documento N° 1229574, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.
Mediante documento memorandum n.” 0083-2018-GRL-DRA de 7 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 61).
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Proveedor: INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL PERU S.A.C.
Precio Total: S/ 95 553,24 (Noventa y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 24/100 soles)
Plazo de Entrega: 02 Dias posteriores a la aceptacion en PERU COMPRAS.

Por tal motivo se sustenta la eleccion para su respectiva APROBACION, a fin de continuar con la compra
de 18 Computadoras de escritorio I7.”

De lodescritoen el parrafo precedente, se evidencié que la proforma elegida fue laque presentd
laempresa Inversiones Tecnolégicas del Perd S.A.C., por el monto de S/95 553,24, no obstante,
del cuadro comparativo se observa que presenta a tres proveedores incluido el proveedor
elegido, de los cuales solo presenta la descripciondel bien, el precio, experienciay ubicacion,
mas no detall6 todos los conceptos referidos a las condiciones del bien, tales como: “j) las
condiciones comerciales, como los plazos de garantia (ii) el costo por flete; y, (ii) otros aplicables de
acuerdo a las condiciones delmercado en los que se comercien los bienes o servicios contenidos en los

Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco.”, de acuerdo a lo sefialado en las Especificaciones
Técnicas remitidas mediante el requerimiento
n.° 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8), formulado por Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto®, quien solicitd
lo siguiente: “(...) servicios y consideraciones (...)".

Asimismo, se advierte que el informe n.° 0778-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de
noviembre de 2018 (Apéndice n.® 59) por la oficina de Administracion, contiene sello de
derivacidn que consigna: “Pase a Logistica con la indicacion “Accion Necesaria”, emitiéndose laorden
de compra 0000492 de 6 de noviembre de 2018% (Apéndice n.° 9) a nombre de Inversiones
Tecnoldgicas del Per S.A.C., suscrita por James Jonathan Santiago Alor, encargado del area
de Logistica, por la adquisicion de 18 computadoras personal portatil por el monto de
S/95 553,24; formalizandose la adquisicionel 8 de noviembre de 2018 a través de laplataforma
de catalogos electronicos de acuerdo marco - Per(l compras “ORDEN_DE_COMPRA-234885-
2018" (Apéndice n.° 62), con un plazo de entrega de dos (2) dias calendarios.

Al respecto, mediante oficio n.° 245-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI de 8 de setiembre de 2023
(Apéndice n.° 39), se solicitdala Central de Compras Publicas — Pert Compras, larelacion de
proveedores de las compras realizadas mediante la “ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018"; en
respuesta, con oficion.” 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM#, recibidoel 7 de setiembre de
2023 (Apéndice n.° 40), el director de la Direccion de Acuerdos Marco, Central de Compras
Publicas PERU COMPRAS, Yonel Omar Sante Villegas, remitio el reporte de las proformas
cotizadas para la “ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018" - Ficha producto: (1MV29LT#ABM)
(Apéndice n.° 62), ala revision de dichainformacion se evidencio, que laproforma seleccionada
en la citada orden de compra, por el monto de S/ 95 553,24, ocupo el tercer lugar en el orden
de prelacion de precios, y que tuvo dos proformas de otros proveedores por un precio menor,
siendo el monto de una de las proformas cotizadas por el importe de S/81 181,40, que ocupo
el primer lugar en prelacion de precios y con el cual la entidad hubiera ahorrado
S/ 14 371,84, segln se muestra en el cuadro siguiente:

% Remitida al director Regional de Agricultura mediante oficio n.° 00582-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 12 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 58), con el asunto: “Requerimiento de la adquisicion de computadoras”.

% Exp.SIAF N°®2457.

7 De 14 de setiembre de 2023.

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022. Pagina 39 de 142

0039



r DRA

: n Direccion

: : Regional de
: Agricultura

GOEIERNG REGIONAL DE LIMA
Organo de Control Instrtucional

i @ CONTRALORIA

_—— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Cuadron.° 10
Reporte de proformas cotizadas para la “ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018” (Apéndice n.° 62), seglin
orden de prelacion

Razon Social Precio Flete Monto Plazo de Orden de Proforma Diferencia
Proveedor Unitario Total entrega Prelacion de precios
Precio S/
JHORFAG 1144,00 0,00 81 181,40 2 1 No
Sociedad seleccionada
Anbnima
Cerrada
CANALTIS.A.C | 1200,00 0,00 85 155,41 1 2 No 14 371,84
seleccionada
Inversiones 1 140,00 | 690,00 | 95553,24 2 3 Seleccionada
Tecnoldgicas del
Pert S.A.

Fuente: Oficio n.” 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM de 14 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 40).
Elaborado por: Comisién de control.

Por otro lado, a la revision del detalle de la “ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018"
(Apéndice n.° 62) emitida por Perii Compras se tiene la “Ficha-Producto” de la computadora de
escritorio I7 HP EliteDesk 800 G3 SFF con Codigo (1MV29LT#ABM), segin se muestraen la
imagen siguiente:

Imagen n.° 8
Orden de compra electronica “ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018” (Apéndice n.° 62) de Peri Compras

IM-CE-2018-3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.
COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES |
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
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Elaborado por: Comision de control.

No obstante, comparando la “Ficha — Producto” de la precitada orden de compra con las
solicitadas a
n.° 065-2018-GRLU/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018

especificaciones técnicas

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022.

Fuente: hitps://www.catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub

través del

Péagina 40 de 142

requerimiento

0040



. QCONTRALORI’A

~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

r DRA

: a Direccién

: : Regional de
: Agricultura

GOEIERNO REGIONAL DE LIMA

rqano de Control

nstitucional

(Apéndice n.° 8), por Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto®, se evidencia que la
especificacion técnica de la computadora de escritorio 7, no se encuentra acorde a lo solicitado
por el rea usuaria, seglin se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 11
Comparativo deespecificacionestécnicasdel requerimiento del area usuaria y la Ficha Producto

Computad Es"eggf‘:m‘e :f::‘f‘;g:_;’;&f“a"a Ficha Técnica - 1MV29LTH#ABM
e:c’:t‘i‘:io GRL/GRDE/DRAIDCNAPY2194931-JCA °RDEN—D(i'—,‘e?l?;‘?;":;%“’z‘;“5'z°18 Comentarios
de 09/10/2018 (Apéndice n.> 8) §
Puertos: (Cantidad Minima) 08 puertos USB Ficha Técnica no indicaba
externos (Debe presentar al menos 4 que se cumpliera con la
puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 0 (4) USB 2.0 (2frontales, 2 posteriores); (6) | especificacion técnica del
superior). Al menos 2 puertos USB externos | USB 3.1 Gen1 (2 frontales incluyendo 1 de | puerto serial.
Placa se dgben encontrar en la parte frontal del | carga rapiday4 posteriores); (1) USB i
madre chasis. TIPOC (frontal); (2) DisplayPort con multi-
01 puerto serial stream; (1) auricular (frontal); (1) conector
Ranuras de expansion: de entrada y un conector de salida de audio
(Cantidad Minima) (posteriores); (1) RJ-45
PCl-e x16:01 o superior
PCl-e x4 0 x16:01 o superior
Ficha técnica indico que el
. caché es de 8 MB yno de 16
Procesador | Cache: 16 MB o superior 8 MB cache MB como lo solicitado por el
area usuaria.

Fuente: Comprobante depago n.” 2818 de 18 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 22) y oficio n.® 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM
de 14 de setiembre de 2023. (Apéndice n.° 40)
Elaborado por: Comision de control.

A pesar de ello, se procedi6 a formalizar contratacion a través de la plataforma web del catalogo
electronico de acuerdos marco— Perl Compras, mediante la “ORDEN_DE_COMPRA-234885-
2018" (Apéndice n.° 62), evidenciandose que el 6rgano encargado de las contrataciones no
tuvo en cuenta que las modificaciones al requerimiento deben contar con la aprobacion del area
usuaria segun lo establece el articulo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.® 350-2015-EF y modificatorias.

Ademas, de la revision efectuada el portal web del catalogo electronico de acuerdos marco -
Pert Compras en el link https:/www.catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub, se
evidencié que la orden de compra fisica que se adjunto a la“ORDEN_DE_COMPRA -234885-
2018" (Apéndice n.° 62) de Pert Compras, fue la orden de compra n.° 0000492 de 6 de
noviembre de 2018 (Apéndice n.° 9), la cual no contaba con las firmas de autorizacion, puesto
que el rubro de “Ordenacion de la compra” que requiere firmas del “Responsable de Adquisiciones y
Responsable de Abastecimiento y Serv. Auxiliares’, se encontraba vacia, seglin se muestra en las
imégenes siguientes:

48 Segln orden de servicio n.° 0001212 de 28 de setiembre de 2018 (Apéndice n.° 60), presto el servicio de responsable del proyecto “Mejoramien
de los servicios de Promocién agraria, informacion agraria y gestion de la inversion pubiica de la Direccion Regional de Agri cultura, sus agendas
y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima’", durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con pago mediane
comprobante de pago n.® 2081 de 26 de octubre de 2018. (Apéndice n.° 60)
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Imagenes n.°s 9y 10
Orden de compra n.® 0000492 de6 de noviembre de 2018 fisica emitida por la entidad, que se encuentra
adjunta a la “ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018" (Apéndice n.° 62) emitido por Peri Compras
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Fuente: https://www.catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub
Elaborado por: Comision de confrol.

Evidenciandose de las imégenes precedentes, que se realizé la formalizacion de la contratacion
a través de la "ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018" de Perli Compras el 8 de noviembre de
2018 (Apéndice n.° 62), con un documento que no contaba con la autorizacion respectiva,
situacion que incumplié o establecido en el numeral 8.7 de la Directivan.® 027-2016-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables a los catélogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con
Resolucion n.” 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017 que establece: “Para efectuar una
compra através de los Catalogos Electronicos se debe contar con un expediente de contratacion que, por
lo menos, contenga: a) El requerimiento del bien o servicio. b) La certificacion de crédito presupuestari
o prevision presupuestal. ¢) El informe sustentatorio de la eleccion del bien o servicio, y del proveedor.
d) La autorizacion de la contratacion respectiva. (La negrita es nuestra)

Denotandose de lo expuesto, que James Jonathan Santiago Alor, encargado del area de
Logistica emiti¢ el informe n.® 0778-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre
de 2018 (Apéndice n.° 59), que sustento la eleccion del proveedor, sin tener en cuenta todos
los conceptos referidos a las condiciones del bien; asimismo, omitio considerar en el cuadro
comparativo del citado informe a un proveedor con una proforma que ofrecié un menor precio y
con el mismo plazo de entrega, con el cual la entidad se hubiera ahorrado el monto de
S/ 14 371,84; asimismo, realizé laformalizacionde lacontratacion adjuntando orden de compra
en el portal web del catélogo electronico de acuerdos marco - Per(i Compras, sin la respectiva

Informe de Control Especifico N°055-2023-2-4289-SCE
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autorizacion de la contratacion, por un producto cuyas especificaciones técnicas no se
encontraban acorde a losolicitado por el &rea usuaria, accionar con el cual se habria vulnerado
el numeral 8.7 de la Directivan.® 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catélogos
electronicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de
marzo de 2017 que establece: “Para efectuar una compra através de los Catalogos Electrénicos (...)
el OEC sustentara la eleccion del producto y del proveedorsobre Ia base del costo total del bien o
servicio, teniendo en cuenta la definicion detallada en el numeral Vi de la Directiva. Para dicho efecto, &
OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la eleccion del bien o servicio, y del proveedor
con quien se perfeccionaré el contrato, incluyendo un cuadro comparativo.”, (Lanegritay subrayado
es nuestro), que de acuerdo al numeral VI Definiciones de la citada directiva sefiala; “Costo
total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos los conceptos y aspectos
referidos a las caracteristicas y condiciones del bien o servicio, tales como: (i) precio; (ii) el rendimiento
y vida dtil; (iij) las condiciones comerciales, como los plazos de garantia, los plazos de entrega,
entre otros: (iv) el costo porflete; y, (v) otros aplicables de acuerdoa las condiciones del mercado en
los que se comercien los bienes o servicios contenidos en los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marc.”
(La negritay subrayado es agregado)

Asimismo, transgredio los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficacia y
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016,
modificada por el Decreto Legislativo n.” 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que citan: )
igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, &) Competencia. Los procesos de contratadin
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener k
propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra
prohibida la adopcion de précticas que restrinjan o afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. B
proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento
de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos plblicos.”, asi como, el articulo 9 de la Ley,
que cita: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsabks,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir &
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo €
enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder b
determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico
que vincule a las personas sefialadas en el pérrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que correspondan. {...)".

Asicomotambién, transgredié el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.°® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 350-2015-EF publicada
el 10 de diciembre de 2015, que cita: *(...) 2. Las reglas especiales del procedimiento establecen ks
condiciones que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas del
procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspedos a
ser considerados para cada acuerdo marco’, conllevando con elloa la emisiony formalizaciénde la
contratacion con la emision de la orden de compra n.® 0000492 de 6 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 9).

_—— e e ———"—— ——————————————
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De igual manera, Rall Villalobos Jaquehua en su condicion de director de la oficina de
Administracion, habria omitido su labor de supervisar el contenido del informe
n.® 0778-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 59),
que no tendria un sustento debido de la eleccion del proveedor, por no precisar todos los
conceptos de las condiciones del bien; con lo cual infringe sus deberes funcionales sefialados
en el numeral 2 del articulo 16 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion
Regional de Agricultura aprobado con Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de
noviembre de 2015 (Apéndice n.° 37), que cita: “(...) Supenvisar los procesos de contratacin de
bienes y servicios”, aunado a ello, habria vulnerado el numeral 8.7 de la Directiva
n.° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdo
marco” aprobado con Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017; los
principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficaciay eficienciade las contrataciones
publicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto
Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que citan: “b) igualdad de trato. Todos ks
proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontréandose
prohibidala existencia de privilegios o ventajas, €) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen
disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta més
ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida fa
adopcion de practicas que restrinjan o afecten la competencia, y, ) Eficacia y eficiencia. El proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacién de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.”, el articulo 9 de la Ley, que cita:
“9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbio
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a través del cumplimientode las normas aplicables y de los fines pdblicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacin de
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a ks
personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan. (...)".

Asi como también, contravino el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 350-2015-EF publicada
el 10 de diciembre de 2015, que cita: (...) 2. Las reglas especiales del procedimiento establecen ks
condiciones que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas def
procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspedos a
ser considerados para cada acuerdo marco”.

2.2.2Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000493 de 6 de noviembre de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018"4?

Con respecto al informe n.® 0779-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibidoel 6 de noviembre de
2018% (Apéndice n.° 63), James Jonathan Santiago Alor, encargado del area de Logistica®' se

 Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco — Peri Compras.
% Documento N° 1229593, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.
' Mediante memorando n.° 0083-2018-GRL-DRA de 7 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 61).
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dirigid a Raul Villalobos Jaquehua, director de laoficina de Administracion remitiendo el sustento
de la eleccion de la compra y proveedor indicando lo siguiente:

“(...) y ala vez realizar el sustento de la eleccion por la compra de 35 Monttores a cargo del proyedo:
“Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria, informaagraria y gestion de la inversion piblica de
la Direccion Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve
provincias, region Lima”; bienes que se adquieren en el marco de la DIRECTIVA N° 007-2017-OSCECD,
numeral VIl - Disposiciones Especificas — sobre la gjecucion de las contrataciones que se realizan a
fravés de Catalogo Electronico - PERU COMPRAS.

Cabe indicar que el criterio utilizado para redlizar el presente sustento es considerar el menor costo, la
experiencia de las empresas enelmercado y la cercaniade las empresas paracumplir el plazo deentrega
seguin muestra el siguiente cuadro:

INVERSIONES
DESCRIPCIGN CANT. TECNOLOGICAS TECNYCOM OK COMPUTER

DEL PERU SALC. E.IR.L. E.LR.L.
MONITOR:  PANTALLA: LCD 23.8"
1920x1080 PIXELES LAN: NO WLAN: NO
USB: SI VGA: SI G.F: 36 MESES ON-SITE 35 S/27 596,66 S/32 853,74 S/235 589,66
UNIDAD HP ELITEDISPLAY E243 DE 238"
1FH47AA
PLAZO DE ENTREGA 01 dia 02 dias 02 dias
EXPERIENCIA 10 afos 10 meses 14 arios
UBICACION Lima Lima Moguegua

Proveedor: INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL PERU S.A.C.
Precio Total: S/ 27 596,66 (Veinte Siete Mil Quinientos Noventa y Seis con 66/100 soles)
Plazo de Entrega: 01 Dia posterior a la aceptacion en PERU COMPRAS.

Por tal motivo se sustenta la eleccion para su respectiva APROBACION, a fin de continuar con la compra
de 35 monitores.”

De lodescritoen el parrafo precedente, se evidencio que la proforma elegida fue laque presento
laempresa Inversiones Tecnologicas del Peri S.A.C., por el monto de S/27 596,66, no obstante,
del cuadro comparativo se observa que presenta a tres proveedores incluido el proveedor
elegido, de los cuales solo sefiala la descripcion del bien, el precio, experienciay ubicacion, mas
no detall6 todos los conceptos referidos a las condiciones del bien, tales como: “j) las condiciones
comerciales, como los plazos de garantia (ii) el costo por flete; y, (i) otros aplicables de acuerdo a ks
condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios contenidos en los Catélogos
Electronicos de Acuerdos Marco.”, que de acuerdo a lo sefialado en las Especificaciones Técnicas
remitidas mediante el requerimiento n.® 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de
9 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 8), formulado por Janeth Cipriano Asca, responsable del
proyecto®, solicitd lo siguiente: “(...) servicios y consideraciones {(...)".

El mismo dia, se emiti6 la orden de compra 0000493 de 6 de noviembre de 2018%
(Apéndice n.° 10) a nombre de Inversiones tecnolégicas del Per(l S.A.C., suscrita por Miguel
Angel Trillo Tapia®™, especialista en contrataciones del area de Logistica por la adquisicion de
35 monitores a color por el monto de S/ 27 596,66; formalizandose la adquisicion el 8 de

%2 Remitida al director Regional de Agricultura mediante oficio n.° 00582-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 12 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 58), con el asunto: “Requerimiento de la adquisicion de computadoras”.

5 Exp.SIAF N° 2458.
% Segun ordende compran.® 0001834 de 19 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 65) se contrato el servicio de especidista en contrataciones del

estado para el mes de noviembre de 2018, con pago mediante el comprobante de pago n.° 2982 de 27 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 65).
e —————— i ————————— e e e e —— e
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noviembre de 2018 a través de la plataforma de Per(icompras “ORDEN_DE_COMPRA-234905-
2018" (Apéndice n.° 63), con un plazo de entrega de un (1) dia calendario.

Cabe sefalar, que a la revision efectuada el portal web de Peri Compras en el link
https ://www.catalogos .perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub, se evidencio que la orden de
compra fisicaque se adjunté a la “"ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018" de Per( Compras, fue
la orden de compra n.” 0000493 de 6 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 10), la cual no
contaba con las firmas de autorizacion, puesto que el rubro de “Ordenacion de la compra’ que
requiere firmas del “Responsable de Adquisiciones y Responsable de Abastecimiento y Serv.
Auxiliares”, se encontraba vacia, segun se muestra en las imagenes siguiente:

Imagenes n.°s 11y 12
Orden de compra n.° 0000493 de6 de noviembre de 2018 fisica emitida por la entidad, que se encuentra
adjunta a la “ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018" (Apéndice n.° 64) de Perii Compras

v momyaade i Jvw e Movbenirn
[ — agea

ORCEN DE COMPRA - QUL OF INTERNAMIENTO N siccas) | . ORDEN DE COMI'LA - GUIA OE INTERNAMENTO N¥ | (0000
Wrsrw YA - Ve e Gl

[ e— Fagm 2ui

139 EAETON 0L L AT LT PALTE LAt

(. FEZe)
Mt Tamea? wiseed

Vet 230000 o

5y izan i

e Jraan | COMPROMIZG

i
|

| S S

WIRROKY o
e

Fuente: hitps://www.catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub
Elaborado por: Comision de control.

Evidenciandose de las imagenes precedentes, que se realizo la formalizacion de la contratacion
atraves de la"ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018" (Apéndice n.° 64) de Per(i Compras el 8
de noviembre de 2018, con un documento que no contaba con la autorizacion respectiva,
situacion que incumple lo establecido en el numeral 8.7 de la Directivan.® 027-2016-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables a los catélogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con
Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017, que establece: “Para efectuar una
compra através de los Catalogos Electronicos se debe contar con un expediente de contratacion que, por
lo menos, contenga: a) El requerimiento del bien o servicio. b) La certificacion de crédito presupuestaro
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0 prevision presupuestal. ¢) El informe sustentatorio de la eleccion del bien o servicio, y del proveedar.
d) La autorizacion de la contratacion respectiva. (La negrita es nuestra)

Asimismo, revisado el detalle de la “ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018" (Apéndice n.° 64)
emitida por Perd Compras se tiene la “Ficha-Producto” del monitor HP EliteDisplay E243 de
23.8" con Codigo 1FH47AA, seglin se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 13
“ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018” (Apéndice n.° 64) de Peri Compras

IM-CE-2018-3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ORDEN DE
COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES | COMPRA
COMPUTADORAS D 10
UTAD E ESCRITOR ORDEN_DE_COMPRA-234505-2018
DATOS DELARNTIOAR DATOS DI RESPONSARLES DE RECEPCICN
RUC 2asI068481 7 Responsable + OSCATEGIA NAERA EDNLACO CECATEGL NAERA EDVUND0
Reoén Saclal GOGERND RECKINAL TE LIVA - DRECCION REGIZNAL CE DAL 25453393 2545303
AGRICLLTURA CE LA PROVICIAS Telétono " WZEOn
f;f:m eidn VI Caurgo CEAUMACEN  EMCARCACO DE ALMACEN
Caorreo elecironice : oguicadrl g pe kghstoaarsl gob pe
DATOS DL LUGAR OF ENTREGA ® TACION
Draccion Ay Augusto U Legaa I cda st - Hstno W‘m
igeo HUATHO / HUALRA T LIMA Banco ‘f"}f‘ DabEL PERY
Referarcia ALRA CLIADRA DEL SARDLE I ANTL farieea da.Caanes. HA0aX0G/SEROM,
Latkud I Longitud < oo OV ROHSEM 17
Cédigo Pestal DATOS DF LA CONTRATAZIGN
DATQS DEL PROVEEDOR Tipo da Compra Ccl.f(il.f a:nn.'x'vu
RUC 2 sl Flazo da entrega 1 dias cawsdano
Razén Saclal IVERSIAES TECHILOGCAS DEL PERUS AC. W expedients SUP ;2488
Doricllio Fiscal AvTomas o NTERIOR 304
Unigeo LB LA /L
Rote Legal CHALTA PARRAGURRE JIHAN ROEERT
Correa Elecironico  © gresncafrvecpeny wom
Teltfono tjo B3]
Telitone mavil
brece - Snde
Mo, Eicba cpaducto Lantidad Unitario (St ol {sin 0BV lporte (PEN)
4 & vV
WONTOR - PATALLA LCO 23 8° 15201050 FDELES LAN MO WLAR NO USE 5IVGA SIHDIE SIG. 5 €220 008 420266 27505 66
F NS ONSITE UNORD S 1P ELITEDZRLAY EMI DE 2000 19 RTAA
\_ J IMPCRTE TOTAL (PEN] 27euaEE
onsio sl e QHULN_UL_DOVFRA-Z3405-2010 Fayate

Fuente: https:/www.catalogos.perucompras.gob pe/ConsultaOrdenesPub
Elaborado por: Comision de control.

No obstante, comparando la “Ficha — Producto” de la precitada orden de compra con las
especificaciones técnicas solicitadas a través del requerimiento
n.° 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8) por Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto®, se evidencio que dos
(2) de las especificaciones técnicas del monitor no estan acorde a lo solicitado por el area
usuaria, segun se muestra a continuacion:

% Segun orden de servicio n.° 0001212 de 28 de sefiembre de 2018 (Apéndice n.° 60), presto el servicio de responsable del proyecto “Mejoramient
de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion de la inversion pubiica de la Direccién Regional de Agri cultura, sus agendas
y oficinas agrarias, multidistrial, en las nueve provincias, region Lima", durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con pago medant
comprobante de pago n.® 2081 de 26 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 60).
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Cuadro n.° 12
Comparativo deespecificacionestécnicasdel requerimiento del area usuaria y Ficha Técnica del

Producto
Especificacion Técnica - area usuaria Ficha Técnica - HP EliteDisplay E243 de 23.8” -
Monitor requerimiento n.® 065-2018- 1FH47AA#ABM
GRL/GRDE/DRA/DCNAIPY2194931-JCA de “ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018" (Apéndice
09/10/2018 (Apéndice n.° 8) n.° 64)
Pantalla Led o superior Pantalla LCD Antirefigjo IPS con refroiluminacion LED
Brilo de la|350 cd/m2 (candelas x metro cuadrado) o superior 220
b 250 cd/im?
imagen VAC

Fuente: Comprobante de pagon.® 2819 de 18 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 23) y oficio n.° 009091-2023-PERU COMPRAS-
DAMde 14 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 40).
Elaborado por: Comision de control.

A pesar de ello, se procedi6 a formalizar contratacion a través de la plataforma web del catélogo
electronico  de  acuerdos marco -  Perd  Compras, mediante  la
“ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018" (Apéndice n.° 64), evidenciandose que el 6rgano
encargado de las contrataciones no tuvo en cuenta que las modificaciones al requerimiento
deben contar con la aprobacion del &rea usuaria segln lo establece el articulo 8 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF y
modificatorias.

Denotandose de lo expuesto, que Jonathan Santiago Alor, en su calidad de encargado del area
de Logistica emiti6 el informe n.° 0779-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de
noviembre de 2018 (Apéndice n.° 63), que sustentd la eleccion del proveedor, sin tener en
cuenta todos los conceptos referidos a las condiciones del bien; asi como, la formalizacionde la
contratacion, adjuntando orden de compra en el portal web de Per(i Compras, sin la respectiva
autorizacion de la contratacion, por un bien cuyas caracteristicas no se adecuaron al
requerimiento del area usuaria, accionar con el cual habria vulnerado el numeral 8.7 de la
Directivan.® 007-2017 “Disposiciones aplicables alos catélogos electronicos de acuerdo marco”
aprobado con Resolucionn.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017, que establece: “Para
efectuar una compra a través de los Catalogos Electronicos (...) el OEC sustentard la eleccion del

producto y del proveedor sobre la base del costo total del bien o servicio, teniendo en cuenta l

definicion detallada en el numeral VI de la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe
sustentando los criterios para la eleccion del bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionara
el contrato, incluyendo un cuadro comparativo.”, (La negrita y subrayado es nuestro), que de
acuerdo al numeral VI Definiciones de la citada directivasefiala: “Costo total delbien o servicio:
Eselvalor o monto resultante que contemple todos los conceptos y aspectos refendos a las caracteristicas
y condiciones del bien o servicio, tales como:

condiciones comerciales, como los plazos de garantia, los plazos de entrega. entre otros: (iv) el
costo porflete;y, (v) otros aplicables de acuerdoa las condiciones del mercadoen los que se comeraen
los bienes o servicios contenidos en los Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco.” (La negrita y
subrayado es agregado)

Asimismo, transgredio los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficacia y
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), e) y f) del articulo 2 de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016,
modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que cita: ‘)
igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, €) Competencia. Los procesos de contratadin
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener ka
propuesta méas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra
prohibida la adopcion de précticas que restrinjan o afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. B
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proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento
de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccién de los fines publicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.”, asi como, el articulo 9 de la Ley,
que cita: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsabks,
en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir €f
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el
enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder
determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridco
que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)".

Asicomo también, contravino el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF publicada
el 10 de diciembre de 2015, que citan: “Articulo 83 (...) 2. Las reglas especiales del procedimiento
establecen las condiciones que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, ks
reglas del procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre ofros
aspectos a ser considerados para cada acuerdo marco”.

De igual manera, Raul Villalobos Jaquehua en su condicion de director de la oficina de
Administracion, habria omitido su labor de supervisar el contenido del informe
n.° 0779-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 63),
que no tendria un sustento debido de la eleccion del proveedor, por no precisar todos los
conceptos de las condiciones del bien; con lo cual infringe sus deberes funcionales sefialados
en el numeral 2 del articulo 16 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion
Regional de Agricultura, aprobado con Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de
noviembre de 2015 (Apéndice n.° 37), que cita: “...) Supervisar los procesos de contratacion de bienes
y sewicios” aunado a ello, habria vulnerado el numeral 87 de la Directiva
n.° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdo
marco” aprobado con Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017; los
principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficaciay eficienciade las contrataciones
plblicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto
Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que cita: ‘b) igualdad de trato. Todos los
proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrandose prohibida la
existencia de privilegios o ventajas, ) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones
que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtenerla propuestamas ventajosa para
satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de
précticas que restrinjan o afecten la competencia, y, ) Eficaciay eficiencia. El proceso de contratacion y as
decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y
objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades noesenciales, garantizando
la efectiva y oportuna satisfaccidn de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las
condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidad y oon e/
mejor uso de los recursos publicos.”, asicomo, el articulo 9 de la Ley, que cita: “9.7 Los funcionarios
y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion,
asi como la ejecucién del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
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conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de
responsabilidad por las contrataciones, esta se redliza de acuerdo al régimen juridico que vincule a ks
personas sefialadas en el parrafo anteriorcon la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan. {...)".

Asi también, transgredi6 el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF publicada el 10
de diciembre de 2015, que cita: “(...) 2. Las reglas especiales del procedimiento establecen las
condiciones que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas del
procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspedos a
ser considerados para cada acuerdo marco”.

2.2.30rden de compra - Guia de internamiento n.° 0000494 de 6 de noviembre de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018"

Con respecto al informe n.® 0780-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibidoel 6 de noviembre de
2018%" (Apéndice n.° 59), James Jonathan Santiago Alor, encargado del area de Logistica®® se
dirigio a Raul Villalobos Jaquehua, director de laoficina de Administracion remitiendo el sustento
de laeleccion de la compray proveedor indicando lo siguiente: ‘(...) yala vez realizar el sustento
de la eleccién por la compra de 18 computadoras a cargo del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de
Promocion agraria, informa agraria y gestion de la inversion publica de la Direccion Regional de
Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima’: bienes
que se adquieren en el marco de la DIRECTIVA N° 007-2017-OSCE/CD, numeral VIIl - Disposiciones
Especificas— sobre la ejecucion de las contrataciones que se realizan a través de Catalogo Electrénio —
PERU COMPRAS.

Cabe indicar que el criterio utilizado para redlizar el presente sustento es considerar el menor costo, la
experiencia de las empresas en el mercado y la cercaniade las empresas paracumplir el plazo deentrega
segun muestra el siguiente cuadro:

INVERSIONES

CORPORACION 0K
DESCRIPCION CANT. TECNOLOGICAS FIGUEROA H&S | COMPUTER
DEL PERUS.AC. EIRL. EIRL.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO:
PROCESADOR: INTEL CORE I7-7700 3.60 G4z
RAM: 16 GB DDR4 2400 300 MHz
ALMACENAMIENTO: 2 TB HDD 7200 RPM LAN
SIWLAN: NO USB: SI VGA: NOHDMI- NO SIST,
OPER. WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPANQL 17 /90 381,93 $/9615942 | S/170327,86
UNIDAD OPTICA: SI TECLADO: SI MOUSE: S
SUITE OFIMATICA: NO G.F: 36 MESES ON-SITE
UNIDAD HP HP ELITEDESK 800 G3 SFF
1MV29L THABM.
PLAZO DE ENTREGA 02 dias 02 dia 02 dia
EXPERIENCIA 10 afios 9 meses 14 afios
UBICACION Lima Lima Mogquegua

Proveedor: INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL PERU S.A.C.
Precio Total: S/ 90 381,93 (Noventa Mil Trescientos Ochenta y Uno con 93/100 soles)
Plazo de Entrega: 02 Dia posterior a la aceptacion en PERU COMPRAS.”

Al respecto, mediante oficio n.° 245-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI de 8 de setiembre de 2023
(Apéndice n.° 39), se solicitdala Central de Compras Publicas — Per(i Compras, larelacion de

% Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdos marco — Peri Compras.
7 Documento n.° 1229606, Expediente n.° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.
%8 Mediante memorando n.” 0083-2018-GRL-DRA de 7 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 61).
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proveedores de las compras realizadas mediante la“ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018", en
respuesta, con oficio n.° 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM® recibido el 7 de setiembre de
2023 (Apéndice n.° 40), el director de la Direccion de Acuerdos Marco, Central de Compras
Publicas PERU COMPRAS, Yonel Omar Sante Villegas, remiti6 el reporte de las proformas
cotizadas para |la “ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018" - Ficha producto: (1MV29LT#ABM),a
la revisionde dicha informacion se evidencid, que la proforma seleccionada en la cita orden de
comprapor el monto de S/ 90 3891,93, ocupd el tercer lugar en el orden de prelacion de precios,
y que tuvo dos proformas de otros proveedores por un precio menor, siendo el monto de una de
las proformas cotizadas por el monto de S/76 809,14, que ocupo el primer lugar en prelacion
de precios y con el cual la entidad hubiera ahorrado S/13 572,79, segln se muestra en el cuadro
siguiente:

Cuadro n.° 13
Reporte de proformas cotizadas parala “ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018” (Apéndice n.° 66),
segun orden de prelacion

Razén Social Precio Flete Monto Plazo de Orden de Proforma Diferencia
Proveedor Unitario Total entrega Prelacion de precios
S/ Precio S/
JHORFAG 1144,00 0,00 76 809,14 2 1 No
Sociedad seleccionada
Anonima
Cerrada
CANALTIS.A.C | 1200,00 0,00 80 568,98 1 2 No 13572,79
seleccionada
Inversiones 1 140,00 690,00 | 90 381,93 2 3 Seleccionada
Tecnologicas del
Per(i S.A.

Fuente: Oficio n. 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM de 14 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 40).
Elaborado por: Comision de confrol.

Por otro lado, a la revision del detalle de la “ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018"
(Apéndice n.° 66) emitida por el catélogo electronico de acuerdos marco - Perii Compras se
tiene la “Ficha-Producto” de la computadora de escritorio I7 HP EliteDesk 800 G3 SFF con
Codigo (1MV29LT#ABM), segiin se muestra en la imagen siguiente:

% De 14 de sefiembre de 2023.
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Imagen n.° 14
Orden de compra n.° 0000494 de 6 de noviembre de 2018 fisica emitida por la entidad, que se
encuentra adjunta a la “ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018” (Apéndice n.° 66) de Peri Compras

IM-CE-2018-3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES |
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

DATOS LE LA ENTIDAD
RUC BraGHIGE R by
5 Coa > RECKINAL ZE LIWA - DRECCION REGIDNALCE
Fasén Socl AGRICLLT LA CC LIMA ERUVIIAS
Fecha de 02/
fermaizacian izt
DATOS DEL LUGAR OF ENTREGA
treceion Ay Agusto U Legas racdo s - Hosono
Usigeo HUACHD | HOAEA f LUVA
Retorencia AUNA CUADAA DLL #AROULE INCANTL

Lat#ud / Longitud

ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018
Rl k 3 R
Responsable  QECATECLI NAUERA EDMNCO CSTATEGUMAERA EDVMNDO
DAL $ 36453803 25433
Telédone Lzssiore [QraXaiy]
Cargo  ENCARGADO DE ALMACEN ENCARGACC DE ALNAVIEN
Correo slecironico : logetizadidralgon pe logistzacral orb.pe
DATOS PAR AG STACION
Baco T CREDITO CLEL FERY

Nimeto de Cusnta : 18333084656044
cal Rl SRR TL 0 R B

e o

AN o SO

Codige Peatal DATOS DI LA CONTRATACION
DATOS DEL PROVEEDOR Teods Codors - - Conprs onbruks
RUC s Flaze de entroga 2 dl:n canndany
Razbn Secial RVEREINES TECHOLOGICAS DEL PERUSAC Weexpadienite SIAF ;200
Dosicilio Fiscal A Teaas Guio 253 NTERIR M
Usigeo SLRCE T LMA T LA
Rote Legal . CHALCA PARSAGURRE JOHAN ROEERT
Correo Llecironico gers-caflroecpeny om
Telétono bo H0T) SE 15
Tekitone mabvil
Preclo n:‘::,: "
Nro Ficha - preducto Cantidad Unitarlo {Sas v fmporte {FEN|
V) wnitarlo |Sin
~ 16Y)
COAPUTADORA ZE ESCRITCRID : PROCESACOR: NTEL CORE 17700 3,60 GH: RAM 16 GB CORY T 351655 2000 137877 22084 €3
0 12 ALASCERANIENT G 2 T8 10U 720 nnmun £ WLAN 1O LS. S1GA N OVE ND
t WRDCIS 10 PRO 64 BTS L LNDAD OPTICA: EI TECLADC! 51 MOUEE: &
Su L OFIATICA ND G T 6 MESES ON-SMTE UNDAD 1P M2 LLITEDESY sy 69 20
IMVZILTRAEM
IMPORTE TOTAL (PUN) EGIHES]
foheirper o QLN _DE_DOMFRAZIS20-2010 Fay ot

n.

técnicas solicitadas

Cuadro n.° 14
Comparativo deespecificacionestécnicas del requerimientodel area usuariay la Ficha Técnica del

Producto

a

Fuente: https://www.catalogos.perucompras.gob .pe/ConsultaOrdenesPub
Elaborado por: Comision de control.

No obstante, comparando la “Ficha — Producto” de la precitada orden de compra con las
especificaciones
° 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8) por Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto, se evidencio que las
especificaciones técnicas de la computadora de escritorio I7, no se encontraba acorde a lo
solicitado por el &rea usuaria, seglin se muestra en el cuadro siguiente:

traves del requerimiento

Computadora
de escritorio

Especificacion Técnica — area usuaria requerimiento
n.° 065-2018-GRLIGRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA
de 09/10/2018 (Apéndice n.° 8)

Ficha Técnica - 1MV29LT#ABM
“ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018"

(Apéndice n.° 66) Comentarios

Placa madre

Puertos: (Cantidad Minima) 08 puertos USB externos
(Debe presentaral menos 4 puertos USB 3.0 y 4 puertos
USB 2.0 o superior). Al menos 2 puertos USB externos se
deben encontrar en la parte frontal del chasis.

01 puerto serial

Ranuras de expansion:

(Cantidad Minima)

PCl-e x16:01 o superior

Ficha Técnica no
indicaba que se
cumpliera con la
especificacion técnia
del puerto serial.

(4) USB 2.0 (2frontales, 2 posteriores);
(6) USB 3.1 Gen1 (2 frontales incluyendo
1 de carga rapida y 4 posteriores); (1)
USB TIPOC (frontal); (2) DisplayPort con
multi-stream; (1) auricular (frontal); (1)
conector de entrada y un conector de
salida de audio (posteriores); (1) RJ-45
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Computadora Especificacion Técnica — area usuaria requerimiento Ficha Técnica - IMV29LT#ABM
i n.° 065-2018-GRLIGRDE/DRA/IDCNAIPY2194931-JCA | “ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018”
de 09/10/2018 (Apéndice n.° 8) (Apéndice n.° 66) Comentarios

PCl-e x4 0 x16:01 o superior

Ficha técnica indicd

Procesador | Cache: 16 MB o superior 8 MB cache MByno de 16 MB
como lo solicitado p

el area usuaria.

queelcachéesde 8

or

Fuente: Comprobante depago n.® 2821 de 18 dediciembre de 2018 (Apéndice n.° 24) y oficio n.® 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM
de 14 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 40).
Elaborado por: Comision de control.

A pesar de ello, se procedié a formalizar contratacion a través de la plataforma web del catalogo
electronico de acuerdos marco- Pert Compras, mediante la “ORDEN_DE_COMPRA-234920-
2018" (Apéndice n.° 66), evidenciandose que el 6rgano encargado de las contrataciones no
tuvo en cuenta que las modificaciones al requerimiento deben contar con la aprobacion del area
usuaria segun lo establece el articulo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF y modificatorias.

Asimismo, de la documentacion contenida en el comprobante de pago n.° 2821 de 18 de
diciembre de 2018 (Apéndice n.° 24) se tiene laemisionde la orden de compra n.° 0000494 de
6 de noviembre de 201850 (Apéndice n.° 11) a nombre de Inversiones Tecnoldgicas del Pert
S.A.C., suscrita por Miguel Angel Trillo Tapia', encargado del 4rea de Logistica por la
adquisicionde 17 Computadoras Personal Portatil por el monto de S/ 90 381,93; formalizandose
la adquisicion el 8 de noviembre de 2018 a través de la plataforma web del catélogo electronico
de acuerdos marco - Pert compras “ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018" (Apéndice n.° 66),
con un plazo de entrega de dos (2) dias calendarios, sinembargo a la revision de la citada orden
de compra en la plataforma web catélogo electrénico de acuerdos marco - Perti compras, link
https://www.catalogos .perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub, se evidenci que la orden de
compra fisicaque se adjunté a la “ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018" (Apéndice n.° 66) de
Pert Compras, sefiala como numero de expediente SIAF el 2459, no obstante, el citado
expediente corresponde a un serviciode consultoria para la elaboracion del expediente técnico
de un proyecto?, asimismo, es de indicar que la citadaorden de comprano cuenta con las firmas
de autorizacion respectiva, como se evidencia del rubro de “Ordenacion de la compra”que requiere
firmas del “Responsable de Adquisiciones y Responsable de Abastecimiento y Serv. Auxiliares”, segln
se muestra en las imégenes siguientes:

Exp. SIAF N° 3049.

& Segln ordende compran.® 0001834 de 19 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 65) se contraté el servicio de especialista en contrataciones del
estado para el mes de noviembre de 2018, con pago mediante el comprobante de pago n.° 2982 de 27 de diciembre de 2018. (Apéndice n.° 65)

6 Represamiento de la LagunaHuancarcochay Construccion del Canal principal de Derivacion, por ladevolucion de retencié ndel10% de garanta

de fiel cumplimiento, comprobante de pago n.® 2583 de 6 de diciembre de 2018 por el monto de S/34 677,48 (Apéndice n.° 67).
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Imagenes n.°s 15y 16
Orden de compran.® 0000494 de6 de noviembrede 2018 fisica emitida por la entidad contenida en el
comprobante de pagon.® 2821 (Apéndice n.° 11) vs laorden de compra que se encuentra adjunta a la
“ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018” (Apéndice n.° 66) de Perii Compras.

BRAEK DE FINFRA- L A pefTEnmasicao ve =

AR ntegride s Conos Advinaltn
LR ) P
Vornidn 180880 o

ORDENDECOMPRA - GUIADE INTERNAMIENTO e [ tompsa2 i s e
N’EJQ COJ_J i Meeule ve logatca.

Venién 18.65.0¢
'l-l!v‘ mr EOCONREGONAL D2 AGRCUTLOAE L1

\

ORDEN DE COMPRA [N' 000494 _

s (THT ]
Bysg, i
A1) . UROADLACUION  © L DMCIN HCONE LR AT S LAR
Ll
o — N DRNTHRATON - (€373
r 2.CONDUONES GEHERALES |
| S 'ws ASOLPERUS AL WG e ooz i
s . (0.

+| Fuente: https: I/www catalogos.perucompras.gob pe/ConsultaOrdenesPub
¥/ Elaborado por: Comision de control.

Evidenciandose de las imagenes precedentes, que se realizé |a formalizacion de la contratacion
através de la"ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018" (Apéndice n.° 66) de Perii Compras el 8
de noviembre de 2018, con un documento que no contaba con la autorizacion respectiva, mas
aln, el nimero de expediente SIAF de laorden de compra n.° 0000494 publicada en el portal
web de catalogo electronico de acuerdos marco— Per(i Compras (Apéndice n.° 66), pertenece
a un servicio de consultoria para la elaboracion del expediente técnico de un proyecto®,
situacion que incumple lo establecido en el numeral 8.7 de la Directivan.® 027-2016-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con

% Represamiento de la Laguna Huancarcochay Construccion del Canal principal de Derivacion, por ladevolucién de retencio n del 10% de garanta
de fiel cumplimiento, comprobante de pago n.° 2583 de 6 de diciembre de 2018 por el monto de S/ 34 677 48.
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Resolucion n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017 que establece: “Para efectuar una
compra através de los Catélogos Electrénicos se debe contar con un expediente de contratacion que, por
lo menos, contenga: a) El requerimiento del bien o servicio. b) La certificacion de crédito presupuestaro
0 prevision presupuestal. ¢) El informe sustentatorio de la eleccion del bien o servicio, y del proveedar.

d) La autorizacion de la contratacion respectiva. (La negrita es nuestra).

Denotandose de lo expuesto, que James Jonathan Santiago Alor, encargado del area de
Logistica emitio el informe n.® 0780-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre
de 2018 (Apéndice n.° 59), que sustentd la eleccion del proveedor, sin tener en cuenta todos
los conceptos referidos a las condiciones del bien; asimismo, omiti6 considerar en el cuadro
comparativo del citado informe a un proveedor con una proforma que ofrecié un menor precio y
con el mismo plazo de entrega, con el cual la entidad se hubiera ahorrado el monto de
S/ 13 572,79; asimismo, realizé laformalizacion de la contratacion adjuntando orden de compra
en el portal web del catalogo electronico de acuerdos marco - Peri Compras sin la respectiva
autorizacion de lacontratacion, mas aln, el nimero de expediente SIAF de la orden de compra
n.° 0000494 publicada en el portal web de catdlogo electronico de acuerdos marco — Peru
Compras (Apéndice n.° 66), pertenece a un servicio de consultoria para la elaboracion del
expediente técnico de un proyecto®, accionar con el que habria vulnerado el numeral 8.7 de la
Directiva n.* 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de
acuerdo marco" aprobado con Resolucionn.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017 que
establece: “Para efectuar una compra através de los Catalogos Electronicos (...) el OEC sustentard la
eleccién del producto y del proveedor sobre la base del costo total del bien o servicio, teniendo en
cuenta la definicion detallada en el numeral VI de la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un
informe sustentando los criterios para la eleccion del bien o servicio, y del proveedor con quien se
perfeccionaré el contrato, incluyendoun cuadro comparativo.”, (Lanegritay subrayado es nuestro),
que de acuerdo al numeral VI Definiciones de la citada directiva sefiala: “Costo total del bien o
servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos los conceptos y aspectos referidos a ks
caracteristicas y condiciones del bien o servicio, tales como: (i) precio; (ii) el rendimiento y vida itil:

(iii) Ias condiciones comerciales, como los plazos de garantia, los plazos de entrega, entreotros;

(iv) el costo por flete; y, (v) otros aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se
comercien los bienes o servicios contenidos en los Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco.” (La

negritay subrayado es agregado).

Asimismo, transgredio los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficacia y
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016,
modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que citan: )
igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, €) Competencia. Los procesos de contrataan
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la
propuesta méas ventajosa para satisfacer el interés piblico que subyace a la contratacion. Se encuentra
prohibida la adopcién de précticas que restrinjan o afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. B
proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento
de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacién de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines piblicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con elmejor uso de los recursos publicos.”, igualmente, contravino el articulo
9 de lalLey, que cita: “9.1 Los funcionarios y servidores queintervienen en los procesos de contratadon
por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son

#  Represamiento de la Laguna Huancarcochay Construccion del Canal principal de Derivacion, por ladevolucién deretencio ndel10% de garanfa
de fiel cumplimiento, comprobante de pago n.° 2583 de 6 de diciembre de 2018 por el monto de S/34 677,48.
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responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentadtn y
conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y
de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De
corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo a
régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. {(...)".

Asicomotambién, transgredio el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 350-2015-EF publicada
el 10 de diciembre de 2015, que cita: (...) 2. Las reglas especiales del procedimiento establecen ks
condiciones que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas del
procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspedos a
ser considerados para cada acuerdo marco”., conllevando con ello a la emision y suscripcionde la
orden de compra n.” 0000494 de 6 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 11), formalizando de
esta manera la contratacion.

De igual manera, Raul Villalobos Jaquehua en su condicion de director de la oficina de
Administracion, habria omitido su labor de supervisar el contenido del informe
n.® 0780-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 59),
que no tendria un sustento debido de la eleccion del proveedor, por no precisar todos los
conceptos de las condiciones del bien; con lo cual infringe sus deberes funcionales sefialados
en el numeral 2 del articulo 16 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion
Regional de Agricultura aprobado con Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de
noviembre de 2015 (Apéndice n.° 37), que cita: “(...) Supenvisar los procesos de contratacion de
bienes y servicios”; aunado a ello, habria vulnerado el numeral 8.7 de la Directiva
n.° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdo
marco” aprobado con Resolucién n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017: los
principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficaciay eficienciade las contrataciones
publicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto
Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que citan: “b) igualdad de trato. Todos bos
proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrandose
prohibidala existencia de privilegios o ventajas, €) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen
disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta més
ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida fa
adopcion de practicas que restrinjan o afecten la competencia, y, ) Eficacia y eficiencia. El proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bap
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.”, igualmente, el articulo 9 de la
Ley, que cita: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por 0 a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsabks,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo e
enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder
determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se redliza de acuerdo al régimen juridico
que vincule a las personas sefialadas en el pérrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)".
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Asimismo, transgredié el numeral 2) del articulo 83 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremon.® 350-2015-EF publicada el 10 de
diciembre de 2015, que cita: /(...) 2. Las reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones
que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento,
las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspectos a ser considerados
para cada acuerdo marco”.

2.3 Conformidad de bienes que no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas por
el area usuaria.

2.3.1 Orden de compra — Guia de internamiento n.° 0000492 de 6 de noviembre de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018"¢5

Los bienes adquiridos mediante la orden de compra n.° 0000492 de 6 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 9), formalizada el 8 de noviembre de 2018 a través de la plataforma de Per(
compras “ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018" (Apéndice n.° 62), con plazo de entrega de
dos (2) dias calendarios, ingresaron alaentidad mediante guia de remision remitente n.° 006976
emitido el 9 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 68), con iniciode traslado el mismodia, esto
es -9 de noviembre de 2018, es de precisar que la citada guia de remisiénno cuenta con sello
de recepcion por parte de la entidad®:

En ese sentido, mediante informe n.° 063-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:182503-JCA de 19
de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 69), Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto’, se
dirigio a Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios, indicando
lo siguiente: “(...) mediante las Ordenes de compra: O/C N° 493 adquiere 35 monitore y O/C N° 492 s
adquieren 18 CPU; cabe sefialar que en la factura n.° 0001-006399 indica la adquisicion con la O/C
N°®494:17 CPU, las cuales a la fecha no se encuentra recepcionadapor el area de almacén. Por lo que,
a través de su despacho, se solicita al &rea de informética de la Direccion Regional de Agricultura, b
revision y conformidad del producto de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas en ¢
expediente técnico.
Para lo cual Adjunto,
Copia de la orden de compra n.° 492-2018, Factura n.° 0001-006398 y guia de remisin
n.° 001-006979 de la empresa INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL PERU S.A.C. y carta de
garantia.

()

- Especificaciones técnicas de las computadoras deescritorio 17, segin expediente técnico aprobado.

()"

En atencion a lo solicitado, con informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de
diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70) Milagros Angely Cruz Balarezo, personal de la unidad de

Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco - Perd Compras.

% Al respecto, es de precisar que la entrega de los bienes adquiridos mediante la orden de compra n.° 0000492 de 6 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 9), formalizada con el proveedor Inversiones Tecnoldgicas del Perti S.A.C. el 8 de noviembre de 2018 a través de la platafomade
Peru Compras "ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018" (Apéndice n.° 62), establecié como plazo de entrega dos (2) dias calendarios, siendola
fecha de entrega de los bienes el 10 de noviembre de 2018.

5 Segun orden de servicio n.° 0001212 de 28 de setiembre de 2018 (Apéndice n.° 60), prestd el servicio de responsable del proyecto “Mejoramient

de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion dela inversion pibica de laDireccién Regional de Agri cultura, sus agendas

y oficinas agrarias, multidistrial, en las nueve provincias, region Lima", durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con pago medane

comprobante de pago n.” 2581 de 6 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 60).
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Informética® se dirigio a Radl Villalobos Jaquehua, director de la oficina de Administracion

remitiendo “INFORME TECNICO SOBRE COMPUTADORAS”, segun detalle siguiente:

“

1. CUADRO COMPARATIVO COMPUTADORAS (aspectos técnicos minimos)

N° Componente Cumple No Obs.
Cumple

1 Tipo Empresarial X

2 Formato de Forma Desktop X

3 Placa Madre Capacidad de procesadores fisicos soportados: 1 o X
superior
Cantidad de ranuras de almacenamiento de memona X
RAM (En placa madre): 8 o superior hasta 64 GB de
almacenamiento o superior.
Cantidad de discos duros soportados: 1 o superior. X
Chipset: Intel Q 270 o superior X
Puertos: (Cantidad Minima) 08 puertos USB externos No trae puerto serial, b
(Debe presentaral menos 4 puertos USB 3.0 y 4 pueros cual es necesario para la
USB 2.0 o superior). Almenos 2 puertos USB extemos se impresion de cheques
deben encontrar en la parte frontal del chasis. Pero el proveedortrgo §
01 puerto serial adapfadores para
Ranuras de expansion: subsanar dicho
(Cantidad Minima) problema.
PCl-e x16:01 o superior
PCl-e x4 0 x16:01 o superior

4 Procesador Tecnologia: Intel Corei 7-7700 o superior: Sétima

generacion o superior

Velocidad: 3.6 GHz o superior

Cores: 4 o superior

Threads: 4 o superior

Cache: 16 MB o superior

Litografia: 22 mm o inferior

N° de procesadores fisicos: 01

Soportar tecnologia de virtualizacion.
Capacidad de Memoria RAM Instalada: 16 GB
Tipo de Memoria RAM: 1600 Mhz o superior. DDR4 o
superior

Cantidad de médulo: 1

Capacidad: 2000 GB o superior

Interface: SATA 6.0 Gb/s (lll) o superior

Buffer: 8MB o superior.

Velocidad de rotacion: 7200 rpm

Interno

Cantidad.01

Tecnologia: Multimonitor

Unidades de ejecucion (EU): 20 o superior
Reloj de motor: 350 Mhz o superior.

Seiial de salida en puertos (Cantidad Minima):
01 Displayport 01 puerto de video adicional X

5 Memoria RAM

6 Disco Duro (HD)

7 Video

XX [II<II<I ] <[ ] ><] > <] < [><[><|><[><| >

Lo subsano trayendo 35
adapladores de puertos
usb avga.

Velocidad: 1000 BASE-T (Full Diplex) Tipo de puerto: RJ
— 45 Interna.

Tipo: DVD ROM Lectura DVD: 8x o superior Interface: X
SATA Interno
Ventilacion traseray ventiladorinstalado. Sistema de Tool X
Less: No se requiera ninguna herramienta para h
apertura del chassis o cases. Fuente Poder: Pofenda: La
capacidad en Walfs para que el equipo trabaje a su
méxima potencia con todos los componentes requeridos
instalados y segun lo indicado por su fabricante.

8 Red alambrica

9 Unidad de Medios
Opticos:
10 | Chassis o cases

%  Segun ordende servicion.® 0001716 de 7 dediciembre de 2018 (Apéndice n.° 71) prestd servicios como: “Especialista ensoporte de sisemas
informaticos”, servicio que se pago mediante comprobante de pago n.° 2979 de 27 de diciembre de 2018.
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Eficiencia Tipica (Active PFC): Minima: 65% o superir
Voltaje: 220 VAC Frecuencia: 50/60 Hz.

11 | Seguridad Presentar anillo para candado adherido el cases. X
Presentar interruptor o sensor de intrusion en el cases.
12 | Ofras caracteristicas | Eldisco duro del equipo debera encontrarse particionado X

de la siguiente manera Primera particion visible 40%,
Segunda particion visible restante. Tercera particion
oculta 40% necesario paraguardar laimagen del sisema
operalivo. Presentar alavoz o parlante interno habiltado.

{.)) X
SOFTWARE
SOFWARE BASE
16 | Sistema Operativo Licencia & SA de Ms Windows tltima version profesional X
en espaiiol. 64 bits.
17 | Software de | Microsoftoffice 2016 horme de 64 bits o superior. X
Ofimética

Dicho equipo tiene 2 observaciones que fueron subsanados, entregando:
e 4 puertos adicionales para la oficina que use una impresora de cheques (Tesoreria). Cabe sefialar

que este puerto no es necesario para todos los usuarios.

e 35 adaptadores paraque ningun usuario tenga problemas con el puerto VGA. Cabeseiialar que es
un puerto adicional al display con el que cuentan todos los equipos.

e Por ultimo, adicionaran estabilizadores con la finalidad de generar un valor agregado a dicha
compra.

()

A Sobre lo expuesto, se advierte que pese ahaberse registrado dos (2) observaciones, de acuerdo
7] aloindicado por Milagros Angely Cruz Balarezo, como responsable de laoficina de Informéatica
i en su informe n.® 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/QI recibido el 7 de diciembre de 20186
(Apéndice n.° 70), una de las observaciones fue subsanada con la entrega de “(...) 4 puertos
adicionales para la oficina que use una impresora de cheques (Tesoreria). Cabe sefialar que este puerto
no es necesario para todos los usuarios.”, advirtiéndose de lo sefialado en el precitado informe que
no se tuvo en cuenta que el requerimiento n.® 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY 2194931 -
JCA de 9 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 8) emitido por Janeth Cipriano Asca, responsable
del proyecto, requeria 35 computadoras de escritorio |7, todas con las mismas especificaciones
técnicas, no obstante, para subsanar la especificacion técnica del puerto serial solo se entregd
4 puertos adicionales debiendo de haberse entregado 35.

das =
r_coM\S\ON S

Adicionalmente, revisado el informen.® 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI emitido por Milagros
Angely Cruz Balarezo (Apéndice n.° 70), como responsable de la oficina de Informatica,
recibido el 7 de diciembre de 201879, se evidenci6 que consigné que todas las especificaciones
técnicas del procesador de las computadoras de escritorio I7 cumplen con lo requerido; no
obstante, revisada las especificaciones técnicas del caché del procesador se advierte que este
es menor a lo solicitado, seglin se detalla en el cuadro siguiente:

% Al respecto, el 26 de setiembre de 2023 mediante Acta de Visita de Inspeccion n.° 005/006-2023-DRA-OCISCEHPI-4 (Apéndice n.° 72),la
comision de contfrol, verifico la computadora de escritorio 7 HP ELITEDESK 800 G3 SFF “1MV29LT#ABM' de serie: “MXL8191SOK”, la aud no

cuenta con puerto serial.
0 Segun ordende servicion.® 0001716 de 7 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 71) prests servicios como: “Especialista en soporte de sisemas

informaticos", servicio que se pagé mediante comprobante de pago n.° 2979 de 27 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 71).
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Cuadro n.°

15

Comparativo de especificaciones técnicas del bien adquirido mediante la orden de compra
n.° 0000492 de 6 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 9), Ficha Técnica del Producto e
Informe del érea de Informética

sen e o A Ficha Técnica -
Especmc?clon Tec_:n!ca- area AMV29LTHABM | . Informe
usuaria requerimiento “ORDEN DE C | ™ 049-2018-GRL-
Computadora n.° 065-2018- A GRDE-DRA/OA/OI
de escrtorio | GRLIGRDE/DRADCNAVPY219 | PMPRAZ34855 e 6 de diciembre do COMENTARIOS
4931-JCA de 09/10/2018 (Aperdicens 2018 (Informatica)
(Apéndice n.° 8) P 62) i (Apéndice n.° 70)
Requerimientodel areausuaria: Cache:
16 MB o superior
Procesador Cache: 16 MB o superior 8 MB cache Cachg: 16MBo Ficha tecmca:t_} MB cache. :
superior Como se aprecia el procesador tiene un
caché de 8 MB y no lo requerido por el
area usuaria que fue de 16 MB.
Fuente: Comprobante de pago n.” 2818 de 18 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 22) y oficio n.° 009091-2023PERU

COMPRAS-DAM de 14 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 40).
Elaborado por: Comisién de control.

Asimismo, el 26 de setiembre de 2023 mediante Acta de Visita de Inspeccion
n.° 005/006-2023-DRA-OCI/SCEHPI-4, (Apéndice n.° 72) la comision de control, verifico la
computadora de escritorio I7 HP ELITEDESK 800 G3 SFF “IMV29LT#ABM" de serie:
“MXL8191SOK""!, evidenciandose que el procesador tiene un cache de 8 MBy no lo requerido
por el &rea usuaria que fue 16 MB.

No obstante, Milagros Angely Cruz Balarezo, responsable de la unidad de Informética’ no
advirtié dicha situacion en su informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de
diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70) por Raul Villalobos Jaquehua, director de la oficina de
Administracion, conllevando con ello que se continué con el procedimiento de conformidad y
pago, de computadoras de escritorioque no cumplieron en su totalidad con las especificaciones
técnicas requeridas por el area usuaria.

En consecuencia, el informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI (Apéndice n.° 70) emitido
por la oficina de Informética fue recibido el 10 de diciembre de 2018 por la Direccion de
Competitividad y  Negocios  Agrarios; ante lo  cual, con informe
n.° 097-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY: 2194931-JCA (Apéndice n.° 73) recibido el mismo
dia, 10 de diciembre de 2018, Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto” se dirigio a
Wilmer Carrasco Sénchez, Director de Competitividad y Negocios Agrarios, para remitir la
conformidad de pago por laadquisicién de computadora de escritorio I7, indicando lo siguiente:
(...) solicitarle el trémite correspondiente a la conformidad de pago porla adquisicion de computadorade
escritorio I7 (cpu, teclado y mouse), (...) recepcionada porel area de almacén con fecha 09 de noviembre
de 2018.”, y este a su vez, mediante oficion.® 0832-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibidoel 12
de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 74) remite a Luis Antonio Jiménez Séanchez, Director
Regional de Agricultura, la conformidad de pago por la adquisicion de computadoras 17, con el
asunto: “Conformidad de pago por la adquisicion de computadoras 17", solicitando “(...) disponer

' Con codigo patrimonial n.° 740899500326 y que se encuentra en la Direccion de Competitividad y Negocios Agrarios.

2 Segln orden deservicion.® 0001716 de 7 dediciembre de 2018 (Apéndice n.° 71) presto servicios como: “Especialista en soporte de sistemas
informaticos", servicio que se pag6 mediante comprobante de pago n.° 2979 de 27 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 71).

Segun orden de servicio n.° 0001212 de 28 de setiembre de 2018 (Apéndice n.° 60), presto el servicio de responsable del proyecto “Mejoramienb
de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion de la inversion piblica de la Direccion Regional de Agri cultura, sus agendas
y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima", durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con pago medint
comprobante de pago n.® 2853 de 20 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 60).
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el tramite correspondiente a la conformidad de pago por la adquisicion de computadoras I7 {...)"
documento que también fue recibido por la oficinade Administracion el 14 de diciembre de 2018,
siendo derivada a la oficina de Logistica con la indicacion “Accion Necesaria”, emitiéndose
finalmente el comprobante de pago n.° 2818, de 18 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 22), a
nombre de Inversiones Tecnoldgicas del Pert S.A.C., por el monto de S/ 95 553,24.

En ese sentido, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto emitio el informe
n.° 097-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY: 2194931-JCA recibido el 10 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 73) dirigido a Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios
Agrarios, otorgando la conformidad de pago por la adquisicion, sin advertir que los bienes
recibidos no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, documento que fue
remitido por Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios mediante
oficio n.° 0832-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 12 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 74) a la Direccion Regional de Agricultura de Lima para su tramite
correspondiente, sin advertir dicha situacion.

De lo expuesto, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto y Wilmer Carrasco Sanchez,
director de Competitividad y Negocios Agrarios, transgredieron lo previsto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.® 350-2015-EF de 9 de diciembre de 20157, que sefiala losiguiente: “La recepcion y conformidad
es responsabilidad del &rea usuara. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del érea de
almacény la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento
de seleccion. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien
debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de ordenes
de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. (...)"

Asi como, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que
indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen enlos procesos de contratacionpor o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en &
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, através del cumplimientode las normas aplicables y de los fines ptiblicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las
personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan. (...)".

2.3.20rden de compra — Guia de internamiento n.° 0000493 de 6 de noviembre de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018"7%

Los bienes adquiridos mediante la orden de compra n.° 0000493 de 6 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 10), formalizada el 8 de noviembre de 2018, a través de la plataforma de Peru
compras “ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018" (Apéndice n.° 64), con plazo de entrega de un
(1) dia calendario, ingresaron a la entidad mediante guia de remision remitente n.° 006975
emitidoel 9 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 73) y con inicio de traslado el mismo dia esto

™ Modificado mediante Decreto Supremo n.° 056-2017-EF de 19 de marzo de 2017.
S Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco — Pera Compras.
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es -9 de noviembre de 2018-, la citada guia de remisionconsigna en la parte posterior el sello
de recepcion del Area de Almacén de fecha 9 de noviembre de 20187.

Posteriormente, mediante informe n.® 063-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:182503-JCA de 19
de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 69), Janeth Cipriano Ascaen su condicion de responsable
del proyecto’, se dirigio a Wilmer Carrasco Sanchez, Director de |a Direccion de Competitividad
y Negocios Agrarios indicando lo siguiente: “(...) mediante las Ordenes de compra: O/C N° 493
adquiere 35 monitore (...). Por lo que, a través de su despacho, se solicite al &rea de informética de fa

Direccion Regional de Agricultura, la revision y conformidad del producto de acuerdo a las

especificaciones técnicas aprobadas en el expediente técnico. Para lo cual Adjunto

- ()

- Copia de la orden de compra n.° 493-2018, Factura n.° 0001-006396 y guia de remisin
n.° 001-006975 de la empresa INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL PERU S.A.C. y carta de
garantia.

- ()

- Especificaciones técnicas de las computadoras deescritorio 17, segtin expedente técnico aprobado.

()"

En atencion a lo solicitado, con informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de
diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70) Milagros Angely Cruz Balarezo, en su condicion de
responsable de la oficina de Informética’, se dirigi6 a Rall Villalobos Jaquehua, director de la
oficina de Administracion, para remitir el “Informe técnico sobre computadoras”, segun detalle
siguiente;

“«

CUADRO COMPARATIVO COMPUTADORAS (aspectos técnicos minimos)
N° Componente Cumple No Cumple Obs.

(..)
13 Tamaiio pantalla visible (diagona): X
23" 0 superior.

Tipo de pantalla: LED o superior
Densidad de puntos: Dot pitch: 0268
mm o inferior

Resolucion: 1920 x 1080 o superior
Ratio de Contraste (Estatico):

) 1,000:1 o superior.

Monitor Puertos: 01 DisplayPort y 01 conedor
de video adicional de los que se
encuentran habilitados en el CPU del
equipo.

Angulo de vision Horizontal - Vertica: X
160° o superior.
Tiempo de respuesta: 8ms o inferior X
Brillo de la imagen: 350 cd/m2 X
(candelas x metro cuadrado) o
superior 220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz X
Permitir ajustar inclinacion. X
Recomendable pemnitir ajustar atura.

x| x| <[

6 Cabe seialar que la fecha de recepcion se encuentra corregida.

7 Segun orden de servicio n.° 0001212 de 28 de setiembre de 2018 (Apéndice n.° 60), presto el servicio de responsable del proyecto “Mejoramienb
de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion de la inversion pubiica de la Direccion Regional de Agri cultura, sus agendas
y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima", durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con pago mediant

comprobante de pago n.° 2581 de 6 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 60).
8 Segun orden deservicion.® 0001716 de 7 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 71) presto servicios como: “Especialista en soporte de sistemas
informéaticos”, servicio que se pagd mediante comprobante de pago n.® 2979 de 27 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 71).
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Incluir los cables de video para cada X
puerto solicitado.
Caracteristica ~ Especifica:  ser X
independiente al Chassis.

()

Dicho equipo tiene 2 observaciones que fueron subsanados, entregando:

e 4 puertos adicionales para la oficina que use una impresora de cheques (Tesoreria). Cabe sefiglar
que este puerto no es necesario para todos los usuarios.

o 35 adaptadores para que ningan usuario tenga problemas con el puerto VGA. Cabe sefialar que es
un puerto adicional al display con el que cuentan todos los equipos.

o Por dltimo, adicionaron estabilizadores con la finalidad de generarun valor agregadoa dicha compra

()"

De lo expuesto, en el citado informe sobre la especificaciontécnica del “Monitor” se sefialé que
cumple con todos los aspectos técnicos minimos requeridos por el &rea usuaria, sin embargo,
revisada las especificaciones técnicas del requerimiento
n.° 065-2018-GRLUGRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8), la ficha técnica del producto — 1FH47AA#ABM adquirido mediante la
‘ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018"  (Apéndice n.°® 64) y el informe
n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70)
emitido por la oficina de Informética, se evidencid que las especificaciones técnicas de la pantalla
del monitor adquirido es menor a lo solicitado, segun se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.®° 16
Comparativo de especificaciones técnicas del bien adquirido mediante la orden de compra
n.°0000493 de 6 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 10), Ficha Técnica del Producto, Guia de Remision e
informe de Informatica

Especificacion
Técnica - area Ficha Técnica - HP. 5
5 e Guia de remision | Informe n.® 049-
e irinie ElteDisplay E243¢€ |~ romitente n.> | 2018-GRL-GRDE-
: = : 006975de 9de | DRAIOAIOI de 6 de
Monitor n.° 065-2018- 1FH47TAA#ABM : 2 COMENTARIOS
GRLIGRDE/DRAIDC | “ORDEN_DE_COMP | noviembrede | diciembre de 2018
NAIPY2194931-JCA | RA-234905-2018” 2018,,‘5‘;‘;’;‘"“ (Aggf,‘:,?::t,'ff;o)
de 09/10/2018 (Apéndice n.° 64) ¢ j
(Apéndice n.° 8)
Requerimiento del area usuaria:
LED
Ficha técnica:LCD Antirrefiejo PS
con retroiluminacion LED.
Pantalla LCD : Asimismo, revisada la Guia de
Pantalla Led o superior Antirreflejo IPS con Momkircpsntalla Led o superior Remision Remitente n.® 006975
retroiluminacion LED emitido el 9 de noviembre de 2018,
en su descripcion indica que es un
Monitor de pantalla LCD, no
obstante, el informe de Informatica
indica que su pantalla es LED.
Requerimiento del area usuaria:
350 cd/m2 (candelas x metro
cuadrado) o superior 220 VAC
Brillo de la 350 cd/m2 (candelas 350 cd/m2 (candelas | Ficha técnica: 250 cd/m?.
imagen xmetro cuadrado) o 250 cd/m? No indica. xmetro cuadrado) o Qomo se observa el brillo de la
superior 220 VAC superior220 VAC |imagen no se adecua al
requerimiento, puesto que el brillode
la pantalla ofrecido por el proveedor
es menor a lo solicitado.

Fuente: Comprobante de pago n.° 2819 de 18 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 23) y oficio n.° 009091-2023-PERU COMPRAS-

DAMde 14 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 40).

Elaborado por: Comision de confrol.
= ]
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Posteriormente, el 22 de setiembre de 2023 mediante Acta de Visita de Inspeccion
n.° 001-2023-DRA-OCI/SCEHPI-4 (Apéndice n.° 76), la comision de control verifico la
computadora de escritorio I7 HP EliteDisplay E243 1FH47AA#ABM de serie: “CNC7430C9T"™,
evidenciandose que la pantalla de monitor es LCD y no lo requerido por el area usuaria que
pantalla LED.

No obstante, Milagros Angely Cruz Balarezo, responsable de la unidad de Informatica® no
advirtié dicha situacion en su informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de
diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70), conllevando con ello a la continuacion del procedimiento
de conformidad y pago de computadoras de escritorio, que no cumplieron en su totalidad con
las especificaciones técnicas requeridas por el area usuaria.

En consecuencia, el informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/QI (Apéndice n.° 70) emitido
por la oficina de Informatica fue derivado a Promocion Agraria con la indicacion de “Accion
Necesaria”, recibido por |a Direccion de Competitividad y Negocios Agrarios el 10 de diciembre
de 2018, es asi que, mediante informe n.® 098-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:2194931-JCA
recibido el 18 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 76) Janeth Cipriano Asca, Responsable del
Proyecto®' se dirigio a Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrario,
emitiendo la conformidad de pago por la adquisicion de monitores para computadora de
escritorio 7, indicando lo siguiente: “(...) solicitarle el tramite correspondiente a la conformidad depago
por la adquisicion de monitores para computadora de escritorio i7, (...) recepcionada por el érea de
almacén con fecha 09 de noviembre de 2018.(...) Se adjuntaal presente: Factura N° 0001-006396, Guia
de remision N°001-006975 y Acta de conformidad.”, revisada el “Acta de conformidad de adquisicion”,
se evidencio que indica: “FECHA: “DICIEMBRE DEL 2018(...). Por la presente se deja constancia de
la conformidad con: (X) Los bienes recibidos (...)", dicha acta se encontr6 suscrita por Janeth
Cipriano Asca, responsable del proyecto® y Wilmer Carrasco Sanchez, director de
Competitividad y Negocios Agrarios.

Es asi que, con oficion.” 0890-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 18 de diciembre de
2018 (Apéndice n.° 78) Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios
Agrarios remitio laconformidad de pago con el asunto: “Conformidad de pago por la adquisicion
de 35 monitores para computadoras de escritorio 7", solicitando “(...) disponer el tramie
correspondiente a la conformidadde pago (...)", aLuis Antonio Jiménez Sanchez, director Regional
de Agriculturade Lima, documento que también fue recibido por la oficina de Administracionel
mismodia esto es el 18 de diciembrede 2018, siendo derivado a la oficina de Logistica con la
indicacion “Accion Necesaria”, emitiéndose finalmente el comprobante de pago n.° 2819 de 18 de
diciembre de 2018 (Apéndice n.° 23) a nombre de Inversiones Etnolégicas del Pert S.A.C. por
el monto de S/ 27 596,66.

™ Con codigo patrimonial n.° 740880370087 y se encuentra en la oficina de Planeamiento y Presupuesto.

®  Segun ordende servicion.® 0001716 de 7 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 71) prestd servicios como: “Especialista ensoporte de sisemas
informaticos”, servicio que se pagé mediante comprobante de pago n.° 2979 de 27 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 71).

& Segin orden de servicio n.” 0001212 de 28 de setiembre de 2018 (Apéndice n.° 60), presto el servicio de responsable del proyecto “Mejoramiend
de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion de la inversion pubiica de la Direccién Regional de Agri cultura, sus agendas
y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima', durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con pago mediane
comprobante de pago n.° 2853 de 20 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 60).

&  Segun orden de servicio n.” 0001212 de 28 de setiembre de 2018 (Apéndice n.° 60), prests el servicio de responsable del proyecto “Mejoramienb
de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion de la inversion pubiica de la Direccién Regional de Agri cultura, sus agendas
y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima’, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con pago mediante
comprobante de pago n.” 2853 de 20 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 60).
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En ese sentido, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto emiti6 el informe
n.° 098-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:2194931-JCA recibido el 18 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 77) dirigido a Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios
Agrarios, en el cual otorgd la conformidad de pago por laadquisicion, sinadvertir que los bienes
recibidos no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, documento que fue
remitido por Wilmer Carrasco Sénchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios mediante
oficio n.° 0890-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 18 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 78) a Luis Antonio Jiménez Sanchez, director Regional de Agricultura de Lima
para su trémite correspondiente, sin advertir dicha situacion.

De lo expuesto, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto y Wilmer Carrasco Sanchez,
director de Competitividad y Negocios Agrarios, transgredieron lo previsto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 350-2015-EF de 9 de diciembre de 20158, que sefiala lo siguiente: “La recepcion y conformidad
es responsabilidad del &rea usuarna. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del area de
almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento
de seleccion. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien
debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de 6rdenes
de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. {...)"

Asi como, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificada por el Decreto Legislativo n.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que
indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen enlos procesos de contratacionpor o anombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a través del cumplimientode las normas aplicables y de los fines piblicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacin de
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a ks
personas sefialadas en el parrafo anteriorcon la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan. (...)".

2.3.3Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000494 de 6 de noviembre de 2018 -
“ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018"8

Los bienes adquiridos mediante la orden de compra n.® 0000494 de 6 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 11), formalizada el 8 de noviembre de 2018 a través de la plataforma de Perl
compras “ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018" (Apéndice n.° 66), con plazo de entrega de
dos (2) dias calendarios, ingresaron ala entidad mediante guia de remision remitente n.® 006977
emitidoel 9 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 79) y con inicio de traslado el mismo dia esto
es -9 de noviembre de 2018; es de precisar que, la citada guia de remisionno cuenta con sello
de recepcion por parte de la entidad.8

&  Modificado mediante Decreto Supremo n.° 056-2017-EF de 19 de marzo de 2017.

& Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco - Perii Compras.

8 Al respecto, es de precisar que la entrega de los bienes adquiridos mediante la orden de compra n.® 0000492 de 6 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 9), formalizada con el poveedor Inversiones Tecnologicas del Perdi S.A.C. el 8 de noviembre de 2018 a través de la plataformade
Pera Compras “ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018", establecio comoplazo de entrega dos (2) dias calendarios, siendola fechade entregade
los bienes el 10 de noviembre de 2018.
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Posteriormente, mediante informe n.® 063-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:182503-JCA de 19
de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 69), Janeth Cipriano Ascaen su condicion de responsable
del proyecto® se dirigio a Wilmer Carrasco Sanchez, director de la Direccionde Competitividad
y Negocios Agrarios, indicando lo siguiente: “(...); cabe sefialar que en la factura n.® 0001-006399
indica la adquisicion con la O/C N°494: 17 CPU, las cuales ala fecha no se encuentra recepcionada por
el area de almacén. Por lo que, a través de su despacho, se solicite al rea de informaética de la Direcdin
Regional de Agricultura, la revisién y conformidaddel producto de acuerdo a las especificaciones técnicas
aprobadas en el expediente técnico.

Para lo cual Adjunto,

(...)
- Copia Factura n.° 001-006399, Guia de remision n.° 001-006977, de la empresa INVERSIONES
TECNOLOGICAS DEL PERU S.A.C. y carta de garantia.

- I:;ébeciﬁcaciones técnicas de las computadoras de escritorio 17, segtin expediente técnico aprobado.

(.)”

En atencion a lo solicitado, con informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/QI recibido el 7 de
diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70) Milagros Angely Cruz Balarezo, en su condicion de
responsable de la oficina de Informatica se dirigié a Raul Villalobos Jaquehua, director de la
oficina de Administracion, para remitir “INFORME TECNICO SOBRE COMPUTADORAS”, seg(in
detalle siguiente:

“«

2. CUADRO COMPARATIVO COMPUTADORAS (aspectos técnicos minimos)

Ne Componente Cumple No Obs.
Cumple

1 Tipo Empresarial

Formato  de | Desktop
Forma

X

X

3 Placa Madre Capacidad de procesadores fisicos soportados: 1 0 superior X

Cantidad de ranuras de almacenamiento de memorna RAM X

(En placa madre): 8 o superior hasta 64 GB de
almacenamiento o superior.

Cantidad de discos duros soportados: 1 0 superior.

> >

Chipset: Intel Q270 o superior

Puertos: (Cantidad Minima) 08 puertos USB extemas (Debe No trae puerto serial
presentar al menos 4 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB20 o lo cual es necesano
superior). Al menos 2 puertos USB externos se deben para la impresion de
encontrar en la parte frontal del chasis. cheques. Pero el
01 puerto serial proveedor trajo 5
Ranuras de expansion: adapladores  para
(Cantidad Minima) subsanar dicho
PCl-e x16:01 o superior problema.

PCl-e x4 0 x16:01 o superior

4 Procesador Tecnologia: Intel Corei 7-7700 o superior: Sétima generadon
0 superior

Velocidad: 3.6 GHz o superior

Cores: 4 o superior

Threads: 4 o superior

Cache: 16 MB o superior

Litografia: 22 mm o inferior

N° de procesadores fisicos: 01

X X< x| <] <|><]| X

Soportar tecnologia de virtualizacion.

%  Segln orden de servicio n.” 0001212 de 28 de setiembre de 2018 (Apéndice n.° 60), prestd el servicio de responsable del proyecto “Mejoramienb
de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion dela inversion pubiica de la Direccion Regional de Agri cultura, sus agendas
y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima", durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con pago median
comprobante de pago n.® 2581 de 6 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 60).
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5 Memoria RAM | Capacidad de Memoria RAM Instalada: 16 GB

Tipo de Memoria RAM: 1600 Mhz o superior. DDR4 o
superior

Cantidad de mddulo: 1

6 Disco Duro | Capacidad: 2000 GB o superior

(HD)

Interface: SATA 6.0 Gb/s (lll) o superior

Buffer: 8MB o superior.

Velocidad de rotacion: 7200 rpm

Interno

Canlidad:01

7 Video Tecnologia: Multimonitor

Unidades de ejecucion (EU): 20 o superior
Reloj de motor: 350 Mhz o superior.

Seiial de salida en puertos (Cantidad Minima):
01 Displayport 01 puerto de video adicional X Lo subsano trayendo
35 adaptadores de
puertos usb a vga.

X< <] <[ <> ><] <[> ><|<

8 Red alambrica | Velocidad: 1000BASE-T (Full Duplex) Tipo de puerto: RJ- X
45 Inferna.
9 Unidad de | Tipo: DVD ROM Lectura DVD: 8x o superior Interface: SATA X
Medios Interno
Opticos:
10 Chassis o | Ventilacién trasera y ventilador instalado. Sistema de Tool X
cases Less: No se requiera ninguna herramienta parala apertira
del chassis o cases. Fuente Poder: Potencia: La capaddad
en Watts para que el equipo trabaje a su maxima potenda
con todos los componentes requeridos instalados y segin b
indicado por su fabricante. Eficiencia Tipica (Active PFC):
Minima: 65% o superior Voltaje: 220 VAC Frecuencia: 5060
Hz.
11 Seguridad Presentar anillo para candado adherido al cases. Presentr X
interruptor o sensor de intrusion en el cases.
12 Ofras El disco duro del equipo debera encontrarse particionado de X

caracteristicas | la siguiente manera: Primera particion visible 40%, Segunda
particion visible restante. Tercera particion oculta 40%
necesario para guardar la imagen del sistema operatio.
Presentar altavoz o parlante interno habilitado.

()
Dicho equipo tiene 2 observaciones que fueron subsanados, entregando:
e 4 puertos adicionales para la oficina que use una impresora de cheques (Tesoreria). Cabe sefigar
que este puerto no es necesario para todos los usuarios.
e  35adaptadores paraque ningun usuario tenga problemas con el puerto VGA. Cabeserialar que es

un puerto adicional al display con el que cuentan todos los equipos.
e Por ultimo, adicionaran estabilizadores con la finalidad de generar un valor agregado a dicha

compra.

(...)"

Sobre loexpuesto, se advierte que pese ahaberse registrado dos (2) observaciones, de acuerdo
aloindicado por Milagros Angely Cruz Balarezo, en su condicion de responsable de la oficina
de Informatica®, en suinforme n.® 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de diciembre
de 20188 (Apéndice n.° 70), una de las observaciones fue subsanada con laentrega de 1...) 4
puertos adicionales para la oficina que use una impresorade cheques (Tesoreria). Cabe sefialarque este
puerto no es necesario para todos los usuarios.”, advirtiéndose de lo sefialado en el precitado

8  Segun orden deservicion.® 0001716 de 7 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 71) presto servicios como: “Especialista en soporte de sistemas
informaticos”, servicio que se pago mediante comprobante de pago n.® 2979 de 27 de diciembre de 2018 (Apéndice n.°71).

% Al respecto, el 26 de setiembre de 2023 mediante Acta de Visita de Inspeccion n.° 007/008-2023-DRA-OCISCEHPI-4 (Apéndice n.° 80), la
comision de control verific la computadora de esciitorio [7 HP ELITEDESK 800 G3 SFF “1MV2ILTHABM" de serie: “MXL8191S2W'®, no auena
con puerto serial.
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informe, que no se tuvo en cuenta el requerimiento

n.° 065-2018-GRUGRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8), emitido por Janeth Cipriano Asca, en su condicion de responsable del
proyecto, donde se requeria 35 computadoras de escritorio |7, todas con las mismas
especificaciones técnicas; no obstante, solo se entregd 4 puertos adicionales debiendo de
haberse entregado 35.

Adicionalmente, revisado el informe n.® 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de
diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70) emitido por Milagros Angely Cruz Balarezo, responsable
de la oficina de Informética, se evidencié que consignd que todas las especificaciones técnicas
del procesador de las computadoras de escritorio I[7 cumplen con lo requerido, no obstante,
revisada las especificaciones técnicas, se evidencio que el caché del procesador es menor a lo
solicitado; segun se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 17
Comparativo de especificaciones técnicas del bien adquirido mediante la orden de compra
n.° 0000494 de 6 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 11), Ficha Técnica del Producto e informe de

Informatica
E R A Ficha Técnica -
| specnflcqclon Tec_ms:a = | 1MV29LTH#ABM Informe
area usuaria requerimiento “ORDEN DE C n.° 049-2018-GRL-
Computadora de n.° 065-2018- ik GRDE-DRAIOA/OI
escritorio | GRUGRDEIDRAIDCNAPY2 | OMPRAZS492% e 6 de diciembre de o
194931-JCA de 09/10/2018 .o | 2018 (Informatica)
(Apéndice n
(Apéndice n.° 8) 66) ] (Apéndice n.°70)
Requerimiento del drea usuaria: Cache:
16 MB o superior
) ; Cache: 16 MB o Ficha técnica: 8 MB cache.
Procesador Cache: 16 MB o superior 8 MB cache superior Como se aprecia el procesador tiene un
caché de 8 MB yno lo requerido por elérea
usuaria que fue de 16 MB.

Fuente: Comprobante de pago n.” 2821 de 18 dediciembre 2018 y oficion.* 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM de 14 de setiembre de 2023.
Elaborado por: Comision de control.

Asimismo, el 26 de setiembre de 2023 mediante Acta de Visita de Inspeccion
n.° 007/008-2023-DRA-OCI/SCEHPI-4 (Apéndice n.° 80), la comision de control verifico la
computadora de escritorio I7 HP ELITEDESK 800 G3 SFF “1MV29LT#ABM" de serie:
“MXL8191S2W"89, evidenciandose que el procesador tiene un cache de 8 MBy no lo requerido
por el &rea usuaria que fue 16 MB.

No obstante, Milagros Angely Cruz Balarezo, responsable de launidad de Informatica no advirtio
dicha situacion en su informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de diciembre
de 2018 (Apéndice n.° 70) por Raul Villalobos Jaquehua, director de la oficina de
Administracion, conllevando con ello que se continué con el procedimiento de conformidad y
pago, de computadoras de escritorioque no cumplieronen su totalidad con las especificaciones
técnicas requeridas por el area usuaria.

En consecuencia, el informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI (Apéndice n.° 70) emitido
por la oficina de Informética fue recibido el 10 de diciembre de 2018 por la Direccion de
Competitividad y Negocios Agrarios, en ese sentido, con
informe n.° 100-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY: 2194931-JCA recibido el mismodia esto es

8 Con codigo pafrimonial n.” 740899500351 y se encuentra en la Direccion de Competitividad y Negocios Agrarios.
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-14 de diciembre de 2018- (Apéndice n.° 81) Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto
se dirigio a Wilmer Carrasco Sénchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios para
remitir la conformidad de pago por la adquisicion de computadora de escritorio |7, indicando lo
siguiente: “(...) solicitarle el tramite correspondiente a la conformidad de pago por la adquisicion de
computadora de escritorio I7 (cpu, teclado y mouse), (...) recepcionadapor el area de almacén con fecha
09 de noviembre de 2018.”, y este a su vez, mediante oficio n.® 0873-2018-GRL-GRDE-DRA-
DCNA recibido el 17 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70) remitio a Luis Antonio Jiménez
Sanchez, director Regional de Agricultura la conformidad de pago por la adquisicion de
computadoras 17, con el asunto: “Conformidad de pago por la adquisicion de computadoras I7",
solicitando “(...) disponer el tramite correspondiente a la conformidad de pago(...)", documento que
también fue recibido por la oficinade Administracion el 18 de diciembre de 2018, siendo derivada
a la oficina de logistica con la indicacion “Accién Necesaria”, emitiéndose finalmente el
comprobante de pago n.° 2821 de 18 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70) a nombre de
Inversiones Tecnologicas del Pert S.A.C. por el monto de S/90 381,93.

En ese sentido, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto emitio el informe
n.° 100-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY: 2194931-JCA recibido el 14 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 81) dirigido a Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios
Agrarios, en el cual otorgd la conformidad de pago por laadquisicion, sinadvertir que los bienes
recibidos no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, documento que fue
remitido por Wilmer Carrasco Sénchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios mediante
oficio n.° 0873-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 17 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 82) a Luis Antonio Jiménez Sanchez, director Regional de Agricultura de Lima
para su trémite correspondiente, sin advertir dicha situacion.

De lo expuesto, Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto y Wilmer Carrasco Sanchez,
director de Competitividad y Negocios Agrarios, transgredieron lo previsto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.® 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015%, que sefiala lo siguiente: “La recepcion y conformidad
es responsabilidad del &rea usuaria. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del area de
almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento
de seleccion. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien
debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de ordenes
de compra o de servicio, fa conformidad puede consignarse en dicho documento. (...)"

Asi como, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que
indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen enlos procesos de contratacionpor o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en &l
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a fravés del cumplimientode las normas aplicables y de los fines puiblicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de
responsabilidad por las contrataciones, esta se redliza de acuerdo al régimen juridico que vincule a ks
personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan. (...)".

% Modificado mediante Decreto Supremo n.® 056-2017-EF de 19 de marzo de 2017,
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3. ORDENES DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO N°S 0000185 Y 0000186 DE 14 DE MAYO
DE 2021 y ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000178 Y 0000186 DE3Y 5
DE MAYO DE 2022 EMITIDAS A NOMBRE DE LA EMPRESA F.P. TECNOLOGI & SYSTEM
S.A.C., MARTECH GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARTECH GROUP SA. y
FIMAV PERU E.LR.L., EMPRESAS CUYOS REPRESENTANTES LEGALES SON FAMILIARES.

PERIODO 2021:

Mediante los requerimientos n.°s 58 y 59-2021-GRLU/GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS
recibidos el 8 de marzo de 2021 (Apéndices n.°s 12y 14) por la Direccionde Proyectos Agrarios,
la responsable del CUI 2194931 COMPONENTESII, Ill, IV'y V, Pamela Trish Mejia Santillan®' se
dirigié al director de Proyectos Agrarios, Elmer Rafael Cusma solicitando laadquisicion de cinco (5)
laptos y cinco (5) mouse en cada requerimiento, con cargo al proyecto: “Mejoramiento de los
servicios de promocion agraria, informacidn agraria y gestion de lainversion pablica de la Direccion
Regional de Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias,
region Lima’- componente II, con codigo unico de inversiones n.° 2194931, adjuntando formato
denominado: “Especificaciones Técnicas’, siendo tramitados para su atencion por el director de
Proyectos Agrarios, Elmer Rafael Cusma, mediante informes n.° 618 y 619-2021-GRL/GRDE-DRA-
DPA recibidos el 10 de marzo de 20219 (Apéndice n.° 84).

Posteriormente, a través de los informes n.°s 192 y 194-2021-GRL-GRDE-DRA/OA recibido el 21 y
22 de abril de 2021 (Apéndice n.° 85), respectivamente, el encargado del area de Logistica,
Cristhian Ivan Rivera Flores se dirigio al director de la oficina de Administracion, Johann Martin
Grados Bazalar, solicitando la “Disponibilidad Presupuestal - Acuerdo Marco”, por los montos de
S/28 153,38 y S/ 44 710,91, respectivamente.

Es asi que, mediante proveido n.® 412 y 425-2021-GRL-GRDE-DRA/OA recibido el 22 de abril de
2021 (Apéndice n.° 85) la oficina de Administracion derivo el informe n.° 192 y 194-2021-GRL-
GRDE-DRA/OA (Apéndice n.° 85), respectivamente, a la oficinade Planeamiento y Presupuesto
solicitando la “Disponibilidad Presupuestal- Acuerdo Marco’, en repuesta a lo solicitado, con informes
n° 170 y 176-2021-GRL-GRDE-DRA/OPP-BLVV recibidos el 26 de abril de 2021
(Apéndice n.° 86), la directora de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, Brizaida Lariza Vela
Vallejos se dirigi6 al director de la oficina de Administracion, Johann Martin Grados Bazalar,
otorgando |a Certificacionde Crédito Presupuestal Nota n.® 0000000121 de 23 de abril de 2021 por
el monto de S/ 28 153,38 y Certificacion de Crédito Presupuestal Nota n.° 0000000127 de 26 de
abril de 2021, por el monto de S/ 44 710,91.

Es asi que, el érgano encargado de las contrataciones® procedio a realizar laadquisicion de dichos
bienes a través del catélogo electrénico de acuerdos marco - Peri Compras, para lo cual emitio los
informes n.°s 01 y 02-2021-JYLA-DRA ambos de 5 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 87), en los
cuales sustent6 la eleccion del proveedor, siendo la empresa elegida, para ambos requerimientos,

" Segln orden de compra n.° 0000316 de 26 de febrero de 2021 (Apéndice n.° 83) se contratd los servicios de Residencia de Obra,
responsable de los componentes Il, Ill, IV'y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion
Agraria y Gestion de la Inversion pablica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistritd,
en las nueve Provincias, Region Lima’, para los meses de enero, febrero y marzo de 2021, con pago mediante comprobante de
pago n.° 389 de 9 de abril de 2021 (Apéndice n.° 83).

% Por la Direccion Regional de Agricultura.
9 Acargo de Victor Stevenson Urbano Rodriguez encargado mediante memorandum n.° 255-2021-GRL-GRDE-DRA/OA de 27 de abril de 2021

(Apéndice n.° 88).
_—----
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F.P. Tecnologi & System S.A.C. con RUC n.° 20536630954%, representado por Fernando Enrique
Pizarro Chozo Gerente General, emitiéndose las érdenes de compra — guias de internamiento
n.® 0000185 y 0000186 de 14 de mayo de 2021 (Apéndices n.°s 13 y 15), suscrita por Victor
Stevenson Urbano Rodriguez, en su condicion de encargado del area de Logistica, segin detalle

siguiente:
Cuadro n.® 18
Eleccion del bien y proveedor, emitiéndose dos (2) 6rdenes de compra a un mismo proveedor.
Informe que Orden de Compra emitida por la entidad Orden de compra Perii
sustenta la Compras
eleccion del N° Fecha Proveedor | Concepto | Cantid Monto N° Fecha
proveedor ad formalizacion
Informe 0000185| 14/05/2021 | F.P. Computado 5 25791,50 | “OCAM-2021- 17/05/2021
n.° 02-2021- | (Apéndi Tecnologi & | ra portatil 1228-17-0"
JYLA-DRA de | ce System core |5
5 de mayo de | n.°13) S.A.C.
2021.
(Apéndice
n.° 87)
Informe 0000186 14/05/2021 | F.P. Computado 5 36759,36 | “OCAM-2021- 17/05/2021
n.° 01-2021- | (Apéndi Tecnologi & | ra  portétil 1228-16-0"
JYLQA-DRA ce System core I7
de 5 de mayo | n.°15) S.AC.
de 2021.
(Apéndice
n.° 87)

Fuente: Comprobantes de pago n.°s 1108 y 1111 de 16 de junio de 2021 (Apéndices n.°s 25y 26).
Elaborado por: Comision de control.

PERIODO 2022:
Durante el periodo 2022 mediante informe n.® 34-2022-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/JLVC
recibido el 16 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 16), el responsable de componentes II, Ill, IVy V,

Jorge Vizcarra Carrillo se dirigit al director de Proyectos Agrarios, Jeiner Mejia Cérdova, para remitir
el requerimiento de Laptop y Mouse, con cargo al proyecto: “Mejoramiento de los servicios de
Promocién agraria, informacion agraria y gestion de la inversion publica de la Direccion Regional de
Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima”,
con codigo unico de inversiones n.° 2194931, adjuntando formato denominado: “Especificaciones
Técnicas”, en el cual se solicita cinco (5) Laptop y cinco (5) Mouse, siendo tramitado para su atencion
por el director de Proyectos Agrarios, Jeiner Mejia Cordova, mediante informe
n.° 660-2022-GRL/GRDE-DRA-DPA recibido el 17 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 90) por la
Direccion Regional de Agricultura.

Posteriormente, el encargado del area de Logistica, Efrain Melanio Rivera Montafiez emitio el
informe n.® 259-2022-GRL-GRDE-DRA-OA-OL recibido el 19 de abril de 2022 (Apéndice n.° 91) y
dirigido al director de la oficina de Administracion, encontrandose a cargo del mismo servidor,
solicitando la “Disponibilidad Presupuestal - Acuerdo Marco”, por el monto de S/ 23 144,52, es asi que,
mediante proveido n.° 133-2022-GRL-GRDE-DRA/OA-EMRM recibido el 20 de abril de 2022
(Apéndice n.° 92) la oficna de  Administracion  derivdé el informe
n.° 259-2022-GRL-GRDE-DRA-OA-OL (Apéndice n.° 91) a la oficina de Planeamiento y
Presupuesto solicitando la “Disponibilidad Presupuestal — Acuerdo Marco”, en atencién a lo solicitado,
con informe n.° 0239-2022-GRL-GRDE-DRA/OPP-BLVV recibido el 21 de abril de 2022
(Apéndice n.° 93), la directora de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, Brizaida Lariza Vela

% Que tiene como accionistas inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos - SUNARP Zona Registral N° IX. Sede Lima

N° Partida; 12508602 (Apéndice n.° 89! a Esteban Ysidoro Balladares Farrofian )y Femando Enrigue Pizarro Chozo.
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Vallejos, se dirigié al director de la oficina de Administracion a cargo de Efrain Melanio Rivera
Montafiez otorgando la Certificacion de Crédito Presupuestal Nota n.® 0000000162 de 20 de abril
de 2022, por el monto de S/ 23 144.52.

Es asi que, el érgano encargado de las contrataciones mediante informe n.° 031-2022-LQC
(Apéndice n.° 94) dirigido a Efrain Melanio Rivera Montafiez, encargado del area de Logistica®
con V°B® de Logistica, recibido el 3 de mayo de 2022% por la oficina de Administracion, sustenta la
eleccion del bien y del proveedor, siendo la empresa elegida MARPTECH GROUP SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C.%" representada por su gerente General®
Marcelino Pizarro Chozo, emitiéndose la orden de compra n.° 0000178 de 3 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 17), por la adquisicion de 5 computadoras personal portétil, por el monto de
S/ 25 054,35, formalizandose la adquisicion con el citado proveedor, a través de la plataforma web
del catélogo electronico de acuerdos marco - Perl compras “OCAM-2022-1228-34-0"
(Apéndice n.° 96), por el monto de S/ 25 054,35 el dia 5 de mayo de 2022, y finalmente, mediante
comprobante de pago n.® 1340 de 28 de junio de 2022 (Apéndice n.° 27), se pagd a la empresa
MARPTECH GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C.

De igual manera, con informe n.° 16-2022-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/JLVC recibido el 19
de marzo de 2022 (Apéndice n.° 18), el responsable de componentes II, Ill, IV y V, Jorge Vizcarra
Carrillo se dirigi6 al director de Proyectos Agrarios, Jeiner Mejia Cordova, para remitir el
requerimiento de Laptop y Mouse, con cargo al proyecto: “Mejoramiento de los servicios de
Promocion agraria, informa agraria y gestion de la inversion publica de la Direccion Regional de
Agricultura, sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima",
con codigo unico de inversiones n.° 2194931, adjuntando formato denominado: “Especificaciones
Técnicas", en el que se salicita cinco (5) CPU y cinco (5) monitores, siendo tramitado para su atencion
por el director de Proyectos Agrarios, Jeiner Mejia Cordova, mediante informe
n.° 618-2022-GRL/GRDE-DRA-DPA, recibido el 11 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 97) por la
Direccion Regional de Agricultura.

Posteriormente, el encargado del area de Logistica, Efrain Melanio Rivera Montafiez emitio el
informe n.° 268-2022-GRL-GRDE-DRA-OA-OL recibido el 21 de abril de 2022 (Apéndice n.° 98),
al director de la oficina de Administracion, encontrandose a cargo del mismo servidor, solicitando la
“Disponibilidad Presupuestal - Acuerdo Marco”, por el monto de S/ 34 000,00; es asi que, mediante
proveido n.° 153-2022-GRL-GRDE-DRA/OA-EMRM recibido el 22 de abril de 2022
(Apéndice n.° 99), la oficina de Administracion derivé el informe n.° 268-2022-GRL-GRDE-DRA-
OA-OL (Apéndice n.° 98) a la oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitando la “Disponibilidad
Presupuestal -  Acuerdo  Marco”. En atenciobn a lo solicitado, con informe
n.® 0252-2022-GRL-GRDE-DRA/OPP-BLVV recibido el 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 100), la
directora de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, Brizaida Lariza Vela Vallejos, se dirigio al
director de la oficina de Administracion a cargo de Efrain Melanio Rivera Montafiez, otorgando la
Certificacion de Crédito Presupuestal Nota n.° 0000000174, de 25 de abril de 2022, por el monto
de S/ 34 000,00.

%  Cabe mencionar que Efrain Melanio Rivera Montafiez se encontraba a cargo del area de Logistica y Direccion de la oficina de Administracién.

% Sello de recepcion de la oficina de Administracion, no sefiala lo siguiente: ‘Reg..... Folio....hora.....", solo se consigna una ribrica.

9  Con RUC N° 20602314481.

% Desde el 6 de julio de 2017 segin el registro realizado en el portal web de SUNAT, siendo uno de los accionistas de la empresa MARPTECH
GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C. inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos -
SUNARP Zona Registral N° IX. Sede Lima N° Partida: 13912331 (Apéndice n.° 95), que tiene como accionistas a Marcelino Pizarro Chozo y

Percz Ronaldo Pizarro Chozo.
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Es asi que, el organo encargado de las contrataciones mediante informe n.° 035-2022-LQC
(Apéndice n.° 101) dirigido a Efrain Melanio Rivera Montafiez, encargado del area de Logistica®
con V°B® de Logistica, recibido el 3 de mayo de 2022'% por la oficina de Administracion, sustenta
la eleccion del bien y del proveedor, siendo la empresa elegida FIMAV PERU E.|R.L.10
representada por Fernando Enrique Pizarro Chozo, gerente General'%2, emitiéndose la orden de
compran.® 0000186 el 5 de mayo de 2022, por la adquisicion de 5 computadoras personal portatil
por el monto de S/33 901,93, formalizandose la adquisicion con el citado proveedor, a través de la
plataforma de Perli compras “OCAM-2022-1228-40-0" (Apéndice n.° 102) por el monto de
S/33 901,93 el 9 de mayo de 2022; y, finalmente mediante comprobante de pago n.° 1347 de 28
de junio de 2022 (Apéndice n.° 28) se pagd alaempresa FIMAV PERU E.IR.L.

De lo expuesto, se evidenci6 que durante los periodos 2021 y 2022 se realizé adquisiciones de
equipos de computo a empresas donde sus accionistas y representantes legales son familiares'®:,
segln se muestra a continuacion:

Cuadron.°19
Ordenes de compra emitidas a empresas con representantes legales que son familiares

Orden de Compra emitida por la entidad Orden de compra Perii Compras Gerente
ite - General de las
m N° Fecha Proveedor | Concepto [ Cantidad | Monto N° Fecha empresas
formalizacion

1 0000185 | 14/05/2021| F.P. Computad 5 25791,50 “OCAM-2021- 17105/2021 Fernando
(Apéndice Tecnologi & | oraportati 1228-17-0" Enrique Pizarro
n.°13) System core 15 Chozo

SAC.

2 0000186 | 14/05/2021| F.P. Computad 5 36 759,39 “OCAM-2021- 17105/2021 Fernando
(Apéndice Tecnologi & | ora portati 1228-16-0" Enrique Pizarro
n.° 15) System core 7 Chozo

SAC.

3 0000178 | 03/03/2022| MARPTECH | Computad 5 2505439 “OCAM-2022- 05/05/2022 | Marcelino Pizamy
(Apéndice GROUP ora portati 1228-34-0" Chozo
n° 17) SOCIEDAD | corel7

ANONIMA
CERRADA -
MARPTECH
GROUP
SAC.

4 0000186 | 05/05/2022| FIMAV Monitor y 5 33901,93 “OCAM-2022- 09/05/2022 Fernando
(Apéndice PERU Unidad 1228-40-0" Enrique Pizarro
n.° 19) EIRL. Central de Chozo

Procesos

Fuente: Comprobantes depago n.’s1108 y 1111 de 16 dejunio de 2021 (Apéndices n.°s 25y 26)y comprobantes de pago n.°s1340y 1347de
28 de junio de 2022 (Apéndices n.>s 27 y 28).
Elaborado por: Comision de control.

Revisado los informes que sustentan los criterios de eleccion para la adquisicion de los bienes se
advierten los siguientes hechos:

% Cabe mencionar que Efrain Melanio RiveraMontafiez se encontraba a camgodel area de Logistica y Direccion de la oficina de Administracion.

10 Sello de recepcion de la oficina de Administracion, no sefiala lo siguiente: “Reg..... Folio....hora.....", solo se consigna una rubrica.

101 Con RUC N° 20606256486

12 Desde el 10 de marzo de 2020 segun el registro realizado en el portal web de SUNAT.

103 De la consulta RENIEC realizada se advierte que Fernando Enrique Pizarro Chozo y Marcelino Pizarro Chozo son hermanos, al tener ungradode
parentesco del segundo grado de consanguinidad (Apéndice n.° 103).
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3.1 Informes que sustentan la eleccion del bien y proveedor no se encontraron formulados
sobre la base del costo total del bien, asimismo, no se consideraron a proveedores que
ofrecieron un menor precio, formalizandose la contratacion con una misma empresa por
bienes con especificaciones técnicas que no se encontraban acorde a lo solicitado por el
area usuaria e incumpliendo la normativa aplicable.

3.1.1 Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000185 de 14 de mayo de 2021 - “OCAM-
2021-1228-17-0"

Revisado el informe n.° 02-2021-JYLA-DRA de 5 de mayo de 2021
(Apéndice n.° 87), emitido por la especialista en logistica, Joselin Yayayra Lino Alcantara’®,
dirigido a Victor Stevenson Urbano Rodriguez'® con el asunto: “/NDAGACION A TRAVES DE
CATALOGOELECTRONICO DE ACUERDO MARCO “COMPUTADORA PORTATIL CORE 5", sefidd
lo siguiente:

“«

8. ANALISIS

e. La “COMPUTADORA PORTATIL CORE I5” de la presente contratacion se encuentran comprenddas
en el listado de CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO.

f. Asimismo, el articulo 2° literalf) de la LCE, en virtud al principio de Eficacia y Eficiencia: “El Proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una
repercusion postiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajp
condiciones de calidad y con el mejor de uso de los recursos piblicos.

g. Se procedi6 hacer la indagacion en Catéalogos Electronicos de ACUERDO MARCO de las fichas que
cumplen y se ha obtenido el siguiente resultado.

h. En virtud a la consulta detallada de las ofertas de los bienes en los Catalogos Electrénicos de
ACUERDOMARCO del SEACE, se tomara como Valor Estimado los conceptos y aspectos referidos a
las caracteristicas a y a las condiciones del bien, para efectos de solicitar el certificado de crédio
presupuestario, conforme a los lineamientos de ACUERDO MARCO, establecidos por PERU

COMPRAS.
9. ELECCION DEL PROVEEDOR

PROVEEDORES DE CATALOGOS
ELECTRONICOS DE ACUERDOMARCO

N°
FEM ||| SANTa| EUY: DESCRIPCION F.P. TECNOLOGI & SYSTEM SALC.
U, PRECIO TOTAL
7 5 UND.—| COMPUTADORA PORTATIL. PROCESADOR |5 758,300000 25797,50
INTEL CORE 15-10210U 1.60GHZ RAM: 8-
LENOVO

TOTAL | 25791,50

Laeleccion del proveedor se basa en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la disponibilidad
de entrega dentro de los plazos establecidos, bajo ese criterio se ha elegido al postor F.P. TECNOLOG!
& SYSTEM S.A.C., teniendo en cuenta que el catélogo electronico de Perti Compras, a través de ka

104 Sello de recepcion del area de Logistica, no sefiala lo siguiente: “Reg..... Folio....hora.....", solo se consigna una riibrica.

1% Documento no consigna firma, ni cargo de la persona que emite el citado documento, sin embargo, De acuerdo a la orden de servido
n.° 0000897 de 26 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 104), el citado personal prestd servicios de Especialista en Logistica, bajola modaldad de
locacion de servicios, durante el mes de mayo de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.° 968 de 2 de junio de 2021
(Apéndice n.° 104). Sobre ello, es de precisar que de la consulta RENIEC realizada el 12 de octubre de 2023, se encuentra falleddo
(Apéndice n.° 104).

1% Designado mediante memorandum n.® 255-2021-GRL-GRDE-DRA/OA de 27 de abril de 2021 (Apéndice n.° 88).
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cotizacion del proveedor y el cumplimiento de las condiciones de venta, se encuentra dentro de los
proveedores aptos para su atencion (seméforo verde).

10. CONCLUSIONES

d. De conformidad con los lineamientos tipificados en el ACUERDO MARCO la entidad, puede contratar,
con los proveedores adjudicatarios con quienes se hayan suscrito al ACUERDO, sujetandose a ks
mejoras de los precios y/o condiciones del mercado segin el numeral VI de la directia
N° 007-2017-OSCE/CD.

e. El valor estimado total para la determinacion asciende a S/ 25 791,20 (Veinticinco mil setecientos
noventa y uno con 20/100 soles) segtin detalle.

f. Se podré realizar la compra de “COMPUTADORA PORTATIL CORE I5”, siempre y cuando se cuente
con la disponibilidad presupuestaria, el proveedor debera de contar con stock disponible en la fcha y
cumplir con las condiciones sefialadas en las EE.TT.

()"

De lo descrito en el pérrafo precedente, se evidencid que no se ha realizado un cuadro
comparativo de la eleccion de los proveedores, solo se consigné la proforma de un solo
proveedor siendo este el elegido; asimismo, en relacion a este, no se detallé todos los conceptos
referidos a las caracteristicas y condiciones del bien, tales como: (j (...); (ii) el rendimiento y vida
util; iij) las condiciones comerciales, como los plazos de garantia (i) el costo por flete; y, (ii) otros
aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios
contenidos en los Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco.”

Pese a ello, el 14 de mayo de 2021 se emiti6 la orden de compra n.° 00001857
(Apéndice n.° 13) a nombre de la empresa F.P. Tecnologi & System S.A.C.1%8, suscrita por
Joselin Yayayra Lino Alcantara, especialista en Logistica®, y Victor Stevenson Urbano
Rodriguez, encargado del area de Logistica, por laadquisicionde laptop acargo de la meta 019,
adquiriendose 5 computadoras personal portatil, por el monto de S/25 791,50, formalizandose
la adquisicioncon el proveedor F.P. Tecnologi & System S.A.C. el 17 de mayo de 2021 a través
de la plataforma del catilogo electronico de acuerdos marco - Per(i compras
“OCAM-2021-1228-17-0" (Apéndice n.° 105) por el monto de S/25 791,50, teniendo como plazo
de entrega del 23 de mayo al 28 de mayo de 2021.

Al respecto, mediante oficio n.° 230-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI de 31 de agosto de 2023
(Apéndice n.° 106), se solicitd ala Central de Compras Publicas — Per(i Compras, la relacion
de proveedores de las compras realizadas mediante la “OCAM-2021-1228-17-0", en respuesta,
con oficio n.° 008634-2023-PERU COMPRAS-DAM' recibido el 7 de setiembre de 2023
(Apéndice n.° 106) el director de la Direccion de Acuerdos Marco, Central de Compras Piblicas
PERU COMPRAS, Yonel Omar Sante Villegas, remitio el reporte de las proformas cotizadas
para la“OCAM-2021-1228-17-0" - Ficha producto: (OPTL341-5810H3-C-H) (Apéndice n.° 105),
a la revision de dicha informacion se evidencio, que ademas de la proforma seleccionada,
existieron otras proformas por precios menores al seleccionado, que a la comparacion entre la

197 Contandose con el certificado de crédito presupuestario n.° 0000000121 de 17 de mayo de 2021 por el monto de S/25 791,50.

1% Con RUC N° 20536630954, representado por Femando Enrique Pzarro Chozo, gerente General, siendo este uno delos accionistas de la empresa
FP. Tecnologi & System S A.C. (Apéndice n.° 89) inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Piblicos - SUNARP Zona Registal
N° IX. Sede Lima N° Partida: 12508602 desde el 22 de junio de 2010.

1% De acuerdo a la ordende senicio n.” 0000897 de 26 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 104), el citado personal prestd servicios de Especiaksa en
Logistica, bajo la modalidad de locacion de servicios, es deindicarque el sellode la fima consigné “4rea de Logistica (e)", durante el mes de mayo
de 2021, con pago mediante comprobante de pagon.® 968 de 2de junio de 2021 (Apéndice n.° 104). Sobre ello, es de precisar que de la consula
RENIEC realizada el 12 de octubre de 2023, se encuentra fallecido (Apéndice n.° 104).

19 De 6 de setiembre de 2023.
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proforma de menor precioy la proformadel proveedor elegido, se advierte que la entidad hubiera
ahorrado S/ 3 535,40, seglin se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 20

Reporte de proformas cotizadas para la “OCAM-2021-1228-17-0” (Apéndice n.° 105), segun orden de
prelacidn por precio.

Razén Social Departamen Precio Flete Total precio Monto Plazo Proforma Diferencia de
Proveedor to ubicacion | Unitario unitario Total de precios entre
del entrega elmas bajoy
proveedor el precio
elegido S/
Grupo Taspac Lima 377222 377222 22 256,10 5 No
Empresa Individual de seleccionada
Responsabilidad
Limitada 3535,40
Grupo Taspac Lima 377222 377222 22 256,10 5 No
Empresa Individual de seleccionada
Responsabilidad
Limitada
ProyectecE.LR.L. Arequipa 374719 124,80 387199 2284474 5 No
seleccionada
Ok Computer E.LR.L. Moquegua 372846 167,46 3895,92 2298593 5 No
seleccionada
Grupo Taspac Lima 4078,08 4078,08 24 060,67 5 No
Empresa Individual de seleccionada
Responsabilidad
Limitada
Black &  Whie | Amazonas 425238 20,00 4272,38 25207,04 5 No
Coporation S.R.L. seleccionada
Caceres de Romen | Cajamarca 430237 30,00 433237 2556098 5 No
Blanca Elena seleccionada
Compaiiia de Cusco 4 336,25 4 336,25 25583,88 5 No
Suministros Y seleccionada
Servicios
FP Tecnologi & Lima 437144 437144 25791,50 5 Seleccionada
System SA.C.

Fuente: Oficio n.” 008634-2023-PERU COMPRAS-DAM"! recibido el 7 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 106).
Elaborado por: Comision de control.

Porotro lado, alarevisiondel detalle de la“OCAM-2021-1228-17-0" (Apéndice n.° 105) emitida
por el catélogo electronicode acuerdo marco- Perl Compras se tiene la “Ficha-Producto” de la
computadora de escritorio 15 con Codigo (0PTL341-5810H3-C-H), seglin se muestra en la
imagen siguiente:

" De 6 de setiembre de 2023.
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Imagen n.° 18
“OCAM-2021-1228-17-0" (Apéndice n.° 105) emitida por Peri Compras

ORDEN DE
COMPRA

I : > PERU
COMPRAS
OCAM.2021.1223.17.0
IM-CE-2020-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES

DATOS DELA ENTIOAD
RuC 205304817
Raaon Sack¥ GOEIERNOREGONA DE LI - DRECC O SERCNAL DE NRCLLTURATE
UMAPSIMNCIAG
Bcuiors REGOH LAV, ASHICULTURALBRFROMNCIG P Z3Y
DATOS DAL FROVEEDCR
b 20S5R0454 Fechy ds formalzackn 1706221 Estade CEFTION
Rasin Sociad PR TECHOLOG A SYSTEMBAL Tioo e Cortratacidn vl
Domichufacd R HASUS NRG 1841 URE. A300RA Provedimiense e Corgra. - Ondrasia
oo ERESA/LAWI LIV Toods Errege Erbiayaniricn
Rote Lagi PEARRA CHOIT) FERNADOENRYLE Totd e wdragas 1
Comeg Becririco wrtys ffreanolog com Cerrgivaad BUF 1253
Tebttono o U4
Tebtfong vl R
Wo Fcha - producto Mvza Cachgo Unico Cartitad mporte PEN)
dhi Proshets
CONAUTAOCRA FORTATL . PROCESADCA. WITE. CORE E-10Q10L 163 OH: AN B OB DORY 2655 333 Mz DEL 5 870150
HAWCERANETO 1 TE FLO 500 WTALALCD CO RETROLUMNCLNLED 120 188762 FUELES LA S1
AL S BCLETONTH 91VEA N SIST. OFER WINDIVE 1( HOLE 84 BTS ESPANCL BATERIA LHON 4 DELORE
PESD 167 by UNCED 0’ A ¥, W VER S SUTE OPAWTICA PRE-MSTALOA MCROECFT O-‘ﬂ“ MAEA
EUSNESS 2019 R F 26 MESES CARRYN UNICAD DELLLATITLOE 3410 (PTLM 131 1DHIC+
NPORIE TOTAL PEN, 570150

Fuente: https:/fwww.catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub
Elaborado por: Comision de confrol.

No obstante, comparando la “Ficha — Producto” de la precitada orden de compra con las
especificaciones técnicas solicitadas a través del requerimiento n.® 59-2021-GRL/GRDE-DRA-
DPA/CUI 2194931/PTMS recibido el 8 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 12) por Pamela Trish
Mejia Santillan''?, responsable del CUI 2194931 COMPONENTES I, Ill, IV y V, se evidencio
que la especificacion técnica de la computadora de escritorio 15, no se encontraba acorde a lo
solicitado por el &rea usuaria; segun se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 21
Diferenciasen la especificacionestécnicas del bien segiin especificaciontécnicay ficha técnica
del producto

Especificacion Técnica — area usuaria

Sletema Opsrafive Tipo de sistema: 64bits

Computadora requerimiento n.® 59-2021-GRL/GRDE-DRA- Ficha Técnica — 0PTL341-5810H3-C-H
personal portatil | DPA/CUI2194931/PTMS recibido el 08/03/2021 “OCAM-2021-1228-17-0" (Apéndice n.>105)
(Apéndice n.°12)
. ) LCD CON RETROILUMINACION LED 14.0" HD
Tipodepantalie:  [LEDFHD (1366X768) pixeles, antirreflejo.
Windows 10 Pro

Windows 10 Home 64 bits espariol

Software de

L Microsoft Office 2019 Profesional
ofimatica

Microsoft Office Home and Business 2019

recibido el 7 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 106).
Elaborado por: Comision de control.

Fuente: Comprobante de pago n.° 1108 de 16 de juniode 2021 (Apéndice n.° 25) y oficion.” 008634-2023-PERU COMPRAS-DAM

12 Segun ordende compra n.” 0000316 de 26 de febrero de 2021 (Apéndice n.° 83) se contrato los servicios de Residencia de Obra, responsable
de los componentes Il, lll, IV y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agrariay Ge stion de la Inversion
publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima", paralos
meses de enero, febreroy marzo de 2021, con pago mediante comprobante de pagon.® 389de 9 de abril de 2021 (Apéndice n.° 83). Sobre elo,
es de precisar que de la consulta RENIEC realizada el 12 de octubre de 2023, se encuentra fallecido (Apéndice n.° 83).
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A pesar de ello, se procedio a formalizar la contratacion a través de la plataforma web del
catalogo electronico de acuerdos marco - Peri Compras, mediante la
“OCAM-2021-1228-17-0" (Apéndice n.° 105), evidenciandose que el organo encargado de las
contrataciones no tuvo en cuenta que las modificaciones al requerimiento deben contar con la
aprobacion del &rea usuaria segun lo establece el articulo 29 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
publicada el 31 de diciembre de 2018.

Denotandose de lo expuesto, que Victor Stevenson Urbano Rodriguez, encargado del rea de
Logistica, emiti6 la orden de compra— guia de internamiento n.° 0000185 de 14 de mayo de
2021 (Apéndice n.° 13), sintener en cuenta que el informe n.° 02-2021-JYLA-DRA de 5 de
mayo de 2021 (Apéndice n.° 87) no tendria un sustento debido de la eleccion del proveedor,
por no contener un cuadro comparativo y las condiciones ofrecidas por el proveedor, ademéas
de ello, no se tuvo en cuenta que las caracteristicas del bien a adquirirse no se adecuaron al
requerimiento del &rea usuaria; no obstante, se continud con la contratacion, accionar con el
cual se habria vulnerado el numeral 8.7 de la Directiva n.® 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones
aplicables a los catédlogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion
n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017 que establece: “Para efectuar una compra através
delos Catélogos Electrénicos (...) el OEC sustentard Ia eleccion del producto y del proveedor sobre
la base del costo total del bien o servicio, teniendo en cuenta la definicion detallada en el numera Vi de
la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la elecatn
del bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionara el contrato, incluyendo un cuadro
comparativo.”, (Lanegritay subrayado es nuestro), que de acuerdo al numeral VI Definiciones
de la citada directiva sefiala: “Costo total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que
contemple todos los conceptos y aspectos referidos a las caracteristicas y condiciones del bien o serviao,
tales como: (i) precio; (i) el rendimiento y vida dtil; (iii) las condiciones comerciales, como los plazos de
garantia, los plazos de entrega, entre otros; (iv) el costo por flete; y, (v) otros aplicables de acuerdo a las
condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios contenidos en los Catalogos

Electrénicos de Acuerdo Marco.”;

De igual manera, transgredié los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficacia
y eficiencia de las contrataciones plblicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias, que
citan: “b) igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para
formular sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, e) Competencia Los
procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competenda
efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés piblico que subyace a ka
contratacion. Se encuentra prohibida la adopcién de practicas que restrinjan o afecten la competencia, y
f) Eficacia y eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre k
realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines
publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como
del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.”, igualmentg,
contravino el articulo 9 que establece: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el dmbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborark
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion,
de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articub 2
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De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
alrégimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuido
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. {(...)".

Asi como también, transgredio el literal b) del articulo 115.1 del Reglamento de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
publicada ef 31 de diciembre de 2018, que cita: “Las reglas especiales del procedimiento y los
documentos asociados establecen las condiciones que son cumplidas para la realizacién de las
actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento de seleccion de ofertas, las condiciones a ser
aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspectos a ser considerados para cada Acuerdo
Marco. (...).", conllevando con elloa laemision y suscripcion de la orden de compra n.® 0000185
de 14 de mayo de 2021, formalizando de esta manera la contratacion.

3.1.2 Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000186 de 14 de mayo de 2021 -
“OCAM-2021-1228-16-0"113

Mediante informe n.°.01-2021-JYLA-DRA de 5 de mayo de 2021'* (Apéndice n.° 87), emitido
por Joselin Yayayra Lino Alcantara''s, especialista en Logistica, se dirigio a Victor Stevenson
Urbano Rodriguez con el asunto: “INDAGACION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE
ACUERDO MARCO “COMPUTADORA PORTATIL CORE 17" sefialando lo siguiente:

“«

8. ANALISIS

a. La“COMPUTADORA PORTATIL CORE I7” de la presente contratacion se encuentran comprendidas
en el listado de CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO.

b. Asimismo, el articulo 2° literalf) de la LCE, en virtud al principio de Eficacia y Eficiencia: “El Proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor de uso de los recursos publicos.

c. Se procedio hacer la indagacion en Catalogos Electronicos de ACUERDO MARCO de las fichas que
cumplen y se ha obtenido el siguiente resultado.

d. En virtud a la consulfa detallada de las ofertas de los bienes en los Catalogos Electrénicos de
ACUERDOMARCO del SEACE, se tomara como Valor Estimado los conceptos y aspectos referiios a
las caracteristicas a y a las condiciones del bien, para efectos de solicitar el certificado de crédio
presupuestario, conforme a los lineamientos de ACUERDO MARCO, establecidos por PERU
COMPRAS.

9. ELECCION DEL PROVEEDOR

PROVEEDORES DE CATALOGOS

Ne ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO
em | CANT. | UN. DESCRIPCION FP. TECNOLOGI & SYSTEMS.AC.
0] PRECIO TOTAL
7 5 UND. | COMPUTADORA PORTAT 7357872000 675936
PROCESADOR INTEL CORE I7-

13 Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco - Pert Compras.

"4 Sello de recepcion del area de Logistica, no seiiala lo siguiente: “Reg..... Folio....hora.....", solo se consigna una rubrica.

15 Documento no consigna firma, ni cargo de la persona que emite el citado documento, sin embargo, de acuerdo con la orden de senvdo
n.° 0000897 de 26 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 104), el citado personal prestd servicios de Especialista en Logistica, bajola modakdad de
locacion de servicios, durante el mes de mayo de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.° 968 de 2 de junio de 2021
(Apéndice n.° 104). Sobre ello, es de precisar que de la consulta RENIEC realizada el 12 de octubre de 2023, se encuentra falleddo
(Apéndice n.° 104).
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10510U 1.80GHZ RAM: 1.8 GHZ
RAM:16 GB DDRA - LENOVO

TOTAL 36759,36

Laeleccion del proveedor se basa en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la disponibilidad

de entrega dentro de los plazos establecidos, bajo ese criterio se ha elegido al postor F.P. TECNOLOG!

& SYSTEM S.A.C., teniendo en cuenta que el catalogo electrénico de Perti Compras, a través de fa

cotizacién del proveedor y el cumplimiento de las condiciones de venta, se encuentra dentro de los

proveedores aptos para su atencion (semaforo verde).

10. CONCLUSIONES

a. De conformidad con los lineamientos tipificados en el ACUERDO MAR COla entidad, puede contratar,
con los proveedores adjudicatarios con quienes se hayan suscrito al ACUERDO, sujetandose a las
mejoras de los precios y/o condiciones del mercado segin el numeral VI de la directiva
N°007-2017-OSCE/CD.

b. El valor estimado total para la determinacion asciende a S/ 36 759,36 (TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con 36/100 soles) segtin detalle.

c. Se podré realizar la compra de “COMPUTADORA PORTATIL CORE 15", siempre y cuando se cuente
con la disponibilidad presupuestaria, el proveedor debera de contar con stock disponible en la fcha y
cumplir con las condiciones sefialadas en las EE. TT.

()"

De lo descrito en el parrafo precedente, se evidencié que no se ha realizado un cuadro
comparativo de la eleccion de los proveedores, solo se consigno la proforma de un solo
proveedor siendo este el elegido, asimismo, enrelaciona este no se detallé todos los conceptos
referidos a las caracteristicas y condiciones del bien, tales como: (i) (...); (ii) el rendimiento y vida
util; iii) fas condiciones comerciales, como los plazos de garantia (i) el costo por flete; y, (ii) otros
aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios
contenidos en los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco.”

Pese a ello, el 14 de mayo de 2021 se emite la orden de compra n.° 0000186
(Apéndice n.° 15) a nombre de la empresa F.P. Tecnologi & System S.A.C.""7 suscrita por
Joselin Yayayra Lino Alcantara, especialista en Logistica,!'® y Victor Stevenson Urbano
Rodriguez, encargado del &rea de Logistica, por laadquisicionde laptop acargo de la meta 019,
adquiriéndose 5 computadoras personal portatil, por el monto de S/ 36 759,36, formalizandose
de esta manera laadquisiciénel 17 de mayode 2017, a través de laplataforma web del catélogo
electronico de acuerdo marco - Pertcompras “OCAM-2021-1228-16-0" (Apéndice n.° 107) por
el monto de S/ 36 759,36, teniendo como plazo de entrega del 23 de mayo al 28 de mayo de
2021.

Al respecto, mediante oficio n.° 230-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI de 31 de agosto de 2023
(Apéndice n.° 106), se solicitd a la Central de Compras Plblicas — Peri Compras, la relacion
de proveedores de las compras realizadas mediante la “OCAM-2021-1228-16-0"
(Apéndice n.° 107), en respuesta, con oficio n.° 008634-2023-PERU COMPRAS-DAM!'®

Es de precisar que la citada orden de compra, hace referenciaal pedido de compran.® 117, dicho pedido fue solicitado por la responsable delCUI

2194931 componentes Il Ill, IV y V, Pamela Trish Mejia Santillan y autorizado por el drectorde Proyectos Agrarios, Edgar Tovar Baca, en e audl

solicitan cinco (5) “Computadora Personal Portatil", asimismo, se adjunto Certificado de Crédito Presupuestario n.® 000951 de 14 de mayo de 2021

por el monto de S/36 759,36.

"7 Con RUC N° 20536630954

"8 De acuerdo a la odende servicio n.° 0000897 de 26 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 104), el citado personal prestd sevicios de Especialsa en
Logistica, bajo la modalidad de locacion de servicios, es deindicarque el sellodela fima consigno ‘area de Logistica (e)", durante el mes de mayo
de 2021, con pago mediante comprobante de pagon.® 968 de 2de junio de 2021 (Apéndice n.° 104). Sobre €llo, es de precisar que de la consuta
RENIEC realizada el 12 de octubre de 2023, se encuentra fallecido (Apéndice n.° 104).

"9 De 6 de setiembre de 2023.

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022. Pégina 80 de 142



:. ra Bi‘:ccidn
==: iegior;al de
gricultura
" CONTRALORIA s

—— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

recibido el 7 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 106) el director de la Direccion de Acuerdos
Marco, Central de Compras Piblicas PERU COMPRAS, Yonel Omar Sante Villegas, remitio el
reporte de las proformas cotizadas para la“OCAM-2021-1228-16-0" - Ficha producto: (ThinkPad
E14) (Apéndice n.° 107), a la revision de dicha informacion se evidencio, que ademas de la
proforma seleccionada, existieron otras proformas por precios menores al seleccionado, que a
la comparacion entre la proforma de menor precio y la proforma del proveedor elegido, se
advierte que la entidad hubiera ahorrado S/ 6 466,10, segln se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 22

Reporte de proformas cotizadas para la “OCAM-2021-1228-16-0" (Apéndice n.° 107), segiin orden
de prelacidn por precio.

Razén Social Departame Precio Flete Total Monto Total | Plazode Proforma Diferencia de
Proveedor nto del Unitario precio entrega precios entre
proveedor unitario elmas bajoy
el precio
elegido S/
ProyectecE.LR.L. Arequipa 513445 0,00 513445 30 293,26 5 No
seleccionada 6 466,10
Ok Compukr | Moquegua 5196,08 0,00 5196,08 30656,87 5 No
E.IRL. seleccionada
. F.P Tecnologi & Lima 6230,40 0,00 6 230,40 36 759,36 5 Seleccionada
i System SA.C.

Fuente: Oficio n.® 008634-2023-PERU COMPRAS-DAM recibido el 7 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 106).
Elaborado por: Comision de control.

Porotro lado, a la revision del detalle de la “OCAM-2021-1228-16-0" (Apéndice n.° 107) emitida
por el catélogo electrénicode acuerdo marco- Perd Compras se tiene la “Ficha-Producto’ de la
computadora de escritorio I5 con Cédigo (ThinkPad E14), segln se muestra en la imagen
siguiente:

Imagen n.° 19
“OCAM-2021-1228-16-0" (Apéndice n.° 107) emitida por Peri Compras

@ — ORDEN DE
comPras COMPRA

OCAM-2021:1228-16-0

1M-CE-2020-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.
COMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES

DATOS DELAENTION M&M&u@m
e ZEET] BEvh
Ruacn Sockd GOBSRNOREGONAL UE LAVA - DRECCON REROINAL 5E AR DLTURACE hivuvlh [N 011013 LEDIS
UMAPROWHCAE ca O TIDD0NNIAT K545
Becuory  REFRCH LA AGROCULTURAL MR PROVNIVG p12aey - .
DATOS O LA CONTRATAGION

DAlCSLELEROVEDOR Brrpech [
R I Facha ds formalizackon (FAGEN21 Estao HCEFTION
Razsa Sockd L TECHOLOG & SYSTEMEAC Tioo oe Cortratacion Handss!
DomichoFacd LR HUSRAZ AR 1841 URE. ADTONA Promeckriersoth Comers . Cribraaia
Uoepea BRESULARILIG Tigo ce Erdrage Ertwjauraz
Rote Lagnl PEARRI THOZO FERNADO ENFITLE Totut e wtrages 1

103 1M O Comp el SIF 122
Telatono fio IT0TATITIST
Tesatons mos UGS
wo Ficha - producto Mvsa  Codgoliko Cartitod rporte PR

du Producto

1 COMPUTROORA PIRTATL - PROCESIDOR. WTE. CORE (15100 13 Cre RNA 18 GB DOV Dos 33 M“ LENDO 5 36508

ASRCESAMENTO T TE SE0 PATTALA LCD OON RETROLUMNACION LED 1407 1000: k‘x(u. FELES LA

ELUETOOTH. SUYCA S0 HOML 51 SST OPER WINDOWS 10 R0 65 BTE ESPWICL BATERA LHOK 5 CELDAS
TTT by UNDAD CPTICA NG CAWRA VER S1 SUTE CRMWCICA REINSTAUADY WIACSOFT JFFLE NLFE‘:»..D“‘

20196 F 35 MESES O STE UNDAD LENOV THNKARD E 14 20RIEIEEN0

WPORTE YOTAL FEN 67506
Fuente: https:/www.catalogos.perucompras.qob.pe/ConsultaOrdenesPub
Elaborado por: Comision de confrol.
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No obstante, comparando la “Ficha — Producto” de la precitada orden de compra con las
especificaciones técnicas solicitadas a través del requerimiento n.° 58-2021-GRL/GRDE-DRA-
DPA/CUI 2194931/PTMS recibido el 8 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 14) por PamelaTrish
Mejia Santillan, responsable del CUI 2194931 COMPONENTES II, Ill, IV y V12, se evidencio
que la especificacion técnica de la computadora de escritorio |7, no se encontraba acorde a lo
solicitado por el &rea usuaria; sin embargo, se procedit a formalizar contratacion a través de la
plataforma de catélogos electronicos de acuerdos marco — Perd Compras, mediante la
“OCAM-2021-1228-16-0" (Apéndice n.° 107), sin tener en cuenta lo siguiente:

Cuadro n.° 23
Diferenciasen la especificacionestécnicas del requerimiento del area usuaria y Ficha Técnica

del Producto
Especificacion Técnica — area usuaria

requerimiento ; il /
Computadora personal Ficha Técnica - ThinkPad E14
For n.° 58-2021-GRL/IGRDE-DRA-DPA/CUI “ i 3 0" (Andndina n ©
portat 2194931/PTMS recibido el 0810312021 (Apéndice | CCAM-2021-1228-16-0" (Apéndice n.>107)
n.° 14)
) . LCD CON RETROILUMINACION LED 14.0"
Tipo de pantalla: LED FHD WIDE 1920X1080 PIXELES
e Lion
Bateria e 45WH LI-ON 3 CELDAS
e (04 celda

Fuente: Comprobante de pago n.° 1111 de 16 de junio de 2021 (Apéndice n.° 26) y oficion.® 008634-2023-PERU COMPRAS-DAM
recibido el 7 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 106).
Elaborado por: Comision de control.

A pesar de ello, se procedio a formalizar la contratacion a través de la plataforma web del
catalogo electronico de acuerdos marco - Peri Compras, mediante la
“OCAM-2021-1228-16-0" (Apéndice n.° 107), evidenciandose que el érgano encargado de las
contrataciones no tuvo en cuenta que las modificaciones al requerimiento deben contar con la
aprobacion del area usuaria segin lo establece el articulo 29 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
publicada el 31 de diciembre de 2018.

Denotandose de lo expuesto, que Victor Stevenson Urbano Rodriguez, encargado del &rea de
Logistica, emitid la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000185 de 14 de mayo de
2021 (Apéndice n.° 13), sintener en cuenta que el informe n.° 02-2021-JYLA-DRA de 5 de
mayode 2021 (Apéndice n.° 87)no tendria un sustento debido de la elecciondel proveedor, por
no contener un cuadro comparativo y las condiciones ofrecidas por el proveedor, ademas de
ello, no se tuvo en cuenta que las caracteristicas del bien a adquirirse, no se adecuaron al
requerimiento del &rea usuaria; no obstante, se continud con la contratacion, accionar con el
cual habria vulnerado el numeral 8.7 de la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones
aplicables a los catdlogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion
n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017 que establece: “Para efectuar una compra através
de los Catalogos Electronicos (...) el OEC sustentard la eleccién del producto y del proveedorsobre
la base del costo total del bien o servicio, teniendo en cuenta la definicion detallada en el numera Vi de
la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la elecadn
del bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionara el contrato, incluyendo un cuadro

120 Segun ordende compra n.° 0000316 de 26 de febrero de 2021 (Apéndice n.° 83)se contratd los servicios de Residenciade Obra, responsable
de los componentes II, Ill, IV y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agrariay Ge stion de la Inverson
piblica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Regién Lima", paralos
meses de enero, febrero y marzo de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.° 389 de 9 de abril de 2021 (Apéndice n.° 83).
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comparativo.”, (Lanegritay subrayado es nuestro), que de acuerdo al numeral VI Definiciones
de la citada directiva sefiala: “Costo toral del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que
contemple todos los conceptos y aspectos referidos a las caracteristicas y condiciones del bien o servico,
tales como: (i) precio; (i) el rendimiento y vida util; (iij) las condiciones comerciales, como los plazos de
garantia, los plazos de entrega, entre otros; (iv) el costo por flete; y, (v) otros aplicables de acuerdo a las
condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios contenidos en los Catélogos
Electronicos de Acuerdo Marco.”.

De igual manera, transgredio los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficacia
y eficiencia de las contrataciones plblicas, previstos en los literales b), e) y f) del articulo 2 del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias, que
citan; “b) igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus
ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, e) Competencia. Los procesos de
contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y
obtener la propuesta més ventajosa para satisfacer el interés piblico que subyace a la contratacion. Se
encuentra prohibida la adopcion de précticas que restrinjan o afecten la competencia, y f) Eficaca y
eficiencia. Elproceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse a
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de
formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para
que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés
publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.”, igualmente,
contravino el articulo 9 que establece: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratacion por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborark
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion,
de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articub 2
De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
alrégimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el pérrafo anterior con la Entidad, sin perjuido
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)".

Asicomotambién, transgredio el literal b) del articulo 115.1 del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF publicada

el 31 de diciembre de 2018, que cita: “Las reglas especiales del procedimiento y los documentos asociadas
establecen las condiciones que son cumplidas para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas del
procedimiento de seleccion de ofertas, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucién contractual, entre otras
aspectos a ser considerados para cada Acuerdo Marco. (...)."

31.3 Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000178 de 3 de mayo de 2022 -
“OCAM-2021-1228-34-0"121

Continuando con el decurso de la contratacion, se observa que mediante informe
n.® 031-2022-LQC'% (Apéndice n.° 94) dirigido a Efrain Melanio Rivera Montafiez, encargado
del &rea de Logistica'? con V°B° de Logistica, recibido el 3 de mayo de 2022'2 por la oficina

2t Orden de compra emitida por el catalogo electronico de acuerdo marco — Peri Compras.

12 Documentacion contenida en el comprobante de pago n.° 1340 de 28 de junio de 2022 (Apéndice n.° 27), entregada al Organo de Contol
Institucional a fravés del proveido n.® 042-2023-GRL-GRDE-DRA/OA recibido el 26 de julio de 2023, es de precisar que, el citado documenb
Documento no consigna nombre, ni firma, ni cargo de la persona que emite el citado documento, solo se observa las siglas LQC.

12 Cabe mencionar que Efrain Melanio Rivera Montariez se encontraba a cargo del area de Logistica y Direccion de la oficina de Administracion.

124 Sello de recepcion de la oficina de Administracion, no sefiala lo siguiente: “Reg..... Folio....hora.....", solo se consigna una ribrica.

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022. Péagina 83 de 142

0083



: ra B?;:ccién
E: : iegior:al de
e gricultura
"j C O N T RA I. O R iA GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

. » rgano de CGontrol Instituciona
—— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

de Administracion, conel asunto: “Adquisicionde Laptops” se sustenta la eleccion del bien y del
proveedor, sefialando lo siguiente:

“

2. ANALISIS

e. Se procedi6 hacer la indagacion en Catalogos Electronicos de ACUERDO MARCO de las fichas que
cumplen y se ha obtenido el resultado detallado en el cuadro lineas abajo. Se realiz conforme a los
lineamientos de ACUERDO MARCO, establecidos por PERU COMPRAS.

2. CUADRO COMPARATIVO

SERVICOMPUTO WARPTECH GROUP | OK COMPUTEREIRL. | MARPTEGH GROUP
o SAC. SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA
cAv CERRADA~ MARPTECH CERRADA~ MARPTECH
PR Grag| nUt DESCRIPCION GROUPSAC. GROUPSAC
PU. | PRECIO | PU. | PRECIO BU.| PRECIO | PU__| PRECIO
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
T 05 | 05| COMPUTADORA TO5TRT | 24 759,55 | 507087 | 2505487 | 5Ta067 | T 7055 | 507087 | 220545

PORTATIL: PROCESAXR
INTEL COREI7-1165G7 260
GHz RAM: 8 GB DDR4 3200
400 MHz
ALMACENAMIENTQ 512
GBSSD

PANTALLA: LCD, CON
RETROILUMINACICN LED
15.6" 1920X1080 PIXELES
LAN: Sl WAN: 8
BLUETOOTH: SI VGA NO
HDMI: SI SIST. OPER
WINDOWS 10 PRO 64 BTS
ESPANOL BATERIA: LIFO3
CELDAS PESO: 1.74 kg
UNIDAD ~ OPTICA  NO
CAMARA WEB: SI SUITE
OFIMATICA: NO G.F: 36

La determinacion del valor estimado, para la contratacion de Adquisicion de Laptops en las condiciones
de las empresas ofertantes, delos cuales se desprendeque la empresa MARPTECH GROUP SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C. es la que oferta a un precio competitivo, por tanto,

corresponde adjudicar la adquisicién de Laptops.

B\ ot comso / ;" Se cumple con adjuntar el detalle de las ofertas de los otros postores (esto es la captura de pantalla), sh
3 \_/// embargo, se precisa que el postor adudicado tiene el precio més competitivo, asi como tenia todos bs

bienes solicitados y cumplia con las especificaciones del bien requerido y se encontraba disponible en la
plataforma.

3. CONCLUSIONES

a. De conformidad con los lineamientos tipificados en el ACUERDO MARCO, la entidad, puedecontratar;
con los proveedores adjudicatarios con quienes se hayan suscrito al ACUERDO, sujetandose a las
mejoras de los precios y/o condiciones del mercado segtin elnumeral VI dela directiva N° 007-2017-
OSCE/CD.

b. Elvalor estimado total para la determinacion asciende a S/ 25054, 35 (Veinticinco mil cincuenta y cuatro
con 35/100 soles) segtn detalle.

c. Se toma la cotizacion del proveedor MARPTECH GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA —
MARPTECH GROUP S.A.C. ya que es el precio méas competitivo ademas los bienes cumplen con las
especificaciones solicitadas, y se encuentra cerca al lugar de entrega.

d. De las proformas cotizadas se tiene que el proveedor MARPTECH GROUP SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA~-MARPTECH GROUP S.A.C. tiene en su indicador la categoria verde, lo que quiere dedr
que el historial de su conducta en Perti compras no representaretrasos en la entrega, razon porlo cual
se adjudica la orden. .

e. Se podra realizar la compra de “ADQUISICION DE LAPTOPS’ siempre y cuando se cuente con k
disponibilidad presupuestaria, el proveedor deberé de contar con stock disponible en la ficha y cumpi
con las condiciones sefialadas.
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Por lo tanto, se procede a elevar a su despacho el presente expediente y la pre-orden de compra del
aplicativo para su evaluacion y autorizacion, a fin de continuar con los tramites correspondientes para
generar la orden de compra de la Entidad, ya que, se tiene plazos para la publicacion de la ordenen €
aplicativo de Acuerdo Marco (Perti Compras)

()"

De lodescritoen el parrafo precedente, se observa un cuadro comparativo contres proveedores,
el cual describe la cantidad, descripcion, precio unitario y precio total del bien por proveedor,
mas no detalla las condiciones del bien ofertadas por los proveedores, tales como: a) el
rendimiento y vida Util, b) las condiciones comerciales, como los plazos de garantia, los plazos
de entrega, c) el costo por flete, evidenciandose que el proveedor elegido fue MARPTECH
GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C., y sustentando la
eleccion del citado proveedor indicando lo siguiente: “(...) ¢. Se toma la cotizacion del proveedor
MARPTECH GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C. ya que es &
precio mas competitivo ademéas los bienes cumplen con las especificaciones solicitadas, y se encuentra
cerca al lugar de entrega. d. De las proformas cotizadas se tiene que el proveedor MARPTECH GROUP
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C. tiene en su indicador la categoria verde,
lo que quiere decir que el historial de su conducta en Peri compras no representaretrasos en la entrega,
razén por lo cual se adjudica la orden’. (Elsubrayado es agregado), sinembargo, el citado informe
no precisa las condiciones ofrecidas por los proveedores, limitandose a sefialar que es el precio
mas competitivo, que cumple con las especificaciones solicitadas y se encuentra cercaal lugar
de entrega, ademas, sefialé que tiene comoindicador el color verde, siendo este indicador solo
un criterio adicional para la eleccion del proveedor, no encontrandose establecido en la Directiva
n.° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdo
marco” aprobado con Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017, dicho
indicador como criterio aplicable para la eleccion del proveedor, evidenciandose del cuadro
comparativo que existio una oferta de otro postor, a un menor precio S/ 24 759,35, en
comparacion, al precio ofrecido por el proveedor elegido que fue S/ 25 054,87, con el cual la
entidad se hubiera ahorrado S/ 295,52.

Pese a ello, el 3 de mayo de 2022 se emite la orden de compra n.° 0000178 %
(Apéndice n.° 17) a nombre de la empresa MARPTECH GROUP SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C.'%, para la adquisicion de 5 computadoras personal
portatil por el monto de S/ 25 054,35'7, formalizandose la adquisicion con el citado proveedor a
traves de la plataforma de Pert compras “OCAM-2022-1228-34-0" (Apéndice n.° 96) por el
monto de S/ 25 054,35 el 5 de mayo de 2022, con un plazo de entrega desde el 8 de mayo al
12 de mayo de 2022,

Denoténdose de lo expuesto, que Efrain Melanio Rivera Montafiez, en su calidad de encargado
del area de Logistica no advirtio que el informe n.° 031-2022-LQC'2 (Apéndice n.° 94) que
sustento la eleccion del proveedor, no preciso las condiciones ofrecidas por los proveedores,
accionar con el cual se habria vulnerado el numeral 8.7 de la Directivan.® 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables a los catélogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con
Resolucion n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017 que establece: “Para efectuar una
compra a través de los Catalogos Electronicos (...) el OEC sustentara la eleccién del producto y del

1% Contandose con el certificado de crédito presupuestario n.° 0000000162 de 3 de mayo de 2021 por el monto de S/25 054,35.

15 Con RUC N°20602314481.

77 La citada orden de compra no indica el plazo de entrega, solo sefiala: Lugar de entrega: seguin especificaciones técnicas.

1% Documentacion contenida en el comprobante de pago n.® 1340 de 28 de junio de 2022 (Apéndice n.° 27), entregada al Grgano de Contol
Institucional a través del proveido n.® 042-2023-GRL-GRDE-DRA/OA recibido el 26 de julio de 2023, es de precisar que, el citado documenb
Documento no consigna nombre, ni firma, ni cargo de la persona que emite el citado documento, solo se observa las siglas LQC.
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proveedorsobre la base del costo total del bien o servicio, teniendo en cuenta la definicion detallada
en elnumeral VI de la Directiva. Para dichoefecto, el OEC debe emitir un informe sustentando los criterios
para la eleccion del bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionarel contrato, incluyendoun
cuadro comparativo.”, (Lo negrito y subrayado es agregado), que de acuerdo al numeral VI
Definiciones de la citada directiva sefiala: “Costo toral del bien o servicio: Es el valor o morto
resultante que contemple todos los conceptos y aspectos referidos a las caracteristicas y condiciones del
bien o servicio, tales como: (i) precio; (ii) el rendimiento y vida util; (ii) las condiciones comerciales, como
los plazos de garantia, los plazos de entrega, entre otros; (iv) el costo por flete; y, (v) otros aplicables de
acuerdo alas condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios contenidos en los
Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco.”

Asimismo, ensu condicion de director de |a oficina de Administracion habria omitido su labor de
supervisar el contenido del informe n.® 031-2022-LQC (Apéndice n.° 94), que no tendria un
sustento debido de la eleccion del proveedor, por no contener las condiciones especiales de los
proveedores; con locual infringe sus deberes funcionales sefialados en el numeral 2 del articulo
16 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de Agricultura,
aprobado con Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de noviembre de 2015
(Apéndice n.° 37), que cita: “(...) Supervisar los procesos de contratacion de bienes y servicios”
aunado a ello, vulnerd los principios rectores de igualdad de trato, eficacia y eficiencia de las
contrataciones publicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias, que citan: ‘b)
igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus
ofertas, encontrandose prohibidala existencia de privilegios o ventajas, e) Competencia. Los procesos de
contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y
obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el‘interés publico que subyace a la contratacion. Se
encuentra prohibida la adopcion de practicas que restrinjan o afecten la competencia, y f) Eficacia y
eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacin de
formalidades no esenciales, garantizandb la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines piblicos para
que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés
publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.”, igualmente,
contravino el articulo 9 que establece: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratacion por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en elambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaboraria
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion,
de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2
De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
alrégimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuido
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)".

Asicomo, transgredi el literal b) del articulo 115.1 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremon.® 344-2018-EF publicada el 31 de
diciembre de 2018, que cita: “Las reglas especiales del procedimiento y los documentos asociados establecen
las condiciones que son cumplidas para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento
de seleccion de ofertas, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucién contractual, entre otros aspectos a ser
considerados para cada Acuerdo Marco. {(...)."
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3.2 Conformidad a bienes que no cumplieron las especificaciones técnicas solicitadas por el
area usuaria e incumpliendo la normativa aplicable.

3.2.1 Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000185 de 14 de mayo de 2021 - “OCAM-
2021-1228-17-0”

Los bienes adquiridos mediante la orden de compra n.° 0000185 de 6 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 13), formalizada el 17 de mayo de 2021 a través de la plataforma del catélogo
electronico de acuerdos marco - Perl compras “OCAM-2021-1228-17-0" (Apéndice n.° 105),
ingresaron al area de almacénde la entidad el 17 de mayo de 2021, mediante guia de remision
electronica - remitente n.” T001-0000101 (Apéndice n.° 108), el mismo dia, -17 de mayo de
2021- |a responsable del CUI 2194931 componentes I, Ill, IV y V, PamelaTrish Mejia Santillan
y el encargado del almacén, Dany Jhoel Tiburcio Pérez suscribieron el acta de recepcion de
bienes, que cita: “(...) habiendo realizado la verificacion respectiva doy fe, que los bienes que han
recepcionado se encuentran en éptimas condiciones, de calidad y cantidad a lo descrito en la orden de
compra, firmamos en sefial de conformidad.”

Por consiguiente, a través del informen.® 137-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS
recibido el 28 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 109), la responsable del CUI 2194931
componentes I, lll, IV'y V, Pamela Trish Mejia Santillan'® se dirigi¢ al director de Proyectos
Agrarios, Edgard Tovar Baca, remitiendo la conformidad de laadquisicion de las cinco (5) Laptop
core I5, através del “Acta de conformidad de bienes"'® de fecha 17 de mayo de 2021.

En ese sentido, mediante informe n.® 1897-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA recibido el 31 de mayo
de 2021 (Apéndice n.° 110) el director de Proyectos Agrarios, Edgard Tovar Baca se dirigi6 al
director de la oficina de Administracion, con el asunto: “Conformidad de Lap Top Core 15"
solicitando “(...) disponer el trémite correspondienteala CONFORMIDAD DE LAP TOP COREI5(...)",
a fin de remitir la conformidad respectiva, denotandose de la revisiondel “Actade conformidad
de bienes” que la responsable del CUI 2194931 componentes I, Ill, IV y V, Pamela Trish Mejia
Santillan y el director de Proyectos Agrarios, Edgar Tovar Baca, dieron la conformidad de los
bienes adquiridos, sin contar con el visto bueno del area de Informética, incumpliéndose lo
establecido en las especificaciones técnicas'' emitidas por el area usuaria, que sefiald: “La
conformidad seré emitida porel responsable del proyecto y por la Direccion de Proyectas Agrarios, previa
revision y cumplimiento de la entrega del bien y contara con el visto bueno del profesional de tecnologia
de la informacion.”

Cabe mencionar, que el mismodia que la responsable del CUI 2194931 componentes I, Ill, IV
y V, PamelaTrish Mejia Santillan emitié la conformidad de laadquisicionde las cinco (5) Laptop
core 5, esto es -28 de mayode 2021-, emiti6 el proveido n.° 237-2021-GRL-GRDE-DRA/DPA'32
(Apéndice n.° 112) dirigido a la oficina de Administracion recibida el 31 de mayo de 2021, y a
la vez por el area de Informética el mismo dia, dicho proveido adjuntd el informe

12 Segun ordende compra n.® 0000573 de 5 de abri de 2021 (Apéndice n.° 111)se contratd los servicios de Residencia de Obra, responsable de
los componentes II, lll, IV'y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gesti on de la Inverson
publica de la Direccién Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistital, en las nueve Provincias, Region Lima", paralos
meses de abril, mayo yjunio de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.° 1090 de 15 de junio de 2021 (Apéndice n.° 111).

10 Suscrita por la responsable del CUI 2194931 componentes Il Ill, IV y V, Pamela Trish Mejia Santillan, el director de Proyecto s Agrarios, Edgar
Tovar Baca y coordinador de obras, Juan José Ferronan Viera.

""" Adjuntas al informe n.® 619-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA de la Direccion de Proyectos Agrarios, recibido por|a Direccion Regiona de Agricultura
el 10 de marzo de 2021 Apéndice n.° 84).

132 Registrado en el Sistema de Gestion Documentaria — SISGEDO DOC. N° 2904252, EXP. N° 178795.
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n.° 148-2021-GRUGRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS33 (Apéndice n.° 112), en el cual se
solicitd la derivacion de la orden de compra n.® 185, a la oficina de Informética por ser el drea
técnica de la institucion, con la finalidad que se valide los bienes recepcionados por el area de
Almacén', sin tener en cuenta que con informe n.° 137-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS recibido el 28 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 109) por la oficina de
Administracion, laresponsable del CUI 2194931 componentes Il, I, IV y V, Pamela TrishMejia
Santillan'¥, ya habia otorgado la conformidad de los bienes adquiridos.

No obstante, ese mismo dia, esto es el 31 de mayo de 2021 Victor Stevenson Urbano
Rodriguez'®,  suscribio el informe n°  0038-2021-GRL-GRDE-DRA/OA-VSUR
(Apéndice n.° 113) en calidad de encargado de la oficinade Informaética dirigiéndose al director
(e) de la oficina de Administracion con el asunto “Validacion de las Especificaciones Técnicas de las
O/C N° 0000185 y 000186”, en el cual indicé lo siguiente:

A. Segtn la documentacion de referencia y la mencionada con anterioridad se realizé la evaluacion de
las especificaciones técnicas de los bienes entregados en almacén por parte del proveedor F.P.
Tecnologi & System S.A.C., mediante Guias de Remision N° T001-0000102 y N° T001-0000101
respectivamente.

(.)
) O/C N* 186, adquisicion de laptops Core 15: Guia de Remision N° T001-0000102:

( ) Especificaciones Técnicas Bienes ingresados a Resultado
Almacén
Item Descripcion Descripcion Descripcion Descripcion
(-)
5 Pantalla (Diagonal | 14" 14" Cumple con b
solicitado
()
14 Sistema Operativo Windows 10 Pro (64 | Windows 10 Pro (64 bits) | Cumple con b
bits) solicitado
15 Suite de Ofimatica MS Office 2019 (64 | MS Office 2019 (64 bits) Cumple con b
bits) solicitado

3.Conclusiones y Recomendaciones
a. Por tanto, se remite el presente informe detallando que los bienes ingresados por parte del
proveedor F.P. Tecnologi & System S.A.C., cumplen con lo solicitado mediante Requerimiento
n.° 58-2021-GRL-GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS y Requerimienton. ° 59-2021-GRL-GRDE-
DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS, para su tramite correspondiente.”

13 Documento no consigan fecha de su emision solo indica “Huacho, mayo 2021", fue emitido por la responsable del CUI 2194931 componentes |
Ill, IV yV, Pamela Trish Mejia Santillan, segan orden de compran.® 0000573 de 5 de abrilde 2021 se contratd los servicios de Residenda de
Obra, responsable de los componentes I, Ill, IV y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Inform acion Agranay
Gestion de la Inversion publica de la Direccion Regionalde Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provindas,
Region Lima", para los meses de abril, mayo y junio de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.° 1090 de 15 de junio d e 2021
(Apéndice n.° 111).

1% En atencién a lo soicitado, el 31 de mayo de 2021 mediante informe n.® 0038 -2021-GRL-GRDE-DRA/OA-VSUR Apéndice n.° 113) el encagado
del area de Informatica y Sistemas, Victor Stevenson Urbano Rodriguez se dirige al director (¢) de la oficina de Administraci én con el asunb
“Validacion de las Especificaciones Técnicas de las O/C N° 0000185 y 000186".

% Segun ordende compra n.” 0000573 de 5 de abri de 2021 (Apéndice n.° 111)se contrato los servicios de Residencia de Obra, responsable de
los componentes Il Ill, IV'y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gesti 6n de la Inverson
publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima', paralos
meses de abril, mayo yjunio de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.* 1090 de 15 de junio de 2021 (Apéndice n.° 111).

1% Encargado mediante memorandum n.° 255-2021-GRL-GRDE-DRA/OA de 27 de abril de 2021 (Apéndice n.° 88)como encargado de la oficina
de Logistica.
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Sobre lo expuesto, es de precisar que las especificaciones técnicas del bien adquirido mediante
la Orden de compra — Guia de internamiento n.° 0000185 - “OCAM-2021-1228-17-0"
(Apéndice n.° 105) de 5 computadoras personales portatiles 15 “LATITUDE 3410 OPTL341-
5810H3-C-H, no corresponden a lo solicitado por el area usuaria mediante el requerimiento
n.° 59-2021-GRUGRDE-DRA-DPA/CUl 2194931/PTMS de 4 de marzo de 2021
(Apéndice n.° 12), segln se muestra a continuacion:

Cuadro n.° 24
Comparativo de especificaciones técnicas del bien adquirido mediante la orden de compra
n.° 0000185 de 14 de mayo de 2021, Ficha Técnica del Producto, guia de remision e informe de

Informatica
Especificacion
Técnica - area Guia de Informalnte
usuaria remision 0038-2021-GRL-
requerimiento n.® | Ficha Técnica | electronica - GRDE-DRA/OA-
Computado 59-2021- —-0PTL341- | remitente n.° VSUR de 31 de
ra personal | GRLIGRDE-DRA- | 5810H3-C-H | T001-0000101 mayo de 2021 COMENTARIOS
portatil DPAICUI (Apéndice | de 17 de mayo Informati
2194931/PTMS | n.° 105) de 2021 ( "A°’.m;.'°a)
recibido el (Apéndice ( "f“1 g
08/03/2021 n° 108) Rgtle)
(Apéndice n.°12)
LCD CON De lo descrito:
RETROILUMI Requerimiento del drea usuaria: LED FHD.
NACION LED Ficha técnica: LCD CON
Tipo de LED FHD 14.0"HD o e RETROILUMINACION LED 140" HD
pantalla: (1366X768) | Noindica. No indica. (1366X768) pixeles, antirefiejo.
pixeles, Se adquirié un monitor de pantallaLCD, lo que
antirrefiejo. no concuerdacon lo requerido, siendo el monior
con pantalla LED Full HD.
De lo descrito:
Sitoms Windows 10 Pro | Windows 10 Hindons 10 g::uerimiento del area usuaria: Windows 10
. ! . : - indows 10 Pro
Operaivs | (podessima:  |HomaGibs |Noindics, (64 bits) Tipo de sistema: 64bits
oAbl espafiol Ficha Técnica: Windows 10 Home 64 bits
espaiiol.
Microsoft Suite Ofmatica De lo descrito:
‘ croso -instalada: Requerimiento del drea usuaria: Microsoft
Software de | Microsoft Office Office Home [Pre-instalaca: . Ao 5019 )
ofmatica |2019 Profesional |and Business | MicrosoftOffice [ g4 ey Ofkea 2019 Prefesional
home and Ficha Técnica: Microsoft Office Home and
2019 business 2019 Business 2019,

Elaborado por: Comision de control.

Fuente: Comprobante de pago n.° 1108 de 16 de junio de 2021 (Apéndice n.° 25).

Por lo expuesto, se advierte que la responsable del CUI 2194931 componentes I, III, IV y V,
Pamela Trish Mejia Santillan emitio el informe n.° 137-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS recibidoel 28 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 109), dirigiéndose al director de
Proyectos Agrarios, Edgard Tovar Baca, remitiendo laconformidad de laadquisicionde las cinco
(5) Laptop core 15, a través del “Actade conformidad de bienes” de fecha 17 de mayode 202117,
sinadvertir que los bienes recibidos no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas,
documento que fue remitido a la Direccion Regional de Agricultura de Lima mediante informe
n.® 1897-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA recibido el 31 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 110) por

137 Suscrita por la responsable del CUI 2194931 componentes Il Ill, IV y V, Pamela Trish Mejia Santillan, el director de Proyecto s Agrarios, Edgar
Tovar Baca y coordinador de obras, Juan José Ferronan Viera.
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Edgar Tovar Baca, director de Proyectos Agrarios para su tramite correspondiente y que
finalmente se emitio el comprobante de pago n.° 1108 de 16 de junio de 2021
(Apéndice n.° 25), a nombre de F.P. Tecnologi & System S.A.C., por el monto de S/25 791,50.

De lo expuesto, Pamela Trish Mejia Santillan, responsable del CUI 2194931 componentes I, I1l,
IV'y V'y Edgar Tovar Baca, director de Proyectos Agrarios, transgredieron lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicada el 31 de diciembre de 2018, que sefiala lo
siguiente: 168.1 La recepcion y conformidad es responsabilidad del &rea usuaria. En el caso de bienes
la recepcion es responsabilidad del &rea de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se
indique en los documentos del procedimiento de seleccion. (...)"

Asi como, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que
indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen enlos procesos de contratacionpor o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en &
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a través del cumplimientode las normas aplicables y de los fines puiblicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de
responsabilidad por las contrataciones, esta se redliza de acuerdo al régimen juridico que vincule a ks
personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan. (...)".

322, Orden de compra - Guia de internamiento n.° 0000186 de 14 de mayo de 2021 -
“OCAM-2021-1228-16-0”

Los bienes adquiridos mediante la orden de compra n.° 0000186 de 14 de mayo de 2021
(Apéndice n.° 15), formalizada el 17 de mayo de 2021 a través de la plataforma de Perd
compras “OCAM-2021-1228-16-0" (Apéndice n.° 107), ingresaron al Area de Almacén de la
entidad, mediante guia de remision electronica - remitente n.° T001-0000102
(Apéndice n.° 114), el mismo dia, esto es -17 de mayo de 2021-, la responsable del CUI
2194931 componentes I, Ill, IV 'y V, Pamela Trish Mejia Santillany el encargado del Almacén,
Dany Jhoel Tiburcio Pérez, suscribieron el acta de recepcion de bienes indicando lo siguiente:
“(...) habiendo realizado la verificacion respectiva doy fe, que los bienes que han recepcionado se
encuentran en optimas condiciones, de calidad y cantidad a lo descrito en la orden de compra, firmamos
en sefial de conformidad.”

Por consiguiente, a fravés de informe n.° 138-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS® (Apéndice n.° 115), la responsable del CUI 2194931 componentes I, IlII, IV
y V, PamelaTrish Mejia Santillan se dirige al director de Proyectos Agrarios, Edgard Tovar Baca,
remitiendo la conformidad de la adquisiciénde las cinco (5) Laptop CORE 17, a través del “Acta
de conformidad de bienes” suscrita el 17 de mayo de 202113,

En ese sentido, mediante informe n.* 2002-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA recibido el 31 de mayo
de 2021 (Apéndice n.° 116), el director de Proyectos Agrarios, Edgar Tovar Baca, se dirigio al
director de la oficina de Administracion, remitiendo la conformidad respectiva, denotandose de

1% Documento no consigan fecha de su emision solo indica “Huacho, mayo 2021, asimismo, no cuenta con fecha de recepcion.
1% Porla responsable del CUI 2194931 componentes Il Ill, IV y V, Pamela Trish Mejia Santillan, el director de Proyectos Agrarios, Edgar Tovar Baca
y el coordinador de obras, Juan José Ferrofian Viera.
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|la citada acta de conformidad de bienes, no contd con el visto bueno del area de Informética,
incumpliéndose lo establecido en las especificaciones técnicas 0 emitidas por el area usuaria,
que cita: “La conformidad seré emitida por el responsable del proyecto y por la Direccion de Proyectos
Agrarios, previa revision y cumplimiento de la entregadel bien y contara con el visto bueno del profesibnal
de tecnologia de la informacion.”

Cabe mencionar, que la responsable del CUI 2194931 componentes |, I1l, IV y V, Pamela Trish
Mejia Santillan emitié el proveido n.° 237-2021-GRL-GRDE-DRA/DPA (Apéndice n.° 112),
dirigidoa laoficina de Administracion, recibida el 31 de mayo de 2021; y ala vez, por el drea de
Informatica el mismodia -31 de mayo de 2021, dicho proveido adjuntd el informen.® 148-2021-
GRUGRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS ! (Apéndice n.° 112), en el cual se solicito que se
derive la orden de compra n.° 186 a la oficina de Informatica por ser el area técnica de la
institucion, con la finalidad que se valide los bienes recepcionados por el drea de Almacén'®2,
sin tener en cuenta que, con informe n.° 138-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS
recibido el 28 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 115) por la oficina de Administracion, la
responsable del CUI 2194931 componentes I, Ill, IV y V, Pamela Trish Mejia Santillan'®, ya
habia otorgado |a conformidad de los bienes adquiridos.

No obstante, ese mismo dia, esto es el 31 de mayo de 2021 Victor Stevenson Urbano
Rodriguez™#,  suscribi6 el informe n.°  0038-2021-GRL-GRDE-DRA/OA-VSUR
(Apéndice n.° 113) en calidad de encargado de la oficinade Informatica dirigiéndose al director
(e) de la oficina de Administracion conel asunto “Validacion de las Especificaciones Técnicas de las
O/C N° 0000185y 000186”, en el cual indico lo siguiente:

1)

a.  Segun la documentacion dereferencia y la mencionada con anterioridad se realizé la evaluadon
delas especificaciones técnicas de los bienes entregados en almacén por parte del proveedor
F.P.  Tecnologi & System SAC, mediante Guias de  Remisin
N°T001-0000102 y N° T001-0000101 respectivamente.

()
il O/C N° 185, adquisicion de laptops Core I7: Guia de Remision N° T001-0000102:
(..)
Especificaciones Técnicas Bienes ingresados a Resultado
Almacén
Item Descripcion Descripcion Descripcion Descripcion
()

143

144

Adjuntas al informe n.” 618-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA dea Direccion de Proyectos Agrarios, recibido por la Direccion Regional de Agriculra
el 10 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 84).

Documento no consigan fecha de su emision solo indica “Huacho, mayo 2021", fue emitido por la responsable del CUI 2194931 componentes I
Ill, IV'yV, Pamela Trish Mejia Santillan, segin ordende compra n.° 0000573 de 5 de abril de 2021 (Apéndice n.° 111) se contrato los servidos
de Residencia de Obra, responsable de los componentes i, lll, IV y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promoci n Agraria,
Informacion Agraria y Gestion de la Inversion pabica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrita, en
las nueve Provincias, Region Lima", para los meses de abril, mayoy junio de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.° 1090 de15 de
junio de 2021 (Apéndice n.°111).

En atencion a losolicitado, el 31 de mayo de 2021 mediante infome n.° 0038-2021-GRL-GRDE-DRA/OA-VSUR (Apéndice n.° 113) el encargado
del area de Informatica y Sistemas, Victor Stevenson Urbano Rodriguez se dirige al director (e) de la oficina de Administraci én con el asunb
“Validacion de las Especificaciones Técnicas de las O/C N° 0000185 y 000186”".

segun orden de compran.® 0000573 de 5 de abrilde 2021 (Apéndice n.° 111) se contraté los servicios de Residenciade Obra, responsable de
los componentes I, lll, IV'y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gesti on de la Inverson
publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agercias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Regién Lima", paralos
meses de abril, mayo y junio de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.® 1090 de 15 de junio de 2021 (Apéndice n.° 111).
Encargado mediante memorandum n.° 255-2021-GRL-GRDE-DRA/OA de 27 de abril de 2021 como encargado de la oficina de Logisfca
(Apéndice n.° 88).
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rgano de Control Instituciona

5 Pantalla (Diagonal | 14" 14" Cumple con b
solicitado

()

13 Bateria LI-ON, 03 celdas LI-ON, 03 celdas Cumple con b
solicitado

15 (...) Cumple con b
solicitado

3.Conclusiones y Recomendaciones
b.  Por tanto, se remite el presente informe detallando que ellos bienes ingresados por parte del
proveedor F.P. Tecnologi & System S.A.C., cumplen con lo solictado mediante Requerimiento
n.° 58-2021-GRL-GRDE-DRA-DPA/CUI2194931/PTMS y Requerimienton. ° 59-2021-GRL-GRDE-
DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS, para su tramite correspondiente.”

Sobre lo expuesto, se evidencia que las especificaciones técnicas del bien adquirido mediante
la Orden de compra — Guia de internamiento n.® 0000185 - “OCAM-2021-1228-16-0" de 5
computadoras personales portétiles I5 “Lenovo Thinkpad E14 20RBS2SEQ0", no corresponden

a lo
n.° 58-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI

solicitado

por

el

area

usuaria

(Apéndice n.° 14), seglin se muestra a continuacion:

mediante

el
2194931/PTMS de 4 de marzo de 2021

requerimiento

Cuadro n.° 25
Comparativo de especificaciones técnicas del bien adquirido mediante la orden de compra
n.° 0000186 de 14 de mayo de 2021, Ficha Técnica del Producto
ESP ecél?:aa (:‘fl?a'l;]gacnlca— Guia de remision | Informe n.° 0038-
Computadora | requerimiento 58-2021- | Ficha Técnica ei:ecttronls?m— o1 Df!(flz)fi\a/léSRR 3:31
personal GRLI/GRDE-DRA- — ThinkPad ’83‘0;1"0‘2’ g'e | s COMENTARIOS
portatil DPA/CUI2194931/PTMS E14 y 2
recibido el 08/03/2021 flayoge2024 Ldionmabea)
(Apéndice n.° 14) (Apéndice n.°114) | (Apéndice n.°113)
De lo descrito:
Requerimiento del area usuaria:
LCD CON LED FHD WIDE
RETROILUMI Ficha Técnica: LCD CON
Tipo de NACION LED o o RETROILUMINACION LED 14.0"
I 140" Noindica, Noindica. 1920X1080 PIXELES.
1920X1080 Se adquirié un monitor de pantla
PIXELES LCD, lo que no concuerda con o
requerido, siendo el monitor con
pantalla LED Full HD.
De lo descrito:
Requerimiento del drea usuaria:
L Bateria: Lion 45 wh de 04 celdas.
) e Lon LI-ON 3 e Ficha técnica: Li-on 3 celdas.
Balarfa : 82 Z‘gﬂda ceElpag | Noindica. LHON 3 celdas Se observa que la bateria d
equipo adquirido solo cuenta con 3
celdas, y no la cantidad de celdas
de lo requerido.
Fuente: Comprobante de pago n.° 1111 de 16 de junio de 2021 (Apéndice n.° 26).
Elaborado por: Comisién de confrol.
Por lo expuesto, se advierte que la responsable del CUI 2194931 componentes I, Ill, IV y V,

Pamela Trish Mejia Santillan emite el informe n.° 138-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
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2194931/PTMS (Apéndice n.° 115), dirigiéndose al director de Proyectos Agrarios, Edgard
Tovar Baca, remitiendo la conformidad de la adquisicion de las cinco (5) Laptop core 15, a través
del “Acta de conformidad de bienes” de fecha 17 de mayo de 202145, sin advertir que los bienes
recibidos no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, documento que fue
remitido al director de la oficina de Administracion mediante informe n.°® 2002-2021-GRL/GRDE-
DRA-DPA recibido el 31 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 116) por Edgar Tovar Baca, director
de Proyectos Agrarios para su tramite correspondiente y que finalmente se emitio el
comprobante de pago n.° 1111 de 16 de junio de 2021, a nombre de F.P. Tecnologi & System
S.A.C., por el monto de S/ 25 791,50.

De lo expuesto, Pamela Trish Mejia Santillan, responsable del CUI 2194931 componentes |, I,
IV'y V'y Edgar Tovar Baca, director de Proyectos Agrarios, transgredieron lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicada el 31 de diciembre de 2018, que sefiala lo
siguiente: 168.1 La recepcion y conformidad es responsabilidad del &rea usuaria. En el caso de bienes,
la recepcion es responsabilidad del érea de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se
indique en los documentos del procedimiento de seleccion. (...)"

Asi como, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que
indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacién por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir el proceso de
contratacion, asi como Ja ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestién por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines piblicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las
personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan. (...)".

Con sus acciones y/o omisiones, los funcionarios y/o servidores publicos identificados en los hechos
cada uno segln su participacion, han vulnerado lo establecido en la siguiente normativa:

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado con Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS de 25 de enero de 2019.

“Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo

1.1.Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la
ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que
les fueron conferidas.”

> Decreto Legislativo n.° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento,
publicado el 16 de setiembre de 2018.

“Articulo 2.- Principios
Adicionalmente a los principios de la Administracion Financiera del Sector Publico y los del Derecho Publico
en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Abastecimiento se rige por los siguientes principios:

(..)

5 Suscrita por la responsable del CUI 2194931 componentes I, Ill, IV y V, Pamela Trish Mejia Santillan, el director de Proyectos Agrarios, Edgar

Tovar Baca z coordinador de obras, Juan José Ferronan Viera.
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2. Eficacia: Consiste en una gestion orientada al cumplimiento de las metas y objetivos, con los recursos
disponibles, en la oportunidad requerida, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos.

3. Eficiencia: Consiste en unagestion empleando los medios necesarios, con criterios de calidad y buscando
siempre el méximo rendimiento de los recursos humanos y materiales asignados.

(...)

6. Racionalidad: Consiste en una gestion desarrollada mediante el empleo de métodos y procedimientos
lbgicos que permitan optimizar el empleo eficiente de los fondos piblicos.”

> Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016,
modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017.

“Articulo 2.-Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamentoen los siguientes principios, sin perjuicio de la
aplicacion de otros principios generales del derecho publico que resulten aplicables al proceso de
contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente Ley y su reglamento, de
integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de quienes intervengan endichas
contrataciones:

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus
ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de maneradiferente situaciones
que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato
cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

¢) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de quetodas las efapas
de la contratacion sean comprendidas porlos proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que b
contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este princib
respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.

()

e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condciones
de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace
a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de précticas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizactn
de formalidades no esenciales, garantizandola efectiva y oportunasatisfaccion de los fines puiblicos para que
tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi comodelinterés publico, bao
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbio
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a través del cumplimientode las normas aplicables y de los fines piiblicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
alrégimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuido
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
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Articulo 20. Prohibicién de fraccionamiento

Se encuentra prohibido fraccionarla contratacion de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo
de procedimiento de seleccion que corresponda seguin la necesidad anual, de dividir la contratacion a través
de la realizacion de dos o méas procedimientos de seleccion, de evadir la aplicacion de la presente Leyy su
reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de
los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratacion publica.

El reglamento establece los casos o supuestos debidamente justificados que no constituyen fraccionamiento.
Articulo 31 Métodos especiales de contratacién

31.1Las Entidades contratan, sin realizar procedimientode seleccion, los bienes y servicios que se incorporen
en los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marcocomo producto de la formalizacion de Acuerdos Marco.

31.2 El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catélogos Electrénicos de
Acuerdo Marco, las condiciones de aplicacion y politicas de rotacion entre proveedores, la verificacion
de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores y demas particularidades.”

> Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.° 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015, publicado el 10 de diciembre de 2015, modificado
mediante Decreto Supremo n.° 056-2017-EF publicado el 19 de marzo de 2017.

“Articulo 8.- Requerimiento

8.10. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones
técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico, asi como los requisitos de calificacion hasta anfes
de la aprobacion del expediente de contratacion, previa justificacion que debe formar parte de dicho
expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones deben contar con la aprobacion del érea usuaria.

Articulo 19.- Prohibicion de fraccionamiento

19.1El érea usuaria, el brgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya
funcion esté relacionada con la correcta planificacion de los recursos, son responsables por el incumplimiento
de la prohibicion de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando
corresponda.

19.2 No se incurre en prohibicion de fraccionamiento cuando:

a) Se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriomente durante el mismo ejercicio fiscal
cuando la contratacion completa no se pudo realizar en su oportunidad, debido a que no se contaba con los
recursos disponibles suficientes pararealizar dicha contratacion completa, o surge una necesidad imp revisbe
adicional a la programada.

b) La contratacion se efectué a través de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco, salvo en los casos
que determiné el OSCE.

Articulo 83.- Desarrollo de Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco

83.1. Laimplementacion o extension de la vigencia de los Catélogos Electronicos de AcuerdoMarco, a cargo
de PERU COMPRAS, se sujeta a lo siguiente:

a) La seleccion de proveedores se inicia mediante una convocatoria que contempla reglas especiales def
procedimiento, asi como las consideraciones necesarias para tal fin.

b) Las reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones que deben cumplirse para la realizacdn
de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante fa
gjecucion contractual, entre otros aspectos a ser considerados paracada acuerdo marco. Asimismo, las reghs
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especiales del procedimiento deben requerir al proveedor el cumplimiento de las exigencias previstas en
normas especiales, tales como las normas tributarias y laborales, entre otras que resulten aplicables.

()

d) Atendiendo a la naturaleza de cada Catalogo Electronico de Acuerdos Marco, seguin corresponda, se puede
exigir al proveedor la acreditacion de experiencia, capacidad financiera, el compromiso de constituir una
garantia de fiel cumplimiento durante la vigencia del Catalogo Electronico, el compromiso de mantener
determinado stock minimo, entre ofras condiciones que se detallen en los documentos del procedimiento.

h.). Las Entidades que contraten através de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco son responsables
de aplicar las reglas establecidas en el respectivo Acuerdo Marco.

()

Articulo 133.- Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién

En caso de refraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, b
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
autométicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto F
plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consulforias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda, al contrato o item que debi ejecutarse o, en
caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de
retraso.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada en el presente articub no
cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economiay Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede
establecer formulas especiales para el calculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que &
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo.

Articulo 143.- Recepcion y conformidad

143.1. Larecepcion y conformidad es responsabilidad del érea usuaria. En el caso de bienes, la recepcion es
responsabilidad del area de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los
documentos del procedimiento de seleccion.

143.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien debe verifcar,
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fuerannecesarias. Traténdose de 6rdenes de compra o de
servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

143.3. La conformidad se emite en un plazo méximo de diez (10) dias de producida la recepcion, salvoen el
caso de consultorias, donde la conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20) dias.
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143.4. De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido
de estas, oforgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) nimayor de diez (10) dias, dependiendo
delacomplejidad. {...). Sipese al plazo otorgado, el contratistano cumpliese a cabalidad con la subsanaaddn,
la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde e/
vencimiento del plazo para subsanar. Este procedimientono resulta aplicable cuando los bienes, servicios en
general y/o consultorias manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en aio
caso la Entidad no efectia la recepcion o no otorga la conformidad, segtin corresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas. {....)".

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF publicada el 31 de diciembre de 2018.

“Articulo 29. Requerimiento

(...)

29.11 El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones
técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, asi como los requisitos de calificacion,
previa justificacion que forma parte del expediente de contratacion, bajo responsabilidad. Las modificaciones
cuentan con la aprobacion del area usuaria.

Articulo 115. Desarrollo de Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco
115.1. Laimplementacion, extension dela vigencia y gestion de los Catalogos Electronicos de AcuerdoMarco
esté a cargo de PERU COMPRAS, y se sujeta a lo siguiente:

a) PERU COMPRAS establece el procedimiento para la implementacion y/o extension de la vigencia de los
Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco, asimismo elabora y aprueba los documentos asociados que
se registran en el SEACE.

b) Lasreglas especiales del procedimiento y los documentos asociados establecen las condiciones que son
cumplidas para la realizacién de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento de selecadn
de ofertas, las condiciones a ser aplicadas durante la gjecucion contractual, entre otros aspectos a ser
considerados para cada Acuerdo Marco. Asimismo, las reglas especiales del procedimiento requieren al
proveedor el cumplimiento de las exigencias previstas en normas especiales, tales como las normas
tributarias y laborales, entre otras que resulten aplicables.

h')' Las entidades que contraten a través de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco son responsablkes
de aplicar las reglas establecidas en el respectivo Acuerdo Marco.

N fo”‘sl‘o“/ / ) To'c.lla contratacion quelas entidades realicen a través de los Catalogos Electronicos de Acuerdos Marcolleva
G un expediente de contratacion aprobado.

()

Articulo 168. Recepcion y conformidad
168.1 La recepcion y conformidad es responsabilidad del dreausuaria. En el caso de bienes, la recepcion es
responsabilidad del &rea de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los
documentos del procedimiento de seleccion.

168.2 La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien verifica,
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de 6rdenes de compra o de
servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

()"
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> Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de
acuerdos marco” aprobado con Resolucion n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzo de 2017.

“VI. DEFINICIONES

e Costo total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos los conceptos y
aspectos referidos a las caracteristicas y condiciones del bien o servicio, tales como: (i) precio; (i) &
rendimiento y vida Util; (iii) las condiciones comerciales, como los plazos de garantia, los plazos de
entrega, entre otros; (iv) el costo por flete; y, (v) otros aplicables de acuerdo a las condiciones del
mercado en los que se comercien los bienes o servicios contenidos en los Catalogos Electronioos de
Acuerdo Marco.”

VIll. DIPOSICIONES ESPECIFICAS
(..)

Sobre la ejecucion de las contrataciones que se realizan a través de los Catalogos Electrénicos

8.5 En las contrataciones cuyo monto se igual o superior a cien mil soles (S/ 100 000,00), las Entidades
utilizaran obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras a través del Catélogo de computadoras
de escritorio, Computadores portétiles y Escaneres, aplica la prohibicion de fraccionamiento prevista en
la Ley y Reglamento.

()

8.7 Para efectuar una compra a través de los Catalogos Electrénicos se debe contar con un expediente de
contratacion que, por lo menos, contenga:
a) El requerimiento del bien o servicio.
b) La certificacién de crédito presupuestario o prevision presupuestal.
¢) El informe sustentatorio de la eleccion del bien o servicio, y del proveedor.
d) La autorizacion de la contratacion respectiva.

EI OEC sustentara la eleccion del producto y del proveedor sobre la base del costo total del bien o servico,
teniendo en cuenta la definicion detallada enel numeral Vi de la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe
emitir un informe sustentando los criterios para la eleccion del bien o servicio, y del proveedor con quien
se perfeccionara el contrato, incluyendo un cuadro comparativo.

Dicho informe se debe registrar en el SEACE conjuntamente conla orden de compra o servicio respectia,
segun la Directiva que regula el registro de informacion en el SEACE.

()

8.8 Las Entidades deben mantener reserva de la informacion con respecto a las ofertas y/o informacion que
se genere en los Catélogos Electronicos, sin perjuicio de la obligacion de registrar en el SEACE las
ordenes de compra o de servicio y el informe sustentatorio respectivo.

El perfeccionamiento de las contrataciones a través de los Catéalogos Electronicos de Acuerdos Marco se
efectua seguin las reglas establecidas para cada Catalogo Electrénico. Las érdenes de compra o de
servicio que perfeccionen tales contrataciones, se constituyen como documentos validos y suficientes
para acreditar las obligaciones y derechos de las partes.

Las érdenes de compra o de servicio registradas en el SEACE, seran de acceso puiblico a través de dicho
Sistema.

()"
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»> Directiva n.° 013-2016-PERU COMPRAS, “Directiva de catalogos electronicos de acuerdos
marco” aprobada con Resolucion Jefatural n.° 096-2016-PERU COMPRAS de 29 de diciembre
de 2019.

“«

VI. RESPONSABILIDAD

Son responsables y obligados al cumplimiento de la presente Directiva, los 6rganos de PERUCOMPRAS, s
Entidades y Proveedores Adjudicatarios, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones contenidas en el
presente documento.

()
VIll. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

8.3 Disposiciones aplicables a las contrataciones através de los Catalogos Electronicos de Acuerdos Marco
Las referidas condiciones son las siguientes:

e) Todas las contrataciones deben sustentarse en un expediente que sera formulado por el Organo Encargado
de las Contrataciones, y contendré lo siguiente: i) requerimientodel bien o servicio; ii) certificacion de crédito
presupuestario o prevision presupuestal; iij) informe sustentatorio de la eleccion del bien o servicio, y def
proveedor, considerandoel mejor costo total para la Entidad Contratante; yiv) autorizacion de la contratadon
respectiva.

f) Para aquellas contrataciones iguales o superiores a cien mil soles (S/ 100,000.00), las Entidades
Contratantes utilizaran obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras que opera en los Catélogos
Electrénicos de Acuerdos Marco.

()

9) El perfeccionamiento de las contrataciones realizadas a través de los Catéalogos Electronicos de Acuerdos
Marco, seré efectuado segtin las reglas establecidas para cada Catéalogo Electronico. Cabe precisarque, ks
ordenes de compra o de servicio que perfeccionen tales contrataciones, se constituyen como documentos
vélidos y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes.

(..)
i) Las ordenes de comprao de servicio, asi como los informes sustentatorios que generen las Entidades
Contratantes a través de los Catélogos Electronicos de Acuerdos Marco, seran registradas en el SEACE.
(---)

Los aspectos no previstos en la presente Directiva o en las reglas especiales de contratacion, se aplicara lo
dispuesto en la LEY y el REGLAMENTO.
(...)”

> Directiva n.° 006-2021-PERU COMPRAS, “Lineamientos para la implementacién y operacion
del catalogo electronico de acuerdos marco” aprobada con Resolucion n.° 139-2021-PERU
COMPRAS de 9 de julio de 2021.

“VI. RESPONSABILIDADES

Son responsables del cumplimiento de la presente directiva:

(...)
6.3 Las Entidades contratantes que se encuentran bajo el émbito de aplicacion de la normativa de
contrataciones del Estado, cuando contraten a través de los Catélogos Electronicos de Acuerdos Marco.

()

VII. DISPOSICIONES GENERALES
7.1(...)
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EI método especial de contratacion busca optimizar la compra publica logrando el mejor valor por dinero,
competencia y transparencia en sus transacciones, conforme a los principios de la contratacion publica.

7.8 Las entidades contratantes son responsables de las contrataciones que se realicen a través de este
método especial de contratacion, para lo cual deben observar criterios objetivos que permitan realizar sus
contrataciones en tiempos y oportunidades de acuerdo con la planificacion realizada, considerando pluralidad
de marcas y procurando la obtencién del mejor costo fotal

VIll. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
()

8.4 De las contrataciones a través de los Catalogos Electrénicos de Acuerdos Marco

8.4.3 Las entidades para contratar a través del método especial deben desplegar las siguientes actuaciones
administrativas:

()

e) Todas las contrataciones deben sustentarse en un expediente que sera elaborado por el Organo Encargado
de las Contrataciones y contendra lo siguiente: i) requerimiento del bien o servicio; ii) certificacion de crédito
presupuestario o prevision presupuestal, segun sea el caso; iii) informe sustentatorio de la eleccion del bien
o servicio y del proveedor, considerando el mejor costo total para la entidad contratante, salvo que el criterio
haya sido el menor costo; y, iv) autorizacién de la contratacion respectiva, conforme a la organizacién interna
de cada entidad, en base al informe sustentatorio y antes de emitir la respectiva orden de compra o de servicio.
En caso de no autorizarse la contratacion, dicha decision debe estar debidamente justificada como parte del
informe de no formalizacion de la contratacion.

(.)

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi como,
la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia de las
contrataciones publicas y un perjuicio economico de S/ 9 542,40.

Los hechos expuestos, se originaron por las acciones y omisiones del encargado del area de Logistica,
director de la oficina de Administracion, responsables del CUI 2194931 componentes I, Ill, IV 'y V,
director de la Direccion de Proyectos Agrarios, director de Competitividad y Negocios Agrarios de la
Direccion Regional de Agricultura y especialista en soporte de sistemas informaticos.

De las diez (10) personas comprendidas en el hecho irregular cuatro (4) presentaron sus comentarios
0 aclaraciones conforme se detalla en el Apéndice n.® 117, del Informe de Control Especifico, no
habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos los siguientes: Raul Villalobos
Jaquehua, Efrain Melanio Rivera Montafiez, James Jonathan Santiago Alor, Wilmer Carrasco Sanchez,
Edgar Tovar Baca y Pamela Trish Mejia Santillan.

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, que obra en el
Apéndice n.° 117 del Informe de Control Especifico, se concluye que los mismos no desvirt(ian los
hechos comunicados en el Pliego de Hechos, conforme se describe a continuacion:

> Ratl Villalobos Jaquehua, identificado con documento nacional de identidad n.° 43572799;
director de la oficina de Administracion de la Direccion Regional de Agricultura de Lima, durante el
periodo de 3 de febrero de 2016 al 3 de enero de 2019, designado con Resolucion Directoral Sectorial
n.° 0019-2016-GRL-DRA de 3 de febrero de 2016 y concluido mediante Resolucién Directoral
Sectorial n.® 0001-2019-GRL-GRDE-DRA (Apéndice n.° 118), se le comunico el pliego de hechos
con la cédula de notificacion n.® 001-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-004 de 16 de octubre de
2023, notificado el 17 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 117), no habiendo presentado sus
comentarios o aclaraciones al pliego de hechos.
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e En su condicion de director de la oficina de Administracion omitio su labor de supervision al
tramitar los informes n.°s 354 y 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibidos el 23 y 29 de mayo
de 2018'6 (Apéndice n.° 34), emitidos por Maria Julia Bravo Medina, encargada del area de
Logistica, en los cuales dividio la contratacion de las 52 computadores de escritorioI7, pese a
que provenian de un solo requerimiento  efectuado con  requerimiento
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero de
2018 (Apéndice n.° 5), reiterado con informes
n.°s 006 y 008-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY182503-JCA de 16 de abril y 18 de mayo de
2018™7 (Apéndice n.° 32), documentos que Wilmer Carrasco Sanchez, director de la Direccion
de Competitividad y Negocios Agrarios, puso de conocimiento de la oficina de Administracion
mediante los oficios n.°s 00125 y 00146-2018-GRL-GRDE-DRA/DCNA recibido el 17 de abril y
18 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 33), ademas, para dicha contratacion se disponia de una
sola certificacion de crédito presupuestal nota n.> 0000000077 de 16 de febrero de 2018 por el
monto de S/ 234 000,00 (Apéndice n.° 29), dando lugar a la adquisicion de dichos bienes a
través de dos (2) ordenes de compra, siendo estas las ordenes de compra — guia de
internamiento n.°s 0000087 y 0000095 de 23 y 29 de mayo de 2018 por los montos de
S/95 424,00 y S/ 93 831,41 (Apéndices n.°s6y 7), las cuales hicieron un importe total de
S/189 225,41, monto por el cual correspondia realizar el procedimiento de una gran compraa
través del catélogo electronico de acuerdo marco — Per Compras, no obstante, se dividio la
contratacion en montos que no superaran los cien mil soles (100 000,00).

Es més, durante la ejecucidnde las adquisiciones efectuadas con las érdenes de compra - guia
de internamiento n.°s 0000087 y 0000095 de 23y 29 de mayo de 2018 (Apéndices n.°s6y7)
omiti6 su labor de supervision a no advertir que los informes
n.°s 354 y 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibidos el 23 y 29 de mayo de 2018 por laoficina
de Administracion (Apéndice n.® 34) que sustentaban dichas adquisiciones, no contaban con
un sustento debido de la eleccion del proveedor, puesto que no precisaron todos los conceptos
de las condiciones del bien.

Asimismo, no realiz6 acciones para la aplicacion de la penalidad respectivay tramitd el oficio
n.° 0215-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 46), en el
cual se remiti6 la“Conformidad de pago por laadquisicion de 26 CPU’'S", que adjunto el informe
n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA (Apéndice n.° 44) emitido por Janeth
Cipriano Asca, responsable del Proyecto, siendo derivado a la oficina de Logistica'® con la
indicacion: “Accion Necesaria”, recibido por esta el mismodia-9 de julio de 2018- y que, mediante
proveido™®, fue derivado con la indicacion siguiente: “Pase a: Jonathan A.... para: Tramie
correspondiente’, no obstante, no se aplicola penalidad respectiva por los dos (2) dias de atraso
en la entrega de los bienes, puesto que dichos bienes debieron ingresar a la entidad el 30 de
mayo de 2018 y no el 1 de junio de 2018'%, incumpliéndose el plazo sefialado en la orden de

"6 Por la oficina de Administracion.

"7 Por Janeth Cipriano Asca responsable del proyecto que segin orden de servicio n.° 0000453y 0000652 de 2 de mayo y 20 de junio de 2018
(Apéndices n.°* 35y 36), se contratd el servicio de “Contratacion de profesiona responsable de Gestion Operativa de Proyectos de Inversion
“Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria, informacion agraria y gestion de la inversion plblica de la Direccion Regional de Agriculira,
sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima", siendo pagado mediante comprobantes de pago n.*s545 y
1045 de 7 de mayo y 9 de julio de 2018 (Apéndices n.°s 35y 36).

™8 A cargo de Maria Julia Bravo Medina designada mediante memorandum n.® 039-2018-GRL.GRDE.DRA de 23 de abril de 2018.

1S De 9 de juliode 2018.

150 Orden de compra n.° 0000087 de 23 de mayo de 2018, formaizada con el proveedor Inversiones Tecnoldgicas del Pera S.A.C. el 25 de mayode
2018 a través de la plataforma del catalogo electronico de acuerdos marco - Pert Compras “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018" el cual
establecio como plazo de entrega cinco (5) dias calendarios, debiendo ser la fecha de entrega de los bienes el 30 de mayo de 2018.
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compra —guia de internamiento n.° 0000087 de 23 de mayode 2018 -“ORDEN_DE_COMPRA-
162433-2018"- (Apéndice n.° 6), prosiguiéndose con el tramite de pago respectivo, emitiéndose
el comprobante de pago n.° 1074 de 12 de juliode 2018'%' (Apéndice n.° 21) a nombre de
Inversiones Tecnoldgicas del Pert S.A.C. por el monto total de S/ 95 424,00, a pesar de que el
area usuaria mediante informe n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA indico: {...) bs
equipos recibidos confecha01 de junio de 2018, (...) Cabe sefialar que se ha observado que enla OC
N°® 087, no se ha considerado el plazo de entrega del bien, pero sin embargo en la pagina de Peni
Compras la Orden de Compra Electronica N° 162433-2018, emitida con fecha 25-05-2018 donde
sefiala 05 dias de plazo para de entrega, para lo cual se informa para los fines que estime
conveniente.” (Lo resaltado es agregado).

e De igual manera, omiti6 su labor de supervision al tramitar los informes
n.° 0778%2 y 780'%3-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre de 201815
(Apéndice n.° 59), en los cuales se dividio lacontratacion de las 35 computadoras de escritorio
I7, pese a que provenian de un solo documento realizado mediante requerimiento
n.° 065-2018-GRUGRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8), documento que Wilmer Carrasco Sanchez, director de la Direccion de
Competitividad y Negocios Agrarios remitida la Direccion Regional de Agriculturade Lima con
oficio n.° 00582-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 12 de octubre de 2018155
(Apéndice n.° 58), dando lugar a la adquisicion de dichos bienes a través de dos (2) 6rdenes
de compra, siendo estas las ordenes de compra - guia de intermamiento
n.° 0000492 y 0000494 ambas del 6 de noviembre de 2018 a nombre de Inversiones
Tecnologicas del Perd S.A. por los montos de S/ 95 55324 y 90 381,93
(Apéndices n.°s 9 y 11), que hicieron un importe total de S/ 185 935,17, a pesar que
correspondia realizar el procedimiento de una gran compra a través del catalogo electronico de
acuerdos marco — Perl Compras, no obstante, se dividio la contratacion en montos que no
superaran los cien mil soles (100 000,00).
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Es més, durante la ejecucionde las adquisiciones efectuadas con las drdenes de compra - guia
de internamiento n.°s 0000492, 0000493 y 0000494 de 6 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 9, 10 y 11) omitio su labor de supervision al no advertir que los informes
n.° 0778, 0779 y 780-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibidos el 6 de noviembre de 2018 por la
oficinade Administracion (Apéndice n.° 34) que sustentaban dichas adquisiciones, no contaban
con un sustento debido de la eleccion del proveedor, puesto que no precisaron todos los
conceptos de las condiciones del bien.

Con las situaciones antes expuestas se ha transgredido la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables alos catalogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion
n.® 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017, que establece lo siguiente: VI Definiciones: “Costo
total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos los conceptos y aspectos referidos
a las caracteristicas y condiciones del bien o servicio, tales como: (i) precio: (ii) el rendimiento y vida util: (ii)
las condiciones comerciales, como los plazos de garantia, los plazos de entrega, entre otros; (iv) el costo por
flete; y. (v) otros aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o
servicios contenidos en los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco.”, numeral 8.5 “En las contrataciones

15t Esde precisar, que el comprobante de pagon.® 1074 de 12 de julio de 2018 (Apéndice n.° 21), contiene el sello de control previoa nombre de
Joselin Yayayra Lino Alcantara, méas notiene firma o visto de dicha area, solo cuenta con firmay sello de Jerson Sanchez Torres, encargado dela
oficina de Contabilidad y Susana Barahona Campos, encargada de la oficina de Tesoreria.

52 Documento N° 1229574, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.

153 Documento N° 1229606, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.

' Porla oficina de Administracion.

155 Por la oficina de Administracion.
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cuyo monto se igual o superior a cien mil soles (S/100 000,00), las Entidades utilizaran obligatoriamente &l
procedimiento de Grandes Compras a través del Catalogo de computadoras de escritorio, Computadores
portatiles y Escéneres, aplica la prohibicion de fraccionamiento prevista en la Ley y Reglamento. (...)"y
numeral 8.7 “Para efectuar una compraa través de los Catalogos Electrénicos (...) el OEC sustentara a
eleccion delproducto y del proveedor sobre la base del costo total delbien o servicio, teniendo en cuenta la
definicion detallada en el numeral VI de la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe
sustentando los criterios para la eleccion del bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionara el
contrato, incluyendo un cuadro comparativo.”

Asimismo, transgredié la Directiva n.° 013-2016-PERU COMPRAS, ‘Directiva de catalogos
electronicos de acuerdos marco” aprobada con Resolucion Jefatural n.° 096-2016-PERU
COMPRAS de 29 de diciembre de 2019, que establece: “(...) 8.3 e) Todas las contrataciones deben
sustentarse en un expediente que sera formulado por el Organo Encargado de las Contrataciones y
contendra lo siguiente: i) requerimiento del bien o servicio; ii) certificacion de crédito presupuestario o previstn
presupuestal; iii) informe sustentatorio de la eleccion del bien o servicio, y del proveedor, considerando e/
mejor costo total para la Entidad Contratante; y iv) autorizacion de la contratacion respectiva. f) Paraaquelas
contrataciones iguales o superiores a cien mil soles (S/ 100,000.00), las Entidades Contratantes utilizaran
obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras que operaen los Catalogos Electronicos de Acuerdos
Marco. (...)"

De igual manera, contravino los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficaciay
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), e) y f) del articulo 2 de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por
el Decreto Legislativon.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que citan: (...) b) iqualdad de trato.
Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrandose prohibidala existencia de privilegios o ventajas, e) Competencia. Los procesos de contratagn
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta
mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida
adopcion de practicas que restrinjan o afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. El proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines,
metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportunasatisfaccion de los fines publicos para quetengan unarepercusion positia
en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidady con
el mejor uso de los recursos publicos., articulo 9.- Responsabilidades esenciales “9.7 Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion poro a nombre de la Entidad, con independenda
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el mbito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion def
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines plblicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacién de responsabilidad por las contrataciones,
esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anteriorcon
la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)", y articulo 20-
Prohibicion de fraccionamiento que dice: “Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes
servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de seleccién que corresponda segin ka
necesidad anual, de dividir la contratacion a través de la realizacion de dos o mas procedimientos de
seleccion, de evadir la aplicacion de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguakes
o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que
incluyan disposiciones sobre contratacién publica.”

Asicomo también, inobservé el articulo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.® 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015, publicado el 10 de
diciembre de 2015, modificado mediante Decreto Supremo n.® 056-2017-EF publicado el 19 de
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marzode 2017, que establece: “19.1 Elarea usuaria, el 6rgano encargado de las contrataciones y/u ofras
dependencias de la Entidad cuya funcion esté relacionada con la correcta planificacion de los recursos, son
responsables por el incumplimiento de la prohibicién de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el
deslinde de responsabilidad, cuandocorresponda. (...)", asi como, el articulo 83.- Desarrollo de catalogos
electronicos de Acuerdo Marco *(...) 2. Las reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones
que deben cumplirse para la realizacion de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento, ks
condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion contractual, entre otros aspectos a ser considerados para
cada acuerdo marco’, de igual manera, el articulo 133 del citado reglamento que establece: “En caso
de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad k
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automéaticamente (...)"

Finalmennte, infringi6 sus deberes funcionales sefialados en el numeral 2 del articulo 16 del
Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de Agricultura, aprobado con
Ordenanza Regional n.® 023-2015-CR-RL de 2 de noviembrede 2015 (Apéndice n.° 37), que cita

“(...) Supervisar los procesos de contratacion de bienes y servicios”.

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones plblicas y un perjuicio econdmico de S/ 9 542,40.

En ese sentido, la comisionde control ha determinado que el hecho con evidencia de irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal, derivada del deber incumplido
previsto en |la normativa antes sefialada.

> Efrain Melanio Rivera Montaiiez, identificado con documento nacional de identidad
n.° 15765402; director de la oficina de Administracion de la Direccion Regional de Agricultura de
Lima, durante el periodo de 6 de enero de 2022 al 21 de diciembre de 2022, designado con
Resolucion Directoral Sectorial n.° 003-2022-GRL-GRDE-DRA de 6 de enero de 2022 y concluido
con Resolucion Directoral Sectorial n.° 200-2022-GRL-GRDE-DRA de 22 de diciembre de 2022
(Apéndice n.° 119), y como encargado del area de Logistica desde el 10 de enero de 202215 se
le comunicb el pliegp de hechos con la cédula de notificacion
n.° 002-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI004 de 16 de octubre de 2023, notificada el 16 de
octubre de 2023 (Apéndice n.° 117), no habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones al
pliego de hechos.

En su condicion de director de la oficina de Administracion:

e Por haber tramitado el informe n.® 031-2022-LQC'S” (Apéndice n.° 94) recibido por la oficina
de Administracion el 3 de mayo de 2022, remitido con visto bueno de la oficina de Logistica
158, el cual sustentd laelecciondel proveedor, siendola empresaelegida MARPTECH GROUP
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -~MARPTECH GROUP S.A.C representada por su gerente
General Marcelino Pizarro Chozo; omitiendo su funcion de supervisar dicho documento, al no
contar con el sustento debido de la elecciondel proveedor, al no precisar todos los conceptos

1% Informacion proporcionada mediante oficio n.° 64-2023-GRL-GRDE-DRA-OA de 8 de setiembre de 2023 por la oficina de Administracion que
adjunto informe n.” 553-2023-GRL-GRDE-DRA.ORH de 4 de setiembre de 2023 emitida por el director de la oficina de Recursos Humanos.

197 Documentacion contenida en el comprobante de pago n.° 1340 de 28 de junio de 2022 (Apéndice n.° 27), entregada al Organo de Contol
Institucional a través del proveido n.” 042-2023-GRL-GRDE-DRA/OA recibido el 26 de julio de 2023, es de precisar que, el citado documenb
Documento no consigna nombre, ni firma, ni cargo de la persona que emite el citado documento, solo se observa las siglas LQC.

138 Cabe mencionar que Efrain Melanio Rivera Montafiez se encontraba a cago del area de Logistica y Direccion de la oficina de Administracion.

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022. Pagina 104 de 142



DRA

: rﬂ Direccidn
:: : iegior;al de
Atsds gricultura
") CONTRALORIA SoBEaNOBEGoMALoE it

~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

de las condiciones del bien, pese a ello, el 3 de mayo de 2022 se emitid la orden de compra
n.° 0000178'%° (Apéndice n.° 17), formalizandose la adquisicion con el citado proveedor a
través de la plataforma de Perti compras “OCAM-2022-1228-34-0" (Apéndice n.° 96) por el
monto de S/ 25 054,35 el 5 de mayo de 2022, y que finaimente, mediante comprobante de
pago n.° 1340 de 28 de junio de 2022 (Apéndice n.° 27), se pago ala empresa MARPTECH
GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C.

En su condicion de encargado del &rea de Logistica:

e Emitidy suscribid la orden de compra - guia de intermamiento n.® 0000178'% de 3 de mayo
de 2022 (Apéndice n.° 17), a nombre de la empresa MARPTECH GROUP SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C representada por su gerente General
Marcelino Pizarro Chozo, contratacion que se encontrd sustentada con el informe
n.° 031-2022-LQC®" (Apéndice n.° 94) remitido con visto bueno de laoficina de Logistica 12,
en el cual se eligid a dicha empresa, no obstante, el citado informe no contaba con el sustento
debido de Ia eleccion del proveedor, puesto a que no precisaron todos los conceptos de las
condiciones del bien, pese a ello, se formalizo la adquisicion con el citado proveedor a través
de la plataforma de Pert compras “OCAM-2022-1228-34-0" (Apéndice n.° 96) por el monto
de S/ 25 054,35 el 5 de mayo de 2022, y que finalmente, mediante comprobante de pago
n.° 1340 de 28 de junio de 2022 (Apéndice n.° 27), se pagd a la empresa MARPTECH
GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C., representada por
su gerente General'® Marcelino Pizarro Chozo.

Con las situaciones antes expuestas se ha transgredido la Directiva n.® 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables alos catalogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion
n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017, que establece lo siguiente: VI Definiciones: “Costo
total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos los conceptos y aspectos referios
a las caracteristicas y condiciones del bien o servicio, tales como: (i) precio; (ii) el rendimiento y vida util: (ii)
las condiciones comerciales. como los plazos de garantia, los plazos de entrega. entre otros: (iv) el costo por
flete; y. (v) otros aplicables de acuerdo alas condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o
servicios contenidos en los Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco.”, numeral 8.7 “Para efectuar una
compra através de los Catélogos Electronicos (...) el OEC sustentaréla eleccion del producto y del proveedor
sobre la base del costo total del bien o servicio, teniendo en cuenta la definicion detallada en el numera Vi de
la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la eleccion del
bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionara el contrato, incluyendo un cuadro comparativo.”

Asimismo, transgredi6 los numerales 6.3, 7.1, 7.8 y 84 de la Directiva n.° 006-2021-PERU
COMPRAS, “Lineamientos paralaimplementaciony operacion del catalogo electronico de acuerdos
marco" aprobada con Resolucion n.° 139-2021-PERU COMPRAS de 9 de julio de 2021.

De igual manera, contravino los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficaciay
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), e) y f) del articulo 2 de la Ley

159 Contandose con el certificado de crédito presupuestario n.” 0000000162 de 3 de mayo de 2021 por el monto de S/25 054,35.

180 Contandose con el certificado de crédito presupuestario n.” 0000000162 de 3 de mayo de 2021 por el monto de S/25 054,35.

181 Documentacion contenida en el comprobante de pago n.® 1340 de 28 de junio de 2022 (Apéndice n.° 27), entregada al Organo de Confol
Institucional a través del proveido n.® 042-2023-GRL-GRDE-DRA/OA recibido el 26 de julio de 2023, es de precisar que, el citado documeni
Documento no consigna nombre, ni firma, ni cargo de la persona que emite el citado documento, solo se observa las siglas LQC.

162 Cabe mencionar que Efrain Melanio Rivera Montafiez se encontraba a camgo del area de Logistica y Direccion de la oficina de Administracion.

163 Desde el 6 de julio de 2017 segun el registro realzadoen el portal web de SUNAT, siendo uno de los accionistas de la empresa MARPTECH
GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C. inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Piblicos -
SUNARP Zona Registral N° IX. Sede Lima N° Partida: 13912331 (Apéndice n.° 95), que tiene como accionistas a Marcelino Pizarro Choz y
Percy Ronaldo Pizarro Chozo.
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n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por
el Decreto Legislativon.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que citan: “(...) b) igualdad de trato.
Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrandose prohibidala existencia de privilegios o ventajas, e) Competencia. Los procesos de contratacon
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta
mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida
adopcion de practicas que restrinjan o afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. El proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines
metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportunasatisfaccion de los fines pablicos para quetengan unarepercusion positia
en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidad y con
el mejor uso de los recursos pablicos., articulo 9.- Responsabilidades esenciales “9.1 Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion poro a nombre de la Entidad, con independenda
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion def
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través def
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacién de responsabilidad por las contrataciones
esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterioroon
la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.”

Asi como también, inobservo el articulo 115 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicada el 31 de
diciembre de 2018, que sefiala: “(...) b. Las reglas especiales del procedimiento y los documentos
asociados establecen las condiciones que son cumplidas parala realizacion de las actuaciones preparatorias,
las reglas del procedimiento de seleccién de ofertas, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucion
contractual, entre otros aspectos a ser considerados para cada Acuerdo Marco”.

Finalmente, infringié sus deberes funcionales sefalados en el numeral 2 del articulo 16 del
Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de Agricultura, aprobado con
Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de noviembrede 2015 (Apéndice n.° 37), que cita
“(...) Supervisar los procesos de contratacion de bienes y servicios”.

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones publicas.

En ese sentido, la comision de control ha determinado que el hecho con evidencia de irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del
deber incumplido previsto en la normativa antes sefialada.

> Maria Julia Bravo Medina, identificado con documento nacional de identidad
n.° 43142582; encargada del area de Logistica de la Direccion Regional de Agriculturade Lima,
durante el periodo de 23 de abril de 2018 al 7 de agosto de 2018, designada con memorandum
n.° 00039/2018-GRL.GRDE.DRA de 23 de abril de 2018 y concluido con memorandum
n.° 083-2018-GRL-DRA de 7 de agosto de 2018 (Apéndice n.° 47), se le comunicé el pliego de
hechos con la cédula de notificacién n.° 003-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPL004 de 16 de
octubre de 2023, notificada el 16 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 117), mediante documento s/n
de 20 de octubre de 2023, solicito ampliacionde plazo, en el mismo documento se le concedio dos
(2) dias hébiles de finalizado el plazo inicialmente otorgado (Apéndice n.° 117), con documento s/n
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de 25 de octubre de 2023, recibi6 el 25 de octubre de 2023 presentdé sus comentarios y/o
aclaraciones (Apéndice n.° 117).

e En su condicién de encargada del area de Logistica emitié y suscribié los informes
n.°s 354 y 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibidos el 23 y 29 de mayo de 201864
(Apéndice n.° 34), en los cuales dividio la contratacion de las 52 computadores de escritorio
I7, pese a que provenian de un solo requerimiento efectuado con requerimiento
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero
de 2018 (Apéndice n.° 5), reiterado con informes
n.°s 006 y 008-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY 182503-JCA de 16 de abril y 18 de mayo de
201865 (Apéndice n.° 32), documentos que fueron de conocimiento de la oficina de
Administracion mediante los oficios n.° 00125y 00146-2018-GRL-GRDE-DRA/DCNA recibido
el 17 de abril y 18 de mayo de 2018 (Apéndice n.° 33), ademas, para dicha contratacion se
disponia de una sola certificacion de crédito presupuestal nota n.° 0000000077 de 16 de
febrero de 2018 por el monto de S/234 000,00 (Apéndice n.° 29), dando lugar a la adquisicion
de dichos bienes a través de dos (2) érdenes de compra, siendo estas las 6rdenes de compra
—guia de internamiento n.°s 0000087 y 0000095 de 23 y 29 de mayo de 2018 por los montos
de S/ 95 424,00 y S/93 831,41 (Apéndices n.°s6y 7) , las cuales hicieron un importe total
de S/189 225,41, monto por el cual correspondia realizar el procedimiento de una gran compra
a través del catélogo electrénico de acuerdo marco — Peri Compras, no obstante, se dividio
la contratacion en montos que no superaran los cien mil soles (100 000,00).

Es mas, en su informe n.° 354-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 23 de mayo de
201866 (Apéndice n.° 34), no tuvo en consideracion todos los conceptos referidos a las
condiciones del bien ofrecidos por los proveedores, omitid considerar en el cuadro comparativo
del citado informe, a un proveedor con una proforma que ofrecié un menor precio, y un menor
plazo de entrega, con lo cual laentidad se hubiera ahorrado S/2008,92; de igual manera, en
su informe n.° 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 29 de mayo de 2018
/" (Apéndice n.° 34), tampoco tuvo en consideracion todos los conceptos referidos a las
condiciones del bien, mas aun si uno de los proveedores ocupd el primer lugar segun orden
de prelacion de precio, puesto que ofrecié el mismo bien a un menor precio y en el mismo
plazo de entrega, con el cual la entidad se hubiera ahorrado el monto de S/ 501,93;
formalizéndose la adquisicion el 25 de mayo de 2018 y 31 de mayo de 2018, respectivamente,
afravés de la plataforma de catélogos electronicos de acuerdos marco - Per( compras con la
“ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018" (Apéndice n.° 38) y la “ORDEN_DE_COMPRA-
164830-2018" (Apéndice n.° 41), por un producto cuyas especificaciones técnicas no se
encontraban acorde a lo solicitado por el area usuaria, sin tener en cuenta que las
modificaciones al requerimiento deben contar con la aprobacion del area usuaria.

Asimismo, no realiz6 acciones para la aplicacion de la penalidad respectivay tramit el oficio
n.® 0215-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibidoel 9 de julio de 2018 (Apéndice n.° 46), en el
cual se remitié “Conformidad de pago por la adquisicion de 26 CPU’S", que adjunto el informe
n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA (Apéndice n.° 44) emitido por Janeth

Por la oficina de Administracion.

185 Por Janeth Cipriano Asca responsable del proyecto que segun orden de servicio n.” 0000459y 0000652 de 2 de mayo y 20 de junio de 2018
(Apéndices n.°* 35y 36), se contratd el servicio de “Contratacion de profesiona responsable de Gestion Operativa de Proyectos de Inverson
“Mejoramiento de los servicios de Promocidn agraria, informacion agraria y gestion de la inversion piblica de la Direccion Regional de Agriculura,
sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima", siendo pagado mediante comprobantes de pago n.®545 y
1045 de 7 de mayo y 9 de julio de 2018 (Apéndices n.°* 35y 36).

16 Por la oficina de Administracion.

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022. Pagina 107 de 142

q:07



DRA

: rﬂ Direccién
::: Eegior}al de
b gricultura
' QB \CONTRALORIA GOBIEENO REGIONALDE L

~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Cipriano Asca, responsable del Proyecto, y que, mediante proveido®’, fue derivado con la
indicacion siguiente: “Pase a: Jonathan A.... para: Tramite correspondiente”, no obstante, no se
aplicd lapenalidad respectivapor los dos (2) dias de atraso en |a entrega de los bienes, puesto
que dichos bienes debieron ingresar a la entidad el 30 de mayo de 2018 y no el 1 de junio de
20188, incumpliéndose el plazo sefialado en la orden de compra — guia de internamiento
n° 0000087 de 23 de mayo de 2018 -“ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018"-
(Apéndice n.° 6), prosiguiéndose con el tramite de pago respectivo, emitiéndose el
comprobante de pago n.° 1074 de 12 de juliode 20186 (Apéndice n.° 21) a nombre de
Inversiones Tecnolégicas del Pert S.A.C. por el monto total de S/ 95 424,00, a pesar de que
el area usuaria mediante informe n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA de 5 de
juliode 2018 (Apéndice n.° 44) indico: “(...) los equipos recibidos con fecha 01 de junio de
2018. (...) Cabe sefialar que se ha observado que en la OC N° 087, no se ha considerado el
plazo de entrega del bien, pero sin embargo en la pagina de Perti Compras la Orden de
Compra Electronica N° 162433-2018, emitida con fecha 25-05-2018 donde sefiala 05 dias
de plazo para de entrega, para lo cual se informa para los fines que estime conveniente.”
(Lo resaltado es agregado).

Con las situaciones antes expuestas se ha transgredido la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables alos catalogos electrénicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion
n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017, que establece lo siguiente: VI Definiciones: “Costo
total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos los conceptos y aspectos referiios
a las caracteristicas y condiciones del bien o servicio, tales como: (i) precio: (ii) el rendimiento y vida dtil: (i)
las condiciones comerciales. como los plazos de garantia. los plazos de entreqa. entre otros: (iv) el costo por
flete. y. (v) otros aplicables de acuerdo alas condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o
servicios contenidos en los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco.”, numeral 8.5 “En las contrataciones
cuyo monto se igual o superior a cien mil soles (S/100 000,00), las Entidades utilizaran obligatoriamente el
procedimiento de Grandes Compras a través del Catélogo de computadoras de escritorio, Computadores
portatiles y Escaneres, aplica la prohibicion de fraccionamiento prevista en la Ley y Reglamento. (...)"y
numeral 8.7 “Para efectuar unacompraa través de los Catalogos Electronicos (...) el OEC sustentara la
eleccion delproducto y del proveedor sobre la base del costo total delbien o servicio, teniendo en cuentala
definicion detallada en el numeral VI de la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe
sustentando los criterios para la eleccién del bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionara el
contrato, incluyendo un cuadro comparativo.”

Asimismo, transgredio la Directiva n.° 013-2016-PERU COMPRAS, “Directiva de catalogos
electronicos de acuerdos marco” aprobada con Resolucion Jefatural n.° 096-2016-PERU
COMPRAS de 29 de diciembre de 2019, que establece: “(...) 8.3 ) Todas las contrataciones deben
sustentarse en un expediente que sera formulado por el Organo Encargado de las Contrataciones y
contendra lo siguiente: i) requerimiento del bien o servicio, ii) certificacion de crédito presupuestario o previsin
presupuestal; iii) informe sustentatorio de la eleccion del bien o servicio, y del proveedor, considerando &l
mejor costo total para la Entidad Contratante; yiv) autorizacion de la contratacion respectiva. f) Paraaquelas
contrataciones iguales o superiores a cien mil soles (S/ 100,000.00), las Entidades Contratantes utilizaran
obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras que operaen los Catalogos Electronicos de Acuerdos
Marco. (...)"

167 De 9 de julio de 2018.

1% Orden de compra n.” 0000087 de 23 de mayo de 2018, formaizada con el proveedor Inversiones Tecnolégicas del Perd S.A.C. el 25de mayode
2018 a través de la plataforma del catalogo electronico de acuerdos marco - Perd Compras “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018", el cual
establecio como plazo de entrega cinco (5) dias calendarios, debiendo ser la fecha de entrega de los bie nes el 30 de mayo de 2018.

18 Esde precisar, que el comprobante de pagon.® 1074 de 12 de julio de 2018 (Apéndice n.° 21), contiene el sello de control previoa nombre de
Joselin Yayayra Lino Alcantara, més notiene firma o visto de dicha area, solo cuenta con firmay sello de Jerson Sanchez Torres, encargado dela
oficina de Contabilidad y Susana Barahona Campos, encargada de la oficina de Tesoreria.
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De igual manera, contravino los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficaciay
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por
el Decreto Legislativon.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que citan: “(...) b) igualdad de trato.
Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas
encontrandose prohibidala existencia de privilegios o ventajas, e) Competencia. Los procesos de contratadin
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta
mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida
adopcion de précticas que restrinjan o afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. El proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucién deben orientarse al cumplimiento de los fines,
metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales
garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para quetengan unarepercusion positia
en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidady con
el mejor uso de los recursos publicos., articulo 9.- Responsabilidades esenciales “9.1 Los funcionariosy
servidores que intervienen en los procesos de contratacion poro a nombre de la Entidad, con independenda
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusiéon, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestidn por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones
esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterioraon
la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)", y articulo 20-
Prohibicion de fraccionamiento que dice: “Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes
servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de seleccidn que corresponda segun ia
necesidad anual, de dividir la contratacion a través de la realizacion de dos o mas procedimientos de
seleccion, de evadir la aplicacion de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguakes
o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que
incluyan disposiciones sobre contratacion pablica.”

Asi como también, inobservoé el articulo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015, publicado el 10 de
diciembre de 2015, modificado mediante Decreto Supremo n.® 056-2017-EF publicado el 19 de
marzo de 2017, que sefala: “(...) 8.10. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o
perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico, asi como bs
requisitos de calificacion hasta antes de la aprobacion del expediente de contratacion, previa justificacion que
debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones deben contar con la
aprobacion del area usuaria.”, articulo 19.- Prohibicidn de fraccionamiento que establece: “19.1El area
usuaria, el brgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya funcion esté
relacionada con la correcta planificacion de los recursos, son responsables por el incumplimiento de la
prohibicion de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando
corresponda. (...)", articulo 83.- Desarrollo de catalogos electronicos de Acuerdo Marco “(...) 2. Las
reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones que deben cumplirse para la realizacén de
las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la
gjecucion contractual, entre otros aspectos a ser considerados para cada acuerdo marco”, articulo 133.-
Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion que establece: “En caso de retraso injustificado
del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica autométicamente (...)"

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones publicas y un perjuicio economico de S/ 9 542,40.
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En ese sentido, como resultado de laevaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por
Maria Julia Bravo Medina, en su condicion de encargada del area de Logistica de la Direccion
Regional de Agricultura de Lima, se ha determinado que el hecho con evidencias de presunta
irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal.

> James Jonathan Santiago Alor, identificado con documento nacional de identidad
n.° 73242621; encargado del area de Logistica de la Direccion Regional de Agricultura de Lima,
desde el 7 de agosto de 2018, designado mediante memorando n.® 0083-2018-GRL-DRA de 7 de
agosto de 2018'0 (Apéndice n.° 61), se le comunico el pliego de hechos con la cédula de
notificacionn.® 004-2023-GRL-GRDE-DRA/OCHSCEHPH004 de 16 de octubre de 2023, notificada el
16 de octubre de 2023 (Apéndicen.® 117), no habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones
al pliego de hechos.

e En su condicion de encargado del area de Logistica emitio los informes
n.° 0778'" y 780'72-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre de 2018173
(Apéndice n.° 59), enlos cuales se dividio lacontratacion de las 35 computadoras de escritorio
I7, pese a que provenian de un solo documento realizado mediante requerimiento
n.° 065-2018-GRU/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8), documento que Wilmer Carrasco Sanchez, director de la Direccion de
Competitividad y Negocios Agrarios remitié ala Direccion Regional de Agriculturade Limacon
oficio n.° 00582-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 12 de octubre de 2018'74
(Apéndice n.° 58), dando lugar a |a adquisiciénde dichos bienes a través de dos (2) érdenes
de compra, siendo estas las ordenes de compra - guia de intermamiento
n.° 0000492 y 0000494 ambas del 6 de noviembre de 2018 a nombre de Inversiones
Tecnoldgicas del Per0 S.A. por los montos de S/ 95 55324 y S/ 90 381,93
(Apéndices n.°s 9 y 11), que hicieron un importe total de S/ 185 935,17, a pesar que
correspondia realizar el procedimiento de una gran compra a través del catalogo electronico
de acuerdos marco— Per(i Compras, no obstante, se dividio lacontratacion en montos que no
superaran los cien mil soles (100 000,00).

e Esmas, en suinforme n.° 0778-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre de
20187 por la oficina de Administracion (Apéndice n.° 59), sustento de la eleccion de la
compray proveedor, sin tener en cuenta todos los conceptos referidos a las condiciones del
bien; asimismo, se omitié considerar en el cuadro comparativo del citado informe a un
proveedor con una proforma que ofrecid un menor precio y con el mismo plazo de entrega,
con el cual la entidad se hubiera ahorrado el monto de S/ 14 371,84; asi como, realizo la
formalizacion de la contratacion adjuntando orden de compra en el portal web del catalogo
electronico de acuerdos marco - Per( Compras, sin la respectiva autorizacion de la
contratacion, por un producto cuyas especificaciones técnicas no se encontraban acorde a lo
solicitado por el area usuaria, sin tener en cuenta que las modificaciones al requerimiento
deben contar con la aprobacion del area usuaria, asimismo, en su informe
n.° 0780-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de noviembre de 2018'7

17 Informacion proporcionada con informe n.° 581-2023-GRL-GRDE-DRA.ORH de 13 de setiembre de 2023 porel directorde laoficinade Recursos
Humanos.

" Documento N° 1229574, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.

72 Documento N° 1229606, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.

78 Por la oficina de Administracion.

74 Por la oficina de Administracion.

175 Documento N° 1229574, Expediente N° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.

175 Documento n.* 1229606, Expediente n.° 787602 emitido el 6 de noviembre de 2018, documento no contiene firma del emisor.
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(Apéndice n.° §9), sustento la eleccion de la compray proveedor, sin tener en cuenta todos
los conceptos referidos a las condiciones del bien; omitio considerar en el cuadro comparativo
del citado informe a un proveedor con una proforma que ofrecié un menor precio y con el
mismo plazo de entrega, con el cual la entidad se hubiera ahorrado el monto de
S/ 13 572,79; pese a ello, realizo la formalizacion de la contratacion adjuntando orden de
compraen el portal web del catalogo electrénico de acuerdos marco - Perll Compras, sin la
respectivaautorizacion de la contratacion, mas alin, el nimero de expediente SIAF delaorden
de compra n.® 0000494 publicada en el portal web de catélogo electronico de acuerdos marco
— Per(i Compras, pertenece a un servicio de consultoria para la elaboracion del expediente
técnico de un proyecto'”?, asimismo, las especificaciones técnicas de los bienes no se
encontraban acorde a lo solicitado por el area usuaria, evidenciandose que no se tuvo en
cuenta que las modificaciones al requerimiento deben contar con la aprobacion del area
usuaria.

e De ofro lado, emiti6 el informe n.° 0779-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de
noviembre de 2018 (Apéndice n.° 63), que sustento la eleccion del proveedor, sin tener en
cuenta todos los conceptos referidos a las condiciones del bien; asi como, la formalizacionde
la contratacion, adjuntando orden de compra en el portal web de Peri Compras, sin la
respectiva autorizacion de la contratacion, por un bien cuyas caracteristicas no se adecuaron
al requerimiento del &rea usuaria, sintener en cuenta que las modificaciones al requerimiento
deben contar con la aprobacion del area usuaria.

Con las situaciones antes expuestas se ha transgredido la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables alos catélogos electrénicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion
n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017, que establece lo siguiente: VI Definiciones: “Costo
total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos /os conceptos yaspe ctos refeldos
a las caracteristicas y condiciones del bien o servicio, tales como: (i /

las condiciones comerciales, como los plazos de garantia, los plazos de entreqa. entre otros: (iv) el costo por
flete; y. (v) otros aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o
servicios contenidos en los Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco.”, numeral 8.5 “En las contrataciones
cuyo monto se igual o superior a cien mil soles (S/100 000,00), las Entidades utilizaran obligatoriamente el
procedimiento de Grandes Compras a través del Catalogo de computadoras de escritorio, Computadores
portatiles y Escaneres, aplica la prohibicion de fraccionamiento prevista en la Ley y Reglamento. (...)"y
numeral 8.7 “Para efectuar una compra a través de los Catalogos Electronicos (...) el OEC sustentara ka
eleccion delproducto y del proveedor sobre la base del costo total delbien o servicio, teniendo en cuenta la
definicion detallada en el numeral VI de la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe
sustentando los criterios para la eleccion del bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionara el
contrato, incluyendo un cuadro comparativo.”

Asimismo, fransgredié la Directiva n.° 013-2016-PERU COMPRAS, “Dlrectlva de catalogos
electronicos de acuerdos marco” aprobada con Resolucién Jefatural n.° 096-2016-PERU
COMPRAS de 29 de diciembre de 2019, que establece: “(...) 8.3 e) Todas las contrataciones deben
sustentarse en un expediente que seré formulado por el Organo Encargado de las Contrataciones, y
contendré lo siguiente: i) requerimiento del bien o servicio; i) certificacion de crédito presupuestario o previstn
presupuestal; iij) informe sustentatorio de la eleccion del bien o servicio, y del proveedor, considerando ef
mejor costo total para la Entidad Contratante; y iv) autorizacion de la contratacion respectiva. f) Paraaquelas
contrataciones iguales o superiores a cien mil soles (S/100,000.00), las Entidades Contratantes utilizarén

"7 Represamiento de la LagunaHuancarcocha y Construccion del Canal principal de Derivacion, por ladevolucién de retencién del 10% de garanta
de fiel cumplimiento, comprobante de pago n.° 2583 de 6 de diciembre de 2018 por el monto de S/34 677 48.
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obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras que operaen los Catélogos Electronicos de Acuerdos
Marco. (...)”

De igual manera, contravino los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficaciay
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por
el Decreto Legislativon.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que citan: (...) b) iqualdad de trato.
Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrandose prohibidala existencia de privilegios o ventajas, ) Competencia. Los procesos de contratadn
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta
mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida a
adopcion de précticas que restrinjan o afecten la competencia, y, f) Eficacia y eficiencia. El proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines,
metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportunasatisfaccion de los fines puiblicos para quetengan unarepercusion positia
en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés plblico, bajo condiciones de calidad y con
el mejor uso de los recursos publicos., articulo 9.- Responsabilidades esenciales “9.1 Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion poro a nombre de la Entidad, con independenda
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones,
esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con
la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)", y articulo 20
Prohibicion de fraccionamiento que dice: “Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes,
servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de seleccion que corresponda segtin i
necesidad anual, de dividir la contratacion a través de la realizacion de dos o mas procedimientos de
seleccion, de evadir la aplicacion de la presente Leyy su reglamento para dar lugar a contrataciones iguaks
0 inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que
incluyan disposiciones sobre contratacion publica.”

Asi como también, inobservo el articulo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF de 9 de diciembre de 2015, publicado el 10 de
diciembre de 2015, modificado mediante Decreto Supremo n.° 056-2017-EF publicado el 19 de
marzo de 2017, que sefiala: (...) 8.10. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o
perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico, asi como bs
requisitos de calificacion hasta antes de la aprobacion del expediente de contratacion, previa justificacion que
debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones deben contar con la
aprobacion del &rea usuaria.”, articulo 19.- Prohibicion de fraccionamiento que establece: “19.1F/ area
usuaria, el organo encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya funcion esté
relacionada con la correcta planificacion de los recursos, son responsables por el incumplimiento de la
prohibicion de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando
corresponda. (...)", articulo 83.- Desarrollo de catélogos electronicos de Acuerdo Marco “(...) 2. Las
reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones que deben cumplirse para la realizacin de
las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la
gjecucion contractual, entre otros aspectos a ser considerados para cada acuerdo marco”.

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones publicas.
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En ese sentido, la comisiénde control ha determinado que el hecho con evidencia de irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal, derivada del deber incumplido
previsto en la normativa antes sefialada.

> Victor Stevenson Urbano Rodriguez, identificado con documento nacional de identidad
n.® 44630952; encargado del &rea de Logistica de la Direccion Regional de Agriculturade Lima, a
partir del 27 de abril de 2021 al 10 de enero de 2022, designada mediante memorandum
n.° 255-2021-GRL-GRDE-DRA/OA de 27 de abril de 2021 y concluido con informe
n.® 002-2022-GRL-GRDE-DRA/OA-AL de 10 de enero de 2022 (Apéndice n.° 88), se le comunicd
el pliego de hechos con la cédula de notificacion n.° 005-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHP M4
de 16 de octubre de 2023, notificada el 16 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 117), mediante
documento s/n de 23 de octubre de 2023, solicitd ampliacionde plazo, en el mismodocumento se
le concedio dos (2) dias habiles de finalizado el plazo inicialmente otorgado (Apéndice n.° 117),
presentd sus comentarios y/o aclaraciones mediante documento s/n de 25 de octubre de 2023 y
recibido el 25 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 117).

e  Emitidy suscribiolas rdenes de compra n.°s 0000185 y 0000186'8 de 14 de mayo de 2021
(Apéndices n.°s 13 y 15) anombre de la empresa F.P. Tecnologi & System S.A.C."™, por la
adquisicion de computadoras portatiles por los montos de S/ 25 791,50 y S/ 36 759,36,
formalizandose la adquisicion el 17 de mayo de 2021 a través de la plataforma del catélogo
electronico de acuerdos marco- Pert compras “OCAM-2021-1228-17-0" (Apéndice n.° 105)
y “OCAM-2021-1228-16-0" (Apéndice n.° 107), pese a que los informes
n.°s 01 y 02-2021-JYLA-DRA de 5 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 87), no tendrian un
sustento debido de laeleccion del proveedor, puesto que no se realizé un cuadro comparativo
de la eleccion de los proveedores, solo se consigno la proforma de un solo proveedor siendo
este el elegido; asimismo, enrelacion a este, no se detall6 todos los conceptos referidos a las
caracteristicas y condiciones del bien, tales como: (i) (...); (i) el rendimiento y vida dtil: ii) las
condiciones comerciales, como los plazos de garantia, (i) el costo por flete; y, (iii) otros aplicables de
acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios contenidos en
los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco.”, ademas de ello, no se tuvo en cuenta que las
caracteristicas del bien a adquirirse no se adecuaron al requerimiento del area usuaria;
evidenciandose que no se tuvo en cuenta que las modificaciones al requerimiento deben
contar con la aprobacion del area usuaria.

e Asimismo, suscribi¢ el informe n.® 0038-2021-GRL-GRDE-DRA/OA-VSUR de 31 de mayo de
2021 (Apéndice n.° 113), en calidad de encargado de laoficina de Informatica dirigiéndose al
director () de la oficina de Administracion, realizando la validacion de las especificaciones
técnicas de las érdenes de compra — guia de internamiento n.°s 0000185 y 000186 de 14 de
mayo de 2021 (Apéndices n.°s 13 y 15); al no realizar observacion de las especificaciones
técnicas de los bienes adquiridos, puesto que estos no correspondieron a lo solicitado por el
area usuaria mediante los requerimientos n.°s 58 y 59-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS recibido el 8 de marzo de 2021 (Apéndices n.° 12 y 14).

Con las situaciones antes expuestas se ha transgredido la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables alos catalogos electronicos de acuerdo marco” aprobado con Resolucion

178 Contandose con el certificado de crédito presupuestario n.° 0000000121 de 17 de mayo de 2021 por el monto de S/25791,50.

178 Con RUC N° 20536630954, representado por Femando Enrique Pizarro Chozo, gerente Genera, siendo este uno de los accionistas de la empresa
FP. Tecnologi & System S.A.C. (Apéndice n.° 89) inscrita en la Superintendencia Naciona de Registros Publicos - SUNARP Zona Registal
N° IX. Sede Lima N° Partida: 12508602 desde el 22 de junio de 2010.
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n.° 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017, que establece lo siguiente: VI Definiciones: “Costo
total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos los conceptos y aspectos referidos
a las caracteristicas y condiciones del bien o servicio, tales como: (i) precio; (ii) el rendimiento y vida dtil: (i)
las condiciones comerciales, como los plazos de garantia. los plazos de entrega. entre otros: (iv) el costo por
flete: y. (v) otros aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o
servicios contenidos en los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco.”, numeral 8.7 “Para efectuar una
compra a través de los Catalogos Electronicos (...) el OEC sustentarala eleccion del producto y del proveedor
sobre la base del costo total del bien o servicio, teniendo en cuenta la definicion detallada en el numera VI de
la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la eleccion del
bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionara el contrato, incluyendo un cuadro comparativo.”

Asimismo, transgredio los numerales 6.3, 7.1, 7.8 y 8.4 de la Directiva n.° 006-2021-PERU

COMPRAS, “Lineamientos paralaimplementaciony operacion del catalogo electronico de acuerdos
marco” aprobada con Resolucion n.® 139-2021-PERU COMPRAS de 9 de julio de 2021.

De igual manera, contravino los principios rectores de igualdad de trato, competencia, eficaciay
eficienciade las contrataciones publicas, previstos en los literales b), €) y f) del articulo 2 de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por
el Decreto Legislativon.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que citan: “(...) b) igualdad de trato.
Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrandose prohibidala existencia de privilegios o ventajas, ) Competencia. Los procesos de contratactn
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta
mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la
adopcion de précticas que restrinjan o afecten la competencia, y, ) Eficacia y eficiencia. El proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines,
metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales
garantizando la efectiva y oportunasatisfaccion de los fines publicos para quetengan unarepercusion positia
en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés pablico, bajo condiciones de calidady con
el mejor uso de los recursos publicos., articulo 9.- Responsabilidades esenciales “9.1 Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacién poro a nombre de la Entidad, con independenda
del regimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través def
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones
esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con
la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.”

Asi como también, inobservo el articulo 29 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicada el 31 de
diciembre de 2018, que sefala: (...) 29.11 El requerimiento puede sermodificado para mejorar, actualzar
o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, asi
como los requisitos de calificacion, previa justificacion que forma parte del expediente de contratacion, bapo
responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobacion del area usuaria”, articulo 115.- Desarrollo
de catalogos electronicos de Acuerdo Marco (...) b. Las reglas especiales del procedimiento y los
documentos asociados establecen las condiciones que son cumplidas para la realizacion de las actuaciones
preparatorias, las reglas del procedimiento de seleccion de ofertas, las condiciones a ser aplicadas durante
la ejecucion contractual, entre otros aspectos a ser considerados para cada Acuerdo Marco”.

De igual forma, contravino el articulo 2° del Decreto Legislativo n.° 1439, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Abastecimiento, publicado el 16 de setiembre de 2018, que sefiala lo siguiente:
“(...) Adicionalmente a los principios de la Administracion Financiera del Sector Publico y los del Derecho
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Publico en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Abastecimiento se rige por los siguientes principios
(...) 2. Eficacia: Consiste en una gestion orientada al cumplimiento de las metas y objetivos, con los recursos
disponibles, en la oportunidadrequerida, cumpliendolas normas y procedimientos establecidos. 3. Eficiencia:
Consiste en una gestion empleando los medios necesarios, con criterios de calidad y buscando siempre €l
maximo rendimiento de los recursos humanos y materiales asignados. (...) 6. Racionalidad: Consiste en una
gestion desarrollada mediante el empleo de métodos y procedimientos Iogicos que permitan optimizar el
empleo eficiente de los fondos publicos.”

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones publicas.

En ese sentido, comoresultado de laevaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por
Victor Stevenson Urbano Rodriguez, en su condicion de encargado del area de Logistica de la
Direccion Regional de Agricultura de Lima, se ha determinado que el hecho con evidencias de
presunta irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa
funcional, asi como, presunta responsabilidad penal.

> Wilmer Carrasco Sanchez, identificado con documento nacional de identidad
n.® 06242765; director de la Direccion de Promocion Agrariade la Direccion Regional de Agricultrua
de Lima'®, desde 3 de febrero de 2016 al 10 de enero de 2019, designado mediante Resolucion
Directoral Sectorial n.° 0021-2016-GRL-DRA de 3 de febrero de 2016 y concluido con Resolucion
Directoral Sectorial n.° 0005-2019-GRL-GRDE-DRA de 10 de enero de 2019 (Apéndice n.° 120),
se le comunicb el pliegp de hechos con la cédula de notificacion
n.° 006-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-004 de 16 de octubre de 2023, notificada el 17 de
octubre de 2023 (Apéndice n.° 117), mediante documento s/n recibido el 23 de octubre de 2023
solicito ampliacion de plazo, en respuesta con correo electronico de 24 de octubre de 2023 se
concedio el plazo ampliatorio de dos (2) dias hébiles de finalizado el plazo inicialmente otorgado
(Apéndice n.° 117), no habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos.

e Como director de la Direccion de Competitividad y Negocios Agrarios suscribio “Acta de
conformidad de bienes” de 5 de juliode 2018, indicando “Por la presente se deja constancia de
conformidad con: (x) los bienes recibidos”, por bienes adquiridos mediante la orden de compra -
guia de internamiento n.° 0000087 de 23 de mayo de 2018 a la empresa Inversiones
Tecnolégicas del Pert S.A.C. (Apéndice n.° 6), asimismo, tramit dicha conformidad al emitir
y suscribir el oficio n.° 0215-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 6 de julio de 2018
(Apéndice n.° 46) por Luis Antonio Jiménez Séanchez, director Regional de Agricultura de
Lima, con el asunto: “Conformidad de pago por la adquisicion”, solicitando “(...) disponer
tramite correspondiente a la conformidad de pago por la adquisicion de 26 CPUS {(...)", adjuntando
para ello, el informe n.° 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY:1825503-JCA de 5 de julio de 2018
(Apéndice n.° 44), emitido por la responsable del proyecto®®, Janeth Cipriano Asca,
documento con el cual se otorgd conformidad de pago por la adquisicion de 26 equipos de
computo 7 (CPU, Teclado y Mouse), no obstante, dichos bienes no cumplieron con las
especificaciones técnicas solicitadas a través de requerimiento
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero
de 2018 (Apéndice n.° 5), puesto que de acuerdo a la especificacion técnica de las 26

'8 Se precisa que, en los documentos suscritos en su gestion, tiene como denominacién de su cargo: “director de Competitividad y Negocios Agrarios”
18 “Mejoramiento de los Servicios de Promocién Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion pblica de la Direccion Re gional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima”.
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computadoras de escritorio 7, para el procesador se requiri6 equipos con un “Cache 16MB o
Superior”, sin embargo, se recibi6 equipos con un “Cache de 8MB’, concretandose el pago
total de laorden de compra a traves del comprobante de pago n.° 1074 de 12 de juliode 2018
(Apéndice n.° 21) por el monto de S/95 424,00, asi también, omitioinformar la aplicacion de
la penalidad respectivapor los dos (2) dias de atraso en laentrega de los bienes por parte de
la empresa Inversiones Tecnoldgicas del Per(l S.A.C., puesto que, los bienes fueron recibidos
mediante guia de remision remitente n.° 006639 emitido el 1 de junio de 2018
(Apéndice n.° 42) y con iniciode traslado el mismodia, esto es -1 de junio de 2018-, siendo
el plazo de entrega de cinco (5) dias calendarios, debiendo ser entregada el 30 de mayo de
2018.

e Asimismo, suscribi6 “Actade conformidad de bienes" de 5 de julio de 2018, indicando “Porla
presente se deja constancia de la conformidad con: (x) los bienes recibidos”, por bienes adquiridos
con la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000095 de 29 de mayo de 2018 ala
empresa Maxima Internacional S.A. (Apéndice n.° 7), asimismo, tramit6 dicha conformidad al
emitiry suscribir el oficion.® 0211-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 6 de julio de 2018
(Apéndice n.° 55), por el director Regional de Agriculturade Limacon el asunto: “Conformidad
de pago por la adquisicion”, solicitando “(...) disponer el tramite correspondiente a la conformidad de
pago por la adquisicion de 26 CPUS (..)", adjuntando para ello el informe
n.° 024-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA de 5 de julio de 2018 (Apéndice n.° 54),
emitido por |a responsable del proyecto’?, en el que se otorgd la conformidad de pago por la
adquisicionde 26 equipos de computo I7 (CPU, Teclado y Mouse), no obstante, dichos bienes
no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas a través del requerimiento
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero
de 2018 (Apéndice n.° 5), puesto que de acuerdo a la especificacion técnica de las 26
computadoras de escritorio |7, para el procesador se requirié equipos con un “Cache 16MB o
Superior”, sin embargo, se recibi6 equipos con un “Cache de 8MB’, concretandose el pago
total de laorden de compra a través del comprobante de pago n.° 1072 de 12 de juliode 2018
(Apéndice n.° 20) a la empresa Maxima Internacional S.A. por el monto de S/ 93 831,41.

e De igual manera, suscribi6 “Acta de conformidad de bienes” de fecha noviembre de 2018,
indicando “Por la presente se deja constancia de la conformidad con: (x) los bienes recibidos’, por
bienes adquiridos con la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000492 de 6 de
noviembre de 2018 a la empresa Inversiones Tecnologicas del Peri S.A.C.
(Apéndice n.° 9), asimismo, tramité dicha conformidad al emitir y suscribir el oficio
n.° 0832-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 12 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 74) por Luis Antonio Jiménez Sanchez, Director Regional de Agricultura de
Lima, con el asunto: “Conformidad de pago por laadquisicionde computadoras [7”, solicitando
‘(...) disponer el tramite correspondiente a la conformidad de pagopor la adquisicion de computadoras
17 (...)", adjuntando para ello el informe n.° 097-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:2194931-
JCA recibido el 10 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 73) emitido por la responsable del
proyecto'®, Janeth Cipriano Asca, en el cual se otorgd la conformidad de pago por la
adquisicion de 18 computadoras de escritorio (cpu, teclado y mouse), no obstante, dichos
bienes no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas a través del requerimiento
n.° 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018

182 “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion pablica de la Direccion Re gional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima".

183 “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la Direccion Re gional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima”.
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(Apéndice n.° 8), puesto que, de acuerdo a laespecificacion técnica de las 18 computadoras
de escritorio 7, para el procesador se requiri6 equipos con un “Cache 16MB o superior”, sin
embargo, se adquirié equipos con un “Cache de 8MB’, concretandose el pago de la orden de
compra mediante comprobante de pago n.° 2818, de 18 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 22), a nombre de Inversiones Tecnoldgicas del Pert S.A.C., por el monto de
S/95553,24.

o Asjtambién, suscribi6 “Actade conformidad de bienes" de diciembrede 2018 indicando “Por
la presente se deja constancia de la conformidadcon: (x) los bienes recibidos”, por bienes adquiridos
con |a orden de compra—guia de internamiento n.® 0000493 de 6 de noviembre de 2018 ala
empresa Inversiones Tecnoldgicas del Pert S.A.C. (Apéndice n.° 10), asimismo, tramitd dicha
conformidad al emitir y suscribir el oficio n.® 0890-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibidoel 18
de diciembrede 2018 (Apéndice n.° 78), por el director Regional de Agriculturade Lima con
el asunto: “Conformidad de pago por la adquisicion de 35 monitores para computadoras de
escritorio [7”, solicitando “(...) disponer el trémite correspondiente a la conformidad de pago (...)",
adjuntando para ello, el informe n.° 098-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:2194931-JCA
recibido el 18 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 77), emitido por la responsable del
proyecto'®, Janeth Cipriano Asca, otorgando la conformidad de pago por la adquisicionde 35
monitores, no obstante, dichos bienes no cumplieron con las especificaciones técnicas
solicitadas a través de las especificaciones técnicas del  requerimiento
n.° 065-2018-GRU/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8), puesto que, las especificaciones técnicas de la pantalla del monitor
adquirido es menor a lo solicitado, concretandose el pago de laorden de compra mediante
comprobante de pago n.® 2819, de 18 de diciembrede 2018 (Apéndice n.° 23), a nombre de
Inversiones Tecnoldgicas del Perd S.A.C., por el monto de S/ 27 596,66.

e Del mismomodo, suscribi “Acta de conformidad de bienes” de diciembre de 2018 indicando
“Por la presente se deja constancia de la conformidad con: (x) los bienes recibidos”, por bienes
adquiridos con la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000494 de 6 de noviembre
de 2018 alaempresa Inversiones Tecnolégicas del Per( S.A.C. (Apéndice n.° 11), asimismo,
tramitd dicha conformidad al emitiry suscribir el oficion.® 0873-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA
recibido el 17 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 70) por el director Regional de Agricultura
de Lima con el asunto: “Conformidad de pago por la adquisicion de computadoras 177, solicitando
“(...) disponer el trémite correspondiente a la conformidad de pago (...)", para lo cual adjunto el
informe n.° 100-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:2194931-JCA recibido el 14 de diciembre
de 2018 (Apéndice n.° 81) emitido por la responsable del proyecto'®, Janeth Cipriano Asca,
otorgando la conformidad de pago por la adquisicion de las 17 computadoras de escritorio
(cpu, teclado y mouse), no obstante, dichos bienes no cumplieron con las especificaciones
técnicas solicitadas por ellamismaen su calidad de responsable del proyecto'®, a través de
las especificaciones técnicas del requerimiento
n.° 065-2018-GRLUGRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8), puesto que, de acuerdo a laespecificacion técnica de las 18 computadoras
de escritorio I7, para el procesador se requirid equipos con un “Cache 16MB o superior”, no
obstante, se adquirio equipos con un “Cache de 8MB”, concretandose el pago de la orden de

8 “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la Direccion Re gional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima".

18 “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion pablica de la Direccion Re gional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima”.

18 “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la Direccion Re gional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima”.

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022. Pagina 117 de 142

ot

ot



DRA

: rﬁ Direccion
:: : iegior:al de
] gricultura
(L \_CONTRALORI’A SOBIERIO BEGIONRLDE i

_— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

compra mediante comprobante de pago n.° 2818, de 18 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 24), a nombre de Inversiones Tecnoldgicas del Pert S.A.C., por el monto de
S/90 381,93.

Con las situaciones antes expuestas se ha inobservado el articulo 143 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 350-2015-EF de 9 de
diciembre de 20157, que sefiala lo siguiente: “143.1. La recepciony conformidad es responsabilidad del
areausuaria. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del &rea de almacén y la conformidad es
responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de seleccion. La conformidad
requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien debe verificar, dependiendo de k
naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo
realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de drdenes de compra o de servicio, la conformidad
puede consignarse en dicho documento. (...)", asi como también, el articulo 133 del citado reglamento
que establece: “En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto def
contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad
se aplica automaticamente (...)"

Ademas, contravino el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de
enero de 2016, modificada por el Decreto Legislativon.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017,
que indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion poro a nombre
dela Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las
personas sefialadas en el péarrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan. (...)".

Finalmente, infringié sus deberes funcionales sefialados en el numeral 75 del articulo 22 del
Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de Agricultura, aprobado con
Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de noviembre de 2015 (Apéndice n.° 37), que
establece: “75. Las demés que le corresponde por disposiciones legales en vigencia”,

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones piblicas y un perjuicio econémico de S/ 9 542,40.

En ese sentido, la comisidnde control ha determinado que el hecho con evidencia de irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal, derivada del deber incumplido
previsto en la normativa antes sefialada.

> Edgar Tovar Baca, identificado con documento  nacional de identidad
n.° 20100471; director de laDireccionde Proyectos Agrarios de la Direccion Regional de Agricultura
de Lima, desde el 18 de marzo de 2021 al 12 de noviembre de 2021, designado mediante
Resolucion Directoral Sectorial n.” 150-2021-GRL-GRDE-DRA de 18 de marzode 2021 y concluido
con Resolucion Directoral Sectorial n.° 339-2021-GRL-GRDE-DRA de 12 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 121), se le comunicé el pliego de hechos con la cédula de notificacion
n.° 007-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-004 de 16 de octubre de 2023, notificada el 16 de

%7 Modificado mediante Decreto Supremo n.° 056-2017-EF de 19 de marzo de 2017.
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octubre de 2023 (Apéndice n.° 117), no habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones al
pliego de hechos.

e En su condicion de director de Proyectos Agrarios suscribi6 el “Acta de conformidad de
bienes"® de 17 de mayo de 2021, adquiridos mediante la orden de compra — guia de
internamiento n.° 0000185 de 14 de mayo de 2021 ala empresa F.P. TECNOLOGI & SYSTEM
S.A.C. (Apéndice n.° 13), indicando: “Por la presente acta se da la conformidad a la lap top core 15
(...)", sin embargo, este no cuenta con el visto bueno del area de Informatica seglin lo sefialado
en las especificaciones técnicas'® emitidas por el area usuaria, que indico: “La conformidad sera
emitida por el responsable del proyecto y por la Direccién de Proyectos Agrarios, previa revision y
cumplimiento de la entrega del bien y contara con el visto bueno del profesional de tecnologia de la
informacion.”, asimismo, tramit6 dicha conformidad al emitir y suscribir el informe
n.® 1897-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA recibido el 31 de mayo de 2021'% (Apéndice n.° 110)
dirigido al director de la oficina de Administracion con el asunto: “Conformidad de Lap Top
Core 15" solicitando (...) disponer el tramite correspondiente a la CONFORMIDAD DE LAP TOP
CORE 15 (...)", para lo cual adjunté el informe n.® 137-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS recibido el 28 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 109), emitido por la
responsable del CUI 2194931 componentes I, IIl, IV'y V, Pamela Trish Mejia Santillan'®!, con
el cual se otorgd la conformidad de la adquisicion de las Laptop, no obstante, dichos bienes
no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas por el area usuaria mediante el
requerimiento n.° 59-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS de 4 de marzo de
2021192 (Apéndice n.° 12), concretandose el pago de dicha orden a través del comprobante
de pago n.* 1108 de 16 de junio de 2021 por el monto de S/ 25 791,50 (Apéndice n.° 25).

e Asimismo, suscribio el “Acta de conformidad de bienes"'% de 17 de mayo de 2021, adquiridos
mediante la orden de compra — guia de internamiento n.® 0000186 de 14 de mayo de 2021 a
la empresa F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C. (Apéndice n.° 15), indicando: “Por Ia presente
acta se da la conformidad a la lap top core 15 (...)", sin embargo, este no cuenta con el visto bueno
del area de Informatica segln lo sefialado en las especificaciones técnicas'® emitidas por el
area usuaria, que indic: “La conformidad sera emitida por el responsable del proyecto y por la
Direccion de Proyectos Agrarios, previa revisién y cumplimiento de la entrega del bien y contaré con el
visto bueno del profesional de tecnologia de la informacion.”, asimismo, tramité dicha conformidad
al emitir y suscribir informe n.® 2002-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA recibido el 31 de mayo de
2021 (Apéndice n.° 116) por el director de la oficina de Administracion con el asunto:
“Conformidad de Lap Top Core 15" solicitando ‘(...) disponer el trémite correspondiente a la
CONFORMIDAD DE LAP TOP CORE 7 (..), para lo cual adjuntd el informe
n.° 138-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS'% (Apéndice n.° 115), emitido por

18 Suscrita por la responsable del CUI 2194931 componentes I, ll, IV'y V, Pamela Trish Mejia Santillan, el director de Proyectos Agrarios, Edgar
Tovar Baca y coordinador de obras, Juan José Ferrofian Viera.

19 Adjuntas al informe n.* 619-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA de la Direccion de Proyectos Agrarios, recibido por la Direccion Regional de Agricultura
el 10 de marzo de 2021 Apéndice n.° 84).

1% Por la oficina de Administracion.

191 Segln orden de compra n.° 0000573 de 5 de abril de 2021 (Apéndice n.® 111)se contrato los servicios de Residencia de Obra, responsable de
los componentes |1, ll, IV y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion
plblica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima”, para los
meses de abril, mayo y junio de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.” 1090 de 15 de junio de 2021 (Apéndice n.° 111).

%2 Recibido el 8 de marzo de 2021 por la Direccion de Proyectos Agrarios.

193 Suscrita por la responsable del CUI 2194931 componentes II, Il, IV y V, Pamela Trish Mejia Santillan, el director de Proyectos Agrarios, Edgar
Tovar Baca y coordinador de obras, Juan José Ferrofian Viera.

14 Adjuntas al informe n.* 619-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA de la Direccion de Proyectos Agrarios, recibido por la Direccion Regional de Agricultura
el 10 de marzo de 2021 Apéndice n.° 84).

1% Documento no cons]gan fecha de su emision solo indica “Huacho, mayo 2021", asimismo, no cuenta con fecha de recepcion.
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la responsable del CUI 2194931 componentes I, Ill, IV y V, Pamela Trish Mejia Santillan?%,
con el cual se otorgd la conformidad de laadquisicion de las Laptop, no obstante, dichos bienes
no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas por el area usuaria mediante el
requerimiento n.® 58-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS de 4 de marzo de 2021
(Apéndice n.° 14), concretandose dicha compra con la emision del comprobante de pago
n.° 1111 de 16 de junio de 2021 (Apéndice n.° 26) por el monto de S/ 36 759,36.

Con las situaciones antes expuestas se ha inobservado el articulo 168 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF
publicada el 31 de diciembrede 2018, que sefiala lo siguiente: “168.1 La recepcion y conformidad es
responsabilidad del &rea usuaria. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del érea de almacén
y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de seleccion.

()

Asimismo, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificada por el Decreto Legislativo n.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que indica:
“9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de ks
actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla documentacion y conducir el proceso de contratacion, ast
como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion porresultados,
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines ptiblicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad por las
contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en &
parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

(..)"

Finalmente, infringio sus deberes funcionales sefialados en el numeral 75 del articulo 22 del
Reglamento de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de Agricultura, aprobado con
Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de noviembre de 2015 (Apéndice n.° 37), que

establece: “75. Las demés que le corresponde por disposiciones legales en vigencia”.

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones publicas.

En ese sentido, la comisionde control ha determinado que el hecho con evidencia de irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional.

> Janeth Cipriano Asca, identificado con documento nacional de identidad
n.° 15743033, Responsable de Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria,
Informacion Agrariay Gestion de la Inversion pablica de la Direccion Regional de Agricultura, sus
Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima’, desde el 1 de
febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, seglin ordenes de servicion.’s 0000073 de 1 de marzo
de 2018, 0000459 de 2 de mayode 2018, 0000652 de 20 de junio de 2018, 0000799 de 17 de julio
de 2018 y 0001212 de 28 de setiembre de 2018 (Apéndices n.°s 30, 35, 36, 45y 60), se le comunicd
el pliego de hechos con la cédula de notificacion n.° 008-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHP 04

1% Segun ordende compra n.® 0000573 de5 de abri de 2021 (Apéndice n.° 111)se contratd los servicios de Residencia de Obra, responsable de
los componentes Il Ill, IV'y V del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacién Agraria y Gesti on de la Inversén
plblica de la Direccién Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima', paralos
meses de abril, mayo yjunio de 2021, con pago mediante comprobante de pago n.° 1090 de 15 de junio de 2021 (Apéndice n.° 111).
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de 16 de octubre de 2023, notificada el 16 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 117), presento sus
comentarios mediante carta n.® 01-2023-JCA el 20 de octubre de 2023.

o  Como responsable del proyecto™ suscribi6 "Acta de conformidad de bienes” de 5 de julio de
2018, indicando “Por la presente se deja constancia de la conformidad con: (x) los bienes recibidos”,
por bienes adquiridos mediante la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000087 de
23 de mayo de 2018 a la empresa Inversiones Tecnologicas del Peri SAC.
(Apéndice n.° 6), remitiendo dicha conformidad con informe
n.® 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA de 5 de julio de 2018 (Apéndice n.° 44) a
Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios Agrarios, otorgando la
conformidad de pago por la adquisicion de 26 equipos de computo 17 (CPU, Teclado y Mouse),
no obstante, dichos bienes no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas porella
misma en su calidad de responsable del proyecto'® a través de requerimiento
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAYGIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero
de 2018 (Apéndice n.° 5), puesto que de acuerdo a la especificacion técnica de las 26
computadoras de escritorio |7, para el procesador se requirié equipos con un “Cache 16MB o
superior”, sin embargo, se recibié equipos con un “Cache de 8MB” .

e Asimismo, suscribi¢ “Acta de conformidad de bienes" de 5 de julio de 2018, indicando “Por la
presente se deja constancia de la conformidad con: (x) los bienes recibidos”, por bienes adquiridos
con la orden de compra — guia de internamiento n.® 0000095 de 29 de mayo de 2018 a la
empresa Maxima Internacional S.A. (Apéndice n.° 7), remitiendo dicha conformidad mediante
informe n.° 024-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA de 5 de julio de 2018
(Apéndice n.° 54) a Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios
Agrarios, otorgando la conformidad de pago por la adquisicion de 26 equipos de computo 17
(CPU, Teclado y Mouse), no obstante, dichos bienes no cumplieron con las especificaciones
técnicas solicitadas por ella misma en su calidad de responsable del proyecto'® a través del
requerimiento n.® 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAACAMNPRL-JCA de
20 de febrero de 2018 (Apéndice n.° 5), puesto que, de acuerdo a la especificacion técnica
de las 26 computadoras de escritorio I7, para el procesador se requirid equipos con un “Cache
16MB o superior’, sin embargo, se recibié equipos con un “Cache de 8MB".

e De igual manera, suscribio “Acta de conformidad de bienes” de fecha noviembre de 2018,
indicando “Por la presente se deja constancia de la conformidad con: (x) los bienes recibidos”, por
bienes adquiridos con la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000492 de 6 de
noviembre de 2018 a la empresa Inversiones Tecnélogicas del Peri SAC.
(Apéndice n.° 9), remiiendo dicha conformidad  mediante  informe
n.° 097-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY: 2194931-JCA recibido el 10 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 73) por Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios
Agrarios, en el cual se otorgé la conformidad de pago por la adquisicion de 18 computadoras
de escritorio (cpu, teclado y mouse), no obstante, dichos bienes no cumplieron con las
especificaciones técnicas solicitadas por ella misma en su calidad de responsable del

197 “Mejoramiento de los Servicios de Promocién Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la Direccién Regional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima",

1% “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion piiblica de la Direccion Regional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima”.

1% “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la Direccion Regional de

Agricullura. Sus Agencias Y Oficinas Agran’as, Multidistrital, en las nueve Provincias, Regién Lima".
e e
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proyecto??, a través del requerimiento n.° 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY 2194931 -
JCA de 9 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 8), puesto que, de acuerdo a la especificacion
técnica de las 18 computadoras de escritorio |7, para el procesador se requirié equipos con un
“Cache 16MB o superior”, sin embargo, se adquiri6 equipos con un “Cache de 8MB’,

o Asitambién, suscribi6“Actade conformidad de bienes” de diciembrede 2018 indicando “Por
la presente se deja constancia de la conformidad con: (x) los bienes recibidos”, por bienes adquiridos
conlaorden de compra —guia de internamiento n.® 0000493 de 6 de noviembre de 2018 ala
empresa Inversiones Tecndlogicas del Pert S.A.C. (Apéndice n.° 10), remitiendo dicha
conformidad mediante el informe n.° 098-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:2194931-JCA
recibidoel 18 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 77) por Wilmer Carrasco Sanchez, director
de Competitividad y Negocios Agrarios, otorgando la conformidad de pago por la adquisicion
de 35 monitores, no obstante, dichos bienes no cumplieron con las especificaciones técnicas
solicitadas por ella mismaen su calidad de responsable del proyecto?!, a través de las
especificaciones técnicas del requerimiento
n.° 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8), se evidencio que, las especificaciones técnicas de la pantalla del monitor
adquirido es menor a lo solicitado.

e Del mismomodo, suscribi6 “Acta de conformidad de bienes" de diciembrede 2018 indicando
“Por la presente se deja constancia de la conformidad con: (x) los bienes recibidos”, por bienes
adquiridos con la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000494 de 6 de noviembre
de 2018 ala empresa Inversiones Tecnologicas del Per(iS.A.C. (Apéndice n.° 11), remitiendo
dicha conformidad mediante el informe n.° 100-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY: 2194931-
JCA recibido el 14 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 81) por Wilmer Carrasco Sanchez,
director de Competitividad y Negocios Agrarios, otorgando la conformidad de pago por la
adquisicion de las 17 computadoras de escritorio (cpu, teclado y mouse), no obstante, dichos
bienes no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas por ella misma en su
calidad de responsable del proyecto??, a través de las especificaciones técnicas del
requerimiento n.° 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de
2018 (Apéndice n.° 8), puesto que, de acuerdo a la especificacion técnica de las 18
computadoras de escritorio |7, para el procesador se requirio equipos con un “Cache 16MB o
Superior”, no obstante, se adquirié equipos con un “Cache de 8MB”.

Con las situaciones antes expuestas seha inobservado el articulo 143 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 350-2015-EF de 9 de
diciembre de 201523, que sefiala lo siguiente: “143.1. Larecepciony conformidad es responsabilidad del
area usuaria. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del area de almacén y la conformidad es
responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de seleccion. La conformidad
requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien debe verificar, dependiendo de k
naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo
realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de ordenes de compra o de servicio, la conformidad
puede consignarse en dicho documento. (...)"

20 “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la Direccion Re gional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Regién Lima”,

2 “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la Direccion Re gional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima".

%2 “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la Direccion Re gional de
Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve Provincias, Regién Lima”.

203 Modificado mediante Decreto Supremo n.° 056-2017-EF de 19 de marzo de 2017.
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Asimismo, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificadapor el Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que indica
“9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de k
Entidad, con independencia del régimen juridico quelos vincule a esta, son responsables, en el ambito de ks
actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla documentaciony conducir el proceso de contratacion, asi
como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque degestion por resultados
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad por las
contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el
parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

(.)"

Finalmente, incumplié sus funciones establecidas en los términos de referencia de las 6rdenes de
servicion.s 0000073 de 1 de marzode 2018, 0000459 de 2 de mayo de 2018, 0000652 de 20 de
junio de 2018, 0000799 de 17 de julio de 2018 y 0001212 de 28 de setiembre de 2018
(Apéndices n.°s 30, 35, 36, 45 y 60), desde el 1 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
donde cita: “cautelar que los recursos del proyecto a su cargo, se usen tnica y exclusivamente para k
gjecucion del proyecto conforme al Expediente Técnico Aprobado”.

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones publicas.

En ese sentido, la comisionde control ha determinado que el hecho con evidencia de irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal, derivada del deber incumplido
previsto en |la normativa antes sefialada.

> Pamela Trish Mejia Santillan, identificado con documento nacional de identidad
n.° 45938802; Responsable del CUI 2194931 COMPONENTES I, Ill, IV y V “Mejoramiento de los
Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion publica de la
Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias, Multidistrital, en las nueve
Provincias, Region Lima”, desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021, seglin ordenes de
servicio n.°s 0000316 de 26 de febrero de 2021 y 0000573 de 5 de abril de 2021
(Apéndices n.°s 83 y 111 ), se le comunico el pliego de hechos con la cédula de notificacion
n.° 009-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI004 de 16 de octubre de 2023, notificada el 16 de
octubre de 2023 (Apéndice n.° 117), no habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones al
pliego de hechos.

e Suscribio el “Acta de conformidad de bienes"? de 17 de mayo de 2021, adquiridos
mediante la orden de compra - guia de internamiento n.® 0000185 de 14 de mayo de 2021
a la empresa F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C. (Apéndice n.° 13), indicando: “Por
presente acta se da la conformidad ala lap top core 15(...)", sinembargo, este no cuenta con el
visto bueno del &rea de Informéatica seglin lo sefialado en las especificaciones técnicas 205
emitidas por el &rea usuaria, que indico: “La conformidad sera emitida por el responsable del
proyectoy por la Direccion de Proyectos Agrarios, previa revision y cumplimiento de la entrega del

24 Suscrita por la responsable del CUI 2194931 componentes I, lll, IV'y V, Pamela Trish Mejia Santillan, el director de Proyecto s Agrarios, Edgar
Tovar Baca y coordinador de obras, Juan José Ferrofian Viera.

%5 Adjuntas al informe n.” 619-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA de laDireccion de Proyectos Agrarios, recibido porla Direccion Regional de Agricultura
el 10 de marzo de 2021 Apéndice n.° 84).
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bien y contaré con el visto bueno del profesional de tecnologia de la informacion.”, asimismo,
tramitd dicha conformidad al emitir y suscribir el informe n.° 137-2021-GRL/GRDE-DRA-
DPA/CUI 2194931/PTMS recibido el 28 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 109), dirigidoal
director de Proyectos Agrarios, Edgard Tovar Baca, remitiendo la conformidad de la
adquisicion de las cinco (5) Laptop core 15, no obstante, dichos bienes no cumplieroncon
las especificaciones técnicas solicitadas por ella mismaen su calidad de responsable del
CUl 2194931 componentes I, I, IV y V a través del requerimiento
n.° 59-2021-GRUGRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/PTMS de 4 de marzo de 2021
(Apéndice n.° 12).

e Suscribi6 el "Acta de conformidad de bienes"% de 17 de mayo de 2021, adquiridos
mediante la orden de compra— guia de internamiento n.° 0000186 de 14 de mayo de 2021
ala empresa F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C. (Apéndice n.° 15), indicando: “Por la
presente acta se da la conformidad a la lap top core 15(...)", sinembargo, este no cuenta con el
visto bueno del &rea de Informéatica segun lo sefialado en las especificaciones técnicas 27
emitidas por el &rea usuaria, que indico: “La conformidad sera emitida por el responsabk del
proyecto y por la Direccion de Proyectos Agrarios, previa revision y cumplimiento de la entrega de!
bien y contaré con el visto bueno del profesional de tecnologia de la informacion.”, asimismo,
tramitd dicha conformidad al emitir y suscribir el informe n.° 138-2021-GRL/GRDE-DRA-
DPA/CUI2194931/PTMS2® (Apéndice n.° 115), dirigido al director de Proyectos Agrarios,
Edgard Tovar Baca, remitiendo la conformidad de la adquisicion de las cinco (5) Laptop
CORE 17, no obstante, dichos bienes no cumplieron con las especificaciones técnicas
solicitadas por ella mismaen su calidad de responsable del CUI 2194931 componentes |,
i, IVv.y V a través del requerimiento n.° 58-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS de 4 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 12).

Con las situaciones antes expuestas se ha inobservado el articulo 168 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
publicada el 31 de diciembrede 2018, que sefiala lo siguiente: “168.1 La recepcion y conformidad es
responsabilidad del &rea usuaria. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del area de almacén
y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de seleccion.

(..)

Asimismo, el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de
2016, modificadapor el Decreto Legislativo n.® 1341, publicado el 7 de enero de 2017, que indica:
“9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de s
actuaciones que realicen, de organizar, elaborarla documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi
como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados,
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines ptblicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad por las
contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en e
parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

(..)"

26 Suscrita por la responsable del CUI 2194931 componentes I, lll, IV'y V, Pamela Trish Mejia Santillan, el director de Proyecto s Agrarios, Edgar
Tovar Baca y coordinador de obras, Juan José Ferrofian Viera.

27 Adjuntas alinformen.” 619-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA de la Direccion de Proyectos Agrarios, recibido por la Direccion Regional de Agricultura
el 10 de marzo de 2021 Apéndice n.° 84).

% Documento no consigan fecha de su emision solo indica “Huacho, mayo 2021”, asimismo, no cuenta con fecha de recepcion.
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Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones publicas.

En ese sentido, la comisién de control ha determinado que el hecho con evidencia de irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del
deber incumplido previsto en la normativa antes sefialada.

> Milagros Angely Cruz Balarezo, identificado con documento nacional de identidad
n.° 40001686; especialistaen soporte de sistemas infomaticos, desde el 1 de diciembre de 2018 al
31 de diciembre de 2018, segln orden de servicio n.° 0001716 de 7 de diciembre de 2018
(Apéndice n.° 71), se le comunicé el pliego de hechos con la cédula de notificacion
n.° 010-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI004 de 16 de octubre de 2023, notificada el 16 de
octubre de 2023 (Apéndice n.° 117), presentd sus comentarios y/o aclaraciones mediante
documento s/n recibido el 23 de octubre de 2023.

e Como especialista en soporte de sistemas informéaticos suscribid el informe
n.° 027-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/UI recibido el 11 de junio de 2018 (Apéndice n.° 50) por
Raul Villalobos Jaquehua, director de la oficina de Administracion y el informe
n.° 031-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 3 de julio de 2018 por la oficina de
Administracion (Apéndice n.° 48), en el cual sefiald: “(...) 3. Es de precisar que las caracteristicas
tecnicas (quiere decir procesador, memoria, disco duro, sistema operativo, entre otros) de los equipos
solicitados mediante Perti Compras HP ProDesk 600 G3 SFF, corresponden a la de los equipos
recibidos. Por lo tanto, (...) no encuentra algun inconveniente para dar conformidad a la recepcion de
los 52 equipos.”, no obstante, las especificaciones técnicas de los bienes recibidos mediante
guia de remision remitente n.® 001- 006639 de 1 de junio de 2018 (Apéndice n.° 42), de
Inversiones Tecnoldgicas del Pera S.A.C, pertenecientes a las ordenes de compra — guia de
internamiento n.” 0000087 y 0000095 de 23 y 29 de mayo de 2018, no correspondian a lo
solicitado por el area usuaria mediante el requerimiento
n.° 002-2018- GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAY GIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de febrero
de 2018. (Apéndice n.° 5), debido a que el procesador tiene un cache de 8 MB y no lo
requerido por el area usuaria que fue 16 MB; generando que los equipos de computo no
cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas requeridas por el area usuaria.

e Asimismo, suscribi6 el informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de
diciembrede 2018 (Apéndice n.° 70) por Radl Villalobos Jaquehua, director de la oficina de
Administracion remitiendo “informe técnico sobre computadoras”, adquiridas mediante orden
de compra - guia de internamiento n.° 0000492 de 6 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 9), orden de compra — guia de internamiento n.® 0000493 de 6 de noviembre
de 2018 (Apéndice n.° 10) y la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000494 de 6
de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 11), en el cual detalla dos observaciones, una de las
cuales fue subsanada con la entrega de 4 puertos, pero no consideré el requerimiento
n.° 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-JCA de 9 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 8) emitido por Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto, donde se
requerian 35 computadoras de escritorio I7, todas con las mismas especificaciones técnicas,
no obstante, para subsanar laespecificaciontécnicadel puerto serial solo se entregd 4 puertos
adicionales debiendo de haberse entregado 35; y ademas consignd que todas las
especificaciones técnicas del procesador de las computadoras cumplieron con lo requerido;
no obstante, revisada las especificaciones técnicas del caché del procesador, se advirtio que
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el procesador tiene un cache de 8 MB y no lo requerido por el &rea usuaria que fue 16 MB,
siendo menor a lo solicitado; generando con ello que se continué con el procedimiento de
conformidad y pago, de computadoras de escritorio que no cumplieronen su totalidad con las
especificaciones técnicas requeridas por el area usuaria.

Con las situaciones antes expuestas se ha transgredido el articulo 9 de la Ley de Contrataciones
del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto Legislativo n.° 1341,
publicado el 7 de enero de 2017, que indica: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contrataciénporo a nombrede la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vinaue
a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de
manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines pablicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De
corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al
régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (...)".

Finalmente, incumplié sus funciones que se encuentran establecidas en el término de referencia
contenida en la orden de servicion.°s 0001716 de 7 de diciembre de 2018, (Apéndice n.° 71),
desde el 1 de diciembrede 2018 al 31 de diciembre de 2018 donde cita: “a. Brindar asistencia técnica
en Sistemas Informéticos al Comité Especial o al Organo encargado de las contrataciones respecto de
consultas, observaciones, impugnaciones, reclamaciones o en general respecto a los actuados en las
diferentes etapas del proceso de seleccion”.

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos publicos, asi
como, la legalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia de las contrataciones publicas.

En ese sentido, la comision de control ha determinado que el hecho con evidencia de irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal, derivada del deber incumplido
previsto en la normativa antes sefialada.

ll. ARGUMENTOS JURIDICOS

— “Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la irregularidad “Durante el 2018, 2021y 2022 servidores y
funcionarios de la entidad efectuaron adquisicion de equipos de computoparael proyecto con CUI N ° 2194931,
en el marco del sistema electrénico Pert Compras, donde realizaron procedmiento de compras ordinarias para
un mismo bien, que no se encontraban sustentados sobre la base del costo total, formalizandose sin cautelr
la-maximizacion del valor de los recursos publicos, recibiendose bienes fuera del plazo establecido y
emitiéndose conformidad de bienes que no cumplieron con las especificaciones técnicas, afectandose el
adecuado uso de los recursos publicos, asi como, los principios de legalidad, igualdad de trato, transparenda,
competencia, eficacia y eficiencia de las contrataciones publicas y un perjuicio econdmico de S/9 542,40" estin
desarrollados en el apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.”

— “Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de lalrregularidad “Durante el 2018 2021
y 2022 servidores y funcionarios de la entidad efectuaron adquisicion de equipos de computo para el proyedo
con CUI N° 2194931, en el marco del sistema electronico Peri Compras, donde realizaron procedimiento de
compras ordinarias para un mismo bien, que no se encontraban sustentados sobre la base del costo total
formalizandose sin cautelar la maximizacion del valor de los recursos piblicos, recibiendose bienes fuera del
plazo establecido y emitiéndose conformidad de bienes que no cumplieron con las especificaciones técnicas,
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afectandose el adecuado uso de los recursos piblicos, asicomo, los principios de legalidad, igualdad de trato,
transparencia, competencia, eficacia y eficiencia de las contrataciones publicas y un perjuicio econémico de
S/9 542,40 estan desarrollados en el apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.”

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSION

Como resultado del Serviciode Control Especificoa los Hechos con Evidenciade Irregularidad practicado
ala Direccion Regional de Agricultura de Lima, se formula la conclusion siguiente:

1. Durante el periodo 2018, 2021 y 2022 se realizaron adquisiciones de equipos de computo para el
proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Promocion Agraria, Informa Agraria y Gestion de la
Inversion publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias,
Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima"209, con Codigo Unico de Inversiones n.° 2194931,
en el marco del método especial de contratacion de catélogos electronicos de acuerdos marco
(plataforma electronicade Per(i Compras), emitiéndose las ordenes de compra — guia de internamiento
n.® 0000087 y 0000095 de 23 y 29 de mayode 2018 por la adquisicion de computadoras de escritorio
|7 por el monto total de S/ 189 225,41 realizado a través de la emisionde dos (2) 6rdenes de compra
por el procedimiento de compras ordinarias por montos que no superaron los S/ 100 000,00, debiendo
haberse realizado una sola adquisicion por el procedimiento de una gran compra, asimismo, los
informes que sustentan la eleccion del bien y proveedor no se encontraron sustentados sobre la base
del costo total del bien, ademés de ello, no se consideraron a proveedores que ofrecieron un menor
precio, formalizandose la contratacion por bienes con especificaciones técnicas que no se encontraban
acorde a losolicitado por el &rea usuaria, es mas, en la recepciony conformidad se recibieron los bienes
fuera del plazo establecido y se otorgd conformidad a bienes que no cumplieron las especificaciones
técnicas solicitadas por el &rea usuaria.

De igual manera, se emitieronlas érdenes de compra- guia de internamiento n.° 0000492, 0000493 y
0000494 de 18 de diciembre de 2018, a laempresa Inversiones Tecnoldgicas Perl S.A., adquiriéndose
computadoras de escritorio I7 por el monto total de S/ 185 935,17, realizado a través de la emisionde
dos (2) 6rdenes de compra por montos que no superaron los S/100 000,00, debiendo haberse realizado
una sola adquisicion por el procedimientode una gran compra, en los cuales los informes que sustentan
la eleccion del bieny proveedor no se encontraron sustentados sobre la base del costo total del bien,
ademas de ello, no se consideraron a proveedores que ofrecieron un menor precio, formalizandose la
contratacion por bienes con especificaciones técnicas que no se encontraban acorde a lo solicitado por
el area usuaria, es mas, se otorgd conformidad a bienes que no cumplieron las especificaciones
técnicas solicitadas por el area usuaria.

Asi también, se emitieron las érdenes de compra — guia de internamiento n.° 0000185 y 0000186 de
14 de mayode 2021, y drdenes de compra— guia de internamiento n.° 0000178 y 0000186 de 3 y5 de
mayo de 2022 a nombre de las empresas F.P. Tecnologi & System S.A..C., Martech Group Sociedad

a4
///1‘” Declarado viable por la Oficina de Programacion e Inversiones (OPI) del Gobierno Regional de Lima el 24 de noviembre de 2016, mediante
— informe técnico n.° 0731-2016-GRL/IGRPPAT-OPI.
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Anénima Cerrada ~MARTECH GROUP S.A.y FIMAV PERUE..R L. cuyos representantes legales son
familiares, ademas, los informes que sustentan Ia eleccion del bien y proveedor no se encontraron
sustentados sobre la base del costo total del bien, evidenciandose que no se consideraron a
proveedores que ofrecieron un menor precio, formalizandose la contratacion por bienes con
especificaciones técnicas que no se encontraban acorde a lo solicitado por el area usuaria e
incumpliendo la normativa aplicable, es més, se otorgd conformidad a bienes que no cumplieron las
especificaciones técnicas solicitadas por el &rea usuaria.

En ese sentido, se transgredi¢ lo establecido en los articulos 2, 9, 20y 31 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, modificada por el Decreto Legislativo
n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017, relacionado a principios, responsabilidades esenciales,
prohibicion de fraccionamiento y métodos especiales de contratacion, articulos 8, 19, 83, 133 y 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 350-2015-EF
de 9 de diciembre de 2015, publicado el 10 de diciembre de 2015, modificado mediante Decreto
Supremon.® 056-2017-EF publicado el 19 de marzode 2017, relacionados al requerimiento, prohibicion
de fraccionamiento, desarrollo de catalogos electronicos de Acuerdo Marco, penalidad por moraen la
ejecucion de la prestaciony recepcion y conformidad, articulos 29, 115 y 168 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
publicada el 31 de diciembre de 2018, relacionados a requerimiento, desarrollo de catélogos
electronicos de Acuerdo Marco y recepcion y conformidad.

Ademas, contravinieron los numerales VI, 8.5, 8.7 y 8.8 de la Directiva n.° 007-2017-OSCE/CD
“Disposiciones aplicables a los catalogos electronicos de acuerdos marco” aprobado con Resolucion
n. 007-2017-OSCE/CD de 31 de marzode 2017, relacionadas a costo total del bien y ejecucionde las
contrataciones que serealizana fravés de los catélogos electronicos, numerales VIy 8.3 de laDirectiva
n.° 013-2016-PERU COMPRAS, “Directiva de catalogos electronicos de acuerdos marco” aprobada
con Resolucion Jefatural n.°096-2016-PERU COMPRAS de 29 de diciembre de 2019, relacionadas a
responsabilidades y disposiciones especificas, numerales 6.3, 7.1, 7.8 y 84 de la Directiva
n.° 006-2021-PERU COMPRAS, “Lineamientos para la implementacion y operacion del catalogo
electronico de acuerdos marco” aprobada con Resolucionn.® 139-2021-PERU COMPRAS de 9 de julio
de 2021 relacionadas a responsabilidades, disposiciones generales y de las contrataciones a través de
los catalogos electrénicos de Acuerdos Marco.

Los hechos expuestos, ocasionaron la afectacion del adecuado uso de los recursos piiblicos, asi como,
|lalegalidad, los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia, eficaciay eficienciade las
contrataciones publicas y un perjuicio econémico de S/ 9 542,40.

Los hechos expuestos, se originaron por las acciones y omisiones del encargado del area de Logistica,
director de la oficina de Administracion, responsables del CUI 2194931 componentes II, Ill, IVy V,
director de la Direccion de Proyectos Agrarios, director de Competitividad y Negocios Agrarios de la
Direccion Regional de Agricultura y especialista en soporte de sistemas informéticos.

(Irregularidad n.° 1)
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VI. RECOMENDACIONES
Al Titular de la Direccién Regional de Agricultura de Lima:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectlle el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores plblicos de la Direccion Regional
de Agricultura de Lima, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control

Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusién n.° 1)

Al Procurador Publico Especializada en los Delitos de Corrupcion de Funcionarios del Distrito de
Huaura:

2. Darinicioalas acciones legales penales contra los funcionarios y servidores publicos comprendidos en
los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico con la finalidad
que se determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusién n.° 1)
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VII.APENDICES

Apéndice n.° 1:

Apéndice n.° 2;

Apéndice n.° 3;

Apéndice n.° 4:

Apéndice n.° 5:

Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Copia simple de la Resolucién Directoral Sectorial n.° 0187-2017-GRL-GRDE-DRA
de 11 de agosto de 2017 suscrito por Luis Antonio Jiménez Sanchez, director
Regional de la Direccion Regional de Agricultura de Lima, que aprueba el expediente
técnico del Componente II: Equipamiento y Mobiliario del proyecto: “Mejoramiento de
los Servicios de Promocion Agraria, Informacion Agraria y Gestion de la Inversion
Publica de la Direccion Regional de Agricultura, sus Agencias y Oficinas Agrarias,
Multidistrital, en las nueve Provincias, Region Lima’, con Cédigo Unico de
Inversiones n.° 2194931, copia simple de Resolucion Directoral Sectorial
n.° 0228-2018-GRL-GRDE-DRA de 28 de setiembre de 2018.

Copia simple del requerimiento
n.° 002-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/MSPAIAYGIPDRAAOAMNPRL-JCA de 20 de
febrero de 2018, suscrito por Janeth Cipriano Asca, responsable del Proyecto?!© y
documentacion adjunta en copia simple.

Copia certificada de la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000087 de 23
de mayo de 2018 a nombre de la empresa Inversiones Tecnologias Perd S.A. por el
monto de S/ 95 424,00.

Copia certificada de la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000095 de 29
de mayo de 2018 a nombre de la empresa Maxima Internacional S.A. por el monto
de S/ 93 831,41.

Copia simple del requerimiento n.® 065-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY2194931-
JCA de 9 de octubre de 2018 suscrito por Janeth Cipriano Asca, responsable del
Proyecto®!! y documentacion adjunta en copia simple.

Copia certificada de la orden de compra — guia de internamiento n.°> 0000492 de 6
de noviembre de 2018 a nombre de la empresa Inversiones Tecnologias Perd S.A
por el monto de S/ 95 553,24,

19 "Mejoramiento de los servicios de Promacion agraria, informacién agraria y gestion de la inversion publica de la Direccién Regional de Agricultura,
sus agencias y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve provincias, region Lima”
- “Mejoramiento de los servicios de Promocion agraria, informacién agraria y gestion de la inversion publica de la Direccion Regional de Agricultura,

sus agencias Y oficinas agrarias, multidistrital, en las nueve Erovincias, rgién Lima"
e e S
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Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:

Apéndice n.° 12;

Apéndice n.° 13:

Apéndice n.° 14:

Apéndice n.° 15:

Apéndice n.° 16:

Apendice n.° 17:

Apéndice n.° 18:

Apéndice n.° 19:

Apéndice n.° 20:

Copia certificada de la orden de compra - guia de internamiento n.° 0000493 de 6
de noviembre de 2018 a nombre de la empresa Inversiones Tecnologias Per(i S.A
por el monto de S/ 27 596,66.

Copia certificada de la orden de compra - guia de internamiento n.° 0000494 de 6
de noviembre de 2018 a nombre de la empresa Inversiones Tecnologias Peri S.A
por el monto de S/ 90 381,93.

Copia certificada del requerimiento n.° 59-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS recibido el 8 de marzo de 2021, suscrito por Pamela Trish Mejia
Santillan, responsable del CUI 2194931 COMPONENTES 11, Ill, IV y V y copia
certificada de la documentacion adjunta.

Copia certificada de la orden de compra — guia de internamiento n.° 0000185 de 14
de mayo de 2021 a nombre de la empresa F.P. Tecnologi & System S.A.C. por el
monto de S/ 25 791.50.

Copia certificada del requerimiento n.° 58-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS recibido el 8 de marzo de 2021, suscrito por Pamela Trish Mejia
Santillan, responsable del CUI 2194931 COMPONENTES 11, Ill, IV y V y copia
certificada de la documentacion adjunta.

Copia certificada de la orden de compra — guia de internamiento n.® 0000186 de 14
de mayo de 2021 a nombre de la empresa F.P. Tecnologi & System S.A.C. por el
monto de S/ 36 759,36.

Copia certificada del informe n.° 34-2022-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI 2194931/JLVC
recibido el 16 de marzo de 2022, suscrito por Jorge Vizcarra Carrillo, responsable del
COMPONENTE I, Ill, IV'y V y documentacion adjunta.

Copia certificada de la orden de compra - guia de internamiento n.° 0000178 de 3
de mayo de 2022 a nombre de la empresa MARPTECH GROUP SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP S.A. por el monto de S/ 25 054,35.

Copia certificada del informe n.° 16-2022-GRL/GRDE-DRA-
DPA/CUIN2194931/JLVC recibido el 10 de marzo de 2022, suscrito por Jorge
Vizcarra Carrillo, responsable del COMPONENTE I, lll, IV'y V y copia certificada de
la documentacion adjunta.

Copia certificada de la orden de compra - guia de internamiento n.° 0000186 de 5
de mayo de 2022 a nombre de la empresa FIMAV PERU E.I.R.L. por el monto de
S/33901,93.

Copia certificada del comprobante de pago n.° 1072 de 12 de julio de 2018 a nombre
de Méaxima Internacional S.A. por el monto de S/ 93 831,41 y documentacion adjunta
en copia simple.

=_—_ .- - = = = s L. === )
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Apendicen.® 21:  Copia certificadadel comprobante de pago n.° 1074 de 12 de juliode 2018 a nombre

Apéndice n.® 22;

Apéndice n.° 23:

Apéndice n.® 24:

Apéndice n.° 25;

Apéndice n.° 26:

Apéndice n.° 27:

Apéndice n.° 28:

Apéndice n.° 29:

Apéndice n.® 30:

Apéndice n.® 31:

de Inversiones Tecnolégicas del Pera S.A.C. por el monto de S/ 95 424,00 y
documentacion adjunta en copia simple.

Copia certificada del comprobante de pago n.° 2818 de 18 de diciembre de 2018 a
nombre de Inversiones Tecnolégicas del Perd S.A.C. por el monto de S/ 95 553,24 y
documentacion adjunta en copia simple.

Copia certificada del comprobante de pago n.° 2819 de 18 de diciembre de 2018 a
nombre de Inversiones Tecnolégicas del Perti S.A.C. por el monto de S/ 27 596,66 y
documentacion adjunta en copia simple.

Copia certificada del comprobante de pago n.° 2821 de 18 de diciembre de 2018 a
nombre de Inversiones Tecnoldgicas del Perd S.A.C. por el monto de S/ 90 381,93 y
documentacion adjunta en copia simple.

Copia certificada del comprobante de pago n.° 1108 de 16 de juniode 2021 anombre
de F.P. Tecnologi & System S.A.C. por el monto de S/ 25 791,50 y documentacion
adjunta en copia simple.

Copia certificada del comprobante de pago n.° 1111 de 16 de juniode 2021 anombre
de F.P. Tecnologi & System S.A.C. por el monto de S/ 36 759,36 y documentacion
adjunta en copia simple.

Copia certificada del comprobante de pago n.° 1340 de 28 de juniode 2022 anombre
de FIMAVPERUE.IR.L. por el monto de S/ 33 901,93 y documentacion adjunta en

copia simple.

Copia certificada del comprobante de pago n.” 1347 de 28 de juniode 2022 anombre
de MARPTECHGROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP
S.A. por el monto de S/ 25 054,35 y documentacion adjunta en copia simple.

Copia simple de la certificacion de crédito presupuestario nota n.® 0000000077 de 16
de febrero de 2018 por el monto de S/ 234 000,00.

Copia certificada de la orden de servicion.° 0000073 de 1 de marzo de 2018 a
nombre de Janeth Cipriano Asca por el servicio profesional como responsable de
proyecto correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018, documentacion
adjunta en copia simpley copia certificada de comprobante de pago n.° 131 de 5de
marzo de 2018 y documentacion adjunta en copia simple.

Copia simple del oficion.® 00074-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA de 21 de febrero de
2018, suscrito por Wilmer Carrasco Sanchez, director de Competitividad y Negocios
Agrarios.
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Apéndice n.° 32:  Copia certificada del informe n.® 006-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY182503-JCA
recibido el 16 de abrl de 2018 y copia simple del informe
n.® 008-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY182503-JCA recibido el 18 de mayo de
2018, ambos suscritos por Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto.

Apéndice n.° 33:  Copia simple del oficio n.° 00125-2018-GRL-GRDE-DRA/DCNA recibido el 17 de
abril de mayo de 2018 y copia certificada del oficio n.® 00146-2018-GRL-GRDE-
DRA/DCNA recibido el 18 de mayo de 2018, ambos suscritos por Wilmer Carrasco
Sanchez, director de Direccion de Competitividad y Negocios Agrarios.

Apéndice n.° 34:  Copia certificada de los informes n.°s 354 y 365-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL
recibidos el 23 y 29 de mayo de 2018, suscritos por Maria Julia Bravo Medina,
encargada del area de Logistica.

Apendice n.° 35:  Copia certificada de la orden de servicio n.° 0000459 de 2 de mayo de 2018 a nombre
de Janeth Cipriano Asca por el servicio de responsable de proyecto correspondiente
a abril de 2018, documentacion adjunta en copia simple y copia certificada de
comprobante de pago n.® 545 de 7 de mayo de 2018 y documentacién adjunta en
copia simple.

Apendice n.° 36:  Copia certificada de la orden de servicio n.° 0000652 de 20 de junio de 2018 a
nombre de Janeth Cipriano Asca por el servicio de responsable de proyecto desde
mayo a junio de 2018, copia simple y certificada de documentacién adjunta y copia
certificada de comprobante de pago n.° 1045 de 9 de julio de 2018 y copia simple de
documentacién adjunta.

Apéndice n.° 37:  Copia certificada de la Ordenanza Regional n.° 023-2015-CR-RL de 2 de noviembre
de 2015, suscrito por Vicente Sabino Rivera Loarte, consejero Delegado y Nelson
Chui Mejia, Gobernador Regional de Lima, que aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funciones — ROF de la Direccion Regional de Agricultura del
Gobierno Regional de Lima, que adjunta copia simple y certificada del Reglamento
de Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de Agricultura de Lima.

B Apéndice n.° 38:  Impreso de orden de compra electronica “ORDEN_DE_COMPRA-162433-2018"
y emitida por Per(i Compras e impreso de la documentacion adjunta.

Apéndice n.° 39:  Copia simple del oficio n.° 2’45-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI de 8 de setiembre de
2023 emitido por la Jefa del Organo de Control Institucional, Briseida Milva Zegarra
Alvarado.

.>40:  Copia simple del oficio n.° 009091-2023-PERU COMPRAS-DAM de 14 de setiembre
de 2023 emitido por Yonel Omar Sante Villgagas, director de la Direccion de Acuerdos
Marco Central de Compras Publicas PERU COMPRAS y documentacion adjunta en
CD.
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Apéndice n.° 41;

Apéndice n.° 42:

Apéndice n.° 43:

Apéndice n.° 44:

Apéndice n.° 45;

Apéndice n.° 46:

Apéndice n.° 47:

Apéndice n.° 48:

Apéndice n.° 49;

Apéndice n.° 50:

Apéndice n.° 51:

Impreso de orden de compra electronica “ORDEN_DE_COMPRA-164830-2018"
emitida por Per(i Compras e impreso de la documentacion adjunta.

Copia certificada de la guia de remision remitente n.® 001- 006639 de 1 de junio de
2018 de la empresa Inversiones Tecnoldgicas del Per(i S.A.C.

Copia simple de la carta de garantia de 1 de junio de 2018 emitida por la empresa
Inversiones Tecnoldgicas del Peri S.A.C.

Copia certificada del informe n.® 025-2018-GRL/GRDE/DRA/PY: 1825503-JCA de 5
de julio de 2018 suscrita por Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto y copia
certificada de “Acta de conformidad de bienes” de 5 de julio de 2018 suscrita por
Janeth Cipriano Asca y Wilmer Carrasco Sanchez, director de la Direccion de
Competitividad y Negocios Agrarios.

Copia certificada de la orden de servicio n.® 0000799 de 17 de julio de 2018 a nombre
de Janeth Cipriano Asca por el servicio de responsable de proyecto de julio a
setiembre de 2018, documentacion adjunta en copia simple y copia certificada de
comprobante de pago n.® 1531 de 24 de agosto de 2018 y documentacion adjunta
en copia simple.

Copia certificada del oficio n.® 0215-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 6 de
julio de 2018, suscrito por Wilmer Carrasco Sanchez, director de la Direccién de
Competitividad y Negocios Agrarios.

Copia certificada del memorandum n.° 00039/2018-GRL.GRDE.DRA de 23 de abril
de 2018 suscrito por Luis Antonio Jiménez Sanchez, director Regional con el cual se
encarga a Maria Julia Bravo Medina el area de Logistica, y copia simple del
memorandum n.° 083-2018-GRL-DRA de 7 de agosto de 2018 del cese respectivo.

Copia simple del informe n.® 031-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/QI recibido el 3 de julio
de 2018 suscrito por Milagros Cruz Balarezo, responsable de la unidad de
Informatica.

Copia simple y certificada del Acta de Visita de Inspeccion n.® 005/006-2023-DRA-
OCI/SCEHPI-4 de 26 de setiembre de 2023, suscrita por Julia Roxana Gamarra
Zapata, jefe de comision, Cristian Robert Castro Pérez, Operador de sistemas CGR,
Dany Jhoel Tiburcio Pérez, encargado de la Unidad de Informatica y Sistemas y
Amado Roman Basilio, usuario del equipo informatico.

Copia simple del informe n.® 027-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/UI recibido el 11 de
junio de 2018, suscrito por ing. Milagros A. Cruz Balarezo, responsable de la unidad
de Informética.

Copia simple del oficio n.° 012-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 27 de
setiembre de 2023 emitido por la Comisién de Control, copia certificada de proveido
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Apéndice n.° 52;

Apéndice n.° 53

Apéndice n.° 54:

Apéndice n.® 55:

Apéndice n.° 56:

Apéndice n.° 57:

Apéndice n.° 58:

Apéndice n.° 59:

Apéndice n.° 60:

n.° 141-2023-GRL-GRDE-DRA/OA recibido el 2 de octubre de 2023, copia certificada
del informe n.® 222-2023-GRL-GRDE-DRA-OA/AT de 2 de octubre de 2023 emitido
por Susana Barahona Campos, Tesorera y copia certificada del cuadro de ejecucion
de gastos.

Copia simple del oficio n.° 015-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-4 de 5 de
octubre de 2023 emitido por la Comision de Control, copia certificada del informe
n.® 642-2023-GRL-GRDE-DRA-ORH de 5 octubre de 2023 emitido por el director de
la oficina de Recursos Humanos y cuadro de ejecucion de gastos en copia simple.

Copia certificada de guia de remision remitente n.° 016-0426611 de 1 de junio de
2018 de laempresa Maximalnternacional S.A. y copia certificada de control interno
de cobranza de factura electronica.

Copia certificadadel informe n.® 024-2018-GRL/GRDE/DRA/PY:182503-JCA de 5 de
julio de 2018 emitido por Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto y copia
certificada del “Acta de conformidad de bienes” de 5 de julio de 2018 suscrito por
Janeth Cipriano Asca, responsable del proyecto y Wilmer Carrasco Sanchez, director
de la Direccion de Competitividad y Negocios Agrarios.

Copia certificada del oficio n.® 0211-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 6 de
julio de 2018, suscrito por Wilmer Carrasco Sanchez, director de la Direccion de
Competitividad y Negocios Agrarios.

Copia simple y certificada del Acta de Visita de Inspeccion n.° 007/008-2023-DRA-
OCI/SCEHPI-4 de 26 de setiembre de 2023, suscrita por Julia Roxana Gamarra
Zapata, jefe de comision, Cristian Robert Castro Pérez, Operador de sistemas CGR,
Dany Jhoel Tiburcio Pérez, encargado de la Unidad de Informéaticay Sistemas.

Copia simple de certificacion de crédito presupuestario nota n.® 0000000561 por el
monto de S/ 157 500,00 y S/ 56 031,83 e impreso de consulta de certificados del
Ministerio de Economia y Finanzas.

Copia simple del oficio n.° 00582-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 12 de
octubre de 2018 suscrito por Wilmer Carrasco Sanchez, director de la Direccion de
Competitividad y Negocios Agrarios.

Copia simple de los informes n.°s 0778 y 780-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL
recibidos el 6 de noviembre de 2018.

Copia certificadade la orden de servicion.® 0001212 de 28 de setiembre de 2018 a
nombre de Janeth Cipriano Ascapor el serviciode responsable de proyecto durante
octubre, noviembre y diciembre de 2018, documentacion adjunta en copia simple y
copia certificada de los comprobantes de pagos n.°s 2081, 2581 y 2853 de 26 de
octubre, 6y 20 de diciembre de 2018, respectivamente, y documentacion adjunta en
copia simple.
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Apéndice n.° 61:

Apéndice n.° 62:

Apéndice n.° 63;

Apéndice n.° 64:

+ Apéndice n.° 65:

———

TN

b

) Apéndice n.° 66;
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Apéndice n.° 67:

Apéndice n.° 69:

Copia certificada del memorando n.® 0083-2018-GRL-DRA de 7 de agosto de 2018
emitido por Luis Antonio Jiménez Sanchez, director Regional, con el cual se encarga
el area de Logistica a James Jonathan Santiago Alor, copia simple de informe
n.° 581-2023-GRL-GRDE-DRA.ORH de 13 de setiembre de 2023 emitido por el
Director de la oficina de Recursos Humanos.

Impreso de orden de compra electronica “ORDEN_DE_COMPRA-234885-2018"
emitida por Peri Compras, impreso de orden de compra — guia de internamiento
n.® 0000492 de 6 de noviembre de 2018 e impreso de la documentacion adjunta.

Copia simple del informe n.° 0779-2018-GRL-GRDE-DRA-OA-AL recibido el 6 de
noviembre de 2018.

Impreso de orden de compra electronica “ORDEN_DE_COMPRA-234905-2018"
emitida por Per(l Compras, impreso de orden de compra — guia de internamiento
n.® 0000493 de 6 de noviembre de 2018 e impreso de la documentacion adjunta.

Copia certificada de la orden de servicio n.° 0001834 de 19 de diciembre de 2018 a
nombre de Trillo Tapia Miguel Angel por el servicio de especialista en contrataciones
durante el mes de noviembre de 2018 y documentacion adjunta en copia certificada,
copia certificada del comprobante de pago n.® 2982 de 27 de diciembre de 2018 y
documentacién adjunta en copia simple.

Impreso de orden de compra electronica “ORDEN_DE_COMPRA-234920-2018"
emitida por Peri Compras, impreso de orden de compra n.° 0000494 de 6 de
noviembre de 2018 e impreso de la documentacion adjunta.

Copia certificada de comprobante de pago n.° 2583 de 6 de diciembre de 2018 a
nombre de SERV. DE TRATAM. AGUAS RESIDUA IND POT SRL por el monto de
S/'34 677,48 y copia certificada de documentacion adjunta.

Copia certificada de la guia de remision remitente n.® 006976 de 9 de noviembre de
2018 de la empresa Inversiones Tecnoldgicas del Peri S.A.C.

Copia simple del informe n.® 063-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:182503-JCA de
19 de noviembre de 2018 emitido por Janeth Cipriano Asca, responsable del

VE7// AN proyecto.
0=y 2N
Ll ) /Apéndice n.° 70:  Copia simple del informe n.° 049-2018-GRL-GRDE-DRA/OA/OI recibido el 7 de
7B st diciembre de 2018 suscrito por Milagros Angely Cruz Balarezo.

““““““ Apéndice n.° 71:  Copia certificada de la orden de servicio n.° 0001716 de 7 de diciembre de 2018 a
nombre de Milagros Angely Cruz Balarezo por el servicio de especialista en soporte
de sistemas informéticos durante el mes de diciembre de 2018 y documentacion
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Apéndice n.° 72:

Apéndice n.° 73:

Apéndice n.° 74:

Apéndice n.° 75;

Apéndice n.° 76:

e / Apéndice n.° 77:
o comsion /° /

'":,): G \

Apéndice n.° 78:

Apéndice n.° 79:

Apéndice n.° 80:

Apéndice n.° 81:

adjunta en copia certificada, copia certificada del comprobante de pago n.° 2979 de
27 de diciembre de 2018 y documentacion adjunta en copia simple.

Copia simple y certificada del Acta de Visita de Inspeccion n.° 005/006-2023-DRA-
OCI/SCEHPI-4 de 26 de setiembre de 2023, suscrita por Julia Roxana Gamarra
Zapata, jefe de comision, Cristian Robert Castro Pérez, Operador de sistemas CGR,
Dany Jhoel Tiburcio Pérez, encargado de la Unidad de Informatica y Sistemas y
Corpus Vega Ordieres, usuario del equipo informatico.

Copia certificada del informe n.° 097-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY: 2194931-
JCA de 10 de diciembre de 2018, suscrito por Janeth Cipriano Asca, responsable del
proyecto y copia certificada de “Acta de conformidad de adquisicion”.

Copia certificada del oficio n.® 0832-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 12 de
diciembre de 2018, suscrito por Wilmer Carrasco Sanchez, director de Direccion de
Competitividad y Negocios Agrarios.

Copia certificada de la guia de remision remitente n.° 006975 emitido el 9 de
noviembre de 2018 emitida por Inversiones Tecnologicas del Per( S.A.C.

Copia simple y certificada del Acta de Visita de Inspeccion n.° 001-2023-DRA-
OCI/SCEHPI-4 de 22 de setiembre de 2023, suscrita por Julia Roxana Gamarra
Zapata, jefe de comision, Cristian Robert Castro Pérez, Operador de sistemas CGR,
Dany Jhoel Tiburcio Pérez, encargado de la Unidad de Informatica y Sistemas y
Brizaida Lariza Vela Vallejos, usuario del equipo informético.

Copia certificada del informe n.° 098-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY:2194931-
JCA recibido el 18 de diciembre de 2018, suscrito por Janeth Cipriano Asca,
responsable del proyecto y copia certificada del “Acta de conformidad de
adquisicion”.

Copia certifica del oficio n.° 0890-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 18 de
diciembre de 2018, suscrito por Wilmer Carrasco Sanchez, director de Direccion de
Competitividad y Negocios Agrarios.

Copia simple de la guia de remision remitente n.°s 01 — 006977 y 01 - 6979 emitido
el 9 de noviembre de 2018 de la empresa Inversiones Tecnoldgicas del Pert S.A.

Copia simple y certificada del Acta de Visita de Inspeccion n.® 007/008-2023-DRA-
OCI/SCEHPI-4 de 26 de setiembre de 2023, suscrita por Julia Roxana Gamarra
Zapata, jefe de comision, Cristian Robert Castro Pérez, Operador de sistemas CGR,
Dany Jhoel Tiburcio Pérez, encargado de la Unidad de Informatica y Sistemas y
Nolberto Bolafios Ayala, usuario del equipo informético

Copia certificada del informe n.° 100-2018-GRL/GRDE/DRA/DCNA/PY: 2194931-
JCA recibido 14 de diciembre de 2018, suscrito por Janeth Cipriano Asca,
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Apéndice n.° 82:

Apéndice n.° 83

Apéndice n.° 84:

Apéndice n.° 85:

Apéndice n.° 86:

Apéndice n.° 87:

Apéndice n.® 88:

Apéndice n.® 89:;

Apéndice n.® 90:

Apéndice n.° 91:

responsable del proyecto y copia certificada del “Acta de conformidad de
adquisicion”.

Copia certifica del oficio n.° 0873-2018-GRL-GRDE-DRA-DCNA recibido el 18 de
diciembre de 2018, suscritopor Wilmer Carrasco Sanchez, director de Direcciénde
Competitividad y Negocios Agrarios.

Copia certificada de la orden de servicio n.° 000316 de 26 de febrero de 2021 a
nombre de Pamela Trish Mejia Santillan por el servicio de responsable de los
componentes II, lll, IV y V del proyecto, durante los meses de enero, febrero y marzo
de 2021 y documentacion adjunta en copia simple, copia certificada del comprobante
de pago n.° 389 de 9 de abril de 2021 y documentacion adjunta en copia simple.

Copia certificada de los informes n.°s 618 y 619-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA
recibidos el 10 de marzo de 2021 suscritos por EImer Rafagl Cusma, director de
Proyectos Agrarios.

Copia simple de los informes n.°s 192 y 194-2021-GRL-GRDE-DRA/OA recibido el
21y 22 de abril de 2021 suscrito por Cristhian lvan Rivera Flores, encargado del area
de Logistica, copia simple de los proveidos n.°s 412 y 425-2021-GRL-GRDE-
DRA/OA recibido el 22 de abril de 2021 por la oficina de Administracion.

Copia simple de los informes n.°s 170 y 176-2021-GRL-GRDE-DRA/OPP-BLW
recibidos el 26 de abril de 2021, suscritos por Brizaida Lariza Vela Vallgjos, directora
de la oficina de Planeamiento y Presupuesto y documentacion adjunta.

Copia simple del informe n.° 01-2021-JYLA-DRA y copia certificada y copia simple
del informe n.® 02-2021-JYLA-DRA ambos de 5 de mayo de 2021.

Copia simple del memorandum n.° 255-2021-GRL-GRDE-DRA/OA de 27 de abril de
2021 suscrito por Johann Grados Bazalar, director de la oficina de Administracion

que encarga el area de Logistica a Victor Stevenson Urbano Rodriguez y copia
simple de informe n.* 002-2022-GRL-GRDE-DRA/OA-AL de 10 de enero de 2022

suscrito por Victor Stevenson Urbano Rodriguez, encargado del area de Logistica,
de larenuncia al cargo.

Copia simple de la Partida: 12508602 inscrita en la Superintendencia Nacional de
Registros Pblicos - SUNARP Zona Registral N° IX. Sede Lima de la empresa F.P.
TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C.

Copia certificada del informe n.® 660-2022-GRL/GRDE-DRA-DPA recibido el 17 de
marzo de 2022, suscrito por Jeiner Mejia Cordova, directora del Proyectos Agrarios.

Copia certificada del informe n.° 259-2022-GRL-GRDE-DRA-OA-OL recibido el 19
de abril de 2022, suscrito por Efrain Rivera Montafiez, de la oficina de Logistica.

Informe de Control Especifico N° 055-2023-2-4289-SCE
Periodo del 1 de abril de 2018 al 28 de junio de 2022. Péagina 138 de 142



/&\CONTRALORI'A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Apéndice n.° 92;

Apéndice n.° 93:

Apéndice n.° %4:

Apéndice n.° 95:

Apéndice n.° 96:

Apéndice n.° 97;

Apéndice n.° 98:

Apéndice n.® 99:

Apéndice n.° 100:

Apéndice n.° 101:

Apéndice n.” 102:

Apéndice n.° 103:

Apéndice n.° 104;
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Copia certificada del proveido n.® 133-2022-GRL-GRDE-DRA/OA-EMRM recibido el
20 de abril de 2022, emitido por la oficina de Administracion.

Copia certificada del informe n.® 0239-2022-GRL-GRDE-DRA/OPP-BLVV recibido el
21 de abril de 2022 por la oficina de Administracion, suscrito por Brizaida Lariza Vela
Vallejos, directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y documentacion
adjunta.

Copia certificada del informe n.® 031-2022-LQC de 3 de mayo de 2022 con visto de
la oficina de Logistica.

Copia simple de la Partida: 13912331 inscrita en la Superintendencia Nacional de
Registros Plblicos - SUNARP Zona Registral N° IX. Sede Lima de la empresa
MARPTECH GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARPTECH GROUP
SAC.

Impreso de orden de compra electronica “OCAM-2022-1228-34-0" emitida por Per(l
Compras e impreso de la documentacion adjunta.

Copia certificada del informe n.°® 618-2022-GRL/GRDE-DRA-DPA, recibido el 11 de
marzo de 2022, suscrito por Jeiner Mejia Cordova, directora de la Direccion de
Proyectos Agrarios.

Copia certificada del informe n.® 268-2022-GRL-GRDE-DRA-OA-OL recibido el 21
de abril de 2022 suscrito por Efrain Rivera Montafiez, encargado de la oficina de
Logistica.

Copia certificada del proveido n.® 153-2022-GRL-GRDE-DRA/OA-EMRM recibido el
22 de abril de 2022 emitido por la oficina de Administracion.

Copia certificada del informe n.° 0252-2022-GRL-GRDE-DRA/OPP-BLVYV recibido el
25 de abril de 2022 emitido por Brizadia Lariza Vela Vallejos, directora de la oficina
de Planeamiento y Presupuesto y copia certificada de la documentacion adjunta.

Copia simple del informe n.® 035-2022-LQC recibido el 5 de mayo de 2022 por la
oficina de Administracion, con visto de la oficina de Logistica.

Impreso de orden de compra electronica “OCAM-2022-1228-40-0" emitida por Peri
Compras.

Impreso de consulta RENIEC de 10 de octubre de 2023 de las personas de Marcelino
Pizarro Chozo y Fernando Enrique Pizarro Chozo.

Copia simpe de la orden de servicio n.® 0000897 de 26 de mayo de 2021, copia
simple de comprobante de pago n.® 968 de 2 de junio de 2021 y documentacion
adjunta e impreso de consulta RENIEC de Joselin Yayayra Lino Alcantara.
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Apéndice n.° 105;

Apéndice n.° 106:

Apéndice n.° 107:

Apéndice n.° 108:

Apéndice n.° 109:

Apeéndice n.° 110:

Apéndice n.° 111;

Apéndice n.° 112

Apéndice n.° 113;

Apéndice n.° 114:

Apéndice n.° 115:

Impreso de orden de compra electronica “OCAM-2021-1228-17-0" emitida por Per(
Compras e impreso de la documentacion adjunta.

Copia simple del oficio n.® 230-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI de 31 de agosto de 2023
emiido por la Comision de Control, copia simple del oficio
n.° 008634-2023-PERU COMPRAS-DAM recibido el 7 de setiembre de 2023, emitido
por el director de la Direccion de Acuerdos Marco, Central de Compras Piblicas
PERU COMPRAS, Yonel Omar Sante Villegas y documentacion adjunta en CD.

Impreso de orden de compra electrénica “OCAM-2021-1228-16-0" emitida por Per(l
Compras e impreso de la documentacion adjunta.

Copia certificada de la guia de remision electronica — remitente n.® T001-0000101 de
17 de mayo de 2021 de la empresa F.P. Tecnologi & System S.A.C.

Copia certificada del informe n.° 137-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS recibido el 28 de mayo de 2021 suscrito por Pamela Trish Mejia
Santillan, responsable del CUI 2194931 COMPONENTES I, Ill, IV y V y
documentacién adjunta.

Copia certificada del informe n.® 1897-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA recibido el 31 de
mayo de 2021 suscrito por Edgar Tovar Baca, director de Proyectos Agrarios.

Copia certificada de la orden de servicio n.® 000573 de 5 de abril de 2021 a nombre
de Pamela Trish Mejia Santillan por el servicio de responsable de los componentes
II, I, IV y V del proyecto, durante los meses de abril, mayo y junio de 2021 y
documentacion adjunta en copia simple, copia certificada del comprobante de pago
n.® 1090 de 15 de junio de 2021 y documentacion adjunta en copia simple.

Copia simple del proveido n.® 237-2021-GRL-GRDE-DRA/DPA recibido el 31 de
mayo de 2021, copia simple del informe n.® 148-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS suscrito por Pamela Trish Mejia Santillan, responsable del CUI
2194931 COMPONENTES II, Ill, IVy V.

Copia simple del informe n.® 0038-2021-GRL-GRDE-DRA/OA-VSUR de 31 de mayo
de 2021, suscrito por Victor Stevenson Urbano Rodriguez, encargado del area de
Informatica y Sistemas.

Copia certificada de la guia de remision electronica — remitente n.° T001-0000102 de
17 de mayo de 2021 de la empresa F.P. Tecnologi & System S.A.C.

Copia certificada del informe n.° 138-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA/CUI
2194931/PTMS de mayo de 2021 suscrito por Pamela Trish Mejia Santillan,
responsable del CUI 2194931 COMPONENTES I, Ill, IV y V' y copia certificada de
documentacién adjunta.
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Apéndice n.° 116:

Apéndice n.° 117:

Apéndice n.” 120:

Apéndice n.° 118:

Apéndice n.° 119:

Copia certificadadel informe n.° 2002-2021-GRL/GRDE-DRA-DPA recibido el 31 de
mayo de 2021 suscrito por Edgar Tovar Baca, director de Proyectos Agrarios.

Impresos de las cedulas de notificacion n.° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009 y 010-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-004 con firma digital y de los
documentos  adjuntos, copia certificada de cédula de notificacion
n.° 006-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI-SCEHPI-004 de 16 de octubre de 2023, copia
certificada de aviso de notificacion de 16 de octubre de 2023 de Radl Villalobos
Jaquehua, Efrain Melanio Rivera Montafiez y Pamela Trish Mejia Santillan, copia
certificada documento s/nde 20 de octubre de 2023, emitido por Maria Julia Bravo
Medina, copia certificada de documento s/n de 23 de octubre de 2023 emitido por
Victor Stevenson Urbano Rodriguez y copia simple de documento s/n de 23 de
octubre de 2023 emitida por Wilmer Carrasco Sanchez, con los cuales se solicith
ampliacion de plazo, copia simple de correo electrénicode 24 de octubre de 2023 en
respuesta a solicitud de ampliacion de plazo de Wilmer Carrasco Sanchez, copias
certificadas y simples de los comentarios o aclaraciones presentados por las
personas comprendidas en la irregularidad, las mismas que adjuntan copia simple
de la documentacion de sustento y la evaluacion de comentarios o aclaraciones
elaborada por la comisién de control suscrita por los integrantes de la comision.

Copia certificada de la Resolucién Directoral Sectorial n.° 0019-2016-GRL-DRA de 3
de febrero de 2016, suscrito por Luis Antonio Jiménez Sanchez, director Regional de
la Direccion Regional de Agricultura de Lima, mediante el cual se designa a Radl
Villalobos Jaquehua en el cargo de director del Sistema de Administracion Il, nivel
remunerativo F4 de la oficina de Administracién y copia certificada de la Resolucion
Directoral Sectorial n.° 0001-2019-GRL-GRDE-DRA de 3 de enero de 2019 del cese
respectivo.

Copia certificada de la Resolucién Directoral Sectorial n.° 003-2022-GRL-GRDE-
DRA de 6 de enero de 2022, suscrito por Gustavo Alfonso Juan De Dios Ricra,
director Regional de la Direccion Regional de Agriculturade Lima, mediante el cual
designa a Efrain Melanio Rivera Montafiez, en el cargo de director del Sistema de
Administracion Il, nivel remunerativo F4 de la oficina de Administracion y copia
certificada de la Resolucién Directoral Sectorial n.° 200-2022-GRL-GRDE-DRA de
22 de diciembre de 2022 del cese respectivo y copia certificada del oficio
n.° 64-2023-GRL-GRDE-DRA-OA de 8 de setiembre de 2023 que adjunto informe
n.° 553-2023-GRL-GRDE-DRA.ORH de 4 de setiembre de 2023 emitida por el
director de la oficina de Recursos Humanos.

Copia certificada de la Resolucion Directoral Sectorial n.” 0021-2016-GRL-DRA de 3
de febrero de 2016, suscrito por Luis Antonio Jiménez Sanchez, director Regional de
la Direccion Regional de Agricultura de Lima, mediante el cual designa a Wilmer
Carrasco Sanchez, en el cargo de director de Programa Sectorial II, nivel
remunerativo F-4 de la Direcciénde Promocién Agrariade la Direccion Regional de
Agricultura del Gobierno Regional de Lima y copia certificada de la Resolucion
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Directoral Sectorial n.® 0005-2019-GRL-GRDE-DRA de 10 de enero de 2019 del cese
respectivo.

Apéndice n.° 121:  Copia certificada de la Resolucion Directoral Sectorid
n.° 150-2021-GRL-GRDE-DRA de 18 de marzo de 2021, suscrito por EImer Rafael
Cusma, director Regional de la Direccion Regional de Agriculturade Lima, mediante
el cual designa a Edgar Tovar Baca, en el cargo de Director de Programa Sectorid
Il, nivel remunerativo F-4 en la Direccion de Proyectos Agrarios de la Direccion
Regional de Agricultura y copia certificada de la Resolucion Directoral Sectorid
n.® 339-2021-GRL-GRDE-DRA de 12 de noviembre de 2021 del cese respectivo.

Huacho, 13 de noviembre de 2023

/

Brigeida Milvd Ze arranarado oXa - -
Superv ora Jefa de Ta Comision de Control

Elsj Jestis Diaz Tefur
Abogada de la Comision de Control

A LA JEFA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE
AGRICULTURA DE LIMA.

La Jefadel Organo de Control Institucional de la Direccion Regional de Agriculturade Lima, que suscribeel
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Huacho, 14 de noviembre de 2023

Brisgida Milva’Zegdrra Klvarado
Jefa del Organo de Qontrgl Institucional

Direcciép Regional de¢ Agricultura de Lima
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LA CONTRALORIA Fecha: 14-11-2023 17:34:31 -05:00
GENERAL DE LA REPUBLICA DFL PERU

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 320-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI

EMISOR : BRISEIDA MILVA ZEGARRA ALVARADO - JEFE DE OCI -
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JULIO ANTONIO CASTILLO CORREA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA
Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico n.° 055-2023-2-4289-SCE; que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico sera remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20530944817:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000071-2023-CG/4289
2. TOMO | -1[F]
3. TOMO | -2[F]
4. TOMO | - 3[F]
5. TOMO | - 4[F]
6. TOMO | - 6[F]
7. TOMO | - 5[F]
8. TOMO | - 7[F]
9. TOMO | - 8[F]

10. TOMO | - 9[F]

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente g
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
4G4RHSI




11. TOMO | - 10[F]
12. TOMO | - 11[F]
13. TOMO I - 14[F]
14. TOMO | - 12[F]
15. TOMO I - 13[F]
16. TOMO Il - 15[F]
17. TOMO I - 16[F]
18. TOMO II - 17[F]
19. TOMO I - 18[F]
20. TOMO Il - 20[F]
21. TOMO Il - 19[F]
22. TOMO Il - 21[F]
23. Oficio 320-2023-OCI-DRAL

NOTIFICADOR : BRISEIDA MILVA ZEGARRA ALVARADO - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la Ele
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria %24
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ;
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
4G4RHSI
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LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000071-2023-CG/4289

DOCUMENTO : OFICIO N° 320-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI

EMISOR : BRISEIDA MILVA ZEGARRA ALVARADO - JEFE DE OCI -
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JULIO ANTONIO CASTILLO CORREA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20530944817

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1873

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 055-2023-2-4289-SCE; que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico sera remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Se adjunta lo siguiente:

1. TOMO I -1[F]
2. TOMO | -2[F]
3. TOMO | - 3[F]

4. TOMO | - 4[F]
5. TOMO | - 6[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ek
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria

direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: g
4AEHCWXW [=]
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7. TOMO | - 7[F]
8. TOMO | - 8[F]
9. TOMO | - 9[F]

10. TOMO | - 10[F]
11. TOMO | - 11[F]
12. TOMO Il - 14[F]
13. TOMO | - 12[F]
14. TOMO II - 13[F]
15. TOMO I - 15[F]
16. TOMO Il - 16[F]
17. TOMO Il - 17[F]
18. TOMO I - 18[F]
19. TOMO I - 20[F]
20. TOMO I - 19[F]
21. TOMO I - 21[F]
22. Oficio 320-2023-OCI-DRAL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la Ly
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria '.,_
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: =4
4EHCWXW =
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CONTRALORIA et 4 TR
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DOC. N2: 04880481
EXP. N2: 02995693

Huacho, 14 de noviembre de 2023

OFICIO N° 320-2023-GRL-GRDE-DRA/OCI
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
@ DIRECC,gNEE(E‘—l;Of:AéU:E gR(lFJULTURA
Sefior: VENTANILLA UNICA
Julio Antonio Castillo Correa
Director Regional 14 NOV. 2023
Direccion Regional de Agricultura de Lima
AV. Augusto B Leguia S/N O e i R S e d
i =] T R
RiachoTnud e o GBS
ASUNTO :  Remito Informe de Control Especifico n.® 055-2023-2-4289-SCE.
REF. : Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta

Irregularidad” aprobado mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de
junio de 2021, modificada con Resolucion de Contraloria n.® 140-2021-CG de 24 de junio
de 2021 y Resolucion de Contraloria n.° 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022,
respectivamente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en el marco de la
normativa de la referencia este Organo de Control Institucional ejecuto el Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad a la Direccion Regional de Agricultura de Lima, de cuyo resultado se ha emitido el Informe de
Control Especifico n.° 055-2023-2-4289-SCE denominado: “ADQUISICION DE BIENES A TRAVES DEL
CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE
LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL,
EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA”.

Asimismo, remitimos adjunto el Informe de Control Especifico n.° 055-2023-2-4289-SCE,
incluyendo sus apéndices en tomos |y II, con un total de novecientos treinta y nueve (939) folios, en formato digital.

Finalmente hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales penales por las
irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Firmado digitalmente por ZEGARRA
: \ ALVARADO Briseida Milva FAU
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" Ing. Briseida Milva Zegarra Alvarado
Jefa del Organo de Control Institucional
Direccién Regional de Agricultura

C.c. Arch.
BMZA/bm



