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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 012-2023-2-5352-SCE
“DISPOSICION Y USO DE MAQUINARIAS PESADAS EN LOS PERIODOS 2021 Y 2022”
PERIODO: DEL 17 DE MAYO DE 2021 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
I.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta lrréguiaridad al Gobierno Regional de
Tacna, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el
Plan Anual de Control 2023 del Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de Tacna,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.® 2-5352-
2023-002, iniciado mediante oficio n.° 208-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 3 de mayo de 2023,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-
@y CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

O
£ REBI 0N

Determinar si la disposicion y uso de las maquinarias; planta de asfalto en caliente y tanque master
con caldero CIBER y la planta chancadora movil de trituracion primaria y secundario durante el
periodo 2021-2022, se realizaron de conformidad con los lineamientos internos y normativa
- aplicable.

3. Materia del Control y alcance
Materia del Control

Desde el mes de mayo de 2021 la entidad realizo la contratacion de alquiler de las maquinarias
pesadas de su propiedad a favor de terceros siendo las plantas de asfalto en caliente y tanque
master con caldero CIBER y la chancadora movil de trituracion primaria y secundaria, sin contar
con las facultades legales para realizar dicho servicio, siendo ademés que los funcionarios de la
entidad no habrian realizado el control, custodia y las medidas de supervision necesarias para
cautelar el adecuado uso y administracion de las maquinarias.

La situacion descrita habria ocasionado el desgaste y deterioro de las maquinarias, asi como el
perjuicio econémico por S/ 50 050,00.

Los hechos anteriormente expuestos, habrian transgredido lo establecido en los numerales 5.15,
517, 524, 525 y 529 del numeral V de la Directiva Ejecutiva Regional n.° 007-2011-
PR/GOB.REG.TACNA “Normas y Procedimientos para la administracion y desplazamiento de
bienes muebles patrimoniales bajo uso y dominio del Gobierno Regional de Tacna referido a las
disposiciones especificas de los funcionarios respecto al desplazamiento de las maquinarias,
numerales 6.1, 6.2 y 8.1 de la Directiva n.° 002-2011-PR/GOB.REG.TACNA “Normas para la
utilizacion y control de los vehiculos y maquinaria en el Gobierno Regional de Tacna”, relacionado
a la administracion y utilizacién de las maquinarias, clausulas cuarta y sexta de los contratos
n.%s 008 y 009-2021/GOB.REG.TACNA ambos del 17 de mayo de 2021 relacionadas a la forma de
pago y compromisos y obligaciones de las partes, articulo 83 y 94 de la Directiva
n.° 0006-2021-EF/54.01, Directiva para la gestion de bienes muebles patrimoniales en el marco
del Sistema Nacional de Abastecimiento, referida al mantenimiento y supervision de los bienes
muebles, articulo 28 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales referido al aprovechamiento de los bienes estatales, articulo 1y 8
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del Decreto Supremo n.° 088-2001-PCM “Establecen disposiciones aplicables a las Entidades del
Sector Publico para desarrollar actividades de comercializacion de bienes y servicios y efectuar
los cobros correspondientes”, relacionado al desarrollo y la utilizacion de recursos publicos o del
patrimonio del Estado para la actividad comercial, articulo 14 del Decreto Legislativo n.° 1044 Ley
que aprueba la Competencia Desleal, referido a actos de violacion de normas y el articulo 60 de
la Constitucion politica del Pert, relacionado al reconocimiento del pluralismo econémico.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 17 de mayo de 2021 al 21 de noviembre
de 2022, correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

El Gobierno Regional de Tacna pertenece al nivel de gobierno regional.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica del Gobierno Regional de Tacna que se
aprobé mediante la Ordenanza Regional n.* 055-2014-CR/GOB.REG. TACNA de 14 de noviembre
de 2014, la cual es la siguiente:

f
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ORGANIGRANMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado por Ordenanza Regional n.° 016-2022-CR/GOB.REG.TACNA de 15 de agosto de 2022.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM *“Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.° 134-2021-CG y sus modificatorias, asi como el marco normativo que regula la
notificacion electronica emitida por la Contraloria, se cumplié con el procedimiento de notificacion

/
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del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencia de presunta
irregularidad a fin de que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Cabe precisar que, la casilla electronica de asignacion obligatoria fue creada por la Contraloria a
Juan Carlos Leonel Aranda Vargas, a quien se le comunicé el enlace para su activacion; sin
embargo, la citada persona no ingreso a dicho enlace en el plazo dispuesto, en tal sentido se activo
de manera automatica la casilla electronica, conforme al procedimiento establecido para dicha
asignacion en la normativa que rige las notificaciones electrénicas en el Sistema Nacional de
Control.

v Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIOS SUSCRIBIERON CONTRATOS POR ALQUILER DE MAQUINARIAS, SIN QUE LA
ENTIDAD TENGA FACULTADES LEGALES, OCASIONANDO EL DESGASTE Y DETERIORO DE LAS
MISMAS, ADICIONALMENTE SE CONTRATO EL SERVICIO DE DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, Y
LOS SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONOMICO A LA
ENTIDAD POR EL MONTO DE S/ 50 050,00.

De la revision y analisis de los documentos proporcionados por la entidad, respecto a la contratacion
de alquiler de maquinarias pesadas por parte del Gobierno Regional de Tacna, se ha determinado
que se habria realizado sin que la entidad cuente con las facultades legales para prestar dicho servicio,
asimismo no se habria garantizado el control, ni las medidas de supervision necesarias para cautelar
el adecuado uso de los bienes propios de la entidad por parte de los funcionarios y servidores
encargados de su custodia, asi también se autorizé la contratacion del servicio de desmovilizacion de
las maquinarias y los servicios de evaluacion y diagnostico, ocasionando un perjuicio econémico de
S/ 50 050,00.

Los hechos mencionados se detallan a continuacion:

A) SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS

Mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 715-2018-GR/GOB.REG.TACNA de 7 de noviembre
de 2018 (Apéndice n.° 4), se aprob en su articulo segundo, la actualizacion del Texto Unico de
Servicios No exclusivos (TUSNE), el cual incluye procedimientos por concepto de alquiler de
maquinarias y vehiculos, entre los cuales se encuentran los procedimientos 104 y 105 referidos al
alquiler de “Planta Chancadora Movil de Trituracion C80 (Primaria) y NW 100 (Secundaria)” y
“Planta de Asfalto en caliente y tanque Master con Caldero CIBER", respectivamente, tal como se
muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.° 1
Extracto del TUSNE que muestra procedimientos relacionados con el alquiler de maquinarias y
R
vehiculos
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Fuente: Texto unico de Servicios No exclusivos (TUSNE), aprobado por Resolucion Ejecutiva Regional n.° 715-2018-GR/GOB.REG.TACNA
de 7 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 4)

e —— —_________———————————__
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Asimismo, mediante oficio n.° 586-2021-ORAJ/GOB.REG.TACNA de 21 de abril de 2021
(Apéndice n.° 5), la entidad le solicitd un informe técnico a Javier Feliciano Aguilar Ramirez?, sub
gerente de Equipo Mecanico® en relacion al aviso de formular denuncia ante INDECOPI en
perjuicio del Gobierno Regional de Tacna por supuesta competencia desleal en materia de alquiler
de Maquinaria Pesada presentado por la empresa Tracto Latino S.A.C., la cual sefialaba lo
siguiente: “* Que su representada EI Gobiemno Regional viene REALIZANDO ACTIVIDAD
EMPRESARIAL  ILEGAL  ALQUILANDO  MAQUINARIA  PESADA  COMPITIENDO
DESLEALMENTE CON LAS EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO (...)Es su obligacién sefior
ordenar a quien corresponda el CESE INMEDIATO DE TODA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
ILEGAL QUE VIENE EJECUTANDO SU REPRESENTADA consistente en alquilar maquinaria
[ pesada, ademés, procederé a denunciar a su representada ante INDECOPI a fin de que SE
(y APERTURE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO sancionador”.

Posteriormente, con oficio n.° 364-2022-OCI/GOB.REG.TACNA de 21 de julio de 2022 se
comunico a la entidad el Informe de Orientacién de Oficio n.° 010-2022-0Cl1/5352-SO0, mediante
el cual se advirtié que la entidad no contaba con una disposicién expresa que la faculte a realizar
actividad empresarial concemiente a prestar servicios de alquiler de maquinaria a favor de
terceros, conforme lo establece el articulo 60° de la Constitucion Politica del Perd que sefiala ...)
%) AT Sélo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad
\{@Nm&\;ﬁ}* empresarial, directa o indirecta, por razén de alto interés pblico o de manifiesta conveniencia
—— nacional’ (El resaltado es nuestro), y las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo n.°
088-2001-PCM aplicables a las Entidades del Sector Publico para desarrollar actividades de
comercializacion de bienes y servicios y efectuar los cobros correspondientes, que sefala:

“Articulo 1.- Para desarrollar actividades de comercializacion de bienes y servicios y efectuar
los cobros correspondientes a los ciudadanos, las Entidades del Sector Piblico requieren
contar con autorizacion de Ley expresa. El Titular de la Entidad correspondiente cautela que
dichas actividades se sujeten a las limitaciones y condiciones impuestas por la Constitucion y
la Ley que autoriza su desarrollo. '

(...)

Articulo 8.- La utilizacién de recursos publicos o del patrimonio del Estado para la
realizacion de actividades comerciales no autorizadas por Ley expresa por parte de las
Entidades del Sector Publico, se encuentra prohibida. La utilizacién de recursos publicos o
del patrimonio del Estado, bajo cualquier modalidad, para el financiamiento o realizacion de
dichas actividades da lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda por
parte de los funcionarios o servidores publicos que resulten responsables.

bl

Articulo 10.- Para efectos de lo establecido en el presente dispositivo, se entiende por
“Actividades Comerciales’, la venta o alquiler de bienes o servicios que no son suministrados
en exclusividad por las Entidades del Sector Ptblico, independientemente de que sean 0 no
producidos por la misma Entidad, y que generalmente se brinda en condiciones de
competencia con el sector privado”. (El resaltado es nuestro)

1 En respuesta a dicho documento se emite el oficio n.® 01 15-2021-ORA-OEM/GOB.REG.TACNA de 27 de abril de 2021 (Apéndice 8), con él cual
se remite reporte de ingresos de la entidad.

2 Mediante Resolucion Gerencial General Regional n.° 363-2020-GGR/GOB.REG.TACNA de 13 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 93) se le
designa como jefe de la Oficina de Equipo Mecanico y con Resolucién Gerencial General Regional n.® 022-2022-GGR/GOB.REG.TACNA de 21
de enero de 2022 (Apéndice n.° 93) se da por concluida su designacion.

3 Anteriormente la denominacion del cargo era jefe de la Oficina de Equipo Mecanico, sin embargo durante su gestion se modifico a sub gerente
de Equipo Mecanico de conformidad a la Ordenanza Regional n.° 013-2021-CR/GOB.REG.TACNA de 3 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 99)
que aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones - ROF del Gobiemo Regional de Tacna y la Resolucion Ejecutiva Regional n.” 366-
2021-GR/GOB.REG.TACNA de 22 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 92), que aprueba el “Cuadro de Equivalencias de las Unidades de

Organizacién del Gobierno Regional de Tacna”.
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Sobre el particular a través del oficio n.° 2805-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 1 de diciembre de
2022 (Apéndice n.° 6) suscrito por Rolando Duilio Liendo Yactayo!, gerente regional de
Administracions, se tomo conocimiento que, la entidad solicitd opinion respecto al alcance del
Decreto Supremo n.° 088-2001-PCM en las actividades que desarrollan los gobiernos regionales,
entre otros, a la Secretaria General de la Presidencia de Consejo de Ministros, en atencién a dicho
requerimiento a través del oficio n.° D001060-2022-PCM-SGP de 17 de agosto de 2022 (Apéndice
n.° 7) se remite el informe n.° D000200-2022-PCM-SSSAR (Apéndice n.° 7), que entre otros
puntos sefiala lo siguiente:

“3.1 La Ley N° 27444 fue publicada el 11 de abril del afio 2001, habiéndose previsto que su
entrada en vigencia se produzca a los seis meses de su publicacion en el diario oficial El
Peruano conforme fue previsto en la Cuarta Disposicién Complementaria y Final de esa norma.
Aqui cabe remitiros a lo previsto por el tltimo parrafo de su articulo 37 cuando sefialaba que:

/L/Y “Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través

de Resolucién del Titular del Pliego estableceran los requisitos y costos

T correspondientes a los mismos, los cuales deberan ser debidamente difundidos para
GG que sean de puiblico conocimiento”

Conforme puede apreciarse, la redaccion original solo habia previsto el cumplimiento de
alqunas formalidades como la aprobacién mediante resolucién del titular de los requisitos y
costos de los servicios no prestados en exclusividad, asi como la obligacion que ellos sean
debidamente difundidos para que estos sean de publico conocimiento en favor de los
administrados. Dado que el legislador considerd que la prestacion de este tipo de servicio
cuenta con un carécter excepcional para aquellas entidades del Sector Publico No Financiero,
dado que su ejecucion no deriva directamente de una funcién pablica, es decir, no responde a
las competencias y funciones que el ordenamiento juridico les asigna.

3.2. En ese contexto, con fecha 19 de julio del afio 2001 se produce la entrada en vigencia de/
DS N° 088-2001-PCM, cuyo décimo considerando prevé que su objeto pasa por la obtencion
de transparencia en el manejo de los recursos publicos y del patrimonio del Estado y evitar se
destine prioritariamente al desarrollo de actividades en desmedro del cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales aprobadas. Ello por cuanto los bienes y servicios estatales
deben destinarse primordialmente al cumplimiento de la finalidad publica para el cual fueron
asignadas.

()

3.3 Resulta oportuno precisar que con posterioridad, la realidad demostré que estas
disposiciones resultaban insuficientes para evitar la intervencion de las entidades publicas en
el desarrollo de actividades comerciales, pese a que la Constitucion Politica del Pert preve en
su articulo 60 que no resulta posible la intervencion del Estado con un rol de empresario en la
economia.

3.4 Es por ello que el control de la subsidiariedad en nuestro pais se dio a través del Decreto
Legislativo (en adelante, D. Leg.) N° 1044, Ley de Represion de la Competencia Desleal, en
tanto que define como acto de competencia desleal en la modalidad de violacion de normas la
actividad empresarial desarrollada por una entidad pablica con infraccion al articulo 60 de la

« Mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 339-2020-GR/GOB.REG.TACNA de 28 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 91), se le designa como
director de la Oficina Regional de Administracion y con Resolucién Gerencial General Regional n.® 002-2023-GR/GOB.REG.TACNA de 1 de
enero de 2023 (Apéndice n.° 91), se da por concluida su designacion.

5 Anteriormente la denominacion del cargo era director de la Oficina Regional de Administracion, sin embargo durante su gestion se modifico a
gerente regional de Administracion de conformidad a la Ordenanza Regional n.° 013-2021-CR/GOB.REG.TACNA de 3 de agosto de 2021
(Apéndice n.° 99) que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF del Gobiemo Regional de Tacna y la Resolucién Ejecutiva
Regional n.® 366-2021-GR/GOB.REG.TACNA de 22 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 92), que aprueba el “Cuadro de Equivalencias de las

Unidades de Organizacién del Gobiemo Regional de Tacna".
Informe de Control Especifico n.° 012-2023-2-5352-SCE

Periodo del 17 de mayo de 2021 al 21 de noviembre de 2022 -
e

0008



~(d " LA CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Constitucion. El numeral 14.3 del articulo 14 del D. Leg. N° 1044 indica que constituyen actos
de violacién de normas las siguientes:

“Articulo 14.- Actos de violacion de normas

k)

14.3.- La actividad empresarial desarrollada por una entidad publica o empresa estatal con
infraccion al articulo 60 de la Constitucion Politica del Pert configura un acto de violacion de
normas que seré determinado por las autoridades que aplican la presente Ley. En este caso,
no se requerira acreditar la adquisicién de una ventaja significativa por quien desarrolle dicha
actividad empresarial.”

3.5 En relacion a lo dispuesto en el numeral anterior indicar que mediante la Resolucion
N° 3134-2010/SC1-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del Indecopi aprueba un precedente de observancia obligatoria que interpreta la
aplicacion del numeral 14.3 del D. Leg. N° 1044 a propésito del anélisis de subsidiariedad que
debié efectuar la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, debido a que esa entidad fue
sancionada por la venta de pollos a la brasa desarrollada por esa casa de estudios a través de
la “Polleria y Parrilleria Universitaria” del Centro de Investigacion y Servicios (CIS) Frigorifico.

h
IV. CONCLUSIONES

4.1 El Decreto Supremo N° 088-2001-PCM, que establece disposiciones aplicables a las
entidades publicas para desarrollar actividades de comercializacion de bienes y servicios y
efectuar los cobros correspondientes, contiene las reglas principales para que las entidades
desarrollen esas actividades en respeto del principio de Subsidiariedad previsto en la
Constitucién Politica del Peru y en las normas sobre represién de la competencia desleal,
desarrollando el mandato previsto en el numeral 37.4 del articulo de la Ley N° 27444
(equivalente al numeral 43.4 del articulo 43 del Texto Unico Ordenado)”.

En relacion a lo antes sefialado, resulta pertinente referir que la mencionada Resolucion
n.° 3134-2010/SC1-INDECOPI de 29 de noviembre de 2010 emitida por el Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual como precedente de observancia obligatoria®,
entre otros aspectos, refiere:

“SEGUNDO: En aplicacion de las consideraciones expuestas en la presente resolucion,
aprobar un precedente de observancia obligatoria que interpreta los alcances de la
prohibicién de actividad empresarial estatal no subsidiaria recogida en el articulo 14.3 del
Decreto Legislativo 1044 -Ley de Represion de la Competencia Desleal, en los siguientes
términos:

1. El principio de subsidiariedad estatal establece el grado de intervencion del Estado en la
vida econdmica del pais, constituyendo un limite al campo de accion estatal respecto de la
libertad de los ciudadanos para hacer empresa.

2. Esta limitacién se aplica a toda actuacion estatal que consista en la produccion,
distribucion, desarrollo o intercambio de productos o servicios de cualquier indole, con
independencia de la existencia o no de animo lucrativo y de la forma juridica que adopte
el Estado para prestar el bien o servicio. No constituye actividad empresarial y se excluye
de la limitacién constitucional el ejercicio de potestades de ius imperium y la prestacion de
servicios asistenciales.

3, Para ser licita, la actividad empresarial estatal debe, en primer lugar, contar con una

“ley expresa” aprobada por el Congreso de la Republica que autorice su desarrollo.

6 Ello en mérito al Decreto Legislativo n. 1033 “Ley de Organizacion y Funciones del Indecopi”, que en su articulo 14° Funciones de las Salas del

Tribunal, establece:
“14.1. Las Salas del Tribunal tienen las siguientes funciones: (...) _ o
d) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con caracter general el sentido de la legislacion

bajo su competencia.”
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Asimismo, la ley debe establecer de manera clara y patente que la empresa o entidad
estatal se encuentra_habilitada_para producir, distribuir, desarrollar o intercambiar
bienes y servicios en determinada actividad, no admitiéndose autorizaciones tacitas ni
interpretaciones analdgicas o extensivas de la habilitacion.

4. En sequndo lugar, se debe analizar si la actividad empresarial cumple con ser subsidiaria,
esto es, si satisface las necesidades de un segmento de consumidores ante la inexistencia o
insuficiencia de oferta privada real o potencial. (...)

5. Como tercer requisito, la actividad empresarial del Estado debe cumplir un objetivo
de alto interés publico o de manifiesta conveniencia nacional. La autoridad de
competencia no puede discutir si la actividad empresarial satisface un objetivo de tal
naturaleza. En tal sentido, se limitara a comprobar que la ley que autoriza la actividad sefiala
la razén de interés publico o conveniencia nacional que sustenté su aprobacion. Solo si la ley
no precisa la justificacion se incumpliré este requisito.”

(Enfasis y subrayado agregado)

Considerando lo anterior mediante informe n.® 041-2022-SGMI-GRPPAT/GOB.REG.TACNA de 20
de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 9), el gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial informa al gerente general regional lo siguiente: “(...) teniendo en
cuenta el pronunciamiento emitido por la Secretaria de Gestion Publica de la PCM, se procederé
a iniciar la actualizacion del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE), en coordinacion y
participacion directa de las unidades de organizacion involucrados respetando el principio de la
Subsidiaridad previsto en el articulo 60° de la Constitucion Politica del Pert y las normas de
represion de la competencia desleal de la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General

e

No obstante mediante resolucién n.° 01-2022/SEC-TEC-INDECOPI-AQP? de 10 de octubre de
2022 (Apéndice n.° 10), emitida por Secretaria Técnica de la Comision de la Oficina Regional de
INDECOP! Arequipa, se admite a tramite la denuncia presentada en contra del Gobierno Regional
de Tacna por la presunta comision de actos de competencia desleal en la modalidad de violacion
de normas, supuesto ejemplificado en el numeral 14.3 del articulo 14 del Decreto Legislativo n.°
1044 - Ley de Represion de la Competencia Desleal, debido a que habria realizado actividad
empresarial y concurrir en el mercado ofertando los servicios de alquiler de equipos y maquinaria
pesada, sin contar con los requisitos establecidos en el articulo 60 de la Constitucion.

En ese sentido el Gobiemno Regional de Tacna, de conformidad con el articulo 8° del Decreto
Supremo n.° 088-2001-PCM, concordante con el articulo 60° de la Constitucion Politica del Per,
no se encontraba facultado por ley expresa, para realizar actividades empresariales y por ende,
prestar servicios de alquiler de maquinaria pesada, considerando que la entidad fue advertida
previamente de una posible denuncia por parte de la empresa Tracto Latino Americano S.A.C., sin
embargo se suscribieron los contratos n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.® 11) por el
alquiler de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero Ciber y 009-
2021/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 54) por el alquiler de la Planta Chancadora Movil de
Trituracion Primaria y Secundaria, sin que los funcionarios que suscribieran dichos contratos
advirtieran de dicho impedimento.

B) ALQUILER DE LA PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE Y TANQUE MASTER CON CALDERO
CIBER

El 17 de mayo de 2021, se suscribio el contrato n.® 008-2021/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.°
11) por el alquiler de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero Ciber, con
codigo patrimonial n.° 1500301010253 de propiedad de la entidad, dicho contrato fue suscrito por

7 Remitida al OCI a través del oficio n.° 046-2023-GRA/GOB.REG.TACNA de 11 de enero de 2023. (Apéndice n.° 10)
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Rolando Duilio Liendo Yactayo, gerente regional de Administracion, y la empresa Mirso S.A.C8,
contando con el visto bueno de Javier Feliciano Aguilar Ramirez, sub gerente de Equipo Mecanico,
cuyo objeto de contratacion fue el que se muestra a continuacion:

“CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO
Por el presente contrato EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a requerimiento se otorga en alquiler la
maquinaria que a continuacion se detalla: |

COMB. CANTIDAD
PRECIO TOTAL
MAQUINARIA D2 UNIDAD | REQUERIDA
GALON HM UNITARIO | VALORIZADO
PLANTA DE ASFALTO EN
CALIENTE Y TANQUE MASTER 0 HM 105.00 S/694,.54 S/72926,70
CON CALDERO CIBER

El precio (HM) incluye el alquiler (usufructo de la maquinaria) y los impuestos de ley (IGV). Ademas,
comprende el equipo de trabajo de la misma: (02) operadores, (01) Técnico y (01) Supervisor®.

No incluye combustible, ni energia de ninguna naturaleza, los mismos que seran proveidos por LA
EMPRESA MIRSO S.A.C

()

Imagenes n.os2y 3
Planta deasfalto m6vi|

Tanque Master

Fuen: Ata Constatacién de Maguinarias: Planta de Asfalto Marca CIBER, Modelo 15p y Planta Chancadora Mévil de Trituracién Primaria
y Secundaria Marca METSO, Modelo C80 y NW 100, suscrita el 9 de junio de 2022.

Al respecto, en el literal a) de la clausula sexta del referido contrato, en relacion a los compromisos
y obligaciones por parte del Gobierno Regional de Tacna, se sefialo lo siguiente:

8 Mirso Sociedad Andnima Cerrada Contratistas RUC n.° 20520047213. _ .
s Mediante oficio n.° 163-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 11 de abril de 2023 (Apéndice n.® 12) se solicité a la empresa MIRSO SAC informacion
respecto al costo de horas maquina trabajadas del equipo de trabajo, incluyendo operador, técnico y supervisor, informacion que hasta la fecha

no ha sido atendida.
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“CLAUSULA SEXTA: DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES

a) Proporcionara la maquinaria (seca sin combustible) descrita en la Clausula Segunda, en buenas
condiciones con la debida acta (Check list) de conformidad de operacion, estado de conservacion,
documentacion interna que se requiera; segun las normas de uso y control de maquinaria de la
Institucion (GRT), con las autorizaciones y vistos respectivos. La cual firmara como aceptacion y
satisfaccion de la entrega.”

(Enfasis agregado)

Sobre el particular se solicitd™ a la entidad remitir los documentos relacionados con el servicio,
como el Acta de conformidad de operacion, estado de conservacion, entre otros, que debieron ser
proporcionados en la entrega de la planta de asfalto caliente a la empresa Mirso S.A.C, conforme
al contrato sefialado, el cual fue atendido con oficio n.° 1185-2022-GRA/GOB.REG.TACNA
(Apéndice n.° 13) de 23 de mayo de 2022, suscrito por Rolando Duilio Liendo Yactayo, gerente
regional de Administracion, con el cual remite entre otros el informe n? 135-2022-GRA-
SGEM/GOB.REG.TACNA de 20 de mayo de 2022 suscrito por el sub gerente de equipo mecanico
Juan Carlos Leonel Aranda Vargas'' en cuyo documento informa lo siguiente:

“(...) debo indicar que se ha realizado la bisqueda fisica y digital en los archivos de esta Sub Gerencia
de Equipo Mecanico, sin obtener informacion concreta sobre algun acta de conformidad de
operacion, hallandose solo la siguiente informacion:

a) Empresa Mirso S.A.C.

-Se adjunta copia simple del INFORME N° 235-2021-ORA-OEM/GOB.REG.TA CNA de fecha 05.08.2021
donde el anterior encargado de la oficina de equipo mecanico informa las siguientes lineas (...) “se
tomaron las acciones correspondientes y se procedié a la desmovilizacién de la maquinaria en mencion;
asimismo de manera inmediata se firmo contrato con la EMPRESA MIRSO S.A.C (...) la maquinaria se
encuentra actualmente en mantenimiento y repotenciacién asumida por la empresa MIRSO S.A.C.
ya que los costos de reparacion y repotenciacién estan siendo asumidas por la empresa
contratante (...)”

(Enfasis agregado)

Al respecto a través de la carta n.° 006-2021-MIRSO S.A.C. de 23 de agosto de 2021 (Apéndice
n.° 14), la empresa Mirso S.A.C. inform¢ al gerente regional de Administracion, Rolando Duilio
Liendo Yactayo y a Javier Feliciano Aguilar Ramirez, jefe de la Oficina de Equipo Mecanico,
participes del contrato realizado, o siguiente:

“De tal forma se le hace de conocimiento sobre el estado situacional de la maquinaria segun referencia:
(a) Informe de evaluacion situacional eléctrico de la planta de asfalto
(b)  Informe técnico mecanico de la planta de asfalfo.

Con mencionados informes damos a conocer que, en la actualidad no se puede producir asfalto, por
falta de repuestos y mantenimientos tanto en el sistema eléctrico y mecanico. Para lo cual, segun
cléusulas de contrato, la empresa al cual represento asumiré los gastos que corresponda para la
operatividad de la maquinaria. Esto con el fin de cumplir las metas trazadas dentro del plazo establecido

a0

En el referido informe de evaluacion situacional eléctrico adjunto a la mencionada carta, se informa
entre otros aspectos lo siguiente:

“Evaluacion a la Planta de Asfalto.
Mencionar que en esta etapa se realizo los trabajos de evaluacion, inspeccion, verificacion,
mantenimiento, montaje, y puesta en funcionamiento de los motores eléctricos, sistemas de control e

10 Informacién solicitada a través del oficio n.° 253-2022-OCl/GOB.REG.TACNA de 12 de mayo de 2022.
11 Designado mediante Resolucion General Regional n.° 023-2022-GGR/GOB.REG.TACNA de 21 de enero de 2022 (Apéndice n.° 94), como sub
gerente de Equipo Mecanico y con Resolucion Gerencial General Regional n.° 334-2022-GGR/GOB.REG.TACNA de 8 de agosto de 2022

(Apéndice n.° 94) se da por concluida su designacion.
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instrumentacion, sistema de pesaje, sistema de tanque master, sistema HMI primaria y grupos
electrogeno.

Se utilizé para sus mediciones equipos electronicos especializado de alta gama para motores eléctricos
como, Megohmetro, analizador de vibraciones, multimetro digital, camara infrarroja.

De manera se observd que la planta de asfalto, tenia un tiempo de no funcionamiento de
aproximadamente mas de 3 afios, por lo que se ve que los equipos eléctricos demuestran deterioro por
falta de mantenimiento y piezas faltantes.

(...) La planta de asfalto solo se esta probando en modo manual, y en falta en modo automatico, y falta
visualizar las lecturas de sensores de campo en la pantalla HMI, que es donde se visualiza todos los
datos de campo, para poder realizar el proceso de produccion de asfalto.

Se observo que el equipo de control de instrumentacién no tiene los siguientes componentes que son
necesarios para su funcionamiento al 100%.

« No se tiene el USB de la licencia del programa, solo esta en version DEMO, y no se controla nada ya
que se necesita ese USB-LICENCIA.T

e Por lo tanto, urgente se debe comprar dicha licencia.

o No tiene el CPU y tarjeta de programa software.

e Por lo tanto, se debe comprar el CPU y tarjeta de programas

« No se tiene los teclados del control de la maquina, lo cual es indispensable ese teclado para ingresar
los datos para realizar las formulas de la produccion de asfalto”.

De igual manera en el informe técnico mecanico sobre “Situacional de la Planta de Asfalto”,
también adjunto a la referida carta n.° 006-2021-MIRSO S.A.C. de 23 de agosto de 2021
(Apéndice n.° 14), se reporta entre otros aspectos o siguiente:

“(...) Las actividades llevadas a cabo durante las labores ejecutadas en el periodo de julio a agosto de
2021, (...) dicha planta llego a campamento de la empresa ubicada en el Distrito de Yarada- Los
Palos, zona de hospicio, se_realizé la_recepcion de la magquinaria_sin _ningtn _tipo de
documentacion del estado situacional de la maquina, ni datos de los mantenimientos realizados
por el Gobierno Regional De Tacna, frente a estos inconvenientes se inicio con la instalacion, los
mantenimientos correctivos y preventivos de la planta de asfalto. Cabe mencionar que esta planta tenia
alrededor de 3 afios inoperativa en la zona de palca a la intemperie, por lo que muchas de las partes
presentaban fallas y averias producto de la corrosion, humedad y robos. Adicionalmente muchas de

las partes eléctricas no se encontraron.

- No tiene el teclado de control

- No tiene el USB-LICENCIA/T.P. (Licencia del programa)

- No tiene el CPU y tarjeta de memoria.

- No contaba con ningun tipo de manual de mantenimiento ni instructivo, por lo que se disefi6 un plan
de montaje e instalacion para iniciar con las labores de instalacion.
()
—  El tanque master con caldero llego a campamento con todos los sistemas desarmados y

faltantes de piezas como niples y llaves de paso, efc.
(Enfasis y subrayado agregado).

Cabe precisar que los informes adjuntos (Apéndice n.° 15) a la referida carta también habrian
sido presentados de forma independiente a la Oficina de Equipo Mecénico puesto que presentan
sello de recepcion de dicha oficina de fecha 13 de agosto de 2021, no obstante, no se registro su
ingreso a través del Sistema de Gestion Documentaria de la entidad (Qamagi).

De los parrafos anteriores, se advierte, que el sub gerente de Equipo Mecanico, Javier Feliciano
Aguilar Ramirez habria proporcionado la maquinaria a la empresa Mirso S.A.C, sin contar con la
respectiva acta de conformidad de operacion y documentacion interna que acredite su estado de

!==!g=5;===g!==;==g===!!=g==;====!=!!g=====!===!5======!==5!s======!!!====================!!=!
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conservacion, siendo también que esta no habria'2 sido entregada en buenas condiciones, segun
lo comunicado™ por la empresa Mirso S.A.C a los funcionarios que participaron en el proceso de
la suscripcion del contrato n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA, (Apéndice n.® 11) quienes tenian
pleno conocimiento de las obligaciones previstas para la ejecucion del contrato (que incluye el acta
de conformidad, documentacion interna etc.)

Asi también debemos sefialar que en el contrato no se establecié un plazo maximo para cumplir
con la cantidad contratada de horas maquina, razén por la cual la empresa no se encontraba
obligada a hacer uso de la maquinaria en un tiempo determinado, es asi que si bien la fecha de
suscripcion del contrato es el 17 de mayo de 2021, sin embargo el 23 de agosto de 2021 Ia
empresa a través de la carta n.° 006-2021-MIRSO S.A.C (Apéndice n.° 14) reporta a la entidad,
que la maquinaria fue entregada presentando fallas, averias y ausencia de algunos componentes,
estando la maquina aparentemente inoperativa durante més de (2) dos meses, al respecto se
solicitd™ y reiterd's al sub gerente de Equipo Mecanico, Javier Feliciano Aguilar Ramirez, precisar
las acciones adoptadas en relacion a lo informado por la empresa Mirso S.A.C., el cual a traves
de los documentos'® presentados, no preciso sobre las acciones adoptadas durante su gestion.

Adicional a ello, a través del oficio n.° 053-2022-GRA-SGCOPA/GOB.REG.TACNA de 27 de abril
de 2022, (Apéndice n.° 16) remitida’” por la Sub Gerencia de Control Patrimonial, se tomo
conocimiento que dicha maquinaria habria sido movilizada sin contar con un registro de control,
conforme se sefiald en el referido documento: “(...) se remite lo solicitado con excepcion de la
Ultima guia de desplazamiento de la planta de asfalto en caliente con codigo margesi
673651720001 y codigo de barra 150301010253, por motivos de que no se encontré ninguna
guia de desplazamiento de dicho bien (...)"” (Enfasis agregado).

Por lo cual se advierte que el sub gerente de Equipo Mecanico, Javier Feliciano Aguilar Ramirez
no proporciond a las areas correspondientes los documentos obligatorios, para realizar el traslado
de la maquinaria conforme se encuentra establecido en la normativa interna de la entidad, sobre
el particular, la Directiva n.° 002-2011-PR/GOB.REG.TACNA'® de 3 de junio de 2011 “Normas
para la utilizacién y control de los vehiculos y maquinaria en el Gobierno Regional de Tacna” sefiala
lo siguiente:

“

V. NORMAS ESPECIFICAS

6.1 DE LA ADMINISTRACION

(i)

b) La administracion de los vehiculos y maquinaria de la institucion, es de responsabilidad de la Oficina

de Equipo Mecanico o quién haga sus veces. (...)

d) Para el buen desemperio de las funciones y responsabilidades de los Conductores en la asignacion

de la unidad movil, el jefe de Equipo Mecénico o quién haga sus veces, debe cumplir con proporcionar

lo siguiente: :

e Inventario Fisico Individual de Vehiculo/Maquinaria el mismo que debe contar con el V°B° del Area
de Gestion Patrimonial (Anexo N° 07A y 07B).

e Catalogo del vehiculo o maquinaria signada. (...)

6.2 DE LA UTILIZACION
h) Del Alquiler de la Maquinaria

12 Mediante el oficio n.° 166-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 27 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 17), el sub gerente de Equipo
Mecanico informé a la Comision Ordinaria de Fiscalizacion respecto al contrato de alquiler de maquinaria
n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 11), lo siguiente: “se evidencia que se entrego inoperativa a la empresa, segun CHEK LIST de
maquinaria”

13 A través de la carta n.° 006-2021-MIRSO S.A.C. de 23 de agosto de 2021. (Apéndice n.° 14)

14 A través del oficio n.° 004-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 5 de enero de 2023 (Apéndice n.° 18).

15 Oficio n.° 083-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 20 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 18).

16 Carta n.° 001-JFAR-2023 (Apéndice n.° 18) y carta n.” 002-JFAR-2023 recepcionada el 23 de junio de 2023 (Apéndice n.” 18).

17 Con oficio n. 212-2022-OCI/GOB.REG.TACNA de 26 de abril de 2022, solicita ampliacion de plazo, y

18 Aprobado mediante Resolucién Ejecutiva Regional n.° 243-2011-P.RIGOB.REG.TACNA de 3 de junio de 2011 (Apéndice n.” 96).
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e f£nla Seqe Regional, el Jefe de Equipo Mecénico resulta responsable del procedimiento del alquiler
de la maquinaria, de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, debiendo para ello cumplir estrictamente
con lo normado en el instrumento de gestion denominado ‘Relacion de Servicios No Exclusivos.

Vill. RESPONSABILIDADES
8.1 El cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva es de responsabilidad en la Sede Regional
del Director Regional de Administracion y del Jefe de Equipo Mecanico (...)".

Asi también la Directiva Ejecutiva Regional n.° 007-2011-PR/GOB.REG.TACNA' “Normas y
Procedimientos para la administracion y desplazamiento de bienes muebles patrimoniales bajo
uso y dominio del Gobiemo Regional de Tacna”, establece lo siguiente:

“5.15 El funcionario, empleado de confianza o servidor autorizado (Nombrado/Contratado) para realizar

un desplazamiento externo del bien mueble, asumiré la responsabilidad del retorno de dicho bien

a la institucion, siendo responsable de su conservacién mientras dure su desplazamiento en el
y exterior, debiendo a su retormo presentar la Guia de Desplazamiento debidamente autorizada.

5.17 El desplazamiento interno y externo de los bienes muebles debe realizarse a través del Area
de Gestién Patrimonial o quien haga sus veces y con la autorizacién del Funcionario o Empleado de
confianza en jerarquia, caso contrario serén tipificados como movimientos irregulares sujetos a
responsabilidad administrativa.

(-..)

5.24 Para el control de los desplazamientos de los bienes muebles sea de caracter temporal 0
definitivo, el Area de Gestién Patrimonial aperturara un registro de control a través de la utilizacion
de software, que permita contar con informacion permanente sobre el movimiento de los bienes
patrimoniales de la institucion.

()

5.25 Queda prohibido el desplazamiento de los bienes muebles que no cuenten con el
conocimiento y autorizacion del Area de Gestion Patrimonial o quién haga sus veces, para ello
realizara permanentemente muestreos de verificacion de la existencia fisica de los bienes asignados al
personal y a las unidades orgénicas, a fin de detectar anomalias en los desplazamientos de los bienes
muebles o inexistencia de los mismos, que conduzcan a la determinacion de responsabilidades
administrativas que hubiere lugar.

5.29 Queda prohibido el desplazamiento de los bienes muebles (traslados, préstamos) por el personal
cualesquiera sea su modalidad contractual, sin autorizacion del Area de Gestion Patrimonial, debiendo
el personal responsable asumir el deterioro, extravio o pérdida del bien por incurrir en dicha infraccion
(...)" (Enfasis y subrayado agregado).

De lo vertido anteriormente, la Entidad cuenta con disposiciones internas para realizar la
administracion, utilizacion y el traslado de la maquinaria, asi como regular el desplazamiento de
los bienes muebles patrimoniales bajo uso y dominio, siendo que el sub gerente de Equipo
Mecanico, Javier Feliciano Aguilar Ramirez habria incumplido dichas disposiciones.

Por otro lado, con respecto a las valorizaciones realizadas a la empresa segun la clausula segunda
del contrato n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 11) por el alquiler de la Planta de
Asfalto en Caliente, se valorizo por el total de 105 Horas Maquina haciendo un total de S/ 72
926,70, el cual fue ampliado en razon de la Adenda n.° 01 de 30 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 19), suscrito por Rolando Duilio Liendo Yactayo, gerente regional de administracion y visado
por Javier Feliciano Aguilar Ramirez sub gerente de Equipo Mecanico?, por 50 Horas maquina
adicionales por el monto de S/ 34 727,00, haciendo un total de S/ 107 653,70, conforme se muestra
a continuacion:

19 Aprobado con Resolucién Ejecutiva Regional n.° 354-201 1-P.RIGOB.REG.TACNA de 23 de setiembre de 2011 (Apéndice n.® 95).
20 Funcionarios que tenian pleno conocimiento de las disposiciones internas para la administracion, utilizacion y traslado de la maquinaria y del

impedimento para la contratacion de actividades que la Entidad no estaba facultada a realizar.
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Cuadron.’1
Valorizacion de la contratacion de alquiler de planta de asfalto
Maquinaria . Unidad re:::rtii::glm va;‘é?;do
Contrato n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA HM 105.00 72 926,70
Adenda n.° 01 del Contrato n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA HM 50.00 34 727,00
Total 155 107 653,70

Fuente: Contrato n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 11) de 17 de mayo de 2021 y Adenda n.° 01 de
30 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 19). I
Hecho por: Comision de control

Al respecto, de la revision a los partes diarios de maquinaria correspondiente a las horas
trabajadas por la planta de asfalto, presentados por la empresa Mirso S.A.C a la entidad durante
V el desarrollo del contrato correspondiente, se obtuvo el siguiente detalle:

Cuadron.® 2
Detalle de horas maquina de la planta de asfalto durante la ejecucion del contrato
: H orais Firmas -
Mes Fecha ND;:;:G trabajadas Operador V°B° EMPRESA Covnot?o;dno':'de
(Centesimales) * ’_ MIRSO SAC 12 0.EM
&/ 15/09/2021 8301 2.25 Sl Sl Sl
\\f_‘}ﬁ' 16/09/2021 8302 5.67 Sl Sl Sl
e 17/09/2021 8303 4.08 SI SI Sl
18/09/2021 8304 6.58 Sl S| Sl
Setiembre 21/09/2021 8305 442 Sl S| Sl
22/09/2021 8306 6.92 Sl Sl Sl
23/09/2021 8307 5:57 Sl Sl Sl
24/09/2021 8308 6.25 Sl Sl Sl
25/09/2021 8309 6.58 Sl : Sl Sl
27/09/2021 8310 6.05 S| Sl Sl
30/09/2021 8311 4.05 Sl Sl Sl
Total mes Setiembre 58.42 |
01/10/2021 8312 4.62 Sl Sl Sl
02/10/2021 8313 1.68 S| Sl Sl
04/10/2021 8314 1.38 Sl Sl Sl
05/10/2021 8315 2.90 S| Sl S|
07/10/2021 8316 4.45 Sl Sl Sl
08/10/2021 8317 4.90 Sl S S
Octubre 14/10/2021 8318 6.45 Sl S| Sl
15/10/2021 8319 0.78 Sl S| Sl
27/10/2021 8320 4.65 Sl S| Sl
28/10/2021 8321 4.70 Sl Sl S|
29/10/2021 8322 4.23 Sl S| Sl
30/10/2021 8323 250 Sl Sl Sl
Total mes Octubre 43.25

03/11/2021 8324 443 Sl Sl Sl
04/11/2021 8325 2.00 Sl Sl Sl
05/11/2021 8326 6.67 Sl Sl Sl
11/11/2021 8328 5.00 Sl Sl Sl
Noviembre 12/11/2021 8329 3.92 Sl Sl Sl
13/11/2021 8330 1.42 Sl Sl Sl
16/11/2021 8331 547 Sl Sl Sl
17/11/2021 8332 247 Sl Sl Sl

18/11/2021 No figura 4.08(**) No figura

f
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o Horés Firmas
Mes Fecha | 0P | trabajadas | Operador | VB EMPRESA | V'Y DM
(Centesimales) &) MIRSO SAC Controlador de
‘ la0.EM
22/11/2021 | No figura 1.08(**) No figura
Total mes Noviembre 36.23
10/12/2021 8335 233 Sl S| Sl
11/12/2021 8336 7.08 Sl Sl Sl
13/12/2021 8338 9.03 Sl S| Sl
Diciembre 23/12/2021 8339 6.67 Sl S| Sl
28/12/2021 8340 4.25 Sl S Sl
29/12/2021 8341 5.83 Sl Sl Sl
30/12/2021 8342 9.25 Sl S| S|
Total mes Diciembre 44.45
Total Horas trabajadas 182.35
(*) Suscrito por Julian Tapia Castillo como operador de la planta de asfalto, operario de la empresa MIRSO S.A.C.
(**) Conforme se detalla en el cuadro resumen adjunto a la carta n.” 001-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 12 de enero de 2012
(Apéndice n.° 22), suscrita por Javier Feliciano Aguilar Ramirez.

Fuente: Cartas n.s 021 (Apéndice n.° 20) y 022 (Apéndice n.° 21) -2021-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA y 001 (Apéndice n.° 22), 002-2022-
GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 23).
Hecho por: Comisién de control.

Cabe sefialar que los partes diarios fueron registrados de forma manual por los operarios de la
empresa, consignando en estos solo las horas efectivas trabajadas por la maquinaria, segun se
muestra en |a siguiente imagen:

Imagen n.° 4
Muestra de Parte diario correspondiente al mes de noviembre de la maquinaria Planta de Asfalto en
Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER

> PARTE DIARIO DE MAQUIN/ HA
'@’ﬁqwﬁe NT ORI

T | AR B ey

T Gema TawmoRosiN | LGN
PTG R T B
BN - isinia £ j-om L S S S 4

CONTROL DE HORAS LABORADAS
FETMLE S TRABAID P e Tomane | Yo

A N 8 W bk 4 PR

irw0 YR2E | 226

Fuente: Carta n.° 001-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.® 22).

No obstante, el registro del horémetro hubiera permitido a la entidad tener la certeza de lo
realmente trabajado por parte de la empresa.

Considerando los partes diarios el sub gerente de Equipo Mecanico, Javier Feliciano Aguilar
Ramirez solicitd a través de cartas dirigidas a la empresa Mirso S.AC. el pago de las
valorizaciones correspondientes a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2021, por un valor total de S/ 126 649,37, seglin se muestra en el siguiente cuadro:

/
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Cuadron.°3
Valorizaciones comunicadas por la Sub Gerencia de Equipo Mecanico
: Monto de la
‘ Horas
Docu izaci
ocumento \ Fecha Mes trabajadas valon;;aclén
Carta n.° 021-2021-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA 29/09/2021 Setiembre-2021 58.42 40 575,03
Carta n.° 022-2021-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA 03/11/2021 Octubre -2021 43.25 30 038,86
Carta n.° 001-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA 12/01/2022 | Noviembre-2021 36.23 25163,18
Carta n.° 002-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA 12/01/2022 Diciembre-2021 44 .45 30872,30
TOTAL 182.35 126,649.37

Fuente: Cartas n.os 021 (Apéndice n.° 20) y 022 (Apéndice n.° 21) -2021-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA y 001 (Apéndice n.® 22),
002-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 23).
Hecho por: Comisién de control.

Al respecto se advierte que algunas valorizaciones solicitadas por el sub gerente de Equipo
Mecanico, fueron requeridas con posterioridad al mes en el que fueron gjecutadas las horas
maquina, asimismo el total de horas maquina sefialada en las valorizaciones ascienden a 182.35;
sin embargo, las horas maquina estipuladas en el contrato n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA
(Apéndice n.° 11) y su respectiva adenda n.® 01 (Apéndice n.° 19), corresponden a un total de
155 horas maquina, conforme se sefiala en el cuadro n.® 01.

Por otro lado, la realizacion de los pagos, establecidos en la clausula cuarta del referido contrato
sefala:

“

CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

1. Pago del 15% del monto, a la firma del presente contrato.

2. Pago del 40% del monto cuando se cumpla las 50 horas

3. Pago del 50% del monto una semana después de cumplir las 105 horas (...)"

Al respecto durante el periodo 2021y 2022, la empresa Mirso S.A.C, realizo pagos a favor de la
Entidad, por un valor total de S/ 95 776,87, conforme el siguiente detalle:

Cuadron.° 4
Pagos realizados por la Empresa Mirso S.A.C

Factura Electronica Recibo de Ihgreso Deposito efectuado por la empresa
n? Fecha n.’ Fecha Fecha Monto S/
E001-550 | 29/12/2021 862 3011212021 | 30/12/2021 30 038,86
E001-553 | 12/01/2022 022 13/01/2022 | 13/01/2022 40 575,03
E001-556 | 21/02/2022 110 22/02/2022 | 22/02/2022 25 163,18
Total depositado 95 776,87

Fuente: Recibos de ingresos Nros. 862, 022y 110 de 30 de diciembre de 2021, 13 de enero de 2022 y 22 de febrero
de 2022 (Apéndice n.® 24), respectivamente.
Hecho por: Comision de control.

Comose a
15% del monto de contrato a la fecha de la suscripcion del
segun establece la clausula cuarta d
primer pago por concepto de alquiler

el referido contrato, por cuan

de siete (7) meses de haberse suscrito el contrato.

Asimismo, para el mes de setiembre ya
segun las valorizaciones y partes diarios

Informe de Control Especifico n.® 012-2023-2-5352-SCE
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se habia cumplido més de 50 horas maquina de trabajo
de la Oficina de Equipo Mecanico, conforme se muestra
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en el cuadro n.° 3, no obstante, tampoco se cautelo que la empresa realice el abono del 40% del
monto establecido en dicho mes conforme al contrato.

Considerando ademéas que para el mes de noviembre ya se habia cumplido con la totalidad de las
horas maquina estipuladas en el contrato, sin embargo, no se cauteldé que se cumpla con la
realizacion del pago total en dicha fecha, es decir el 50% restante; no obstante ello, la entidad
considerd procedente otorgarle la ampliacion de 50 horas maquina adicionales, a través de la
suscripcion de la Adenda n.° 1 (Apéndice n.° 19), sin que los funcionarios que suscribieron dicha
adenda, que ademas habian suscrito el contrato inicial, cautelaran el cumplimiento de la forma de
pago de manera oportuna y total a la entidad conforme estaba establecido en la clausula cuarta
del contrato.

Por otro lado, en relacion a los gastos realizados por la Empresa Mirso S.A.C, durante la ejecucion
del alquiler de la Planta de Asfalto, a través de la carta n.° 008-2021-MIRSO S.A.C TACNA de 10
de noviembre de 2021 (Apéndice n.® 25) comunicé a la entidad los gastos realizados en el
proceso de montaje y puesta de punto operativo de la maquinaria los meses de junio a setiembre,
conforme al siguiente detalle:

“

GASTOS REALIZADOS EN PLANTA DE ASFALTO JUNIO - SETIEMBRE
Item Descripcion Total
1 Gastos de Repuestos S/ 14 725,30
2 Gastos de Planilla S/28 000,00
TOTAL DE GASTOS S/42725,30
()

Asimismo, mediante carta n. 002-2022-MIRSO S.A.C. de 8 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 26)
la empresa remite la liquidacion del contrato conforme lo siguiente:

“(...) hacemos conocer la liquidacidn por parte de nuestra empresa (..])

item LIQUIDACION DE CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA N° 008- MONTO SOLICITADO
2021/GOB.REG.TACNA A PAGO
1 TOTAL DEL MONTO SOLICITADO A PAGO A LA EMPRESA MIRSO S.A.C. S/ 126 649,37
TOTAL DE MONTO ABONADO POR LA EMPRESA MIRSO S.A.C. -(S/ 95 777,07)
3 | GASTOS REALIZADOS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE JUNIO A SETIEMBRE -(S/ 42725,30)
2021
TOTAL DE SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA MIRSO S.A.C. ~(S/ 11 853,00)

c.l

Asimismo, en relacion a los gastos realizados, el literal j) del numeral 1 de la Clausula Sexta del
contrato establece lo siguiente:

“CLAUSULA SEXTA - DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES
1.- DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - GRT:

(=)

j) El GOBIERNO REGIONAL, se compromete a reconocer los gastos por repuestos, ajustes y/o
refacciones incurridas por (refacciones de emergencia), que hayan sido comunicados y autorizados por
el GOBIERNO REGIONAL por escrito y antes del gasto; no obstante, en caso el GOBIERNO REGIONAL
no comunique su decision en un plazo méximo de un dia (1) habil desde recibida la comunicacion de LA
EMPRESA MIRSO S.A.C., estos se entenderan autorizados (...)"

Al respecto el sub gerente de Equipo Mecanico Juan Carlos Leonel Aranda Vargas a través del
informe n.° 066-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 23 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 27),

/
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reportd observaciones a los gastos comunicados?' por la empresa, sefialando: (...) En la
documentacion presentada por la empresa MIRSO S.A.C. del reporte de gastos realizados del
mes de junio al mes de setiembre se puede apreciar algunas observaciones (ANEXO 01) que no
son sustentatorios como gastos por parte de la empresa en mencion tales como proformas, guia
de remision y otros (...)", cabe sefialar que dichas observaciones son atendidas por la entidad
después de 3 meses de haber sido comunicado por la empresa a Javier Feliciano Aguilar Ramirez
sub gerente de Equipo Mecénico, quien en su momento no report ninguna de las observaciones.

Respecto a dicho accionar a través de oficio n.° 2095-2022-GRA/GOB.REG.TACNA
de 19 de setiembre de 2022 (Apéndice n.°28) Rolando Duilio Liendo Yactayo, gerente regional
de Administracion inform al procurador piblico AD HOC, en relacion a las acciones adoptadas
por omision de funciones en la ejecucion de alquiler de maquinarias, en el cual manifesté lo
siguiente:

“(...) se puede evidenciar que la Sub Gerencia de Equipo Mecanico HA OMITIDO efectuar la valorizacion
de la utilizacion de la maquinaria segtn el contrato de alquiler de maquinaria, NO HA SUPERVISADO
NI HA HECHO SEGUIMIENTO a las necesidades y uso de la maquinaria alquilada, lo que ha generado
que los contratistas reclamen actualmente, el reembolso de gastos efectuados por reparaciones,
adquisiciones de repuestos, entre otros, de los que la Sub Gerencia de Equipo Mecénico no tuvo
conocimiento oportunamente (...)".

Seguin lo anterior la Sub Gerencia de Equipo Mecanico no habria cautelado la verificacion oportuna
de los gastos comunicados por la empresa ocasionando que exista controversias respecto al pago
real por parte de la empresa, teniendo en cuenta que la empresa en tres oportunidades (noviembre
2021, marzo y mayo 2022) inform¢ de los gastos que estaba incurriendo en relacion a la
operatividad de la maquinaria, y tampoco habria realizado las acciones de seguimiento y
verificacion del uso de la maquinaria para actuar de manera oportuna en el reconocimiento de los
gastos efectuados por la empresa; no obstante es de resaltar que la empresa informé sobre los
presuntos gastos después de haberlos realizados y no antes de ejecutarlos, tal como lo establece
la Clausula Sexta del contrato.

Cabe precisar que, a fin de determinar los gastos efectivamente reconocidos por la entidad, a
través de oficio n.° 017-2023-0OCI/GOB.REG.TACNA de 11 de enero de 2023 reiterados con oficios
n.%s 046 y 062-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 26 de enero y 3 de febrero de 2023 (Apéndice n.°
29) respectivamente, se requirié a la entidad remita la documentacion que acredite los gastos
reconocidos por concepto de alquiler de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con
Caldero Ciber, sin embargo, a la fecha no ha sido atendido.

Por otro lado, mediante Carta n.° 008-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 19 de abril de 2022
(Apéndice n.° 30), el sub gerente de Equipo Mecanico Juan Carlos Leonel Aranda Vargas solicitd
la desmovilizacion de la planta de asfalto a la empresa Mirso S.A.C. precisando lo siguiente:
“indicar que se ha corroborado que en los tanques de almacenamiento contiene liquido asfaltico.
De igual forma se tiene material agregado en la tolva de agregados (...)", sobre el particular se
debe considerar que el Gltimo parte diario de la empresa Mirso S.A.C. reportando la operatividad
de la maquinaria, fue el 31 de diciembre de 2021, tiempo en el cual la empresa tenia la obligacion
contractual de realizar la desmovilizacion de la maquinaria, no obstante este se solicita luego de
haber transcurrido mas de tres (3) meses de cumplirse las horas maquina trabajadas de acuerdo
al contrato y adenda.

Al respecto mediante carta n.° 004-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS de 20 de abril de 2022
(Apéndice n.° 30), la empresa Mirso SAC., solicita plazo de 30 dias habiles para la
desmovilizacion de la planta de asfalto sefialando:

21 Mediante carta n.° 008-2021-MIRSO S.A.C TACNA de 10 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 25) y carta 002-2022-MIRSO de 8 de marzo de

2022 (Apéndice n.° 26). :
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“(....) por motivos de suspensién de obra debido al incremento de los precios de insumos, no se ha podido

retirar nuestro material restante los mismos que detallo a continuacion:

- Cemento asfaltico PEN 60/70 que se encuentra dentro del Tanque Master con una cantidad
aproximada de 8,000 galones.

- Asfalto Liquido MC-30, que se encuentra en la Cisterna Estacionaria con una cantidad aproximada
de 7,000 galones.

(...) cabe resaltar que la Planta de Asfalto esté paralizada y no se encuentra en funcionamiento,

(...) por lo que el personal capacitado para su operatividad no se encuentra disponible para calentar los

insumos antes mencionados y retirar los materiales (...)”

Sin embargo, el 22 de abril de 2022, diversas maquinarias, incluida la Planta de asfalto, fueron
objeto de incautacion temporal por parte de la Fiscalia Provincial Especializada en materia
ambiental de Tacna, al encontrarse operando en actividades presuntamente contrarias a la
normativa ambiental, levantandose esta medida de inmovilizacion y disponiéndose la entrega a la
entidad a través de la providencia n.° 07-202222 de 6 de mayo de 2022 (Apéndice n.® 31), suscrita
por Elmer David Garnica Bustinza, Fiscal Provincial de la Fiscalia Provincial Especializada en
Materia Ambiental.

Por otra parte, respecto a la solicitud de ampliacion de plazo para la desmovilizacién solicitada por
la empresa Mirso S.AC. a través de la carta n. 004-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS
(Apéndice

n.° 30), el subgerente de equipo mecanico, Juan Carlos Leonel Aranda Vargas, mediante
informe n.° 122-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 6 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 32),
recomienda al gerente regional de administracion otorgar la autorizacion de ampliacion de plazo
solicitada sefialando lo siguiente:

“(...) Cabe mencionar, que la Sub Gerencia de Equipo Mecénico en vista a lo detallado en el documento
y habiendo realizado la evaluacion y revision de la misma, ve por conveniente otorgar el plazo de
treinta (30) dias habiles a partir de ser notificado, para que la empresa contratista pueda realizar el
retiro de material restante segtin detalle, como se pudo apreciar en dichos equipos y asi pueda iniciar la
desmovilizacién de la misma y sus componentes desde su ubicacion actual (HOSPICIO) hacia las
instalaciones de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico.

Por lo tanto, solicito mediante su despacho, antes de realizar dicho traslado se me autorice realizar la
contratacion de personal especializado, para que pueda realizar la evaluacion a detalle e informar el
estado situacional de dicho equipo y poder identificar los componentes faltantes, antes de que sea
internado en las instalaciones de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico: ya que se tiene conocimiento
mediante documentos e informes que constan en copia simple (Check list) de piezas faltantes, y es asi
que al momento de realizar el traslado hacia HOSPICIO, no fue sujeta a ninguna revision por parte del
Gobierno Regional y personal especializado, ni se realizaron las denuncias respectivas sobre supuestas
perdidas de accesorios.

Lo solicitado se realiza para deslindar cualquier tipo de responsabilidad u omision que se haya realizado
al momento del traslado, ya que la misma fue trasladada al lugar indicado por autorizacion del anterior
encargado de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico Ge)e

Considerando ello mediante memorandum n.® 979-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 12 de mayo
de 2022 (Apéndice n.° 33), el gerente regional de Administracion autoriza la ampliacion de plazo
solicitada por la empresa Mirso S.A.C asi como la contratacion de personal especializado para
que se efectué la evaluacion a detalle del estado situacional del equipo.

2 Adjunta al oficio n.° 1180-2022-PROC-ADHOC/GOB.REG.TACNA de 18 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 31), suscrito por procurador publico

Ad Hoc.
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Es a'si que mediante carta n.° 015-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 25 de mayo de 2022
(Apengiice n.° 34), el subgerente de equipo mecanico, Juan Carlos Leonel Aranda Vargas,
comunica a la empresa Mirso S.A.C. la aprobacion de la ampliacion solicitada, sefialando:

“(...) por tal motivo la Sub Gerencia de Equipo Mecanico notifica a su representada que se aprobo el
plazo solicitado de TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SER NOTIFICADO, para
que puedan realizar el retiro de material restante segun detallan en el documento ¢), los mismo que
detalla:

- Cemento asfaltico PEN 60/70 que se encuentra dentro del Tanque Master con una cantidad
aproximada de 8,000 galones.

- Asfalto Liquido MC-30, que se encuentra en la Cisterna Estacionaria con una cantidad aproximada
de 7,000 galones.

Y asi puedan su representada iniciar la desmovilizacion de la PLANTA DE ASFALTO, TANQUE
MASTER Y DEMAS COMPONENTES desde su ubicacion actual (HOSPICIO) hacia las instalaciones
de la Sub Gerencia de Equipo Mecénico, con la respectiva supervision y coordinacion de personal
designado por la Sub Gerencia de Equipo Mecanico del Gobierno Regional de Tacna para el fin
sefalado. Dicha desmovilizacién se encuentra estipulado en el contrato de alquiler de maquinaria n.*
008-2021/GOB.REG.TACNA, CLAUSULA SEXTA-de los compromisos y/o obligaciones, inciso 2 LA
EMPRESA MIRSO S.A.C. parrafo a) Realizara la movilizacion y desmovilizacion de la maquinaria,
asumiendo la responsabilidad de imprevistos en el traslado hasta la obra, retornarla una vez concluido
el trabajo, y/o cuando sea requerido por EL GOBIERNO REGIONAL mediante documento al incurrir en
causal de resolucion de contrato.”

Asi también, a través de la carta n.° 005-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS de 25 de mayo de
20222 (Apéndice n.° 35), la empresa Mirso S.A.C. sefiala lo siguiente:

“(...) damos a conocer los gastos realizados por mi representada, en el proceso de operatividad de la
maquinaria (...)

GASTOS REALIZADOS EN LA PLANTA DE ASFALTO
ITEM DESCRIPCION TOTAL
1 SALDO A FAVOR MIRSO (CARTA N° 002-MIRSO.SAC) 11, 853.00
2 GASTOS DE ALQUILER DE USB STIK 21, 000.00
3 GASTOS DE PLANILLA MESES DE OCT-NOV-DIC : 42,000.00
4 PAGOS DE SCTR 96.00
TOTAL DE GASTOS A FAVOR DE MIRSO S.A.C 74,949.00

(...) también se considera el alquiler del USB STIK, el cual era pieza importante para el
funcionamiento de la planta de asfalto, el mismo que se consiguié a través del personal asignado
por su entidad? (...)". (Enfasis agregado).

Respecto a los gastos por concepto de planillas, en la'clausula segunda OBJETO DEL
CONTRATO se establece:” (...) El precio (..., comprende el equipo de trabajo de la misma: (02)
operadores, (01) Técnico y (01) Supervisor (.. i

Se advierte que la empresa Mirso S.A.C. comunict a la entidad a través de la carta Carta 008-
2021-MIRSO S.A.C (Apéndice n.° 25) y Carta 005-2022-MIRSOSCONTRATISTAS (Apéndice

23 Documento registrado en el Sistema de Gestion Documental (Qamagi) con el cédigo CUD n.” 20220011110166 y fue derivado a Juan Carlos
Leonel Aranda Vargas, Subgerente de Equipo Mecanico, el 2 de junio de 2022, conforme se observa no cuenta con alglin tramite o derivacion
por parte de su subgerencia.

2 En la carta n.° 005-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS (Apéndice n.° 35) se adjunta un reporte de pagos realizados por la empresa por el
concepto de alquiler de USB STIK en el cual se consigna el nombre de Richar Barrios Delgado, quien se habria desempefiado como supervisor
de maquinaria y seguimiento de operaciones en la Oficina de Equipo Mecanico segin lo sefialado en el oficio
n.° 060-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 30 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 36), a quien se le curso el oficio n.° 018-2023-
OCI/GOB.REG.TACNA-SCE-2 (Apéndice n.° 37), consultando sobre su participacion en el alquiler del alquiler del USB STIK sefialado por la

empresa, no obstante a la fecha no ha sido atendido.
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n.° 35) un gasto realizado por concepto de planillas ascendente al monto de S/ 70 000,00 segun

el siguiente detalle:
Cuadron.’5
Gastos de Planillas comunicados por la Empresa Mirso S.A.C.
" Carta 008-2021-MIRSO Carta 005-2022-
,, S.AC MIRSOSCONTRATISTAS
Nombre Cargo
Agostrl Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
S/ S/ S/ S/ S/
Julién Tapia Castillo Operador de Planta 4 000,00 4000,00] 400000| 4000,00| 400000
Rubén Valdivia Quispe Electricista 3500,00 3500,00/ 3500,00| 3500,00| 3500,00
Alexander Mamani Navarro | Jefe de Grupo 3 500,00 3500,00/ 3500,00] 3500,00| 3500,00
Néstor Tapia Castillo Calderista 3 000,00 3000,00/ 3000,00| 3000,00| 3000,00
Sub Total 14 000,00 14.000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00
TOTAL 70 000.00
Fuente: Carta n° 008-2021-MIRSO SAC TACNA de 10 de noviembre de 2021 (Apéndice n° 25) y cara

005-2022-MIRSOSCONTRATISTAS de 25 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 35).
Hecho por: Comision de Control

Al respecto se solicitd al subgerente de Equipo Mecanico informar sobre el costo de un equipo de
trabajo para operar la Planta de asfalto en caliente y tanque master el cual a través del oficio n.°
072-2023-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 19 de abril de 2023 (Apéndice n.° 38), informa lo
siguiente:

1)

- Para el operador: Servicio de operacién de maquinaria pesada en S/ 2 500.00 (Dos mil quinientos
con 00/100 Soles) por un tiempo determinado de un mes.

- Para el técnico: Servicio de soldadura de piezas de metal en S/ 2 500.00 (Dos mil quinientos con
00/100 Soles) por un tiempo determinado de un mes.

- Para el supervisor: Servicio de controlador de maquinaria en S/ 2 500.00 (Dos mil quinientos con
00/100 Soles) por un tiempo determinado de un mes.

()

De Ia revision a las clausulas del contrato se advierte que no se establece el monto a considerar
para el pago de las planillas del personal operario, dejando a libre discrecionalidad de la empresa
el referido pago siendo estos significativamente mayores en comparacion con los precios por
trabajador del Gobierno Regional de Tacna, considerando que dicho pago era parte de las
obligaciones de la entidad segun lo establecido en la Clausula Sexta del contrato®.

Por otro lado transcurrido el tiempo en el que se autorizo la desmovilizacion de la planta de
asfalto® a través de la carta n.° 028-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS de 12 de julio de 2022
(Apéndice n.° 39), la empresa solicita una vez mas la ampliacion de plazo por 30 dias adicionales,
para la desmovilizacion de la planta de asfalto manifestando: “Cabe sefialar que la planta de asfalto
esta paralizada, (...) solicito nos proporcionen personal capacitado y memoria chip para su
operatividad para poder calentar la Planta de Asfalto y poder retirar los insumos antes
mencionados”.

25 CLAUSULA SEXTA - DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES

1-DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA -GRT

(--)
¢) EL GOBIERNO REGIONAL asumira los honorarios de los Operadores, del Técnico de la maquinaria, y del supervisor (controlador de partes
diarios de valorizacion). Los dotaré de todos los implementos de seguridad (...)

% Se debe tener en cuenta, que habian transcurrido cuarenta y ocho (48

) dias.

e e — __________—_—————————_—__
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Al respecto, mediante informe n.° 232-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 01 de agosto de
2022 (Apéndice n.° 40), el subgerente de equipo mecénico, Juan Carlos Leonel Aranda Vargas,
recomienda al gerente regional de administracion otorgar por Gltima vez la ampliacion de plazo
solicitada por 30 dias adicionales, sefialando lo siguiente:

“(...) asimismo esta sub gerencia recomendo solicitar la aprobacion y contratacion del servicio de personal
especializado para que pueda realizar los trabajos de EVALUACION A DETALLE e informar el estado
situacional real de dicha maquinaria, si bien es cierto a la fecha se tiene conocimiento que ya se ha emitido
la orden de servicio para la realizacion del servicio solicitado, sin embargo, a la fecha no se ha realizado
ninguna accion por parte de la EMPRESA TRANSPORTES CALIZAYA E.LR.L De O/S N° 3889 y de SIAF
NP 7224, adicional a ello se tiene conocimiento que existen accesorios faltantes en dicha planta que viene
retrasando el retiro de los materiales que se encuentran depositados en nuestros componentes, asi como
manifiesta MIRSO S.A.C. que se puede proporcionar o realizar las coordinaciones para poder evaluar al
personal que sera el encargado en realizar el desmontaje, cabe indicar que para realizar esas acciones
dicha planta de asfalto debera en primera instancia ser evaluada en su totalidad para asi identificar las
deficiencias con las que cuenta en actualidad, cabe dar a conocer que en virtud a lo indicado por la empresa
MIRSO S.A.C. se compromete a continuar brindando el cuidado de nuestras maquinarias asumiendo para
tal fin ellos la contratacion de dos guardianes tanto de turno dia como nocturno, hasta la finalizacion de la
desmovilizacién (...)”

Asi también, respecto a la evaluacion y diagnéstico de la planta de asfalto, se emitio la orden de
servicio n.° 3889 de 18 de julio de 2022 (Apéndice n.° 41), a favor de la empresa Transportes
Calizaya E.LR.L, por S/ 9 450,002, la cual mediante carta n.° 179-2022-EMP-TRANSPORTE
CALIZAYA E.IRL de 16 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 41), presentd el cumplimiento del
servicio de evaluacion y diagnéstico de la referida maquinaria informando entre otros aspectos lo
siguiente:

“ESTADO SITUACIONAL

(...) debemos mencionar cosas importantes que se vio a primera vista.

1. Esta planta ha estado inoperativa desde diciembre del afio 2021 tal como lo indican los encargados
del 4rea de la subgerencia de Equipo Mecénico del Gobierno Regional de Tacna.

2. Se observd la falta de componentes electronicos esenciales como el CPU de la computadora
principal, llave de control disckeyt tipo USB, y teclado, sin esos componentes la planta no puede
funcionar.

3. No cuenta con generador eléctrico, solo se encontré un generador de una empresa privada el cual

no funcionaba’.

EVALUACION

- Enla cabina como se indico es la base de control de toda la planta y no cuenta con el CPU de la
computadora principal, llave de control disckeyt tipo USB y teclado, sin esos componentes la planta
no puede funcionar, ya que todo funciona en secuencia, y estos componentes permiten la operacion,
control, regulacion, carga y descarga entre otros, por lo cual se tiene que adquirir estos componentes

/ A LN de manera inmediata, con respecto al sistema eléctrico de la cabina y tableros generales se evalué

> A que todo esta correctamente instalado y no presenta fallas contando con el técnico electricista que
reviso minuciosamente todos los circuitos eléctricos existentes, para esta prueba se tuvo que
prender la planta de asfalto por partes ya que no contamos con los componentes indicados, para
eso contamos con el apoyo de Equipo Mecénico del Gobierno Regional que nos facilité un generador
eléctrico, y pudimos hacer las pruebas que se pudieron realizar como funcionamiento de motores,
comprensora, cintas dosificadora, colectora y transportadora.

()

27 Recomendado por el gerente de Administracion mediante memorandum n.° 979-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 12 de mayo de 2022.
28 Comprobante de Pago n.° 12224 de 15 de setiembre de 2022 (Apéndice n. 41) por el monto de S/ 8 190,00; Comprobante de Pago n.® 11471
de 31 de agosto de 2022 (Apéndice n.® 42) por el pago de la detraccion de S/ 1 260,00y comprobante de pago n.° 12348 de 19 de setiembre

de 2022 (Apéndice n.° 43) por el cobro de la penalidad a la empresa de S/ 1 050,00.
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- Se observ la ausencia de llantas posteriores tanto de la planta como del tanque, por lo que se
recomienda la reposicion de la misma para su traslado respectivo.

TANQUE MASTER

- El tanque master con caldero actualmente se encuentra cargado de asfalto, respecto a la evaluacion
requiere mantenimiento de motor e instalar o adaptar un ventilador para ayudar con el enfriamiento
del mismo, se visualiza que las mangueras flexibles estan deterioradas y requiere cambio.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda de manera primordial e urgente la compra e instalacion de componentes faltantes CPU
del monitor, llave de control tipo USB (memoria).

- Se recomienda descargar el tanque y en el futuro no mantener periodos largos el tanque cargado
cuando la planta este inoperativa (...)".

(Enfasis y subrayado agregado)

En el referido informe la Empresa Transportes Calizaya confirma los faltantes de los componentes
de la planta de asfalto, reportados por la empresa Mirso SAC a través de la carta
n.° 006-2021-MIRSO S.A.C. de 23 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 14), asimismo recomienda
su compra de manera “urgente” asi como su instalacion.

Posteriormente, el subgerente de Equipo Mecénico, a través del Informe
n.° 242-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA2 (Apéndice n.° 44), otorga la conformidad de la
Orden de Servicio n.° 3889-2022 (Apéndice n.° 41), y de acuerdo al tramite correspondiente se
realiza el pago a la empresa Transportes Calizaya EIRL, por el monto de S/9 450,00.

Asi también, mediante informe n.° 247-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 25 de agosto de
2022 (Apéndice n.° 45), el subgerente de Equipo Mecanico solicito al gerente regional de
administracion Rolando Duilio Liendo Yactayo, autorizacion para la desmovilizacion de la planta
de asfalto, recomendando la resolucién de la adenda n.° 01(Apéndice n.° 19) del contrato n.° 008-
2021-GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 11), para lo cual sefialo lo siguiente:

“(...) se solicita a su despacho, AUTORICE LA DESMOVILIZACION de la maquinaria (PLANTA DE
ASFATO MOVIL CIBER), hacia los talleres de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico del Gobierno
Regional de Tacna (GRT) (...) se considera requerir el personal especializado, insumos, vehiculos
pesados, maquinaria, equipos, combustible entre otros, para llevar a cabo dicha actividad, se adjunta
plan de desmovilizacién de la planta de asfalto (...)

Ademas, estando vigente la adenda N° 01, al contrato N° 008-202 1/GOB.REG.TACNA, entre el Gobierno
Regional de Tacna y la empresa MIRSO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS, con RUC
N° 20520047213. Esta adenda perjudica a la entidad por lo que se recomienda resolver todo contrato
con la empresa MIRSO SAC CONTRATISTAS, para salvaguardar la integridad de la maquinaria pesada
planta de asfalto (...)"

Por lo que a través de memorandum n.® 1802-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 6 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 46) el gerente regional de administracién Rolando Duilio Liendo Yactayo dispone al
subgerente de Equipo Mecanico lo siguiente: “inicie de manera inmediata la desmovilizacién y traslado
de las maquinarias de propiedad del Gobierno Regional de Tacna, y que conforme lo ha expuesto el
Procurador Publico Ad Hoc en el documento de la referencia c)¥, las maquinarias que fueran
inmovilizadas por la Unidad Desconcentrada de proteccién del Medio Ambiente PNP -Tacna, y que
posteriormente fueran entregadas al Gobierno Regional de Tacna, especificamente a la Procuraduria

2 Registrado el 22 de agosto de 2022 en el Sistema de Gestion Documental (Qamaqi).

% Mediante oficio n.° 1180-2022-PROC-ADHOC/GOB.REG.TACNA de 18 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 31) el procurador publico Ad Hoc
sefiald lo siguiente: “(...) dicha maquinaria debe ser custodiada por el Gobiemo Regional de Tacna, mediante la Oficina de Equipo Mecanico por
ser la unidad encargada de administrar las diferentes maquinarias de propiedad del Gobierno Regional de Tacna, asi como por la Oficina de
Control Patrimonial que deberé contar con la informacién de la maquinaria como codigo patrimonial, afo de fabricacion, servidor responsable,
copia de la ultima guia de desplazamiento entre otros (...)".
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Publica Ad Hoc del Gobierno Regional de Tacna, se realizaron para que se efectuen las acciones
técnicas y administrativas para que las mismas pasen efectivamente bajo la custodia del Gobierno
Regional de Tacna, y que de acuerdo a sus competencias establecidas en los documentos de gestion
del Gobierno Regional de Tacna, esta accion le compete a su despacho, y que al respecto se autorizo
en su oportunidad el plazo de 30 dias para las acciones que correspondan para la desmovilizacion de
las maquinarias, asi como la autorizacién de contratacion de personal y otros que se requiera para el
recupero fisico de las maquinarias materia del presente.”

Por ello mediante carta notarial n.° 148-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 9 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 47) suscrita por Rolando Duilio Liendo Yactayo, Gerente Regional de
Administracion, comunica a la empresa MIRSO S.A.C. la resolucion del contrato y desmovilizacion
de la maquinaria manifestando:

“(...) comunicar a su representada la Resolucién del Contrato de Alquiler de Maquinaria
N° 008-2021/GOB.REG.TACNA y Adenda N° 01, por incumplimiento de la Clausula Sexta’', numeral
2, literal a), y por uso indiscriminado del objeto materia de contratacion; que al haber concluido el contrato
y su adenda, asi como haber transcurrido el plazo solicitado para el inicio de la desmovilizacion y por su
incumplimiento es que se remite la presente para el inicio inmediato de la desmovilizacion de la
maquinaria”

No obstante considerando que no se remiti6 respuesta a la carta
n.0 028-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS de 12 de julio de 2022 (Apéndice n.® 39) mediante la
cual se solicité ampliacién adicional para la desmovilizacion, la empresa Mirso S.A.C. mediante
carta

n.° 039-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS de 30 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 48) reitera
dicho requerimiento, asimismo solicitd respuesta a otros documentos® que no fueron atendidos
por la entidad en su oportunidad, lo cual es atendido a través de la carta n.° 157-2022-
GRA/GOB.REG.TACNA de 30 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 49) mediante el cual el
gerente regional de administracién Rolando Duilio Liendo Yactayo, comunica a la empresa MIRSO
S.A.C lo siguiente:

“NO ES PROCEDENTE el otorgamiento de plazo para la desmovilizacion de la Planta de asfalto, toda
vez que la culminacion de la vigencia del contrato de alquiler de maquinaria ha concluido y asi como lo
establece el citado contrato dentro de sus obligaciones se encuentra la desmovilizacion de la maquinaria
otorgada en alquiler, lo que transcurrido el tiempo en exceso, por lo que no existe ni se otorga ningun
plazo adicional, y se conmina a su representada a efectuar la desmovilizacion INMEDIATA de la
maquinaria de propiedad del Gobierno Regional de Tacna, bajo apercibimiento de proceder de manera
legal y judicial en salvaguarda de los bienes de propiedad del Gobierno Regional de Tacna.

(...) afirma que existe un monto de S/ 74 949.00 (Setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve con
00/100 soles) que el Gobierno Regional de Tacna, adeuda a su representada, ésta debera ser acreditada
y verificar que las mismas se encuentren previstas en el contrato de alquiler de maquinaria

En virtud de lo expuesto, se REQUIERE a su representada cumplir de MANERA INMEDIATA con la
desmovilizacién de la maquinaria de propiedad del Gobierno Regional de Tacna, para lo cual NO ES
PROCEDENTE otorgar plazo, ni ampliacion de plazo para proceder con dicha desmovilizacion que formé
parte de sus obligaciones contractuales (...)"

Al respecto se observa que la entidad no habria atendido de forma oportuna los documentos
presentados por la empresa Mirso S.A.C., asimismo no garantiz el retorno oportuno de la
maquinaria a las instalaciones de la entidad, considerando que la desmovilizacion de la planta de

31 “CLAUSULA SEXTA - DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES
(...)2- LAEMPRESA MIRSO S.A.C:

a) Realizara la Movilizacion y Desmovilizacién de la maquinaria, asumiendo la responsabilidad de imprevistos en el traslado, asi como
los costos y gastos (peajes y combustible) de su traslado hasta la obra, retornarla una vez concluido el trabajo, y/o cuando sea requerido
por EL GOBIERNO REGIONAL mediante documento al incurrir en causal de resolucion de contrato. (...)"

3 Entre los cuales se encuentra la Carta n.” 005-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS de 25 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 35), documento
registrado en el Sistema de Gestion Documental de la Entidad (Qamagi) con codigo n.” 11110166, el 1 de junio de 2022.
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asfalto fue solicitada habiendo pasado el cumplimiento de las horas sefialadas en las clausulas
del contrato, permaneciendo en poder de la empresa por més tiempo del solicitado por la misma.

Posteriormente, mediante Orden de Servicio n.° 5929-2022 de 3 de noviembre de 2022 (Apéndice
n.° 50), se contratd el “Servicio de desmovilizacion de maquinaria, bienes y similares” a la Empresa
Transportes Calizaya E.|.R.L, por un monto de S/ 35 600,00%, la cual a través de la carta n.” 256-
2022-EMP-TRANSPORTES-CALIZAYA E.I.R.L de 21 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 50),
remite el resultado del servicio de desmovilizacion de maquinaria, bienes y similares adjuntando
el informe técnico el cual sefiala en el punto RECOMENDACIONES lo siguiente:

“(...) RECOMENDACIONES

o Como se indicd ya que la Planta de Asfalto y Tanque Master estuvieron parados por casi un aio el
polvo y medio ambiente humedo de la zona esto ocasionara fallas en el componentes y artefactos
eléctricos, por lo cual se le recomienda mantenimiento eléctrico total.

o Se recomienda de manera primordial e urgente la compra e instalacién de componentes
faltantes CPU del monitor, llave de control tipo USB (memoria), teclado.

e Se recomienda no mantener periodos largos el tanque cargado cuando la planta este
inoperativa.

e Adquirir un Generador Eléctrico solo para la Planta de Asfalto.

e Realizar si o si cambio de filtro de mangas (...)". (Enfasis agregado)

i

=)/ Asimismo, en el punto CONCLUSION FINAL, sefiala lo siguiente:

SV 1)

4 e Se verifica mediante Horémetro que la maquinaria cuenta con pocas horas de Trabajo (907 hrs).

o Sibien es cierto que la maquinaria le faltan componentes como componentes y accesorios eléctricos
(teclado, llave de sefial tipo USB y CPU) esta misma actualmente sigue trabajando en Modo manual
ya que tiene dos sistemas de trabajo (Automatico y/o Manual) ,

e El senvicio de encendido de la planta de asfalto y componentes se ha realizado de modo manual
verificando que se encuentra en estado regular requiriendo un mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo y compra de accesorios y componentes que ya requieren su cambio

_ urgente, para tenerla operativa al 100% (...)"

(Enfasis agregado)

Como se puede advertir la empresa encargada del servicio de desmovilizacion de la planta de
asfalto, recomienda no mantener el tanque cargado por periodos largos cuando la planta este
inoperativa, al respecto cabe sefialar que la maquinaria se reporté operativa hasta diciembre de
2021 segun las valorizaciones presentadas por Javier Feliciano Aguilar Ramirez, sub gerente de
Equipo Mecanico; sin embargo, hasta su desmovilizacion realizada en noviembre de 2022, se
mantuvo con material restante por aproximadamente 11 (once) meses, pese a que la entidad tenia
conocimiento® que dicho material se encontraba en la maquinaria inoperativa; sin embargo, no
cauteld ni verificé de manera oportuna que el contratista que realizo el alquiler de la maquinaria
retire el material excedente y con ello mantener en 6ptimas condiciones la maquinaria.

A través del Informe n.° 357-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 22 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 52), el subgerente de Equipo Mecanico da la conformidad al servicio de
desmovilizacion ejecutado por la Empresa Transportes Calizaya ElLRL

Por otro lado, con el oficio n.° 541-2022-OCl/GOB.REG.TACNA de 15 de noviembre de 2022 se
consultd al sub gerente de Equipo Mecanico sobre la funcionalidad de los componentes reportados
como faltantes, el cual a través de oficio n.° 222-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 1 de
diciembre de 2022 (Apéndice n.° 53), informa lo siguiente:

33 Comprobante de Pago n.° 15951 de 24 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 50) por el pago del importe neto de la Factura n.° E001-63 por el
monto de S/ 31 328,00 y Comprobante de pago n.* 15950 de 24 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 51) por el pago de la detraccién por el

monto de S/4 272,00.
3% Segun carta n.° 008-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 19 de abril de 2022 (Apéndice n.° 30) suscrito por Juan Carlos Aranda Vargas.
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“CPU. - Es la Unidad Central de Procesamiento de la planta que sirve para el monitoreo de trabajo, en
ella esta toda la informacién de los sensores como, pesajes, temperatura, motores y variadores
eléctricos, y todo lo que conlleva al funcionamiento de forma AUTOMATICA. Todos los algoritmos de
control y funcionamiento del proceso de fabricacion del asfalto se encuentran en HADWARE de esta
computadora.

USB. - Es una interface gréfica en la cual se visualiza todo el proceso de produccion de asfalto, lee las
variables de la CPU, lee todos los parémetros de los equipos eléctricos, electrénicos, y mecanicos de la
planta. Esta USB, tiene una licencia para poder activar su funcionalidad, y esa es la llave USB, que tiene
funciona en serie con la pantalla HMI, un codigo de activacion, sin la llave no se podra ver nada en la
pantalla, HMI, por lo tanto, no se podra visualizar los parémetros del proceso de produccion de asfalto,
en forma AUTOMATICA”.

Respecto a la consulta del dispositivo donde se almacena la historia de la maquinaria, kilometraje,
horas trabajadas entre otros datos sefiala:

0,

- CPU, se almacena la informacién de produccion e historial de formulas para produccion cantidades
de agregados, pen, combustibles usados para la produccion del cemento asfaltico.

- Con respecto a las horas de trabajo se tiene un Horémetro instalado en el tablero principal de la

cabina de control (...)"

Como se aprecia de lo sefialado anteriormente, los referidos componentes de la planta de asfalto
en caliente, son necesarios para la operatividad automatica de la maquinaria, siendo que, en el
CPU, se almacenaria informacién necesaria para poder realizar el control eficiente sobre el
funcionamiento de la maquinaria, tales como el Horémetro, produccion desarrollada, etc.

Actualmente la planta de asfalto se encuentra inoperativa en las instalaciones del taller de la Sub
Gerencia de Equipo Mecanico conforme se muestra en el siguiente registro fotografico:

Registro Fotografico n.’ 1

Estado actual de la planta de asfalto en caliente y tanque master con caldero CIBER

Fuente: Fotografias tomadas n los ambientes de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico.
Hecho por: Comisién de control.

C) EJECUCION CONTRACTUAL DE LA PLANTA CHANCADORA MOVIL DE TRITURACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA

El 17 de mayo de 2021, Rolando Duilio Liendo Yactayo, gerente regional de Administracion, de la
Entidad, suscribio el contrato n.® 009-2021/GOB.REG.TACNA de 17 de mayo de 2021 (Apéndice

#
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n.° 54) con la empresa SUPERVISION INGENIERIA PROYECTOS SERVICIOS DE OBRAS
CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA3 por el alquiler de la Planta Chancadora
Movil de Trituracién Primaria y Secundaria, de codigo patrimonial n.® 15030209991191, dicho
contrato contd con el visto bueno del sub gerente de Equipo Mecénico, Javier Feliciano Aguilar
Ramirez, cuyo objeto de contratacion establecid lo siguiente:

“CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO
Por el presente contrato EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a requerimiento se otorga en alquiler
la maquinaria que a continuacion se detalla:

COMB. CANTIDAD
PRECIO TOTAL
MAQUINARIA D2 UNIDAD | REQUERIDA
GALON HM UNITARIO VALORIZADO

PLANTA oCHANCADORA MOVIL  DE

TRITURACION PRIMARIA 'Y SECUNDARIA

MARCA METSO-Modelo C80 Y NW 100, aio de | ° e o Hine | TN

Fabricacién 2012, de CAPACIDAD 320 TN/HR.
El precio (HM) incluye el alquiler (usufructo de la maquinaria) y los impuestos de ley (IGV). Ademas,
comprende el equipo de trabajo de la misma: (02) operadores, (01) Técnico y (01) Supervisor.

No incluye combustible, ni energia de ninguna naturaleza, los mismos que seran proveidos por LA
EMPRESA SIPSO CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

L)

Imagen n.° 5
Planta Chancadora Mévil de Trituracion Primaria y Secundaria

£

: Fuete: c de nstatacién de Maquinarias: Planta de Asfalto Marca CIBER, Modelo 15p y Planta Chancadora Movil de Trituracion
Primaria y Secundaria Marca METSO, Modelo C80 y NW 100, suscrita el 9 de junio de 2022.

Asimismo, respecto al literal a) de la clausula sexta del referido contrato, en lo concerniente a los
compromisos y obligaciones por parte del Gobierno Regional de Tacna, se sefialo lo siguiente:

“CLAUSULA SEXTA: DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES

a) Proporcionara la maquinaria (seca sin combustible) descrita en la Clausula Segunda, en buenas
condiciones con la debida acta (Check list) de conformidad de operacion, estado de conservacion,
documentacién interna que se requiera; segun las normas de uso y control de maquinaria de la
Institucion (GRT), con las autorizaciones y vistos respectivos. La cual firmara como aceptacion y

satisfaccion de la entrega.” (Enfasis agregado)

35 Nombre comercial SIPSO CONTRATISTAS S.A.C con RUC n.° 20532666903.
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Al respecto mediante memorandum n.° 2258-2021-GRA/GOB.REG.TACNA® de 28 de octubre de
2021 (Apéndice n.° 55) el gerente regional de Administracion remite al subgerente de Equipo
Mecanico Javier Feliciano Aguilar Ramirez la carta n.° 002-2021/ESIPSOCSAC-TACNAY
(Apéndice n.° 55), sefialando lo siguiente: ...)la maquinaria descrita (Planta Chancadora) llegd
a campamento de la empresa ubicada en el distrito de La Yarada — Los Palos, Zona de Hospicio,
se realiz6 la recepcion de la méquina sin ningun tipo de documentacién del estado situacional de
la méquina, ni datos de los mantenimientos realizados por el Gobierno Regional de Tacna, frente
a estos inconvenientes inicio la instalacién, mantenimientos correctivos y preventivos de las
maquinarias(...)adoptar las acciones administrativas ~ correspondientes e informar
oportunamente”.

Asimismo, se consulté® a la entidad sobre los documentos como Acta de conformidad de
Q( operacion, estado de conservacion, entre otros, proporcionados en la entrega de la planta
chancadora a la empresa SIPSO Contratistas S.A.C. conforme al contrato sefialado, al respecto a
través del informe
n.° 160-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 56), suscrito
por el sub gerente de equipo mecanico Juan Carlos Leonel Aranda Vargas informd lo siguiente:

“(...) se ha realizado la busqueda fisica y digital en los archivos de esta Sub Gerencia de Equipo
Mecénico, sin obtener informacién de los documentos necesarios (acta de conformidad de
operacién, estado de conservacion, entre otros) para la suscripcion del contrato con la empresa
SIPSO Contratistas S.A.C. (...)"

(Enfasis agregado)

De lo anterior, se advierte, que la entidad habria proporcionado la planta chancadora a la empresa
SIPSO Contratistas S.A.C, sin contar con la respectiva acta de conformidad de operacion y
documentacion interna que acredite su estado de conservacion.

Asi también con oficio n.° 2095-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 19 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 28) suscrito por Rolando Duilio Liendo Yactayo, gerente regional de Administracion
informa al procurador publico AD HOC, en relacion a las acciones adoptadas por omision de
funciones en la ejecucion de alquiler de maquinarias®, en el cual manifestd lo siguiente: “(...) la
Sub Gerencia de Equipo Mecanico remite el Informe N° 266-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA {...),
mediante el cual informa del Estado Situacional de la Planta Chancadora Movil de Trituracion Primaria C80
y Secundaria NW100HP, Marca METSO, concluyendo que la maquinaria descrita se encuentra en las
instalaciones de la Sub Gerencia de Equipo Mecénico, y que conforme se advierte del mismo existen dafios
causados contra el Gobierno Regional de Tacna, esto debido a la inobservancia de la Directiva Regional
N° 002-2011-PR/GOB.REG.TACNA “Normas para la Utilizacion y Control de los Vehiculos y Maquinarias en
el Gobierno Regional de Tacna, que establece, conforme ya se ha sefialado que, es responsabilidad de la
Oficina de Equipo Mecanico, para lo cual éste debié proporcionar el inventario fisico individual del
vehiculo/maquinaria, con el visto bueno del drea de Gestion Patrimonial (Anexo N° 07° y 07B), lo que
no se efectué oportunamente, evidenciéndose claramente la negligencia en el desempefio de las

Z

funciones de Sub Gerente de Equipo Mecénico.(...)” (Enfasis agregado).

Por lo cual se advierte que el sub gerente de Equipo Mecanico, Javier Feliciano Aguilar Ramirez
no proporciond a las reas correspondientes los documentos obligatorios, para realizar el traslado
de la maquinaria conforme se encuentra establecido en la normativa interna de la entidad, sobre

38 Documento registrado en el Sistema de Gestion Documental (Qamagi) con el codigo CUD n.° 20210011178415 recibido por Javier Feliciano
Aguilar Ramirez, Subgerente de Equipo Mecanico, el 29 de octubre de 2021, conforme se observa no cuenta con algun tramite o derivacion por
parte de su subgerencia.

37 Con la cual la empresa SIPSO Contratistas S.A.C. da a conocer el estado situacional de la planta chancadora de trituracion primaria y secundaria,
documento registrado en el Sistema de Gestion Documental de la Entidad (Qamagi) con cédigo n.” 1142274, del 20 de setiembre de 2021.

% Informacion solicitada a través del oficio n.° 253-2022-OCI/GOB.REG.TACNA de 12 de mayo de 2022.

% Relacionado a los contratos n.s 008 (Apéndice n.® 11) y 009 (Apéndice n.° 54) -2021/GOB.REG.TACNA de 17 de mayo de 2021, concerniente
al alquiler de la Planta de asfalto en caliente y tanque master con caldero CIBER y la Planta Chancadora mévil de trituracién primaria y secundaria,
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el particular, la Directiva n.° 002-2011-PR/GOB.REG.TACNA“ de 3 de junio de 2011 “Normas
para la utilizacion y control de los vehiculos y maquinaria en el Gobierno Regional de Tacna” sefiala
lo siguiente:

()

VI. NORMAS ESPECIFICAS

6.1 DE LA ADMINISTRACION

)

b) La administracion de los vehiculos y maquinaria de la institucion, es de responsabilidad de la Oficina

de Equipo Mecénico a quién haga sus veces. (...)

d) Para el buen desempefio de las funciones y responsabilidades de los Conductores en la asignacion

de la unidad movil, el jefe de Equipo Mecénico o quién haga sus veces, debe cumplir con proporcionar

lo siguiente:

e Inventario Fisico Individual de Vehiculo/Maquinaria el mismo que debe contar con el V°B° del Area
de Gestién Patrimonial (Anexo N° 07A y 07B).

e Catalogo del vehiculo o maquinaria signada. (...)

6.2 DE LA UTILIZACION

h) Del Alquiler de la Maquinaria

e En la Sede Regional, el Jefe de Equipo Mecénico resulta responsable del procedimiento del alquiler
de la maquinaria, de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, debiendo para ello cumplir estrictamente
con lo normado en el instrumento de gestién denominado ‘Relacién de Servicios No Exclusivos.

ViIl. RESPONSABILIDADES
8.1 El cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva es de responsabilidad en la Sede Regional
del Director Regional de Administracion y del Jefe de Equipo Mecénico (...)".

Asi también la Directiva Ejecutiva Regional n.° 007-2011-PR/GOB.REG.TACNA*" “Normas y
Procedimientos para la administracion y desplazamiento de bienes muebles patrimoniales bajo
uso y dominio del Gobierno Regional de Tacna”, establece lo siguiente:

“5 15 E/ funcionario, empleado de confianza o servidor autorizado (Nombrado/Contratado) para realizar

un desplazamiento externo del bien mueble, asumird la responsabilidad del retorno de dicho bien
a la institucién, siendo responsable de su conservacion mientras dure su desplazamiento en el
exterior, debiendo a su retorno presentar la Guia de Desplazamiento debidamente autorizada.

(...)

5.17 El desplazamiento interno y externo de los bienes muebles debe realizarse a través del Area
de Gestion Patrimonial o quien haga sus veces y con la autorizacion del Funcionario o Empleado de
confianza en jerarquia, caso contrario seran tipificados como movimientos irregulares sujetos a
responsabilidad administrativa.

Gae)

5.24 Para el control de los desplazamientos de los bienes muebles sea de caracter temporal 0
definitivo, el Area de Gestion Patrimonial aperturara un registro de control a través de la utilizacion
de software, que permita contar con informacion permanente sobre el movimiento de los bienes
patrimoniales de la institucion.

5.25 Queda prohibido_ el desplazamiento de_los bienes muebles que no cuenten con_el
conocimiento y autorizacién del Area de Gestion Patrimonial o quién haga sus veces, para ello
realizaré permanentemente muestreos de verificacion de la existencia fisica de los bienes asignados al
contro/ /, personal y a las unidades organicas, a fin de detectar anomalias en los desplazamientos de los bienes
¥ : muebles o inexistencia de los mismos, que conduzcan a la determinacién de responsabilidades
administrativas que hubiere lugar.
()
5.29 Queda prohibido el desplazamiento de los bienes muebles (traslados, préstamos) por el personal
cualesquiera sea su modalidad contractual, sin autorizacién del Area de Gestion Patrimonial, debiendo

40 Aprobado mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 243-2011-P.R/IGOB.REG.TACNA de 3 de junio de 2011 (Apéndice n.° 96).
41 Aprobado con Resolucion Ejecutiva Regional n.° 354-201 1-P.R/GOB.REG.TACNA de 23 de setiembre de 2011 (Apéndice n.® 95).
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el personal responsable asumir el deterioro, extravio o pérdida del bien por incurrir en dicha infraccion

L

De lo vertido anteriormente, la Entidad cuenta con disposiciones internas para realizar la
administracion, utilizacion y el traslado de la maquinaria, asi como regular el desplazamiento de
los bienes muebles patrimoniales bajo uso y dominio, siendo que el sub gerente de Equipo
Mecanico, Javier Feliciano Aguilar Ramirez habria incumplido dichas disposiciones.

Por otro lado, de la revision a los partes diarios de maquinaria correspondiente a las horas
trabajadas por la planta chancadora, presentados por la empresa SIPSO Contratistas S.A.C,
durante el desarrollo del contrato, se tiene el siguiente detalle:

Cuadron.°5
Detalle de horas maquina de la planta chancadora
. N Horas < frmas
Mes Fecha | Parte trabajadas Operador Beloy Ve V°B° y DNI Controlador de la
Diario | (Centesimales) | () Empresa SIPSO 0EM
: Contratistas S.A.C. '

16/08/2021 | 5301 3.25 Si Si Si
17/08/2021 | 5302 4.00 Si Si Si
18/08/2021 | . 5303 4.50 Si Si Si
19/08/2021 | 5304 3.50 Si Si Si
20/08/2021 | 5305 3.00 Si Si Si

Agosto 23/08/2021 | 5306 | sin produccion Si Si Si
24/08/2021 | 5307 | sin produccién Si Si Si
25/08/2021 | 5308 2.50 Si Si Si
26/08/2021 | 5309 4.50 Si Si Si
27/08/2021 | 5310 4.50 Si Si Si
30/08/2021 | 5311 4.00 Si Si Si
31/08/2021 | 5312 0.50 Si Si Si

Total mes Agosto 34.25
01/09/2021 | 5313 3.50 Si Si Si
02/09/2021 | 5314 3.00 Si 'Si Si
03/09/2021 | 5315 4.50 Si Si Si
04/09/2021 | 5316 5.00 Si Si Si
08/09/2021 | 5317 2.00 Si Si Si
09/09/2021 | 5318 2.50 Si Si Si
10/09/2021 | 5319 4.00 Si Si Si
Setiembre 16/09/2021 | 5322 4.00 Si Si Si
18/09/2021 | 5323 5.00 Si Si Si
20/09/2021 | 5324 4.50 Si Si Si
24/09/2021 | 5325 4.33 Si Si Si
27/09/2021 | 5326 4.08 Si Si Si
28/09/2021 | 5327 3.83 Si Si Si
29/09/2021 | 5328 333 Si Si Si
30/09/2021 | 5329 2.50 Si Si Si
Total mes Setiembre 56.08

01/10/2021 | 5330 2.0 Si Si Si
02/10/2021 | 5331 4.67 Si Si Si
05/10/2021 | 5332 2.75 Si Si Si
06/10/2021 | 5333 5.50 Si Si Si
07/10/2021 | 5334 417 Si Si Si

Octubre  ™5g10/2021 | 5335 4.08 Si Si Si
09/10/2021 | 5336 5.33 Si Si Si
12/10/2021 | 5337 1.00 Si Si Si
21/10/2021 | 5338 533 Si Si Si
22/10/2021 | 5339 5.00 Si Si Si
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_N° Horas Firmas
Mes Fecha | Pate | trabajadas | Operador | SSHOYV'B® | yogoy pNI Controlador de la
Diario | (Centesimales) * ErRasa SISO 0.EM
. Contratistas S.A.C.
23/10/2021 | 5340 417 Si Si Si
25/10/2021 | 5341 333 Si Si Si
27/10/2021 | 5342 3.92 Si Si Si
29/10/2021 | 5343 4.33 Si Si Si
30/10/2021 | 5344 2.00 Si No Si
Total mes de octubre 57.75
: 03/11/2021 | 5345 4.25 Si Si Si
Noviembre 71172021 | 5346 358 Si Si Si
Total mes de noviembre 7.83
01/12/2021 | 8501 6.17 Si Si Si
02/12/2021 | 8502 7.00 Si 'Si Si
03/12/2021 | 8503 7.00 Si Si Si
06/12/2021 | 8504 2.50 Si Si Si
07/12/2021 | 8505 6.50 Si Si Si
09/12/2021 | 8506 6.17 Si Si Si
10/12/2021 | 8507 7.83 Si Si Si
Diciembre 14/12/2021 | 8508 0.50 Si Si Si
15/12/2021 | 8509 6.08 Si Si Si
16/12/2021 | 8510 7.00 Si Si Si
17/12/2021 | 8511 6.17 Si Si Si
18/12/12021 | 8512 3.50 Si Si Si
20/12/2021 | 8513 4.75 Si Si Si
21/12/2021| 8514 6.42 Si Si Si
22/12/2021 | 8515 7.50 Si Si Si
23/12/2021 | 8516 4.08 Si Si Si
Total mes de diciembre 89.17
19/01/2022 | 8752 2.50 Si
20/01/2022 | 8753 5.67 Si
21/01/2022 | 8754 2.33 Si
22/01/2022 | 8755 3.67 Si
Enero-2022 24/01/2022 | 8756 4.67 Si Solo consigna firma Solo consigna firma
25/01/2022 | 8757 2.00 Si
26/01/2022 | 8758 3.67 Si
27/01/2022 | 8760 5.00 Si
28/01/2022 | 8761 3.00 Si
Total mes de enero 32.51
07/02/2022 | 8762 6.00 Si
Febrero - 2022 1?;832822 2;22 ggg :: Solo consigna firma Solo consigna firma
12/02/12022 | 8767 458 Si
Total mes de febrero 20.74
28/03/2022 | 9951 142 Si
Marzo - 2022 | 29/03/2022 | 9952 592 Si Solo consigna firma Solo consigna firma
30/03/2022 | 9953 1.25 Si
Total mes de marzo 14.59
01/04/2022 | 9955 4.00 Si Si
06/04/2022 | 9956 6.50 Si Si
07/04/2022 | 9957 2.75 Si Sl eigna ma Si.
Abril -2022(*) 08/04/2022 | 9958 6.58 S? S!
09/04/2022 | 9959 3.00 Si Si
11/04/2022 | 9960 1.00 Si Si
12/04/2022 | 9962 5.04 Si Si
13/04/2022 | 9963 6.58 Si No Si

/
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N° Horas Sallo v V°B? Fmas
Mes Fecha Parte trabajadas Operador ey V°B° y DNI Controlador de la
Diario | (Centesimales) * Empresa SIFSO 0.EM
Contratistas S.A.C. -
14/04/2022 | 9964 7.25 Si No Si
18/04/2022 | 9965 433 Si No Si
19/04/2022 | 9967 442 Si No Si
20/04/2022 | 9968 5.25 Si No Si
21/04/2022 | 9969 6.08 Si No Si
Total mes de abril 62.83
Total horas trabajadas 375.75
(*) Suscribiendo como operadores de la planta de asfalto, operarios de la empresa SIPSO Contratistas S.A.C.:
— Jhonatan Bejarano Espillico, los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre.
— Richard Walter Mamani Chura, el mes de diciembre.
— Esteban Angel Flores Mateo, los meses de enero, febrero, marzo y abril.
(**) Mediante informe n.° 237-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 5 de agosto de 2022 (Apéndice n.® 62), el subgerente de Equipo Mecanico inform6 al Gerente
Regional de Administracion la existencia de partes diarios que no estaban reconocidos ni visados por la empresa.

Fuente: Cartas nos. 018 (Apéndice n.° 57), 021 (Apéndice n.° 58), 023 (Apéndice n.° 59)-2021- GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 12 de octubre y 3 de
noviembre de 2021 y Cartas nes 003 (Apéndice n.° 60), 002 (Apéndice n.° 61)-2022- GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA e informe n.° 237-2022-GRA-
SGEM/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 62) de 20 de enero, 7 de abril y 5 de agosto de 2022 respectivamente.

Hecho por: Comision de control.

En virtud a dichos partes diarios, el sub gerente de Equipo Mecanico, Javier Feliciano Aguilar
Ramirez solicit a la empresa SIPSO Contratistas S.A.C. el pago de las valorizaciones por el
alquiler de la planta chancadora, correspondientes a los meses de agosto, setiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2021,y Juan Carlos Leonel Aranda Vargas correspondiente a los meses
de enero, febrero, marzo y abril de 2022, por un valor total de S/ 286 897,60, segun se muestra en
el siguiente cuadro:

Cuadron.° 6
Detalle de valorizaciones de la Planta Chancadora Mévil de Trituracion Primaria y Secundaria
Funcionario que Mes Valorizacién Horas
42 i
Dacumento Escle suscribio Valorizado S/ trabajadas
Carta n.° 018-2021-GRA- Javier Feliciano Aguilar
SGEM/GOB.REG.TACNA 12/10/2021 Ramiréz Agosto-2021 26 151,25 34.25
Carta n.° 021-2021-GRA- Javier Feliciano Aguilar | Setiembre-
SGEMIGOBREG.TACNA | 12/10/2021 Ramirez 2021 e 5.5
Carta n.° 023-2021-GRA- Javier Feliciano Aguilar
SGEM/GOB.REG. TACNA 03/11/2021 Haatics Octubre-2021 44 094,44 57.75
Noviembre
Carta n.° 003-2022-GRA- Javier Feliciano Aguilar a
SGEMIGOBREGTACNA | 200172022 Ramirez B | AR
2021
Carta n.° 002-2022-GRA- Juan Carlos Leonel Enero a
S OB REG TACNA | 07042022 | i varges | Matzo2022 | 5197340 Bl
Informe n.° 237-2022-GRA- Juan Carlos Leonel .
SGEM/GOB.REG. TACNA 05/08/2022 Aranda Vargas Abril-2022 47 975.76 62.83
TOTAL | 286 897.60 375.75

Fuente: Cartas nos. 018 (Apéndice n.° 57), 021 (Apéndice n.” 58), 023 (Apéndice n.® 59)-2021- GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 12 de octubre y 3 de
noviembre de 2021 y Cartas nes 003 (Apéndice n.® 60), 002 (Apéndice n.° 61)-2022- GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA e informe n.° 237-2022-GRA-
SGEM/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.® 62) de 20 de enero, 7 de abril y 5 de agosto de 2022 respectivamente.

Hecho por: Comision de control.

Por otro lado, la clausula cuarta del referido contrato respecto a la forma de pago, preciso lo

siguiente:

“

C'L.AUSULA CUARTA -FORMA DE PAGO

42 Al respecto se advierte que algunas valorizaciones solicitadas por el sub gerente de Equipo Mecanico, son requeridas con posterioridad al mes

en el que fueron efectuadas y valorizadas las horas maquina.
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La forma de pago se realizaré de la siguiente manera:

1. Pago del 2% del monto, a la firma del presente contrato.
2. Pago del 98% del monto a una semana después de cumplir las 600 Horas.

()

Conforme se puede observar, la realizacion de los pagos parciales, solicitados por la entidad a
través de las valorizaciones, no se encontraban contemplados* dentro de la clausula cuarta del
contrato, ni fueron establecidos como parte del mismo, siendo que la entidad no habria cautelado
establecer en el contrato Ia realizacion del pago proporcional al uso de la maquinaria por parte de
la empresa, puesto que la forma de pago fue establecida en dos armadas, una primera del 2% del
total contratado y la segunda en un porcentaje de 98% al culminar las 600 horas maquina.

Al respecto durante el periodo 2021 y 2022, la empresa SIPSO Contratistas S.A.C realiza pagos
por un valor total de S/ 37 232,50, conforme el siguiente detalle:

Cuadron.°7
Cuadro de resumen de pago de la Empresa SIPSO Contratistas S.AC
N | i
& Factura Electrénica Recibo de Ingreso Deposito efectuado por e
' ~ empresa
# N° ~ Fecha N° ‘ Fecha Fecha Mosr;to
Ol
/gf‘“ E001-539 | 20/09/2021 608 24/09/2021 | 20/05/2021 8 000,00
E001-562 | 28/03/2022 186 28/03/2022 | 28/03/2022 5000,00
E001-564 | 05/04/2022 226 05/04/2022 | 05/04/2022 8 848,75
E001-566 | 20/04/2022 248 20/04/2022 | 20/04/2022 15 383,75

TOTAL ABONADO 37 232,50

Fuente: Recibos Nros. 608, 186, 226 y 248 de 24 de noviembre de 2021, 28 de'marzo de 2022, 5 de abril de 2022 y 20 de abril
de 2022 (Apéndice n.° 63), respectivamente.
Hecho por: Comision de control.

Como se advierte del cuadro anterior la empresa SIPSO Contratistas S.A.C no cumplio con realizar

el pago del 2% del monto de contrato a la fecha de la suscripcion del mismo (17 de mayo de 2021),

= vale decir el monto de S/ 9 162,48, ello conforme se encontraba establecido en la clausula cuarta

SIDHAL N del referido contrato. Por el contrario, la citada empresa realizé el primer pago por concepto de

alquiler de la maquinaria, el 20 de mayo de 2021 por el monto de S/ 8 000,00, es decir fuera del

plazo establecido y por un monto menor al 2% del monto del contrato. Asimismo, no cumplio con

realizar el pago total de las horas maquina trabajadas, pues de S/ 286 897,60, solo realiz el pago
de S/ 37 232,50.

Asimismo, segun carta n.° 001-2021/ESIPSOCSAC-TACNA de 19 de octubre 2021* (Apéndice
n.° 64), y cartan.’ 001-2022/ESIPSOCSAC-TACNA de 27 de enero de 2022 (Apéndice n.° 65),
la empresa SIPSO Contratistas S.A.C. presentd los gastos que presuntamente habria realizado
para el funcionamiento de la maquinaria, conforme se muestra a continuacion:

Q'Q,Ont.rc//",i

4 Hecho que fue advertido en el Informe de Orientacion de Oficio n.% 010-2022-0C1/5352-S00 de 21 de julio de 2022.
4 Registrado en el Sistema de Gestion Documental de la Entidad (Qamagi) con cddigo n.° 1170610.
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Cuadron.’8
Gastos presuntamente realizados por la Empresa SIPSO Contratistas SAC.enla
Planta Chancadora
item Documento presentado Descripcion Tgt/al

1 Carta n. 001-2021/ESIPSOCSAC- | Gastos de  repuestos, 4
TACNA de 19 de octubre de 2021 planilla y otros servicios A
9 Carta n. 001-2022/ESIPSOCSAC- | Gastos de  repuestos, 87 418.92

TACNA de 27 de enero de 2022 planilla y otros servicios '

Total presuntos gastos 186 859,70

Fuente: Carta n.° 001-2021/ESIPSOCSAC-TACNA (Apéndice n.° 64) y cartan.’ 001-2022/ESIPSOCSAC-TACNA (Apéndice n.° 65)
Hecho por: Comision de control.

Respecto a los gastos de planilla‘é, cabe precisar que en la clausula segunda OBJETO DEL
CONTRATO se establece:” (...) El precio (HM) incluye el alquiler (usufructo de la maquinaria) y los
impuestos de ley (IGV). Ademés, comprende el equipo de trabajo de la misma: (02) operadores,
(01) Técnico y (01) Supervisor (...)"

Al respecto, se advierte que el precio comprende también el equipo de trabajo, es decir, (02)
operadores, (01) Técnico y (01) Supervisor, sin embargo, dentro del contenido del contrato no se
establece el monto a considerar para el pago del personal operario, estableciéndose Unicamente
en la clausula sexta del contrato n.° 009-2021/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.® 54), en el literal
b), se establece lo siguiente: “CLAUSULA SEXTA: DE LOS COMPROMISOS Y/O
OBLIGACIONES 1. DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA -GRT: (...) b) Dotara como equipo
de trabajo al siguiente personal: 02 operadores de la maquinaria, 01 técnico de asistencia técnica,
y 01 Supervisor. A estas 04 personas las designara el GRT quienes seran los Unicos autorizados
a operar lamaquinaria, asistirla en ajustes y refacciones y a llevar el control diario de horas trabajas
(formato autorizado por el GRT), asi como la suscripcion de Partes Diarios de la maquinaria. (...)
(Enfasis agregado)

Asimismo, a través del Informe de Orientacion de Oficio n.° 010-2022-0Cl1/5352-S00, se advirtio
que la entidad no habria asignado personal para el equipo de trabajo encargado de operar la
magquinaria y asistirla en ajustes o refacciones, sino que seria la empresa SIPSO CONTRATISTAS
S.A.C. quién habria proporcionado dicho personal.

En relacion a los gastos comunicados* por la empresa el sub gerente de Equipo Mecanico Juan
Carlos Leonel Aranda Vargas sefialé en el informe n.° 033-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA
de 21 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 66), lo siguiente: ...) Segun se puede apreciar en los
documentos de reporte de gastos presentados por la empresa SIPSO CONTRATISTAS S.A.C. se
encontraron algunas observaciones que se detallaran en el anexo 01 adjunto al presente, en
el cual existen documentos que no son sustentatorios como gastos por parte de la empresa en
mencion (...) Se aprecia de los supuestos gastos efectuados por la empresa, no existen informes

4 Mediante oficio n.° 162-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 11 de abril de 2023 (Apéndice n.°67) se solicitd a la empresa SIPSO CONTRATISTAS
SAC informacion respecto al costo de horas méaquina trabajadas del equipo de trabajo, incluyendo operador, técnico y supervisor, asi como el
sustento del pago de las planillas de los meses de mayo a diciembre de 2021. Al respecto, dicha informacion no ha sido atendida.

4 Mediante informe n.° 383-2022-GRA-SGEM/GOB.REG TACNA de 29 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 68) el subgerente de equipo
mecanico sefiala sobre los gastos de planilla o siguiente:

“sobre la liquidacion de planilla, presenta una relacion de personal que la empresa SIPSO SAC contraté para que puedan ejercer como
operadores

()
- No adjunta ningun tipo de documento que sustente que realizd el pago de personal, para poder reconocerio como gasto.
- No presenta ningtin documento que sustente su contratacion.
- El personal mencionado en el cuadro de cierre de liquidaciones planilla del GRT/ENERO-ABRIL 2022, son demasiados no presenta sustento
de contratacion”
- Se observa que tiene pendientes con respecto a los honorarios del personal que menciona en el cuadro de planilla”.
47 Comunicado a la entidad a través del oficio n.° 364-2022-OCI/GOB.REG.TACNA de 21 de julio de 2022
# Con carta n.° 001-2021/ESIPSOCSAC-TACNA de 19 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 64) y carta n.° 001-2022/ESIPSOCSAC-TACNA
de 27 de enero de 2022 (Apéndice n.° 65).
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emitidos a esta Sub Gerencia informando el suministro y gastos tal como lo da a conocer el item
e) de la cléusula sexta del CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA N° 009-2021/
GOB.REG.TACNA({...)".

Post,eriormente mediante carta 033-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 24 de febrero de 2022
(Apéndice n.° 69) se remite las observaciones encontradas a la empresa SIPSO Contratistas
SAC.

Respecto a dichas observaciones mediante carta n.° 007-2022/ESIPSOCSAC-TACNA de 1 de
marzo de 2022 (Apéndice n.° 70) la empresa SIPSO S.A.C. sefiala: .. Recalcar que el
documento, se encuentra fuera del plazo estipulado, segun el TEXTO UNICO ORDENADO DE LA
LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, ya que han
transcurrido 131 (ciento treinta y un) dias de la presentacion de la carta® (...)", cabe sefialar que
algunas observaciones presentadas por la entidad son después de aproximadamente 4 meses de
que la empresa las hubiera comunicado.

Cabe precisar que, a fin de determinar los gastos efectivamente reconocidos por la entidad, a
través de oficio n.° 017-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 11 de enero de 2023 reiterados con oficios
n.os 046 y 062-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 26 de enero y 3 de febrero de 2023 (Apéndice
n.° 29) respectivamente, se requirié a la entidad remita la documentacion que acredite los gastos
reconocidos por concepto de alquiler del citado componente, sin embargo, a la fecha no ha sido
atendido.

Por otro lado, el 22 de abril de 2022, diversas maquinarias, fueron objeto de incautacion temporal
por parte de la Fiscalia Provincial Especializada en materia ambiental de Tacna, al encontrarse
operando en actividades presuntamente contrarias a la normativa ambiental, siendo el caso
también de la Planta Chancadora.

Luego, mediante providencia n.® 07-2022 de 6 de mayo de 20225 (Apéndice n.° 31), suscrita por
el fiscal provincial de la Fiscalia Provincial Especializada en Materia Ambiental se levanta la
medida de inmovilizacion y se encarga su entrega a la entidad a través de la procuraduria publica
Ad Hoc.

Al respecto se tomé  conocimiento que través de  memorandum
n.° 839-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 27 de abril de 2022 (Apéndice n.° 71) el gerente regional
de Administracion, Rolando Duilio Liendo Yactayo, comunicd al sub gerente de Recursos
Humanos, sobre hechos para deslinde de responsabilidades en relacion al alquiler de maquinarias,
manifestando lo siguiente:

“.)

4. En virtud al requerimiento efectuado y descrito en el numeral 4, el Director Regional de Energia y
Minas  mediante oficio n.° 1193-2021-DRSEMT/GOB.REG.TACNA, de fecha
26 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 72), informé que la empresa SUPERVISION INGENIERIA
PROYECTOS SERVICIOS DE OBRA CONTRATISTAS - SIPSO S.A.C, solo puede efectuar el proceso
de extraccion de minerales no metalicos, que incluya el chancado primario y el traslado por medios
continuos (fajas, minero-ductos, entre otros); dejando establecido que dicha empresa no puede
desarrollar actividades de beneficio (zaranda mdltiple, clasificador de minerales no metalicos, y
chancadora conica como chancado secundario) por no contar con tal autorizacion y no estar inscrito
en el REINFO para dicha actividad.

 Carta n.° 002-2021/ESIPSOCSAC-TACNA (Apéndice n.° 55) registrado en el Sistema de Gestion Documental de la Entidad (Qamagi) con
codigo n.° 1142274, del 20 de setiembre de 2021.

5 Adjunta al oficio n.° 1180-2022-PROC-ADHOC/GOB.REG.TACNA de 18 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 31), suscrito por procurador publico
Ad Hoc
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5. La informacion remitida por la Direccién Regional de Energia y Minas fue a su vez derivada a la
Oficina de Equipo Mecénico, mediante Memoréandum N° 1716-2021-ORA/GOB.REG.TACNA, con fecha
02 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 73), con la finalidad de que verifique y efectue las acciones que
correspondan, en caso el arrendatario efectie labores que no tiene permitidas, de acuerdo a lo
informado por la Direccion Regional de Energia y Minas. (...)”

(Enfasis agregado)

Al respecto a través de la opinion legal n’° 552-2022-GRAI/GOB.REG.TACNA
de 18 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 74), emitida por la Gerencia Regional de Asesoria Juridica,
sefiald lo siguiente:

“..)

2.14 Que, mediante Informe N © 180-2022-DM-DREM/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 de mayo de
2022 (Apéndice n.° 75), la Direccién de Minas de la DREM Tacna, informa que: a) La DREM
Tacna no ha otorgado ninguna autorizacién de Inicio/Reinicio de Actividades de Explotacion y/o
Beneficio a la EMPRESA SUPERVISION INGENIERIA PROYECTOS SERVICIOS DE OBRAS
CONTRATISTAS S.A.C para ello refiere que la empresa antes mencionada se encuentra vigente
en el Proceso de Formalizacién Minera-REINFO en el Derecho Minero RADCOM 10, para la cual
el estado le da la potestad para realizar actividad minera de explotacion.

Sobre la diligencia policial realizada el 22 de abril de 2022 en el distrito de la Yarada Los Palos
conjuntamente con la DREM TACNA, Policia Ambiental y funcionarios de la Autoridad Local de
Agua, emite el Informe de Supervision Ambiental Extraordinario
N° 008-2022-DM-DREM/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 76) emitido por el Ing. Pedro Tedfilo
Chambi Ramirez.

2.15 En el citado Informe de Supervision ~ Ambiental Extraordinario
N° 008-2022-DM-DREM/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 76), informa que la zona intervenida
en el operativo contra la mineria ilegal, se encuentra en el Derecho Minero (Petitorio) RADCOM
10, el cual desprende los presuntos incumplimientos que detalla a continuacion:

3.4 Que, segun el Registro de Formalizacion Minera, SUPERVISION INGENIERIA PROYECTOS
SERVICIOS DE OBRAS CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, tiene REINFO de
EXPLOTACION y NO CUENTA CON REINFO de BENEFICIO.

3.5 Que, evidencia una planta de chancado y seleccion (Beneficio) en la zona Operativo contra la
Mineria llegal, el cual no se encontraba realizando actividad en curso de CLASIFICADO y
CHANCADO en el momento de la intervencion. Pero al encontrarse el grupo electrégeno prendido
y habiendo indicios de actividad de beneficio, se EVIDENCIA ACTIVIDAD RECIENTE DE
BENEFICIO (...)"

Concluyendo entre otros  aspectos, la configuracion de resolucion del contrato
n.° 009-2021/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 54) manifestando lo siguiente:

“(..)3.4 Que, ante los hechos expuestos se configura la RESOLUCION DEL CONTRATO DE
ALQUILER DE MAQUINARIA N° 009-2021/GOB.REG.TACNA, suscrito con la empresa
CONTRATISTAS DE SUPERVISION INGENIERIA PROYECTOS SERVICIOS DE OBRA
CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con R.U.C. N° 20532666903, por
incumplimiento de la CLAUSULA SEXTA, NUMERAL 25" LITERAL B, LITERAL E y POR USO
INDISCRIMINADO DEL OBJETO MATERIA DE CONTRATACION (...)"

B

“CLAUSULA SEXTA - DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES
(...)2- LAEMPRESA SIPSO CONTRATISTAS S.A.C:
b) Utilizar la maquina solo en las obras que se detallan en la Clausula primera del presente contrato y con la diligencia ordinaria requerida hasta
la culminacion del servicio.
e) Informar al GOBIERNO REGIONAL, antes que tenga que efectuar algdn tipo de mantenimiento, ajustes y/o gastos en repuestos y suministros;
los mismos que seran cargados a la cuenta de operacién (como pagos a cuenta por parte de LA EMPRESA SIPSO CONTRATISTAS S.AC.).
Siempre y cuando sea de cardcter urgente, para salvar la operatividad de la maquinaria y/o EL GOBIERNO REGIONAL no cuente con la logistica

necesaria para atender la eventualidad. (...)"
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En razon a ello a través del informe n.° 164-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA
de 1 de junio de 2022 (Apéndice n.° 77) el sub gerente de equipo mecanico Juan Carlos Leonel
Aranda Vargas, solicita al gerente regional de Administracion, lo siguiente: ‘en tal sentido y ante la
opinién de la Gerencia Regional de Asesoria Juridica, se sugiere tomar las acciones pertinentes como ser
la custodia permanente de dichas maquinarias, por ello pido a usted se nos autorice y brinde el presupuesto
para la contratacion de personal (guardiania) asimismo para realizar la EVALUA CION TECNICA
ESPECIALIZADA (estado situacional real), dichas medidas se deberan realizar mientras dure el proceso de
recision de contrato de acuerdo a las normas vigentes y clausula de contrato con la empresa en mencion”

Es asi que mediante memorandum n.® 1143-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 6 de junio de 2022
(Apéndice n.° 78) Rolando Duilio Liendo Yactayo, Gerente Regional de Administracion autoriza
“la contratacion de servicios y otros para la evaluacion técnica especializada (estado situacional
real) y prevea la realizacién de acciones de desmovilizacion de la maquinaria alquilada (Planta
Chancadora mévil de Trituracién Primaria y Secundaria marca METSO-MODELO C80 y NM100)”

Por ello, mediante carta notarial n.° 113-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 5 de julio de 2022
(Apéndice n.° 79) suscrita por Rolando Duilio Liendo Yactayo, Gerente Regional de
Administracion, comunica a la empresa SIPSO Contratistas S.A.C. la resolucion del contrato y
desmovilizacion de la maquinaria manifestando:

“(...) comunicar a su representada la Resolucién del Contrato de Alquiler _de Maquinaria
N° 009-2021/GOB.REG.TACNA, por incumplimiento de la Cléusula Sexta, numeral 2, literal b), literal e)
y por uso indiscriminado del objeto materia de contratacion.

En virtud de ello, se conmina a su representada a efectuar la entrega de la maquinaria {...)"

Sobre el particular, se observa que la empresa SIPSO Contratistas S.A.C., solo podia efectuar el
proceso de extraccion de minerales no metalicos, que incluya el chancado primario y el traslado
por medios continuos (fajas, minero-ductos, entre otros), no obstante durante el periodo que alquilo
la maquinaria a la entidad se encontraba realizando actividades de beneficio, sin contar con la
autorizacion de la Direccion Regional de Energia y Minas, hecho que habria sido comunicado a la
Gerencia Regional de Administracion, en el mes de agosto de 2021%, no obstante es hasta el
5 de julio de 2022 que la entidad dispone la resolucion del contrato mediante carta notarial
n.° 113-2022-GRA/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 79), entre otros por uso indiscriminado del
objeto materia de contratacion.

Por otro lado, considerando que la clausula primera del contrato n.° 009-2021/GOB.REG.TACNA
(Apéndice n.° 54), referida a los antecedentes, sefiala que: “El Arrendatario viene arrendando
equipos para la empresa SIPSO S.A.C. en el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE
LA CARRETERA P1S KM 1297+993 AL 1300+080” se solicito® informacion a PROVIAS
NACIONAL, a fin de confirmar la prestacion del servicio mencionado por la empresa SIPSO
Contratistas S.A.C., quien a través del oficio n.° 058-2022-MTC/20.14.16 de 21 de diciembre de
2022 (Apéndice n.° 80), sefialaron:

“b) En concordancia con la informacién comunicada en el punto anterior, se indica que el Mantenimiento
Periodico en su FASE | fue ejecutado desde el 01 de octubre del 2020, obteniendo la resolucién de
aprobacion del DISENO EJECUTIVO DE PROGRAMA DE TRABAJO el 22 de marzo de 2021, por lo
que se da inicio a las actividades de la FASE Il el
28 de abril de 2021, como ya se mencioné el plazo de ejecucion de la FASE Il debido a las suspensiones
sufridas, se extendié hasta su culminacion el 18 de enero de 2022.

El Servicio de Mantenimiento Periédico estuvo a cargo del Contratista CONSORCIO DORADO bajo
Contrato N° 022-2020-MTC/20.UZTMO.

52 Mediante oficio n.° 1193-2021-DRSEMT/GOB.REG.TACNA de la Direccion Regional de Energia y Minas (Apéndice n.° 81).
53 Solicitado a través del oficio n.° 345-2022-OCI/GOB.REG.TACNA de 7 de julio de 2022.
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¢) Se precisa que los trabajos de Mantenimiento Periodico de la Carretera PE-1S km 1297+993 al km
1300+080 ejecutados entre las fechas indicadas y actualmente los trabajos de Mantenimiento Rutinario,
se encuentran tnicamente bajo la jurisdiccion de PROVIAS NACIONAL, no existiendo otra entidad
ptblica que pueda realizar labores de mantenimiento en dicha carretera (...)".

(El resaltado es nuestro)

De lo sefialado se observa que el servicio de mantenimiento periddico de la carretera PE-1S km
1297+993 al 1300+080, habria culminado el 18 de enero de 2022, no obstante, pasado ese tiempo
aun la empresa SIPSO Contratistas S.A.C. mantenia vigente el alquiler de la maquinaria, pues
conforme al cuadro n.° 5 se tienen las horas maquina trabajadas hasta abril de 2022.

Posteriormente, la entidad solicito el “Servicio de evaluacion y diagndstico de maquinaria pesada’,
mediante Orden de Servicio n.° 3725 de 11 de julio de 2022 (Apéndice n.° 81) por el monto de
S/ 5 000,00 a la Empresa F&M Repuestos y servicios S.A.C., la cual a través de la carta
n.° 004-F&MREPUESTOSYSERVICIOSSAC-2022-TACNA de 25 de julio de 2022 (Apéndice
n.° 81), remite a la Sub Gerencia de Equipo Mecanico, el resultado del servicio de desmovilizacion
de maquinaria, bienes y similares adjuntando el informe de evaluacion situacional de la planta
chancadora primaria C80 y secundaria NW100HP, presentando entre otros los siguientes
comentarios:

“DIAGNOSTICO:
Se pudo evidenciar que por los afios de trabajo la planta se encuentra con muchas falencias, cabe
recalcar que la planta esta en funcionamiento, pero con muchas deficiencias que a continuacién detallo:

> Mandibula en mal estado

> Conos de regulacion regular

> Mallas deficientes

> Fajas transportadoras desgastadas
> Rodillos defectuosos (...)".

Asimismo, el referido informe sefiala entre otros comentarios los siguientes:

Cuadron.°9
Evaluacion y diagnéstico de la empresa F&M Repuestos y Servicios S.A.C. (Apéndice n.° 71)
. L Comentarios de la empresa F&M Repuestos y Servicios
Equipo Descripcion SAC
Tolva Se encuentra en estado regular-operativo

Se encuentra en estado malo, se puede observar un desgaste
excesivo en las muelas

Se encuentra en estado malo por el tiempo de trabajo, presenta
Correas de mandibulas | fisuras y desgastes en diferentes puntos, requiriendo su cambio de
las 07 correas que lleva.

Se encuentran en mal estado, por lo que requiere su cambio.

Mandibula Mévil

Planchas Laterales
Planta chancadora | |nferiores

primaria C80 - .
Se encuentra en mal estado por que se requiere su cambio, se
Barra de Seguro Mvil recomienda sustitucion ya que el rellenado tiene una menor vida
(til.
Radiciorde Componente del motor de la trituradoTa primaria que se encuentra
Velocidades en ‘mal .estado, presentando ruidos y zumbidos en el
funcionamiento.
TOPCS de la Placa Dos (02) unidades se encuentran en mal estado y requieren su
Basculante cambio.

5 Comprobante de Pago n.° 14165 de 24 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 81) por el pago del importe neto de la Factura n.° E001-‘§7 por el
monto de S/ 4 400,00 y Comprobante de pago n.® 14164 de 24 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 82) por el pago de la detraccion por el
monto de S/600,00.
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Equipo Descripcion ‘[_—écomentarios dela empregaA FgM Repuestos y Servicios
Motor de Trituradora Se encuentra en estado regular, pero se observa que le falta tapa,
tablero roto y protector de cables en estado malo
Se encuentra trabado y se recomienda desmontaje de ser
Sistema de Ajuste de necesario comprar y sustituir los componentes dafiados o reajuste
Mandibula de torneria.
Motor de vibracion Se encuentra en estado regular
Enfriador de Aceite del Se encuentra en estado regular
Cono
Batea Se encuentra en mal estado, se requiere cambio o
reforzamiento.
Eje de Cono Se encuentra en estado regular, por reparar, se requiere cambio
de bronce.
Zaranda de 1" de tres Se encuentra en mal g;tadp y se.requiere cambio de ma]!a de
CUerpos zgranda para la seleccion de material y una buena produccion de
piedra.
Zaranda de %" de tres Se encuentra en estado regular.
cuerpos
Zaranda de 4" de tres Se encuentra en estado regular, se puede apreciar puntos donde
Planta chancadora | cuerpos fueron parchados ylo reforzados.
secundaria NW100 Se encontraron 18 pernos y 06 rieles sujetadores de material en el
piso.
Soporte calor de Se encuentra en mal estado por lo que se requiere con
Material urgencia su cambio.
Seleccionadora de Se encuentra en mal estado por lo que se requiere con
Material urgencia su cambio.
Tablero de control Se encuentra en estado regular.
Manémetro del Tanque | Se encuentra en mal estado por lo que se requiere su revision.
Se encuentra en estado regular, se requiere mantenimiento
preventivo. Se encuentra en estado regular, se requiere
Motor principal mantenimiento preventivo.
Cambio de filtro elemento.
Cambio de filtro respirador.
Se encuentra en mal estado la campana de embudo. Rodillo de
De la faja transportadora | goma (23) se encuentra en estado regular de las cuales cuatro no
de1?ala?2® giran, por lo que requiere su revision. La faja se encuentra en
estado regular.
El reductor se encuentra en estado malo, ya que se encuentra jugo
De la faja transportadora de aceite por que se requiere su reparacion, asi mismo se requiere
de retorno de 2°ala 1° | 1a reconstruccion del chute ya que se encuentra en mal estado, la
faja se encuentra en estado regular.
Se observa que la chumacera de la polea de la faja se
Fajas De lafala t Aad encuentra en mal estado por lo que se requiere cambio,
transportadoras ¢ la faja transportadora | 5¢imismo un pie del soporte se encuentra en estado malo, se

de la 2° (ARENERA)

sugiere cambiar las correas (B-64), la faja se encuentra en estado
regular.

De la faja transportadora

de 2° (PIEDRA DE %)

Se observa que dos chumaceras inferiores estan en mal estado,
asimismo el chute de descargue se encuentra en mal estado
por lo que se requiere su cambio, la faja se encuentra en mal
estado y requiere su atencion.

De la faja transportadora

de 2° (PIEDRA DE 17)

Se requiere cambio de cuatro chumaceras que se encuentran
en mal estado, asimismo el chute esté en estado malo, tanto los
rodillos como la faja estan en estado regular.

Fuente: Carta n.° 004-F&MREPUESTOS YSERVICIOSSAC-2022-TACNA de 25 de julio de 2022 (Apéndice n.” 81).
Hecho por: Comision de control.

Asi también,

el referido

informe de evaluacion
n° 004-F&MREPUESTOSYSERVICIOSSAC-2022-TACNA

situacional, anexo a

n.° 81), sefiala dentro de las recomendaciones lo siguiente:
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e Realizar un estudio de criticidad de los equipos, lo que les permitira identificar y jerarquizar los equipos
de la planta de preparacién mecénica, determinando cuantitativamente su impacto sobre la operacion
en caso que sean afectados por algun fallo.

e Disefiar un plan de mantenimiento que se ajuste a la produccién actual, con la ayuda del estudio de
criticidad. Para poder establecer las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo pertinentes
para cada equipo, con el fin de alargar la vida util de los equipos.

o Establecer desde la gerencia a sus trabajadores la importancia de la propuesta del control del tiempo
de operacion de la planta. Para que se lleve al dia la inspeccion de los equipos y se registre,
adicionalmente que se aplique el historial de mantenimiento para los equipos, sugerido en esta
evaluacion. De esta forma se puede mejorar la organizacion, llevando un control de cada
acontecimiento que les ocurra a los equipos. (...)"

Como se puede advertir segun el diagndstico y evaluacion de la empresa F&M REPUESTOS Y
SERVICIOS S.A.C. se determiné el mal estado de varios componentes, recomendando su cambio
para el funcionamiento de la planta chancadora.

Mediante informe n.° 294-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 28 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 83) el sub gerente de Equipo Mecéanico remite la conformidad al servicio de
evaluacion y diagndstico ejecutado por la empresa F&M REPUESTOS Y SERVICIOS SAC.

Respecto a la desmovilizacion de la planta chancadora mévil de trituracion primaria y secundaria,
a través de informe n.° 0234-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 5 de agosto de 2022
(Apéndice n.° 84) el sub gerente de Equipo Mecénico, Juan Carlos Leonel Aranda Vargas, informa
al gerente regional de Administracién, Rolando Duilio Liendo Yactayo lo siguiente:

“Debo indicar con relacién a la desmovilizacién de la maquinaria Planta Chancadora movil de
Trituracién Primaria y Secundaria marca METSO-MODELO C80 y NM100, segun contrato
N° 009-2021/GOB.REG. TACNA, otorgada a la empresa SIPSO S.A.C. informarle que con documento
e)% en referencia también se otorga la autorizacion para desmovilizacion de dicha planta y la
contratacion del personal para su evaluacion desmontaje y custodia, del mismo a la fecha se viene
realizando los trabajos los cuales tiene un avance fisico del 80% programando su desmovilizacion total
en los préximos dias de la Planta Chancadora mévil de Trituracioén Primaria y Secundaria, del cual
una vez finalizado se remitird a su despacho un informe detallado sobre el proceso de
desmovilizacién, valorizaciones pendientes, asi como el costo que represento para la institucion
de dichos trabajos las cuales debieron ser asumidos por la empresa SIPSO S.A.C seguin clausula
cuarta del mismo

()"

Dado que el informe sefialado en el comentario anterior no fue presentado por Juan Carlos Leonel
Aranda Vargas durante su gestion, mediante carta notarial n.® 156-2022-GRA/GOB.REG.TACNA
de 30 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 85), el gerente regional de Administracion, le solicita
lo siguiente “remita informacién respecto a los gastos de desmovilizacion de la Planta Chancadora de
Trituracion Primaria C80 y Secundaria NW100HP, como ser Plan de Desmovilizacion que justifique el costo
del mismo, documentos que no obran en el acervo documentario de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico”

Considerando lo anterior, mediante carta n.° 006-2022-JCLAV/Tacna de 6 de octubre de 2022%,
Juan Carlos Leonel Aranda Vargas sefiala: ‘(...) no se puede dar respuesta documentada y
justificada, porque el suscrito fue cesado antes de la culminacion de la desmovilizacién acotada
(...) no se puede dar respuesta documentada y justificada, debido a que el suscrito realizd la
entrega de cargo respectiva al encargado entrante de Equipo Mecénico Ingeniero Lisber Paquita
Huanca, (...) de igual forma al momento de asumir funciones el nuevo encargado de la Sub

55 Memorandum n.° 1143-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 6 de junio de 2022 (Apéndice n.°78).
% Adjunto al Memorandum n.° 2279-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 28 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 87).
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Gerencia de Equipo Mecénico®, se encontraba aun laborando todo personal que tenia a cargo la
desmovilizacion de la maquinaria en mencién (...) en tal sentido quien deberia tener dicha
informacion al ser el quién culmino la desmovilizacion de dicha maquinaria, es la Sub Gerencia de
Equipo Mecanico bl , al respecto mediante memorandum
n.° 2279-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 28 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 87), se solicita
al sub gerente de Equipo Mecanico su atencion y adopcion de acciones correspondientes, el cual,
a través del informe n.° 391-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 12 de diciembre de 2022
(Apéndice n.° 88) sefiala: “debo indicar que verificando los documentos, partes diarios, solicitud
de movilidad, memorandum, etc., encontrados en la Sub Gerencia de Equipo Mecéanico segun
entrega de cargo del Ing. Juan Carlos Aranda Vargas, no se ha podido determinar los gastos
efectuados en la desmovilizacion de la PLANTA CHANCADORA MOVIL DE TRITURACION
PRIMARIA C80 Y SECUNDARIA NW100 HP, MARCA METSO, toda vez que no se puede
identificar los documentos y ademés no se puede cuantificar las horas de trabajo de la maquinaria,
horas hombre, gastos de insumos, lubricantes, entre otros, por lo que mi persona respecto del
gasto de la DESMOVILIZACION DE LA PLANTA CHANCADORA NO ASUMO DICHAS
RESPONSABILIDADES {(...)Por lo que al darse la orden de desmovilizacion se ha debido hacer
un plan de desmovilizacién donde se determine el uso de maquinaria, horas hombre, utilizacion
de insumos, equipos, combustibles, entre otros, esto con la finalidad de cobrarle estos gastos a la
EMPRESA SIPSO CONTRATISTAS SAC, en cumplimiento del contrato”.

Al respecto se advierte que la entidad asumié el costo de la desmovilizacion de la Planta
Chancadora mévil de Trituracion Primaria y Secundaria, sin embargo, era parte de las obligaciones
de la empresa SIPSO Contratistas S.A.C. conforme se precisa en la clausula sexta del contrato
n.2 009-2021/GOB.REG.TACNA (Apéndice n.° 54), respecto a los compromisos y/u obligaciones
en el punto 2 correspondiente a la empresa SIPSO Contratistas S.A.C. que sefala:

“CLAUSULA SEXTA - DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES
()

a) Realizara la Movilizacion y Desmovilizacion de la maquinaria, asumiendo la responsabilidad de
imprevistos en el traslado, asi como los costos y gastos (peajes y combustible) de su traslado hasta la
obra, retornarla una vez concluido el trabajo, y/o cuando sea requerido por EL GOBIERNO REGIONAL
mediante documento al incurrir en causal de resolucion de contrato. (...)"

Sobre el particular, a fin de determinar el costo de desmovilizacién de la Planta Chancadora movil
de Trituracion Primaria y Secundaria asumido, por la entidad, a través de oficio
n° 045-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 26 de enero de 2023, reiterado con oficio
n.° 084-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 20 de febrero de 2023, se requirio a la Gerencia Regional
de Administracion precisar el detalle de dichos costos, remitiendo el oficio
n.° 516-2023-GRA/GOB.REG.TACNA de 28 de febrero de 2023 (Apéndice n.® 89), con el cual
informa que “no existe documentacién dejada por el ex Sub Gerente de Equipo Mecanico, por
tanto, no se puede determinar el costo de la desmovilizacion”, respecto a lo sefialado se advierte
que la entidad no podria garantizar la devolucion del costo de desmovilizacion por parte de la
empresa SIPSO Contratistas S.A.C.

Actualmente la planta chancadora movil de trituracion primaria y secundaria se encuentra ubicado
en las instalaciones del taller de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico conforme se muestra en el
siguiente registro fotografico:

57 A través del informe n.° 363-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 23 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 86), el sub gerente de Equip_o
Mecanico informa al gerente regional de Administracion, que las maquinarias se encuentran internadas en las instalaciones de la Sub Gerencia

de Equipo Mecénico
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Registro Fotografico n.° 2
Estado actual de la planta chancadora movil de Trituracion Primara y Secundaria

N

rencia de Equipo Mecanico.

Fuente: Fotografias tomadas en los ambientes de la Su
Hecho por: Comision de control.

Cabe precisar que, la entidad no se encontraba facultada legaimente a prestar servicios de alquiler de
maquinarias a terceros, hecho que fue advertido en el Informe de Orientacion de Oficio
n.° 010-2022-0C1/5352-S00 de 21 de julio de 2022, el Informe n.° D000200-2022-PCM-SSSAR remitido
por la Secretaria General de la Presidencia de Consejo de Ministros, a través del oficio
n.° D001060-2022-PCM-SGP (Apéndice n.° 7) de 17 de agosto de 2022%, y mediante Resolucion
n.9 01-2022/SEC-TEC-INDECOPI-AQP de 10 de octubre de 2022 emitido por la Secretaria Técnica de la
Comision de la Oficina Regional de INDECOP! Arequipa, siendo este Ultimo a través del cual la Entidad
toma conocimiento que se admite a tramite la denuncia presentada en su contra por la presunta comision
de actos de competencia desleal en la modalidad de violacion de normas, debido a que habria realizado
actividad empresarial y concurrir en el mercado ofertando los servicios de alquiler de equipos y maquinaria
pesada; sin embargo, pese a dichas situaciones, no se tomaron acciones oportunas y se continué con la
contratacion de las maquinarias; planta de asfalto en caliente marca CIBER y planta chancadora movil de
trituracion primaria y secundario con las empresas Mirso SAC. y SIPSO Contratistas S.A.C.,
respectivamente.

En ese sentido como se expuso en parrafos anteriores, el gerente general de Administracién, Rolando
Duilio Liendo Yactayo suscribio contratos por el alquiler de maquinarias, pese a que la entidad no se
encontraba facultada legalmente a prestar dichos servicios, ocasionando que la entidad realice el servicio
de desmovilizacién, autorizando también los servicios de evaluacién y diagndstico, asimismo no habria
cautelado el cumplimiento de los términos contractuales afectando con dichas disposiciones la economia
de la entidad.

58 Documento que fue atendido en mérito a una consulta realizada por la misma Entidad.
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Asi también, Javier Feliciano Aguilar Ramirez, sub gerente de Equipo Mecénico, proporciond las
maquinarias a las empresas Mirso S.A.C. y SIPSO Contratistas S.A.C., sin contar con la respectiva acta de
conformidad de operacién y documentacion interna que acredite su estado de conservacion, asimismo no
habria cautelado que las maquinarias no presenten fallas y averias en el momento de la disposicion a la
empresa, asimismo, no cauteld la verificacion y control oportuno en relacion a los gastos comunicados por
las empresas, respecto a desperfectos mecénicos, cambio de piezas y ausencia de componentes faltantes,
lo que trajo consigo que la entidad solicite los servicios de evaluacién y diagnéstico, tampoco realizé
acciones pertinentes para exigir la desmovilizacién de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master
con Caldero CIBER a la empresa Mirso S.A.C, teniendo conocimiento al haber visado el contrato con la
empresa sefialada, que la desmovilizacion de la maquinaria la realizaba la misma empresa como parte de
sus obligaciones contractuales no habria realizado un control y uso adecuado de las maquinarias
alquiladas, por lo que habria actuado incumpliendo la normativa interna de la entidad, puesto que no siguio
los procedimientos para la disposicion de las mismas ni proporcion6 los documentos necesarios para
realizar el traslado de la maquinaria.

Ademas, Juan Carlos Leonel Aranda Vargas, sub gerente de Equipo Mecanico, no exigio a la empresa
Mirso SA.C. que cumpla con realizar la desmovilizacion de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master

con Caldero CIBER, sino recomendd en dos oportunidades, otorgar una autorizacién para la ampliacion de
D & plazo de la desmovilizacion solicitada por la empresa, ocasionando con dicho accionar el desgaste y
“isﬁﬁﬁﬁ‘E;S/ deterioro de la maquinaria y que esta se mantengan en posesion y administracion de la empresa, asi
también no reporto el detalle del proceso de desmovilizacion de la Planta Chancadora Mévil de Trituracion
Primaria y Secundaria, asi como el costo que represento para la institucion la realizacion de dichos trabajos,
ocasionando que la entidad no pueda determinar dicho gasto.

Los hechos antes expuestos han vulnerado lo establecido en las siguientes normas:

Constitucion Politica del Perd, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 1993
y vigente a partir del 1 de enero de 1994

ST
/¥ \‘06:: ‘”54‘\\
: Z| Articulo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo econémico

“ a economia nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
Sélo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial,
directa o indirecta, por razén de alto interés plblico o de manifiesta conveniencia nacional. La
actividad empresarial, publica o no publica, recibe el mismo tratamiento legal”.

Decreto Legislativo n.° 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de la
Competencia Desleal, aprobado el 25 de junio de 2008 y publicado el 26 de junio de 2008

Articulo 14.- Actos de violacién de normas. -

“14.3.- La actividad empresarial desarrollada por una entidad publica o empresa estatal con infraccion
al articulo 60 de la Constitucion Politica del Perti configura un acto de violacién de normas que sera
determinado por las autoridades que aplican la presente Ley. En este caso, no se requerir acreditar la
adquisicion de una ventaja significativa por quien desarrolle dicha actividad empresarial.”

Decreto Supremo n.° 088-2001-PCM “Establecen disposiciones aplicables a las Entidades del
Sector Publico para desarrollar actividades de comercializacion de bienes y servicios y efectuar los
cobros correspondientes”, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de julio de 2001 vigente a
partir del 19 de julio de 2001.

Articulo 1.
“Para desarrollar actividades de comercializacion de bienes y servicios y efectuar los cobros

/
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correspondientes a los ciudadanos, las Entidades del Sector Publico requieren contar con autorizacion
de Ley expresa. El Titular de la Entidad correspondiente cautela que dichas actividades se sujeten a las
limitaciones y condiciones impuestas por la Constitucion y la Ley que autoriza su desarrollo”.

Articulo 8.-

“La utilizacion de recursos publicos o del patrimonio del Estado para la realizacion de actividades
comerciales no autorizadas por Ley expresa por parte de las Entidades del Sector Publico, se encuentra
prohibida. La utilizacion de recursos publicos o del patrimonio del Estado, bajo cualquier

modalidad, para el financiamiento o realizacién de dichas actividades da lugar a responsabilidad
administrativa, civil o penal que corresponda por parte de los funcionarios o servidores publicos que
resulten responsables”.

Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
V aprobado con Decreto Supremo n.° 019-2019-VIVIENDA de 9 de julio de 2019

Articulo 28.- Aprovechamiento de los bienes estatales y de la asuncion de titularidad

“Las entidades a las cuales se hace referencia en el articulo 8 de la presente Ley, deben otorgar un
? /fg@”@,\:\}\\ eﬁcientg uso y_gprovechamiento econémigo_ y/o social de sus bienfes y de los que se encuentran bajo
%Qf T su administracion, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente Ley y

8o NN

i j;\ atendiendo a los fines y objetivos institucionales”.
<3 |
B

' Tf,,v’birectiva n.° 0006-2021-EF/54.01, Directiva para la gestion de bienes muebles patrimoniales en el
- <5/ marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobada con Resolucién Directoral

n.° 0015-2021-EF/54.01 de 23 de diciembre de 2021, publicada el 26 de diciembre de 2021

Articulo 83.- Mantenimiento de los bienes muebles patrimoniales

“83.1 EI mantenimiento comprende las actividades destinadas a garantizar el funcionamiento de los
bienes muebles patrimoniales, mantener sus condiciones eficientes de operacion, preservar su uso y
prolongar su vida util. Se efecta conforme al Plan de Mantenimiento.

83.2 El mantenimiento de los bienes muebles patrimoniales se orienta al cumplimiento de los
siguientes objetivos:

a) Optimizar su disponibilidad y productividad.

b) Conservarlos en condiciones de funcionamiento seguro y eficiente

¢) Reparar posibles fallos por defectos técnicos.

d) Prolongar su vida dtil y minimizar los costos relacionados a su reparacion.

e) Evitar incidentes, aumentar la seguridad para el personal que hace uso de los mismos y mejorar la
calidad en la prestacion de servicios.

83.3 El servicio de mantenimiento puede formar parte del contrato de adquisicion del bien mueble
patrimonial, ser contratado de forma independiente o, ser realizado directamente por personal de la
Entidad u Organizacion de la Entidad.

83.4 El mantenimiento a cargo de la Entidad u Organizacion de la Entidad, se efectta con personal
especializado, en un ambiente fisico adecuado y con los instrumentos necesarios para la realizacion
del mismo.”

Articulo 94.- Supervision de la gestion de bienes muebles patrimoniales

“Corresponde a la OGA efectuar de manera periédica la supervision fisica o digital de sus bienes
muebles patrimoniales o que se encuentren bajo su administracion. Dicha supervisién comprende:

a) Comprobacion de existencia.

b) Ubicacion.

¢) Estado de conservacion.

d) Condiciones de utilizacion.

e) Condiciones de seguridad y custodia.

f) Asignacién al usuario.

g) Otros que considere el personal a cargo de la supervision
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Resolucion Ejecutiva Regional n.° 243-2011-P.R/IGOB.REG.TACNA de 3 de junio de 2011, que
aprueba la Directiva n.° 002-2011-PR/GOB.REG.TACNA de 3 de junio de 2011 “Normas para la
utilizacion y control de los vehiculos y maquinaria en el Gobierno Regional de Tacna”

“,

VI. NORMAS ESPECIFICAS

6.1 DE LA ADMINISTRACION

()

b) La administracién de los vehiculos y maquinaria de la institucion, es de responsabilidad de la Oficina
de Equipo Mecanico a quién haga sus veces”.

6.2 DE LA UTILIZACION

h) Del Alquiler de la Maquinaria

e En la Sede Regional, el Jefe de Equipo Mecanico resulta responsable del procedimiento del alquiler
de la maquinaria, de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, debiendo para ello cumplir estrictamente
con lo normado en el instrumento de gestién denominado “Relacion de Servicios No Exclusivos”.

Vill. RESPONSABILIDADES

8.1 El cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva es de responsabilidad en la Sede Regional
del Director Regional de Administracion y del Jefe de Equipo Mecanico; (...)".

Resolucién Ejecutiva Regional n.° 354-2011-P.R/IGOB.REG.TACNA de 23 de setiembre de 2011 que
aprueba la Directiva Ejecutiva Regional n.° 007-2011-PR/GOB.REG.TACNA “Normas vy
Procedimientos para la administracion y desplazamiento de bienes muebles patrimoniales bajo uso
y dominio del Gobierno Regional de Tacna

V. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

“5,15 El funcionario, empleado de confianza o servidor autorizado (Nombrado/Contratado) para realizar
un desplazamiento externo del bien mueble, asumira la responsabilidad del retorno de dicho bien a la
institucién, siendo responsable de su conservacion mientras dure su desplazamiento en el exterior,
debiendo a su retorno presentar la Guia de Desplazamiento debidamente autorizada. (...)

5.17 El desplazamiento interno y extemo de los bienes muebles debe realizarse a través del Area de
Gestion Patrimonial o quien haga sus veces y con la autorizacion del Funcionario o Empleado de
confianza en jerarquia, caso contrario seran tipificados como movimientos irregulares sujetos a
responsabilidad administrativa. (...)

5.24 Para el control de los desplazamientos de los bienes muebles sea de caréacter temporal 0 definitivo,
el Area de Gestién Patrimonial aperturara un registro de control a través de la utilizacion de software,
que permita contar con informacién permanente sobre el movimiento de los bienes patrimoniales de la
institucion.

5.25 Queda prohibido el desplazamiento de los bienes muebles que no cuenten con el conocimiento y
autorizacién del Area de Gestion Patrimonial o quién haga sus veces, para ello realizara
permanentemente muestreos de verificacion de la existencia fisica de los bienes asignados al personal
y a las unidades orgénicas, a fin de detectar anomalias en los desplazamientos de los bienes muebles

f
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0 inexistencia de los mismos, que conduzcan a la determinacion de responsabilidades administrativas
que hubiere lugar. (...)

5.29 Queda prohibido el desplazamiento de los bienes muebles (traslados, préstamos) por el personal
cualesquiera sea su modalidad contractual, sin autorizacién del Area de Gestién Patrimonial, debiendo
el personal responsable asumir el deterioro, extravio o pérdida del bien por incurrir en dicha infraccion.”

Contrato n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA de 17 de mayo de 2021

“CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizaré de la siguiente manera:

Pago del 15% del monto, a la firma del presente contrato.

Pago del 40% del monto cuando se cumpla las 50 horas

Pago del 50% del monto una semana después de cumplir las 105 horas

CLAUSULA SEXTA - DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES

a) Proporcionara la maquinaria (seca sin combustible) descrita en la Cléusula Segunda, en buenas
condiciones con la debida acta (Check list) de conformidad de operacion, estado de conservacion,
documentacién intema que se requiera; segun las normas de uso y control de maquinaria de la
Institucion (GRT), con las autorizaciones y vistos respectivos. La cual firmard como aceptacion y
satisfaccion de la entrega”.

N% \\ Contrato n.° 009-2021/GOB.REG.TACNA de 17 de mayo de 2021

“CLAUSULA CUARTA -FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizaré de la siguiente manera:

1. Pago del 2% del monto, a la firma del presente contrato.

2. Pago del 98% del monto a una semana después de cumplir las 600 Horas.

CLAUSULA SEXTA - DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES

a) Proporcionara la maquinaria (seca sin combustible) descrita en la Clausula Segunda, en buenas
condiciones con la debida acta (Check list) de conformidad de operacidn, estado de conservacion,
documentacion intema que se requiera; segun las normas de uso y control de maquinaria de la
Institucion (GRT), con las autorizaciones y vistos respectivos. La cual firmara como aceptacion y
satisfaccion de la entrega”.

Los hechos expuestos se han ocasionado por el accionar de los funcionarios de la Entidad, quienes
suscribieron los contratos de alquiler de maquinarias, sin advertir que la entidad no se encontraba facultada
legalmente a prestar dichos servicios, asimismo no cautelaron el desplazamiento externo, custodia y uso
adecuado de dichos bienes, inobservando lo dispuesto por las normas internas de la entidad, afectando su
patrimonio por el deterioro de las maquinarias, ocasionando ademas el pago de S/ 50 050,00 por conceptos
que la entidad no se encontraba obligada contractuaimente a realizar conforme el siguiente detalle:

Perjuicio Econémico
Servicios contratados por la entidad

. N° Orden de
Descripcion 5 Servicio Importe
Desmovilizacion de la planta de asfalto 5929 S/ 35 600,00
Evaluacion y diagndstico de la planta de asfalto 3889 S/ 9450,00%
Evaluacion y diagnéstico de maquinaria pesada 3725 S/ 5000,00
TOTAL S/ 50 050,00

Fuente: Comprobante de pago n.>s 12224 (Apéndice n.° 37), 15951 (Apéndice n.° 44) y 14165 (Apéndice n.° 71) de 15 de
setiembre, 24 de noviembre y 24 de octubre de 2022, respectivamente.

s Descontando el monto de s/ 1 050,00 por el cobro de la penalidad incurrida por el proveedor Empresa Transportes Calizaya E.IR.L. segln

comprobante de pago n.° 12348 de 19 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 43)
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Elaborado por: Comision de Control

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares.

Las personas comprendidas en los hechos que presentaron sus comentarios o aclaraciones, conforme
se detalla en el Apéndice n.° 90, del presente Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones, se concluye que estos no desvirtuan los
hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion y las cédulas de comunicacion y
la notificacion, forman parte del Apéndice n.° 90 del presente Informe de Control Especifico, por lo
que, la participacion de las personas comprendidas en los hechos se describe a continuacion:

+ Rolando Duilio Liendo Yactayo, identificado con DNI n.° 40470068, gerente regional de
Administracion, periodo de gestion de 16 de octubre de 2020 al 1 de enero de 2023 (Apéndice
n.° 91), se le notificé el pliego de hechos en su casilla electronica mediante Cédula de Notificacion
Electronica n.° 0001-2023-CG/5352-02-002 de 9 de junio de 2023 (Apéndice n.° 90), presentando
sus comentarios o0 aclaraciones mediante documentos S/N de 13 de junio de 2023 (Apéndice
n.° 90) y 14 de junio de 2023 (Apéndice n.° 90).

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones que de manera previa ha
efectuado la Comisién de Control, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 90 del Informe de
Control Especifico, se ha evidenciado que Rolando Duilio Liendo Yactayo, en su condicion de
Gerente Regional de Administracion, suscribio el Contrato n.> 008-2021/GOB.REG.TACNA de
17 de mayo de 2021 con la empresa Mirso S.A.C. por el alquiler de la Planta de Asfalto en Caliente
y Tanque Master con Caldero CIBER y el Contrato n.® 009-2021/GOB.REG. TACNA de 17 de mayo
de 2021 con la empresa SIPSO Contratistas S.A.C., por el alquiler de la Planta de Chancadora
Movil de Trituracion Primaria y Secundaria, sin que la entidad cuente con autorizacion por ley
expresa para realizar actividades empresariales y por ende, prestar servicios de alquiler de
maquinaria pesada, considerando que tom¢ conocimiento que la entidad fue advertida
previamentes® de una posible denuncia por la presunta comision de actos de competencia desleal
en la modalidad de violacion de normas por parte de la empresa Tracto Latino Americano S.A.C.

Ademas mediante los memorandos n.s 979-2022-GRA/GOB.REG.TACNA, 1143-2022-
GRA/GOB.REG.TACNA y 1802-2022-GRA/GOB.REG.TACNA autorizé la contratacion de los
servicios de evaluacion y diagndstico de las Plantas de Asfalto en Caliente y Tanque Master con
Caldero CIBER y la Planta de Chancadora Mavil de Trituracion Primaria y Secundaria asi como la
desmovilizacion de la primera maquinaria pesada, hechos que generaron la transgresion de la
legalidad de los actos de la administracion publica afectando el correcto uso de los bienes publicos,
ocasionando el desgaste y deterioro de los mismos, asi como perjuicio econémico por
S/ 50 050,00.

Dicho accionar contraviene lo establecido en el articulo 60° de la Constitucion Politica del Perd,
que establece: “El Estado reconoce el pluralismo econémico. La economia nacional se sustenta
en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sélo autorizado por ley expresa,
el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razon de
alto interés publico o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, publica o no
publica, recibe el mismo tratamiento legal”.

& Se desprende del oficio n.° 1627-2020-ORA/GOB.REG.TACNA de 18 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 5), suscrito por Rolando Duilio
Liendo Yactayo, gerente regional de Administracion, el cual contiene dentro de sus folios, el documento presentado por la Empresa Tracto
Latino Americano S.AC..
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Asimismo, incumplié lo sefialado en los articulos 1° y 8° del Decreto Supremo n.° 088-2001-PCM,
que establecen “Para desarrollar actividades de comercializacion de bienes y servicios y efectuar
los cobros correspondientes a los ciudadanos, las Entidades del Sector Publico requieren contar
con autorizacion de Ley expresa. El Titular de la Entidad correspondiente cautela que dichas
actividades se sujeten a las limitaciones y condiciones impuestas por la Constitucion y la Ley que
autoriza su desarrollo” y “La utilizacién de recursos piblicos o del patrimonio del Estado para la
realizacion de actividades comerciales no autorizadas por Ley expresa por parte de las Entidades
del Sector Publico, se encuentra prohibida. La utilizacion de recursos ptblicos o del patrimonio del
Estado, bajo cualquier modalidad, para el financiamiento o realizacion de dichas actividades da
lugar a responsabilidad administrativa, civil 0 penal que corresponda por parte de los funcionarios
o servidores publicos que resulten responsables”.

Asi como lo sefialado en el articulo 28 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 29151, Ley General

del Sistema Nacional de Bienes Estatales que sefiala: “Las entidades a las cuales se hace

referencia en el articulo 8 de la presente Ley, deben otorgar un eficiente uso y aprovechamiento

econémico y/o social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administracion, conforme

a los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente Ley y atendiendo a los fines y
objetivos institucionales”.

Ademas, en su condicion de Gerente Regional de Administracion, incumplié sus funciones
previstas en el Manual de Organizacién y Funciones - MOF del Gobierno Regional de Tacna,
aprobado con Ordenanza Regional n.° 020-2004-CR/GOB.REG.TACNA de 10 de agosto de 2004,
de “Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las acciones y actividades de
competencia de los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesoreria, Abastecimiento,
Recursos Humanos y Equipo Mecéanico, asimismo de las actividades relacionadas a la
Administracion de Bienes Inmuebles”, “Supervisar el cumplimiento de la normatividad legal vigente
de los Sistemas Administrativos a su cargo”y “Administrar el Parque Automotor de propiedad del
Gobiemno Regional de Tacna”

Asi como, incumplio sus funciones previstas en los literales a), j) y p) del articulo 138° del
Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobiermno Regional de Tacna, aprobado mediante
Ordenanza Regional n.® 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA de 14 de noviembre de 2014, de “Dirigir
y controlar la aplicabilidad de la normatividad que rige a los Sistemas Administrativos de Personal,
Abastecimiento, Contabilidad, Tesoreria y la administracion de los bienes estatales (muebles e
inmuebles); asimismo, la administracién de los bienes muebles e inmuebles y los servicios
generales, en materia de su competencia y de conformidad con las disposiciones legales y normas
técnicas vigentes’, “Administrar los bienes y rentas del Gobierno Regional de Tacna"y “Cautelar
permanentemente el cumplimiento de la normatividad inherente a los Sistemas Administrativos”.

Como resultado de la evaluacion realizada por la comision de control a la participacion de Rolando
Duilio Liendo Yactayo, se ha determinado que el hecho especifico con evidencias de presunta
irregularidad no ha sido desvirtuadoy configura presunta responsabilidad administrativa funcional,

« Javier Feliciano Aguilar Ramirez, identificado con DNI n.® 00493987, sub gerente de Equipo
Mecanico, periodo de gestion de 13 de octubre de 2020 al 20 de enero de 2022 (Apéndice
n.° 93), se le notific el pliego de hechos en su casilla electronica mediante Cédula de Notificacion
Electrénica n.° 0002-2023-CG/5352-02-002 de 9 de junio de 2023 (Apéndice n.° 90), presentando
sus comentarios o aclaraciones mediante informe n.° 001-2023-JFAR (Apéndice n.° 90).

trof /
(PN

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones que de manera previa ha
efectuado la Comisién de Control, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 90 del Informe de
Control Especifico, se ha evidenciado que Javier Feliciano Aguilar Ramirez, en su condicion de
Sub Gerente de Equipo Mecanico, viso el contrato n. 008-2021/GOB.REG.TACNA de 17 de mayo
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de 2021 suscrito con la empresa Mirso S.A.C., por el alquiler de la Planta de Asfalto en Caliente y
Tanque Master con Caldero CIBER y el Contrato n.® 009-2021/GOB.REG.TACNA de 17 de mayo
de 2021 suscrito con la empresa SIPSO Contratistas S.A.C., por el alquiler de la Planta de
Chancadora Mévil de Trituracion Primaria y Secundaria, sin advertir que la entidad no contaba con
autorizacion por ley expresa®', para realizar actividades empresariales y por ende, prestar servicios
de alquiler de maquinaria pesada, considerando que tomé conocimiento que la entidad fue
advertida previamente de una posible denuncia® por la presunta comision de actos de
competencia desleal en la modalidad de violacion de normas por parte de la empresa Tracto Latino
Americano S.A.C.

Asi también, realiz gestiones para entregar las referidas maquinarias a favor de las empresas,
sin contar con los documentos que evidencien el estado de conservacion de las mismas,
ocasionando con dicho accionar que la entidad no pueda verificar y comprobar el estado de las
maquinarias antes de su alquiler, tampoco cautel la verificacién y control oportuno en relacion a
los gastos comunicados por las empresas, respecto a desperfectos mecanicos, cambio de piezas
y ausencia de componentes faltantes, lo que trajo consigo que la entidad solicite los servicios de
evaluacion y diagnéstico afectando con dichas disposiciones la legalidad de los actos de la
administracion publica, vulnerando el correcto uso de los bienes publicos y ocasionando un
perjuicio econémico en S/ 14 450,00.

Ademas, no cumplio con las disposiciones para realizar el desplazamiento externo de la Planta de
Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER y la Planta de Chancadora Movil de
Trituracion Primaria y Secundaria, conforme a la Directiva Ejecutiva Regional
n.° 007-2011-PR/GOB.REG.TACNA “Normas y Procedimientos para la administracion y
desplazamiento de bienes muebles patrimoniales bajo uso y dominio del Gobierno Regional de
Tacna” aprobado mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 354-2011-P.R/GOB.REG.TACNA
de 23 de setiembre de 2011, la cual sefiala en el 6.2. respecto al desplazamiento externo de bienes
muebles, en el literal a) que: ‘los desplazamientos externos de bienes muebles implican el
movimiento de bienes fuera del local institucional y (...) aquellos bienes muebles cuyos servicios
estan contemplados en el Texto Unico de Servicios No Exclusivos, para lo cual el érgano
competente designaré al trabajador responsable de operar el equipo y/o maquinaria, materia de
desplazamiento (...)"

Asi también la Directiva n.° 002-2011-PR/GOB.REG.TACNA de 3 de junio de 2011 “Normas para
la utilizacién y control de los vehiculos y maquinaria en el Gobierno Regional de Tacna” aprobada
mediante Resolucién Ejecutiva Regional n.° 243-2011-P.R/GOB.REG.TACNA de 3 de junio de
2011, sefiala en el numeral 5.3 que “Las unidades vehiculares y maquinaria solamente deben ser
utilizadas para las necesidades del servicio institucional y en actividades de caracter oficial”,
asimismo, en el numeral 6.1. sefiala lo siguiente: “b) La administracion de los vehiculos y
maquinaria de la institucion, es de responsabilidad de la Oficina de Equipo Mecéanico o quien haga
sus veces”, lo cual guarda relacién con las normas especificas del jefe de la Oficina de Equipo
Mecanico, pues en el mismo cuerpo normativo sefiala que: /) El Jefe de Equipo Mecénico o quien
haga sus veces, debe organizar y actualizar permanentemente un Banco de Informacion que
contenga el Historial de cada vehiculo o maquinaria (...) a efectos de conocer sus
antecedentes, en cuanto a las reparaciones y mantenimientos realizados y otros aspectos
importantes, para realizar una eficiente administracién de las unidades moviles (...)" (el
resaltado es nuestro),

61 Articulo 60° de la Constitucion Politica del Per que sefiala (...) Sélo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente
actividad empresarial, directa o indirecta, por razon de alto interés publico o de manifiesta conveniencia nacional

62 Denuncia que se concret, y se comunicd a la entidad mediante resolucién n.° 01-2022/SEC-TEC-INDECOPI-AQP de 10 de octubre de 2022,
emitida por Secretaria Técnica de la Comision de la Oficina Regional de INDECOP! Arequipa, se admite a tramite la denuncia presentada en
contra del Gobierno Regional de Tacna por la presunta comision de actos de competencia desleal en la modalidad de violacion de normas,
supuesto ejemplificado en el numeral 14.3 del articulo 14 del Decreto Legislativo n.° 1044 - Ley de Represion de la Competencia Desleal, debido
a que habria realizado actividad empresarial y concurrir en el mercado ofertando los servicios de alquiler de equipos y maquinaria pesada, sin
contar con los requisitos establecidos en el articulo 60 de la Constitucion.
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Asimismo, no realizd acciones pertinentes para exigir la desmovilizacion de la Planta de Asfalto en
Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER a la empresa Mirso S.A.C, teniendo conocimiento
al haber visado el contrato con la empresa sefialada, que la desmovilizacion de la maquinaria la
realizaba la misma empresa como parte de sus obligaciones contractuales, lo cual, también,
transgredio la legalidad de los actos de la administracion publica, afectando el correcto uso de los
bienes publicos y el desgaste y deterioro de los mismos, asi como el perjuicio econdmico por
S/ 35 600,00, por el concepto del servicio de desmovilizacién de la planta de asfalto.

Por lo que, incumplié sus funciones previstas en los literales a) del articulo 151° del Reglamento
de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional de Tacna, aprobado mediante Ordenanza
Regional n.° 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA de 14 de noviembre de 2014, de “Dirigir y
administrar la operatividad, mantenimiento y conservacion del equipo mecénico y maquinaria
liviana y pesada’.

También, incumplié sus funciones previstas en los literales a) del articulo 248° del Reglamento de
Organizacién y Funciones del Gobiemo Regional de Tacna, aprobado mediante Ordenanza
Regional n.® 013-2021-CR/GOB.REG.TACNA de 26 de julio de 2021, de “Dirigir y administrar la
operatividad, mantenimiento y conservacion de la maquinaria pesada, liviana, ligera y equipos de
la entidad”.

lgualmente, incumplié sus funciones previstas en el Manual de Organizacion y Funciones del
Gobiemo  Regional de Tacna, aprobado  mediante  Ordenanza Regional
n.° 020-2004-CR/GOB.REG.TACNA de 10 de agosto de 2004, de “2. Dirigir, organizar y
administrar la prestacién de los servicios del equipo y maquinaria pesada y vehiculos, que
conforman el Parque Automotor del Gobierno Regional de Tacna” y “12. Cautelar la utilizacién
racional del Parque Automotor, en el cumplimiento de normas internas y apego a la normatividad
vigente”.

Como resultado de la evaluacion realizada por la comision de control a la participacion de Javier
Feliciano Aguilar Ramirez, se ha determinado que el hecho especifico con evidencias de presunta
iregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal y administrativa
funcional.

« Juan Carlos Leonel Aranda Vargas, identificado con DNI n.® 41050591, sub gerente de Equipo
Mecanico, periodo de gestion de 21 de enero de 2022 al 7 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 94),
se le notifico el pliego de hechos en su casilla electrénica mediante Cédula de Notificacion
Electrénica n.° 0003-2023-CG/5352-02-002 de 9 de junio de 2023 (Apéndice n.° 90), no presento
sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos, considerando su participacion conforme se
describe a continuacion:

Se ha evidenciado que Juan Carlos Leonel Aranda Vargas en su condicion de Sub Gerente de
Equipo Mecanico, quien teniendo conocimiento del contenido de material residual dentro del
tanque de la planta de asfalto, no exigié a la empresa Mirso SA.C. que cumpla con realizar la
desmovilizacion de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER, sino
recomend® otorgar una autorizacion para la ampliacion de plazo de la desmovilizacion solicitada
por la empresa, ocasionando con dicho accionar el desgaste y deterioro de la maquinaria y que
esta se mantengan en posesion y administracion de la empresa.

Por otro lado, no reporto el detalle del proceso de desmovilizacion de la Planta Chancadora Mvil
de Trituracién Primaria y Secundaria, asi como el costo que represento para la institucion la
realizacion de dichos trabajos, ocasionando que la entidad no pueda determinar dicho gasto.
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Por lo que, incumpli6 sus funciones previstas en los literales a) del articulo 151° del Reglamento
de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional de Tacna, aprobado mediante Ordenanza
Regional n.° 013-2021-CR/GOB.REG.TACNA de 26 de julio de 2021, de “Dirigir y administrar la
operatividad, mantenimiento y conservacion del equipo mecénico y maquinaria liviana y pesada’.

Igualmente, incumplié sus funciones previstas en el Manual de Organizacion y Funciones del
Gobieno  Regional de  Tacna, aprobado  mediante  Ordenanza  Regional
n.° 020-2004-CR/GOB.REG.TACNA de 10 de agosto de 2004, de “2. Dirigir, organizar y
administrar la prestacion de los servicios del equipo y maquinaria pesada y vehiculos, que
conforman el Parque Automotor del Gobierno Regional de Tacna” y “12. Cautelar la utilizacion
racional del Parque Automotor, en el cumplimiento de normas internas y apego a la normatividad
vigente”.

Como resultado de la evaluacion realizada por la comision de control a la participacion de Juan
Carlos Leonel Aranda Vargas, se ha determinado que el hecho especifico con evidencias de
presunta irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa
funcional.

ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujetas a la potestad
sancionadora de la Contraloria de la Irregularidad “Funcionarios suscribieron contratos por alquiler de
maquinarias, sin que la entidad tenga facultades legales, ocasionando el desgaste y deterioro de la
mismas, adicionalmente se contraté el servicio de desmovilizacion de maquinarias, y los servicios de
evaluacion y diagnéstico, ocasionando un perjuicio econémico a la entidad por el monto de
S/50 050,00”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Funcionarios
suscribieron contratos por alquiler de maquinarias, sin que la entidad tenga facultades legales,
ocasionando el desgaste y deterioro de la mismas, adicionalmente se contrat6 el servicio de
desmovilizacion de maquinarias, y los servicios de evaluacion y diagnostico, ocasionando un perjuicio
econdmico a la entidad por el monto de S/ 50 050,00", estan desarrollados en el Apéndice n.® 3 del
Informe de Control Especifico.

. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados
en el Apéndice n.° 1.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
al Gobierno Regional de Tacna, se formula la conclusion siguiente:

1. De la revisién efectuada a los documentos proporcionados por la Entidad, se ha verificado que,
el gerente regional de Administracién, Rolando Duilio Liendo Yactayo suscribié contratos por el
alquiler de maquinarias, pese a que la entidad no se encontraba facultada legalmente a prestar
dichos servicios, ocasionando que la entidad realice el servicio de desmovilizacion, autorizando
también los servicios de evaluacion y diagnéstico afectando con dichas disposiciones la economia
de la entidad.
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Asi también, Javier Feliciano Aguilar Ramirez, sub gerente de Equipo Mecanico, proporciond las
maquinarias a las empresas Mirso S.A.C. y SIPSO Contratistas S.A.C., sin contar con la
respectiva acta de conformidad de operacién y documentacion interna que acredite su estado de
conservacion, asimismo no habria cautelado que las maquinarias no presenten fallas y averias
en el momento de la disposicion a la empresa, asimismo, no cauteld la verificacion y control
oportuno en relacion a los gastos comunicados por las empresas, respecto a desperfectos
mecanicos, cambio de piezas y ausencia de componentes faltantes, lo que trajo consigo que la
entidad solicite los servicios de evaluacion y diagnéstico, tampoco realizo acciones pertinentes
para exigir la desmovilizacion de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero
CIBER a la empresa Mirso S.A.C, teniendo conocimiento al haber visado el contrato con la
empresa sefialada, que la desmovilizacién de la maquinaria la realizaba la misma empresa como
parte de sus obligaciones contractuales no habria realizado un control y uso adecuado de las
maquinarias alquiladas, por lo que habria actuado incumpliendo la normativa interna de la
entidad, puesto que no siguio los procedimientos para la disposicion de las mismas ni proporciono
los documentos necesarios para realizar el traslado de la maquinaria.
|

empresa Mirso SA.C. que cumpla con realizar la desmovilizacién de la Planta de Asfalto en
Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER, sino recomend¢ en dos oportunidades, otorgar una
autorizacién para la ampliacion de plazo de la desmovilizacion solicitada por la empresa,
ocasionando con dicho accionar el desgaste y deterioro de la maquinaria y que esta se mantengan
en posesion y administracion de la empresa, asi también no reporto el detalle del proceso de
desmovilizacion de la Planta Chancadora Mévil de Trituracion Primaria y Secundaria, asi como el
costo que representd para la institucion la realizacion de dichos trabajos, ocasionando que la
entidad no pueda determinar dicho gasto.

y Ademas, Juan Carlos Leonel Aranda Vargas, sub gerente de Equipo Mecénico, no exigi¢ a la

Transgrediendo de esta manera lo establecido en el articulo 60° de la Constitucion politica del
Per(, el articulo 14 del Decreto Legislativo n.° 1044 Ley que aprueba la Competencia Desleal, los
articulos 1y 8 del Decreto Supremo n.° 088-2001-PCM “Establecen disposiciones aplicables a las
Entidades del Sector Publico para desarrollar actividades de comercializacién de bienes y servicios
y efectuar los cobros correspondientes’, el articulo 28 del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, los articulos 83 y 94 de la
Directiva n.° 0006-2021-EF/54.01, Directiva para la gestion de bienes muebles patrimoniales en el
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, los numerales 5.15, 5.17, 5.24, 5.25 y 5.29 del
numeral V de la Directiva Ejecutiva Regional n.° 007-2011-PR/GOB.REG.TACNA “Normas y
Procedimientos para la administracion y desplazamiento de bienes muebles patrimoniales bajo
uso y dominio del Gobierno Regional de Tacna’, numerales 6.1, 6.2 y 8.1 de la Directiva
n.° 002-2011-PR/GOB.REG.TACNA “Normas para la utilizacion y control de los vehiculos y
maquinaria en el Gobierno Regional de Tacna” y las cléusulas cuarta y sexta de los contratos
n.s 008 y 009-2021/GOB.REG.TACNA ambos del 17 de mayo de 2021.

En consecuencia, los hechos expuestos generaron la transgresion de la legalidad de los actos de
la administracion publica afectando el correcto uso de los bienes publicos, ocasionando el
desgaste y deterioro de los mismos, asi como el perjuicio econdmico por S/ 50 050,00.
(Irregularidad n.° 1)

RECOMENDACIONES

Al Titular de la Entidad:

1. Realice las acciones tendentes a fin de que el érgano competente efectle el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos del Gobierno
Regional de Tacna, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
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Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusién n.° 1)
Al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion:
2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos con

evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico con la finalidad que se
determinen las responsabilidades que correspondan. (Conclusién n.° 1)

VI.  APENDICES

Apéndice n.° 1.  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2. Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3.  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndicen4. Copia autenticada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.° 715-2018-
GR/GOB.REG.TACNA de 7 de noviembre de 2018, que aprueba la actualizacion
del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) del Gobierno Regional de
Tacna

Apéndice n.° 5. Copia autenticada del oficio n.® 586-2021-ORAJ/GOB.REG.TACNA de 21 de abril
de 2021, mediante el cual se solicitd informe; técnico a Javier Feliciano Ramirez
en relacion al aviso de formular denuncia por la empresa Tracto Latino Americano
S.AC. a través del cual solicitd el cese inmediato de toda actividad empresarial
ilegal consistente en alquiler de maquinaria pesada, comunicando la formulacion
de denuncia ante INDECOPI por la comision de competencia desleal en el

supuesto de violacion de normas.

Apéndice n.°6. Copia autenticada del oficio n.° 2805-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 1 de
diciembre de 2022, mediante el cual se comunico que la entidad solicito opinion
respecto al alcance del Decreto Supremo n.° 088-2001-PCM en las actividades
que desarrollan los gobiernos regionales, a la Secretaria General de la Presidencia
de Consejo de Ministros.

Apéndice n.°7. Copia autenticada del oficio n.° D001060-2022-PCM-SGP de 17 de agosto de
2022, mediante la cual la Secretaria General de la Presidencia de Consejo de
Ministros remite opinion respecto al alcance del Decreto Supremo n.? 088-2001-
PCM en las actividades que desarrollan los gobiernos regionales.

Apéndice n.°8. Copia autenticada del oficio n.° 0115-2021-ORA-OEM/GOB.REG.TACNA de 27
de abril de 2021 mediante el cual se da respuesta al requerimiento de informe
técnico de Asesoria Juridica.

Apéndice n°9. Copia autenticada del informe n.® 041-2022-SGMI-GRPPAT/GOB.REG.TACNA
de 20 de setiembre de 2022, mediante el cual el gerente regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial informa que procedera a iniciar la
actualizacion del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE).

Apéndice n.° 10. Copia autenticada del oficio n.° 046-2023-GRA/GOB.REG.TACNA de 11 de enero
de 2023 mediante la cual se remite la Resolucion n.° 01-2022/SEC-TEC-
INDECOPI-AQP de 10 de octubre de 2022, emitido por Secretaria Técnica de la
Comisién de la Oficina Regional de INDECOPI Arequipa, a través del cual se
comunica la admisién a tramite la denuncia presentada en contra del Gobierno
Regional de Tacna por la presunta comision de actos de competencia desleal en
la modalidad de violacion de normas.

Apéndice n.° 11. Copia autenticada del contrato n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA de 17 de mayo de
2021, suscrito con la Empresa Mirso S.A.C., por el alquiler de la Planta de Asfalto
en Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER.
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Apéndice n.° 12,

Apéndice n.° 13.

Apéndice n.° 14,

Apéndice n.° 15.

Apéndice n.° 16.
Apéndice n.° 17.

Apéndice n.° 18.

Apéndice n.° 19.
Apéndice n.° 20.
Apéndice n.° 21.
Apéndice n.° 22.
Apéndice n.° 23.

Apéndice n.° 24.
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Copia autenticada del oficio n.® 163-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 11 de abril
de 2023 se solicitd a la empresa MIRSO SAC informacién respecto al costo de
horas maquina trabajadas del equipo de trabajo, incluyendo operador, técnico y
supervisor.
Copia autenticada del oficio n.® 1185-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 23 de
mayo de 2022, a través del cual se remite el informe n.° 135-2022-GRA-
SGEM/GOB.REG.TACNA de 20 de mayo de 2022 a través del cual se comunica
que de la busqueda realizada no se obtuvo los documentos proporcionados por la
entidad a la empresa Mirso S.A.C.
Copia autenticada de la carta n.° 006-2021-MIRSO S.A.C. de 23 de agosto de
2021 suscrita por Haroldo Heiki Miranda Sosa, gerente general de la empresa
Mirso S.A.C., a través del cual se da a conocer el estado situacional de la Planta
de asfalto CIBER y tanque Master.
Copia autenticada del informe técnico suscrito por el técnico Alexander Mamani
Navarro recepcionado por la oficina de Equipo Mecéanico el 13 de agosto de 2021
y copia autenticada del informe de evaluacién situacional y mantenimiento
eléctrico puesta en marcha de la planta de asfalto suscrito por Rubén Valdivia
Quispe, especialista en Sistemas Mecatronicos recepcionado por la oficina de
equipo mecanico el 13 de agosto de 2021.
Copia autenticada del oficio n.° 053-2022-GRA-SGCOPA/GOB.REG.TACNA de
27 de abril de 2022, mediante el cual se comunica que no se encontré ninguna
guia de desplazamiento de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con
Caldero CIBER.
Copia autenticada del oficio n.° 166-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 27
de setiembre de 2022, mediante la cual se comunica que la Planta de Asfalto en
Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER se entregé inoperativa a la empresa
Mirso S.A.C.
Copia autenticada del oficio n.° 004 OCI/GOB.REG.TACNA de 5 de enero de
2023, copia autenticada del oficio n.° 083-2023-OCl/GOB.REG.TACNA de 20 de
febrero de 2023, con los cuales se solicita informacion a Javier Feliciano Aguilar
Ramirez y copia autenticada de la carta n.° 001-JFAR-2023, mediante la cual el
ex funcionario solicita ampliacién de plazo y copia autenticada de la carta n.* 002-
JFAR-2023 recepcionada el 23 de junio de 2023.
Copia autenticada de la adenda n.° 001, a través del cual se amplia el contrato
n.° 008-2021/GOB.REG.TACNA de 17 de mayo de 2021, por el alquiler de la
Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER.
Copia autenticada de la carta n.° 021-2021-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 29
de setiembre de 2021 mediante el cual se solicita el pago de valorizacion
correspondiente al mes de setiembre-2021.
Copia autenticada de la carta n.° 022-2021-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 3
de noviembre de 2021 mediante el cual se solicita el pago de valorizacion
correspondiente al mes de octubre-2021.
Copia autenticada de la carta n.° 001-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 12
de enero de 2022 mediante el cual se solicita el pago de valorizacion
correspondiente al mes de noviembre-2021.
Copia autenticada de la carta n.° 002-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 12
de enero de 2022 mediante el cual se solicita el pago de valorizacion
correspondiente al mes de diciembre-2021.
Copia autenticada de los siguientes Recibos de Ingresos:
- Recibo de Ingreso n.° 862 de 29 de diciembre de 2021, por el monto de
S/ 30 038.86.
- Recibo de Ingreso n.° 22 de 13 de enero de 2022, por el monto de S/ 40 575,03.

f
Informe de Control Especifico n.° 012-2023-2-5352-SCE
Periodo del 17 de mayo de 2021 al 21 de noviembre de 2022

56 de 64

CorTe
VidgTy iy
N W e s



Apéndice n.° 25.

Apéndice n.° 26.

Apéndice n.° 27.

Apéndice n.° 28.

Apéndice n.° 29.

Apéndice n.° 30.

Apéndice n.° 31.

Apéndice n.° 32.

Apéndice n.° 33.

Apéndice n.° 34.

Apéndice n.° 35.

Apéndice n.° 36.

Apéndice n.° 37.

Apéndice n.° 38.
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- Recibo de Ingreso n.° 110 de 22 de febrero de 2022, por el monto de
S/ 25 163,18.

Copia autenticada de la carta n.° 008-2021-MIRSO S.A.C TACNA de 10 de
noviembre de 2021, mediante el cual la empresa Mirso S.A.C. comunica los gastos
realizados por en el proceso de montaje y puesta de punto operativo de la
maquinaria.

Copia autenticada de la carta n.° 002-2022-MIRSO S.A.C TACNA de 8 de marzo
de 2022, mediante el cual la empresa Mirso S.A.C. remite la liquidacion del
contrato.

Copia autenticada del informe n.° 066-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 23
de marzo de 2022, mediante el cual se comunica observaciones en relacion a los
gastos comunicados por la empresa Mirso S.A.C.

Copia autenticada del oficio n.° 2095-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 19 de
setiembre de 2022 mediante el cual informa al procurador publico AD HOC, sobre
las acciones adoptadas por omision de funciones en la ejecucion de alquiler de
magquinarias.

Copia autentica de los oficios n.° 017-2023-OCl/GOB.REG.TACNA de 11 de enero
de 2023, 046-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 26 de enero de 2023 y 062-2023-
OCI/GOB.REG.TACNA de 3 de febrero de 2023, mediante los cuales se requirié
y reitero a la entidad remita la documentacién que acredite los gastos reconocidos
por concepto de alquiler de Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con
Caldero Ciber y la Planta Chancadora Mévil de Trituracion Primaria y Secundaria.
Copia autenticada del oficio n.° 114-2023-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 23
de mayo de 2023, mediante el cual se remite carta n.° 008-2022-GRA-
SGEM/GOB.REG.TACNA de 19 de abril de 2022 y la carta n.° 004-2022-
MIRSOSACCONTRATISTAS de 20 de abril de 2022, suscrita por Haroldo Heiki
Miranda Sosa gerente general de la empresa Mirso S.A.C.

Copia autenticada del oficio n.° 1180-2022-PROC-ADHOC/GOB.REG.TACNA de
18 de agosto de 2022, la cual contiene la Providencia n. 07-2022 mediante la cual
se procede a la entrega de las maquinarias inmovilizadas del Gobierno Regional
de Tacna.

Copia autenticada del informe n.° 122-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 6
mayo de 2022, mediante la cual se recomienda otorgar la autorizacion de
ampliacion de plazo solicitada por la empresa Mirso S.A.C. para la desmovilizacion
de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER.

Copia autenticada del memoréandum n.° 979-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 12
de mayo de 2022, mediante el cual se autoriza la ampliacion de plazo solicitada
por la empresa Mirso S.A.C.

Copia autenticada de la carta n. 015-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 25
de mayo de 2022, mediante el cual se comunica a la empresa Mirso S.A.C. la
aprobacion de la ampliacion solicitada.

Copia autenticada de la carta n.® 005-2022-MIRSO S.A.C TACNA de 25 de mayo
de 2022, mediante el cual la empresa Mirso S.A.C. comunica los gastos realizados
del mes de octubre a diciembre 2021.

Copia autenticada del oficio n.° 060-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 30
de marzo de 2022, mediante el cual se remite informacion solicitada por la
Comision Ordinaria de Fiscalia.

Copia autenticada del oficio n.® 01 8-2023-0CI/GOB.REG.TACNA-SCE-2 de 16 de
mayo de 2023, mediante la cual se requiere informacion a Richard Barrios Delgado
en relacion al alquiler de USB STIK.

Copia autenticada del oficio n.° 072-2023-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 19
de abril de 2023, mediante el cual se informa sobre el costo de un equipo de trabajo
para operar la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER.
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Apéndice n.° 39. Copia autenticada de la carta n.° 028-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS de 12 de
julio de 2022, mediante el cual la empresa Mirso solicita ampliacion adicional para
la desmovilizacion de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con
Caldero CIBER.

Apéndice n.° 40. Copia autenticada del informe n.° 232-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 01
de agosto de 2022, mediante el cual se recomienda otorgar la autorizacién de
ampliacién de plazo adicional para la desmovilizacién de la Planta de Asfalto en
Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER.

Apéndice n.° 41. Copia autenticada del comprobante de pago n.° 12224 de 15 de setiembre de
2022, emitido por el pago del servicio de evaluacion y diagnostico de la Planta de
Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER, el cual contiene entre
otros los siguientes documentos:

- Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 3889 de 18 de julio de 2022.
- Copia autenticada de la Constancia de célculo de penalidad
- Copia de la Factura Electronica n.° E001-44 de 16 de agosto de 2022
- Copia fedateada del pedido de servicio n.® 03970
V - Copia fedateada del formato de conformidad de prestacion
- Copia fedateada de la carta n.° 179-2022-EMP-TRANSPORTE CALIZAYA
I E.l.R.L de 16 de agosto de 2022, mediante el cual se remite el informe técnico
gm;j\ de la empresa Transportes Calizaya E.|.R.L.
/ \ Apéndice n.° 42. Copia autenticada del Comprobante de pago n.® 11471 de 31 e agosto de 2022
\ por el pago de la detraccion de la Factura Electronica n.® 3889

Apéndice n.° 43. Copia autenticada del Comprobante de pago n.° 12348 de 19 de setiembre de
2022, por el cobro de la penalidad a la empresa de Transporte Calizaya E.LR.L.

Apéndice n.° 44. Copia autenticada del informe n.° 242-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 8
de agosto de 2022, mediante el cual se remite la conformidad de la orden de
servicio n.° 3889.

Apéndice n.° 45. Copia autenticada del informe n.° 247-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 25
de agosto de 2022, mediante el cual el sub gerente de Equipo Mecanico, solicita
autorizacion para la desmovilizacién de la Planta de Asfalto en Caliente y Tanque
Master con Caldero CIBER.

Apéndice n.° 46. Copia autenticada del memorandum n.” 1802-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 6
de setiembre de 2022, mediante el cual Rolando Duilio Liendo Yactayo, gerente
regional de administracion dispone el inicio de la desmovilizacién y traslado de la
Planta de Asfalto en Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER.

Apéndice n.° 47. Copia autenticada de la carta notarial n. 148-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 9
de setiembre de 2022 mediante el cual Rolando Duilio Liendo Yactayo, Gerente
Regional de Administracion comunica la resolucion del contrato a la Empresa
Mirso S.A.C.

Apéndice n.° 48. Copia autenticada de la carta n.° 039-2022-MIRSOSACCONTRATISTAS de 30
de setiembre de 2022, mediante el cual la empresa Mirso S.A.C. solicita respuesta
a solicitud de ampliacién de plazo para la desmovilizacion de la Planta de Asfalto
en Caliente y Tanque Master con Caldero CIBER.

Apéndice n.°49. Copia autenticada de la carta n.° 157-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 30 de
setiembre de 2022, Rolando Duilio Liendo Yactayo, Gerente Regional de
Administraciéon comunica a la empresa Mirso S.A.C. que no es procedente el
otorgamiento de plazo para la desmovilizacion de la Planta de Asfalto en Caliente
y Tanque Master con Caldero CIBER.

Apéndice n.° 50. Copia autenticada del comprobante de pago n.° 15951 de 24 de noviembre de
2022, emitido por el pago del servicio de desmovilizacion de maquinaria, que
contiene entre otros, los siguientes documentos:

- Copia fedateada de la Orden de Servicio n.’ 5929 de 3 de noviembre de 2022
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- Copia fedateada del pedido de servicio n-° 6047.

- Copia fedateada de la Factura Electronica n. E001-63 de 21 de noviembre de
2022.

- Copia fedateada del Acta de entrega e inicio de la desmovilizacion de la Planta
de Asfalto Movil y Tanque Master.

- Copia fedateada de la carta n.° 256-2022-EMP-TRANSPORTES CALIZAYA
E.RL de 21 de noviembre de 2022 que remite el informe técnico de la
empresa de transportes Calizaya E.|.R.L.

- Copia fedateada del Acta de entrega y recepcion de la Planta de Asfalto Movil
y Tanque Master.

- Copia fedateada del formato de conformidad de prestacion

Copia autenticada del comprobante de pago n.° 15950 de 24 de noviembre de

2022, emitido por el pago de la detraccion de la factura electrénica n.° E001-63.

Copia autenticada del informe n.° 357-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 22

de noviembre de 2022 mediante el cual se da la conformidad al servicio de

desmovilizacion ejecutado por la Empresa Transportes Calizaya E.|R.L.

Copia autenticada del oficio n.° 222-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 1 de

diciembre de 2022, mediante el cual se informa sobre la funcionalidad de los

componentes reportados como faltantes de la Planta de Asfalto en Caliente y

Tanque Master con Caldero CIBER.

Copia autenticada del contrato n.° 009-2021/GOB.REG.TACNA de 17 de mayo de

2021, suscrito con la Empresa SIPSO Contratistas S.A.C., por el alquiler de la

Planta de Chancadora Mévil de Trituracion Primaria y Secundaria.

Copia autenticada del memorandum n.° 2258-2021-GRA/GOB.REG.TACNA de

28 de octubre de 2021, mediante el cual se remite la carta n.° 002-

2021/ESIPSOCSAC-TACNA de la empresa SIPSO Contratistas S.A.C., registrado

en el Sistema de Gestion Documental de la Entidad (Qamagi) con cédigo n.*

1142274, del 20 de setiembre de 2021.

Copia autenticada del informe n.° 160-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 31

de mayo de 2022, a través del cual se comunica que de la blsqueda realizada no

se obtuvo los documentos proporcionados por la entidad a la empresa SIPSO

Contratistas S.A.C.

Copia autenticada de la carta n.’ 018-2021-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 12

de octubre de 2021 mediante el cual se solicita el pago de valorizacion

correspondiente al mes de agosto-2021.

Copia autenticada de la carta n.’ 021-2021-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 12

de octubre de 2021 mediante el cual se solicita el pago de valorizacion

correspondiente al mes de setiembre-2021.

Copia autenticada de la carta n.° 023-2021-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 3

de noviembre de 2021 mediante el cual se solicita el pago de valorizacion

correspondiente al mes de octubre-2021.

Copia autenticada de la carta n.° 003-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 20

de enero de 2022 mediante el cual se solicita el pago de valorizacion

correspondiente al noviembre y diciembre-2021.

Copia autenticada de la carta n.° 002-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 7

de abril de 2022 mediante el cual se solicita el pago de valorizacion

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo-2022.

Copia autenticada del informe n.° 237-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 5

de agosto de 2022, mediante el cual se solicita el reconocimiento de partes diarios

por la empresa SIPSO Contratistas S.A.C.

Copia autenticada de los siguientes recibos de ingresos:
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Apéndice n.° 64.

Apéndice n.° 65.

Apéndice n.° 66.

Apéndice n.° 67.

Apéndice n.° 68.

Apéndice n.° 69.

Apéndice n.° 70.

Apéndice n.° 71.

Apéndice n.° 72.

Apéndice n.° 73.

Apéndice n.° 74.

Apéndice n.° 75.

Apéndice n.° 76.

- Recibo de Ingreso n.° 608 de 20 de setiembre de 2021, por el monto de
S/ 8 000,00.

- Recibo de Ingreso n.° 186 de 28 de marzo de 2022, por el monto de S/ 5 000,00.

- Recibo de Ingreso n.° 226 de 5 de mayo de 2022, por el monto de S/ 8 848,75.

- Recibo de Ingreso n.° 248 de 20 de mayo de 2022, por el monto de S/ 15 383,75,

Copia autenticada de la carta n.° 001-2021/ESIPSOCSAC-TACNA de 19 de
octubre de 2021, suscrita por Samuel Cesar Miranda Sosa representa de la
empresa SIPSO Contratistas S.A.C., mediante el cual se comunica los gastos
realizados durante los meses de mayo y agosto.

Copia autenticada de la carta n.° 001-2022/ESIPSOCSAC-TACNA de 27 de enero
de 2022 suscrita por Samuel Cesar Miranda Sosa representa de la empresa
SIPSO CONTRATISTAS S.A.C., mediante el cual se comunica los gastos
realizados los meses de setiembre a diciembre.

Copia autenticada del informe n.° 033-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 21
de febrero de 2022, mediante el cual se comunica observaciones a los gastos
presentados por la empresa SIPSO Contratistas S.A.C.

Copia autenticada del oficio n.° 162-2023-0CI/GOB.REG.TACNA de 11 de abril
de 2023 mediante el cual se solicitd a la empresa SIPSO CONTRATISTAS SAC
informacion respecto al costo de horas maquina trabajadas del equipo de trabajo,
incluyendo operador, técnico y supervisor, asi como el sustento del pago de las
planillas de los meses de mayo a diciembre de 2021.

Copia autenticada del informe n.* 383-2022-GRA-SGEM/GOB.REG TACNA de 29
de noviembre de 2022, mediante el cual se remite observaciones sobre l0s gastos
realizados por la empresa SIPSO Contratistas S.A.C.

Copia autenticada de la carta n. 033-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de febrero de
2022, mediante el cual se comunica a la empresa SIPSO Contratistas S.A.C. las
observaciones presentadas respecto a los gastos realizados.

Copia autenticada de la cartan.’ 007-2022/ESIPSOCSAC-TACNA de 01 de marzo
de 2022 suscrita por Samuel Cesar Miranda Sosa representa de la empresa
SIPSO Contratistas S.A.C., mediante el cual remite aclaraciones respecto a las
observaciones presentadas.

Copia autenticada del memorandum n.° 839-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 27
de abril de 2022 suscrito por el gerente regional de Administracion, Rolando Duilio
Liendo Yactayo, mediante el cual comunico al sub gerente de Recursos Humanos,
sobre hechos para deslinde de responsabilidades en relacion al alquiler de
maquinarias.

Copia autenticada del oficio n.° 1193-2021-DRSEMT/GOB.REG.TACNA, de 26 de
agosto de 2021, suscrita por el director de Energia y minas, que remite la cartan.®
31-2021-MHHF-AL, a través de la cual se informa que la empresa SIPSO
Contratistas S.A.C. no puede desarrollar actividades de beneficio.

Copia autenticada del memorandum N° 1716-2021-ORA/GOB.REG.TACNA de 02
de setiembre de 2021, mediante el cual se remite el oficio n.° 1193-2021-
DRSEMT/GOB.REG.TACNA, de 26 de agosto de 2021 a Javier Feliciano Aguilar
Ramirez, jefe de la Oficina de Equipo Mecanico.

Copia autenticada de la opinion legal n.® 552-2022-GRAI/GOB.REG.TACNA de 18
de mayo de 2022, mediante el cual se informa la configuracion de la resolucion del
contrato de alquiler de maquinaria n.° 009-2021/GOB.REG.TACNA.

Copia autenticada del informe n.°180-2022-DM-DREM/GOB.REG.TACNA, de
fecha 16 de mayo de 2022 emitido por la Direccion de Minas de la Direccion
Regional de Energia y Minas.

Copia autenticada del informe n.° 181-2022-DM-DREM/GOB.REG.TACNA de 16
de mayo de 2022, mediante el cual se remite el Informe de Supervision Ambiental
Extraordinario N° 008-2022-DM-DREM/GOB.REG.TACNA, a través del cual se
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Apéndice n.° 77.

Apéndice n.° 78.

Apéndice n.° 79.

Apéndice n.° 80.

Apéndice n.° 81.

Apéndice n.° 82.

Apéndice n.° 83.

Apéndice n.° 84.

Apéndice n.° 85.

Apéndice n.° 86.

Apéndice n.° 87.

Apéndice n.° 88.

remite el resultado de la Supervision Ambiental Extraordinaria en el operativo

contra la mineria ilegal.

Copia autenticada del informe n.® 164-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 1

de junio de 2022, mediante el cual se requiere personal y presupuesto por

resolucion de contrato de alquiler.

Copia autenticada del memorandum n.° 1143-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 6

de junio de 2022, mediante el cual se autoriza la contratacion de servicios y prever

la realizacion de acciones de desmovilizacion de la Planta Chancadora mévil de

Trituracion Primaria y Secundaria marca METSO.

Copia autenticada de la carta notarial n.° 113-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 5

de julio de 2022, mediante el cual se comunica la resolucion de contrato de alquiler

de maquinaria n.° 009-2021/GOB.REG.TACNA.

Copia autenticada del oficio n.° 058-2022-MTC/20.14.16 de 21 de diciembre de

2022, suscrita digitalmente por la Mercedes Liliana Prieto Castillo, jefa de la

Unidad Zonal XVI Tacna — Moquegua, mediante el cual se remite informacion

sobre el servicio de mantenimiento periédico de la carretera PE-1S tramo km 1297-

993-KM 1300+080.

Copia autenticada del comprobante de pago n.° 14165 de 24 de octubre de 2022,

emitido por el pago del servicio de evaluacion y diagnostico de maquinaria, que

contiene entre otros, los siguientes documentos:

- Copia fedateada de la Orden de Servicio n.° 3725 de 11 de julio de 2022.

- Copia fedateada de la Factura Electrénica n.° E001-57 de 11 de octubre de
2022.

- Copia fedateada del pedido de servicio n.® 04050

- Copia fedateada de la carta n.° 004-F&RMREPUESTOSYSERVICIOSSAC-
2022-TACNA de 25 de julio de 2022, mediante el cual se remite el informe de
evaluacion situacional de la planta chancadora primaria C80 y secundaria
NW100HP de la empresa F&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.C.

- Copia fedateada del formato de Conformidad de prestacion

Copia autenticada del comprobante de pago n.” 14164 de 24 de noviembre de

2022, emitido por el pago de la detraccion de la factura electronica n.” E001-57.

Copia autenticada del informe n.® 294-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 28

de setiembre de 2022, mediante la cual se da la conformidad al servicio de

evaluacion y diagnostico ejecutado por la empresa F&M REPUESTOS Y

SERVICIOS SAC.

Copia autenticada del informe n.° 0234-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 5

de agosto de 2022, mediante el cual se informa el avance fisico del 80% de la

desmovilizacion de la planta chancadora primaria C80 y secundaria NW100HP.

Copia autenticada de la carta notarial n.° 156-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de 30

de setiembre de 2022, mediante el cual se requiere a Juan Carlos Leonel Aranda

Vargas, el sustento y justificacion de los gastos de desmovilizacion de planta

chancadora primaria C80 y secundaria NW100HP.

Copia autenticada del informe n.° 363-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 23

de noviembre de 2022, mediante el cual se informa que las maquinarias se

encuentran internadas en las instalaciones de la Sub Gerencia de Equipo

Mecanico.

Copia autenticada del memorandum n.° 2279-2022-GRA/GOB.REG.TACNA de

28 de octubre de 2022, mediante la cual se remite la carta n.° 006-2022-

JCLAV/Tacna.
Copia autenticada del informe n.® 391-2022-GRA-SGEM/GOB.REG.TACNA de 12

de diciembre de 2022, mediante el cual se informa respecto al contenido de la
carta n.° 006-2022-JCLAV/Tacna.
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Apéndice n.°89. Copia autenticada del oficio n.° 516-2023-GRA/GOB.REG.TACNA de 28 de
febrero de 2023, mediante el cual se informa que no se puede determinar el costo
de la desmovilizacion de la planta chancadora primaria C80 y secundaria
NW100HP.

Apéndice n.° 90. Cédulas de notificacion, comentarios o aclaraciones presentados por las personas
comprendidas en la irregularidad:

- Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electronica n.® 0001-
2023-CG/5352-02-002 de 9 de junio de 2023 y su respectivo cargo de
notificacion, mediante el cual se notifico el pliego de hechos a Rolando Duilio
Liendo Yactayo.

Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electronica n.® 0001-
2023-CG/5352-02-002 de 9 de junio de 2023 y su respectivo cargo de
notificacion, mediante el cual se notifico el pliego de hechos a Rolando Duilio
Liendo Yactayo.

Copia autenticada del documento S/N de 13 de junio de 2023, a través del
cual Rolando Duilio Liendo Yactayo, present6 sus comentarios y aclaraciones,
adjuntando documentacion sustentatoria.

- Copia autenticada del documento S/N de 14 de junio de 2023, a través del
cual Rolando Duilio Liendo Yactayo, presenté ampliacion de sus comentarios
y aclaraciones, adjuntando documentacion sustentatoria.

Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electronica n.* 0002-
2023-CG/5352-02-002 de 9 de junio de 2023 y su respectivo cargo de
notificacion, mediante el cual se notific el pliego de hechos a Javier Feliciano
Aguilar Ramirez.

Copia autenticada del documento S/N de 13 de junio de 2023 a traves del cual
Javier Feliciano Aguilar Ramirez, solicita prorroga de plazo para presentar sus
comentarios y aclaraciones.

- Impresion con firma digital del oficio n.° 044 044-2023-
OCI/GOB.REG.TACNA-SCE-2, y su respectivo cargo de notificacion,
mediante el cual se le da respuesta a la solicitud de ampliacion de plazo
solicitada por Javier Feliciano Aguilar Ramirez.

- Copia autenticada del informe n.® 001-2023-JFAR, a través del cual Javier
Feliciano Aguilar Ramirez, presentd sus comentarios y aclaraciones,
adjuntando documentacion sustentatoria.

- Copia autenticada de la notificacion n. 000788-2023-CG, mediante lacualse
comunica a Juan Carlos Leonel Aranda Vargas para realizar la activacion
virtual de la casilla electronica en el marco de la notificacion electrénica.
Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electronica n.® 0003-
2023-CG/5352-02-002 de 9 de junio de 2023 y su respectivo cargo de
notificacién, mediante el cual se notific el pliego de hechos a Juan Carlos
Leonel Aranda Vargas.

Copia autenticada del documento S/N a través del cual Juan Carlos Leonel
Aranda Vargas, solicita se especifique el pliego de hechos comunicado a
través de la cedula de notificacion electronica n.° 003-2023-CG/5352-02-002.
Copia autenticada del oficio n.* 045- 044-2023-0OCI/GOB.REG.TACNA-SCE-
2. mediante el cual se le da respuesta a Juan Carlos Leonel Aranda Vargas.

Evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision de Control,

elaborada por cada uno de los involucrados

Documentos de Designacion

Apéndicen°91. Copia autenticada de la Resolucion FEjecutiva Regional n.° 339-2020-
GR/GOB.REG.TACNA de 28 de octubre de 2020, que designa como director de la

/
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Oficina Regional de Administracion a Rolando Duilio Liendo Yactayo y copia
fedateada de la Resolucion Gerencial General Regional n.° 002-2023-
GR/GOB.REG.TACNA de 1 de enero de 2023 con la cual se da por concluida su
designacion.

Apéndice n°92. Copia autentcada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.° 366-2021-
GR/GOB.REG.TACNA de 22 de setiembre de 2021, que aprueba el “Cuadro de
Equivalencias de las Unidades de Organizacion del Gobierno Regional de Tacna'.

Apéndice n.°93. Copia autenticada de la Resolucion Gerencial General Regional n.® 363-2020-
GGR/GOB.REG.TACNA de 13 de octubre de 2020 mediante la cual se designa como
jefe de la Oficina de Equipo Mecanico a Javier Feliciano Aguilar Ramirez y copia
autenticada de la Resolucion Gerencial General Regional n.° 022-2022-
GGR/GOB.REG.TACNA de 21 de enero de 2022 con la cual se da por concluida su

designacion.
Apéndicen®94. Copia autentcada de la Resolucion General Regional n.° 023-2022-
GGR/GOB.REG.TACNA de 21 de enero de 2022, mediante el cual se designa como
9; sub gerente de Equipo Mecanico a Juan Carlos Leonel Aranda Vargas y copia
. autenticada de la Resolucion Gerencial General Regional n.° 334-2022-
/ﬁ;ﬁl:?rf'\'n'ﬁﬁ}%\ GGR/GOB.REG.TACNA de 8 de agosto de 2022 con la cual se da por concluida su
//?@ j\”:\ designacion

=/ Documentos de Gestion

Apéndice n.°95. Copia autenticada de Resolucion Ejecutiva Regional n° 354-2011-
P.R/GOB.REG.TACNA de23 de setiembre de 2011 que aprueba la Directiva Ejecutiva
Regional n.° 007-2011-PR/GOB.REG.TACNA “Normas y Procedimientos para la
administracion y desplazamiento de bienes muebles patrimoniales bajo uso y dominio
del Gobierno Regional de Tacna”.

Apéndicen.96. Copia autenticada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.° 243-2011-
P.R/GOB.REG.TACNA de 3 de junio de 2011, que aprueba la Directiva n.* 002-2011-
PR/GOB.REG.TACNA de 3 de junio de 2011 “Normas para la utilizacion y control de
los vehiculos y maquinaria en el Gobierno Regional de Tacna’.

Apéndice n.°97.  Copia autenticada de la Ordenanza Regional N° 020-2004-CR/GOB.REG.TACNA de
10 de agosto de 2004 que aprueba el Manual de Organizacion y Funciones.

Apéndice n.°98.  Copia autenticada de la Ordenanza Regional N°® 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA de
29 de octubre de 2014, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones.

Apéndice n.°99.  Copia autenticada de la Ordenanza Regional N°® 013-2021-CR/GOB.REG.TACNA de
26 de julio de 2021 que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones.

Apéndice n.? 100. Copia autenticada de la Ordenanza Regional N°® 016-2022-CR/GOB.REG.TACNA de
15 de agosto de 2022, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones.

Tacna, 3 de julio de 2023
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, Jdse Santos Tapia Romero Marrg[‘@az&?foﬂetgado
Supervisor de la Comisién de Control Jefe de la Comisién de Control

o,

Rosamarina Valentina Pilco Lazarte
Abogada de la Comision de Control
ICAT n.° 2160

E| JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA que
suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Tacna, 3 de julio de 2023

_‘)‘

(——"José Santos Tapia Romero
Jefe del Organo de Control Institucional
Gobierno Regional de Tacna
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LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 012-2023-2-5352-SCE

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

REGION

Periodo de Gestion Presunta rem«;rr\::rb;gg:(d) identificada
Documento . | Nedela
‘ ’ Nacional Cargo ; Condicion de Administrativa
N° S :eel mhlﬁam‘a:me"m m:;::z de Desempeiiado Desde il vinculo laboral El Calsiﬁl:‘ai 5 funcional
- , ! | Identidad o contractual ) Sujetaala
Ne ‘ ! Civil | Penal | potestad
il | [dd/mm/aaag] | [dd/mm/aaaa] - sancionadora | Entidad
Contraloria
ROLANDO
FUNCIONARIOS SUSCRIBIERON DUILIO CrENTE
CONTRATOS POR ALQUILER DE |  LIENDO
1 | “MAQUINARIAS, SINQUELA | YACTAYo | 40470068 | REGIONALDE | 16102020 | 495093 o7 |(D X
ADMINISTRACION
ENTIDAD TENGA FACULTADES
LEGALES, OCASIONANDO EL
DESGASTE Y DETERIORO DE
LAS MISMAS, ADICIONALMENTE
SE CONTRATO EL segwcno DE JAVIER SUB GERENTE
DESMOVILIZACION DE FELICIANO | 00493987
2 MAQUINARIAS, Y LOS. AGUILAR MIZ)EEC iﬁ%gom 1310/2020 | 20/01/2022 o728 | QD X
SERVICIOS DE EVALUACIONY |  RAMIREZ
DIAGNOSTICO, OCASIONANDO
UN PERJUICIO ECONOMICOALA [/ '\ oo e
ERFRIA PR EL SEIRIO, U LEONEL | 41050591 | DEEQUIPO
3 S/ 50 050,00. e e (i 21/01/2022 | 7/08/2022 oL728 | (D X
VARGAS

() Anteriormente la denominacion del cargo era jefe de la Oficina de Equipo Mecanico, sin embargo durante sug

de 3 de agosto de 2021 que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF del Gobiemo Regional de Tacna y la Resolucion Ejecutiva Regional n.® 366-2021-GR/GOB.REG.TACNA de 22 de setiembre de 2021, que aprueba

el “Cuadro de Equivalencias de las Unidades de Organizacion del Gobiemo Regional de Tacna'.
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estion se modifico a sub gerente de Equipo Mecanico de conformidad a la Ordenanza Regional n.° 013-2021 -CRIGOB.REG.TACNA
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REGION

TACNA “Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

S —

Tacna, 4 de julio de 2023

OFICIO N° 340-2023-OCI/GOB.REG.TACNA

Sefiora(ita):

LILIANA DEL CARMEN VELAZCO CORNEJO
Gobernadora Regional

Gobierno Regional de Tacna

Av. Gregorio Albarracin N° 526
TacnalTacna/Tacha

ASUNTO : Remito Informe de Control Especifico n.® 012-2023-2-5352-SCE

REFERENCIA : a) Oficio n.° 208-2023-OCI/GOB.REG.TACNA de 3 de mayo de 2023
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacion al documento de la referencia a),
mediante el cual se comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a la “Disposicién y uso de
maquinarias pesadas en los periodos 2021y 2022”, en el Gobierno Regional de Tacna”.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 012-2023-2-5352-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control
Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion de Tacna para el inicio de las
acciones legales penales, por las irregularidades identificadas en el referido Informe. Sin otro particular,
hago propicia la ocasion para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideracién.

Atentamente,

Firmado digitalmente por TAPIA
Y ROMERO Jose Santos FAU 20131378972
- soft
¢, Motivo: Soy el autor del documento
LA CONTRALORIA Fecha: 04-07-2023 11:24:53 -05:00

Documento firmado digitalmente
José Santos Tapia Romero
Jefe del Organo de Control Institucional
Gobierno Regional de Tacna

Adjunto:
- Informe de Control Especifico n.® 012-2023-2-5352-SCE, folios del 0001 al 1961 (en digital).

C.c. Archivo.
JSTR/mcd

CUD N°: 1147980

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
Tacna - Peru
1/1



Firmado digitalmente por CABALLERO
DELGADO Mariela FAU 20131378972 hard

\' k i Motivo: Soy el autor del documento

LA CONTRALDR[A Fecha: 04-07-2023 17:13:07 -05:00
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LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000020-2023-CG/5352

DOCUMENTO : OFICIO N° 340-2023-OCI/GOB.REG.TACNA

EMISOR : JOSE SANTOS TAPIA ROMERO - JEFE DE OCI - GOBIERNO
REGIONAL TACNA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : LILIANA DEL CARMEN VELAZCO CORNEJO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20519752515

TIPO DE SERVICIO

CONTROL
GUBERNAMENTAL O : SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 1962

Sumilla: Se ha emitido el Informe de Control Especifico n.® 012-2023-2-5352-SCE, que recomienda
disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad.

En ese sentido, se remite adjunto copia del Informe de Control Especifico n.° 012-2023-2 5352-SCE,
incluyendo sus apéndices en archivo digital.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio n° 340-2023-0CI-GOB

2. Informe n.° 012-2023-2-5352-SCE (Folios 1 al 0064)
3. Folios 0065 al 0164

4. Folios 0165 al 215

5. Folios 0216 al 0300

6. Folios 301 al 450

7. Folios 451 al 600

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ==
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
3MA16UC




Firmado digitalmente por CABALLERO
} N DELGADO Mariela FAU 20131378972 hard

H ! Motivo: Soy el autor del documento
8. Folios 601 al 675 LA CON%ﬂLDRiA Fecha. 04-07-2023 171307 0500

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

9. Folios 676 al 750

10. Folios 751 al 825
11. Folios 826 al 900
12. Folios 901 al 975
13. Folios 976 al 1050
14. Folios 1051 al 1200
15. Folios 1201 al 1275
16. Folios 1276 al 1350
17. Folios 1351 al 1425
18. Folios 1426 al 1500
19. Folios 1501 al 1575
20. Folios 1576-1650
21. Folios 1651 al 1725
22. Folios 1726-1800
23. Folios 1801 al 1880
24. Folios 1881-1961

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria &%
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ==&
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
3MA16UC




Firmado digitalmente por Agente
TR Automatizado CGR
W Motivo: Soy el autor del documento

¢, Fecha: 04-07-2023 17:13:44 -05:00
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERL

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO . OFICIO N° 340-2023-OCI/GOB.REG.TACNA
EMISOR : JOSE SANTOS TAPIA ROMERO - JEFE DE OCI - GOBIERNO
REGIONAL TACNA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO . LILIANA DEL CARMEN VELAZCO CORNEJO
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Sumilla:

Se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 012-2023-2-5352-SCE, que recomienda disponer
el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad.

En ese sentido, se remite adjunto copia del Informe de Control Especifico n.° 012-2023-2 5352-SCE,
incluyendo sus apéndices en archivo digital.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20519752515:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000020-2023-CG/5352
. Oficio n° 340-2023-OCI-GOB

. Informe n.° 012-2023-2-5352-SCE (Folios 1 al 0064)

. Folios 0065 al 0164

. Folios 0165 al 215

. Folios 0216 al 0300

. Folios 301 al 450

. Folios 451 al 600

9. Folios 601 al 675

10. Folios 676 al 750

11. Folios 751 al 825

12. Folios 826 al 900

0 N O o0k~ WDN -~

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente "::&.‘
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: =iz
3NES81J Elies




13. Folios 901 al 975
14. Folios 976 al 1050
15. Folios 1051 al 1200
16. Folios 1201 al 1275
17. Folios 1276 al 1350
18. Folios 1351 al 1425
19. Folios 1426 al 1500
20. Folios 1501 al 1575
21. Folios 1576-1650
22. Folios 1651 al 1725
23. Folios 1726-1800
24. Folios 1801 al 1880
25. Folios 1881-1961

NOTIFICADOR : MARIELA CABALLERO DELGADO - GOBIERNO REGIONAL TACNA - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente %2
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
3NES81J




