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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 001-2023-2-5610-SCE

“CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO VINCULADAS A LA PARTICIPACION
DEL PERU EN LA EXPOSICION UNIVERSAL - EXPO 2020 DUBAJ”

PERIODO: 30 DE OCTUBRE DE 2019 AL 17 DE MARZO DE 2021
. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Comisién de Promocion
del Peru para la Exportacion y el Turismo — PromPert, en adelante “entidad”, corresponde a un
servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control del 2022 del OCI de la Entidad,
registrado en el Sistema de Control Gubemamental — SCG con la orden de servicio
n.° 2-5610-2022-003, iniciado mediante Oficio n.° 033-2022-PROMPERU/OCI de 29 de septiembre
de 2022, en el marco de lo previsto en la Directiva n.” 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucidon de Contraloria
n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si la contratacion de locadores de servicio vinculadas a la participacion del Peru en la
Exposicion Universal — Expo 2020 Dubai, se efectu¢ de conformidad con las disposiciones intemas
vigentes, los Términos de Referencia y la normativa aplicable.

3. Materia del Control y alcance
Materia del Control

De la evaluacion y analisis realizado a la documentacion proporcionada por la Entidad, vinculada a
la contratacion de locadores de servicio efectuadas a proposito de la participacion del Pert en la
Exposicion Universal — Expo 2020 Dubai, se ha evidenciado que PromPeru incurrio en presuntas
irreqularidades respecto de tales contrataciones; entre ellas, que los Términos de Referencia (TDR)
fueron elaborados recogiendo la descripcidn consignada en el curriculum vitae del proveedor que se
pretendia contratar, denotando ello un presunto interés en beneficiarlo al haber establecido en los
TDR un perfil que coincida con las caracteristicas y condiciones que reunia, a ese momento el
proveedor que se pretendia contratar; asi como, que la experiencia y/o conocimientos de los
profesionales contratados, no reunian la idoneidad técnica requerida para el cumplimiento de las
prestaciones estipuladas en los TDR y/o no cumplian con el perfil previsto. Asimismo, se evidencio
que no se exigid a los proveedores acreditar el cumplimiento del perfil exigido en los TDR, no obrando
en los expedientes de contratacion documentacion con la cual se haya acreditado el cumplimiento
de dicho perfil, sosteniéndose la contratacion casi exclusivamente en el detalle de sus experiencias
ylo conocimientos consignados en su curriculum vitae.

En lo que respecta a la ejecucion contractual, se ha evidenciado que el proveedor proporciond su
entregable sin cumplir lo exigido en los TDR, pese a ello, se otorgd conformidad; siendo que luego
de verificarse dicho incumplimiento, remitié un entregable que no fue objeto de conformidad ni

S
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aplicacion de penalidad, tramitandose finalmente el pago correspondiente, en coniravencion de la
normativa de contratacion publica, asi como lo dispuesto en la Directiva n.® 004-2017-
PROMPERU/SG/OGA - “Lineamientos para regular las Contrataciones en la Comision de Promocion
del Perti para Exportacion y el Turismo — PromPert”.

Las situaciones advertidas evidencian la intencionalidad de beneficiar a los referidos proveedores
con la contratacién de sus servicios, a pesar de existir elementos objetivos que evidenciaban que los
mismos no contaban con la capacidad técnica o el perfil requerido en los TDR; asi como con la
aceptacién y pago por sus servicios (entregable) a pesar de no corresponder con la obligacion
prevista en los TDR, afectandose de este modo la finalidad publica a la que esta orientada el uso y
destino de los recursos publicos que PromPeru administra; ello, en tanto que dicha finalidad,
entendida como el interés publico que se desea satisfacer a través de la contratacion y que,
precisamente sustenta las contrataciones del Estado, se supeditd a un interés particular, ajeno al
institucional.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 30 de octubre de 2019 al 17 de marzo de
2021, correspondiente a la revision y analisis de la documentacién relativa al hecho con evidencias
de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Comisian de Promocion del Pert para la Exportacion y el Turismo — PromPeru, pertenece al
Sector Comercio Exterior y Turismo, en el nivel de gobierno nacional.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Comisidn de Promocion del Pert para
la Exportacion y el Turismo — PromPeru.

ZERU PAR,
\'ﬁe Controy faﬁ Q_o
MR O n&‘é—

d 3

Informe de Control Especifico n.* 001-2023-2-5610-SCE
Periodo de 30 de octubre de 2019 al 17 de marzo de 2021

NI E



' i ryom.
\ T 1A CONTRALORIA \2

o oA ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

e [ i-_—;-
=
7 = ==
& = |=
[ —— |- —
I | = =
PR N
. T
=1

Fuente: Estructura organica aprobada mediante Resolucion de Presidencia Ejecutiva n.* 060-2019-
PROMPERU/PE de 12 de naviembre de 2019.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.* 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irreqularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria
n.® 134-2021-CG, y modificatorias; asi como al marco normativo que regula la notificacion electrénica
emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las

personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen
sus comentarios o aclaraciones.
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Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

PRESUNTOS HECHOS IRREGULARES INCURRIDOS PARA LA CONTRATACION DE LOCADORES
DE SERVICIO EN EL MARCO DE LA PARTICIPACION DEL PERU EN LA EXPO 2020 DUBAI TUVO
COMO PROPOSITO SATISFACER UN INTERES PARTICULAR, DIFERENTE AL INSTITUCIONAL,
AFECTANDOSE DE ESTE MODO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
CONTRATACIONES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, ADEMAS DE HABERSE EMITIDO
CONFORMIDAD SIN APLICARSE LA PENALIDAD POR RETRASO EN LA PRESTACION DEL
SERVICIO POR EL MONTO TOTAL DE S/ 7 300,82

De la evaluacion y analisis realizado a la documentacion proporcionada por la Entidad, vinculada a la
contratacion de locadores de servicio efectuadas a propasito de la participacion del Pert en la Exposicion
. Universal — Expo 2020 Dubai, se ha evidenciado que PromPeru incurrié en presuntas irregularidades
respecio de tales contrataciones; entre ellas, que los Términos de Referencia (TDR) fueron elaborados
recogiendo la descripcidn consignada en el curriculum vitae del proveedor que se pretendia contratar,
denotando ello un presunto interés en beneficiarlo al haber establecido en los TDR un perfil que coincida
con las caracteristicas y condiciones que reunia, a ese momento el proveedor que se pretendia contratar;
asi como, que experiencia y/o conocimientos de los profesionales contratados, no reunian la idoneidad
técnica requerida para el cumplimiento de las prestaciones estipuladas en los TDR y/o no cumplian con
el perfil previsto. Asimismo, se evidencid que no se exigi6 a los proveedores acreditar el cumplimiento
del perfil exigido en los TDR, no obrando en los expedientes de contratacién documentacion con la cual
se haya acreditado el cumplimiento de dicho perfil, sosteniéndose la contratacion casi exclusivamente
% en el detalle de sus experiencias y/o conocimientos consignados en su curriculum vitae,
N

En lo que respecta a la ejecucion contractual, se ha evidenciado que el proveedor proporciond su

entregable sin cumplir lo exigido en los TDR, pese a ello, se otorgd conformidad; siendo que luego de

verificarse dicho incumplimiento, remitio un entregable que no fue objeto de conformidad ni aplicacion

TN\ de penalidad, tramitandose finalmente el pago correspondiente, en contravencion de la normativa de

L) contratacion publica, asi como lo dispuesto en la Directiva n.® 004-2017-PROMPERU/SG/OGA -

(7‘ “Lineamientos para reqular las Contrataciones en la Comision de Promocion del Pert para Exportacion
y el Turismo — PromPeru’”.

. Las situaciones advertidas evidencian la intencionalidad de beneficiar a los referidos proveedores con la

contratacion de sus servicios, a pesar de existir elementos objetivos que evidenciaban que los mismos
no contaban con la capacidad técnica o el perfil requerido en los TDR; asi como con la aceptacion, y
pago por sus servicios (entregable) a pesar de no coresponder con la obligacion prevista en los TDR, y
sin que se aplique la penalidad por el retraso en la prestacion del servicio por el monto total de
S/'7 300,82, afectandose de este modo la finalidad publica a la que esta orientada el uso y destino de
los recursos publicos que PromPert administra; ello, en tanto que dicha finalidad, entendida como el
interés publico que se desea satisfacer a través de la contratacion y que, precisamente sustenta las
contrataciones del Estado, se supeditd a un interés particular, ajeno al institucional.

Lo comentado se detalla a continuacion
1. Contratacion del ingeniero civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga

De la revision efectuada a los documentos que sustentan la contratacion del citado profesional, se
advirtio que su curriculum vitae, en lo concemiente a estudios y conocimientos, contiene
coincidencias llamativas con la descripcion consignada en los TDR; asimismo, se evidencié que su
experiencia y/o conocimientos no reunia la idoneidad técnica necesaria en funcion de las

Informe de Control Especifico n.* 001-2023-2-5610-SCE
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prestaciones previstas en los TDR; aunado a ello, proparciond sus entregables sin cumplir con lo
exigido en los TDR, pese a ello se le otorgd conformidad; luego, tras evidenciarse su incumplimiento,
remitio el entregable pero este no fue objeto de conformidad ni aplicacion de penalidad, habiéndose
tramitado el pago respectivo.

Las contrataciones efectuadas al referido profesional se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadron.®1
Requerimientos para la contratacion de servicios del proveedor Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga

item N° SBS Fecha Denominacién Monto S/

Servicio especializado para la gestion y supervision del
proyecto para el pabellon de Peru en la Expo 2020 Dubai
1 SBS1atate SRS mediante la participacién en el Intemational Participant
Meeting-IPM Noviembre 2019.
. Servicio especializado en la elaboracion de los términos de
referencia e informe técnico para la contratacion
2 SBS19006748 10/12/2019 intemacional  del servicio de  supervision  de 33 000,00
implementacion y operacién del pabellén peruano en el
marco de la Expo Dubai 2020.
Senvicio de apoyo especializado en la coordinacion y
3 SBS20000499 07101/2020 supervision de infraestructura del Pabelion Peru en el 30 000,00
marco de la Expo Dubai 2020.
Servicio especializado de monitoreo e inspeccion de la
4 SBS20002970 23/07/2020 obra Pabellén Perl en la etapa de construccién para el 15 000,00
Pabellon del Peru en la Expo 2020 Dubai.
Senvicio de apoyo especializado en la gestion de proyectos
de infraestructura y monitoreo de la obra Pabellén Pert en
la etapa de arquitectura, acabados e instalaciones de
interiares en el marco de la Expo 2020 Dubai.
Servicio especializado para el desamolle de la
infraestructura (Ingenierias), del disefio IFC (ISSUED FOR
6 S$BS20002330 13/04/2020 CONSTRUCCION) y la construccién de la estructura de 34 000,00
concreto armado y metal del Pabellon del Peru en la Expo
2020 Dubai.
Servicio especializado de seguimiento de la supervision de
7 SBS20002549 25/05/2020 obra en la etapa de construccion para el Pabellén del Peru 32 000,00
en la Expo 2020 Dubai.
Servicio especializado de gestion técnico contractual,
modificacion de plazo y monitoreo de la obra Pabelion Peru
en la etapa de construccion en el marco de la Expo 2020
Dubai.
Servicio de apoyo para brindar asistencia especializada en
9 $BS20004139 1111112020 infraestructura sobre obra Pabellén Peru en la etapa de 30 000,00
construccién en el marco de la Expo 2020 Dubai.

27 500,00

5 58521000308 11/01/2021 22 500,00

8 SBS20003322 02/09/2020 30 000,00

Elaborado por: Comisién de Control
Fuente: Expedientes de conlratacion

Lo comentado precedentemente se desarrolla a continuacion:

1.1. Experiencia y/o conocimientos del profesional contratado no reunia la idoneidad técnica
necesaria en funcién de las prestaciones previstas en los Términos de Referencia,
denotandose con ello que la necesidad de la contratacion estaba supeditada a un interés
particular, ajeno al institucional

De la lectura de los curriculums vitae presentados por el profesional Augusto Wilfredo
Gutiérrez Zuzunaga, para sustentar su experiencia en cada una de las contrataciones

Informe de Control Especifico n.® 001-2023-2-5610-SCE
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correspondientes a las SBS detalladas en el Cuadro n.° 01, se aprecia la siguiente
presentacion:

“Profesional con mas de 25 anos de experiencia y solidos conocimientos técnicos. Lider,
especialista en la direccion o administracion de empresas y proyectos, con manejo y
conocimiento PMO. Experiencia en desarrollo inmobiliario, en la provision y gestion de
servicios de ingenieria y construccion en el sector infraestructura, asi como en la direccion
comercial de todos los servicios mencionados.

EMBA, MDI. Ing. Civil colegiado, con inglés hablado, leido y escrito a nivel intermedio. Probo,
integro, consecuente con sus actos. Administrador natural de proyectos y negocios con orden
y control, con afto compromiso por los retos asumidos™'. (El resaltado es nuestro)

De lo anterior, conforme a lo expresado por el proveedor en su presentacion, se aprecia que su
. experiencia profesional esta ligada a una labor de direccion, administracion y gestion de
proyectos de ingenieria e infraestructura.

Asimismo, de la revision de los demas extremos de su curriculum vitae, se advierte el detalle
de su experiencia profesional especializada adquirida en aspectos técnicos (trabajo de campo),
la cual esta vinculada especificamente a temas de construccion, ampliacion, remodelacion,
mantenimiento y avance de obra en concreto, asi como el cumplimiento de la calidad, costo y
plazos de los mismos.

situ en la ejecucion del proyecto resolviendo directamente las eventualidades que puedan
surgir, si se trata de un proyecto pequenio, o apoyandose en especialistas, si se trata de un
proyecto de mayor envergadura; requiriéndose, en este Ultimo caso, tener conocimiento de cada

% Sobre este Ultimo extremo, es pertinente sefalar que la experiencia en campo implica estar in

3 una de las especialidades que el proyecto pueda involucrar.
; En esa misma linea, en el rubro Formacién Profesional del curriculum vitae que obra en el
expediente vinculado a la SBS n.” SBS19005989 y que corresponde al “Servicio especializado

para la gestion y supervision del proyecto para el pabellon de Pert en la Expo 2020 Dubai
mediante la participacion en el International Participant Meeting-IPM noviembre 2019,
(Apéndice n.° 4) se senala lo siguiente:

‘FORMACION PROFESIONAL
()

Politécnica de Madrid y PUCP. Master en Direccion de Constructoras e Inmobiliarias, MDI.
1999 (el resaltado es nuestro)

Cabe anotar que la descripcién antes sefialada, ha sido consignada en los curriculums vitae del
mencionado profesional, que han sido incorporados en el acervo documentario de las
contrataciones posteriores que efectué con PromPeru.

' La presentacion transcrita para efectos ilustrativos, corresponde al curriculum vite que obra en el expediente de contratacion vinculada a la
Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS19005989 - Orden de Servicio n.* 0519110323 (Apéndice n.° 4); no obstante, dicha presentacion se
encuentra consignada en todos los curriculums vite correspondientes a las Solicitudes de Bienes y Servicios detalladas en el Cuadro n.” 01.

Informe de Control Especifico n.? 001-2023-2-5610-SCE
Periodo de 30 de octubre de 2019 al 17 de marzo de 2021
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Por su parte, los TDR que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios n.* SBS19005989 de 30
de octubre de 2019 emitidos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Subdirectora de
Produccion, en calidad de 4rea usuaria?, establecid en el numeral VI Perfil Requerido,
(Apéndice n.° 4) lo siguiente:

‘VI. PERFIL REQUERIDO

)

e (Contar con estudios de postgrado en Master en Direcciones de Constructoras e
Inmobiliarias y/o Execufive MBA.

e Tener mas de 10 afos de experiencia profesional en la direccion de empresas y
proyectos, desarrollo inmobiliario y gestion de servicios en el sector infraestructura y
direccion comercial

e Conocimiento y Manejo de Proyecto Management Office (PMO)" (el resaltado es nuestro)

. Vale decir que en el perfil requerido, consignado en el item VI de los TDR se sefialan aspectos
como contar con un Master en Direcciones de Constructoras e Inmobiliarias; contar con mas de
10 anos de experiencia en la direccion de empresas y proyectos, desarrollo inmobiliario y
gestion de servicios en el sector infraestructura y direccidn comercial, asi como contar con
conocimiento Manejo de Proyecto Management Office (PMO); especificidades del perfil que se
encuentran consignadas en el curriculum vitae del profesional Augusto Wilfredo Gutiérrez
Zuzunaga; existiendo en ese sentido una notable coincidencia, que denota que la inclusion de
dichas especialidades en el perfil consignado en los TDR responderia a su adecuacion con
la_experiencia y perfil del profesional Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, y no
constituiria resultado de la naturaleza especializada de las prestaciones del servicio.

C\} Al respecto, los TDR fueron emitidos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Subdirectora
I de Produccion, en calidad de area usuaria del servicio. Igualmente emitié el Informe Tecnico
n.° 078-2019-PROMPERU/DC-SPR de 14 de noviembre de 2019, a través del cual solicito al
sefior Jorge Pastor Ballon, Jefe de la Oficina General de Administracién, la contratacion del
sefior Augusto Gutiérrez Zuzunaga, por el monto de S/ 27 500,00; (Apéndice n.° 4) denotando
con ello que al elaborar dicho informe técnico con la finalidad de proponer al profesional que
desarrollaria el servicio requerido, tomd conocimiento del curriculum vitae del mismo, en el cual
se encontraban consignados los aspectos anotados en los TDR, detallados precedentemente.

Situacion similar se presenta respecto de los TDR que sustentan la Solicitud de Bienes y
Servicios n.” SBS19006748 de 10 de diciembre de 2019 (Orden de Servicio n.” 0S19120243)
emitidos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e), en
calidad de area usuaria®, (Apéndice n.° 5) en cuyo numeral VI Perfil Requerido, entre otros
aspectos, se seiala lo siguiente:

“VI. PERFIL REQUERIDO

()

e Contar con estudios de postgrado en Master en Direcciones de Constructoras e
Inmodbiliarias y/o executive MBA.

e Tener mas de 10 afos de experiencia profesional en la direccion de empresas y
proyectos, desarrollo inmobiliario y/o gestion de servicios en el sector infraestructura

Emitidos para la contratacion del “Servicio especializado para la gestion y supervision del proyecto para el pabelion de Peni en la Expo 2020
Dubéi mediante la participacion en el Intemational Participant Meeting-IPM noviembre 2019°, por la suma de S/ 27 500,00.

Emitidos para la contratacion del “Servicio especializado en la elaboracion de los términos de referencia e informe técnico para la conlratacion
internacional del servicio de supervision de implementacion y operacion del pabelion peruano en el marco de la Expo Dubai 2020°, por la suma
de S/ 33 000,00

-—
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y/o direccién comercial y/o elaboracion de expedientes técnicos para contrataciones.
e Conocimiento y Manejo de Proyecto Management Office (PMO). (el resaltado es nuestro)

Dichos TDR fueron emitidos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de
Produccion (e), en calidad de area usuaria del servicio. Igualmente emitio el Informe Técnico
n.° 09-2019-PROMPERU/PROMPERU/GG-OP de 20 de diciembre de 2019, (Apéndice n.° 5)
a través del cual solicito al sefior Jorge Pastor Ballon, Jefe de la Oficina General de
Administracion, la contratacion del sefor Augusto Gutiérrez Zuzunaga, por el monto de
S/33 000,00.

Lo propio ocurre con los TDR vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios n.° SBS20000499
del 7 de enero de 2020 (Orden de Servicio n.® 0S20010170), emitidos por el sefior Luis
Guillermo Cortés Carcelén, Gerente General, con el visto bueno de la sefiora Maria del Pilar
Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e)* en los cuales se advierte que en el
numeral VI Perfil Requerido, (Apéndice n.° 6) se senala lo siguiente:

“VI. PERFIL REQUERIDO
{-..)
e (Contar con estudios de postgrado en Master en Direcciones de Constructoras e
Inmobiliarias y/o executive MBA.

e Tener mas de 10 anos de experiencia profesional en la direccion de empresas y
proyectos, desarrollo inmobiliario y/o gestion de servicios en el sector infraestructura
y/o direccién comercial y/o elaboracion de expedientes técnicos para contrataciones.
Conocimiento y Manejo de Proyecto Management Office (PMO). (el resaltado es nuestro)

Cabe precisar que en la SBS20000499 se senala como Centro de Costo a la Gerencia General,
y como solicitante al sefior Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén, Gerente General, quien
ademas suscribe dicha SBS. En cuanto a los TDR, estos consignan los vistos buenas del sefior
Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén y de la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva -
Jefe de la Oficina de Produccion (e).

Asi también, el Informe n.° 001-2020-PROMPERU/GG de 10 de enero de 2020 (informe
técnico), en el cual se solicita la contratacién del sefior Augusto Gutiérrez Zuzunaga por el
monto de S/ 3000000, al sefor Jorge Pastor Ballon, Jefe de la Oficina General de
Administracion, cuenta con la suscripcién del sefor Guillermo Cortés Carcelén, Gerente
General y el visto bueno de la sefior Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de
Produccion (e), (Apéndice n.° 6) siendo relevante precisar que de conformidad a lo establecido
en el sub numeral 6.1.1.1. del numeral 6.1.1 Servicios especializados de la Directiva
n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA 5 en el caso de las contrataciones cuyos montos sean
inferiores o iguales a ocho (8) UIT, al requerimiento de las contrataciones se debe acompariar
el informe del area usuaria en el que se sustente la conveniencia de contratar al proveedor
solicitado; de lo cual se desprende que quien emite dicho informe se constituye en area usuaria.

Asi, teniendo en cuenta que en la SBS20000499 se senala como Centro de Costo a la Gerencia
General, y como solicitante al sefior Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén, Gerente

4 Emitidos para la contratacion del “Servicio de apoyo especializado en la coordinacion y supervision de infraestructura del Pabellon Peru en el
marco de la Expo Dubai 2020", por la suma de S/ 30 000,00.
*6.1 Contrataciones cuyos Montos sean Inferiores o Iguales a Ocho (8) UIT
6.1.1. Servicios especializados
6.1.1.1. Los requerimientos de contrataciones de servicio especializados o con proveedores exclusivos u oficiales o, locacion de servicios,
deberan ser acompanados del Informe del drea usuaria en el cual sustente la conveniencia de contratar al proveedor solicitado
La UAAD sers la responsable de obtener la cotizacion del proveedor sugerido y procedera a aprobar la SBS." (el resaltado es nuestro)
—
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General, quien ademas suscribe dicha SBS, y que inclusive dicho funcionario suscribio el
Informe n.® 001-2020-PROMPERUI/GG de 13 de enero de 2020 (informe técnico), (Apéndice
n.° 6) en el cual se solicita la contratacién del sefior Augusto Gutiérrez Zuzunaga, se debe
considerar en este caso, que el area usuaria del servicio lo consfituye la Gerencia General,
representado por el sefor Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén, maxime si los TDR
cuentan con su visto bueno.

De lo senalado, se corrobora que la determinacién de la Gerencia General como area usuaria
obedece a la suscripcion de los documentos que, segun la normativa ya senalada, corresponde
al area usuaria; asumiendo en virtud de ello, las responsabilidades que a su naturaleza
correspondan.

Cabe precisar que el visto bueno del Jefe de la Oficina de Produccion (e) consignado en los

. referidos documentos, evidencia su participacion en los actos previos (elaboracion, verificacion
documental, etc.) que conllevaron a la emisién y suscripcion de tales documentos por parte de
la Gerencia General; siendo que su visto bueno expresa la conformidad respecto de su
contenido y el sentido inherente a dicho documento; asumiendo en razon de ello, también, las
responsabilidades que a su naturaleza corresponden.

Como se puede apreciar, cada uno de los TDR descritos precedentemente, senala
textualmente la denominacion del “Master en Direcciones de Constructoras e
Inmobiliarias”, perfil que también se encuentra consignado en el curriculum vitae del
profesional que se pretende contratar. Asimismo, se advierte que los demas aspectos del
i perfil de los TDR coinciden en su denominacion con la descripcion consignada en la
\ presentacion del curriculum vitae del referido profesional. Ello, revela que el perfil del
| ) profesional que requeriria contratar PromPeru para satisfacer la necesidad de la contratacion,
se ha definido, no en virtud de dicha necesidad, sino, en virtud de las caracteristicas y

condiciones que reunia dicho profesional, al momento de la contratacion.

Por otro lado, en los TDR vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20002970 de
23 de julio de 2020° (Orden de Servicio n.° 0S20080006), se aprecia que en los numerales |l
Objeto del Servicio y V Descripcion del Servicio de los TOR, (Apéndice n.° 7) se refiere lo
siguiente:

‘Ill. OBJETO DEL SERVICIO

Se requiere la contratacion de un profesional en construccion y gestion que haga el
monitoreo, en principio de manera virtual utilizando las herramientas tecnoldgicas de
trabajo a distancia, para la inspeccion de manera de brindar soporte a PROMPERU, yle
permita hacer un correcto seguimiento de las obligaciones del Contratista y de la
Supervision de obra en el lugar del trabajo de construccion. Incluye el sequimiento de las
potenciales discrepancias para llevar al DAAB (de ser el caso) y reclamos del Contratista,
para el correcto desarrolio de los trabajos de construccion de la estructura metalica
y otras partes de la infraestructura, en el Pabellon Peruano en la EXPO Dubai 2020." (el
subrayado y resaltado es nuestro)

‘V. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proveedor debera desarrollar las siguientes actividades para presentar informes técnicos
exigidos como productos:

Emitidos para la contratacion del “Servicio Especializado de Monitoreo e Inspeccion de la Obra Pabellon Peni en la Etapa de Construccion para
el Pabellon del Peni en la Expo 2020 Dubai”, por la suma de S/ 15 000,00.
— —
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1. Revision de la documentacion técnica elaborada por la Supervision (LCP) y el
Contratista respecto a la primera etapa de inicio de obra: vaciado de concreto y
construccion de stper estructura metalica de 4 niveles.

()

3. Inspeccion del trabajo de la Contratista y sus subcontratistas (principalmente de la
Constructora), asi como de la Supervision de Obra en la etapa de Construccion en lo
que respecta al montaje de las estructuras metalicas. Evaluar el resultado de los
entregables o hitos cumplidos y valorizados por la Supervision de Obra, y por el
Contratista en los aspectos relacionados a la gjecucion de la construccion. Sobre todo

en los aspectos relacionados con los grados de deflexion’” permitidos y acordes para una
estructura como la del Pabellon.” (el subrayado y resaltado es nuestro)

Al respecto, del numeral |Il Objeto del Servicio se aprecia que la contratacion busca que se
efectte el monitoreo de las obligaciones que ejecutan en el lugar de la construccion tanto el
Contratista como la Supervision de obra; monitoreo que incluye el seguimiento de los reclamos
del Contratista para el correcto desarrollo de los trabajos de construccion de la estructura
metalica y otras partes de la infraestructura; labor que implica tener experiencia ylo
conocimiento en la especialidad técnica referida a la infraestructura de estructuras (concreto
armado y metal) y todo lo que ello involucra; sin embargo, en el item VI Perfil Requerido de los
TDR, no se estableci¢ que el futuro proveedor cuente con dicha experiencia y/o conocimiento
técnico.

Cabe mencionar que las labores de monitoreo en proyectos de infraestructura, como en el
presente caso, tienen como objetivo que el proyecto se ejecute de acuerdo al cronograma,
calidad y costo establecido previamente; por ello, se requiere tener la capacidad de plantear las
mejoras que sean necesarias, asi como identificar cualquier eventualidad que pudiera tener un
impacto negativo en el resultado del proyecto, principalmente en lo concerniente a la calidad
del mismo. Para ello, tanto la supervisidn como el monitoreo respecto de las actividades
sefaladas, en virtud de su naturaleza, deben ser efectuadas en el campo mismo en el que se
ejecuta el proyecto; por dicha razdn, un monitoreo virtual o a distancia, debido a sus
limitaciones, no cumpliria con la finalidad que se buscaria a través de la contratacion.

Asimismo, en lo concerniente a las prestaciones comprendidas en el numeral 1, al igual que
en los casos anteriores, se advierte que tanto la revision de la documentacién técnica como la
inspeccion del trabajo de la contratista, subcontratista y supervision de abra, requiere, que quien
se encuentre a cargo de la revision de dicha documentacion técnica, elaborada por la
supervision y el propio contratista, respecto de la primera etapa, concerniente entre otros a
construccion de super estructura metalica, cuente con el conocimiento técnico suficiente que le
permita validar dicha documentacion; es decir, que el profesional contratado cuente con
experiencia y/o conocimientos en estructuras metalicas o, minimamente, una especializacion
en estructura, de modo que se encuentre en condiciones suficientes para emitir opinién técnica
sobre dicha materia; Sin embargo, en el item VI Perfil Requerido de los TDR, no se requirié que
el futuro proveedor cuente con dicho perfil técnico, no encontrandose en el expediente de
contratacion, ni en la informaciéon consignada en el curriculum vitae, que el profesional
contratado cuente con dichos conocimientos.

Por su parte, en lo que respecta a la prestacion comprendida en el numeral 3, se advierte que
la inspeccion del trabajo de la Contratista y de la supervision de la obra en la etapa de

El grado de Deflexion es la medida del tamaro de la Deflexion que resulta en los softwares de calculo estructural donde se producen los
mayores esfuerzos en la estructura metalica al momento que se le simula cargas muertas y cargas dindmicas
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construccion, respecto al montaje de la estructura metalica, requeria que quien efectue dicha
inspeccién, cuente con conocimiento técnico en cada una de las especialidades que involucra
el proyecto; en este caso, entre otras, en estructuras metalicas. No obstante, pese a la
naturaleza especializada de las prestaciones, en el item VI Perfil Requerido de los TDR, no se
requirid que el futuro proveedor cuente con experiencia y/o conocimiento en la especialidad
técnica referida a la infraestructura de estructuras (concreto armado y metal) y todo lo que ello
involucra.

Igualmente, de la revision de la informacion consignada o en la documentacion adjunta en el
curriculum vitae, no se advierte la existencia de documentacion alguna que dé cuenta que el
profesional contratado contara con experiencia profesional o conocimientos técnicos
especializados en la ya referida materia (estructuras metalicas); situacion que evidenciaria su
falta de idoneidad profesional para hacerse cargo de dicha labor.

Pese a lo sefalado, la contratacion de los servicios del locatario Augusto Wilfredo Gutiérrez
Zuzunaga, fue solicitada por el sefior Luis Alberto Torres Paz - Gerente General (e) a través
del Informe n.° 037-2020-PROMPERU/GG de 31 de julio de 2020 (Apéndice n.° 7), en cuyo
rubro Ill Conclusiones, se sefiald lo siguiente:

“Por expuesto, se solicita la contratacion del proveedor Augusto Gutierrez Zuzunaga para el
Servicio especializado de monitoreo e inspeccion de la obra pabellon Peru en la etapa de
construccion para el pabellon Perii en el marco de la Expo 2020 Dubai por el monto de S/
15,000.00 (quince mil con 00/100 soles), incluido impuestos de ley.”

Cabe precisar que en la SBS20002970 se seriala como Centro de Costo a la Gerencia General,
y como solicitante al sefor Luis Alberto Torres Paz, Gerente General (e), quien ademas suscribe
dicha SBS. En cuanto a los TDR, estos se encuentran suscritos por el sefor Luis Alberto Torres
Paz conjuntamente con la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de
Produccion (e). Asi también, el Informe n.® 037-2020-PROMPERU/GG de 31 de julio de 2020
(informe técnico), a través del cual se solicita la contratacion del sefior Augusto Gutiérrez
Zuzunaga por el monto de S/ 15 000,00, al sefor Juan Ramén Morante Silva, Jefe de la Oficina
de Administracion, cuenta con la suscripcion del sefior Luis Torres Paz, Gerente General (e),
siendo relevante precisar que de conformidad a lo establecido en el sub numeral 6.1.1.1. del
numeral 6.1.1 Servicios especializados de la Directiva n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA?® en
el caso de las contrataciones cuyos montos sean inferiores o iguales a ocho (8) UIT, al
requerimiento de las contrataciones se debe acompanar el informe del area usuaria en el que
se sustente la conveniencia de contratar al proveedor solicitado; de lo cual se desprende que
quien emite dicho informe se constituye en area usuaria.

Asi, teniendo en cuenta que en la SBS20002970 se senala como Centro de Costo a la Gerencia
General (e), y como solicitante al sefior Luis Alberto Torres Paz, Gerente General, quien
ademés suscribe dicha SBS, y que inclusive dicho funcionario suscribié el Informe
n.® 037-2020-PROMPERU/GG de 31 de julio de 2020 (informe técnico), con el cual se solicita
la contratacion del sefior Augusto Gutiérrez Zuzunaga, se debe considerar en este caso, que el
area usuaria del servicio lo constituye la Gerencia General, representado por el sefior Luis

8 6.1 Contrataciones cuyos Montos sean Inferiores o Iguales a Ocho (8) UIT
6.1.1. Servicios especializados
6.1.1.1. Los requenimientos de conlrataciones de servicio especializados o con proveedores exclusivos u oficiales o, locacién de
servicios, deberén ser acompanados del Informe del drea usuarnia en el cual sustente la conveniencia de contratar al proveedor
solicitado.
La UAAD serd la responsable de obtener la cotizacion del proveedor sugendo y procederd a aprobar la SBS.”
S
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Alberto Torres Paz, maxime si los TDR cuentan con su firma digital.

Cabe precisar que el visto bueno del Jefe de la Oficina de Produccion (e) consignado en los
referidos documentos, evidencia su participacion en los actos previos (elaboracion, verificacion
documental, etc.) que conllevaron a la emision y suscripcion de tales documentos por parte de
la Gerencia General; siendo que su visto bueno expresa la conformidad respecto de su
contenido y el sentido inherente a dicho documento; asumiendo en razén de ello, también, las
responsabilidades que a su naturaleza corresponden.

Por su parte, se advierte que los TDR vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios
n.® SBS21000308 de 11 de enero de 2021 (Orden de Servicio n.” 0521010062), emitido por la
sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e)?, en su condicién
de area usuaria', establecieron en el numeral V Descripcion del Servicio, (Apéndice n.” 8) lo
siguiente:

“V. DESCRIPCION DEL SERVICIO
El proveedor debera desarrollar las siguientes actividades, que realizara desde Lima con
las herramientas y procesos que le permitan acceder a la informacion y vistas del proyecto
(videos, fotos, video reuniones, descripciones via correo electronico, etc.), para presentar
informes técnicos exigidos como productos:

1. Apoyo en la supervision del desarrollo de la obra, a la fecha, lo que comprende:

- Instalacion del fit out, de la construccién y armado de los cerramientos verticales y
horizontales para formar los ambientes del Pabellon Peru en Dubai (cerramientos
verticales basicamente son los muros o tabiques y cerramientos horizontales son
las losas de piso).

- Ajustes del esqueleto metalico o estructura metalica (aseguramiento de pemos,
soldadura de acoples o accesorios con la finalidad de asequrar una base sdlida para
la instalacion de los cerramientos y otros componentes de la obra).

- Lasinstalaciones de las tuberias dentro de los cerramientos horizontales y verticales
para las redes de agua, luz, desagiie, alarmas, sistemas de seguridad, agua
contraincendios, aire acondicionado, deteccion de humo, etc.

2. Apoyo en la supervision general de los trabajos realizados en el Pabellon Perii en
la Expo 2020 Dubéi, tanto por la Contratista como por la Supervisora. Evaluacion de
los avances y desarrollo de los trabajos realizados por ambos proveedores. Emitir
opinién técnica sobre los avances y los plazos de enfrega de cada una de las fases
del Contrato.

4. Apoyo en la revisién y andlisis de los fundamentos técnicos presentados por el
Contratista en la solicitud informal de ampliacion de plazo o ‘Extension of Time”
presentada por PICO ante el DAAB (denominada como la “EQ3", debido a que la
Contratista ya ha solicitado anteriormente ofras solicitudes de extension de tiempo: EO1

9 Cabe precisar, que mediante el articulo 1° de la Resolucidn de Gerencia General n.” 063-2020-PROMPERU/GG de 21 de julio de 2020, se crea
el Departamento de Gestion Expo Dubai 2020; y, en virtud del articulo 3° de dicha resolucion, la coordinacion fue encargada a la Jefatura de
la Oficina de Produccién; siendo ello asi, todo funcionario que ocupa el cargo de Jefe de la Oficina de Produccion, asume las funciones de
Coordinador del Departamento de Gestion Expo Dubai 2020
Emitidos para la contratacion del “Servicio de apoyo especializado en la gestion de proyectos de infraestructura y monitoreo de la obra pabelion
Peni en la etapa de arquitectura, acabados e instalaciones de interiores en el marco de la Expo 2020 Dubai”, por la suma de S/ 22 500,00.
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y EOQ2). Propuesta de respuesta técnica que sustenten adecuadamente la postura de
PROMPERU ante cada uno de los argumentos esgrimidos por la contratista en esta
solicitud de extension de plazo ante la DAAB.

()

7. Apoyo en el monitoreo, apoyo técnico y de ingenieria en la ejecucion de la Fase
Modificada de Construccion, en la cual se encuentran las obras del Pabellon Perti en la
Expo Dubai 2020 desde enero del 2021.” (el subrayado es nuestro)

Al respecto, del numeral V Descripcion del Servicio se aprecia la prestacion de apoyo en la
supervision del desarrollo de la obra, entre otros, en lo que respecta a los “Ajustes del esqueleto
metalico o estructura metalica” (que comprende el aseguramiento de pernos, soldadura de
acoples o accesorios con la finalidad de asegurar una base sdlida para la instalacion de los

. cerramientos y otros companentes de la obra), labor que implica tener experiencia y/o
conocimiento en la especialidad de estructuras metalicas y todo lo que ello involucra; sin
embargo, en el item VI Perfil Requerido de los TDR |, no se requirid que el futuro proveedor
cuente con dicha experiencia y/o conocimiento técnico a efectos de brindar el servicio de
manera idonea,

Con relacion a las prestaciones de supervision del desarrollo de |a obra, supervision general de

los trabajos realizados en el Pabellon Perd, y apoyo en el manitoreo, los cuales se realizarian

desde la ciudad de Lima, debemos senalar que al igual que ocurre con las prestaciones

previstas en los TDR vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20002970

(Apéndice n.° 7), las mismas tienen como objetivo que el proyecto se ejecute de acuerdo al

cronograma, calidad y costo establecido previamente; por ello, a efectos de que se cumpla con
la finalidad de la contratacion, se requiere que las actividades a cargo del profesicnal
contratado, en virtud de la naturaleza de las mismas, sean efectuadas en el campo mismo en
el que se ejecuta el proyecto; por dicha razén, una supervision, revision, monitoreo o apoyo

@ técnico respecto de la ejecucion del proyecto realizado a distancia (desde Lima), debido a sus

evidentes limitaciones, no cumpliria con la finalidad que se buscaria a través de la

;2 contratacion; denotando tal situacion la intencionalidad de los funcionarios a cargo del

procedimiento de contratacion de beneficiar al referido profesional.

De otra parte, teniendo en cuenta que las prestaciones descritas precedentemente estan
vinculadas a actividades a cargo del Contratista Pico Internacional L.L.C; se ha verificado que
los profesionales técnicos de dicho Contratista, a cargo de las citadas prestaciones si contaban
con experiencia y/o conocimientos en estructuras de edificacion, conforme se puede apreciar
en el cuadro siguiente:

Cuadron.® 2
Requisitos de los profesionales técnicos del Contratista Pico International L.L.C

Requisitos de los profesionales técnicos del Contratista PICO
g) Ingeniero Civil especialista en Estructuras

Requisitos minimos

e Formacion académica en Ingenieria Civil o afines, con Especializacién en Estructuras de edificacién

e Experienca minima de 10 afos desde la fecha de su titulacién en Estructuras y Calculos estructurales de
edificacion.

Funciones

e Sera el responsable de la direccidn de todos los célculos estructurales, implantacion, solucién de tipos materiales,
cimentaciones, pruebas de carga, ensayos de materiales, solicitar informes de soldaduras o uniones mecanicas

~ segun el caso dimensionamiento de seguridad al fuego, elc.

— e
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o Coordinara el equipo de Estructura controlando la calidad de los trabajos y el cumplimiento de los alcances y plazos de
la Especialidad.

Equipo de Proyectos de Estructuras

Requisitos minimos

e Formacion académica en Ingenieria Civil con Especializacion en Estructuras

e Experiencia minima de 10 afos desde la fecha de su titulacion en el desarrollo de proyectos para Exposiciones
Universales e Intemacionales, con especializacion en los sistemas propuestos en el diseno del pabellon (Madera,
Acero, etc.)

Funciones

Seran los responsables de la redaccidn y aprobacion de todos los sistemas estructurales, la modulacion de los componentes

y la racionalizacién de las soluciones.
Elaborado por: Comisidn de Control
Fuente: Seccion Il Lista de Requenmiento: Términos de Referencias para el servicio de “Diserio, Construccion, Operacion, Mantenimiento y
Desmontaje del Pabellon Peruano en la Expa 2020 en Dubai®

Lo revelado en el cuadro precedente, da cuenta de la inconsistencia existente entre el perfil
exigido al profesional contratado (Ing. Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga), cuya labor

. consistia en la revision y monitoreo de las actividades efectuadas por el Contratista General
(Contratista Pico International L.L.C), y el perfil profesional exigido a los profesionales que
conforman el equipo técnico del Contratista Pico Internacional L.L.C.; apreciandose que el
profesional contratado por PromPeru, no contaba con conocimientos ylo experiencia
especializada en la referida materia y respecto de cuya labor, como ya se ha mencionado,
efectuaria |a revisién y monitoreo.

denominacion de “Master en Direcciones de Constructoras e Inmobiliarias”, y otros aspectos
vinculados al mismao; que también se encuentran consignades en los curriculums vitae del
profesional que se pretendia contratar; lo cual revela que el perfil del profesional que requeriria
contratar PromPeru para satisfacer la necesidad de la contratacion, fue definido en virtud de las
caracteristicas y condiciones que reunia, al momento de la contratacion, el proveedor que se
pretendia contratar, y no en virtud de la necesidad del servicio y la naturaleza de las
prestaciones a cumplir; denotando tal aspecto un interés en beneficiar a un profesional
estableciendo en los TDR un perfil que coincida lo mas posible con las caracteristicas y

% condiciones que reunia; siendo precisamente tal situacion la que revelaria que la finalidad

Los hechos descritos precedentemente, evidencian que los TDR vinculados a las
%p SBS19005989, SBS19006748 y SBS20000499 senalan en el perfil requerido del proveedor, la

publica que debe motivar de manera exclusiva la contratacion, como la necesidad de la
contratacidn propiamente dicha, se encuentran supeditadas a la satisfaccion de un interés
particular, ajeno al institucional.

Asimismo, los hechos descritos evidencian que los TDR vinculados a las SBS20002970 y
SBS21000308 consignaron en sus items objeto y descripcion del servicio, prestaciones
vinculadas a efectuar el monitoreo del correcto desarrollo de los trabajos de estructuras
metalicas; a realizar la revision de documentacion técnica sobre construccién de super
estructura metalica; y, a efectuar inspeccién del montaje de estructura metalica; trabajos
efectuados tanto por la empresa constructora del pabellon como por su supervisor; cuyo
monitoreo requeria que el profesional a cargo cuente con experiencia y/o conocimientos en la
especialidad técnica referida a la infraestructura de estructuras en estructuras metalicas o,
minimamente, una especializacion en estructura, de modo que se encuentre en condiciones
suficientes para emitir opinién técnica sobre dicha materia. Sin embargo, en el item VI Perfil
Requerido de los TDR, no se requirié que el futuro proveedor cuente con dicho perfil técnico,
no encontrandose en el expediente de contratacion, ni en la informacidn consignada en el
curriculum vitae, que el profesional contratado cuente con dichos conocimientos y experiencia.

QERU PAR4
Q%\r@ ¢ontro/ ;0;%
o QGUCA 05“ .
n [

En relacion a lo precedentemente expuesto, era de responsabilidad del area usuaria y de
quienes participaron en la elaboracion de los TDR, especialmente en lo concemiente a la
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elaboracion del perfil del proveedor, guardar observancia de lo contemplado en el numeral 5.2.1
de la Directiva n.” 004 2017 PROMPERU/SGGA, que establece lo siguiente:

*5.2.1. Las areas usuarias son responsables de la correcta elaboracion de los TDR o ET,
debiendo asegurar en ella la calidad técnica de las contrataciones que requiera para el
cumplimiento de sus funciones y el normal desarrollo de sus actividades.

Los TDR o ET deben definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del bien, servicio
o consultoria que se necesita contratar, de modo tal que se precise qué y como se requiere,
para qué se necesita, donde se debe efectuar la prestacion o entrega, en qué plazo, qué
requisitos minimos deben tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago, penalidades
y su formula respectiva, qué area va a oforgar la conformidad, entre otros aspectos contenidos
en la normativa aplicable (resoluciones, directivas, manuales y otros) relacionados con la
naturaleza del objeto de contratacion.” (el subrayado y resaltado es nuestro)

De acuerdo a la acotada norma, las disposiciones consignadas en los TDR, tales como, los
aspectos sustanciales del bien o servicio, el qué se quiere, el como se quiere, para qué se
necesita, en donde, en qué plazo, qué requisitos debe tener el proveedor, etc., deben estar
relacionados con la naturaleza del objeto de prestacion, es decir que deben emanar de la
propia necesidad del servicio; sin embargo, en el presente caso ello no habria ocurrido,
conforme a la evidencia sefialada precedentemente.

En el presente caso, la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva emitio las SBS19005989,
SBS19006748 y SBS21000308; el sefior Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén emitio la
SBS20000499, y el sefior Luis Alberto Torres Paz emitio la SBS20002970; documentos que
fueron emitidos en calidad de area usuaria del servicio, oportunidad en las cuales no habrian
dado cumplimiento a la normativa sefialada precedentemente.

. Proveedor proporcion6 entregable que no cumplia con lo exigido en los TDR, pese a ello

se otorgd conformidad; siendo que luego de verificarse dicho incumplimiento, remitié un
entregable que no fue objeto de conformidad ni aplicacion de penalidad; y, pese a ello,
se tramito el pago.

Orden de Servicio n.° 0519110323

En lo que respecta a la ejecucion del “Servicio especializado para la gestion y supervision del
proyecto para el Pabellon de Peru en la Expo 2020 Dubai mediante la participacion en el
International Participant Meeting-IPM noviembre 2019", en el numeral X Plazo de Ejecucion
de los TDR (Apéndice n.° 4), se establecio que: “El plazo de ejecucion del servicio sera hasta
15 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio”,
siendo que la notificacion de la Orden de Servicio n.° 0S19110323 por la suma de S/ 27 500,00,
al proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga se efectud el 20 de noviembre de 2019 a través de
un correo electronico institucional de la Unidad de Asuntos Administrativos.

Conforme a lo anterior, correspondia que el producto sea entregado el 5 de diciembre de 2019;
sin embargo, mediante Memorandum n.® 006-2019-PROMPERU/GG-OPRD de 4 de diciembre
de 2019 (Apéndice n.° 9), la sefiora Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e),
comunico al sefior Jorge Pastor Ballon, Jefe de la Oficina de Administracian, lo siguiente:

Informe de Con
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Mediante correo electronico indicado en la referencia, el proveedor ha solicitado la ampliacion
de plazo para la entrega de su informe.

Al respecto, se ha otorgado la ampliacion de plazo solicitada siendo la nueva fecha de
entrega del producto, el dia 20 de diciembre de 2019.” (El resaltado es nuestro)

Sobre ello, es pertinente indicar que el 4 de diciembre de 2019, el sefior Augusto Gutiérrez
Zuzunaga, desde la cuenta institucional (agutierrez@promperuext.pe) (Apéndice n.° 10), con
asunto: Ampliacion de plazo para informe, se dirigic a la sefiora Pilar Rodriguez Riva, encargada
de la Oficina de Produccion (e), sefialando lo siguiente:

“Estimada Pilar.

Como te comenté, tras nuestro retorno hace dia y medio a Lima desde Dubai, el tiempo para
hacer el informe de dicha visita y soporte es muy corto para producirlo y entregarlo manana 5
de diciembre.

Agradeceré por favor una ampliacion de 5 dias calendario mas para entregarlo de forma
adecuada.

Soy el primero motivado para culminarlo, toda vez que es un reembolso total de lo ya invertido
por mi parte.

Gracias.” (El resaltado es nuestro)

Como se advierte del correo antes mencionado, el proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga
solicito el plazo de (5) dias calendario para entregar el producto requerido; no sustentando dicha
solicitud en aspectos técnicos no imputables a su persona, sino mas bien, en el corto tiempo
que tendria para elaborar su informe; argumento que no resulta razonable considerando que,
desde que tom¢d conacimiento de las condiciones previstas en los TDR, sabia cual era el plazo
(15 dias calendario) en el que debia cumplir su prestacion; no obstante lo injustificado de su
solicitud, la referida encargada de la Oficina de Produccion le otorgd el plazo de ampliacién
hasta el 20 de diciembre de 2019; es decir, (10) dias adicionales del plazo solicitado.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2019 mediante el Informe 01-2019 (Apéndice n.® 11), el
referido proveedor presento el producto requerido, a través de Mesa de Partes de PromPeru,
siendo recibido en la misma fecha por la Oficina de Produccion. Sobre ello, cabe precisar que
el entregable (Informe 01-2019) presentado por dicho proveedor, salvo en lo concerniente a
“destinatario”, “asunto” y “referencia”, no tenia relacion alguna con la prestacion que debia
cumplir a favor de PromPenu, sino mas bien a sus labores desarrolladas para un Proyecto
Especial (Proyecto Especial para la preparacion y desarrollo de los XVII Juegos
Panamericanos 2019 — Unidad Ejecutora 013 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

Pese a tal situacion, a través del Informe de Conformidad n.° 079756 de 13 de diciembre de
2019 (Apéndice n.° 12), la sefiora Pilar Rodriguez Riva, encargada de la Oficina de Produccion,
emitié la conformidad del servicio, sin haber considerado que el informe presentado no contenia
el detalle del servicio requerido en los TDR, derivandolo a la Unidad de Finanzas el 16 de
diciembre de 2019 para el tramite de pago carrespondiente.

La inconsistencia detallada en el informe presentado por el proveedor, fue advertida el 17 de
diciembre de 2019 por la sefiora Blanca Costilla, Especialista en Control Previo | de la Unidad
de Finanzas (UFIN), quien comunicé a través de correo institucional (Apéndice n.° 13) a la
sefiora Carla Ramirez, colaboradora de la Oficina de Produccién, lo siguiente:
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“Hola Carla,
Reviso el pago de la orden de servicio en mencion del proveedor Gutierrez Zuzunaga Augusto
Wilfredo y se observa lo siguiente:

- El' punto VII. PRODUCTO del TDR sefiala que el informe técnico debe contener lo siguiente:

a. Relacion de consultas y absolucion de las mismas y realizadas en el marco del IPM.

b. Incluir las necesidades del Pabellon Peru y participacion en el Expo2020 Dubai.

¢. Relacion de potenciales colaboradores del PROMPERU en Dubai para la ejecucion en la
etapa del Concept Design.

d. Relacién de potenciales empresas externas supervisores para la etapa de concept Design.

e. Evaluar de potenciales empresas de supervision externa para el proyecto.

. Al respecto debo indicar que el informe presentado por el proveedor no presenta ninguno
de los puntos antes mencionados.” (El resaltado es nuestro)

En razén a ello, el referido proveedor el 19 de diciembre de 2019, desde la cuenta personal
{augutierrezz@hotmail.com) (Apéndice n.° 14) comunico a las sefioras Pilar Rodriguez, Carla
Vaca y Carla Ramirez, lo siguiente:

“Estimadas,

va mi segunda version de informe de mi primera OS.

Por favor, puedo pasaria manana scaneada? Me sera complicado esta vez ir a dejarla.
Muchas gracias por la comprension.

Augusto G.”

Produccion, en cuyos datos adjuntos se hace referencia a la “2da version del informe”, comunicé
a través de correo institucional (Apéndice n.° 15) a la sefiora Blanca Costilla, Especialista en
Control Previo | de la Unidad de Finanzas (UFIN), lo siguiente:

“Hola Blanca,
Adjunto correo con la informacién solicitada.
Saludos,

Asi, el 23 de diciembre de 2019, la sefiora Carla Ramirez, colaboradora de la Oficina de

QEF-U AR La ejecucion del “Servicio especializado para la gestion y supervisién del proyecto para el

cnlron,, ) Pabellon de Pert en la Expo 2020 Dubai mediante la participacion en el International Participant
\,euc'*oe % Meeting-IPM noviembre 2019”, tenia como plazo de presentacion 15 dias calendario, por lo que
: correspondia que el producto sea entregado el 5 de diciembre de 2019; sin embargo, este fue
presentado definitivamente el 19 de diciembre de 2019; es decir, 14 dias después del plazo
previsto, respecto del cual no se advierte que se haya emitido la conformidad respectiva por
parte de la Oficina de Produccién, a efectos de validar que el servicio se haya prestado conforme
a lo requerido en los TDR y, sin que se aplique la penalidad por el retraso en la prestacion del
servicio por un monto de S/ 2 750,00 (monto maximo correspondiente al 10% del contrato);
pese a ello, se prosiguié con el tramite de pago, segun se evidencia de los comprobantes de
pago n.”s 16082 y 16083, ambos de 27 de diciembre de 2019; situacién que evidencia la
intencionalidad de beneficiar al referido proveedor.
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Orden de Servicio n.° 0520040079

Respecto de la entrega del Producto 1, del Servicio Especializado para el Desarrollo de la
Infraestructura (Ingenierias) del Diseno IFC (ISSUED FOR CONSTRUCCION) y la Construccion
de la Estructura de concreto armado y metal del Pabellon del Pert en la Expo 2020 Dubéi
{0S20040079).

En lo que respecta a la ejecucion del “Servicio Especializado para el Desarrollo de la
Infraestructura (Ingenierias) del Diseno IFC (ISSUED FOR CONSTRUCCION) y la Construccion
de la Estructura de concreto armado y metal del Pabellon del Perd en la Expo 2020 Dubai”, en
el numeral VII. Producto, de los Términos de Referencia vinculados a la Solicitud de Bienes y
Servicios n.® SBS20002330 - Orden de Servicio n.® 0820040079 (Apéndice n.° 16), se
establecio que el proveedor debera de desarrollar y presentar informes técnicos a modo de

. entregables, conforme al siguiente detalle:
“PRODUCTOS PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
Informe 1 Hasta el 06 de mayo de 2020
Informe 2 Hasla el 31 de mayo de 2020"

Es asi, que el 6 de mayo de 2020, el proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga, desde la cuenta
institucional (agutierrez@promperuext.pe) a las 23:18 horas, fuera del horario establecido,
(Apéndice n.° 17) con asunto: RE: Procedimiento para aprobacién de Informes de Pago, se
dirigio a la sefiora Pilar Rodriguez Riva (prodriguez@promepru.gob.pe), Jefe de la Oficina de
Produccidn (e), en su condicidn de area usuaria, sefalando lo siguiente:

“Estimada Pilar.
Adjunto encontraras el 1er entregable correspondiente a la OS que me emitieron a finales de
abril, para tu revision y conformidad del caso. (...)"

Posteriormente, el 7 de mayo de 2020, el referido proveedor, desde la cuenta institucional
(agutierrez@promperuextpe) a las 13:42 horas, (Apéndice n.° 17) con asunto: RV:
Procedimiento para aprobacidon de Informes de Pago, se dirigid a Mesa de Partes
(mesadepartes@promperu.gob.pe), con copia a la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe
de la Oficina de Produccién (), sefalando lo siguiente:

“Estimados.

Cumplo con entregar el informe correspondiente, el mismo que ya remiti el dia de ayer ayer.”

Sobre el mencionado informe, mediante correo electronico de 11 de mayo de 2020 a las 16:30
haras, (Apéndice n.° 18) desde la cuenta institucional (prodriguez@promepru.gob.pe), la
sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, se dirigié al proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga
(agutierrez@promperuext.pe), sefialando lo siguiente:

‘... estuve revisando tu ultimo informe, y cuando verifico las actividades del TDR encuentro que
has usado como actividades las de tu tdr anterior,

Solo habria g modificar esta parte en tu informe, y hacer referencia a las actividades que
corresponden al tdr vigente (lo adjunto).

En cuanto a lo solicitado como producto, si has detallado cada punto, excepto lo relacionado
a las acciones implementadas frente al COVID-19, q tienen un apartado particular.

Me llamas cualquier cosa y te explico c mayor detalle. Hay q cambiar el producto para poder
hacerle la Conformidad y tramitar el pago ...".
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En atencion a la comunicacion antes mencionada, a través del correo electronico de 15 de mayo
de 2020, a las 12:46 horas, (Apéndice n.° 18) desde la cuenta (agutierrez@promperuext.pe)
el referido proveedor se dirigid a la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva
(prodriguez@promepru.gob.pe), con asunto: RE: Procedimiento para aprobacion de Informes
de Pago, sefalando lo siguiente:

“Pilar,
Lo coordinado. Los anexos en el siguiente enlace.
https://we.tit-ObJUSIJHIQM”

Conforme se puede advertir de los parrafos precedentes, el proveedor sefior Augusto Gutiérrez
Zuzunaga, el 6 de mayo de 2020, proporciond el Informe Técnico 1 sin considerar la totalidad
de las exigencias establecidas para su cumplimiento, ademas de detallar en este, actividades

. de un TDR anterior; pese a ello, la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Rivas, Jefe de la Oficina
de Produccion (e), se limitd a manifestarle que cambie el producto para poder hacerle la
conformidad y tramitar el pago, sin establecerle un plazo para tal efecto, permitiendo de esta
manera que presente el informe técnico requerido en fecha posterior.

Es asi que, mediante correo electronico de 18 de mayo de 2020 a las 13:19 horas, (Apéndice
n.° 18) con asunto: CONFORMIDAD - Servicio Especializado para el desarrollo de
infraestructura RV: Procedimiento para aprobacion de Informes de pago, desde su cuenta
(prodriguez@promepru.gob.pe), se dirigié al sefior Luis Alberto Torres Paz, Gerente General
(e), (ltorres@promperu.gob.pe), sefalando lo siguiente:

“En tanto dure la emergencia, por el presente correo adjunto la conformidad del SERVICIO
ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA (INGENIERIAS),
DEL DISENO IFC (ISSUED FOR CONSTRUCCION) Y LA CONSATRUCCION DE LA
ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y METAL DEL PABELLON PERU EN LA EXPO
<f‘p 2020DUBAI, encontrandome a su vez conforme con el producto adjunto, asi como con los

anexos del informe se encuentran en el siguiente link (...)

En ese sentido, se envia para la aprobacion por este medio para continuar con el procedimiento
de pago.”

Posteriormente, mediante correo electronico de 20 de mayo de 2020 a las 14:24 horas, con
asunto: CONFORMIDAD - Servicio Especializado para el desarrollo de infraestructura RV:
Procedimiento para aprobacion de Informes de pago, (Apéndice n.° 18) desde la cuenta
(ltorres@promperu.gob.pe) el sefior Luis Torres Paz, Gerente General (e), se dirigié entre otros
a Sayuri Sakihama, Pilar Rodriguez, sefalando:

“Gracias Sayuri, conforme y proceder.”

Conforme se puede advertir, pese a que el referido proveedor presentd definitivamente el
Informe 1, el 15 de mayo de 2020; es decir, (9) dias después del plazo previsto y por el cual
correspondia que se aplique la penalidad por el retraso en la prestacion del servicio por un
monto de S/ 1 700,00 (monto maximo correspondiente al 10% del item que debio ejecutarse —
Informe 1), la sefiora Rodriguez Riva sefald que se encontraba conforme con el producto ‘
adjunto, situacién que permitio que se dé la conformidad del servicio mediante Informe de
Conformidad n.” 083087 (Apéndice n.® 19), la que se validé a través de los correos electronicos
antes comentado, asi como se prosiga con el tramite de pago, segun se evidencia de los
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comprobantes de pago n.® 04101 y 04102, ambos de 22 de mayo de 2020; (Apéndice n.° 20)
situacion que evidencia la intencionalidad de beneficiar al referido proveedor.

Asimismo, no obstante que en los referidos correos, los que corresponden a un hilo de
comunicaciones, a efectos de tramitar la conformidad y el pago, se estaba dando cuenta que el
proveedor proporciond el Informe Técnico 1 sin considerar la totalidad de las exigencias
establecidas para su cumplimiento, ademas de detallar en este, actividades de un TDR anterior,
del cual tomo conocimiento el sefor Luis Torres Paz, Gerente General (), no adopto acciones
a fin de cerciorarse si el producto se estaba entregando en su totalidad conforme a lo previsto
en los TDR; por el contrario emitio su conformidad.

Orden de Servicio n.° 0520060023

. Con relacién a la ejecucion del “Servicio Especializado de Seguimiento de la Supervision de
Obra en la Etapa de Construccion para el Pabellon del Pert en la Expo 2020 Dubai", en el
numeral VI PRODUCTO, de los Términos de Referencia vinculados a la Solicitud de Bienes y
Servicios n.” SBS20002549 - Orden de Servicio n.” 0S20060023 (Apéndice n.° 21) se
establecio que el proveedor debera de desarrollar y presentar informes técnicos a modo de
entregables, conforme al siguiente detalle:

“PRODUCTOS PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
Informe 1 Hasta el 30 de junio de 2020
Informe 2 Hasta el 31 de julio de 2020"

Asimismo, se sefiald que: “El proveedor debera presentar los productos digitalmente via correo

electronico en formato PDF con atencion a Gerencia General al correo de Mesa de Partes de

PROMPERU  (mesadepartes@promperu.gob.pe) con copia a Pilar Rodriguez

i (prodriguez@promperu.gob.pe). El horario para recepcién de documentos sera entre las

<7‘V 9:00 AM y 6:00 PM, siendo que los remitidos fuera de esa hora seran recepcionados como
si hubiesen sido entregados al dia siguiente.” (el resaltado es nuestro)

Conforme a lo comentado precedentemente, correspondia que a efectos de ser recibido el

Informe Técnico 1 dentro del plazo establecido, es decir el 30 de junio de 2020, este tenia que
. L presentarse entre las 9:00 y 6:00 p.m.; sin embargo, el referido informe fue presentado a las

20:53 horas, conforme se puede advertir del correo electronico del 30 de junio de 2020,
mediante el cual, el proveedor desde la cuenta agutierrez@promperuext.pe, (Apéndice n.° 22)
se dirigio a la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e),
mesadepartes@promperu.gob.pe, con asunto: Primer entregable de la OS 20060023,
sefialando:

ontro/
[ S
i T

“Estimada Pilar.
Va mi primer entregable de la OS de la referencia. Los anexos los podra encontrar en los
siguientes links ..."

En razon a ello, 1 de julio de 2020 desde la cuenta Mesa de Partes
(mesadepartes@promperu.gob.pe) a las 13:43 horas, con asunto: RV: Primer entregable de la
0820060023 (Apéndice n.° 23) dirigido entre ofros al sefior Augusto Gutiémrez
agutierrez@promperuext.pe, Pilar Rodriguez (prodriguez@promepru.gob.pe), se indicd que:

“Buen dia, documento registrado No. 03034...”
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Conforme se puede advertir, el Informe 1 presentado por el proveedor a través de Mesa de
Partes de PromPeru fue registrado con fecha 1 de julio de 2020, razon por la cual, correspondia
que se aplique penalidad por un (1) dia de retraso en la prestacion del servicio por el monto de
S/ 250,00 soles; sin embargo, la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de |a Oficina de
Produccion (e), mediante carreo electronico de 2 de julio de 2020 a las 18:41 horas (Apéndice
n.® 23) con asunto: CONFORMIDAD -RV: Primer entregable de la OS 20060023, sefialé que:

“En tanto dure la emergencia, por el presente correo adjunto la conformidad del SERVICIO
ESPECIALIZADO DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION DE OBRA EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCION PARA EL PABELLON DEL PERU EN LA EXPO 2020 DUBAI,
encontrandome a su vez conforme con el producto adjunto, asi como con los anexos del
informe se encuentran en los siguientes links (...)

. En ese sentido, se envia para la aprobacion por este medio para continuar con el procedimiento
de pago.”

Sobre la base de la conformidad emitida por la sefora Rodriguez Riva, se emitid Informe de
Conformidad n.® 083786, prosiguiéndose con el trdmite de pago, segun se evidencia de los
comprobantes de pago n.> 05688 y 05689, ambos de 14 de julio de 2020 (Apéndice n.° 24);
situacidn que demuestra la intencionalidad de beneficiar al referido proveedor.

Al otorgar la conformidad del Producto 1 a través del Informe de Conformidad n.® 083786 de 1
de julio de 2020, ha inobservado el incumplimiento del plazo de entrega pactado en el que ha
incurrido el proveedor, conforme se evidencia en el correo electronico de 2 de julio de 2020 de
las 18:41 horas donde con asunto: CONFORMIDAD - RV: Primer entregable de la
08520060023, (Apéndice n.° 23), sefala: ... se envia la aprobacion por este medio para
continuar con el procedimiento de pago™.

é ‘i } Sobre ello, es pertinente mencionar que, para el procedimiento de pago del Producto 1, se debid

considerar la aplicacion de la penalidad por el incumplimiento del plazo de entrega pactado
incurrido por el proveedor, al no haber sido el producto entregado en el horario establecido en

los Términos de Referencia, en ese sentido, se tenia por cobrar un (01) dia de retraso que
. asciende a S/ 250,00.

Orden de Servicio n.° 0520090063

En lo que respecta a la ejecucion del “Servicio Especializado de Gestion Técnico Contractual,
Modificacion de Plazo y Monitoreo de la Obra Pabellon Pert en la etapa de Construccion en el
Marco de la Expo 2020 Dubai”, en el numeral VIl Producto, de los Términos de Referencia
vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios n.° SBS20003322 - Orden de Servicio
n.® 0S20090063 (Apéndice n.° 25). se establecio respecto al Producto 2 que: “Informe de las
actividades realizadas, segun la descripcion de los servicios antes senalados, hasta el 31 de
octubre de 2020 conteniendo”.

Conforme a lo anterior, correspondia que el Producto 2 sea entregado el 31 de octubre de 2020;
sin embargo, mediante Memorando n.” 000077-2020-PROMPERU/GG-OPRD, de 30 de
octubre de 2020 (Apéndice n.° 26), la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina
de Produccidn (e), comunicd al sefior Andrés Moromisato Awakon, Jefe de la Unidad de
Logistica, lo siguiente:
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Mediante correo electrénico indicado en la referencia, el proveedor solicita la ampliacién de
plazo para la presentacion del ultimo enfregable correspondiente a la orden de servicio en
mencion, asimismo, indica que realizara la entrega del informe a mas tardar el dia viernes 06
de noviembre del presente ano.

Al respecto, esta Oficina ha determinado otorgar los dias adicionales solicitados por el
proveedor teniendo en cuenta que el proveedor cumple con el servicio a ltravés de
coordinaciones y reuniones durante todo el mes, por lo que la extension del plazo no afecta el
objeto del servicio.

En ese sentido, se considera que el nuevo plazo para la entrega del producto, sera hasta el
viernes 06 de noviembre de 2020".

Sobre ello, es pertinente indicar que el 28 de octubre de 2020, el sefior Augusto Wilfredo

. Gutiérrez Zuzunaga, desde la cuenta de correo institucional agutierrez@promperuext.pe
(Apéndice n.° 27), con asunto: OS 0S20090063, se dirigio a la serfiora Maria del Pilar
Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e), sefialando lo siguiente:

“Hola Pilar

Como lo comenté, por favor necesito una ampliacion de plazo para la presentacion de mi
producto final de mi OS, por lo cual te la estaria remitiendo a mas fardar el viernes 6 de
noviembre.

Desde ya, gracias por la comprension.

Saludos”.

Como se advierte del correo electronico antes mencionado, el proveedor Augusto Wilfredo
Gutiérrez Zuzunaga solicito el plazo de seis (6) dias calendarios para entregar el producto
requerido, no sustentando dicha solicitud en aspectos técnicos no imputable a su persona, sino

»5’ mas bien, se limita en manifestar que necesita una ampliacion, argumento que no resulta
%' razonable considerando que, desde que tomo conocimiento de las condiciones previstas en los
' TDR, tenia conocimiento del plazo en el que debia cumplir su prestacion; no obstante lo

injustificado de su solicitud, la encargada de la Oficina de Produccion le otorgd el plazo de
ampliacion hasta el 6 de noviembre de 2020, es decir, seis (06) dias adicionales del plazo
solicitado.

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2020 mediante el Informe n.” 032-2020 AWGZ, el referido
proveedor presentd el producto requerido, via correo electrénico cursado en la misma fecha
desde la cuenta agutierrez@promperuext.pe, a la cuenta mesadepartes@promperu.gob.pe con
copia a prodriguez@promperu.gob.pe. (Apéndice n.° 28)

Pese a tal situacion, a través del Informe de Conformidad n.® 085878 de 12 de noviembre de
2020 (Apéndice n.° 29) la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, encargada de la Oficina de
Produccién, emitié la conformidad del servicio, sin haber considerado que en informe fue
presentado fuera del plazo previsto contractualmente.

La ejecucion del “Servicio Especializado de Gestion Técnico Contractual, Modificacion de Plazo
¥ Monitorea de la Obra Pabellon Peru en la etapa de Construccion en el Marco de la Expo 2020
Dubai”, tenia como plazo de presentacion hasta el 31 de octubre de 2020; sin embargo este fue
presentado el 6 de noviembre del mismo ano; es decir seis (6) dias después del plazo previsto;
siendo inobservado por parte de la Oficina de Produccién, el cumplimiento del plazo para la
entrega del producto que sustenta la prestacion, pero justificado sin el debido sustento técnico,
otorgandose indebidamente la ampliacion de plazo, con lo cual se inaplico la respectiva
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penalidad en la que incurri6 el proveedor por no cumplir la entrega en plazo determinado en los
TDRs, la cual asciende a la suma de S/ 725,82 (setecientos veinticinco con 82/100 soles) por
los seis (6) dias de retraso en la presentacion del Producto 2; pese a ello, se prosiguio con el
tramite de pago, segun se evidencia de los comprobantes de pago n.>s 09647 y 09648, ambos
de 1 de diciembre de 2020 (Apéndice n.® 30).

Orden de Servicio n.” 0520110150

En lo que respecta a la ejecucion del “Servicio de Apoyo para Brindar Asistencia Especializada
en Infraestructura sobre Obra Pabellon Perii en la Etapa de Construccion en el marco de la
Expo 2020 Dubai”, en el numeral VIl Producto, de los Términos de Referencia vinculados a la
Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20004139 - Orden de Servicio n.° 0520110150
(Apéndice n.® 31), se establecio que:

. “Entregable tnico: Informe de las actividades realizadas, segun la descripcion de los servicios
antes sefalados. Hasta el 30 de noviembre de 2020 conteniendo el detalle de la visita de
inspeccion in situ del pabellon”.

Conforme a lo anterior, correspondia que el Producto sea entregado el 30 de noviembre de
2020; sin embargo, mediante Memorando n.® 000103-2020-PROMPERU/GG-0PRD, de 30 de
noviembre de 2020, (Apéndice n.° 32) la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefa de la
Oficina de Produccion (g), comunicé al Jefe de la Unidad de Logistica Andrés Moromisato

plazo para la presentacion del informe correspondiente a la orden de servicio en mencion;
] asimismo, indica que realizara la entrega del informe a mas tardar el dia viernes 04 de diciembre
| del presente afo.

Al respecto, esta Oficina ha determinado otorgar los dias adicionales solicitados por el

Awakon, lo siguiente:
. Mediante correo electronico indicado en la referencia, el proveedor solicita la ampliacion de
: : proveedor teniendo en cuenta que el proveedor cumple con el servicio a través de
coordinaciones y reuniones desde notificada la orden de servicio por lo que la extension del
plazo no afecta el objeto del servicio.
. En ese sentido, se considera que el nuevo plazo para la entrega del producto, sera hasta el

viernes 04 de diciembre de 2020".

Como se advierte del Memorando n.° 000103-2020-PROMPERU/GG-OPRD, el proveedor
Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga solicité ampliacion de plazo para entregar el producto
requerido, no sustentando dicha solicitud en aspectos técnicos no imputable a su persona, sino
mas bien, se limita en manifestar que necesita una ampliacién, argumento que no resulta
razonable considerando que, desde que tomd conocimiento de las condiciones previstas en los
TDR, tenia conocimiento del plazo en el que debia cumplir su prestacion; no obstante lo
injustificado de su solicitud, la encargada de la Oficina de Produccion le otorgd el plazo de
ampliacion hasta el 4 de diciembre de 2020, es decir, cuatro(4) dias adicionales del plazo
solicitado.

Posteriormente, el 4 de diciembre de 2020 mediante el Informe n.® 034-2020 AWGZ, el referido
proveedor presentd el producto requerido, via correo electrénico cursado en la misma fecha
desde la cuenta agutierrez@promperuext.pe, a la cuenta mesadepartes@promperu.gob.pe con
copia a prodriguez@promperu.gob.pe. (Apéndice n.° 33)
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Pese a tal situacion, a través del Informe de Conformidad n.” 086478 de 4 de diciembre de 2020
(Apéndice n.® 34) la sefiora Pilar Rodriguez Riva, encargada de la Oficina de Produccién (e),
emitié la conformidad del servicio, sin haber considerado que en informe fue presentado fuera
del plazo previsto contractualmente.

La ejecucion del “Servicio de Apoyo para Brindar Asistencia Especializada en Infraestructura
sobre Obra Pabellén Perii en la Etapa de Construccién en el marco de la Expo 2020 Dubai”,
tenia como plazo de presentacion hasta el 30 de noviembre de 2020; sin embargo este fue
presentado el 4 de diciembre del mismo ario; es decir cuatro (4) dias después del plazo previsto;
siendo inobservado por parte de la Oficina de Produccién, el cumplimiento del plazo para la
entrega del producto que sustenta la prestacion, pero justificado sin el debido sustento técnico,
otorgandose indebidamente la ampliacion de plazo, con lo cual se inaplicd la respectiva
penalidad en la que incurrio el proveedor por no cumplir la entrega en plazo determinado en los

. TDRs, la cual asciende a la suma de S/ 1 875,00 (mil ochocientos setenta y cinco con 00/100
soles) por los cuatro (4) dias de refraso en la presentacion del Producto Unico pese a ello se
prosiguio con el tramite de pago, sequn se evidencia de los comprobantes de pago n.° 10669
y 10670, ambos del 28 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 35).

Los hechos descritos precedentemente evidencian que las solicitudes de ampliacion de plazo
para la presentacion de los productos cursados por el proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga,
no contaran con el sustento técnico fundamentado en situaciones no imputables al proveedor;
por lo que correspondia que la ampliacion solicitada sea rechazada; sin embargo, evidenciando
su interés en beneficiar al proveedor, la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina
de Produccion (), concedio dicha ampliacién de plazo sin sustento técnico alguno; conllevando
ello a que el proveedor presente sus productos fuera del plazo inicialmente pactado y que, a

\’ pesar de ello, no se le apliquen las penalidades que correspondian por dicho retraso,
[ emitiendose las conformidades sin las deducciones correspondientes; habiéndose presentado
esta situacion en las Ordenes de Servicio n.” 0519110323, 0520090063 y 0S20110150.

Asimismo, los hechos descritos evidencian que pese a que el proveedor presentd su producto
(informe), sin considerar las exigencias establecidas en los TOR para ello, tales como que las
prestaciones sefialadas no tenian relacion con las prestaciones que debia cumplir a favor de
PromPeru, asi como presentar su informe con el detalle de actividades de un TDR anterior;
situaciones frente a las cuales debid considerarse como no presentado el producto, con la
consecuente aplicacion de penalidad por mora; la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva
permitio la presentacion de los mismos, en un plazo posterior, generandose la consecuente
penalidad, cuya deduccion no fue considerada, pese a lo cual la sefiora Rodriguez Riva, emitié
su conformidad a los productos presentados, los que posteriormente posibilitaron el pago
del producto; habiéndose presentado esta situacion en las Ordenes de Servicio
n.” 0S19110323, 0S20040079.

Igualmente, los hechos descritos evidencian que, pese a que el proveedor presentd su producto
fuera del plazo previsto en los TOR, la sefiora Rodriguez Riva, emitié su conformidad a los
productos presentados, situacion que posteriormente posibilitd el pago de los mismos, sin
deducir el monto de las penalidades por mora generadas; habiéndose presentado esta situacion
en la Orden de Servicio n.® 0S20060023.

Por la situacion antes descrita, se inobservo lo previsto en los sub numerales 5.5.2'y 5.5.3 del
numeral 5.5 de la Directiva n.” 004-2017-PROMPERU/SG/PGA, que establece lo siguiente:
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“5.5. EJECUCION DEL CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD
()
5.5.2. La supervision de la ejecucion del contrato es competencia del drea usuaria e involucra
los siguientes aspectos:
a) Verificacion del cumplimiento de los TDR o ET en todos sus extremos.
(::)
¢) Comunicacion y/o reporte a la UAAD y/o UAFI respecto a la ejecucion y/o avance del
contrato, cuando corresponda (incumplimientos, penalidades, solicitudes del
proveedor, entre otros).
(4
e) Es responsabilidad del area usuara verificar, antes de tramitar el Informe de
Conformidad, que se cumplan con los plazos de entrega de productos y
servicios de acuerdo a lo establecido en los TDR o ET.

. 5.5.3. En el caso de servicios, la recepcion y conformidad es responsabilidad del drea
usuaria; en el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del almacén y la
conformidad es responsabilidad del drea usuaria. (el resaltado es nuestro).”

Asi, las situaciones descritas evidencian la existencia de un presunto interés de la sefora Maria
del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e), de favorecer indebidamente al
proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga, al haber otorgado las conformidades, posibilitado el
pago de los servicios, sin que se le dedujera las penalidades en las que incurrid por un monto
total de S/ 7 300,82 (siete mil trescientos con 82/100 nuevos soles).

2. Contratacion del arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor

De la revision efectuada a los documentos que sustentan la contratacion del sefior Pablo Javier
A1) Pedreros Pastor, se advirtid que en su curriculum vitae, en lo concerniente a su presentacion del
L}U perfil contiene coincidencias llamativas con la descripcidn consignada en el “Perfil requerido” de los
Términos de Referencia; asimismo, se evidencio que su experiencia y/o conocimientos no reunia la
idoneidad técnica necesaria en funcion de las prestaciones previstas en los TDR, siendo que ademas,
para su contratacion, no acredito el cumplimiento de los afos de experiencia laboral requerida en los
TOR.
. Las contrataciones efectuadas al referido profesional se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro: n.° 3
Contrataciones de servicios del proveedor Requerimientos para la contratacion de servicios del
proveedor Pablo Javier Pedreros Pastor
f : 2 T

e
e
SE

el

el BRI B 4L A i TR RS T,
Servicio especializado de asesoria
lécnica para la ejecucion y
Gerencia seguimiento de la etapa de disefio

1 | SBS20000857 | 15/01/2020 Gongcal 08-20010418 211012020 del  contral de dissfo. 11 500,00
construccidn  y  operacién  del
Pabellon del Peru en la Expo 2020.
Servicio Especializado de asesoria
técnica en arquitectura para el
seguimiento de la etapa de disefio
Gerencia final y pre construccion, del contrato
2 | SBS20001870 | 20/02/2020 General 08-20030005 02/03/2020 para el diseflo, construccion,
operacidn,  mantenimiento  y
desmontaje del Pabellon del Peru
en la Expo 2020 Dubai.

30400,00

—_—
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Servicio de asesoria lécnica
especializada para el analisis y
evaluacon de la documentacion
técnica  desarrollada por el
contratista como parte del proyecto
Oficina de ejecutivo y construccion, de los
3 | SBS20003073 | 07/08/2020 B . 08-20080061 1100872020 | espacios exteriores, sala 11 500,00

roduccion A )

multipropésito, fachada, tiendas y

salones vip, del contratao para el

disefio, construccion, operacion,

mantenimiento y desmontaje del

Pabellon del Peri en la Expo 2020
Dubai.

Servicio de asesoria técnica

especializada para el andlisis y

. evaluacion de la documentacion

técnica desarrollada  por el

contratista como parte del proyecto

ejecutivo de los espacios para las

Oficina de operaciones del pabelion,

4 | SBS20003273 | 27/08/2020 Produccion 08-20090038 04/09/2020 | envolvente exterior y patio oval, asi 23000,00

como del monitoreo del avance

realizado en la etapa de

construccién, del contrato para el

diseflo, construccion, operacion,

mantenimiento y desmontaje del

pabelién del Perd en la Expo 2020
Dubai.

Elaborado par: Comision de Control
Fuente: Expedientes de contratacion

@ Lo comentado precedentemente se desarrolla a continuacion:

2.1. Experiencia ylo conocimientos del profesional contratado no reunia la idoneidad técnica
necesaria en funcion de las prestaciones previstas en los Términos de Referencia,
denotandose con ello que la necesidad de la contratacion estaba supeditada a un interés
particular, ajeno al institucional

De la lectura de los curriculums vitae presentados por el profesional Pablo Javier Pedreros
Pastor, para sustentar su experiencia en cada una de las contrataciones correspondientes a
las SBS detalladas en el Cuadro n.” 3, se aprecia la siguiente presentacion:

“PERFIL

Arquitecto con (...) experiencia en el disefio, gestion de proyectos, consultoria técnica y
construccion. Amplia experiencia en el desarrollo y gestion de proyectos de arquitectura,
diseno interior y direccion ejecutiva; asi como en supervision de obras y desarrollo de
estrategias operacionales y manejos contractuales en entidades privadas y estatales.

Consultor de Inversiones en Proyectos Inmobiliarios y Comerciales. Consultor Técnico en
Proyectos de Arquitectura y Construccion.
(...)""" (el resaltado es nuestro)

" La presentacion transcrita para efectos ilustrativos, corresponde al curriculum vite que obra en el expediente de conlratacidn vinculada a la
Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS0000857 - Orden de Servicio n.” 0520010418 (Apéndice n.® 36); no obstante, dicha presentacion se
encuentra consignada en todos los curriculums vite comespondientes a las SBS detalladas en el Cuadron.” 3.

E—— e ——————————

b
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De lo anterior, conforme a lo expresado por el proveedor en su presentacion, se aprecia que su
experiencia profesional esta ligada a una labor de gestion, direccidn y desarrollo de proyectos
de arquitectura, disefo interior, aspectos que son prapios de su profesion.

Asimismo, de la revision de los demas extremos de su curriculum vitae, se aprecia el detalle de
su experiencia profesional especializada adquirida en aspectos técnicos en disefios
arquitectonicos e interior de proyectos inmobiliarios, implementacidon de infraestructura,
residente de contrataciones publicas, residente de obra en edificaciones, no advirtiéndose
experiencia en supervision de obras, conforme a lo detallado en su presentacion de perfil.

Por su parte, los TDR que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios n.° SBS20000857 de
15 de enero de 2020 (Orden de Servicio n.® 0520010418), emitidos por la Gerencia General,

. en calidad de area usuaria', establecieron en el numeral VI “Perfil requerido”, (Apéndice
n.® 36) lo siguiente:

“VI. PERFIL REQUERIDO
()

o Experiencia laboral minima 08 anos en desarrollo de proyectos de arquitectura, diserio
interior, direccién ejecutiva, supervision de obras y desarrollo de estrategias
operacionales y contractuales.

(...)" (el resaltado es nuestro)

/ Situacion similar se presenta con los TDR vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios
D n.> SBS20001870 de 20 de febrero de 2020 (Orden de Servicio n.> 0S20030005), emitidos por
la Gerencia General en calidad de 4rea usuaria', cuyo numeral VI “Perfil requerido”, (Apéndice
n.® 37) establecieron lo siguiente:

“VI. PERFIL REQUERIDO
(..)

o Experiencia laboral minima 07 anos en desarrollo de proyectos de arquitectura, disefo
interior, direccion ejecutiva, supervision de obras y desarrollo de estrategias
operacionales y contractuales.

(...)" (el resaltado es nuestro)

De lo anterior, se puede advertir que lo consignado en item VI de los TOR referido a la
experiencia laboral minima de 8 afos en desarrollo de proyectos de arquitectura, disefio interior,
direccion ejecutiva, supervision de obras y desarrollo de estrategias operacionales y
contractuales; en realidad ha sido recogido del detalle consignado en el curriculum vitae del
profesional Pablo Javier Pedreros Pastor; es decir, se habria adecuado el perfil de los TDR ala
experiencia y perfil profesional Pedreros Pastor; evidenciandose con ello que las
especificaciones profesionales plasmadas en los TDR no son resultado de la naturaleza
especializada de la prestacion del servicio, sino que responde a la intencionalidad de beneficiar
al citado profesional con su contratacion.

‘2 Emitidos para la contratacion del “Servicio Especializado de asesoria técnica para la ejecucion y sequimiento de la Etapa de Diserio del Contralo
para el Diseno, Construccion y Operacion del Pabelion del Peru en la Expo 2020 Dubéi”, por la suma de S/ 11 500,00.
Emitidos para la contratacion del “Servicio Especializado de asesoria técnica en Arquitectura para el seguimiento de la Etapa de Disefio Final
y pre Construccion, del Contrato de Disefio, Construccion y Operacion del Pabelion del Pent en la expo 20207, por la suma de S/ 30 400,00.
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Cabe precisar que las Solicitudes de Bienes y Servicios n.es SBS20000857 y SBS20001870
fueron suscritas por los sefiores Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén y Luis Alberto
Torres Paz, en calidad de Gerente General y Gerente General (e), respectivamente; siendo que
ademas en las correspondientes SBS tienen la calidad de solicitante y se sefiala “CENTRO DE
COSTO: Gerente General”.

Asimismo, los TDR que acomparian a cada una de las referidas solicitudes de bienes y servicios
contienen el visto bueno de la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, en calidad de Jefe de la
Oficina de Produccién (e); asi como, los vistos buenos de los respectivos gerentes generales.

Asi también, los Informes Técnicos n.>s 009 y 015-2020-PROMPERU/GG de 17 de enero y 2
de marzo de 2020, respectivamente, (Apéndices n.>s 36 y 37) con los cuales se salicité la
contratacion del sefior Pablo Javier Pedreros Pastor, por los montos de S/ 11 500,00 y
30 400,00, respectivamente, cuentan con la suscripcion de los sefiores Guillermo Cortés
Carcelén y Luis Alberto Torres Paz, en su condicion de Gerente General y Gerente General
(e), respectivamente, ademas del visto bueno en ambos documentos de la referida Jefe de la
Oficina de Produccion (e).

Sabre este Ultimo, debemos resaltar que, conforme al sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1 de
la Directiva n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA “Lineamientos para regular las Contrataciones
en la Comision de Promocion del Pert para la Exportacion y el Turismo — PromPerU”, en el caso
de las contrataciones cuyos montos sean inferiores o iguales a ocha (8) UIT; al requerimiento
de las contrataciones se debe acompanar el informe del area usuaria en el que se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado; siendo que a partir de ello se puede afirmar
que quienes suscriben los Informes Técnicos n.o 009 y 015-2020-PROMPERU/GG de 17 de
enero y 2 de marzo de 2020, respectivamente, se constituyen en areas usuarias, ello, en tanto
que dichos informes acompanan al requerimiento (SBS y TDR).

Cabe precisar que el visto bueno del Jefe de la Oficina de Produccién (e) consignado en los
referidos documentos, evidencia su participacion en los actos previos (elaboracion, verificacion
documental, etc.) que conllevaron a la emisién y suscripcion de tales documentos por parte de
la Gerencia General; siendo que su visto bueno expresa la conformidad respecto de su
contenido y el sentido inherente a dicho documento; asumiendo en razon de ello, también, las
responsabilidades que a su naturaleza corresponden.

De igual forma ocurre con los TDRs que sostienen las Solicitudes de Bienes y Servicios
n.>s SBS20003073" y SBS20003273'5, 7 y 27 de agosto de 2020, respectivamente (Ordenes
de Servicio n.es 0520080061 y 0S20090038) suscritos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez
Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e), en calidad de area usuaria, en los cuales se advierte
que en el numeral VI “Perfil requerido”, (Apéndice n.° 38) se sefiala lo siguiente:

" Emitidos para la contratacion “Servicio de asesoria técnica especializada para el anélisis y evaluacion de la documentacion técnica desarrollada
por &l contratista como parte del proyeclo ejecutivo y construccion, de los espacios exteriores, sala multipropdsito, fachada, tiendas y salones
vip, del contratac para el disefo, construccién, operacién, mantenimiento y desmontaje del Pabellén del Penj en la Expo 2020 Dubér", por el
monto S/ 11 500,00.

Emitidos para el “Servicio de asesoria técnica especializada para el andlisis y evaluacion de la documentacion técnica desarrollada por el
contratista como parte del proyecto ejecutivo de los espacios para las operaciones del pabelion, envolvente exterior y patio oval, asi como del
monitoreo del avance realizado en la etapa de construccion, del contrato para el disefio, construccion, operacion, mantenimiento y desmonlaje
del pabellon del Peni en la Expo 2020 Dubéi”, por €l mento de S/ 23 000,00.

—e e
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“VI. PERFIL REQUERIDO
()

e Experiencia laboral minima 06 anos en desarrollo de proyectos de arquitectura, diseno
interior, direccion ejecutiva, supervision de obras y desarrollo de estrategias
operacionales y contractuales.

(...)" (el resaltado es nuestro)

Dichos TDR fueron suscritos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de
Produccién (e), en calidad de érea usuaria del servicio. Igualmente suscribid los Informes
Técnicos n.* 034 y 000054-2020-PROMPERU/GG-OPRD, (Apéndice n.° 39) a través de los
cuales solicito la contratacion del sefior Pablo Javier Pedreras Pastor, por los montos de S/ 11
500,00 y S/ 23 000,00, respectivamente; denotando con ello que al elaborar dicho informe
técnico con la finalidad de proponer al profesional que desarollaria el servicio requerido, tomé

. conocimiento del curriculum vitae del mismo, en el cual se encontraban consignados los
aspectos anotados en los TDR detallados precedentemente.

Como se puede apreciar, en este caso, también cada uno de los TDR mencionados ha recogido
el detalle consignado en el curriculum vitae del profesional Pablo Javier Pedreros Pastor; es
decir, se habria adecuado el perfil de los TDR a la experiencia y perfil profesional del sefior
Pablo Javier Pedreros Pastor; evidenciandose con ello que las especificaciones profesionales
plasmadas en los TDR no son resultado de la naturaleza especializada de la prestacion del
servicio, sino que responde a la intencionalidad de beneficiar al citado profesional con su
contratacion.

/N Por otro lado, en los TDR (Apéndice n.° 38) vinculados a la SBS20003073 de 7 de agosto de
L 2020, asi como el Informe Técnico n.° 034-2020-PROMPERU/GG-OPRD de 11 de agosto de
/ 2020, (Apéndice n.® 39) ambos emitidos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de
la Oficina de Produccion (e)'®, en cuyo numeral V Descripcion del Servicio del referido TDR, se

sefala lo siguiente:

‘V. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio comprendera el desarrollo de as siguientes actividades:

-

5. Andlisis y evaluacién técnica del avance de la Construccidn (en lo que corresponda
dentro del plazo de vigencia de la correspondiente orden de servicios), en especifico
sobre aspectos vinculados a la distribucion arquitecténica, instalacién de estructuras
metalicas verticales e instalaciones (MEP — Mechanical, Electricity & Plumbing), segun
sea el caso.

{...)" (Lo resaltado y subrayado es nuestro)

Asimismo, se aprecia que en los TDR (Apéndice n.® 38) vinculados a la SBS20003273, de
27 de agosto de 2020, asi como el Informe Técnico n.® 000054-2020-PROMPERU/GG-OPRD
de 15 de setiembre de 2020, (Apéndice n.° 39) ambos emitidos por la sefiora Maria del Pilar
Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e)"’, el numeral V Descripcion del Servicio
del referido TDR, sefala que:

6 Emitidos para la contratacion del “Servicio de asesoria técnica especializada para el andlisis y evaluacién de la documentacion técnica
desarrollada por el contratista como parte del proyecto ejecutivo y construccion, de los espacios exleriores, sala multipropdsito, fachada, tiendas
y salones vip, del contratao para el disefio, construccion, operacion, mantenimiento y desmontaje del Pabellon del Peru en la Expo 2020 Dubéi”,
por el monto de S/ S/ 11 500,00.

7 Emitidos para la contratacion del “Servicio de asesoria técnica especializada para el andlisis y evaluacion de la documentacion técnica
desarrollada por el contratista como parte del proyecto ejecutivo de los espacios para las operaciones del pabelidn, envolvente exterior y patio

o om s

e
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“V. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio comprendera el desarrollo de las siguientes actividades:

()

8. Anélisis y evaluacion técnica del avance de la Construccion (en lo que corresponda
dentro del plazo de vigencia de la correspondiente orden de servicios), en especifico en
materia a la instalacion de las estructuras metdlicas verticales, losas horizontales y
accesos perimetrales; asi como las instalaciones MEP (Mechanical, Electricity and
Plumbing) segun corresponda al avance generado por el Contratista en la Etapa de
Construccion.

(...)" (Lo resaltado y subrayado es nuestro)

De lo descrito en los parrafos precedentes, con relacién a la prestacion referida al analisis y
evaluacion técnica, se advierte que esta involucra que quien se encuentre a cargo de los
avances de la ejecucion de la construccion, entre otros, respecto de la implementacion de
estructuras metalicas, cuente con el conocimiento técnico en cada una de las especialidades
que involucra el proyecto; es decir, que el profesional contratado cuente con experiencia y/o
conocimientos en estructuras metalicas o, minimamente, una especializacion en estructura, de
modo que se encuentre en condiciones suficientes para emitir opinién técnica sobre dicha
materia; ello, con el propésito de garantizar una adecuada revision y cumplimiento de la
prestacion a su cargo; sin embargo, no se advierte la existencia de documentacion alguna que
deé cuenta que el profesional contratado contaba con experiencia profesional o conocimientos
técnicos especializados en la ya referida materia; situacion que evidenciaria su falta de
idoneidad profesional para hacerse cargo de dicha labor.

Es asi que, pese a la naturaleza especializada del servicio, y conforme a la magnitud del
proyecto, en el perfil requerido de los Términos de Referencia no se requirio tal experiencia
técnica y/o conocimientos sobre la materia, habiendo detallado el proveedor en su CV, de la
participacidn en seminarios o cursos relacionados en Gestion y Evaluacion de Proyectos PMP
- Project Management Profesional; Especializacion: Disefio de Arquitectura Hotelera,
tendencias, clasificacion normativa, disefio interior'3, los que no guardan correspandencia con
la descripcion de la prestacion del servicio.

De otra parte, teniendo en cuenta que las prestaciones descritas precedentemente estan
vinculadas a actividades de avance de la construccién a cargo del Contratista Pico Intemacional
L.L.C; se ha verificado que los profesionales técnicos del Contratista Pico International L.L.C.,
vinculados a aspectos de estructura metalica, si contaban con experiencia y/o conocimientos
en esta materia; debiéndose precisar que esta especialidad se circunscribe a un profesional en
ingenieria civil; siendo que, las labores del profesional en arquitectura, son las relacionadas
entre otras funciones a las del desarrollo del “Concept Design” y del “Final Design”, conforme
se puede apreciar en el cuadro siguiente:

oval, asi como del monitorea del avance realizado en la etapa de construccion, del contrato para el disefo, construccién, operacion,
mantenimiento y desmonlaje del pabelién del Peni en la Expo 2020 Dubai™, por el monto de S/ 23 000,00.

Detalle consignado en el CV del sefior Pedreros Pastor, (Apéndice n.* 38), donde sefala

“Seminarios y Cursos

- Gestion y Evaluacion de Proyectos PMP - Project Management Profesional

- Seminarnio de Especializacién “Disefio de Arquitectura Hotelera, tendencias, clasificacion normativa, disedo interior.”
- The Accountable Manager” (EI Gerente Responsable)

- Taller Buikiing Information Modelling (BIM)

- Taller de Introduccion al Modelado de Informacion de Construccion.”
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Perfil requerido del ingeniero civil de PromPeru, versus los requisitos de los profesionales técnicos del Contratista Pico

International L.L.C

e Deberd contar con titulo profesional
en las cameras de arquitectura o
ingenieria civil

Experiencia laboral minima de 08
anos en desarallo de proyeclos de
arquitectura, disefio interior, direccién
ejecutiva, supervision de obras y
desarrolio de estrategias
operacionales y conlractuales.

o Conocimiento del idioma inglés oral,

leido y escrito a nivel avanzado.

Objeto del servicio

Se requiere la contratacion del
servicio especializado de asesoria
lécnica para la  ejecucion y
seguimiento de la etapa de disefio del
contrato de disefio, construccion y
operaciGn del Pabellon Peri en el
desarallo de la Expo 2020 Dubai.

Descripcion del servicio Solicitud de
Bienes y Servicios n.® SB520002629
()

3. Andlisis y evaluacion técnica del
avance de la Construccion (en lo que
corresponda dentro del plazo de
vigencia de la correspondiente orden
de servicios), en especifico en
matena de  arquitectura, la
implementacion  de  estructuras
metdlicas e instalaciones (MEP
mechanical, electrcity y Plumbing)
mas equipamiento del 4rea de
restauracion y espacios publicos del
Pabellon.

« Experiencia minima de 15 afios desde la
fecha de su titulacion.

e Experiencia especifica de hasta dos (2)
senvicios en disefio y construccion de
pabellones temporales o permanentes
similares en tamafo y complejidad al
Pabellén de Peru, arquitectura efimera y
sostenible y en la direccién de equipos
multidisciplinares.  Se  valorara  la
experiencia  profesional en  Expos
anteriores y su experiencia especifica en
la integracion de disefio arquitectonico con
disefioc de exhibicones, asi comao
expenencia en la realizacion de proyectos
culturales en museos y galerias

Funciones

e Sera el encargado de la elaboracion
como CONTRATISTA, del desarrollo del
"Concept Design” y del “Final Design"
del pabelion de Per, de conformidad con
las premisas  establecidas  por
PROMPERU y Expo 2020, y las
nomativas locales de  aplicacion.
Coordinara el equipo de Arguitectura
controlando la calidad de los trabajos y el
cumplimiento de los alcances y plazos de
disefios.

Perfil requerido del arquitecto Pablo Requisitos de los profesionales técnicos del Contratista PICO
Javier Pedreros b) Director del equipo de Arquitectura @) Ingeniero Civil especialista en Estructuras
Requisitos minimos. Requisitos minimos
Perfil requerido e Formacidn académica en Arquitectura. e Formacion académica en Ingenieria Civil o

afines, con Especializacion en Estructuras de
edificacion

e Experiencia minima de 10 afios desde la fecha de
su titulacion en Estructuras y Calculos
estructurales de edificacion.

Funciones

» Ser3 el responsable de la direccion de todos los
célculos estructurales, implantacion, solucion
de tipos materiales, cimentaciones, pruebas
de carga, ensayos de materiales, solicitar
informes de soldaduras o uniones mecanicas
segun el caso dimensionamiento de seguridad al
fuego, etc.

» Coordinara el equipo de Estructura controlando la
calidad de los trabajos y el cumplimiento de los
alcances y plazos de la Especialidad.

f) Equipo de proyecto de Arquitectura

h) Equipo de Proyectos de Estructuras

Requisitos minimos

« Formacién académica en Arquitectura

e Experiencia minima de 5 afios desde la
fecha de su titulacion en proyectos para
Exposiciones

Funciones

& Sera el equipo que desarrolle los disefios
del Director de Arquitectura y realice la
integracion en un Gnico proyecto segun los
Check List oficiales de Expa 2020.

® Junto con el AoR seran los responsables
de obtener las aprobaciones para la
movilizacion de construccion,

Requisitos minimos

e Formacion académica en Ingenieria Civil con
Especializacion en Estructuras

o Experiencia minima de 10 afios desde la fecha de
su titulacidn en el desarrollo de proyectos para
Exposiciones Universales e Intemacionales, con
especializacion en los sistemas propuestos en
el disefo del pabellon (Madera, Acero, etc.)

Funciones

Seran los responsables de la redaccion y aprobacion

de todos los sistemas estructurales, la modulacidn

de los componentes y la racionalizacién de las

soluciones.

Elaborade por: Comision de Control

Fuente: TOR vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios n.* 58520002629 de 9 de junio de 2020; Seccion Il Lista de Requenmiento: Términos de Referencias para
el servicio de "Disefio, Construccion, Operacidn, Mantenimiento y Desmontaje del Pabelion Peruano en la Expa 2020 en Dub&”.

Lo revelado en el cuadro precedente, da cuenta de la inconsistencia existente entre el perfil
exigido al profesional contratado (Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor), cuya labor consistia

en la evaluacion técnica de las actividades efectuadas por el Contratista General (Contratista
Pico International L.L.C) en la etapa de construccion, y el perfil profesional exigido a los
profesionales que conforman el equipo técnico de este ultimo, quienes, como se puede apreciar,
tenian conocimientos y/o experiencia especializada en la materia sujeta a revision y respecto
de cuya labor, como ya se ha mencionado, el profesional contratado efectuaria la evaluacion

técnica.
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Los hechos descritos precedentemente, evidencian que los TDR vinculados a las SBS
n.s SBS20001870, SBS20000857 SBS20003073 y SBS20003273 sefialan en el perfil requerido
del proveedor, aspectos vinculados al mismo; que también se encuentran consignados en los
curriculums vitae del profesional que se pretendia contratar; lo cual revela que el perfil del
profesional que requeriria contratar PromPeru para satisfacer la necesidad de la contratacion,
fue definido en virtud de las caracteristicas y condiciones que reunia, al momento de la
contratacion, el proveedor que se pretendia contratar, y no en virtud de la necesidad del servicio
y la naturaleza de las prestaciones a cumplir; denotando tal aspecto un interés en beneficiar
a un profesional estableciendo en los TDR un perfil que coincida lo mas posible con las
caracteristicas y condiciones que reunia; siendo precisamente tal situacion la que revelaria
que la finalidad publica que debe motivar de manera exclusiva la contratacién, como la
necesidad de la contratacion propiamente dicha, se encuentran supeditadas a la satisfaccion
de un interés particular, ajeno al institucional.

. Asimismo, los hechos descritos evidencian que los TDR vinculados a las SBS20003073 y
SBS20003273 consignaron en la descripcion del servicio, prestaciones vinculadas a efectuar
analisis y evaluacion técnica del avance de la construccion sobre aspectos relacionados a la
instalacion y/o implementacion de estructuras metalicas verticales, losas horizontales;
trabajos efectuados tanto de la empresa constructora del pabellon; los cuales requerian un
profesional que cuente con experiencia y/o conocimientos en la especialidad técnica referida a
la infraestructura de estructuras en estructuras metalicas o, minimamente, una especializacion |
en estructura, de modo que se encuentre en condiciones suficientes para emitir opinion técnica |
sobre dicha materia. Sin embargo, en el item VI Perfil Requerido de los TDR, no se requirio que |
el futuro proveedor cuente con dicho perfil técnico, no encontrdndose en el expediente de
contratacion, ni en la informacion consignada en el curriculum vitae, que el profesional

) contratado cuente con dichos conocimientos y/o experiencia.

En relacion a lo precedentemente expuesto, era de responsabilidad del area usuaria y de
quienes participaron en la elaboracién de los TDR, especialmente en lo concerniente a la
elaboracion del perfil del proveedor, guardar observancia de lo contemplado en el numeral 5.2.1
de la Directiva n.® 004 2017 PROMPERU/SGGA, que establece lo siguiente:

“5.2.1. Las éareas usuanas son responsables de la correcta elaboracion de los TDR o ET,
debiendo asegurar en ella la calidad técnica de las contrataciones que requiera para el
cumplimiento de sus funciones y el normal desarrollo de sus actividades.

Los TDR o ET deben definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del bien, servicio
0 consultoria que se necesita contratar, de modo tal que se precise qué y como Se requiere,
para qué se necesita, donde se debe efectuar la prestacion o entrega, en qué plazo, qué
requisitos minimos deben tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago, penalidades
y su formula respectiva, qué area va a otorgar la conformidad, entre otros aspectos contenidos
en la normativa aplicable (resoluciones, directivas, manuales y otros) relacionados con la
naturaleza del objeto de contratacion.” (el subrayado y resaltado es nuestro)

De acuerdo a la acotada norma, las disposiciones consignadas en los TDR, tales como, los
aspectos sustanciales del bien o servicio, el qué se quiere, el como se quiere, para qué se
necesita, en donde, en qué plazo, qué requisitos debe tener el proveedor, etc., deben estar
relacionados con la naturaleza del objeto de prestacion, es decir que deben emanar de la
propia necesidad del servicio; sin embargo, en el presente caso ello no habria ocurrido,
conforme a la evidencia sefalada precedentemente.
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En el presente caso, los sefores los sefores Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelen y Luis
Alberto Torres Paz, en calidad de Gerente General y Gerente General (e), suscribieron las
Solicitudes de Bienes y Servicios n.s SBS20000857 y SBS20001870, respectivamente, y la
sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva suscribio la SBS20003073 y SBS20003273; en calidad
de area usuaria del servicio, oportunidad en las cuales no habrian dado cumplimiento a la
normativa sefialada precedentemente.

2.2. No se acreditd cumplimiento de requisito de experiencia laboral exigido en los Términos
de Referencia, pese a ello, se efectud la contratacion a través de cuatro ordenes de
servicio.

De la verificacion a los documentos que sustentan cada uno de los expedientes de contratacion
del proveedor Pablo Javier Pedreros Pastor, no se evidencia la existencia de documentacion

. que acredite su experiencia laboral, conforme al perfil exigido en los Términos de Referencia;
siendo que solo se ubico el curriculum vitae, diploma de bachiller en arquitectura, titulo de
arquitecto y su colegiatura.

No obstante dicha situacion, se emitieron ordenes de servicio que materializaban las
contrataciones efectuadas en virtud de las solicitudes de bienes y servicios conforme se aprecia
en el cuadro siguiente:

Cuadron.” 5
Ordenes de Servicio que materializan contrataciones
_que no cumplen el erﬁ_l exigido en los TDR

ot b ER 3 3_-7"
SBS20000857 0820010418 11 500,00
SBS20001870 0520060093 30 400,00
SBS20003073 0820080061 11 500,00
SBS20003273 0820090038 23 000,00

Monto total de contratacion 76 400,00
Elaborado por: Comision de Cantrol
Fuente: Expedientes de contratacion

W N —

kj‘

Lo antes senalado, se detalla a continuacion:

Asi, de la revision efectuada a los TDR vinculados con la Solicitud de Bienes y Servicios
n.° SBS20000857 de 15 de enero de 2020 (Orden de Servicio n.® 0S20010418), emitidos por
el sefor Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén, Gerente General, y con el Informe Técnico
n.° 009-2020-PROMPERU/GG de 17 de enero de 2020, suscrito por el referido Gerente
General, con el visto de la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, en calidad de Jefa de la
Oficina de Produccion (e), para la contratacion del “Servicio Especializado de asesoria técnica
para la ejecucion y sequimiento de la Etapa de Diseno del Contrato de Diseno, Construccion y
Operacion del Pabellén del Peru en la Expo 2020°, se aprecia que en el numeral VI Perfil
requerido de dichos TDR, (Apéndice n.° 40) se establecié lo siguiente:

% Emitidos para la contratacion “Senvicio de asesoria técnica especializada para el andlisis y evaluacion de la documentacion técnica desarrollada
por el contratista como parte del proyecto ejecutivo y construccidn”, por el monto S/ 11 500,00.
—
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“VI. PERFIL REQUERIDO
()

s Experiencia laboral minima de 08 anos en desarrollo de proyectos de arquitectura,
diseno interior, direccion ejecutiva, supervisidn de obras y desarrollo de estrategias
operacionales y contractuales.” (el resaltado es nuestro)

Similar situacién se aprecia en los TDR vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios ‘

n.° SBS20001870 de 20 de febrero de 2020, emitidos por el sefior Luis Alberto Torres Paz,

Gerente General (e), y con el Informe Técnico n.° 015-2020-PROMPERU/GG de 2 de marzo

de 2020, suscrito por el referido Gerente General (g), con el visto de la sefiora Maria del Pilar

Rodriguez Riva, en calidad de Jefe de la Oficina de Produccién (e), para la contratacion del |

“Servicio Especializado de asesoria técnica en Arquitectura para el sequimiento de la Etapa de ‘

Disefio Final y Pre Construccion, del Contrato para el Disefio, Construccion, Operacion, |
. Mantenimiento y Desmontaje del Pabellén del Pert en la Expo 2020 Dubéi”, en cuyo numeral

VI Perfil requerido de los TDR, (Apéndice n.° 37) se preveé lo siguiente:

“Vl. PERFIL REQUERIDO

()

o Experiencia laboral minima de 07 anos en desarrollo de proyectos de arquitectura, diseno
interior, direccion ejecutiva, supervision de obras y desarrollo de estrategias operacionales
y contractuales.” (el resaltado es nuestro)

Cabe precisar que las Solicitudes de Bienes y Servicios n.>s SBS20000857 y SBS20001870
fueron suscritas por los sefiores Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén y Luis Alberto
Torres Paz, en calidad de Gerente General y Gerente General (e), respectivamente; siendo que
ademas en las correspondientes SBS tienen la calidad de solicitante y se senala “CENTRO DE
COSTO: Gerente General”.

Asimismo, los TDR que acompanan a cada una de las referidas solicitudes de bienes y servicios
contienen el visto bueno de la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, en calidad de Jefe de la
Oficina de Produccion (e); asi como, los vistos buenos de los respectivos gerentes generales.

Asi también, los Informes Técnicos n.= 009 y 015-2020-PROMPERU/GG de 17 de enero y 2
de marzo de 2020, respectivamente, con los cuales se salicitd la contratacion del sefior Pablo
Javier Pedreros Pastor, cuentan con la suscripcion de los sefiores Guillermo Cortés Carcelén y
Luis Alberto Torres Paz, en su condicion de Gerente General y Gerente General (e),
respectivamente, ademas del visto bueno en ambos documentos de la referida Jefe de la
Oficina de Produccion (e).

Sabre este dltimo, debemos resaltar que, conforme al sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1 de
la Directiva n.® 004-2017-PROMPERU/SG/OGA “Lineamientos para regular las Contrataciones
en la Comisién de Promocion del Pert para la Exportacion y el Turismo — PromPerU”, en el caso
de las contrataciones cuyos montos sean inferiores o iguales a ocho (8) UIT; al requerimiento
de las contrataciones se debe acompaniar el informe del area usuaria en el que se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado; siendo que a partir de ello se puede afirmar
que quienes suscriben los Informes Técnicos n.cs 009 y 015-2020-PROMPERU/GG de 17 de
enero y 2 de marzo de 2020, respectivamente, se constituyen en areas usuarias, ello, en tanto
que dichos informes acompanian al requerimiento (SBS y TDR).
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Cabe precisar que el visto bueno del Jefe de la Oficina de Produccion (e) consignado en los
referidos documentos, evidencia su participacion en los actos previos (elaboracion, verificacion
documental, etc.) que conllevaron a la emision y suscripcion de tales documentos por parte de
la Gerencia General; siendo que su visto bueno expresa la conformidad respecto de su
contenido y el sentido inherente a dicho documento; asumiendo en razon de ello, también, las
responsabilidades que a su naturaleza corresponden.

Como se puede apreciar de lo sefialado precedentemente, los TDR, que establecian el perfil
del profesional a contratar para que brinde el servicio, exigian que se trate de un proveedor que
acredite su experiencia laboral de 8 y 7 afios, respectivamente, entre otros, en el desarrollo de
proyectos de arquitectura, disefio interior; sin embargo, en el expediente de contratacién no
obra tal sustento, hecho que también se corrobora de la verificacion a los documentos remitidos
por la Gerencia General a través del Memorando n.® 000264-2022-PROMPERU/GG de 28 de

. noviembre de 2022 (Apéndice n.° 41), en respuesta a nuestro requerimiento de informacion?
sobre |la documentacion que sustenta los informes técnicos para la contratacion del arquitecto
Pablo Javier Pedreros Pastor, durante el periodo del 21 de enero al 19 de octubre de 2020,
donde no se evidencia el sustento de su experiencia laboral.

Sobre ello, es pertinente traer a colacion lo senalado en el sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1.
Servicios especializados la Directiva n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para
reqular las contrataciones en la Comision de Promocion del Peru para la Exportacion y el
Turismo - PromPert, que sefiala lo siguiente:

“6.1.1  Servicios especializados
6.1.1.1. Los requerimientos de contrataciones de servicios especializados o con
proveedores exclusivos u oficiales o, locacion de servicios, deberan ser
acompariados del Informe del area usuaria en el cual se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado.”

Atendiendo a la norma citada, se aprecia que los Informes Técnicos n.s 009 y 015-2020-
PROMPERU/GG debe sustentar la conveniencia de contratar con el proveedor; razén par
la que, previo a proponer la contratacion del ya mencionado profesional, correspondia a los
sefiores Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén y Luis Alberto Torres Paz, verificar que
el sefior Pablo Javier Pedreros Pastor cumplia con el perfil requerido en los Términos de
Referencia; maxime si se tiene en consideracion que fueron quienes solicitaron su contratacion;
ademas que, como area usuaria lenian la obligacion de asegurar la calidad técnica del
profesional que se pretendia contratar; ello, sobre la base de los principios que rigen las
contrataciones del Estado y el enfoque de gestion por resultados; atendiendo a que este ultimo
tiene como funcion el facilitar la direccién efectiva e integrada de su proceso de creacion de
valor publico, a fin de optimizarlo, asegurando la maxima eficacia, eficiencia y efectividad en el
uso y destino de los recursos publicos que la Entidad administra, denotando dicha actuacion un
interés en beneficiar al referido proveedor de servicios; ello, en desmedro de los intereses
institucionales, emitiéndose posteriormente las conformidades respectivas y gestionandose
luego el pago correspondiente.

De esta manera se ha contravenido lo dispuesto en el numeral 6.1.1.1 Servicios especializados,
de la referida Directiva, que indica: “Los requerimientos ... deberan ser acompariados del
Informe del area usuaria en el cual se sustente la conveniencia de contratar al proveedor
solicitado”, asi como lo establecido en los TDR vinculados a las Solicitudes de Bienes y

% Memorando n.® 008-2022-PROMPERU/OCI/SCE-CLSED de 23 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 42).

e e e e
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Servicios n.es SBS20000857 y SBS20001870, en cuyo numeral VI Perfil requerido, se establecio
que: “Experiencia laboral minima de 08 anos en desarrollo de proyectos de arquitectura,

disefo interior ...", asi como “Experiencia laboral minima de 07 anos en desarrollo de
proyectos de arquitectura, diseno interior ...", respectivamente,

A su vez, se aprecia del contenido de los TDR que sustentan la Solicitud de Bienes y
Servicios SBS20003073 de 7 de agosto de 2020, (Apéndice n.® 38) emitidos por la sefiora
Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccién (e), y con el Informe Técnico
n.° 034-2020-PROMPERU/GG-OPRD de 11 de agosto de 2020, (Apéndice n.° 39) suscrito por
la referida Jefe de la Oficina de Produccion (e), para la contratacion del “Servicio de Asesoria
Técnica Especializada para el Analisis y Evaluacion de la documentacion técnica desarrollada
por el contratista como parte del Proyecto Ejecutivo y Construccion, de los Espacios Exteriores,
Sala Multipropdsito, Fachada, Tienda y Salones Vip, del Contrato para el Diserio, Construccion,

. Operacion, Mantenimiento y Desmontaje del Pabellon del Pert en la Expo 2020 Dubai”, que el
numeral VI Perfil requerido, se senala lo siguiente:

“VI. PERFIL REQUERIDO

(..)

s Experiencia laboral minima de 06 afos en desarrollo de proyectos de arquitectura, disefio
interior, direccion ejecutiva, supervision de obras y desarrollo de estrategias operacionales
y contractuales.”

Similar situacion se aprecia en los TDR vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios
n.° SBS20003273, de 27 de agosto de 2020, (Apéndice n.® 38) asi como del Informe Técnico
n.® 000054-2020-PROMPERU/GG-OPRD de 15 de setiembre de 2020, (Apéndice n.° 39)
ambos emitidos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccién
(e), para la contratacion del “Servicio de Asesoria Técnica Especializada para el Analisis y

Evaluacion de la documentacion técnica desarrollada por el Contratista como parte del Proyecto
Q-a’ Ejecutivo de los espacios para las operaciones del Pabellon, Envolvente Exterior y Patio Oval,

] asi como del Monitoreo del avance realizado en la Etapa de Construccion, del Contrato para el

' Disefio, Construccion, Operacion, Mantenimiento y Desmontaje del Pabellon del Peru en la
Expo 2020 Dubar", en cuyo numeral VI Perfil requerido, se indica lo siguiente:

“VI. PERFIL REQUERIDO

()

o Experiencia laboral minima de 06 anos en desarrollo de proyectos de arquitectura, diseno
interior, direccion ejecutiva, supervision de obras y desarrollo de estrategias operacionales
y contractuales.”

Como se puede apreciar de lo sefalado precedentemente, los TDR, que establecian el perfil
del profesional a contratar para que brinde el servicio, exigian que se trate de un proveedor que
acredite su experiencia laboral de 6 afos entre otros, en el desarrollo de proyectos de
arquitectura, disefio interior; sin embargo, en el expediente de contratacion no obra tal sustento,
hecho que también se corrobora de la verificacion a los documentos remitidos por la Gerencia
General a través del Memorando n.° 000264-2022-PROMPERU/GG de 28 de noviembre de
2022 (Apéndice n.° 41), en respuesta a nuestro requerimiento de informacion?' sobre la
documentacion que sustenta los informes técnicos para la contratacion del arquitecto Pablo
Javier Pedreros Pastor, durante el periodo del 21 de enero al 19 de octubre de 2020, donde no
se evidencia el sustento de su experiencia laboral.

Memorando n.” 008-2022-PROMPERU/OCI/SCE-CLSED de 23 de noviembre de 2022 (Apéndice n.® 42).

e —
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Sobre ello, es pertinente traer a colacion lo senalado en el sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1.
Servicios especializados de la Directiva n.® 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para
regular las contrataciones en la Comision de Promocion del Perd para la Exportacién y el
Turismo - PromPeru, que sefala lo siguiente:

“6.1.1 Servicios especializados
6.1.1.1. Los requerimientos de contrataciones de servicios especializados o con
proveedores exclusivos u oficiales o, locacion de servicios, deberan ser
acompanados del Informe del area usuaria en el cual se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado.”

Atendiendo a la norma citada, se aprecia que los Informes Técnicos n.os 034 y 000054-2020-
PROMPERU/GG-OPRD deben sustentar la conveniencia de contratar con el proveedor;
razdn por la que, previo a proponer la contratacion del ya mencionado profesional, correspondia
a la sefora Maria del Pilar Rodriguez Riva, verificar que el sefor Pablo Javier Pedreros Pastor
cumplia con el perfil requerido en los Terminos de Referencia; maxime si se tiene en
consideracion que fueron quienes solicitaron su contratacién; ademas que, como area usuaria
tenian la obligacion de asegurar la calidad tecnica del profesional que se pretendia contratar;
ello, sobre la base de los principios que rigen las contrataciones del Estado y el enfoque de
gestion por resultados; atendiendo a que este Ultimo tiene como funcién el facilitar la direccion
efectiva e integrada de su proceso de creacion de valor piiblico, a fin de optimizarlo, asegurando
la maxima eficacia, eficiencia y efectividad en el uso y destino de los recursos publicos que la
Entidad administra, denotando dicha actuacion un interés en beneficiar al referido proveedor de
servicios; ello, en desmedro de los intereses institucionales, emitiéndose posteriormente las
conformidades respectivas y gestionandose luego el pago correspondiente.

De esta manera se ha inobservado lo dispuesto en el numeral 6.1.1.1 Servicios especializados,
numeral 6.1.1 de la referida Directiva, que indica: “Los requerimientos ... deberan ser
acompanados del Informe del drea usuaria en el cual se sustente la conveniencia de contratar
al proveedor solicitado”, asi coma lo establecido en los TDR vinculados a las Solicitudes de
Bienes y Servicios n.2s SBS20003073 y SBS20003273, en cuyo numeral VI Perfil requerido, se
establecio que: “Experiencia laboral minima de 06 arios en desarrollo de proyectos de
arquitectura, disefio interior ...”

. Contrataciéon de la sefiora Daniela De La Puente Luna

De la revision efectuada a los expedientes de contratacion proporcionados al OCI, se advirtid que,
en el periodo comprendido entre julio de 2020 y enero de 2021, PromPeru efectud la contratacion de
la sefiora Daniela De la Puente Luna, a quien en el referido periodo se le abond por la prestacion de
sus servicios la suma de S/ 63 000,00, pese a tener la condicion de bachiller en Ciencias de la
Comunicacién y que el perfil requerido en los Términos de Referencia exigia tener la condicién de
titulado.

Lo senalado, evidencia la intencionalidad de beneficiar a la referida proveedora con la contratacion
de sus servicios, a pesar de existir elementos objetivos que evidenciaban que la misma no contaba
con el perfil requerido en los TDR; afectandose de este modo la finalidad publica a la que esta
orientada el uso y destino de los recursos publicos que PromPeru administra; ello, en tanto que dicha
finalidad, entendida como el interés publico que se desea satisfacer a través de la contratacion y que,
precisamente sustenta las contrataciones del Estado, se supedito a un interés particular, ajeno al
institucional.

Informe de Cantrol Especifica n.® 001-2023-2-5610-SCE
Periodo de 30 de octubre de 2019 al 17 de marzo de 2021



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

1 1707
’QLA CONTRALORIA \ prom

" Pégina 40 de 86

3.1. Se contratd a la sefiora Daniela De la Puente Luna a través de tres drdenes de servicio
por un monto total de S/ 63 000,00, pese a que no cumplia con el perfil exigido en los
Términos de Referencia.

Primera contratacion

De la revisidon efectuada a los TDR vinculados a la Solicitud de Bienes y Servicios
n.° SBS20002819 de 3 de julio de 2020 (Orden de Servicio n.° 0S20070109) por la suma de
S/ 21 000,00, suscritos por la Gerencia General en calidad de area usuaria, se aprecia que el
numeral VI Perfil Requerido, (Apéndice n.° 43) establece lo siguiente:

‘VI. PERFIL REQUERIDO
e Debera contar con titulo profesional en las carreras de Administracion Publica,
Comunicaciones y/o Gestion Piblica.” (el resaltado es nuestro)

. Contrariamente, el Informe Técnico n.° 036-2020-PROMPERU/GG de 15 de julio de 2020
(Apéndice n.° 44), suscrito por la Gerencia General, sefiala textualmente en el numeral I
Analisis del Servicio, o siguiente:

“Por lo antes expuesto, se solicita la contratacion de DANIELA DE LA PUENTE LUNA,
Bachiller en Ciencias de la Comunicacion de la Pontificia Universidad Catélica del Pert quien
ademas cuenta con una maestria en Gestion Cultural por la Universidad de Barcelona y una
maestria en Administracion Publica por la Universidad de Nueva York.” (el resaltado es nuestro)

Ahora bien, de la verificacion del contenido del curriculum vitae (Apéndice n.® 45) que obra en
el expediente de contratacion, se aprecia que en el rubro “Educacion” se consigna la siguiente
informacion:

“EDUCACION
(..)

Pontificia Universidad Catdlica del Pert - PUCP
Bachiller en Ciencias de la Comunicacion
03/2001 - 12/2006" (el resaltado es nuestro)

Como se puede apreciar de lo citado precedentemente, los TDR, que establecian el perfil del
profesional a contratar para que brinde el servicio, exigian que se trate de un proveedor que
cuente con titulo profesional.

TRU Pary

GO e Sin embargo, conforme consta en el curriculum vitae de la persona contratada (el cual obra en
el expediente de contratacion), esta tenia la condicion académica de bachiller; situacion que
era de conocimiento de la Gerencia General (area usuaria), lo que se desprende del hecho
que el respectivo informe técnico emitido como sustento de la conveniencia de la contratacion,
referia explicitamente que la persona cuya contratacion se solicitaba tenia la condicién de
bachiller.

Asimismo, de la revision del expediente de contratacion, no se advierte la existencia del
documento que acredita que la persona contratada (sefora Daniela De la Puente Luna), a
la fecha de |a contratacion, contaba con titulo profesional en las carreras de administracion
publica, comunicaciones y/o gestion publica, conforme al perfil exigido en los TDR; siendo que
solo se encuentra acreditado su grado académico de Bachiller en Ciencias y Artes de la
Comunicacion con Mencion en Artes Escénicas.
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Atendiendo a lo anterior, respecto de |a primera contratacion, se aprecia que fue requerida a
través de la Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20002819 de 3 de julio de 2020 (Apéndice
n.® 43); documento que fuera suscrito por el senor Luis Alberto Torres Paz, en su calidad de
Gerente General (e); debiéndose precisar que en dicho documento también se le consigna en
calidad de solicitante (Centro de Costo: Gerencia General).

Asimismo, acompana a la referida solicitud de bienes y servicios, los TDR para la contratacion
del “servicio de apoyo profesional para la coordinacion de relaciones intergubernamentales en
el marco de la participacion de Peru en la Expo 2020 Dubai”, suscritos por el sefior Luis Alberto
Torres Paz en su calidad de Gerente General (), siendo precisamente en dicho documento en
el que se consignd que quien proveera el servicio debera contar con titulo profesional.

. A su vez, el Informe Técnico n.° 036-2020-PROMPERU/GG de 15 de julio de 2020, (Apéndice

n.® 44) con el que se sustenta la conveniencia de contratar al proveedor para el caso de

contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT, conforme a lo

dispuesto en el sub numeral 6.1.1.1. del numeral 6.1.1 Servicios especializados de la Directiva

n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para reqular las contrataciones en la

Comision de Promocion del Pert para la Exportacion y el Turismo — PromPeni??, fue suscrito

por el sefior Luis Alberto Torres Paz en su calidad de Gerente General (). Ahora bien, conforme

a lo ya manifestado, en dicho documento se consigné que la referida sefiora ostenta la condicion

de bachiller en Ciencias de la Comunicacion; sin embargo, a pesar de que el sefior Luis

Alberto Torres Paz tenia pleno conocimiento que el servicio debia ser prestado por un

proveedor con titulo profesional, solicité la contratacion de la sefiora Daniela De la
Puente Luna.

Y Atendiendo a la evidencia documental sefialada precedentemente, se advierte que el sefor Luis

_V" Alberto Torres Paz solicitd, en calidad de area usuaria, la contratacién de la sefora Daniela De
(J; la Puente Luna; cuya contratacion se efectud a pesar de no cumplir con el perfil sefialado en
[ los TDR, denotando dicha actuacidn un interés en beneficiar a la referida proveedora de
servicios; ello, en desmedro de los intereses institucionales, afectandose de este modo la
finalidad publica a la que esta orientada el destino de los recursos publicos que PromPert
administra, en tanto las exigencias previstas en los TDR, cuyo propésito precisamente es
garantizar el cumplimento de la finalidad publica de la contratacién, no ha sido observada;
materializandose dicho beneficio a través de la emision de la Orden de Servicio
n.° 0820070109 de 15 de julio de 2020, (Apéndice n.° 43) con la cual se concretd su
contratacion, y los ulteriores pagos efectuadaos.

Sequnda contratacion

Escenario similar se aprecia del contenido de los TDR que sustentan la Solicitud de Bienes y
Servicios n.° SBS20004106 de 9 de noviembre de 2020 (Orden de Servicio n.° 0S20110173)
por la suma de S/ 21 000,00, suscritos por la Oficina de Produccion en calidad de area usuaria,
para la contratacidn del “Servicio de apoyo profesional para la coordinacién y seguimiento de
las actividades y acuerdos del grupo de trabajo multisectorial ‘Expo Dubai 2020™, en cuyo
numeral VII Perfil Requerido, (Apéndice n.° 46) se senala lo siguiente:

Directiva n.” 004-2017-PROMPERUI/SGIOGA Lineamientos para regular las contrataciones en la Comision de Promocion del Peru para la
Exportacion y el Tunsmo - PromPeni
“6.1.1 Senvicios especializados
6.1.1.1. Los requenmientos de conlrataciones de servicios especializados o con proveedores exclusivos u oficiales o, locacion de
servicios, deberan ser acompanados del Informe del drea usuaria en el cual se sustente la conveniencia de contratar al
proveedor solicitado.” (el resaltado es nuestro)
Informe de Control Especifico n.® 001-2023-2-5610-SCE
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“VII. PERFIL REQUERIDO

e Debera contar con titulo profesional en las carreras de Administracion Publica,
Comunicaciones o Gestion Publica.” (el resaltado es nuestro)

A pesar de ello, el Informe n.° 000091-2020-PROMPERU/GG-OPRD de 16 de noviembre de
2020 (Apéndice n.® 47), suscrito por la Oficina de Produccion, sefala en su numeral Il Anélisis
del Servicio, lo siguiente:

“Por lo antes expuesto, se solicita la contratacion de DANIELA DE LA PUENTE LUNA,
Bachiller en Ciencias de la Comunicacion de la Pontificia Universidad Catdlica del Perti quien
ademas cuenta con una maestria en Gestion Cultural por la Universidad de Barcelona y una
. maestria en Administracion Pdblica por la Universidad de Nueva York." (el resaltado es nuestro)

Ahora bien, respecto de su condicién académica, el curriculum vitae (Apéndice n.° 48) de la
profesional contratada senala en el rubro “Educacion”, lo siguiente:

"EDUCACION
()

Pontificia Universidad Catdlica del Pert - PUCP
Bachiller en Ciencias de la Comunicacion
03/2001 - 12/2006" (el resaltado es nuestro)

Como se puede advertir, los TDR, que establecian el perfil del profesional a contratar para que
brinde el servicio, exigian que se trate de un proveedor que cuente con titulo profesional.

Sin embargo, de |a evaluacion del curriculum vitae de la persona contratada (el cual obra en el
expediente de contratacion), esta tenia la condicion académica de bachiller; situacién que era
de conocimiento del Jefe de la Oficina de Produccion (e) (area usuaria), lo que se
desprende del hecho que el respectivo informe técnico emitido como sustento de la
conveniencia de la contratacion, referia explicitamente que la persona cuya contratacion se
solicitaba tenia la condicién de bachiller.

Asimismo, de la revision del expediente de contratacion, no se advierte la existencia del
documento que acredita que la persona contratada (sefiora Daniela De la Puente Luna), a
la fecha de la contratacion, contaba con titulo profesional en las carreras de administracion
publica, comunicaciones y/o gestion publica, conforme al perfil exigido en los TDR; siendo que
solo se encuentra acreditado su grado académico de Bachiller en Ciencias y Artes de la
Comunicacion con Mencion en Artes Escénicas.

En consecuencia, en cuanto a la segunda contratacion, se ha evidenciado que fue requerida
a fravés de la Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20004106 de 9 de noviembre de 2020;
documento que fuera suscrito por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, en su calidad de
Jefe de la Oficina de Produccién (e); debiéndose precisar que en dicho documento también se
le consigna en calidad de solicitante (Centro de Costo: Gerencia General/Oficina de
Produccidn).

Asimismo, se adjunta a la referida solicitud de bienes y servicios, los TDR para la contratacion
del “servicio de apoyo profesional para la coordinacion y seguimiento de las actividades y

——
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acuerdos del grupo de frabajo multisectorial ‘Expo Dubai 2020" en el marco de la participacion
del Peru en el evento”, suscritos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva en su calidad de
Jefe de la Oficina de Produccion (e), siendo precisamente en dicho documento en el que se
consigno que quien brindaria el servicio debia contar con titulo profesional.

A su vez, el Informe Técnico n.° 000091-2020-PROMPERU/GG-OPRD de 16 de naviembre de
2020; documento con el que se sustenta la conveniencia de contratar al proveedor para el
caso de contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT, conforme
a lo dispuesto en el sub numeral 6.1.1.1. del numeral 6.1.1 Servicios especializados de la
Directiva n.* 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para regular las contrataciones en
la Comision de Promocion del Pert para la Exportacion y el Turismo — PromPeru, fue suscrito
por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva en su calidad de Jefe de la Oficina de Produccién
(e). Ahora bien, conforme a lo ya manifestado, en dicho documento se consigné que la referida

. sefiora ostenta la condicion de bachiller en Ciencias de la Comunicacion; sin embargo, a pesar
de que la sefora Maria del Pilar Rodriguez Riva tenia pleno conocimiento que el servicio
debia ser prestado por un proveedor con titulo profesional, solicité la contratacion de la
senora Daniela De la Puente Luna.

Atendiendo a la evidencia documental sefalada, se advierte que la sefiora Maria del Pilar
Rodriguez Riva solicito, en calidad de area usuaria, la contratacion de la sefiora Daniela De la
Puente Luna; cuya contratacion se efectud a pesar de no cumplir con el perfil sefialado en los
TDR, denotando dicha actuacion un interés en beneficiar a la referida proveedora de servicios;
ello, en desmedro de los intereses institucionales, afectandose de este modo la finalidad publica
a la que esta orientada el destino de los recursos publicos que PromPert administra, en tanto
las exigencias previstas en los TDR, cuyo propésito precisamente es garantizar el cumplimento
de la finalidad publica de la contratacion, no ha sido observada; materializandose dicho

A
/(] beneficio a través de la emision de la Orden de Servicio n.> 0520110173 de 17 de noviembre
C de 2020, (Apéndice n.® 46) con la cual se concretd su contratacion, y los ulteriores pagos
efectuados.
Tercera contratacion
De igual forma, los TDR vinculados a |a Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS21000328 de
. 11 de enero de 2021 (Orden de Servicio n.° 0S21020148) por la suma de S/ 21 000,00,

suscritos por la Gerencia General en calidad de area usuaria, para la contratacién del “Servicio
de apoyo profesional para la coordinacion y sequimiento de las actividades multisectoriales en
el marco de la participacion del Peru en la ‘Expo Dubai 2020, establecieron en el numeral VII
Perfil Requerido, (Apéndice n.® 49) lo siguiente:

“VII. PERFIL REQUERIDO

e Debera contar con titulo profesional en las careras de Administracion Publica,
Comunicaciones y/o Gestion Publica.” (el resaltado es nuestro)

No abstante, el Informe Técnico n.® 000004-2021-PROMPERU/GG de 21 de enero de 2021
(Apéndice n.° 50), suscrito por la Gerencia General, sefala en su numeral Il Analisis del
Servicio, lo siguiente:

“Por lo antes expuesto, se solicita la contratacion de DANIELA DE LA PUENTE LUNA,
Bachiller en Ciencias de la Comunicacion de la Pontificia Universidad Catdlica del Peru quien
ademds cuenta con una maestria en Gestion Cultural por la Universidad de Barcelona y una
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maestria en Administracion Publica por la Universidad de Nueva York.” (el resaltado es nuestro)

A su vez, el curriculum vitae (Apéndice n.° 51) de la profesional contratada consigna en el
rubro “Educacion”la informacién académica siguiente:

“EDUCACION
()

Pontificia Universidad Catdlica del Pertd - PUCP
Bachiller en Ciencias de la Comunicacion
03/2001 - 12/2006" (el resaltado es nuestro)

Como se puede apreciar de lo anterior, los TDR, que establecian el perfil del profesional a
. contratar para que brinde el servicio, exigian que se trate de un proveedor que cuente con titulo
profesional.

Sin embargo, conforme consta en el curriculum vitae de la persona contratada (el cual obra en
el expediente de contratacion), esta tenia la condicion académica de bachiller; situacion que
era de conocimiento de la Gerencia General (area usuaria), lo que se desprende del hecho
que el respectivo informe técnico emitido como sustento de la conveniencia de la contratacion,
referia explicitamente que la persona cuya contratacion se solicitaba tenia la condicidn de
bachiller.

Asimismo, de la revision del expediente de contratacién, no se advierte la existencia del
documento que acredita que la persona contratada (sefiora Daniela De la Puente Luna), a
la fecha de la contratacidn, contaba con titulo profesional en las carreras de administracidn
publica, comunicaciones y/o gestion publica, conforme al perfil exigido en los TDR; siendo que
solo se encuentra acreditado su grado académico de Bachiller en Ciencias y Artes de la
Comunicacién con Mencién en Artes Escénicas.

k‘;)‘

Ahora bien, en cuanto a esta tercera contratacidn, se evidencio que fue requerida a través de
la Solicitud de Bienes y Servicios n.® SBS21000328 de 11 de enero de 2021; documento que
fuera suscrito por la sefiora Irene Suarez Quiroz, en su calidad de Gerente General; debiéndose

. precisar que en dicho documento también se consigna lo siguiente: “Centro de Costo: Gerencia
General",

Asimismo, acompana a la referida solicitud de bienes y servicios, los TDR para la contratacion
del “servicio de apoyo profesional para la coordinacion y sequimiento de las actividades
multisectoriales en el marco de la participacion de Peru en la Expo 2020 Dubai”, suscritos por
la senora Irene Suarez Quiroz en su calidad de Gerente General, y habiendo consignado su
visto bueno el sefior Ygor Rojas Chu, Coordinador del Departamento de Gestion de la Expo
Dubai 2020 (e), siendo precisamente en dicho documento en el que se consigna que quien
brinde el servicio debera contar con titulo profesional.

A su vez, el Informe Técnico n.° 000004-2021-PROMPERU/GG de 21 de enero de 2021;
(Apéndice n.° 50) documento con el que se sustenta la conveniencia de contratar al
proveedor para el caso de contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho
(8) UIT, conforme a lo dispuesto en el sub numeral 6.1.1.1. del numeral 6.1.1 Servicios
especializados de la Directiva n.® 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para regular
las contrataciones en la Comision de Promacion del Peru para la Exportacion y el Turismo —
PromPeru, fue suscrito por la sefiora Irene Suarez Quiroz en su calidad de Gerente General.
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Ahora bien, conforme a lo ya manifestado, en dicho documento se consignd que la referida
sefiora ostenta la condicion de bachiller en Ciencias de la Comunicacién; sin embargo, a pesar
de que la sefora Irene Suarez Quiroz tenia pleno conocimiento que el servicio debia ser
prestado por un proveedor con titulo profesional, solicitd la contratacion de la senora
Daniela De la Puente Luna.

Cabe precisar que el visto bueno del Jefe de la Oficina de Produccion (e) consignado en los
referidos documentos, evidencia su participacion en los actos previos (elaboracion, verificacion
documental, etc.) que conllevaron a la emision y suscripcion de tales documentos por parte de
la Gerencia General; siendo que su visto bueno expresa la conformidad respecto de su
contenido y el sentido inherente a dicho documento; asumiendo en razdn de ello, también, las
responsabilidades que a su naturaleza corresponden.

. Atendiendo a la evidencia documental sefialada, se advierte que la sefiora Irene Sudrez Quiroz
solicito, en calidad de area usuaria, la contratacion de la sefiora Daniela De la Puente Luna;
cuya contratacién se efectud a pesar de no cumplir con el perfil sefialado en los TDR, denotando
dicha actuacion un interés en beneficiar a |a referida proveedora de servicios; ello, en desmedro
de los intereses institucionales, afectandose de este modo la finalidad publica a la que esta
orientada el destino de los recursos publicos que PromPeri administra, en tanto las exigencias
previstas en los TDR, cuyo propdsito precisamente es garantizar el cumplimento de la finalidad
publica de la contratacion, no ha sido observada; materializandose dicho beneficio a través de
la emision de la Orden de Servicio n.” 0521020148 de 17 de febrero de 2021, (Apéndice
n.® 49) con la cual se concretd su contratacion, y los ulteriores pagos efectuados.

Los hechos revelados precedentemente, en su oportunidad, conllevaron a que se emitieran
drdenes de servicio por la suma total de S/ 63 000,00, conforme al siguiente detalle:

3
%

Cuadron.° 6
Ordenes de Servicio que materializan contrataciones
en Ia ue no se cum le eI erf'l exi ldO en los TDR

c_;_-

>

Vil 155 ] it
T| SBS0002819 | 0S20070108 | 2100000
SBS20004106 | 0520110173 | 21000,00
3| 58521000328 | 0521020148 | 21000,00

Monto total de contratacién 63 000,00
Elaborado por: Comisidn de Control
Fuente: Expediente de contratacian

h
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3.2. No se acredité cumplimiento de requisito de experiencia laboral exigido en los Términos
de Referencia, pese a ello, se efectud la contratacion a través de cinco 6rdenes de
servicio

De la verificacién a los documentos que sustentan cada uno de los expedientes de contratacion
de la proveedora Daniela De la Puente Luna, no se evidencia la existencia de documentacion
que acredite su experiencia laboral, conforme al perfil exigido en los Términos de Referencia;
siendo que solo se ubicd curriculum vitae, diploma de bachiller en Ciencias y Artes de la
Comunicacién con mencion en Artes Escénicas y Master Universitario en Gestion Cultural,
Master de Administracion Publica.
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No obstante, dicha situacion, se emitieron ordenes de servicio que concretaron las
contrataciones efectuadas en virtud de las solicitudes de bienes y servicios conforme se aprecia
en el siguiente cuadro:

) Cuadron.®7
Ordenes de Servicio que concretaron contrataciones de la proveedora Daniela de
la Puente Luna

o | SoficituddeBienesy | 440, e Servicio Monto
Servicios
1 SBS20001417 0520010588 3150000 |
2 SBS20002819 0520070109 21 000,00
3 SBS20003302 0520090034 21 000,00
4 SBS20004106 0820110173 21 000,00
5 SBS21000328 0821020148 21 000,00
Monto Total de la Contratacion 115 500,00
Elaborada por: Comision de Control
. Fuente: Expedientes de Contratacion

Asi, de la revision efectuada a los TDR contenidos en la Solicitud de Bienes y Servicios

n.° SBS20001417, de 31 de enero de 2020 visados por el sefior Luis Alberto Torres Paz

Gerente General (e) y la sefora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccién

(e), asi como el Informe Técnico n.° 011-2020-PROMPERU/GG (Orden de servicio n.°

0820010588) emitido por el referido Gerente General con el visto bueno de la referida jefe de

la Oficina de Produccién (e), para la contratacion del “Servicio de Apoyo Especializado en

Gestion de Innovacion y Gestion Cultural para la Expo 2020 Dubai”, que el numeral VIl Perfil

Requerido de los TDR, (Apéndice n.° 52) se senala lo siguiente:

“VIl PERFIL REQUERIDO

()

o Experiencia laboral minima de cinco (05) anos en temas relacionados a innovacion,
" coordinacién e investigacion de proyectos de cultura, fomento e indole social. *

/)
6# Cabe precisar que la Solicitud de Bienes y Servicios n.° SBS20001417 fue suscrita por el sefior
f" Luis Alberto Torres Paz en calidad de Gerente General (e); siendo que, ademas, en la

correspondiente SBS tiene la calidad de solicitante y se sefiala “CENTRO DE COSTO: Gerente
E % ) General".

Asimismo, los TDR que acompanan a la referida solicitud de bienes y servicios contienen el
visto bueno de la sefora Maria del Pilar Rodriguez Riva, en calidad de Jefe de la Oficina de
Produccién (e), asi como el visto del Gerente General (e). Asi también, el Informe Técnico n.*
011-2020-PROMPERU/GG, con el que se solicito la contratacidn de la sefiora Daniela De La
Puente Luna, cuenta con la suscripcion del sefor Luis Alberto Torres Paz, y el visto bueno de
la referida Jefe de la Oficina de Produccion (e).

Sobre este ultimo, debemos resaltar que, conforme al sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1 de
la Directiva n.® 004-2017-PROMPERU/SG/OGA “Lineamientos para regular las Contrataciones
en la Comision de Promocion del Pert para la Exportacion y el Turismo - PromPeru”, en el caso
de las contrataciones cuyos montos sean inferiores o iguales a ocho (8) UIT al requerimiento
de las confrataciones se debe acompaniar el informe del area usuaria en el que se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado; siendo que a partir de ello se puede afirmar
que, quien suscribe el Informe Técnico n.° 011-2020-PROMPERU/GG, (Apéndice n.° 52) se
constituye en area usuaria; ello, en tanto que dicho informe acompafia al requerimiento (SBS y
TDR).

Informe de Control Especifico n.? 001-2023-2-5610-SCE
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Cabe precisar que el visto bueno del Jefe de la Oficina de Produccion (e) consignado en los
referidos documentos, evidencia su participacion en los actos previos (elaboracion, verificacion
documental, etc.) que conllevaron a la emision y suscripcion de tales documentos por parte de
la Gerencia General; siendo que su visto bueno expresa la conformidad respecto de su
contenido y el sentido inherente a dicho documento; asumiendo en razén de ello, también, las
responsabilidades que a su naturaleza corresponden.

Como se puede apreciar de lo sefalado precedentemente, los TDR, que establecian el perfil
del profesional a contratar para que brinde el servicio, exigian que se trate de un proveedor que
acredite su experiencia laboral 5 afos en temas relacionados a innovacién, coordinacion e
investigacion de proyectos de cultura, fomento e indole social; sin embargo, en el expediente
de contratacion no obra tal sustento, hecho que también se corrobora de la verificacion a los
documentos remitidos por la Gerencia General a través del Memorando n.® 000264-2022-

. PROMPERU/GG de 28 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 41), en respuesta a nuestro
requerimiento de informacion?® sobre la documentacion que sustenta los informes técnicos para
la contratacion de la sefiora Daniela De la Puente Luna, durante el periodo del 21 de enero al
19 de octubre de 2020, donde no se evidencia el sustento de su experiencia laboral.

Sobre ello, es pertinente traer a colacion lo sefialado en el sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1.
Servicios especializados la Directiva n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para
regular las contrataciones en la Comision de Promocién del Perti para la Exportacion y el
Turismo - PromPer, que sefiala lo siguiente:

6.1.1  Servicios especializados
6.1.1.1.  Los requerimientos de contrataciones de servicios especializados o con
proveedores exclusivos u oficiales o, locacion de servicios, deberan ser
acompanados del Informe del area usuaria en el cual se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado.”

Atendiendo a la norma citada, se aprecia que el Informe Técnicon.® 011-2020-PROMPERU/GG
debe sustentar la conveniencia de contratar con el proveedor; razén por la que, previo a
proponer la contratacion de la ya mencionada profesional, correspondia al sefior Luis Alberto
Torres Paz, verificar que la sefiora Daniela De la Puente Luna cumplia con el perfil requerido
en los Términos de Referencia; maxime si se tiene en consideracion que fue quien solicitd su
contratacion; ademas que, como area usuaria tenian la obligacion de asegurar la calidad técnica
del profesional que se pretendia contratar; ello, sobre la base de los principios que rigen las
contrataciones del Estado y el enfoque de gestion por resultados; atendiendo a que este Ultimo
tiene como funcidn el facilitar la direccion efectiva e integrada de su proceso de creacion de
valor publico, a fin de optimizarlo, asegurando la maxima eficacia, eficiencia y efectividad en el
uso y destino de los recursos publicos que la Entidad administra, denotando dicha actuacion un
interés en beneficiar al referido proveedor de servicios; ello, en desmedro de los intereses
institucionales, emitiéndose posteriormente las conformidades respectivas y gestionandose
luego el pago correspondiente.

De esta manera se ha inobservado lo dispuesto en el sub numeral 6.1.1.1 Servicios
especializados, numeral 6.1.1 de la referida Directiva, que indica: “Los requerimientos ...
deberan ser acompanados del Informe del drea usuaria en el cual se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado”, asi como lo establecido en los TDR
vinculado a la SBS20001417, en cuyo numeral VIl Perfil requerido, se establecid que:

Memorando n.* 008-2022-PROMPERU/OCI/SCE-CLSED de 23 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 42)

-  _ ____
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“Experiencia laboral minima de cinco (05) anos en temas relacionados a innovacion,
coordinacion e investigacion de proyectos de cultura, fomento e indole social.”

Similar situacion se aprecia en los TDR vinculados con |a Solicitud de Bienes y Servicios n.°
SBS2002819 de 3 de julio de 2020, suscrito por el sefior Luis Alberto Torres Paz, Gerente
General (e), asi como el Informe Técnico n.° 036-2020-PROMPERU/GG de 15 de julio de 2020,
(Orden de servicio n.® 0S20070109) suscrito por el referido sefior Torres Paz, para la
contratacion del “Servicio de Apoyo Profesional para la Coordinacién de Relaciones
Intergubernamentales en el Marco de la Participacion de Peru en la Expo 2020 Dubai”, en cuyo
numeral VII Perfil requerido de los TDR, (Apéndice n.° 53) se establecio lo siguiente:

“VII. PERFIL REQUERIDO
fss)
. « Experiencia Laboral minima de seis 06 arios en entidades publicas y/o privadas realizando
labores de coordinacion de proyectos y programas.
Experiencia minima de 02 anos en la coordinacion y seguimiento de mesas de trabajo y
grupos multisectoriales en entidades publicas.

fiad

Como se puede apreciar de lo sefialado precedentemente, los TDR, que establecian el perfil
del profesional a contratar para que brinde el servicio, exigian que se trate de un proveedor que
acredite experiencia laboral minima de 6 afos en entidades publicas y/o privadas realizando
labores de coordinacion de proyectos y programas, asi como experiencia de 2 anos en la
coordinacion y seguimiento de mesas de frabajo y grupos multisectoriales en entidades
publicas; sin embargo, en el expediente de contratacién no obra tal sustento, hecho que
tambien se corrobora de la verificacion a los documentos remitidos por la Gerencia General a
través del Memorando n.° 000264-2022-PROMPERU/GG de 28 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 41), en respuesta a nuestro requerimiento de informacién sobre la
documentacion que sustenta los informes técnicos para la contratacion de la sefiora Daniela De
La Puente, durante el periodo del 21 de enero al 19 de octubre de 2020, donde no se evidencia
el sustento de su experiencia laboral.

Sobre ello, es pertinente traer a colacion lo sefialado en el sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1.
Servicios especializados la Directiva n.® 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para
regular las contrataciones en la Comisién de Promocion del Peri para la Exportacion y el
Turismo - PromPert, que sefala lo siguiente:

‘6.1.1  Servicios especializados
6.1.1.1. Los requerimientos de contrataciones de servicios especializados o con
proveedores exclusivos u oficiales o, locacion de servicios, deberan ser
acompanados del Informe del area usuaria en el cual se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado.”

Atendiendo a la norma citada, se aprecia que el Informe Técnico n.° 036-2020-PROMPERU/GG
debe sustentar la conveniencia de contratar con el proveedor; razén por la que, previo a
proponer la contratacion de la ya mencionada profesional, correspondia al sefior Luis Alberto
Torres Paz, verificar que la sefiora Daniela De la Puente Luna cumplia con el perfil requerido
en los Términos de Referencia; maxime si se tiene en consideracion que fueron quienes
solicitaron su contratacion; ademas que, como area usuaria tenian la obligacion de asegurar la
calidad técnica del profesional que se pretendia contratar; ello, sobre la base de los principios
que rigen las contrataciones del Estado y el enfoque de gestion por resultados; atendiendo a

e e e e e
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que este ultimo tiene como funcion el facilitar la direccion efectiva e integrada de su proceso de
creacion de valor pablico, a fin de optimizarlo, asegurando la maxima eficacia, eficiencia y
efectividad en el uso y destino de los recursos publicos que la Entidad administra, denotando
dicha actuacion un interés en beneficiar al referido proveedor de servicios; ello, en desmedro
de los intereses institucionales, emitiéndose posteriormente las conformidades respectivas y
gestionandose luego el pago correspondiente.

De esta manera se ha contravenido lo dispuesto en el numeral 6.1.1.1 Servicios especializados,
de la referida Directiva, que indica: “Los requerimientos ... deberan ser acompanados del
Informe del area usuaria en el cual se sustente la conveniencia de contratar al proveedor
solicitado”, asi como lo establecido en los TOR vinculado a la SBS2002819, en cuyo numeral
Vil Perfil requerido, se establecid que: "Experiencia laboral minima de seis (06) anos
entidades publicas y/o privadas realizando labores de coordinacién de proyectos y programas
y “Experiencia minima de 02 anos en la coordinacion y seguimiento de mesas de trabajo y
grupos multisectoriales en entidades publicas.” (el resaltado es nuestro)

A su vez, se aprecia de los TDR vinculados con la Solicitud de Bienes y Servicios n.°
SBS20003302 # de 31 de agosto de 2020, asi como el Informe n.® 000069-2020-
PROMPERU/GG-OPRD de 8 de octubre de 2020, (Orden de servicio n.® 0520090034) ambos
documentos suscritos por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de
Produccion (e), para la contratacion del “Servicio de Apoyo Profesional para la Actualizacion,
Coordinacion y Seguimiento del Plan de Trabajo con Stakeholders y el Departamento de
Gestion “Expo Dubai”, en cuyo numeral VIl Perfil requerido de los TDR, (Apéndice n.° 54) se
establecio lo siguiente:

“VII. PERFIL REQUERIDO

{(.)

» Experiencia Laboral minima de seis (6) anos en entidades piblicas y/o privadas realizando
labores de coordinacion de proyectos y programas y/o en la coordinacién y sequimiento de
mesas de trabajo y grupos multisectoriales en entidades publicas.

()

Escenario similar se aprecia en el contenido de los TDR que sustenta la Solicitud de Bienes y
Servicios n.° SBS20004106 de 9 de noviembre de 2020, asi como el Informe n.* 000091-2020-
PROMPERU/GG-OPRD de 16 de noviembre de 2020, (Orden de servicio n.* 0S20110173)
ambos suscritos por la Jefe de la Oficina de Produccion (e), sefiora Maria del Pilar Rodriguez
Riva, en calidad de area usuaria, para la contratacion del “Servicio de Apoyo Profesional para

4 Este requerimiento, adjuntandose los TOR e Informe Técnico, se registrd el 31 de agosto de 2020 en el Sistema ERP - Enterprise Resource
Plaming (Sistema de gestién empresarial utilizado por PromPeni, mediante el cual se planifica y automatiza los principales procesos y datos
operativos, entre ellos, el de abastecimiento; y en el que se registra la tramitacion de las solicitudes de bienes y servicios de la Entidad), siendo
aprobada por el 4rea usuana el 2 de septiembre de 2020, a través del referido sistema. Asimisma, conforme al Sistema de Gestion Documentaria,
en la misma fecha, la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefa de la Oficina de Produccion (e) se dinigié a la Oficina de Planeamiento para que
se dé atencion al referido requerimiento (certificacion del crédito presupuestario), adjuntandose el Informe Técnico de 2 de septiembre de 2020,
los TDR y la SBS, los cuales no se encuentran suscnitos, y que seria materia de reqgularizacion, conforme se puede advertir de los proveidos n.
000009 y 000110-2020-PROMPERU/GG-OPRD de fechas 2 y 3 de septiembre de 2020, respectivamente, mediante los cuales la Oficina de
Produccidn se dinge a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con relacion al citado requerimiento, en cuye rubro Asunto entre otros, se indica
lo siguiente: “... Documentos requieren regularizacion de firma digital, la que se encuentra en tramite” y “Para firma ... Documentos
requieren regularizacion de firma digital, la cual se encuentra en tramite”, respectivamente. En respuesta, mediante Proveido n.® 000205-2020-
PROMPERU/GG-OPP de 3 de septiembre de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se dingid a la Oficina de Administracion, Unidad
de Logistica y Oficina de Produccion, en cuyo asunto se consignd: “Se adjunta CCP [Certificacion de crédito presupuestario] aprobado con la
SBS [20003302] ... Documentos requieren regularizacion de firma digital, la cual se encuentra en tramite.” De ello, se desprende que la
referida SBS fue aprobada conforme al procedimiento establecido en la Directiva n.* 004-2017 PROMPERU/SG/OGA, el 3 de septiembre de
2020, razén por la cual la Orden de Servicio n.” 0S20090034 consigna la fecha 4 de sepliembre de 2020; siendo ademds que, por tal
regularizacion, tanto la SBS, los TDR e Informe Técnico tienen coma fecha de suscripcidn el 8 de octubre de 2020.
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la Coordinacion y Seguimiento de las Actividades y Acuerdos del Grupo de Trabajo
Muiltisectorial “Expo Dubai 2020" en el marco de la participacion del Peru en el evento”, que el
numeral VIl Perfil requerido de los TDR, (Apéndice n.° 55) se establecio lo siguiente:

“VIl. PERFIL REQUERIDO

()

e FExperiencia Laboral minima de 06 afos en entidades publicas y/o privadas realizando
labores de coordinacion de proyectos y programas publicos.

e Experiencia minima de 02 afios en la coordinacion y sequimiento de mesas de trabajo y
grupos multisectoriales en entidades publicas.

()

Como se puede apreciar de lo sefialado precedentemente, los TDR, vinculados a las Solicitudes

. de Bienes y Servicios n.°s SBS20003302 y SBS20004106 que establecian el perfil del
profesional a contratar para que brinde el servicio, exigian que se trate de un proveedor que
acredite su experiencia laboral de 6 afios en entidades publicas y/o privadas realizando labores
de coordinacion de proyectos y programas y/o en la coordinacion y seguimiento de mesas de
trabajo y grupos multisectoriales en entidades publicas, asi como experiencia 2 afios en
coordinacion y seguimiento de mesas de frabajo y grupos multisectoriales en entidades
publicas; sin embargo, en el expediente de contratacién no obra tal sustento, hecho que también
se corrobora de la verificacion a los documentos remitidos por la Gerencia General a través del
Memorando n.® 000264-2022-PROMPERU/GG de 28 de noviembre de 2022 (Apéndice
n.° 41), en respuesta a nuestro requerimiento de informacion sobre la documentacion que
sustenta los informes técnicos para la contratacion de la sefiora Daniela De la Puente Luna,
durante el periodo del 21 de enero al 19 de octubre de 2020, donde no se evidencia el sustento
de su experiencia laboral.

Sobre ello, es pertinente traer a colacion lo sefalado en el sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1.
L Servicios especializados la Directiva n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para
4 reqular las contrataciones en la Comision de Promocion del Pert para la Exportacion y el
Turismo - PromPert, que sefala lo siguiente:
‘6.1.1  Servicios especializados
6.1.1.1. Los requerimientos de contrataciones de servicios especializados o con
. proveedores exclusivos u oficiales o, locacion de servicios, deberan ser
acompanados del Informe del area usuaria en el cual se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado.”

Atendiendo a la norma citada, se aprecia que los Informes n.>s 000069-2020-PROMPERU/GG-
OPRD y 000091-2020-PROMPERU/GG-OPRD (Apéndices n.°s 54 y 55) deben sustentar la
conveniencia de contratar con el proveedor; razén por la que, previo a proponer la
contratacion de la ya mencionada profesional, correspondia a la sefiora Maria del Pilar
Rodriguez Riva, verificar que la sefiora Daniela De La Puente Luna cumplia con el perfil
requerido en los Términos de Referencia; maxime si se tiene en consideracion que fue quien
solicitd su contratacion; ademas que, como érea usuaria tenian la obligacion de asegurar la
calidad técnica del profesional que se pretendia contratar; ello, sobre la base de los principios
que rigen las contrataciones del Estado y el enfoque de gestion por resultados; atendiendo a
que este ultimo tiene como funcion el facilitar la direccion efectiva e integrada de su proceso de
creacion de valor publico, a fin de optimizarlo, asegurando la maxima eficacia, eficiencia y
efectividad en el uso y destino de los recursos publicos que la Entidad administra, denotando
dicha actuacion un interés en beneficiar al referido proveedor de servicios; ello, en desmedro
de los intereses institucionales, emitiéndose posteriormente las conformidades respectivas y

S —
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gestionandose luego el pago correspondiente.

De esta manera se ha inobservado lo dispuesto en el sub numeral 6.1.1.1 Servicios
especializados, numeral 6.1.1 de la referida Directiva, que indica: “Los requerimientos ...
deberan ser acompanados del Informe del drea usuaria en el cual se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado”, asi como lo establecido en los TDR
vinculados a las Solicitudes de Bienes y Servicios n.> SBS20003302 y SBS20004106, en cuyo
numeral Vil Perfil requerido, se establecio que: “Experiencia Laboral minima de seis (6) afios
en entidades publicas y/o privadas realizando labores de coordinacion de proyectos y
programas y/o en la coordinacion y sequimiento de mesas de trabajo y grupos multisectoriales
en entidades publicas™ asi como “Experiencia Laboral minima de 06 anos en entidades
publicas y/o privadas realizando labores de coordinacion de proyectos y programas publicos.”
Y “Experiencia minima de 02 afios en la coordinacion y seguimiento de mesas de trabajo y
grupos multisectoriales en entidades puablicas.” (el resaltado es nuestro)

A su vez, se aprecia del contenido de los TDR vinculados con la Solicitud de Bienes y
Servicios n.° SBS21000328 de 11 de enero de 2021, suscritos por la sefora Irene Suarez
Quiroz en su calidad de Gerente General y visado por el sefior Ygor Rojas Chu, Coordinador
del Departamento de Gestion de la Expo Dubai 2020 (e)* (Apéndice n.° 49); y con el Informe
Técnico n.” 000004-2021-PROMPERU/GG de 21 de enero de 2021, (Apéndice n.° 50) (Orden
de servicio n.* 0S21020148) suscrito por la referida Gerente General, para la contratacion del
“Servicio de Apoyo Profesional para la Coordinacion y Seguimiento de las Actividades
Multisectoriales en el Marco de la Participacion del Pert en la "Expo Dubai 2020", que el numeral
VII Perfil requerido de los TDR, se establecio lo siguiente:

“VII. PERFIL REQUERIDO

(...)

» FExperiencia Laboral minima de seis (6) afios en entidades publicas y/o privadas realizando
labores de coordinacion de proyectos y programas.

e Experiencia minima de 02 anos en la coordinacion y seguimiento de mesas de trabajo y
grupos multisectoriales en entidades publicas.

(--)

Asimismo, los TDR que acompanan a la referida solicitud de bienes y servicios contienen el
visto bueno del sefior Ygor Rojas Chu, en calidad de Coordinador del Departamento de Gestion
de la Expo Dubai 2020 (e), asi como se encuentra suscrito por la referida Gerente General. Asi
también, el Informe Técnico n.® 000004-2021-PROMPERU/GG de 21 de enero de 2021, con el
que se solicitd la contratacion de la sefiora Daniela De La Puente Luna, se encuentra suscrito
por la sefora Suarez Quiroz.

Sobre este Ultimo, debemos resaltar que, conforme al sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1 de
la Directiva n.® 004-2017-PROMPERU/SG/OGA “Lineamientos para regular las Contrataciones

# Departamento creado mediante el articulo 1° de la Resolucion de Gerencia General n.® 069-2020-PROMPERU/GG de 21 de julio de 2020
(Apéndice n.° 72), cuya coordinacidn, en virtud del articulo 3° de dicha resolucidn, fue encargada a la Jefatura de la Oficina de Produccion,
sienda ello asi, todo funcionario que ocupaba el cargo de Jefe de la Oficina de Produccion, asumia las funciones de Coordinador del Departamento
de Gestion Expo Dubai 2020. Posteriormente, a través del articulo 1 de la Resolucion de Gerencia General n.” 000007-2021-PROMPERUI/GG de
18 de enero de 2021, se resolvié modificar el articulo 3 de la Resalucién de Gerencia General n.* 069-2020-PROMPERUIGG, que sefialaba
‘Encargar la coordinacion del Departamento de Gestion Expo Dubai 2020 al Jefe de la Oficina de Produccion de PROMPERLU", y mediante
el articulo 3 se resolvié “Encargar, a partir del 18 de enero del 2021, la Coordinacion del Departamento de Gestién Expo Dubéi 2020 al sefor Ygor
Yvan Rojas Chu, (...) quien estara a cargo de las responsabilidades y funciones establecidas en el articulo 2 de la presente resolucion [Resolucion
de Gerencia General n.° 069-2020-PROMPERU/GG]"; siendo ello asi, el sefior Rojas Chu, asumid las funciones de coordinador del citado
departamento.
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en la Comision de Promocion del Pert para la Exportacion y el Turismo — PromPeri”, en el caso
de las contrataciones cuyos montos sean inferiores o iguales a ocho (8) UIT, al requerimiento
de las contrataciones se debe acomparniar el informe del area usuaria en el que se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado; siendo que a partir de ello se puede afirmar
que, quien suscribe el Informe Técnico n.® 000004-2021-PROMPERU/GG, se constituye en
area usuaria; ello, en tanto que dicho informe acompana al requerimiento (SBS y TDR).

del profesional a contratar para que brinde el servicio, exigian que se trate de un proveedor que
acredite su experiencia laboral de 6 anos “Experiencia Laboral minima de seis (6) anos en
entidades publicas y/o privadas realizando labores de coordinacién de proyectos y programas.”
y “Experiencia minima de 02 afios en la coordinacion y seguimiento de mesas de trabajo y
grupos multisectoriales en entidades publicas.”; sin embargo, en el expediente de contratacion
. no obra tal sustento, hecho que también se corrobora de la verificacion a los documentos
remitidos por la Gerencia General a través del Memorando n.® 000264-2022-PROMPERU/GG
de 28 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 41), en respuesta a nuestro requerimiento de

g ' rom.
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informacién sobre la documentacion que sustenta los informes técnicos para la contratacion de
la sefiora Daniela De La Puente Luna, durante el periodo del 21 de enero al 19 de octubre de
2020, donde no se evidencia el sustento de su experiencia laboral.

Sobre ello, es pertinente traer a colacién lo senalado en el sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1.
Servicios especializados la Directiva n.® 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para
regular las contrataciones en la Comisién de Promocion del Pert para la Exportacion y el
Turismo - PromPeru, que senala lo siguiente:

“6.1.1  Servicios especializados
6.1.1.1. Los requerimientos de contrataciones de servicios especializados o con
proveedores exclusivos u oficiales o, locacion de servicios, deberan ser
acompanados del Informe del drea usuaria en el cual se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado.”

.

Atendiendo a la norma citada, se aprecia que el Informe Técnico n.° 000004-2021-
PROMPERU/GG debe sustentar la conveniencia de contratar con el proveedor; razon por
la que, previo a proponer la contratacion de la ya mencionada profesional, correspondia a la
sefiora Irene Suarez Quiroz, verificar que la sefora Daniela De la Puente Luna cumplia con el
perfil requerido en los Téminos de Referencia; maxime si se tiene en consideracion que fue
quien solicité su contratacion; ademas que, como drea usuaria tenian la obligacion de asegurar
la calidad técnica del profesional que se pretendia contratar; ello, sobre la base de los principios
que rigen las contrataciones del Estado y el enfoque de gestion por resultados; atendiendo a
que este ultimo tiene como funcion el facilitar la direccidn efectiva e integrada de su proceso de
creacion de valor publico, a fin de optimizarlo, asegurando la maxima eficacia, eficiencia y
efectividad en el uso y destino de los recursos publicos que la Entidad administra, denotando
dicha actuacién un interés en beneficiar al referido proveedor de servicios; ello, en desmedro
de los intereses institucionales, emitiéndose posteriormente las conformidades respectivas y
gestionandose luego el pago correspondiente.

\
Como se puede apreciar de lo sefalado precedentemente, los TDR, que establecian el perfil

De esta manera se ha contravenido lo dispuesto en el sub numeral 6.1.1.1 Servicios
especializados, numeral 6.1.1 de la referida Directiva, que indica: “Los requerimientos ...
deberan ser acompariados del Informe del area usuaria en el cual se sustente la conveniencia
de contratar al proveedor solicitado”, asi como lo establecido en los TDR vinculado a la
SBS21000328, en cuyo numeral VIl Perfil requerido de los TDR, se establecid que:

— —
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“Experiencia Laboral minima de seis (6) anos en entidades publicas y/o privadas realizando
labores de coordinacion de proyectos y programas”y “Experiencia minima de 02 anos en la
coordinacion y seguimiento de mesas de trabajo y grupos multisectoriales en entidades
publicas.”

4. Contratacion de la sefiora Marina Consuelo Charun Farfan

4.1. Contratacion de personal que no cumplia con el perfil profesional requerido

De la revision efectuada a los expedientes de contratacion proporcionados al OCI, se advirtio
que, en enero de 2020, PromPeru efectud la contratacion de la sefiora Marina Consuelo Charun
Farfan, quien no acredito el cumplimiento del perfil requerido v, pese a ello, se le abond por la
prestacion de servicios especializados la suma de S/ 30 000,00.

. Con relacion a la contratacion sefialada, se advierte que los Términos de Referencia vinculados
ala Solicitud de Bienes y Servicios n.° SBS20000554 y en virtud de la cual se emitiera la Orden
de Servicio n.° 0520010359 (Apéndice n.° 56), en el numeral VI. Perfil Requerido establecen
lo siguiente:

"VI. Perfil Requerido

e Estudios en Administracion y/o Administracion Hotelera y/o Turismo.

s Tener minimo 15 anos de experiencia profesional en organizacion y produccion de
shows, espectaculos y/o proyectos audiovisuales o culturales de repercusion
internacional.

_ « Conocimiento y manejo de Office.
A » Conocimiento del idioma inglés oral, leido y escrito a nivel intermedio.” (el resaltado es

Cf“ nuestro)

De la lectura de los requisitos exigidos, se aprecia que para cumplir con el perfil requerido, es
necesario, en primer lugar, acreditar haber cursado estudios y, en segundo lugar, acreditar
tener una experiencia profesional minima de 15 anos.

Asimismo, del ultimo parrafo del numeral V. Descripcion del servicio de los Términos de
. Referencia, se aprecia lo siguiente:

“Consideraciones para el servicio:
o £l proveedor debera estar a disposicion de PromPert para las coordinaciones que sean
necesarias para una adecuada prestacion del servicio”.

De lo anterior, se advierte el caracter personalisimo del servicio a ser brindado en favor de
PromPeru por parte de la persona natural a contratar.

Ahora bien, con relacion a la experiencia profesional, es pertinente traer a colacion lo
sefialado por la Gerencia de Politicas de Gestion del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir) que, a través del Informe Técnico n.° 651-2015-SERVIR/IGPGSC?* de

% Cnterio que fuera complementado con el Infarme Tecnico n.* 2340-2021-SERVIR-GPGSC de 29 de noviembre de 2021 (Apéndice n.® 58),
que refiere
“2.8 En ese sentido, para el computo de la expenencia profesional para postular a un puesto de trabajo en la Administracion Publica, resulta
vélido contabilizar a partir de la experiencia que desarrollan las personas que hayan concluido su formacion académica en un centro
universitario o formacion técnica superior, es decir desde que tienen la condicion de egresado o grado de bachiller siempre que el perfil
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16 de julio de 2015 (Apéndice n.? 57) y la interpretacion de normas de alcance general, ha
referido lo siguiente:

‘24 En primer lugar, cabe diferenciar entre practicas preprofesionales y las practicas
profesionales, ambas senaladas en la Ley n.° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas
Laborales, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo n.° 007-2005-TR, siendo las
primeras aquellas que se realizan cuando el practicante aun se encuentra estudiando y los
profesionales cuando el practicante concluye sus estudios antes de la obtencion del titulo
respectivo.

A partir de dicha diferencia, puede interpretarse validamente que la experiencia profesional
se cuenta desde la conclusion de los estudios respectivos; por consiguiente, las practicas
profesionales constituiran experiencia profesional’”. (el resaltado es nuestro)

. Agrega también el precitado informe, lo siguiente:

“2.6 Ahora bien, podemos senalar que el Estado reconoce como profesionales a los servidores
con titulo profesional o grado académico reconocidos por la Ley Universitaria, lo que
incluye a los servidores ‘'no titulados’ que han egresado de la universidad y/o bachilleres,
por lo que resultara valido que la experiencia que estos desarrollen califiquen como
experiencia profesional, criterio que también puede ser utilizado en los regimenes o
formas de contratacion de servicios de personal utilizado por las entidades
publicas”. (el resaltado es nuestro)

Asi, a partir de la premisa interpretativa sefialada precedentemente respecto de normas de

g alcance general, que no se circunscriben exclusivamente al ambito laboral sino que constituyen
i (/ parametro normativo aplicable a cualquier contratacion, se puede concluir que en la medida que
L/ el perfil requerido en los Términos de Referencia exige experiencia profesional, dicha
/ experiencia, necesariamente, debe corresponder con la de alguien que ha concluido sus

estudios; es decir, debera tratarse de un egresado o bachiller.

Por ello, cuando en los Téminos de Referencia se establece como requisito que se debe tener
estudios en Administracion y/o Administracion Hotelera y/o Turismo; ello solo puede
interpretarse en el sentido de tratarse de estudios concluidos, aun cuando tal condicion no se
sefale expresamente; caso contrario, seria inconsistente que, por un lado, no se trate de
estudios concluidos y, por el otro, se exija experiencia profesional (que presupone estudios
concluidos). ‘

Ahora bien, de la documentacién que obra en el expediente de contratacion, no se evidencia
documento alguno que acredite que la sefiora Marina Consuelo Charin Farfan cumpla con el
requisito de contar con estudios concluidos en Administracion y/o Administracion Hotelera y/o
Turismo, asi como tampoco con experiencia profesional minima de 15 afios; advirtiéndose la
existencia del documento denominado “Constancia de Estudios n.° 288-2018-CENFOTUR-
DGA/SDRA" emitida (en dos versiones) el 14 de marzo de 2018 por el Centro de Formacion en
Turismo (Cenfotur), conforme se puede apreciar en las siguientes imagenes:

del puesto lo requiera. Cabe indicar que también se deberan considerar las practicas profesionales, asi como el tltimo ano de practicas
preprofesionales desarrolladas en el marco del Decreto Legisiativo n.® 1401."
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Imagen n.” 1
Constancias de Estudio de Charun Farfan Marina Consuelo

CONITANCIA DE ESTUDIQS CONSTANGIA DE ESTUDOS

6 Drector or Geston Acoddmica jul de Can¥c de Famocion
o= lummao - CHIFOTUL 0. wncsite dea contioncia

@ Director de Cestior Académica tet del Centio de formacdn
en Turnwmo - CEMFOTUR. que ssribe, deja constancia

Je 0wionic ncldgo Quie, la vehorta CHARUN FARFAN, Macina Consusio con codige
de mddants N OIBSZIZY cund estudion parcoiments del 1ol de evtudiante N 0035731 cursd estudion parciaimente def fal
¥ Soio v Progroma (e ADMINISTRACISN MOTELERA 0ror s VI cicla del Programs ¢ ADMINESTRACION HOTELERA durante
o8 perlodion ooockTicos 1988 § of 1983 ks periodos academicos 1985 1M 1L
1o camers profesondl 1eguids Por 10 Sito. CHARIN FARFAN, Ls carmea peokeional seguids por W Sria CHARUN FARFAN,

TOreTaR unh WID OB Ye'e CCOL comprende un twtal de uele oxcios.
e 0°rgo 0 CreveYe COWIONCa 0 ol de ko Fiee0sa Se stoiga W preseste comlandia, § selited 96 U Intereiada
D3 1 et Que st Derinende Para kn ey QuE estme pertinents

Samance. 14 de marmo de 1918 Barranco, W de marzo de 2018

”ﬁ, Elaborado por: Comision ce Control

L/’; Fuente: Expedientes de Contratacion
/
De las imagenes precedentes, se advierte que la sefora Marina Consuelo Charun Farfan no
g tendria estudios concluidos en el Programa de Administracion Hotelera, es decir, no
. ostentaria la condicion de egresada de la ya referida casa de estudios por lo que la
experiencia que pudiese acreditar no calificaria como experiencia profesional.

En atencion a ello, con el propdsito de verificar la real condicion académica de la citada sefiora,
la Comision de Control requirid informacion a dicho centro de estudios a través del Oficio
n.° 038-2022-PROMPERU/OCI de 25 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 59); siendo que
mediante Oficio n.® 081-2022-CENFOTUR-DGA de 28 de noviembre de 2022 (Apéndice
n.° 60) proporciond copia fedateada de la referida constancia, de cuyo tenor se advierte que
“...curso estudios parcialmente del | al Vil ciclo...”, con la que se acredita fehacientemente
que la sefora Marina Consuelo Charun Farfan no cuenta con estudios concluidos.

En consecuencia, se ha evidenciado que la sefiora Marina Consuelo Charan Farfan no cumplié
con acreditar el perfil requerido en los Términos de Referencia; sin embargo, se emitio la
Orden de Servicio n.° 0820010359 (Apéndice n.° 56) y, posteriormente, se emitio las
conformidades n.s 081078 y 081663 de 31 de enero y 26 de febrero de 2020, recibidas por la
Unidad de Finanzas el 4 de febrero y 2 de marzo de 2020, respectivamente, (Apéndice n.° 61)
y se efectud el pago correspondiente a dicho servicio a traves de los comprobantes de pago
n.os 01229 y 02091 de 5 de febrero y 3 de marzo de 2020, respectivamente (Apéndice n.° 62).
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Sobre ello, se advierte que la contratacion de la sefiora Marina Consuelo Charun Farfan fue
requerida a través de la Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20000554 de 8 de enero de
2020; documento preparado por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva y suscrito por el sefior
Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén, en su calidad de Gerente General; debiéndose
precisar que se consigna a este Ultimo en calidad de solicitante (Centro de Costo: Gerencia
General).

Asimismo, se aprecia que los Términos de Referencia para la contratacion del “servicio
especializado de coordinacion de contenido y programacion del Pabellon Pert en el marco de
la Expo 2020 Dubai” contienen los vistos buenos de la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva y
el del sefior Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén, en su calidad de Gerente General.

Dichos Términos de Referencia consignan en su numeral X. Forma de pago que “.. el proveedor
. debera entregar el producto que corresponda y deberan contar con la conformidad de
Gerencia General...” (el resaltado es nuestro)

Por su parte, el Informe Técnico n.° 007-2020-PROMPERU/GG de 16 de enero de 2020
(Apéndice n.° 56), que sustenta la cantratacion, contiene el visto bueno de la sefiora Maria del
Pilar Rodriguez Riva y el visto bueno y firma del sefior Luis Guillermo Temistocles Cortés
Carcelén, en su calidad de Gerente General.

numeral |. Antecedentes, refiere expresamente que:

Ahora bien, del tenor del precitado Informe Técnico, se advierte que el ultimo parrafo del

“...se requiere la contratacién de un profesional que pueda coordinar el contenido y la
programacion que se desarrollara en el Pabellon Perti en el desarrollo de la Expo 2020 Dubai”,
Es decir, desde el punto de vista de la necesidad institucional, atendiendo al contexto que
involucraba la prestacion del servicio, técnicamente, segun dicho Informe Técnico, se requeria
la contratacion de un profesional para brindar el servicio.

A pesar de ello, se aprecia que en virtud del numeral Ill. Conclusiones de dicho Informe Técnico,
“...se solicita la contratacién del proveedor MARINA CONSUELO CHARUN FARFAN para el
Servicio especializado de coordinacion de contenidos y programacion del Pabelion Pert en el
marco de la Expo 2020 Dubai, por el monto de S/ 30 000,00 (Treinta mil con 00/100 nuevos
soles) incluidos impuestos”; es decir, en el marco de las competencias funcionales que les
corresponde, solicitan la contratacion de una persona que, conforme fuera sustentado en los
parrafos precedentes, no cumple con la condicidn de ser profesional en tanto no tiene estudios
concluidos que precedan a la experiencia que, eventualmente, hubiere adquirido.

U Pa,

Lo anterior, evidencia la existencia de un presunto interés en contratar a la referida sefiora a
pesar que la misma no cumplia con el perfil requerido en los Términos de Referencia;
contratacién que se efectuaria en desmedro del interés institucional.

Sobre ello, es pertinente traer a colacion lo senalado en el sub numeral 6.1.1.1 del numeral 6.1.
Servicios especializados la Directiva n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA Lineamientos para
regular las contrataciones en la Comisidn de Promocion del Pert para la Exportacién y el
Turismo - PromPeru, que sefala lo siguiente:

“6.1.1  Servicios especializados
6.1.1.1. Los requerimientos de contrataciones de servicios especializados o con

e — N
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proveedores exclusivos u oficiales o, locacion de servicios, deberan ser
acompanados del Informe del area usuaria en el cual se sustente la
conveniencia de contratar al proveedor solicitado.”

Atendiendo a la norma citada, se aprecia que el Informe Técnico n.° 007-2020-PROMPERU/GG
debe sustentar la conveniencia de contratar con el proveedor; razon por la que, previo a
proponer la contratacion de la ya mencionada sefiora, correspondia tanto a la sefiora Maria del
Pilar Rodriguez Riva como al sefior Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén, verificar que
la sefiora Marina Consuelo Charun Farfan cumplia con el perfil requerido en los Términos de
Referencia; maxime si se tiene en consideracion que fueron ellos quienes solicitaron su
contratacion.

Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente:

o Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica, publicada el 13 de agosto de
2002

“Articulo 6°.- Principio de la Funcion Publica
El servidor actua de acuerdo a los siguientes principios:
()
2.Probidad
Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando
todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona.
fuxd
4. Idoneidad
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la
funcion publica. El servidor publico debe propender a una formacion sélida acorde a la realidad,
capacitandose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

Articulo 7°.- Deberes de la Funcion Publica
El servidor publico tiene los siguientes deberes:

1. Neutralidad

Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier otra indole en el
desempeno de sus funciones demastrando independencia a sus vinculaciones con personas,
partidos politicos o instituciones.

(...)

6. Responsabilidad

Todo servidor publico debe desarroliar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcién publica.

()

Articulo 8.- Prohibiciones Eticas de la Funcion Piblica

El servidor publico esta prohibido de:

for)

2. Obtener Ventajas Indebidas

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia.”

Informe de Control Especifico n.® 001-2023-2-5610-SCE
Periodo de 30 de octubre de 2019 al 17 de marzo de 2021

0CaU5HY




@LA CONTRALORIA [\ prom.

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

éina de 86

» Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado el 12
de marzo de 2019 mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de
2019.

“Articulo 2.- Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin
perjuicio de la aplicacion de otros principios generales del derecho publico que resulten aplicables al
proceso de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente norma y su
reglamento, de infegracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de
quienes intervengan en dichas contrataciones:

(-

f) Eficacia y Eficiencia. EI proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su gjecucion
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos
sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion
de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las
personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los
recursos publicos.

()

I) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relacion de
equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la
gestion del interés general.

J) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida, la misma que, en caso
de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna.”

“Articulo 8. Funcionarios, dependencias y organos encargados de las contrataciones
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

()

b) El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
determinada contratacion o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos
formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificacion de las contrataciones,
y realiza la verificacion técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su
conformidad.”

“Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de
la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

()
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“Articulo 16. Requerimiento

fis2)

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse
de forma objetiva y precisa por el area usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el
organo a cargo de las contrataciones y aprobados por el area usuaria. Dichas especificaciones
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de
contratacion en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creacion de obstaculos ni
direccionamiento que perjudiguen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en
el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricacion o una procedencia
determinada, 0 a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por
un proveedor determinado, 0 a marcas, patentes o tipos, 0 a un origen 0 a una produccion
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.”

e Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018,

“Articulo 29. Requerimiento

29.1 Las especificaciones técnicas, los terminos de referencia o el expediente técnico de
obra, que integran el requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica
de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones
de levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial,
tales como la georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El requerimiento
incluye, ademas, los requisitos de calificacion que se consideren necesarios.

()

s Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, Decreto Legislativo
n.° 1440, publicado el 16 de septiembre de 2018.

“Articulo 2.- Principios

2.1 Adicionalmente a los principios de la Administracion Financiera del Sector Publico y los del

Derecho Publico en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Publico se rige por

los siguientes principios:

(i)

5. Orientacion a la poblacion: Consiste en que el Proceso Presupuestario se orienta al logro de
resulfados a favor de la poblacion y de mejora o preservacion en las condiciones de su entorno.

6. Calidad del Presupuesto: Consiste en la realizacion del proceso presupuestario bajo los criterios
de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economia, calidad y oportunidad en la
prestacion de los servicios.”

()

“Articulo 20. Los Gastos Publicos

Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los

créditos presupuestarios aprobados para ser orientados a la atencion de la prestacion de los servicios

publicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones, para el logro
de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales.”

———
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« Directivan.® 004-2017-PROMPERU/SG/OGA “Lineamientos para regular las Contrataciones en
la Comision de Promocion del Peru para la Exportacion y el Turismo - PromPeru”, aprobada
con Resolucion de Secretaria General n.° 109-2017-PROMPERU/SG de 29 de septiembre de
2017 y modificatorias.

“5. DISPOSICIONES GENERALES (APLICABLES A TODAS LAS CONTRATACIONES)
(- . .
5.2. ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA / ESPECIFICACIONES TECNICAS
(-
5.2.1. Las areas usuaras son responsables de la correcta elaboracion de los TDR o ET,
debiendo asegurar en ella la calidad técnica de las contrataciones que requiera para el
cumplimiento de sus funciones y el normal desarrollo de sus actividades.

. Los TDR o ET deben definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del bien,
servicio o consultoria que se necesita contratar, de modo tal que se precise qué y como
se requiere, para qué se necesita, donde se debe efectuar la prestacion o entrega, en qué
plazo, qué requisitos minimos debe tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago,
penalidades y su férmula respectiva, qué area va a otorgar la conformidad, entre otros
aspectos contenidos en la normativa aplicable (resoluciones, directivas, manuales y otros)
relacionados con la naturaleza del objeto de la contratacion.

5.3. FORMULACION DE REQUERIMIENTOS

5.3.1. El requerimiento comprende la SBS cargada en el sistema ERP, acompanando los TDR o
ET, de ser el caso.

Asimismo, comprende otra documentacion relevante para la determinacion del valor
estimado o valor referencial, y/o la seleccion del proveedor. (...)

g\ {--)

()2,' 5.3.2. El requerimiento inicial se formulara a través del sistema ERP, donde se generara la SBS
y se adjuntara las ET o TDR, asi como la demas documentacion que conforma el
requerimiento, con la finalidad que la UAAD determine el valor referencial, previo a su
aprobacion en dicho sistema”

& L
% 5.5. EJECUCION DEL CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD
: (..)
5.5.2. La supervision de la ejecucion del contrato es competencia del area usuaria e involucra
los siguientes aspectos:

a) Veerificacion del cumplimiento de los TDR o ET en todos sus extremos.
(1)

¢) Comunicacion y/o reporte a la UAAD y/o UAFI respecto a la ejecucion y/o avance del
contrato, cuando corresponda (incumplimientos, penalidades, solicitudes del proveedor,
entre otros).

d) Emision del Informe de Conformidad, a través del sistema ERP (cuyo formato se adjunta
como Anexo N° 3).

e) Es responsabilidad del area usuaria verificar, antes de tramitar el Informe de Conformidad,
que se cumplan con los plazos de entrega de productos y servicios de acuerdo a lo
establecido en los TDR o ET.

(..)
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5.5.3. En el caso de servicios, la recepcion y conformidad es responsabilidad del drea usuaria; en
el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del almacén y la conformidad es
responsabilidad del area usuaria.

5.5.4. El Informe de Conformidad debera ser suscrito por el funcionario responsable del area
usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas
que fueran necesarias.

(-.)

5.5.6 De existir observaciones, el area usuaria debera comunicarlas al proveedor, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para su subsanacién no menor de
dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendarios, dependiendo de la complejidad.

()

. 5.5.7. Cuando el proveedor cumpla con subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado
por PROMPERU, el érea usuaria deberé verificar si el proveedor ha subsanado
correctamente todas las observaciones y, por ende, que los bienes y servicios recibidos
se encuentren conformes. Para dicho efecto, el area usuaria cuenta con el plazo de diez
(10) dias calendario para emitir su conformidad.

(..)
5.7. PENALIDADES

5.7.1. En caso el proveedor no cumpla con la entrega de los bienes y/o con la prestacion de
servicios dentro del plazo estipulado, se debera aplicar la penalidad por mora por cada
dia de atraso hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato de
acuerdo a la formula indicada en los TDR o ET; de ser alcanzado este limite, el contrato
podra ser resuelto. La penalidad por mora debe aplicarse en los siguientes supuestos
excluidos del ambito de aplicacién de la Ley:

a) Contrataciones nacionales por montos mayores a tres (3) UIT.
b) Contrataciones internacionales perfeccionadas mediante la suscripcion de contrato u
0C/0S.
(-..)
5.7.4. La aplicacion de las penalidades por incumplimiento establecidas en el contrato es
responsabilidad de la UAAD, la cual calculara el monto de la penalidad y lo comunicara
a la UAFI para su deduccion de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final
0 en la liquidacion final, segun corresponda.

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
6.1. CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN INFERIORES O IGUALES A OCHO (8) UIT

6.1.1. Servicios especializados
6.1.1.1. Los requerimientos de contrataciones de servicios especializados o con proveedores
exclusivos u oficiales o, locacion de servicios, deberan ser acompanados del Informe
del area usuaria en el cual sustente la conveniencia de conlratar al proveedor
solicitado.

La UAAD sera la responsable de obtener la cotizacion del proveedor sugerido y
procedera a aprobar la SBS.”

S
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« Términos de Referencia vinculados a las contrataciones de locadores de servicios, de los
senores Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, Pablo Javier Pedreros Pastor, Daniela De la
Puente Luna y Marina Consuelo Chariin Farfan.

Las situaciones advertidas evidencian la intencionalidad de beneficiar a los referidos proveedores con la
contratacion de sus servicios, a pesar de existir elementos objetivos que evidenciaban que los mismos
no contaban con la capacidad técnica o el perfil requerido en los TDR; asi como con la aceptacion, y
pago por sus servicios (entregable) a pesar de no corresponder con la obligacion prevista en los TDR, y
sin que se aplique la penalidad por el retraso en la prestacion del servicio por el monto total de
S/7 300,82, afectandose de este modo la finalidad publica a la que esta orientada el uso y destino de
los recursos publicos que PromPer( administra; ello, en tanto que dicha finalidad, entendida como el
interés publico que se desea satisfacer a través de la contratacion y que, precisamente sustenta las
contrataciones del Estado, se supeditd a un interés particular, ajeno al institucional.

. Los hechos expuestos se han originado por la actuacion dolosa e interés ajeno al institucional por parte

de los funcionarios que, en virtud de su desempefio funcional en la contratacion de locadores de servicio

efectuadas a propésito de la participacion del Pert en la Exportacion Universal — Expo 2020 Dubai,
incurrieron en diversas irregularidades, entre ellas, que los TDR fueron elaborados recogiendo la
descripcion consignada en el curriculum vitae del proveedor que se pretendia contratar, al haber
; establecido en aquellos un perfil que coincida con las caracteristicas y condiciones que reunia, a ese
momento el proveedor que se pretendia contratar; asi como, que la experiencia y/o conocimientos de
los profesionales contratados, no reunian la idoneidad técnica requerida para el cumplimiento de las
prestaciones estipuladas en los TDR y/o no cumplian con el perfil previsto; ello, con el propésito de
beneficiarlos y con quienes finalmente se contratd a través de la emision de ordenes de servicio.
DN

Asimismo, la situacion expuesta se ha generado por la actuacion negligente por parte de un funcienario
que, en virtud de su desempeno funcional permitio la contratacion de un locador de servicio, a pesar que
no acredito la formacion académica y experiencia laboral conforme al perfil exigido en los TDR.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones documentados,
conforme se detalla en el Apéndice n.° 63 del Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
concluyendo que no se desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion,
y la cédula de notificacion, forman parte del Apéndice n.° 63 del Informe de Control Especifico,
habiéndose considerado la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se
describe a continuacion:

e Q"’-ﬁ;,f% 1. Luis Alberto Torres Paz, identificado con Documento Nacional de Identidad n.® 07969202, en su
L ‘2 e calidad de Gerente General (e), durante el periodo de gestién del 18 de enero al 2 de agosto de
5° = 2020 (Apéndice n.° 64); se le notifico el Pliego de Hechos mediante la Cédula de Notificacion
2 ’5 n.° 011-2022-0CI-SCE-PROMPERU suscrito el 02 de diciembre de 2022, habiendo presentado

sus comentarios mediante documento s/n de 16 de diciembre de 2022, remitido a través de Correo
Electronico de la misma fecha, que consta de un total de 23 folios. (Apéndice n.° 63).
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Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
concluyendo que no se desvirtdan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida
evaluacion, y la cédula de notificacion, forman parte del Apéndice n.° 63 del Informe de Control
Especifico, habiéndose considerado la participacion de la citada persona, conforme se describe a
continuacion:

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados, se ha determinado que el hecho
especifico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado, toda vez, que en su calidad de
Gerente General (e), elabord y suscribio los Términos de Referencia” e Informes Técnicos, en su
condicion de area usuaria, para la contratacion de locadores de servicio efectuadas a propasito de
la participacion del Peru en la Exposicidn Universal — Expo 2020 Dubai (en adelante proyecto), en
los cuales se denota que aspectos del perfil (objeto, descripcion del servicio, y perfil) de los TDR
habrian sido adecuados a la experiencia y perfil de los proveedores (Ingeniero Civil Augusto

. Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, el Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor y la sefiora Daniela De La
Puente Luna) que se pretendian contratar.

Asi también, al elaborar, suscribir y visar los TDR e Informes Técnicos para la contratacion de
locadores, sin contemplar que el perfil de estos, cuente y acredite la experiencia y/o conocimiento
tecnico en cada una de las especialidades que involucra el proyecto, a fin de determinar la
idoneidad de aquellos para la prestacion de dichos servicios; ademas, de no haber incluido en estos
la exigencia de que los proveedores acrediten documentalmente el cumplimiento del perfil
requerido en los respectivos TOR.

Por su parte, durante la ejecucion contractual, no obstante que a través de correos electronicos,
los que correspanden a un hilo de comunicaciones, a efectos de tramitar la conformidad y el pago,
se estaba dando cuenta que el proveedor (Ingeniero Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga)
proporciond el Informe Técnico 1 sin considerar la totalidad de las exigencias establecidas para su
cumplimiento, ademas de detallar en este, actividades de un TDR anterior, del cual tomé
conocimiento, no adoptd acciones a fin de cerciorarse si el producto se estaba entregando en su
totalidad conforme a lo previsto en los TDR; par el contrario emitié su conformidad. Aunado a ello,
por aprobar la contratacién de la sefora Daniela De La Puente Luna quien no acredité contar con
titulo profesional (formacion académica) conforme al perfil?® exigido en los TDR.

En las fechas en las que ocumieron los hechos materia del presente pliego, el sefior Luis Alberto
Torres Paz, Gerente General (), en su calidad de area usuaria, entre otras, tenia las funciones de
Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento y ejecucion de las actividades de los
0rganos y unidades organicas de apoyo® y asesoramiento a su cargo; funciones previstas en el
literal b) del articulo 15 del Texto Integrado del Reglamento de Organizacion y Funciones de
PromPeru, aprobado con Resolucién de Presidencia Ejecutiva n.° 060-2019-PROMPERU/PE de
12 de noviembre de 2019 y publicado el publicado el 14 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 65).

7 Vinculados a la:

- SBS20002970 de 23 de julio de 2020, para la contratacion del Ingeniero Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga.

- SBS20001870 de 20 de febrero de 2020, para la contratacion del Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor.

- SBS20002819 de 3 de julio de 2020, para la contratacion de la sefiora Daniela De La Puente Luna.
# V| PERFIL REQUERIDO

« Debera contar con titulo profesional en las carreras de Administracién Publica, Comunicaciones y/o Gestion Publica.” (el resaltado es
nuestro)

% Entre ellas, la Oficina de Produccién, que depende de la Gerencia General. Ademas, Es el drgano de apoyo encargado de proponer, programar,
ejecultar, coordinar y supervisar la produccion de eventos y articulos promocionales...". Conforme a lo previsto en el articulo 48 del Reglamento de
Organizacién y Funciones de la Entidad.
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De igual manera, el sefor Torres Paz, en su condicion de area usuaria, tenia las responsabilidades
de: La correcta elaboracion de los TDR, debiendo asegurar en ella la calidad tecnica de las
contrataciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones y el normal desarrollo de sus
actividades; y que en los TDR se definan en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del
bien, servicio o consultoria que se necesita contratar, de modo tal que se precise qué y como se
requiere, para qué se necesita, donde se debe efectuar la prestacion o entrega, en qué plazo, qué
requisitos minimos debe tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago, penalidades y su
formula respectiva, qué area va a otorgar la conformidad, entre otros aspectos; ademas, de que el
Informe que acompana a los requerimientos de contrataciones de locacion de servicios, sustente
la conveniencia de contratar al proveedor solicitado; previstos en los subnumerales 5.2.1 y
6.1.1.1 de la Directiva n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA - ‘Lineamientos para regular las
Contrataciones en la Comisin de Promocion del Pert para Exportacion y el Turismo — PromPerd”,
aprobada con Resolucion de Secretaria General n.® 109-2017-PROMPERU/SG de 29 de

. septiembre de 2017 y modificatoria. (Apéndice n.° 66).

En alusidn a la situacion descrita en el Pliego de Hechos y la evidencia que la sustenta, revela que

la conducta funcional del Gerente General (e), ha sido realizada de forma intencional; la cual

se aprecia claramente del conocimiento que ha tenido respecto de cada una de las situaciones

durante el proceso de contratacion; conllevando de este modo un favorecimiento a los referidos ‘

proveedores con la contratacion de sus servicios, el cual denota a un interés particular, ajeno al

institucional, afectando la finalidad publica a la que esta orientada el uso y destino de los recursos ‘

publicos que PromPeni administra. |
\
|
|

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados por el sefor Luis Alberto Torres
Paz, Gerente General (e), se ha determinado que el hecho especifico con evidencia de irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa y penal.

2. Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén, identificado con Documento Nacional de Identidad
n.° 07253366, en su calidad de Gerente General, durante el periodo de 2 de septiembre de 2019
al 17 de enero de 2020, (Apéndice n.° 67); se le notifico el Pliego de Hechos mediante la Cédula
de Notificacion n.® 012-2022-0CI-SCE-PROMPERU suscrito el 02 de diciembre de 2022, habiendo
presentado sus comentarios mediante documento s/n de 16 de diciembre de 2022, remitido a través
de Correo Electronico de la misma fecha, que consta de un total de 15 folios. (ver Apéndice n.°
63).

(]

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
concluyendo que no se desvirtuan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida
evaluacion, y la cédula de notificacion, forman parte del Apéndice n.° 63 del Informe de Control
Especifico, habiéndose considerado la participacion de la citada persona, conforme se describe a
continuacion:

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados, se ha determinado que el hecho
especifica con evidencia de imegularidad no ha sido desvirtuado, toda vez, que en su calidad de
Gerente General (e), elabord y suscribid los Téminos de Referencia® e Informes Técnicos, en su
condicion de area usuaria, para la contratacion de locadores de servicio efectuadas a propésito de
la participacion del Perti en la Exposicidn Universal — Expo 2020 Dubai (en adelante proyecto), en
los cuales se denota que aspectos del perfil (objeto, descripcion del servicio, y perfil) de los TDR

¥ Vinculados a la
- SBS20000499 de 7 de enero de 2020, para la contratacion del Ingeniero Civil Augusto Wilfredo Gutiémez Zuzunaga.
- SBS20000857 de 15 de enero de 2020, para la contratacion del Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor.
- SBS20000554 de 8 de enero de 2020, para la contratacion de |a sefiora Marina Consuelo Chartn Farfan.

————————
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habrian sido adecuados a la experiencia y perfil de los proveedores (Ingeniero Civil Augusto
Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, el Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor y la sefiora Marina
Consuelo Chartin Farfan) que se pretendian contratar.

Asi también, al elaborar, suscribir y visar los TDR e Informes Técnicos para la contratacion de
locadores, sin contemplar que el perfil de estos, cuente y acredite la experiencia y/o conacimiento
tecnico en cada una de las especialidades que involucra el proyecto, a fin de determinar la
idoneidad de aquellos para la prestacion de dichos servicios; ademas, de no haber incluido en estos
la exigencia de que los proveedores acrediten documentalmente el cumplimiento del perfil
requerido en los respectivos TDR. Aunado a ello, por aprobar la contratacion de la sefiora Marina
Consuelo Charun Farfan a pesar que aquella no contaba con el perfil requerido en los TDR,
respecto de contar con 15 afos de experiencia profesional, asi como contar con estudios
concluidos.

. En las fechas en las que ocurrieron los hechos materia del presente pliego, el sefior Luis Guillermo
Temistocles Cortés Carcelén, Gerente General, en su calidad de area usuaria, entre otras, tenia
las funciones de Dirgir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento y ejecucion de las
actividades de los drganos y unidades organicas de apoyo®' y asesoramiento a su cargo; funciones
previstas en el literal b) del articulo 15 del Texto Integrado del Reglamento de Organizacic’m y
Funciones de PromPert, aprobado con Resolucion de Presidencia Ejecutiva n.® 060-2019-
PROMPERUI/PE de 12 de noviembre de 2019 y publicado el publicado el 14 de noviembre de 2019
(Apéndice n.° 65).

De igual manera, el sefior Cortés Carcelén, en su condicion de &rea usuaria, tenia las
responsabilidades de: La correcta elaboracion de los TDR, debiendo asegurar en ella la calidad

técnica de las contrataciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones y el normal
desarrollo de sus actividades; y que en los TDR se definan en forma clara y precisa los aspectos
sustanciales del bien, servicio o consultoria que se necesita contratar, de modo tal que se precise
qué y cdmo se requiere, para qué se necesita, donde se debe efectuar la prestacion o entrega, en
qué plazo, qué requisitos minimos debe tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago,
penalidades y su férmula respectiva, qué area va a otorgar la conformidad, entre otros aspectos;
ademas, de que el Informe que acompania a los requerimientos de contrataciones de locacion de
servicios, sustente la conveniencia de contratar al proveedor solicitado; previstos en los
. subnumerales 5.2.1y 6.1.1.1 de la Directiva n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA - “Lineamientos
para regular las Contrataciones en la Comisién de Promocion del Perti para Exportacion y el
Turismo - PromPerd”, aprobada con Resolucion de Secretaria General n.° 109-2017-
PROMPERU/SG de 29 de septiembre de 2017 y modificatoria. (Apéndice n.° 66)

En alusion a la situacion descrita en el Pliego de Hechos y la evidencia que la sustenta, revela que
la conducta funcional del Gerente General, ha sido realizada de forma intencional; la cual se
aprecia claramente del conocimienta que ha tenido respecto de cada una de las situaciones durante
el proceso de contratacion; conllevando de este modo un favorecimiento a los referidos
proveedores con la contratacidn de sus servicios, el cual denota a un interés particular, ajeno al
institucional, afectando la finalidad publica a la que esta orientada el uso y destino de los recursos
publicos que PromPert administra.

Como resultado de la evaluacidn de los comentarios formulados por el sefior Luis Guillermo
Temistocles Cortés Carcelén, Gerente General, se ha determinado que el hecho especifico con

3 Entre ellas, la Oficina de Produccion, que depende de la Gerencia General. Ademds, Es el rgano de apoyo encargado de proponer, programar,
ejecutar, coordinar y supervisar la produccion de evenlos y articulos promacionales...”. Conforme a lo previsto en el articulo 48 del Reglamento de
Organizacion y Funciones de la Entidad.

— —
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evidencia de irreqularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad
administrativa y penal.

3. Maria del Pilar Rodriguez Riva, identificada con Documento Nacional de Identidad n.® 09860023,
en su calidad de Subdirectora de Produccion durante el periodo de gestion del 8 de agosto de 2014
al 17 de noviembre de 2019, y Jefe de la Oficina de Produccidn () del 18 de noviembre de 2019
al 17 de enero de 2021 (Apéndice n.° 68); se le notifico el Pliego de Hechos mediante la Cédula
de Notificacion n.° 013-2022-OCI-SCE-PROMPERU, suscrito el 02 de diciembre de 2022,
habiendo presentado sus comentarios mediante Escrito n.” 02 presentado a través de Ventanilla
Virtual el 19 de diciembre de 2022, que consta de un total de 22 folios. (Apéndice n.° 63).

Se ha efectuado la evaluacién de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
concluyendo que no se desvirtuan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida

. evaluacion, y la cédula de notificacion, forman parte del Apéndice n.® 63 del Informe de Control
Especifico, habiéndose considerado la participacion de la citada persona, conforme se describe a
continuacion:

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados, se ha determinado que el hecho
especifico con evidencia de iregularidad no ha sido desvirtuado, toda vez, que en su calidad de
Subdirectora de Produccion y Jefe de la Oficina de Produccién, elabord y suscribié los Términos
de Referencia® e Informes Técnicos, en su condicion de area usuaria, para la contratacion de
locadores de servicio efectuadas a propdsito de la participacion del Peru en la Exposicion Universal
- Expo 2020 Dubai (en adelante proyecto), en los cuales se denota que aspectos del perfil de los
TDR habrian sido adecuados a la experiencia y perfil de los proveedores (Ingeniero Civil Augusto
Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, el Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor y la sefiora Daniela De la
Puente Luna) que se pretendian contratar.

Asi también, al elaborar, suscribir y visar los TDR e Informes Técnicos para la contratacién de

locadores, sin contemplar que el perfil de estos, cuente y acredite la experiencia y/o conocimiento

técnico en cada una de las especialidades que involucra el proyecto, a fin de determinar la

- idoneidad de aquellos para la prestacién de dichos servicios; ademas, de no haber incluido en estos

la exigencia de que los proveedores acrediten documentalmente el cumplimiento del perfil

requerido en los respectivos TDR. De igual forma, al aprobar la contratacion de una proveedora

. ; que no acreditaba el cumplimiento del perfil relacionado a la formacién profesional, conforme lo

exigian los TDR.

Por su parte, durante la ejecucion contractual, por haber otorgado conformidades del servicio del
proveedor Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, pese a las irregulandades en las que incurri6 el
proveedor, ello concerniente a que los productos no contenian el detalle del servicio requerido en
los TDR, posibilitando el tramite de pagos correspondientes; asi como no se aplicara las
penalidades por el incumplimiento del plazo de entrega de los servicios por un monto total de
S/7 300,82 (siete mil trescientos con 82/100 nuevos soles).
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32 Vinculados a

- SBS19005989 de 30 de octubre de 2019, para la contratacién del Ingeniero Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga.
- SBS19006748 de 10 de diciembre de 2019, para la contratacion del Ingeniero Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga.
- SBS21000308 de 11 de enero de 2021, para la contratacion del Ingeniero Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga.
- $BS20003073 de 7 de agosto de 2020, para la contratacion del Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor.

- de 27 de agosto de 2020, para la contratacidn del Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor.

- SBS20004106 de 9 de noviembre de 2020, para la contratacion de Daniela De la Puente Luna.

- 5BS20003302 de 31 de agosto de 2020, para la contratacion de Daniela De la Puente Luna.
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Cabe precisar que el visto bueno de la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva - Jefe de la Oficina
de Produccion (e), consignado en los TDR e informes técnicos vinculados a las SBS200002970 de
23 de julio de 2020, SBS20001870 de 20 de febrero de 2020, SBS20001417 de 31 de enero de
2020, SBS20000499 de 7 de enero de 2020, SBS20000857 de 15 de enero de 2020 y
SBS20000554 de 8 de enero de 2020; evidencia su participacion en los actos previos (elaboracion,
verificacion documental, etc.) que conllevaron a la emision y suscripcion de tales documentos por
parte de la Gerencia General; siendo que su visto bueno expresa la conformidad respecto de su
contenido y el sentido inherente a dicho documentos; asumiendo en razon de ello, también, las
responsabilidades que a su naturaleza corresponden.

En las fechas en las que ocurrieron los hechos materia del presente pliego, la sefiora  Maria del
Pilar Rodriguez Riva, en su calidad de Subdirectora de Produccién, entre ctras, tenia las funciones
de unidad organica encargada de proponer, programar, ejecutar, coordinar y supervisar el
. desarrollo del material promocional requeridos para la ejecucion de las actividades de promocion
de las exportaciones, turismo y la imagen pais; ademas de programar los requerimientos de
produccion de eventos, asi como elaborar y proponer las caracteristicas técnicas de los bienes y
servicios para la produccion de eventos; funciones previstas en los articulos 67 y 68 del Reglamento
de Organizacion y Funciones de la Entidad, aprobado con Decreto Supremo n.® 013-2013-
MINCETUR de 4 de diciembre de 2013 y publicado el 5 de diciembre de 2013 (Apéndice n.® 69).

De igual manera, la sefora Rodriguez Riva, en su condicion de Jefe de la Oficina de Produccion
(e), tenia las funciones de 6rgano de apoyo encargado de proponer, programar, ejecutar, coordinar
v supervisar la produccion de eventos y arficulos promocionales, asi como la captacion de
auspicios, para el desarrollo de las actividades de promocion de las exportaciones, el turismo, la
inversion empresarial y la imagen pais. Ademas, de Asistir técnicamente en la definicion de los
servicios y bienes necesarios para realizar los eventos o producir los articulos promocionales; asi
como coordinar y supervisar la produccion integral de los eventos que organice o en los que
participe PROMPERU; Proponer las caracteristicas técnicas de los bienes y servicios para la
| produccién de eventos y articulos promocionales; Planificar, coordinar y supervisar la realizacion
/f ) de actividades o produccion de eventos, de promocion pais o de interés nacional; previstas en los
L?, articulos 48 y 49 del Texto Integrado del Reglamento de Organizacion y Funciones de PromPeru,
aprobado con Resolucion de Presidencia Ejecutiva n.° 060-2019-PROMPERU/PE de 12 de
noviembre de 2019 y publicado el publicado el 14 de noviembre de 2019 (Apéndice n.© 65).

En alusidn a la situacion descrita en el Pliego de Hechaos y la evidencia que la sustenta, revela que
la conducta funcional de la Subdirectora de Produccion y Jefe de la Oficina de Produccion (e),
ha sido realizada de forma intencional; la cual se aprecia claramente del conocimiento que ha
tenido respecto de cada una de las situaciones durante el proceso de contratacion; conllevando de
este medo un favorecimiento a los proveedores con la contratacion de sus servicios |, el cual denota
a un interés particular, ajeno al institucional, afectando la finalidad publica a la que esta orientada
el uso y destino de los recursos publicos que PromPerti administra.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados por la sefiora Maria del Pilar |
Rodriguez Riva, Subdirectora de Produccién y Jefe de la Oficina de Produccion (e), se ha |
determinado que el hecho especifico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y

configura presunta responsabilidad administrativa y penal.

4, lIrene Suarez Quiroz, identificada con Documento Nacional de Identidad n.® 08718380, en su
calidad de Gerente General, durante el periodo de gestion del 4 de enero de 2021 al 24 de octubre
de 2021, (Apéndice n.° 70); se le notifico el Pliego de Hechos mediante la Cédula de Notificacion
n.° 014-2022-0OCI-SCE-PROMPERU suscrito el 02 de diciembre de 2022, habiendo presentado

—
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sus comentarios mediante Escrito n.* 02 de 19 de diciembre de 2022, presentado a través
presentado a través de Ventanilla Virtual de la misma fecha, que consta de un total de 32 folios.
(ver Apéndice n.° 63).

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
concluyendo que no se desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida
evaluacion, y la cédula de notificacion, forman parte del Apéndice n.° 63 del Informe de Control
Especifico, habiéndose considerado la participacion de la citada persona, conforme se describe a
continuacion:

Como resultado de la evaluacién de los comentarios formulados, se ha determinado que el hecho
especifico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado, toda vez, que en su calidad de su
calidad de Gerente General, elaboro y suscribid los Términos de Referencia e Informe Técnico n.”
000004-2021-PROMPERUIGG, de 19 y 21 de enero de 2021, respectivamente, vinculados a la
SBS21000328 de 11 de enero de 2021, en su condicion de area usuaria, a través de los cuales
solicitd la contratacion de la sefiora Daniela De la Puente Luna, efectuada a proposito de la
participacion del Perd en la Exposicion Universal - Expo 2020 Dubai, pese a que esta no acredito
contar con titulo profesional (formacién académica), conforme al perfil®® exigido en los TDR;
ademas de no haber acreditado la experiencia laboral minima de 6 afios exigidas.

Asi también, al elaborar y suscribir los TDR e Informe Técnico para la contratacion de la citada
locadora, sin contemplar que el perfil de esta, cuente y acredite la experiencia y/o conocimiento
técnico en cada una de las especialidades que involucra el proyecto, a fin de determinar la
idoneidad de aquellos para la prestacion de dichos servicios; ademas, de no haber incluido en estos
la exigencia de que la proveedora acredite documentalmente el cumplimiento del perfil requerido
en los TDR.

En las fechas en las que ocurrieron los hechos materia del presente pliego, la sefiora Irene Suarez
Quiroz, Gerente General, en su calidad de area usuaria del servicio, entre otras, tenia las funciones
de Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento y ejecucion de las actividades de los
organos y unidades organicas de apoyo* y asesoramiento a su cargo; funciones previstas en
el literal b) del articulo 15 del Texto Integrado del Reglamento de Organizacién y Funciones de
PromPenu, aprobado con Resolucion de Presidencia Ejecutiva n.® 060-2019-PROMPERU/PE de
12 de noviembre de 2019 y publicado el publicado el 14 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 65).

De igual manera, la sefiora Suarez Quiroz, en su condicion de area usuaria, tenia las
responsabilidades de: La correcta elaboracion de los TDR, debiendo asegurar en €lla la calidad
técnica de las contrataciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones y el normal
desarrollo de sus actividades; y que en los TDR se definan en forma clara y precisa los aspectos
sustanciales del bien, servicio o consultoria que se necesita contratar, de modo tal que se precise
qué y como se requiere, para qué se necesita, donde se debe efectuar la prestacién o entrega, en
qué plazo, qué requisitos minimos debe tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago,
penalidades y su formula respectiva, qué area va a otorgar la conformidad, entre otros aspectos;
ademas, de que el Informe que acompana a los requerimientos de contrataciones de locacion de
servicios, sustente la conveniencia de contratar al proveedor solicitado; previstos en los

¥ V| PERFIL REQUERIDO
« Debera contar con titulo profesional en las carreras de Administracion Publica, Comunicaciones y/o Gestion Publica.” (el resaltado es
nuestro)

¥ Entre ellas, la Oficina de Produccion, que depende de la Gerencia General. Ademas, Es el drgano de apoyo encargado de proponer, programar,
ejecutar, coordinar y supervisar la produccion de eventos y articulos promocionales...". Conforme a o previsto en el articulo 48 del Reglamento
de Organizacion y Funciones de la Entidad.

Penode de 30 de octubre de 2019 al 17 de marzo de 2021
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subnumerales 5.2.1y 6.1.1.1 de la Directiva n.° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA - “Lineamientos
para regular las Contrataciones en la Comision de Promocion del Pert para Exportacion y el
Turismo — PromPerd”, aprobada con Resolucidn de Secretaria General n. 109-2017-
PROMPERU/SG de 29 de septiembre de 2017 y modificatoria (Apéndice n.° 66).

En alusion a la situacion descrita en el Pliego de Hechos y la evidencia que la sustenta, revela que
la conducta funcional de la Gerente General, ha sido realizada de forma intencional; la cual
se aprecia claramente del conocimiento que ha tenido respecto de cada una de las situaciones
durante el proceso de contratacion; conllevando de este modo un favorecimiento a la referida
proveedora con la contratacion de sus servicios, el cual denota a un interés particular, ajeno al
institucional, afectando la finalidad publica a la que esta orientada el uso y destino de los recursos
publicos que PromPeru administra.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados por la sefora Irene Suarez Quiroz,
en su calidad de Gerente General, se ha determinado que el hecho especifico con evidencia de
irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa y penal.

5. Ygor Yvan Rojas Chu, identificado con Documento Nacional de Identidad n.® 18080326, en su
calidad de Coordinador del Departamento de Gestion Expo Dubai 2020 (e), durante el periodo de
gestion del 18 de enero de 2021 al 8 de abril de 2021, (Apéndice n.° 71); se le notifico el Pliego
de Hechos mediante la Cédula de Notificacion n.” 015-2022-0CI-SCE-PROMPERU suscrito el 02
de diciembre de 2022, habiendo presentado sus comentarios mediante documento s/n de 13 de
diciembre de 2022, remitido a través de Correo Electranico de la misma fecha, que consta de un
total de 9 folios. (ver Apéndice n.° 63).

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
concluyendo que no se desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida
evaluacion, y la cédula de notificacion, forman parte del Apéndice n.° 63 del Informe de Control
Especifico, habiéndose considerado la participacion de la citada persona, conforme se describe a
continuacion:

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados, se ha determinado que el hecho
especifico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado, toda vez, que en su calidad de
Coordinador del Departamento de Gestion Expo Dubai 2020, elabord y visé los Términos de
Referencia e Informe Técnico n.® 000004-2021-PROMPERU/GG, de 19 y 21 de enero de 2021,
respectivamente, vinculados a la SBS21000328 de 11 de enero de 2021, a través de los cuales
solicito la contratacion de la sefiora Daniela De la Puente Luna, efectuada a proposito de la
participacion del Perd en la Exposicion Universal — Expo 2020 Dubai, pese a que esta no acreditd
contar con titulo profesional (formacién académica), conforme al perfil® exigido en los TDR;
ademas de no haber acreditado la experiencia laboral minima de 6 afios exigidas.

En las las fechas en las que ocurrieron los hechos materia del presente pliego, el sefior Ygor Yvan
Rojas Chu, Coordinador del Departamento de Gestidn Expo Dubai 2020 (e)*, entre ofras tenia las

¥ VI PERFIL REQUERIDQO

« Debera contar con titulo profesional en las carreras de Administracion Publica, Comunicaciones y/o Gestion Publica.” (el resaltado es
nuestro)

* Departamento creado mediante el articulo 17 de la Resolucion de Gerencia General n.® 069-2020-PROMPERU/GG de 21 de julio de 2020, cuya
coordinacion, en virtud del articulo 3° de dicha resolucidn, fue encargada a la Jefatura de la Oficina de Produccion, siendo ello asi, todo
funcionario que ocupaba el cargo de Jefe de la Oficina de Produccion, asumia las funciones de Coordinador del Departamento de Gestion Expe
Dubai 2020. Posteriormente, a través del articulo 1 de la Resolucion de Gerencia General n.” 000007-2021-PROMPERUIGG de 18 de enero de
2021, se resolvio modificar el articulo 3 de la Resolucidn de Gerencia General n.” 069-2020-PROMPERUIGG, que senalaba ‘Encargar la
coordinacion del Departamento de Gestion Expo Dubai 2020 al Jefe de la Oficina de Produccion de PROMPERL", y mediante el articulo 3
se resalvio “Encargar, a partir del 18 de enero del 2021, la Coordinacion del Departamento de Gestidn Expo Dubai 2020 al sefior Ygor Yvan Rojas

— ]
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funciones, de Proponer, como parte de la evaluacion efectuada, la contratacion de bienes y
servicios requeridos para el desarrollo e implementacion del Pabellon Peruano, y
cumplimiento de las exigencias de los organizadores de la Expo Dubai 2020; monitorear la
gjecucion de los contratos que se genere; y, de corresponder, recomendar la conformidad de los
mismos a la Gerencia General de PROMPERU: funciones previstas en la Resolucion de Gerencia
General n.” 069-2020-PROMPERUI/GG de 21 de julio de 2020 (Apéndice n.° 72).

En alusion a la situacion descrita en el Pliego de Hechos y la evidencia que la sustenta, revela que
la conducta funcional del Coordinador del Departamento de Gestion Expo Dubai 2020 (e),
evidencian que a pesar de existir elementos objetivos que acreditaban que la proveedora no
cumplia con la capacidad técnica o el perfil requerido en los TDR, se contratd sus servicios,
afectandose de este modo la finalidad publica a la que esta orientada el uso y destino de los
recursos publicos que PromPerl administra.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados por el sefior Ygor Yvan Rojas Chu,
Coordinador del Departamento de Gestion Expo Dubai 2020, se ha determinado que el hecho
especifico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta
responsabilidad administrativa.

ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la irregularidad “Presuntos hechos irrequlares incurridos para la
contratacion de locadores de servicio en el marco de la participacion del Perti en la Expo 2020 Dubéi
tuvo como proposito satisfacer un interés particular, diferente al institucional, afectandose de este modo
el correcto funcionamiento del sistema de contrataciones en la administracion publica, ademas de
haberse emitido conformidad sin aplicarse la penalidad por retraso en la prestacion del servicio por el
monto total de s/ 7 300,82", estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irreqularidad “Presuntos hechos
irregulares incurridos para la contratacion de locadores de servicio en el marco de la participacion del
Pert en la Expo 2020 Dubai tuvo como proposito satisfacer un interés particular, diferente al institucional,
afectandose de este modo el correcto funcionamiento del sistema de contrataciones en la administracion
plblica, ademas de haberse emitido conformidad sin aplicarse la penalidad por retraso en la prestacion
del servicio por el monto total de s/ 7 300,82", estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de
Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacién sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1

Chu, (...) quien estaré a cargo de las responsabilidades y funciones establecidas en el articulo 2 de la presente resolucion [Resolucion de Gerencia
General n.° 069-2020-PROMPERU/GG] ". siendo elic asi, el sefior Rojas Chu, asumio las funciones de coordinador del citado departamento
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V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Comision de Promocidn del Per( para la Exportacion y el Turismo — PromPert, se formula la
conclusién siguiente:

De la evaluacion y andlisis realizado a la documentacion proporcionada por la Entidad, vinculada a la
contratacion de locadores de servicio efectuadas a propésito de la participacion del Perd en la Exposicidn
Universal — Expo 2020 Dubai (en adelante proyecto), se ha evidenciado que PromPeni incurrié en
presuntas irreqularidades respecto de tales contrataciones; entre ellas, que los Términos de Referencia
(TDR) fueron elaborados recogiendo la descripcion consignada en el curriculum vitae del proveedor que
se pretendia contratar, denatando ello un presunto interés en beneficiarlo al haber establecido en los
TDR un perfil que coincida con las caracteristicas y condiciones que reunia, a ese momento el proveedor

. que se pretendia contratar; asi como, que la experiencia y/o conocimientos de los profesionales
contratados, no reunian la idoneidad técnica requerida para el cumplimiento de las prestaciones
estipuladas en los TDR y/o no cumplian con el perfil previsto. Asimismo, se evidencid que no se exigio
a los proveedores acreditar el cumplimiento del perfil exigido en los TDR, no obrando en los expedientes
de contratacion documentacion con la cual se haya acreditado el cumplimiento de dicho perfil,
sosteniéndose la contratacion casi exclusivamente en el detalle de sus experiencias y/o conocimientos
consignados en su curriculum vitae.

En lo que respecta a la ejecucion contractual, se advirtié que el proveedor proporciond su entregable sin
cumplir lo exigido en los TDR, pese a ello, se otorgd conformidad; siendo que luego de verificarse dicho
incumplimiento, remitié un entregable que no fue objeto de conformidad ni aplicacion de penalidad,
tramitandose finalmente el pago correspondiente.

Lo sefialado contravino las disposiciones previstas en la Ley n.° 27815, Ley de Cadigo de Etica de la

i Funcion Publica, articulos 6, 7 y 8; en el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de

C Y Contrataciones del Estado, articulos 2, 8, 9 y 16; en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

/} Estado aprabado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, articulo 29; en el Decreto Legislativo del

Sistema Nacional de Presupuesto Publico, Decreto Legislativo n.® 1440, articulos 2 y 20; en la Directiva

n.° 004-2017-PROMPERU/SS/OGA “Lineamientos para regular las Contrataciones en la Comision de

Promocion del Peru para la Exportacion y el Turismo - PROMPERU" aprobada con Resolucion de

. Secretaria General n.° 109-2017-PROMPERU/SG y madificatorias, numerales 5.2.1, 5.3.1,5.3.2,5.5.2,

553, 554,556, 557, 571, 574 y61.1.1, y en los Términos de Referencia vinculados a las

contrataciones de los sefiores Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, Pablo Javier Pedreros Pastor,
Daniela De La Puente Luna y Marina Consuelo Charun Farfan.

Las situaciones advertidas evidencian la intencionalidad de beneficiar a los referidos proveedores con la
contratacion de sus servicios, a pesar de existir elementos objetivos que evidenciaban que los mismos
no contaban con la capacidad técnica o el perfil requerido en los TDR; asi como con la aceptacion, y
pago por sus servicios (entregable) a pesar de no corresponder con la obligacion prevista en los TOR, y
sin que se aplique la penalidad por el retraso en la prestacion del servicio por el monto total de
S/ 7 300,82, afectandose de este modo la finalidad pablica a la que esta orientada el uso y destino de
los recursos publicos que PromPert administra; ello, en tanto que dicha finalidad, entendida como el
interés publico que se desea satisfacer a través de la contratacion y que, precisamente sustenta las
contrataciones del Estado, se supedité a un interés particular, ajeno al institucional.

Los hechos expuestos se han originado por la actuacion dolosa e interés ajeno al institucional por parte
de los funcionarios que, en virtud de su desempefio funcional en la contratacion de locadores de servicio
efectuadas a proposito de la participacion del Pert en la Exportacion Universal — Expo 2020 Dubai,
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incurrieron en diversas irregularidades, entre ellas, que los TDR fueron elaborados recogiendo la
descripcion consignada en el curriculum vitae del proveedor que se pretendia contratar, al haber
establecido en aquellos un perfil que coincida con las caracteristicas y condiciones que reunia, a ese
momento el proveedor que se pretendia contratar; asi como, que la experiencia y/o conocimientos de
los profesionales contratados, no reunian |a idoneidad técnica requerida para el cumplimiento de las
prestaciones estipuladas en los TDR y/o no cumplian con el perfil previsto; ello, con el propésito de
beneficiarlos y con quienes finalmente se contrato a traves de la emision de ordenes de servicio.

Asimismo, la situacion expuesta se ha generado por la actuacion negligente por parte de un funcionario
que, en virtud de su desempefio funcional permitid la contracion de un locador de servicio, a pesar que
no acreditd la formacion académica y experiencia laboral conforme al perfil exigido en los TDR.

VI. RECOMENTACIONES
Al Titular de la Comision de Promocion del Peru para la Exportacion y el Turismo:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios publicos de la Comision de Promocion del
Peru para la Exportacion y el Turismo - PromPer( comprendidos en los hechos observados del
presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusion Gnica)

2. Iniciar la accidn penal contra los funcionarios comprendidos en los hechos de las irregularidades del
Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que
correspondan.

(Conclusion unica)

VI. APENDICES

i Al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion:

Apéndice n.° 1 Relacion de personas comprendidas en la irregularidad. (2 folios)
. Apéndice n.° 2 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional. (34
folios)
Apéndice n.® 3 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal. (25 folios)
Apéndice n.° 4 Copia fedateada y simple de los documentos que sustentan la contratacion del

Ingeniero Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, conforme al siguiente detalle:

- Copia fedateada de la Solicitud de Bienes y Servicios n.* SBS19005989 de 30
de octubre de 2019, a través de la cual se requiere el “Servicio Especializado
para la Gestion de ingenieria y construccion del Pabellon de Pert en la Expo
2020 Dubéi, mediante |a participacion en el International Participant Meeting —
IPM Noviembre 2019".

- Copia simple del Curriculum Vitae del proveedor Augusto Wilfredo Gutiérrez
Zuzunaga.

- Copia fedateada de los Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de
Bienes y Servicios n.° SBS19005989.

- Copia fedateada del Informe Técnico n.° 078-2019-PROMPERU/DC-SPR de
14 de noviembre de 2019, a través del cual se solicitd la contratacion del sefior
Augusto Gutiérrez Zuzunaga.
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- Copia fedateada de la Orden de Servicio n.® 0519110323 de 15 de noviembre
de 2019, mediante la cual se formaliza la contratacion del proveedor Augusto
Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga para la prestacion del “Servicio Especializado
para la Gestion de ingenieria y construccion del Pabellon de Pert en la Expo
2020 Dubai, mediante la participacion en el International Participant Meeting -
IPM Noviembre 2019". (21 folios)

Apendice n.° 5 Copia fedateada de los documentos que sustentan la contratacidn del Ingeniero
Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, conforme al siguiente detalle:
- Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS19006748 de 10 de diciembre de 2019,
a través de la cual se requiere el “Servicio Especializado de Asesoria en
Desarrollo de Términos de Referencia e Informe para la Contratacion
Internacional del Servicio de Supervision de la Implementacion y Operacion del
. Pabelldn Peruano en el marco de la Expo Dubai 2020".
- Orden de Servicio n.° 0519120243 de 20 de diciembre de 2019, mediante la
cual se formaliza la contratacion del proveedor Augusto Wilfredo Gutiérrez
Zuzunaga para la prestacion del “Servicio Especializado de Asesoria en
Desarrollo de Términos de Referencia e Informe para la Contratacion
Internacional del Servicio de Supervision de la Implementacion y Operacion del
Pabellén Peruano en el marco de la Expo Dubai 2020".
- Términos de Referencia para la contratacion que sustentan la Solicitud de
Bienes y Servicios n.° SBS19006748.
- Informe Técnico n.°> 09-2019-PROMPERU/PROMPERUIGG-OP de 20 de
diciembre de 2019, a través del cual se solicitd la contratacion del sefior
Augusto Gutiérrez Zuzunaga. (9 folios)

Apéndice n.° 6 Copia fedateada de los documentos que acreditan Ia contratacién del Ingeniero
Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, conforme al siguiente detalle:
- Solicitud de Bienes y Servicios n.® SBS20000499 de 7 de enero de 2020, a
través de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo especializado en la
Coordinacion y Supervision de Infraestructura del Pabellon Perl en el marco
de la Expo Dubai 2020,
- Orden de Servicio n.® 0S20010170 de 13 de enero de 2020, mediante la cual
. se formaliza la contratacion del proveedor Augusto Wilfredo Gutiérrez
Zuzunaga para la prestacion del “Servicio de Apoyo especializado en la
Q Coordinacion y Supervision de Infraestructura del Pabellon Perti en el marco
de la Expo Dubai 2020".
- Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.® SBS20000499.
- Informe n.° 001-2020-PROMPERU/GG, de 10 de enero de 2020, a través del
cual se solicitd la contratacion del sefior Augusto Gutiérrez Zuzunaga. (9 folios)

Apéndice n.® 7 Impresion de los documentos que sustentan la contratacion del Ingeniero Civil
Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, conforme al siguiente detalle:
- Solicitud de Bienes y Servicios n.* SBS20002970 de 23 de julio de 2020, a
través de la cual se requiere el “Servicio Especializado de Monitoreo e
Inspeccién de la Obra Pabellon Perl en la Etapa de Construccion para el
Pabellén del Perd en la Expo 2020 Dubai".
- Orden de Servicio n.” 0520080006 de 3 de agosto de 2020, mediante la cual
se formaliza la contratacion del proveedor Augusto Wilfredo Gutiérez
Zuzunaga para la prestacion del “Servicio Especializado de Monitoreo e
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Inspeccion de la Obra Pabellon Pert en la Etapa de Construccion para el
Pabellon del Perti en la Expo 2020 Dubai”.

- Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.°> SBS20002970.

- Informe n.® 037-2020-PROMPERU/GG de 31 de julio de 2020, a través del cual
se solicitd la contratacion del sefior Augusto Gutiérrez Zuzunaga. (14 folios)

Apéndice n. 8 Impresion de los documentos que sustentan la contratacion del Ingeniero Civil

Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, conforme al siguiente detalle:

- Solicitud de Bienes y Servicios n.® SBS21000308 de 11 de enero de 2021, a
través de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo Especializado en la Gestidn
de Proyectos de Infraestructura y Monitoreo de la Obra Pabellon Pert en la
etapa de Arquitectura, acabados e instalaciones de interiores en el marco de la

Expo 2020 Dubai".

- Orden de Servicio n.° 0521010062 de 15 de enero de 2021, mediante la cual
se formaliza la contratacion del proveedor Augusto Wilfredo Gutiérrez
Zuzunaga para la prestacion del “Servicio de Apoyo Especializado en la
Gestion de Proyectos de Infraestructura y Monitoreo de la Obra Pabellon Peru

en la etapa de Arquitectura, acabados e instalaciones de interiores en el marco
de la Expo 2020 Dubai",
- Terminos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.® SBS21000308.
- - Informe n.° 000004-2021-PROMPERU/GG-OPRD de 14 de enero de 2021, a
través del cual se solicito la contratacion del sefor Augusto Gutiérrez
Zuzunaga. (15 folios)

Apéndicen.® 9 Copia fedateada del Memorandum n.° 006-2019-PROMPERU/GG-OPRD de 4 de
diciembre de 2019, mediante el cual, la Jefa de la Oficina de Produccién (e), otorga

la ampliacion de plazo al proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga, respecto a la
Orden de Servicio n.° 0S19110323. (1 folio)

Apéndice n.” 10 Copia simple del correo electronico de 4 de diciembre de 2019 de las 09:21 am, a
través del cual el sefior Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga solicita a la sefiora
Pilar Rodriguez Riva, encargada de la Oficina de Produccién (e), ampliacion de
plazo para la entrega del producto conceriente a la 0519110323. (1 folio)

Apéndice n.® 11 Copia fedateada del Informe 01-2019 de 11 de diciembre de 2019, recibido por
Mesa de Partes de PromPert el 12 de diciembre de 2019, a través del cual el
proveedor Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, remite a la sefiora Maria del Pilar
Rodriguez Riva, el producto relacionado ala 0519110323 - “Servicio Especializado
para la Gestion y Supervision del proyecto para el Pabellon de Pert en la Expo
2020 Dubai mediante la participacion en el International Participant Meeting
noviembre 2019". (5 folios)

Apéndice n.* 12 Copia fedateada del Informe de Conformidad n.® 079756, de 13 de diciembre de
2019; mediante el cual se otorga la conformidad del producto. (1 folio)

Apéndice n.® 13 Copia simple de hilo de comunicaciones, entre ellos, correo electronico institucional
del 17 de diciembre de 2019 a las 16:20 horas, mediante el cual, la sefiora Blanca
Costilla Pairazaman, Especialista en Control Previo | de la Unidad de Finanzas
(UFIN), pone de conocimiento a la sefora Carla Ramirez de la Oficina de
Produccion, sobre las observaciones al producto presentado por el proveedor
Gutierrez Zuzunaga. (1 folio)
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Copia simple del correo electronico de 19 diciembre de 2019 de las 11:19 p.m.,

mediante el cual el proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga remite a las seforas

Pilar Rodriguez, Carla Vaca y Carla Ramirez, la segunda version de su informe

relacionado a la 0519110323. (1 folio)

Copia simple del correo electrénico institucional de 23 de diciembre de 2019 de las

03:48 p.m., a través del cual la sefiora Carla Ramirez de la Oficina de Produccion,

remito a la sefiora Blanca Costilla Pairazaman, Especialista en Control Previo | de

la Unidad de Finanzas, informacian referida a la “2da version del informe”. (1 folio)

Copia simple e impresién de los documentos que sustentan la contratacion del

Ingeniero Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, conforme al siguiente detalle:

- Copia simple de la Solicitud de Bienes y Servicios n.® SBS20002330, de 13 de
abril de 2020, a través de la cual se requiere el “Servicio Especializado para el
desarrollo de la Infraestructura (Ingenierias), del Disefio IFC (ISSUED FOR
CONSTRUCCION) y la construccidn de la estructura de concreto armado y
metal del Pabellon del Pert en la Expo 2020 Dubai”,

- Impresion de la Orden de Servicio n.® 0520040079 de 23 de abril de 2020,
mediante la cual se formaliza la contratacion del proveedor Augusto Wilfredo
Gutierrez Zuzunaga para la prestacion del “Servicio Especializado para el
desarrollo de la Infraestructura (Ingenierias), del Disefio IFC (ISSUED FOR
CONSTRUCCION) y la construccion de la estructura de concreto armado y
metal del Pabellén del Pert en la Expo 2020 Dubai”.

- Copia simple de los Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de
Bienes y Servicios n.® SBS$20002330. (10 folios)

Copia simple de hilo de comunicaciones, entre ellos, correos electronicos
institucionales del 6 y 7 de mayo de 2020, de las 23:18 y 13:42 horas,
respectivamente, mediante los cuales el proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga,
remite a Mesa de Partes y la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, el primer
entregable correspondiente a la Orden de Servicio
n.° 0S20040079. (4 folios)

Copia simple de los correos electrénicos institucionales del periodo 11 al 20 de

mayo de 2020, remitidos entre el personal de PROMPERU y el proveedor Augusto

Gutierrez Zuzunaga, respecto a los tramites de conformidad y pago del primer

entregable de la 0S20040079. (3 folios)

Copia simple del Informe de Conformidad n.® 083087, de 18 de mayo de 2020,

mediante el cual se otorga la conformidad del producto N° 1. (1 folio)

Impresion de los Comprobantes de Pago n.> 04101 y 04102, ambos de 22 de mayo

de 2020, a través de los cuales, se hace efectivo el pago al proveedor Augusto

Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga por los montos S/ 1,360.00 y S/ 15,640.00,

respectivamente. (2 folios)

Copia simple e impresidn de los documentos que sustentan |a contratacion del

Ingeniero Civil Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, conforme al siguiente detalle:

- Copia simple de la Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20002549 de 25 de
mayo de 2020, a través de la cual se requiere el “Servicio Especializado de
Seguimiento de la Supervision de obra en la etapa de construccion para el
Pabellon del Pert en la Expo 2020 Dubai”.

- Impresion de la Orden de Servicio n.” 0S20060023 de 4 de junio de 2020,
mediante la cual se formaliza la contratacion del proveedor Augusto Wilfredo
Gutiérrez Zuzunaga para la prestacion del “Servicio Especializado de
Seguimiento de la Supervision de obra en |a etapa de construccion para el
Pabellén del Perd en la Expo 2020 Dubai”.
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- Copia simple de los Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de
Bienes y Servicios n.* SBS20002549. (10 folios)

Apéndice n.® 22 Copia simple del correo electronico de 30 de junio de 2020 de las 20:53 horas, a
través del cual el proveedor Gutiérrez Zuzunaga remite a la sefiora Maria del Pilar
Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e), el primer entregable de la
Orden de Servicio n.” 0S20060023. (1 folio)
Apéndice n.® 23 Copia simple de los correos electronicos del periodo 1 al 2 de julio de 2020,
remitidos entre el proveedor Gutiérrez Zuzunaga y la sefiora Maria del Pilar
Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e), respecto de la conformidad
del Primer entregable de la OS 20060023; asi como, copia simple del Informe de
Conformidad n.* 083786 de 1 de julio de 2020, mediante el cual se otorga la
conformidad del producto N° 1. (4 folios)
Apéndice n.” 24 Impresion de los Comprobantes de Pago n.*s 05688 y 05689, ambos de 14 de julio
. de 2020, a través de los cuales se hace efectivo el pago al proveedor Augusto
Wilfredo Gutierrez Zuzunaga por los montos S/ 1,280.00 y S/ 14,720.00,
respectivamente. (3 folios)
Apéndice n.® 25 Impresién de los documentos que sustentan la contratacion del Ingeniero Civil
Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, conforme al siguiente detalle:
- Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20003322, de 2 de septiembre de 2020,
a través de la cual se requiere el “Servicio Especializado de Gestion Técnico
contractual, modificacién de plazo y monitoreo de |a obra Pabellén Pert en la
etapa de construccion en el marco de la Expo 2020 Dubai”.
- Orden de Servicio n.® 0520090063, de 9 de septiembre de 2020, mediante la
cual se formaliza la contratacion del proveedor Augusto Wilfredo Gutierrez
Zuzunaga para la prestacion del “Servicio Especializado de Gestion Técnico
contractual, modificacion de plazo y monitoreo de |a obra Pabellon Pert en |a
etapa de construccidn en el marco de la Expo 2020 Dubai”.
- Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.° SBS20003322. (9 folios)

Apéndicen.®26  Impresion del Memorando n.® 000077-2020-PROMPERU/GG-OPRD, de 30 de
octubre de 2020, a través del cual la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe
de la Oficina de Produccion (e), comunica al Jefe de la Unidad de Logistica, el
otorgamiento de plazo adicional al proveedor Gutiérez Zuzunaga para la entrega
de su Producto 2. (1 folio)

Apéndice n.® 27 Copia simple del correo electronico de 28 de octubre de 2020 de las 13:20 horas,
a través del cual el proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga solicita a la sefiora
Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e), ampliacion de
plazo para la entrega del Producto 2 de la 0520090063. (1 folio)

Apéndice n.® 28 Copia simple del correo electronico de 6 de noviembre de 2020, de las 16:59 horas,
a traves del cual el proveedor Augusto Gutiérrez Zuzunaga, dirigido a Mesa de
Partes y Maria del Pilar Rodriguez Riva, presentd el Informe n.® 032-2020 AWGZ,
de 6 de noviembre de 2020, referido a la 0S20090063. (17 folios)

Apéndice n.® 29 Impresion del Informe de Conformidad n.® 085878, de 12 de noviembre de 2020,
mediante el cual la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva de la Oficina de
Produccion, otorga la conformidad del Producto N° 2. (1 folio)

Apéndice n.® 30 Impresion de los Comprobantes de Pago n.os 09647 y 09648, ambos de 1 de
diciembre de 2020, a través de los cuales se hace efectivo el pago al proveedor
Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga por los montos S/ 1,200.00 y S/ 13,800.00,
respectivamente. (2 folios)

Informe de Control Especifico n ° 001-2023-2-5610-SCE
Periodo de 30 de octubre de 2019 al 17 de marzo de 2021

i

0

[
[y

-~
(=)



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

&_\ LA CONTRALORIA \ prom.

Apéndice n.® 31

. Apéndice n.® 32

Apendice n.” 33

Apéndice n.° 34

Apéndice n.® 35

Apéndice n.® 36

pera

Pagina 77 de 86

Impresién de los documentos que sustentan la contratacion del Ingeniero Civil

Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga, conforme al siguiente detalle:

- Solicitud de Bienes y Servicios n.® SBS20004139 de 11 de noviembre de 2020,
a través de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo para Brindar Asistencia
Especializada en Infraestructura sobre Obra Pabellon Peru en la Etapa de
Construccion en el marco de la Expo 2020 Dubai”.

- Orden de Servicio n.° 0520110150 de 13 de noviembre de 2020, mediante la
cual se formaliza la contratacion del proveedor Augusto Wilfredo Gutiérrez
Zuzunaga para la prestacion del “Servicio de Apoyo para Brindar Asistencia
Especializada en Infraestructura sobre Obra Pabellon Pert en la Etapa de
Construccion en el marco de la Expo 2020 Dubai”.

- Terminos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.® SBS20004139. (9 folios)

Impresién del Memorando n.° 000103-2020-PROMPERU/GG-OPRD, de 30 de
noviembre de 2020, a traves del cual sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefa
de la Oficina de Produccion (e), comunico al Jefe de la Unidad de Logistica, el
otorgamiento de plazo adicional, para que el proveedor entregue su producto. (1
folio)

Copia simple del correo electrénico de 4 de diciembre de 2020 a las 16:40 horas, a

través del cual el proveedor Gutiérrez Zuzunaga, dirigido a Mesa de Partes y Maria

del Pilar Rodriguez Riva, presenté el Informe n.° 034-2020 AWGZ de 4 de
diciembre de 2020, referido a la 0S20110150. (14 folios)

Impresion del Informe de Conformidad n.® 086478, de 4 de diciembre de 2020, a

través del cual, la sefiora Pilar Rodriguez Riva, encargada de la Oficina de

Produccion (e), emitio la conformidad del servicio. (1 folio)

Impresion de los Comprobantes de Pago n.o= 10669 y 10670, ambos del 28 de

diciembre de 2020, a través de los cuales se hace efectivo el pago al proveedor

Augusto Wilfredo Gutiérrez Zuzunaga por los montos S/ 2,400.00 y S/ 27,600.00,

respectivamente. (2 folios)

Copia fedateada y simple de los documentos que sustentan la contratacion del

Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor, conforme al siguiente detalle:

- Copia fedateada de la Solicitud de Bienes y Servicios n.* SBS20000857 de 15
de enero de 2020, a través de la cual se requiere el “Servicio Especializado de
asesoria técnica para la ejecucion y seguimiento de la Etapa de Disefo del
Contrato de Diseno, Construccion y Operacion del Pabellon del Pert en la Expo
2020°.

- Copia fedateada de la Orden de Servicio n.” 0520010418 de 21 de enero de
2020, mediante la cual se formaliza la contratacion del proveedor Pablo Javier
Pedreros Pastor para la prestacion del “Servicio Especializado de asesoria
técnica para la ejecucion y seguimiento de la Etapa de Disefo del Confrato de
Diserio, Construccién y Operacion del Pabellon del Peru en la Expo 2020".

- Copia fedateada de los Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de
Bienes y Servicios n.° SBS20000857.

- Copia simple del curriculum vitae del sefior Pablo Javier Pedreros Pastor.

- Copia fedateada del Informe Técnico n.° 009-2020-PROMPERU/GG, de 17 de
enero de 2020, a través del cual se solicitd la contratacion del sefior Pablo
Pedreros Pastor. (20 folios)
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Apéndice n.° 37 Copia fedateada y simple de los documentos que sustentan la contratacion del

Arquitecto Pablo Javier Pedreros Pastor, conforme al siguiente detalle:

- Copia fedateada de la Solicitud de Bienes y Servicios n.® SBS20001870, de 20
de febrero de 2020, a través de la cual se requiere el “Servicio Especializado
de Asesoria Técnica en Arquitectura para el Seguimiento de la Etapa de Disefio
final y Pre Construccion, del Contrato para el Disefio, Construccion, Operacién,
Mantenimiento y Desmontaje del Pabellon del Perd en la Expo 2020 Dubai”.

- Copia fedateada de la Orden de Servicio n.° 0520030005, de 2 de marzo de
2020, mediante la cual se formaliza la contratacion del proveedor Pablo
Pedreros Pastor para la prestacion del “Servicio Especializado de Asesoria
Técnica en Arquitectura para el Seguimiento de la Etapa de Disefio final y Pre
Construccion, del Contrato para el Disefo, Construccion, Operacion,
Mantenimiento y Desmontaje del Pabellén del Pert en la Expo 2020 Dubai”.

. - Copia fedateada de los Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de
Bienes y Servicios n.°> SBS20001870.

- Copia simple del curriculum vitae del sefior Pablo Javier Pedreros Pastor.

- Copia fedateada del Informe Técnico n.° 015-2020-PROMPERU/GG, de 2 de
marzo de 2020, a través del cual se solicito |a contratacion del sefior Pablo
Pedreros Pastor. (19 folios)

Apéndice n.° 38 Impresién de los documentos gue sustentan la contratacion del Arguitecto Pablo

Javier Pedreros Pastor, para los siguientes servicios:

v “Servicio de asesoria técnica especializada para el analisis y evaluacion de la
documentacion técnica desarrollada por el contratista como parte del proyecto
ejecutivo y construccion, de los espacios exteriores, sala multipropdsito,
fachada, tienda y salones vip, del Contrato para el Disefio, Construccion,
Operacion, Mantenimiento y Desmontaje del Pabellén del Pert en la Expo 2020
Dubai", de acuerdo al siguiente detalle:

- Impresion de la solicitud de Bienes y Servicios n.® SBS20003073, de 7 de
agosto de 2020.

- Impresion de la Orden de Servicio n.* 0520080061, de 11 de agosto de
2020, mediante la cual se formaliza |a contratacion del proveedor Pablo
Javier Pedreros Pastor.

- Impresion de los Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de
Bienes y Servicios n.* SBS20003073.

v" “Servicio de asesoria tecnica especializada para el analisis y evaluacion de la
documentacion técnica desarrollada por el contratista como parte del proyecto
ejecutivo de los espacios para las operaciones del Pabellon, Envolvente,
Exterior y Patio Oval, asi como, del monitoreo del avance realizado en la Etapa
de Construccion, del Contrato para el Disefio, Construccion, Operacion,
Mantenimiento y Desmontaje del Pabellén del Per en la Expo 2020 Dubéi”

- Impresion de la Solicitud de Bienes y Servicios n.® SBS20003273, de 27 de
agosto de 2020.

- Impresion de la Orden de Servicio n.® 0520090038, de 4 de setiembre de
2020, mediante la cual se formaliza la contratacion del proveedor Pablo
Javier Pedreros Pastor.
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- Impresion de los Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de
Bienes y Servicios n.° SBS20003273. (17 folios)

Apéndicen.®39  Impresion del Informe Técnico n.° 034-2020-PROMPERU/GG-OPRD, de 11 de
agosto de 2020, y la Impresion del Informe n.° 000054-2020-PROMPERU/GG-

OPRD, de 15 de septiembre de 2020, mediante los cuales la sefiora Maria del Pilar

Rodriguez Riva, Jefe de la Oficina de Produccion (e), solicitd la contratacion del

proveedor Pablo Javier Pedreros Pastor. (6 folios)

Apéndice n.° 40 Copia fedateada de los documentos que sustentan la contratacion del Arquitecto

Pablo Javier Pedreros Pastor, conforme al siguiente detalle:

- Solicitud de Bienes y Servicios n.® SBS20000857, de 15 de enero 2020, a
través de la cual se requiere el “Servicio Especializado de asesoria técnica para
la ejecucion y seguimiento de la Etapa de Disefio del Contrato de Disefio,

. Construccion y Operacion del Pabellon del Pert en la Expo 2020".

- Orden de Servicio n.® 0520010418 de 21 de enero de 2020, mediante la cual
se formaliza la contratacion del proveedor Pablo Javier Pedreros Pastor para
la prestacion del “Servicio Especializado de asesoria técnica para la ejecucion
y seguimiento de la Etapa de Disefio del Contrato de Disefio, Construccion y
Operacion del Pabellon del Pert en la Expo 2020".

- Terminos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.® SBS20000857.

- Informe Técnico n.° 009-2020-PROMPERU/GG, de 17 de enero de 2020, a
través del cual se solicito la contratacion del sefior Pablo Pedreros Pastor. (9
folios)

Apeéndice n.® 41 Impresion del Memorando n.° 000264-2022-PROMPERU/GG, de 28 de noviembre
de 2022, a través del cual el Gerente General Segundo Gregorio Diaz Hernandez,
remite a la Comision de Control el Memorando n.® 1189-2022-PROMPERU/GG-
OAD-ULOG, respecto al sustento de los informes técnicos para la contratacion del
sefior Pedreros Pastor. (1 folio)

Apéndice n.” 42 Impresion del Memorando n.° 008-2022-PROMPERU/OCI/SCE-CLSED, de 23 de
noviembre de 2022, a traves del cual la Comision de Control, solicitd informacién a
la Gerencia General y al Departamento de Gestion Expo Dubai 2020, respecto al
sustento de los informes técnicos para la contratacion del sefior Pedreros Pastor.
(2 folios)

Apéndice n.” 43 Impresion de los documentos que sustentan la contratacion de la sefiora Daniela
De La Puente Luna, conforme al siguiente detalle:

- Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20002819, de 3 de julio de 2020, a
través de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo Profesional para la
Coordinacion de Relaciones Intergubernamentales en el marco de la
participacion de Pert en la Expo 2020 Dubai”.

- Orden de Servicio n.° 0S20070109, de 15 de julio de 2020, mediante la cual
se formaliza la contratacion de la proveedora Daniela De La Puente Luna para
la prestacion del “Servicio de Apoyo Profesional para la Coordinacion de
Relaciones Intergubernamentales en el marco de la participacion de Pert en la
Expo 2020 Dubai".

- Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.® SBS20002819. (8 folios)
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Apéndice n.” 44 Impresion del Informe Técnico n.° 036-2020-PROMPERUIGG, de 15 de julio de
2020, mediante el cual sefior Luis Alberto Torres Paz de la Gerencia General,
solicito la contratacion de la sefiora Daniela De La Puente Luna. (3 folios)

Apéndice n.” 45 Copia simple del curriculum vitae de la sefiora Daniela De La Puente Luna; el
mismo que fue remitido a través del correo electronico del 10 de julio de 2020 a las
07:40 p.m. (15 folios)

Apéndice n.° 46 Impresion de los documentos que sustentan la contratacion de la sefiora Daniela
De La Puente Luna, conforme al siguiente detalle:

- Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20004106 de 9 de noviembre de 2020,
a través de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo Profesional para la
Coordinacion y Seguimiento de las Actividades y Acuerdos del Grupo de
Trabajo Multisectorial “Expo Dubai 2020" en el marco de la Participacion del
Pert en el Evento”.

. - Orden de Servicio n.” 0520110173, de 17 de noviembre de 2020, mediante la
cual se formaliza la contratacion de la proveedora Daniela De La Puente Luna
para la prestacion del “Servicio de Apoyo Profesional para la Coordinacion y
Seguimiento de las Actividades y Acuerdos del Grupo de Trabajo Multisectorial
“Expo Dubai 2020" en el marco de la Participacion del Peru en el Eventa™.

- Teérminos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.® SBS20004106. (8 folios)

Apéndice n.® 47 Impresion del Informe n.° 000091-2020-PROMPERU/GG-OPRD, de 16 de
noviembre de 2020, a través del cual la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe
de la Oficina de Produccién (e), solicitd la contratacion de la sefiora De La Puente
Luna. (4 folios)

Apéndice n.” 48 Copia simple del curriculum vitae de la sefiora Daniela De La Puente Luna, remitido
a través de documento s/n de 12 de noviembre de 2020. (14 folios)

Apéndice n.” 49  Impresion de los documentos que sustentan la contratacion de la sefiora Daniela
De La Puente Luna, conforme al siguiente detalle:

- Solicitud de Bienes y Servicios n.° SBS21000328, de 11 de enero de 2021, a
través de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo Profesional para la
Coordinacion y Seguimiento de las Actividades Multisectoriales en el marco de
la Participacion del Peru en la Expo Dubai 2020°,

- Orden de Servicion.” 0521020148, de 17 de febrero de 2021, mediante la cual 1
se formaliza la contratacion de |a proveedora Daniela De La Puente Luna para |
la prestacion del “Servicio de Apoyo Profesional para la Coordinacion y
Seguimiento de las Actividades Multisectoriales en el marco de la Participacion
del Pert en la Expo Dubéi 2020".

- Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.® SBS21000328 (8 folios)

Apéndice n.° 50  Impresion del Informe Técnico n.® 000004-2021-PROMPERU/GG, de 21 de enero
de 2021, a través del cual la sefiora Irene Suarez Quiroz, Gerente General, solicito
la contratacion de la sefiora De La Puente Luna. (3 folios)

Apendice n.® 51 Copia simple del curriculum vitae de la sefiora Daniela De La Puente Luna, remitido
a través del documento s/n de 15 de enero de 2021. (16 folios)

Apéndice n.® 52 Copia fedateada de los documentos que sustentan la contratacion de la sefiora
Daniela De la Puente Luna, conforme al siguiente detalle:

- Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20001417, de 28 de enero de 2020, a
traves de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo Especializado en Gestion de
Innovacién y Gestion Cultural para la Expo 2020 Dubai".
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- Orden de Servicio n.* 0520010588, de 31 de enero de 2020, mediante la cual
se formaliza la contratacion de la proveedora Daniela De La Puente Luna para
la prestacion del “Servicio de Apoyo Especializado en Gestion de Innovacion y
Gestion Cultural para la Expo 2020 Dubai”.

- Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.® SBS20001417.

- Informe Técnico n.° 011-2020-PROMPERUGG, de 31 de enero de 2020, a
través del cual, el sefior Luis Alberto Torres Paz, Gerente General (), solicitd
la contratacion de la sefiora De La Puente Luna. (8 folios)

Apéndice n.® 53 Impresion de los documentos que sustentan la contratacion de la sefora Daniela

De La Puente Luna, conforme al siguiente detalle:

- Solicitud de Bienes y Servicios n.° SBS20002819, de 3 de julio de 2020, a
través de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo Profesional para la
Coordinacion de Relaciones Intergubernamentales en el marco de la
participacion de Perd en la Expo 2020 Dubai”.

- Orden de Servicio n.® 0S20070109, de 15 de julio de 2020, mediante la cual
se formaliza la contratacién de la proveedora Daniela De La Puente Luna para
la prestacion del “Servicio de Apoyo Profesional para la Coordinacion de
Relaciones Intergubernamentales en el marco de la participacion de Pert en la

‘ Expo 2020 Dubai".
A - Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios

n.® SBS20002819.

- Informe Técnico n.° 036-2020-PROMPERU/GG, de 15 de julio de 2020, a
través del cual, el sefior Luis Alberto Torres Paz, Gerente General (g), solicitd
la contratacion de la sefora De La Puente Luna. (11 folios)

Apéndice n.° 54 Impresion y copia simple de los documentos que sustentan la contratacion de la

sefiora Daniela De La Puente Luna, conforme al siguiente detalle:

- Impresion de la Solicitud de Bienes y Servicios n.° SBS20003302, de 31 de
agosto de 2020, a través de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo
Profesional para la Actualizacion, Coordinacion y Seguimiento del Plan de
Trabajo con Stakeholders y el Departamento de Gestion “Expo Dubai® en el
marco de los nuevos lineamientos y programacién Expo 2020".

%‘@?ﬁ - Impresion Qe la Orden de Servic_io n.° 082009(_)934. de 4 de septiembre_ de

>, GO0/ 2020, mediante la cual se formaliza la contratacion de la proveedora Daniela
De La Puente Luna para la prestacion del “Servicio de Apoyo Profesional para
la Actualizacion, Coordinacion y Seguimiento del Plan de Trabajo con
Stakeholders y el Departamento de Gestion “Expo Dubai” en el marco de los
nuevos lineamientos y programacion Expo 2020,

- Impresion de los Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes
y Servicios n.® SBS20003302.

- Impresion del Informe n.° 000069-2020-PROMPERU/GG-OPRD, de 8 de
octubre de 2020, mediante el cual la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva,
Jefe de la Oficina de Produccion (e), solicitd 1a contratacion de la sefiora De La
Puente Luna.

- Copia simple de la documentacion que sustentan el procedimiento de la
aprobacion respecto de la SBS20003302. (27 folios)

Apéndice n.” 55 Impresion de los documentos que sustentan la contratacion de la sefora Daniela
De La Puente Luna, conforme al siguiente detalle:
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- Solicitud de Bienes y Servicios n.” SBS20004106 de 9 de noviembre de 2020,
a través de la cual se requiere el “Servicio de Apoyo Profesional para la
Coordinacién y Seguimiento de las actividades y acuerdos del grupo de frabajo
multisectorial Expo Dubai 2020 en el marco de la participacion del Perd en el
Evento™.

- Orden de Servicio n.* 0520110173, de 17 de noviembre de 2020, mediante la
cual se formaliza la contratacion de la proveedora Daniela De La Puente Luna
para la prestacion del “Servicio de Apoyo Profesional para la Coordinacién y
Seqguimiento de las actividades y acuerdos del grupo de trabajo multisectorial
Expo Dubai 2020 en el marco de la participacién del Pert en el Evento”.

- Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de Bienes y Servicios
n.° SBS20004106.

- Informe n.° 000091-2020-PROMPERU/GG-OPRD, de 16 de noviembre de
2020, mediante el cual, la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, Jefe de la
Oficina de Produccion (e), solicitd la contratacion de la sefiora De La Puente
Luna. (12 folios)

Copia fedateada y simple de los documentos que sustentan la contratacion de la

sefora Marina Consuelo Chartn Farfan, conforme al siguiente detalle:

- Copia fedateada de la Solicitud de Bienes y Servicios n.© SBS20000554 de 8
de enero de 2020, a través de la cual se requiere el “Servicio Especializado de
Coordinacion de Contenido y Programacion del Pabellon Pert en el marco de
la Expo 2020 Dubai".

- Copia fedateada de la Orden de Servicio n.® 0520010359, de 17 de enero de
2020, mediante la cual se formaliza la contratacion de la proveedora Marina
Consuelo Charun Farfan para la prestacion del “Servicio Especializado de
Coordinacion de Contenido y Programacion del Pabellén Pert en el marco de
la Expo 2020 Dubai”.

- Copia fedateada de los Términos de Referencia que sustentan la Solicitud de
Bienes y Servicios n.® SBS20000554.

- Copia simple del Informe Técnico n.° 007-2020-PROMPERU/GG de 16 de
enero de 2020. (9 folios)

Copia fedateada del Informe Técnico n.® 651-2015-SERVIR/GPGSC de 16 de julio
de 2015, emitido por la Gerencia de Politicas de Gestion de SERVIR, respecto ala
experiencia profesional. (3 folios)

Impresion del Informe Técnico n.® 002340-2021-SERVIR-GPGSC de 29 de
noviembre de 2021, emitido por la autoridad SERVIR, respecto al computo de la
experiencia laboral. (4 folios)

Impresion del Oficio n.° 038-2022-PROMPERU/OCI de 25 de noviembre de 2022,
emitido el Organo de Control Institucional, a través del cual solicité al Centro de
Formacion en Turismo - CENFOTUR, informacion relacionada a los estudios
efectuados por la sefiora Marina Consuelo Chartn Farfan. (2 folios)

Impresion del Oficio n.® 081-2022-CENFOTUR-DGA de 28 de noviembre de 2022,
a través del cual la sefiora Elva Dorina Albarran Quiros encargada de la Direccion
de Gestion Académica del Centro de Formacion de Turismo, remite al OCI,
informacién referida a los estudios de la sefiora Chartin Farfan. (2 folios)

Copia fedateada de los Informes de Conformidad nes 081078 y 081663, recibidos
por la Unidad de Finanzas, el 4 de febrero y 2 de marzo de 2020, respectivamente.
(2 folios)

Informe de Control Especifico n © 001-2023-2-5610-SCE
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Apéndice n.° 62 Copia fedateada de los comprobantes de pago nes 01229 y 02091, de 5 de febrero
y 3 de marzo de 2020 respectivamente, a través de los cuales se efectiviza el pago
por las prestaciones de la proveedora Marina Consuelo Chartn Farfan, respecto al
“Servicio Especializado de Coordinacion de Contenido y Programacion del
Pabellon Perd en el marco de la Expo 2020 Dubai”. (4 folios)

Apéndice n.° 63 Impresion de las cédulas de notificacion electrénica, cédula de notificacion y cargos
de notificacion electronica; y copia simple de los comentarios o aclaraciones
elaboradas por la Comisién de Control, por cada una de las personas involucradas
en los hechos, conforme al siguiente detalle:

- Impresion Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000039-2022-CG/5610 de
2 de diciembre de 2022, del sefior Luis Alberto Torres Paz.

- Impresion Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000040-2022-CG/5610 de
2 de diciembre de 2022, del sefior Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén.

- Impresion Cédula de Notificacién Electronica n.® 00000041-2022-CG/5610 de

. 2 de diciembre de 2022, de la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva.

- Impresion Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000042-2022-CG/5610 de

2 de diciembre de 2022, de la sefiora Irene Suarez Quiroz.

- Impresion Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000043-2022-CG/5610 de

2 de diciembre de 2022, del sefior Ygor Yvan Rojas Chu.

Comentarios presentados por las personas comprendidas en los hechos
observados

- Copia simple del Documento s/n de 16 de diciembre de 2022, de los

comentarios o aclaraciones presentados por el sefor Luis Alberto Torres Paz,

Q remitidos a través de Correo Electronico de 16 de diciembre de 2022

. (impresion).
- Copia simple del Documento s/n de 16 de diciembre de 2022, de los
comentarios o aclaraciones presentados por el sefor Luis Guillermo

Temistocles Cortés Carcelén, remitidos a través de Correo Electronico de 16
de diciembre de 2022 (impresion).

- Copia simple del Escrito n.° 02 de 19 de diciembre de 2022, de los comentarios
0 aclaraciones presentados por la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva,
remitidos a través de Ventanilla Virtual el 19 de diciembre de 2022.
- Copia simple del Escrito n.® 02 de 19 de diciembre de 2022, de los comentarios
. o aclaracicnes presentados por la sefiora Irene Suarez Quiroz, remitidos a
traves de Ventanilla Virtual el 19 de diciembre de 2022.
- Copia simple del Documento s/n de 13 de diciembre de 2022, de los
comentarios o aclaraciones presentados por el sefior Ygor Yvan Rojas Chu,
AR remitidos a través de Correo Electronico de 13 de diciembre de 2022
' bei:oﬂvou,,i" (impresion).
- Evaluacion de la Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico
de los comentarios o aclaraciones presentados por cada una de las personas
comprendidas en los hechos observados. (325 folios)

Apéndice n.” 64 Copia fedateada e Impresion de los documentos que sustentan el ejercicio
funcional del sefior Luis Alberto Torres Paz, asi como documentos de gestion de la
entidad que sustenta el incumplimiento funcional en los hechos especificos
presuntamente irregulares de acuerdo al siguiente detalle:

- Copia fedateada de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 009-2020-
PROMPERU/PE de 17 de enero de 2020, mediante la cual encarga las
funciones de Gerente General de PROMPERU a partir del 18 de enero de 2020.

Informe de Control Especifico n ® 001-2023-2-5610-SCE
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- Impresion de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N® 028-2020-
PROMPERUI/PE de 31 de julio de 2020, mediante la cual deja sin efecto el
encargo efectuado en la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 009-2020-
PROMPERUJPE. (2 folios)

Apéndice n.® 65 Copia fedateada del Texto Integrado del Reglamento de Organizacion y Funciones
de PROMPERU, aprobado mediante Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 060-
2019-PROMPERU/PE, de 12 de noviembre de 2019 y publicado el publicado el 14
de noviembre de 2019. (48 folios)

Apéndice n.° 66 Copia Fedateada de la Directiva N° 004-2017-PROMPERU/SG/OGA
Lineamientos para Regular las Contrataciones en la Comision de Promocion del
Pert para la Exportacion y el Turismo, aprobada con Resolucién de Secretaria

. General N° 109-2017-PROMPERU/SG de 29 de setiembre de 2017 y sus
modificatorias. (32 folios)

Apéndice n.° 67 Copia fedateada de los documentos que sustentan el ejercicio funcional del sefior
Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén, asi como documentos de gestion de
la entidad que sustenta el incumplimiento funcional en los hechos especificos
presuntamente imequlares de acuerdo al siguiente detalle:

- Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 031-2019-PROMPERU/PE de 28 de
agosto de 2019, mediante la cual encarga las funciones de Gerente General de
PROMPERU a partir del 2 de septiembre de 2019.

- Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 009-2020-PROMPERU/PE de 17 de

enero de 2020, mediante |a cual se acepta la renuncia presentada por el sefior
Luis Guillermo Temistocles Cortés Carcelén al cargo de Gerente General,
siendo su (ltimo dia de labores el 17 de enero de 2020. (2 folios)

Apéndice n.® 68 Copia fedateada e Impresion de los documentos que sustentan el ejercicio

] funcional de la sefiora Maria del Pilar Rodriguez Riva, asi como documentos de

gestion de la entidad que sustenta el incumplimiento funcional en los hechos

especificos presuntamente irrequlares de acuerdo al siguiente detalle:

- Copia fedateada de la Resolucion de Secretaria General N° 157-2014-
PROMPERU/SG de 8 de agosto de 2014, mediante la cual designa a la sefiora
Maria del Pilar Rodriguez Riva como Subdirectora de Produccion.

- Copia fedateada de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 063-2019-
PROMPERU/PE de 20 de noviembre de 2019, mediante la cual encarga las
funciones de la Oficina de Produccion a partir del 18 de noviembre de 2019.

- Copia fedateada de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 066-2019-
PROMPERU/PE 25 de noviembre de 2019, mediante la cual encarga las
funciones de la Oficina de Produccion a partir del 3 de diciembre de 2019.

- Copia fedateada de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 007-2020-
PROMPERU/PE de 13 de enero de 2020, mediante la cual encarga las
funciones de la Oficina de Produccion.

- Impresion de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 000007-2021-
PROMPERU/PE de 20 de enero de 2021, mediante la cual deja sin efecto a
partir del 18 de enero de 2021 el encargo efectuado en la Resolucion de
Presidencia Ejecutiva N° 007-2020-PROMPERU/PE. (8 folios)

Informe de Control Especifico n.® 001-2023-2-5610-SCE
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Apéndice n.® 69 Copia fedateada del Reglamento de Organizacion y Funciones de PROMPERU,
aprobado mediante Decreto Supremo N°® 013-2013-MINCETUR, de 4 de diciembre
de 2013. (37 folios)

Apéndice n.® 70 Impresion de los documentos que sustentan el ejercicio funcional de la sefiora Irene
Suarez Quiroz, asi como documentos de gestion de la entidad que sustenta el
incumplimiento funcional en los hechos especificos presuntamente irregulares de
acuerdo al siguiente detalle:

- Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 000063-2020-PROMPERU/PE de 30
de diciembre de 2020, mediante la cual designa a Irene Suarez Quiroz en el
cargo de Gerente General de PROMPERU a partir del 4 de enero de 2021.

- Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 000120-2021-PROMPERU/PE de 23
de octubre de 2021, mediante la cual se acepta la renuncia presentada por la
sefiora Irene Suarez Quiroz al cargo de Gerente General, siendo su ultimo dia

. de labores el 24 de octubre de 2021. (2 folios)

Apéndice n.® 71 Impresion de los documentos que sustentan el ejercicio funcional del sefior Ygor
Yvan Rojas Chu, asi como documentos de gestion de la entidad que sustenta el
incumplimiento funcional en los hechos especificos presuntamente irregulares de
acuerdo al siguiente detalle:

- Resolucion de Gerencia General N° 000007-2021-PROMPERU/GG de 18 de
enero de 2021, mediante la cual encarga al sefior Ygor Yvan Rojas Chu las
responsabilidades y funciones de la Coordinacion del Departamento de Gestion
Expo Dubai 2020, a partir del 18 de enero del 2021.

- Resolucion de Gerencia General N° 000064-2021-PROMPERU/GG de 8 de
abril de 2021, mediante la cual deja sin efecto a partir del 9 de abril de 2021 el
encargo efectuado en la Resolucién de Gerencia General N° 000007-2021-
PROMPERU/GG. (4 folios)

Apéndice n.® 72 Impresion de la Resolucidn de Gerencia General n.® 0069-2020-PROMPERU/GG
de 21 de julio de 2020, mediante la cual crea el Departamento de Gestion Expo
Dubai 2020, como Unidad Funcional de PROMPERU dependiente de la Gerencia
General. (3 folios)

San Isidro, 10 de enero de 2023.

o 7

Arturo Hugo Calderdn Sandoval
Jefe de la Comision de Control

Abogado de la Comision de Control

Informe de Contrel Especifico n ® 001-2023-2-5610-SCE
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AL SENOR JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE PROMOCION
DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU

El Jefe del Organo de Control Institucional de la Comision de Promocion del Pert para la Exportacion y el
Turismo que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobacion.

San Isidro, 10 de enero de 2023.
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César Augusto ora Pantigozo
Jefe del Organo de control Institucional
Comision de Promocion del Peru para la
Exportacion y el Turismo - PROMPERU

Informe de Control Especifico n.° 001-2023-2-5610-SCE
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Apéndice n.° 1

Relacion de personas comprendidas en los comprendidas en la irregularidad. (2 folios)

Informe de Control Especifico n.® 001-2023-2-5610-SCE
Periodo de 30 de octubre de 2019 al 17 de marzo de 2021
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OFICIO N° 004-2023-PROMPERU/OCI

Lima, 10 de enero de 2023

Sefiora:

AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL SCHUMACHER

Presidenta Ejecutiva de PROMPERU

COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU
Calle Uno Oeste 050, Urb. Corpac

San Isidro — Lima — Lima.

Asunto . Remite copia del Informe de Control Especifico N° 001-2023-2-5610-SCE

Referencia . a) Oficio n.°033-2022-PROMPERU/OCI
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta lIrregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunicd el inicio del Servicio de Control Especifico a la “Contratacion de locadores de servicio vinculadas a
la participacion del Pert en la Exposicién universal — Expo 2020 Dubai” en la Comision de Promocidn del Pert
para la Exportacién y el Turismo - PROMPERU a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 001-2023-2-5610-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional,
las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente
CESAR AUGUSTO CATACORA PANTIGOZO
Jefe del Organo de Control Institucional de la Comisién de Promocion
del Pert para la Exportacion y el Turismo — PROMPERU
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LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000003-2023-CG/5610

DOCUMENTO . OFICIO N° 004-2023-PROMPERU/OCI

EMISOR : CESAR AUGUSTO CATACORA PANTIGOZO - JEFE DE OCI -
COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y
EL TURISMO - PROMPERU - ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL SCHUMACHER
ENTIDAD SUJETAA . COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y
CONTROL " EL TURISMO - PROMPERU
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20307167442

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - ESpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS D2

Sumilla: Se remite el Informe de Control Especifico N° 001-2023-2-5610-SCE, que recomienda
disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control
Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Cabe mencionar, que los archivos digitales del Informe de Control Especifico, se encuentran en
enlace adjunto al documento.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO N°004-2023-PP PE SCE [F]
2. Enlace de informe 001-2023-2-5610-SCE[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
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LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 004-2023-PROMPERU/OCI

EMISOR : CESAR AUGUSTO CATACORA PANTIGOZO - JEFE DE OCI -
COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y
EL TURISMO - PROMPERU - ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL SCHUMACHER
ENTIDAD SUJETAA _ COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y
CONTROL " EL TURISMO - PROMPERU
Sumilla:

Se remite el Informe de Control Especifico N° 001-2023-2-5610-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto.

Cabe mencionar, que los archivos digitales del Informe de Control Especifico, se encuentran en
enlace adjunto al documento.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20307167442:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000003-2023-CG/5610

2. OFICIO N°004-2023-PP PE SCE [F]

3. Enlace de informe 001-2023-2-5610-SCE[F]

NOTIFICADOR : CESAR AUGUSTO CATACORA PANTIGOZO - COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL
TURISMO - PROMPERU - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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