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(@)

DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
HITO DE CONTROL N° 4 - EJECUCION CONTRACTUAL

ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional (OCI) de la
Municipalidad Provincial de San Martin mediante Oficio n.° 113-2023-OCI-MPSM de 22 de marzo de 2023,
registrado en el Sistema de Control Gubermamental - SCG con la orden de servicio
n.° 0471-2023-044, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° Directiva n.° 013-2022-CG/NORM
“Servicio de Control Simultaneo” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 218-2022-CG, de 30 de
mayo de 2022.

OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Determinar si la contratacion y ejecucion de la obra: “Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en la
parte alta del sector colector jr. Perti del distrito de Tarapoto — provincia de San Martin - departamento
de San Martin”, se viene realizando conforme a la normativa aplicable, expediente ténico y
estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo especifico

Los objetivos especificos correspondientes al Hito de Control n.° 4: ejecucion contractual de obra y
revision de las valorizaciones al mes de agosto 2023, son:

1. Determinar si la ejecucion de los trabajos de la obra, se realizan de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y procesos constructivos establecidos en el expediente técnico, términos
contractuales y normativa aplicable.

2. Determinar si la Supervision/inspeccion de obra se realiza de acuerdo a las condiciones
contractuales, asi como la normativa aplicable.

ALCANCE

El Control Concurrente comprendi6 la revision de la ejecucion contractual y de la valorizacion n.® 5
correspondiente al mes de agosto de 2023 de la obra: “Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en la
parte alta del sector colector Jr. Perti del Distrito de Tarapoto — Provincia de San Martin - Departamento de
San Martin”, a cargo del Contratista y del Supervisor de Obra; y que ha sido ejecutado del 15 de setiembre
de 2023 al 3 de noviembre de 2023, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de San Martin, Jr.
Gregorio Delgado n.° 260, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martin y Departamento de San Martin.
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IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
Procedimiento en curso

El procedimiento en curso materia de control concurrente es a la revision del Expediente Técnico de la
obra: “Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en la parte alta del sector colector Jr. Peri del Distrito de
Tarapoto - Provincia de San Martin - Departamento de San Martin”, en adelante “Obra”, a cargo del
Contratista y del Supervisor de Obra, Obra que viene siendo ejecutada por la Municipalidad Provincial de
San Martin, en adelante “Entidad”; y cuya ejecucion se dio inici6 de acuerdo a lo establecido en el articulo
176° del Reglamento! de la Ley de Contrataciones del Estado, con un plazo de ejecucion de doscientos
cuarenta (240) dias calendarios.

Descripcion del proyecto

Sirmado digitalmente por

WIZ RAMIREZ Mirza Del . . . o . i -
vt B 2 2ot El proyecto con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2473210, tiene como objetivos?: i) adecuada transitabilidad
B : 06-11- -58: X . . . . . oo . . . N .
echa: 0611202307555 -05%  vghicular de las principales calles del Distrito de Tarapoto, if) Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial

(toma lateral y alcantarillas) y iii) Mantener el ornato y embellecimiento de la ciudad.

\,/ Componentes del proyecto

o Construccion de 3 957,67 ml de cunetas abiertas.
o Construccion de 2 995,67 ml de cunetas techadas.
[mado digitaimente por_ on o Construccion de 304,24 ml de alcantarilla de paso.

\U 20131378972 soft
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Expediente Técnico del proyecto

El 29 de julio de 2020 la Entidad contraté? al Consorcio Consultor Tarapoto?, para que desarrolle el servicio
de consultoria para la elaboracion de tres (3) Expedientes TécnicosS, por un monto de
S/ 164 000,00, correspondiendo a uno de ellos, el Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento del
sistema de drenaje pluvial en la parte alta del sector colector Jr. Perti del Distrito de Tarapoto - Provincia de
San Martin - Departamento de San Martin”, en adelante el “proyecto”.

rmado digitalmente por

5573?&%%%:':‘“""” Producto de la ejecucién de la consultoria antes descrita, la Entidad mediante Resolucién Gerencial
0: Doy Vit

a0z tsosas0s00  ,° 037-2021-Gl-MPSM de 26 de febrero de 2021, aprobd el Expediente Técnico del proyecto, siendo el
costo de Obra de S/ 19 018 442,36.

u Luego, la Entidad mediante Resolucion Gerencial n.° 018-2022-GI-MPSM de 28 de febrero de 2022, aprob6
el Expediente Técnico reformulado del proyecto antes sefialado, siendo el costo de Obra de
S/ 16 996 011,20 y, mediante Resolucion Gerencial n.° 037-2022-GI-MPSM de 22 de abril de 2022, se
aprob6 la actualizacion del presupuesto de dicho Expediente Técnico, por el costo de Obra de
S/ 17 060 325,34.

mado digitalmente por
\STOR CARDENAS Luis
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it
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1 Aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31 de
diciembre de 2018

2 Tomado de la Memoria descriptiva del Expediente Técnico

3 Suscribiéndose el contrato n.° 042-2020-GA/MPSM de 29 de julio de 2020, derivado del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 005-2020-CS/MPSM-2. .

4 Consorcio integrado por las empresas JOBS Contratistas S.A.C., Avila Guillén EIRL y la persona natural Joselito Flores Rimarachin.

s Siendo los siguientes proyectos: ) “Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en la parte alta del sector colector Jr. Peri del Distrito de Tarapoto
— Provincia de San Martin — Departamento de San Martin”, con Cédigo Unico de Inversiones n.® 2473210; b) “Mejoramiento del sistema de drenaje
pluvial en la parte alta del sector Coperhotta del Distrito de Tarapoto — Provincia de San Martin — Departamento de San Martin”, con Cédigo Unico de
Inversiones n.° 2473354; y c) “Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en la parte alta del sector San Pedro del Distrito de Tarapoto — Provincia
de San Martin — Departamento de San Martin”, con Cadigo Unico de Inversiones n.° 2473386.
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Contrato de Obra

Como resultado del procedimiento de seleccién Licitacion Publica n.° 003-2022-MPSM/CS-1¢ para la
contratacion de la ejecucion de la Obra, el Gerente de Administracion de la Entidad y la representante
comn del Consorcio Perd”, suscribieron el Contrato n.° 064-2022-GA/MPSM de 29 de diciembre de 2022,
por un monto de S/ 15 380 000,00 sin IGV, bajo el sistema de contratacion a precios unitarios, con un plazo
de ejecucion de doscientos cuarenta (240) dias calendario, el mismo que se computaria desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176° del Reglamento® de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Supervision

Ademés, como resultado del procedimiento de seleccion Concurso Piblico n.® 001-2022-MPSM/CS -
Zimado digitamente por Primera Convocatoria, para la contratacion del servicio de consultoria para la supervision de la Obra, el

RUIZ RAMIREZ Mirza Del

Hotver Doy Visto Buno. " Gerente de Administracion de la Entidad, y el representante comin del Consorcio Colector Perd®,
eohs 06112023 0758550590 o oribioron el Contrato n.° 063-2022-GA/MPSM de 27 de diciembre de 2022, por un monto de
S/ 810 000,00 sin IGV, bajo el sistema de contratacion ESQUEMA MIXTO (Tarifas la Supervision de Obra
y Suma Alzada la Recepcion y Liquidacién de Obra), con un plazo de ejecucion de doscientos setenta (270)
dias calendario siendo doscientos cuarenta (240) dias calendario para la supervision de la ejecucion de la

obra y treinta (30) dias calendario para la Recepcion y revision de la liquidacion de la obra.

mado digitalmente por

Acciones administrativas para el inicio contractual de la ejecucion de la Obra.
JRIQUEZ TORRES Jefersson

W 2011376072 s0f Con carta n.° 009-2023-GI-MPSM de 13 de enero de 2023, el Gerente de Infraestructura comunico a la
ena:0311:2023 161888050 ranrasentante comin del Consorcio Perd, que el Consorcio Colector Pert estara a cargo de la supervision
de la Obra, en mérito al contrato suscrito, siendo el jefe de supervision, Roque Amasifuén Gonzales,

ingeniero civil con registro CIP n.° 100815.

Con fecha 23 de marzo de 2023, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno, entre la Entidad™, la
Supervision' de la Obra y el Contratista'.

mado digtalments por Con cartas n.s 119 y 121-2023-GI-MPSM ambas de 21 de marzo de 2023, con fechas de recepcion el 22
R y 23 de marzo de 2023, respectivamente, el Gerente de Infraestructura, remitié a los representantes
e ismaiemasso0  comunes del Consorcio Perd y Consorcio Colector Pert, copias del Expediente Técnico de Obra.

Asimismo, el 15 de abril de 2023 se dio inicio a la ejecucion de la obra, en cumplimiento del art. 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

W,

De la ejecucion de la Obra a mayo de 2023

La actividad que forma parte del Hito de Control n.° 4, corresponde la revision selectiva de la ejecucion
contractual de obra y de la valorizacion n.° 5 correspondiente al mes de agosto de 2023, para determinar
‘STOR CARDENAS Lus si la Obra se ejecuta de acuerdo al expediente técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable,
e FAUZoTISTRRTZ a fin que se adopten las acciones preventivas o correctivas que correspondan.

stivo: Doy Visto Bueno
cha: 06-11-2023 08:36:57 -05:00

Los datos principales de la Obra, se resumen en la Ficha Técnica adjunta al presente Informe en el
Apéndice n.° 1.

Con fecha de convocatoria el 28 de setiembre de 2022 y consentimiento de la Buena pro dada el 29 de diciembre de 2022, segun portal del SE@CE
Integrado por ENTER PRIZE S.A.C. con RUC n.° 20542313936 e ISHISHIMI CONSTRUCTION COMPANY S.A.C. con RUC n.° 20572185924,
Aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF y sus modificatorias correspondientes.

Integrado por las empresas CSA CONSULTING Y PROJECTS E.LR.L con RUC n.° 20601084067 y AVOG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
con RUC n.° 20542254158,

10 Por parte de la Entidad suscrita por el ingeniero Salomén Guerra Guerra, en calidad de Sub Gerente de Ejecucién y Supervision de Obra.

1" Por parte de la Supervision suscrita por el ingeniero Reque Amasifuén Gonzales, en calidad de jefe de la Supervision.

2. Por parte de la Contratista, sucrita por el ingeniero Pedro Gémez Pinedo, en su calidad de Residente de Obra.

© ® N o




=irmado digitalmente por

RUIZ RAMIREZ Mirza Del

Carmen FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

“echa: 06-11-2023 07:58:55 -05:00

‘mado digitalmente por
JRIQUEZ TORRES Jefersson

AU 20131378972 soft

ativo: Doy Visto Bueno

:cha: 03-11-2023 15:19:56 -05:00

rmado digitalmente por

HUNGA MORE Yony Raul FAU
1131378972 soft

otivo: Doy Visto Bueno

acha: 03-11-2023 15:05:45 -05:00

mado digitalmente por

\STOR CARDENAS Luis

rique FAU 20131378972

ft

rtivo: Doy Visto Bueno

cha: 06-11-2023 08:36:57 -05:00

/@LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

Pégina 6 de 27

SITUACIONES ADVERSAS

De la revision efectuada al Hito de Control n.° 4 - Ejecucién Contractual, se han identificado situaciones
adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
del proceso en curso.

1.

INADECUADOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA OBRA Y DEFICIENTE EJECUCION DE
PARTIDAS DE JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS, RELLENO Y COMPACTACION Y TAPA DE
CONCRETO F’'C=210 KG/CM2 PIINSPECCICN 0.40M X 0.60M, GENERAN EL RIESGO DE
AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA UTIL DE LA OBRA, MAYORES COSTOS POR LA REPARACION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023, PUDIENDO OCASIONAR
UNA CONSECUENCIA ADVERSA A LA ENTIDAD POR EL MONTO DE S/ 90 766,58.

De la inspeccion fisica a Obra realizada por la Comision de Control los dias 19y 20 de setiembre de
2023, se ha constatado inadecuados procesos constructivos tales como: deficiente construccion de
las juntas donde posteriormente se coloca la mezcla asféltica donde algunas mezclas son blandas y
otras se desprenden, asimismo se evidencia una deficiente relleno y compactacion a ambos lados de
las cunetas y las tapas de concreto para inspeccion de 40x60 cm no se acomodan uniformemente en
las cunetas tapadas.

Las situaciones expuestas se dejaron constancia en el Acta de inspeccion fisica de obra, suscrita el 20
de setiembre de 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

1)
El dia 19 de setiembre de 2023 se constataron los siguientes trabajos:
> Jr. Cahuide cuadra n.° 6
Se construyé cunetas tapadas, ain no se han rellenado las excavaciones hacia la via y hacia las

propiedades de terceros, ademés, se encuentran desprendimiento de talud de los terrenos de terceros, no
se tiene continuidad de las juntas asfalticas en toda la seccion de las cunetas.

Imagen n.° 1

Imagen n.° 2
B e

Jr. Cahuide cuadra n.° 6, se observa que la junta
asfaltica no tiene continuidad en la seccién de la cuneta
tapada y atin no se han rellenado las excavaciones.

Jr. Cahuide cuadra n.° 6, se observa desprendimiento
de talud de las propiedades de terceros y la falta de
relleno de la excavacion.
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» Jr. Cahuide - zona de desemboque

Se encuentra una excavadora sobre oruga realizando trabajos de excavacion y un volquete eliminando el
material excavado, se construyé el colector de concreto armado tapado, aun no se han rellenado las
excavaciones hacia el pasaje y hacia las propiedades de terceros, ademas, no se tiene continuidad de las
juntas de dilatacién en toda la seccion del colector, no se han sellado las juntas con asfalto, y se encuentra
acero habilitado en contacto con terreno natural, ademas el nivel de concreto vaciado por encima de wéter

stop.

Imagen n.° 11

Imagen n.° 10
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Jr. Cahuide - zona de desemboque, se advierte que la | Jr. Cahuide - zona de desemboque, se advierte que la

s L junta de dilatacion del piso del colector no esté sellada | junta de dilatacion no tiene continuidad en el techo y
A Haro con asfalto. muro del colector.

Imagen n.° 13

:cha: 03-11-2023 15:19:56 -05:00 Ima gen n ° 12
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- ./r. Cahuide - zona de desemboque, se advierte que la | Jr. Cahuide - zona de desemboque, se advierte que la
junta de dilatacién no tiene continuidad con el techo del | junta de dilatacion del muro no es continua en el techo
colector. del colector.

Imagen n.° 14

Imagen n.° 15
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./r. Cahuidg -zona de desemboque, no se ha liberado la | Jr. Cahuide - zona de desemboque, se advierte que la
Junta de dilatacion para su sellado con asfalto, ademas, | junta de dilatacién no tiene continuidad.
no se tiene continuidad con el techo.
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Imagen n.° 16

e

o sl 5
Jr. Cahuide - zona de desemboque, se encuentra el
colector tapado del Gltimo tramo, no se han rellenado las
excavaciones.

Jr. Cahuide - zona de desemboque, se encuentra
hormigén fino mezclado con piedra chancada para el uso
de solados.

» Jr. Pert cuadran.® 16
En esta cuadra se han construido cunetas abiertas de 0.40 x 0.40 m. en el lado derecho, se evidencia
deficiente sellado con asfalto de las juntas de dilatacion, asimismo, se advierte que el relleno colocado
entre la via y cuneta no se encuentra debidamente compactado, ademas, no se ha rellenado la excavacion
que colinda con propiedad de terceros.

Jr. Pert cuadra n.° 16, Se observa construccion de

Imagen n.° 19

S T

Imagen n.° 20 5

cunetas abiertas de 0.40 x 0.40 m. en el lado derecho,
con sellado de asfalto deficiente en la junta de

dilatacion.

Jr. Perii cuadra n.° 16, Se advierte que el relleno
colocado entre la via y la cuneta no se encuentra
compactado, ademas, no se ha rellenado la excavacion
que colinda con propiedad de terceros.

>

Jr. Oriente cuadra n.° 3

Se advierte colmatacion de las cunetas abiertas de 0.40 x 0.40 m. del lado derecho y lado izquierdo en la
interseccion con el Jr. Bolognesi, ademas, en esta cuadra se observa deficiencia del sellado con asfalto

de las juntas de dilatacion.

mado digitalmente por
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rique FAU 20131378972
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Imagen n.° 22

R

—

Jr. Oriente cuadra }7. ° 3: Se constata cuneta de concreto de
0.40 x 0.40 m. al lado derecho colmatada en la interseccion
con el Jr. Bolognesi.

Jr. Oriente cuadra n.° 3: Se constata cuneta de concreto
de 0.40 x 0.40 m. al lado izquierdo colmatada en la

interseccion con el Jr. Bolognesi.
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» Jr. Pert cuadra n.® 15
En esta cuadra se han construido cunetas tapadas al lado izquierdo y abiertas al lado derecho, se ha
rellenado con material sin compactar tapando las ventanas de ingreso de las cunetas tapadas, asi mismo
se encontré una excavacion para cuneta sin sefializacion de seguridad, ademas se tiene deficiente sellado
con asfalto de la junta de dilatacién, las tapas de inspeccion colocadas son pequefias para el espacio
previsto.

Ia en n.° 23 Imag

enn.° 24

{

Jr. Peri cuadra n.° 15, se han construido cunetas | Jr. Peri cuadra n.° 15, se han construido cunetas
tapadas, se ha rellenado con material sin compactar | tapadas, se ha rellenado con material sin compactar
tapando las ventanas de ingreso a la cuneta. tapando las ventanas de ingreso a la cuneta.
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Imagen n.° 26

Jr. Pert cuadra n.° 15, excavacion para cuneta sin | Jr. Perd cuadra n.° 15, deficiente sellado con asfalto de
sefializacion de seguridad. la junta de dilatacion.

Imagen n.° 27 s Imagen n.° 28

h.. |

Jr. Peri cuadra n.° 15, las tapas de inspeccion | Jr. Peri cuadra n.° 15, se han construido cunetas
colocadas son pequefias para el espacio previsto. tapadas, se ha rellenado con material sin compactar

tapando las ventanas de ingreso a la cuneta.
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> Jr. Pert cuadran.® 8

Se encuentran cunetas tapadas al lado izquierdo, en esta cuadra las cunetas no tienen continuidad de la
junta de dilatacion en el techo, y las juntas de dilatacién del piso no estan selladas.

Imagen n.° 30

r.' Perd cuadra n.° 8, se advierte que l junta de | Jr. Perd cuadra n.°8, se advierte qué Ia jdhta;‘dé‘
dilatacién del piso de la cuneta no esta sellada con | dilatacion no tiene continuidad en el techo de la cuneta.
asfalto.

Imagen n.° 31 Imagen n.° 32

e S

Jf. Peh? cuadra n.° 8, se advierte que la ‘junia de | Jr. Pert cuadra n.° 8, se advierte que la junta de
dilatacion del piso de la cuneta no esté sellada con | dilatacién no continua al techo de la cuneta.
asfalto.

()

El dia 20 de setiembre de 2023 se constataron los siguientes trabajos:

> Jr. Espafia cuadran.® 12

Se encuentran cunetas tapadas al lado izquierdo y cunetas abiertas al lado derecho, se observan fisuras
en techo de cunetas, en contorno de muro de las tapas de inspeccion, ademas, excavaciones sin rellenar,
también se encuentran material rellenado hasta la altura del techo de la cuneta, tapando las ventanas de
entrada, no se tiene continuidad de las juntas asfalticas, las tapas de inspeccion colocadas son pequefias
para el espacio previsto, se encuentran tranqueras.

Imagenn°48 Imagen n.° 49

Jr. ‘Espaﬁa cuadra n.° 12, se encuentran material
rellenado hasta la altura del techo de la cuneta, tapando
las ventanas de entrada.

Jr. Espafia cuadra n.° 12, excavaciones sin rellenar.
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Jr. Espafia cuadra n.°

Ima en n.° 50

12, se observa que la junta

asfaltica no tiene continuidad en la seccién de la cuneta.

Imagen n.° 51

Jr. Espafia cuadra n.S 12, se observa que la nta
asfaltica no tiene continuidad en la seccion de la cuneta.

St

Jr. Espafia cuadra .° 1
en techo de la cuneta tapada.

Imag en n.° 52

#

2, se observa fisura transversal

Jr. Esparia cuaran. 12, fisura en borde de cuneta, y

Imagen n.° 53

tapa de inspeccion colocada es pequefia para el espacio

2

Imagen n.° 54

previsto. |

Jr. Espafa cuadra n.® 12, fisura en borde de cuneta.

Imagen n.° 56

Jr. Espafia cuadra n.° 12, se observa el deficiente sella

&

db con asfalto de la jun de dilatacion.
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> Jr. Espana cuadran.® 11

Se encuentran cunetas tapadas al lado izquierdo y cunetas abiertas al lado derecho, se observan fisuras
en techo de las cunetas y en el contorno de muro de las tapas de inspeccion, y la tapa es menor al espacio
previsto, ademas, se observan excavaciones sin rellenar, deficiente sellado con asfalto de la junta de
dilatacién, en el lado izquierdo se tiene cuneta tapada al llegar a la interseccién con el jirbn Sachapuquio
que bordea el poste de luz y martillo.

Imagenn°58 Imagen n.° 59

Jr. Espafia cuadra n.° 11, se encuentran cunetas | Jr. Espafia cuadra n.° 11, se observa que la junta de
tapadas al lado izquierdo y cunetas abiertas al lado | dilatacion no tiene continuidad en toda la cuneta, y
derecho. deficiente sellado con asfalto de la junta de dilatacion.

Jr. Espafia cuadra n.® 11, en el lado izquierdo se tiene | Jr. Espafia cuadra n.° 11, se observan fisuras en techo
cuneta tapada al llegar a la interseccion con el jiron | de cunetas, en contorno de muro de las tapas de

Sachapuquio que bordea el poste de luz y martillo. inspeccion y esta es menor al espacio previsto.

> Jr. Elias Linares cuadran.® 6
Se observan cunetas abiertas en ambos lados, se ha rellenado la excavacion contigua a la via, sin
embargo, esta no se ha compactado adecuadamente.

Imagen n.° 62

Jr. Elias Linares cuadra n.° 6, se observa la construccion de cunetas
abiertas en ambos lados de la calle, con relleno de la excavacion
aledaria a la via, sin embargo, esta no se ha compactado.
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Se observan cunetas tapadas en ambos lados, se ha rellenado la excavacién contigua a la via, sin
embargo, esta no se ha compactado, ademas, la tapa de inspeccion instalada es menor al espacio
previsto, y se tiene deficiente sellado con asfalto de la junta de dilatacion.

Jr. Elias Linares cuadra n.° 5, se observa el relleno de
la excavacién contigua a la via, sin embargo, esta no se
ha compactado, ademés, la tapa de inspeccion
instalada es menor al espacio previsto.

Ima & \,

=

Jr. Elias Linares uadra n.° 5, se tiene deficiente Ildo
con asfalto de la junta de dilatacién.

Jr. Elias Linares cuadra n.° 5, se observa el rellenado de la excavacion aledafia a la via, sin embargo, esta no se

ha compactado.

(.)

Por otro lado, la representante com(in de la Contratista mediante carta n.* 197-2023-CP/RC/AVRC de
31 de agosto de 2023, present6 a la Supervision de la Obra, la Valorizacién n. 5 correspondiente al
mes de agosto de 2023, donde incluia entre otros la valorizacion de las partidas antes sefialadas.
Asimismo, mediante informe n.° 080-2023-CCP-1JS de 4 de setiembre de 2023, el jefe de Supervision,
remitio al representante comun de la Supervision, la conformidad de la Valorizacion n.° 5
correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2023, posteriormente el representante comin de
la Supervision mediante carta n.° 155-2023-CP/RC/MJGS de 5 de setiembre de 2023 remitio a la
Entidad, el Informe de valorizacion de avance de Obra n.° 5 correspondiente al mes de agosto de 2023,
donde entre otros se encuentran valorizadas las partidas de “Juntas asfélticas en cunetas”, “Tapa
de concreto f'c=210kg/cm2 plinspeccion 0.40mx0.60m” y “Relleno y compactado c/material
propio clequipo liviano”, teniéndose un avance valorizado al mes de agosto de 2023 de $/90 766,58,

de acuerdo al siguiente detalle:
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Cuadron.°1 *
Montos valorizados al mes de agosto de 2023, de las partidas de de “Juntas asflticas en cunetas”,
“Tapa de concreto f'c=210kg/cm2 p/inspeccion 0.40mx0.60m” y “Relleno y compactado c/material
propio clequlpo I|V|ano"

Pagma 14 de 27

5 S . Descripcion . . Unidad | Metrado | Precio (s
01.02.02.01.01.05.04 | Juntas asféltlcas en cunetas ml 109,60
01.02.02.01.02.02.03 | Relleno y compactado c/material propio c/equipo liviano m2 853,45 34,08 29 085,58
01.02.02.01.02.05.04 | Juntas asfalticas en cunetas mi 796,20 2544 | 20255,33
01.02.02.01.02.05.05 | Tapa de concreto f'c=210kg/cm2 pfinspeccion 0.40mx0.60m | und 105,00 228,10 | 23950,50
01.02.02.02.01.02.02 | Relleno y compactado c/material propio c/equipo liviano m2 60,05 34,08 2 046,50
01.02.02.02.01.05.05 | Juntas asfalticas en alcantarilla ml 59,40 2544 1511,14
Costo Directo 79 637,27
Gastos Generales (9.316670%CD) 7419,54
Utilidad (4.658335%CD) 3709,77
it |SUb tOt:l Gonerlde Verta (V=07 T
WIZ RAMIREZ Mirza Del m| ues 0 General ae en =U7 5
it Doy Visto Buano. - |\ = T B T T T T T en'766,58 |

s 0640 0TS0 onte. : alonzaclon n. 5 oorrespondlente al penodo del Tal3l agosto de 2023 de la Obra

: Comision de control.

Elaborado por

Las situaciones descritas no han considerado la siguiente normativa:

> Reglamento de la Ley n.° 30255, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias.
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“Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, segun
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, (...).

187.2. El inspector o el supervisor, segun corresponda, esta facultado (...) para rechazar y ordenar el retiro
de materiales o equipos por mala calidad {(...)."

> Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto  Supremo
n.° 011-2006-VIVIENDA de 8 de mayo de 2006.
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Norma GE - 030 Calidad de la Construccion

“Articulo 9.- El constructor ejecutara los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicaciones
U de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual (...).”

Norma G.030 Derechos y Responsabilidades

“CAPITULO IV )
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCION

mado digitalmente por
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SUB-CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
()

Articulo 22.- Son responsables las personas naturales o juridicas que estén‘directa o indirectamente ligadas
con el Proceso de la Construccion. Participan en la: Ejecucion, provision de bienes y servicios,
subcontratacion de bienes y servicios, y supervision de la obra.

Articulo 23.- Las personas responsables de la Construccion deben cumplir con:
a) Demostrar capacidad suficiente para ejecutar las responsabilidades asumidas segun su

especialidad.
b) Aplicar las normas y reglamentos vigentes.

¢) Respetar las obligaciones pactadas en su respectivo Contrato.

()
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SUB-CAPITULO lll
DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE OBRA

Articulo 30.- Es obligacién del Profesional Responsable de Obra: )
a) Administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, controles, ensayos e
inspecciones necesarios para ejecutar las obras aprobadas.

h) Cumplir con los cédigos, normas, y reglamentos que son aplicables a la obra.

SUB-CAPITULO VI
DEL SUPERVISOR DE OBRA

Articulo 38.- En los casos de obras publicas o cuando el propietario lo estime conveniente, se designara un
Supervisor de Obra, cuya funcion es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los
proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos acordes con la naturaleza de la obra, y
se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de obra.

Articulo 40.- Es responsabilidad del Supervisor de Obra:
a) Revisar la documentacién del Proyecto elaborado por los profesionales responsables del
mismo, con la finalidad de planificar y asistir preventivamente al propietario o a quien lo
contrate.”

Actualizacién del presupuesto del Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento del
sistema de drenaje pluvial en la parte alta del sector colector Jr. Pert del Distrito de Tarapoto
- Provincia de San Martin - Departamento de San Martin” con Cédigo Unico de Inversiones
n.° 2473210, aprobado con Resolucion Gerencial n.° 037-2022-GI-MPSM de 22 de abril de
2022.

“43. ESPECIFICACIONES TECNICAS

(.. ,
ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PARTIDA
()

01.02.02.01.01.05.04 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS (ML)

Descripcion:
Se tendra que utilizar mezcla de asfalto RC-250 como material aglutinante y arena fina, con lo cual se llenaran

las juntas de dilatacién. Antes de cubrir las juntas con los materiales indicados se debera limpiar y evitar la
presencia de agua. .

()
01.02.02.01.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO (M3)

Descripcién:
El relleno compactado consiste en cubrir los espacios que quedan posteriores al vaciado de las estructuras

de concreto cimentadas, estos rellenos deberan alcanzar los niveles que especifican los planos.
Método de construccion:

Relleno estructural

()

Compactacion del Relleno para Estructura

- El relleno para estructuras debera ser colocado en capas horizontales de profundidades compatibles al
tipo de equipo de compactacién a ser usado, pero en Ningin caso deben estas capas exceder de 200
mm. Cada capa debe ser esparcida, el contenido de humedad convertido a condiciones optimas y luego
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compactada a una densidad que no sea mayor a 95 por ciento de la densidad maxima en una humedad
Optima.

- El relleno debe ser mecénicamente compactada por un equipo de tamafio y tipo aprobado por el
Supervisor. EI permiso para usar equipo de compactacion especificado no debe interpretarse como
garantizado o implicando que el uso de dicho equipo no dafiard suelos adyacentes, instalaciones
existentes o estructuras instaladas bajo el contrato.

- Inundacién, chorros de agua o charcas no sera permitido para la compactacion de cualquier estructura de
relleno.

()

Colocacién, Extendido y Compactacion del Material de Relleno

El material de re debera ser colocado por el residente de obra/Contratista en capas delgadas y cuando sean
compactadas no deben excederse de 200 mm. Cada capa debe de extenderse uniformemente y mezclarse
durante su extendido para obtener uniformidad de material en cada capa.
- ()
- La compactacion debe ser efectuada por rodillos, rodillos vibratorios, rodillos de llanta neumética de aro
mdiltiple, u otro equipo de compactacion aceptables.

- ()

Sistema de control de calidad
La supervision verificara la correcta ejecucion del relleno compactado del terreno.
Tomar en cuenta las siguientes pautas para u mejor control de obra:

- Revisién material

- Revision de trabajos de construccion

- Revisién de campo

- Revision de la calidad de la partida ejecutada

= Pruebas de revision de la operacién

Forma de Pago
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo

sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a suma alzada por metro ctbico de la propuesta
aceptada. .

()
01.02.02.02.01.02.02 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO (M3)

IDEM ITEM 01.02.02.01.02.02.03

01.02.02.01.02.05.05 TAPA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/INSPECCION 0.40MX0.60M (UND)
Descripcion:

La tapa de inspeccion seré de C°A°, con una seccion de 40 x60 cm, se plantea ese tipo de tapas para una
correcta inspeccion y continua limpieza del drenaje pluvial para mantener un flujo continuo en la cuneta.

Proceso Constructivo:
Consistiré en la construccion o fabricacion de tapas de C°A°, con una seccion de 40 x 60 cm. Debidamente

aprobados por la norma 0S.060.”

La situacion expuesta, genera el riesgo de afectar la calidad y vida Util de la obra, mayores costos por
la reparacion de los trabajos ejecutados, pudiendo ocasionar una consecuencia adversa a la entidad
por el monto de S/ 90 766,58.
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ENLA CQNSTRUCCICN DE LAS CUNETAS TAPADAS EN EL JR. ELIAS LINARES - CDRA N° 4,
SE ESTAN CONSIDERANDO TRASLAPES CON ACEROS DE 1/2" DE DIAMETRO CON
LONGITUD ENTRE 145 Y 16.0 CM, HECHO QUE CONTRAVIENE LOS PLANOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO EL RIESGO DE
AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA UTIL DE LA OBRA.

De la revisién in situ al plano de “PLANTA Y PERFIL (REPLANTEO) - JR. ELIAS LINARES CUADRA 04" -
Lamina PPR-37, proporcionado por el Contratista, durante la visita de inspeccion fisica de la Obra el
20 de setiembre de 2023, se advierte que los traslapes de los aceros de ¥2" de los muros con el techo
de la cuneta tapada tiene una longitud de 25 cm, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.® 1
Plano de “PLANTA Y PERFIL (REPLANTEO) - JR. ELIAS LINARES CUADRA 04” — Lémina PPR-37,
indicando la longitud de los traslapes de aceros de 1/2".

1/ LADO 1ZQUIERPO

Fuente: Plano de “PLANTA Y PERFIL (REPLANTEO) — JR. ELIAS LINARES CUADRA 04’ — Lamina PPR-37

Sin embargo, al tomar las medidas a los empalmes por traslapes, durante la inspeccion fisica a la obra,
en los aceros de las cunetas de los lados izquierdo y derecho en el Jr. Elias Linares cuadra n.°4, se
advierte que estos traslapes tienen medias que varian de 14.5 a 16 cm contraviniendo el detalle del
Plano de “PLANTA Y PERFIL (REPLANTEO) - JR. ELIAS LINARES CUADRA 04’ — Lamina PPR-37. Las
situaciones expuestas se dejaron constancia en el Acta de inspeccion fisica de obra, suscrita el 20 de
setiembre de 2023, de acuerdo al siguiente detalle:
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“..)

> Jr. Elias Linares cuadran.®° 4

Se encuentran trabajos de encofrados de muros, traslape de 14,5 cm de acero en techo de colector y
muro, armado de mallas de piso, muro y techos de las cunetas, al lado izquierdo se observa que la cuneta
existente no fue totalmente demolida.

Imagen n.° 3

- =

¥

Jr. Elias Linares cuadra n.° 4, se han construido cunetas | Jr. Elias Linares cuadra n.° 4, traslapes de acero en
tapadas, se ha rellenado sin compactar el material | Malla superior menor al espaciamiento de la malla (14
tapando las ventanas de ingreso a la cuneta.

cm aproximadamente).

Imagen n.° 36

Iaen n:> 5

B

/

- = ¥ e

Jr. Elias Linares cu;
inferior de techo de colector de 16 cm.

Jr. Elias Linares cuadra n.° 4, vista de muro no demolido
de cuneta existente.

adra n.° 4, traslape de acero de malla

.y

La situacion descrita no ha considerado la siguiente normativa:

> Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, y modificado por Decreto Supremo n.° 377-2019-EF.

Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor

187.1.- La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, segun
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica,
econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, {...).

(o)

ANEXO N° 1

DEFINICIONES

()

Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especiﬂcaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de
determinacién del presupuesto de obra, analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas
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polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros
complementarios.

> Norma E.060 Concreto Armado, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, modificado con Decreto Supremo
n.° 010-2009-VIVIENDA.

12.14 EMPALMES DEL REFUERZO — GENERALIDADES
12.14.1 En el refuerzo sdlo se permite hacer empalmes cuando lo requieran o permitan los planos de disefio,
las especificaciones, o si lo autoriza el ingeniero proyectista.”

La situacion expuesta contraviene los planos, especificaciones técnicas y normativa aplicable,
generando el riesgo de afectar la calidad y vida util de la obra.

3. LAS EXCAVACIONES PARA EL COLECTOR SE ENCUENTRAN EJECUTADAS COLINDANTES A
LAS VIVIENDAS EN EL JR. PERU CUDRA N° 6, GENERANDO EL RIESGO QUE SE PRODUZCAN
DANOS EN ESTAS, ADEMAS DE AFECTAR LA INTEGRIDAD FiSICA Y VIDA DE LOS
POBLADORES.

Durante la visita de inspeccion fisica a la Obra, se constatd en Jr. Pert cuadra n.® 6, que la contratista
ha realizado excavaciones para la construccion del colector, sin embargo, el talud derecho de la
excavacion, se encuentra afectando a las veredas, y en otros casos se encuentra contigua a las
viviendas existentes en esta cuadra, ademas se advierte que se estan usando sacos de polipropileno
llenos con arena en algunos tramos, para tratar de estabilizar el talud derecho provisionalmente.

Dichos hechos generan el riesgo que se produzcan dafios a las viviendas, ademas de afectar la
integridad fisica y vida de los pobladores. Asimismo, se precisa que no existen pases provisionales
para el transito de los pobladores en todas las viviendas en esta zona, desplazandose por veredas
afectadas por las excavaciones y restringidas.

La situacion expuesta se dejé constancia en el Acta de inspeccion fisica de obra, suscrita el 20 de
setiembre de 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

o)

» Jr. Peru cuadra n.® 6
Se encuentran trabajos de excavacion para colector, se observa una nueva red de distribucion de agua
potable, desprendimiento de talud contiguos a las viviendas y via, el cual esta siendo estabilizado
provisionalmente con sacos de polipropileno llenos con arena.

Imagen n.° 74 Imagen n.° 75

Jr. Pert cuadra n.° 6, se encuentran trabajos de excavacion para colector, se observa una nueva red de distribucion
de agua potable, desprendimiento de talud contiguos a las viviendas y via, el cual esté siendo estabilizado
provisionalmente con sacos de polipropileno llenos con arena.
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Imagen n.° 76

A

Jr. Perti cuadra n.° 6, se encuentran trabajos de
excavacion para cunetas, se observa desprendimiento
de talud aledafios a viviendas y via.

Jr. Per( cuadra n.° 6, se encuentran trabajos de
excavacion para cunetas, se observa desprendimiento
de talud aledafios a viviendas y via.

La situacion expuesta no ha considerado la siguiente normativa:

> Norma G.050 Seguridad durante la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDAy modificado con Decreto

Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA.

“7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO

El Lugar de trabajo debera reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores y terceras personas, para tal efecto se debe considerar.

()

7.5 Transito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes
Se tomarén todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las distintas
areas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las actividades desarrolladas.

()

7.6 Vias de evacuacion, salidas de emergencia y zonas colindantes
En caso de emergencia, la obra debe poder evacuarse répidamente y en condiciones de maxima

seguridad para los ocupantes.

()

Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deben permanecer libres de obstaculos y desembocar
lo més directamente posible a una zona segura.

()

7.7 Senalizacion

Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que la obra

cuente con la suficiente sefializacion.

Se considera sefializacion de seguridad y salud en el trabajo, a la que, referida a un objeto, actividad o
situacion determinadas, proporcione una indicacion relativa a la sequridad'y salud del trabajador o a una
situacion de emergencia, mediante una sefial en forma de panel, una sefial luminosa o actstica, una
comunicacion verbal o una sefial gestual, segtn proceda. (...)

Se deben sefializar los sitios de riesgo indicados por el prevencionista, de conformidad a las
caracteristicas de sefializacion de cada caso en particular. Estos sistemas de sefializacion (carteles,
vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendran, modificaran y adecuarén segun la evolucion de

los trabajos y sus riesgos emergentes. {...).

()

23 EXCAVACIONES
()

23.2 Instalacion de barreras
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o  Se deben instalar los entibados, apuntalamientos o tablaestacados para evitar riesgos en la
zona de trabajo y en zonas colindantes (edificaciones, vias publicas, etc.) de acuerdo al
analisis de trabajo (estudio de suelos). Ver anexo .

e Sila excavacion se realiza en la via plblica, la sefializacion seré hecha con elementos de clara
visibilidad durante el dia, y con luces rojas en la noche de modo que se advierta su presencia

(..)

e Sila excavacion se realiza en zona adyacente a una edificacion existente, se preveré que la
cimentacion del edificio existente esté suficientemente garantizada.”

La situacion descrita genera el riesgo que se produzcan dafios en éstas, ademés de afectar la
integridad fisica y vida de los pobladores.

DEFICIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS PASES PROVISIONALES DE MADERA EN LA
OBRA, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA INTEGRIDAD FISICA Y VIDA DE LOS
POBLADORES.

De la visita a la Obra, se han evidenciado pases provisionales de madera que sirven para el
desplazamiento de los pobladores a sus viviendas, lo cuales no se encuentran correctamente fijos y
no cuentan con barandas con la finalidad de evitar accidentes.

La situacion expuesta se dejo constancia en el Acta de inspeccion fisica de obra, suscrita el 20 de
setiembre de 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

“..)
> Jr. Pert cuadran.®° 9
En esta cuadra se tiene un puente provisional de madera para pase peatonal sin barandas, (...).

Imagen n.° 37

Jr. Pert cuadra n.° 9, se tiene un pase provisional de
madera para pase peatonal sin barandas.

(..)
La situacion expuesta no ha considerado la siguiente normativa:

> Ley n.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, Aprobada por Decreto
Supremo n.° 005-2012-TR y sus modificatorias.

“Titulo V

DERECHOS Y OBLIGACIONES

CAPITULO |

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

(..)

Articulo 49. Obligaciones del Empleador
El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones:
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a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempefio de todos los aspectos relacionados
con su labor, en el centro de trabajo o con ocasion del mismo. ‘

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de proteccién existentes

¢) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para
la adopcion de medidas de prevencion de los riesgos laborales.”

> Norma G.050 Seguridad durante la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA y modificado con Decreto
Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA.

“7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO
El Lugar de trabajo deberé reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores y terceras personas, para tal efecto se debe considerar.

()

7.5 Transito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes
Se tomaran todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las distintas
4reas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las actividades desarrolladas.

()

7.6 Vias de evacuacion, salidas de emergencia y zonas colindantes
En caso de emergencia, la obra debe poder evacuarse rapidamente y en condiciones de maxima
seguridad para los ocupantes.
(.-.)
Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deben permanecer libres de obstéculos y desembocar
lo mas directamente posible a una zona segura.

()

7.7 Senalizacion
Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que la obra
cuente con la suficiente sefializacion. ‘

Se considera sefializacion de seguridad y salud en el trabajo, a la que, referida a un objeto, actividad o
situacion determinadas, proporcione una indicacion relativa a la seguridad y salud del trabajador 0 a una
situacion de emergencia, mediante una sefial en forma de panel, una sefial luminosa o acustica, una
comunicacion verbal o una sefial gestual, segin proceda. (...)

Se deben sefializar los sitios de riesgo indicados por el prevencionista, de conformidad a las
caracteristicas de sefalizacion de cada caso en particular. Estos sistemas de sefializacion (carteles,
vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendran, modificaran y adecuarén segun la evolucion de
los trabajos y sus riesgos emergentes. (...).

()

La situacion expuesta genera el riesgo de afectar la integridad fisica y vida de los pobladores.

storcawenasius V|, DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL

rique FAU 20131378972
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La informacion y documentacion que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo
del Control Concurrente al Hito de Control n.° 4 - Ejecucién Contractual, se encuentra detallada en el

Apéndice n.° 2.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en 1a revision y andlisis de la
documentacion e informacion obtenida por la Comisién de Control, la cual ha sido sefialada en la condicion
y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de San Martin
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INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecucion del presente Control Concurrente, la Comision de Control no emitié Reporte de Avance
ante Situaciones Adversas.

INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en el informe de Hito de control anterior a la fecha, la Entidad ain
no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comision de
control, tal como se detalla en el Apéndices n.”2.

CONCLUSION

Durante la ejecucion del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.® 4 - Ejecucién Contractual,
se han identificado cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso,
el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso.

RECOMENDACION

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que durante la ejecucion del servicio de Control Concurrente
al Hito de Control n.° 4 - Ejecucion Contractual, se han identificado cuatro (4) situaciones adversas que
afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en
curso.

Tarapoto, 3 de noviembre de 2023.
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000018-2023-CG/0471

DOCUMENTO : OFICIO N° 713-2023-0CI-MPSM

EMISOR : MIRZA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ - INTEGRANTE -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . LLUNI PEREA PINEDO

ENTIDAD SUJETAA

CONTROL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20154544667

TIPO DE SERVICIO

CONTROL _ SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O © GONTROL

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 46

Sumilla: Me dirijo a usted para informarle que, de la revisién de la informacién y documentacion
vinculada a la Ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN
LA PARTE ALTA DEL SECTOR COLECTOR JR. PERU DEL DISTRITO DE TARAPOTO -
PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con CUI n.° 2473210, se han
identificado 4 situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 066-2023-
OCI/0471-SCC, correspondiente al Hito de Control n.® 4 - Ejecucién Contractual, que se adjunta al
presente.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean
informadas a la Comisién de Control en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la
comunicacion del presente informe, adjuntado la documentacién de sustento.

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe de Hito 4 [F][F][FIIFI[FIIF]
2.47
3. AIF Hito 4 Colector Peru[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente JgalX
direccién web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cddigo de verificacidn: =%
ABNQ67M
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrénicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 713-2023-0CI-MPSM

EMISOR : MIRZA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ - INTEGRANTE -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : LLUNI PEREA PINEDO

ENTIDAD SUJETAA

CONTROL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN
Sumilla:

Me dirijo a usted para informarle que, de la revisién de la informacién y documentacién vinculada a la
Ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PARTE
ALTA DEL SECTOR COLECTOR JR. PERU DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN
MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con CUI n.° 2473210, se han identificado 4
situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 066-2023-OC1/0471-SCC,
correspondiente al Hito de Control n.° 4 - Ejecucién Contractual, que se adjunta al presente.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean
informadas a la Comisién de Control en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la
comunicacion del presente informe, adjuntado la documentacién de sustento.

Se ha realizado la notificacién con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20154544667:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000018-2023-CG/0471

2. Informe de Hito 4 [F][FI[FI[FI[FIIF]

3.47

4. AIF Hito 4 Colector Peru[F]

NOTIFICADOR : MIRZA DEL CARMEN RUIZ RAMIREZ - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la F
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria 3
Final def D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente st
direccion web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién:
4DCS98U
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"Decenio de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

Tarapoto, 6 de noviembre de 2023
OFICIO N° 713-2023-0OCI-MPSM

rMunicipalidad Provinciai de San Martin |
Lluni Perea Pinedo Despacho de Alcaldia
Alcaldesa
Municipalidad Provincial de San Martin RECIBIDO
Jr. Gregorio Delgado N° 260
Tarapoto/San Martin/San Martin Fecha, 07NQV2023-
Asunto: Notificacién de Informe de 1-SCC

Referencia: a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloria General de la Republica, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM *“Servicio de Control Simultdneo” aprobada
mediante Resolucién de Contraloria n.° 2018-2022 -CG, de 30 de mayo de 2022 y
modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de las referencias a) y b), que regula el
servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacion al Titular de la entidad o responsable de la
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones
adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que
correspondan.

Sobre el particular, de la revision de la informacion y documentacion vinculada a la
Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PARTE ALTA DEL
SECTOR COLECTOR JR. PERU DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2473210, comunicamos que se
han identificado cuatro (4) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control
n.° 066-2023-0C1/0471-SCC, correspondiente al Hito de Control n.° 4 — Ejecucién Contractual, que se
adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas
sean informadas a la Comisién de Control en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la
comunicacion del presente informe, adjuntado la documentacion de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
[
LA CONTRALORIA
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