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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 026-2024-2-0370-SCE

“PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIMUCH (CORTEGANA) DEL DISTRITO DE
CORTEGANA - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

PERIODO: 13 DE FEBRERO DE 2023 AL 21 DE ABRIL DE 2023
. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Cortegana, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de
Control 2024 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Celendin,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.° 2-0370-2024-003, iniciado mediante oficio n.® 000400-2024-CG/OC0370 de 13 de mayo de
2024, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS para
la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y ampliacion del estadio municipal
Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana - provincia de Celendin - departamento de
Cajamarca’, se desarrollo de conformidad a las bases estandar integradas y normativa aplicable.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

La materia de Control Especifico corresponde al procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2023-MDC/CS para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento
y ampliacion del estadio municipal Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana - provincia de
Celendin - departamento de Cajamarca” con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2541980.

Del anélisis a la documentacion, se ha evidenciado que el Comité de Seleccion, no admitié una
oferta, pese a que, al igual que el consorcio ganador de la buena pro, omitié informacion exigida
en la Declaracion jurada de datos del postor (Anexo n.° 1), establecida en las bases integradas; y
cuya propuesta economica (97.84% del valor referencial) era menor a la del referido consorcio, a
quien, no se le aplicd el mismo criterio al revisar los requisitos de admisibilidad; del mismo modo,
el Comité de Seleccion no admitié oferta de postor que present6 errores materiales, pasibles de
subsanacion, y ofertd una propuesta economica de S/ 966 473,65 (90 % del valor referencial)
menor a la del consorcio ganador de la buena pro.

Ademas, descalifico a dos (2) postores, que cumplian con el requisito de calificacion “experiencia
del postor en la especialidad” establecido en las bases integradas y cuyas ofertas economicas de
S/ 966 473,65, también eran menores (90% del valor referencial) a la del consorcio adjudicado.

Evidenciandose que, como resultado de dicha actuacion, la Entidad, suscriba contrato con el
consorcio ganador de la buena pro, por el monto de S/ 1 073 859,61 (100% del valor referencial),
y se ejecute gastos dentro del marco del referido contrato; limitado a que la Entidad pueda acceder
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a una mejor oferta economica por un costo inferior ascendente a la diferencia de S/ 107 385,96,
perjudicado sus intereses y el correcto funcionamiento de la administracion publica.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 13 de febrero de 2023 al 21 de abril de
2023, correspondiente a la revision y analisis de la documentacién relativa al hecho con evidencias
de presunta irregularidad.

4. Delaentidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Cortegana pertenece al nivel de gobierno local, con personeria de
derecho publico, autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, con sujecion a las leyes, a lo establecido en la Ley n.° 27972, Ley Organica de
Municipalidades y deméas normas modificatorias, complementarias y disposiciones que de
conformidad con la Constitucion Politica del Per, que regulan las actividades y funcionamiento
del sector pliblico; asi como, a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son
de observancia y cumplimiento obligatorio.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de
Cortegana:
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Imagen n.° 1
Estructura Organica de la Municipalidad Distrital de Cortegana

II. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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Fuente: Manual de Perfil de Puestos — MPP, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia n.® 022-2022-MDC/A. de 15
de febrero de 2022. (Apéndice n.° 26)
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria N° 295-2021-CG, la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias; asi como, al marco normativo que regula
la notificacion electronica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion
del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta
irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

e e, e
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Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION OTORGO BUENA PRO A CONSORCIO QUE PRESENTO LA MAYOR
OFERTA ECONOMICA, NO ADMITIENDO A POSTOR QUE AL IGUAL QUE EL REFERIDO
CONSORCIO, OMITIO INFORMACION EXIGIDA EN EL ANEXO N° 1 DE LAS BASES, ASi COMO,
A POSTOR QUE PRESENTO ERRORES MATERIALES, Y QUE ERAN SUBSANABLES; ADEMAS,
DESCALIFICO A OTROS POSTORES QUE CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN LAS BASES, Y CUYAS OFERTAS ECONOMICAS ERAN MENORES A LA DEL CONSORCIO
GANADOR; OCASIONADO UN PERJUICIO AL ESTADO AL HABER LIMITADO A QUE LA
ENTIDAD PUEDA ACCEDER A UNA MEJOR OFERTA ECONOMICA POR UN COSTO INFERIOR
ASCENDENTE A S/ 107 385,96; PERJUDICADO SUS INTERESES Y EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

De la revision y evaluacion del expediente de contratacion que sustenta el procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS para la contratacion de la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento y ampliacion del estadio municipal Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana -
provincia de Celendin - departamento de Cajamarca” con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2541980,
se ha evidenciado que el Comité de Seleccion?, durante la admisién y calificacion de las ofertas, no
considero criterios de igualdad de trato a los postores, otorgando la buena pro a postor “Consorcio
Constructor”, quien presento la mayor oferta econoémica (100% del valor referencial ).

Es decir, se advierte que el Comité de Seleccion no admitio al postor “Consorcio Nuevo Horizonte",
pese a que, al igual que el “Consorcio Constructor’, ganador de la buena pro, incluy6 en su oferta el
Anexo n.° 1 “Declaracion jurada de datos del postor”, omitiendo informacion exigida en las bases
integradas, y cuya propuesta econdmica (97.84% del valor referencial) era menor a la del referido
consorcio, a quien, no se le aplicé el mismo criterio al revisar los requisitos de admisibilidad. Del mismo
modo, no admitio oferta de postor “Corporacion Tongod E.l.R.L." quien presenté errores materiales
pasibles de subsanacion, con una oferta econdmica menor (90 % del valor referencial) a la del
consorcio ganador de la buena pro.

Ademas, el Comité de Seleccion descalifico a los postores “lca Consorcio Constructor Grupo
Contratistas Generales S.A.C." y “Consorcio del Parque’, que cumplian con los requisitos de
calificacion establecidos en las bases integradas y cuyas ofertas econémicas también eran menores
(90% del valor referencial) a la del consorcio adjudicado.

Los hechos antes descritos han inobservado lo establecido en el articulo 1 y 9 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado? numeral 46.5 del articulo 46,
numerales 49.1y 49.2 del articulo 49, numerales 60.1 y 60.2 del articulo 60, numeral 73.2 del articulo
73 y numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento de la Ley n.” 302253; y los numerales 1.7,
1.9.,1.10, 2.1.1.1, 2.1.1.2. literal vii. del numeral 3.1., numeral 3.2. de las Bases Estandar Integradas
de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS, publicadas en el portal del SEACE el 16 de
marzo de 2023, para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y ampliacion del estadio
municipal Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana - provincia de Celendin - departamento de
Cajamarca’.

1 Delcual, la conformacion y designacion de los miembros titulares encargados de la conduccion del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 11-2023-MDC/GM de 27 de febrero de 2023, contravino
la normativa de contrataciones, en tanto, el Primer y Segundo Miembro Titular, fueron locadores de servicios, y, en cuyas funciones a
desempeiar estipuladas en los Términos de Referencia para su contratacion, no se describit la funcion de participar o integrar comités de
seleccion.

2 Aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, vigente a partir del 14 de marzo de 2019 y
modificatorias.

3 Aprobado por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, de 29 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019 y modificatorias.
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Asimismo, han ocasionado perjuicio al Estado, al haber limitado a que la Municipalidad Distrital de
Cortegana, en adelante “Entidad", pueda acceder a una mejor oferta econémica por un costo inferior
ascendente a S/ 107 385,96; perjudicado sus intereses y el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Las situaciones descritas se generaron por el accionar del Comité de Seleccion, al otorgar la buena
pro al “Consorcio Constructor”, por el importe de S/ 1 073 859,61 (100% del valor referencial), monto
que superaba en S/ 107 385,96 a las ofertas econémicas de los postores “Ica Consorcio Constructor
Grupo Contratistas Generales S.A.C.", “Consorcio del Parque” o “Corporacion Tongod E.LR.L.,
quienes resultaban mas ventajosas que la propuesta ganadora, pues, presentaban una oferta
econdmica por el importe de S/ 966 473,65 (90% del valor referencial); y, cumplian con los requisitos
exigidos en las bases integradas para cada una de las etapas del Procedimiento, situacion que
conllevo a que la Entidad no cuente con una mayor cantidad posible de ofertas y no se realice bajo
mejores condiciones economicas.

A continuacion, se desarrolla con mayor detalle los hechos antes sefialados:

1. Conformacién y designacion de los miembros titulares del Comité de Seleccion de la
Adjudicacion Simplificada n.° 01-2023-MDC/CS para la contratacion de la ejecucion de la
obra, incumplié la normativa de contrataciones.

Con Resolucion.de Alcaldia n.° 002-2023-MDC/A de 3 de enero de 2023 (Apéndice n.° 5), el
sefior Norvil Mena Atalaya, alcalde de la Entidad, en el articulo primero resolvié: “DESIGNAR, en
el cargo de GERENTE MUNICIPAL, de la Municipalidad Distrital de Cortegana, al CPC. ALIN ROLY
MIRANDA GUTIERREZ, (...), con las funciones, atribuciones y responsabilidades de ley, a partir del dia
03 de enero del 2023 (...)"; ademas, el mismo dia, con Resolucion de Alcaldia n.® 004-2023-MDC/A
(Apéndice n.° 6), el mencionado Alcalde, resolvié entre otros:

“ARTICULO PRIMERO: DESCONCERTAR en el Despacho de -la Gerencia Municipal, las
funciones del Despacho de Alcaldia que a continuacién se detalla, por lo que podra emitir los actos
administrativos o de administracion correspondientes:

)
3. EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
()

3.2. Aprobacion del expediente de contratacion.
3.3. Designacion y/o reconformacion del Comité Especial.
3.4. Aprobacién de bases.

()

En atencion a la facultad delegada, el sefior Alin Roly Miranda Gutiérrez, gerente Municipal, con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 11-2023-MDC/GM de 27 de febrero de 2023 (Apéndice
n.° 7), aprobd el expediente de contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y
ampliacion del Estadio Municipal Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana - provincia de
Celendin - departamento de Cajamarca’ con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2541980, en
adelante la “Obra”.

Asimismo, mediante Resolucién de Gerencia Municipal n.® 12-2023-MDC/GM de 28 de febrero
de 2023 (Apéndice n.° 8), designd a los miembros del comité de seleccion, encargados de la
preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 01-2023-MDC/CS para la contratacion de la ejecucion de la obra, en adelante
“Procedimiento”, conformado por los siguientes miembros:

S —

Informe de Control Especifico N° 026-2024-2-0370-SCE Pagina 7 de 55
Periodo de 13 de febrero de 2023 al 21 de abril de 2023

00T



- LLLCONTRALORiA

— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Cuadron.°1
Miembros del Comité de Seleccion para el Procedimiento
Miembro del Comité l Nombres y apellidos Cargo I Condicion laboral
Miembros titulares
Presidente Stalin Jhoel Hoyos Subgerente de Infrae_stryclura y CAS
Cabrera Desarrollo Territorial
. . . - Profesional para la Unidad de Obras y
Primer miembro Neider Infante Acufia Ejecuicion de Proyectos SNP
; Yaquelin Karina Aguilar Profesional para la Unidad de
SERUHUY MisHiro Arévalo Abastecimiento y Control Patrimonial SHP
Miembros suplentes
Pregitients José Gllmgr Briones Profesional de la Un[c!ad Formuladora SNP
Ruiz y Estudios
Primer miembro Dyl Castanieds Estela | S1Pgerents deDesamallo Econcmico CAS
y Medio Ambiente
. Lizandro Chavez Responsable de la Oficina de
Segunsomiembra Huaman Planeamiento y Presupuesto GhB

Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.® 12-2023-MDC/GM de 28 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 8)
Elaborado por: Comision de Control

Cabe precisar que, la conduccion del Procedimiento estuvo a cargo de los sefiores Stalin Jhoel
Hoyos Cabrera, Neider Infante Acufia y Yaquelin Karina Aguilar Arévalo, en su condicion de
Presidente y Miembros Titulares del Comité de Seleccion, respectivamente, en adelante
“Comité"; por tanto, de la documentacién recabada por la comision de control corresponde
verificar si su designacion por parte del sefior Alin Roly Miranda Gutiérrez, gerente Municipal se
ajusta conforme a la normativa de contrataciones.

El sefior Stalin Jhoel Hoyos Cabrera?, presidente titular del Comité, en su condicion de
Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, designado por el Alcalde de la entidad
mediante Resolucion de Alcaldia n.® 006-2023-MDC/A de 3 de enero de 2023 (Apéndice n.° 9),
empleado de confianza contratado bajo el Régimen de Contratacion Administrativa de Servicios
— CAS; desempend su cargo hasta el 2 de abril de 2023, segln el articulo primero de la
Resolucion de Alcaldia n.® 127-2023-MDC/A de 3 de abril de 2023 (Apéndice n.° 9); conformo
el Comité a cargo del Procedimiento, de conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del
articulo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado®.

Por otro lado, de la revision a la Orden de Servicio n.° 00047 de 2 de febrero de 20235 (Apéndice
n.° 10) se ha verificado que la Entidad contraté los servicios del sefior Neider Infante Acufia’, a
fin de desempefiarse como “Profesional para la Unidad de Obras y Ejecucion de Proyectos de
la Entidad”, por un plazo de treinta (30) dias calendario®; por lo que, se procedio a verificar la
descripcion del servicio establecida en los Términos de Referencia (Apéndice n.° 10) cuyo
objetivo de la contratacion fue: “Contratacion de servicio de un profesional para la Unidad de

4 Delaconsulta en el Registro Nacional de Grados y Titulos en la pagina web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria— SUNEDU: https://enlinea.sunedu.qob.pe/ , se verific que ostenta el titulo profesional de Arquitecto.

5 Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de Ia Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente
desde el 30 de enero de 2019 y modificatorias.

6 Suscrita por el sefior Alin Roly Miranda Gutiérrez, gerente Municipal; por la sefiora Yaquelin Karina Aguilar Arévalo, responsable de
Abastecimiento y Control Patrimonial; y, por el sefior Stalin Jhoel Hoyos Cabrera, subgerente de Infraestructura y Desarrollo
Territorial; la cual fue pagada mediante Comprobante de Pago n.® 102 de 28 de febrero de 2023 (Apéndice n.® 10) correspondiente
al mes de febrero de 2023.

7 Delaconsulta en el Registro Nacional de Grados y Titulos en la pagina web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU: https://enlinea.sunedu.qob.pe/, se verificd que ostenta el titulo profesional de Ingeniero Civil.

8 Enrelacion a ello, con informe n.° 021-2023-SJHC-SGI/MDC de 1 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 10), emitido por el sefior Stalin
Jhoel Hoyos Cabrera, subgerente de Infraestructura, dirigido al sefior Alin Roly Miranda Gutiérrez, gerente Municipal, solicitd la
ampliacion del plazo de las 6rdenes de servicio del personal de Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, bajo los
mismos Términos y Condiciones por un plazo de treinta (30) dias calendario, conforme a la Orden de Servicio n.” 0022-2023 de 5
de enero de 2023 (Apéndice n.° 10).
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Obras y Ejecucion de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Cortegana’; advirtiéndose en el
apartado V. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO, lo siguiente:

)

- Programar, ejecutar, supervisar o inspeccionar la ejecucion de obras Inversion Publica
relacionados a la Infraestructura basica, desarrollo Econémico local, servicios publicos y
desarrollo social.

- Registrar en el banco de Inversiones los Proyectos de Inversion, las Inversiones de
Optimizacion, ampliacion, reposicion y rehabilitacion, de acuerdo a los parametros y normas
técnicas, lineamientos y criterios técnicos establecidos.

- Elaborar los estudios definitivos, expedientes técnicos o los documentos equivalentes,
considerados en el presupuesto y el plan institucional de la municipalidad, asi como velar
para que la formulacién de los proyectos de inversion publica se enmarque en los
lineamientos de la politica Institucional, programa multianual de inversion publica y los planes
de desarrollo.

- Prestar la asistencia técnica administrativa necesaria para los procesos y licitaciones
publicas, asi como definir los términos de referencia, presupuesto, metrados, formulas
polinémicas, liquidaciones, acta de conformidad de obra y demés documentos necesarios
relacionados a los proyectos o estudios a ejecutarse, de acuerdo a los lineamientos del marco
legal vigente.

- Participar activa y constante en los presupuestos institucionales para priorizar los estudios de
inversion y su ejecucion que coadyuven con el desarrollo del Distrito.

- Formular el plan de trabajo para la ejecucion y liquidacion de obras.

- Aplicar los contenidos, metodologias y parémetros de formulacién aprobados por la DGPMI
o por los sectores, segtin corresponda para la ejecucion de los proyectos de inversion.

- Ejecutar el contenido para las fichas técnicas y los estudios de Inversion, con el fin de ejecutar
la concepcion técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversion.

- Aprobar la ejecucion de las inversiones de optimizacién, ampliacion, reposicion y
rehabilitacion, de acuerdo a las normas y criterios establecidos.

- Declarar la gjecucion de los proyectos de inversién, en cumplimiento al marco legal vigente.
PROFESIONAL DE LA UNIDAD OBRAS Y LIQUIDACION Municipalidad Distrital de
Cortegana Manual de Perfil de Puestos-MPP Jr. Celendin s/n-Cortegana 120.

- Ejecutar y supervisar que las inversiones de optimizacion, ampliacion, reposicion y
rehabilitacion no tengan por finalidad realizar gastos de caracter permanente, asi como no
fraccionar los proyectos de inversion.

- Determinar si el servicio que sera objeto de inversiones de optimizacion, ampliacion,
reposicion y rehabilitacion requiere que la capacidad para su provision sea ampliada, en cuyo
caso ejecutar el proyecto de inversion respectivo.

- Informar a la OPMI respecto del estado de sus inversiones, independientemente de la efapa
del ciclo de inversion en la cual se encuentren, asi como de aquellas inversiones que se
encuentren a nivel de idea, proyectos con estudios de Pre inversién en Elaboracion o
inversiones con fichas técnicas en Elaboracion, segun corresponda.

- Participar en las actividades técnicas de los talleres de trabajo de los procesos del
presupuesto participativo, brindando informacién y soporte técnico relacionado a la
formulacion de proyectos, con la finalidad de apoyar en la promocién de la inversion, con la
participacion activa de la poblacion organizada.

- Solicitar la opinién favorable, mediante un documento oficial de dichas entidades, cuando el
financiamiento de los gastos de operacién y mantenimiento estén a cargo de la otra entidad.

- Coordinar y ejecutar los convenios de cooperacion interinstitucional de las PIPs, de
competencia municipal exclusiva entre la entidad y gobierno regional o nacional.

- Mantener actualizada la informacion registrada en el banco de inversiones, para un mejor

control de las inversiones. 18. Administrar la documentacion generada en la ejecucion de
proyectos y liquidacion.
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De igual manera, se procedid a revisar la Orden de Servicio n.° 00001-2023 de 5 de enero de
2023° (Apéndice n.° 11), evidenciandose que la Entidad contrato los servicios de la sefiora
Yaquelin Karina Aguilar Arévalo®, para desempefiarse como “Profesional para el area de
Abastecimientos y Control Patrimonial’; por un plazo de sesenta (60) dias calendario; en ese
sentido, se procedio6 a verificar los Términos de Referencia (Apéndice n.° 11) cuyo objetivo de
contratacion fue: “Contratacién de servicio de un profesional para la Unidad de Abastecimiento
y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Cortegana”; observandose en el apartado
IV. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO, o siguiente:

1.)

- Gestionar la ejecucion de los procesos vinculados a la cadena de abastecimiento publico, en
el marco de lo dispuesto en la normativa del sistema nacional de abastecimiento.

- Proponer y aplicar normas, lineamientos, directivas y buenas practicas de gestion interna
sobre la operatividad del sistema nacional de abastecimiento en la entidad.

- Coordinar, consolidar y elaborar la programacion multianual de los bienes, servicios y obras
requeridos por las unidades de organizacion de la entidad, a través de la elaboracion del
cuadro multianual de necesidades.

- Coordinar, programar, ejecutar e informar transparentemente los procesos de obtencion de
bienes, servicios y obras requeridos por la entidad.

- Gestionar los bienes de la entidad, a través del registro, almacenamiento, distribucion,
disposicion y supervision de los mismos.

- Coordinar y ejecutar acciones de mantenimiento, conservacion y seguridad sobre los bienes
muebles e inmuebles de la entidad.

()"

De lo antes descrito, se advierte que tanto el sefior Neider Infante Acufia, designado como Primer
Miembro Titular del Comité y la sefiora Yaquelin Karina Aguilar Arévalo, designada como
Segundo Miembro Titular del Comité, por el Gerente Municipal mediante Resolucion de Gerencia
Municipal n.° 12-2023-MDC/GM (Apéndice n.° 8) para la conduccion del Procedimiento, tenian
la condicion contractual de locadores de servicio, y en cuyos Términos de Referencia
(Apéndices n.>s 10 y 11), no estipulaban entre sus actividades a desempefiar, integrar el
Comité, por lo que, el Gerente Municipal contravino sus funciones'! establecidas en el
Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF (Apéndice n.° 26) y el Manual de Perfil de
Puestos — MPP (Apéndice n.° 26); ambos documentos aprobados mediante Resolucion de
Alcaldia n.° 022-2022-MDC/A de 15 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 26); asi como, lo
estipulado en el articulo 44 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado'?, referente a la designacion de los integrantes del Comité, que prescribe en el numeral
44.4 que: “Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto
de la contratacion, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos
de otras Entidades a fin de que integren el comité de seleccion’. (Subrayado y resaltado es
agregado).

9 Suscrita por el sefior Alin Roly Miranda Gutiérrez, gerente Municipal; por la sefiora Yaquelin Karina Aguilar Arévalo, responsable de
Abastecimiento y Control Patrimonial; y, por el sefior Stalin Jhoel Hoyos Cabrera, subgerente de Infraestructura y Desarrollo
Teritorial; la cual fue pagada mediante Comprobante de Pago n.° 83 de 24 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 11) correspondiente
al mes de febrero de 2023.

10 Dela consulta en el Registro Nacional de Grados y Titulos en la pagina web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria— SUNEDU https:/enlinea.sunedu.qob.pe/, se verificd que ostenta el grado académico de Bachiller en Administracion.

" Establecidas en el articulo 17° del ROF, donde entre otras funciones del Gerente Municipal, se sefialan las siguientes: “n. Emitir
resoluciones y directivas de gerencia municipal, resolviendo los asuntos de su competencia, asi como aquellos que le fuesen
delegados por el Alcalde de acuerdo a Ley”vinculada con el numeral 14 del literal Il Funciones del Puesto de la Gerencia Municipal
establecida en el MPP.

12 Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente
desde el 30 de enero de 2019, y modificatorias.
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Sobre el particular, la Direccion Técnico Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones
del Estado (OSCE), emiti6 la Opinién n.® 128-2019-DTN de 19 de julio de 2019, en la cual se
profundiza el criterio y aplicacion del numeral 44.4 del articulo 44 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, indicando lo siguiente:

“(...) el comité de seleccion es conformado con el personal de la propia Entidad, a menos que esta
no cuente con especialistas en el objeto de la contratacion, situacion en la cual se puede convocar
expertos independientes para que integren dicho comité, pudiendo ser estos: (i) personas del
sector privado, en cuyo caso debera gestionarse su respectiva contratacion, o (i) expertos de ofras
Entidades, en cuyo caso debera mediar entre ambas instituciones un acuerdo que asi lo determine.

Cabe precisar que las labores que desempeiien los expertos independientes que provengan del
sector privado —entre ellas, las de integrar el comité de seleccidn- deben encontrarse previstas
en sus términos de referencia y verse reflgjadas en el respectivo contrato, de lo contrario no se
les podra atribuir dicha condicion, y en consecuencia, no podran integrar el referido comité.

() ,
3. CONCLUSION

El comité de seleccion puede estar conformado por personas que no laboren en la Entidad,
siempre y cuando se trate de expertos independientes; en caso tales expertos provengan del
sector privado, las funciones que vayan a desempefiar — entre ellas, las de integrar el comité de
seleccion - deberan encontrarse contempladas dentro de sus términos contractuales, de lo
contrario no podra atribuirseles dicha condicion, y en consecuencia, no podran participar como
miembros del referido comité.

()

Por esta razon, se advierte que, dicha designacion fue contraria a la opinion del Organo Rector
en materia de contrataciones, por cuanto solo se puede conformar el Comité por personas que
no laboren en la Entidad en calidad de expertos independientes, siempre y cuando, esa funcion
se encuentre expresamente establecida en los Términos de Referencia, situacion que no ocurrid
con los citados locadores de servicio.

2. Comité de seleccion no admiti6 a postor que al igual que el Consorcio Constructor,
ganador de la buena pro, incluyé en su oferta el anexo n.° 1, omitiendo informacién exigida
en las bases integradas; asimismo, no admitié a postor que presentd error material
subsanable.

Con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 13-2023-MDC/GM de 3 de marzo de 2023 (Apéndice
n.° 12), se aprobaron las Bases Administrativas del Procedimiento, en virtud al informe
n.° 001-2023-MDC/CS/P de 3 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 12), emitido por el sefior Stalin
Jhoel Hoyos Cabrera, presidente titular del Comité.

Es asi que, el 8 de marzo de 2023, la Entidad publico en el Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado (SEACE), la convocatoria del Procedimiento “AS-SM-1-2023-MDC-1"
para la contratacion de la ejecucion de la obra, bajo los alcances de la Ley n.° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, con un valor referencial de S/ 1 073 859,61 y plazo de ejecucion de
ciento veinte (120) dias calendario.

Asimismo, durante el Procedimiento se presentaron consultas y observaciones, en razén de lo
cual, la sefiora Yaqueline Karina Aguilar Arévalo, responsable de Abastecimiento y Control
Patrimonial, mediante informe n.° 154-2023-MDC/UAyCP-YKAA de 16 de marzo de 2023
(Apéndice n.° 13), solicito el apoyo al sefior Stalin Jhoel Hoyos Cabrera, subgerente de
Infraestructura y Desarrollo Territorial, para la absolucion de consultas y observaciones,
apreciandose que el mismo dia, con informe n.® 040-2023-SJHC-SGI/MDC (Apéndice n.° 13),
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hizo llegar la absolucién de las consultas y observaciones; dando lugar, a que, el Comité integre
las bases administrativas del Procedimiento (Apéndice n.° 14) y su consecuente publicacion el
16 de marzo de 2023 en el SEACE, quedando establecidas como las reglas definitivas que
regulan la actuacion del Comité durante la realizacion del Procedimiento; posteriormente, una
vez publicada las bases integradas del Procedimiento, se procedio6 el 21 de marzo de 2023, con
la etapa de presentacion (electronica) de ofertas a través de la pagina web del SEACE, etapa en
el cual diez (10) postores presentaron sus ofertas.

Acto posterior, el Comité suscribid el “Acta de apertura de ofertas, evaluacién de las ofertas y
calificacion: Obras” de 23 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 15), evidenciandose que se
registraron un total de cuarenta y tres (43) participantes, de los cuales, diez (10) presentaron sus
ofertas; siendo admitidas las tres (3) ofertas que se indican:

1. Consorcio Constructor, conformado por las empresas Contratistas GMICSA S.A.C. con
RUC 20516299810 y MACSELL Contratistas Generales SRL con RUC 20453649840.

2. ICA Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C.

3. Consorcio del Parque, conformado por la empresa Qurmaq S.A.C. con RUC 20602126120
y la empresa Ejecutora Per( Norte S.A.C. con RUC 20604147388.

Sobre el particular, en el numeral 2.2.1.1. del capitulo Il de la seccion especifica de las bases
integradas (Apéndice n.° 14), contempl6 la documentacion de presentacion obligatoria para la
admisibilidad de las ofertas, entre las cuales se requiri6 “Declaracion jurada de datos del postor
(Anexo N° 1)”; al respecto, revisadas las ofertas de los postores, se advierte que, durante la
admision de la oferta del Consorcio Constructor, éste, no cumplio con presentar el Anexo n.° 1
“Declaracién jurada de datos del postor'3 (Apéndice n.° 16) conforme la informacion que se
establecio en las bases integradas, tal como se muestra a continuacion:

13 Ubicado en el folio ciento dieciocho (118) de la Oferta del Consorcio Constructor (Apéndice n.° 16) contenido en el expediente de
contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.

e —
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Cuadro n.°2
Anexo n.° 1 - Bases integradas vs oferta de Consorcio Constructor

Anexo n.° 1 seglin las Bases Integradas Anexo n.° 1 presentado por el Consorcio Constructor

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
ABIUDICACION SIMPLIFICADA N 01.2033 MOC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
s ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Cuando se trata o consarcms, M daclanacdn jurada s ia spumotn
ANEXO N° 1

ANEXO N* 1 DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

COMITE DE SELECCION,
ADRDICACION BIMPLIFICADA N° 01 3023

fores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MOC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
sente -

Elquo se suscrive, [ .. i EL NOMBRE DEL

. con TIPO DE DOCUMENTO DE (DENTIDAD] N
({CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que ta
siguienta nformacien se sujeta n la vercad

[ Caton del consorciago 1
Nombre, Denominacién o

| Razen Socsal: o — - I

| Demciio Legal = - —

| : ITetonols) | ) —

- s INo 7T

Cormeo eloctonco

Datos del consorcado 2
‘RUC: ~ L ITewtonols) | T
IMYPER - isi_ T “No

[ Daios del consorcado 1 £
Nombre, Denommacén o — — - P
| Razon Social = "

[RUC_ ~ [ Tewtono(s) . 1 . }
I MyPE LS _No { A
A

por corres ols
NSOICO

@hotmail com

de porcorreo

[ Correo electronca del consorcs

* Autoriza que se notfiquen al coMmeo elecirdnico INCicads (as siguientes actuscones

1 Soticitud de reduccidn de 'a oferta econdmica
2. Sohcitud de subSANACIOn Ce los requistos para perfecsionar el contrato
i

3 Scficitud para presentar 103 documentos para perfeccionar el Contrato, segun orden Ge prelacien,
de conformidad con o previsto en ol aticulo 141 Gel Reglaments
4 Respuesta a la sclcitud Ce acceso 3l expediente de contratacin

Asimigma, Mo COmPromato a remitit 1a confirmacion ca recepcion, en el plazo maximo 6o dos (2) clas
habies ce reabida la comunicacién

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)]

CA 21 DE MARZO CEL ,::;// 2
Firma, Nombres y Apellidos del representante (
comin del consorclo 7
GERSON

Importante

La nolificacisn cingia a la Greccdn de cortea plecirdnica consignada se eitenderd valdamentc
ofoctuada cuando la Entdad reciba acuse de recepcon o]

Fuente: Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS (Apéndice n.° 14) y Anexo n.” 1 presentado por el Consorcio
Constructor (Apéndice n.° 16)
Elaborado por: Comision de Control

Del cuadro anterior, se evidencia que segtn el Anexo n.° 1 de las bases integradas (Apéndice
n.° 14)" se establecié6 como parte de su contenido, que el Postor autorice la notificacion por

correo electronico de:

“1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de
prelacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion’”.

No obstante, el postor Consorcio Constructor solo autorizo, la notificacion de tres (3) de los items
antes sefialados, tales como:

“1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto
en el numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

14 Ubicada en el folio cincuenta y nueve (59) de las Bases Integradas (Apéndice n.° 14)
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3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion”.

Evidenciandose asi, que el Comité no advirtid que el Consorcio Constructor incumplia con
autorizar la notificacion a través de correo electronico del item n.° 1 “Solicitud de reduccion de
la oferta econémica’, establecido en el Anexo n.° 1 de las bases integradas (Apéndice n.° 14),
las cuales constituian las reglas definitivas del Procedimiento; por lo que, estaba en la obligacion
de consignar esta informacion en el Anexo n.® 1.

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.10 del capitulo | de la seccién general
de las bases integradas, concordante al articulo 60 “Subsanacion de ofertas"® del Reglamento
de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el Comité debié solicitar al Consorcio
Constructor, la subsanacion del Anexo n.° 1, a efectos de que corrija dicha omision de
informacion, y de esta forma, proceder con la Admision de su propuesta; situacion que el Comité
inobservo; advirtiéndose, la admisién cuando no correspondia.

Situacion contraria, se evidencia en el “detalle de las ofertas que no fueron admitidas”, del “Acta
de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras” (Apéndice n.° 15), donde
el Comité decidid no admitir la propuesta del Consorcio Nuevo Horizonte, consignando lo
siguiente:

Cuadron.®3
Admisién de ofertas — Detalle de las ofertas que no fueron admitidas

“DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revision efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicara los factores
de evaluacion:

N° Nombre o razén
social del postor

Consignar las razones para su no admision

(..)

> En el anexo N° 1, en las bases administrativas y las bases integradas de la
presente convocatoria se establece lo siguiente,
1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn
lo previsto en el numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Consorcio Nuevo | Sin embargo, el postor en el anexo N° 1, se establece lo siquiente
Horizonte

Por consiguiente, el postor no estéd cumpliendo con este anexo, respecto a lo
solicitado en las bases de la presente convocatoria.
1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin
lo previsto en el numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicifud de acceso al expediente de contratacion.

Por todo lo expuesto, corresponde la NO ADMISION de la oferta.

()"
Fuente: “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras” de 23 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 15).
Elaborado por: Comision de Control

15 De acuerdo al articulo 60. Subsanacion de ofertas”, establece: “60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion,
el érgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algun error material o formal
de los documentos presentados, siempre que no alferen el contenido esencial de la oferta. 60.2. Son subsanables, entre otros, los
siguientes errores materiales o formales: a) La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al
plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica (...)"
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No obstante, de la revision a la propuesta del Consorcio Nuevo Horizonte, se tiene que el Anexo
n.° 1 “Declaracion jurada de datos del postor''® (Apéndice n.° 14), el cual ha sido presentado
conteniendo la siguiente informacion:

Imagen n.° 2
Anexo n.° 1 presentado por el Consorcio Nuevo Horizonte

MUNICIPALDAD DI
ADJUDICACION SIM

Sedores X

COMITE DE SELECCIOF

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 01-2023-#/5C/C35- PRIMERA CONVOTATORIA
Presente. -

£l que se suscrib!

Datos del con

Nombre, Den
Razén Soclal:
[D

Dotos del consor

Nombre, Den
| Razén Soclal:

elr ar:
3. Respuesiccio

Ceriegano, 21 de marze ar! 2023

< o ke . ey

Fuente: Anexo n.® 1 presentado por el Consorcio Nuevo Horizonte (Apéndice n.” 14) contenido en el expediente de contratacion
de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.
Elaborado por: Comision de Control

Es decir, el Anexo n.° 1 “Declaracion jurada de datos del postor” de la propuesta del Consorcio
Nuevo Horizonte (Apéndice n.° 17), al igual que el postor Consorcio Constructor (Apéndice
n.° 16), omitio autorizar la notificacion a través de correo electronico del item n.* 1 “Solicitud de
reduccion de la oferta econdmica’, establecido en el Anexo n.° 1 de las bases integradas
(Apéndice n.° 14); por lo que, ambos consorcios hasta ese punto se encontraban en igualdad
de oportunidades para la admision de sus ofertas.

No obstante, el Comité al contrario de su actuacion asumida durante la admision del Consorcio
Constructor, se advierte que, respecto a la revision de la propuesta del Consorcio Nuevo
Horizonte, decidio no admitir su oferta, la misma que fue sustentada en la omision de informacion
consignada en el Anexo n.° 1; pese a que, conforme lo antes descrito, segun el articulo 60
“Subsanacion de ofertas” del Reglamento de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, correspondia solicitar la subsanacion del citado Anexo, a efectos de que el Consorcio
considere corregir la informacion observada.

16 Ubicado en el folio noventa y tres (93) de la Oferta del Consorcio Nuevo Horizonte (Apéndice n.° 17) contenido en el expediente de
contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.

T
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Por tanto, el Comité no considero y/o aplicd el mismo criterio al revisar la oferta del Consorcio
Constructor, pues tal como se ha sefialado, dicho postor también omitié autorizar la notificacion
del item 1 a través de correo electronico en el Anexo n.° 1, y, sin observarle ese documento ni
solicitar la subsanacion del mismo, admitié su oferta, tal como lo sefiala en el “Acta de apertura
de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras""” (Apéndice n.° 15); contraviniendo
lo establecido en el numeral “1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS” del Capitulo
| “Etapas del Procedimiento de seleccion” de la seccion general de las bases integradas del
Procedimiento (Apéndice n.° 14), conforme a lo siguiente:

“.)

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con
lo requerido, Ia oferta se considera no admitida.

(...)" (Subrayado agregado)

En ese sentido, se advierte que el Comité vulnerd el principio de igualdad de trato'8, previsto en
el articulo 2 del TUO de Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado™, el cual exige que
no se deben tratar de manera diferente situaciones que son similares, salvo que dicho trato
cuente con una justificacion objetiva y razonable, que favorezca el desarrollo de una competencia
efectiva, lo cual en el presente caso no se ha presentado.

Aunado a lo expuesto, al revisar los demas documentos presentados en la oferta del Consorcio
Nuevo Horizonte para acreditar los requisitos de admisibilidad, se advierte que cumplia con las
condiciones establecidas en las bases integradas (Apéndice n.° 14), conforme a la revision
realizada por la comision de control detallada en el cuadro siguiente:

Cuadron.” 4
Documentos de presentacion obligatoria para la admisibilidad de las ofertas y revision realizada
por la Comision de Control

Documentos obligatorios requeridos en las Revision realizada por la Comisién de Control

bases integradas para la admisibilidad de las Consorcio Nuevo Horizonte
ofertas Presenta Documentos presentados (Apéndice n.° 17)

) Decla:acwn jurage ‘de: datos del pastar Si Anexo n.° 1 suscrito por el Representante Comun
(AnexoN° 1)
b) Documentos que acredite la representacion de Si . ?Scfgidg clieR\I{xgenma GREAIGRITS, Serilos GRSHIES
quAen siisgribe kA ofesta - Certificado de Vigencia de 08/03/2023. Kame Quality SAC.
¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) ) G : ;
del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) Si Anexo n.° 2 suscrito por el Representante Comun
d) Declaracion jurada de cumplimiento del ; s ; ,
Expediente Técnico (Anexo N° 3) Si Anexo n.° 3 suscrito por el Representante Comin
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la . a ; )
obra (Anexo N° 4) Si Anexo n.° 4 suscrito por el Representante Comuan
f) Promesoa de consorcio con firmas legalizadas Si P[%’g‘:;iigs gg;:gf;g jﬁéggi/éolz Fi.L. (60%)
(Anesa ™ 5) -Kame Quality SAC. (40%)
g) El precio de la oferta en Soles (S/) si Anexo n.° 6 por S/ 1 050 668,34 suscrito por el Representante
(Anexo N° 6) Comun y Desagregado de partidas que sustentan la oferta

Fuente: Oferta del Consorcio Nuevo Horizonte (Apéndice n.° 17) contenida en el expediente de contratacion de la Adjudicacion Simplificada
n.° 01-2023-MDC/CS.
Elaborado por: Comision de Control

17 En el citado documento se indica: “Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procedera con su evaluacion:
1. CONSORCIO CONSTRUCTOR"

18  De acuerdo al Articulo 2. “Principios que rigen las contrataciones”, se establece: “b) Igualdad de trafo. Todos los proveedores deben
disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontréndose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y,
en consecuencia, el frato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se fraten de manera diferente
situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con
una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva’.

19 Aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente a partir del 14 de marzo de 2019
y modificatorias.
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Ademas, como se aprecia en el Anexo n.° 6 “precio de la oferta” del Consorcio Nuevo Horizonte?
(Apéndice n.° 17), se evidencia un importe de S/ 1 050 668,34, lo que constituia el 97.84% del
valor referencial. Por lo que, el accionar parcializado del Comité no se rigi6 en torno al principio
de eficacia y eficiencia?! establecido en el TUO de Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, siendo que, no requirio la subsanacion de la oferta del Consorcio Nuevo Horizonte,
limitando a la Entidad la posibilidad a dicha oferta.

Por otro lado, se advierte que, el Comité no admitio la oferta del postor Corporacion Tongod
E.LR.L. (Apéndice n.° 18) segln el “Acta de apertura de ofertas, evaluacién de las ofertas y
calificacion: Obras"2 (Apéndice n.° 15); como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadron.°5
Admision de ofertas
DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS
De acuerdo con la revision efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicara los factores

de evaluacion:
a Nombre o razén : S
N social del postor Consignar las razones para su no admision
()
> En el anexo N° 6, PRECIO DE LA OFERTA, desde la partida 01.07.02.02.02
hasta el 01.07.02.02.04 presenta error en la unidad de medida y la partida
01.05.01.02.01 presenta error en la descripcion de dicha partida, ofertadas por
4 CORPORACION el postor. Vista a ello también no se estaria cumpliendo con el anexo N° 3
TONGODE.LR.L. cumplimiento del expediente técnico.
Por todo lo expuesto, corresponde la NO ADMISION de a oferta.

Fuente: “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras” de 23 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 15).
Elaborado por: Comision de Control

Como se aprecia en el cuadro precedente, el Comité no admitié la oferta del postor debido a que
presento errores materiales en la unidad de medida y en la descripcion de una partida del Anexo
n.° 6 (Apéndice n.° 18); no obstante, dichos errores materiales serian subsanables de acuerdo
a lo analizado por la Direccién Técnica Normativa del OSCE mediante la Opinion
n.° 067- 2018/ DTN de 22 de mayo de 2018, en la cual indica que, si bien es cierto que el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contempla supuestos susceptibles de
subsanacion aplicables a las ofertas econdmicas, también debe tenerse en cuenta que
adicionalmente a ello, puede presentarse otro tipo de errores, como el caso de faltas ortogréficas
(omisidn de reglas ortograficas, diéresis, acentuacion y puntuacion) o errores de digitacion
(duplicacion de letras, supresion o adicion de letras o palabras, alteracién o distorsion de
palabras, errores de transcripcion, entre otros errores de la misma naturaleza); siempre y cuando
estos errores no afecten el contenido o alcance de la oferta; razén por la cual, la comision de
control verificé la documentacion presentada por el postor Corporacion Tongod E.LR.L.,
evidenciandose o siguiente:

20 Ubicado en el folio sesenta (60) de la Oferta del Consorcio Nuevo Horizonte (Apéndice n.° 17) contenido en el expediente de
contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.

21 De acuerdo al Articulo 2. “Principios que rigen las contrataciones”, se establece: “f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion
y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines
publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.".

22 En el citado documento se indica: ‘Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederéd con su evaluacion: 1.
CONSORCIO CONSTRUCTOR"
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o Admision de la oferta del postor Corporacion Tongod E.L.R.L.

De la revision efectuada a la oferta del postor Corporacion Tongod E.L.R.L. (Apéndice
n.° 18), la comision de control verifico el “Anexo n.° 6 Precio de la oferta"? (Apéndice n.* 18),
asi como, el “Desagregado de partidas que sustenta la oferta” ¢ (Apéndice n.® 18),
evidenciando que, respecto a la observacion, “desde la partida 01.07.02.02.02 hasta la
partida 01.07.02.02.04 se presenta error en la unidad de medida’, se aprecia:

Imagen n.® 3
Detalle de la oferta de Corporacion Tongod E.LR.L.

Partidas 01.07.02.02.02 hasta la 01.07.02.02.04 segun la oferta del postor

o ) 02.03 C oy o ) A B m3 299 £4.15 £03.87
01.07.02.02.01 CONCRETO 1.10 + 30‘6 P G F;ARA CIMIENTOS CORRIDOS s

. %P.G. m3 11.62 278.45 3,235.59

01.07.02.02.02 CONCRETO PARA FALSO PISO C:H = 1:8, e= 4" n . 33.92 26.31 892.44

01.07.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO CORRIDC n2 29,54 4430 1 303.‘62

01.07.02.02.04 CONCRETO fc= 140 kg/cm PARA SOBRECIMIENTOS n3 222 355.43 '789 05

91.07.02.02.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 2.22 4.68 10.39

Partidas 01.07.02.02.02 hasta la 01.07.02.02.04 segun el Expediente Técnico

€107.020201 CONCRETO 1.10 +30% P G PARA CIMENTCS CORRIDOS m3 1162 29346 341001
0107.020202 CONCRETOPARAFALSOPISOCH = 18,0 4" m nn 23% 0805
0107020203 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ DE SORRECIMENTOS CORRIDO m2 % LR 133565
0107.02.0204 CONCRETO fo= 140 by'cr PARA SOBRECMENTOS m3 222 37833 83543
9107029205 CURADOQ DE CONCRETO CON ADITIVC " 222 a9 103

Fuente: Oferta de la Corporacion Tongod E.I.R.L. (Apéndice n.° 18) contenida en el expediente de contratacion de la Adjudicacion
Simplificada n.* 01-2023-MDC/CS.
Elaborado por: Comision de Control

El Comité observd que, el postor Corporacién Tongod E.IR.L. en el “Desagregado de
partidas que sustenta la oferta” consigno en las partidas: 01.07.02.02.02, 01.07.02.02.03 y
01.07.02.02.04, en el rubro “Unidad”, la unidad de medida (n2 y n3), frente a lo consignado
en el presupuesto de obra del expediente técnico (m2 y m3), lo cual constituye un error
material, que no varia el precio unitario, subtotal y total de la oferta, y tampoco altera
metrados a ejecutarse respecto a la cantidad prevista en el presupuesto de obra del
expediente técnico, en consecuencia no desvirtiia el contenido esencial de la oferta.

Ahora bien, en caso de errores en la oferta econdmica, conforme a lo descrito en parrafos
precedentes, la Direccion Técnica Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones
del Estado - OSCE, precisa en el numeral 2. 1. 2 de la Opinién n.® 067- 2018/ DTN de 22 de
mayo de 2018, que son susceptibles de subsanacion los “errores de digitacion”, entre estos
errores se encuentra la alteracion o distorsion de palabras, errores de transcripcion; siempre
y cuando estos errores no afecten el contenido o alcance de la oferta; por lo tanto, el hecho
que exista una distorsion en la unidad de medida, evidentemente se trata de una distorsion
de palabras susceptibles de subsanacion.

Cabe precisar que, el error es manifiesto ya que no existen términos como los consignados
en el expediente técnico, ademas, forma parte indubitable de la subpartida a ejecutarse; o,
de las subpartidas se podia inducir a la partida que pertenecia, mas aln cuando se declar6

3 Ubicado en el folio dieciocho (18) de la Oferta de la Corporacién Tongod E.|R.L. (Apéndice n.® 18) contenido en el expediente
de contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.

2 Ubicado en el folio diecinueve (19) de la Oferta de la Corporacion Tongod E.I.R L. (Apéndice n.® 18) contenido en el expediente
de contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.
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cumplir con la ejecucion de la obra, de conformidad con el respectivo expediente técnico y
demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién de las
bases integradas y los documentos del Procedimiento, conforme se evidencia en el Anexo
n.° 3 “Declaracion jurada de cumplimiento del expediente técnico"? (Apéndice n.° 18), sin
dejar duda alguna a que esta referido.

Ademés, referente a la observacion “la partida 01.05.01.02.01 presenta error en la
descripcion de dicha partida”; tal como se muestra en la siguiente imagen:

Imagenn.° 4
Detalle de la oferta de Corporacion Tongod E.I.R.L.

Subpartida 01.05.01.02.01 seguin la oferta del postor

_________________________

G108 055 i 1
REFINE , NIy 3 PMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 1
. 4 \ X 1.63 312
01.05.01.02.01. DE TERREN® MANUAL [/ 2 ( v 5 :-ml 19.15 i
prw e e DERRRRVENTIE L g ) S o e

Subpartida 01.05.01.02.01 segiin el Expediente T)écnico

010501.0201 AE_NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA DE

Fuente: Oferta de la Corporacion Tongod E.I.R.L. (Apéndice n.° 18) contenida en el expediente de contratacién de la Adjudicacion
Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.
Elaborado por: Comision de Control

En relacion a esta observacion formulada por el Comité, se puede notar que la diferencia
existente entre lo sefialado en la oferta del postor y el expediente técnico de obra, radica en
que, el postor, en su oferta consigno la subpartida 01.05.01.02.01 "REFINE, NIVELACION Y
COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA DE TERRENO MANUAL'; en lugar de
consignar “REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA DE
TERRENO NORMAL"; en la cual, se aprecia un defecto en la descripcion o denominacion
de la subpartida que no requiere de una interpretacion por parte del Comité, pues hubo un
error en la palabra “manual” cuando correspondia sefialar “normal”.

Al respecto, como se preciso en parrafos anteriores, la Direccion Técnica Normativa del
OSCE mediante la Opinion n.® 067- 2018/ DTN de 22 de mayo de 2018, indica que, también
debe tenerse en cuenta que pueden presentarse otro tipo de errores susceptibles de
subsanacion, como el caso de errores de digitacion (duplicacion de letras, supresidn o adicion
de letras o palabras, alteracion o distorsion de palabras, errores de transcripcion, entre otros
errores de la misma naturaleza); siempre y cuando estos errores no afecten el contenido o
alcance de la oferta.

En ese sentido, este tipo de error observado por el Comité, evidentemente se trata de un
error de digitacion de la palabra “NORMAL", que se cambi6 a la palabra “MANUAL", y que
no represento variacion en el precio unitario, en los totales y subtotales de la oferta y tampoco
alteré metrados a ejecutar, respecto a la cantidad prevista en el presupuesto del expediente
técnico; es mas, la subpartida 01.05.01.02.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
MANUAL PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NORMAL del expediente técnico de obra, no
existe un terreno “MANUAL"; ello muestra que la palabra “Manual” fue colocada por error,
con lo que se evidencia que es un error manifesté e indubitable, pasible de subsanacion,
puesto que la ejecucion de la partida, se encuentra establecido en el expediente tecnico.

25 Ubicado en el folio catorce (14) de la Oferta de la Corporacion Tongod E.IR.L. (Apéndice n.° 18) contenido en el expediente de
contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.
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Por lo que, al igual que la observacion anterior, correspondia al Comité otorgar el plazo no
inferior de un (1) dia habil seglin el numeral 1.10 del capitulo | de la seccidn general de las
bases integradas para la subsanacion correspondiente, siempre que no alteren el contenido
esencial de la oferta, como es el caso; y, considerar la oferta admitida.

Sin embargo, el Comité no salicitd la subsanacion o aclaracion de dicho error no esencial,
afectando los principios de competencia, eficacia y eficiencia establecidos en el TUO de Ley
n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado; siendo que, no adoptd decisiones que orienten
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, y priorizando las observaciones
de formalidades no esenciales, no garantizo la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines
publicos, restringiendo con ello a la Entidad, la oportunidad de obtener la propuesta méas
ventajosa para satisfacer el interés pablico que subyace a la contratacion.

Aunado a lo anterior, al revisar los demas documentos presentados en la oferta del postor
Corporacion Tongod E.|.R.L. (Apéndice n.° 18) para acreditar los requisitos de admisibilidad,
se advierte que cumplia con los requisitos solicitados en las bases integradas (Apéndice
n.° 14), conforme a la revision realizada por la comision de control detallada a continuacion:

Cuadro n.° 6
Documentos de presentacion obligatoria para la admisibilidad de las ofertas y revision
realizada por la Comisién de Control

5 f ol 8 I Revision realizada por la Comision de Control

ocumentos obligatorios requeridos en las =

bases integradas para la admisibilidad de las Corporacion Tongod ELR.L,

ofertas Documentos presentados (Apéndice
Presenta n.° 18)

3) Decleracmn joRds do dalos™del [oskr Si Anexo n.° 1 suscrito por el Gerente General

(Anexo N°1)

b) Documentos que acredite la representacion de Si Certificado de Vigencia de 23/02/2023.

quien suscribe la oferta Corporacion Tongod E.|.RL.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del . & .

articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) Si Anexo n.° 2 suscrito por el Gerente General

d) Declaracion jurada de cumplimiento del . o .

Expediente Técnico (Anexo N° 3) Si Anexo n.° 3 suscrito por el Gerente General

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la Si Anexo n.® 4 suscrito por el Gerente General

obra (Anexo N° 4) '

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas )

(Anexo N° 5) No corresponde

g) El precio de la oferta en Soles (S/) Anexo n.° 6 por S/ 966 473,65 suscrito por

(Anexo N° 6) Si el Representante Comiin y el “Desagregado

de partidas que sustenta la oferta”

Fuente: Oferta de la Corporacion Tongod E.LR.L. (Apéndice n.° 18) contenida en el expediente de contratacion de la
Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.
Elaborado por: Comision de Control

Asimismo, de acuerdo a la oferta econémica presentada por el postor, se tiene el Anexo
n.° 6 “precio de la oferta” de la Corporacion Tongod E.|.R.L.% (Apéndice n.° 18), donde se
evidencia un importe de S/ 966 473,65, equivalente al 90% del valor referencial.

Consecuentemente, al igual que en la no admisién del Consorcio Nuevo Horizonte, el
accionar del Comité no se rigio en torno al principio de eficacia y eficiencia prevista en el TUO
de Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, siendo que, tampoco requirio la
subsanacion de la oferta del postor Corporacion Tongod E.I.R.L.; quien ofertaban una oferta
economica menor (90 % del valor referencial); no permitiendo que la Entidad tenga la
posibilidad a dichas ofertas, que ademas cumplian con las condiciones exigidas en las bases
integradas.

26 Ubicado en el folio dieciocho (18) de la Oferta del Corporacion Tongod E.LR.L. (Apéndice n.° 18) contenido en el expediente
de contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDCI/CS.
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3. Comité de seleccion descalifico a postores que cumplian con requisito “Experiencia del
postor en la Especialidad”, y, cuyas ofertas econémicas eran menores a la oferta
economica del postor Consorcio Constructor, ganador de la buena pro.

De acuerdo al “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras” de
23 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 15), se admitieron las siguientes ofertas:

1. Consorcio Constructor, con una oferta econémica de S/ 1 073 859,61 (equivalente al 100%
del valor referencial).

2. ICA Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C., con una oferta econémica
de S/ 966 473,65 (equivalente al 90% del valor referencial).

3. Consorcio del Parque, con una oferta econémica de S/ 966 473,65 (equivalente al 90% del
valor referencial).

Acto seguido, como resultado de la evaluacion de las referidas ofertas, se obtuvo el siguiente
resultado:

Imagen n.° 5
Evaluacion de ofertas

ANEXO N° 1
Cuadro de Evaluacién de Ofertas.
PUNTAJE FACTOR DE BONIFICACION POR
EVALUACION MYPE ()
Pracic PUNTAJE Aplica Bonificacién |  PUNTAJE
N NOMBRE O RAZON SOCIAL TOTAL (5%) TOTAL FINAL
(Max. 100 puntos) ®) SlINO ®) (A+B)
1 ICA CONSORCIO CONSTRUCTOR GRUPO 100.00 100.00 S| 500 105.00
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C i i

2 | CONSORCIO DEL PARQUE 100.00 100.00 SI 5.00 105.00
3 | CONSORCIO CONSTRUCTOR 90.00 20,00 Sl 5.00 96.00

pa-2-

(*) Se verifico en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consultas de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

\ ICA CONSORCIO CONSORCIO DEL
Ny Pi = (Om x PMP)/OI CONSORCIO CONSTRUCTOR GRUPO PARQUE
\2 ! CONSTRUCTOR CONTRATISTAS

< GENERALES S.A.C
Cm=Precio de la oferla o
més baja 966,473.65 966,473.65 966,473.65
Oi= Oferla econémica 1,073,859.61 966,473.65 966,473.65
TOTAL, PUNTAJE
OFERTA ECONOMICA 90.00 puntos 100.00 puntos 100.00 puntos
REPORTE DEL DESEMPATE
SE@CE =5~
Enlidad Convocante :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA Objeto de la Contratacion :  Qbra
Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MDC-1 Nro. Convocaleria : 1

Descripcion del Objelo MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIMUCH (CORTEGANA) DEL DISTRITO DE CORTEGANA - PROVINCIA DE CELENDIN -

Datos del ltem y sorteo
Fﬁmoro Item 1 Fecha: 23/03/2023 Hora : 10:29 PM

escripcion ltem MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Usuario que actualizé :  YAQUELIN KARINA AGUILAR AREVALO

Llsladp del Resultado qm Desempate

20482474587 ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES SAC 105.0 sl SI 1
20602126120 CONSORCIO DEL PARQUE 105.0 St Sl 2
20516292310 CONSORCIO CONSTRUCTCR 95.0 S! NO 3

Fuente: Anexo n.° 1 “Cuadro de evaluacion de ofertas” del “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras” de 23
de marzo de 2023 (Apéndice n.° 15).
Elaborado por: Comision de Control

Informe de Control Especifico N° 026-2024-2-0370-SCE Pagina 21 de 55
Periodo de 13 de febrero de 2023 al 21 de abril de 2023

021



LLLCONTRALORI'A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Tal como se aprecia, el Comité después de la evaluacion de las ofertas y segun el reporte de
desempate, el postor Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C. obtuvo
105 puntos ocupando el primer lugar en el orden de prelacién con una oferta econémica de
S/ 966 473,65, seguida del Consorcio del Parque con 105 puntos ocupando el segundo lugar en
el orden de prelacion con una oferta econémica de S/ 966 473,65 y finalmente el Consorcio
Constructor con 95 puntos ocupé el tercer lugar en el orden de prelacion con una oferta
economica de S/ 1 073 859,61 (100 % del valor referencial).

Ahora bien, considerando dicha evaluacion, el Comité prosiguid con la calificacion de los
requisitos exigidos en el numeral 3.2 “Requisitos de calificacion” del capitulo IIl Requerimiento
de la seccion especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 14), las cuales consideraron que
durante esta etapa solo correspondia revisar el cumplimiento de la “Experiencia del Postor en la
Especialidad”, para lo cual se establecio:

“

‘Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, equivalente a una (1) vez el valor

referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares (...)

Se considerara obra similar a: construccion, creacion, ampliacion, mejoramiento, y
rehabilitacién o la combinacion de alquno de los términos anteriores de coliseos multiusos
y/o losas de recreacion multiusos y /o recreacion deportiva y/o losas deportivas y/o
plataformas deportivas y/o plaza de armas y/o espacios deportivos y/o parques recreativos.

()

De lo expuesto, se tiene que, para la calificacién de la oferta, se debia presentar la
documentacion que acredite, como minimo S/ 1 073 859,61 por la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, considerando como obras
similares las sefialadas en las bases integradas.

Adicionalmente, se establecio que la experiencia del postor tenia que acreditarse con un maximo
de veinte (20) contrataciones y con la copia simple de:

i.  Contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
i.  Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o
i. ~ Contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de
la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implicd su ejecucion.

Asi también, en el Capitulo Ill Requerimiento de la seccion especifica de las bases integradas
(Apéndice n.° 14), se establece:

“

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

(. , .
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMETARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

a. CONSIDERACIONES GENERALES

()

vii. Descripcion de la obra a ejecutar

El proyecto a ejecutar de acuerdo al expediente técnico comprende lo siguiente:
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METAS CANTIDAD UNIDAD
CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO 4566.21 M2
MURO TIPO | (Mamposteria) 185.77 M2
MUROS DE GAVIONES 320.04 M2
ESCALERAS 19.15 M2
GRADERIOS 515.16 M2
CERCO PERIMETRICO 241.53 ML
SERVICIOS HIGIENICOS 48.57 M2
PORTON DE INGRESO 1.00 UND

()

En relacion a ello, de la revision al “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y
calificacion: Obras” (Apéndice n.° 15), respecto a la calificacion de las tres (3) ofertas admitidas,
se observa que, el Comité descalifico la oferta del postor Ica Consorcio Constructor Grupo
Contratistas Generales S.A.C, y del Consorcio del Parque, los cuales presentaron una oferta
economica de S/ 966 473,65 (equivalente al 90% del valor referencial); ambas bajo el sustento
de que no cumplieron con acreditar la experiencia del postor en la especialidad por la ejecucion
de obras similares al objeto de la convocatoria; debido a que, se desestimo la contratacion
presentada en sus ofertas para acreditar dicho requisito de calificacion; sefialando que solo el
Consorcio Constructor cumplié con los requisitos de calificacién establecidas en las bases
integradas, precisandose lo siguiente:

Informe de Control Especifico N° 026-2024-2-0370-SCE Pégina 23 de 55
Periodo de 13 de febrero de 2023 al 21 de abril de 2023

023



"@CONTRALOREA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Imagen n.° 6
Calificacion de ofertas

| AT [ CALIFICAGION

Luego de culminada la evaluacion, el Comité de Seleccion determiné postor que cumple con los requisitos de calificacion
detallados en las bases:

111

| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ICA CONSORCIO CONSTRUCTOR GRUPO CONTRATISTAS

GENERALES S.AC

REQUISITOS DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE
\ A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD —emeee X
B RESULTADO DE LA CALIFICACION DESCALIFICADA
\ ! | No_cumple con los requisitos de calificacion, por las siguientes razones;

- En el anexo N°10, el postor menciona al CONTRATO N°0020-2020-MPT-SGA, se ha procedido ha
procedido verificar la documentacion del postor no encontrandose dicho contrato, solamente el
CONTRATO N°002-2020-MPT-SGA.

- Como obras similares se establecio de la siguiente manera,

— |

Se considerara obra similar a: construccién, creacién, ampliacion, meioramie“

rehabilitacién o la combinacién de alguno de los términos anteriores de coliseos mull

ylo losas de recreacion multiusos y/o recreacién deportiva ylo losas deportive
plataformas deportivas v/o plazas de armas vlo espacios deportivos yio pa

" recreativos. i

-{ L\ Producto de la absolucion de consultas realizada con la finalidad fomentar mayor participacion de los postores en

la presente convocatoria, las obras similares no consideradas en la integracion de bases porque el postor no ha

| solicitado que se les incluya como obra similar es el caso “SERVICIO DEPORTIVO” en la etapa de consultas u

observaciones en el plazo establecido segin cronograma del pracedimiento de seleccion.

/\
AN

De lo antes expuesto el comité de seleccién del procedimiento AS-SM-1-2023-MDC-1, no considera como obra
' similar “SERVICIO DEPORTIVQO" para acreditar la experiencia, al no ser parte de las obras similares solicitadas en

las bases.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR CONSORCIO DEL PARQUE
REQUISITOS DE CALIFICACION CUMPLE ‘ NO CUMPLE
I 'B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | —eee X
|
: RESULTADO DE LA CALIFICACION DESCALIFICADA
|

No_cumple con los requisitos de calificacién, por las siguientes razones;

- Como obras similares se establecio de la siguiente manera, |

Se considerara obra similar a: construccién, creacién, ampliacion, mejoramie
rehabilitacién o la combinacién de alquno de los términos anteriores de coliseos mul!
vlo_losas_de recreacion multiusos y/o_recreacion deportiva y/o losas deportive
I plataformas deportivas _v/o plazas _de armas vyl/o espacios deportivos ylo pa
{ recreativos.
‘ Producto de la absolucion de consultas realizada con la finalidad fomentar mayor participacion de los postores en
la presente convocatoria, las obras similares no consideradas en la integracion de bases porque el postor no ha
| solicitado que se les incluya como obra similar es el caso “COMPLEJO DEPORTIVO" en la etapa de consultas u
observaciones en el plazo establecido seguin cronograma del procedimiento de seleccion.

; | De lo antes expuesto el comité de seleccion del procedimiento AS-SM-1-2023-MDC-1, no considera como obra
| similar “COMPLEJO DEPORTIVO" para acreditar la experiencia, al no ser parte de las obras similares solicitadas en

| las bases.
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR CONSORCIO CONSTRUCTOR
I REQUISITOS DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE
E | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD X | e
RESULTADO DE LA CALIFICACION CALIFICADA

Si cumple con los requisitos de calificacion.

Fuente: “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras" de 23 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 15).
Elaborado por: Comision de Control
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Es pertinente sefialar que, en el marco de un procedimiento de seleccion para contratar la
ejecucion de obras, durante la calificacion de la experiencia del postor en la especialidad, debe
analizarse las actividades que involucran las contrataciones presentadas por los postores, a fin
de terminar si con ello es posible acreditar la experiencia relacionada con el objeto materia de
convocatoria.

En ese contexto, lo sefialado en el parrafo anterior se sustenta en el analisis desarrollado por el
Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, a través de la Resolucion
n.° 2633-2022-TCE-S1 de 22 de agosto de 20227, referente a la “experiencia del postor en la
especialidad”, donde precisa:

1.)

Primer punto controvertido

()

Segtin se menciona, el Consorcio Impugnante no habria cumplido con presentar la experiencia del
postor en obras similares, pues uno de los contratos presentados, esta referida a alameda, y no a
complejos deportivos, estadios, polideportivos o servicios deportivos y recreativos, como sefialan
las bases integradas.

(...)

En torno a ello, es oportuno sefialar que la denominacion que adopte una determinada prestacion
0 trabajo no determina por si sola la naturaleza de la misma; por el contrario, resulta necesario
analizar las actividades que involucran dicho trabajo, a fin de determinar si con ello es posible
acreditar la experiencia relacionada con el objeto materia de convocatoria.

()

Por lo tanto, este Tribunal advierte, de forma contraria a lo sefialado por el comité, que, en la
memoria descriptiva, asi como el presupuesto de obra presentados por el Consorcio Impugnante
en su oferta, si obra informacion que permite verificar que dicho postor cuenta con experiencia en
obras similares al objeto de la presente convocatoria, pues se aprecia que el contrato cuestionado,
si involucro trabajos relacionados con la creacion de servicios deportivos y recreativos.

Es importante tener en cuenta que, para la acreditacion de la experiencia del postor en la
especialidad, con obras similares, no sélo debe verificarse la denominacion de los contratos de
obra que presenten los postores; sino a su vez, los términos de referencia, partidas, memoria
descriptiva u otra documentacion que haya sido presentado en sus respectivas ofertas.

Por ello, la evaluacion realizada a la documentacion presentada debe ser integral, a efectos de
verificar si las mismas se ajustan a aquello contemplado como obras similares en las bases
integradas.

()

Conforme a las precisiones antes descritas, respecto a la acreditacion de la “Experiencia del
postor en la especialidad”, la comision de control procedi6 a revisar la documentacion integral
de las ofertas presentadas por los postores descalificados, obteniéndose:

e Calificacion de la oferta del postor Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas
Generales S.A.C.

En el folio 33 de la oferta del postor Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales
S.A.C., se encuentra el Anexo n.° 10 “Experiencia del postor en la especialidad” (Apéndice
n.° 19), donde declara una (1) contratacion, como se muestra a continuacion:

27 |nformacion de acceso publico a través del siguiente enlace: https://www.gob.pefinstitucion/osce/normas-leqales/337 1230-2633-
2022-tce-s1
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Imagen n.° 7
Anexo n.° 10 “Experiencia del postor en la especialidad”
del postor Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C.

( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA ’ \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 01-2023-MDC/CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA
ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seriores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01.2023-MDC/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
Tt At R e e T T [ FECHADE [EXPERIENCIA| | ] T “monTO
* OBJETO DEL N FECHA DEL TIPO DE
N CLIENTE 2 RECEPCION | PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE? FACTURADO
| CONTRATO CONTRATO CONTRATO’ DE LAOBRA 8 DE; 32;:75;‘01 ACUMULADO®
"y MUNICIPALIDADEJECUCION DE LA B I
PROVINCIAL DEOBRA ~ CREACION, i
TRUJILLO DEL SERVICIO| |
DEPORTIVO | |
UBICADO EN LA MZ| | . |PARTICIPACION
U LOTE 1 BARRIO 4 0020 —2020- | 07/01/2020 | 09/12/2020 - | SOLES 100% -
EL SECTOR T3 MPT-SGA | $/2'352,168.33 2'352,168.33
SENTAMIENTO
HUMANO ALTO
RUJILLO !
ISTRITO el
I PORVENIR,
| ROVINCIA DE
! TRUJILLO-LA
e LIBERTAD. S S (T S S—
[ TOTAL 18/2°352,168.33 [
Cortegana, 21 de marzo del 2023 -
A w@m ISTAS G
ITALO'6.LOR
periaonrerr DTEMEGEMEAL | reeressrosens
((’; % Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Q Representante legal o ¢omiin, segin corresponda j

€€ goe -~

Fuente: Oferta presentada por el postor Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C. (Apéndice n.° 19)
Elaborado por: Comision de Control

Tal como se advierte, el postor Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales
S.A.C; para acreditar su experiencia, presento los siguientes documentos:

- Contrato n.° 002-2020-MPT-SGA de 7 de enero de 2020 (Apéndice n.° 19), por la
ejecucion del proyecto “Creacion del servicio deportivo ubicado en la mz. U lote 1 barrio
4 del sector T3 asentamiento humano Alto Trujillo, distrito El Porvenir, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad”, por el monto facturado acumulado de
S/ 2352 168,33

- Acta de recepcién de obra de 9 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 19), que da cuenta
del acto de recepcion de obra y del monto contratado.

- Documento denominado Memoria Descriptiva (Apéndice n.® 19), donde se indica la
descripcion técnica del mencionado proyecto, del cual se desprende la ejecucion de
metas similares a las detalladas en el numeral 3.1. de la seccion especifica de las bases
integradas (Apéndice n.° 11), segln el siguiente detalle:

“«

f. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
»  Construccién de Cerco Perimétrico
()
Construccion de cerco metélico
Construccion de losa deportiva
Construccion de graderia
Construccion de Servicios Higiénicos para Damas, Caballeros y Discapacitados

()

Instalacion de postes y Luminarias

YV VVVYYVY
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()

» Instalacion de Gras artificial en zona recreativa

()

Segln el “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras”
(Apéndice n.° 15), el Comité descalificd al postor Ica Consorcio Constructor Grupo

Contratistas Generales S.A.C, indicando: “(...) De lo antes expuesto el comité de seleccion del
procedimiento AS-SM-1-2023-MDC-1, no considera como obra similar “SERVICIO DEPORTIVO” para
acreditar la experiencia, al no ser parte de las obras similares solicitadas en las bases (...)"

No obstante, segln lo sefialado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante la
Resolucién n.° 2633-2022-TCE-S1, citada en parrafos precedentes, durante la calificacion
de la experiencia del postor en la especialidad, no solo se debe verifica la denominacion del
contrato de obra presentado, sino a su vez, términos de referencia, memoria descriptiva u
otra documentacion que haya sido presentada por el postor en la oferta.

En ese contexto y de la revision conjunta e integral a los documentos presentados por el
postor Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C para acreditar el
requisito de calificacion “experiencia del postor en la especialidad”, se tiene que, acredito
vélidamente la experiencia derivada de una contratacion adjuntando el contrato
n.° 002-2020-MPT-SGA (Apéndice n.° 19), y su respectiva acta de recepcion de obra
(Apéndice n.° 19), documentos de los cuales se desprende fehacientemente el monto de la
obra y la conclusién de esta; asimismo, mediante la memoria descriptiva (Apéndice n.° 19)
acredito la ejecucion de metas similares a las consideradas en las bases integradas, como
son: instalacion de gras artificial, construccion de losa deportiva, construccion de
graderio, construccion de cerco perimétrico, construccion de servicios higiénicos para
damas, caballeros y discapacitados, dicha experiencia debit ser valorada y contabilizada
por el monto facturado de S/ 2 352 168,33; monto mayor a una vez el valor referencial
(S/1 073 859,61), de tal forma que, resulta evidente que cumplié con acreditar el requisito
de calificacion “experiencia del postor en la especialidad”.

Adicionalmente, respecto al Unico motivo de descalificacion de la oferta del postor segln lo
sefialado por el Comité, fue referido a que la denominacion “Servicio deportivo” no coincide
con la definicion de obras similares; no obstante, es posible advertir que de la lectura integral
de la denominacién del contrato presentado: “Creacién del_servicio deportivo ubicado en
lamz. U lote 1 barrio 4 del sector T3 asentamiento humano Alto Trujillo, distrito EI Porvenir,
provincia de Trujillo-La Libertad”; que la obra esta referida a la creacion de un servicio
deportivo, lo cual coincide con la descripcion de obras similares descritas en las bases
integradas: “Construccion, creacién, ampliacién, mejoramiento y rehabilitacion o la
combinacion de alguno de los términos anteriores de coliseos multiusos y/o losas de
recreacion mulfiusos y /o recreacion_deportiva y/o_losas deportivas y/o plataformas
deportivas y/o plaza de armas y/o espacios deportivos y/o parques recreativos”.

Consecuentemente, el postor Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales
S.A.C. cumplia con la experiencia en obras similares exigida en la especialidad, concerniente
a la acreditacion del monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial
de la contratacion (S/ 1 073 859,61); al acreditar como monto facturado la suma de
S/ 2 352 168,33 por lo que su oferta no debié ser descalificada.
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e (Calificacion a la oferta del postor Consorcio del Parque.

Asi también, en el folio 60 de la oferta del postor Consorcio del Parque? se encuentra el
Anexo n.° 10 “Experiencia del postor en la especialidad” (Apéndice n.° 20), donde declara
una (1) contratacion, como se muestra a continuacion:

Imagen n.° 8
Anexo n.° 10 - Experiencia del postor en la especialidad del Consorcio del Parque

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA ' \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 01-2023-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA o
ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seilores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MDCICS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente, -
Mediante el presente, el suscrito detalla la sigulente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE TIPO DE
" N° FECHA DEL EXPERIENCIA MONTO FACTURADO|
N CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO | CONTRATO RECEPCION PROVENIENTE MONEDA IMPORTE CAMBIO ACUMULADO
DE LA OBRA DE: VENTA
QURMAQ S.A.C
*CREACION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL CASERIO PASAJE
MUNICIPALIDAD
SUR DEL DISTRITO DE OLMOS - N* 02-2022-
1 DlSél::ISlé DE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE ~ MDO/GM 25/0172022 041072022 | - SOLES | S71,164,284.92 §11,164,284.92
! DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
EJECUTORA PERU NORTE S.A.C.
"CREACION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL CASERIO PASAJE
MUNICIPALIDAD
SUR DEL DISTRITO DE OLMOS ~ | N* 02-2022-
2 DXS(T)?:{S; DE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE ~ MDOIGM 2510172022 04/07/2022 SOLES S/173,973.61 §11,338,258.53
. DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE®
S/1,338,258.53
Cortegana, 21 de marzo del 2023
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio del Parque (Apéndice n.° 20)
Elaborado por: Comision de Control

Ahora bien, el postor Consorcio del Parque; para acreditar dicha experiencia, presento los
siguientes documentos:

- Contrato n.° 002-2022-MDO/GM de 25 de enero de 2022 (Apéndice n.° 20), por la
ejecucion de la obra: “Creacion del complejo deportivo en el caserio Pasaje Sur del
distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque”, por el
monto contractual de S/ 1 302 233,88; la cual fue ejecutada por el Consorcio Complejos
Lambayeque, conformada por las empresas Qurmaq S.A.C. y la empresa Ejecutora
Peru Norte S.A.C. segun el contrato del consorcio legalizado.

- Acta de recepcion 4 de julio de 2022 (Apéndice n.° 20).

- Resolucion de Gerencia Municipal n.® 449-2022-MDO/GM de 22 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 20), en la cual se aprueba la liquidacion técnica y financiera de la
ejecucion de la obra mas un reajuste por el monto de S/ 36 024,66 a favor del contratista,
obteniendo un monto total facturado de S/ 1 338 258,53.

8 Conformado por la empresa Qumag S.AA.C. con RUC 20602126120 y la empresa Ejecutora Peru Norte S.A.C. con
RUC 20604147388
—
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- Documento denominado Presupuesto de obra (Apéndice n.° 20), en el cual se puede
advertir que la obra comprendio, entre otras, las siguientes partidas:

Partidas Descripcion
03 Cancha deportiva con grass sintético
03.03 Plataforma con piso sintético deportivo
04 Tribunas (graderias)
05 Modulo de servicios higiénicos
07 Cerco perimétrico

Al respecto, el Comité desestimo la contratacion presentada por el postor, segln el “Acta de
apertura de ofertas, evaluacién de las ofertas y calificacion: Obras” (Apéndice n.° 15),
sefialando: “(...) De lo antes expuesto el comité de seleccion del procedimiento
AS-SM-1-2023-MDC-1, no considera como obra similar “COMPLEJO DEPORTIVOQ" para acreditar a
experiencia, al no ser parte de las obras similares solicitadas en las bases (...)"

Sin embargo, en virtud al andlisis realizado en la Resolucion n.® 2633-2022-TCE-S1, por el
Tribunal de Contrataciones del Estado, la calificacién de la experiencia del postor en la
especialidad, debe efectuarse en funcion a la facturacion en la ejecucion de obras similares,
siempre que deriven de contratos cuyo objeto contractual corresponda a la ejecucion de
obras, por lo que la denominacion de un contrato no resulta ser concluyente para determinar
el objeto de una contratacion, pues, para tal efecto, corresponde observar la naturaleza de
las prestaciones ylo actividades inherentes a dicho contrato, verificando, partidas,
presupuestos u otra documentacion que haya sido presentada en la oferta.

De lo expuesto y de la revision conjunta e integral de los documentos presentados por el
postor para acreditar dicha experiencia, se evidencia en su oferta informacién que permite
verificar que cuenta con experiencia en obras similares al objeto presente de la convocatoria,
pues se aprecia que el postor acreditd validamente la experiencia derivada de la contratacion
presentada, adjuntando el contrato n.° 002-2022-MDO/GM (Apéndice n.° 20), y su
respectiva acta de recepcion (Apéndice n.° 20), documentos de los cuales se desprende
fehacientemente el monto de la obra y la conclusién de esta; asimismo, acredité mediante el
Presupuesto de obra (Apéndice n.° 20) la ejecucion de partidas similares a las consideradas
en el objeto de la convocatoria, como son: cancha deportiva con grass sintético,
plataforma con piso sintético deportivo, tribunas (graderias), modulo de servicios
higiénicos y cerco perimétrico, dicha experiencia debi6 ser valorada y contabilizada por el
monto facturado de S/ 1 338 258,53; monto mayor a una vez el valor referencial
(S/ 1 073 859,61), de tal forma que, cumplié con acreditar el requisito de calificacion
“experiencia del postor en la especialidad”.

Asimismo, respecto al Unico motivo de descalificacion de la oferta del postor, segin lo
sefialado por el Comité fue referido a que la denominacion “Complejo deportivo” no coincide
con la definicion de obras similares; no obstante, de la lectura integral de la denominacion
del contrato: “Creacién del complejo deportivo en el caserio Pasaje Sur del distrito de
Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque’, que la obra esta referida
a la creacion de un complejo deportivo, lo cual coincide con la descripcion de obras similares
descritas en las bases integradas: “Construccion, creacién, ampliacién, mejoramiento y
rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de coliseos multiusos
y/o losas de recreacion multiusos y /o recreacién deportiva y/o losas deportivas y/o
plataformas deportivas y/o plaza de armas y/o espacios deportivos y/o parques
recreativos”.
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Por consiguiente, el Consorcio del Parque cumplia con la experiencia en obras similares
exigida en la especialidad, concerniente a la acreditacion del monto facturado acumulado
equivalente a una vez el valor referencial de la contratacion (S/ 1 073 859,61); al acreditar
como monto facturado la suma de S/ 1 338 258,53, por lo que, la oferta del postor no debid
ser descalificada.

Asi pues, el irregular e interesado accionar del Comité, evidencia un presunto interés indebido
en el Procedimiento, al haber descalificado a los postores Ica Consorcio Constructor Grupo
Contratistas Generales S.A.C. y Consorcio del Parque, quienes ocupaban el primer y segundo
lugar en el orden de prelacion, respectivamente, después de la evaluacion del Comité, ademas,
ofertaban al 90% del valor referencial; puesto que, de la revision integral a sus ofertas por la
comision de control, se evidencia que, acreditaron el requisito de calificacién “experiencia del
postor en la especialidad”; no obstante, segln el Comité, la Unica propuesta admitida que
cumplié con los requisitos de calificacion fue el “Consorcio Constructor”, siendo la propuesta mas
alta (100% del valor referencial), y a quien posteriormente se le adjudicé la buena pro.

4. Al no admitir a postores, el Comité evit evaluary calificar sus ofertas; asi como, después
de descalificar a otros postores, otorgé la buena pro al “Consorcio Constructor”; sin
embargo, segln la evaluacion, calificacion y comparacion realizada por la comisién de
control, los postores descalificados obtuvieron mejor puntaje.

Al respecto, tal como se ha desarrollado, las ofertas de los postores Consorcio Nuevo Horizonte
(Apéndice n.° 17) y Corporacion Tongod E.I.R.L. (Apéndice n.° 18), de haber sido admitidas,
debieron ser evaluadas y calificadas por el Comité, lo cual, de manera irregular se evité realizar;
por lo que, la comision de control de la revision al capitulo |V factores de evaluacion de las bases
integradas (Apéndice n.° 14) se aprecia que, en la etapa de evaluacion de ofertas, para
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las mismas, se considera lo

siguiente:
Imagen n.’ 9
Factores de evaluacion
o g | PUNTAJE I METODOLOGIA PARA SU
| e
FACTOR DE EVALUACION : ASIGNACION
A. PRECIO
or La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) i otorga a las demds ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporclonales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacién:
Pi = Om_x PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio
“ [100] ** puntos |

Fuente: Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS (Apéndice n.° 14)
Elaborado por: Comision de Control

Ahora bien, teniendo en consideracion a los dos (2) postores que debieron ser admitidos, se
tendria el siguiente cuadro de evaluacion de ofertas econémicas:

" — —__________  .---ii.-o——————————
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Cuadron.°7
Evaluacion econémica de ofertas que debieron ser admitidas

Evaluacion de Precio Boniﬁcacigﬂnﬁ )por MYPE Total
N° Postor ; > 3 g
Precio Ofertado Precio 'de Ia_ Puntaje A;.)Ilca Puntos puntos
oferta mas baja (A) (Si/No) (B) (A+B)
{ | GOBPORAGIONITENECD S/, 966,473.65 100 si 5 105
ELRL S/, 966,473.65
CONSORCIO NUEVO PR ,
2 HORIZONTE S/. 1,060,668.34 91.1 Si 4.56 95.66

Fuente: Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 01-2023-MDC/CS (Apéndice n.® 14) y ofertas de los postores Corporacién
Tongod E.I.R.L. (Apéndice n.° 18), y, Consorcio Nuevo Horizonte (Apéndice n.® 17)
Elaborado por: Comision de control.

Luego la comision de control procedio a realizar el siguiente cuadro, evidenciando la evaluacion
de las cinco (5) ofertas de los postores que el Comité debid calificar, determinandose el siguiente
orden de prelacion de las ofertas:

Cuadron.°8
Evaluacion econémica de ofertas
Evaluacion de Precio Bonificacién por MYPE Promotora
Precio de la Totalide de personal
N Postor Precio Ofertado | oferta mas Pu(r:)a le (As?l';lcoa) Pu(gt)os p(xrltg)s con
baja discapacidad
ICA GRUPO CONTRATISTAS . ,
1 GENERALES SAC. S/ 966 473,65 100 Si 5 105 Si
1 | CONSORCIO DEL PARQUE S/ 966 473,65 100 Si 5 105 Si
1 | SORFORACIONTONGOD | /96647365 | /96647365 | 100 Si 5 105 -
CONSORCIO NUEVO ,
2 HORIZONTE S/ 1060 668,34 91.1 Si 4,56 95,66 No
CONSORCIO y
3 CONSTRUCTOR S/1073 859,61 90 Si 4,50 94,50 No

Fuente: Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 01-2023-MDC/CS (Apéndice n.° 14) y ofertas de los postores Ica Grupo
Contratistas Generales S.A.C. (Apéndice n.° 19), Consorcio del Parque (Apéndice n.° 20), Corporacion Tongod E.LR.L. (Apéndice
n.° 18), Consorcio Nuevo Horizonte (Apéndice n.° 17) y Consorcio Constructor (Apéndice n.” 16)

Elaborado por: Comision de control.

Del cuadro precedente, se observa a tres (3) postores con igual puntaje (105 puntos) empatados
en el primer lugar, al respecto, en el numeral 1.8 Evaluacion de las ofertas del Capitulo | de la
seccion general de las bases integradas (Apéndice n.° 14), estable que el supuesto de que dos
(2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se
efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del articulo del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual estipula:

“91.1. Tratandose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o méas
ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se efecttia
siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Las microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad o a los
consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales
condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o

b) Las microempresas y pequefias empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por
estas, siempre que acrediten tener tal condicion de acuerdo con la normativa de la materia; o

¢) A través de sorteo.”

Ademas, se sefiala en las bases integradas que el desempate mediante sorteo se realiza de
manera electronica a través del SEACE.

_—————
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Cabe mencionar que, si el Comité hubiese admitido y evaluado las ofertas garantizando la
igualdad de oportunidades a los postores, con la finalidad de obtener la propuesta mas ventajosa
para la ejecucion de la obra, se hubiese obtenido mayor pluralidad de postores con ofertas
econdmicas equivalentes al 90% del valor referencial; de los cuales, para la etapa de calificacion
de ofertas, segn el numeral 1.9. del capitulo | de la seccién general de las bases integradas
(Apéndice n.° 14), correspondia al Comité, calificar a los postores que obtuvieron el primer,
segundo, tercer y cuarto lugar, segun orden de prelacion, verificando que cumplan con el
requisito de calificacion establecido en el literal B del numeral 3.2. del capitulo Il de la seccion
especifica de las bases integradas del Procedimiento. Bajo ese escenario, se evidencia que el
Consorcio Constructor no debié ser calificado por haber obtenido 94,50 puntos, ocupando el
quinto lugar en el orden de prelacion con una oferta econdmica de S/ 1 073 859,61; sin embargo,
el Comité calificé su oferta y hasta le otorg la buena pro para la ejecucion de la obra.

Adicionalmente, la comision de control procedio a revisar integraimente los documentos
presentados en las ofertas de los postores Corporacién Tongod E.|.R.L. (Apéndice n.° 18) y
Consorcio Nuevo Horizonte (Apéndice n.° 17), de lo cual, se advierte que, acreditan el
cumplimiento de los requisitos de calificacion exigidos en el numeral 3.2. del capitulo Il de la
seccion especifica de bases integradas, tal como se detalla a continuacion:

Cuadron.°9
Calificacion de la oferta de los postores “Consorcio Nuevo Horizonte” y “Corporaciéon Tongod
E.L.R.L." realizada por la Comision de Control

Calificacion realizada por la
Comision de Control
Declard en el Anexo n.° 10 “Experiencia del postor en la | Cumple la experienciaen obras
especialidad'?® (Apéndice n.° 18), tres (3) contrataciones, de las | similares exigida, puesto que,
cuales, después de la revision de la comision de control, se valida la | acreditd el monto facturado
primera y segunda contratacion; en las cuales, se adjuntd los | acumulado equivalente a una

Postor Documentacion presentada en su oferta

siguientes documentos: vez el valor referencial de la
contratacion (S/ 1 073 859,61);
- Primera contratacion al acreditar como monto

o Contrato de ejecucion de obra n.° 020-2019 MICMA para la | facturado la  suma de
creacion de un complejo deportivo de 2 de julio de 2019 | S/1322470,49.
(Apéndice n.° 18), para la ejecucion de la obra: “Creacién de un
complejo deportivo”, por el monto facturado acumulado de
S/ 821 188,76; donde se aprecia partidas relacionadas al objeto
de la convocatoria: “cerco perimétrico’, “losa deportiva’,
“graderio”, “servicios higiénicos"; establecidas en las bases

Corporacién integradas.
Tongod E.LR.L.
(Apéndice e Acta de conformidad de 6 de setiembre de 2019 (Apéndice n.°
n.°18) 15), que da cuenta la fecha de inicio y fin de la ejecucion de la

obra, y que corresponde al 100% del monto total contratado.

- Segunda contratacion
e Contrato n.> 235 ADC PG para el mejoramiento de losa
deportiva multiusos y techo con estructura metélica de 2 de
setiembre de 2019 (Apéndice n.° 18), para la ejecucion de la
obra: “Mejoramiento de losa deportiva multiusos y techo con
estructura metélica”, por el monto facturado acumulado de
S/501 281,73,

o Acta de conformidad de 25 de noviembre de 2019 (Apéndice
n.° 18), que da cuenta la fecha de inicio y fin de la ejecucion de
la obra, y que corresponde al 100% del monto total contratado.

25 Ubicado en el folio veintiséis (26) de la Oferta de la Corporacion Tongod E.I.R.L. (Apéndice n.° 18) contenido en el expediente de
contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.
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Calificacion realizada por la
Comision de Control
Declard en el Anexo n.° 10 “Experiencia del postor en la | Cumple la experiencia en obras
especialidad" (Apéndice n.® 17), una (1) contratacion, y adjuntd los | similares exigida, puesto que,
siguientes documentos: acreditd el monto facturado
acumulado equivalente a una
- Contrato n.° 31-2021-MPC de 9 de junio de 2021 (Apéndice | vez el valor referencial de la
n.° 17), para la ejecucion de la obra: “Construccion de espacio | contratacion (S/ 1 073 859,61);
deportivo cerrado, en el (la) I.E. San Marcelino Champagnat — | al acreditar como monto

Postor Documentacion presentada en su oferta

Consorcio Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, | facturado la suma de
Nuevo departamento de Cajamarca”, por el monto facturado acumulado | S/ 1743 501,79.

Horizonte de S/ 1743 501,79.

(Apéndice
n.°17) - Acta de recepcion de obra de 16 de diciembre de 2021

(Apéndice n.° 17), que da cuenta del acto de recepcion de obra
y del monto contratado.

- Documento denominado “detalle de precios unitarios” (Apéndice
n.° 17), en el cual, se muestra las partidas, unidad, metrado,
precio unitario y el monto total para la construccion del espacio
deportivo cerrado en a |.E. San Marcelino Champagnat.

Fuente: Oferta del Consorcio Nuevo Horizonte (Apéndice n.° 17) y la oferta del postor Corporacion Tongod E.LR.L. (Apéndice n.° 18)

contenidas en el expediente de contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.

Elaborado por: Comisién de Control

Conforme se ha desarrollado, en un escenario de igualdad de oportunidades, que el Comité no
garantizé es este Procedimiento; se evidencia que, de la calificacion a las ofertas de los postores
realizada por la comisioén de control, cumplen con acreditar la experiencia del postor en la
especialidad, requisito de calificacion segln las bases integradas del Procedimiento; por tanto,
correspondia segun el cuadro n.° 8, otorgarle la buena pro al postor Ica Consorcio Constructor
Grupo Contratistas Generales S.A.C., Consorcio del Parque o Corporacion Tongod E.I.R.L,, los
cuales, quedaron empatados con 105 puntos en el primer lugar en el orden de prelacion con una
oferta econdémica de S/ 966 473,65 (90% del valor referencial); mientras que el Consorcio
Constructor obtuvo 94,50 puntos; es decir, cualquiera de los tres (3) postores ofertaban una
propuesta econdmica de S/ 107 385,96 menos que el Consorcio Constructor, ganador de la
buena pro segln “Acta de Otorgamiento de la Buena Pro” de 23 de marzo de 2023 (Apéndice
n.° 21).

Asi que, se advierte el interesado accionar del Comité, en clara ventaja para el postor ganador
Consorcio Constructor, puesto que, de la revision y analisis realizados por la comision de control,
se evidencia que la oferta de los postores Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas
Generales S.A.C., Consorcio del Parque o Corporacion Tongod E.L.R.L., resultaban més
ventajosa que la propuesta ganadora, a quien se le otorgd la buena pro por S/ 1 073 859,61,
monto que superaba en S/ 107 385,96, a las ofertas de los tres (3) postores en mencién;
contraviniendo el principio de competencia®!, previsto en el articulo 2 del TUO de Ley n.° 30225
- Ley de Contrataciones del Estado, en el cual establece que los procesos de contrataciones
incluye disposiciones que permiten contar con condiciones de competencia efectiva para obtener
la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion.

Por ende, el Comité con sus acciones limitd que la Entidad contrate la ejecucion de la obra en
mejores condiciones econdmicas (S/ 107 385,96 de diferencia con respecto a la oferta del postor
ganador); siendo que, como resultado del otorgamiento de la buena pro, se suscribio el contrato

30 Ubicado en el folio cincuenta (50) de la Oferta del Consorcio Nuevo Horizonte (Apéndice n.° 17) contenido en el expediente de
contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS.

31 De acuerdo al Articulo 2. “Principios que rigen las contrataciones”, se establece: “e) Competencia. Los procesos de contratacion
incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta méas ventajosa para
satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de précticas que restrinjan o afecten
la competencia.”.
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n.° 001-2023-MDC-GM Adjudicacion Simplificada n.® 001-2023-MDC/CS de 21 de abril de 2023
(Apéndice n.° 22), por el importe de S/ 1 073 859,61 con el Consorcio Constructor.

Resulta importante, sefialar que mediante la Resolucion de Alcaldia n.® 230-2023-MDC/A de 20
de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 23), la Entidad resolvio de forma total el contrato
n.° 001-2023-MDC-GM Adjudicacion Simplificada n.° 001-2023-MDC/CS (Apéndice n.° 22),
sefialado en su articulo primero como causal de dicha resolucion, el incumplimiento injustificado
de obligaciones contractuales; de ahi que, con Resolucion de Alcaldia n.® 023-2024-MDC/A de
12 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 24) se aprob la liquidacién del mencionado contrato
(Apéndice n.° 22), evidenciandose que, las actuaciones del Comité realizadas al margen de las
reglas definitivas del Procedimiento, conllevaron al otorgamiento de la buena Pro al Consorcio
Constructor, quien, finalmente incumplié con las obligaciones contractuales.

Por ende, los hechos descritos generaron un perjuicio al Estado de S/ 107 385,96, por la contratacion
del Consorcio Constructor cuyo monto ofertado era superior en S/ 107 385,96 con respecto a la oferta
ofrecida por los postores Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C., Consorcio
del Parque o Corporacion Tongod E.LLR.L.; a pesar que, conforme a la evaluacion realizada por la
comision de control, cualquiera de éstos tres (3) Ultimos debi6 ser el ganador de la buena pro; sin
embargo, su ofertas fueron descalificadas y no admitida por el Comité, respectivamente; en mérito a
un argumento parcializado, transgrediendo con ello su obligacién de actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, previstas en el Reglamento de la Ley
n.® 30225%, asimismo, vulnerando el principio de eficacia y eficiencia, previsto en el articulo 2 del
TUO de Ley la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que, el proceso
de contratacién y las decisiones que se adopten en su ejecucion, deben garantizar la efectiva y
oportuna satisfaccion de los fines publicos, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los
recursos publicos.

El funcionario y servidores de acuerdo a los hechos expuestos, contravinieron la siguiente normativa:

v Texto Unico Ordenando de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente a
partir del 14 de marzo de 2019 y modificatorias.

“

Articulo 1. Finalidad

La presente norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos
publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestién por resultados en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectten en forma oportuna y bajo
las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines publicos y tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los
principios que se enuncian en el articulo 2.

()
Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de
las acfuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de

32 “Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

()

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (...)"
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gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines pablicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

(-

Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, econdmicos, entre ofros, previstos
en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion deben prever con
claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificacion.

()"

v Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, de 29 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de
enero de 2019 y modificatorias.

“«

TITULO IV
ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPITULO I ,
GRGANOS A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
()

Articulo 44. Designacion, suplencia, remocion y renuncia de los integrantes del comité de seleccion
(.-.)

44.4. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objefo de la
contratacion, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras
Entidades a fi n de que integren el comité de seleccion.

(..)

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

(-..)

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el gjercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier
acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su
encargo, bajo responsabilidad.

()

CAPITULO Il ]
DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
()

Articulo 49. Requisitos de calificacion

49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de seleccion se
establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su
calificacion.

49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoptarse son los siguientes

()

¢) Experiencia del postor en la especialidad.

()
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Articulo 60. Subsanacion de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el 6rgano a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algtn error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial
o fotal ofertado y al precio u oferta econémica;

()

TiTuLOV .
METODOS DE CONTRATACION
(...)

Articulo 73. Presentacion de ofertas

()

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los
literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

AFticulo 75. Calificacion

75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificacion, el comité de seleccion
verifica los requisitos de calificacion de los postores admitidos, seguin el orden de prelacion obtenido en la
evaluacion, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion; salvo que de
la revision de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.

75.3. Tratandose de obras, se aplica lo dispuesto en el numeral 75.2, debiendo el comité de seleccion
identificar cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificacion.

()

v/ Bases Estandar Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 01-2023-MDC/CS,
publicadas en el portal del SEACE el 16 de marzo de 2023, para la contratacion de la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento y ampliacion del estadio municipal Chimuch
(Cortegana) del distrito de Cortegana - provincia de Celendin - departamento de
Cajamarca”

“«

SECCION GENERAL ,
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

C.;API’TULO | ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

5i) )

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

()

En la apertura electronica de la oferta, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las bases de
conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

()

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segin el orden
de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del
Capitulo Il de la seccién especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.
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Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo establecido
en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10 SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccion
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras a
suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida al correo
electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacion de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

() ]
SECCION ESPECIFICA ]
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()
CAPITULO I ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(...)
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
(...)
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se
detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

()
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

() . ) ;
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMETARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
a. CONSIDERACIONES GENERALES
(--)
vii. Descripcion de la obra a ejecutar
El proyecto a ejecutar de acuerdo al expediente técnico comprende lo siguiente:

METAS CANTIDAD UNIDAD
CAMPQ DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO 4566.21 M2
MURO TIPO | (Mamposteria) 155.77 M2
MUROS DE GAVIONES 320.04 M2
ESCALERAS 19.15 M2
GRADERIOS 515.16 M2
CERCO PERIMETRICO 241.53 ML
SERVICIOS HIGIENICOS 48.57 M2
PORTON DE INGRESO 1.00 UND
(...)
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
(..

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: construccion, creacion, ampliacién, mejoramiento y
rehabilitacién o la_combinacion de alguno de los términos anteriores de coliseos
multiusos y/o losas de recreacion multiusos y /o recreacion deportiva y/o losas
deportivas y/o plataformas deportivas y/o plaza de armas y/o espacios deportivos y/o

parques recreativos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrifo en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la experiencia del postor en la especialidad.

()

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXON° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
()

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4, Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

..)

Los hechos descritos han ocasionado perjuicio al Estado, al haber limitado a que la Entidad pueda
acceder a una mejor oferta econémica por un costo inferior ascendente a S/ 107 385,96; perjudicado
sus intereses y el correcto funcionamiento de la administracién publica.

Los hechos expuestos se generaron por el accionar de los Miembros Titulares del Comité, quienes,
adjudicaron de manera irregular la buena pro al Consorcio Constructor, quien oferté la ejecucion de la
obra al 100% del valor referencial, situacién que conllevé a la Entidad no cuente con una mayor
cantidad posible de ofertas y no se realice bajo mejores condiciones econémicas, pues ha quedado
demostrado que, sin contar con sustento objetivo, no admitieron la oferta del postor Consorcio Nuevo
Horizonte, pese a que, al igual que el Consorcio Constructor, ganador de la buena pro, incluyé en su
oferta el Anexo n.° 1 “Declaracion jurada de datos del postor’, omitiendo informacion exigida en las
bases integradas, y cuya propuesta econdmica (97.84% del valor referencial) era menor a la del
mencionado consorcio, evidenciandose que no se aplico el mismo criterio al revisar los requisitos de
admisibilidad; asi como, no admitieron la oferta de postor Corporacién Tongod E.I.R.L. que present6
errores materiales susceptibles de subsanacion, y, una oferta econémica menor (90 % del valor
referencial) a la del Consorcio ganador de la buena pro; aunado al hecho de que, el Comité descalificd
a los postores Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C. y Consorcio del
Parque, quienes, cumplian con el requisito de calificacion establecido en las bases integradas y cuyas
ofertas economicas eran menores (90% del valor referencial) que el Consorcio adjudicado; por lo que,
resultaban mas ventajosa a la Entidad en S/ 107 385,96.

Es necesario mencionar que, el sefior Alin Roly Miranda Gutiérrez, Stalin Jhoel Hoyos Cabrera, Neider
Infante Acufia y Yaquelin Karina Aguilar Arévalo, comprendidos en los hechos (Apéndice n.° 1)
presentaron sus comentarios o aclaraciones no documentados, conforme al Apéndice n.° 25 del
presente Informe de Control Especifico.

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones de acuerdo a los hechos expuestos y
evidenciados, se concluye que los mismos no desvirtian los hechos notificados en el pliego de
hechos. Las cédulas de notificacion y la evaluacion de los comentarios correspondiente a las personas
comprendidas en el pliego de hechos, forma parte del Apéndice n.° 25 del presente Informe de
Control Especifico.
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La participacion de las personas comprendidas en los hechos se detalla a continuacion:

> Alin Roly Miranda Gutiérrez, identificado con DNI n.° || ilf en su condicion de Gerente
Municipal®, periodo de 3 de enero de 2023, continda en funciones; se le notifico el pliego de
hechos mediante la cédula de notificacion n.° 001-2024-CG/OCI-SCE-MPC de 24 de mayo de
2024 (Apéndice n.° 25), via casilla electronica; presentd sus comentarios o aclaraciones
mediante un escrito S/N de 3 de junio de 2024 (Apéndice n.° 25).

El referido funcionario en su condicion de Gerente Municipal de la Entidad, se le atribuye
responsabilidad, por haber designado a los miembros del Comité de Seleccion a cargo de la
Adjudicacién Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS para la contratacion de la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento y ampliacion del Estadio Municipal Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana
- provincia de Celendin - departamento de Cajamarca’ con Cédigo Unico de Inversiones
n.° 2541980, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 12-2023-MDC/GM de 28 de
febrero de 2023; de los cuales, el Primer y Segundo Miembro Titular, tuvieron la condicion
contractual de locadores de servicios, es decir, el sefior Neider Infante Acufia y la sefiora
Yaqueline Karina Aguilar Arévalo, fueron contratados por la Entidad, mediante la Orden de
Servicio n.° 00047 de 2 de febrero de 2023 para el cargo “Profesional para la Unidad de Obras
y Ejecucion de Proyectos”; y, mediante la Orden de Servicio n.° 00001-2023 de 5 de enero de
2023, para el cargo “Profesional para el Area de Abastecimientos y Control Patrimonial”,
respectivamente; pese a que en ninguna de las funciones a desempefiar estipuladas en sus
Términos de Referencia para su contratacion, se describio la funcion de participar o integrar
comités de seleccion; vulnerando con su actuar lo dispuesto en el numeral 44.4 del articulo 44
del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que prescribe: “Cuando
la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratacion, puede
contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que
integren el comité de seleccion”.

Sobre el particular, la Direccién Técnico Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones
del Estado (OSCE), emiti6 la Opinion n.° 128-2019-DTN de 19 de julio de 2019, en la cual se
profundiza el criterio y aplicacion del numeral 44.4 del articulo 44 del Reglamento de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en cuya conclusion sefiala: “El comité de seleccion
puede estar conformado por personas que no laboren en la Entidad, siempre y cuando se trate de expertos
independientes; en caso tales expertos provengan del sector privado, las funciones que vayan a
desemperiar - entre ellas, las de integrar el comité de seleccion — deberan encontrarse contempladas
dentro de sus términos contractuales, de lo contrario no podra atribuirseles dicha condicién, y en
consecuencia, no podran participar como miembros del referido comité”.

Consecuentemente, el funcionario en su condicién de Gerente Municipal, vulnerd las funciones
establecidas en el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico:
“(...) Todo empleado publico esta al servicio de la Nacion, en tal razén tiene el deber de: (...) d)
Desempeiar sus funciones con (...) probidad, criterio, eficiencia (...)", asi también aquella prevista en
el literal a) del articulo 16 © de la norma citada: “(...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico”, en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad, del
articulo 1V del Titulo Preliminar, de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, que establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitucion,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que
les fueron conferidas’.

También, contravino los principios de la funcion pablica senalados en el numeral 1 del articulo
6°, de la Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica, que contemplan el

33 Designado con Resolucion de Alcaldia n.° 002-2023-MDC/A de 3 de enero de 2023 (Apéndice n.° 5).
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principio de respeto; asi como, lo sefialado en los deberes de los servidores de la funcion publica,
numeral 6 del articulo 7°, de la misma ley, referido a la responsabilidad.

Encontrandose incurso en los alcances del articulo 19 de la citada Ley n.° 28175, Ley Marco del
Empleo Publico, que establece: ‘Los empleados piblicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del
servicio publico”.

Ademés, contravino el articulo 17° del Reglamento de Organizacién y Funciones — ROF, que
prescribe: “(...) n. Emitir resoluciones y directivas de gerencia municipal, resolviendo los asuntos
de su competencia, asi como aquellos que le fuesen delegados por el Alcalde de acuerdo a Ley
(...)" funcién vinculada al numeral 14 del literal Il Funciones de la Gerencia Municipal
establecida en el Manual de Perfil de Puestos — MPP; ambos documentos de gestion aprobados
mediante Resolucion de Alcaldia n.® 022-2022-MDC/A de 15 de febrero de 2022.

Los hechos anteriormente expuestos, y estando a la evaluacion efectuada a los comentarios y
aclaraciones presentados por el sefior Alin Roly Miranda Gutiérrez, en su condicion de Gerente
Municipal, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha sido
desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional derivada del deber
incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada, dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria General de
la Replblica, correspondiendo al Titular de la Entidad adoptar las acciones pertinentes a fin que
el érgano competente efectlie el deslinde de las responsabilidades que correspondan en el
marco de la normativa aplicable.

> Stalin Jhoel Hoyos Cabrera, identificado con DNI n.° ||l en su condicion de Presidente
Titular del Comité de Seleccion3, periodo de 28 de febrero de 2023 al 23 de marzo de 2023;
se le notifico el pliego de hechos mediante la cédula de notificacion
n.? 002-2024-CG/OCI-SCE-MPC de 24 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 25), via casilla
electrénica; presentd sus comentarios o aclaraciones mediante carta n.° 04-2024-SJHC de 30
de mayo de 2024 (Apéndice n.° 25).

El funcionario en su condicion de Presidente Titular del Comité de Seleccion, mediante
intervencion directa y en pleno uso de las funciones inherentes al cargo designado, encargado
de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento
y ampliacién del Estadio Municipal de Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana — provincia
de Celendin - departamento de Cajamarca” con codigo Unico de Inversiones n.° 2541980, tuvo
participacion en los siguientes hechos:

- Permitio y validé que, durante la etapa de admisién de ofertas del Procedimiento, el
Consorcio Constructor superara esta etapa a pesar de que conforme a las bases integradas
en el numeral 2.2.1.1. del capitulo Il de la seccion especifica, se requeria como
documentacion obligatoria para la admisibilidad de las ofertas la “Declaracién jurada de
datos del postor (Anexo n.° 1), donde se solicitaba al postor la autorizacion para la
notificacion por correo electrénico de cuatro (4) items, de los cuales el Consorcio
Constructor solo autorizé la notificacion de tres (3) items. Por tanto, conforme a las bases
integradas y articulo 60° “Subsanacion de Ofertas” del Reglamento de la Ley n.° 30225 —
Ley de Contrataciones del Estado, se debi6 solicitar al Consorcio Constructor, subsane el
Anexo n.° 1y una vez subsanada dicha observacion se debié proceder con la admision de
su oferta; sin embargo, el Comité, del cual el funcionario en cuestion fue Presidente Titular,

34 Designado con Resolucion de Gerencia Municipal n.* 12-2023-MDC/GM de 28 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 8).
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sin observarle ese documento ni solicitar la subsanacion del mismo, admitié su oferta
cuando no correspondia.

- Aunado a lo anterior, la actuacion del Presidente Titular del Comité de Seleccion, fue
totalmente contraria a lo resuelto con el Consorcio Nuevo Horizonte durante la etapa de
admision de ofertas, a quien, por la misma omision de no autorizar la notificacion por correo
electronico de un (1) item en la “Declaracién jurada de datos del postor (Anexo 1)”; decidio
no admitir su oferta, tal como se sefiala en el “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de
las ofertas y calificacién; Obras” de 23 de marzo de 2023. Por tanto, se evidencia la
aplicacion de un criterio distinto ante un mismo hecho.

- Asimismo, su participacion se ve reflejada por cuanto para la etapa de admision de ofertas,
detallo en el “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras’,
respecto de la evaluacién de la oferta del postor Corporacion Tongod E.ILR.L., la no
admision de su oferta debido a que presentd errores materiales en la unidad de medida y
en la descripcion de una partida del Anexo n.° 6, esto a pesar de que dichos errores
materiales eran subsanables debido a que no alteraban el contenido esencial de la oferta,
segun lo analizado por la Direccidén Técnica Normativa del OSCE mediante la Opinién
n.° 067- 2018/ DTN de 22 de mayo de 2018; en tal sentido, debié haber otorgado el plazo
no inferior de un (1) dia habil segtin el numeral 1.10 del capitulo | de la seccidn general de
las bases integradas para la subsanacion correspondiente, y considerar la oferta admitida.

- También, en la etapa de calificacion de ofertas, sefialada en el “Acta de apertura de ofertas,
evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras”, descalific la oferta del postor Ica Consorcio
Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C., bajo el sustento que no cumplié con
acreditar la experiencia del postor en la especialidad, siendo que, para esta etapa solo
correspondia revisar el cumplimiento de dicho requisito de calificacion; para lo cual, debio
analizar las actividades involucradas en la contratacion presentada por el postor, a fin de
determinar si con ello acreditaba la experiencia relacionada con el objeto materia de la
convocatoria; esto conforme lo sefialado en la Resolucion n.° 2633-2022-TCE-S1 de 22 de
agosto de 2022 del Tribunal de Contrataciones del Estado; en ese sentido, de la evaluacion
realizada por la comisién de control a la oferta del postor, se evidencia que cumplia con la
experiencia en obras similares exigida en la especialidad, concemiente a la acreditacion
del monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial de la contratacion
(S/1073 859,61); al acreditar como monto facturado la suma de S/ 2 352 168,33 por lo que
su oferta no debi6 ser descalificada.

- De igual manera, en esa misma etapa, descalificé la oferta de Consorcio del Parque bajo
el sustento que no cumplié con acreditar la experiencia del postor en la especialidad por la
gjecucion de obras similares al objeto de la convocatoria, sin realizar una revisién conjunta
e integral a los documentos presentados por el postor para acreditar el cumplimiento de
dicho requisito de calificacion, conforme a la normativa aplicable; por el contrario, solo
verificé la denominacion del contrato de obra presentado. Sin perjuicio de ello, la comision
de control evaluo la oferta presentada por el postor, obteniéndose que, cumplia con la
experiencia en obras similares exigida en la especialidad, concemiente a la acreditacion
del monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial de la contratacion
(S/ 1073 859,61); al acreditar como monto facturado la suma de S/ 1 338 258,53, por lo
que, la oferta del postor no debi6 ser descalificada.

- Consecuentemente, en un escenario de igualdad de oportunidades a los postores, que el
Presidente Titular del Comité de Seleccion, no garantizd en este Procedimiento, conllevd a
otorgar la buena pro al Consorcio Constructor por el importe de S/ 1 073 859,61 (100% del
valor referencial), monto que superaba en S/ 107 385,96 a las ofertas econdémicas de los
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postores Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C., Consorcio del
Parque o Corporacion Tongod E.LR.L., quienes resultaban mas ventajosas que la
propuesta ganadora, pues, presentaban una oferta economica por el importe de
S/ 966 473,65 (90% del valor referencial); y, tal como se ha sefialado, cumplian con los
requisitos exigidos en las bases integradas para cada una de las etapas del procedimiento
de seleccion.

Los hechos expuestos han quedado materializados en el “Acta de apertura de ofertas y
calificacion: Obras”, y el “Acta de otorgamiento de Buena Pro”, las cuales fueron suscritas y
elaboradas por el Presidente Titular del Comité de Seleccion, el 23 de marzo de 2023.

Asi, las conductas antes descritas impidieron que el Procedimiento se desarrolle en un escenario
idoneo, dentro de un contexto de igualdad de trato y libre competencia, que equilibre el optimo
uso de los recursos publicos y garantice el pleno ejercicio del derecho de los postores para
participar como proveedores del Estado, afectando asi, el correcto funcionamiento de la
administracion publica, y generando perjuicio al Estado, al haber limitado a que la Entidad pueda
acceder a una mejor oferta econdmica por un costo inferior ascendente a S/ 107 385,96, lo cual
constituye una infraccion muy grave.

Es asi que, el citado funcionario transgredio lo estipulado en el literal a), b), ¢), €), f) y j) del
articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019,
respecto a los principios que rigen las contrataciones, en estricto, el principio de libertad de
concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia, y; el de
integridad; asimismo, el articulo 9° respecto a responsabilidades esenciales que prescribe: “9.1
Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines piblicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2", y, articulo 12° referido a calificacion
exigible a los proveedores.

También, inobservo lo sefialado en el articulo 46° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31
de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, modificado con Decretos Supremos
n.° 377-2019-EF, publicado el 14 de diciembre de 2019 y n.° 234-2022-EF publicado 7 de
octubre de 2022, referido al quérum, acuerdo y responsabilidad “Los integrantes del comité de
seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
gjercicio de sus funciones”; articulo 49° referido a los requisitos de calificacion y articulo 60°
respecto a la subsanacion de ofertas; articulo 73° referido a la presentacion de ofertas y articulo
75° respecto a la calificacion.

Asimismo, vulner6 lo establecido en las “Bases Estandar Integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2023-MDC/CS, publicadas en el portal del SEACE el 16 de marzo de 2023,
para la contratacion de la ejecucion de la obra: Mejoramiento y ampliacion del estadio municipal
Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana — provincia de Celendin — departamento de
Cajamarca”; respecto al numeral 1.7. Presentacion y apertura de ofertas; numeral 1.9.
Calificacion de Ofertas y, numeral 1.10 Subsanacion de Ofertas del Capitulo | Etapas del
Procedimiento de Seleccion; asi como, el numeral 2.2.1.1 y 2.2.1.2. del Capitulo Il del
Procedimiento de Seleccion y el numeral 3.2 Requisitos de Calificacion B) Experiencia del Postor
en la Especialidad.
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De igual manera, transgredi6 lo estipulado en el literal ), f) y m) del articulo 45° del del Decreto
Supremo N° 007-2010-PCM, Texto Unico Ordenado (TUO) de la Normativa del Servicio Civi,
publicado el 14 de enero de 2010, referido a los deberes y obligaciones del personal del servicio
civil.

Ademas, vulnerd las funciones establecidas en la Ley Marco del Empleo Pablico, Ley n.® 28175,
articulo 16° literales a) “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio pablico” y
c) “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos destinandolos
solo para la prestacion del servicio pablico”; en concordancia con el numeral 1.1 Principio de
legalidad, del articulo IV del Titulo Preliminar, de la Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley n.° 27444, que establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidas”.

Del mismo modo, se evidencia que su actuacion no se sujeto a lo previsto en la Ley n.® 27815,
Ley del Codigo de Etica de la Funcion Plblica, publicada el 13 de agosto de 2002: item 6 del
articulo 7° “{...) Todo servidor ptiblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion publica (...)", estando prohibido de conformidad con el item
2 del articulo 8° de (...) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para ofros,
mediante el uso de su cargo (...)", concordante con el Reglamento de la citada ley, aprobado con
Decreto Supremo n.° 033-2005-PCM, publicada el 19 de abril de 2005, donde se define Ventaja
Indebida como: (...) Cualquier liberalidad o beneficio no reconocido por la Ley, de cualquier naturaleza,
que propicien para si o para terceros los empleados piblicos, sea directa o indirectamente, por el
cumplimiento, incumplimiento u omision de ésta, prometiendo una actuacion u omision propia o ajena

(.).

Encontrandose incurso en los alcances del articulo 19° de la citada Ley n.° 28175 “Ley Marco
del Empleo Publico”, que establece: “Los empleados pdblicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del
servicio publico”.

Los hechos anteriormente expuestos, y estando a la evaluacion efectuada a los comentarios y
aclaraciones presentados por el sefior Stalin Jhoel Hoyos Cabrera, en su condicion de
Presidente Titular del Comité de Seleccion, se ha determinado que no han sido desvirtuados y
configuran presunta responsabilidad administrativa funcional derivada del deber incumplido;
asimismo, presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotaria la
comision de delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad
sancionadora de la Contraloria General de la Republica, y las acciones legales a cargo de las
instancias correspondientes, respectivamente.

> Neider Infante Acuia, identificado con DNI n.° |l en su condicion de Primer Miembro
Titular del Comité de Seleccion3, periodo de 28 de febrero de 2023 al 23 de marzo de 2023;
se le notifico el pliego de hechos mediante la cédula de notificacion
n.° 003-2024-CG/OCI-SCE-MPC de 24 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 25), via casilla
electronica; presentd sus comentarios o aclaraciones mediante informe n.® 01-2024-NIA de 30
de mayo de 2024 (Apéndice n.° 25).

El servidor en su condicion de Primer Miembro Titular del Comité de Seleccion, mediante
intervencion directa y en pleno uso de las funciones inherentes al cargo designado, encargado
de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento
y ampliacion del Estadio Municipal de Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana — provincia

35 Designado con Resolucién de Gerencia Municipal n.® 12-2023-MDC/GM de 28 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 8).
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de Celendin - departamento de Cajamarca” con codigo Unico de Inversiones n.° 2541980, tuvo
participacion en los siguientes hechos:

- Permiti6 y valido que, durante la etapa de admision de ofertas del Procedimiento, el
Consorcio Constructor superara esta etapa a pesar de que conforme a las bases integradas
en el numeral 2.2.1.1. del capitulo Il de la seccion especifica, se requeria como
documentacion obligatoria para la admisibilidad de las ofertas la “Declaracion jurada de
datos del postor (Anexo n.° 1)”, donde se solicitaba al postor la autorizacion para la
notificacién por correo electronico de cuatro (4) items, de los cuales el Consorcio
Constructor solo autorizo la notificacion de tres (3) items. Por tanto, conforme a las bases
integradas y articulo 60° “Subsanacién de Ofertas” del Reglamento de la Ley n.° 30225 -
Ley de Contrataciones del Estado, se debit solicitar al Consorcio Constructor, subsane el
Anexo n.° 1y una vez subsanada dicha observacion se debi6 proceder con la admision de
su oferta; sin embargo, el Comité, del cual el servidor en cuestién fue Primer Miembro
Titular, sin observarle ese documento ni solicitar la subsanacion del mismo, admitié su
oferta cuando no correspondia.

- Aunado a lo anterior, la actuacion del Primer Miembro Titular del Comité de Seleccion, fue
totalmente contraria a lo resuelto con el Consorcio Nuevo Horizonte durante la etapa de
admision de ofertas, a quien, por la misma omision de no autorizar la notificacion por correo
electronico de un (1) item en la “Declaracion jurada de datos del postor (Anexo 1)"; decidio
no admitir su oferta, tal como se sefiala en el “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de
las ofertas y calificacion: Obras” de 23 de marzo de 2023. Por tanto, se evidencia la
aplicacion de un criterio distinto ante un mismo hecho.

- Asimismo, su participacion se ve reflejada por cuanto para la etapa de admisién de ofertas,
detalld en el “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras”,
respecto de la evaluacion de la oferta del postor Corporaciéon Tongod E.LR.L., la no
admision de su oferta debido a que presento errores materiales en la unidad de medida y
en la descripcion de una partida del Anexo n.° 6, esto a pesar de que dichos errores
materiales eran subsanables debido a que no alteraban el contenido esencial de la oferta,
segln lo analizado por la Direccion Técnica Normativa del OSCE mediante la Opinion
n.° 067- 2018/ DTN de 22 de mayo de 2018; en tal sentido, debid haber otorgado el plazo
no inferior de un (1) dia habil segn el numeral 1.10 del capitulo | de la seccion general de
las bases integradas para la subsanacion correspondiente, y considerar la oferta admitida.

- También, en la etapa de calificacion de ofertas, sefialada en el “Acta de apertura de ofertas,
evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras”, descalifico la oferta del postor Ica Consorcio
Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C., bajo el sustento que no cumplié con
acreditar la experiencia del postor en la especialidad, siendo que, para esta etapa solo
correspondia revisar el cumplimiento de dicho requisito de calificacion; para lo cual, debio
analizar las actividades involucradas en la contratacion presentada por el postor, a fin de
determinar si con ello acreditaba la experiencia relacionada con el objeto materia de la
convocatoria; esto conforme lo sefialado en la Resolucion n.° 2633-2022-TCE-S1 de 22 de
agosto de 2022 del Tribunal de Contrataciones del Estado; en ese sentido, de la evaluacion
realizada por la comision de control a la oferta del postor, se evidencia que cumplia con la
experiencia en obras similares exigida en la especialidad, concemiente a la acreditacion
del monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial de la contratacion
(S/1073 859,61); al acreditar como monto facturado la suma de S/ 2 352 168,33 por lo que
su oferta no debio ser descalificada.

- De igual manera, en esa misma etapa, descalifico la oferta de Consorcio del Parque bajo
el sustento que no cumplié con acreditar la experiencia del postor en la especialidad por la

Informe de Control Especifico N° 026-2024-2-0370-SCE Pégina 45 de 55
Periodo de 13 de febrero de 2023 al 21 de abril de 2023

045



"@CONTRALORI’A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria, sin realizar una revision conjunta
e integral a los documentos presentados por el postor para acreditar el cumplimiento de
dicho requisito de calificacion, conforme a la normativa aplicable; por el contrario, solo
verifico la denominacion del contrato de obra presentado. Sin perjuicio de ello, la comision
de control evaluo la oferta presentada por el postor, obteniéndose que, cumplia con la
experiencia en obras similares exigida en la especialidad, concemiente a la acreditacion
del monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial de la contratacion
(S/ 1 073 859,61); al acreditar como monto facturado la suma de S/ 1 338 258,53, por lo
que, la oferta del postor no debié ser descalificada.

- Consecuentemente, en un escenario de igualdad de oportunidades a los postores, que el
Primer Miembro Titular del Comité de Seleccion, no garantizé en este Procedimiento,
conllevé a otorgar la buena pro al Consorcio Constructor por el importe de S/ 1 073 859,61
(100% del valor referencial), monto que superaba en S/ 107 385,96 a las ofertas
economicas de los postores Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales
S.A.C., Consorcio del Parque o Corporacion Tongod E.IR.L., quienes resultaban mas
ventajosas que la propuesta ganadora, pues, presentaban una oferta econémica por el
importe de S/ 966 473,65 (90% del valor referencial); y, tal como se ha sefialado, cumplian
con los requisitos exigidos en las bases integradas para cada una de las etapas del
procedimiento de seleccion.

Los hechos expuestos han quedado materializados en el “Acta de apertura de ofertas y
calificacién: Obras”, y el “Acta de otorgamiento de Buena Pro”, las cuales fueron suscritas y
elaboradas por el Primer Miembro Titular del Comité de Seleccion, el 23 de marzo de 2023.

Asi, las conductas antes descritas impidieron que el Procedimiento se desarrolle en un escenario
idéneo, dentro de un contexto de igualdad de trato y libre competencia, que equilibre el Gptimo
uso de los recursos publicos y garantice el pleno ejercicio del derecho de los postores para
participar como proveedores del Estado, afectando asi, el correcto funcionamiento de la
administracion publica, y generando perjuicio al Estado, al haber limitado a que la Entidad pueda
acceder a una mejor oferta econdmica por un costo inferior ascendente a S/ 107 385,96, lo cual
constituye una infraccién muy grave.

Es asi que, el citado servidor transgredio lo estipulado en el literal a), b), ¢), e), ) y j) del articulo
2° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, respecto a los
principios que rigen las contrataciones, en estricto, el principio de libertad de concurrencia,
igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia, y; el de integridad; asimismo,
el articulo 9° respecto a responsabilidades esenciales que prescribe: 9.1 Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion,
asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2", y, articulo 12° referido a calificacion exigible

a los proveedores.

También, inobservé lo sefialado en el articulo 46° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31
de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, modificado con Decretos Supremos
n.° 377-2019-EF, publicado el 14 de diciembre de 2019 y n.® 234-2022-EF publicado 7 de
octubre de 2022, referido al quorum, acuerdo y responsabilidad “Los integrantes del comité de
seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
gjercicio de sus funciones”; articulo 49° referido a los requisitos de calificacion y articulo 60°
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respecto a la subsanacion de ofertas; articulo 73° referido a la presentacion de ofertas y articulo
75° respecto a la calificacion.

Asimismo, vulneré lo establecido en las ‘Bases Estandar Integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2023-MDC/CS, publicadas en el portal del SEACE el 16 de marzo de 2023,
para la contratacion de la ejecucion de la obra; Mejoramiento y ampliacién del estadio municipal
Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana — provincia de Celendin — departamento de
Cajamarca”; respecto al numeral 1.7. Presentacion y apertura de ofertas; numeral 1.9.
Calificacion de Ofertas y, numeral 1.10 Subsanacién de Ofertas del Capitulo | Etapas del
Procedimiento de Seleccion; asi como, el numeral 2.2.1.1 y 2.2.1.2. del Capitulo Il del
Procedimiento de Seleccion y el numeral 3.2 Requisitos de Calificacion B) Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Los hechos anteriormente expuestos, y estando a la evaluacion efectuada a los comentarios y
aclaraciones presentados por el sefior Neider Infante Acufia, en su condicion de Primer Miembro
Titular del Comité de Seleccion, se ha determinado que no han sido desvirtuados y configuran
presunta responsabilidad administrativa funcional derivada del deber incumplido; asimismo,
presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotaria la comision de
delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad sancionadora
de la Contraloria General de la Republica, y las acciones legales a cargo de las instancias
correspondientes, respectivamente.

> Yaquelin Karina Aguilar Arévalo, identificada con DNI n.° [l en su condicion de
Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion, periodo de 28 de febrero de 2023 al 23
de marzo de 2023; se le notifico el pliego de hechos mediante la cédula de notificacion
n.% 004-2024-CG/OCI-SCE-MPC de 24 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 25), via casilla
electronica; presentd sus comentarios o aclaraciones mediante informe n.® 01-2024-YKAA de 3
de junio de 2024 (Apéndice n.° 25).

La servidora en su condicion de Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccién, mediante
intervencion directa y en pleno uso de las funciones inherentes al cargo designado, encargado
de la preparacion, conduccion y realizacién del procedimiento de seleccién Adjudicacion
Simplificada n.® 01-2023-MDC/CS para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento
y ampliacion del Estadio Municipal de Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana — provincia
de Celendin — departamento de Cajamarca” con codigo Unico de Inversiones n.® 2541980, tuvo
participacion en los siguientes hechos:

- Permiti6 y valido que, durante la etapa de admision de ofertas del Procedimiento, el
Consorcio Constructor superara esta etapa a pesar de que conforme a las bases integradas
en el numeral 2.2.1.1. del capitulo Il de la seccidn especifica, se requeria como
documentacion obligatoria para la admisibilidad de las ofertas la “Declaracion jurada de
datos del postor (Anexo n.° 1)", donde se solicitaba al postor la autorizacion para la
notificacion por correo electronico de cuatro (4) items, de los cuales el Consorcio
Constructor solo autorizd la notificacion de tres (3) items. Por tanto, conforme a las bases
integradas y articulo 60° “Subsanacion de Ofertas” del Reglamento de la Ley n.® 30225 -
Ley de Contrataciones del Estado, se debi6 solicitar al Consorcio Constructor, subsane el
Anexo n.° 1y una vez subsanada dicha observacion se debi6 proceder con la admision de
su oferta; sin embargo, el Comité, del cual la servidora en cuestion fue Segundo Miembro
Titular, sin observarle ese documento ni solicitar la subsanacion del mismo, admitié su
oferta cuando no correspondia.

36 Designada con Resolucién de Gerencia Municipal n.° 12-2023-MDC/GM de 28 de febrero de 2023 (Apéndice n.® 8).
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- Aunado a lo anterior, la actuacion de la Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion,
fue totalmente contraria a lo resuelto con el Consorcio Nuevo Horizonte durante la etapa
de admision de ofertas, a quien, por la misma omision de no autorizar la notificacion por
correo electronico de un (1) item en la “Declaracion jurada de datos del postor (Anexo 1)”
decidio no admitir su oferta, tal como se sefiala en el “Acta de apertura de ofertas,
evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras” de 23 de marzo de 2023. Por tanto, se
evidencia la aplicacién de un criterio distinto ante un mismo hecho.

- Asimismo, su participacion se ve reflejada por cuanto para la etapa de admision de ofertas,
detall6 en el “Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras”,
respecto de la evaluacion de la oferta del postor Corporacion Tongod E.LR.L., la no
admision de su oferta debido a que presento errores materiales en la unidad de medida y
en la descripcion de una partida del Anexo n.° 6, esto a pesar de que dichos errores
materiales eran subsanables debido a que no alteraban el contenido esencial de la oferta,
segln lo analizado por la Direccion Técnica Normativa del OSCE mediante la Opinion
n.° 067- 2018/ DTN de 22 de mayo de 2018; en tal sentido, debi6 haber otorgado el plazo
no inferior de un (1) dia habil segun el numeral 1.10 del capitulo | de la seccion general de
las bases integradas para la subsanacion correspondiente, y considerar la oferta admitida.

- También, en la etapa de calificacion de ofertas, sefialada en el “Acta de apertura de ofertas,
evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras”, descalifico la oferta del postor lca Consorcio
Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C., bajo el sustento que no cumplié con
acreditar la experiencia del postor en la especialidad, siendo que, para esta etapa solo
correspondia revisar el cumplimiento de dicho requisito de calificacion; para lo cual, debid
analizar las actividades involucradas en la contratacion presentada por el postor, a fin de
determinar si con ello acreditaba la experiencia relacionada con el objeto materia de la
convocatoria; esto conforme lo sefialado en la Resolucion n.® 2633-2022-TCE-S1 de 22 de
agosto de 2022 del Tribunal de Contrataciones del Estado; en ese sentido, de la evaluacion
realizada por la comision de control a la oferta del postor, se evidencia que cumplia con la
experiencia en obras similares exigida en la especialidad, concemiente a la acreditacion
del monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial de la contratacion
(S/ 1073 859,61); al acreditar como monto facturado la suma de S/ 2 352 168,33 por lo que
su oferta no debid ser descalificada.

- De igual manera, en esa misma etapa, descalificé la oferta de Consorcio del Parque bajo
el sustento que no cumplid con acreditar la experiencia del postor en la especialidad por la
ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria, sin realizar una revision conjunta
e integral a los documentos presentados por el postor para acreditar el cumplimiento de
dicho requisito de calificacion, conforme a la normativa aplicable; por el contrario, solo
verificd la denominacion del contrato de obra presentado. Sin perjuicio de ello, la comision
de control evaluo la oferta presentada por el postor, obteniéndose que, cumplia con la
experiencia en obras similares exigida en la especialidad, concemiente a la acreditacion
del monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial de la contratacion
(S/ 1 073 859,61); al acreditar como monto facturado la suma de S/ 1 338 258,53, por lo
que, la oferta del postor no debié ser descalificada.

- Consecuentemente, en un escenario de igualdad de oportunidades a los postores, que la
Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion, no garantizé en este Procedimiento,
conllevo a otorgar la buena pro al Consorcio Constructor por el importe de S/ 1 073 859,61
(100% del valor referencial), monto que superaba en S/ 107 385,96 a las ofertas
econdmicas de los postores Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales
S.A.C., Consorcio del Parque o Corporacién Tongod E.ILR.L., quienes resultaban més
ventajosas que la propuesta ganadora, pues, presentaban una oferta econémica por el
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importe de S/ 966 473,65 (90% del valor referencial); y, tal como se ha sefialado, cumplian
con los requisitos exigidos en las bases integradas para cada una de las etapas del
procedimiento de seleccion.

Los hechos expuestos han quedado materializados en el “Acta de apertura de ofertas y
calificacion: Obras”, y el “Acta de otorgamiento de Buena Pro”, las cuales fueron suscritas y
elaboradas por el Primer Miembro Titular del Comité de Seleccion, el 23 de marzo de 2023.

Asi, las conductas antes descritas impidieron que el Procedimiento se desarrolle en un escenario
idoneo, dentro de un contexto de igualdad de trato y libre competencia, que equilibre el 6ptimo
uso de los recursos publicos y garantice el pleno ejercicio del derecho de los postores para
participar como proveedores del Estado, afectando asi, el correcto funcionamiento de la
administracion publica, y generando perjuicio al Estado, al haber limitado a que la Entidad pueda
acceder a una mejor oferta econémica por un costo inferior ascendente a S/ 107 385,96, lo cual
constituye una infraccién muy grave.

Es asi que, la citada servidora transgredio lo estipulado en el literal a), b), c), €), ) y j) del articulo
2° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, respecto a los
principios que rigen las contrataciones, en estricto, el principio de libertad de concurrencia,
igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia, y; el de integridad; asimismo,
el articulo 9° respecto a responsabilidades esenciales que prescribe: “9.1 Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion,
asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2, y, articulo 12° referido a calificacion exigible

alos proveedores.

También, inobservo lo sefialado en el articulo 46° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31
de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, modificado con Decretos Supremos
n.° 377-2019-EF, publicado el 14 de diciembre de 2019 y n.° 234-2022-EF publicado 7 de
octubre de 2022, referido al quérum, acuerdo y responsabilidad “Los integrantes del comité de
seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones”, articulo 49° referido a los requisitos de calificacion y articulo 60°
respecto a la subsanacion de ofertas; articulo 73° referido a la presentacion de ofertas y articulo
75° respecto a la calificacion.

Asimismo, vulnerd lo establecido en las “Bases Estandar Integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2023-MDC/CS, publicadas en el portal del SEACE el 16 de marzo de 2023,
para la contratacioén de la ejecucion de la obra: Mejoramiento y ampliacion del estadio municipal
Chimuch (Cortegana) del distrito de Cortegana — provincia de Celendin — departamento de
Cajamarca”; respecto al numeral 1.7. Presentacion y apertura de ofertas; numeral 1.9.
Calificacion de Ofertas y, numeral 1.10 Subsanacién de Ofertas del Capitulo | Etapas del
Procedimiento de Seleccién; asi como, el numeral 2.2.1.1 y 2.2.1.2. del Capitulo Il del
Procedimiento de Seleccion y el numeral 3.2 Requisitos de Calificacion B) Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Los hechos anteriormente expuestos, y estando a la evaluacion efectuada a los comentarios y
aclaraciones presentados por la sefiora Yaquelin Karina Aguilar Arévalo, en su condicion de
Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion, se ha determinado que no han sido
desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional derivada del deber
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incumplido; asimismo, presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que
denotaria la comision de delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a
la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica, y las acciones legales a
cargo de las instancias correspondientes, respectivamente.

lll. ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Comité de seleccion otorgd buena
pro a consorcio que presento la mayor oferta econémica, no admitiendo a postor que al igual que
el referido consorcio, omitié informacion exigida en el anexo n.° 1 de las bases, asi como, a postor
que presento errores materiales, y que eran subsanables; ademés, descalifico a otros postores
que cumplian con los requisitos establecidos en las bases, y cuyas ofertas econémicas eran
menores a la del consorcio ganador; ocasionado un perjuicio al estado al haber limitado a que la
entidad pueda acceder a una mejor oferta econémica por un costo inferior ascendente a
S/ 107 385,96; perjudicado sus intereses y el correcto funcionamiento de la administracion publica”
estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

Comité no admiti6 a postor que al igual que el ganador omitié informacion, descalific a otros que
cumplian con los requisitos

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Comité de seleccion otorgé buena
pro a consorcio que presento la mayor oferta econémica, no admitiendo a postor que al igual que
el referido consorcio, omitid informacion exigida en el anexo n.° 1 de las bases, asi como, a postor
que presento errores materiales, y que eran subsanables, ademés, descalific a otros postores
que cumplian con los requisitos establecidos en las bases, y cuyas ofertas economicas eran
menores a la del consorcio ganador; ocasionado un perjuicio al estado al haber limitado a que la
entidad pueda acceder a una mejor oferta econémica por un costo inferior ascendente a
S/ 107 385,96; perjudicado sus intereses y el correcto funcionamiento de la administracion pablica”
estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Comité de
seleccion otorgd buena pro a consorcio que presentd la mayor oferta econémica, no admitiendo a
postor que al igual que el referido consorcio, omitié informacion exigida en el anexo n.° 1 de las
bases, asi como, a postor que presento errores materiales, y que eran subsanables; ademas,
descalifico a otros postores que cumplian con los requisitos establecidos en las bases, y cuyas
ofertas econémicas eran menores a la del consorcio ganador; ocasionado un perjuicio al estado
al haber limitado a que la entidad pueda acceder a una mejor oferta econémica por un costo inferior
ascendente a S/ 107 385,96; perjudicado sus intereses y el correcto funcionamiento de la
administracion publica” estan desarrollados en el Apéndice n.° 4 del Informe de Control
Especifico.”

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estén identificados en el
Apéndice n.° 1.
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V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Cortegana, se formulan las conclusiones siguientes:

1. De la revisién y evaluacion del expediente de contratacion que sustenta el Procedimiento, se ha
determinado que, la designacion del Primer y Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion
fue contraria a lo establecido en la normativa de contrataciones.

Asimismo, se advierte que, durante la etapa de admision de ofertas del Procedimiento, el
Consorcio Constructor superara esta etapa a pesar de que conforme se ha sefialado a las bases
integradas en el numeral 2.2.1.1. del capitulo Il de la seccion especifica, se requeria como
documentacién obligatoria para la admisibilidad de las ofertas la “Declaracion jurada de datos del
postor (Anexo n.° 1)”, donde se solicitaba al postor la autorizacion para la notificacion por correo
electronico de cuatro (4) items, de los cuales el Consorcio Constructor solo autorizé la notificacion
de tres (3) items; sin embargo, el Comité sin observarle ese documento ni solicitar la subsanacion
del mismo admitié su oferta cuando no correspondia.

Aunado a ello, el Comité tuvo una actuacion contraria, a lo resuelto con el Consorcio Nuevo
Horizonte, a quien, por la misma omisién, decidio, no admitir su oferta, tal como se sefiala en el
"Acta de apertura de ofertas, evaluacion de las ofertas y calificacion: Obras" de 23 de marzo de
2023. Ademas, durante esta etapa, se advierte que, no admiti6 la oferta del postor Corporacion
Tongod E.LR.L., debido a que presentd errores materiales, susceptibles de subsanacion; sin
embargo, tampoco requirio la subsanacién de la oferta a este postor, quien ofertaban una oferta
econdmica equivalente al 90 % del valor referencial; no permitiendo que la Entidad tenga la
posibilidad a ambas ofertas, que ademas cumplian con las condiciones exigidas en las bases
integradas.

También, durante la etapa de calificacion del Procedimiento, el Comité descalifico a los postores
Ica Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C. y Consorcio del Parque, quienes
ocupaban el primer y segundo lugar en el orden de prelacion, respectivamente, después de la
evaluacion del Comité, ademas, ofertaban al 90% del valor referencial; no obstante, de la revision
integral a sus ofertas por la comisién de control, se evidenci6 que, acreditaron el requisito de
calificacion “experiencia del postor en la especialidad”; sin embargo, segun el Comité, la tnica
propuesta admitida que cumplié con los requisitos de calificacion fue el Consorcio Constructor,
siendo la propuesta mas alta (100% del valor referencial), y a quien posteriormente se le adjudico
la buena pro.

Por lo que, se advierte el accionar del Comité, pues se evidencia que la oferta de los postores Ica
Consorcio Constructor Grupo Contratistas Generales S.A.C., Consorcio del Parque o Corporacion
Tongod E.L.R.L., resultaban mas ventajosa que la propuesta ganadora, a quien se le otorgo la
buena pro por S/ 1 073 859,61, monto que superaba en S/ 107 385,96, a las ofertas de los tres (3)
postores en mencion pues, presentaban una oferta econémica por el importe de
S/ 966 473,65 (90% del valor referencial); y, conforme a la evaluacién realizada por la comision de
control, cualquiera de éstos tres (3) Ultimos debio ser el ganador de la buena pro, puesto que, tal
como se ha sefialado, cumplian con los requisitos exigidos en las bases integradas para cada una
de las etapas del procedimiento de seleccion; sin embargo, su ofertas fueron descalificadas y no
admitida por el Comité, respectivamente; en mérito a un argumento parcializado, transgrediendo
con ello su obligacion de actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones.

Evidenciandose que, como resultado de dicha actuacion, la Entidad, suscriba contrato con el
Consorcio Constructor por el monto de S/ 1 073 859,61, y se ejecute gastos dentro del marco del
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referido contrato, tras limitar que el Procedimiento se desarrolle en un escenario idoneo, dentro de
un contexto de igualdad de trato y libre competencia, que equilibre el 6ptimo uso de los recursos
publicos y garantice el pleno ejercicio del derecho de los postores para participar como
proveedores del Estado, afectando asi, el correcto funcionamiento de la administracion publica, y
generando perjuicio al Estado, al haber limitado a que la Entidad pueda acceder a una mejor oferta
econodmica por un costo inferior ascendente a S/ 107 385,96.

(Irregularidad n.° 1)
VI. RECOMENDACIONES
Al Titular de la Municipalidad Distrital de Cortegana:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectue el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, del funcionario publico de la Municipalidad Distrital de
Cortegana comprendido en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusion n.° 1)

Al Organo Instructor:

2. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Distrital de Cortegana comprendidos en los hechos observados del presente Informe de
Control Especifico, de acuerdo a su competencia. (Conclusion n.° 1)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:
3. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos

de las irregularidades del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan. (Conclusion n.° 1)

VI. APENDICES

Apéndice n.°1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.°2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndicen.°3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 4:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal

Apéndicen.°5:  Copia autenticada de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 002-2023-MDC/A de
3 de enero de 2023.

Apéndice n.°6:  Copia autenticada de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 004-2023-MDC/A de
3 de enero de 2023.

Apéndicen.°7:  Copia autenticada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 11-2023-MDC/GM de 27 de febrero de 2023.

Apéndicen.°8: Copia autenticada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 12-2023-MDC/GM de 28 de febrero de 2023
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Apéndice n.° 14:

Apéndice n.° 15:
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Copia autenticada de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 006-2023-MDC/A de
3 de enero de 2023, y, copia autenticada de la RESOLUCION DE ALCALDIA
N© 127-2023-MDC/A de 3 de abril de 2023.

Copia autenticada de la ORDEN DE SERVICIO N° 00047 de 2 de febrero de
2023, copia autenticada de los TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA UNIDAD
DE OBRAS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CORTEGANA, copia autenticada del Comprobante de Pago
N° 102 de 28 de febrero de 2023, copia autenticada de documentos adjuntos,
copia autenticada del INFORME N° 021-2023-SJHC-SGI/MDC de 1 de febrero
de 2023 y copia autenticada de documento adjunto.

Copia autenticada de la ORDEN DE SERVICIO N° 00001 de 5 de enero de
2023, copia autenticada de los TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA UNIDAD
DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CORTEGANA, copia autenticada del Comprobante de Pago
N° 83 de 24 de febrero de 2023, y copia autenticada de documentacion adjunta.

Copia autenticada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 13-2023-MDC/GM de 3 de marzo de 2023, y copia simple del INFORME
N° 001-2023-MDC/CS/P de 3 de marzo de 2023.

Copia autenticada del INFORME N°154-2023-MDC/UA y CP-YKAA de 16 de
marzo de 2023, copia autenticada de documentos adjuntos, copia autenticada
del INFORME N° 040-2023-SJHC-SGI/MDC de 16 de marzo de 2023.

Copia autenticada de las BASES ESTANDAR INTEGRADAS DE LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION
DE OBRAS.

Copia autenticada del ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACION DE
LAS OFERTAS Y CALIFICACION: OBRAS de 23 de marzo de 2023; y, copia
autenticada del ANEXO N° 1 Cuadro de Evaluacion de Ofertas.

Copia autenticada de la oferta técnica y econémica presentada por el postor
Consorcio Constructor.

Copia autenticada de la oferta técnica y econémica presentada por el postor
Consorcio Nuevo Horizonte.

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Corporacion Tongod
E.LRL.

Copia autenticada de la propuesta técnica presentada por el postor Ica Grupo
Contratistas Generales S.A.C.

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio del Parque.

Copia autenticada del ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO de 23
de marzo de 2023.
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Apéndice n.° 22: Copia autenticada del CONTRATO N° 001-2023-MDC-GM_ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°001-2023-MDC/CS de 21 de abril de 2023.

Apéndice n.° 23: Copia autenticada de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 230-2023-MDC/A de
20 de diciembre de 2023.

Apéndice n.° 24: Copia autenticada de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 023-2024-MDC/A de
12 de febrero de 2024.

Apéndice n.° 25:  Cédulas de notificacion y comentarios

- Impresion con fima digital de la Cédula de Notificacion Electronica
N° 00000003-2024-CG/0370-02-003 firmada digitalmente el 24 de mayo de
2024, impresion del Cargo de Notificacion firmado digitalmente el 24 de
mayo de 2024, impresion de la Cédula de Notificacion
N°® 001-2024-CG/OCI-SCE-MPC firmada digitalmente el 24 de mayo de
2024, impresion del correo electronico |G dc 3 de junio
de 2024 de Alin Roly Miranda Gutiérrez, impresion de escrito sin nimero de
3 de junio de 2024.

- Impresién con firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica
N° 00000004-2024-CG/0370-02-003 firmada digitalmente el 24 de mayo de
2024, impresion del Cargo de Notificacion firmado digitaimente el 24 de
mayo de 2024, impresion de la Cédula de Notificacion
N°® 002-2024-CG/OCI-SCE-MPC firmada digitalmente el 24 de mayo de
2024, impresion del correo electronico |GG 31 de
mayo de 2024 de Stalin Hoyos Cabrera, impresion de CARTA
N°04-2024-SJHC de 30 de mayo de 2024 e impresion de INFORME
N°02-2024-SJHC de 30 de mayo de 2024.

- Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica
N° 00000005-2024-CG/0370-02-003 firmada digitalmente el 24 de mayo de
2024, impresion del Cargo de Notificacion firmado digitaimente el 24 de
mayo de 2024, impresion de la Cédula de Notificacion
N° 003-2024-CG/OCI-SCE-MPC firmada digitaimente el 24 de mayo de
2024, impresion del correo electronico |G - 31
de mayo de 2024 de Neider Infante Acufia, impresion de INFORME
N°01-2024-NIA de 30 de mayo de 2024.

- Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica
N° 00000006-2024-CG/0370-02-003 firmada digitalmente el 24 de mayo de
2024, impresion del Cargo de Notificacion firmado digitalmente el 24 de
mayo de 2024, impresion de la Cédula de Notificacion
N° 004-2024-CG/OCI-SCE-MPC firmada digitalmente el 24 de mayo de
2024, impresion del correo electronico |G - 3
de junio de 2024 de Karina Aguilar Arévalo, e, impresion de INFORME
N° 01-2024-YKAA de 3 de junio de 2024.

Evaluacién de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision de
Control, en original.

Apéndice n.° 26: Copia autenticada de la RESOLUCION DE ALCALDIA Ne 022-2022-MDC/A. de
15 de febrero de 2022, copia autenticada del REGLAMENTO DE
ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF, y copia autenticada del MANUAL DE
PERFIL DE PUESTOS - MPP.
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Celendin, 12 de junio de 2024.

Wilson Cercado Cerdan Glad oselyhe Castillo Moreno
Supervisor de la Comision de Control Jefe de Comision de Control

ltalo Refizo Zegaﬁa’ﬁla

Abogado de la Comision de Control

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CELENDIN, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobacion.

Celendin, 12 de junio de 2024.

2/
- José Emilio Portal Jordan

- Jefe del Organo de Control Institucional
/ Municipalidad Provincial de Celendin
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CONTRALORIA Motivo: Soy el autor del documento

C O N T R A I. O R I’ A GENERAL DE LA REFUBLICA DEL PR Fecha: 18-06-2024 14:18:28 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

- Firmado digitalmente por PORTAL
‘ ‘ kL JORDAN Jose Emilio FAU 20131378972

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas
de Juniny Ayacucho

Celendin, 18 de Junio de 2024
OFICIO N° 000458-2024-CG/OC0370

Sefior:

Norvil Mena Atalaya

Alcalde

Municipalidad Distrital de Cortegana
Jr. Celendin S/N
Cajamarca/Celendin/Cortegana

Asunto : Remite Informe de Control Especifico N° 026-2024-2-0370-SCE

Referencia :a) Oficio N° 000400-2024-CG/OC0370 de 14 de mayo de 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021, y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico al “Procedimiento de seleccion para
la ejecucién de la obra: Mejoramiento y ampliacion del Estadio Municipal Chimuch (Cortegana)
del distrito de Cortegana - provincia de Celendin - departamento de Cajamarca”, en la
Municipalidad Distrital de Cortegana a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico
N° 026-2024-2-0370-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo
al funcionario publico involucrado en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo
informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Asimismo, se hace de su conocimiento que el Informe de Control Especifico, ha
sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el
procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de
irregularidad, y respecto del cual la Municipalidad Distrital de Cortegana se encuentra
impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los
mismos hechos y las mismas personas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
José Emilio Portal Jordan
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Celendin
Contraloria General de la Republica

(JPJ/gcm)

Nro. Emision: 00721 (0370 - 2024) Elab:(U63933 - 0370)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la

— Replblica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente §

direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente c6digo de #

ARos verificacion: KQLSCSP
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000007-2024-CG/0370-02-003

DOCUMENTO : OFICIO N° 000458-2024-CG/OC0370

EMISOR : JOSE EMILIO PORTAL JORDAN - JEFE DE OCI - SERVICIO DE
CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA
IRREGULARIDAD - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : NORVIL MENA ATALAYA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20190685102

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS . 854

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico N° 026-2024-2-0370-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo al funcionario publico involucrado en los hechos con
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones
adoptadas al respecto.

Asimismo, se hace de su conocimiento que el Informe de Control Especifico, ha sido remitido al
Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del
cual la Entidad se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades
administrativas.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO N° 000458-2024-CG/OC0370
2. Tomo | de lll
3. Tomo Il de llI-Apéndice del 2 al 5

4. Tomo Il de IlI-Apéndice del 6 al 12

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: &
62LR1D9 B
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. Motivo: Soy el autor del documento

5. Tomo Il de Ill-Apéndice del 13 al 15 CONTRALORIA iy 050 2ok 195
6. Tomo lll de IllI-Apéndice 16

7. Tomo lll de llI-Apéndice del 17 al 18

8. Tomo Il de lll-Apéndice del 19 al 20

9. Tomo lll de llI-Apéndice del 21 al 26

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente !
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
62LR1D9
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000458-2024-CG/OC0370

EMISOR : JOSE EMILIO PORTAL JORDAN - JEFE DE OCI - SERVICIO DE
CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA
IRREGULARIDAD - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : NORVIL MENA ATALAYA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico N° 026-2024-2-0370-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo al funcionario publico involucrado en los hechos con
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones
adoptadas al respecto.

Asimismo, se hace de su conocimiento que el Informe de Control Especifico, ha sido remitido al
Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del
cual la Entidad se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades
administrativas.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20190685102:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000007-2024-CG/0370-02-003

. OFICIO N° 000458-2024-CG/OC0370

. Tomo I de lll

. Tomo Il de lll-Apéndice del 2 al 5

. Tomo Il de lll-Apéndice del 6 al 12

. Tomo Il de llI-Apéndice del 13 al 15

. Tomo lll de IlI-Apéndice 16

8. Tomo Il de llI-Apéndice del 17 al 18

N OO o0~ WN -

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente Faftils
direccién web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: ¥Bisg
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9. Tomo Il de llI-Apéndice del 19 al 20
10. Tomo Il de Ill-Apéndice del 21 al 26

NOTIFICADOR : GLADYS JHOSELYNE CASTILLO MORENO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN - CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: ¥
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