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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 018-2024-2-0375-SCE

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 002-2021-MDSR/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS JARDINES DEL CENTRO POBLADO DE PUENTECILLOS
DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PERIODO: 21 DE ABRIL DE 2021 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa, en adelante "Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado
en el Plan Anual de Control 2024 del OCI de la Municipalidad Provincial de Jaén, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.® 2-0375-2024-003, iniciado
mediante oficio n.° 330-2024-OCI/0375 de 22 de abril de 2024, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.* 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 vy
modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el  procedimiento  de  seleccion  Adjudicacion  Simplificada
n.° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria, para la contratacion de la ejecucion de la obra:
"Ampliacion del servicio de agua potable y alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado de
Puentecillos del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca’, s€ efectud de
acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

Presuntos hechos irregulares en el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria, para la contratacion de la ejecucion de la obra:
"Ampliacion del servicio de agua potable y alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado de
Puentecillos del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca”, se evidencio
que el Comité de Seleccion incluy6 en las bases administrativas e integradas una "Carta de
compromiso de presentacion del plantel profesional clave " Por otra parte, en el "Acta de Apertura,
Admision, Evaluacion y Calificacién de Ofertas Presentadas en el Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada N° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria” en el item 12, el comité de seleccion
realizo la verificacion de la actualizacion de la informacion del RNP, posterior a la etapa de
calificacion de ofertas, tomando como sustento a la Resolucion n.° 0292-2021-TCE-S4 de 1 de
febrero de 2021, y solicito la informacion de la actualizacion de los postores al OSCE, situacion
por la cual, se descalifico ofertas de postores argumentando el incumplimiento de dichos
requisitos; actuando de manera limitativa y contraria al tratamiento igualitario de los postores,
ocasionando que el comité no opte por una mejor opcion economica.

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
Periodo: 21 de abril de 2021 al 17 de noviembre de 2021
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Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo 21 de abril de 2021 al 17 de noviembre
de 2021, correspondiente a la revision y anélisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa pertenece al nivel de gobiemo local.

A continuacion, se muestra la estructura orgénica grafica de la Municipalidad Distrital de Santa

Rosa:
Graficon.° 1
Estructura organica de la Entidad
CONCEJO COMISION DE
MUNICIPAL REGIDORES
JUNTA DE
CONSEJO DE COMITE DE
ALCALDIA COORDINACION DELEGADOS | | COMITEDE L | gpGuRIDAD
TOGAL VECINALES DEFENSA CIVIL COADANK
COMUNALES
SERENGIA COMISION DE
MUNICIPAL [ GESTION DE
v INVERSIONES
OFICINAS Bl OFICINA DE
ADMINISTRATIVAS TRIDICH PLANIFICACION
DIVISION DE DIVISION DE
DESARROLLO SERVICIOS
URBANO Y RURAL COMUNALES

Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
Periodo: 21 de abril de 2021 al 17 de noviembre de 2021
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM
"Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada con Resolucion de
Contraloria n.° 134-2021-CG, asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica
emita por la Contraloria se cumplio con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a la
persona comprendida en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen
sus comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

"COMITE DE SELECCION ADICIONO LA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION DEL
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS E INTEGRADAS,
REQUISITO NO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR; ASIMISMO, SIN ESTAR
FACULTADOS VERIFICO LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), POSTERIOR A LA ETAPA DE CALIFICACION DE
OFERTAS, SITUACION QUE GENERO LA DESCALIFICACION DE POSTORES QUE
PRESENTARON OFERTAS MAS ECONOMICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA."

De la documentacién alcanzada por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa', mediante oficio
n.° 178-2024-MDSR/A de 8 mayo de 2024 (Apéndice n.° 3), referida al procedimiento especial de
seleccion, materia de analisis, correspondiente al contrato de ejecucion de la obra, términos de
referencia, pliego de absolucion de consultas y observaciones, bases integradas, actas del
procedimiento de seleccion e informacion registrada en el Sistema Electronico de Contrataciones del
Estado?, relacionada con el procedimiento de seleccion para la contratacion de la ejecucion de la obra:
"Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado de
Puentecillos del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca” (Adjudicacion
Simplificada n.° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria)®, s€ evidencio que en el "Acta de Apertura,
Admisién, Evaluacion y Calificacién de Ofertas Presentadas en el Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada N° 002-2021-MDSR/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA" en el item 12, el comité de seleccion
realizé la verificacion de la actualizacion de la informacion del RNP, posterior a la etapa de calificacion
de ofertas, tomando como sustento a la Resolucion n.* 0292-2021-TCE-S4 de 1 de febrero de 2021,
solicitando al OSCE, para tal fin, la actualizacion de los postores al OSCE, situacion por la cual, se
descalifico ofertas de postores argumentando el incumplimiento de dicho requisito; actuando de
manera limitativa y contraria al tratamiento igualitario de los postores, ocasionando que el comité no
opte por una mejor opcién economica.

La situacion resumida se detalla:

La Entidad a través de la Resolucion de Alcaldia n.° 087-2021-MDSR/A de 21 de abril de 2021
(Apéndice n.° 4), aprobo el expediente de contratacion para la ejecucion de la obra: "Ampliacion del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado de Puentecillos del Distrito
de Santa Rosa - Provincia de Jaén— Departamento de Cajamarca", con un valor referencial de S/ 285 039,14,
conformandose  seguidamente el comité de seleccion mediante Resolucion de Alcaldia
n.° 088-2021-MDSRJ/A de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.° 5), el cual estaba integrado por:

1 En adelante la "Entidad".
2 En lo sucesivo el "SEACE".
3 En adelante el "Procedimiento de Seleccion”.

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
Periodo: 21 de abril de 2021 al 17 de noviembre de 2021
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Cuadro n.°1
Miembros titulares y suplentes del Comité de Seleccion
Titulares
Cargo Nombres y apellidos DNI
Presidente Ulises Huaman Leonardo 44798810
Miembro Dustin C. Alberca del Castillo 27719672
Miembro Yozhiv Rajiv Mufioz Vergara 70041061
Suplentes
% Cargo Nombres y apellidos DNI
§ sensmearuanes Presidente |sabel Sanchez Vargas 42626547
%Q\EE?OC' é; Miembro Erlik David Dévila Diaz 44779386
Q*Dmm\w Miembro Wilmer Tarrillo Ruiz 41929607

Fuente: Resolucion de Alcaldia n.° 088-2021-MDC/A de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.° 5).
Elaborado por: Comision de Control.

En consecuencia de lo descrito, mediante Resolucion de Alcaldia n.® 089-2021-MDSR/A de 26 de
marzo de 2021 (Apéndice n.° 6), el Titular de la Entidad aprobo "(..) las Bases Administrativas del
procedimiento de seleccién Adjudicacion Simplificada AS n.° 002-2021-MDSR/CS-Primera Convocatoria, para
la ejecucion de la obra: "Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del
Centro Poblado de Puentecillos del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Jaén — Departamento de Cajamarca”

()"

Es preciso indicar que, la Primera Convocatoria del Procedimiento de Seleccion denominada
"Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-MDSR/CS-Primera Convocatoria, para la ejecucion de la obra:
"Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado de
Puentecillos del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Jaén Departamento de Cajamarca” fue declarado
desierto, conforme se evidencié en el "Acta de apertura, admision, evaluacion y calificacion de ofertas
presentadas al procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n° 002-2021-MDSR/CS-Primera Convocatoria” (Apéndice n.° 7), que sefiala:

"(..) COMITE DE SELECCION CONCLUYE QUE NO HABIENDO OFERTA VALIDA QUE HAYA
SUPERADO LA ETAPA DE ADMISION Y CALIFICACION DE OFERTAS, SE PROCEDE A DECLARAR
) DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION  ADJUDICACION  SIMPLIFICADA
N° 002-2021-MDSR/CS - PRIMERA CONVOCATORIA(...)"

Posteriormente, se llevo a cabo la Segunda Convocatoria, la cual fue publicada en el portal del SEACE
el 25 de mayo de 2021, por lo que se presentan los datos del procedimiento de seleccion:

Cuadro n.°2
Datos generales del procedimiento de seleccién
: ; Valor S
Entidad Objeto de la Convocatoria T1pods Sllstema]’de referencial Pobla.c_lor}
Proceso Ejecucion (s) Beneficiaria
Contratacion de la ejecucion de la
Municipali | obra: "Ampliacién del Servicio de
dad Agua Potable y Alcantarillado del T .
Distrital | Barrio Los Jardines del Centro @?éfdﬁ%i?i;‘ mg‘r‘l’; 285 039,14 90
de Santa | Poblado de Puentecillos del Distrito P
Rosa de Santa Rosa - Provincia de Jaen
— Departamento de Cajamarca”.

Fuente: Bases administrativas del Procedimiento de Seleccion - Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDSR/CS-Segunda
Convocatoria (Apéndice n.° 8)
Elaborado por: Comision de Control.

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
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Al respecto, las  bases  administrativas de la Adjudicaciéon  Simplificada
n.° 002-2021-MDSR/CS Segunda Convocatoria para la "Contratacién de la Ejecucion de Obra:
"Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado de
Puentecillos del Distrito de Santa Rosa - Provincia de Jaén Departamento de Cajamarca "', (Apéndice n.° 8)
elaboradas por el comité de seleccion, en los literales "A.2 Calificaciones del Plantel Profesional Clave"y
"A.3 Experiencia del Plantel Profesional Clave" correspondientes al numeral "3.2 Requisitos de Calificacion "
del Capitulo Il "Requerimiento” de la Seccion Especifica, establecieron la presentacion de una "Carta de
Compromiso” en donde se presente el plantel profesional clave, conforme se visualiza en la imagen
siguiente:

Imagen n.® 1
Carta de Compromiso establecida por el Comité de Seleccion en las Bases
Administrativas.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO
Residencia de Obra

PROFESION
Ingeniero Civil o sanitario

Acreditacion: De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del

t
Sin perjuicio de ello, el postor presentara en su oferta una carta de compromiso en donde
presentara el Plantel Profesional clave, segun lo requerido, sefalando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Experiencia minima de dos (2] afios como
Residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision de obra; en ejecucion de obras
iguales y/o similares.

Residente de Obra

Acreditacion: De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del

Sin perjuicio de ello, el postor presentara en su oferta una carta de compromiso en donde
presentara el Plantel Profesional clave, segun lo requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion del contrato.

| Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reaglamento.

Fuente: Bases administrativas del procedimiento especial de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria (Apéndice n.” 8)

Tal como se aprecia, el comité de seleccion establecio la inclusion de una "Carta de compromiso de
presentacion del plantel profesional clave", dicha documentacion no esta incluida en las bases estandar,
establecidas mediante la Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD aprobada mediante Resolucion
n.° 013-2019-OSCE/PRE de 29 de enero de 2019 (Apéndice n.° 9) y modificatorias, donde se precisa
que para acreditar los literales "A.2 Calificaciones del plantel profesional clave"y "A.3 Experiencia del plantel
profesional clave" se realizaran en la etapa de la suscripcion del contrato, seglin se muestra:

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
Periodo: 21 de abril de 2021 al 17 de noviembre de 2021
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Imagen n.® 2
Acreditacion de la formacion académica y experiencia del plantel
profesional clave

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

[CONSIGNAR SOLO EL GRADO DE BACHILLER O TITULO PROFESIONAL, SEGUN
CORRESPONDA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE PARA
EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN ESTRICTA OBSERVANCIA CON EL
DESAGREGADO DEL ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO,
| RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO].

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

IIBE fﬁnfe‘

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO Y DESDE CUANDO SE COMPUTA] en
[CONSIGNAR LOS TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ESPECIALIDAD, OBRAS SIMILARES U
OBRAS EN GENERAL SEGUN CORRESPONDA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL
PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION QUE OCUPARA EL PERSONAL CLAVE
PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN ESTRICTA OBSERVANCIA CON
EL DESAGREGADO DEL ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO),
RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO].

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Fuente: Bases Estandar vigentes durante el procedimiento especial de seleccién (Apéndice n.® 10)

En tal sentido, la "Carta de Compromiso de presentacion del plantel profesional clave”, requisito adicional
solicitado por el Comité de Seleccion en la etapa de Calificacion de Ofertas y establecido en las Bases
Administrativas, persistio en las Bases Integradas (Apéndice n.° 11), a pesar que dicho requisito no
estaba establecido en las bases Estandar.

Ante ello, es importante precisar que la Opinion n.° 110-2019/DTN de 9 de julio de 2019 (Apéndice
n.° 12) de la Direccion Técnico Normativa del OSCE, acerca de los requisitos de calificacion
vinculados a la capacitad técnica y profesional, precisa lo siguiente:

“(...)

2.1.2 Ahora bien, debe tenerse en cuenta que todo proceso de contratacidn se desarrolla en tres (3) fases:
i) Fase de programacion y actos preparatorios, ii) Fase de seleccion, y ifi) Fase de ejecucion contractual,
En lo que respecta a la Fase de seleccion, es importante distinguir las siguientes etapas: "admision",
"evaluacion" y "calificacion”.

()

o [aetapa de "calificacién" corresponde al momento en que la Entidad verifica si los postores cuentan
con las capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones que requiere contratar, de acuerdo a
los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de seleccion. En caso la oferta no
cumpla con dichos requisitos, debera ser descalificada.

()

Adicionalmente a dichas etapas, el articulo 141 del Reglamento establece un procedimiento para el

perfeccionamiento del contrato"; de esta manera, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro,

el postor adjudicado cuenta con determinado plazo a efectos de presentar toda la documentacion
necesaria para suscribir el respectivo contrato con la Entidad,

2.1.3(..)

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
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De acuerdo con el numeral 49.3 del articulo 49 del Reglamento y literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del mismo cuerpo normativo, tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y
profesional es verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del
contrato.

Por tanto, al haberse establecido que la verificacion del requisito de calificacion referido a la "capacidad
técnica y profesional" (dentro del cual se consideran los requisitos vinculados a las "calificaciones y
experiencia del personal clave") se efectua para la suscripcion del contrato, no hay manera de que el
comité de seleccion conozca durante la etapa de "calificacion de ofertas”, al personal propuesto
por los postores, por lo que no podria advertir si alguno de ellos se encuentra laborando en obras que
alin no cuentan con recepcion.

(.)

La opinion antes indicada es concordante con la Resolucion n.® 0661-2019-TCE-S2 de 17 de abril de
2019 (Apéndice n.° 13) emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado, donde sefial6 que, no
es obligatorio que los postores presenten declaracion jurada sobre el profesional clave durante la
etapa de presentacion de ofertas, de acuerdo al siguiente detalle:

() :

18. (...) en vista que la verificacién del cumplimiento de los requisitos de calificacion "EXPERIENCIA DEL
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE"y "CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE", tiene
lugar durante la etapa del perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe revisar el cumplimiento de tal
requisito en la citada etapa, no siendo obligatorio que los postores presenten alguna declaracion, listado
o documento adicional que Identifique a dicho personal durante lo presentacion de ofertas.

()"

Por tal motivo, el comité de seleccion transgredio lo indicado en las Bases Estandar al incluir la
"Carta de Compromiso de presentacion del plantel profesional clave”, que se usé en la etapa de calificacion
de ofertas para descalificar postores; sin considerar que, la capacidad técnica y profesional se verifica
en la etapa de suscripcion del contrato, tal como lo sefialan la Opinidn y resolucion del OSCE antes
sefialadas.

Por otra parte, el Comité de Seleccion continuando con el Procedimiento de Seleccion, en el "Acta de
apertura, admision, evaluacion y calificacion de ofertas presentadas al procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria” (Apéndice n.® 14) de 17 de junio de 2021, en
el numeral 11, registré el orden final de la calificacion de los postores, habiendo calificado cuatro (4)
postores, conforme al siguiente detalle:

"

11.- ORDEN FINAL DE LA CALIFICACION

-PRIMERO: CONSORCIO CONSTRUCTOR IG: DESCALIFICADO
-SEGUNDO: CONSORCIO ROBLE: CALIFICADO
-TERCERO: CONSORCIO E&M INGENIEROS: CALIFICADO
-CUARTO: CONSORCIO PUENTECILLOS: CALIFICADO
-QUINTO: CONSORCIO IDEAL: CALIFICADO

()"

Sin embargo, a pesar de haber calculado el orden final de calificacion, en el documento antes indicado,
el comité de seleccion realizo la verificacion de la actualizacién de la informacion del Registro Nacional
de Proveedores (RNP), e indicd que dicha accion se realizd bajo el cumplimiento del articulo 11° del
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, segln se detalla:

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
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12 CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 11 DEL DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF

Articulo 11. Actualizacién de informacién de RNP

11.1 Los proveedores estan obligados a tener actualizada la informacion registrada en el RNP para su
intervencién en el proceso de contratacion. La falta de actualizacion afecta la vigencia de la inscripcion
en el RNP.

11.4 La actualizacién de la informacion financiera por parte de los consultores y ejecutores se realiza
anualmente
(...)" (El subrayado es nuestro).

En ese sentido, el Comité de Seleccion llevo a cabo la verificacion de la actualizacion de la informacion
requiriendo informacion al OSCE a través del oficio n.® 001-2021-MDSR/CS-AS-SM-2 del 9 de junio
de 2021, donde solicitd informacion sobre la actualizacion de informacion por parte de los postores.
El comité de seleccion recibio respuesta mediante oficio
n.° D000011-2021-OSCE-TRANSPARENCIA, de 15 de junio de 2021 (Apéndice n.° 15), adjunto el
Memorando n.° D000367-2021-OSCE-SSIR (Apéndice n.° 16) de la misma fecha, e indico lo
siguiente:

()

En relacién a la actualizacion de informacion legal y financiera, es necesario precisar que el articulo 52 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF
sefiala que el contenido minimo de las ofertas es, entre otros, la declaracion jurada declarando que la
informacion registrada en el RNP se encuentra actualizada. Sin perjuicio de ello, se brinda atencion de
acuerdo a la informacion de los asientos registrados en el sistema del RNP.

En ese sentido, se procede a brindar respuesta teniendo en cuenta la informacion que existe en los médulos
“Consultas RNC: 02.- Consultas por Razén Social’, y en la Relacion de Proveedores Sancionados del
sistema informatico del Registro Nacional de Proveedores - RNP, verificandose lo siguiente:

1.- INVERSIONES & CONSTRUCCIONES CAXANORSIL S.A.C con RUC N° 20604169632, figura inscrita
como proveedor de bienes (B0761791), proveedor de servicios (S13621 14), consultor de obras (C103978)
y ejecutor de obras (146056), cuyos tinicos periodos de vigencia son los siguientes:

Registro d= Ejscutores de Qbras:
P I Vigenda pare ser participante, pastar y contratista
@,@& ) | Tipa de Tramite | Inicio Vigencia I Fin Vigencia
§ %x | INSCRIPCION EN EL RNP | 29,03,20:3 I VIGENCIA INDETERMINADA
S eaba, <.
P onnmme § . o ; . . ,
Asg"’;’ § . En relacién a la actualizacién de informacion, en los registros como consultor de obras y ejecutor de obras
[ GADO se observa el asiento de una actualizacion financiera mediante Trémite N° 2021-19247716-CAJAMARCA,
<& w&-’
0 rRowCt de fecha 10.05.2021.

()

2.- MACONSTAC S.A.C. con RUC N° 20480590661, figura inscrita como proveedor de bienes (B0141368),
proveedor de servicios (S0476291) y ejecutor de obras (19501), cuyos tltimos periodos de vigencia son los
siguientes:

()

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
Periodo: 21 de abril de 2021 al 17 de noviembre de 2021

Pégina 8 de 28 . 0010



~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Bl ~ CONTRALORIA

Redqistro de Ejscutores de Obras:

IVisena'a para ser prrticipante, postor y contratista
| Tipo de Tramite l Inicio Vigancia ' Fin Vigencia

|REr\'D'.'A:’.IClr{ Dfmscmpcm:a[ 02/01/2017 | VIGENCIA INDETERMINADA,

En relacién a la actualizacién de informacién, en los registros como proveedor de bienes, proveedor de
servicios y ejecutor de obras se observa un dltimo asiento de actualizacién legal (aumento de capital)
mediante Tramite N° 2021-19281571-CAJAMARCA, de fecha 26.05.2021.

()

3.- "NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE S.R.L" con RUC N° 20570527593, figura
inscrita como proveedor de bienes (B0327335), proveedor de servicios (S0740352), consultor de obras
(C41348) y ejecutor de obras (65218), cuyos ltimos periodos de vigencia son los siguientes:

()

Reaqistro d= Ejscutores ¢e Obras:

| Vigenda para ser participante, postor y contratista
l Tipo d= Tramite | Inicio Vigenciz | Fin Vigencia

I RENOVACION DE INSCRIPCICH | 14/05/52018 | VIGENCEA INDETERMINADZ

No se observa asientos de actualizacion de informacion en el afio 2021

()

4.- CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA con RUC N° 20487419754, figura inscrita como proveedor de bienes (B0198308), proveedor de
servicios (S0570860), consultor de obras (C15323) y ejecutor de obras (27624), cuyos tltimos periodos de
vigencia son los siguientes:

()

Registro de Ejscutores de Qbras:

| Vigencia para ser participante, postor y contratista
| Tipo d= Tramite | Inicia Vigenciz I Fin Vigencia

I RENOVACION DE INSCRIPCION I 03,07/2015 I VIGEMCLA INDETERMINADA

No se observa asientos de actualizacion de informacion en el afio 2021.

()

5.. FERDI INGENIEROS SAC con RUC N° 20488077717, figura inscrita como proveedor de bienes
(B0288735), proveedor de servicios (S0690989), consultor de obras (C33572) y ejecutor de obras (54096),
cuyos ditimos periodos de vigencia son los siguientes:

()

Registro de Ejecutores de Qbras:

l‘J’xa:nu‘a para ser participante, postor y contratista

l Tipa de Tramite | Inicio Vigencia | Fin Vigenda

| RENOVACION DE INSCRIPCION

06/11,2016 I VIGENCIA INDETERMINADA

En relacién a la actualizacion de informacion, en los registros como consultor de obras y ejecutor de obras
se observa un dlimo asiento de actualizacion financiera mediante Tramite N° 2021-19427447-
CAJAMARCA, de fecha 01.06.2021.

()

6.- ALKHA INGENIEROS S.A.C. con RUC N° 20601748861, figura inscrita como proveedor de bienes
(B0958077), proveedor de servicios (S1622269) y ejecutor de obras (132282), cuyos unicos periodos de
vigencia son los siguientes:

()
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Reqistro de Ejecuteres de Obras:

I Vigendia para ser particip=nte, postor y contratista
| Tipo de Tramite I Inicio Vigencia | Fin Vigencia

I IMSCRIPCION EM ELRNP l 27/05720L7 I VIGEMCIA INDETERMINADA

No se observa asientos de actualizacion de informacion en el afio 2021.

()

7.- CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EHUMGOSA E.I.R.L. con RUC N° 20602120628,
figura inscrita como proveedor de bienes (B0602819), proveedor de servicios (S1135828), consultor de
obras (C102927) y ejecutor de obras (145038), cuyos nicos periodos de vigencia son los siguientes:

()

Reqistro de Ejscutores de Obras:

I\ﬁgcnda para ser participante, postor y contratiste

I Tipo d= Tramite I Inicio Vigancia I Fin Vigencia

I RENOVACION DE INSCRIPCION I 010272013 I VIGENCIA INDETERMINADA

No se observa asientos de actualizacién de informacion en el afio 2021.

()

8.- CONSTRUCTORA MANSERICHE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con
RUC N° 20487595307, figura inscrita como consultor de obras (C19277) y ejecutor de obras (33534), cuyos
Ultimos periodos de vigencia son los siguientes:

Reqistro de Ejecutores de Obras:
|'ﬁg=nci= para ser participante, postor y ista
I Tipo de Tramite l Inicio Vigencia I Fin Vigencia

I RENOVACION DE INSCRIPCION I 251172016 l VIGEMCLA INDETERMINADA

No se observa asientos de actualizacién de informacion en el afio 2021.

()
9.- CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA S.A.C con RUC N° 20560168994, figura inscrita como
proveedor de bienes (B0952663), proveedor de servicios (S1615255), consultor de obras (C57286) y
ejecutor de obras (87794), cuyos ultimos periodos de vigencia son los siguientes:

Reqistro de Ejscuteres de Qbras:

|\Frsenda para ser participante, postar y contratista
I Tipa da Tramite l Inicio Vigenciz I Fin Vigendia

| RENOVACION DE INSCRIPCION l 13,05,72018 | VIGENCIA INDETERMINADA

No se observa asientos de actualizacién de informacion en el afio 2021.

()

10.- INGENIEROS DEL PERU A & C S.R.L. con RUC N° 20600990315, figura inscrita como proveedor de
bienes (B0873003), proveedor de servicios (S1510654), consultor de obras (C75384) y ejecutor de obras
(111936), cuyos dltimos periodos de vigencia son los siguientes:

()

Redqistro dg Ejscutores de Obras:

l Vigenda pare ser participente, pastor y contratiste
| Tipo de Tramite | Inicio Vigencia | Fin Vigencia
| mscripcion EneLRNe | :201/2021 | VIGEMCIA INDETERMINADA

No se observa asientos de actualizacion de informacion en el afio 2021.

()
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11.- "JL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS MULTIPLES E.L.R.L." con RUC N° 20570716990, figura
inscrita como proveedor de servicios (S0780609), consultor de obras ( C72503) y ejecutor de obras (75796),
cuyos (ltimos periodos de vigencia son los siguientes:

()

Renqistro de Ejscutores de Obras:

I \igenda para ser participante, pastor y contratista
I Tipo da Tramite | Inicio Vigencia | Fin Vigenda
| INSCRIPTIGH ENELRNP | 16/05/2016 | viGENCIA INDETERMINADA

No se observa asientos de actualizacion de informacion en el afio 2021.

()

12.- CONSULTORES Y CONTRATISTAS TORYDEN E.L.R.L. con RUC N° 20529684704, figura inscrita
como proveedor de bienes (B0325880), proveedor de servicios (S0738511), consultor de obras (C45871) y
ejecutor de obras (71672), cuyos Ultimos periodos de vigencia son los siguientes:

()

Registro d= Ejscutores de Dbras:

lVigeru:ia para ser participante, pastor y contratista |

- Inici: K : Obz =]
‘ Tipo de Tramite \.'i;:::ia Fin Vigencia FERTOCIN,
\izancizs afacisds = rszdn ce s zarcion imzuezza par =l
RENOVACION DE VIGERCIA ] k I
sy 23/03/2015 VIGENGLA Tribunal ce Contrataciores o=l Eztaco:

INSCRIPCION INDETERMINADA

-Desc= &1 31.08.2020 2! 22.08.2020

No se observa asientos de actualizacion de informacion en el afio 2021.
Asimismo, la empresa CONDORCANQUI CONTRATISTA GENERALES E.LR.L. figura con la siguiente
sancién administrativa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado {...)

()

13.- CONDORCANQUI CONTRATISTA GENERALES E.LR.L. con RUC N° 20480811934, figura inscrita
como proveedor de bienes (B0189135), proveedor de servicios (S0557230), consultor de obras (C24188) y
gjecutor de obras (43852), cuyos dltimos periodos de vigencia son los siguientes:

()

Reqistro de Ejzcutores de Qhbrag:

I\ﬁs:nda para ser participante, postor y contratists

Tipa d= Tramite Inicio Vigencia|  Fin Vigenda Chservacion
k3 8! 3

47, 5 - e San )
O Vieanciz sfectads 3 razon de i3 zancon impuests por 2l
vigencia |5 pess

INDETERMINADA

RENOQVEACICH DE

‘buns! g2 C -=cionaz gal Estzda:
IHECRIPCIAN Tribunz' ¢2 Cortratsciona: del Eatada:

-Decd= el 13112017 2113.11.2020

200112015

) No se observa asientos de actualizacion de informacion en el afio 2021.
Asimismo, la empresa CONDORCANQUI CONTRATISTA GENERALES E.IRL. figura con la siguiente

V°Be 5 ! sancién administrativa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado
AB0GADD ¥ ()
&,
,\WU—/"

Basandose en la informacion antes indicada, el Comité de Seleccion descalifico las ofertas de los
postores: Consorcio CONSTRUCTOR |G, Consorcio El Roble, Consorcio E&M INGENIEROS,
Consorcio IDEAL y Consorcio NORORIENTE, por presentar informacion Inexacta, conforme al "Acta
de apertura, admision, evaluacion y calificacion de ofertas presentadas al procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria" de 17 de junio de 2021
(Apéndice n.° 14), conforme al siguiente detalle:

"

12 CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 11 DEL DS N°344-2028-EF
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()
Por lo que, a fin de determinar la veracidad de la informacién declarada, el presidente del comité
mediante Oficio N° 001-2021-MDSR/CS-AS-SM-2 del 09.06.2021 resentado en Mesa de Partes Virtual

del OSCE (Tramite N° 2021-19445259-LIMA) se solicité informacion al registro _nacional de
proveedores alcance la informacién de actualizacion de informacién de postores y sus integrantes
en el caso de consorcios que presentaron ofertas en la presente contratacion.

Mediante Oficio n.° D000011-2021-OSCE-TRANSPARENCIA, del 15 de junio de 2021 y Memorando
N° D000367-2021-OSCE-SSJR del 14 _de junio del 2021, la direccién técnica registral del OSCE
alcanzé informacién de los postores presentados, cuyo resultado es el siquiente:

CONSORCIO CONSTRUCTOR IG

v NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE S.R.L con RUC N°20570527593.- No se
observa asientos de actualizacién de informacién en el afio 2021 {(...).

v CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA con RUC N°20487419754.- No se observa asientos de actualizacion de informacién
en el aiio 2021 {...).

CONSORCIO EL ROBLE

v FERD/ INGENIEROS SAC con RUC N°20488077717.- Se observa un dltimo asiento de
actualizacién financiera mediante Tramite N° 202119427447-CAJAMARCA de fecha 1 de junio
de 2021(...).

v ALKHA INGENIEROS S.A.C con RUC N°20601748861.- No se observa asientos de actualizacion
de informacion en el afio 2021 (...).

CONSORCIO E&M INGENIEROS

v CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EHUMGOSA E.LR.L con RUC N °20602120628.-
No se observa asientos de actualizacién de informacién en el afio 2021 (...).

v CONSTRUCTORA MANSERICHE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI TADA con
RUC N°2048795307.- No se observa asientos de actualizacién de informacién en el afio 2021

)
CONSORCIO PUENTECILLOS

v INVERSIONES & CONSTRUCCIONES CAXANORSIL S.A.C con RUC N°20604169632.- Se observa
el asiento de una actualizacion financiera mediante Tramite N° 20119247716-CAJAMARCA de
fecha 1 de mayo de 2021(...).

v MACONSTAC S.A.C con RUC N°20480590661.- Se observa un dltimo asiento de actualizacién
legal (aumento de capital) mediante Tramite N°2021-19281571-CAJAMARCA, de fecha 26 de
mayo de 2021(...).

CONSORCIO IDEAL

v CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA S.A.C con RUC N°20560168994.- No se observa
asientos de actualizacién de informacién en el afio 2021 (...).

v INGENIEROS DEL PERU A&C S.R.L con RUC N°20600990315.- No se observa asientos de
actualizacién de informacién en el afio 2021 (...).

CONSORCIO NOR ORIENTE

v JL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS MULTIPLES E.LR.L con RUC N°20570716990.- No se
observa asientos de actualizacién de informacién en el afio 2021 ...).

v INGENIEROS DEL PERU A&C S.R.L con RUC N°20600990315.- No se observa asientos de
actualizacién de informacién en el afio 2021 (...).
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CONDORCANQUI CONTRATISTA GENERALES E.L.R.L

v Con R.U.C N° 20480811934 No se observa asientos de actualizacion de informacion en el afio
2021 (...).

13.- PRESENTACION DE INFORMACION INEXACTA
De la informacion brindada por la direccion del RNP, se concluye que presentaron informacion Inexacta en
el Anexo N°02, los siguientes postores:

-CONSORCIO CONTRUCTOR IG

-CONSORCIO EL ROBLE

-CONSORCIO E&M INGENIEROS

-CONSORCIO IDEAL

-CONSORCIO NORORIENTE
-CONDORCANQUI CONTRATISTA GENERALES

14.-OFERTAS QUE SUPERARON LA ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS
Conforme a los resultados de la admisién, evaluacién y calificacién y la informacion brindada por el
RNP- OSCE, el tinico postor que ha cumplido con los requisitos establecidos en las bases integradas
del procedimiento_de seleccién, LEY N°30225 Y D.S N° 344-2018-EF, es el CONSORCIO
PUENTECILLOS {(...)" (El resaltado y subrayado es nuestro).

Al respecto, la Opinion n.2 093-2019/DTN del 10 de junio de 2019 (Apéndice n.* 17), de la Direccion
Técnico Normativa del OSCE, respecto a las facultades del comité de seleccion en la verificacion de
documentacion, establecio lo siguiente:

()

Respecto a Ia aplicacién de los Principios de Contratacién Piblica en la Evaluacién de las Propuestas
+El Comité Especial estaba facultado para realizar directa o indirectamente (a través de otras areas
o dependencias de la Entidad, amparandose en el articulo 27 del RLCE) la fiscalizacién o verificacion
de Ia informacién contenida en la documentacién presentada por los postores en sus propuestas,
realizando para ello consultas a diferentes entes como SUNARP, RENIEC y SUNAT de manera
presencial o virtual_o no se encontraba facultado para ello pues estaba obligado a presumir su
veracidad en atencion al Principio de Presuncién de Veracidad?

(.-)

3. CONCLUSIONES

3.1.- La Ley del Procedimiento Administrativo General consagraba el principio de presuncion de veracidad
de los documentos y declaraciones presentadas por los privados en el marco de un procedimiento
administrativo. Asi también, reconocia el principio de privilegio de controles posteriores, segun el cual, las
Entidades del Sector Pdblico debian privilegiar las técnicas de control posterior, en lugar de las
técnicas de control preventivo, en los procedimientos que se desarrollaban bajo su competencia.

3.2.- Cuando el Comité Especial tomaba conocimiento de manera directa o por medio de terceros
que dentro de las propuestas técnicas o economicas presentadas por los postores existia
documentacion cuya veracidad o exactitud le generaba duda razonable, informaba el hecho al 6rgano
encargado de las contrataciones para que este efectte la inmediata fiscalizacion, es decir, no estaba
prevista como funcién del Comité Especial realizar dicha fiscalizacién." (el resaltado y subrayado es
nuestro).

En ese sentido, la opinion es precisa en sefialar que, el Comité de Seleccion no tiene previsto como
facultad realizar la fiscalizacion de los documentos presentados en las ofertas, sino por el contrario,
hubiese tomado conocimiento de manera directa o por medio de terceros que dentro de las propuestas
técnicas o econdmicas presentadas por los postores existiese documentacion cuya veracidad o

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
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exactitud generaba duda razonable, debi6 informarse al 6rgano encargado de las contrataciones para
que éste efectie la inmediata fiscalizacion.

Por tanto, acorde con la Opinion n.° 093-2019/DTN del 10 de junio de 2019 (Apéndice n.° 17),
correspondia al rgano encargado de las contrataciones realizar la fiscalizacion de la documentacion,
en caso hubiese existido duda razonable durante el proceso de seleccion; sin embargo, el comité de
seleccion se atribuy6 facultades que no le correspondian.

Por otra parte, es importante sefialar que el articulo 11 del reglamento de la Ley de Contrataciones
del estado?, precisa diversos aspectos respecto a la actualizacion de informacién del RNP, segun se
muestra:

()

Articulo 11. Actualizacion de informacion en el RNP

11.1. Los proveedores estan obligados a tener actualizada la informacion registrada en el RNP para su
intervencion en el proceso de contratacion. La falta de actualizacién afecta la vigencia de la inscripcion en
el RNP.

11.2 La actualizacién de la informacion legal de proveedores de bienes, servicios, consultorias de
obras_y ejecucién de obras comprende la variacién de la siquiente informacién: (...), que son
comunicados conforme a los requisitos establecidos en Ia Directiva correspondiente.

(--)

11.4. La actualizacién de la informacidn financiera por parte de los consultores y ejecutores de obra
se realiza anualmente, de acuerdo a la Directiva correspondiente y de la siquiente manera:

a) Las personas naturales y juridicas nacionales actualizan su informacién financiera para
determinar la solvencia economica hasta el mes de junio de cada afio.

(--:)

c) Las personas naturales y juridicas nacionales actualizan su informacion financiera, cuando se realice una
declaracion rectificatoria ante la SUNAT, posterior a la presentada al RNP, siempre que influya en la
determinacion de solvencia econémica.

d) Las personas naturales nacionales y extranjeras que modifiquen su capital contable, actualizan su
informacion financiera mediante la presentacion de estados financieros situacionales.

e) Las personas juridicas nacionales y extranjeras que realicen un aumento o reduccion de su capital social
inscrito en SUNARP o ante autoridad competente, segun corresponda, actualizan su informacion financiera
mediante la presentacion de estados financieros situacionales. (...)"

Adicional a lo antes indicado, la Directiva n.° 001-2020-OSCE/CD (Apéndice n.® 18) aprobada
mediante Resolucion n.® 030-2020-OSCE-PRE de 13 de febrero de 2020 y vigente a partir del 29 de
marzo de 2020 (Apéndice n.° 19), precisa lo siguiente respecto a la actualizacion de informacion
legal:

“(..)
Actualizacion de Informacion legal
7.5.6 El proveedor realiza la actualizacion de informacion leqal ante el RNP dentro del mes siquiente

de ocurrida la variacién materia de actualizacién (...)."

Como se observa, el Reglamento de Contrataciones del Estado establece para el caso de la
actualizacion de la informacion legal, se realice dentro del mes siguiente de ocurrida la variacion
materia de actualizacion. Por otra parte, para el caso de la actualizacion de informacidn financiera

4 Aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, y sus modificatorias.
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establece que para el literal a), que dicha actualizacion se realiza hasta el mes de junio de cada afio
y los literales c) d) y €) se realiza la actualizacion dentro del mes siguiente de ocurrida la variacion.

Por tanto, el Comité de Seleccion decidio descalificar a los demas postores después de la etapa de
"Calificacion de  Ofertas" del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion  Simplificada
n.° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria, para la ejecucion de la obra: "Ampliacién del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado de Puentecillos del Distrito de Santa
Rosa - Provincia de Jaén — Departamento de Cajamarca”. Esto debido a que en la fecha de notificacion del
Oficio n.° D000011-2021-OSCE-TRANSPARENCIA del 15 de junio de 2021, se informé al Comité de
Seleccion que no se tenia informacién de asientos de actualizacién de informacion en el afio 2021.
Sin embargo, no se considerd que la actualizacion legal y financiera (para casos especificos) se realiza
cuando exista una modificacion precisa y el plazo para ello es el mes siguiente de ocurrido el hecho.

Ademas, la actualizacion financiera (para el caso de la sustentacion de la solvencia econdmica) tiene
como plazo hasta junio de cada afio, segin como lo establece el Reglamento de Contrataciones del
Estado y la Directiva n.® 001-2020-OSCE/CD, disposicion que el comité conocia perfectamente, pues
ha sido citada por ellos mismos.

En tal sentido, el Comité de Seleccion no podria establecer que los postores tengan desactualizada
su informacion en el Registro Nacional de Proveedores y por ende haber presentado informacion
inexacta en el Anexo n.° 2, ya que el oficio n.° D000011-2021-OSCE-TRANSPARENCIA del 15 de
junio de 2021 indicaba que no existian asientos de actualizacion de informacion en el afio 2021. La
normativa es precisa en que la modificacion de dicha informacion debe realizarse al mes siguiente a
la ocurrencia de una modificacion y establece como plazo hasta junio de cada afo para el caso de la
sustentacion de la solvencia economica.

i)
....... - D
Dap W

En ese contexto, los postores aln estaban en condiciones de actualizar su informacion, puesto que
el mes de junio del referido afio aiin no habia concluido al momento en el que el OSCE inform¢ al
Comité de Seleccion sobre la informacion del RNP de los postores, esto es el 15 de junio de 2021.
Por lo que, su informacion estaba vigente y actualizada en el momento de la calificacion de las ofertas
y posterior otorgamiento de la buena pro.

Es importante precisar que, el Comité de Seleccion sustenta la accion de verificar los registros de
informacion del RNP, en base a la Resolucion n.° 0292-2021-TCE-S4 de 1 de febrero de 2021
(Apéndice n.° 20), segun indica en el acta de otorgamiento de buena pro:

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - TCE

Respecto a la actualizacion de informacion de los proveedores ante el RNP, la Cuarta Sala del
Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE,
mediante la Resolucién N° 0292-2021-TCE-S4, ha manifestado asi:

En ese sentido, acorde a las disposiciones del Reglamento, los postores deben realizar de manera
anual la actualizacion de su informacion financiera hasta el mes de junio de cada afo, a fin de
determinar su solvencia econémica.

De lo antes mencionado, se puede determinar que la fecha de presentacion de propuestas fue el 07.06.2021,
los cuales dentro de las ofertas los postores presentaron el anexo N°2 — Declaracion Jurada (Art. 52 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). en cuyo contenido declararon: lll) Que mi informacion
0 la informacion de la persona juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada;
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significando que la fecha de presentacion de sus ofertas, los postores ya habian actualizado su informacién
financiera del periodo 2020.

Dicha Resolucion indica como sumilla:

"Los proveedores que gozan de la exoneracién del IGV estan facultados a presentar su
oferta excluyendo este impuesto, de conformidad con la_Cuarta Disposicion
Complementaria Final del Reglamento, y de resultar ganadores de la buena pro, celebrar
contrato con la Entidad sin que esta les retenga el porcentaje correspondiente al IGV al
momento de realizar el pago o pagos correspondientes’. (Subrayado y resaltado en nuestro).

No obstante, de la revision a la citada Resolucion, esta refiere al recurso de apelacion interpuesto por
la empresa Corporacion CR INGS S.A.C contra la no admision de su oferta y el otorgamiento de la
buena pro al adjudicatario, efectuado en el marco del procedimiento de seleccion Licitacion Publica
N° 001-2020-MPCH/CS - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas, y no a un precedente establecido por el Tribunal de Contrataciones del Estado,
conforme se detalla:

"

I.- ANTECEDENTES

()

2.-(...) el Impugnante, interpuso recurso de apelacion contra la no admision de su oferta y el otorgamiento
de buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario, asimismo, solicita se evaltie, califique su oferta y se le
adjudique la buena pro. Sustenta su impugnacion en los siguientes fundamentos:

()

Sobre la informacidn financiera desactualizada en el RNP del Adjudicatario:

e Sostiene que el Anexo N° 02 - Declaracion Jurada (Articulo 52 del Reglamento), presentado por el
Adjudicatario en su oferta, contiene informacion falsa y/o inexacta debido a que una de sus empresas
integrantes, Corporacion AVIR S.A.C., no tiene actualizada su informacién financiera al 2019 en el RNP, de
conformidad con lo sefialado en el Memorando N° D000492-2020-OSCE-SDOR emitido por la Subdireccion
de Operaciones Registrales del OSCE.

o Ademas, alega que ambos integrantes del Consorcio tendrian su informacién desactualizada en el RNP;
sin embargo, solo presenta fundamentos y medios probatorios respecto a la informacién que registra la
empresa Corporacién AVIR S.A.C.

{4
I FUNDAMENTACION

Es materia del presente anlisis el recurso de apelacion interpuesto por la empresa CORPORACION CR
INGS S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento de seleccién.

()
D.- ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

...)
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde desestimar la oferta del Consorcio
Adijudicatario, por haber presentado informacién inexacta y, como consecuencia de ello, revocar la
buena pro que se le otorgd.

22. Teniendo en cuenta que el Impugnante ha revertido su condicion de no admitido en el procedimiento de
seleccion; corresponde evaluar el extremo de su recurso planteado en contra de la oferta del Consorcio
Adjudicatario, a quien se le otorgd la buena pro. 23. Por otro lado, el Impugnante sostiene que el “Anexo N°
2 - Declaracion Jurada (Articulo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)’, presentado
por el Consorcio Adjudicatario en su oferta, contiene informacion falsa y/o inexacta, debido a que uno de

sus integrantes, la empresa Corporacion AVIR S.A.C., no tiene actualizada su informacidn financiera al
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2019 en el RNP, de conformidad con lo seiialado en el Memorando N° D000492-2020-0SCE-SDOR
emitido por la Subdireccién de Operaciones Registrales del OSCE.

31. En este punto, resulta pertinente indicar que el analisis que efectua este Tribunal sobre la presentacion
de informacion inexacta se realiza en funcion al contenido de la informacion proporcionada y su
correspondencia con la realidad, en un determinado contexto factico, definido por los propios términos en
que ha sido expresada dicha informacion. Por lo tanto, como consecuencia del presente anélisis, se ha
desvirtuado la presuncion de veracidad que amparaba al Anexo N° 2; razon por la cual, este Colegiado
considera que debe ampararse, el cuestionamiento formulado por el Impugnante contra la oferta del
Consorcio Adjudicatario.

(...)

32. Como consecuencia de lo anterior, esta Sala concluye que corresponde, declarar fundado este
extremo del recurso_de apelacién y tener por no admitida la oferta presentada por el Consorcio

Adjudicatario. (...)"

Por lo cual, la Resolucion del Tribunal declard fundado el recurso de apelacion respecto a ese punto
dar por no admitida la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario, debido a que el
"Anexo N° 2 - Declaracion Jurada (Articulo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) "
presentado por el Adjudicatario-en su oferta, contiene informacion falsa y/o inexacta, debido a que
uno de sus integrantes, la empresa Corporacion AVIR S.A.C., no tiene actualizada su informacion
financiera al 2019 en el RNP teniendo en consideracion que el Otorgamiento de la Buena Pro de la
Licitacién Publica LP-SM-1-2020-MPCH/CS-1, se realizé el 10 de diciembre de 2020, y el plazo
maximo sefialado para dicha actualizacion de informacion es hasta junio del 2020, de conformidad
con lo sefialado en el Memorando n.° D000492-2020-OSCE-SDOR emitido por la Subdireccion de
Operaciones Registrales del OSCE.

Posterior a ello, el Comité de seleccion mediante "Acta de otorgamiento de la buena pro del procedimiento
de seleccion adjudicacion simplificada n°® 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria" de 17 de junio de
2021 (Apéndice n.° 21), otorgd la buena pro al “Consorcio Puentecillos", conformado por las empresas
MACONSTAC S.A.C con RUC n.° 20480590661 e INVERSIONES & CONSTRUCCIONES
CAXANORSIL, con RUC n.° 20604169632; por lo que, como consecuencia se firmo el Contrato de
Ejecucion de Obra n.° 002-2021-MDSR/A de 17 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 27), entre la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, representada por el titular de la Entidad y el Consorcio
Puentecillos, representado por Victor Raiil Castillo Rojo, para la ejecucion de la obra "Ampliacion del
Senvicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado de Puentecillos del Distrito
de Santa Rosa - Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca” .

Al respecto, la Comision de Control realizo la evaluacion y calificacion de los postores a fin de verificar
la calificacion otorgada por el comité de seleccion, obteniéndose lo siguiente:

Cuadron.®3

Evaluacion de ofertas admitidas segiin la Comision de Control

POSTOR POSTOR POSTOR POSTOR POSTOR
A. PRECIO consorcio | consorcioEL | SONSORCIO | consoreio SaneT

PUENTECILLOS ROBLE INGENIEROS IDEAL G

Evaluacion del Monto 217 402,74 x 100 | 217 402,74 x100 | 217 402,74x 100 [ 217 402,74 x 100 217 402,74 x 100
Ofertado 279 338,36 217 402,74 256 535,23 . 256 535,23 217 402,74
Puntaje por la Oferta 77,83 100 84,75 84,75 100
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POSTOR POSTOR POSTOR POSTOR POSTOR
A. PRECIO CONSORCIO | consorciogL | CONSORCIO | consorcio CONSORCID
PUENTECILLOS ROBLE Eall IDEAL CONSTRUCTOR

INGENIEROS 1G

Bonificacion 5% por

Micro y Pequeiia 389 5 4,24 4,24 5

Empresa

Bonificacion 10% por 778 10 8.48 0 10

Provincia Colindante ! !

Puntaje Total 89,5 115 97,47 88,99 115

Elaboracion: Comision de Control
Fuente: Ofertas presentadas por los postores, remitidas por la Entidad mediante oficio n.° 178-2024-MDSR/A de 8 de mayo de 2024
(Apéndices n.° 22, 23, 24, 25,y 26).

Cuadron.°4
Orden de prelacion de los postores de la etapa de evaluacion segun la Comisién
de Control
MONTO
POSTOR OFERTADO PUNTAJE ORDEN
(&)
CONSORCIO .
CONSTRUCTOR IG 217 402,74 115,00 EMPATE (106 2)
CONSORCIO EL ;
ROBLE 217 402,74 115,00 EMPATE (16 2)
CONSORCIO E&M
INGENIEROS 256 535,23 97,47 3
CONSORCIO
PUENTECILLOS 279 338,36 89,50 4
CONSORCIO IDEAL 256 535,23 88,99 5

Elaboracion: Comision de Control.
Fuente: Ofertas presentadas por los postores, remitidas por la Entidad mediante oficio n.® 178-2024-MDSR/A
de 8 de mayo de 2024 (Apéndices n.os 22, 23, 24, 25, y 26).

Seguidamente, concluida la etapa de evaluacion se tiene que el "Consorcio Constructor" 'y
"Consorcio EI Roble" ofertaron el monto mas bajo, por lo que se les considera un empate en el orden
de prelacion, seguidos del "Consorcio E&M Ingenieros”, "Consorcio Puentecillos" y "Consorcio Ideal",

respectivamente.

Consecuentemente, la Comision de Control procedio a evaluar la etapa de calificacion de ofertas,
obteniendo los siguientes resultados:

Cuadron.®$
Orden de prelacion de los postores en la Etapa de Calificacion segin la Comision de Control
CALIFICACION DE OFERTAS
A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL B.
POSTOR ORDEN A2 EXPERIENCIA
A1 CALIFICACION A3 DELPOSTOR | RESULTADO
EQUIPAMIENTO DE PLANTEL EXPERIENCIA EN LA
ESTRATEGICO | peorecionaL | PELPLANTEL | ESPECIALIDAD
CONSORCIO e Acredita
CONSTRUCTOR EmAZT)E En SUscipoon | Gumple” Cumple™ | Experiencia Valida |  Calificado
IG ) /893 279,99
e . |Cumple (segtn los Acredita
CONSORCIOEL | EMPATE | En Suscripcion | Cumple (segin . S s .
; 4 establecido en las | Experiencia Vélida Calificado
ROBLE (162) de Contrato. los establecido bases integradas). | S/1338 691,29
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CALIFICACION DE OFERTAS
A. CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL B.
POSTOR ORDEN AA A2 A3 EXPERIENCIA
: CALIFICACION : DELPOSTOR | RESULTADO
EQUIPAMIENTO DE PLANTEL EXPERIENCIA EN LA
ESTRATEGICO PROFESIONAL DEL PLANTEL ESPECIALIDAD
en las bases
integradas).
Cumple (segun , ,
CONSORCIO En Suscripcion los establecido Cumple ('segun les Acreclma - ,
E&M 3 do Canlrto oy [555 aess establecido en las | Experiencia Valida Calificado
INGENIEROS integradas). bases integradas). S/812919,82
Cumple (segun , )
CONSORCIO EnSusoripién | los esiablegido [Cu"Pledsealinios | | Acwadia .
4 establecido en las | Experiencia Valida Calificado
PUENTECILLOS de Contrato. en las bases bases integradas) 3/ 2 268 630,32
integradas). g i '
Cumple (segun . .
CONSORCIO En Suscripcion los establecido Cumple (.segun \as Acre@ﬂa i .
5 establecido en las | Experiencia Vélida Calificado
IDEAL de Contrato. en las bases bases integradas) S/ 406 344 98
integradas). 9 § '

Elaboracion: Comision de Control
Fuente: Ofertas presentadas por los postores, remitidas por la Entidad mediante oficio n.® 178-2024-MDSR/A de 8 de mayo de 2024

(Apéndices n.os 22, 23, 24, 25, y 26).
** Toda vez que la "Carta de Compromiso " no correspondié requerirse en las bases administrativas ni integradas, en ese sentido, no debi6
considerarse para la etapa de calificacion de ofertas.

Al respecto, el orden de prelacion debio ser como se describe a continuacion:

Cuadron.® 6
Orden de Prelacion de la etapa de calificacion, segtn
evaluacion de la Comision de Control

CALIFICACION DE OFERTAS
POSTOR ORDEN
CONSORCIO CONSTRUCTOR IG EMPATE (16 2)
CONSORCIO EL ROBLE EMPATE (16 2)
CONSORCIO E&M INGENIEROS 3
CONSORCIO PUENTECILLOS 4
CONSORCIO IDEAL 5

Elaborado por: Comision de Control.

Fuente: Ofertas presentadas por los postores, remitidas por la Entidad
mediante oficio n.° 178-2024-MDSR/A de 8 de mayo de 2024 (Apéndices
n.es 22, 23,24, 25,y 26).

En ese sentido, se evidencio que las propuestas del "Consorcio EI Roble" (Apéndice n.° 23) y
"Consorcio Constructor IG" (Apéndice n.® 26), obtuvieron con resultado "Calificado”, asimismo, en la
etapa de evaluacion obtuvieron los mejores puntajes al presentar las ofertas mas econdmicas en
S/ 217 402,74, respectivamente; siendo estos montos inferiores al presentado por el
"Consorcio Puentecillos”. Sin embargo, este (ltimo consorcio fue a quien se adjudic la buena pro'y
suscribié el contrato para la ejecucion de la obra. En ese sentido, la diferencia entre el monto
adjudicado y la menor oferta econmica, que segun la evaluacion realizada por la comision de control
cumplia con todos los requisitos de calificacion, asciende a S/ 61 935,62, conforme se detalla en el
cuadro siguiente:
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Cuadron.°7
Diferencia entre la oferta ganadora de la buena pro y las mejores propuestas econémicas
MONTO
DIFERENCIA ENTRE
ADJU([;I:ADO MEJOR MONTO OFERTADO (S/) MONTO ADJUDICADO Y
MEJOR OFERTA
CONSORCIO CONSORCIO 2
PUENTECILLOg | CONSORCIOELROBLE | coNSTRUCTORIG e hoMbn,
279 338,36 217 402,74 217 402,74 61 935,62

Elaborado por: Comision de Control.
Fuente: Ofertas presentadas por los postores, remitidas por la Entidad mediante oficio n.> 178-2024-MDSR/A de 8 de mayo de
2024 (Apéndices n.os 22, 23, y 26).

Los hechos expuestos inabservaron:

» Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
modificada por Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 enero 2017.

()

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de
la aplicacién de otros principios generales del derecho publico que resulten aplicables al proceso de
contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente Ley y su reglamento, de
integracion para solucionar sus vacios y como parémetros para la actuacion de quienes intervengan en
dichas contrataciones:

b) Iqualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular
sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente
situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre
que ese trato cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una
competencia efectiva.

¢) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.

(..)

d) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés
pliblico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que restrinjan o
afecten la competencia.

e) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la
realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines
pliblicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como
del interés puiblico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.

()

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de
gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines pablicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley.

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE
Periodo: 21 de abril de 2021 al 17 de noviembre de 2021

Pagina20de28 . 0022



T ~ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, y sus modificatorias.

“(-)

Articulo 11. Actualizacién de informacién en el RNP

11.4. La actualizacion de la informacion financiera por parte de los consultores y ejecutores de obra se
realiza anualmente, de acuerdo a la Directiva correspondiente y de la siguiente manera:

a) Las personas naturales y juridicas nacionales actualizan su informacion financiera para determinar la
solvencia econémica hasta el mes de junio de cada afio.

()

¢) Las personas naturales y juridicas nacionales actualizan su informacion financiera, cuando se realice
una declaracion rectificatoria ante la SUNAT, posterior a la presentada al RNP, siempre que influya en la
determinacion de solvencia econdmica.

d) Las personas naturales nacionales y extranjeras que modifiquen su capital contable, actualizan su
informacion financiera mediante la presentacion de estados financieros situacionales.

e) Las personas juridicas nacionales y extranjeras que realicen un aumento o reduccion de su capital
social inscrito en SUNARP o ante autoridad competente, segun corresponda, actualizan su informacion
financiera mediante la presentacion de estados financieros situacionales. {...)

()

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

46.1. El comité de seleccion actua en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales no
requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de seleccion gozan
de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente
responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el
acta correspondiente su voto discrepante.

()

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier
acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su
encargo, bajo responsabilidad.

()

Articulo 47. Documento del procedimiento de seleccion.

()

47.3. El comité de seleccion o el érgano encargado de las contrataciones, segtin corresponda, elabora los
documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos
estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econémica contenida en el expediente de
contratacion aprobado.

()

Articulo 49. Requisitos de calificacion

49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de seleccion se
establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su
calificacion.

49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoplarse son los siguientes:

a) Capacidad legal: habilitacion para llevar a cabo la actividad econémica materia de la contratacion.

b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura
estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido. Las calificaciones del personal pueden
ser requeridas para servicios en general, obras, consultorias en general y consultoria de obras.

Articulo 50. Procedimiento de evaluacion
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()

50.2 Para evaluar las ofertas, la Entidad utiliza tinicamente los factores de evaluacion y el procedimiento
que haya enunciado en los documentos del procedimiento.

()

Articulo 51. Factores de evaluacion

51.1. La Entidad evalia las ofertas conforme a los factores de evaluacion previstos en los documentos del
procedimiento, a fin de determinar la mejor oferta.

()"

» Directiva n.° 001-2020-OSCE/CD aprobada mediante Resolucion n.° 030-2020-OSCE-PRE
y vigente a partir del 29 de marzo de 2020.

“..)

Actualizacion de Informacion legal

7.5.6 El proveedor realiza la actualizacion de informacion legal ante el RNP dentro del mes siguiente de
ocurrida la variacion materia de actualizacion (...).”

> Bases estandar de adjudicacién simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras,
aprobada mediante Directiva n.® 001-2019-OSCE/CD

()

3.2. Requisitos de calificacion

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

()

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

[CONSIGNAR SOLO EL GRADO DE BACHILLER O TITULO PROFESIONAL SEGUN
CORRESPONDA] del personal clave requerido como [consignar el personal clave para ejecutar
la obra objeto de la convocatoria en estricta observancia con el desagregado del analisis de
gastos generales del expediente técnico, respecto del cual se debe acreditar este requisito]

Acreditacion

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

()

()"

Los hechos comentados habrian ocasionado la descalificacion de postores que presentaron ofertas
mas economicas para la ejecucion de la obra.

La situacion evidenciada se ha generado debido al accionar presuntamente irregular del segundo
miembro del Comité de Seleccion, quien no tuvo en cuenta lo establecido en las bases estandar

o

establecidas en la Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucion
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n.° 013-2019-OSCE/PRE: asimismo, posterior de haber calificado las ofertas, realizo la verificacion de
las actualizaciones de informacion del RNP sin estar facultado para dicha accion, inobservando lo
- establecido en las disposiciones de la normativa aplicable.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

La persona comprendida en los hechos (Apéndice n.° 1) present6 sus comentarios o aclaraciones,
conforme se detalla en el Apéndice n.° 28 del informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de la persona comprendida en los hechos

Efectuada la evaluacién de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye
que no se desvirtlian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, las
cédulas de notificacion y cargo de notificacion, forman parte del Apéndice n.° 28 del informe de
Control Especifico; considerando la participacion de las personas comprendidas en los hechos
conforme se describe a continuacion:

1. Yozhiv Rajiv Mufioz Vergara®, identificado con DNI n.° 70041061, Segundo Miembro Titular del
Comité de Seleccions, periodo de 22 de abril de 2021 hasta el 17 de junio de 20217, a quien se
le comunic6 el Pliegp de Hechos mediante "Cédula de  Notificacion
N° 001-2024-CG/OCI-SCE-MDSR" de 15 de mayo de 2024, notificada a través del Sistema de
Notificaciones y Casillas Electronicas "eCasilla CGR" con "Cédula de notificacion electronica
N° 00000001-2024-CG/0375-02-003 de 15 de mayo de 2024 y presentd sus comentarios o
aclaraciones mediante Escrito S/N de 23 de mayo de 2024, remitido al correo electronico
fsantos@contraloria.gob.pe el 24 de mayo de 2024, en un total de 8 folios
(Apéndice n.° 28).

Como resultado de la evaluacion de comentarios o aclaraciones del involucrado, cuyo desarrollo
consta en el Apéndice n.° 28, se ha determinado que el sefior Yozhiv Rajiv Mufioz Vergara, en
su condicién de Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion adicion6 en las bases
administrativas e integradas el requisito "Carta de Compromiso del profesional clave", el cual no
estaba establecido en las bases estandar de la adjudicacion simplificada aprobada mediante
Directiva n.® 001-2019-0SCE/CD; sin embargo, dicho documento si fue considerado como
parametro de evaluacion en la "Etapa de Calificacion" en el Procedimiento de Seleccion materia
de control, lo que origind que se descalifique la propuesta del postor "Consorcio Constructor IG",
segun se muestra en el "Acta de apertura, admision, evaluacion y calificacién de ofertas presentadas al
procedimiento de seleccion Adjudicacién Simplificada n® 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria" de
17 de junio de 2021.

Asimismo, posterior a la etapa de calificacion de ofertas, donde se habia establecido el orden
final de calificacion, el comité de seleccion del cual formé parte el sefior Yozhiv Rajiv Mufioz
Vergara, en su condicion de Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion, sin estar
facultados para realizar la fiscalizacion de la documentacion presentada por los postores;
descalificé a los consorcios El Roble, E&M Ingenieros, Ideal y Nor Oriente; considerando como
sustento la informacion del memorando n.° D000367-2021-OSCE-SSIR de 15 de junio de 2021,

5 Designado como funcionario de confianza mediante Resolucion de Alcaldia n.® 005-2021-MDSR/A de 12 de enero de 2021 (Apéndice n.® 29).
5 Designado mediante Resolucion de Alcaldia n. 088-2021-MDSR/A de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.® ).
7 Periodo determinado a través de Resolucion de Alcaldia n.° 088-2021-MDSR/A de 22 de abril de 2021. (Apéndice n.° 5) y "ACTA DE

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDSR/CS-
SEGUNDA CONVOCATORIA" de 17 de junio de 2021 (Apéndice n.® 21).
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suscrita por la Sub Directora de Servicios de Informacion Registral y Fidelizacion del Proveedor
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado; el cual contenia informacion
obtenida de los médulos "Consultas RNC: 02.- Consultas por Razon Social, y en la Relacion de
Proveedores Sancionados del sistema informéatico del Registro Nacional de Proveedores - RNP
vinculada a los proveedores que conformaban los consorcios antes indicados.

Sin embargo, el memorando sefiald que los proveedores tenian vigencia indeterminada para ser
proveedores como ejecutores de obras; es decir, se encontraban aptos para intervenir en
procesos de seleccion, ademas, comunicé informacion de las fechas de dltimas actualizaciones
de algunos proveedores; y respecto a otros sefiald que "no se observa asientos de actualizacion
de informacion en el afio 2021".

En ese contexto, se evidencio que, en ninglin extremo del referido memorando, la Sub Directora
de Servicios de Informacion Registral y Fidelizacion del Proveedor del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado establecid que los proveedores antes indicados estaban
inhabilitados para participar en el proceso de seleccion; asimismo, dicho documento contenia
informacion hasta el 15 de junio de 2021, fecha en el cual fue suscrito.

Al respecto, el literal a) del numeral 11.4 del articulo 11 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, respecto a la actualizacion de la informacion financiera por parte de
los ejecutores de obra estipula que se realiza anualmente hasta el mes de junio de cada afio; es
decir, los proveedores podian actualizar su informacion hasta el dltimo dia del referido mes; no
obstante el Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion descalificé a postores que en el
cuadro de calificacion de ofertas finales habian obtenido la condicion de "Calificado” y otorgo la
buena pro al consorcio Puentecillos conforme se evidencid en el "ACTA DE OTORGAMIENTO
DE BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 002-2021-MDSR/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA" de 17 de junio de 2021.

Es relevante sefialar, que el sefior Yozhiv Rajiv Mufioz Vergara, es responsable solidariamente
con los Miembros del Comité de Seleccion, conforme lo establece el numeral 46.1 del articulo
46 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que establece que el Comité de Seleccion actua en forma
colegiada y es autonomo en sus decisiones, y todos sus integrantes son solidariamente
responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan
sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante, hecho que no se evidencio, siendo que
el "Acta de apertura, admision, evaluacion y calificacion de ofertas presentadas al procedimiento de
seleccion  Adjudicacion  Simplificada n° 002-2021-MDSR/CS-Segunda  Convocatoria" para la
contratacion de ejecucion de la obra: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLO DEL BARRIO LOS JARDINES DEL CENTRO POBLADO DE PUENTECILLOS DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" aperturada
el 8 de junio de 2021 y concluida el 17 de junio de 2021, y "ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA
PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDSR/CS-
SEGUNDA CONVOCATORIA" de 17 de junio de 2021, fueron firmadas por el evaluado y los demas
miembros del Comité de Seleccion, sin emitir voto discordante.
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En ese sentido, con su accionar el sefior Yozhiv Rajiv Mufioz Vergara, contravino lo establecido
en los literales b), ¢) y e) del articulo 2° de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y modificatorias; asimismo, los literales a), ¢), d) y e) del articulo 11°, numeral 46.5 del articulo
46°, numeral 47.3 del articulo 47, los numerales 49.1y 49.2 del articulo 49°, numeral 50.2 del
articulo 50°, numeral 51.1 del articulo 51 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el
30 de enero de 2019; numeral 7.5.6 de la Directiva n.® 001-2020-OSCE/CD aprobada mediante
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Resolucion n.° 030-2020-OSCE-PRE vy vigente a partir del 29 de marzo de 2020, numeral 3.2
del capitulo Il de la seccién especifica de la Bases Estandar de adjudicacion simplificada para
la contratacion de la ejecucién de obras, aprobada mediante Directiva n.* 001-2019-OSCE/CD.

De igual manera, incumplio lo prescrito en el mismo cuerpo normativo de contrataciones, en el
numeral 9.1 del articulo 9. Responsabilidades esenciales, que establece: 4...) Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion,
asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2. (...)".

Por tal motivo, como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones formulados
por el sefior Yozhiv Rajiv Mufioz Vergara, se ha determinado que los hechos con evidencias de
presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad
administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad "Comité de seleccion adicioné la carta de compromiso
de presentacién del plantel profesional clave en las bases administrativas e integradas, requisito no establecido
en las bases estandar; asimismo, sin estar facultados verific la actualizacion de la informacion del registro
nacional de proveedores (RNP), posterior a la etapa de calificacion de ofertas, situacion que generé la
descalificacion de postores que presentaron ofertas mas econémicas para la ejecucion de la obra" estan
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES '

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a Municipalidad Distrital de Santa Rosa, se formula la conclusion siguiente:

1. Se ha determinado que el Comité de Seleccion adiciond la carta de compromiso de presentacion
del plantel profesional clave en las bases administrativas e integradas, requisito no establecido en
las bases estandar aprobadas por el OSCE; asimismo, posterior a la etapa de calificacion de
ofertas, sin estar facultados, verificaron la actualizacion de la informacidn del registro nacional de
proveedores (RNP), situacion que generd que se descalifiquen las ofertas de postores que
presentaron ofertas mas econémicas para la ejecucion de la obra.

(Irregularidad n.° 1).

VI. RECOMENDACION

Al Titular de la Entidad
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1. Realizar las acciones tendentes a fin que el 6rgano competente efectue el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, del funcionario publico de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusién n.° 1).

VI.  APENDICES

Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.
. o n. Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no

Apéndice n.° 2: . . ]
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3: Fotocopia simple del OFICIO N° 178-2024-MDSR/A de 8 mayo de 2024.

Apéndice n.° 4: Copla autenticada de la Resolucion de Alcaldia N.° 087-2021-MDSR/A de 21 de
abril de 2021.

Apéndice n.° 5: Copla autenticada de la Resolucion de Alcaldia N° 088-2021-MDSR/A. de 22 de
abril de 2021.

Aoéndice n.° 6: Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia N°089-2021-MDSR/A de 26 de

pencice n. b, marzo de 2021.

Apéndice n.°7

Copia autenticada de ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION Y
CALIFICACION DE OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ADJUDICACION  SIMPLIFICADA N°  002-2021-MDSR/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA. de 13 de mayo de 2021.
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Apéndice n.°

8:

Copia autenticada de BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS, correspondiente a
la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDSR/CS SEGUNDA
CONVOCATORIA, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:
"AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
BARRIO LOS JARDINES DEL CENTRO POBLADO DE PUENTECILLOS DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA".

Apéndice n.°

9:

Copia simple de la Resolucion N° 013-2019-OSCE/PRE de 29 de enero de 2019,
que anexa la DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD.

Apéndice n.°

10

Copia simple de BASES ESTANDAR DE ADJUDICAC/ON SIMPLIFICADA PARA
LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS, aprobado mediante
Directiva N°001-2019-OSCE/CD.
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Apéndice n.°

1

Copia autenticada de BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS,
aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD, correspondiente a la
ADJUDICACION ~ SIMPLIFICADA  N°  002-2021-MDSR/CS ~ SEGUNDA
CONVOCATORIA, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:
"AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
BARRIO LOS JARDINES DEL CENTRO POBLADO DE PUENTECILLOS DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA".

Apéndice n.*

12

Copia simple de OPINION N° 110-2019/DTN de 9 de julio de 2019.

Apéndice n.°

13

Copia simple de Resolucién N° 0661-2019-TCE-S2 de 17 de abril de 2019.

Apéndice n.°

14

Copia autenticada de ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION Y
CALIFICACION DE OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ADJUDICACION _ SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDSR/CS-
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SEGUNDA CONVOCATORIA, aperturada el 8 de junio de 2023 y concluida el 17
de junio de 2021.

Apéndice n.° 15

Copia simple de OFICIO N.° D000011-2021-OSCE-TRANSPARENCIA, de 15 de
junio de 2021.

Apéndice n.° 16

Copia simple de MEMORANDO N.° D000367-2021-OSCE-SSIR de 15 de junio
de 2021.

Apéndice n.® 17

Copia simple de OPINION N° 093-2019/DTN de 10 de junio de 2019.

Apéndice n.° 18

Copia simple de la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD, PROCEDIMIENTOS Y
TRAMITES ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.
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Apéndice n.° 19

Copia simple de la Resolucion N° 030-2020-OSCE/PRE de 13 de febrero de
2020.

Apéndice n.° 20

Copia simple de Resolucion N° 0292-2021-TCE-S4 de 1 de febrero de 2021.

Apéndice n.° 21

Copia autenticada de ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
PROCEDIMIENTO DE  SELECCION  ADJUDICACION  SIMPLIFICADA
N° 002-2021-MDSR/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA de 17 de junio de 2021.

Apéndice n.° 22

Copia autenticada de documento denominado POSTOR: CONSORCIO
PUENTECILLOS.

Apéndice n.° 23

Copia autenticada de documento denominado POSTOR: CONSORCIO EL
ROBLE.

Apéndice n.° 24

Copia autenticada de documento denominado POSTOR: CONSORCIO E&M
INGENIEROS.

Apéndice n.° 25

Copia autenticada de documento denominado POSTOR: CONSORCIO IDEAL.

Apéndice n.° 26

Copia autenticada de documento denominado POSTOR: CONSORCIO
CONSTRUCTORIG.

Apéndice n.° 27

Copia autenticada de CONTRATO N° 002-2021-MDSR/A de 17 de noviembre de
2021.
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Apéndice n.° 28

Cédulas de notificacion, cédulas de notificacion electronica, cargos de
notificacion, correos electronicos y los comentarios o aclaraciones presentado por
la persona comprendida en la irregularidad; asi como, la evaluacion de
comentarios o aclaraciones, segun el siguiente detalle: ]

- Impresion con firma digital de CEDULA DE NOTIFICACION
N° 001-2024-CG/OCI-SCE-MDSR de 15 de mayo de 2024, que contiene la
CEDULA DE NOTIFICACION DE ELECTRONICA
N° 00000001-2024-CG/0375-02-003 y del CARGO DE NOTIFICACION,
firmados digitalmente el 15 de mayo de 2024.

Impresion de correo electrénico de 21 de mayo de 2024, remitidos por
yozhivrajiv@gmail.com a la direccion electronica:
fsantos@contraloria.gob.pe, perteneciente al sefior Franz Lenin Santos
Lavan, con asunto: solicito Ampliacién de Plazo de la Notificacion
Electronica

Impresion de escrito sin nimero, de 20 de mayo de 2024, remitido el 21 de
mayo de 2024, que contiene la Solicitud de Ampliacion de Plazo de
comentarios o aclaraciones del Sefior sefior Yozhiv Rajiv Mufioz Vergara.

Impresion de correo electronico de 21 de mayo de 2024, remitido por

fsantos@contraloria.gob.pe a la direccion electrénica:
yozhivrajiv@gmail.com, perteneciente al sefior Yozhiv Rajiv Mufioz
Vergara.
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- Impresion del Oficio n.® 010-2024-CG/OCI-SCE-MDSR de 21 de mayo de
2024 que contiene la contiene la respuesta a la Solicitud de Ampliacion de
Plazo de comentarios o aclaraciones.

- Impresion de correo electronico de 24 de mayo de 2024, remitidos por

yozhivrajiv@gmail.com a la direccion electronica:
fsantos@contraloria.gob.pe, perteneciente al sefior Franz Lenin Santos
Lavan.

- Impresion de escrito sin nimero de 23 de mayo de 2024, que contiene
comentarios o aclaraciones del sefior Yozhiv Rajiv Mufioz Vergara.

- Original de EVALUACION DE COMENTARIOS O ACLARACIONES
elaborada por la Comision de Control del involucrado.

Copia autenticada de la RESOLUCION DE ALCALDIA N°.005-2021-MDSR/A de

Apéndice n." 29| 15 e enero de 2021.

Jaén, 31 de mayo de 2024

/

/i ? [ N
Luciano Llauce Valdera Franz Lenin Santos Lavan
Supervisor Jefe de Comision
) fl;‘:/"‘ )

e
Christhian Mifiope Nizama
4 Abogado

El jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Jaén, 31 de mayo de 2024
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’ Erinson Johanes Nufiez Ramirez
\ Organo de Control Institucional

\

~ Municipalidad Provincial de Jaén

Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE

Periodo: 21 de abril de 2021 al 17 de noviembre de 2021
Pagina 28 de 28

0030






120 8p aiquialrou ap /| [ LZ0Z 3P [11qe 3p | 8p opoliad
39S-6/£0-2-¥202-810.N 031)193ds3 [0.)u0 ap duiioju]

BZUBIUOD
ap oleuopUN

Le0e/LLLL

1e02/vorLe

QIOREIEIN
8p 9lwoy
[op JejnitL
oJquiBlpy
opunbag

1901004

eieblap zounpy
Aley MyzoA

'BIqO B| 3p
uoionoala e) eled seojwIQUOIS sew
sepsjo uolejussald anb saiojsod
8p uoloealyeosap e| osauab anb
UQIJBN}IS ‘SBUBJ0 8P UQIORDIIED
op edejo g| e Jouaysod ‘(dNY)
salopaanold ap [euoioeu olsifal
|op ugIoBWIOUI B| 8P UQIDRZI[EN}OR
B| OQOlUSA  SOpejnde}  lejse
uls ‘OWSIWISE 'IBpuBlSS S3aseq
SE| UB OpIdajgelse ou Ojisinbal
‘sepelbajul o  seAjelsiuwpe
S8Seq Se| us aAejo |euoisajoud
[eued |op uoloejuaseld
ap osiwoidwod ep  BUED
| QUOIJIPE UOIDJ8[eS 8p B}IL0D

pepiu3

B1I0[RIJU0)
e[ ap
BIOPBUOIJURS
pejsajod
e| e ejalng

[eUOIOUN} BARRASIUIWIPY

Jeusd

IIAID

(X uoo Jeasepy)

epeayRuap! pepijiqesuodsal ejunsald

eleljIOIWOp
uola2allq

CRITRET |
e|lised
B| 3P N

|en}oejuo9 0
|eJoqe| O[nauIA
ap ugIAIpUOY

[eeee/wiw/pp]

[eeeejww/pp]

e)sey

apsaq

uonsa9 ap opoLad

oN
pepiuap|
3p
JeuoioeN
ojuawnoo(

opeuadwasag
obiey

sopyjjady
K saiquop

pepuenBall| ap eIUaPIAS
U023 0Y93H [9p ejjwng

AvdiRivINO3 ¥yl V1 NI SYAIANIYdINOD SYNOSHd 3d NOIOVT13Y

J3S-G.£0-2-9202-810 oN OD14]23dS3 TOYLNOD 3d INHOANI 7130 | oN FOIANIdV

N¥34 130 V2080438 V130 TVHINID

VI4OTVILINOD

0032


Comision
Resaltado


Firmado digitalmente por Agente

7 \ Automatizado CGR
&L

Motivo: Soy el autor del documento

ggkjﬁ[ﬁd;gﬁ&“ Fecha: 05-06-2024 16:27:11 -05:00
CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
CARGO DE NOTIFICACION
Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° N° 452-2024-MPJ/OCI
EMISOR : ERINSON JOHANES NUNEZ RAMIREZ - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : NER ELEAZAR QUISPE QUINTANA
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé el
inicio del Servicio de Control Especifico al "Procedimiento de Seleccion Adjudicaciéon Simplificada n.°
002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria, para la contratacion de la ejecucion de la Obra:
"Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado
de Puentecillos del Distrito Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-
0375-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y
servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20215744907:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000067-2024-CG/0375

. OF_452_ 2024 _MPJ-OCI[F]

. TOMO I_llI (Folio 001 al 0032)[F]

. TOMO Il de Il (Folio de 033 al 262) PARTE1[F]
. TOMO Il de Il (Folio de 263 al 458) PARTE2[F]
. TOMO lll de Il (Folio 0459 al 0528)PARTE1[F]

. TOMO Ill de llI (Folio 0529 al 0620)PARTEZ2[F]

. TOMO Ill de 11l (Folio 0621 al 0711)PARTE3[F]

. TOMO Ill de 11l (Folio 0712 al 0798)PARTE4[F]

10. TOMO 111 de Il (Folio 0799 al 0868)PARTES5[F]

© 00 N O O b WO N -

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
62Q6TQ6




11. TOMO il de Ill (Folio 0869 al 0958)PARTES[F]
12. TOMO il de IIl (Folio 0959 al 0982)PARTE7[F]

NOTIFICADOR : FRANZ LENIN SANTOS LAVAN - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: 1

62Q6TQ6
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000067-2024-CG/0375

DOCUMENTO : OFICIO N° N° 452-2024-MPJ/OCI

EMISOR : ERINSON JOHANES NUNEZ RAMIREZ - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : NER ELEAZAR QUISPE QUINTANA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20215744907

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS © 983

Sumilla: Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico al "Procedimiento de Seleccidon Adjudicacion
Simplificada n.° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria, para la contratacion de la ejecucion de
la Obra: "Ampliacién del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro
Poblado de Puentecillos del Distrito Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N°
018-2024-2-0375-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los
funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad.

Se adjunta lo siguiente:

1. OF_452_2024_MPJ-OCI[F]

2. TOMO I_IIl (Folio 001 al 0032)[F]

3. TOMO Il de Ill (Folio de 033 al 262)_PARTE1[F]
4. TOMO I de Ill (Folio de 263 al 458) PARTE2[F]
5. TOMO Il de Il (Folio 0459 al 0528)PARTE1[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la o
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria £t
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
5YCGPUK
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6. TOMO llI de Il (Folio 0529 al 0620)PARTEZ2[F] CONT:_A_[bRI'
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7. TOMO Il de Il (Folio 0621 al 0711)PARTE3[F]
8. TOMO Il de Il (Folio 0712 al 0798)PARTE4[F]
9. TOMO il de Il (Folio 0799 al 0868)PARTES5[F]
10. TOMO Il de Il (Folio 0869 al 0958)PARTEGIF]
11. TOMO Il de Il (Folio 0959 al 0982)PARTE7[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la g
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria g
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ¥
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
5YCGPUK
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OFICIO N° 452-2024-MPJ/OCI

Jaén, 5 de junio de 2024

Sefior:

Ner Eleazar Quispe Quintana

Alcalde

Municipalidad Distrital de Santa Rosa
Calle Comercio n.® 335

Santa RosalJaén/Cajamarca

ASUNTO : Remite Informe de Control Especifico n.® 018-2024-2-0375-SCE

REF. : a) Oficio n.® 330-2024-MPJ/OCI de 22 de abril de 2024.
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolucion de Contraloria 134-2021-CG
de 11 de junio de 2021, y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico al "Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 002-2021-MDSR/CS-Segunda Convocatoria, para la contratacion de la ejecucion de la Obra: "Ampliacién del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Barrio Los Jardines del Centro Poblado de Puentecillos del Distrito de
Santa Rosa - Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca"; en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa a su
cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 018-2024-2-0375-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control
Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por NUNEZ
TER] RAMIREZ Erinson Johanes FAU
\k 3 20131378972 soft
. i » Motivo: Soy el autor del documento
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Erinson Johanes Nufiez Ramirez
Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Jaén

EJNR/OCI

Cc.

fsl

Archivo

Se adjunta:

- Tomo | de Il folios de 0001 al 0032.
- Tomo Il de Il folios de 0033 al 0458.
- Tomo Il de V, folios de 0459 al 0982.

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 1de1
"Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho"



