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“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO,
REGION DE LA LIBERTAD”

PERIODO: 18 DE AGOSTO DE 2023 AL 3 DE OCTUBRE DE 2023

I.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial
de Truijillo, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el
Plan Anual de Control 2024 del OCI a cargo del servicio, registrado en el Sistema de Control
Gubemamental - SCG con la orden de servicio n.° 2-0424-2024-003, iniciado mediante
oficio n.° 000207-2024-CG/OC0424 de 25 de abril de 2024, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de
2021, modificada mediante Resolucion de Contraloria n.° 140-2021-CG de 24 de junio de 2021,
Resolucion de Contraloria n.° 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022, Resolucién de Contraloria
n.° 159-2023-CG de 9 de mayo de 2023 y Resolucion de Contraloria n.® 239-2023-CG de 16 de
junio de 2023.

2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion y perfeccionamiento del contrato del Procedimiento
de Contratacion Publica Especial n.° 01-2023-MPT/CS-1 para la contratacion de la supervision de
la obra: "Reconstruccion, rehabilitacion y reposicion de los servicios de salud del centro de salud
Alto Truijillo, distrito EI Porvenir, provincia de Trujillo, region de La Libertad", se realizé conforme a
lo dispuesto en las Bases Integradas, Bases Estandar y normativa aplicable en el marco de la
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

Materia de Control y Alcance
Materia de Control

El 19 de julio de 2023, la Municipalidad Provincial de Trujillo convoco a través del Sistema
Electronico de las Contrataciones del Estado (SEACE) al Procedimiento de Contratacion Publica
Especial PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1. EI objetivo de este procedimiento era contratar un
servicio de consultoria para la Supervision de la Obra denominada “Reconstruccion, Rehabilitacion
y Reposicidn de los Servicios de Salud del Centro de Salud Alto Truijillo”, ubicado en el Distrito de
El Porvenir, Provincia de Trujillo, Regién La Libertad. La obra esta identificada con el Cédigo Unico
de Inversiones n.® 2529965 y se establecid un valor referencial de S/ 1 465 471,50.

El 11 de setiembre de 2023, segun el "Acta de apertura, admision, calificacion, evaluacion de
ofertas y otorgamiento de la buena pro”, el comité de seleccion otorgo la buena pro al Consorcio
VECOSAC, conformado por Mirko Antonio Vargas del Castillo y Jeyson Javier Escalante Aranda.
Aunque la oferta debia incluir el presupuesto (con partidas desagregadas y detalles especificos),
el presupuesto del postor ganador no se adjuntd; sin embargo, el comité acepté la oferta de dicho
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consorcio. Ademas, se advierte que la oferta econémica para la liquidacion de obra es de
S/ 34 827,70, lo que representa el 2.8% del monto total ofertado de S/ 1 465 471,60, debiendo ser
igual o mayor al 4% de dicho monto, a fin de reunir los requisitos indicados en las Bases Integradas
del proceso de seleccion.

Por otro lado, segun lo dispuesto en el subnumeral 3.1 sobre Perfeccionamiento del Contrato, de
las Bases Integradas, el postor ganador de la buena pro debe acreditar la experiencia del personal
requerido y presentar la documentacion especificada en el articulo 54 del Reglamento de
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, y, entre los
requisitos requeridos para el especialista en medio ambiente se encuentra el Titulo Profesional de
Ingeniero Ambiental; sin embargo, la "Clausula Décima Cuarta: Del Personal Propuesto’ del
Contrato N° 12-2023-MPT-GAF, suscrita el 3 de octubre de 2023, designa como Especialista en
Medio Ambiente a la Ingeniera Industrial Gabriela Arlete Arana Alcantara con CIP N° 207111.

Asimismo, el Consorcio VECOSAC, representado por Jimmy Henry Vargas Del Castillo, presentd
documentacion para acreditar la experiencia de la ingeniera Gabriela Arlete Arana Alcantara como
Especialista en Medio Ambiente; sin embargo, los certificados de trabajo presentados de WSP
Per( S.A.C. y del Consorcio La Pefia no cumplen con los requisitos de experiencia en ejecucion o
supervision de obras requeridos. Por ende, la experiencia de la ingeniera Arana Alcantara no
cumplié con las condiciones para el especialista en Medio Ambiente seglin las bases integradas,
lo que implica que el Comité de Seleccion no deberia haber admitido la oferta del Consorcio
VECOSAC ni otorgarle la Buena Pro.

Por lo tanto, la propuesta del Consorcio VECOSAC, postor ganador de la buena pro, no cumplia
con lo solicitado en las Bases Integradas, y no correspondia que el Comité de Seleccion admitiera
su oferta.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo del 18 de agosto de 2023 al 3 de octubre
de 2023, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

De la entidad o dependencia

La Municipalidad Provincial de Trujillo pertenece al nivel de gobierno local. A continuacion, se
muestra la estructura orgénica gréfica de la Municipalidad Provincial de Truiillo:
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado mediante ordenanza municipal n.° 011-2019-MPT de fecha de publicacion 25 de
julio de 2018.
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, asi como al marco normativo
que regula la notificacién electronica emita por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de
notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.
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ll.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

SE ADMITIO Y OTORGO LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO CUMPLIO CON REQUISITO DE
ADMISIBILIDAD RELACIONADO CON SU OFERTA ECONOMICA; Y SE SUSCRIBIO CONTRATO
DE SUPERVISION DE OBRA, PESE A QUE, PRESENTO COMO PERSONAL CLAVE A UNA
PROFESIONAL QUE CARECIA DE TiTULO EN INGENIERIA AMBIENTAL Y NO CONTABA CON
LA EXPERIENCIA QUE EXIGIA LAS BASES INTEGRADAS; AFECTANDO EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

De la revision y andlisis efectuados a la documentacién proporcionada por la Municipalidad Provincial
de Trujillo, se ha evidenciado que, durante el desarrollo del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial n.° 001-2023-MPT-Primera Convocatoria - PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1 convocado para la
contratacioén del servicio de consultoria de obra para la supervisién de la obra "Reconstruccion,
rehabilitacion y reposicion de los servicios de salud del centro de salud Alto Trujillo, distrito El Porvenir,
provincia de Trujillo, regién de La Libertad", retrotraido a la etapa de absolucién de consultas y
observaciones, el Comité de Seleccion llevo a cabo los actos de evaluacion de las ofertas y de
otorgamiento de la buena pro en fecha posterior a la establecida en el cronograma del SEACE, sin
mediar prorroga o postergacion alguna; admitié y otorgd la buena pro al Consorcio VECOSAC, pese a
que, este no cumplié con un requisito de admisibilidad, al no haber presentado el presupuesto
desagregado adjunto a la oferta econdmica, asi como, por haber ofertado para la liquidacion de obra
un monto que representa el 2.8 % del total contratado, cuando no debia ser menor al 4 %; y, publicd
los resultados del otorgamiento de la buena pro y su consentimiento en el SEACE en fecha posterior
a su realizacion; pero no las ofertas presentadas por los postores en el SEACE ni en el repositorio de
la Municipalidad.

Ademas, en el tramite para el perfeccionamiento del contrato, la subgerente de Abastecimiento solicito,
extemporaneamente, la subsanacion de las observaciones a la presentacion de documentos para
suscribir el contrato; y permitié al postor ganador cambiar un folio del contrato de consorcio, a fin de
subsanar una clausula, cuando ello no habia sido cuestionado en la oportunidad de la observacion de
documentos, via correo electronico; dandole su conformidad, no obstante, contener informacion
inexacta. Y no observd que, la profesional presentada por dicho postor para Especialista en Medio
Ambiente, no cumplia con la formacion profesional ni con la experiencia exigidas en las Bases
Integradas, dado que, no cuenta con titulo en Ingenieria Ambiental sino en Ingenieria Industrial, y los
certificados de trabajo presentados no acreditan los dos afios de experiencia en el cargo; suscribiendo
el Contrato de Supervision de Obra (que incluyo en su Clausula Décima Cuarta a dicho personal) por
el gerente de Administracion y Finanzas, en representacién de la Municipalidad, con el visto bueno de
la subgerencia de Abastecimiento; el cual, conjuntamente con los documentos presentados para el
perfeccionamiento del contrato, no han sido registrados en el SEACE ni en el repositorio de la
Municipalidad.

Situaciones que fueron advertidas por el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial
de Trujillo, mediante los Informes n.os 041 y 043-2023-0CI/0424-SCC (Hitos de Control n.%s 2y 3) y el
Informe de Control Concurrente n.° 047-2023-0CI/0424-SCC, el 14 y 21 de setiembre de 2023, y 6 de
octubre de 2023, respectivamente; sin que se haya dispuesto o adoptado ninguna accion preventiva
ylo correctiva al respecto. Contrario a ello, la subgerencia de Abastecimiento no realizé la verificacion
posterior de la oferta presentada por el postor ganador, una vez consentida la buena pro, ni en
oportunidad posterior a la firma del contrato de supervision de obra.

Adicionalmente, se ha evidenciado que, las cartas de linea de crédito presentadas por el Consorcio
VECOSAC en su oferta, para la solvencia economica, emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Cristo Rey" Ltda. Negritos, no habrian acreditado una linea de crédito equivalente a una vez el valor
referencial, dado que, este monto excede del 10 % del patrimonio efectivo de la referida cooperativa;
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y no cuenta con clasificacion de riesgos C o superior; las mismas que, actualmente, no se encontrarian
vigentes, en tanto, la cooperativa en mencion ha sido declarada disuelta por la SBS, mediante
Resolucion SBS n.° 00278-2024 publicada en el diario oficial EI Peruano el 26 de enero de 2024.

Como también que, al inicio de la ejecucion del servicio de Supervision de la Obra, el representante
comun del Consorcio VECOSAC tramit ante la gerencia de Obras de la Municipalidad el cambio de
Especialista en Medio Ambiente que propuso para la suscripcion del contrato de supervision de obra,
invocando su renuncia por motivos de salud; y, presentando, en su lugar, a otra profesional con titulo
en ingenieria ambiental. No obstante, la sefiora Gabriela Arlete Arana Alcantara niega su participacion,
asi como, la firma que aparece en la carta de compromiso del personal clave, y el certificado de trabajo
emitido por el Consorcio La Pefia. Como también niegan su firma y la autenticidad de los certificados
médicos, los profesionales médicos que aparecen suscribiendo dichos documentos que presento el
consorcio para sustentar la supuesta renuncia por salud de la Especialista en Medio Ambiente.

Al producirse los hechos descritos, se trasgredio lo dispuesto en el literal c) del numeral 8.1 del articulo
8 y el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones

. del Estado; en concordancia con los articulos 10, 25 y 28 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto Supremo
n.° 071-2018-PCM, y sus modificatorias; respecto a las funciones y responsabilidades de los érganos
que intervienen en las contrataciones.

Asi como, se contravino lo previsto en el numeral 36.2 del articulo 36 y el literal h) del articulo 37 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Plblica Especial; y el numeral 1.8 Presentacion y
apertura de ofertas del capitulo | de la Seccion General, el subnumeral 2.2.1.2. Documentos para
acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento del numeral 2.2, Contenido de las ofertas del
capitulo Il, y los subnumerales 8 y 9 de los Términos de Referencia del numeral 3.1 del capitulo 11l de
la Seccion Especifica de las Bases Integradas; relativos a la funcion del comité de seleccion de verificar
que las ofertas cumplan con presentar los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento y el
requerimiento de las bases, para admitirlas; y a la presentacion del presupuesto para la admision de
la oferta, ademas que, lo ofertado por la liquidacion de obra no represente un monto menor del 4 % del
monto contratado.

Asi también, se vulnerd lo establecido en el numeral 41.3 del articulo 41 y articulo 42 del Reglamento
del Procedimiento de Contratacion Publica Especial, respecto a la publicacion del otorgamiento de la
buena pro en el SEACE, el mismo dia de su realizacion; y al plazo del consentimiento de la buena pro
y su publicacion en el SEACE el mismo dia de producido; respectivamente. Asi como, el numeral 1.11
de la Seccion General de las Bases Estandar del Procedimiento de Contratacion Publica Especial y de
las Bases Integradas, en cuanto a la publicacion en el SEACE vy el repositorio de la entidad de la
totalidad de las ofertas presentadas.

Ademaés, se contravino lo estipulado en los numerales 54.2 y 54.4 del articulo 54 y los numerales 56.1
y 56.5 del articulo 56 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial, respecto a
los requisitos y plazos para la suscripcion del contrato, y su registro en el SEACE. Asi como, lo
establecido en el subnumeral xii del numeral 14. Recursos Humanos y Fisicos que proporcionara el
Supervisor, y, en los subliterales C.1 Formacion Académica del Personal Especialistay C.2 Experiencia
del Personal Especialista del literal C del numeral 22 Requisitos de Admisibilidad, de los Términos de
Referencia del numeral 3.1 del capitulo Ill, de la Seccién Especifica de las Bases Integradas; con
relacion a los requisitos para acreditar la formacion académica y experiencia del personal Especialista
en Medio Ambiente.

Finalmente, se incumplio lo establecido en el articulo 57 y en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
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n.° 344-2018-EF, y sus modificatorias; con relacion a la préroga o postergacion de las etapas de un
procedimiento de seleccion y su registro, en el SEACE; y a la verificacion de la oferta del postor ganador
de la buena pro que debe realizar el OEC; respectivamente. Ademas, del literal u) del numeral 11.2.3
de la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones aplicables al registro de informacién en el
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE’"; respecto al registro del motivo de la
prorroga o postergacion.

Estos hechos han ocasionado que se haya otorgado la buena pro y, luego, contratado a un postor que
no le correspondia; afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica.

Los hechos sefialados se detallan a continuacion:
1. ANTECEDENTES

El 30 de marzo de 2023, la Municipalidad Provincial de Truijillo (en adelante, la Municipalidad)
convocd el Procedimiento de Contratacion Publica Especial n.° 001-2023-MPT-Primera
Convocatoria - PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1 (apéndice n.° 5), para la contratacion del servicio
de consultoria de obra para la supervision de la obra: "Reconstruccion, rehabilitacion y reposicion
de los servicios de salud del centro de salud Alto Trujillo, distrito EI Porvenir, provincia de Truijillo,
region de La Libertad"t (en lo sucesivo, el Procedimiento) por el valor referencial de
S/ 1465 471,502, plazo de 450 dias calendario®, bajo el sistema de contratacion mixto (supervision
a tarifas y liquidacion a suma alzada); bajo las disposiciones del Reglamento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado por el Decreto Supremo
n.° 071-2018-PCM y sus modificatorias (en lo sucesivo, Reglamento de Contratacion Publica
Especial).

El Procedimiento —al cual, el 21 de abril de 2023 el comité de seleccion* otorgo la buena pro al
Consorcio ROALI® por el monto de S/ 1 318 924,35 (apéndice n.° 6)— fue declarado nulo por el
alcalde de la Municipalidads, mediante Resolucion de Alcaldia n.® 336-2023-MPT de 10 de mayo
de 20237 (apéndice n.° 7), por la contravencion a los principios de Libertad de Concurrencia y
Transparencia previstos en los literales b) y c) del articulo 2, y numerales 44.1y 44.2 del articulo
44 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asi como, los articulos 4 y 35 del
Reglamento de Contratacion Publica Especial; retrotrayéndolo hasta la etapa de expresion de
interés.

En este orden de cosas, el 31 de mayo de 2023 la Municipalidad publico en el SEACE la Expresion
de Interés n.° 10957, para la respectiva absolucién de consultas técnicas de expresion de interés,
y el 19 de julio de 2023 convoco, nuevamente, el Procedimiento bajo las mismas reglas que la
convocatoria de 30 de marzo de 2023, ya mencionadas (apéndice n.° 8).

't Obra cuya ejecucion inicié el 22 de diciembre de 2022.

2 Y limite inferior de S/ 1 318 924,35.

3 Conformado por: 420 dias calendario de plazo de supervision (60 dias calendario de plan de contingencia y 360, de supervision) y 30 dias
calendario de liquidacion.

¢ Integrado por los sefiores: Larry Lezama Angulo, como presidente titular; Ronald Eduardo Angulo Navarro, como primer miembro titular; y,
José Daniel Valera Flores, como segundo miembro titular.

5 Solo presentaron ofertas dos postores, el Consorcio ROALI: conformado por Juan Carlos Lima Leandres, Rogers Enrique Romero Melgar y
Christian Roberto Alvarez Paitampoma; y el Consorcio AVC: conformado por Edward leoncio Armas Chuman, Denis David Barreto Vasques y
Mirko Antonio Vargas Del Castillo.

6 Sefior César Arturo Fernandez Bazan.

7 Nulidad acarreada, en virtud de la comunicacion efectuada por Jeyson Javier Escalante Miranda, sobre vulneracién a la normativa de
Contratacion, mediante expediente administrativo n.° 15012-2023-MPT, segun lo sefialado en el quinto considerando de esta resolucion.
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En esta oportunidad, el 7 de agosto de 2023, el comité de seleccion® otorgd la buena pro,
nuevamente, al Consorcio ROALI® por el monto de S/ 1 318 924,35 (apéndice n.° 9); no obstante,
mediante Resolucion de Alcaldia n.® 567-2023-MPT de 18 de agosto de 2023 (apéndice n.° 10)
el referido alcalde de la Municipalidad declaré la nulidad del Procedimiento, al haberse trasgredido
el articulo 35 del Reglamento de Contratacion Publica Especial, respecto de la absolucion e
integracion de bases, y el numeral 9.1.4 de la Directiva n.° 007-20019-OSCE/CD en cuanto al
registro de las acciones durante el procedimiento; retrotrayéndolo hasta la etapa de absolucion de
consultas.

Tras la declaracion de esta segunda nulidad, se modificé el calendario del Procedimiento publicado
en el SEACE (apéndice n.° 11), con lo cual, la absolucién de consultas y observaciones e
integracion de bases debian llevarse a cabo el 4 de setiembre de 2023, la presentacion de las
ofertas, el 7 de setiembre, y los actos de evaluacion de propuestas, asi como, de otorgamiento de
la buena pro, el 8 de setiembre de 2023; conforme se muestra en el cronograma, a continuacién:

Imagen n.° 1
Cronograma del Procedimiento
Cronograma
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria 19/07/2023 19/07/2023
Registro de 20/07/2023 06/09/2023
participantes{Electronica} 00:01 23:59
Formulacion de censultas y 20/07/2023 26/07/2023
observaciones{Electronica} 00:01 23:59
Absolucion de consultas y

ﬂbservaciones(Electrom’ca) 04/09/2023 04/09/2023\
MiwiEecion de Lo Bases 04/09/2023  04/09/2023
a través del seace
Presentacion de 0770972023 07/09/2023
propuestas(Electronica) 00:01 23:59
Calificacion y Evaluacion de
propuestas 08/09/2023 08/09/2023
a través del seace
QOtorgamiento de la Buena Pro 08/09/2023

&través del seace 08:30 08/09/2023)

Fuente: Buscador PUblico de la Ficha SEACE del Procedimiento.
hitps://prod2.seace.qob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtmi?ptoRetomo=LQCAL

Siendo que, a partir de esta etapa de absolucién de consultas y observaciones, el Organo de
Control Institucional (OCI) de la Municipalidad efectué un servicio de control simultaneo, en la
modalidad de Control Concurrente; comunicandose al alcalde de la Municipalidad tres (3) informes
de hitos de control y un (1) informe de control concurrente, que se detallan a continuacién:

> Informe n.° 039-2023-OCI/0424-SCC (Hito de Control n.° 1) comunicado el 12 de setiembre
de 2023, mediante oficio n.° 000649-2023-CG/OC0424,

&  Conformado por los sefiores: Larry Lezama Angulo (gerencia de Obras Publicas), como presidente titular; Yessica Ibeth Narro Plasencia
(subgerencia de Proyectos), como primer miembro titular; y, Erik Eduardo Cribilleros Depaz (subgerencia de Abastecimiento), como segundo

miembro titular.
¢  Solo presentaron ofertas dos postores: el Consorcio ROALI conformado por Juan Carlos Lima Leandres, Rogers Enriqgue Romero Melgar y
Christian Roberto Alvarez Paitampoma; y el Consorcio IMEX conformado por Jeyson Javier Escalante Aranda, Mirko Antonio Vargas Del

Castillo y Biarking Proyectos y Construcciones.
0 Publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control, al cual, se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF ?CRES_CODIG0=2023CS1042400049&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

e T e T et e e
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> Informe n.° 041-2023-OCI/0424-SCC (Hito de Control n.® 2) comunicado el 14 de setiembre
de 2023, mediante oficio n.® 000654-2023-CG/0OC0424".

> Informe n.® 043-2023-0Cl/0424-SCC (Hito de Control n.® 3) comunicado el 21 de setiembre
de 2023, mediante oficio n.® 000673-2023-CG/OC04242.

» Informe de Control Concurrente n.° 047-2023-0Cl/0424-SCC, comunicado el 6 de octubre de
2023, mediante oficio n.® 000705-2023-CG/OC042413,

En los cuales, se identificaron situaciones adversas que no han sido corregidas por los funcionarios
responsables de las areas intervinientes de la Municipalidad'* (apéndice n.° 12).

RESPECTO DE LA ADMISION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO
CUMPLIO CON REQUISITO DE ADMISIBILIDAD

A. De larealizacion y publicacion de los actos de absolucién de consultas y observaciones,
evaluacion de propuestas, y de otorgamiento de la buena pro, fuera de plazo:

De acuerdo con el nuevo calendario del Procedimiento, el 4 de setiembre de 2023 el comité
de seleccion debia llevar a cabo y publicar la nueva absolucién de las consultas y
observaciones que los participantes efectuaron, entre el 20 y el 26 de julio de 2023 (que se
advierten de folios 305 a 314 del Expediente de Contratacion'®) (apéndice n.° 13).

Sin embargo, de acuerdo con la ficha SEACE del Procedimiento (apéndice n.° 11), el 4 de
setiembre de 2023 solo se publico las Bases Integradas (apéndice n.® 13), conteniendo
absoluciones respecto a la definicion de obra similar y monto facturado acumulado de dos
veces el valor referencial para acreditar el factor de evaluacion de la Experiencia del Postor en
la Especialidad, la eliminacion de este del requisito de mobiliario y equipamiento técnico, asi
como, porcentaje de participacion y nimero maximo de consorciados; pero, no el pliego
absolutorio (nueva absolucion de las Consultas y Observaciones), como correspondia.

Asi lo corrobord la comision a cargo del control concurrente, a la cual, la sefiora Silvia
Esperanza Vasquez Saldafia, subgerente de Abastecimiento, el 7 de setiembre de 2023,
alcanz6 a dicha comision una copia del pliego absolutorio visada por esta, con el sello de la
subgerencia de Abastecimiento, sin el visto y sello de los miembros del comité de seleccion®.
Siendo que, con carta n.° 157-2023-MPT/GA de 8 de setiembre de 2023 (apéndice n.° 14),
recibida por la comision de control concurrente el 11 de setiembre de 2023, la referida

1 Publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control, al cual, se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://apps8.contraloria.qob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES CODIG0=2023C$1042400051&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

12 Publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control, al cual, se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF ?CRES CODIGO=2023CS10424000528TIPOARCHIVO=ADJUNTO

13 Publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control, al cual, se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://apps8.contraloria.qob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES CODIG0=2023C$1042400054&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

% Conforme se advierte del reporte de “Seguimiento efectuado por el OCI a las situaciones adversas de los informes de control simultaneo
emitido por la CGR y los OCI", remitido por el jefe de OCI de la Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante correo electronico de 5 de junio
de 2024. (apéndice n.° 12).

5 Se trata de diecinueve (19) consultas y/u observaciones efectuadas por los participantes del Procedimiento.

16 Remitido el 25 de enero de 2024, por la subgerencia de Abastecimiento al jefe del OCI de la Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante
oficio n.° 0059-2024-MPT/GAF/SGA; consistente en el Expediente de Contratacion Publica Especial n.® 001-2023-MPT-1, en un total de
1 595 folios, contenidos en cuatro archivadores; que inicia con los actuados de la carta n.° 01-2023-JJEA/MPT de 13 de abril de 2023
(expediente administrativo n.° 15012-2023-MPT-1), hasta los documentos del tramite para la suscripcion del contrato.

17 Conforme se revela en el Informe n.° 039-2023-0C1/0424-SCC (Hito de Control n.° 1) comunicado el 12 de setiembre de 2023, mediante oficio
n.° 000649-2023-CG/OC0424; en el que, la comision de control concurrente sefiala que, constatd que, el 4 de setiembre de 2023, solo se
publicd la integracion de bases, y que, al consultar, el 7 de setiembre de 2022, a la subgerente de Abastecimiento la fecha que se efectu¢ la
absolucion de consultas y observaciones, respondio lo siguiente: “La absolucion de consultas y observaciones se realizé el 4 de setiembre de
2023, nos proporciona copia visada del pliego absolutorio en siete (7) folios, precisandose que no esta visada ni sellada por miembros del
comité”.
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subgerente remitié copia simple del “Acta N° 001-2023-PEC-001-2023-MPT/CS-1 Acta de
Absolucién de Consultas y Observaciones e Integracion de Bases Administrativas del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 001-2023-MPT/CS-1" de 4 de setiembre
de 2023, suscrito por los tres miembros titulares, el cual, sefiala que, contando con el informe
que contiene la opinion del area usuaria, declaran integradas las Bases del Procedimiento
(apéndice n.° 14).

Asi también, en copia, el Formato N° 04 Designacion del Comité de Seleccion N° 03-PECO1-
2023-MPT-2" de 1 de setiembre de 2023 (apéndice n.° 14), suscrito por el sefior Omar Antonio
Burga Benguer, gerente de Administracion y Finanzas, en el cual, se aprecia la conformacion
de los miembros titulares del Comité de Seleccién a cargo del Procedimiento, que se detalla a

continuacion:
Cuadron.°1
Conformacion del Comité de Seleccion
Miembros titulares
PAUL YERKO VARGAS VIGO Presidente | Gerente de Obras Publicas

VALENTIN SANTIAGO RAMOS CRESPIN | Miembro 1 | Subgerente de Obras y Supervision

SILVIA ESPERANZA VASQUEZ SALDANA | Miembro 2 | Subgerente de Abastecimiento

Fuente: Formato N° 04 Designacion del Comité de Seleccion N° 03-PEC01-2023-MPT-2" de 1 de setiembre de 2023 (apéndice
n.° 14).

Ahora bien, conforme ya se ha descrito, seglin el calendario del Procedimiento publicado en el
SEACE (apéndice n.° 11), los actos de evaluacion de las propuestas y otorgamiento de la
buena pro debia efectuarse el 8 de setiembre de 2023. Sin embargo, pasada esta fecha, el
Comité de Seleccion no publicd en el SEACE dichos actos.

Al respecto, segun lo revelado en el informe de hito de control n.® 2, el 13 de setiembre de
2023, la comision de control concurrente se entrevistd con la subgerente de Abastecimiento
—y también segundo miembro del comité de seleccion—, Silvia Esperanza Véasquez Saldana,
dejando constancia en el Acta de Recopilacion de Informacion n.° 2 de la misma fecha
(apéndice n.° 15), que, la mencionada funcionaria manifesté a la comisién que, ya se habia
producido la evaluacion y otorgamiento de la buena pro al Consorcio VECOSAC, aunque, no
les proporciond copia del acta correspondiente. Situacion que fue comunicada al alcalde de la
Municipalidad el 14 de setiembre de 2023, mediante oficio n.® 000654-2023-CG/OC0424; a
cuya comunicacion, el Comité de Seleccion no habia publicado los resultados de la etapa de
evaluacion de propuestas en el SEACE, ni en el repositorio de la Municipalidad la
documentacion relacionada con el Procedimiento.

De este modo, el Comité de Seleccion no solo incumplié con realizar la evaluacién de las
ofertas y el correspondiente otorgamiento de la buena pro el 8 de setiembre de 2023, conforme
correspondia; sino que, no efectud ninguna prorroga o postergacion de estas etapas del
Procedimiento; conforme se aprecia de la revision del “Listado de acciones del procedimiento”
publicado en la ficha SEACE (apéndice n.° 16), en el cual, la Gltima accidn registrada
corresponde a la “Integracion de bases” el 4 de setiembre de 2023:

1 Esto es, el Informe n.° 041-2023-OC1/0424-SCC comunicado el 14 de setiembre de 2023, mediante oficio n.* 000654-2023-CG/0C0424.
A A A
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Imagen n.° 2
Listado de acciones del Procedimiento

Uistado de accioons del procedimiants

SRR s
Hre Accisn Fecha v hors de peblicacicn Hotivo de a accicn

! Publicacion de convocatoria 2023-07-19 16:34:00.0 Publicacion de Convocatoria

1 Publicazidn de Presupuesta 2023-07-19 16:34:00.0 Registro de Presupuests

b} Publicacion de Presupuesto 20230829 14:37:30.0 Registro de Presupuesto

4 Postergacion 2023-08-31 23:16:38.0 POR RECARGA DE LABORES DE LOS HIEHBROS DEL COMTE OE SELECCION

5 Postergacion 2023-09-02 00:08:59.0 POR RECARGA DE LAS LABORES DE LOS MIEMER0S DEL COMITE DE SELECCION
] Integracion de bases 0230904 20:30:52.0 Integracicn de Bases

Fuente: Buscador Publico de la Ficha SEACE del Procedimiento.
https://prod2 seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtmi?ptoRetomo=LOCAL

Contrario a lo establecido en el articulo 57 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que estipula que la prérroga o postergacion de las etapas de un procedimiento de
seleccion se registra en el SEACE, en la fecha establecida en el cronograma, modificando el
calendario original, debiendo ser comunicadas por el comité de seleccién o el érgano
encargado de las contrataciones, segun corresponda, a través del SEACE, indicando el motivo
de la postergacion o prorroga, conforme precisa la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD
‘Disposiciones aplicables al registro de informacion en el Sistema Electrénico de
Contrataciones del Estado — SEACE"* en el literal u) de su numeral 11.2.3.

En este orden de cosas, sin haber de por medio, prérroga o postergacion, el otorgamiento de
la buena pro se publicé en la ficha SEACE el 14 de setiembre de 2023, conforme se visualiza
de la “Lista de documentos” (apéndice n.° 11) a continuacion:

Imagenn.®°3
Lista de documentos del Procedimiento
Frapy archivo echa y Hora de publicacidn
Cenvocatoria Bases Administrativas Al 19/07/2023 16:34
B3 (4086 3)
e
integracion de las Bases Bases Integradas 04/05/2023 20:30
877 KB)
Prasentacion de propuestas Documentos de Presentacion de Prapuestas 2 14/09/2023 21:57
B8 21 48
Catificacion y Evaluacion de propuestas Documentos de Calificacion y Evaluacion L 14/09/2023 21:57
2 (7355 ke
Otorgamiento de (a Buena Pro Documentos de Otorgamiento de Buena Pro L 14/09/2023 21:58
2B (304608 K8)
{31
salieiea PARRe v-vJ;A)r 2

Fuente: Buscadér Publico de la Ficha SEACE del Prdce:&irhlento. :
hitps://prod2.seace.qob.pe/seacebus-uiwd-publfichaSeleccion/fichaSeleccion xhtmi?ptoRetomo=LOCAL

Asimismo, se aprecia que en la misma fecha se efectud el registro de las etapas de
“Presentacion de propuestas” y de “Calificacion y Evaluacion de propuestas”; advirtiéndose,
en este Ultimo caso que, el archivo ZIP publicado correspondiente a los “Documentos de
Calificacién y Evaluacién” contiene, a su vez, tres (3) archivos:

19 Aprobada mediante Resolucion n.° 029-2020-OSCE/PRE de 16 de febrero de 2020, y sus modificatorias.
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> “‘Reporte de evaluacion técnica” (apéndice n.° 17), en el que se advierte que el reporte
mencionado ha sido generado el 13 de setiembre de 2023 (a las 18:17 horas), como se
muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.® 4
Reporte de evaluacion técnica de 13 de setiembre de 2023

REPORTE DE EVALUACION TECNICA

o RO

o o v avte
e ne oo Comeasiaese o Obes
sonice o rena

ESCORSTELCON TR TACON b
TRAALO. DETRMO TL POSVENR. FETVNCIA DE THUALD REGAOM OF L3 LOFRTAD"

T T
g e oe v COMPRATACKINY D, WERAICIO D CONTA TORIA G O 515 Eim G L4 N TG O I T i

R0 R WY TSI TE | PO [ N a
O MRS W L N

: Fecha de Generacion 1320972023
Hora de Generacion 184721

o T P 13w ) e = venousy

- 2o Anrncacrim

Fuente: Buscador Publico de la Ficha SEACE del Procedimiento.
https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtmi?ptoRetomo=L OCAL

> “Cuadro de evaluacion técnica” que contiene el documento denominado “Acta de apertura,
admision, calificacion, evaluacion de ofertas y otorgamiento de la buena pro” suscrito el 11
de setiembre de 2023 (en adelante, Acta de Otorgamiento de Buena Pro) (apéndice
n.° 18).

> Y “Cuadro de evaluacion econémica” que contiene, también, el Acta de Otorgamiento de
Buena Pro (apéndice n.° 18).

De otro lado, en los “Documentos de Otorgamiento de Buena Pro”, se encuentra publicado el
archivo ZIP que contiene, a su vez, dos (2) archivos: el “Reporte de otorgamiento de buena
pro” generado el 14 de setiembre de 2023 (apéndice n.° 19), y un archivo de un total de
setecientos cincuenta y cuatro (754) folios, que contiene parte del expediente de contratacion®
(apéndice n.° 20), incluyendo el Acta de Otorgamiento de Buena Pro.

Ahora bien, pese a que, el registro en la ficha SEACE del estado de la admision y calificacion
de las ofertas (‘Reporte de evaluacion técnica”) data del 13 de setiembre de 2023 (apéndice
n.° 17) —lo cual, concuerda con lo corroborado por la comision de control concurrente—, el
Acta de Otorgamiento de Buena Pro (apéndice n.° 18) consigna que los actos de admision,
evaluacion de ofertas y el otorgamiento de la buena pro se llevo a cabo el 11 de setiembre de
2023: “(...) dia 11 de setiembre de 2023, reunidos en la oficina de Procesos de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, el In. Paul Yerko Vargas Vigo, en calidad de presidente, el Ing. Valentin Santiago
Ramos Crespin y la Mg. CPC. Silvia Esperanza Vasquez Saldaria en calidad de miembros titulares del
Comité de Seleccién, (...) con la finalidad de dar cumplimiento a la etapa de Admisién de ofertas,
Evaluacion, Calificacién y Otorgamiento de la buena Pro (...)".

»  Archivo digital que inicia con la carta n.® 01-2023-JJEA/MPT presentada por Jeyson Javier Escalante Aranda el 13 de abril de 2023, mediante
el expediente administrativo n.° 15012-2023-MPT-1; y culmina con las ofertas econémicas presentadas por los dos postores, Consorcio ROALI
y Consorcio VECOSAC.

m
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Imagenn.® 5
Parte introductoria del Acta de Otorgamiento de Buena Pro

MUNICIPALIDAD
PR.Q\-':M:W,
DE TRUNLLOComité de Seleccién — Consultoria de Obras

PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2023-MPT/CS-1

“RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO,
LA LIBERTAD.”

Siendo las 10:17 horas del dia 11 de setiembre de 2023, reunidos en la oficina de Procesos de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, el Ing. Paul Yerko Vargas Vigo, en calidad de presidente, el
Ing. Valentin Santiago Ramos Crespin v 1a Mg, CPC. Silvia Esperanza Vasquez Saldafia en calidad
de miembros titulares def Comité de Seleccidn, designados mediante Formato 004 N° 03-PECD1-
2023-MPT-2, de fecha 01 de setiembre de 2023, con la finalidad de dar cumplimiento a la etapa
de Admisién de Ofertas, Evaluacidn, Calificacién y Otorgamiento de la Buena Pro del
Procedimiento de Contratacion Piblica Especial N°® 001-2023-MPT/CS-1.

Fuente: Acta de Otorgamiento de Buena Pro de 11 de setiembre de 2023 (apéndice n.° 18).

En este orden de ideas, aun teniendo en cuenta la incongruencia de fechas, ya sea 11 0 13 de
setiembre de 2023, se tiene que, el Comité de Seleccion no publicd el otorgamiento de la buena
pro el mismo dia de realizado; lo cual, contraviene lo dispuesto en el numeral 41.3 del articulo
41 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial?':

“41.3 El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del comité de seleccion u el OEC, segun
corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo,
detallando los resultados de la calificacion y evaluacion.”

Por ultimo, en los “Documentos de Presentacion de Propuestas” (ver imagen n.° 3), se
encuentra publicado el archivo ZIP que contiene, a su vez, el archivo correspondiente al reporte
de “Presentacion de ofertas/expresion de interés” (apéndice n.° 21), donde consta que tanto
el Consorcio ROAL| —conformado por Juan Carlos Lima Leandres, Rogers Enrique Melgary
Christian Roberto Alvarez Paitampoma— como el Consorcio VECOSAC —conformado por
Jeyson Javier Escalante Aranda y Mirko Antonio Vargas Del Castillo— presentaron sus ofertas,
de manera electronica, el “07/09/2023" a las “19:02:10" y a las “22:00:52", respectivamente.
Pero no se encuentran publicadas las ofertas presentadas por ambos postores.

Contrario a lo sefialado en el penultimo parrafo del numeral 1.11 de la Seccidn General de las
Bases Estandar del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion
con Cambios?, que dispone que el dia del otorgamiento de la buena pro se debe publicar en
el SEACE la totalidad de las ofertas?,

21 Concordante con el numeral 1.11 de la Seccion General de las Bases Estandar del Procedimiento de Contratacion Publica Especial.

2 Bases Estandar del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, aprobadas mediante Resolucion
Directoral n.° 056 -2018-RCC/DE, modificadas por las Resoluciones Directorales n.os 068-2018-RCC/DE, 084-2018-RCC/DE, 007-2019-
RCC/DE, 081-2019-RCC/DE, 055-2020-ARCC/DE y 00064-2020-ARCC/DE; y, a su vez, con las Bases Integradas del Procedimiento; cuando
sefalan: “El mismo dia de otorgada la buena pro se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y documentos que sirvieron
para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.”

zn  Asi también, se advierte que en el repositorio https:/munitrujillo.qob. pe/portal/recosntruccion (se advierte un error de digitacion en la Gltima
palabra debiendo ser ‘reconstruccion”) sefialado en las Bases Integradas, no se ha publicado la totalidad de las ofertas presentadas por los
postores, conforme a lo establecido en los precitados dispositivos.
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B. Respecto de la admisién y otorgamiento de la buena pro, pese a incumplimiento de
requisitos de admisibilidad:

En cuanto a la no presentacion del presupuesto adjunto a oferta econdmica:

De acuerdo con el articulo 37 del Reglamento del Procedimiento de Contrataciéon Publica
Especial, es un requisito de admisibilidad que el postor presente adjunto a su oferta economica
el presupuesto desagregado (esto es, partidas titulo que estén desagregadas en partidas
especificas, hasta un tercer nivel segiin corresponda; unidad de medida; metrado; precio
unitario; y costo total):

Articulo 37.- Requisitos de admisibilidad de ofertas
Para la admisibilidad de las ofertas se requiere:

()

h) Oferta econémica, la cual debe adjuntar el presupuesto (partidas titulo que estén desagregadas
en partidas especificas, hasta un tercer nivel segun corresponda; unidad de medida; metrado;
precio unitario; y costo total), asi como: Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos
Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas. (...).

[Negrita es nuestra]

Concordante con ello, las Bases Integradas del Procedimiento? (apéndice n.° 13), en el
subnumeral 8 del numeral 3.1 Términos de Referencia del capitulo Ill Requerimiento de la
Seccion Especifica, dispusieron la presentacion del referido presupuesto:

“‘De conformidad con lo establecido en el literal h) del articulo 37 del Reglamento, el postor debe
adjuntar su oferta econémica, la cual debe adjuntar el presupuesto (partidas titulo que estan
desagregadas en partidas especificas, hasta un tercer nivel segtin corresponda; unidad de
mediad, metrado, precio unitario; y costo total), asi como: Costo Directo, Gastos Generales Fijos,
Gastos Generables Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas. (...)".

[Negrita es nuestra]

En tal sentido, los postores —Consorcio ROALI y Consorcio VECOSAC— debian presentar en
su oferta, ademas, del Anexo n.° 4 “Oferta Economica'?, el presupuesto (partidas titulo que
estén desagregadas en partidas especificas, hasta un tercer nivel seglin corresponda; unidad
de medida; metrado; precio unitario; y costo total), conforme a lo ya indicado en las Bases
Integradas y el articulo 37° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial.

No obstante, de la revision de la oferta del Consorcio VECOSAC% (apéndice n.° 13) se
advierte que, este solo presentd el Anexo n.° 4 Oferta Econémica, pero no, el presupuesto
desagregado requerido en las citadas Bases. Pese a ello, de acuerdo con lo consignado en el
Acta de Otorgamiento de Buena Pro (apéndice n.° 18), los miembros titulares del Comité de
Seleccion —Paul Yerko Vargas Vigo, Valentin Santiago Ramos Crespin y Silvia Esperanza
Vasquez Saldafia— admitieron la oferta del Consorcio VECOSAC, indicando que cumplié con
la presentacion de dicho documento? y, por ende, dicho requisito de admisibilidad, tal como
se observa a continuacion:

2 Obrantes de folios 814 a 890 del Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13).

»  Elliteral e) del subnumeral 2.2.1 Documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.2 Contenido de las ofertas de la Seccion Especifica,
establecid que, adicionalmente a registrar en el SEACE la oferta econémica en soles, el postor debia presentar el Anexo n.° 4 “Oferta
Economica”.

2%  Obrante de folios 1171 a 1 329 del Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13).

27 Caso contrario a la evaluacion que realizé el Comité de Seleccion a la oferta del otro postor, Consorcio ROALI, al cual, seglin consta en el
Acta de Otorgamiento de Buena Pro (apéndice n.° 18), no admiti6, por una diferencia entre los montos descritos en el Anexo n.° 4 y el
presupuesto adjunto a este; que, evidenciaria la revision y exigencia del cumplimiento de este requisito por parte del propio comité.
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Imagen n.° 6
Verificacion de documentos para la admision de la oferta de Consorcio VECOSAC

k) Oferta economica en SOLES, debe registrarse directamente en el
formulario electrénico del SEACE,

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N°® 4 en el caso de
procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se
debe adjuntar ¢f Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de

Iaofermdetapmk&naccesodaoqueelpostorgozadealguna

exoneracién legal. S/ 1°465,471.50
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser CUMPLE
__expresado con dos decimales.

)] Cartadecompronﬁsodepresemadényacreduachéndelpasonal
especialista Y equipamiento conforme lo sefalado en el requerimiento, Cumple
segln lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo 111 de la presente
seccién. (Anexo N° 5)

"g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presenhe en consorcio.
gste contrato debe presentar el contenido minimo segln el Anexo N° No Cumple

Fuente: Acta de Otorgamiento de Buena Pro de 11 de setiembre de 2023 (apéndice n.° 18).

Contrario, incluso, a lo decidido por el comité de seleccion a cargo de la convocatoria de 30 de
marzo de 2023%, el cual, no admitié la oferta del Consorcio AVC# por no cumplir este requisito
en mencion, al no haber adjuntado el presupuesto desagregado, conforme se aprecia de la
parte pertinente del Acta de Admisibilidad, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de Buena
Pro de 21 de abril de 2023:

Imagen n.°7
Inadmisibilidad de oferta de Consorcio AVC
por no ad]untar estructura de costos

y Esi DiliC

& - e rpron e

1~ Documento que acredite fa representacion de quien
| suseribe la oferta: Copia de DNIs de los consorciadas:
Conforme

CONSORCIO AVC,

Woagrado pos | 2.- ANEXO N2O1: Conforme !
AT .~ ANEXO N®02: Conforme

~ EDWARD LEONGIO 3_ B‘OE: 03: Cont {

f;g‘ﬁ 3“30 BARRETO S.- ANEXO N%04: No conforme Oferta el monto de S/ 1.3
'—ku 318,924.34992, es decir estd por debajo del 90% del valor referencial

- MIRKO ANTONIO establecido en las bases {1°318,924.35) asi mismo el postor no cumple

con adjuntar la estructura de costos en el anexo n* 04 precio de la
oferta, como lo dispone en el pliego de absolucion de consulta y ‘

\msoaﬂ.%
6.- ANEXQ N#05: Conforme

7.- ANEXO N®06: Contrato de consorcio - No conforme, fos
consorciados a través de la suscripcién del contrato de consorcio
legalizado el 14/04/2023 conforman el CONSORCIO AVC, tal como se
estable en el contenido del mismo, slnembam cﬂlacuUSULAOCTAVAn
| indica que @l ¢ rcio tiene .Pr ! dnuc|
| N"20610370901, de verificacion en consulta de Ru(dohptﬂwchUNATu !
| aprecia que ol consorcio tiene fecha de inscripcion of 16/12/2022 fecha |
! anterior 3 la creacion de! CONSORCIO (ASOCIACION), ef contenido de la
informacién es incoherente ¢ inexacta

: conforme

VARGAS DEL CASTILLO

Fuente Acta de Admlsubmdad Evaluacion, Cahﬁcacnbn y Otorgamiento de Buena Pro de 21 de
abril de 2023 (apéndice n.° 6).

% Integrado por los sefiores: Larry Lezama Angulo, como presidente titular; Ronald Eduardo Angulo Navarro, como primer miembro titular; y,
José Daniel Valera Flores, como segundo miembro titular.
% Respecto del cual, uno de sus consorciados fue el sefior Mirko Antonio Vargas del Castillo, integrante del Consorcio VECOSAC.
e A A B A NS TS
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En cuanto al incumplimiento del porcentaje minimo de monto de liquidacién de obra respecto

del monto contratado:

Ademas de lo expuesto, las Bases Integradas del Procedimiento (apéndice n.° 13), en el
subnumeral 9 del numeral 3.1 Términos de Referencia del capitulo Il Requerimiento de la
Seccidn Especifica, requerian que, el monto ofertado por la liquidacion de obra (suma alzada),
en la oferta econémica, no debia representar un monto menor del 4 % del monto contratado
(S/ 1465 471,50):

“(...) la liquidacién de obra se realizara en un tnico pago representando éste concepto un monto no
menor del cuatro por ciento del monto contratado, el cual debera ser tomado en cuenta por los
postores al momento de presentar su oferta econémica.” [Sic]

Sin embargo, el monto propuesto por el Consorcio VECOSAC en su oferta econémica para la
‘liquidacién de obra (suma alzada)” es de S/ 34 827,70, como se aprecia en la siguiente
imagen; lo cual, no cumple con lo requerido en las Bases Integradas, ya que, este monto
representa el 2.4 % de S/ 1 465 471,50% (monto total ofertado).

Imagenn.°8
Monto ofertado por “liquidacion de obra” por el Consorcio VECOSAC
CONCEPTO PRECIO UNITARIO O TARIFA °FE”‘(‘SZ°3$"]°M'CA

SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y
REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO
TRUJILLO {I-4), DISTRITO DE EL PORVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA | ¥ 3,406.29476190476 $/ 1,430,643.80
LIBERTAD" CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2629965

SUPERVISION DE LA OBRA: 420 DIAS CALENDARIO | - S S
LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA) 34827_79
$/ 1,465,471.50

TOTAL

Fuente: Anexo n.° 4 Oferta Economica contenida en la oferta presentada por el Consorcio VECOSAC
(apéndice n.° 13).

En consecuencia, pese a que, el postor Consorcio VECOSAC no presento el presupuesto
desagregado, y oferto un porcentaje menor al requerido del monto para el pago de la
liquidacién de obra en el Anexo n.° 4, los miembros titulares del Comité de Seleccion —Paul
Yerko Vargas Vigo, Valentin Santiago Ramos Crespin y Silvia Esperanza Vasquez Saldafia—
admitieron su oferta; permitiéndole, con ello, pasar a la etapa de evaluacion, cuando no le
correspondia; lo cual, no se ajusta a lo establecido en el numeral 1.8 del capitulo | de la Seccidn
General de las Bases Integradas concordante con las Bases Estandar del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios:

“En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo exigido
en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones del
requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida. Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que
cumplen con lo sefialado en el parrafo anterior (...)".

En conjuncion con el numeral 36.2 del articulo 36 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial, que prevé:

% Cifra resultante de la operacion aritmética: 751/%:% = 00237 + 100 = 2,4 que resulta de la aproximacion de 0.0237.
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“36.2 Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion (...), verifica la presentacién de lo
exigido en el articulo 37 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento especificadas en las bases. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.”

Aunado a lo expuesto, es de sefialar, que ambos hechos fueron advertidos en el Informe
n.° 043-2023-OCl/0424-SCC (Hito de Control n.° 3)%, comunicado al alcalde de la
Municipalidad el 21 de setiembre de 202332 no obstante, la Entidad no adopté ninguna accion
preventiva y/o correctiva al respecto™®, sino que, suscribié el contrato de supervision de obra,
como se explica, en adelante.

Respecto de requisito de Contrato de Consorcio:

Adicionalmente a lo descrito, es menester sefialar que, consta en el Acta de Otorgamiento de
Buena Pro (apéndice n.° 18) que, el Comit¢ de Seleccion consignd que, el Consorcio
VECOSAC no cumpli6 con el requisito de “Contrato de Consorcio” previsto en el literal g) del
numeral 2.2 del capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas (apéndice
n.° 13), conforme se aprecia en la siguiente imagen; sin motivar el incumplimiento referido; lo
cual, no impidio que admitiera su oferta.

Imagenn.°9

' SOrcio - t’ a de S | L .-"Ai
E CONSORCIO
; I?OQJM!NTOS PARA LA ADMISION DE OFERTA \ VECOSAC
‘ 9 S R B R } i)
obligaciones de cada consorclado, en Caso se presente en consordo. |
Este contrato debe presentar el contenido minimo segln ef Anexo N° | No Cumple
6. ot | il

Fuente: Acta de Otorgamiento de Bu;ﬁa-l’fo (a}:éndlce n.° 18).

En cuanto a la pérdida de vigencia de las cartas de linea de crédito presentadas por integrantes
de consorcio para acreditar solvencia econdmica:

Como parte de la documentacion a presentar para la admisibilidad de la oferta, las Bases
Integradas del Procedimiento (apéndice n.° 13) establecieron en el literal h) del numeral
2.2.1.1., que los postores debian presentar, obligatoriamente, una carta de linea de crédito,
bajo las siguientes caracteristicas:

‘h) Carta de Linea de CréditoS, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a 8/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora. (Anexo N° 7)" [Sic]

3 Através de la situacion adversa n.° 2: “Comité de seleccién admiti y otorgé la Buena Pro a consorcio que no presenté documentacion de
presentacion obligatoria prevista como requisito de admisibilidad; afectando los principios de Igualdad de trato, Transparencia y Competencia.”

% Mediante oficio n.® 000673-2023-CG/OC0424 de esa fecha.

¥ Seglin se advierte del reporte de “Seguimiento efectuado por el OCI a las situaciones adversas de los informes de control simultaneo emitido
por la CGR Yy los OCI", remitido por el jefe de OCI de la Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante correo electrénico de 5 de junio de 2024.
(apéndice n.° 12).
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Siendo asi, los Términos de Referencia de las Bases Integradas® (apéndice n.° 13) previeron
que la solvencia econdmica que tendra el consultor de supervision de obra debia cumplir con
las siguientes condiciones:

“xiv. La Solvencia econémica que tendra el consultor de Supervisién de obra seré el

siguiente:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 1 vez el valor referencial.

Carta de Linea de Crédito, emitida por empresas o entidades supervisadas por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de riesgos C o

superior, (...).

G
De conformidad a lo dispuesto con el articulo 36° y 37° de la Resolucion SBS N° 480-2019 del
6 de febrero de 2019, el monto de financiamiento que representan riesgos no puede exceder del
30% del patrimonio efectivo de la COOPAC, y en virtud de los dispuesto en el articulo 36° y 37°
del Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No autorizadas a captar
recursos del pablico, establece que el monto total de los financiamientos que se otorgue a un
socio o grupo de socios que no constituyan COOPAC, directa o indirectamente, o trabajador, no
puede exceder el diez por ciento (10%) del patrimonio efectivo de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito; en tal sentido y en salva guarda de la Entidad, en el caso de que se acredite una linea
de crédito emitida por una COOPAC, se debera acreditar documentalmente el patrimonio
efectivo de dicha COOPAC a fin de que la Entidad puede verificar que no se exceda del
porcentaje permitido por Ley.”

De ahi que, segun lo registrado en el Acta de Otorgamiento de Buena Pro (apéndice
n.° 18), el Comité de Seleccion diera por cumplido este requisito, para cuya acreditacion el
Consorcio VECOSAC present6 en su oferta dos (2) cartas de lineas de crédito emitidas por la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CRISTO REY" LTDA. NEGRITOS con RUC
20102451768 (en lo sucesivo, COOPAC Cristo Rey) correspondiente a cada integrante del
Consorcio, cuya sumatoria de montos de lineas de crédito resultarian en el monto de
S/1465471,60, equivalente a una (1) vez el valor referencial; conforme se detalla en el cuadro

a continuacion:
Cuadron.° 2
Cartas de Linea de Crédito presentadas por integrantes de Consorcio VECOSAC
Carwqelines | Fecnatly A nombre del socio Monto S8/ | Plazo de vigencia

de Crédito emisién
CAT 0954-CCR/23 | 7/9/2023 | Jeyson Javier Escalante Aranda | 732735,80 | 480 dias calendario

CAT 0955-CCR/23 | 7/9/2023 | Mirko Antonio Vargas del Castillo | 732735,80 | 480 dias calendario

Fuente: Cartas de Linea de Crédito presentadas por el Consorcio VECOSAC en su oferta (folios1186 a 1188 del Expediente de
Contratacion) (apéndice n.° 13).
Elaborado por: Comision de Control.

Asi como, dos (2) documentos con asunto ‘Carta sustento patrimonial, nivel modular y
operacional” de 7 de setiembre de 2023 (folios1186 a 1188 del Expediente de Contratacion)
(apéndice n.° 13), en los cuales, la cooperativa en mencion sefiala que, cuenta con el Nivel 2
del Esquema Modular, asi como, con un patrimonio efectivo ascendente a S/ 118 495 659,00,
al corte de 30 de abril de 2023.

¥ Especificamente, respecto de la solvencia econémica que tendra el consultor de supervision de obra, previsto en el numeral xiv del numeral
14. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR del acapite 3.1 Términos de Referencia del capitulo III
Requerimiento de la Seccion Especifica de las Bases Integradas (apéndice n.° 13).
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Imagen n.° 10
c Linea de Crédi COOPAC Cri \'

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO .
SCRISTO REY” LTDA. NEGRITOS
RUC, 20102451768

Negritos, 07 de Setiembre del 2023

CAT_0984 - CCR/23

Sefiores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YRUSILLO

Atencion

COMITE DE SELECCION ’
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL NY 0012023 MPTACS-1

Asunto. CARTA LINEA CREDITO ~ Solvencia econdmica

Referencia

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N 001-2023-MPTAS 1
SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION, REHABILITACION ¥ REFOSICION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO TRUNLLO (14), DISTRITO EL
PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIRERTAD”, CON CODIGO (UNICO DE
INVERSIONES 2529965

¢ naestrs consideracion
Por la Presente v a solicitud de muestro so0ic JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, CON RUC N°

10412188379, ¢ integrante del CONSORCIO VECOSAC tintegrado por JEYSON JAVIER ESCALANTE
ARANDA, con RUC N® 10412188379, con un porcentaje de participacion del 30% v MIRKO ANTONIO
VARGAS DEL CASTILLO, CON RUC N° (0413840151, con un porcentaje de participacion del 50%)
lodicamos que  tiene uns  LINEA DE CREDITO  APROBADA, VIGENTE Y DISPONIBLE
AUTOMATICAMENTE de hasta 8/ 732,735,860 {(SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO CON 86/100 SOLES), fa anal estard vigente por wn placo de 480 {cuatrocientos ochenta)
dias ealendario contados desde la feehia de emision del presente documento. Bl cual eamprende al producto de
capital de irabajo

Li coneesion y utilizacion de las Lineas de Cridito se sujeta 4 b perfecta obediencia de las ponmis de la COOP.
AHORRO Y CREDITO CRISTO REY LTDA,

Se extiende la presente 2 sobonud de muestro soci? para los fines gue estime conveniente

Aremaments,

CEPERM AR TR IO REY M GIuI0s CON

rgas Del
NTE EORIT

. Bologoest # 363 -3 Telefl/Fae 473343320 il administraciona cooperistorey. pe
“Unag institncion o Servicio de ta Comunidad Negriteau”
Oficing Registral de Sullanu P, £ N° 11023702

Ly,

Fuente: Carta de Linea de Crédito (CAT 0954-CCR/23) presentada por uno de los integrantes de Consorcio VECOSAC en su oferta
(folios1186 a 1188 del Expediente de Contratacion) (apéndice n.° 13).

Servicio de Control Especifico a la Municipalidad Provincial de Trujillo Pagina 19 de 70
Periodo de 18 de agosto de 2023 a 6 de octubre de 2023

0020



() CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 038-2024-2-0424-SCE

Imagen n.° 11
Carta de sustento patrimonial de COOPAC Cristo Rey

33

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO f
SCRISTO REYY LTDA, NEGRITOS :
RUC. 20102451768

Negritos, 07 de Setiembre de 2023

Estinados Seiores:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUNLLO

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N 001-2023-MPY/CS-1
Presesie, -

ASUNTO: CARTA SUSTENTO PATRIMONIAL NIVEL MODULAR Y OPERACIONAL,

A solicitmd def socio activo MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO, identificado con RUC
N" 10413840151, te informamos que of patdmonio efectivo de nuesiva cooperativa asciende a la sina
de S/ 118 495,659.00 (Cienta Dicciocho Millones Cuatrocientos Novents y Cinco Mil y Seisclentos
Cincuenta y Naeve con 00/100 Seles) al corte del 300472022,

En ese sentido, y de confornidad con lo establecido en el numeral 2.8 de Ja ley N° 50822 ~ Ley que
modifica fa Ley N° 26702, Ley general del si fi tero y del sist de seguros v ergdnica de fa
superintendencia de hanca y seguros, y ofras normas concordantes respeeto 4 fa regulacion y supervision
de Jas cooperativas de ahoreo y orédito, asi como con lo dispuesto en la Resolucion SBS N® 4802019
Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y erédito No autorizadas a captar Recursos del
Publico, nuestra representada estd nsignada al Nivel N°2 del esquema modular de Coaperativas, ¢

inscrita con vegistro N 000098201 9-REG . COOPAC-SBS, sepin Oficio N° 5216-2019-SBS,

Enmerito # o antes indicado, se emite la presente carta a solicitud de nuestto socio para los fines gue
estine conveniente.

Drebido a nuestro mvel modular 2, fa nonma sectodal replammeniaria expedidi por la Sapenntendencia de
Hanca, Seguros y AFP! nos permite financiannentos individuales masimos de hasia el 0% del

patrimoiio.

Muy ateiniamente,

B D
Omayia Rulz Comonado
A LG QOGS
DROPERATNACNISTO 1 Y M6 s

¥ Rascinicion SBG N 4802015 que aproetss o R ot € it de ins Ceoy
Rocprson det Pubiico

i ap Aberro y orédity No sutorzatas a caplar

Av Feo, Holopnesi & 363 - 4 TelefFay: 875393820 Eonsil: adminitraviona casperistorer.pe
“Una institucion al Servicie de ta Comunidad Negritefia”

Oficing Registral de Sullana P. ¥ N° [1023702

Fuente: "Carta sustento patrimonial, nivel modular y operacional’ de 7 de setiembre de 2023 presentada por uno de 10s integrantes
de Consorcio VECOSAC en su oferta (folios1186 a 1188 del Expediente de Contratacién) (apéndice n.° 13).
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No obstante, la Comision de Control ha advertido que, la COOPAC Cristo Rey, actualmente,
ha sido declarada disuelta por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), mediante Resolucion SBS n.° 00278-2024 de 24 de
enero de 2024, publicada en el diario oficial EI Peruano el 26 de enero de 2024 (apéndice
n.° 22), conforme se cita a continuacion:

“Articulo Primero. - Declarar la disolucion de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey Ltda
por encontrarse incursa en la causal de inactividad, conforme a los fundamentos detallados en la
presente resolucion, y excluirla del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No
Autorizadas a Captar Recursos del Publico.”

Al respecto, en los fundamentos octavo y noveno de la precitada resolucion, la SBS sefala
que, la COOPAC Cristo Rey no ha remitido sus estados financieros correspondientes a los
periodos comprendidos entre marzo y diciembre de 2023:

‘Que, de acuerdo con lo declarado al momento de su inscripcion en el Registro COOPAC, la
COOPAC Cristo Rey Ltda presentaba activos por S/ 2 992 501.00 (712.50 UIT correspondientes al
afo 2019), correspondiéndole la remision de sus estados financieros con periodicidad trimestral,
()

Que, la COOPAC Cristo Rey Ltda no ha cumplido con remitir sus estados financieros
correspondientes a los periodos comprendidos entre marzo de 2023 y diciembre de 2023;

()"

En este orden de cosas, a solicitud de la Comision de Control®, mediante el oficio n.° 31876-
2024-SBS de 22 de mayo de 2024 el secretario General de la SBS (apéndice n.° 23), ademéas
de precisar que el nombre correcto registrado en la Gltima modificacion estatutaria inscrita en
los Registros Publicos es “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey Ltda.”, y no “Cooperativa
de Ahorro y Crédito Cristo Rey Ltda. Negritos”, responde lo siguiente:

> Respecto a si la COOPAC Cristo Rey se encontraba autorizada para emitir lineas de
credito, en el marco de un procedimiento de contratacion plblica, sefialé que: ...), durante
el periodo en que estuvo supervisada, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey Ltda
se le asigné el Nivel Modular N° 2 (...) y podia realizar las operaciones comprendidas en
el Nivel de Operaciones N° 22, entre las que se encontraba la posibilidad de otorgar avales
y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, vélidos para procesos de
contratacion con el Estado, pero ello, siempre que cumpliese con las demas
obligaciones que imponen las normas especiales sobre contratacion publicas (...)."

> En cuanto a sila COOPAC Cristo Rey cont con una clasificacion de riesgo otorgada por
alguna empresa clasificadora de riesgo y, de ser asi, cual fue la categoria asignada en el
periodo de 2023; sefialé que: “(...) durante los periodos en consulta y de acuerdo con la
informacion obrante en este Organismo de Supervision y Control, ninguna clasificadora
de riesgo inscrita ante esta Superintendencia otorgé a la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Cristo Rey Ltda una clasificacion de riesgo B o superior.”

> Respecto a que, si, a la fecha de emisién de las lineas de crédito en consulta la COOPAC
Cristo Rey contaba con el patrimonio efectivo declarado en los documentos denominados
‘Carta sustento patrimonial, nivel modular y operacional” de 7 de setiembre de 2023,
informé que: “(...) el dltimo patrimonio efectivo reportado por la Cooperativa (...) y no
observado por esta Superintendencia, corresponde al periodo de diciembre de 2021,
cuando este ascendia a S/ 680 546,00. Al respecto, se debe indicar que, como resultado
de las acciones de supervision realizadas por este Organo de Control, se identificaron

% Mediante oficio n.® 004-2024-CG/OC0424-SCEQ3 de 9 de mayo de 2024 (apéndice n.° 23).
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incongruencias respecto de los lineamientos establecidos en el Manual de Contabilidad
para las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Publico
de Nivel 2, aprobado por Resolucion SBS N° 577-2019 y sus modificatorias, en la
informacién financiera que la Cooperativa (...) remitié sobre periodos posteriores, lo que
determind la no recepcién y devolucion de la misma en su oportunidad.”

> Con relacion a si, las lineas de crédito otorgadas excedieron o no los porcentajes del
patrimonio efectivo de la COOPAC Cristo Rey, establecidos en el “Reglamento General de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Publico”,
respondié que: (...), al haberse observado la informacién financiera posterior al periodo de
diciembre de 2021, la Unica referencia de patrimonio efectivo de la Cooperativa (...)
corresponderia a la de aquel periodo, esto es, S/ 680 546,00. En esa linea, se advierte que
dicho patrimonio efectivo resulta insuficiente para que la citada entidad haya podido
respaldar las lineas de crédito otorgadas, asi como materializarlas en operaciones de
financiamiento efectivas por los montos de S/ 1 465 471,50 y S/ 732 735,80."

Esto es, segln lo sefialado por la SBS, el tltimo patrimonio efectivo reportado por la COOPAC
Cristo Rey corresponde al periodo de diciembre de 2021, y es de S/ 680 546,00, monto menor,
incluso, a los S/ 2 992 501,00 declarados por la misma para su inscripcion en el Registro
COOPAC; por lo que, siendo asi, no resultaba posible que, la citada entidad estuviera en la
capacidad de otorgar lineas de crédito por el monto requerido en las Bases Integradas del
Procedimiento (apéndice n.° 13).

Por ende, se advierte que, los integrantes del Consorcio VECOSAC no cumplieron con
acreditar una linea de crédito equivalente a una (1) vez el valor referencial, dado que, este
monto excedia del 10 % del patrimonio efectivo de la COOPAC Cristo Rey; como tampoco,
cumplieron con acreditar que la linea de crédito fuera emitida por una empresa o entidad que
cuente con clasificacion de riesgos C o superior, ya que, la COOPAC Cristo Rey no contaba
con una clasificacion de riesgos; todo ello, contrario a lo exigido en el numeral xiv de los
Términos de Referencia, respecto de la solvencia econémica que debe tener el consultor de
supervision de obra.

Ahora, si bien, la disolucion de la COOPAC Cristo Rey (apéndice n.° 22) ha sido declarada
en momento posterior a la revision de la admisibilidad de la oferta, el incumplimiento debid ser
advertido en la oportunidad de la verificacion posterior que correspondia realizar a la
subgerencia de Abastecimiento, en su rol de Organo Encargado de las Contrataciones,
conforme a lo dispuesto en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, y sus
modificatorias:

“64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
contrataciones o el érgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se
hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo
sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accién penal correspondiente.”
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Lo cual, no ha sido realizado por la responsable de la subgerencia de Abastecimiento, en su
oportunidad, conforme se ha informado a la Comision de Control®, Pese a que, de una somera
indagacion de la informacion relativa a dicha cooperativa en los motores de busqueda web?,
se aprecian hechos que generarian incertidumbre respecto de la veracidad de la informacién
contenida en los documentos emitidos por la COOPAC Cristo Rey3.

Finalmente, estando a la disolucién de la COOPAC Cristo Rey, de conformidad con lo sefialado
por la SBS en su respuesta® (apéndice n.° 23), las cartas de linea de crédito presentadas por
el Consorcio VECOSAC en su oferta, actualmente, no se encuentran vigentes y, por ende, no
se encuentra garantizada la solvencia econémica del mismo, pese a que, el servicio de
supervision de la obra aln continlia ejecutandose, sin que se haya adoptado alguna accion al
respecto por parte de la Municipalidad“.

C. Respecto del incumplimiento de los plazos utilizados por Comité de Seleccién para
otorgamiento de la buena pro y su consentimiento:

De conformidad con lo ya expuesto, se ha determinado que, el Comité de Seleccion otorgé la
buena pro al postor Consorcio VECOSAC (apéndice n.° 18), pese a que no cumplié con
presentar la documentacion obligatoria prevista como requisito de admisibilidad; y, no realizd
el otorgamiento de la buena pro en la fecha establecida en el calendario del Procedimiento
publicado en el SEACE (apéndice n.° 11), esto es, el 8 de setiembre de 2023; ni se publico el
mismo dia de su realizacion, esto es, 11 de setiembre de 2023, teniendo en cuenta lo indicado
en el Acta de Otorgamiento de Buena Pro (apéndice n.° 18), sino el 14 de setiembre de 2023
(apéndice n.° 11).

% Mediante oficio n.* 2470-2024-MPT-GAF-SGA, de 23 de mayo de 2024 (apéndice n.° 24), en respuesta al requerimiento de la Comision de
Control, efectuado mediante oficio n.® 006-2024-CG/OC0424-SCE03 de 9 de mayo de 2024 y su reiterativo oficio n.® 043-2024-CG/OC0424-
SCE03, recibido el 5 de junio de 2024 (apéndice n.° 24).

% Con el criterio de busqueda “cooperativa de ahorro y crédito cristo rey Ltda" realizado el 30 de junio de 2024

% Por ejemplo, que, de acuerdo con la informacion consignada en su portal web hitps://cooperistorey.pe/ el nombre corresponde a
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CRISTO REY” LTDA. y no coincide con el nombre “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CRISTO REY LTDA. NEGRITOS" (apéndice n.° 25), consignado en los documentos de carta de linea de crédito y de sustento patrimonial.
Lo mismo, de la revision en la “Consulta RUC" del portal web de la SUNAT (apéndice n.° 26), donde se advierte que, el RUC 20102451768
corresponde a “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY LTDA" y no a la denominacion de “COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO CRISTO REY LTDA. NEGRITOS". Teniendo en cuenta que, el inciso e) del numeral 1 de la vigésimo cuarta disposicion final y
complementaria de la Ley n.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, sefiala que las “COOPAC” deben usar una denominacion seguida del nombre distintivo de su eleccion y no pueden emplear

. otras denominaciones que causen confusion sobre su naturaleza.

Como también, lo sefialado en el Informe de Orientacion de Oficio n.® 014-2023-OCI/5341-SO0 ubicado en el navegador Google como

resultado de la busqueda con el criterio: “cooperativa de ahorro y crédito cristo rey Ltda - contraloria general de la republica’, recuperado el 5
de junio de 2024 de:
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES CODIGO=2023CS1534100019&TIPOARCHIVO=ADJUNTO de acceso
plblico, desde el 26 de julio de 2023, respecto a que, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey Ltda. emitié una carta de linea de crédito
a favor de un consorcio, aunque no acreditd fehacientemente que poseia el patrimonio efectivo suficiente para otorgar la linea de crédito.
Y el articulo periodistico titulado “Otra constructora en PRONIS utilizé carta fianza de cooperativa” (apéndice n.° 27), publicado el 1 de abril
de 2023 en la pagina web Diario de Chimbote, donde se describe lo siguiente: “Todo indica que la Cooperativa de Ahomo y Crédito Cristo Rey
Ltda. es un cliente recurrente en las obras hospitalarias que ejecuta PRONIS. Los consorcios ganadores de las licitaciones publicas para la
construccion de hospitales en el interior del pais, optan por esta cooperativa para presentar como garantia sus lineas de crédito, las cuales,
segun la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, carecen de valor.” Entre ofros.

% *(...), debemos informarle con relacion a su consulta (i) relativa a la emision de lineas de crédito, que estos documentos no tienen la naturaleza
de una operacion de garantia, por lo que no acreditan ni respaldan ninguna condicién o accion respecto de la persona natural o juridica que
solicita su emision. Asl, esta Superintendencia considera que las lineas de crédito son solo estimaciones que resultan del proceso de
evaluacion efectuado por una cooperativa de ahorro y crédito no autorizada a captar recursos del publico (COOPAC) a sus socios, a fin de
determinar su capacidad de endeudamiento méximo y, sobre la base de ello, el nivel de exposicion que la COOPAC estaria dispuesta a asumir
con el socio evaluado, siempre que dicha linea sea instrumentalizada en alguna de las operaciones que la entidad se encuentre
permitida a realizar, segun la normativa vigente, (...)."

% Conforme a lo informado por el actual subgerente de Abastecimiento de la Municipalidad, Breyner Wilder Breyner Gonzales Pelaes, mediante
oficio n.* 2910-2024-MPT/GAF/SGA recibido el 5 de junio de 2024 (apéndice n.° 28), en respuesta al oficio n.® 034-2024-CG/OC0424-SCE03,
recibido el 27 de mayo de 2024; en el que indica que, al no contar con el expediente de contratacion original y las ofertas, no es posible verificar
la vigencia de las cartas de linea de crédito.
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Ahora bien, teniendo en consideracion lo establecido en el articulo 42 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Plblica Especial, el consentimiento de la buena pro se produce
a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, cuando se presentan dos (2)
ofertas, como en el presente caso.

Por lo que, al haberse notificado la buena pro el 14 de setiembre de 2023 (apéndice n.° 11),
el consentimiento de la buena pro se habria producido el 21 de setiembre de 2023; no obstante,
apesarde que, correspondia ser publicado el mismo dia de producido, segun consulta SEACE,
se ha publicado al dia siguiente, esto es, el 22 de setiembre de 2023.

Imagen n.® 12
Publicacién de consentimiento de la buena pro en el SEACE
Listado de acciones realizadas por ¢! ftem

Nro. Situacion Fecha y hora de publicacion Hotive Acciones
1 Publicacion de convocatoria 19/07/2023 16:34:00 Publicacion de convocatoria

1 Adjudicado 07/08/2023 09:19:33 Adjudicado

. 3 Nulidad de oficio 18/08/2023 17:15:52 Publicacion de la nulidad de oficic del item o
4 Adjudicado 14/09/2023 21:58:29 Adjudicado
[ 5 Consentir buena pro manual 22/09/2023 07:58:40 Consentir buena pro manual ]
| Procedmentp.

uente: Buscador Publico de la Ficha SEACE de!
: .qob.pe/ -uiwd-pub/fi

Alpr C haSeleccion/fi

Asi, conforme se detalla en el siguiente cuadro comparativo entre los plazos que estipula el
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial y los utilizados por el Comité
de Seleccion para la realizacion de los actos de evaluacion y otorgamiento de la buena pro
hasta la publicacion de su consentimiento en el SEACE; resulta que hay una diferencia de
cinco (5) dias habiles entre la fecha que correspondia —15 de setiembre de 2023— vy la
utilizada por el Comité de Seleccion para la publicacion del consentimiento de la buena pro en
el SEACE —22 de setiembre de 2023—; lo cual, ha permitido al ganador de la buena pro contar
con un plazo adicional para la presentacion de la documentacion para la firma del contrato; ya
que, es a partir de la fecha de publicacion del consentimiento en el SEACE, a partir de la cual
se cuenta los tres (3) dias habiles para la presentacion de documentos.

Cuadron.°3
Comparativo entre plazos normativos y los utilizados por Comité de Seleccion
para otorgamiento de la buena pro y su consentimiento
Actos de otorgamiento de buena pro Plazos del Comité
y su consentimiento Flazos romisiives de Seleccién
Buena pro 8 de setiembre 11 de setiembre
Publicacién en el SEACE 8 de setiembre 14 de setiembre
Consentimiento 15 de setiembre 21 de setiembre
Publicacién del consentimiento en el SEACE 15 de setiembre 22 de setiembre

Fuente: Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial y Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13) .
Elaborado por: Comisién de Control.
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3. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA, PESE A INCUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS DE PERSONAL PRESENTADO COMO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

A. Del trdmite para la revision de los documentos para la firma de contrato:

Segn lo estipulado en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial, los plazos establecidos para la suscripcion del contrato son los
siguientes:

> Tres (3) dias habiles para la presentacion de documentos.

» Un (1) dia habil para evaluar los documentos y realizar observaciones (la observacion a la
presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo electrénico).

» Un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.

Por lo que, considerando la fecha de registro del consentimiento (22 de setiembre de 2023), y
los plazos antes descritos, el plazo limite para la presentacion de documentos vencia el 27 de
setiembre de 2023, correspondiendo al 6rgano encargado de las contrataciones evaluar los
documentos y comunicar las observaciones, el 28 de setiembre de 2023, a fin de que estas
sean subsanadas hasta el 2 de octubre de 20234, fecha en que, de ser el caso, correspondia
suscribir el contrato.

En este orden de ideas, es de verse que, el 27 de setiembre de 2023 —fecha en que vencia
el plazo de tres (3) dias habiles para la presentacion de documentos, contando desde el 22 de
setiembre de 2023, conforme al anélisis ya expuesto— el representante comiin del Consorcio
VECOSAC, Jimmy Henry Vargas Del Castillo, presentt en la subgerencia de Abastecimiento
de la Municipalidad, la documentacion para la suscripcion del contrato, a través de la carta
n.° 01-2023/RL-VECOSAC* (apéndice n.° 13).

No obstante lo indicado, la subgerente de Abastecimiento, Silvia Esperanza Vasquez Saldafia,
no comunico las observaciones a dicha documentacion, el 28 de setiembre de 2023, como
correspondia, sino un (1) dia habil después de este plazo, esto es, el 2 de octubre de 2023, a
través de la carta n.° 179-2023-MPT/GAF/SGA de la misma fecha —notificada via correo
electronico de la misma fecha* (apéndice n.° 13)— a fin de que sean subsanadas dentro del
plazo de un (1) dia habil para proceder con el perfeccionamiento del contrato.

Al respecto, una de las observaciones efectuadas consistio en que, no adjunté el contrato de
consorcio original: “se puede apreciar que dentro de los documentos para la firma del contrato
no se adjunté el Contrato de Consorcio Original”,

Por lo que, mediante carta n.° 05-2023/RL-VECOSAC de asunto: “SUBSANACION DE
DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO" (apéndice n.° 13) presentada el 3 de octubre
de 2023* ante la subgerencia de Abastecimiento, el mencionado consorcio presentd
documentacion para la subsanacion de las observaciones efectuadas; sefialando que alcanza
“Contrato de consorcio original”, consistente en el contrato de consorcio suscrito el 5 de agosto

4 Considerando que, el dia 29 de setiembre de 2023 fue declarado feriado no laborable para los trabajadores que prestan servicios en las
entidades publicas de la provincia de Trujillo, con motivo del 71° Festival Internacional de la Primavera, a través del Decreto Regional
n.° 000004-2023-GRLL-GOB de 15 de setiembre de 2023 (apéndice n.° 29); comunicado al personal de la Municipalidad mediante oficio
circular n.® 20-2023-MPT/GRH/SGRLCYT de 27 de setiembre de 2023 (apéndice n.° 30).

‘2 Obrante de folios 1337 a 1547 del Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13).

“ A traves de la direccion procesosabastecimiento@munitruillo.gob.pe el 2 de octubre de 2023 (a las 16:17 horas) remite por correo al
destinatario ¢_vecosac@avc pe sefialando como archivo adjunto la “CARTA N° 179-2023-MPT": obrante de folios 1 548 a 1550 del Expediente
de Contratacion) (apéndice n.° 13).

“  Ahoras 12:20 p. m. seg(n se indica en el sello de recepcion del documento. Obrante de folios 1551 a 1574 del Expediente de Contratacion

(apéndice n.° 13).
M
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de 2023, con fecha de certificacion de firmas y huellas digitales por el Notario Plblico Apolonio
de Bracamonte Morales, de 3 de octubre de 2023 (obrante de folios 1552 a 1562 del
Expediente de Contratacion) (apéndice n.° 13).

Es asi como, posteriormente a la presentacion de la subsanacion, se aprecia a folios 1575 del
Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13), un documento denominado “Acta de
presentacion de subsanacion de documentos para perfeccionamiento de contrato” suscrita por
el representante comun del Consorcio VECOSAC y la subgerente de Abastecimiento (segun
se aprecia de su firma), a las 17:00 horas del 3 de octubre de 2023, en la que dejan constancia
de los siguientes hechos:

> Que, el representante del Consorcio VECOSAC “(...) se aperson6é a presentar la
subsanacién del folio N°15 perteneciente al Contrato de Consorcio (...) el mismo que fue
observado por no detallar el nimero de RUC en FACULTADES FINANCIERAS Y
TRIBUTARIAS - CLAUSULA OCTAVA del contrato en mencion, {...)."

> Como también que, adjuntan un contrato de consorcio con certificacion de 3 de octubre de
2023, por pérdida del contrato original: “(...) asimismo, el Representante comun, indicé que
la copia del contrato original adjuntado en la Carta N° 01-2023- RL-VECOSAC ha sido
extraviado por lo que se adjunta un Contrato de Consorcio certificado de fecha 03.10.2023,
precisando que no existe modificacion alguna al contrato original sobre todo en el
porcentaje de sus obligaciones, por lo que se procedié con la recepcién del documento
para los fines pertinentes."™

Esto es, el acta precitada (apéndice n.° 13) sefiala una observacion que no fue comunicada
por la subgerente de Abastecimiento el 2 de octubre de 2023 con carta n.° 179-2023-
MPT/GAF/SGA; ya que, esta observacion consistid en que, el postor ganador no adjunto el
contrato de consorcio en original, y no, en no sefialar el nimero de RUC en su clausula octava.

A pesar de que, de acuerdo con el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial, la oportunidad para que la subgerente de
Abastecimiento efectlie las observaciones a los documentos presentados para suscribir el
contrato ya habia vencido y que, esta se realiza via correo electrénico, en el plazo de un (1)
dia habil, anterior al dia habil que corresponde a la subsanacion de documentos.

Ahora bien, teniendo a la vista los contratos de consorcio presentados en tres distintas
oportunidades, a saber, i) En la oferta como requisito de admisibilidad (obrante a folios 1180
del Expediente de Contratacion) (apéndice n.° 13); ii) Con los documentos para la firma del
contrato (obrante a folios 1343 del Expediente de Contratacion) (apéndice n.° 13); y, iii) Para
la subsanacion (obrante a folios 1552 del Expediente de Contratacion) (apéndice n.° 13); la
Comisién de Control ha advertido las siguientes diferencias entre estos:

> El contrato de consorcio presentado con los documentos para la firma del contrato (ii)
(apéndice n.° 13) contiene once clausulas, a diferencia del contrato de consorcio
presentado en la oferta como requisito de admisibilidad (ii) (apéndice n.° 13), que contiene
solo diez.

La Clausula Décima “Facultades Bancarias” sefiala que, “(...) se autoriza al Sr. ARTURO
RODOLFO CARRIL VERASTEGUI, identificado con DNI N° 43041734, teniendo las
siguientes facultades: Representar y actuar en todos los actos relacionados con las cuentas

“  No obstante, no indica que presentd algin sustento o denuncia correspondiente por la pérdida del documento original correspondiente al
contrato de consorcio suscrito el 5 de agosto de 2023.
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bancarias (...)." la cual, no guarda absoluta relacioén con la informacion contenida en el
contrato de consorcio presentado en la oferta como requisito de admisibilidad (ii), ya que,
en este Ultimo no existe dicha clausula.

El nimero de “DNI N° 18071939 consignado debajo del nombre del consorciado Jeyson
Javier Escalante Aranda en su firma, no es el que le corresponde, dado que, su nimero de
documento nacional de identificacion es “41218837".

Aunque estos contratos de consorcio difieren entre si, en su Gltimo folio, por las razones ya
indicadas, se aprecia que el contrato de consorcio (i) contiene la certificacion idéntica de
firmas y huellas digitales por el Notario Publico Apolonio de Bracamonte Morales (sellos,
firmas y escritura manuscrita), de 7 de setiembre de 2023, del contrato de consorcio
presentado en la oferta como requisito de admisibilidad (i).

» Asi también, se aprecia, que, aunque el contrato de consorcio presentado para la
subsanacion (iii) (apéndice n.° 13) ha sido redactado nuevamente consignando como
fecha de suscripcion 5 de agosto de 2023 y diez clausulas; el nimero de “DNIN°® 18071939"
que aparece debajo del nombre del consorciado Jeyson Javier Escalante Aranda en su
firma, no es el que le corresponde, como ya se ha explicado.

Imagen n.® 13

i) Contrato de consorcio presentado en la oferta como requisito de admisibilidad
CONSORCIO I
VECOSAC !
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Fuente: Contrato de Consorcio VECOSAC presentado en su oferta como requisito de admisibilidad (obrante a folios 1180
del Expediente de Contratacion) (apéndice n.° 13).
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Imagen n.° 14
ii) Contrato de consorcio presentado con los documentos para la firma del contrato
CONSORCIO
VECOSAC
7 R
FACULTADES BANCARIAS

CLAUSULA DECIMA.. EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS, de conmin scuerdo, se
sutoriza al Sr. ARTURO RODOLFO CARRIL VERASTEGUI, identificado con DNI N® 43041734,
teniendo las siguiertes facultades: Representar y actuar en tados los actos relacionados con
Ias cuentas bancarias como: abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientss, cuentas

de anorre, cusntas de en o era en instity del
i fi fero que so © no bajo el régl o de ia superi ! 2 ‘
de banca y seg: a bre del io; constituir, sfectar y retirar depésitos, ratiear y! 5 ] !
foric f ontro cor ola do ahorros u otras. emitir, girar, §
ENUOSEE, O CODIAT CHOQUES, SCOPLAY, FERCEpSr, JITET, IENOVAL, BNACSE!, BeSLOntar, COLIar y) 5
protestar letras, cheques, vales, pagarés, gires, certificados, i de embarque y| i
cualquier otra clase de documento mercantil o titulo valor, asi como alquilar cajas de} |
' seguridad, abrirlas, retirar su ide y ol alquiler, y solicitar y acep

SOLregircs, O SVANCOS Un Cuenta corriants, obtener y OlOrgar créditos, sea slio mediants
contratos de mutuo, sobregires, adelantos en cuenta corriente, descuentos pagarés o

\ letras on cualquier otra forma.
JURISDICCION Y COMPETECIA

CLAUSULA UNDECIMA, - de LOS CONSORCIADOS renuncian sl 1uero.

§ de acuerdo en cada una de s clusulas del presente contrato
por triplicado en sefial de conformiidad, a tos 05 dias del mes de 1

Fuente: Contrato de Consorcio VECOSAC presentado con los documentos para la firma del contrato, mediante carta
n.° 01-2023/RL-VECOSAC de 27 de setiembre de 2023 (obrante a folios 1343 del Expediente de Contratacion)
(apéndice n.° 13).
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Imagen n.° 15
iii) Contrato de consorcio presentado para la subsanacion
ANEXO N8 INSORCIO
CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO “COSAC
INTEGRADO POR: ;
i 3 ENMATERIA ANTICORRUPCION ;*f‘
CASTILLO Los {a0k ¥ o qacpammdefnwmrlabuompmypos;orior
PR i R s Suscnipeidn del conlrato no han ofreckda, negociado o off ! gociado ni directa ni
QUSQRCIO VECOSAC, que celabran: JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, con DN/ N° M:fm”wo'”m ‘ > s culuion et
RUC N° 10412188378 Con Domicifio Lagal 6n AA VV. LOS OLIVOS MZ C LOTE 10 Z"O:'mwoum i AR N SRR D
(ESPALDA DEL GRIFO REPSOL AV. JUAN PABLO 1Y), TRUJILLO, TRUJILLO, LA LBERTAD, (| = i 3 i 2 °f‘°",' : J
MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO, con DNJ N* 41384015 y RUC N° 1041384015, || #oC0e del contralo, con 4 £ egrong .78 00 oot Soke
con domicilo Logal an CALLE CAUIOE 675 URB. SANTA MARIA 3RA ETAPA. TRULLO, || 1693%0S © de comupcion, directa o indi ere e (0% XNGYY) BR0RH
TRUILO, LA LIBERTAD, quisnes a partir del presenle se les denominaran “LOS 9 con e prop de ficiar @ la contralista deciarando estar insiruido d ios aicances de su
CONSORCIADOS®, bajo los siguisntes términps: respansabiitad.
En ese sentido 6l representante comin s& comp 8 icer a las
competentes de manera directa y op iquisr gcto ificita o pla de ia que
Bk b onssiksy N ot onaiaion v 0 e sk
ovitar los aclos 0 practicas, icar & lraves de medios Koness y que
generen confiabilidad respecio a fe recepeién y notificacion & los integrantes del consortio de
cualquiar stuacién a través de las cuales i ki ista o lercero quisiers
ligario & vuinerar el jurldico. )
JURISDICCION Y COMPETECIA
CLAUSULA DECIMA . En caso de controversias, LOS CONSORCIADOS renuncian s fusro de
sus domicilios sometidndose @ los jueces y lribunales del Distrito Judicial del Trufillo, estando

LOS CONSORCIADOS de peuerde en cada una de los cléusulas del prasente conlraty de
Consorcio o firman por triplicado en sefial da conformidad, a los 05 dias dal mes de AGOSTO

| DNI N*41384015

Fuente: Contrato de Consorcio VECOSAC presentado para la subsanacion de los documentos para la firma del contrato, mediante carta n.° 05-2023/RL-
VECOSAC recibida el 3 de octubre de 2023 (obrante a folios 1552 del Expediente de Contratacion) (apéndice 13).

En consecuencia, en estricto, el Consorcio VECOSAC presento dos (2) contratos de consorcio
mas, para la suscripcion del contrato de supervision de obra, indicando que corresponden al
contrato suscrito el 5 de agosto de 2023 presentado para la admision de su oferta; no obstante,
no solo esto no fue observado por la subgerente de Abastecimiento, sino que, le permitio
subsanar, en momento posterior a la notificaciéon via correo electronico, insertando un folio
(folio 15) en el contrato, como se aprecia del acta de subsanacion (apéndice n.° 13).

Documentacion que le correspondia revisar, en tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el
numeral 2 del articulo 54 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial,
para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar el documento
que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato.

En este orden de cosas se advierte que, la subgerente de Abastecimiento de la Municipalidad,
Silvia Esperanza Vasquez Saldafia, emiti6 el informe n.® 360-2023-MPT/GAF-SGA de 3 de
octubre de 2023 (obrante de folios 1585 a 1586 del Expediente de Contratacion)
(apéndice n.° 13), dirigido al gerente de Administracion y Finanzas, Omar Antonio Burga
Benguer, a través del cual, indica:

B R B R R 8 S 5 S50 R TS5 OSSR A A A SO A SR
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“(...) mediante CARTA N° 05-2023/RLVECOSAC, de fecha 03 de octubre de 2023, los adjudicatarios
de la buena pro (...), cumplen con adjuntar la documentacién respectiva para la suscripcion de
contrato.
Siendo asi, se le remiten los actuados a fin que de acuerdo a las facultades conferidas por su
despacho en el Decreto de Alcaldia N° 004-2023-MPT, se proceda al perfeccionamiento del
contrato”.

Acto seguido, se advierte que, la sefiora Alfonsina Arriaga Huamén, abogada de la gerencia
de Administracion y Finanzas, emiti el informe n.® 003-2023-AMTAH de 3 de octubre de 2023
(obrante de folios 1587 a 1588) del Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13), dirigido al
gerente de Administracion y Finanzas Omar Antonio Burga Benguer, (aunque no cuenta con
sello de recepcion); con asunto: “Reconocimiento de deuda” y referencia: “Memorando xx-
2023-MPT/GAF", que no guardan congruencia con lo sefialado en el cuerpo del referido
informe; en tanto, en este, |a servidora efectud una revisidn de cada clausula del proyecto de
contrato a suscribirse, dando conformidad a cada una de ellas, conforme se cita a continuacion:

“Ill. RECOMENDACION:

1) Que, habiendo revisado el contrato asi como las bases estandar y las bases integradas se
advierte que estan conforme los requerimientos técnicos, por lo que se recomienda la suscripcion
del contrato,”

Siendo menester sefialar que, en los numerales 2.2 y 2.3 del acépite Il de su informe, la
mencionada abogada también observd el plazo empleado para la comunicacion de las
observaciones a la documentacion para la firma delo contrato; asi como, opin6é por la
conformidad de la clausula correspondiente al personal clave; como se muestra a continuacion:

“2.2 Que, de la revision de los actuados se advierte que, el consentimiento de la buena pro se llevé
a cabo el dia 22 de septiembre del presente, siendo esto asi el postor presenté ante la entidad la
documentacion para el perfeccionamiento de contrato el dia 27 de septiembre, por lo que la entidad
debio evaluar y observar esta documentacion al dia siguiente, es decir el dia 28 de septiembre, sin
embargo, mediante Carta N° 179-2023-MPT/GAF/SGA la Sub Gerencia de Abastecimiento
comunicé via correo electronico con fecha 02 de octubre, por lo que se concluye que no se ha
cumplido con observar el plazo legal establecido.

{i::):

- En cuanto a la Clausula Décima Cuarta: Del personal propuesto; se evidencia que obra
conforme su la propuesta técnica.” [Sic]

En tal sentido, en su condicion de abogada de la gerencia de Administracion y Finanzas, al
intervenir en la etapa de perfeccionamiento del contrato de la supervision de la obra, opinando
favorablemente por su suscripcion, que se dio de manera extemporanea, no advirtié que el
postor ganador no cumplia con el requisito referido a la “experiencia del plantel profesional
clave” con relacion a la Especialista en Medio Ambiente, ni tampoco observo la presentacion
del documento para acreditar que su representante comun cuenta con facultades para
perfeccionar el contrato, con el que se obtuvo la buena pro. Situacion que, de haber sido
verificada, hubiese conllevado a la nulidad del otorgamiento de la buena pro, o del contrato.

Pese a lo expuesto, el proyecto de contrato de supervision de la obra fue derivado con
conformidad para su suscripcion por el gerente de Administracion y Finanzas, quien cuenta
con facultades para suscribir el contrato, en virtud de la delegacion sefialada en el Decreto de
Alcaldia n.° 004- 2023 MPT de 16 de marzo de 2023 (apéndice n.° 31), conforme a su articulo
Segundo que modifica el articulo Sexto del Decreto de Alcaldia n.° 001-2019-MPT de 1 de
febrero de 2019:
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%j. Aprobar, suscribir, modificar (suscribir adendas) y resolver los contratos de bienes, servicios,
consultorias de obras y obras derivados de todos los procedimientos de seleccion, contemplados en
el “Texto Unico Ordenado de Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatoria pertinente, asi como en el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias pertinentes, de acuerdo a la norma
aplicable.”

Ademas de lo expuesto, a folios 1595 del Expediente de Contratacion, se aprecia el
memorando n.° 619 -2023-MPT/GAF (apéndice n.° 13) recibido el 3 de octubre de 2023,
segun sello de recibido de la subgerencia de Abastecimiento, con asunto: “Suscripcion de
Contrato N° 11-2023-MPT/GAF", dirigido a la Subgerente de Abastecimiento; por el cual, el
gerente de Administracion y Finanzas, sefiala que le alcanza el contrato n.® 10, y le recomienda
realizar la verificacion posterior de la oferta del postor ganador:

‘Me dirijo a usted para (...) hacerle llegar un original del Contrato N° 10-2023-MPT-GAF,
“RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO DISTRITO DE EL PORVENIR PROVINCIA DE TRUIJILLO,
LA LIBERTAD", con la copia de la constancia de notificacion debidamente firmada, para su archivo
y custodia.”

Al respecto, es de verse que, segln lo sefialado en el Informe de Control Concurrente n.® 047-
2023-0Cl/0424-SCC, el 6 de octubre de 2023 la subgerente de Abastecimiento alcanzo a la
comisién de control concurrente el Contrato n.° 11-2023-MPT/GAF, en copia.

No obstante, a folios 1590 del Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13), se aprecia el
“Contrato n.°® 12-2023-MPT/GAF", esto es, con el nimero 12, que, a simple vista, se nota
superpuesto al nimero 11; el cual, viene siendo utilizado en los tramites de valorizaciones de
la ejecucion de la supervision de la obra (apéndice n.° 32).

En virtud de ello, al consultarsele al representante comin del Consorcio VECOSAC, confirme
cuél de las dos numeraciones corresponde al contrato suscrito por su persona®, en calidad de
representante de dicho consorcio, mediante carta n.° 026-2024-JHVDC/RC/VECOSAC de 4
de junio de 2024 (apéndice n.° 33), respondi6 que, (...) mi representada solo participé y firmé
el contrato N° 11-2023-MPT-GAF’.

Es decir, confirmd lo corroborado, en su oportunidad, por la comisién a cargo del control
concurrente; sin embargo, para la utilizacion del nimero 12 para el contrato de supervision de
obra, no ha mediado modificacion o adenda alguna que la habilite para su uso en los tramites
correspondientes a la prestacion del servicio de la consultoria de la Obra.

“  Consultado mediante oficio n.° 037-2024-CG/0C0424-SCEO3 recibido en la bandeja de correo electrénico ¢_vecosac@avc pe el 31 de mayo
de 2024 a 09:59 horas (apéndice n.° 33).
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B. Del incumplimiento de los plazos para el perfeccionamiento del contrato Supervision de

Obra y su no publicacion:

Por otra parte, se observa que, a pesar que el contrato de supervision de obra consigna como
fecha de suscripcion 3 de octubre de 2023, la subgerencia de Abastecimiento no registré en el
SEACE los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, contraviniendo lo
sefialado por el numeral 56.5 del articulo 56 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica: “(...) 56.5 El dia del vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las
entidades registran en el SEACE los documentos presentados para tal fin.™7

Puesto que, si bien es de verse que en la ficha SEACE - Buscador de Contratos del Estado
(buscador publico), se encuentran registrados los datos del contrato de supervision de obra,
‘Contrato N° 12-2023- MPT/GAF” con “Fecha de suscripcidn del contrato: 03/10/2023" y
“Fecha de publicacion del contrato: 06/10/2023”, visualizandose, incluso, en el item de “Archivo
de Contrato”, el icono de archivo PDF que corresponderia al Contrato N° 12-2023- PT/GAF,
como se aprecia de la siguiente imagen, este no contiene ningln archivo®,

Imagen n.° 16
Consulta al SEACE del Buscador de Contratos del Estado

Buscador de Contratos del Estado i
Entidad Convocante: 2017563535 1-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO SORCIQ VECOSAC
Entidad Contratante: 201 75639391 -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLC Deastinatario de pago: 20611522640-CONSORCIO VECOSAC

Descripcion del contrato: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA | A Nomenclatura del Proceso: PEC-PROC-1-2025-MPT/051
SUPERVISION DE LA OBRA “RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS

SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLD, DISTRITO EL PCRVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION DE LA LIBERTAD"
Namero del contrato: CONTRATD 12-2023 MPT/GAF [ Pechrde et Sher2ee ]
Monto contratado: 1465471 5¢ echo-de et
Tipo de moneds: Soles Fecha de inicio de vigencia del contrato: 066/10/2022
CCP: S/ 1465471.50 Fecha de fin de vigencia del contrato: 28/12/2024
( R
Previsién Presupuestal: Lugar: LA LIBERTAD

Archivo de Contrato: @ Archivo de Consorcio: [ @
= CONTRATO N 13.2023-MPT-OAF pat SONTRATO TE CONSORTIO VECOSAC pai/
06:10:2023 0712 PIA 041072833 07 12 M
0.87M8 I l 305M8

Fuente: SEACE-Contratos correspondientes a los Procedimientos de Seleccion bajo la Ley n.° 30225 y otros Regimenes Especiales de
Contratacion tal como el Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para la Reconstruccion por Cambios, entre otros.

Como se muestra en la imagen que sigue, al acceder a través del certificado SEACE del actual
subgerente de Abastecimiento de la Municipalidad, Wilder Breyner Gonzales Pelaes
(apéndice n.° 34):

#  Como tampoco en el portal institucional de la Municipalidad, conforme se verifica de la consulta en el repositorio de la URL

https://munitrujilio.gob pe/portal/reconstruccion.

Al abrir, haciendo clic, no aparece ningun archivo.

m
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Imagen n.® 17
Consulta al SEACE del Buscador de Contratos del Estado

{© Su sesién finalizard

’SCE — SE@E o hakbien MUNICIPALIDAD PR.. ~ Q @ on 43 min.
- ;

2
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[ Mis Contratos
Fuente: SEACE-Contratos correspondlentes a los Procedimientos de Seleccion bajo la Ley n.° 30225 y otros Regimenes Especiales de
Contratacion tal como el Procedimiento de Contratacion Piblica Especial para la Reconstruccion por Cambios, entre otros; a través del
certificado SEACE del actual subgerente de Abastecimiento de la Municipalidad, Wilder Breyner Gonzales Pelaes (apéndice n.° 34).

De este modo, la subgerencia de Abastecimiento no solo no publicoé los documentos
presentados para el perfeccionamiento del contrato ni el contrato de supervision de obra en la
fecha de su suscripcion, sino que, tampoco lo realiz6 el 6 de octubre de 2023, como, a simple
vista, se aprecia de su registro en el SEACE, al no haber publicado los archivos
correspondientes en dicho repositorio.

Por Gltimo, conforme se detalla en el sngwente cuadro comparativo entre los plazos que estipula
el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pdblica Especial y los utilizados por la
subgerencia de Abastecimiento de la Municipalidad para el tramite del perfeccionamiento del
contrato; se advierte que, al haberse realizado la evaluacion de la documentacion y
comunicacion de las observaciones, el 2 de octubre de 2023, es decir, un (1) dia habil después
de la fecha que correspondia; ha permitido al ganador de la buena pro contar con un plazo
adicional para subsanar las observaciones comunicadas por la responsable del érgano
encargado de las contrataciones de la Municipalidad.

Cuadron.® 4
Comparativo entre plazos normativos y los utilizados por subgerencia de Abastecimiento
para perfeccionamiento del contrato
Actos para el Plazos empleados por la

perfeccionamiento del contrato Plzos nomistives subgerencia de Abastecimiento
Presentacion de documentos 27 de setiembre 27 de setiembre
Evaluaciéon/Observaciones 28 de setiembre 2 de octubre
Subsanacion 2 de octubre 3 de octubre
Suscripcion de contrato 2 de octubre 3 de octubre

Fuente: Reglamento del Procedimiento de Contratacion Piblica Especial y Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13).
Elaborado por: Comision de Control.
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C. Respecto al incumplimiento de los requisitos del personal presentado como
Especialista en Medio Ambiente:

Los Términos de Referencia de las Bases Integradas*® en concordancia con los Requisitos de
Admisibilidad de las mismas® (apéndice n.° 13) previeron que, los documentos que acreditan
la formacién académica y experiencia del personal clave correspondia ser presentados por €l
postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato.

Ello, en concordancia con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del subnumeral 3.1
Perfeccionamiento del Contrato del Capitulo Ill Del Contrato de la Seccion General de las
Bases Integradas (apéndice n.° 13): “Para perfeccionar el contrato el postor ganador de la
buena pro debe presentar los documentos sefialados en el articulo 54 del reglamento, asi como
los previstos en la seccién especifica de las bases”; y lo estipulado en el articulo 54 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial.

De este modo, para el caso de la formacion académica del personal “Especialista en Medio
Ambiente”, el Consorcio VECOSAC debia acreditar que cuente con el titulo profesional de
“Ingeniero Ambiental”.

Y para el caso de la experiencia de este personal especialista, que cuente con un tiempo de
experiencia de dos (2) afios (contados desde la colegiatura) en “gjecucion o supervision de
obras en general’, en las que se haya desempefiado en el cargo de “Especialista y/o jefe y/o
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacion de estos en:
Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o Seguridad y Medio Ambiente y/o
SSOMA y/o Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o Seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente”.

Imagen n.°18
Requisitos de Formacién Académica y Experiencia para Especialista en Medio Ambiente
6. Especialista en Medioc Ambiente

‘ "Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesion Cantidad
Titulo profesional Ingeniero Ambiental 01
Cargo desempeiado Tipo de experiencia Tiempo de

Y~ Especialista y/o jefe y/o
Responsable y/o Ingeniero y/o
Supervisor y/o Coordinador o la
combinacién de estos en:
Ambiental y/o Impacto Ambiental
y/o Medio Ambiente y/o Seguridad
y Medio Ambiente y/o SSOMA y/o
Medio Ambiente y Recursos
Naturales y/o Seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente

Fuente: Términos de Referencia del Requerimiento de las Bases Integradas (apéndice n.° 13).

En la ejecucion o supervision de
obras en general, la cual se
computaré a partir de la
colegiatura

02 afos desde la
colegiatura

4 Conforme a lo establecido en el subnumeral xii del numeral 14. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL
SUPERVISOR del acapite 3.1 Términos de Referencia del capitulo Il Requerimiento de la Seccion Especifica de las Bases Integradas;
obrantes de folios 814 a 890 del Expediente de Contratacion (apéndice n.® 13).

% Segln lo dispuesto en el subliteral C.1 Formacién Académica del Personal Especialista y el subliteral C.2 Experiencia del Personal Especialista
del literal C Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y equipamiento, contenido dentro de los Requisitos
de Admisibilidad previsto en el numeral 22 del acapite 3.1 Términos de Referencia del capitulo Ill Requerimiento de la Seccion Especifica de
las Bases Integradas; obrantes de folios 814 a 890 del Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13).
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Sin embargo, como parte de la documentacion que acredita al personal que presentd como
“Especialista en Medio Ambiente”, remitida mediante carta n.° 01-2023/RL-VECOSAC de 27
de setiembre de 2023 a la subgerencia de Abastecimiento (obrante de folios 1337 a 1547 del
Expediente de Contratacion) (apéndice n.° 13), el representante comin del Consorcio
VECOSAC, Jimmy Henry Vargas Del Castillo, present6 como “Especialista en Medio
Ambiente” a la sefiora Gabriela Arlete Arana Alcantara®, quien posee el titulo profesional en
Ingenieria Industrial, con CIP N° 207111,

Imagen n.° 19
Formacién Profesional y Experiencia laboral de la ingeniera Gabriela Arlete Arana Alcéantara

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Presente. -

Yo, GABRIELA ARLETE ARANA ALCANTARA, identificado con documento de identidad N°® 73371721, domiciliado
en Calle Julidn Cruzado #186, Urb. Santa Marla 5ta. Etapa — TRUJILLO ~ LA LIBERTAD - Trujillo, La Libertad,
DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE pars la
Supervision de la obra: “CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO (1-4), DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION
LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2529965".

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A, Calificaciones

UNIVERSIDAD TR FE Lo o
SOTENDO S = FECHA
UNIVERSIDAD PRIVADA
DEL NORTE INERVIERC NOUS Bt 11/06/2017 207111 | 22/11/2017
8. Experiencia
'Fechade | Fechade | Tiempo

M | Empleaco

01 WSP PERU §.A. GRUPQ DE Pe-9325-pe Power & Energy 01/03/21 31/01/2023 701.00

MEJORAMIENTO DEL AREA DE PROTECCION
CONSORCIO EXTERNA Y DE INNOVACION DE LALE, N®
02 LA PENA 80551 DEL CPM SAN JOSE DE PORCON — 22/12/2019 15/03/2020 84.00

DISTRITO DE QUIRUVILCA ~ SANTIAGO DE
CHUCO ~ LA LIBERTAD

‘ LA EXPERIENGIA TOTAL EN DIAS T | 785.00
LA EXPERIENCIA TOTAL EN MESES Sk 2618
LA EXPERIENCIA TOTAL EN AROS 248

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del referido cargo,
durante el periodo de supervision de la obra.

Trujillo, 26 de setiembre del 2023

GABRIELA ARLETE ARANA ALCANTARA
DNL N°73371721

Fuente: Carta de Compromiso del Personal Clave para Especialista en Medio Ambiente contenida en la carta n.° 01-2023/RL-
VECOSAC de 27 de setiembre de 2023 (obrante de folios 1539 1547 del Expediente de Contratacion) (apéndice n.° 13).

5 Notese que el domicilio consignado en la Carta de Compromiso de dicha profesional es: “Julian Cruzado #186 Santa Maria V Etapa”, mismo
domicilio que el Consorcio VECOSAC.

B e e e
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Lo cual, no solo se aprecia de la revision de la “Carta de Compromiso del Personal Clave” de
26 de setiembre de 2023, suscrita por dicha profesional, en el que se aprecia en el “titulo
obtenido” “Ingeniero Industrial” —asi como, del diploma de titulo profesional en Ingenieria
Industrial conferido por la Universidad Privada del Norte, el diploma de incorporacion como
miembro ordinario del Colegio de Ingenieros del Pert, y el certificado de habilidad de 31 de
marzo de 2024, emitido por dicho colegio profesional, adjuntados en copia (obrantes de folios
1539 1547 del Expediente de Contratacion) (apéndice n.° 13)— sino que, se corrobora de la
consulta en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales del portal web
de la SUNEDU, de cuya blsqueda por nimero de DNI, arroja como resultado que, la referida
profesional cuenta con el titulo de Ingeniera Industrial desde el 11 de julio de 2017, conforme
se observa a continuacion:

Imagen n.° 20
Consulta en SUNEDU de grado académico de Ing. Industrial Gabriela Arlete Arana Alcéntara

,ﬂ-~ D g
i ireccion de Documentacion ¢
. Superintendencia Nacional de e
PERU | Ministerio de Educacion Haike . ersitaria | (formacion Univessitaria y
ﬂ Educacion Superior Universitaria Registro de Grados y Titulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADEMICOS Y TITULOS PROFESIONALES

BACHILLER EN INGENIERIA

INDUSTRIAL
ARANAALCANTARA, GABRIELA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
ARLETE Fecha de diploma: 19710/1% SAL
DNI 72371721 Modatitad de estdios: PRESENCTAL PERU

Fechh maricula. Sin informacion (***

Feche cgreso’ Sm mformagson (**%)

INGENTERA INDUSTRIAD

ARANA ALCANTARA GABRIELA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
ARLETE SAL
DNI 72371721 Fecha de diploma: 110717 PERT
Modalidad de esmidios. PRESENCIAL
2
Fuente: Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales. Recuperado de https://enlinea sunedu.gob.pe/

el 2 de mayo de 2024. 4

Mas aln, si era lo que disponia los Términos de Referencia de las Bases Integradas (apéndice
n.° 13), en la parte final del precitado numeral xii:

“‘Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link: https://enlinea.sunedu.qob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma
respectivo.”

De otra parte, se advierte que, para acreditar la experiencia de la ingeniera Gabriela Arlete
Arana Alcantara, el Consorcio VECOSAC present6 dos certificados de trabajo que sumarian
2.18 afos de la experiencia laboral solicitada.

Al respecto, el certificado de trabajo emitido por WSP Pert S.A.C. indica que, durante el
periodo de 1 de marzo de 2021 a 31 de enero de 2023, se desempefié como /ngeniero HSEQ:
‘(...) Gabriela Arlete Arana Alcantara, (...), ha trabajado con nosotros desde el 01 de marzo de
2021 hasta el 31 de enero de 2023 desempefiandose como INGENIERO HSEQ en el Grupo
de Pe-9325-pe Power & Energy’.
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Imagen n.® 21
Certificado WSP Perd S.A.C. de la Ing. Industrial Gabriela Arlete Arana Alcéntara
WS I )
Uma, 31 de Enero de 2023
CERTIFICADO DE TRABAJO

A quien corresponda:

WSP PERU 8.8, con RUC N* 240348233671, domiciiada en Av. La Paz 1049, Piso 7, Mirafiores,
Perli, debidamente representada por ¢l Sr. Gonzalo Covarrubias Musso identificade con DNI
N*® 49025091, cortifica que:

Sr.(ta) Gabriela Ariste Arana Alcantara, identificado(a) con DNI N® - 72371724, ha trabajaco

con nOsotros desde el 01 de Marzo de 2021 hasts el 31 de Enero de 2023 desempefiandose como
((INGENIERO HSEQ ) #n ! Grupo de Pe-8325-pe Power & Energy.

Se extiende @l presente certificado a soficitud del interesado(a) para los fines que estime

convenients

GONZALO COVARRUBIAS MUSSO
REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Folios 1539 a 1547 del Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13).

Sin embargo, no correspondia ser validado, dado que, no acredita que el “tipo de experiencia”
se haya adquirido en la ejecucion o supervision de obras en general, conforme requeria las
Bases Integradas.

Por otro lado, el certificado de trabajo de 21 de mayo de 2021 emitido por el Consorcio La Pefia
indica que la referida profesional, en el periodo de 22 de diciembre de 2019 a 15 de marzo de
2020 se desempefié como “Especialista en Estructuras™ “(...) el Ing. GABRIELA ARLETE
ARANA ALCANTARA, (...), ha trabajado en nuestra empresa como ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS, desde: 22 de diciembre del 2019 al 15 de marzo del 2020. En la ejecucion
de la obra: “MEJORAMIENTO DEL AREA DE PROTECCION EXTERNA Y DE INNOVACION
DE LA I.E. N° 80551 DEL CPM SAN JOSE DE PORCON - DISTRITO DE QUIRUVILCA -
SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD(...)".

B e T ey
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Imagen n.° 22

ad

CONSORCIO LA PENA

8
X

"ARo del Bicentenario del Perd: 200 afics de Independencia™

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Sr. CARLOS FELIPE VERASTEGUI ALVAREZ, identificado
con DNI 32962059, Representonte comin del CONSORCIO LA PENA, hace
constar:

- Que, ¢l Ing. GABRIELA ARLETE ARANA ALCANTARA, identificado con
o

ho trabajade en nuestra empresa como
ESPECTALISTA EN ESTRUCTURAS, :

s 22 de diciembre del 2015 al 15 de marzo del 2020.

€n la ejecucidn de la obra: “MEJORAMIENTO DEL AREA DE PROTECCION
EXTERNA ¥ DE INNOVACION DE LA IE. N° 80551 DEL CPM SAN JOSE DE

LIBERTAD", demostrando en todo momento responscbilidad y eficiencia en el
cumplimiento de sus funciones.

Se hace constar el certificado de trabajo o solicitud del interesedo y se /e

expide para los fines que estime conveniente.

Tryjillo, 21 de Mayo del 2021

£

oMY

Fuente: Folios 1539 a 1547 del Expediente de Contratacion (apéndice n.° 13).

Por lo cual, no correspondia que esta experiencia sea validada, dado que, el desempefio como
“Especialista en Estructuras” no se encuadra en ninguno de los supuestos requeridos en el
“‘cargo desempefiado’, conforme a las Bases Integradas.

En consecuencia, pese a que, el postor ganador de la buena pro presenté a una profesional
que no cumplia con la formacién profesional ni con la experiencia exigidas en las Bases
Integradas para Especialista en Medio Ambiente; la subgerente de Abastecimiento no observd
esta propuesta, en la oportunidad que correspondia®, permitiendo, con ello, que el gerente de
Administracion y Finanzas —en representacion de la Municipalidad por delegacion de
facultades (apéndice n.® 31)— conjuntamente con el representante del Consorcio VECOSAC,
suscriban el contrato de supervision de obra; en cuya Clausula Décima Cuarta: Del Personal
Propuesto se aprecia a la ingeniera Gabriela Arlete Arana Alcantara como “Especialista en
Medio Ambiente” con una incidencia de 100 % en su participacion.

52 Como se aprecia en la carta n.® 179-2023-MPT/GAF/SGA de 2 de octubre de 2023 dirigida al representante del Consorcio VECOSAC (remitida
mediante correo electronico de la misma fecha), por la cual, la subgerente de Abastecimiento, Silvia Esperanza Vasquez Saldafia, le solicito
a dicho postor ganador la subsanacion de documentos para la suscripcion del contrato (apéndice n.° 13).

m
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Imagen n.° 23
Profesionales que conforman el equipo técnico de la Supervisién
N° PERSONAL NOMERE PROFESION COLEGIATURA | INCIDENCIA
H
7 1 | serevEsuPERVISON | 'MARCOLUSALBERTOQUUADA | erverooive CPNTS190 | 100%
BECERRA
ESPECIALISTA
N*
,2 ASRECT A JULIO CESAR ALVAREZ RUIZ INGENIERD CIVIL CIP N° 3637 50%
ESPECIALISTA DE JOSE MANUEL FERNANDEZ .
3 SORUC TR VA INGENIERO CIVIL CIP N* 215384 50%
ESPECIALISTA DE : NGENIERO
¢ * INSTALACIONES Em%?n‘mmm‘m‘ 9 S5Ph0 MECANICO ©IP N 54413 0%
- ELECTRICAS ELECTRICISTA
Zanutirs ESPECIALISTA DE
& .
> %% s | weTaLACONeS saxTaRs EDITH YESENIA VILLEGASURBINA | INGENIERA SANITARIA |  CIP N° 121380 30%
g 2 p ESPECIALISTA EN MEDIO GABRIELA ARLETE ARANA INGENERQ s S0k
Y5 . AHBIENTE ALCANTARA INDUSTRIAL SFRan
Vits a1
ESPECIALISTA EN LD,
. i st CHARLES JORGE RIOS MINANO INGENIERO CIVIL CIP N* 257146
Fuente: Contrato de Supervision de Obra de 3 de octubre de 2023 (Clausula Décima Cuarta), obrante de folios 1590 a 1594 del Expediente de

Contratacion (apéndice n.° 13).

i D. De la presunta documentacion carente de veracidad presentada por el postor ganador

para la acreditacion de Especialista en Medio Ambiente y su sustitucién en la ejecucion

de la Supervision de la Obra:

Ahora bien, de acuerdo con las indagaciones efectuadas por la Comision de Control respecto
a la Especialista en Medio Ambiente, se advirtid que, con carta n.® 10-2023/RL-VECOSAC
recibida por la gerencia de Obras Publicas el 12 de octubre de 2023 (apéndices n.os 32 y 35),
segln se aprecia de su sello de recibido, el representante comin del Consorcio VECOSAC
solicité a la Municipalidad el cambio de profesional por motivos de salud; indicando en el cuerpo
del documento, que solicitan dicho cambio “(...) debido a su renuncia irrevocable, por motivos
de salud, que impediran su permanencia en obra de la referencia.”, y presentan a la ingeniera
ambiental Blanca Maytte Calderon Fernandez con CIP N° 241112, en su lugar.

Solicitud que es observada por el subgerente de Obras y Supervision, Jorge Quispe Moreno,
mediante carta n.® 303-2023-MPT/GOP-SGOS recibida el 18 de octubre de 2023 (apéndices
n.°s 32y 35), sefialando que “(...) no presenta documentacion fehaciente que motive el cambio
del personal técnico ofertado, {(...)".

Frente a este documento, el representante comun del Consorcio VECOSAC presento la carta
n.° 011-2023/RL-VECOSAC de 19 de octubre de 2023 (apéndices n.os 32 y 35), dirigida al
subgerente de Obras y Supervision, a la que adjunta, en copia simple, un certificado médico
privado®® emitido el 12 de octubre de 2023, a favor de la sefiora Gabriela Arlete Arana
Alcantara, suscrito por el médico cirujano Kenjiro Chau Ruiz con CMP N° 098948; asi como,
un Informe Médico s/n de 12 de octubre de 2023 a favor de la paciente Gabriela Arlete Arana
Alcantara, suscrito por la dra. Angela Milagros Rodriguez Diaz con CMP N° 46556 del
departamento de Neumologia, que se muestra a continuacion:

%2 Correspondiente a la especie valorada n.° 0193876 del Colegio Médico del Peri.
B e T e o TP AR e e e
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Imagen n.® 24
Informe Médico de 11 de octubre de 2023 para acreditar cambio de
Especialista en Medio Ambiente por motivos de salud

2 BARAZC ) QTR0

T 45z Snos 12 anin 2 fesnnie sin mative ge tste & oias pedecinTianiig.
srinents signte ¥ Smomas te lainrdn eotrentes

& s enferniedad’

> da sratiemisrzag v feshig 4 oa i

.......

Fuente: Carta n.” 011-2023/RL-VECOSAC de 19 de octubre de 2023 (apéndices n.s32 y 35).

En este orden de cosas, al no obtener respuesta respecto a la remision de la documentacion
adjunta a la precitada carta n.° 10-2023/RL-VECOSAC por parte de la gerencia de Obras
Publicas, a solicitud de la Comision de Control, el representante comun del Consorcio
VECOSAC, mediante carta n.® 026-2024-JHVDC/RC/VECOSAC de 4 de junio de 2024
(apéndice n.° 33), respondi6 que: “Se adjunta documentacion para cambio de profesional
debido a la renuncia por motivos de salud de Especialista Ambiental.”, y remiti6, en copia
simple, el Certificado Médico n.° 02334 de 5 de octubre de 2023, correspondiente al Hospital
Provincial de Cascas, emitido a favor de la sefiora Gabriela Arlete Arana Alcantara, suscrito
por el médico cirujano Julio Miguel Avalos Mendoza, asi como, por el médico cirujano Jonathan
J. Cruz Valverde, conforme se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen n.° 25
Certificado Médico n.° 02334 para acreditar cambio de Especialista
en Medio Ambiente por motivos de salud

Fuente: Documento adjunto a carta n.® 026-2024-JHVDC/RC/VECOSAC de 4 de junio de 2024 remitida por
representante comin de Consorcio VECOSAC a la Comision de Control (apéndice n.° 33).

Al respecto, al solicitar la confirmacién de la autenticidad de los tres certificados en mencion,
asi como, la veracidad de su contenido, la Comisién de Control advirtié que los médicos que
aparecen en dichos documentos, certificando el estado de salud de dicha profesional, niegan
la emision y suscripcion de dichos certificados, conforme se cita a continuacion, caso por caso:

» A través del oficio n.° 000125-2024-GRLL-GGR-GRS-RSGCH-HPC.-. de 10 de junio de
2024% (apéndice n.° 36), el médico cirujano Kevin Joel Sanchez Paredes, actual director
del Hospital Provincial de Cascas®, manifesto lo siguiente:

“(...), se cumple con informar que el Certificado Médico N° 02334 de fecha 05 de octubre de
2023, emitido a favor de la sefiora Gabriela Arlete Arana Alcéntara, es un Certificado falso,
debido a que el Médico Cirujano Julio Miguel Avalos Mendoza, en fecha 05 de octubre del 2023,
ya no se encontraba laborando en el Hospital Provincial de Cascas, ademas se comunica que

% Recibido por la Comision de Control el 10 de junio de 2024, a través de correo electronico (apéndice n.° 36).
% Perteneciente a la Red de Salud Gran Chim( de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad.
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no existe historia clinica de dicha persona en el Establecimiento de Salud; por otro lado se
informa que, el Médico Cirujano Jonathan Cruz Valverde, ya no estaba asumiendo el cargo de
Director del Hospital Provincial de Cascas, y por ltimo para precisar, que él suscrito viene
asumiendo el cargo de Director de dicho Establecimiento desde el 01 de febrero del 2023,
adjuntando para tal copia de la Resolucion Directoral de designacion ( RD. N° 060-2023-GR-LL-
GRS/UE. N° 414-RSGC.)" [Sic]

Asi también, el médico cirujano Julio Miguel Avalos Mendoza con CMP N° 85029, cuya
firma y sello aparece en dicho certificado (ver imagen n.° 25), mediante el documento s/n
remitido el 11 de junio de 20245 (apéndice n.° 37), manifesto lo siguiente:

“Informo que el CERTIFICADO EN MENCION NO FUE EMITIDO POR MI PERSONA; en primer
lugar, al observar la copia del mismo reafirmo que la letra y la firma presentes no me pertenecen,
ademas en la fecha de emitido dicho certificado yo ya no me encontraba laborando en el Hospital
de Cascas (laboré hasta el 06 de setiembre del 2023)." [Sic]

> Mediante documento s/n de 12 de junio de 20245 (apéndice n.° 38), la médico Angela
Milagros Rodriguez Diaz, cuyos datos y firma aparecen en el informe médico de 11 de
octubre de 2023 (ver imagen n.° 24), sefialo lo siguiente:

“1. (...) manifiesto que dicho informe NO esta asociado o relacionado que pertenezca algtn
EESS, que esté categorizado con la especialidad de NEUMOLOGIA, toda vez que la firma
consignada NO PERTENECE y prueba de ello adjunto copia de mi DNI para sustentar lo
manifestado.

2. En la fecha indicada de la atencién médica (12 de octubre de 2023), la suscrita me encontraba
realizando la residencia médica en las instalaciones del Hospital Regional Docente de Trujillo,
la cual inicie en diciembre del 2020 y culmine en noviembre de 2023, (...) y aclaro enfaticamente
en la especialidad de MEDICINA INTERNA; indicando ademas que durante la ejecucion del
residentado médico no se puede ejecutar ni firmar documento alguno sin tener la especialidad,
razon por la cual desconozco tacitamente dicho documento.

3. (...) manifiesto que dicho documento donde se consigna mi firma como parte del
departamento de Neumologia ES FALSO." [Sic]

Adicionalmente a los requerimientos de informaciéon emitidos a los citados profesionales
médicos, la Comision de Control también le solicitd a Gabriela Arlete Arana Alcantara %
confirme su participacion como parte del plantel profesional para ser especialista en medio
ambiente para la supervision de la Obra (apéndice n.° 39).

En respuesta, mediante carta n.® 001-2024 de 13 de junio de 2024 (apéndice n.° 39), recibida
por la Comision de Control el 18 de junio de 20245, indic6 que, no participé y que la firma que
aparece en la carta de compromiso del personal clave no le pertenece; ademas que, el
certificado de trabajo emitido por el Consorcio La Pefia no pertenece a su curriculo, conforme
se cita a continuacion:

Gk

Respecto a este punto, mi persona NO ha participado en el proceso de seleccion ni ejecucion de la
obra en mencion.

Cabe resalfar que al visualizar la CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE, pude
constatar que la firma suscrita no pertenece a mi persona.

% Recibido por la Comision de Control el 11 de junio de 2024, a través de correo electronico (apéndice n.° 37) y, en medio fisico, el 14 de junio
de 2024 (apéndice n.° 37), conteniendo la misma informacion que la remitida por via electrénica.

5 Recibido por la Comision de Control el 12 de junio de 2024, a través de correo electronico (apéndice n.° 38).

8 Mediante oficio n.° 054-2024-CG/0C0424-SCE03 notificado el 12 de junio de 2024 en su domicilio ubicado en el distrito de Chocope, provincia
de Ascope, departamento de La Libertad, conforme consta en bisqueda Reniec (apéndice n.° 39).

% Ingresada a través de Mesa de Partes Virtual de la Contraloria el 13 de junio de 2024, con expediente n.® 0820240360340, y recibido por el
OCI de la Municipalidad provincial de Trujillo, el 18 de junio de 2024 (apéndice n.° 39).

Servicio de Control Especifico a la Municipalidad Provincial de Trujillo Péagina 42 de 70
Periodo de 18 de agosto de 2023 a 6 de octubre de 2023

0043



’Q_CONTRALOREA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 038-2024-2-0424-SCE

Asi mismo aclaro que el certificado de trabajo del CONSORCIO LA PENA con el cargo de
Especialista en estructuras NO pertenece a mi curriculum vitae. Solo con observar lo escrito en dicho
documento como el nimero del DNI (que no me corresponde), fecha de contratacion (fecha que
laboraba en otra empresa) y fecha de emisién tan incoherentes datos.” [Sic]

De otro lado, con relacion a que, confirme la autenticidad y veracidad del contenido de los dos
certificados médicos de 5 y 12 de octubre de 2023, respectivamente, y el informe médico de
12 de octubre de 2023%, Gabriela Arlete Arana Alcantara negd la validez de los mismos
(apéndice n.° 39):

‘Al respecto debo mencionar que NO acredito la validez de la autenticidad de los tres
certificados médicos mencionados en el oficio.”

Por (ltimo, es preciso sefialar que, en el Informe de Hito de Control n.® 23267-2023-CG/GRLIB-
SCCS' se advirtid que, la Municipalidad no cautela que la Supervision de la Obra preste sus
servicios con el plantel técnico ofertado de modo permanente, revelando que, de las visitas de
inspeccion fisica que la comision de control concurrente realizé a la Obra los dias 10, 11,12y
16 de octubre de 2023, verifico la ausencia de la Especialista en Medio Ambiente el 10y 11 de
octubre de 2023, asi como, la presencia de la ingeniera Blanca Maytte Calderén Fernandez,
como dicha especialista el 12 y 16 de octubre de 2023.

Lo expuesto hasta aqui evidenciaria que, la no observacion de la documentacion del personal
clave que, evidentemente, no cumplia con los requisitos exigidos por las Bases Integradas,
solo permitio que el postor ganador, Consorcio VECOSAC, pueda acceder a firmar el contrato
de supervision de obra, aunque en los hechos, dicho servicio iba a ser ejecutado por otra
profesional, a consecuencia de su solicitud de sustitucion de la Especialista en Medio
Ambiente, presentado en la gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad.

Y que, para ello, de acuerdo con lo manifestado por la ingeniera Gabriela Arlete Arana
Alcantara y los profesionales médicos antes citados, el mencionado postor habria hecho uso
de documentacion presuntamente carente de veracidad; lo cual, correspondia ser advertido en
la oportunidad de la verificacion posterior que debia realizar la subgerencia de Abastecimiento,
en su rol de Organo Encargado de las Contrataciones, conforme a lo dispuesto en el numeral
64.6 del articulo 64 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, y sus modificatorias:

“64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
contrataciones o el drgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se
hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo
sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accién penal correspondiente.”

8  Esto es, Certificado Médico n.° 02334 de 5 de octubre de 2023, Certificado Médico n.® 0193876 de 12 de octubre de 2023 y el Informe Médico
s/n de 12 de octubre de 2023.

8 Comespondiente al hito de control n.® 2 ejecutado por la Gerencia Regional de Control La Libertad; y comunicado al alcalde de la Municipalidad,
el 27 de octubre de 2023, mediante oficio n.° 001556-2023-CG/GRLIB.

https://apps8.contraloria.qob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES CODIG0=2023CSIL43500159&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
e A 0 R A M S
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Al producirse los hechos expuestos, se ha trasgredido lo dispuesto en la siguiente normativa:

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019:

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y érganos encargados de las contrataciones

“8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

i)

e\ ¢ El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad orgénica que realiza las

"9 )< | actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion administrativa de los
'~ contratos.

£.4"

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

“9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion,
asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al
régimen juridico que vincule a las personas sefaladas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

£.)°

> Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Pablica Especial para la Reconstruccion con Cambios, publicado el 6 de julio
de 2018, vigente a partir de 13 de julio de 2018, y sus modificatorias:

Articulo 10.- Organizacion de la entidad para las contrataciones

“El OEC, tiene como funcién la gestion administrativa del contrato y otras actividades de indole
administrativo. (...)."

Articulo 25.- Organo a cargo del procedimiento de seleccion

“El érgano a cargo de la seleccion organiza, conduce y realiza el procedimiento de seleccion hasta el
consentimiento de la buena pro. La contratacion de bienes y servicios puede estar a cargo de un comité de
seleccion o del OEC. En caso de obras y consultoria de obras, la Entidad debe designar a un comité de
seleccion.

()"
Articulo 28.- Quérum, acuerdo y responsabilidad

“El comité de seleccion actia en forma colegiada y sus miembros gozan de las mismas facultades, no
existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuacion, salvo en
relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante.
(75)

Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar con oportunidad sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto
de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su encargo,
bajo responsabilidad.”
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Articulo 36.- Presentacion y admisibilidad de ofertas

{3

36.2 Para la admisién de las ofertas, el comité de seleccion o el OEC, segun corresponda, verifica la
presentacion de lo exigido en el articulo 37 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos funcionales y condiciones del requerimiento especificadas en las bases. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

(o)

Articulo 37.- Requisitos de admisibilidad de ofertas

“Para la admisibilidad de las ofertas se requiere:

a) Acreditacion de la representacion de quien suscribe la oferta.

Gk

e) Carta de Compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista y del equipamiento
conforme lo sefalado en el requerimiento y en la oportunidad requerida por las bases, segun corresponda.
f) Contrato de consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada
consorciado respecto del objeto del contrato.

g) Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean
mayores a cincuenta millones y 00/100 Soles (S/ 50 000 000,00); y, para valores referenciales iguales o
menores a cincuenta millones y 00/100 Soles (S/ 50 000 000,00), de acuerdo a lo que se establezca en las
condiciones especificas de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora. En caso
de consorcios dicho documento debe ser emitido de acuerdo al porcentaje de participacion de cada uno de
sus integrantes.

h) Oferta econémica, la cual debe adjuntar el presupuesto (partidas titulo que estén desagregadas

en partidas especificas, hasta un tercer nivel segin corresponda; unidad de medida; metrado; precio unitario;
y costo total), asi como: Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e
Impuesto General a las Ventas. El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.”

Articulo 41.- Otorgamiento de la Buena Pro

(25

41.3 El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo dia
de su realizacion, bajo responsabilidad del comité de seleccion u el OEC, segun corresponda, debiendo
incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacioén y evaluacion.”

Articulo 42.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

“Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los
cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho
de interponer el recurso de apelacion. En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la
buena pro se produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento. El consentimiento de la buena pro
se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

()"
Articulo 54.- Requisitos para la suscripcion del contrato

“Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar:

()

2. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato.

)

(i
4, Otros que las bases establezcan.
(i

g5
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Articulo 56.- Del plazo para la suscripcién del contrato

“56.1 Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a
la entidad la documentacion prevista en las bases para la suscripcion del contrato, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para la presentacion de documentos, un
(1) dias habil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de
observaciones y suscripcion del contrato. La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el
contrato se realiza via correo electronico.

()

56.5 El dia del vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades registran en el
SEACE los documentos presentados para tal fin.”

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30
de enero de 2019, y sus modificatorias:

Articulo 57. Prérrogas o postergaciones

‘La prorroga o postergacion de las etapas de un procedimiento de seleccion son registradas en el SEACE
modificando el calendario original. EI comité de seleccion o el 6rgano encargado de las contrataciones,
segun corresponda, comunica dicha decision a través del SEACE y, opcionalmente, a los correos
electronicos de los participantes.

()E
Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

1)

64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o
el 6rgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,
informacién o documentacion presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o
del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo
establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie
el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente.”

> Directiva n.® 003-2020-OSCE/CD, “Disposiciones aplicables al registro de informacién en el
sistema electrénico de contrataciones del estado - SEACE”, aprobada mediante Resolucion
de Presidencia n.° 029-2020-OSCE/PRE publicada el 16 de febrero de 2020, vigente desde el 29
de mayo de 2020, y sus modificatorias:

“XI. REGISTRO DE LA INFORMACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y CONTRATACIONES
EN EL MARCO DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.

L)

11.2.3 Del registro de las acciones durante la ejecucion del procedimiento de seleccion:

Durante la ejecucion del procedimiento de seleccion, se deben publicar en el SEACE, en la fecha establecida
en el cronograma respectivo, las acciones siguientes:

()

U) Postergacion de las etapas del procedimiento de seleccion: La entidad registra la postergacion de la
realizacion de una etapa del procedimiento o la prorroga para la finalizacion de la misma. El registro puede
efectuarse hasta el mismo dia sefialado en el cronograma del procedimiento y debe ser comunicado a los
participantes o postores, segtin sea el caso, a través del SEACE, sefialando el motivo de la postergacion o
prorroga.”
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> Bases Estandar del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion
Con Cambios - Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra, aprobadas mediante
Resolucion Directoral n.° 056 -2018-RCC/DE, modificadas por las Resoluciones Directorales
n.° 068-2018-RCC/DE, n.° 084-2018-RCC/DE, n.® 007-2019-RCC/DE, n.° 081-2019-RCC/DE,
n.® 055-2020-ARCC/DE y n.° 00064-2020-ARCC/DE.

“SECCION GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(.)

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las bases al postor que
hubiera obtenido el mayor puntaje.

()

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo dia de su
realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones o Comité de Seleccion, segun
corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los
resultados de la calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y
documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el expediente de contratacion,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia de vencimiento del plazo para el
perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal institucional de
la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el parrafo precedente, cuya
direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de seleccion.

i
CAPITULO Il
DEL CONTRATO

()

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la

entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) dias

habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para la presentacion de documentos, un (1)

dias habil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de

observaciones y suscripcion del contrato. La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el

\ contrato se realiza via correo electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos
\ documentos.

b))

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos sefialados

en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién especifica de las bases.

(...).
SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(...)
CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

(...)

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

()

e) Oferta econdémica SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrénico del SEACE.
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios
unitarios o tarifas.
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En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando
corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria o que el postor goza de alguna
exoneracion legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.
()

h) Carta de Linea de Crédito’, emitida por entidades supervisadas por la superintendencia de banca y
sequros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean
mayores a s/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a &/ 50,000,000.00, de
acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de las bases del procedimiento de
contratacion en cada entidad ejecutora. (anexo n° 7)

2

> Bases Integradas del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-
2023-MPTI/CS-1, publicadas en el SEACE el 4 de setiembre de 2023:

“SECCION GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(...)

1.8 PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

()

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo exigido en la
seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del Reglamento y determina si las ofertas
responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la
seccién especifica de las bases.

De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con los sefialado en el parrafo anterior.

(.5):

1.11 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

(...)

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo dia de su
realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones o Comité de Seleccion, segun
corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los
resultados de la calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y
documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el expediente de contratacion,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, asimismo, el dia de vencimiento del plazo para el
perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal institucional de
la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el parrafo precedente, cuya
direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de seleccion.

(sl
SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()
CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(-.)

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendré, ademés de un indice de documentos, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

(:)

e) Oferta econémica SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrénico del SEACE.

()
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h) Carta de linea de créditof, emitida por entidades supervisadas por la superintendencia de banca y
seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean
mayores a s/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a s/ 50,000,000.00, de
acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de las bases del procedimiento de
contratacién en cada entidad ejecutora. (anexo n® 7)

()

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Admisibilidad”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

(o).
CAPITULO I

REQUERIMIENTO

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

(152

8. VALOR REFERENCIAL

(...)

La estructura de costos de la consultoria de obra tiene costos fijos y costos variables siendo éstos necesarios
para el desarrollo de la prestacion y que seran determinados por los postores en su oferta, debiendo tener
en cuenta al momento de elaborar su oferta economica que el porcentaje correspondiente a gastos
generales fijos y variables no podran ser menores al porcentaje establecido en la estructura del presupuesto
del presente requerimiento, garantizando la direccion técnica y administrativa.

De conformidad con lo establecido en el literal h) del articulo 37 del reglamento, el postor debe adjuntar su
oferta econémica, la cual debe adjuntar el presupuesto (partidas titulo que estan desagregadas en partidas
especificas, hasta un tercer nivel segun corresponda; unidad de mediad, metrado, precio unitario; y costo
total), asi como: costo directo, gastos generales fijos, gastos generables variables, utilidad e impuesto
general a las ventas. El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado
con dos decimales.

9. FORMA DE PAGO

(...) la liquidacion de obra se realizaré en un tnico pago representando éste concepto un monto no menor
del cuatro por ciento del monto contratado, el cual debera ser tomado en cuenta por los postores al momento
de presentar su oferta econémica.

L
14. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR

xu El Personal minimo que tendra el Consultor de Supervisién de Obra sera el siguiente:

(i
6. Especialista en Medio Ambiente
Formacion Académica
Nivel, Grado o Titulo Profesién Cantidad
Titulo Profesional Ingeniero Ambiental 01
Cargo desempeiiado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia
Especialista y/o jefe y/o Responsable En la ejecucion o 02 afios desde la
y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o supervision de obras en colegiatura
Coordinador o la combinacién de general, la cual se
estos en: Ambiental y/o Impacto computara a partir de la
Ambiental y/o Medio Ambiente y/o colegiatura
Seguridad y Medio Ambiente y/o
SSOMA y/o Medio Ambiente y
Recursos Naturales y/o Seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente.

().

Documentos para la acreditacion de formaciéon académica: Se verificaré en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://fenlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

o
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xiv. La Solvencia econémica que tendra el consultor de Supervision de obra sera el siguiente:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 1 vez el valor referencial.

Carta de Linea de Crédito, emitida por empresas o entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de riesgos C o superior, (...)

()

De conformidad a lo dispuesto con el articulo 36° y 37° de la Resolucion SBS N° 480-2019 del 6 de febrero
de 2019, el monto de financiamiento que representan riesgos no puede exceder del 30% del patrimonio
efectivo de la COOPAC, y en virtud de los dispuesto en el articulo 36° y 37° del Reglamento General de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito No autorizadas a captar recursos del publico, establece que el monto total
de los financiamientos que se otorgue a un socio o grupo de socios que no constituyan COOPAC, directa o
indirectamente, o trabajador, no puede exceder el diez por ciento (10%) del patrimonio efectivo de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito; en tal sentido y en salva guarda de la Entidad, en el caso de que se acredite
una linea de crédito emitida por una COOPAC, se debera acreditar documentalmente el patrimonio efectivo
de dicha COOPAC a fin de que la Entidad puede verificar que no se exceda del porcentaje permitido por
Ley.

22. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

(). |CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
()
6. Especialista en Medio Ambiente
Formacion Académica
Nivel, Grado o Titulo Profesion |  Cantidad
Titulo Profesional Ingeniero Ambiental 01
G:):
Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)

C2. | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

6. Especialista en Medio Ambiente

Cargo desemperiado Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia
Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o En la ejecucion o 02 afios desde la
Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o | supervision de obras colegiatura

la combinacién de estos en: Ambiental y/o | en general, la cual se

Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o | computara a partir de

Seguridad y Medio Ambiente y/o SSOMA la colegiatura

y/o Medio Ambiente y Recursos Naturales

y/o Seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.

()

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

L)

(-:)
(.}
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Estos hechos han ocasionado que se haya otorgado la buena pro y, luego, contratado a un postor que
no le correspondia; afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica.

Los hechos expuestos han sido originados por los miembros titulares del Comité de Seleccion, quienes,
como encargados de conducir el proceso, admitieron y otorgaron la buena pro a un postor que no le
correspondia, al no haber cumplido con presentar un requisito de admisibilidad; quienes, a pesar que,
se les advirtio las situaciones expuestas, no adoptaron las acciones pertinentes.

Asimismo, por el accionar de la abogada de la Gerencia de Administracion y Finanzas, la subgerente
de Abastecimiento y el gerente de Administracion y Finanzas, quienes dieron conformidad, visaron y
suscribieron el contrato de supervision de obra, cada uno segun su participacion en los hechos, pese
a que, el postor ganador presentd un personal para Especialista en Medio Ambiente que no cumplia
con la formacion profesional ni con la experiencia exigidas en las Bases Integradas.

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones
documentadas, conforme consta en el apéndice n.° 40, en atencion a las cédulas de notificacion
adjuntas en el apéndice n.° 40 del Informe de Control Especifico.

Cabe precisar que el sefior Paul Yerko Vargas Vigo, miembro titular del Comité de Seleccion, el sefior
Valentin Santiago Ramos Crespin, primer miembro titular del Comité de Seleccion, y la sefiora Silvia
Esperanza Vasquez Saldafia, segundo miembro titular del Comité de Seleccion y subgerente de
Abastecimiento, comprendidos en los hechos, no presentaron sus comentarios o aclaraciones al Pliego
de Hechos, tal y como se ha sefialado en la evaluacion de comentarios o aclaraciones, conforme
consta en el apéndice n.° 40.

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados (apéndice
n.° 40), se concluye que los mismos no desvirtian los hechos comunicados en el Pliego de Hechos.
La referida evaluacion, las cédulas de notificacion, y las notificaciones respectivas, forman parte del
apéndice n.° 40 del Informe de Control Especifico; habiéndose considerado la participacion de las
personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuacion:

e Paul Yerko Vargas Vigo, identificado con Documento- Nacional de Identidad n.° 18110794,
presidente del Comité de Seleccion del Procedimiento de Contratacion Publica Especial PEC-
PROC-1-2023-MPT/CS-1, periodo de gestion de 1 de setiembre de 2023 a 21 de setiembre de
2023; a quien se le notifico el Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion n.® 002-2024-
CG/OC0424-SCE03-MPT de 17 de junio de 2024 (apéndice n.° 40), recibida en la misma fecha,
a través de su casilla electronica n.° 18110794, segin consta en la Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000005 de 17 de junio de 2024 (apéndice n.° 40); quien no presentd sus
comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos (apéndice n.° 40).

Asi, culminada la evaluacion de comentarios o aclaraciones, sin la presentacion de estos,
conforme consta en el apéndice n.° 40 del Informe de Control Especifico, se ha determinado que,
subsiste su participacion, toda vez que, en calidad de presidente del Comité de Seleccion del
Procedimiento de Contratacion Plblica Especial PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1, de manera
colegiada, admitié la oferta de un postor, pese a que, este no cumplié con presentar adjunto a su
oferta econdmica, el presupuesto desagregado, como tampoco, con el porcentaje del monto
requerido para el concepto de pago de liquidacion de obra; permitiéndole, con ello, pasar a la
etapa de evaluacion, no obstante, haber incumplido con dicho requisito de admisibilidad; al cual,
le otorgd la buena pro a través del Acta de Otorgamiento de Buena Pro, cuando no le correspondia.

Asimismo, llevo a cabo los actos de evaluacion y otorgamiento de la buena pro en fecha posterior
a la establecida en el cronograma del procedimiento de seleccion publicado en el SEACE, sin que
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exista de por medio, prérroga o postergacion alguna; y, adicionalmente a ello, haber publicado los
resultados del otorgamiento de la buena pro y su consentimiento en el SEACE, en fecha posterior
a la indicada en el Acta de Otorgamiento de Buena Pro, y fuera de los plazos establecidos en los
articulos 41 y 42 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial.

Lo cual, resulta en una dilacién de cinco (5) dias habiles entre la fecha de la publicacién del
consentimiento de la buena pro en el SEACE que correspondia (15 de setiembre de 2023), y la
utilizada por el Comité de seleccidn (22 de setiembre de 2023); permitiendo con dicho actuar que,
el ganador de la buena pro haya contado con un plazo adicional para la presentacion de la
documentacion para la firma del contrato.

Ademas, de no haber cumplido con publicar las ofertas presentadas por los postores en el SEACE
ni en el repositorio de la Municipalidad, como requerian las Bases Integradas.

Situaciones que fueron advertidas en el procedimiento de seleccion mediante los Informes n.os 041
y 043-2023-OCI/0424-SCC (Hitos de Control n.os 2 y 3) comunicados a la Municipalidad mediante
oficios n.2s 000654 y 000673-2023-CG/OC0424, el 14 y 21 de setiembre de 2023, respectivamente;
sin que haya dispuesto o adoptado ninguna accién preventiva y/o correctiva al respecto.

Asi, en su condicion de presidente del Comité de Seleccion del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1 incumplié sus obligaciones establecidas en el
numeral 9.1 del articulo 9 Responsabilidades esenciales del Texto Unico Ordenado de la Ley n.°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF,
y sus modificatorias, que estipula que:. ‘Los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico
que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de
organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion
del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a
través del cumplimiento de las normas aplicables y de-les fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo -2. (...)." Siendo que, conforme a este
dispositivo legal, de corresponder la determinacion de su responsabifidad, “(...) esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el péarrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.”

Asi como, los principios de Transparencia y Publicidad, que rigen las contrataciones, sefialados
en los literales c) y d) del articulo 2 de la citada norma; en concordancia con lo establecido en el
articulo 28 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM, y sus
modificatorias, que establece en su Gltimo parrafo que: “Los integrantes del comité de seleccion
se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
gjercicio de sus funciones (...)". Ademas de los articulos 25 y 28 del citado Reglamento, que
regulan el actuar del comité de seleccion, en forma colegiada, y de responsabilidad solidaria, como
6rgano a cargo del procedimiento de seleccion.

Ello, en el marco de lo establecido en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo IV del Titulo
Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, el cual establece que: ‘Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”.

Por lo que, al producirse los hechos descritos, el actuar del citado funcionario ha trasgredido lo
previsto en el numeral 36.2 del articulo 36 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
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Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto Supremo n.° 071-
2018-PCM, y sus modificatorias; asi como, el numeral 1.8 Presentacion y apertura de ofertas del
capitulo | de la Seccion General de las Bases Integradas; relativos a la funcion del comité de
seleccion de verificar que las ofertas cumplan con presentar los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 37 del Reglamento y el requerimiento de las bases, para admitirlas.

Asimismo, contravino lo preceptuado en el literal h) del articulo 37 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial, el subnumeral 2.2.1.2. Documentos para
acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento del numeral 2.2. Contenido de las ofertas
del capitulo Il, y los subnumerales 8 y 9 de los Términos de Referencia del numeral 3.1 del capitulo
IIl, de la Seccién Especifica de las Bases Integradas; respecto a que el postor debia presentar
para la admision de su oferta, ademas, del Anexo n.® 4 “Oferta Econdmica”, el presupuesto; y que,
lo ofertado por la liquidacion de obra (suma alzada) no represente un monto menor del 4 % del
monto contratado.

Asi tambien, incumplié lo establecido en el articulo 57 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, y sus modificatorias,
y en el literal u) del numeral 11.2.3 de la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD ‘“Disposiciones
aplicables al registro de informacion en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado -
SEACE”; con relacién a la funcion del comité de seleccion de comunicar la prorroga o postergacion
de las etapas de un procedimiento de seleccion y su registro, en el SEACE.

Y vulnero lo dispuesto en el numeral 41.3 del. articulo 41 y articulo 42 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial, respecto a la publicacion del otorgamiento de la
buena pro en el SEACE, el mismo dia de su realizacion; y.al plazo del consentimiento de la buena
pro y su publicacion en el SEACE el mismo dia de prqducido; respectivamente. Asi como, el
numeral 1.11 de la Seccién General de las Bases Estandar del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial y de las Bases Integradas, en cuanto a la publicacion en el SEACE y el repositorio
de la entidad de la totalidad de las ofertas presentadas.

Ademas de haber inobservado los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco
del Empleo Publico, vigente desde el 1 de enero de 2005, que sefiala como obligacion de todo
empleado “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio piblico.” y “c)
Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos,
destinéndolos sblo para la prestacion del servicio pablico”, normas vinculadas a su actuacion
funcional.

. e Valentin Santiago Ramos Crespin, identificado con Documento Nacional de Identidad
n.° 18151956, en su condicion de primer miembro del Comité de Seleccion del Procedimiento
de Contratacion Publica Especial PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1, periodo de gestion de 1 de
setiembre de 2023 a 22 de setiembre de 2023; a quien se le notifico el Pliego de Hechos con
Cédula de Notificacién n.® 003-2024-CG/OC0424-SCE03-MPT de 17 de junio de 2024 (apéndice
n.° 40), recibida en la misma fecha, a través de su casilla electronica n.° 18151956, segln consta
en la Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000006 de 17 de junio de 2024 (apéndice n.° 40);
quien no presentd sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos (apéndice n.° 40).

Asi, culminada la evaluacion de comentarios o aclaraciones, sin la presentacién de estos,
conforme consta en el apéndice n.° 40 del Informe de Control Especifico, se ha determinado que,
subsiste su participacion, toda vez que, en calidad de primer miembro del Comité de Seleccion
del Procedimiento de Contratacién Publica Especial PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1, de manera
colegiada, admiti6 la oferta de un postor, pese a que, este no cumplié con presentar adjunto a su
oferta econdmica, el presupuesto desagregado, como tampoco, con el porcentaje del monto
requerido para el concepto de pago de liquidacion de obra; permitiéndole, con ello, pasar a la
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etapa de evaluacion, no obstante, haber incumplido con dicho requisito de admisibilidad; al cual,
le otorgd la buena pro a través del Acta de Otorgamiento de Buena Pro, cuando no le correspondia.

Asimismo, llevé a cabo los actos de evaluacion y otorgamiento de la buena pro en fecha posterior
a la establecida en el cronograma del procedimiento de seleccion publicado en el SEACE, sin que
exista de por medio, prorroga o postergacion alguna; y, adicionalmente a ello, haber publicado los
resultados del otorgamiento de la buena pro y su consentimiento en el SEACE, en fecha posterior
a la indicada en el Acta de Otorgamiento de Buena Pro, y fuera de los plazos establecidos en los
articulos 41y 42 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial.

Lo cual, resulta en una dilacién de cinco (5) dias habiles entre la fecha de la publicacion del
consentimiento de la buena pro en el SEACE que correspondia (15 de setiembre de 2023), y la
utilizada por el Comité de seleccion (22 de setiembre de 2023); permitiendo con dicho actuar que,
el ganador de la buena pro haya contado con un plazo adicional para la presentacion de la
documentacion para la firma del contrato.

Ademés, de no haber cumplido con publicar las ofertas presentadas por los postores en el SEACE
ni en el repositorio de la Municipalidad, como requerian las Bases Integradas.

Situaciones que fueron advertidas en el procedimiento de seleccion mediante los Informes
n.%s 041 y 043-2023-0Cl/0424-SCC (Hitos de Control n.s 2 y 3) comunicados a la Municipalidad
mediante oficios n.’s 000654 y 000673-2023-CG/OC0424, el 14 y 21 de setiembre de 2023,
respectivamente; sin que haya dispuesto o adoptado ninguna accién preventiva y/o correctiva al
respecto.

Asi, en su condicion de primer miembro del Comité de Seleccion del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1 incumplié sus obligaciones
establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 Responsabilidades esenciales del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, y sus modificatorias, que estipula que: “Los funcionarios y servidores
que intervienen en los procesos de contratacién por o a nombre de la Entidad, con independencia
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como
la ejecucion del contrato y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestién por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. (...).” Siendo que, conforme a este
dispositivo legal, de corresponder la determinacion de su responsabilidad, “(...) esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el pérrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.”

Asi como, los principios de Transparencia y Publicidad, que rigen las contrataciones, sefialados
en los literales c) y d) del articulo 2 de la citada norma; en concordancia con lo establecido en el
articulo 28 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM, y sus
modificatorias, que establece en su Ultimo parrafo que: “Los integrantes del comité de seleccion
se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
gjercicio de sus funciones (...)". Ademas de los articulos 25 y 28 del citado Reglamento, que
regulan el actuar del comité de seleccion, en forma colegiada, y de responsabilidad solidaria, como
organo a cargo del procedimiento de seleccion.

Ello, en el marco de lo establecido en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo IV del Titulo
Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, el cual establece que: “Las
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autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”.

Por lo que, al producirse los hechos descritos, el actuar del citado funcionario ha trasgredido lo
previsto en el numeral 36.2 del articulo 36 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto Supremo
n.® 071-2018-PCM, y sus modificatorias; asi como, el numeral 1.8 Presentacion y apertura de
ofertas del capitulo | de la Seccion General de las Bases Integradas; relativos a la funcion del
comité de seleccion de verificar que las ofertas cumplan con presentar los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 37 del Reglamento y el requerimiento de las bases, para admitirlas.

Asimismo, contravino lo preceptuado en el literal h) del articulo 37 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial, el subnumeral 2.2.1.2. Documentos para
acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento del numeral 2.2. Contenido de las ofertas
del capitulo 1, y los subnumerales 8 y 9 de los Términos de Referencia del numeral 3.1 del capitulo
Il, de la Seccién Especifica de las Bases Integradas; respecto a que el postor debia presentar
para la admision de su oferta, ademas, del Anexo n.” 4 “Oferta Econémica’, el presupuesto; y que,
lo ofertado por la liquidacién de obra (suma alzada) no represente un monto menor del 4 % del
monto contratado.

Asi también, incumplié lo establecido en el articulo 57 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, y sus modificatorias,
y en el literal u) del numeral 11.2.3 de la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones
aplicables al registro de informacion en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado —
SEACE”; con relacién a la funcién del comité de seleccion de comunicar la prorroga o postergacion
de las etapas de un procedimiento de seleccion y su registro, en el SEACE.

Y wvulner6 lo dispuesto en el numeral 41.3 del articulo 41 y articulo 42 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial, respecto a la publicacion del otorgamiento de la
buena pro en el SEACE, el mismo dia de su realizacion; y al plazo del consentimiento de la buena
pro y su publicacion en el SEACE el mismo dia de producido; respectivamente. Asi como, el
numeral 1.11 de la Seccidn General de las Bases Estandar del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial y de las Bases Integradas, en cuanto a la publicacion en el SEACE y el repositorio
de la entidad de la totalidad de las ofertas presentadas.

Ademés de haber inobservado los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley n.® 28175, Ley Marco
del Empleo Publico, vigente desde el 1 de enero de 2005, que sefiala como obligacion de todo
empleado “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico.” y
‘c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos,
destinéndolos sélo para la prestacion del servicio publico”, normas vinculadas a su actuacion
funcional.

o Silvia Esperanza Vasquez Saldaia, identificada con Documento Nacional de Identidad
n.° 18197684, en su condicion de segundo miembro del Comité de Seleccion del Procedimiento
de Contratacion Publica Especial PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1, periodo de gestion de 1 de
setiembre de 2023 a 22 de setiembre de 2023; y, subgerente de Abastecimiento, periodo de
gestion de 8 de agosto de 2023 a 11 de enero de 2024; a quien se le notific el Pliego de Hechos
con Cédula de Notificacion n.® 001-2024-CG/OC0424-SCE03-MPT de 17 de junio de 2024
(apéndice n.° 40), recibida en la misma fecha, a través de su casilla electronica n.° 18197684,
segun consta en la Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000002 de 17 de junio de 2024
(apéndice n.° 40); quien no presentd sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos
(apéndice n.° 40).
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Asi, culminada la evaluacion de comentarios o aclaraciones, sin la presentacion de estos,
conforme consta en el apéndice n.° 40 del Informe de Control Especifico, se ha determinado que,
subsiste su participacion, toda vez que, en calidad de segundo miembro del Comité de
Seleccion del Procedimiento de Contratacion Publica Especial PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1, de
manera colegiada, admitié la oferta de un postor, pese a que, este no cumplié con presentar
adjunto a su oferta econdmica, el presupuesto desagregado, como tampoco, con el porcentaje del
monto requerido para el concepto de pago de liquidacion de obra; permitiéndole, con ello, pasar a
la etapa de evaluacion, no obstante, haber incumplido con dicho requisito de admisibilidad; al cual,
le otorgd la buena pro a través del Acta de Otorgamiento de Buena Pro, cuando no le correspondia.

Asimismo, llevé a cabo los actos de evaluacion y otorgamiento de la buena pro en fecha posterior
a la establecida en el cronograma del procedimiento de seleccion publicado en el SEACE, sin que
exista de por medio, prérroga o postergacion alguna; y, adicionalmente a ello, haber publicado los
resultados del otorgamiento de la buena pro y su consentimiento en el SEACE, en fecha posterior
a la indicada en el Acta de Otorgamiento de Buena Pro, y fuera de los plazos establecidos en los
articulos 41 y 42 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Plblica Especial.

Lo cual, resulta en una dilacién de cinco (5) dias habiles entre la fecha de la publicacién del
consentimiento de la buena pro en el SEACE que correspondia (15 de setiembre de 2023), y la
utilizada por el Comité de seleccion (22 de setiembre de 2023); permitiendo con dicho actuar que,
el ganador de la buena pro haya contado con un plazo adicional para la presentacién de la
documentacién para la firma del contrato.

Ademas, de no haber cumplido con publicar las ofertas presentadas por los postores en el SEACE
ni en el repositorio de la Municipalidad, como requerian las Bases Integradas.

Situaciones que fueron advertidas en el procedimiento de seleccion mediante los Informes n.os 041
y 043-2023-0OCl/0424-SCC (Hitos de Control n.s 2 y'3) comunicados a la Municipalidad mediante
oficios n.’s 000654 y 000673-2023-CG/OC0424, el 14 y 21 de setiembre de 2023, respectivamente;
sin que haya dispuesto o adoptado ninguna accion preventiva y/o correctiva al respecto.

Asi, en su condicion de segundo miembro del Comité de Seleccion del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1 incumplié sus obligaciones
establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 Responsabilidades esenciales del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, y sus modificatorias, que estipula que: “Los funcionarios y servidores
que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como
la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. (...).” Siendo que, conforme a este
dispositivo legal, de corresponder la determinacion de su responsabilidad, “(...) esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.”

Asi como, los principios de Transparencia y Publicidad, que rigen las contrataciones, sefialados
en los literales c) y d) del articulo 2 de la citada norma; en concordancia con lo establecido en el
articulo 28 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM, y sus
modificatorias, que establece en su Ultimo parrafo que: “Los integrantes del comité de seleccion
se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
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gjercicio de sus funciones (...)". Ademas de los articulos 25 y 28 del citado Reglamento, que
regulan el actuar del comité de seleccion, en forma colegiada, y de responsabilidad solidaria, como
organo a cargo del procedimiento de seleccion.

Ello, en el marco de lo establecido en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo IV del Titulo
Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, el cual establece que: “Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucién, la ley y al derecho, dentro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”.

Por lo que, al producirse los hechos descritos, €l actuar del citado funcionario ha trasgredido lo
previsto en el numeral 36.2 del articulo 36 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado con Decreto Supremo
n.° 071-2018-PCM, y sus modificatorias; asi como, el numeral 1.8 Presentacion y apertura de
ofertas del capitulo | de la Seccién General de las Bases Integradas; relativos a la funcion del
comité de seleccion de verificar que las ofertas cumplan con presentar los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 37 del Reglamento y el requerimiento de las bases, para admitirlas.

Asimismo, contravino lo preceptuado en el literal h) del articulo 37 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial, el subnumeral 2.2.1.2. Documentos para
acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento del numeral 2.2. Contenido de las ofertas
del capitulo 11, y los subnumerales 8 y 9 de los Términos de Referencia del numeral 3.1 del capitulo
IIl, de la Seccion Especifica de las Bases Integradas; respecto a que el postor debia presentar
para la admision de su oferta, ademas, del Anexo n.° 4 “Oferta Econémica’, el presupuesto; y que,
lo ofertado por la liquidacion de obra (suma alzada) no represente un monto menor del 4 % del
monto contratado. s

Asi también, incumplid lo establecido en el articulo 57 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, y sus modificatorias,
y en el literal u) del numeral 11.2.3 de la Directiva n.® 003-2020-OSCE/CD *“Disposiciones
aplicables al registro de informacion en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado —
SEACE"; con relacion a la funcion del comité de seleccion de comunicar la prérroga o postergacion
de las etapas de un procedimiento de seleccion y su registro, en el SEACE.

Y vulnerd lo dispuesto en el numeral 41.3 del articulo 41 y articulo 42 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Plblica Especial, respecto a la publicacion del otorgamiento de la
buena pro en el SEACE, el mismo dia de su realizacion; y al plazo del consentimiento de la buena
pro y su publicacion en el SEACE el mismo dia de producido; respectivamente. Asi como, el
numeral 1.11 de la Seccion General de las Bases Estandar del Procedimiento de Contratacion
Plblica Especial y de las Bases Integradas, en cuanto a la publicacion en el SEACE y el repositorio
de la entidad de la totalidad de las ofertas presentadas.

Ademas de haber inobservado los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco
del Empleo Publico, vigente desde el 1 de enero de 2005, que sefiala como obligacion de todo
empleado “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico.” y
‘c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos,
destinandolos sélo para la prestacion del servicio publico”, normas vinculadas a su actuacion
funcional.

De ofro lado, en calidad de subgerente de Abastecimiento, no observé el incumplimiento de los
requisitos de formacién profesional de ingenieria ambiental y experiencia exigidos en las Bases
Integradas, del personal que el postor ganador propuso para Especialista en Medio Ambiente
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como parte del plantel clave; bases que, ella misma integré, como segundo miembro titular del
Comité de Seleccion.

Asimismo, a pesar de que solicitd, extemporaneamente, la subsanacion de las observaciones a la
presentacion de documentos para suscribir el contrato, al haber comunicado estas al postor
ganador un dia habil después del plazo que correspondia; permitié a este cambiar el folio 15 del
contrato de consorcio, a fin de subsanar el nimero de RUC en la Clausula Octava “Facultades
Financieras y Tributarias”, pese a que, ello no habia sido observado un dia habil antes al de la
subsanacion de documentos, via correo electronico. Y, asi, recibid y dio conformidad al contrato
de consorcio presentado, no obstante, contener informacion inexacta, al haber sido redactado
nuevamente consignando como fecha de suscripcion 5 de agosto de 2023 y el nimero erréneo de
documento nacional de identidad del consorciado Jeyson Javier Escalante Aranda en su firma.

Pese a lo descrito y el incumplimiento de los requisitos para el personal Especialista en Medio
Ambiente, por el contrario, dio conformidad a la documentacidn presentada por el postor ganador
y opind, favorablemente, mediante informe n.° 360-2023-MPT/GAF-SGA, porque proceda la
suscripcion del contrato de supervision de obra.

Al cual, dio su visto bueno, a pesar de que, en su Clausula Décima Cuarta: Del Personal Propuesto
incluyd a la sefiora Gabriela Arlete Arana Alcantara como “Especialista en Medio Ambiente” con
una incidencia de 100 % en su participacion, cuando, este personal no cumplia con la formacion
profesional de ingenieria ambiental ni con la experiencia exigidas en las Bases Integradas.

Situaciones que le fueron advertidas mediante el Informe de Control Concurrente n.® 047-2023-
0CI/0424-SCC, comunicado a la Municipalidad mediante oficio n.® 000705-2023-CG/0C0424 el 6
de octubre de 2023; sin que haya dispuesto o adoptado ninguna accién preventiva y/o correctiva
al respecto. ;

Ademas de ello, no registro en el SEACE ni en el repositorio de la Municipalidad, los documentos
presentados para el perfeccionamiento del contrato, ni el contrato de supervision de Obra; al cual,
sin mediar modificacion o adenda alguna que la habilite para su uso en los tramites
correspondientes a la prestacion del servicio de la consultoria de la Obra, cambié su numeracion
por el “Contrato n.° 12-2023-MPT/GAF"; cuando, segun lo sefialado en el Informe de Control
Concurrente n.® 047-2023-OCI/0424-SCC, el 6 de octubre de 2023 alcanzé a la comision de
control concurrente el “Contrato n.® 11-2023-MPT/GAF", el mismo que, el representante del
Consorcio VECOSAC manifiesta que ha suscrito.

Y, por ltimo, no realizé la verificacion posterior de la oferta presentada por el postor ganador, una
vez consentida la buena pro, conforme establece el articulo 64 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; ni en oportunidad posterior a la firma del contrato de supervision de
obra, conforme dispuso el gerente de Administracion y Finanzas, mediante memorando
n.° 619 -2023-MPT/GAF recibido el 3 de octubre de 2023.

Lo cual, hubiese permitido advertir las situaciones relacionadas con la carta de linea de crédito y
el contrato de consorcio; asi como, que la documentacion presentada por el postor ganador para
acreditar la participacion de la sefiora Gabriela Arlete Arana Alcantara, como Especialista en Medio
Ambiente, careceria de veracidad. Situacion que, de haber sido verificada, hubiese conllevado a
la nulidad del otorgamiento de la buena pro, o del contrato.

En ese contexto es de tenerse en cuenta lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9
Responsabilidades esenciales del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, que estipula que: ‘Los funcionarios y servidores
que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia
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del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como
la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. (...).” Siendo que, conforme a este
dispositivo legal, de corresponder la determinacion de su responsabilidad, “(...) esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.”

Y que, en su calidad de subgerente de Abastecimiento y responsable del 6rgano encargado de las
contrataciones, acorde con lo sefialado en el articulo 10 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial: “El OEC, tiene como funcién la gestion administrativa del contrato
y otras actividades de indole administrativo. (...).”

En tal sentido, con su accionar ha trasgredido lo estipulado en los numerales 54.2 y 54.4 del
articulo 54 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial, respecto a la
presentacion de los requisitos de documento que acredite que se cuenta con facultades (contrato
de consorcio) y otros que las bases establezcan, respectivamente, para la suscripcion del contrato.

Asi como, lo establecido en el subnumeral xii del numeral 14. Recursos Humanos y Fisicos que
proporcionaré el Supervisor, y, en los subliterales C.1 Formacién Académica del Personal
Especialista y C.2 Experiencia del Personal Especialista del literal C Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista y equipamiento del numeral 22 Requisitos de
Admisibilidad; de los Términos de Referencia del numeral 3.1 del capitulo Ill, de la Seccidn
Especifica de las Bases Integradas; con relacién a la presentacion de los documentos que
acreditan la formacion académica y experiencia del personal Especialista en Medio Ambiente
(personal clave), para la suscripcion del contrato.

Ademas de lo expuesto, incumpli6 lo dispuesto en los numerales 56.1 y 56.5 del articulo 56 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial, los cuales, sefialan los plazos
para la presentacion de documentos para la suscripcion‘del contrato, su evaluacion y realizacion
de observaciones, su subsanacion y la suscripcion del contrato; asi como, del registro en el SEACE
de los documentos presentados para la suscripcion del contrato, respectivamente.

Por ultimo, también vulnero lo previsto en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en cuanto a la verificacion de la oferta del postor ganador de la
buena pro que debe realizar el OEC, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro.

De esta forma, en calidad de subgerente de Abastecimiento, incumplié las funciones
encomendadas a su subgerencia, previstas en el inciso 1 del articulo 53 del Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Trujillo aprobado mediante
Ordenanza Municipal n.° 011-2019-MPT publicado el 25 de julio de 2019, y sus modificatorias
(apéndice n.° 42), que establece: ‘(...) ejecutar y controlar las actividades y acciones del Sistema
de Abastecimiento de bienes y servicios, conforme a los lineamientos y en el cumplimiento de los
dispositivos legales y normas vigentes”.

Asi como lo establecido en el inciso a) del articulo 82 del Manual de Organizacién y Funciones
(MOF) de la Municipalidad Provincial de Trujillo aprobado mediante Decreto de Alcaldia
n.° 002-2011-MPT de 15 de enero de 2011, actualizado con Ordenanza Municipal n.® 036-2011-
MPT de 21 de diciembre de 2011 (apéndice n.° 42), el cual, sefiala que le correspondia: ...)
dirigir, coordinar y supervisar las actividades del sistema de abastecimiento de la Municipalidad.”
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*  Omar Antonio Burga Benguer, identificado con Documento Nacional de Identidad n.° 18073834,
en su condicién de gerente de Administracion y Finanzas, periodo de gestion de 23 de agosto
de 2023 a 5 de febrero de 2024; a quien se le notifico el Pliego de Hechos con Cédula de
Notificacion n.® 004-2024-CG/OC0424-SCE03-MPT de 17 de junio de 2024 (apéndice n.° 40),
recibida en la misma fecha, a través de su casilla electronica n.° 18073834, seglin consta en la
Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000003 de 17 de junio de 2024 (apéndice n.° 40); quien
presento sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos, mediante escrito 01-2024 de 24 de
junio de 2024, recibido en la misma fecha, en dieciocho (18) folios, adjuntando documentacion de
sustento (apéndice n.° 40).

Asi, culminada la evaluacion de comentarios o aclaraciones, que de manera previa ha efectuado
la Comision de Control, cuyo desarrollo consta en el apéndice n.° 40 del Informe de Control
Especifico, se ha determinado que, subsiste su participacion, toda vez que, en el ejercicio de las
facultades delegadas por el titular de la Municipalidad, en virtud del Decreto de Alcaldia n.® 004-
2023 MPT de 16 de marzo de 2023, en su calidad de gerente de Administracion y Finanzas, viso
y suscribio el contrato de supervision de obra con el representante del postor ganador, a pesar de
que, en su Clusula Décima Cuarta: Del Personal Propuesto incluyo a la sefiora Gabriela Arlete
Arana Alcantara como “Especialista en Medio Ambiente”, cuando, este personal con titulo en
ingenieria industrial, no cumplié con la formacion profesional de ingenieria ambiental ni con la
experiencia, exigidas en las Bases Integradas.

Situaciones que fueron advertidas mediante el Informe de Control Concurrente n.° 047-2023-
0Cl/0424-SCC, comunicado a la Municipalidad mediante oficio n.° 000705-2023-CG/OC0424 el 6
de octubre de 2023; sin que haya dispuesto o adoptado ninguna accién preventiva y/o correctiva
al respecto.

Ademaés de ello, permitio que, sin mediar modificacion o adenda alguna que la habilite para su uso
en los tramites correspondientes a la prestacion del servicio de la consultoria de la Obra, el contrato
de supervision de obra cambie su numeracion por el “Contrato n.° 12-2023-MPT/GAF”; cuando,
segun lo sefialado en el Informe de Control Concurrente n.° 047-2023-0CI/0424-SCC, el 6 de
octubre de 2023, la subgerente de Abastecimiento alcanzé a la comision de control concurrente el
“‘Contrato n.° 11-2023-MPT/GAF", el mismo que, el representante del Consorcio VECOSAC
manifiesta que ha suscrito.

No adopt6 accion alguna respecto a lo informado por la abogada de la gerencia de Administracion
y Finanzas, Alfonsina Arriaga Huaman, en el numeral Il del acapite Il de su informe n.° 003-2023-
AMTAH de 3 de octubre de 2023; en cuanto a que, la subgerencia de Abastecimiento incumplio
con evaluar y observar la documentacion para la firma del contrato en la fecha que correspondia,
28 de setiembre de 2023.

Y, por Gltimo, no cautel6 que la subgerencia de Abastecimiento cumpla con realizar la verificacion
posterior de la oferta presentada por el postor ganador, una vez consentida la buena pro, conforme
establece el articulo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; ni posteriormente
a lafirma del contrato de supervision de Obra, conforme a su memorando n.° 619 -2023-MPT/GAF.

Lo cual, hubiese permitido advertir las situaciones relacionadas con la carta de linea de crédito y
el contrato de consorcio; asi como, que la documentacion presentada por el postor ganador para
acreditar la participacion de la sefiora Gabriela Arlete Arana Alcantara, como Especialista en Medio
Ambiente, careceria de veracidad. Situacion que, de haber sido verificada, hubiese conllevado a
la nulidad del otorgamiento de la buena pro, o del contrato.

En ese contexto es de tenerse en cuenta lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9
Responsabilidades esenciales del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de

Servicio de Control Especifico a la Municipalidad Provincial de Trujillo Pagina 60 de 70
Periodo de 18 de agosto de 2023 a 6 de octubre de 2023

+ 0061



@CONTRALOR(A

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 038-2024-2-0424-SCE

Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, que estipula que: “Los funcionarios y servidores
que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como
la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. (...).” Siendo que, conforme a este
dispositivo legal, de corresponder la determinacion de su responsabilidad, “(...) esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el pérrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.”

En tal sentido, con su accionar ha trasgredido lo estipulado en el numeral 54.4 del articulo 54 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Plblica Especial, respecto a la presentacion de
otros requisitos que las bases establezcan para la suscripcion del contrato. Asi como, lo
establecido en el subnumeral xii del numeral 14. Recursos Humanos y Fisicos que proporcionaré
el Supervisor; y, en los subliterales C.1 Formacion Académica del Personal Especialista y C.2
Experiencia del Personal Especialista del literal C Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista y equipamiento del numeral 22 Requisitos de Admisibilidad:;
de los Términos de Referencia del numeral 3.1 del capitulo Ill, de la Seccion Especifica de las
Bases Integradas; con relacion a la presentacion de los documentos que acreditan la formacion
académica y experiencia del personal Especialista en Medio Ambiente (personal clave), para la
suscripcion del contrato.

Ademas de lo expuesto, incumplio lo dispuesto en los numerales 56.1 y 56.5 del articulo 56 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Plblica Especial, los cuales, sefialan los plazos
para la presentacion de documentos para la suscripcion del contrato, su evaluacion y realizacion
de observaciones, su subsanacion y la suscripcion del contrato; asi como, del registro en el SEACE
de los documentos presentados para la suscripcion del contrato, respectivamente.

De esta forma, en calidad de gerente de Administracion y Finanzas, incumplié las funciones
encomendadas a su gerencia, previstas en el inciso 1 del articulo 46 del Reglamento de
Organizacién y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Trujillo aprobado mediante
Ordenanza Municipal n.° 011-2019-MPT publicado el 25 de julio de 2019, y sus modificatorias
(apéndice n.° 42), que establece: (...) dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de
(...) Abastecimiento (...) de la Municipalidad.”; asi como lo establecido en el inciso i) y el numeral
65.1 del articulo 65 del Manual de Organizacion y Funciones (MOF) de la Municipalidad Provincial
de Trujillo aprobado mediante Decreto de Alcaldia n.° 002-2011-MPT de 15 de enero de 2011,
actualizado con Ordenanza Municipal n.® 036-2011-MPT de 21 de diciembre de 2011 (apéndice
n.° 42), el cual sefiala que le correspondia: “Coordinar y supervisar el cumplimiento de normas y
procedimientos de las éreas dependientes.”, y asimismo sefiala que: ‘Es responsable de las
actividades administrativas que son parte de sus funciones y que participe por encargo de su
superior jerarquico.”

Alfonsina Maria Teresa Arriaga Huaman, identificada con Documento Nacional de Identidad
n.° 46863762, en su condicion de abogada de la gerencia de Administracién y Finanzas,
periodo de gestion de 21 de setiembre de 2023 a 5 de diciembre de 2023; a quien se le notifico el
Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion n.° 005-2024-CG/OC0424-SCE03-MPT de 17 de
junio de 2024 (apéndice n.° 40), recibida en la misma fecha, a través de su casilla electronica
n.® 46863762, segln consta en la Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000004 de 17 de junio
de 2024 (apéndice n.° 40); quien presentd sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos,
mediante documento s/n de 24 de junio de 2024, recibido en la misma fecha, en tres (3) folios, sin
adjuntar documentacion de sustento (apéndice n.° 40).
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Asi, culminada la evaluacion de comentarios o aclaraciones, que de manera previa ha efectuado
la Comision de Control, cuyo desarrollo consta en el apéndice n.° 40 del Informe de Control
Especifico, se ha determinado que, subsiste su participacion, toda vez que, mediante su informe
n.® 003-2023-AMTAH, dirigido al gerente de Administracion y Finanzas (aunque no cuenta con
sello de recepcion), con asunto: “Reconocimiento de deuda” y referencia: “Memorando xx-2023-
MPT/GAF”, que no guardan congruencia con lo sefialado en el cuerpo del referido informe; opind
por la conformidad del personal clave, y recomendo la suscripcion del contrato de supervision de
obra, a pesar de que, en su Cléusula Décima Cuarta: Del Personal Propuesto incluyé a la sefiora
Gabriela Arlete Arana Alcantara como “Especialista en Medio Ambiente”, cuando, este personal
con titulo en ingenieria industrial, no cumplié con la formacion profesional de ingenieria ambiental
ni con la experiencia, exigidas en las Bases Integradas.

En tal sentido, con su accionar ha trasgredido lo estipulado en el numeral 54.4 del articulo 54 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial, respecto a la presentacion de
otros requisitos que las bases establezcan para la suscripcion del contrato. Asi como, lo
establecido en el subnumeral xii del numeral 14. Recursos Humanos y Fisicos que proporcionaré
el Supervisor; y, en los subliterales C.1 Formacién Académica del Personal Especialista y C.2
Experiencia del Personal Especialista del literal C Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista y equipamiento del numeral 22 Requisitos de Admisibilidad,
de los Términos de Referencia del numeral 3.1 del capitulo IIl, de la Seccién Especifica de las
Bases Integradas; con relacion a la presentacion de los documentos que acreditan la formacion
académica y experiencia del personal Especialista en Medio Ambiente (personal clave), para la
suscripcion del contrato.

Situacion, que se le atribuye en el desempefio de sus funciones como abogada contratada para el
servicio de revision de expedientes administrativos y absolucion de consultas legales de la
gerencia de Administracion y Finanzas®?,

En ese sentido, contravino sus obligaciones contractuales establecidas en los términos de
referencia “Formato N° 03 Términos de Referencia para la Contratacion de Servicios Publicos” de
la Orden de Servicio n.® 0000976 de 21 de setiembre de 2023 (apéndice n.° 41), entre cuyos
objetivos especificos se encuentra: “Revisar legalmente los expedientes administrativos para firma
de contratos”. (...) "Emitir opinidn legal: respecto de expedientes administrativos que se tramiten
en la Gerencia de Administracion y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Trujillo, conforme a
sus instrumentos de gestion.”

Terceros Participes

Jeyson Javier Escalante Aranda, identificado con DNI n.® 41218837, y Mirko Antonio Vargas Del
Castillo, identificado con DNI n.° 41384015, integrantes del Consorcio VECOSAC con RUC
n.° 20611522640; y, Jimmy Henry Vargas Del Castillo, identificado con DNI n.° 18207761,
representante comuin del Consorcio VECOSAC con RUC n.° 20611522640, designado por los
consorciados Jeyson Javier Escalante Aranda y Mirko Antonio Vargas Del Castillo, a través del
Contrato de Consorcio suscrito el 5 de agosto de 2023.

Por haber obtenido la buena pro en el Procedimiento de Contratacion Plblica Especial n.° 001-2023-
MPT-Primera Convocatoria-PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1 para la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la supervision de la obra "Reconstruccion, rehabilitacion y reposicion de los
servicios de salud del centro de salud Alto Trujillo, distrito EI Porvenir, provincia de Truiillo, region de
La Libertad", pese a no haber cumplido con presentar el presupuesto desagregado adjunto al Anexo

& Contratacion solicitada mediante Memorando n.° 473-2023-MPT/GAF recibido el 29 de agosto de 2023 por la subgerencia de Abastecimiento.
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n.° 4 Oferta Econdmica, ni con el monto propuesto en la oferta econdmica para la liquidacion de
obra, como tampoco, con acreditar una linea de crédito equivalente a una vez el valor referencial,
dado que, este monto excedia del 10 % del patrimonio efectivo de la COOPAC Cristo Rey, y esta
entidad no contaba con una clasificacion de riesgos, encontrandose, actualmente, disuelta por la
SBS.

Ademas, por haber suscrito el Contrato de Supervision de Obra, presentando para dicho efecto, un
contrato de consorcio que contiene informacion inexacta, asi como, a una profesional que no cumplia
con la formacién profesional ni con la experiencia exigidas en las Bases Integradas para Especialista
en Medio Ambiente, solo para acceder a firmar el contrato en mencion; puesto que, en los hechos,
dicho servicio viene siendo ejecutado por otra profesional, a consecuencia de su solicitud de
sustitucion de Especialista en Medio Ambiente, invocando su renuncia por motivos de salud; y,
presentando, en su lugar, a otra profesional con titulo en ingenieria ambiental. No obstante, la sefiora
Gabriela Arlete Arana Alcantara niega su participacion, asi como, la firma que aparece en la carta
de compromiso del personal clave, y el certificado de trabajo emitido por el Consorcio La Pefia.
Como también niegan su firma y la autenticidad de los certificados médicos, los profesionales
médicos que aparecen suscribiendo dichos documentos que presentd el consorcio para sustentar la
supuesta renuncia por salud de la Especialista en Medio Ambiente.

.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Se admitié y otorgd la Buena Pro a postor que no
cumplié con requisito de admisibilidad relacionado con su oferta econoémica; y se suscribi6 contrato de
supervision de obra, pese a que, presentd como personal clave a una profesional que carecia de titulo
en ingenieria ambiental y no contaba con la experiencia que exigia las bases integradas; afectando el
correcto funcionamiento de la administracion publica”, estan desarrollados en el apéndice n.° 2 del
Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Se admiti6 y otorgé la Buena Pro a postor que no
cumplié con requisito de admisibilidad relacionado con su oferta econdmica; y se suscribié contrato de
supervision de obra, pese a que, presentd como personal clave a una profesional que carecia de titulo
en ingenieria ambiental y no contaba con la experiencia que exigia las bases integradas; afectando el
correcto funcionamiento de la administracion publica”, estan desarrollados en el apéndice n.° 3 del
Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal, de la Irregularidad “Se admitio y otorgd
la Buena Pro a postor que no cumpli6 con requisito de admisibilidad relacionado con su oferta
econdmica; y se suscribié contrato de supervision de obra, pese a que, presentd como personal clave
a una profesional que carecia de titulo en ingenieria ambiental y no contaba con la experiencia que
exigia las bases integradas; afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica”, estan
desarrollados en el apéndice n.° 4 del Informe de Control Especifico.

IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
apéndice n.° 1.
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V.  CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Provincial de Trujillo, se formula la siguiente conclusion:

1. De la revision y andlisis efectuados a la documentacion proporcionada por la Municipalidad
Provincial de Trujillo, se ha evidenciado que, durante el desarrollo del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial n.® 001-2023-MPT-Primera Convocatoria - PEC-PROC-1-2023-
MPT/CS-1 convocado para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision
de la obra "Reconstruccion, rehabilitacion y reposicion de los servicios de salud del centro de salud
Alto Truijillo, distrito EI Porvenir, provincia de Trujillo, region de La Libertad", retrotraido a la etapa
de absolucion de consultas y observaciones, el Comité de Seleccion llevé a cabo los actos de
evaluacion de las ofertas y de otorgamiento de la buena pro en fecha posterior a la establecida en
el cronograma del SEACE, sin mediar prorroga o postergacion alguna; admitio y otorgd la buena
pro al Consorcio VECOSAC, pese a que, este no cumplié con un requisito de admisibilidad, al no
haber presentado el presupuesto desagregado adjunto a la oferta econdmica, asi como, por haber
ofertado para la liquidacién de obra un monto que representa el 2.8 % del total contratado, cuando
no debia ser menor al 4 %; y, publico los resultados del otorgamiento de la buena pro y su
consentimiento en el SEACE en fecha posterior a su realizacion; pero no las ofertas presentadas
por los postores en el SEACE ni en el repositorio de la Municipalidad.

Ademas, en el tramite para el perfeccionamiento del contrato, la subgerente de Abastecimiento
solicito, extemporaneamente, la subsanacion de las observaciones a la presentacion de
documentos para suscribir el contrato; y permitio al postor ganador cambiar un folio del contrato
de consorcio, a fin de subsanar una clausula, cuando ello no habia sido cuestionado en la
oportunidad de la observacion de documentos, via correo electronico; dandole su conformidad, no
obstante, contener informacién inexacta. Y no observo que, la profesional presentada por dicho
postor para Especialista en Medio Ambiente, no cumplia con la formacion profesional ni con la
experiencia exigidas en las Bases Integradas, dado que, no cuenta con titulo en Ingenieria
Ambiental sino en Ingenieria Industrial, y los certificados de trabajo presentados no acreditan los
dos afios de experiencia en el cargo; suscribiendo el Contrato de Supervision de Obra (que incluyd
en su Clausula Décima Cuarta a dicho personal) por el gerente de Administracion y Finanzas, en
representacion de la Municipalidad, con el visto bueno de la subgerencia de Abastecimiento; el
cual, conjuntamente con los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, no
han sido registrados en el SEACE ni en el repositorio de la Municipalidad.

Situaciones que fueron advertidas por el Organo de Control Institucional de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, mediante los Informes n.os 041 y 043-2023-0CI/0424-SCC (Hitos de Control
nos 2y 3) y el Informe de Control Concurrente n.° 047-2023-OCl/0424-SCC, el 14 y 21 de
setiembre de 2023, y 6 de octubre de 2023, respectivamente; sin que se haya dispuesto o
adoptado ninguna accion preventiva y/o correctiva al respecto. Contrario a ello, la subgerencia de
Abastecimiento no realizé la verificacion posterior de la oferta presentada por el postor ganador,
una vez consentida la buena pro, ni en oportunidad posterior a la firma del contrato de supervision
de obra.

Adicionalmente, se ha evidenciado que, las cartas de linea de crédito presentadas por el Consorcio
VECOSAC en su oferta, para la solvencia econémica, emitidas por la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Cristo Rey” Ltda. Negritos, no habrian acreditado una linea de crédito equivalente a una
vez el valor referencial, dado que, este monto excede del 10 % del patrimonio efectivo de la referida
cooperativa; y no cuenta con clasificacion de riesgos C o superior; las mismas que, actualmente,
no se encontrarian vigentes, en tanto, la cooperativa en mencion ha sido declarada disuelta por la

e e
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SBS, mediante Resolucion SBS n.® 00278-2024 publicada en el diario oficial EI Peruano el 26 de
enero de 2024,

Como también que, al inicio de la ejecucion del servicio de Supervision de la Obra, el representante
comun del Consorcio VECOSAC tramit6 ante la gerencia de Obras de la Municipalidad el cambio
de Especialista en Medio Ambiente que propuso para la suscripcion del contrato de supervision
de obra, invocando su renuncia por motivos de salud; y, presentando, en su lugar, a otra
profesional con titulo en ingenieria ambiental. No obstante, la sefiora Gabriela Arlete Arana
Alcantara niega su participacion, asi como, la firma que aparece en la carta de compromiso del
personal clave, y el certificado de trabajo emitido por el Consorcio La Pefia. Como también niegan
su firma y la autenticidad de los certificados médicos, los profesionales médicos que aparecen
suscribiendo dichos documentos que presentd el consorcio para sustentar la supuesta renuncia
por salud de la Especialista en Medio Ambiente.

Al producirse los hechos descritos, se trasgredio lo dispuesto en el literal c) del numeral 8.1 del
articulo 8 y el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; en concordancia con los articulos 10, 25 y 28 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios aprobado
con Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM, y sus modificatorias; respecto a las funciones y
responsabilidades de los drganos que intervienen en las contrataciones.

Asi como, se contravino lo previsto en el numeral 36.2 del articulo 36 y el literal h) del articulo 37
del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial; y el numeral 1.8 Presentacion
y apertura de ofertas del capitulo | de la Seccion General, el subnumeral 2.2.1.2. Documentos para
acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento del numeral 2.2. Contenido de las ofertas
del capitulo I, y los subnumerales 8 y 9 de los Términos de Referencia del numeral 3.1 del capitulo
[11, de la Seccién Especifica de las Bases Integradas; relativos a la funcion del comité de seleccion
de verificar que las ofertas cumplan con presentar los requisitos y condiciones establecidos en el
Reglamento y el requerimiento de las bases, para admitirlas; y a la presentacion del presupuesto
para la admision de la oferta, ademas que, lo ofertado por la liquidacion de obra no represente un
monto menor del 4 % del monto contratado.

Asi también, se vulner6 lo establecido en el numeral 41.3 del articulo 41 y articulo 42 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Plblica Especial, respecto a la publicacion del
otorgamiento de la buena pro en el SEACE, el mismo dia de su realizacion; y al plazo del
consentimiento de la buena pro y su publicacion en el SEACE el mismo dia de producido;
respectivamente. Asi como, el numeral 1.11 de la Seccién General de las Bases Estandar del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial y de las Bases Integradas, en cuanto a la
publicacion en el SEACE vy el repositorio de la entidad de la totalidad de las ofertas presentadas.

Ademas, se contravino lo estipulado en los numerales 54.2 y 54.4 del articulo 54 y los numerales
56.1y 56.5 del articulo 56 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Plblica Especial,
respecto a los requisitos y plazos para la suscripcion del contrato, y su registro en el SEACE. Asi
como, lo establecido en el subnumeral xii del numeral 14. Recursos Humanos y Fisicos que
proporcionara el Supervisor, y, en los subliterales C.1 Formacién Académica del Personal
Especialista'y C.2 Experiencia del Personal Especialista del literal C del numeral 22 Requisitos de
Admisibilidad, de los Términos de Referencia del numeral 3.1 del capitulo Ill, de la Seccion
Especifica de las Bases Integradas; con relacion a los requisitos para acreditar la formacién
académica y experiencia del personal Especialista en Medio Ambiente.

Finalmente, se incumpli6 lo establecido en el articulo 57 y en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
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Supremo n.° 344-2018-EF, y sus modificatorias; con relacion a la prorroga o postergacion de las
etapas de un procedimiento de seleccion y su registro, en el SEACE; y a la verificacion de la oferta
del postor ganador de la buena pro que debe realizar el OEC; respectivamente. Ademas, del literal
u) del numeral 11.2.3 de la Directiva n.® 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones aplicables al registro
de informacion en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado — SEACE”; respecto al
registro del motivo de la prérroga o postergacion.

Estos hechos han ocasionado que se haya otorgado la buena pro y, luego, contratado a un postor
que no le correspondia; afectando el correcto funcionamiento de la administracion plblica.

Los hechos expuestos han sido originados por los miembros titulares del Comité de Seleccion,
quienes, como encargados de conducir el proceso, admitieron y otorgaron la buena pro a un postor
que no le correspondia, al no haber cumplido con presentar un requisito de admisibilidad; quienes,
a pesar que, se les advirtio las situaciones expuestas, no adoptaron las acciones pertinentes.

Asimismo, por el accionar de la abogada de la Gerencia de Administracion y Finanzas, la
subgerente de Abastecimiento y el gerente de Administracion y Finanzas, quienes dieron
conformidad, visaron y suscribieron el contrato de supervision de obra, cada uno segln su
participacion en los hechos, pese a que, el postor ganador presentd un personal para Especialista
en Medio Ambiente que no cumplia con la formacién profesional ni con la experiencia exigidas en
las Bases Integradas.

VI. RECOMENDACIONES
Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo:

1. Realizar las acciones tendentes a fin de que el érgano competente efectiie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Provincial de Trujillo comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusién n.° 1)

Al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica

2. Realizar el procesamiento de los servidores y funcionarios plblicos de la Municipalidad Provincial
de Trujillo comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico,
de acuerdo a su competencia.

(Conclusion n.° 1)

A la Procuraduria Puablica Especializada en Delitos de Corrupcion:

3. Iniciar la accién penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
iregularidad del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusién n.° 1)
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VI.  APENDICES

Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 4: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 5: Impresion de Ficha del SEACE del Procedimiento de Contratacion Publica

Apéndice n.° 6:
Apéndicen.°7:

Apéndice n.° 8:

Apéndice n.° 9:

Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:

Apéndice n.° 12:

Apéndice n.° 13:

Apéndice n.° 14:
Apéndice n.° 15:

Apéndice n.° 16:

Especial n.° 001-2023-MPT-Primera Convocatoria - PEC-PROC-1-2023-
MPT/CS-1, publicada el 30 de marzo de 2023.

Fotocopia simple de Acta de Admisibilidad, Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de Buena Pro de 21 de abril de 2023.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 336-2023-MPT de 10
de mayo de 2023.

Impresion de la Ficha del SEACE del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial n.° 001-2023-MPT-Primera Convocatoria - PEC-PROC-1-2023-
MPT/CS-1, publicada el 19 de julio de 2023.

Impresion de Acta de presentacion de propuestas - Admision; Evaluacion
Técnica, Economica y Otorgamiento de Buena Pro PEC-PROC-1-2023-
MPTICS-1 de 7 de agosto de 2023.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 567-2023-MPT de 18
de agosto de 2023.

Impresion del Cronograma del Calendario del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial n.° 001-2023-MPT-Primera Convocatoria -
PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1, publicada el 19 de julio de 2023 en el
SEACE.

Impresion del correo electronico enviado el 5 de junio de 2024 a las 18:54
por el Jefe del Organo de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad
Provincial de Truijillo, que adjunta el reporte de seguimiento, el cual ha sido
visado por el jefe del OCI. Seguimiento efectuado por el OCI en las
situaciones adversas de los informes de control simultaneo emitido por la
CGRYy los OCI.

Fotocopia fedateada y simple del expediente de Contratacion del
Procedimiento de Contratacion Plblica Especial n.® 001-2023-MPT-Primera
Convocatoria - PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1.

Fotocopia fedateada de la carta n.° 157-2023-MPT/GA de 8 de setiembre
de 2023.

Fotocopia fedateada del Acta de Recopilacion de Informacion n.® 002-2023-
CC-5 de 13 de setiembre de 2023.

Impresion del Listado de Acciones del Procedimiento publicado en la Ficha
SEACE del Procedimiento de Contratacién Plblica Especial n.° 001-2023-
MPT-Primera Convocatoria - PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1.

Apéndice n.°17:  Impresion del Reporte de Evaluacion Técnica de 13 de setiembre de 2023
: generado a las 18:17 horas.
Apéndice n.° 18:  Fotocopia simple de Acta de apertura, admision, calificacién, evaluacion de
‘ ofertas y otorgamiento de la buena pro, del PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1
de 11 de setiembre de 2023.
Apéndice n.° 19: Impresion de Reporte de Otorgamiento de Buena Pro generado en el

SEACE el 14 de setiembre de 2023.
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Apéndice n.° 20:

Apéndice n.° 21;
Apéndice n.° 22:

Apéndice n.° 23:

Apéndice n.° 24:

Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:

Apéndice n.° 27:

Apéndice n.° 28:

Apéndice n.° 29:

Apéndice n.° 30:

Apéndice n.° 31:

Apéndice n.° 32:
Apéndice n.° 33:

Apéndice n.° 34:

Apéndice n.° 35:

Apéndice n.° 36:

Apéndice n.° 37:
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Fotocopia simple del Expediente de Contratacion del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial n.° 001-2023-MPT-Primera Convocatoria -
PEC-PROC-1-2023-MPT/CS-1 desde la convocatoria hasta la obtencion de
la Buena Pro de 11 de setiembre de 2023, publicado en el SEACE.
Impresion de Presentacion de ofertas/expresion de interés presentadas en
el SEACE el 7 de setiembre de 2023.

Impresion de la publicacion de la Resolucion SBS N° 00278-2024 de 26 de
enero de 2024.

Impresion del oficio n.® 31876-2024-SBS de 22 de mayo de 2024. Impresion
de oficio n.° 004-2024-CG/OC0424-SCEO3 de 9 de mayo de 2024.
Impresion del correo de 22 de mayo de 2024.

Fotocopia fedateada del oficio n.® 2470 -2024-MPT-GAF-SGA recibido el 24
de mayo de 2024. Fotocopia simple y fedateada del oficio n.° 006-2024-
CG/OC0424-SCEO03 de 9 de mayo de 2024, Fotocopia fedateada del oficio
n.° 043-2024-CG/OC0424-SCE03 de 5 de junio de 2024.

Impresion del contenido del portal web de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Cristo Rey Ltda., del siguiente enlace https://coopcristorey.pe/

Impresion de la consulta RUC del portal web de la SUNAT
https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-
itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp

Impresion del contenido de nota periodistica del “Diario de Chimbote”, de la
direccion web
https://diariodechimbote.com/2023/04/01/otra-constructora-en-pronis-
utilizo-carta-fianza-de-cooperativa/

Fotocopia fedateada del oficio n.® 2910-2024-MPT/GAF/SGA recibido el 5
de junio de 2024. Fotocopia fedateada del oficio n.° 034-2024-CG/OC0424-
SCE03 de 27 de mayo de 2024.

Fotocopia fedateada del oficio n.° 02106-2024-MPT/GRRHH recibido el 13
de junio de 2024. Fotocopia fedateada del oficio n.® 042-2024-CG/OC0424-
SCEO03 de 27 de mayo de 2024.

Impresion del Decreto Regional n.° 000004-2023-GRLL-GOB de 15 de
setiembre de 2023.

Fotocopia fedateada del Decreto de Alcaldia n.° 004-2023-MPT de 16 de
marzo de 2023, y fotocopia fedateada del Decreto de Alcaldia n.® 001-2019-
MPT de 01 de febrero de 2019.

Fotocopia fedateada del oficio n.° 797-2024-MPT/GOP recibido el 14 de
mayo de 2024 y adjuntos en copia fedateada y simple.

Impresion de la carta n.° 026-2024-JHVDC/RC/VECOSAC y adjuntos
recibidos mediante correo electronico el 4 de junio de 2024.

Fotocopia fedateada del Acta n.° 03-2024-CG/OC0424-SCE03 del 4 de
junio de 2024. Impresion del correo remitido por el subgerente de
abastecimiento el 10 de junio de 2024 y adjuntos.

Fotocopia fedateada del oficio n.® 1056-2024-MPT/GOP recibido el 3 de
junio de 2024 y adjuntos en copia fedateada y simple.

Impresién del oficio n.® 000125-2024-GRLL-GGR-GRS-RSGCH-HPC.-. y
adjuntos, recibido mediante correo electrénico el 11 de junio de 2024. Copia
fedateada del cargo del oficio n°039-2024-CG/OC0424-SCEO3.

Impresion de la documentacion digital de Julio Miguel Avalos Mendoza
respondiendo al oficio n.® 051-2024-CG/OC0424-SCE03 recibido mediante
correo electronico el 13 de junio de 2024. Impresion del correo electronico
del 13 de junio de 2024. Fotocopia fedateada y simple de la documentacion
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presentada en fisico por Julio Avalos Avalos Mendoza, recibido el 14 de
junio de 2024,

Apéndice n.° 38: Impresion del descargo (respuesta) de Angela Milagros Rodriguez Diaz al
oficio n.° 052-2024-CG/OC0424-SCE03 recibido mediante correo
electronico el 12 de junio de 2024,

Apéndice n.° 39: Impresion de respuesta de Gabriela Arlete Arana Alcantara recibido
mediante mesa de partes virtual el 13 de junio de 2024. Fotocopia fedateada
de oficio 049-2024-CG/OC0424-SCE03. Fotocopia fedateada del oficio 054-
2024-CG-0C0424-SCE03.

Apéndice n.° 40:  Cédula de nofificacion, cargo de notificacion y cédula de notificacion
electronica, comentarios o aclaraciones, y evaluacion de comentarios o
aclaraciones elaborados por la comision de control, por cada uno de los
involucrados.

Apéndice n.° 41:  Fotocopia fedateada del oficio n.® 1676-2024-MPT/GRRHH de 14 de mayo
de 2024, que contiene los documentos de designacion de las personas
comprendidas en la irregularidad. Fotocopia fedateada del oficio n.° 1482-
2024-MPT/GAF de 6 de junio de 2024 de las 6rdenes de servicio de la
Alfonsina Arriaga Huaman.

Apéndice n.° 42:  Fotocopia fedateada de las Ordenanzas Municipales n.° 11-2019-MPT de 8

de julio de 2019, 037-2022-MPT de 25 de octubre de 2022 y 040-2022-MPT

de 28 de octubre de 2022, que aprueba el Reglamento de Organizacion y

Funciones de la Municipalidad Provincial de Truiillo, y de la parte pertinente

del mismo (Articulos 45°, 46°, 47°, 52°, 53°, 54° y 55°).

Fotocopia fedateada de la Ordenanza Municipal n.° 036-2011-MPT de 21

de diciembre de 2011, que aprueba el Manual de Organizacion y Funciones

(MOF) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y de la parte pertinente del

mismo (Numeral 64.2, 65, 66 y 82).

Truijillo, 28 de junio de 2024

z,

—efisfina Manrique Ofivera " Alex Medina Alva
Superyisora de la Comision de Jefe de la Comision de Control
Control

Cristina Manrique Olivera
Abogadg de la Comisién de Control
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El jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Gl

0s Saave Coronel
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Truijillo

Truijillo, 28 de junio de 2024.
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Truijillo, 05 de Julio de 2024
OFICIO N° 000427-2024-CG/OC0424

Sefior:

Mario Colberth Reyna Rodriguez
Alcalde

Municipalidad Provincial de Trujillo
Jr. Diego De Almagro N° 525

Trujillo/Truijillo/La Libertad
ASUNTO: Remite Informe de Control Especifico.

REF. : a) Oficio n.° 00207-2024-CG/OC0424 de 29 de enero de 2024.
b) Directiva n° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 134-
2021-CG, de 12 de junio de 2021 y modificatorias.

~ Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el
cual este Organo de Control Institucional (OCl) comunicé el inicio del Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, a la “Contrataciéon del Servicio de Consultoria
de Obra para la Supervisién de la Obra: Reconstruccion, Rehabilitacion y Reposicién de los
Servicios de Salud del Centro de Salud Alto Truijillo, distrito EI Porvenir, provincia de Trujillo,
regién de La Libertad”, en la Municipalidad Provincial de Trujillo, a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico
n.° 038-2024-2-0424-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo
a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de
irregularidad (deslinde de responsabilidades), debiendo informar al Organo Control
Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el mencionado Informe de Control
Especifico ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para
el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia
de irregularidad, y respecto del cual la Municipalidad Provincial de Trujillo se encuentra
impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los
mismos hechos y las mismas personas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido a la Procuraduria Publica Anticorrupcion Descentralizada de La Libertad para
el inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido
Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitaimente
José Carlos Saavedra Coronel
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Trujillo
Contraloria General de la Republica

(JSC/ama)
Nro. Emision: 01247 (0424 - 2024) Elab:(U22110 - 0424)
Expediente n.> 0C042420240000212
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 427-2024-CG/OC0424

EMISOR . ALEX MEDINA ALVA - JEFE DE COMISION - COMISION SCE
CONSULTORIA SUPERVISION CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO
- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO . MARIO COLBERTH REYNA RODRIGUEZ
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Sumilla:
Notificacidon de Oficio N° 000427-2024-CG/OC0424.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20175639391:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000007-2024-CG/0424-02-003
2. Informe de Control Expecifico Tomo |

3. Tomo |

4. Tomo |

5. Tomo |

6. Tomo Il

7. Tomo Il

8. Tomo Il

9. Tomo |lI

10. Tomo I

11. Tomo Il

12. Tomo Ill

13. Oficio 0427-2024-OC0424 MPT SCE3CSAltoTru[F]
14. Tomo IV

15. Tomo IV

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria &
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
6C8JKYD




16. Tomo V
17. Tomo V
18. Tomo VI Apéndices[F]

NOTIFICADOR : ALEX MEDINA ALVA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Q
CONTRALORIA

Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000007-2024-CG/0424-02-003

DOCUMENTO . OFICIO N° 427-2024-CG/OC0424

EMISOR : ALEX MEDINA ALVA - JEFE DE COMISION - COMISION SCE
CONSULTORIA SUPERVISION CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO
- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO . MARIO COLBERTH REYNA RODRIGUEZ
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20175639391

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 5854

Sumilla: Notificacion de Oficio N° 000427-2024-CG/OC0424.

Se adjunta lo siguiente:

-

. Informe de Control Expecifico Tomo |
. Tomo |

. Tomo |

. Tomo |

. Tomo |l

. Tomo |l

. Tomo |l

. Tomo Il

© 00 N O OO NN w N

. Tomo Il
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CONTRALORY)
11. Tomo Il

12. Oficio 0427-2024-OC0424 MPT SCE3CSAIltoTru[F]
13. Tomo IV

14. Tomo IV

15. Tomo V

16. Tomo V

17. Tomo VI Apéndices|F]
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