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“PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2024-
MDCHH/CS-1, PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA
MULTIDEPORTIVA DEL CASERIO NUNUPATA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

PERIODO: 13 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2024

I.  ANTECEDENTES

. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Chavin de Huantar, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior
programado en el Plan Anual de Control 2024, del OCI de la Municipalidad Distrital de Chavin de
Huantar, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
n.° 2-1140-2024-004, iniciado mediante oficio de comunicacion n.® 0367-2024-MDCHH/OCI de 20
de setiembre de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.® 134 -2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

. Objetivo

Establecer si el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1,
para la contratacion de ejecucion de obra: “Mejoramiento del servicio de préctica deportiva y/o
recreativa en la losa multideportiva del caserio Nunupata, distrito de Chavin de Huéntar de la
provincia de Huari del departamento de Ancash’, se realizé conforme a la normativa aplicable.

. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

Miembros del comité de seleccion que participaron en el procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1, para la contratacion de ejecucién de la Obra:
“Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio
Nunupata, distrito de Chavin de Huantar de la provincia de Huari del departamento de Ancash’,
convocado por la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar, no admitieron la oferta de un postor
y solicitaron subsanacion a otros, a pesar que cumplieron con todos requisitos exigidos en las
bases integradas, para no admitirlos posteriormente, por aspectos adicionales observados,
adjudicando la buena pro al postor que presento la mayor oferta econémica; asimismo, el Organo
Encargado de las Contrataciones, validé los documentos presentados por el postor ganador, pese
a que presentd documentos con variaciones e inexactitudes, limitando que la entidad pierda la
oportunidad de contratar en mejores condiciones econémicas hasta por la diferencia de
S/100 205,44.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 13 de mayo al 20 de junio de 2024,
correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de

presunta irregularidad.
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4. De la entidad o dependencia
La Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar pertenece al nivel de gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de Chavin de
Huantar:

CONCEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL

|
----- _mumms s |
|
|

] COMITE DE DEFENSA OVIL

——— COMITE DE PROGRAMA VASO DE LECHE

COMITE DISTRITAL DE SEGURIAD CQUDADANA

(1 DIVISIGN DE MAQUINARIA PESADA ¥ MAESTRANZA
3 ':,,u.' 2 ‘:, =

SUB GERENGA DE PRESUPUESTO ¥ RACIONALIZACION

SUB GERENCIA DE TEQVOLOGIAS DE LA REFORMAQN

OFICINA DE PROGRANACION MULTIANTAL BE INVERSIONES - 0PI |

]

Fuente: Ordenanza Municipal n.° 015-2021/MDCHH de 5 de octubre de 2021.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucién de Contraloria N° 295-2021-CG, la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.° 134 -2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias, asi como al marco
normativo que regula la notificacion electrénica emita por la Contraloria se cumplié con el
procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos
con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Informe de Control Especifico N° 029-2024-2-1140-SCE Pégina 4 de 54
Periodo: 13 de mayo del 2024 al 20 de junio de 2024.

000004



(LGN TRALOR

Sobre el particular es preciso mencionar que no fue posible realizar la notificacion electronica al
servidor José Ismael Céspedes Cayaca, habiéndose optado por la comunicacion personal a través
de medios fisicos, segun el procedimiento establecido en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM
“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante
Resolucion de Contraloria n.° 134 -2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION NO ADMITIO LA OFERTA DE UN POSTOR Y SOLICITO SUBSANACION
A OTROS, A PESAR QUE ACREDITARON EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN LAS BASES, SEGUIDAMENTE NO LOS ADMITIERON POR OTROS ASPECTOS
ADICIONALES OBSERVADOS, ADJUDICANDO LA BUENA PRO AL POSTOR QUE PRESENTO
UNA MAYOR OFERTA ECONOMICA, Y CON QUIEN SE SUSCRIBIO CONTRATO PESE A QUE
PRESENTO DOCUMENTOS CON VARIACIONES E INEXACTITUDES; AFECTANDO EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y QUE LA ENTIDAD
' PIERDA LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR EN MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS
/ HASTA POR LA DIFERENCIA DE S/100 205,44.

Los miembros del comité de seleccion que participaron durante el procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1, para la contratacion de ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio
Nunupata, distrito de Chavin de Huéntar de la provincia de Huari del departamento de Ancash” con
CUI n.° 2598714, convocado por la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar, solicitaron, sin
corresponder la subsanacion de un requisito no establecido en las bases integradas del procedimiento
de seleccion, aspecto que gener6 la no admision de un postor, asimismo, declararon no admitida la
oferta de otro postor, argumentado una observacion que no alteraba el contenido esencial de la oferta
y podia ser subsanada, a pesar que presentd una oferta de S/905 794,56 (90,00% del valor
referencial).

Asi también, declararon no admitidas las ofertas de los postores, sefialando como exigencias aspectos

adicionales que no fueron advertidos en la primera evaluacion del comité de seleccion,

evidenciandose que no se efectud una evaluacion integral o conjunta de las propuestas presentadas

por los postores; sin embargo, admitieron la oferta de un postor que presenté una mayor oferta

A\ econdmica por un monto de S/1 006 000,00 (99.99% del valor referencial), a quien le otorgaron la
\ buena pro.

/' Sumado a ello, el subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no advirtié que el postor ganador

” para el perfeccionamiento del contrato, presenté documentacion con variaciones e inexactitudes para
acreditar la experiencia del personal clave; asimismo, tampoco efectud la verificacion de la
documentacion presentada, aspecto que no le permitid advertir la existencia de documentos
presuntamente carentes de veracidad, presentados por postor ganador.

Lo antes indicado contraviene, entre otros, lo establecido en el articulo 34 de la Ley n.® 27972 - Ley
Orgénica de Municipalidades, referido a las contrataciones y adquisiciones locales; los articulos 2 y
12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, referido a los
principios que rigen las contrataciones y la calificacion exigible a los proveedores; asi como los
articulos 50, 64 y 139 del articulo de su Reglamento aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-
EF, referidos al procedimiento de evaluacion, subsanacion de ofertas y requisitos para perfeccionar el
contrato, respectivamente.
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La situacion expuesta, afectd el correcto funcionamiento de la administracion publica, ocasionando
que la entidad pierda la oportunidad de contratar en mejores condiciones economicas por la diferencia
de hasta $/100 205,44; hechos que han sido originados por el accionar de los miembros del comité
de seleccion y subgerente de Logistica y Control Patrimonial, quienes en ejercicio de sus funciones y
competencias no cautelaron el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, ni las
bases integradas del procedimiento de seleccion, las cuales fueron elaboradas por ellos mismos.

Los hechos antes expuestos se detallan a continuacion:

Antecedentes

Mediante informe n.® 206-2024-MDCHH/GDUR/JAESOMICC de 1 de febrero de 2024 (Apéndice
n.° 5) , José Ismael Céspedes Cayaca, subgerente de Ejecucion y Supervision de Obras de la Entidad,
en calidad de area usuaria, presenté a Romulo Edilberto Gallegos Ordofiez, gerente de Desarrollo
Urbano y Rural', el requerimiento para la contratacion de ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio
de préctica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio Nunupata, distrito de Chavin
de Huéntar de la provincia de Huari del departamento de Ancash” con CUI n.® 2598714, en adelante
la “Obra”; adjuntando para ello, los términos de referencia visados y suscritos por el mismo subgerente
de Ejecucién y Supervision de Obras.

Cabe precisar que, de la revision a los Términos de Referencia, se observo que el procedimiento de
seleccion se encuentra en el ambito de aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que,
su atencion debe conllevar al cumplimiento del articulo 1° que sefala:

“‘La presente norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras de tal manera que estas se efectuen
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad...”

En atencién a dicho requerimiento, Romulo Edilberto Gallegos Ordofiez, mediante memorandum
n.° 802-2024-MDCHH/GDUR/G/REGO de 20 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 6), derivo a Berzeluis
Beckket Ortiz Villanueva, gerente de Administracion y Finanzas, el requerimiento para la contratacion de
gjecucion de la obra; quién mediante proveido de 21 de marzo de 2024 fue trasladado a la subgerencia
de Logistica y Control Patrimonial.

Seguidamente mediante informe n.° 281-2024-MDCHH/GM/GAF/ULCP de 18 de abril de 2024
(Apéndice n.° 7), Max Alfredo Moreno Correa, subgerente de Logistica y Control Patrimonial?; solicito
el certificado de crédito presupuestario por el monto S/1 006 438,40 para la ejecucion de la obra a
Berzeluis Beckket Ortiz Villanueva, gerente de Administracion y Finanzas, es asi que en atencion de lo
solicitado se otorg6 la certificacion de crédito presupuestario nota n.® 0000000751 de 30 de abril de
2024, el cual fue comunicado mediante memorandum n.® 0684-2024-MDCHH/GPP/G/CFDC de 2 de
mayo de 2024 (Apéndice n.° 8).

Es asi que, mediante Formato n.° 01 “Solicitud y aprobacion de expediente de contratacion” de 13 de
mayo de 2024 (Apéndice n.° 9), Femnando Blanco Berrospi, gerente Municipal, aprobo el expediente de
contratacion para la ejecucion de la citada obra.

1 Con Resolucion de Alcaldia N° 069-2024-MDCHHI/A de 1 de abril de 2024, se da por concluida la designacion del Ing. Rémulo Edilberto Gallegos
Ordofiez en el cargo de Gerente de Desarollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar.

2 Cabe precisar que el cargo establecido en el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Entidad; asi como en la Resolucion de Alcaldia

n.° 82-2024- MDCHh/A de 15 de abril de 2024, precisan que el cargo se denomina sub gerencia de Logistica y Control Patrimonial; no obstante,
en los sellos utilizados indica “Jefe de Logistica y Control Patrimonial”
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Del mismo modo, en atencion al requerimiento del area usuaria mediante Formato n.° 02 “Designacion
del comité de seleccion” de 13 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 10), Fernando Blanco Berrospi, gerente
municipal de la Entidad, propuso la conformacion de los miembros titulares y suplentes del comité de

seleccion, de la siguiente manera:

CUADRO N°

1

MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION DESIGNADOS

Nombre y apellido

Cargo en el Comité |

Dependencia

Titulares

José Ismael Céspedes Cayaca

Presidente — Titular

Subgerencia de Ejecucion y Supervision de Obras Publicas

Juan Carlos Antequera Huaman

Primer Miembro - Titular

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Max Alfredo Moreno Correa

Segundo Miembro — Titular

Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial

Suplentes

Arturo Hurtado Espinoza

Presidente — Suplente

Area de Estudios, Proyectos y Liquidaciones

Elias Morales Tarazona

Primer Miembro — Suplente

Unidad Formuladora

Luis Alberto Rimac Damian

Segundo Miembro — Suplente

Subgerencia de Logistica

Fuente: Formato n.® 02 Designacion del comité de seleccion de 13 de mayo de 2024
Elaborado por: Comision de Control.

Seguidamente, el 13 de mayo de 2024, José Ismael Céspedes Cayaca, Juan Carlos Antequera Huaman®
y Max Alfredo Moreno Correa, miembros titulares del comité de seleccion, en adelante los “Miembros
del comité de seleccion”, encargados de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de
seleccion de Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1, suscribieron el Formato n.® 03 “Acta
de instalacion del comité de seleccion” (Apéndice n.° 11), dejando constancia que la Entidad notifico
debidamente su designacion; asimismo precisaron que el Organo Encargado de las Contrataciones
entregd al presidente el expediente de contratacion aprobado, y que el mismo fue revisado por los
miembros del comité de seleccion encontrandolo conforme, refiriendo ademas en la citada acta como
acuerdo lo siguiente:

“..)

6. SOBRE LOS ACUERDOS

Los miembros del comité de seleccion, por UNANIMIDAD, acuerdan la instalacion del colegiado
y elaborar las bases administrativas utilizando para ello las bases estandarizadas aprobadas por
el OSCE y los términos de referencia emitidos por el rea usuaria.

(.)

En atencion a ello, mediante Formato n.® 04 “Solicitud y aprobacién de bases o solicitud de expresion de
interés” de 13 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 12), José Ismael Céspedes Cayaca, Juan Carlos
Antequera Huama y Max Alfredo Moreno Correa, miembros del comité de seleccion?, solicitaron la
aprobacion de las bases administrativas del procedimiento de seleccion, cuyas paginas se encontraban
visadas por todos los miembros ftitulares del comité de seleccion; consecutivamente, mediante el mismo
formato, Femando Blanco Berrospi, gerente Municipal, aprobd las bases administrativas del procedimiento
de seleccion de Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1, para la contratacion de la ejecucion
de la obra denominada “Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa
multideportiva del caserio de Nunupata, distrito de Chavin de Huéntar de la provincia de Huari del
departamento de Ancash’, por un valor referencial de S/1 006 438,40.

3 Con Resolucion de Alcaldia N° 070-2024-MDChH/A de 2 de abril de 2024, se designa al Ing. Juan Carlos Antequera Huaman en el cargo de
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar.
4 Los profesionales designados como miembros del comité de seleccion a su vez, ocuparon los mismos cargos en otros procesos de seleccion de
la Entidad, lo cual evidencia experiencia en la conduccion de procesos de seleccion y la normativa de contrataciones; tales procedimientos son:
= AS-SM-23-2024-MDCHH/CS-1
AS-SM-24-2024-MDCHH/CS-1
AS-SM-27-2024-MDCHH/CS-1
AS-SM-28-2024-MDCHH/CS-1
AS-SM-30-2024-MDCHH/CS-1.

B R
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Cabe precisar que, de acuerdo al anexo n.° 1 - Definiciones del Reglamento de la Ley n.° 30225 Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de
diciembre de 2018, define a las bases como un documento del procedimiento de Licitacion Publica,
Concurso Publico, Adjudicacién Simplificada y Subasta Inversa Electrénica que contiene el conjunto
de reglas formuladas por la Entidad para la preparacion y ejecucién del contrato y a las bases
integradas como documento que contiene las reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

Lo antes mencionado evidencia que, los miembros del comité de seleccidn tenian pleno conocimiento
del contenido de las bases administrativas del procedimiento de seleccion, pues fueron elaboradas y
aprobadas por el citado comité.

Seguidamente los miembros del comité de seleccion, el 13 de mayo de 2024, convocaron a través del
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, el procedimiento de seleccion de Adjudicacion
Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1, para la contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del
servicio de préactica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio de Nunupata, distrito de
Chavin de Huéntar de la provincia de Huari del departamento de Ancash’, en adelante el “procedimiento
de seleccion’, bajo la modalidad de llave en mano, con un plazo de ejecucion de noventa (90) dias
calendarios y por el monto referencial de S/1 006 438,40, estableciendo el siguiente cronograma:

IMAGEN N° 1
CRONOGRAMA DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-31-2024-MDCHH/CS-PRIMERA
CONVOCATORIA
Cronograma
Etapa : Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria | 13/05/2024 13/05/2024
Registro de participantes(Electronica) 14/05/2024 00:01 21/05/2024 23:59
Formulacion de consultas y observaciones(Electronica) 14/05/2024 00:01 16/05/2024 23:59
Absolucion de consultas y observaciones(Electronica) 17/05/2024 17/05/2024
Integracion de las Bases
PORTAL SEACE 17/05/2024 17/05/2024
Presentacion de ofertas(Electronica) 22/05/2024 00:01 22/05/2024 23:59
Evaluacion y calificacion
OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 2t Z310Pra021
o gy 23/05/202408:30  23/05/2024

Fuente: Portal web del Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado - SEACE.

Sobre el particular, es importante precisar que durante la convocatoria del proceso de seleccion no se
formularon consultas ni observaciones, por ello, miembros del comité de seleccion, integraron las
mismas bases administrativas mediante “Acta de no formulacion de consultas y observaciones” de 17
de mayo de 2024 (Apéndice n.° 13).

Al respecto, de la revision efectuada a la documentacion vinculada con el procedimiento de seleccion:
Adjudicacion Simplificada n.°31-2024-MDCHH/CS-1, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del
servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio de Nunupata, distrito
de Chavin de Huéntar de la provincia de Huari del departamento de Ancash’, se ha identificado los
siguientes hechos:
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a) Miembros del comité de seleccion solicitaron la subsanacion de ofertas y no admitieron a
un postor sin corresponder, seguidamente no admitieron las ofertas de postores por una
omision subsanable, a pesar de que cumplian con los requisitos establecidos en las bases
integradas

De la revision de las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14),
elaborados por los miembros del comité de seleccion, en el numeral 2.2.1. “Documentacion
Obligatoria” del capitulo Il del “Procedimiento de Seleccion” de las bases, establecio que para la
admision de las ofertas correspondia que los postores presenten la siguiente documentacion:

“...)
2.2.1 Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1 Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo n.° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo n.° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtn en el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo n.° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo n.° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo n.° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado
a suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo pérrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo n.° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los ‘Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

()
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Al respecto, segun el cronograma del procedimiento de seleccion, del 14 al 21 de mayo de 2024,
se realizaron los registros de participantes, habiéndose registrado quince (15) participantes, de los
cuales se identificd que solo siete (7) postores (Apéndice n.° 15) presentaron sus ofertas mediante
el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE; conforme al siguiente detalle:

CUADRO N° 2 )
LISTA DE POSTORES QUE PRESENTARON OFERTAS A TRAVES DEL SEACE
Oferta
: Precio % Valor
N° Denominacién/ Postor N°RUC (Ca?:ido:c)l de Ofertado S/ | Ref ial
1 | Oxigas Contratistas Generales S.R.L. 20516615088 77 folios 905794,56 | 90,00%
2 | Consorcio El Rey’ 20610375171 | 140 folios 1006 000,00 |  99,99%
3 | Corporacion Integracion y - Desartollo | ye4155403 | 145 folis 905794,56 |  90,00%
Sociedad Anénima Cerrada

4 | Consorcio Gambini 20533699953 | 158 folios 90579456 | 90,00%

1 0,
5 (Elc:r:tlr_uctora y Consultora Construvida 20408022402 88 folios 905 794,56 90,00%
6 g‘x‘gm‘m Consultora Roberto & Edgar | yocagpaes | 56 folios 985.807.06 | 97,95%
7 | Grupo Florcab S.A.C. 20601664861 96 folios 959 313,01 | 9532%

Fuente: Portal web del Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado - SEACE
Elaborado por: Comision de Control

En ese contexto, los miembros del comité de seleccion, el 23 de mayo de 2024, evaluaron las
propuestas de los siete (7) postores (Apéndice n.° 15) que presentaron sus propuestas
electronicamente, conforme el “Acta de apertura, admision de ofertas, evaluacion, calificacion y
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n. 31-
2024-MDCHH/CS-1- primera convocatoria", de 23 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 16), emitiendo
el siguiente resultado:

CUADRON°3 .
PROCESO DE ADMISION REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION
Documentos | Documentos de presentacion obligatoria (Numeral 2.2.1 de las
bases) Estado del

Oferta del Anexo Anexo | Anexo | Anexo Anexo | Anexo Postor
Postor n°1 n°2 n°3 n°4 s n°6
Cs))ggl?s Contratistas Generales Nota n.° 01 . . ] i i T
Consorcio El Rey Si Si Si Si Si Si Admitido
Corporacion Integracion y Nota
Desarrollo Sociedad Anénima Si Si n° 02 _ _ _ No Admitido
Cerrada i
Consorcio Gambini Nota n.° 03 _ _ _ _ _ Por Subsanar
Constructora y Consultora o
Construvida E.LR L. Notan.?04 |  _ - = - _ Por Subsanar
Constructora Consultora 5
Roberto & Edgar SA.C. Nota n.° 05 - £ oo _ _ Por Subsanar
Grupo Florcab S.A.C. Nota n.® 06 _ _ Por Subsanar

Fuente: Acta de calificacion y evaluacion de oferta y otorgamiento de la Euena pro de—23 de mayo d; 2024
Elaborado por: Comision de Control.

5 Consorcio El Rey, integrado por Empresa Constructora GM EIRL con RUC N° 20531055722 y Empresa Constructora Quillash SAC con RUC N°
20610375171, oferta contenida en 77 folios

A I e 5 B B S B S NS kS o s .
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En el cuadro precedente, se aprecia que los miembros titulares del comité de seleccion,
consignaron las notas n.°s 01,03, 04, 05 y 06 relacionadas con observaciones al anexo n.° 1 -
Declaracion Jurada de Datos del Postor, solicitando la subsanacion de ofertas, amparandose en
lo establecido en el articulo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo
que, otorgaron el plazo de un (1) dia habil para subsanar la citada observacion; asimismo, la nota
n.° 2, respecto al anexo n.° 3 - Declaracion Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico, con
lo cual declararon no admitida, la oferta de un postor.

En atencion a ello, se efectud la verificacion de los criterios de evaluacion para la no admision o
solicitud de subsanacion, de las ofertas que fueron observadas por los miembros del comité de
seleccion, segun el siguiente detalle:

v Observaciones a los anexos n.°s 1 - Declaracion Jurada de Datos del Postor y
3 - Declaracion Jurada de Cumplimiento de Expediente Técnico

Mediante notas consignadas en el “‘Acta de apertura, admision de ofertas, evaluacion,
calificacion y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1- primera convocatoria” de 23 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 16), los miembros del comité de seleccion, observaron el Anexo n.° 1 -
Declaracién Jurada de Datos del Postor, consignando observaciones por la divergencia de los
datos registrados con la Ficha Unica del Proveedor?; sefialandose, los siguientes postores con
dichas inconsistencias:

CUADRON° 4
DETALLE DE LA OBSERVACION AL ANEXO N 1 EFECTUADA POR EL COMITE DE SELECCION
N°® Postor L _ Observaciones del Comité De Seleccion
1 Oxigas Contratistas Generales Nota n.° 1: El anexo N° 1 es discordante con la Ficha Unica de
SRL. Proveedor (Teléfono)
. 5 Nota n.° 3: El anexo N° 1 es discordante con la Ficha Unica de
2 | Consorcio Gambini Proveedor (Correo electrénico y teléfono)
3 Constructora y Consultora Nota n.° 4: El anexo N° 1 es discordante con la Ficha Unica de
Construvida E.l.R.L. Proveedor (Correo electronico y teléfono)
4 Constructora Consultora Roberto | Nota n.° 5: El anexo N° 1 es discordante con la Ficha Unica de
& Edgar S.A.C. Proveedor (Teléfono)
Nota n.° 6: El anexo N° 1 es discordante con la Ficha Unica de

5 | Grupo Florcab SAC. Proveedor (Teléfono)

Fuente: Acta de calificacion y evaluacion de oferta y otorgamiento de la buena pro de 23 de mayo de 2024
Elaborado por: Comision de Control.

~ Al respecto, de la revision efectuada a la propuesta de los cinco (5) postores consignados en
el cuadro n.° 4, se advierte que todos ellos cumplieron con presentar todos los documentos
de presentacion obligatoria establecidos en el numeral 2.2.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14); no
obstante, los miembros del comité de seleccion, para realizar la evaluacion de la oferta,
efectuaron sin corresponder la consulta web de la Ficha Unica del Proveedor del OSCE, para
determinar el cumplimiento del Anexo n.° 01, a pesar que, las bases en ninguno de sus
extremos sefialaba o requeria la comparacion de los datos consignados con la Ficha Unica del
Proveedor del OSCE, incumpliendo lo establecido en numeral 50.2, del articulo 50° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, que sefiala lo siguiente:

“50.2 Para evaluar las ofertas, la Entidad utiliza unicamente los factores de evaluacion y
el procedimiento que haya enunciado en los documentos del procedimiento.”

s La Ficha Unica del Proveedor pone a disposicion de compradores, proveedores y ciudadania en general informacion que alerta sobre posibles
impedimentos para contratar con el Estado (art 11 de Ley de Contrataciones del Estado), obtenida de diversas bases de datos administradas por
entidades del sector publico.

e B T e S S S
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De manera complementaria, tenemos que el Tribunal de Contrataciones del Estado se ha
pronunciado sobre casos similares, como en las Resoluciones n.°s 0036 -2022-TCE-S2;
4210-2022-TCE-S2 y 3179-2022-TCE-S4, reiterando su posicion respecto a que, no se debe
exigir que el domicilio consignado en el anexo n.° 1 deba coincidir con lo registrado en el RNP
o Ficha RUC, argumentado que la diferencia entre el domicilio consignado en el anexon.” 1y
lo sefialado en los registros, es una situacion que no afecta el contenido esencial de su oferta;
siendo un caso idéntico a la informacion consignada en la Ficha Unica del Postor, como el
presente caso.

En ese sentido, se tiene que los miembros del comité de seleccidn, evaluaron el Anexo n.° 1 -
Declaracion Jurada de Datos del Postor, en atencion a un requisito no establecido en las bases
integradas (Apéndice n.° 14), generando una solicitud de subsanacion de oferta sin
corresponder a los postores:

Oxigas Contratistas Generales S.R.L.

Consorcio Gambini

Constructora y Consultora Construvida E.|.R.L.
Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C.
Grupo Florcab S.A.C.

NESKK

De modo similar, se puede observar que los miembros del comité de seleccion, consignaron la nota
n.° 02 relacionada al anexo n.® 3 = Declaracién Jurada de Cumplimiento de Expediente Técnico
con la cual declararon no Admitida la oferta del postor Corporacion Integraciéon y Desarrollo
Sociedad Andnima Cerrada, sin embargo, dicha nota contiene algunas observaciones que no
afectan el contenido esencial de su oferta, segun se detalla a continuacion:

v" Postor Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad Anénima Cerrada

El postor Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad Anonima Cerrada presento su oferta
(Apéndice n.° 15) que incluian los anexos solicitados en las bases integradas (Apéndice
n.° 14); sin embargo, los miembros del comité de seleccion, observaron el anexo n.° 3,
presentado por el postor para el presente procedimiento de seleccion, consignando
textualmente lo siguiente:

“Nota N° 02: El Postor CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, presenta el Anexo N° 03, modificando el presente anexo,
agregando los siguiente, segun captura:

nico de inversiones N°2598714; su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta
en servicio, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demds condiciones que

Al respecto se advierte que el postor modifico el Anexo N° 03 de las bases administrativas
(pag.61), las bases estandar aprobadas mediante Bases estandar de la Directiva N° 001-
2019-OSCE/CD, modificada por la Resolucién N° 210-2022-OSCE/PRE vigentes desde
el 28 de octubre del 2022.

(...)

razén por la cual esta alterando las bases administrativas del procedimiento de seleccion,
conforme a lo mencionado anteriormente se tiene la OPINION N° 062-2018/DTN, de la
Direccién Técnica Normativa, donde manifiesta: CONCLUSION 3.2. Una vez que las
Bases quedaban integradas, no era posible su modificacion en ningtin de sus
extremos ni a solicitud de algtn participante del proceso ni por parte de la autoridad
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad,
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constituyéndose como reglas definitivas del proceso. (el subrayado y la cursiva es
agregado). De lo expuesto, se observa que el Anexo N° 3, presentado en la propuesta
del postor, no se encuentra formulado conforme al modelo ni al contenido del Anexo N°
3, establecido en las bases integradas, asi mismo se tiene como antecedente VER
Resolucion N° 1064-2020-TCE-S1, precisa que: Al respecto, debe senalarse que en
presente caso estamos frente a un documento presentado y denominado Anexo N° 3,
pero que resulta distinto al exigido en las bases integradas, porque estamos en un
supuesto de no presentacion de documentacion prevista en estas, en este sentido el
comité de seleccion en uso de sus funciones, NO ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

(.)

Al respecto, se advierte que el anexo n.° 3 - Declaracion Jurada de Cumplimiento de
Expediente Técnico, es observado por el comité de seleccion, mediante nota n.® 02 descrita
en el “Acta de calificacion y evaluacion de oferta y otorgamiento de la buena pro” de 23 de
mayo de 2024 (Apéndice n.° 16), consignando un fragmento de la Opinién n.® 62-2018/DTN,
de 11 de mayo de 2018 y de la Resolucién n.® 1064-2020-TCE-S1.

Cabe precisar que, la citada opinion emitida por la Direccion Técnico Normativa del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, hace referencia a la formulacion de las
bases, del cual concluye que una vez que las Bases quedaban integradas, no era posible su
modificacion en ninguno de sus extremos ni a solicitud de algun participante del proceso ni por
parte de autoridad administrativa alguna; aspecto que no es aplicable para el presente caso,
dado que las Bases del proceso de seleccion no fueron modificadas.

Sin embargo, el comité de seleccion argumentd que el postor Corporacion Integracion y
Desarrollo Sociedad Andnima Cerrada, presenté con modificaciones el anexo n.° 3 de las
bases del proceso de seleccion, al haber incluido el texto “...su equipamiento, mobiliario y
montaje hasta la puesta en servicio..."; destacandose que, dicho texto no variaba el contenido
esencial de la oferta y Unicamente incrementaba la informacion ingresada por el postor en el
espacio destinado para ‘CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA".

Para un mejor entender, presentamos las imagenes comparativas del anexo n.® 3 de las bases
del proceso de seleccion y la presentada por el postor, resaltando el texto incluido por el postor,
el cual sefiala el comité que modifica dicho anexo.

La imagen se muestra en la siguiente pagina

L i A e R Bl e S SR i 223 i S e
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IMAGEN N° 2
SE MUESTRA EL ANEXO N° 3 DE LAS BASES Y PRESENTADO POR EL POSTOR
|
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR A
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31.2024 MDCHH.CS-1 k % 0022 m@
AC 150 450
ANEXON° 3 ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
Seflores COMITE DE SELECCION

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, ll ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 31-2024-MOCHH-CS-1
SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presents. -
Presente.- Es grato dirigirme a usted, para hacer de su canccimiento que luego de haber examinado las bases
y demas del dela y, conoclendo todos los alcances y las
i en dichos el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la

E gralo diigime a usted, para hacer de su conoomiento que luego de haber examinado las bases Yl oora: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN

demas documentos del procedmiento de la referencia y, conociendo fodos los alcances y las|
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor quye suscribe offece la ejecucion de nym LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CASERIO NUNUPATA, DISTRITO DE CHAVIN DE

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA), de conformidad con el respectivo Expedente J i ANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con cdigo

Técnico y las demas condiclones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion

especifica de las bases y kos documentos del procedmiento iinico de inversiones #°2508714; su equipamiento, mobillario y montaje hasta la puestat>
en servicio, ce con el resp iente Técnico y las demds condiciones que

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA| se indican en el numeral 3.1 cel Capitulo il de fa seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

Lima, 22 de mayo del 2024.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Fache s

Representante legal o comun, segun corresponda

Fuente: Anexo n.° 3 de las bases integradas y presentada por Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad Anénima Cerrada

En ese sentido, la observacion realizada por los miembros titulares del comité de seleccion,
relacionada a la modificacion del anexo n.° 3, mediante nota 02 del “Acta de calificacion y
evaluacion de oferta y otorgamiento de la buena pro” de 23 de mayo de 2024 (Apéndice
n.° 16), no correspondia, porque no modificaba el anexo n.° 3 y no alteraba el contenido
esencial de su oferta, lo cual es reafirmado en la Resolucion n.® 1064-2020-TCE-S1, traida a
colacion por el propio comité de seleccion en su observacion.

Cabe precisar que, la Resolucion n.° 1064-2020-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado, presenta un caso idéntico al actual, donde aclara que el anexo n.® 3 contenia un error
material que no altera el contenido esencial de la oferta, el cual pudo ser subsanado por el
. postor; para un mejor entender, transcribimos la parte pertinente de la Resolucion
SUTH n.° 1064-2020-TCE-S:

%
c od
sg 36. En atencion a los argumentos expuestos, este Tribunal procedio a revisar las bases
integradas del procedimiento de seleccion, apreciando que en el literal d) del numeral
- 2.2.1.1. del Capitulo Il, se estableci6 como documento de presentacion obligatoria la
Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico (Anexo N° 3).
En concordancia con ello, en el apartado de las bases referido a los Anexos se consigné
lo siguiente:

e e e e e e e e B A A3 e S, o
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“...)
v MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA [ \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 5-MOP — i TORIA

ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESP Al T

courﬂ DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 001-2020-CS-MDP ~ PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es pr'ho dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento qu- luego de haber examinado las bases y
demas las

todos
oonolaon-. uuon en dichos documentos, posu qu- suscribe ofrece el DONUQ%
OBJETO DE que se
Indican en el v\omnr:l 3.1 del Capltulo 1l de la seccion “pocmc- de las bases y Ioo documentos del
procedimiento.

37. Eﬁ);tencién a dicha exigencia, el Impugnante presenté como parte de su oferta la
siguiente documentacion (folio 11):

USRS TRADING ELKRL.

CEREALES Y LACTEOS

ANEXON*3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
LAS ESPECIFICA
TECNICAS CIONES

ADJUDICACION SIMPLIF
P -2020-CS/mMDP
5 ICADA N* 001

De nuestra consideracion:
Es grato dingirme a usted. para hacer de su conocimiento que kxgo de haber o .
::-m' - Ton Oet O 4 pude o todos los
vum@-uw"mm
el SUMINISTRO
LECHE EVAPORADA ENTERA ¥ HOJUELA DE AVENA, mm‘v.(moj

Pm&munmmuoavm

DE LECHE. de conformidad
Especificaciones

Técrnicas que se indican en ef 3.1 del C. ““.m_

Lima. 13 de marzo de 2020

B e —— -

De lo expuesto, se advierte que el Anexo N° 03 presentado en la propuesta del
Impugnante, no se encuentra formulado conforme al modelo de anexo establecido en las

bases.

38. En cuanto a la presentacion del Anexo N° 03 cuyo texto no es conforme al formato
establecido en las bases, cabe sefialar que el articulo 60 del Reglamento ha previsto la
subsanacion de documentos presentados como parte de la oferta, siempre y cuando ello
no altere el contenido esencial de la oferta, teniendo, entre otros, presupuestos previstos
de subsanacion, el previsto en el literales a) del numeral 60.2) del indicado articulo,
referido a la omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas,
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta economica.

Asimismo, el error material en el referido anexo no altera el contenido esencial de su
oferta, en la medida que de la lectura integral del documento cuestionado se evidencia el
compromiso del postor de ejecutar la prestacion, bajo las condiciones establecidas en las
bases integradas y los documentos del procedimiento de seleccion.

()"

Consecuentemente, se tiene que los miembros del comité de seleccion, no admitieron la oferta
del postor Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad Anonima Cerrada, argumentado la
inclusion de un texto sin corresponder en el anexo n.° 3, a pesar que, la observacion senalada
no alteraba el contenido esencial de la oferta y podia ser subsanada por el postor.
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Sobre la base de lo expuesto, se tiene que José Ismael Céspedes Cayaca, Juan Carlos Antequera
Huaman y Max Alfredo Moreno Correa, miembros del comité de seleccion, solicitaron sin
corresponder la subsanacién del anexo n.° 1 - Declaracion Jurada de Datos del Postor;
argumentado que algunos de los datos sefialados por dichos postores en el anexo n.° 1, variaban
con los registrados en la Ficha Unica del Proveedor, lo cual, no era un requisito establecido en las
bases del procedimiento de seleccion; siendo los postores observados los siguientes:

- Oxigas Contratistas Generales S.R.L.

- Consorcio Gambini

- Constructora y Consultora Construvida E.|.R.L.

- Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C.
- Grupo Florcab S.A.C.

Del mismo modo, los miembros del comité de seleccion, consignaron la nota n.® 02 relacionada al
anexo n.° 3 — Declaracién Jurada de Cumplimiento de Expediente Técnico, donde argumentaron
la no admision del postor Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad Anonima Cerrada, a
pesar que, la observacion sefialada no alteraba el contenido esencial de la oferta y podia ser
subsanada por el postor; o cual, no permitié que la Entidad evalué una mejor propuesta, dado que
su oferta econémica fue al 90,00% del valor referencial, es decir S/ 905 794,56, lo cual
representaba una diferencia de S/100 205,44 en comparacion de la posterior oferta ganadora.

Sin embargo, en el cuadro n.° 3 se observa que los miembros del comité de seleccion, evaluaron
y admitieron Gnicamente la propuesta del postor Consorcio El Rey, que a la postre obtuvo la buena
pro del procedimiento de seleccion, cuya oferta economica fue mayor.

En ese contexto, el comité de seleccion otorgd un (1) dia habil para la subsanacion de las ofertas
observadas, lo cual fue consignado en las actas de subsanacion de ofertas (Apéndice n.° 17)
procediendo a postergar la evaluacion de las mismas, lo cual quedo registrado en el “Acta de
apertura, admisién de ofertas, evaluacion, calificacion y otorgamiento de la buena pro del
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1- primera
convocatoria”, de 23 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 16), suscrita por los 3 miembros titulares de
dicho comité de seleccion, donde se sefialan “(...) se posterga la etapa de admision, evaluacion,
calificacion y otorgamiento de la buena pro para el 28 de mayo de 2024 (...)"

Continuidad de la etapa de admision, evaluacion y otorgamiento de la buena pro

Es asi que el 28 de mayo de 2024, José Ismael Céspedes Cayaca, Juan Carlos Antequera Huaman
y Max Alfredo Moreno Correa, miembros del comité de seleccion, dieron continuidad al “Acta de
apertura, admision de ofertas, evaluacion, calificacion y otorgamiento de la buena pro” (Apéndice
n.° 18), afin de verificar que los postores presenten la subsanacion de la documentacion solicitada,
para la admision, evaluacion, calificacion y otorgamiento de la buena pro, efectuando una nueva
evaluacion a los documentos para la admision de la oferta, segun se detalla a continuacion:
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CUADRON°®° 5
CONTINUIDAD DEL PROCESO DE ADMISION -REALIZADO POR EL COMITE DE SELECCION
Documentos de presentacion obligatoria (Numeral 2.2.1 de las Estado del
Pocumentos bases) Postor
Oferta del Anexo | Anexo | Anexo Anexo Anexo Anexo
Postor n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6
Oxigas Contratistas ' . . o No i
Genefalc SRL Si Si Si Nota N° 1 corresponde _ No Admitido
Consorcio El Rey Si Si Si Si Si Si Admitido
Consorcio Gambini Si Si Si Nota N° 2 _ _ No Admitido
Constructora Y Consultora . : . 5a7 No o 5
Construvida ELR.L Si Si Si NotaN° 3 corresponde _ No Admitido
Constructora Consultora Nota N° No -
Roberto & Edgar SA.C. 4 = = = corresponde - N Adinktila
; ; » No -
Grupo Florcab S.A.C. Si Si Nota N° 5¢ corresponde _ No Admitido

Fuente: Acta de calificacion y evaluacion de oferta y otorgamiento de la buena pro de 28 de mayo de 2024
Elaborado por: Comisién de Control.

Del cuadro precedente se evidencia que, los miembros del comité de seleccion consignaron las
notas n.°s1, 2, 4 y 5 vinculadas al anexo n.° 1 - Declaracion Jurada de Datos del Postor; Anexo
n.° 4 - Declaracion Jurada de plazo de ejecucion de obra; al desagregado de partidas y a otras
observaciones

Sin embargo, en dichas nuevas observaciones formuladas por los miembros titulares del comité
de seleccidn!? evidencian que no se efectud una evaluacion integral o conjunta de las propuestas
presentadas por los postores, conforme lo indica la Resolucién n.° 2635-2022-TCE-S1 de 22 de
agosto de 2022, el Tribunal de Contrataciones del Estado que establece que la evaluacion de las
ofertas deben llevarse a cabo de manera integral y completa para lo cual transcribimos el
fragmento relevante de dicha resolucién:

(i)

45. Ahora bien, es necesario tener en cuenta, que la revision de las ofertas presentadas
por los postores, debe realizarse de forma integral o0 conjunta, lo que implica el analisis
de_la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener
informacién plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observase
informacién contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita certeza del
alcance de la oferta, correspondera declarar la no admision o descalificacion de la misma,
segun sea el caso.

(...)" (Subrayado es nuestro)

En ese sentido, se ha identificado la existencia de inconsistencias en la nueva evaluacion de la
admision de las ofertas, efectuada por el comité de seleccion, las cuales revelamos a continuacion:

7 Por error, el comité de seleccion consigné la Nota n.° 3 como relacionada con el Anexo n.° 4. Sin embargo, tras la verificacion realizada al Acta,
se ha determinado que la observacion coresponde al Anexo n.° 6, especificamente al desagregado de partidas.

8Mediante nota n.° 3, el comité de seleccion no admite al postor Constructora y Consultora Construvida E.IR.L. consignando textualmente lo
siguiente “...por el ANEXO N° 06 presentado por el postor tiene errores en la sumatoria aritmética referente a la sub partidas y partidas”.

9 De la revision efectuada al Acta, se observa que se consign6 "Nota n.® 4", cuando en realidad debio indicarse "Nota n.® 5".

10 En la etapa de admision de ofertas.
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v' Respecto a la oferta del postor Oxigas Contratistas Generales S.R.L.

Mediante nota n.° 1, los miembros titulares del comité de seleccion, no admitieron la oferta del
postor Oxigas Contratistas Generales S.R.L. (Apéndice n.° 15), consignando textualmente lo
siguiente:

“Nota N° 01: El postor OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., presenté la
subsanacion dentro del plazo establecido, donde se solicitd subsanar la foliacion y
nomenclatura del procedimiento de seleccion’’.

()

Referente al Anexo n.° 4 -Declaracion Jurada de plazo de ejecucion de la obra, NO
PRESENTA conforme lo solicitado en el numeral 1.7 del capitulo Ill y el numeral 1.9 de
las bases inteqradas sefala lo siguiente “El plazo de ejecucion de la obra materia de la
presente convocatoria, es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO incluido su
equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, teniendo en cuenta que el
presente procedimiento de seleccion es BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCION LLAVE
EN MANO, asi mismo en el Anexo N° 04 de las bases esta establecido la presente
consideracion, tal como se visualiza en las siguientes capturas de pantalla:

(...)” (Subrayado es nuestro)

De lo sefialado, se observa que el postor presento la subsanacion del Anexo n.” 1 (Apéndice
n.° 19), pese a que no correspondia conforme se expuso precedentemente; sin embargo, los
miembros del comité de seleccion efectuaron una nueva observacion a la oferta del postor,
relacionada al contenido del Anexo n.° 4; la cual no fue advertida en la primera “Acta de
calificacion y evaluacion de oferta y otorgamiento de la buena pro” de 23 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 16).

En ese contexto, se tiene que los miembros del comité de seleccion, no admitieron al postor
Oxigas Contratistas Generales S.R.L., argumentando que no present6 el anexo n.° 4 de
acuerdo a lo establecido en las bases integradas; sin embargo, dicha observacion recién fue
consignada en la segunda evaluacion del comité de seleccion, evidenciandose que no se
efectué una evaluacion integral o conjunta de las propuestas presentadas por los postores,
conforme lo sefiala la Resolucion n.° 2635-2022-TCE-S1 de 22 de agosto de 2022, del Tribunal
de Contrataciones del Estado.

v" Respecto a la oferta del postor Consorcio Gambini

Mediante nota n.° 2, los miembros del comité de seleccion, no admitieron la oferta del postor
Gambini (Apéndice n.° 15), consignando textualmente lo siguiente:

“Nota N° 02 el CONSORCIO GAMBINI, no presenté la subsanacion dentro del plazo
establecido, mediante el portal SEACE

(...)

El postor CONSORCIO GAMBINI NO PRESENTA el anexo N° 04 -Declaracion Jurada de
plazo de ejecucion de la obra, conforme lo solicitado en el numeral 1.7 del capitulo IIl y el
numeral 1.9 de las bases integradas sefiala lo siguiente “El plazo de ejecucion de la obra
materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO incluido
su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, teniendo en cuenta que
el presente procedimiento de seleccion es BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCION
LLAVE EN MANO, asi mismo en el Anexo N° 04 de las bases esta establecido la presente
consideracion, tal como se visualiza en las siguientes capturas de pantalla:

1 Nota: De la revision del Acta de otorgamiento de la buena pro, se verifica que la observacion se refiere al Anexo n.° 1 - Declaracién Jurada de
Datos del Postor y no a errores en la foliacién ni la nomenclatura del procedimiento de seleccién.

Informe de Control Especifico N° 029-2024-2-1140-SCE Pagina 18 de 54
Periodo: 13 de mayo del 2024 al 20 de junio de 2024,



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’@CONTRALOREA

(.)

Con respecto al anexo N° 5, no precisa de manera expresa quien va acreditar la
experiencia en la especialidad, la presente obligaciones es fundamental para acreditar las
condiciones de consorcio establecidas en los términos de referencia y bases integradas
del procedimiento de seleccion, por los fundamentos expuestos NO SE ADMITE LA
OFERTA DEL POSTOR CONSORCIO GAMBINI.

()"

Al respecto, se tiene que los miembros del comité de seleccion no admitieron al postor
Consorcio Gambini, argumentando 3 razones: no subsané el anexo n.° 1; no presento el anexo
n.° 4 de acuerdo a lo establecido en las bases integradas y no precisd dentro del anexo n.* 5
quién era el responsable de acreditar la experiencia en la especialidad; destacandose que, los
miembros del comité efectuaron nuevas observaciones a la oferta del postor, relacionado al
anexo n.° 4 y anexo n.° 5, lo cual no fue advertido en el “Acta de calificacion y evaluacion de
oferta y otorgamiento de la buena pro” de 23 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 16).

En ese sentido, se advierte que los argumentos sefialados por los miembros del comité de
seleccidn, no se enmarcan dentro de la normativa de que rige las contrataciones del Estado,
conforme exponemos a continuacion:

o Respecto a la no subsanacion del Anexo n.° 1, conforme se expuso
precedentemente en la sub sumilla a), el comité de seleccion, evalué dicho anexo, en
atencion a un requisito no establecido en las bases integradas, generando una solicitud
de subsanacion de oferta sin corresponder al citado postor; la cual, a la postre tampoco
fue subsanada por el postor.

o Respecto a las observaciones del Anexo n.° 4, se observa que el comité de
seleccion, no admitio al postor Consorcio Gambini, argumentando que no presento el
anexo n.° 4 de acuerdo a lo establecido en las bases integradas; sin embargo, dicha
observacion recién fue consignada en la sequnda evaluacion del comité de seleccion,
evidenciandose que no se efectud una evaluacion integral o conjunta de las propuestas
presentadas por los postores, conforme lo sefiala la Resolucion n.® 2635-2022-TCE-S1
de 22 de agosto de 2022, del Tribunal de Contrataciones del Estado.

o Respecto al Anexo n.° 5 - Promesa de consorcio, se observa que el comité de
seleccion, no admitié al postor Consorcio Gambini, argumentando que en dicho anexo
no precisa de manera expresa quien va acreditar la experiencia en la especialidad.

Cabe precisar que, el anexo n.° 5 de acuerdo a lo establecido en las bases integradas
sefiala que se debe considerar la “Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser
el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio

. WA comtn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
,:’§ 2 consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones”.
2 ‘
\% Al respecto, la comision de control ha revisado el anexo n.° 5, presentado por el postor
\@L / Consorcio Gambini, y se evidencia que el postor si sefial6 en el anexo n.® 5 — Promesa

de Consorcio, quién es el responsable de acreditar dicha experiencia; precisandose
que, en el subnumeral 2.2 del numeral 2 de dicho anexo, se sefiala las obligaciones del
consorciado Constructora e Inversiones Tayta Pancho E.L.R.L.
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Para un mejor entender, presentamos las imagenes comparativas del anexo n.° 5 de
las bases del procedimiento de seleccion y la presentada por el postor, el cual sefiala
el comité de seleccion que no precisa quién va acreditar la experiencia en la
especialidad:

IMAGEN N° 3
ANEXO N° 5 DE LAS BASES INTEGRADAS Y PRESENTADO POR EL POSTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 31 2024 MOCHH C5-1

-~

~

ANEXO N° 5 CONSORCIO GAMBINI
)
il
PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el Cas0 e QUE UN CONSOICIO 86 Presante COMO POSIor) 18 Wawummuww de acuerdo a 'o sefalado en of numeral
11,1 def avticuto 11 del reglament de la Ley de Contrataciones.
ORGANO EN S CION, 19 Asume s responsabilidad  de acuardo a 105 paralos sefalados. I cusl 36 encuentra dentro del marco del

anticulo 258 dei regiamento e 1 ley N* 30225, uyoc.mvmmmc«.m. Por lo que le cotrespondend
13 carga de la prueba de @ ndidualizacon de ks responsabe

7 OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHOE. L R. L

Amumag SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDINIENTO]
Responsable de

Los suscritos. Que hemos forma curante & lapso
CION

e T ST ) acreditar experiencia
B e e e e s mg{gu Co0A WA TEPORTIA D& CASGHD MUNLPATA DSTRTO0E AN X
Estado bap s siguentes conBCONes.
8) Integrantes del consorcio
¢ DRSNS BRSS! e B BRI ull. uzfammmtolzmmzz:wdm) &wiﬁ&[ﬁﬁmﬁ
Y e o 8 ""‘"‘;'m""v"w' e &‘W de racepcion, constancias de conformidad de 0tva, resoluciones de iquidacian y 0tos que comesponden l
mn“mwn&ux:“uhmdwm;ﬁ:mm,wwvdny mmwwmmm

Asimismo, declaramos resswianie oomdn ascrelo & 3 L ampress EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS GAYV SAC.. es ef responsable de aportar, la
mm‘:ouwo:‘m:mumumu o ' rocoplacin, preparacion, presendaciin y as asl como de la aulenticidad de lbs documenios y en cumphmiento
de umm:mg Oferta Tecnica, Ofeta  Economica. requisitos para o
- 4 - el convaio, presentacion de Garantia de el cumpinwento, Convol Logisico y

) Las e cada uno de los del las siguentes Aowmmo Operador Wiouterio, Control tecnico de 1 obra, 3sé como I3 presentacion de ioda
docu para ol del parsonal PrOPUBSIO Y CuBiguer C¥a OCUMENtB0ION durante
1 wamommm (%)e ecuadn de s obra

Por lo tanto m stédad de s ’)N‘RU(Y;;A.

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO @achhd I3 documentacin u aporta, sendo la empresa :MPR:SA CONST 0 Y
= WIzSERV\\."JS GAV SAC. responsable de |8 elaboraciin de 05 COLUmEnts DIFa & procedimento de

A CASO CONYArO Serd O Su exchushy
CEHSARRAGS 7 MOVERE: DENOMINACION O RAZON SOCAL 0L SAGHL 16 ohd: S I T3 peranch sy oo :

TOTAL OBLIGACIONES 100%

(L. al—

Chavin de Hudntar, 22 de mayo del 2024

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fuente: Anexo n.° 5 de las Bases Integradas y presentado por el postor Consorcio Gambini

Consecuentemente, la observacion al anexo n.° 5 del postor Consorcio Gambini,
sefalada por los miembros del comité de seleccion, carecia de sustento, toda vez que
dicho anexo presentado por el postor especifica quién es el responsable de acreditar la
experiencia, conforme a lo requerido en las bases integradas.

Complementariamente, se advierte que las observaciones relacionadas al Anexo n.° 5
recién fueron consignadas en la segunda evaluacion del comité de seleccion,
evidenciandose nuevamente que no se efectud una evaluacion integral o conjunta de
las propuestas presentadas por los postores, conforme lo sefiala la Resolucion
n.° 2635-2022-TCE-S1, del 22 de agosto de 2022, del Tribunal de Contrataciones.

v' Respecto a la oferta del postor Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C.

Mediante nota n.° 4, los miembros del comité de seleccion, no admitieron la oferta del postor
Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C. (Apéndice n.° 15), consignando
textualmente lo siguiente:

“Nota N° 04: NO SE ADMITE la oferta del postor Constructora Consultora Roberto & Edgar
S.A.C., debido a que no presento la subsanacion dentro del plazo establecido, mediante

el portal SEACE.”
#
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Al respecto, el comité de seleccion precisa que el postor Constructora Consultora Roberto &
Edgar S.A.C. no ha subsanado la observacion realizada, la cual estuvo relacionada con el
contenido anexo n.° 1 — Declaracion Jurada de Datos del Postor; sin embargo, como ya se ha
expuesto, dicha observacién no correspondia, dado que el comité evalud un requisito no
establecido en las bases integradas, y el postor Constructora Consultora Roberto & Edgar
S.A.C. cumplié con la presentacion de dicho anexo conforme a lo solicitado en las bases, por
lo cual correspondia su admision

En ese sentido, se tiene que la decision adoptada por los miembros del comité de seleccion,
de no admitir al postor Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C, no permitié que la
Entidad cuente con una posible mejor propuesta, considerando que su oferta econdmica fue al
97,95% del valor referencial es decir S/985 807,06, haciendo una diferencia de S/20 192,94 en
comparacion de la posterior oferta ganadora.

v" Respecto a la oferta del postor Grupo Florcab S.A.C.

Mediante nota n.° 5, los miembros del comité de seleccion, no admitieron la oferta del postor
Grupo Florcab S.A.C. (Apéndice n.° 15), consignando textualmente lo siguiente:

“‘Nota N° 05, El postor GRUPO FLORCAB S.A.C., presenté la subsanacion dentro del
plazo establecido, donde se solicité subsanar la foliacion y nomenclatura del
procedimiento de seleccion mediante el portal SEACE™

()

El postor Grupo Florcab S.A.C., NO PRESENTA el anexo n.° 4 - Declaracion Jurada de
Plazo de Ejecucion de la Obra, conforme lo solicitado en el numeral 1.7 del capitulo Ill y
el numeral 1.9 de las bases integradas “El plazo de ejecucion de la obra materia de la
presente convocatoria, es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO incluido su
equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, teniendo en cuenta que el
presente procedimiento de seleccion es BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCION LLAVE
EN MANO, asi mismo en el Anexo N° 04 de las bases esta establecido la presente
consideracion, tal como se visualiza en las siguientes capturas de pantalla:

()

“El postor GRUPO FLORCAB S.A.C cuenta con una capacidad de libre contratacion de
S/ 926 477,15 la presente obra tiene un valor referencial de S/ 1 006 428,40 porque el
presente postor no dispone de ese monto, en ese sentido se estaria configurando una
infraccion, el cual es pretender contratar con el estado por montos mayores a su capacidad
libre de contratacion a la fecha de presentacion de la oferta para lo cual se aprecia la
presente captura de la ficha tnica de proveedor (OSCE), por los fundamentos expuestos
NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR GRUPO FLORCAB S.A.C.

(...)" (Subrayado es nuestro)

De lo sefialado, se observa que el postor presentd la subsanacion del Anexo n.° 1 (Apéndice
n.° 19), pese a que no correspondia conforme se expuso precedentemente; sin embargo, los
miembros del comité de seleccion efectuaron nuevas observaciones a la oferta del postor,
relacionadas al contenido del Anexo n.° 4 y la capacidad de libre contratacion; las cuales no
fueron advertidas en la primera evaluacion realizada a través del “Acta de calificacion y
evaluacion de oferta y otorgamiento de la buena pro” de 23 de mayo de 2024 (Apéndice
n.° 16).

12 Nota: De la revision del Acta de otorgamiento de la buena pro, se verifica que la observacion se refiere al Anexo n.® 1 - Declaracion Jurada de
Datos del Postor y no a errores en la foliacion ni la nomenclatura del procedimiento de seleccion.
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En ese contexto, se tiene que los miembros del comité de seleccion, no admitieron al postor
Grupo Florcab S.A.C, argumentando que no presentd el anexo n.° 4 de acuerdo a lo
establecido en las bases integradas y que no tenia la capacidad de libre contratacion mayor al
valor referencial de la obra; sin embargo, dichas observaciones recién fueron consignadas en
la segunda evaluacion del comité de seleccion, evidenciandose que no se efectud una
evaluacion integral o conjunta de las propuestas presentadas por los postores, conforme lo
sefiala la Resolucion n.° 2635-2022-TCE-S1 de 22 de agosto de 2022, del Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Asimismo, se advierte que los argumentos sefialados por los miembros del comité de
seleccion, respecto a la consulta de la capacidad de contratacidn no son correctos, dado que
el comité de seleccion sefiald que efectud la revision de la pagina web Ficha Unica del
Proveedor del OSCE, para verificar el monto de capacidad de libre contratacion del postor
Grupo Florcab SAC, lo cual no corresponde en la presente etapa, mas aun si dicha capacidad
contratacion, no_es factor de evaluacion estipulado en las bases del procedimiento de
seleccion, conforme lo establecido en el numeral 50.2, del articulo 50 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, que sefiala “Para evaluar las ofertas, la Entidad utiliza dnicamente los
factores de evaluacion y el procedimiento que haya enunciado en los documentos del
procedimiento...”

Ademas de acuerdo a lo establecido en el articulo 214° del Reglamento de Contrataciones del
Estado, la constancia de capacidad de libre contratacidn, es un requisito que se presenta para
perfeccionar el contrato y no en la etapa de procedimiento de seleccion.

Ahora bien, sobre la base de lo expuesto, se evidencia que los miembros titulares del comité de
seleccion, declararon no admitidas las ofertas de Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad
Anénima Cerrada, y Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C., considerando algunas
exigencias que no correspondian y efectuaron nuevas observaciones a los postores Oxigas
Contratistas Generales S.R.L., Consorcio Gambini y Grupo Florcab S.A.C, evidenciandose que el
comité de seleccion no realizé una evaluacion integral de las ofertas en la fecha establecida dentro
del cronograma del procedimiento de seleccion®, tal como se realizo con la oferta presentada por
el Consorcio El Rey, evidenciando con ello que el comité de seleccion no aplicd los principios de
igualdad de trato, competencia y eficacia y eficiencia, establecidos en los literales b) , €) y f),
respectivamente, del articulo 2° de la Ley de Contrataciones, maxime si de la evaluacion realizada
por la comision de control también incurrié en la observacion referida al contenido del Anexo n.* 1
- Declaracion jurada de Datos del Postor, como se desarrolla mas adelante.

Seguidamente, los miembros del comité de seleccion dieron por culminado el proceso de admision
de ofertas, admitiendo Unicamente la oferta del Consorcio El Rey y procedieron a evaluar dicha
oferta otorgandole un puntaje de 105 puntos, con lo cual se le otorgd la buena pro, por un monto
de S/1 006 000,00, concluyendo asi la etapa de calificacion, evaluacion y otorgamiento de la buena
) &‘\%\M Ctu%f pro.
Consecuentemente, se tiene que la no admision de las ofertas Corporacion Integracion y
Desarrollo Sociedad Anoénima Cerrada y Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C., limitd
@5 a la Entidad a contratar en mejores condiciones econémicas y propicié la contratacion del
Consorcio El Rey que presentd una mayor oferta econémica; toda vez que, dichos postores
ofertaron hasta el monto de S/905 794,56 (90,00% del valor referencial) y el ganador el consorcio
El Rey ofertd el monto de S/1 006 000,00 (99,99% del valor referencial); es decir, se tenia una
diferencia economica de hasta S/100 205,44.

S
S
5
3
=

3Acta de apertura admision, evaluacion y calificacion de oferta y otorgamiento de la buena pro de Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-
MDCHH/CS-1, de 23 de mayo de 2024
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Adicionalmente, es importante destacar que José Ismael Céspedes Cayaca, Juan Carlos
Antequera Huaman y Max Alfredo Moreno Correa, miembros titulares del comité de seleccion,
admitieron la oferta del postor Consorcio El Rey (Apéndice n.° 15), sin consignar ninguna
observacion; sin embargo, de la revision efectuada a la oferta presentada por los integrantes del
Consorcio El Rey, identificandose que también se presenté el anexo n.° 1 con divergencias,
respecto a la Ficha Unica del Proveedor, dado que se muestran 2 direcciones diferentes para
ambos documentos, conforme se muestra a continuacion:

IMAGEN N° 4
DOMICILIO DEL CONSORCIADO EMPRESA CONSTRUCTORA GM E.IR.L. NO COINCIDE CON LO
REGISTRADO EN LA FICHA UNICA DEL PROVEEDOR

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

jnicio > Busquedp > Ficha Unica del Proveedor

Sefores
COMITE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 31-2024-MDCHH-CS- PRIMERA CONVOCATORIA

EMPRESACONSTRUCTORAGMEIRL.  Pe¥ cauteaimeon D o5 e s et con 6o CONSORCO EL

be sujeta a la verdad
gentes . o0 it e Delos del consorciado 1 o
Nombre, \acio A AC
' : Deinnacm o EMPRESA CONSTRUCTORA QUILLASH S.AC.
Domicilio Legal AV MONTERREY NRO. 217 URB. BAROS MONTERREY
" (ALTURA DE HOTEL EL PATIO DE MONTERREY) ANCASH -
o + 20531055722 . HUARAZ - INDEPENDENCIA
[ :Ugé 20610375171 | Tofono(s) - | 835789667
Teléfono 2959427666 Correo electrénico” cean cortadores il cor = B
Email : grmolinasg@hotmail.com g8l coosoeciada 2 E— -
“ombre, Denominacion EMPRE:! RUC G |
g S —— T sm‘oermr - ° SA CONSTRUCTORA GM ELR.L.
Somiciio Legal : JRSAN ISIDRO NRO. SN OTR CENT SAN MARCOS

won ANCASH - HUARI -
UC 20831085722 TM e — —
PE !
. 5 -
Correo electronico : grmolinas@hotmail. com =L L

Fuente: Plataforma Buscador de Proveedor del Estado — Ficha Unica del Proveedor - https://apps.osce.qob.pe/perfilprov-uifficha/20531055722

(FRENTE AL OVALC EN EL RESTAURANT R
3 OSALES;
MARCOS ;

Al respecto es de precisar que si bien es cierto, las bases integradas (Apéndice n.° 14) no
establecian la revisién de los datos consignados en el anexo n.° 1 con la Ficha Unica del
Proveedor, sin embargo, dicho requerimiento fue efectuado sin corresponder por el comité de
seleccion, para los postores: Oxigas Contratistas Generales S.R.L., Consorcio Gambini,
Constructora y Consultora Construvida E.|.R.L., Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C.
y Grupo Florcab S.A.C., generando una solicitud de subsanacion y/o la no admision de las
propuestas de dichos postores.

Sin embargo, para el Consorcio El Rey que también se presenté el anexo n.® 1 con divergencias,

respecto a la Ficha Unica del Proveedor, no le fue observada dicha divergencia, evidenciando

ello que el comité no aplicé a dicho postor, el principio de Igualdad de trato previsto en el literal b)

WG del articulo 2° de la Ley de Contrataciones, que sefiala “... Este principio exige que no se traten
A@ 4 de manera diferente situaciones que son similares...”
S

=

Por lo expuesto, se advierte que, los miembros del comité de seleccion, no tuvieron igualdad de
trato hacia el postor Consorcio El Rey, dado que no le fue observada la misma divergencia de
datos del anexo n.° 1, como a los demas postores; pasando a la etapa de calificacion sin ninguna
observacion y posteriormente obteniendo el buen pro del proceso de seleccion (Apéndice n.° 18)

) WUy
&
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b) Subgerente de Logistica y Control Patrimonial de la Entidad no advirtié que el postor
ganador presentd documentos con variaciones e inexactitudes para acreditar su
experiencia, para el perfeccionamiento del contrato.

Mediante Carta n.° 002-2024-CONSORCIO EL REY de 17 de junio de 2024'* (Apéndice n.° 20),
Erika Yulissa Espinoza Blas, representante comun del Consorcio El Rey, postor declarado ganador
de la buena pro (Apéndice n.° 18), presento a la oficina de tramite documentario de la Entidad,
los documentos para el perfeccionamiento de contrato; los cuales fueron derivados a la
subgerencia de Logistica y Control Patrimonial, a cargo de Max Alfredo_Moreno Correa®,
designado mediante la Resolucion de Alcaldia n.° 082-2024-MDChH/A de 5 de abril de 2024
(Apéndice n.° 21), siendo recibidos el 19 de junio de 2024.

Al respecto, de la revision de dicha documentacion se ha identificado la existencia de
incumplimientos por parte del postor ganador de la buena pro, los cuales no fueron advertidos por
la Entidad, conforme se detalla a continuacion:

Documentos con variaciones e inexactitudes que presento el postor ganador para acreditar
la experiencia

v' Documentacion presentada para acreditar el desagregado de partidas

De la verificacion realizada al Anexo n.° 6 — Precio de la oferta, se advierte que el monto
ofertado por el postor Consorcio el Rey, fue por el monto total de S/1 006 000,00; sin embargo,
de los documentos presentados para el perfeccionamiento de contrato, donde acredita el
desagregado de las partidas que seran ejecutadas, considera un precio total de
S/1 006 438,40; importe que, difiere con el precio ofertado por el postor, segun el anexo n.° 6
— Precio de la Oferta, con el cual se le adjudicd la buena pro; tal como se evidencian en las
siguientes imagenes: .

La imagen se muestra en la siguiente pagina

1 Recibido por la Entidad con expediente de tramite documentario N° EE2024-003336 el 19 de junio de 2024.

15 Mediante Carta n.® 017-2024-MDCHH-GAF/ULyCP/MCMA de 14 de junio de 2024, Max Alfredo Moreno Correa presenta su renuncia al cargo

se subgerente de Logistica y Control Patrimonial, la cual es aceptada el 17 de junio de 2024; sin embargo, recién se da por concluida su designacion

al cargo. mediante la Resolucion de Alcaldia n.® 106-2024-MDChH/A de 21 de junio de 2024; por lo cual atn se encontraba en funciones.
————————
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IMAGEN N° 5
ANEXO N° 6 -PRECIO OFERTADO Y DESAGREGADO DE PARTIDAS PRESENTADO POR EL
CONSORCIO EL REY

ANEXO N° 6§ DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DIO ORIGEN A LA OFERTA

PRECIO DE LA OFERTA e bl
e “aas m e . owm
COMITE DE SELECCION e
S SIMPLIFICADA N*31-2024. — PRIMERA C ORIA an  Mu am

Es grato dirigirme 8 usted, pare hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

—

B2 S2RE SRRE &R
&
g

1380
CONCEPTO PRECIOTOTAL | Sl
[CONTRATACION DE  EJECUCION DE — = v e mws
IMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA nero«nnl 1 e wn sz
YIO RECREATIVA EN LA LOSA MULTIDEIORTIVA DEL 00660100 e

DE LA PROVINCIA DF MWIIARI NEI_NEDao T0 DE

$/1,006,000.00

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,

5 3 , pruebas y, de ser &
m.umwmnuwmmmwmwwmw
mmdmd‘hmamultnwhlaummumwﬁawew
legal, no incluirén en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Son: Un Méién Seis Mi con 00100 soles

2 BRR RUfR °*F °*2

HUARAZ 22 DE MAYO DEL 2024

EL REY

ﬁm—uﬁ,ﬁ

Fuente: Oferta econdmica del Consoruo El Rey y Carta N° 002-2024-CONSORCIO EL REY de 17 de junio de 2024

Cabe precisar que, de acuerdo al literal p) del numeral 2.3. Requisitos para perfeccionar el
contrato, del capitulo 1 “Del procedimiento de seleccion”, de la seccién especifica de las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14), el postor ganador de la buena
pro debia presentar, para perfeccionar el contrato, el desagregado por partidas que dio origen
a la oferta de acuerdo a lo presentado en su propuesta, de acuerdo al detalle siguiente:

“2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

(...)

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma
alzada.” (Resaltado es agregado)

Consecuentemente, se evidencia que el Consorcio El Rey incumplié con acreditar el
desagregado de partidas, de conformidad al anexo n.® 6 que dio origen a su oferta con la cual
gand la buena pro del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 18), dado que el monto
presentado para el perfeccionamiento del contrato fue de S/1 006 438,40 el mismo que difiere
del monto considerado en el anexo n,® 6 de su oferta el cual fue equivalente a S/1 006 000,00.

No obstante, dicha variacion no fue advertida por Max Alfredo Moreno Correa, subgerente de
Logistica y Control Patrimonial de la Entidad, incumpliendo el numeral 64.6 del articulo 64° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, que sefiala:

“Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el ¢rgano encargado de las
contrataciones o el érgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro...”
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Destacandose que, Max Alfredo Moreno Correa también fue integrante del comité de seleccion
y elaboré las bases del proceso de seleccion; por ende, tenia conocimiento del contenido de
dichas bases, ademas tuvo a la vista los documentos presentados por el contratista, por lo que
pudo identificar las variaciones respecto al anexo n.° 6 y el desagregado de partidas
presentado por el contratista.

Documentos presentados para acreditar la experiencia del especialista en seguridad y
salud ocupacional

De la revision efectuada por la comisién de control a la documentacion presentada por el
Consorcio El Rey para el perfeccionamiento del contrato, se advierte que acredité como
especialista en seguridad y salud ocupacional al ingeniero civil Gumercindo Richerd Molina

Salinas, con la siguiente experiencia profesional:

CUADRON° 6
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Fechade | Experiencia
N° Cargo Entidad Obra D:ecsuemn::;: inicioy fin | adquirida
¥ de labores en dias
Mejoramiento  del servicio de transitabilidad Certificado de
Especialista en DUMEC mediante puente tipo colgante en la localidad de 23 de 05/09/2018
1 seguridad y salud GROUP Ochocolca del Centro Poblado de Chaucayan R al 7
ocupacional SRL distrito de Llacllin -Provincia de Recuay - 21/11/2018
2018
Departamento de Ancash
Especialista en CONSORCIO | Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y | Certificado de 16/08/2019
2 seguridad y salud EJECUTOR | peatonal en las calles de la plaza de armas del | 19 de enero de al 146
ocupacional SAN PEDRO | distrito de Tapacocha, provincia de Recuay -Ancash 2020 09/01/2020
Especidisiaren DUMEC CreaC|On°deI pgwmentadg d'e las calles Sgn .Juan Constanc.la 17/05/2021
. cuadra N° 01 e ingreso principal a marca, distrito de laboral, sin
g Sguid e CROMF Marca, Provincia de Recuay -departamento de fecha de - "
ocupacional SRL. ' Y, P e 14/08/2021
Ancash emision
Ing. Especialista Certificado de
en seguridad, Creacion del sistema de riego tecnificado | conformidad 13/10/2021
CONSORCIO | . e
4 salud CUCHOS Jircatsuclla-Cuchos, centro poblado de San | de servicio de al 120
ocupacional en Miguel, distrito de Ponto -Huari -Ancash 14 de febrero 10/02/2022
el trabajo del 2022
Especialistaen | CONSORCIQ | Meloramiento y ampliacién de la infraestuctura | - o qoagy ge | 10/02/2019
; deportiva de Grass sintético de la localidad de X
. seguidady selud Gz DE Rambran del centro poblado de San Miguel, distrito o 1iag B 144
en el trabajo ARZOBISPO I L agosto de 2019 | 04/07/2019
de Ponto — Huari -Ancash
s Ampliacion del servicio de provision de agua para
lngr.] I:spz;:ja:;ta Empresa riego de los sectores Tunas Jirca -Cabildo Jirca- | Certificado de 13/10/2022
6 sl :cgu aciohal constructora | Mulliirca de la localidad de Alpbamba del distrito de | conformidad de al 154
P ) GM EIRL Yanama, provincia de Yungay, departamento de servicio 16/03/2023
en el trabajo
Ancash.
TOTAL 730

Fuente: Carta n.° 002-2024/CONSORCIO EL REY de 17 de junio de 2024
Elaborado por: comision de control

Cabe precisar que, los literales A.2 y A.3 del numeral 3.2 “Requisitos de Calificacion” del capitulo 11
“Requerimiento” seccion especifica de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 31-
2024-MDCHH/CS-1 (Apéndice n.° 14), establecieron que el plantel profesional clave necesario
debia estar conformado por un (1) Residente de obra y un (1) Especialista en seguridad y salud
ocupacional, quienes debian cumplir los siguientes requisitos:

[ —————————— 5t it Aot
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CUADRON°7
REQUISITO DE EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
PROFESION CARGO DESEMPENADO TIEMPO DE EXPERIENCIA
Ingeniero Civl Acreditar experiencia efectiva
- " | Residente o Supervisor o Inspector o jefe de supervision; en | minima de TREINTA Y SEIS
titulado, 6 g s ey .
habilitado y lg gjecumon o. inspeccion o superynsuon de obras iguales o | (36) MESES, computados
; similares al objeto de la convocatoria. desde la colegiatura

colegiado

Especialista en seguridad en Obra, de (en) Salud
Titulado y | Ocupacional, de (en) Seguridad e Higiene, de (en) Seguridad
colegiado y Riesgo, de (en) Seguridad y Salud, de (en) Seguridad y
ingeniero  civil | Salud Ocupacional, de (en) Seguridad e Higiene, de (en) | Acreditar experiencia
ylo ingeniero | Seguridad y Riesgo, de (en) Seguridad y Salud, de (en) | efectiva minima de VEINTE Y
minas ylo | Seguridad y Salud en el Trabajo, de (en) seguridad y medio | CUATRO  (24) MESES,
ambiental  ylo | ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, o la combinacion | computados desde la
afines de estos; en la ejecucion o inspeccion o Supervision de obras | colegiatura,

en general.”

Fuente: Bases integradas del procedimiento de seleccion de AS n.° 31-2024-MDCHH/CS-1
Elaborado por Comision de control

Asimismo, dicho tiempo de experiencia profesional concuerda con lo establecido en el literal A.2'y
A.3 experiencia del plantel profesional clave del capitulo XXIX “Requisitos de Calificacion” de los
Términos de Referencia®® del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-
MDCHH/CS-1, tal como se muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 6 ,
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DESCRITO EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA

[ EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A3

Reauisitos:
N Cargo — Experiencia
e de axpanencia alectiva minma oe IREINTA ¥ SEIS (30) MESES
o1 Obra computados desde ia colegiatura, como o o Sup or o ir o
Jete de supervisidn. en la ejecucitn O INBPeccion © supervisidn de obras iguales
o simikares al objeto de la convocatoris
Especialista Acrediiar expenencia electiva minima ge VEINTE ¥ CUATRO (24) MESES.
oz en Seguridad computados desde s |, COMG an segundad en Obra, de
y Salud (en) Salud Ocupacional. de (en) Segurdad e Higione, de (en) Seguridad y
Ocupacional Riosgo. de (en) Segurndad y Salud, de (en) Seguridad y Salud Ocupacional. de
(en) Seguridad o Higiene, de (en) Segurdad y Riesgo, de (en) Seguridad y
Salud, de (en) Segundad y Salud en el Trabajo, de (en) seguridad y medio
ambiente. Seguridad y Salud en el rabajo. © la combinacion de estos; en |a

Acredtacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el lieral ©) del numeral 139.1 del articulo 136 del
Reglamento este ito de se para la ' del

Fuente: Téminos de Referencia del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n. 31-2024-MDCHH/CS-1

16 Conforme lo establece el Articulo 29° Requerimiento:

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la
descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pablica de la contratacion, y las
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial, tales
como la georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. EI requerimiento incluye, ademas, los requisitos de calificacion que se consideren
necesarios. Del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.* 344-2018-EF.
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Al respecto, de la revision efectuada a los certificados presentados por el Consorcio El Rey
para acreditar la experiencia del ingeniero civii Gumercindo Richerd Molina Salinas,
especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, se destaca el certificado de trabajo de 14 de
agosto de 2019, (item n.° 5 del cuadro n.® 6) emitido por el Consorcio Cruz de Arzobispo, por
el periodo _comprendido del 10 de febrero al 4 de julio de 2019, el cual presenta una
inconsistencia debido a que al contrastarlo con la documentacion que presenté el Consorcio El
Rey, para acreditar el anexo n.° 10" - Experiencia del postor en la especialidad, presento el
“Acta de recepcion de la obra™”, se observa que, indica como fecha de inicio de obra el 11 de
febrero de 2019 y culminacién el 26 de mayo de 2019; en ese sentido, el plazo solamente
computaria por el periodo sefialado en dicha acta de recepcion por 104 dias, tal como se
observa en las siguientes imagenes:

IMAGEN N° 7
CERTIFICADO DE TRABAJO DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD Y ACTA DE
RECEPCION DE OBRA PRESENTADO POR EL CONSORCIO EL REY

A @ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO

“Afo de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad”

I8, Sacktesntnts. GG oot ACTA DE RECEPCION DE 03RA

Integradio por las empresas: SERVICIOS MULTIPLES MARFE E.LE.L, con RUC N® . S e -
2 221 y C GM ELR.L con RUC N® 20531055722, con DATOS G LES
domiclio P
scal en el centro poblado de san Jorge s/n Ponto Huarl Ancash. :wgs;ggg;ic&oL&ziJmAmtum Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA OE
ool L —ANCASPFAUDAD DE RAMBRAN, DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO
UBICACION
REGION ANCASH
PROVINCIA HUARI
DISTRITO PONTC
OCALIDAD CUCHOS
NTRA A CONSORC.O CRIZ (JF Ak 7r
. TN S ICADA 041 20 VOPe
| i :%_’U\Ea‘og S 1EnINN ’
\ ] :m,uem CONTRATADO ¥ ronssase
Febrero del 2019 al 04 de julio del 2019. et ey
Cabe mencionar que durante 1a ejecucion de toda la obra especialista ha PLAZO DE EJECUC Bera Vi ~
\ZO DE EJECUCH JONTRACTU las C
- o . . CUCION CONTRACTUAL 105 dias Cadunidarios
cumplimiento de sus funciones. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO I
- o i s — ’ = (4 de Febrero del 2019
Spie o praswin: antiicado 8 solicing FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 11 de Febrero de 2019
Je 2019
correspondientes. FECHA DE CULA ~ PROOCLL A
o — CHA DE CULMINACION PROGRAMADA 26 de Mayo de 2019
EL REY FECHA DE CULMINACIO )
on ) MINACION REAL 25 de Mayo de 2015
SRR cows 55w b A4S T

gnte: Carta N° 002-2024-CONSORCIO EL REY de 17 de junio de 2024 y anexo N° 10 “Experiencia del postor en la especialidad” de 22 de mayo de 2024

Consecuentemente, se advierte que el Consorcio El Rey no acredit6 el tiempo de experiencia
requerido para el especialista en seguridad y salud ocupacional, dado que, solo acreditaba un
tiempo acumulado de 690 dias calendario, experiencia menor a la solicitada en las bases del
procedimiento de seleccion (24 meses o 730 dias calendario); sin embargo, dicha
inconsistencia en las fechas o periodos no fue advertida por Max Alfredo Moreno Correa,
subgerente de Logistica y Control Patrimonial de la Entidad, pese a que tuvo a la
documentacién a la vista pues también fue miembro titular del comité de seleccion,
incumpliendo el numeral 64.6 del articulo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
que senala:

“Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el érgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro...”

'7 Anexo enviado por el postor Consorcio El Rey a través del Portal Web del SEACE durante la etapa de presentacién de ofertas (Electronica).
'8 Obra: “Mejoramiento y ampliacion de la infraestructura deportiva de Grass sintético de la localidad de Rambran del centro poblado de San Miguel,
distrito de Ponto — Huari -Ancash”
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Destacandose que, Max Alfredo Moreno Correa también fue integrante del comité de seleccion
y elabor6 las bases del proceso de seleccion; por ende, tenia conocimiento de los requisitos
de las bases y verificd los documentos presentados por el contratista, para acreditar la
experiencia del personal clave para ejecutar la obra.

Sobre la base de lo expuesto, se evidencia que Max Alfredo Moreno Correa, como subgerente de
Logistica y Control Patrimonial de la Entidad, no advirtio que el Consorcio El Rey presentd
documentacién con variaciones respecto a su propuesta y con inexactitudes para acreditar la
experiencia del personal clave, para la firma de contrato, vulnerando asi, el numeral 64.6 del
articulo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Asimismo, se tiene que el Consorcio EI Rey al haber presentado documentacion con variaciones
e inexactitudes de experiencia para la firma de contrato, incumplié con el literal e) del articulo 139°
Requisitos para perfeccionar el Contrato, del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado,
que sefiala que para perfeccionar el contrato el postor ganador presenta “Los documentos que
acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de
obras y consultoria de obras”; asi también, se incumpli6 el literal f) del articulo 175° Requisitos
adicionales para la suscripcion del contrato de obra, del mismo reglamento, que sefiala que el
postor ganador debe “Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el
caso de obras sujetas al sistema de suma alzada’.

En consecuencia, se suscribio el Contrato n.° 053-2024-MDCHH-AS31/GM de 20 de junio de 2024
(Apéndice n.° 22), para la ejecucion de la obra, el cual también consta con el visto bueno dela
subgerencia de Logistica y Control Patrimonial.

Documentos con inexactitudes y presuntamente carentes de veracidad que presentd el
postor ganador para el perfeccionamiento del contrato

De la documentacion presentada por el postor ganador del procedimiento de seleccion, para el
perfeccionamiento del contrato, también se ha identificado documentos con inexactitudes y
presuntamente carentes de veracidad, los cuales detallamos a continuacion:

v Documentos presentados para acreditar la experiencia del Residente de Obra:

De la revision a la documentacion presentada por el Consorcio el Rey para la firma del contrato,
se advierte que propuso a Carlos Alberto Gantu Marzano, como residente de obra, sefialando
lo siguiente como experiencia profesional del citado:

CUADRON° 8
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL RESIDENTE DE OBRA
Emisor del Fechade | Experiencia
N° | Cargo | certificado de Obra Documento presentado inicioy fin | adquirida
trabajo de labores en dias

Mejoramiento y ampliacion de los
servicios de practica deportiva y/o

; Municipalidad : . : Constancia de trabajo de 10 de junio | 01/04/2024
Residente | . .. recreativa del complejo deportivo i
1 distrital de . ; de 2024 y orden de servicio de 22 de al 70
de obra . Curihuanca del anexo Curihuanca,
Shilla ; e marzo de 2024 10/06/2024
centro poblado de Llipta, distrito de
Shilla -provincia de Carhuaz -l Etapa
Residente Jul|§n Moisés Coq;trucc@n del cornp?e]o deportivo Certificado de trabajo de 12 de abril 11/12/2023
2 oy Aguilar familiar Cruce Piquip -Yungay- de 2024 al 105
Villafana yungay-Ancash 25/03/2024

M
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Emisor del Fechade | Experiencia
N° | Cargo | certificado de Obra Documento presentado inicioy fin | adquirida
trabajo de labores en dias
55 Mejoramiento de la losa | Contrato de servicios de 03 de
3 Residente gﬁriryﬁgzl;dad de multideportiva de  San  Rosa | setiembre de 2018 — Certificado de 10/09a/|2018 72
de obra .. (Segunda etapa) Distrito de Ajja -Aija | conformidad de servicio de 22 de
Aija : 21/11/2018
-Ancash noviembre de 2018
z Municipalidad ; " Contrato de servicios profesionales Ry
4 | Residente | o incial de | Meloramiento  de 18 102 ooy e 11 de marzo de 2018 y l 295
de obra .. multideportiva de Santa Rosa -Distrito ; o 24/07/2018
Aija e Certificado de 24 de julio de 2018
de Aija -Aija -Ancash
Creacion de la losa de recreacion
Redldaiite | Convorco San multiusos e!l .Ia Iocalidad_ de | Contrato de |o<faci6n de servicios | 28/11/2019
5 deobra | Miguel Huapra del distrito de San Miguel | de 27 de noviembre de 2019 y al 90
de Aco - provincia de Carhuaz - | certificado de 15 de junio de 2020 26/02/2020
departamento de Ancash
Residente | Grupo  Eplcs Certificado de trabajo de agosto de | 03/09/2014
6 ol it SAC Remodelacion del coliseo cerrado y | 2015 y contrato de locacion de al 329
cerco perimétrico de Recuay -Ancash | servicios de 10 de setiembre de 2014 | 29/07/2015
Residente | Inversiones Creacion de la losa multideportiva en | Constancia de trabajo de 31 de | 15/04/2013
7 e el centro poblado de Yanas, distrito | agosto de 2013 y contrato de locacion al 134
de Huacchis -Huaraz -Ancash de servicios de 10 de abril de 2013 27/08/2013
TOTAL 1095

Fuente: Carta n.° 002-2024/CONSORCIO EL REY de 17 de junio de 2024.
Elaborado por: Comisién de Control

Del cuadro precedente, se observa que el certificado de 15 de junio de 2020 (item n.° 5)
expedido por el Consorcio San Miguel, que presentd el Consorcio El Rey, para acreditar la
experiencia del residente de la obra en el proyecto “Creacion de la losa de recreacion multiusos
en la localidad de Huapra del distrito de San Miguel de Aco — provincia de Carhuaz -

departamento de Ancash, con Codigo Unico de Inversion n.° 2447796, para el periodo de
28 de noviembre de 2019 al 26 de febrero de 2020; difiere de la informacion obtenida de la
consulta efectuada al aplicativo informatico de INFObras, donde se advierte que la Entidad no

continuacion:
IMAGEN N° 8

registr6 a Carlos Alberto Gantu Marzano como residente de obra; sino al ingeniero Edwin
Freddy Carbajal Bonifacio como residente de la obra en mencion, tal como se muestra a

RESIDENTE DE OBRA REGISTRADO EN INFOBRAS PARA LA OBRA CON CUI N°2447796

Residente

Nombre y apellido

/201

EDWIN CARBAJAL

Fechadeinicia de zbores

Pagina(T)de(1): Totalregistros{)

Fecrafndelaoores

Fuente: Aplicativo informatico INFObras.

19 Proveniente del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2019-MDSMA/CS-1

ot 302 T A A S S AS
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Asimismo, con la finalidad de corroborar la informacion verificada en los aplicativos
informaticos, mediante oficio n.® 0280-2024-MDCHH/OCI de 15 de agosto de 2024 (Apéndice
n.° 23), se solicitd a la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, confirme de ser el caso la
participacion de Carlos Alberto Gantu Marzano, como residente en dicha obra; en atencion a
ello, con informe n.° 099-2024-MDSMA/OSDS/SGIDUR de 5 de setiembre de 20242
(Apéndice n.° 24), suscrito por el subgerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de
la Entidad, sefialo que no fue Carlos Alberto Gantu Marzano sino Edwin Freddy Carbajal
Bonifacio quien se desempefid como residente de obra en el proyecto mencionado, lo que
evidencia que el documento que presenté el Consorcio El Rey para acreditar la experiencia del
residente de obra seria un documento presuntamente carentes de veracidad.

En ese sentido, se evidencia que Edwin Freddy Carbajal Bonifacio se desempeii¢ como
residente de la obra: “Creacion de la losa de recreacion multiusos en la localidad de Huapra
del distrito de San Miguel de Aco - provincia de Carhuaz -departamento de Ancash’, durante
toda la etapa de la ejecucion (del 28 de noviembre de 2019 al 26 de febrero de 2020); de lo
cual se advierte que el ingeniero Carlos Alberto Gantu Marzano, no se desempefié como
residente en dicha obra de acuerdo a la informacion oficial presentada por la Municipalidad
Distrital de San Miguel de Aco a la comision de control, y el certificado presentado por el postor
ganador para acreditar la experiencia del personal clave, no debi6 ser considerado para su
evaluacion.

Consecuentemente, el certificado de trabajo presentado por el postor ganador del item n.° 5,
no computarian como experiencia profesional del residente de obra; lo cual implica que, el
resultado de la sumatorias de la experiencia presentadas por el postor ganador, daria como
resultado solo 1 005 dias calendarios, tiempo de experiencia menor 1095 dias calendarios (36
meses) solicitado en las bases del procedimiento de seleccion.

Documentos presentados para acreditar la experiencia del especialista en seguridad y
salud ocupacional:

De la revisién a la documentacion presentada por el Consorcio el Rey para la suscripcion del
contrato, se observa que propuso al ingeniero Gumercindo Richerd Molina Salinas, especialista
en seguridad y salud ocupacional, acreditando la experiencia profesional sefialada en cuadro
n.° 6, presentado precedentemente, donde destacamos los items n.° 1, 4 y 6, conforme al
siguiente detalle:

CUADRON°9
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Emisor del
= cotificiis o Bécments Fecha de Experiencia
rgo Obra inicioy fin | adquiridaen
constancia presentado ko diss
laboral
i Mejoramiento del servicio de transitabilidad 3
Especialista en e # . Certificado de
) sopuidady | DUMECTSROUP | OGS AUeiS e cueitie ol 3 ouns 23 de 05/09/2018 al
e Ochocolc del Centro Poblado de . 77
salud SRL. fs : N noviembre de 21/11/2018
‘?é Sacinal Chaucayan distrito de Llacllin -Provincia de 2018
= P Recuay -Departamento de Ancash
= Ing. Especialista Certificado de
en seguridad, Creacion del sistema de riego tecnificado | conformidad
4 salud Cocﬁiagglo Jircatsuclla-Cuchos, centro poblado de San | de servicio de 11361/8/22/(2)(2);23| 120
ocupacional en Miguel, distrito de Ponto -Huari -Ancash 14 de febrero
el trabajo del 2022

2 Adjunto al oficio n. 056-2024-MDSMA/GM de 4 de setiembre de 2024.
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Emisor del oo
fon | Gy | caesdon Documento | Fichade | Boerene
n.° 9 constancia presentado dat abg o q dise
laboral
Ing. Especialista Empresa Ampliacion del servicio de provision de agua | Certificadode | 13/10/2022 al 154
en seguridad, constructora GM | para riego de los sectores Tunas Jirca - | conformidad 16/03/2023
6 salud EIRL Cabildo Jirca-Mullijirca de la localidad de de servicio
ocupacional en Alpbamba del distrito de Yanama, provincia
el trabajo de Yungay, departamento de Ancash.

Fuente: Carta n.° 002-2024/CONSORCIO EL REY de 17 de junio de 2024.
Elaborado por: Comision de Control

Ahora bien, respecto a la ejecucion de la obra, Adjudicaciéon Simplificada n.® 002-2018-
MDLL/CS, para el “Mejoramiento del servicio de transitabilidad mediante puente tipo colgante
en la localidad de Ochocolca del centro poblado de Chaucayan distrito de Llacllin - provincia
de Recuay - departamento de Ancash, con codigo nico n.° 2410442”; se efectué la consulta
al aplicativo informatico del SEACE, donde se verificé que en las bases integradas de dicho
procedimiento de seleccion se solicité como parte del plantel profesional clave a un residente
de obra y un maestro de obra; destacandose que, para la ejecucion de dicha obra no se
considerd a un especialista en seguridad y salud ocupacional, tal como se observa en la
siguiente imagen:
IMAGEN N° 9
PROFESIONAL CLAVE SOLICITADO PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2018-MDLL/CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2018-MDLL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

o

Fuente: Portal web del Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado — SEACE.

B.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Regulsitos: |

Titulo profesional de Ingeniero Civil o agricola

B] _Maestro de obra:

Titulo de técnico.

En ese sentido, se evidencia que el certificado de trabajo, item n.° 1, del cuadro n.° 9, de 23
de noviembre de 2018, emitido por la empresa DUMEC GROUP S.R.L,, para el periodo del 05
de setiembre de 2018 al 21 de noviembre de 2018 (por 77 dias calendarios), difiere de la
consulta efectuada en el aplicativo informético del SEACE; toda vez que, para la ejecucion de
la obra en mencion, no se solicitd un especialista en seguridad y salud ocupacional.

Del mismo modo, respecto a la experiencia del item 4 del cuadro n.° 9, se efectud la consulta
al aplicativo informético del SEACE, donde se verificé que la obra fue convocada mediante el
procedimiento de seleccion Adjudicacién Simplificada n.° 010-2021-MDP-CS-1 para la
ejecucion de la obra “Creacion del sistema de riego tecnificado Jircatsuclla-Cuchos, centro
poblado de San Miguel, distrito de Ponto - provincia de Huari - departamento de Ancash, con
Cédigo Unico n.® 2468257,

Al respecto, en las bases integradas de dicho procedimiento de seleccion se verifico que se
solicitd como parte del plantel profesional clave al siguiente equipo: residente de obra y
especialista en seguridad salud y medio ambiente; destacandose que, el especialista deberia
tener como profesion ingeniero ambiental, tal como se observa en la siguiente imagen:
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IMAGEN N° 10
PROFESIONAL CLAVE SOLICITADO PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2021-MDP-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N®10-2021-MDP-CS-Primera
BASES INTEGRADAS

cato

1 [ Unidaed | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8-11P3 _

i
[ DOR

[ 1 “Unidad | NIVEL TOPOGRAFICO R

[ 1| Unidad | VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP 1.26

3. DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N°® Cargo ) Experiencia_ Profesion

1 Ingeniero Acreditar experiencia minima de DOS (02) afos, | ingeniero Agricola
Residente computados desde la colegiatura, como residente de | © Ingeniero civil
obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de obra, en la | Titulado y

ejecucién de obras iguales o similares al objeto de la | colegiado

convocatoria /‘\
2 Especialista | Acreditar una experiencia minima de dos (02) ang® | ingenierc
en computados desde la obtencion de la colegiatura, col Ambilental titulado
Seguridad Especialista en seguridad y/o Especialista en seguri y colegiado

salud y y medio ambiente y/0 como Especialista en Seguridad,
Medio Salud Ocupacional v Medio Ambiente
da ©

> K clalista en

Asimismo, es importante destacar que de acuerdo a la plataforma del SUNEDU?, la unica
profesion que tiene registrada Gumercindo Richerd Molina Salinas, es Ingeniero Civil, tal como
se evidencia en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 11
PROFESION DE GUMERCINDO MOLINA SALINAS EN LA PLATAFORMA DE SUNEDU

Direccion de Registro y Reconocimiento
de Grados y Titulos e Informacion
Universitaria

ndencia Nacional de

Superior Universitaria

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADEMICOS Y TITULOS PROFESIONALES

Graduado Grado o Titulo Inftitucién
INGENIERO CIVIL
MOLINA SALINAS, GUMERCINDO
. /ADA
RICHERD e RIV/ SAN PEDRO
DNI 31651374 Fecha de diploma: 05/10/2006
Modalidad de estudios: -
BACHILLER EN INGENIERIA
TIVIC
INGENIERIA CIVIL
:OI.INA SALINAS, GUMERCINDO Fecha de diploma: 14/09/2005 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ
[CHERD Modalidad de estudios: - DE MAYOLO
DNI 31651374 PERU

Fecha matricula: Sin informacién
(“')

Fecha egreso. Sin informacién
(**%)

Fuente: Portal web de SUNEDU - https://enlinea.sunedu.qob.pe/ .

De lo expuesto, se evidencia que el certificado de trabajo de la citada obra, de 14 de febrero
2022, emitido por el consorcio CUCHOS, para el periodo del 13 de octubre de 2021 al 10 de
febrero de 2022 (por 120 dias calendarios), contiene informacion inexacta; toda vez que, para
dicha obra se solicitd la participacion de un ingeniero ambiental, como especialista en
seguridad salud y medio ambiente, condicion que no tenia el ingeniero Civil Gumercindo
Richerd Molina Salinas.

21 Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria

A B . e £ < S A A L e Dl A 0 e S 1 e i s
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Aunado a ello, respecto a la experiencia del ltem 6 del cuadro n.° 9, se efectud la consulta
realizada en el aplicativo Buscador Publico del Cuaderno de Obra Digital*?, donde se verifico
que el residente de la obra “Ampliacion del servicio de provision de agua para riego de los
sectores Tunas Jirca -Cabildo Jirca-Mullijirca de la localidad de Alpbamba del distrito de
Yanama, provincia de Yungay, departamento de Ancash”, registré como inicio de obra el 14 de
octubre de 2022 y su culminacién el 14 de diciembre de 2022, tal como se muestra a

continuacion:
IMAGEN N° 12
ASIENTO N° 1 - APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ASIENTO N° 67
CULMINACION DE LA OBRA REGISTRADO POR EL RESIDENTE DE OBRA

it 3 o - OSCE

Ubicackin referencidl de h Ot Cidigo Gnicode maamr?«w:{-h/om o RN
Laltud SODMAB404806 . Longitud -T7I7298E24815%6 o Latitud. 0244840480175 Longitud: 77 3T298822481536
Ubigeo de obra Fecha de suscripcién del contrato Ubigeo de obra
ANCASH | YUNGAY / YANAMA 030202 ANCASH / YUNGAY / YANAMA
Fecha de asiento de apertura
W22
Fecha de asiento de cerre
Contratista de Obea
EMPRESA CONSTRUCTORA GM ELR.L.
Resdente de Cbra
TINOCO HENOSTROZA JAVIER JULIO
Supervisor de Obra
RODRGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO
Culminacion
Mofos e Cuscung 08 Oom Shgmad de la obra
Asientos el Cuadermo de Obra Digtal 14 11212022

Tieulo de Asiento Tpo de Asiencd

¥ g oo ko Apertura de -

cuademo de obra

14 /1102022

Fuente: Aplicativo Buscador Publico Cuademo de Obra Digital.

En ese sentido, se evidencia que el certificado de conformidad de servicios de 23 de mayo de
2023, emitido por la Empresa Constructora GM E.|.R.L., para el periodo del 13 de octubre de
2022 al 16 de marzo de 2023 (por 154 dias calendarios), contiene informacion inexacta; toda
vez que, el periodo de ejecucion registrado en el cuaderno de obra (del 14/10/22 al 14/12/22)
difiere mas de 3 meses, respecto al sefialado en el certificado de trabajo, que acreditar la
experiencia de Gumercindo Richerd Molina Salinas, como especialista en seguridad salud
ocupacional en el trabajo.

Ademés, cabe mencionar que el certificado de conformidad de servicios de 23 de mayo de
2023 fue emitido por la Empresa Constructora GM E.I.R.L, cuyo gerente general es el mismo
profesional clave propuesto por el Consorcio El Rey como especialista en seguridad y salud
en el trabajo, es decir, Gumercindo Richerd Molina Salinas.

2 hitps://apps.osce.gob.pe/buscador-cuademno-obra/search
“
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Complementariamente, con la finalidad de corroborar la informacion verificada en los
aplicativos informéaticos, mediante oficio n.* 0306-2024-MDCHH/OCI de 28 de agosto de 2024
(Apéndice n.° 25), se solicitd a la Municipalidad Distrital de Yanama, que confirmara de ser el
caso la participacion del ingeniero Gumercindo Richerd Molina Salinas, como especialista en
sequridad salud ocupacional en el trabajo en dicha obra; en atencion a ello, con informe
n.° 809-2024-MDY/GIDUR/RABV/G de 3 de setiembre de 20242 (Apéndice n.° 26), suscrito
por el gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad, se sefial6 que el
especialista de seguridad de la mencionada obra, fue el ingeniero Lenin Coral Castillo y no
Gumercindo Richerd Molina Salinas.

En ese sentido, se evidencia que el ingeniero Lenin Coral Castillo se desempefié como
especialista de seguridad en la obra: “Ampliacion del servicio de provision de agua para riego
de los sectores Tunas Jirca -Cabildo Jirca-Mullijirca de la localidad de Alpbamba del distrito de
Yanama, provincia de Yungay, departamento de Ancash”, durante toda la etapa de la ejecucion
de la obra; de esta manera, se advierte que el ingeniero Gumercindo Richerd Molina Salinas,
no se desempefi® como especialista de seguridad de acuerdo a la informacion oficial
presentada por la Municipalidad Distrital de Yanama a la comision de control, y el certificado
presentado por el postor ganador para acreditar la experiencia del personal clave, no debid ser
considerado para su evaluacion.

Por todo lo mencionado, los certificados de trabajo presentados por el Consorcio El Rey de los
items n.°s 1, 4 y 6, del cuadro n.° 9, para acreditar a Gumercindo Richerd Molina Salinas como
especialista en seguridad y salud ocupacional, no computarian como experiencia profesional,
por ser documentos presuntamente carentes de veracidad; en ese sentido, de la sumatorias
de la experiencia presentadas por el postor ganador, daria como resultado solo 339 dias
calendarios, tiempo de experiencia menor a los 730 dias calendarios (24 meses) solicitado en
las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 18)

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, se evidencia que el postor ganador del proceso
de seleccion, Consorcio El Rey, presentd documentos con inexactitudes y presuntamente carentes
de veracidad, para acreditar la experiencia de su personal técnico integrado por Carlos Alberto
Gantu Marzano y Gumercindo Richerd Molina Salinas, para ocupar los cargos de residente de
obra y especialista en seguridad y salud ocupacional, respectivamente; lo cual implica que, dicho
postor no acreditd la experiencia minima requerida de su equipo técnico que ejecutaria la obra.

Cabe precisar que, la experiencia minima requerida por la Entidad, busca asegurar que el plantel
profesional clave? cuente con la destreza necesaria para ejecutar satisfactoriamente las
prestaciones que son objeto del procedimiento de seleccion y que seran objeto del contrato; lo
cual no se estaria cumpliendo; dado que el personal técnico acreditado por el contratista incumplio
con la experiencia minima requerida en los términos de referencia emitidos por el &rea usuaria®.

Asimismo, lo mencionado vulnera lo previsto en el literal a) del articulo 23° del Reglamento

o Nacional de Edificaciones que establece que las personas responsables de la construccion deben
%) demostrar “capacidad suficiente para ejecutar las responsabilidades asumidas segun su
E especialidad”.
<

_& Adjunto al oficio n.° 262-2024-MDY/A de 4 de setiembre de 2024.

2 | as bases estandar aprobadas por el OSCE mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolucion N° 112-2022-OSCE/PRE
considera “que el personal clave es aquel que resulta esencial para la ejecucion de la prestacion del servicio” )

2 Tanto del contenido del articulo 16 de la Ley, como del articulo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Area
Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes términos de referencia; siendo — por tanto - la unica responsable de que los
mismas sean adecuados y que se asegure la calidad técnica para la finalidad publica que se estaria persiguiendo.
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Sin embargo, Max Alfredo Moreno Correa, subgerente de Logistica y Control Patrimonial de la
Entidad, no efectud la verificacion de la documentacion presentada por el Consorcio El Rey, hasta
el 21 de junio de 2024, fecha en la cual se da por aceptada su renuncia y concluida su designacion
en el cargo mediante Resolucion de Alcaldia n.° 106-2024-MDChH/A (Apéndice n.° 27); no
permitiéndole ello, advertir documentos con inexactitudes, presentados por dicho postor ganador,
incumpliendo, el numeral 64.6 del articulo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que establece:

“64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o al 6rgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de
comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion
presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato,
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo
establecido en la Ley y en el Reglamento {(...)".

Sobre la base de todo lo anteriormente mencionado, tenemos que los miembros titulares del comité
de seleccion no admitieron la oferta del postor Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad
Andnima Cerrada, argumentado la inclusién de un texto sin corresponder en el anexo n.° 3, a pesar
que, la observacion sefalada no alteraba el contenido esencial de la oferta y podia ser subsanada por
el postor; destacandose que, la oferta de dicho postor era por el 90% del valor referencial.

Del mismo modo, el comité de seleccion solicitd sin corresponder a los postores Oxigas Contratistas
Generales S.R.L., Consorcio Gambini, Constructora y Consultora Construvida E.I.R.L., Constructora
Consultora Roberto & Edgar S.A.C. y Grupo Florcab S.A.C., la subsanacién del anexo n.° 1,
argumentado que algunas variaciones en los datos de los postores, lo cual, no era un requisito
establecido en las bases del procedimiento de seleccion, lo cual generd posteriormente la no admisién
del postor Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C. a pesar que la oferta econdmica fue de
S/985 807,06 (equivalente al 97.95% del valor referencial).

Seguidamente, después de verificar la subsanacion el comité declaré no admitidas las ofertas de los
postores Oxigas Contratistas Generales S.R.L., Consorcio Gambini y Grupo Florcab S.A.C.,
argumentando que no presentd el anexo n.° 4 de acuerdo a lo establecido en las bases integradas;
sin embargo, dicha observacién recién fue consignada en la segunda evaluacion del comité de
seleccion, evidenciandose que no se efectud una evaluacion integral o conjunta de las propuestas
presentadas por los postores, conforme lo sefiala la Resolucion n.° 2635-2022-TCE-S1 de 22 de
agosto de 2022, del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Sin embargo, dicho comité si admitio la oferta del Consorcio EI Rey que present6 una oferta por el
monto de S/1 006 000,00 (99,99% de valor referencial), sin sefialar o argumentar alguna observacion
respecto a la propuesta de dicho postor, a pesar que, presenté el anexo n.° 1 con divergencias en los
datos consignados, evidenciando que, no se aplicé el principio de igualdad de trato de la Ley de
Contrataciones.

Consecuentemente, se tiene que las actuaciones del comité de seleccion, limitaron a la Entidad para
contratar en mejores condiciones econémicas, propiciando la contratacion del Consorcio El Rey quien
presento una mayor oferta econdmica; toda vez que, dichos postores ofertaron hasta el monto de
S/905 794,56 (90,00% del valor referencial) y el ganador el Consorcio El Rey ofertd el monto de
S/1 006 000,00 (99,99% del valor referencial); es decir, se pudo haber tenido una diferencia econémica
de hasta S/100 205,44, a favor de la Entidad.
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En ese sentido, se destaca que las citadas observaciones relacionadas a la contratacion de un postor
que presenté una mayor oferta econdmica, generaron también el incumplimiento de la finalidad de la
aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado, que su articulo n.° 1 sefiala que la “norma tiene
por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos publicos que se
invierten...”

Seguidamente, Max Alfredo Moreno Correa, subgerente de Logistica y Control Patrimonial®, quien
tramitd la documentacién para el perfeccionamiento de contrato, no advirtio que consorcio El Rey
presenté documentacion con variaciones e inexactitudes para acreditar la experiencia del personal
clave, para el perfeccionamiento del contrato; asimismo, tampoco efectud la verificacion de la
documentacion presentada hasta la culminacion de sus labores en dicha érea, lo cual no le permitio
advertir documentos con inexactitudes y presuntamente carentes de veracidad, presentados por el
Consorcio El Rey:; situacion que, estaria permitiendo a dicho consorcio ejecutar la obra con personal
técnico, que no tiene la experiencia minima requerida por la Entidad, lo cual pudo llevar al
incumplimiento de los objetivos establecidos en la convocatoria.

Lo expuesto precedentemente, permitié que la entidad suscriba el contrato n.* 053-2024-MDCHH-
AS31/GM de 20 de junio de 2024 (Apéndice n.° 22) con el Consorcio El Rey, para la ejecucion de la
obra “Mejoramiento del servicio de préactica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del
caserio Nunupata, distrito de Chavin de Huéntar de la provincia de Huari del departamento de
Ancash’, por un monto contractual de S/1 006 000,00, cuya utilidad de acuerdo a la estructura de
costos del expediente técnico es de S/69 936,77.

Asimismo, la ejecucion de dicha obra posibilitaré al Consorcio Rey y sus integrantes, obtener mayor
experiencia para la ejecucion obras, conforme los registros y aplicativos del SEACE, que permite
participar en otras contrataciones con el Estado Peruano.

Complementariamente, es importante mencionar que, segun acta de inicio de obra, se ha verificado
que la obra “Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva
del caserio Nunupata, distrito de Chavin de Huantar de la provincia de Huari del departamento de
Ancash’, inicié su ejecucion el 20 de setiembre de 2024, encontrandose a la fecha en etapa de
ejecucion.

La normativa aplicable a los hechos detallados es la siguiente:

> Ley n.° 27972, Ley Organica de Municipalidades, publicada el 26 de mayo de 2003.

“Articulo 34°. - Contrataciones y Adquisiciones Locales

Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la
materia, debiendo hacerlo en acto publico y preferentemente con las empresas calificadas
constituidas en su jurisdiccion, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones.

Los procesos de contratacion y adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre
competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia tecnoldgica y trato justo e
iqualitario; tienen como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y
obras de la calidad requerida, (...)".

% Mediante Carta n.° 017-2024-MDCHH-GAF/ULyCP/MCMA de 14 de junio de 2024, Max Alfredo Moreno Correa presenta su renuncia al cargo
se Subgerente de Logistica y Control Patrimonial; sin embargo, mediante Resolucion de Alcaldia n.* 106-2024-MDCHh/A de 21 de junio 2024 se
dio por concluida su designacion como subgerente de Logistica y Control Patrimonial
M e e
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> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019, publicado el 13 de marzo
de 2019

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

")

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin
perjuicio de la aplicacion de otros principios generales del derecho publico que resulten aplicables
al proceso de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente norma y su
reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de
quienes intervengan en dichas contrataciones:

()

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para
formular sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se
traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una rusticacion objetiva y
razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el
interés pablico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas
que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos
sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna
satisfaccion de los fines pablicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de
vida de las personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor
uso de los recursos publicos”.

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

(..)

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad organica que realiza las
actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion administrativa
de los contratos.

()

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

“9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o @ nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en
el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir
el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De
corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.”

()
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Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, economicos, entre otros,
previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion deben
prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificacion.

()"

Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 vigente a partir del 1
de enero de 2019 y sus modificatorias.

Y

“Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones.

(...)

5.2. El érgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa del
contrato, que involucra el trémite de su perfeccionamiento (...)

Articulo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad

(...)

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento
durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad”.

Articulo 49. Requisitos de calificacion

(i)

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada
por el drgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede
imponer requisitos distintos a los sefialados en el presente articulo.

Articulo 50. Procedimiento de evaluacion

fioci)

50.2 Para evaluar las ofertas, la Entidad utiliza unicamente los factores de evaluacion y el
procedimiento que haya enunciado en los documentos del procedimiento.

Articulo 60. Subsanacion de las ofertas
60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el érgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algtn error material
o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo
parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica.
(...)
60.5. Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles.
La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

e e e e . e S B e Rt . B et i e b b AR MM A S i 5
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Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

(...)

64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el rgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se
hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo
sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente”.

Articulo 66. Publicidad de las actuaciones
La admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro
es evidenciada en actas debidamente motivadas (...)

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato

139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo
previsto en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:

()

e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consultoria de obras.

Articulo 175. Requisitos adicionales para la suscripcion del contrato de obra
175.1. Para la suscripcion del contrato de ejecucion de obra, adicionalmente a lo previsto en el
articulo 139 el postor ganador cumple los siquientes requisitos:

a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el RNP, salvo en los
contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de caracter de
secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

(..)

f) Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de obras sujetas
al sistema de suma alzada.

()"

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 011-2006-
VIVIENDA, de 8 de mayo de 2006.

“CAPITULO IV

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCION
SUB-CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

(...)
4’% Articulo 23.- Las personas responsables de la Construccion deben cumplir con:
= a) Demostrar capacidad suficiente para ejecutar las responsabilidades asumidas segun su

especialidad.

§ ()
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> Bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-
MDCHH/CS-1, para la contratacion de ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del servicio de
practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio Nunupata, distrito de
Chavin de Huantar de la provincia de Huari del departamento de Ancash” publicada en el
SEACE el 17 de mayo de 2024.

g

SECCION ESPECIFICA

CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1 Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1 Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo n.° 1)
(i)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo n.° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo n.° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes-del consorcio, asi como el porcentaje equivalente
a dichas obligaciones. (Anexo n.° §)(...)"

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el

contrato:

()

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
(..)

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
(...)
A. CAPACIDAD TECNICA
(...)
A.2 FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N°_| Cant. Cargo o ; _ Profesién

1 1 Residente de Obra Ingeniero Civil titulado, habilitado y colegiado

2 1 Especialista en Seguridad | Ingeniero Civil y/o Ingeniero Minas y/o Ambiental y/o

y Salud Ocupacional a fines, titulado y colegiado
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A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N | CARGO EXPERIENCIA
Acreditar experiencia efectiva minima de TREINTA Y SEIS (36) MESES, computados desde
1 Residente de Obra la colegiatura, como Residente o Supervisor o Inspector o Jefe de supervision; en la ejecucion

0 inspeccion o supervision de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.
Acreditar experiencia efectiva minima de VEINTE Y CUATRO (24) MESES, computados
- desde la colegiatura, como especialista en seguridad en Obra, de (en) Salud Ocupacional, de
: Especialista en (en) Seguridad e Higiene, de (en) Seguridad y Riesgo, de (en) Seguridad y Salud, de (en)
2 Seguridad y Salud Seguridad y Salud Ocupacional, de (en) Seguridad e Higiene, de (en) Seguridad y Riesgo, de
Ocupacional (en) Seguridad y Salud, de (en) Seguridad y Salud en el Trabajo, de (en) seguridad y medio
ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, o la combinacion de estos; en la ejecucion o
inspeccion o Supervision de obras en general.

(.)

Con los hechos expuestos se ha afectado el correcto funcionamiento de la administracion publica,
ocasionando que la entidad pierda la oportunidad de contratar en mejores condiciones economicas por
la diferencia de hasta S/ 100 205,44; hechos que han sido originados por el accionar de los miembros
del comité de seleccion y del subgerente de Logistica y Control Patrimonial, que también integro el
mismo, quienes en ejercicio de sus funciones y competencias no cautelaron el cumplimiento de la
normativa de contrataciones del Estado, ni las bases integradas del procedimiento de seleccion, las
cuales fueron elaboradas por ellos mismos..

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares.

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones, conforme se
detalla en el Apéndice n.° 28 del Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos.

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados (Apéndice
n.° 28), se concluye que los mismos desvirttian parcialmente los hechos comunicados en el Pliego de
Hechos, considerando la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se
describe a continuacion:

1. José Ismael Céspedes Cayaca identificado con DNI n.° en su condiciéon de
presidente del Comité de Seleccion, para la Adjudicacion Simplificada n. 31-2024-MDCHH/CS-1
designado mediante Formato n.® 02 “Designacion del comité de seleccion” de 13 de mayo de
2024, a quien se le comunico el Pliego de Hechos con cédula de notificacion n.° 00-2024-
CG/OCIMDCHH-SCE-MDCHH de 15 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 28), presentd sus
comentarios y/o aclaraciones mediante informe técnico n.° 001-2024-MDCHH/CS de 21 de
noviembre de 2024 adjunto a la carta n. ° 001-2024-MDCHH/GDUR/SGEySOMICC sin fecha,
recepcionado el 22 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 28), por lo que se mantiene su
participacion en los hechos siguientes:

Se le identifica responsabilidad, toda vez que teniendo conocimiento del contenido de las bases
integradas de dicho procedimiento por haber participado en su elaboracion, a traveés del Acta de
admision, evaluacion, calificacion de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1 (Primera convocatoria) de 23 de mayo de 2024 (Apéndice
n.° 16), en la etapa de evaluacion y calificacion de ofertas, no admitié la oferta del postor
Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad Anénima Cerrada, por un error de digitacion en el
anexo n.° 3 - Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, lo cual no alteraba el
contenido esencial de la oferta siendo subsanable, es de precisar que su oferta contenia todos los
documentos de presentacion obligatoria establecida en las bases Integradas.
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Asimismo, en el mismo acto?, efectud observaciones para ser subsanadas, las cuales estaban
relacionadas al “Anexo n.° 1 - Declaracion jurada de datos del postor” presentado por los postores
Oxigas Contratistas Generales S.R L., Consorcio Gambini, Constructora y Consuitora Construvida
E.I.R.L., Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C. y Grupo Florcab S.A.C., cuando no
correspondia por no estar establecido en las bases integradas, admitiendo solamente al Consorcio
El Rey, a pesar que, de la evaluacion realizada por la comision de control, habia incurrido en el
mismo hecho observado por el comité de seleccion a otros postores respecto al Anexo n.° 1 ya
mencionado, existiendo un trato desigual respecto a los demas postores.

Posteriormente, concluido el plazo para la subsanacion, y continuando con la etapa de evaluacion
y calificacion de ofertas, a través de Acta de admision, evaluacion, calificacion de ofertas y
otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1 (Primera
convocatoria) de 28 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 18), como miembro del comité de seleccion
no admitio las ofertas presentadas por los postores: Oxigas Contratistas Generales S.R.L.,
Consorcio Gambini, Constructora y Consultora Construvida E.I.R.L., Grupo Florcab SA.C., y
Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C., sustentando su decision en nuevas
observaciones a sus propuestas, siendo que respecto al Ultimo postor mencionado precisaron que
no subsano la observacion realizada el 23 de mayo de 2024, relacionada al “Anexo n.° 1 -
Declaracion jurada de datos del postor”, lo cual no correspondia por no estar establecido en las
bases integradas (Apéndice n.° 14). Siendo preciso sefialar que desde el primer acto de
evaluacion y calificacion solo se habia admitido al Consorcio El Rey sin observacion alguna, a
pesar que se encontraba en la misma situacion observada a otros postores con relacion al Anexo
n.° 1 - Declaracion jurada de datos del postor.

En consecuencia, como miembro del comité de seleccion permitié que solo la oferta del Consorcio
El Rey pase a ser evaluada y calificada como postor tnico, favoreciéndolo con el otorgamiento de
la buena pro, no obstante que su oferta econdémica de S/1 006 000,00 fue la mas alta y superior
con relacion a las propuestas de los postores que debieron ser admitidas, como son: Corporacion
Integracién y Desarrollo Sociedad Anonima Cerrada, y Constructora Consultora Roberto & Edgar
S.A.C., quienes presentaron ofertas con montos menores (S/905 794,56 y S/985 807,06,
respectivamente); en ese sentido, de acuerdo a la evaluacion realizada por la comision de control
correspondia el otorgamiento de la buena pro a cualquiera de ellos, existiendo una diferencia de
hasta S/100 205,44 entre la propuesta del postor ganador con relacion a las propuestas de los
postores no admitidos.

Con su accionar transgredio o establecido en el articulo 34 de la Ley n.° 27972, Ley Organica de
Municipalidades; los articulos 2 y 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF; los articulos
46, 50, 60 y 66 del Reglamento de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; asi como el numeral 2.2 del capitulo 2 de la
seccion especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1, para la contratacion de ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio
Nunupata, distrito de Chavin de Huantar de la provincia de Huari del departamento de Ancash”
publicada en el SEACE el 17 de mayo de 2024.

27 Acta de admision, evaluacion, calificacion de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1
(Primera convocatoria) de 23 de mayo de 2024
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Incumpliendo las responsabilidades esenciales establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9° del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, que precisa: (...) Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos
de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 (...)".

De igual manera, el numeral 2) del articulo 6° de la Ley n.® 27815; Ley del Codigo de Etica de la
Funcion Publica, indica que el servidor publico debe “actuar con rectitud, honradez y honestidad
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenida
por si o por interpdsita persona’; asimismo, el numeral 2 del articulo 8 de la citada norma, establece
las prohibiciones referidas a “obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para
otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria y presunta responsabilidad penal por la existencia de
elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio del procedimiento
administrativo a cargo de la Contraloria General de la Republica y las acciones legales a cargo de
las instancias competentes.

Juan Carlos Antequera Huaman identificado con DNI n.° , en su condicion de primer
miembro del Comité de Seleccion, para la Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1
designado mediante formato n.° 02 “Designacion del comité de seleccion” de 13 de mayo de 2024,
a quien se le comunicd el Pliego de Hechos con cédula de notificacion n.° 002-2024-
CG/OCIMDCHH-SCE-MDCHH de 14 de noviembre de 2024 (Apéndice n.® 28), present6 sus
comentarios y/o aclaraciones mediante Informe técnico n.° 001-2024-MDCHH/CS de 21 de
noviembre de 2024 adjunto a la Carta N° 121-2024-MDCHH/GDUR/G/JCAH de 22 de noviembre
de 2024 (Apéndice n.° 28), por lo que se mantiene su participacion en los hechos siguientes:

Se le identifica responsabilidad, toda vez que teniendo conocimiento del contenido de las bases
integradas de dicho procedimiento por haber participado en su elaboracion, a través del Acta de
admision, evaluacion, calificacion de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1 (Primera convocatoria) de 23 de mayo de 2024 (Apéndice
n.° 16), en la etapa de evaluacion y calificacién de ofertas, no admitio la oferta del postor
Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad Anénima Cerrada, por un error de digitacion en el
anexo n.° 3 - Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, lo cual no alteraba el
contenido esencial de la oferta siendo subsanable, es de precisar que su oferta contenia todos los
documentos de presentacion obligatoria establecida en las bases Integradas.

Asimismo, en el mismo acto?, efectud observaciones para ser subsanadas, las cuales estaban
relacionadas al “Anexo n.° 1 - Declaracion jurada de datos del postor” presentado por los postores

< Oxigas Contratistas Generales S.R.L., Consorcio Gambini, Constructora y Consultora Construvida
m@ E.I.R.L., Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C. y Grupo Florcab S.A.C., cuando no

" - correspondia por no estar establecido en las bases integradas, admitiendo solamente al Consorcio
El Rey, a pesar que, de la evaluacion realizada por la comision de control, habia incurrido en el
mismo hecho observado por el comité de seleccion a otros postores respecto al Anexo n.° 1 ya

mencionado, existiendo un trato desigual respecto a los demas postores.

% Acta de admision, evaluacion, calificacion de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1
(Primera convocatoria) de 23 de mayo de 2024
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Posteriormente, concluido el plazo para la subsanacion, y continuando con la etapa de evaluacion
y calificacion de ofertas, a través de Acta de admision, evaluacion, calificacion de ofertas y
otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1 (Primera
convocatoria) de 28 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 18), como miembro del comité de seleccion
no admitio las ofertas presentadas por los postores: Oxigas Contratistas Generales S.R.L.,
Consorcio Gambini, Constructora y Consultora Construvida E.I.R.L., Grupo Florcab S.A.C., y
Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C., sustentando su decision en nuevas
observaciones a sus propuestas, siendo que respecto al tltimo postor mencionado precisaron que
no subsand la observacion realizada el 23 de mayo de 2024, relacionada al “Anexo n.° 1 -
Declaracion jurada de datos del postor”, lo cual no correspondia por no estar establecido en las
bases integradas (Apéndice n.° 18). Siendo preciso sefialar que desde el primer acto de
evaluacion y calificacion solo se habia admitido al Consorcio EI Rey sin observacion alguna, a
pesar que se encontraba en la misma situacion observada a otros postores con relacion al Anexo
n.° 1 - Declaracion jurada de datos del postor.

En consecuencia, como miembro del comité de seleccion permitié que solo la oferta del Consorcio
El Rey pase a ser evaluada y calificada como postor Unico, favoreciéndolo con el otorgamiento de
la buena pro, no obstante que su oferta econémica de S/1 006 000,00 fue la mas alta y superior
con relacion a las propuestas de los postores que debieron ser admitidas, como son: Corporacion
Integracion y Desarrollo Sociedad Anénima Cerrada, y Constructora Consultora Roberto & Edgar
S.A.C., quienes presentaron ofertas con montos menores (S/905 794,56 y S/985 807,06,
respectivamente); en ese sentido, de acuerdo a la evaluacion realizada por la comision de control
correspondia el otorgamiento de la buena pro a cualquiera de ellos, existiendo una diferencia de
hasta S/100 205,44 entre la propuesta del postor ganador con relacion a las propuestas de los
postores no admitidos.

Con su accionar transgredio lo establecido en el articulo 34 de la Ley n.® 27972, Ley Organica de
Municipalidades; los articulos 2 y 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF; los articulos
46, 50, 60 y 66 del Reglamento de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; asi como el numeral 2.2 del capitulo 2 de la
seccion especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1, para la contratacion de ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio
Nunupata, distrito de Chavin de Huéntar de la provincia de Huari del departamento de Ancash”
publicada en el SEACE el 17 de mayo de 2024.

Incumpliendo las responsabilidades esenciales establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9° del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, que precisa: “(...) Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos
de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a traves
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 (...)".
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De igual manera, el numeral 2) del articulo 6° de la Ley n.® 27815; Ley del Codigo de Etica de la
Funcion Publica, indica que el servidor publico debe “actuar con rectitud, honradez y honestidad
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenida
por si o por interpésita persona’; asimismo, el numeral 2 del articulo 8 de la citada norma, establece
las prohibiciones referidas a “obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para
otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa sujeta
ala potestad sancionadora de la Contraloria y presunta responsabilidad penal por la existencia de
elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio del procedimiento
administrativo a cargo de la Contraloria General de la Republica y las acciones legales a cargo de
las instancias competentes.

3. Max Alfredo Moreno Correa identificado con DNI n.* en su condicién de segundo
miembro del Comité de Seleccion, para la Adjudicacion Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1
designado mediante formato n.® 02 “Designacion del comité de seleccion” de 13 de mayo de 2024;
asimismo en su condicion de subgerente de Logistica y Control Patrimonial designado
mediante Resolucion de Alcaldia n.° 082-2024-MDChH/A de 15 de abril de 2024 y cesado con
Resolucion de Alcaldia n.° 106-2024-MDChH/A de 21 de junio de 2024; a quien se le comunico el
Pliego de Hechos con cédula de nofificacion n.® 003-2024-CG/OCIMDCHH-SCE-MDCHH de 14
de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 28), present6 sus comentarios y/o aclaraciones mediante
Documento s/n recibido el 22 de noviembre de 2024 y carta n.° 001-2024-MCMA de 27 de
noviembre de 2024. (Apéndice n.° 28), por lo que se mantiene su participacion en los hechos
siguientes:

En su condicién de sequndo miembro del comité de seleccién:

A través de la suscripcion del acta de admision, evaluacion, calificacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1 (Primera convocatoria),
de 23 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 16), no admitié la oferta del postor Corporacion
Integracién y Desarrollo Sociedad Anénima Cerrada por un error de digitacion en el anexo n.*
3 - Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico - que no alter¢ el contenido
esencial de la oferta; a pesar que su oferta contenia todos los documentos de presentacion
obligatoria establecidos en bases Integradas del procedimiento de seleccion.

Se le identifica responsabilidad, toda vez que teniendo conocimiento del contenido de las bases
integradas de dicho procedimiento por haber participado en su elaboracion, a través del Acta de
admision, evaluacion, calificacion de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1 (Primera convocatoria) de 23 de mayo de 2024 (Apéndice
n.° 16), en la etapa de evaluacion y calificacion de ofertas, no admitié la oferta del postor
Corporacion Integracién y Desarrollo Sociedad Anénima Cerrada, por un error de digitacion en el
anexo n.° 3 - Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, lo cual no alteraba el
contenido esencial de la oferta siendo subsanable, es de precisar que su oferta contenia todos los
documentos de presentacion obligatoria establecida en las bases Integradas.
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Asimismo, en el mismo acto?, efectué observaciones para ser subsanadas, las cuales estaban
relacionadas al “Anexo n.° 1 - Declaracion jurada de datos del postor” presentado por los postores
Oxigas Contratistas Generales S.R.L., Consorcio Gambini, Constructora y Consultora Construvida
E.I.R.L., Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C. y Grupo Florcab S.A.C., cuando no
correspondia por no estar establecido en las bases integradas, admitiendo solamente al Consorcio
El Rey, a pesar que, de la evaluacion realizada por la comisién de control, habia incurrido en el
mismo hecho observado por el comité de seleccion a otros postores respecto al Anexo n.° 1 ya
mencionado, existiendo un trato desigual respecto a los demés postores.

Posteriormente, concluido el plazo para la subsanacion, y continuando con la etapa de evaluacion
y calificacion de ofertas, a través de Acta de admision, evaluacion, calificacion de ofertas y
otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacién Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1 (Primera
convocatoria) de 28 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 18), como miembro del comité de seleccion
no admitio las ofertas presentadas por los postores: Oxigas Contratistas Generales S.R.L.,
Consorcio Gambini, Constructora y Consultora Construvida E.I.R.L., Grupo Florcab SA.C., y
Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C., sustentando su decision en nuevas
observaciones a sus propuestas, siendo que respecto al ultimo postor mencionado precisaron que
no subsand la observacion realizada el 23 de mayo de 2024, relacionada al “Anexo n.° 1 -
Declaracion jurada de datos del postor”, lo cual no correspondia por no estar establecido en las
bases integradas (Apéndice n.° 14). Siendo preciso sefalar que desde el primer acto de
evaluacion y calificacion solo se habia admitido al Consorcio El Rey sin observacion alguna, a
pesar que se encontraba en la misma situacién observada a otros postores con relacion al Anexo
n.° 1 - Declaracion jurada de datos del postor.

En consecuencia, como miembro del comité de seleccidn permitié que solo la oferta del Consorcio
El Rey pase a ser evaluada y calificada como postor unico, favoreciéndolo con el otorgamiento de
la buena pro, no obstante que su oferta econdmica de S/ 1006 000,00 fue la mas alta y superior
con relacion a las propuestas de los postores que debieron ser admitidas, como son: Corporacién
Integracion y Desarrollo Sociedad Anénima Cerrada, y Constructora Consultora Roberto & Edgar
S.A.C., quienes presentaron ofertas con montos menores (S/905 794,56 y S/985 807,06,
respectivamente); en ese sentido, de acuerdo a la evaluacion realizada por la comisién de control
correspondia el otorgamiento de la buena pro a cualquiera de ellos, existiendo una diferencia de
hasta S/100 205,44 entre la propuesta del postor ganador con relacion a las propuestas de los
postores no admitidos.

Con su accionar transgredid lo establecido en el articulo 34 de la Ley n.° 27972, Ley Organica de
Municipalidades; los articulos 2 y 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF; los articulos
486, 50, 60 y 66 del Reglamento de la Ley n.° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; asi como el numeral 2.2 del capitulo 2 de la
seccion especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1, para la contratacién de ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio
Nunupata, distrito de Chavin de Huantar de la provincia de Huari del departamento de Ancash”
publicada en el SEACE el 17 de mayo de 2024.

% Acta de admision, evaluacion, calificacion de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacién Simplificada n. 31-2024-MDCHH/CS-1
(Primera convocatoria) de 23 de mayo de 2024
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Incumpliendo las responsabilidades esenciales establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9° del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, que precisa: ...) Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos
de contratacién por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 {(...)".

De igual manera, el numeral 2) del articulo 6° de la Ley n.® 27815; Ley del Codigo de Etica de la
Funcion Publica, indica que el servidor publico debe “actuar con rectitud, honradez y honestidad
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenida
por si o por interpésita persona’; asimismo, el numeral 2 del articulo 8 de la citada norma, establece
las prohibiciones referidas a “obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para
otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa sujeta
ala potestad sancionadora de la Contraloria y presunta responsabilidad penal por la existencia de
elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio del procedimiento
administrativo a cargo de la Contraloria General de la Republica y las acciones legales a cargo de
las instancias competentes.

En su condicién de subgerente de Logistica y Control Patrimonial:

Se le identifica responsabilidad, por no advertir que el Consorcio El Rey, a quien se otorgo la buena
pro del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1, para la
contratacion de ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o
recreativa en la losa multideportiva del caserio Nunupata, distrito de Chavin de Huantar de la
provincia de Huari del departamento de Ancash” no acreditd la presentacion de todos los
documentos de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas, ademas de presentar informacion
inexacta, permitiendo que se suscriba el Contrato n.® 053-2024-MDCHH-AS31/GM de 20 de junio
de 2024,

Con ello transgredio los articulos 2 y 8 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF; los articulos
5,49, 64, 139 y 175 del Reglamento de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo n.® 344-2018-EF; asi como el numeral 2.3 de la seccion
especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccién Adjudicacion Simplificada n.®
31-2024-MDCHH/CS-1, para la contratacion de ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del servicio
de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio Nunupata, distrito de
Chavin de Huantar de la provincia de Huari del departamento de Ancash” publicada en el SEACE
el 17 de mayo de 2024.

Incumpliendo las responsabilidades esenciales establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9° del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, que precisa: “(...) Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos
de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 (...)".
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Asimismo, incumplié una de sus funciones establecidas en el articulo 41° del Reglamento de
Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar, aprobad mediante
Ordenanza Municipal N° 015-2021-MDCHH de 5 de octubre de 2021, que precisa “2. Dar
cumplimiento de las normas legales referidas al Sistema de Contrataciones del Estado, y de
aquellas complementarias que sobre esta materia regula el Organo Superior de Contrataciones
del Estado OSCE.

De igual manera, el numeral 2) del articulo 6° de la Ley n.° 27815; Ley del Codigo de Etica de la
Funcion Publica, indica que el servidor publico debe “actuar con rectitud, honradez y honestidad
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenida
por si o por interpésita persona’; asimismo, el numeral 2 del articulo 8 de la citada norma, establece
las prohibiciones referidas a “‘obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para
otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia’.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria, dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo a cargo de la Entidad.

ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujetas a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Comité de seleccion no admitio la oferta
de un postor y solicitd subsanacion a otros, a pesar que acreditaron el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos en las bases, seguidamente no los admitieron por otros aspectos adicionales
observados, adjudicando la buena pro al postor que presenté una mayor oferta econdmica, y con
quien se suscribid contrato pese a que presentd documentos con variaciones e inexactitudes;
afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica y que la entidad pierda la
oportunidad de contratar en mejores condiciones econémicas hasta por la diferencia de S/100 205,44
estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujetas a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Comité de seleccion no admiti6 la oferta de un
postor y solicitd subsanacion a otros, a pesar que acreditaron el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos en las bases, seguidamente no los admitieron por otros aspectos adicionales observados,
adjudicando la buena pro al postor que presenté una mayor oferta econdémica, y con quien se suscribio
contrato pese a que presentd documentos con variaciones e inexactitudes; afectando el correcto
funcionamiento de la administracion publica y que la entidad pierda la oportunidad de contratar en
mejores condiciones economicas hasta por la diferencia de S/100 205,44” estan desarrollados en el
Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Comité de seleccion
no admitié la oferta de un postor y solicitd subsanacién a otros, a pesar que acreditaron el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las bases, seguidamente no los admitieron por otros
aspectos adicionales observados, adjudicando la buena pro al postor que presenté una mayor oferta
econdmica, y con quien se suscribid contrato pese a que presentd documentos con variaciones €
inexactitudes; afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica y que la entidad
pierda la oportunidad de contratar en mejores condiciones econémicas hasta por la diferencia de
S/100 205,44" estan desarrollados en el Apéndice n.° 4 del Informe de Control Especifico.
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IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1

V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar, se formulan las conclusiones siguientes:

Los miembros del comité de seleccion que participaron en el procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1, para la contratacion de ejecucion de la Obra: ‘Mejoramiento
del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio Nunupata, distrito
de Chavin de Huéantar de la provincia de Huari del departamento de Ancash” con CUI n.® 2598714,
convocado por la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar, solicitaron, sin corresponder la
subsanacion de un requisito no establecido en las bases del procedimiento de seleccion, lo cual
posteriormente generd la no admision de un postor, asimismo, declararon no admitida la oferta de un
postor, argumentado una observacion que no alteraba el contenido esencial de la oferta y podia ser
subsanada, a pesar que presentd una oferta de S/905 794,56 (90,00% del valor referencial).

Asi también, declararon no admitidas las ofertas de postores, sefialando como exigencias aspectos
adicionales que no fueron advertidos en la primera evaluacion del comité de seleccion,
evidenciandose que no se efectud una evaluacion integral o conjunta de las propuestas presentadas
por los postores.

Sin embargo, admitieron la oferta de un postor que presentdé una mayor oferta econémica por un
monto de S/1 006 000,00 (99,99% del valor referencial), sin ninguna observacion, lo cual permitié que
dicho postor pase a las etapas de evaluacion y calificacion, para finalmente otorgarle la buena pro.

Sumado a ello, el subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no advirtié que el postor ganador
presentd documentacion con variaciones e inexactitudes para acreditar la experiencia del personal
clave, para el perfeccionamiento del contrato; asimismo, tampoco efectud la verificacion de la
documentacion presentada, lo cual no le permitié advertir documentos presuntamente carentes de
veracidad, presentados por postor ganador.

Contraviniendo con ello, el articulo 34 de la Ley n.° 27972, Ley Organica de Municipalidades; los
articulos 2, 8, 9y 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado; los articulos 5, 46, 49, 50, 60, 64, 66, 139 y 175 del Reglamento de la Ley n.° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado; del mismo modo, con el articulo 23 del Reglamento Nacional de
Edificaciones, asi como lo numerales 2.2 y 2.3 de la seccion especifica de las Bases Integradas de la
Adjudicacion Simplificada n.® 31-2024-MDCHH/CS-1 para la contratacion de ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio
Nunupata, distrito de Chavin de Huantar de la provincia de Huari del departamento de Ancash’.

La situacion expuesta, ha afectado el correcto funcionamiento de la administracion publica,
ocasionando que la entidad pierda la oportunidad de contratar en mejores condiciones econémicas
por la diferencia de hasta S/100 205,44; hechos que han sido originados por el accionar de los
miembros del comité de seleccion y subgerente de Logistica y Control Patrimonial, quienes en ejercicio
de sus funciones y competencias no cautelaron el cumplimiento de la normativa de contrataciones del
Estado, ni las bases integradas del procedimiento de seleccion, las cuales fueron elaboradas por ellos
mismos.

(Irregularidad unica)
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VI. RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el dérgano competente efectue el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, al funcionario que se desempefi6 como subgerente de
Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar comprendidos
en los hechos irregulares del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas
que regulan la materia. (Conclusién n.°1).

Al Organo Instructor:

2. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Distrital
de Chavin de Huantar comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a su competencia. (Conclusién n.° 1).

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

3. Iniciar las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos con
evidencias de irregularidad del Informe de Control Especifico (Conclusién n.° 1).

VIl. APENDICES

Apéndice n.°1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.
Apéndice n.°4:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.
Fotocopia autenticada del informe n.® 206-2024-MDCHH/GDUR/JAESONICC de
1 de febrero de 2024 y adjuntos en fotocopia autenticada.
" oo, Fotocopia autenticada del memorandum n.° 802-2024-MDCHH/GDUR/G/REGO
Apbndics n.>6: de 20 de marzo de 2024.

- o4, Fotocopia autenticada del informe n.® 281-2024-MDCHH/GM/GAF/ULCP de 18
Apendice n."T: o abril de 2024.

Fotocopia autenticada del memorandum n.° 0684-2024-MDCHH/GPP/G/CFDC

Apéndice n.°8:  de 2 de mayo de 2024 y adjuntos en fotocopia autenticada, incluye el certificado
de crédito presupuestario de 30 de abril de 2024.
Fotocopia autenticada del Formato n.® 01 “Solicitud y aprobacién de expediente
de contratacion” de 13 de mayo de 2024.
Fotocopia autenticada del Formato n.® 02 “Designacion del comité de seleccion”
de 13 de mayo de 2024.
Fotocopia autenticada del Formato n.° 03 “Acta de instalacion del comité de
seleccion” 13 de mayo de 2024.
Fotocopia autenticada del formato n.° 04 “Solicitud y aprobacion de bases o
solicitud de expresion de interés’ de 13 de mayo de 2024, incluye las bases
estandar de adjudicacion simplificada n.°31-2024-MDCHH/CS-1, para la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o
recreativa en la losa multideportiva del caserio Nunupata, distrito de Chavin de
Huantar de la provincia de Huari del departamento de Ancash’.

Apéndice n.° 2:

Apéndice n.° 3:

Apéndice n.° §:

Apéndice n.° 9:
Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:

Apéndice n.° 12:
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- o «~. Fotocopia autenticada del acta de no formulacion de consultas y observaciones
Apéndice n.” 13: publicado en el SEACE el 17 de mayo de 2024. ;
Fotocopia autenticada de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion:
Adjudicacion Simplificada n.°31-2024-MDCHH/CS-1, para la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa
multideportiva del caserio Nunupata, distrito de Chavin de Huantar de la provincia
de Huari del departamento de Ancash” publicado en el SEACE el 17 de mayo de
2024.
Fotocopia autenticada y simple de las ofertas de los postores:
1. Oxigas Contratistas Generales S.R.L.
2. Consorcio El Rey.
3. Corporacion Integracion y Desarrollo Sociedad Andnima Cerrada.
4. Consorcio Gambini.
5. Constructora y Consultora Construvida E.|.R.L.
6. Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C.
7. Grupo Florcab S.A.C.
Fotocopia autenticada del acta de apertura, admisién de ofertas, evaluacion,
calificacion y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1- primera convocatoria, de
23 de mayo de 2024.
Fotocopia autenticada del acta de subsanacion de ofertas de 23 de mayo de 2024,
mediante el cual los miembros del comité de la seleccion solicitaron subsanar el
anexo n.° 1-Declaracion Jurada de Datos del Postor, a los postores:
¢ Oxigas Contratistas Generales S.R.L.
¢ Consorcio Gambini de 23 de mayo de 2024.
« Constructora y Consultora Construvida E.|.R.L. de 23 de mayo de 2024.
o Constructora Consultora Roberto & Edgar S.A.C. de 23 de mayo de 2024.
¢ Grupo Florcab S.A.C. de 23 de mayo de 2024.
Fotocopia autenticada del acta de apertura, admision de ofertas, evaluacion,
calificacion y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1- primera convocatoria, de
28 de mayo de 2024.
Fotocopia autenticada de los siguientes documentos:
e Anexo n.° 1 - Declaracién Jurada de Datos del Postor de 22 de mayo de
Apéndice n.° 19: 2024, del postor Oxigas Contratistas Generales S.R.L.
e Cartan.® 01-2024-Grupo Florcab SAC/GG de 24 de mayo de 2024 y anexo
n.° 1-Declaracion Jurada de Datos del Postor de Grupo Florcab S.A.C.
Fotocopia autenticada y simple de la carta n.® 002-2024-CONSORCIO EL REY
Apéndice n.° 20: de 17 de junio de 2024, emitido por el representante comun del Consorcio El Rey,
mediante el cual adjunta los documentos para perfeccionar el contrato.
Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 082-2024-MDChH/A de 5
Apéndice n.° 21:  de abril de 2024 mediante el cual se designa a Max Alfredo Moreno Correa, como
subgerente de Logistica y Control Patrimonial.
Fotocopia autenticada del Contrato n.° 053-2024-MDCHH-AS31/GM de 20 de
junio de 2024.
Impresion de oficio n.® 0280-2024-MDCHH/OCI y correo electronico de 15 de
agosto de 2024.
Fotocopia autenticada del oficio n.° 056-2024-MDSA/GM de 4 de setiembre de
Apéndice n.° 24: 2024 que incluye impreso el informe n.* 099-2024-MDSMA/OSDS/SGIDUR de 5
de setiembre de 2024 y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 14:

Apéndice n.° 15:

Apéndice n.° 16:

Apéndice n.° 17:

Apéndice n.° 18:

Apéndice n.° 22:

Apéndice n.° 23:
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Impresion de oficio n.° 0306-2024-MDCHH/OCI y correo electronico de 28 de
agosto de 2024.
Fotocopia autenticada del oficio n.® 0262-2024-MDY/A de 4 de setiembre de 2024
Apéndice n.° 26: que incluye impresion el informe n.® 809-2024-MDY/GIDUR/RABV/G de 3 de
setiembre de 2024 y adjuntos en copia simple.
Fotocopia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.® 106-2024-MDChH/A de
Apéndice n.° 27: 21 de junio de 2024 mediante el cual se da por concluida la designacion de Max
Alfredo Moreno Correa, como subgerente de Logistica y Control Patrimonial.
Impresion, copia autenticada y simple de los siguientes documentos:

e Impresion de la cédula de nofificacion n.® 001-2024-2024-CG/OCIMDCHH-
SCE-MDCHH y copia de constancia de recepcion de 15 de noviembre de
2024.

e Impresion del memorandum n.° 005-2024-MDCHH/OCI de 14 de
noviembre de 2024, que autoriza la notificacion personal del Pliego de
Hechos a través de medios fisicos.

« Impresion del Pliego de hechos y motivo que origin6 la comunicacion del
pliego de hechos a José Ismael Céspedes Cayaca, visados digitalmente
por el supervisor y jefe de Comision de Control.

« Impresion de la cédula de notificacion n.® 002-2024-2024-CG/OCIMDCHH-
SCE-MDCHH, cedula de notificacion electrénica n.° 00000002-2024-
CG/1140-02-004 y cargo de notificacion de 14 de noviembre de 2024,
firmados digitalmente.

Impresion del Pliego de hechos y motivo que origind la comunicacion de
pliego de hechos a Juan Carlos Antequera Huaman, visados digitalmente
por el supervisor y jefe de Comisién de Control.

e Impresion de la cédula de notificacion n.® 003-2024-2024-CG/OCIMDCHH-
SCE-MDCHH, cedula de notificacion electrénica n.® 00000003-2024-
CG/1140-02-004 y cargo de notificacion de 14 de noviembre de 2024,
firmados digitalmente.

 Impresion del Pliego de hechos y motivo que origind la comunicacion de
pliego de hechos a Max Alfredo Moreno Correa, visados digitalmente por el
supervisor y jefe de Comision de Control.

 Fotocopia autenticada de comentarios o aclaraciones a pliego de hechos y
adjuntos en copia simple.

e Original de la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada y
suscrito por la comision de control, por cada uno de los involucrados.
Fotocopia autenticada de la Ordenanza Municipal n.° 015-2021/MDCHH de 5 de
Apéndice n.° 29: octubre de 2021 mediante el cual se aprueba el Reglamento de Organizaciones

y Funciones de la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar.

Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 28:

Chavin de Huantar, 29 de noviembre de 2024

Bl

José Antghip Ramirez Pacchioni Betty Alicia Leon Ramirez
Uperviso, Jefa de comision
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(/&’rw Y ' k

ossi Haydeé Silva e{bamllas
Abogada

La jefa del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar que suscribe
el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Chavin de Huantar, 29 de noviembre de 2024

"@
‘

Dian gn‘d Méguina Huaman
Jefa (e)dél Organo de Control Institucional
palidad Distrital de Chavin de Huantar
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

Chavin de Huantar, 29 de noviembre de 2024

OFICIO N° 0517-2024-MDCHH/OCI

Sefior:

Oswaldo Teofilo Montes Albornoz

Alcalde

Municipalidad Distrital de Chavin de Huéntar - Huari
Plazade Armas N°120

Chavin de Huéntar/Huari/Ancash

Asunto . Remite Informe de Servicio de Control Especifico N° 029-2024-2-1140-SCE

Referencia : a) Oficio n.° 0367-2024-MDCHH/OCI de 20 de setiembre de 2024

b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.* 134-
2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico al procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.9 31-2024-MDCHH/CS-1 para la contratacion de ejecucion de obra: “Mejoramiento del servicio de practica
deportiva y/o recreativa en la losa multideportiva del caserio Nunupata, distrito de Chavin de Huéntar de la
provincia de Huari del departamento de Ancash”, en la Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar a su

cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Contro! Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 029-2024-2-1140-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional,

las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales, por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion

Atentamente.

X s

S/ Diana grid Maguifia Huaman
efe (e) delOrgano de Control Institucional

Municipafidad Distrital de Chavin de Huantar

DIMH/BALR
C.C. Archivo

Plaza de Armas N2 120
Chavin de Huantar - Huari - Ancash
oci.munichavindet ar@gmail.com

Organo de Control Institucional
de la Municipalidad Distrital de
Chavin de Huantar
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000060-2024-CG/MDCHH

DOCUMENTO . OFICIO N° 0517-2024-MDCHH/OCI

EMISOR . BETTY ALICIA LEON RAMIREZ - JEFE DE COMISION -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . OSWALDO TEOFILO MONTES ALBORNOZ
ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20198250199

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 1336

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico informe de Control Especifico n.°029-2024-2-1140-SCE
al procedimiento de seleccion Adjudicacién Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1 para la
contratacion de ejecucion de obra: "Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en
la losa multideportiva del caserio Nunupata, distrito de Chavin de Huantar de la provincia de Huari
del departamento de Ancash' en cuatro (4) tomos para las acciones que correspondan.

Se adjunta lo siguiente:

1. Tomo 1

2. Tomo 2_parte |

3. Tomo 2_parte |l

4. Tomo 2_parte Il

5. Tomo 3_parte |

6. Tomo 3_parte Il
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la &
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente

direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7S3UUT4
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8. Tomo 4 _parte Il
9. Oficio n.° 0517-2024-MDCHH/OCI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente %
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7S3UUT4
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 0517-2024-MDCHH/OCI

EMISOR © BETTY ALICIA LEON RAMIREZ - JEFE DE COMISION -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . OSWALDO TEOFILO MONTES ALBORNOZ
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN

Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico informe de Control Especifico n.°029-2024-2-1140-SCE al
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 31-2024-MDCHH/CS-1 para la contratacién
de ejecucion de obra: "Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa
multideportiva del caserio Nunupata, distrito de Chavin de Huantar de la provincia de Huari del
departamento de Ancash" en cuatro (4) tomos para las acciones que correspondan.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20198250199:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000060-2024-CG/MDCHH

. Tomo 1

. Tomo 2_parte |

. Tomo 2_parte I

. Tomo 3_parte |
. Tomo 3_parte Il
. Tomo 4_parte |
. Tomo 4 _parte I

1
2
3
4
5. Tomo 2_parte |l
6
7
8
9
10. Oficio n.° 0517-2024-MDCHH/OCI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7XHX99R
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