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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 099-2024-2-5568-SCE

AL PROCESO DE SELECCION DEL CONCURSO PUBLICO N° 0020-2019-MTC/21 PARA LA
CONTRATACION DEL “SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL

POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR: EMP. PE-30A (DV. CARAYBAMBA) -

CARAYBAMBA - SILCO — MOLLEBAMBA - ABRA KCOELLO - EMP. AP-108

(ANTABAMBA) - EMP. PE-30B (HUANCABAMBA) - HUANCAS VILCAS - CAIHUACHAHUA

- LUCRE - TINTAY - PAMPATAMA ALTA - PAMPATAMA BAJA - EMP. PE-30A

(DV. TINTAY) - EMP. PE-30A (SANTA ROSA) - MOCCHOCCO - SOCCO - LUYCHUPATA -
PTE. AMARU - HUANCAPAMPA - MATARA - EMP. AP-109 (ANTABAMBA), POR NIVELES

DE SERVICIO, DISTRITO DE CARAYBAMBA — PROVINCIA DE AYMARAES -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

PERIODO: 11 DE ABRIL AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

I.  ANTECEDENTES

i

Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado, en adelante "Entidad”
corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2024 del
Organo de Control Institucional (OCI) a cargo del servicio, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.® 2-5568-2024-003, iniciado mediante oficio
n.° 267-2024-MTC/21.0Cl de 26 de abril de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva
n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134 -2021-CG de 11 de junio de 2021,
modificada por Resolucion de Contraloria n.es 140-2021-CG, 043-2022-CG, 159-2023-CG y
239-2023-CG de 26 de junio de 2021, 26 de febrero de 2022, 12 de mayo de 2023 y 18 de junio
de 2023, respectivamente.

Objetivo

Determinar si la calificacion de ofertas referido a la experiencia del postor en la especialidad, en
el Concurso Publico n.* 020-2019-MTC/21 “Servicio de gestion, mejoramiento y conservacion vial
por niveles de servicio del corredor Emp. PE-30A (Dv. Caraybamba) — Caraybamba — Silco —
Mollebamba — Abra Kcoello — Emp. AP-108 {Antabamba) — Emp. PE-30B (Huancabamba) —
Huancas Vilcas - Caihuachahua - Lucre — Tintay — Pampatama Alta — Pampatama Baja -
Emp. PE-30A (Dv. Tintay) — Emp. PE-30A (Santa Rosa) — Mocchocco — Socco — Luychupata —
Pte. Amaru — Huancapampa — Matara — Emp. AP-109 (Antabamba), por niveles de servicio, distrito
de Caraybamba - provincia de Aymaraes — departamento de Apurimac”, se realizo conforme a las
disposiciones legales, bases integradas y el pliego de absolucion de consultas del procedimiento
de seleccion.

Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de control del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad,
corresponde a deficiencias en la evaluacién de los requisitos de calificacion, especificamente en
la documentacion que sustenta la “experiencia del postor en la especialidad”, al haber el Comité
de Seleccion, validado documentacion que no acreditaba la experiencia del postor conforme a lo
senalado en las Bases Integradas y en el Pliego de Absolucion de Consultas y Observaciones del
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Concurso Pdblico n® 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria; lo expuesto ocasioné que el
Comité de Seleccion otorgara la buena pro al postor Consorcio Tintay, cuya oferta no cumplia con
las exigencias de las reglas preestablecidas en la normativa de contratacién TUO de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante el Decreto
Supremo n°® 344-2018-EF.

Los hechos expuestos, han acasionado que se otorgue irregularmente la buena pro del Concurso
Plblico n.° 20-2019-MTC/21, beneficiando indebidamente a un postor que no cumplia con los
requisitos sefialados en las Bases Integradas y en el Pliego de Absolucion de Consultas y
Observaciones del citado Concurso Plblico, incurriendo presuntamente en el delito de
Negociacion Incompatible tipificado en el articulo 399 del Cadigo Penal Peruano.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 11 de abril al 26 de noviembre de 2019,
correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.

De la Entidad o dependencia

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado
pertenece al Sector Transportes y Comunicaciones, y como Unidad Ejecutora esta adscrita al
Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, en el nivel

de gobierno nacional.

A continuacion, se muestra la estructura organica gréafica de Provias Descentralizado:

ORGANODE CONTROL
st DIRECCIONEECUTVA
SECRETARIA TECHICA
!
. OFKNADE
OFICNADE ORcHADERECURSOS | | - O ICHARE orcmozasesoni | | SN
ADMMISTRACION HUMANOS CHBAGSGELA RIDKCA .
NFORMACION PRESUPUESTO
GERENCIA D€
GERENCHAOE GERENCIADE
GERENCA GERENCIADE 08RAS INTEQVENCIONES MONTOREOY TR ioE
OR EsTU0NS ESPECIALES SEGUIMENTO CAGESTIN WAL
DESCENTRALZADA
L1 UniaDEs 2onALES

Fuente: Manual de Operaciones - MO del Provias Descentralizado, aprobado con Resolucion Ministerial
n.® 897-2021-MTC/01.02 de 15 de setiembre de 2021.
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resoluciéon de Contraloria n® 295-2021-CG y modificatorias, la Directiva
n® 007-2021-CG/INORM "Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
aprobada con Resolucion de Contraloria n® 134-2021-CG y modificatorias, asi como al marco
normativo que regula la notificacion electronica emitida por la Contraloria se cumplié con el
procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos
con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

EL COMITE DE SELECCION VALIDO DOCUMENTACION DEL POSTOR CONSORCIO TINTAY QUE
NO_ACRED]TO LA “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD"”, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES Y LAS
BASES INTEGRADAS DEL CONCURSO PUBLICO N° 020-2019-MTC/21 PRIMERA
CONVOCATORIA, FAVORECIENDOLO INDEBIDAMENTE AL OTORGARLE LA BUENA PRO,
PERMITIENDOLE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR S/ 156 354 740,16; AFECTANDO LA
TRANSPARENCIA DEL PROCESO, ASi COMO LA LEGALIDAD CON LA QUE DEBEN REGIRSE
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.

De la revision y analisis a la documentacion correspondiente al proceso de seleccién del Concurso
Publico n.® 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria: “Contratacion de servicio de gestion,
mejoramiento y conservacion vial por niveles de servicio del corredor Emp. PE-30A (Dv. Caraybamba)
— Caraybamba - Silco — Mollebamba — Abra Kcoello — Emp. AP-108 (Antabamba) — Emp. PE-30B
(Huancabamba) — Huancas Vilcas — Caihuachahua — Lucre - Tintay — Pampatama Alta — Pampatama
Baja — Emp. PE-30A (Dv. Tintay) — Emp. PE-30A (Santa Rosa) — Mocchocco — Socco — Luychupata —
Pte. Amaru — Huancapampa — Matara — Emp. AP-109 (Antabamba), por niveles de servicio, distrito de
Caraybamba - provincia de Aymaraes — departamento de Apurimac”, se ha evidenciado que:

El citado Concurso Publico fue convocado el 17 de junio de 2019 con un valor referencial ascendente a
S/ 195 443 425,20 incluido los impuestos de Ley. El 30 de octubre de 2019 once (11) participantes
presentaron sus ofertas, luego de ser evaluadas, seis (6) ofertas fueron admitidas, cuatro (4) ofertas
fueron observadas y tenian que subsanarse, y la oferta del Consorcio Vial Rutas de Apurimac no fue
admitida al no haber considerado en el Anexo n.° 6 el precio de |a oferta ni la cantidad.

Al respecto, el 5 de noviembre de 2019 el Comité de Seleccion verifico el cumplimiento de la
subsanacion de las ofertas observadas, de los cuales, tres (3) subsanaron su oferta y el cuarto no
presentd documentacion de subsanacion por lo que le consignaron como “no admitido”; asimismo,
pasaron para la evaluacion de ofertas con los “Factores de Evaluacion’, nueve (9) postores, de los
cuales, siete (7) obtuvieron el maximo puntaje (100 puntos), quedando empatados en el primer lugar,
los otros dos (2) postares obtuvieron 98 y 87,35 puntos, respectivamente.

Continuando con las fases del proceso de seleccion el 6 de noviembre de 2019 se llevé a cabo el sorteo
correspondiente, entre los siete (7) postores empatados, resultando el orden de prelacién siguiente:
Primero: CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A., Segundo: CONSORCIO TINTAY, Tercero:
CONSORCIO MANTENIMIENTO AYMARAES, Cuarto: OBRAS DE INGENIERIA SA.C., Quinto:
CONSORCIO VIAL APURIMAC, Sexto: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU y Séptimo: CONSORCIO VIAL APURIMAC.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2019 el Comité de Seleccion calificé cuatro (4) ofertas, de
acuerdo al “orden de prelacion”, de los cuales, el primer y tercer postor no cumplian con la “Experiencia
del postor en la especialidad” por lo que les consignaron la calificacion de “No califica”, el segundo y
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cuarto postor cumplian, para el Comité de Seleccion, con los “Requisitos de Calificacion”, por lo que les
consignaron como “Califica”. Posterior a ello, el comité de seleccion, de acuerdo al orden de prelacion
obtenido en el sorteo de prelacion, otorgd la Buena Pro al postor CONSORCIO TINTAY,

Al respecto, se ha evidenciado que el Comité de Seleccion favorecio indebidamente al postor
CONSORCIO TINTAY, al momento de evaluar y calificar su experiencia en la especialidad, puesto que
en los documentos de sustento de las experiencias n.% 1y 2 no es posible determinar la antigiedad
exigida de ocho (8) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas al no consignar la fecha de
recepcion de obra, requisito indispensable para que se valide las experiencias y asi ser consideradas
en la cuantificacion de la experiencia en la especialidad, sin embargo, el Comité de Seleccion las
convalidd con las fechas de liquidacion de obra, contraviniendo lo establecido en las bases integradas
y las absoluciones de las consultas n.%s 70, 144 y 243 del pliego de absolucion de consultas y
observaciones que establecia que: “para cuantificar la experiencia en la especialidad, la antigiiedad se
computara desde la fecha de la recepcion de la obra”, En ese sentido no correspondia otorgar la buena
pro al postor Consorcio TINTAY.

Los hechos expuestos se detallan a continuacion:

En el marco del Convenio n.” 1050-2018-MTC/21 “Convenio de delegacion de competencias para la
formulacion y evaluacion de proyectos de inversion entre el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Gobierno Regional de Apurimac” de
6 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 3), el Gobierno Regional de Apurimac conviene en autorizar a
PROVIAS DESCENTRALIZADO para formular y evaluar el Proyecto de Inversion de competencia
regional, para llevar a cabo el “Servicio de gestion , mejoramiento y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor: Emp. PE-30A (Dv. Caraybamba) — Caraybamba — Silco — Mollebamba — Abra
Kcoello — Emp. AP-108 (Antabamba) — Emp. PE-30B (Huancabamba) — Huancas Vilcas —

aihuachahua - Lucre — Tintay — Pampatama Alta — Pampatama Baja - Emp. PE-30A (Dv. Tintay) -
Emp. PE-30A (Santa Rosa) — Mocchocco - Soceo — Luychupata — Pte. Amaru - Huancapampa — Matara
- Emp. AP-109 (Antabamba), por niveles de servicio, distrito de Caraybamba - provincia de Aymaraes
— departamento de Apurimac”.

Con memorando n.® 1052-2019-MTC/21.GE de 11 de abril de 2019, la Ing. Nelly Vargas Pasapera,
Gerente de Estudios, remite, al Gerente de Obras, el informe n.® 045-2019-MTC/21.GE/EATS de 9 de
abril de 2019, en el que informa que se otorgd la declaratoria de viabilidad al Estudio de Preinversion
por Niveles de Servicio del proyecto “Mejoramiento de la carretera Emp. PE-30A (Dv. Caraybamba) -
Caraybamba — Silco — Mollebamba — Abra Kcoello — Emp. AP-108 (Antabamba) — Emp. PE-30B
(Huancabamba) — Huancas Vilcas — Caihuachahua — Lucre — Tintay — Pampatama Alta — Pampatama
Baja — Emp. PE-30A (Dv. Tintay) — Emp. PE-30A (Santa Rosa) — Mocchocco — Socco — Luychupata -
Pte. Amaru — Huancapampa — Matara — Emp. AP-109 (Antabamba), distrito de Caraybamba - provincia
de Aymaraes — departamento de Apurimac’, registrado con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2443427,
también, indica que adjunta el Estudio de Preinversion por niveles de servicio y la Ficha de Registro del

banco de inversiones — viabilidad.

Mediante memorando n.® 1093-2019-MTC/21.GO de 17 de mayo de 2019, el Ing. Alcides Villafuerte
Vizcarra, Gerente de la Gerencia de Obras (&), remitid, a la oficina de administracion, la documentacion
para iniciar los actos preparatorios del proceso de seleccion para el servicio de gestion, mejoramiento
y conservacion vial por niveles de servicio del corredor Emp. PE-30A (Dv. Caraybamba) — Caraybamba
— Silco — Mollebamba — Abra Kcoello — Emp. AP-108 (Antabamba) — Emp. PE-30B (Huancabamba) -
Huancas Vilcas — Caihuachahua - Lucre — Tintay - Pampatama Alta - Pampatama Baja — Emp. PE-30A
(Dv. Tintay) — Emp. PE-30A (Santa Rosa) — Mocchocco — Socco — Luychupata — Pte. Amaru -
Huancapampa — Matara — Emp. AP-109 (Antabamba), distrito de Caraybamba — provincia de Aymaraes
— departamento de Apurimac”,
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Mediante el Informe n.® 281-2019-MTC/21.0A.ABAST de 11 de junio de 2019, dirigido al Jefe de la
Oficina de Administracion, el Coordinador de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la
Oficina de Administracion propone a los integrantes del Comité de Seleccion para el Concurso Publico
n.® 20-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria, los mismos que fueron designados mediante Resolucion
Directoral n.® 0183-2019-MTC/21 de 14 de junio de 2019 (Apéndice n.° 4) (posteriormente fue
reconformado en la etapa de presentacion de ofertas), integrado por las siguientes personas:

Cuadro n.*1
Integrantes del Comité de Seleccion inicial

Modalidad :
Integrantes Cargo e Coritraits Area
Miembros Titulares
i . Organo Encargado de la
FERMIN CLAUDIO OCROSPOMA RAPRAY Presidente Locador Conbatmslines
ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ASPILLAGA | Miembro CAS Conocimiento Técnico
EDGAR WILLIAM VARGAS MAS Miembro CAP Conocimiento Técnico
Miembros Suplentes
: ; Organo Encargado de la
VERNA WILFREDO FERNANDEZ REYES Presidente Locador Ao
JAVIER FERNANDO MEDINA GONZALES Miembro Locador Conocimiento Técnico
ANDRES NEFTALI CHOQUEVILCA CHINGUEL Miembro CAP Conocimiento Técnico

Fuente: Informe n.* 255-2019-MTC/21.0A.ABAST PROCESOS de 2 de setiembre de 2019

Cuadron.’ 2
Integrantes del Comité de Seleccion reconformado

Mediante Informe n.® 255-2019-MTC/21.0A.ABAST.PROCESOS de 2 de septiembre de 2019, la
Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Oficina de Administracién propuso la
reconformacion del Comité de Seleccion para el Concurso Publico mencionado, indicando que el
Ing. Javier Fernando Medina, el sefior Fermin Claudio Ocrospoma Rapray y el sefior Verna Wilfredo
Fernandez Reyes, ya no contaban con vinculo contractual con la Entidad; v, de otro lado, el Ing. Omar
Lenin Cuestas Huallpa habia sido contratado recientemente para prestar servicios en el Equipo
Funcional de Procesos; reconformandose el comité de seleccion, con la Resolucion Directoral
n.° 0309-2019-MTC/21 de 4 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 5); la profesion, cargo y modalidad
de contrato de los integrantes del Comité de Seleccion reconformado se muestra a continuacion:

iz Modalidad i
Integrantes Profesion Cargo e Cofttratn Area
Miembros Titulares
. ; Organo Encargado de
CARLOS AMERICO CABELLO QUITO Abogado Presidente Locador i Contrataciones
ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA . w ; i i
ASPILLAGA Ingeniero Civil Miembro CAS Conocimiento Técnico
EDGAR WILLIAM VARGAS MAS Ingeniero Civil Miembro CAP Conocimiento Técnico
Miembros Suplentes
i ; Organo Encargado de
MARIA GIULIANA QUINTANA PORTAL Abogado Presidente Locadora Jee Contbstasionas
OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA Ingeniero Civil Miembro Locador Conocimiento Técnico
éﬁPN%L?ELNEFTAU CHOCUEMLEA Ingeniero Civil Miembro CAP Conocimiento Técnico
Elaborado por: Comision de centrol
Fuente: Informe n.” 255-2019-MTC/21. OA.ABAST.PROCESOS de 2 de setiembre de 2019
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DEL PROCESO DE SELECCION:

De la revision del Expediente de Contratacién del procedimiento de seleccion del Concurso Publico
n.® 20-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria (Apéndice n.° 6), se desprende que el mencionado
proceso de seleccion se llevo a cabo segln las etapas establecidas en el cronograma de ejecucion, el
mismo que fue publicado en la pagina web del OSCE — SEACE, segUn el siguiente detalle:

Cuadron.’3
Cronograma de Ejecucion

Etapa Fecha de Inicio Fecha de Fin
Convocatoria 17/06/2019 17/06/2019
Registro de participantes (Electronica) 18/06/2019 30/10/12019
Formulacién de consultas y observaciones (Electronica)
ATRAVES DEL SEACE 18/06/2019 02/07/2019
Absolucién de consultas y observaciones (Electronica)
A TRAVES DEL SEACE 14/08/2019 14/08/2019
Integracion de Bases
A TRAVES DEL SEAGE 14/08/2019 14/08/2019
Presentacion de ofertas
JR. CAMANA 678, PISO 5 A LAS 10:00 HORAS LAl WO
Evaluacion y calificacion de ofertas JR. CAMANA 678 04/11/2019 11111/2019
Otorgamiento de la Buena Pro
ATRAVES DEL SEACE 11/11/2019 11111/2019

Fuente: Plataforma Web del SEACE

El valor referencial del citado Concurso Plblico ascendia a S/ 195 443 425,20 incluido los impuestos de
ey, calculados al mes de febrero del 2019; a continuacion, se detallan los limites del valor referencial:

Cuadron.’ 4
Valor Referencial y Limites del Proceso de Seleccion

Limites
Valor Referencial (VR)
Inferior Maximo
S1195 443 425,20 S/ 156 354 740,16 S/195 443 425,20
(Ciento noventa y cinco millones | (Ciento cincuenta y seis millones | (Ciento noventa y cinco millones
cuatrocientos cuarentay tres mil | {rescientos cincuenta y cuatro mil | cualrocientos cuarenta y tres mil
cuatrocientos veinticinco con setecientos cuarenta con 16/100 cuatrocientos veinficinco con
201100 soles) soles) 20/100 soles)

Fuente: Bases Integradas del Concurso Publico N® 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria.

. De la etapa de presentacion de ofertas:

Mediante Acta de Certificacién de Acto Publico del Concurso Publico n.® 020-2019-MTC/21 de 30
de octubre de 2019, el Notario Publico César Raymundo Aliaga Caballero certifico la realizacion del
Acto Pablico de Presentacion y Apertura de Ofertas a cargo del Comité de Seleccion, en el que se
realizo la apertura de los sobres que contenian las ofertas de once (11) participantes, cuya
evaluacion se detalla a continuacién:
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Cuadron.’5
Presentacion v Apertura de Ofertas del Proceso de Seleccion

Presentacion y Apertura de Ofertas (30/10/2019)
N° Postores ngg:e Apertura de Subsanar (un (1) dia habil de
Econdémica (S/) Sobres plazo)
CONSORCIO TINTAY conformado por: La Admisibilidad de la
1 - TABLEROS Y PUENTES SA. 156 354 740 16 Oferta se encuentra | - Fojas 25, Anexo 5 sin legalizar la
: SUCURSAL DEL PERU ! condicionada a la firma.
- TERMIREX S.A.C. subsanacion indicada.
— - Fojas 03, Anexo 1 no
La Admisibilidad de la ;
encontrandose completo  de
h subsanacion indicada. | ~ "012S 10, Anexo 3, no se
) encuentra debidamente firmado.
CONSORCIO  VIAL RUTAS DE
APURIMAC conformado por: - Fojas 45 Anexo 6, no
- SACYR OPERACION Y SERVICIOS encontrandose conforme a las
3 PERU S.A.C-SAOPE PERUSAC. | 156 354 740,16 No admitido bases establecidas, no ha
- CONSERVACION DE consignado ni cantidad, ni precio
INFRAESTRUCTURAS SA, unitario.
SUCURSAL PERU
- Fojas 25, Anexo 6, consignando
La Admisibilidad de [a | ©™ 8l precio uniario y el precio
. Didrls 88 erReuEnts lotal el signo de soles (S/); sin
4. | OBRASDE INGENIERIASA.C. 156 354 740,16 | . dicionada a la embargo, en dicho anexo no
subsanacion idicada expresa en lefras la moneda en
' que se expresa su oferta de
acuerdo con las Bases.
CONSORCIO  VIAL  APURIMAC
conformado por.
- RIPCONCIV  CONSTRUCCIONES
CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL
PERU i
5. l.c ASTILHO  ENGENHARIA E 156 354 740,16 Admitida -
EMPRENDIMIENTOS SA
SUCURSAL DEL PERU
- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
ANDINA S.AC.
CONSTRUCCION Y .
6. ADMINISTRACION S A. 156 354 740,16 Admitida -
SINOHYDRO CORPORATION "
" | LMITED, SUCURSAL DEL PERU 156 354 740,16 ik §
ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS
8. | GENERALES - ARAMSA | 156 354 740,16 Admitida -
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
CONSORCIO CCC3 conformado por:
- CHINA TIESWU CIVIL
ENGINEERING GROUP CO. LTD. 2
9, SUCURSAL DEL PERU 179 807 951,18 Admitida -
- CAH. CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
CONSORCIO  VIAL  APURIMAC
conformado por:
- WEIHAI CONSTRUCTION GROUP - Fojas 208, Anexo 1 indicando
COMPANY LIMITED - que en dicha foja consigna el
- CONSORCIO JERGO (o Admisbiidad de @ | nombre de un - Consorcio
10. CONTRATISTAS Y CONSULTORES | 156 354 740,16 £3p" diferente al postor.
SAC. condcionada a8 18 | coac1a8y 189, Anexo 5,
- COTINEX CONTRATISTAS subsanacion indicada. | pomesa de consorcio, sin firma
GENERALES S.A.C. legalizada,
- CMEC ENGINEERING MACHINERY
IMPORT & EXPORT CO. LTD.
CONSORCIO MANTENIMIENTO
AYMARAES conformado por: i
11 | T'EXTRACO S A SUCURSAL PER | 158354 740,16 Aknite -
- CCCC DEL PERU S.AC.

Elaborado por: Comisién de control
Fuente: Acta de Cerificacion de Acto Pablico de 30 de octubre de 2019 del Concurso Piblico n.” 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria.
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El Comité de Seleccion evalud los anexos de cada oferta, establecidos en las bases integradas para
la admision de la oferta y que eran de presentacion obligatoria: Anexo n.° 1 Declaracién Jurada de
Datos del Postor, Anexo n.° 2 Declaracion Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado), Anexo n.® 3 Declaracién Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia, Anexo n.° 4 Declaracion Jurada de Plazo de Prestacion del Servicio, Anexo n.°5
Promesa de Consorcio y Anexo n.° 6 Precio de la Oferta.

Como resultado de dicha evaluacion quedaron seis (6) ofertas admitidas, cuatro (4) postores debian
de subsanar los anexos 1, 3, 5 y 6 de sus ofertas, en el plazo de un (1) dia, solo la oferta del
Consorcio Vial Rutas de Apurimac no fue admitida al no haber considerado en el Anexo n.° 6 el

precio de la oferta ni la cantidad.

b. De la etapa de evaluacion y calificacién de ofertas:

De acuerdo al Acta de Evaluacion de Ofertas, el Comité de Seleccion del citado Concurso Piblico
se reunié el 5 de noviembre de 2019, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la subsanacion
de las ofertas observadas y evaluar las ofertas que cumplieron con la admisibilidad en funcion a los
“Factores de Evaluacion' establecidos en las Bases Integradas; obteniendo el siguiente resultado:

Cuadron.’ 6 :
Evaluacion de Ofertas del Proceso de Seleccion

Evaluacién de Ofertas (05/11/2019)
. Factores de Evaluacion
ostores Subsanacién j Garantia Puntaje [ Orden de
de Ofertas :‘recio %; Puntos {:iejora; Punto| Comercial | Puntos| Total | Prelacion
nexo nexo 9) {Anexo 10)
CONSORCIO TINTAY Admitido 5
(Presentd) 156 354 740,16 97 Cumple 1 13 meses 2 100 1
INGENIEROS CIVILES it
Y CONTRATISTAS | N0 Admitdo - - - » . * -
GENERALES5A. | (Nopresentd)

OBRAS DE Admitido =
INGENIERIA SAC. (Presentd) 156 354 740,16 97 Cumple 1 13 meses 2 100 1
CONSORCIO VIAL .

APURIMAC 156 354 740,16 97 Cumple 1 13 meses 2 100 1

CONSTRUCCION Y
ADMINISTRACION 156 354 740,16 97 Cumple 1 13 meses 2 100 12
S.A,
SINOHYDRO
CORPORATION 4
LIMITED, SUCURSAL 156 354 740,16 97 Cumple 1 13 meses 2 100 1
DEL PERU
ARAMAYO S.AC.
CONTRATISTAS
GENERALES - No A
ARAMSA 156 354 740,16 97 Cumple 1 presenta 0 98 8
CONTRATISTAS
GENERALES S.AC
CONSORCIO CCC3 179 807 951,18 | 84.35 Cumple 1 13 meses 2 87.35 9°
CONSORCIO VIAL Admitido 12 afios + 5
APURIMAC (Presents) 156 354 740,16 97 Cumple 1 1 mes 2 100 1
CONSORCIO
MANTENIMIENTO 156 354 740,16 97 Cumple 1 13 meses 2 100 b
AYMARAES

Elaborado por: Comision de control
Fuente: Acta de Evaluacion de Ofertas de 5 de noviembre de 2019 del Concurso Pablico n,® 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria

! Numeral 74.1 del articulo 74 del Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. n.* 344-2018-EF.
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Del cuadro precedente, se desprende que de los cuatro (4) postores que tenian que subsanar su
oferta, el postor INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. quedd como
“no admitido” por no presentar la documentacion de subsanacion?.

Asimismo, pasaron para la evaluacion de ofertas con los “Factores de Evaluacion”, nueve (9)
postores, de los cuales, siete (7) obtuvieron el maximo puntaje (100 puntos), empatando en el primer
lugar. El postor ARAMAYO S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES - ARAMSA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C obtuvo 98 puntos, con lo cual quedd en el octavo lugar y el postor Consorcio
CCC3 obtuvo 87,35 puntos, con lo cual quedd en el noveno lugar.

Posteriormente, el Comité de Seleccion, notificd® a los siete (7) postores que empataron en el primer
lugar, que, para determinar el orden de prelacion, el sorteo se realizaria el 6 de noviembre de 2019.

Determinacion del orden de prelacion:

Mediante Acta de 6 de noviembre de 2019, la Notaria Roxana Luz Reyes Tello certificé |a realizacion
del Acto de “Determinacion del Orden de Prelacion” del Concurso Pblico n.® 20-2019-MTC/21 -
Primera Convocatoria, en presencia del comité de seleccion y los representantes de los siete (7)
postores empatados, llevandose a cabo el sorteo correspondiente, resultando el orden de prelacién
siguiente;

Cuadron.°7
Orden de Prelacion de los postores para la calificacion y otorgamiento de la Buena Pro

N® Postor Orden de Prelacién
1. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. 1°
2. CONSORCIO TINTAY 2°
3. CONSORCIO MANTENIMIENTO AYMARAES 3
4. OBRAS DE INGENIERIA S.A.C. 4°
5. CONSORCIO VIAL APURIMAC 5°
6. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU 6°
7. CONSORCIO VIAL APURIMAC 7°

Elaborado por: Comision de control
Fuente: Acta de Determinacion del Orden de Prelacion de 6 de noviembre de 2019 del Concurso Publico
n.” 20-2018-MTC/21 - Primera Convocatoria

c. De la etapa de calificacion y otorgamiento de la Buena Pro:

De acuerdo con el “Acta de Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro” de 11 de noviembre de
2019 del Concurso Publico 020-2019-MTC/21 — Primera Convocatoria, se ha verificado |a siguiente
actuacion del comité de seleccion:

c.1. Actuacion del Comité de Seleccién respecto a la calificacion de las ofertas

El 11 de noviembre de 2019 el Comité de Seleccion, se reunié con la finalidad de calificar las
ofertas segin el orden de prelacién, en funcion a los “Requisitos de Calificacion”
predeterminados en la Bases Integradas y oforgar la buena pro, obteniendo el resultado
siguiente:

2 Documentos a subsanar: Fojas 03, Anexo 1 no encontrandose completo de acuerdo con las bases y Fojas 10, Anexo 3 “Declaracion Jurada de
Cumplimiento de Términos de Referencia", no se encuentra debidamente firmado.

3 Elliteral b) del del numeral 74.2 del articulo 74 sobre “Evaluacion de las ofertas” del Reglamento de la Ley n.* 30225 “Ley de Conlrataciones del
Estado” establece: “En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se
realiza a través de sorteo”.
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Cuadron.’ 8
Evaluacidn de los Requisitos de Calificacion
Sequn la Evaluacion del Comité de Seleccién

Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro (11/11/2019)
Requisitos de Calificacion
L
Orden de g4 - £ oE eS8 | w8
Prelacion Festor ﬂg = ‘§ = '§ 2 g of 2 g % E g
EE | ES| § | 528|588 35
‘S % 5 5 2 ’B"E &E ] w o
Fuw W <T 3 w g w.g 't"
CONSTRUCCION Y .
1 ADMINISTRACION S A Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |Nocumple | No califica
2 CONSORCIO TINTAY | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple Califica
3 CONSORCIO
MANTENIMIENTO Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |Nocumple | No califica
AYMARAES
OBRAS DE .
4 INGENIERIA SAC. Cumple [ Cumple | Cumple | Cumple | Cumple Califica
; Elaborado por: Comision de control
Fuente: Acta de Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de 11 de noviembre de 2019

Del cuadro precedente se desprende que los postores CONSTRUCCION Y
ADMINISTRACION S.A. y el Consorcio MANTENIMIENTO AYMARAES no cumplieron con el
requisito “Experiencia del Postor en la Especialidad’, conforme se indica en el “Acta de
alificacion y Otorgamiento de la Buena Pro” de 11 de noviembre de 2019, que contiene el

siguiente detalle:

c.1.1. El postor CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A., no cumple con el requisito de
calificacion - Experiencia del postor en la especialidad, segln se detalla a continuacion:

e ‘[ aexperiencia n.® 01, se frata de una subcontratacion”.
“En el pliego de absolucion n.® 333 se precisa que "se consideraran validos la experiencia
en subcontratos, siempre y cuando dichos subcontratos hayan sido autorizados por la
entidad contratante del contrato principal; ademas, en dicho subcontrato se encuentre
indicado en forma detallada las actividades subcontratadas que de manera fehaciente
demuestre que corresponden a servicios o iguales o similares”. El postor no remitio
documentacion alguna que demuestre fehacientemente que la subcontratacion cuenta con
la autorizacion respectiva. En ese sentido no se considera dicha experiencia para la

calificacion”,

e “Se considerd validas las experiencias n.s2, 3y 4 indicadas en el Anexo n.® 7, teniendo
en consideracion el monto neto pagado, contabilizados desde octubre de 2011 hasla la
fecha de presentacion de ofertas (30/10/2019), el monto es S/ 268 237 089,95. En ese
sentido, el monto acreditado por el postor, no cumple con el monto requerido en las bases
por lo cual la oferta se descalifica”.

¢.1.2. ElConsorcio MANTENIMIENTO AYMARAES, no cumple con el requisito de calificacion
- Experiencia del postor en la especialidad, segun de detalla a continuacion:

o ‘“Laexperiencia n.® 02, se lrata de una subcontratacion”.
“En el pliego de absolucion n.® 333 se precisa que "se consideraran validos la experiencia
en subcontratos, siempre y cuando dichos subcontratos hayan sido autorizados por la
entidad confratante del contrato principal; ademas, en dicho subcontrafo se encuentre
indicado en forma detallada las actividades subcontratadas que de manera fehaciente
demuestre que corresponden a servicio o iguales o similares”. El postor no remitié
documentacion alguna que demuestre fehacientemente que la subcontratacién cuenta con
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la autorizacion respectiva. En ese sentido no se considera dicha experiencia para la
calificacion’”.

s “Se ha considerado vélidas las experiencias n.s 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 indicadas en el Anexo
n.° 7, el cual asciende al monto total de S/ 192 777 388,60. En ese sentido, el monto
acreditado por el postor no cumple con el monto requerido en las bases, por lo cual la
oferta se descalifica’.

Finalmente, en funcion al orden de prelacion y a la evaluacion de los requisitos de calificacion,
el Comité de Seleccion procedio a otorgar la buena pro al postor Consorcio TINTAY, integrado
por TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y TERMIREX S.A.C., quién oferté
la suma total de S/ 156 354 740,16.

d. Evaluacion de la Comision de Control a la actuacion del Comité de Seleccion respecto a las
evaluaciones de la “Experiencia del Postor en la Especialidad” presentadas por los postores
en el proceso de seleccién del Concurso Publico n.° 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria:

La comision de control ha revisado la documentacion correspondiente a la evaluacion del Comité de
Seleccion respecto a la evaluacion de la “Experiencia del Postor en la Especialidad” de los
“Requisitos de Calificacion” de las ofertas presentadas* en el proceso de seleccion del Concurso
Pdblico n.” 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria, obteniendo como resultado lo siguiente:

Cuadron.’9
Evaluacion de los Requisitos de Calificacion
Segin la Evaluacion de la Comision de Control

Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro (11/11/2019)
Requisitos de Calificacion
Orden de — 2. c 22| 2=z Eg
Prelacion ° 52 == s 826 | @52 o 8
E & © 5 S &= £ .3 BE
EF ET 5 25 228 " S
ik R s 2¢e a5 & «
w S & a a
1. ggﬂﬂg?gfé?ggs A Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Nocumple | No califica
2 CONSORCIO TINTAY Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Nocumple | No califica
3 g?ﬂigggslo MANTERILAENTO Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Nocumple | No califica
4. OBRAS DE INGENIERIA S.A.C, Cumple | Cumple | Cumple | Cumple Cumple Califica

Elaborado por: Comisién de control )

Fuente: Ofertas presentadas por los postores CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A., Consorcio TINTAY, Censorcio
MANTENIMIENTO AYMARAES y OBRAS DE INGENIERIA S.A.C., en el Concurso Piblico n.° 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria.

De la evaluacion realizada por la Comision de Control a la actuacion del Comité de Seleccion, se
han evidenciado irregularidades en la calificacion de los “Requisitos de Calificacion” en lo referente
a la “Experiencia del Postor en la Especialidad”, las mismas que se detallan a continuacion:

4 De los cualro (4) primeros postores de acuerdo al orden de prelacion establecido en el sorteo efectuado el 6 de noviembre de 2019
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d.1. De la calificacion de la “Experiencia del Postor en la Especialidad”

El articulo 75 *Calificacion” del Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y el
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, establece:

T-1

75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer y segundo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con
los requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con
los requisitos de calificacion es descalificada.

75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificacion, el comité de
seleccién verifica los requisifos de calificacion de los postores admitidos, segin el orden de
prelacion obtenido en la evaluacion, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los
requisitos de calificacion; salvo que, de la revision de las ofertas, solo se pueda identificar una (1)
que cumpla con tales requisitos.

[T

Las bases integradas en su literal B Experiencia del Postor en la Especialidad, del numeral 3.2
Requisitos de Calificacion del Capitulo Il “Requerimiento” de las Bases Integradas del
Concurso Publico n.® 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria, establecia los requisitos y
acreditacion (entre otros) para la evaluacion de la “Experiencia del Postor en la Especialidad”

los cuales eran:

T
Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Trecientos Millones de Soles
(S/ 300 000 000,00), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computarén desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

1. Contratos de Servicio de Gestion, Mejoramiento y Conservacion Vial por Niveles de Servicio,
0

2. Contratos de Ejecucién de Obras de Construccion o Rehabilitacion o mejoramiento o la
combinacion de los términos anteriores, de Carreferas a Nivel de Carpeta Asfaltica en Caliente
y/o Tratamiento Superficial y/o Pavimento con Soluciones Basicas.

fod
Acredifacion:

La experiencia del postor en la especialidad, se acreditara con copia simple de:

- Parael caso de obras: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion, correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

- Para el caso de servicios: (i) contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un
méximo de veinte (20) contrataciones.

[T
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Asimismo, para validar la “Experiencia del Postor en la Especialidad” las absoluciones de
consultas n.s 70 (Apéndice n.° 7), 144 (Apéndice n.® 8) y 243 (Apéndice n.® 9) del Pliego
de Absolucion de Consultas del Concurso Plblico n.® 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria, establecen lo siguiente:

11

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observacion:

Confirmar que cuando la experiencia del postor haya sido en la ejecucién de obras para el computo
de la antigliedad se tomara desde la fecha de suscripcion del contrato

[.]

Analisis respecto de la consulta u observacion:

Se precisa que cuando la experiencia del postor haya sido en la ejecucion de obras, para
cuantificar la experiencia en la especialidad, la antigiiedad se computara desde la fecha de la
recepcion de la obra. (Lo resaltado es afiadido)

[]

Consulta: Nro. 144

Consulta/Observacion:

En una de las columnas del Anexo N° 7, experiencia del postor en la especialidad, requieren
completar: fecha de conformidad. A fin de evitar errores, solicitamos indicar si dicho requerimiento
se debe completar con la fecha de recepcion de obra o la fecha de término de obra, considerando
que se acepta la ejecucion de obras de carreteras.

il

Analisis respecto de la consulta u observacion:

Se precisa que respecto al Anexo N° 07, de corresponder, en el caso de ser una obra se debe
completar con la fecha de la recepcion de la obra, y en caso de servicio con fa fecha de la
conformidad del servicio. (Lo resaltado es anadido)

[.]

Consulta: Nro. 243

Consulta/Observacion:

Consulta 03: Las Bases indican como requisito: El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a TRESCIENTOS MILLONES DE SOLES (S/ 300,000,000.00), por la
contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, por la contratacion de
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segtin corresponda.

Consultamos en caso de presentar experiencia un contfrato de ejecucion de obra, este tiempo se
medira a partir de:

1. Fecha del Contrato

2. Recepcion de la Obra

3. Liquidacion de la prestacién

(Lo resaltado es anadido)

L

Analisis respecto de la consulta u observacion:

Se precisa que cuando la experiencia del postor haya sido en la ejecucién de obras; para
cuantificar la experiencia del postor en la especialidad, la antigiiedad se computara desde la
fecha de la recepcion de la obra. (Lo resalfado es anadido)

LF

Ademas, cabe resaltar que los actos de culminacion de obra, recepcion de obra y liquidacion
de contrato de obra son notoriamente diferentes y se efectlan en distintas fechas y
condiciones, los mismos que en la normativa nacional se describen en los articulos n.>s 208 y
209 del Reglamento de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” aprobado con Decreto
Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, como a continuacion se sefiala:
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“Articulo 208. Recepcidn de la Obra y plazos

208.1. En la fecha de culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras
y solicita la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5)
dias posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los
planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra
y emite el certificado de conformidad técnica, [...]

208.2. Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad
técnica, la Entidad designa un comité de recepcion. [...]

208.5. [...] en un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el
comité de recepcion junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda.

[]

208.6. Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion de la
obra, [...]

208.7. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no
se recibe la obra. [...]

208.8. Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista
solicita nuevamente la recepcion de la obra mediante anotacion en el cuaderno de obra, lo cual es
verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, [...] El comité de recepcion juntq
con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete (7) dias siguientes de recibido el
informe del inspector o supervisor. [...]

208.9. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepcion, se
suscribe el Acta de Recepcion de Obra. [...]

[.]
Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra

209.1. El contratista presenta la liquidacion [..], dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la dltima controversia haya sido
resuelta y consentida. [...]

[.]

De lo descrito precedentemente en los articulos n.os 208 y 209, en la siguiente imagen se puede
apreciar la secuencia entre la culminacion y liquidacion de obra:

Imagen n.® 1
Secuencia entre la culminacion y la liquidacion de obra de acuerdo a la normativa
nacional

SECUENCIA ENTRE LA CULMINACION Y LIQUIDACION DE OBRA

[Arts, 208 y 209 del Reglamento de 1a ley de contrataciones del estade N° 30225, vigente a la fecha segun DS, 344-2018-EF)

RECEPCION DE OBRA
CULMINACION DE OBRA CONFORMIDAD TECNICA [Acta de recepcion de obra) LIQUIDACION DE OBRA

srvuichind (he fa C3hein

1 | 1 I
T Ty A D

Elaborado por: Comision de control
Fuente: Reglamento de la Ley 30225 "Ley de Contrataciones del Estado” aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF

de 31 de diciembre de 2018.
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Al respecto, la Comisian de Control ha evaluado el actuar del Comité de Seleccion respecto a
lo validado como “Fecha de Recepcion de Obra o Conformidad de Servicio”, segin
correspondia, de las ofertas presentadas por los postores para acreditar la “Experiencia del
Postor en la Especialidad”, siendo para la acreditacion de obras la fecha de recepcion de obra,
y para servicios la fecha de conformidad del servicio, cuyos resultados de la evaluacion se
detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro n.® 10
Experiencia del postor en la especialidad con respecto a la fecha de recepcion de obra
o conformidad del servicio

Fecha de Evaluacion | Evaluacién
Experiencia Tipo de Recepcidn de obra | del Comité dela ;
il del Postor | Prestacion | o Conformidad de de Comision Comentario
servicio Seleccion de Control
o Subcontratacion no autorizada
5 1 Servicio 31/08/2018 No Cumple No cumple por la entidad conlratantes
CONSTRUCCION Y —
\ ADMINISTRACION 2 Servicio 2710412015 Cumple Cumple -
S.A. 3 Servicio 28/02/2015 Cumple Cumple =
4 Servicio 23/10/2016 Cumple Cumple -
No acredita la fecha de
recepcion de obra, la fecha
1 QObra 271212012 Cumple No cumple consignada comesponde a la
fecha de liquidacidn de obra.
co#3$§$[o No acredita la fecha de
recepcion de obra, la fecha
2 Obra 11/07/2013 Cumple No cumple consignada corresponde ala
fecha de liquidacion de obra.
3 Obra 2810212012 Cumple Cumple -
No acredita la fecha de
: recepcion de obra, la fecha
1 Obra Abril 2013 Cumple No cumple consignada conresponde a la
fecha de témino de obra.
Subcontratacion no autorizada
2 Obra Enero 2013 No cumple No cumple por la entidad contratantes
No acredita la fecha de
; recepcion de obra, la fecha
3 Obra Setiembre 2013 Cumple No cumple consignada corresponde a la
SN fecha de témino de cbra.
MANTENIMIENTO 4 Senvicio Oclubre 2015 Cumple Cumple -
AYMARAES 5 Obra Julio 2018 Cumple Cumple -
6 Servicio Julio 2019 Cumple Cumple -
No acredita la fecha de
) recepcion de obra, la fecha
7 Obra Setiembre 2012 Cumple No cumple consignada corresponde a la
fecha de témmino de obra.
No acredita la fecha de
recepcion de obra, la fecha
8 Obra Octubre 2013 Cumple Mo cumple consignada comesponde ala
fecha de termino de obra
OBRAS DE 1 Obra 09/03/2016 Cumple Cumple -
INGENIERIA S.A.C. 2 Obra 09/05/2017 Cumple Cumple -

Elaborado por: Comisién de control

Fuente: Ofertas presentadas por los postores CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A., Consarcio TINTAY, Consorcio
MANTENIMIENTO AYMARAES y OBRAS DE INGENIERIA S A.C., en el Concurso Publico n.* 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocaloria.

5 Absolucién de la consulta n.® 333: Se consideraran vélidos la experiencia en subcontratos, siempre y cuando dichos subcontratos hayan sido
autorizados por la Entidad contratante del Contrato Principal; ademas, en dicho subcontrato se encuentre indicado en forma detallada las
actividades subcontratadas que de manera fehaciente demuestren que corresponden a servicios iguales o similares.
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Del cuadro precedente se desprenden los siguientes hechos referidos a los requisitos y
acreditacion (entre ofros) que debian cumplir los postores para acreditar la “Experiencia del
Postor en la Especialidad™:

1. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A, de la revision de su oferta (Apéndice
n.® 10) se advierte que dicho postor present6 cuatro (4) experiencias en la especialidad,
cuyo tipo de prestacion eran servicios, de las cuales, la experiencia en |a especialidad
n.® 01 no cumplié con las exigencias de las bases integradas y la absolucion de la consulta
n.® 333 del pliego de absolucion de consultas y observaciones, debido a que se trataba de
una subcontratacion que no contd con la autorizacion de la entidad contratante del contrato
principal.

2. Consorcio TINTAY, de la revision de su oferta (Apéndice n.° 11) se advierte que dicho
postor presentd tres (3) experiencias en la especialidad, cuyo tipo de prestacion eran obras,
las mismas que fueron sefialadas en el anexo n.° 7 de su oferta, tal como se muestra a
continuacion:

Imagen n.° 2
Anexo n.° 7 - Experiencia en la especialidad del postor Consorcio TINTAY

ANEXO N°7
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
cnun'e DE SELECCION
“TONCURSO PUBLICO N* 020-2018-MTCI21 1
Prasents. -
Vedlants el presanis, o ata b siguierts. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
wconrratol | pecna pel|l FECHADELA il EXPERIENCIA
" CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO coum s | CONTRATQ] CONFORMIDAD | ponyinieNTE
= || DE SER EL CASO
OE PAGD oce™ || ' “DE; |
MINSTERO DE FOMENTO -sscnermnej UTE-ALDESA Y
1 ESTADO DE IMFRAESTRUCTURAY | VARIANTE DE CARRETERA N-621 DE BURGOS A SANTANDERPK. | 43-BU- 02102002 22012 TABLEROS
PLANFICACION - DIRECCION GENERAL DE 0,000 AL 5.000 TRAMO BURGOS - ILLATORO 33101 TABLEROS ¥ PLENTES|
CARRETERAS 3 SA 4%
WANESTERIO DE FOMENTO - SECRETATIA DE | UTE ZAMORA 5UR
2 | oy e o | ATOMANTADELATAL MO SESIonA SATIARS | 433010 | waozs| s |shigony e
6 SOIEDAD ESTATAL OE TRAUO. OLMEDGIAMORA SUBTRAMO. POZAL OE GALLIAS. | 20071010.F | 10042008 |  z8mom02 | “roracaoms
INFRAESTRUCTURAS TERRESTRE SA " VILLAVERDE DE MEDINA PLATAFORMA & Ilm.}
TOTAL : TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILSEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CO ﬁﬂw SOLES

Lma, 24 Octubre del 2019

Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio TINTAY en el Concurso Piblico n.® 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria.

Dos (2) de sus experiencias en la especialidad (experiencia en la especialidad n.° 01y
n.? 02), no cumplian con lo exigido en las bases integradas y las absoluciones de consultas
n.os 70, 144 y 243; debido a que en el primer caso, en la documentacion que sustentaba la
experiencia en la especialidad n.° 01 no se evidencia la fecha de recepcion de obra,
ademas, la fecha que el postor Consorcio TINTAY consigno en su anexo n.° 7 y que el
Comité de Seleccion la validd como fecha de recepcion de obra proviene de un certificado
de 19 de octubre de 2018 emitido por el Ministerio de Fomento de Espafia y se trata de la
fecha de liquidacion (27 de diciembre de 2012), como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagenn.° 3
Experiencia en la especialidad n.° 01 del postor Consorcio TINTAY

gy
Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio TINTAY en el Concurso Pablico
n.” 020-2019-MTC/21 - Primera Convocaloria.

Como se puede advertir, dicho documento sefiala la fecha en que el contratista de la obra
comenzo su ejecucion y la fecha de su liquidacion, pero no indica la fecha de recepcion
de obra, requisito exigido en las absoluciones de consultas n.es 70, 144 y 243 del Pliego de
Absolucion de Consultas y Observaciones, por lo que al no contar con dicha fecha no se
acreditaba que la recepcion de dicha obra se haya producido dentro de los ocho (8) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas y por ende, la experiencia en la
especialidad n.° 01 del postor Consorcio TINTAY, no se debié considerar en la
cuantificacion de la “Experiencia del Postor en la Especialidad”.

En el segundo caso, en la documentacién que sustentaba la experiencia en la especialidad
n.° 02 tampoco se evidencia la fecha de recepcion de obra, ademas, la fecha que el
postor Consorcio TINTAY consigné en su anexo n.® 7y que el Comité de Seleccion la valido
como fecha de recepcion de obra proviene de un certificado de 22 de marzo de 2018
emitido por el Ministerio de Fomento de Espafa y se trata de la fecha de liquidacién (11 de
julio de 2013), como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagenn.® 4
Experiencia en la especialidad n.° 02 del postor Consorcio TINTAY

0291

= 33, ST )
OBRAS AUTOVIA RUTA DE y i
3o "E DELA LAPLATA. A-6& NE
Zarera, R[D P"_‘m?*:-'lﬂff)::mglgﬂb“l{ﬂ NCIA DE 7amgEA" :"--7‘? = /
=3, Gjesutiian i b ICACION RRETERAS DEL ESTADG EN /O
S BB Caa g 10N DS CARRETERAS DEL ESTAUD EN |

_ }O -_,.I: ik 73
=g ——— (T
I Z N it

:Zg/oa/zo’/:‘;/ v uuuxu.u{/;p

Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio TINTAY en el Concu.rso Piblico
n.* 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria

Como se puede advertir, dicho documento sefiala la fecha en que el contratista de la obra
comenzo su ejecucion y la fecha de su liquidacion, pero no indica la fecha de recepcion
de obra, requisito exigido en las absoluciones de consultas n.os 70, 144 y 243 del Pliego de
Absolucion de Consultas y Observaciones, por lo que, al no contar con dicha fecha no se
acreditaba que la recepcion de dicha obra se hubiese efectuado dentro de los ocho (8) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas y por ende, la experiencia en la
especialidad n.® 02 del postor Consorcio TINTAY, tampoco se debid considerar en la
cuantificacion de la “Experiencia del Postor en la Especialidad”.

En cambio, el sustento para certificar la fecha de recepcién de obra de la experiencia en la
especialidad n.® 03 lo efectuaron mediante un Acta de Recepcion de Obras de 28 de febrero
de 2012 suscrito por representantes del Ministerio de Fomento de Espafia y el
representante de la empresa contratista, como se muestra en Ia siguiente imagen; por
tanto, era la Ginica experiencia que cumplia con lo establecido en las Bases Integradas y el
Pliego de Absolucién de Consultas y Observaciones:
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Imagen n.° 5
Acta de Recepcion de Obra de la experiencia en la especialidad n.® 03 del postor
Consorcio TINTAY
4 #7230 0381
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Fuente: Oferta presentada por el po;br Consorcio TINTAY en el Concurso Publico n.® 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria.

De lo expuesto precedentemente sobre la oferta presentada por el postor Consorcio
TINTAY, se puede concluir lo siguiente:

En el caso de la experiencia en la especialidad n.® 01 el postor presentd documentacion
sustentante que no acreditaba la fecha de recepcion de obra, la cual fue exigida por las
absoluciones de las consultas n.es 70, 144 y 243 para cuantificar la experiencia en la
especialidad del postor durante los ocho (8) afios previos a la fecha de presentacion de
ofertas.

En el caso de la experiencia en la especialidad n.® 02 el Comité de Seleccién incurrid en la
misma actuacién irregular de presunto favorecimiento a dicho postor al validar la
documentacion de su sustento con la misma omision, no evidenciandose la fecha de
Recepcion de Obra exigida en el Pliego de Absolucion de consultas y Observaciones, en
la que se disponia: “cuando la experiencia en la especialidad del postor ha sido en la
ejecucion de obras, la antigiiedad se computara desde la fecha de la recepcion de la obra”.

Es del caso precisar, que con la indebida validacion de los documentos presentados por
dicho postor en las experiencias en la especialidad n.os 01 y 02 se le otorgé la buena pro,
debido al orden de prelacion y los montos que contenian las tres (3) experiencias validadas,
las que sumaron un total de S/ 322 587 666,54, con los cuales, superaba el monto minimo

Informe de Control Especifico N° 099-2024-2-5568-SCE
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de S/ 300 000 000,00 para acreditar la “Experiencia del Postor en la Especialidad” exigido
por las bases integradas.

En funcion de lo expuesto, en el siguiente cuadro se detallan los importes que valido el
Comité de Seleccion y los importes que debieron ser validados al postor Consorcio TINTAY,
para determinar el “Monto Facturado Acumulado™:

Cuadro n.° 11
Importe que validé el Comité de Seleccién e Importe gue se debié validar al postor
Consorcio TINTAY para determinar el Monto Facturado Acumulado

I Importe que
Expincia dol Acredito la fecha de valido el Comité Impcr_r'le Hule ot
Postor Postoren la Recepcién de Obra de Seleccion debié validar
Especialidad P (s) (s
% 1 NO 121 451 376,87 -
=
= 2 NO 104 414 101,71
=}
\ \ g 3 sl 96 722 187,97 96 722 187,97
w
| =
/\'\;:é,o,i:‘lﬁﬁ.f p " g Monto Facturado Acumulado 322 587 666,54 96 722 187,97
- =T Elaborado por: Comision de control
f_ o Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio TINTAY en el Concurso Piblico n.® 020-2019-MTC/21 -

Primera Convocatoria.

. Consorcio MANTENIMIENTO AYMARAES, de la revision de su oferta (Apéndice n.° 12)
se advierte que dicho postor presenté ocho (8) experiencias en la especialidad, cuyos tipos
de prestaciones eran entre obras y servicios, de las cuales, cinco (5), referido a obras, no
cumplian con las exigencias de las bases integradas y el pliego de absolucién de consultas,
debido a que, en el primer caso, la experiencia en la especialidad n.” 02 no cumplié con las
exigencias de las bases integradas y la absolucion de la consulta n.® 333 del pliego de
absolucian de consultas y observaciones, debido a que se trataba de una subcontratacion
que no contd con la autorizacion de la entidad contratante del contrato principal.

Asi también, en la documentacion sustentante de las, otras cuatro (4), experiencias en la
especialidad n.2s01, 03, 07 y 08 presentd certificados emitidos por el Ministerio de Fomento,
Junta de Castilla y Ledn, Xiunta de Galicia y Junta de Castilla y Ledn — PROVILSA,
respectivamente; que no cumplian con las exigencias de las bases integradas y la
absolucion de las consultas n.%s 70, 144 y 243; puesto que no se evidencia las respectivas
fechas de recepcion de obra, ademas, las fechas que el postor Consorcio
MANTENIMIENTO AYMARAES, consigné en su anexo n.° 7 y que el Comité de Seleccion
las valido se tratan de fechas de término de dichas obras.

En la siguiente imagen se muestra el certificado de la experiencia en la especialidad n.® 01
del postor Cansorcio MANTENIMIENTO AYMARAES que ejemplifica las caracteristicas
sefialadas sobre el incumplimiento de su oferta con las exigencias de las bases integradas
y el pliego de absolucion de consultas y observaciones, en la que no se evidencia la fecha
de recepcion de obra, y tal como se aprecia en dicho certificado, la fecha que el Comité de
Seleccibn valido como fecha de recepcion de obra era la fecha de término o culminacion
(abril de 2013), como se refleja a continuacion:
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Imagen n.° 6
Experiencia 1 del postor Consorcio MANTENIMIENTO AYMARAES
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Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio MANTENIMIENTO AYMARAES en el Concurso
Pdblico n.” 020-2019-MTC/21 — Primera Convocatoria

Al respecto, al postor Consarcio AYMARAES, se le convalidaron documentos que no
acreditaban la fecha de recepcion de obra, requisito contemplado en las absoluciones de

consultas n.os 70, 144 y 243, sin embargo, no califico debido a que no alcanzo el monto
minimo de S/ 300 000 000,00.

Dicho postor no alcanzaba dicho monto minimo debido a que el monto mayor de sus
experiencias consistia en una subcontratacion en la que no acredité la autorizacion de la
Entidad contratante; por ello no era relevante la validacion que realizo el Comité de
Seleccion a la documentacion presentada para sustentar la experiencia del postor en las
ofras obras, porque con la suma de ellas no se obtenia el monto minimo exigido, como si
lo fue para las experiencias validadas en el caso del Consorcio TINTAY, evidenciandose el
favorecimiento indebido con el otorgamiento de la buena pro.

En funcion a lo expuesto, en el siguiente cuadro se detallan los importes que valido el
Comité de Seleccion y los importes que debieron de haber sido validados, de acuerdo a la
evaluacion de la Comision de Control, para determinar el “Monto Facturado Acumulado” al
postor Consorcio AYMARAES:
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Cuadro n.” 12
Importe que valido el Comité de Seleccion e Importe que se debid validar al postor

B LLLCONTRALOR?A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Consorcio AYMARAES para determinar el Monto Facturado Acumulado

T Acredita la fecha de Importe que Importe que se debié
Expetiondia col Conformidad de validé el Comité validar, de acuerdo a la
Postor Postoren la o ; r
Especialidad Senﬂclq o fecha de de Seleccién Comisién de Control
Recepcion de Obra (S/) (/)
1

(Obra) NO 92 118 415,39 _
& 2
P (Obra) i - -
< 3
E -—
= (Obra) NO 6079 141,85
o 4
= (Senicio) sl 29888 718,25 29888 718,25
= 5
& (Obra) Sl 26718 565,17 26718 565,17
-
= 6
% (Servicio) 8l 22050 225,89 22050 225,89
3 ! NO 10 222 296,0
‘g’ (Obra) ,01 =
(2] 8
§ (Obra) NO 5700 026,01 -

Monto Facturado Acumulado 192 777 388,60 78 657 509,31 ‘

-»;;{,Q'.\ﬁﬁf )

Elaborado por: Comision de control
Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio MANTENIMIENTO AYMARAES en el Concurso Publico

n.” 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria.

- OBRAS DE INGENIERIA S.A.C., de la revision de su oferta (Apéndice n.° 13) se advierte
que dicho postor presentd dos (2) experiencias en la especialidad, que no fueron materia
de cuestionamiento por parte del Comité de Seleccion; sin embargo, puesto que en el
sorteo para establecer el orden de prelacién quedd en cuarto lugar, en la evaluacion final

quedd en el segundo lugar,

En funcion a lo expuesto, en el siguiente cuadro se detallan los importes que valido el
Comite de Seleccion y los importes validados por la Comision de Control para determinar
el “Monto Facturado Acumulado” al postor OBRAS DE INGENIERIA S.A.C., los cuales son:

Cuadron.® 13
Importe que validé el Comité de Seleccion e Importe que se debid validar al postor
OBRAS DE INGENIERIA S.A.C. para determinar el Monto Facturado Acumulado

P ¥

Experiencia del . Importe que valido el Importe que se
Postor Postoren la ﬁcredlta“la :Iaclaabde Comité de Seleccion debid validar
Especialidad ecepcion de Lbra (sh (sh
g 1 Sl 132 398 966,75 132 398 966,75
w
= w
3 % 2 Sl 182 827 438,37 182 827 438,37
=
§ Monto Facturado Acumulado 315 226 405,12 315 226 405,12

Elaborado por: Comision de control .
Fuente: Oferta presentada por el postor OBRAS DE INGENIERIA S.A.C. en el Concurso Publico

n.® 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria.
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Del cuadro precedente se desprende que el postor OBRAS DE INGENIERIA SA.C.,
acredito con la documentacion sustentante correspondiente en sus experiencias en la
especialidad n.s 01 y 02, la "fecha de recepcion de obra” consignada en las respectivas
“Actas de Recepcién de Obra”, cumpliendo con las exigencias contempladas en las Bases
Integradas y en el Pliego de Absolucion de Consultas y Observaciones; a diferencia del
postor Consorcio TINTAY, que en dos (2) de sus tres (3) experiencias presentadas no
acredito la ‘fecha de recepcion de obra” en algin documento que demuestre
fehacientemente dicha fecha; sin embargo, el Comité de Seleccién validé irregularmente
las experiencias anotadas favoreciéndolo indebidamente con el otorgamiento de la buena
pro.

De lo expuesto, se puede apreciar que el Comité de Seleccion, otorgd la Buena Pro al
postor Consorcio TINTAY el mismo que no acreditd, en dos (2) de sus experiencias
presentadas, la fecha de recepcion de obra, exigencia establecida en las bases integradas
y las absoluciones de consultas n.%s 70, 144 y 243 para acreditar la “Experiencia del Postor
en la Especialidad”.

En tal sentido, la comision de control concluye en que la evaluacion de los requisitos de calificacion,
relacionados a la "Experiencia del Postor en la Especialidad” debi¢ ser como se expone en el
siguiente cuadro:

Cuadro n.° 14
Comparativo de la Experiencia del Postor en la Especialidad

Segun la Evaluacion del Comité de Seleccion y la Comision de Control

Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro

Orden de Requisitos de Calificacion
Prelacion Postor 3G g
Experiencia del Postor en la Especialidad
Comité de Seleccion | Comision de control
1. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. No Cumple No cumple
2. CONSORCIO TINTAY Cumple No cumple
3 CONSORCIO MANTENIMIENTO AYMARAES No Cumple No cumple
4. OBRAS DE INGENIERIA S.A.C. Cumple Cumple

-

Elaborado por: Comision de control
Fuente: Ofertas presentadas por los postores CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A., Consorcio TINTAY, Consorcio
MANTENIMIENTO AYMARAES y OBRAS DE INGENIERIA S.A.C., en el Concurso Pablico n.” 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria.

De la evaluacion realizada a la actuacion del Comité de Seleccion respecto a la evaluacién de la

“Experiencia del Postor en la Especialidad” a los cuatro (4) primeros postores que quedaron luego del
sorteo para establecer el orden de prelacion; se concluye, que de haberse efectuado una evaluacion
conforme a lo preestablecido en las Bases Integradas y en el Pliego de Absolucion de Consultas y
Observaciones, el otorgamiento de la buena pro no correspondia al postor Consorcio TINTAY, debido

a que éste no acredito la fecha de recepcion de obra en la Experiencia en la especialidad n.” 01y
la Experiencia en la especialidad n.° 02.

Los hechos expuestos referidos a la actuacion del comité de seleccion denotan indicios de
favorecimiento indebido y la inobservancia de la siguiente normativa:
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> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” aprobado
con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.

11

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

[]

b)  lgualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular
sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente
situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean fratadas de manera idéntica
siempre que ese trafo cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de

una compefencia efectiva.

[T

> Reglamento de la Ley n.® 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de

enero de 2019,

T
Articulo 72. Consultas, observaciones e integracion de bases
[.]
72.6 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y observaciones
y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de )

responsabilidades correspondiente.

[-]

Articulo 75. Calificacién

| SRR
‘\’:‘{E,WW\ .1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron e/

primer y segundo lugar, segtn el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion especificados en las bases. La oferta del postor gue no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificacion, el comité de seleccion
verifica los requisitos de calificacion de los postores admitidos, segtin el orden de prelacion obtenido
en la evaluacion, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion; salvo
que, de la revision de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con lales requisitos.

[T

Bases Integradas del Concurso Publico 020-2019-MTC - Primera Convocatoria.

ol

Capitulo lll Requerimiento
[.]

3.2 Requisitos de Calificacion
[]

B Experiencia del Postor

[-]

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Trecientos Millones de Soles
(S/. 300,000,000.00), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

Informe de Control Especifico N° 099-2024-2-5568-SCE Pagina 25 de 37
Periodo de 11 de abril al 26 de noviembre de 2019
iy 0026

LR B



'@CONTRA LORIA {5 i

Ministerio i
I i Provias
Descentralizado

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU Yiomumcationes

1. Contratos de Servicio de Gestion, Mejoramiento y Conservacion Vial por Niveles de Servicio, o
Contratos de Ejecucion de Obras de Construccion o Rehabilitacion o mejoramiento o la combinacion
de los términos anteriores, de Carreteras a Nivel de Carpeta Asfaltica en Caliente y/o Tratamiento
Superficial y/o Pavimento con Soluciones Bésicas.

[-]

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad, se acreditara con copia simple de:

e Parael caso de obras: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier ofra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicd su ejecucion, correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

L.

Pliego de absolucion de consultas del Concurso Pdblico n.° 020-2019-MTC - Primera
Convocatoria.

1]

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observacion:

Confirmar que cuando la experiencia del postor haya sido en la ejecucion de obras para el computo de la
antigliedad se tomara desde la fecha de suscripcion del contrato

[.]

Anélisis respecto de la consulta u observacion:

Se precisa que cuando la experiencia del postor haya sido en la ejecucion de obras, para cuantificar la
experiencia en la especialidad, la antigiiedad se computara desde la fecha de la recepcion de la obra.
Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Cuando la experiencia en la especialidad del postor ha sido en la ejecucion de obras, la antigliedad se
computara desde la fecha de la recepcion de la obra.

[-]

Consultan.° 144

Consulta/Observacion:

En una de las columnas del Anexo N° 7, experiencia del postor en la especialidad, requieren completar:
fecha de conformidad. A fin de evitar errores, solicitamos indicar si dicho requerimiento se debe completar
con la fecha de recepcion de obra o la fecha de término de obra, considerando que se acepta la ejecucion
de obras de carreteras.

[.]

Analisis respecto de la consulta u observacién:

Se precisa que respecto al Anexo N° 07, de corresponder, en el caso de ser una obra se debe completar
con la fecha de la recepcion de la obra, y en caso de servicio con la fecha de la conformidad del servicio.

[-]

Consulta n.° 243

Consulta/Observacion:

Consulta 03: Las Bases indican como requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a TRESCIENTOS MILLONES DE SOLES (S/ 300,000,000.00), por la contratacion de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.
Consultamos en caso de presentar experiencia un contrato de ejecucion de obra, este tiempo se medira a
partir de:

1. Fecha del Contrato

2. Recepcion de la Obra

3. Liguidacion de la prestacion

[.]
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Analisis respecto de la consulta u observacion:
Se precisa que cuando la experiencia del postor haya sido en la ejecucion de obras; para cuantificar la
experiencia del postor en la especialidad, la antigiiedad se computara desde la fecha de la recepcion de la

obra.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Cuando la experiencia del postor haya sido en la ejecucion de obras; para cuantificar la experiencia del
postor en la especialidad, la antigiiedad se computara desde la fecha de la recepcién de la obra.

[T

Los hechos revelados se han producido por la actuacion irregular, por presunto favorecimiento indebido
del Comité de Seleccion, al haber otorgado la buena pro del Concurso Publico n.® 020-2019-MTC/21 -
Primera Convocatoria al postor Consorcio TINTAY, que no cumplia con los requisitos contemplados en
las Bases Integradas y el Pliego de Absolucién de Consultas y Observaciones.

La situacion expuesta, respecto a la actuacion irregular de los integrantes del Comité de Seleccion que
otorgaron la buena pro, sin realizar una evaluacion y calificacion de las ofertas conforme a las
condiciones y requisitos pre establecidos en las Bases Integradas y en el Pliego de Absolucion de
Consultas y Observaciones del citado concurso piblico, ha generado que se otorgue la Buena Pro ala
oferta del postor que no cumplia con las exigencias establecidas en la normativa de contrataciones con
el estado, permitiéndole la suscripcion del contrato por S/ 156 354 740,16; afectando la transparencia
del proceso, asi como la legalidad con la que deben regirse las Contrataciones del Estado.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares:

Alejandro Edgardo Ahumada Aspillaga con DNI N° 41066171, present6 dentro del plazo (24 de mayo
de 2024), sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos comunicado (Apéndice n.° 14), en nueve

(9) folios, sin documentos anexos. '

De ofra parte, Carlos Américo Cabello Quito con DNI N° 24159924 y Edgar William Vargas Mas
con DNIN° 06272997, no presentaron sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos comunicado
(Apéndice n.° 14), a pesar de haber sido notificados de conformidad a lo establecido en la Directiva
n.® 007-2021-CG/NORM, aprobado mediante Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de

junio de 2021 y modificatorias.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos:

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios y aclaraciones y documentos presentados,
concluyendo que no se desvirtian los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida
evaluacion forma parte del Apéndice n.® 14 del Informe de Control Especifico y segun el siguiente

detalle:

Carlos Américo Cabello Quito, identificado con DNI N® 42159924, en su condicion de Presidente
Titular del Comité de Seleccion del Concurso Plblico n.® 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria, designado mediante Resolucion Directoral n.° 0309-2019-MTC/21 de 4 de
setiembre de 2019 (de reconformacion del Comité de Seleccion), en el que participd durante el
periodo de 4 de setiembre al 26 de noviembre de 2019; se le comunicé el Pliego de Hechos con
cédula de notificacion n.® 002-2024-CG/OCI.SCE.CARAYBAMBA de 17 de mayo de 2024 / cédula
de notificacion electronica n.° 00000086-2024-CG/5568 de 17 de mayo de 2024 (Apéndice
n.° 14), sin embargo, no presentd sus comentarios o aclaraciones, por lo que mantiene su

participacion en los hechos siguientes:

El abogado Carlos Américo Cabello Quito en su condicion de presidente Titular del comité de
seleccion no cumplié con verificar que la oferta del postor Consorcio TINTAY se cifia a las
exigencias de los “Requisitos” establecidos en el literal B “Experiencia del Postor”, del numeral
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3.2 “Requisitos de Calificacion”’, del Capitulo Il “Requerimiento” de las bases integradas® y las
consultas n.os 70, 144 y 243 del pliego absolutorio, referido a la antigiiedad de la experiencia, que
debia encontrarse en el periodo de ocho (8) afos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
requisito para que las experiencias puedan sumarse y llegar al monto equivalente de trescientos
millones de sales (S/ 300 000 000,00).

Toda vez que valido la fecha de liquidacion como fecha de recepcion de obra de las experiencias
en la especialidad n.es 1y 2 presentados en la oferta del postor CONSORCIO TINTAY, en el Anexo
n.® 7 “Experiencia del Postor en la Especialidad” (folio 0161 de su oferta) y los certificados emitidos
por el Ministerio de Fomento de Espafia (folios 0235 y 0291 de su oferta), al firmar el Acta de
Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del 11 de noviembre de 2019 del concurso piblico
mencionado, en el que al CONSORCIO TINTAY se le otorga la Buena Pro.

En la conducta del mencionado profesional, se advierte el incumplimiento del ordenamiento
juridico administrativo siguiente: literales b), ¢) y j) del articulo 2 del Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que aprobé el Texto Unico Ordenado de la
Ley n.° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”; numeral 72.6 del articulo 72, numerales 75.1 y
75.2 del articulo 75 y anexo 1 - definiciones del Reglamento de la Ley n.* 30225 “Ley de
Contrataciones del Estado” aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019; literal B del Numeral 3.2 Capitulo 11
de las Bases Integradas del Concurso Publico n.® 020-2019-MTC - Primera Convocatoria;
absolucion de las consultas n.2s70, 144 y 243 del Pliego de Absolucion de Consultas del Concurso
Publico n.® 020-2019-MTC - Primera Convocatoria.

Asimismo, incumplié sus responsabilidades dispuesto en el numeral 9.1 del articulo 9 del Decreto
Supremo n.® 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que aprobd el Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado”, que establece:

“Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines publicos de cada contrato, [...J"

También, incumplié sus funciones plasmadas en el numeral 46.5 del articulo 46 del Reglamento
de la Ley n.” 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” aprobado con Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019,
que establece:

“Los integrantes del comité de seleccién se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente
sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente
sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién pablica del que tuvieran conocimiento durante el
desempefio de su encargo, bajo responsabilidad”.

Ademas, incumplid sus funciones como Especialista en Contrataciones Publicas del Estado
plasmadas en el numerales 18 de los Términos de Referencia de la Orden de Servicio
n.® 2000917 de 13 de agosto de 2019, que establecen

“Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los 6rganos

§ Integradas en merito al pronunciamiento n.* 967-2019/0SCE-DGR de 17 de octubre de 2019 por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado-OSCE.
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de administracion apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas
en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento.

Asimismo, el proveedor se compromefe a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere conocimiento; asi
también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto,
se somefera a la resolucion de confrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda

accionar”

Igualmente, incumplié sus obligaciones plasmadas en los literales a) e) y j) del articulo 49° del
Reglamento Interno de Trabajo del Proyecto Especial de Transporte Descentralizado — PROVIAS
DESCENTRALIZADO, aprobado mediante Resolucion Directoral n.® 315-2017-MTC/21 de 09 de
octubre de 2017, que establecen:

a.  Cumplir con todas las disposiciones generales, normas, procedimientos y politicas aprobadas
por PROVIAS DESCENTRALIZADO, asi como las que se aprueben con posterioridad.

e.  Desarrollar y mantener un buen rendimiento y calidad en el ejercicio de las funciones laborales
asignadas, en los documentos de gestion y en el contrato de frabajo suscrito, para el
cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.

j. Cumplir personal y diligentemente los deberes del cargo, en el tiempo convenido, asi como
cumplir las instrucciones verbales o escritas que los jefes imparten, observando una conducta

digna y honesta durante su labor cotidiana”.

En la conducta del mencionado funcionario, se advierte el incumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 6 “Responsabilidad” del articulo 7° “Deberes de la Funcion Publica” de la Ley n.* 27815,
Ley del Codigo de Etica de la Funcién Publica de 12 de agosto de 2002, que establece:

“Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcién publica”.

Como resultado de la evaluacion de la participacion en los hechos con presunta irregularidad
cometidos por el abogado Carlos Américo Cabello Quito, se ha determinado que el hecho
especifico con evidencias de irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta

responsabilidad penal.

Alejandro Edgardo Ahumada Aspillaga, identificado con DNI N® 41066171, en su condicién de
Miembro Titular del Comité de Seleccion del Concurso Publico n.® 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria, designado mediante Resolucion Directoral n.® 0183-2019-MTC/21 de 14 de junio
de 2019 y Resolucion Directoral n.° 0308-2019-MTC/21 de 4 de sefiembre de 2019
(de reconformacion del Comité de Seleccion) en el que participd durante el periodo de 14 de junio
al 26 de noviembre de 2019; se le comunico el Pliego de Hechos con cédula de notificacion
n.® 002-2024-CG/OCI.SCE.CARAYBAMBA de 17 de mayo de 2024 / cédula de notificacion
electronica n.° 00000086-2024-CG/5568 de 17 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 14), habiendo
presentado sus comentarios con carta n.® 001-2024-ING.AEAA. de 24 de mayo de 2024 en nueve
(9) falios, sin documentos anexos (también en el Apéndice n.° 14).

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones (Apéndice n.° 14), cuyo
desarrollo consta en el presente Informe de Control Especifico se concluye que el ingeniero
Alejandro Edgardo Ahumada Aspillaga, en su condicion de miembro titular del Comité del Proceso
de Seleccion del Concurso Publico n.® 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria, no desvirtla la
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observacion, toda vez que, no cumplié con verificar con verificar que la oferta del postor Consorcio
TINTAY se cifa a las exigencias de los “Requisitos” establecidos en el literal B “Experiencia del
Postor”, del numeral 3.2 "Requisitos de Calificacion”, del Capitulo 1l “Requerimiento” de las bases
integradas’ y las absoluciones a las consultas n.es 70, 144 y 243 del pliego absolutorio, referido a
la antigiiedad de la experiencia, que debia encontrarse en el periodo de ocho (8) afios anteriores
a lafecha de presentacion de ofertas, requisito para que las experiencias puedan sumarse y llegar
al monto equivalente de trescientos millones de soles (S/ 300 000 000,00).

Toda vez que valido la fecha de liquidacion como fecha de recepcion de obra de las experiencias
en la especialidad n.s 1y 2 presentados en la oferta del postor CONSORCIO TINTAY, en el Anexo
n.° 7 “Experiencia del Postor en la Especialidad” (folio 0161 de su oferta) y los certificados emitidos
por el Ministerio de Fomento de Espana (folios 0235 y 0291 de su oferta), al firmar el Acta de
Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del 11 de noviembre de 2019 del concurso piblico
mencionado, en el que al CONSORCIO TINTAY se le otorga la Buena Pro.

En la conducta del mencionado profesional, se advierte el incumplimiento del ordenamiento
juridico administrativo siguiente: literales b), c) y j) del articulo 2 del Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que aprobd el Texto Unico Ordenado de la
Ley n.° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”; numeral 72.6 del articulo 72, numerales 75.1y
75.2 del articulo 75 y anexo 1 - definiciones del Reglamento de la Ley n.° 30225 ‘Ley de
Contrataciones del Estado” aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019; literal B del Numeral 3.2 Capitulo IlI
de las Bases Integradas del Concurso Publico 020-2019-MTC - Primera Convacatoria; absolucion
de las consultas n.>s 70, 144 y 243 del Pliego de Absolucion de Consultas del Concurso Publico
n.® 020-2019-MTC - Primera Convocatoria.

Asimismo, incumplio lo dispuesto en el numeral 9.1 del articulo 9 del Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que aprobd el Texto Unico Ordenado de la
Ley n.® 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, que establece:

“Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de confratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque
de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos
de cada contrafo, [...]"

También, incumplio sus funciones plasmadas en el numeral 46.5 del articulo 46 del Reglamento
de la Ley n.° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” aprobado con Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019,
que establece:

“Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
fransparencia e imparcialidad en el gjercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre
la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de fa funcién pablica del que tuvieran conocimiento durante el desemperio
de su encargo, bajo responsabilidad”.

Ademas, incumplio sus obligaciones plasmadas en el literal i) de la clausula sexta del Contrato
Administrativo de Servicios n.® 003-2019-MTC/21.0RH de 31 de enero de 2019, que vincula
laboralmente al profesional Alejandro Edgardo Ahumada Aspillaga, como coordinador Il de la
Direccion Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado —
Provias Descentralizado, sefialando sus obligaciones como trabajador, que establece:

T Integradas en merito al pronunciamiento n.® 967-2019/0SCE-DGR de 17 de octubre de 2019 por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado-OSCE.
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“Cumplir las obligaciones a su cargo derivados del presente Contrato, asi como con las normas y
directivas infernas vigentes de LA ENTIDAD que resulten aplicables a esta modalidad contractual,
sobre la base de la buena fe laboral”.

Igualmente, incumplié sus obligaciones plasmadas en los literales a) e) y j) del articulo 49° del
Reglamento Interno de Trabajo del Proyecto Especial de Transporte Descentralizado — PROVIAS
DESCENTRALIZADO, aprobado mediante Resolucion Directoral n.® 315-2017-MTC/21 de 09 de
octubre de 2017, que establecen:

11

b. Cumplir con todas las disposiciones generales, normas, procedimientos y politicas aprobadas por
PROVIAS DESCENTRALIZADO, asi como las que se aprueben con posterioridad.

[-]

f. Desarrollar y mantener un buen rendimiento y calidad en el ejercicio de las funciones laborales
asignadas, en los documentos de gestion y en el contrato de trabajo suscrito, para el cumplimiento
de los objetivos y metas de la entidad.

£

J. - Cumplir personal y diligentemente los deberes del cargo, en el tiempo convenido, asi como cumplir

las instrucciones verbales o escritas que los jefes imparten, observando una conducta digna y

honesta durante su labor cotidiana”.

En la conducta del mencionado funcionario, se advierte el incumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 6 “Responsabilidad” del articulo 7° “Deberes de la Funcion Publica” de la Ley n.° 27815,
Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica de 12 de agosto de 2002, que establece:

“Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con 1
pleno respeto su funcién pablica”,

Como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados por el ingeniero Alejandro
Edgardo Ahumada Aspillaga, se ha determinado que el hecho especifico con evidencias de
irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal.

Edgar William Vargas Mas, identificado con DNI n.® 06272997, en su condicion de Miembro
Titular del Comité de Seleccién del Concurso Puablico n.° 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria, designado mediante Resolucion Directoral n.® 0183-2019-MTC/21 de 14 de junio
de 2019 y Resolucion Directoral n.° 0309-2019-MTC/21 de 4 de setiembre de 2019
(de reconformacion del Comité de Seleccidn) en el que participd durante el periodo de 14 de junio
al 26 de noviembre de 2019; se le comunicé el Pliego de Hechos con cédula de natificacion
n.° 003-2024-CG/OCI.SCE.CARAYBAMBA de 17 de mayo de 2024 / cédula de notificacion
electronica n.® 00000087-2024-CG/5568 de 17 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 14), sin embargo,
no presentd sus comentarios o aclaraciones, por lo que mantiene su participacion en los hechos

siguientes

El ingeniero Edgar William Vargas Mas en su condicion de Miembro Titular del comité de seleccion
no cumplié con verificar que la oferta del postor Consorcio TINTAY se cifia a las exigencias de los
“Requisitos” establecidos en el literal B “Experiencia del Postor”, del numeral 3.2 “Requisitos de
Calificacion”, del Capitulo Ill ‘Requerimiento” de las bases integradas® y las consultas n.°s 70, 144
y 243 del pliego absolutorio, referido a la antigliedad de la experiencia, que debia encontrarse en
el periodo de ocho (8) afos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, requisito para que
las experiencias puedan sumarse ¥ llegar al monto equivalente de trescientos millones de soles

(S/:300 000 000,00).

¢ Integradas en merito al pronunciamiento n. 967-2019/0SCE-DGR de 17 de octubre de 2019 por el Organismo Supervisor de fas Contrataciones

del Estado-OSCE.
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Toda vez que valido la fecha de liquidacion como fecha de recepcion de obra de las experiencias
en laespecialidad n.2s 1 y 2 presentados en la oferta del postor CONSORCIO TINTAY, en el Anexo
n.® 7 “Experiencia del Postor en la Especialidad” (folio 0161 de su oferta) y los certificados emitidos
por el Ministerio de Fomento de Espana (folios 0235 y 0291 de su oferta), al firmar el Acta de
Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del 11 de noviembre de 2019 del concurso publico
mencionado, en el que al CONSORCIO TINTAY se le otorga la Buena Pro.

En la conducta del mencionado profesional, se advierte el incumplimiento del ordenamiento
juridico administrativo siguiente: literales b), c) y j) del articulo 2 del Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que aprob el Texto Unico Ordenado de la
Ley n.® 30225 "Ley de Contrataciones del Estado”; numeral 72.6 del articulo 72, numerales 75.1y
75.2 del articulo 75 y anexo 1 - definiciones del Reglamento de la Ley n.® 30225 “Ley de
Contrataciones del Estado” aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019; literal B del Numeral 3.2 Capitulo Il
de las Bases Integradas del Concurso Publico 020-2019-MTC - Primera Convocatoria; absolucion
de las consultas n.es70, 144 y 243 del Pliego de Absolucion de Consultas del Concurso Publico
n.® 020-2019-MTC - Primera Convocatoria.

Asimismo, incumplio sus responsabilidades dispuesto en el numeral 9.1 del articulo 9 del Decreto
Supremo n.® 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que aprobé el Texto Unico Ordenado
de la Ley n.® 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, que establece:

“Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito
de las acluaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque
de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos
de cada contrato, [...]"

También, incumplio sus funciones plasmadas en el numeral 46.5 del articulo 46 del Reglamento
de la Ley n.° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” aprobado con Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019,
que establece:

“Los integrantes del comité de seleccién se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre
la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiente durante el desemperio
de su encargo, bajo responsabilidad”.

Ademés, incumplié sus funciones como Especialista en Proyectos IV (Zona Sur) de la Unidad
Gerencial de Transportes Departamental plasmadas en la Clausula cuarta - obligaciones del
trabajador del Contrato de Trabajo a Plazo Indeterminado n.° 0211-2011-MTC/21 de 23 de
setiembre de 2001, que establece:

“Cumplir con las normas propias del centro de trabajo, asi como las contenidas en el Reglamento
Interno de Trabajo, Manual de operaciones, que declara conocer y las que se impartan por necesidad
de servicio”.

Igualmente, incumplié sus obligaciones plasmadas en los literales a) e) y j) del articulo 49° del
Reglamento Interno de Trabajo del Proyecto Especial de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, aprobado mediante Resolucién Directoral n.° 315-2017-MTC/21 de 09 de
octubre de 2017, que establecen;

T
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¢. Cumplir con todas las disposiciones generales, normas, procedimientos y politicas aprobadas por
PROVIAS DESCENTRALIZADO, asi como las que se aprueben con posterioridad.

L[]

k. Desarrollar y mantener un buen rendimiento y calidad en el ejercicio de las funciones laborales
asignadas, en los documentos de gestion y en el contrato de trabajo suscrito, para el cumplimiento
de los objetivas y metas de la entidad.

[-]

J. - Cumplir personal y diligentemente los deberes del cargo, en el tiempo convenido, asi como cumplir
las instrucciones verbales o escritas que los jefes imparten, observando una conducta digna y
honesta durante su labor cotidiana”.

En la conducta del mencionado funcionario, se advierte el incumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 6 “Responsabilidad” del articulo 7° “Deberes de la Funcion Publica” de la Ley n.® 27815,
Ley del Cddigo de Etica de la Funcion Publica de 12 de agosto de 2002, que establece:

“Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcion publica”.

Como resultado de la evaluacion de la participacion en los hechos con presunta irregularidad
cometidos por el ingeniero Edgar William Vargas Mas, se ha determinado que el hecho especifico
con evidencias de irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal.

ll.  ARGUMENTOS JURIDICOS R

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “El comité de seleccion
validd documentacion del postor Consorcio TINTAY que no acreditd la “experiencia del postor en la
especialidad”, conforme a lo sefialado en el pliego de absolucién de consultas y observaciones y las
bases integradas del Concurso Publico n°® 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria, favoreciéndolo
indebidamente al otorgarle la buena pro, permitiéndole la suscripcion del contrato por S/ 156 354 740,16;
afectando la fransparencia del proceso, asi como la legalidad con la que deben regirse las
contrataciones del estado”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el

Apéndice n.® 1.

Terceros participes
Sefialamos como tercero participe al Consorcio TINTAY, postor quien se beneficio con el otorgamiento

de la buena pro y posterior suscripcion del contrato n.° 211-2019-MTC/21 de 9 de diciembre de 2019,
pese a que en sus ofertas en la especialidad n.s 1 y 2 no contaban con la fecha de recepcion de obra,
requisito exigido en las bases integradas y en las absoluciones de las consultas n.os 70, 144 y 243 del
Pliego de Absolucidn de Consultas y Observaciones, y al no contar con el documento que sefiale dicha
fecha no se acreditaba que la recepcion de dicha obra se hubiese efectuado dentro de los ocho (8) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas (30 de octubre de 2019) y por ende, dichas experiencias
no se debieron validar en la cuantificacion de la “Experiencia del Postor en la Especialidad”.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidades
practicado al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado — Provias

Descentralizado, se formula la conclusion siguiente:
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En el Concurso Publico n.® 20-2018-MTC/21 - Primera Convocatoria, el Comité de Seleccion valido las
experiencias en la especialidad n.°s 01 y 02, presentadas por el postor Consorcio TINTAY,
beneficiandolo indebidamente, al otorgarle la buena pro, puesto que en ninguno de los documentos
sustentantes se acreditaba la “fecha de recepcion de obra’, requisito indispensable, la cual debia estar
comprendida dentro del periodo de los ocho (8) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
y asi cuantificar y validar sus experiencias; trasgrediendo el Pliego de Absolucion de Consultas y
Observaciones, las Bases Integradas, y el TUO de la Ley n.® 30225 "Ley de Contrataciones del Estado”
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF publicado el 13 de marzo de
2019, afectando la transparencia del proceso, asi como la legalidad con la que deben regirse las
contrataciones del estado, hechos que constituyen indicios del presunto Dehto de Negociacion
Incompatible tipificado en el articulo 399° del Codigo Penal.

VI. RECOMENDACION
A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

1. Iniciar las acciones penales contra los miembros titulares del comité de Seleccion del Concurso
Plblico n.® 20-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria, designados con Resolucion Directoral
n.* 0309-2019-MTC/21 de 4 de setiembre de 2019 (resolucion de reconformacion del comité de
seleccion), profesionales comprendidos en los hechos expuestos y que evidencian irregularidades
que constituyen indicios del presunto delito de Negociacién Incompatible, en funcién a los hechos
con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico con la finalidad que se
determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusion tinica)

APENDICES

Apéndicen.” 1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndicen.* 3:  Convenio n.° 1050-2018-MTC/21 “Convenio de delegacién de competencias para
la formulacion y evaluacion de proyectos de inversion entre el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO y
el Gobierno Regional de Apurimac” de 6 de diciembre de 2018 (Copias fedateadas).

Apéndicen.*4:  Resolucién Directoral n.° 0183-2019-MTC/21 de 14 de junio de 2019 (Copias
fedateadas). :
- Informe n.° 281-2019-MTC-21.0A.ABAST de 11 de junio de 2019 Copias
fedateadas).

Apéndicen.®5;  Resolucion Directoral n.® 0309-2019-MTC/21.0A.ABAST.PROCESOS de 4 de
setiembre de 2019 (Copias fedateadas).
- Informe n.® 255-2019-MTC/21.0A.ABAST.PROCESOS de 2 de setiembre de
2019 Copias fedateadas).

Apéndice n.° 6;:  Expediente de Contratacion del Proceso de seleccion del Concurso Publico

n.? 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria.

Tomo |

- Memorando n.° 1052-2019-MTC/21.GE de 11 de abril de 2019 Copias
fedateadas).

- Informe n.® 045-2019-MTC/21.GE/EATS de 9 de abril de 2019 Copias
fedateadas).

- Memorando n.° 1099-2019-MTC/21.GO de 17 de mayo de 2019 Copias
fedateadas).

Tom

- Términos De Referencia del Concurso Plblico n.® 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria (Copias fedateadas).
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Tomo lll
- Pliego de absolucién de consultas y observaciones del Concurso Publico

n.® 020-2019-MTC/21 - Primera Convocatoria Copias fedateadas).
- Pronunciamiento n.® 967-2019/0SCE-DGR de 17 de octubre de 2019 Copias
fedateadas).
- Bases Integradas del Concurso Publico 020-2019-MTC/21 - Primera
Convocatoria.
- Acta de certificacion del acto de Presentacion y Apertura de Ofertas de 30 de
octubre de 2019 Copias fedateadas).
- Acta de Evaluacion de Ofertas y verificacion de subsanacion de ofertas de 5 de
noviembre de 2019 Copias fedateadas).
- Actade determinacion del orden de prelacién de 6 de noviembre de 2019 Copias
fedateadas).
- Acta de Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de 11 de noviembre de
2019 Copias fedateadas).
Apéndice n.® 7:  Absolucién de consulta n.® 70 (Copia fedateada).
Apéndice n.° 8:  Absolucion de consulta n.° 144 (Copia fedateada).
Apéndice n.°9:  Absolucion de consulta n.® 243 (Copia fedateada).
Apéndice n.° 10: Oferta del postor CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S A.
- Anexo n.° 7 del postor CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (Copias

fedateadas).
- Experiencia en la especialidad n.° 01 del postor CONSTRUCCION Y

ADMINISTRACION S.A. (Copias fedateadas).
- Experiencia en la especialidad n.° 02 del postor CONSTRUCCION Y

ADMINISTRACION S.A. (Copias fedateadas).
- Experiencia en la especialidad n.> 03 del postor CONSTRUCCION Y -

ADMINISTRACION S.A. (Copias fedateadas). )
- Experiencia en la especialidad n.° 04 del postor CONSTRUCCION Y
ADMINISTRACION S.A. (Copias fedateadas).

Apéndice n.° 11:  Oferta del postor Consorcio TINTAY.
- Anexo n.° 7 del postor Consorcio TINTAY (Copias fedateadas).

- Experiencia en la especialidad n.® 01 del postor Consarcio TINTAY (Copias

fedateadas).
- Experiencia en la especialidad n.° 02 del postor Consorcio TINTAY (Copias

fedateadas).
- Experiencia en la especialidad n.° 03 del postor Consorcio TINTAY (Copias

fedateadas).
Apéndice n.” 12:  Oferta del postor Consorcio MANTENIMIENTO AYMARAES.

Tomo |
- Anexo n.° 7 del postor Consorcio MANTENIMIENTO AYMARAES (Copias

fedateadas).
- Experiencia en la especialidad n.® 01 del postor Consorcio MANTENIMIENTO

AYMARAES (Copias fedateadas).
- Experiencia en la especialidad n.® 02 del postor Consorcio MANTENIMIENTO

AYMARAES (Copias fedateadas).

Tomolll
- Experiencia en la especialidad n.® 03 del postor Consorcio MANTENIMIENTO

AYMARAES (Copias fedateadas).
- Experiencia en la especialidad n.® 04 del postor Consorcio MANTENIMIENTO

AYMARAES (Copias fedateadas).
- Experiencia en la especialidad n.® 05 del postor Consorcio MANTENIMIENTO

AYMARAES (Copias fedateadas).
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Apéndice n.° 13:;

Apéndice n.® 14:

Apéndice n.® 15:

- Experiencia en la especialidad n.® 06 del postor Consorcio MANTENIMIENTO
AYMARAES (Copias fedateadas).

- Experiencia en la especialidad n.® 07 del postor Consorcio MANTENIMIENTO
AYMARAES (Copias fedateadas).

- Experiencia en la especialidad n.” 08 del postor Consorcio MANTENIMIENTO
AYMARAES (Copias fedateadas).

Oferta del postor OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.

- Anexo n.° 7 del postor OBRAS DE INGENIERIA S.A.C. (Copias fedateadas).

- Experiencia en la especialidad n.° 01 del postor OBRAS DE INGENIERIAS.A.C.
(Copias fedateadas).

- Experiencia en la especialidad n.® 02 del postor OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.
(Copias fedateadas).

Cédulas de notificacion y comentarios ylo aclaraciones presentadas por las

personas Y la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaboradas por la comision

de control, por cada uno de los involucrados y de acuerdo al siguiente detalle;

- Cargo de Cédula de Notificacion n.® 001-2024-CG/OCI.SCE.CARAYBAMBA de
17 de mayo de 2024, notificada a fravés de casilla electronica n.® 42159924 al
sefior Carlos Américo Cabello Quito (Dacumento con firma electrénica).

- Cargo de Cédula de Notificacion n.® 002-2024-CG/OCI.SCE.CARAYBAMBA de
17 de mayo de 2024, notificada a través de casilla electronica n.® 41066171 al
sefior Alejandro Edgardo Ahumada Aspillaga (Documento con firma
electronica).

- Cargo de Cédula de Notificacion n.® 003-2024-CG/OCI.SCE.CARAYBAMBA de
17 de mayo de 2024, notificada a través de casilla electronica n.® 06272997 al
sefior Edgar William Vargas Mas (Documento con firma electronica).

- Carta n.? 001-2024-ING.AEAA de 24 de mayo de 2024, de los comentarios y/o
aclaraciones, presentados por el sefior Alejandro Edgardo Ahumada Aspillaga
(Copias fedateadas).

- Evaluacién de la Comisién de Servicio de Control Especifico, de los comentarios
ylo aclaraciones, presentados por cada uno de los involucrados (Documento
con firma original).

Documentos de gestion de la Entidad o dependencia que sustentan el

incumplimiento funcional/disciplinario de las personas involucradas en los hechos

especificos presuntamente irregulares (Copias simples).

Lima, 19 de junio de 2024

4 Lf

Jairﬁe’hﬂendoza Uribe Mljaif ermoza Aguirre
Supervisor de Comision

4%?

Cesar AugustoXillér Palacios
ado
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El jefe del Organo de Control Institucional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - Provias Descentralizado, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo
hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Lima, 19 de junio de 2024

< NTROL

S
\j°Bo f_:é

EFEDEL og) &

Gay,

i.’EJ
ba
3,

Oscar Raul Castillo Franco rL
jonal

Provids Descentralizado
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

"\ Lima, 20 de junio de 2024

(N |

OFICIO N° 463-2024-MTC/21.0ClI

Sefor: ) )
OSCAR EFRAIN CHAVEZ FIGUEROA

Director Ejecutivo
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado

Jr. Camana N° 678
Limal/Limal/Lima

ASUNTO : Remite Informe de Control Especifico N° 099-2024-2-5568-SCE.
REF. : a)  Oficio n.° 267-2024-MTC/21.0ClI de 26 de abril de 2024.
b)  Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé el inicio del
Servicio de Control Especifico al proceso de seleccién del Concurso Publico N° 020-2019-MTC/21 para la
contratacion del “Servicio de gestion, mejoramiento y conservacion vial por niveles de servicio del corredor
Emp. PE-30A (Dv. Caraybamba) — Caraybamba — Silco — Mollebamba — Abra Kcoello - Emp. AP-108
(Antabamba) — Emp. PE-30B (Huancabamba) — Huancas Vilcas — Caihuachahua — Lucre — Tintay -
Pampatama Alta ~ Pampatama Baja — Emp. PE-30A (Dv. Tintay) — Emp. PE-30A (Santa Rosa) —
Mocchocco - Socco - Luychupata — Pte. Amaru — Huancapampa — Matara — Emp. AP-109 (Antabamba),
por niveles de servicio, distrito de Caraybamba — provincia de Aymaraes — departamento de Apurimac’, en

la entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad,
se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 099-2024-2-5568-SCE, el mismo que se adjunta en cinco
(5) tomos con un total de cuatro mil novecientos veinticuatro (4 924) folios.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico N° 099-2024-2-5568-SCE
ha sido remitido a la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion para el inicio de las
acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
Firmado digitalmente por CASTILLO
O zfANco Oscar Raul FAU 20131378972 ’ MTC - PRO\/,AS DESCFNT
g’ MO'.{IVO Soy el autor del documento D,RECCiON EJ[CUﬁCk' ADO

CONTRALORIA Fecha: 20-06-2024 16:33:19 -05:00

200 JUN. 204

Firmado digitalmente por:

ING. OSCAR RAUL CASTILLO FRANCO
Jefe del Organo de Control Institucional
PROVIAS DESCENTRALIZADO

Adj: digitalmente el Informe de Servicio de Control Especifico, con un total de 4 924 folios, enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1z8fc8AAjdAb38ruGgCeFefquAkMISUhm

Cc. Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ORCF/mha

www.gob.pe/pvd peru 7 “\\\\\\ 2024

Jirén Camand 678 — Lima - Peru \\”//,
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';;
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gitales, su Reglamento y modificatorias.

ru.gob.pe/web/validador.xhtml ”

y N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Di

“ Documento electronico firmado digitalmente en el marco de la Le

(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmape

La integridad del documento y la autoria de la
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000002-2024-CG/5568-02-003

DOCUMENTO : OFICIO N° 463-2024-MTC/21

EMISOR : MIJAIL HERMOZA AGUIRRE - JEFE DE COMISION - AL PROCESO
DE SELECCION DEL CONCURSO PUBLICO N° 0020-2019-MTC/21
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE GESTION,
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE
SERVICIO DEL CORREDOR: EMP. PE-30A (DV. - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : OSCAR EFRAIN CHAVEZ FIGUEROA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL PROVIAS DESCENTRALIZADO

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20380419247

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS 1

Sumilla: Se le comunica que se le remitié el Informe de Control Especifico N° 099-2024-2-5568-SCE
con Oficio N° 463-2024-MTC/21.0CI de 20 de junio de 2024.

Se adjunta lo siguiente:

1. Cargo PVD_Caraybamba[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la KT
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
638HCZG
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 463-2024-MTC/21

EMISOR . MIJAIL HERMOZA AGUIRRE - JEFE DE COMISION - AL PROCESO
DE SELECCION DEL CONCURSO PUBLICO N° 0020-2019-MTC/21
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE GESTION,
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE
SERVICIO DEL CORREDOR: EMP. PE-30A (DV. - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : OSCAR EFRAIN CHAVEZ FIGUEROA
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL PROVIAS DESCENTRALIZADO

Sumilla:

Se le comunica que se le remitié el Informe de Control Especifico N° 099-2024-2-5568-SCE con
Oficio N° 463-2024-MTC/21.0CI de 20 de junio de 2024.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20380419247:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000002-2024-CG/5568-02-003

2. Cargo PVD_Caraybamba[F]

NOTIFICADOR : MIJAIL HERMOZA AGUIRRE - PROVIAS DESCENTRALIZADO - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ‘i_t
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: B
67SIVPZ




