
Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe: 002-2024-OCI/3753-SCC

Título del informe: CONTRATO N° 115-2023-INSN EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR CON CUI 2535573
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA DE CENTRO QUIRÚRGICO

Detalle: El Servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1 - Ejecución 
de la obra, en el marco del Contrato n.º 115-2023-INSN, "Ejecución de la obra IOARR : 
Remodelación de Sala de Operaciones, Central de Esterilizaciones y Sala de 
Hemodiálisis en el EESS  Instituto Nacional de Salud del Niño - INSN Breña, en la 
localidad Breña, distrito de Breña, provincia de Lima, departamento de Lima, Código 
Único de Inversión N ° 2535573 - Ítem N ° 01: Ejecución de la obra IOARR: 
Remodelación de Sala de Operaciones (Componente I: Infraestructura de Centro 
Quirúrgico)", suscrito por el INSN Breña y el Consorcio Breña 3, el 9 de agosto de 
2023, el mismo que se viene ejecutando desde el  26 de agosto de 2023, en la sede 
del INSN Breña, ubicado en la Av. Brasil n.º 600, distrito de Breña, provincia y 
departamento de Lima.
Objetivo general
Determinar si el Contrato n.º 115-2023- INSN Ejecución de la obra IOARR con CUI 
2535573, Componente I: Infraestructura de centro quirúrgico, se realiza de acuerdo a 
la normatividad vigente, disposiciones internas y estipulaciones contractuales, a fin 
de alcanzar el objetivo previsto.
Objetivo específico del Hito de Control n.° 1:
Determinar si la ejecución de obra se realiza de acuerdo a la normatividad vigente, 
disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

Entidad auditada: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Monto de la materia de 
control:

S/ 0.00

Ubigeo: Región: 
LIMA

Provincia: 
LIMA

Distrito: 
BREÑA

Fecha de emisión de 
informe:

31/01/2024

Unidad orgánica que emite 
el informe:

OCI - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Reconstrucción con 
cambios:

(marcar con "X")

Si No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item Modalidad: (marcar con "X")

1 Acción simultánea

2 Visita de control

3 Control concurrente X

4 Orientación de oficio

5 Visita preventiva



III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1 Aspectos relevantes / Situaciones adversas:
1.    AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA (EJECUTOR Y SUPERVISOR DE OBRA) DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA, GENERA RIESGO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS 
POR LA FALTA DE CONTROL PERMAMENTE Y OPORTUNO; ASÍ COMO, LA POSIBLE INAPLICACIÓN DE 
PENALIDADES AL CONTRATISTA EJECUTOR POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES.
Consecuencia
La ausencia del personal clave del contratista ejecutor, así como de la supervisión de obra, pone en riesgo 
la calidad de los trabajos por falta de un control permanente y oportuno; así como, posibles inaplicaciones 
de penalidades al contratista ejecutor por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

2.    LA ENTIDAD NO CUMPLE CON REALIZAR EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE 
LA OBRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, SITUACIÓN QUE AFECTA 
LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL, LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
Consecuencia
La falta de registro actualizado del estado de avance de la obra en el sistema INFOBRAS, puede afectar la 
transparencia de la gestión, el control social y, la supervisión, seguimiento y fiscalización de las obras 
públicas por parte de los órganos competentes y la ciudadanía.

3.    INOBSERVACIA DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EN LA NORMATIVA APLICABLE, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PODRÍA 
AFECTAR LA CALIDAD, FUNCIONALIDAD Y EL TIEMPO DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
QUIRÚRGICO.
Consecuencia
La situación expuesta genera riesgo en la calidad de la ejecución de la obra, la inaplicación de penalidades 
al Contratista por incumplimiento contractual; así como, posibles retrasos en la ejecución de la obra.
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