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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 23762-2024-CG/APP-SCC

PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

HOSPITAL DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY -
REGION ANCASH”

HITO DE CONTROL N° 6 - “AVANCE DE EJECUCION DE OBRA DE ACUERDO AL
CRONOGRAMA APROBADO”

ORIGEN

El presente informe se emite en el marco del control concurrente realizado al Convenio de
Inversioén Publica Nacional N° 147-2018/MINSA (en adelante, el Convenio de Inversion) del
Proyecto de Inversion “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Huarmey, Distrito
de Huarmey, Provincia de Huarmey — Region Ancash’, registrado con el Cédigo Unico de
Inversiones N° 2194935 (en adelante, el Proyecto), a ser ejecutado por el Ministerio de Salud
(en adelante, el MINSA), a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (en adelante,
PRONIS), de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Directiva N° 013-2022-CG/NORM
“Servicio de Control Simultaneo”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 218-2022-
CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias, y considerando los Lineamientos de Politica para
el Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: Periodo
2024 - 2026".

Asimismo, el presente informe se emite en el marco de la Ley N° 31358, Ley que establece
medidas para la expansion del Control Concurrente, la cual incluye a las inversiones ejecutadas
mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, para ser objeto de control concurrente por parte
de la Contraloria General de la RepUblica (en adelante, CGR) y en virtud de la cual, esta Entidad
Fiscalizadora Superior recibié recursos mediante la Resolucidén Ministerial N® 1347-2021/MINSA
del 31 de diciembre de 2021. Adicionalmente, el presente informe se emite considerando la
Directiva N° 013-2023-CG/SESNC “Determinacion de Ambitos de Control para el ejercicio de
Control Gubernamental’, aprobada por Resolucién de Contraloria N° 350-2023-CG, que
establece la determinacion de los ambitos de control para la realizacién de los servicios de
control previo, simultaneo y posterior, y servicios relacionados.

La Comisién de Control Concurrente (en adelante, la Comision) fue acreditada por la Gerencia
de Control de Megaproyectos mediante el Oficio N° 000015-2024-CG/GCMEGA de 15 de enero
de 20242 ante el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud?
(en adelante, el MINSA). Asimismo, se registré el presente servicio de control concurrente en el
Sistema de Control Gubernamental — SCG con el codigo de orden de servicio N° 02-C920-2024-
135*%

Aprobado por la Resolucion de Contraloria N° 400-2023-CG del 23 de noviembre de 2023.

Recompuesta mediante Oficio N° 000099-2024-CG/GCMEGA de 05 de julio de 2024.

El Proyecto ha sido sujeto del servicio de control concurrente desde el afio 2020, emitiéndose desde dicho afio, los siguientes
informes:

INFORME DE HITO DE CONCURRENTE N* 7244-2020-CG/APP-SCC (22/09/2020) Hito 1
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N* 5727-2021-CG/APP-SCC (12/0322021) Hito 2
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 493-2022-CG/APP-SCC (23/03/2022) Hito 1
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 3814-2022-CG/APP-SCC (17/06/2022) Hito 2
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 8624-2022-CG/APP-SCC (09/09/2022) Hito 3
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N* 27742-2022-CG/APP-SCC (23/11/2022) Hio 4
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 22013-2023-CG/APP-SCC (26/09/2023) Hito 1
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 28998-2023-CG/APP-SCC (30/11/2023) Hito 2
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N* 29118-2023-CG/APP-SCC (06/12/2023) Hito 3
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 1474-2024-CG/APP-SCC (15/02/2024) Hito 1
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 4658-2024-CG/APP-SCC (14/03/2024) Hito 2
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 12878-2024-CG/APP-SCC (20/05/2024) Hito 3
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 19941-2024-CG/APP-SCC (02/08/2024) Hito 4
INFORME DE HITO DE CONTROL N* 23730-2024-CG/APP-SCC (14/08/2024) Hito 5

Fecha de emision 12 de julio de 2024.
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OBJETIVO

2.1. Objetivo general

Verificar si el MINSA viene supervisando que la Empresa Privada ejecute el Proyecto de
acuerdo con el Expediente Técnico, asi como lo establecido en la Ley N° 29230, Ley que
Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacion del Sector Privado (en
adelante, la Ley de Obras por Impuestos®), su Reglamento®, el Convenio de Inversion, el
Contrato de Supervision y la normativa técnica aplicable.

2.2. Objetivos especificos

.. Verificar selectivamente el avance de ejecucién de obra, en concordancia con el
cronograma del Expediente Técnico aprobado y la normativa técnica aplicable.

ii. Verificar selectivamente el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas
en el Convenio de Inversién y Adendas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras
por Impuestos y su Reglamento.

ALCANCE

El servicio de Control Concurrente abarca el resultado de la evaluacién del Hito de Control N° 6
—“Avance de ejecucion de obra de acuerdo al cronograma aprobado.”, el cual ha sido ejecutado
del 12 julio al 16 de agosto de 2024.

Las actividades correspondientes al Hito de Control N° 6 comprendieron de manera
complementaria, la visita de recopilaciéon de informacion efectuada a las instalaciones del
PRONIS’, a fin de coordinar y recopilar, de manera selectiva, la informacion correspondiente al
Proyecto, asi como, su estado de avance en cumplimiento a lo indicado en el Expediente Técnico
y la normativa aplicable.

. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Objetivo del Proyecto

El objetivo del Proyecto es dotar un “Adecuado acceso de la poblacién a los Servicios de Salud
en el Hospital de Huarmey del distrito de Huarmey, provincia de Huarmey, region Ancash®.

Datos Generales del Proyecto

El Proyecto fue adjudicado® en el marco de lo establecido en el articulo 17° de la Ley N° 30264,
Ley que establece medidas para promover el crecimiento econémico'®, la que incorpora a las
entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la
Inversion Publica Regional y Local con Participacion del Sector Privado y su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 036-2017-EF del 1 de marzo de 2017 (vigente al
momento de la suscripcion del Convenio de Inversion). Actualmente, el desarrollo del Proyecto

El4 de mayo de 2023 se publicé en el Diario Oficial “El Peruano”la Ley N° 31735, através de la cual se modifican diversos articulos
de la Ley N° 29230, “Ley que impulsa la Inversion Publica regional y local con participacion del sector privado”; asi como, fue
modificada mediante la Ley N° 31912, publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 27 de octubre de 2023.

Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 210-2022-EF, publicado en el diario Oficial “El Peruano” el 14 de setiembre de 2022 y
modificado mediante el Decreto Supremo N° 011-2024-EF, publicado en el diario Oficial “El Peruano” el 10 de febrero de 2024.
Efectuada el dia 12 de julio de 2024, tal como consta en el “Acta de Recopilacion de Informacion N° 001-2024-CG/APP-CS-
HUARMEY-H4" de la misma fecha, suscrita por personal técnico del PRONIS, asi como, por los integrantes de la Comision.
Obtenido del numeral 3.2 “Objetivo Central del Proyecto” del Informe Técnico N° 021-2016-GOBIERNO REGIONAL
ANCASH/GRPPAT/SGI del 7 de diciembre de 2016, mediante el cual se recomienda la Declaracion de Viabilidad del Proyecto.
Con fecha 10 de setiembre de 2018 el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso de Seleccion N° 001-2018-OXI/MINSA.
Derogada mediante la Unica Disposicion Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1361, Decreto Legislativo que
Impulsa el Financiamiento y Ejecucion de Proyectos Mediante el Mecanismo de Obras por Impuestos, del 21 de julio de 2018.
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se encuentra sujeto a la aplicacién de lo establecido en la Ley de Obras por Impuestos y sus
modificatorias'" y su Reglamento.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - REGION

ANCASH

Codigo SNIP y Unico de

SNIP N° 109063 / CUI N° 2194935

Inversiones
Iiombre del Convenio:

Convenio de Inversion Publica Nacional (Convenio N° 147-2018-MINSA)

Entidades:

Programa Nacional de Inwersiones en Salud- PRONIS del Ministerio de Salud

Ubicacion del Proyecto:

Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey- Region Ancash

Iniciativa Privada:

No

Iniciativa Pablica:

Sl

[Nivel de Estudio

[ Factibilidad Aprobada

N° Informe Previo

N°0084-2017-CG/PREV

Fecha de emision

06/03/2017

lFecha del Convenio:

17/09/2018

[Empresa Privada Financista

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A

Entidad Supervisora:

Consorcio Hospitalario Huarmey (Acruta Tapia Ingenieros S.A.C. - LAGESA Ingenieros Consultores S.A)

Rubros y Componentes
del Convenio

CONCEPTOS

Rubro 1:
Elaboracion de
Estudio Definitivo

Estudio de perfil
(sh
08/01/2009

Rubro 2:
Evaluacion y
aprobacion de
Expediente Técnico

Convenio
(8h
17109/2018

Rubro 3:
Ejecucion del
proyecto

Expediente
Técnico (SI)
31/05/2021

Rubro 4:
Supervision del
expediente ténico y
obra

Adenda N° 02

Componente 1:
Infraestructura

Adenda N° 03

Componente 2:
Equipamiento

Adenda N° 04
(sh
2911212023

Componente 3:
Intangbles

Formato N° 08-A
©n
2310212024

79 940 451,80 83770 119.80 143 540 064.77 143 540 064.77 143 540 064.77 143540 064.77 186 997 358 54

Costo Directo

Equipamiento

Linea de base

Evaluacion Post Ejecucion
Plan de Mantenimiento
(Obra y Equipos)

Plan de contingencia

Plan de Mitigacion Ambiental

Expediente Técnico
Supervision de Expediente
Técnico

Supervision de obra
Gestion del proyecto
Control concurrente

TOTAL MONTO DE
INVERSION

Estado situacional

79 940 451.80

151 620.00

250 040.00

3000 000.00

829 668.00

2853620.01

628 232.00

5061 161.60
1598 809.04

94313 602.45

83770 119.80

2853620.01

628 232.00

5061 161.60

92313 133.41

Estado de la obra

143 540 064.77
33017 573.60

250 040.00

144 272.70

916 526.03
2853620.01
628 232.00

5061 161.60
2033699.73

188 445 190.50

(S) [CL]
1710712021 1906/2023
143540 064.77 143 540 06
33017 573.60 33 017 573.60
144 272.70 144 272.70
916 526.09 916 526.09
2853 620.01 2853620.01
628 232.00 628 232.00
5061 161.60 6317 221.40

186 161 450.77

Avance fisico

187 417 510.57

143 540 064.77
33017 573.60

144 272.70

916 526.09

2853620.01

628 232.00

8540 883.33

189 641 172.50

186 997 358 .54
37110778.33

250 040.00

14427270

916 526 .09
2853620.01
628 232,00

8540883.33
2033699.73
23344400

239 708 854.73

Avance financiero ejecutado

Ejecucion de Obra

81.07% ()

$/182 791 446.12 (™)

" Modificado mediante Ley n.° 31735, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 04 de mayo de 2023 y mediante Ley n.° 31912,
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 27 de octubre de 2023.
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EMITIDOS
CIPGN IMPORTE (Sf) FECHA TRIMESTRE PERIODO
CIPGN 222000002 (ET +EO +SUP) 7 343056 61 0901/2022 Ter julio, agosto y setiembre 2021
CIPGN 222000011 (EO + SUP) 131007% 51 22002/2022 2do octubre, noviembre y diciembre 2021
CIPGN 222000034 (EO + SUP) 18236948.00 20005/2022 3er enero, febrero y marzo 202
CIPGN 222000067 (EO + SUP) 14 266926.29 07092022 4to abril, mayo y junio 2022
Firmado digitalmente por CIPGN 222000176 (EO + SUP) 2434224298 22/11/2022 5to julio, agosto y setiembre 2022
MESIAS SEGURA Carmen Del CIPGN emitidos y —
Fto;ano FAU 20131378972 solicitados CIPGN 232000048 (EQ) 22616 160.80 28022023 6to odtubre, nuv@embrey dfcfemhre 2022
sMootivo: Doy Visto Bueno CIPGN 232000170 (SUP) 87518256 1808/2023 6to octubre, noviembre y diciembre 2022
Fecha: 16-08-2024 18:23:02 -05:00 CIGPN 23000101 (EO) 3568688291 06/06/2023 7mo enero, febrero y marzo 2023
CIPGN 232000171 (SUP) 118 466.57 1400972023 7mo enero, febrero y marzo 2023
CIPGN 232000172 (EO) 1286382990 14092023 8vo abril, mayo y junio 2023
CIPGN 232000220 (EQ) 10 169558.23 2211172023 9no julio, agosto y setiembre 2023
CIPGN 242000076 (EQ) 454563273 12002/2024 10mo octubre, noviembre y diciembre 2023
CIPGN 242000112 (EQ) 11730867.43 02005/2024 enero, febrero y marzo 2024

Plazo del Proyecto Elaborac Ejecucion de obr.

Segin convenio 180 450 90 720

Segin Adenda N° 01 (31/05/2021) 200 450 90 740
Firmado digitalmente por -
SIANCAS TUPAYACH! Richard Segiin Adenda N° 02 (17/07/2021) 600 630 90 1320
Bryan FAU 20131378972 soft nto presupuestal del Proyecto (***)
Motivo: Doy Visto Bueno e
Fecha: 16-08-2024 18:19:01 -05:00 Fuente de

Certificacion Recursos por Operaciones Oficiales de

[al
CoNTRALORIA

V / B" 2019 30 000 000.00 000 0.00 0.00 0.00 000
2020 58271 758.00 000 0.00 0.00 0.00 000
2021 0.00 7631 251.00 7630 448.00 7622 989.57 762298957 0.00 000
Firmado digitalmente por
e b i 2022 56 533 557.00 70335 413.00 70 266 060.00 0.00 0.00 70 264 488.98 70264 489.00
FAU 20131378972 soft 2023 64000 000.00 82896 684.00 82847 752.00 0.00 0.00 82847 75157 82847 361.00
Moo Doy isto Hiena 2024 (1 10 325 023.00 23981 883.00 23981 883.00 0.00 0.00 22056 216.00 16574 343.00
Fecha: 16-08-2024 18:15:24 -05:00 (™) - - - - -
TOTAL 7622989.57 7622 98957 175168 45655 | 169686 193.00

Adenda N° 01, suscrita el 31 de mayo de 2021, que tuo como objeto modiicar el plazo de ejecucion del Corvenio, con un plazo total de elaboracion del expediente técnico,
ejecucion de |a obra hasta la liquidacion a 740 dias calendario.

[Adenda N° 02, suscrita el 17 de julio de 2021, con el objeto de modificar el Monto Total del Corvenio por la suma de S/ 186 161 450,77. Asimismo, se actualizo, entre otros, el
plazo de ejecucion del Convenio (1320 d.c.), dausulas de garantias, asi como la designacion de los funcionarios responsables del PRONIS.

Adenda N° 03, suscrita el 19 de junio de 2023, con el objeto de modiicar el Monto Total del Corwenio por lasuma de S5/187 417 510.57.

Adenda N° 04, suscrita el 29 de diciembre de 2023, con el objeto de modificar el Monto Total del Convenio por la suma de S/ 183641 172.50.

(*) Segun Carta N° 147-2024-CHH/RL del 10 de julio de 2024, corespondiente ala "Valorizacion de obra N°® 36 - mes de junio de 2024", presentada por la Entidad Supervisora al PRONIS.

[
CONTRALORIA

Adendas al Convenio:

Firmado digitalmente por (**) Segun el Portal de Transparencia Econdmica del MEF, consulta realizada el 07 de agosto de 2024.

ALLCA QUISPE Elizabeth FAU (***) Solicitado por el PRONIS a MEF, mediante el Oficio N° 1220-2024-MINSA/PRONIS-CG, del 03 de mayo de 2024, por la ejecucion de obra.
201.31 378972.50" (****) Segun el Portal de Transparencia Econdrrica del MEF, consulta realizada el 07 de agosto de 2024.

Motivo: Doy Visto Bueno - y - _ N _ .

Fecha: 16-08-2024 18:10:25 -05:00 Donde: ET = expediente técnico, EO = ejecucion de obra, SUP = supenision

Fuente: Convenio de Inversion, Adendas al Convenio y el Contrato de Supervision, asi como de la informacion proporcionada
por el PRONIS e informacion registrada en los aplicativos informaticos del Sistema Nacional de Programacion Multianual de
Inversiones del y el Portal de Transparencia Econémica del Ministerio de Economia y Finanzas.

Elaborado por: La Comision.

=)
s
CONTRALOR(A

V'B

Firmado digitalmente por

Respecto al Convenio de Inversion

TTURBE VASQUEZ Jose. El Convenio de Inversion Publica Nacional N° 147-2018/MINSA suscrito entre el MINSA y la
Motvo: Doy Visto Bueno empresa Compafia Minera Antamina S.A. (en adelante, la Empresa Privada) se suscribio el 17

Fecha: 16-08-2024 18:07:01 -05:00

de setiembre de 2018, para el financiamiento de la elaboracion del Expediente Técnico,
ejecucion del Proyecto, mantenimiento, asi como la supervision de obra, por un monto de
inversion ascendente a S/ 92 313 133,41y un plazo de total del Convenio de 720 dias calendario
(dc)2

Posterior a ello, la Empresa Privada contrato a COSAPI S.A. (en adelante, el Ejecutor del

Firmado digitalmente por

FLORES HERRERA Paul Alfio Proyecto) para que se encargue de la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto, asi como
Motivo: Doy Visto bueno, de la ejecucion de la obra. La etapa de elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto tuvo

como fecha de inicio, el dia siguiente a la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno a la
Empresa Privada, es decir 10 de mayo de 201913,

[
CONTRALORIA

2 De los cuales se establecié que 180 d.c. para la elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico, 450 d.c. para la Ejecucion de la
S Obray 90 d.c. para la Recepcion y Liquidacion.

RIVAS GALARZ A Jarios FAU 3 Segln consta en el “Acta de entrega de Terreno”.

20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-08-2024 17:49:50 -05:00

Control Concurrente al Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY,
DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - REGION ANCASH”.



Firmado digitalmente por
GUEVARA NOVOA Yvan Sergio
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 16-08-2024 18:33:31 -05:00

[
CONTRALORIA

V'B

Firmado digitalmente por
MESIAS SEGURA Carmen Del
Rosario FAU 20131378972
soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 16-08-2024 18:23:02 -05:00

Q
CoNTRALORA

VB

Firmado digitalmente por
SIANCAS TUPAYACHI Richard
Bryan FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 16-08-2024 18:19:01 -05:00

Q
coNTRALORA

V'B

Firmado digitalmente por

MEZA BENDEZU Walter Hugo
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 16-08-2024 18:15:24 -05:00

[
CONTRALORIA

V'B

Firmado digitalmente por

ALLCA QUISPE Elizabeth FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 16-08-2024 18:10:25 -05:00

[
CONTRALORIA

V'B

Firmado digitalmente por

ITURBE VASQUEZ Jose

Alembert FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 16-08-2024 18:07:01 -05:00

coxmeionta

Firmado digitalmente por

FLORES HERRERA Paul Alifio
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 16-08-2024 18:02:05 -05:00

[
CONTRALORIA

V'B

Firmado digitalmente por

RIVAS GALARZA Janet FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 16-08-2024 17:49:50 -05:00
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Ahora bien, mediante la Resolucion de Coordinacion General N° 102-2021-PRONIS-CG del 31
de mayo de 2021, el MINSA aprobé el Expediente Técnico por un Monto Total de Inversion de
S/ 188 445 190,50" y un plazo de ejecucion de obra ascendente a 630 d.c.'>. El mismo dia,
como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional, la Empresa Privada y el PRONIS
suscribieron la Adenda N° 01 al Convenio de Inversion, modificando el plazo de elaboracion y
aprobacion del Expediente Técnico a 200 d.c. En consecuencia, el plazo total del Convenio se

establecio en 740 d.c.

Posteriormente, con fecha 17 de julio de 2021, la Empresa Privada y el PRONIS suscribieron la
Adenda N° 02 al Convenio, modificando su monto total de la inversion del Proyecto por la suma
de S/ 186 161 450,77. Ademas, se amplio el plazo a 1320 d.c'® incrementando el plazo de
elaboracién y aprobacion del Expediente Técnico a 600 d.c. (Ver detalle de plazos en Cuadro N°

03)

Luego, el 19 de junio de 2023, la Empresa Privada y el PRONIS suscribieron la Adenda N° 03
al Convenio de Inversién, modificando su monto total de inversién por la suma de
S/ 187 417 510,57, Finalmente, el 29 de diciembre de 2023, la Empresa Privada y el PRONIS
suscribieron la Adenda N° 04, modificando el monto total de la inversion del Convenio a
S/189 641 172,50. Las modificaciones al monto de inversion del Convenio efectuadas mediante

las adendas mencionadas, se realizaron segun el siguiente detalle:

Cuadro N° 02 — Monto de Inversion aprobado en el Convenio de Inversion, Expediente
Teécnico del Proyecto y Adendas N° 2, N° 3 y N° 4 al referido Convenio

Obligaciones

Convenio de
Inversion
(1710912018)

Expediente
Técnico
(3110512021)

Adenda N° 02
(1710712021)

Adenda N° 03
(1910612023)

Adenda N° 04
(2911212023)

E'ab°’ac"’T’;f:i'cEXpe"'e"te 2 853 620,01 2 853 620,01 2 853 620,01 2 853 620,01 2853 620,01
Infraestructura 83770 119,80 | 143 540 064,77 | 143 540 064,77 | 143 540 064,77 | 143 540 064,77
Equipamiento 33017573,60 | 33017573,60 | 33017573,60 | 33017 573,60

S”"e”'s"’T’;f:i'cE"”ed'e“te 628 232,00 628 232,00 628 232,00 628 232,00 628 232,00

Supervision de Obra 5061 161,60 5061 161,60 5061 161,60 6317 221,40 8 540 883,33

Plan de Mantenimiento 144272,70 144.272,70 144 272,70 144 272,70

Plan de Mitigacion Ambiental 916 526,09 916 526,09 916 526,09 916 526,09
Gestion de Proyecto 2033 699,73
Evaluacion Ex post 250 040,00

Monto Total de Inversion

92 313 133,11

188 445 190,50

186 161 450,77

187 417 510,57

189 641 172,50

Fuente: Resolucion de Coordinacion General N° 102-2021-PRONIS-CG del 31 de mayo de 2021, Convenio de Inversion del 17 de
setiembre de 2018, Adendas N° 02, N° 03 y 04 al Convenio de Inversion del 17 de julio de 2021, 19 de junio de 2023 y 29 de diciembre

de

2023, respectivamente.

Elaborado por: La Comision.

De igual modo, el plazo de la ejecucion del Convenio de Inversion ha sido modificado mediante
las Adendas N° 01 y N°® 02, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 03 - Plazo de Ejecucion aprobado en el Convenio de Inversion y

Adendas N° 1y N° 2 al Convenio de Inversion
T — Convenio Adenda N° 1 Adenda N° 2
P (dias calendario) (dias calendario) (dias calendario)

Elaboracion y aprobacion de Expediente Técnico

180

200

600

Ejecucion de Obra

450

450

630

Fuente: Adendas N° 01y N° 02 al Convenio de Inversion
Elaborado por: La Comision.

Recepcion y liguidacion 90 90 90
Plazo total de ejecucion 720 740 1320

Monto que incluye los componentes: “Evaluacion Post-Ejecucion” (S/ 250 040,00) y “Gestion del Proyecto” (S/ 2 033 699,73), los
cuales no seran financiados a través del Convenio de Inversion.
Plazo que no considera el periodo de la etapa de elaboracion del expediente técnico y que no fue incorporado en la Adenda N° 01.
Elplazo total del Convenio de Inversion se incrementé de 720 d.c. a 1320 d.c,, incrementandose de la etapa de ejecucion de la obra

(de 450 d.c. a 630 d.c.).

Monto incrementado debido a la ampliacion de plazo N°1 al Contrato del Supervisor.

Control Concurrente al Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY,
DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - REGION ANCASH”.






