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“APLICACION Y COBRO DE PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS DE VENTILACION

DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE”

PERIODO: 20 de junio al 29 de noviembre de 2024

l.  ANTECEDENTES

1.

QOrigen

E! Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Hospital Regional
Lambayeque, en adelante “Entidad’, corresponde & un servicio de control posterior programado
en el Plan Anual de Conrol 2025 del Organo de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional
de Salud Lambayeque, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con cddigo
n.® 2-0833-2025-004, iniciado mediante oficio n.® 000218-2025-CG/0C0633 de 7 de mayo de
2025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.* 007-2021-CG/NORM “Servicio de Cantrol
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021, modificada con Resolucién de Contraioria
n.” 140-2021-CG de 24 de junio de 2021, Resolucién de Contraloria n.® 043-2022-CG de 24 de
febrero de 2022, Resolucion de Contralorfa n.® 159-2023-CG de 9 de mayo de 2023 y Resolucion
de Contraloria n.® 239-2023-CG de 16 de junio de 2023.

Objetivo

Determinar si en la fase de ejecucion del servicio: “Mantenimiento Correctivo de Muros Exteriores
y Muros de Patios de Ventilacién del Hospital Regional Lambayeque”, parficiparon de manera
efectiva el personal clave y no clave ofertado por el contratista.

Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de confrol correspande a los presuntos hechos irregulares presentades en la ejecucion
del servicio de mantenimiento correctivo de muros exteriores y muros de patios de ventilacion del
Hospital Regicnal Lambayeque, advirtiéndose que la Entidad otorgé conformidad a la prestacion
del servicio sin que se haya cumplido con las condiciones contractuales relacionadas a la
presencia del residente y operarios propuestos por el contratista, afectando ta gestion del oportuno
cobro de penalidades, al generar la inaplicacion de las mismas, con la consecuente afectacion
econdmica de S/ 59 950,00,

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 20 de junio al 29 de noviembre de 2024,
correspondiente a la revision y anaiisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.

De la entidad o dependencia

El Hospital Regional Lambayeque, pertenece al sector Salud, en el nivel de gobierno regional.

Informe de Control Especifico n.® 032-2025-2-0633-SCE. Pagina 2 de 67
Periodo de 20 de junto al 23 de noviembre de 2024, gina £ ae

P
3



CONTRALORIA

GENERAL DE LA KEPUBLICA DEL PERU

A continuacion, se muestra la estructura organica gréfica del Hospital Regional Lambayeque:
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Fuente: Manual de Operaciones, aprobado mediante Decrato Regional 00023-2022-GR.LAMB/GR de 31 de diciembre
de 2022,

/% 5. Nofificacion de! Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de
Contraloria n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021, modifioada con Resolucion de Contraloria
n.° 140-2021-CG de 24 de junio de 2021, Resolucion de Contraloria f#° (%43-2022-CG de 24 de
febrero de 2022, Resolucion de Contraloria n.® 159-2023-CG de 9 de mayo de 2023 y Resolucion
de Contraloria n.° 239-2023-CG de 16 de junio de 2023, asi como al marco normativo que regula
1a notificacion electrénica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion
del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunia
irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

ENTIDAD OTORGO CONFORMIDAD A LA PRESTACION DEL SERVIiCIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS DE
VENTILACION SIN QUE SE HAYA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
RELACIONADAS A LA PRESENCIA DE PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE, AFECTANDO LA
GESTION DEL OPORTUNO COBRO DE PENALIDADES AL GENERAR LA INAPLICACION DE
LAS MISMAS CON LA CONSECUENTE AFECTACION ECONOMICA POR S/ 59 950,00.

De la revision y analisis a la documentacion proporcionada por ef Hospital Regional Lambayeque,
en adelante la “Entidad’, vinculada a da ejecucion del Mantenimiento Correctivo de Muros
Exteriores y Muros de Patios de ventilacion en adelante el "Servicio”, asi como de la informagién
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remitida por un gobiemo local, se ha evidenciado que el Contratista no presté los servicios de
forma permanente con &l personal profesional ofertado; dado que el residente del servicio durante
el mismo periodo, participd de forma paralela en calidad de jefe de supervision en una obra,
ubicada en un distrito diferente; siendo ademas que, de la revision de los documentos
denominados: Cuaderno de Ocurrencias P. Proveedores PV.03 "SUNAC SRL", Ocurrencias
Puerta Proveedores PY03, Cuaderno de Proveedores “SUNAC SRL’, Cuaderno de Ocurrencias
Puerta de Emergencias PY.02 “SUNAC SRL", Cuaderno de Emergencias “SUNAC SRL", cuaderno
de la puerta de emergencia (sin portada, del periodo 22/07/2024 al 12/08/2024) y el Cuaderno de
Ocurrencias Puerta Principal PV.01 “SUNAC SRL”, no se encontrd registro del ingreso a la Entidad
del residente del servicio; pese a que las estipulaciones contractuales establecieron la presencia
permanente del citado personal clave. No obstante, se procedid a otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio y el consecuente pago de la prestacion, sin efectuarse el cobro de la
penalidad que correspondia por “RESIDENTE E INGENIERO DE SEGURIDAD: Cuando el
Residente y/o ingeniero de seguridad no se encuentre de forma permanente en la zona de trabajo”.

Aunado a ello, el personal operario presentado por la empresa contratista para la suscripcion del
contrato en el rubro “Acreditacion del personal técnico yfo profesional requerido para el personal
no clave”, no figura en la relacion que consigna el ingeniero de seguridad de salud de trabajo en
los Formatos de Seguridad y Salud en el Trabajo y tampoco se encuentran registrados en los
cuadernos de ocurrencias de " puerta de proveedores, asf como la puerta principal y de
emergencia de la Enfidad; pesé a gue la entidad no habia autorizado cambio alguno. No obstante,
se procedio a otorgar la conformidad de la prestacion del servicio y el consecuente pago, sin
efectuarse el cobro de la penalidad que correspondia por “Cambio de operario o residente sin
& autorizacién de fa Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional Lambayeque.”

Los hechos antes mencionados, transgredieron lo dispuesto en los ayticulos 8° numeral 8.1 literal
by 10° numeral 10.1 de! Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225¢Ley de Cqntrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.” 082-2019-EF; asi como los articulos 161°
numerales 161.1, 161.2y 161.4; 163° numerales 163.1y 163.2, 168° numerales 168.1 y 168.2 del
Reglamento de la Ley n.” 30225 aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; asimismo el
literal k) del numeral 5.3.1 Obligaciones del Contratista, el sub numeral 1.1.1 Personal del numeral
6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor, asi como el numeral 7.10 Otras penalidades
aplicables de los Términos de Referencia del capitulo Il Requerimiento de las Bases Integradas;
también se transgredié la Clausula Novena: Conformidad de la prestacion del servicio y 1a
Duodécima: Penalidades de! Contrato n.® 23-2024-HRL-ULO Derivado del Concurso Publico
N° 002-2024-HRL-CS-1, asi como la Orden de Servicio N° 0000546 de 2 de julio de 2024 parael
mantenimiento correctivo y pintado de muros.

La situacion descrita origind que se afecte la gestion del oportuno cobro de penalidades dentro del
proceso de contratacion y generd la inaplicacion de la penalidad con la consecuente afectacion
economica a la Entidad por S/ 59 950,00.

Los hechos especificos advertidos se desarrollan a continuacion:

a} Personal operario presentado por el contratista en la suscripcion del contrato no
particip en la ejecucion del servicio, pese a ello, no se aplico la penalidad establecida en
los términos contractuales.

Las bases integradas del concurso pablico n.® 02-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.* 4), convocado
para contratar el servicio, gstipularon en el numeral 14.1. PERSONAL, del Capitulo Ili
“Requerimientos” de las Bases Integradas, lo siguiente:

1.
111 PERSONAL
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EL CONTRATISTA presentara la relacion de fodos los profesionales y personal téenico

. Ser mayor de edad, hasta ios 59 65 afios (Acreditar copia DNI fegible y vigente), aplica tanto para el personal
clave y no clave y debera ser acreditado para el inicio del servicio”
. {.)
Personal no clave
Cantd Cargo Profesion Experiencia
Experiencia 01 afic en
10 Qperario Estudios servicios similares al objefo
Pintores técnicos de la contratacion en el
sector publico o privado.”

Al respecto, ! 10 de mayo de 2024, se adjudico la buena pro a la empresa QURMAQ Sociedad
Andnima Cerrada (Apéndice n.° 5)', segln se advierte en el Acta de Apertura de Ofertas,
Admision, Evaluacion, Calificacion de Ofertas y Otorgamiento de |a Buena Pro, del Procedimiento
de Seleccién Concurso Piblico N° 02-2024-HRL-CS-1 convocado para la “Contratacion del
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Muros Exteriores y Muros de Patios de Ventilacion del
Hospital Regional Lambayeque’ {Apéndice n.” 8).

Posteriormente, el Contratista, de acuerdo con el literal n) del numeral 2.3 Requisitos para
perfeccionar el contrato def Capitulo 1l del Procedimiento de Seleccion de las Bases Integradas,
mediante carta n.° 001-2024-QQ/MEHRL de 4 de junio de 2024 (Apéndice n.° 7), acredito el

cumplimiento del perfil técnico requerido para el personal no clave, presentando la documentacion
sustentatoria de los siguientes trabajadores:

Cuadro n.° 1
Plantel no clave del servicio sequn bases integradas y acreditado por ¢l Contratista

Cargo segin bases Personal Propuesto por el Contratista
W | PERSOuAL e

(o Capitulo Il : Nombre y apellido DNt
“Requerimientos”)

1 Operario Antonio Vilcabana Carlos

9 Operario Juan Walter Ipanaqué Quiroz

3 Qperario Vicente Leonidas Murga Vasquez _

4 Operario Ricardo Manuel Rosas Mendoza

5 Operaric Brallan Alejandro Cercado Villanueva

6 Operario losé Armando Renteria Saguma

7 Operario Marco Antonio Prada Lozada

8 Operario Elvis Yampiere Calle Gonzales

9 QOperario Juan Francisco Chero Sosa

10 Operaric José Cecilio Lozano Sanchez

Fuente: Bases integradas (Apéndice n.° 4) y documentacién presentada por el Contrafista para el
perfeccionamiento del contrate mediante carta n.” 001-2024-QQ/MEHRL de 4 de junio de 2024 (Apéndice n.° 7)
Elaborade por: Comisién de Control

1 Oferta de 2 de mayo de 2024 (Apéndice n.” 5)
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En consecuencia, el 13 de junio de 2024 se suscribié el Conrato n.® 23-2024-HRL-ULO derivado
del concurso plblico N° 02-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.® 8) entre el contratista y el Director de
la Entidad, Carlos Martin Pretel Nazario, en cuya CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES, se
establecio lo siguiente:

.
Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Fg;zz,ge Procedimiento
Cambic de operario o residenfe sin
y autorizacion de fa Unidad de Mantenimiento 15.0% UIT Mediante Informe de la Unidad
del Hospital Regional Lambayeque. La o de Mantenimiento
penalidad se aplicaré por operario.
oy O )
RESIDENTE E  INGENIERQ DE o ‘
SEGURIDAD: Cuando el Residente y/o | a0 nor 7 Mediante informe de la Unidad
4 ingeniero de seguridad no se encuentre de ' de Mantenimiento
forma permanente en la zona de trabajo. La
muffa diaria serd:
()] ()
Procedimienio: y

La Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales procedera a levantar un Acta indicando las

observaciones; la misma que serd suscrita por el Residente en representacion de la Empresa la cual sera
remitida a fa Unidad de Logistica para la determinacion del monto de la penalidad y el descuento
correspondiente. Una vez firmada el acta con las observaciones o habra derecho a rectamo alguno.

Estos (...) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié efecutarse.

Cuando lleque a cubtir el monto maximo de fa penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades,
de serel caso, LA ENTIDAD puede resofver ef contrato por incumplimiento.

B

En ese sentido, el 20 de junio de 2024, se iniciaron las actividades del servicio, de conformidad a
lo sefialado en el ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES (Apéndice n.° 9), suscrita por el sefior
Johnny Lizandro Chingay Vera, representante legal del Contratista, asi como por f ingeniero Luis
Alberto Ramos Martinez, coordinador de la Unidad de Mantenimiento y la arquitecta Claudia
Cacilia Guerrero Pais, encargada del area de infraestructura en calidad de Inspector, consignando
en la citada acta que “Estando conforme con los metrados y especificaciones técnicas contenidas
en los términos de referencia, plazo de ejecucion, cronograma de adquisicion de materiales, y
demas estudios complementarios, se da por inicio la ejecucion del servicio en sefial de
conformicad con la sjecucion de fas actividades”.

)

Es de precisar, que de acuerdo al inciso 1.1.1 Personal del numeral 6.2 Recursos a ser provistos
por el proveedor de las Especificaciones Técnicas consignadas en las Bases Integradas, el
contratista presentaria fa relacion de todos los profesionales y personal técnico, que debia ser
acreditado para el inicio del servicio.

No obstante, en los formatos de seguridad y salud en el trabajo (Apéndice n.° 10), presentados
por el contratista a la Entidad? y suscritos por el ingeniero especialista en seguridad, ingeniero
lsaac Daniel Parra Carrasco, entre ellos los documentos denominados: Sistema de seguridad y
Salud en el Trabajo Charla de Seguridad, Andlisis de Seguridad del Trabaio, Lista de Entrega de

2 Adjunto al Informe Técnico Final presentado a la entidad con Carta N° 007-2024-QC-MEHRL de 3 de agosto de 2024.
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Flementos de Proteccién Personal, Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) Trabajo
de Altura, se registré la siguiente informacion:

Cuadro n.® 2
Lista de personal de acuerdo a los formatos de seguridad y salud en el trabajo:
Sistema de Gestién de Sequridad y Salud en el Trabajo Charla de Seguridad

N° Fecha Nombres y Apellidos DNI Cargo
Jorge Luis  Santamaria
Sanfisteban Ayudants
Victor Hugo Santamaria
1 210612024 | eiiciopen g Ayudante
José Santisteban Baldera Operario
Ismael Santisteban Baldera Qperario
Ismael Santisteban Baldera Operario
Jorge Santamaria Santisteban Ayudante
2 22{06/2024 | Victor Santamaria Avudant
Santisteban YHENTR
José Santisteban Baldera Operario
Ismael Santisteban Baldera Operario
Jorge Santamaria Santisteban Ayudante
\é’ictor . Santamaria Ayudants
antisteban
S 2410612024 José Santisteban Baldera Operario
Florencio Pinglo Purisaca Ayudante
‘é‘:l?:era M.  Sanfisteban Operario
José Santisteban Baldera Qperario
Ismael Santisteban Baldera Operario
4 2510612024 Jlrnan Santi’stgban Baldera ‘ Qperario
Victor ¢ Santamaria Ayudante
Sanfisteban . &
Jorge Santamaria Santisteban Ayudante
i Ismael Santisteban B. Operario
Eddy Wilson Monja Tantarico Ayudante
Juan Saniisteban Baldera Operario
José Santisteban Baldera Operario
5 261062024 Jorge  Luis  Santamaria & Audsnt
Santisteban y Tyggene
Florencic Pinglo Purisaca Ayudante
Santos Espinoza Merino 1739
Elvi Espinoza Montalvan Oficial
ismael Santisteban Baldera Operario
Florencio Pinglo Purisaca Pedn
Eddy Monja Tantarico Pedn
Juan Santisteban Baldera QOperario
s 2710612024 José Santis.teban Bals!era Operar?o
Santos Espinoza Mering Qperaric
Elvis Espinoza Montalivan Pedn
Jorge Santamaria Santisteban Pebn
Victor Santamaria
Santisieban GEY)
Ismael Santisteban Baldera Operatio
Eddy Monja Tantarico Peén
Juan Santisteban Baldera QOperario
José Santisteban Baldera Qperario
7 9B/06/2024 Jt?rge Sanfamzsia Santisteba'n Pebn
Victor Santamaria Pedn
Santisteban
Florencio Pinglo Purisaca Peén
Santos Espinoza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Peén
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N® Fecha Nombres vy Apellides DNi Cargo
Vietor Santamaria Avudant
Santisteban yudara
Jorge Santamaria Santisteban Ayudante
Juan Santisteban Baldera Qperario
José Santisteban Baldera Operaric
Fiorencio Finglo Purisaca Ayudante
3 01/07/2024 Santos Espinoza Merino Operario
Eddy Monja Tantarico Ayudante
Elvi Espinoza Montalvan Cficial
Jose Edgar  Ancajima
Santisteban ? : Ayudante
Luis Campos Ugaz Qperario
Rick Pozo Chafloque Operario
José Ancajima Santisteban Ayudante
Florencio Pinglo Purisaca Ayudante
Eddy Wilson Monja Tantarice Ayudante
José Saniisteban Baldera QOperario
Luis Campos Ugaz Qperario
Rick Pozo Chafloque Operario
9 02/07/2024 | Sanfos Espinoza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Oficial
Juan M.  Santisteban .
-, Baldera SR
dorge-Santamaxia Santisteban Ayudante
Victor Santamaria
Santisteban Lt
Santos Espinoza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Oficial
w José Santisteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Qperario
Eddy Wilson Monja Tantarico Ayudante
Victor Santamaria ;
10 | 030772024 | Sanfisteban Sl
Jorge Santamaria Santisteban Ayudante
Rick Pozo Chafloque Operario
Luis Campos Ugaz Operaric
Florencio Pinglo Purisaca -
José Ancajima Santisteban -
\ Luis Qperario
José Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria ]
Santisteban g
José Ancajima Sanfisteban Petn
Juan M Santisteban Baldera Operatio
il 0410712024 Florencio Pinglo Purisaca Peon
Santos Espinoza Merino QOperario
Elvi Espinoza Montalvan Padn
Rick Pozo Chaflogue Operario
Luis Campos Ugaz QOperario
José Santisteban Baldera Operario
Florencio Pinglo Purisaca Pedn
Santos Espinoza Merino Qperario
Elvis Pedn
Jorge Santamaria Santisteban Pedn
12 05/07{2024 José Ancajima Santisteban Patn
Juan Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria .
Santisteban e
Rick Pozo Chafloque Operario
Luis Campos Ugaz - Operaric
* 1 DN perienece a otra persona (Ostila Alejandro Sotelo)
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N° Fecha Nombres y Apellidos DNI Cargo
Jorae Santamaria Santisteban 17834065 Ayudante
Victor Santamaria Avudant
Santisteban yudants
José Ancajima Santisteban Avudante
Santos Espinoza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Ayudante

13 06i07/2024 | José Santisteban Baldera QOperario
Juan Santisteban Baldera QOperario
Florencio Pinglo Purisaca Ayudante
Rick Pozo Chaflogue Qperario
Luis Campos Ugaz QOperario
Elvis Esp -
Juan Santisichan Baldera QOperario
Jose Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria Pabn
Santisteban
Jorge Santamaria Santisteban Pedn
Juan Santisteban Baldera Qperario

14 09/07/2024 Jose Ancajima Santisteban Pedn
Luis Campos Ugaz Qperario
Jose Rivas -

Carlos Rivera Diaz s
Wilson Saldarriaga Silva -

Guillermo Rivera Diaz Maestro
Juan Santistehan Baldera Operario
Luis Campos Ugaz Operario
Victor Santamaria Pebn
15 1010712024 Santisteban
Jorge Santamaria Santisteban Pedn
f Santos Espinoza Merino Operario
Jose Ancajima Santisteban . Pedn
Juan Santisteban Baldera Operarioc
Victor Santamaria
\& Santisteban Ayudants
Ismael Santisteban Baldera QOperario
L 17i2024 Luis Campos Ugaz Operario
\ Santos Espinoza Merino Operario
| Gilberto Santos Lopez QOperatio
José Ancajima Sanfisteban Ayudante
Juan Santisteban Baldera Qperaric
Ismael Santisteban Baldera Operaric
Jorge Santamaria Santisteban Pedn
Victor Santamaria Bedn
17 1210712024 Sanfisteban
Luis Campos Ugaz Operario
José Ancajima Santisteban Pebn
Santos Espinoza Merino Qperario
Gilberto Santos Lopez QOperario
Juan Santisteban Baldera Operario
Ismael Santisteban Baldera Operario
José Santisteban Baldera Qperario
Luis Campos Ugaz Operario
1 1S07I2024 Gilberto Santos Lopez Qperaric
Santos Espinoza Merino Qperario
Victor Santamaria .
Santisteban e

4 E] DN pertenece a ofra persona {Ruben Mauricio Tipo)

5 DNI no valide

s E| DN pertenece a otra persona { Moises Daniel Incahuanaco Chura}
7 DNl incompleto

s £4 DNI pertenece a ofra persona (Ostila Alejandro Sotelo)
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA KEPUBLICA DEL PERU

N® Fecha Nombres y Apellidos DNI Cargo
Jorge Santamaria Santisteban 17634065 Pebn
José Ancajima Santisteban Pabn
José Santisteban Baldera Operario
José Ancajima Santisteban -
Juan Santisteban Baldera Operario
José Santisteban Baldera Qperario
Ismael Santisteban Baldera Operario
Victor Santarnaria Padn
Santisteban
19 15/07/2024 | Jorge Santamaria Santisteban Pedn
Santos Espinoza Merino Operario
José Ancajima Sanfisteban Peon
Wilian Samame Pejertey Pedn
Eddy Monia Tantarico Peén
Luis Campos Ugaz Cperatio
Juan Santisteban Baldera Operario
José Santisteban Baldera Operario
Ismael Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria .
Santisteban sl
20 16/07/2024 | . Jorge Bantamaria Santisteban Pedn
Eddy Monja Tantarico Peén
José Ancaiima Santisteban Pedn
Luis Campos Ugaz Operario
Willian Samame Pejerrey Pedn
Santos Espinoza Merino Qperario
José Santisteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Operario
Ismael Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria .
Santisteban ResT
21 17/07/2024 | Jorge Santamaria Santisteban Pebn
‘ José Ancajima Santisteban Pebn
\ \ $antos Espinoza Merino Operario
Willian Samame Pejerrey Pedn
Luis Campos Ugaz Operario
Eddy Monja Tantarico Pedn
) Juan Santisteban Baldera Operario
José Santisteban Baldera Cperario
\smael Santigteban Baldera Operaric
Vigtor Santamaria .
Santisteban =
22 18/07/2024 Jorge Santamaria Santisteban Peon
Santos Espinoza Merino Operario
José Ancajima Santisteban Peén
Willian Samame Peierrey Pedn
Eddy Monja Tantarico Pedn
Luis Campos Ugaz Operario
José Santisteban Qperario
Ismael Santisteban Qperario
Juan Santisteban Operario
Luis Campos Ugaz Operario
Santos Espineza Merino Operario
2 el José Ancajima Santisteban Peén
Victor Santamaria .
Santisteban il
Jorge Santamaria Santisteban Padn
Willian Samame Pejerrey Pebn
_ José Santisteban Operario
o.." Juan Santisteban Operario
2 2000712024 ¢rmael Santisteban Operario
José Ancajima Pebn
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA KEPUBLICA DEL PERU

N° Fecha Nombres y Apellidos DAL Cargo
Willian Samame 753490412 Pedn
Luis Campos Ugaz Operaric
Eddy Monja Tantarrico Pedn
Jorge Santamaria Santisteban Pedn
Victor Santamaria Pebn
Santisteban
Santos Espinoza Merino Operario
José Santisteban Baidera QOperario
Juan Santisteban Baldera Operario
Santos Espinoza Mering Operario
Willian Samame Pejerrey Peén
25 2200712024 Jgsé Ancajima Santisteban : Pedn
Victor Santamaria Petn
Santisteban
Jorge Santamaria Santisteban Pedn
Luis Campos Ugaz Operario
Eddy Monia Tantarrico Pebdn
José Santisteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Operatio
Victor Santamaria .
Saptisteban R0
Jorge Santamaria Santisteban Pebn
28 24/0712024 Santos Espinoza Merino Operario
José Ancajima Santisteban Pedn
Willian Samame Pejerrey Pebn
Luis Campos Ugaz QOperario
Eddy Monja Tantarrico - Peén
& José Santisteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria .
Santisteban e
Jorge Santamaria Santisteban Peédn
2 ehtTEpEy Santos Espinoza Merino Qnerario
José Ancajima Santisteban Pedn
Willian Samame Pejetrey Pebn
Luis Campos Ugaz Operario
Eddy Monja Tantarrico *  Pebn
José Santisteban Baldera " Operario
Juan Santisteban Baldera Operario
/ Victor Santamaria .
Santisteban g
Jorge Santamaria Santisteban Petn
28 geliiancs Santos Espinoza Merino Qperario
José Ancajima Santisteban Pebn
Willian Samame Pejerrey Pedn
Luis Campos Ugaz Operario
Eddy Monja Tantarrico Pedn
José Santisteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Operario
20 2710712024 | Victor Santamaria Ped
; edn
Santisieban
Jorge Santamaria Santisteban Pedn
José Santisteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Qperario
Victor Santamaria \
] Pebn
Santisteban
& SLUAV Jorge Santamaria Santisteban Pebn
Luis Campos Ugaz Qperario
Willian 8. Pejerrey Petn
Santos Espinoza Merino Operario
José Santisteban Baldera Operario
d b Juan Santisteban Baldera 45637350 Qperarig

Informe de Control Especifico n.® 032-2025-2-0633-SCE. .
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA KEPUBLICA DEL PERU

N® Fecha Nombres v Apellidos DNI Cargo
Victor Santamaria Pabn
Santisteban
Jorge Santamaria Sartisteban Peon
José Santisteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Operario
32 01/08/2024 Victor Santamaria Pebn
Santisteban
Jorge Santamaria Santisteban Peon
José Santisteban Baldera Operario
Juan Santistechan Baldera QOperario
3 02/08/2Q24 Victor Santamaria Pedn
Santisteban
Jorge Santamaria Santisteban Pedn
José Santisteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Operario
34 03/08/2024 Victor Santamaria Pabn
Santisteban
Jorge Santamaria Santisteban Pedn

Fuente: Formatos de seguridad y salud en ¢l trabajo adjuntos a la Carta n.” 007-2024-QQ-MEHRL de 3 ds
agosto de 2024 (Apéndice n.° 10) presentados por ¢l contratista
Elaborado por: Comisién de Control

Cuadro n.° 3
Lista de Entrega de Elementos de Proteccién Personal

N° Fecha Nombres y Apellidos | om Cargo
1 2110612024 | José Santisteban Baldera Operario
& 2 25/08/2024 | Eddy Monja Tantarico " - Ayudanie
3 21/06/2024 | Victor Santamaria Santisteban
4 21/06/2024 | Jorge Santamaria Santisteban
] 24{06/2024 | Juan Santisteban Baldera Operario
] 01/07f2024 | Luis Campos Ugaz Operario
7 04/07/2024 | Rick Pozo Chafloque Operario
8 26/06/2024 | Santos Espinoza Merino Operario
9 26/06/2024 | Evi Espinoza Montalvan
. 10 0110712024 | José Ancajima Santiteban Ayudante
11 24/06/2024 | Florencio Pinglo Purisaca Ayudante
12 21/08/2024 | lsmael Santisteban Baldera Operario

Fuente: Formatos de seguridad y salud en el trabajo adjuntos a la Carta n.* 007-2024-QQ-MEHRL

de 3 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 10) presentados por el contratista
Elaberado por: Comision de Contrel

Cuadron° 4
Lista de personal de acuerdo a los formatos de seguridad y salud en el trabajo:
Anilisis de Seguridad del Trabajo (A.S.T)

N*® Fecha Nombres y Apellidos
Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisieban

José Santisteban Baldera

Ismael Santisteban Baldera

Ismael Santisteban Baldera

Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisteban

José Santisteban Baldera

Ismael Santisteban Baldera

1 21106/2024

2 2210612024

3 24/06/2024

Informe de Control Especifico n.® 032-2025-2-0633-8CE.
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA KEPUBLICA DEL PERU

NO

Fecha

Nombres y Apellidos

Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisteban

José Santisteban Baldera

Florencio Pinglo P.

Juan Santisteban Baldera

25106/2024

José Santisteban Baldera

|smael Santisteban Baldera

Juan Santisteban Baldera

Victor Santamaria Santisteban

Jorge Santamaria Santisteban

26/06/2024

Jsmael Santisteban Baldera

Eddy Monja Tantarico

Juan Santisteban Baldera

José Santisigban Baldera

Jorge Saniamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisteban

Florancio Pinglo Purisaca

Elvi Espinoza Montalvan

271062024

lsmae! Santisteban Baldera

Florencio Pinglo Purisaca

Eddy Monja Tantarico

Juan Santisteban Baldera

José Santisteban Baldera

Elvi Espinoza Montalvan

Santos Espinoza Mering

Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisteban

2810612024

Ismael Santisteban Baldera

Eddy Monja Tantarico

Juan Santisteban Baldera

José Santisteban Baldera

T

. Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisteban

Florencio Pinglo Purisaca

Santos Espinoza Merino

Elvis Espinoza Montalvan

01/07/2024

José Santisteban Baldera

Luis Campos Ugaz

Rick Pozo Chaflogue

Elvi Espinoza Montalvan

Juan Sanfisteban Baldera

Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisteban

02/07/2024

Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisieban

Jose Ancajima Santisteban

Santos Espinoza Merino

Elvi Espinoza Montalvén

José Santisteban Baldera

Juan Santisteban Baldera

Florencio Pinglo Purisaca

Rick Pozo Chaflogue

Luis Campos Ugaz

10

030712024

Santos Espinoza Merino

Elvi Espinoza Montaivan

José Santisteban Baldera

Juan Santisteban Baldera

Eddy Monia Tantarico

Victor Santamaria Santisieban

-~ Jorge Sankamaria Santisteban

Rick Pozo Chaflogue

Informe de Cantrol Especifico n.° 032-2025-2-0833-SCE.
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA KEPUBLICA DEL PERU

NO

Fecha

Nombres y Apellidos

José Ancajima Santisteban

Luis {incompleto)

1

040712024

José Santisieban Baldera

Victor Santamaria Santisteban

José Ancajirna Santisteban

Juan Santisteban B&idera

Florencio Pinglo Purisaca

Santos Espinoza Merina

Elvi Espinoza Montalvan

Pozo (incompleto)

Luis {incompleto)

12

05/07/2024

José Santisteban Baldera

Florencio Pinglo Purisaca

Sanfos Espinoza Merino

Elvi fincompleto)

Jorge Santamaria Sanfisteban

José Ancajima Santisteban

Juan Santisteban Baldera

Victor Santamaria Santisteban

Rick Pozo Chafloque

Luis (incompleto)

13

cr’

0810712024

Victor Santamaria Santisteban

Jorge Santamaria Santisteban

Juan Santisteban Baldera

Santos Espinoza Merino

Elvi Espinoza Montalvan

José Ancajima Santisteban

José Santisteban Baldera

Rick Pozo Chaflogue

14

09/07/2024

J. Santisteban Baldera

Victor Santamaria Sanfisteban

Jorge Santamaria Santisteban

Juan Santisteban Baldera

José Ancajima Santisteban

Luis Campos Ugaz (se apuntd dos veces)

15

1010712024

Solo hay firmas

16

11/07/2024

Juan Santisteban Baldera

Victor Santamaria Santisteban

Ismael Santisteban Baldera

Luis Campos Ugaz

Santos Espinoza Merino

Gilberto Santos Lopsz

José Ancajima Santisteban

17

12i0712024

Juan Santisteban Baldera

Ilsmael Santisteban Baldera

Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisieban

Luis Campos Ugaz

José Ancajima Santisteban

Santos Espinoza Merino

Gilberta Santos Lopez

18

13/07/2024

Juan Santisteban Baldera

\smael Santisteban Baldera

Luis Campos Ugaz

Gilherto Santos Lopez

Santamaria Santamaria

Santamaria Santisteban

Jo Santisteban Baldera

José Ancajima Santisteban

19

15/07/2024

Juan Saniisieban Baldera

José Santisieban Baldera

Ismael Santisieban Baidera

Informe de Control Especifico n.® 032-2025-2-0633-8CE.
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA KEPUBLICA DEL PERU

N°® Fecha Nombres y Apellidos
Victor Santamaria Santisieban
Jorge Santamaria Santisieban
Santos Espinoza Merino
José Ancajima Santisteban
Willian Samame Pejerray
Eddy Monia Tantarrico
Luis Campos Ugaz
20 16/07/2024 Salo hay firmas
Guillermo Rivera Diaz
Juan Bravo Sipion
Ronald Muguerza Sipién
Carlo Rivera Diaz

Javier Rivera Diaz
. 170712024 José Rivera Diaz
José Quiroz
Cesar Limo
Wilson Saldiarriaga
Gustavo Diaman Mori

22 1810712024 Solo hay firmas

23 19/07/2024 Solo hay firmas

24 20/07/2024 Solo hay firmas

25 22f0712024 Solo hay firmas

. 26 2400712024 Solo hay firmas

. 25/07/2024 Solo hay firmas

28 LY 2600712024 Solo hay firmas

29 . 2710712024 No hay nombres ni firmas
& 30 300712024 Solo hay firmas

H 3110712024 Solo hay firmas

32 01/08/2024 No hay nombres ni firmas

3 02/08/2024 No hay nombres ni firmas € & a

kY] 03108/2024 No hay nombres ni firmas__

Fuente: Formatos de seguridad y salud en el trabaic adjuntos a la Carta n.” 007-2024-QQ-MEHRL
de 3 de agosto de 2024 (Apéndice n.” 10) presentados por el contrafista.
p Elaborado por: Comisién de Control

Cuadron.® 5
Lista de personal de acuerdo a los formatos de seguridad y salud en el trabajo!
Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) Trabajo de Altura

Fecha Nombres y Apellidos Cargo
Santos Espincza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Pedn
José Santisteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Operario
03/07/2024 Victor Santamaria Santisteban Pedn

Jorge Santamaria Santisteban Pedn
José Ancajima Santisteban Peén
Rick Pozo Chafloque Operario
Luis Campos Ugaz Operario
José Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria Santisieban Pedn
José Ancaiima Sanfisteban Padn
Juan Santisteban Baldera Operario

2 04/0712024 Florencio Pinglo Purisaca Padn
Santos Espinoza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Peon
Pozo QOperario
Luis Qperaric — -

3 05/0712024 José Sz.anti'_steban Blaidera Operrario
Florencio Pingle Purisaca Pedn
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA KEPUBLICA DEL PERU

N® Fecha Nombres y Apellides Cargo
Santos Espinoza Merino Operario
Elvi Pedn
Jorge Santamaria Santisteban Pedn
José Ancajima Santisteban Petn
Juan Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria Santisteban Pedn
Rick Pozo Chafloque Operario
Luis C. Qperario
Jorge Santamaria Santisteban Petn
Victor Santamaria Santisteban Peén
José Ancajima Santisteban Peon
Santos Espinoza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Pedn
L U5i0zjo0ed José Santigteban Baldera Operario
Juan Santisteban Baldera Pedn
Florencio Pinglo Purisaca =
Rick Pozo Chafloque Operario
Luis Campos Ugaz -
José Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria Santisteban Ayudanie
Jorge Santamaria Santisteban Ayudante
Juan Santisteban Baldera Qperaric
5 0910712024 Jos_é Ancajima Santisteban Pec’m.
Luis Campos Ugaz Operario
Jose Luis Rivera -
Carlos Rivera Diaz =
Javier Rivera Diaz =
Wilson Saldarriaga Silva =
Juan $antigteban Baldera Qperario
Luis Campos Ugaz Qperario
Victor Santamaria Sanfisteban Ayudante
. 0200 Jorge Santamaria Santisteban Ayudante
. Sanfos Espinoza Merino Operario
José Ancajima Santisteban : *’ « Ayudante
Juan Santisteban Baldera & Operario
Victor Santamaria Santisteban Ayudante
Ismael Santisteban Baldera Operario
7 111072024 Luis Campos Ugaz Operario
Santos Espinoza Merino Qperaric
Gitberto Santos Lépez Operario
José Ancajima Santisteban Ayudanie
Juan Santisteban Baldera Operario
Ismael Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria Santisteban Padén
8 1210712024 Luis Campos Ugaz Operario
José Ancajima Pebn
Santos Espinoza Merino Operario
Gilberto Santos Lopez Qperario
Juan Santisteban Baldera Operario
Ismael Santisteban Baldera Operario
Luis Campos Ugaz Operario
Githerto Santos Lépez Operario
9 13/07/2024 $antos Espinoza Merino Operario
Victor Santamaria Santisteban Pedn
Jorge Santamaria Santisteban Petn
José Santisteban Baldera Qperario
José Ancajima Santisteban Pedn
Juan Santisteban Baldera Qperario
N José Santisteban Baldera Operario
10 15107/12024 Ismael Santisteban Baldera Qperario
Victor Santamaria Santisteban Ayudanie
Jorge Santamaria Santisteban Pedn

Informe de Gontrol Especifico n.® §32-2025-2-0633-5CE.
Periodo de 20 de junio al 22 de noviembre de 2024.

Pagina 16 de 67



CONTRALORIA

GENERAL DE LA EEPUBLICA DEL PERU

N° Fecha Nombres y Apellidos Cargo
Santos Espinoza Merino Operario
José Ancajima Santisteban Ayudante
Willian Samame Pejerrey Ayudante
Eddy Monja Taniarrico Ayudante
Luis Campos Ugaz Operario
José Santisteban Baldera Operario
Victor Santamaria Santisteban Operario
José Ancajima Santisteban Peén
Juan Santisteban Baldera Qperario
11 16/07/2024 Florengio Pinglo Purisaca Pebn
Santos Espinoza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Pedn
Rick Pozo Chafloque Operario
Luis Campos Ugaz Qperario
José Santisteban Baldera QOperario
Victor Santamaria Santisteban Operaric
José Ancajima Santisteban Pedn
Juan Santisteban Baldera Operario
12 18/07/2024 Florencio Pinglo Purisaca Padn
Santos Espineza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Padn
Rick Pozo Chafloque Operario
Luis Campos Ugaz Operari¢
José Santisteban Baidera Operario
Victor Santamaria Santisteban Operario
José Ancajima Santisteban Peén
Juan Santisteban Baldera Operario
13 19/07/2024 Florencio Pinglo Purisaca Pedn
Santos Espinoza Merine Operario
Elvi Espinoza Peon
Rick Pozo Chafloque Qperario
) Luis Campos Ugaz Operario
José Santisteban Baldera Qperario
Victor Santamaria Santisteban Operario
José Ancajima Sanfisteban Petn
Juan Santisteban Baldera — Operario
14 2010712024 Florencio Pinglo Purisaca ' : T "% Pebn
Santos Espinoza Merino e Qperario
Elvi Espinoza Montalvan Pedn
Rick Pozo Chaflogue Qperario
Luis Campos Ugaz Operario
José Santisieban Baldera Operario
Victor Santamaria Santisteban Operario
José Ancajima Santisteban Padn
Juan Santisteban Baldera Qperario
15 22/07/2024 Florencio Pinglo Purisaca Pedn
Santos Espinoza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Pebn
Rick Pozo Chaflogue Operario
Luis Campos Ugaz Operario
José Santisteban Baidera Qperario
Victor Santamaria Santisteban Pebn
José Ancajima Santisteban Petn
Juan Santisteban Baldera Operario
16 2407/2024 Florencio Pinglo Purisaca Pedn
Santos Espinoza Merino Operario
Elvi Espinoza Montalvan Pedn
Luis Campos Ugaz Operario
B Rick Pozo Chafloque _ Operario
José Santisteban Baldera : Qperario
17 26/07{2024 Victor Santamaria Santisteban Peodn
José Ancajima Santisteban Pedn
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

N° Fecha Nombres y Apeliidos Cargo
Juan Santisteban Baldera Operario
Florencio Espinoza Merino Peén
Elvi Espinoza Montalvan Pedn
Luis Campos Ugaz Qperario
Rick Pozo Chafloque Operario
Sanios Espinoza Merino Operario
José Santisteban Baldera Qperaric
Victor Santamaria Santisteban Peén

18 30/0712024 Jorge Santamaria Pebn
Luis Campos Ugaz Operario
José Ancajima Santisteban Operario

Fuente: Formatos de sequridad y salud en el trabajo adjuntos a la Carta n.® 007-2024-QO-MEHRL
de 3 de agosto de 2024 {Apéndice n.* 10) presentados por &f contratista
Elaborado por: Comision de Control

Como se observa en los cuadros n.%2, 3, 4 y 5, se registro en los formatos: Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo Charla de Seguridad, Lista de Entrega de Elementos de Proteccion Personal,
Analisis de Seguridad en el Trabajo y en el Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
Trabajo de Altura (Apéndice n.° 10), como operarios, a personal que na se encontraba en la lista
presentada por el contrafista para el perfeccionamiento del contrato (cuadro n.® 1), por lo que
mediante oficio n.° 0005-2024-CG/OC0633-VR [515525031-9] de 9 de octubre de 2024 (Apéndice
n.° 11), se solicitd a la Entidad precisar si esta autorizo el cambio de operarios al contratista. Es
asi que, en respuesta a ello, el médico Carlos Alberto D'angelo Ramos, Director del Hospital,
remitic el oficio n.° 004709-2024-2024-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE [515525031-24] de 23 de
octubre de 2024 (Apéndice n.° 12), visado por el servidor Luis Alberio Ramos Martinez,
coordinador de 1a Unidad de Mantenimiento y por el jefe de |a oficina de Administracién, en el cual
se indica que: (..) durante el periddo de ejecucion del servicio denominado MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE MUROS Y EXTERIORES Y MUROS DE PATIOsDE VENTILACION DEL HOSPITAL
REGIONAL LAMBAYEQUE , no hubo cambio de operarios y/o persoal (...)", por lo que se colige que la
Entidad no autorizé el cambio de ninguno de los diez (10) operaries.

Asimismo, en los registros de los documentos denominados: Cuaderno de Ocurrencias P.
Proveedores PV.03 “SUNAC SRL", Ocurrencias Puerta Proveedores PV03, Cuaderno de
Proveedores “SUNAC SRL’, Cuaderno de Ocurrencias Puerta de Emergencias PV.02 “SUNAC
SRL", Cuaderno de Emergencias “SUNAC SRL", cuademo de la puerta de emergencia (sin
portada, de! periodo 22/07/2024 al 12/08/2024) y el Cuaderno de Ocurrencias Puerta Principal
PV.01 “SUNAC SRL"{Apéndice n.° 13}, correspondientes al periodo de 20 de junio al 12 de agosto
de 2024 en el cual se ejecutd el servicio, no se ha registrado el ingreso del personal operario
presentado por el Contratista para el perfeccionamiento de contrato, por el contrario, en dichos
cuadernos, figura una relacion de trabajadores no acreditados por el contratista, los cuales se
detallan a continuacion:

Cuadron.°6
Lista de trabajadores de la empresa QURMAQ SAC registrados en los cuadernos de la
Puerta de Proveedores.

N°® Facha Nombres y Apellidos DNl
Johnny Chingay Vera
Neil Chuguiruna Millones
Andy Zamora Delgado

Hugo Santamaria Santisteban
d GeRtet Luis Santamaria Santisteban
lsmaet Santisieban Baldera
José Santisteban Baldera

2 22{06/2024 Johnny Lizandro Chingay Vera
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No

Fecha

Nombres y Apellidos

DN

Ismael Santisteban Baldera

José Wilmer Sanfisteban Baldera

Segundo Neil Chuguiruna Millones

Andy Segundo Zamora Delgado

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Victor Hugo Santamaria Santisteban

Juar Fernando Santisteban Purizaca

Segundo Neil Chuguiruna Millones

Freddy Wilian Hernandez Llontop

24/06/2024

Andy Segunde Zamora Delgade

Segunde Neil Chuquiruna Millones

Viotor Hugo Santamaria Santisteban

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Florencio Pinglo Purisaca

Ismael Santisteban Baldera

José Wilmer Santisieban Baldera

Juan Manuel Santisteban Baldera

Freddy William Hernandez Llontop

Jests Lépez Mendoza

Juan Fernando Santisteban Purizaca

25/06/2024

Juan Manuel Santisteban Baldera

Eddy Wilson Monja Tantarico

Victor Hugo Santamaria Santisieban

Ismael Santisteban Baldera

José Wilmer Santisteban Baldera

Florencio Pinglo Purisaca

Juan Fernando Santisteban Purizaca

Andy Segundo Zamora Delgado

Juan Carlos Farias Vera

Johnny Lizandro Chinchay Vera

ZONA 7

2610612024

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Vicior Hugo Santamaria Santisteban

Juan Manuel Santisteban Baldera

Ismael Sanfisteban Baldera

José Wilmer Santisteban Baldera

Florencio Pinglo Purisaca

Eddy Wilson Monja Tantarico

Juan Fernando Santisteban Purizaca

Santos de los Reyes Espinoza Merino

An#ly, Segundo Zamora Delgado

Elvi [vanEspinoza Montalvan

(\;‘\F\QI A O@

27106/2024

Segundo Neil Chuguiruna Millones

Andy Segundo Zamera Delgade

Juan Fernando Santisteban Purizaca

Juan Manuei Santisteban Valdera

Victor Hugo Santamaria Saniisteban

Jorge Luis Santamaria Sanfisteban

Flerencio Pinglo Purisaca

Eddy Wilson Monja Tantarico

José Wilmer Santisteban Baldera

Ismagl Santisteban Baldera

Santos de los Reyes Espinoza Merino

Elvi lvan' Espinoza Montalvan

28/06/2024

Andy Segunde Zamora Deigado

Segundo Neil Chuguiruna Millones

17620440

¢ DNI INCOMPLETO
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NO

Fecha

Nombres y Apellidos

Dt

Juan Manuel Santisteban Baldera

Florencio Pingic Purisaca

Eddy Wilson Monja Tantarico

Jozé Wilmer Santisteban Baldera

|smael Santisteban Baldera

Sanios de los Reyes Espinoza Merino

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Victoriano Hugo Santamaria
Santisteban

Elvi lvan Espinoza Montaivan

JSuan Fernando Santisteban Purizaca

Deyvi Eisten Bances Ramirez

29/06/2024

Eddy Wilson Monja Tantarico

Florencio Pinglo Purisaca

José Wilmer Santisteban Baldera

Juan Manuel Santisteban Baldera

Santos de los Reyes Espinoza Merino

Elvi Espinoza Montalvan

Victor H. Santamaria Santisteban

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Andy Sequndo Zamora Delgado

Segundo Neil Chuguiruna Millenes

Johnny Lizandro Chingay Vera

0140772024

Eddy Wilson Monja Tantarico

Florencio Pinglo Purisaca

José Wilmer Santisteban Baldera

Juan Manuel Santisteban Baldera

José Edgardo Ancajima Santisteban

Victor Santamaria Santisteban

Jorge Luis Santamaria Santisieban

Santos de los Reyes Espinoza Merino

Elvi Espinoza Montalvan

Andy Segundo Zamora Delgado

Segundo Neil Chuguiruna Millcnes

Rick Jhanpaul Pozo Chaflogque

10

21072024

Andy Zamora Delgado

Segundo Chuguiruna Millones

Elvi Espinoza Montalvan

Sanios Espinoza Merino

Victor Santamaria Santisteban

Jorge Santamaria Santisteban

Wilmer Santisteban Baldera

Manuel Santisteban Baldera

Eddy W. Monja Tantarico

Florencio Pinglo Purisaca

José E. Ancajima Santisteban

1

03/07/2024

Andy Zamora Delgado

Meil Chuguiruna Millones

Florencio Pinglo Purisaca

Wilson Monja Tantarico

José Ancajima Santisteban

Juan Santisteban Baldera

José Santisteban Baldera

Elvi Espinoza Montalvan

Santos Espinoza Merino

12

04/0712024

Florencio Pingle Purisaca

José Santisteban Baldera

45637350
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NO

Fecha

Nombres y Apellidos

DI

Juan Santisteban Baldera

José Ancalima Santisteban

Elvi Espinoza Montalvan

Santos Espinoza Merino

Segundo Chuguiruna Millones

Andy Zamora Delgado

Carlos Fernandez Vasquez

Nelson Baldera Chapofian

Luis Farro Oliva

Rick Pozo Chafloque

13

05/07/2024

Segundo Chuguiruna Millones

Andy Segundo Zamora Delgado

Luis Fernande Campos Ugaz

Jhanpaul Pozo Chaflogue

David Athis Saavedra Soto

Beymer B. Bernabe Roque

Luis Alfredo Suarez Muficz

Luis Antonio Suyon Lopuche

Victor Santamaria Santisteban

Jorge Santamaria Santisteban

Elvi Espinoza Montalvan

Santos de los Reyes Espinoza Merino

14

06/07/2024

Andy Segundo Zamora Delgado

Victor Santamaria Santisteban

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Santos Espinoza Merino

Elvi lvan Espinoza Montalvan

Flerencio Pinglo Purisaca

José W. Santisteban Baldera

Juan M. Santisteban Baldera

José E. Ancajima Santisteban

Rick Poza Chaflogue

Segundo Chuquiruna Millones

15

08/07/2024

Andy Zamora Delgado

Segundo Chuguiruna Millones

Juan Carlos Bravo Sipion

Heberth Carbonel Pulitte

José Andres Quiroz Guerrero

Guillermo Rivera Diaz

Victor Daniel Campos Cabrera

16

09/07/2024

Jhon Alex Limo Villanueva

Crigtian Cesar Limo Villanueva

Guillermo Rivera Diaz

Javier Rivera Diaz

Heberth Carbonel Politi

Juan Carlos Bravo Sipion

Santos de los Reyes Espinoza Merina

Segundo Neil Chuguiruna Millones

Andy Zamora Delgado

José Andres Quiroz Guerrero

José Wilmer Santisteban Baidera

José Edgar Ancajima Santisteban

Carlos Eduarde Quispe Enriquez

Juan Manuel Santisteban Baldera

Wilson Saldarriaga Sifva

José Luis Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

45637350
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N°® Fecha Nombres y Apellidos DNI
Cristian Cesar Limo Villanugva 155437210
Juan Manuet Santisteban Baldera
José Edgar Ancajima Santisteban
Gustavo Damian Mori

José Andres Quiroz Guerrero
Carlos Rivera Diaz

Guillermo Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Javier Rivera Diaz

Santos de los Reyes Espinoza Merino
17 10/07/2024 Ronald Mariano Murgusza Sipian
Wilson Saldarriaga Silva

Juan Carlos Bravo Sipion

Jhon Limo Villanueva

Andy Segundo Zamora Delgado
Segundo Chuguiruna Millonies
Luis Fernando Campos Ugaz
Jorge Luis Santamaria

Vigtor Hugo Santamaria

Heberth Hernando Carbonel

Vigtor Hugo Santamaria Santisteban
José Edgar Ancajima Santisteban
Gilberto Santos Lopez

Andy Segundo Zamora Delgado
Santos de los Reyes Espinoza Merino
Sequndo Neil Chuquiruna Millones
lsmael Santisigban Baldera

Juan Manuel Santisteban Baldera
José Andres Quiroz Guerrero

Heberth Herando Carbonet Pulitti

E 18 11/07/2024 Carlos Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Javier Rivera Diaz

Wilson Francisco Saldafriaga Silva
Guillermo Rivera Diaz

Ronald Mariano Muguerza Sipion

" Juan Carlos Brave Sipion
‘ Jhon Alex Limo Villanueva
) Cristian Cesar Limo Villanueva

Gustavo Damian Mori

Santos de los Reyes Espinoza Mering
Ismael Santisteban Baldera
Andy Segundo Zamora Delgado
Segundo Neil Chuguiruna Millones
Juan Manuel Santisteban Baldera
José Edgardo Ancajima Santisieban
Gilberto Santos Lopez

Jorge Luis Santamaria Santisteban
i LegagRt Victor Hugo Santamaria Santisteban
Guillermo Rivera Diaz
Juan Carlos Bravo Sipion
Haberth Hernando Carbonel Puliti
José Andres Quiroz Guerrero
Ronald Mariano Hugarza Sipion
Gustavo Damian Mori

Juan Manuel Santisteban Baldera
20 130712024 José Edgar Ancajima Santisteban 1729658

1 DNYINCOMPLETO
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NO

Fecha

Nombres y Apellidos

DNI

Gilberto Santos Lopez

José Wilmer Santisteban Baldera

Ismasl Santisteban Baldera

Gustavo Damian Mori

Wilson Francisco Saldarriaga Silva

Cristian Cesar Limo Villanueva

Jhon Alex Limo Villanueva

José Luis Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

Javier Rivera Diaz

Guillermo Rivera Diaz

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Victor Hugo Santamaria Santisteban

Segundo Neil Chuquiruna Millones

Santos de los Reyes Espinoza Merino

Ronald Mariano Muguerza Sipion

Juan Carles Bravo Sipion

José Andrés Quiroz Guerrero

Willian Virgilio Samame Pejerrey

Andy Segundo Zamora Delgado

Grover Montenegro Silva

Heberth Hernando Carbonel Pulitu

21

1410712024

Sequnde Nail Chuguiruna Millones

Andy Segundo Zamora Delgado

Heberth Harmando Carbonel Pulitte

Grover Montenegro Silva

José Andras Quiraz Guerrero

Guillermo Rivera Diaz

Javier Rivera Diaz

Gustavo Damian Mori

Wilson Francisco Saldarriaga Silva

Carlos Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Jhon Alex Limo Villanueva

Cristian Cesar Limo Villanueva

Ronald Mariano Muguerza Sipion

Juan Carlos Bravo Sipion

22

15/07/2024

Andy Zamera Delgado

Neil Chuguiruna Millones

Ismael Santisteban Baldera

Juan Santisteban Baldera

José Santisteban Baldera

Hugo Santamaria Santistgban

Luis Santamaria Santisteban

José Ancajima Santisteban

Eddy Monja Tantarico

Heberth Carbonet Pulitii

Grover Montenegro Silva

Willian Virgilio Samame Pejerrey

Carlas Brave Sipion

José Quiroz Guerrero

Guillermo Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

Javier Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Wilson Saldarriaga Silva

Cristian Limo Villanueva

Ronald Muguerza Sipion

(3ustavo Damian Mori

23

16/07/2024

Ismael Santisteban Baldera

27752339
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ND

Fecha

Nombres y Apellidos

DNI

Wilmer Santisteban Baldera

José Ancajima Santisteban

Eddy Wilsen Monja Tantarico

Willian Virgilio Samame Pejerrey

Heberth Hernando Carbonel Pulitti

Grovar Montenegro Silva

Juan M. Santisteban Baldera

Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Sanfisteban

Ronald Mariano Murgueza Sipion

Luis Fernando Campos Ugaz

Santos de los Reyes Espinoza Merino

Andy Sequndo Zamora Delgado

Segundo Chuguiruna Millones

Ricardo Gil Salazar

Doide Gil Montalvan

Gustavo Damian Mori

Guillermo Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

Javier Rivera Diaz

Witson Saldarriaga Silva

Cesar Limo Villanueva

Juan Bravo Sipion

José Quiroz Guerrero

Juan Farias Vera

M

171082024

Andy Zamora Delgado

Segundo Chuquiruna Millones

Carlos Rivera Diaz

Wilson Saldarriaga Silva

Javier Rivera Diaz

José Rivera Diaz

Renald Mugueza Sipien

Juan Bravo Sipion

Luis Sanchez Pinzones

Juan Paredes Bances

José Villegas Ipanague

José Villegas Sernaque

Grover Montenegro Silva

Hebarth Carbonel Pulitti

Luis Campos Ugaz

Juan Zutie Mori

Guillermo Rivera Diaz

Witlian Samame Pgjerrey

Cristian Limo Villanueva

Marcelino Prada Nifio

José Quiroz Guerrero

Eddy Monja Tantarico

Gustavo Damian Mori

Juan Santisteban Baldera

Victor Santamaria Santisteban

José Santisteban Baldera

Santos Espinoza Mering

José Ancajima Santisteban

Ricardo Gil Salazar

Ricarde Gil Mentalvan

Hermando Carbone! Pulitty

Nelscn Baldera Chapofian

25

18107/2024

Andy Sequndo Zamora Delgado

Segundo Chuquiruna Milones

40959224

71852427
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N° Fecha Nombres y Apellidos DNI
Javier Rivera Diaz 18413804
José Luis Rivera Diaz
Carlos Rivera Diaz
Manuel Santisteban Baldera
José Santisteban Baldera
Victor Santamaria Santisteban
Jorge Santamaria Santisteban
José Ancaiima Santisteban
Francisco Saldarriaga Silva
Juan Carlos Bravo Sipion
Hebetth Carbonel Pulitti
Grover Montenegro Silva
Willian Samame Pgjerrey
José Quiroz Guerrero
Luis Fernando Campos Ugaz
Santos de los Reyes Espinoza Merino
Cristian Cesar Limo Villanueva
Eddy Wilson Monja Tantarico
Gustavo Damian Mori

sRonald Murgueza Sipion
Guillermo Rivera Diaz

Segundo Chuguiruna Millones

Andy Segundo Zamera Delgado
@(} José Luis Rivera Diaz
Javier Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

Ismael Santisteban Baldera

Juan Santisteban Baldera

José Santisteban Baldera

Jorge Santamaria Santisteban

Victor Santamaria Santisteban

José Ancajima Santisteban
Willian Samame Pejerrey

e 1910712024 Wilson Saldarriaga Silva

Cristian Limo Villanueva

Juan Carlos Brave Sipion

Ronald Muguerza Sipion

Luis Fernando Campos Ugaz

Santos de los Reyes Espinoza Metino

Grover Mentenegro Silva

Heberth Carbone! Pulitte

Gustavo Damian Mori

José Andres Quiroz Guerrero

Guillermo Rivera Diaz

~

Andy Segundo Zamora Delgado

Carlos Rivera Diaz

Javier Rivera Diaz

Wilson Francisco Saldarriaga Silva

Guillermo Rivera Diaz

Luis Fernando Campos Ugaz

Santos de fos Reyes Espinoza Mering
Victor Santamaria Santisteban

A 20/07/2024 Jorge Luis Santamaria Santisteban

Gustavo Damian Mori

Cesar Augusto Correa Ignacio

David Athis Saavedra Soto

Heberth Carbonel Puliti

Grover Montenegre Silva

|smae! Santistehan Baldera

José Wilmer Santisteban Baldera 40959224
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N°® Fecha Nombres y Apellidos DNI
José Ancajima Santisteban 41729658
Eddy Wilson Monja Tantarico
Willian Samame Pejerrey
Segundo Neil Chuguiruna Millones
Juan Manuel Santisteban Baldera
Ronald Murgueza Sipion

Juan Carlos Bravo Sipion

Cristian Limo Villanueva

José Luis Rivera Diaz

Johnny Lizandro Chingay Vera

Cristian Enrique Vasquez Guerra
Yean Cristhofer Mestanza Huaman
Luis Fernando Campos Ugaz
Victor Santamaria Santisteban
Jorge Luis Santamaria Santisteban
Cesar Correa Ignacio

Grover Montenegro Silva

Willian Samame Pejerrey

Heberth Hernando Carbonel Puliti
Jeslis Tapia Guevara

Ronald Mariano Muguerza Sipion

Eddy Wilson Monja Tanitarice
(ﬁ Segundo Chuguiruna Millones
28 2210712024 Andy Segundo Zamora Delgade

José Andres Quiroz Guerrero
Jose Wilmer Santisteban Baldera
Juan Manuel Santisteban
José Ancajima Santisteban
José Luis Rivera Diaz
Carlos Rivera Diaz
Guillermo Rivera Diaz
Juan Carlos Bravo Sipion
Gustavo Damian Mori
Santos de los Reyes Espinoza Merino
Cristian Limo Villanugva

Juan Alexander Elias Jacinto

E

Heberth Hernando Carbanel Puliti

Gustavo Damian Mori

Eddy Wilson Monja Tantarico

Grover Montenegro Silva

José Andres Quiroz Guerrero

Carlos Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Guillermo Rivera Diaz

Juan Alexander Elias Jacinto

Juan Manuel Santisteban Baldera

Victor Santamaria Santisteban
José Edgar Ancajima Santisteban

a 2300712024 1 \yian Samame Pejerrey

Luis Fernando Campos Ugaz

Juan Carlos Bravo Sipion

Cristian Limo Villanueva

Santos de los Reyes Espinoza Mering

Andy Segundo Zamera Delgado

Ronald Mariano Murgueza Sipion

Jasiis Manuel Tapia Guevara

Yean Mesianza Huaman

Cristian Enrique Vasquez Guerra

José Wilmer Santisteban Baldera

Segunda Chuguiruna Millones 1852421
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N°® Fecha Nombres v Apellidos DNL
Jorge Luis Santamaria Santisteban 17634065

Segundo Neil Chuguiruna Milones
Santos de los Reyes Espinoza Merino
Carios Alberto Carranza Mimbeia
Juan Alexander Elias Jacinto
Edwin Martin Fiestas Rosado
José Andrés Quiroz Guerrero
Guillermo Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

Cristian Enrique Vasquez Guerra
Enrigque Santisteban Jordan

Eddy Wilsen Monja Tantarico

30 24107/2024 Juan Carlos Bravo Sipion

Gustavo Damian Mori

Ronald Murgueza Sipion

Cristian Limo Villanueva

Jesiis Tapia Guevara

Yean Mestanza Huaman
Andy Zamora Delgado
Luis Fernando Campos Ugaz

Willian Samame Pgjerrey

Grover Montenegro Silva

Viclor Eduarde Mera Andonaire
Heberth Herando Carbonel Pulitti

Ronald Mariano Muguerza Sipicn
Juan Carlos Bravo Sipion

Santas de los Reyes Espinoza Merino
Crigtian Limo Villanueva

Cristian Enrique Vasquez Guerra

A Willian Samame Pejerrey

| Andy Sequndo Zamora Delgado
Segundo Neil Chuguiruna Millones
Luis Fernando Campos Ugaz

Miguel Angel Inga Vidaurre

Yean Mestanza Huaman

Victor Hugo Santamaria Santisteban
Jorge Luis Santamaria Santisteban
Carlos Alberte Carranza Mimbela
Edwin Martin Fiestas Rosado

£l 2510712024 Enrique Santisteban Jordan

José Luis Rivera Diaz

Guillermo Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

José Andrés Quircz Guerrero

Luis Geronimo Garcia Nizama
Angel Julian Garcia Nizama

Juan Alexander Elias Jacinto
Heberth Hernando Carbonel Pulitti
Grover Montenegro Silva

José Edgar Ancajima Santisteban
José Wilmer Santisteban Baldera
Juan Manuel Santisteban Baldera
Eddy Wilson Monja Tantarico
Gustave Damian Mori

Victor Huge Santamaria Santisteban
Juan Manuel Santisteban Baldera

2 2610712024 José Wilmer Santistebian Baldera

Jorge Luis Santamaria Sanfisteban 34065 J
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#

ND

Fecha

Nombres y Apellidos

DNt

José Edgar Ancajima Santisteban

Willian Carrasco Rivera

Miguet Angel Inga Vidaurre

Eddy Wilson Monja Tantarico

José Andrés Quiroz Guerrero

Gustavo Damian Mori

Guillerme Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Juan Alexander Elias Jacinto

Enrique Santisteban Jordan

Crisfian Enrique Vasquez Guerra

Santos de los Reyes Espinoza Merino

Edwin Martin Fiestas Rosado

Carlos Alberto Carranza Mimbela

Luis Fernando Campos Ugaz

Yean Cristhofer Mestanza Huaman

Juan Carlos Bravo Sipion

Ronald Mariano Muguerza Sipion

Andy Segundo Zamora Delgado

Segundo Chuguiruna Millones

33

2710712024

Carios Rivera Diaz

Guillermo Rivera Diaz

Cristian Enrique Vasquez Guerra

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Victor Hugo Santamaria Santisteban

Miguel Angel Inga Vidaurre

José Edgar Ancajima Santisteban

Juan Alexander Elias Jacinto

Juan Manuel Santisteban Baldera

Willian Carrasco Rivera

Gustavo Damian Mori

José Wilmer Santisteban Baldera

Eddy Wilson Monja Tantarico

José Luis Rivera Diaz

Santos de los Reyes Espinoza ME!’iR;O’

Luis Fernando Campos Ugaz

José Andrés Quiroz Guerrero

Enrique Santisteban Jordan

Cristian Cesar Limo Villanueva

Ronaid Mariane Murgueza Sipion

Juan Carlos Bravo Sipion

Carlos Alberto Carranza Mimbela

Ecwin Martin Fiestas Rosado

Grover Montenegro Silva

Yean Cristhofer Mestanza Huaman

Segundo Neil Chuguiruna Millones

Andy Segundo Zamora Delgado

Willian Virgilio Samame Pejetrey

34

30/07/2024

Segundo Chuguiruna Millones

Segundo Zamora Delgado

Guillermo Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

Victor Santamaria Santisteban

Jorge Santamaria Santisteban

Juan Manuel Santisteban Baldera

José Santisteban Baldera

Luis Fernando Campos Ugaz

José Andrés Quiroz Guerrero

41729658
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N° Fecha Nombres v Apellidos DNI
Gustavo Damian Mori 44228241
Santos Espinoza Mering

Ronald Mariano Muguerza Sipion
Juan Carles Bravo Sipion

Grover Montenegra Silva

Heberth H. Carbonel Pulitti
Wiliian Samame Pejerrey

Cristian Cesar Limo Villanueva

Miguel Inga Vidaurre

Heberth Carbonel Puliti
Gustavo Damian Mori

Grover Monienegro Silva
Guillermo Rivera Diaz

Carlos Rivera Diaz

Santos Espinoza Merino

José Rivera Diaz

José Quircz Guerrera

Grover Montenegro Silva
José Santisteban Baldera

35 /0712024 Ju'a[t Santisteban B_aldera
Willian Carrasco Rivera

Victor Hugo Santamaria Santisteban
Jorge Santamaria Santisteban
Luis Campos Ugaz

Ronald Murgueza Sipion
Carles Bravo Sipion

Segundo Chuguiruna Millones
Andy Zamora Delgado

Willian Samame Pejerrey
José Villegas Ipanaque
Cristian Limo Villanueva

Luis Fernando Campos Ugaz

Juan Carlos Bravo Sipion

Ronald Mariano Murgueza Sipion

Cristian Cesar Limo Villanueva

Victor Hugo Santamaria Santisteban

Jorge Luis Santamaria Sanfisteban

Sanios de los Reyes Espinoza Merino

José Wilmer Santisieban Baldera

Juan Manuel Saniisteban Baldera

Migus! Angel Inga Vidaurre
Gustavo Damian Meri

] U e Andy Segundo Zamora Delgado

Segundo Neil Chuquiruna Millones

Heberth Hernando Carbonel Pulitte

Grover Mantenegro Siiva

José Andrés Quiroz Guetrero

Guillermo Rivera Diaz

Catlos Rivera Diaz

José Luis Rivera Diaz

Willian Carrasco Rivera

Cesar Elmer Ponce Baca

Gustavo Damian Mori
Heberth Carbonel Puliti
Miguel Inga Vidaurre

7 0210812024 Grover Montenegro Silva
Willian Carrasco Rivera
Juan Santisteban Baldera
José Quiroz Guerrero
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NO

Fecha

Nombres y Apellidos

DNI

Guillermo Rivera Diaz

José Rivera Diaz

Frank Quiroz Tantachuco

José Sanfisteban Baldera

Cristian Limo Villanueva

Santos Espinoza Merino

Victor Santamaria Santisteban

Jorge Santamaria Santisteban

Robinson Alvarado Mendoza

Llampier Fachin Inipi

Luis Campos Ugaz

Renal Murgugza Sipion

Juan Bravo Sipion

Robinson Alvarado Davila

Juan Paredes Bances

José Villegas lpanague

Yean Mestanza Huaman

Willian Samame Peierrey

Henry Fernandez Coronel

Segundo Chuguiruna Millones

Reiber Falcon Ugar

Andy Zamora Delgado

Enrique Santisteban Jordan

03/08/2024

Gustavo Damian Mori

José Andrés Quiroz Guerfero

Miguel Angel Inga Vidaurre

Heberth Hemando Carbonel Puliiti

Grover Montenegro Silva

José Luis Rivera Diaz

Cristian Cesar Limo Villanueva

Enrique Santisteban Jordan ™ |

Segundo Neil Chuguiruna Milldnes  «,

Ronald Mariano Muguerza Sipion

Juan Carlos Bravo Sipion

Reiber Adrian Falcen Ugar

Willian Carrasco Rivera

Andy Segundo Zamora Delgado

Yean Cristhofer Mestanza Huaman

Guillermo Rivera Diaz

Juan Carlos Farias Vera

Jose Wilmer Santisteban Baldeta

Johnny Lizandro Chingay Vera

39

(04/08/2024

Juan Bravo Sipion

Renald Murgueza Sipicn

José Quiroz Guerrero

Willian Carrasco Rivera

Cristian Limo Villanueva

José Rivera Diaz

Gustavo Damian Moti

Enrique Santisteban Jordan

Segundo Chuguiruna Millones

Andy Zamora Delgado

Guillermo Rivera Diaz

40

05/08/2024

Heberth Hernando Carbonei Puleti

Juan Santisteban Baldera

Grover Montenegro Silva

Victor Santamaria Santisteban

Guillermo Rivera Diaz

Sequndo Chuguiruna Millones

16682835

informe de Control Especifico n.° 032-2025-2-0633-8CE.
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Ne

Fecha

Nombras y Apellidos

DNt

Miguel Inga Vidaurre

José Quiroz Guerrero

José Santisteban Baldera

Reiber Falcon Ugar

Frank Quiroz Tantachuco

Elar Laban Chinguel

Juan Paredes Bances

José Villegas Sernaque

José Villegas [panague

Juan Bravo Sipion

Ronald Muguerza Sipion

Robinson Alvarado Mendoza

Robinson Alvarado Davila

4

06/08/2024

Juan Manuel Santisteban Baldera

Jose Witmer Santisteban Baldera

Frank Josseph Quiroz Tantachuco

José Andrés Quiroz Guerrero

Vicior Huge Santamaria Santisteban

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Guillermo Rivera Diaz

Andy Segundo Zamora Delgado

Reiber Adrian Falcon Ugar

07108/2024

José Andrés Quiroz Guerrero

José Wilmer Sanfisteban Baldera

Juan Manuel Santisteban Baldera

Ronald Mariano Muguerza Sipion

Juan Carlos Bravo Sipion

Victor Hugo Santamaria Santisteban

Jorge Luis Santamaria Santisteban

Sequndo Neil Chugquiruna Millones

Andy Sequndo Zamora Delgado

Heberth Hemando Carbonel Pulitti

Guillermo Rivera Diaz

Johnny Lizandro Chinchay Vera

F
\% o
.

43

08/082024

Sagundo Neil Chuguiruna Milldnes

Andy Segundo Zamora Delgado

Juan Carlos Bravo Sipion

Ronald Mariano Murgueza Sipion

Guiliermo Rivera Diaz

José Andrés Quiroz Guesrero

09/08/2024

Segundo Neil Chuquiruna Millones

José Andrés Quiroz Guerrera

Heberth Hernando Carbonel Pulitte

Juan Carlos Bravo Sipion

Ronald Mariano Muguerza Sipion

Andy Zamora Delgado

45

1040812024

Segundo Chuguiruna Millones

Andy Zamora Delgado

Guillermo Rivera Diaz

Juan Carlos Bravo Sipion

Ronald Murgusza Sipicn

José Quiroz Guerrero

48

12/08/2024

José Wilmer Santisteban Baldera

Juan Manuet Santisteban Baldera

Segundo Neil Chucuiruna Millones

Andy Segundo Zamora Delgade

42856797

informe de Control Especifico n.° 032-2025-2-0633-5CE.
Periodo de 20 de junio al 29 de noviembre de 2024.
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N° Fecha Nombres y Apellidos DN}
Guillermo Rivera Bhaz

Hebarth Hernando Carbonel Pulitti
Freddy Wiiliam Hernandez Llontop

Fuenie: Cuaderno de Ocurrencias P. Proveedores PV.03 “SUNAC SRL", Ocurrencias Puerta
Proveedoras P03, Cuaderno de Proveedores “SUNAC SRL" (Apéndice n.” 13).
Elaborado por: Comision de Control

Sobre el particular, con relacion a la participacion durante la prestacion del servicio del personal
no clave presentado por ef Contratista; en las bases integradas (Apéndice n.°1) y el Contrato
n° 23-2024-HRL-ULO DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-HRL-CS-1
(Apéndice n.° 8), suscrito entre el Contratista y la Entidad, se establecit lo siguiente:

Cuadro n.°7
Qtras penalidades

Penalidades

Forma
N° Supuestos de aplicacién de penalidad de
cileulo

& Cambio de operario o residente sin autorizacién de | 15.0% Mediante informe de la
1 la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional Ui Unidad de Mantenimiento.

Procedimiento

Lambayeque. La penalidad se aplicaré por aperario.

Fuente: Bases integrades (Apéndice n.° 4) y Contrato n.° 23-2024-HRL-ULO DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-HRI-CS-1 (Apéndice n.” 8}~
Elaborado per: Comision de Control

) En ese sentido, al haberse evidenciado que el personal operario acreditado (diez operarios) no
participd en la ejecucién del servicio y que en la informacién que abra en poder de la Entidad no
existe documentacion que demuestre que el Contratista tramitd el reemplazo de tales operarios;
correspondia a los Especialistas en Arquitectura de la Unidad de Mantenimiento Claudia Cecilia
Guerrero Pais' y Wilmer Emesto Pefia Armendaris'?, al realizar las inspeccionas'3 de los servicios

Superviso la ejecucion del servicio durante el mes s junio 2024, de acuerdo a la Orden de Servicio n.” 0001022 de 30 de sefiembre de 2024 &
informe n.” 42-2024-CCGP, recibo por henrarios electronico E001-7, pagado mediante Nota de Pago - N° 2027.24.81.2404504 (transferencia
= 24004879)(Apéndice n.° 14); y en el mes de julio de 5024 de acuerdo a la Osden de Servicio n.° 0001329 de 28 de noviembre de 2024 e
informe
n.° 01-2024-CCGP, recibo por honorarios electronico E001-8, pagado mediante Nota de Pago - N° 3842.24.81.2406215 (ransferencia N*
24006431) (Apéndice n.° 14). Cabe precisar que mediante Oficio N° 001309-2025-GR. LAMB/GERESA/HRL-DE [515758084-17] de 31 demarzo
de 2025 (Apéndice n.® 15), ratificado con el Oficio N° 002393-2025-GR LAMB/GERESA/HRL-DE [515817581-18} de 5 da junio de 2025
{Apéndice n.° 14), el director def Hospital, contando con &l visto bueno del coordinadar de ia Unidad de Mantenimiento y del jefe de la Cficina
de Adniinistracion, informé que “La arquitecta Claudia Cecilia Guerrero Pals, labord en los meses de mayo, junio y julio 2024, Se adjunta el
Témino de Referencia {TDR} en el que especifica las funciones a reafizar. Es importante sefialar que no existe orden de servicio comespondiente
al mes de jufio, debido a ia falta de presupuesto (...} Bl page por los servicios prestados en dicho mes se realizd {...) mediante la Orden de
Servigio N® 1329 v el SIAF N° 3842
2 £ arquitecte Wiimer Emesto Pefia Amendaris presté sus servicios en el pericdo de agosto 2024, conforme se advierte de la Orden ds Servicio
N° 0001328 de 28 de noviembre de 2024 & Informe N* 0011-2024-WEPA de 9 de noviembre de 2024, recibo por honoratios slectronico E001-
51, pagado mediante Nota de Pago - N° 3843.24 81.2407065 (transferencia N° 24007153} (Apéndice n.° 14},
Cabe precisar que mediante Oficio N° 001309-2025-GR. LAMB/GERESAHRL-DE [515758064-17] de 31 de marzo de 2025 (Apéndice n.” 15},
el director det Hospital, contando con & visto bueno del coordinador de 1a Unidad de Mantenimiento y del jefe de la Oficina de Administracion,
informé que “Arquitecto Wilmer Emesto Pefia Armendaris, se adjunta TDR en que especifica fas funciones a realizar en el mes de agosto 2024°.
13 En los Términos de Referencia para la contratacion del servicio especializado en Trgenieria y Arguitectura para Proyectos | de la Unidad de
Mantenimiento, que generaren la prestacion de servicios por parte de los arquitectos Wimer Emesto Pefia Armendaris y Claudia Cecilia Guerrero
Pais, se consigno camo una de las caracierisficas del servicio “Realizar inspecciones de los servicios de mantenimientos en proceso de
gjecucion”.
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de mantenimiento en proceso de ejecucion, informar'* sobre tal situacion y a Luis Alberto Ramos
Martinez! como coordinador de la Unidad de Mantenimiento y Area Usuaria elaborar el informe
correspondiente, teniendo en cuenta que, mediante Carta n.° 007-2024-QQ-MEHRL de 3 de
agosto de 2024 (Apéndice n.° 10), recibida por la Unidad de Mantenimiento en la misma fecha'®
y que fue derivada al arquitecto Wilmer Ernesto Pefia Armendaris como supervisor del servicio®,
tomaron conocimiento de los formatos emitidos por el Ingeniero de Seguridad en los que se
consignaron los nombres de operarios que no correspondian a los presentados por éf coniratista
para la suscripcion del contrato, sin embargo, no se elabord el informe correspondiente y no se
aplicé la penalidad respectiva por la falta de autorizacion para el cambio de 10 operarios, la misma
que ascendia a 8/ 7 725,00; conforme al siguiente detalle:

Cuadro n.* 8
Calculo de Penalidad por aplicar por cambio de operarios sin autorizacion

Monto del contrato vigente $/599 500,00

N° Operarios presentados parala suscripcion del contrato i

(Penalidad: 15% UIT por operario) S/7725,00

ANO 2024: 0.15* SI. 515018 £40'
& Total Penalidad: E 3 81772500

Fuente: Bases integradas (Apéndice n.; 4) y Contrato n.” 232024 HRL-ULO DERIVADO DEL CONCURSG
PUBLICO N° 02-2024-HRL-CS-1 {Apéndice n.” 8)
A‘ Elaborado por: Comision de Control
AN

Es asi que, sin que se aplique la citada penalidad, se emitio el ANEXO N° 5 CONFORMIDAD DE

LA PRESTACION de 12 de agosto de 2024 (Apéndice n.® 17)%5 ito por el ingeniero Luis

. Alberto Ramos Martinez, coordinador de la Unidad de Manteni | Arquitecto Wilmer

/ Emesto Pefia Armendaris, encargado del Area de Infraestructura?’, mediante el cual otorgd la

/ conformidad del servicio, remitiendo el citado documento al jefe de la Ofieina de Administracién®,

con oficio n.® 001352-2024-GR LAMB/HRL-OFAD-UM [275262595-41] de 20 de agosto de 2024
(Apéndice n.° 17), para proseguir con el pago del servicio.

b} Profesional ofertado (Residente) por el contratista participé de forma paralela como jefe
de supervisién en una obra (ejecutada por otra entidad) por lo gue no participd de forma
permanente en la ejecucion del servicio, pese a ello, no se aplicd la penalidad establecida
en los términos contractuales.

El 10 de mayo de 2024, mediante “Acta de apertura de ofertas, admision, evaluacion, calificacion
de ofertas y oforgamiento de la buena pro, del procedimiento de seleccion concurso publico
N° 02-2024-HRL-CS-1 convacado para fa “Contratacion del servicio de mantenimiento correctivo

1 Otra de 'as caracteristicas dej servicio especializade de los arquitectos para la Unidad de Mantenimiento es: “Elaborar informes técnicos dé los
senvicios da mantenimiento de fas UPSS def HRL"

Designade como coordinador de la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional Lambayeque mediante Memorandum
N°  68-2015-GRLAMBHRLDADM desde el 1 de junko de 2025, designacion concluida con  Resolucion Directoral
N° 000737-2024-GR LAMB/GERESAKRL-DE [515563284-1] de 25 de aoctubre de 2025, (Apéndice n.° 14).

1 Segm sello de recepcion de fa Unidad de Mantenimiento.

17 Con oficio n.° 002257-2025-GR.LAMB/GERESAHRL-DE 151581758114} de 2 de junio de 2025 {Apéndice n.° 16), el Director de la Entidad,
contando con el visto bueno del coordinadar de la Unidad de Mantenimiento y del jefe de la Oficina de Adminisiracion, precisé que ...} ef framite
de la CARTA N° 007-2024-GO-MEHRL de fecha 3 de agosto de 2024 (...} fire encargado al aruitecto Wilmer Pefia Ammendaris, quien en su
aportunidad estuvo a carge de la revisin y la supenvision del servicio brindado por la empresa QURMAG{...Y"

 Mottto de ta UIT para el afio 2024 (D.8. N° 309-2023-EF de 2§ de diciembre de 2023)

1 NOmero de operarios requeridos segln las bases infegradas y acreditados por el contratista al perfeccionar el centrato.

# e acuerdo al sello consignade en el documento.

21 Sapvidor Redrigo Anionia Chuguival del Aguila
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de muros exteriores y muros de patios de ventilacion del Hospital Regional Lambayeque”
(Apéndice n.° 8), se dio la buena pro a la empresa QURMAQ Sociedad Anonima Cerrada, la cual
oferto entre su personal clave al ingeniero Danny Alex Castillo Vega identificado con DNI N°
- y registro CIP 88265, propuesto como Residente del servicio.

Dicho profesional también fue presentado por el contratista a través de la Carta
N° 001-2024-QQ/MEHRL de 4 de junio de 2024 (Apéndice n.° 7) con los documentos para
perfeccionar el contrato, ya que de acuerdo al literal o) del numeral 2.3 Requisitos para
perfeccionar el contrato del Capitulo |l del Procedimiento de Seleccion de las Bases Integradas
(Apéndice n.° 4}, debia acreditar la habilitacion profesional del personal clave presentando su
certificado de habilidad.

Al respecto, en el numeral 1.1.1 PERSONAL del numeral 6.2 Recursos a ser provistos por el
proveedor, de los Términos de Referencia consignados en las Bases Integradas del Concurso
Piiblico N° 02-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.° 4) se estipulo lo siguiente:

“RESIDENTE DEL SERVICIO (PERSONAL CLAVE)

- ACTIVIDADES: =

v Serd ef responSable de conducir todas las actividades del servicio. (El resaltado es agregado)
Planificar y programar &l cumplimiento del cronograma propuesto en ef plazo establecido.

v
v Coordinar con el personal técnico fa ejecucion del ssrvicio
v Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran genera retrasos”

Posteriormente, el 13 de junio de 2024 se suscribio el Contrato n.° 23-2024-HRL-ULO derivado
del concurso pblico n.° 02-2024-HRL-CS-1 (Apendice n.° 8) entre el contratista y el Director de
la Entidad, Carlos Martin Pretel Nazario, en cuya CLAUSULA DUQDECIMA: PENALIDADES, se
establecié lo siguiente:

1) .
Qfras penalidades
- Supuestos de aplicacién de Forma de Al
N penalidad & a’?bfﬂo . Procedimiento
Cambio de operario o residents
sin autorizacién de fa Unidad de ‘

1 Mantenimiento  del  Hospital 15.0% UIT Mediante Informe de la
Regional  Lambayeque. La e Unidad de Mantenimiento
penalidad se aplicara  por
operario.

{..)

(..)

RESIDENTE E INGENIERO DE
SEGURIDAD:  Cuando  ef
4 Residente y/o ingeniero  de 30.0% UIT
sequridad no se encuentre de
forma permanente en la zona de
trabajo. La multa diaria sera:

() (..)

Procedimiento:

La Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales procederd a flevantar un Acta indicando las
observaciones: la misma que sera suscrita por el Residente en representacion de la Empresa la cual sera
remitida a la Unidad de Logistica para la determinacion del monto de fa penalidad y el descuento
correspondiente. Una vez firmada e/ acta con Jas observaciones no habré derecho a reclamo afguno.

Mediante informe de la
Unidad de Manfenimiento

Estos (...} tipos de penalidades pueden aicanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto def contrato vigente, 0 de ser el caso, del item gue debio ejecutarse.
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Cuando flegue a cubrir el monto maximo de /a penalidad por mora o el monto maximo para ofras penalidades,
de ser ef caso, LA ENTIDAD puede resofver el contrato por incumplimiento.

()"

En ese sentido, mediante Carta n.° 007-2024-QQ-MEHRL de 3 de agosto de 2024 (Apéndice
n.° 10), el Gerente General de la empresa QURMAQ SAC remiti6 a la Unidad de Mantenimiento,
¢l Informe Técnico Final adjuntando para ello, entre otros documentos, el Informe Técnico Final
del Ingeniero Residente suscrito por el ingeniero Danny Alex Castillo Vega en cuyas conclusiones
manifiesta lo siguiente:

1)

- La ejecucion del servicio se levé a cabo de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y partidas
presupuestarias. Se supervisd de manera directa y continua para garantizar la correcta realizacion del
servicio del proyecto, fogrando la correcta realizacion de las partidas segun los TDR.

- La supenvisién y residencia del servicio por parte del drea de mantenimiento confirmaron que el proceso
constructivo se ajusté a los planos y especificaciones técnicas detalladas en los términos de referencia

Sobre el particular, mediante oficio n.” 000638-2024-CGfOCI0633 [515499980-0] de 29 de agosto
de 2024 (Apéndice n.° 18) el Organo de Control Insfitucional (OCI) de la Gerencia Regional de
Salud ‘Lambayeque, solicité al ingeniero Danny Alex Castillo Vega confirmar: *1. Haber
proporionado documentacion {...) para ser considerado dentro del personal clave como parte de la oferta
de la emprésa Qurmaq SAC, 2. Participacion en calidad de residente del servicio desde ef 20 de junio al 9
de agosto de 2024 (...} en mérito af contrato 23-2024-HRL-ULO, 3. Suscripcidn en péaginas def informe final
Wo {Informe del Ingeniero Residente), adjunto a la Carta n.® 007-2024-QQ-MEHRL de 3 de agosto de 2024(...)".

En respuesta a ello, con Carta N° 012-2024-DACV de 9 de setiembre de 20242 (Apéndice

)t n.° 19), el ingeniero Danny Alex Castillo VYega manifiesta: ...} comunicarles fa confirmacion de
) veracidad y autenticidad de los numerales 1,2y 3 (...)"

Sin embargo, de la revision a la informacién contenida en el Sistema Informatico de Obras Publicas
{INFOBRAS)%, y la documentacion brindada por 1a Municipalidad Distrital de Jose Leonardo Orliz,
se ha corroborado que el sefior Danny Alex Castillo Veééf;hatrabajado de forma paralela, en una
(1) obra a cargo del referido gobiemo local, segin  CONTRATO
N.° 009-2024-MDJLO/GM PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 002-2024-MDJLO/CS - | CONVOCATORIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE (A OBRA: SALDO DE OBRA -
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10826
CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE- DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA
DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE {Apéndice n.° 20}, en el cual el Consorcio
Supervisor RJ ingenieros, presentd al sefior Danny Alex Castillo Vega, con CIP N° 88265, como
ingeniero Jefe de Supervision, generando que no se encuentre de forma permanente como
ingeniero residente en la zona de ejecucion del Servicio de mantenimiento, teniendo en cuenta
que era el responsable de conducir todas las actividades del servicio.

Existiendo un traslape de cincuenta {50)2 dias entre el plazo de la ejecucidn del servicio y dicha
obra, tal como se detalla a confinuacion:

2 Recepcionado por ef OCH el 10 de setismbre de 2024
# hitps:/finfobras.contralaria.gob.pe/InfobrasWeb/MapaResumenEjecutivo
2 Nimero de dias en los que, de acuerdo a la documentacion, se advierte los incumplimientos por parte de la confralista,
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Cuadro n.° 9
Obra traslapada del Ing. Danny Alex Castiflo Vega como jefe de supervision de Obra desde
21106/2024 hasta 09/08/2024

OBRAS TRASLAPADAS EN LAS QUE EL

INGENIERCQ DANNY ALEX CASTILLO VEGA EECHAS TRASLAPADAS
PRESTO SERVICIOS

21/06/2024‘ e
INGENIERO RESIDENTE P . \, 09/08/2024
Servicio: SERVICIO DE MANTENIMIENTO _a‘ , T

CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y
MURQS DE PATIOS DE VENTILACION DEL
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

50 dias

JEFEDE SUPERVISION

Obra: SALDO DE OBRA - REHABILITACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION _
EDUCATIVA N° 10826 CARLOS CASTANEDA
IPARRAGUIRRE-  DISTRITO DE  JOSE | 23/05/2024 19/09/2024
LEONARDO QRFIZ - PROVINCLA DE CHICLAYO
- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Dias trastapados con obra o
L (el 2010612024 al 09/08/2034)

50 dias
Fuenie: Sisterma Informatico de Obras Piblica ((NFOBRAS), Anexo N5 "Conformidad de la Prestacion” de 12 de agosto de 2024
& (Apéndice n.° 17)

Elaborado por: Comision de Confrol

Sobre el particular, se debe precisar que se cuenta con el cuademo de obra digital de la obra
'SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 10826 CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE
LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE™S
(Apéndice n.° 21}, en la que el ingeniero jefe de supervision Danny Alex Castillo Vega ha
registrado los asientos con su usuario en las fechas en que se desarrolld el servicio en la Entidad.

Se muestra a continuacion la imagen de algunos asientos de la obra que venia supervisando en
ol distrito de José Leonardo Ortiz, durante ¢! periodo en que se llevaba a cabo el servicio en el
Hospital Regional Lambayeque:

* Remitido por la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz mediante oficio 0. 00026-2024-MDILOIGIDU [17324-2] de 2 de diciembre de
2024 {Apéndice n.° 21)

informe de Conirol Especifico n. 032-2025-2-0633-SCE. Pagina 36 de 67
Periodo de 20 de junio al 28 de noviembre de 2024. agina Jo de

)
(]
|



CONTRALORIA

GENERAL DE LA KEPUBLICA DEL PERU

Imagen n.° 1
Asiento del cuaderno de obra de 21 de junio de 2024, registrado por el ingeniero Danny Alex
Castillo Vega

OSCE Asiento del Cuaderno de Obra

Eniidad conTatante MUNISIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE t FEONARED ORTIZ

Obmm S41DG OF OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA OF LA INSTITUCICN EDUCATIVAN®
025 CARLOS CASTAREDA ISARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LEGNARDO ORTIE - PROVINCLA oE
CHICLAYO DERARTAMENT DE LAMBAYEDUE

Coptrassta CONSCROD CASTARETIA NORTE

Njmero ge asenio” 33
Tru AVANCE DS QBRA
Fechay Hora 21052624 2640
Usuario, CASTRLLO VECA, DANNY ALEX
Rol. SUPERVISCR DE GERA
Tipo de awento. OTRAS OCURRENCIAS

pescrpoion. SE VERIFICA SWANCE GF ACTVIDADES DE ACUERDG AL CALEMDARIO DE OSRA EN BL HODULD
o GARIDS, DIt IOTEGA, AULAS PRIMARIA, CASETA DE ARDIANIA, AB1 COMO BR TED GENERAL
ELECTRICA Y PATIO DE IRECIAL
SON BESPECTO A LA REUSICACIGN DEL MUPETE JNDICADD EN FLAND 154, SE LE OOMUNICA AL
GONTRATISTA POSTERGAR DIGHA REUBICAGION HASTA REVALUAR ALTERNATIVAS IN STRU
Azenta g Rerentia NinGHNO

Archivs apemcy. o

Fuente: Cuademo de obra de la obra “SALDC DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 10826 CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROGVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE’ (Apéndice n.® 21)

-t

v Imagen n.® 2
Asiento del cuadernd de obra de 29 de junio de 2024, registraco por el ingeniero Danny Alex
Castillo Vega

LSCE= Asientc del Cuaderno de Obra

Entidad conramnts’ MURICIPALIDAR DHSTRITAL DE JOSE LEGMARDD DRTEZ

Qora SALDO DE CBRA REHABILITACION DELA NERAESTRUCTIRA OE LA INSTITUCION EDUICATIVA N
026 CARLOS CASTAREDA PARRAGLIRRE - DISTRITO DE JOSE LECHARDO ORTEZ - PROVINCIA DE
CHICLEYC-OEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Contratisia. SONSORCI CASTAREDA NORTE >

Ndreeso de asents. 44
Tito AVANCE OF O2RA
Fecnay Hore 230600024 1433 e
Usimne: CASTILLD VEGA, DARNY ALEX 4 -
Fo- SUPERVISOR DE DBRA 9‘ e
Tipa g2 asiento TTRAS OCURRENGIAS ¥ »

Desciipoon: SE VERIFICA AYANCE DE ACTIIDADES DE ACUERDQ AL CALENDARIO DE OBRA.
SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTINUAR LAS GOORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES A
CARGO DEL COLEGKD A FIN DE DEFINIR LA GESTION PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL
MMUEBLE, DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DT LA CONSULTA EMITIDA POR EL AROYECTISTA
ANTERIORMENTE.

Asento de RERIENGI. NINGUND

Arthivos anamns o0

Fuente: Cuademo de obra de la obra "SALDOC DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 10828 CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” (Apéndice n.” 21)
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Imagen n.° 3
Asiento del cuaderno de obra de 6 de julio de 2024, registrado por el ingeniero Danny Alex Castillo
Vega

[OSCE = Agiento del Cuademno de Obra

Epidad contratane; MUNICPALIDRD DISTRITAL DE JOSE LEONARDOD GATIZ
Dhex. SALDO BE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IRSFIT JCHON EDUCATIVA N©
10825 CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE - CISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIALE
CHICLAYO DEPARTARERTO DE LAMBAYEQUE
Confratista CONSORCIO CASTAREDA NORTE

P s asiento. St
Tinto AVANGE DE DERA
Fethay Hoea 0807/2024 1220
Usuare CASTILLD VEGA, DANNY ALEX
Aot SUPERVISCR DE 0BRA
Tipo e aslents OTRAS OCURRENCIAS
Deseripcidn. SE VERIFICA AVANCE DE TRABAIOS DIE ACUERDO AL CALENDARY) DE OERA
SE

CORMUNICA AL CONTRATISTA QUE £L DIA DE AYER &= A HECHO ENTREGA DE A
VALORIZACION No02 DE LA SJECUCION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES OE JUNZ024

Asignin ge Referentia NINGUND

Anchyegs 300y 11}

Fuente: Cuademo de obra de ia obra *SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 10826 CARLOS CASTANEDA SPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTC DE LAMBAYEQUE" (Apéndice n.e 21)

Imagen n.” 4
Asiento del cuaderno de obra de 18 de julio de 2024, registrado por el ingeniero Danny Alex Castillo
Vega

SCE = Asiento del Cuadarnc de Otra
Entidas coniratante MUNIGIRALIDAD DISTRITAL [E JOSE LEOMARGC DRTIZ

Chra  SALDO DF CERA; REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DT LA INSTITUCION EDUCATIVANY
10825 CARLOS CASTARIEDA IPARRAGUIRRE - EHITRITC DE JOSE LEOKARDO CRATIZ - PROVINGIA BE
CHICLAYC DEPARTAMENTG DE LAMBAYECUE

Conrabsm CONSORGIO CASTARZDA RORTE

Nimeo g2 sientn 54
Thulo AVANGE DE DBRA
Fachay Fera 180772024 5531 &
Usuario CASTILLO VEGA DANNY ALEX .‘* -
ol SUPERVISOR DE OBRA b
Tipa de asientn OITRAS DCURRENCIAS

pescripetn LUEGD DE HABER VERFICADO £ AVANCE DE OBRA. SE COMUNICA AL CONTRAHSTA frel]
RELACICH A 5U ASIENTD No 62 LO SGTE
CLAS PUERTAS OF LOS AMBIENTES DE USO ADMINISTRATVG ¥ DE LOS BARGS POR LA
EACIAD U0 PROPI), NO E2 RECOMENDABLE QUE LEEVEN VISOR EN LA HOUA, POR LO
CUAL SE DEBERAN ECGIONAR E INSTALAR SIN DICHO VISOR
2.EL PROYECTD EM B PRESENTE SALDO DE OBRA NO CONSIDERA TECHO SOBRE LA DISTERNA,
S8 EMBARGO ES MPORTANTE BRINDAR PROTECCION A LAS ELECTRODOMBAS ¥ TABLERD
ELECTRICO BN LA ZONA DE CISTERNA, POR L0 CUAL SE SOLICITA LA COLOCATIDR OE UNA LOSA
OF CONCRETO ARMADO EN DICHO AMBIENTE
4 ENTIDAD QPORTUNAMENTE HA COMUNICADO LA ABSOLUCION DE CONSULTA POR PARTE
CEL PROVECTISTA, PRECISANDD QUE LA CONSTRUCCION DE VEREDA EXTRSNA HG ES PARTE
DEL PROYECTS

Agento ge Refecenca NINGUND

Apchiars STALTY oe

Fuente: Cuademo de abra de la obra “SALDO DE OBRA: REHARILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 10826 CARLOS CASTAREDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LECNARDO ORTIZ - PROVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" (Apéndice n.° )
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Imagen n.® &
Asiento del cuaderno de obra de 27 de julio de 2024, registrado por el ingeniero Danny Alex Castillo
Vega
DSCE Asiento del Cuaderno de Obra

Entriad contratanie MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEGNARDO ORTIZ

Cbra: 5ALDO DE CERA REH‘}B!UTACION DE L& INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVAN®
10826 CARLOS CASTAIEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LEONARD ORTIZ- PROYINCIA DE
CHIELAYO DEPARTARENTD DE LAMBAYEQUE

Coniratista. COMSORCIO CASTAREDA NORTE

Nimero de asiento: 73
Tituie AVANGE DE OBRA
Fecha y Hora JWO772CZ4 3559
ysuaro: DASTILO VEGA THANNY ALEX
Rei: SUPERWISOR DE OBRA
Tipo de asientn; OTRAS DGURRENCIAS

Descripodn. SE YERIFICA LA EECUCHON DE ACTIVIDADES OE ACUERDO AL CALENDARIC DE OBRA, EN LA
INSTALACICH DE PUERTAS Y VENTANAS DE AULAS. RECTIFICACION DE PUNTOS DE AGUA ¥

DESAGUE EN BANOS. ENCHAPE DE CERAMICA £ NSTALACION OE PISO DE PORCELANATO.
INSTALACION ELECTRICA ¥ SANTTARIA BN TANQUECISTERNA

As:enfo de Refieand NINGURO

Frchowos anercs. 0

Fuente: Cuaderno de obra de la obra *SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCICN
EDUCATIVA N° 10826 CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LEONARDO QRTIZ - PROVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Apéndice n.” 21)

Imagen n.° &
Asiento del cuaderno de obra de 5 de agosto de 2024, registrado por el ingeniero Danny Alex
: § . Castillo Vega
ﬁi‘%‘w‘ ¥ &% Agiento del Cuademo de Obra

Ereidad contratante: MUMICIPALIDAD DISTRITAL DE JGSE LEONARDS ORTEZ

Otra. SALDE DE OBRA: REHABILITAGICH DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTIFUZION EDUCATRVA N”
10826 CARLOS CASTAREDA fPARRAGUIRRE - CISTRITE DE JOSE LEONARGO ORTE - PROVINCIADE
CHICLAYC-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Conratista. CONSORCIC CASTAREDA NORTE

Fisnero de asento. 76

; e . =
Tito AVANGE DE OBRA . ‘, 7 & El
Fachay Hara DSNAZ024 19722 . :
Ustaty, CASTILLO VEGA, DANNKY MLEX
Roe SUPERVISOR DE OERA f

Tipo e msienin OTRAS OCURRENGIAS

Descm:('m"Seuemcalawtmcmeﬁﬂmmmeeacmdemdmmdcm,mmoe
Ienores de Mizs, inslacon de puerias y Ventanas, encofrado en piatafimma depiiia muftusos

nstalaciones sanftanias y elécinkas.
Se solicta Al contratista, reﬁmdavmdehs;e&mws:eocmﬂasm&meéﬂrmuiamﬂ
pmu:amcmm:mwahmwmfmmummm,mm que viene
efecaanﬂoaﬂmrmnmcmum'ercmdesals
Se comunica a Conralista que & dia de hay =2 ha noresado a ka Entaad su valgrizacon No 03 para 58
wamile comespondiente.

Asenio de Relasnca NINGUKD

Arhmaaon 00

Fuente: Cuadema de obra de |a obra “SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 10826 CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Apéndice n.* 21)
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Imagen n.®7
Asiento del cuaderno de obra de 9 de agosto de 2024, registrado por el ingeniero Danny Alex
Castillo Vega
SOSCE = Asiento del Guademnc de Obra

Entidad confratane. MUNICIPALIGAD DESTRITAL DE JOSELEONARDS DRTEZ
Otra ALDG DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUGTURA DE LA INSTITUCION ETRICATIVA I°
0325 CARLOS GASTAREDA [PARRAGUIRAE - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINGIA DE
CHICLAYCG-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEGUE
Contraista SONSCRCIO CASTAREDA NGRTE

himess e aento. B2
Tiwe AVANCE DE QBRA
Fecnay Hors DROS024 1416
Uguado: SASTRLO YEGA, DANMY ALEX
Foé RIPERVISOR DE OBRA
Tipo e asento OTRAS OCURRENCIAS
Descrpodn SE WERIFICA LA EJECUCION OE ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA
CONTRIUANDG COHN LA INSTALACION DE PUSRTAS ¥ VENTANAS EH OS5 DIFERENTES AMBIENTES,
FINTADD DE AMBIENTES, COLOCACION DE ENCHAPE DE CERAMICA EM ZOCALDS DE BANGS Y
CONFECCION DE MESAS PARA LAVATORIOS, WACIADD DE COMCRETO EN LGOSA DEFORTIVA
HULTIUSOS, INSTALACIONES SANITARIAS ¥ ELECTRICAD
SE DEJA CONSTANCIA AL CONTRATISTA QUE MEDIANTE CARTA 1o BETT-22E-HADLOIGION, LA
ENTIDAD HA COMUNICADO LA NO APLICACK:N DE LA PENALIDAD QUE INCIMLMENTE HABIA
INFORMADD OON CARTA No0559-2024-HMOACIGIDU, RELACIONADA CON EOS SUPUESTOS

HNCURRIDGS EL DIA 0907 2024, CONDICION QUE A 5100 REVERTIDA EN VIRTUD AL SUSTENTD
GONTENIDG EH SU CARTA No021-2024/CONGERH-MDILO.

Agiento e Referencia MINGUNO

Ercreg SeGs 0

Fuente: Cuademo de chra de la obra "SALDO DE GBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 10828 CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEGUE" (Apéndice n.® 21)

Por otro lado, medi?ﬂte oficio n.° 002182-2025-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE [515817581-13] de
28 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 22), la Entidad remitié el “INFORME DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES DIARIAS, SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MUROS DE
PATIOS DE VENTILACION DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE" suscrito por el gerente general de la

empresa QURMAQ Sociedad Andnima Cerrada y ! ingeniero residente del servicio, Danny Alex

asientos del cuademo de obra de la obra “SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUGTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10826 CARLOS CASTANEDA
IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE LEONARDO, ORTIZ 2 PROVINCIA DE CHICLAYO-
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" (Apéndice n.° 21), encontrandose que existen dias en los
que ambos documentos contienen informacion que habria sido registrada por el ingeniero
residente Danny Alex Castillo Vega en forma paralela, como se muestra a continuacion:

J(\ Castiio Vega.
Al respecto, se concili¢ el informe de Ejecucion de Actividades Diarias (Apéndice n.® 22) y los
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Cuadro n.° 10

Registros del Ing. Danny Alex Castillo Vega en el informe de Ejecucion de Actividades
Diarias del Servicio en el Hospital Regional Lambayeque y los asientos del Cuaderno de
obra de ia obra en el Distrito de José Leonardo Ottiz.

REHABILITAC!ON DE LA INFRAESTUCTURA DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS LA INSTI‘EUCION EDUCATIVA N°10826 CARLOS
CASTANEDA IPARRAGUIRRE-DISTRITO DE
EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS DE
FECHA A JOSE LEONARDO ORTiZ-PROVINCIA DE
VENTILACION DEL HOSPITAL REGIONAL HICLA
LAMBAYEQUE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE- ASIENTOS REGISTRADOS POR
EL INGENIERO DANNY ALEX CASTILLO VEGA
20/06/2024 Se menciona la presencia del “residente de obra”
21/06i2024 Se menciona la presencia del “residente de obra” N° de asientc 33
22i06{2024 Se menciona la presencia del “residente de obra” N° de asiento 38
24/06/2024 Se menciona |a presencia del “residente de obra” N® de asiento 37
25/06/2024 Se menciona la presencia del “residenie de obra”
26/06/2024 Se mengiona la presencia del ‘residente de obra” -
27106/2024 S@ menciona la presencia del “residente de obra’ N* de asiento 41
28/06/2024 Se menciona la piresenpia del “residente de obra”
2640612024 Se menciona la presencia del “residente de obra’ N° de asientc 44
01/07/2024 - N°® de asienio 46
@/) 02f0712024 - . 1 f 3N de asiento 48
04/07/2024 = N de asiento 50
06/07/2024 - N°® de asiento 51
(08/07/2024 Se menciona la presencia del *residente de obra’ -
09/07/2024 Se menciona la presencia del “residente de obra” N° de asiento 53
10/07/2024 Se menciona la presencia del “residente de obra” -
1110772024 Se menciona la presencia del “residente de obra’ -
1210712024 Se menciona ia presencia del “residente de obra” N° de asienta 56
13/07/2024 Se menciona |a presencia del “residente de obra’ -
15007/2024 Se menciona la presencia del “residente de obra” N° de asiento 60 y 61
16/07/2024 Se menciona 'a presencia del “residente de obra”
1710772024 Se mencicna |z presencia def “residente de obra" -
18/07/2024 Se menciona la presencia del “residente de obra” N° de asiento 64 y 65
19/07/2024 Se menciona fa prasencia del “residente de obra”
2010712024 Se mencicna |a presencia de! “residente de obra” N° de asiento 67
2210712024 Se menciona |a presencia del ‘residente de obra’ -

Informe de Contrel Especifico n.® 032-2025-2-0633-5CE.
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Fuente: INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DIARIAS SERVICIO: MANTENIMIENTQ CORRECTIVO DE
MUROS EXTERIORES Y MURQOS DE PATIOS DE VENTILACION DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE
remitide mediante oficio n.° 002182-2025-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE 515817581 - 13] de 28 de mayo de 2025
(Apéndice n.° 22) y cuaderno de obra de |2 obra*SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0826 CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE
~ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", remitides con oficio n.”
00026-2024-MDJLO/GIDU {17324-2] de 2 de diciembre de 2024 {Apéndice n.® 213

Elabotado por: Comision de Control

REHABILITACION DE LA INFRAESTUCTURA DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS LA INSTIT~UC|ON EDUCATIVA N°10826 CARLOS
CASTANEDA IPARRAGUIRRE-DISTRITO DE
EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS DE .
FECHA JOSE LEONARDO ORTIZ-PROVINCIA DE
VENTILACION DEL HOSPITAL REGIONAL TAMENTO DE
LAMBAYEQUE CHICLAYOQ-DEPARTAMENTO D
LAMBAYEQUE- ASIENTOS REGISTRADOS POR
EL INGENIERO DANNY ALEX CASTILLO VEGA
23/0712024 Se menciona la presencia del *residente de obra’ N° de asiento 68
24/07/2024 Se menciona la presencia del “residente de abra® -
2510712024 Se menciona la prasencia del “residenie de obra’ N° de asientc §9
26/07/2024 Se menciona la presencia del “residente de obra’ N° de asiento 70
270712024 Se menciona |a presencia del “residente de obra’ N° de asiento 73
29j07/2024 Se menciona la presencia del “residente de obra” -
30/07/2024 Se mencicna la presencia del “residente de obra’ -
3072024 | Se menciona la presencia del “residente de obra" N° de asiento 74
(1/08/2024 Se meﬁéiena lafpresencia del “residente de obra"
02/08/2024 Se menciona Ia'prrec:éncia del ‘residente de obra” -
03/08/2024 Se menciona la presencia del “residente de obra” -
05/08/2024 - g y N de asiento 76
& 07108/2024 . wilzde asiento 78 y 79
7% 09/08/2024 - N° de asiento 80

Asimismo, es preciso sefialar que, en los registros de los documentos denominados: Cuadermno de
Ocurrencias P. Proveedores PV.03 “SUNAC SRL', Ocurrencias Puerta Proveedores PV03,
Cuaderno de Proveedores “SUNAC SRL', Cuaderno de Qcurrencias Puerta de Emergencias
PV 02 “SUNAC SRL’, Cuaderno de Emergencias “SUNAC SRL", cuaderno de la puerta de
emergencia (sin portada, del periodo 92107/2024 al 12/08/2024) y el Cuademo de Ocurrencias
Puerta Principal PV.01 “SUNAC SRL’(Apéndice n.° 13), correspondientes al pericdo de 20 de
junio al 12 de agosto de 2024 en el cual se ejecuto el servicio, no se ha registrado el ingreso del
residente ofertado por el Contratista y que también fue presentado para el perfeccionamiento de
contrato, coma se ha expuesto en el cuadro n.° 8.

La situacion expuesta permite afirmar que el profesional ofertado por el Contratista para que
desempefie el cargo de residente del servicio, no presto el servicio de forma permanente en la
zona de trabajo, tal como lo establecia el numeral 1.1.1 PERSONAL del inciso 6.2 Recursos a ser
provistos por &l proveedor, de las Bases Integradas (Apéndice n.° 4), por o que, correspondia a
los Especialistas en Arquitectura de la Unidad de Mantenimiento, Claudia Cecilia Guerrero Pais y

Informe de Control Especifico n.® 032-2025-2-0633-8CE.
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Witmer Emesto Pefia Armendaris, al realizar las inspecciones? de los servicios de mantenimiento
en proceso de ejecucion informar® sobre tal situacion y a Luis Alberto Ramos Martinez? como
coordinador de la Unidad de Mantenimiento y area usuaria elaborar el informe de Unidad de
Mantenimiento a fin de aplicar la respectiva penalidad al Contratista, como lo establecen las bases
integradas (Apéndice n.° 4) y el Contraio de Servicio (Apéndice n.° 8), suscrito entre el
Contratista y &l Titular de [a Entidad, tal como se muestraa continuacion:

Cuadro n.° 11
Otras penalidades
Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Z:rma Procedimiento
penalidad ¥
célculo
RESIDENTE E INGENIERC DE o
SEGURIDAD: Cuando el 0% ?:fﬂ:(;g?;‘:e
" Residente y/o ingeniero de uﬁ Mantenimiento
seguridad no se encuentre de
forma permanente en la zona de
trabajo. La multa diaria sera: J

Fuente: Bases integradas (Apéndice n.” 4) y Contrato n.° 73-2024-HRL-ULO DERIVADO DEL CONCURSO
PUBLIGO N* 02-2024-HRL-CS-4 {Apéndice n.* §)
Elaborado por. Comision de Control

Cuadron.® 12
Calculo de Penalidades por aplicar por la no permanencia del Residente en la zona de trabajo.

Monite del contrato vigente §/589 500,00
Plazo de contrato en dias calendario ; ?& ? £

/ Plazo para Levantamiento de observaciones T .
Plazo total 2L
Namero de dias en los que, de acuerdo ala documentacion, se advierte 50
los incumplimigntos por parte de la contratista.
{Penalidad diaria: 30% UIT por dia) S/ 77 250,00
ANO 2024: 0,30 * §1. 51502 * 507

30

Total Penalidad: Sarann

Fuente: Bases integradas (Apéndice n.” 4) y Contrato n.” 53.2024-HRL-ULO DERIVADC DEL CONCURSO
PUBLICO N° 02-2024-HRL-CS-1 {Apéndice n.® B)
Elaborade por: Comisién de Contral

= Ver nota al pien.” 11y 12,

% \gr nota al plen.” 13,

77 Vier nota al pie n.® 15

% Monto de |a UIT para el afio 2024 (D.S. N° 309:2023-EF de 28 de diciembra de 2023}

2 Namero de dias en los que, de acuerdo a la documentacion, se advierte 108 incumplimientos por parte de la coniratisia.

10 Considerando el monto ¢ontraciual de 57 599 500,00; &l importe méaximo a aplicar por ambas penalidaces es de: S 59 950,00
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Sin embargo, sin que se aplique la citada penalidad, se emitio el ANEXO N°5 CONFORMIDAD
DE LA PRESTACION de 12 de agosto de 2024 {Apéndice n.° 17), suscrito por el ingeniero Luis
Alberto Ramos Martinez, coordinador de [a Unidad de Mantenimiento y el Arquitecto Wilmer
Emesto Pefia Armendaris, Encargado del Area de Infraestructura®, mediante el cual otorgo la
conformidad del servicio, remitiendo el citado documento al jefe de la Oficina de Administracion3,
con oficio n.* 001352-2024-GR.LAMB/HRL-OFAD-UM [275262595-41] de 20 de agosto de 2024
(Apéndice n.° 17), para proseguir con el pago del servicio.

¢) Entidad otorgé conformidad y pagé el importe total del servicio sin que se haya aplicado
las respectivas penalidades establecidas en los términos contractuales.

De acuerdo con lo determinado en los puntos a) y b) del presente documento, la suma de las
penalidades por “Cambio de operario o residente sin autorizacion de la Unidad de Mantenimiento
del Hospital Regional Lambayeque”y por “RESIDENTE E INGENIERO DE SEGURIDAD: Cuando
el Residente y/0 ingeniero de sequridad no se encuentre de forma permanente en la zona de
trabajo’, asciende a S/ 84 975,00, sienda el monte méximo a aplicar S/ 59 950,00, que equivale a
diez por ciento {10%) del monto del contrato.

Al respecto, el numeral 161.2 artieulo 161. Penalidades del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley
de Contrataciones del Estado estipula que “La Entidad prevé en fos documentos del procedimiento
de seleccion la aplicacion de la penalidad por mora; asimismo, puede prever ofras penalidades.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente af
diez por ciento (10%) def monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debit
gfecutarse”, lo cual también ha sido establecido en la CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
del Contrato n.° 23-2024-HRL-ULO DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO
N° 02-2024-HRL-CS-1. :

En tal sentido, teniendo en cuenta que el contrato suscrito con el Contratista, sefialado en el parrafo
precedente, ascendié a Sf 599 500,00; el importe total de las penalidades en las que ha incurrido
el contratista y no fueron aplicadas de forma cportuna ascendieron a S/ 59 950,00.

Al respecto, mediante Carta n.® 007-2024-QQ-MEHRL de 3 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 10),
el gerente General de la empresa QURMAQ SAC remitié a la Unidad de Mantenimiento, el Informe
Tecnico Final adjuntando para ello, entre otros documentos, el Informe Técnico Final de Ingeniero

Residente suscrito por el ingeniero Danny Alex Castillo Vega en cuyas conclusiones manifiesta lo
siguiente:

1..)

» La ejecucion def servicio se flevé a cabo de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y partidas
presupuestarias. Se superviso de manera directa y continua para garantizar la correcta realizacién del
servicio del proyecto, logrando fa correcta realizacion de las partidas segiin fos TDR.

» La supervision y residencia del servicio por parte def area de mantenimiento confirmaron que ef proceso

constructivo se ajustd a los planos y especificaciones técnicas defalladas en los términos de referencia
(TDR.

()"

Asimismo, en la citada carta se adjuntd el Informe Técnico Final de Ingeniero de Seguridad suscrito
por el ingeniero Isaac Daniel Parra Carrasco, el mismo que contiene los FORMATOS SST, los
cuales incluyen los formatos: Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo Charla de
Seguridad, Andlisis de seguridad del trabajo A.S.T, Lista de Entrega de Elementos de Proteccion
Personal, Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), Trabajo de Altura, entre otros.

# Ver nota al pien,” 20,
2 Ver rota al pie n.® 21.
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Al respecto, el 2 de agosto de 2024 ¢l ingeniero Luis Alberto Ramos Martinez, coordinador de la
Unidad de Mantenimiento, la arquitecta Sharon Nataly Reafio Villar, especialista de Infraestructura,
el sefior Jhonny Lizandro Chingay Vera, gerente General del Contratista y el ingeniero Danny Alex
Castillo Vega, residente del servicio, suscribieron el ACTA DE OBSERVACIONES AL SERVICIO
(Apéndice n.° 23), otorgando un plazo de 7 dias al Contratista para la respectiva subsanacion de
las mismas.

Sobre el particular, mediante Carta N° 008-2024-QQ-MEHRL, de 9 de agosto de 2024 (Apéndice
n.° 24), el sefior Jhonny Lizandro Chingay Vera, gerente General del Contratista, remitié a la
Unidad de Mantenimiento el Informe de Levantamiento de observaciones suscrito por el ingeniero
Danny Alex Castillo Vega.

Posteriormente, el ingeniero Luis Alberto Ramos Martinez, ! coordinador de la Unidad de
Mantenimiento y el arquitecto Wilmer Emesto Pefia Amendaris, encargado del Area de
Infraestructura®, suscribieron el Anexo N°5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION de 12 de
agosto de 2024 (Apeéndice n.° 17), mediante el cual se otorgd la conformidad del servicio,
remiiendo el citado documento al jefe de la Oficina de Administracion, con oficio
n.° 004352-2024-GR LAMB/HRL-OFAD-UM [275262595-41] de 20 de agosto de 2024 (Apéndice
n.° 17), para proseguir con el pago del servicio. Asimismo, ol ingeniero Luis Alberto Ramos

Martinez, firmé la conformidad de la Orden de Servicio n.° 0000546% de 2 de julio de 2024
gp (Apéndice n.° 25).

Como resultado de ello, e 26 de agosto de 2024 |a tesorera de la Entidad emitio las NOTAS DE
PAGO - N° 1851.24.81.2403433, 1851.24 81 2403434, 1851.24.81.2403443 (Apéndice n.° 10},
seg(in el siguiente detalle:

Cuadro n.® 13
4« . Detalle de Notas de Pago del Servicio
Fecha de
Importe N° Factura
Nota de Pago Concepio sl Transferencia | Electrénica Coglprobante
e Pago
1ot 2061240433 | P390 de O 1 40000000 | 24004002 , < E001137 1710812024
250k (000546 : PR I
1851.24.81.2403434 '83385439 OIS | 40756000 | 24004003 109‘-137 1710812024
Pago de ot
1951 2481240343 | refencion  de | 7194000 | 24004000 E001-137 1710812024
12%
IMPORTE
Lo 599 500,00

Fuente: NOTAS DE PAGO - N° 1351.24.61.2403433, 1851.24.81.2403424, 1854.24.84 2403443 (Apéndice n.® 10)
Elaborado por. Equipo de recopilacion de infosmacion.

Ademas, \a carta fianza n.” CF- 0000247735 de 3 de junio de 2024 (Apéndice n.° 10}y presentada
por la contratista como garantia de fiel cumplimiento por el monto de S/ 59 950,00 y renovada
mediante carta fianza n.° CF- 00002477-1 de 8 de agosto de 2024 con vigencia hasta e! 31 de

3 Ver nota al pie n.” 20

34 Dicha Orden de Servicio fue emitida el 2 de julia de 2024 por S 599 500,00, N* Exp. SIAF 0000001851

% G encuentra en el expediente de pago, adjunta al Copia autenticada del INFORME 000129-2024-GR.LAMBIGERESNHRL-ULOJECC
[275262595 - 37] de 2de jufio de 2024 (Apéndice n.® 10}, dicha carta fianza pue presentada por & contratista a la Entidad como garantia de fiel
cumplimiento a través de la CARTA N° 002-2024-QQMEHRL de 11 de junio de 2024 (Apéndice n. 10).

informe de Control Especifico n.° 032-2025-2-0633-SCE. pagina 45 de 67
Perioto de 20 de junio al 29 de noviembre de 2024. agina 4o de

046



CONTRALORIA

GENERAL DE LA EEPUBLICA DEL PERU

octubre de 2024 (Apéndice n.° 26), fue devuelta en original al proveedor el 29 de noviembre de
2024, de acuerdo a lo informado por el director del Hospital Regional Lambayeque mediante oficio
n° 001236-2025-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE [515758064-13] de 25 de marzo de 2025
(Apéndice n.° 26); sin embargo, la Unidad de Mantenimiento encargada de la supervision del
servicio® ademas de ser el area usuaria no comunico el incumplimiento contractual por parte de
la Contratista a fin de que las penalidades puedan ser cobradas de la garantia de fiel cumplimiento
tal como lo establece el numeral 161.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
por el contrario emitio &f oficio n.° 001644-2024-GR LAMB/HRL-OFAD-UM [275262595-46] de 27
de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 27) informando al jefe de la Unidad de Logistica que (...} fos
trabajos ejecutados por la empresa QURMAQ SAC. Con RUC N° 20602126120, fueron realizados
al 100% y se encuenira con su respactiva CONFORMIDAD DEL SERVICIO, sin incurrir an
penalidades.”, generando que las cartas fianza N° CF-00002477 (Apéndice n.° 10), y
CF-00002477-1 (Apéndice n.” 26), sean devueltas al contrafista y por lo tanto no se pueda cobrar
las penalidades aplicables, de la garantia de fiel cumplimiento.

En conclusién, el sefior Luis Alberto Ramos Martinez, coordinador de la Unidad de Mantenimiento
y los arquitectos Claudia Cecilia Guerrero Pais y Wilmer Emesto Pefia Armendaris, ¢omo
especialistas en arquitectura encargados de realizar inspecciones de los servicios de
mantenimiento en proceso de gjecucion permitieron que se pagara la totalidad del monto del

contrato pon el “Servicio de Mantenimiento Correctivo de Muros Exteriores y Muros de Pafios de
O/Q Ventitaciért del Hospital'Regional Lambayeque” ascendente a S/ 599 500,00; pese a gue durante

la ejecucion del mismo sefincurrié en *Otras penalidades”, relacionadas a “Cambio de operario o
residente sin autorizacion de la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional Lambayeque” y
por “RESIDENTE E INGENIERO DE SEGURIDAD: Cuando el Residente yfo ingeniero de

seguridad no se encuentre de forma permanente en la zona de trabajo’, por un monto méaximo
\)k de S/ 59 950,00, permitiendo ademas que se devuelva la Iégahtz;\nya de fiel cumplimiento al

proveedor sin que se realice el cobro de dicho documento por s’ena!idades aplicables.

B |
Los hechos expuestos contravienen la siguiente normativa:

= Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF

CAPITULO Il

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION
Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

()

b} El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
determinada contratacion (...} y reafiza la verificacion técnica de las confrataciones efectuadas a
su requerimiento, para su eonformidad.

1 BASES INTEGRADAS DE GONCURSD PUBLICC PARA LA CQNTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL CONCURSO PUBLICQ
N° 02-2024-HRL-CS PRIMERA CONVOCATORIA sCONTRATACION DEL SERVICIC DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS
EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS DE VENTILACION DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE"

SECCION ESPECIFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO |l REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

7. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacicn

7.6 Medidas de control durantz la gjecucion contractual

7.6.1 EVALUACION Y SUPERVISION

A} LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO se encargaré de la supenvisian del senvicio, teniendo fa facultad de inspeccionar y confrofar e/ servicio,
pericdicamente de acusrlo al amhito de su competencia (..}"
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B

Articulo 10. Supervisién de la Entidad

10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratacion en todos sus niveles, directamente o
a fravés de terceros. {...)

= Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, publicado el de 31 de diciembre de 2018

()
CAPITULO IV
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Articulo 161. Penalidades

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de fa informacion brindada por el érea
usuaria, las mismas que son objefivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacién de fa
penalidad'por mora; asimismo, puede prever ofras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades
pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto def
contrato vigente, o de ser el case,. def item que debid ejecutarse.

(..

161.4. Estas penalidades se deducen de fos pagos a cuenta, desas valorizaciones, del pago final
o en la liquidacion final, segtin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de
la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento. Sy

() '
Articulo 163. Otras penalidades

163.1. Los documentos def procedimiento de sefeccion pueden establecer penalidades distintas a
la mencionada en el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con ef objefo de la contratacion. Para estos efectos, incluyen los supuestos de
aplicacion de penalidad, distintas al refraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante ef cual se verifica el supuesto a penalizar.

163.2. Estas penalidades se calcufan de forma independiente a fa penalidad por mora.

CAPITULO V

CULMINACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Articulo 168. Recepcidn y conformidad

168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad def drea usuaria. En ef caso de bienes, la
recepcion es responsabilidad def area de aimacén y la conformidad es responsabifidad de quien
se indique en los documentos del procedimiento de seleccion.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del rea usuaria, quien
verifica, dependiendo de fa naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las

icendiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueransiecesarias. Tratandose de

ordenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.
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= Bases Integradas del Concurso Publico N° 02-2024-HRL-CS-1
Capitulo Ilf
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS DE
VENTILACION DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

()

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
()

5.3 PROCEDIMIENTOS

5.3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

k) EL CONTRATISTA quedara obligado a suministrar todo el personal técnico necesario para
gjecutar lo solicitado, asi como todos los requerimientos para facilitar el desarrolfo de la
supervision, para determinar si los trabajos se ajustan a lo contratado, quedando también obligado
a demostrar con comprobantes y certificaciones, fa calidad, origen de los materiales y equipos
adquiridos con destino al recinto en donde se ejecutara el servicio

@/Q ()

6. Requisitos y Recursos del Con tratista

()
_ ‘XL 6.2 Recursos a ser provistos por el Proveedor
(...}
1.1.1 PERSONAL
RESIDENTE DEL SERVICIO (PERSONAL CLAVE) : -

.- ACTIVIDADES:

v Sera el responsable de conducir todas las actividades def servicio.

v Planificar y programar el cumplimiento def cronograma propuesto en el plazo establecido.
v Coordinar con ef personal técnico la ejecucion del servicio

v Evaluar los avances y defectar oportunamente los factores que pudieran genera refrasos
()

7. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacion
(...)

7.10 Otras penalidades aplicables

)

Procedimiento:

{2 Unidad de Mantenimiento procedera a fevantar un Acta indicando las observaciones, la misma
que ser4 suscrita por el Contratista la cual sera remitida da fa Unidad de Logistica para el monto
de fa penafidad y el descuento correspondiente. Una vez firmada el acta con las observaciones no
habra derecho a reclamo alguno.

() A
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Otras penalidades
Supuestos de Forma
N° aplicacion de de Procedimiento
penalidad caleulo
Cambio de operario 0
residente sin
auforizacion de la
Unidad de 15.0% Mediante Informe
1 Mantenimiento  del T ’ de la Unidad de
Hospital Regional Mantenimiento
Lambayeque. La
penalidad se aplicara
por operario.
(2 (..)
RESIDENTE E

INGENIERO DE
SEGURIDAD: Cuando . Mediante informe
S eSO 7 de Ia Unidad de
4 ingeniero de seguridad uiT -

no se encuentre de Mantenimiento
forma permanente en
la zona de frabajo. La
muita diaria seré.

= (-] Sy

i

P

Procedimiento: -

L.a Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales procedera a levantar un Acta indicando las
observaciones: la misma que sera suscrifa por el Residente en representacion de la Empresa la
cual sera remitida a fa Unidad de Logistica para 1a determinacion del monto de la penafidad y el
descuento correspondiente. Una vez firmada el acta con las observaciones no habra derecho a
reclamo alguno.

« CONTRATO N° 23-2024-HRL-ULO DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-HRL-
CS-1 de 13 de junio de 2024

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

| a conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado. La conformidad sera otorgada por el
responsable de fa Unidad de Mantenimiento {...)

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
(.}

[ Importante

De haberse previsto establecer penafidades distintas a la penalidad por mora, incluir
dichas penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, fa forma de calculo de
fa penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme al articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones def Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; 0 Si
fuera necesario, se cobra del monto resuftante de la gjecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Qfras penalidades
Supuestos de Forma
Ne aplicacién de de Procedimiento
penalidad calculo
Cambio de operario 0
residente sin
autpnzacfon de la Mediante
g o 15.0% Informede Ia
1 Mantenimiento  del Ui i Uni
: ) nidad de
Hospital ~ Regional \anfenimiento
Lambayegtse. La
penalidad se aplicara
por operario.
[ o)
RESIDENTE E
INGENIERO DE
Cuando el Residente 30.0% informe de la
“ylo ingeniero  de ,
4 Js’egun. b e s uIT Unidad de
encuentre de forma Mantenimiento
permanente en fa o
zona de trabajo. La d
& multa diaria sera: B

(-) () B
J& Procedimiento:
La Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales procedera a levantar un Acta indicando fas
observaciones; la misma que seré suscrita por el Residente en representacion de la Empresa la
~ cual seré remitida a la Unidad de Logistica para la determinacion del monto de la penalidad y ef
) descuento correspondients. Una vez firmada ol acta con las observaciones no habra derecho a
reclamo alguno.

/ (...
» Orden de Servicio N° 0000546 de 2 de julio de 2024

“Descripcion

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MUROS DE
PATIOS DE VENTILACION DEL HOSPITAL REGIONAL DF L AMBAYEQUE.

PLAZO DE EJECUCION: ES DE 45 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DiA
SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, SUJETO A PENALIDAD POR
INCUMPLIMIENTO, EL COBRO DE LA PENALIDAD ES AUTOMATICO, ACORDE A LA
DIRECTIVA LEY DE CONTRATACIONES.”

Los hechos expuestos han ocasionado que no se apliquen ofras penalidades y se pague el monto
fotal de la contraprestacion al contratista, pese al incumplimiento de las bases integradas y del
contrato ocasionando un perjticio econémico por el importe de S/ 59 850,00
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Situacion que se origing por el actuar al margen de 1a normativa del Coordinador de la Unidad de
Mantenimiento, responsable de |a supervision y seguimiento al mantenimiento de |as instalaciones
del hospital y de los Arquitectos para la Unidad de Mantenimiento, responsables de supervisar las
actividades realizadas por las empresas contratadas durante 1a ejecucion de sus labores dentro

de la entidad y de realizar inspecciones de los servicios de mantenimiento en proceso de
gjecucion.

Una de las personas comprendidas en los hechos {Apéndice n.° 1) presento sus comentarios o
aclaraciones en forma documentada, conforme al Apéndice n.° 28 del Informe de Control
Especifico.

Al respecto los servidores Luis Alberto Ramos Martinez y Wilmer Emesto Pefia Armendaris, no
presentaron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.

Efectuada la evaluacién de los comentarios ¢ aclaraciones ¥ documentos presentados, se
concluye que no se desvirtian ios hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida
avaluacion, la cédula de comunicacion y la notificacion, forman parte del Apéndice n.° 28 del
Informe de Control Especifico, considerando la participacion de las personas comprendidas en los
mismos, por fos hechos notificados que subsisten, como se describe a continuacion:

La participacion de las personas comprendidas en los hechos se describe a continuacion:

. Luis Alberto Ramos Martinez, identificado con Documento Nacional de Identidad (DN1)

coordinador de la Unidad de Mantenimiento del+lospital Regional™; de 1 de junio

de 2015 al 24 de octubre de 2024, a quién se le nofifico el pliego de hechos mediante Cédula

& de Notificacion N° 001-2025-CG/0633-SCE-HRL de 6 de junio de 2025, a traves de su casilla

slectrenian.® I del Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas “eCasilla-CGR”

mediante, cédula de Tiotificacion electronica n.° 00000045-2025-CG/0633 con firma digital de 6

de junio de 2025(Apéndice n.® 28); no presento sus comentarios o aclaraciones al Pliego de
Hechos comunicade.

\ En tal sentido, Luis Alberto Ramos Martinez no desvirtiia el hecho observado, toda vez que,
( en su condicion de Coordinador de la Unidad de Mq\npaiqiento de! Hospital Regional
Lambayeque y como &rea usuaria, solicito la ejecucion®del servicio de mantenimiento
correctivo de muros exteriores y muros de patios de ventilacion; la cual fue adjudicada a la
empresa Qurmag; sin embargo, incumplic sus funciones de supervisar y efectuar el
seguimiento al servicio de mantenimiento realizado por la contratista, por lo que no advirtio
que el personal operario ofrecido en la suscripcion del contrato no particip en la ejecucion del
servicio, ni que el ingeniero residente ofertado no participo en el servicio de forma permanents,
pues estuvo desempefiandose de manera paralela como jefe de supervision de una obra en
ol distrito de José Leonardo Ortiz, hechos que conllevaban a la aplicacion de penalidades de
acuerdo a lo estipulado en la clausula duodécima del Contrato n.° 23-2024-HRL-
ULO(Apéndice n. 8).

Al respecto, tenemos que de acuerdo con el literal n) del numeral 2.3 Requisitos para
perfeccionar el contrato del Capitulo Il del Procedimiento de Seleccion de las Bases Integradas
del concurso publico N° 02-2024-HRL-CS-1(Apéndice n.° 4}, mediante caria
n.° 001-2024-QQ/MEHRL de 4 de junio de 2024 (Apéndice n.° 7), la contratista acredito el
cumplimiento del perfil técnico requerido para el personal no clave, presentando la
documentacién sustentatoria de diez operarios.

¥ En &l afio 2015, el nombre det paesto era Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales, el cual posteriormente mediante Dacrsto Regicnal
N° 014-2017-GR.LAMB/PR fue modificado a Coordinador de ia Unidad de Mantenimiento, conforme a lo comunicada por el Director ded Hospital
Regionai en ¢l numeral 1 del Oficio N° 001246-2025-GR LAMB/GERESAHRL-DE [5157580684-14] de 25 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 29}, en
respuesta al Oficio N° 000088-2025-CGIOC0633 [515758064-0) de 19 de marzo de 2025. (Apéndice n.° 29)
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Sin embargo, en los formatos de seguridad y salud en el trabajo (Apéndice n.° 10),
presentados por el contratista a la Entidad® y suscritos por el ingeniero especialista en
seguridad, entre eflos los documentos denominados: Sistema de seguridad y Salud en el
Trabajo Chatla de Seguridad, Analisis de Sequridad del Trabajo, Lista de Entrega de
Elementos de Proteccion Personal, Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
Trabajo de Altura; asi como en los registros de los documentos denominados: Cuaderno de
Ocurrencias P. Proveedores PV.03 “SUNAC SRL”, Ocurrencias Puerta Proveedores PV03,
Cuademo de Proveedores "SUNAC SRL", Cuaderno de Qcurrencias Puerta de Emergencias
PV.02 “SUNAC SRL’, Cuaderno de Emergencias “SUNAC SRL”, cuaderno de la puerta de
emergencia y el Cuaderno de Ocurrencias Puerta Principal PV.01 ‘SUNAC SRL',
carrespondientes al periodo de 20 de junio al 12 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 13}, no se
ha registrado el ingreso del personal operario presentado por el Contratista para el
perfeccionamiento del contrato.

Por otro lado, el ingeniero residente del servicio presentado por el contratista tanto en su oferta
(Apéndice n.° 5) come al momento de perfeccionar el contratc no participo de forma
permanente en-la.gjecucion del servicio, pese a que de acuerdo a los Términos de Referencia
consignados en las Bases-integradas {Apéndice n.” 4) era el responsable de conducir todas
las actividades: sin embargo, se ha evidenciado que no cuenta con registros de ingresos a la
entidad y que ademas estuvo desempefidndose paralelamente como jefe de supervision en
una obra del distrito de José Leonardo Ortiz. _ g

RS
Pese a lo expuesto, el coordinador de la Unidad “de Mantenimiento no cumplié con el
procedimiento establecido y no alabord el informe en el que se debia detallar los
incumplimientos que generaban la aplicacion de las penalidades relacionadas a “Cambio de
operario o residente sin autorizacion de la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional
Lambayeque® y por “RESIDENTE E INGENIERO DE SEGURIDAD: Cuando el Residente y/o
ingeniero de seguridad no se encuentre de forma permanente en la zona de trabajo’,
contempladas en las bases integradas y en el contrato n.° 23-2024-HRL-ULO derivado del
concurso plblico N° 02-2024-HRL-CS-1 {Apéndice n.° 8).

Sin embargo, pese a ello el funcionario suscribié el Anexo N° 5 CONFORMIDAD DE LA
PRESTACION de 12 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 17) mediante el cual otorgo la
conformidad del servicio prestado por |a contratista, la cual asu vez, remiti6 al jefe de la Oficina
de Administracion con oficio n.” 001352-2024-GR LAMB/HRL-OFAD-UM [275262595-41] de
20 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 17), para continuar con el procedimiento de pago.

Ademas, emitié el Oficio N° 001 644-2024-GR. LAMB/HRL-OF AD-UM [275262595-46] de 27 de
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 27) informando al jefe de ta Unidad de Logistica que “(..)
los trabajos ejecutados por la empresa QURMAQ SAC. Con RUC N° 20602126120, fueron
realizados al 100% y se encuentra con su respectiva CONFORMIDAD DEL SERVICIO, sin
incurrir en penalidades.”, generando que las cartas fianzas N° CF-00002477 (Apéndice n.°
10) y CF-00002477-1 (Apéndice n.° 26) sean devueltas al contratista y por fo tanto no se
pueda cobrar las penalidades de la garantia de fiel cumplimiento, mencionadas.

En ese sentido, su actuacion contribuyé a la generacion del perjuicio economico para el
Hospital Regional Lambayeque de S/ 59 950,00 (cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta
y 00/100 soles) equivalente al 10% del monto del contrato, por la inaplicacion de las otras
penalidades.

3 Adjunto a Informe Técnico Final presentado a la entidad con Carla N° 007-2024-QQ-MEHRL de 3 de agosto de 2024.
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De lo expuesto se concluye que Luis Alberto Ramos Martinez, en su condicion de
coordinador de ta Unidad de Mantenimiento incumplio sus funciones al no realizar una
adecuada supervision y seguimiento del servicio de mantenimiento, lo cual le hubiera permitido
advertir y comunicar los incumplimientos contractuales por parte de la contratista, y por ende
que el drgano responsable de la entidad aplique y cobre por las dos penalidades; ademas que
como representante del area usuaria, debia realizar la verificacion técnica de las
contrataciones efectuadas, sin embargo, conforme se ha mencionado en los parrafos
precedentes, el funcionario se limitd en otorgar la conformidad sin haber verificado el
cumplimiento de los términos de referencia y contractuales.

La conducta de! funcionario, trasgredio el TUO de fa Ley de Contrataciones del Estado en &l
literal b) del numeral 8.1 articulo 8° relacionado a las actividades del area usuaria como
ancargada del proceso de contratacion, asi como el numeral 10.1 del articulo 10° relacionado
a la labor de supervision que realiza 1a entidad en todos los procesos de contratacion.

Asimismo, transgredio el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los numerales
161.1, 161.2 y 161.4 del articulo 161° relacionado a las penalidades, los numerales 163.1 y
163.2 del articulo 163° que contempla otras penalidades; y los numerales 168.1 y 168.2 del
articulo 168° que regula la recepcion y conformidad. De igual modo, el literal k) del numeral
5.3.1 Obfigaciones del Contratista, relacionado a la obligacién del contratista de suministrar
todo el personal técnico para ejecutar lo solicitado; el sub numeral 1.1.1 Personal del numeral
5.2 Recursos a ser provistos por el proveedor, que establece que el confratista presenta la
relacién del personal técnico clave y no clave para el inicio del servicio; asi como el numeral
7.10 Otras penalidades aplicables de los Términos de Referencia del capitulo Ill Requerimiento

de las Bgsis Integradas (Apéndice n.° 4).
@p De igua[ménéra;_se transgredi6 la Clausula Novena: Conformidad de la prestacion del servicio

y la Clausula Duodécima: Penalidades del Contrato N° 23-2024-HRL-ULO Derivado del
Concurso Publico N° 002-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.° 8}, asi como la Orden de Servicio N°
0000546 de 2 de julio de 2024 {Apéndice n.® 25) emitida a favor de la empresa Qurmaq
Sociedad Anénima Cerrada por el servicio de mantenimiento correctivo y pintado de muros, la

cual sefialaba que el contrato estaba sujeto a penalidad.

En tal sentido, en su condicién de Coordinador de la Unidad de Mantenimiento y como area
usuaria, incumplié sus funciones especificas previstas en log incisos a) y €) de! sub literal F.1
Denominacion del Cargo: Coordinador de 'a Unidad de Mantenimiento de la Guia de
Operatividad de la Unidad de Mantenimiento de! Hospital Regional Lambayeque, aprobada
mediante Decreto Regional N° 011-2017-GR.LAMB/PR de 6 de marzo de 2017 (Apéndice n.°
29), que sefialan: “a) Supervisar y dar sequimiento al mantenimiento def equipo ¥ de las instalaciones”
y “e) Supervisar y dar seguimiento a los servicios solicitados a los proveedores.” Asi COMO la
responsabilidad esencial contemplada en ei numeral 9.1 del articulo 9° del TUO de 1a Ley de
Contrataciones del Estado que establece: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régirmen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de {...) conducir {...) fa
ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resulfados,
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato {...)".

Asimismo, incumpli6 sus atribuciones previstas en el sub numeral 5.3.2.1.6 Competencias del

numeral 5.3.2 Proceso de Ejecucion de los Términos de Referencia consignados en las Bases

Integradas de Cancurso Piblico para la contratacién de servicios en general Concurso Plblico

o (2-2024-HRL-CS *“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

i CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MUROQS DE PATIOS DE VENTILACION DEL
' HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE” (Apéndice n.° 4), que establece: “COMPETENCIAS
DEL SUPERVISOR La unidad de mantenimiento seré quien representaré al HRL en calidad
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de supervision de fa ejecucion del servicio, el cual velara por el cumplimiento de una buena
préactica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicacién de las normas
establecidas. Ef Supervisor esta facultado para ordenar el refiro de cualquier trabajador por
incapacidad o incorrecciones quie, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de fa ejecucion def
servicio; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de los términos de referencia, y de haberse producido alguna deficiente
gjecucion de la obra, el Contratista debera corregirlo satisfactoriamente sin cargo alguno para
El HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE".

De igual manera, las funciones establecidas en los literales A) y F) del sub numeral 7.6.1
Evaluacion y Supervision del numeral 7.6 Medidas de control durante la ejecucion contractual
de los Términos de Referencia mencionados en el parrafo anterior, en el cual se sefiala: “A)
LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO se encargara de la supervision def servicio, teniendo la
facultad de inspeccionar y controlar el servicio, periddicamente de acuerdo al ambito de su
competencia, rechazando con fundamento los materiales, que la empresa utifice en caso de
considerarlos inadecuados para el servicio, asi como a exigir el correcto comportamiento del
personal de la empresa, estando estos obligados a subsanar de inmediato las observaciones
o eficiencias que se les indique por escrito” y F) La oficina de la Unidad de Mantenimiento del
HRL, controlara el proceso de ejecucion de la aclividad de mantenimiento respectiva,
verificando: Ef reemplazo de elementos Estructurales, repuestos, entre otros.”

Detl mismo modo, incumplio-el deber del numeral 6 del articulo 7° de la Ley N° 27815 - Ley del
Cédigo de Etica de la Funcién Plblica, que establece: “6. Responsabificfad. Todo servidor piiblico
debe desarroliar sus funciones a cabaiidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion
publica”. Asl como, el literal d) del articulo 2° de la Ley Mareo deMempleo Publico aprobada por
Ley n.® 28175 de 18 de febrero de 2004 que sefala que tot’fqérlpl%do publico tiene el deber

& de “d) Desempefiar sus funciones con (...) criterio, eficiencia (...)"; asi como los literales a) y
¢} del articulo 16° de la misma norma, en el sentido que, todo empleado publico se encuentra
sujeto a las obligaciones de: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio
publico™ y a “Salvaguardar los infereses def Estado (...)", respectivamente; encontrandose inmerso
en la responsabilidad regulada en el articulo 19° de la citada Ley n.° 28175, que indica: "Los
empleadas pablicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las
normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio publico”.

Los hechos antes expuestos, configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria derivada del deber incumplido previsto en
la normativa anteriormente sefialada; asimismo la presunta responsabilidad civil por, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias correspondientes. El desarrolio
de las responsabilidades en mencion consta en los apéndices n.>s 2 y 3 del presente informe.

Claudia Cecilia Guerrero Pais, identificada con Documento Nacional de Identidad (DNI)

Arquitecta para la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional Lambayeque,
periodo de gestion de 1 de junio de 2024 ai 31 de julio de 2024, segln la Orden de Servicio N°
0001022 de 30 de setiembre de 2024 y la Orden de Servicio N° 0001328 de 29 de noviembre
de 2024%, a quién se le notifico el pliego de hechos mediante cédula de notificacion
n.° 002-2025-CG/0633-SCE-HRL de 6 de junio de 2025, a través de su casilla electronica
n° | del Sistema de Notificaciones y Casillas  Electronicas
"eCasilla-CGR”, con cédula de notificacién electronica n.® 00000046-2025-CG/0633 con firma
digital de 6 de junio de 2025; y presentd sus comentarios o aclaraciones mediante Escrito S/N
de 17 de junio de 2025, remitido a través de la mesa de partes virtual de la Contraloria General

® Dg acyerdo a la informacion alcanzada por el Director del Hospital Regional con ¢t Oficio N° 002393-2025-GR.LAMB/GERESAHRL-DE
[515817581-18] de 5 de junio de 2025. (Apéndice n.® 14)
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de la Republica {Segln se consigno por la CGR: Expediente n.* 0820250442059, Fecha de
presentacion 17/06/2025 19:57:41) en 4 folios. (Apéndice n.” 28).

De la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye
que no se desvirtué el hecho observado, toda vez que Claudia Cecilia Guerrero Pais, en su
condicion de Arquitecta de la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional Lambayeque y
como parte del area usuaria, incumplié sus funciones de supervisar las actividades de
empresas terceras e inspeccionar los servicios de mantenimiento realizado por la contratista,
por lo que no advirtio que el personal operario ofrecido en la suscripcion del contrato no
particip en la ejecucion del servicio, ni que el ingeniero residente ofertado tampoco participd
de forma permanente en la ejecucion del servicio pues estuvo desempefiandose de manera
paralela como jefe de supervision de una obra en el distrito de José Leonarde Ortiz, hechos
que conllevaban a la aplicacién de penalidades de acuerdo a o estipulado en la clausula
duodécima del Contrato n.° 23-2024-HRL-ULO Derivado def Concurso Publico
N° 002-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.° 8) suscrito entre la entidad y la empresa contratista
QURMAQ.

Al respecto, t’éﬁerr)og que de acuerdo con el literal n) del numeral 2.3 Requisitos para
perfeccionar el confrato del Capitulo ! del Procedimiento de Seleccion de las Bases Integradas
del concurso piblico N° 02-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.° 4), mediante carta n.* 001-2024-
QQ/MEHRL de 4 de junio de 2024 (Apéndice n.° 7), la contratista acreditd el cumplimiento
del perfil tcnico requerido para el personal no clave, presentando [a documentacion
sustentatoria de diez operarios.

Sin embargo, en los registros de los documentos denominadast£uademo de Ocurrencias P.
Proveedores PV.03 “SUNAC SRL”, Ocurrencias Puerta Provgedores PV03, Cuademno de
Proveaedores “SUNAC SRL", Cuaderno de Ocurrencias Puertd de Emergencias PV.02
“SUNAC SRL", Cuademo de Emergencias “SUNAC SRL’, cuaderno de la puerta de
emergencia y el Cuademo de Ocurrencias Puerta Principal PV.01 “SUNAC SRL’,
correspandientes al periodo de 20 de junio al 12 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 13), no se
ha registrado el ingreso del personal operario presentado por el Contratista para el
perfeccionamiento del contrato.

2 Por ofro lado, el ingeniero residente del servicio presentado por el confratista tanto en su oferta
(Apéndice n.° 5) como al momento de perfeccionar el contrato no participd de forma
permanente en la ejecucion del servicio, pese a que de acuerdo a los Términos de Referencia
consignados en las Bases Integradas (Apéndice n.° 4) era el responsable de conducit todas
las actividades del servicio; sin embargo, se ha evidenciado que no cuenta con registros de
ingresos a la entidad y que ademas estuvo desempefiandose paralelamente como jefe de
supervision en una obra del distrito de José Leonardo Ortiz.

Pese a lo expuesto, la arquitecta de la Unidad de Mantenimiento no advirtié ni comunico de
los incumplimientos que generaban la aplicacion de las penalidades relacionadas a ‘Cambio
de operario o residente sin autorizacion de la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional
Lambayeque" y por “RESIDENTE E INGENIERO DE SEGURIDAD: Cuando el Residente y/o
ingeniero de seguridad no se encuentre de forma permanente en la zona de trabajo’,
contempladas en las bases integradas y en el contrato n.® 23-2024-HRL-ULO derivado del
concurso plblico N° 02-2024-HRL-CS-1 {Apéndice n.® 8); documentos que forman parte del
expediente de contratacion al cual tuvo acceso al servidora tal como ha confirmado en el punto
3 de sus comentarios presentados a la comisidn de control.

Es de precisar, que los incumplimientos injustificados de las obligaciones contractuales de la
empresa se presentaron durante la mayor parte del periodo de ejecucion del servicio, es decir,
los meses de junio v julio de 2024, los cuales corresponden al mismo tiempo en que la
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servidora prestd sus servicios como supervisora; sin embargo, incumpliendo su deber de
supervision no alertd a la entidad, generando que posteriormente la Unidad de Mantenimiento
otorgue la conformidad al servicio contribuyendo a la generacion del perjuicio econdmico para
el Hospital Regicnal Lambayeque de S/ 59 950,00 (cincuenta y nueve mil novecientos
cincuenta y 00/100 soles) equivalente al 10% del monto del contrato, por la inaplicacién de las
otras penalidades.

De lo expuesto se cancluye que Claudia Cecilia Guerrero Pais, en su condicion de arquitecta
de la Unidad de Mantenimiento incumplid sus funciones al no realizar una adecuada
supervision de las actividades de empresas terceras e inspeccionar los servicios de
mantenimiento, 1o cual le hubiera permitido advertir ¥ comunicar los incumplimientos
contractuales por parte de la confratista, y por ende que el érganc responsable de la entidad
aplique y cobre por las dos penalidades; ademas que como parte del area usuaria, debia
realizar la verificacién técnica de las contrataciones efectuadas, sin embargo, la servidora
adopté una conducta omisiva; hecho que se puede advertir de su Informe N° 02-2024-CCGP
Informe de actividades (Apéndice n.° 14) correspondiente al segundo entregable del mes de
junio de 2024 y del Informe N° 01-2024-CCGP Informe de actividades {Apéndice n.° 14)
correspondiente al primer entregable del mes de julio de 2024 en los cuales solo consigna que
superviso fas actividades de trabajos de empresas terceras en los proyectos de mantenimiento
citando la de muros exteriores y patios de ventilacion.

La conducta de la servidora, trasgredié el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado en el
literal b} del numeral 8.1 articule 8° relacionado a las actividades del area usuaria como
encargada del proceso de contratacion, asi como el numeral 10.1 del articulo 10° relacionado
a lalabor de supervisidn que realiza la entidad en todos los procesos de contratacion.

& Asimismo, transgredio el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los numerales
161.1, 161.2 y161.4.del articulo 161° relacionado a las penalidades, los numerales 163.1 y
163.2 del articulo 163° que contempla otras penalidades; y los numerales 168.1 y 168.2 del
articulo 168° que regula la recepcion y conformidad. De igual modo, el literal k) del numeral
5.3.1 Obligaciones del Contratista, relacionado a la obligacién del contratista de suministrar
todo el personal técnico para ejecutar lo solicitade; el sub numeral 1.1.1 Personal del numeral
6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor, que establece que el contratista presenta la
relacion del personal técnico clave y no clave para el inicio del servicio, ast como el numeral
7.10 Otras penalidades aplicables de los Términos de Referencia del capitulo Il Requerimiento
de las Bases Integradas (Apéndice n.° 4).

De igual manera, se transgredio la Clausula Duodécima; Penalidades del Contrato N° 23-2024-
HRL-ULQ Derivada del Concurso Plblico N° 002-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.° 8), asi como
la Orden de Servicio N° 0000546 de 2 de julio de 2024 (Apéndice n.° 25} emitida a favor de
la empresa Qurmag Sociedad Anonima Cerrada por el servicio de mantenimiento correctivo y
pintado de muros, la cual sefialaba que el contrato estaba sujeto a penalidad.

En tal sentido, en su condicién de Arquitecta de la Unidad de Mantenimiento y come parte del
area usuaria, incumplié sus funciones especificas previstas en los términos de referencia que
generaron su contratacion durante los meses de junio y julio de 2024 a través de las érdenes
de servicio Nes 0001022 y 0001329 (Apéndice n.® 14), ias cuales sefialaban: “Supervisar las
actividades de empresas ferceras, en la gjecucion de labores dentro de la institucion” y “Realizar
inspecciones de los servicios de mantenimientos en proceso de gjecucién”, respectivamente,

Asimismo, incumplié sus atribuciones previstas en el sub numeral 5.3.2.1.6 Competencias del
numeral 5.3.2 Rroceso de Ejecucién de los Términos de Referencia consignados en/ag Bases
Integradas de Concurso Pubiico para la contratacion de servicios en general Concurso Plblico
N°® 02-2024-HRL-CS “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
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CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MURQS DE PATIOS DE VENTILACION DEL
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE" (Apéndice n.° 4), que establece; “COMPETENCIAS
DEL SUPERVISOR La unidad de mantenimiento sera quien representard al HRL en calidad
de supervision de la ejecucion del servicio, el cual velara por el cumplimiento de una buena
practica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicacion de las normas
establecidas. El Supervisor esta facultado para ordenar ef retiro de cualquier frabajador por
incapacidad o incorrecciones qtie, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la ejecucion del
servicio; para rechazar y ordenar el refiro de materiales 0 equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de los términos de referencia, y de haberse producido alguna deficiente
gfecticion de la obra, el Confratista debera corregirio safisfactoriamente sin cargo alguno para
EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE”.

De igual manera, las funciones establecidas en los literales A) y F} del sub numeral 7.6.1
Evaluacion y Supervision del numeral 7.6 Medidas de control durante la ejecucién contractual
de los Términos de Referencia mencionados en el parrafo anterior, en el cual se sefiala: “A)
LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO se encargara de la supervision del servicio, teniendo fa
facultad de. inspeccionar y controfar ef servicio, periddicamente de acuerdo al ambito de su
competencia, rechazando con fundamento los materiales, que la empresa ufilice en caso de
considerariod nadecuados para el servicio, asf como a exigir ef correcto comportamiento del
personal de la empresa; esfando estos obfigados a subsanar de inmediato las observaciones
o eficiencias que se les indigue por escrito” y F) La oficina de ia Unidad de Mantenimiento del
HRL, controlara el proceso de efecucion de la actividad de manfenimiento respectiva,
verificando: El reemplazo de elementos Estructurales, repuestos, entre ofros.”

Del mismo modo, incumplio el deber del numeral 6 del articulo 7° de la Ley N° 27815 - Ley del
Cédigo de Etica de la Funcién Piblica, que establece: “6. Responsahilidad. Todo servidor piiblico
debe desarrollar sus funcicnes a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién
publica”.

Los hechos antes expuestos, configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria derivada del deber incumpiido previsto en
la normativa anteriormente sefialada; asimismo la presunta responsabilidad civil por, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias correspondientes. El desarrollo
de las responsabilidades en mencion consta en los apéndices n.* 2 y 3 del presente informe.

Wilmer Ernesto Pefia Armendaris, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI)
. /rquitecto para la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional Lambayeque,
periodo de gestion de 1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024, segun la Orden de Servicio
N° 0001328 de 29 de noviembre de 2024, a quién se le notifico el pliego de hechos mediante
cédula de notificacion n.® 003-2025-CG/0633-SCE-HRL de 6 de junio de 2025, a través de su
casilla electronica n.” |l de! Sistema de Nofificaciones y Casillas Electronicas
“‘eCasilla-CGR" mediante cédula de notificacion electronica n.® 00000047-2025-CG/0633 con
firma digital de 6 de junio de 2025 (Apéndice n.° 28); no presentd sus comentarios o
aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.

En tal sentido, Wilmer Emesto Pefia Armendaris, no desvirtia el hecho observado, toda vez
que, en su condicion de Arquitecto de la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional
Lambayeque y como parte del area usuaria, incumplié su funcién de realizar inspecciones de
los servicios de mantenimiento en procesos de ejecucién, por lo que no advirtié que el personal
operario ofrecido en la suscripcion del contrato no participé en la ejecucion del servicio, ni que

~etingeniero residente ofertado tampoco participé de forma permanente en la ejecucion del

servicio pues estuvo desempefiandose de manera paralela como jefe de supervision de una
obra en el distrito de José Leonardo Ortiz, hechos que conllevaban a la aplicacién de
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penalidades de acuerdo a lo estipulado en la clausula duodécima del Contrato
n.° 23-2024-HRL-ULO Derivado del Coneurso Publico N° 002-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.”
8) suscrito entre la entidad y fa empresa contratista QURMAQ.

Al respecto, tenemos que de acuerdo con el literal n) del numeral 2.3 Requisitos para
perfeccionar el contrato del Capitulo i del Procedimiento de Seleccion de las Bases Integradas
del concurso publico N° 02-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.® 4), mediante carta n.® 001-2024-
QQ/MEHRL de 4 de junio de 2024 (Apéndice n.° 7), la contratista acreditd el cumplimiento
del perfil técnico requerido para el personal no clave, presentando la documentacion
sustentatoria de diez operarios.

Sin embargo, en los formatos de seguridad y salud en el trabajo (Apéndice n.° 10),
presentados por el contratista a la Entidad® y suscritos por el ingeniero especialista en
sequridad, entre ellos los documentos denominados: Sistema de seguridad y Salud en el
Trabajo Charla de Seguridad, Andlisis de Seguridad del Trabajo, Lista de Entrega de
Elementos de Proteccion Persanal, Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
Trabajo de Altura; asi como en los registros de los documentos denominados: Cuaderno de
Ocurrencias P. Proveedores PV.03 *SUNAC SRL*, Ocurrencias Puerta Proveedores PV03,
Cuademno de Proveedores “SUNAC SRL’, Cuademo de Ocurrencias Puerta de Emergencias
PV 02 "SUNAC SRL", Cuaderno de Emergencias “SUNAC SRL", cuaderno de la puerta de
emergencia y el Cuademo de Ocurrencias Puerta Principal PV.01 “SUNAC SRL',
correspondientes al periodo de 20 de junio al 12 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 13), no se
ha registrado el ingreso del personal operario presentado por el Contratista para el
perfeccionamiento del contrato.

& Pér offo lddo, el ingeniero residente del servicio presentado por el contratista tanto en su oferta
(Apéndice n.® 5) como al momento de perfeccionar el confrato no participd de forma
permanente en la ejecucion del servicio, pese a que de acuerdo a los Términos de Referencia
consignadas en las Bases Integradas (Apéndice n.° 4) era el responsable de conducir todas
las actividades del servicio; sin embargo, se ha evidenciado que no cuenta con registros de
ingresos a la entidad y que ademas estuvo desempefiandose paralelamente como jefe de
supervision en una obra del distrito de José Leonardo Ortiz,
Pese a lo expuesto, el arquitecto de la Unidad de Mantenimiento no advirtio ni comunicéd de
los incumplimientos que generaban la aplicacion de las penalidades relacionadas a “Cambio
de operario o residente sin autorizacion de la Unidad de Mantenimiento def Hospital Regional
Lambayeque' y por “RESIDENTE E INGENIERO DE SEGURIDAD: Cuando el Residente y/o
ingeniero de seguridad no se encuentre de forma permanente en la zona de trabajo’,
contempladas en las bases integradas y en el contrato n.° 23-2024-HRL-ULO derivado del
coneurso publico N° 02-2024-HRL-CS-1 (Apéndice n.° 8).

2\ Sin embargo, pese a ello el servidor suscribio el Anexo N° 5 CONFORMIDAD DE LA
~ T}l PRESTACION de 12 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 17) mediante el cual otorgt la
conformidad del servicio prestado por la contratista, la cual fue remitida a la Oficina de
Administracion, para continuar con el procedimiento de pago.

En ese sentido, ante el incumpliendo de su deber de supervision y por ende de no alertar ala
entidad, generd que posteriormente la Unidad de Mantenimiento otorgue la conformidad al
senvicio contribuyendo a la generacién del perjuicio econémico para el Hospital Regional
Lambayeque de S/ 59 950,00 (cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y 00/100 soles)
equivalente al 10% del monto del contrato, por la inaplicacion de las otras penalidades.

“Vernoiaalplen.® 2.
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De lo expuesto se concluye que Wilmer Emesto Pefia Armendaris, en su condicion de
arquitecto de la Unidad de Mantenimiento incumplié su funcién al no realizar una adecuada
inspeccion a los servicios de mantenimiento, lo cual le hubiera permitido advertir y comunicar
los incumplimientos contractuales por parte de la contratista, y por ende que el organo
responsable de la entidad aplique y cobre por las dos penalidades; ademas que como parte
del area usuaria, debia reafizar la verificacién técnica de las contrataciones efectuadas, sin
embargo, el servidor conforme se ha mencionado en los parrafos precedentes, se limito en
otorgar la conformidad sin haber verificado el cumplimiento de los términos de referencia y
contractuales, no obstante a que en el Informe N° 0011-2024-WEPA (Apéndice n.° 14} que
contiene las actividades ejecutadas por el servidor respecto al primer entregable del servicio
especializado en Ingenieria y Arquitectura (el cual forma parte de la Nota de pago emitida a su
favor), sefiala: “Se gjectito la supervision al SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE MUROS EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS DE VENTILACION DEL HOSPITAL
REGIONAL LAMBAYEQUE, para lo cual se ejecut6 el cumplimiento de términos de referencia

al CONTRATO N° 23-2023-HRL-UL derivado del CONCURSO PUBLICO
N° 02-2024-HRL-CS-1(...)".

La conducta del servidor, trasgredié el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal
b) del numeral 8.1 articuto 8° relacionado a las actividades del area usuaria como encargada
del proceso de contratacion, asi como el numeral 10.1 del articulo 10° reiacionado a la labor
de supervision que realiza la entidad en todos los procesos de contratacion.

Asimismo, transgredié el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los numerales
161.1, 161.2 y 161.4 del articufo 161° relacionado a las penalidades, los numerales 163.1 y
163.2 del articulo 163° que contempla ofras penalidades; y los numerales 168.1 y 168.2 del
articulo 168° que regula la recepcion y conformidad. De igual modo, el literal k) del numeral
5.3.1 Obligaciones def Contratista, relacionado a la obligacién del contratista de suministrar
todo el personal técnico para ejecutar lo solicitado; el sub numeral 1.1.1 Personal del numeral
6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor, que establece que el contratista presenta la
relacion del personal técnico clave y no clave para el inicio del servicio; asi como el numeral
7.10 Otras penalidades aplicables de los Términos de Referencia del capitulo Il Requerimiento
de las Bases Integradas (Apéndice n.® 4).

De igual manera, se transgredi6 la Clausula Novena: Conformidad de la prestacion del servicio
y la Clausula Ducdécima: Penalidades del Contrato N° 23-2024-HRL-ULO Derivado del
Concurso Plblico N° 002-2024-HRL-CS-1 {Apéndice n.° 8), asf como la Orden de Servicio N°
0000546 de 2 de julio de 2024 (Apéndice n.° 25) emitida a favor de la empresa Qurmag
Sociedad Andnima Cerrada por el servicio de mantenimiento correctivo y pintado de muros, la
cual sefialaba que el contrato estaba sujeto a penalidad.

En tal sentido, en su condicion de Arquitecto de la Unidad de Mantenimiento y como parte del
area usuaria, incumplié sus funciones especificas previstas en los términos de referencia que

\ generaron su contratacion durante el mes de agosto de 2024 a través de la orden de servicio

N° 0001328 (Apéndice n.° 14), la cual sefialaba: ‘Realizar inspecciones de los servicios de
mantenimienfos en proceso de ejecucion”.

Asimismo, incumpli6 sus atribuciones previstas en el sub numeral 5.3.2.1.6 Competencias del
numeral 5.3.2 Proceso de Ejecucion de los Términos de Referencia consignados en las Bases
Integradas de Concurso Piblico para la contratacion de servicios en general Concurso Publico
N°  02-2024-HRL-CS *“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS DE VENTILACION DEL
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE" (Apéndice n.° 4), que establece: “COMPETENCIAS
DEL SUPERVISOR La unidad de mantenimiento serd quien representara al HRL en calidad
de supervision de la ejecucion del servicio, ef cual velara por ef cumplimiento de una buena
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practica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta apiicacion de las normas
establecidas, El Supervisor esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador por
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen {a buena marcha de la gjecucion def
servicio; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por ef
incumplimiento de los términos de referencia, y de haberse producido alguna deficiente
sjecucion de la obra, el Contratista debera corregirlo satisfactoriamente sin cargo alguno para
EL HOSPITAL REGIONAL L AMBAYEQUE".

De igual manera, las funciones establecidas en los literales A) y F) del sub numeral 7.6.1
Evaluacion y Supervision del numeral 7.6 Medidas de control durante la ejecucién contractual
de los Témminos de Referencia mencionados en el parrafo anterior, en el cual se sefiala: “A)
LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO se encargara de la supervision def servicio, feniendo fa
facultad de inspeccionar y controfar el servicio, periédicamente de acuerdo al dmbito de su
competencia, rechazando con fundamento los materiales, que la empresa utilice en caso de
considerarlos inadecuados para el servicio, asi como a exigir ef correcto comportamiento del
personal de la empresa, estando estos obligados a subsanar de inmediato las observaciones
o eficiencias que se les indique por escrito”y F) La oficina de la Unidad de Mantenimiento del
HRL, controlara el proceso de ejecucion de la actividad de mantenimiento respectiva,
verificando: £/ reemplazo de slementos Estructurales, repuestos, entre otros.”

Del mismeo modo, incumplio el deber del numeral 6 del articulo 7° de la Ley N°® 27815 - Ley del
Cadigo de Etica de la Funcion Plblica, que establece: 6. Responsabilidad. Todo servidor piblico
debe desarroltar sus funciones-a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion
publica”. '

Los hechos antes expuestos, configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria, derivada del deber incumplida previsto en
la normativa anteriormente sefialada; asimismo la presunta respgnsabilidad civil por, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las inStancias correspondientes. El desarrolio
de las responsabilidades en mencion consta en los apéndices n.o= 2 y 3 del presente informe

ll. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Entidad otorgd conformidad a la
prestacion del servicio de mantenimiento correctivo de muros exteriores y muros de patios de
ventilacion sin que se haya cumplido con las condiciones contractuales relacionadas ala presencia
de personal clave y no clave, afectando la gestion del oportuno cobro de penalidades al generar
|a inaplicacion de las mismas con la consecuente afectacion econdmica por $/ 59 950,00 estan
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil de la Irregularidad “Irregularidad
“Entidad otorgd conformidad a la prestacion del servicio de mantenimiento correctivo de muros
exteriores y muros de patios de ventilacion sin que se haya cumplido con las condiciones
contractuales relacionadas a la presencia de personal clave y no clave, afectando 1a gestion del
oportuno cabro de penalidades al generar la inaplicacion de las mismas con la consecuente
afectacion econémica por S/ 59 950,00 estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de
Control Espegifico.
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IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de |a documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.? 1.

V.  CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
al Hospital Regional Lambayeque, se formulan las conclusiones siguientes:

1.

El Contratista no prest los servicios con el personal operario indicado para la suscripcion del
contrato en el rubro "Adreditacion del personal técnico yfo profesional requerido para el personal
no clave”, ya que dicho personal no figura en la relacion que consigna el ingeniero de seguridad
de salud de trabajo en Formatos de Seguridad y Salud en el Trabajo y tampoco se encuentran
registrados en los documentos deneminados: Cuademo de Ocurrencias P. Proveedores PV.03
“SUNAC SRL", Ocurrencias Puerta Proveedores PV03, Cuaderno de Proveedores *SUNAC SRL",
Cuaderno de Ocurrencias Puerta de Emergencias PV.02 “SUNAC SRL', Cuademo de
Emergencias “SUNAC SRL", cuademno de la puerta de emergencia (sin portada, del periodo
22/07/2024 al 12/08/2024} y el Cuaderno de Ocurrencias Puerta Principal PV.0 ‘SUNAC SRL",
aun cuando la Entidad no autorizd cambio alguno. No. obstante, se- procedio a otorgar la
conformidad de la prestacion del servicio y el consecuente pago de la prgst ion, sin efectuarse el
cobro de la penalidad que correspondia por “Cambio de operario o residente sin autorizacion dela
Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional Lambayeque.”

Aunado a ello, el contratista no prestd servicios de forma permanente con el personal profesional
ofertado; dado que el residente del servicio durante el mismo periodo, participd de forma paralela
en calidad de jefe de supervision en una obra, ubicada en un distrito diferente; siendo ademas
que, de la revision de los documentos denominados. Cuaderno de Ocurrencias P. Proveedores
PV.03 “SUNAC SRL", Ocurrencias Puerta Proveedores PV03, Cuademno de Proveedores “SUNAC
SRL", Cuademo de Ocurrencias Puerta de Emergencias PV.02 *SUNAC SRL", Cuaderno de
Emergencias “SUNAC SRL', cuaderno de la puerta de emergencia (sin porfada, del periodo
22/07/2024 al 12/08/2024) y el Cuademo de Ocurrencias Puerta Principal PV.01 “SUNAC SRL",
no se encontro registro del ingreso a la Entidad del residente del servicio; pese a que las
estipulaciones contractuales establecian la presencia permanente del citado personal clave. No
obstante, se procedio a otorgar la conformidad de la prestacion del servicio y el consecuente pago
de la prestacion, sin efectuarse el cobro de la penalidad que cofrespondia por “RESIDENTE E

INGENIERO DE SEGURIDAD: Cuando el Residente yfo ingeniero de seguridad no se encuentre

de forma permanente en la zona de trabajo”.

Asimismo, se autoriz6 la devolucion de la carta fianza CF-00002477-1 lo que ocasiond que no se
pueda cobrar las penalidades aplicables, de la garantia de fiel cumplimiento.

Contraviniendo lo dispuesto en el articulos 8° numeral 8.1 literal b) y 10° numeral 10.1 del Texto
Unico Ordenado de 1a Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF; asi como los articulos 161° numerales 161.1, 161.2 y 161.4;
163° numerales 163.1 y 163.2, 168° numerales 168.1 y 168.2 Reglamento de ia Ley N° 30225
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF; asimismo el literal k} del numeral 5.3.1
Obligaciones del Contratista, el sub numeral 1.1.1 Personal del numeral 6.2 Recursos a ser
provistos por el proveedor, asf como el numeral 7.10 Otras penalidades aplicables de los Términos
de Referencia del capitulo |l Requerimiento de las Bases Integradas; tambien se transgredio la
Clausula Novena: Conformidad de la prestacién del servicio y la Duodécima: Penalidades del
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Contrato N° 23-2024-HRL-ULO Derivado del Concurso Piblico N° 002-2024-HRL-CS-1, asi como
la Orden de Servicio N° 0000546 de 2 de julio de 2024 para el mantenimiento correctivo y pintado
de muros.

Los hechos expuestos han ocasionado que no se apliquen otras penalidades y se pague el monto
total de la contraprestacion al contratista, pese al incumplimiento de las bases integradas y del
contrato acasionando un perjuicio econdmico por el importe de S/ 59 950,00

Situacion que se origind por el actuar al margen de la normativa de! Coordinador de la Unidad de
Mantenimiento, responsable de la supervisién y seguimiento al mantenimiento de las instalaciones
del hospital y de los Arquitectos para la Unidad de Mantenimiento, responsables de supervisar las
actividades realizadas por las empresas contratadas durante |a ejecucion de sus labores dentro
de la entidad y de realizar inspecciones de los servicios de mantenimiento en proceso de
gjecucion.

(Irregularidad n.® 1)

VI. RECOMENDACIONES
Al Organo Instructor:
1. Realizar el procesamiento del funcionario y servidores publicos del Hospital Regional Lambayeque
comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo
a su competencia. (Conclusion n.° 1)
A la Procuraduria Publica de la Conttraloria General de la Republica:
2. Iniciar la accion civil contra el funcionario y servidores comprendidos en los hechos de las

imegularidades del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan. (Conclusion n.° 1)
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VI.  APENDICES

Apéndice n.° 1: | Relacion de personas comprendidas en la irregularidad

Apéndice n.° 2: | Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta ala
potestad sancionadora de la Contraloria

Apéndice n.” 3: | Argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil

Apéndice n.° 4: | Copia autenticada de las BASES INTEGRADAS DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL, correspondientes al Concurso
Plblico n.° 02-2024-HRL-CS-1

Apéndice n.° 5: | Copia autenticada del documento denominado CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-
HRL-CS PRIMERA CONVOCATORIA “CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS

DE VENTILACION DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE" OFERTA QURMAQ
SAC

Apéndice n.° 6: | Copia autenticada del ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISION,
EVALUACION, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA
@CVD PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONCURSQ PUBLICO N° 02-2024-
HRL-CS-1 CONVOCADO PARA LA “‘CONTRATACION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS

% DE VENTILACION DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE de 7 de mayo de 2024

Apéndice n.° 7: | Copia autenticada de la CARTA N° 001-2024- QQ/MEHRL de 4 de junio de 2024

o
Apéndice n.* 8: | Copia autenticgda del CONTRATO N° 23 --2024-HRL-ULO DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-HRL-CS-1 de 13 de junio de 2024

Apéndice n.° 9: | Copia autenticada del ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES de 20 de junio de 2024

Apéndice n.° 10:| Expediente administrativo de pago del Servicio de Mantenimiento Correctivo de Muros
Exteriores y Muros de Patios de Ventilacion del Hospital Regional Lambayeque,
conformado por:

- Copia autenticada de la NOTA DE PAGO - N° 1851.24.81.2403433 de 26 de
agosto de 2024
- Copia autenticada de la NOTA DE PAGO - N°1851.24.81.2403434 de 26 de
agosto de 2024
- Copia autenticada de la NOTA DE PAGQ - N°1851.24.81.2403443 de 26 de
agosto de 2024
- Copia autenficada de la CONSTANCIA DE PAGO — TRANSFERENCIA A
CUENTA DE TERCEROS (CCl) de 27 de agosto de 2024, con Documento B:
081-24004003
- Copia autenticada de la CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A
CUENTA DE TERCEROS (CCI) de 27 de agosto de 2024, con Documento B:
(81-24004002
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- Copia autenticada de la CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A
CUENTA DE TERCEROS (CCl} de 27 de agosto de 2024, con Documento B:
081-24004000

- Copia autenticada del OFICIO N° 001375-2024-GR.LAMB/HRL-OFAD-UM
(275262595 - 43] de 23 de agosto de 2024

- Copia autenticada del ACTA DE OBSERVACIONES DEL SERVICIO de 2 de
agosto de 2024

- Copia autenticada de la Orden de Servicio N° 0000546 de 2 de julio de 2024,

- Copia autenticada del INFORME 000129-2024-GR. LAMB/GERESA/HRL-ULQ-
JECC [275262595 - 37] de 2 de julio de 2024, y copia autenticada de su
documentacion adjunta en 131 folios

- Copia autenticada del OFICIO N° 001352-2024-GR LAMB/GERESA/HRL-
OFAD-UM 275262595 - 41] de 20 de agosto de 2024 en 131 folios.

- Copia autenticada del ANEXO N° 5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION de
12 de agosto de 2024

- Copia autenicada de Ia factura electrénica EQ01-137 de 17 de agosto de 2024.
- Copia autenticada de la CARTA N° 008-2024-QQ-MEHRL de 9 de agosto de
2024 en 14 folios

- Copia autenticada del ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES de 20 de junio de
2024

- Copia autenticada de la CARTA N° 007-2024-QQ-MEHRL de 3 de agosto de
2024 ¢h 345 folios

uf

octubre de 2024

Apéndice n.® 12:| Copia autenticada del OFICIO N° 004709-2024-2024-GR LAMB/GERESA/HRL-DE
[515525031 - 24] de 23 de octubre de 2024

Apéndice n.° 13:| Copia autenticada de los siguientes documentos:

" ‘?"- -
- CUADERNO DE OCURRENCIAS P. PROVEEDORES PV.03 “SUNAC SRL"
- OCURRENCIAS PUERTA PROVEEDORES PV03
- CUADERNO DE PROVEEDORES “SUNAGC SRL"

- CUADERNOQ DE OCURRENCIAS PUERTA DE EMERGENCIA PV.02 “SUNAC
SRL

- CUADERNO DE EMERGENCIA “SUNAC SRL’

- Cuaderno sin portada, con la descripcion en primera hoja “puesto: puerta de
Emergencia’, del periodo 22/07/2024 al 12/08/2024
- CUADERNO DE OCURRENCIAS PUERTA PRINCIPAL PV.01 “SUNAG SRL”

>L Apéndice n.° 11:| Copia autenticadd def OFICIO N° 0005-2024-CG/OC0633-VR [515525031-9] de 9 de

Apéndice n.” 14:| - Copia autenticada de l[a NOTA DE PAGO - N° 2927.24.81.2404504 de 10 de octubre
de 2024 y copia autenticada de la documentacion sustentatoria

- Copia autenticada de fa NOTA DE PAGO - N° 3842.24.81.2406215 de 10 de
diciembre de 2024 y copia autenticada de la documentacion sustentatoria

- Copia auténtica imprimible del OFICIO N° 002393-2025-GR.LAMB/GERESA/HRL-
DE [615817581 - 18] de 5 de junio de 2025
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- Copia autenticada de la NOTA DE PAGO - N° 3843.24.81.2407065 de 23 de
diciembre de 2024 y copia autenticada de la documentacion sustentatoria

- Copia autenticada del MEMORANDUM N° 68 -2015-GR.LAMB/HRL/DADM de 1 de
junio de 2015

- Copia autenticada de la RESOLUCION DIRECTORAL N° 000737-2024-
GR.LAMB/GERESA/HRL-DE [515563284 - 1] de 25 de octubre de 2024

Apéndice n.® 15:

Copia auténtica imprimible del OFICIO N° 001309-2025-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE
[515758064 - 17] de 31 de marzo de 2025 y copia autenticada de su documentacion
adjunta

Apéndice n.” 16;

Copia auténtica imprimible del OFICIO N° 002257-2025-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE
[515817581 - 14] de 2 de junio de 2025

Apéndice n.° 17:

- Copia autenticada del documento denominadoe ANEXO N° 5 CONFORMIDAD DE LA
PRESTACION de 12 de agosto de 2024

- Copia autenticada - del OFICIO N°
(275262595 - 41] de 20 de agosto de 2024

001352-2024-GR.LAMB/HRL-OFAD-UM

Apéndice n.® 18:

Copia autenticada del dFICIO N°® 000638-2024-CG/OCI0633 [515499980-0] de 29 de
agosto de 2024 y copia autenticada de su documentacién sustentatoria

Apéndice n.° 19:

Copia autenticada de la CARTA No. (12-2024-DACV de 9 de setiembre de 2024

Apeéndice n.° 20:

Copia autenticada del CONTRATO N°009-2024-MDJLO/GM PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION  PUBLICA ESPECIAL - "N.*  002-2024-MDJLO/CS - |
CONVOCATORIA CONTRATACION DEL SERVICIO RE @ONSULTORIA DE OBRA,
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: SALDO DE-OBRA™REHABILITACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N.° 10826 CARLOS CASTANEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSE
LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE" de 17 de mayo de 2024

Apéndice n.° 21:

- Copia visada del documento denominado “Asiento del Cuaderno de Obra”, de la obra
“Saldo de Obra: Rehabilitacion de la Infraestructura de la Institucion Educativa N°
10826 Carlos Castafeda Iparraguirre - Distrito de José L.eonardo Ortiz - Provincia De
Chiclayo-Departamento De Lambayeque”

- Copia auténtica imprimible del OFICIO N°® 00026-2024-MDJLO/GIDU [17324 - 2] de
2 de diciembre de 2024

Apéndice n.® 22:

- Copia autenticada del documento denominado INFORME DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES DIARIAS SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS
EXTERIORES Y MUROS DE PATIOS DE VENTILACION DEL HOSPITAL
REGIONAL LAMBAYEQUE"

- Copia auténtica imprimible del OFICIO N° (002182-2025-GR.LAMB/GERESA/HRL-
DE [515817581 - 13] de 28 de mayo de 2025

Apéndice n.° 23:

Copia autenticada del ACTA DE OBSERVACIONES DEL SERVICIO de 2 de agosto
de 2024

Apéndice n.° 24

Copia autenticada de la CARTA N° 008-2024-QQ-MEHRL de 9 de agosto de 2024

Apéndice n.° 25:

Copia autenticada de la ORDEN DE SERVICIO N° 0000546 de 2 de julio de 2024

Informe de Gontrol Especifico n.° 032-2025-2-0633-5CE.
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Apéndice n.° 26:] - Copia auténtica imprimible del OFICIO N° 001236-2025-GR LAMB/GERESA/HRL-
DE [515758064 - 13] de 25 de marzo de 2025

- Copia autenticada de la CARTA FIANZA N° CF-00002477-1 de 8 de agosto de 2024.

Apéndice n.° 27:| Copia auténtica imprimible del OFICIO N° 001644-2024-GR LAMB/HRL-OFAD-UM
[275262595-46] de 27 de setiembre de 2024

Apéndice n.° 28:| Cédula de Notificacion por cada una de Yas personas comprendidas en el Hecho con
Presunta Irregularidad, segun el siguiente detalle:

o Enrelacidn a Luis Alberto Ramos Martinez

- Impresion con firma digital de la CEDULA DE NOTIFICACION
N° 001-2025-CG/0633-SCE-HRL de 6 de junio de 2025

Impresion de la CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000045-2025-CG/0633 con firma digital de 6 de junio de 2025
- Impresién del CARGO DE NOTIFICACION de la cédula de nofificacion
slectronica n.° 00000045-2025-CG/0633 con firma digital de 6 de junio de
2025.

# En relacién a Claudia Cecilia Guerrero Pais

- Impresion con firma digital de la CEDULA DE NOTIFICACION
N° 002-2025-CG0633-SCE-HRL de 6 de junio de 2025

Impresion de la CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000046-2025-CG/0633 con firma digital de & de junio de 2025
- Impresion del CARGO DE NOTIFICACION-dg la, cédula de notificacién
electranica n.° 00000046-2025-CG/0633 con firma digital de € de junio de
2025
- Impresion del documento S/N de 17 de junio de 2025, remitido a través de
la mesa de partes virtual de la Contraloria General de fa Republica (Segtin
se consignd por la CGR: Expediente n.° 0820250442059, Fecha de
presentacion 17/06/2025 19:57.41) en 4 folios

¢ En relacion a Wilmer Ernesto Pefia Armendaris

- Impresién con fima digital de la CEDULA DE NOTIFICACION
N° 003-2025-CG/0633-SCE-HRL de 6 de junio de 2025

_ Impresion de la CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000047-2025-CG/0633 con firma digital de 6 de junio de 2025

- Impresion del CARGO DE NOTIFICACION de la cédula de nofificacion
electrénica n.° 00000047-2025-CG/0633 con firma digital de 6 de junio de
2025

Original de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones efaborada por la comision
de control, por cada uno de los involucrados

Informe de Control Especifico n.® 032-2025-2-0633-SCE. P4qina 66 de 67
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Apéndice n.® 29:|- Copia autenticada del OFICIO N° 001246-2025-GR LAMB/GERESA/HRL-DE
[515758064 - 14] de 25 de marzo de 2025 y original del OFICIO N° 000088-20265-
CGIOC0633 [515758064-0] de 19 de marzo de 2025.
- Copia autenticada del DECRETO REGIONAL N.° 011-2017-GR .LAMB/PR de 6 de marzo
de 2017, que aprueba la constitucion del &rea funcional denominada Unidad de
Mantenimiento, adscrita al despacho de la Oficina de Administracidn del Hospital Regional
Lambayeque.

- Copia autenticada del documento denominado GUIA DE OPERATIVIDAD, de la Unidad
de Mantenimiento del Hospital Regional Lambayeque

Chiclayo, 30 de junio de 2025.

Cprifed

Miguel Alexander Estrella _ Adell a Florklla onzales
Gil Cueva
Supervisor Jefa de Comision

--------

Ana Cristina E
Abogada

E! JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD
LAMBAYEQUE que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a
su aprobacion.

Chiclayo, 30 de junio de 2025

Miguel Alexander Estrella Gil
Jefe del Organo de Control Institucional
Gerencia Regional de Salud Lambayeque
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CONTRALORIA Motivo: Soy el autor del documento

C O N T R A I_ O R I’ A GENERAL DE LA REFUBLICA DEL PR Fecha: 01-07-2025 18:35:51 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la recuperacioén y consolidacién de la economia peruana

Chiclayo, 01 de Julio de 2025
OFICIO N° 000352-2025-CG/OC0633

Sefor(a):

Cesar Alberto Guzman Saavedra

Director

Region Lambayeque - Hospital Regional de Lambayeque

Pro.Augusto B. Leguia Nro. 100 (Esquina Con Av. Progreso N. 110 -120) Lambayeque
Lambayeque/Chiclayo/Chiclayo

Asunto : Remite Informe de Control Especifico n.® 032-2025-2-0633-SCE

Referencia : a) Oficio n.° 000218-2025-CG/OC0633 de 07 de mayo de 2025.
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servido de Control Especifico a
Hechos con Presunta lIrregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2023 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a la “Aplicacion y Cobro de
Penalidades en el Servicio de Mantenimiento Correctivo de Muros Exteriores y Muros de
Patios de Ventilacion del Hospital Regional Lambayeque” en el Hospital Regional de
Lambayeque a su cargo.

Al respecto, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n° 032-2025-2-0633-
SCE, el cual ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica
para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con
evidencia de irregularidad, y respecto del cual el Hospital Regional de Lambayeque se
encuentra impedido de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas
por los mismos hechos y las mismas personas, tal como se le comunicé a través del Oficio
n.° 001-2025-CG/OC0633-SCE [515817581-1] de 7 de mayo de 2025.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica para el inicio
de las acciones legales civiles por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Miguel Alexander Estrella Gil
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Gerencia Regional De Salud Lambayeque
Contraloria General de la Republica

(MEG/agg)
Nro. Emision: 00565 (0633 - 2025) Elab:(U18706 - 0633)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la g%

— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria

95 Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente X%
TIE direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente codigo de £5tis
o verificacion: MXBPGXC
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000053-2025-CG/0633

DOCUMENTO : OFICIO N° 000352-2025-CG/OC0633

EMISOR : MIGUEL ALEXANDER ESTRELLA GIL - JEFE DE OCI - GERENCIA
REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CESAR ALBERTO GUZMAN SAAVEDRA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20487911586

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS » 2257

Sumilla: como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico n®° 032-2025-2-0633-SCE, el cual ha sido remitido al
Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del
cual el Hospital Regional de Lambayeque se encuentra impedido de realizar las acciones de
deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas, tal
como se le comunicd a través del Oficio n.° 001-2025-CG/OC0633-SCE [515817581-1] de 7 de
mayo de 2025.

Se remite el informe y sus 29 apéndices en IV Tomos.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO 000352-2025-CG-OC0633

2. Tomo |
3. Tomo Il -1
4. Tomo Il -2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ?‘TT
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria )
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
8SKHIFJ



Firmado digitalmente por GONZALES

QO obismeren

5. Tomo Il -3 CONTRALORIA Fecha o2 67 2026 16 165 05,00
6. Tomo Il - 1

7. Tomo lll - 2

8. Tomo lll - 3

9. Tomo lll -4

10. Tomo lll - 5

11. Tomo lll - 6

12. Tomo lll - 7

13. Tomo Il - 8

14. Tomo Il - 9

15. Tomo IV - 1

16. Tomo IV - 2

17. Tomo IV -3

18. Tomo IV - 4

19. Tomo IV -5

20. Tomo IV -6

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la 3
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria &
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
8SKHIFJ
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000352-2025-CG/OC0633
EMISOR . MIGUEL ALEXANDER ESTRELLA GIL - JEFE DE OCI - GERENCIA
REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : CESAR ALBERTO GUZMAN SAAVEDRA
ENTIDAD SUJETA A REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE
CONTROL
Sumilla:

como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico n° 032-2025-2-0633-SCE, el cual ha sido remitido al Organo
Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o
servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual el Hospital
Regional de Lambayeque se encuentra impedido de realizar las acciones de deslinde de
responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas, tal como se le
comunico a través del Oficio n.° 001-2025-CG/OC0633-SCE [515817581-1] de 7 de mayo de 2025.

Se remite el informe y sus 29 apéndices en IV Tomos.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20487911586:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000053-2025-CG/0633

2. OFICIO 000352-2025-CG-0OC0633
3. Tomo |

4. Tomo ll - 1

5. Tomoll -2

6. Tomoll -3

7. Tomo Il -1

8. Tomo lll - 2

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente i
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9. Tomo lll - 3

10. Tomo Il - 4
11. Tomo lll - 5
12. Tomo lll - 6
13. Tomo lll - 7
14. Tomo lll - 8
15. Tomo Il - 9
16. Tomo IV - 1
17. Tomo IV - 2
18. Tomo IV -3
19. Tomo IV - 4
20. Tomo IV -5
21. Tomo IV -6

NOTIFICADOR : ADELINA FIORELLA GONZALES CUEVA - GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
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