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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 019-2025-2-2921-SCE

“PROCEDIMIENTO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N.° 001-2024-MDI/CS-1 PRIMERA
CONVOCATORIA”

PERIODO: DE 26 DE AGOSTO DE 2024 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

|. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Independencia, en adelante “Entidad’, corresponde a un servicio de control posterior
programado en el Plan Anual de Control 2025 del Organo de Control Institucional de Ia
Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman, registrado en el Sistema de Control Gubernamental —
SCG con la orden de servicio n.° 2-2921-2025-002, iniciado mediante oficio
n.* 000276-2025-CG/OC2921 de 1 de agosto de 2025, en el marco de o previsto en la Directiva
{ n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada mediante Resolucion de Contraloria N.°134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y
modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si la contratacion de ia ejecucion de la obra: "Mejoramiento y ampliacion del sistema
de agua potable e instalacion del sistema de alcantarilade en el centro poblado de
Pacchahuallhua, distrito de Independencia, Vilcas Huaman, Ayacucho”, convocada a través de ia
Licitacion Pablica n.® 001-2024-MDI/CS-1, se realizd conforme a 12 normativa de contrataciones
del Estado y normativa aplicable.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

De la revision a la documentacion remitida por la “Entidad” y documentacién publicada en el
SEACE, en relacion al procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.° 001-2024-MDI/CS-1 cuyo
objeto fue la contratacion de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento y ampliacion dei sistema de agua
( potable e instalacion del sistema de alcantarillado en el centro poblado de Pacchahualthua, distrito de
Independencia, Vilcas Huaman, Ayacucho”, con CUI n.° 2215785, se advirtib que el subgerente de
Infraestructura y Obras Piblicas en los términos de referencia modifico caracteristicas de cinco (5)
de los doce (12) equipamientos estratégicos previstos en los documentos del expediente técnico
de saldo de obra actualizade que especifican el equipamiento a ser utilizado en obra.

Asimismo, la Entidad contratd como experto independiente para presidir el Comité de Seleccion,
a una persona natural que no acreditd contar con conocimiento técnico en la materia de la
contratacion, ni con algunos de los requisitos establecidos en los términos de referencia para su
contratacion, quien, con el subgerente de Infraestructura y Obras Publicas y |a jefa de la Unidad
de Abastecimiento, Almacén General y Control Patrimonial, en su condicién de miembros del
Comité de Seleccion, conservaron las modificaciones de las caracteristicas de algunos equipos
del equipamiento estratégico previstos en el expediente técnico de saldo de obra actualizado en
las bases de la Licitacion Pablica n.° 001-2024-MDI/CS-1, pese a las instrucciones establecidas
en las bases estandar, ademas establecieron en ellas condiciones restrictivas para el requisito de
calificacion “Experiencia del postor en la especialidad’, al exigir la presentacion de copias
legalizadas para su acreditacion, a pesar de que en las bases estandar solo se requerfa su
presentacion en copias simples, y también conservaran en dichas bases los tres formatos del
Anexo n.° 6, cuando se debia mantener (inicamente e! formato correspondiente al sistema de
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Periode del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024
Pagina 3 de 112

003003



‘@co NTRALORIA

CENERAL DUE LA REPLBLITA DEL PRRO

precios unitarios, de acuerdo a las instrucciones de las bases estandar. En dichas condiciones el
Comité de Seleccién integro las bases de la Licitacion Pablica n.® 001-2024-MDI/CS-1.

Asi también, en |a revision de ofertas, el Comité de Seleccion inadmitié la oferta del postor C&C
Rabate S.R.L. en base a observaciones que carecen de sustento y/o son subsanables, puesto que
sefialaron que el DNI del representante legal era ilegible, pese a que dicho documento no era
requerido en los documentos de admision para personas juridicas y que de considerarse, era
subsanable; asimismo, argumentaron que en su oferta econdmica, Anexo n.° 6, no consigné el
importe de algunas partidas; sin embargo, al verificar el contenido del documento, se advirtié que
dichas partidas corresponden a partidas titulos y subtitulos mas no a las partidas especificas que
son las que se consignan en dicho anexo, mas aln que la ofertaes a precios unitarios por el tipo
de sistema de contratacién; por cuanto, no correspondia dicha observacion; iguaimente,
observaron que el postor no consignd en dicho anexo el importe de su oferta en letras cuando las
instrucciones del referido formato no exigen en ningiin extremo que los postores deban expresar
el monto de su oferta en letras.

Por otra parte, de la revision de oficio efectuado por el Comité de Seleccion a la oferta del postor
C&C Rabate S.R.L. con respecto a la documentacion presentada para la acreditacion de los
factores de evaluacion y requisitos de calificacion, observé que en el Anexon.® 10 se haya incluido
una columna adicional y que no se consignara el monto facturado acumulado; no obstante, dicho
documento era subsanable; asimismo, observaron la no presentacién de los contraios legalizados,
requisito exigido por el propio Comité de Seleccion en las bases del procedimiento de seleccion,
requerimiento que no estaba contemplado en las bases estandar de licitacion pablica de
contratacion de obras, y aunque el postor Consorcio Aquavelo’ no cumplié con dicha exigencia
fue calificado.

En dichas condiciones, el Comité de Seleccion otorgd la buena pro al postor Consorcio Aquavelo,
cuya propuesta econdmica fue la mas elevada, con quien la Entidad suscribio el contrato
n.° 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024, por el monto de S#4 450 000,00, pese a que
presenté documentacion no acorde a su oferta para el perfeccionamiento del contrato, debido a
que en el *Analisis de Precios Unitarios” consigné en diversas partidas, equipamiento que no
corresponde al ofertado y acreditado, ademas algunos de ellos no cumplen con el equipamiento
establecido en las Bases Integradas; asimismo, el monto de los “Gastos Variables” y el monto total
del detalle de los “Gastos Generales Fijo y Variables’ de! “Detalle de los gastos generales fijos y
variables de |a oferta”, difiere con lo consignado en el Anexo n.* 6 de su oferta.

Alcance

El Servicio de Control Especifico comprende el periodo del 26 de agosio de 2024 al 18 de
noviembre de 2024, correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa af hecho
con evidencias de presunta irregularidad.

4. De laentidad o dependencia

La Entidad pertenece al nive! de gobierno local.

A continuacién, se muestra |a estruciura organica gréfica de la Entidad:

' Conformado por Consiructora e Inmobiliaia Grupo San Cristobat SAC con RUC 20574615942 y Kano Contratistas y Multiservicios Generales
SRL. con RUC 20606540249

informe de Control Especifico n.° 019-2025-2-2921-SCE.
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Gréafico n.” 1
Organigrama de la Municipalidad Distrital de Independencia
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Fuente: Reglamento de Organizacién y Funciones (RGF), aprobado con Ordenanza Municipal n.” 016-2019-MDIA de 21 de octubre
de 2019.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacién del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM "Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada con Resolucion de
Contraloria n.°134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, asi como al marco normativo
que regula la notificacidn electronica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de
notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Informe de Control Especifico n.® 019-2025-2-2921-SCE.
Periodo de! 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD MODIFICARON CARACTERISTICAS DE EQUIPOS DEL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA
ACTUALIZADO, ASIMISMO, ESTABLECIERON CONDICIONES RESTRICTIVAS Y GENERARON OTROS
VICIOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION; ADEMAS, INADMITIERON DE MANERA
IRREGULAR LA OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA Y OTORGARON LA BUENA PRO A POSTOR
QUE PRESENTO LA MAYOR PROPUESTA ECONOMICA, CON QUIEN LA ENTIDAD SUSCRIBIO
CONTRATO, PESE A QUE PRESENTG DOCUMENTACION NO ACORDE A SU OFERTA PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO; SITUACION QUE LIMITO A LA ENTIDAD LA POSIBILIDAD DE
ACCEDER A PROPUESTAS CON MEJORES OFERTAS ECONOMICAS, AFECTANDO LA LIBERTAD DE
CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA.

De la revision a la documentacién remitida por la Municipalidad Distrital de Independencia, en adelante
“la Entidad” y documentacion publicada en el SEACE, en relacion al procedimiento de seleccion
Licitacion Publica n.° 001-2024-MDI/CS-1 cuyo objeto fue la contratacion de la ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable e instalacion dei sistema de alcantariiado en el centro
poblado de Pacchahualihua, distrito de Independencia, Vilcas Huaman, Ayacucho”, con CUI n.° 2215785, se
advirtio que el subgerente de Infraestructura y Obras Publicas en los términos de referencia modificé
caracteristicas de cinco (5) de los doce (12) equipamientos estratégicos previstos en los documentos
del expediente técnico de saldo de obra actualizado que especifican el equipamiento a ser utilizado en
obra.

Asimismo, la Entidad contraté como experto independiente para presidir ¢l Comité de Seleccion, a una
persona natural que no acredito contar con conocimiento técnico en la materia de la contratacion, ni con
algunos de los requisitos establecidos en los términos de referencia para su contratacion, quien, con el
subgerente de Infragstructura y Obras Publicas y la jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén
General y Control Patrimonial, en su condicién de miembros del Comité de Seleccion, conservaron fas
modificaciones de las caracteristicas de algunos equipos del equipamiento estratégico previstos en el
expediente técnico de saldo de obra actualizado en las bases de la Licitacion Publica
n.° 001-2024-MDI/CS-1, pese a las instrucciones establecidas en las bases estandar, ademas
establecieron en ellas condiciones restrictivas para el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad”, al exigir la presentacion de copias legalizadas para su acreditacion, a pesar de que
en las bases estandar solo se requeria su presentacion en copias simples, y también conservaron en
dichas bases los fres formatos del Anexo n.® 6, cuando se debia mantener (nicamente el formato
correspondiente al sistema de precios unitarios, de acuerdo a las instrucciones de las bases estandar.
( En dichas condiciones el Comité de Seleccion integré las bases de la Licitacion Plblica
n.° 001-2024-MDY/CS-1.

Asi también, en !a revision de ofertas, el Comité de Seleccion inadmitié la oferta del postor C&C Rabate
S.R.L. en base a observaciones que carecen de sustento y/o son subsanables, puesto que sefialaron
que el DNI del representante legal era ilegible, pese a que dicho documento no era requerido en los
documentos de admision para personas juridicas y que de considerarse, era subsanable; asimismo,
argumentaron que en su oferta econémica, Anexo n.° 8, no consigno el importe de algunas partidas;
sin embargo, al verificar el contenido del documento, se advirtié que dichas partidas corresponden a
partidas titulos y subtitulos méas no a las partidas especificas que son las que se consignan en dicho
anexo, mas alin que la oferta es a precios unitarios por el tipo de sistema de contratacion; por cuanto,
no correspondia dicha observacién; igualmente, observaron que el postor no consignd en dicho anexo
el importe de su oferta en leiras cuando las instrucciones del referide formato no exigen en ningan
exlremo que los postores deban expresar el montd de su oferta en letras.

Por otra parte, el Comité de Seleccion de su revision de oficio a la oferta del postor C&C Rabate SR.L.
con respecto a la documentacion presentada para la acreditacion de los factores de evaluacion y
requisitos de calificacion, observo que en el Anexo n.° 10 se haya incluido una columna adicional y que
no se consignara el monto facturado acumulado, no obstante, dicho documento era subsanable;

Informe de Control Especifico n.® 019-2025-2-2921-5CE.
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asimismo cbservaron Ia no presentacion de los contratos legalizados, requisifo exigido por el propio
Comité de Seleccién en las bases del procedimiento de seleccion, requerimienio que no estaba
contemplado en las bases estandar de licitacion publica de contratacion de obras, y aunque el postor
Consorcio Aquavelo? no cumplié con dicha exigencia fue calificado.

En dichas condiciones, el Comité de Seleccion otorgd ka buena pro al postor Consorcio Aquavelo, cuya
propuesta economica fue la mas elevada, con quien la Entidad suscribic el contrato
n.° 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024, por el monto de S/4 450 000,00, pese a que
presentd documentacion no acorde a su oferta para el perfeccionamiento del contrato, debido a que en
el "Analisis de Precios Unitarios” consignd en diversas partidas, equipamiento que no correspende al
ofertado y acreditado, y que ademas algunos de ellos no cumplen con el equipamiento establecido en
las Bases Integradas, asimismo, el monto de los "Gastos Variables” y el monto fotal del detalle de los
"Gastos Generales Fijo y Variables” del "Detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferfa’,
difiere con lo consignado en el Anexo n.° 6 de su oferta.

Los hechos expuestos inobservaron lo previsto en el articulo 1°, literales a), b), ¢) y ) del articulo 2°,
numeral 9.1 del articulo 9°, numeral 16.2 del articulo 16° de la Ley n.® 30225, Ley de Confrataciones
del Estade, numerales 29.1, 29.3 y 29.8 del articulo 29°, literal b} del articulo 35°, numeral 44.2 y 44 4
de! articulo 44°, numeral 47.3 def articulo 47°, literal f) dei articulo 62°, numeral 60.1, literal a) y h) del
numeral 60.2, numeral 60.3, numeral 60.4 del articulo 60°, numeral 73.2 del articulo 73°, numeral 141.1
del articulo 141°, literal €) def numeral 175.1 del articulo 175° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
“‘Decreto Supremo que aprobd el Reglamento de la Ley n.® 30225", numeral 7.3 del capitulo VIl de la
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los
procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley n.® 30225" aprobada con la Resotucion
n.° 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias, asf como, el literal b del numeral 2.2.1.1 del capitulo 11, &l
literal a) del numerat 3.1.2 y acapite A.1y B del numeral 3.2 del capitulo Itl, de la seccidn especifica y
Anexo n.° 6 de las “Bases estandar de Licitacion Plblica para la contratacion de la ejecucion de obras”
de Ia Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresidn de interés estandar para los
procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley n.° 30225" aprobada con la Resolucion
n.° 013-2019-0OSCE/PRE y modificatorias.

Asimismo, el numeral 1.11 del capitulo | de la seccion general, el literal b) del numeral 2.2.1.1 y literal
o) del numeral 2.3 dei capitulo 1, el literal A.1 del numeral 3.1 del capitule Il de la seccion especifica y
Anexo n.° 6 de las Bases integradas de la Licitacion Piblica n.® 001-2024-MDI/CS-1 "Contratacién de
la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y ampliacién del sistema de agua potable e instalacion del
sistema de alcantarillado en el centro poblado de Pacchahuallhua, distrito de Independencia, Vilcas
Huaman, Ayacucho’, asi también en la "Memoria descriptiva actualizacion de costos”, Analisis de
Precios Unitarios”, la relacion de “Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo”, “Calculo de
distancias y fletes rurales” y “Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y subcontratos”
del expediente técnico de saldo de obra actualizado del proyecto "Mejoramiento y Ampliacién del
Sistema de Agqua Polable e Instalacion del Sistema de Alcantariliado en el Cenltro Poblado de
%\ Pacchahuallhua, distrito de Independencia - Vilcas Huaman — Ayacucho™ aprobado con Resolucion de

11| Alcaldia n.” 080-2023-MDI/A de 31 de julio del 2023 y Resolucién de Alcandia n.® 063-2024-MDI/A de
/=l 29 de agosto de 2024, y el numeral 4 de los términos de referencia de 28 de agosto de 2024 adjuntos
al informe n.° 039-2024/MDI-SGIOP-SHO de 28 de agosto de 2024.

Dicha situacion limité a la Enfidad la posibilidad de acceder a propuestas con mejores ofertas
econdmicas hasta por S/31 975,02 menos que la oferta ganadora, afectando la liberta de concurrencia,
igualdad de trato, transparencia y competencia.

Los hechos descritos se detallan a continuagion:

2 Conformado por Constructora € Inmobiliadia Grupo San Cristobal SAC con RUC 20574615942 y Kane Coniratistas y Multiservicios Generales
SRL con RUC 20606540249
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1. ANTECEDENTES

Mediante Resolucion de Alcaldia n.° 024-2015-MDI-VH/A de 8 de abril de 2015 (Apéndice n.” 4),
el alcalde de la Entidad, aprobo el Expediente Técnico Reformulado, "Mejoramiento y Ampliacion del
Sisterna de Agua Potable e Instalacion del Sisterna de Alcantariffado en el Centro Poblado de Pacchahuailhua,
distrito de independencia”. Posteriormente, la Entidad llevd a cabo ef procedimiento de seleccion
Adjudicacion Directa Publica n.® 01-2015-MDI por un valor referencial de S/ 1 750 058,16, cuyo
objeto de contratacion fue |a ejecucion de la obra, producto del cual se otorgd la buenad pro el 9 de
noviembre de 2015 al Consorcio Independencia®, y se suscribié el contrato de ejecucion de obra
n.® 01-2015 “Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable e instalacion del sistema de
alcantarillado en el centro poblado de Pacchahualthua, distrito de Independencia - Vilcashuaman -~
Ayacucho” de 26 de noviembre de 2015 (Apéndice n.° 8}, por el un monto de S/ 1 750 058,16, bajo
el sistema de contratacion de suma alzada y en un plazo de ejecucidn de obra de ciento ochenta
(180) dias calendarios.

Al respecto, la ejecucion de la citada obra inicio el 28 de noviembre de 2015, debiendo haber
culminado el 25 de mayo de 2016; sin embargo, mediante Resolucion de Alcaldia
n.° 033-2018-MDV/A de 10 de abril de 2018 (Apéndice n.° 7), el titular de la Enfidad resolvié en
forma unilateral el contrato de ejecucion de obra por acumulacidn de penalidad maxima, mismo que
fue comunicado al Consorcio Independencia mediante carta notarial n.* 538 de 10 de abril de 2018°
(Apéndice n.° 8); asimismo, mediante Resolucién de Alcaldia n.” 068-2018-MDI/A de 7 de agosto
de 2018 (Apéndice n.° 9), se aprobd el expediente de la pre liquidacion fisica financiera de la citada
obra con un presupuesto de ejecucién que ascendio a S/ 1 750 058,16 y mediante Resolucion de
Alcaldia n.® 089-2018-MDV/A de 23 de noviembre de 2018 {Apéndice n.° 10), se declard consentida
la Resolucion de Alcaldia n.° 033-2018-MDI/A (Apéndice n.° 7), la misma que fue comunicada
mediante carta notarial n.° 28226 de 27 de noviembre de 2018 {Apéndice n.° 11), al representanie
del Consorcio Independencia, quedando la obra inconclusa y paralizada.

Posteriormente, mediante contrato n.® 041-2020-MDI/A de 11 de junio de 2020 (Apéndice n.° 12),
la Entidad contraté a la empresa Pegu Ingenieros & Contratistas Generales S.A.C., para la
elaboracion del Expediente Técnico del saldo de obra del proyecto: "Mejoramiento y Ampliacion del
Sisterna de Agua Potable e Instalacion def Sistema de Alcantarillado en ef Centro Poblado de Pacchahualihua,
distrito de Independencia - Vilcas Huamén - Ayacucho” con codigo SNIP N.° 205819, y mediante
Resolucion de Alcaldia n.° 080-2023-MDI/A de 31 de julio de 2023 (Apéndice n.° 13), el fitular de
la Entidad aprob6 el citado expediente técnico con un presupuesto de Sf4 710 260,98 y plazo de
ejecucion de seis (6) meses (180 dias calendarios).

Luego, a través del contrato n.” 030-2024-MDI/GM de 21 de agosto de 2024 (Apéndice n.® 14} la
Entidad contratd al consultor Juan Richard Huaman Huamani, para la actualizacion del expediente
técnico del proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e instalacion def Sistema de
Alcantarillado en el Centro Poblado de Pacchahualthua, distito de Independencia - Vilcas Huaman -
Ayacucho”, en mérito a lo cual, mediante Resolucién de Alcaldia n.® 063-2024-MDY/A de 29 de agosto
de 2024 (Apéndice n.° 15), el titular de la Entidad aprobo la actualizacion del presupuesto del
expediente técnico del saldo de obra de! Proyecto: "Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua
Potable e Instalacion del Sistema de Alcantariliado en el Centro Poblado de Pacchahualthua, disirito de
Independencia - Vilcas Huaman - Ayacucho” con CUI n.° 2215785, cuyo presupuesto total asciende a
la suma de S/4 710 260,98, conforme se detalla en la siguiente imagen:

3 Mediante Acta de otorgamiento de Buena Pro de fa Adjudicacion Directa Pablica n.> 001-2015-MD1 ~ "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable e Instalacion de! Sistema de Alcantariliado en el centro poblado de Pacchahuallnua, distrito de Independencia - Vilcas Huamén -
Ayacuche” de 9 de noviembre del 2015. (Apéndice n.° 5)

* |nfegrado por las empresas Roprucsa Contratistas Generales S.A., Consiructora Andia S.A.C. y Corporacion Construciora y Consultora Tolito
Waq S.AC.

§ Cuya denominacion de documento es caria n.” 023-2018/MDI/Ale de 10 de abril de 2018 {Apéndice n.” 8)

& Cuya denominacion de documento es cara n.® 043-2018/MDIMIRAA de 27 de noviembre de 2018. (Apéndice n.® 11}

Informe de Control Espesifico n.® 019-2025-2-2921-SCE.
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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imagen n.° 1
Presupuesto total del proyecto
usscmcmu [ PARCIAL SI.
A d T I ]
TRABAIOS pnmnsrou.us wnsuwms& i 295.801,15|
CAPTACION CCORIMINAS: FROYECTAR (01 UND) i | 20,052 u‘
CAPTACION VACARAQUINA 01: PROYECTAR (0f UND) | _15,739.94/
CAPTACION VACARAGUINA G2; PROYECTAR (01 UND) =— ) [ wwmd
LINEA DE CONOUCCION (3367.14 M) T |
_|_CAMARADE REUNION DE CAUDALES N* 01: PROVEGTAR (01 UND) |
CAMARA DE REUNION DE CAUDALES N* 02: PROYECTAR (01 UND) | 1
_CAMARA ROMPE PRESION TIPO 5: PROYECTAR (05 UND) 20,966.58
VALVULA DE AIRE: PROYECTAR (02 UND) . = T2,266.54
CAJA DE VALVULAS DE PURGA TIPO I; PROYECTAR (01 UND) $.270.03
RESERVORIO 40.00 M3: REHABILITAR[C! UND) g i 34.047.40
_LINEADE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (701007 #5) 304.017.31
CAMARA OE DISTRIBUCION OE CAUDALES: PROYECTAR (01 VNG ; T = 10,470.15
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7: PROYECTAR (04 UND) 21,198.8)
CAJADE VALVULAS DE CONTROL: PROVECTAR (25UND) 40.336.63
CAJADE VALVULAS DE PURGATIPO I: PROYECTAR (10UND) 16,548.57
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAFOTABLE (145 UND) 73,321.88
LAYADEROS nowrn 1ARI08 onovpﬁﬁh 'p‘r‘; uun;‘ I
ccwsmuccudm o'e SERVICIOS mc:émcos ncmcmmnoéﬁt: LADRILLO -
_|ARTESANAL (02 UND) e
INSTALACION DE BIODIGESTOR, POZO DE ABSORCION (02 UND) ) [} Tae 08761
ﬁﬁ:ﬁf‘cﬂuﬂmuumog:rc o ] e ~ 263,145.95
CONSTRUCCION DE BUZONES (322 UND) 45215283
303 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO {144 UND) ~111,800.68
E; 04 CRUCES AEREOS EMISOR Mcmrmumo(m UND) g 2 iy 118,852.75
401 OBRAS coum.w:ur.wm e = § 139.232.50
54.02 | CAMARA DE REJAS + DESAHENADOR (61 UND) 17,683.83||
0463 " TANDQUE IMHOFF (01 BHD) T 143 622.78|
B4.04 | LECHO DE SECADD £ 53,341.71
ba.05 | FILTRO BIOLOGICO & T ree4ns
04,06 SEDIMENTADOR SECUNDARIC (01 UND) 11,200.52
04,07 CAMARA DE CONTACTO Y CLORACION (01 UND) 13,054.51|
fa.08 CERCO Psmvérmco (INCL. PUERTA DE INGRES 0) £ i 3522 04
e :
03.01 FLAN DE coucn.cnén SANITARIA AMBIENTAL B e —41,005.40)
95,02 PLAN DE cesnm DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 17,385.00
AR N B
5 01 WITIGACION AMBIENTAL 28,937 351/
§.02 MITIGACION DE RIESGO DE DESASTRE @ S 566260
8.03 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 35,366.16
CCSTODIRECTO T132/868r 13|
GASTOS SENERM.ES (%£0) W% S7330,228 65
UFILIDAD (%0D) : £B¥% 8116172045
SUD TOTAL TRy rra RS 4|
mmsm gm&sz) 18.00% s:m 452 59
£OST0 DE EJLCUCION DE DIRA 492,454 053 08
CASTOS DI SUPERVISION (%G EO) 5.00% §1222,702.90
EXPEDIEMTE TECNIGO $/33,500.00
T TETECLTE e 1
‘ TOTAL PRESUPUESTO DE OaR 574,710,260 %

Fuente: Resolucion de Alcaldia n.° 063-2024-MDVA de 29 de agosto de 2024. (Apéndice n.° 15)

SOBRE LA FORMULACI()N DEL REQUERIMIENTO AL MARGEN DE LO ESTABLECIDO EN
LAS BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS.

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.” 019-2024-MDV/GM de 26 de agosto de 2024
{Apéndice n.° 16), el sefior Américo Nile Mallma Lautente, gerente municipal, aprobé la segunda
modificacion del Plan Anual de Contrataciones (PAC) - 2024, con la finalidad de incluir el proceso
de Licitacién Publica para la contratacion de servicios de la ejecucion de la obra “Mejoramiento y
ampliacion del sistema de agta potable e instalacion del sistema de alcantarillado en el centro poblado de
Pacchahuaithua, distrito de Independencia, Vilcas Huaman, Ayacucho”, en adelante la "QObra”.
Simultdneamente, mediante informe n.° 042-2024-MDI-ABAST/RNM de 26 de agosto 2024
{Apéndice n.° 17), la seficra Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén
General y Control Patrimonial, requirio al sefior Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, la
emision de la cerificacion de crédito presupuestario, adjuntando el documento denominado
“Formato n.® 01 Solicitud de certificacion de crédito presupuestario” de 26 de agosto de (Apéndice
n.° 18), donde indica que el monto de la certificacion de crédito presupuestario solicitado fue de

informe de Confrol Especifico n.® 019-2026-2-2921-SCE,
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
Pagina 9 de 142
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S/4 454 058,08, para el proceso de seleccion Licitacion plblicas para la ejecucion de la citada Obra.

Consecuentemente, la responsable de la Unidad de Planificacion y Presupuesto, a través del
informe n.° 018-2024-MDI-RPP/RDV de 2 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 19), remitié al sefior
Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, los siguientes documentos:

Cuadron.®1
Documentos sobre la disponibilidad presupuestal
Fuente de o Monto
Documento Fecha e Especifica de gasto (en soles)

Certificacién de
crédito 26.23.52
presupuestario 28/08/2024 ?rfjf#;fl‘;ss Costo de construccion | 2 249019,00
nota n.® 0000000107 por conirata
(Apéndice n.° 20)
Cerlificacion de Canony
crédito sobrecanon, 26.23.52
presupuestario 28/08/2024 regalias, rentade | Costo de construccion 220 084,00
nota n.® 0000000108 aduanas y por contrata
{Apéndice n.® 21) participaciones
Constancia de
prevision Recursos 96.23 52
presupuestaria . ordinarios LS o
1. 001-2024-MDV Sin fecha REELTGS Costo de consfruccion | 1984 955,08

: : por conltrata
sin fecha determinados
(Apéndice n.® 22)

Total 8/ 4 454 058,08

Fuente: Cerdtificacion de crédito presupuestario Nota n.” 0600000107 de 28 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 20), Certificacion de crédito
presupuestario Nota n.° 0000000108 de 28 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 21} y Constancia de prevision presupuestaria
n.° 001-2024-MDV sin fecha (Apéndice n.® 22) adjuntas al Informe n.® 019-2024-MDI-RPP/RDV de 2 de setiembre de 2024 (Apéndice
n.° 19).

Elaborado por: Comisién de Centrol.

Seguidamente a través de requerimiento n.° 017-2024-MDi SGIOP de 6 de setiembre de 20247
(Apéndice n.° 23), el sefior Saturnino Huaman Orellana, subgerente de Infraestructura y Obras
Plblicas, requiric a sefior Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, convocar el
procedimiento de seleccion para la ejecucion de |a obra del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliacion del
( Sistema de Agua Potable & Instalacién del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de Pacchahualihua,
distrito de independencia - Vilcas Huaman - Ayacucho” con CUI n.° 2215785, adjuntando para lo mismo
el documento denominado “Términos de Referencia (TDR)" (Apéndice n.° 23), el cual fue
elaborados, visado® y firmado por el sefior Saturnino Huamén Orellana, en su condicion de
subgerente de Infraestructura y Qbras Piblicas, y érea usuaria; asimismo, dicho documento fue
revisado y visado por el sefior Henry Robert Espino Delgado', conforme el numeral 2 del literaf B

-\ Docurnento que fue derivado mediante proveido s/n de 9 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 23}, a ta Unidad de Abastecimiento.

-\} La Comisién de Control mediante oficio n.® 001-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 24), en el item 4, requirié al
sefior Saturnino Huaman Orellana, lo siguiente: 4. Informe si en su condicion de Subgerente de infraestructura y Obras Piblicas elaborb (...) fos
“Términos de referencia” adjuntos af requeriminto n.° (117-2024-MDi SGIOP de 6 de seliembre de 2024, para la conlratacion de ejecucion dela obraf...),
al respecto, en la respuesta 05 del informe n.° 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de agosto de 2025 {Apéndice n.® 24), remitido a la Comision de
Control a través de oficio n.° 219-2025-MDI/A de 13 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 24), sefialo que “Mi persona fue quien elabord los férminos
de referencia {TDR), para la conlratacion los servicios de giecucion del proyecto: Meforamiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potabie & Instalacion
del Sistema de Alcantarillado en ef Centro Peblado de Pacchahuailhua, Distrito de independencia - Vilcas Huamén - Ayacucho, CUIN°® 2215785.”

()

Igualmente, la Comision de Conirol mediante oficio n.? 001-2025-CG/0C2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 24), en el item 4,
requirid al sefior Safurnino Huamén Oreftana, lo siguiente: “4. Inferme si en su condicibn de Subgerente de Infraestructura y Obras Priblicas {...) visd
los “Términos de referencia” adjuntos al requerimiento n.° 017-2024-MDi SGIOP de 6 de seliembre de 2024, para ia confratacion de ejecucién de la obra
..} en atencion al cual, en la respuesta 04 del informe n.° 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de agosto de 2025 Apéndice n.® 24), remitido a la
Comisitn de Contro! a través de oficio n.° 219-2025-MDI/A de 13 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 24), manifestd que "Recuerdo que si, visé fos
férminos de referencia mencionados.”

© En su condicién de Profesional Especialista externo contratado per la Entidad mediante contrato r.° 033-2024-MDI/GM de 5 de sefiembre de
2024 (Apéndice n.” 25).

Informe de Gontrol Especifico n.® 019-2025-2-2821-SCE.
Pertodo del 26 de agosto de 2024 af 18 de noviembre de 2024,
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del informe n.® 074-2024-HRED" de 6 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 26), en el cual indicd
“He apoyatlo al area usuaria en la elaboracion del requerimiento, luego he revisado y visado el expediente de
contratacion, firmando cada hoja, declarando la conformidad”

Al respecto de |a revision a los requisitos de calificacion establecidos en los términos de referencia
(Apéndice n.° 23), se tiene que en el literal A.1 def numeral 9, el sefior Saturnino Huaméan Oreliana,
subgerente de Infraestructura v Obras Publicas, establecié como equipamienfo estratégico lo
siguiente:

Imagen n.” 2
Requisito de calificacién "Equipamiento Estratégico”

A ﬁﬁpAclﬂﬁlﬁ TECHNICA Y PROFESIONAL
Aﬁi - EQUIF’AMI[NTO ESTRATEG cO
Requisitos
ITEM QESCRIPCION r CANTIDAD

1 MOTOSOLDADORA MONOFASICA ALTERNAJCON' nNLm 295 A i
2 |VIBRADOR OE CONCRETO 4 HP 1.50" o ot . 6 1 |

T 3 | COPACTADOR VIBRATORIC TIPO PLANCHA 4HP 4 , P
4 |ESTACION TOTAL ¥
5 | GENERADOR ELECTRICO 10,000 WATTS G
6 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 A 11 P3.18 hp BaAE T s
7 PIONIAR ) T

o EQUIPO DE TERMO FUSION_HDPE 200V IPS. G [

9 MOTOBOMBA 4HP | 1
10 VOLQUETE DI 10 M3 SRR [
11 RETRO EXVCAVDORA CARGADOR 0.5 - 0.75 YD3 - 98 HR 1 |
"I RETRO EXCAYADOR CON MATTILLO HIDRAULICO 0.5 - 0.75 YD3 =5
.. B2HP L
} Acreditacion”
De sonformidad 2on el numeral 49 3 del srliculo 48 y &l literal o) del numeral 1351 del articyio 188 del
Reglamento a5t requisiie de calificanion se acredda para la suscnpoitn del contrate,

Fhente: Términos de Referencia adjunto al requerimiento n.° 017-2024-MDi SGIOP de & de setiembre de 2024 (Apéndice n.® 23).

Cabe precisar que, en [a definicién de este requisito de calificacion, el sefior Saturnino Huaman
Oreliana, subgerente de Infraestructura y Obras Publicas, hizo uso del formato establecido en el
numeral “3.2. Requisitos de Calificacion™2, del “Capitulo Hll: Reguerimiento®, de la “Seccion
Especifica” de las “Bases Estandar de Licitacién Puablica para la Contratacion de la Ejecucion de
Obras™3 (Apéndice n.° 27}, en adelante bases estandar, cuyas instrucciones son de obligatorio
cumplimiento por parte de las Entidades en los procedimientos de seleccién que convoguen, segin
lo establecido en el numeral 7.3", de la Directiva n.” 001-2019-OSCE/CD “"Bases y Solicitud de
expresion de interés estandar para los procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la
Ley N° 30225"5,

Sobre el particular, en relacion al requisito de calificacion “Equipamiento estratégico”, en el literal a)

" informe cuyo asunto dice “Presenfo resulfade de procesos de seleccion y solicito pago” y en el contenido def mismo comunicd al Alcalde de la

Entidad, las acciones realizadas en el proceso de seleccion.

2"\ "2 La Comision de Conirol mediante oficio n.° 001-2025-CGHOC2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 24), en el item 8, requir¢ al

|\ sefior Satumine Huamén Orellana, lo siguiente: “6. Informe cuales fueron los crilerios técnicos para establecer ef requisito de calificacion
]) ‘Equipamiento Estratégico” en los términos de referencia adjunfos ai requerimiento n.° 017-2024-MDi SGIOP de 6 de setiembre de 2024, para

la cantratacion de servicio de ejecticibn de fa obra “{...)", en atencion al cual, en [a respuesta 06 del informe n.* 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de

agoste de 2025 {(Apéndice n.® 24), remitido a la Comision de Control a través de oficio n.” 219-2025-MDI/A de 13 de agosto de 2025 (Apéndice

n.° 24), manifestd que “Es un requisito que obra en fas Bases eslandarizadas, por esa razén se consigné en las bases del proceso cifado.”

12 Bases de la Direcliva n.” 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para les procedimientos de seleccion a

convocar en el marco de la Ley N* 30225" aprobada con la Resolucion n.° 013-2019-OSCE/PRE publicado el 29 de enero de 2019 y

modificatorias.

. “7.3. DE LA OBLIGATORIEDAD

Las Bases v Selicifudes de Expresion de Interés Estandar que forman parte de fa presente directiva son de ulilizacion obligatoria por parle de

las Entidades en los procedimienios de seleccion que convoquen, estando prohibido modificar ia seccidn general, bajo causal de nididad det

procedimiento de sefeccion.

En el caso de Ia seccitn especifica, ésia debe ser modificada mediante la incorporacion de la informacion que corresponde a la contratacién en

parficutar, sequn fas instrucciones previstas en dicha seccion. (...)" (Enfasis agregado)

5 Aprobada con Resolucion n.” 013-2019-OSCE/PRE de 29 de enero de 2019 y modificatorias.

Informe de Control Especifico n.° 019-2025-2-2921-SCE.
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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del numeral 3.1.2 del capitulo Il! de la seccidn especifica de las bases estandar (Apéndice n.° 27)
se ha establecido la siguiente instruccion:

“a) Del equipamiento

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria Gue e extrae del expediente técnico)
clasificado como estratégico para la ejecucion de fa obra, concordanfe con la relacién de precios
y cantidad de recursos requeridos por tipo en ef expediente técnico.

No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y deméas condiciones del equipamiento
que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas,
irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como requisito
de calificacion en ef literal A. 1 de este Capitulo.” (E| énfasis en negrita y subrayado es agregado)

En concordancia con ello, en el literal A.1 del mismo capitulo y seccion especifica de las bases
estandar (Apéndice n.° 27), se establece lo siguiente:

Cuadron.” 2
Instrucciones para el requisito “equipamiento estratégico” en las bases estandar
“A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

{CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL
EXPEDIENTE TECNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA
CONVOCATORIAL

{...).

Importante AR 2 e M s .
No corresponde solicifar como equipamisnto que el postor cuenfe con oficinas, locales u otros espacios fisicos]
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aflos de antigiedad y deméas condiciones del equipamiento gus
no censten en el expediente técnico.

(Enfasis agregado).
Fuente: Bases estandar de Licitacion Publica para la Contratacion de |a Ejecucion de Obras (Apéndice n.° 27) aprobado mediante de la
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD aprobada con la Resolucion n.° 013-2019-0SCE/PRE publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias
Elaborado por: Comisién de Conirol

En ese contexfo, at establecer el requisito de calificacion “Equipamiento Estratégico®, el sefior
Saturnino Huaman Orellana, subgerente de Infraestructura y Obras Plblicas, en su condicion de
responsable del &rea usuaria, debia consignar el equipamiento considerado como estratégico para
la ejecucion de la Obra, considerando las caracteristicas y demas condiciones previstas en el
expediente técnico de saldo de obra actualizado del proyecto "Mejoramiento y Amphiacion def Sistema
de Agua Pofable e Instalacion def Sistema de Alcantarillado en ef Centro Poblado de Pacchahuallhua, distrifo
de Independencia - Vilcas Huamén - Ayacucho™, en adelante expediente técnico de saldo de obra
actualizado, en concordancia con la relacion de “Precios y cantidades de recursos requeridos por
tipo" {Apéndice n.° 28, Anexo IT n.® 16) contenida en dicho expediente, estando prohibido que se
requiera caracteristicas distintas.

Con la finalidad de verificar si el sefior Saturnino Huaméan Orellana, subgerente de Infraestructura y
Obras Plblicas, establecio el requisito de calificacion “Equipamiento Estratégico” conforme a lo
dispuesto en las instrucciones de las bases estandar (Apéndice n.° 27), la Ing. Ludmir Patsy Rojas
Pariona, especialista de la Comision de Control, realizo el andlisis del citado requisito, advirtiendo
en el numeral 5.1 del acapite V del informe técnice n.® 001-2025-CG/OCI2921-LPRP de 11 de
setiembre de 2025 (Apéndice n.° 28), o siguiente:

& Aprobado con Resolucion de Alcaldia n.” 080-2023-MDI/A de 31 de julio del 2023 (Apéndice n.® 13) y Reselucitn de Alcandia n.” 083-2024-
MDIfA de 29 de agosto de 2024 (Apéndice n.* 15).

Informe de Control Especifico a.® 019-2025-2-2921-SCE.
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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Sin embargo, de fa comparacion y anélisis efectuado entre las caracteristicas técnicas def equipamiento
requerido por el sefior Safurnino Huamén Orellana, sub gerente de Infraestructura y Obras Pablicas, en e!
literal A.1 del numeral 9 de los términos de referencia {Anexo IT n.° 17), y, o establecido en el
expediente técnico de saldo de obra aclualizado, especificamente en los documentes en los cuales se
delalla el equipamiento a ser ufilizado, tales como: relacion de "Precios y canfidades de recursos
requeridos por tipo” (Anexo IT n.° 16), “Memoria descriptiva acfualizacién de costos” (Anexe IT n.° 14),
"Andlisis de Precios Unifarios” (Anexo IT n.° 18), “Calculo de distancias y fietes rurales” (Anexo IT
n.® 18) y “Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y subcontrafos” (Anexo IT n.° 20}, se
advierte que, ef referido sub gerenfe modificé las caracteristicas técnicas de algunos equipos que
conforman el equipamiento estratégico, conforme se defalla a continuacion:

Cuadron.® 3
Diferencias entre las caracteristicas técnicas del equipamiento estratégico requerido en los
Términos de Referencia y lo establecido en el expediente técnico de saldo de obra actualizado.

Termmo§ 52 Expediente
referencia = |y nico de saldo
n.° TDRS, Comentario del Especialista
. de obra
incluidas en .
1250 actualizado
Motosoidadora | Soldadora En el equipamiento estratégico contenido en los Términos de
monofasica eléctrica Referencia, se fjo6 a una “Molfosoldadora monofasica
alferna/continua | monoféasica alfernafcontinua 295 A’; sin embargo, de lo verificado en la
295A afferna/continua | relacién de "Precios y cantidades de recursos requeridos por
285A tipo”, "Memoria descriptiva actualizacion de costos”, “Anélisis de

Precios Unitarios” , “Célculo de distancias y fletes rurales™ y
“Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y
subcontrafos” del expediente técnico de salklo de obra
actualizado, resuffa una “Soldadora eléctrica monofasica
1 alferna/continua 285 A”, habiendo una clara modificacion en las
caracteristicas del referido equipamiento estratégico, pues ha de
fenerse en cuenta que, ambos equipos difieren en
caracteristicas, como fuenfe de energia, motor integrado,
rendimiento, entre ofros. Debido a que la motosoidadora es un
equipo que combina una méquina de soldar que funciona con un
motor a combustion (gasolina o petrolec) permiiendo asi realizar
trabajos de soldadura y la soldadora eléctrica es un equipo que
funciona convirtiendo la energia eléctrica en calor y causando la
fusion del material que se emplea en la soldadura.

Mezcladora de | Mezcladorade | En el equipamiento estratégico contenido en los Términos de
concrefo de concrefo de Referencia, se fij6 a una “Mezciadora de concreto de 9 -11 P3 -
9-11P3-18HP | 9~ 11P3 18HP": sin embargo, de lo verificado en la relacién de "Precios y
caniidades de recursos regueridos por fipo", "Memoria
descriptiva actualizacion de costos™ , "Analisis de Precios
Unitarios™ , “Céiculo de distancias y fleles rurales” y
2 “Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y
subcontrafos” del expedienfe técnico de saldo de obra
actualizado, resulta una “Mezcladora de concreto de 9- 11 P3’,
habiende una clara modificacion en las caracteristicas de!
referido equipamiento estratégico, pues ha de requerirse un
equipo con capacidad adicional de “18HP" (que corresponde a la

potencia del motor).
Motobornba Mofobomba En el equipamiento estratégico contenido en los Términos de
4HP 5SHP de 2" inc. Referencia, se fijo a una ‘Motobomba 4HP; sin embargo, de fo
Manguera verificado en la relacién de "Precios y cantidades de recursos
3 requeridos por tipo”, “Memoria descriptiva actualizacion de

costos”, “Analisis de Precios Unitarios”, “Calculo de distancias y
fletes rurales” y “Cronograma de requerimiento de herramientas,
equipos y subcontratos” del expediente técnico de saldo de obra
actualizado, resulta una ‘Motobomba 5HP de 2” inc. Manguera”,

Informe de Conirol Especifico n.” 019-2025-2-2821-SCE.
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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reforonca | Expedionte
n° TDR®, Tecn:;;) ot}‘;:aldo Comentario del Especialista
nolileas e | actualizado
habiendo una clara modificacion en las caracterisficas de!
referido equipamiento estratégico, pues ha de requerirse un
equipo con menor potencia y Sin 108 accesorios.
Retroexcavador | Retroexcavador | En el equipamiento estratégico confenido en los Términos de
cargador 0.5- | cargador 0.5-0.75| Referencia, se fij6 a un “Refroexcavador cargador 0.5-0.76 YD3
0.75YD3- YD3 - 62HP - 98HP"; sin embargo, de lo verificado en ia refacion de "Precios
98HP y canfidades de recursos requeridos por tipo”, ‘“Memoria
descriptiva actualizacion de cosfos” , “Anélisis de Precios
4 Unitarios™ , “Célculo de distancias y flefes rurales” y
“Cronograme de requerimienfo de herramientas, equipos y
subcontrafos” del expediente féenico de saldo de obra
actualizado, resuifa una “Refroexcavador cargador 0.5-0.75 YD3
62HP", habiendo una clara modificacion en fas caracteristicas de!
referido equipamiento esfratégico, pues ha de requerirse un
equipo con mayor potencia.
Equipo de Equipo de fermo | En ef equipamiento estrafégico contenido en los Términos de
fermo fusion fusién HDPE Referencia, se fijd a un “Equivo de termo fusion HDPE 200V
HDPE 200V | 220V IPS IPS”; sin embargo, de lo verificado en Ia relacion de "Precios y
IPS cantidades de recursos requenidos por fipo", “Memoria
descriptiva actualizacion de costos” , “Anélisis de Precios
5 Unitarios” , “Céalcufo de distancias y flefes rurales” vy
“Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y
subcontratos” del expediente técnico de saido de obra
actualizado, resufta un “Equipo de termo fusion HDPE - 220V
IPS”, habiendo una clara modificacion en las caracleristicas de!
referido equipamienio estratégico, pues ha de requerirse un
equipo con menor capacidad en voltaje.
Fuente : Relacitn Precios y cantidades de recursos requendos por fipo” (Anexo IT n.° 16), "Memona descrptiva
acfualizacion de costos” (Anexo IT n.° 14), "Analisis de Precios Unifaries” fAnexo IT n.° 18), “Céicufo de
distancias y fletes rurales” {Anexo IT n.> 19) y “Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y
subcontratos” {Anexo IT n.° 26) delexpedients tcnivo de saldo de obra actualizado aprobado con Resolucion
de Alcaldia n.° 080-2023-MDIA de 31 de julo del 2023 (Anexo T n.° 10) y Resolucion de Alcandia
n.° 063-2024-MDI-A de 29 de agosio de 2024 {Anexo IT n.° 12), y “Téminos de referencia” adjunfos al
requenmiento n.° 017-2024-MDI SGIOP de 6 de sefiembre de 2024 {Anexo [T n.° 17).
Elaborado por  : Especialista de fa Comisién de Control

Conforme se aprecia en ef cuadro precedente, se advierfe modificaciones al equipamiento estratégico
consignadas en los “Términos de Referencia” (Anexo IT n.° 17) en relacion a fo establecido en ef
“Expediente técnico de saido de obra actualizado”, puesto que el sefior Saturnino Huamén Orellana, sub
gerente de Infraestructura y Obras Publicas, en el establecimienfo del requisifo de calificacion
“Equipamiento Estratégico”, modifico las caracteristicas de cinco (5) de los doce (12) equipamientos
estratégicos previstos en la refacion de "Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo” (Anexo IT
n.° 16), "Memoria descriptiva actualizacion de costos” (Anexo IT n.° 14), “Anélisis de Precios Unitarios”
(Anexc IT n.° 18), “Célcule de distancias y fletes rurales” (Anexo IT n.° 19) y "Croncgrama de
requerimiento de herramientas, equipos y subcontratos” (Anexo IT n.° 20) del expediente técnice de saldo
de obra actualizade, en los cuales se especifica el equipamiento a ser ufilizado, pues requirid una
motosoldadora monofasica alferna/confinua 295 en vez de una Soldadora eléctrica monofasica
alferna/continua 295 A, asimismo incremento las caracteristicas técnicas de la mezcladora de concrefo
de 9- 11 P3 y refroexcavador cargador 0,5-0,75 YD3 62HP, ademas, disminuyo las caracteristicas de la
motebomba SHP de 2" inc. Manguera y el equipo de termo fusion HDPE - 220V IPS.”

En ese sentido, de lo sefialado por la Ing. Ludmir Patsy Rojas Pariona, especialista de la Comision
de Control, se advierte que el sefior Saturnino Huaman Orellana, subgerente de Infraestructura y
Obras Piblicas, en relacion a lo establecido sobre los requisito de calificacion del "Equipamiento
Estratégico’, modifict las caracteristicas de cinco (5} de los doce (12) equipamientos estratégicos
previstos en la relacién de “Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo” (Apéndice n.° 28,
Anexo IT n.° 16), “Memoria descripfiva actualizacion de costos” (Apéndice n.° 28, Anexo IT

Informe de Confrol Especifico n.° 019-2025-2-2921-SCE.
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n.° 14), “Analisis de Precios Unitarios” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 18), "Calculo de distancias
y fletes rurales” (Apéndice n.® 28, Anexo IT n.° 19) y “Cronograma de requerimiento de
herramientas, equipos y subcontratos” (Apéndice n.® 28, Anexo IT n.° 20) del expediente técnico
de saldo de obra actualizado, en los cuales se especifica el equipamiente a ser utilizado, puesto
que:

- Requiri$ una motosoldadora monofésica alternalcontinua 295 en vez de una soldadora eléctrica
monofasica alterna/continua 295 A.

- Incremento las caracteristicas técnicas de la mezcladora de concreto de 9 - 11 P3 y
refroexcavador cargador 0.5-0.75 YD3 62HP.

- Disminuyé las caracteristicas de la motobomba SHP de 2" inc. Manguera y el equipo de termo
fusion HDPE — 220V IPS.

Por lo que, el sefior Saturnino Huaméan Orellana, subgerente de Infraestructura y Obras Pablicas,
inobservé las instrucciones establecidas en el literal a) del numeral 3.1.2 y el literal A.1 del numeral
3.2 del capitule [l de la seccion especifica de las bases estandar (Apéndice n.° 27), con lo cual
limit6 la libertad de concurrencia de los participantes y transparencia establecido en los literafes a)'7
y ¢)'® de la Ley 30225, Ley de Conirataciones del Estado.

. SOBRE LA CONFORMACION DEL COMITE DE SELECCION CON UNA PERSONA NATURAL
COMO EXPERTO INDEPENDIENTE QUE NO ACREDITO TENER CONOCIMIENTO TECNICO EN
LA MATERIA DE LA CONTRATACION Y NO ACREDITO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LA
EXPERIENCIA ESTABLECIDA EN L.OS TERMINOS DE REFERENCIA.

Mediante informe n.® 044-2024-MDI-ABAST/RNM de 6 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 28), la
seficra Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén General y Control
Patrimonial, solicito al sefior Américo Nilo Malima Laurente, gerente municipal, la conformacién de
un Comité de Seleccidn para llevar a cabo la Licitacion Pablica para la contratacion de servicio de
ejecucion del proyecto "Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e Instalacion del
Sistema de Alcantariliado en el Centro Poblado de Pacchahuailhua, distrito de Independencia -
Vilcas Huaman - Ayacucho", quien ateniendo su solicitud y propuesta de conformacion de los
miembros det Comile de Seleccidn, emiti6 la Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 022-2024-MDI/GM de 9 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 30}, designando como integrantes
titulares dei Comité de Seleccién, conforme el siguiente detalle:

Imagenn.°3
Comité de Seleccién
[ MIEMBRCS | DMIN CARGO CARGOENLOS |  CORREQ ELECTRONICO
53 p— PROCEDIMIENTOS =

HENRY 21545485 EXFERTQ Presidonts | hadl39/6( holmotcom
* ROBERT INDEPEHDIENTE |

ESFING ‘

DFLGADO 3

SATURNING | 19996005 | SUB GERENCIA DE | TarMiembio | ninohua(® hotma.com

HUAMAN INERAESTRUCTURA ‘

CRELLANA Y OBRAS !

PUBLICAS =
RUHT MOA | 70341993 UNIBAD DF 2do Miembio | nliloM@gmead.com
MENDOIA ABASTECIMIENTO i

Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.” 022-2024-MDI/GM de § de setiembre de 2024 (Apéndice n.” 30)

Al respecto, el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante
‘Reglamento”, establece en los numerales 44.1 y 44.2 del articulo 44, lo siguiente: “El comité de

'7 ") Liberfad de concumencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacién de proveedores en los procesos de coniratacion que
reaficen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuenira prohibida la adopcitn de praclicas que fimiten o
afecten ia libre concurrencia de provesdores.”

'8 *¢) Transparencia. L.as Entidades proporcionan informacitn clara y coherente con el fin de que fodas las elapas de ia confratacion sean
comprendidas por los proveedores, garantizando fa fibertad de concurrencia, y que fa contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de
trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta fas excepciones esfablecidas en ef ordenamiento juridice.”

Informe de Control Especifico n.” 018-2025-2-2921-SCE.
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seleccién ests integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1} pertenace al 6rganc encargado de las
conirataciones de fa Entidad y por fo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de fa contratacion.”
y “Tratandose de los procedimientos de seleccion para ia contratacion de ejecucion de obras, consulioria en
general y consultoria de obras, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de seleccion, por lo
menos, dos {2) cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la contratacion, salvo lo previsto en el
articulo 21719" (lo resaltado y subrayado es nuestro); es decir, para los procedimientos de seleccion
relacionados con obras, el Comité de Seleccion debe estar conformado por tres miembros, uno (1)
de ellos del drgano encargado de las contrataciones y dos (2) con conogimiento téenico en el objeto
de la contratacion.

Asimismo, en caso de que la Entidad no cuente con un especialista con conocimiento técnico en el
objeto de la contratacion, el Reglamento, en su numeral 44.4 del articulo 44°, ha establecido lo
siguiente: “Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de fa
contratacion, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Enfidades a
fin de que infegren el comité de sefeccion”. De esta manera, se otorga a la Entidad la facultad de
contratar a un experto independiente o recurrir al apoyo de expertos externos para cubrir esta
necesidad.

En ese contexto, de la imagen precedente se observa que los miembros titulares del Comité de
Seleccion, designados mediante Resolucién de Gerencia Municipal n.® 022-2024-MDI/GM de 9 de
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 30), fueron: la sefiora Ruht Noa Mendoza, segundo miembro
titular, representante del Organo Encargado de las Contrataciones; el sefior Satumino Huaman
Orellana, primer miembro titular, representante del area usuaria con conocimiento técnico en el
objeto de ta confratacion; y el sefior Henry Robert Espino Delgado, designado como presidente titular
del Comité de Seleccion, quien fue contratado como experto independiente mediante contrato
n.° 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice n.® 25) para integrar el Comité de
Seleccion, debiendo tener conocimiento técnico en el objeto de la contratacion, en el presente caso
relacionado a la ejecucion de obras, segin lo establecido en el numeral 44.4 del articulo 44 del
Reglamento.

Sobre el particular, a fin de verificar la contratacion del sefior Henry Robert Espino Delgado como
especialista extemo para integrar el Comité de Seleccion del proceso de seleccion para la ejecucion
y supervision de la Obra, el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Vilcas
Huaman, mediante oficio n.” 000248-2025-CG/0C2921 de 2 de julio de 2025 {Apéndice n.® 31)
requirié a la Entidad entre otros lo siguiente: “Expediente de coniratacién (requerimiento, colizaciones,
curriculum vitae, contrato y ofros documentos del proceso de contratacién) del experto independiente Henry
Robert Espino Delgado, quien formo parte del comité de seleccion de la Licifacion Publica
n.° 001-2024-MDI/CS-1(...), en atencién al cual, el sefior Feliciano Gomez Huaman, jefe de la Unidad
de Abastecimiento y Control Patrimonial, mediante informe n.® 025-2025-MDI/FGH-UA de 3 de julio
de 2025% (Apéndice n.° 31), remitié un folder manila conteniendo requerimiento, cotizaciones,
curriculum vitae, contrato, entre otros, con folios del 0238 al 281.

Seguidamente la Comision de Control mediante oficio n.° 007-2025-CG/0C2921-SCE1 de 7 de
agosto de 2025 (Apéndice n.° 32), solicitd al Alcalde de la Entidad que (...} confirme si la
documentacién remitida, (...), con respecto a la contratacion del experto independienfe corresponde a fa
folalidad de expediente de contratacion respectivo”, en atencidbn a lo cual, mediante informe
n.° 033-2025-MDI/FGH-UA de 11 de agosto del 20252 (Apéndice n.° 32}, el sefior Feliciano Gomez
Huaman, jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, manifestd “En taf sentido debo
manifestar que ia documentacion remitida mediante INFORME N° 025-2025-MDI/FGH-UA, de fecha 03 de
julio de 2025 a sido en su fotalidad y en original, de 47 folios (...)", sobre el particular mediante Acta
n.® 001-2025-CG/0C2921-SCE1: "Acta de visita y recopilacion de informacion” de 28 de agosto de
2025 {Apéndice n.° 33), el sefior Feliciano Gémez Huaman, jefe de la Unidad de Abastecimiento y

‘Y B La excepcion regulada en el articulo 217, es para obras de disefio y construccién, en los que el comité de seleccion estd conformado por cinco
<\ integranies, el cual no es el presente caso,
 Remitida al Organo de Conrol Institucional cen oficio n.® 184-2025-MDI/A de 7 de julio de 2025 (Apéndice n.® 31).

21 Remitida a la Comision de Coatrol medianie oficio n.® 213-2025-MDI/A de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 32).
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Control Patrimonial, manifest6 en el numeral 1 sobre el archivador en el cual encontr el expediente
de contratacion de un experto independiente en el proceso de seleccion para ejecucion y supervision
de la Obra, lo siguiente ‘Estaba en el archivador denominado CONTRATOS 03 -2024, numeracion del
026- 037 con folios 001 al 520, y dentro de! cual se encontraba el conirato n.® 033-2024-MDVGM de cinco de
setiembre de 2024 adjunfo al mismo documento, en un folder folder manila, fal conforme estaba he enviado
en cumplimiento del requerimiento del OCI de fa Municipalidad Frovincial de Villas Huamén.”

Asimismo, en el numeral 2 de la citada acia, sefialé con respecto a los folios del expediente de
contratacion citado: “No fo he revisado, simplemente tal y conforme lo encontré, en dicho archivador, lo
envie, sin revisar al detalle si se encontraba o0 no debidemente foliado fodas las hojas, solo vi que habfa
numeracion en ¢l expediente.” Por lo que, de acuerdo a lo manifestado por el sefior Feliciano Gémez
Huamén#, jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, en el Acta
n.° 001-2025-CG/OC2921-SCE1 de 28 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 33), el expedients de
contratacion citado, fue encontrado en el archivador denominado CONTRATOS 03-2024,
numeracion del 026 - 037, con folios 001 al 520, el cual fue remitido al el Organo de Control
Institucional de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman en las mismas condiciones, sin revisar
los folios del expediente referido.

Adicionaimente, la Comisién de Control mediante oficio n.> 010-2025-CG/0C2821-SCE1 de 11 de
agosto de 2025 (Apéndice n.° 36), solicito al Alcalde la Entidad, los comprobantes de pago del
experto independiente Henry Robert Espino Delgado, carrespondiente a los pagos efectuados en el
marco del contrato n.® 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 25), referido al
Contrato de locacion de servicios — Contratacién de un experto independiente en proceso de
seleccidn para ejecucion y supervision de la Obra, lo cual, fue atendido por la Responsable de la
Unidad de Tesoreria y Caja mediante informe n.® 015-2025-MDI-UTyC de 12 de agosto de 2025
(Apéndice n.® 36) y remitido a la Comisién de Control mediante oficio n.® 215-2025-MDVA de 12 de
agosto de 2025 (Apéndice n.° 36)

En relacion con lo anterior, de la revision al expediente del contrato n.® 033-2024-MDI/GM de 5 de
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 25) y los documentos adjuntos a la nota de pago
n.° 478.24.81.2400398 de 20 de diciembre de 2024 (Apéndice n.° 37), correspondientes a la
contratacion y pago del experto independiente, se tiene que, el sefior Saturnino Huaman Orellana,
subgerente de Infraestructura y Obras Plblicas, remitié el informe n.° 039-2024/MDI-SGIOP-SHO%
de 28 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 38), con (1) un folio, al sefior Américo Nilo Mallma Laurente,
gerente municipal, con el asunto “Necesidad de contratar a un especialista externo para integrar ef Comité
del Proceso de Seleccién para ejecucion del proyecto “Mejoramiento v Ampliacion del Sisiema de Agua e
Instalacion del Sistema de Alcantarillado en ef Centro Poblado de Pacchahualthua, Distrifo de Independencia
- Vilcas Huaman - Ayacucho”, SALDO DE OBRA, CUI N° 2215785, para fa contratacién de un
especialista en procesos de seleccion.

Z Cahe sefialar, que mediante “Acta de verificacion o, 001-2025-CG/0C2921-SCE1" de 1 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 34), se realizé la
revision de la documentacion del periodo 2024 entregada por Ya sefiora Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén
General y Confrol Patrimonial, al sefior Feliciano Gémez Huamén, actual jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, megiante
“Acta de entrega de cargo de la oficina de Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Independencia” de 28
de febrero de 2025 {Apéndice n.® 35} y regularizada el 7 de agosto de 2025, con 1a finalidad de verificar si existe decumentacion adicionat & la
remitida mediante informe n.® 025-2025-MDIFGH-UA de 3 de julio de 2025 {Apéndice n.° 31) y oficio n.® 184-2025-MDI/A de 7 de julio de 2025
{Apéndice n.° 31), en relacion a la contratacién de un experto independiente en ¢l proceso de selection para ejecucion y supervision de la Obra,
delogual, se concluyé que no se encontrd documentacion adicional a la remitida at OCl de fa MP de Vilcas Huaman mediante los documentos
citados. Cabe seiialar que dicha acta fue suscrita por el sefior Luis César Gonzales del Pine, especialista legal de la Comisién de Conirol en
representacién de! Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huamén, asi como el sefior Feliciano Gémez Huamén,
jefe de la Unidad de Abastecimiento Almacén General y Control Pafrimonial, y sefior Américo Nifo Malima Laurente, Gerente Municipal, de parte
de Ia Municipalidad Distrital de Independencia.

' La Comision de Control mediante oficio n.° 001-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 24), en el item 1, requirio al
sefior Satumino Huaman Orellana, lo siguiente: “1. Confirme si usted requirit mediante informe n.° 039-2024/MDI-SGIOP-SHO de 28 de agesto de

en atencion al cual, en |a respuesta 01 delinforme n.° 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de agosio de 2025 {Apéndice n.° 24), remifido a la Comision
de Conlrol a iravés de oficio n.” 219-2025-MDI/A de 13 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 24}, manifestd que “En efecio, si, con el informe referido
solicité la contratacion de un experfo independiente para Hevar a cabo los actos propios de los procesos para contratar fa ejecucion y supervision de la
obra arriba mencionada,”

Informe de Control Especifico n.® 019-2025-2-2921-5CE.
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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Dicho documento fue derivado mediante proveido s/n de 28 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 38)
por el sefior Américo Nilo Mallma Laurente?, gerente municipal, a la “Unidad de Abastecimiento’
para “su atencién’. Asimismo, obra en el citado expediente de contratacién, los t&rminos de
referencia® de 28 de agosto de 2024 {Apéndice n.° 38), para la contratacion de los servicios
profesionales de un (01} experto independiente en contrataciones, documento que fue elaborado?,
visado y firmado por el sefior Saturnino Huaméan Orellana, subgerente de Infraestructura y Obras
Plblicas, y que fue adjunto? al informe n.® 039-2024/MDI-SGIOP-SHO de 28 de agosto de 2024
(Apéndice n.° 38) por el mismo funcionario para continuar con la contratacion del experto
independiente.

Al respecto, de la revision a los Términos de Referencia (Apéndice n.° 38), se advierte que, este
documento contiene cinco (5) numerales, de los cuales en el numeral cuatro (4), el sefior Saturnino
Huaman Orellana, subgerente de Infraestructura y Obras Piblicas, establecié los requisitos que
debia cumplir el experto independiente, como se lee a continuacién:

“4.- OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La presente contratacion tiene por finalidad, fomar los servicios de 01 profesional que cuente con

experiencia de servicios prestados en ef sector pablico, experiencia en el area de abastecimiento,
experiencia_en contrataciones del Estado, preferentemente en contrataciones realizadas para la
contratacion de servicios y ejecucion de obras; que acredite mediante diplomado y cursos de capacitacion
la experiencia solicitada, y que fenge conocimiento actualizados sobre contrataciones, es decir en la Ley
N° 30225 y su reglamento

(...}

E! profesional debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, capitulo de
servicios.”

Sobre el particular, se advierte que el sefior Saturnino Huaman Orellana, subgerente de
Infraestructura y Obras Pabficas, no requirié la formacion académica, experiencia profesional ni los
esfudios relacionados con al objeto de la contratacion en relacion a la ejecucion de obras, requisitos
que debiera contar el experto independiente para asegurar su conocimiento técnico e integrar el
Comité de Seleccién, conforme a lo establecido en los numerales 44.2 y 44.4 del articulo 44° del
Reglamento.

%Enel numeral 1 delinforme n.® 017.2025-MOIANML-GM de 11 de agosto de 2025 (Apéndice n.” 39}, remitido a la Comisién de Control mediante
oficio n.” 214-2025-MDIA de 12 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 38), el sefior Américe Nilo Makma Laurente, manifest o siguiente *Confirmd
que ei visto bueno del proveido del 28 de agosfo de 2024 consignada af reverso def informe n.° 039-2024/MDI-SGIOP-SHO corresponde a la
Gerencia Municipal ef cual sigo en funcion.”

# La Comision de Controf mediante carta n.” 001-2025-CG/0C2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 40), en el item 1, requiri a la

sefiera Ruht Noa Mendoza, lo siguiente: “1. informe fa fecha en que el sefior Saturnino Huamén Oreliana, Subgerente de Infraestructura y Obras

Piblicas, ie remitio los Términcs de Referencia ,(...), para fa coniratacin de fos servicios profesionales de un (1) experto independiente para

Wevar a cabo ef procedimiento de seleccidn correspondiente a fa conlratacion de la gjecucion y supervision de fa obra {...)", en atengitn af cual,

en el Numeral 01 de la carta n.” 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 40}, manifestd lo siguiente: ...) fo que S/ puedo afimar

es que ef Ingeniero Huaman Si remitié el requerimiento y los términos de referencia para Ja contratacion de un experio independiente que
colabore en llevar a cabo fos procesos de seleccion”

% La Comision de Control mediante oficio n.° 001-2025-CG/O0C2921-SCE 1 de 7 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 24), en el item 2, requiri6 al

sefior Satumnino Huamén Orellana, lo siguiente: “2. fnforme si usled elabord los Términos de Referencia, adjunto 2l presenls, para fa contratacion

de los servicios profesionales de un (1) experto independiente para levar a cabo el procedimiento de seleccion correspondiente a la contratacién

de fa ejecucion y supervision de fa obral...); asimismo, informar fa fecha que fue remitido a Ja Unidad de Abastecimiento, Almacén General y

Control Pafrimonial., en atencién al cual, en la respuesta 02 del informe n.® 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 24),

remitido a la Comision de Control mediante oficio n.° 219-2025-MDI/A de 13 de agosto de 2025 (Apéndice n.* 24), manifest6 lo siguiente

"Si, efaboré ios Términos de Referencia, para la contratacion del experto independierte, el mismo que fue presentado adjunto al Informe

N° 039-2024-SGIOP-SHO, con fecha 28 de agosto de 2024."

# La Comision de Contral mediante oficio n.* 001-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 24), en el item 2, requirio al

sefior Satunino Huaman Orellana, lo siguiente: “2. Informe si usted elabord los Términos de Referencia, {...), para la contratacion de los servicios

profesionales de un (T} experto independiente para llevar a cabo el procedimiento de seleccion comespondiente a fa coniratacion de Ja ejecucion

y supervision de Iz obra {...}; asimismo, informar la fecha que fue remitido a la Unidad de Abastecimiento, Almacén General y Controf

Patrimonial,”, en atencion al cual, en la respuesta 02 del informe n.® 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n,® 24), remitido

ala Comisién de Control mediante oficio n.* 219-2025-MDIA de 13 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 24}, manifesté lo siguiente "3/, efaboré los

Ténminos de Referencia, para Ia conlralacion del exgerio independiente, el mismo que fue presentado adjunio af informe N° 039-2024-SGIOP-

SHO, con fecha 28 de agosio de 2024.

informe de Control Especifico n.® 019-2025-2-2921-SCE.
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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En dichas condiciones la sefiora Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén
General y Control Patrimonial, sin realizar observacion® alguna, prosiguié ¢on la contratacion, cuyo
resultado de! estudio de mercado dio como ganador al sefior Henry Robert Espino Delgado en la
conlratacion de un especialista externo para integrar el Comité de Sefeccion de! proceso de
seleccion para la ejecucion y supervisién de la Qbra, conforme “Acta de Buena Pro” de 3 de
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 41), suscrito por la citada jefa de la Unidad de Abastecimiento,
Almacén General y Control Patrimonial.

Sobre el particular, de la revision al curriculum vitae documentado (Apéndice n.° 42) del sefior
Henry Robert Espino Delgado, adjunto al expediente del contrato n.° 033-2024-MDI/GM de 5 de
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 25), se advierte que, ¢l citado profesional no acreditd contar con
el perfil profesional que asegure su conocimiento técnico en el objeto de la contratacion, que es la
ejecucién de obras, para integrar el Comité de Seleccion; conforme lo establecido en el numeral
44.2 y 44 4 del articulo 44° del Reglamento, pues su formacion académica es de Contador Piblico®
que no guarda relacidn con profesiones afines a la ejecucion de obras, ademas no acreditd contar
con experiencia en ejecucion de obras, y solo acreditd contar con una capacitacion en “Liquidacion
técnico — financiera de obras publicas por administracion directa’® de veinticuatro (24) horas
correspondiente al afio 2010. Asimismo, no acredité contar con experiencia en el drea de
abastecimiento y conltrataciones del Estados, requisito establecido en los términos de referencia. No
obstante, dichas situaciones no fueron observadas por la sefiora Ruht Noa Mendoza, jefa de la
Unidad de Abastecimiento, Almacén General y Control Patrimonial, con lo cual contravino io
establecido en el 44.2 y 44 4 del articulo 44° del Reglamento y o establecido en el numerai 4 de los
términos de referencia.

A pesar de lo anterior, la seficra Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén
General y Control Patrimonial , a través del “Formato n.° 01 — Solicitud de certificacion de crédito
presupuestario” de 5 de setiembre de 2024 {Apéndice n.° 43), solicitd la emision del certificado de
crédito presupuestario para dicha contratacion, lo cual fue atendido por la Responsable de la Unidad
de Planificacion y Presupuesto, quien, conforme al monto solicitado, emitié la Certificacién de
Crédito Presupuestario Nota n.* 0000000113 de 6 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 44), por el
monto de S/2 000,00. Seguidamente la citada jefa de fa Unidad de Abastecimiento, Aimacén General
y Control Patrimonial elaboré® el contrato n.° 033-2024-MDI/GM de setiembre de 2024 (Apéndice
n.° 25) a favor del sefior Henry Robert Espino Delgado.

Posteriormente, con los vistos buenos de la sefiora Ruht Noa Mendoza®, jefa de la Unidad de
Abastecimiento, Almacén General y Control Patrimonial, la Responsable de la Unidad de Tesoreria
y Presupuesto®, y el sefior Saturnino Huaman Orellana®, subgerente de Infraestructura y Obras
Plblicas, el sefior Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, suscribié el contrato
n.° 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 25), con el sefior Henry Robert
Espino Delgado, para prestar servicios como experto independiente en el proceso de seleccion para
gjecucion y supervision de la Obra, pese a que no acreditd contar con conocimiento técnico en el

™ La Comision de Control mediante carta n.” 001-2025-CGf0C2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 40), en ef item 2, requirid a la

sefiora Ruht Noa Mendoza, lo siguiente: “2. Informe si usted realizd alguna observacion a los Términos de Referencia, |...), para fa contratacion

de los servicios profesionales de un (1) expero independiente para flevar a cabo of procedimiente de seleccion correspondiente a ia contratacion

de la ejecucidnn y supervision de fa obra (...), en atencion al cual, en el Numeral 02 de ta carta n.® 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025

(Apéndice n.® 40}, la sefiora Ruht Noa Mendoza sefiald que "Respondo indicando que no realice observacion alguna”

2 Segdn Titulo de Contador Piblico de 18 de julio de 2006 (Apéndice n.° 42), otorgado por la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de lcay
registrado en la pagina de grados y titulos del SUNEDU (hitps:/fconstancias sunedu.gob.pefverificainscrito)

¥ Certificado de noviembre de 2010 {Apéndice n.® 42), otorgado por [a empresa San Pablo.

31 Al respecto, en el Numeral 03 de la carta n.° 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.® 40), la sefiora Ruht Noa Mendoza confirmé

que elabord el contrato n.® 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024 {Apéndice n.° 25).

En el Numeral 04 de la carta n.® 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 40}, la sefiora Ruht Noa Mendoza confirmé que si visé

| €l contrato n.® 033-2024-MDI/GM de sefiembre de 2024 {Apéndice n.® 25),

Al respecto, en et informe n.* 020-2025-MDIANML-GM de 29 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 45), remitide a la Comision de Control mediante

oficio n.” 248-2025-MDI/A de 29 de agosto de 2025 (Apéndice n.® 45), el sefior Américo Nifo Mallma Laurente, gerente municipal, sefiald con

respecto 4 los vistos de las &reas, lo siguiente: “UTyP Unidad de Tesoreria y Presupuesto”

* Enla respuesta 03 del informe n.* 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 24), remitido a la comision de control mediante

oficio n.° 219-2025-MDIA de 13 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 24), el sefior Saturnino Huaman Orellana, confirmé que visd el contrato

n.” 033-2024-MDI/GM de sefiembre de 2024 (Apéndice n.° 25) correspondiente af experto independiente.

Informe de Control Especifico n.° 018-2025-2-2021-SCE,
Periodo def 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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objeto de la contratacion, requisito para integrar el Comité de Seleccion, ni contar con experiencia
en el area de abastecimiento y contrataciones del Estado, requisito establecido en los términos de
referencia, lo cual no fue observado® por el sefior Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal,
antes de la suscripcion del contrato, con lo cual contravino lo establecido en los numerales 44.2 y
44.4 de articulo 44° del Reglamento y lo establecido en el numeral 4 de los términos de referencia
(Apéndice n.° 38).

Ademas en dichas condiciones, la sefiora Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento,
Almacén Gengral y Control Patrimonial, propuso mediante informe n.° 044-2024-MDI-ABAST/RNM
de 6 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 29), al sefior Henry Robert Espino Delgado, como
presidente titular del Comité de Seleccitn, siendo designado por el sefior Américo Nilo Mallma
Laurente, gerente municipal, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 022-2024-MDI/GM de
9 de setiembre de 2024 (Apéndice n.® 30), contraviniendo lo establecido en los numerales 44.2 y
44.4 del articulo 44 del Reglamento.

4. SOBRE LA ELABORACION DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION AL
MARGEN DE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA
LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

Seguidamente, el requerimiento n.® 017-2024-MDi SGIOP de 6 de setiembre de 2024 (Apéndice
n.° 23) fue derivado por la Gerencia Municipal de la Entidad a la *Unidad de Abastecimiento” para
“su atencion con proceso” mediante proveido s/n de 9 de setiembre de 2024 {Apéndice n.° 23), En
virtud a ello, la sefiora Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén General
y Control Patrimenial, a fravés de informe n.° 046-2024-MDI-ABAST/RNM de 6 de setiembre de
2024% (Apéndice n.° 46), solicito al sefior Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, la
aprobacion del expediente de contratacion para la ejecucion de la Obra, quien ateniendo a dicho
pedido emitid la Resolucién de Gerencial Municipal n.° 024-2024-MDI/GM de 10 de setiembre de
2024 (Apéndice n.° 47), aprobando el expediente de contratacion para la contratacién de la
gjecucion de la Obra.

Luego, mediante informe n.° 008-2024-MDI-CE-HRED de 10 de setiembre de 2024 (Apéndice
n.® 48), el sefior Henry Robert Espino Delgado, presidenie del Comité de Seleccion, solicitd al sefior
Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, la aprobacion de las bases de la Licitacion Pablica
n.° 001-2024-MDI/CS-1 primera convocatoria (Apéndice n.° 49), para la contratacion de la
ejecucion de la Obra, las mismas que fueron elaboradas y visadas por los miembros del Comité de
Seleccion integrado por et sefior Henry Robert Espine Delgado, presidente titular, el sefior Saturnino
Huaman Orellana, primer miembro titular, y fa sefiora Ruht Noa Mendoza, segundo miembro fituiar,
( conforme a las respuestas brindadas en atencion a la carta n.* 002-2025-CG/0C2921-SCE1% de 7
de agosto de 2025 (Apéndice n.° 50), oficio n.* 001-2025-CG/OC2921-SCE1% de 7 de agosto de
2025 (Apéndice n.° 24) y carta n.* 001-2025-CG/0C2921-SGE1® de 7 de agoslo de 2025
(Apéndice n.° 40), respectivamente, mediante las cuales la Comisién de Control requirié que
confirmen si en su condicion de miembros del Comité de Seleccion parficiparon en la elaboracion
de las bases de la Licitacion Pablica n.® 001-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria (Apéndice n.°
49); y si visaron las mismas; en virtud de lo cual, manifestaron lo siguiente:

* La Comision de Gontrol mediante oficio n.> 004-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.® 39), item 3, requirié al sefior
Americo Nilo Mallma Laurente, lo siguiente: 3. Informe si ef contrato 5. ° 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024, fue remitida a su persona
con los anfecedentes para su revision y firma.”, en atencion a lo cual, en el numeral 3 del informe n.° 017-2025-MDI/ANML-GM de 11 de agesto
de 2025 (Apéndice n. 38), remitido a la Comision de Control mediante oficio n.° 214-2025-MOIA de 12 de agosto de 2025 {Apéndice n. 38),
manifesto lo siguiente “Ef contrato N° 33-2024-MDI/GM ds 5 de setiembre de 2024, fue remitido a mi persona con fodos los antecedentas Jo cual
revise y firme”

% Recibido por mesa de partes de la Gerencia Municipal et 9 de setiembre de 2024 con registio n.° 303.

Titem2y4

%tem 7 y 9

% jtem 8 y 10

Informe de Control Especifico n.° 019-2025-2-2921-SCE.
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024,
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Cuadron.® 3
Documentos de respuesta remitidos por los miembros del Comité de Seleccion en relacién a la
elaboracién y visado de las hases de |a Licitacion Publica n.° 001-2024-MDI/CS-1 primera

convocatoria
Nombre del
mlempl:o e ke Contenido del Documento de Respuesta
Comité de Respuesta
Seleccion

- En la seccion “Sobre el numeral 2" manifesto: “(...) sf participé
Carta en fa elaboraci(:{r de’ fas bases del procedimientp de
Henrv Robert | n°  025-2005- seleccion Licitacion Piabfica n.° 001-2024-MDI/CS-1 primera

Y " convocatoria, de forma colegiada con los demas miembros

Espino | HRED de 13 de wr 0
del comité. (...)
Belgado aAgo§to d.d % 2(2,2:30 - En la seccion “Sobre el numeral 4” manifesto: “(...) Sobre fa
(Apéndice n.” 50) pregunfa planteada, respondo que si visé las bases del
procedimiento de seleccion Licitacion Piblica n.° 001-2024-
MDI/CS-1 primera convocatoria. {...)"
Informe o . ot -
n.° 904-2025- | " En la seccién “Respuesta 07", manifesto: (...} S!, participé en ia

Saturnino MDI-SGIOP de 12 elaboracion de las bases del procedimiento de seleccion arriba

Huaman de agosto de indicado {...)".
Qrellana 2025¢1 - Enla seccion “Respuesta 09” manifesto: “(...) SI, visé las bases
(Apéndice n.° 24) de fa LP-001-2024-MDI/CS-1{...)
Cata n.° 001-| - Enelnumeral 08, manifestd (...} Confirmo que SI participé en
Ruht Noa | 2025-RNM de 12 la elaboracion de las bases del procedimiento. (...)"
Mendoza de agosto de 2025 | - Enelnumeral 10 manifestd: (...) Confirmé que si visé las bases

{Apéndice n.° 40) de Ja LP-SM-1-2024-MDI/CS-1(...)".
Fuente: Carta n.° 025-2025-HRED de 13 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 50), Informe n.* 204-2025-MDI-SGIQP de 12 de agosto de
2025 (Apéndice n.° 24} y Carta n.” 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 40},

Elaborado por. Comisién de Control,

Por consiguiente, conforme se observa el cuadro precedente, los sefiores Henry Robert Espino
Delgado, Saturnino Huaman Orellana y Ruht Noa Mendoza, miembros del Comité de Seleccion,
confirmaron que participaron en la elaboracion de las bases de la Licitacion Publica
n.” 001-2024-MDI/CS-1 primera convocatoria (Apéndice n.° 49); y visaron las mismas.

Posteriormente, las bases de la Licitacion Pubilica n.® 001-2024-MDI/CS-1 primera convacatoria
(Apéndice n.° 49) fueron aprobadas por el sefior Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal,
mediante Resolucion Municipal n.® 025-2024-MDI/GM*2 de 11 de setiembre de 2024 (Apéndice
n.° 81)

Ahora bien, de la revision efectuada a las bases de la Licitacidn Publica n.° 001-2024-MDI/CS-1
primera convocatoria (Apéndice n.® 49}, para la contratacion de la ejecucion de la Obra, en adelante
‘Bases”, se observé que el Comité de Seleccion incorpord tal cual los Términos de Referencia
{Apéndice n.° 23) en el capitulo Ill de la seccién especifica, consignando en el literal “A.1
Equipamiento Estratégico” del numeral “3.1 Requisitos de Calificacion” del referido capitulo y seccion
especifica de las Bases, el siguiente equipamiento estratégico:

4 Remitido a la Comisién de control mediante €l comreo electrénico hed15972@hotmail.com de 15 de agosto de 2025, cabe seiialar que dicho
corred eléetrico esta consignado en su curriculum vitae (Apéndice n.® 42) adjunto al expediente del confrato n.® 033-2024-MDI/GM de 5 de

- sefiembre de 2024 {Apéndice n.° 25).

' Rermitido a la Comisidn de Control mediante oficio n.* 219-2025-MDI/A de 13 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 24)

“ En el artfeulo primere de la Resolucién Municipal n.” 025-2024-MDIIGM de 11 de setiembre de 2024 (Apéndice n.® 51), sefiala lo siguiente:
‘APROBAR las BASES ADMINISTRATIVAS del Procedimiento de Licitacion Publica N° 001-2024-MDI/CS, PRIMERA CONVOCATORIA{...}"
Cabe sefialar que, ! Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado han definido a las Bases como: “Documento tel
procedimiento de Licitacion Publica, Concurso Piblico, Adjudicacion Simplificada y Subasta Inversa Eiectronica que contiene el conjunto de
reglas formuladas por fa Entidad para fa preparacion y efecucién del contrato.”
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Imagenn.” 4
Requisito de calificacion “Equipamiento Estratégico” establecido en las Bases de la Licitacion
Publica n.° 001-2024-MDI/CS

BISBCHEARL NAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
LICITATION PUBLICA N* 001-2024-MOVCS 000>27%3
Ty

vy §

¥e

8.4, REQUISITOS DE CALIFICATION

CAPACIDAD TECNICA ¥ PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisiion

A
At

| ‘ ] N DESCRIPCION i CANTIDAD
1 MOTOSOLDADORA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295 A
T2 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50° g i
3 COPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA AHP

4_;_ ESTACION TOTAL
5 GENPRADOR ELECTRICO 10,000 WATTS.

& MEZCLADCRA OF COMCRETO DE 9 A 11 P3-18 hp :
7 FHMEAR R W =
B ECHIPOX O FEAAD FUSIGHN HDPE 200V 105

o MOTOBOMBA 4HP AL i

0 VOLQUETE BE 10 M3 R
11 Y
%2

I
|
|
|
l
|
i
h
|
|
|

RETRO LXVCAVOORA CARGADOR 0.5 - 0.75 YD3 - 98 HP 1)
RETRO EXCAVDOR CON PANTTL LG HIBRAULICO 0.5 - L7275 VX3 H2RP

|
RH}'\J;A..:EMHHHMHP

| Oa confornidad con ul nurmsl 49 3 el Brticuls 48 ¥ o titeral o dal aumersl 1380 del adicuio 1R del
Roglamante csti roguisito o [fi ety By dita pars |8 suscripeidn del contrato.

e perrianie

Ia COHEIRIRTG Solaltar ©amn @aERIRiente ruie ef poator Seanie covr shiwinns, Jocales ¢ ORos |
SEPAGIDS fsicus ASER/Eno, s S0 puusdn faguens clogisicas, anos dg antiguedacd y derntas |
vandiciones del equipsmieonto que no consian gt of expodeantoe rdenice

Fuente; Bases de la Licitacion Pablica n,* 001-2024-MDI/CS (Apéndice n.® 49).

Cabe sefialar que seqln lo dispuesto en el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento, “El comité
de seleccion (...), elabora fos documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando
obligaforiamente fos documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econémica
contenida en el expediente de confratacion aprobado. (...)" (el subrayado es nuestro), asi también segln lo
establecido en el numeral 7.3 de la directiva n.® 001-2019-OSCE/CD*, "Las Bases y Solicitudes de
Expresion de Interés Estandar que forman parte de la presente directiva son de utilizacion obligaforia por parte
de las Entidades en los procedimientos de seleccion que convoquen (...) En el caso de la seccion especifica,
ésta debe ser modificada mediante la incorporacion de la informacion que corresponde & la coniratacion en
particular, sequn las instrucciones previstas en dicha seccitn. (el subrayado es nuestro)

Sobre el particular, en relacion al requisito de calificacion denominado “equipamiento estratégico’,
‘ en el literal a) del numeral 3.1.2 del capitulo 11l de la seccion especifica de las bases estandar
(Apéndice n.° 27) se ha establecido la siguiente instruccion:

“a} Del equipamiento

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnicdP™
clasificado como estratégico para la sjecucion de la obra, concordante con la relacién de precios

y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés condiciones del equipamiento

que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas,
irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como requisito
de calificacion en el literal A. 1 de este Capitulo”. (E| énfasis en negrita y subrayado es agregado).

En concordancia con ello, en el literal A.1 del mismo capitulo y seccién de las bases estandar
(Apéndice n.° 27), se establece lo siguiente:

4 "Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225", aprobado
con Resolucion n.° 013-2019-OSCE/PRE de 29 de enero de 2019 y modificatorias.
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Cuadron.” 4
Instruccicnes para el requisito “equipamiento estratégico” en las bases estandar

“A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

{CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPC Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL
EXPEDIENTE TECNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO PARA EJECUTAR LA OBRA
OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
().

Importante

No coresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u olros espacios fisicos.
Asimismo, fic se puede requenr caraclerisficas, afios de aniigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no
consfen en el expediente téenico.

(Enfasis agregado).
Fuente: Bases estandar de Licitacidn Pablica para la Contratacion de 1a Ejecucion de Obras {Apéndice n.® 27) aprobado mediante de la
Directiva n. 001-2019-OSCELCD aprobada con fa Resclucién n.® 013-2019-0SCE/PRE publicado ¢l 29 de enero de 2018 y modificatorias
Eiaborado por: Comision de Centrol.

En ese sentido, al establecer el requisito de calificacion “Equipamiento Estratégico”, se debia
consignar aquel equipamiento considerado como estratégico para la ejecucidn de la obra
establecido en el expediente técnico en concordancia con la refacibn de precios y cantidad de
recursos requeridos por tipo contenido en dicho expediente.

Al respecto, la Ing. Ludmir Patsy Rojas Pariona, especialista de la Comisién de Control, advirtié en
el numeral 5.1 del acépite V del informe técnico n.? 001-2025-CG/OCI2921-LPRP de 11 de setiembre
de 2025 (Apéndice n.° 28), que el sefior Saturnino Huaman Crellana, subgerente de Infraestructura
y Obras Piblicas, modificd las caracteristicas de cinco (5) de los doce (12) equipamientos
estratégicos previstos en la relacion de “Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo”
(Apéndice n.° 28, Anexo IT n.® 16), "Memoria descriptiva actualizacién de costos” (Apéndice
n.° 28, Anexo IT n.° 14), “Anélisis de Precios Unitarios” {Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 18),
"Calculo de distancias y fletes rurales” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 19) y “Cronograma de
requerimiento de herramientas, equipos y subcontratos” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 20) del
expediente técnico de saldo de obra actualizado, en fos cuales se especifican el equipamiento a ser
utilizado en obra, pues requiri¢ una motosoldadora monofasica alterna/continua 295 en vez de una
Soldadora eléctrica monofésica alternafcontinua 295 A, incrementd las caracteristicas técnicas de
la mezctadora de concreto de 9 - 11 P3 y retroexcavador cargador 0.5-0.75 YD3 62HP, y disminuy0
las caracteristicas de la motobomba S5HP de 2" inc. Manguera y el equipo de termo fusién
gHDPE - 220V IPS.

No obstante, el Comité de Seleccidn en la elaboracién de las Bases (Apéndice n.® 49) conservé las
modificaciones realizadas por el sefior Saturnino Huaman Orellana, subgerente de Infraestructura
y Obras Piblicas, respecto a las caracteristicas de cinco (5) equipos de los doce (12) equipamientos
estratégicos previstos en [a relacion de “Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo”
(Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 16), "Memoria descriptiva actualizacién de costos” (Apéndice
n.° 28, Anexo IT n.° 14), “Andlisis de Precios Unitarios” * (Apéndice n.® 28, Anexo IT n.° 18),
“Célculo de distancias y fletes rurales” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 19) y “Cronograma de
requerimienio de herramientas, equipos y subcontratos” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 20) del
expediente técnico de saldo de obra actualizado, en los cuales se especifican el equipamiento a ser
utilizado en obra, pese a lo establecido en el literal a) estabiecido en el literal a) del numeral 3.1.2y
el literal A.1 del numeral 3.2 del capitulo Il de la seccion especifica de las bases estandar (Apéndice
n.° 27), lo cual limitd la libertad de concurrencia de los participantes y transparencia establecido en
los literales a) y ¢} de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

Por ofra parte, se advierte que el Comité de Seleccion para la acreditacién del requisito de
calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”, en ef literal B, del numeral 3.1, del

Informe de Conirol Especifico n.° 019-2025-2-2921-SCE.
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capitulo !l de la seccion especifica de las Bases {(Apéndice n.° 49), exigié copias legalizadas para
acreditar dicho requisito, como se visualiza en la imagen:

Imagen n.° 5
Requisito de calificacion “Experiencia del postor” establecido en las Bases

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
LICITACION PUBLICA N* 001-2024-MDICS ..mﬁ 00275 277

B8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Tequisiios:

E1 postor debs acreditar un monty faclurado acumulado equivalente a (01 (una} vez 6l valor refernenlal, 6
la sjpcuciin da abras similares, duranie los 10 aftos anteriores a la fecha de la presantacian de ofertas que
se compitardn dasde Ia susarineion ded acte de racepcion de oben

Dofinicién do abira do sancamionto: Sisternas du syun poteble o Unidades BAsicas
de Seneamiente (URS) de srosue hidnueo o ecoldgicn o compasions o de hoyo
s0C0.

Dolinlelén de obraz similnics: Los obias de construccidn yo instelacion yio
rernotelacidn yio ampliacion v mejoramionic yo recanstuccida wo rehabiltagidn yio
repaitacion o renovacidn yo teposicidn ylo garntio ylo ronbicesldn yiu oplinwencion
de Inraestruchns do sistemas yio sewvicios do sgua polable, come coplaciones yio
lineas de corduceion v fsvivorics yio platlas de tralamicnie de tigun potablo yio
lincas ds aduceidn Yo redes de agus yeo acucluctos vio conexionos domictioring do
agun palabis yo redes sofundusias de pgua polobie; yo inflaestucin do
sanetieiento do slstemas y/o servic'os da alcantani lade yia desaglc como plantas de
Irtamiento do oguas tosfdusles yo conoxones domicilionas do eicanbyitade wWo
redes secundangs de alcantimilido o cedes secundndns do dosaghe Yo imidades
:x'micas de sancamicnto (UBS) de arastie hidriw ico 0 ecoldgioa ¢ composions o de
Yo 380,

Acreditacidn:

Ly expeticouie dul poster s& soredlard con bopix galizady dﬁ’!@ conliaios y sus respeciivas aclas da
TeCepcitn de obfa; (§) coniralos 7 EUS (eApacivas e da bauidacion: o i) contrates ¥ aus
rospeciivas constancias de prestaciin o cualguicr olra documentacion®  de o cudl se desprenda

{ehasieniomente que 19 Sbra fue conslids, asi comd o mgnfo ol qué Implicd su ejecudion
carraspondiontis & un maximo do weinte {20} contiatacionas,

L En los casos quo se acredide oxpedoncin adaulrida en consorcio, debe preseniarse Is promess do
cansarcio o of confrate da consorcio del cual se desprerdin fehacientements ef porcantals de las
obligaciones que s& saumid en =f contralo prasentade; de fv cordrauiz, ne se computsrd la expeviencia
provesiants da dichie contrale.

Fuente: Bases de Ja Licitacion Pblica n.® 001-2024-MDI/CS (Apéndice n.° 49)

Cabe precisar que, dicha exigencia difiere de lo establecido en el literal B, del numeral 3.2, del
capitulo [l de la seccién especifica de las Bases Estandar (Apéndice n.® 27}, donde expresamente
sefiala que los documentos para acreditar la experiencia del postor se presentan en copia simple,
como se muestra en la imagen siguiente:

imagen n.° 6
Acreditacion de [a “Experiencia del postor en la especialidad” segun las bases estandar
|

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD “

Requisitos: |

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente & [CONSIGNAR FACTURACION NO '
MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL {TEM], en la
gjecucion de obras similares, durante los 10 afies anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde Ia suscripcion del acta de recepcién de obra.

[

Se considerard obra simitar a [CONSIGNAR LAS OBRAS QUE CALIFICAN COMO SIMILARES]. |

Acreditacion; {

|
‘[ La experiencia del postor se acreditard con copia simple de:](i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (il) confralos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (filj contratos y sus |
respectivas constancias de prestacién o cualguier olra documentacién3® de fa cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue conciuida, asi como e monto total que implicé su ejecucion;
correspondienies a un méximo de veinte {20) contrataciones. |

Fuente: Bases estandar de Licitacién Publica para la Contratacién de la Ei;f:ucién de Obras {Apéndice n.® 27) aprobado mediante de Iz
Directiva n.” 001-2019-OSCE/CD aprobada con la Resolucin n.® 013-2019-OSCE/PRE publicado el 28 de enero de 2019 y modificatorias
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En ese sentido, se advierte que los sefores Henry Robert Espino Delgado, presidente fitular,
Saturnino Huaman Orellana, primer miembro titular, y Ruht Noa Mendoza, segundo miembro titular,
miembros del Comité de Seleccion modificaron dicho extremo de las Bases Estandar {Apéndice
n.° 27) pese a lo establecido en el literal B, del numeral 3.2, del capitulo |Il de la seccién especifica
de las Bases Estandar (Apéndice n.° 27), contraviniendo lo establecido en el numeral 47.3 del
articulo 47° del Reglamento, que establece “Ef comité de seleccion (...}, efabora los documentos del
procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el
OSCE y fa informacion técnica y econdmica contenida en el expediente de contratacion aprobado. {...)",
afectando la libertad de concurrencia y competencias que rigen las contrataciones piblicas
establecidos en el literal a)* y e}% del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

Asimismo, de la revision al Anexo n.° 6 de las Bases (Apéndice n.® 49), se tiene que el Comité de
Seleccién mantuvo los tres (3) formatos del Anexo n.° 6, correspondientes a los sistemas de
contrataciébn a precios unitarios, suma alzada y esquema mixto, sobre el particular, en las
instrucciones de las notas “Importante para fa Entidad”, contenida en los tres formatos del Anexo
n.® 6 de las bases estandar (Apéndice n.° 27), se establecié que se incluya en la bases (nicamente
gl formato correspondiente al sistema de contratacion establecido, que en el presente procedimiento
de seleccion es el sistema a precios unitarios.

Al respecto, debemos mencionar que en los fundamentos 13, 14, 16 y 17 de la Resolucién
n.° 1106-2022-TCE-S3, el Tribunal de Contrataciones del Estado determina que “13. (...) fa
inobservancia de parte del comité de las instrucciones previstas en las bases esténdar ha originado que haya
confusion respecto af formato del precio de la oferta que debia presentarse (...)14. {...) el vicio en las bases,
referido a no haber consignado dnicamente ef formafo del Anexo Ne 6 que correspondia al sistema de
contratacion, es trascendente y, por fanto, no resulta conservable. {...)16. Por los fundamentos expuestos
anteriormente, se advierte que exisfe un vicio en las bases (...) 17. Por tanfo, {...) corresponde declarar de
oficio la nulidad del procedimiento de seleccidn, debiendo refrofraer ef mismo hasta la efapa de convocatoria,
previa reformulacion de las bases (...)".

Por lo que, con dicho accionar el Comité de Seleccion inobservd las instrucciones establecidas en
el Anexo n.” 6 de las bases estandar (Apéndice n.° 27), con lo cual afectaron la transparencia del
procedimiento de seleccitn establecido en el literal ¢)4 del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Posteriormente, mediante el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 12 de
seliembre de 2024, |a Entidad publict la convocatoria del procedimiento de seleccidn denominado
Licitacion Pablica n.* 001-2024-MDI/CS-1, cuyo objeto fue la contratacion de la ejecucion de la Obra,
con CUL n.° 2215785, bajo el sistema de contratacion a precios unitarios, en el marco de la Ley
n.® 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, en adelante, la *Ley" y su Reglamento, estableciendo
el siguiente cronograma:

4 “a) Libertad de concumencia. Las Entidades promueven ef libre acceso y participacion de proveedores en fos procesos de contraiacion que
reaficen, debiendo evitarse exigencias y formalidades coslosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcidn de précticas que limiten o
afecten la libre concurrencia de proveedores.”

® o) Competencia. Los procesos de confratacidn incluyen disposiciones que permilen establecer condiciones de compelencia efectiva y oblener fa
propuesia mas ventajosa para salisfacer el interés pirblico que subyace a la conirafacion. Se encuenira prohibida la adopcion de praclicas que
resfrinjan o afecten la competencia.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que fodas las elapas de fa confratacion sean
comprendidas por los proveedores, garantizando Ia libertad de conctirrencia, y que Ia contratacidn se desarrolle bajo condicienes de igualdad de
trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en ef ordenamiento juridico.
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Imagen n.° 7
Cronograma de la Licitacion Pablica n.° 001-2024-MDI/CS-1
Etapa Fecha Inicio Frcha Fin
Corvecaiotia 1240343024 1270972024
Registro de participantes{Electronica) 1300971024 00:0H 1571072024 23:59
Formulacidn de consultas y observaciones{Elactronica) 13/09/2024 00:01 2670972024 23:59
Absclacion de consultas y abservaciones{Elecironica) 02740/2024 R/ 10,2024
ntegracion de las Basas
OFICIA DE ABASTECIMIENTG DE LA ENTIDAD 0273042024 02/ 1072024
Presertacidn de ofertas(Electronica) 16/10/2024 [0:01  16/10/72024 13:59
Evaluacidn y calificacidn de ofertas
OFICINA DE ABASTECIWIENTC DE LA ENTIDAD AR ey
Drorgamienta de la Buena Pro o
OFICIHA DE ABASTECIMIENTO DE LA ENTIDAD WOREA0R0 | TR

Fuente: SEACE ~ Buscador Publicos”.

Seguidamente, conforme lo establecido en el cronograma del procedimiento de seleccion, la
‘Formulacion de consultas y observaciones’, se realizd del 13 al 26 de setiembre de 2024, y la
Absolucién de Consultas y Observaciones €l 2 de octubre de 2024, Luego, el comité de seleccién
integro® las Bases Licitacion Plblica n.® 001-2024-MDIfCS-1 {Apéndice n.° 52), en adelante
‘Bases integradas”, siendo las mismas que las bases primigenias, las cuales fueron publicadas por
la sefiora Ruht Noa Mendoza®® el 2 de octubre de 2024 en el SEACE, y constituyen las reglas
definitivas del procedimiento de seleccién.

SOBRE LA ETAPA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS POR PARTE
DEL COMITE DE SELECCION.

Cabe precisar que quince (15} participantes se registraron en el SEACE; y de acuerdo al reporte
“Presentacion de ofertasfexpresiones de interés” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 53), los
postores Consorcio Aquavelo® y C&C Rabate S.R L., presentaron sus ofertas de manera electronica
a través del SEACE el 16 de octubre de 2024, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.° 8
Ofertas presentadas en la Licitacion Pablica n.° 001-2024-MDI/CS-1

" o) T
RUC ! Cadige Nombre 0 Razén Social | Fecha Presentacion | Hora Presentacion | Fonma de presentacin

1 PARA LA EJEGUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARIADO EN EY, CENTRO POBLADC DE PACCHAHUALLHUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA o VILCAS HUAMAN ¢ AYACUCHO. CUI

2215785
20606540249 | CONSORCIO AQUAVELO 16102024 21°26:35 Elecironico

|~ 20454341873 [ CaC RABATE SRL T 1BNW024 2228116 Electronico
Fuente: Reporte de “Presentacion de ofertasfexpresiones de interés” de 17 de ocfubre de 2024, obtenido del SE@CE 3.0 - Buscador
Pablico (Apéndice n.° 53) (htips./fprod? seace.qob.pelseacebus-uwd-pubifichaSeleecion/lichaSelecsion xhimi Zid=c703440b-3a35-
4c81-h16e-42a73faab7a? &ploRetorno=LOCAL}

4 hittps:fprod2.seace gob.pefseacebus-uiwd-publfichaSeleccionfiichaSeleccion xhimi?id=a2603817-d23d-4daf-bbe2-9cabbdc7aba7 &ptoRetomo=LOCAL

% Cabe precisar que, los que los miembros del Comité de Seleccién manifestaron que estuvieron de acuerdo con la integracion de las bases de!
procedimiento de seleccidn Licitacion Poblica n.® 001-2024-MDI/CS-1 Primera convocatoria (Apéndice n.° 52), conforme los siguientes
documentos:

- Elsefior Henry Robert Espino Delgado, en la seccién “Sobre el numeral 7 de la carta n.® 025-2025-HRED de 13 de agosto de 2025 (Apéndice
n.” 50}, remitido a la Comisién de Control mediante el coreo electronico hed15972@hotmail.com, manifestd ...} si estuve de acuerdo con
fa infegracion de fas bases del procedimiento de seleccion Licifacion Publica N° 001-2024-MDI/CS-1 Prmera Convocatona.”

El sefior Saturnine Huamén Orellana, en la seccicn "Respuesta 12" del informe n.° 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de agosto de 2025 {Apéndice
n.° 24), remitido a la Comision de Control mediante oficio n.* 219-2025-MDI/A de 13 de agoslo de 2026 (Apéndice n.° 24), manifesté "S1,
estuve de acuerdo con la integracidn de las bases de fa LP-001-2024-MDI/CS-1.

La sefiora Ruht Noa Mendoza, en el numera! 13 de la carta n.° 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.® 40), manifestd
“Confirmo que si esfuve de acuerdo con la integracién de fas bases de fa LP-SM-1-2024-MDI/CS-1"

Al respecio cabe sefialar que las siglas LP-5M-1-2024-MDI/CS-1 corresponde a la nomenclatura del procedimiento de seleccion Licitasion
Publica N® 001-2024-MDYCS-1 Primera Convocatoria en el SEACE.

® Cabe indicar que, en el numeral 12, de la de la carta n.° 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 43}, Ia sefiora Ruht Noa
Mendoza confirmé que fue la responsable de subir los decumentos del procedimiento de seleccion Licitacion Piblica n.° 001-2024-MDICS-1
" Primera Convocatoria en el SEACE, con el apoyo del sefior Henry Robert Espino Delgado.

¥ Integrado por las empresas Construclora e Inmobiliaria Grupo San Cristobal S.A.C., con RUC n.° 20574615942 y Kano Contrafistas y
Multiservicios Generales S.R.L., con RUC n.® 20606540249, cuyo representante comin es Abel Joel Rojas Farfan.
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Siendo que las ofertas econdmicas de los citados postores fue la siguiente:

Cuadron.°5
Postores que presentaron electrénicamente sus ofertas econdémicas y monto de sus ofertas.
N° Postores Monto de la oferta
econdmica S/
1 C&C Rabate SRL, con RUC 20494341973, S/4 418 024,98
Consorcio Aquavelo, integrado por las empresas Constructora e Inmobiliaria
2 Grupo San Cristobal S.A.C con RUC n.° 20574615942, y Kano Contratistas S/4 450 000,00
y Multiservicios Generales S.R.L con RUC n.® 20606540249

Fuente: Ofertas de los postores C&C Rabate SRL (Apéndice n.° 54} y Consorcio Aquavelo (Apéndice n.° 55).
Elaborado por: Comisién de Control

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.8 def capitulo | de la seccion general de
las Bases Integradas {(Apéndice n.° 52), luego de la apertura electrénica de las ofertas, el Comité
de Seleccion (...} verifica la presentacion de lo exigide en la seccion especifica de las bases de conformidad
con el numeral 73.2 del articulo 73 def Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera
( no admitida. Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) de! valor referencial o que excedan en mas del diez por cientfo (10%) def valor
referencial.”, En concordancia con ello, en el numeral 2.2.1.1 del capitulo [l de la seccion especificas
de !as Bases Integradas (Apéndice n.° 52), se establecieron los siguientes documentos para la
admision de las ofertas.

“

2.2.1.1. Documentos para la admision de Ia oferta
a) Declaracion jurada de datos def postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del cerfificado de vigencia de poder del representarte legal, apoderado
mandatario designado para tal efeclo. (...)
¢) Declaracion jurada de actierdo con ef literal b) de! articulo 52 del Reglamento. (Anexao N° 2)
d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin ef numeral 3.1 dei Capitiio Hil de fa
presente seccion. {Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de fa obra. (Anexo N° 4}
f) Promesa de consorcio con firnas legalizadas, de ser el caso, (...). {Anexo N° 5)
g) El precio de la oferta en SOLES y:
¥ Eldesagregado de partidas, cuando ef procedimiento se haya convocado a suma alzada.
v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en ef tltimo parrafo del fiteral b)
del articulo 35 del Reglamento.
{ Asimismo, ia oferfa incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda. {Anexo N° 6).

s

En ese contexto, de acuerdo con el documento denominado “Acta de Apertura Electrénica de
Propuestas, Calificacidén, Evaluacién y Otorgamiento de la Buena Pro. Licitacion Publica
n.” 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 56), suscrito
por Henry Robert Espino Delgado, presidente titular, Saturnino Huaman Orellana, primer miembro
titular, y Ruht Noa Mendoza, segundo miembro titular, del Comité de Seleccion; en el cual dejaron
constancia que realizaron la apertura electronica de las ofertas recibidas, y luego de verificar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, declararon “no admitida” fa oferta del postor C&C
Rabate S.R.L. {Apéndice n.° 54), por las razones que se muestran en la siguiente imagen:
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Imagen n.° 9
Causales de la no admisién de la oferta del postor C&C Rabate S.R.L.

1] _CRCRABATE 5.R.L.
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA DFERTA
1 |Declaracidin ngazlsj c¢e dntos de! postor, Anexo Ne 1 PRESENTA
[ Preyenta a nombie de la smpress,
2 |Documento que acredite la representacdn de quien suscribe la oferta
Presents copla del cartificado de vigencla de poder de la empresa. PRESENTA

postar presenta mhm (T , ol nure al 1.8 e 1o pagina @ Tos bases sstandarizadas Indica gue : El partiapante ™
debe veelficar antes de s envio, bajo su responsabilitad, gue &l archive pueda ser descargado v s corttenida sea loghile,

ahservado

=

Declarocidn juraca de acaprde con el litoral bf del orticulo 52 gel Reglainenta {Anexo N°2) PRESENTA
Prosenta a pombre de la empresas

Declaratlon freaga de curplimlento dei Expediente Téuo oo (Anexo N4 3}
Progsnts x eambre de b2 orpresa i
Declaracion juracn de plazo de ejetucton de i obra, (Aneo NE 4) )
Prosants declaraci oo fueads suserlba pof ol represenianta o Jal, 2o un plao de 180 dlas ealendinoe PRESENTA

Prometa de consardo con firmas legalizadas [Aneso NE 5} no corresponde
noes conforme

El E:'cm de ln plerta en SOLES [Ansxo HE &)
Dlrede gl smporte de 5/ VAT8024 98 Importe gue a0 supera o lmites exigidos snlas haces. h

L pastor na ha conslgnado impories en las muzhas pertidas:
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F-_'Hpoii.ur e ha prasentado al importe da s ofarty en Jotras, ol pastor debe #l pragio rotizado e ni yietoas,
esta se despremds de (o pravista an € numeral 0.4 del anfouls KO° del Reg Qe fa Ley de Contr del Estade:
60.4. En el documenta que conliene el preda ofestade ¥ oferta ecordimics puads suk & la rilirica v la foliacidn, 1a %aba
de firma en ta oferia econdmics no o5 subsanable £n raco de divergencia antre 2f prado colizada gn ndmevos 4 Iniras,
orevaleur este dltima..”
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RESULTADO NO ADMITIDA
Fuente: "Acta de Apertura Elecirénica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro. Licitacion Piblica
n.® 1M-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 {Apéndice n.° 56),

Como se observa en la imagen precedente, respecto al item 2 “Documentos que acredite la
representacion de guien suscribe la oferta”; los sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente
fitular, Saturnino Huaman Orellana, primer miembro titular, y Ruht Noa Mendoza, segundo miembro
fitular, del Comité de Seleccion; observaron la legibilidad del documento nacional de identidad {DNI)
{Apéndice n.° 54) del representante legal del postor C&C Rabate S.R.L., asimismo, observaren en
el item 7 “El precio de la oferta en SOLES”, documento denominado Anexo n.® 6 (Apéndice n.° 54),
que contiene el precio de su oferta, asegurando que el postor no consigné el importe de varias
partidas y tampoco expreso en letras el monto ofertado.

Ademas de ello, como se muestra en |a siguiente imagen, los sefiores Henry Robert Espino Delgado,
presidente titular, Saturnino Huaméan Orellana, primer miembro titular, y Ruht Noa Mendoza,
segundo miembro titular, del Comité de Seleccion, sefialaron haber efectuado una revision de oficio
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a los documentos presentados por el postor C&C Rabate S.R.L. (Apéndice n.® 54), para acreditar
los faciores de evaluacion y requisitos de calificacion, tras lo cual observaron el documento
denominado Anexo n.° 10 “Experiencia del postor en la especialidad” (Apéndice n.° 54}, por
supuestamente haber sido adulterado al agregarie una columna adicicnal y equivocarse en su
llenado. Asimismo, observaron que los contratos presentados para acreditar su experiencia en la
especialidad no fueron legalizados, conforme a las exigencias que el Comité de Seleccion establecio
en las Bases Integradas (Apéndice n.® 52), como se observa en la siguiente imagen:

Imagen n.° 10
Observaciones adicionales a la oferta del postor C&C Rabate S.R.L.

De efido, ¢} Comité de Seleccitn, revisd los factores de evaluacian y encontrd que las certificaciones presentadas estan conforme;
adicionalmente roviss Ins requisites de calficacidn, y verificd que el pestor ha adulterado el anexo N° 10, agragands una columaa,
ademds en la_columna de MONTG FACTURADO ACUMULADG, no_consigna el acusnulado sing, equlvocadamente el | de cada
contrato; también presenta 07 contratos con obras s'milares, pero sin legalizar, las bases integradas reguieren copin tepalizadp de feg
contratos; esto 2 fin de evitar 1a adulteraciin de |os contratos en Jos importes e informacién relevante. Los participantes suscriben v
presentan ¢l Anexo N° 2, en cuyo itetn v, declaran Conocer, aceptar ¥ soreterme a las bases, condiclones y reglas del procedimiznte de
seieccibn,

En gse sentldo, el postor eventyaimente habria sida descalificaco.

Fuente: "Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evalua_cibrw Otorggnieglo d;a_lé Buena Pro. Licitacion Pablica
n.® 01-2024-MDVfCS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 {Apéndice n.° 56).

Seguidamente, segiin el “Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y
Ctorgamiento de la Buena Pro. Licitacién Publica n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de
17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 56), los sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente
fitular, Saturnino Huaman Orellana, primer miembro titular, y Ruht Noa Mendoza, segundo titular,
del Comité de Seleccion, procedieron a verificar Ia oferta del postor Consorcio Aquavelo (Apéndice
n.° 55} indicando que presento los requisitos de admisibilidad y en consecuencia declarandola
“admitida”.

Luego, segin el ‘Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y
Otorgamiento de la Buena Pro. Licitacién Plblica n.* 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de
17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 56), el Comité de Seleccion procedié a la etapa de
evaluacién, en la cual se otorgan puntajes a cada uno de los postores admitidos, de acuerdo con
los factores de evaluacion establecidos en el capitulo IV de fa seccién especifica de las Bases
Integradas (Apéndice n.° 52) y las bonificaciones correspondientes™, en ese sentido, al haber
admitido (nicamente la oferta del postor Consorcio Aquavelo {(Apéndice n.° 55), esie obtuvo el
primer lugar en el orden de prelacidn, como se muestra en la imagen siguiente:

{ Imagen n.° 11
: Evaluacién de la oferta del postor Consorcio Aquavelo
waf},q_;ﬁglén_ DE u;u OFERTAS / CONSORCIO AQUAVELD

5 ORDEN DL
FACTOR DE EVALUACION IMPORTE PUNTOS AT
EVALUACION TECNICA
1 |[IMPORTE OFERTADO | _Sf_4°a50,000.00 | 95,00
2 |SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ¥ SOCIAL PRESCNTA 3.00 PRIMCRO
3 |INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PRESENTA 2.00 ad
i Sl  TaTat 100,00 UNICO

Fuente: "Acta de Apertura Elecirdnica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro. Licitacion Piblica
1n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria® de 17 de oclubre de 2024 (Apéndice n.° 56},

Conforme se observa la imagen precedente, ef Comité de Seleccion otorgd un puntaje de noventa
y cinco {95) al importe ofertado; adicionando tres (3) puntes, respecto al factor de evaluacion de
sostenibilidad ambiental y social; y dos puntos (2) puntos, respecto al factor de evaluacion de
integridad en la contratacién plblica, haciendo un total de cien {100) puntos.

Después el Comité de Seleccion procedi6 a la etapa de calificacion de ofertas, seguin consta en

51 Bonificacion del diez por ciento {10%) por obras ejecutadas fuera de |a provincia de lima y callao; y bonificacion del cinco por ciento (5%) por
tener la condicién de micro y pequeiia empresa, cuanda son solicitadas por los postores, a ravés del anexo n.” 8 y anexon.” 11, respeclivemente.
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el "Cuadro N° 02 - Cumplimiento de Requisitos de Calificacion” del “Acta de Apertura Electrénica
de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro. Licitacion Piblica
n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 56),
determinando que el postor Consorcio Aquavelo cumplia todos los requisitos de calificacion, como
se muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.° 12
Calificacion de la oferta del postor Consorcio Aquavelo
Se procoeds 3 revisar of cumphmiento de los roguisitor de calficacidn del pasiar CONIORCO SQUAVELD

Cuadre N° 02 - Cumplimiento de Requisitos de Calificacion Rt LR
BOCUMENTOS FARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CAURICACION

A CAPACIDAD TECNICA ¥ PROFESIONAL SLEY S
K. A e AR R T T T
Al |Eguipamiento Estratégice ’ f Q ","'A(_L_H_Nfi ‘;J_‘L'),‘, |

|
-

o 0 . ’
A.2 |Calticacion del Persanal Clave s | |
Formacion Académica | Vl‘.'(l E\_ l-li'?‘»"(_’}.‘.;ﬁﬁ

A3 |Experiencia del Personal Clave X ST N S ’ | HO CORRESPONGE

8] |EXP.DELPOSTOR ENtAESPECIAUDAD e e L R L

Pl_p::-stor presenta 05 contrato con la ejecucidn de obras simiares por of imposte de S/ 8'336,149,33, adem s se ha vedficado que las

obras curnplan con 1a dellnicion de phras similares; [o4 contratos te presentan en copla legalizada tal como solcita fas bases del

procedimiento. gl T s R I L o at Ao R R
E ' PR R T ) | CALIFICA

Fuente: “Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de fa Buena Pro, Licitacion Piblica
n.® 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.” 56).

Del cuadro precedente, se tiene que los sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente titular,
Saturnino Huaman Orellana, primer miembro titular, y Ruht Noa Mendoza, segundo miembro titular,
del Comité de Seleccion, efectuaron la revision de los documentos presentados por el postor
Consorcio Aquavelo (Apéndice n.° 55) para acreditar los requisitos de calificacién, sefialando que
el postor presentd cinco ({5) contratos legalizados por obras similares por un monto de
S/8 336 149,33, acreditando su experiencia en la especialidad.

Evaluacion efectuada por la Comision de Control

Sobre el particular, la Comision de Control realizo la revision de las ofertas presentadas por los
postores C&C Rabate S.R.L. (Apéndice n.° 54) y Consorcio Aquavelo (Apéndice n.° 55) adjuntas
en el expediente de contratacion del procedimiento de seleccidon Licitacion Piblica
n.” 001-2024-MDI/CS-1, tomando en cuenta los documentos establecidos para |a admisién de las
ofertas, asi como los factores de evaluacion y requisitos de calificacion sefalados en las Bases
Integradas (Apéndice n.® 52) y lo sefialado en las Bases Estandar (Apéndice n.° 27}, asi también
se evalud las actuaciones realizadas por el Comité de Seleccion, observando los hechos que se
detaflan a continuacion:

A. Sobre la Admisién de [as Ofertas

- Respecto al DNI del representante legal del postor C&C Rabate S.R.L.

Cabe sefialar, que en el numeral 2.2.1.1 de! capitulo Il de Ia seccion especifica de las Bases
Integradas (Apéndice n.° 52), en concordancia con lo establecido en el numeral 2.2.1.1. del
capitulo Il de la seccibn especifica de las bases estandar (Apéndice n.® 27), se establecieron
los siguientes documentos que debian presentar los postores para la admision de sus ofertas:

1.

2.2.1.1 Documentos para la admision de Ia oferta

a} Declaracion jurada de dafos del postor. {Anexo N° 1)

b} Documento que acredite fa representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona jurfdica, copia del certificado de vigencia de poder de!
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
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En caso de persona natural, copia de! documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder oforgado por persona natural,
def apoderado o mandatario, segtin corresponda.

{...}" (fo resaltado y subrayado en negrita es agregado)

Al respecto, conforme se observa el parrafo precedente, las Bases Integradas de! procedimiento
de seleccion Licitacién Plblica n.® 001-2024-MDI/CS-1 (Apéndice n.° 52), en concordancia con
las bases estandar de Licitacion Publica para la Contratacién de la Ejecucion de Obras
(Apéndice n.° 27), han previsto que, en caso de personas juridicas, la representacion de quien
suscribe |a oferta se acredita con la presentacion de una copia del certificado de vigencia de
poder del representante legal; en tanto que, solo en caso de fratarse de una persona natural,
corresponde presentar el documento nacional de identidad.

Sobre el particular, fos sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente titular, Saturnino
Huaméan Orellana, primer miembro titular y Ruht Noa Mendoza, segundo miembro fitular, del
Comité de Seleccion; sefialaron expresamente en el “cuadro n.® 1 — Admisién de Ofertas” del
“Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la
Buena Pro. Licitacion Publica n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de
2024 (Apéndice n.° 56), que el postor C&C Rabate S.R.L. presentd la copia del certificado de
vigencia de poder representante legal {Apéndice n.° 54), lo cual se verifica en los folios 005 al
007 de su oferta, que se muestra a continuacion:

Imagenes n.os 13, 14y 15

Certificado de vigencia de poder del representante legal del postor C&C Rabate S.R.L.
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Fuente: Oferta del postor C&C Rabate S.R L. presentada a través del SEACE el 16 de oclubre de 20624 (Apéndice n.® 54).

Asi pues, para acreditar su representacion, el postor C&C Rabate S.R.L. presento el certificado
de vigencia de poder (Apéndice n.° 54) oforgado a su gerente general, el sefior Rafael Bajalqui
Tenorio, con DNI n.° 28287508, quien de acuerdo a ias facultades sefialadas en ¢ literal o) del
referido certificado, (...} esté autorizado para suscribir oferfas y documentos en procedimientos de
contratacién con el Estado y en procesos privados {...)". Siendo asi, el referido requisito se encontraba
correctamente acreditado.

No abstante, el Comité de Seleccion observé la presunta ilegibilidad del documento nacional de
identidad de su representante legal (Apéndice n.° 54), que adicionalmente presentd el postor
C&C Rabate S.R.L., a confinuacién, se muestra el documento contenide en el folio 008 de su
oferta:
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Imégenes n.o= 16y 17
Documento nacional de identidad del representante legal del postor C&C Rabate S.R.L.
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Al respecto, de la observacién a la imagen precedente se puede identificar que el nimero de
DNI del sefior Rafael Bajalqui Tenorio es 28287608, el cual coincide con el indicado en el
certificado de vigencia de poder presentado (Apéndice n.° 54) por el postor C&C Rabate S.R.L.

Sin perjuicio de ello, cabe sefalar que los numerales 60.2 y 60.3 del articulo 60° del Reglamento
han previsto lo siguiente: “60.2. Son subsanables, enire ofros, los siguientes errores materiales o
formales: {...) h) La no presentacion de documentfos emitidos por Entidad Pdbiica o un privado
gjerciendo funcidn piblica. 60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los liferales g) y h) siempre

gue fales documentos hayan sido_emitidos con anterioridad a fa fecha establecida para la

presentacion de ofertas (...)" (Enfasis agregado). En ese sentido, de haber considerado necesario
el documento nacional de identidad del representante legal del postor C&C Rabate S.R.L., el
Comité de Seleccion debié solicitar al postor su subsanacidn antes de declarar no admitida su
oferta; sin embargo, los sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente fitular, Saturnine
Huaman Orellana, miembro 1 titular y Ruht Noa Mendoza, miembro 2 titular, del Comité de
Seleccion, no lo hicieron, por el contrario, observaron dicho documento, pese a que dicho postor
cumpli6 en acreditar lo exigido en el literal b) del numeral 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccién
especifica de las Bases Iintegradas (Apéndice n.° 52).

Aunado a ello, de la revisidn ala oferta del postor Consorcio Aquavelo {Apéndice n.° 55), postor
Ganador; se advierte que éste no presento fos documentos de idenfidad de los representantes
de sus consorciados; no obstante, contrario al trato otorgado al postor C&C Rabate S.R.L.
respecto a la presentacion del documento de identidad, los sefiores Henry Robert Espino
Delgado, presidente titular, Saturnino Huaman Orellana, primer miembro titular y Ruht Noa
Mendoza, segundo miembro titular, del Comité de Seleccidn, no abservaron la oferta del postor
Consorcio Aquavelo, habiendo considerado cumplido dicho requisito, incbservando o
establecido en literal b) del arficulo 2 de la Ley que establece con respecto a fa igualdad de trato
que {...) Este principio exige que no se fraten de manera diferente situaciones que son similares y que
situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese frato cuenfe con una
Justificacion objetiva y razonable, favoreciendo ef desarrolio de una competencia efectiva.”

- Respecto al Anexo n.° 6: “Precio de la oferta” del postor C&C Rabate S.R.L.

Del numeral 7, del "Cuadro n.® 01 — Admision de Ofertas”, del "Acta de Apertura Electrénica de
Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro. Licitacién Publica
n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 56), se
advierte que los sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente fitular, Saturmnine Huaméan
Orellana, primer miembro titular, y Ruht Noa Mendoza, segundo miembro fitular, del Comité de
Seleccion, observaron el Anexo n.° 6 (Apéndice n.° 54) presentado por el postor C&C Rabate
S.R.L., aduciendo los siguientes hechos:

1. El postor no consigné los importes de las partidas 01, 01.01, 01.01.01, 01.01.02, 01.02,
01.02.01, 01.02.02, 01.02.02.01, 01.02.04, 01.02.04.01, 01.02.04.01.01, 01.03.02,
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01.03.02.01, 01.03.04, 01.03.04.01, 01.03.04.01.01, 01.09, 01.09.01, 02.01 y 02.01.01.
2. El postorno indico el importe de su oferta en letras.

Para el analisis del primer punto, se debe fener en cuenta que el numeral 2.2.1.1 del capftulo Il
de la seccion especifica de las Bases Integradas {Apéndice n.° 52), establecié como requisito
para la admision de la oferta la presentacion del Anexo n.” 8 “Precio de fa Oferta”, conforme se
describe a continuacion:

1)

2.2.1.1 Documenfos para la admision de la oferta

{..)
g} El precio de la oferta en Soles y:
()
v' Los precios unitarios, considerando fas partidas segin lo previsto en el iiltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye e monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N° 6)

El precio total de ia oferta y los subfofales que fo componen deben ser expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con més de dos (2)
decimales. (...)" (El énfasis en negrita y subrayado es agregado).

En relacion con ello, y considerando el sistema de contratacidn establecido a precios unitarios,
las Bases Integradas del procedimiento (Apéndice n.® 52) establecieron el formato del Anexo
n.* 6 "Precio de la Oferta" (Apéndice n.® 52) que debian presentar los postores, el cual se
muestra en la siguiente imagen:

Imagen n,° 18
Formato del anexo n.® 6 establecido en las Bases Integradas para el sistema a precios unitarios
ANEXC N &
PRECIO DE LA OFERTA
TVERE NS (IMEHCA R NOME RO

Seftores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N® [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Erosants -

Eg grate dirigirme = usted, pam hacer de su conacimiento que, de acwendo oen ing basas, mi ofents e
ba shguianis:

f INGLUIR La& ESTRUGTURA DEL FRESWFUESTEO DE QBRA, A FIN DE QUE Fl POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOEB UNITARIOS ¥ EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO.

L BARTIDA UMIDAD METRADO L] SUB TOTAL
2 | Gastow gonorales

z1 | Gastos hjos
=2 Tastos variables

Total gaslor gunerales (B)
> Utihdad (C)

| SUBTOTAL (A+B+C)
LS ey

5 Monto total de la ofoerta

1 | Total costa directe (A) ‘
1
|

i

Fl precio de s ofesra an [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCTATORIA] inciuye 10U08 108
tributos, saguros, ransporte, inspeccionas, pruebns y, de ser el caso, los coslos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquisr otro concopto gue punda tenar Incidencia sobre of cesto de
Ia ora & eecutar, sxeapta ia de aqueilos postares que gocen da alguna exonaracidon oga., no inchnrdn
mn el pracio de su ofarta Ios trinutos respactivos. ]

Fuente: Bases Integradas de la Licitacion Poblica n.® 001-2024-MDI/CS publicadas el 2 de octubre de 2024 en el SEACE (Apéndice
n.° 52).
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Como puede observarse, debido a que el procedimiento de seleccitn se rige por el sistema de
“precios unitarios’, las Bases Integradas (Apéndice n.°® 52) exigieron, para ia admision de las
ofertas, que los postores presenten el Anexo n.® 6 "Precio de la Oferta”, para lo cual la Entidad
debia proporcionar la estructura del presupuesto de obra, a fin de que los postores consignen el
precio unitario y el precio total ofertado.

Cabe sefalar que, el referido formato det Anexo n.° 6 “Precio de la Oferta’ (Apéndice n.° 52),
indica que para cada partida es necesario precisar: la unidad, el metrado, el precio unitario y el
sub fotal, dependiendo los dos primeros datos de lo establecido por ta Entidad en el presupuesto
de obra.

En este exiremo, debe considerarse la estructura del presupuesto de obra (Apéndice n.° 57)
registrada por la Entidad en el SEACE, cuya primera pagina se reproduce a continuacion:

Imagen n.® 19
Presupuesto de obra publicado en ¢l SEACE

ad F
- 0585
Prasupussto
Prasao.ssty SRR MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACKN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MIEJORASIENTO Y AMPLIAGION DEL
SERYICIO DE ALCANTAR LLADO UOTRAS FORMAS DE DISPOSICION AN(TARIA DE EXCRETAS
SHARBUIANGY an PACCHAHUALLHUE
Lt HURCIPALI0A0 BETRIFAL DE NDEPENDENCIA Las e RE 2 on
i ger AYATUCHD « YRCAG UAKAN - INDEFENDENC'A
fisn Descrgpctn bed _ Meta  PrcoS  pucwis. |
; LIS AR NT Y AUCUIA AN DEL 28 TE WA UL AGLA -0 Rkt LRI
nit TRABAJGY FROVISIORALER ¥ PREL NARES BEEST
[ GORRS PROVISIONALE G GENERALES 580555
o 81 CATTEL DEGIRA NC HSTALADEN (32064 ¥D (% 10 144078 1A073
SLEELS 1 AE K] ) 1 M2, il il ik
QgL OSRARPRELIN LS SEHERALES mmml
92% 6204 FLETE TERRESTRE PACEHARISLLALA o [ TR FURIT 8
R T] FLETE AURAL PACCHARUAL HLR Gl i BLTSY 7
Pl s} WOV ZRC N Y DETAKYALZACION DF 813 FLAR AL X ) 1 331593 27583
i CXPTACEN CLORBINAS. PROVECTAR (1 UND) HASZE
0192 C3 TRAHA06 PRELMNARES 5506
oL LHAF.E2A DE TERRENC WANUAL [ 158 160 5%
1 2201 B TRAZD, BIVE RO Y REFLARTED w 1525 268 By g
BT UORRENTODE TERRAS el _/j’}/
e HOVHENTIDE FERRAS PARA ESTRUC JuURA 2I5565 ( / .,4! }
EE T EXGAVALAON M AL K HATERIA. SUBLTC uy Wi B s ’\‘,a-r -
akyelersalie FFCAVADON LN AL ERRICASUELTA W3 1.8 et wer N F -
v Ird 4] B £ DOWPATTAL (3 MM, BN MATER AL QRLTD w HE Bsr b1
Lol 2] o EMSRCON AT A, EXCECENTE HAS™A X3 o2 Rad o3P TABT
pamer HOVSENTDDE NERRAT PARS LINEADE REBOSE s
B QEI 08 EXCAVACOR MANUAL DE ZA0JA CE D a0 M EX MATRR AL SR 7D & gre ji] F1E2S
Hopmng IREAGACORI WAKLAL BIE ZARMA OF 24T PESER BOCA M E LA » o 6NY g3
2NN . ;;srrns ¥ HVELA D00 B FOSDO BE ZAHJA 5204380 B MATERAL u 57 e (2]
LR AL WE Y MIVELAZION DF 0030 DS ZANIA BeD 4N £ BOCA BUBCTA W a30 55 181
o 20250 (A1 DE ARG PERA TURCRI COM MAT PRESTAMC 54001108 Y 600 a5
o1 (RG26206 RELENO TOMPACT LEGL PO IWAT, PRIPD 5] 095 42
&1 Q202 K20 RILLENG COMPACT. CAEGUS0 CORY SELECTOHADOARRNDEADG g 048 198
w03 COKCRETO BINFY £
[ 2] COMCHE T PO ) a5 CuR2 MG SO0 DO AN ui b2 e
g2 FRICFRATD Y DESEACCFRADN PUMENTOS ' m &5
02000} COMCRET( FC=140 REX MO PILOSA OF TEING (RMAMALY w3 081 A
k-T2 EMCORSADO Y JESENTCFRAD0 PO T TECHU w2 882 [T}
LTI AT CONERETO FLe F4 KGCH 0 300 2000 20 ¥3 0 385
G102 phte ASENTADO DE PIEDRA F Lo 1 ANIICME 4 20 % P {DMAUAL] [ 41 g I
Mmoo MATERAL IMFERMEATLE [ FSHADA DF CERE DY w (13 4y |
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Sistema de Agua Potable ¢ Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de Pacchahuallhua, distito de
Independencia - Vilcas Huaméan - Ayacucho” (Apéndice n.° 57) publicado en el SEACE el 12 de setiembre de 2024,
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De la imagen precedente, se observa que para las partidas 01, 01,01, 01.01.01, 01.01.02, 01.02,
01.02.01, 01.02.02, 01.02.02.01, 01.02.04, 01.02.04.01 y 01.02.04.01.01, que fueren cbservadas
por el Comité de Seleccion, la Entidad nc indicd la unidad, metrado ni precio unitario,
consignando tinicamente el valor de la columna “parcial’, el cual se ha verificado que resulta de
la sumatoria de las partidas de menor orden que agrupa, esta misma situacion se ha identificado
también en las partidas 01.03.02, 01.03.02.01, 01.03.04, 01.03.04.01, 01.03.04.01.01, 01.09,
01.09.01, 02.01 y 02.01.01 del presupuesto de obra del expediente técnico (Apéndice n.° 57)
publicado en el SEACE, que también fueron observadas por el Comité de Seleccion.

Al respecto, resulta pertinente sefialar que en el glosario de la Norma Técnica "Metrados para
obras de edificacién y habilitaciones urbanas” - aprobada por la Direccion Nacional de
Construccion a través de la Resolucion Directoral n.° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC de 4 de
mayo de 2010, brinda la definicion del término “partida” de la siguiente manera:

“5. GLOSARIO

(..)
5.11. Partida

Cada uno de los productos o servicios que conforman el prestupuesto de una Obra.

Las partidas pueden jerarquizarse de la siguiente manera:

o Partidas de primer orden.
Agrupan partidas de caracleristicas similares. Pueden ser llamadas Partidas Titulo.

o Partidas de segundo orden.
Agrupan partidas genéricas, que nombran una labor en general o sin precisar detalle.
Estas pueden ser llamadas Partidas Sub-titulos o Partidfas Basicas.

» Partidas de tercer orden.
Son partidas especificas que indican mayor precision de frabajo. Estas pueden ser
Hlamadas Partidas Bésicas.

» Parlidas de cuarto orden.
Son partidas para casos excepcionales, de mayor especificidad.
{...)". (El énfasis en negrita y subrayado es agregado).

Sobre el particular, las partidas antes citadas constituyen partidas titulo yfo partidas sub-itulo,
cuyo valor {sub total) resulta de sumar los montos de las partidas de menor orden que agrupa,
por lo cual su omision no altera el contenido esencial de la oferta, puesto que la sumatoria de
todas las partidas se ve reflejada en el valor del costo directo total, que en |a oferta del postor
C&C Rabate S.RL. (Apéndice n.° 54) fue de S/3 279 673,38, cuyo valor pudo ser verificado
por el Comité de Seleccion mediante operaciones aritméticas.

Cabe sefialar, que de acuerdo con lo establecido en el segundo parrafo del literal b), del articulo
35° del Reglamento, en obras contratados bajo el sistema de contratacién a precios unitarios, el
postor formula su oferta proponiendo precios unitarios, porque el pago se realizara en funcién
de los precios unitarios ofertados respecto a cada partida, por lo que carece de sustento que el
Comité de Seleccion requiera a los postores consignar los montos subtetales de partidas que no
tienen unidad, metrado ni precio unitario.

En esa misma linea se ha pronunciado el Tribunal de Contrataciones del Estado a través de sus
diferentes salas, manteniendo una misma postura al respecto. Asi, por ejemplo, a través de la
Resolucion n.® 0172-2020-TCE-S3 de 17 de enero de 2020, la tercera sala sefiald lo siguiente:

*23. Sin embargo, fa Saia no advierte que, para el casc de las parfidas-titulo 01.01, 01.02, 01.03, 01.04,
01.05, 01.06, 01.07 y 01.08, la falta de los respectivos sub fotales sea un motivo suficiente para
declarar no admitida la oferta del Impugnante, toda vez que, conforme se anotd en el fundamento N°
20 de la presente Resolucion, se ha verificado que cada uno de Jos sub fotales de fales partidas,
restiifa de la sumatoria de las respectivas partidas especificas {por ejempio, el sub total de ia partida
01.01 es igualo fa suma de los sub totales de las sub partidas 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04,
01.01.05y 01.01.06).
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En ese sentido, el hecho de que el Impugnante no haya consignado {ales montos no resulta ser
relevante, més atin si éste si consigné las unidades, precios unitarios, metrados y sub fotales
de las correspondientes partidas especificas, extremos que, finalmente, son los relevantes en
el sistema de contratacién a precios unitarios.

Téngase en cuenta, ademas, que esta sifuacion de hecho, tampoco tiene incidencia los precios
unitarios ofertados (considerando que el sistema bajo el cual fue convocado fue, precisamente, el de
precios unitarios), porque el pago se realizaré en funcion de los precios unitarics oferfados respecio
de cada partida especifica.

Asimismo, dicha sifuacion tampoco seria relevante porque estan los precios unitarios necesarios para
el pago y porque sumando las parfidas especificas se puede obtener lo mismo. Incluso, en el
supuesto negado de que se tratase de informacion relevante, debiese ser objefo de correccion
por parte def comité de seleccion, en tanfo el (supuesto) error puede ser superado aplicando
una operacion aritmética (la suma) a las partidas especificas.

(...)". (Enfasis en negrita agregado).

Del mismo modo, la quinta sala en la Resolucion n.® 04812-2024-TCE-S5 de 29 de noviembre
de 2024, indict lo siguiente:

“26. Como se recuerda, la regia de admision establecida en el inciso g} indica que deben presentarse
de los subtotales que componen el precio fotal de fa oferta, pero no exige consignar subtofaies por
grupos de partidas del presupuesto.

27. En el presente caso, el comité de seleccion considera que el postor debia indicar la sumatoria de
montos para componentes del presupuesto tales como “1.0 Infraestructura”, “1.1 obras provisionales’,
“1.2 irabajos preliminares”, "1.2.3. demoiicién de plazuela existente”, enfre olros. Sin embargo,
estamos ante grupos de partidas que no cuentan con un precio unitario, cantidad ni unidad de medida,
precisamente porque no son actividades especificas de la obra sino grupos de actividades o partidas
ordenadas seqgiin los tipos de actividad constructiva que involucran.

En esa linea, respecto de estas agrupaciones o componenfes no es un requisifo la
especificacion de un subtotal, pues no se encuentran asociadas a cantidades, unidades de medida
o precios unitarios especificos a partir de los cuales se requiera caicular tal subiotal bajo fas exigencias
de las bases.

En el caso de fa oferta del Impugnante, puede observarse que fas subpartidas de! presupuesio
especifican claramente os subfotales que resuitan de multiplicar cada precio unitario por el metrado
ofertado, fo que da por cumplido el requisito de admisién del inciso g) del numeral 2.2.1.1 del capitulo
I de ia seccién especifica de las bases.

(...)" (Enfasis en negrita agregado).

Asimismo, la sexta sala en la sumilla de |la Resolucién n.° 5261-2024-TCE-S6 de 12 de diciembre
de 2024, exprest lo siguiente: (...) si bien ef presupuesto de! expediente técnico muestra e! resuitado
parcial obtenido de los subtotales de las partidas de cuarto orden y también el resulfado parcial que se
obliene de la sumatoria de los sublotales de las partidas, eflo no impiica que esta informacitn fuera de
presentacion obligatoria en la estructura del presupuesto de obra requerido, pues o que se exige al postor
es el sublotal de las partidas cuantificadas, es decir, las partidas respecto a Ia cuales se ha previsto una
delerminada cantidad de unidad, metrados y precios unitarios”.

En ese sentido, conforme a lo sefialado en los parrafos precedentes, el Comité de Seleccion
formulo observaciones en relacion a que el postor C& C Rabate, no consigné los impories de las
partidas 01, 01.01, 01.01.01, 01.01.02, 01.02, 01.02.01, 01.02.02, 01.02.02.01, 01.02.04,
01.02.04.01, 01.02.04.01.01, 01.03.02, 01.03.02.01, 01.03.04, 01.03.04.01, 01.03.04.01.01,
01.09, 01.09.01, 02.01 y 02.01.01, lo cual carece de sustente normativo.

Por otro lado, para el andlisis respecto a la segunda observacion referida a que el postor C&C
Rabate S.R.L. no indic6 el importe de su oferta en letras, es necesario remitirse al formato del
anexo n.° 6, para contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, establecido en las Bases
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Integradas (Apéndice n.° 52), el cual se muestra a continuacion:

imagen n.® 20
Formato del anexo n.° 6 establecido en las Bases Integradas para el sistema de precios unitarios
ANEXO N8
PRECIO DE LA OFERTA |

ITEM N° [INDICAR NUMERO] \
Sefores
COMITE DE SE,LE.GCléN
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente -

Es grato dirigirme 2 usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferia es |
‘a siguiente;

[ INGLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUFUESTO DE QBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR|
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIQS ¥ EL PRECIO TOTAL DE SU QFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

|Tth PARTIDA LNIAD METRADO PY | 5UB TOTAL

1| Tolal costo diracto (A
2 | Gaslos generales
21 | Gastosfijes ) o

2.2 | Gastes variables
Total gastos generates (8)

3 Ulilided (G o B

| BUBTOTAL (A+B+C)

4 Cﬂm L2 4 ——
l5 Mo_nto total de Ia oferta

1
RS |

£l precio de |2 oferta en[[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos log
tributos, segures. transporte, inspesciones, pruebas v, de ser o caso, jos costos laborales conforme a
I lngislagion vigente, asl como suakuier etio concapto que pueda tener intidencia sobre ef costo de
Iz obra a ejecurar exceple la de aguslios postores que gocen de alguna exanaracion Jegal, no inchuirén
{en &l precio de su oferta fos tnbutos mspamwcs

Fuente: Bases Inlegradas de 1a Licitacion Pablica n.° 001-2024-MDI/CS-1 publicadas en el SEACE el 2 de ociubre de 2024
{Apéndice n.° 52).

Asi pues, como muestra la imagen precedente, las instrucciones del referido formato no exigen
en ningln extremo que los postores deban expresar el monto de su oferta en letras. En esa
misma linea se ha pronunciado el Tribunal de Contrataciones del Estado a través de sus distintas
resoluciones, asi se tiene el fundamento 19%2 de la Resolucion n.® 3467-2023-TCE-S5 de 29 de
agosto de 2023, sefiala que la omision del monto ofertado en letras ni siquiera amerita ser
subsanada ya que ello no resulta una exigencia normativa.
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Igualmente, en el segundo parrafo del fundamento 34 de la Resolucion n.® 4214-2024-TCE-S3
de 28 de octubre de 2024, se sefiala lo siguiente: (...) cabe recalcar que en las bases infegradas no
se establecié como requisito, para deferminar la validez del Anexo N* 6, que el postor consigne ef precio
de su oferta fanto en ntimeros como en letras; razén por fa cual, ello fampoco constifuye mérito suficiente
para concluir en la invalidez del documento objeto de anélisis”.

Por ofro lado, respecto a lo sefiado por el Comité de Seleccion “(...) ef postor debe presentar el
precio cotizado en nimeros y lefras, esto se desprende de lo previsto en el numeral 60.4 del articulo 60°
del Reglamento (...) En caso de divergencia entre el precio cofizado en niimeros y letras, prevalece
este Gftimo (...)", para argumentar su observacién, cabe precisar, que dicho extremo de la norma
esta previsto en caso de advertir una contradiccién entre el precio de la oferta en soles y letras,
lo cual no es el casc, pues el postor no consignd un precic en letras; en ese sentido, la
observacion descrita por el Comité de Seleccion, carece de sustento normativo e inobservando
lo sefialado en las mismas Bases Integradas {(Apéndice n.° 52).

En consecuencia, se advierte que f Comité de Seleccion integrado por los sefiores Henry Robert
Espino Delgado, presidente titular, Saturnino Huamén Orellana, primer miembro fitular y Ruht
Noa Mendoza, segundo miembro titular, observaron el Anexc n.° 6 “precio de la oferta”
{(Apéndice n.° 54), presentado por el postor C&C Rabate S.R.L., sin sustento normativo,
inobservando lo establecido en las mismas Bases Integradas (Apéndice n.° 52) con respecto al
Anexo n.® 6 (Apéndice n.° 52) para contrataciones bajo el sistema de precios unitarios.

- Respecto a las observaciones adicionales a la oferta del postor C&C Rabate S.R.L.

En el "Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de
la Buena Pro. Licitacién Plblica n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre
de 2024 (Apéndice n.° 56), los sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente fitular,
Saturnino Huaméan Orellana, miembro 1 titular, y Ruht Noa Mendoza, miembro 2 titular, del
Comité de Seleccitn, realizaron adicionalmente las siguientes observaciones respecto al Anexo
n.° 10 {Apéndice n.° 54) y los contratos (Apéndice n.° 54) preseniados por el postor C&C
Rabate S.R.L. para acreditar su experiencia en |a especialidad, conforme se detalla:

1. “(...) &l postor ha adulferado el anexo N° 10, agregando una columna, ademaés en la columna de
MONTO FACTURADO ACUMULADO, no consigna el acumulado sino, equivocadamente el importe

de cada conirato {...}".

2. “(...) presenta 07 contratos con obras similares, pero sin legalizar, las bases integradas requieren copia
( legalizada de los contrafos; esto a fin de evitar la adufteracién de los contratos (...})".

Al respecto, para el analisis de la observacion descrita en el punto 1, se debe tener en cuenta
que, en el literal B, del numeral 3.1, del capitulo Ili de la seccién especifica de las Bases
integradas {Apéndice n.° 52) se establecid el siguiente requisito de calificacion:
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Imagen n.® 21
Requisito de calificacidn “experiencia del postor en la especialidad”

B MEXPERIENQIA DEL POSTOR £EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

£l paster debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a 01 (una) vez el valer referecnial, en
ia sjpoucion de obras simitargs, durarde fos 10 afios enteriores a la fecha de la presentacidn de ofertes que
sa computaran desde la suscripeion del acia de recepcidn de obra,

Dofinicléon do obira de saneamionto: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas
de Saneamiento (URS) de amastre hidrdulico o ccoldgica o comppsicra o de hoyo
seco.

Oatinicién do obras similares: las obras de constuction v/o instatacion ylo
rermogelacitn ylo amphacion yo mejoramicnto y/o reconst-uccion v/o rehabilltacién y/o
rEparaciadn yo renovacion yo repasicion ylo cambio yo roubicaclion yiu optimcacion
de infraestructura de sistemas y/o sarvicios de agua potable, come captaciones yio
lineas de conducacion y/o reseivorics yio planlas de tratamicnio de agua polabie y/o
lincas d= aduccion yio redes de agua yo acueduclos y/o conexicnos domiciliaras dna
agua potutle y/o todes socundarias de agua polable; yo  infreesiructura  de
sanparnients de sistemnas y/o servicios de akcantariliado y/o desaglQe como plantas de
tratamiento de aguas reslduales yio conexiones domiciianas de alcanta-iflads yo
redes scoundanas de alcantariliade y/o rodos secundarias de desagis yo unidades
basicas de saneariento (UBS) de amastre hidrawico o ecoldgica o compostera o de
hoyo seao

Agreditagion.

La experiencia del postor se acreditara con copia legalizada de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obre; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de hguidacion, o (i)} contratos y sus
respeciivas sonstancias de presiacidn o cuslquiar otra documentacién™ de la cual se desprenda
fshacieniéménté que la obré fue caoncluida, asi conid el miontd ftotal que implicd su ejécucion;
correspondientas a un maximo de veinte (20) contratacionas,

Sin perjuicio de le anteriarl los postores deben llenar v presentar el Anexo N° 1ﬂ|relerid0 a ke expenencia

del postor en l2 especialided.

Fuente: Bases Integradas de !a Licitacion Piblica n.° 001-2024-MDI/CS-1 publicadas en ¢l SEACE ¢l 2 de octubre de 2024
{Apéndice n.° 52).

En relacion con ello, resulta necesario mostrar el formato del Anexo n.° 10 previsto en el folio 62
de las Bases Integradas (Apéndice n.° 52):

Imagen n.° 22
Formato del anexo n.” 10 establecido en las Bases Integradas

ANEXC N° 1D

EXPERIENTIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seflores

COMITE DE SELECCION

LICITAGION PUBLICA N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMENTO]
Presente -

Wadianle & preseme, &l susonlp detals ko sigirente como EXPERIENCIA EN DURAS SIMILARES:

I | ort | FECHADE  EXPERIENCIA o RORTO
QBJETO OEL W FECHA DEL pliria TIPG DE CAMBIO
W CUENIE REGEPCION DE LA PROVENIENTE  MONEDA  IMPORTE® PASTURADG
. | CONTRATO . CONTRATO ccu*[afjfoﬂ " oga “DE: ‘ A% ACUNILADCS
g |
ot et
ﬁ
7 3
§
ey I T
8
L = —
Fuente: Bases Integradas de la Licitacion Publica n.® 001-2024-MDI/CS-1 publicadas en el SEACE el 2 de octubre de 2024
{Apéndice n.° 52).
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Sobre el particular, de la comparacion realizada entre el referido formato {Apéndice n.° 52) y el
“Anexo n.° 10 Experiencia del postor en la Especialidad” presentado por el postor C&C Rabate
S.R L. {Apéndice n.° 54) contenida en los folios 057 y 058 de su oferta; se advierte que el postor
afiadio la columna “% DE PARTICIPACION/C&C RABATE SRL”, entre las columnas “IMPORTE"
y “TIPO DE CAMBIO VENTA", como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.° 23
Anexo n.° 10 presentado por el postor C&C Rabhate S.R.L

ANEXON* 10
EXPERSENCIA DEA POITOR BN LA ESPECIALIOAD

Seberes
COWITE DR SELECCION
LICTTACIEN P{TBLICA N5 091-2020-HON/CS
Presente:
edanin o ervantn, of mueo deata s siuiente EXPERIEHCIA EMORRAS SIMILARYS: = e
FECHADELA | EXPRRITNCIA Y DE o nE |
W cuEMrs * } Ay  RCEACIONDE [PROVONURIE MOWEDA | DMPOKME | PANTICIPACION | csupso MO TACiiaea
ot
[ f o Cis] uy ) 5L ceemasatnga | VERTA
ERRAMIINTO Y AMAIAICN DEL STSTEMA DE AGUA B
ABLEE INSTALACTON DEL SISTEMA DE [ 2483,79302
HANIBIBAD | CANTARILLAGD BN LAS OOUIITACES T ‘
DISSRITAL GF POLTHLY EL CENTRD POSLAO0 DE IZB-XIEIAAMOL  LB3110L5 sy Stk 4.307,50608 F— 2308, 7m
o . | |
MGIOHGA | oARIAGEIA B, DISTRITO D6 ANCHONGA ALGARIES | [ B
| . HUANCIVRICH | L |
NUNEIGAIDAD | LASTALACON DE REDES DS AGUA Y A CNTAIIAAD [ oo | 122957240
2 CISTRITALDESAN 1% EL SECTOR 0 AAHUTNPUQUIC #17A, DL D.STRITD) m'm'c Whremr i dre. 1] Soles 4,960.88083 324 260
RANBAUTISTA | DE SAN JUAN BAVTISTAAIAAYGA -AVAQUCFD | [ =
| | TALADON DE LOS SERVICION D6 AGUA FOTARE Y | S i |
SMUTIPALIDAD ‘ CESATUE 0 LAS COMUNIDACES ¥ CUTICE, | l 2,605,802.65 |
- o PUHIAY, ANTA, BUENATISTA, QRIPACC - - |
3 (DASTRITAL DESANTO o eareacrrcna BEL DSSTRITO B ST 1 100 -MOSTF 78 Lot g HAYNIG Soles 10,797 61082 206,905
iy ¢ o
TERAS OE PATA | ™ Jraeas DR RATA, PRCVRWCIA BE ANGARAES - Py
| HIRCHELG o o |
PROCARNA U2
PECRAIENTO ¥ | INSTRACION DEL SERVICIO bF AGRA KITARLS Y i
o | BASICD DELA LOCALIOAD B o208
% et D AGA| ANTAGDASK DISTATTO DE VAU FURNCAVERICA - | SRPROGOES | OUBIA  Larrdia e, AWLHLSS, L
¥ SANTAMIINTO £ HUANCANTLICA | 100%
PiR] - FROCDES | |
(e [ Caactn, mexamipm ¥ MmO DRL | I | - T
|| MANILIPADAD | cepann ne aGl Y SANEAMIENTO RURAL DX 06 | | 31932828
I | it | S HOMOOUR, | I R | W GRS | 24 TEIS
CHILCAS [
§ £y [ ] st
i TSR 1 MEXGRAHIENTD Y RMPLIACIN DF 106 ‘ [ 220957
t SERVKCIO3 DE ATIMA MYTARLE, USS ¥ CREACION DE | | ;
3 ""W& DUUTS | \CANTARBAADO €1 LA LOCATDAD OF PERIAVENTE | (700140004 | 0ol avowars | e | 30 [ 220051
UateR | TA DEL DISTRITD DE LUOCEGIA - PROVINGIA D ‘ [ -
YA » DEPARTAMENTO DE AYACUCHG [ ‘

Fuente: Oferta det postor C&C Rabate S.R L. presentada a través del SEACE et 16 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 54).

Cabe sefialar que, en la columna “% DE PARTICIPACION/C&C RABATE SRL", se ha verificado
que el postor C&C Rabate S.R.L, consigno el porcentaje correspondiente a su participacion en
cada contrato segiin los correspondientes contratos de consorcios adjuntados que sustenten la
experiencia de! postor en la especialidad, asi como el monto equivalente a dicha participacion,
procedimiento que se encuentra acorde con la forma de célculo establecida en el cuarto parrafo
del numeral 7.5.2 de la Directiva n.® 005-2019-OSCE/CD “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado™3, que sefiala: “...) En case un infegrante del consorcio
presente facturacion de contrataciones ejecutadas en consorcio, se considera el monto que corresponda
al porcentaje de las obligaciones del referide integrante en dicho consorcio. Este porcentaje debe estar
consignado expresamente en la promesa o en ef contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera
la experiencia ofertada en consorcio. {...)"

En ese sentido, la informacién adicional consignada en la columna “% DE PARTICIPACION/C&C
RABATE SRL", no contraviene la normativa de contrataciones, por el contrario, facilita la
verificacion del monto facturado por el postor en obras similares &l objeto de la contratacion el
cual ha sido corroborado por la Comisién de Control.

Asimismo, la informacion adicional no aitera el contenido esencial de la oferta; no obstante, de
haberlo considerado necesario, el Comité de Seleccion debid requerir al postor la subsanacién
de dicho documento, en cumplimiento del numeral 60.1 del articulo 60° del Reglamento que
seflala: “Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el organo a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisién o corrifa algiin error maferial o
formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de fa oferta”. (El
énfasis en negrita y subrayado es agregado).

% Aprobada con Resolucion n.* 017-2019-OSCE/PRE, publicada el 29 de enero de 2019,
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De igual modo, respecto a la observacion del Comité de Seleccién, que indica que el poster no
consignd los montos acumulados en la columna *MONTC FACTURADO ACUMULADQ", cabe
sefialar que dicho error no altera el contenido esencial de la oferta y su subsanacion esta prevista
en el literal a) del numeral 60.2 del articulo 60° del Reglamento, que establece: “60.2 Son
subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: a) La omision de deferminada
informacién en formatos y declaraciones juradas, distinfas al plazo parcial o tofal ofertado y al precio u
oferta econémica”. {(Enfasis en negrita agregado).

Adicionalmente, es preciso sefialar que en casos similares el Tribunal de Contrataciones del
Estado ha resuelto en ese mismo sentido, fal es asi que en la Resolucion
n.° 00764-2024-TCE-S3 de 5 de marzo de 2024, sefiald lo siguiente:

“20. Al respecto, el numeral 60.1 del articulo 60 del Reglamento establece de manera general que,
durante el desarrolio de la admision, evaluacion y calificacion, ef 6rgano a cargo del procedimienfo
soficita a cualquier postor que subsane alguna omisién o corrija algtin error material o formal de los
documentos presentados (se entiende para fodos aguelios que conforman la oferts), siempre que no
alteren el contenido esencial de la oferta.

En cuanto a lo sefialado, ef frafadista Moron Urbina sefiala que el error material atiende a un error de
franscripeion, un error de mecanografia, un error de expresion, en la redaccion de! documento, en
ofras palabras, un error atribuible, no a la manifestacion de voluntad o razonamiento contenido en el
acto, sino al soporte material que lo contiene?.

Por su parte, segtin el diccionario de la Real Academia Espafiola, la palabra “formal’, en su primera
acepcion, significa perteneciente o relativo a fa forma, por contraposicién a esencial; y, en su segunda
acepcion, que fiene formalidad, siendo esta descrita como el modo de gjecutar con fa exaclitud debida
un acto®. Por effo, un error formal en una oferta es aquel referido, precisamente, a defectos en algdn
documento que no incide en el contenido esencial o alcance de fa misma.

De tal modo, de acuerdo al citado numeral, la Entidad debe disponer la subsanacion de la oferta,
cuando esta confenga un error material o formal que no altere el contenido esencial o aicance
de la misma.

21. En relacion con dicha disposicion, el numeral 60.2 confempla una lista de situaciones gue
considera errores materiales y/o formales que son subsanabies, la cual no es taxativa, pues no
hace, sino especificar cierfas situaciones que, a criferio de la norma, encajan en la descripcion del
numeral 60.1.

En ese sentido, en el presente caso, toda vez que, el Impugnante ha omitido consignar en su Anexo
N° 10, las cofumnas referidas a la “fecha de recepcién de obra” y “experiencia provenienie de”, esta
omision es subsanable conforme lo establecido en el iiferal a) del numeral 60.2 dei articulo 60 del
Reglamento, respecto a “La omision de deferminada informacion en formalos y declaraciones juradas,
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica”.

(...)" (El énfasis en negrita y subrayado es agregado).

Finalmente, respecto a la observacion efeciuada por el Comité de Seleccion a la oferta del postor
C&C Rabate S.R.L. (Apéndice n.° 54): (...} presenta 07 contratos con obras similares, pero sin
legalizar, las bases integradas requieren copia legalizada de los contrafos; esto a fin de evitar la
adulteracion de los contratos {...)",es preciso remitirnos a las Bases Integradas del procedimiento
de seleccion {Apéndice n.° 52), en cuyo literal B, de} numeral 3.1, del capitulo 11i de la seccion
especifica, sefiala que “La experiencia del postor se acreditaré con copia legalizada de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) centratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(ii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion (...)". (El
énfasis en negrita y subrayado es agregado).

Sin embargo, dicha exigencia difiere de lo establecido en el literal B Experiencia del Postor en la
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Especialidad, del numeral 3.2 del capitulo I, de la seccién especifica, de las Bases Estandar®
(Apéndice n.° 27), donde expresamente sefiala que los documenios para acreditar la
experiencia del postor se presentan en copia simple, como se muestra en la siguiente imagen:

imagen n.° 24
Acreditacion de la “Experiencia del postor en la especialidad” segin las bases estandar

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

Et postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivaente a [CONSIGNAR FACTURACION NO
MAYOR A UNA {1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM], en la
ejecucion de abras similares, durante los 10 aflos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computardn desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a JCONSIGNAR LAS OBRAS OUE CALIFICAN COMO SIMILARES).
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con {copia_simple de () contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (i) contratos y sus respactivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus

respectivas constancias de prestacion o cualguier otra documentacion® de la cual se desprenda
| fehacientemente que la obra fue concluida, asi como & monto lotal que implicd su ejacucion;

L | correspondientes & un maximo de veinte (20) confrataciones.

Fuente: Bases estandar de Licitacién Pitblica para la Contratacion de la Ejecucion de Obras (Apéndice n.° 27) aprobado mediante

de la Directiva n.” 001-2019-0SCE/CD aprobada con la Resolucion n.° (013-2018-0SCE/PRE publicado ¢l 28 de enero de 2019y
modificatorias.

En ese sentido, se advierte que los sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente titular,
Saturnino Huamén Orellana, primer miembro fitular y Ruht Noa Mendoza, segundo miembro
titular, del Comité de Seleccion, sin ningdn sustento normativo modificaron dicho extremo de las
Bases Estandar (Apéndice n.° 27), ademés de ello, respecto a la argumentacion de que ia
exigencia de las copias legalizadas fue a fin de evitar la adulteracion de los contratos, no tiene
sustento, pues Unicamente asume que pueden ser adulterados los contratos, en tanto que no
indica lo mismo de las actas de recepcion de obra, liquidaciones y demés documentacion
presentada para acreditar la experiencia.

Ademaés, de la lectura al literal B, del numeral 3.1, del capitulo 111 de la seccion especifica de 1as
Bases Integradas (Apéndice n.° 52), se desprende que no solo los contrates debian ser
presentados en copias legalizadas sinc ademas sus respectivas actas de recepcion de obra y
sus respectivas resoluciones de liquidacion; sin embargo, de la verificacién realizada a la oferta
del postor Consorcio Aquavelo (Apéndice n.° 55), a quien el Comité de Seleccién otorgé la
buena pro, se observé que Gnicamenie los contratos fueron legalizados, en tanto que sus actas
de recepcion y liquidaciones fueron presentados en copia simple, pese a lo cual los sefiores
Henry Robert Espino Delgado, presidente titular, Saturning Huaméan Oreliana, primer miembro
titular, y Ruht Noa Mendoza, segundo miembro titular, del Comité de Seleccion, no lo observaron,
por lo conirario calificaron su oferta.

- Respecto a si el Comité de Seleccion solicitd la subsanacion de ofertas al postor C&C
Rabate S.R.L.

Cabe mencionar que, el Comité de Seleccion no solicitd al postor C&C Rabate S.R.L. la
subsanacién de los documentos observados en el *Acta de Apertura Elecirénica de Propuestas,
Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro. Licitacion Pablica n.® 01-2024-MDI/CS-
1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 {Apéndice n.° 56), por cuanto, la Comision

De la Directiva n.” 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en
el marco de la Ley N° 30225" aprobada con la Reselucion n.® 013-2019-0SCE/PRE publicado el 28 de enero de 2018 y madificatorias.
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de Control a través de la carta n.” 002-2025-CG/0C2921-SCE1% de 7 de agosto de 2025
{Apéndice n.® 50), oficio n.® 001-2025-CG/0C2921-SCE1% de 7 de agosto de 2025 (Apéndice
n.° 24) y carta n.® 001-2025-CG/OC2921-SCE15 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 40),
requirié a los sefiores Henry Robert Espino Delgado, Satumino Huaman Orellana y Ruht Noa
Mendoza, respectivamente, gue informen si el Comité de Seleccion del cual fueron miembros
solicitd la subsanacién de ofertas al postor C&C Rabate S.R.L, respecto de las observaciones
sefialadas en el “Acta de Apertura Electrénica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y
Otorgamiento de la Buena Pro — Licitacién Piblica n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria”
(Apéndice n.° 56), en virtud a lo cual, manifestaron lo siguiente:

Cuadro n.° 6
Documentos de respuesta remitidos por los miembros del Comité de Seleccion en relacién ala
solicitud de subsanacion de observaciones del Postor C&C Rabate SRL

Nombre del

miembro de Documento de .

Comité de Respuesta Contenido del Documento de Respuesta
Seleccion

Carta n.° 025-2025- | Enla seccion “Sobre el numeral 11" manifesté “Sobre
Henry Robert | HRED de 13 de | fa pregunta planteada, puedo responder quie no se
Espino Delgado agosto de 20255% solicité la subsanacién de Ja propuesta al postor
(Apéndice n.° 50) C&C Rabate S.R.L(.)"

Informe n.® 204-2025-
Saturnino  Huamaén | MDI-SGIOP de 12 de

En la seccion “Respuesta 14" manifestd “No se
solicitd subsanacién de la propuesta del

Orellana agosto de 20255 Py 5
(Apéndice n.° 24) participante C&C RABATE S.RL{..)
g;r;na dgl 1 2%215232?(; En el numeral 15, manifestd “Confirmo gue no se
Ruht Noa Mendoza de 2025 g solicité subsanacién de su propuesta al postor
(Apéndice n.° 40) CE&CRABATESRL(.)

Fuente: Carian.® 025-2025-HRED de 13 de agosio de 2025 {Apéndice n.® 50), Informe n.” 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de agosto
de 2025 {Apéndice n.° 24) y Cartan.® 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 2025 (Apéndice n.° 40).

Asimismo, la empresa C&C Rabate S.R.L mediante |a carta n.” 01-2025-RABATE S.R.L/G.G.&
de 11 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 58), sefiald que el Comité de Seleccion no solicité a su
representada la subsanacion de los documentos presentados en la oferta a través del SEACE.

Por consiguiente, el Comité de Seleccion inadmitié la oferta del postor C&C Rabate S.R.L.
{Apéndice n.° 54) en base a observaciones que carecen de sustento y/o son subsanables, puesto
que sefialaron que el BNI del representante legal era ilegible, pese a que dicho documento no era
requerido en los documentos de admision para personas juridicas y que de considerarse, era
subsanable; asimismo, argumentaron que en su oferta econdmica, Anexo n.” B, no consignd el
importe de algunas partidas; sin embargo, al verificar el contenido del documento, se advirtié que
dichas partidas corresponden a partidas titulos y subtitulos més no a las partidas especificas que
sen las que se consignan en dicho anexo, méas aln que la oferta es a precios unitarios por el tipo de
sistema de contratacidn; por cuanto, no correspondia dicha observacion; igualmente, observaron
que el postor no consignd en dicho anexo el importe de su oferta en letras cuando las instrucciones
del referido formato no exigen en ningln extremo que los postores deban expresar el monto de su
oferta en letras. Por lo cual, los sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente titular, Saturnine
Huamén Orellana, primer miembro titular y Ruht Noa Mendoza, segundo miembro titutar, del Comité

5% Numerat 11.
% Numeral 14.

Remitido a la Comision de control mediante el correo electrdnico hed15972@hotmail.com de 15 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 50).
Remitido a la Comision de Control mediante oficio n.® 219-2025-MDI/A de 13 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 24).

* & En atencidn al requerimiento efectuado mediante carta n.* 003-2025-CG/OC2921-SCE1 de 11 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 58) que fue
remitido el 11 de agosto de 2025 &l correo electronico rabated5@hotmail.com {Apéndice n.° 58}, y cuya respuesta fue enviada 13 de agosto de
2025 poria empresa C&C Rabate S.R.L a la Comision de Control por el mismao medio, sobre e! particular, dicho correo figura en el Anexo n.° 1 de
su oferta presentada por Iz empresa C&C Rabate S.RE (Apéndice n.° 54) mediante el SEACE.
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de Seleccion, inobservaron lo establecido en el literal b) del articulo 2 de la Ley, el literal b) del
articulo 35, literal h) del numeral 60.2 y el numeral 60.3 del articuio 60 del Reglamento, y las
instrucciones del Anexo n.° 6 de las Bases Integradas (Apéndice n.° 52), afectando la liberiad de
concurrencia y competencia en el procedimiento de seleccion.

Por otra parte, de la revisién de oficio efectuada por el Comité de Seleccion a la oferta del postor
C&C Rabate S.RL. (Apéndice n.® 54) con respecto a la documentacion presentada para la
acreditacion de los factores de evaluacion y requisitos de calificacion, el Comité se Seleccion
observd que en el Anexo n.° 10 se haya incluido una columna adicional y que no se consignara el
monto facturado acumulado, no obstante, dicho documento era subsanable; asimismo observaron
la no presentacién de los contratos legalizados, requisito exigido por el propio Comité de Seleccion
en las bases del procedimiento de seleccion, el cual no estaba contemplado en las Bases Estandar
de Licitacion piiblica de Contratacion de Cbras (Apéndice n.° 27), y aunque el postor Consorcio
1 Aquavelo® no cumplié con dicha exigencia fue calificado. Por lo cual, los sefiores Henry Robert
Espino Delgado, presidente titular, Saturnino Huaman Orellana, primer miembro titular y Ruht Noa
Mendoza, segundo miembro titular, del Comité de Seleccion, inobservaron en el numeral 60.1y 60.2
: del articulo 60 y lo establecido en el literal B, del numeral 3.2 del capftulo lll, de la seccion especifica,
( de las Bases Estandar (Apéndice n.® 27).

En consecuencia, si el Comité de Seleccion habria realizado la evaluacion de la oferta de acuerdo
a lo establecido en las bases estandar (Apéndice n.° 27) y teniendo en cuenta la normativa de
contrataciones, se habria admitido la oferta del postor C&C RABATE SRL (Apéndice n.° 54), que
ofertd el monto de S/4 418 024,98; siendo este menor a la oferta del Consorcio Aquavelo (Apéndice
n.° 55) en /31 975,02, por lo cual la evaluacién de ofertas habria sido de la siguiente manera:

B. Sobre la etapa de evaluacion de las ofertas

Siendo asi, para la etapa de evaluacion de las ofertas, ademas de la oferta presentada por el
Consorcio Aquavelo (Apéndice n.° 55), el Comité de Seleccion habria contado con la oferta del
postor C&C RABATE SRL (Apéndice n.° 54), que oferté el monto de S/4 418 024,98; siendo este
menor a lo oferfado por el Consorcio Aquavelo, por lo que, de acuerdo a la puntuacién de los factores
de evaluacion establecidos en €l capitulo IV de la seccién especifica de las Bases Integradas
(Apéndice n.° 52), el orden de prelacion habria sido de |a siguiente manera:

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje méximo del precio
Otros factores de evaluacién | Documento de acreditacion presentado por el postor

Cuadron®7
Evaluacion de ofertas y puntaje otorgado a los postores, efectuado por la Comision de Control
( .
RAZON SOCIAL DEL
POSTOR N° 1 C&C RABATE SRL
FACTORES DE
EVALUACION CALCULO DEL PUNTAJE BUNTAJE
Factor de evaluacion El precio de su oferta, segin el anexo n° 6, fue de 95.00
$/4 418 024,98; siendo la oferta mas baja, por lo que, aplicando la
formula establecida en el literal A, de} capitulo IV de la seccidn
especifica de las bases integradas, le correspondian 95 puntos,
/ conforme se mugestra a continuacion:
jf S Precio
liS{A80¢ Pi= Om x PMP =4 418 024 98 x 95 = 95
: Oi 4418 024,98
Az ‘ |= Oferta
. 2 Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
T T Qi= Precio
/ ” “'- » . O
( O

\ ot |
\ .
"7('-0 ; *‘;? ' Conformado por Constructora e Inmobiliaria Grupo San Crisiébal SAG con RUC 20574615942 y Kano Conlralistas y Multiservicios Generales
S HUM

A SRL con RUC 20606540249

il
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Sostenibilidad Ambiental y | Certificado ISO 45001:2018 “Sistema de Gestion de la Seguridad y 300

social Salud en el Trabajo® a nombre de la empresa C&C RABATE SRL,
emitido por SISTEMACERTS, Quality Sistema Certifications And
Inspections Pvt Ltd, con registro n.° 2024-03-0219-R-07027 y
vigencia desde el 31 de agosto de 2022 hasta el 30 de agosto de

2025,
Integridad en la contratacion | Certificado 1SO 37001:2016 “Sistema de gestion antisoborne” & 0.00
pliblica nombre de la empresa C&C RABATE SRL, emitido por DUV, DUV

ISO Certifications And Inspections Pvt Ltd, con registro n.® 2024-05-
0059-R-00257 y vigencia desde el 23 de mayo de 2024 hasta el 22
de mayo de 2027.

Sumatoria total de puntajes 98.00

RAZON SOCIAL DEL CONSORCIO AQUAVELOQ (Kano Centratistas y Multiservicios Generales S.R.Ly

POSTORN® 2 Consiructora & Inmobiliaria Grupo San Cristabal SAC).
FACTORES DE i
EVALUACION CALCULO DEL PUNTAJE PUNTAJE
Factor de evaluacion El precio de su oferta, segin el anexo n.° 6, fue de 94.32
Precio Si4 450 000,00; por lo que, aplicando la formula establecida en el

literal A, del capitule IV de la seccion especifica de las bases
integradas, le correspondian 94.32 puntos, conforme se muestra a
continuacion:

Pi= Om x PMP = 4 418 024,98 x 96 = 94.32

Oi 4 450 000,00
I= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
0Oi= Precio

Om= Precio de la oferta més baja
PMP=Puntaje maximo del precio

Otros factores de evaluacion | Decumento de acreditacion presentado por el postor

Sostenibilidad Ambiental y | -Certificado ISO 45001:2018 “Sistema de Gestion de la Seguridad y 3.00
social Salud en ef Trabajo” a nombre de |2 empresa Kano Contratistas y
Multiservicios Generales S.RL, emifido por SCK certifications
Private Limited, con nimero de certificado SCKO3/KCY/24/51/1049
y fecha de caducidad del certificado de 15 de setiembre de 2027.
-Certificado en el 1SO 45001:2018 “Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo" a nombre de la empresa
Constructora e Inmobiliaria Grupo San Cristobal SAC, emitido por
SISTEMACERTS, Quality Sistema Certifications And Inspections
Pvt Ltd, con niimero de registro; SISTEMA /1122/PER-CEQ2596 y
vigencia desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 9 de octubre de

2025.
Integridad en la contratacion | _Cerificado ISO 37001:2016 “Sistema de gestion antisoborno® a 0.00
publica nombre de la empresa Kano Contratistas y Multiservicios Generales

S.R.L, emitido por SCK certifications Private Limited, con nimero
de certificado SCK/M9KCY/24/51/1050 y fecha de caducidad del
ceriificado de 15 de setiembre de 2027.

-Certificado en el 1SO 37001:2016 “Sistema de geslion antisoborno”
a nombre de la empresa Constructora e Inmobiliaria Grupo San
Cristobal SAC, emitido por emitido por DUV, DUV ISO Certifications
And Inspections Pvi Ltd, con nimero de regisiro: MOP/DUV-
PER/LG1588 y fecha de vigencia del 18 de abril de 2024 al 18 de
abril de 2027.

Sumatoria total de puntajes 97.32

Fuente: Ofertas presentadas par los postores C&C Rabate SRL (Apéndice n.” 54) y Consorcio Aquavelo (Apéndice n.° 55) a través del
SEACE el 16 de oclubre de 2024,
Elaborado por: Comision de Control.
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De acuerdo al cuadro precedente, se tiene que en el factor de evaluacion “Precio” el postor C&C
Rabate SRL hubiese obtenido una puntuacion de noventa y cinco {35) puntos, y el postor Consorcio
Aquavelo, una puntuacién de noventa y cuatro con treinta y dos (94.32) puntos. Asimismo, los
postores C&C Rabate SRL (Apéndice n.° 54) y Consorcio Aquavelo (Apéndice n.° 55) para el
factor de evaluacion “Sostenibilidad Ambiental y social” presentaron certificaciones 1SO 45001:2018
“Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo" acreditando dicho factor de acuerdo a
lo establecido en literal B.1 del capitulo IV de la seccion especifica de las Bases Integradas
{Apéndice n.° 52), por lo que, su puntacién corresponde a tres (3) puntos, asi también, para el
factor de evaluacion “Infegridad en la contratacion publica” presentaron certificaciones SO
37001:2016 “Sistema de gestion antisoborno”, no obstante; no acreditaron cumplir lo establecido
en el literal D del capitulo 1V de la seccion especifica de las Bases Integradas (Apéndice n.° 52),
por lo que, su puntuacion corresponde a cero (0) puntos.

Sobre el particular, la evaluacion efectuada por la Comision de Control a los documentos
presentados por fos postores C&C Rabate SRL (Apéndice n.® 54) y Consorcio Aquavelo (Apéndice
n.° 58), en relacion a la acreditacion del factor de evaluacion “Sostenibilidad Ambiental y
social”, se realizo teniendo en cuenta lo establecido en el literal B.1 del capitulo IV de la seccion
( especifica de las Bases Integradas (Apéndice n.° 52}, en cuyo literal se establecié que el postor
cuente con una (1) préctica de sostenibilidad ambiental o social, y su acreditacion medtante: 1) copia
simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance considere obras de
saneamiento, 2) que el certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro
organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional, y 3) que el referido certificado
corresponda a la sede, filial u oficina a cardo de la prestacion y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertas; los mismos que cumplen los criterios establecidos en las Bases Integradas
{Apéndice n.° 52), por cuanto, su puntuacion para ambos postores es de tres (3) puntos
respectivamente.

A continuacion, se detalla el proceso seguido para determinar el puntaje del factor de evaluacién
“Integridad en la contratacion piblica” por cada postor:

Sobre el particular, en el folio 388 de su oferta, el postor C&C Rabate SRL (Apéndice n.° 54),
adjunto el Certificado 1SO 37001:2016 “Sistema de gestion antisobomo” {Apéndice n.® 54) emitido
a su nombre por el organismo evaluador DUV, DUV ISO Certifications And Inspections Pvt Lid, con
( registro n.° 2024-05-0059-R-00257. Asimismo, se observa como organismo acreditador al “United
Accreditation Foundation” (UAF), dicha informacion consta en la pagina web de verificacion
www.duv-verification.com consignado en el mismo certificado, en la citada pagina ademas se
consignd como organismos de reconocimiento internacional tanto al “International Accreditation
Forum (IAF) como al “Asia Pacific Accreditation Cooperation” (APAC). Asi también, en el cerfificado
esta consignado la direccion de la empresa C&C Rabate SRL y la vigencia del certificado que
comprende el periodo desde ef 23 de agosto de 2024 hasta el 22 de mayo de 2027, estando vigente
a la fecha de presentacion de la oferta.

Por su parie, ¢l postor Consorcio Aquavelo en los folios 342 y 343 de su oferta (Apéndice
n.° 55), respectivamente, presento los certificados 37001:2016 “Sistema de gestion antisoborno’
{Apéndice n.° 55) a nombre de sus consorciados Kano Contratistas y Multiservicios Generales
S.R.L. y Constructora e inmobiliaria Grupo San Cristobal SAC, como se detalla a continuacion:

- El certificado a nombre de la empresa Kano Contratistas y Multiservicios Generales S.R.L.
(Apéndice n.° 55) fue emitido por el organismo evaluador SCK cerfifications Private Limited,
con nUmero de certificado: SCK9/KCY/24/51/1050. Ademas, se observa como organismo
acreditador a! “United Accreditation Foundation” (UAF), dicha informacion consta también en
la pagina web de verificacion www.iafcertsearch.org que fue consignado en el mismo
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certificado, en la citada pagina ademas se consignd como organismos de reconocimiento
internacional al “International Accreditation Forum (IAF). Asimismo, en el certificado esta
consignado la direccion de la empresa Kano Contratistas y Multiservicios Generales S.R.L. y
la vigencia del certificado que comprende el periodo desde e! 16 de setiembre de 2024 al 15
de setiembre de 2027, estando vigente a la presentacion de la oferta.

- El cerlificado a nombre de la empresa Constructora e Inmabiliaria Grupo San Cristobal SAC
(Apéndice n.° 55), fue emitido por el organismo evaluador DUV, DUV ISO Certifications And
Inspections Pvt Ltd, con registro n.° MOP/DUV-PER/LG1588. Asimismo, se observa como
organismo acreditador al *United Accreditation Foundation” (UAF) y como organismo de
reconocimiento iniernacional al “Asia Pacific Accreditation Cooperation” (APAC), dicha
informacién consta en la pagina web de verificacion www.duv-verification.com consignado en
el mismo ceriificado, ademé&s en dicha pagina se consignd como organismos de
reconocimiento internacional tanto al “International Accreditation Forum (IAF) como al “Asia
Pacific Accreditation Cooperation” (APAC). Igualmente, se observa que en el certificado esta
consignado la direccion de la empresa Constructora e Inmobiliaria Grupo San Cristobal SAC,
y la vigencia del certificado que comprende desde el 18 de abril de 2024 hasta el 18 de abril
de 2027.

Sobre el particular, conforme lo citado en los parrafos precedentes, se tiene que el postor C&C
Rabate SRL presentt el Certificado ISO 37001:2016 “Sistema de gestion antisoborno” {Apéndice
n.° 54), siendo el organismo acreditador el “United Accreditation Foundation” (UAF), asi como el
organismo de reconocimiento internacional tanto al “International Accreditation Forum (IAF} como &l
“Asia Pacific Accreditation Cooperation” (APAC); en tanto, el Consorcio Aquavelo, a través de sus
empresas consorciadas: Kano Contratistas y Multiservicios Generales S.R.L. y Constructora e
Inmobiliaria Grupo San Cristobal SAC; presentaron los certificados ISO 37001:2016 “Sistema de
gestion antisoborno” {Apéndice n.® 55); en ambos casos como organismo acreditador al *United
Accreditation Foundation” (UAF); asi como el organismo de reconocimiento internacional al
“International Accreditation Forum (JAF) y al “Asia Pacific Accreditation Cooperation” (APAC), al
respecto, el literal D del capitulo IV de las seccion especifica de las Bases Integradas de la Licitacion
Publica n.” 001-2024-MDI/CS-1 (Apéndice n.° 52) y lo precisado en el pie de pagina 35 de dicho
literal, sefialaron con relacion a la acreditacion, entre otros, lo siguiente:

“El ceriificado debe haber sido emifido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.® (E! resaltado es agregado)”

(.J

"5 Sea firmante/signatario de! Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:Awww.iaf nu) o def InferAmerican Accreditation Cooperalion-IAAC (http:/fwvww.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (hitp:/www.european-accreditation.org/) o def Pacific Accrediiafion Coaperation-PAC
(hitp:#www.apec-pac.org).”

Es asi que, con la finalidad de verificar que el organismo acreditador consignado en las citadas
certificaciones ISO 37001:2016 “Sistema de gestion antisaborno”, presentados por ambos postores,
cuenten con reconocimiento internacional, se verifico la pagina oficial del “International Accreditation
Forum” (IAF), a través del enlace oficial proporcionado por el Instituto Nacional de Calidad mediante
oficio n.° 0000907-2025-INACAL/DA de 3 de julio de 2025 (Apéndice n.° 59) e informe
n.° 000157-2025-INACAL/DA-UFTA de 2 de julio de 2025 (Apéndice n.° 59), el mismo que es
https./fiaf. nufen/member-details/?member_id=101, del cual se ha comprobado, que el “United
Accreditation Foundation” (UAF) cuenta con reconocimiento internacional ya que es un organismo
de acreditacion miembro signatario de! “International Accreditation Forum” (IAF), no obstante en su
alcance no incluye el 1SO 37001:2016 “Sistema de gestién antisoborno” en el “International
Accreditation Forum” (IAF), como se tiene en la siguiente imagen:

lnforme de Control Especifico n.° 019-2025-2-2921-SCE.
Periedo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024,
Pagina 47 de 112

003047




[al

CONTRALORIA

GENERAL [E LA REFUBLICA DL PERL)

Imagen n.® 25
Alcance del ISO/EC de “United Accreditation Foundation” (UAF} en el “International Acereditation

Forum” (JAF)
Nivel 2 Nive 3 Kivel 3 Nivei 5
Nivel 1 Notas les | Netas especificas
e e e e -
Certificasiin da ISOSEC 17024
Personas (Fecha da {Fechada
ecenaGmisnto. 13 de | reconodmiente: 13 da
mayn de 3026 ) mizyo g 2025 )
ISONEC 17024-3 150 2001 (SGC)
{Fechade {Fecha de
imiento: 17 d2 jento. 17 de
maryo de 2022 } mayn de 2022 )
[SOIEC 17021-2 150 14001 [SGA)
{Fachade (Fecha de
reconosimienty. 17 de | recoroartients: 17 de
mayo de 20722 ) mays de 2022 )
150 22030 {Sistema
de Gestiondela
|80 22003-1 {Fecha )
de reesancimiento: 08
de agosto de 20z | Pmentara) (Fecha
SEANIES 70N de reconocimiento: €
(Fachade de agosto da 2022 )
recanccimiento: 17 de | Cetbeasen dﬁ, {SCHET 170211 1BONEC 27003 ISOREC 27001
mayode2022) | SsemasdaGeston ) (Fecha g (568 (Fecha de
(F.E%E g resonodimianie: 37 de | reconcemienio: 8de | eexosmisnto: B
reconocimienic: 7GR\ | ocemi®) | apesoca0) | agosode?)
mayo de 2022 )
150 13485 {MDME)
(Fetha da
) seconcimienta: & de
aguste de 2022 }
150 45001 {Sistemna
ISONECTS 17021-10 |  ceGestitneéela
{Facha de Sequrdad y Seud
mooneitienio: @de | Laboral){Fechads
agosiede 2022) | reconodimiento: Ode
agosta de 2022 }
150 0001 {SGER
isom {Fechade (Fm:de J
recanoimiento: 13 de
recgnocimients: 13 de
potDe 225) maya da 2025 )

Fuente: htips:#iaf.nu/en/member-details/?member_id=101

Del mismo modo, se verifico la pagina oficial del “Asia Pacific Accreditation Cooperation” (APAC), a
través del enlace oficial proporcionado por el Instituto Nacional de Calidad mediante oficio
n.° 001033-2025-INACAL/DA de 15 de agosto de 20255 (Apéndice n.° 60), del cual se ha
comprobado, que el “United Accreditation Foundation” {UAF) cuenta con reconocimiento
internacional ya que es un organismo de acreditacion miembro signatario del *Asia Pacific
Accreditation Cooperation” (APAC), no obstante, su alcance en la norma ISO 37001:2016 “Sistema
de gestion antischorno” estuvo vigente desde el 14 de abril de 2025, es decir posteriormente a la
presentacion de las ofertas, como se muestra en la siguiente imagen:

& Enlace “GOV series - APAC" y archivo "APAC FGOV-011 Register of Members and Affiliates Ver 1.156 (20250812)" {Apéndice n.” 60)
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Imagen n.° 26
Alcance de! ISO/IEC de “United Accreditation Foundation” {UAF) en el “Asia Pacific Accreditation

Cooperation” (APAC) .
31 | United Statesof | 53 | United Accreditation Foundation {UAF) ' Céniﬁcaﬁon - Management Systems SO/iEC 170214 29 hpr 2002
Ameria ¢ Antibribery Mznagement ystems ABMS T A s
{ampliance Management Systems CMS| 14 Apr 2025 |
_________________________ Engrgy Management Systems EqME ) 14 8pr 2005
| Ani-brbery Management Systems ABMS 114 Apr 2025 Bhpan
\
Jssue o 1.136 lssue Date: 12 August 0125 Pagp 19021
APAC FGOV-011 Regrster of Members and Afiiales
e | Econtmy o | Accreditation Bady APAC MRA Scope and Sub-scope Date
Faod Safety Management Systems FSMS 02 Jun 2022
Infarmation Security Management Systems ISMS 2 un 2022
Meical Device Quaiity Management Systems MDAMS 02 Jun 2022
Orccupational Heaith and Safety Management Systems QHOMS 2 Jun 2022
Cuality Bdanagement Systems QM5 29 hgr 1022‘
Certification - Parsans 1S0/|EC 17024 a7 dpr 2035
Inspection |50 JIEC 17020 67 Apr 2025
Testing ISO{IEC 17825 07 Apr 2025

Fuente: Archivo "APAC FGOV-011 Register of Members and Affiliates Ver 1156 (20250812)" (Apéndice n.° 60)
hitos:fwww apac-accretitation crgipublicafions/gov-series/

Asimismo, de la verificacion a la pagina oficial®? del “United Accreditation Foundation” (UAF), se tiene
que el 1SO 37001 estuvo dentro de sus alcances recién el 14 de abril de 2025, con el
reconacimiento internacional del “Asia Pacific Accreditation Cooperation” (APAC), como se muestra
en la siguiente imagen:

8 hitps:/www uafaccreditation om/intemational
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Imagen n.° 27
Alcance del ISO/IEC de “United Accreditation Foundation” (UAF) en el “Asia Pacific Accreditation
Cooperation” (APAC)

PAC

mnmrmou GOOW’!’I G

Mutual Recognition Arrangement (MRA)
Certificate

Inaceordance with IS0AIEC 17011:2017 and the procedures of the Asia Parific Avcreditation Cooperation
Incarporated [APAC), ARAC hereby confirms the follmwing APAC Meinber is a sighatory 1o the APAC BRA;

United Accreditation Foundation {UAF)

UsaA
for the scopes snd sub-scopes of
' - Date

“Gcope | Certificaion - Management Systems SOJEC 170214~~~ 9prk 3021 1

Subiscope | AntiBribery Management Systems ABMS ISOIEC TS 17021.9 /150 47001} 14 Apr 2005

Subscope | Compliance Management Systams CMS (SO/IEC TS 1702143 /150 37301) iargraon

Subscope | Energy Management Systemns EnM (IS0 50603 /150 50001 14 Apr 2025
Subscope | EnvironmamalManggement Systems EMSSD/IEC 170212 /550 14001 | 29Apr 202
Subescope | Food Safety Management Systems FSMS (150 22003 /150 22000) |02 1un 2022

ml&«zm 1 itgemation Security Management Systems ISMS (150 27006,/ 150 27001) ezéunmzi

Sub-scope | Medical Device Quality Management Systems MDGMS {150 33485) E‘Ii?,iua 1“5!12
CSubscope | OccupationatHeakth and Safety Management Systems OHSMS (ISO/IEC 1702110 /150.45001) | 02 Jun 2022

: Sub-scope ‘ Quali ity Managem ems,sxun s QM5 [1S0/1EC 17021-3 /150 %001) e Iﬁﬂprzozl

Sope | Certfication Persoms SO/IEC 17024 07025 |
- Scope Inspection 150 /IEC 17020 ] 07 Apr 2025 |
Scope | TestingSOAECITOZS - i |07 Ao 025

Fuente: httpsri!www.uafaccfeditaitan,arqﬁh ternational

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el literal D del capitulo 1V de las seccién especifica
de las Bases Integradas de la Licitacion PUblica n.® 001-2024-MDI/CS-1 (Apéndice n.° 52} y lo
precisado en el pie de pagina 35 de dicho literal, se concluye que los cettificados ISO 37001:2016
presentados por los postores C&C Rabate SRL {Apéndice n.° 54) y Consorcio Aquavelo (Apéndice

© 55), en los cuales se consigna como organismo de acreditacion al United Accreditation
Foundation” (UAF) signatario del organismo de reconocimiento internacional “The Iniernational
Accreditation Forum” {IAF) y ‘The Asia Pacific Accreditation Cooperation” (APAC), no cumplen los
establecido en las Bases Integradas (Apéndice n.° 52) para la etapa de evaluacion, pues su
alcance en el 1ISO 37001:2016 fue recién el 14 de abril de 2025, fecha posterior a la presentacion

informe de Control Especifico n.” 019-2025-2-2921-SCE.
Pericdo del 28 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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de las ofertas, en ese sentido la puntuacion para ambos postores de cero (0).

Consecuentemente, luego de la evaluacién a las oferfas de los postores C&C Rabate SRL
{Apéndice n.° 54) y Consorcio Aquavelo (Apéndice n.° 55); de conformidad con lo sefialado en el
cuadro n.® 7 y lo descrito en los parrafos precedente, el orden de prelacion hubiese sido el siguiente:

Cuadron.” 8
Evafuacion final y orden de prefacion de las ofertas de los postores

Evaluacion Final y Orden de Prelacion

: . Puntaje { Ordende
RUC Nombre o razon social del postor Total Prelacién
20494341973 C&C Rabate SRI. 98 1°
20574615942 Consorcio Aquavelo (Kano Contratistas y Mulfiservicios Generales 9732 90
20606540249 S.R.Ly Constructora e Inmobiliaria Grupo San Cristobal SAC) '

Fuente: Ofertas electrénicas presentadas por los postores C&C Rabate SRL {Apéndice n.® 54) y Consorcic Aquavelo (Apéndice n.* 55)
através del SEACE el 16 de octubre de 2024,
Elaborado por: Comision de Gontrol.

Conforme se observa del cuadro precedente, el postor que hubiera ccupado el primer lugar en el
orden de prelacion habria sido la empresa C&C Rabate SRL, por lo que, su oferta habria pasado a
la etapa de calificacion de ofertas conjuntamente con la oferta del postor Consorcio Aguavelo.

C. Sobre la etapa de calificacion de ofertas:

Siendo asi, para la etapa de calificacién de las ofertas, ademas de la oferta presentada por el
Consorcio Aquavelo (Apéndice n.° 55), el Comité de Seleccién habria contado con la oferta del
postor C&C RABATE SRL. (Apéndice n.° 54)

Sobre el particular, la Ing. Ludmir Patsy Rojas Pariona, especialista de la Comision de Control,
efectud la evaluacion de las oferas de los postores C&C Rabate SRL y el Consorcio Aquavelo, con
el fin de verificar si estos cumplian los requisitos de calificacion establecidos en el numeral 3.1 dei
capitulo Hll de la seccion especifica de las Bases Integradas de Ja Licitacion Plblica
n.° 001-2024-MDI/CS-1 (Apéndice n.° 52), y lo establecidc en en el literal B, del numeral 3.2 del
capitulo ll, de la seccion especifica de las “Bases estandar de licitacion publica para la contratacion
de la ejecucion de obras” (Apéndice n.° 27), por lo que, segln lo indicado en el numeral 5.2 del
acapite V del informe técnico n.® 001-2025-CG/OCI2921-LPRP de 11 de setiembre de 2025
(Apéndice n.® 28), se tiene lo siguiente:

"Sequidamente, de la revision efecliia por la Comisidn de Conirol a las ofertas presentadas por los
postores C&C Rabate SRL (Anexo IT n.® 23} y Consorcio Aguavelo (Anexo IT n.° 24), para sustentar el
cumplimiento de los requisitos de calificacién establecidos en e numeral 3.1 del capitulo lil, de la seccion
especifica de fas Bases infegradas de la Licitacion Pablica n.° 001-2024-MDYCS (Anexo IT n.* 22} y de
acuerdo a lo establecido en el literal B, del numeral 3.2 del capitulo Ill, de fa seccion especifica de ias
“‘Bases estandar de licitacion ptiblica para la coniratacién de la ejecucion de obras™ (Anexo IT n.° 21), se
realizé un cuadro de calificacién como se muestra a continuacion:

Informe de Coatrol Especifico n.® 019-2025-2-2821-SCE.
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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Cuadron.®§

Calificacion de ofertas de los postores C&C Rabate SRL y Consorcio Aquavelo

Razon social del postorn.® 1

C&C Rabate SRL

Requisito de calificacién

Bocumentacién presentada por of pastor

| Cumplal
No cumple

A.1. Equipamiento estratégico

Carla de compromiso de presentacion y acreditacion de la capacidad fécnica y

profesional — equipamiento estratégico (folio 53)

No
corresponde,

A.2, Calificaciones del plantel profesional
clave

Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del plantel profesional clave -

Formacion Académica del Plante! Profesional Ciave {folio 54).

se acredita |
para la

A.3. Experiencia del plantel pfofééiénal
clave

Carta de compromiso de preseacion y acreditacion del plantel profesional clave =

Experiencia del plantel profesional clave. (folio 55).

Suscnpcion
del contrato

‘B. Experiencia del en la

especialidad

postor

Requisitos:

! postor debe acredifar un monfo facturado
acurmulado equivalente a 01 (una) vez &l valor
referencial, en la ejectcion de obras similares,
duranie ios 10 afios anteriores a fa fecha de fa
presentacion de oferfas que se computarén
desde fa sustripcidn del acta de recepcin de
obra.

Definicion de obra de saneamiento:
Sistemas de agua potable o Unidades Basicas
de Saneamienio {UBS) de arrastre hidraulico 0
ecolbgica o composlera o de hoyo seco.

Definicién de obras simifares: Las obras de
construccion y/o instalacion yfo remodelacion
vwo ampliacion  y/lo  mejoramiento  ylo
reconsfruccion  y/o  rehabilitacion /o
reparacion y/o renovacién y/o reposicién yio
cambio o reubicacion yfu oplimizacion de
infraestruciura de sistemas yfo setvicios de
agua polable, como captaciones y/o lineas de
conduccion o reservorios Yo plantas de

aduccion y/o redes de agua y/o acueducios y/o
conexiones domiciliarias de agua potable y/o
redes secundarias de agua potable; ylo
infraestructura de saneamiento de sistemas
vlo servicios de alcantarifiado o desagiie
como planlas de trafamienfo de aguas
residuales /o conexiones domiciliarias de
aleantaniflade y/o redes secundarias de
sleanfariflade  ylo redes secundarias de
desagile wo unidades basicas de saneamiento
(UBS) de amasire hidrdufico o ecoldgica o
compostera o de hoyo seco.”

(") Valor referencial:
5/4 454 658,08

"Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con
copia simpie de: (i) coniratos y sus respectivas
aclas de recepeion de obra; (i} contrafos y sus
respectivas resoluciones de liguidacion; o (i}
confratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualguier oira documentacion30
de fa cual se desprenda fehacienternente que
la obra fue concluida, asi como ef monlo total
que implicd su efecucion, comespondientes a
un méximo de veinte (20} contrataciones.

£n los casos que se acredite experiencia
adquirida en consorcio, debe presentarse fa
promesa de consorcio o el confralo de
consorcio  del  cual se  desprenda
fahacienlemente el porceniaje de las
obfigaciones que se asumié en el confralo

la experiencia proveniente de dicho confrafo.

Contrato presentado

¢ Es vilido? | acreditada (S)

Experiencia

tratamiento de agua polable yfo lineas de -

Contrato n.° 000128-2016-JUAA-MDA.

Fecha: 18/11/2016

Objeto: Mejoramiento y ampliacién def sistema de
agua potable e instalacion del sistema de
aicantarillado en las comunidades de Casacancha
Colina v el centro poblado de Pariacclla del distrito
de Anchonga -Angaraes - Huancavelica.

Monto contractual: S/5 028 412,00

Monto de Liquidacion de obra: S/4 997 586,03
Porcentaje de participacion: 50%

Fecha de recepcién de obra segiin acta;
240072017

Contrato n.° 283-2017-MDSJB/AYAC
Fecha:26/07/2017

Objeto: Insfalacién de redes de agua y
aicantarilfadc en el sector de Nahuinpuguio alfa,
de! distrito de San Juan Bautista - Huamanga -
Ayacucho

Monto contractual: S/4 857 257,75

Monto de Liguidacion de obra: S/4 960 880,93
Porcentaje de parficipacion: 65%

Fecha de recepcién de obra segiin acta:
19/11/2018

N

St

2498793.02

3224 572,60

Cumple

Contrato n.° 105-2017-MDSTP-GM

Fecha: 03/11/2017

Objefo: Instalacion de los servicios de agua
polable y desagtie en las comunidades de Culicsa,
Puyhuan, Anta, Buenavista, Chupacc-Casacancha
y Mesaccocha del distiifo de sanfo Tomas de
Pata., provincia de Angaraes Huancavelica,
Monto contractual: /10 094 283,34

Monto de Liguidacion de obia: S/10 787 610,61
Porcentaje de participacién: 25%

Fecha de recepcion de obra segdn acta:
26/10/2018

St

2 696 902,65

Contrato a suma global n.° 043-2018
PNSR/PROCOES

Fecha: 01/08/2018

Objeto: Instalacion del servicio de agua potable y
saneamiento basico de la localidad de Anyaccasa,
distrito de Yauli-Huancavelica-Huancavelica
Monto contractual: S/2 404 871,568

Monto de Liquidacién de obra: S/2 404 871,58
Porcentaje de participacion:100%

Fecha de recepcion de obra segtin acta:
12/07/2019

St

2404 871,58

presentado; de o contrario, no se computars | . L
| Fecha de recepcién de obra segiin acta:

Contrato n.° 064-2020-MDCH/UL

Fecha: 16/11/2020

Objeto: Creacion, meforamiento y ampliacion del
servicio de agua y saneamiento ruralen 06
comunidades de Chilcas, distrito de Chilcas, la
Mar, Ayacucho.

Monto contractual: S/6 222 716,51

Monto de Liquidacion de obra: S/6 271 231,87
Porcentaje de participacion: 51%

26/10/2021

Si

3198 328,25

Iniorme de Conirol Especifico n.” 019-2025-2-2921-SCE.
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[N Contrato de proceso n.° 17-2021-MDLL/GM
Fecha: 20/12/2021
Objeto: Mejoramienfo y Ampliacion de los
servicios de agua potable, UBS y Creacién de
alcantarilfado en fas localidades de Nueva
Esperanza, Anafo, Kapachar, y Periavente Alta del 2 270995.79
distrito de Llochegua-provincia de Huenfa- St i
departamento de Ayacucho.
Monto contractual: S/3 214 064,23
Monto de Liguidacion de obra: S/3 027 994,38
Porcentaje de participacion: 75%
Fecha de recepcion de obra segdn acta:
03/03/2023
Contrato n.° 114-2022-MDO/GM
Fecha: 26/12/2022
Objeto: Mejoramiento y ampliacion del servicio de
agua potable y mejoramiento del servicio de
disposicion sanitarfa de excretas de los sisternas
de agua polable y disposicibn sanitaria de excrefas
en fa localidad de Moliehamba del disfrto de s/
Oroncceoy, la Mar, Avacucho. 1881 488,48
Monfo confractual: S/1 878 753,18
Monto segin acta de recepcion de obra: /1
881 488,48
Porcentaje de participacion: 100%
Fecha de recepcion de obra segun acta:
| 01/07/2024 -
} Experiencia acumulada S/ | 18 175 952,37
Resultado de la calificacion Calificado
Gonsorcio Aquavelo
Razon social del pastorn.” 2 {Kano Conirafistas y Mulfiservicios Generafes SRL y Construciora e inmobiliaria Grupo San Crisiobal
SAC).
Requisite de calificacion Documentacitn presentada por ef postor Cucmur;,!;:lo
A.1. Equipamiento estratégico ; Documento con respecto a la presentacion del equipamiento estratégico (folio 53) No
;.az‘.lgahfrcacrones ial pimoel protwsiorl Documento con respecto a fa presentacion del plantel profesional clave {folio 56). c:g‘;:’;ggg:’
A3, Experiencia del pfantel profesional Doqumento con respecto & la presentacion de la experiencia del plantel profesional clave sugi;’;o i
clave (folio 58) dei confrato
‘B. Experiencia del postor en fa Es Expetiencia
especial:':iad ? Contrato presentado vééﬁdo? acnfd:‘tada (89
| Contrato n.® 226-2017 MDF/GM
Requisitos: ] Fecha: 03/07/2017
Ef postor debe acreditar un monto facturado | Objeto: Mejoramiento y Ampliacion del servicio del
acumulado equivalonte a 01 (una) vez of valor | sistema de agua potable e instalacion del servicio
referencial, e Ia ejecucion de obras similares, ] de unidades bésicas de saneamiento en 13 anexos
g;’e'izz‘:a'g%;o di”‘;ﬁ’;i"gzs sa e’a ffﬁf}f}ﬂﬁ rurales sector baja del centro poblado de Paras, 8 256 560,82
desde ja suscripeion del acta de recepcion de | %iig;g 'Zii;ﬁfg;?‘gg’g 4o;e0(;asnggﬂo, g aoicis
oo Monto de Liquidacion de obra: S/2 565 608,17
Definicién de obra de saneamiento; | Porcentaje de participacion: 10%
Sistemas de agua pofable o Unidades Basicas | Fecha de recepcion de obra segitn acta:
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidrauicoo | 200082018 e
ecologica o compostera o de hoyo seco. | Contrato n.° 387-2020-MDP/GM Cumple
| Fecha: 31/12/2020 &
Definicin de obras similares: Las obras de | Objeto: Mejoramiento y ampliacion dei servicio def
construccion y/o instalacion y/o remodelacion i sistera de agua potable e instalacion def servicio
ylo  ampliacion ylo  mejoramiento  y/o | de unidades bésicas de saneamiento en 06
reconstruccion o rehabilltacion Y/ | jocalidades def ceniro de Tunsulla, distito de
reparacion y/o renovacion y/o reposicion yio paras, provincia de Cangalio, Ayacuche. St 3023 334,98
cambio y/o reubicacion y/u opfimizacion de ‘\ Monto contractual: 5/3 307 200.00
infragstructura de sistemas y/O servicios de | Monfo de 'liqu"dacio‘n de obra: ‘8/3 350 266,64
agua potable, como captaciones /o lineas de Porcentaje de participacion: 90% d
conduccién y/o reservorios y/o plantas de Fecha d 5n deoh ; z
frafamiento de agua polabie y/o lineas de 1 o 'a g fecepcion'ae 0o segun
aduccién yfo redes de agira y/o acueductos y/o + acta:1501/2022 S— -_
conexiones domiciiarias de agua potable yio | Contrato n.° 035-2021-MDH/GM
redes secundaras de agua polable; ylo | Fecha: 30712/2021 5 267560116
infraestruciura de saneamiento de sistemas | Objeto: Ampliacion y mejoramiento del sistemna de ’
agua potable y lralamiento de excrefas en la ]
Informe de Control Especifico n.® 019-2025-2-2821-SCE.
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yo sewvicios de alcantariffado yo desagiie | comunidad de Quiturara, distrifo de Huamanguilla,
como plantas de lralamienic de aguas | Huanta, Ayacucho.
reskivales yo conexiones domiciliarias de | Monto contractual: S/5 740 579,53
alcantarilado  y/o  redes  secundarias de | Monfo de liquidacion de obra: S/5 654 771,02
alcantarilado yo redes  secundarias de | porcentaje de participacion: 65%
desagtie y/o unidades bésicas de saneamieni0 | pecha de recepcion de obra segtn acta:
{UBS) de arrastre hidraulico o ecoligica 0§ 54mnmnag
COMpaEIers. ci0s. Y0 5800, Contrato n.° 055-2022/GM/MDSA
Pt Fecha: 31/06/2022
Dyt Objeto:  Rehabilitacion el sistema  de
' saneamienfo bésico de las localidades de
“Acreditacion: Pucapampa y Santa Rosa, distrito de Santa Ana
L2 experiencia del postor se acreditara con | Castrovireyna, Huancavelica, afectada por el g 399 700,62
copia simple de: (i) contratos y sus respectivas | fendmeno del nifio costero. ’
actas de recepcion de obra; (i) contrafos y sus | Monto contractuai. S/669 891,65
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) | Monto de liquidacién de ohra: S/666 167,70
contratos y sus respectivas constancias de | Porcentaje de participacion: 60%
prestacion o cualquier oira documentacién® | Fecha de recepcion de obra segtn acta:
te la cual se desprenda fehacientemente que | 21/02/2023
la obra fue concluida, asf como ef monio fotal Contrato n.° 017-2023/GM/MPAL
que implicd su ejecucion; comespondientes a | parma. 0310472023
un maximo de veinte (20} coniralaciones. ST i P
En fos casos que se acredite experiencia 0‘;’??' fe;‘:zbdttamdnl fden(‘ﬁ ststen;a’ dg 3gtja
adquirda en consorcio, debe presentarse ia paaive’giociacdsiparioxfon Wono COLIIDIS @
promesa de consorcio o el confrato de focalidad de Lircay, provincia de Angarees,
consorcio  del cual se desprenda | Jepartamento de Huancavelica,
fehacieniemente el porcentaie de las | Monto contractual: 5/1 620 089,97 S 987 306,57
obligaciones e se asumio en ef contrato | Monto segun el “Acta de verificacion y )
presentado; de o contrario, no se computard | recepcion de obra”
la experiencia proveniente de diche confrate. | S/1 662 177,61
{.) Porcentaje de participacion: 60%
Fecha de recepcion de obra segin acta:
2410112024
Experiencia acumulada S/ | 8 852 569,15
Resultado de [a calificacién Calificado

Fuente

de! contrato.

: Ofertas de los postores C&C Rabate SRL (Anexo IT n.° 23) y Consorcio Aquavelo (Kano Contrafistas y Muifservicios Generales
SRL y Construcfora e inmobiliaria Grupo San Cristobal SAC) {Anexo IT n.° 24)
Elaborado por : Especialista de la Comision de Control

Al respecto, def anélisis mostrado en el cuadro precedente, se observa que el iinico requisito de calificacion
que, debian acreditar los postores en la efapa de calfficacion de ofertas del procedimiento de sefeccion
Licitacién Pdblica n.° 001-2024-MDI/CS, era la “Experiencia del posior en la especialidad”, puesto que de
conformidad con el numeral 49.3 def articulo 49° y el literal e} del numeral 139.1 del articuio 139° de!
Reglamento de la Ley n.® 30225; la capacidad técnica y profesional se verifica para el perfeccionamiento

En ese sentido, de Ia verificacion realizada a ias ofertas preseniadas por los postores C&C Rabate SRL
(Anexo IT n.° 23) y Consorcio Aquavelo (Anexo IT n.° 24) con respecto a su experiencia, se comprobé
qgue el postor C&C Rabate SRL acreditd contar con una experiencia de S/18 175 952,37, asi como también
el postor Consorcio Aquavelo acreditd confar con una experiencia de S/8 3562 509,15. Por lo cual, ambos

postores calificaban para esta etapa {...)"

En ese sentido, conforme lo sefialado por fa Ing. Ludmir Patsy Rojas Pariona, especialista de la
Comision de Control, se tiene que el Unico requisito de calificacion que ‘debian de acreditar los
postores en esta etapa de calificacidn de ofertas era la "Experiencia del postor en la especialidad”
segln lo establecido en el numeral 49.3 del articulo 49° y e literal e} del numeral 139.1 del articulo
139° del Reglamento, que sefiala que la capacidad técnica y profesional se verifica para el
perfeccionamiento del contrato. Ademas, que el postor C&C Rabate S.R.L acreditd contar con una
experiencia de S/18 175 952,37 y el Consorcio Aquavelo de S/8 352 509,15, por lo cual ambos
postores calificaban para esta etapa.

En consecuencia, la no admisién de la oferta del postor C&C Rabate S.R.L (Apéndice n.° 54), por
observaciones que carecen de sustento y/o son subsanables; asi como cuestionamientos a la
documentacién presentada del citado postor para la calificacion de ofertas por observaciones
- subsanables y por exigencias del propio Comité de Seleccion en la Bases (Apéndice n.° 49} y en

Informe de Control Especifico n.* 019-2025-2-2921-SCE.
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su integracion {Apéndice n.° 5), con respecto a la presentacidn de documentacion legalizada para
acreditar el requisito de calificacion “Experiencia del postor”, limitaron a la Entidad a tener acceso a
propuestas con mejores ofertas econdmicas con una diferencia de S/31 975,02, conforme se detalla
en el siguiente cuadro.

Cuadron.°9
Diferencia entre las ofertas de los postores C&C Rabate S.R.L. y Consorcio Aquavelo
Oferta econdmica del postor Oferta econdmica del postor Diferencia
C&C Rabate S.R.L. Consorcio Aguavelo Monto en S/
Monto en S/ Monto en 8/
4418 024,98 4450 000,00 - 31 975,02

Fuente: Ofertas electronicas presentadas por los postores C&C Rabate SRL {Apéndice n.® 54) y Consorcio Aquavelo (Apéndice n.°
55) a través del SEACE el 16 de octubre de 2024.
Elaborado por: Comision de Conirol

Por lo que, se advierte que los sefiores Henry Robert Espino Delgado, presidente titular, Saturnino
Huamén Orellana, miembro 1 titular y Ruht Noa Mendoza, miembro 2 fitular, del Comite de
Seleccion, desestimaron sin un fundamento normativo la oferta del postore C&C Rabate S.R.L
(Apéndice n.° 54), siendo su oferta economica menor en 5/31 975,02, respecto a la propuesta
ganadora (Apéndice n.° 55) y que ademas acredité més experiencia en la sjecucion de obras
similares al objeto de la convocatoria.

. SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO POR PARTE DEL COMITE DE SELECCION

Sobre el particular, pese a los hechos sefialados en los apartados precedentes, los sefiores Henry
Robert Espino Delgado, presidente titular, Saturnino Huaman Orellana, miembro 1 titular, y Ruht
Noa Mendoza, miembro 2 titular, del Comité de Seleccion, mediante la suscripcion del “Acta de
Apertura Electrénica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro.
Licitacién Pubfica n.® 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de ociubre de 2024
(Apéndice n.° 56); otorgaron la buena pro al Postor Consorcio Aquavelo, en cuyo (lfimo parrafo
sefalaron lo siguiente:

“

Al haber calificado ef postor CONSORCIO AQUAVELOQ, conformado por las empresas:

KANO CONTRATISTAS Y MULTISERVICIOS GENERALES S.R.L., CON RUC 206065640249 Y
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRUPO SAN CRISTOBAL S.A.C., con RUC N° 20574615942, sele
oforga la buena pro con 100 puntos por el importe de S/ 4°450,000.00, siendo fas 15:59 horas del dfa
17.10.2024, se da por terminada la sesion, firmando al pie de fa presente los miembros infegrantes de!
comité de seleccion.”

. SOBRE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Luego del otorgamiento de la buena pro, la Entidad plblico el consentimiento de la buena pro en el
SEACE el 1 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 61); siendo asf, dentro de los 8 dias habiles
siguientes, el sefior Abel Joel Rojas Farfan, representante comun del Consorcio Aquavelo, presentd
a través de mesa de partes de la Entidad, la carta n.” 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF
de 12 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 62) y adjuntos, con asunto "Remito documentos para
firma de contrato de la gjecucion de obra”, siendo recibido por la Entidad el 13 de noviembre de
2024, con registro n.° 768 y quinientos sesenta y tres {563) folios. Dicho documento fue derivado
por el Alcalde® de la Entidad a la Gerencia Municipal mediante proveido s/n de 13 de noviembre de

“En el pumeral 6 delinforme n.° 017-2025-MDIANML-GM de 11 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 38), remitido a la Comisién de Control mediante
« foficio n.” 214-2025-MDI/A de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 39), el sefior Américo Nilo Mallma Laurente, sefiald lo siguiente: “La Carta

N° 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre me remife la Unidad de Secretaria General con proveido del Alcalde de 13 de
noviembre de 2024."
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2024 {Apéndice n.° 62), siendo finalmente derivado por esa gerencia® a la Unidad de
Abastecimiento con proveido s/n de 13 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° §2), para su atencién.
Seguidamente, la sefiora Ruht Noa Mendoza, jefa de a Unidad de Abastecimiento, Almacén General
y Control Patrimonial, sin realizar observacion®® alguna a los documentos presentados por el
Consorcio Aquavelo, elabord® el contrato 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024
(Apéndice n.° 63), un dia después del plazo establecido en el numeral 141.1 del articulo 141 del
Reglamento.

Posteriormente con los vistos buenos del sefior Saturnino Huaman Orellana®, subgerente de
Infraestructura y Cbras Plblicas, la sefiora Ruht Noa Mendoza®, jefa de la Unidad de
Abastecimiento, Aimacén General y Control Patrimonial, y la responsable de la Unidad de Tesoreria
y Presupuesto™, el sefior Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, suscribio el contrato
057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre del 2024 (Apéndice n.® 63), para la ejecucion de la obra
“Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua e Instalacion dei Sistema de Alcantarillado en el
Centro Poblado de Pacchahualthua, Distrito de Independencia — Vilcas Huaman — Ayacucho”, por el
monto de S$/4 450 000,00; sin realizar observacion™ alguna a los documentos presentados por el
Consorcio Aguavelo pese a haber realizado |a revision’2 de los mismos.

Sobre el particular, de la revision realizada por la Comisién de Control a los documentos presentados
por el Consorcio Aquavelo para el perfeccionamiento del contrato mediante la carta
n.® 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 62), fa
Ing. Ludmir Patsy Rojas Pariona, especialista de la Comisién de Control, advirtié en el numeral 5.3
del acapite V del informe técnico n.® 001-2025-CG/OCI2921-LPRP de 11 de setiembre de 2025
(Apéndice n.° 28), lo siguiente:

“En ese sentido, de la revision al “Analisis de precios unifarios de las partidas y defalle de los gastos

8 En el numeral 5 del informe n.* 017-2025-MDI/ANML-GM de 11 de agosto de 2025 {Apéndice n.® 39), remitido a la Comisién de Control mediante
oficio n.° 214-2025-MDI/A de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 38), el sefior Américo Nilo Malima Laurente, sefiald lo siguiente “Confirmé que
¢l visto bueno del proveido de 13 de noviembre de 2024 consignado al reverso de fa Carla N.° 001-2024-CONSORCIO AQUAVELOAJRF
comesponde a la Gerencia Municipal el cual sigo en funcion”

Asimismo, en el informe n.® 020-2025-MDI/ANML-GM de 29 de agosto de 2025 (Apéndice n.® 45), remifido a la Comision de Control mediante
oficio n.” 248-2025-MDI/A de 29 de agosto de 2025 (Apéndice n. 45), el sefior Américo Nilo Mallma Laurente, sefialo lo siguiente: (...} ef proveido
s/n de 13 de noviembre de 2024 ubicado al reverso de fa carfa n.© 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJEF de 12 de noviembre 2024 mi persona
da el proveido a Ja Unidad de Abastecimiento”

% |.a Comision de Control mediante carta n.® 001-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 40}, en el item 16, requirid ala
sefiora Ruht Noa Mendoza, lo siguiente: "16. Informe si usted realizo alguna observacion 2 los documentos presenlados medianie fa carla
n.° 007-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre de 2024 por ef Consorcio Aquavelo, (...)", para e perfeccionamienio def
contrato, y de ser ef caso si fa Entidad solicits fa subsanacién correspondienfa, para fo cual debera adjuntar la documentacion de sustento en
original.”, en atencion al cua!, en el Numeral 16 de la carta n.° 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 40}, manifestd que “Respondo
indicando que no realice chservacion alguna®

8 En el Numerat 17 de la carta n.” 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 40), la sefiora Ruht Noa Mendoza confirmé gque elabord
el contrato devenido del proceso de seleccion LP-SM-1-2024-MDI/CS-1.

8 En fa respuesta 15 del informe n.° 204-2025-MDi-SGIOP de 12 de agosto de 2025 (Apeéndice n.” 24), remitido a la Comisién de Control mediante
oficio n.* 219-2025-MDI/A de 13 de agosto de 2025 {Apéndice n.® 24), sefial con respecto a si el visto bueno consignado en el sello *SGIOP” del
contrato n.® 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 63) corresponde a su persona, lo siguiente “Si, el visfo bueno en ef
contrato, corresponde a mi persona”

& En el numera! 18 de la carta n.° 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 40), la seficra Ruht Noa Mendoza sefialé con respecto
a si el visto bueno consignado en el sello “UACP” en el contrato n.° 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024 corresponde a su persona, lo
siguiente: “Confirmo que si visé el confrato devenido del proceso de seleccidn LP-SM-1-2024-MDVCS-1"

0 Al respecto, en el informe n.° 020-2025-MDI/ANML-GM de 29 de agoste de 2025 {Apéndice n.° 45), remitido a la Comision de Control mediante
oficio n.° 248-2025-MDVA de 29 de agoste de 2025 {Apéndice n.” 45), el sefior Américo Nilo Mallma Laurente, sefialo con respecto a los vistos
de las &eas, o siguiente: “UTyP Unidad de Tesoreria y Presupuesto”

J ' La Comisién de Control mediante oficio n.° 004-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.® 39), item 7, requiri6 al sefior
Ameérico Nilo Mallma Laurente, lo siguiente: “7. informe si soliciio la subsanacion de algun requisifo para ¢l perfeccionamiento del conlrato con
respecto a los documentos presentados por Consorcio Aguavelo en fa carta n.° 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre
te 2024,(...)."en atencién a lo cual, en el numeral 7 del informe n.® 017-2025-MDI/ANML-GM de 11 de agosto de 2025 (Apéndice n.® 39), remitido
a la Comision de Control mediante oficio n.° 294-2025-MDI/A de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 39), manifest6 “No se solicitt ninguna
subsanacion a fos documentos para &l pereccionamiento del contralo.”

72 | g Comision de Contral mediante oficio n.” 004-2025-CG/QG2921-SCE1 de 7 de agoslo de 2025 (Apéndice n.® 39), item 8, requirid at sefior
Américo Nilo Mallma Laurente, lo siguiente: *8. Informe si ef confrato n.° 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024, adjunio al presenie, fue
remitido a su persona con los antecedentes para su revision y firma.", en atencion a lo cual, en el numeral 8 de la oficio n.” 017-2025-MDYANML-
GM de 11 de agosto de 2025 {Apéndice n.® 39), remitido a ta Comision de Control mediante oficio n.* 214-2025-MDI/A de 12 de agosto de 2025
(Apéndice n.° 39), sefiald lo siguiente: “El contrato r.® 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024, fue remitido a mi persona con fodos los
antecedentes lo cual revise y fime" (el resaltado es agregado)
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generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujefas a precios unitarios” (Anexc IT n.° 32)
presentado por e Consorcio Aquavelo, se advierte que en varias partidas del “Anéiisis de precios unitarios”
{Anexo IT n.° 32) se consignd equipamiento que no corresponde al equipamiento ofertado y acreditado
mediante los documentos “Compromiso de compra de equipos de 11 de noviembre de 2024” (Anexo IT
n.° 34) y “Compromiso de alquiler de maquinarias de 12 de noviembre de 2024” (Anexo ITn.° 35) adjuntos
a fa carta n.° 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre 2024 (Anexo IT n.° 27),
como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadron.° 6

Cuadro comparativo def equipamiento consignado en el "Anélisis de Precios unitarios”, asf como
el ofertado y acreditado por el Consorcio Aquavelo para el perfeccionamiento de/ contrato

Equipamiento consignado en el "Analisis de Precios Unitarios” para Equipamiento estratégico
n° | perfeccionamiento del contrato, presentado por el Consorcio Aquavelo ofertato y acreditado por el
Consorcio Aquavelo
Partidas donde se hara uso del equipamiento Equipamiento Equipamiento Documento
ofertado estratégico estratégico presentado
01.02.03.06, 01.03.03.06, 01.04.03.06 01.11.03.02,
01.11.03.03, 01.11.04.01, 01.11.04.03, 01.11.04.05,
01.11.04.09, 01.11.10.0201, 01.12.04.01, 01.13.03.01,
01.13.03.02 01.13.03.03 01.14.0301, 01.14.03.02,
01.14.03.03 01.15.03.01, 01.15.03.02 01.16.03.01,
01.16.03.02, 01.16.03.03, 01.16.03.04, 03.02.03.02.01,
04.01.01.03.01,  04.01.01.04.01, 04.01.02.03.01,
04.01.02.04.01, 04.01.03.03.01, 04.01.03.04.01, Mezcladora de Mezcladora de
1 | 04.01.04.03.01, 04.01.04.04.01, 04.01.05.03.01, | concreto de 9 - concrefo de
i 04.01.05.04.01,  04.01.09.03.01, 04.01.00.04.01, 11P3 9-11P318 HP
! 04.01.10.03.02,  04.01.10.04.01, 04.01.10.04.04,
04.01.11.03.01,  0401.1203.02, 04.01.13.04.04,
04.01.13.04.04, 04.01.13.08.05, 04.02.03.01, Compromiso
04.02.04.01, 04.03.04.01, 04.04.03.01,04.04.04.01, de compra de
04.05.03.01, 04.05.04.01, 04.05.0402, 04.0603.01, equipos de 11
04.06.04.01, 04.07.03.01, 04.07.0302 04.07.04.01, de noviembre
04.08.03.01 y 04.08.03.02. de 2024 y
01.02.10.03.01, 01.02.10.03.02, 01.02.10.03.04, documentos
01.02.10.03.05, 01.03.10.03.01, 01.03.10.03.02, adjuntos.
01.03.10.03.04,  01.03.10.03.05, 01.04.10.03.01,
01.04.10.03.02, 01.04.10.03.04, 01.04.10.03.05, St
01.11.07.01, 01.11.09.03, 01.11.10.03.01, alsetnea Motosoldadora
2 01.11.10.03.02, 01.11.10.03.04,  01.11.10.03.05, i monofésica
02.01.09.02, 02.02.03.03, 03.04.01.04.01, slienmconinng afferna/ continua “
03.04.01.05.03,  03.04.02.05.03, 03.04.03.04.01, 2954 350A 1
03.04.03.05.03, 03.04.04.04.01, 03.04.04.05.03, —
04.01.05.04.04, 04.01.10.09.02, 04.03.06.03,
04.07.08.01, 04.08.05.01, 04.08.05.02, 04.08.05.03
04.08.05.06, 04.08.06.02 y 04.08.06.03. - -
Equipo de ;
5 | 01050306 01120307, 0304010502 |  termofusin Equpa te Jemo
03.04.02.05.02, 03.04.03.05.02 y (3.04.04.05.02. HDPE 200V iPS
220V IPS e ——
01.05.03.07, 01.1203.08 02011403 02020801, | Motobomba SHP
4 | 0401070503 0401080304 0401101403 y | de2"inc M“;f’,f’g’:g;fi
04.01.11.08.01 = Manguera e — -
Compromiso
01.12.02.01, 01.12.02.02, 03.01.02.01, 03.01.02.02, de alquiler de
03.02.02.02, 03.02.02.03, 04.02.0201, 04.02.02.02, magquinarias
5 | 04020203 04030201, 04030202 04030205 | SO vaor | REMOGICARN | Go 12 de
04.04.02.01, 04.04.02.02, 04.04.02.03, 04.05.02.01, gm séHP- 131 Y§3-1 00HP noviembre de
04.05.02.02, 04.05.02.03 04.06.0201, 04.06.02.02, — SR | 2024 y
04.08.02.03, 04.07.02.01, 04.07.02.02 y 04.07.02.03 documentos
) | adjuntos |
Fuente : "Anafiais de precios unitarios de fas partidas y detafle de los gaslos generales fos y vaniables de la oferta, en caso de obras
sujelas a precios unifarios” (Anexo IT n.° 32}, “Compromiso de compra de equipos de 71 de noviembre de 2024" (Anexo IT
n.° 34) y "Compromiso de alquiler de maquinarias de 12 de noviembre de 2024 fAnexo IT n.° 35) adjuntos a la carta

n.? 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre 2024 (Anexo iT n.° 27)

Elaborado por : Fspecialista de la Comisidn de Confrol,
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Del cuadro precedente, se tiene que ef Consorcio Aquavelo consigné en 134 (ciento treinta y cuatro)
parfidas del “Anélisis de Precios unitarios” (Anexo IT n.° 32) para el perfeccionamiento del contrato, e
equipamiento siquiente: mezcladora de concrefo de 9 — 11 P3, soldadora eléctrica menofasica
alterna/continua 2954, equipo de fermofusion HDPE 220V IPS, mofobomba 5HP de 27 inc. manguera y
retroexcavador cargador 0.5-0.75 YD3 62HP, lo cual no corresponde al equipamiento oferfado y acreditado
mediante el “Compromiso de compra de equipos de 11 de noviembre de 2024” (Anexo IT n.° 34) y
"Compromiso de alquiler de maguinarias de 12 de noviembre de 2024” (Anexo IT n.° 35); asimismo, se
evidencia que el equipamiento consignado en el “Anélisis de Precios unifarios” (Anexo IT n.° 32) es igual
al establecido en el Expediente técnico de saldo de obra aclualizado, como se muestra en ef cuadro
n.° 1, no obstante los equipos: mezcladora de concreio de 9 — 11 P3, soldadora eiécirica monofasica
afterna/continua 295A y refroexcavador cargador 0.5-0.75 YD3 62HP, no cumplen con fo establecido en
el literal A. 110 del numeral 3.1 del capitulo fif de la Seccion Especifica de las Bases infegradas de la
Licitacion Pablica n.® 001-2024-MDI/CS.

Por ende, e Consorcio Aquavelo consigno en diversas partidas del "Andiisis de Precios Unifarios” {Anexo
IT n.° 32), equipamiento que no corresponde al equipamiento oferfado y acreditado mediante los
documentos “Compromiso de compra de equipos de 11 de noviembre de 2024° (Anexo IT n.° 34) y
“Compromiso de alquiler de maquinarias de 12 de noviembre de 2024 {Anexo IT n.° 35) para el
perfeccionamiento del contrato, y ademas algunos de estos equipos no cumplen con lo establecido en el
literal A. 111 del numeral 3.1 del capitulo ll de fa Seccién Especifica de las Bases infegradas de fa Licitacion
Piblica n.° 001-2024-MDI/CS (Anexo IT n.° 22); por lo que, existe contradiccion en cuanto al
equipamiento a ser utilizado en la gjecucion de fa Obra (....)

Asimismo, en Ia presentacion del fem O} del “Anélisis de precios unitarios de ias partidas y defalle de fos
gasfos generales fjos y variables de la oferta, en caso de obras sujelas a precios unitarios” (Anexo IT
n.® 32), con respecto al ‘Detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta” (Anexo IT n.° 32,
se advierte que existe una modificacion en los "gasios variables™y el monto tofal de ios “gastos generales”
en relacion a lo consignado en ef Anexo n.° 6 de 16 de octubre de 2024 (Anexo IT n.° 24) de su oferta,
exisfiendo una diferencia de gastos generales y el total de gasfos variables de S/22 275,62, como se
muestra en e siguiente cuadro:

Cuadron.® 7
Modificacion de los Gastos Variables y Generales del Anexo n.° § de Ia oferta del Consorcio
Aquavelo y ef detalle de Gastos Generales Fijo y Variables presentado para el perfeccionamiento

del contrato
Presupuesto Presupuesto presentado
Pl presentado en ef anexa | en el perfeccionamiento | Variacion de
P n.° 6 de Ia oferta def | del contrato del Consorcio | presupuesto
Consorcio Aquavelo Aguavelo

Total costo dirceto S/ 3279673,38 S/ 327967338 6,00
Gastos generales S/ 33322865 S/ 310 953,03 S/ 22 275,62

Gaslos fijos ¥ 11 125,00 S/ 1112500 0,00
Gastos variables 8/ 32210365 S/ 299 828,03 S/ 22 775,62
Total gasios variables 8 33322868 8 310 853,03 & 22275862

Fuente: Anexo n.° 6 de la oferta presentada por el Consorcio Aquavelo {Anexo IT n.° 24) y defalle de los “Gaslos Generales fljo y
variables” (Anexo T n.° 32) adjunfo a fa carta n.® 001-2024 CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre 2024 {Anexo IT
n.° 27).

Con dicha sifuacion, se inchservd lo establecido en el literal o) del numeral 2.4 Requisifos para
perfeccionar el contrato, del capitulo i, de la seccidn especifica de las bases integradas de la Licitacion
Piblica n.° 001-2024-MDI/CS y el literal ¢) del numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley
n.® 30225.

(..)

En cuanto a los sefialado por la Ing. Ludmir Patsy Rojas Pariona, especialista de la Comision de
Control, se advierte que en el "Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos
generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios” (Apéndice
n.° 28, Anexo IT n.° 32) presentado por el Consorcio Aquavelo, se consignd en ciento treinta y
cuatro (134) partidas del “Andlisis de precios unitarics” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 32),

Informe de Contro! Especifico n.* 019-2025-2-221-SCE.
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equipamiento gue no corresponde a lo ofertado y acreditado mediante el “Compromiso de compra
de equipos de 1t de noviembre de 2024" {Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 34) y "“Compromiso de
alguiler de maguinarias de 12 de noviembre de 2024" (Apéndice n.® 28, Anexo [T n.° 35), y ademas
algunos de estos equipos no cumplen con lo establecido en el literal A1 def numeral 3.1 del capitulo
Il de ia Seccion Especifica de las Bases Integradas de la Licitacion Plblica n.° 001-2024-MDI/CS
(Apéndice n.° 52); por lo que existe contradiccién en cuanto al equipamiento a ser utilizado en la
gjecucion de la Obra. Asimismo, advirtid que en el “Detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 32) existe una modificacion en los “gastos variables™ y
el monto total de los "gastos generales™ en relacion a lo consignado en el Anexo n.® 6 de su oferfa
(Apéndice n.° 55), puesto que existe una diferencia de gastos generales y ¢l fotal de gastos
variables de 5/22 275,62,

Por lo que, se advierte que dicha situacion no fue observada por la sefiora Ruht Noa Mendoza, jefa
de la Unidad de Abastecimiento, Aimacén General y Control Patrimonial, quien en su condicion de
responsable del Organo Encargado de las Contratacion, debid efecluar la revision de la
documentacién presentada por el Posior Ganador, Consorcio Aquavelo, para el perfeccionamiento
del contrato; y de corresponder solicitar la subsanacién dentro de los plazo establecidos en el marco
normativo; sin embargo no efectud dicha accién; por el contrario elabord y visd el contrato
n.° 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre del 2024 (Apéndice n.° 63).

Ademas la senalada situacién tampoco fue observada por el sefior Américo Nilo Mallma Laurente,
gerente municipal, quien suscribid el citade contrato con el Consorcio Aquavelo, aun cuando
presenté documentacion no acorde a su coferta y a los documentos del equipamiento para el
perfeccionamiento del contrato, pues en el “Anélisis de Precios Unitarios” (Apéndice n.® 28, Anexo
IT n.° 32) consignd en diversas partidas, equipamiento que no correspendia al equipamienio
ofertado (Apéndice n.° 58) y acreditado (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.es 34 y 35), y que ademas
algunos de estos equipos no cumplen con el equipamiento establecido en las Bases Integradas
{Apéndice n.® 52) asimismo, el monto de los "Gastos Variables” y el monto total del detalle de los
“‘Gastos Generales Fijo y Variables" difiere con lo consignado en el Anexo n.° 6 de su oferta
(Apéndice n.° 55).

Con lo cual, la sefiora Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén General y
Control Patrimonial y el sefior Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, inobservaren lo
establecido en literal o) del numeral 2.4 Requisitos para perfeccionar el contrate, del capitulo 11, y el
literal A.1 del numeral 3.1 del capitulo ill de la seccién especifica de las Bases Integradas de la
Licitacion Publica n.° 001-2024-MDI/CS y el literal ) del numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento de la Ley n.® 30225.

Cabe sefalar, que el Postor Ganador Consorcio Aquavelo, a la fecha viene gjecutando la Obra,
conforme lo sefiado por el sefior Saturnino Huaman Orellana, sub gerente de Infraestruciura y Obras
Publicas, en el informe n.° 248-2025-MDI-SGIOP de 12 de setiembre de 20257 (Apéndice n.° 64).

iLa situacién expuesta contraviene la normativa siguiente:

> Leyn.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, vigente a partir de 9 de
enero de 2016 y sus modificatorias.

“TITULO !

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Finalidad

La presente norma fiene por finalidad establecer normas orienfadas a maximizar ef valor de los recursos pablicos
gue se invierten y a promover la actuacién bajo el enfoque de gestion por resuifados en las conirataciones de

73 Remitido a la Comision de Control mediante oficio n.° 274-2025-MOI/A de 16 de setiembre de 2025 {Apéndice n.” 64).
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bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efecfiien en forma oportuna y bajo las mejores condiciones
de precio y calidad, permifan ef cumplimiento de los fines pablicos y tengan una repercusidn posifiva en las
condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en &f
articulo 2

Articulo 2. Principios que rigen ias confrataciones

Las conirataciones del Esfado se desarrollan con fundamenfo en los siguientes pringipios, sin perjuicio de la

aplicacion de ofros principios generales del derecho publico que resulten aplicables al procese de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de ia presente Ley y su regiamento, de

infegracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacién de quienes intervengan en dichas

contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Enlidades promueven el libre acceso y participacion de proveedores en fos

procesos de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se

encuentra prohibida la adopcion de practicas que limifen o afecten la libre concurrencia de proveedores,

\ b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus

(S| Soferson 1= |\ ofettas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, ef trafo discriminatorio
' _J7)| manifiesto o encubierto. Este principic exige que no se fraien de manera diferente situaciones que son simifares

y que sifuaciones diferentes no sean fratadas de manera idéntica siempre que ese frato cuente con una

justificacion ohjefiva y razonable, favoreciendo el desarrolfo de una competencia efectiva.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas fas etapas de

la contratacidn sean comprendidas por lfos proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la

contratacion se desarrolie bajo condiciones de jgualdad de tralo, objetividad e imparcialidad. Este principio respefa

las excepciones establecidas en ef ordenamiento juridico.

()

e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de

compefencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés piblico que subyace a la

contratacion. Se encuentra prohibida la adopcién de practicas que restrinjan o afecten la competencia.

()

CAPITULO N )

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION

(.-)

Artictilo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que infervienen en los procesos de contratacion por o0 a nombre de fa Entidad,
con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones
que realicen, de organizar, efaborar la documentacion y conducir el proceso de confratacion, asf como la ejecucion
del conlrafo y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a fravés del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines pblicos de cada confrafo, conforme a los principios
establecidos en el arficulo 2 de fa presente Ley.

e

W " ‘:} . ‘>.
N 7 L

De corresponder la deferminacion de responsabilidad por fas confrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen
juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de fas
responsabilidades civiles y penales que correspondan.

()

TITULO i

CAPITULO N

ACTUACIONES PREPARATORIAS

()

Articulo 16. Requerimiento

(i)

16.2 Las especificaciones fécnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma
objetiva v precisa por el area usuaria; alternativamente pueden ser formuiados por el érgano a cargo de las
confrataciones y aprobados por el area usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contrafacion en condiciones de igualdad y no fienen
por efecto la creacion de obstaculos ni direccionarniento que peijudiquen la competencia en el mismo. Salvo las
excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricacion o una
procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un
proveedor delerminado, 0 a marcas, patentes o fipos, o a un origen o a una prodiccion determinados con la
finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o cierfos productos.
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()

> Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprobé el Reglamento de la Ley n.° 30225, “Ley de Contrataciones
del Estado, publicado e! 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019 y sus
modificatorias.

1...)

TITULO IV

ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPITULO T .

REQUERIMIENTO Y PREPARACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Articulo 29. Requerimiento

29.1 Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que infegran el
requerimiento, contienen la descripcin objetiva y precisa de fas caracteristicas yfo requisitos funcionaies
relevantes para cumplir fa finalidad publica de fa contratacion, y las condiciones en las que se ejectta, incluyendo
obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la
georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El requerimiento incluye, ademas, los requisifos de
calificacin que se consideren necesarios.

29.3 Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objefo de la contratacion,
inazonables e innecesarias referidas a fa calificacion de los potenciales postores que fimiten o impidan fa
concurrencia de los mismos u orienten la contratacion hacia uno de ellos.

(..)

29.8 Ei &rea usuaria es responsable de la adecuada formulacion def requerimiento, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir fa necesidad de su reformutacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso
de contratacion.

(...)

Articulo 35, Sistemas de Contratacion

()

b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consulforias y obras, cuando
no puede conacerse con exactitud o precision las cantidades o magnitudes requeridas.

Tratéandose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los irabajos que resulfen necesarios para el
cumplimiento de la prestacion requerida segun los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
presupuesio de obra que forman parte de! expediente técnico de obra, en ese orden de prelacion; debiendo
presentar en su oferta el desagregado de partidas que fa sustenta. El mismo orden de prelacion se aplica durante
la efecuicion de la obra.

(.-

CAPfTULO NI

ORGANOS A CARGQ DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Articulo 44. Designacion, suplencia, remocién y renuncia de los integrantes dei comité de seleccion

44.2. Tratandose de los procedimientos de sefeccion para la contratacion de sjecucion de obras, consultoria en
general y consuiforia de obras, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de seleccion, por lo menos,
dos (2) cuentan con conocimiento técnico en e objeto de la contratacion, salvo o previsto en el articulo 217.

)

44.4. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la coniratacion,
pueds contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de ofras Entidades afin de que integren
el comité de seleccidn.

{-)

CAPITULO Ili )
DOCUMENTOQS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Articulo 47. Documentos del procedimiento de seleccién

47.3 El comité de seleccién o el érgano encargado oe las contrataciones, segun corresponda, elabora fos
documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos esténdar que
aprueba el OSCE y fa informacion técnica y econémica contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los
documentos del procedimiento de seleccion no deben incluir certificaciones que conslifuyan barreras de acceso
para contratar con el Estado.

()
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Articulo 52. Contenido minimo de las ofertas
Los docurentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido minimo es el siguiente:

f) Ei monto de la oferta, el desagregado de partidas de Ia oferta en obras convocadas a suma alzada, el detalle de
precios uniferios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comision de éxito, cuando dichos sistemas hayan sido
establecidos en los documentos del procedimiento de seleccion; asi como, el monto de la oferia de la prestacion
accesoria, cuando corresponda. Tratandose de compras corporativas, el postor formula su oferta considerando ef
monfo por cada Entidad participante.

()

TiTULO V

METODOS DE CONTRATACION

(-]

CAPITULO! i

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

Articulo 60. Subsanacion de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacién y calificacion, el drgano a cargo del procedimiento solicita,
a cualguier postor que subsane alguna omision o corrija algun error material o formal de los documentos
presentades, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferfa.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales.

a) La omision de determinatla informacion en formatos y declaraciones juradas, distinfas al plazo parcial o total
oferfado y al precio u oferta econémica,

()

) La no presentacion de documentos emitidos por Entidad Plblica o un privado ejerciendo funcion pablica.

60.3, Son subsanabies los supuestos previstos en fos liferales g) y h) siempre que fales documentos hayan sido
emitidos con anferioridad a la fecha esfablecida para la presentacion de ofertas, tales como auforizaciones,
permisos, titulos, constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y
olros de nafuraleza anéloga.

60.4. En e! documento que confiene el precio oferfado u oferta econbmica puede subsanarse la rubrica y ia
foliacion. La falta de firma en la oferfa econémica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio
cotizado en nimeros y lefras, prevalece este difimo. En los sistemas de contratacién a precios unifarios o tarifas,
cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al 6rgano a cargo def procedimiento, debiende
constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este alfimo caso, dicha correccién no implica la variacion de
los precios unitarios ofertados.

CAPITULO i

LICITACION PUBLICA

Articulo 73. Presentacion de ofertas

(.-

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccibn verifica la presentacion de lo exigido en los literales
a), b}, ¢), e) y ) del artfculo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisifos funcionales
y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admiida.

()

TITULG Vi

EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO ]

DEL CONTRATO

Articulo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato

141.1. Dentro gel plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena
pro o de gue esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta fos
requisfios para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias habiles siguientes
de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o nofifica la orden de compra o de servicio, segtin
corresponda, u oforga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) dias
hébiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. A los dos (2) dias habiles como méaximo
de subsanadas las observaciones se suscribe e contrato.

()

CAPITULO VI

OBRAS
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Articulo 175. Requisitos adicionales para fa suscripcién del contrato de obra

175.1. Para la suscripcion del contrato de ejecucion de obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo 139 ¢
postor ganador cumple fos siguientes requisitos:

fic

e) Entregar los andlisis de costos unifarios de las partidas y defalie de gastos generales que da origen a la oferte,
en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios.

(.)

» Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresién de interés estandar para los
procedimientos de seleccién a convocar en el marco de fa Ley N° 30225” aprobadia con la Resolucién n.°
013-2019-0SCE/PRE publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias.

[

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
{ = (~SUFERV %!l 7.3. DE LA OBLIGATORIEDAD
\ ’Lv_.ﬁ ™| Las Bases y Solicitudes de Expresion de Inferés Estandar que forman parte de Ja presente directiva son de
& /‘ ulilizacién obligatoria por parte de las Entidades en los procedimientos de seleccion que convoquen, estando
‘Eﬁg Hu?‘*t\.-- prohibido modificar la seccion general, bajo causal de nulidad del procedimiento de seleccion.
- En el caso de la seccitn especifica, ésta debe ser modificada mediante fa incorporacidn de fa informacion que
corresponde a la contratacion en parficular, segun las instrucciones previstas en dicha seccion. (...)"

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

&) )
SECCION ESPECIFICA
CAPITULO il
-\ o, 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
W : . La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, Ia siguiente documentacion:
{.)
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
(...)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En casc de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andiogo,
o del ceriificado de vigencia de poder oforgado por persona natural, del apoderadoe o mandatario,
segun corresponda.

CAPITULO It
REQUERIMIENTO
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae de! expediente técnico)
clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra, concordante con la relacién de precios y
cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir caracteristicas, afios de anfigliedad y demas condiciones del equipamiento que
no se hayan previsto en el expediente fécnico o que constifuyan exigencias desproporcionadas,
irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que sofo el equipamiento clasificado como esfratégico, debe ser incluido como
requisito de calificacion en el literal A1 de este Capitulo.

()
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

[CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE
EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO} CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO PARA
EJECUTAR LA OBRA CBJETO DE LA CONVOCATORIA]

()
Importante

No corresponde solicitar como equipamiento gue ¢f postor cuente con oficings, locales u ofros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracieristicas, aflos de antigiedad y demés condiciones dol equipamiento que no
consten en el expedienta técnico.

J ()
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

i
N

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR
FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM], en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde fa suscripcion def
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a [CONSIGNAR LAS OBRAS QUE CALIFICAN COMO
SIMILARES]

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) coniratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto fotal que implico su
gjecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

(i)

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho confrafo.

ANEXOS
()

Importante para la Entidad
En caso de la contratacion de Ja gjecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta notz debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXON° 6
_ PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores,
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grafo dirigirme & usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:
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[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS
UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL
SIGUIENTE EJEMPLO:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 (Gastos generales

2.1 Gastos fijos

2.2 (Gastos variables

|| Total gastos generales (B) ) ) }
3 Utitidad {(C)
SUBTOTAL {A+B+C) N
4 GV
5 Monto fotal de la oferta .

]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos fos tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los castos laborales conforme a la legistacion vigents, asi como
cuaiquier otro conceplo que pueda tener incidencia sobre el costo de fa obra a ejecutar; exceplo fa de aquellos postores
qus gocen de aiguna exoneracion legal, no incluiran en ef precio de su oferta fos tiibutos respectivos.

(-]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

Firma, Nombrgs y Apellidos de! postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Bases Integradas de /a Licitacion Pablica n.° 001-2024-MDY/CS-1 “Contratacion de la ejecucion de la obra:
Mejoramiento y ampliacién del sistema de agua potable e instalacion del sistema de alcantariilado en el
centro pobiado de Pacchahuallhua, distrito de Independencia, Vilcas Huamén, Ayacucho” publicado el 2
de octubre de 2024 en el SEACE.

«,

SECCION GENERAL
CAPITULO |

()
1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 de Reglamento. La correccion
aritmética a la que hace referencia ef numeral 60.4 de dicho articuio procede para la ejecucion de obras a
suma alzada,

E! plazo que se otorgue para fa subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera remitida al correo
electronico consignado por el postor al momento de realizar de realizar su inscripcion en ef RNP, siendo
su responsabilidad ef permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La nofificacion de fa
solicitud se entiende efectuada el dfa de su envid al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se fomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

SECCION ESPECIFICA
CAPITULO It ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

{.)
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta confendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:
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. GENERAL DE LA REPUBLICA BEL PERES

(-
2.2.1.1. Documentos para fa admision de Ia oferta
(..)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del cerfificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado 0 mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo,
o de! certificado de vigencia de poder oforgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segtin corresponda.
(5}
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguienfes documentos para perfeccionar e/ contrato:
()

o) Anélisis de precios unitarios de las partidas y defafle de los gastos generaes fijos y variables de la oferta, en
caso de obras sujetas a precios unitarios 10

o)
CAPITULO Il - REQUERIMIENTO

()
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

“A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
{TEM DESCRIPCION CANTIOAD
i MOTOSOLOADORA MONCFASICA ALTERNAJCONTINUA 285 A il
2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 3
3 COPACTADOR VIBRATORIC TiPO PLANCHA 4HF 1
4 ESTACION TOTAL 1
5 GENERADOR ELECTRICG 10,000 WATTS 1
6 MEZCLADORA DE CONCRETO DE9 A 11 P3-18 hp 1
7 PIOMIAR 1
8 EQUIPD DE TERMO FLISION HDPE 200V (PS 1
9 MOTOBOMBA 4HP i
10 VOLQUETE DE 10 M3 2
11 RETRO EXVCAVDORA CARGADOR 0.5 - 0.75 Y03 - S8 HP 1
12 RETRO EXCAVADOR CON MATTILLO HIORAULICO 0.5 - 0,75 YD3- 1
62HP

Acreditacion:

De conformidad con ef numeral 40.3 def articulo 48 y ef literaf e) def numeral 139.7 del arficulo 139 del Reglamento este requisio

?'e )(Zaiiﬁcacio'n se acredita para fa susciipcion def contralo.

ANEXOS
(..)
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GENERAL B LA REPUBEICA DEL PERU

ANEXO N° §
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

GOMITE BE S%LEQC{@N

LICITAGION PUBLICA N? JCOMNSIGNAR MOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Prasents.

Es prato dirigirme a usted, para hacer de su conecimisnto que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
ia siguients:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTC DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
COMNSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SUU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN &t SIGUIENTE EJEMPLO:

n{n‘am PARTIDA LUNIDAD l METRADO | PU SUB TOTAL

e |

‘ 1 | Total costo divecto (A)
2 _Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

22 | Gastos varables

3 udided(©)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 dGveE et

8 Monto totalde lo oferts.

El previc de la oferte en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, segures, transporte, inspeccionas, pruebas y, de ser el cassc, los costos aborales conforme a
ia togislacidn vigents, asi seme cuslquier olro sonoepto que pusda tanaer incidencia sobre ef ooste de
Ia obra a sjecutar, excepto ia de aguelios postores que gocen de alguna exonaracion legal, no inchirdn
en el precie de su oferia los ributos respectivos.

D R,
QO’? » Expediente técnico del saldo de obra actualizado del proyecto “Mejoramiento y ampliacion del sistema de
agua potable e instalacién del sistema de alcantarillado en el centro poblado de Pacchahuallhua, distrito
de Independencia - Vilcas Huaméan — Ayacucho” aprobado con Resolucion de Alcaldia n.> 080-2023-MDI/A
de 31 de julio del 2023 y Resolucién de Alcandia n.° 063-2024-MDI/A de 29 de agosto de 2024,

Q}\\DA

S (s
o

H &
= z

1.
’ Memoria descriptiva actualizacién de costos (19/08/2024)

<)

| Cddigo | Descripcitn JuND [ ()] () ) ()
(.. () () | (d | ()| ()
0348800003 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 - 11P3 HM L () ) ()
0348800017 JARRA GRADUADA 3L UND { () (] (]

| 0349600001 PIONJAR AM L)) () ()
0349800004 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA/CONTINUA295 | HM | (.} (.) | ()

A
0349800006 GENERADOR ELECTRICO 10000 WATTS M [ ) D)
0349800007 EQUIPC DE TERMOFUSION HDPE - 220V 1PS ML) L))
(349800008 COMPRESORA DE AIRE 0.75 HP 220-240 V AM L) (g L)
0349810001 MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MAGUERA HM L) ()
0349810002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM | (D L))
0349810003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP | ()] L)) ()
0349826001 VOLQUETE DE 10 M3 A | (L) ) ()
0349836001 RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5 0.75 YD3 62HP AV () () ()
0349830006 RETROEXCAVADORA CARGADORA SOBRE LLANTAS 98 HP 1YD3 M) () ()
0349830007 | RETROEXCAVADOR C/MARTILLO HIDRAULICO 0.5- 075 YD362HP | HM | {..) {..) ] {.)
0349840001 NIVEL TOPOGRAFICO A (] (DL
0349840002 ESTACION TOTAL HM | () () ()
Informe ee Conirol Especifico n.® 019-2025-2-2821-SCE.
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GEMERAL DE LA REPUBLICA DEL FERU

(..)

Analisis de Precios Unitario

Andlisis de Precios unitarios

Presupuesto 707037 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIC DE AGUA POTABLE RURAL Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIC DE ALCANTARILLADG U OTRAS FORMAS
DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Subpresupuesto 22 PACCHAHUALLHUA
() (-..) () ()
Pariida 01.02.03.06 (..} ()
() (o) () ()
Equipo {.) ()
) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8~ 11 P3 () ()
(..) () () ()
Partida 01.02.10.03.01 () ()
() () () ()
Equipo . . (.) (.
() SOLDADORA ELECTRICA MONQFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A (o} ()
(=) () (.} (.)
Partida 01.02.10.03.02 (.} (.)
() (.} () ()
Equipo ) () (.)
() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/GONTINUA 295A (&), =9
(..) () () )
Partida 01.02.10.03.04 () )
(...) () () ()
Equipo . . .} (.}
() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A () )
() {-..) () ()
Partida 01.02.10.03.05 {..) (.)
(-) () () ()
Equipo . . () ()
(- SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 285A () [s)
() (- (.} ()
Partida 01.03.03.06 () ()
{--) (-} () ()
Equipo {..) {.)
() MEZCLADORA DE CONCRETO DE9- 11 P3 .) {.)
i) (-.) ) =)
Partida 01.03.10.03.01 () ()
(-} (.-} () ()
Equipo ) . () i)
{.) SOLDADORA ELECTRICA MONQFASICA ALTERNAJCONTINUA 295A () ()
{..) () ) )
Partida 01.03.10.03.02 () 1)
() () (-} ()
Equipo . . (e} Mz
() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 235A O T
(.- (-} () ()
Par)ﬁda 01.03.10.03.04 () =)
(...) (.} () )
Equipo ) ) =) (=4
() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/GONTINUA 285A () s2)
() (..} () ()
Partida 01.03.10.03,05 () )
(i) () () (-]
Equipo ] . (.) (-}
(..) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 285A () [
() () () ()
Partida 01.04.03.06 (...) ()
{.) () () ()
Equipo () (-}
() MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9- 11 P3 .) ()
(--) ) )
Parfida 5)1.’04,10.03.01 H ()
() () () ()

Informe de Control Especifico n.” (19-2025-2-2921-SCE.
Periodo del 25 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024,
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Equipo ) . () ()
{.) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A =) (=)
) () () ()
() () () ()
Partida 01.04.10.03.02 Gl [6)
() (...) () ()

Equipo . ) GG
(o) SOLDADORA ELECTRICA MONCFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A () )
.) ()
$:> r)iida 5)1})4.10.03.04 . ()
{.) (- (R

Equipo . . {.) (.)
(1) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A ) )
(e
E’aZU‘da EJ .234,10.03.05 {.) (.}
() (.} () ()

Equipo . ' () =)
(..) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A (.) (.)
(=) )
(P ztida En.)us.us.os {oi) 16a)
(2 (. () ()

Equipo (=) )
(.} EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE 220V IPS () )
(.} )
E’ r)‘fida §)1.)05.IJ3.07 .} ()
() v () ()

Equipo (sl )
(..) MOTOBOMBA SHP DE 2" INC. MANGUERA (.Y ()
() {-) () ()
Partida 01.11.03.02 () [ed)
() () (o) (o)

Equipo b G0)
() MEZCLADORA DE CONCRETODE ¢ -11P3 () (.
(.} () (-} ()
Partida 01.11.03.03 () (s
() [ (..) (.)

Equipo (.) (.
(<) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 () )
() () ()
ﬁ’ar)iida 01.11.04.01 b))
(...) () () )

Equipo (-} ()
{..) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 (=) )
(.. () (o) ()
Partida 01.11.04.03 () ()
() (-} () ()

Equipo (.0 (.
(9] MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 - 11 P3 (=) ()
(-..) (.} () ()
Paitida 01.11.04.05 {0 ()
(- () )0

Equipo L.) ()
ld) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 (=) )
() (i)
gi’alﬁda %1.)11.04.09 (..} (.)
(...) () () ()

Equipo () ()
(...) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11£3 (..} (.)
(e (=) ")
%aztida 01.)11.07.01 () )
() () () ()

Equipo . ! (5% =)
() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A {.) (.)
() ()
(P r)1ida SJ?.}11.09.03 (=) [5)
(...) () () ()

Equipo .} (.}

Informe de Control Especifico n.* §18-2025-2-2921-SCE.
Periodo del 26 de agosio de 2024 al 18 de noviembre de 2024.
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"@CONTRMOREA

(- SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A
() ()
Partida 01.11.10.02.01
() ()
Equipo
(3} MEZCLADORA DE CONCRETO DE9-11P3
(-} ()
Partida 01.11.10.03.01
() (=

Equipo . .
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A

(.}

01.11.10.03.02

()

Equipo ] y

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A

(..)

01.11.10.03.04

b

Equipo . ’

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A

(.}

01.11.10.03.05

(.}

Equipo . )

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A

(.}

01.12.02.01

()

Equipo

RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP
(...}

01.12.02.02

(...)

Equipo

RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP

()

01.12.03.07

()

Equipo

EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE 220V IPS
()

01.12.03.08

(o)

Equipo

MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA
(..

01.12.04.01

()

Equipo

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8- 11 P3

()

01.13.03.01

()

Equipo

MEZCLADORA DE CONCRETODE - 11 P3

(-..)

01.13.03.02

(...}

Equipo

MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11 P3

()

01.13.03.03

()

Equipo

MEZCLADORA DE CONCRETODE 9 - 11 P3
(...}

tnforme de Control Especifico n.* 019-2025-2-2921-SCE.
Periodo del 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024,
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@commt{mm

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A

{-.)

02.01.14.03

()

Equipo

MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA

()
02.02.03.03

()
Equipo ) .
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A

()
02.02.08.01

()
Equipo
MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA

()
03.61.02.01
()

Informe de Control Especifico n.° 019-2025-2-2921-SCE.
Periodo def 26 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024,

Partida 01.14.03.01 (.) ()
() () () ()
Equipo () (=)

() MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8- 11 P3 () ()
&) ot (ol o]
Partida 01.14.03.02 (z) i)
() [ (..} ()
Equipo (.

(.) MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11 P3 ) )
() (o) ) ()
Partida 01.14.03.03 (=3 ()
() (] (o) )
Equipo .} ()

) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 (o) (as)
(o) {...) () ()
Partida 01.15.03.01 () ()
(o) (...)_ () i)
Equipo ) ()

() MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9~ 11 P3 (..) (.}
feod (1] ) - s)
Partida 01.15.03.02 () (.}
() () () ()
Equipo (=) )

() MEZCLADORA DE CONCRETODE 9- 11 P3 (.} (.)
(--) () () ()
Partida 01.16.03.01 .) (.)
/& () () () ()
{}'@ Equipo (-} )
i :{m () MEZCLADORA DE CONCRETODE 9- 11 P3 () ()
O {3 (-] (=)
01.16.93.02 (..) ()

() e 1

Equipo (..} (.)

MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11P3 () ()

() () ()

01.16.03.03 (.) (.)

() () ()

Equipo ) o)

MEZCLADORA DE CONCRETODE 9- 11 P3 .) (.)

(o) () ()

01.16.03.04 () (=)

() () ()

Equipo () ()

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 () ()

) () ()

02.01.00.02 () )

() () ()

Equipo ()

() ()

() ()

(=) ]

() (-

() )

) e

() ()

() ()

() ()

() ()

() %)

() ()

() (-)

() (-)

() ()

() ()

() ()

.} ()

() ()
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Equipe ) ()
() RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP (.. };
() o T
1(9 Afda 03.01.62.02 (=) ()
() (..) () ()

Equipo () " [i)
(=) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP (. ()
() () ()
g’ gtida 03.02.02.02 (=)0 (6
{2 (-..) () ()

Equipo (.0 .}
{-} RETROEXCAVADOR CARGADCR 0.5-0.75 YD3 62HP (=) E;
[} 0 T
I(Dar)tida 03.02.02.03 () e
(-} () () ()

Equipo [ I
() RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP (g E;
(nr) () e
E" r)tida 03.02.03.02.01 .} )
() (. Gapdl)

Equipo () ()
() MEZCLADORA DE CONCRETO DE 911 P3 (.} (9
() (.. ol o]
Partida 03.04.01.04.01 (.) {.)
{.) () () ()

Equipo . ] () )
(i) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 285A E % £ ;
o} (..}
(P rlida 03.04.01.05.02 (.) ()
() ) ) I

Equipo () )
(24 EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE 220V IPS Eg %;
(5
LaZﬁda 03.04.01.05.03 (.} ()
() () (-} ()

Equipo ) . (.} (.
() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A E ; Eg
S’ 2tida 83.04.02.05.02 () ()
() () () ()

Equipo ! (=) (3
{..) EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE 220V IPS -y )
(e (. ()
Lar)iida 03.%4.02.05.03 (=) )
o4 (-} () ()

Equipo , () {-)
(-} SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A (.0 (-)
(. ()
gvar)ﬁda %3.{14.03.04.01 () ()
(i () (-) (-]

Equipo ] ) (. (.)
() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A ?; E%
1) {.)
Partida 03.04.03.05.02 (.} ()
(- () ) fes)

Equipo (.0 (.}
() EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE 220V IPS 53 {;
{...) (-}
Partida 03.04.03.05.03 () ()
() () () ()

Equipo . ‘ () ()
(i) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A .} ()
o) ()
%aztida 5)3.)04.04.04.01 () ()
(..} (-..) () )

Equipo . . ) )
{(.) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A () ()

Informe de Confrol Especifico n.® 018-2025-2-2921-SCE.
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() ) (-) ()
Partida 03.04.04.05.02 Yy )
(- (..} () (=)

Equipo ; (.0 (.}
(o) EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE 220V IPS (.} (.)
() () )
&aa)ﬁda 03.04.04.05.03 (..} ()
{-..) () () ()

Equipo ) () (i)
() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A (. ()
(. () () ()
Par)ﬁda 04.01.04.03.01 () ()
() (..} () ()

Equipo Gk )
(.. MEZCLADORA DE CONCRETO DE 911 P3 ) =)
{.) () (.} ()
Partida 04.01.01.04.01 () ()
() () % I O

Equipo () (.}
(..) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 {0 ()
(..) {2}
(P gtida 5)4.)01 ,02.03.01 () £
(& () =) (el

Equipo () ()
() MEZCLADORA DE CONCRETQ DE ¢ - 11 P3 (el ()
() - () ()
Partida 04.3)1.02.04.01 (..} ()
=) () L) )

Equipo ) ()
() MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 {.) ()
(...} (...} () ()
Partida 04.01.03.03.01 () ()
() (i) =) (1)

Equipo () ()
{..) MEZCLADORA DE CONCRETODE 8- 11 P3 [
(s (.} (.}
Par)ﬁda %4.)01 .03.04.01 (.} (.}
() () ) o)

Equipo (=)
() MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 (Y )
() (- () ()
Partida 04.%)1 .04.03.01 () ()
{-) () () )

Equipo () ()
(o) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 (.0 (.)
() (..) () ()
Partida 04.01.04.04.04 (.) ()
(.} {..} () i)

Equipo (=} )
() MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11P3 (.} (.}
(. («or) {..) (.}
Partida 04.01.05.03.01 ) ()
(- () () ()

Equipo () )
() MEZCLADORA DE CONCRETODE 9 -11P3 ) ()
() o) () (e
Partida 84.01.05,04.01 (.} %;
() () ) ()

Equipo () ()
(..} MEZCLADORA DE CONCRETODE 9 -11P3 () )
(4 () () e
Partida 04.01.05.04.04 (..} (}
() () (-} ()

Equipo . . (.} ()
{) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 285A () ()
9 bib1.07.08.03 wd )

Informe de Control Especifico n.” 019-2025-2-2021-SCE.
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MEZCLADORA DE CONCRETO DE 911 P3

(-]
04.01.13.04.01

(-}
Equipo
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3

()
04.91.13.04.04

()
Equipo

()
k) Equipo
(-} MOTOBOMBA 5 HP DE 2" INC. MANGUERA
(. () e )
Partida 04.01.08.03.04 () ()
ol () () ()
Equipo () ()
(-} MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA (..) ()
(..} () () ()
Partida 04.01.09.03.01 () =)
(.. () () ()
Equipo (o) [
{.) MEZGLADORA DE CONCRETO DE9 - 11 P3 ..) ()
el () () ()
Partida 04.01.09.04.01 ..) (.
() () ), 19
Equipo .) ()
() MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 Gl [s=a)
() () () ()
Partida 04.01.10.03.02 (..) ()
() () () ()
Equipo .) ()
] MEZCLADORA DE CONCRETODE9~11 P3 [N
{..) (-..) () ()
Partida 04.01.10.04.01 () (.
() () () ()
Equipo )G
{eel] MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 ) ()
() () fe) e
Partida 04.01.10.04.04 () ()
() () () ()
Equipo {0 ()
fi) MEZCLADORA DE CONCRETODE § - 11 P3 () ()
() (...} {.) ()
Partida 04.01.10.09.02 () )
(..} (.-} () ()
Equipo , , () ()
(o) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A () (.)
() (.. () ()
Partida 04.01.10.14.03 () ()
(..) () (o} ()
Equipo (.} (.)
{.) MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA (.} (.)
() ) () ()
Partida 04.01.11.03.01 (i) ()
(=) () () )
Equipo () =)
(. MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 (. {.)
() [2) b3 )
Partida 04.01.11.08.01 0 T
() () () ()
() Equipo = ©)
(...) MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA bl ol
() () () ()
Partida 04.01.12.03.02 () ()
() () () ()
Equipo (..) (.)
() ()
() ()
() ()
() )
() ()
() ()
(.} ()
(o} o
() ()
() £
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()
{.-)
Partida

MEZCLADORA DE CONCRETO DE ¢ - 11 P3

()

04.01.13.08.05

()

Equipo

MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11P3

()

04.02,02.01

()

Equipo

RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP
04.02.02.02

()

Eguipo

RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP

()

04.02.02.03

-

Equipo

RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP

(...}

04.02.03.01

(-}

Equipo

MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11P3

()

04.02.04.01

(.}

Equipo

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9—-11P3

()

04.03.02.01

()

Equipc

RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP

()

04.03.02.02

(]

Equipo

RETROEXGAVADOR CARGADOR 0.6-0.75 YD3 62HP

()

04.03.02.03

()

Equipo

RETROEXCAVADOR CARGADOR ¢.5-0.75 YD3 62HP

(...}

04.03.04.01

(-}

Equipo

MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11P3

(..}

04.03.06.03

(...}

Equipo : .

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A

()
04.04.02.01
()

Equipo
RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.76 YD3 62HP

(.
04.04.02.02

(...)
Equipo
RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP

(..
04.04.02.03

e e oy o o ey Py Py A S S i, A, i o, P o, (e, o i o o (A, . o, A S, o o, o, g, e e A, . . e, P, S . I S S S o . L e . A e e " s L o e e S U W g o
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(-) ) () ()

Equipo =k )
() RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP (a) i)
w) )
f’ rJ'l'fda 34.)04.03.01 E) {..)
() () (=) ()

Equipo {) ()
() MEZCLADORA DE CONCRETO DE9-11P3 (sa0)) o)
() {.) ()
|(=’af)tida 04.04.04.01 . ()
(.} {-) () ()

Equipo DG
(.} MEZCLADORA DE CONCRETO DE9-11P3 Eg g;
baid its.021 00
() (.} () ()

Equipo () )
(.} RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP ) ()
(.. (...} () ()
P Ztida 04.05.02.02 () )
() ) () ()

Equipo (.) ()
() RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP .) (.)
() (...} () ()
Partida 04.05.02.03 (=) )
(.) (..) () ()

Equipo (b [B:d)
{.) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP {=) )
() P I P
(P ztida 04.05.03.01 ) )
{.) {.) (. ()

Equipo () (G
(. MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 (&) 1)
() (...} () ()
Partida 04.05.04.01 (h )
() () (.9 )

Equipo (i) Es)
{..) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 -11P3 ()l )
{.) (.) (.}
Lar)‘cida 04.05.04.02 (. ()
() (.. (=) =)

Equipo () (.}
{i2) MEZCLADORA DE CONCRETG DE 9-11 P3 () T
() () (o) )
Partida 04.06.02.01 ()G
() {:) () ()

Equipo (.} (.
{) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP (.} ()
(. () dad)
PaZtida 04.06.02.02 ) L)
() (5 () i)

Equipo (.} )
{(..) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.76 YD3 62HP ) )
{2 () () L)
Partida 04.06.02.03 .y ()
() () () ()

Equipo 7). o)
{..) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP () )
(. ()
(Pagtida 54.%6.03.01 () fz)
() (- () ()

Equipo () (.
{.) MEZCLADORA DE CONCRETODE S -11P3 () ()
{...) (..} () ()
Partida 04.06.04.01 (=) =)
(.} (...} () ()

Equipo (..} {.)
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(. MEZCLADORA DE CONCRETODE §—11 P3 %% E;
() -
Partida 04.07.02.01 () (.}
(.) () () M)

Equipo .y ()
(...} RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP E ; 5;
(P t)'tida %4.07.02.02 (.) (.
() ] () (o)

Equipo () 1)
%) RETROEXCAVADOR CARGADOCR 0.5-0.75 YD3 62HP g; gg
o) {9
Lanida 04.07.02.03 () (s
(-.) () () ()

Equipo (-} ()
{...) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP () )
{.) () ()
Lazlida 04.07.03.01 () ()
() () () ()

Equipo (.0 {-)
(.. MEZCLADORA DE CONCRETODE 8 -11 P3 {; Eg
2 (...}
I(Darlida 04.07.03.02 (..} ()
() () ) (=)

Equipo () ()
(.. MEZCLADORA DE CONCRETODE 9-11 P3 (.. Eg
(.} () (-
l[P Etida 04.07.04.01 () (.)
() () () =)

Equipo () ()
() MEZCLADORA DE CONCRETO DE ¢~ 11 P3 §; Eg
() {.)
Parlida 04.07.08.01 (.. ()
() () () ()

Equipo , , () ()
() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A (; % %
(-} (..} [
f’ar)tida 04.08.03.01 (..) ()
() () () )

Equipo (..) (.}
(. MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9- 11 P3 §§ g;
(..)
(P i}tida 04.08.03,02 () ()
() (.. (o) ()

Equipo () (9
) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 () ()
() ()
I(-" Ztida 34}}&05‘01 (.} ()
() () () ()

Equipo . ] () ()
{.) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 285A () )
(o) ()
(P r)tida 84.)08.05.02 P
() (.. () ()

Equipo ) . () ()
{-) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 285A % ; E;
{.) {.)
Partida 04.08.05.02 (<) )
() () () ()

Equipo ; . )y Dl
(-} SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A () Eg
(.) (<) (e
L r)ﬁda 04.08.05.05 () ()
(- () =) fed)

Equipo . ] (.0 ()
(=) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 285A g; E%
(..) (.
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Partida 04.08.06.02 (b ()
(...) o) () ()
Equipo ) () ()

() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 285A () ()
() (-} () ()
Partida 04.08.06.03 Gl o]
() () (.} ()
Equipo . . (.} [

() SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 295A Gap )
() ()

L ()

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0707037 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SEVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y WMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

Subpresupuesto 022 PACCHAHUALLHA

Fecha 19082024

Lugar 051106 AYACUCHO-VILCAS HUAMAN — INDEPENDENCIA

Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/, Parcial 8/,
(-
EQUIPCS

0337800001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 58,948.61

0346800001 BALDE PARA PRUEBA HiM 195.77713 4.24 830.10
HIDROSTATICO INCLUYE
ACCESORIOS

0348860003 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 HM 99,1680 1347 1,335.79
- 11P3

0348800017 JARRA GRADUADA 3L UND 2.0000 15.25 3050

0349800001 PIONJAR HM 1,4959111 14.83 22,184.36

0349800004 SOLDADORA ELECTRICA HM 891.8338 6.36 5,672.06
MONOFASICA ALTERNATIVA /
CONTINUA 295 A

0349800006 GENERADOR ELECTRICO 10000 HM 1,603.0975 13.56 13,602.00
WATTS

0349800007 EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE - HM 77.0000 16.95 1,305.15
220V IPS

0349500008 COMPRESORA DE AIRE 0.76 HP HM 086.0019 530 455.81
220-40V

0349810001 MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. HM 2(2.5440 28.60 5792.78
MAGUERA

03498106062 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP HM 375.1243 9,32 3,496.16
1.50

0349810003 COMPACTADOR VIBR. TIPO HM 5,165.6535 10.04 51,863.16
PLANCHA 4 HP

0349820001 VOLQUETE DE 10 M3 HM 144.0392 160.81 23,162.94

0349830001 RETROEXCAVADOR CARGADOR HM 455.3851 185.81 84,6151
0.5-0.75YD3 62HP

0349830006 RETROEXCAVADORA CARGADORA HM 48.0832 185.81 8,934.34
SOBRE LLANTAS 98 HP 1YD3

0349830007 RETROEXCAVADOR CAMARTILLO HM 48.2681 185.81 8,968.70
HIDRAULICO 0.5~ 075 YD3 62 HP

0349840001 NIVEL TOPOGRAFICO H 3,200.7252 339 10,850.46

0349840002 ESTACION TOTAL HM 324.7109 10.59 3,438.69

305, 486.70
Célculo de distancia y flefes rurales
()

ftem | Cédigo Descripcion rectrso Unidad | (..} | (..

{.) | 01.03 CAPTACION VACARAQUINA 01: PROYECTAR (01 UND) - =) )

() 1(.J {..) 0 0 e O

(...) | 0348800003 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8- 11P3 {.) ) {..)

{s) | (i) {..) (i) )

(...} | 0349800004 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA / (=) (5] (..}

CONTINUA 295 A
) (.} () () 1 (] ()
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(..} | 01.04 CAPTACION VACARAQUINA 02: PROYECTAR (01 UND) (L R, (4]
() () () ()] ()
() | 0348800003 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 fd 1EEl )
() {(-) () e (o ((] ()
{.) | 0349800004 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA/ R i i
CONTINUA 295 A
() {(.) (..) () 1)) ()
(...} |01.05 LINEA DE CONDUCCION (3367,14 M) [ R e fil
(..} | 0349800007 EQUIPO TERMOFUSION HDPE - 220V IPS Gl ] fa)
() | 0349810001 MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MAGUERA £ TEET 13
() 1(.) (..) () ()] ()
02.01 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS ) [N e,
DOMICILIARIOS {...)
() |{.) () () V(] ()
(.) | 0349800004 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA / () | )] ()
CONTINUA 295 A
() {(.} (...) () () | ()
(..) | 0349810001 MOTOBOMEA 5HP DE 2" INC. MANGUERA ) PCEL .
fo) () : (...} 2 = L LG L () 1(J]| ()
02.02 INSTALACION DE BIODIGESTOR, PQZO DE ABSORCION ) )] ()
(02 UND)
ff () , S TP
(...} | 0348800004 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA/ {.) (.0 (.)
CONTINUA 295 A }
(- ) () el V)] Tl
(...) | 0349810001 MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA SHISiEE
(- () () () ()] ()
()
Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y subcontratos
{-%)
Cadigo Recurso Unidad | (...) | (.) | (...)
() () 1)) ()
0346600003 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9~ 11P3 A D) ()
0348800017 | JARRA GRADUADA 3L UND | ()1 ()] ()
0349600001 | PIONJAR HM L) LED L)
0349800004 | SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA/ CONTINUA | HM (=) Pl )
295A
0349800006 | GENERADOR ELECTRICO 10000 WATTS HM (L) () ()
0349800007 | EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE - 220V IPS BM (L)L) ()
0349800008 | COMPRESORA DE AIRE 0.75 HP 220-240 V HM G Lo L.
0349810001 | MOTOBOMBA 5HP DE 2 INC. MAGUERA a1 )
0349816002 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM Cood LiGe) 1)
0349610003 | COMPACTADOR VIBR. TiPO PLANCHA 4 HP HM fios) D). LTS5
0349820001 | VOLQUETE DE 10 M3 M| () | () ] ()
0349830001 | RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5- 0.75 YD3 62HP | HM ] B ] B |
0349830006 | RETROEXCAVADORA CARGADORA SOBRE LLANTAS 98 HP 1¥D3 | HM | () | () | ()
(.} (...} (..) (9 N 9 I )
()

Términos de Referencia de 28 de agosto de 2024, para la contratacién de los servicios profesionales de 01
experto independiente en contrataciones, adjuntos al informe n.° 039-2024/MDI-SGIOP-SHO de 28 de
agosto de 2024.

“

4.- OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La presente contratacion tiene por finalidad, tomar los servicios de 07 profesional que cuente con experiencia de
servicios prestados en el sector publico, experiencia en el &rea de abastecimiento, experiencia en contrataciones
del Estado, preferentemente en confrataciones realizadas para la coniratacion de servicios y ejecucion de obras;
que acredite mediante diplomados y cursos de capacitacion la experiencia solicitada, y que tenga conocimiento
actualizados sobre contrataciones, es decir en la Ley N° 30225 y su reglamento.

(o)
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Ei profesional debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, capitulo de servicios.

(-

Los hechos expuestos fueron originados por el actuar de Saturnino Huaman Orellana, subgerente de
Infraestructura y Obras Plblicas, quien, en su condicién de responsable del area usuaria, en los términos
de referencia (Apéndice n.° 23) para la contratacion de la ejecucion de la Obra, modifics las caracteristicas
de cinco (5) de los doce {12} equipamientos estratégicos previstos en los documentos del expediente
técnico de saldo de obra actualizado, en el que se especifican el equipamiento a ser utilizado en obra. Asi
también, debido a que efectud su requerimiento para la contratacion de un experto independiente en
contrataciones para llevar a cabo el proceso de seleccioén para ejecucion y supervision de la citada obra al
margen de lo establecido en el 44.2 y 44 4 de articulo 44° del Reglamento.

Asimismo, por el actuar de Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacen General y
| Contrel Patrimonial, quien como resultado del estudio de mercado dic como ganador &l sefior Henry Robert
! Espino Delgado en la contratacion de un especialista externo para integrar el comité del proceso de
seleccion para la ejecucién y supervision de la Obra, pese a que no acreditd contar con conocimiento
técnico en la malteria de la contratacion, ni cumplié con algunos de los requisitos establecidos en los
términos de referencia (Apéndice n.° 38) para su contratacion. De igual manera, por el actuar del sefior
Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, quien en dichas condiciones suscribi el contrato
n.° 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 25) con el sefior Henry Robert Espino
Delgado.

Igualmente, por el actuar de Henry Robert Espino Delgado, experto independiente quien viso en sefial de
conformidad los términos de referencia (Apéndice n.® 23) adjuntos al requerimiento n.® 017-2024-MDi
SGIOP de 6 de sefiembre de 2024 (Apéndice n.° 23}, para la contratacion de la ejecucion de la Obra, luego
de haber apoyado en su elaboracién y haberlo revisado, en donde modificaron caracteristicas de cinco {5)
de los doce (12) equipamientos estratégicos previstos en los documentos del expediente técnico de saldo
de obra actualizado, que especifican el equipamiento a ser utilizado en obra.

Pﬁ' Ademas, por el actuar de Henry Robert Espino Delgado, Saturnino Huaméan Orellana y Ruht Noa Mendoza,
‘% miembros del Comité de Seleccion, quienes conservaron las modificaciones de las caracteristicas de
=1l algunos equipos del equipamiento estratégico previstos en el expediente técnico de saldo de obra
/ actualizado en las bases de la Licitacién Piblica n.® 001-2024-MDI/CS-1 (Apéndice n.® 49), pese a las
instrucciones establecidas en las bases estandar (Apéndice n.® 27), ademés establecieron en ellas
condiciones restrictivas para el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad®, al exigir
la presentacion de copias legalizadas para su acreditacion, a pesar de que en las bases estandar
(Apéndice n.° 27) solo se requiere su presentacion en copias simples, y también conservaron en dichas
bases los tres formatos del Anexo n.° 6, cuando se debid mantener Gnicamente el formato correspondiente
al sistema de precios unitarios, de acuerdo a las instrucciones de las bases estandar {Apéndice n.° 27);
integrando las bases en dichas condiciones.

Asi también, por el actuar de Henry Robert Espino Deigade, Saturnino Huaman Orellana y Ruht Noa
Mendoza, miembros del Comité de Seleccion, quienes inadmitieron Ia oferta del postor C&C Rabate S.R.L.
{Apéndice n.° 54) por la ilegibilidad del DNI del representante legal y por observaciones en Anexo 6, sin
embargo; tales observaciones carecen de sustento y/o son subsanables.

Del mismo modo, por el actuar de Henry Robert Espino Delgado, Saturnino Huaman Orellana y Ruht Noa
Mendoza, miembros del Comité de Seleccion, quienes en su revision de oficio a la oferta del postor C&C
Rabate S.R.L (Apéndice n.° 54) con respecto a la decumentacion presentada para la acreditacion de los
factores de evaluacion y requisitos de calificacion, observaron el Anexo n.° 10, pese a que era subsanable,
la no presentacion de contratos legalizados, lo cual fue un requisito exigido por el propio Comité de
eleccion en las bases (Apéndice n.° 49}y en su integracion (Apéndice n.° 52), y a pesar que el Consorcio
‘4 Aquavelo no presento la totalidad de los documentos en copias legalizadas fue calificado y adjudicado con
la buena pro.
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De igual manera, por el actuar de Ruht Noa Mendoza, jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacen
General y Control Patrimonial, en su condicion de responsable del Organo Encargado de la Contrataciones,
asi como, por el actuar de Américo Nilo Mallma Laurente, gerente municipal, en su condicién de
responsable de la gestion administrativa de la Enfidad, toda vez que no observaron la documentacion
presentada por el Consorcio Aquavelo mediante la carta n.® 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de
12 de noviembre 2024 (Apéndice n.° 62); para el perfeccionamiento del contrato; pese a que presentd
documentacion no acorde a su oferta y a los documentos del equipamiento para el perfeccionamiento del
contrato, debido a que en el “Anélisis de Precios Unitarios” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.® 32) consigno
en diversas parfidas, equipamiento que no corresponde al equipamiento ofertade y acreditado, y que
ademas algunos de estos equipos no cumplen con el equipamiento establecide en las Bases Integradas
T (Apéndice n.° 52), asimismo, el monto de los “Gastos Variables” y el monto total del detalle de los “Gastos
N c;;\ Generales Fijo y Variables” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 32} difiere con lo consignado en el Anexo

’?j:, n.° 6 de su oferta (Apéndice n.° 59), pese a dichas condiciones visaron y suscribieron el contrato
> ; n.* 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre del 2024 (Apéndice n.° 63).

PERJISOR }
_ G,{S%’ Dicha situacion limit6 a la Entidad la posibilidad de acceder a propuestas con mejores ofertas econdmicas
= hasta por $/31 975,02 menos que la oferta ganadora, afectando la liberta de concurrencia, iguatdad de
frato, transparencia y competencia.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente irregulares

/ P\-“DAD P Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones, |as cuales fueron
’-g. documentadas respecto a los hechos notificados, conforme se defalla en el Apéndice n.° 65, del presente
| Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios ¢ aclaraciones y documentos presentados, se concluye que se
no desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, la cédula de
comunicacion y la notificacion, forma parte del Apéndice n.° 65 de! Informe de Control Especifico; por lo
que, se considera la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a
continuacion:

1. Américo Nilo Malima Laurente, identificado con DNI [} gerente municipal, del periedo 3 de
mayo de 2023 al 18 de noviembre del 2024, segin Resolucion de Alcaldia n.* 043-2023-MDI/A de 3
de mayo de 2023 (Apéndice n.° 67), planilla de contrato administrativo de servicio — CAS D.L. 1067
n.° 008-2024/MDHRDV/RR.HH.(E) correspondiente al mes de agosto’™ de 2024 (Apéndice n.° 67},
récord de asistencia del personal de CAS correspondiente al mes de agosfo de 2024 (Apéndice
n.° 67), oplanila de contrato administratvo de servicio - CAS D.L. 1057
n.® 009-2024/MDI/RDV/RR.HH.(E) correspondiente al mes de setiembre de 2024 (Apéndice n.® 67),
récord de asistencia del personal de CAS correspondiente al mes de setiembre de 2024 {Apéndice
n.° 67), planilla de contrato administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 n.® 010-2024/MDI/RDV/RR HH.
(E) correspondiente al mes de octubre de 2024 (Apéndice n.° 67), récord de asistencia del persenal
de CAS correspondiente al mes de octubre de 2024 (Apéndice n.° 67), planila de contrato
administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 n.° 011-2024/MDI/RDV/RR HH. (E) correspondiente al mes
de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 67) y récord de asistencia del personal de CAS correspondiente
al mes de noviembre de 2024 (Apéndice n.® 67), a quien se le notifict el pliego de hechos a la casilla
electrénica n.° I, mediante cédula de notificacién n.° 004-2025-CG/0C2921-SCE1-MPVH de
18 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 65), remitida con cédula de notificacion electronica
n.° 00000005-2025-CG/2921-02-002 de 19 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 65}, con cargo de

La seitora Reyna Diaz Vargas, ex responsable de fa Unidad de Recursos Humanos, con carta n.® 02-2025-RDV de 25 de agosto de 2025
. AApéndice n.° 68}, remiiido a la Comision de Conirol mediante oficio n.* 245-2025-MDI/A de 28 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 66), sefialé lo

siguiente; “con respecto a la planilla correspondiente al mes de AGOSTO DEL ANO 2024 def DECRETO LEGISLATIVO 1057 - CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS), en la parte superior de la pianilfa habido un error involuntario con el nombre del mes gue dice JULIO
. debe decir AGOSTO, en fa misma pianilia en Ia parte inferior menciona correspondiente al mes de agosfo {...)"
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notificacién s/n de 19 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 65); quien presentd sus comentarios o
aclaraciones mediante carta n.° 002-2025-ANML de 29 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 65), en
tres {3) folios.

Que, en su condicion de gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Independencia, suscribio
contrato n.° 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 25) a favor del sefior Henry
Robert Espino Delgado, para prestar servicios como experto independiente en el proceso de seleccién
para ejecucion y supervision del proyecto “Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potabie e
instalacion del sistema de alcantarillado en el cenfro poblado de Pacchahuallhua, distrito de
Independencia, Vilcas Huamén, Ayacucho”, pese a que éste no acreditd contar con conocimiento
técnico en el objeto de la contratacion, requisito para integrar el Comité de Seleccion, ni con la
experiencia en el 4rea de abastecimiento y contrataciones del Estado establecido en los términos de
referencia, lo cual no observd antes de la suscripcion del contrato, contraviniendo lo establecido en los
numerales 44.2 y 44.4 de articulo 44° del Reglamento y lo establecido en los términos de referencia.
En dichas condiciones, suscribid la Resolucién de Gerencia Municipal n.® 022-2024-MDI/GM de 9 de
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 30), mediante el cual designé al sefior Henry Robert Espino Delgado,
como presidente titular del Comité de Seleccion.

Asimismo, en su condicion de gerente municipal de la Entidad, suscribié el contrato
n.° 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024 {Apéndice n.° 63) con el Consorcio Aquavelo, sin
realizar observacién alguna a los documentos presentados por el Consorcio Aguavelo mediante carta
n.® 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre 2024 (Apéndice n.° 62), para el
perfeccionamiento del contrato, aun cuando presento documentacién no acorde a su oferta y a los
documentos del equipamiento para el perfeccionamiento del contrato, pues en el “Analisis de Precios
Unitarios” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 32) consigné en diversas partidas, equipamiento que no
corresponde al equipamiento ofertado (Apéndice n.° 55) y acreditado (Apéndice n.° 28, Anexo [T
n.os 34 y 35), y que ademas algunos de ellos no cumplen con el equipamiento establecido en las Bases
Integradas (Apéndice n.° 52), asimismo, el monto de los “Gastos Variables” (Apéndice n.® 28, Anexo
IT n.° 32) y el monfo total del deialle de los "Gastos Generales Fijo y Variables” (Apéndice n.° 28,
Anexo IT n.° 32) difiere con lo consignado en el Anexo n.® 6 de su oferta (Apéndice n.° 55).

Situacion que limitd a la Entidad la posibilidad de acceder a propuestas con mejores ofertas economicas
hasta por $/31 975,02 menos que la oferta ganadora, afectando la libertad de concurrencia, igualdad
de trato, fransparencia y competencia.

Es asf que, con dicho accionar, el citado servidor contravino el articulo 1° y el numeral 8.1 del articulo
9° de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, vigente a
partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias, que disponen: “Articulo 1. {...) La presente Ley liene
por finalidad establecer normas orieniadas a maximizar ef valor de los recursos pblicos que se invierten (...) de
tal manera que estas se efectien en forma oporfuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad (...)" y
“Articulo 9.{...) 9.1 Los funcionarios y servidores gue intervienen en los procesos de confratacion por o & nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsabies, en el ambito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar fa documentacion y conducir el proceso de contratacion (...}
a fravés del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 de Ia presente Ley. (...)"

De igual forma, vulnerd el numeral 44.2 y 44 4 del articulo 44 y el literal €) del numeral 175.1 del articulo
175° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF "Decreto Supreme que aprobd el Reglamento de la Ley
n.° 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que disponen: “Articulo 44. {...)
44.2 Traténdose de los procedimientos de seleccién para la coniratacion de ejecucion de obras (...) de los fres
(3) miembros que forman parte del comité de seleccién, por lo menos, dos (2} cuentan con conocimiento técnico
en el objefo de la contratacion (...} 44.4 Cuando la Entidad no cusnte con especialistas con conocimienio técnico
en el objeto de la contratacion, puede contratar expertos independientes (...) a fin de que integren el comifé de
seleccion.” y “Articulo 175. 175.1 Para fa suscripcién del conirato de ejecucion de obra, adicionalmente a lo
previsto en ef articulo 139 el postor ganador cumple los siguientes requisitos: (...} e) Entregar los analisis de
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costos unifarios de las partidas y defalle de gastos generales que da origen a la oferfa, en caso ds obras sijetas
al sistema de precios unitarios.”

Asimismo, inobservd el literal o) del numeral 2.3 del capitulo Il y el literal A.1 del numeral 3.1 del capitulo
Il de la seccion especifica de las Bases Integradas de la Licitacion Publica
n.° 001-2024-MDI/CS-1 “Contratacion de la ejecucion de la obra: Mejoramiento y ampliacion def
sistema de agua potable e instalacion del sistema de alcantarillado en el cenfro poblado de
Pacchahualihua, distrito de Independencia, Vifcas Huaman, Ayacucho”, publicado el Z de octubre de
2024 en el SEACE, que sefalan:

“SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Hi (..) 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
{...) o) Anéllisis de precios unitarios de las pariidas y defaile de los gastos generales fijos y variables de fa oferta,
en caso de obras sujetas a precios unitarios’® (..) CAPITULO I (..) 3.1 (..) A1 EQUIPAMIENTO
ESTRATEGICO/{.. ) 1. MOTOSOLDADORA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA295A (.. ) 6. MEZCLADORA
DE CONCRETODE9-11P3-18 hp(...) 8. EQUIPO DE TERMO FUSION HDPE 200V IPS{...) 9. MOTOBOMBA
4HP (...} 11. RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 - 98HP (...)".

Igualmente, inobservé lo establecido en el numeral 4 de los términos de referencia de 28 de agosto de
2024, para la contratacion de los servicios profesionales de un (1) experto independiente en
contrataciones, adjuntos al informe n.® 039-2024/MDI-SGIOP-SHO de 28 de agosto de 2024, que
sefiala; “4.- OBJETIVO DE LA CONTRATACION. La presente contratacion tiene por finalidad, fomar los
servicios de 01 profesional que cuente con experiencia de servicios prestados en e sector piblico, experiencia
en el érea de abastecimienfo, experiencia en contrataciones del Estado, preferenfemente en confrataciones
realfzadas para la coniratacion de servicios y ejecucion de obras; que acredite mediante diplomados y cursos de
capacifacitn la experiencia solicitada, y que tenga conocimiento aclualizados sobre contrataciones, es decir en
fa Ley N° 30225 y su reglamento.”

De igual forma, con dicho accionar incumplié sus funciones establecidas en el articulo 28° y numerales
3y 14 del del articulo 31 del rubro 1.4. del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF)7 de Ia
Municipalidad Distrital de Independencia, aprobade con Ordenanza Municipal n.° 016-2019-MDI/A de
21 de octubre de 2018, que sefialan: “1.4. GERENCIA MUNICIPAL. Articulo 28°.- La Gerencia Municipal,
es el érgano de direccion del mas affo nivel técnico administrativo de fa Municipalidad Distrital de Independencia,
encargado de planear, organizar, dirigir, efecutar, supervisar, controlar y evaluar las actividades administrativas
y de servicios publicos municipales, la promocion del desarrollo economico y la gestion de los servicios sociales,
asi como cumplir con fas disposiciones impartidas por la alcaldia, correspondiéndole las acciones de confrof
previo, concurrente y posterior, conforme a ley. (...) Articulo 31°.- Son funciones de la Gerencia Municipal. (...}
3. Planificar, organizar, conducir, y controfar las aclividades administrativas (...}, 14. Supervisar y conirofar las
funciones, facultades y atribuciones delegadas y desconcentradas de la Alcaldia en las distinfas unidades
organicas. {...)"

También, con dicho accionar incumplid sus funciones establecidas en los numerales 1, 4,6,7, 9y 22
de la seccion Funciones Especificas del Articulo 17° del rubro 1.2.2 GERENCIA MUNICIFAL del
Manual de Organizacion y Funciones (MOF) 8 de fa Municipalidad Distrital de Independencia, aprobado
con Resolucion de Alcaldia n.° 119-2019-MDIA de 28 de octubre de 2019, que sefialan: 1.2.2
GERENCIA MUNICIPAL. Articulo 17°.- (...) FUNCIONES ESPECIFICAS: 1. Planificar, programar,
organizar, dirigir, evaluar, supervisar y controlar la gestién y administracién municipal para una adecuada
prestacién de los servicios municipales, con eficiencia y eficacia administrativa, econdmica y financiera. {...), 4.
Organizar, dirigir, supervisar, evaluar y confrolar las efapas de Programacion, Formulacidn, Ejecucion y

s La comisién de Control mediante oficio n.° 008-2025-C(G/0C2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 71) requirié a la Entidad que
confirme si los documentes de gestion: Reglamento de Organizacion y Funciones, y, €l Manual de Organizacion y Funciones estuvieron vigentes
en ¢l periodo 2024, en atencidn a lo cual, mediante informe n.” 069-2025-MOI-RR.HH {e) de 11 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 71) remifido a
la Comisién de Control mediante oficic n.® 211-2025-MDI/A de 12 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 71), la Responsable de Recurses Humanos,
sefial lo siguiente: (...} En ese, sentido confirmo que Jos documentos de gestion fueron vigentes en el afo 2024, inchuso a la fecha sigue vigente
dos los documentos de gestion”

La comisién de Control mediante oficio n.® 008-2025-CG/0C2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 71) requirié 2 la Entidad que

n el periodo 2024, en atencion a lo cual, mediante informe n.” 069-2025-MDI-RR.HH (g} de 11 de agosto de 2025 {Apéndice n.® 71) remilido a
la Comision de Control mediante oficio n.® 211-2025-MDY/A de 12 de agosto de 2025 (Apéndice n.® 71}, la Responsable de Recursos Humanos,
sefalo lo siguiente: “(...) En ese, sentido confirmo que los documentos de gestion fusron vigentes en el ao 2024, incluso a fa fecha sigue vigente
fodos fos documentos de gestion”
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Evaluacién del Presupuesto Institucional de Apertura y modificacion de fa Municipalidad Distritai de
Independencia. (...), . Supervisar y evaluar el desempefio de fas dependencias Organicas de fa Municipalidad.
(...), 7. Dirigir, supervisar y evaluar los programas, proyectos y actividades, orientados a una mejor atencion a 2
ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos pablicos. (...}, 9. Ejecutary supervisar la aplicacion
de las normas de los Sistemas Administrativos emitidos por los Sistermas Nacionales del Sector Pahlico. {...) 22.
Controlar y evaluar la gestion administrativa, financiera y econémica de la Municipalidad, y disponer las medidas
correctivas.”

Quebrantd, ademas, el Principio de Legalidad que debe regir toda actuacion de la administracién
pliblica, conforme prevé el numeral 1.1. del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley n.” 27444 “Ley
del Procedimiento Administrativo General’, publicado el 11 de abril de 2001 y modificatorias, que
establece: “Las auforidades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén afribuidas y de acuerdo a los fines para los que fe fueron conferidas’”.

Incumplié también, como personal al servicio del Estado, lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°,
numeral 6 del articulo 7° y el numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de
la Funcién Péblica, publicado el 13 de agosto de 2002 y modificatorias, los cuales refieren lo siguiente:
“Articuio 6 (...) 2. Probidad. Actiia con rectitud, honradez y honestidad, procurando safisfacer el interés general
y desechando todo provecho o ventaja personal, obfenido por si o por interposita persona. " “Articulo 7 {...) 6.
Responsabilidad. Todo servidor pibiico debe desarroliar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respefo su funcion publica {...)" y “Articuio 8 (..) 2. Obtener Ventajas In debidas. Obtener
o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si 0 para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia
0 apariencia de influencia.”

En consecuencia, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los numerales
1y 6 del articulo IV, literales a) y ¢} del articulo 16° y articulo 19° de la Ley n.* 28175 Ley Marco del
Empleo Piiblico, publicado el 19 de febrero de 2004 y modificatorias, los cuales precisan que: “Articulo
IV{..) 1. Principio de legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el empieo ptblico se enmarcan
dentro de lo establecido en la Constitucion Politica, leyes y reglamentos. Ef empleado publico en ef ejercicio de
su funcién actiia respetando ef orden legal y las potestades que la ley le sefiala. (...) 6. Principio de probidad y
ética ptblica. - EI empleado pblico actuaré de acuerdo a fos principios y valores élicos establecidos en Ia
Constitucion y las leyes, que requieran fa funcion publica”, “Articulo 16 (...) a) Cumplir personal y difigenfemente
ios deberes que impone el servicio publico. (...) ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente
los recursos ptblicos. {...)" y “Articulo 18 (..) Los empleados piblicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio
publico”

Asimismo, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecide en numeral 9.1 del
articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
con Decrefo Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019y modificatorias, que precisa
lo siguiente: (..} Articulo 9. Responsabilidades Esenciales. 9.1. Los funcionarios y servidores qtie
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico
que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar fa
documentacion y conducir el proceso de conlratacion, asf como fa ejecucion del contrato y su conclusion, de
manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de fas normas aplicables
y de ios fines piiblicos de cada contrato, conforme a los principios estabiecidos en el articuio 2. De corresponder
la determinacion de responsabilidad por las confrataciones, esta se realiza de acuerdo al regimen Juridico que
vincule a las personas seftaladas en el parrafo anterior con la Enidad, sin pefjuicio de fas responsabilidad civiles
y penales que correspondan’.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional,
derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando mérito
al inicio del procedimiento administrativo sujeto a fa potestad sancionadora de la Confraloria, y las
acciones legales a cargo de las instancias competentes, respectivamente.
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2. Sefior Saturnino Huaman Orellana, identificado con DN| ] subgerente de Infraestructura
y Obras Publicas, del periodo de 8 de mayo al 17 de octubre de 2024, segin contraio
n.* 007-2024-MDI/GM de 8 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 68), adenda n.° 001-2024 de 1 de julio
de 2024 {Apéndice n.° 68}, adenda n.° 002-2024 de 1 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 68), planilla
de contrato administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 n.° 010-2024/MDI/RDV/RR.HH.(E)
correspondiente al mes de octubre de 2024 (Apéndice n.° 68) y récord de asistencia del personal de
CAS correspondiente al mes de ociubre de 2024 (Apéndice n.° 68); y primer miembro titular del
Comité de Seleccion, del periodo 9 de setiembre de 2024 al 17 de octubre de 2024, seglin Resolugion
de Gerencia Municipal n.* 022-2024-MDI/GM de 9 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 68) y “Acta de
Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Olorgamiento de la Buena Pro - Licitacion Publica
n.® 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 68}, a quien se le
notificd el pliego de hechos a la casilla electronica n.° M, mediante cédula de notificacion
n.° 002-2025-CG/0C2921-SCE1-MPVH de 18 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 65), remitida con
cédula de netificacion electrénica n.® 00000003-2025-CG/2921-02-002 de 19 de setiembre de 2025
(Apéndice n.° 65) , con cargo de notificacion sin de 19 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 85);
quien presentd sus comentarios o aclaraciones mediante carta n.” 08-2025-SHO de 29 de setiembre
de 2025 (Apéndice n.° 65), en nueve (9) folios.

Que, en su condicidn en su condicion de subgerente de Infraestructura y Obras Publicas de la
Entidad, visé y suscribio los términos de referencia (Apéndice n.° 23) adjuntos al requerimiento
n.° 017-2024-MDi SGIOP de 6 de setiembre de 2024 {Apéndice n.° 23), para la contratacion de la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de
Alcantariliado en ef Centro Pobiado de Pacchahualthua, distrito de Independencia - Vilcas Huaméan - Ayacucho”,
luego de haberlo elaborado, en donde modificd caracteristicas de cinco (5) de los doce (12)
equipamientos estratégicos previstos en los documentos del expediente técnico de saldo de Obra
aclualizado.

Asimismo, en su condicién de subgerente de Infraestructura y Obras Piblicas de |a Entidad, visé y
suscribi6 los términos de referencia de 28 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 38) adjuntos al informe
n.® 039-2024/MDI-SGIOP-SHO de 28 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 38), para la contratacion de
un experto independiente en contrataciones para llevar a cabo el proceso de seleccidn para ejecucion
y supervision de la obra “Mejoramiento y Ampliacion dei Sistema de Agua e Instalacién del Sistema de
Alcantarifiado en el Centro Poblade de Pacchahuallhua, Distrifo de Independencia — Vilcas Huaman - Ayacucho”,
en cuyos requisitos establecidos en los términos de referencia, no requiri¢ la formacion académica,
experiencia profesional ni los estudios refacionados con al objeto de la contratacion que es la ejecucién
de obras, aspectos con el cual debiera contar el experto independiente para asegurar su conocimiento
técnico e integrar el Comité de Seleccion, conforme lo establecido en los numerales 44.2 y 44.4 del
articulo 44° del Reglamento.

Asi tambien, como primer miembro titular del Comité de Seleccion, viso en sefial de conformidad
las bases de la Licitacion Publica n.® 001-2024-MDI/CS-1 (Apéndice n.° 49), conservando en ellas las
modificaciones realizadas a las caracteristicas de algunos equipos del equipamiento estratégico
previstos en el expediente fécnico de saldo de obra actualizado, pese a las instrucciones establecidas
en las bases estandar, ademas establecié condiciones restrictivas para el requisito de calificacién
“Experiencia del poster en la especialidad”, pues exigi¢ la presentacion de copias legalizadas para su
acreditacion, a pesar de que en las bases estandar (Apéndice n.° 27) solo requiere su presentacion
en copias simples, y también conservé en dichas bases los tres formatos del Anexo n.° 6, cuando se
debia mantener Unicamente el formato correspondiente al sistema de precios unitarios, segin las
instrucciones de las bases estandar (Apéndice n.° 27); posibilitando la integracién de las bases de la
Licitacion Piblica n.® 001-2024-MDI/CS-1 sin modificaciones respecto a las bases iniciales.

Del mismo modo, en su condicion de primer miembro titular del Comité de Seleccion, suscribié el
“Acta de Apertura Electrénica de Propuestas, Calificacién, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro.
Ligitacion Piblica n.® 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice
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n.° 56), por lo cual otorgd la buena pro al postor Consorcio Aquavelo, cuya propuesta fue la més
elevada; para tal efecto, no admiti6 la oferta dei postor C&C Rabate S.R.L (Apéndice n.° 54}, en base
a observaciones que carecen de sustenfo y/o son subsanables, puesto que sefiald que el DNI del
representante legal era ilegible, pese a que dicho documento no era requerido en los documentos de
admision para personas juridicas y que de considerarse, era subsanable; asimismo, argumentd que en
su oferta economica, Anexo n.° 6, no consigno el precio de algunas partidas; sin embargo, al verificar
el contenido del documento, se advirtié que dichas partidas corresponden a partidas titulos y subtitulos
més no a las partidas especificas que son las que se consignan en dicho anexo, mas aln que la oferta
es a precios unitarios por el tipo de sistema de contratacion; por cuanto, no correspondia dicha
observacion; igualmente, observd que el postor no consigné en dicho anexo el importe de su oferta en
letras cuando las instrucciones del referido formaio no exigen en ningln extremo que los postores
deban expresar el monto de su oferta en letras.

Por otra parte, de su revision de oficio a la oferta de! postor C&C Rabate S.R L. (Apéndice n.° 54) con
respecto a la documentacion presentada para la acreditacion de los factores de evaluacion y requisitos
de calificacion, observo que en el Anexo n.° 10 se haya incluido una columna adicional y que no se
consignara el monto facturado acumulado, no obstanie, dicho documento era subsanable; asimismo,
observd la no presentacion de los contratos legalizados, requisito exigido por el propio Comité de
Seleccion en las bases del procedimiento de seleccion, requerimiento que no estaba contemplado en
las bases estandar de licitacion publica de contratacion de obras (Apéndice n.° 27), y aunque el postor
Consorcio Aquavelo™ no cumplio con dicha exigencia fue calificado. En dicha situacion suscribio el
“Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacién y Otorgamiento de la Buena Pro.
Licitacion Pablica n.° 01-2024-MDY/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice
n.° 56), por el cual otorgd la buena pro al postor al Consorcio Aquavelo, cuya propuesta fue la mas
elevada.

Situacion que limité a la Entidad la posibilidad de acceder a propuestas con mejores ofertas economicas
hasta por $/31 975,02 menos que Ia oferta ganadora, afectando la libertad de concurrencia, igualdad
de trato, transparencia y competencia.

Fs asi que, con dicho accionar, el citado servidor contravino el articulo 1°, literales a), b), ¢) y €) del
articulo 2° de ta Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de jufio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias que establecen:

"Articulo 1. (...) La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de ios

recursos piiblicos que se invierten (...) de tal manera que estas se efecttien en forma cportuna y bajo las mejores
{ condiciones de precio y calidad (...)", “Articule 2. (...) a) (..) Las Entidades promueven el libre acceso y
participacién de proveedores en los procesos de contratacion que realficen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se encuenira prohibida la adopcién de précticas que limiten o afecten la
libre concurrencia de proveedores. b) (...) Todos los proveedores deben disponer de las mismas oporfunidades
para formular sus ofertas, encontréndose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, ef
trato discriminatorio manifiesto o encubierto. (...) ¢) {...) Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente
con el fin de que todas /as etapas de la coniratacion sean comprerndidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de frato, objetividad e
imparcialidad. {..) y ) (...) Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que
subyace a fla contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de précticas que restrinjan o afecten fa
competencia.

Asimismo, inobservé lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9°, numeral 16.2 del articulo 16° de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, vigente a partir
de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias, que disponen:

7 Gonformado por Constructora e Inmobiliaria Grupo San Cristobal SAG con RUC 20574615942 y Kano Confratistas y Multiservicios Generales
SRL con RUC 20606540249
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“Articulo 9. (...) 8.1 Los funcionarios y servidores que infervienen en los pracesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el émbito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de confratacion (...)
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines ptiblicos de cada contrato, conforme & ics
principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley. {...)" y "Articulo 16. {...) 16.2 {...) terminos de
referencia o expediente técnico deben formuiarse de forma objetiva y precisa por el &rea usuaria (...) deben
proporcionar acceso al proceso de contratacion en condiciones de igualdad y no tienen por efecto ia creacion de
obstaculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. (...}

De igual modo, vulnerd los numerales 29.1, 29.3 y 29.8 del articulo 20°, literal b) del articulo 35°, 44.2
y 444 del articulo 44 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF "Decreto Supremo que aprobd el
Reglamento de la Ley n.° 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que
disponen:

“Articule 29. (..) 29.1 (...) los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el
requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas ylo requisitos funcionales
relevantes para cumpiir fa finalidad ptblica de fa coniratacion, y las condiciones en las que se ejecuta (...) 29.3
Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratacion, irrazonables
e innecesarias referidas a la calificacion de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de fos
mismos u orisnten fa confratacion hacia uno de effos. (...) 29.8 El area usuaria es responsable de la adecuada
formulacién del requerimiento (...)", “Articulo 35. (...) b) Precios unitarios, aplicable en las confrataciones de
bienes, servicios en general, consulforfas y obras, cuando no puede conocerse con exactittid o precision las
cantidades o magnitudes requeridas. (...)” y "Articulo 44. (...} 44.2 Traténdose de los procedimientos de
seleccion para la confratacion de ejecucion de obras (...} de los tres (3) miembros que forman parte del comité
de seleccion, por lo menos, dos (2} cuentan con conocimiento técnico en el objefo de fa contratacion (...) 44.4
Cuando Ia Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en ef objefo de fa contratacion, puede
contratar expertos independientes (...} a fin de que infegren ef comité de seleccion.”

De igual forma, transgredio el numeral 47.3 del articulo 47°, literal f) del articulo 52, numeral 60.1, literal
a) y h) del numeral 60.2 dei articulo 60° del Decreto Supremo n.® 344-2018-EF *Decreto Supremo que
aprobt el Reglamenio de la Ley n.” 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias,
que disponen:

“Articulo 47. (...} 47.3. El comité de seleccion (...) elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su
cargo, ufilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y
econdmica confenida en el expediente de contratacion aprobado. Los documentos del procedimiento de seleccion
no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado. (...)", Articulo
52. (...} Los documentos def procedimiento establecen el contenide de las ofertas. El contenido minimo es el
siquiente: (...} ) El monto de la oferta, {...) ef detalle de precios unifarios (...}" y "Articulo 60. (...) 60.1. Durante
el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el 6rganc a cargo del procedimiento soficita, a cualquier
postor que subsane alguna omision o corrifa algin error material o formal de los documentos presentados,
siempre que no alteren e/ contenido esencial de fa oferfa. 60.2. Son subsanables, entre ofros, los siguientes
errores maleriales ¢ formales: a) La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas,
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica; (...} h) La no presentacion de documentos
emitidos por Entidad Pdblica o un privado ejerciendo funcion pablica. (...).”

De mismo modo, contravino los numerales 60.3, numeral 60.4 del articulo 60°, numeral 73.2 del articulo
73° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobo el Reglamento de la Ley
n.° 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que disponen:

“Articulo 60. (...) 60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los fiterales g) y h) siempre que tales
documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de ofertas, tales
como {...) documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y ofros de naturaleza anéloga. 60.4. En
el documento que contiene el precio ofertado u oferta econdmica puede subsanarse la ribrica y la foliacion. La
falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en
nimeros y letras, prevalece este dltimo. (...)"y “Articulo 73, (...) 73.2. Para la admision de las ofertas, el comité
de seleccion verifica fa presenfacion de lo exigido en los liferales a), b), ¢), e} y f) del articulo 52 y determina si
las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones
técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, fa oferta se considera no admitida.”
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Asimismo, vulnerd lo esfablecido en el numeral 7.3 del capitulo VIl de la Directiva
n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los procedimientos
de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225" aprobada con la Reselucion
n.° 013-2019-OSCE/PRE de 28 de enero de 2019, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias,
que disponen: “7.3. DE LA OBLIGATORIEDAD. Las Bases y Solicitudes de Expresion de Inferés Esténdar que
forman parte de la presente directiva son de ufifizacion obligatoria por parfe de las Entfidades en los
pracedimientos de seleccion que convoquen {...). En el caso de la seccion especifica, ésta debe ser modificada
mediante la incorporacion de la informacion que corresponde a fa confrafacion en particular, segin fas
instrucciones previstas en dicha seccion. (...)"

Ademas, inobservd lo establecido en el literal b) del numeral 2.2.1.1 del capitulo 11, el literal a} del
numeral 3.1.2 y acapite A.1 del numeral 3.2 del capitulo Il de la seccion especifica de las “Bases
estandar de Licitacién Plblica para la contratacion de la ejecucion de obras” de la Directiva
n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresién de interés estandar para los procedimientos
de seleccion a convocar en el marco de la Ley N.° 30225" aprobada con la Resolucion
n.° 013-2019-0OSCE/PRE, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias, que sefialan:

“SECCION ESFPECIFICA {..) CAPITULO 1 (...) 2.2.1.1. (...) b) Documento que acredite la representacion de
quien suscribe {z oferta. En caso de persona juridica, copia def certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. (...) CAPITULO Jif (...} 3.1.2 (...} a} Del equipamiento.
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado
como estratégico para la ejecucion de la obra, concordante con la relacion de precios y cantidad de recursos
requeridos por tipo en el expediente técnico. No se puede requerir caracieristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. (..) 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION (..) A1
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (..) {CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O
MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO PARA
EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOGATORIA] (...} Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
aftos de antigitedad y demés condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. {...)"

Asi también, inobservd lo establecido en el literal B del numeral 3.2 del capitulo [il de la seccidn
especifica y Anexc N.° 6 de las “Bases estandar de Licitacién Plblica para la contratacion de la
ejecucion de obras” de la Directiva n.” 001-2019-OSCE/CD "Bases y Solicitud de expresion de interés
estandar para los procedimientos de seleccidn a convocar en el marco de la Ley N.° 30225" aprobada
con la Resolucién n.® 013-2013-OSCE/PRE, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias, que
sefialan: “SECCION ESPECIFICA (..) CAPITULO Hif (..) 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION (..) B
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (...) La experiencia del posfor se acreditaré con copia
simple de: (i} contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i} confratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o {iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cuaiquier ofra documentacién® de
la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asf como el monio fotal que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinie (20) contrataciones.(...)"y "ANEXO N° 6. {...) En caso de fa contratacion
de fa efecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo (...)”

Asimismo, inobservo el numeral 1.11 del capitulo | de la seccién general, el literal b) del numeral 2.2.1.1
del capitulo 11 de la seccién especifica y Anexo N.° 6 de las Bases Integradas de la Licitacion Pablica
n.° 001-2024-MDI/CS-1 “Contratacion de la ejecucion de la obra: Mejoramienfo y ampliacién del
sistema de agua potable e instalacion del sistema de alcantarillado en el cenfro poblado de
Pacchahualthua, distrito de Independencia, Vilcas Huamén, Ayacucho”, publicado el 2 de octubre de
2024 en el SEACE, que sefalan: “SECCION GENERAL {.) CAPITULO | (...) 1.11. SUBSANACION DE
LAS OFERTAS. La subsanacitn de las oferfas se sujeta a lo establecido en el articufo 60 del Reglamento. {...)"
v “SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO i {...) 2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta (...) b)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta. En caso de persona juridica, copia de!
certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para fal efecto. {...)
“ANEXO N° 6. {...) En caso de la contratacion de la efecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios
inciuir el siguiente anexo {...)"
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De igual manera, inobservo el equipamiento establecido en la relacién de “Precios y cantidades de
recursos requeridos por tipo”, “Memoria descriptiva actualizacion de costos” y “Andlisis de Precios
Unitarios” del expediente técnico de saldo de obra actualizado del proyecto "Mejoramiento y Ampliacion
del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de
Pacchahuallhua, distrito de Independencia - Vilcas Huaman — Ayacucho” aprobado con Resolucion de
Alcaldia n.® 080-2023-MDV/A de 31 de julio del 2023 y Resolucién de Aleandia n.° 063-2024-MDI/A de
29 de agosto de 2024, que indican:

“Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo (...) EQUIPOS (...} MEZCLADORA DE CONCRETO
DE 9- 11P3 (...) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A (..) EQU!PO
DE TERMOFUSION HDPE - 220V IPS (.) MOTOBOMBA 5HP DE 2° INC. MAGUERA (..)

RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5- (.75 YD3 62HP (...)", “Memoria descriptiva actualizacién de costos
(..) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (..) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA
ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A (...) EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE - 220V IPS {...) MOTOBOMBA
5HP DE 2" INC. MAGUERA (...) RETROEXCAVADOR G/MARTILLO HIDRAULICO 0.5- 075 YD3 62 HP (..)"y
“Andlisis de Precios Unitarios {..) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 {..) SOLDADORA
ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 2954 (...) EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE 220V IPS
{...) MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA (...) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP

()

lgualmente, inobservé el equipamiento establecido en el “Calculo de distancias y fletes rurales” y
“Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y subcontratos” del expediente técnico de
saldo de obra actualizado del proyecto "Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e
Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de Pacchahuallhua, distrito de
Independencia - Vilcas Huaman — Ayacucho” aprobado con Resolucion de Alcaldia n.” 080-2023-MDI/A
de 31 de julio del 2023 y Resolucion de Alcandia n.” 063-2024-MDU/A de 29 de agosto de 2024, que
indican:

“Calculo de distancias y fletes rurales (.. ) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (... )SOLDADORA
ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A (...} EQUIPO TERMOFUSION HDPE - 220V
IPS {...) MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MAGUERA {...)" y “Cronograma de requerimiento de herramientas,
equipos y subcontratos (...) MEZCLADORA DE CONCRETO DE § - 11P3 (.. JSOLDADORA ELECTRICA
MONOFASICA ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A (..) EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE - 220V IPS {...)
MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MAGUERA (...) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5- 0.756 YD3 62HP.(...)"

También, con dicho accionar incumplié su obligacién establecida en el literal a) de la clausula octava
del contrato n.° 007-2024-MDI/GM de 8 de mayo de 2024, que sefiala: “CLAUSULA OCTAVA:
OBLIGACIONES GENERALES DE EL TRABAJADOR”. Son obligaciones de EL TRABAJADOR: a) Cumplir
las obligaciones a su cargo derivadas del presente confrato, asi como con las normas y directivas intermnas
vigentes de LA ENTIDAD que resulfen aplicables a esta modalidad contractual, {...)"

Asimismo, actud en contaric a su deber funcional establecido en el numeral 46.5 del articulo 46 del
Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, y modificatorias, que establece: *(...)46.5. Los infegrantes
del comité de sefeccion se encuentran obligados a acfuar con honestidad, probidad, {ransparencia e imparcialidad
en e gjercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de
infereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualguier acto de corrupcion de la funcién publica del
que fuvieran conocimiento durante el desempedio de su encargo, bajo responsabilidad. |...)".

Quebrantd, ademas, el Principio de Legalidad que debe regir toda actuacién de la administracion
plblica, conforme prevé el numerat 1.1. del articulo |V dei Titulo Preliminar de la Ley n.® 27444 “Ley
del Procedimiento Administrativo General”, publicado el 11 de abril de 2001 y modificaterias, que
establece; “Las auloridades administrativas deben actuar con respefo a la Conslitucion, la ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los qus le fueron conferidas”,

Incumplié también, como personal al servicio del Estado, lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°,
numeral 6 del articulo 7° y el numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de
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la Funcién Plblica, publicado el 13 de agosto de 2002 y modificatorias, los cuales refieren lo siguiente:
“Articulo 6 (...) 2. Probidad. Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer ef interés general
y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.”, “Articulo 7 {...) 6.
Responsabilidad. Todo servidor publico debe desarroflar sus funciones a cabalidad y en forma infegral,
asumiendo con pleno respefo su funcion piblica (...)"y “Articulo 8 (...) 2. Obtener Ventajas Indebidas. Obtener
o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si 0 para ofros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia
o apariencia de influencia.”

En consecuencia, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los numerales
1y 6 del articulo IV, literales a) y c) del articulo 16° y articulo 19° de la Ley n.® 28175 Ley Marco del
Empleo Plblico, publicado el 19 de febrero de 2004 y modificatorias, los cuales precisan que: “Articulo
IV (...) 1. Principio de legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el empleo piblico se enmarcan
dentro de lo establecido en {a Constitucion Politica, leyes y reglamentos. El empleado publico en ef ejercicio de
su funcion actia respetando el orden legal y las potestades que la ley le sefiala. (...} 6. Principic de probidad y
ética publica. - El empleado publico actuara de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la
Constitucion y las leyes, que requieran fa funcion pdblica”, “Articulo 16 {...) a) Cumplir personal y diigentemente
los deberes que impone el servicio piblico. (...) ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente
los recursos publicos. (...)" y "Articulo 19 (...} Los empleados pubiicos son responsables c¢ivil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el gjercicio del servicio
( plblico”

Asimismo, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en numeral 9.1 del
articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias, que precisa
lo siguiente: *(..) Articulo 9. Responsabilidades Esenciales. 9.1. Los funcionarios y seividores que
intervienen en los proceses de contratacion por o a nombre de la Enfidad, con independencia del régimen juridico
que los vincule a esta, son responsables, en el émbito de fas actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion v conducir el proceso de condratacién, asi como la ejecticién del confrato y su conclusion, de
manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a fravés del cumplimiento de las normas aplicables
y de fos fines piiblicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articuio 2. De corresponder
la determinacién de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que
vincule a las personas sefaladas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidad civiles
y penales que correspondan’.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcionai,
derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando mérito
al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloria, y las
( acciones legales a cargo de las instancias competentes, respectivamente.

3. Ruht Noa Mendoza, identificado con DN| Il jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén
General y Control Patrimonial, del periodo de 1 de abril de 2024 al 18 de noviembre del 2024, segln
contrato n.® 001-2024-MDI/GM de 1 de abril de 2024 {(Apéndice n.° 69), adenda n.® 001-2024 de 1 de
julio de 2024 (Apéndice n.° 69), adenda n.° 002-2024 de 1 de octubre de 2024 (Apéndice
n.° 69), planilla de conirato administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 n.® 010-2024/MDI/RDV/RR HH.
(E) (Apéndice n.° 69) correspondiente al mes de octubre de 2024 y récord de asistencia del personal
de CAS (Apéndice n.° 69) correspondiente al mes de oclubre de 2024, planilla de confrato
administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 n.° 011-2024/MDI/RDV/RR.HH.(E} (Apéndice n.® 69)
correspondiente al mes de noviembre de 2024 y récord de asistencia del personal CAS (Apéndice
n.° 69) correspondiente al mes de noviembre del 2024 ; y segundo miembro titular del Comité de
Seleccion, del periodo 9 de setiembre de 2024 al 17 de octubre de 2024, segin Resolucion de
Gerencia Municipal n.° 022-2024-MDI/GM de 9 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 69) y “Acta de
Apertura Electrénica de Propuestas, Calfficacion, Evaiuacién y Oforgamiento de la Buena Pro - Licitacion Pdblica
n.° 01-2024-MDY/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 69), a quien se le
notifico el pliego de hechos a la casilla electronica n.” | l} mediante cédula de notificacion
n.° 003-2025-CG/0C2921-SCE1-MPVH de 18 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 65), remitido con
cédula de notificacion electronica n.® 00000004-2025-CG/2921-02-002 de 19 de setiembre de 2025
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(Apéndice n.° 65), con cargo de notificacion s/n de 19 de setiembre de 2026 (Apéndice n.° 65); quien
presentd sus comentarios o aclaraciones mediante carta n.° 003-2025-RNM de 29 de setiembre de
2025 (Apéndice n.° 65), en seis (6) folios.

Que, en su condicién de jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén General y Control
Patrimonial de la Entidad, suscribié el *Acta de Buena Pro” de 3 de setiembre de 2024 (Apéndice
n.° 41), mediante el cual dio como ganador al sefior Henry Robert Espino Delgado en la contratacion
de un especialista externo para integrar el comité del proceso de seleccion para la ejecucion y
supervision del proyecto “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua e instalacion del Sistema de
Alcantaritlado en el Centro Poblado de Pacchahuailhua, Distrito de Independencia - Vilcas Huamén — Ayacucho”,
pese a que este no acreditd contar con el perfil profesional que asegure su conocimiento técnico en el
objeto de la contratacion (ejecucion de obras), ni con experiencia en el area de abastecimiento y
contrataciones del Estado, requisitc establecido en los términos de referencia adjuntos al informe
n.° 039-2024/MDI-SGIOP-SHO de 28 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 38}, con lo cuat contravino lo
establecido en los numerales 44.2 y 44.4 de articulo 44° del Reglamento y lo establecido en los
términos de referencia.

En dichas condiciones, suscribi6 el “Formato N° 01 — Solicitud de cerfificacion de credito
presupuestaric” de & de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 43), mediante el cuat solicit la emision del
certificado de crédito presupuestario para dicha contratacion; asimismo, elabor6 y viso el contrato
n.° 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 25) a favor del sefior Henry Robert
Espino Delgado; y, suscribié el informe n.® 044-2024-MDI-ABAST/RNM de 6 de sefiembre de 2024
(Apéndice n.° 29) a través del cual propuso como presidente titular del Comité de Seleccion del
procedimiento de seleccion Licitacion Pablica para la contratacion de servicio de ejecucion de la Obra.

Asimismo, como segundo miembro titular del Comité de Seleccion, viso en sefial de conformidad
las bases de la Licitacion Pablica n.® 001-2024-MDI/CS-1 {Apéndice n.° 49), conservando en eflas las
modificaciones realizadas a caracteristicas de algunos equipos del equipamiento estratégico previstos
en el expediente técnico de saldo de obra actualizado, pese a las instrucciones establecidas en las
bases estandar (Apéndice n.° 27), ademéas establecié condiciones restrictivas para el requisito de
calificacion “Experiencia del postor en la especialidad’, pues exigio la presentacion de copias
legalizadas para su acreditacion, a pesar de que en las bases estandar (Apéndice r.° 27) solo requiere
su presentacién en copias simples, y también conservé en dichas bases los tres formatos del Anexo
n.° 6, cuando se debia mantener Unicamente el formato correspondiente al sistema de precios
unitarios, seglin las instrucciones de las bases estandar (Apéndice n.° 27); posibilitando la integracion
de las bases de la Licitacién Piblica n.° 001-2024-MDI/CS-1 sin modificaciones respecto a las bases
iniciales.

As{ también, en su condicion de segundo miembro titular del Comité de Seleccion, suscribié el "Acta
de Aperiura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro.
Licitacion Publica n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 (Apéndice
n.° 56), por el cual otorgé Ia buena pro al postor Consorcio Aquavelo, cuya propuesta fue la mas
elevada; para tal efecto, no admiti6 la oferta del postor C&C Rabate S.R.L (Apéndice n.® 54), en base
a observaciones que carecen de sustento y/o son subsanables, puesto que sefialé que el DNI del
representante legal era ilegible, pese a que dicho documento no era requerido en los documentos de
admision para personas juridicas y que de considerarse, era subsanable; asimismo, argumenté que en
su oferta econémica, Anexo n.° 6, no consignoé el precio de algunas partidas; sin embargo, al verificar
&l contenido del documento, se advirfio que dichas partidas corresponden a partidas titulos y subtitulos
més no a las partidas especificas que son las que se consignan en dicho anexo, més aln que a oferta
es a precios unitarios por el tipo de sistema de contratacion; por cuanto, no correspondia dicha
observacion; igualmente, observo que el postor n consignd en dicho anexo el importe de su oferta en
letras cuando las instrucciones del referido formato no exigen en ningin extremo que los postores
deban expresar el monto de su oferta en letras.
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Por otra parte, de su revision de oficio a la oferta del poster C&C Rabate S.R.L. (Apéndice n.° 54) con
respecto a la documentacion presentada para la acreditacion de los factores de evaluacion y requisitos
de calificacion, observd que en el Anexo n.® 10 se haya incluido una columna adicional y que no se
consignara el monto facturado acumulado, no obstante, dicho documenio era subsanable; asimismo,
observd la no presentacion de los contratos legalizados, requisito exigido por el propio Comité de
Seleccion en las bases del procedimiento de seleccion, requerimiento que no estaba contemplado en
las bases estandar de licitacion piblica de contratacién de obras (Apéndice n.® 27), y aunque el postor
Consorcio Aguavelo™ no cumplio con dicha exigencia fue calificado. En dicha situacion suscribié el
“Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro.
Licitacion Publica n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria’ de 17 de octubre de 2024 (Apéndice
n.° 56), por el cual otorgd la buena pro al postor al Consorcio Aquavelo, cuya propuesta fue la mas
elevada.

Que, en su condicion de jefa de la Unidad de Abastecimiento, Almacén General y Control
Patrimonial de |a Entidad, vis6 el contrato 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024 (Apéndice
n.° 63) mediante el cual la Enfidad contraté con el Consorcio Aquavelo, luego de haberlo elaborado,
sin realizar observacion alguna a los documentos presentados por dicho Consorcio con carta
n.° 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre 2024 2024 (Apéndice n.° 62), para
el perfeccionamiento del contraio, aun cuande presentd documentacion no acorde a su oferta y a los
documentos del equipamiento para el perfeccionamiento del contrato, pues en el “Analisis de Precios
Unitarios” (Apéndice n.° 28, Anexo IT n.° 32) consigné en diversas partidas, equipamiento que no
corresponde al equipamiento ofertado (Apéndice n.® 55) y acreditado (Apéndice n.° 28, Anexo IT
n.os 34 y 35), y que ademas algunos de ¢llos no cumplen con el equipamiento establecido en las Bases
Integradas (Apéndice n.° 52), asimismo, el monto de los “Gastos Variables” (Apéndice n.® 28, Anexo
IT n.° 32) y el monto total del detalle de los “Gastos Generales Fijo y Variables” {Apéndice n.° 28,
Anexo IT n.° 32) difiere con lo consignado en el Anexo n.® 6 de su oferta (Apéndice n.> 55). Ademas,
dicho contrato fue elaborado un dia después del plazo establecido en el numeral 141.1 del articulo 141
del Reglamento.

Situacion que limito a la Entidad la posibilidad de acceder a propuestas con mejores ofertas economicas
hasta por S/31 975,02 menos que la oferta ganadora, afectando la libertad de concurrencia, igualdad
de trato, transparencia y competencia.

Es asi que, con dicho accionar, el citado servidor contravino el articulo 1°, literales a), b), ¢) y e) del
articulo 2° de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones de! Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias que establecen:

"Articuio 1. (...) La presente Ley tiene por finaiidad establecer normas orientadas a maximizar ef valor de los
recursos piblicos que se invierten (...) de tal manera que estas se efectien en forma oportuna y bajo las mejores
condiciones de precio y calidad (...)", “Articulo 2. (...) @) (...) Las Entidades promuseven ef libre acceso y
participacion de proveedores en los procesos de confratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que limiten o afecfen ia
libre concurrencia de proveedores. b) {...) Todos las proveedores deben disponer de las mismas oporiunidades
para formular sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el
trato discriminatorio manifiesto o encubierto, (...} ¢) (...} Las Entidades proporcionan informacién clara y coherente
con el fin de que todas las efapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratacion se desarrolie bajo condiciones de igualdad de trafo, objetividad e
imparcialidad. {...) y €) (...) Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
= condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta més ventajosa para satisfacer el interés puiblico que
subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que restrinjan o afecten ia
competencia.

Asimismo, inobservd lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9°, numeral 16.2 del articulo 16° de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, vigente a partir

48 Conformado por Constructera e tnmobiliaria Grupo San Cristdbal SAC con RUC 20574615942 y Kano Contratistas y Multiservicios Generales
SRL con RUC 20606540249
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de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias, que disponen: “Articulo 9. (...} 9.1 Los funcionarios y servidores
que infervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen
juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
efaborar la documentacion y conducir ef proceso de contrafacion (...) a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la
presente Ley. (...)" y “Articulo 16. {...) 16.2 (...) términos de referencia o expediente técnico deben formularse
de forma objetiva y precisa por el érea usuaria (...) deben proporcionar acceso al proceso de coniratacion en
condiciones de iqualdad y no tienen por efecto la creacion de obstéaculos ni direccionamiento que perjudiquen la
competencia en el mismo. (...)"

De igual forma, vulnerd el literal b) del articulo 35°, 44.2 y 44.4 del articulo 44°, numeral 47.3 del articulo
47°, literal f) del articulo 52° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobo el
Reglamento de la Ley n.° 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus medificatorias, que
disponen:

“Articulo 35. (...) b} Precios unitarios, aplicable en las confrataciones de bienes, servicios en general,
consulforias y obras, cuando no puede conocerse con exactifud o precision las canfidades o magnitudes
requeridas, (...)" y “Articulo 4. {...) 44.2 Traténdose de los procedimientos de seleccion para la contratacion de
gjecucion de obras (...) de los tres (3) miembros que forman parte del comité de seleccion, por lo menos, dos (2)
cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la contratacion (..) 44.4 Cuando la Entidad no cuente con
especialistas con conocimiento técnico en ef objeto de fa contratacion, puede contratar expertos independientes
(...) afin de que integren el comité de seleccion.”, “Articulo 47. (...) 47.3. El comité de seleccion (...} elabora fos
documenios del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que
aprueba el OSCE y la informacion técnica y econémica contenida en el expediente de contratacion aprobado.
Los documentos del procedimiento de seleccién no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de
acceso para contratar con el Estado. (...)", Articulo 52. (...) Los documentos del procedimiento establecen el
contenido de fas ofertas. ! contenido minimo es e siguiente: (...) f) El monto de la oferta, (...) el detalle de precios
unitarios {...).”

De mismo modo, contravino los numerales numeral 60.1, literal a) y h} del numeral 60.2, numeral 60.3,
numeral 80.4 del articulo 60° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobo el
Reglamento de la Ley n.° 30225", publicado e! 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que
disponen:

“Arficulo 60. (...) 60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calfficacion, el 6rgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algun error material o formal de
los documentos presentados, siempre que no afteren ef contenido esencial de la oferfa. 60.2. Son subsanables,
enire ofros, los siguientes errores materiales o formales: a) La omision de determinada informacion en formatos
y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica; {...) h) La no
presentacion de documentos emitidos por Entidad Piibfica o un privado ejerciendo funcion publica. (...) 60.3. Son
subsanables los supuestos previstos en los literales g} y h) siempre que tales documentos hayan sido emifidos
con anferioridad # fa fecha establecida para fa presentacion de oferfas, talss como (...) documentos que acredifen
estar inscrito o infegrar un registro, y otros de naturaleza analoga. 60.4. En el documento que contiene el precio
ofertado u oferfa econémica puede subsanarse la ribrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta economica
10 es subsanable. En caso de divergencia entre ef precio cofizado en nimeros y letras, prevalece este dltimo.

()

Asimismo, vulnerd los numerales 73.2 del articulo 73°, numeral 141.1 del articuio 141°, literal €) del
numeral 175.1 del articulo 175° del Decreto Supremo n.® 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobd
el Reglamento de la Ley n.* 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que
disponen:

“Articulo 73. (..) 73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo
exigido en los literales a}, b), c), 8) y f} del articulo 52 y defermina si las oferfas responden a las caracteristicas
/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admifida.”, “Arficulo 141. {..) 141.1. {...) En un plazo que no
puede exceder de los dos (2) dias héabiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el
contrato o notifica ia orden de compra o de servicio, segiin corresponda, (...)" y "Arficulo 175. 175.1 Para la
suscripcion del contrafo de ejecucion de obra, adicionaimente a fo previsto en el articuto 139 ef postor ganador
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cumple los siguientes requisitos: (...) €) Enfregar los analisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos
generales que da origen a la oferta, en caso de obras sujelas al sistema de precios unitarios.”

Asl también, vulnerd lo establecido en el numeral 7.3 del capitulo VI de fa Directiva
n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los procedimientos
de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225" aprobada con la Resolucion
n.° 013-2019-0SCE/PRE de 29 de enero de 2019, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias,
que disponen: “7.3. DE LA OBLIGATORIEDAD. Las Bases y Solicitudes de Expresion de Interés Estandar que
forman parfe de la presente directiva son de utilizacion obligatoria por parte de las Entidades en los
procedimientos de seleccion que convoquen (...). En el caso de la seccion especifica, ésta debe ser modificada
mediante la incorporacion de la informacion que corresponde a la contratacion en particuler, segun las
instrucciones previstas en dicha seccién. (...}

Ademas, inobservé lo establecido en el literal b) del numeral 2.2.1.1 del capitulo 1I, el fiteral a) del
numeral 3.1.2 y acapite A.1 del numeral 3.2 del capitulo lll de la seccion especifica de las “Bases
estandar de Licitacion PUblica para la contratacion de fa ejecucion de obras” de la Directiva
n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los procedimientos
de seleccion a convocar en el marco de la Ley N.° 30225" aprobada con la Resolucion
( n.° 013-2019-OSCE/PRE, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias, que sefialan:

“SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO It {...) 2.2.1.1. (...) b) Documento que acredite la representacion de
quien suscribe la oferta. En caso de persona jurfdica, copia de! certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. {...) CAPITULO I (...} 3.1.2(...) &) Del equipamiento.
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maguinaria que se exirae del expediente técnico) clasificado
como estratégico para fa ejecucion de la obra, concordante con la relacion de precios y cantidad de recursos
requeridos por tipo en el expediente técnico. No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, frrazonables o innecesaries. (..) 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION {..) A1
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (..) [CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPQ Y/O
MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO PARA
EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. (...) Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afos de antigliedad y demés condiciones de! equipamiento que no consten en el expediente técnico. (...)"

De igual manera, inobserv lo establecido en el literal B del numeral 3.2 del capitulo 1! de la seccién
especifica y Anexo N.° 6 de las "Bases estandar de Licitacion Publica para la contratacion de la
ejecucion de obras” de la Directiva n. 001-2019-0OSCE/CD “Bases y Soficitud de expresion de interés
estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N.° 30225 aprobada
con la Resolucién n.° 013-2019-0SCE/PRE, publicado el 29 de enero de 2019 y modificaterias, que
sefialan: “SECCION ESPECIFICA (..) CAPITULO ilf {..) 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION {..) B
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (...} La experiencia de! postor se acreditara con copia
simple de: (i) coniratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de fiquidacion; o (ifi) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion® de
la cual se desprenda fehacientemente que fa obra fue concluida, asi como el monto total que implico su efecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) conirataciones.(...)"y “ANEXO N° 6. (...) En caso de la conlratacion
de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo {...)"

Asimismo, inobservé el numeral 1.11 del capitulo | de la seccion general, el literal b) del numeral 2.2.1.1
y literal o) del numeral 2.3 del capitulo 11, el literal A.1 del numeral 3.1 del capitulo Ill de la seccion
especifica y Anexo N.° 6 de las Bases Integradas de la Licitacion Publica n.* 001-2024-MDIFCS-1
“Contratacion de ia ejecucion de ia obra: Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable e
instalacion del sistema de alcantariiado en el centro poblado de Pacchahuallhua, distrifo de
Independencia, Vilcas Huamén, Ayacucho”, publicado el 2 de octubre de 2024 en el SEACE, que
sefialan:

“SECCION GENERAL (...) CAPITULO I (...} 1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS. La subsanacion de fas
ofertas se sujefa a lo esfablecido en el articulo 60 del Reglamento. (...)” y “SECCION ESPECIFICA {(...)
CAPITULO 1 (..} 2.2.1.1. Documentos para fa admision de la oferta {..) b} Documento que acredite Iz
representacion de quien suscribe fa oferta. En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder
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del representante legal, apoderado o mandatario designado para fal efecto. {...) 2.3. REQUISITOS PARA
PERFECGIONAR EL CONTRATO (...) o} Andlisis de precios unitarios de las partidas y defalle de los gastos
generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios® {...) CAPITULO (...} 3.1
(...} A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (...} 1. MOTOSOLDADORA MONOFASICA AL TERNA/CONTINUA
295 A (...) 6. MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3-18 hp (...} 8. EQUIPO DE TERMO FUSION HDPE
200V IPS {...) 9. MOTOBOMBA 4HP (...} 11. RETROEXCAVADOR CARGADOCR 0.5-0.75 YD3 - 98HP (...)" y
“ANEXO N° 6. (...) En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios
incluir el sfguiente anexo (...)"

De igual manera, inobservo el equipamiento establecido en la relacion de "Precios y cantidades de
recursos requeridos por tipo”, “Memoria descriptiva actualizacion de costos” y “Analisis de Precios
Unitarios” del expediente técnico de saldo de obra actualizado del proyecto "Mejoramiento y Ampliacion
del Sistema de Agua Potabie e Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de
Pacchahualihua, distrifo de Independencia - Vilcas Huaman — Ayacucho” aprobado con Resolucion de
Alcaldia n.° 080-2023-MDI/A de 31 de julio del 2023 y Resolucién de Alcandia n.® 063-2024-MDI/A de
29 de agosto de 2024, que indican:

“Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo (...) EQUIPOS (...) MEZCLADORA DE CONCRETO
DE 9 - 11P3 (...) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A {(...) EQUIPO
DF TERMOFUSION HDPE - 220V IPS (.) MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MAGUERA (.)
RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP {...)", “Memoria descriptiva actualizacion de costos
(..} MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (..) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA
ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A {...) EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE - 220V IPS {...) MOTOBOMBA
5HP DE 2" INC. MAGUERA (...) RETROEXCAVADOR C/MARTILLO HIDRAULICO 0.5 - 075 YD3 62 HP(...})"y
“Apalisis de Precios Unitarios (...) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 {..) SOLDADORA
ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 2954 (...} EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE 220V iPS
(...) MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA (..) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP

()

De igual manera, inobservé el equipamiento establecido en el “Célculo de distancias y fletes rurales” y
“Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y subcontratos” del expediente técnico de
saldo de obra actualizado del proyecto "Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potabie e
Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de Pacchahualthua, distrito de
Independencia - Vilcas Huamén — Ayacucho” aprobado con Resolucion de Alcaldia n.® 080-2023-MDI/A
de 31 de julio del 2023 y Resolucion de Alcandia n.° 063-2024-MDI/A de 29 de agosto de 2024, que
indican:

) “Calculo de distancias y fletes rurales (..) MEZCLADORA DE GONCRETO DE § - 11P3 (.. JSOLDADORA

{ ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A (...) EQUIPO TERMOFUSION HDPE - 220V
IPS {...) MOTOBOMBA SHP DE 2" INC. MAGUERA (...)"y “Cronograma de requerimiento de herramientas,
equipos y subcontratos (...} MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 - 11P3 (...)SOLDADORA ELECTRICA
MONOFASICA ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A {...) EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE - 220V IPS (...}
MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MAGUERA (...} RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5 - 0.75 YD3 62HP.(..)"

Igualmente, inobservé o establecido en el numeral 4 de los términos de referencia de 28 de agosto de
2024, para la coniratacién de los servicios profesionales de un (1) experto independiente en
contrataciones, adjuntos al informe n.® 039-2024/MDI-SGIOP-SHO de 28 de agosto de 2024, que
sefiala; “4.- OBJETIVO DE LA CONTRATACION. La presente contratacion tiene por finalidad, fomar los
seivicios de 01 profesional que cuente con experiencia de servicios prestados en el sector pablico, experiencia
en el area de abastecimiento, experiencia en conirataciones del Estado, preferenfemente en contrataciones
realizadas para la contratacion de servicios y ejecucion de obras; que acredite mediante diplomados y cursos de
capacitacion la experiencia solicitada, y que tenga conocimiento actualizados sobre contrataciones, es decir en
la Ley N° 30225 vy su reglamento.”
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De igual forma, con dicho accionar incumplié sus funciones establecidas en el articulo 61° y numerales
2, 5 y 6 del articulo 62° del rubro 4.3 del Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF)™ de la
Municipalidad Distrital de Independencia, aprobado con Ordenanza Municipal n.® 016-2019-MDI/A de
21 de octubre de 2019, que sefialan:

“4,3 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, ALMACEN GENERAL Y CONTROL PATRIMONIAL, Articulo 61°- La
Unidad de Abastecimiento, Almacén y Controf Patrimonial (...} Es responsable de conducir, ejecutar y aplicar
normas (...} def Sistema Nacional de Abastecimiento y Control Patrimonial. (...), Articulo 62° La Unidad de
Abastecimiento, Almacén y Control Patrimonial cumple las funciones siguientes: (...) 2. Programar, dirigir,
gjecutar y coordinar las actividades de contratacion de bienes, servicios y obras, (...), dentro de las normas
vigentes y los fineamientos generales y presupuestales establecidos por la Gerencia Municipal y la Oficina de
Presupuesto, bajo los principios de moralidad, fibre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia,
economia, vigencia tecnologica y trato justo e igualitario a todos los contratistas. {..) 5. Velar por la correcta
aplicacion de las normas y criterios técnicos establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) para los procesos de adquisiciones; 6. Brindar soporte técnico administrativo a los Comités
Especiales para fa ejecucion de los procesos de seleccion para la contratacion de bienes, servicios u obras, de
acuerdo a las normas que regulan las contrataciones del Estado y la Ley Orgénica de Municipalidades. {...)"

También, con dicho accionar incumplio sus funciones establecidas en el literal a) y en el primer punto
de la seccion funciones especificas de la clausula octava del contrato n.® 001-2024-MDI/GM de 1 de
abril de 2024, que sefialan: “CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DE EL TRABAJADOR
(...) a) Cumplir ias obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, asf como con fas normas y directivas
internas vigentes de LA ENTIDAD, {...) FUNCIONES ESPECIFICAS; « Programar, dirigir, ejecutar y controlar el
abastecimiento de bienes y servicios y el cumplimiento de las normas legales en concordancia a las normas y
procedimientos del sistema de abastecimienfo.”

Asimismo, actud en contario a su deber funcional establecido en el numeral 46.5 del articulo 46 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, y modificatorias, que establece: *(...)46.5. Los integrantes
del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honesfidad, probidad, fransparencia e imparcialidad
en el gjercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cuaiquier conflicto de
infereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de ia funcion publica del
que tuvieran conocimiento durante ef desempefio de su encargo, bajo responsabilidad. (...)".

Quebrantd, ademas, el Principio de Legalidad que debe regir toda actuacion de la administracién
plblica, conforme prevé el numeral 1.1. del articulo IV del Titulo Prefiminar de la Ley n.” 27444 “Ley
del Procedimiento Administrativo General’, publicado el 11 de abril de 2001 y modificatorias, que
establece: “Las autoridades administrativas deben actuar con respetfo a fa Constitucion, la ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que le fueron conferidas”.

Incumplié también, come personal al servicio def Estado, lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°,
numeral 6 del articulo 7° y el numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de
la Funcién Piblica, publicado el 13 de agosto de 2002 y modificatorias, los cuales refieren lo siguiente:
“Articulo 6 (...) 2. Probidad. Actda con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el inferés general
y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por inferpésita persona.”, "Articulo 7 (...) 6.
Responsabilidad. Todo servidor pdblico debe desarrolfar sus funciones a cabalidad y en forma infegral,
asumiendo con pleno respeto su funcion plblica (...)" y “Articulo 8(...) 2. Obtener Ventajas indebidas. Obtener
o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para ofros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia
o apariencia de influencia.”

En consecuencia, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los numerales
1y 6 del articulo IV, literales a) y ¢) del articulo 16° y articulo 19° de la Ley n.° 28175 Ley Marco del

7 La comision de Control mediante oficio n.° 008-2025-CG/0C2921-SCE1 de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 71) requirié a la Entidad que
confimme si los documentos de gestion: Reglamento de Organizacion y Funciones, y, €] Manuat de Organizacion y Funciones estuvieron vigentes

n el periodo 2024, en atencion a lo cual, mediante informe n.° 063-2025-MDI-RR.HH (e) de 11 de agosto de 2025 {Apéndice n.° 71) remilido a
la Comisién de Contsol mediante oficio n.® 211-2025-MDI/A de 12 de agosio de 2025 (Apéndice n.° 71), la Responsable de Recursos Humanos,
sefald lo siguiente: ...) En ese, senfido confirmo que fos documentos de gestion fugron vigentes en el afio 2024, incluso a la fecha sigue vigente
todes los documentos de gestion”
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Empleo Plblico, publicado el 19 de febrero de 2004 y modificatorias, los cuales precisan que: “Articulo
IV (...) 1. Principio de legalidad. - Los derechos y cbligaciones que generan el empleo publico se enmarcan
dentro de o establecido en ia Constitucion Politica, leyes y reglamentos. Ef empleado piblico en ef ejercicio de
su funci6n actia respetando el orden legal y las potestades que a ley le sefala. {...) 6. Principio de probidad y
ética publica. - El empleado piblico actuaré de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en fa
Constitucion y las leyes, que requicran ia funcion piblica”, “Articulo 16 (...} a) Cumplir personal y diligenfemente
los deberes que impone el servicio publico. (...} ¢) Salvaguardar fos intereses del Estado y emplear austeramente
los recursos piiblicos. (...)" y “Articulo 19 (...) Los empleados publicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el gjercicio del servicio
pablico”

= Asimismo, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en numeral 9.1 del
L articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
"c:l con Decreto Suprema n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019y modificatorias, que precisa
= lo siguienie: (...} Articulo 9. Responsabilidades Esenciales. 9.1. Los funcionarios y servidores que
infervienen en los procesos de coniratacion por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico
que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar fa
documentacion y conducir ef proceso de contratacion, asi como la gjecucion del contrato y su conclusion, de
manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables
{ y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en e! articulo 2. De corresponder
la determinacion de responsabilidad por fas contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que
vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabiiidad civiles
y penales que correspondan’,

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional,
derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando mérito
al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloria, y las
acciones legales a cargo de las instancias competentes, respectivamente.

Henry Robert Espino Delgado, identificade con DN| Il experto independiente en proceso
de seleccion para ejecucion y supervision del proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua
Potable & Instalacion del Sistema de Alcantarilado en el Centro Poblado de Pacchahuallhua, distrifo de
independencia - Vicas Huaman - Ayacucho” y presidente titular def Comité de Seleccion, del periodo
5 de setiembre de 2024 al 17 de octubre de 2024, seglin contrato n.° 033-2024-MDI/GM de 5 de
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 70), Resolucion de Gerencia Municipal n.* 022-2024-MDI/GM de 9
de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 70) y "Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion,
Evaluacion y Oforgamiento de fa Buena Pro - Licitacion Piblica n.® 01-2024-MDI/CS-1 Primera
( Convocatoria® de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 70), a quien se le notific el pliego de hechos
ala casilia electronica n.° I mediante cédula de notificacion n.* 001-2025-CG/OC2921-SCE1-
MPVH de 18 de setiembre de 2025 {Apéndice n.° 65), remitido con cédula de notificacion electronica
n.° 00000002-2025-CG/2921-02-002 de 19 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 65), con cargo de
notificacion s/in de 19 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 65); quien presentd sus comentarios o
aclaraciones mediante carta n.° 003-2025-HRED de 29 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 65), en
seis (6) folios, remitido a través del correo electrénico hed15972@hotmail.com.

Que, en su condicion de experto independiente en proceso de seleccion para ejecucion y
supervision del proyecto “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable e Instalacion
del Sistema de Alcantariliado en el Centro Poblado de Pacchahuallhua, distrito de
Independencia - Vilcas Huaman - Ayacucho®, viso en sefial de conformidad los términos de referencia
(Apéndice n.° 23) adjuntos al requerimiento n.* 017-2024-MDi SGIOP de 6 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 23), para la contratacion de la ejecucion de la Obra, luego de haber apoyado en su
elaboracion y haberlo revisado, en donde modificaron caracterfsticas de cinco (5) de los doce (12)
equipamientos estratégicos previstos en los documentos del expediente técnico de saldo de obra
actualizado, que especifican el equipamiento a ser utilizado en obra.
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Asimismo, como presidente titular del Comité de Seleccion, viso en sefial de conformidad las bases
de la Licitacion Puablica n.° 001-2024-MDI/CS-1 (Apéndice n.° 48), conservando en ellas las
modificaciones realizadas a las caracteristicas de algunos equipos del eguipamiento estratégico
previstos en el expediente técnico de saldo de obra actualizado, pese a las instrucciones establecidas
en las bases estandar (Apéndice n.° 27), ademas estableci6 condiciones restrictivas para el requisito
de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad’, pues exigio la presentacion de copias
legalizadas para su acreditacion, a pesar de que en las bases estandar (Apéndice n.® 27) solo requiere
su presentacion en copias simples, y también conservo en dichas bases los tres formatos del Anexo
n.° 6, cuando se debla mantener (nicamente el formato correspondiente ai sistema de precios
unitarios, seg(in las instrucciones de las bases estandar (Apéndice n.° 27), posibilitando la integracion
de las bases de la Licitacién Pablica n.° 001-2024-MDI/CS-1 sin modificaciones respecto a las bases
iniciales.

Asi también, en su condicion de presidente titular del Comité de Seleccién, suscribié el "Acta de
apertura electrénica de propuestas, calificacion, evaluacion y otorgamiento de la buena pro. Licitacion
Piblica n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria® de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 56),
por el cual otorgd la buena pro al postor Consorcio Aquavelo, cuya propuesta fue la mas elevada; para
tal efecto, no admitié la oferta del postor C&C Rabate S.RL (Apéndice n.° 54}, en basc a
observaciones que carecen de sustento y/o son subsanables, puesto que sefiald que el DNI del
representante legal era ilegible, pese a que dicho documento no era requerido en los documentos de
admisién para personas juridicas y que de considerarse, era subsanable; asimismo, argumentd que en
su oferta econémica, Anexo n.° 6, no consigné el precio de algunas partidas; sin embargo, al verificar
el contenido del documento, se advirtio que dichas partidas corresponden a partidas titulos y subtitulos
més no a las partidas especificas que son las que se consignan en dicho anexo, mas aln que la oferta
es a precios unitarios por el tipo de sistema de contratacién; por cuanto, no correspondia dicha
observacion; igualmente, observé que el postor no consigné en dicho anexo el importe de su oferta en
letras cuando las instrucciones del referido formato no exigen en ningin extremo que los postores
deban expresar el monto de su oferta en lefras.

Por ofra parte, de su revision de oficio a la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. (Apéndice n.° 54) con
respecto a la documentacion presentada para la acreditacion de los factores de evaluacion y requisitos
de calificacién, observd que en el Anexo n.° 10 se haya incluido una columna adicional y que no se
consignara el monto facturado acumulado, no cbstante, dicho documento era subsanable; asimismo
observ6 la no presentacién de los contratos legalizados, requisito exigido por el propio Comité de
Seleccion en las bases del procedimiento de seleccion, requerimiento que no estaba contemplado en
las bases estandar de licitacion publica de contratacion de obras (Apéndice n.° 27), y aunque el postor
Consorcio Aquavelo® no cumplié con dicha exigencia fue calificado. En dicha situacion suscribio el
“Acta de apertura electronica de propuestas, calificacion, evaluacion y otorgamiento de la buena pro.
Licitacién Publica n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024 {Apéndice
n.® 56), por el cual oforgd la buena pro al postor al Consorcio Aquavelo, cuya propuesta fue la mas
elevada.

Situacién que limitd a la Entidad la posibilidad de acceder a propuestas con mejores ofertas economicas
hasta por $/31 975,02 menos que la oferta ganadora, afectando la libertad de concurrencia, igualdad
de trato, transparencia y competencia.

Es asf que, con dicho accionar, el citado servidor contravino el articulo 1°, literales a), b}, ¢) y e) del
articulo 2° de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias que establecen:

“Articuio 1. (...) La presente Ley tiene por finalidad establecer normas crientadas a maximizar el vaior de los

3; recursos pablicos que se invierfen (...) de tal manera que estas se efectiien en forma oportuna y bajo las mejores
;)) condiciones de precio y calidad (...)", “Articulo 2. (...) a) {..) Las Entidades promueven el libre acceso y

2 r~
eé?" Canformado por Constructara € Inmobiliaria Grupo San Cristebal SAC con RUC 20574615942 y Kano Contratistas y Multiservicios Generales
THU YA SRL con RUC 20606540249
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participacion de proveedores en los procesos de contratacion que realicen, debiendo evilarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de préciicas que limiten o afecten la
fibre concurrencia de proveedores. b) (...) Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades
para formular sus ofertas, enconirandose prohibida fa existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el
frato discriminatorio manifiesto o encubierto. {...) ¢) (...} Las Entidades proporcionan informacion claray coherente
con ¢! fin de que todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por ios proveedores, garantizando Ja
fibertad de concurrencia, y que fa contratacion se desarrolle bajo condiciones de fqualdad de frafo, objetividad e
imparcialidad. (...) y €) {..) Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permifen estabiecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta més venfajosa para satisfacer el inferés piiblico que
subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de précticas que resfrinjan o afecten fa
competencia.”

Asimismo, inobservd lo establecido en ef numeral 9.1 del articulo 9°, numeral 16.2 del articulo 16° de
la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, vigente a partir
de 9 de enero de 2016 y sus modificaterias, que disponen:

“Articulo 9. {...) 9.1 Los funcionarios y servidores que infervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de {a Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion {...)
( a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley. (..)" y “Articulo 16. {...) 16.2 {...) términos de
referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el area usuaria (...} deben
proporcionar acceso al proceso de contratacion en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creacion de
obstaculos ni direccionamiento que perjudiquen fa competencia en el mismo. (...)"

De igual modo, vulnerd los numerales 29.1, 233 y 29.8 del articulo 29°, literal b) del articulo 35°, y el
numeral 47.3 del articulo 47 del Decreio Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobb el
Reglamento de la Ley n.° 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que
disponen:

“Articulo 29. (...) 29.1 {...) los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el
requerimiento, contienen la descripcion objefiva y precisa de las caracleristicas y/o requisfios funcionales
relevantes para cumplir fa finalidad publica de fa contratacion, y las condiciones en las que se gjecuta (...} 29.3
Al definir of requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratacion, irrazonables
e innecesarias referidas a la calificacion de los potenciales postores que fimiten o impidan la concurrencia de los
mismos u ofienten la contratacién hacia uno de ellos. (...) 29.8 Ei area usuaria es responsable de fa adecuada
formuiacion del requerimiento {...)", “Articulo 35. (...} b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de
bicnes, servicios en general, consultorias y obras, cuando no puede conocerse con exaciitud o precision las
cantidades o magnitudes requeridas. (...)" y "Articulo 47. (...} 47.3. El comité de seleccion (...) elabora los
documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utifizando obligatoriamente los documentos estandar que
aprueba el OSCE y la informacion técnica y econbmica contenida en el expediente de contratacion aprobado.
Los documentos del procedimiento de seleccion no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de
acceso para contratar con ef Estado. {...)"

De igual forma, transgredi6 e! literal f} del articulo 52°, numeral 60.1, literal a) y h) del numeral 60.2,
numeral 60.3 y numeral 60.4 del articulo 60° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo
que aprobd el Reglamento de la Ley n.° 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus
modificatorias, que disponen:

“Articuio 52. {...) Los documentos de! procedimiento establecen el contenido de las ofertas. E/ contenido minimo
es el siguiente: (...) f) El monto de la oferta, (...) el defalle de precios unitarios (...)" y “Articulo 60. {...) 60.7.
Durante el desarrolio de la admision, evaluacion y calificacion, el érgano a cargo del procedimiento solicita, a
cualquier postor que subsane alguna omision o corrja algdn error material o formal de los documentos
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferfe. 60.2. Son subsanables, enfre ofros, los
siguientes errores materiales o formales: a) La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones
juradas, distintas af plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econbmica; (...) h) La no presentacion de
documentos emitidos por Entidad Pblica o un privado ejerciendo funcién pablica. (...) 60.3. Son subsanables los
supuiestos previstos en los literales g) y h} siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a
la fecha establecida para la presentacion de ofertas, tales como (...) documentos que acrediten estar inscritc 0
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integrar un registro, y otros de naturaleza analoga. 60.4. En el documento que contiene &l precio ofertado u oferta
econdmica puede subsanarse fa ribrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econdmica no es subsanable.
En caso de divergencia entre el precio cotizado en niimeros y letras, prevalece este dltimo. {..).”

De mismo modo, contravino el numeral 73.2 del articulo 73° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
“Decreto Supremo que aprobd el Reglamento de la Ley n.” 30225, publicado el 31 de diciembre de
2018 y sus modificatorias, que dispone: “Articulo 73. (...) 73.2. Para la admision de las ofertas, e/ comité de
seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los literales a), b}, ¢), e} y 1) del articulo 52 y determina si las
ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de ias especificaciones técnicas
especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, fa oferta se considera no admifida.”

Asimismo, vulnerd lo establecido en ef numeral 7.3 del capitulo Vil de la Directiva
n.° 001-2019-0SCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los procedimientos
de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225" aprobada con la Resolucion
n.° 013-2019-0SCE/PRE de 29 de enero de 2019, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias,
que disponen: *7.3. DE LA OBLIGATORIEDAD. Las Bases y Solicitudes de Expresién de Interés Estandar que
forman parte de la presente directiva son de utilizacion obligatoria por parfe de las Enfidades en los
procedimientos de seleccion que convoquen (...). En el caso de fa seccion especifica, ésta debe ser modificada
mediante la incorporacién de la informacién que corresponde a la contratacion en parficular, segin las

n

instrucciones previstas en dicha seccion. (...)

Ademas, inobservé lo establecido en el fiteral b) del numeral 2.2.1.1 del capitulo Il, el literal a) del
numeral 3.1.2 y acépite A.1 del numeral 3.2 del capitulo Il de la seccion especifica de las "Bases
estandar de Licitacion Pablica para la confratacion de la ejecucion de obras” de la Directiva
n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los procedimientos
de seleccion a convocar en el marco de la Ley N.° 30225" aprobada con la Resolucion
n.° 013-2019-OSCE/PRE, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias, que sefialan:

«SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Il (...) 2.21.4. (..} b) Documento que acredite Ja representacion de
quien suscribe la oferta. En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. (...) CAPITULO I (..) 3.1.2 (...) a} Del equipamiento.
Se debe consignar aque! equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado
como estratégico para la ejecucion de fa obra, concordante con la refacién de precios y cantidad de recursos
requeridos por tipo en el expediente técnico. No se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expedienie técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. (...) 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION {...) A1
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (..) [CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O
MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO} CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO PARA
EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA]. {...) Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. (..)

Asi también, inobservd lo establecido en el literal B del numeral 3.2 del capitulo Il de la seccion
especifica y Anexo N.° 6 de las “Bases estéandar de Licitacion Piblica para la contratacion de la
ejecucion de obras” de la Directiva n.” 001-2019-OSCE/CD "Bases y Solicitud de expresion de interés
estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N.° 30225" aprobada
con la Resolucién n.° 013-2019-OSCE/PRE, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias, que
sefialan: “SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Il {..) 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION (..) B
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (..) La experiencia del postor se acreditara con copia
simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de
la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su gjecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.(...)"y "ANEXON° 6. (...) En caso de fa contratacion
de la ejecucidn de una obra bajo el sisfema a precios unitarios incluir el siguiente anexo )"

Asimismo, inobservo el numeral 1.11 del capitulo | de la seccion general, ol literal b) del numeral 2.2.1.1
del capitulo |1 de la seccion especifica y Anexo N.° 6 de las Bases Integradas de la Licitacién Pablica
n.° 001-2024-MDI/CS-1 “Contratacion de la ejecucion de la obra: Mejoramienfo y ampliacion del
sistema de agua potable e instalacion del sistema de alcantarillado en el centro poblado de
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Pacchahualihua, distrito de Independencia, Vilcas Huaman, Ayacuche”, publicado el 2 de octubre de
2024 en el SEACE, que sefialan; “SECCION GENERAL (..} CAPITULO I {..) 1.11. SUBSANACION DE
LAS OFERTAS. La subsanacion de las ofertas se sujeta & io establecido en ef articulo 60 del Reglamento. (...)"
y "SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Il (...) 2.2.1.1. Documentos para fa admisién de la oferta {...) b)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta. En caso de persona juridica, copia del
certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. {...)
“ANEXO N° 6. (...) En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios
incluir ef siguiente anexo {...)"

De igual manera, inobservo el equipamiento establecido en la relacion de *Precios y cantidades de
recursos requeridos por tipo”, “Memoria descriptiva actualizacion de costos” y “Analisis de Precios
Unitarios” del expediente técnico de saldo de obra actualizado del proyecto "Mejoramiento y Ampliacion
de! Sistema de Agua Potable e Instalacién del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de
Pacchahuallhua, distrito de Independencia - Vilcas Huaman — Ayacuche™ aprobado con Resolucion de
i Alcaldia n.° 080-2023-MDI/A de 31 de julio del 2023 y Resolucion de Alcandia n.* 063-2024-MDI/A de
29 de agosto de 2024, que indican:

“Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo (...) EQUIPOS (...) MEZCLADORA DE CONCRETO
DE 9- 11P3 {..) SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A (...} EQUIPO
DE TERMOFUSION HDPE - 220V IPS (.) MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MAGUERA (..)
RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5- 0.75 YD3 62HP {...)", "Memoria descriptiva actualizacién de costos
(..) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (..} SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA
ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A (...) EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE - 220V IPS (...) MOTOBOMBA
5HP DE 2" INC. MAGUERA (...) RETROEXCAVADOR C/MARTILLO HIDRAULICO 0.5- 075 YD3 62 HP (...)"y
“Anélisis de Precios Unitarios (...) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 {..) SOLDADORA
ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA 2954 (...} EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE 220V iPS
(...) MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MANGUERA (...) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5-0.75 YD3 62HP

()

De igual manera, incbservo el equipamiento establecido en el “Calculo de distancias y fletes rurales” y
“Cronograma de requerimiento de herramientas, equipos y subcontratos” del expediente técnico de
saldo de obra actualizado del proyecto "Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable e
Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblade de Pacchahuallhua, distrito de
Independencia - Vilcas Huaman — Ayacucho” aprobado con Resolucion de Alcaldia n.* 080-2023-MDI/A
de 31 de julio del 2023 y Resolucion de Alcandia n.° 063-2024-MDI/A de 29 de agosto de 2024, que
indican:

“Calculo de distancias y fletes rurales (...) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (.. JSSOLDADORA
{ ELECTRICA MONOFASICA ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A (...) EQUIPO TERMOFUSION HDPE - 220V
IPS (...) MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MAGUERA {...)" y "Cronograma de requerimiento de herramientas,
equipos y subcontratos (...) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 (.. )SOLDADORA ELECTRICA
MONOFASICA ALTERNATIVA / CONTINUA 295 A (...) EQUIPO DE TERMOFUSION HDPE - 220V IPS {..)
MOTOBOMBA 5HP DE 2" INC. MAGUERA (...) RETROEXCAVADOR CARGADOR 0.5- 0.75 YD3 62HP.(.. )"

También, con dicho accionar incumplié su obligacidn establecida en el literal b) de Obligaciones del
locador de la clausula novena del confrato n.° 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024, que
sehala; “CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y EL LOCADOR. {.)
OBLIGACIONES DEL LOCADOR (...) b} Realizar las labores propias de las fases de seleccién hasta ia
formalizacion de! contrato tanto de la Ejecucion del proyecto como también de la supervision del proyecto, segin
ef Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.”

Asimismo, actud en contario a su deber funcional establecido en el numeral 48.5 del articulo 46 del
Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, y modificatorias, que establece: ‘(...)46.5. Los integrantes
del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad
en of ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de
intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién publica de!
que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo responsabifidad. |{...)"
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Quebrantd, ademas, el Principio de Legalidad que debe regir toda actuacién de la administracion
piiblica, conforme prevé el numeral 1.1. del articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley n.° 27444 “Ley
de! Procedimiento Administrativo General’, publicado ! 11 de abril de 2001 y modificatorias, que
establece: “Las auforidades adminisirativas deben actuar con respeto a fa Constitucion, la fey y al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidlas y de acuerdo a los fines para los que e fueron conferidas’.

Incumplié también, como personal al servicio del Estado, lo establecido en el numeral 2 del arﬁgulo B°,
numeral 6 del articulo 7° y el numeral 2 del arficulo 8° de la Ley n.® 27815, Ley del Codigo de Efica de
la Funcién Plblica, publicado el 13 de agosto de 2002 y modificatorias, los cuales refieren lo siguiente:
“Articulo 6 (...) 2. Probidad. Actia con reclitud, honradez y honesfidad, procurando safistacer el inferés general
y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona. " “Articulo 7 {...) 8.
Responsabilidad. Todo servidor publico debe desarroliar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion publica (...)"y "Articulo 8 {...) 2. Obtener Ventajas Indebidas. Oblener
o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para ofros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia
o apariencia de influencia.”

En consecuencia, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los numerales
1y 6 del articulo IV, literales a) y ¢) del articulo 16° y articulo 19° de la Ley n.° 28175 Ley Marco del
Empleo Publico, publicado el 19 de febrero de 2004 y modificatorias, los cuales precisan que: “Articulo
IV (..) 1. Principio de legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el empieo publico se enmarcan
dentro de lo establecido en la Constifucion Politica, leyes y reglamentos. EI empleado piiblico en el ejercicio de
su funcion actta respefando el orden legal y las potestades que fa ley le sefiala. {...) 6. Principio de probidad y
ética piibiica. - EI empleado publico actuard de acuerdo a fos principios y valores éticos establecidos en la
Constitucion y fas leyes, que requieran la funcion publica”, “Articulo 16 (...} a) Cumplir personal y diligentemente
jos deberes que impone el servicio pablico. (...) ¢) Salvaguardar los intereses def Estado y emplear austeramente
los recursos publicos. (..)" y “Articuio 19 (...) Los empleados piblicos son responsables civil penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio
piblico”

Asimismo, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en numeral 9.1 del
articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones def Estado, aprobado
con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias, que precisa
lo siguiente; (..) Articulo 9. Responsabifidades Esenciales. 9.1. Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia def régimen Juridico
que los vincule a este, son responsables, en ef ambito de las acluaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de confratacidn, asi como la ejecucion def contrato y su conclusion, de
manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través def cumplimiento de las normas apiicables
y de los fines puiblicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el atticulo 2. De corresponder
ia determinacion de responsabilidad por las confrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que
vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de ias responsabilidad civiles
y penales que correspondan”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional,
derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando mérito
al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloria, y las
acciones legales a cargo de las instancias competentes, respectivamente.

. ARGUMENTOS JURIDICOS

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad denominada “Funcionarios y servidores de fa Entidad
modificaron caracteristicas de equipos del equipamiento estratégico establecido en el expediente técnico de
saldo de obra actualizado, asimismo, establecieron condiciones restrictivas y generaron ofros vicios en las
bases del procedimiento de seleccion; ademés, inadmitieron de manera irregular la oferta economica méas
ventajosa y oforgaron la buena pro a postor que presenté fa mayor propuesta econdmica, con quien la entidad
suscribio contrato, pese a que presenté documentacion no acorde a su ofera para ef perfeccionamiento del
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contrato; situacion que limito a la enfidad la posibilidad de acceder a propuesias con mejores oferfas
econbmicas, afectando la libertad de concurrencia, igualdad de trafo, fransparencia y compefencia.”, estan
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico

— Los argumentos juridicos por presunta respensabilidad penal de la “Funcionarios y servidores de a
Entidad modificaron caracteristicas de equipos del equipamiento estratégico establecido en el expediente
técnico de saldo de obra actualizado, asimismo, establecieron condiciones restrictivas y generaron ofros vicios
en las bases del procedimiento de seleccion; ademés, inadmitieron de manera irregular la oferta econémica
més ventajosa y otorgaron la buena pro a postor que presentd la mayor propuesta econémica, con quien la
entidad suscribio contrato, pese a que presenté documentacion no acorde a Su oferta para el
perfeccionamiento del contrafo; situacion que limit6 a ia entidad la posibilidad de acceder a propuestas con
mejores ofertas econdémicas, afectando la fibertad de concurrencia, igualdad de trafo, transparencia y
competencia.”, estan desarrollados en el Apéndice n.® 3 del Informe de Control Especifico.

1. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion de sustento, la cual se encuentra detailada en los anexos del presente
Informe de Control Especffico, los responsables por los hechos irregulares estén identificados en el
Apéndice n.° 1.

. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distritat de Independencia, se formula la conclusion siguiente:

1. Para la contratacion de la ejecucion de la Obra; “Mejoramifento y ampliacion del sistema de agua
potable e instalacion del sistema de alcantarillado en el centro poblado de Pacchahuallhua, distrifo
de Independencia, Viicas Huaméan, Ayacucho”, con CUl n.° 2215785, el subgerente de
Infragstructura y Obras Plblicas en los términos de referencia modificd caracteristicas de cinco (5)
de los doce (12) equipamientos estratégicos previstos en los documentos del expediente técnico
de saldo de obra actualizado que especifican el equipamiento a ser utilizado en obra.

Asimismo, la Entidad contratd como experto independiente para presidir el Comité de Seleccion, a
una persona natural que no acreditd contar con conocimiento técnico en la materia de la
contratacion, ni con algunos de los requisitos establecidos en los términos de referencia para su
contratacion, quien, con el subgerente de Infraestructura y Obras Piblicas y ia jefa de la Unidad
de Abastecimiento, Almacén Generat y Control Patrimonial, en su condicién de miembros del
Comité de Seleccion, conservaron las modificaciones de las caracteristicas de algunos equipos
del equipamiento estratégico previstos en el expediente técnico de saldo de obra actualizado en
las bases de la Licitacion Pablica n.® 001-2024-MDI/CS-1, pese a las instrucciones establecidas
en las bases estandar, ademas establecieron en ellas condiciones restrictivas para el requisito de
calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”, al exigir la presentacion de copias
legalizadas para su acreditacion, a pesar de que en las bases estandar solo se requerfa su
presentacidén en copias simples, y también conservaron en dichas bases los fres formatos del
Anexo n.° 6, cuando se debia mantener Gnicamente el formato correspondiente al sistema de
precios unitarios, de acuerdo a las instrucciones de las bases estandar, En dichas condicicnes el
Comité de Seleccion integré las bases de la Licitacion Pablica n.® 001-2024-MDI/CS-1.

Asi también, en la revisién de ofertas, el Comité de Seleccion inadmitié la oferta del postor C&C
Rabate S.R.L. en base a observaciones que carecen de sustento y/o son subsanables, puesto que
sefialaron que el DNI del representante legal era ilegible, pese a que dicho documento no era
requerido en los documentos de admisién para personas juridicas y que de considerarse, era
subsanable; asimismo, argumentaron que en su oferta econdmica, Anexo n.° 6, ne consignd el
importe de algunas partidas; sin embargo, al verificar el contenido del documento, se advirtié que
dichas partidas corresponden a partidas titulos y subtitulos mas no a las partidas especfficas que
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son las que se consignan en dicho anexo, méas aiin que la oferta es a precios unitarios por el tipo
de sistema de contratacion: por cuanto, no cormrespondia dicha observacion; igualmente,
observaron que el postor no consigné en dicho anexo el importe de su oferta en letras cuando las
instrucciones del referido formato no exigen en ningln extremo que los postores deban expresar
el monto de su oferta en letras.

Por ofra parte, el Comité de Seleccion de su revision de oficio a la oferta del postor C&C Rabate
SR.L. con respecto a la documentacion presentada para la acreditacion de los factores de
evaluacion y requisitos de calificacion, observé que en el Anexo n.° 10 se haya incluido una
columna adicional y que no se consignara el monto facturado acumulado, no obstante, dicho
documento era subsanable; asimismo observaron la no presentacion de los contratos legalizados,
requisito exigido por el propio Comité de Seleccion en las bases del procedimiento de seleccion,
requerimiento que no estaba contemplado en las bases estandar de licitacion plblica de
contratacion de obras, y aungue e! postor Consorcio Aquavelo no cumpli6 con dicha exigencia fue
calificado.

En dichas condiciones, el Comité de Seleccion otorgd la buena pro al postor Consorcio Aquavelo,
cuya propuesta economica fue la mas elevada, con quien la Entidad suscribié ef contrato
n.° 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de 2024, por el monto de S/4 450 000,00, pese a que
presenté documentacion no acorde a su oferta para el perfeccionamiente del contrato, debido a
que en el "Analisis de Precios Unitarios” consigné en diversas partidas, equipamiento que no
corresponde al ofertado y acreditado, y que ademas algunos de ellos no cumplen con el
equipamiento establecido en las Bases Integradas, asimismo, el monto de los "Gastos Variables”
y el monto total del detalle de los “Gastos Generales Fijo y Variables” del “Detalle de los gastos
generales fijos y variables de la oferta”, difiere con lo consignado en el Anexo n.* 6 de su oferta.

Situacion que limitd a la Entidad la posibilidad de acceder a propuestas con mejores ofertas
econémicas hasta por S/3t 975,02 menos que la oferta ganadora, afectando la liberta de
concurrencia, igualdad de trato, fransparencia y competencia.

(Irregularidad n.® 1)

. RECOMENDACIONES

Al Organo Instructor:

1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y de servidores piblicos de la Municipalidad Distrital
( de Independencia comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a su competencia. (Conclusion n.® 1)

Al Procurador Pablico Especializado en Delitos de Corrupcién:

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores plblicos de la Municipalidad
Distrital de Independencia comprendido en los hechos de la iregularidad n.® 1 del presente
Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que
correspendan. (Conclusion n.° 1)

. APENDICES

Apéndicen®1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndicen.®2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraleria.

Apéndice n.°3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndicen.°4:  Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.® 024-2015-MDI-VH/A de 8 de
abril de 2015.
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Apéndice n.° 5.

Apéndice n.° 6:

Apéndice n.° 7:

Apéndice n.° 8:

Copia autenticada del acta de otorgamiento de Buena Pro de la Adjudicacion
Directa Publica n.° 001-2015-MDI — “Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable e Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el centro poblado de
Pacchahuallhua, distrito de Independencia - Vilcas Huaman - Ayacucho" de 9 de
noviembre del 2015.

Copia autenticada del contrato de ejecucién de obra n.° 01-2015 “Ampliacion y
mejoramiento del sistema de agua potable e instalacion del sistema de
alcantarillado en el centro poblado de Pacchahuallhua, distrito de Independencia
- Vilcashuaman — Ayacucho” de 26 de noviembre de 2015.

Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 033-2018-MDI/A de 10 de abril
de 2018.

Copia autenticada de la carta notarial n.° 538 de 10 de abril de 2018 (carta
n.° 023-2018/MDVAIc de 10 de abril de 2018).

Apéndice n.°9:  Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.° 068-2018-MDI/A de 7 de
agosto de 2018.

Apéndice n.°10:  Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 089-2018-MDI/A de 23 de
noviembre de 2018.

Apéndice n.° 11:  Copia autenticada de la carta notarial n.” 2822 de 27 de noviembre de 2018 (carta
n.° 043-2018/MDI/MIRA/A de 27 de noviembre de 2018},

Apéndice n.°12:  Copia autenticada del contrato n.* 041-2020-MDI/A de 11 de junio de 2020.

Apéndice n.°13:  Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n. 080-2023-MDIA de 31 de julio
de 2023.

Apéndice n.° 14:  Copia autenticada del contrato n.> 030-2024-MDV/GM de 21 de agosto de 2024.

Apéndice n.°15:  Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldfa n.° 063-2024-MDI/A de 29 de
agosto de 2024.

Apéndice n.° 16:  Copia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.® 018-2024-MDI/GM
de 26 de agosto de 2024.

Apéndice n.°17:  Copia autenticada del informe n.® 042-2024-MDI-ABAST/RNM de 26 de agosto
2024.

Apéndice n.° 18;  Copia autenticada del *Formato n.° 01 Solicitud de certificacion de crédito
presupuestario” de 26 de agosto de 2024.

Apéndice n.° 19:  Copia autenticada del informe n.° 019-2024-MDI-RPP/RDV de 2 de setiembre de
2024.

Apéndice n.°20: Copia autenticada de la ceriificacion de crédito presupuestario nota
n.° 0000000107 de 28 de agosto de 2024,

Apéndicen®21: Copia autenticada de la certificacion de crédito presupuestario nota
n.° 0000000108 de 28 de agosto de 2024.

Apéndicen®22: Copia autenficada de la constancia de prevision presupuestaria
n.° 001-2024-MDV sin fecha.

Apéndice n.°23:  Copia autenticada del requerimiento n.” 017-2024-MDi SGIOP de € de setiembre
de 2024, copia autenticada de proveido s/n de 9 de setiembre de 2024 y copia
autenticada de los Términos de Referencia.

Apéndice n.° 24:  Copia autenticada de! oficio n.° 001-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de
2025, copia autenticada del informe n.° 204-2025-MDI-SGIOP de 12 de agosto de
2025 y copia autenticada del oficio n.* 219-2025-MDI/A de 13 de agosto de 2025.

Apéndice n.° 25:  Copia autenticada del contrato n.® 033-2024-MDI/GM de 5 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 26:  Copia autenticada del informe n.® 074-2024-HRED de 6 de noviembre de 2024.

Apéndice n.°27:  Impresion de las “Bases Estandar de Licitacion Piblica para fa Contratacion de fa
Ejecucion de Obras”.

Apéndice n.°28:  Informe técnico n.° 001-2025-CG/OCI2921-LPRP de 11 de setiembre de 2025 y

adjuntos en copia autenticada e impresion:

Anexo IT n.*1 Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia

n.* 024-2015-MDI-VH/A de 8 de abril de 2015.
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AnexoITn.°2

Anexo [Tn.°3
Anexo{Tn.° 4
Anexo IT n.° 5
Anexo [T n.° 6
Anexo [T n.°7
Anexo [T n.° 8
Anexo ITn.°9
Anexo ITn.° 10
Anexo ITn.> 11
Anexo IT n.* 12
Anexo [T n.® 13

Anexo IT n.° 14

Anexo IT n.° 15

Anexo IT n.° 16

Anexo IT n.° 17

Anexo IT n.° 18

Anexo IT n.°19

Anexo IT n.° 20

Anexo IT n.° 21
Anexo IT n.° 22

Anexo ITn.°23

Copia autenticada del “Acta de oforgamiento de Buena
Pro de la Adjudicacion Directa Pblica n.* 001-2015-MDI-
Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
e Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el centro
poblado de Pacchahuallhua, distrito de Independencia -
Vilcas Huaman — Ayacucho”.

Copia autenticada del contrato de ejecucién de obra
n.° 01-2015 de 26 de noviembre de 2015.

Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia
n.° 033-2018-MDI/A de 10 de abril de 2018.

Copia autenticada de la carta notarial n.” 538 de 10 de
abril de 2018.

Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia
n.° 068-2018-MDV/A de 7 de agosto de 2018.

Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia
n.° 089-2018-MDI/A de 23 de noviembre de 2018.

Copia autenticada de !a carta notarial n.® 2822 de 27 de
noviembre de 2018.

Copia autenticada del Contrato n.® 0041-2020-MDVA de
11 de junio de 2020.

Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia
n.° 080-2023-MDI/A de 31 de julio de 2023.

Copia autenticada del contrato n.* 030-2024-MDVA de 12
de agosto de 2024.

Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia
n.° 063-2024-MDI-A de 29 de agosto de 2024.

Copia autenticada del informe
n.° 038-2024/MDI-SGIOP-SHQO de 28 de agosto de 2024.
Copia autenticada de la memoria descriptiva de
actualizacion de costos del expediente técnico de saldo
de obra aciualizado.

Copia autenticada del Contrato n.*057-2024-MDI/GM de
18 de noviembre de 2024.

Copia autenticada del “Precios y cantidades de recursos
requeridos por tipo” del titulo 2.8 Listado de Insumos® que
forma parte del expediente técnico de saldo de obra
actualizado.

Copia autenticada de los términos de referencia adjuntos
al requerimiento n.° 017-2024-MDI-SGIOP de 6 de
setiembre de 2024,

Copia autenticada del anélisis de Precios Unitarios del
expediente técnico de saldo de cbra actualizado.

Copia autenticada del calculo de distancias y fletes rurales
del expediente técnico de saldo de obra actualizado del
expediente técnico de saldo de obra aciualizado

Copia autenticada del cronograma de requerimiento de
herramientas, equipos y subconfratos del expediente
técnico de saldo de obra actualizado.

Impresion de las "Bases estandar de Licitacion Publica
para la contratacion de ejecucion de obras”.

Copia autenticada de las Bases Integradas de la Licitacion
PUblica n.° 001-2024-MDI/CS.

Copia autenticada de la oferta presentada por la empresa
C&C Rabate SRL y adjuntos.
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Apéndice n.° 29:
Apéndice n.® 30:

Apéndice n.® 31:
Apéndice n.° 32:
Apéndice n.° 33:

Apéndice n.® 34:

/.J| Apéndice n.> 35:

Anexo ITn.° 24 Copia autenticada de la oferta presentada por el
Consorcio Aquavelo y adjuntos.

Copia autenticada del “Acta de Apertura Electrbnica de
Propuesta, Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de fa
Buena Pro” de 17 de cctubre de 2024.

Impresion del consentimiento de la buena pro en el
SEACE

Copia autenticada de la carta n.® 001-2024-CONSORCIO
AQUAVELO/AJRF de 12 de noviembre 2024, incluye
proveido s/n de 13 de noviembre de 2024 y proveido s/n
de 13 de noviembre de 2024.

Copia aufenticada de programa de ejecucién de obra
(CPM).

Copia autenticada del calendario de adquisicion de
materiales e insumos necesarios para la ejecucion de
obra y adjuntos.

Copia autenticada del calendario de utilizacion de equipo.
Copia autenticada de la memorfa en ia que se sefialen las
consideraciones que se han tomado en cuenta para la
glaboracion de los documentos indicados en los literales
K 1)y m).

Copia autenticada del Anélisis de precios unitarios de las
partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios,
y adjunios.

Copia autenticada de la copia de los documentos que
sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico, y adjuntos.

Copia autenticada del compromisc de compra de equipos
de 11 de noviembre de 2024 y adjuntos.

Copia autenticada del compromiso de alquiler de
maquinarias de 12 de noviembre de 2024 y adjuntos.
Copia autenticada del pliego de Absolucion de Consultas
y Observaciones referente a la observacién n.® 7.

Anexo IT n.° 25

Anexo IT n.° 26

Anexo ITn.° 27

Anexo IT n.° 28

Anexo IT n.° 29

Anexo T n.° 30
Anexo ITn.° 31

Anexo IT n.° 32

Anexo IT n.° 33

Anexo ITn.° 34
Anexo IT n.° 35

Anexo IT n.° 36

Copia autenticada del informe n.® 044-2024-MDI-ABAST/RNM de 6 de setiembre
de 2024.

Copia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.* 022-2024-MDI/GM
de 9 de setiembre de 2024.

Copia autenticada del oficio n.® 000248-2025-CG/OC2921 de 2 de julio de 2025,
copia autenticada del informe n.° 025-2025-MDI/FGH-UA de 3 de julio de 2025 y
copia autenticada de oficio n.® 184-2025-MDV/A de 7 de julio de 2025.

Copia autenticada del oficio n.” 007-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de
2025, copia autenticada de! informe n.® 033-2026-MDI/FGH-UA de 11 de agosto
del 2025 y copia autenticada del oficic n.® 213-2025-MDI/A de 12 de agosto de
2025.

Copia autenticada de! Acta n.° 001-2025-CG/OC2921-SCE1: "Acta de visita y
recopilacion de informacion” de 28 de agosto de 2025,

Copia auienticada del *Acta de verificacion n.® 001-2025-CG/0C2921-SCE1" de 1
de setiembre de 2025.

Copia autenticada del “Acta de enfrega de cargo de la oficina de Unidad de
Abastecimiento y Control Pafrimonial de la Municipalidad Distrital de
Independencia” de 28 de febrero de 2025.
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Apéndice n.° 36:

Apéndice n.° 37:

Apéndice n.° 38:

Apéndice n.° 39:

Apéndice n.® 40:

Apéndice n.° 41:
Apéndice n.° 42:

Apéndice n.° 43:
Apéndice n.° 44:
Apeéndice n.° 45:
Apéndice n.° 46:
Apéndice n.® 47:
Apéndice n.° 48:
Apéndice n.° 49:

Apéndice n.° 50:

Apéndice n.° 51:
Apéndice n.° 52
Apéndice n.° §3:
Apéndice n.° 54:
Apéndice n.° §5:
Apéndice n.° 56:

Apéndice n.° 57:

Apéndice n.° 58:

Copia autenticada del oficio n.® 010-2025-CG/OC2921-SCE1 de 11 de agosto de
2025, copia autenticada de! informe n.® 015-2025-MDI-UTyC de 12 de agosto de
2025 y copia autenticada del oficio n.® 215-2025-MDI/A de 12 de agosto de 2025.
Copia autenticada de la nota de pago n.° 478.24.81.2400398 de 20 de diciembre
de 2024 y documentos adjuntos.

Copia autenticada del informe n.° 039-2024/MDI-SGIOP-SHO de 28 de agosto de
2024, copia autenticada de proveido s/n de 28 de agosio de 2024 y copia
autenticada de los términos de referencia de 28 de agosto de 2024.

Copia autenticada def oficio n.® 004-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de
2025, copia autenticada del informe n.° 017-2025-MDI/ANML-GM de 11 de agosto
de 2025 y copia autenticada de! oficio n.® 214-2025-MDI/A de 12 de agosto de
2025.

Copia autenticada de la carta n.® 001-2025-CG/0C2921-SCE1 de 7 de agosto de
2025 y copia autenticada de la carta n.® 001-2025-RNM de 12 de agosto de 2025.
Copia autenticada del “Acta de Buena Pro” de 3 de setiembre de 2024.

Copia simple del curriculum vitae documentado del sefior Henry Robert Espino
Delgado.

Copia autenticada del formato n.° 01 - Soiicitud de certificacion de crédito
presupuestario de 5 de setiembre de 2024.

Copia autenticada de la cerfificacion de Crédito Presupuestario Nota
n.® 0000000113 de 6 de setiembre de 2024.

Copia autenticada del informe n.® 020-2025-MDI/ANML-GM de 29 de agosto de
2025 y copia autenticada del oficio n.® 248-2025-MDI/A de 29 de agosto de 2025.
Copia autenticada de informe n.® 046-2024-MDI-ABAST/RNM de € de setiembre
de 2024.

Copia autenticada de la Resolucion de Gerencial Municipal n.° 024-2024-MDI/GM
de 10 de setiembre de 2024.

Copia autenticada del informe n.°® 008-2024-MDI-CE-HRED de 10 de setiembre
de 2024

Copia autenticada de las bases de fa Licitacion Piblica n.” 001-2024-MDI/CS-1
primera convocatoria.

Impresion con firma digital de la carta n.° 002-2025-CG/OC2821-SCE1 de 7 de
agosto de 2025, enviada a través del correo electrnico al correo electronico
hed15972@hotmail.com de 8 y 11 de agosto de 2025, e impresion de la carta
n.° 025-2025-HRED de 13 de agosto de 2025, remitida a través del correo
electrénico hed15972@hcimail.com de 15 de agosto de 2025,

Copia autenticada de la Resolucion Municipal n.° 025-2024-MDI/GM de 11 de
setiembre de 2024.

Copia autenticada de las Bases Integradas de la Licitacion Publica
n.° 001-2024-MDI/CS-1 primera convocatoria.

Impresion de la presentacion de ofertas/expresiones de interés de 17 de octubre
de 2024,

Copia autenticada de la oferta presentada por la empresa C&C Rabate SRL y
adjuntos.

Copia autenticada de la oferta presentada por el Consorcio Aquavelo y adjuntos.
Copia autenticada del “Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion,
Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro. Licitacion Plblica
n.° 01-2024-MD}/CS-1 Primera Convocatoria” de 17 de octubre de 2024.
Impresion del presupuesto de obra del expediente técnico del saldo de obra
actualizado del proyecto "Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e
Instatacion del Sistema de Alcantarilfado en el Centro Poblado de Pacchahuallhua, distrito
de Independencia - Vilcas Huamén — Ayacucho” publicado en el SEACE el 12 de
setiembre de 2024.

Impresion de la carta n.® 01-2025-RABATE S.R.L/G.G. de 11 de agosto de 2025,
impresién con firma digital de 1a carta n.* 003-2025-CG/0C2921-SCE1 de 11 de
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agosto de 2025, remitida y recibida a través del correo rabate45@hotmait.com, el
11 de agosto de 2025 y 13 de agosto de 2025.

Apéndice n.°59:  Impresion con firma digital def oficio n.® 0000907-2026-INACAL/DA de 3 de julio
de 2025, con fecha de recepcién 4 de julio de 2025, e impresion con firma digital
del informe n.° 000157-2025-INACAL/DA-UFTA de 2 de julio de 2025.

Apéndice n.° 60:  Impresion con firma digital del oficio n.® 001033-2025-INACAL/DA de 15 de agosto
de 2025 e impresion del enlace “GOV series — APAC" y archivo *APAC FGOV-011
Register of Members and Affiliates Ver 1,156 (20250812)°

Apéndice n.°61:  Impresion del consentimiento de la buena pro en el SEACE el 1 de noviembre de
2024.

Apéndice n.° 62:  Copia autenticada de la carta n.° 001-2024-CONSORCIO AQUAVELO/AJRF de
12 de noviembre de 2024, copia autenticada de proveido s/n de 13 de noviembre
de 2024 visada por Alcaldia, y copia autenticada de proveido sin de 13 de
noviembre de 2024 visada por la gerencia municipal.

Apéndice n.° 63: gopia autenticada del contrato n.° 057-2024-MDI/GM de 18 de noviembre de

024.

Apéndice n.°64:  Copia autenticada de! informe n.® 248-2025-MDI-SGIOP de 12 de setiembre de
2025 y copia autenticada del oficio n.® 274-2025-MDI/A de 16 de setiembre de
2025.

Apéndice n.° 65:  Impresion de cédulas de notificacion con sus respectivas cédulas de notificacion
electrénica y cargos de notificacién, copias autenticadas de comentarios o
aclaraciones presentados por las personas comprendidas en la irregularidad, y
evaluacién de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision de Control,
por cada uno de los involucrados.

- Impresion con fima digitat de la cédula de nofificacion
n.° 001-2025-CG/0C2921-SCE1-MPVH de 18 de sefiembre de 2025,
impresion con firma digital de la cédula de nofificacion electronica
n.° 00000002-2025-CG/2921-02-002 de 19 de setiembre de 2025 (codigo de
verificacion 98HBHIV) e impresion con firma digital del cargo de notificacion
s/n de 19 de setiembre {cddigo de verificacion 9EHO6IQ), con las cuales se
notificé al sefior Henry Robert Espino Delgado.

- Impresion con firma digital de la cédula de notificacion
n.° 002-2025-CG/OC2921-SCE1-MPVH de 18 de setiembre de 2025,
impresion con  firma  digital cédula de notificacién electronica
n.° 00000003-2025-CG/2921-02-002 de 19 de setiembre de 2025 (codigo de
verificacion 98IKIBC), e impresion de cargo de notificacién sin de 19 de

{ setiembre de 2025 (codigo de verificacion 9EIZRD1), con las cuales se notifico
al sefior Saturnino Huaman Orellana.

- Impresion con firma digital de la cédula de notificacion
n.° 003-2025-CG/OC2921-SCE1-MPVH de 18 de sefiembre de 2025,
impresion con firma digital de la cédula de nofificacion electronica
n.° 00000004-2025-CG/2921-02-002 de 19 de setiembre de 2025 (codigo de
verificacion 98L19NK) e impresion de! cargo de nofificacion s/n de 19 de
setiembre de 2025 {codigo de verificacion 9ELEPKB}), con los cuales se nofifich
a la sefiora Ruht Noa Mendoza.

- Impresion con firma digital de la cédula de notificacion
n° 004-2025-CG/OC2921-SCE1-MPVH de 18 de sefiembre de 2025,
impresion con firma digital de la cédula de nofificacion electronica
n.° 00000005-2025-CG/2921-02-002 de 19 de setiembre de 2025 (cédigo de
verificacion 98LDFTW) e impresion con firma digital de cargo de notificacion
s/n de 19 de setiembre de 2025 (codigo de verificacion SEMS5QWA), con los
cuales se notifico al sefior Américo Nilo Malima Laurente.

- Copia autenticada de la carta n.* 002-2025-ANML de 29 de setiembre de 2025,
mediante el cual el sefior Américo Nilo Malma Laurente presentd sus
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comentarios o aclaraciones, recibido por la Comisién de Control el 29 de
setiembre de 2025.

- Copia autenticada de la carta n.® 08-2025-SHO de 29 de setiembre de 2025,
mediante el cual el sefior Saturning Huaman Orellana presentd sus
comentarios o aclaraciones, recibido por la Comision de Control et 29 de
setiembre de 2025.

- Copia autenticada de la carta n.® 003-2025-RNM de 29 de setiembre de 2025,
mediante el cual la sefiora Ruht Noa Mendoza presentd sus comentarios o
aclaraciones, recibido por la Comision de Control el 29 de setiembre de 2025.

- Impresién de la carta n.® 003-2025-HRED de 29 de setiembre de 2025 remitido
a la Comision de Control con correo electrénico hed15972@hotmail.com el 29
de setiembre de 2025, mediante el cual el sefior Henry Robert Espino Delgado
presentd sus comentarios o aclaraciones, recibido por la Comision de Control
el 29 de setiembre de 2025.

- Evaluacién de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision de
Control por cada involucrado.

Apéndice n.° 66:  Copia autenticada de la carta n.” 02-2025-RDV de 25 de agosto de 2025 y oficio
n.° 245-2025-MDI/A de 28 de agosto de 2025.

Apéndice n.°67:  Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.® 043-2023-MDI/A de 3 de mayo
de 2023, copia autenticada de planilla de contrato administrativo de servicio — CAS
D.L. 1057 n.® 008-2024/MDI/RDV/RR.HH.(E) correspondiente al mes de agosto
de 2024, copia autenticada del récord de asistencia del personal de CAS
correspondiente al mes de agosto de 2024, copia autenticada de la planilla de
contrato administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 n.° 009-2024/MDI/RDV/
RR.HH.(E) correspondiente al mes de setiembre de 2024, copia autenticada del
récord de asistencia del personal de CAS correspondiente al mes de setiembre de
2024, copia autenticada de la planilla de contrato administrativo de servicio — CAS
D.L. 1057 n.° 010-2024/MDI/RDV/RR.HH. (E) correspondiente al mes de octubre
de 2024, copia autenticada del récord de asistencia del personal de CAS
correspondiente al mes de octubre de 2024, copia autenticada de la planilla de
contrato administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 n.° 011-2024/MDIRDV/
RR.HH. (E) correspondiente al mes de noviembre de 2024 y copia autenticada del
récord de asistencia del personal de CAS correspondiente al mes de noviembre
de 2024, que prueba el vinculo laboral del sefior Américo Nilo Malima Laurente.

Apéndice n.°68:  Copia autenticada del contrato n.* 007-2024-MDI/GM de 8 de mayo de 2024,
adenda n.” 001-2024 de 1 de julio de 2024, adenda n.® 002-2024 de 1 de octubre
de 2024, planilla de contralo administrativo de servicio — CAS DL. 1057
n.° 010-2024/MDY/RDV/RR.HH. (E) correspondiente al mes de octubre de 2024,
récord de asistencia del personal de CAS correspondiente al mes de octubre de
2024, Resolucion de Gerencia Municipal n.® 022-2024-MDI/GM de 9 de setiembre
de 2024 y “Acta de Apertura Electronica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y
Otorgamiento de la Buena Pro - Licitacion Pablica n.® 01-2024-MDI/CS-1 Primera
Convocatoria” de 17 de octubre de 2024, que prueba el vinculo laboral del sefior
Saturnino Huaman Orellana.

Apéndice n.°69: Copia autenticada del contrato n.® 001-2024-MDI/GM de 1 de abril de 2024,
adenda n.° 001-2024 de 1 de julio de 2024, adenda n.® 002-2024 de 1 de octubre
de 2024, planilla de contrato administrativo de servicio - CAS D.L. 1057
n°® 010-2024/MDI/RDV/RR.HH. (E) correspondiente al mes de octubre de 2024 y
récord de asistencia del personal de CAS correspondiente al mes de octubre de
2024, planilla de contrato administrativo de servicio — CAS D.L. 1057
n.* 011-2024/MDI/RDV/RR.HH.{E} correspondiente al mes de noviembre de 2024,
récord de asistencia del personal CAS correspondiente al mes de noviembre del
2024, Resolucién de Gerencia Municipal n.® 022-2024-MDI/GM de 9 de setiembre
de 2024 y “Acta de Apertura Electrénica de Propuestas, Calificacion, Evaluacion y
Otorgamiento de la Buena Pro - Licitacion Publica n.® 01-2024-MDI/CS-1 Primera
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Convocatoria” de 17 de octubre de 2024, que prueba e! vinculo laboral de a sefiora
Ruht Noa Mendoza.

Apéndice n.° 70:  Copia autenticada del contrato n.* 033-2024-MDI/GM de 5 de sefiembre de 2024,
copia autenticada de la Resolucién de Gerencia Municipal n.* 022-2024-MDIIGM
de 9 de setiembre de 2024 y "Acta de Apertura Electronica de Propuestas,
Calificacion, Evaluacion y Otorgamiento de la Buena Pro - Licitacidn Plblica
n.° 01-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria® de 17 de octubre de 2024, que
prueba el vinculo laboral del sefior Henry Robert Espino Delgado.

Apéndice n.° 74:  Copia autenticada de oficio n.® 008-2025-CG/OC2921-SCE1 de 7 de agosto de
2025, copia autenticada del informe n.® 069-2025-MDI-RR.HH (e) de 11 de agosto
de 2025 y copia autenticada del oficio n.® 211-2025-MDI/A de 12 de agosto de
2025.

Apéndice n.°72:  Copias autenticadas del Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF de la
Municipalidad Distrital de Independencia aprobado con Ordenanza Municipal
n.° 016-2019-MDI/A de 21 de octubre de 2019, correspondiente a la Gerencia
Municipal.

Apéndice n.° 73:  Copias autenticadas del Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF de la
Municipalidad Distrital de Independencia aprobado con Ordenanza Municipal
n.° 016-2019-MDI/A de 21 de octubre de 2019, correspondiente a la Unidad de
Abastecimiento, Aimacén General y Control Patrimonial.

Apéndice n.°74:  Copias autenticadas del Manual de Organizacion y Funciones - MOF de la
Municipalidad Distrital de Independencia con Resolucion de Alcaldia

n.° 119-2019-MDI/A de 28 de octubre de 2019, correspondiente al gerente
municipal,

Ayacucho, 16 de octubre de 2025.

) A

Mireya Ap u:Sﬁ'rmero Eunice Rojas Mejia
Sup Tvisora Jefe de Comisién

Luis/César GonZales del Pino
Abogado
CAAN.° 652

CIP n.° 146917
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La JEFA DEL QRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
VILCAS HUAMAN, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo
a su aprobacion.

Ayacucho, 16 de octubre de 2025.

ereya i¢O Romero
Jefa del Organ de Gontrol [nstitucional
Municipalidad Provincial de Vilcas Huaméan

Contraloria General de la Replblica
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CONTRALORIA
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 000374-2025-CG/OC2921

EMISOR : MIREYA APAICO ROMERO - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . MELITON ERNESTO DIAZ MUNOZ

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico N° 019- 2025-2-2921-SCE, el cual ha sido remitido al
Organo Instructor de la Contraloria

General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los
hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la Municipalidad Distrital de
Independencia se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades
administrativas por los mismos hechos y las mismas personas; por lo que, se remite el Informe de
Control Especifico N° 019-2025-2-2921-SCE, el cual consta de nueve (9) tomos con en cuatro mil
seiscientos noventa y siete (4697) folios del citado informe y evidencia respectiva en digital.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20193164758:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000036-2025-CG/2921

2. OFICIO N° 000374-2025-CG/OC2921
3. ENLACE DE DESCARGA

NOTIFICADOR : EUNICE ROJAS MEJIA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =¥
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria %
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente =3
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién:
90AO0GOP
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000036-2025-CG/2921

DOCUMENTO - OFICIO N° 000374-2025-CG/OC2921

EMISOR : MIREYA APAICO ROMERO - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . MELITON ERNESTO DIAZ MUNOZ

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20193164758

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS D2

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico N° 019- 2025-2-2921-SCE, el cual ha sido remitido al
Organo Instructor de la Contraloria

General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los
hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la Municipalidad Distrital de
Independencia se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades
administrativas por los mismos hechos y las mismas personas; por lo que, se remite el Informe de
Control Especifico N° 019-2025-2-2921-SCE, el cual consta de nueve (9) tomos con en cuatro mil
seiscientos noventa y siete (4697) folios del citado informe y evidencia respectiva en digital.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO N° 000374-2025-CG/0C2921
2. ENLACE DE DESCARGA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la 5
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria ;=g
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente Wi
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: £5
915783T
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CONTRALORIA s

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

Vilcas Huaman, 17 de Octubre de 2025
OFICIO N° 000374-2025-CG/0C2921

Sefor:

Meliton Ernesto Diaz Muhoz

Alcalde

Municipalidad Distrital de Independencia-Vilcas Huaman
Plaza Principal S/N

Ayacucho/Vilcas Huaman/independencia

Asunto : Remite Informe de Control Especifico N° 019-2025-2-2921-SCE.

Referencia : a) Oficio n.° 000276-2025-CG/OC2921 de 01 de agosto de 2025.
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resoluciéon de
Contraloria n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual
se comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al
“Procedimiento de Seleccién Licitacién Publica n.° 001-2024-MDI/CS-1 Primera Convocatoria”
en la Municipalidad Distrital de Independencia a su cargo.

Al respecto, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico
N° 019- 2025-2-2921-SCE, el cual ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria
General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados
en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la Municipalidad Distrital de
Independencia se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de
responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas; por lo que,
se remite el Informe de Control Especifico N° 019-2025-2-2921-SCE, el cual consta de nueve
(9) tomos con en cuatro mil seiscientos noventa y siete (4697) folios del citado informe y
evidencia respectiva en digital.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de
las acciones legales por las irregularidades identificadas en el referido informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
~Mireya Apaico Romero
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman(e)
Contraloria General de la Republica

(MAR/erm)

Nro. Emisién: 00602 (2921 - 2025) Elab:(U20935 - 2921)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la

— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria

95 Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
Al direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de &
! verificacion: DFKUPDX




