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“PROCESOS DE SELECCION DERIVADOS DE ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS N°S 037, 063,
069, 078 Y 079-2022-MDNCH/CS-1, EJECUTADOS EN EL ANO 2022”

PERIODO: 23 DE JUNIO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022

1. ANTECEDENTES
1.1 Origen

La Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, provincia de Santa,

regién Ancash, en adelante la “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior no

programado en el Plan Anual de Control 2025 del Organo de Control Institucional de la Entidad,

registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.® 2-23948-

2024-008, comunicado mediante oficio n.® 816-2024-CG/OC3948 de 4 de noviembre de 2025, en

el marco de lo previsto en la Directiva N® 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y el
‘ Manual de Auditoria de Cumplimiento, aprobados mediante Resolucion de Contraloria N° 001-2022-

CG y modificado mediante Resolucion de Contraloria N° 157-2023-CG de 9 de mayo de 2023.

Objetivos

Objetivo General:

Establecer si la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote desarrollo los procesos de seleccion de
consultoria de supervision del afio 2022, conforme a lo establecido en la normativa aplicable y
estipulaciones contractuales.

Objetivos Especificos:

1. Determinar si los actos preparatorios de la Adjudicacion Simplificada n.° 037-2022-MDNCH/CS-
1, se realiz6 conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

2. Determinar si el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 037-2022-

} MDNCH/CS- 1, se realizé conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

3. Determinar si el perfeccionamiento del contrato de la Adjudicacion Simplificada n.° 037-2022-
MDNCH/CS- 1, se realiz6 conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

4. Determinar si los actos preparatorios de la Adjudicacion Simplificada n.° 063-2022-MDNCH/CS-
1, se realizé conforme a lo establecido en la normativa aplicablDeterminar si el procedimiento
de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 063-2022-MDNCH/CS- 1, se realiz6 conforme
a lo establecido en la normativa aplicable.

5. Determinar si el perfeccionamiento del contrato de la Adjudicacion Simplificada n.® 063-2022-
MDNCH/CS- 1, se realizé conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

6. Determinar si los actos preparatorios de la Adjudicacion Simplificada n.° 069-2022-MDNCH/CS-
1, se realiz6 conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

7. Determinar si el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 069-2022-
MDNCH/CS- 1, se realizd conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

8. Determinar si el perfeccionamiento del contrato de la Adjudicacion Simplificada n.° 069-2022-
MDNCH/CS- 1, se realizé conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

9. Determinar si el procedimiento de seleccién de la Adjudicacion Simplificada n.° 078-2022-

\ MDNCH/CS- 1, se realizé conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

; 10. Determinar si el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 078-2022-

/! MDNCH/CS- 1, se realizé conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

¥ 11.Determinar si el perfeccionamiento del contrato de la Adjudicacion Simplificada n.° 078-2022-
MDNCH/CS- 1, se realizé conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
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12. Determinar si los actos preparatorios de la Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022-MDNCH/CS-
1, se realiz6 conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

13. Determinar si el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 079-2022-
MDNCH/CS- 1, se realizé conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

14. Determinar si el perfeccionamiento del contrato de la Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022-
MDNCH/CS- 1, se realizé conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

1.3 Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance

Materia de Control

La materia de control corresponde los procesos de seleccion de adjudicacion simplificada realizados
el afio 2022 por la “Entidad”, en la cual se advierte presuntas irregularidades en la suscripcion de
los términos de referencia realizado por el ingeniero Edgard Esteban Mejia Duclos, en calidad de
Sub Gerente de Obras Publicas, Estudios y Proyectos; asimismo, se advirtié descalificaciones
inadecuadas en el acto de otorgamiento de la buena pro, realizados por miembros titulares del
comité de seleccion, detallados a continuacion:

‘ CUADRO N° 1

MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION

Cargo Miembros Titulares
Nombres y apellidos Lugar de labores
Presidente Edgard Esteban Mejia Duclos Sub Gerente de Obras
Primer miembro Carlos Antonio Goycochea Peralta Enc. Procesos y Contrataciones
Segundo miembro Huber Mario Luis Flores Equipo Funcional de Estudios

Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.® 384-2022-MDNCH-GM de 23 de junio de 2022, 721-2022-GM-MDNCH de
28 de octubre de 2022, 772-2022-GM-MDNCH, de fecha 11 de noviembre del 2022, 933-2021-GM-MDNCH de fecha 28
de noviembre del 2021, 936-2022-GM-MDNCH de 28 de noviembre de 2022.

Elaborado por: Comisién de Auditoria de Cumplimiento

A su vez, se ha evidenciado que el sub gerente de Logistica y Control Patrimonial sefior Carlos
Enrique Minchola Lavado, perfeccion6 contratos con documentos que no cumplian las exigencias
planteadas en las bases integradas; irregularidades encontradas en los procesos de seleccion
siguientes:

CUADRO N° 2
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CONVOCADOS
PIOCH A N° de proceso Nomenclatura
seleccion
Supervision de la obra: Creacion de la alameda cultural en la avenida “F" (Tramo
037-2022-MDNCH/CS-1 | entre Av. Argentina y Av. Central), equipamiento urbano metropolitano - distrito
de Nuevo Chimbote - Santa -Ancash
Supervision de obra: construccion de sardinel y area verde; en el(la) Av. Pacifico
063-2022-MDNCH/CS-1 | (tramo Av. Central y Av. Chinecas) distrito de Nuevo Chimbote, provincia santa,
departamento Ancash
AdiidiEaah Supervision de |a obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad urbana
Si r]n plificada 069-2022-MDNCH/CS-1 | en la Av. country (tramo av. Brasil y av. La Marina) en el distrito de Nuevo

Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash

Supervision de la obra: Creacion de los parques biosaludable sector 4 (entre las
078-2022-MDNCH/CS-1 | calles 31, 115, 32, y 123) de la H.U.P. Paseo del mar del distrito de Nuevo
Chimbote, provincia del Santa - departamento de Ancash

Supervision de la obra: Creacion del campo deportivo en Mz. U3 Lote 1 del
079-2022-MDNCH/CS-1 | Pueblo Joven tres de octubre del distrito de Nuevo Chimbote; provincia de
Santa; departamento de Ancash

Fuente: Expediente de contratacion de Adjudicaciones Simplificadas n.® 037, 063, 069, 078 y 079-MDNCH/CS

Elaborado por: Comision de Auditoria de Cumplimiento
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Materia Comprometida

- Adjudicacion simplificada n.° 037-2022-MDNCH/CS-1 Supervision de la obra “Creacion de
la alameda cultural en la av. f (tramo entre av. argentina y av. central) y equipamiento
urbano metropolitano, distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash”, por un monto de S/157 132,58

Subgerente de Logistica y Control Patrimonial y gerente Municipal designaron al locador Carlos
Antonio Goycochea Peralta como primer miembro titular del comité de seleccion para la
conduccién del procedimiento de seleccion; a pesar de que, fue contratado como asistente
administrativo (especialista en contrataciones), incumpliendo lo establecido en la norma de
contrataciones, los cuales no contemplan la contratacion de un experto independiente para
conformar el comité de seleccion en remplazo al integrante perteneciente al Organo Encargado
de las Contrataciones.

Los miembros del comité de seleccion elaboraron las bases administrativas e integradas que
contenian factores de evaluacion no adecuados a lo establecido en las bases estandar de la
Directiva n.® 001-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucion de Presidencia n.® 013-2019-
OSCE/PRE; asimismo, no las sellaron ni visaron, incumpliendo lo establecido en la norma de
Contrataciones, las mismas que Carlos Antonio Goycochea Peralta registré y publicé en el
SEACE; del mismo modo, registré y publicé en el SEACE el acta de admision calificacion y
evaluacion de las ofertas y el acta de otorgamiento de la buena pro que discrepan del fisico
obrante en el expediente de contratacion.

Ademas, los miembros del comité de seleccion no calificaron de manera objetiva las
metodologias propuestas presentadas por los postores, impidiéndoles el acceso a la etapa de
evaluacion economica a pesar de haberlas presentado segln lo solicitado en las bases
| integradas respectivas y beneficiando al postor Consorcio Consultor Av F, integrado por Eli
Alberto Carrasco Altamirano y Ulises Anibal Mendoza Cadillo, a quien se le adjudico la buena
pro.

El subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no verific la presentacion de la totalidad de
los documentos requeridos en las bases integradas para el perfeccionamiento del contrato
resultado del proceso de contratacion; pese a ello, elabor6 y visé en sefial de conformidad el
contrato n.° 254-2022-SGLYCP-MDNCH de 29 de diciembre de 2022; a pesar que, la norma de
contrataciones, establece que es obligacion del érgano encargado de las contrataciones la
gestion administrativa del contrato, el cual involucra el tramite de su perfeccionamiento.

Adjudicacion simplificada n.° 063-2022-MDNCH/CS-1 Supervision de obra: construccion
de sardinel y area verde; en el(la) Av. Pacifico (tramo Av. Central y Av. Chinecas) distrito
de Nuevo Chimbote, provincia santa, departamento Ancash, por un monto de S/72 000,00

Subgerente de Logistica y Control Patrimonial y gerente Municipal designaron al locador Carlos
Antonio Goycochea Peralta como primer miembro titular del comité de seleccion para la
conduccion del procedimiento de seleccion; a pesar de que, fue contratado como asistente
administrativo (especialista en contrataciones), incumpliendo lo establecido en la norma de
contrataciones, los cuales no contemplan la contrataciéon de un experto independiente para
conformar el comité de seleccion en remplazo al integrante perteneciente al Organo Encargado
de las Contrataciones.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Del 23 de junio de 2022 al 29 de diciembre de 2022
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El subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no verifico la presentacion de la totalidad de
los documentos requeridos en las bases integradas para el perfeccionamiento del contrato
resultado del proceso de contratacion; pese a ello, elaboré y viso en sefial de conformidad el
contrato n.° 230-2022-SGLYCP-MDNCH de 28 de noviembre de 2022; a pesar que, la norma
de contrataciones, establece que es obligacion del 6rgano encargado de las contrataciones la
gestion administrativa del contrato, el cual involucra el tramite de su perfeccionamiento.

- Adjudicacion simplificada n.° 069-2022-MDNCH/CS- Supervision de obra: “mejoramiento
de los servicios de transitabilidad urbana en la av. Country (tramo Av. Brasil y Av. La
Marina) en el distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash,
CUI N° 2535009, por el monto de S/175 115,44

Area usuaria no aplico las disposiciones establecidas en la Ficha de Homologacion PFH2
SUPER - AS v0, aprobada mediante Resolucién Ministerial n.® 146-2021-VIVIENDA del 14 de
mayo de 2021; como consecuencia, en los términos de referencia no se incluyé la contratacion
del especialista ambiental como parte del plantel profesional clave, ni se especificaron los
requisitos de calificacion para la experiencia de dicho plantel ni del postor en la especialidad,
conforme a lo dispuesto en la referida Ficha de Homologacion.

Subgerente de Logistica y Control Patrimonial y gerente Municipal designaron al locador Carlos
Antonio Goycochea Peralta como primer miembro titular del comité de seleccion para la
conduccién del procedimiento de seleccion; a pesar de que, fue contratado como asistente
) administrativo (especialista en contrataciones), incumpliendo lo establecido en la norma de
/ contrataciones, los cuales no contemplan la contratacion de un experto independiente para
conformar el comité de seleccion en remplazo al integrante perteneciente al Organo Encargado
de las Contrataciones.

| comité de seleccion elaboraron las bases administrativas e mtegradas que contenian factores
de evaluacion no adecuados a lo establecido en las bases estandar de la Directiva n.® 001-2019-
OSCE/CD, aprobada mediante Resolucién de Presidencia n.® 013-2019-OSCE/PRE, estos
documentos solo cuentan con un visto manuscrito en la parte inferior derecha y fueron
registrados y publicados en el portal web del SEACE por Carlos Antonio Goycochea Peralta sin
ningun visto bueno; asimismo registraron y publicaron en el SEACE el acta de admisién

Del mismo modo, el comité de seleccion no califico de manera objetiva las metodologias
propuestas presentadas por los postores, lmp|d|éndoles el acceso a Ia etapa de evaluacion

bases integradas respectivas, beneficiando al postor Consorcio Supervisor Country integrado
por Johan Humberto Espinoza y Ulises Anibal Mendoza Cadillo a quien se le adjudico la buena
pro.

El subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no verifico la presentacion de la totalidad de
\ los documentos requeridos en las bases integradas para el perfeccionamiento del contrato
resultado del proceso de contratacion; pese a ello, elabor6 y visé en sefial de conformidad el
J contrato n.° 256-2022-SGLYCP-MDNCH de 29 de diciembre de 2022; a pesar que, la norma de
# contrataciones, establece que es obligacion del 6rgano encargado de las contrataciones la
gestion administrativa del contrato, el cual involucra el tramite de su perfeccionamiento.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Del 23 de junio de 2022 al 29 de diciembre de 2022
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- Adjudicacion simplificada n.° 078-2022-MDNCH/CS- Supervision de obra: “creacion del
parque biosaludable sector 4 (entre las calles 31, 115, 32, y 123) de la H.U.P. paseo del
mar del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa - departamento de Ancash".
Caodigo Unico n.° 2523397, por el monto de S/139 910,22,

Subgerente de Logistica y Control Patrimonial y gerente Municipal designaron al locador Carlos
Antonio Goycochea Peralta como primer miembro titular del comité de seleccion para la
conduccion del procedimiento de seleccion; a pesar de que, fue contratado como asistente
administrativo (especialista en contrataciones), incumpliendo lo establecido en la norma de
contrataciones, los cuales no contemplan la contratacion de un experto independiente para
conformar el comité de seleccion en remplazo al integrante perteneciente al Organo Encargado
de las Contrataciones.

Los miembros del comité de seleccion elaboraron las bases administrativas e integradas que
contenian factores de evaluacion no adecuados a lo establecido en las bases estandar de la
Directiva n.® 001-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucion de Presidencia n.® 013-2019-
OSCE/PRE; asimismo, no las sellaron ni visaron, incumpliendo lo establecido en la norma de
Contrataciones, las cuales Carlos Antonio Goycochea Peralta y Carlos Enrique Minchola Lavado
registraron y publicaron en el portal web del SEACE; del mismo modo, registraron y publicaron
en el SEACE el acta de admision calificacion y evaluacion de las ofertas y el acta de
otorgamiento de la buena pro que discrepan del fisico obrante en el expediente de contratacion.

Ademas, el comité de seleccion calificd a un postor que no cumplié con presentar la experiencia
en la especialidad requerida en las bases integradas como requisito de calificacion; ademas, se
le permitid avanzar a la etapa de evaluacion donde se le asigné puntaje en el factor de
evaluacion “experiencia del postor en la especialidad”; asimismo, no califico de manera objetiva
2\ las metodologias propuestas presentadas por los postores, impidiéndoles el acceso a la etapa

de evaluacion econdmica a pesar de haber presentado su metodologia propuesta segun lo
/ solicitado en las bases integradas respectivas y beneficiando al postor Consorcio Consultor
Domus, integrado por Luis Alexander Ponce Avelino y Ulises Anibal Mendoza Cadillo a quien se
le adjudic6 la buena pro.

El subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no verifico la presentacion de la totalidad de
los documentos requeridos en las bases integradas para el perfeccionamiento del contrato
resultado del proceso de contratacion; pese a ello, elaboro y visé en sefial de conformidad el
contrato n.° 248-2022-SGLYCP-MDNCH de 27 de diciembre de 2022; a pesar que, la norma de
contrataciones, establece que es obligacion del 6rgano encargado de las contrataciones la
gestion administrativa del contrato, el cual involucra el tramite de su perfeccionamiento.

Adjudicacién simplificada n.° 079-2022-MDNCH/CS- Supervision de obra: “Creacién del
campo deportivo en Mz. U3 lote 1 del pueblo joven Tres de Octubre del distrito de Nuevo
Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash, por el monto de S/165 292,13.

Subgerente de Logistica y Control Patrimonial y gerente Municipal designaron al locador Carlos
Antonio Goycochea Peralta como primer miembro titular del comité de seleccion para la
conduccion del procedimiento de seleccion; a pesar de que, fue contratado como asistente
administrativo (especialista en contrataciones), incumpliendo lo establecido en la norma de
contrataciones, los cuales no contemplan la contratacion de un experto independiente para
conformar el comité de seleccion en remplazo al integrante perteneciente al Organo Encargado
de las Contrataciones.
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Los miembros del comité de seleccion elaboraron las bases administrativas e integradas que
contenian factores de evaluacion no adecuados a lo establecido en las bases estandar de la
Directiva n.® 001-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucion de Presidencia n.® 013-2019-
OSCE/PRE; asimismo, no las sellaron ni visaron, incumpliendo lo establecido en la norma de
Contrataciones, las cuales Carlos Antonio Goycochea Peralta y Carlos Enrique Minchola Lavado
registraron y publicaron en el SEACE; del mismo modo, registraron y publicaron en el SEACE el
acta de admision calificacion y evaluacion de las ofertas y el acta de otorgamiento de la buena
pro que discrepan del fisico obrante en el expediente de contratacion.

Ademas, el comité de seleccion no califico de manera objetiva las metodologias propuestas
presentadas por los postores, impidiendoles el acceso a la etapa de evaluacion econdmica a
pesar de haber presentado su metodologia propuesta segun lo solicitado en las bases
integradas respectivas y beneficiando al postor Consorcio Narval integrado por Luis Alexander
Ponce Avelino y Ulises Anibal Mendoza Cadillo a quien se le adjudic6 la buena pro.

El subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no verificd la presentacion de la totalidad de
los documentos requeridos en las bases integradas para el perfeccionamiento de los contratos
resultado de los procesos de contratacion; pese a ello, elaboré y vis6 en sefial de conformidad
el contrato n.® 247-2022-SGLYCP-MDNCH de 27 de diciembre de 2022; a pesar que, la norma
de contrataciones, establece que es obligacion del 6rgano encargado de las contrataciones la
gestion administrativa del contrato, el cual involucra el tramite de su perfeccionamiento.

| Alcance

La auditoria de cumplimiento, comprende el periodo del 23 de junio de 2022 hasta el 29 de diciembre
de 2022; siendo las materias examinadas: actos preparatorios, procedimiento de seleccion y
documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato hasta su suscripcion de las
adjudicaciones simplificadas n.%s 037, 063, 069, 078, 079-2022-MDNCH/CS-1, realizados por la Sub
Gerencia de Obras Publicas, Estudios y Proyectos, en calidad de area usuaria, comité de seleccion
y Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote,
ubicados en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash.

De la entidad o dependencia

La Entidad, pertenece al nivel de gobierno local; promotor del desarrollo local, con personeria
juridica de derecho publico que cuenta con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo
estipula la Ley n.® 27972, Ley Organica de Municipalidades, cuya finalidad es planificar, ejecutar e
impulsar un conjunto de acciones con el objeto de proporcionar una adecuada prestacion de los
servicios publicos; asi como, propender el desarrollo integral y arménico de su jurisdiccion. Siendo
aplicables las leyes y disposiciones que de manera general regula las actividades del sector pablico.
La entidad para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con una estructura organica, que fue
aprobada mediante ordenanza municipal n.® 10-2023-MDNCH de 2 de octubre de 2023.
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1.5 Notificacion de las desviaciones de cumplimiento

En aplicacién de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolucion de
Contraloria n.® 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021, la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM
“‘Auditoria de Cumplimiento” y el “Manual de Auditoria de Cumplimiento” aprobados con Resolucién
de Contraloria n.° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022, asi como la directiva n.° 007-2022-
CG/DOC, aprobada con resolucion de contraloria n.® 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022, que
regula la notificacion electronica, se cumplié con el procedimiento de notificacion de las desviaciones
de cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos observados a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.

Es de precisar que, respecto a los exfuncionarios de la Entidad, Luis Flores Huber Mario, Minchola
Lavado Carlos Enrique, Mejia Duclos Edgard Esteban, Cueva Huaraz Arquimides Daniel y
Goycochea Peralta Carlos Antonio, la notificacion de desviacion de cumplimiento se realiz6 a la
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casilla electronica asignada por la Contraloria General de la Republica, conforme al procedimiento
establecido para dicha asignacion en la normatividad que rige las notificaciones electronicas en el
sistema nacional de control.

1.6 Aspectos relevantes
Durante el desarrollo de la Auditoria de Cumplimiento, no se identificaron hechos, acciones o
circunstancias que pudieran ser revelados en el presente servicio.

2. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
Cabe sefalar, que las deficiencias reveladas no constituyen necesariamente todos los aspectos de
control intemo que podrian ser situaciones reportables, debido a que estas fueron identificadas como
resultado de la evaluacion de las operaciones, procesos, actividades y sistemas relacionados con los
objetivos de la auditoria, y no con el proposito de evaluar en su conjunto la estructura de control interno de
la entidad.

Como resultado de la evaluacion de la estructura de control interno de la materia examinada se ha
identificado las siguientes deficiencias de control interno:

2.1. EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD, CARECE DE
FUNCIONES QUE PERMITAN AL GERENTE DE DESARROLLO URBANO ASIGNARLE
RESPONSABILIDAD EN LA REVISION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA EMITIDOS POR
LAS AREAS USUARIAS, OCASIONANDO INADECUADA SUPERVISION

Mediante memorandum n.° 312-2022-MDNCH-GDU de 17 de octubre de 2022 suscrito por Frank
Cieza Romero en calidad de gerente de Desarrollo Urbano, solicité a Edgar Esteban Mejia Duclos,
subgerente de obras Publicas, Estudios y Proyectos (Area usuaria) la elaboracion de los términos
de referencia y los requerimientos técnicos minimos para la contratacion de la consultoria de la
supervision de la obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad urbana en la Av.
2\ Country (tramo Av. Brasil y Av. La Marina) en el distrito de Nuevo Chimbote - provincia de
| Santa - departamento de Ancash.

De manera que, el 17 de octubre de 2022 el area usuaria elabor6 los terminos de referencia,
documento visado y suscrito por Edgard Esteban Mejia Duclos, subgerente de Obras Publicas,
Estudios y Proyectos, quien a través del informe n.° 2758-2022-MDNCH/GDU/SGOPEYP de 28 de
octubre de 2022, remitio los términos de referencia y solicité la contratacion del servicio de
consultoria para la obra en mencion, a Frank Cieza Romero, gerente de Desarrollo Urbano.

Posteriormente, mediante informe n.® 1703-2022-MDNCH-GDU de 2 de noviembre de 2022, Frank
Cieza Romero, gerente de Desarrollo Urbano derivd a Amy Rubi Lezama Angulo, gerente de
Administracién y Finanzas el informe n.® 2758-2022-MDNCH/GDU/SGOPEYP los términos de
referencia elaborados por la Sub Gerencia de Obras Publicas, Estudios y Proyectos a cargo de
Edgar Esteban Mejia Duclos, el cual solicita la contratacion de un consultor para la supervision del
proyecto precitado.

Al respecto, se evidencia que el gerente de Desarrollo Urbano solo se limité a suscribir su informe,
trasladando el documento a la gerencia de Administracion y Finanzas, sin pronunciarse sobre la
revision de los términos de referencia.

Asimismo, lo acontecido indica que la entidad no cuenta con una adecuada gestion de los
&/ requerimientos evidenciando que no cuenta con directivas internas para una supervision eficiente
por parte de las gerencias, como la gerencia de Desarrollo Urbano.
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También, es preciso indicar que, la Entidad no establecié en el ROF?, funciones especificas a cargo
del gerente de Desarrollo Urbano, como son: supervisar, coordinar y/o evaluar los términos de
referencia emitidos por las areas usuarias a su cargo, lo que hubiese permitido un mayor control;
sin embargo, en las funciones actuales de dicho cargo® no se encuentran claramente definidas,
existiendo un riesgo que dichas acciones sean evadidas por el funcionario.

La situacion comentada no consideré la normativa siguiente:

e Norma de Control Interno, aprobado con Resolucion de Contraloria n.° 320-2006-CG,
publicado el 3 de noviembre de 2006.

[

1. NORMA GENERAL PARA COMPONENTE EL AMBIENTE DE CONTROL

b

NORMAS BASICAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL

1.7. Asignacion de autoridad y responsabilidad

Es necesario asignar claramente al personal sus deberes y responsabilidades, asi como
establecer relaciones de informacion, niveles y reglas de autorizacion, asi como los limites de
su autoridad.

Comentarios:

01 El titular o funcionario designado debe tomar las acciones necesarias para garantizar que el
personal que labora en la entidad tome conocimiento de las funciones y autoridad asignadas al
cargo que ocupan. Los funcionarios y servidores publicos tienen la responsabilidad de
mantenerse actualizados en sus deberes y responsabilidades demostrando preocupacion e
interés en el desempefio de su labor.

NORMAS BASICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

/' 3.1. Procedimientos de autorizacion y aprobacion

La responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea organizacional debe ser claramente
definida, especificamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. La
gjecucion de los procesos, actividades, o tareas debe contar con la autorizacion y aprobacion
de los funcionarios con el rango de autoridad respectivo.

| Comentarios:

02 La aprobacién consiste en el acto de dar conformidad o calificar positivamente, por escrito u
otro medio susceptible de ser verificado y formalmente establecido, los resultados de los
procesos, actividades o tareas con el propésito que éstos puedan ser emitidos como productos
finales o ser usados como entradas en otros procesos. Los procedimientos de aprobacion deben
estar documentados y ser claramente comunicados a los funcionarios y servidores publicos.

3.2. Segregacion de funciones

La segregacion de funciones en los cargos o equipos de trabajo debe contribuir a reducir los
riesgos de error o fraude en los procesos, actividades o tareas. Es decir, un solo cargo o equipo
de trabajo no debe tener el control de todas las etapas clave en un proceso, actividad o tarea.

Comentarios:
01 Las funciones deben establecerse sisteméticamente a un cierto numero de cargos para
asequrar la existencia de revisiones efectivas. Las funciones asignadas deben incluir

2 Reglamento de Organizacion y Funciones 2016, aprobado mediante O.M. n.* 025-2016-MDNCH, de 7 de diciembre de 2016.
3 Numeral 15 Art. 123 FUNCIONES, aprobado mediante OM n.® 025-2016-MDNCH de 7 de diciembre de 2016, establece: “Monitorear los estudios
y proyectos de las obras publicas municipales®, de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
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autorizacion, procesamiento, revision, control, custodia, registro de operaciones y archivo de la
documentacion.

3.9 Revision de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periédicamente revisados para asegurar que
cumplen con los reglamentos, politicas, procedimientos vigentes y demas requisitos. Este tipo
de revision en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno.

Comentarios:

01 Las revisiones peri6dicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad
de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, politicas
y procedimientos, asi como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las
entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviacion con
respecto a lo planeado.

Los hechos expuestos generan el riesgo de afectar la eficacia de los términos de referencia elaborados
por las areas usuarias; toda vez que, no vienen siendo supervisados adecuadamente.

3. OBSERVACIONES
Durante el desarrollo de la auditoria de cumplimiento practicada a la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote, la comision auditora a identificado la siguiente observacion:

AREA USUARIA ELABORO TERMINOS DE REFERENCIA INCUMPLIENDO DISPOSICIONES DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA, COMITE DE SELECCION OTORGO LA BUENA PRO CALIFICANDO A
POSTORES CUYAS PROPUESTAS INCUMPLIERON LAS BASES INTEGRADAS, OEC REGISTRO Y
PUBLICO EN EL SEACE, DOCUMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO
CONCORDANTES CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y SUBGERENTE DE LOGISTICA Y
\. CONTROL PATRIMONIAL PERFECCIONO EL CONTRATO SIN EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

\ REQUISITOS OBLIGATORIOS. HECHOS QUE AFECTARON LA LEGALIDAD Y EL CORRECTO

| FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, IMPIDIENDO QUE LA ENTIDAD
J CONTRATE CON UNA MEJOR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, HASTA POR $/63 745,02

Durante el periodo 2022, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, convoc a cinco (5) procesos de
contratacion, esto es Adjudicaciones Simplificadas n.°s 037, 063, 069, 078 y 079-2022-MDNCH/CS-1
realizadas por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, con un valor referencial total de
8/709 474,76, para la contratacion de consultoria de obras, donde se advierten actos que infringen lo
establecido en la normativa de contrataciones, esto es, en sus etapas de: actos preparatorios,
/ procedimientos de seleccion y perfeccionamiento del contrato; toda vez que, se realizaron sin considerar
las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Sobre el particular, se advierte que el ingeniero Edgard Esteban Mejia Duclos, subgerente de Obras
Publicas, Estudios y Proyectos elabord los términos de referencia en calidad de area usuaria, y en la
ejecucion de la Adjudicacion Simplificada n.® 069-2022-MDNCH/CS-1, estos términos de referencia no
consideraron las precisiones establecidas en la Ficha de Homologacion PFH2 SUPER - AS v0, aprobada
mediante Resolucion Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo de 2021.

Ademas, se evidencia que Carlos Enrique Minchola Lavado en calidad de subgerente de Logistica y
Control Patrimonial, solicito la designacion del locador Carlos Antonio Goycochea Peralta como primer
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Posteriormente, Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goicochea Peralta y Huber Mario Luis
Flores, presidente, primer y segundo miembros titulares del comité de seleccion, de todos los procesos
mencionados, elaboraron las bases administrativas las que luego fueron integradas omitiendo consignar
en ambos documentos su visto bueno en todos los folios, salvo el procedimiento de seleccion
adjudicacion simplificada n.° 069-2022-MDNCH/CS, en cuyo proceso se evidencia que las bases
administrativas e integradas habidas en el expediente de contratacion cuentan con un visto manuscrito;
sin embargo, las citadas bases registradas en el SEACE no cuentan con sello ni visto bueno de ningun
miembro del comité de seleccion

Ademas, se advierte que, estas bases fueron elaboradas con deficiencias, siendo que en el capitulo IV.
Factores de Evaluacion en el cuadro que lleva el mismo nombre, consideraron en el literal A. Experiencia
del postor, la ponderacion inicial desde 0.5 veces el valor referencial para asignarle el puntaje
correspondiente; no obstante, las bases estandar precisan que esta ponderacion debe iniciar en virtud a
lo establecido como experiencia del postor, el cual definieron en las bases integradas, de dos (2) veces
el valor referencial.

. Asimismo, en el literal B. del citado capitulo IV. De las bases administrativas hace mencion a la
metodologia propuesta, en cuyo item el comité de seleccion no se ha expresado objetiva y
coherentemente cémo seria demostrado el desarrollo que sustente la metodologia; de modo que, los
postores conozcan las consideraciones a evaluarse por parte del comité de seleccion; asi tambien,
fracciond el puntaje establecido para la “Metodologia propuesta’, practica no establecida en las bases
estandar; posteriormente, dicha irregularidad se mantuvo en la integracion de las bases.

Continuando, en la admision, calificacion y evaluacion de ofertas presentadas por los postores, el comité
de seleccion actu6 inadvirtiendo lo establecido en la normativa de contrataciones, al descalificar ofertas
de postores que cumplian con lo establecido en las bases integradas, finalmente otorgd la buena pro en
todos los procedimientos de contratacion a los Consorcios: Consorcio Consultor F, Consorcio Supervisor
Country, Consorcio Consultor Domus y Consorcio Narval en los cuales se advirtio la participacion como
 integrante de Ulises Anibal Mendoza Cadillo.

| De otra parte, de la informacion registrada en el portal web del SEACE, se advierte que el registro de los
" documentos tales como bases administrativas e integradas, acta de admision calificacion y evaluacion
de la ofertas y acta de otorgamiento de la buena pro fueron registradas por los usuarios n.°s 16694496 y
44824541, pertenecientes a Carlos Antonio Goycochea Peralta y Carlos Enrique Minchola Lavado,
respectivamente, pero no cautelaron la discrepancia de la informacion habida en el expediente de
contratacion con la registrada en el SEACE.

Posteriormente, en la etapa de perfeccionamiento del contrato, Carlos Enrique Minchola Lavado en
calidad de subgerente de Logistica y Control Patrimonial, recepciono los documentos presentados por el
postor ganador de la buena pro, para la firma del contrato, visé y dispuso a tramite los actuados para la
suscripcion contractual, sin observar que estos documentos presentados no se ajustaban a lo establecido
en las bases integradas.

En torno a lo manifestado se evidencia que, los servidores publicos infringieron lo normado en los
numerales 16.1y 16.2 del articulo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, los numerales 27.1
del articulo 27, 29.8, 29.10 y 29.11 de articulo 29, 30.2 y 30.3 del articulo 30, numeral 44.1 y 44.4 del
articulo 44, numerales 47.3 y 47.4 del articulo 47, numeral 60.4 del articulo 60, articulo 63, numeral 64.1
del articulo 64 literal e. del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
\ del Estado, los numerales 6.2, 7.2 y 7.3 de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, Directiva sobre el
J| contenido de las Bases y Solicitud de Expresién de Interés Estandar para los procedimientos de seleccion
a convocar en el marco de la Ley n.° 30225; asi como también, las bases integradas de los cinco (5)
W procedimientos de seleccion.

e e e e A P 5 vt 01
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Hechos que se generaron por el actuar de servidores de la entidad quienes en el ejercicio de sus
funciones y competencias tramitaron los términos de referencia con el cual se elaboraron las bases
administrativas e integradas que contenian exigencias no contempladas en las bases estandar;
asimismo, no admitieron la oferta de postores que presentaron todos los documentos de presentacion
obligatoria segun las bases integradas y finalmente suscribieron el contrato sin advertir que la
documentacion presentada por los postores ganadores de la buena pro no cumplia lo solicitado en las
bases integradas para su perfeccionamiento.

Consecuentemente a lo indicado en el parrafo precedente, afectaron la legalidad y el correcto
funcionamiento de la administracion publica; toda vez que, limitaron la pluralidad de postores y que la
Entidad cuente con mejores propuestas técnicas y econdmicas hasta por S/63 745,02.

Los hechos antes descritos se desarrollan a continuacion:

De la revision a los procesos de contratacion de adjudicaciones simplificadas de consultorias de obras
llevadas a cabo en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en adelante la Entidad, el afio 2022,
se realizo la evaluacion de cinco (5) de estos, en los cuales se advirtié la actuacion de un mismo comité
de seleccion y se otorgo la buena pro al mismo postor Ulises Anibal Mendoza Cadillo, quien, en cuatro
(4) de estos procesos formaba parte de un consorcio, en virtud al siguiente detalle:

CUADRON°®° 3
PROCESOS DE CONTRATACION EN EVALUACION
N° de proceso Valor Postor ganador de la
de seleccion descripcion del objeto referencial buena pro
Supervision de la obra “Creacion de la alameda Consorcio consultor Avenida F:
AS N° 037-2022- cultural en la av. f (tramo entre av. argentina y av. - Ulises Anibal Mendoza
MDNCH/CS-1 central) y equipamiento urbano metropolitano, distrito | S/157 132,58 Cadillo
de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - - Eli  Alberto Espinoza
departamento de Ancash Altamirano
Supervision de obra: “Construccion de sardinel y &rea
AS N° 063-2022- | verde; en el(la) Av. Pacifico (tramo Av. Central y Av. S/72 024 39 Ulises Anibal Mendoza
MDNCH/CS-1 Chinecas) distrito de Nuevo Chimbote, provincia ! Cadillo
Santa, departamento Ancash’
Supervision de la obra "Mejoramier(m:to de los servicios ggzrs‘?rr;‘:'o Supervisor
o de transitabilidad urbana en la av. Country (tramo Av. e
?A%r\TCH(/)ggﬁon Brasil y Av. La Marina) en el distrito de Nuevo SIEB B |- g::ﬁo Anibal Mertlozs
Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash", CUI N° 2535009 ~ lohan Eimbeto
' Espinoza Orellana
Supervision de la obra “Creacion del parque Consorcio consultor Domus:
AS N° 078-2022- biosaludable sector 4 (entre las calles 31, 115, 32, y - Ulises Anibal Mendoza
MDNCH/CS-1 123) de la H.U.P. paseo del mar del distrito de Nuevo | S/139 910,22 Cadillo
Chimbote, provincia del Santa - departamento de - Luis Alexander Ponce
Ancash". Cédigo Unico n°® 2523397 Avelino.
AS N° 0792022 guper\(isi(‘)n de la obra: "Creaci()n' del campo _Coﬂfigff R:Péill‘ Mendoza
-2022- | deportivo en Mz. U3 lote 1 del pueblo joven Tres de $/165 292.13 Cadillo
MDNCH/CS-1 Octubre del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de ’ « g ‘Aleiasdsr Pories
Santa - departamento de Ancash” Aveli
velino.
Total de valores referenciales | S/709 474,76

Fuente: Portal web del SEACE.
Elaborado por: Comision de auditoria

Hemos de sefialar que, los procesos de contratacion materia de analisis fueron convocados bajo la
vigencia del Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que aprueba el Texto
7 Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y el Decreto

Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 que aprueba el Reglamento de la Ley
n.? 30225, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.
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En la ejecucion de estos cinco (5) procesos de contratacion, se advirtio que el ingeniero Edgard Esteban
Mejia Duclos, subgerente de Obras Publicas, Estudios y Proyectos elabor6 los términos de referencia en
calidad de area usuaria; posteriormente, para la ejecucion de los procedimientos de seleccion se designé
a los miembros del comité de seleccion, siendo los miembros titulares los siguientes profesionales:

CUADRON° 4
MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
Cargo Miembros titulares
Nombres y apellidos Lugar de labores
Presidente Edgard Esteban Mejia Duclos Subgerente de Obras Publicas, Estudios y Proyectos
Primer miembro Carlos Antonio Goycochea Peralta Enc. Procesos y Contrataciones
Segundo miembro Huber Mario Luis Flores Equipo Funcional de Estudios y Proyectos

Fuente: Resoluciones de Gerencia Municipal n.° 384-2022-MDNCH-GM de 23 de junio de 2022, 721-2022-GM-MDNCH de 28 de
octubre de 2022, 772-2022-GM-MDNCH, de fecha 11 de noviembre del 2022, 933-2021-GM-MDNCH de fecha 28 de noviembre del
2021, 936-2022-GM-MDNCH de 28 de noviembre de 2022.

Elaborado por: Comision de auditoria

. Al respecto, se verifico que Carlos Antonio Goycochea Peralta, primer miembro titular del comité de
seleccion fue contratado a solicitud de Carlos Enrique Minchola Lavado, subgerente de Logistica y
Control Patrimonial, mediante requerimientos de servicios n.% 2188, 2206, 2585, 3360 y 3832 (Apéndice
n.° 4) para ocupar el puesto de locador de servicio como asistente administrativo (especialista en
contrataciones) para la citada sub gerencia; es asi que, se emitieron las ordenes de servicio n.°s 1821,
1980, 2412, 3158 y 3297 (Apéndice n.° 4) por los meses de julio a noviembre.

En torno a lo mencionado, se advierte en los términos de referencia adjuntos a las 6rdenes de servicio
en su inciso e.1 del literal e), que Carlos Antonio Goycochea Peralta para ocupar el puesto tiene como
actividades “contratacion del servicio de locador especialista en contrataciones”.

\" Sobre el particular, los numerales 44.1 y 44 .4 del articulo 44 del Reglamento establecen:

“44.1 El comité de seleccion esta integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe
pertenecer al brgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno
(1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratacién”; (subrayado
agregado)

44.4 “Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimientos técnicos en el objeto
de contratacion, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de
expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de seleccion’. (El resaltado
es agregado).

Cabe precisar que, la normativa descrita en los parrafos anteriores no hace mencion a la contratacion de
un miembro del Organo Encargado de las Contrataciones; solo precisa, que en caso la entidad no cuente
con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratacion, se podré contratar a expertos
independientes; ademas que, el OEC de la entidad contaba con especialista en contrataciones* para
ocupar dicho cargo.

4 Certificado del Organo Encargado de las Contrataciones — OEC de la entidad, emitido a Carlos Enrique Minchola Lavado vigente del 30/10/2021
al 29/10/2023, link https://apps.osce.gob.pe/sican-certificado/?77494
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CUADRON°® 5
DESIGNACION A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION
czr::.:;%ﬁ;, Propuesta Resolucion de designacion Visto
AS 037-2022- Informe n.° 3041-2022-MDNCH- | Resolucion de Gerencia Municipal n.°
MDNCH/CS-1 GAYF/SGLYCP - Apéndice n.° 5 | 384-2022-GM-MDNCH - Apéndice n.° §
(23.06.2022) (23.06.2022)
AS 063-2022- Informe n.° 5329-2022-MDNCH- | Resolucion de Gerencia Municipal n.°
MDNCH/CS-1 GAYF/SGLYCP- Apéndice n.°6 | 721-2022-GM-MDNCH - Apéndice n.° 6 Sub
(28.10.2022) (28.10.2022) Comencia
AS 069-2022- Informe n.° 5593-2022-MDNCH- | Resolucion de Gerencia Municipal n.° de
MDNCH/CS-1 GAYF/SGLYCP- Apéndice n.°7 | 772-2022-GM-MDNCH - Apéndice n.° 7 Logisti
gistica y
(11.11.2022) (11.11.2022) g oo
AS 078-2022- Informe n.° 5956-2022-MDNCH- | Resolucion de Gerencia Municipal n.° Patrimonial
MDNCH/CS-1 GAYF/SGLYCP - Apéndice n.°8 | 933-2022-GM-MDNCH - Apéndice n.° 8
(28.11.2022) (28.11.2022)
AS 079-2022- Informe n.° 5958-2022-MDNCH- | Resolucion de Gerencia Municipal n.°
MDNCH/CS-1 GAYF/SGLYCP- Apéndice n.° 9 936-2022-GM-MDNCH - Apéndice n.° 9
. (28.11.2022) (28.11.2022)

Fuente: Expediente de contratacion de AS 037, 063, 069, 078 Y 079-MDNCH/CS-1
Elaborado por: Comision de auditoria

Respecto a ello la opinion n.° 128-2019/DTN de 19, de julio de 2019 de la direccion técnico normativo del
OSCE manifiesta:

“Cabe precisar que las labores que desempefien los expertos independientes que provengan
del sector privado —entre ellas, las de integrar el comité de seleccién- deben encontrarse
previstas en sus términos de referencia y verse reflejadas en el respectivo contrato, de lo
contrario no se les podra atribuir dicha condicidn, y en consecuencia, no podran integrar
el referido comité.” Negrita y subrayado nuestro

| En torno a lo manifestado, se advierte que Carlos Antonio Goycochea Peralta fue contratado para ocupar
el cargo de asistente administrativo, especialista en contrataciones; no obstante, el reglamento precisa
que uno de los miembros del comité de seleccion tiene que pertenecer al OEC de la entidad, y como este
servidor publico fue contratado por locacion de servicios, no correspondio ejercer el cargo de primer
miembro titular del comité de seleccion, en virtud al vinculo laboral que tuvo con la entidad.

Prosiguiendo, en la ejecucion de los cinco (5) procesos de contratacion mencionados en el cuadro n.° 1,
se identifico observaciones comunes a todos ellos, como sigue:

e En la etapa del procedimiento de seleccion, respecto a la falta de visto bueno en las bases
administrativas e integradas; e inadecuada elaboracion del capitulo IV factores de evaluacion
descritos en las bases administrativas; asi también, el otorgamiento improcedente de la buena pro.

e En el perfeccionamiento del contrato al advertirse que este se suscribid sin contener la
documentacion necesaria de acuerdo a lo establecido en las bases integradas.

Sobre el particular, en lo que respecta a la etapa de procedimiento de seleccion, se evidencia que, el
citado colegiado no tomé en cuenta lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, el cual contiene
en forma clara, precisa y objetiva las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion o condiciones de
' ejecucion de los procedimientos de seleccion, infringiendo lo establecido en el numeral 47.4 del articulo
J 47, del Reglamento, que indica:

“Los documentos del procedimiento de seleccion son visados en todas sus paginas por los
integrantes del comité de seleccion o el 6rgano encargado de las contrataciones, segun
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corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de
organizacion interna de la Entidad”

Asimismo, se advierte que los documentos que obran en el expediente de contratacion no son los mismos
que fueron registrados en el SEACE, con los usuarios 16694496 y 44824541, pertenecientes a Carlos
Antonio Goycochea Peralta y Carlos Enrique Minchola Lavado, respectivamente, evidenciando las

siguientes diferencias:
CUADRO N° 6
DIFERENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y REGISTRO SEACE
Procedimiento de Expediente de
seleccion Poraments contratacion SEACE
Cuenta con sello de los tres | Cuenta con sello y visto
- I miembros del comité de | bueno con firmas suscritas
Ag:a?jai?g?]lzg%f:ﬂgfacbn seleccion y sello de visto | en calidad de los ftres
AS 037-2022- y bueno, pero no cuenta con | miembros del comité de
MDNCH/CS-1 firmas manuscritas. seleccién
Cuenta con sello de los tres | Cuenta con sello y firma en
Acta de otorgamiento de la | miembros del comité de | calidad de los tres miembros
buena pro seleccion, pero no cuenta | del comité de seleccion
con firmas manuscritas
Bases administrativas e | Cuenta con un visto | Nocuenta con vistos buenos
integradas manuscrito ni sellos
Cuenta con sello y visto
Acta de admision, calificacion S;E)ntad;olo ricrggr Iamfimi rg bueno y firmas de los tres
AS 069-2022- | y evaluacion de ofertas fitular del cofnité de salscden miembros del comité de
MDNCHICS-A seleccion
Cuenta con sello y visto
Acta otorgamiento de buena g;ﬂ"ad :IOk;) ricnggrla mfi'gr:?) rc{ bueno y firmas de los tres
pro : ; : miembros del comit¢ de
titular del comité de seleccion séloccion

Fuente: Expedientes de contrataciones de las Adjudicaciones Simplificadas n.®s 037 y 069-2022-MDNCH/CS-1.
Elaborado por: Comision Auditora.

En virtud a las diferencias habidas en los documentos mencionados en el cuadro precedente, se advierte
\/ que estos hechos infringieron lo establecido en el numeral 27.1 del articulo 27 del Reglamento, el cual
A precisa que:

“La informacién que se registra en el SEACE es idéntica al documento final y actuaciones que obran
en el expediente de contratacion, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la
activacion del Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la informacion”

Asimismo, se advierte en el capitulo IV Factores de evaluacion de la seccion especifica de las bases
administrativas, que contiene: A. Experiencia del postor en la especialidad y B. Metodologia propuesta,
que el comité de seleccion inadvirti lo establecido en las bases estandar para la ejecucion de los
procedimientos de seleccion; el cual debio regirse de acuerdo al siguiente detalle:

————————————————————————————————————————
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CUADRO “FACTORES DE E VALUACION” BASES ESTANDAR

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[-.] puntos

Evaluacién:

El postor debeacreddar un monto facturado acumulado equivalente a
lOONSIGNARF GESUPEQELAREQUEMAOOMO
REQUISITO DE CAUFICAOIONYWHAYORATRES(Q OESEL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o snmtlares al
objeto de la convocatona, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o () comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago™.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lIl de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
lapresuaéndesewncnsde
consultoria en la especialidad

M >= [ veces el valor
refemcml
[...] puntos

M >= [..] veces el valor
referencial y < [...Jveces el
valor referencial:

[.--Jpuntos

M > [L.]® veces el valor
referencial y < [.,.] veces el
valor referencial:

[--] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: [EL

ORWDELASWTWO&M
DEBE PRECISAR DE

mmovusmums?m
FUNCION

RWODEMWOGAWA.EN
DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO  DE LA
CONVOCATORIA]

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

-

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[.-] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Fuente: Bases estandar aprobadas mediante Directiva n.® 001-2019-OSCE/CD

Sobre el particular, en lo que respecta al literal A. Experiencia del postor en la especialidad, las
bases estandar en el folio 33 hacen precision en las referencias, que el monto a considerar para el
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IMAGEN N° 3
FOLIO 33 “FACTORES DE E VALUACION” BASES ESTANDAR

27 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor re'erenclai ia metodologa del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [--.] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [:..] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [-..] puntos

@ Y,

Fuente: Bases estandar aprobadas mediante Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD

Con relacion a la imagen precedente, el comité de seleccion, consider6 en el literal c), del numeral 3.2.
de los términos de referencia descritas en las bases administrativas, como requisito de calificacion que los
postores debian acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial,
como se advierte en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 4
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD BASES ADMINISTRATIVAS

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Fuente: Bases administrativas de los cinco (5) procesos de contratacion

J En virtud a la imagen precedente, el comité de seleccion debié considerar en la metodologia “experiencia
7\ del postor”, el factor de evaluacion inicial de dos veces el valor referencial; no obstante, en las bases
administrativas de los cinco (5) procesos de contratacion, dicha asignacion fue a partir de 0.5 veces el
valor referencial, como se advierte en la imagen siguiente:

e e O T e R T e e e S e e P T i e S PSS S O OIS N P ML
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IMAGEN N° 5
FACTORES DE EVALUACION BASES ADMINISTRATIVAS

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ) [55] puntos

. —
. M > 0.5 veces el valor
referencial y < 1 vez el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia delf referencial:
postor en la especialidad” previstas en el iiteral C del numeral 3.2 del 25 puntos

Capitulo Hl de la presente seccién de las bases resultan aplicables para J
el e factor.

Fuente: Bases administrativas de los cinco (5) procesos de contratacion

de la convocatoria del procedimiento de seleccion, sefiala el puntaje para asignar la metodologia
propuesta; sin embargo, el comité de seleccion inadvirtio el modo de evaluacion a realizarse; toda vez que,
determiné asignar 45 puntos para el factor de evaluacion “Metodologia propuesta’; desagregando (cuando
no corresponde), cada componente que integra el citado factor de evaluacion, otorgando 3 y 10 puntos
¥, " | para cada item.

En toro al parrafo precedente, las bases estandar establecen otorgar el puntaje correspondiente cuando
el postor desarrolla la metodologia conforme al contenido minimo y pautas objetivas previstas en estas,
sin apreciar la posibilidad de fraccionar el puntaje asignado por cada acépite del contenido minimo; tal
como fue considerado por el comité de seleccion en las bases administrativas del procedimiento de
seleccion.

/' Al respecto, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Resolucion n.° 1729-2022-TCE-S5, en su
numeral 31 precisa:

“el comité de seleccion se encuentra obligado a elaborar las bases, en este caso lo referente
al factor de evaluacion “Metodologia propuesta’, siguiendo estrictamente lo dispuesto en las
bases estandar, realizando tinicamente lo establecido en dichas bases estandar; por lo que,
si las bases estandar en ningtn extremo establecio que el puntaje del factor de evaluacion
“Metodologia propuesta” deba ser fraccionado, no corresponde al comité hacer lo contrario,
maés aun teniendo en cuenta que las bases estandar han precisado de forma clara que si el
postor ‘desarrolla lametodologia que sustenta la oferta” se le asigna un determinado puntaje
y en caso ‘no desarrolla la metodologia que sustente la oferta” se considera cero (0) puntos.”

Asimismo, en las bases administrativas la “metodologia propuesta” contiene factores de evaluacion,
acreditacion y lineamentos, donde en este Ultimo se precisa que debe existir coherencia “entre el desarrolio
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de los topicos conjuntamente con la consultoria de obra a realizar"; pese a ello, se ha verificado que el
comité de seleccion no se ha expresado, al menos de manera objetiva, en qué consiste dicha coherencia
y como seria demostrada, con el objeto que los postores conozcan las consideraciones del citado
colegiado en su evaluacion.

Sobre el particular, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Resolucion n.° 1729-2022-TCE-
S5, en su numeral 16 precisa:

“el comité de seleccion o el drgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
debe precisar de manera objetiva el contenido minimo y las pautas para el desarrollo de la
metodologia propuesta; en tal sentido, dicha disposicion exige que el mencionado érgano
colegiado establezca parametros claros y precisos sobre la estructura que debe tener
la metodologia solicitada, a efectos de que pueda evaluar su contenido de manera
objetiva, esto es sin recurrir a interpretaciones subjetivas o que merezcan la opinion
personal de sus integrante segun su propio parecer”

Asimismo, el numeral 20 de la citada Resolucion, precisa que el numeral 47.3 del articulo 47, del
Reglamento establece:

“el comité de seleccion o el 6rgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando
obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y
econdmica contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los documentos del
procedimiento de seleccion no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de
acceso para contratar con el Estado’.

\ Aunado a ello, segin el numeral 7.2 “Contenido de las bases estandar’, de la Directiva N° 001-2019-
| OSCE/CD, aprobada mediante Resolucion de Presidencia n.® 013-2019-OSCE/PRE, precisa:

“(...) en el texto de las Bases y Solicitudes de Expresion de Interés Estandar se ha incluido
espacios a ser completados por cada Entidad, de acuerdo al objeto de la convocatoria, a su
naturaleza y complejidad, y a las particulares condiciones que se hayan requerido para su
contratacion. (...)

Ademés, la seccion especifica contiene los requisitos de calificacion, los factores de
evaluacion a determinar, la forma de acreditacion; asi como, la metodologia de asignacion
de puntaje. (...)

Adicionalmente, en el texto de las Bases y Solicitudes de Expresion de Interés Estandar se
han incorporado notas denominadas “Importante” y notas al pie que brindan informacion
acerca de aspectos que deben ser considerados en el momento de emplear dichos
documentos (...)”

dichos aspectos, no estan sujetos a las disposiciones y criterios establecidos en las bases estandar,
contraviniendo lo dispuesto en los numerales 7.2 y 7.3 de la Directiva n.® 001-2019-OSCE/CSD?; asi como,
\ lo dispuesto en el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento.

&/ Ademas, se debe tener en cuenta que el principio de transparencia contemplado en el literal ) del articulo
” 2de la Ley, establece que es responsabilidad de las Entidades proporcionar informacion clara y coherente

s Aprobada con Resolucién n.° 013-2019-OSCE/PRE y modificada con Resolucion de Presidencia n.® 004-2022-OSCE/PRE de 7 de enero de 2022,
vigente al periodo de ocurrencia de los hechos
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con el objeto de que todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores; sin
embargo, el comité de seleccion vulnero el citado principio; toda vez que, para el otorgamiento del puntaje,
el citado colegiado establecié un criterio distinto al consignado por las bases estandar y, ademas, no
consigno las pautas para el desarrollo de la metodologia propuesta.

Ahora bien, prosiguiendo con la evaluacion de los cinco (5) procesos de contratacion, se han advertido
otras situaciones que transgreden la normativa de contrataciones en la ejecucion de los actos
preparatorios, procedimiento de seleccion y perfeccionamiento del contrato, los cuales se detallan a
continuacion:

1. Adjudicacion Simplificada n.® 037-2022-MDNCH/CS-1

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 383-2022-GM-MDNCH de 23 de junio de 2022 (Apéndice
n.° 10), suscrito por el gerente Municipal Arquimidez Daniel Cueva Huaraz se aprobo el expediente de
contratacion para la consultoria de obra - supervision de obra “Creacién de la alameda cultural en la
avenida “F” (Tramo entre Av. Argentina y Av. Central), equipamiento urbano metropolitano -
distrito de Nuevo Chimbote - Santa -Ancash” CUl N° 2467624, con un valor referencial de
S/157 132,58; asimismo, la misma fecha se emiti6 la Resolucion de Gerencia Municipal n.® 384-2022-
GM-MDNCH (Apéndice n.° 5), designando a los miembros del comité de seleccion detallados en el
cuadron.® 2.

\ Es asi que, del analisis realizado al proceso de contratacion se advirtieron hechos que infringen la
| normativa de contrataciones, en la ejecucion del procedimiento de seleccion y perfeccionamiento del
J contrato, las cuales se detallan a continuacion:

A. Respecto a la ejecucion del procedimiento de seleccion
Con Informe n.° 001-2022-MDNCHV-CS-AS037 de 23 de junio de 2022 (Apéndice n.° 11) suscrito
por el presidente del comité de seleccion, en nombre de todos los integrantes del citado colegiado,
solicitd la aprobacion de bases administrativas para la ejecucion del procedimiento de seleccion al
gerente Municipal Arquimidez Daniel Cueva Huaraz, manifestando lo siguiente:

“luego de proyectar las bases que regiran el presente procedimiento de seleccion y en el
marco del Art. 47° inc. 47.4 “Los documentos del procedimiento de seleccion son visados
en todas su paginas por los integrantes del comité de seleccion o el 6rgano encargado de
las contrataciones, segln corresponda y son aprobados por el funcionario competente”
debe ser aprobadas las bases mediante acto resolutivo por parte de su despacho”

Sin embargo, a pesar que el documento de solicitud de aprobacion de las bases indica que las estas
deben ser visadas en todas sus paginas; ello no se evidencia en la documentacion habida en el
expediente de contratacion; del mismo modo, se evidencia que las bases administrativas no cuentan
con el sello ni visto bueno de ningin miembro del comité de seleccion; informacion que se registré y
publicé en el SEACE el 5 de julio de 2022, con usuario 16694496, perteneciente a Carlos Antonio
Goycochea Peralta, seglin imagen siguiente:

O e T B B O £ T 3 T B o B e S e e e T S e D L R T R S G A S I S T S st
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IMAGEN N° 6
REGISTRO EN SEACE DE ACTOS DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
i, oo der o
B e . % Descripcion del Objeto n
de la Entidad
Boses (CojedelaEntided || | SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE LA
Fecha y hora de Publicacién  05/07/2022 0918 00 i ALAMEDA CULTURAL EN LA AV. F (TRAMO ENTRE
AV. ARGENTINA Y AV. CENTRAL) Y
de
Racurse o "‘""‘“" LAENTIDAD I EQUIPAMIENTO URBANO METROPOLITANO, l
ekl AR — e ~ — DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH l
£l Ver documentos por Etapa —
mm e | T
publicacion publicacion
05/07/2022
Bases Administrativas - (2045079 09:18:00 16694496
KB)
R
2 Convocatoria Resumen ejecutivo BN (140468 oso/::l/::oz % 16694496
e :18:
N Absolucién de consultas y Acta de no formulacién de consultasy | A 12/07/2022 -
! observaciones observaciones [ o5 ] (1 KB) 15:26:38
&
4 Integracion de las Bases Bases Integradas W (2043994 1 i’.‘:;f::z 16694496
KB) &
Doc de 6n de ] 20/12/2022
S Presentacion de ofertas - :Zsl)i (21294 22:39:24 16694496
de Calificacién y ' 20/12/2022
6 Evaluacion y calificacion v :;3 (2116861 23:00:08 16694496
i
C de Otorga de ] 20/12/2022
7 Otorgamiento de la Buena Pro e :-il (507284 p /vl 16694496

Fuente: Porta web SEACE, https:/prod1 .seaoe.gob.g/SeaceWeb—PRO/'|sgx/sengéesoseleccionﬁchaloonsuItarBandgjaProcedimiéntos

SeleccionEntidad.iface?locale=es_PE

/" Aun asi, con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 385-2022-GM-MDNCH de 23 de junio de 2022
(Apéndice n.° 12), las bases administrativas fueron aprobadas, infringiendo el numeral 47.4 del
articulo 47 del Reglamento, el cual indica:

“Los documentos del procedimiento de seleccion son visados en todas sus paginas por los
integrantes del comité de seleccion o el 6rgano encargado de las contrataciones, segun
corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de
organizacion interna de la Entidad.”

En virtud a la revision de las bases administrativas (Apéndice n.° 12) realizadas por el comité de
seleccion en el marco del procedimiento de adjudicacion simplificada n.® 37-2022-MDNCH/CS-1,
como se indico detalladamente a partir del tercer parrafo de la pagina 6, los factores de evaluacion
“Experiencia del postor en la especialidad” y “Metodologia propuesta” no fueron formulados conforme
alos parametros establecidos en las bases estandar de la Directiva n.® 001-2019-OSCE/CD, aprobada
mediante Resolucion de Presidencia n.° 013-2019-OSCE/PRE, publicada el 29 de enero de 2019.

Continuando con la ejecucion del procedimiento de seleccion, del 6 al 8 de julio de 2022, correspondia
\ la formulacion de consultas y/o observaciones, a lo cual ninglin postor present consulta u observacion
| alguna; por lo que, el comité de seleccion procedio a integrar las bases el 12 de julio de 2022 (Apéndice
n.° 13), conforme se indico en el parrafo introductorio las citadas bases no conté con visto bueno de
los miembros del comité de seleccion, tal como, indica la normativa de contrataciones.
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De la informacion advertida en el expediente de contratacion, se evidencia que el acta admision,
calificacion y evaluacion de ofertas (Apéndice n.° 14), solo cuenta con el sello de los miembros del
comité de seleccion; es decir, no tiene las firmas necesarias para la validez del documento; sin
embargo, de la informacion registrada y publicada por el usuario en el SEACE el 20 de diciembre de
2022, se advierte que el acta en mencion cuenta con las firmas y sellos de los miembros del comite
de seleccion, integrado por Edgard Mejia Duclos, Carlos Goycochea Peralta y Huber Luis Flores, en
calidad de presidente, primer y segundo miembros titulares, respectivamente, acta que fue registrada
en el SEACE con usuario 16694496 perteneciente a Carlos Antonio Goycochea Peralta, cuyo registro
se muestra en laimagen n.° 5.

2\ Continuando con la etapa de admision calificacion y evaluacion de ofertas, se advierte que cinco (5)
| participantes presentaron sus propuestas de manera electronica (Apéndice n.° 15), via portal web
| del SEACE, cuyo orden de prelacion es el siguiente:

o Consorcio Karime, integrado por:
- Johan Humberto Espinoza Orellana
- Cesar Mendoza Quezada

« Herrera Salgado William Marcos

¢ Consorcio Consultor Avenida F
- Eli Alberto Carrasco Altamirano
- Ulises Anibal Mendoza Cadillo

e Consorcio Supervision J & G
- H & H Consultoria en ingenieria y construccion SAC
- Leslie Mirella Quispe Cano

e Llenque Tume Jose Wilfredo
i. Admision
Sobre el particular, el comité de seleccion, evaluo las ofertas presentadas por los postores, de
acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRON°®7
CONSOLIDADO DE EVALUACION DE OFERTAS
Documentoque|  Anexo 2 Anexo 3 Anexo 5
“Anexo 1 acreditela | DJ de acuerdo DJ de DJ g:e)l(:z: o Promesa de ng?: e6| 4 Obssrvaci
Postor DJ datos | representacion | con el literal a) | cumplimiento ciay ci% il consorcio con ofértiton Precio &
del postor de quien del articulo 52 del Exp. d obes firmas solac
lsuscribe la oferta  del Regl Técnico legalizadas
Consorcio Karime | Cumple ‘ Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 141,419.33 | Admitida
'.\lls;;:iearr: ?waal?::: Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple - Cumple 141,419.33 | Admitida
COns:r‘::el:lg:r::sulto Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 157,132.58 | Admitida
Consorcio -,
Supervision J & G Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 153,989.93 | Admitida
N
lenque Tume José| ~ Gumple | Cumple Cumple Cumple Cumple : Observado| 14141933 | , M

Fuente: Acta admision, calificacion y evaluacion de ofertas, de 20 de diciembre de 2022
Elaborado por: Comision de auditoria

De acuerdo a la evaluacion realizada por el comité de seleccion en el cuadro precedente; se
advierte que, el citado colegiado, observo la propuesta econdmica del postor Lienque Tume José

Wilfredo inadmitiendo su propuesta, considerando el siguiente analisis:

#
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Llenque Tume José Wilfredo
El comité de seleccion en la evaluacion de la propuesta econémica del postor, esto es, el anexo
n.° 6 “propuesta econémica”’ (Apéndice n.° 15) indico lo siguiente:

“NO CUMPLE con los requisitos de admisibilidad, teniendo en cuenta lo que indica las
bases integradas (reglas definitivas del proceso) (...)"

Sobre el particular, el comité de seleccion no especificd el requisito vulnerado para inadmitir la
propuesta del postor; no obstante, de la revision a la propuesta presentada, se advierte que hubo
un error en la descripcion del monto ofertado, conforme se evidencia en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 7
OFERTA ECONOMICA DEL POSTOR LLENQUE TUME JOSE WILFREDO
CONCEPTO N°DE PERIODO O TARIFA OFERTA
PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA ECONOMICA
. DETIEMPO | TIEMPODE | OFERTADA
LA TARIFA
SUPERVISION DE OBRA 05 Mes $/25455.48 $/127,277.40
LIQUIDACION DE OBRA §/14,141.93

TOTAL

Fuente: Anexo n.° 6, propuesta econdmica de Llenque Tume José Wilfredo.
Al respecto, el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento, precisa:

“En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econémica puede subsanarse
la rubrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. En caso
de divergencia entre el precio cotizado en nimeros y letras, prevalece este Ultimo"

Al ser general la evaluacion realizada por el comité de seleccion y considerando que se consigné
la observacion en la oferta econémica del postor, se identifica que en este anexo, hay diferencia,
entre el precio indicado en nimeros y letras; por lo que, prevalece su oferta econémica descrita
en letras, es decir, se toma en consideracion la oferta de S/144 000,00 soles; no obstante, ello no
es motivo para declarar no admitida dicha oferta; por lo tanto, la evaluacion realizada por el comité
de seleccion, no se ajusta a lo estipulado en la normativa de contrataciones.

ii. Calificacion y evaluacion

Continuando con el procedimiento de seleccion se evidencio que el comité de seleccion admitio
las propuestas presentadas por los postores Consorcio Consultor Avenida F y Consorcio
Supervisor J & G; asimismo, descalific las ofertas de los postores Consorcio Karime y Herrera
Salgado William Marcos considerando los siguientes hechos:

« Consorcio Karime, integrado por Johan Humberto Espinosa Orellana y Cesar Mendoza
Quezada:
El comité de seleccion consideré que en virtud al cumplimiento del anexo n.° 8 “Experiencia del
postor en la especialidad”, (Apéndice n.° 15) el citado postor no cumple con la experiencia
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requerida en las bases integradas, manifestando lo siguiente:

“los tltimos dos contratos que presenta el postor CONSORCIO KARIME, se tiene que los
documentos de conformidad son firmados por el funcionario de la entidad, sin embargo,
se tiene que las firmas de ambos documentos difieren diametralmente, por ello el
colegiado determina NO considerar esos contratos en la experiencia acreditada del
postor.”

Sobre el particular, el citado postor presenté ocho (8) documentos que demuestran su
experiencia y segun lo indicado por el comité dos (2) de estas (presentadas por el integrante
Cesar Mendoza Quezada) emitidas por la Municipalidad Provincial del Santa, no fueron
consideradas, estas son:

o 08 3922 de 16 de octubre de 2020: Servicio de consultoria para la supervision de la obra:
“Mejoramiento de las calles en los A.H. Victor Raul, A.H. Manuel Arévalo y Urb. Antinez
. de Mayolo, distrito de Chimbote, provincia de Santa — Ancash - I Etapa”

o 08S 1203, de 5 de abril de 2021: Consultoria para la supervision de la obra: “Mejoramiento
de calles en el P.J. La Union, distrito de Chimbote — provincia del Santa - departamento

de Ancash”

Al respecto, de la revision a la informacion publica, registrada en el portal web “buscador de
proveedores del Estado™, se advierte que Cesar Mendoza Quezada (integrante del consorcio),
si ejecuto el servicio mencionado en el parrafo precedente, el mismo que lo presenté en su
anexo n.° 8, como se advierte en la imagen siguiente:

IMAGEN N° 8
VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL POSTOR CONSORCIO KARIME

Inicioc > Busqueda » Ficha Unica del Proveedor > Todos los contratos

MENDOZA QUEZADA CESAR

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las ordenes de compra, las érdenes de servicio y las penalidades que se
muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La informacién que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de seleccion; y ii) ordenes de compra y de servicio
del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta BUIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catdlogo electronico, servicios publicos y otras
contrataciones sin proceso de seleccion previo.

Cabe precisar, que no se muestran las 6rdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de
seleccion, exoneraciones/contratacion directa, decretos de urgencia, regimenes especiales, convenio entre entidades y articulo 5 del
reglamento de Petroperu.
SERVICIO: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBR
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.J LA UNION DIS

tado MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE

Monto de la orden original

» Filtros

OBIJETOS DE CONTRATO } | CONSULTORIA DE OBRA: SERVICIO DE CONUSLTORIA PARA LA
| SUPERVISION DE LA OBRA AS ¢

ESTADOS DE CONTRATO ntratado | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE

Monto de 13 orden original.

6 https://apps.osce.gob. pe/perfilprov-uifficha/10329491019/contratos PpageNumber=4
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Ademas, el comité de seleccion vulneré el principio de veracidad al no considerar esta
experiencia para la calificacion de la propuesta presentada por el postor y continlie con la
siguiente etapa de calificacion.

o Herrera Salgado William Carlos
Respecto al cumplimiento del anexo n.° 8 “Experiencia del postor en la especialidad”, en la
oferta presentada por el postor (folio 23) (Apéndice n.° 15), el comité de seleccion deteren el
acta de admision, calificacion y evaluacion en el folio 8 (Apéndice n.° 14) lo siguiente:

“6. De la revision integral de la oferta del postor HERRERA SALGADO WILLIAM
MARCOS, se ha podido advertir que no_incluyé en su oferta la adenda o el
documento pertinente (Resolucién de aprobacion de adicional) en el cual
sustenta dicha modificacion (adicional), por lo que NO acredito” correctamente su
experiencia. En ese aspecto, su experiencia es DESESTIMADA, por lo tanto, es
DESCALIFICADO.”

Al respecto, de la revision realizada a las bases integradas (Apéndice n.° 15), el folio 36 hace
mencion a la experiencia del postor en la especialidad, en cuyo parrafo indica lo siguiente:

“la experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion” negrita nuestro

De la revision a la propuesta técnica del postor se advierte en el folio 76 (Apéndice n.° 15), la
presentacion de la constancia de cumplimiento de la prestacion en donde indica
claramente el monto total del contrato por S/580 000,00 y las prestaciones adicionales por
S$/125 540,00 lo cual hace una sumatoria de S/705 540,00, de ellos el 70% de participacion es
del ingeniero William Marcos Herrera Salgado; siendo el monto de su propuesta S/493 878,00,
el cual cumple el monto de dos veces el valor referencial?, tal como lo exigia el literal c) del
numeral 3.2 del capitulo Il de la Seccion especifica de las bases integradas, ello se advierte
en laimagen siguiente:

7 [sic] Acredito
8 S/314 265,16
e A T T A B A T S e e e o T R P S S T g P (U 2 e N P SR i S 1 A It o)

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Del 23 de junio de 2022 al 29 de diciembre de 2022

0000217



- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

”‘LQCONTRALOREA

INFORME DE AUDITORIA N° 005-2025-2-3948-AC

Pégina 28 de 140

IMAGEN N° 9
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION N° 0281-2016-SLSG-GA-GM-MPMN

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION

"1 FECHA OE EMISION e
DEL FORMATO ik oo

‘ ﬁ’ILEKfBEB_éE"EEMRA?ié"TA )

ONSORCHID COPERIMAL

|

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL . [PORCENTAJE DE OBLIGACIONES VINGULADAS AL DBJETO!
CONSORCIO ! { DE LA CONVOCATORIA |

S SRR P — !

f ;

T3 | "DATOS DEL CONTRATO

NuUMer 1@ contat

Por lo tanto, se advierte que el postor present6 los documentos necesarios de acuerdo a lo
solicitado en las bases integradas para la aprobacion de su propuesta; sin embargo, la
calificacion realizada por el comité de seleccion no estuvo acorde a los lineamientos
considerados en las bases integradas; toda vez que, el comité de seleccion descalifico al citado
postor en esta etapa.

Siguiendo con la etapa de evaluacion técnica; y, de la exigencia considerada en las bases
integradas en el capitulo IV Factores de evaluacion, el comité de seleccion considerd dos
factores de evaluacion: A. Experiencia del postor en la especialidad, al cual le asigno 55 puntos
y B. Metodologia propuesta, con un equivalente a 45 puntos. Este Ultimo con un contenido
minimo y puntajes fraccionados.

Al respecto, en las bases integradas la “metodologia propuesta” contiene factores de
evaluacion, acreditacion y lineamentos, donde en este Gltimo se precisa que debe existir
coherencia “entre el desarrollo de los tépicos conjuntamente con la consultoria de obra a
realizar”; pese a ello, se ha verificado que no se ha expresado, al menos de manera objetiva,
en qué consiste dicha coherencia y como seria demostrada, con el objeto que los postores
conozcan las consideraciones del comité de seleccion en su evaluacion; asimismo, tal como
se explico parrafos arriba, el comité de seleccion fracciont los puntajes a asignarse al presente
factor de evaluacion a pesar de que las bases estandar no contemplaban dicha posibilidad.

Por lo cual, los postores presentaron su metodologia propuesta, y fue evaluada de la siguiente
forma:
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CUADRON° 8
EVALUACION REALIZADA POR EL COMITE DE SELECCION
ite Puntaje
o Metodologia propuesta Consorcio Consorcio Consorcio
Karime | Consultor Av. F | Supervision J & G
1 | Objetivo 3 3 3
2 | Metodologia a ser empleada 3 3 3
3 | Descripcion de conceptos basicos 3 3 0
4 | Procedimiento para asegurar la calidad 3 3 0
5 | Descripcién de herramientas o técnicas 3 3 3
a) Procedimientos de trabajo programados de acuerdo a las
actividades especificas del supervisor conforme a los 10 10 0
TDR
b) Los mecanismos de aseguramiento de calidad 10 10 10
c) Los sistemas de control de los servicios prestados 10 10 10
Total 45 45 29

Fuente: Acta admision, calificacion y evaluacion de ofertas.
Elaborado por: Comision de auditoria

En torno al cuadro precedente, se advierte que los postores Consorcio Karime y Consorcio
Consultor Avenida F, presentaron los conceptos solicitados en la metodologia propuesta y el
comité de seleccion considerd coherente al objetivo del servicio; otorgandoles el puntaje
maximo de 45.

Del mismo modo, de la revision a la propuesta presentada por Consorcio Supervisor J & G, se
advierte que, ha desarrollado los cinco (5) puntos y tres (3) literales exigidos en las bases
integradas con respecto al factor de evaluacion “Metodologia propuesta” folio 15 (Apéndice
n.° 15), sobre el particular, las bases integradas no contemplan ninguna directriz sobre el
desarrollo de este factor de evaluacion; sin embargo, el comité de seleccion considerd
otorgarle veintinueve (29) puntos en el presente factor de evaluacion, sin consignar sus
motivaciones en el acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas.

Asimismo, el comité de seleccion no evalud la metodologia propuesta por los postores William
Marcos Herrera Salgado y José Wilfredo Llenque Tume, debido a su descalificacion en el factor
de evaluacion "Experiencia del postor en la especialidad”; a pesar de, haber presentado
correctamente su experiencia. Esta descalificacion les impidio avanzar a la siguiente fase y
que sus metodologias fueran evaluadas.

Continuando con la ejecucion del procedimiento de seleccion, el comité de seleccion evalu6
unicamente las propuestas econémicas de los postores Consorcio Karime, Consorcio
Consultor Avenida F y Consorcio Supervision J & G, quienes alcanzaron al menos 80 puntos
en la evaluacion técnica, requisito indispensable para acceder a esta etapa

Finalmente, el 20 de diciembre de 2022 se suscribi6 el acta de otorgamiento de la buena pro,
de la cual de los documentos contenidos en el expediente de contratacion se advierte que este
no cuenta con las firmas de los miembros del comité de seleccion, solamente cuenta con el
sello de cada miembro; no obstante, de la informacion registrada y publicada en el SEACE
(imagen n.° 5), se evidencia que el acta en mencion fue registrada con usuario 16694496,
perteneciente a Carlos Antonio Goycochea Peralta, y este documento cuenta con el sello y
firma de los tres (3) miembros del comité de seleccion, integrado por Edgard Mejia Duclos,
Carlos Goycochea Peralta y Huber Luis Flores, en calidad de presidente, primer y segundo
miembros titulares, respectivamente.
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Mediante el acta de otorgamiento de la buena pro, (Apéndice n.° 16) descrita, el comité de
seleccion otorgd la buena pro a Consorcio Consultor Avenida F integrado por Eli Alberto
Carrasco Altamirano y Ulises Anibal Mendoza Cadillo, habiendo presentado la propuesta mas
alta por $/157 132,58, la misma que fue consentida el 28 de diciembre de 2022, registro
realizado por el usuario 44824541 perteneciente a Carlos Enrique Minchola Lavado y habiendo
descalificado ofertas que correspondian continuar con el procedimiento de seleccion,
impidiendo que la Entidad contrate en mejores condiciones econémicas hasta por S/15713.25.

IMAGEN N° 10

REGISTRO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO
Datos del item
{_m A SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE LA
| ALAMEDA CULTURAL EN LA AV. F (TRAMO ENTRE

AV. ARGENTINA Y AV. CENTRAL) Y
| ro. ftem 8 Descripdidn del ftem .\ PAMIENTO URBANG METROPOLITANO, ?
l DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA
‘ A N T = T e e—— . ‘DESANTA - DEPARTAMENTO DEANCASH . J
o

Listado de acciones realizadas por el item

oo sitwacion | _Fechay hora de publicacion | Motivo_________| Usuario que publico

1 Publicacion de convocatoria 05/07/2022 09:18:00 Publicacién de convocatoria
2 Adjudicado 20/12/2022 22:39:34 Adjudicado 16694496
3  Consentir buena pro manual 28/12/2022 08:41:19 Consentir buena pro manual 3

3 registros d do 3 regi de1a3 Pagna1/1

Fuente: portal web del SEACE

Respecto al perfeccionamiento del contrato

El 29 de diciembre de 2022 el consorcio ganador de la buena pro, ingresé por mesa de partes de la

entidad los documentos para el perfeccionamiento del contrato mediante carta n.° 001-2022-CCFA

(Apéndice n.° 17) suscrita por Katherine Osullevan Guillen Zelaya, representante comun del

\ consorcio Consultor Avenida F, el cual consta de 59 folios, asignandole el expediente n.® 25658-2022
\ de la misma fecha, con atencion a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, siendo recibido

| por la citada Sub Gerencia el mismo dia con registro n.® 18529.

procedimiento de seleccion, establecio los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, el cual
el contratista lo present6 de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRON°9
DETALLE DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR CONSORCIO CONSULTOR AVENIDA F
em Requisitos para perfeccionar el contrato Verificacion de documentacion
a) | Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Folio 58-57
b) | Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de i
ser el caso.
¢) | Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de Folio 56-53

cada uno de los integrantes, de ser el caso.

d) | Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de
proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria Folio 52-51
y la entidad bancaria en el exterior.

e) | Copia de la vigencia del poder del representante legal de la
empresa que acredite que cuenta con facultades para
perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) | Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su Folio 50-46
representante legal en caso de persona juridica.
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item Requisitos para perfeccionar el contrato Verificacion de documentacion

g) | Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del i

contraio; Folio 45-44
h) | Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica. -
i) | Estructura de costos de la oferta econémica. Folio 43-42
i) | Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los )

servicios de consultoria de obra que conforman el paquete
k) | Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica

requerida del personal clave, en caso que el grado o titulo

profesional requerido no se encuentren publicados en el Folio 41-y 32

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU
I) | Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra Folio 31-03
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave.
. m) | Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea Folio 2-1
un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

Fuente: Bases integradas / carta n.® 001-2022-CCFA de 29 de diciembre de 2022
Elaborado por: Comision de auditoria

De la evaluacion a los documentos detallados en el cuadro precedente, en lo que respecta a la
experiencia del personal clave, el literal |) del numeral 2.4 del capitulo Il de la seccion especifica de
\ las bases integradas precisan que para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto,

\ se adjuntara copia simple de los contratos con conformidad, certificados, constancias o cualquier otro
J documento que acredite documental y fehacientemente, el tiempo de experiencia del profesional, lo
cual se solicitara para la suscripcion del contrato; respecto a este requisito, se advirtié que el
profesional que ocupd el cargo de supervisor de obra, presenté documentos que no se ajustan con
lo solicitado en el literal B.2 del numeral 3.2 del capitulo Il de la seccion especifica de las bases
integradas.

Asimismo, el literal m) del numeral 2.4 del capitulo Il de la seccion especifica de las bases integradas
establecen que para acreditar el requisito del equipamiento estratégico se presentaran copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite su disponibilidad, respecto de este requisito, se advirtié que el postor
Consorcio Consultor Avenida F, ganador de la buena pro, adjunto un compromiso de alquiler de
equipos y maquinarias sin firma® y documentos que acrediten fehacientemente la disponibilidad de
los equipos comprometidos a alquiler.

Lo expuesto se desarrolla en los siguientes puntos:

Experiencia del jefe de supervision, ingeniero Pedro Alexis Zelaya Olivares
En lo que respecta al citado profesional, se advierte que este presenté cinco (5) documentos que
‘) acreditan su experiencia, la cual contiene informacion que se detalla en el cuadro siguiente:

//
&/

9 Solo cuenta con el sello y firma del representante del consorcio, el cual es considerado en todos los folios de los documentos presentados
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Sobre el particular, de la revision a los certificados de trabajo y constancia de prestacion de consultoria
presentados por el profesional mencionado, se advierte que dos de ellos tiene como cargo
desempefiado de “RESIDENTE DE OBRA” encontrandose en los folios 27 y 28 (Apéndice n.° 17),

como se advierte en las imagenes siguientes:

IMAGEN N° 11
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

CERTIFICADO DE TRABAJO

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE,
HACE CONSTAR;

s - CHICLAYO - LAMBAYEQUE” (Sectores 11, 12 y 13).

tareas encomendadas.

ox : ’
C jpara los fines que crea conveniente.

Chiclayo, 04 de marzo del 2016

CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE

AV Y 2L, S
ng e?x;w Jorge La Pesia Rojas
T e PRESENTANTL LEGAL

]

QUIENES SUSCRIBEN; los Sr. FELIPE JORGE LA PENA ROJAS,

Que, el Ing. PEDRO ALEXIS ZELAYA OLIVARES, con Identificado
| con DNI N° 46105447, trabajo en mi representada, desde el periodo
de! 06 de enero del 2015 al 18 de febrero del 2016, habiéndose
desempefado como|RESIDENTE DE OBRAIen la Ejecucion de la Obra:
/*MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES DE LOS SECTORES 7, 9,
(10, 11, 12 Y 13 DE LA LOCALIDAD DE POMALCA, DISTRITO POMALCA

{ El indicado Profesional se ha desempefiado con eficiencia,
Jdemostrando responsabilidad, cumplimiento y honradez en sus
funciones, habiendo demostrado dedicacién y colaboracién en las

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado,

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
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IMAGEN N° 12
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

CERTIFICADO DE TRABAJO

POR EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICO QUE EL ING. PEDRO ALEXIS
ZELAYA OLIVARES, Registrado con CIP N° 46105447, HA PRESTADO LOS SERVICIOS
DE [INGENIERO_RESIDENTE DE_OBRA,DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA
AVENIDA TORIBIO ACOSTA, DISTRITO DE SANTA MARIA — HUAURA — LIMA” -

TRAMO B.

PERIODO: DEL 07/10/2016 AL 29/05/2017.

DEMOSTRO: RESPONSABILIDAD, HONRADEZ Y DEDICACION EN EL
' DESEMPENO DE SUS FUNCIONES; POR LO CUAL, AGRADECEMOS SU APOYO EN
EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

SE EXPIDE EL PRESENTE DOCUMENTO A SOLICITUD DEL INTERESADO
1) PARA LOS FINES QUE SE ESTIME CONVENIENTES

NUEVO CHIMBOTE, 08 DE JUNIO DEL 2017

- weasvann

zRuente: Carta n.° 001-2022-CCFA de diciembre de 2022.

. / / Del mismo modo, se advierte que su experiencia presentada como supervisor en la Municipalidad
§ Distrital de Independencia el profesional consideré 5 meses de experiencia; no obstante, del
documento presentado denominado constancia de presentacion y el contrato adjunto, encontrandose
en los folios 24 y 17 (Apéndice n.° 17), hace mencion que la obra tuvo un plazo de 120 dias
calendarios, como se advierte en la imagen siguiente:

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
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IMAGEN N° 13
CONSTANCIA PRESENTADA POR PERSONAL CLAVE
I CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA !
I 1 DATOS DEL DOCUMENTO }
€cha de emision del docurents 1
(2 DATOS DEL CONTRATIST/ W
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA BIGUWENTE
INFORMACION
Noaire 0 raxdn social Sel integrante Osl CONSOTIV RUC %Nowom]
3 DATOB DEL CONTRATO Numers del cortraty i+
TINO y ALMErD OB proCeaRmiems o SEIeccan INVITACION
' Ovjeto de s covretasion Elaboracion de Expediente Tecvo
Supervision da la Elaboracon cel
|Eapediente Tecnico i\
X
Descripcién del objata del cortrato PARA LA SUPERVISION D& LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR QUEBRADA HONDA,
BARRIO ACOVICHAY. DISTRITO DE INDEPENQENC A
HUARAZ-ANCASH
Fecha de suscr dul Contrato 240672019
ot i jsconio o Cores ¥ e
Plazo original 120 cias calendaro
Ampiacion (es) de plazo - 0 dias calendaio
Piaze de ejcucion contractunl ol plaso ! Calangerio

>
Focha oe inicio de la consultoria de ctra  [01/08/2019

Focha final de la consuliaria de obra 2001112019

m

diciembre de 2022

De las imagenes precedentes, se evidencio que el supervisor presentd como experiencia “residente
de obra’, el cual no se ajusta al perfil indicado en las bases integradas; y también present un plazo
inadecuado en su experiencia presentada en la Municipalidad distrital de Independencia, periodos
que no debieron considerar como experiencia del profesional; por lo tanto, se define que su propuesta
quedo reducida en 535 dias, lo cual equivale a 17.83 meses.

Por las razones expuestas, el profesional para ocupar el cargo de supervisor contaria con experiencia
de 17.83 meses, lo cual incumple lo solicitado en las bases integradas, cuyo cuerpo legal indica que
el supervisor de obra debe contar con experiencia en supervision de tres (3) afios; sin embargo, se
advierte que el Consorcio Consultor Avenida F, no cumplié con lo establecido en las bases integradas
para la suscripcion del contrato, sin ser observado por el &rea encargada de las contrataciones.

¢ Equipamiento estratégico:
En lo que respecta al requisito para el perfeccionamiento del contrato referente al equipamiento
estratégico, solicitado en el literal m), del numeral 2.4 del capitulo Il de la seccion especifica de las
bases integradas, se advierte que el postor Consorcio Consultor Avenida F, presenté un documento
mediante el cual la empresa Sayani Consultoria y Construccion E.I.R.L, se compromete a alquilar
equipos y maquinarias al consorcio consultor Avenida F; sin embargo, de la revision al documento,
se advierte que no cuenta con la firma de las partes; asimismo, no se adjunté los documentos que
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acrediten la propiedad o la posesion de la empresa Sayani Consultoria y Construccion E.LLR.L, sobre
el equipo comprometido a alquiler.

Por consiguiente, no se cumplié con el presente requisito para el perfeccionamiento del contrato
solicitado en el literal m), del numeral 2.4 del capitulo Il de la seccion especifica de las bases
integradas, debido a que no se acreditd de manera fehaciente que se cuenta con la disponibilidad del
equipo requerido para ejecutar el servicio.

Los hechos descritos ocasionaron que se suscriba el contrato n.® 254-2022-SGLYCP-MDNCH de 29 de
diciembre de 2022 (Apéndice n.° 18), con un postor que no acredit6 la experiencia minima requerida
del plantel profesional clave en el cargo de supervisor y no cumplié con acreditar de manera fehaciente
que se cuenta con la disponibilidad del equipo requerido para ejecutar el servicio, favoreciendo a
Consorcio Consultor Avenida F, integrados por Ulises Anibal Mendoza Cadillo y Eli Alberto Espinoza
Altamirano, afectando la legalidad que rigen las contrataciones del estado; asi como, el uso eficiente de
los recursos publicos; y el correcto funcionamiento de la administracion publica.

Adjudicacion Simplificada n.° 063-2022-MDNCH/CS-1

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 720-2022-GM-MDNCH de 28 de octubre de 2022
(Apéndice n.° 19), suscrito por el gerente Municipal Arquimidez Daniel Cueva Huaraz se aprobo el
expediente de contratacion para la consultoria de la obra — supervision del proyecto: IOARR de
optimizacion “Construccion de sardinel y area verde; en el (la) Av. Pacifico (tramo Av. Central y Av.
Chinecas)”, distrito de Nuevo Chimbote - provincia del Santa - departamento de Ancash” CUL:
2543716, con un valor referencial de S/72 024,39; la misma fecha, con Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 721-2022-GM-MDNCH (Apéndice n.° 6), suscrito por el citado profesional se resolvié designar a los
miembros del comité de seleccion para la conduccion del procedimiento de seleccion, cuyo colegiado
estuvo integrado por los profesionales mencionados en el cuadro n.® 2; del analisis realizado al proceso
de contratacion, se advirtieron actos que transgreden lo estipulado en la normativa de contrataciones en
las etapas de ejecucion del procedimiento de seleccion y perfeccionamiento del contrato, los cuales se
detallan a continuacion:

A. Ejecucion del procedimiento de seleccion

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 721-2022-GM-MDNCH de 28 de octubre de 2022
(Apéndice n.° 6), se designo a los miembros del comité de seleccion mencionados en el cuadro n.®
2, para la ejecucion del procedimiento de seleccion; siendo el presidente del comité de seleccion
Edgard Esteban Mejia Duclos, quien mediante informe n.® 001-2022-MDNCH-CS-AS063 de 28 de
octubre de 2022 (Apéndice n.° 20), solicito la aprobacion de las bases administrativas del
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.* 063-2022-MDNCH/CS, para la contratacion
de la supervision de obra, el cual se aprobd por Arquimidez Daniel Cueva Huaraz, en calidad de
gerente Municipal, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 722-2022-GM-MDNCH de 28 de
octubre de 2022 (Apéndice n.° 21); asimismo, encargé a la Sub Gerencia de Logistica y Control
Patrimonial su publicacion en el aplicativo correspondiente.

Es asi que, el 28 de octubre de 2022, se registro y publico por el usuario 16694496 perteneciente al
Carlos Antonio Goycochea Peralta, en el SEACE (imagen posterior) las bases administrativas e
integradas del procedimiento de seleccion, el cual no cuenta con visto bueno de los miembros del
comité de seleccion; del mismo modo, como se encuentra en el expediente de contratacion.
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IMAGEN N° 14
REGISTRO DE BASES ADMINISTRATIVAS E INTEGRADAS
| Lugar y cuenta de pago del costo de '
S ONiule Putns - ) o | Descripcion del Objeto [x]
Fecha y hora de Publicacion 28/10/2022 22:02 00 |
DE OBRA: ¢ CION DE
Recurso de Apelacion resueito por LA ENTIDAD J SARDINEL Y AREA VERDE; EN EL(LA)
T o n = = = AV.PACIFICO (TRAMO AV.CENTRAL Y
AV.CHINECAS) DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,
=] Ver documentos por Etapa L ?mu, TO ANCASN
1 Convocatoria Bases Administrativas [vor | (2218726 KB) 28/10/2022 22:02:00 16694496
2 Convocatoria Resumen ejecutivo EE (114812 K8) 28/10/2022 22:02:00 | 16694496
3 ion de itas y Acta de no cion de y obser é(l 8) 07/11/2022 09:28:53 Sistema
4 Integracion de las Bases Bases Integradas é (2217053 K8) 07/11/2022 10:09:07 16694496
5 Presentacion de ofertas de de & (20640 KB) 14/11/2022 22:52:45 16694496
6 Evaluacion y calificacion de C: y [A (1478331 KB) 14/11/2022 22:52:46 16694496
7 Otorgamiento de la Buena Pro Documentos de Otorgamiento de Buena Pro é (502381 K8) 14/11/2022 22:52:47 16694496
: S— |

Fuente: portal web del SEACE

Asimismo, el comité de seleccion en el item 1.3 valor referencial del capitulo I, de las bases
administrativas (Apéndice n.° 21), describi6 de manera incorrecta el limite inferior del valor referencial
de la oferta econdmica, existiendo diferencia entre lo descrito en nimero y letras, siendo el monto
correcto lo descrito en nimeros S/ S/64 821,96 de acuerdo a la siguiente imagen:

§/72,024.39 (Setenta y dos mil
veinte y cuatro con 39100 Soles)

IMAGEN N° 15
LIMITES INFERIOR Y SUPERIOR DEL VALOR REFERENCIAL
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

cuatro mil ochocientos
veinticuatro con 96/100

$/64,821.96 (Sesenta y $/79,226.82 (Setenta

y nueve mil
doscientos veintiséis

Soles) con 82/100 Soles)

Fuente: Bases integradas de la AS N° 63-2022-MDNCH/CS-1.

De otra parte, conforme se indico en el parrafo introductorio en lo que respecta al Capitulo IV Factores
J| de Evaluacion de las bases administrativas, se evidencia en el literal A. experiencia del postor en la
especialidad, del citado capitulo, descrito en la seccion especifica de las bases administrativas, que
el comité de seleccion no consideré el parametro para la asignacion de puntaje en concordancia a lo
establecido en las bases estandar para la ejecucion de procedimientos de seleccion como indica la
imagen n.° 2.

| Al respecto, siendo que el literal ¢) del numeral 3.2 del capitulo Il de la seccion especifica de las
bases administrativas, precisa que el monto que representa la experiencia del postor debe ser un
monto facturado acumulado equivalente a dos veces el valor referencial, correspondia iniciar con este
parametro la asignacion de puntaje.

Del mismo modo, en lo que respecta al literal B. metodologia propuesta de los factores de evaluacion
del capitulo IV de las bases administrativas, se evidencia que el comité de seleccion no ha expresado
/| objetiva y coherentemente cémo seria demostrado el pedido realizado; de modo que, los postores
’ tomen conocimiento de las consideraciones a evaluarse; asimismo, fraccion6 el puntaje establecido
para la “Metodologia propuesta’, préctica que no esta establecida en las bases estandar.
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Respecto a la omision de lo indicado en las bases estandar para la descripcion de los factores de
evaluacion, el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento establece que:

“El comité de seleccion o el érgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente
los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econdmica
contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los documentos del procedimiento de
seleccién no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar
con el Estado.”

@ &/ Posteriormente al no haber ninguna observacion y/o consuita a las bases Administrativas estas son
w7 integradas (Apéndice n.° 22) y publicadas en el portal web del SEACE, el 7 de noviembre de 2022.
2\

A % N\ Luego de ello, de lo registrado en el portal web del SEACE, se advierte que el 10 de noviembre de

-------- ¥-- &\ 2022 los postores Fournier Andrade Ismael Jorge e Ulises Anibal Mendoza Cadillo presentaron sus

) propuestas técnicas y econémicas (Apéndice n.° 23), de acuerdo a la imagen siguiente:

IMAGEN N° 16
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES

Presentacion de ofertas/expresion de interés

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

AS-SM-63-2022-MDNCH/CS-1
1
Consultoria de Obra

SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE SARDINEL Y AREA VERDE; EN EL(LA) AV.PACIFICO (TRAMO
AV.CENTRAL Y AV.CHINECAS) DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH

Nro. item Descripcion del item

13:40:39 Electronico

| 10401974691 [ FOURNIER ANDRADE ISMAEL JORGE
1 212827 | Electronico

li 10321149869 | MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL
Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la AS n.® 63-2022-MDCNH/CS-1, suscrito el 11 de noviembre de 2022,

10/11/2022

Es asi que, de la revision a los documentos presentados el comité de seleccion verifico las propuestas,
considerando lo siguiente:

£
ﬁr,,)
-'//',.\3’

7.6 ’
3

CUADRO N° 11
CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS PRESENTADAS

Documento D‘:glz)r(:cﬁb i Anexo 3
Anexo1  |que acredite la jurada de Declaracion Anexo 4 Anexo 5
Declaracion  frepresentacion jurada de Declaracion jurada | Promesa de 3
Pastor jurada de datos | de quien aﬁl::rgob;:%rélel cumplimiento de de plazo de Consorcio con Observacion
del postor suscribe la rticulo 52 del Expediente  |ejecucién de la obra (firmas legalizadas
oferta RIROUL) o 00 Técnico
Reglamento
Fournier Andrade -
lsmael Jorge Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Admitida
Ulises Anibal o
Mendoza Cadillo Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Admitida

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la AS n.° 63-2022-MDCNH/CS-1, suscrito el 11 de noviembre de 2022.

Posteriormente, en la etapa de calificacion de la propuesta, se advierte que el acta de Admision,
Calificacion y Evaluacion de ofertas (Apéndice n.° 24), fue registrada en el SEACE por el usuario

T T R a E
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16694496 perteneciente a Carlos Antonio Goycochera Peralta, conforme se muestra en la siguiente
imagen:
IMAGEN N° 17
REGISTRO DE REPORTE DE CALIFICACION DE EVALUACION TECNICA
Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
Nomenclatura AS-SM-63-2022-MDNCH/C S-1
Nro. de convocatoria 1
Objeto de contratacién Consultoria de Obra
SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE SARDINEL Y AREA VERDE; EN EL(LA) AV.PACIFICO
Descripcion del objeto (TRAMO AV.CENTRAL Y AV.CHINECAS) DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH
NGmero de Contratacién MD-2022-506
Reporte
Reporte generado de la calificacion del M
puntaje técnico BN (33.0 kB)
e : Bom thow! é(m.n KB)
Resultado del lle de i de Calificacion de P je Técnico Culminado

Estado de la Fochay | Usuario

Nro

t calificacion Justificacion hora da que
em

tecnica

MENDOZA CADILLO ULISES
< - -
1 ANIBAL 100.0 Calificada

1 reg ! 1 registro(s). de 1a 1. Pégina 1/1

Datos auditores
Fecha y hora de publicacién 14/11/2022 22:48:49 j,
Usuario que publicd 16694496 !

Fuente: portal web del SEACE

) \ Asimismo, se advierte que la propuesta econémica presentada por el postor Fournier Andrade Ismael
Jorge fue descalificada, considerando el siguiente analisis:

IMAGEN N° 18
EVALUACION REALIZADA POR EL COMITE DE SELECCION A POSTOR FOURNIER ANDRADE ISMAEL

2. FOURNIER ANDRADE ISMAEL JORGE

Luego de la revisién de la documentacién presentada por el postor FOURNIER ANDRADE
ISMAEL JORGE, NO CUMPLE con los requisitos de admisibilidad, teniendo en cuenta lo que
indica las bases integradas (reglas definitivas del proceso), ya que al momento de registrar la
oferta econémica del postor FOURNIER ANDRADE ISMAEL JORGE en el Aplicativo SEACE
(la cual es de forma obligatoria para la admisibilidad) se tiene que el monto ofertado esta por
debajo del limite inferior, tal como se muestra en la figura:

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la AS n.° 63-2022-MDCNH/CS-1, de 11 de noviembre de 2022.

En virtud a la imagen precedente, el postor en mencion en el anexo 6 - oferta econémica, Apendice
n.° 8, propuso un monto por debajo del 90% del valor referencial, esto es S/64 821,28, incumpliendo

10 Ley de Contrataciones del Estado
articulo 28
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lo establecido en el Reglamento; siendo asi, el citado colegiado continué con la calificacion y
evaluacién de ofertas con el Unico postor que quedo apto, siendo Mendoza Cadillo Ulises Anibal.
Finalmente, el 11 de noviembre de 2022, el comité de seleccion suscribio el acta de otorgamiento de
buena pro (Apéndice n.° 25), registrado por el usuario “16694496" perteneciente a Carlos Antonio
Goycochea Peralta, a favor de este, por el monto de S/72 000,00.

B. Perfeccionamiento del contrato
Mediante acta de otorgamiento de buena pro (Apéndice n.° 25), suscrita por los miembros del comité
de seleccion Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goicochea Peralta y Huber Mario Luis
Flores, en calidad de presidente, primer y segundo miembros titulares del comité de seleccion,
respectivamente, adjudicaron la buena pro a Mendoza Cadillo Ulises Anibal, por el monto de

J Logistica y Control Patrimonial, el 22 de noviembre de 2022', correspondia la presentacion de la
/" documentacion para el perfeccionamiento del contrato hasta el 2 de diciembre de 2022; en virtud a
ello, con oficio n.° 01-2022/UAMC de 23 de noviembre de 2022 (Apéndice n.® 26), suscrita por
Mendoza Cadillo Ulises Anibal, presenta por mesa de parte de la Entidad, los documentos para la
firma del contrato, asignandole el expediente n.° 25476-2022 el 27 de diciembre de 2022, con atencion
a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, siendo recibido por la citada Subgerencia el
| mismo dia con registro n.® 18457.

Sobre el particular, el numeral 2.4 del capitulo Il de la seccion especifica de las bases integradas del

N\ Procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 22), establecio los requisitos para el perfeccionamiento del

\ contrato, y el postor presenté en virtud a ello, los documentos correspondientes de acuerdo al
\ siguiente detalle:

CUADRON° 12
DETALLE DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR ULISES ANIBAL MENDOZA CADILLO
Item Requisitos para perfeccionar el contrato Verificacion de documentacion
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Folio 55-57
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de
ser el caso. i

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de
cada uno de los integrantes, de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de
proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria Folio 53-54
y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la
empresa que acredite que cuenta con facultades para -
perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

(...
28.2 Traténdose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%)
del valor referencial o que excedan este en més del diez por ciento (10%). En este (ltimo caso, las propuestas que excedan el valor referencial en
menos del 10% serén rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Articulo 68:

(...)
68.6. Tratandose de consultoria de obras y ejecucion de obras, se rechazan las ofertas que superen el valor referencial en mas del diez por
ciento (10%) y que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%).

1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Articulo 141: Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato

a) Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya queda
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato.

R A T R A A Y R R T e T R e N S A W £ S S B TP T SO T LA s PVEES 2]
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requerida del personal clave, en caso que el grado o titulo
profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria — SUNEDU

Pagina 41 de 140
Item Requisitos para perfeccionar el contrato Verificacion de documentacion
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su Folio 51-52
representante legal en caso de persona juridica.
) gc?rlrrtlrlac;gc.’ para efectos de la notificacion durante la ejecucion del Folio 47-50
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica. -
i) Estructura de costos de la oferta econdmica. Folio 46
i) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los
servicios de consultoria de obra que conforman el paquete i
k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica

Folio 40-45 y 4 documentos sin
foliar

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra

Folio 8-18, 24-36, un documento

documentacion que, de manera fehaciente demuestre la sin foliar,
experiencia del personal clave.

m) | Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea
un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus

integrantes.
/ Fuente: Bases integradas de la AS N° 063-2022-MDNCH/CS-Primera Convocatoria/propuesta presentada mediante oficio 01-2022/UAMC
Elaborado por: Comision de auditoria

Folio 1-7

En virtud a la revision de los documentos presentados por Ulises Anibal Mendoza Cadillo para el
\ perfeccionamiento del contrato, en lo que respecta a la experiencia del personal clave el numeral 11.09
2\ de las bases integradas precisan que para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto,
se adjuntara copia simple de los contratos con conformidad, certificados, constancias o cualquier otro
documento que acredite documental y fehacientemente, el tiempo de experiencia del profesional, lo
cual se solicitara para la suscripcion del contrato; respecto a este requisito, se advirtio que los
profesionales que ocuparon el cargo de ingeniero especialista en seguridad de obra e ingeniero
\ especialista en mecanica de suelos, presentaron documentos que carecen de veracidad, las cuales
\ se detallan a continuacion:

Experiencia del ingeniero especialista en seguridad de obra, ingeniero civil Peterlik
Eudocio Alejandro Aguilar

En lo que respecta al citado profesional, se advierte que este presentd documentos que
evidencian su experiencia, la cual contiene la informacién detalla en el cuadro siguiente:

e e e e e e B e e e e O3 e o S SR A
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En virtud al cuadro precedente, el profesional evaluado presenté documentos que acreditan el
cumplimiento de la experiencia requerida; y, a efectos de validar los certificados presentados,
mediante oficio n.® 779-2024-CG/OC3948 de 25 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 27), se solicitd
al Consorcio CSM S.A.C, confirmar la veracidad del certificado de trabajo, expedido a Peterlik
Eudocio Alejandro Aguilar el 16 de enero de 2020, el cual se muestra a continuacion:

IMAGEN N° 19
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

CONSORCIO CSM S.A.C

O RUL N JSTITIND o SIRICCIONMZ Y LOTL U'L&WWWHMQMM’QE A~

CERTIFICADO DE TRABAJO

QUIEN SUSCRIBE ING. SERNA MORENO CELIA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSORCIO
CSM S.A.C, MEDIANTE LA PRESENTE

CERTIFICA:
QUE EL ING. PETERLIK EUDOCIO ALEJANDRO AGUILAR CON REGISTRO C.LP N°228661, HA

LABORADO PARA MI REPRESENTADA DESEMPENANDOSE EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRAS Y SALUD OCUPACIONAL, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

* “SISTEMA DE UTILUZACION DE MEDIA TENSION 13.2 KV PARA LA PLANTA DE
MINERALES ORMINCO S.A.C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO,DISTRITO
DE NEPENA, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
(PERIODO: 20.05.19 - 14.09.19)

DURANTE EL DESEMPERO DE SUS LABORES DEMOSTRO CONOCIMIENTO, RESPONSABILIDAD Y
PUNTUALIDAD RAZON POR LA CUAL SE EMITE LA PRESENTE A SOLICITUD VERBAL DEL INTERESADO.

CHIMBOTE; 16 DE ENERO DEL 2020

8ad
XY

Fuente: Oficio n.° 01-2022-/UAMC de 23 de noviembre de 2022.

En atencion al documento presentado, con carta n.® 67-2024/CCSM/CSM/GG de 22 de noviembre
de 2024 (Apéndice n.° 28), la Ingeniera Celia Serna Moreno en calidad de gerente General de la
empresa Consorcio CSM S.A.C., precisa que el Ing. Peterlik Eudocio Alejandro Aguilar, NO
LABORO y que el certificado no fue expedido por su representada, como se muestra en laimagen
siguiente:

#
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IMAGEN N° 20
CONFIRMACION DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

CONSORCIO CSM S A.C.
RUC N° 20531975741

CONTRATISTAS GENERALES
CHIMBOTE - PERU

Chimbote, 22 de Noviembre del 2024.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Presente -

Atencion : ALDO NELSON GARRO CORTEZ
Asunto - EMITO PRONUNCIAMIENTO
Referencia: OFICIO N°018-2024-CG-OC3948-AC

De mi especial consideracion:

Me es grato dirgirme a usted para expresarle un cordial saludo a nombre de la Empresa
CONSORCIO CSM SAC. y en atencion al OFICIO N°018-2024-CG-OC3948-AC, sobre
Adjudicacion Simplificada N°063-2022-MDNCHI/CS para la contratacion de la supervision de la
obra “IOARR DE OPTIMIZACION “CONSTRUCCION DE SARDINEL Y AREA VERDE; EN EL
(LA) AV. PACIFICO (TRAMO AV. CENTRAL Y AV. CHINECAS) DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH® - | ETAPA - CODIGO
UNICO N* 2543716, donde se nos solicita confirmar si el ingeniero Peterfik Eudocio Alejandro
Aguilar, labord para nuestra representada como especialista en seguridad de obras y salud
ocupacional en la obra “SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 13.2 KV PARA LA
PLANTA DE MINERALES ORMINCO SAC UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO,
DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA DEL SANT, A, DEPZ 4 DE ANCASH", le
n nuestra Empresa,

Sin otro particular, me suscnbo de usted.

Atentamente,

Jr. Puno M: U Lote 11 La Vicroria-Chimbote Celular:964945374 Correo:consorciocsm2010agmail com

Fuente: Carta n.® 67-2024/CCSM/CSM/GG de 22 de noviembre de 2024.
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Sobre el particular, en virtud a lo indicado por Consorcio CSM SAC, respecto al desconocimiento
de los certificados de trabajo presentados por el ingeniero Peterlik Eudocio Alejandro Aguilar, no
corresponde considerar dicha experiencia; y, habiendo manifestado el citado profesional que
contaba con 808 dias y/o 26.93 meses, esta se reduciria a 691 dias y/o 23.03 meses (omitiendo
117 dias); por lo que, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, el personal clave,
especialista en seguridad de obra, debi6 acreditar una experiencia de 24 meses; sin embargo, el
\ profesional solo conté con 23.03 meses, no cumpliendo el requisito indispensable para formar
parte del plantel profesional.

7"ii. Experiencia del ingeniero especialista en mecanica de suelos, ingeniero civil Rubén
Oswaldo Moreno Tarazona

\ En lo que respecta al citado profesional, se advierte que este presentd documentos que
| evidencian su experiencia, la cual contiene la informacion detalla en el cuadro siguiente:

P e e e S =
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En virtud al cuadro precedente, el profesional evaluado presenté documentos que acreditan el
cumplimiento de la experiencia requerida; y, a efectos de validar los certificados presentados, con
los oficios n.°s 000783-2024-CG/0OC3948 y 000784-2024-CG/OC3948, ambos del 25 de octubre
de 2024 (Apéndice n.° 29), se solicitd a la-Municipalidad Provincial de Marafion confirmar la
veracidad de los certificado de trabajo, expedido al ingeniero Rubén Oswaldo Moreno Tarazona
el 15y 19 de diciembre de 2014, el cual se muestra a continuacion:

IMAGEN N° 21
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE
Oq MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARANGN

AV. 28 DE JULIO /N - CENTRO CIVICO - HUACRACHUCO - MARARON

CERTIFICADO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARANON QUE AL FINAL SUSCRIBE:

Que, el ING. CIVIL RUBEN OSWALDO MORENO TARAZONA identificado con
DNi: 40991183, registro CIP N” 116320, se desempefié como GERENTE DE DESAROLLO URBANOQ Y
RURAL vy teniendo como designaciéon el cargo de INSPECTOR DE OBRAS (ESPECIALISTA EN
PAVIMENTOS Y SUELOS), de las siguientes LOSAS DEPORTIVAS que fueron hechas por
ADMINISTRACION DIRECTA, lo cual se menciona:

1. “INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHONAS, DISTRITO DE CHOLON,
PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO”,
» PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 AL 17 DE MARZO DEL 2014.
2. “INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCAUDAD DE CHINCHIL, DISTRITO DE
HUACRACHUCO ~ PROVINCIA DE MARARON — HUANUCO".
» PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 AL 30 DE ABRIL DEL 2014.
3. “INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE HUACHUMAY, DISTRITO DE
HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARANON —~ HUANUCO”.
» PERIODO DEL 12 DE MAYO DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2014.
4. “INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE HUAYCHAO, DISTRITO DE
HUACRACHUCO ~ PROVINCIA DE MARANON — HUANUCO”.
» PERIODO DEL 12 DE JULIO DEL 2014 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014.

Asi mismo e! ING. RUBEN OSWALDO MORENO TARAZONA se desempefid en los siguientes periodos de la

gestion 2011- 2014, los cuales se detallan:

Por lo tanto, se expide el presente CERTIFICADO a solicitud del interesado para fines que se estime

conveniente.

Huacrachuco 15/12/2014

Atentamente,
(}“\ b - L.
o’ |
L)
o Xk

faeCagon
/

Fuente: Oficio 01-2022/UAMC de 23 de noviembre de 2022.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
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IMAGEN N° 22
CERTIFICADO PRESENTADO POR EL PERSONAL CLAVE

aa e
T e,

Q

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARANON

AV. 28 DE JULIO §/N ~ CENTRO CIVICO - HUACRACHUCO - MARARON

CERTIFICADO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARANON QUE AL FINAL SUSCRIBE:

Que, el ING. CIVIL RUBEN OSWALDO MORENO TARAZONA identificado con DNE
40991183, registro CIP N* 116320, se desempefié como WWM y teniendo
. como designacion el cargo de INSPECTOR DE OBRAS (ESPECIALISTA EN PAVIMENTO, EDIFICACION Y SUELOS),
de las siguientes Instituciones educativas que fueron hechas por ADMINISTRACION DIRECTA, lo cual se

menciona:

1. MANTENIMIENTO DE LAS AULAS, LOSA DEPORTIVA ¥ CERCO PERIMETRICO, DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA DE NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARARON-
HUANUCO.

3. MANTENIMIENTO DE AULAS, LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO, DE LA AULAS INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO -
MARARON- HUANUCO.

3. MANTENIMIENTO DE LAS AULAS, LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO, DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA DEL ANEXO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO — MARARON-
HUANUCO

4 MANTENIMIENTO DE LAS AULAS, LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO, DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA DEL ANEXQO DE HUAMBO DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARARON-
HUANUCO.

Asi mismo el ING. RUBEN OSWALDO MORENO TARAZONA se desempefié en los sigulentes periodos de 13

gestién 2011- 2014, los cuales se detalian:

» Periodo del 05 de setiembre del 2011 al 05 de diciembre del 2011.
» Perlodo del 09 de enero dei 2012 3l 24 de febrero del 2012.

» periodo del 07 de octubre del 2013 ai 9 de diciembre del 2013,

» Periodo del 01 de setiembre del 2014 al 08 de diciembre del 2014.

Por lo tanto, se expide el presente CERTIFICADOQ a solicitud del interesado para fines que se estime conveniente.

Huacrachuco 19/1

Atentamente, g

Fuente: Oficio n.® 01-2022/UAMC de 23 de noviembre de 2022.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
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Sobre el particular, el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Marafién, economista
William Antonio Rodriguez Jara, mediante los oficios n.°s 440-2024-MPM/GM y 441-2024-
MPM/GM, ambos del 6 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 30), manifiesta:

(...), Luego de revisar los archivos relacionados al caso, me sirvo en comunicar
que, no registra el nombre del el’? Ing. Rubén Oswaldo MORENO TARAZONA,
por tanto, no se da conformidad de la veracidad y exactitud de la documentacion.

IMAGEN N° 23
CONFIRMACION DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

S AR AN SN

SASOI I BRI NIENARBOI IR F A CONSMIDAC N I NEESTRAINDEFESDENCIANY D 1 A COSMEMORACON
DE AN M ROIC AN BAT AL ASDE JENN Y Ay e o

Huacrachuco. 06 de noviembre de 2024

i N° 441- -MPM/G?
Sefora:
Miriam Noemi. RODRIGUEZ VIGO
X i v Nuey D O TRITAL
> VO CHmBO TE
Contraloria General de la Repdblica ORGANG DE CONTROL
Presente. - INS 11 TUCIONAL
Asunto : Remito informacion solicitada. 06 mv, 2%
Referencia  : OFICIO N°000783-2024/CG/OC 3948 RECIBIDO
. '»__ﬁ"‘ [
De mi especial consideracion: | toos 2P _ |

Tengo ¢l agrado de dirigirme a usted para saludarie cordialmente. a nombre
de la Municipalidad Provincial de Maranén - Hudnuco, y a la vez, en atencién al documento
de la referencia. donde solicita validacion de la documentacion presentada por ¢l Ing. Ruben
Oswaldo MORENO TARAZONA, ¢n su condicion haber laborado como inspector
(Especialista en Pavimento. Edificacion y Suelos) en las obras : “INSTALACION DE 1 0SA
MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHONAS . DISTRITO DE CHOLON.
PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO™, * INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA
DI LA TOCALIDAD DIE CHINCHIL DISTRITO DEF HUACRACHUCO  PROVINCIA D
MARARON - HUANUCO™, =INSTITUCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA
LOCALIDAD DE HUACHUMAY.. DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE
MARANON HUANLU'CO™ ¥ “INSTALACION DEF LA LOSA MULTIDEPORTIVA DL LA
FOCALIDAD DI HUAYCHAO., DISIRITO  DIL. HUACRACHUCO. PROVINCIA DI
MARAXON- HUANLUICO™, de acuerdo al certificado de trabajo adjunto

Al respecto. luego de revisar los archivos relacionados al caso, me
sirvo en comunicar que. no registra ¢l nombre del ¢l Ing. Ruben Oswaldo MORENO
TARAZONA. por wanto. no sc¢ da conformidad de la veracidad y exactitud de la
documentacion.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las mucestras de
mi especial consideracion y estima.

Atentamente.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
W ot roveooe S50 MOWCH
PASE A: Py o

T

e R PRAAT

ou. ¢ w13 Py

0] &)

Fuente: Carta 441-2024-MPM/GM de 6 de noviembre de 2024.

12sic]
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IMAGEN N° 24
CONFIRMACION DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

MARANON

| MUNICIPALIDAD DIS TRITAL

DE NUEVO CHIMBOTE

CARO DI BICENTENARIO DL T A CONSOUIDACION DF STRESTRAINDEPESDENC IV Y DF 1A CONMORGRRICION CONTROL
0F 1 AN R ROO NS HATALEASDE JUNIN Y A b io” INS TITUCIONAL

Huacrachuco. 06 de noviemb: w’e“”«tm
OFICIO N° 440-2024-MPM/G] RgCIBIDO

Sehora: : ‘c.__.-—-""-—-—v-——

Miriam Noemi, RODRl(.l EZ VIGO

Asunto : Remito informacion solicitada.
Referencia : OFICIO N°000784-2024/CG/OCI948
De mi especial consideracion:

I'engo ¢f agrado de dirigirme a usted para saludarie cordialmente, a nombre
de 1a Municipalidad Provincial de Maranon - Huanuco, y a la vez, en atencién al documento
de la referencia. donde solicita validacion de la documentacion presentada por ¢l Ing. Ruben
Oswaldo MORENO TARAZONA. ¢n su condicion haber laborado como inspector
(Especialista en Pavimento. Edificacion y Sue¢los) en las obras : “"MAN TENIMIENTO DE LAS
AUT AS. LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMEETRICO. DE LA INSTITUCION 1DUC ATIVA
PRIMARIA DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARANON .
HUANUCO™, "MANTENIMIENTO DE AULA. LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO,
DE LA AULA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DEL CENTRO POBLADO DF
HUAYCHAO, DISTRITO DE HUACRACHUCO  PROVINCIA DI MARANON  HUANUCO™,
MAN TENIMIENTO DE LAS AULAS . LOSA DEPORIIVA Y CERCO PERIME TRICO . DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DEL ANEXO DE HUARIPAMPA. DISTRITO DE
HUACRACHUCTO - MARANONAIUANUCO™ Y MANTENIMIENTO DE LAS AULANS, LOSA
DILPORTIVO Y CLRCO PERIMI TRICO, DE LA INSTHUCION EDUCA TIVA PRIMARIA DI
ANEXO DF HUAMBO DEL DISTRETO 11 HUACRACHUCO - MARANON -~ HUANUCO™. de
acuerdo al centificado de trubajo adjunto.

Al respecto. luego de revisar los archivos relacionados al caso. me
sirve en comunicar que, no registra ¢l nombre del ¢l lag. Ruben Oswaldo MORENO
TARAZONA. por 1anto. no se da conformidad de la veracidad y exactitud de la
documentacion.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de
mi especial consideracion v estima

Atentamente, OAGANU Ve covmm. Naithe. ..
PROVEDO » Sl O

™ e RECH “n ot PAN A Ad o
w\' E g s A C »

o lu. e s
“Eoon \t»'é e @ N

o~ "--G &N 8
\ - /-/.. e R T
I - " el
/ ¢ ./\\ J
/ s ) 5
/ . .
W/ -

Fuente: Carta 440-2024-MPM/GM de 6 de noviembre de 2024
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Sobre el particular, en virtud a lo indicado por el gerente Municipal de la Municipalidad Provincial
de Marafion, respecto al desconocimiento de los certificados de trabajo presentados por el
ingeniero Rubén Oswaldo Moreno Tarazona, no corresponde considerar dicha experiencia; y,
habiendo manifestado el citado profesional que contaba con 841 dias 0 28.03 meses, esta se
reduce a 386 dias o 12.86 meses (omitiendo 455 dias); por lo que, no cumplia el requisito
indispensable para formar parte del plantel profesional.

Finalmente, el OEC encargado por Carlos Enrique Minchola Lavado en su condicion de
subgerente de Logistica y Control Patrimonial inobservo sus funciones establecidas en el ROF13
de la Entidad; puesto que, no ejecuté ni controld el cumplimiento de las clausulas del contrato n.*
230-2022-SGLYCP-MDNCH de 28 de noviembre de 2022. (Apéndice n.° 31)

3. Adjudicacion Simplificada n.° 069-2022-MDNCH/CS-1

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 771-2022-GM-MDNCH de 11 de noviembre de 2022

(Apéndice n.° 32), suscrito por el gerente Municipal Arquimidez Daniel Cueva Huaraz se aprob el

expediente de contratacion para la consultoria de obra — supervision de obra “Mejoramiento de los
' servicios de transitabilidad urbana en la Av. Country (tramo Av. Brasil y Av. La Marina) en el distrito
de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash” CUI N° 1224009, con un valor
referencial de S/175 115,44; asimismo, la misma fecha se emitio la Resolucion de Gerencia Municipal n.°
%\ 772-2022-GM-MDNCH (Apéndice n.° 7), designando a los miembros del comité de seleccion detallados
en el cuadron.® 2.

Del analisis realizado al proceso de contratacion se advirtieron incumplimientos a la normativa que rige
el proceso de contrataciones en la etapa de actos preparatorios, procedimiento de seleccion y
perfeccionamiento del contrato, las cuales se detallan a continuacion:

\A. Actos Preparatorios

| Através de memorandum n.° 312-2022-MDNCH-GDU de 17 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 33)
suscrito por Frank Cieza Romero en calidad de gerente de Desarrollo Urbano, solicito a Edgar Esteban
Mejia Duclos, subgerente de obras Publicas, Estudios y Proyectos la elaboracion de los términos de
referencia y los requerimientos técnicos minimos para la contratacion de la consultoria de la
supervision de la obra.

En ese sentido, el 17 de octubre de 2022 el area usuaria elaboro los términos de referencia,
documento visado y suscrito por Edgard Esteban Mejia Duclos, subgerente de Obras Publicas,
Estudios y Proyectos, quien a través del informe n.° 2758-2022-MDNCH/GDU/SGOPEYP de 28 de
octubre de 2022 (Apéndice n.° 34), remiti6 los términos de referencia y solicito la contratacion del
servicio de consultoria para la supervision del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de
transitabilidad urbana en la Av. Country (tramo Av. Brasil y Av. La Marina) en el distrito de
Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash”, a Frank Cieza Romero, gerente
de Desarrollo Urbano.

Posteriormente, mediante informe n.° 1703-2022-MDNCH-GDU de 2 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 35), Frank Cieza Romero, gerente de Desarrollo Urbano derivo a Amy Rubi Lezama
Angulo, gerente de Administracion y Finanzas el informe n.® 2758-2022-MDNCH/GDU/SGOPEYP que
contiene los términos de referencia (Apéndice n.° 34) elaborados por la Sub Gerencia de Obras
Publicas, Estudios y Proyectos a cargo de Esteban Mejia Duclos, el cual solicita la contratacion de un
consultor para la supervision del proyecto precitado.

13 Numeral 10 Art. 102 FUNCIONES, aprobado mediante OM n.° 025-2016-MDNCH de 7 de diciembre de 2016, establece: “Ejecutar y controlar los
contratos respecto a bienes y servicios”, velando por su cumplimiento de las cléusulas contractuales.

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
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Al respecto, los numerales 16.1 y 16.2 el articulo 16 del TUO de la Ley en concordancia con los
numerales 29.8 y 29.10 del articulo 29 de Reglamento disponen que la Entidad, a través de su area
usuaria, es la responsable de la adecuada formulacién de su requerimiento, debiendo asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion en condiciones de igualdad y siendo que dicha facultad no
tiene por objeto generar obstaculos ni direccionamiento que perjudiquen la libre competencia.

Asimismo, el articulo 17 del TUO de la Ley, precisa que los Ministerios estén facultados para
uniformizar los requerimientos en el ambito de sus competencias a través de un proceso de
homologacion; y una vez aprobadas las “Fichas de Homologacion® deben ser utilizadas por las
entidades comprendidas en el &mbito de aplicacion de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones
que no se encuentren bajo su ambito, 0 que se sujeten a otro régimen legal de contratacion.

De igual forma, los numerales 30.2 y 30.3 del articulo 30 del Reglamento, sefialan expresamente la
obligacion de emplear la ficha de homologacion:

“30.2. El uso de la ficha de homologacion es obligatorio a partir del siguiente de su
publicacion en el Diario Oficinal “El Peruano”, siempre que no se haya convocado el
procedimiento de seleccion correspondiente

30.3. Las fichas de homologacion aprobadas son de uso obligatorio para todas las
contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la
contratacion, incluyendo aquellas que se encuentran bajo el ambito de la Ley o que se
sujeten a otro régimen legal de contratacion”

De otro lado, a través del oficio n.° 000010-2025-CG/OC3948 de 10 de enero de 2025 se realizé la
\ consulta sobre la aplicacion de la ficha de homologacion al Ministerio de Vivienda, Construccion y
| Saneamiento; en respuesta, mediante del oficio n.° 0151-2025-/VIVIENDA/VMVU-PMIB de 24 de
| enero de 2025 (Apéndice n.° 36) suscrito por Manuel Alejandro Farfan Barreto, Director Ejecutivo de
Programa Mejoramiento Integral de Barrios, adjunté el informe legal n.° 011-2025-
VIVIENDA/VMVU/PMIB-UAL de 23 de enero de 2025, donde indica que las fichas de homologacion
son de aplicacion a pavimentacion de vias urbanas, la cual corresponde al servicio de movilidad
urbana'®, que es el conjunto de acciones destinadas a permitir el desplazamiento de las personas y
de los vehiculos (motorizados y no motorizados) a través de la infraestructura vial urbana.

En ese extremo, el objeto de la contratacion esta referido a la supervision del mejoramiento de servicio
de transitabilidad urbana, cuyos componentes (pavimento flexible, adoquinados, veredas de concreto,
asfalto) estan considerados y detallados en el presupuesto de la obra. Ademas, estos componentes
estan establecidos en la Ficha de Homologacién PFH2 SUPER - AS v0, aprobada mediante
Resolucion Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo de 2021; la misma que establece los
componentes: pavimentos rigidos, flexibles y adoquinados, veredas de concreto, adoquines y asfalto.

Por lo tanto, el perfil del personal clave para el servicio de consultoria de supervision de la obra, debe
cumplir con los requisitos de calificacion concordante a los componentes que se ha detallado. De
acuerdo a la Ficha de Homologacion PFH2 SUPER - AS V0, estos profesionales son:
“Supervisor/inspector de Obra, Especialista Ambiental y Especialista de Seguridad en Obra'y
Salud en el Trabajo”

Sin embargo, el literal B.1 Calificaciones del personal clave de los términos de referencia

1 Activos Estratégicos de los Servicios de Saneamiento Movilidad Urbana y Espacios Publicos Urbanos

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/433288/Activos_Estrat%C3%A9gicos - MVCS.pdf?v=1574980345
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(Apéndice n.° 34), suscrito por Edgar Esteban Mejia Duclos subgerente de Obras Publicas, Estudios
y Proyectos, consider6 al Ing. Especialista en Mecanica de Suelos, omitiendo al Especialista
Ambiental, contraviniendo lo establecido en la citada normativa para el personal clave de la ficha en
mencion.

De igual forma, el literal B.2 Experiencia del personal clave de los términos referencia (Apéndice
n.° 34), considera como requisitos de formacion académica para el personal clave “Supervisor de
Obra", contar con la profesion de ingeniero civil o arquitecto; no obstante, la ficha de homologacion
solamente contempla la posibilidad que el profesional propuesto sea Ingeniero Civil; pese a ello, fue
considerado de igual forma en las bases administrativas que fueron elaboradas por el comité de
seleccion’s quienes no consideraron lo establecido en la ficha de homologacion.

Por lo indicado en los parrafos precedentes, se evidencia que Edgar Esteban Mejia Duclos en su
condicion de area usuaria omitié verificar en coordinacion con el 6rgano encargado de las
contrataciones si la necesidad se encontraba definida en una ficha de homologacion, conforme lo

‘ establecido el numeral 29.10 del articulo 29° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado,
que sefiala:

"Antes de formular el requerimiento, el area usuaria, en coordinacion con el 6rgano
encargado de las contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida en una
ficha de homologacion (...). En dicho caso, el requerimiento recoge las caracteristicas
técnicas ya definidas."

De igual forma, Frank Cieza Romero, en su calidad de gerente de Desarrollo Urbano solo se limité a
suscribir su informe n.° 1703-2022-MDNCH-GDU de 2 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 35) en
diecisiete (17) folios y trasladarlo en el expediente generado a la Gerencia de Administracion y
Finanzas a fin de continuar con el tramite correspondiente, esto es que, no se pronunci6 sobre el
\ monitoreo de los términos de referencia del proyecto, elaborados por el area usuaria a quien
| inicialmente los solicitd; toda vez que, no realizé observacion alguna a estos, mas aun omitio exponer
resultados a la revision de su contenido pues lo principal constituyen los requerimientos técnicos
minimos del profesional a contratar; por tanto, desatendié sus funciones establecidas en el numeral
15 del articulo 123° del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Entidad, aprobado
mediante Ordenanza Municipal n.® 025-2016-MDNCH de 7 de diciembre de 2016, el cual sefiala:
“Monitorear los estudios y proyectos de las obras publicas municipales’.

" Posteriormente, mediante memorando n.° 15962-2022-MDNCH-GAF de 7 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 37) suscrito por Amy Rubi Lezama Angulo, gerente de Administracion y Finanzas,
remite el informe n.® 1703-2022-MDNCH-GDU de 2 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 35) a
Carlos Enrique Minchola Lavado subgerente de Logistica y Control Patrimonial, solicitando brindar
2\ atencion correspondiente.

De conformidad con lo establecido en la Ley, el Organo Encargado de las Contrataciones se define

como el 6rgano o unidad organica responsable de la gestion del abastecimiento en la entidad. En

ese sentido, tras la revision del articulo 100° del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF),

\ Se ha verificado que el area encargada del sistema de abastecimiento de la Municipalidad Distrital
\ de Nuevo Chimbote es la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, a cargo de Carlos Enrique
| Minchola Lavado.

Por lo tanto, el funcionario a cargo de dicha subgerencia asume las responsabilidades y

15 Edgar Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goycochea Peralta y Huber Mario Luis Flores, presidente, primer y segundo miembro del comité de
seleccion, respectivamente, designados mediante Resolucion Gerencia Municipal n.° 772-2022-GM-MDNCH, 11 nov de 2022.
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competencias delegadas por la Ley, relativas a los procesos de contratacion desarrollados en la
Municipalidad. Esta asignacion comprende el cumplimiento de las disposiciones normativas y las
responsabilidades administrativas inherentes a su funcion.

En relacion con los procedimientos regulados por la Ley y su Reglamento, el area encargada de

contrataciones omitié la verificacion de los Términos de Referencia y los requerimientos minimos

establecidos, conforme lo dispone el numeral 29.10 del articulo 29° del Reglamento, que sefala:
"Antes de formular el requerimiento, el &rea usuaria, en coordinacion con el 6rgano
encargado de las contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida en una
ficha de homologacion (...). En dicho caso, el requerimiento recoge las caracteristicas
técnicas ya definidas."

En este sentido, el Organo Encargado de las Contrataciones, presidida por Carlos Enrique Minchola
Lavado, estaba obligado a garantizar que los requerimientos técnicos se ajustaran a la Ficha de
Homologacion correspondiente antes de proceder con la solicitud de cotizaciones.

. Es asi que, la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial solicito la cotizacion para el servicio
de contratacion de un consultor para la supervision del proyecto Mejoramiento de los servicios de
transitabilidad urbana en la Av. Country (tramo Av. Brasil y Av. La Marina) en el distrito de Nuevo
Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash a: Héctor Fabian Nemuche Lazaro, Ulises
Anibal Mendoza Cadillo y Johan Humberto Espinoza, quienes presentaron su propuesta, quedando
el cuadro comparativo de cotizaciones de la siguiente manera:

IMAGEN N° 25
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

: MEMO N*15962 - 2022 - MDNCH-GAF

MAMUCNE LALARD WELTOR P ASAN
OO 10N AUC 1040710005
‘Nombee ftem wesae » Totel Postar
P
peposipers | sewoo | s nnwe ' s s vinsase Vi
FROVACIA DX SANTA - DEPARTAMINTO D€ ANCASH" COBIGO UMK N° 3515600
Voruus Vi i Vinraw Vit

Se determina que, si bien durante la elaboracion de los Términos de Referencia no existen indicios
de la intervencion inicial del Organo Encargado de las Contrataciones, se advierte que este tuvo pleno
conocimiento de los mismos durante el tramite para la continuidad de la contratacion; por
consiguiente, el mencionado Organo no cumplié con su funcion establecida en el numeral 29.10 del
articulo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no observar ni corregir que
dichos términos cumplieran con las disposiciones normativas aplicables, especialmente la verificacion
de la aplicacion de la Ficha de Homologacion.

\ Asimismo, conforme al numeral 29.11 del articulo 29° del Reglamento, se establece que el
) requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar los Témminos de
Referencia; asi como, los requisitos de calificacion; en este contexto, el 6rgano encargado de las
contrataciones, al haber tomado conocimiento de los Términos de Referencia, tiene la facultad, de
acuerdo con el numeral citado, de modificar dichos términos si lo considera necesario para asegurar
su conformidad con la normativa vigente.
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Si el érgano encargado de las contrataciones no intervino activamente en la fase preparatoria, aun
podria subsanar esta omision mediante una modificacion de los Términos de Referencia, con la
debida justificacion técnica y la aprobacion del area usuaria; no obstante, al no haber realizado este
procedimiento de ajuste en su momento, se ha generado una irregularidad en el proceso de
contratacion. Esta falta de intervencion en el momento adecuado también genera el incumplimiento
de sus funciones conforme a los numerales 5, 8 y 19 del articulo 102° del ROF.

“ (' . ')

5. Aplicar las normas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
(...)

8. Supervisar y brindar el soporte técnico para la ejecucion de los diferentes procesos de
seleccion de todos los 6rganos de la municipalidad, conforme a la programacion
establecida en el plan anual de contrataciones en concordancia con la Ley de
Contrataciones del estado y su Reglamento.

(..

19. Preparar y ejecutar el proceso de contrataciones publicas hasta su culminacion.

(.)

Es por ello que, aunque el 6rgano encargado de las contrataciones tiene la posibilidad de modificar
los Términos de Referencia bajo ciertas condiciones, la falta de actuacion preventiva, antes de la
solicitud de cotizaciones, comprometio la correcta ejecucion del proceso de contratacion.

Seguidamente, mediante informe n.® 5536-2022-MDNCH/GAYF/SGLYCP de 10 de noviembre de
2022 (Apéndice n.° 38) suscrito por Carlos Enrique Minchola Lavado, subgerente de Logistica y
\ Control Patrimonial solicit6 a Ivan Sanchez Suncion, gerente de Planificacion, Presupuesto y Sistemas

\ la certificacion de crédito presupuestario por un importe de S/175 115.44, en respuesta este (ltimo a
| través del memorando n.° 2281-2022-MDNCH-GPP de 10 de noviembre de 2022, alcanzo la nota de
/' certificado de crédito presupuestario n.° 0000002106 de la misma fecha (Apéndice n.° 39).

. Respecto a la ejecucion del procedimiento de seleccion

En virtud a la ejecucion del procedimiento de seleccion, con Resolucién de Gerencia Municipal n.°
772-2022-GM-MDNCH de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 7), se design6 a los miembros
del comité de seleccion considerados en el cuadro n.° 2, para la conduccion del procedimiento de
/ seleccion y la contratacion de una persona natural o juridica para la realizacion de la supervision de
la obra Mejoramiento de los servicios de transitabilidad urbana en la Av. Country (tramo Av.
Brasil y Av. La marina) en el distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento
de Ancash” CUI N° 2535009.

Asimismo, mediante Informe n.° 001-2022-MDNCH-CS-AS069 de 11 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 40), Edgard Esteban Mejia Duclos, presidente del comité de seleccion, solicitd la
aprobacion de las bases administrativas, el cual fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia
Municipal n.° 773-2022-GM-MDNCH de 11 de noviembre de 2022, (Apéndice n.° 41), suscrito por
Arquimidez Daniel Cueva Huaraz, en calidad de gerente Municipal, para la ejecucion del
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 069-2022-MDNCH/CS - primera
convocatoria, cuyo valor estimado de la consultoria de obra, ascendié a S/175 115,44 (ciento setenta
|y cinco mil ciento quince con 44/100 Soles), incluidos los impuestos de la Ley y cualquier otro concepto
7 que incida en el costo total de la ejecucion de la obra, cuyos limites inferior y superior se detallan en
el cuadro siguiente:
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CUADRO N° 15
VALOR REFERENCIAL INFERIOR Y SUPERIOR
Limites
V I
alor Referencial (VR) s Su z
$/175 115,44 (Ciento setenta y Scflgz ei?ggglgf;e;'l‘l’ $/192 626,98 (Ciento noventa y
cinco mil ciento quince con seiscientog s, dos mil seiscientos veintiséis con
44/100 Soles) 901100 Soles) 98/100 Soles)
Fuente: Bases administrativas del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 069-2022-
MDNCH/CS-primera convocatoria

Elaborado por: Comision de auditoria

Al respecto, se evidencia que el comité de seleccion no realizé observacion alguna sobre la utilizacion
de la ficha de homologacion, el cual es un documento que contiene en forma clara, precisa y objetiva
las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion o condiciones de ejecucion de los requerimientos
estandarizados, dictados en la Resolucion Ministerial N® 146-2021-VIVIENDA, de 14 de mayo de 2021.

Asimismo, es preciso indicar que las bases administrativas encontradas dentro del expediente de
contratacién Ginicamente tienen un visto sin sello; de otro lado, se advierte que las bases administrativas
\ registradas en el SEACE, no cuentan con los vistos correspondientes del comité de seleccion; de

\ manera que, no existe semejanza entre los documentos finales y lo registrado en el SEACE vulnerando
lo establecido en el nimero 47.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones'.

« Convocatoria
Continuando con la ejecucion del procedimiento de seleccion, el 22 de noviembre de 2022, se
convoco a través del SEACE el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 069-
2022-MDNCH/CS-1, siendo un procedimiento electronico en todas sus etapas, estableciendo para
ello el siguiente cronograma:

IMAGEN N° 26
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria 22/11/2022 22/11/2022
Registro de participantes(Electronica) 23/11/202200:01  01/12/2022 23:59
Formulacidn de consultas y observaciones(Electronica) 23/11/2022 00:01 24/11/2022 23:59
Absolucidn de consultas y observaciones(Electronica) 2971172022 29/11/2022
Integracién de las Bases
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Bivinn /o
Presentacion de ofertas(Electronica) 02/12/202200:01  02/12/2022 23:59
Calificacion y Evaluacion de propuestas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 0S/12/20 wnaa

de la Buena Pro ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 05/12/202208:30  05/12/2022

Fuente: Portal Web del SEACE, procedimiento de seleccion de la AS n.® 069-2022-MDNCH/CS-1.

Formulacién de consultas y observaciones.
En virtud al cronograma registrado en el portal web del SEACE, del 23 al 24 de noviembre de 2022,
correspondié a los participantes formular sus consultas y observaciones.

6 Numeral 27.1 del Art. 27 Registro de la informacion, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
“La informacién que se registra en el SEACE es idéntica al documento final y actuaciones que obran en el expediente de contratacion bajo
responsabilidad del funcionario {(...)"
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Del Pliego de absolucion de consultas y observaciones de 24 de noviembre de 2022 (Apéndice n.°
42), formulada por Ulises Anibal Mendoza Cadillo con RUC n.°® 10321149869 integrante del
Consorcio Supervisor Country (posterior ganador de la buena pro), con relacion a la experiencia
del postor, solicito:

“(...) se pide que para mayor cantidad de postores y fomentar la participacién de acuerdo
a los principios de las contrataciones se pueda permitir _incluir los términos de
RECUPERACION  Y/O  RECONSTRUCCION __ Y/O _ REHABILITACION __Y/O
REMODELACION A SU VEZ DE PAVIMENTACION SEAN RIGIDOS O FLEXIBLES, VIAS
Y/OCAMINO VECINAL, CARRETERA™

En ese sentido, el comité decidié acoger la consulta, para posteriormente afiadirla a las bases
integradas (Apéndice n.° 43), lo cual transgredi6 lo indicado en la ficha de homologacion, aprobada
mediante Resolucion Ministerial n.° 146-2021-Vivienda, la misma que no establece como obra
similar el término “Camino Vecinal”. A continuacion, podemos apreciar lo indicado en las bases
integradas, con lo establecido en la ficha de homologacion.

CUADRO N° 16
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Bases Integradas Ficha de Homologacién
) Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

Requisitos:

()

Se consideran servicios de consultoria de obra
similares a los siguientes: Construccion y/o Creacién
y/o Mejoramiento y/o Renovacion y/o Ampliacion de:
Pistas y Veredas y/o Transitabilidad Peatonal y
Vehicular y/o Avenidas y/o Vias Urbanas y/o Calles
y/o Jirones y/o pasajes, asimismo, RECUPERA CION
Y/0 RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION
Y/O _REMODELACION A SU VEZ DE
PAVIMENTACION SEAN RIGIDOS O FLEXIBLES,

VIAS _Y/OCAMINO _VECINAL, CARRETERA.”

(resaltado nuestro)

supervision y/o ejecucién de obras similares: Se considerara
como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y
vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)
en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o
pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o
vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio
vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Fuente: Bases integradas y ficha de homologacion
Elaborado por: Comision de auditoria

Admision, calificacion y evaluacion de las ofertas.

De otro lado, el 5 de diciembre de 2022, mediante acta admision, calificacion y evaluacion de ofertas
publicadas en el SEACE (Apéndice n.° 44) suscrita por Edgar Esteban Mejia Duclos, Carlos
Antonio Goycochea Peralta y Huber Mario Luis Flores, en calidad de presidente, primer y segundo
miembros titulares del comité de seleccion, respectivamente, se advierte que tres (3) participantes
presentaron sus propuestas (Apéndice n.° 45):

e  Fournier Andrade Ismael Jorge, con RUC 10401974691;
e Guerrero Velasquez Edmundo Napoledn, con RUC 10165405663
e Consorcio Supervisor Country, conformado por:

- Johan Humberto Espinosa Orellana con RUC 10329838035

- Ulises Anibal Mendoza Cadillo con RUC 10321149869

17 Literal C, del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion de las bases integradas de la AS n.* 069-2022-MDNCH
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Es preciso mencionar que, el acta admision, calificacion y evaluacion de ofertas encontrado en el
expediente de contratacion, se evidencia Unicamente la visacion y firma de Carlos Antonio Goycochea
Peralta, primer miembro; siendo ausente las firmas de los otros dos miembros del comité de seleccion;
muy por el contrario de lo publicado en el SEACE, donde el acta en mencién cuenta con todos los
vistos y firmas de los integrantes del comité de seleccion, evidenciandose informacion distinta entre el
documento final y lo registrado en el SEACE, transgrediendo lo establecido en el numeral 27.1 del
articulo 27 del Reglamento, que sefiala:

"La informacion que se registra en el SEACE es idéntica al documento final y actuaciones
que obran en el expediente de contratacion, bajo responsabilidad del funcionario que
hubiese solicitado la activacion del Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado
la informacion”

Prosiguiendo con el procedimiento de seleccion, el comité de seleccion realizo la evaluacion a las
propuestas presentadas por los postores, admitiendo las tres (3) propuestas, como se advierte en la
imagen siguiente:

IMAGEN N° 27
CUADRO DE ADMISION
POSTOR ANEXO 01 Documento ANEXO 02 ANEXO 03 ANEXO 04 ANEXO 05 OBSERVACION

Declaracion que acredite la Declaracién Declaracién Declaracion Promesa de

jurada de representacion jurada de jurada de jurada de consorcio con

datos del de quien acuerdo con el cumplimiento plazo de firmas

postor suscribe la literal b) del del Expediente | ejecucion de la legalizadas
oferta articulo 52 del Técnico obra
Reglamento

FOURNIER ANDRADE
ISMAEL JORGE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ADMITIDA
GUERRERO VELASQUEZ
EDMUNDO NAPOLEON CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ADMITIDA
i T CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE ADMITIDA

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas

Ahora bien, de la exigencia considerada en las bases integradas en el capitulo IV FACTORES DE
EVALUACION, el comité considerd dos factores de evaluacion: A. Experiencia del postor en la
especialidad, al cual se le asigné el puntaje de 55 puntos y B. Metodologia propuesta, con un
equivalente a 45 puntos.

En ese sentido, en lo que respecta al item A, experiencia del postor en la especialidad, el comité de
seleccion considero lo siguiente:

“El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL
VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria (...)"

Es asi que, respecto a la evaluacion de la experiencia de Consorcio Superior Country para acreditar su
experiencia en la especialidad presentd en su Anexo N° 8 - Experiencia del postor en la especialidad
(Apéndice n.° 45), tres (3) objetos del contrato con el término: Camino Vecinal', tal como se aprecia
en la imagen siguiente:

18 Término que no se encuentra contemplado como obra similar segin ficha de homologacion, aprobada mediante RM n.* 146-2021-VIVIENDA, 15
de mayo de 2021
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IMAGEN N° 28
ANEXO N° 8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefores b
COMITE DE SELECCION
Wmﬂoﬂwm“‘mﬂm
umuwhwmmmnmumm " Ve '
> ) e . .
y n'wmnolml FECHADEL |° FECHADE . | EXPERIENCIA TIPO DE $ i 8
N “ﬁ"o h A 60 | coni A NIt IMPORTE CAMBIO MONTO FACTURABO
3 b mmw 3 PAGO | enil Jnie‘“jﬂ? ok VENTA ACUMULADO
P By o mmﬁnmnm:ma' s ; GIMI'IOM o A 3
PAAS T AOAPAS, OISTAITD D& PAMPAS - PALLASCA
MUNCIPALIOAD g, uCUuAR ¥ PEATONAL B8 LAAV. UWION Y PROGRESO BN ER | N*028-2018-
2] oswemAoe BARRIO DE SHANCAYAN, DISTRITO D INOEPEN soues 2,000.00 50,000.00
CONTRATO DF CONBULTORIA PARA LA SUPERVASION DE LA
MUNICPAUDAD | OBRA: MEJORAMIENTO OE LA TRANSITABILIOAD VEHICULAR Y
3 | Prowmcmoe | peATona MLASUBOAN. soues 19,800.00 9,800.00
D& ANCASH"
ALOAD SERVICIOS OE TRANSITABLIDAD
4 | PROVNWLOE | VEMCULARYPEATONAL DE LAAV. NEPERA- DSTRITODE  |N"122:2018-MPC/GM| 30/11/2018 | 25/04/2019 soues 16,00000 £5,800.00
s %nn P o CALLES B S PR . w| Woss-20raescs | ownzaos | aserzon0 soues 30,066.00 115,866.00
. _
6 |, Mmecraon Mum:uo:wu'm s on | 1vosao | zs;12000 soues 9807270 213,938.70
e BT
MUNICIPALIOAD SAN JUANITO-NUEVD
7 | osTRTALOE MOCHICA 8 010 | sy2ams | 2smn0e sous 127,615.88 34155458
UBERTAD", COHSORC[?ISUP;'II‘U& POUNTRY
\ A R DE LA AV. Joel Re; Icdo Ar '
Y CALLE SOLIVIN DEL C.P. SAN JACINTO ENEL | N 057-2019/GM- yt"llzﬂ?m; mi 1Pm'°
s | owtAmaLce WePRAA - PROUMICA O AT SEFARTAMTO fee os/09/2009 | 10701 BEES CPIUes 30,000.00 3m.s5458
A N

6 MUNICIPAUOAD
PROVINCIAL DE LUYA
SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION Y REKABILITACION
wracs O e GUADALUPITO: SAN JUANTOIEVD,
7 OCISTRIT, bore
ALDE | GUADALUPITO-SECTOR MOCHICA: PANAMERICANA ~
GUADALUPITO

DISTRITO DE
GUADALUPITO-PROVINCIA DE VIRU-DEPARTAMENTO DE LA
UBERTAD".

ME. AR DE LA
CALLE MANTARO, !vawvrm.lmmw N* 009-2021-
wmmum OE NEPERA - PROVINGIA DEL GM/MDN 09/11/2020 15/04/2021 SOLES 22,900.00 394,45458
DEPARTAMENTO DE ANCASH"
muvmmw-uu YUPASH - PIRA - o 008
= PAMPAS GRANDE - REIPA - QUILLAPAMPA 2020-MDC SOLES 128,402.70 2,858.28
MOUINO - EMP. PE-IN - 5‘
—————CULEBRAS. HUARMEY. ANCASH___ ===
-
'AM, VISTA ALEGRE, DISTRITO DE MONCH 03/12/2020 15/12/2021 SOLES 132,509.84 655,368.12
NUEVO SANTA - ANCASH" - SNIP N* 364024
“REHABILITACION DE PISTA EN LA CALLE ANGEL PRESA DEL
Mmmm-uwuurv.mu N"031-2021-MPH/GM | 05/11/2021 28/04/2022 SOLES 12,000.00 667,368.12
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
o& o Ve ENELCP.EL | N*OS7 /01/2022 23/09/2022 soLes
-2021-MPS 7,
CASTILL, DISTRITO & w«xmm SANTA, 3 64,260.00 73162812
DDEPARTAMENTO DE
TOTAL gn:;au.u]
de diclembre del 2022
CONSORCIO SUPERUISOR COUNTRY
Joel Rnylmld') t '1-! Prieto
O

REPRESLH

ymmalme

Firma, Nombres
representante legal o comdn, segin corresponda

MUNICIPAUDAD M;:nmmmn PE-14 - YUPASH - PIRA -
OISTRITALDE | CAJAMARQUILLA - PAMPAS GRANDE - REIPA - QUILLAPAMPA
CULEBRAS MOUINO - numsommo - EMP. PE-AN - OISTRITO O

Fuente: Oferta presentada por Consorcio Superior Country

En ese sentido, segun lo establecido en la Resolucion Ministerial n.® 146-2021-Vivienda, estos tres
(3) contratos de obras similares con el término Camino Vecinal, no debieron contar como experiencia
para Consorcio Supervisor Country; es asi que, retirando estas experiencias consideradas por el
postor, el importe en experiencia por omitir asciende a S/354 092.28, quedando de la siguiente
manera:
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CUADRO N° 17
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDADCONSORCIO SUPERVISOR COUNTRY
ftem Cliente Objeto del Contrato Nro. Contrato importe
Municipalidad Supervision de la obra construccion de pavimentos y veredas
ol en el Jr. Sucre, Jr. Bolivar, Jr. Mirador, Jr. Centenario y Psje.
1 Dg,atrr:a:e Bolivar en el centro poblado Pampas, distrito de Pampas - Contreto &/n 22000.00
P Pallasca
. Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
2 :: ?:é‘:pag%:?lgg peatonal de la Av. Unién y Progreso en el Barrio de &2&/5\%?'1 28 000.00
Rd Shancaya, distrito de Independencia — Huaraz - Ancash
Municipalidad Contrato de consultoria para la supervision de la obra:
S Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la
3 Prg\;llTac;a;lade subida al instituto pasaje Pushaguita de la ciudad de Cabana, Gorkrato 0 19.800.00
distrito de Cabana, provincia de Pallasca, Ancash.
Municipalidad | Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y
4 Provincial de | peatonal de la Av. Nepefia - distrito de Casma, provincia de | 122-2018-MPC/GM | 16 000.00
Casma Casma - Ancash
Municipalidad | Servicio de consultoria para supervision de obra:
5 Provincial del | Mejoramiento de calles en el PPJJ El Porvenir, distrito de | 035-201-MPS-CS 30 066.00
' Santa Chimbote, provincia de Santa — Ancash Iil Etapa
s 5 o Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la Av. Aviacion
6 Dishfngg;adgamad s ¥ Calle Solivin del C.P. San Jacinto en el distrito de Nepefia 057%%%@% 30 000.00
pe # — provincia de Santa — departamento de Ancash
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la calle
7 Municipalidad | Mantaro pasaje Ucayali y pasaje Solivin el CP San Jacinto en 009-2021- 22900.00
Distrital de Nepefig le\l distrito Nepefia, provincia de Santa, departamento de GM/MDN '
ncash
Municipalidad | Contrato de servicio de consultoria para la supervision de la 172-2020-
8 | Distrital de Nuevo| obra: Creacion de los servicios de transitabilidad en el A.H. SGLYCP-MDNCH 132 509.84
Chimbote Vista Alegre, distrito de Nuevo Chimbote, Santa, Ancash
Municipalidad | Rehabilitacion de pista en la calle Angel Presa del AAHH
9 Provincial de | Buenos Aires, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey, | 031-2021-MPH/GM | 12 000.00
Huarmey departamento de Ancash
Municipalidad Contratacion del servicio de consultoria de obra para la
AL supervision de la obra: Creacion del servicio de transitabilidad 001
" Pro\g:ggl a vehicular y peatonal en el CP el Castillo, distrito de Santa, Gl-2021HPs 68520000
provincia de Santa, departamento de Ancash
Total | 377 535.84

Fuente: Propuesta presentada por postor Consorcio Supervisor Country
Elaborado por: Comision de auditoria

Como se aprecia en el cuadro precedente, el Consorcio Supervisor Country, de acuerdo al anélisis
realizado y en cumplimiento de la Resolucion Ministerial n.° 146-2021-Vivienda, solo acumularia el
| monto de S/377 535.84, de experiencia en la especialidad.

Tal como se advirtio, en la consulta formulada por Ulises Anibal Mendoza Cadillo en la etapa de
absolucion de consultas el comité de seleccion al acoger la Mendoza Cadillo, agregandose en el literal
C, de los requisitos de calificacion de las bases integradas la frase:

“(...) asi mismo, RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION
Y/O REMODELACION A SU VEZ DE PAVIMENTACION SEAN RIGIDOS O FLEXIBLES,
VIAS Y/O CAMINO VECINAL, CARRETERA.”

-~ Al respecto, la opinion n.® 066-2022-/DTN de 16 de agosto de 2022, emitida por la Direccion Técnico
»\ Normativa de la OSCE, precisa lo siguiente:

“(...) la experiencia constituye un elemento fundamental en la calificacion de los
proveedores, debido a que le permite a las Entidades determinar, de manera objetiva, la
capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que
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estos han ejecutado y provisto previamente prestaciones iquales o similares a las que
se requieren contratar”.

También, es preciso indicar, que un camino vecinal no puede ser considerado como obra similar; dado
que, estos sirven para dar acceso a los centros poblados, caserios o predios rurales, tal como lo indica
la pagina 48 de la Guia Simplificada para la identificacién, Formulacién y Evaluacion Social de
Proyectos de Rehabilitacion y Mejoramiento de Caminos Vecinales, a Nivel de Perfil, de la
Direccion General de Politica de Inversiones - DGPI del Ministerio de Economia y Finanzas'®:

"[=9)

¢ Qué es un camino vecinal?

Es un camino que pertenece al sistema vial vecinal y que es competencia de los
Gobiemos Locales. Sirven para dar acceso a los centros poblados, caserios o predios
rurales”

Asimismo, el Informe Técnico n.® 001-2025-0OCI/3948-AC-EAL de 25 de febrero de 2025 (Apéndice
‘ n.° 46) suscrito por el Especialista de la Comision Auditora, manifiesta que las caracteristicas de los
caminos vecinales segn la “Guia para la formulacion de proyectos de caminos vecinales”, son:

o De bajo trafico (IMD < 100 veh/dia),
e No contempla expropiaciones,
e Poseen una capa de rodadura a nivel de afirmado,

Al respecto, se advierte que estas caracteristicas no guardan relacion con los componentes del
proyecto a ejecutarse. De igual forma, el citado especialista indica que el expediente técnico del
\\ proyecto: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad urbana en la Av. Country (tramo Av. Brasil
| y Av. La Marina) en el distrito de Nuevo Chimbote - provincia De Santa - departamento de Ancash”,
/ contiene componentes relacionados a pavimentos urbanos.

En consecuencia, la experiencia a considerar en las bases integradas debe basarse en las fichas de
homologacion: “Requisitos de calificacion del plantel profesional clave para consultoria y ejecucion de
obras de pavimentacion de vias urbanas’, aprobadas mediante Resolucion Ministerial N° 146-2021-
VIVIENDA, el 14 de mayo de 2021, las cuales no fueron tomadas en cuenta por el comité de seleccion.

/ También, incumple lo establecido en el literal b) del articulo 2 de la Ley, principio de igualdad de trato,
el cual precisa que no se puede considerar situaciones diferentes como similares, en consecuencia,
el comité de seleccién no puede considerar la experiencia de caminos vecinales en procesos de
seleccion de pavimentos urbanos, a razon de que contienen componentes diferentes y el nivel de
acabado es distinto.

En ese sentido, queda claro que la consultoria de obra en mencion, conciemne a zonas urbanas, sin
corresponder como obra similar “camino vecinal”; de otro lado, es necesario resaltar que el comité
de seleccién® en el acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas, hace referencia a la ficha
de homologacion (Ver imagen inferior), evidenciando que ellos tenian pleno conocimiento de dicha
ficha, aun as, decidieron agregar como experiencia en obra similar “camino vecinal’.

19 hitps:/www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/transporte/guiacaminos1.pdf, publicada el 13 de junio de 2011.
2 Conformado por Edgar Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goycochea Peralta y Huber Mario Luis Flores, presidente, primer y segundo miembro
del comité de seleccion, respectivamente, designados mediante Resolucion Gerencia Municipal n.° 772-2022-GM-MDNCH, 11 nov de 2022
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IMAGEN N° 29
ACTA DE ADMISION, CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 069-2022-MDNCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

2. Se tiene en cuenta lo que menciona La Ficha de Homologacién aprobado con Resolucién
Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, donde indica que la experiencia del postor debe ser de
HASTA 2 veces el valor referencial.

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas.

Seguidamente, conforme se indico en el parrafo introductorio en lo que respecta al literal A.

experiencia del postor en la especialidad, del numeral IV Factores de evaluacion, de la seccion

especifica de las bases administrativas, se evidencié que no se consider el parametro para la
. asignacion de puntaje en concordancia a lo establecido en las bases estandar para la ejecucion de
procedimientos de seleccion; esto es, que el comité de seleccion no se ha expresado, al menos de
manera objetiva, en qué consiste dicha coherencia y cémo seria demostrada, con el objeto que los
postores conozcan las consideraciones del comité de seleccion en su evaluacion; asimismo, el comité
de seleccion fracciond los puntajes a asignarse al presente factor de evaluacion a pesar de que las
bases estandar no contemplaban dicha posibilidad.

Por lo cual, los postores presentaron su metodologia propuesta, y fue evaluada de la siguiente forma:

CUADRO N° 18
EVALUACION REALIZADA POR EL COMITE DE SELECCION
Puntaje
Fournier Guerrero .
lte Metodologia propuesta Estrada Velasquez C°"s°.r°.'°
m | Supervision
smael Edmundo Coiit
Jorge Napoleén v
1 | Objetivo. 3 3 3
2 | Metodologia a ser empleada. 0 3 3
3 | Descripcién de conceptos basicos. 0 3 3
4 | Procedimiento para asegurar la calidad. 0 3 3
5 | Descripcion de herramientas o técnicas. 0 3 3
a) Procedimientos de trabajo programados de
acuerdo a las actividades especificas del 10 10 10
supervisor conforme a los TDR.
b) Los mecanismos de aseguramiento de calidad. 0 10 10
c) Los sistemas de control de los servicios 10 10 10
prestados.
Total 23 45 45

En torno al cuadro precedente, se advierte que los postores Guerrero Velasquez Edmundo Napoleon
\ Y Consorcio Supervision Country, presentaron conceptos solicitados en la metodologia propuesta y el
| comité de seleccion considerd coherente al objetivo del servicio; otorgandoles el puntaje maximo de
| 45,
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De manera que, de la revision a la propuesta presentada por Fournier Estrada Ismael Jorge, se
advierte, que respecto al factor de evaluacion “Metodologia propuesta” ha desarrollado los cinco (5)
puntos y tres (3) literales exigidos en las bases integradas; sobre el particular, las bases integradas
no contemplan ninguna directriz sobre el desarrollo de este factor de evaluacion; sin embargo, el
comité de seleccion considerd otorgarle veintitrés (23) puntos en el presente factor de evaluacion, sin
consignar sus motivaciones en el acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas.

Conforme lo analizado, el postor Fournier Estrada Ismael Jorge, tuvo mejores condiciones
econémicas para obtener la buena pro y realizar el servicio de supervision; sin embargo, el comite de
seleccion otorgd la buena pro a Consorcio Supervisor Country por el monto de S/175 115,44
(Apéndice n.° 47), perdiendo la oportunidad de optar una mejor propuesta economica con una
diferencia de S/17 511.54.

Por lo indicado, en los hechos que anteceden, el comité de seleccion?' integrado por Edgar Esteban

Mejia Duclos, presidente; Carlos Antonio Goycochea Peralta, primer miembro; y Huber Mario Luis

Flores, segundo miembro, no establecio de manera precisa la estructura que debe tener la metodologia
. propuesta; asimismo, consider6 un puntaje fraccionado segun cada acépite de contenido minimo,
dichos aspectos, no estan sujeto a las indicaciones y criterios establecidos en las bases estandar,
contraviniendo lo previsto en el numeral 7.2 y 7.3 de la Directiva n.° 001-2019-OSCE/CSD; asi como,
lo dispuesto en el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento.

Ademas de ello, se debe tener en cuenta que el principio de transparencia contemplado en el articulo

2 de la Ley, establece que es responsabilidad de las Entidades proporcionar informacion clara y

coherente con el objeto de que todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los
proveedores; sin embargo, el comité de seleccion vulnero el citado principio; toda vez que, para el

\ otorgamiento del puntaje, el comité de seleccion establecié un criterio distinto al consignado por las
\ bases estandar y, ademas, no consigné las pautas para el desarrollo de la metodologia propuesta.

/ Finalmente, el comité de seleccion otorgd la buena pro a Consorcio Supervisor Country?? (Apéndice
n.° 47) conformado por Johan Humberto Espinosa Orellana con RUC n.° 10329838035 y Ulises
Anibal Mendoza Cadillo con RUC n.° 10321149869, habiendo presentado la propuesta més alta por
S/175 115,44, y habiendo descalificado ofertas que correspondian continuar con el procedimiento de
seleccion.

J Las situaciones descritas han afectado el normal desenvolvimiento que rigen las contrataciones
/" plblicas al no haberse adecuado las bases administrativas del procedimiento de seleccion por
Adjudicacién Simplificada n.® 069-2022-MDCH/CS-1 a los requisitos establecidos en la Ficha de
Homologacion perfil del plantel profesional clave para la ejecucion de una obra de transitabilidad y a
las bases estandar; pese a que, su aplicacion era de obligatorio cumplimiento.

Es preciso, sefialar que los puntajes fueron registrados en el SEACE segln el detalle siguiente:

21 Designado mediante resolucion Gerencia Municipal n.” 772-2022-GM-MDNCH, 11 de noviembre de 2022
2 Como se indico anteriormente, en el expediente de contratacion se encuentra con sello de los tres miembros del comité de seleccion, y solo tiene
la firma del primer miembro; no obstante, en el registro habido en el SEACE se advierte el sello y firma de los tres miembros del comité de seleccion
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IMAGEN N° 30
RESULTADO DEL DETALLE DE REGISTRO DE CALIFICACION DE PUNTAJE TECNICO CULMINADO
Reporte
Reporte generado de la calificacién del }.
punizje thcnice (34.0 kB)
s = i o g s 2
- EE (417.33 kB)

Estado de la Fechay

calificacion Justificacion

tecnica

FOURNIER ANDRADE ISMAEL 19/12/2022
1 o - - 78.0 Descalificada 6694496 | |
JORGE 23:03:12 :
GUERRERO VELASQUEZ 19/12/2022
& - - X ificad 4496
2 EDMUNDO NAPOLEON 300-0 Culiicule 230312 | %%
CONSORCIO SUPERVISOR 19/12/2022 {
o - - ificada 6694496
3 CounTry ] ) Vx?o.o ) c-lr 23:03112 Al i
1 regi 1 registro(s), de 1 a 1. Pégina 1/1
Datos auditores
y hora de publicacién 19/12/2022 23:03:12
que publicé 16694496

Fuente: Ficha de seleccion de la AS N° 069-2022-MDNCH/CS-1, publicada en el Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado -
SEACE.

De la imagen anterior, se advierte que el registro de los puntajes en el SEACE fue realizado por el
usuario 16694496 perteneciente a Carlos Antonio Goycochea Peralta quien ocupé el cargo de primer
J miembro titular del comité de seleccion, y a su vez suscribio el acta de admision, calificacion y
evaluacion de ofertas de la AS n.° 069-2022-MDNCH/CS-1; igualmente, registré dos (2) documentos
en el “Detalle de Registro de Calificacion de Puntaje Técnico” del SEACE, los cuales son el “Reporte
generado de la calificacion del puntaje técnico” y el “Documentos de evaluacion técnica”, este Ultimo
2\ sellado y suscrito por el presidente, primer y segundo miembro del comité de seleccion; cabe precisar,
que los registros y documentos fueron publicados en el SEACE el 19 de diciembre de 2022 por el
usuario 16694496.

e T oS o e S & i
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IMAGEN N° 31
LISTADO DE POSTORES POR [TEM CULMINADO

I (1416.69 k8B)

Bomificacid Fechay Usvario |

colindante 5 hora de

mvodificacion

1
|
| ['vor |
| 1 SUPERVISOR 175115.44 Calificada No 28.0 98.0 Si 112.7 /120 16694496 |
{ (1381 23:20:22 |
| COUNTRY |
1 ‘-) |
‘ 1 GUERRERO [ |
VELASQUEZ | Por | 19/12/2022 i
1 ] 5760 Calificad 100. 694496 |
1 EDMUNDO 1 3.90 (1088 a No 00.0 100.0 Si 105.0 23120122 16
| !IAPOLEO“ N KB) o 7 - )
1 regi 1 registro(s). de 12 1. Pagina 1/ 1.
Datos auditores
Fecha y hora de publicacién 19/12/2022 23:20:22
Usuario que publicé 16694496

Fuente: Ficha de seleccion de la AS N° 069-2022-MDNCH/CS-1, publicada en el Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado -
SEACE.

Asimismo, de la imagen preliminar se evidencia, con usuario 16694496 perteneciente a Carlos Antonio
Goycochea Peralta, quien ocupd el cargo de primer miembro fitular del comité de seleccion, registro
\ en el SEACE el puntaje econémico obtenido por los postores Consorcio Supervisor Country y Guerrero
| Velasquez Edmundo Napoledn; asimismo, se registro el acta de admision, calificacion y evaluacion de
| ofertas, del cual se advierte que los sellos solo indican que corresponden al presidente, primer y
segundo miembro, con sus firmas respectivas; asimismo, el acta expone un cuadro detallando los
nombres de cada miembro participe del comité; cabe precisar, que los registros y documentos fueron
publicados en el SEACE el 19 de diciembre de 2022 por el usuario 16694496 perteneciente a Carlos
Antonio Goycochea Peralta.

IMAGEN N° 32
LISTADO DE ACCIONES REALIZADAS POR EL ITEM

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
URBANA EN LA AV. COUNTRY (TRAMO AV,
Nro. ftem 1 Descripcién del item BRASIL Y AV. LA MARINA) EN EL DISTRITO
DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH:.
CODIGO UNICO N® 2535009

L do de realizadas por el item
Iro ] Siancion | Fecha y hora de publicaon
1 bl de ia 22/11/2022 17:31:00 Publi 6n de ia 16694496
2 Adjudicado 19/12/2022 23:22:31 Adjudicado 16694496
'3 C tir b pro ] 28/12/2022 10:32:04 < (] “ pro _' 16694496
3 3 regk de 1a3 Pagina1/1.

Fuente: Ficha de seleccion de la AS N° 069-2022-MDNCH/CS-1, publicada en el Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado -
SEACE.
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Finalmente de la imagen anterior se demuestra que, la publicacién de la adjudicacion de la buena pro
se realizo el 19 de diciembre de 2022 por el usuario 16694496 mencionado en el parrafo anterior;
asimismo, registré dos (2) documentos en los “Datos del otorgamiento de la buena pro”, los cuales son
el “Reporte de la buena pro” y el “Acta de la buena pro”, este Ultimo sellado y suscrito por Edgard
Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goicochea Peralta y Huber Mario Luis Flores, presidente, primer
y segundo miembros titulares del comite de seleccion.

C. Respecto al perfeccionamiento del contrato
Mediante carta n.° 001-2022-CONSORCIO SUPERVISOR COUNTRY de 28 diciembre de 2022
(Apéndice n.° 48) suscrita por Joel Reynaldo Aranda Prieto representante Comun del consorcio, y
derivado a Minchola Lavado Carlos Enrique subgerente de Logistica y Control Patrimonial, a traves
del expediente n.° 25641 de 29 de diciembre de 2022, presentd los documentos para el
perfeccionamiento del contrato, de cuya revision se advierte lo siguiente:

Respecto a la presentacion de los documentos que acrediten el equipamiento estrategico, se

evidenci6 que el consorcio no adjuntd, la totalidad del equipamiento estratégico (Apéndice n.° 48),
. faltando adjuntar la declaracion jurada de contar con una (1) oficina, la misma que debié ser
acreditada, con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico, en caso que el postor ganador sea consorcio, los documentos de
acreditacion pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes, tal como lo establece
el literal n), numeral 2.4. del capitulo Il de las bases integradas

“(...) n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad- del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio
los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o
de uno de sus integrantes”.

Igualmente, tenemos como equipamiento estratégico la Impresora HP LaserJet Pro P1102W 16ppm
Wireless de propiedad de la empresa W&W Constructores, alquilada a Consorcio Superior Country y
sustentada con la factura n.° 008-0304602 (Apéndice n.° 48), misma que no cumple con las
\ caracteristicas solicitadas en las bases, el cual indica una impresora multifuncional (imprimir,
escanear y fotocopiar) a colores, tal como indica en el literal B.3 equipamiento estrategico de las
/ bases integradas; por el contrario, la HP LaserJet Pro solo tiene la caracteristica técnica de imprimir
/' a color negro, a continuacion se presentan las comparaciones:

IMAGEN N° 33
REQUERIMIENTO DE IMPRESORA/IMPRESORA PRESENTADA POR POSTOR

BASES INTEGRADAS

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
e 01 Computadora Portatil (Laptop)
e 01 Teléfonos con lineas activas y capacid
o [01Impresora Multifuncional a colores |
e (01 Camioneta
e 01 Oficina (Declaracién Jurada)

Fuente: Bases integradas de AS 069-2022-MDNCH/CS
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IMAGEN N° 34
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PRESENTADO POR
CONSORCIO SUPERVISOR COUNTRY

Av. Garclazo db s Vega 1261 ' F

Tiwnda 213 « Lima - Lima

ESTABLECIMIENTO SAN ISIDRO

Av. Rep. do Colombia (Ex Av. Cenenl) 126
os TODO! HnOS San Isidro - Lima

Talefax 421.84708 440-9874

\ MESAJIL HNOS. S.A.C
< www.maesajilhnos.com

dal 16V 0.5, 031-20137EF NE
lel 16V F.3. 292012
N

LR.U.C.L 205}
TA ST T

§ A

THPRESORA HF \.‘sev"et P c -u(*h 3ppe Wiraiass (CERSTAT/IE S&GMI

URARANT Th 12

an ( T.080 USE (9&0-000821)

7) LASERJET PRO P1102W
IMPRESORA

de su casa v oficina para varios usuarios. Imprima hasta 19 ppm tamafio carta y
18 ppm tamafio A4 sin necesidad de cables adicionales. 1 Caracleristicas de
proteccién al medio ambiente incorporadas le permiten ahorrar dinero y recursos.

Velocidad de impresion:fNegro (carta): Hado 19 Ad): Hasta 18
Resolucién de impresion: X pi foctiva;
Tecnologia de resolucién de impresién: HPFoﬂRuéOO HPFwRAsIZOO
MWMMUSBZOdcavadeod WiFi 802.11 b/g

! | (ciclo de trabaijo): Hasla 5,000 péginas
Opomdohwul&lcdubhm“ | (soporte de lador incluido)

Fuente: Documentos presentados con carta n.° 001-2022-CONSORCIO SUPERVISOR COUNTRY

Como se aprecia, para perfeccionar el contrato, el postor Consorcio Supervisor Country ganador de
la buena pro, debi6 presentar a la Entidad los documentos sefialados en el numeral 2.4 de la seccion
especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion, asi como en el numeral 139.1%
del articulo 139 del Reglamento; por ende, no cumplio con lo establecido en las bases integradas para
la suscripcion del contrato.

De otro lado, en la CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO del contrato n.® 256-2022-SGLYCP-MDNCH
de 29 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 49) suscrito por Arquimidez Daniel Cueva Huaraz, Gerente
Municipal conjuntamente con Joel Reynaldo Aranda Prieto, Representante Comun, ademas de los
vistos buenos de Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial y Gerencia de Administracion y
Finanzas, se aprecia que solo consideraron como personal clave a Ing. Edward Alfredo Rodriguez
Prado jefe de Supervision y Ing. Grecia Nataly Marquez Soles especialista en Seguridad en Obra,
cuando la ficha de homologacion?, establece también a un tercero, que es el especialista Ambiental
quien segun la ficha, es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por
el contratista correspondiente al control de la alteracion de los componentes ambientales tales como
el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural, y que ademas tiene como funcion revisar
el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad, asi como revisar y

2 139,1 Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo previsto en los documentos del procedimiento de

seleccion, lo siguiente:
e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referido a la capacidad técnica y profesional en el caso de (...) consultoria de obras.
2 Aprobada mediante Resolucion Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA, de 15 de mayo de 2021,

W
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compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental; sin embargo, el contrato fue suscrito sin observar la
ausencia un tercer especialista, que esta contemplado en dicha ficha.

Los hechos descritos ocasionaron que se suscriba el contrato n.° 256-2022-SGLYCP-MDNCH de 29
de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 49), con un postor que sustenté parcialmente su equipamiento
estratégico, puesto que no adjunté documento alguno que demuestre la propiedad, posesion, la
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de una (1) oficina, menos an,
cumplio con las caracteristicas técnicas de la impresora multifuncional a color.

Asimismo, en el contrato no consideré al especialista ambiental, afectando la legalidad que rigen las
contrataciones del estado; asi como, el uso eficiente de los recursos publicos; y el correcto
funcionamiento de la administracion publica.

Es preciso indicar que, Carlos Enrique Minchola Lavado en su condicion de subgerente de Logistica
y Control Patrimonial inobservo sus funciones establecidas en el ROF?% de la Entidad; puesto que, no
ejecutd ni controlo el cumplimiento de las clausulas del contrato n.® 256-2022-SGLYCP-MDNCH de
29 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 49)

Asimismo, el numeral 9.1 del articulo 9 de la Ley?, establece lo siguiente:

“Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contrataciones, asi como, la ejecucion del contrato
y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2 (...).”

De igual forma, el literal ¢) del numeral 8.1 del articulo 8 del TUO de la Ley establece lo siguiente:

1)

El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad organica que
realiza las actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la
gestion administrativa de los contratos”

. 4. Adjudicacion Simplificada n.° 078-2022-MDNCH/CS-1

Mediante Resolucién de Gerencia Municipal n.° 932-2022-GM-MDNCH de 28 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 50), suscrito por el gerente Municipal Arquimidez Daniel Cueva Huaraz, se aprobo el
expediente de contratacion para la consultoria de obra - supervision de obra Creacion del parque
biosaludable sector 4 (entre las calles 31, 115, 32, y 123) de la H.U.P. Paseo del Mar del distrito de
Nuevo Chimbote, provincia del Santa - departamento de Ancash” cédigo unico n.° 2523397, con un
valor referencial de S/139 910,22; asimismo, la misma fecha se emitié Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 933-2022-GM-MDNCH (Apéndice n.° 8), designando a los miembros del comité de seleccion
detallados en el cuadro n.° 2.

) Del analisis realizado al proceso de contratacion se advirtieron actos que incumplen lo establecido en la
¥/ normativa de contrataciones, esto es en la etapa de procedimiento de seleccion y perfeccionamiento del
contrato, las cuales se detallan a continuacion:

25 Numeral 10 Art. 102 FUNCIONES, aprobado mediante OM n.® 025-2016-MDNCH de 7 de diciembre de 2016, establece: “Ejecutar y controlar los
contratos respecto a bienes y servicios', velando por s cumplimiento de las cléusulas contractuales.

26 Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente a partir del 12 de abril
de 2019
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A. Respecto a la ejecucion de procedimiento de seleccion
Con Informe n.° 001-2022-MDNCHV-CS-AS078 de 28 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 51)
suscrito por Edgard Esteban Mejia Duclos, en calidad de presidente del comité de seleccion y en
nombre de todos los integrantes del citado colegiado, solicitd la aprobacion de bases administrativas
para la ejecucion del procedimiento de seleccion al gerente Municipal Arquimidez Daniel Cueva
Huaraz, manifestando lo siguiente:

‘luego de proyectar las bases que regiran el presente procedimiento de seleccion y en el
marco del Art. 47° inc. 47.4 “Los documentos del procedimiento de seleccion son visados
en todas su paginas por los integrantes del comité de seleccion o el 6rgano encargado de
las contrataciones, segtn corresponda y son aprobados por el funcionario competente”
debe ser aprobadas las bases mediante acto resolutivo por parte de su despacho”

Sin embargo, a pesar que el documento de solicitud de aprobacion de las bases indica que las estas
deben ser visadas en todas sus paginas; ello no se evidencia en la documentacion habida en el

expediente de contratacion; del mismo modo, de la informacion registrada y publicada en el SEACE el
‘ 29 de noviembre de 2022 (Imagen siguiente), con usuario 16694496 perteneciente a Carlos Antonio
Goycochea Peralta se evidencia que las bases administrativas no cuentan con el sello ni visto bueno
de ninglin miembro del comité de seleccion.

IMAGEN N° 35
REGISTRO DE BASES ADMINISTRATIVAS

Ban e Descripcion del Objeto x|

Chis dS I Briend CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION:
CREACION DE LOS PARQUE BIOSALUDABLE
SECTOR 4 (ENTRE LAS CALLES 31, 115, 32, Y

)I.uoarycuemndepmdd
costo de Reproduccion de las
Bases

Fecha y hora de Publicacion 29/11/2022 09:45:00

.
i Recieso de Apelackin'resuclto .y NTIDAD 123) DE LA H.U.P. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO
e N L ——— DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH". CODIGO UNICO N°
2523397
[=l Ver documentos por Etapa

[Nro.| __Etapa | Documento | Archivo |

1 Convocatoria Bases Administrativas

Fecha y Hora de publicacion USUAINIO ae pun C

29/11/2022 09:45:00
B3 (2642204 KkB) 73

2 Convocatoria Resumen ejecutivo 29/11/2022 09:45:00

U3 (127133 kB)
Fuente: Portal Web del SEACE, procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n. 078-2022-MDNCH/CS-1.

Aun asi, con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 934-2022-GM-MDNCH de 28 de noviembre de
2022 (Apéndice n.° 52), las bases administrativas fueron aprobadas, situacion que infringe el numeral
47 4 del articulo 47 del Reglamento, el cual indica:

“Los documentos del procedimiento de seleccion son visados en todas sus paginas por los
integrantes del comité de seleccién o el érgano encargado de las contrataciones, segun
corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de
organizacion intema de la Entidad.”

Asimismo, el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento establece el deber del comité de seleccion
de elaborar los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los
documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econémica contenida en el
expediente de contratacion aprobado.

De la revision de las bases administrativas elaboradas por el Comité de Seleccion en el marco del
procedimiento de Adjudicacion Simplificada n.® 078-2022-MDNCH/CS, se advierte que los factores de
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evaluacion “Experiencia del postor en la especialidad” y “Metodologia propuesta” no fueron formulados
conforme a los parametros establecidos en las bases estandar de la Directiva n.® 001-2019-OSCE/CD,
aprobada mediante Resolucion de Presidencia n.® 013-2019-OSCE/PRE, publicada el 29 de enero de
2019, los cuales se detallan a continuacion:

i. De la Elaboracion de las bases administrativas

o Experiencia del postor en la especialidad
Como se indico en el parrafo introductorio, las bases estandar contenidas en el numeral 7.4.5 de la
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, establecen que la metodologia para la asignacién del puntaje
para el factor de evaluacion “experiencia del postor en la especialidad” se determina siguiendo las
indicaciones del pie de pagina 28 (Imagen n.° 2)

Por lo tanto, segtn lo explicado, se advierte que el comité de seleccion inobservé lo establecido en
el pie de pagina n.° 28 del literal A. del capitulo IV de las bases estandar aprobadas mediante la
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, pues considero la posibilidad de asignar 25 puntos a los postores
que acreditaran un monto facturado acumulado superior a 0.5 veces e inferior a 1 vez el valor
referencial; asi como, otorgar 35 puntos a aquellos que acreditaran un monto facturado acumulado
igual o superior a 1 vez e inferior a 2 veces el valor referencial; a pesar de que, se solicité un monto
facturado acumulado de dos (2) veces el valor referencial como requisito de calificacion, tal como
se advierte en la imagen siguiente:

IMAGEN N° 36
METODOLOGIA PARA LA ASIGNACION DEL PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS

FACTORES DE EVALUACION P‘L’i&‘gﬂgg,ﬁ’%‘gﬁ“
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (55] puntos
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | m = Monto facturado

DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

.

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion *Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Hil de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:
55 puntosj

M >= 15 veces el valor
referencial y < 02 vez el valor
referencial:

35 puntos

M > 05 veces el valor
referencial y < 1 vez el valor
referencial:

25 puntos

Fuente: Bases administrativas, aprobadas con Resolucion de Gerencia Municipal n. 934-2022-GM-MDNCH de 28 de
noviembre de 2022

Esto, resulta contraproducente a lo que inicialmente el mismo comité establecié y a pesar de que,
conforme al requisito de calificacion, el puntaje minimo debia partir de un monto facturado
acumulado equivalente a 2 veces el valor referencial para el estrato inferior de asignacion de
puntajes. Tal decision demostraria la falta de cautela para orientar la acreditacion de la experiencia
del postor en la especialidad y asignarle su puntaje.
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¢ Metodologia propuesta

Como se indicd en la parte introductoria, respecto al factor de evaluacion “Metodologia propuesta’,
establecido en el literal B) del Capitulo |V de la Seccion Especifica de las bases administrativas, se
evidencia que el comité de seleccién no se ha expresado, al menos de manera objetiva y no
explica de forma coherente como seria demostrado el pedido realizado; de modo que, los postores
conozcan las consideraciones a evaluarse por parte del comité de seleccion; asimismo, fraccion6
el puntaje establecido para la “Metodologia propuesta” pues esta practica no esté permitida en las
bases estandar.

A pesar de lo descrito, el 29 de noviembre de 2022, se convocé a través del SEACE el
procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 078-2022-MDNCH/CS-1, siendo
un procedimiento electronico en todas sus etapas, estableciendo para ello el siguiente
cronograma:

IMAGEN N° 37
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa
Convocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulacion de consultas y observaciones(Electronica)
Absolucion de consultas y observaciones(Electronica)

Integracion de las Bases
Urb. Jose Carlos Mariategui- Centro Civico S/n- Nuevo Chimbote

Presentacion de ofertas(Electronica)

Calificacion y Evaluacion de propuestas
Urb. Jose Carlos Mariategui- Centro Civico S/n- Nuevo Chimbote

Otorgamiento de la Buena Pro

Fecha Inicio
29/11/2022
30/11/2022 00:01
30/11/2022 00:01
05/12/2022

05/12/2022

12/12/2022 00:01

13/12/2022

13/12/2022 08:30

Fecha Fin
29/11/2022
1171272022 23:59
02/12/2022 23:59
05/12/2022

05/12/2022

12/12/2022 23:59

13/12/2022

13/12/2022

\ Urb. Jose Carlos Mariategui- Centro Civico S/n- Nuevo Chimbote

} Fuente: Portal Web del SEACE, procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.* 078-2022-MDNCH/CS-1.
J/ Elaborado por: Comision de auditoria

ii. De la formulacion de consultas y observaciones, absolucion e integracién de las bases
En virtud a la ejecucion del procedimiento de seleccion, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de
2022 correspondio la realizacion de la formulacion de consultas y observaciones por parte de los
participantes, para lo cual, el participante Ibafiez Zavaleta Antony Eduardo con RUC n.°
10429586734, realizd dos consultas y/o observaciones, el cual se evidencia en el pliego de
absolucion de consultas y observaciones (Apéndice n.° 53):

e Observacion n.® 1:
“Se observa que existe mucha restriccion respecto a los términos consideracion
similares en la contratacion de obras, se solicita al comité con el objeto de tener una
mayor pluralidad de postores y una més eficiente contratacion también incluir: centros
recreativos y/o coliseos y/o plazuelas y/o plazas dentro de obras similares.”

e Observacion n.® 2:
“Se solicita al comité aclaracion respecto a la asignacion de puntajes de acuerdo al valor
referencial, no se esta asignando puntaje a "m > 1.0 veces el valor referencial y < 1.5
vez el valor referencial”, debiendo esta asignarse los 35 puntos que se consideran en la
siquiente escala de puntajes, para que ya con esto puedo pasar a la evaluacion
econémica en mejores condiciones. y con el objeto de una mayor diversificacion de
postores con la ya demostracion de contar con experiencia.”
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Siendo acogidas ambas observaciones por parte del comité de seleccion; es importante sefialar
que el comité de seleccion acogio la observacion n.° 2, a pesar de que el participante Ibafiez
Zavaleta Antony Eduardo solicitd asignar 35 puntos a las ofertas que acreditaran un monto
superior a una vez e inferior a 1.5 veces el valor referencial, hecho que conllevé a confusion y
contravenir las disposiciones establecidas en las bases estandar, ya que dicho monto
definitivamente es menor a las dos (2) veces el valor facturado acumulado equivalente al valor
referencial solicitado como requisito de calificacion, expresado en el literal ¢), del numeral 3.2 del
capitulo Il de la seccion especifica de las bases administrativas

De esta manera, el comité de seleccion integré las bases del procedimiento de seleccion
(Apéndice n.° 54), acogiendo las observaciones realizadas por los participantes e inobservando
las disposiciones normativas aplicables relacionadas a los factores de evaluacion “experiencia
del postor en la especialidad” y “metodologia propuesta’, generando ambigliedades y
discrepancias relacionadas al modo a realizarse la evaluacion de la experiencia del postor en la
especialidad y los métodos objetivos mediante los cuales se acreditara el cumplimiento de la
metodologia propuesta; asimismo, las bases integradas fueron registradas y publicadas con
usuario con usuario 44824541 perteneciente a Carlos Enrique Minchola Lavado, las cuales no
cuentan con el sello ni visto bueno de ningiin miembro del comité de seleccion

]
IMAGEN N° 38
Lugar y cusrits de page del costo de : Descripcion del Objeto [ %]
Reproduccion de las Bases
Caja de la Entidad CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION:
Fecha y hora de Publicacion 2011172022 0945 00 f CREACION DE LOS PARQUE BIOSALUDABLE
{ SECTOR 4 (ENTRE LAS CALLES 31, 115,32, Y
Recurso de Apelacion resuelto por LAENTIDAD J 123) DE LA H.U.P. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO
e D L L e - DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH". CODIGO UNICO N°
(= Ver documentos por Etapa Dy,
o e cumento 1 Archivo[Fecha y Hora de publicacionlUsuario de b1
1 Convocatoria Bases Administrativas KB (2642204 KB) 29/11/2022 09:45:00 16694496
1/2022 09:45 4
2 Convocatoria Resumen ejecutivo é (127133 KB 29/11/2 145:00 16694496
||3 de Y Pliego de de y obser (20 kB) 05/12/2022 17:44:09 44824541
4  Integracién de las Bases Bases Integradas é (3339153 KB) 05/12/2022 17:44:10 44824541
5 Presentacion de ofertas de ion de B2 (22078 k8) 15/12/2022 21:15:01 16694496
6 Evaluacién y calificacion de Calificacion y i (1710289 K8) 15/12/2022 21:15:02 16694496
7 Otorgamiento de la Buena Pro Documentos de Otorgamiento de Buena Pro (581849 KB) 15/12/2022 21:15:02 16694496

iii. De la admision, calificacion y evaluacion de las ofertas

Admision de las ofertas

Posteriormente, el 13 de diciembre de 2022, Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio
Goicochea Peralta y Huber Mario Luis Flores, presidente, primer y segundo miembros titulares
del comité de seleccion sellaron suscribieron y visaron el acta de admision, calificacion y
evaluacion de ofertas de la AS N° 078-2022-MDCNH/CS-1 (Apéndice n.° 55), en el cual se
consigna la participacion de dos (2) postores (Apéndice n.° 56) quienes presentaron sus ofertas
a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE, segln el siguiente
detalle:

1. Oferta del Consorcio Consultor Domus, oferta S/139 910,22
2. Oferta de Fournier Andrade Ismael Jorge, oferta S/125 919,20
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CUADRO N° 19
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISION DE OFERTAS
Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4
Anexo 1 Do:grne\g;;olgue Declaracion Declaracion Declaracion Anexo 5
Declaracion > jurada de acuerdo jurada de jurada de Promesa de
Postor jurada de datos re&r:s:gtsac?igg ?: con el literal b) del | cumplimiento plazo de Consorcio con Obbasvacion
del postor 4 oferta articulo 52 del de Expediente | ejecucion | firmas legalizadas
Reglamento Técnico de la obra
Consorcio -
Eonsailor Domus Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Admitida
Fo;::n:gﬁr;?ézde Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Admitida

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la AS N° 078-2022-MDCNH/CS-1, suscrito el 13 de diciembre de 2022.
Elaborado por: Comision de auditoria

Sobre el particular, el comité de seleccion admitio ambas ofertas sin realizar observaciones a las
propuestas presentadas por los postores, avanzando asi a la etapa de calificacion.

Calificacion de ofertas

o Sobre la oferta presentada por el Consorcio Consultor Domus:
Al respecto, el comité de seleccion registro en el acta de Admision, Calificacion y Evaluacion de
ofertas de la AS N° 078-2022-MDNCH/CS-1 (Apéndice n.° 55), que en relacion a la propuesta
del postor Consorcio Consultor Domus, se tiene lo siguiente:

CUADRO N° 20

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CALIFICACION DE OFERTAS SEGUN COMITE DE SELECCION

Nombre o Razén Social del Postorn.°1 | Consorcio Consultor Domus
Requisitos de calificacion Cumple | Nocumple

A Capacidad Legal

A1 Habilitacion X [
B Capacidad Técnica y Profesional

B.1 Formacion Académica X

B.2 Experiencia del Plantel profesional Clave X

B.3 Equipamiento estratégico X
C Experiencia del Postor en la especialidad X

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la AS N° 078-2022-MDCNH/CS-1, suscrito el 13 de diciembre de 2022.
Elaborado por: Comision de auditoria

Sobre el particular, de la revision realizada por el comité de seleccion a la oferta técnica
presentada a través del SEACE por el postor Consorcio Consultor Domus, se determin6 que,
en relacion con el anexo n.° 8 “Experiencia del postor en la especialidad”, dicho postor posee
una experiencia acumulada por el monto de S/167 416,25; asimismo, el comité de seleccion
constaté en el acta, que los documentos presentados se acogen a lo exigido en las directivas y
normas correspondientes indicando que son validos para la acreditacion de la experiencia,
dando por calificado la oferta del presente postor, y otorgandole el acceso a la siguiente etapa.
En relacion con el literal C, del numeral 3.2 del Capitulo Il de las bases integradas, se establecio
que los postores deben acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el
valor referencial. Por lo tanto, considerando que el valor referencial es de S/139 910,22,
correspondia presentar S/279 820,44, Sin embargo, el postor Consorcio Consultor Domus
presentd una experiencia equivalente a S/167 416,25, lo que representa el 59.84% de lo
solicitado en las bases integradas, segln se muestra a continuacion:
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CUADRO N° 21
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PRESENTADA POR EL CONSORCIO CONSULTOR
DOMUS
N° Objeto del contrato Contrato Importe
Consultoria de supervision de la obra: "Creacién de los servicios de
1 recreacion de una plazuela en el Centro Poblado de San Luis de Pujun del N° 095-2021- S/ 73128.025
distrito de San Marcos - provincia de Huari - departamento de Ancash” - MDSM/CS-2 ne
C.U.l. N° 2362610
Consultoria de obra para la supervision de obra Mejoramiento de areas N° 002-2020-
2 | recreativas y deportivas en la Mz. A del AA.HH. Los Jardines de mi Per del NDMP S/ 46 800.00
distrito de Mi Per(i - provincia de Callao - departamento del Callao
Creacion de los servicios deportivos y recreativos en el A.H. Ampliacion 5 de
3 | Enero parcela B Mz. J5lote 4 - P.P.N.P. Zona Norte del Distrito de Ventanilla | N° 14-2019-MDV S/23298.00
- provincia de Callao - departamento de Callao
Servicio de consultoria de obra para la supervision de obra: creacion del N° 002-2028-
4 | estadio de Huanchuy del Centro Poblado de Huanchuy - distrito de MDBA S/10000.00
Buenavista Alta - provincia de Casma - region Ancash - | etapa
Supervision de la obra: creacion del parque recreativo Angel Servat Univazo N° 016-2022-
5 | enel P.V.H.U. zona oeste del distrito de Huarmey, provincia de Huarmey, MPH/GM S/14190.00
departamento de Ancash
Total S/ 167 416.025
Experiencia minima requerida para acceder a la etapa de evaluacion (2 veces el Valor Referencial) S/279 820.44
% de cumplimiento 59.84%

Fuente: Propuesta presentada por Consorcio Domus
Elaborado por: Comision de auditoria

En este sentido, se advierte que el comité de seleccion califico y permitié al postor Consorcio Consultor
Domus, pasar a la etapa de evaluacion, a pesar de que dicho postor no cumplio con acreditar un monto
facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial solicitado, sin atender lo prescrito
en el literal ¢), del numeral 3.2 del capitulo Il de la seccion especifica de las bases administrativas.

Sobre la oferta presentada por Fournier Andrade Ismael Jorge
Al respecto, el comité de seleccion registrd en el acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas
de la AS N° 078-2022-MDCNH/CS-1 (Apéndice n.° 55), que en relacion a la propuesta del postor
Fournier Andrade Ismael Jorge, se tiene lo siguiente:

CUADRO N° 22

Nombre o Razén Social del Postorn.°1 |  Fournier Andrade Ismael Jorge
Requisitos de calificacion Cumple | Nocumple
A Capacidad Legal
A1 Habilitacion X |
B Capacidad Técnica y Profesional
B.1 Formacion Académica X
B2 Experiencia del Plantel profesional X
' Clave
B.3 Equipamiento estratégico X
c Experiencia del Postor en la X
especialidad

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la AS N° 078-2022-MDCNH/CS-1,

suscrito el 13 de diciembre de 2022.
Elaborado por: Comision de auditoria

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CALIFICACION DE OFERTAS SEGUN COMITE DE SELECCION

\Sobre el particular, de la revision realizada por el comité de seleccion a la documentacion presentada por
Jel postor Foumier Andrade Ismael Jorge, se determin que, en relacion con el anexo n.° 8 sobre la
experiencia del postor en la especialidad, dicho postor posee una experiencia acumulada por el monto de
S/670 020,00; asimismo, el comité de seleccion constato en el acta, que los documentos presentados se
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acogen a lo exigido en las directivas y normas correspondientes indicando que son validos para la
acreditacion de la experiencia, dando por calificado la oferta del presente postor, y accediendo a la
siguiente etapa.

En relacion con el literal C del Capitulo Il de las bases integradas, se establecio que los postores deben
acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial. Por lo tanto,
considerando que el valor referencial es de S/139 910.22, correspondia presentar S/279 820.44. En tanto,
el postor Fournier Andrade Ismael Jorge present6 una experiencia equivalente a S/ 670 020.00, lo que
representa el 239.4% de lo solicitado en las bases integradas. Por lo tanto, la actuacion del comité de
seleccion advierte que habria calificado de manera inadecuada al postor Consorcio Consultor Domus,
sin razén ni fundamento, al hacer caso omiso a los factores de evaluacién que el mismo comité
establecio, pero que finalmente los desconoci6

a) EVALUACION DE OFERTAS:
Siguiendo con la etapa de evaluacion técnica; y, de la exigencia considerada en las bases integradas
(Apéndice n.° 56) en el capitulo IV FACTORES DE EVALUACION, el comité de seleccién consideré
. dos factores de evaluacion técnica: A. Experiencia del postor en la especialidad, al cual le asign6 55
puntos y B. Metodologia propuesta, con un equivalente a 45 puntos, ambas totalizando 100 puntos.

e Experiencia del postor en la especialidad

» Consorcio Consultor Domus

Se evidencit que el comité de seleccion considert la posibilidad de asignar 25 puntos a los postores
que acreditaran un monto facturado acumulado superior a 0.5 veces e inferior a 1 vez el valor
referencial, y 35 puntos a aquellos que acreditaran un monto facturado acumulado igual o superior
a 1 vez e inferior a 2 veces el valor referencial. Esto, a pesar de que, conforme al requisito de
calificacion, el puntaje minimo debia partir de un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces
el valor referencial para el estrato inferior de asignacion de puntajes.

En este sentido, se advierte que el comité de seleccion asignd 35 puntos al Consorcio Consultor
Domus, a pesar de que este postor no cumplié con acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a dos (2) veces el valor referencial solicitado, advirtiéndose que la elaboracion del literal
A. de la evaluacion técnica del Capitulo |V de las bases integradas al no realizarse de acuerdo a lo
establecido en las bases estandar, permitio que un postor sin la experiencia minima requerida
avanzara a la etapa de evaluacion de ofertas.

Fournier Andrade Ismael Jorge

El postor Fournier Andrade Ismael Jorge present6 una experiencia equivalente a S/670,020.00, lo
que representa el 239.4% de lo solicitado en las bases integradas. Aunque los rangos para la
asignacion del puntaje fueron mal elaborados el postor no solo cumplié con la experiencia minima
solicitada, sino que present6 una experiencia significativamente mayor. Este monto supera incluso
el limite de hasta tres (3) veces el valor referencial determinado en las bases estandar como tope
para la evaluacion y asignacion de puntaje en el factor de "experiencia del postor en la
especialidad"; por consiguiente, corresponde la asignacion de los 55 puntos en la presente etapa.

En relacion con el factor Experiencia del postor en la especialidad, se advierte que el comité de
seleccion otorgd la buena pro al postor Consorcio Consultor Domus, al que se le permitié acreditar
experiencia y otorgarle puntaje en el presente factor de evaluacion. Ademas, no se verifico de forma
fehaciente el cumplimiento de este requisito, generando dudas fundadas sobre la capacidad técnica
del postor adjudicado para ejecutar el contrato y alcanzar los objetivos previstos.
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Esta actuacion evidencia que el comité se apart6 de las exigencias establecidas en las bases
integradas, las cuales, a su vez, no fueron elaboradas conforme a las disposiciones contenidas en
las bases estandar establecidas en la Directiva N.° 001-2019-OSCE/CD. En consecuencia, se
contravino lo dispuesto en el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento.

o Metodologia propuesta

Siguiendo con la etapa de evaluacion técnica; y, de la exigencia considerada en las bases
integradas (Apéndice n.° 56) en el capitulo IV FACTORES DE EVALUACION, el comité de
seleccion considerd dos factores de evaluacion técnica: A. Experiencia del postor en la
especialidad, al cual le asign6 55 puntos y B. Metodologia propuesta, con un equivalente a 45
puntos. Este (ltimo con un contenido minimo y puntajes fraccionados.

Al respecto, en las bases integradas la “metodologia propuesta” contiene factores de evaluacion,
acreditacion y lineamentos, donde estos Ultimos se precisa que debe existir coherencia “entre el
desarrollo de los topicos conjuntamente con la consultoria de obra a realizar”, pese a ello, se ha
verificado que no se ha expresado, al menos de manera objetiva, en qué consiste dicha
coherencia y como seria demostrada, con el objeto que los postores conozcan las
consideraciones del comité de seleccion en su evaluacion; asimismo, tal como se explico
parrafos arriba, el comité de seleccion fracciond los puntajes a asignarse al presente factor de
evaluacion a pesar de que el literal B. de la evaluacion técnica del Capitulo IV de la Seccion
Especifica de las bases estandar no contemplaban dicha posibilidad.

Por lo cual, los postores presentaron su metodologia propuesta, y fue evaluada de la siguiente
forma:

CUADRO N° 23
EVALUACION DE LA METODOLOGIA PROPUESTA POR EL COMITE DE SELECCION
Puntaje
item Metodologia propuesta Consorcio Consultor Fournier Andrade
Domus Ismael Jorge
1 | Objetivo 3 3
2 | Metodologia a ser empleada 3 0
3 | Descripcion de conceptos bésicos 3 0
4 | Procedimiento para asegurar |a calidad 3 0
5 | Descripcion de herramientas o técnicas 3 0
Procedimientos de trabajo programados
a | de acuerdo a las actividades especificas 10 10
del supervisor conforme a los TDR
b Los mecanismos de aseguramiento de 10 0
calidad
" Los sistemas de control de los servicios 10 10
prestados
Total 45 23

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas suscrito el 13 de diciembre de 2022.

De ello, se advierte que el comité de seleccion otorgd a la propuesta del postor Consorcio
Consultor Domus, el puntaje méaximo de cuarenta y cinco (45), indicando que el postor cumplio
con presentar los conceptos solicitados en la metodologia propuesta.

Por otro lado, de la revision a la propuesta presentada por el postor Fournier Andrade Ismael
\ Jorge, se advierte que su metodologia propuesta cumplio con desarrollar el contenido minimo
Il solicitado; sin embargo, el comité de seleccion decidi6 otorgar cero (0) puntos a los conceptos
¥ “Metodologia a ser empleada (en que se basa la metodologia propuesta)’, “Descripcion de
conceptos basicos”, “Procedimiento para asegurar la calidad”, “Descripcion de herramientas o
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técnicas” y “Los mecanismos de aseguramiento de calidad” sin consignar las motivaciones
objetivas en el acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas.

Por lo indicado en el parrafo que antecede, Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio
Goycochea Peralta y Huber Mario Luis Flores, presidente, primer y segundo miembros titulares
del comité de seleccion, respectivamente, no establecieron de manera precisa la estructura que
debe tener la metodologia propuesta; asimismo, establecieron un puntaje fraccionado segun
cada acapite de contenido minimo, dichos aspectos, no estan sujeto a las indicaciones y criterios
establecidos en el literal B. de la evaluacion técnica del Capitulo IV de la Seccién Especifica de
las bases estandar.

En conclusion, se advirtio que el 5 de diciembre de 2022 el comite de seleccion publico en el
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE, las bases integradas (Apéndice
n.° 54) del procedimiento de seleccién, manteniendo las imprecisiones respecto al desarrollo de
los topicos para la evaluacion de la metodologia propuesta y el fraccionamiento de los puntajes
a asignarse en la referida evaluacion, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 7.2 y 7.3 de la
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CSD; asi como, lo dispuesto en el numeral 47.3 del articulo 47 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los hechos descritos, impidieron que el postor Fournier Andrade Ismael Jorge, alcance el puntaje
minimo para que su oferta acceda a la etapa de evaluacion econdmica, segun el capitulo IV de
las bases integradas, el cual establece que, para acceder a la evaluacion econémica, el postor
2\ debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos; en ese sentido, el comité de
seleccion considerd otorgar un puntaje de cincuenta y cinco (55) puntos en el factor de
evaluacion “experiencia del postor en la especialidad y veintitrés (23) puntos de cuarenta y cinco
/ (45) en el factor de evaluacion “metodologia propuesta’, en este Ultimo, a pesar de cumplir con
presentar su metodologia propuesta de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas,
obteniendo en total setenta y ocho (78) puntos en la evaluacion técnica de su oferta e
2\ impidiéndole el acceso a la evaluacion econémica, puntajes que fueron registrados en el SEACE
| seglin el siguiente detalle:

IMAGEN N° 39
RESULTADO DEL DETALLE DE REGISTRO DE CALIFICACION DE PUNTAJE
TECNICO CULMINADO

Resultado del detalle de Registro de Calificacién de Puntaje Técnico Culminado

Estado de la irecha y hora|Usuario
calificacion Justificacion ] de | aue
técnica | Mudzﬁcanénimodlhc

Nro. | 4 i DocumentosiDocumentos| Documentos | Puntaje

A | Descripcion del item R

item | Generates les técnico
J h

15/12/2022

Lod - -
1 CONSORCIO CONSULTOR DOMUS 80.0 Calificada 21:09:. 16694496
FOURNIER ANDRADE ISMAEL 15/12/2022 I
Lod - - 78. Descalificada 6694496
. . ° 21:09:44 3

Fuente: Ficha de seleccion de la AS N° 078-2022-MDNCH/CS-1, publicada en el Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado — SEACE.

Del imagen precedente se advierte que el registro de los puntajes en el SEACE lo realiz6 el
usuario “16694496" perteneciente a Carlos Antonio Goycochea Peralta, primer miembro titular
\ del comité de seleccion, quien a su vez suscribio el acta de admision, calificacion y evaluacion
de ofertas de la AS N° 078-2022-MDCNH/CS-1; (Apéndice n.° 55) asimismo, registro dos (2)
| documentos en el “Detalle de Registro de Calificacion de Puntaje Técnico™ del SEACE, los cuales
% son el “Reporte generado de la calificacion del puntaje técnico” y el “Documentos de evaluacion
técnica”, este Ultimo sellado y suscrito por el presidente, primer y segundo miembros titulares del
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comité de seleccion; cabe precisar, que los registros y documentos fueron publicados en el
SEACE el 15 de diciembre de 2022 por el usuario “16694496" perteneciente a Carlos Antonio

Goycochea Peralta.
) IMAGEN N° 40
DOCUMENTOS Y PUBLICACION DE INFORMACION DE LA EVALUACION TECNICA
Reporte
Reporte generado de la calificacién del A
puntaje técnico &3 (35.0 kB)
Documentos de evaluacién técnica
Wis (414.57 KB)
Datos auditores
Fecha y hora de publicacién 15/12/2022 21:09:44
Usuario que publicé 16694496

|
Fuente: Ficha de seleccion de la AS N° 078-2022-MDNCH/CS-1, publicada en el Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado
- SEACE.

Consecutivamente, con usuario “16694496" perteneciente a Carlos Antonio Goycochea Peralta,
\ primer miembro titular del comité de seleccion se registro en el SEACE el puntaje economico
| obtenido por el postor Consorcio Consultor Domus; asimismo, se registro el acta de admision,
| calificacion y evaluacion de ofertas de la AS N° 078-2022-MDCNH/CS-1, (Apéndice n.° 55), del
cual se advierte que los sellos solo indican que corresponden al presidente, primer y segundo
miembro, con sus firmas respectivas; asimismo, el acta expone un cuadro detallando los
nombres de cada miembro participe del comité; cabe precisar, que los registros y documentos
fueron publicados en el SEACE el 15 de diciembre de 2022 por el usuario “16694496"
| perteneciente a Carlos Antonio Goycochea Peralta.

IMAGEN N° 41
REGISTRO DE LA EVALUACION ECONOMICA

N (1344.79 KB)

| Detalle | | | | | | |
|Estado de| | | | Bonificacion ntaje ‘\ Fecha y Ju;uauo

|
Nro.| Descripcion del | Monto | ! untaje | |
P- fa |Corregir| | | i tal con Dustificacion  hora de
oec

item)| item

que
imodificacios

imodifico

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 2 1. Pagina 1/1.

15/12/2022 21:13:01
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Finalmente, mediante acta de otorgamiento de buena pro de 13 de diciembre de 2022, del cual
se advierte que los sellos solo indican que corresponden al presidente, primer y segundo
miembro, con sus firmas respectivas; asimismo, el acta expone un cuadro detallando los
nombres de cada miembro participe del comité (apéndice n.° 57), se otorgd la buena pro a
Consorcio Consultor Domus integrado por Ulises Anibal Mendoza Cadillo y Luis Alexander
Ponce Avelino, habiendo presentado la propuesta mas alta por S/139 919,22, y habiendo
descalificado una (1) oferta con mejor precio, haciéndose notoria la diferencia de hasta por S/13
991,02 de la oferta presentada por el postor Fournier Andrade Ismael Jorge, el mismo que
present6 su metodologia propuesta segun lo solicitado en el literal B. de la evaluacion técnica
del capitulo IV de la seccion especifica de las bases integradas.

Cabe precisar, que la publicacion de la adjudicacion de la buena pro se realizé el 15 de diciembre
de 2022 por el usuario “16694496" perteneciente a Carlos Antonio Goycochea Peralta, primer
miembro titular del comité de seleccidn; asimismo, registré dos (2) documentos en los “Datos del
otorgamiento de la buena pro”, los cuales son el “Reporte de la buena pro” y el “Acta de la buena
pro”, de este Ultimo se advierte que los sellos solo indican que corresponden al presidente, primer
y segundo miembro, con sus firmas respectivas; asimismo, el acta expone un cuadro detallando
los nombres de cada miembro participe del comité.

IMAGEN N° 42
REGISTRO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Datos del item
[ S CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: |

CREACION DE LOS PARQUE BIOSALUDABLE
SECTOR 4 (ENTRE LAS CALLES 31, 115, 32, Y 123)

Nro. ftem 1 Descripcion del item DE LA H.U.P. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -

DEPARTAMENTO DE ANCASH", CODIGO UNICO N° ]
| 2523397 |

Listado de acciones realizadas por el item

No.|  Situacion | Fechayhoradopublicacien | Motivo | Usuario que publico | Acciones |
2 djudicado u‘ 12‘1022 21:15:04 m 16694496
3  Consentir buena pro manual 22/12/2022 18:12:09 Consentir buena pro manual 44824541

3 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 1 a 3. Pagina 1/1.

Fuente: Ficha de seleccion de la AS N° 078-2022-MDNCH/CS-1, publicada en el Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado - SEACE.

Respecto al perfeccionamiento del contrato

Mediante acta de otorgamiento de buena pro de la adjudicacion simplificada n.° 078-2022-
MDNCH/CS-1 de 13 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 57), suscrita por Edgard Esteban Mejia
Duclos, Carlos Antonio Goicochea Peralta y Huber Mario Luis Flores, presidente, primer y segundo
miembros titulares del comité de seleccién, respectivamente, adjudicaron la buena pro de la AS 078-
2022-MDNCH/CS-1 al Consorcio Consultor Domus, integrada por Ulises Anibal Mendoza Cadillo y
Luis Alexander Ponce Avelino, por el monto de S/139 910,22.

Cabe precisar, que de acuerdo al cronograma del proceso de seleccion de la AS 078-2022-
MDNCH/CS-1, establecido en el Sistema electrénico de las Contrataciones del Estado — SEACE
correspondia registrar el acta en mencion en la ficha del procedimiento de seleccion de la AS 078-
2022-MDNCH/CS-1 el 13 de diciembre de 2022; sin embargo, el documento fue registrado el 15 de
diciembre de 2022; es decir, con dos (2) dias de retraso de otorgado la buena pro, de acuerdo a lo
evidenciado en la imagen n.° 42.
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Al respecto, el articulo 63° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el
otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo dia
de su realizacion; en ese sentido, la buena pro fue notificada al postor ganador Consorcio Consultor
Domus, el 15 de diciembre de 2022; asimismo, el numeral 64.1 del articulo 64° del mismo
Reglamento, establece que cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de
la buena pro se produce en el caso de adjudicaciones simplificadas en el plazo de cinco (5) dias
habiles siguientes a la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho
de interponer el recurso de apelacion.

Considerando el plazo mencionado en el parrafo precedente, se advierte que el usuario “44824541"
perteneciente a Carlos Enrique Minchola Lavado, publicé el consentimiento de la buena pro de forma
manual el 22 de diciembre de 2022, fecha en la cual aun formaba parte del periodo de cinco (5) dias
para que los postores ejerzan su derecho de interponer recurso de apelacion, como se muestra en la
imagen siguiente:

IMAGEN N° 43
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

. Datos del item

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION:
CREACION DE LOS PARQUE BIOSALUDABLE SECTOR 4
(ENTRE LAS CALLES 31, 115, 32, Y 123) DELA H.U.P.

Nro. 1

foem Sescripcibn dud Bem PASEQ DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH".
CODIGO UNICO N© 2523397

Listado de acciones realizadas por el item

Nro. Shtuacién Fecha y hora de publicacion Motivo Usuario que publicd Acdiones

1 Publicacion de convocatoria 29/11/2022 de 16694496

2 15/12/2022 21:15:04 Adjudicado 16694496

Consentlr buena pro manual 22/12/2022 18:12:09 Consentir buena pro manual 44824541 l
3 . y -

;1 Continuando con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, el inciso a) del articulo 141
’ del Reglamento, establece que dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el
SEACE del consentimiento de la buena, el postor ganador presenta los requisitos para perfeccionar
el contrato.

Y. presentacion de la documentacion para el perfeccionamiento del contrato hasta el 6 de enero de 2023.

Es asi que, con carta n.° 001-2022-CCD de 27 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° §8) suscrita por
Frank Gustavo Ponce Avelino, representante Comun del Consorcio Consultor Domus, presenté por
mesa de parte de la Entidad, los documentos para la firma del contrato, asignandole el expediente n.°
25476-2022 el 27 de diciembre de 2022, con atencién a la Sub Gerencia de Logistica y Control
Patrimonial, siendo recibido por la citada Sub Gerencia el mismo dia con registro n.° 18457,
cumpliendo con presentar la documentacion para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo
normado.
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DETALLE DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR CONSORCIO DOMUS

item

Requisitos para perfeccionar el contrato

Verificacion de documentacion

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Folio 74-77

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de
ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de
cada uno de los integrantes, de ser el caso.

Folio 70-73 (Paginas no foliadas,
de la revisién se verifica la
continuidad del correlativo en los
folios registrados)

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de
proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria
y la entidad bancaria en el exterior.

Folio 68-69

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la
empresa que acredite que cuenta con facultades para
perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona juridica.

Folio 61-67

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion
del contrato.

Folio 59-60

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre
la solicitud de ampliacion de plazo mediante medios
electronicos de comunicacion

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Folio 57-58

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los
servicios de consultoria de obra que conforman el paquete

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica
requerida del personal clave, en caso que el grado o titulo
profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU

Folio 38-56

m)

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier ofra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave.

Folio 15-37

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno
de sus integrantes.

Folio 1-14

Fuente: Propuesta presentada por Consorcio Domus
Elaborado por: Comision de auditoria
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» “h. Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion
de plazo mediante medios electronicos de comunicacion. (Anexo N° 12)”

Sobre el particular, habiéndose otorgado y consentido la buena pro, corresponde al postor
Consorcio Consultor Domus, presentar la autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad
sobre la solicitud de ampliacion de plazo mediante medios electronicos de comunicacion, segin
lo solicitado en el literal h), del numeral 2.4 del capitulo Il de la seccion especifica de las bases
integradas del procedimiento de seleccion.

En ese sentido, de la revision a la documentacién presentada por Frank Gustavo Ponce Avelino,
representante Comun del Consorcio Consultor Domus, mediante carta n.® 001-2022-CCD de 27
de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 58), se advierte la omisién a la presentacion de la
%)\ autorizacion mencionada en el parrafo precedente, a pesar de ser un requisito de presentacion

Asi también, se advierte que Carlos Enrique Minchola Lavado, subgerente de Logistica y Control
\ Patrimonial, y responsable del Organo encargado de las Contrataciones, no observo la omision
2\ de la presentacion de dicho documento por parte del postor Consorcio Consultor Domus; a pesar

6rgano encargado de las contrataciones la gestion administrativa del contrato, el cual involucra el
tramite de su perfeccionamiento

> “m. Copia de contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o
\ cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
\ personal clave.”

A Experiencia del jefe de supervision, Arquitecto Francisco Morales Vite, staff del postor
ganador

En lo que respecta al citado profesional, se advierte que este presentd documentos para
acreditar su experiencia, la cual advierte que no se cumple con lo establecido en las bases
integradas, en virtud al anélisis siguiente:

.
”
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Sobre el particular, de la revision a los certificados de trabajo presentados por el profesional
mencionado, se advierte que cuatro (4) de ellos tienen como cargo desempefiado de “RESIDENTE
DE OBRA'", a pesar de que dicha experiencia no se encontraba contemplada en el literal B.3 del
numeral 3.2 del capitulo Il de las bases integradas del procedimiento de seleccion, como se
advierte en las imagenes siguientes:

IMAGEN N° 44
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

o Quien suscribe JEFE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL D
SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

ummmmwdmxnmmdommum
\\ CREACION DEL COMPLE)O DEPORTIVO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA OF
ZPAL YO ~ LA UBERTAD", segun contrato de Servicios N® 026-2019-UA-MDS), de fecha 08
‘mum "

mwMMMahmaIMvmﬂvaamm
Soh de ejecucion de 185 dias calendarios contabiluzados desde ef 10 de enero al 14 julio del presente,
;memnamm

WUMMMMQ&“MMW

Fuente: Carta n.° 001-2022-CCD de 27 de diciembre de 2022
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IMAGEN N° 45
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

Fuente: Carta n.° 001-2022-CCD de 27 de diciembre de 2022
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IMAGEN N° 46
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE
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IMAGEN N° 47
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

Fuente: Carta n.® 001-2022-CCD de 27 de diciembre de 2022
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Sin perjuicio de aquello, mediante oficio 75827, 759%-2024-CG/OC3948 de 13 de noviembre y 30 de
octubre (Apéndice n.° 59), respectivamente, ambos del 2024, se requirié mediante correo electronico,
a los emisores de dichas conformidades que confirmaran la participacion de Francisco Morales Vite en
las obras, roles y tiempos de servicios detallados en los certificados de trabajo.

Al respecto, solo se recibié atencion de Carlos Magno Pereda Gonzales, representante Legal de CPG
Constructora S.A.C., mediante correo electronico de 13 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 60),
manifestando lo siguiente:

“Buenas tardes, desconozco lo referido, veo que han usado el nombre, logo sello y forma
de la empresa que gerencio pero tal documento nunca pasé por mis manos para firmalo
(no existe) espero quede claro o caso contrario tendré que tomar acciones legales.” [Sic]

Derivado de esta respuesta, se advierte que el postor ganador de la buena pro presenté documentacion
que carece de veracidad para acreditar el cumplimiento de la experiencia del personal clave “Jefe de

. Supervision”.

Por las razones expuestas, el profesional para ocupar el cargo de supervisor contaria con experiencia de
5 meses y 22 dias, lo cual incumple lo solicitado en las bases integradas, cuyo cuerpo legal indica que el
supervisor de obra debe contar con experiencia en supervision de tres (3) afios; asimismo, tan solo de
las respuestas confirmadas, presentd un certificado de experiencia el cual fue desconocido por el
representante legal de la empresa CPG Constructora SAC; por consiguiente, se advierte que el Consorcio
Consultor Domus, no cumple con lo establecido en las bases integradas para la suscripcion del contrato;
sin embargo, no fue observado por el area encargada de las contrataciones.

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que el érgano encargado de las contrataciones, cuyas funciones
. son asumidas por Carlos Enrique Minchola Lavado, subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no
\ observd la omision de la presentacion de los documentos idoneos para acreditar la experiencia del
| personal clave “Jefe de Supervision” aceptando a cambio la experiencia de un “Residente”, actuacion
contraria a lo dispuesto en el literal B.2 del numeral 3.2 del Capitulo |1l de las Bases Integradas. Y, ademas
no advirtio la presentacion de un certificado que carece de veracidad por parte del postor Consorcio
Consultor Domus; a pesar que, el numeral 2 del articulo 5° del Titulo | del Reglamento, establece que es
obligacion del 6rgano encargado de las contrataciones la gestion administrativa del contrato, el cual
involucra el tramite de su perfeccionamiento; asimismo, esta falta de intervencion en el momento
adecuado genera el incumplimiento de sus funciones conforme a los numerales 5y 19 del articulo 102°
/ del ROF.

1)

5. Aplicar las normas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

()

19. Preparar y ejecutar el proceso de contrataciones publicas hasta su culminacion.

()

Los hechos descritos ocasionaron que se suscriba el contrato n.® 248-2022-SGLYCP-MDNCH de 27 de
diciembre de 2022 (Apéndice n.° 61), con un postor que no acredit6 la experiencia minima requerida del
plantel profesional clave en el cargo de supervisor, favoreciendo a Consorcio Consultor Domus, afectando
|a legalidad que rigen las contrataciones del estado; asi como, el uso eficiente de los recursos publicos;
y el correcto funcionamiento de la administracion publica.

7 Dirigido a CPG Constructora S.A.C, cpgconstructora@gmail.com
% Dirigido a Rosa Mercedes Llenque Fiestas, caj.eirl@hotmail.com
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5. Adjudicacion Simplificada n.° 079-2022-MDNCH/CS-1

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 935-2022-GM de 28 de noviembre de 2022 (Apéndice
n.° 62), suscrito por el gerente Municipal Arquimidez Daniel Cueva Huaraz se aprob¢ el expediente de
contratacion para la consultoria de la obra - supervision del proyecto: “Creacion del campo deportivo
en Mz. U3 lote 1 del Pueblo Joven Tres de Octubre del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de
Santa - departamento de Ancash” C.U.l. N° 2558791, con un valor referencial de S/165 292,13; la
misma fecha con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 936-2022-GM-MDNCH (Apéndice n.° 11),
suscrito por el citado profesional se resolvio designar a los miembros del comité de seleccion para la
conduccion del procedimiento de seleccion, cuyo colegiado estuvo integrado por los profesionales
mencionados en el cuadro n.° 2, del analisis realizado al proceso de contratacion, se advirtieron hechos
que incumplen lo establecido en la normativa de contrataciones, en la etapa de ejecucion del
procedimiento de seleccion y perfeccionamiento del contrato, los cuales se detallan a continuacion:

1. Respecto a la ejecucion del procedimiento de seleccion
El subgerente de Logistica y Control Patrimonial, Carlos Enrique Minchola Lavado, mediante informe
n.° 5958-2022- MDNCH-GAYF/SGLYCP, de 28 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9), remitio la
’ propuesta para la designacion de comité de seleccion; en atencion a ello, el gerente Municipal,
Arquimidez Daniel Cueva Huaraz, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 936-2022-GM-
MDNCH, de 28 de noviembre de 2022, designo al citado colegiado. (Apéndice n.° 9).

Es asi que, mediante informe n.° 001-2022-MDNCH-CS-AS079, de 28 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 63), el presidente del comité de seleccion, Edgard Esteban Mejia Duclos, solicito al
gerente Municipal la aprobacion de las bases administrativas para la ejecucion del procedimiento de
seleccion adjudicacion simplificada n.° 079-2022-MDNCH/CS-1; en virtud a ello, la misma fecha
Arquimidez Daniel Cueva Huaraz, emiti6 la Resolucion de Gerencia Municipal n.® 937-2022-GM-
MDNCH (Apéndice n.° 64), donde en su articulo primero resolvio, aprobar las bases administrativas.

\ Ante ello, el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento, establece el deber del comité de seleccion,
2\ de elaborar los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente
Jlos documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y economica contenida en

Seguidamente, se registra dichas bases administrativas en el SEACE el 29 de noviembre de 2022,
advirtiéndose que, el usuario quien efectua el registré fue el 16694496 perteneciente a Carlos Antonio
Goycochea Peralta, tal como se muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 48
REGISTRO EN SEACE DE ACTOS DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Mﬁcwﬁm‘:ﬂn“ﬁhm 10 00 Sohes - , . "“0 x
:':"“":z':‘::'.m — Caja de la Entided CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION:

DEL CAMPO EN MZ. U3
Fecha y hora de Publicacién 291172022 05 52 00 LOTE 1 DEL PUEBLO JOVEN TRES DE OCTUBRE

Recurso de Apelacién resuelto por LAENTIDAD DEL DISTRITO DE NUEVO CHINBOTE &

PR DE SANTA & DE
ANCASHZ
o e T L Deomema [ kv L Fechay Nora de publicaciin |
1 Convocatoria Bases Administrativas ‘ R 29/11/2022 05:52:00
Convocatoria Resumen ejecutivo é (imiem) 29/11/2022 05:52:00
de y Pliego de de y ‘ - 05/12/2022 18:03:51
Integracion de las Bases Bases Integradas é (aaarviom) 05/12/2022 18:03:52

15/12/2022 21:01:59

50 (20654 kB)

15/12/2022 21:02:01

BN (1087292 k8)

de de Buena Pro 15/12/2022 21:02:01
Otorgamiento de la Buena Pro Documentos de Otorgamiento 2 (576320 x8) /-

Fuente: Portal Web del SEACE, procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022-MDNCH/CS-1.
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Asi mismo, dentro de los factores de evaluacion del capitulo IV de las bases administrativas
(Apéndice n.° 64) se advierte que, A. “Experiencia del postor en la especialidad” y B. “Metodologia
propuesta’, no fueron formulados conforme a los parametros establecidos en las bases estandar de
la Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucién de Presidencia n.® 013-2019-
OSCE/PRE, publicada el 29 de enero de 2019, los cuales se detallen a continuacion:

e De la experiencia del postor en la especialidad:
Conforme se indico en el parrafo introductorio en lo que respecta al literal A. experiencia del
postor en la especialidad, del numeral IV Factores de evaluacion, de la seccion especifica de las
bases administrativas, se evidencio que no se considert el parametro para la asignacion de
puntaje en concordancia a lo establecido en las bases estandar para la ejecucion de
procedimientos de seleccion.

¢ De la metodologia propuesta:
Como se indico en la parte introductoria, el comité de seleccion, no se ha expresado, de manera
objetiva, en qué consiste dicha coherencia y como seria demostrada, con el objeto que los
postores conozcan las consideraciones en su evaluacion, posibilitando que, en base a esas
opiniones o interpretaciones se califique cada item de la metodologia solicitada.

Sobre lo apreciado, en el parrafo que antecede, Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio
Goycochea Peralta y Huber Mario Luis Flores, presidente, primer y segundo miembros titulares
del comité de seleccion, respectivamente, no establecieron de manera precisa la estructura que
debe tener la metodologia propuesta; asimismo, establecieron un puntaje fraccionado, aspectos
que no estan sujetos a las indicaciones y criterios establecidos en las bases estandar,
contraviniendo lo dispuesto en el numeral 7.2 y 7.3 de la Directiva n.° 001-2019-OSCE/CSD; asi
como, lo dispuesto en el numeral 47.3% del articulo 47 del Reglamento.

Continuando con la ejecucion del proceso de contratacion, el 29 de noviembre de 2022, se convocé
a través del SEACE el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022-
MDNCH/CS-1, siendo un procedimiento electronico en todas sus etapas, estableciendo para ello el
siguiente cronograma:

IMAGEN N° 49
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Cronograma

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria 29/11/2022 29/11/2022
Registro de participantes(Electronica) 30/11/2022 00:01 11/12/2022 23:59
Formulacion de consultas y observaciones(Electronica) 30/11/2022 00:01 01/12/2022 23:59
Absolucion de consultas y observaciones(Electronica) 05/12/2022 05/12/2022
g orhey ﬁ.’nﬁw Centro Civico S/n- Nuevo Chimbote 05/12/202 05/12/202
Presentacion de ofertas(Electronica) 12/12/2022 00:01 12/12/2022 23:59
Calificacion y Evaluacidn de propuestas 13/12/2022 13/12/2022

Urb. Jose Carlos Mariategui- Centro Civico $/n- Nuevo Chimbote

Otorgamiento de la Buena Pro <
Urh. Jose Carlos Mart Centro Civico S/n- N Chimt 13/12/2022 08:30 13/12/2022

2(...) El comité de seleccion o el brgano encargado de las contrataciones, segtin corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccion
a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos esténdar que elabora el OSCE y la informacion técnica y econémica contenida en el expediente
de contratacion aprobado.”
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i. De laformulacién de consultas y observaciones, absolucion e integracion de las bases
Dentro de la etapa de consultas y/o observaciones, de acuerdo al cronograma, el 5 de diciembre de
2022, Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goycochea Peralta y Huber Mario Luis Flores,
presidente, primer y segundo miembros titulares del comité de seleccion, respectivamente; realizaron
la absolucion de consultas y observaciones (Apéndice 65), presentados el 1 de diciembre de 2022
por Ibafiez Zavaleta Antony Eduardo, el cual requiere la aclaracion de dos (2) observaciones

presentadas; siendo éstas acogidas por el comité de seleccion, segun detalle:

, CUADRO N° 26
OBSERVACION SEGUN PARTICIPANTE IBANEZ ZAVALETA ANTONY EDUARDO

Consulta/Observacion

Anélisis respecto de la
consulta u observacion:

Anélisis

Se observa que se estd considerando
dentro de obras consideradas similares en
la pégina 41, y en la pagina 45 respecto a
los requisitos de calificacion , a obras de
vias urbanas, sin embargo en la pagina 52
indica otra consideracién en similares, en
experiencia del postor en la especialidad,
"Construccion ~ ylo  creacion  y/o
mejoramiento  y/o  Reconstruccion  y/o
remodelacion de: Plaza y/o parque y/o
servicios deportivos y/o campos deportivos
y/o servicios de transitabilidad vehicular y
peatonal" las cuales se consideran obras
mas de acuerdo al objeto de Ila
convocatoria, segun la pag. 52 se solicita al
comité aclarar dicha incongruencia

Se acoge la observacion en los
requisitos de calificacién en la
experiencia en la especialidad
se considerard® la siguiente
Experiencia similar la cual es
congruente con el objeto de la
contratacién: Construccion y/o
Creacion y/o Mejoramiento y/o
Renovacién/o Ampliacion de:
Pistas y  Veredas ylo
Transitabilidad ~ Peatonal 'y
Vehicular y/o Avenidas y/o Vias
Urbanas y/o Calles y/o Jirones
y/o pasajes.

La negrita es nuestra

Comité de evaluacion se
acoge a la observacion,
indicando que, la
observacion es congruente
con el objeto
de la contratacion

Se solicita al comité aclaracion respecto a la
asignacion de puntajes de acuerdo al valor
reverencial, no se esté asignando puntaje a
"M > 1.0 veces el valor referencial y < 1.5
vez el valor referencial™, debiendo esta
asignarse los 35 puntos que se consideran
en la siguiente escala de puntajes, para que
ya con esto puedo pasar a la evaluacion

Se acoge la observacion, con
ocasion a la integracion de
bases se estard haciendo la
correccion del error material.

La negrita es nuestra

Comité de evaluacion se
acoge a la observacion,
indicando que, la
observacion es congruente
con el objeto
de la contratacion

econbémica en mejores condiciones. Y con el
objeto de una mayor diversificacion de
postores con la ya demostracién de contar
con experiencia.

Fuente: Pliego de absolucion de consultas y observaciones
Elaborado por: Comision de auditoria

Con respecto a la consulta 2, mostrado en el cuadro precedente, apreciamos que el comité de
seleccion acoge la observacion, sin argumentar su analisis, conllevando a darle la razon al participante;
quien solicita asignar 35 puntos a las ofertas que acrediten un monto superior a 1 vez e inferior a 1.5
veces el valor referencial; contraviniendo lo establecido en las bases estandar; toda vez que, dicho
puntaje es menor a las 2 veces el valor referencial.

* Sic
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De esta manera, el comité de seleccion integré las bases del procedimiento de seleccion (Apéndice
n.° 66), acogiendo las observaciones realizadas por los participantes e inobservando las disposiciones
normativas aplicables relacionadas a los factores de evaluacion “experiencia del postor en la
especialidad” y “metodologia propuesta’, establecidas en las bases estandar. Es necesario precisar
que, dichas bases integradas fueron publicadas en el portal SEACE por el usuario 44824541,
perteneciente a Carlos Enrique Minchola Lavado, tal como se muestra en la imagen n.® 48

Segun lo indicado en la parte introductoria, Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goycochea
Peralta y Huber Mario Luis Flores, presidente, primer y segundo miembros titulares del comité de
seleccion, respectivamente; integraron las bases del procedimiento de seleccion trasgrediendo la
aclaracion del pie de pagina del folio 28 de las bases estandar de la Directiva n.® 001-2019-OSCE/CD,
donde se menciona como requisito de calificacion que, el puntaje minimo es a partir de un monto
facturado acumulado equivalente a 2 veces el valor referencial para el estrato inferior de asignacion
de puntajes, lo cual ha afectado la decision de no contratar a un postor con mayor experiencia, ademas
de poder limitar la participacion de potenciales postores.

ii. De la admision, calificacion y evaluacion de las ofertas
a)Admision de las ofertas
El 12 de diciembre de 2022, se suscribi6 el acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas
(Apéndice n.° 67), por Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goycochea Peralta y Huber
Mario Luis Flores, presidente, primer y segundo miembros titulares del comité de seleccion,
respectivamente; en cuyo documento se indica el registro de ftres (3) participantes, quienes
presentaron sus propuestas de oferta econémica y técnica (Apéndice n.° 68), de los cuales el
comité de seleccion realizo la siguiente evaluacion:

CUADRO N° 27
EVALUACION REALIZADA POR EL COMITE DE SELECCION
Akt Documento que Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5
Declarsclsti acredite la DJ de acuerdo DJ de DJ de plazo | Promesa de
Postor jurada datos representacion de |con el literal b) del | cumplimiento de consorcio con Oferta | Observacion
dal bosior quien suscribe la articulo 52 del del Exp. ejecucion firmas
P oferta Reglamento Técnico delaobra | legalizadas
oﬁ::;g:c\ll?KN Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple | 148762,92 | Admitida
C; 2;‘\);::.0 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 165292,13 | Admitida
Fournier
Andrade Ismael | Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 148762,92 | Admitida
Jorge

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de 12 de diciembre de 2022,

Elaborado por: Comision de auditoria

Asi mismo, se verifica en el SEACE que el registro de puntaje técnico y econdémico plasmadas en el
acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas ha sido publicado por el usuario 16694496,
\ perteneciente a Carlos Antonio Goycochea Peralta, tal como se muestra en las siguientes imagenes:

'gﬁ -

Yall
o0
\ e 7
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IMAGEN N° 50
REGISTRO DEL PUNTAJE TECNICO EN EL SEACE
Reporte
Reporte generado de 1a calificacién del
puntaje técnico B (33.0 k8)
° i de . ‘(4]4.3! KB)

de Calificacién de Puntaje Técnico Culminado

™ tstado de la Fecha y hora {Usuanio
ro
calificacion Justificacion

tom

Modificacion moddicd

15/12/2022
1 o - » Y
CONSORCIO NARVAL 100.0 Calificada 20:58:00
FOURNIER ANDRADE ISMAEL 15/12/2022
o . % X |
2 78.0 Descalificada 20:s8100 || 1969449
3 CONSORCIO CONSULTOR VIKN Lod - - 80.0 Calificada 15/12/2022 1669449
20:58:00
1 registros 1 regi .dela! Pigina1/1
Datos auditores
Fecha y hora de publicacién 15/12/2022 20:58:01
Usuario que publicé 16694496

N\ Fuente: Portal Web del SEACE, procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022-MDNCH/CS-1.

IMAGEN N° 51
REGISTRO DEL PUNTAJE ECONOMICO EN EL SEACE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
AS-SM-79-2022-MDNCHICS-1

1
Consuitoria de Obra

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: ;:CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN MZ. U3 LOTE 1 DEL

DEPARTAMENTO DE ANCASH:

PUEBLO JOVEN TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE ¢ PROVINCIA DE SANTA ¢

v Nimero de Contratacién MD-2022.527
| RUC/Cédigo v
Nro. item Postor —— 3
Estado de Calificacién ;
delap [ tseteccione] v]

I (1640.79 x8)

Bonificacton

de1al Pigina1i1

(7a7 No 90.0 90.0 Ssi 102.9
K8)
CONSORCIO
2 TOR VIKN 148762.92 (619 Calificada No 100.0 100.0 Si 96.6
K8)

15/12/2022
21:00:25

15/12/2022
21:00:26

15/12/2022 21:00:26

16694496

Fuente: Portal Web del SEACE, procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022-MDNCH/CS-1.
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b)Evaluacion de ofertas.
Siguiendo con la etapa de evaluacion técnica; y, de la exigencia considerada en las bases
integradas (Apéndice n.° 67) en el capitulo [V FACTORES DE EVALUACION, el comité considerd
dos factores de evaluacion: A. Experiencia del postor en la especialidad, al cual le asigné 55 puntos
y B. Metodologia propuesta, con un equivalente a 45 puntos.

i. Experiencia del postor en la especialidad
Durante la elaboracion de las bases integradas (Apéndice n.° 66) del procedimiento de
seleccion, el comité de seleccion no ha precisado la metodologia para la asignacion del puntaje
de la “experiencia del postor en la especialidad” segun las bases estandar, generando que el
puntaje a otorgar no se adecue a lo requerido en la experiencia del postor.

Seglin lo establecido en las bases integradas, se observa que el comité de seleccion considero
asignar 25 puntos a los postores que acreditaran un monto facturado acumulado superior a 0.5
veces e inferior a 1 vez el valor referencial; 35 puntos a aquellos que acreditaran un monto
facturado acumulado igual o superior a 1 vez e inferior a 2 veces el valor referencial y 55 puntos
a los postores que acreditaran un monto facturado acumulado superior e igual a 2 veces el valor
referencial. Esto, a pesar de que, conforme al requisito de calificacion, el puntaje minimo deberia
de haber partido de un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces el valor referencial
para el estrato inferior de asignacion de puntajes.

Teniendo en cuenta que, la experiencia es la capacidad que tienen los postores para demostrar
que han ejecutado y provisto previamente prestaciones iguales o similares a las que se requiere
contratar, se advierte que el comité de seleccion asigné de manera igualitaria 55 puntos al
consorcio consultor VIKN, consorcio NARVAL y Fournier Andrade Ismael Jorge, habiendo cada
uno presentado como “experiencia del postor en la especialidad” el monto de: S/365 960,46,
S/436 166,57 y S/670 020,00 respectivamente, lo cual evidencia la deficiencia en la elaboracion
de las bases integradas (Apéndice n.° 66) permitiendo que todos postores obtengan los mismos
puntajes aun cuando acreditaban diferentes montos facturados acumulados.

Al respecto, en las bases integradas la “metodologia propuesta’ contiene factores de
evaluacion, acreditacion y lineamentos, donde en este Ultimo se precisa que debe existir
coherencia “entre el desarrollo de los topicos conjuntamente con la consulforia de obra a
realizar"; pese a ello, se ha verificado que no se ha expresado, al menos de manera objetiva,
en qué consiste dicha coherencia y como seria demostrada, con el objeto que los postores
conozcan las consideraciones del comité de seleccion en su evaluacion; asimismo, tal como se
explicé en el parrafo introductorio, el comité de seleccién fraccioné los puntajes a asignarse al
presente factor de evaluacion a pesar de que las bases estandar no contemplaban dicha
posibilidad.

En virtud al cumplimiento de la Resolucion del Tribunal n.° 3503-2022-TCE-S4, la cual, en su
numeral 24 indica que, en la calificacion y evaluacién debe haber motivacion. Asi mismo, el
literal B) del Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases estandar de la adjudicacion
simplificada para la contratacion del servicio de consultoria de obra, vigentes al momento de la
convocatoria del procedimiento de seleccion, sefiala lo siguiente:

“(...) El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe precisar de manera objetiva el contenido minimo y las pautas para
el desarrollo de la metodologia propuesta, en funcién de las particularidades del objeto
de la convocatoria.”
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Bajo esa linea de razonamiento, el comité de seleccion, al no haber precisado en las bases
integradas (Apéndice n.° 66) de manera objetiva el contenido y pautas para el desarrollo de la
metodologia propuesta, realizo la admision, evaluacion y calificacion de las ofertas,
inobservando lo sefialado lineas arriba; teniendo como resultado lo siguiente:

CUADRO N° 28
EVALUACION REALIZADA POR EL COMITE DE SELECCION
Puntaje
item Metodologia propuesta Consorclo Consorcio Fourmier
Consultor NARVAL Andrade
VIKN Ismael Jorge |
1 Objetivo 3 3 3
2 | Metodologia a ser empleada 3 3 0
3 Descripcion de conceptos basicos 3 3 0
de la metodologia
Procedimiento para asegurar la
4 calidad . . 0
5 Descripcion de herramientas o 3 3 0
técnicas a ser empleadas
Procedimientos de trabajo
programados de acuerdo a las
8 actividades especificas del 0 10 10
supervisor conforme a los TDR
Los mecanismos de aseguramiento
b | de calidad . i 0
Los sistemas de control de los
@ servicios prestados L i . 19
Total 25 45 23

Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de 12 de diciembre de 2022.
Elaborado por: Comision de auditoria

/' puntos asignados al factor de evaIuacnon “Metodologla propuesta”; ello debido a que no cuenta
con puntaje en los rubros referentes a “Procedimientos de trabajo programados de acuerdo a
las actividades especificas del supervisor conforme a los TDR" y “mecanismos de
aseguramiento de calidad” los cuales tienen un puntaje de 10 cada uno; sin embargo, en su
oferta técnica, se visualiza el desarrollo de estos rubros.

De igual manera, respecto al postor Fournier Andrade Ismael Jorge, en el acta de admision,
calificacion y evaluacion de ofertas (Apéndice n.° 67), obtuvo 23 puntos de los 45 asignados al
factor de evaluacion “Metodologia propuesta’; ello debido a que no cuenta con puntaje en los
rubros referentes a “Metodologia a ser empleada”, “descripcion de conceptos basicos de la
metodologia”, “procedimiento para asegurar la calidad”, “descripcion de herramientas o técnicas
a ser empleadas” y “los mecanismos de aseguramiento de calidad" los cuales tienen un puntaje
de 3, 3, 3, 3 y 10 respectivamente; no obstante, en su oferta técnica, se visualiza el desarrolio
de estos rubros.

Ahora bien, el postor consorcio NARVAL obtuvo los 45 puntos méximos en la evaluacion de la
metodologia propuesta, de acuerdo alo revelado en el acta de admision, calificacion y evaluacion
de ofertas de la AS N° 079-2022-MDNCH/CS-1 (Apéndice n.° 67), pues en su oferta técnica no
cumple con acreditar el desarrollo de la “descripcion de herramientas o técnicas a ser
empleadas”, hecho que afectaria el normal desarrollo del procedimiento de seleccion, asi como
la igualdad de trato y transparencia que rigen las contrataciones publicas.
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De lo antes expuesto, se puede advertir que, las bases estandar, han establecido como factor
de evaluacion, entre otros, la “Metodologia propuesta”, precisando de forma clara que si el postor
“desarrolla la metodologia que sustenta la oferta” se le asigna un determinado puntaje y en
caso “no desarrolla la metodologia que sustente la oferta” se considera cero (0) puntos, para
lo cual debe precisarse, de manera objetiva, el contenido minimo y las pautas para el desarrollo
de la metodologia propuesta.

En ese sentido, de la revision a las bases integradas (Apéndice n.° 66), publicadas en el
SEACE el 5 de diciembre de 2022, Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goycochea
Peralta y Huber Mario Luis Flores, presidente y primer y segundo miembros del comité de
seleccion, respectivamente, han desagregado el puntaje y las pautas establecidas en el factor
de evaluacion “Metodologia propuesta”; regulacion que contravendria lo establecido en las
bases estandar, pues no se contempld la posibilidad de fraccionar el puntaje asignado por cada
acapite del contenido minimo, lo que contraviene lo dispuesto en las bases estandar, conforme
a lo previsto en los numeral 7.2 y 7.3 de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, asi como lo
’ dispuesto en el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento

Finalmente, el comité de seleccion a través del acta de otorgamiento de buena pro (Apéndice
n.° 69) publicado por el usuario 16694496, perteneciente a Carlos Antonio Goycochea Peralta
tal como se muestra en la imagen siguiente, otorg la buena pro al consorcio NARVAL integrado
por Ulises Anibal Mendoza Cadillo y Luis Alexander Ponce Avelino, quien presento la
propuesta mas alta por S/165 292,13, y descalificado ofertas que cumplian con lo establecido
en las bases integradas, impidiendo que la Entidad contrate en mejores condiciones hasta por

S/16 529,21.
IMAGEN N° 52
REGISTRO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN EL SEACE
Datos del item
il - o - CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: (CREACION !
| DEL CAMPO DEPORTIVO EN MZ, U3 LOTE 1 DEL PUEBLC |
| Nro. ftem 1 Descripcién del item JOVEN TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE NUEVO [
| CHIMBCTE < PROVINCIA DE SANTA ¢ DEPARTAMENTO OE }
i B ..cooc. SO
Listado de acciones realizadas por el item
T R RS BT T G R R BT B R
1 Publicacion de convocatoria 20/11/2022 05:52:00 Publicacién de convocatoria 16694496
2 Adjudicado 15/12/2022 21:02:03 Adjudicado 16694496
onse ena pro manual ﬂlﬂlm on: Pro manu
3 regisiros encontracos, mostrando 3 registrols). e 18 3 Pégina 171

Fuente: Portal Web del SEACE, procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.* 079-2022-MDNCH/CS-1.

Respecto al perfeccionamiento del contrato

Como se indico, el 12 de diciembre de 2022, se suscribié el acta de otorgamiento de buena pro
(Apéndice n.° 69), por Edgard Esteban Mejia Duclos, Carlos Antonio Goicochea Peralta y Huber
Mario Luis Flores, presidente, primer y segundo miembros titulares del comité de seleccion, a favor
del postor consorcio NARVAL; cabe precisar, que de acuerdo al cronograma del proceso de
contratacion, establecido en el SEACE correspondia registrar el acta en mencion el 13 de diciembre
de 2022; sin embargo, el documento fue registrado el 15 de diciembre de 2022; es decir, con dos (2)
dias de retraso de otorgado la buena pro.

Al respecto, el articulo 63° del Reglamento establece que el otorgamiento de la buena pro se
publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo dia de su realizacion; en ese
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sentido, se entiende que la buena pro fue notificada al postor ganador consorcio NARVAL, el 15 de
diciembre de 2022; asimismo, el numeral 64.1 del articulo 64° del mismo Reglamento, establece que
cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce
en el caso de adjudicaciones simplificadas en el plazo de cinco (5) dias hébiles siguientes a la
notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

Sobre el particular, teniéndose por notificado el otorgamiento de la buena pro al postor ganador
consorcio NARVAL, el 15 de diciembre de 2022, el consentimiento de la buena pro debi6 otorgarse
el 23 de diciembre de 2022; sin embargo, de la revision al SEACE, se observa que con usuario
44824541 correspondiente a Carlos Enrique Minchola Lavado, consintié la buena pro el 22 de
diciembre de 2022, fecha en la cual aun formaba parte del periodo de cinco (5) dias para que los
postores ejerzan su derecho de interponer recurso de apelacion, tal como se advierte en la imagen

siguiente:
IMAGEN N° 53
& CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
§ Nomenciatura AS-SM-79-2022-MDNCHI/CS-1
| Nro. de convocatoria 1
Qbjeto de contratacién Consultoria de Obra
; CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: (,CREAClON DEL CAMPO DEPORTIVO EN MZ. U3 LOTE 1 DEL
| Descripcién del objeto PUEBLO JOVEN TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE ¢, PROVINCIA DE SANTA ;
: DEPARTAMENTO DE ANCASH,
/ || Namero de Contratacién MD-2022-527
| . i NG - word
Datos del item

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION:
(CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN MZ. U3 LOTE 1
Nro. ftem 1 Descripcién del item DEL PUEBLO JOVEN TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO
DE NUEVO CHIMBOTE & PROVINCIA DE SANTA ¢
DEPARTAMENTO DE ANCASHL

Listado de acciones realizadas por el item
Nro. Situadion Fecha y hora de publicacién Motivo Usuario que publicd Acciones
1 Publicacion de convocatoria 29/11/2022 05:52:00 Publicacién de convocatoria 16694496

2  Adjudicado 15/12/2022 21:02:03 Adjudicado 16694496

3 Consentir buena pro manual 22/12/2022 18:12:41 Consentir buena pro manual 44824541

3 registros enconirados, Mostr: regisro(s), de 1 @ 3. Pagina 1/1

J Fuente: Expediente de contratacion de la AS 079-2022-MDNCH/CS-1

Continuando con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, el inciso a) del articulo 141
del Reglamento, establece que dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el
SEACE del consentimiento de la buena pro, el postor ganador de esta, presenta los requisitos para

’ De ello, considerando que la buena pro fue consentida por Carlos Enrique Minchola Lavado,
subgerente de Logistica y Control Patrimonial, el 22 de diciembre de 2022, correspondia la
presentacion de la documentacion para el perfeccionamiento del contrato hasta el 6 de enero de
\ 2023, siendo presentados dichos documentos por Brenda Stefany Narro Garcia representante
\ comuin del consorcio NARVAL, el 27 de diciembre de 2022, con carta n.° 001-2022-CN, en 67 folios
| (Apéndice n.° 70), dirigido a Minchola Lavado Carlos Enrique en calidad de subgerente de Logistica
¥ y Control Patrimonial el cual cuenta con formulario tnico de tramite con nimero de expediente 25477
de la misma fecha.
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Sobre el particular, el numeral 2.4 del capitulo [l de la seccion especifica de las bases integradas del
procedimiento de seleccion se establecio los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, y el
postor presentd la documentacion de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 29
DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Item Requisitos para perfeccionar el contrato X:::lr::‘:\it::igz
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Folio 62-65
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el
caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada Folio 58-61

uno de los integrantes, de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores
no domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria y la entidad Folio 56-57
bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de laempresa
que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el Folio 49-50
contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su Folio 51-55
representante legal en caso de persona juridica.

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del Folio 47-48
contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la
solicitud de ampliacién de plazo mediante medios electronicos de -
comunicacién. (Anexo N° 12)"
Detalle de los precios unitarios de la oferta economica. -
Estructura de costos de la oferta econémica. Folio 45-46

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los
servicios de consultoria de obra que conforman el paquete

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica
requerida del personal clave, en caso que el grado o titulo
profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Folio 32-44
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de
la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de Folio 15-31
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Fuente: Carta n.° 001-2022-CN de 27 de diciembre de 2022

Folio 1-14

En virtud a la revision de los documentos presentados por el consorcio NARVAL para el
perfeccionamiento del contrato, se advierte que el citado contratista incumplio lo establecido en
algunos items considerados de presentacion obligatoria para la firma del contrato, los cuales se
detallan a continuacion:
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> “h. Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de
ampliacion de plazo mediante medios electronicos de comunicacion. (Anexo N° 12)”

Sobre el particular, habiéndose otorgado y consentido la buena pro, corresponde al postor
consorcio NARVAL, presentar la autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad
sobre la solicitud de ampliacion de plazo mediante medios electrénicos de comunicacion,
segun lo solicitado en el literal h), del numeral 2.4 del capitulo Il de la seccion especifica de las
bases integradas del procedimiento de seleccion.

En ese sentido, de la revision a la documentacion presentada por Brenda Stefany Narro Garcia,
representante comin del consorcio NARVAL, mediante carta n.° 001-2022-CN de 27 de
diciembre de 2022 (Apéndice n.° 70), se advierte la omision a la presentacion de la
autorizacion mencionada en el parrafo precedente, a pesar de ser un requisito de
presentacion obligatoria para el perfeccionamiento del contrato.

Asimismo, se advierte que el Organo encargado de las Contrataciones, a cargo de Carlos
Enrique Minchola Lavado, subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no observé la
\ Omision de la presentacion de dicho documento por parte del postor consorcio NARVAL; a
\ Ppesar que, el numeral 2 del articulo 5° del Titulo | del Reglamento, establece que es obligacion
| del 6rgano encargado de las contrataciones la gestion administrativa del contrato, el cual
/ involucra el tramite de su perfeccionamiento.

“m. De la copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave

o Experiencia del jefe de supervision, ingeniero Jesis Jorge Huerta Baltazar
En lo que respecta al citado profesional, se advierte que este presenté documentos para
acreditar su experiencia, evidenciando que no se cumple con lo establecido en las bases
integradas, ello detallado en el analisis siguiente:

e T e B B B A S T ST
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Al respecto, de la revision a los certificados de trabajo presentados por el profesional mencionado, se
advierte que estos tienen como cargo desempefiado de “RESIDENTE DE OBRA", a pesar de que dicha
experiencia no se encontraba contemplada en el literal B.2 del numeral 3.2 del capitulo [Il de las bases
integradas del procedimiento de seleccion, tal como se advierte en las imagenes siguientes:

IMAGEN N° 54
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

000026

CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS GENERALES S.A.C.

PJ JOSE SEGUNDO ROCARRO. 316 T, § URE. BL RETABLO - COMAS-LIMA
Nextel 624°600 E mall; consergenssci@hotmail com

CONSTANCIA DE TRABAJO:

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL, DEJA CONSTANCIA QUE:

El Ingeniero Civil JESUS JORGE HUERTA BALTAZAR, con registro CIP
120152, ha laborado en nuestra empresa con el cargo de RESIDENTE DE
OBRA, durante la ejecucién de la obra: "CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONTENCION, VEREDAS, Y ADOQUINADO DE LAS VIAS DE ACCESO
DEL PUEBLO TRADICIONAL DE BUENOS AIRES - UCHUMAYO",
perteneciente a la LP N° 002-2012-MDU la cual pertenece a la Municipalidad
Distrital de Uchumayo - Arequipa, desde el 14 de marzo hasta el 13 de
noviembre del 2013.

El referido ingeniero durante el tiempo que ha laborado siempre ha demostrado
puntualidad y responsabilidad en los trabajos encomendados.

Se expide el presente, a solicitud del interesado, para los fines que estime
conveniente

Arequipa, 06 de diciembre del 2013

=3

s e
ONSORCIO AL
BRI coontp i
QENEN TR GRIERAL i\ A k)~k
e eacheonemioarieseeghl sesveromsartons
BRENDA STEFANY
AEPRESENT)

Fuente: Carta n.° 001-2022-CN de 27 de diciembre de 2022
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IMAGEN N° 55
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

CONSORCIO

)

FLUuJO
LIBRE

000025

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE. EDER FLAVIO MELENDRES CHUQUILLANQUE EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL
COMUN DEL CONSORCIO EMR - FLUJO LIBRE CERTIFICA QUE

noene Ovi JESUS JORGE HUERTA BALTAZAR, idericado DNI N 41606218, domiciiads en Av Buencs Ares N© 441
| P4 & Progeso Crarbote - Santa, prestd sus Senvicios como ING. RESIDENTE pam b epouain de & cbra
D\ “MEJORAMENTO DEL SERVICIO DE VIALIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS CRISTO REY Y SANTA
| ROSA DEL DISTRITO DE HUARMACA-PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA - CODIGO SNIP N°355283", "atr e
sk & sevoo desde el 14 de agosto del 2019 a 05 de dicembre def 2020.

m

~ahe mencona aue @ ING. JESUS JORGE HUERTA BALTAZAR ha demostrado eficencia y gran responsabicad & su
rabac

para 1os fnes que estime conmvenente

Pura, 11 de enem gt 201
EMR-FLUJO LIBRE

LENDRES CHUQUILLANQUE
ante Legal Comun

e T T S e L . st S i
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IMAGEN N° 56
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

0000217

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Representante Comun del Consorcio Real, Sr. Edynson Ermy Portalatino Avalos,
Certifica que:

Que el Ingeniero JESUS HUERTA BALTAZAR con CIP N°® 120152, ha trabajado durante
la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN
LAS VIAS VECINALES SOL OESTE Y PROLONGACION PUNO EN EL SECTOR
OESTE DE LA IRRIGACION ZAMACOLA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO -
AREQUIPA - AREQUIPA”, ocupando el cargo de RESIDENTE DE OBRA.

Dicho servicio se desarrolld desde el 19/01/2021 hasta el 07/01/2022, demostrando el
referido profesional capacidad, conocimiento y  responsabllidad de las funciones

encomendadas.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime

conveniente.

Arequipa, 13 de enero del 2022

CONSORCIOREAL
e A )
R S AU o e
Egynsoe Erey Pu;ﬂ:,v‘.ncsA-&Kt
Repressmanty Comuc

Fuente: Certificado presentado por Jesus Huerta Baltazar
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IMAGEN N° 57
CERTIFICADO PRESENTADO POR PERSONAL CLAVE

Construyendo Valor para las personas

CERTIFICADO

El que suscribe Apoderado de la empresa CONSTRUCTORA VANESSA
ORIETTA S.R.L., certifica que:

pN-! Ingeniero JESUS JORGE HUERTA BALTAZAR, con CIP N° 120152,
¢ laborado en la empresa desde el 06 de julio al 30 de octubre del

JRBANIZACION EL CARMEN DEL DISTRITO DE CHIMBOTE,
ROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” I ETAPA
2465820".

Cabe mencionar que el referido profesional ha demostrado eficiencia y
ran responsabilidad en su trabajo.

extiende el presente certificado para lo que se estime conveniente.

Chimbote, 31 de octubre del 2022.

(E COVANOR —

Fuente: Certificado presentado por Jests Huerta Baltazar

De lo expuesto, se advierte que el 6rgano encargado de las contrataciones, a cargo de Carlos
Enrique Minchola Lavado, subgerente de Logistica y Control Patrimonial, no observé la omision de
la presentacion de los documentos idoneos para acreditar la experiencia del personal clave del “Jefe

e e T e R P L e R T T e L o T B Y s . e PR D S TS S S =M MU T3
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de Supervision”, a pesar que, el numeral 2 del articulo 5° del Titulo | del Reglamento, establece que
es obligacion del 6rgano encargado de las contrataciones la gestion administrativa del contrato, el
cual involucra el tramite de su perfeccionamiento, suscribiendo el contrato n.° 247-2022-SGLYCP-
MDNCH de 27 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 71), con un postor que no acreditd la
experiencia minima requerida del plantel profesional clave en el cargo de supervisor, favoreciendo
a Consorcio NARVAL.

Los hechos descritos revelan que la conducta de los funcionarios y/o servidores de la entidad han
transgredido la normativa que se identifica a continuacion:

e Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de
marzo de 2019, vigente a partir del 12 de abril de 2019.

"Articulo 2.- Principios que rigen las contrataciones

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular

‘ sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el
trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente

situaciones que no se traten de manera diferente situaciones que no son similares y que situaciones

diferentes no son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre

()

“Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones
5.2. El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa del contrato.”

()

“Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

\ 8.7...) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad organica que realiza las
2\ actividades relativas a la gestién del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion administrativa de
I los contratos”

/" “Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contrataciones, asi como, la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque
de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de
/) cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 (...)."

"Articulo 16.- Requerimiento

(...)

16.1 EI 4rea usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, asi como
los requisitos de calificacion; ademas de justificar la finalidad publica de la contratacion. Los bienes,
servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de
forma objetiva y precisa por el érea usuaria; (...). Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia
\ 0 expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratacién en condiciones de igualdad
y no tienen por efecto la creacion de obstaculos ni direccionamiento que perjudiguen la competencia en
el mismo. (...).”
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“Articulo 28. Rechazo de ofertas

28.2 Tratandose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran
por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en més del diez por
ciento (10%). En este dltimo caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10%
seréan rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-
EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019.

“Articulo 27. Registro de la informacion

27.1. La informacién que se registra en el SEACE es idéntica al documento final y actuaciones que obran
en el expediente de contratacion, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activacion
del Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la informacion.

(-

‘ “Articulo 29. Requerimiento
()
29.8. El &rea usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar
la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion.

()
29.10. Antes de formular el requerimiento, el érea usuaria en coordinacion con el 6rgano encargado de
las contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida en una ficha de homologacion, (...).”

29.11. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones
técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, asi como los requisitos de
calificacion, previa justificacion que forma parte del expediente de contratacion, bajo responsabilidad. Las
\ Mmodificaciones cuentan con la aprobacion del rea usuaria.”

| “Articulo 30. Homologacion

30.2. El uso de la ficha de homologacion es obligatorio a partir del dia siguiente de su publicacion en el
Diario Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado el procedimiento de seleccion
correspondiente.

30.3. Las fichas de homologacion aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que
realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratacion, incluyendo aquellas que no se
encuentran bajo el ambito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratacion.”

“Articulo 44. Designacién, suplencia, remocién y renuncia de los integrantes del comité de
seleccion

44.1. El comité de seleccion esta integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al
6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico
en el objeto de la contratacion.

()

44.4. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la
contratacién, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras
Entidades a fin de que integren el comité de seleccion.
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“Articulo 47. Documentos del procedimiento de seleccion

()

47.3. El comité de seleccion o el 6rgano encargado de las contrataciones, segtn corresponda, elabora
los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos
estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econémica contenida en el expediente de
contratacion aprobado.”

47.4. Los documentos del procedimiento de seleccion son visados en todas sus paginas por los
integrantes del comité de seleccion o el érgano encargado de las contrataciones, segtn corresponda, y
son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organizacion interna de la
Entidad.”

“Articulo 60. Notificacion del otorgamiento de la buena pro

(...)

60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econémica puede subsanarse la ribrica y

la foliacion. La falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. En caso de divergencia entre le
. precio cotizado en nimeros y letras, prevalece este ltimo. En los sistemas de contratacion a precios
unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al drgano a cargo
del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacién en el acta respectiva; en este Ultimo caso, dicha
correccién no implica la variacion de los precios unitarios ofertados.

()

“Articulo 63. Notificacion del otorgamiento de la buena pro

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a traveés del SEACE, el mismo dia de
\ Su realizacion, bajo responsabilidad del comité de seleccién u 6rgano encargado de las contrataciones,
\ debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los
| resultados de la calificacion y evaluacion.”

“Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce
a los ocho (8) dias hébiles siguientes a la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En el caso de adjudicaciones simplificadas,
Seleccion de Consultores Individuales y Comparacion de Precios, el plazo es de cinco (5) dias habiles.”

“Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato

139.1 Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo previsto
en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:

(..)

e) Los documentos que acredite n el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional
en el caso de obras y consultoria de obras

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, Directiva sobre el contenido de las Bases y Solicitud de
Expresion de Interés Estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la

Ley n.° 30225, aprobada mediante Resolucion de Presidencia n.° 013-2019-OSCE/PRE, publicado
\ e/ 29 de enero de 2019, y vigente a partir del 30 de enero de 2019.

£/ “VI. DISPOSICIONES GENERALES

62 El OEC es el responsable de elaborar, en forma previa a la aprobacion del expediente de
contratacion, el Resumen Ejecutivo, el que debe contener la totalidad de la informacion que contempla la
Directiva y los formatos que forman parte de ella.

M
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7.2.(...) en el texto de las Bases y Solicitudes de Expresién de Interés Estandar se ha incluido espacios
a ser completados por cada Entidad, de acuerdo al objeto de la convocatoria, a su naturaleza y
complejidad, y a las particulares condiciones que se hayan requerido para su contratacion. (...)

Ademés, la seccion especifica contiene los requisitos de calificacion, los factores de evaluacion a
determinar, la forma de acreditacion; asi como, la metodologia de asignacion de puntaje. (...)

Adicionalmente, en el texto de las Bases y Solicitudes de Expresion de Interés Estandar se han
incorporado notas denominadas “Importante” y notas al pie que brindan informacion acerca de aspectos
que deben ser considerados en el momento de emplear dichos documentos {...)

7.3. (...) Las Bases y Solicitudes de Expresion de Interés Estandar que forman parte de la presente
directiva son de utilizacién obligatoria por parte de las Entidades en los procedimientos de seleccion que
convoquen, estando prohibido modificar la seccion general, bajo causal de nulidad del procedimiento de

. seleccion.”

Bases estandar de adjudicacién simplificada para la contratacion del servicio de consultoria de
obra aprobada mediante Resolucion de Presidencia n.° 013-2019-OSCE/PRE, publicada el 29 de
enero de 2019

CAPITULO Il

%\ REQUERIMIENTO

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

(...)

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR
FACTURACION NO MAYOR A DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL [TEM], por la contratacion de servicios de consulforia de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

()

FACTORES DE EVALUACION
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [...] puntos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado|M = Monto facturado acumulado
equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION QUE SUPERE | por el postor por la prestacion de
LA REQUERIDA COMO REQUISITO DE CALIFICACION Y | servicios de consultoria en la
NO MAYOR A TRES (g VECES EL VALOR REFERENCIAL | especialidad

DE LA CONTRATACION O DEL ITEM], por la contratacion

de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditaré con copia
simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago®'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion
“Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el
literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M >= [.]? veces el valor
referencial:
[...] puntos

M >= [.] veces el valor
referencial y < [...]veces el valor
referencial:

[...]Jpuntos

M > [.F® veces el valor
referencial y < [...] veces el valor
referencial:

[...] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[...] puntos

Evaluacion:

Se evaluaréa la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo
es el siguiente: [EL ORGANO ENCARGADO DE LAS
CONTRATACIONES O EL COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA, DEBE PRECISAR DE MANERA
OBJETIVA EL CONTENIDO MINIMO Y LAS PAUTAS PARA
EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PROPUESTA,
EN FUNCION DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO
DE LA CONVOCATORIA].

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacién del documento que
sustente la metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
[...] puntos

No desarrolla la metodologia que
sustente la oferta
0 puntos

.y

31 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la
sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(rs

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto

en el cual sf se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
EI monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicito como requisito de calificacion una
(1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [-..] puntos
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e Ficha de Homologacién “Perfil del personal clave para el servicio de consultoria de supervision
de obras de pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion
simplificada.”, aprobada mediante la Resolucién Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo
de 2021.

“

II.' bESCRIPCION ESPECIFICA

()

2.3.2. Capacidad Técnica y Profesional
2.3..2.1. Calificaciones del personal clave y
2.3.2.2. Experiencia del personal clave

1.  Supervisor de Obra

Formacion académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
inatiier Documentos para la acreditacion de formacion
‘ Titulo profesional gC' . académica: dicho requisito de calificacion se
ivil . o
acreditara para la suscripcion del contrato.

Especialista Ambiental

§ Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo
)

2.
()
3.
(.
2.3.3.  Experiencia del postor en la especialidad

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de obras
similares: Se considerar4 como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o
\ adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal
| y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
/' adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias intemnas
y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o
) parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion n.° 037-2022-MDNCH/CS, para la
contratacién del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “Creacion de la
alameda cultural en la av. f (tramo entre av. argentina y av. central) y equipamiento urbano
metropolitano, distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash”

[

SECCIGN ESPECIFICA

(i)

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

&/ El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

()
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m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

“CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

(..

C

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de

pago, segun corresponda.

. (...
(--)
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 55 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
por la contratacién de servicios de consulforia de obra
iquales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emision del comprobante de pago, segtin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia
simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion
“Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el
literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestacion de

servicios de consultoria en la

especialidad

M >= 2 veces el valor referencial:
55 puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial
y < 01 vez el valor referencial:

35 puntos

M > 0.5 veces el valor referencial
y < 1 vez el valor referencial:

25 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
gjecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo
es el siguiente:
1.- INDICAR EL OBJETIVO 3 puntos
2.- METODOLOGIA A SER EMPLEADA (EN QUE SE BASA | 3 puntos
LA METODOLOGIA PROPUESTA)
3.- DESCRIPCION DE CONCEPTOS BASICOS DE LA |3 puntos
METODOLOGIA
4.- PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA CALIDAD 3 puntos
5.- DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS O TECNICAS A |3 puntos
SER EMPLEADAS
a) Los procedimientos de trabajo programados de acuerdo a | Desarrolla  la  metodologia
las actividades especificas del supervisor conforme a los | especificamente el punto a) -
términos de referencia, detallando lo siguiente: acorde a lo descrito en los tépicos
» Comprension de los objetivos del trabajo. correspondientes
» Enfoque de los servicios, logica de las actividades
propuestas. 10 puntos
» Métodos y técnicas a emplear para desarrollar el
servicio solicitado, resaltando la consistencia con el
enfoque y plan de trabajo propuesto.
» Responsables de las actividades por parte del
consulfor y requerimientos a la Entidad.
» Detalle de productos a entregar en cada fase de
desarrollo del Contrato.
b) Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
» Control de Calidad del Personal del Contratista Desarrolla  la  metodologia

» Control de Calidad de los materiales
» Control de Calidad de los Equipos

»  Control de Impacto Ambiental. correspondientes.
¢) Los sistemas de control de los servicios prestados.
» Sistema de Control Administrativo 10 puntos
> Sistema de Control del Plazo de Ejecucién de Obra | Desarrolla  la  metodologia

» Sistema de Control del Costo de Ejecucion de Obra

Acreditacion: ‘ correspondientes.
Se acreditaréa mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta. 10 puntos

LINEAMIENTOS:

Se precisa que el postor debe desarrollar la METODOLOGIA
PROPUESTA, de acuerdo a lo solicitado, debe indicarse que
el colegiado en base a lo que dispone el articulo 25 del
Reglamento establece que “El comité de seleccion actua en
forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad.

especificamente el punto b) -
acorde a lo descrito en los tépicos

especificamente el punto c) -
acorde a lo descrito en los topicos
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PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION

Asi mismo, debe entender que el desarrollo de la
metodologia propuesta debe ajustarse al desarrollo del
topico correspondiente en base a lo solicitado.

Se precisa que debe existir coherencia entre el desarrollo de
los topicos conjuntamente con la consultoria de obra a
realizar.

El postor debera presentar un andlisis basico para desarrollar
la metodologia propuesta, a través de una EDT (Estructura
Desglosable de Trabajo, con los alcances de la supervision
en el control de obra y gestion de riesgos). Todo lo anterior
' se debe determinar a nivel minimo de componentes y

productos, ya que lo importante sera la coherencia entre las
diferentes herramientas mencionadas y de la metodologia
misma para el objetivo de la consultoria.

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS

e Bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacién n.° 063-2022-MDNCH/CS, para
la contratacién del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: IOARR de
optimizacién “construccién de sardinel y area verde; en el (la) av. pacifico (tramo Av. Central
y av. Chinecas) distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash”
- i Etapa - codigo tnico N° 2543716

SECCIGN ESPECIFICA

CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

()

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.”

Bases integradas del procedimiento de seleccién Adjudicacién n.° 069-2022-MDNCH/CS, para la
contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “Mejoramiento de
los servicios de transitabilidad urbana en la Av. Country tramo Av. Brasil y Av. La Marina) en el
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa — departamento de Ancash”, cédigo dnico n.°
2535009

[

SECCION ESPECIFICA
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(=)

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

(.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.”

(...)
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
; PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
METODOLOGIA PROPUESTA [...] puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo
es el siguiente:
1.- INDICAR EL OBJETIVO 3 puntos

2.- METODOLOGIA A SER EMPLEADA (EN QUE SE BASA | 3 puntos
LA METODOLOGIA PROPUESTA)
3.- DESCRIPCION DE CONCEPTOS BASICOS DE LA|3 puntos
METODOLOGIA
4.- PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA CALIDAD 3 puntos
5.- DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS O TECNICAS A |3 puntos
SER EMPLEADAS

a) Los procedimientos de trabajo programados de acuerdo a | Desarrolla  la  metodologia
las actividades especificas del supervisor conforme a los | especificamente el punto a) -

términos de referencia, detallando lo siguiente: acorde a lo descrito en los topicos
» Comprension de los objetivos del trabajo. correspondientes
> Enfoque de los servicios, Idgica de las actividades
propuestas. 10 puntos

» Meétodos y técnicas a emplear para desarrollar el
servicio solicitado, resaltando la consistencia con el
enfoque y plan de trabajo propuesto.

> Responsables de las actividades por parte del
consultor y requerimientos a la Entidad.

» Detalle de productos a entregar en cada fase de
desarrollo del Contrato.
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

b) Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
» Control de Calidad del Personal del Contratista Desarrolla  la  metodologia

» Control de Calidad de los materiales especificamente el punto b) -
» Control de Calidad de los Equipos acorde a lo descrito en los topicos
» Control de Impacto Ambiental. correspondientes.

¢) Los sistemas de control de los servicios prestados.
» Sistema de Control Administrativo 10 puntos

» Sistema de Control del Plazo de Ejecucién de Obra | Desarrolla  la  metodologia
> Sistema de Control del Costo de Ejecucion de Obra | especificamente el punto ¢) -
acorde a lo descrito en los topicos

Acreditacion: correspondientes.
Se acreditara mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta. 10 puntos

‘ LINEAMIENTOS:

Se precisa que el postor debe desarrollar la METODOLOGIA
PROPUESTA, de acuerdo a lo solicitado, debe indicarse que
el colegiado en base a lo que dispone el articulo 25 del
Reglamento establece que “El comité de seleccion actua en
forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad.

Asi mismo, debe entender que el desarrollo de la
metodologia propuesta debe ajustarse al desarrollo del
topico correspondiente en base a lo solicitado.

Se precisa que debe existir coherencia entre el desarrollo de
los tdpicos conjuntamente con la consultoria de obra a
realizar.

El postor debera presentar un analisis béasico para desarrollar
la metodologia propuesta, a través de una EDT (Estructura
Desglosable de Trabajo, con los alcances de la supervision
en el control de obra y gestion de riesgos). Todo lo anterior
se debe determinar a nivel minimo de componentes y
productos, ya que lo importante seré la coherencia entre las
diferentes herramientas mencionadas y de la metodologia
misma para el objetivo de la consultoria

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS
()

Bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacién n.° 078-2022-MDNCH/CS, para la

ontratacién del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “Creacion del
\ parque Biosaludable Sector 4 (entre las calles 31, 115, 32, y 123) de la H.U.P. Paseo del Mar del
distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa - departamento de Ancash” cédigo tnico n.°
2523397

“...)
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5 o %\CAPITULO IV
- " F|FACTORES DE EVALUACION
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | 55 puntos
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SECCION ESPECIFICA
CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(i)

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

(.)
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h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de plazo
mediante medios electrénicos de comunicacion. (Anexo N° 12)

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

“CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

()

C

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consuloria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de

pago, segun corresponda.

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
por la contratacién de servicios de consultoria de obra

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los

diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o0 emision del comprobante de pago, seguin corresponda.
Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditaré con copia
simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestacion de

servicios de consultoria en la

especialidad

M >= 2 veces el valor referencial:
55 puntos

M >= 1 veces el valor referencial y
< 02 vez el valor referencial:

35 puntos

M > 0.5 veces el valor referencial
y < 1 vez el valor referencial:
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema | 25 puntos
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago.
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion
“Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el
literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.
METODOLOGIA PROPUESTA [...] puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
gjecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo
es el siguiente:
1.- INDICAR EL OBJETIVO 3 puntos
2.- METODOLOGIA A SER EMPLEADA (EN QUE SE BASA | 3 puntos
LA METODOLOGIA PROPUESTA)
3.- DESCRIPCION DE CONCEPTOS BASICOS DE LA |3 puntos
METODOLOGIA
4.- PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA CALIDAD 3 puntos
5.- DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS O TECNICAS A |3 puntos
SER EMPLEADAS
a) Los procedimientos de trabajo programados de acuerdo a| Desarrolla  la  metodologia
las actividades especificas del supervisor conforme a los | especificamente el punto a) -
términos de referencia, detallando lo siguiente: acorde a lo descrito en los topicos
» Comprension de los objetivos del trabajo. correspondientes
> Enfoque de los servicios, I6gica de las actividades
propuestas. 10 puntos
» Métodos y técnicas a emplear para desarrollar el
servicio solicitado, resaltando la consistencia con el
enfoque y plan de trabajo propuesto.
» Responsables de las actividades por parte del
consultor y requerimientos a la Entidad.
» Detalle de productos a entregar en cada fase de
desarrollo del Contrato.
b) Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
» Control de Calidad del Personal del Contratista Desarrolla  la  metodologia
» Control de Calidad de los materiales especificamente el punto b) -
» Control de Calidad de los Equipos acorde a lo descrito en los topicos
» Control de Impacto Ambiental. correspondientes.
¢) Los sistemas de control de los servicios prestados.
» Sistema de Control Administrativo 10 puntos
» Sistema de Control del Plazo de Ejecucion de Obra | Desarrolla  la  metodologia
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

» Sistema de Control del Costo de Ejecucién de Obra | especificamente el punto ¢) -
acorde a lo descrito en los topicos
Acreditacion: correspondientes.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que | 10 puntos
sustente la metodologia propuesta.

LINEAMIENTOS:

Se precisa que el postor debe desarrollar la METODOLOGIA
PROPUESTA, de acuerdo a lo solicitado, debe indicarse que
el colegiado en base a lo que dispone el articulo 25 del
Reglamento establece que “El comité de seleccion acta en
forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales
‘ no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad.

Asi mismo, debe entender que el desarrollo de la
metodologia propuesta debe ajustarse al desarrollo del
topico correspondiente en base a lo solicitado.

Se precisa que debe existir coherencia entre el desarrollo de
los topicos conjuntamente con la consultoria de obra a
realizar.

El postor debera presentar un analisis bésico para desarrollar
la metodologia propuesta, a través de una EDT (Estructura
Desglosable de Trabajo, con los alcances de la supervision
en el control de obra y gestién de riesgos). Todo lo anterior
se debe determinar a nivel minimo de componentes y
productos, ya que lo importante seré la coherencia entre las
diferentes herramientas mencionadas y de la metodologia
misma para el objetivo de la consultoria

P PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS
o (. B ) »

# o Bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacién n.° 079-2022-MDNCH/CS, para la
contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “Creacion del
campo deportivo en Mz. U3 lote 1 del Pueblo Joven Tres de Octubre del distrito de Nuevo Chimbote
A-\---- 2\ - provincia de Santa - departamento de Ancash" C.U.l. n.° 2558791

1

CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

w0\ (-

%\ 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
) contrato:

(.)

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de plazo

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
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m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

“CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

i)
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
. ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, segun corresponda.
(...)
(i)
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 55 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
por la contratacién de servicios de consulforia de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emision del comprobante de pago, seguin corresponda.
Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia
simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion
“Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el
literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestacion de

servicios de consulforia en la

especialidad

M >= 2 veces el valor referencial:
55 puntos

M >= 1 veces el valor referencial y
< 02 vez el valor referencial:

35 puntos

M > 0.5 veces el valor referencial
y < 1 vez el valor referencial:

25 puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.
METODOLOGIA PROPUESTA [...] puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
gjecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo
es el siguiente:
1.- INDICAR EL OBJETIVO 3 puntos
2.- METODOLOGIA A SER EMPLEADA (EN QUE SE BASA | 3 puntos
LA METODOLOGIA PROPUESTA)
3.- DESCRIPCION DE CONCEPTOS BASICOS DE LA|3 puntos
METODOLOGIA
4.- PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA CALIDAD 3 puntos
5.- DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS O TECNICAS A |3 puntos
SER EMPLEADAS
a) Los procedimientos de trabajo programados de acuerdo a | Desarrolla  la  metodologia
las actividades especificas del supervisor conforme a los | especificamente el punto a) -
términos de referencia, detallando lo siguiente: acorde a lo descrito en los topicos
» Comprension de los objetivos del trabajo. correspondientes
» Enfoque de los servicios, Idgica de las actividades
propuestas. 10 puntos
» Meétodos y técnicas a emplear para desarrollar el
servicio solicitado, resaltando la consistencia con el
enfoque y plan de trabajo propuesto.
> Responsables de las actividades por parte del
consultor y requerimientos a la Entidad.
» Detalle de productos a entregar en cada fase de
desarrollo del Contrato.
b) Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
» Control de Calidad del Personal del Contratista Desarrolla  la  metodologia

» Control de Calidad de los materiales especificamente el punto b) -
» Control de Calidad de los Equipos acorde a lo descrito en los topicos
» Control de Impacto Ambiental. correspondientes.

¢) Los sistemas de control de los servicios prestados.
> Sistema de Control Administrativo 10 puntos
> Sistema de Control del Plazo de Ejecucién de Obra | Desarrolla  la  metodologia

» Sistema de Control del Costo de Ejecucion de Obra

Acreditacion: correspondientes.
Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta. 10 puntos

LINEAMIENTOS:
Se precisa que el postor debe desarrollar la METODOLOGIA

especificamente el punto ¢) -
acorde a lo descrito en los topicos
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PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION

PROPUESTA, de acuerdo a lo solicitado, debe indicarse que
el colegiado en base a lo que dispone el articulo 25 del
Reglamento establece que “El comité de seleccion actua en
forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad.

Asi mismo, debe entender que el desarrollo de la
metodologia propuesta debe ajustarse al desarrollo del
tépico correspondiente en base a lo solicitado.

Se precisa que debe existir coherencia entre el desarrollo de
los tdpicos conjuntamente con la consultoria de obra a
realizar.

El postor debera presentar un analisis basico para desarrollar
la metodologia propuesta, a través de una EDT (Estructura
Desglosable de Trabajo, con los alcances de la supervision
en el control de obra y gestion de riesgos). Todo lo anterior
se debe determinar a nivel minimo de componentes y
productos, ya que lo importante seréa la coherencia entre las
diferentes herramientas mencionadas y de la metodologia
misma para el objetivo de la consultoria

\ | PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS
) (.)

Reglamento de Organizacion y Funciones de la Entidad, aprobado mediante Ordenanza Municipal
n.° 025-2016-MDNCH de 7 de diciembre de 2016.

“7.3.4. SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Articulo 100°. - Definicién

La Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial es la unidad organica encargada de proponer y
establecer politicas, objetivos, normas, procedimientos y procesos técnicos orientados al racional flujo,
dotacién o suministro, empleo y conservacion de medios materiales; asi como acciones especializadas
para el Sistema Nacional de Bienes Estatales, Sistema de Abastecimiento de Bienes y Servicios, servicios
generales, almacén y control patrimonial de la municipalidad, registro del Patrimonio Cultural de la Nacion,
el Sistema Nacional de Archivos; y, los procesos de Contrataciones con el Estado, para asegurar la
continuidad de los procesos administrativos que desarrolla la municipalidad; bajo los criterios de eficiencia
y eficacia.

A'}T.iculo 102°. - Funciones

“ (' , ')

\ 5. Aplicar las normas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

(.)

¥/ 8. Supervisar y brindar el soporte técnico para la ejecucion de los diferentes procesos de seleccion de
" todos los 6rganos de la municipalidad, conforme a la programacion establecida en el plan anual de
contrataciones en concordancia con la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento.

(...

19. Preparar y ejecutar el proceso de contrataciones publicas hasta su culminacion.

(.)
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“Articulo 123°. - Funciones

(.

15. Monitorear los estudios y proyectos de las obras publicas municipales

()

La situacion expuesta originé que la Entidad otorgue la buena pro a los Consorcios: Consorcio Consultor F,
Consorcio Supervisor Country, Consorcio Consultor Domus y Consorcio Narval en los cuales se advirti la
participacion recurrente como integrante de Ulises Anibal Cadillo Mendoza, postor que no cumplio con lo
establecido en las bases integradas de los procesos de contratacion observados, y finamente se suscriba los
contratos de cinco procesos de contratacion; pese a que, el postor ganador de la buena pro, no cumplia con
los requisitos de calificacion, hechos que afectaron la legalidad y el correcto funcionamiento de la
administracion puablica; toda vez que, limitaron la pluralidad de postores y que la Entidad cuente con mejores
propuestas técnicas y econoémicas hasta por S/63 745,02.

Los hechos expuestos se generaron por el actuar de servidores de la Entidad quienes en el ejercicio de sus

funciones y competencias tramitaron los términos de referencia con el cual se elaboraron las bases
‘ administrativas e integradas que contenian exigencias no contempladas en las bases estandar; asimismo,
no admitieron la oferta de postores que presentaron todos los documentos de presentacion obligatoria segin
. las bases integradas y finalmente suscribieron el contrato sin advertir que la documentacion presentada por
\ los postores ganadores de la buenapro no cumplia lo solicitado en las bases integradas para su
perfeccionamiento.

/ Las personas comprendidas en los hechos observados, es decir Edgard Esteban Mejia Duclos y Huber Mario
Luis Flores presentaron sus comentarios o aclaraciones conforme se detalla en el apéndice n.° 72

2\ Se ha revisado los documentos presentados y se ha efectuado la evaluacion de comentarios y/o aclaraciones,

9%\ concluyendo que no se desvirtla la totalidad de los hechos notificados en la Desviacion de Cumplimiento.
------——-a 12| a5 cédulas de notificaciones de desviacion de cumplimiento y la referida evaluacion, forman parte del
JApéndice n.° 72 del Informe de Auditoria de Cumplimiento, considerando la participacion de las personas
comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuacion:

1. Huber Mario Luis Flores, identificado con DNI n.® 33263731, designado como segundo miembro titular
del comité de seleccion, durante el periodo comprendido en la ejecucion de los cinco (5) procesos de
contratacion, y designado con Resolucion de Gerencia Municipal, de acuerdo al siguiente detalle:

Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 037-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 384-2022-DM-MDNCH, vigencia del 23 de junio de 2022 al
20 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 5)

- Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 063-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 721-2022-DM-MDNCH, vigencia del 28 de octubre de 2022
al 11 de noviembre de 2022. (Apéndice n.° 6)

- Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 069-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 772-2022-DM-MDNCH, vigencia del 11 de noviembre de 2022
al 5 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 7)

M
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Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 078-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.® 933-2022-DM-MDNCH, vigencia del 28 de noviembre de 2022
al 13 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 8)

- Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 936-2022-DM-MDNCH, vigencia del 28 de noviembre de 2022
al 12 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 9)

A quien se le notific la desviacion de cumplimiento a través de la casilla electrénica n.® 33263731, que
le fue asignada por la Contraloria General de la Republica, mediante cédulas de notificacion de casilla
electronica n.® 00000001-2025-CG/3948-02-008, de 4 de marzo de 2025 y n.® 00000006-2025-CG/3948-
02-008, de 20 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 72), quien presentd sus comentarios o aclaraciones
mediante Carta n.® 001-2025-HMLF de 7 de marzo de 2025 y n.° 002-2025-HMLF de 25 de marzo de
2022(Apéndice n.° 72), en dos folios cada uno; sin embargo, luego de la evaluacion realizada por la
comision auditora, se concluye que no desvirtia su participacion en los hechos; por lo que, se le identifica
responsabilidad:

‘ En su condicion de sequndo miembro del comité de seleccidn:

Por haber elaborado las bases administrativas e integradas y no haberlas visado, las mismas que
contenian factores de evaluacion que no se adecuaban a lo establecido en las bases estandar de la
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, aprobada con Resolucion de presidencia n.® 013-2019-OSCE/PRE;
asimismo, en la AS 069-2022-MDNCH/CS por haber acogido una observacion realizada por un participante
el cual transgredia los requisitos establecidos por la Ficha de Homologacion PFH2 SUPER - AS V0,
\ aprobada mediante Resolucion Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo de 2021.

1

Asi también, por haber elaborado, visado y suscrito las actas de admision, calificacion y evaluacion de
" ofertas, mediante el cual inadmitio y descalifico a postores que cumplieron con presentar los requerimientos
considerados en las bases integradas; asi también, al no haber acreditado una evaluacion objetiva de la
\ Mmetodologia propuesta y finalmente por haber elaborado, visado y firmado las actas de otorgamiento de
2 \ buena pro, a pesar de lo mencionado.

/' Actuar que infringi6 lo establecido en el literal ¢) del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado; asi también, los numerales 47.3 y 47.4 del articulo 47 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado los cuales precisan que “El comité de seleccion o el érgano encargado de las
contrataciones, segtin corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo,
utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y
| econdmica contenida en el expediente de contratacion aprobado”y “Los documentos del procedimiento de
) seleccion son visados en todas sus péginas por los integrantes del comité de seleccion o el érgano
encargado de las contrataciones, seguin corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de
acuerdo a las normas de organizacion interna de la Entidad.”, respectivamente.

Asimismo, transgredi6 lo establecido en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el cual indica “En el documento que contiene el precio ofertado u oferta
J| econdmica puede subsanarse la ribrica y la foliacién. La falta de firma en la oferta econémica no es
/" subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en nimeros y letras, prevalece este Ultimo.
En los sistemas de contratacion a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos,
N corresponde su correccion al érgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el
¢\ acta respectiva; en este dltimo caso, dicha correccion no implica la variacion de los precios unitarios
\ ofertados”.

& También, incumplié lo establecido en el articulo 129° del Decreto Supremo n.® 005-90-PCM, Reglamento
de la Carrera Administrativa, que sefiala: “Los funcionarios y servidores deberén actuar con correccion y
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Justeza al realizar los actos administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio
del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad”; en concordancia con lo descrito en los literales a)
y ¢) del articulo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que establecen: “a)Cumplir
personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico; ¢) Salvaguardar los intereses del
Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinandolos sélo para la prestacion del servicio
publico”, concordante con los principios y deberes éticos del servidor piblico, establecido en la Ley n.°
27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Pablica, articulo 7, numeral 6, que prescribe: “Todo servidor
publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto
su funcién pablica (...)".

Por lo tanto, se ha determinado que no se han desvirtuado los hechos notificados en la desviacion de

cumplimiento de Huber Mario Luis Flores en su calidad de segundo miembro titular del comité de

seleccion a cargo de las Adjudicaciones Simplificadas n.°s 037, 063, 069, 078 y 079-2022-MDC/CS; por

lo tanto, configura presunta responsabilidad administrativa y penal por la existencia de elementos que

denotan la comision de delito; dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad
‘ y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

2. Arquimidez Daniel Cueva Huaraz, identificado con DNI n.° 32978826, designado como gerente
Municipal, mediante Resolucion de Alcaldia n.® 002-2019-MDNCH de 2 de enero de 2019 y cesado con
Resolucion de Alcaldia n.° 401-2022-MDNCH de 1 de setiembre de 2022 periodo comprendido desde el
2 de enero de 2019 hasta el 1 de setiembre de 2022 y designado con Resolucién de Alcaldia n.® 444-2022-
« MDNCH de 3 de octubre de 2022, y cesado con Resolucion de Alcaldia n.® 002-2023-MDNCH de 2 de
s\ enero de 2023, periodo comprendido desde el 3 de octubre de 2022 hasta el 2 de enero de 2023 (Apéndice
\ n.° 73), a quien se le notifico la desviacion de cumplimiento a través de la casilla electronica n.° 32978826,
‘f que le fue asignada por la Contraloria General de la Republica, mediante cédulas de nofificacion de casilla
/ electronica n.° 00000002-2025-CG/3948-02-008, de 4 de marzo de 2025 y n.® 00000007-2025-CG/3948-
02-008, de 20 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 72), quien no presenté sus comentarios o aclaraciones; no
obstante, la ausencia de los mismos no desvirtlia los hechos; por cuanto, se le identifica responsabilidad:

\ En su condicién de Gerente Municipal:
| Por haber elaborado suscrito y visado los documentos de designacion del locador Carlos Antonio

" Goycochea Peralta como primer miembro titular del comité de seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas
n.°s037, 063, 069, 078 y 079-MDNCH/CS-1

) \ Actuar que infringi6 lo establecido en los numerales 44.1 y 44.4 del articulo 44 del Reglamento de la Ley
\ de Contrataciones del Estado, la cual indica que “El comité de seleccion estéa integrado por tres (3)

/ lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratacion”y “Cuando la Entidad no cuente
con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratacion, puede contratar expertos
independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de
seleccion’, respectivamente.

\

También, incumplié lo establecido en el articulo 129° del Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, Reglamento
/ de la Carrera Administrativa, que sefiala; “Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y
%/ justeza al realizar los actos administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio
del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad”; en concordancia con lo descrito en los literales a)
N\ Y C) del articulo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que establecen: “a)Cumplir

\\ personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico; c) Salvaguardar los intereses del
| Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinandolos sblo para la prestacion del servicio
y/ plblico”, concordante con los principios y deberes éticos del servidor publico, establecido en la Ley
% n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, articulo 7, numeral 6, que prescribe: “Todo
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servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno
respeto su funcioén publica (...)".

Por lo tanto, se ha determinado que no se han desvirtuado los hechos notificados en la desviacion de
cumplimiento de Arquimidez Daniel Cueva Huaraz en su calidad de Gerente Municipal; por lo tanto,
configura presunta responsabilidad administrativa y penal por la existencia de elementos que denotan la
comision de delito; dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las
acciones legales a cargo de las instancias competentes.

3. Carlos Antonio Goycochea Peralta, identificado con DNI n.° 16694496, designado como primer miembro
titular del comité de seleccion, durante el periodo comprendido en la ejecucion de los cinco (5) procesos
de contratacion, y designado con Resolucion de Gerencia Municipal, de acuerdo al siguiente detalle:

Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 037-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.® 384-2022-DM-MDNCH, vigencia del 23 de junio de 2022 al
20 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 5)

- Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 063-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.® 721-2022-DM-MDNCH, vigencia del 28 de octubre de 2022
al 11 de noviembre de 2022. (Apéndice n.° 6)

Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 069-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 772-2022-DM-MDNCH, vigencia del 11 de noviembre de 2022
al 5 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 7)

Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 078-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 933-2022-DM-MDNCH, vigencia del 28 de noviembre de 2022
al 13 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 8)

Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 936-2022-DM-MDNCH, vigencia del 28 de noviembre de 2022
al 12 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 9)

A quien se le notifico la desviacion de cumplimiento a través de la casilla electronica n.® 16694496, que le
fue asignada por la Contraloria General de la Republica, mediante cédulas de notificacion de casilla
electronica n.° 00000003-2025-CG/3948-02-008, de 4 de marzo de 2025 y n.° 00000008-2025-CG/3948-
02-008, de 20 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 72), quien no presenté sus comentarios o aclaraciones; no
obstante, la ausencia de los mismos no desvirtua los hechos; por cuanto, se le identifica responsabilidad:

En su condicién de primer miembro del comité de seleccién:

” Por haber elaborado las bases administrativas e integradas y no haberlas visado, las mismas que contenian

factores de evaluacion que no se adecuaban a lo establecido en las bases estandar de la Directiva n.® 001-

2019-OSCE/CD, aprobada con Resolucion de presidencia n.® 013-2019-OSCE/PRE; asimismo, en la AS

2\ 069-2022-MDNCH/CS por haber acogido una observacion realizada por un participante el cual transgredia

los requisitos establecidos por la Ficha de Homologacion PFH2 SUPER - AS v0, aprobada mediante
Resolucion Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo de 2021.

Por haber elaborado, visado y suscrito las actas de admision, calificacion y evaluacion de ofertas, mediante

\ el cual inadmitié y descalifico a postores que cumplieron con presentar los requerimientos considerados en
\ las bases integradas; asi también, al no haber acreditado una evaluacion objetiva de la metodologia

propuesta y finalmente por haber elaborado, visado y firmado las actas de otorgamiento de buena pro, a
pesar de lo mencionado.
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Asi también, por haber registrado y publicado las bases administrativas e integradas de las Adjudicaciones
Simplificadas n.®s 037, 063, 078,079-2022-MDNCH/CS-1, sin que las mismas cuenten con los sellos y vistos
buenos de los miembros del comité de seleccion; respecto al registro de las citadas bases en la AS 069-
2022-MDNCH/CS, estas no cuentan con visto bueno ni sello de los miembros del citado colegiado; sin
embargo, en los documentos que obran en el expediente de contratacion estos cuentan con un visto
manuscrito en el lado inferior derecho de estas bases.

Por haber registrado y publicado las actas de admision, calificacion y evaluacion de ofertas y las actas de
otorgamiento de buena pro, las cuales en la AS 037-2022-MDNCH/CS no conté con sello y firma de los
miembros del comité de seleccion, pero en el registro realizado en SEACE cuentan con estas suscripciones;
del mismo modo, en la AS 069-2022-MDNCHY/CS en el expediente de contratacion cuenta con sello de los
tres miembros del comité de seleccion pero solo con la firma del primer miembro difiriendo del registro
realizado en el SEACE, toda vez que, en este portal web cuenta con las firmas y sellos de los tres miembros.

Actuar que infringio lo establecido en el literal c) del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones

del Estado, el numeral 27.1 del articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual
. menciona que “La informacién que se registra en el SEACE es idéntica al documento final y actuaciones
que obran en el expediente de contratacion, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la
activacion del Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la informacion”; asimismo, transgredio
lo establecido en los numeral 47.3 y 47.4 del articulo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado los cuales precisan que “El comité de seleccion o el brgano encargado de las contrataciones, segun
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando
obligatoriamente los documentos estéandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econdmica
contenida en el expediente de contratacion aprobado”y “Los documentos del procedimiento de seleccion
son visados en todas sus paginas por los integrantes del comité de seleccion o el brgano encargado de las
contrataciones, segun corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las
normas de organizacién interna de la Entidad.”, respectivamente.

\ Ademas, incumplié el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
| el cual indica “En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econdmica puede subsanarse la
' rabrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. En caso de divergencia
entre el precio cotizado en numeros y letras, prevalece este Ultimo. En los sistemas de contratacion a
precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al 6rgano a
cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este Ultimo caso,
dicha correccion no implica la variacion de los precios unitarios ofertados”.

J También, incumplio lo establecido en el articulo 129° del Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, Reglamento
de la Carrera Administrativa, que sefiala: “Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y
justeza al realizar los actos administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio
del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad”; en concordancia con lo descrito en los literales a)
y ¢) del articulo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que establecen: “a)Cumplir
personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico; ¢) Salvaguardar los intereses del
Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinandolos sdlo para la prestacion del servicio
publico”, concordante con los principios y deberes éticos del servidor publico, establecido en la Ley n.°
27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Piblica, articulo 7, numeral 6, que prescribe: “Todo servidor
publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su
funcion publica (...)".

| Por lo tanto, se ha determinado que no se han desvirtuado los hechos notificados en la desviacion de
cumplimiento de Carlos Antonio Goycochea Peralta en su calidad de primer miembro titular del comité
de seleccion a cargo de Tas Adjudicaciones Simplificadas n.°s 037, 063, 069, 078 y 079-2022-MDC/CS;
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por lo tanto, configura presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comision de delito; dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

4, Edgard Esteban Mejia Duclos, identificado con DNI n.° 32769676, designado Subgerente de Obras
Estudios y Proyectos con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 757-2021-MDNCH-GM de 29 de
noviembre de 2021 y cesado con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 008-2023-MDNCH-GM de 2 de
enero de 2023, periodo comprendido del 29 de noviembre de 2021 al 2 de enero de 2023 (Apéndice n.°
74); y, como presidente titular del comité de seleccion, durante el periodo comprendido en la ejecucion
de los cinco (5) procesos de contratacion, y designado con Resolucién de Gerencia Municipal, de acuerdo
al siguiente detalle:

- Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 037-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 384-2022-DM-MDNCH, vigencia del 23 de junio de 2022 al
20 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 5)

- Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 063-2022- MDNCH/CS-1: designado con
‘ Resolucion de Gerencia Municipal n.° 721-2022-DM-MDNCH, vigencia del 28 de octubre de 2022
al 11 de noviembre de 2022. (Apéndice n.° 6)

Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 069-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 772-2022-DM-MDNCH, vigencia del 11 de noviembre de 2022
al 5 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 7)

Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 078-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 933-2022-DM-MDNCH, vigencia del 28 de noviembre de 2022
al 13 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 8)

Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022- MDNCH/CS-1: designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 936-2022-DM-MDNCH, vigencia del 28 de noviembre de 2022
al 12 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 9)

| A quien se le notificd la desviacion de cumplimiento a través de la casilla electronica n.® 32769676, que

le fue asignada por la Contraloria General de la Reptblica, mediante cédulas de notificacién de casilla
electronica n.° 00000004-2025-CG/3948-02-008, de 4 de marzo de 2025 y n.° 00000009-2025-CG/3948-
02-008, de 20 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 72), quien presenté sus comentarios o aclaraciones
mediante Carta n.° 001-2025-EEMD de 7 de marzo de 2025 y n.® 002-2025-EEMD de 25 de marzo de
2022 (Apéndice n.° 72), en dos folios cada uno; sin embargo, luego de la evaluacion realizada por la
comision auditora, se concluye que no desvirtia su participacion en los hechos; por lo que, se le identifica
J responsabilidad:

En su condicién de Subgerente de Obras Estudios y Proyectos:

Por haber elaborado los términos de referencia de la AS N° 069-2022- MDNCH/CS-1 sin aplicar la Ficha
2\ de Homologacion PFH2 SUPER - AS V0, aprobada mediante Resolucion Ministerial n.® 146-2021-
Il VIVIENDA de 14 de mayo de 2021, infringiendo lo establecido en el numeral 30.2 y 30.3 del Reglamento
/ de la Ley de Contrataciones, el cual indica que “El uso de la ficha de homologacion es obligatorio a partir
del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado e/
_  procedimiento de seleccién correspondiente” y “Las fichas de homologacion aprobadas son de uso

"\ obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la
\ contratacion, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el émbito de la Ley o que se sujeten a otro
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En su condicién de presidente del comité de seleccion:

Por haber elaborado las bases administrativas e integradas y no haberlas visado, las mismas que contenian
factores de evaluacion que no se adecuaban a lo establecido en las bases estandar de la Directiva n.® 001-
2019-OSCE/CD, aprobada con Resolucion de presidencia n.® 013-2019-OSCE/PRE; asimismo, en la AS
069-2022-MDNCH/CS por haber acogido una observacion realizada por un participante el cual transgredia
los requisitos establecidos por la Ficha de Homologacion PFH2 SUPER - AS v0, aprobada mediante
Resolucion Ministerial n.® 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo de 2021.

Asi también, por haber elaborado, visado y suscrito las actas de admision, calificacion y evaluacion de
ofertas, mediante el cual inadmitio y descalific a postores que cumplieron con presentar los requerimientos
considerados en las bases integradas; asi también, al no haber acreditado una evaluacion objetiva de la
metodologia propuesta y finalmente por haber elaborado, visado y firmado las actas de otorgamiento de
buena pro, a pesar de lo mencionado.

Actuar que infringio lo establecido en el literal ¢) del articulo 2 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones

del Estado, los numerales 47.3, 47.4 del articulo 47 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado
. los cuales precisan que “El comité de seleccién o el érgano encargado de las contrataciones, segun
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando
obligatoriamente los documentos esténdar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y economica
contenida en el expediente de contratacién aprobado” y “Los documentos del procedimiento de seleccion
son visados en todas sus paginas por los integrantes del comité de seleccion o el organo encargado de las
contrataciones, segun corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las
normas de organizacion interna de la Entidad.”, respectivamente.

Ademas, incumplié el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
el cual indica “En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econdmica puede subsanarse la
rabrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. En caso de divergencia
N\ entre el precio cotizado en nimeros y letras, prevalece este ultimo. En los sistemas de contratacion a

\ precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al 6rgano a
\ cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacién en el acta respectiva; en este ultimo caso,
J dicha correccion no implica la variacion de los precios unitarios ofertados”.

También, incumplié lo establecido en el articulo 129° del Decreto Supremo n.® 005-90-PCM, Reglamento
de la Carrera Administrativa, que sefiala: “Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y
justeza al realizar los actos administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio
del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad”; en concordancia con lo descrito en los literales a)
Ily c) del articulo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que establecen: “a)Cumplir
J personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico; c) Salvaguardar los intereses del
Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinandolos sélo para la prestacion del servicio
plblico”, concordante con los principios y deberes éticos del servidor publico, establecido en la Ley n.°
%)\ 27815, Ley del Cdigo de Etica de la Funcion Publica, articulo 7, numeral 6, que prescribe: “Todo servidor

2\ publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su

K '" ®) funcion pabiica (...)".

/ Por lo tanto, se ha determinado que no se han desvirtuado los hechos notificados en la desviacion de
cumplimiento de Edgard Esteban Mejia Duclos en su calidad de Subgerente de Obras Estudios y
\ Proyectos y segundo miembro titular del comité de seleccion a cargo de las Adjudicaciones
2 %\ Simplificadas n.°s 037, 063, 069, 078 y 079-2022-MDC/CS; por lo tanto, configura presunta responsabilidad
administrativa y penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito; dando mérito al
inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias
competentes.
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5. Carlos Enrique Minchola Lavado, identificado con DNI n.° 44824541, designado como subgerente de
Logistica y Control Patrimonial, mediante Resolucién de Gerencia Municipal n.® 44-2021-MDNCH-GM
de 2 de febrero de 2021 y cesado con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 560-2022-MDNCH-GM de 5
de setiembre de 2022 periodo comprendido desde el 2 de febrero de 2021 hasta el 5 de setiembre de 2022
y, designado con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 604-2022-MDNCH-GM de 3 de octubre de 2022 y
cesado con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 003-2023-MDNCH-GM de 2 de enero de 2023
(Apéndice n.° 75),, periodo comprendido del 3 de octubre de 2022 al 2 de enero de 2023, a quien se le
notificé la desviacion de cumplimiento a través de la casilla electronica n.® 44824541, que le fue asignada
por la Contraloria General de la Republica, mediante cédulas de notificacion de casilla electronica n.°
00000005-2025-CG/3948-02-008, de 4 de marzo de 2025 y n.° 00000010-2025-CG/3948-02-008, de 20 de
marzo de 2025 (Apéndice n.° 72), quien no presenté sus comentarios o aclaraciones; no obstante, la
ausencia de los mismos no desvirta los hechos; por cuanto, se le identifica responsabilidad:

En su condicion de subgerente de Logistica y Control Patrimonial:

Por no haber observado la aplicacion de la ficha de homologacion en los términos de referencia de la AS

N° 069-2022- MDNCH/CS-1; ademas, por haber propuesto y visado el documento de designacion del
‘ locador Carlos Antonio Goycochea Peralta como primer miembro titular del comité de seleccion de los
procesos de contratacion materia de control. Asi también, por haber registrado y publicado las bases
integradas del procedimiento de seleccion de la AS N° 079-2022-MDNCH/CS-1, sin que la misma cuente
con los sellos y vistos buenos de los miembros del comité de seleccion; asimismo, por haber elaborado y
visado, en sefial de conformidad los contratos derivados de las Adjudicaciones Simplificadas n.°s 037, 063,
069, 078 y 079-MDNCH/SC-1 sin verificar que los adjudicatarios de la buena pro hubieran presentado la
documentacion exigida en las correspondientes bases integradas para su perfeccionamiento.

Actuar que infringi6 lo establecido en el numeral 5.2 del articulo 5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, que menciona “El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcion
la gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las
. penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole
\ administrativo. Las normas de organizacién intea de la Entidad pueden asignar dicha funcion a otro
| 6rgano. La supervision de la ejecucion del contrato compete al area usuaria o al 6rgano al que se le haya
J asignado tal funcion”; numerales 29.10 y 29.11 del articulo 29 del citado cuerpo legal, que precisa que
“Antes de formular el requerimiento, el area usuaria en coordinacién con el érgano encargado de las
contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida en una ficha de homologacion, en el listado
de bienes y servicios comunes, o en el Catalogo Electronico de Acuerdo Marco. En dicho caso, el
requerimiento recoge las caracteristicas técnicas ya definidas” y “El requerimiento puede ser modificado
para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el
| expediente técnico de obra, asi como los requisitos de calificacion, previa justificacion que forma parte del
expediente de contratacion, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobacion del area
usuaria”

Ademas, infringio los numerales 44.1 Y 44.4 del articulo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, la cual indica que “El comité de seleccion esta integrado por tres (3) miembros, de los cuales
uno (1) pertenece al 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene
conocimiento técnico en el objeto de la contratacion”y “Cuando la Entidad no cuente con especialistas con
conocimiento técnico en el objeto de la contratacion, puede contratar expertos independientes o gestionar
el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de seleccion’, respectivamente y el
numeral 47.4 del articulo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el que precisa que
\ “Los documentos del procedimiento de seleccion son visados en todas sus paginas por los integrantes del
comité de seleccion o el 6rgano encargado de las contrataciones, segun corresponda, y son aprobados por
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Asimismo, inobservo los literales |) y m) del numeral 2.4 del capitulo |l de las bases integradas de la AS N°
037-2022-MDNCH/CS-1, el literal ) del numeral 2.4 del capitulo Il de las bases integradas de la AS N° 063-
2022-MDNCH/CS-1, el literal n) del numeral 2.4 del capitulo |l de las bases integradas de la AS N° 069-
2022- MDNCH/CS-1, los literales h) y m) del numeral 2.4 del capitulo Il de las bases integradas de la AS
N° 078-2022- MDNCH/CS-1, los literales h) y m) del numeral 2.4 del capitulo Il de las bases integradas de
la AS N° 079-2022- MDNCH/CS-1; ademas, incumplié lo establecido en los numeral 5, 8 y 19 del articulo
102 del Reglamento de Organizacion y Funciones.

También, incumpli6 lo establecido en el articulo 129° del Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, Reglamento
de la Carrera Administrativa, que sefiala: “Los funcionarios y servidores deberén actuar con correccion y
Justeza al realizar los actos administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio
del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad”, en concordancia con lo descrito en los literales a)
y ¢) del articulo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que establecen: “a)Cumplir
personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico; ¢) Salvaguardar los intereses del
Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinandolos solo para la prestacion del servicio
publico”, concordante con los principios y deberes éticos del servidor publico, establecido en la Ley n.°
27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, articulo 7, numeral 6, que prescribe: “Todo servidor
publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su
funcion publica (...)".

Por lo tanto, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad de Carlos Enrique
« Minchola Lavado en su calidad de subgerente de Logistica y Control Patrimonial, configura presunta
\ responsabilidad penal y administrativa por la existencia de elementos que denotan la comision de delito;

| dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo
"/ de las instancias competentes.

. ARGUMENTOS JURIDICOS

- “Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la observacion “Area usuaria elaboré Términos de Referencia
incumpliendo disposiciones del Ministerio de Vivienda, comité de seleccion otorgé la buena pro
calificando a postores cuyas propuestas incumplieron las bases integradas, OEC registré y
publicé en el SEACE, documentos de los procedimientos de seleccion no concordantes con el
expediente de contratacion y subgerente de Logistica y Control Patrimonial perfecciond el
contrato sin exigir el cumplimiento de los requisitos obligatorios. Hechos que afectaron la
legalidad y el correcto funcionamiento de la administracién publica, impidiendo que la Entidad
contrate con una mejor propuesta técnica y econdmica, hasta por S/63 745,02” estan
desarrollados en el Apéndice N° 2 del Informe de Auditoria.”

“Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la observacion “Area usuaria elaboré
Términos de Referencia incumpliendo disposiciones del Ministerio de Vivienda, comité de
seleccion otorgé la buena pro calificando a postores cuyas propuestas incumplieron las bases
integradas, OEC registré y publico en el SEACE, documentos de los procedimientos de
seleccion no concordantes con el expediente de contratacion y subgerente de Logistica y
Control Patrimonial perfeccioné el contrato sin exigir el cumplimiento de los requisitos
obligatorios. Hechos que afectaron la legalidad y el correcto funcionamiento .de la
administracion publica, impidiendo que la Entidad contrate con una mejor propuesta técnica y
econdmica, hasta por S/63 745,02” estan desarrollados en el Apéndice N° 3 del Informe de
Auditoria.”
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5. IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente Informe de
Auditoria, las personas comprendidas en los hechos observados estan identificados en el Apéndice n.° 1.”

Terceros participes

En los hechos materia del presente informe, también se evidencia la participacion de las siguientes
personas y consorciados:

e Consorcio Consultor F, integrado por las personas naturales Eli Alberto Espinoza Altamirano con
RUC 10028064298 y Ulises Anibal Mendoza Cadillo con RUC 10321149869, cuyo representante
comun fue Katherine Osullevan Guillen Zelaya, identificado con DNI n.° 47895646, con quien la
entidad suscribié el contrato n.® 254-2022-SGLYCP-MDNCH de 29 de diciembre de 2022, para la
ejecucion del servicio “Creacion de la alameda cultural en la avenida “F” (Tramo entre Av. Argentina
y Av. Central), equipamiento urbano metropolitano - distrito de Nuevo Chimbote - Santa -Ancash”,
por el monto de S/157 132,58 derivado de la Adjudicacion Simplificada 037-2022-MDNCH/CS-1,
a quien los miembros titulares del comité de seleccion beneficiaron otorgandole la buena pro y
posteriormente el sub gerente de Logistica y Control Patrimonial perfeccion6 el contrato; pese a que,
no cumplié con presentar la informacion solicitada en las bases integradas en lo que respecta a la
experiencia del personal clave.

Consorcio Supervisor Country, integrado por las personas naturales Johan Humberto Espinoza
Orellana con RUC 10329838035 y Ulises Anibal Mendoza Cadillo con RUC 10321149869, cuyo
representante comun fue Joel Reynaldo Aranda Prieto, identificado con DNI n.® 40565690, con quien
la Entidad suscribi¢ el contrato n.® 256-2022-SGLYCP-MDNCH de 29 de diciembre de 2022, para
la ejecucion del servicio “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad urbana en la Av. Country
(Tramo Av. Brasil y la Av. La Marina) del distrito de Nuevo Chimbote — provincia de Santa -
departamento de Ancash”, por el monto de S/175 115,44 derivado de la Adjudicacion Simplificada
n.° 069-2022-MDNCH/CS-1, a quien los miembros titulares del comité de seleccién beneficiaron
otorgandole la buena pro y posteriormente el sub gerente de Logistica y Control Patrimonial
perfeccioné el contrato; pese a que, no cumplié con presentar la informacion solicitada en las bases
integradas en lo que respecta a la experiencia del personal clave.

Consorcio Consultor Domus, integrado por las personas naturales Luis Alexander Ponce Avelino
con RUC 10473505253 y Ulises Anibal Mendoza Cadillo con RUC 10321149869, cuyo
representante comun fue Frank Gustavo Ponce Avelino con DNI n.® 47421722, con quien la entidad
suscribi el contrato n.® 248-2022-SGLYCP-MDNCH de 27 de diciembre de 2022, para la ejecucion
del servicio “Creacion de los parques biosaludables sector 4 (entre las calles 31, 115, 32 y 123) de
la H.U.P. Paseo del Mar del distrito de Nuevo Chimbote — provincia de Santa — departamento de
Ancash”, por el monto de S/139 910,22, derivado de la Adjudicacion Simplificada n.® 078-2022-
MDNCHI/CS-1, a quien los miembros titulares del comité de seleccidén beneficiaron otorgandole la
buena pro y posteriormente el sub gerente de Logistica y Control Patrimonial perfeccion6 el contrato;
pese a que, no cumplié con presentar la informacion solicitada en las bases integradas en lo que
respecta a la experiencia del personal clave.

Consorcio Narval, integrado por las personas naturales Luis Alexander Ponce Avelino con RUC
10473505253 y Ulises Anibal Mendoza Cadillo con RUC 10321149869, cuyo representante comin
fue Brenda Stefany Narro Garcia identificada con DNI n.® 70012283 con quien la entidad suscribio
el contrato n.® 247-2022-SGLYCP-MDNCH de 27 de diciembre de 2022, para la ejecucién del
servicio “Creacion del campo deportivo en la Mz. U3 Lote 1 del Pueblo Joven Tres de Octubre del
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distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash”, por el monto de S/165
292,13, derivado de la Adjudicacion Simplificada n.° 079-2022-MDNCH/CS-1, a quien los
miembros titulares del comité de seleccion beneficiaron otorgandole la buena pro y posteriormente
el sub gerente de Logistica y Control Patrimonial perfeccioné el contrato; pese a que, no cumplié
con presentar la informacion solicitada en las bases integradas en lo que respecta a la experiencia
del personal clave.

6. CONCLUSIONES
Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicado a Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote,
se formulan las conclusiones siguientes:

1. En la ejecucion de los actos preparatorios de la AS 069-2022-MDNCH/CS-1, los términos de
referencia y requerimientos técnicos minimos elaborados por el subgerente de Obras Publicas,
Estudios y Proyectos, fueron tramitados sin pronunciamiento expreso de haberlos revisado y
aprobado por el entonces gerente de Desarrollo Urbano, para la continuidad del desarrollo del
procedimiento de contratacion; toda vez que, el &rea usuaria no aplicé las disposiciones establecidas
en la Ficha de Homologacién PFH2 SUPER - AS v0, aprobada mediante Resolucion Ministerial n.°
146-2021-VIVIENDA del 14 de mayo de 2021.

El subgerente de Logistica y Control Patrimonial y gerente Municipal propusieron y designaron,
respectivamente, al locador Carlos Antonio Goycochea Peralta como primer miembro titular del comité
de seleccion; a pesar de que, fue contratado como asistente administrativo (especialista en
contrataciones), incumpliendo el Reglamento, el cual no contempla la contratacion de un experto
independiente para conformar el comité de seleccion en remplazo al integrante perteneciente al
Organo Encargado de las Contrataciones.

\ Los integrantes del Comité de seleccion elaboraron las bases administrativas e integradas de los
| cinco (5) procedimientos de seleccion que contenian factores de evaluacion no adecuados a lo
| establecido en las bases estandar de la Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD; asimismo, no las sellaron
ni visaron, en su integridad tanto en el Expediente de Contratacion y su correspondiente publicacion
en el OSCE, la cuales fueron registradas y publicadas por Carlos Enrique Minchola Lavado y Carlos
Antonio Goycochea Peralta, indistintamente; del mismo modo, las actas de admision calificacion y
evaluacion de las ofertas y las actas de otorgamiento de la buena pro discrepan del fisico obrante en
el expediente de contratacion y las publicadas en el portal web del SEACE.

En la etapa de admision, calificacion y evaluacion de ofertas presentadas por los postores, el comité
de seleccion actud inadvirtiendo lo establecido en la normativa de contrataciones, al descalificar
ofertas de postores que cumplian con lo establecido en las bases integradas y finalmente, el
subgerente de Logistica y Control Patrimonial, recepcion6 los documentos presentados por el postor
ganador de la buena pro, para la firma del contrato, visé y dispuso a tramite los actuados para la
suscripcion contractual, sin observar que estos documentos presentados no se ajustaban a lo
establecido en las bases integradas.

(Observacion n.° 1)

. Los términos de referencia y requerimientos técnicos minimos, elaborados en la etapa de los actos
preparatorios, por el subgerente de Obras Publicas fueron derivados al entonces gerente de
Desarrollo Urbano; sin embargo, este funcionario limitd su actuacion al tramite de los mismos, sin
pronunciamiento expreso de haberlos revisado y finalmente aprobados, para la continuidad del
desarrollo del procedimiento de contratacion que corresponda.

(Deficiencia de control interno n.° 1)
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7. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Entidad:

En uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del articulo 15° de la Ley n.® 27785, con el proposito
de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en el
manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

Al Titular de la Entidad:

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los
funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, comprendidos en la
observacion n.° 1, teniendo en consideracion que su inconducta funcional no se encuentra a la
Potestad Sancionadora de la Contraloria General de la Republica.

(Conclusién n.° 1)

A la Procuraduria Publica Anticorrupcion Descentralizada del Santa:

2. Poner en conocimiento de la Procuraduria Publica anticorrupcion, el informe para que inicie las
. acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observacion
n.° 1, del presente Informe de Auditoria.
(Conclusioén n.° 1)

Al Titular de la Entidad:

3. Disponer la inclusién en el Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado mediante
ordenanza n.° 10-2023-MDNCH de 2 de octubre de 2023, en el capitulo VIl Organos de linea,
numeral 07.3 Gerencia de Infraestructura (GEIN), articulo 102, la obligacion de revisar y aprobar
mediante informe, los términos de referencia y requerimientos técnicos minimos que dan inicio a un
determinado procedimiento de contratacion de un proyecto de inversion.

(Conclusién n.° 2)

8. APENDICES

Apéndice n.°1 Relacion de personas comprendidas en la observacion.

Apéndice n.°2  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a
la potestad sancionadora de la Contraloria.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal

Fotocopia fedateada y simple de requerimientos y ordenes de servicios:

e Requerimiento de servicio n.° 2188, adjunto orden de servicio n.® 1821.

e Requerimiento de servicio n.° 2206, adjunto orden de servicio n.® 1980.

o Fotocopia simple de Requerimiento de servicio n.® 2585, adjunto orden de servicio
n.° 2412.

e Requerimiento de servicio n.® 3360, adjunto orden de servicio n.® 3158.

e Requerimiento de servicio n.® 3832, adjunto orden de servicio n.® 3297.

Apéndice n.°5 Fotocopia fedateada de Informe n.° 3041-2022-MDNCH-GAYF/SGLYCP de 23 de
junio de 2022, que contiene fotocopia fedateada de Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 384-2022-GM-MDNCH de 23 de junio de 2022.
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Apéndice n.°6 Fotocopia fedateada de Informe n.° 5329-2022-MDNCH-GAYF/SGLYCP de 28 de
octubre de 2022, que contiene fotocopia fedateada de Resolucion de Gerencia
Municipal n.° 721-2022-GM-MDNCH, de 28 de octubre de 2022.

Apéndice n.°7 Fotocopia fedateada de Informe n.° 5593-2022-MDNCH-GAYF/SGLYCP de 11 de
noviembre de 2022, que contiene fotocopia fedateada de Resolucion de Gerencia
Municipal n.° 772-2022-GM-MDNCH, de 11 de noviembre de 2022.

Apéndice n.°8 Fotocopia fedateada de Informe n.° 5956-2022-MDNCH-GAYF/SGLYCP de 28 de
noviembre de 2022, que contiene fotocopia fedateada de Resolucién de Gerencia
Municipal n.® 933-2022-GM-MDNCH de 28 de noviembre de 2022.

Apéndice n.°9 Fotocopia fedateada de Informe n.° 5958-2022-MDNCH-GAYF/SGLYCP de 28 de
noviembre de 2022, que contiene fotocopia fedateada de Resolucién de Gerencia
Municipal n.° 936-2022-GM-MDNCH, de 28 de noviembre de 2022.

. Apéndice n.° 10 Fotocopia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 383-2022-GM-
MDNCH, de 23 de junio de 2022.

Apéndice n.° 11 Fotocopia fedateada del Informe n.® 001-2022-MDNCH-CS-AS037, de 23 de junio de
2022.

Apéndice n.° 12 Fotocopia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 385-2022-GM-
MDNCH de 23 de junio de 2022, que contiene fotocopia simple de las bases
administrativas de la Adjudicacion Simplificada n.® 37-2022-MDNCH/CS.

\ Apéndice n.°13 Fotocopia simple de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 37-
2022-MDNCH/CS.

/ Apéndice n.° 14 Fotocopia simple del Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la
Adjudicacién Simplificada n.° 37-2022-MDNCH/CS obtenida del expediente de
contratacion, de 20 de diciembre de 2022.

Fotocopia simple del Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la
Adjudicacién Simplificada n.® 37-2022-MDNCH/CS, obtenida del portal web del
SEACE, de 20 de diciembre de 2022.

7. Apéndice n.° 15 Fotocopia simple de las propuestas presentadas por los postores de la Adjudicacion
Simplificada n.® 037-2022-MDNCH/CS.

e Llenque Tume José Wilfredo

e Herrera Salgado Wiliam Marcos

e Consorcio Supervisor J & G

e Consorcio Karime

e Consorcio Consultor Avenida F.

Apéndice n.° 16 Fotocopia simple del Acta de otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.° 37-2022-MDNCH obtenida del expediente de contratacion, de 20 de
diciembre de 2022.
Fotocopia simple del Acta de otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.® 37-2022-MDNCH del obtenida del portal web SEACE, de 20 de
diciembre de 2022.
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Apéndice n.° 17 Fotocopia fedateada de la Carta n.° 001-2022-CCAF, de diciembre de 2022, con sus
actuados en fotocopia fedateada y simple.

Apéndice n.° 18 Fotocopia fedateada del contrato n.° 254-2022-SGLYCP-MDNCH, de 29 de diciembre
de 2022.

Apéndice n.° 19 Fotocopia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.® 720-2022-GM-
MDNCH, de 28 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 20 Fotocopia fedateada del Informe n.® 001-2022-MDNCH-CS-AS063, de 28 de octubre
de 2022.

Apéndice n.° 21 Fotocopia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.°® 722-2022-GM-
MDNCH de 28 de octubre de 2022, que contiene fotocopia fedateada de las bases
administrativas de la Adjudicacion Simplificada n.® 063-2022-MDNCH/CS.

‘ Apéndice n.° 22 Fotocopia fedateada de las baseé integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 63-
2022-MDNCH.

Apéndice n.° 23 Fotocopia simple de las propuestas presentadas por postores de la Adjudicacion
Simplificada 63-2022-MDNCH

e Fournier Andrade Ismael Jorge

¢ Mendoza Cadillo Ulises Anibal

Fotocopia fedateada del acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la
Adjudicacion Simplificada n.° 63-2022-MDCNH/CS-1, de 11 de noviembre de 2022.

Fotocopia fedateada de acta de otorgamiento de buena pro de la Adjudicacion
Simplificada N° 63-2022-MDCNH/CS-1, de 11 de noviembre de 2022.

Fotocopia fedateada del oficio n.® 01-2022/UAMC de 23 de noviembre de 2022 y
documentos adjuntos en fotocopia fedateada.

Apéndice n.° 27 Fotocopia simple del oficio n.® 779-2024-CG/OC3948, de 25 de octubre de 2024.

Mpéndice n.° 28 Fotocopia simple de la carta n.® 67-2024/CCSM/CSM/GG, de 22 de noviembre de
2024.

Apéndice n.° 29 Fotocopia simple de los oficios n.°s 000783-2024-CG/OC3948 y 000784-2024-
CG/OC3948, ambos de 25 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 30 Fotocopia simple de los oficios n.°s 440-2024-MPM/GM y 441-2024-MPM/GM,
ambos de 6 de noviembre de 2022.

péndice n.° 31 Fotocopia fedateada de contrato n.° 230-2022-SGLYCP-MDNCH, de 28 de
noviembre de 2022.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 771-2022-GM-
MDNCH, 11 de noviembre de 2022.

Fotocopia fedateada del memorandum n.® 312-2022-MDNCH-GDU, de 17 de octubre
de 2022.
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Fotocopia fedateada del informe n.® 2758-2022-MDNCH/GDU/SGOPEYP, de 28 de
octubre de 2022 que contiene fotocopia simple de los términos de referencia.

Fotocopia fedateada del informe n.® 1703-2022-MDNCH-GDU, de 2 de noviembre de
2022.

Fotocopia simple del oficio n.° 0151-2025-/VIVIENDA/NVMVU-PMIB, de 24 de enero
de 2025 y adjuntos en fotocopia simple.

Fotocopia fedateada del memorando n.° 15962-2022-MDNCH/GAF, de 4 de
noviembre de 2022.

Fotocopia fedateada del informe n.° 5536-2022-MDNCH/GAYF/SGLYCP, de 9 de
noviembre de 2022.

Fotocopia fedateada del memorando n.° 2281-2022-MDNCH-GPP de 10 de
noviembre de 2022 y certificado de crédito presupuestario n.® 0000002106.

Fotocopia fedateada del Informe n.° 001-2022-MDNCH-CS-AS069, de 11 de
noviembre de 2022.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 773-2022-GM-

MDNCH de 11 de noviembre de 2022, que contiene:

e Fotocopia simple de bases administrativas de la Adjudicacién Simplificada n.°
069-2022-MDNCH/CS, obtenida del expediente de contratacion.

e Fotocopia simple de bases administrativas de la Adjudicacién Simplificada n.°
069-2022-MDNCHY/CS, obtenida del portal web del SEACE.

Fotocopia simple de pliego de absolucion de consultas y observaciones de la
Adjudicacion Simplificada n.® 69-2022-MDNCH

Fotocopia simple de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 069-
2022-MDNCH, obtenidas del expediente de contratacion.

Fotocopia simple de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 069-
2022-MDNCH, obtenidas del portal web SEACE.

Fotocopia fedateada del Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la
Adjudicacion Simplificada n.° 069-2022-MDNCH, obtenida del expediente de
contratacion, de 5 de diciembre de 2022.

Fotocopia simple del Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la
Adjudicacion Simplificada n.® 069-2022-MDNCH, obtenida del portal web SEACE, de
5 de diciembre de 2022.

Fotocopia simple de la presentacion de propuestas de tres postores
o  Consorcio Supervisor Country

e  Fournier Andrade Ismael Jorge

e  Guerrero Velasquez Edmundo Napoledn

Original del Informe Técnico n.® 001-2025-0CI/3948-AC-EAL, de 25 de febrero de
2025 con firma digital y Certificado de Habilidad en fotocopia simple.
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Apéndice n.° 47 Fotocopia simple del Acta de otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.° 069-2022-MDNCH/CS-1 obtenida del expediente de contratacion, de
5 de diciembre de 2022.
Fotocopia fedateada del Acta de otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.° 069-2022-MDNCH/CS-1 obtenida del portal web del SEACE, de 5 de
diciembre de 2022.

Apéndice n.° 48 Fotocopia fedateada de la carta n.° 001-2022-CONSORCIO SUPERVISOR
COUNTRY de 28 de diciembre de 2022 y adjuntos en fotocopia fedateada y fotocopia
simple.

Apéndice n.° 49 Fotocopia fedateada del contrato n.° 256-2022-SGLYCP-MDNCH, de 29 de
diciembre de 2022.

Apéndice n.° 50 Fotocopia fedateada de la Resolucién de Gerencia Municipal n.° 932-2022-GM-
MDNCH, de 28 de noviembre de 2022.

Apéndice n.° 51 Fotocopia fedateada del informe n.® 001-2022-MDNCH-CS-AS078, 28 de noviembre
de 2022.

Apéndice n.° 52 Fotocopia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.® 934-2022-GM-
MDNCH, de 28 de noviembre de 2022 que contiene fotocopia simple de las bases
administrativas de la Adjudicacion Simplificada n.® 78-2022-MDNCH/CS.

Fotocopia simple de formulacién de consultas y observaciones de la Adjudicacion
Simplificada n.° 078-2022-MDNCH/CS

Fotocopia simple de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 078-
2022-MDNCH/CS.

Fotocopia fedateada del Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de la
Adjudicacion Simplificada n.° 078-2022-MDNCH/CS, de 13 de diciembre de 2022.

Fotocopia simple de las ofertas presentadas por los postores:
e Consorcio Consultor Domus
e Foumier Andrade Ismael Jorge

Fotocopia fedateada del Acta de otorgamiento de buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.° 078-2022-MDNCH/CS, de 13 de diciembre de 2022.

Fotocopia fedateada de la carta n.° 001-2022-CCD, de 27 de diciembre de 2022 y
adjuntos en fotocopia fedateada.

\. Apéndice n.°59 Fotocopia simple de los oficios n.°s 758-2024-CG/OC3948 y 759-2024-CG/OC3948,
\ ambos de 24 de octubre de 2024.

#/ Apéndice n.° 60 Fotocopia simple del correo electronico de Carlos Pereda Gonzales, de 13 de
noviembre de 2024.

Apéndice n.° 61 Fotocopia fedateada del contrato n. 248-2022-SGLYCP-MDNCH, de 27 de diciembre
de 2022.

M
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Apéndice n.° 62 Fotocopia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 935-2022-GM-
MDNCH, de 28 de noviembre de 2022.

Apéndice n.° 63 Fotocopia fedateada del informe n.° 001-2022-MDNCH-CS-AS079, de 28 de
noviembre de 2022.

Apéndice n.° 64 Fotocopia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.® 937-2022-GM-
MDNCH de 28 de noviembre de 2022, que contiene fotocopia simple de las bases
administrativas de la Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022-MDNCH/CS-1

Apéndice n.° 65 Fotocopia simple del pliego de consultas y observaciones de la Adjudicacion
Simplificada n.® 079-2022-MDNCH/CS-1

Apéndice n.° 66 Fotocopia simple de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 079-
2022-MDNCH/CS-1

Apéndice n.° 67 Fotocopia fedateada del Acta de admision, calificacion y evaluacion de ofertas de
Adjudicacion Simplificada n.® 079-2022-MDNCH/CS-1, de 12 de diciembre de 2022.

| Apéndice n.° 68 Fotocopia simple de las propuestas presentadas por tres postores:
e Consorcio Consultor VIKN

e Consorcio NARVAL

¢ Fournier Andrade Ismael Jorge

Fotocopia fedateada del Acta de otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.® 079-2022-MDNCH/CS, de 12 de diciembre de 2022.

Fotocopia fedateada de la carta n.° 001-2022-CN de 27 de diciembre de 2022 y
adjuntos en fotocopia fedateada y simple.

Fotocopia fedateada del contrato n.° 247-2022-SGLYCP-MDNCH de 27 de diciembre
de 2022.

Impresion de las cédulas notificacion firmadas digitalmente con sus respectivos
cargos de notificacion electronica, copias simples de los comentarios y aclaraciones
presentados por las personas comprendidas en las observaciones y original de la
evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision Auditora, por
cada una de las personas comprendidas, segun el siguiente detalle:

» Hubert Mario Luis Flores

e Cédulas de notificacion n.° 001-2025-CG/OCI-AC-MDNCH y 006-2025-
CG/OCI-AC-MDNCH de 4 de marzo y 19 de marzo de 2025,
respectivamente, firmados digitalmente.

e Cedula de Notificacion Electronica n.° 00000001-2025-CG/3948-02-008 y
00000006-2025-CG/3948-02-0084 de 4 marzo y 20 de marzo de 2025,
respectivamente, firmados digitalmente, con sus cargos de notificacion
respectivos.

e Copia simple de carta n.® 001-2025-HMLF y carta n.® 002-2025-HMLF, de 7
y 25 de marzo, respectivamente.

» Arquimidez Daniel Cueva Huaraz

e Cédulas de notificacion n.° 002-2025-CG/OCI-AC-MDNCH y 007-2025-

CG/OCI-AC-MDNCH de 4 de marzo y 19 de marzo de 2025,
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respectivamente, firmados digitalmente

e Cedula de Notificacion Electronica n.® 00000002-2025-CG/3948-02-008 y
00000007-2025-CG/3948-02-0084 de 4 marzo y 20 de marzo de 2025,
respectivamente, firmados digitalmente, con sus cargos de notificacion
respectivos.

» Carlos Antonio Goycochea Peralta

e (Cédulas de notificacion n.° 003-2025-CG/OCI-AC-MDNCH y 008-2025-
CG/OCI-AC-MDNCH de 4 de marzo y 19 de marzo de 2025,
respectivamente, firmados digitalmente

e (Cedula de Notificacion Electronica n.° 00000003-2025-CG/3948-02-008 y
00000008-2025-CG/3948-02-0084 de 4 marzo y 20 de marzo de 2025,
respectivamente, firmados digitalmente, con sus cargos de notificacion
respectivos.

» Edgard Esteban Mejia Duclos

e Cédulas de notificacion n.° 004-2025-CG/OCI-AC-MDNCH y 009-2025-
CG/OCI-AC-MDNCH de 4 de marzo y 19 de marzo de 2025,
respectivamente, firmados digitalmente

e Cedula de Notificacion Electronica n.® 00000004-2025-CG/3948-02-008 y
00000009-2025-CG/3948-02-0084 de 4 marzo y 20 de marzo de 2025,
respectivamente, firmados digitaimente, con sus cargos de notificacion
respectivos.

e Copia simple de carta n.° 001-2025-EEMD y carta n.® 002-2025-EEMD, de
7'y 25 de marzo, respectivamente.

» Carlos Enrique Minchola Lavado

e Cédulas de notificacion n.° 005-2025-CG/OCI-AC-MDNCH y 010-2025-
CG/OCI-AC-MDNCH de 4 de marzo y 19 de marzo de 2025,
respectivamente, firmados digitalmente

e Cedula de Notificacion Electronica n.® 00000005-2025-CG/3948-02-008 y
00000010-2025-CG/3948-02-0084 de 4 marzo y 20 de marzo de 2025,
respectivamente, firmados digitalmente, con sus cargos de notificacion
respectivos.

» Desviacion de Cumplimiento visados digitalmente por el supervisor y jefe de
comision de control de 4 de marzo de 2025 y 19 de marzo de 2025, con los
motivos remitidos a cada involucrado.

» Evaluacion de comentarios elaborado por la comision de control por cada uno
de los involucrados

/
Apéndice n.° 73 Fotocopia fedateada de Resolucion de Alcaldia n.® 002-2019-MDNCH de 2 de enero
de 2019, de designacion de Arquimidez Daniel Cueva Huaraz como Gerente
Municipal de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y Resolucion de Alcaldia
n.° 401-2022-MDNCH de 1 de setiembre de 2022, mediante la cual lo cesan.

Fotocopia fedateada de Resolucion de Alcaldia n.° 444-2022-MDNCH de 3 de
octubre de 2022, de designacion de Arquimidez Daniel Cueva Huaraz como Gerente
Municipal de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y Resolucion de Alcaldia
n.° 002-2023-MDNCH de 2 de enero de 2023, mediante la cual lo cesan.

M

Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Del 23 de junio de 2022 al 29 de diciembre de 2022

000139



— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

/&lCONTRALORiA

INFORME DE AUDITORIA N° 005-2025-2-3948-AC

Pagina 140 de 140

Apéndice n.° 74 Fotocopia fedateada de Resolucion de Gerencia Municipal n.® 757-2021-MDNCH-
GM de 29 de noviembre de 2021, de designacion de Edgard Esteban Mejia Duclos
como Subgerente de Obras Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de
Nuevo Chimbote y Resolucién de Gerencia Municipal n.® 008-2023-MDNCH-GM de
2 de enero de 2023, mediante la cual lo cesan.

Apéndice n.° 75 Fotocopia fedateada de Resolucion de Gerencia Municipal n.® 44-2021-MDNCH-GM
de 2 de febrero de 2021, de designacion de Carlos Enrique Minchola Lavado como
subgerente de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote y Resolucion de Gerencia Municipal n.° 560-2022-MDNCH-GM de 5 de
setiembre de 2022, mediante la cual lo cesan.

Fotocopia fedateada de Resolucién de Gerencia Municipal n.° 604-2022-MDNCH-
GM de 3 de octubre de 2022, de designacion de Carlos Enrique Minchola Lavado
como subgerente de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de
Nuevo Chimbote y Resolucién de Gerencia Municipal n.° 003-2023-MDNCH-GM de
2 de enero de 2023, mediante la cual lo cesan.

Apéndice n.° 76 Documento de gestion de la entidad que sustenta el incumplimiento
funcional/disciplinario de las personas involucradas en los hechos presuntamente
irregulares:

Fotocopia simple de Reglamento de Orgamzamon y Funciones (ROF) de la Entidad,
aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 025-2016-MDNCH.

Nuevg Chi marzo de 2025
Aldo
Supervisor Jefe fe Cornision Auditora

lor Villena Reyes
la Comision Auditora

ﬁﬂmzﬂmo stillo Rodriguek Elizabet
Abogado de |a’Comision Auditora Integrante

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIADAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo,
procediendo a su aprobacion.

Nuevo Chimbote, 27 de marzo de 2025

/Vwm

\Mirian NoemiRodiguez Vigo
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
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Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR

‘Q Motivo: Soy el autor del documento
ng‘l‘%!:g&(A Fecha: 1.’:{)4-2025 12:14:27 -05:00
CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
CARGO DE NOTIFICACION
Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° 151-2025-CG/OC3948
EMISOR : MIRIAN NOEMI RODRIGUEZ VIGO - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : WALTER JESUS SOTO CAMPOS
ENTIDAD SUJETAA .
CONTROL . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NVO CHIMBOTE
Sumilla:

Sobre el particular, como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se ha emitido el Informe de
Auditoria n.® 005-2025-2-3948, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a
los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos observados, debiendo informar al
Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto; en ese sentido, remito adjunto el
referido informe de control y apéndices en 7257 folios.

Para acceder al informe ingrese al siguiente enlace:

ontrasena:

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20282911915:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000011-2025-CG/3948

2. OFICIO N° 151-2025-0C3948

NOTIFICADOR : MIRIAN NOEMI RODRIGUEZ VIGO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la g
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente X3
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: =
8JM1DP9




Firmado digitalmente por RODRIGUEZ
e~ \ VIGO Mirian Noemi FAU 20131378872

o Motivo: Soy el autor del documento
CONTRALOI IL(A Fecha: 15-04-2025 12:13:31 -05:00

JQl
CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000011-2025-CG/3948

DOCUMENTO . OFICIO N° 151-2025-CG/OC3948

EMISOR : MIRIAN NOEMI RODRIGUEZ VIGO - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . WALTER JESUS SOTO CAMPOS

ENTIDAD SUJETAA

TR - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NVO CHIMBOTE

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20282911915

TIPO DE SERVICIO

CONTROL _ SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORIA DE

GUBERNAMENTAL O ° c(MPLIMIENTO

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS <1

Sumilla: Sobre el particular, como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se ha emitido el
Informe de Auditoria n.° 005-2025-2-3948, que recomienda disponer el inicio del procedimiento
administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos observados,
debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto; en ese
sentido, remito adjunto el referido informe de control y apéndices en 7257 folios.

Para acceder al informe ingrese al siguiente enlace:

ontrasena:

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO N° 151-2025-0C3948

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por la Contraloria General de la ;
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria 72
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente %5
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
8DXSG3F
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

Nuevo Chimbote, 15 de Abril de 2025
OFICIO N° 000151-2025-CG/OC3948

Sefior:

Walter Jesus Soto Campos

Alcalde

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Centro Civico S/N

Ancash/Santa/Nuevo Chimbote

Asunto :  Remite Informe de Auditoria de Cumplimiento n.° 005-2025-2-3948

Referencia : a) Oficio n.° 816-2024-CG/OC3948 de 4 de noviembre de 2024.
b) Directiva n.° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento”
aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 001-2022-CG, de 7 de
enero de 2022.
¢) Manual de Auditoria de Cumplimiento aprobado mediante Resolucién de
Contraloria n.° 001-2022-CG, de 7 de enero de 2022.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunicé el inicio del Servicio de Control a los “Procesos de seleccion derivados de
adjudicaciones simplificadas n°s 037, 063, 069, 078 y 079-2022-MDNCH/CS-1, ejecutados en
el afio 2022” en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote a su cargo.

Sobre el particular, como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se ha
emitido el Informe de Auditoria de Cumplimiento n.° 005-2025-2-3948, que recomienda
disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos observados, debiendo informar al Organo Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto; en ese sentido, remito adjunto el referido informe de control y
apéndices en siete mil doscientos cincuenta y siete (7257) folios.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Auditoria ha
sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de las
acciones legales penales por las observaciones identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Mirian Noemi Rodriguez Vigo
Jefa del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Contraloria General de la Republica

(MRV)

Nro. Emision: 00171 (3948 - 2025) Elab:(U99206 - 3948)
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