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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 084-2024-2-5334-SCE

“SERVICIO DE ELABORACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PARA
EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA,
DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA”

DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 2 DE JULIO DE 2021
. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta frregularidad a cargo de! Gobiemno
Regional de Arequipa, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual
de Control 2023 del Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental -~ SCG con la orden de servicio n.° 2-5334-2024-017,
iniciado mediante oficio N° 001147-2024-CG/OC5334 de 20 de setiembre de 2024, en el marco
de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM, “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Iregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de
junio de 2021 y modificatorias.

y alcantarillado del Centro Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofia, provincia de
Camana, Arequipa’, se realiz6 de acuerdo a lo establecido en la normativa legal aplicable,
disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

3. Materia de Control y Alcance
- Materia de Control

( / De la verificacion al servicio denominado “Etaboracion de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA),

Objetivo
Determinar si la contratacion directa del servicio denominado “Elaboracion de Declaracion de
Impacto Ambiental (DIA), para el proyecto *Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable

para el proyecto “Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del
Centro Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofia, provincia de Camana, Arequipa’,
derivado de fa Orden de Servicio n.° 5706, efectuado por e Gobiemno Regional de Arequipa, se
advierte que servidores de la Subgerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion, como area
usuaria, requirieron la elaboracion del referido Instrumento de Gestion Ambiental, para lograr la
Certificacion Ambienta! del proyecto.

No obstante, dicho requerimiento fue innecesario, puesto que no correspondia, dado que acuerdo
- al Sistema de Seguimiento de inversiones def Ministerio de Economia y Finanzas, el mencionado
e L P proyecto consignd una poblacion beneficiaria de 1,878 habitantes; sin embargo, conforme a lo
establecido por la Resolucion Ministerial n.° 036-2017-MINAM, los proyectos integraies de agua y
saneamiento para poblaciones menores a 15,000 habitantes y que no se encuentren dentro de
zonas de areas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o zonas donde se haya
comprobado la existencia de restos arqueoldgicos, le corresponderia desarrollar una Ficha
Técnica Ambiental (FTA) y no un instrumento de gestion ambiental; por lo que, no se cumplio con
la finalidad del requerimiento y de la contratacion.
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A esto, es importante precisar que conforme al portal web del Sistema Informéatico de Gestion
Ambiental del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (MVCS), se visualiza que existe
la Ficha Técnica Ambiental del proyecto en mencion, la misma que se encuentra concluida, con el
codigo FTA-10335 de 24 de febrero de 2022, cuyo responsable fue uno de los que presentaron
las cotizaciones para e! procedimiento de la Orden de Servicio n.” 5706.

Del mismo modo, se ha evidenciado que durante el procedimiento de seleccion de la Orden de
Servicio n.° 5706: las cotizaciones realizadas por los servidores de fa oficina de Logistica y
Patrimonio no cumplieron los criterios establecidos en la nommativa interna que rige las
contrataciones de bienes y servicios menores de 8 UIT. Ademas, los funcionarios de la
Subgerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion otorgaron la conformidad a la totalidad del
servicio derivado de la Orden de Servicio n.° 5706, a pesar que se incumplieron fos Términos de
Referencia requeridos en los documentos del procedimiento de seleccion y contrato; inobservando
el incumplimiento contractual por parte del proveedor y, por lo tanto, no se aplico la penalidad
establecida en el contrato.

Los hechos expuestos contravienen la Directiva n.® 013-2019-GRA/OPDI - Contrataciones de
bienes y servicios por montos de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias en el Gobierno Regional
de Arequipa y la normativa que regula ei Sistema Nacional de Evaluacién de impacto Ambiental,
asi como las estipulaciones contractuales, ocasionando un perjuicio econémico de
8/ 28,000.00 (veintiocho mil con 00/100 soles).

Alcance

El servicio de control especifico comprendié el periodo del 13 de agosto de 2020 al 2 de julio de
2021, correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relacionada al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

De la Entidad o dependencia

El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial €l desarrolio regional integral
sostenible, promoviendo la inversion pablica y privada y el empleo, garantizando €l ejercicio pleno
de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Emana de la voluntad popufar,
consfituye un Pliego Presupuestal y tienen jurisdiccion en el ambito de sus respectivas
circunscripciones ferritoriales.
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A continuacion, se muestra la estructura organica del Gobierno Regional de Arequipa:
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Fuente: Ordenanza Regional n.° 182-Arequipa de 18 de setiembre de 2012.
Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucién de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM, “Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta rregularidad”, aprobada con Resolucion de
Contralorian.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias; asf como, el marco normativo
que regula la nofificacion electrénica emitida por la Contraloria, se cumplié con el procedimiento
de nofificacion del Pliego de Hechos, a las personas comprendidas en los hechos con evidencia
de presunta irregularidad, a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

La relacion de personas comprendidas en los hechos especificos irregulares se presenta en el
Apéndice n.° 1.
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ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

REQUERIMIENTO, CONTRATACION Y CONFORMIDAD DE INSTRUMENTO DE GESTION
AMBIENTAL QUE NO CORRESPONDIA, PERMITIO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
ELABORACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) GENERANDO UNA
AFECTACION ECONOMICA A LA ENTIDAD DE S/ 28,000.00 Y UNA AFECTACION AL CORRECTO
FUNCIONA-MIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

De |a revision a la informacion obtenida de la Entidad, se advierte que servidores de la subgerencia de
formulacion de proyectos de inversion del Gobierno Regional de Arequipa, requirieron el servicio de
Elaboracién de Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto “Mejoramiento y Ampliacion
del Sistema de Agua Potable y Alcantarifiado del Centro Poblado de Pescadores y La Planchada, Distrifo
de Ocofia, Provincia Camand, Arequipa’, en adelante “el proyecto” pese a que este no era necesario,
ni idéneo para para obtener la certificacion ambiental de parte del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento para la ejecucion del proyecto, siendo Unicamente necesario el registro de una Ficha
Técnica Ambiental con datos contenidos en su propio expediente técnico; sin perjuicio de ello, dieron
conformidad al servicio en mencion: y consecuentemente, el pago de S/ 28 000.00 (veintiocho mil con
00/100 soles), sin que este haya cumplido los términos de referencia del requerimiento ni a finalidad
del producto del servicio contratado.

Asimismo, en la etapa de contratacion del servicio, se evidencio que servidor de la oficina de logistica
y patrimonio de la Entidad, incumplié las normas establecidas para la contratacion de servicios por
montos menores a 8 UIT, pasando por alto la evidencia de la existencia de coordinaciones previas de
dos postores, aspectos que invalidaban la referida contratacion.

Los hechos en mencidn transgredieron lo sefialado en la Resolucion Ministerial n.° 383-2016-MINAM
que establece el listado de proyectos de inversion sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion def
Impacto Ambiental - SEIA, Resolucién Ministerial n.° 036-2017-VIVIENDA, que aprueba la Ficha
Técnica Ambiental para los proyectos de inversion del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental - SEIA, la Directivan.” 013-2019-GRA/OPDI que
regula las contrataciones de bienes y servicios por montos de hasta 8 Unidades impositivas Tributarias
en el Gobierno Regional de Arequipa, vigente al momento de los hechos, y de manera supletoria la Ley
de Contrataciones de! Estado y su reglamento.

Los hechos evidenciados, han generado una afectacién economica a la Entidad ascendente a
S/ 28,000.00 (veintiocho mil con 00/100 soles) y una afectacion al correcto funcionamiento de la
administracion publica, por el pago de un servicio contratado sin necesidad; y que no fue empleado para
el fin por el que fue requerido.

Los hechos expuestos se detallan a continuacion:

1. REQUERIMIENTO DEL SERVICIO

De la revisién al Comprobante de Pago n.° 010157 de 2 de julio de 2021 (Apéndice n.° 3), se
advierte que mediante informe n.° 067-2020-GRA/SGFPI-JMR de 13 de agosto de 2020 (Apéndice
n.° 3), el Coordinador de Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de Infraestructura de
la Sub gerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Arequipa, en
adelante “el Coordinador’, Jorge Magquera Ramos, requiri6 al entonces Subgerente de Formulacion
de Proyectos de Inversion del Gobierno Regiona! de Arequipa, en adelante, “el Subgerente de
Formulacion”, Wilfredo Wilber Anco Orellana, e! servicio de “Elaboracion de declaracion de impacto
ambiental (DIA) para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y
alcantarillado del Centro Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofa, provincia de
Camané, Arequipa”, en adelante “el Proyecto”, bajo los siguientes términos:
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“(...) FUNDAMENTO:

Mediante RESOLUCION n.° 076-GRI-2020, se aprueba el Plan de Trabajo para reformulacion de
Expediente Técnico en mencién, que en dicho plan se consigna SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS para Elaboracion de Expediente Técnico. En tal sentido en fa entidad no
se cuenta con software especializados de anélisis ambiental, por lo que todo desarrolio en el plan
es via servicio, garantizando la elaboracion por resultados y tiempo determinado de acuerdo al
plan de trabajo. Por lo que se solicita el presente requerimiento como insumo bésico para elaborar
el expediente técnico; por tal motivo, no podria configurarse ningun fraccionamiento en conclusion
que también se detalla en la opinion n.° 23-2019-7DTN OSCE. {...)"

Adicionalmente, el referido coordinador, adjuntd a la solicitud los términos de referencia para el
servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

“(...) 1. DENOMINACION DEL SERVICIO

Servicio de elaboracién de estudio “SERVICIO DE ELABORACION DE DECLARACION DE
IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PARALA REFORMULACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA DE
CAMANA — AREQUIPA’, con CUI n.° 2422343

()

3. OBJETIVO

El objetivo, es la contratacion de los servicios de una consulforia que se encarque de la elaboracion
del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTA (DIA), para la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA DE
CAMANA - AREQUIPA

4.1 MARCO LEGAL

Mediante Ley n.° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental (SEIA), como un
sistema Unico y coordinado de identificacion, prevencion, supervision, control y correccion
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas
por medio del proyecto de inversion.

Mediante Decreto Legislativo n.° 1078 que modifica la Ley n.® 27446, se dispone (Art. 2) que
quedan comprendidos en el ambito de laLey n.° 27446 los proyectos de inversion publica, privada
o de capital mixto, que impliguen actividades, construcciones, obras, y otras actividades
comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales negativos significativos.
Asimismo, se dispone en su Art. 3° Obligatoriedad de la certificacion ambiental, que no podra
iniciarse la ejecucion de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el articulo 2
y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podré aprobarlas, autorizarlas, permitirlas,
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificacién ambiental contenida en la
Resolucion expedida por la respectiva autoridad competente.

Mediante Decreto Supremo n.° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion Ambiental, que establece entre ofras disposiciones los procedimientos de
Clasificacién y Certificacion, precisando lo siguiente:
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Articulo 11. - Instrumentos de gestion ambiental o estudios ambientales de aplicacion del
SEIA son:

a) La Declaracion de Impacto Ambiental - DIA (Categoria I).

b) El Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado - EIA-SD (Categoria If)
¢) El Estudio de Impacto Ambiental Detallado - EIA-D (Categoria Il)

d} La Evaluacion Ambiental Estratégica - EAE.

Articulo 15. - Obligatoriedad de la Certificacion Ambiental:

Toda persona natural o juridica, de derecho publico o privado, nacional o extranjera, que pretenda
desarrollar un proyecto de inversion susceptible de generar impactos ambientales negativos de
carécter significativo, que estén relacionados con fos criterios de proteccion ambiental establecidos
en el Anexo V del presente Reglamento y los mandatos sefialados en el Titulo II, debe gestionar
una Certificacion Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la

normatividad vigente y lo dispuesto en el presente Reglamento.

La desaprobacion, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier olra causa que implique la no
obtencion o la pérdida de la Certificacion Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar las
obras, ejecutar y continuar con e desarrollo def proyecto de inversion. El incumplimiento de esta
obligacion esta sujeta a las sanciones de Ley.

5. UBICACION Y AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

La zona de estudio esta ubicada en la Region Arequipa, provincia de Camané, distrito de Ocofa,
centro poblado de Pescadores y La Planchada.

6. POBLACION BENEFICIADA

La poblacion beneficiaria esta compuesta por los Centros Poblados de La Planchada y Pescadores

(o)

7. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL (DIA).

La solucion que se desarrolle para este estudio, tendré que estar enmarcada en el Reglamento de
la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién Ambigntal.

Se fomar4 en cuenta el estudio de pre - inversion a nivel de Perfil def proyecto: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA DE
CAMANA, AREQUIPA", y los disefios propuestos se disefiaran analizando la_relacion con la

D N e e e e Pt Pt

normatividad técnica vigente del estugio de pre inversion viable.

Asimismo, para el desarrollo de Estudio de Impacto Ambiental 2.1 nivel de DECLARACION DE
IMPACTO AMBIENTAL (DIA) sera necesario efectuar las coordinaciones necesarias con las areas

\ involucradas del Proyecto, estaré sujeta a la Supervision, que sera contratada para este fin y

aprobara estos estudios.
7.1, ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Para la elaboracion Ambiental Preliminar el proveedor deberé de elaborar las siguientes
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actividades:

- Recopilar informacion del estudio de pre inversion a nivel de perfi del proyecto MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA DE
CAMANA, AREQUIPA, para su disposicion y uso de la consulfora.

- Elaborar Ia Evaluacion Ambiental Preliminar del proyecto bajo fos contenidos minimos requeridos
para la Declaracion de Impacto Ambiental.

- Viajar a la zona del proyecto para recabar la informacion necesaria para la elaboracion del
estudio previa coordinacion con la Subgerencia de Formulacién de Proyectos de Inversion
Publica del Gobierno Regional de Arequipa.

- La Declaracién de Impacto Ambiental es una categorizacion de proyectos de acuerdo al riesgo
ambiental, estableciéndose este en la categoria 1, en el cual, incluye aquelios proyectos cuya
ejecucion no origina impactos ambientales negativos de carécter significativo.

- Los términos de referencia establecen un contenido minimo para la elaboracion de la Revision
de la Declaracion de Impacto Ambiental; si perjuicio de ello, podria complementarse dicho
estudio con evaluaciones especificas segtin su naturaleza y ubicacion.

7.2. CONTENIDO MINIMO DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

A continuacion, se precisa el contenido minimo que debe de tener en cuenta el proveedor para la
Revision de la Declaracion de impacto Ambiental:

1. Resumen Ejecutivo
7 2. Informacién General
2.1. Datos Generales
2.2. Generalidades del Proyecto
2.2.1. Objetivo, alcance y justificacion

2.2.2. Antecedentes
2.2.3. Marco Legal y Administrativo
3. Descripcion del Proyecto

3.1. Datos Generales del Proyecto

3.2, Caracteristicas del Proyecto.
3.2.1. Vias de acceso

=1 3.2.2. Materias primas e insumos

3.2.3. Procesos.

3.2.4. Servicios.

3.2.5. Personal.

3.2.6. Aguas residuales tratadas.
3.2.7. Residuos Sélidos.

3.2.8. Manejo de Sustancias Peligrosas.
3.2.9, Emisiones Atmosféricas.
3.2.10. Generacién de Ruido y/o Vibraciones
3.2.11. Demanda Hidrica
3.2.12. Disponibilidad Hidrica.
4. Descripcion de los Aspectos del Medio Fisico, bidtico, social, cultural y economico.
5. Descripcion de los Posibles Impactos Ambientales.
6. Medidas de Prevencion, Mitigacion o Correccion de los Impactos Ambientales
7. Plan de Monitoreo Ambiental.
8. Plan de Contingencias
9. Plan de Cierre y/o Abandono.
10. Plan de Seguimiento y Control.
11, Plan de Participacion Ciudadana.

informe de Control Especifico n.° 084-2024-2-5334-SCE Pégina 7 de 46
Periodo del 13 de agosto de 2020 al 2 de julio de 2021.

-« 000¢



GENERAL DE 1A REPUBLICA DEL PERU

’@:CONTRALORiA

12. Cronograma y Presupuesto de Implementacion
13. Listas de Compromisos Ambientales

14. Referencias Bibliogréficas

15. Anexos

8, PRODUCTOS ENTREGABLES POR EL PROVEEDOR

Caracteristicas del Disefio

El Consutor, realizara fa Elaboracion de la Declaracion de Impacto Ambiental, para la aprobacion
de! Expediente Técnico, del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE
PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA DE CAMANA-
AREQUIPA’.

El proyecto requiere conseguir una adecuada Elaboracién de fa Declaracion de Impacto Ambiental,
obedeciendo estrictamente a la normativa vigente.

Presentacion de Planos

- De existir planos deberan ser presentados en formato adecuado.

- No se aceptaré superposicion de informacion.

. Eltamafo del texto de los nombres, valores de fas coordenadas, angulos distancias, progresivas,
cotas, etc., deberé permitir su lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

- Debera indicar los nombres de fos centros urbanos o rurales, callejones, rios, efc., proximos al
gje de la via.

Presentacion de Memoria

Se debera presentar una memoria segun lo indicado en el ftem 7. Los productos a presentar
deberén presentarse debidamente foliados, sellados y firmados por el especialista en todas sus
péginas, estos seran organizados en pioner(s}, para facilitar su revision por parte del Inspector del
Proyecto. Asimismo, cada uno de los acapites debera estar numerado de acuerdo al contenido
minimo obligatorio de! servicio.

Toda la documentacion que se presente deberé tener un indice y su correspondiente numeracion
de péginas. Se presentarén tres originales del producto, ademas en version digital (CD o DVD).
Siempre en cuando esta haya sido aprobada por fa Oficina de Supervision y fiquidacion de obras,
y la impresion de los documentos se haré en la primera cara y/o en la hoja de adelante con una
buena presentacion. Toda fa informacion debera ser entregada en formato origen o Word Excel 0
la que utilice. De Igual Modo también se presentaré toda fa informacion generada en PDF

9. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR:

El proveedor deberé contar con fa constancia de registro nacional de proveedor vigente y podré
ser una persona natural o juridica.

9.1, DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PERSONA NATURAL

- INGENIERO AMBIENTAL y/o INGENIERO CIVIL especialista en la revision de declaracion de
declaracion de impacto ambiental con Experiencia minima de 6 meses de la especialidad,
Colegiado y con habilidad profesional, acreditar haber trabajado en revision de declaracion de
impacto ambiental. Debiendo acreditar su experiencia mediante contratos, constancia de
servicios, curriculum vitae, efc.
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PERSONA JURIDICA

- El profesional deberé contar con experiencia acreditada de haber elaborado como minimo 02
estudios de revision de declaracion de impacto ambiental en proyectos de obras viales, similares
0 afines.

10. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

- El entregable consiste en todo lo indicado en el item 7.0, en formato fisico se entregaran tres
(03) ejemplares originales sellados y firmados por el profesional especialista, el estudio también
se entregaré en digital (CD), en formatos Word, Excel, dwg, entre oros libres de claves, los
entregables deberan entregarse con la respectiva foliacion.

- Los planos seran impresos en formato A-1

- Se presentaran todos los planos a detalle, firmados por los profesionales responsables.

15, VALOR REFERENCIAL
DESCRIPCION MONTO (S))
Declaracion de impacto 32,000.00
Ambiental
16. PENALIDADES

En caso de refraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penslidad diaria= 0,10 x monfo Donde F tiene los siguientes valores:

. a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60} dias, para
F x plazo en dias bienes, servicios en general, consulforias y ejecucion de obras: F = 0.40
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1 Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

‘ Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

Para efectos del calculo de fa penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se
considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo franscurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del refraso como
justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningn tipo {...}.

17, PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo para la presentacion del servicio, sera de 20 dias calendario, contados desde el dia
siguiente de notificada la orden de servicio.

Es asi, que dicho requerimiento se formalizd en el Sistema de Integrado de Gestién Administrativa -
SIGA de la Entidad, mediante el pedido de servicio n.° 11125 de 17 de agosto de 2020 {(Apéndice
n.° 3), suscrito por Jorge Maguera Ramos, coordinador de Elaboracién de Expedientes Técnicos de
Proyectos de Infraestructura de la Sub gerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion del Gobierno
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Regional de Arequipa, en calidad de solicitante; pedido que fue autorizado por Wilfredo Wilber Anco
Oreliana, Subgerente de Formulacion de Proyectos de Inversion.

En atencion a la solicitud realizada por el Coordinador, el entonces Subgerente de Formulacion de
Proyectos de  Inversion,  Wilfredo  Wilber Anco  Orellana, mediante Informe
n.° 991-2020-GRA/GRISGFPI de 17 de agosto de 2020 (Apéndice n.° 3), solicité al jefe de la Oficina
de Logistica y Patrimonio la atencién al Pedido de Servicio n.° 11125 de 17 de agosto de 2020
(Apéndice n.° 3), adjuntando los términos de referencia del servicio requerido.

RESPECTO A LA PERTINENCIA Y FINALIDAD DEL SERVICIO:

ALV L A e e ——_—————————————

La Ley n.° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA), publicada el
23 de abril de 2001, modificada por Decreto Legislativo n.° 1078, de 28 junio de 2008, establece que
todos los proyectos de inversion publica, privada o de capital mixto deben contar obligatoriamente con
certificacion ambiental otorgada por la autoridad competente previa a su ejecucion.

Al respecto, el SEIA constituye un sistema Gnico y coordinado, de caracter preventivo, cuya funcion
principal es la identificacion, evaluacion, mitigacion y correccion anticipada de los impactos ambientales
negativos derivados de acciones humanas, expresadas como politicas, planes, programas y proyectos
de inversion.

En ese contexto, los instrumentos de gestion ambiental aplicados como parte del SEIA son:

a) LaDeclaracion de Impacto Ambiental — DIA {Categoria I).

b) El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado — ElA-sd (Categoria ).
¢) ElEstudios de impacto Ambiental Detallado - EIA-d (Categoria Ill}.

d) Evaluacion Ambiental Estratégica — EAE

En adicion a estos, se contempla instrumentos de gestion ambiental no comprendidos en el SEIA,
mismos que son considerados instrumentos complementarios al mismo, los cuales son considerados
para los proyectos de inversion que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental.

Es asi que, mediante Resolucion Ministerial n.° 383-2016-MINAM de 13 de diciembre de 2016
(Apéndice n.° 4), el Ministerio del Ambiente resolvio: .

“(...) Articulo 1.- Modificar la Primera Actualizacion del Listado de Inclusion de los Proyectos de
Inversion sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental - SEIA, considerados en
el Anexo Il del Reglamento de la Ley n.° 27446, aprobada por Resolucion Ministerial
n.° 157-2011-MINAM y normas modificatorias, en lo relativo al Subsector Saneamiento def Sector
Construccion y Saneamiento, ef cual quedaré redactado de la siguiente manera:

1

Eddy Victor Cayo Alvarez.
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SECTOR GOBIERNO NACIONAL - SECTORIAL s | o |
5 r
c&“ﬂm"‘dw Ministerio de Vivienda, Conatruccion y Sansamisnto
=) No ha recibido 1a | No ha reciido la
funcdn de | funcibn de
Saneasmiento certificacion
| ambientai en e | ambiental en e
7. |
8.
9.
i Protegidas (ANP) o Zonas de Amodtiguamiento,
i asi como zonas donde se haya comprobado la)
Dresel 3 pOOQICoS.
| 10. Sisiemas de Tralamento y Disposcion Fina --
aguas residuales domesticas o municipales
poblaciones mayores a 15,000 habitantes. L l
[ Nota:{...) — = :

Articulo 2.- Precisar que el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, en su calidad de
autoridad competente, puede establecer instrumentos de gestién complementarios para
aquellos proyectos de saneamiento no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental, como Ja Ficha Técnica Ambiental, previa opinion del Ministerio del
Ambiente, en concordancia con el articulo 53° del Reglamento de Proteccion Ambiental para
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construccién y Saneamiento,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 015-2012-VIVIENDA (...)"

En concordancia con la normativa precedente es que, mediante Resolucion Ministerial
n.° 036-2017-VIVIENDA de 30 de enero de 2017 (Apéndice n.° 5), el Ministerio de Vivienda, resolvio:

“(...) Articulo 1.- Aprobar la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los proyectos de inversién del

Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto

/ Ambiental, que en Anexo 1 forma parte integrante de la presente Resolucion Ministerial, de
/ conformidad a la Resolucion Ministerial n.® 383-2016-MINAM.

Articulo 2.- Establecer que los proyectos de inversion del Subsector Saneamiento, no comprendidos
en el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, se encuentran detallados en ef Anexo
2 de la presente Resolucion Ministerial {...).

Articulo 4.- Disponer que el llenado de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) aprobada en el articulo 1
de Ja presente Resolucién Ministerial, se realice en forma virtual a través del acceso del Portal
Electrénico del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (hitps./www.vivienda.gob.pe).

Articulo 5.- Disponer que el desarrollo de la Ficha Técnica Ambiental (FTA), se realice por un
ingeniero santtario, civil, ambiental o un profesional de carrera afin.

Articulo 6.- Establecer que fa informacién consignada en la Ficha Técnica Ambiental (FTA), tiene

caracter de declaracion jurada, por lo que el titular del proyecto y el profesional responsable de su

i g desarrollo, se acogen al principio de presuncion de veracidad establecido en el numeral 1. 7 del

i \ Articulo IV del Titulo Preliminar y el Articulo 42 de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento

“\ Administrativo General. En caso de comprobarse que la informacion consignada en el citado

instrumento no corresponda a la verdad de los hechos, tanto el titular del proyecto, como el

profesional responsable de su desarrolio, seran sujetos a las acciones administrativas o judiciales
que correspondan {...).
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ANEXO 2

PROYECTOS DE INVERSION DEL SUBSECTOR SANEAMIENTO QUE NO SE ENCUENTRAN
COMPRENDIDOS EN LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 383-2016-MINAM

TIPOS DESCRIPCION
Definidos como un conjunto de componentes que son parte de un sistema infegrado, que
permiten brindar un servicio de saneamiento.

Dicho sistema debe de contener los siguientes componentes:

Proyectos o Caplacion y conduccion de agua.
Integrales de o Planta de tratamiento de agua para consumo humano.
Aguay o Almacenamiento de agua potable, redes de distribucion de agua potable.
Saneamiento o Redes de alcantarillado.
para o Sistemas de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas o
poblaciones municipales debidamente tratadas.
menores a o De requerirse incluir bombas de agua potable y reservorios, drenaje pluvial,
( 15,000 estaciones de bombeo de aguas residuales, y para el caso de zonas rurales con

habitantes Unidades Basicas de Saneamiento. )

La poblacién beneficiaria del proyecto debe ser menor a 15,000 habitantes. Para el caso |
de proyectos denominados conglomerados esta poblacion beneficiaria corresponderd a la
de cada uno de los proyectos que conforman dicho conglomerado.

()

En ese contexto, de la bisqueda en la Plataforma del Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI del
Ministerio de Economia y Finanzas (https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/lndex) (Apéndice n.® 6}, ef proyecto
denominado “Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantariliado del Centro
/ Poblado de Pescadores y La Planchada, distrito de Ocofia, provincia de Camané — Arequipa” (CUI

2422343 - Codigo SNIP 299968), consigna una poblacion beneficiaria que asciende a 1,878

// d habitantes, tal como se muestra a continuacién:
¥
IMAGEN N° 1
CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
CODIBA UNICR 26022183 CODIGO SHIP 2erves FECHA DE REG/ETRO e )
NOMBRE DE LA INYRRSION mm;:x::rx{:;‘mﬁ;mﬂmmmml CINTRO PROLADO DX PLSCADGR SY LA
( K5TADO DI LA INVERSION scvo TIPG DE WWERSION  PROYECTO DE IVERSION :l’mw(mmnmmm « g

aPMI OBMI DL GOITRNTE B GRONAL ARTQUIS.

UNIDAD FORMULADORA (UF) UF DF LA SUN GERAINCIA D FORMULACION OF PROVTETOS DF MaviRson

UNIDAD EJECUTORA 8 INVERSIONES (U1 UF1DE LA GOMIRIC AFGONAL ARFCUIPA
i DATOR OF LA FASE DE FORMULACION ¥ EVALUACISN
SUACION v (BN mv::olwul»um‘u/»nouw SATLSATIN

FECHA DE VIABILIDAD/APROBACION e COBTO DE CONTROL CONCURRENTE (3/Xb) 000

LA INVERSION CORNESPONDE A UN o COSYO TOTAL DF INVERSIGH VIABLE / AT

DECRATO DE EMERGENCIA APROBADD (8)8%b) :

CADENA FUNCIONAL ol SANEAMENTE SANBAMIENTD | penariciARIOn (HABITANTES) I Rl W ‘

Fuente; Plataforma de Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI del Ministerio de Economia y Finanzas

(https:#/ofi5. mef gob.pe/ssifssiindex) {Apéndice n.° 5).
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Del mismo modo, es preciso sefialar que, de acuerdo a la ubicacion donde se ejecutara el proyecto, es
decir, en los Centros Poblados de Pescadores y La Planchada, estos se encuentran fuera de zonas
de 4reas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento, tal como se indica en el Informe
n.° 000740-2024-SERNANP/DDE-SGD de 25 de setiembre de 20242 (Apéndice n.° 7), el que refiere:

4...) El Jefe del Organo de Control Institucional, del Gobiemo Regional de Arequipa, remite dos
(02) pares de coordenadas, tal como se muestra en e/ cuadro N°3:

Cuadro N° 3
Puntos | Este Norte
& 686665.09 8187443.81
2 689849.25 8185906.45

Mediante el uso de la herramienta SIG se ha realizado el anélisis de superposicion entre las
coordenadas remitidas por el jefe del Organo de Control Institucional, del Gobierno Regional de
Arequipa, con la base gréfica del catastro de los fimites de las Areas Naturales Protegidas y Zonas
de Amortiguamiento, determinédndose que, se ubican fuera de areas naturales protegidas y
zonas de amortiguamiento como se muestra en la imagen N° 1.

ascase L e
1 1 1

t ]
Signou Convencmaris

b e e

i-‘7?:::5:"mll...__l‘..ln.:_

()

Del mismo modo, como se advierte en el “Visor de las Areas Naturales Protegidas - GEO ANP”

(https://geo sernanp gob.pelvisorsernanp/)® (Apéndice n.° 8), se observa que el area donde se

—- desarrollara el Proyecto, no se superpone con Areas Naturales Protegidas o Zonas de Amortiguamiento
de las mismas; tal como se observa en la siguiente imagen:

2 Remitido mediante Oficio n.° 000806-2024-SERNANP/DDE-SGD de 25 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 7), en respuesta al requerimiento
de informacién realizado mediante Oficio n.° 001144-2024-CG/OC5334 de 19 de sefiembre de 2024.

3 Coordenada correspondiente al Centro Poblado de Pescadores.

4 Coordenada correspondiente al Centro Poblado de La Planchada.

5 Link contenido en el Informe n.° 000740-2024-SERNANP/DDE-SGD de 25 de sefiembre de 2024 (Apéndice n.° 7), mismo que contiene el
Catastro de Areas Naturales Protegidas.
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IMAGEN N.° 2
UBICACION DEL PROYECTO RESPECTO A AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ZONAS DE
AMORTIGUAMIENTO
3 )= .‘ “.i N"‘ 1r"‘ a :J" \’ - ‘-.. _‘ q
j L - » < ;..“
e _ti
—
B
T
apat

Fuente: Visor de las Areas Naturales Protegidas — GEO ANP (https://geo.semanp.qob.pefvisorsernanp/}(Apéndice n.° 8).

Por otro lado, respecto a la existencia de restos arqueolégicos en el area donde se desarrollara el
proyecto, se tiene que, mediante Oficio n.° 000430-2024-DDC ARE/MC de 24 de setiembre de 20248
(Apéndice n.° 9), la Direccion Desconcentrada de Cultura Arequipa informé que el proyecto
“Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Pobiado de
Pescadores y La Planchada, distrito de Ocofia, provincia de Camana - Arequipa” (CUI 2422343 - Cadigo
SNIP 299968), cuenta con 3 (tres) Certificados de [nexistencia de Restos Arqueolégicos - CIRA, de
acuerdo al siguiente detalle:

¢ CIRA n.° 130-2022-DDC ARE/MC remitido mediante Carta n.® 000429-2022-DDC ARE/MC
de 2 de junio de 2022 a favor del administrado Jesus Zufiiga Bustamante (Apéndice n.° 9).

¢ CIRAN.° 146-2019-DDC ARE/MC remitido mediante Carta n. D000933-2019-DDC ARE/MC
de 22 de octubre de 2019 a favor del Gobierno Regional de Arequipa (Apéndice n.° 9).

o CIRAn.° 150-2019-DDC ARE/MC remitido mediante Carta n.° D000959-2013-DDC ARE/MC
de 28 de octubre de 2019 a favor del Gobierno Regional de Arequipa (Apéndice n.° 9).

Ahora bien, de la consulta y requerimiento de informacion” a la Direccion General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, atendida mediante Oficio
n.® D00109-2024-VIVIENDA/VMCS-DGAA de 1 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 10), en su calidad
de Autoridad Competente en el marco del SEIA del sector Saneamiento y Construccion, se tiene que
respecto a la presentacion de la Declaracion de Impacto Ambiental contratada mediante Orden de
Servicio n.° 005706 de 15 de diciembre de 2020 y el Instrumento de Gestion Ambiental requerido para
lograr la certificacion ambiental del proyecto, o siguiente:

T

En respuesta al requerimiento de informacién realizado mediante Oficio n.® 001140-2024-CG/OC5334 de 18 de setiembre de 2024.
Realizados mediante Oficios n.° 001094-2024-CG/QC5334 y n.° 001138-2024-CG/OC5334 de 6 y 17 setiembre de 2024, respectivamente.

Informe de Control Especifico n.° 084-2024-2-5334-SCE Péagina 14 de 46
Periodo del 13 de agosto de 2020 al 2 de julio de 2021.




&\ CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

1)

1. Informar si en el periodo del aiio 2020 a la actualidad el Gobierno Regional de Arequipa
presenté ante el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, algin
Instrumento de Gestibn Ambiental (en especifico una Declaracion de Impacto
Ambiental) correspondiente al referido proyecto. Y, de corresponder, indicar el estado
del tramite y/o evaluacion del mismo.

Al respecto es preciso sefialar que, de la busqueda realizada en el archivo de la Direccion
General de Asuntos Ambientales, y al cierre del presente informe ng se ha encontrado gue
el Gobierno Regional de Arequipa haya ingresado para evaluacion y se encuentre en tramife

un Instrumento de Gestidn Ambiental o se le haya oforqado la cerdificacion en la cateqoria I,
“Declaracion de Impacto Ambiental”.

il Informar si el Gobierno Regional de Arequipa registré o presentd una Ficha Técnica
Ambiental referida al mencionado proyecto. Y de corresponder, indicar el estado de
tramite y/o evaluacion del mismo, fecha de registro o presentacion y la impresion de
la referida FTA registrada o presentada:

Para absolver la consulfa realizada se ha identificado que la Municipalidad Distrital de Ocoria®
ha llenado la Ficha Técnica Ambiental del proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliacion
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Pescadores y La

Planchada, Distrito de Ocofia, Provincia de Camang Arequipa’, la misma que fue completada
el 24 de febrero del afio 2022, se adjunta el link con la informacion ingresada en el registro.

https://nike.vivienda.gob.pe/SICA/Modulos/FTA.aspx?nroFicha_Admin=FTA-10335

ill.  Indicar, de acuerdo a las caracteristicas del proyecto de inversion mencionado (tipo
de proyecto, ubicacion, poblacion beneficiaria, entre otros), que tipo de Instrumento
de Gestion Ambiental le corresponderia.

El articulo 3 de la Ley n.° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental y sus modificatorias, (en adelante, Ley del SEIA) dispone que no puede iniciarse
la ejecucion de proyectos y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podra
aprobar, autorizar, permitir, conceder o habilitar, sin contar previamente con Certificacion
Ambiental.

Agrega el articulo 18 del Reglamento de la Ley n.° 27446 Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental aprobado por el Decreto Supremo n.° 019-2009-MINAM
(en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA ), establece que se sujefan a evaluacion
ambiental los nuevos proyectos susceptibles de generar impactos ambientales negativos de
caracter significativo que se encuentren sefialados en el Listado de Inclusion; del mismo
modo, el articulo 20 del referido dispositivo fegal indica que los proyectos de inversion que
estan sujetos a la evaluacion de impacto ambiental se encuentran sefialados en el Listado
de Inclusion de los Proyectos de Inversion sujetos af SEIA del Anexo if def Reglamento de la
Ley del SEIA

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el articulo 15 del Reglamento de la Ley del
SEIA, que indica que toda persona natural o juridica, de derecho publico o privado, nacional

8 Es preciso sefialar que, de acuerdo a lo contenido en el enlace remitido por el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
{https:{inike vivienda gob.pe/SICAModulos/F TA.aspx?nroFicha Admin=FTA-10335), el administrado que registr6 la Ficha Técnica Ambiental
- FTA del proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Afcantarillado del Centro Poblado de Pescadores
y La Planchada, Distrito de Ocofia, Provincia de Camana Arequipa” con codigo SNIP n.° 299968, fue el Gobierno Regional de Arequipa,
otorgandosele el Codigo FTA-10335 de fecha 24 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 11), y no la Municipalidad Distrital de Ocofia, como se
indica en el informe n.° D00037-2024-ViVIENDAVMCS-DGAA-DEIA de 1 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 10).
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0 extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversion susceptible de generar
impactos ambientales negativos de carécter significativo, que estén relacionados con los
criterios de proteccién ambiental legalmente previstos, debe gestionar una Certificacion
Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad
vigente.

Ahora bien, mediante la Resolucion Ministerial n.° 157-2011-MINAM se aprob6 la Primera
Actualizacion del Listado de Inclusion de Proyectos de Inversion sujetos al SEIA,
considerados en ef cifado Anexo Il. Posteriormente, mediante la Resolucion Ministerial
n.° 383-2016-MINAM, se aprob6 Ia modificacién a la citada Primera Actualizacion en relacién
a los proyectos del Subsector Saneamiento:

1. Represamiento de agua para potabilizacion.

2. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento para poblaciones mayores a 15,000
habitantes.

3. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento o la ejecucion parcial de cualquiera
de sus componentes que se ubiquen en Areas Naturales Protegidas (ANP) 0 Zonas
de Amortiguamiento, asi como zonas donde se haya comprobado la presencia de
restos arqueologicos.

4. Sistemas de Tratamiento y Disposicion Final de aguas residuales domésticas o
municipales para poblaciones mayores a 15,000 habitantes.

Por otro lado, conforme se establece en la Resolucion Ministerial n.° 036-2017-VIVIENDA y
normas modificatorias, corresponde la presentacion de la Ficha Técnica Ambiental (en
adelante FTA) para los proyectos de inversion del sector Saneamiento, no comprendidos en
el SEIA; siendo que el Anexo N° 2 de la citada Resolucion Ministerial detalla fos proyectos

de inversion que no se encuentran comprendidos en el SEIA. Al respecto y de acuerdo con

la_informacion registrada por la Municipalidad Distrital de Ocofia, el proyecto denominado
/ “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Aqua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado

de Pescadores y La Planchada, Distrito de Ocofia, Provincia de Camané Arequipa, _no
presenta las caracteristicas para ser evaluado en el marco del listado de inclusion del SEIA,

por lo cual le corresponde la aplicacion de un_instrumento de Gestion Ambiental
complementario como es la FTA, cuya informacion es llenada por los administrados a través
de un aplicativo virtual, que la Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
/ Vivienda Construccién y Saneamiento habilité para dicho fin.
i

IV.  Absolver las siguientes consultas: En caso el Gobierno Regional de Arequipa presente
una Declaracién de Impacto Ambiental, y que al referido proyecto le corresponde
presentar una Ficha Técnica Ambiental, y viceversa:

Es preciso sefialar que de acuerdo a la informacion proporcionada por el administrado en

cuanto al proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliacién del sistema de agua potable y
alcantariliado del Ceniro Poblado de pescadores y Ia planchada. distrito de Ocofia, provincia

de Camanda ~ Arequipa con CUI 2422343 y SNIP 299968, si le corresponde una FTA por no
estar comprendido en el marco del listado de inclusion del SEIA. {...)” (E| subrayado es

propio)

Se evidencia que, de acuerdo a las caracteristicas propias del proyecto? “Mejoramiento y ampliacion del
sistema de agua potable y aicantarillado del Centro Poblado de Pescadores y La Planchada, distrito de
Ocofia, provincia de Camana — Arequipa” (CUI 2422343 - Cadigo SNIP 289968}, le corresponde como

¢ Caracteristicas referidas a proyectos integrales de agua y saneamiento para poblaciones menores a 15,000 habitantes, y que se encuentra
fuera de zonas de &reas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o zonas donde se haya comprobado Ja existencia de restos
arqueologicos.
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instrumento de gestion ambiental el registro de la Ficha Técnica Ambiental - FTA, con datos que
existen en el propio expediente técnico y no una Declaracién de Impacto Ambiental ~ DIA: razon
por la cual, se concluye que la contratacion del servicio no era necesario para obtener la certificacion
ambiental del proyecto.

Por consiguiente, el producto del servicio denominado “Estudio de Impacto Ambiental para la
elaboracion del expediente técnico del proyecto mejoramiento y ampliacion de agua y alcantarillado del
Centro Poblado de Pescadores y la Planchada - Ocofia - Camana - Arequipa” contratado mediante
Orden de Servicio n. 005706 de 15 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 12} y pagado mediante
Comprobante de Pago n.* 010157 de 2 de julio de 2021 (Apéndice n.° 3), a pesar de no corresponder
como instrumento de gestion ambiental, tampoco fue presentado ante el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento para su evaluacion, por lo cual, no se cumplio lograr la certificacion
ambiental del proyecto.

2. CONTRATACION DEL SERVICIO

De la revision del contenido del Expediente de contratacion de la Orden de Servicio n.° 5760 de 15 de
diciembre de 2020' (Apéndice n.° 12), y de su comparacion con lo estipulado en la Directiva
n.* 013-2019-GRA/OPDI™, que regula las Contrataciones de bienes y servicios por montos de hasta 8
Unidades Impositivas Tributarias en el Gobiemno Regional de Arequipa aprobada mediante Resolucion
Ejecutiva Regional n.° 664 -2019-GRA/GR de 31 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 13), se advierte
o siguiente:

CUADRON.°1
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ESTIPULADAS EN LA
DIRECTIVA N.° 013-2019-GRA/OPDI

6.1.2 DE LAS COTIZACIONES

Las adquisiciones de bienes y servicios se ejecutaran tomando en cuenta las
siguientes consideraciones en las cotizaciones siempre y cuando el proveedor
safisfaga los requerimientos y especificaciones técnicas y/o términos de
referencia solicitadas por el drea usuaria, debiéndose tener en cuenta la
oportunidad de atencion y de acuerdo al valor referencial de lo requerido se
presentara cotizaciones de acuerdo a lo siguiente:

®  Menor oigual a 2 UIT - Una propuesta

¢ Mayor a2 UIT y menor a 5 UITs - Dos propuestas No
* Mayor o igual a 5 UITs - Tres propuestas

Salvo que por las condiciones de mercado no se pueda cumplir con lo

requerido, en cuyo caso deberé justificarse dicha situacién por el encargado

del Area de Adquisiciones o quien haga sus veces, bajo responsabilidad.

IMPORTANTE: Se exigira obligatoriamente que a partir de una (1) UIT
acumulable en el ejercicio, los proveedores deberan contar con la inscripcion
vigente en el RNP, en la categoria que corresponda.

" Remitido al Organo de Contro! Institucional mediante Oficio n.° 424-2024-GRA/OL de 5 de setiembre de 2024 {Apéndice n.° 12).

" Directiva n.” 013-2019-GRA/OPDI vigente desde ¢l 31 de diciembre de 2019 hasta el 18 de febrero de 2021 {Apéndice n.° 13) que fue dejada
sin efecto por la Directiva n.® 001-2021-GRA/OPDI aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 048 -2021-GRA/GR (Apéndice
n.° 14).
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Las Solicitudes de Cotizacion, se podran hacer llegar a los proveedores
via web, correo electronico, via fax u otro medio de comunicacion. Para
tal efecto, los postores presentardn sus cotizaciones de acuerdo al
d | Formato "Solicitud de Cotizaciones” en el que preferentemente deberan No
consignar su correo electrénico. Asimismo, la recepcion de la misma
seré por Ventanilla del Area de Adquisiciones de la Oficina de Logistica
y Patrimonio.

6.1.3 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE PROVEEDORES

El Cotizador del Area de Adquisiciones de la Oficina de Logistica y

Patrimonio, recepciona las cotizaciones de los proveedores y analizara

a |si cumple los términos de referencia ylo especificaciones técnicas del

Area Usuaria para formular el cuadro comparativo de precios y la

posterior adjudicacién correspondiente del bien o servicio.

6.1.5 DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

Para la expedicion de la orden de compra, semvicio yio contrafo, los

expedientes deberén contener.

. Requerimiento {que comprende el pedido, los términos de referencia Si
ylo especificaciones técnicas).

ii. Solicitud de cotizacién a proveedores. No
ii.  Cotizacion. Si
iv.  Declaracién Jurada del proveedor. Si
V.  Impresion de Registro Unico de Contribuyente (RUC), de los
proveedores que intervinieron en la indagacién de mercado, No
verificando que se encuentren en estado activo y habido.

d vi. Codigo de Cuenta interbancaria activo, del proveedor que No
presenta la mejor propuesta.

vii. Copia de Registro Nacional de Proveedores vigente de los
proveedores qgue intervinieron en la indagacién de mercado, en No
los casos previstos por la Ley de Contrataciones y su

Reglamento.

viii.  Documentacién sustentatoria del proveedor a contratar,
conforme a lo establecido en los Términos de Referencia y/o No
Especificaciones Técnicas.

iX. Cuadro Comparativo de Precios, de corresponder. Si
x.  Certificacion presupuestal. Si

No se
acredita

Fuente: Directiva n.° 013-2018-GRA/OPDI - Contrataciones de bienes y servicios por montos de hasta 8 Unidades Impositivas

Tributarias en el Gobierno Regional de Arequipa {Apéndice n.® 13).
Etaborado por: Comision de control.

Lo sefialado en el cuadro que antecede y el procedimiento desarrollado para fa contratacion del servicio,
se detalla a continuacion:

Recibido el requerimiento por la oficina de Logistica y Patrimonio, el cotizador del area de
Adquisiciones, Milton Cesar Paye Aquise, €l 4 de diciembre de 2020 recibié las siguientes 3
cotizaciones para la contratacion del servicio:

1. Cotizacion para servicios de fecha 26 de noviembre de 2020 (recibida el 4 de diciembre de
2020) (Apéndice n.° 3).
- Razon social: Colque Denos Jonan Abimael
- RUC: 10473816551
- Direccion fiscal: Velille — Chumbivilcas — Cusco
- Correo electronico: colquedenos@gmail.com
- Propuesta: S/ 42,000.00
- Plazo de ejecucion: 20 dias calendario
- Lugar de senvicio: Subgerencia de formulacion de proyectos de inversion,
- Forma de pago: 1ra armada: 60% del monto total ofertado, a la presentacion del
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entregable a lo indicado en el item 10.

2da armada: 40% del monto total ofertado, a la presentacion del entregable y revision y
aprobacién por la Gerencia Regional de Supervision y conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Formulacién de Proyectos de Inversion,

2. Cofizacion para servicios de fecha 26 de noviembre de 2020 (recibida el 4 de diciembre de

2020 (Apéndice n.° 3):

- Razén social: Urday Gonzales Carlos Fidel

- RUC: 10412346420

- Direccion fiscal: Las Orquideas H-1, Cercado

- Correo electrénico: carlosurday@amail.com

- Propuesta: S/ 43,000.00

- Plazo de ejecucion: 20 dias calendario

- Lugar de servicio: Subgerencia de formulacion de proyectos de inversion.

- Forma de pago: 1ra armada; 60% del monto tofal ofertado, a la presentacion de!
entregable a lo indicado en el item 10 del TDR.
2da armada: 40% del monto total ofertado, a la presentacion del entregable y revisién y
aprobacion por la Gerencia Regional de Supervision y conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion.

3. Cotizacion para servicios de fecha 26 de noviembre de 2020 (recibida e! 4 de diciembre de

2020 (Apéndice n.° 3):

- Razén social: Bioterra Consultores Asociados S.A.C.

- RUC: 2053494369

- Direccidn fiscal: Pasaje Ibafiez n.® 102 - Cercado

- Correo electrénico: gmedina@bioterraperu.com

- Propuesta: S/ 28,000.00
Plazo de ejecucion: 15 dias calendario -

- Lugar de servicio: Subgerencia de formulacion de proyectos de inversion.

- Forma de pago: 1ra armada: 60% del monto total ofertado, a la presentacion del
entregable a lo indicado en el item 10 del TDR.
2da armada: 40% del monto fotal ofertado, a la presentacion del entregable y revision y
aprobacion por la Gerencia Regional de Supervision y conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion.

Al respecto, es preciso destacar que en el expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 005706'2 (Apéndice n.° 12}, no se cuenta con documentacion que sustente que el Cotizador,
Milton Cesar Paye Aquise, haya remitido las solicitudes de cotizacion a los 3 (tres) postores que
presentaron sus cotizaciones ante ia Oficina de Logistica y Patrimonio®®, hecho que transgrede lo
establecido en la Directiva n.® 013-2019-GRA/OPDI - Contrataciones de bienes y servicios por
montos de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias en el Gobierno Regional de Arequipa {Apéndice
n.° 13).

Ademas, se observa que las cotizaciones presentadas por las dos personas naturales, Jonan
Abimael Colque Denos (RUC 10473816551) y Carlos Fidel Urday Gonzales (RUC 10412346420),
%Fq no cuentan con el sustento sobre [a profesion y experiencia requeridas en los términos de referencia,

2, que sefialan en su humeral 9. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR:

2 Remitido al Organo de Control Institucional mediante Oficio n.® 424-2024-GRAJOL de 5 de setiembre de 2024.
3 Cotizaciones presentadas el 26 de noviembre de 2020.
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“9. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR:

El proveedor deberé contar con fa constancia de registro nacional de proveedor vigente y podra
ser una persona natural o juridica.

9.1. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PERSONA NATURAL

INGENIERO AMBIENTAL y/o INGENIERO CIVIL especialista en Ja revision de declaracién de
declaracion de impacto ambiental con Experiencia minima de 6 meses de la especialidad,
Colegiado y con habilidad profesional, acreditar haber trabajado en revision de declaracion de
impacto ambiental. Debiendo acreditar su experiencia mediante coniratos, constancia de
servicios, curriculum vitae, efc. {...)"

Es asi que, de la bisqueda dichos postores en la plataforma de la Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior Universitaria  SUNEDU  (https://www.sunedu.gob.pe/registro-nacional-de-
grados-y-titulos/} (Apéndice n.° 15), se tiene que Carlos Fidel Urday Gonzales, es Ingeniero de
Materiales, como se muestra a continuacion;

) IMAGEN N° 3
BUSQUEDA DE CARLOS FIDEL URDAY GONZALES EN LA PLATAFORMA DE LA
SUNEDU

REGISTRO NACIONAL DE
GRADOS ACADEMICOS Y TITULOS PROFESIONALES

(**)5i existe oiguna observacién an tu nombre o DN (haz clic aqui)

Resultado
Graduado Grado o Titulo institucién
INGENIERO DE MATERIALES
URDAY GONZALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
CARLOS FIDEL ‘ DE AREQUIPA
DNI 41234642 Fecha de diplomo: 13/08/2010 PERU

Maodolidad de estudios: -

BACHILLER EN INGENIERIA DE
MATERIALES

URDAY GONZALES, Facha de diploma: 03/10/2008 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

CARLOS FIDE. Modalidad de estudios: - DE AREQUIPA
DN) 41234842 PERU
Fecha matricuks: Sin
informacién (**%)
| Fechc egresc: Sin Informacion
t l‘ (>}
Fuente: Plataforma de Busqueda de la SUNEDU {hitps:/fwww.sunedu.gob.pefregistro-nacional-de-grados-y-titulos/)
{Apéndice n.° 15)

Asimismo, de la bisqueda de la plataforma del Colegio de Ingenieros del Perd

(https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaColi#) (Apéndice n.° 16), se

advierte que Carlos Fidel Urday Gonzales (CIP 123602) es Ingeniero de Materiales, tal como se
observa en la siguiente imagen:
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, IMAGEN N° 4
BUSQUEDA DE CARLOS FIDEL URDAY GONZALES EN LA PLATAFORMA DEL CIP

Detalle de los Datos del Colegiado

Numero CIP 123602

Primer Apetlido URDAY
Segunde Apeilido GONZALES
Nombras CARLOS FIDEL
Sede . AREQUIPA
Condiclén NO HABILITADO

Fecha incorporacion 080272011

Formaclén Acacémica
PRIMERA ESPECIALIDAD
Capitule Espaclalidad Facha Reconocimisnto CIP
MATERIALES DE MATERIALES 08/02/2011

Corrat

Fuente: Plataforma de Bisqueda de Colegiados (httos://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweblexterno/consultaColi#) (Apéndice n.° 16).

Por otro lado, respecto al postor Bioterra Consultores Asociados SAC (RUC 2053494369), se advierte
que inicialmente éste present6 el formato para cotizacion de servicios y declaracion jurada para compras
y servicios menores a 8 UIT en fecha 26 de noviembre de 2020, sin adjuntar documentacion que
sustente el cumplimiento de los Términos de Referencia'®.

Dicha documentacion habria sido subsanada mediante correo electronico con asunto “Fwd™:
PROYECTO PLANCHADA", de 2 de diciembre de 2020 a horas 8:48 am (Apéndice n.° 3), por el
remitente “Gustavo Medina (amedina2021@gmail.com)’ y al destinatario Milton Cesar Paye Aquise'®

(mpaye@regionarequipa.gob.pe), adjuntandose a la misma 7 documentos:

“(...} 9. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR:
El proveedor dabera contar con fa constancia de registro nacional de proveedor vigente y podré ser una persona natural o juridica.
9.1. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

()

PERSONA JURIDICA

El profasional deberé contar con experfencia acreditada de haber elaborado como minimo 02 estudios de revisibn de declaracién de impacto
ambiental en proyectos de obras viales, similares o afines. {...}"

5 Abreviacion del témino inglés *Forward”, que refiere a fa accion de enviar el mismo mensaje a un contacto diferente de quien se ha recibido.
%  Cotizador del Area de Adquisiciones de la Oficina de Logistica y Patrimonio.
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~ IMAGENN°5
CORREOQ ELECTRONICO REMITIDO POR GUSTAVO MEDINAY
E?‘Ji Gmail MILTON CESAR PAYE AQUISE <mpsys@reglonarequips gobpe>
Fwi PROYECTO PLANCHADA Y
;.;;vo meding <gmedna202i@gmai.com> i 2 de diciombre de 2020 848
Para mpayeragonarequipd.gob pe
Estimado envio mes Joct l0s para o1 3ervicio requerndo
I En 2 de dicismbre do 2020.':: 8.34 a. m., carios urday <carkosurday@gmal.com> nsc'bﬂ
7 adjurtos
5! FORMATO PLANCHADA GUSTAVO.docx
S7K

reportasc_ficharuc_10402069780_2019%014161503.pdt
B 7K

OCSEpdf
Bl

RUC.pdf
B Lo

g suspe retenciondocx
163K

MVCS (1).pdf
® (1)pd

JULIO GUSTAVO MEDINA AGUIZE GV DOCUMENTADO {1).pdf
s
12352K

Fuente: Comprobante de pago n.” 010157 de 2 de julio de 2021 (Apéndice n.° 3)

Al respecto, se advierte que estos archivos fueron enviados previamente el mismo dia a horas 8:34 am
por parte de “carlos urday (carlosurday@gmail.com)” al correo “gmedina@gmail.com’, visto ello,
destaca que el correo electronico “carlosurday@gmail.com” es el mismo correo declarado en la
cofizacion remitida por el postor Carlos Fidel Urday Gonzales (RUC: 10412346420); hecho que,
evidenciaria que ambos proveedores realizaban coordinaciones previas.

Por ofro lado, en el expediente de contratacion (nicamente se cuenta con la siguiente documentacion
correspondiente al proveedor:

( - Declaracion jurada para compras y servicios menores a 8 UIT de Julio Gustavo Medina
Aquize de 2 de diciembre de 2020 {(Apéndice n.° 3).
- Declaracion jurada para compras y servicios menores a 8 UIT de Julio Gustavo Medina
i Aquize, en su calidad de Representante Legal de la empresa Bioterra Consultores
Asociados SAC de 2 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 3).
- Impresién de Registro Nacional de proveedores de la empresa Bioterra Consultores
Asociados SAC (Apéndice n.° 3).
- Ficha RUC de la empresa Bioterra Consultores Asociados SAC (Apéndice n.° 3).
- Certificado de Habilidad del Ingeniero Julio Gustavo Medina Aquize (CIP 156966 -

Ingeniero Ambiental) (Apéndice n.° 3).

'/ No obstante, no se cuenta con el sustento de cumplimiento del perfil y la experiencia requerida del
profesional consignado, a pesar que en el correo electronico recibido por el cotizador Milton Cesar Paye
# Aquise obra un adjunto denominado “ Julio Gustavo Medina Aquize CV documentado (1)".

7 De acuerdo a las Declaraciones Juradas para Compras y Servicios menores a 8 UIT, Julio Gustavo Medina Aquize es el Representante Legal
de la empresa Bioterra Consultores Asociados S.A.C.
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En ese sentido, no es posible acreditar la validez de la cotizacion presentada, hechos que contravienen
lo indicado en la Directiva n.* 013-201 9-GRA/OPD! - Contrataciones de bienes y servicios por montos
de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias en el Gobierno Regional de Arequipa (Apéndice n.° 13):

“...)6.1.3 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE PROVEEDORES

Ef Cotizador del Area de Adquisiciones de Ia Oficina de Logistica y Patrimonio, recepciona
las cotizaciones de los proveedores y analizar si cumple los términos de referencia y/o
especificaciones técnicas del Area Usuaria para formular el cuadro comparativo de precios y

.

la posterior adjudicacion correspondiente del bien 0 servicio.

()

6.1.5 DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO
Para la expedicion de la orden de compra, servicio y/o contrato, los expedientes deberan
contener:

()

‘ - Solicitud de cotizacion a provesdores

- Impresion de Registro {nico de Contribuyente (RUC), de los proveedores que
intervinieron en la indagacion de mercado, verificando que sé encuentren en estado
activo y habido

- Cédigo de Cuenta interbancaria activo, del proveedor que presenta la mejor propuesta.

- Copia de Registro Nacional de Proveedores vigente de Jos proveedores que
intervinieron en la indagacion de mercado, en los casos previstos por la Ley de
Contrataciones y su Reglamento

. Documentacion sustentatoria del proveedor a contratar, conforme a lo establecido en
los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. {.)

Pese a ello, el cotizador Milton Cesar Paye Aquise, pasd por alto tales situaciones y elabor el Cuadro
Comparativo (Servicios) de 8 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 3), ¥ otorgd fa Buena Pro a la
empresa Bioterra Consultores Asociados SAC por el monto de S/ 28,000.00.

En consecuencia, la Entidad emitio la Certificacion de Crédito Presupuestario Nota n.® 012591 en fecha
14 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 3), por el monto de S/ 28,000.00, cargado a los recursos del
rubro 18 - “Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones® y consignando como
producto “Elaboracion de expedientes técnicos’.

Es asi que, mediante Orden de Servicio n.° 005706 de 15 de diciembre de 2020 (Apéndice n.® 12),
se contrato al proveedor Bioterra Consultores Asociados S.A.C. para la ejecucion del servicio
denominado “Estudio de Impacto Ambiental para la elaboracion del expediente técnico del proyecto
mejoramiento y ampliacion de agua y alcantarillado del Centro Poblado de Pescadores Y la Planchada
- Ocofia - Camané - Arequipa’.

3. CONFORMIDAD Y PAGO DEL SERVICIO

CONFORIMIDAL T TRV s o=

En atencion a la emision de la Orden de Servicio n.° 005706 de 15 de diciembre de 2020 (Apéndice
n.° 12), mediante Oficio n.° 158-2020-BIOTERRA de 29 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 3), es
decir 12 (doce) dias calendario después de su notificacion, el proveedor presentd su producto
adjuntando 123 folios y un CD.

®  Recepcionada por Julio Gustavo Medina Aquize (DN1 40296978} en fecha 17 de diciembre de 2020.
% |ngresado a Tramite Documentario del Gobiermo Regional de Arequipa mediante Expediente n.° 2237478 - Documento n.° 3398505.
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Asimismo, a través del Oficio n.° 159-2020-BIOTERRA de 29 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 3),
el proveedor del servicio present6 la Factura Electronica EQ01-24 (Apéndice n.° 3) por la totalidad del
monto contratado.

Sobre los documentos presentados por el proveedor, mismo que fue remitido al Organo de Control
Institucional del Gobiemno Regional de Arequipa a través del Oficio n.” 1611-2024-GRA/GRI de 25 de
setiembre de 20242 (Apéndice n.° 18), destaca que ambos fueron derivados a la Subgerencia de
Formulacion de Proyectos de Inversion, en especifico al Ing. Jorge Maquera?! para su “revision y fines’.

En atencion a ello, mediante informe n.° 217-2020-GRA/SGFPI-JMR de 29 de diciembre de 2020
(Apéndice n.° 3), el Coordinador de Elaboracién de Expedientes Técnicos de Proyectos de
Infraestructura, Jorge Maquera Ramos, remitié al Subgerente de Formulacion de Proyectos de
Inversion, Wilfredo Wilber Anco Orellana, la conformidad del servicio de estudio de impacto ambiental
de 1a orden de servicio n.° 5706-2020, indicando lo siguiente:

“...) REVISION - EVALUACION.

- Que, segin OFICIO n.° 158-2020-BIOTERRA, el proveedor cumple en presentar

servicio de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL para la Reformulacion del Expediente

Técnico MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA,

DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA DE CAMANA-AREQUIPA, referente a fa orden de

Servicio n.° 5706 con SIAF n.° 13500; e/ mismo que segun oficio de referencia el

/ proveedor presenta y solicita el pago del servicio de acuerdo a los términos de

/ referencia y forma de pago de presentacion al 100% de las metas asignadas por el
servicio prestado.

()

Por lo que de acuerdo a plazos y especificaciones del TDR y habiendo entregado el servicio
mediante carta de referencia, que de revision y evaluacion CUMPLE CON LOS OBJETIVOS
DEL SERVICIO; por lo que se remite CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL para la Reformulacién del Expediente Técnico MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA DE
CAMANA - AREQUIPA, DE LA ORDEN DE SERVICIO n.° 5706.(...)°

Asi, al dia siguiente, 30 de diciembre de 2020, el Subgerente de Formulacion de Proyectos de Inversion,
Witfredo Wilber Anco Orellana, emitié el memorandum n.° 2198-2020-GRA/GRI/SGFPI dirigido al jefe
del Area de Adquisiciones? (Apéndice n.° 3), indicando: (...) Mediante el presente documento se deja
constancia Ja conformidad del servicio por parte de la Subgerencia de Formulacion de Proyectos de
Inversién {...)", adjuntandose a su vez, el Acta de conformidad de servicios n.® 8564-2020, suscrito por
el referido subgerente.

En atencion al requerimiento de informacion realizado mediante Oficio n.° 001073-2024-CG/OC5334 de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice
n. 19).

Jorge Maquera Ramos, quien ocupd el cargo de Coordinador de Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de Infraestructura, fue el
funcionario a cargo de determinar los Témminos de Referencia para ol servicio contratado mediante Orden de Servicio n.® 005706 de 15 de
diciembre de 2020.

z  En referencia a Gustavo Malaga Diaz.
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Sin embargo, mediante informe n.” 457-2021-GRAJORPPOT-OPT de 1 de marzo de 2021 (Apéndice
n.° 3), la jefatura de la Oficina de Presupuesto y Tributacion hace de conocimiento a la jefatura de la
Oficina Regional de Administracion que, entre otras, la Orden de Servicio n.° 5706 emitida a favor de
Bioterra Consultores Asociados SAC, no contaba con Disponibilidad Presupuestal para su atencion y
pago, por lo cual sugiere que se derive al area usuaria para su habilitacion mediante nota de
modificacion presupuestal.

En virtud a ello, mediante memorandum n.° 193-2021-GRA/ORA de 10 de marzo de 2021 (Apéndice
n.° 3), el entonces jefe de la Oficina Regional de Administracion? comunico al subgerente de
Formulacion de Proyectos de Inversion? la devolucion de las ordenes de servicio, dentro de las cuales
se enlista la Orden de Servicio n.® 5706, para que se realice las acciones necesarias a fin de gestionar
|a disponibilidad presuptiestal.

Conforme a lo comunicado, a través de informe n.° 0339-2021-GRA/SGFPI-JMR de 2 de junio de 2021
(Apéndice n.° 3), el coordinador de Elaboracién de Expedientes Técnicos de Carreferas, Jorge
Magquera Ramos, hace de conocimiento al subgerente de Formulacion de Proyectos de Inversion® que:
“...) se realiz6 las acciones necesarias para la disponibilidad presupuestal para el presente afio fiscal
teniendo que afectar alametan. ° 603, Porlo cual solicito continuar con el procedimiento de conformidad
y pago correspondiente por la determinacion en la Meta 603 del afio 2021. {...)". Hecho que, se hace
de conocimiento al jefe de la Oficina de Logistica y Patrimonio®, con Memorandum
n.° 1342-2021-GRA/SGFPI de 3 de junio de 2021 (Apéndice n.° 3), solicitando asu vez continuar con
el procedimiento de conformidad y pago correspondiente.

Del mismo modo, mediante informe n.° 859-2021-GRA/SGFPI de 10 de junio de 2021 (Apéndice
n.° 3), el subgerente de Formulacion de Proyectos de Inversion? solicito al jefe de la Oficina Regional
de Administracion?, continuar con el procedimiento de conformidad y pago correspondiente de la Orden
de Servicio n.° 5706 (Apéndice n.° 12).

Acto seguido, se tiene que a través del informe n.° 1456-221-GRA/ORPPOT-OPT de 14 de junio de
2021 (Apéndice n.° 3), ! jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributacion? comunica al jefe de la Oficina
Regional de Administracion®, la Certificacion de Crédito Presupuestario n.® 7678 de 14 de junio de
2021 (Apéndice n.° 3), para el reconocimiento de deuda a favor de Bioterra Consultores Asociados
SAC por la suma de S/ 28,000.00 contratado a través de la Orden de Servicio n.® 5706-2020 de 15 de
diciembre de 2020.

Consecuentemente, mediante Resolucion de la  Oficina Regional de Administracion
n.° 1183-2021-GRA/ORA de 22 de junio de 2021 (Apéndice n. 3), se resuelve: “...) Reconocer el
Crédito Devengado por el servicio de Estudio de Impacto Ambiental - EIA para la elaboracion de
expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado
del Centro Poblado de Pescadores y La Planchada, Distrito de Ocofia, Provincia Camana, Arequipa’
del Gobierno Regional de Arequipa, de conformidad, a lo expuesto debiéndose ejecutar el pago de

acuerdo a la disponibilidad presupuesta existente, segun el cuadro siguiente:

En referencia a Migue! Velasquez Condori
En referencia a Wilfredo Anco Orellana.

En referencia a Wilfredo Ance Orellana.

En referencia a Eddy Victor Cayo Alvarez.

En referencia a Wilfredo Anco Orellana.

En referencia a Miguel Velasquez Condori
En referencia a Alexander Luis Arenas Puma.
En referencia a Miguel Velasquez Condon
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N°| Meta | CCP | FT. | O/S Nombre Monto
Ft

01 | 0603 | 7678 |19 5706 | Bioterra Consultores Asociados SAC | 28,000.00

&)

Pago que, se hizo efectivo a fravés del Comprobante de Pago n.° 010157 de 2 de julio de 2021
(Apéndice n.° 3), emitido a favor de Bioterra Consultores Asociados SAC por el monto de S/ 28,000.00
y Constancia de pago mediante transferencia electrénica de 5 de julio de 2021, con nimero de
operacion n.° 081-21012015, por un importe de S/ 24 640,00 {(Apéndice n.® 3).

RESPECTO AL CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
SERVICIO:

Pese a que el instrumento de gestion ambiental solicitado no correspondia, se realizo la comparacion
de |a informacion contenida en el Comprobante de Pago n.° 010157 (Apéndice n.® 3), y los términos
de referencia del servicio contratado a través de la Orden de Servicio n.* 5706 (Apéndice n.°12), yse
advierte lo siguiente:

CUADRON.° 2

CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL “SERVICIO DE ELABORACION

DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)”

DETALLE
CUMPLE

7.1, ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Para la elaboracion Ambiental Preliminar el proveedor deberéa de elaborar las
siguientes actividades:

(.}

Viajar a la zona del proyecto para recabar la informacion necesaria para fa elaboracion
del estudio previa coordinacion con la Subgerencia de Formulacion de Proyectos de | NO ACREDITA
Inversion Publica del Gobierno Regional de Arequipa.

8. PRODUCTOS ENTREGABLES POR EL PROVEEDOR

(...)

Presentacion de Memoria

Toda la documentacion que se presente deberé tener un indice y su correspondiente
numeracién de péaginas. Se presentarén tres originales del producto, ademés en
version digital (CD o DVD), Siempre en cuando esta haya sido aprobada por fa Oficina
de Supervision y liquidacion de obras, y fa impresion de los documentos se hard en fa NO
primera cara ylo en la hoja de adelante con una buena presentacion. Toda la
informacion debera ser entregada en formato origen o Word Excel 0 la que utilice. De
lqual Modo también se presentar foda la informacion generada en PDF
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9. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR:

()

PERSONA JURIDICA

El profesional deberé contar con experiencia acreditada de haber elaborado como
minimo 02 estudios de revisién de declaracion de impacto ambiental en proyectos de | NO ACREDITA
obras viales, similares o afines.

10. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

El entregable consiste en todo lo indicado en el item 7.0, en formato fisico se
entregarén tres (03) ejemplares originales sellados y firmados por ¢l profesional
especialista, el estudio también se entregara en digital (CD), en formatos Word, Excel, NO
dwg, entre otros libres de claves, los entregables deberan entregarse con la respectiva
foliacion.

Fuente: Términos de referencia de la orden de servicio n.* 5706 de 15 de diciembre de 2020
Elaboracién propia

Es asi que, de lo sintetizado en el cuadro precedente, se advierte que el proveedor del servicio
contratado mediante Orden de Servicio n.° 5706 de 15 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 12), no
acredito cumplir con las obligaciones establecidas en los alcances y descripcién del servicio, y e
requerimiento del proveedor, puesto que, no se cuenta con documentacion que sustente que este haya
cumplido con viajar a la zona del proyecto para recabar la informacion necesaria para la elaboracion del
estudio previa coordinacion con la Subgerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion Piblica del
Gobierno Regional de Arequipa, y el cumplimiento del perfil del profesional que elabord el servicio.

Del mismo modo, el referido proveedor no cumplid con los resultados esperados (entregables) del
servicio; toda vez que, este debié haber sido presentado en tres (3) ejemplares originales y firmados
por el profesional especialista y en digital (CD), previa aprobacién por la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Obras.

Asimismo, de la documentacion contenida en el Comprobante de Pago n. 010157 de 2 de julio de 2021
(Apéndice n.° 3), no se cuenta con el sustento que respalde que el producto haya sido aprobado
previamente por la Oficina de Supervision y Liquidacién de Obras, siendo que, a traves de Oficio
n.° 158-2020-BIOTERRA de 29 de diciembre de 2020 (Apéndice n.> 3), el proveedor presento el
entregable en 123 folios, mismos que fueron derivados directamente a la Subgerencia de Formulacion
de Proyectos de Inversion, en especffico al Ing. Jorge Maquerad! para su “revision y fines”; y en el mismo
dia, mediante informe n.° 217-2020-GRA/SGFPI-JMR (Apéndice n.° 3), el referido funcionario remitio
al Subgerente de Formulacion de Proyectos de Inversion, Wilfredo Wilber Anco Orellana, la conformidad
del servicio; actuados que, también se observan en la Plataforma del Sistema de Gestion Documentaria

del Gobierno Regional de Arequipa:

3 Jorge Maguera Ramos, quien ocupt el cargo de Coordinador de Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de Infraestructura, y

elaboro y suscribié los Términos de Referencia para el servicio contratado mediante Orden de Servicio n.° 005706 de 15 de diciembre de 2020.
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IMAGEN N° 6
SEGUIMIENTO DEL OFICIO N° 158-2020-BIOTERRA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020
Seguimiento del registro 3398505 y expediente 2237478 x
Lineadetiempo  Reporte de trdmite  Reporte de adjuntos
Dotumenta: OFICIO N® 158- - 2020 - BIOTERRA Feclw: 20201229 Folios: 2
Asunto: SOLICITO PAGO DE ORDEN DE SERVICIO POBLADO DE PESCADORES LA PLANCHADA OCONA
Oficina: Observaclones: ADJ 01 CD
Firma: JULID GUSTAVO MEDINA AQUIZE Cargo:
Local Fecha Operacidn  Forma Usidad orgamica srigen Usuario eriges Unidad crgdnica desting Ussane deiting Provesde
i wemon omonn SESISTEATIA, T
OERivAZO - ORGHAL :m:g mxi:mﬁm :ax':jmzwuw Mctag‘smo({srmv mz
REGISTRADO  ORIGMWAL S8 GEREYGIA DEESTURDROS Y ROVECTES oL EBER MG
u;uia'e‘ OERNVADD  ORGINAL S CRENGIA DE ESTUDIOS Y PROTECT! {':;" g ?@WMESM' [t W OEF § ..\n»:s
NZJMN‘ REGISTRADG  OSSGINAL SUB CERENCIA DE EST S ¥ PROVICTOS I
(

Fuente: Plataforma del Sistema de Gestion  Documentaria  del Gobiemo  Regional de  Arequipa

(httos://sqd.regionarequipa.qob.pefhome) (Apéndice n.° 17).

En ese sentido, se ftiene que de acuerdo a lo indicado en el Informe
n.° 107-2024-GRA-GGR/ORSIT/MIAM de 2 de octubre de 2024% (Apéndice n.° 20), la encargada del
Archivo Técnico de la Oficina Regional de Supervision de Inversiones y Transferencias del Gobierno
Regional de Arequipa® sefiala: (...) se ha revisado la documentacion ingresada a este archivo, y no se
encuentra documentacion alguna del citado proyecto; por lo tanto, no existe informacion que reportar
sobre el tema. {...)"

De los hechos descritos se advierte que, el Coordinador de Elaboracion de Expedientes Técnicos de

Proyectos de Infraestructura, Jorge Maguera Ramos, quien ademas elaboro y suscribio los términos de

referencia del servicio contratado mediante Orden de Servicio n. 5708, otorgé la conformidad total

del servicio presentado por el proveedor adjudicado, inobservando el incumplimiento

contractual; y, por lo tanto, inaplicando la penalidad establecida en la sefialada orden de servicio
. y sus términos de referencia.

4. SOBRE EL INSTRUMENTO USADO EN EL PROYECTO

Del resultado de la bsqueda de la Ficha Técnica Ambiental del Proyecto en el Sistema Informatico de

Gesfibn  Ambiental de! Ministerio de  Vivienda,  Construccion 'y Saneamiento
¢ (https://nike.vivienda.gob.pe/sica/MASTER/BD BuscarDocumento.aspx), se encontré la Ficha Técnica
Ambiental con codigo FTA-10335 de 24 de febrero de 2022% (Apéndice n.° 11), misma que sefiala
como estado “Concluido”. Tal como se visualiza en la siguiente imagen:

% Remitido mediante Oficio n.° 1205-2024-GRA/GGRIORSIT de 9 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 20).

¥ Maria Angulo Meléndez

% Ficha Técnica Ambiental remitida a través de Informe n.° DO0037-2024-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA de 1 de octubre de 2024 por la
Direccién General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento {Apéndice n.° 10).
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IMAGENN® 7
CAPTURA DEL ESTADO DE TRAMITE DE LA FTA -10335

~ > PMunisterio = 1
e Vindiend o Viceministerio de Direccion General de
Eg? m ?&:,nr:.-m.:n:::h Succes Construccién y Saneamiento [T L1
y dal o in

~Afade 1a

CONSBULTA DE TRAMITE: FTA-10338

Situacién del Proyecto

DATOS DEL DOCUMENTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA. DE AGUA

A . POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE
PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCORA.
PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA

TRukar: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Profesions!
g P CARLOS URDAY GONZALES
Focha de INngreso: 24/M2/2022 16:02:20
En ddade s .

D de A
ancuoMrs:
Estado’ OONCLUIDO

Fuente. Sistema Informalico de Gestion Ambiental del Ministeio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.
(https:/inike.vivienda.qob.pe/sica/MASTER/BD BuscarDocumento.aspx) (Apéndice n.® 11).

De la imagen precedente, se visualiza que el profesional responsable fue Carlos Urday Gonzales (DNI
41234642), quien también fue uno de los tres proveedores que presentaron cofizaciones en fecha 26
de noviembre de 2021 para el procedimiento de contratacion de la Orden de Servicio n.° 5706 de 15 de
diciembre de 2020 (Apéndice n.°® 12).

De los hechos expuestos, se advierte que el servicio de “Elaboracién de declaracion de impacto
ambiental (DIA), para el proyecto “Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y
alcantarillado del Centro Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofia, provincia de
( Camana, Arequipa’, contratado mediante Orden de Servicio n.® 005706 de 15 de diciembre de 2020
(Apéndice n.° 12) y pagado a través de Comprobante de Pago n.° 010157 de 2 de julio de 2021
{Apéndice n.° 3), por un importe de S/ 28 000,00, no era adecuado, ni necesario para obtener la
certificacién ambiental de parte del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, en su calidad
de Autoridad Competente; toda vez que, de acuerdo a la normativa que regula ello, al sefialado proyecto
le corresponde el instrumento de gestion ambiental complementario denominado Ficha Técnica
Ambiental, el cual fue registrado y concluido posteriormente con cdigo FTA-10335 (Apéndice n.° 11);
generandose en consecuencia un perjuicio de S/ 28,000.00 (veintiocho mil con 00/100 soles) por
la contratacion de un servicio innecesario para fa Entidad.
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Los hechos descritos revelan que los servidores yfo funcionarios de la Entidad han transgredido la
normativa que se identifica a continuacion:

> Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental de 23 de abril de
2001, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1078 de 28 de junio de 2008:

() )
Articulo 2°.- Ambito de la ley

Quedan comprendidos en el ambito de aplicacion de la presente Ley, las politicas, planes y
programas de nivel nacional, regional y local que puedan originar implicaciones ambientales
significativas; asi como los proyectos de inversion piblica, privada o de capital mixto, que
impliquen actividades, construcciones, obras, y olras actividades comerciales y de servicios que
puedan causar impactos ambientales negativos significativos.

Articulo 3°.- Obligatoriedad de la certificacion ambiental

No podré iniciarse la ejecucion de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el
articulo 2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podré aprobarias, autorizarlas,
permitirias, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificacion ambiental
contenida en la Resolucin expedida por la respectiva autoridad competente.

Articulo 18°.- Autoridades Competentes de administracion y ejecucion

18.1 Seran consideradas como autoridades competentes de administracién y ejecucion, el
Ministerio del Ambiente, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y fas
autoridades locales.

Corresponda al MINAM las funciones establecidas en el articulo 17 de la presente ley y su
reglamento.

()

> Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluacién de Impacto Ambiental, publicado el 25 de Setiembre de 2009,

Articulo 2°.- Ambito del SEIA

nacional, los gobiemos regionales y locales, los cuales estén facultados de acuerdo a las normas,
para establecer o proponer normas especificas a fin de regular las actuaciones a su cargo, sin
desnaturalizar el caracter unitario del SEIA, y en concordancia con las politicas y planes nacionales
de desarroflo.

/ Las normas del SEIA son de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades del gobierno

En tal sentido, quedan comprendidos en el ambito de aplicacion del SEIA, fas politicas, planes y
programas propuestos por las autoridades de nivel nacional, regional y local que pudieran originar
implicaciones ambientales significativas. Asimismo, los proyectos de inversion publica, privada o
T de capital mixto propuestos por personas naturales o juridicas, de derecho publico o privado,
e nacionales o extranjeras, que comprendan obras, construcciones y actividades extractivas,
~ productivas, comerciales, de servicios, entre otros, que sean susceptibles de causar impactos
i ambientales significativos de caracter negativo y que vayan a ejecutarse dentro del territorio
nacional, incluyendo las éreas de dominio maritimo e insulares, de conformidad con lo dispuesto

en el Titulo Il del presente Reglamento.

(.
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Articulo 5°.- Entidades que conforman el SEIA

El SEIA esta conformado por las siguientes entidades:

{-)

b) Las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales,
que ejercen competencias y funciones para conducir procesos de evaluacion de impacto
ambiental, entendidas en adelante como Autoridades Competentes.

()

Articulo 11°.- Instrumentos de Gestion Ambiental del SEIA

Los instrumentos de gestién ambiental o estudios ambientales de aplicacion del SEIA son:
a. La Declaracién de Impacto Ambiental — DIA (Categoria I).
b. El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado - EIA-sd (Categoria If).
c. ElEstudios de Impacto Ambiental Detallado — EIA-d (Categoria Ifi).
d.  Evaluacion Ambiental Estratégica — EAE.

Entiéndase para efectos del presente Reglamento, que las referencias a los estudios ambientales
o los instrumentos de gestion ambiental comprenden indistintamente los sefialados en este
numeral,

Articulo 13°.- Instrumentos de gestion ambiental complementarios al SEIA

Los instrumentos de gestion ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados
instrumentos complementarios al mismo. Las obligaciones que se establezcan en dichos
instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios
que se sefialan en la Ley y el presente Reglamento, bajo un enfoque de integralidad y
complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para proteger y mejorar la salud
de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biolégica y propiciar el desarrolio
sostenible, en sus multiples dimensiones.

/ > Resolucion Ministerial n.° 383-2016-MINAM de 13 de diciembre de 2016.

Articulo 1.- Modificar la Primera Actualizacion del Listado de Inclusion de los Proyectos de Inversion
sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental - SEIA, considerados en el Anexo
If del Reglamento de la Ley n.° 27446, aprobada por Resolucién Ministerial n.° 157-2011-MINAM y
normas modificatorias, en lo relativo al Subsector Saneamiento del Sector Construccion y
Saneamiento, el cual quedaré redactado de la siguiente manera:
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SECTOR GOBIERNO NACIONAL - SECTORIAL bt e
Construccidn
e ate] | Ministario de Vivienda, Construccién y Saneamiento
{...) No ha recibudo la | No ha recibido la
funcidn de | funcidn de
Saneamiento certificacion certificacion
ambientai en el | ambiental en el
. Represamienta de agua para potabilizacion. | marco del | marco det
8. Proyecios integrales de Agua y Saneamiento para | proceso de | proceso de

poblaciones mayores a 15,000 habitantes. descentrakzacitn | descentralizacidn
9. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento o la
sjecucidn  parcial de cualqulera de sus
componentes que se ubiquen en Areas Naturales
Protegidas (ANP) 0 Zonas de Amodiguamiento,
asi como zonas donde se haya comprobado la
presencia de restos arqueoidgicos.
10. Sistemas de Tratamiento y Disposcidn Final de
aguas residuales domesticas o municipales para
poblacionas mayores a 15,000 habitantes |

Nota: (...}

Articulo 2.- Precisar que el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, en su calidad de
autoridad competente, puede establecer instrumentos de gestion complementarios para aquellos
proyectos de saneamiento no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental, como la Ficha Técnica Ambiental, previa opinion del Ministerio del Ambiente, en
concordancia con el articulo 53° del Reglamento de Proteccion Ambiental para proyectos vinculados
alas acfividades de Vivienda, Urbanismo, Construccion y Saneamiento, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 015-2012-VIVIENDA

Resolucion Ministerial n.° 036-2017-VIVIENDA de 30 de enero de 2017

Articulo 1.- Aprobar la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los proyectos de inversion del
Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental, que en Anexo 1 forma parte integrante de la presente Resolucion Ministerial, de
conformidad a la Resolucion Ministerial n. ° 383-2016-MINAM.

Articulo 2.- Establecer que los proyectos de inversion del Subsector Saneamiento, no
comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, se encuentran
detallados en ef Anexo 2 de la presente Resolucion Ministerial

()

Articulo 4.- Disponer que el llenado de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) aprobada en el articulo
1 de la presente Resolucion Ministerial, se realice en forma virtual a través del acceso del Portal
Electrénico del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (https:/fwww.vivienda.gob.pe).

/
/
/

Articulo 5.- Disponer que el desarrolio de la Ficha Técnica Ambiental (FTA), se realice por un
ingeniero sanitario, civil, ambiental o un profesional de carrera afin.

Articulo 6.- Establecer que la informacion consignada en la Ficha Técnica Ambiental (FTA), tiene
caracter de declaracion jurada, por lo que el titular del proyecto y el profesional responsable de su
desarrollo, se acogen al principio de presuncion de veracidad establecido en el numeral 1. 7 del
Articulo IV del Titulo Prefiminar y el Articulo 42 de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, En caso de comprobarse que la informacion consignada en el citado
instrumento no corresponda a la verdad de los hechos, tanto el titular del proyecto, como el
profesional responsable de su desarrolio, seran sujetos a las acciones administrativas o judiciales
que correspondan
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ANEXO 2
PROYECTOS DE INVERSION DEL SUBSECTOR SANEAMIENTO QUE NO SE ENCUENTRAN
COMPRENDIDOS EN LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 383-2016-MINAM

TIPOS DESCRIPCION
Definidos como un conjunto de componentes que son parte de un sistema
integrado, que permiten brindar un servicio de saneamiento.

Dicho sistema debe de contener los siguientes componentes:

Proyectos

o Captacion y conduccion de agua.
Integrales de | o  pjanta de tratamiento de agua para consumo humano.
Aguay o Almacenamiento de agua potable, redes de distribucion de agua potable.
Saneamiento | pedes de aicantariliado.
parg o Sistemas de tratamiento y disposicion final de aguas residuales

poblaciones domésticas 0 municipales debidamente tratadas.

mc;rsrc;,rgos g » Derequerirse incluir bombas de agua potable y reservorios, drenaje pluvial,

ha bi'tan (s estaciones de bombeo de aguas residuales, y para el caso de zonas

rurales con Unidades Basicas de Saneamiento.

La poblacion beneficiaria def proyecto debe ser menor a 15,000 habitantes. Para
el caso de proyectos denominados conglomerados esta poblacion beneficiaria
correspondera a la de cada uno de los proyectos que conforman dicho
conglomerado.

> Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225, vigente desde el 09 de enero de 2016%
Articulo 9. Responsabilidades esenciales

“(...) 9.1 “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de confratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resulfados, a través del
cumplimiento de fas normas aplicables y de los fines piblicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en ef articulo 2 de la presente Ley.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan’.

% Corresponde la aplicacion de las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en virtud de su Primera
Disposicion Complementaria Final, que establece lo siguiente: *La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas def
procedimignto administrativo general, de derecho publico y sobre aquelias de derecho privado que Jo sean aplicables. Esfa prevalencia también
@s aplicable a la regulacion de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Conirataciones del Estado.
Asimismo, son de aplicacion supleforia a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al &mbito de
aplicacin de la presente Ley, siempre que dicha aplicacién no resuite incompatible con las normas especificas que las regulan y
sirvan para cubrir un vacio o deficiencia de dichas normas”.

Informe de Control Especifico n.® 084-2024-2-5334-SCE Pagina 33 de 46
Periodo dei 13 de agosto de 2020 al 2 de julio de 2021.




GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

@_(:ONTRALORIA

> Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.°
344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2018,

Articulo 29. Requerimiento
29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra,

que integran el requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o

requisitos_funcionales relevantes para cumplir la finalided publica de la contratacion, y las
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion

y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion, en obras y
consulforias de obras. El requerimiento incluye, ademés, los requisitos de calificacién que se
consideren necesarios.

“Articulo 168. Recepcion y conformidad

168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad del érea usuaria. En ef caso de bienes, fa
recepcion es responsabilidad del érea de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien
se indique en los documentos del procedimiento de seleccion.

> Directiva n.° 013-2019-GRA/OPDI “Contrataciones de Bienes y Servicios por montos de hasta 8
Unidades Impositivas Tributarias en el Gobieno Regional de Arequipa”, aprobada mediante
Resolucién Ejecutiva Regional N.° 664-2019-GRA/GR de 31 de diciembre de 2019, vigente desde
el 01 de enero de 2020 al 18 de febrero de 2021, que establecia que:

-
/
y

()
6.1 Procedimientos de seleccion para las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT.
6.1.1 De los actos preparatorios

a) Los 6rganos y/o unidades orgénicas del Gobierno Regional de Arequipa, deben remitir sus
requerimientos de contratacion de bienes, servicios y/o consultorias, adjuntando las
especificaciones técnicas o términos de referencia y el pedido SIGA respectivo, asegurando contar
con los recursos presupuestarios correspondientes sustentando la necesidad de la_contratacion

para el cumplimiento de las funciones de los 6rganos y/o unidades orgénicas, precisando la meta
presupusstal y fa actividad o tarea del Plan Operativo Institucionaf”.

VI Recepcion del bien y/o prestacion del servicio y conformidad

7.4 En la prestacion de servicio, la conformidad seré otorgada por el responsable del Area Usuaria
y remitido a su Jefe inmediato superior (de corresponder), luego de finalizado el servicio conforme
a los términos de referencia y en el plazo establecido en la Orden de Servicio, salvo observaciones
en la ejecucion, en el producto o en el resultado final del mismo, estos deberéan ser subsanados
por el proveedor dentro del plazo méximo de 5 dias calendarios. Adjuntando todos los documentos
pertinentes tales como factura, boletas, recibo por honorarios. Para realizar el tramite
correspondiente ante la Oficina de Contabilidad. {...}

e Por lo antes expuesto, se ha evidenciado que fa Entidad requiri6 la contratacion de un servicio innecesatio
ot ‘4, para obtener la certificacion ambiental obligatoria del proyecto, ademés otorgd la conformidad total al

“ entregable del servicio, pese a que el proveedor no cumplié con la totalidad de las estipulaciones
‘contractuales sefialadas en los términos de referencia de la Orden de Servicio n.* 005706 de 15 de
“ diciembre de 2020, sin efectuar observacién alguna pese a que los incumplimientos eran manifiestos
perjudicando a la Entidad en S/ 28 000,00; siendo que ademas, la Entidad registro la Ficha Técnica
Ambiental con codigo FTA-10335 de 24 de febrero de 2024; el cual, de acuerdo a las caracteristicas del
proyecto y la normativa aplicable, es el Instrumento de Gestion Ambiental Complementario necesario para
lograr la certificacion ambiental del mismo, lo cual evidencia la falta de necesidad del servicio contratado.
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Situacion que ha sido ocasionada por el accionar contrario a los deberes funcionales del Coordinador de
Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de Infraestructura de la Sub gerencia de Formulacion
de Proyectos de Inversion y Subgerente de Formulacion de Proyectos de Inversion, quienes viabilizaron la
contratacion, conformidad y pago de! servicio denominado “Estudio de Impacto Ambiental para la
elaboracion del expediente técnico del proyecto mejoramiento y ampliacion de agua y alcantariliado de!
Centro Poblado de Pescadores y la Planchada - Ocofia - Camana - Arequipa’, el cual era innecesario para
la Entidad. (Irregularidad n.° 1).

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente irregulares

Es de precisar que Wilfredo Wilber Anco Oreliana y Jorge Maquera Ramos, comprendidos en los hechos,
no remitieron comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado, a pesar de haber sido
debidamente notificados.

Es asi que, al no tener comentarios o aclaraciones que desvirttien los hechos notificados en el Pliego de
Hechos, las cedulas de notificacion y cargo de notificacion forman parte del Apéndice n.® 21 del presente
informe.

La participacion de las personas comprendidas en los hechos comunicados, se describe a continuacion:

1. Jorge Maquera Ramos, identificado con DNI N° Coordinador de Elaboracién de
Expedientes Técnicos de Proyectos de Infraestructura de la Sub gerencia de Formulacion de
Proyectos de Inversién del Gobierno Regional de Arequipa durante el periodo de 22 de junio de

2020 al 30 de diciembre de 2020; a quien se le nofifico el Pliego de Hechos mediante Cédula de
/ Notificacion Electronica n.° 00000001-2024-CG/5334-02-017 el 11 de diciembre de 2024
(Apéndice n.° 21).

En su calidad de Coordinador de Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de
Infraestructura solicitd a la Subgerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion la contratacion
del servicio de elaboracion de una declaracion de impacto ambiental para la obra “Mejoramiento y
ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de Pescadores y la

’ Planchada, distrifo de Ocofia, provincia de Camand, Arequipa’, mediante informe
n.° 067-2020-GRA/SGFPI-JMR de 13 de agosto de 2020, pese a que de acuerdo con la
Resolucion Ministerial n.® 036-2017-VIVIENDA de 30 de enero de 2017, para obtener la
certificacién ambiental para el proyecto y de acuerdo a sus condiciones, correspondia el registro
de una Ficha Técnica Ambiental en lugar de una Declaracion de Impacto Ambiental, tomando en
cuenta que la poblacién beneficiada con el proyecto no superaba los 15 000 habitantes y que la
ubicacion del proyecio se encuentra fuera de Areas Naturales Protegidas, sus correspondientes
Zonas de Amortiguamiento o zonas donde se haya comprobado la existencia de restos
arqueolégicos; es decir, que no era necesario el desarrollo o la contratacion de una Declaracion
de Impacto Ambiental.

Pese a ello, otorgd fa conformidad al servicio de elaboracién de una declaracion de impacto
ambiental para la obra "Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado
del Centro Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofia, provincia de Camané,
Arequipa”, mediante informe n.° 217-2020-GRA/SGFPI-JMR de 29 de diciembre de 2020, donde
ademas sefial6 que, de su revision y evaluacion, verifico que el producto “cumple con los objetivos
del servicio”, considerando ademas que la Declaracion de Impacto Ambiental presentada no fue
empleada para obtener Ia certificacion ambiental para el proyecto ante la autoridad competente,
corroborandose que el servicio no fue necesario ni Util para el cumplimiento de los fines del
proyecto.
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Con esta conducta inobservo la Resolucién Ministerial n.° 036-2017-VIVIENDA de 30 de enero de
2017, que aprobd la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los proyectos de inversién del Subsector
Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

De igual manera contravino la Directiva n.° 013-2019-GRA/OPDI *Contrataciones de Bienes y
Servicios por montos de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias en el Gobierno Regional de
Arequipa’, aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N.° 664-2019-GRA/GR de 31 de
diciembre de 2019, vigente desde el 1 de enero de 2020 al 18 de febrero de 2021, que establecia
que:

“6.1 Procedimientos de seleccién para las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT.
6.1.1 De los actos preparatorios

a) Los 6rganos y/o unidades organicas del Gobierno Regional de Arequipa, deben remitir sus
requerimientos de contratacion de bienes, servicios y/o consulforias, adjuntando las
especificaciones técnicas o términos de referencia y el pedido SIGA respectivo, asegurando
contar con los recursos presupuestarios correspondientes sustentando la necesidad de a

contratacion para el cumplimiento de las funciones de los drganos v/o unidades organicas,
precisando la meta presupuestal y la actividad o tarea del Plan Operativo Institucional”.

VIl Recepcion del bien y/o prestacion del servicio y conformidad

7.4 En la prestacion de servicio, fa conformidad seré oforgada por el responsable del Area
Usuaria y remitido a su Jefe inmediato superior (de corresponder), fuego de finalizado el
servicio conforme a log términos de referencia y en el plazo establecido en la Orden de Servicio,
salvo observaciones en la ejecucion, en el producto o en el resultado final del mismo, estos
deberén ser subsanados por el proveedor dentro del plazo méximo de 5 dias calendarios.
Adjuntando todos los documentos pertinentes tales como factura, boletas, recibo por

5 honorarios. Para realizar el tramite correspondiente ante la Oficina de Contabilidad.

Asimismo, con dicha conducta transgredio el articulo 9° de la Ley de Contrataciones de Estado®
que establece las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen
/ en los procesos de contratacion con el Estado, de la siguiente manera:

“...) 9.1 “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o
a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
/ responsables,_en el émbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la

documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de log fines puiblicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley.

De corresponder Ia determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se regliza

de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con
la Entidad,_sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan’”.

%  Comesponde la aplicacion de las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en virtud de su Primera
Disposicion Complementaria Final, que establece lo siguiente: “La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del
procedimiento administrativo general, de derecho pilblico y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicebles. Esta prevalencia también
es aplicable a la regulacion de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado.
Asimismo, son de aplicacion supletoria a tedas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ambito de aplicacién
de la presente Ley, siempre que dicha aplicacion no resulte incompatible con las normas especificas que las regulan y sirvan para cubiir un
vacio o deficiencia de dichas normas”.
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En igual sentido, contravino lo establecido en los articulos 29° y 168° del Reglamento de la Ley
de Conirataciones del Estado®, aprobado mediante Decreto Supremo n.? 344-2018-EF, que
establece:

Articulo 29. Requerimiento

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra,
que integran el requerimiento, contienen Ja descripcion objetiva y precisa de las caracleristicas
v/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacion, y fas
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de
informacion y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como Ia georreferenciacion, en
obras y consultorias de obras. El requerimiento incluye, ademas, los requisitos de calificacion

que se consideren necesarios.

“Articulo 168. Recepcion y conformidad
168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad def area usuaria. En el caso de bienes,

fa recepcion es responsabilidad del érea de almacén y la conformidad es responsabilidad de
quien se indique en los documentos del procedimiento de seleccion.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del &rea usuaria, quien
verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de
las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
Tratandose de ordenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho
documento {...)".

Por otro lado, inobservé sus funciones como Coordinador de Elaboracion de Expedientes Técnicos
de Proyectos de Infraestructura, establecidas en los Términos de Referencia de dicho servicio,
pagado mediante los Comprobantes de Pago n.% 005496 de 21 de julio de 2020, 006779 25 de
agosto de 2020, 009364 de 25 de setiembre de 2020, 011739 de 27 de octubre de 2020, 011740
de 27 de octubre de 2020, 013545 de 18 de noviembre de 2020, 016364 de 16 de diciembre de
2020, 016365 de 16 de diciembre de 2020, 018063 de 29 de diciembre de 2020 y 018064 de 29
de diciembre de 2020, que establecen:

«(,..} . DENOMINACION:

Servicio de Coordinador de Elaboracién de Expedientes Técnicos de Proyectos de
Infraestructura para la Subgerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion del
Gobiemo Regional de Arequipa.

V. ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO:

{..)

- Dirigir y conducir en materia de estudios los procesos técnicos — administrativos de

los proyectos de inversion, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y

. lineamientos de politica de gestion del Gobierno Regional de Arequipa.
=L - Revisar, evaluar y tramitar la aprobacion de los estudios y/o expedientes técnicos en
el ambito de ejecucion, que se presenten o elaboren para ser atendidos por
administracion directa, encargo o contrata, con cargo al financiamiento del Gobierno
Regional de Arequipa y/o terceros.

- ()

. Elaboracion, evaluacion y/o opinion técnica sobre los planes de trabajo y/o términos
de referencia, requerimientos de servicio y bienes para los estudios de proyectos de
inversion piiblica y expedientes técnicos. {...)"

¥ Corresponde la aplicacion de las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, conforme lo seftalado en la
nota al pie anterior.
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2. Wilfredo Wilber Anco Orellana, identificado con DNI N°® . Subgerente de Formuiacion
de Proyectos de Inversion del Gobierno Regional de Arequipa, durante el periodo de 4 de marzo
de 2020 a 24 de noviembre de 2021; a quien se le notificé el Pliego de Hechos mediante Cédula
de Notificacion Electronica n.° 00000002-2024-CG/5334-02-017 el 11 de diciembre de 2024
(Apéndice n.° 21).

En su calidad de Subgerente de Formulacion de Proyectos de Inversién del Gobierno Regional de
Arequipa autorizé y tramitd la contratacion del servicio de elaboracién de una declaracién de
Impacto ambiental para la obra ‘“Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y
alcantarillado del Centro Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofia, provincia de
Camané, Arequipa’, mediante pedido de servicio n.° 11125 de 17 de agosto de 2020 e Informe
n.® 991-2020-GRA/GRI/SGFPI de 17 de agosto de 2020, respectivamente, pese a que de acuerdo
con la Resolucién Ministerial n.® 036-2017-VIVIENDA de 30 de enero de 2017, para obtener la
certificacién ambiental para el proyecto y de acuerdo a sus condiciones, correspondia el registro
de una Ficha Técnica Ambiental en lugar de una Declaracion de Impacto Ambiental, tomando en
cuenta que la poblacion beneficiada con el proyecto no superaba los
15 000 habitantes y que la ubicacién del proyecto se encuentra fuera de Areas Naturales
Protegidas, sus correspondientes Zonas de Amortiguamiento o zonas donde se haya comprobado
la existencia de restos arqueologicos; es decir, que no era necesario el desarrollo 0 la contratacion
de una Declaracion de Impacto Ambiental (DIA).

En ese mismo sentido, emitié el memorandum n.° 2198-2020-GRA/GRI/SGFPI de 30 de diciembre
de 2020, mediante €l cual dio su conformidad al servicio de elaboracion de una declaracion de
Impacto ambiental para la obra “Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y
alcantariflado def Centro Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofia, provincia de
Camana, Arequipa, considerando ademas que dicha declaracion de impacto ambiental
presentada, no fue empleada para obtener la certificacion ambiental del proyecto, corroborandose
que el servicio no fue necesario, ni (il para el cumplimiento de ios fines del mismo.

Con esta conducta inobservd la Resolucion Ministerial n.° 036-2017-VIVIENDA de 30 de enero de
2017, que aprobd la Ficha Técnica Ambiental (FTA} para los proyectos de inversion del Subsector
Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

De igual manera, contravino la Directiva n.® 013-2013-GRA/OPDI “Contrataciones de Bienes y
Servicios por montos de hasta 8 Unidades [mpositivas Tributarias en el Gobierno Regional de
Arequipa®, aprobada mediante Resolucién Ejecutiva Regional N.° 664-2019-GRA/GR de 31 de
diciembre de 2019, vigente desde el 1 de enero de 2020 al 18 de febrero de 2021, que prescribe:

“6.1 Procedimientos de seleccién para las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT.
6.1.1 De los actos preparatorios

a) Los organos y/o unidades orgénicas del Gobierno Regional de Arequipa, deben remitir sus
requerimientos de contratacion de bienes, servicios y/o consulforias, adjuntando las
especificaciones técnicas o términos de referencia y e pedido SIGA respectivo, asegurando
contar con los recursos presupuestarios correspondientes sustentando la necesidad de la
contratacién para el cumplimiento de las funciones de los 6rganos y/o unidades organicas
precisando la meta presupuestal y la actividad o tarea del Plan Operativo Institucional”.

VIl Recepcion del bien y/o prestacion del servicio y conformidad

7.4 En la prestacion de servicio, la conformidad seré otorgada por el responsable del Area
Usuaria y remitido a su Jefe inmediato superior (de corresponder}, luego de finalizado ef
servicio conforme alos términos de referencia y en el plazo establecido en la Orden de Servicio,
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salvo observaciones en la ejecucion, en el producto o en el resultado final del mismo, estos
deberén ser subsanados por el proveedor dentro del plazo méximo de 5 dias calendarios.
Adjuntando todos los documentos pertinentes tales como factura, boletas, recibo por
honorarios. Para realizar el tramite correspondiente ante la Oficina de Contabilidad.

De igual manera, con dicha conducta transgredi el articulo 9° de Ia Ley de Contrataciones del
Estado® que establece las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion con el Estado, de la siguiente manera:

“(...) 9.1 “Los funcionarios y servidores que infervienen en los procesos de contratacion por 0

a nombre de la Entidad,_con independencia del régimen juridico gue los vincule a esta, son

responsables, en el ambito de las actuaciones gue_realicen, de organizar, elaborar la

documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la gjecucion del contrato y su

conclusién, de manera eficiente, bajo el enfogue de gestion por resulfados, 8 través del

cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
# principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza
de acuerdo al régimen juridico gue vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con
la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan”.

En igual sentido, contravino lo establecido en los articulos 29° y 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado®, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que
establece:

Articulo 29. Requerimiento

20.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra,
que integran el requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir a finalidad publica de la contratacion, y las
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de
informacién y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como fa georreferenciacion, en
obras y consultorias de obras. Ef requerimiento incluye, ademas, los requisitos de calificacion
que se consideren necesarios.

( “Articulo 168. Recepcion y conformidad
168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad del érea usuaria. En el caso de bienes,
/ la recepcion es responsabilidad del érea de almacén y la conformidad es responsabilidad de
quien se indique en los documentos del procedimiento de sefeccion.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del drea usuaria, guien
verifica. dependiendo de Ja naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de
las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruehas que fueran necesarias.
Traténdose de 6rdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho
documento {...)".

% Corresponde la aplicacion de las normas establecidas en la Ley de Contrataciones de! Estado y su reglamento, en virtud de su Primera
Disposicién_Complementaria Final, que establece lo siguiente: “La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas def
procedimiento administrativo general, de derecho piblico y sobre aquellas de derecho privado que o sean aplicables. Esta prevalencia también
es aplicable a la regulacion de los procedimientos administraivos sancionadores a cargo de/ Tribunal de Contrataciones del Estado.
Asimismo, son de aplicacion supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al &mbito de
aplicacién de la presente Ley, siempre que dicha aplicacion no resulte incompatible con las normas especificas que las regulan y
sirvan para cubrir un vacio o deficiencia de dichas normas”.

%  Comesponde la aplicacion de Jas normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, conforme lo sefialado en la
nota al pie anterior.
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Por otro lado, inobserv sus funciones como Subgerente de Formulacion de Proyectos de
Inversién del Gobiemo Regional de Arequipa, establecidas en el Manual de Organizacion y
Funciones — MOF, aprobado mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.® 354-2011-GRA/PR de
23 de mayo de 2011, que establece:

a} Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico administrativas en materia de
formulacion de proyectos de Inversion publica y de expedientes técnicos.

(.-)

d) Revisar, evaluar y tramitar la aprobacion de expedientes técnicos que se presenten o
elaboren

Por o tanto, se ha determinado que los hechos evidencian presunta responsabilidad administrativa
funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica, y
responsabilidad civil, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias
correspondientes; sin embargo, respecto a la responsabilidad administrativa se debe tener presente lo
sefialado en el articulo 2° de la Ley n.° 31288 “Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de
responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad
sancionadora de la Contraloria General de fa Republica” que modifica el articulo 11° de la Ley n.° 27785
“Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica®®, no se puede identificar
responsabilidad cuando esta ha prescrito conforme a los plazos establecidos en las normas
correspondientes.

. ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil, de la Iregularidad “Requerimiento,
contratacion y conformidad de instrumento de gestion ambiental que no correspondia, permitio la
contratacion del servicio de elaboracion de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) generando
una afectacion econémica a la entidad de s/ 28,000.00 y una afectacion al correcto funcionamiento
de la administracion plblica.”, estan desarroliados en el (Apéndice n.° 2) del Informe de Control
/ v
(

Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
(Apéndice n.° 1).

i
V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
al Gobiemo Regional de Arequipa, se formula la conclusion siguiente:

1. Se ha determinado que servidores de la subgerencia de formulacion de proyectos de inversion del
Gobierno Regional de Arequipa, requirieron el servicio de Elaboracion de Declaracion de Impacto
Ambiental {DIA) para el proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y
Alcantariliado del Centro Poblado de Pescadores y La Planchada, Distrito de Ocofia, Provincia
Camané, Arequipa’, en adelante “el proyecto™ pese a que este no era necesario, ni idéneo para
para obtener la certificacion ambiental de parte del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento para la ejecucion del proyecto, siendo Gnicamente necesario el registro de una ficha

©  Articulo 11.- Responsabilidad y sanciones derivadas del proceso de controf:
“(...) No se puede identificar responsabilidad cuando esta ha prescrito conforme a los plazo establecidos en las normas correspondientes {...)".
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técnica ambiental con datos contenidos en su propio expediente técnico; sin pesjuicio de ello, dieron
conformidad al servicio en mencion, sin que este haya cumplido los términos de referencia del
requerimiento.

Los hechos en mencion transgredieron lo sefialado en la Resolucion Ministerial
n.° 383-2016-MINAM que establece el listado de proyectos de inversion sujetos al Sistema Nacional
de Evaluacién del impacto Ambiental — SEIA, la Resolucion Ministerial n.° 036-2017-VIVIENDA,
que aprueba la Ficha Técnica Ambiental para los proyectos de inversion del Subsector
Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental -
SEIA, la Directiva n.® 013-2019-GRA/OPDI que regula las contrataciones de bienes y servicios por
montos de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias en el Gobierno Regional de Arequipa, vigente
al momento de los hechos, y de manera supletoria La Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento.

Los hechos evidenciados, han generado una afectacion econémica a la Entidad ascendente a
S/ 28,000.00 (veintiocho mil con 00/100 soles) y una afectacion al correcto funcionamiento de la
administracion plblica, por el pago de un servicio contratado sin necesidad; y que no fue empleado
para el fin por el que fue requerido (irregularidad n.° 1).

VI. RECOMENDACION
1. Ala Procuraduria Publica de la Contraloria General de la Republica:

Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
iregularidad n.° 1 del Informe de Contro! Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan (Conclusién n.° 1).

VIl. APENDICES
Apéndice n.°1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.
Apéndice n.°2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil.

Apéndicen.°3:  Copia certificada de Comprobante de Pago n.° 010157 de 2 de julio de 2021, que
contiene:

- Copia certificada de Resolucion de la Oficina Regional de Administracion
n.° 1183-2021-GRA/ORA de 22 de julio de 2021.

- Copia certificada de Informe n.° 1456-2021-GRAJORPPOT-OPT de 14 de
junio de 2021.

- Copia certificada de Certificacion de Crédito Presupuestario Nota
n.° 0000007678 de 14 de junio de 2021.

- Copia certificada de Informe n.® 0859-2021 -GRA/SGFPI de 10 de junio de

2021.
- Copia certificada de Memorando n.® 1342-2021-GRA/SGFPI de 3 de junio
de 2021.
- Copia certificada de Informe n.° 0339-2021-GRA/SGFPI-JMR de 2 de
g junio de 2021.
- Copia certificada de Memorandum n.° 193-2021-GRA/ORA de 10 de
marzo de 2021.
- Copia certificada de Informe n.° 457-2021-GRAJORPPOT-OPT de 1 de
marzo de 2021,
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- Copia certificada de Orden de Servicio n.° 0005706 de 15 de diciembre
de 2020.

Copia certificada de Memorandum n.* 21 98-2020-GRA/GRI/SGFPI de 30
de diciembre de 2020.

- Copia certificada de Acta de Conformidad de Servicios n.° 8564-2020 de
30 de diciembre de 2020.

Copia certificada de Informe n.° 217-2020-GRA/SGFPI-JMR de 29 de
diciembre de 2020.

- Copia certificada de Oficio-159-2020-BIOTERRA de 29 de diciembre de
2020.

Copia certificada de Oficio-158-2020-BIOTERRA de 29 de diciembre de
2020.

- Copia certificada de Factura Electronica E001-24 de 29 de diciembre de
2024.

Copia certificada de Certificacion de Crédito Presupuestario Nota n.°
0000012591 de 15 de diciembre de 2021.

- Copia certificada de Certificacion de Crédito Presupuestario Nro.: 013577
n.° CCP SIAF: 000012591 de 14 de diciembre de 2020.

Copia certificada de Formato de Cuadro Comparativo (Servicios)
elaborado el 9 de diciembre de 2020.

- Copia certificada de Formato de Cotizacion para Servicios, recibido el 4
de diciembre de 2020.

- Copia certificada de Declaracion Jurada para Compras y Servicios
Menores a 8 UIT de 26 de noviembre de 2020.

- Copia certificada de Impresion de correo electronico de 2 de diciembre de
2020, remitido por “gustavo medina<gmedina2021 mail.com>" para
mpaye@regionarequipa.gob.pe, con asunto “Fwd: PROYECTO
PLANCHADA",

- Copla certificada de Declaracion Jurada para Compras y Servicios
Menores a 8 UIT de 2 de diciembre de 2020.

Copia certificada de Declaracion Jurada para Compras y Servicios
Menores a 8 UIT de 2 de diciembre de 2020.

Copia certificada de Registro Nacional de Proveedores, impreso el 23 de
noviembre de 2018.

Copia certificada de Formato de Cotizacion para Servicios, remitido por
Carlos Fide! Urday Gonzales, de 26 de noviembre de 2020.

- Copia certificada de Formato de Cotizacion para Servicios, remitido por
Jonan Abimael Colque Denos, de 26 de noviembre de 2020.

Copia certificada de Informe n.° 091-2020-GRA/GRI/SGFPI de 17 de
agosto de 2020.

- Copia certificada de Pedido de Servicio n.° 11125 de 17 de agosto de
2020.

Copia certificada de Informe n.° 067-2020-GRA/SGFPI-JMR de 13 de
agosto de 2020.

- Copia certificada de Constancia de Pago mediante transferencia

electrénica s/n, impresa el 8 de julio de 2021.

Apéndice n.°4:  Copia simple de Resolucion Ministerial n.© 383-2016-MINAM de 13 de diciembre

de 2016.

; Apéndicen®5  Copiasimple de Resolucion Ministerial n.® 036-2017-VIVIENDA de 30 de enero de
2017.
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Apéndicen.° 6

Apéndicen.°7

Apéndice n.° 8

Apéndice n.° 9

Apéndice n.° 10

Apéndice n.° 11

/ Apéndice n.° 12

Apéndice n.°13

Apéndice n.° 14

Apéndice n.° 15

Apéndice n.° 16

#]  Apéndice n.° 17

Impresion de la Aplicativo Informético “Sistema de Seguimiento de Inversiones’,
impresa el 17 de diciembre de 2024.

Impresion con firma digital de Oficio n.° 000806-2024-SERNANP/DDE-SGD de 25
de setiembre de 2024.

Impresion con firma digital de Informe n.° 000740-2024-SERNANP/DDE-SGD de
25 de setiembre de 2024.

Impresién de mapa generado en aplicativo “GEO ANP - Visor de las Areas
Naturales Protegidas”, elaborado e! 19 de setiembre de 2024.

Impresion con firma digital de Oficio n.° 000430-2024-DDC AREMC de 24 de
setiembre de 2024.

Impresion con firma digital de Oficio n.® D00109-2024-VIVIENDA/VMCS-DGAA de
1 de octubre de 2024.

Impresion con firma digital de informe
n.° D00037-2024-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA de 1 de octubre de 2024.

Impresion de la Ficha Técnica Ambiental con Codigo Interno FTA - 10335,
registrada el 24 de febrero de 2022, impresa el 3 de setiembre de 2024.

Impresion de Consulta de Tramite: FTA-10335 del Sistema Informético de Gestion
Ambiental.

Copia certificada de Oficio n.* 424-2024-GRA/OL de 5 de setiembre de 2024, que
contiene:

- Copia certificada de Orden de Servicio n.° 0005706 de 15 de diciembre
de 2024 y adjuntos en copias certificadas.

Copia simple de Resolucion Ejecutiva Regional n.° 664-2019-GRA/GR de 31 de
diciembre de 2019.

Copia simple de Directiva n.° 013-2019-GRA/OPD, “Contrataciones de bienes y
servicios por montos de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias en el Gobierno
Regional de Arequipa.

Copia simple de Resolucion Ejecutiva Regional n.° 048-2021-GRA/GR de 18 de
febrero de 2021.

Impresion de Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales,
impreso el 17 de diciembre de 2024.

Impresion de Plataforma “Blsqueda de Colegiados”, impresa el 17 de diciembre de
2024,

Impresion de “Hoja de seguimiento del registro 3398505 en el expediente
2237478", impresa el 17 de diciembre de 2024.
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Apéndice n.° 18

Apéndice n.° 19

Apéndice n.° 20

Apéndice n.° 21

Apéndice n.° 22

/
/

Copia certificada de Oficio n.° 1611-2024-GRA/GRI de 25 de setiembre de 2024,
que contiene:

- Copia certificada de Informe n.® 202-2024/GRA/SGEP-HARC de 23 de
setiembre de 2024 y adjuntos en copias certificadas.

Copia simple de Oficio n.° 001073-2024-CG/OC5334 de 5 de setiembre de 2024.

Copia certificada de Oficio n.° 1205-2024-GRA/GGR/ORSIT de 9 de octubre de
2024, gue contiene:

- Copia certificada de Informe n.° 107-2024-GRA-GGR/ORSIT/MIAM de 2
de octubre de 2024.

Cédulas de notificacion, los comentarios o aclaraciones presentados por las personas
comprendidas en la observacion y la evaluacion de comentarios o aclaraciones
elaborada por la Comision de Control en copia simple de:

- Impresion con firma digital de la Cédula de Comunicacion
n.° 001-2024-CG/OC5334-2024-017 de 11 de diciembre de 2024.

- Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica
n.° 00000001-2024-CG/5334-02-017 de 11 de diciembre de 2024 y Cargo
de Notificacion de 11 de diciembre de 2024.

- Impresion con firma digitat de la Cédula de Comunicacion
n.° 002-2024-CG/OC5334-2024-017de 11 de diciembre de 2024.

- Impresién con firma digital de la Cédula de Notificacién Electronica
n.° 00000002-2024-CG/5334-02-017 de 11 de diciembre de 2024 y Cargo
de Notificacion de 11 de diciembre de 2024.

Documentos de designacion, cese o vinculo contractual de las personas
comprendidas en la observacion:

Jorge Maquera Ramos:

Copia certificada de Comprobante de Pago n.® 005496 de 21 de julio de 2020
y adjuntos en copias certificadas.

Copia certificada de Comprobante de Pago n.® 006796 de 25 de agosto de
2020 y adjuntos en copias certificadas.

Copia certificada de Comprobante de Pago n.° 009364 de 25 de setiembre
de 2020 y adjuntos en copias certificadas.

Copia certificada de Comprobante de Pago n.® 011739 de 27 de octubre de
2020 y adjuntos en copias certificadas.

Copia certificada de Comprobante de Pago n.° 011740 de 27 de octubre de
2020 y adjuntos en copias certificadas.

Copia certificada de Comprobante de Pago n.° 013545 de 18 de noviembre
de 2020 y adjuntos en copias certificadas.

Copia certificada de Comprobante de Pago n.® 013546 de 18 de noviembre
de 2020 y adjuntos en copias certificadas.

Copia certificada de Comprobante de Pago n.® 016364 de 16 de diciembre
de 2020 y adjuntos en copias certificadas.
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- Copia certificada de Comprobante de Pago n.” 016063 de 29 de diciembre
de 2020 y adjuntos en copias certificadas.

- Copia certificada de Comprobante de Pago n.° 018064 de 29 de diciembre
de 2020 y adjuntos en copias certificadas.

Wilfredo Wilber Anco Orellana:

- Copia certificada de Informe Escalafonario de 10 de octubre de 2024, emitida
por la Oficina de Recursos Humanos del Gobiemno Regional de Arequipa.

- Copia cerificada de Resolucion Gerencial General Regional
n.° 48-2020-GRA/GGR de 4 de marzo de 2020.

- Copia certificada de Resolucion Gerencial General Regional
n.° 318-2021-GRA/GGR de 24 de noviembre de 2021.

Apéndice n." 23  Copia simple de la Resolucion Ejecutiva Regional n.® 354-2011-GRA/PR de 23 de
mayo de 2011 que aprueba ef Manual de Organizacion y Funciones del Gobierno
Regional de Arequipa. Se adjunta parte pertinente.

Arequipa, 27 de diciembre de 2024.

Rina Licette Gonzales Gonzales Erick Rodrido Palma Maldonado
Supervisora fe de Comisién

Oscar Renato Bagigalupo Linares
Abbgado

Informe de Control Especifico n,® 084-2024.2-5334-6CE Pigina 45 de 46
Periodo del 13 de agosto de 2020 al 2 de julio de 2021,




@_CONTRALORiA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

El jefe del Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa que suscribe el presente
informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Arequipa, 27 de diciembre de 2024

Organo de Control Institucional
/ obierno Regional de Arequipa
Contraloria General de la Replblica
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

APENDICE N° 1
RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD
Pericdo de Gestion & Presunta resm;n:::rh;gg% identificada
s Documento ey N°dela otk Sl
Sumilla del Hecho | Nombres s Condicion de 5 Direccion T, 2
N°® | con evidenciade y Nﬂfﬁﬁ:ﬁe Cargo Desempeiiado @ Dexds asts vinculo laboral El:;:g:: domiciliaria Zdmnletatvahingional
Irregularidad Apellidos | = cory o contractual ® - o ® Sujetaala
ciit | Pemal | potestad
[ddimm/aaad] | [ddimm/aaaa) sancionadora | Entidad*
dela
Contraloria
Reguerimiento, Y
contratacion y Coordinador de Elaboracion
conformidad de de Expedientes Técnicos de
instrumento de gestion Jorge Proyectos de Infraestructura Contrato
1 | ambiental que no Maquera de la Sub gerencia de| 22/06/2020 30/12/2020 | de Locacion de No aplica X o
correspondia, permitié Ramos Formulacion de Proyectos de Servicios
ia  contraiacion del Inve'rsiim del ‘Gobierno
servicio de elaboracidn Regional de Arequipa
de declaracion de
impacto ambiental
{DIA) generando una Wiilkedo Subgerente de Formulacién
alectacion economicaa | e de Proyectos de Inversion de Decreto
2 |la entidad  de M la Gerencia Regional de | 04/03/2020 | 24/11/2021 Legislativo No aplica X *
gffectQ&QOO-O? y :;3 B Infraestructura del Gobiarno N° 276
acion al correcto Regional de Arequipa
funcionamiento de la & o
administracion plblica.

* De acuerdo con el plazo previsto en el articulo 94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la competencia para iniciar procedimientos admi
afios contados a partir de |a comision de la falta, @ la fecha, este se encuentra prescrito, por lo que en atencian a lo dispuesto en el articuio 11°

Contraloria General de la Repiblica, no es posible identificar responsal

Cuando se ha identificado presunta responsabilidad penal a alguna auto

£n caso de extranjeros indicat nimero del camet de extranjeria.

Es ¢l cargo desempefiado en el momento de los hechos especificos imegulares.

Es ol periodo de gestion vineulado a los hechos especificos irregulares, en dia, mes y ano.
Precisar a condicién de vinculo labosal o contractual con la enfidad o dependencia, ejemplo: CAP, CAS, entre ofros.
Indicar ef nimero de la casilla electronica asignada por fa Contraloria a do
Solo en caso se haya realizado la notificacion perscnal a través de medios fisicos, indicar el Jiron, Calle, Avenida, Block, Urbanizacidn, Zona, Asentamiento Humano, Numero, Manzana, LoteDistrito/P
ridad que cuenta con prerogativa de antejuicio politico, s incorpora una nofa al pie del cuadro efectuando esta precisién.

nde se le comunico el Pliego de Hechos. De ser ¢l caso,

indicar si el funcionario o servidor cred la casilla electrénica pero no la active

rovincialRegion.

nistrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres
de la Ley n.° 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Cenirol y de la
bilidad cuanda esta ha prescrit conforme a los plazos establecidos en las normas correspondientes.
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
CARGO DE NOTIFICACION
Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO . OFICIO N° 1460-2024-CG/OC5334
EMISOR . ARTURO ALEJANDRO ZEA MANRIQUE - JEFE DE OCI - GOBIERNO
REGIONAL AREQUIPA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO - ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al Oficio N° 001147-2024-CG/OC5334 de 20 de setiembre de 2024.
mediante el cual se comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad al servicio denominado: "Elaboracion de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA), para
el proyecto "Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro
Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofia, provincia de Camana, Arequipa".

Sobre el particular, como resultado del citado Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta

Irregularidad, se ha emitido el informe de Control Especifico N° 084-2024-2-5334-SCE para los fines
pertinentes.

Se ha realizado la notificacién con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20498390570:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000145-2024-CG/5334
2. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 1

3. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 2

4. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 3

5. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 4

6. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 5

7. OFICIO N° 1460-2024-CG/OC5334

NOTIFICADOR : ERICK RODRIGO PALMA MALDONADO - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente b T ol
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: ¥l asds
7YM1IFS L
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5 Motivo: Soy el autor del documento
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000145-2024-CG/5334

DOCUMENTO . OFICIO N° 1460-2024-CG/OC5334

EMISOR © ARTURO ALEJANDRO ZEA MANRIQUE - JEFE DE OCI - GOBIERNO
REGIONAL AREQUIPA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . ROHEL SANCHEZ SANCHEZ

Egﬂ?:gLSUJETA A . GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20498390570

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - ESpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS o 713

Sumilla: Me dirijo a usted con relacion al Oficio N° 001147-2024-CG/OC5334 de 20 de setiembre de
2024. mediante el cual se comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad al servicio denominado: "Elaboracion de Declaracion de Impacto Ambiental
(DIA), para el proyecto "Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del
Centro Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofia, provincia de Camana, Arequipa".

Sobre el particular, como resultado del citado Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el informe de Control Especifico N° 084-2024-2-5334-SCE para los fines
pertinentes.

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 1
2. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 2
3. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 3
4. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 4
5. INFORME N° 084-2024-2-5334-SCE_PARTE 5

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la gga
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria _-(
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 5g%
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: &

7T5VPWQ
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(ERAL DE LA REPUBLICA DEL PERO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la g
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria 3&
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7T5VPWQ
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

\ ’ﬂ Firmado digitalmente por ZEA
‘ ‘ Qk MANRIQUE Arturo Alejandro FAU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Paucarpata, 27 de Diciembre de 2024
OFICIO N° 001460-2024-CG/OC5334

Sefor:

Rohel Sanchez Sanchez

Gobernador Regional

Gobierno Regional Arequipa

Urb. Cesar Vallejo - Calle Union N2 200

Arequipa/Arequipa/Paucarpata
Asunto: Comunicacién de Informe de Control Especifico N° 084-2024-2-5334-SCE

Referencia: a) Oficio N° 001147-2024-CG/OC5334 de 20 de setiembre de 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad’, aprobada con Resolucion de
Contraloria N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al
servicio denominado: “Elaboracion de Declaraciéon de Impacto Ambiental (DIA), para el
proyecto “Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro
Poblado de Pescadores y la Planchada, distrito de Ocofia, provincia de Camana, Arequipa”.

Sobre el particular, como resultado del citado Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad, se ha emitido el informe de Control Especifico
N° 084-2024-2-5334-SCE para los fines pertinentes.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica para el inicio de las
acciones legales civiles por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Arturo Alejandro Zea Manrique
Jefe del Organo de Control Institucional
Gobierno Regional de Arequipa

(AZM/rgg)
Nro. Emisién: 02801 (5334 - 2024) Elab:(U18441 - 5334)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la 3

— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria ¥

ﬂ Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente |
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de #

afios  verificacion: TRLQBBH




