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INFORME DE HITO DE CONTROL
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EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PACIFICO (TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV.
CENTRAL) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH - Il ETAPA” CON CUI N° 2491372

HITO DE CONTROL N° 3 - SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION - JULIO 2025
. ORIGEN

El presente informe, se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional — OCI
de la Municipalidad Provincial del Santa, acreditado mediante el Oficio
n.° 001009-2025-CG/0C0344 de 8 de julio de 2025, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 0344-2025-034, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo” aprobada mediante la
Resolucion de Contraloria n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

21 Objetivo General

Determinar si la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular
y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo
Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa” con CUI N° 2491372,
se efectia conforme a la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo Especifico

- Determinar si la suspension de la obra se justifica en hechos no atribuibles a las partes;
ESE‘;& g%&;gg;z”s‘%%‘ﬂﬁcmos asimismo, que se haya previsto el reinicio de la obra y que los trabajos ejecutados se hayan
SOl

Motvo: Doy VistoBueno efectuado de acuerdo con las condiciones establecidas en el expediente técnico, bases
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integradas, contrato y normativa aplicable.

M. ALCANCE
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Molfvo" Doy VD Bt s Julio 2025 a la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y

peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote
- provincia de Santa - departamento de Ancash - || Etapa” con CUI N°® 2491372, y se ejecuté del 10
al 16 de julio de 2025, en la Municipalidad Provincial del Santa (en adelante “Entidad”), sito en el Jr.
Enrique Palacios n.® 341-343, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash;
et S o y en la Av. Pacifico, entre las avenidas Pelicano y Central, distrito de Nuevo Chimbote, lugar de
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INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1 Del expediente técnico
Mediante, Resolucién Gerencial n.° 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024, la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote aprob6 el Expediente Técnico del proyecto:
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (tramo entre
Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento
de Ancash - Il Etapa” - CUI n.° 2491372, con un presupuesto de S/9 998 930,76, bajo la
modalidad de ejecucion por administracion indirecta (Contrata), sistema de contratacion a
precios unitarios y un plazo de ejecucion de ciento cincuenta (150) dias calendario.
CUADRO N° 1
DESAGREGADO DE PRESUPUESTO INICIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO
ITEM DESCRIPCION PARCIAL (S/)
SPO1 PAVIMENTOS 2033 234,98
SP02 VEREDAS Y SARDINELES 1715 289,75
SP03 AREAS VERDES Y MOBILIARIO 960 392,12
SP04 JARDINERAS INTERSECCION 67 969,72
SP05 INSTALACIONES SANITARIAS 378 387,42
SP06 INSTALACIONES ELECTRICAS 1035 888,69
SP07 PARQUE OVALO 280 929,12
COSTO DIRECTO S/ 6 472 091,80
GASTOS GENERALES (8,00%) S/ 517 767.34
UTILIDADES (8,00%) S/ 517 767.34
SUB TOTAL S/ 7507 626,48
| IGV (18,00%) 1351372.77
COSTO DE PRESUPUESTO DE OBRA S/ 8 858 999,25
SUPERVISION (4,00%) S/ 354 359,97
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 146 564.11
GESTION DE PROYECTOS (5,00%) S/ 442 949 96
COSTO DE INVERSION DE PROYECTO (2,00%) S/ 9802 873,29
- | CONTROL CONCURRENTE (2,00%) S/ 196 057.47
COSTO DE INVERSION DE PROYECTO INCL. CONTROL CONCURRENTE S/ 9998 930,76
Fuente: Expediente Técnico aprobado con Resolucion Gerencial n.® 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024.
Elaborado por: Comision de control.
El objetivo central o propésito del proyecto, consiste en brindar adecuadas condiciones para la
prestacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (tramo entre
Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote, para lo cual se ha establecido las
siguientes metas: Pavimentacion, Veredas y sardineles, Areas verdes y mobiliario, Jardineras
en intersecciones, Instalaciones eléctricas, Instalaciones sanitarias y Parques — Ovalo.
4.2 De los contratos relacionados a la obra

A. Contrato de ejecucion de la obra

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0089-2024-MDNCH-GM de 12 de febrero
de 2024, la Entidad aprob6 el expediente de contratacion del procedimiento de seleccion
de Licitacién Publica n.° 0002-2024-MDNCH/CS-1 para la ejecucién de la obra:
“Mejoramiento del servicio de fransitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (framo
entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa -
departamento de Ancash” - Il Etapa - CUI n.° 2491372.
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Posteriormente, se convoco el procedimiento de seleccion el 27 de febrero de 2024,
otorgandose la buena pro al Consorcio Nueva Esperanza' el 9 de agosto de 2024 (en
adelante el “Confratista”), suscribiéndose entre las partes el contrato
n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024, por el monto de
S/8 367 324,80, y plazo de ejecucién de ciento cincuenta (150) dias calendario; asimismo,
dicho documento describe el plantel profesional para la ejecucion de la obra, siendo.

CUADRO N° 2
PERSONAL CLAVE ACREDITADO POR EL CONTRATISTA
N° Nombres y apellidos DNI Cargo Carrera CIP N°

profesional
Ingeniero Civil | 165949

1 Pedro Saul Eulogio Buiza | 45043378 Residente de Obra

2 Mercedes Beatriz 47275506 Especialista en calidad Ingeniero Civil | 226632
Rodriguez Pérez
3 Paola Azucena Pastor 42662230 Especialista ambiental Ingeniero Civil | 135586
Cubefios
4 Hermogenes Segundo 32935900 | Especialista de seguridad en Ingeniero 96449

Uceda Alvarado obra y salud en el trabajo Industrial
Fuente: Contrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

B. Contrato de Supervision de Obra

El27 de agosto de 2024, la Entidad convocé el procedimiento de seleccién de Adjudicacion
Simplificada n.® 036-2024-MDNCH/CS-1, para la contratacion de la supervision de obra:
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (tramo
entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa -
departamento de Ancash” - || Etapa, otorgandose la buena pro a favor del Consorcio Per(?
(en adelante la “Supervisién”); consecuentemente, se suscribi® el contrato
n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024, entre la Entidad y la
Supervisién, por el monto ascendente a S/354 359,97, y plazo de ejecucion de ciento
ochenta (180) dias calendario, del cual corresponde ciento cincuenta (150) dias a la
supervision y treinta (30) dias a la liquidacion de obra. Asimismo, en dicho contrato se
describi6 al plantel profesional clave a cargo de la supervision de la Obra, que se detalla:

CUADRON° 3 )
PERSONAL CLAVE ACREDITADO POR LA SUPERVISION
> : Carrera CIP
N Nombres y apellidos DNI Cargo profeslonal Ne
g | eSS R‘“'Sy;:#;" Huerta | 35918340 | Supervisor de obra Ingeniero Civil | 77866
p | Gianmarco Brayan Morales | 74011603 | Especialista ambiental | Ingeniero Civil | 268153
Quifiones

Antony Rog_er Duefias 30070057 Especialista en segundad
Aguirre de obra salud en el trabajo

Ingeniero Civil 67570

Fuente: Contrato n.® 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

Ejecucion de la obra

La ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en
la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote -
provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa” con CUI N° 2491372, en lo sucesivo
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! Conformado por las empresas Jhonay E.LR.L. con RUC n.° 20531903162, y Gupesa Contratistas y Servicios Generales S.A.C. con RUC n.°
20600095936
2 Conformado por Viadimir Marcos Duefias Aguirre con RUC n.° 10327322929 y el Grupo Empresarial Kamilla's S.A.C. con RUC n.® 20569209782
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