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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 039-2025-0Cl/0344-SCC

EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PACIFICO (TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV.
CENTRAL) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH - Il ETAPA” CON CUI N° 2491372

HITO DE CONTROL N° 3 - SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION - JULIO 2025
. ORIGEN

El presente informe, se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional — OCI
de la Municipalidad Provincial del Santa, acreditado mediante el Oficio
n.° 001009-2025-CG/0C0344 de 8 de julio de 2025, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 0344-2025-034, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo” aprobada mediante la
Resolucion de Contraloria n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

21 Objetivo General

Determinar si la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular
y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo
Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa” con CUI N° 2491372,
se efectia conforme a la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo Especifico

- Determinar si la suspension de la obra se justifica en hechos no atribuibles a las partes;
ESE‘;& g%&;gg;z”s‘%%‘ﬂﬁcmos asimismo, que se haya previsto el reinicio de la obra y que los trabajos ejecutados se hayan
SOl
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integradas, contrato y normativa aplicable.
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peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote
- provincia de Santa - departamento de Ancash - || Etapa” con CUI N°® 2491372, y se ejecuté del 10
al 16 de julio de 2025, en la Municipalidad Provincial del Santa (en adelante “Entidad”), sito en el Jr.
Enrique Palacios n.® 341-343, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash;
et S o y en la Av. Pacifico, entre las avenidas Pelicano y Central, distrito de Nuevo Chimbote, lugar de
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INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1 Del expediente técnico
Mediante, Resolucién Gerencial n.° 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024, la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote aprob6 el Expediente Técnico del proyecto:
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (tramo entre
Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento
de Ancash - Il Etapa” - CUI n.° 2491372, con un presupuesto de S/9 998 930,76, bajo la
modalidad de ejecucion por administracion indirecta (Contrata), sistema de contratacion a
precios unitarios y un plazo de ejecucion de ciento cincuenta (150) dias calendario.
CUADRO N° 1
DESAGREGADO DE PRESUPUESTO INICIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO
ITEM DESCRIPCION PARCIAL (S/)
SPO1 PAVIMENTOS 2033 234,98
SP02 VEREDAS Y SARDINELES 1715 289,75
SP03 AREAS VERDES Y MOBILIARIO 960 392,12
SP04 JARDINERAS INTERSECCION 67 969,72
SP05 INSTALACIONES SANITARIAS 378 387,42
SP06 INSTALACIONES ELECTRICAS 1035 888,69
SP07 PARQUE OVALO 280 929,12
COSTO DIRECTO S/ 6 472 091,80
GASTOS GENERALES (8,00%) S/ 517 767.34
UTILIDADES (8,00%) S/ 517 767.34
SUB TOTAL S/ 7507 626,48
| IGV (18,00%) 1351372.77
COSTO DE PRESUPUESTO DE OBRA S/ 8 858 999,25
SUPERVISION (4,00%) S/ 354 359,97
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 146 564.11
GESTION DE PROYECTOS (5,00%) S/ 442 949 96
COSTO DE INVERSION DE PROYECTO (2,00%) S/ 9802 873,29
- | CONTROL CONCURRENTE (2,00%) S/ 196 057.47
COSTO DE INVERSION DE PROYECTO INCL. CONTROL CONCURRENTE S/ 9998 930,76
Fuente: Expediente Técnico aprobado con Resolucion Gerencial n.® 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024.
Elaborado por: Comision de control.
El objetivo central o propésito del proyecto, consiste en brindar adecuadas condiciones para la
prestacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (tramo entre
Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote, para lo cual se ha establecido las
siguientes metas: Pavimentacion, Veredas y sardineles, Areas verdes y mobiliario, Jardineras
en intersecciones, Instalaciones eléctricas, Instalaciones sanitarias y Parques — Ovalo.
4.2 De los contratos relacionados a la obra

A. Contrato de ejecucion de la obra

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0089-2024-MDNCH-GM de 12 de febrero
de 2024, la Entidad aprob6 el expediente de contratacion del procedimiento de seleccion
de Licitacién Publica n.° 0002-2024-MDNCH/CS-1 para la ejecucién de la obra:
“Mejoramiento del servicio de fransitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (framo
entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa -
departamento de Ancash” - Il Etapa - CUI n.° 2491372.

Pagina 5 de 107

Periodo de evaluacion del 10 al 16 de julio de 2025



Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Ga
CONTRALOREA

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

[l
CONTRALORIA
V / B‘ l

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

43

/L ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Posteriormente, se convoco el procedimiento de seleccion el 27 de febrero de 2024,
otorgandose la buena pro al Consorcio Nueva Esperanza' el 9 de agosto de 2024 (en
adelante el “Confratista”), suscribiéndose entre las partes el contrato
n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024, por el monto de
S/8 367 324,80, y plazo de ejecucién de ciento cincuenta (150) dias calendario; asimismo,
dicho documento describe el plantel profesional para la ejecucion de la obra, siendo.

CUADRO N° 2
PERSONAL CLAVE ACREDITADO POR EL CONTRATISTA
N° Nombres y apellidos DNI Cargo Carrera CIP N°

profesional
Ingeniero Civil | 165949

1 Pedro Saul Eulogio Buiza | 45043378 Residente de Obra

2 Mercedes Beatriz 47275506 Especialista en calidad Ingeniero Civil | 226632
Rodriguez Pérez
3 Paola Azucena Pastor 42662230 Especialista ambiental Ingeniero Civil | 135586
Cubefios
4 Hermogenes Segundo 32935900 | Especialista de seguridad en Ingeniero 96449

Uceda Alvarado obra y salud en el trabajo Industrial
Fuente: Contrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

B. Contrato de Supervision de Obra

El27 de agosto de 2024, la Entidad convocé el procedimiento de seleccién de Adjudicacion
Simplificada n.® 036-2024-MDNCH/CS-1, para la contratacion de la supervision de obra:
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (tramo
entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa -
departamento de Ancash” - || Etapa, otorgandose la buena pro a favor del Consorcio Per(?
(en adelante la “Supervisién”); consecuentemente, se suscribi® el contrato
n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024, entre la Entidad y la
Supervisién, por el monto ascendente a S/354 359,97, y plazo de ejecucion de ciento
ochenta (180) dias calendario, del cual corresponde ciento cincuenta (150) dias a la
supervision y treinta (30) dias a la liquidacion de obra. Asimismo, en dicho contrato se
describi6 al plantel profesional clave a cargo de la supervision de la Obra, que se detalla:

CUADRON° 3 )
PERSONAL CLAVE ACREDITADO POR LA SUPERVISION
> : Carrera CIP
N Nombres y apellidos DNI Cargo profeslonal Ne
g | eSS R‘“'Sy;:#;" Huerta | 35918340 | Supervisor de obra Ingeniero Civil | 77866
p | Gianmarco Brayan Morales | 74011603 | Especialista ambiental | Ingeniero Civil | 268153
Quifiones

Antony Rog_er Duefias 30070057 Especialista en segundad
Aguirre de obra salud en el trabajo

Ingeniero Civil 67570

Fuente: Contrato n.® 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

Ejecucion de la obra

La ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en
la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote -
provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa” con CUI N° 2491372, en lo sucesivo

Informe de Hito de Control N° 039-2025-OC1/0344-SCC
Periodo de evaluacion del 10 al 16 de julio de 2025

! Conformado por las empresas Jhonay E.LR.L. con RUC n.° 20531903162, y Gupesa Contratistas y Servicios Generales S.A.C. con RUC n.°
20600095936
2 Conformado por Viadimir Marcos Duefias Aguirre con RUC n.° 10327322929 y el Grupo Empresarial Kamilla's S.A.C. con RUC n.® 20569209782
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la “Obra”, se inici6 el 2 de octubre de 2024, con fecha prevista de culminacion el 28 de febrero
de 2025, acorde al plazo de ejecucion contractual de ciento cincuenta (150) dias calendario.

Sin embargo, la Entidad con Resolucién Gerencia Municipal n.°165-2025-MDNCH-GM de 24
de febrero de 2025, aprob6 la ampliacién de plazo n.°01 por once (11) dias calendario, siendo
la causal de atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al Contratista, en razén de no encontrarse
en el expediente técnico, de trabajos previos al recapeo del pavimento, siendo estos
indispensables por proceso constructivo; en tal sentido, se afectaba la ruta critica de la
programacion de la obra, sefialandose la postergacion de la culminacién de la obra, teniendo
como nueva fecha el 11 de marzo de 2025.

Posteriormente con “Acta de suspensién del plazo de ejecucion de obran.® 01" de 11 de marzo
de 2025, la Entidad, la Supervision y el Contratista, acordaron la suspension del plazo de
ejecucion de obra a partir del 11 de marzo de 2025, relacionado de la falta de pronunciamiento
de la Entidad, respecto al adicional de obra n.°01, indicandose la generacion del retraso en la
ejecucion de los frabajos programados.

Luego, la Entidad con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 0199-2024-MDNCH-GM de 10 de
marzo de 2025, aprobd el adicional de obra n.°01 por S/400 311,40; por lo tanto, la Entidad, la
Supervision y el Contratista con “Acta de reinicio de obra n.® 01" de 17 de marzo de 2025
acordaron reiniciar la obra, a partir del 17 de marzo de 2025.

Mediante, Resolucién Gerencia Municipal n.°288-2025-MDNCH-GM de 9 de abril de 2025, la
Entidad aprobé la ampliacion de plazo n.°032 por veintinueve (29) dias calendario por la causal
de afrasos y/o paralizaciones no afribuibles al Contratista, en razén de carecido en el
expediente técnico algunos trabajos previos al recapeo del pavimento, siendo estos
indispensables por proceso constructivo; en tal sentido, afectaba la ruta critica de la
programacion de la obra, sefialandose la postergacion de la culminacion de la obra, teniendo
como nueva fecha el 11 de abril de 2025.

Asimismo, la Entidad con Resolucion Gerencia Municipal n.°290-2025-MDNCH-GM de 9 de
abril de 2025, la Entidad aprob6 la ampliacién de plazo n.°04, por treinta (30) dias calendario,
por la causal “cuando es necesario el plazo adicional para la ejecucion de la prestacion
adicional de obra”, en razén de haberse aprobado el adicional de obra n.°01, con Resolucién
de Gerencia Municipal n.° 0199-2024-MDNCH-GM de 10 de marzo de 2025, sefialandose la
postergacion de la culminacion de la obra, teniendo como nueva fecha el 15 de mayo de 2025.

Luego, mediante “Acta de suspension de plazo de ejecucion de obra n.°02" de 14 de mayo de
2025, la Entidad con la participacién de la Supervision acordaron con el Confratista la
suspension de la obra, a partir del 15 de mayo de 2025, sefialando como causal segun refiere
textualmente “(...) debido a que existen situaciones y/o eventos que esta afectando en la
ejecucion de obra, dado que hasta la fecha no se tiene pronunciamiento por parte de la
empresa prestadora de Servicios de Saneamiento (SEDACHIMBOTE) para conexién a redes
matriz. Asimismo, se tiene interferencia de vehiculos inoperativos en berma de adoquin
existente a intervenir, segun expediente técnico. (...)”; advirtiéndose que, la obra no fue
reiniciada el 9 de julio de 2025, segun la visita de inspeccién efectuada por la comision de
control, segun consta en “Acta de inspeccién fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-
PACIFICO” de 9 de julio de 2025.

3 La solicitud de ampliacion de plazo n.°02 fue declarada improcedente con Resolucion de Gerencia Municipal n.°0252-2025-MDNCH-GM de 26 de

marzo de 2025.
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Con relacién al avance de la obra, la Sub Gerencia de Obras Publicas con oficio
n.° 0106-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD de 15 de julio de 2025, remiti6 entre ofros, la
valorizacion de obra n.° 8, correspondiente al periodo del 1 al 14 de mayo de 2025; asimismo,
se remite el estado situacional de la obra, reportandose el avance fisico acumulado del 96,46 %,

de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRON° 4
AVANCE DE OBRA EJECUTADO - OBRA PRINCIPAL
EJECUTADO
Ne PERIODO MONTO S/ PORCENTAJE %
PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
1 Octubre —2024 | 116337535 | 116337535 | 13,90 1390
2 | Noviembre—-2024 | 158187485 | 274525020 | 18,91 32,81
3 | Diciembre-2024 | 58884974 | 333409994 | 7,04 39,85
4 Enero - 2025 1207 726,02 | 454182596 | 14,43 5428
5 Febrero— 2025 1218694,65 | 576052061 | 14,56 68,84
6 Marzo — 2025 78267962 | 654320023 | 9,35 7819
7 ‘Abril— 2025 121328358 | 775648381 | 14,50 92,69
8 Mayo - 2025 31553954 | 807202335 | 3,77 96,46
TOTAL 807202335 96,46

Fuente: Oficio n.® 0106-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD de 15 de julio de 2025.

Elaborado por: Comision de Control.

Asimismo, el estado situacional de la obra, remitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas con
oficio n.° 0106-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD de 15 de julio de 2025, con relacién al
Adicional de Obra n.°01, reporta el avance fisico del 99,18%, segun detalle siguiente:

CUADRO N° 5
AVANCE DE OBRA EJECUTADO - ADICIONAL DE OBRA N°01
EJECUTADO
N° PERIODO MONTO S/ PORCENTAJE %
PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO

1 Marzo - 2025 16552560 | 16552560 | 4135 4135

2 Abril - 2025 231518,18 | 39704378 | 57,83 99,18

TOTAL 397 043,78 99,18

Fuente: Oficio n.® 0106-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD de 15 de julio de 2025.

Elaborado por: Comision de Control.

Ademas, el estado situacional de la obra, remitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas con
oficio n.® 0106-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD de 15 de julio de 2025, reporta la ejecucion
de los mayores metrados n.° 02 por S/3 667,52, n.° 03 por S/6 350,94, n.° 04 por S/5 877,21

y n.° 04 por S/8 500,92.

En relacion a los pagos efectuados al Contratista, la Oficina General de Administracion con
oficio n.°0025-2025-MDNCH-OGA de 10 de julio de 2025, remiti6 los reportes de los pagos
efectuados que ascienden a S/8 475 418,07, por el pago de adelanto directo, adelanto de
materiales e insumos, valorizaciones del contrato de obra, valorizacion de la prestacion
adicional de obra n.°01 y valorizacién por mayores metrados n.°03, de acuerdo al detalle

siguiente:
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Firmado digitalmente por
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Motivo: Doy Visto Bueno
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Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel
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Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

Bl ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CUADRO N° 6
PAGOS CANCELADOS AL CONTRATISTA
COMPROBANTE DE PAGO

g FECHA CONCEPTO DE PAGO MONTO S/
6259.24.81.2405769 | 20/09/2024 | Adelanto directo para la ejecucion de obra 400 000,00
6259.24.81.2405770 | 20/09/2024 | Adelanto directo para la ejecucion de obra 400 000,00
6259.24.81.2405768 | 20/09/2024 | Adelanto directo parala ejecucion de obra 3263,48
6259.24.81.2405795 | 20/09/2024 | Adelanto directo para la ejecucion de obra — 4% detraccion 33 469,00
6259.24.81.2408029 | 21/11/2024 | Adelanto de materiales para la ejecucion de obra 400 000,00
6259.24.81.2408027 | 21/11/2024 | Adelanto de materiales para la ejecucion de obra 400 000,00
6259.24.81.2408031 | 21/11/2024 | Adelanto de materiales para la ejecucion de obra 400 000,00
6259.24.81.2408030 | 21/11/2024 | Adelanto de materiales para la ejecucion de obra 400 000,00
6259.24.81.2408028 | 21/11/2024 | Adelanto de materiales para la ejecucion de obra 6 525,96
6259.24.81.2408048 | 21/11/2024 | Adelanto de materiales para la ejecucion de obra — 4% detraccion 66 939,00
7310.24.81.2407397 | 13/11/2024 | Valorizacion N°01 de la ejecucion de obra 400 000,00
7310.24.81.2407399 | 13/11/2024 | Valorizacion N°01 de la ejecucion de obra 400 000,00
7310.24.81.2407398 | 13/11/2024 | Valorizacion N°01 de la ejecucion de obra 205 155,81
7310.24.81.2407489 | 13/11/2024 | Valorizacion N°01 de la ejecucion de obra — 4% detraccion 41882,00
7310.24.81.2408788 | 12/12/2024 | Valorizacion N°02 de la ejecucion de obra 400 000,00
7310.24.81.2408790 | 12/12/2024 | Valorizacion N°02 de la gjecucion de obra 400 000,00
7310.24.81.2408791 | 12/12/2024 | Valorizacion N°02 de |a ejecucion de obra 400 000,00
7310.24.81.2408789 | 12/12/2024 | Valorizacion N°02 de |a ejecucion de obra 104 772,82
7310.24.81.2408805 | 12/12/2024 | Valorizacion N°02 de la ejecucion de obra — 4% detraccion 54 366,00
ANO 2025 3559 044,00
380.25.81.2500863 | 31/01/2025 | Valorizacion N°03 de la ejecucion de obra 381 865,23
380.25.81.2500875 31/01/2025 | Valorizacion N°03 de la ejecucion de obra — 4% defraccion 15911,00
380.25.81.2501506 19/02/2025 | Valorizacion N°04 de la ejecucion de obra 400 000,00
380.25.81.2501507 19/02/2025 | Valorizacion N°04 de la ejecucion de obra 346 497,54
380.25.81.2501513 | 19/02/2025 | Valorizacion N°04 de la ejecucion de obra — 4% detraccion 31104,00
380.25.81.2502728 21/03/2025 | Valorizacion N°05 de la ejecucion de obra 400 000,00
380.25.81.2502727 21/03/2025 | Valorizacion N°05 de la ejecucion de obra 255761,15
380.25.81.2502758 21/03/2025 | Valorizacion N°05 de la ejecucion de obra — 4% defraccion 27 323,00
380.25.81.2503807 15/04/2025 | Valorizacion N°06 de la ejecucion de obra 400 000,00
380.25.81.2503808 15/04/2025 | Valorizacion N°06 de la ejecucion de obra 19689,87
380.25.81.2503860 | 15/04/2025 | Valorizacion N°06 de la ejecucion de obra — 4% detraccion 17 487,00
380.25.81.2504586 | 08/05/2025 | Valorizacion N°07 de la ejecucion de obra 400 000,00
380.25.81.2504585 | 08/05/2025 | Valorizacion N°07 de la ejecucion de obra 272 516,05
380.25.81.2504617 08/05/2025 | Valorizacion N°07 de la ejecucion de obra — 4% detraccion 28021,00
380.25.81.2506462 19/06/2025 | Valorizacion N°08 de la ejecucion de obra 153 094,44
380.25.81.2506639 19/06/2025 | Valorizacion N°08 de la ejecucion de obra — 4% detraccion 6 379,00
1745.25.81.2506968 | 02/07/2025 | Valorizacion N°01 de mayores metrados N°03 de |a ejecucion de obra 6 096,.94
1745.25.81.9507001 | 0210712025 g:::arlfcaig:?n N°01 de mayores metrados N°03 de la ejecucion de obra -4% 254,00
2340.25.81.2503852 | 15/04/2025 | Valorizacion N°01 del adicional N°01 de la ejecucion de la obra 158 904,60
2340.25.81.2503361 | 15/04/2025 | Valorizacion N°01 del adicional N°01 de la ejecucion de la obra - 4% detraccion | 6 621,00
2340.25.81.2504583 | 08/05/2025 | Valorizacion N°02 del adicional N°01 de la ejecucion de la obra 222 257,18
2340.25.81.2504616 | 08/05/2025 | Valorizacion N°02 del adicional N°01 de la ejecucion de la obra - 4% detraccion 9261,00

TOTAL PAGADO S/ 8 475 418,07

Fuente: oficio n.°0025-2025-MDNCH-OGA de 10 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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"LQCONTRALOREA

4.4 De lainspeccion fisica a la obra

En la interseccion entre la Av. Pelicano y la Av. Pacifico, ubicada en el distrito de Nuevo
Chimbote, en la provincia del Santa, en el departamento de Ancash, se constituyeron personal
de Contraloria General de la Republica, asignado al Organo de Control Institucional (OCI) de
la Municipalidad Provincial del Santa, con la presencia del representante* de la Entidad, con la
finalidad de verificar las metas ejecutadas de la obra, con el fin de advertir situaciones y
registrar los hechos, durante el recorrido de la inspeccién fisica de la obra, consolidada en el
“Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025.

IMAGENN°1
VISTA SATELITAL DE LA UBICACION DE LA OBRA
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Fuente: Google earth pro.

Por lo tanto, el presente hito de control n.° 3: Suspensién del plazo de ejecucién — Julio 2025,
comprende la verificacion de los aspectos relacionados con la ejecucién de la obra, corroborando
los actuados con relacion a la suspension de la obra, las metas ejecutadas por medio de la
inspeccion fisica, las medidas de seguridad de la obra y el cuaderno de obra digital, verificando el
cumplimiento de los establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, contrato, bases
integradas, expediente técnico, y normativa aplicable.

Firmado digitalmente por
COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Focha, 2472025 185528 0500 V. SITUACIONES ADVERSAS

CONTEALORA

De la revision y andlisis, efectuada a la informacion por la Comisién de Control Concurrente,
identifico siete (07) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso,
el resultado o el logro de los objetivos de la obra: “Mejoramiento del servicio de fransitabilidad

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entrelAv. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo
Fecha: 27-2025 1813745 -05:00 Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa” con CUI N° 2491372, que se

exponen a continuacion:

1. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA
Y CONTRATO DE SUPERVISION, AL INADVERTIR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN
LAS CISTERNAS, SARDINELES, PILETA, BALDOSAS, Y PARADERO, SITUACION QUE

CEPROZAFEORGE oo COLOCAEN RIESGO LA VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA, ADEMAS POSIBILITARIA
H oS e 0500 LA APLICACION DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES, Y POTENCIAL PERJUICIO
PARA EL ESTADO.

4 En representacion de la Entidad, se constituyd a partir de las 9:00 hasta 12:00 horas, Romel Augusto Nolasco Pérez, personal de la Sub Gerencia
de Obras Piiblicas de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
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a) Condicion

El expediente técnico de la obra, contemplé la construccion de estructuras, entre otras, de
cisternas, sardineles y pileta, ademas la colocacién de baldosas e instalacién de paraderos.
En ese contexto, el 9 de julio de 2025, la comision de control efectu6 la inspeccién fisica de
la obra, mediante diversos muestreos selectivos, consignandose en el “Acta de inspeccion
fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025, algunas situaciones
que se advierten a continuacion:

A. EnRelacion a las cisternas

Se identificd, defectos constructivos en las cisterna§, registrados en el “Acta de
inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025,
donde se detallan:

A.1 Respecto a las fisuras en las cisternas

Se registran, fisuras y/o cangrejeras en las cisternas de lasbermasn.®1,n.°4, n.°10,
n.°13,n.°14 y n.°18, seglin se advierte en las imagenes siguientes:

IMAGENES N°s 2, 3 Y 4
FISURAS EN CISTERNA — BERMA N° 1

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos . 9 jul 2025 9:23:07 a. Mk
FAU 20131378972 soft ‘ . 9.1191S 78.5356\W
Focha. 24.07.2025 18:25:28 -05:00 [ ¢ U 115 Avenida Pacifice

Agru Mariscal Toribio Luzuriaga
Nuevo Chimbote
Santa

Ancash
cial del Santa
L ’

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

#0CI Municipalidad®Provincialdel Santa
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9 jul’2025 9:20:10 a. m.

9.1193S 78.5361W.

115 Avenida Pacifico

Agru Mariscal Toribio Luzuriaga
Nuevo Chimbote

~Santa

Ancash

#0CI Municipalidad Provincial del Santa

Descripcion: Berma

n.° 1, se advierte fisuras en los muros de la cisterna.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGENES N°s 5 Y 6

FISURAS EN CISTERNA - BERMA N° 4
g o

9)jul2025 9:37:59 a. m.

9.1218S 78.5328W

d12 urbanizacion Mariscal Lusuriaga
AgruMariscal Toribio Luzuriaga

Nuevo Chimbote

Santa

Ancash

#0OCI Municipalidad-Provincial del Santa

9 jul 2025 9:38:40 a. m.

9.1218S 78.5328W

310 Avenida Pacifico

Urb Buenos Aires

Nuevo Chimbote

~Santa

Ancash

#0CI Municipalidad Provincial del Santa

.° 4, se registra fisuras en los muros de la cisterna.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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Descripcion: Berman.° 10, se denota fisuras en los muro, pisos y techo de la cisterna.

/LLLCONTRALORiA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

IMAGENES N°s 7,8 Y 9

9jul-2025 10:05:57 a. m.

9,juli2025 10:06:52:a. m:
9/1258S78.5273W.

Urbilos Portales

Nuevo Chimbote

S Santa

Ancash

#0OCI Municipalidad Provincial deliSanta

9 jul:2025 10:07:14 a.'m:

9712585 78"5273W.

Urb'los Portales

Nuevo Chimbote

- Santa

Ancash

#0CI Municipalidad Provincial del Santa

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.

Elaborado por: Comision de Control.
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IMAGENES N°s 10, 11 Y 12
FISURAS EN CISTERNA - BERMA N° 13

Y. "1 202510:26:52 a. m.

9.1277S 78.5238W.

.'76 Avenida Pacifico

Urb/los Portales

Chimbote

Santa

t 3 i Ancash
L HOG! Mumcnpalldadgrowﬁmal del'Santa

9jul 26 *5.10:28:52 a. m.
9., 7778 78:5238W.

276 Avenida Pacifico
Urb los Portales
Chimbote

Santa

Ancash

#0CI Municipalidad Provincial del Santa

9jul 2025 10:27:32 a. m.
9.1277S 78.5238W

276 Avenida Pacifico
Urb los Portales
Chimbote

~Santa

Ancash

#0CI Municipalidad Provincial del Santa
Descripcion: Berma n° 13 se visualiza fisuras en los muro, pisos y techo de la cisterna.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

I ——————
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IMAGENES N°s 13,14 Y 15
FISURAS EN CISTERNA - BERMA N° 14

9 jul 20251 0:44:36/a. m.
9.1282S78.5206W.
Avenida Pacifico

Nuevo ghimbote

9 jul 2025 10:45:31 a. m.
9.1282S 78.5207W.
Nueyvo Chimbote

#0OCl/Municipalidad Provincial del'Santa
Firmado digitalmente por
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§ ks 9jul 202510:44:19.a. m.
Firmado digitalmente por \ 9.1282S178.5206W.
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos I 3 FBi8a Pacifich
Felipe FAU 20131378972 soft N Chimbot

Motivo: Doy Visto Bueno R uevo Chimbote
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 ; Santa

p Ancash
-0 Cl Municipalidad Provincial del Santa

Descripcion; Berma n.° 14, se advierte fisuras en los muro, pisos y techo de la cisterna.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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IMAGENES N°s 16,17 Y 18
FISURAS EN CISTERNA - BERMA N° 18
s

BRI : 9 jul 2025 11:40:40.a. m.
2N ; 9.1293S,78.5130W.
#0CI Municipalidad Provincial del Santa

9jul 2025 11:41:07a. m

9.1294S 78.5130W

Urbanizacion Caceres Aramayo
Nuevo Chimbote

Santa

Ancash

Cl Municipalidad Provincial del Santa

9jul’202511:40:13 a. m.
9:1293S 78.5130W.
Avenida Pacifico
Urbanizacion Los Olivos
Nuevo Chimbote

Santa

Ancash

Goden %CI Municipalidad Provincial del Santa

L ST
Descripcion: Berman.°

18, se registra fisuras en los muro, pisos y techo de la cisterna.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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A.2 Respecto a los marcos de acceso e inspeccion de las cisternas.

Se advierte, 6xido en los marcos acceso e inspeccion a las cisternas n.°1, n.°4,n.°6,
n.°10,n.°13, n.°14 y n.°18, segun se advierte en las imagenes siguientes:

IMAGEN N° 19
OXIDO EN MARCO DE CISTERNA - BERMA N° 1

ofjeljelt
= NUeve Gh

y 7 JE 4 2 :? ‘H
(s Ve #0CI Municipa 3
Descripcion: Berma n.° 1, se identifica 6xido en el marco que permite el acceso e

inspeccion a la cisterna.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 20
OXIDO EN MARCO DE CISTERNA - BERMA N° 4

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

el
ey
CONTRALOREA

Firmado digitalmente por
SALINAS DIAZ Miguel Angel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00 3 * 4 N 3 9 jul 2025 9:37:06 a. m.
T 9.1218S 78.5328W

310 Avenida Pacifico
Urb Buenos Aires
Nuevo Chimbote

Santa
: 4 Ancash
Firmado digitalmente por 'GBse URB BUENOS, o CJ Municipalidad Provincial del Santa
Felpe PAU 5011378972 st Descripcion: Berma n.° 4, se registra 6xido en el marco que permite el acceso e
Motivo: Doy Visto B 3 L3 =
Fecha. 24.07 2025 13:44:38 -05.00 inspeccion a la cisterna.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

—
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IMAGEN N° 21
OXIDO EN MARCO DE CISTERNA - BERMA N° 6

9 jul 2025 9:53:47,a. m.
9.1234S 78.5306W
Nuevo Chimbote

Santa

Ancash
#0CI Municipalidad Provincial del Santa
Descripcion: Berma n.° 6, se advierte 6xido en el marco que permite el acceso e
inspeccion a la cisterna.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 22

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Fimado digtaimente por : —+=Urb los Portales

iguel Angel = .

FAU 20131378972 soft - Nuevo Chimbote

Fene: 2107 5025 948745 -05:00 RCARES s 3 Santa
: 24-07-2025 18:37:45 05 o e g %

echa 2 \f(,,‘ ¢k L P Ancash

BAASS  #0CIMunicipalidad Provincial del Santa

Descripcion: Berma n.° 10, se denota dxido en el marco que permite el acceso e

inspeccion a la cisterna.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

I ——————
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

”LL,WCONTRALORiA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

IMAGEN N° 23
OXIDO EN MARCO DE CISTERNA - BERMA N° 13

— '_: B
5 et

~

6:05 a. m¥

e 7S 78.5238W
/"’ 76 Avenl a Pacifico

g Urb los Portales
= = Chimbote

Santa

' s .
Gooolg ! % = #0C!' Municipalidad Riefilicia

Descripcion: Berma n.° 13, se registra 6xido en el marco que permite eI acceso e

inspeccion a la cisterna.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 24
OXIDO EN MARCO DE CISTERNA - BERMA N° 18

NS o #OCIIVIUNICIpa mJ id rf‘) vincial) da ;,mr_l
Descrlpclon Berma n.° 18, se visualiza 6xido en el marco que permite el acceso e
inspeccion a la cisterna.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

B. Enrelacion a los sardineles

Se identifican, desprendimiento de pintura aplicada en sardineles de las bermas n.°1,
n.°2, n.°3, n.°4, n.°5, n.°6, n.°7, n.°8, n.°9, n.°10, n.°11, n.°12, n.°13, n.°14, n.°15,
n.°16, n.°17 y n.°18, segun se advierte en las imagenes siguientes:

I ——————
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IMAGEN N° 25
DESPRENDIMIENTO DE PINTURA APLICADA A SARDINELES - BERMA N° 1
TSR 6 (L g

BNt T ——

- 7 X
b 3 A A -, »
& O OC/MUicipalidad Provincial deliSanta
Descripcion: Berma n.° 1, se visualiza desprendimiento de pintura en sardineles.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 26
DESPRENDIMIENTO DE PINTURA APLICADA A SARDINELES - BERMA N° 3

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

I ——————
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IMAGEN N° 27

“"Nuevo:Chimbote

ol “Santa
. Ancash

» #0ClI Mumcmahdad Provmr:lal de) Santa
Descripcion: Berma n.° 4, se denota desprendimiento de pintura en sardineles.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 28
DESPRENDIMIENTO DE PINTURA APLICADA A SARDINELES BERMA N° 6

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

D,
%%

ot 1
Pazimayer [ 33hlE

% jul 20259:55:21 a:m.
‘.‘ 9.1238S 78.5300W

2ol @ o nueg |
dny ¥ Chn * Ararting " 3
Firmado digitalmente por A b’ " }‘. Nuevo Chimbote
SALINAS DIAZ Miguel Angel * Santa
FAU 20131378972 soft ) - e
Motivo: Doy Visto Bueno I ¢ U“M’:Efs"“ él Ancashl
Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05: od \ . (3 ol ( :
SRS e 2 #O0CIMunicipalidad Provincial del Santa

Descripcion: Berma n.° 6, se identifica desprendimiento de pintura en sardineles.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

I ——————
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IMAGEN N° 29
DESPRENDIMIENTO DE PINTURA APLICADA A SARDINELES - BERMA N° 9

9 jul 2025 10:01:46 a. m.
9.1254S 78.5279W.

7 Nuevo Chimbote
Santa

' Ancash
#0C| Municipalidad Provincial del Santa
Descrlpclon Berma n. 9 se denota desprendimiento de pintura en sardineles.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 30
DESPRENDIMIENTO DE PINTURA APLICADA A SARDINELES BERMA N° 12
i

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

9 jul 2025 10:15:32 a. m.
9.1273S 78.5250W

Avenida Pacifico
Urb Almirante Miguel Grau

W 2 e ‘
Firmado digitalmente por f::s’ws , nos Aie g’ < . Nuevo Chimbote
SALINAS DIAZ Miguel Angel N oy ¥ - N\ Santa
FAU 20131378972 soft TRV A ) 9 -
I%Aoti':/o:g‘ogofVizsé%BugrgJ S ST easuanmas SR y 1f Ancash
echa: 24-07-2025 18:37:45 -05: =
Gosgle ) i . /L.HU“L)J idad Provincial del Santa

Descripcion: Berma . 12 se adwerte desprendlmlento de pintura en sardineles.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

I ——————
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por
SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

’LL:WCONTRALOMA

—— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

IMAGEN N° 31
DESPRENDIMIENTO DE PINTURA APLICADA A SARDINELES - BERMA N° 18

G, ST s SR

&
S ot R Ty

m"’l

9 jul 2025 1:1:36:46 a. m.
9.1289S 78.5134W.
Avenida Pacifico
Urbanizacion:Los 0livoes
Nueye Chlmbote

Descripcion: Berma n.° 18, se |dent|f ica desprendimiento de pintura en sardineles.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

Asimismo, se identificé desprendimientos de concreto en sardineles, segun se advierte
en las imagenes siguientes

IMAGEN N° 32
DESPRENDIMIENTOS DE CONCRETO EN SARDINELES - BERMA N° 18

9juli2025:111:08:00 2. m.

91284S 78.5176W.

Nuevo Chimbote

Santa

Ancash

#0CI Municipalidad Provincial del Santa

Descripcion: Berma n.° 18, se registra desprendimiento de concreto en sardinel.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

C. Enrelacion a la pileta

Se identificaron, fisuras en muros de pileta, ubicada en la berma n.°5, segln se advierte
en las imagenes siguientes:

I ——————
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por
SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

Descripcion: Berma-n ‘ 5 se identifica fisuras en muros de la pileta.

/LLLCONTRALORiA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

IMAGENES N°s 33, 34 y 35
MUROS FISURADOS DE PILETA - BERMA N° 5

9 jul 2025 9:44:00 a. m¥
9.1228S 78.5314W
448 Avenida Pacifico
Urb Buenos Aires
Nuevo Chimbote

9 jul 2025 5 01 44:40;a) il

9.1228S 78.5314W

448 AvenidaPacifico

* Urb/Buenos Aires

Nuevo Chimbote

_Santa

Ancash

#0CI Municipalidad Provincial del Santa

95ul’2025:9i46:;22 a. m.

9.1228S 78:581 5W

448 Avenida Pacifico

Urb Buenos Aires

Nuevo:Chimbote

~Santa

Ancash

#0CI'Municipalidad Provincial del'Santa

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.

Elaborado por: Comision de Control.
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D. Enrelacion de las baldosas

Se identifican, algunas roturas, desniveles y vacios en las baldosas colocadas; tal como,
se presenta algunas imagenes a continuacion:

IMAGEN N° 36
ROTURA DE BALDOSA - BERMA N° 14

9 jul 2025 10:52:47.a. m.
9.1282S 78.5201W.
Avenida Pacifico

Nuevo Chimbote

Santa

Ancash

#0OCI Muni ipalidad Provincial del Santa
~—

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Descripcion: Berma n.° 14, se identifica rotura de baldosa
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

——————
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IMAGEN N° 37
ROTURA DE BALDOSA - BERMA N° 15

9 jul 2025 10:58:20 a. m.
9.1283S 78.5190W
Nuevo Chimbote

Santa

Ancash
: #0CI Municipalidad Provincial del Santa
Descrlpcmn Berma n. ° 15, se registra rotura de baldosa

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

\

IMAGEN N° 38
DESNIVELES ENTRE BALDOSAS - BERMA N° 15

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Fimado digtaimente por ) 9 jul 2025 10:58:41 a. m.

PAU2031 3780t ] = T 9.1283S 78.5189W

Motivo: Doy Visto B pe :
Fecha. 24.07-2025 18:57:45 -05:00 e _ Nuevo ChlrgbOEE
: anta

Ancash
J #0CI| Municipalidad Provingcial del Santa
Descrlpclon Berma n.° 15, se advierte desniveles entre baldosas.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

I ——————
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) IMAGEN N° 39
VACIOS ENTRE BALDOSAS - BERMA N° 15
‘ ,

9 jul 2025 11:03:17 a. m.

9.1284S 78.5184W

Nuevo Chimbote

~Santa

7 Ancash
oo S #0CI Municipalidad Provinicial del Santa

Descripcion: Berma n.° 15, se registra vacios entre baldosas.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 40
ROTURA DE BALDOSA - BERMA N° 17

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

9 jul 2025 11:28:26 a. m.
9.1285S 78.5154W
Avenida:Pacifico
Urbanizacion Los Héroes
Nuevo Chimbote

Santa

b i » gsh
iguel An > M d e Y 8 5

FAU 20131378972 50ft Ry #0OCI Municipalidad'Provincial del Santa

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00 Descripcion: Berma n.° 17, se advierte rotura de baldosa.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

E. Enrelacion a los paraderos

e e O o Se identifico, dxido en la estructura metélica del paradero, ubicado en el lado derecho
Mot Doy Vet B, en el término de la berma n.°12; segun se advierte en las imagenes siguientes:
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

I ——————
Informe de Hito de Control N° 039-2025-OC1/0344-SCC Pagina 27 de 107
Periodo de evaluacion del 10 al 16 de julio de 2025



Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

| g
*

M,
A

JEI
E
»\\ \f

Googley, %

OXIDO EN ESTRUCTURAS METALICAS DEL PARADERO- BERMA N° 12
‘ W a8 B

¥ e
0%
—

" CASUARINAS

Descripcion: Berma n.° 12, se identifica dxido en la estructura metalica del paradero.

/LL_LCONTRALORiA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

IMAGENES N°s 41y 42

%
ONTH X

9 juli2025 10:18:40 aNm.
9.1277S 78.5243W
Avenida Pacifico

Urb Almirante Miguel Grau
Nuevo Chimbote

9jul 20251 0a

9.1277S 78.5243W

Avenida Pacifico

Urb Almirante Miguel Gfau

Nuevo Chimbote

Santa

Ancash

#0CI Municipalidad Provincial del Santa

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.

Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, de acuerdo al articulo 9 de la Norma técnica GE.030 Calidad de la construccién
del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece literalmente “(...) El constructor
ejecutaré los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de resultados
de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual, (...)”, en relacion
a ello, el articulo 26 de la Norma técnica G.030 Derechos y responsabilidades, determina a
la letra “(...) El constructor es responsable por las fallas, errores de la construccion, (...)"

Sobre el particular, la clausula décima quinta del confrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de
13 de setiembre de 2024, concordante con el literal g), contenido en el numeral 3.1.2 del
Capitulo Ill Requerimiento, establecida en las bases integradas de la Licitacion Publica
n.°002-2024-MDNCH/CS-1, estableci6 las penalidades, entre otras, el incumplimiento de los
alcances de los términos de referencia, que se muestra en el cuadro siguiente:
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Ga
CONTRALOREA
V'B

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

- L,‘ N CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CUADRON°7
PENALIDAD POR CALIDAD APLICABLES AL CONTRATISTA
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
19 | Porincumplimiento en los alcances de | Dos por mil (2/1000) SegUn informe del supervisor o
los términos de referencia 'y del monto de la inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el valorizacion del
Contratista incumpla con algln periodo por cada
alcance establecido en los términos dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

Fuente: Contrato n.° 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

Asimismo, se advierte que dentro de las funciones del supervisor de obra, relacionadas con
el control de la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa del cumplimiento del
contrato de obra, ademas de la debida y oportuna administracién de riesgos, durante todo el
plazo de la obra, en funcion a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado; vinculados al Articulo 40° de la Norma técnica G.030 Derechos
y responsabilidades, dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, se establece
textualmente:

“(..)

a) Revisar la documentacion del proyecto elaborado por los
profesionales responsables del mismo, con la finalidad de planificar y
asistir preventivamente al propietario o a quien lo contrate.

b) Revisar la calificacion del personal del Contratista, proveedor o
subcontratista que participen en el Proyecto de Construccion.

c) Asegurar la ejecucion de las pruebas, controles y ensayos,
previsto en las especificaciones del Proyecto.

d) Emitir reportes que sefialen el grado de cumplimiento de los
requisitos especificados en la documentacion del Proyecto.

(...)" (el resaltado es agregado)

En ese contexto, la finalidad de la supervision es garantizar que se cumpla con las
condiciones de alcance, plazo, calidad y costo; asi como, con la vida util del proyecto,
concordante con lo sefialado en los articulos 1y 10 de la Norma técnica GE.030 Calidad de
la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones, en beneficio de los usuarios del
proyecto.

Adicionalmente, en la clausula décima segunda del contrato n.® 279-2022-OLOCP-MDNCH
de 24 de setiembre de 2024, concordante con el numeral 10), del item 3.1.2, contenido en el
Capitulo 1l Requerimiento de las bases integradas de la Adjudicacién Simplificada n.°036-
2024-MDNCH/CS-1, establecié las penalidades, entre otras, la referente a los controles
durante la ejecucion de la obra, que se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 8
PENALIDAD POR CALIDAD APLICABLES AL SUPERVISOR
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
13 | Por no controlar eficientemente la 0.5 UIT por cada Segun informe del area usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no haber evento
adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo.

Fuente: contrato n.® 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.
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- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Asimismo, la seccién de “Gestién de Riesgo” del expediente técnico de la obra, sefiala en el
Anexo n.° 1 “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos”, entre ofros, el
riesgo de prioridad moderada de “Riesgos de construccién®, con la estrategia de “evitar el
riesgo” y la asignacion del riesgo al Contratista, donde refiere las acciones establecidas
literalmente:

()

- Contar con el personal profesional adecuado para la ejecucién de la
obra.

- El contratista debe contar con el personal técnico y obrero en
obra propuesto en la licitacion.

(...)" (El resaltado es agregado)

En tal sentido, la Entidad por medio de la supervision deben confrolar que los trabajos que
ejecuta el Contratista se ejecuten conforme las especificaciones técnicas del expediente
técnico y normas técnicas aplicables para lo cual, requieren contar con el personal técnico y
obrero que garanticen que las partidas se realicen con calidad y viabilicen su durabilidad.

Finalmente sefialar que de acuerdo con literal a) del acapite Ill de numeral 3.1.1 del capitulo
Il Requerimiento de las bases integradas de la Licitacién Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-
1 establecen como objetivo central de la contratacion: “Adecuadas condiciones para la
prestacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico tramo entre
Av. Pelicano y Av. Central del distrito de Nuevo Chimbote”, y entre otros, como objetivos
especificos: “Mejoramiento del ornato urbanistico de la zona y la ciudad”, “Propiciar un
acceso seguro para dar una buena imagen y vision en el embellecimiento de las calles y que
a la vez tenga la funcion de brindar seguridad peatonal y vehicular'y “Elevar el nivel de vida

de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles”.

Criterio

» Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 31 de enero de 2019 y
modificatorias

V)

Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
0 supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademéas de la debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra, (...).

(..)

» Norma técnica G.030 Derechos y responsabilidades, del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado
el 8 de junio de 2006 y modificatorias.

“Norma G.030
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

()
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Articulo 25.- Es responsabilidad del constructor:
a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto y a las normas vigentes.
(fuss)
Articulo 26.- El constructor es responsable por las fallas, errores de la construccion,
incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos
defectuosos; (...).
(555}
Articulo 38.- En los casos de obras publicas o cuando el propietario lo estime
conveniente, se designara un Supervisor de Obra, cuya funcion es la de verificar que la
obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos
acordes con la naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el
contrato de obra.
(=)
Articulo 40.- Es responsabilidad del Supervisor de obra:
-
c) Asequrar la ejecucion de las pruebas, controles y ensayos, previsto en las
especificaciones del Proyecto.
d) Emitir reportes que sefialen el grado de cumplimiento de los requisitos especificados
en la documentacion del Proyecto.

()

Norma técnica GE.030 Calidad de la construccion, del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.” 011-2006-VIVIENDA, publicado el
8 de junio de 2006 y modificatorias.

ok
Norma GE.030

CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

Articulo 1.- El concepto de calidad de la construccion identifica las caracteristicas de
disefio y de ejecucion que son criticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada
una de las etapas del proyecto de construccion y para su visa util, asi como los puntos de
control y los criterios de aceptacion aplicables a la ejecucion de las obras.

(...)

Articulo 9.- El constructor ejecutara los procesos constructivos comprendidos en la obra,
bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su
compromiso contractual, para ello el contratista tendré que entregar al cliente las
evidencias de cumplimiento de codigos, reglamentos y normas; asi como, pruebas,
ensayos, analisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.

Articulo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion
de la gestion de calidad en la ejecucién de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento
del nivel de calidad definido en el proyecto. (...). Las actividades del supervisor deben
orientarse a criterios preventivos, ya que tiene como premisas de trabajo, el lograr que se
cumpla con las condiciones de alcances, plazo, calidad y costo.

(..)
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» Contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024, para la
contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash - Il Etapa”, con CUI N° 2491372

“..)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento.

(..)
CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
(is5)

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

penalidad

(.-) () (.-.) (-.)

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por
alcance establecido en los términos cada dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

() () () ()

(..)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

()

> Bases integradas de la Licitacion Publica n.° 002-2024-MDNCH/CS-1, para la
ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de
Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa”, con CUI
N° 2491372

“..)

Seccion Especifica

(...)

Capitulo 11l

REQUERIMIENTO

(3)

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
(:s)

Ill. ALCANCES DEL PROYECTO

a) Objetivos

= Objetivo General
La solucion al problema constituye el objetivo central o proposito del proyecto, el
que se define como: “Adecuadas condiciones para la prestacion del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico tramo entre Av. Pelicano y
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/L ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Av. Central del distrifo de Nuevo Chimbote”, que propiciard el desarrollo
urbanistico de la zona, mejorando el desarrollo socio econémico del Distrito de
Nuevo Chimbote y los pobladores directamente beneficiados.

= Objetivos especificos

- Mejoramiento del ornato urbanistico de la zona y la ciudad.

- Propiciar un acceso seguro para dar una buena imagen y vision en el
embellecimiento de las calles y que a la vez tenga la funcion de brindar
segquridad peatonal y vehicular

- Elevar el nivel de vida de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles.

(...)
3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

(...)
g) DE LAS OTRAS PENALIDADES
(..)

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

penalidad

() (-) () ()

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por
alcance establecido en los términos cada dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

(-) (-) () (--)

(..)

» Contrato n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024, para la
supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del

COTO8 MORALES Faol Garlos distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Mot Doy Vista Bueno Etapa”, con CUI N° 2491372

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

conmELosi “( » )
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES
Firmado digitalmente por ( . )
AT Darias iuer Angel Ne° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
Fecha: 27-2025 1813745 -05:00 penalidad
(.) (.) (.) (.)
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del rea usuaria.
T ejecucion de la obra y/o por no evento
V" B haber adoptado oportunamente
las acciones necesarias para un
Firmado digitalmente por correCto trabajo'
Feipo PAU 20191376972 St~ (-) (-) (--) (-)
Feoha. 24.97.2025 1 8144:38 -05:00 ( vy )

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

()
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> Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1 parala

supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa”, con CUI N° 2491372

“...)

Seccion Especifica
(...)

Capitulo 1l
REQUERIMIENTO

(..)
3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

()

4. Funciones y/o actividades del personal clave:
SUPERVISOR DE OBRA:

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector seré velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asegurado el control de calidad, medio ambiente, sequridad y salud ocupacional e
intervencion social.

(...)
10 OTRAS PENALIDADES
(...)
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
() () () ()
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del rea usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no evento
haber adoptado oporfunamente
las acciones necesarias para un
correcto trabajo.
(.) (.) (.) (.)
(...)"

Expediente técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa” con CUl N° 2491372, aprobado con Resolucion Gerencial
n.° 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024

“...)
ESPECIFICACIONES TECNICAS

(..)

01.08.03.04 BALDOSA DE CONCRETO 40X40CM, E=4.00CM COLOR BEIGE O
SIMILAR
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A. Descripcion

(...)

PROCESO DE INSTALACION

(...)

2.INSTALACION

(...)

= Al colocar las primeras hileras se recomienda tener especial cuidado ya que sera

necesario que la baldosa que en altura y angulo preciso deseado, se recomienda

colocar cordeles o elementos auxiliares que permitan comprobar el alineamiento.

= Lasjuntas de separacion entre pieza y pieza deberan ser minimo 2mm dependiendo
de formato de la baldosa, la tolerancia es de 2 a 5 mm de ancho

= (.)

= Como siguiente paso se extiende la arena fina sobre la baldosa de relieve instalada
a fin que se fraglie las juntas entre baldosas. El sellado de las juntas se haré con
arena fina seca de un tamafio inferior a 1.2 mm y con menos de 5% de material fino
como arcillo o limo.

. ()

02.02 SARDINEL SUMERGIDO

(-.)

02.02.03.01 CONCRETO F’C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS (INC.
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.

(...)

Cuando en opinion del Supervisor, las resistencias de los especimenes curados en el
campo estan excesivamente debajo de la resistencia de los curados en el laboratorio,
pueden exigirse al Contratista que mejore los procedimiento para proteger y curar el
concreto, en cado que muestre deficiencias en la proteccion y curado del Supervisor
puede requerir ensayos de acuerdo con ‘métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar
especimenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresion y a la flexion”
(ASTM-C-42) u ordenar prueba de carga como se indica el capitulo de 2 del (ACI318)
para aquella porcion de la estructura donde ha sido colocado el concreto.

(i) ]

02.02.05.01 PINTURA DE TRAFICO EM BORDE DE SARDINEL

(5)

5.El ejecutor seré responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse,
hasta (60 dias después de la recepcion de la obra, quedando obligado a subsanadas a
entera satisfaccion de la supervision.

(25)

02.03 SARDINEL PERALTADO

(...)

02.03.03.01 CONCRETO F’C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS (INC.
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.

(...)

Cuando en opinién del Supervisor, las resistencias de los especimenes curados en el
campo estan excesivamente debajo de la resistencia de los curados en el laboratorio,
pueden exigirse al Contratista que mejore los procedimiento para proteger y curar el
concreto, en cado que muestre deficiencias en la proteccion y curado del Supervisor
puede requerir ensayos de acuerdo con ‘métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar
especimenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresion y a la flexion”
(ASTM-C-42) u ordenar prueba de carga como se indica el capitulo de 2 del (ACI318)
para aquella porcion de la estructura donde ha sido colocado el concreto.
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(...)

02.03.05.01 PINTURA DE TRAFICO EM BORDE DE SARDINEL

{ss)

5.El ejecutor seré responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse,
hasta (60 dias después de la recepcion de la obra, quedando obligado a subsanadas a
entera satisfaccion de la supervision.

(ess)

03.02 MOBILIARIO URBANO

03.02.01 PARADEROS PEATONALES

03.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE TUBO RECTANGULAR
DE 6”X4” E=3MM. INCL ANCLAJE

A. DESCRIPCION

(...)

El supervisor o inspector verifica la calidad del material a usar, de no cumplir con la
calidad, el supervisor tiene la potestad de mandar el cambio respectivo.

b

03.02.01.02 VIGAS DE TUBO CUADRADO 150X150MM LAC A500 X
3.0MMX6MT(67X6")

(...)

El supervisor o inspector verifica la calidad del material a usar, de no cumplir con la
calidad, el supervisor tiene la potestad de mandar el cambio respectivo.

-

03.02.01.03 TUBO CUADRADO DE F°G® DE 2°X2°X2.50MM L=6M, EN CERCA
METALICA

fuss)

El supervisor o inspector verifica la calidad del material a usar, de no cumplir con la
calidad, el supervisor tiene la potestad de mandar el cambio respectivo.

(...) ]

03.02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO LAC A36 3°X3°X3/16”, L=6M
(...)

Se entregaran a obra, libre de defectos y torceduras. (...).

La superficie debera estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa y todo contaminante y
deberé haber sido imprimada con un imprimante epoxico.

(...) ]

03.02.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA %" X 2”

(...)

Se entregaran a obra, libre de defectos y torceduras. (...).

La superficie deberéa estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa y todo contaminante y
debera haber sido imprimada con un imprimante epoxico.

(...)

03.02.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR DE 4’X2”
E=2.5MM

-

El supervisor o inspector verifica la calidad del material a usar, de no cumplir con la
calidad, el supervisor tiene la potestad de mandar el cambio respectivo.

05.02 CISTERNA PARA SISTEMA DE RIEGO

()
05.02.01.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM?2
()
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Condicion y aceptacion: El concreto seré considerado satisfactorio cuando se cumple dos
condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas consecutivas
cualquiera de ellas sea igual o superior al valor especifico y la segunda consiste en que
ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado en més de 35 kg/cm?2
()

05.02.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES

[,

Debera procurarse que las areas que van a ser tarrajeadas tengan la superficie aspera
para que exista buena adherencia del mortero.

Durante la construccion deberéa tenerse especial cuidado para no causar dafio a los
revoques terminados, tomandose todas las precauciones necesarias. El contratista
cuidaré y seréa responsable de todo maltrato que ocurra en el acabado de los revoques,
siendo de su cuenta el efectuar los resanes necesarios hasta la entrega de la obra.

(...)

05.02.01.05.03 PUERTA METALICA DE CASETA

(...)

Todos los trabajos en fierro se rasquetearan y lijarén cuidadosamente aplicando con
brocha o pistola una mano de base anticorrosiva que otorga proteccion a las superficies
metélicas.

(...)

05.04 PILETA Y BASE DE CONCRETO DE ASTAS DE BANDERA

(...)

05.04.02.01.03 REVESTIMIENTO CON GRANITO COLOR BEIGE

(...) el recubrimiento se prepararéd con un concreto especial con una dosificacion
cuidadosa de agregado selecto y de granulometria adecuada.

El acabado atractivo de las superficies lisas se crea esmerilando y puliendo el concreto
una vez que ha endurecido.

(..)
GESTION DE RIESGO
(..)
Firmado digitalmente por AneXO No 01
o MORALES el Garlos Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Feoha. 24-57.2035 165528 -05:00 ; | NUMERO Y FECHA DEL Namero R2
DOCUMENTO Fecha 12/08/2023
TR “‘Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico
Nombre del Proyecto (Trgmp entre Av. Peligano y Av. Cefltrgl) del
Firmado sdi:?}“ﬂmﬁ?g;femgel 2 DATOS GENERALES distrito de Nuevo Chimbote - provincia de )
FAU 20131378972 soft DEL PROYECTO Santa - departamento de Ancash - Il Etapa
Feaha. 2157 2025 18:37:45 05:00 con CUI N° 2491372
Ubicacién Geografica Nuevo Chimbote —Santa — Ancash
e 3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
VB 31 [ CODIGO DE RIESGO R2 ,
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGOS DE CONSTRUCCION
Elgsﬁ\?ggkg i;la(l)rgeﬂnlgl.?& Carlos
:A(?:I;ﬁ/eoz’:égyz\?ilf; B 331 {CAUSAIS) CENERADORA(S) Causa N° 1 | Personal Técnico inadecuado en obra

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

Desconocimiento del contratista en la
ejecucion de obras publicas

Desconocimiento de los procesos
constructivos

Causa N° 2

Causa N° 3

4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

—
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

Informe de Hito de Control N° 039-2025-OC1/0344-SCC
Periodo de evaluacion del 10 al 16 de julio de 2025
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4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 42 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 070 Alfo 040
Muy alfa 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.100 ; Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 | RESPUESTA ALOS RIESGOS
5.1 | ESTRATEGIA Mitigar Riesgo I§v11‘ar %
iesgo
; Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.
5.3 | ACCIONES PARA DAR e Contar con el personal profesional adecuado para la

RESPUESTA AL RIESGO ejecucion de la obra.
e  El contratista debe contar con personal técnico y

obrero en obra propuesto en la licitacion.

c) Consecuencia
La situacion antes expuesta, coloca en riesgo la vida util de la infraestructura, ademas

posibilitaria la aplicacion de penalidades correspondientes, y potencial perjuicio para el
estado

. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA

Y CONTRATO DE SUPERVISION, AL INADVERTIR DEFICIENCIAS EN LA ZONA DEL
RECAPEO DEL PAVIMENTO, Y EL PAVIMENTO CORTADO PARA LAS CONEXIONES A LA
RED PUBLICA DE AGUA, SITUACION QUE COLOCA EN RIESGO LA VIDA UTIL DE LA
INFRAESTRUCTURA, ADEMAS POSIBILITARIA LAS INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS DE LAS VIAS, Y LA APLICACION DE
PENALIDADES CORRESPONDIENTES.

a) Condicion

El expediente técnico de la obra contemplé, la construccion de estructuras, entre ofras, el
recapeo de pavimentos, ademés la conexion del sistema de riego a la red publica existente.
En ese contexto, el 9 de julio de 2025, la comisién de control efectud la inspeccién fisica de
la obra, mediante diversos muestreos selectivos, consignandose en el “Acta de inspeccion
fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025, algunas situaciones
que se advierten a continuacion:

A. Respecto al recapeo de pavimentos

Se identifico, desniveles en el recapeo del pavimento realizado entre la Av. Pelicano y
Av. Jimbe (lado izquierdo), segln se advierte en la imagen siguiente:
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por
SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

”&:WCONTRALOREA

—— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

IMAGEN N° 43
PAVIMENTO RECAPEADO CON DESNIVEL RESPECTO AL EXISTENTE - BERMA N° 1

9 jul 20259:27:14 a. m.

9.1197S 78.5356W

Avenida Pacifico

Agru Mariscal Toribio Luzuriaga

Nuevo Chimbote

Santa

< Ancash
0 CI Municipalidad Provincial del Santa
Descripcion: Berma n.° 1, se registra desniveles en el pavimento recapeado.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

Asimismo, se advierte deterioro superficial en el recapeo del pavimento realizado entre
la Av. Pelicano y Av. Jimbe (lado derecho), seglin se muestra a continuacion:

IMAGEN N° 44
PAVIMENTO RECAPEADO CON DETERIORO SUPERFICIAL — BERMA N° 1

g oo qy| 20259‘3’046a Ui
[l oo 9.1206S 78.5347 W

u.""nribio Luzur| iga

ﬂAncash
* #0C| Municipalidad Bfoviici | Santa

Descripcion: Berma n.° 1, se identifica deterioro superficial en el pavimento recapeado.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

—— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

”LL:WCONTRALOMA

B. Respecto al pavimento con cortes

Se registran, cortes en el pavimento adyacente (margen derecha) a las bermas n.°10,
n.°13, n.°14 y n.°18, relacionados con los frabajos efectuados para la conexién del
sistema de riego a la red publica de agua, segin se advierte en las imagenes siguientes:

IMAGEN N° 45
PAVIMENTO CON CORTE - BERMA N° 10

9JU| 2025 10:03:29 a. m.
W 0.1258S 78.5274W
WSUrb los Portales
NueveGhimbote

Santa

Ancash

s #0OCI Municipalidad Provincial del Santa
Descripcion: Berma n.° 10, se visualiza corte de pavimento para la conexion del sistema de

riego a la red publica de agua.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 46
PAVIMENTO CON CORTE BERMA N° 13

L§ul- 2025 10:24:48a. m.
9.1279S 78:5238W.

276 Avenida Pacifico
~“Urbilos Portales

- Chimbote

e SERIE]
Ancash

| #0CI Municipalidad Provincial del Santa
Descripcion: Berma n.° 13, se visualiza corte de pavimento para la conexion del sistema de

riego a la red publica de agua.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

I ——————
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

/LLLCONTRALORiA

IMAGEN N° 47
PAVIMENTO CON CORTE BERMA N° 14

9 jul 2025 10:48:54 a. m.
9.1282S 78.5206W
Avenida Pacifico

Nuevo Chimbote

Santa

Ancash
#0CI Municipalidad Provincial del Santa

il
Descripcion: Berma n.° 14 se identifico corte de pavimento para la conexion del sistema de

riego a la red publica de agua.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 48
PAVIMENTO CON CORTE - BERMA N° 18

Urbanizacion Los Olives
Nuevo Chimbote
Santa

Ancash
#0CI Municipalidad Provincial del'Santa

Descripcion: Berma n. 18 se visualiza corte de pavimento para la conexion del sistema de

riego a la red publica de agua.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

De acuerdo con lo expuesto, se identifico desniveles y deterioro superficial en el recapeo del
pavimento entre la Av. Pelicanos y Av. Jimbe (Berma n.°1); adicionalmente, se advirti6 cortes
en el pavimento adyacente a las bermas n.°10, n.°13, n.°14 y n.°18, relacionados con los
trabajos efectuados para la conexion del sistema de riego a la red publica de agua.

Al respecto, de acuerdo al Articulo 9 de la Norma técnica GE.030 Calidad de la construccién
del Reglamento Nacional de Edificaciones establece a la letra “(...) El constructor ejecutara
los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de resultados de
calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual, (...)”, en relacién, al

I ——————
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00
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Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

- L,‘ N CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Articulo 26 de la Norma técnica G.030 Derechos y responsabilidades, donde establece a la
letra “(...) El constructor es responsable por las fallas, errores de la construccion, (...)"

Sobre el particular, la clausula décima quinta del confrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de
13 de setiembre de 2024, concordante con el literal g) del numeral 3.1.2 del capitulo Il
Requerimiento de las bases integradas de la Licitacion Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1,
establecié las penalidades, entre otras, al incumplimiento de los alcances de los términos de
referencia, que se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 9
PENALIDAD POR CALIDAD APLICABLES AL CONTRATISTA
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
19 | Porincumplimiento en los alcances de | Dos por mil (2/1000) Segun informe del supervisor o
los términos de referencia y del monto de la inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el valorizacion del
Contratista incumpla con algun periodo por cada
alcance establecido en los términos dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

Fuente: contrato n.® 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

En ese contexto, segun las funciones del supervisor de obra relacionadas con el control de
la correcta ejecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, ademés de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de
la obra, en funcién a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; de acuerdo al Articulo 40° de la Norma técnica G.030 Derechos
y responsabilidades contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones se establece,
entre ofras, las siguientes responsabilidades del supervisor, de forma literal:

“...)

e) Revisar la documentacion del proyecto elaborado por los profesionales
responsables del mismo, con la finalidad de planificar y asistir preventivamente al
propietario o a quien lo contrate.

) Revisar la calificacion del personal del Contratista, proveedor o subcontratista que
participen en el Proyecto de Construccion.

g) Asegurar la ejecucion de las pruebas, controles y ensayos, previsto en las
especificaciones del Proyecto.

h) Emitir reportes que sefalen el grado de cumplimiento de los requisitos
especificados en la documentacion del Proyecto.

(...)" (el resaltado es agregado)

Ademés, es de sefialar que, el fin de la supervision es garantizar que se cumpla con las
condiciones de alcance, plazo, calidad y costo; asi como, con la vida util del proyecto,
concordante con lo sefialado en los articulos 1y 10 de la Norma técnica GE.030 Calidad de
la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones, en beneficio de los usuarios del
proyecto.

Sobre el particular, la clausula décima segunda del confrato n.® 279-2022-OLOCP-MDNCH
de 24 de setiembre de 2024 concordante con el numeral 10) del numeral 3.1.2 del capitulo
Il Requerimiento de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.°036-2024-
MDNCH/CS-1, establecié las penalidades, entre ofras, la referente a los controles durante la
ejecucion de la obra, que se muestra en el cuadro siguiente:

e —
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Ga
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Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

b)

- L,‘ N CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CUADRO N° 10
PENALIDAD POR CALIDAD APLICABLES AL SUPERVISOR
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
13 | Por no controlar eficientemente la 0.5 UIT por cada Segun informe del area usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no haber evento
adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo.

Fuente: contrato n.® 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

Asimismo, la seccién de “Gestion de Riesgo” del expediente técnico de la obra, sefiala en el
Anexo n.° 1 “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos”, entre ofros, el
riesgo de prioridad moderada de “Riesgos de construccién”, con la estrategia de “evitar el
riesgo” y la asignacion del riesgo al Contratista, donde refiere las acciones establecidas
literalmente:

“..)

- Contar con el personal profesional adecuado para la ejecucion de la obra.

- El contratista debe contar con el personal técnico y obrero en obra
propuesto en la licitacion.

(...)” (El resaltado es agregado)

En tal sentido, la Entidad por medio de la supervisién, deben controlar que los trabajos que
ejecuta el Confratista, se ejecuten conforme las especificaciones técnicas del expediente
técnico y normas técnicas aplicables para lo cual, requieren contar con el personal técnico y
obrero que garanticen que las partidas se realicen con calidad y viabilicen su durabilidad.

Finalmente sefialar que de acuerdo con literal a) del acapite Ill de numeral 3.1.1 del capitulo
Il Requerimiento de las bases integradas de la Licitacion Publica n.®002-2024-MDNCH/CS-
1 establecen como objetivo central de la contratacion: “Adecuadas condiciones para la
prestacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico tramo entre
Av. Pelicano y Av. Central del distrito de Nuevo Chimbote”, y entre ofros, como objetivos
especificos: “Mejoramiento del ornato urbanistico de la zona y la ciudad”, “Propiciar un
acceso seguro para dar una buena imagen y vision en el embellecimiento de las calles y que
a la vez tenga la funcién de brindar seguridad peatonal y vehicular” y “Elevar el nivel de vida

de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles”.

Criterio

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 31 de enero de 2019 y
modificatorias

“..)

Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
0 supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra, (...).

()

e —
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» Norma técnica G.030 Derechos y responsabilidades, del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.c 011-2006-VIVIENDA, publicado
el 8 de junio de 2006 y modificatorias.

“..)

Norma G.030

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

-

Articulo 25.- Es responsabilidad del constructor:

b) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto y a las normas vigentes.

(..)

Articulo 26.- El constructor es responsable por las fallas, errores de la construccion,
incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos
defectuosos; (...).

fiss)

Articulo 38.- En los casos de obras publicas o cuando el propietario lo estime
conveniente, se desighara un Supervisor de Obra, cuya funcion es la de verificar que la
obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos
acordes con la naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el
contrato de obra.

(es)

Articulo 40.- Es responsabilidad del Supervisor de obra:

(5)
c) Asequrar la ejecucion de las pruebas, controles y ensayos, previsto en las
especificaciones del Proyecto.
d) Emitir reportes que sefialen el grado de cumplimiento de los requisitos especificados
en la documentacion del Proyecto.

( )H
Firmado digitalmente por . A i o A
FAU 20131376073 sof o8 > Norma técnica GE.030 Calidad de la construccion, del Reglamento Nacional de
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00 Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.c 011-2006-VIVIENDA, publicado
= el 8 de junio de 2006 y modificatorias.

.5
Fimado dgtemeniepor Norma GE.030
FAU 20131378972 soft CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Articulo 1.- El concepto de calidad de la construccion identifica las caracteristicas de
disefio y de ejecucion que son criticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada
una de las etapas del proyecto de construccion y para su visa util, asi como los puntos de
control y los criterios de aceptacion aplicables a la ejecucion de las obras.

Firmado digitalmente por ( )
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos e,
Felipe FAU 20131378972 soft

Mativo: Doy Visto Bueno Articulo 9.- El constructor ejecutara los procesos constructivos comprendidos en la obra,
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 . . . . .
bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su
compromiso contractual, para ello el contratista tendré que entregar al cliente las
evidencias de cumplimiento de codigos, reglamentos y normas; asi como, pruebas,
ensayos, analisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.
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/L ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Articulo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion
de la gestioén de calidad en la ejecucién de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento
del nivel de calidad definido en el proyecto. (...). Las actividades del supervisor deben
orientarse a criterios preventivos, ya que tiene como premisas de trabajo, el lograr que se
cumpla con las condiciones de alcances, plazo, calidad y costo.

(..)

Contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024, para la
contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash - Il Etapa”, con CUI N° 2491372.

L)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento.

(..)
CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
(...)

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

penalidad

(.-) () () (-.)

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por
alcance establecido en los términos cada dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

(.-) () (.-.) (-.)

(..)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucioén de la garantia de fiel
cumplimiento.

(..)

Bases integradas de la Licitacion Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1 para la
ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de
Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa”, con CUI
N° 2491372.

“...)

Seccion Especifica
(...

Capitulo 11l
REQUERIMIENTO

(...)
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3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
(...)

Ill. ALCANCES DEL PROYECTO

(...

b) Objetivos

=  Objetivo General
La solucion al problema constituye el objetivo central o proposito del proyecto, el
que se define como: “Adecuadas condiciones para la prestacion del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central del distrifto de Nuevo Chimbote”, que propiciaré el desarrollo
urbanistico de la zona, mejorando el desarrollo socio econémico del Distrito de
Nuevo Chimbote y los pobladores directamente beneficiados.

= Objetivos especificos

- Mejoramiento del ornato urbanistico de la zona y la ciudad.

- Propiciar un acceso seguro para dar una buena imagen y vision en el
embellecimiento de las calles y que a la vez tenga la funcion de brindar
seguridad peatonal y vehicular

- Elevar el nivel de vida de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles.

(...)
3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

(..)
h) DE LAS OTRAS PENALIDADES

(...)
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
() (-.) (-.) (..)
19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
Fitmado digitalmente por expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
o MORALES el Garlos Contratista incumpla con algin del periodo por
Molivo: Doy Visto Bueno  <05:00 alcance establecido en los términos cada dia de
_ de referencia y expediente técnico. incumplimiento
(-.) (..) (.) (..)
L)
gETm’i’s“E’}“Zé'“ﬁi"Jﬁe‘?‘i{nge. > Contrato n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024, para la
U 20131378972 soft e . .. « . . . . e
Motivo: Doy Visto Bueno supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - II
Etapa”, con CUI N° 2491372

Hoss)
Firmado digitalmente por & a
ESPNOZA FOBTIGUE? Carcs CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES
elipe FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno ( )
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 e

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

penalidad
(.) (.) (.) (.)
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del area usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no evento
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/L ™ CONTRALORIA
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N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
(-) (--) () (-)

haber adoptado oportunamente
las acciones necesarias para un
correcto trabajo.

() () () (---)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucioén de la garantia de fiel
cumplimiento.

()

Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1 para la
supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa”, con CUI N° 2491372

“..)

Seccion Especifica
(...)

Capitulo 11l
REQUERIMIENTO

()
3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

(..)

4. Funciones y/o actividades del personal clave:
SUPERVISOR DE OBRA:

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector seréa velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademéas de la debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asegurado el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e
intervencion social.

(...)
10 OTRAS PENALIDADES
(...)
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
() (.) (.) ()
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del rea usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no evento
haber adoptado oportunamente
las acciones necesarias para un
correcto trabajo.
(.) (.) (.) ()
(...)"

——
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> Expediente técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - II

aprobado

con

Resolucion Gerencial

Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor o inspector efectuara los siquientes

Etapa” con CUl N° 2491372,

n.° 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024.
“..) ]

ESPECIFICACIONES TECNICAS

(...)

01.06.03 RECAPEOQ DE CARPETA ASFALTICA 17
(...)

Aceptacion de los trabajos

feeg)

controles principales:

b

Realizar las medidas necesarias para determinar espesores, levantar perfiles, medir
textura superficial y comprobar la uniformidad de la superficie.

(-
GESTION DE RIESGO
(ess)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
;| NUMERO Y FECHA Ndmero R2
DEL DOCUMENTO Fecha 12/08/2023
“Mejoramiento del servicio de
fransitabilidad vehicular y peatonal en
DATOS la Av. Pacifico (Tramo entre Av.
Nombre del Proyecto | Pelicano y Av. Central) del distrito de
2 | GENERALES DEL . o
PROYECTO Nuevo Chimbote - provincia de Santa
- departamento de Ancash - Il Etapa”
con CUIN® 2491372
Ubicacion Geografica| Nuevo Chimbote —Santa — Ancash

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 | CODIGO DE RIESGO R2
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGOS DE CONSTRUCCION
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N°® 1 Personal Técnico inadecuado
en obra
Desconocimiento del contratista
CausaN°® 2 en la ejecucion de obras
publicas
o Desconocimiento de los
CausaN° 3 .
procesos constructivos

4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION
DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo| 0.05
] Baja 0.30 Bajo| 0.10
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Moderada 0.50 X Moderado| 0.20 X
Alta 0.70 Alto| 0.40
Muy alta 0.90 Muy alfo| 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo 0.100 Prioridad Prioridad Moderada
=Probabilidad x Impacto ' del Riesgo
5 | RESPUESTA ALOS RIESGOS
5.1 | ESTRATEGIA Mitigar Evitar X
Riesgo Riesgo
Aceptar Transferir
Riesgo Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE
OBRA.
5.3 | ACCIONES PARA DAR e Contar con el personal profesional adecuado
RESPUESTA AL RIESGO para la ejecucion de la obra.
e El contratista debe contar con personal
técnico y obrero en obra propuesto en la
licitacion.

()

c¢) Consecuencia

Las situaciones antes expuestas, coloca en riesgo la vida util de la infraestructura, ademas
posibilitaria las inadecuadas condiciones de transitabilidad de los usuarios de las vias, y la
aplicacion de penalidades correspondientes.

. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA

Y CONTRATO DE SUPERVISION, AL INADVERTIR LA PROTECCION DE TABLEROS
ELECTRICOS Y BOLARDOS DE ILUMINACION, TAMBIEN EL RETIRO DE CONEXIONES
ELECTRICAS EXISTENTES, SITUACION QUE POSIBILITARIA LA MANIPULACION,
SUSTRACCION Y DETERIORO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS, COLOCANDO EN RIESGO
LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA ViA PEATONAL, ADEMAS DE APLICACION DE
PENALIDADES CORRESPONDIENTES.

a) Condicion

El expediente técnico de la obra contemplo, las instalaciones, entre otras, de los tableros
eléctricos, y bolardos de iluminacién. En ese contexto, el 9 de julio de 2025, la comisién de
control efectud la inspeccién fisica de la obra, mediante diversos muestreos selectivos,
consignandose en el “Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO”
de 9 de julio de 2025, algunas situaciones que se advierten a continuacion:

A. Respecto a los tableros eléctricos

Se identifico que, los tableros eléctricos de las bermas n.°4, n.°6, n.°10, n.°13, n.°14y
n.°18, carecen de alguna proteccién que imposibilite la manipulacién, sustraccion y
deterioro de los interruptores termo magnéticos; segun se advierten en las imagenes
siguientes:
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, IMAGEN N° 49 ,
TABLERO ELECTRICO CARECE DE PROTECCION - BERMA N° 4

9 jul 2025 9:35:21 a. m.

9.1218S 78.5328W

Agru Mariscal Toribio Luzuriaga

Nuevo Chimbote

3 Santa

Ancash

Cl Municipalidad Provincial del Santa
Descripcion: Berma n. 4 tablero eléctrico carece de alguna proteccién que imposibilite la

manipulacion, sustraccion y deterioro.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 50
TABLERO ELECTRICO CARECE DE PROTECCION - BERMA N° 6

¥

ON R Al ()Ri A

#0CI Municipalidad Provincial del Santa
Descrlpclon Berma n. 6 tablero eléctrico carece de alguna proteccién que imposibilite la
manipulacién, sustraccion y deterioro.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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, IMAGEN N° 51 ,
TABLERO ELECTRICO CARECE DE PROTECCION - BERMA N° 10

94ull 2025 10: 09 40 a. m.

B8 9.1258S 78.5272W

P v Urb los Portales]

| "Q Cra Ry Nueve Chimbote
[ \ Santd
\ N \j ; . ncashl

Provincial @el Santa
Descripcion: Berma n.° 10, tablero eléctrico carece de alguna proteccién que imposibilite la
manipulacion, sustraccion y deterioro.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 52
TABLERO ELECTRICO CARECE DE PROTECCION BERMA N° 13

9 jul 2025 10:41:00a. m.

9.1282S 78.5213W

2 Avenida ﬁaciﬁco

N 0 Nuevo Chimbote
NS,
£ & Ancash

kfv- M OC| Municipalidad Provincial del Santa
Descripcion: Berma n. 13 tablero eléctrico carece de alguna proteccion que imposibilite la
manipulacion, sustraccion y deterioro.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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IMAGEN N° 53
TABLERO ELECTRICO CARECE DE PROTECCION - BERMA N° 14

9 jul 2025 10:46:57 a. m.

9.1282S 78.5206W.

Avenida-Pacifico

Nuevo Chimbote

Santa

o Ancash
FOCI Municipalidad Provincial del Santa

Descripcion: Berma n. 14 tablero eléctrico carece de alguna proteccién que imposibilite la
manipulacion, sustraccion y deterioro.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

, IMAGENN°54
TABLERO ELECTRICO CARECE DE PROTECCION - BERMA N° 18

9 jul 2025 11:38:46 a.m.

9.1293S 78.5130W

Avenida Pacifico

Urbanizacién Los Olivos

Nuevo Chimbote

~Santa

) Ancash
Cl Munlblpalldad Provincial del Santa

Descripcion: Berma n ° 18, tablero eléctrico carece de alguna proteccion que imposibilite la
manipulacion, sustraccion y deterioro.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

I ——————
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B. Respecto a los bolardos de iluminacion

Se identifico, que los bolardos de iluminacién carecen de alguna proteccién para
imposibilitar la manipulacién, sustraccién y deterioro de los equipos, encontrandose
algunos rotos; segun se advierten en las imégenes siguientes:

IMAGEN N° 55
BOLARDOS DE ILUMINACION - BERMA N° 2
] X

9jul 20259:3::17 a. m.
9.1207S 78.5342W

Agru Mariscal Toribio Luzuriaga

#0CI Municipalidad Provincial del Santa
Descripcion: Berma n.° 2, bolardos de iluminacién carecen de alguna proteccion para

imposibilitar la manipulacién, sustraccion y deterioro de los equipos.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 56
BOLARDOS DE ILUMINACION - BERMA N° 13

9 jul 2025 10:36:56 a. m.
9.1281S 78,5221W
Nuevo Chlmbote

s . _#OCIMunicipa BJ’l-hM al'c I-)I'J_uu
Descrlpclon Berma n.° 13 bolardo de |Ium|nac|on carece de alguna proteccion para
imposibilitar la manipulacion, sustraccion y deterioro de los equipos.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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BOLARDOS DE ILUMINACION - BERMA N° 14

(G I CONTRATORIA

IMAGEN N° 57

se encuentra roto.

Descripcion: Berma n.° 14 bolardo de iluminacién carece de alguna proteccion para
imposibilitar la manipulacion, sustraccion y deterioro de los equipos; el mencionado bolardo

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 58
BOLARDOS DE ILUMINACION — BERMA N° 14
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se encuentra roto.

Descripcion: Berma n.° 14 bolardo de iluminacion carece de alguna proteccion para
imposibilitar la manipulacion, sustraccion y deterioro de los equipos; el mencionado bolardo

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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De acuerdo con lo expuesto, se identificé que los tableros eléctricos de las bermas n.°4, n.°6,
n.°10, n.°13, n.°14 y n.°18; asi como, los bolardos de iluminacién no cuentan con alguna
protecciéon para imposibilitar la manipulacion, sustraccion y deterioro de los equipos
eléctricos, siendo que, en el caso de los bolardos de iluminacion de la verificacion selectiva,
se encuentran rotos. Dichas protecciones para los tableros eléctricos y bolardos de
iluminacion, no habrian sido contempladas durante la elaboracion del expediente técnico de
la Obra.

Es de sefialar que, se indica que en el Codigo Nacional de Electricidad — Utilizacién (en
adelante CNE-U), menciona que la descarga eléctrica sucede cuando alguien entra en
contacto directo con algun elemento eléctrico en esta tensién y que normalmente no lo ests,
pero debido a una falla dicho elemento eléctrico queda energizado y con ello se conduce la
corriente eléctrica a través de su cuerpo; por lo tanto, para evitar el riesgo de ocurrencia de
dichos accidentes es necesario que las instalaciones eléctricas consideren ciertas medidas
de proteccién en los tableros eléctricos al prevenir el contacto directo involuntario por parte
del publico y evitar descargar eléctricas.

Asimismo, el CNE-U precisa que el personal no calificado y el publico, deben evitar el
contacto directo con elementos energizados y debe observarse las distancias minimas de
seguridad recomendadas, y de ser posible los equipos deben instalarse con la proteccion
que garantice la seguridad de las personas y los bienes.

En ese contexto, en la inspeccion fisica se registro cables eléctricos existentes y expuestos
en las bermas n.°4 y n.°14; seguin se advierte en la imagen siguiente:

) IMAGEN N° 59
CABLES ELECTRICOS EXPUESTOS — BERMA N° 4
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Firmado digitalmente por

ESEINZA FODBIGUEZ Galioe Descrlpclon Berma n. °4, cables electncos expuestos
elipe FAU 20131378972 soft —
Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 a5 i
ecna Elaborado por: Comision de Control.
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IMAGEN N° 60
CABLES ELECTRICOS EXPUESTOS - BERMA N° 14
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Descripcion: Berma n.° 14, cables eléctricos expuestos.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO de 9 de julio de 2025.

Elaborado por: Comision de Control.

Sin perjuicio de omitir algunas actividades establecidas en el expediente técnico, la seccion
de “Gestion de Riesgo” del expediente técnico de la obra, sefiala en el Anexo n.° 1 “Formato
para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos”, entre otros, los riesgos de prioridad
moderada de “Riesgo de errores o deficiencias en el disefic” y “Riesgo de
interferencias/servicios afectados”, con la estrategia de “aceptar el riesgo” y la asignacion del
riesgo a la Entidad y Contratista, respectivamente, donde refiere las acciones establecidas

Firmado digitalmente por |Itel’a Ime nte .
COTOS MORALES Raul Carlos

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00 “(. . )
Riesgo de errores o deficiencias en el disefio
(...)
- Realizar un TDR de acuerdo a los parémetros del OSCE.
SALINAS BAZ Migust Angel - Contar con el personal técnico idoneo para la elaboracion del
Cus expediente técnico.
Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00 ( . )

Riesgo de interferencias/servicios afectados

()

- Existen los servicios basicos de electricidad, agua, desagtie y gas.

- Evaluacion de la magnitud de los hallazgos a fin de dar una
Firmado digitaimente por solucion técnica y/o notificar a la empresa prestadora de
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos 2,8 2 i A . .
e s M e servicios para la reubicacion; en caso de generar variaciones
Focha: 24:07:2025 18:44.38 -05.00 sustanciales solicitar la opinion técnica al proyectista.

(...)” (El resaltado es agregado)
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Cabe sefialar que, que el Contratista y la Supervision de acuerdo al plazo establecido en el
articulo 177°% del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, intervienen en la
revision del expediente técnico de la Obra, emitiéndose el informe técnico de revision que
contemple, entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ofros
aspectos que sean materia de consulta, siendo que las situaciones antes identificadas en la
inspeccion fisica habrian sido inadvertidas en el informe de revision del expediente técnico.

Al respecto, de acuerdo al Articulo 9 de la Norma técnica GE.030 Calidad de la construccion
del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece a la letra “(...) El constructor ejecutara
los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de resulfados de
calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual, (...)”, siendo que, el
literal a) del articulo 25 de la Norma técnica G.030 Derechos y responsabilidades establece:
“Ejecutar la obra con sujecion al proyecto y a las normas vigentes, (...)"

Sobre el particular, la clausula décima quinta del contrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de
13 de setiembre de 2024, concordante con el literal g), contenido en el numeral 3.1.2 del
capitulo 1ll Requerimiento, determinadas en las bases integradas de la Licitacion Publica
n.°002-2024-MDNCH/CS-1, establecié las penalidades, entre otras, al incumplimiento de los
alcances de los términos de referencia, y enfrega de informacion incompleta y/o con errores
y/o extemporanea, que se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 11
PENALIDAD POR CALIDAD APLICABLES AL CONTRATISTA
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
19 | Porincumplimiento en los alcances de | Dos por mil (2/1000) SegUn informe del supervisor o
los términos de referencia y del monto de la inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el valorizacion del
Contratista incumpla con algln periodo por cada
alcance establecido en los términos dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento
27 | Entrega de informaciéon incompleta | Dos por mil (2/1000) SegUn informe del supervisor o
ylo con errores y/o extemporaneo del monto de la inspector de obra.
Cuando el contratista entregue valorizacion por
documentacién incompleta (faltante) o tramite
con errores o fuera del plazo documentario

normativo, perjudicando el tramite
normal de los mismos (revision del
expediente técnico, solicitud de
adelantos, valorizaciones,
prestaciones adicionales, resultados
de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su
plantel técnico, etc.)

Fuente: contrato n.° 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

6 El articulo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: ‘Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision
del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta. El supenvisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y
diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a
la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.”
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Asimismo, dentro de las funciones del supervisor de obra relacionadas con el control de la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de
la obra, en funcién a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; de acuerdo al articulo 40° de la Norma técnica G.030 Derechos
y responsabilidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece literalmente::

“...)

a) Revisar la documentacion del proyecto elaborado por los profesionales
responsables del mismo, con la finalidad de planificar y asistir
preventivamente al propietario o a quien lo contrate.

b) Revisar la calificacion del personal del Contratista, proveedor o subcontratista que
participen en el Proyecto de Construccion.

c) Asegurar la ejecucion de las pruebas, controles y ensayos, previsto en las
especificaciones del Proyecto.

d) Emitir reportes que sefalen el grado de cumplimiento de los requisitos
especificados en la documentacioén del Proyecto.

(...)" (el resaltado es agregado)

Adicionalmente, es necesario indicar que la finalidad de la supervisién, es garantizar que se
cumpla con las condiciones de alcance, plazo, calidad y costo; asi como, con la vida 0til del
proyecto, concordante con lo sefialado en los Articulo 1 y Articulo 10, de la Norma Técnica
GE.030 Calidad de la Construccidn, establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones,
en beneficio de los usuarios del proyecto.

Sobre el particular, la clausula décima segunda del confrato n.® 279-2022-OLOCP-MDNCH
de 24 de setiembre de 2024, concordante con el numeral 10), del numeral 3.1.2 del capitulo
Il Requerimiento, de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.°036-2024-
MDNCH/CS-1, establecié las penalidades, entre ofras, la referente a los controles durante la
ejecucion de la obra, que se muestra en el cuadro siguiente:

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos CUADRO N° 12
FAU 20131378972 soft
otvo: Doy VsloBueno PENALIDAD POR CALIDAD APLICABLES AL SUPERVISOR
- N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
g"-ru_u penalidad
V’ B ‘ 13 | Por no controlar eficientemente la 0.5 UIT por cada Segun informe del drea usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no haber evento
Eifmiadodiakalmenspor adoptado oportunamente las acciones
SALINAS DIAZ Miguel Angel necesarias para un correcto trabajo.
Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: contrato n.® 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00 . Ly,
oo Elaborado por: Comision de Control.

Finalmente, sefialar que de acuerdo con literal a) del acapite Ill de numeral 3.1.1 del capitulo
Il Requerimiento de las bases integradas de la Licitacién Publica n.®002-2024-MDNCH/CS-
1 establecen como objetivo central de la confratacién: “Adecuadas condiciones para la

Fimado dgtamentepor prestacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico tramo entre
eiperRucris larigreioat Av. Pelicano y Av. Central del distrito de Nuevo Chimbote”, y entre otros, como objetivo
Focha: 24072025 18:44:38 :05:00 especifico: “Propiciar un acceso seguro para dar una buena imagen y vision en el
embellecimiento de las calles y que a la vez tenga la funcion de brindar seguridad peatonal
y vehicular’.
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b) Criterio

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 31 de enero de 2019 y
modificatorias

“...)

Articulo 177. Revision del expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucioén de obra, para
el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los
treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias
calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico
de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras
con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras
con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su
evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion

(...)

Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
0 Ssupervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra, (...).

( )!I
GOTOS MORALES Ao Car
aul Carlos P . e .
FAU 20151678972 st » Norma técnica G.030 Derechos y responsabilidades, del Reglamento Nacional de
Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00 Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.” 011-2006-VIVIENDA, publicado el

8 de junio de 2006 y modificatorias.

“...)
o i Norma G.030

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
. o (..)

Articulo 25.- Es responsabilidad del constructor:
a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto y a las normas vigentes.

o Articulo 38.- En los casos de obras publicas o cuando el propietario lo estime
E%ﬁ‘ﬁéﬁﬁ%’%@?ﬁ% Carios conveniente, se designara un Supervisor de Obra, cuya funcion es la de verificar que la
elpe. ) SOl . . .

Molvo: Doy VistoBueno, obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos

acordes con la naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el
contrato de obra.

(...)

Articulo 40.- Es responsabilidad del Supervisor de obra:

(...)
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a) Revisar la documentacion del Proyecto elaborado por los profesionales
responsables del mismo, con la finalidad de planificar y asistir preventivamente el
propietario o a quien lo contrate.

b (..)

d) Emitir reportes que sefialen el grado de cumplimiento de los requisitos especificados
en la documentacion del Proyecto.

(..)

> Norma técnica GE.030 Calidad de la construccion, del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado
el 8 de junio de 2006 y modificatorias.

“(...Norma GE.030

CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

Articulo 1.- El concepto de calidad de la construccion identifica las caracteristicas de
disefio y de ejecucion que son criticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada
una de las etapas del proyecto de construccion y para su visa util, asi como los puntos de
control y los criterios de aceptacion aplicables a la ejecucion de las obras.

(...)

Articulo 9.- El constructor ejecutaré los procesos constructivos comprendidos en la obra,
bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su
compromiso contractual, para ello el contratista tendré que entregar al cliente las
evidencias de cumplimiento de codigos, reglamentos y normas; asi como, pruebas,
ensayos, analisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.

Articulo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion
de la gestion de calidad en la ejecucién de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento
del nivel de calidad definido en el proyecto. (...). Las actividades del supervisor deben
orientarse a criterios preventivos, ya que tiene como premisas de trabajo, el lograr que se
cumpla con las condiciones de alcances, plazo, calidad y costo.

Firmado digitalmente por ( ) %
COTOS MORALES Raul Carlos R
FAU 20131378972 soft
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» Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacion, aprobado mediante Resolucion
Ministerial n.° 037-2006-MEM/DM, publicado el 30 de enero de 2006.

Firmado digitalmente por ( ’ ) A . .
SALINAS DIAZ Miguel Ange Enlace Equipotencial de Equipos
A Ao 060-402 Equipos de Instalacion Fija— Aspectos Especificos

(1) Las partes metélicas expuesta, normalmente no energizadas, de los siguientes tipos
de equipos de montaje fijo, deben ser enlazadas a tierra:

(...)

(h) Estructura de tableros de interruptores y estructuras de soporte de equipos de
T interrupcion, excepto aquellas que soporten interruptores unipolares de corriente continua
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos y que estén efectivamente aisladas de tierra; y

Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

(...)

Regla 020-200 Generalidades

El equipo eléctrico expuesto (o sujeto a ser expuesto) debe ser protegido contra contactos
accidentales que puedan afectar la seguridad de las personas o de la propiedad, o contra
dafios mecénicos del equipo mismo.

e —
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Regla 280-304 Equipos de Distribucion

(...)

(2) Las cubiertas de los interruptores, tableros de distribucion y cajas de derivacion deben
estar permanentemente cerrados con llave, cuando sean accesibles a personas no
autorizadas.

(...)

ANEXO A-2

PREVENCION DE LOS PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD

A2-1 Peligros Derivados del Uso de la Electricidad

Los peligros del uso de la electricidad son:

(a) La descarga eléctrica, ocurre cuando una persona entra en contacto con un conductor,
equipo o accesorio que esta con tension, o al tocar una parte metélica que normalmente
no transporta corriente y que por una averia queda energizada o con tensién, y como
consecuencia sufre una circulacion de corriente eléctrica a través de su cuerpo.

()

A2-3 Contacto Eléctrico Directo o Indirecto

La norma Técnica Peruana NTP 370.303 “Instalaciones eléctricas en edificios.
Proteccion para garantizar la sequridad. Proteccién contra los choques eléctricos”, trata
acerca de la proteccion contra choques eléctricos en condiciones normales y en
condiciones defecto de las instalaciones. En este anexo se dan algunos alcances
adicionales

(1) Contactos Indirectos

Las tensiones de paso y de toque pueden ser peligrosas para las personas y se pueden
presentar de diferentes formas. Estas situaciones de peligro deben ser prevenidas
implementandose una proteccion adecuada.

Las herramientas y equipos eléctricos portétiles pueden ser otra fuente de contacto
indirecto, si ocurre una falla en el aislamiento. Una puesta a tierra efectiva de las
herramientas o equipos, asi como un aislamiento reforzado o fotal, elimina o reduce los
riesgos de una manera efectiva.

Se deben utilizar interruptores de falla a tierra en todos los lugares peligrosos donde se
utilice equipos portétiles, por ejemplo, bafios, exteriores, zonas de construccion, talleres,
lavanderias, etc.

(2) Contactos directos — Distancias Limites

El contacto directo con lineas o equipos energizados expuestos de cualquier nivel de
tensién puede ser dafiino o incluso fatal.

A veces resulta dificil evitar un contacto directo. Se puede evitar mediante aislamiento
adecuado, utilizando dispositivos de proteccion aislados y respetando las distancias
minimas de seguridad.

El contacto con equipos o lineas eléctricas energizadas, que en ciertas situaciones
requiera realizarse para fines de operacion o mantenimiento, debe ser efectuado
solamente por personal calificado y adecuadamente entrenado, que utilice los
implementos requeridos para su sequridad personal contra el riesgo eléctrico, que dichos
productos satisfagan las exigencias de las normas técnicas respectivas, asi como las
herramientas y dispositivos aislados necesarios para proporcionar condiciones seguras
de trabajo.

(...)

El personal no calificado en general y el publico deben evitar todo contacto y deben
respetar las distancias limites de seguridad recomendadas en la Tabla A2-04.

Ademas, las personas no deben cruzar la frontera de proteccioén contra arco a menos que
ellos estén bajo la estricta supervision de una persona calificada.
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Informe de Hito de Control N° 039-2025-OC1/0344-SCC Pagina 61 de 107
Periodo de evaluacion del 10 al 16 de julio de 2025



CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
(.-) (-.) (...) (-.)

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por

‘ 3 alcance establecido en los términos cada dia de
COTO8 MORALES Faol Garlos de referencia y expediente técnico. incumplimiento
FAU 20131378972 soft
Moﬁvo.: Doy Visto BUEI_‘\O' ! () () () ()
Focha:2407:2025 18:2628 0500 27 | Entrega de informacién incompleta Dos por mil Segtin informe del supervisor o
7~ 0 y/o con errores y/o extemporaneo (2/1000) del monto inspector de obra.
o Cuando el contratista entregue de la valorizacion
documentacion incompleta (faltante) por tramite
o0 con errores o fuera del plazo documentario
Firmado digital ~ D £
CALINAS BIAZ Mimoar Angel normativo, peer{d/can do e{ t(gm/te
FAL 2013178972 sot normal de los mismos (revision del
lotivo: Doy Visto Bueno . _—— oy
Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00 exped/ente técnico, solicitud de
adelantos, valorizaciones,
—_ prestaciones adicionales, resultados
cmf-ém de los controles de calidad,
V“ B certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su
Firmado digitalmente por plantel teCﬁICO, etC.)
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno ( )
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 ol

/L ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Cuando una persona o personas no calificadas estan trabajando en o cerca de la frontera
limite de aproximacion, la persona designada como responsable del espacio de trabajo
donde existe el peligro eléctrico cooperara con la persona designada como responsable
de la persona o personas no calificadas, para garantizar que todo el trabajo se pueda
hacer con seguridad. Esto incluiré el hacer conocer a las personas no calificadas, sobre
los peligros eléctricos y advertirles que deben mantenerse fuera de la frontera limite de
acercamiento.

(.)"

Contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024, para la
contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash - Il Etapa”, con CUI N° 2491372

“...)
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucioén de la garantia de fiel
cumplimiento.

()

—
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CONTRALORIA
V / B‘ l
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/L ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

> Bases integradas de la Licitacion Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1, para la

ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de
Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa”, con CUI
N° 2491372

Lz

Seccion Especifica
(=)

Capitulo 11l
REQUERIMIENTO

(...)

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
(...)

lll. ALCANCES DEL PROYECTO

c) Objetivos

=  Objetivo General
La solucion al problema constituye el objetivo central o propoésito del proyecto, el
que se define como: “Adecuadas condiciones para la prestacion del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central del distrifo de Nuevo Chimbote”, que propiciaré el desarrollo
urbanistico de la zona, mejorando el desarrollo socio econémico del Distrito de
Nuevo Chimbote y los pobladores directamente beneficiados.

= Objetivos especificos
(..

- Propiciar un acceso seguro para dar una buena imagen y vision en el
embellecimiento de las calles y que a la vez tenga la funcion de brindar
seguridad peatonal y vehicular’

(...)

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
(..)

i) DE LAS OTRAS PENALIDADES

(..)

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

penalidad

(.-) () () (-.)

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por
alcance establecido en los términos cada dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

() () () (-.)

27 | Entrega de informacion incompleta Dos por mil Segun informe del supervisor o
y/o con errores y/o extemporaneo (2/1000) del monto inspector de obra.
Cuando el contratista entreque de la valorizacion
documentacién incompleta (faltante) por tramite
0 con errores o fuera del plazo documentario
normativo, perjudicando el tramite
normal de los mismos (revision del
expediente  técnico, solicitud de
adelantos, valorizaciones,
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/L ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
(-) (--) () (-)

prestaciones adicionales, resultados
de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su
plantel técnico, etc.)

()

» Contrato n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024, para la

supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa”, con CUI N° 2491372

Informe de Hito de Control N° 039-2025-OC1/0344-SCC
Periodo de evaluacion del 10 al 16 de julio de 2025

“...)
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES
(...)
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
(...) (..) (..) (-.)
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del rea usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no evento
haber adoptado oportunamente
las acciones necesarias para un
correcto trabajo.
() () () ()
(...)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtn corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucioén de la garantia de fiel
cumplimiento.

()

Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1 para la
supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa” con CUI N° 2491372

isz)

Seccion Especifica

(5)

Capitulo 11l

REQUERIMIENTO

(...)

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

(..)

4. Funciones y/o actividades del personal clave:
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/L ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

SUPERVISOR DE OBRA:

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector sera velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administraciéon de
riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asegurado el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e
intervencion social.

(5)

Fase 1: Funciones y/o actividades propias al inicio del plazo de ejecucion de la obra

(:5)

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad deberé contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion
correspondiente, (...) planeamiento de las posibles consultas y/o observaciones que
pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la
Entidad sobre las deficiencias encontradas.

(...)

1.11 revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que pudieran ser materia de consulta, debiendo elaborar el informe correspondiente.
(...)

Fase 2: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

(...)

2.41 Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del
expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad, dicho informe
debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas.

()
10 OTRAS PENALIDADES
(.-.)
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
() () () ()
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del rea usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no evento
haber adoptado oportunamente
las acciones necesarias para un
correcto trabajo.
(.) (.) (.) ()
(...)"

Expediente técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa”, con CUl N° 2491372, aprobado con Resolucion Gerencial
n.° 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024

“...)
GESTION DE RIESGO

(...)
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Bl ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 NUMERO Y FECHA DEL Nimero R1
DOCUMENTO Fecha 12/08/2023
‘Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico
fisrkrs delBrovecis (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
2 DATOS GENERALES y distrito de Nuevo Chimbote - provincia de
DEL PROYECTO Santa - departamento de Ancash - Il Etapa”
con CUI N° 2491372
Ubicacion Geogréfica Nuevo Chimbote —Santa — Ancash
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO R1
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGOS DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL
DISENO
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) o Diferencia y/o incongruencia entre
Causa N° 1 .
medidas en el plano y en el campo
Causa N° 2 Que se haya real{zado un mal
levantamiento
Caifsa N3 Disefio no adecuado a la realidad de
la zona
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 42 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alfo 040
Muy alfa 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alfo 0.200
4.3 [ PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.100 . Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 | RESPUESTA ALOS RIESGOS
5.1 | ESTRATEGIA ” ) Evitar
Mitigar Riesgo Ri
iesgo
) Transferir
Aceptar Riesgo X Riesgo
9.2 | DISPARADOR DE RIESGO DEMORA EN LA APROBACION DE PROTOCOLOS DE
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA.
5.3 | ACCIONES PARA DAR )
RESPUESTA AL RIESGO e Realizar un TDR de acuerdo a los parametros del
OSCE.
e  Contar con el personal técnico idéneo para la
elaboracion del expediente técnico.
(...)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 NUMERO Y FECHA DEL Ndmero R4
DOCUMENTO Fecha 12/08/2023
‘Mejoramiento del servicio de transitabilidad
2 DATOS GENERALES NS B6I EoBets vehicular y peatonal en la Av. Pacifico
DEL PROYECTO y (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de
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Bl ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Santa - departamento de Ancash - Il Etapa’

con CUI N° 2491372

Ubicacién Geografica

Nuevo Chimbote —Santa — Ancash

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 | CODIGO DE RIESGO R4

3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGOS DE INTERFERENCIAS/SERVICIOS
AFECTADOS

3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) Hallazgos de obras civiles

Subterraneas em uso pertenecientes

Causa N° 1| a empresas prestadoras de servicios
(Luz, agua, alcantarillado, telefonia),
otros.
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 42 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.300 Alto 0.400
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioidad
X 0.120 . Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 | ESTRATEGIA ” . Evitar
Mitigar Riesgo )
Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo X Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO COORD/NAQION CONSTANTE ENTRE LA ENTIDAD,
SUPERVISION Y BENEFICIARIOS A FIN DE DETECTAR
LO MAS PRONTO LA EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS DE  PRESTADORAS DE
SERVICIOS EN GENERAL.
5.3 | ACCIONES PARA DAR e  Existen los servicios basicos de electricidad, agua,
RESPUESTA AL RIESGO desagiie y gas.

e Evaluacion

dar una so
prestadora
de genera

opinion técnica al proyectista.

de la magnitud de los hallazgos a fin de
lucion técnica y/o notificar a la empresa
de servicios para la reubicacion; en caso
r variaciones sustanciales solicitar la

¢) Consecuencia

La situacion antes expuesta, posibilitaria la manipulacion, sustraccion y deterioro de los
equipos eléctricos, colocando en riesgo la seguridad de los usuarios de la via peatonal,
ademas de aplicacién de penalidades correspondientes.
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"LLLCONTRALORI'A

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

4. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA Y
CONTRATO DE SUPERVISION, RESPECTO A LA CONSERVACION DE LOS ARBOLES
SEMBRADOS, SITUACION QUE VULNERA LA PARTIDA 07.06.03 CONSERVACION Y RIEGO
DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA, ADEMAS POSIBILITA EL DETERIORO
PREMATURO Y APLICACION DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES.

a) Condicion

El expediente técnico de la obra contempld, el suministro e instalacion de arboles. En ese
contexto, el 9 de julio de 2025, la comisién de control efectud la inspeccién fisica de la obra,
mediante diversos muestreos selectivos, consignandose en el “Acta de inspeccion fisica n.®
01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025, algunas situaciones que se
advierten a continuacion:

) IMAGEN N° 61
ARBOLES EN CONDICIONES SECAS - BERMA N° 1

912018 78.5351W
3 AverTBa»Racuﬂco

#0CI Municipalidad Provincial del Santa

Descripcion: Berma n. 1 se identifica arboles secos.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

) IMAGEN N° 62
ARBOLES EN CONDICIONES SECAS - BERMA N° 8

ﬂ 9)u|20259 59:34a. m.
9.1250S 78.5285W

Avenida Pacifico

Nuevo Chimbote

Santa

Ancash

L \f OCI I‘\)Aunlcmahdad Provincial del Santa
Descripcion: Berman.° 8, se adwerte arboles secos.
Fuente: Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.
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"kL’WCONTRALORiA

IMAGEN N° 63

9 jul 2025 11:04:57 a. m.
9.1283S 78.5183W
Nuevo Chimbote

Santa

Ancash

(o, b #OCI| Municipalidad Provincial del Santa

&

SASUARINAS | 09
&Y o

Descripcion: Berma n.° 15, se registra arboles secos.

Fuente: Acta de inspeccion fisica n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC- PACIFICO de 9 de julio de 2025.
Elaborado por: Comision de Control.

Sobre el particular, el expediente técnico por medio de la especificacion técnica de la partida
“07.06.03 Conservacion y riego de jardines hasta enfrega de obra”, establece literalmente:

g (-

A. Descripcion

Este comenzaréa después de haber sembrado cada lote de plantas y Grass
en la forma siguiente:

(...)

Las plantad nuevas deben ser observadas con cuidado para sustituir
prontamente aquellos que no hubieren arraigado.

i)

El Grass y las plantas dafiadas deben sustituirse antes de la inspeccion final
para la recepcion de la obra.

(.)

Del parrafo precedente, en caso de plantas dafiadas o que no hubieren arraigado requieren
su sustitucion; no obstante, en la visita de inspeccion se identificé que muchos de los arboles
sembrado se encuentran en condiciones secas.

Sobre el particular, la clausula décima quinta del confrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de
13 de setiembre de 2024, concordante con el literal g) del numeral 3.1.2, dispuesto en el
Capitulo Il Requerimiento, contenidas en las bases integradas de la Licitacion Publica
n.°002-2024-MDNCH/CS-1, establecié las penalidades, entre otras, al incumplimiento de los
alcances de los términos de referencia, que se muestra en el cuadro siguiente:
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00
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Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00
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CUADRO N° 13
PENALIDAD POR CALIDAD APLICABLES AL CONTRATISTA
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
19 | Porincumplimiento en los alcances de | Dos por mil (2/1000) SegUn informe del supervisor o
los términos de referencia 'y del monto de la inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el valorizacion del
Contratista incumpla con algln periodo por cada
alcance establecido en los términos dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

Fuente: contrato n.° 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

Asimismo, precisar que las funciones del supervisor de obra, estan relacionadas con el
control de la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra; ademas, del
cumplimiento del contrato, con la debida y oportuna administracion de riesgos, durante todo
el plazo de la obra, en funcién a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado; de acuerdo al Articulo 40° de la Norma técnica G.030
Derechos y responsabilidades, establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones,;
donde entre ofras, las siguientes responsabilidades del supervisor, estan determinadas a la
letra

“(.)

a) Revisar la documentacion del proyecto elaborado por los
profesionales responsables del mismo, con la finalidad de planificar y
asistir preventivamente al propietario o a quien lo contrate.

b) Revisar la calificacion del personal del Contratista, proveedor o
subcontratista que participen en el Proyecto de Construccion.

c) Asegurar la ejecucion de las pruebas, controles y ensayos,
previsto en las especificaciones del Proyecto.

d) Emitir reportes que sefalen el grado de cumplimiento de los
requisitos especificados en la documentacion del Proyecto.

(...)" (el resaltado es agregado)

Sobre el particular, la clausula décima segunda del confrato n.® 279-2022-OLOCP-MDNCH
de 24 de setiembre de 2024, concordante con el numeral 10), del item 3.1.2, contenido en el
Capitulo Il Requerimiento, de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.°036-
2024-MDNCH/CS-1, establecio las penalidades, entre ofras, la referente a los controles
durante la ejecucion de la obra, que se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 14
PENALIDAD POR CALIDAD APLICABLES AL SUPERVISOR
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
13 | Por no controlar eficientemente la 0.5 UIT por cada Segun informe del area usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no haber evento
adoptado oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo.

Fuente: contrato n.° 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

Asimismo, la seccién de “Gestion de Riesgo” del expediente técnico de la obra, sefiala en el
Anexo n.° 1 “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos”, entre otros, el
riesgo de prioridad moderada de “Riesgos de construccion”, con la estrategia de “evitar el

—
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riesgo” y la asignacion del riesgo al Contratista, donde refiere las acciones establecidas
literalmente:

()

- Contar con el personal profesional adecuado para la ejecucion de la obra.

- El contratista debe contar con el personal técnico y obrero en obra propuesto
en la licitacion.

(...)” (El resaltado es agregado)

En tal sentido, la Entidad por medio de la supervision, deben controlar que los trabajos que
efectué el Confratista, se ejecuten conforme las especificaciones técnicas del expediente
técnico y normas técnicas aplicables; donde, requieren contar con el personal técnico y
obrero que garanticen que las partidas se realicen con calidad y viabilicen su durabilidad.

Finalmente sefialar que de acuerdo con literal a) del acépite Il de numeral 3.1.1 del capitulo
Il Requerimiento de las bases integradas de la Licitacion Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-
1 establecen como objetivo central de la contratacion: “Adecuadas condiciones para la
prestacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico tramo entre
Av. Pelicano y Av. Central del distrito de Nuevo Chimbote”, y entre otros, como objetivos
especificos: “Mejoramiento del ornato urbanistico de la zona y la ciudad”, “Propiciar un
acceso seguro para dar una buena imagen y visién en el embellecimiento de las calles y que
a la vez tenga la funcion de brindar seguridad peatonal y vehicular'y “Elevar el nivel de vida
de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles”.

Criterio

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 31 de enero de 2019 y
modificatorias

“...)

Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
0 supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademéas de la debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra, (...).

(..)

> Norma técnica G.030 Derechos y responsabilidades, del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado
el 8 de junio de 2006 y modificatorias.

()

Norma G.030

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

-

Articulo 25.- Es responsabilidad del constructor:

c) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto y a las normas vigentes.
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()
Articulo 26.- El constructor es responsable por las fallas, errores de la construccion,
incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos
defectuosos; (...).
()
Articulo 38.- En los casos de obras publicas o cuando el propietario lo estime
conveniente, se designara un Supervisor de Obra, cuya funcién es la de verificar que la
obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos
acordes con la naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el
contrato de obra.
(:5)
Articulo 40.- Es responsabilidad del Supervisor de obra:
(55}
c) Asequrar la ejecucion de las pruebas, controles y ensayos, previsto en las
especificaciones del Proyecto.
d) Emitir reportes que sefialen el grado de cumplimiento de los requisitos especificados
en la documentacion del Proyecto.

(..)

Contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024, para la
contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash - I Etapa”, con CUI N° 2491372

“..)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento.

(...)
CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
(...)

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

penalidad

(-) () () (-.)

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por
alcance establecido en los términos cada dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

() () () ()

(..)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

()

—
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> Bases integradas de la Licitacion Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1, para la
ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de
Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa”, con CUI
N° 2491372.

Lz

Seccion Especifica
(=)

Capitulo 11l
REQUERIMIENTO

(...

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
(...)

Ill. ALCANCES DEL PROYECTO

(...

d) Objetivos

= Objetivo General
La solucion al problema constituye el objetivo central o propoésito del proyecto, el
que se define como. “Adecuadas condiciones para la prestacion del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central del distrito de Nuevo Chimbote”, que propiciard el desarrollo
urbanistico de la zona, mejorando el desarrollo socio econdmico del Distrito de
Nuevo Chimbote y los pobladores directamente beneficiados.

= Objetivos especificos
- Mejoramiento del ornato urbanistico de la zona y la ciudad.

- Propiciar un acceso seguro para dar una buena imagen y vision en el
embellecimiento de las calles y que a la vez tenga la funcion de brindar

Firmado digitalmente por

FAU 20131376672 st - sequridad peatonal y vehicular
Feoha. 24-57.2035 165528 -05:00 - Elevar el nivel de vida de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles.
= -
3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
(..)

j) DE LAS OTRAS PENALIDADES

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel
FAU 20131378972 soft ( . )
Fecha: 24-97.5028 18057:45 -05:00 N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
(=) (=) (...) (-.)

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion

EimedosEiiinaiaper Contratista incqmp/a con algl]n del periqdo por

ES.,’;'ES,%G PODRIGUEZ Carlos alcance est'ableCIdo en Ios’ter_mmos ' cada d'la'de

Motivo: Doy Visto Bueno de referencia y expediente técnico. incumplimiento

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 () () () ()

(.)
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» Contrato n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024, para la

supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa”, con CUI N° 2491372

“...)
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES
(...)
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
(.) (.) (.) (.)
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del area usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no evento
haber adoptado oporfunamente
las acciones necesarias para un
correcto trabajo.
() () () ()
(...)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

(..)

Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1, para
la supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash - Il Etapa”, con CUI N° 2491372

“..)

Seccion Especifica

fes)

Capitulo 1l

REQUERIMIENTO

(...)

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

()

4. Funciones y/o actividades del personal clave:
SUPERVISOR DE OBRA:

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector seré velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdmica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asegurado el control de calidad, medio ambiente, sequridad y salud ocupacional e
intervencion social.
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10 OTRAS PENALIDADES

(i)
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
(.) (.) (.) (.)
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del area usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no evento

haber adoptado oportunamente
las acciones necesarias para un
correcto trabajo.

(.) (.) (.) (.)
(:s)”

> Expediente técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa” con CUlI N° 2491372, aprobado con Resolucién Gerencial
n.° 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024

“...)
ESPECIFICACIONES TECNICAS

(...)
07.06.03.06 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA

A. Descripcion
Este comenzaré después de haber sembrado cada lote de plantas y Grass en la forma

siguiente:

Las plantad nuevas deben ser observadas con cuidado para sustituir prontamente
COTOS MORALES Fout Garlos aquellos que no hubieren arraigado.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno ( . )

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

El Grass y las plantas dafiadas deben sustituirse antes de la inspeccion final para la
recepcion de la obra.

Ga
CONTRALORIA

(..)
GESTION DE RIESGO
Firmado digitalmente por
SALINAS DIAZ Miguel Angel ( . )
FAU 20131378972 soft
Fooha. 54,07 5035 15:57:45 -05:00 Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
; 1 NUMERO Y FECHA DEL Ndmero R2
e DOCUMENTO Fecha 12/08/2023
V“ B “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico
) - (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
Firmado digitalmente por
ESIF”?OSAQ RODRIGUEZ Cartcs 2 DANTOR BB RS Normtie del Proyecio distrito de Nuevo Chimbote - provincia de
elipe FAU 20131378972 soft DEL PROYECTO & »
Motvo: Doy Vieto Bueno, Santa - departamento de Ancash - Il Etapa
) S con CUIN° 2491372
Ubicacion Geografica Nuevo Chimbote —Santa — Ancash
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO R2
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGOS DE CONSTRUCCION

—
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3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 | Personal Técnico inadecuado en obra
« | Desconocimiento del contratista en la
Causa N° 2 ; ., o
gjecucion de obras publicas
Causa N° 3 Desconocimiento dg los procesos
constructivos
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 42 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alfo 040
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuaci6n del Riesgo =Probabilidad Prioidad
X 0.100 . Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 | ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Eyn‘ar %
Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.
5.3 | ACCIONES PARA DAR )
RESPUESTA AL RIESGO C'ontar'con el personal profesional adecuado para la
ejecucion de la obra.
El contratista debe contar con personal técnico y
obrero en obra propuesto en la licitacion.
()’
c) Consecuencia

La situacion antes expuesta, vulnera la partida 07.06.03 conservacion y riego de jardines
hasta entrega de obra, ademas posibilita el deterioro prematuro y aplicacion de penalidades
correspondientes.

5. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA
Y CONTRATO DE SUPERVISION, AL INADVERTIR QUE EL RESIDENTE DE OBRA,
DESEMPENE CARGO EN EJECUCION DE OBRA Y REALICE CONTRATACIONES EN
OTROS PROYECTOS, SITUACION QUE COLOCA EN RIESGO GARANTIZAR LA CALIDAD
REQUERIDA EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, Y VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA,
ADEMAS POSIBILITA LA APLICACION DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES.

a) Condicion

Los gastos generales establecidos en el presupuesto de obra del expediente técnico,
contemplo la participacién permanente del residente de obra, es decir al 100,00%,
concordante con lo establecido en los numerales 179.1 y 179.3 del articulo 179 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que indican lo siguiente:
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“...)

179.1. Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo,
con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el
contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual
puede ser ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con
no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza,
envergadura y complejidad de la obra.

(...)

179.3. El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez,
salvo lo previsto en el siguiente numeral. (...)” (€l resaltado es agregado)

En tal sentido, de acuerdo a lo citado previamente, el residente de obra ademés de cumplir
sus funciones de modo permanente y directas durante la ejecucion de la obra, esta impedido
de prestar servicio en mas de una obra a la vez. Al respecto, para la obra materia del servicio
de control concurrente, se advierte que se designé a Pedro Saul Eulogio Buiza como
residente de obra, quien se encuentra en funciones, desde el 2 de octubre de 2024
habiéndose proyectado su participacion hasta el 15 de mayo de 2025; sin embargo, desde la
fecha antes indicada la obra, se encuentra suspendida y pendiente de reiniciar.

Sin perjuicio de lo anterior, de la revision de la plataforma del Sistema de Informacién de
Obras Publicas - Sistema INFObras (https:/infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb),
Buscador de Proveedores del Estado (https://apps.osce.gob pe/perfilprov-ui/ ), y buscador de
ordenes de compra y ordenes de servicio del Sistema Electronico de Contrataciones del
Estado (https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-
pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhiml), entre otras plataformas web, se identificé las
situaciones que se detallan a continuacion:

A. Participacion como jefe de supervision en obra de la Municipalidad distrital de
Samanco.

I ——— De la revision de la  platafooma  del  Sistema  INFObras
o MORALES el Garlos (https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb), se verifica que la Municipalidad Distrital
Focha: 24.07.5025 15:55:28 -05:00 de Samanco, suscribié con Tomas Emiliano Vera Oloya con RUC n.® 10431512675 el

S contrato de consultoria de obra n.°001-2024-MDS/GM de 18 de julio de 2024, para la
supervision de la obra “Mejoramiento del servicio de provision de agua para riego del
canal Caycay del Cenfro Poblado Huambacho El Arenal del distrito de Samanco -
Fimado digtaimente por provincia de Santa — departamento de Ancash” con CUI n.°2558078, consignandose en
FAU 2013137807350l la clausula sexta al personal propuesto, de acuerdo al detalle siguiente:

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

CUADRO N° 15 ]
PERSONAL PROPUESTO OBRA EN CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
N.°001-2024-MDS/GM

Personal Clave Nombre y apellidos / DNI/ CIP
profesion
B e ey Carlns Jefe de Supervision de Obra Pedro Saul Eulogio Buiza/ 45043378 / 165949
Wotve: Doy Ingeniero Civil
Fecha: 24072025 1644380500 Especialista en calidad Tomas Emiliano Vera Oloya / 43151267 / 183944
Ingeniero Civil

Fuente: Sistema INFObras.
Elaborado por: Comision de Contrd.
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Del cuadro anterior, se verifica que se design6 como jefe de supervision de obra a Pedro
Saul Eulogio Buiza, quien participé en la obra a cargo de la Municipalidad Distrital de
Samanco del 31 de julio al 15 de octubre de 2024; asimismo, corroboré la culminacion de
la obra el 20 de octubre de 2024 y particip6 de la recepcion de obra el 14 de noviembre
de 2024, tal como se muestra en las imagenes siguientes:

IMAGEN N° 64
ANOTACIONES EN COD DE OBRA DE SAMANCO (INICIO DE OBRA)
WALORIZACION " - EULOGIO i
o o oa No oy YALORIZACION Q1/08/2024 1200 ey SUPERVISOR & o "
5 ’:E_O rB ::\] 'Y METRADOS  AM ':'“: ZA.PEDRO 1 o g ..
NICIO DEL ST
A il‘ﬂ_zo‘. (ZB)“::N_I/;‘ZC_‘E:;EEL 3/07/2024 57 cr,l_oc ) _ SUPERVISOR  _ o <
4 -F;(i: I:N‘HLE:EJECUC M DE DM EAJLZA PEDRC DE OBRA DEFINITIVO @ b
pRELMINARES CE R
- WVALORIZACIONVALORIZACION 31/07/2024 37 PDTPLSEE:QL N RESIDENTE DE DEEINITIVE ® K
& YMETRADOS Y METRADOCS PM e i3 OBRA s
CARLOS
OCURRENCIAS
DELA el eraeas gz RAMIREZ e _
2 JORNADA if{;;m'\ " 3[:" ?7‘“2* T3 AiLLa, ERLIN E‘E;FENT' PE bernmvo @ B
LABORALDEL — - e o CARLOS i
3072024
APERTURADE APERTURADEL_ . RAMIREZ T
CUADERNO DE CUADERNG 3[?{?”“"’“ " MILLA, ERLIN E"B’;'[__‘ENT‘ PE pernmvo ® B
OBRA OBRADIGITAL CARLOS S
Descripcion: Anotaciones en el COD de la Obra, a cargo de la Municipalidad Distrital de Samanco,
donde se registrd el asiento n.°4 de 31 de julio de 2024, respecto al inicio de la participacion de Pedro
Saul Eulogio Buiza como jefe de supervision de obra, desde el 31 de julio de 2024.

Fuente: COD del SEACE.
Elaborado por: Comision de Contra.

IMAGEN N° 65
ANOTACIONES EN COD DE OBRA DE SAMANCO (CULMINACION DE OBRA)
i RAMIREZ
- 'EJ'—T_"M AMIE pecEpciON osm/2024  MILLA, RESIDENTE oo @ B
) e DE LA OBRA T1:49 PM ERLIN DE OBRA
OBSERVACIC e
CARLOS
Firmado digital t
COTOS MORALES Hal Carlos RECEPCION —
:AAl; 201D 313\7/_85:728 soft OE OBRA Y - EULCGCIO
0Uvo: Loy Visto Bueno s CULMINACIO2010/2024 BUIZA, SUPERVISOR _ _ =
Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00 [ A FONS, ? W
e e F_),LA“U* __DELAOBRA 0%55PM  PEDRO Seoeg ESuINEE G
CULMINACIO e
OE QpRDA b
RAMIREZ
CULMINACIOCULMINACIONS10/2024  MILLA, RESIDENTE
ns ; DEFINITIVO @
. - DEOBRA DELAOBRATIASPM  ERLIN DE OBRA ¥
Firmado digitalmente por s
SALINAS DIAZ Miguel Angel CARLOS
FAU 20131378972 soft - =
Mofivo: Doy Visto Bueno RECEPCION EULOGIO
Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00 DE OBRA Y Al
e PLAZOS NO CTRAS 1010/2024  BUIZA, SJPEQ\.-'IED:J_)EHNT, o @ K
d > "~ OCURRENCIZ0825AM  PEDRO DECBRA X -
CULMINACIO o
== _ SAL
conmmoNs DE OBRA,
a o = ) . . .
V B Descripcion: Anotaciones en el COD de la Obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Samanco,
donde se registré la culminacion de la obra con asiento n.° 115 de 15 de octubre de 2024, y la
Firmado digitalmente por corroboracion de la culminacion con asiento n.° 116 de 20 de octubre de 2024, relacionadas con la
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos i, : - . =
Elonal 20isig T2 participacion de Pedro Saul Eulogio Buiza como jefe de supervision.
otivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 Fuente: COD del SEACE.

Elaborado por: Comision de Contrd.
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_ IMAGEN N° 66
RECEPCION DE OBRA DE SAMANCO

1 ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CAYCAY DEL CENTRO
POBLADO HUAMBACHO EL ARENAL DEL DISTRITO DE
SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH", CON CODIGO UNICO: 2558078

PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDS/CS-1
SISTEMA DE CONTRATACION : A PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO (\j
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS S )

COMITE DE USPARIOS DE AGUA

CONTRATO DE OBRA N° 003-2024-MDS/GM ~ K

FECHA CONTRATO DE OBRA : 15 DE JULIO DEL 2024 ¢ %

CONTRATISTA EJECUTOR  : METALCIVSA.C. e

GERENTE GENERAL Sr. Erick Jhoan Rodriguez Riojas

RESIDENTE DE OBRA Ing. Erlin Carlos Ramirez Milia

S Tosae £ L A/
N Ing_Pedro Saul Eulogio Bulza

VALOR REFERENCIAL S/ 576,146.28 Inc. IGV X

MONTO CONTRACTUAL S/ 518,536.24 Inc. IGV e

ENTREGA DE TERRENO 30 DE JULIO DEL 2024 2

INICIO DE OBRA 31 DE JULIO DEL 2024 o

TERMINO PROGRAMADO DE 25 [Bs

OBRA 28 DE SETIEMBRE DEL 2024 = H

USPENSION DE PLAZO DE 2 9 Q
] JECUCION 26 DE SETIEMBRE DEL 2024 j igd
2 ¢ % REINICIO DE OBRA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 \,8§ ;3
222 PLAZO DE SUSPENSION DE 3
53 % FJECUCION DE OBRA 06 DIAS CALENDARIO 4 2?
325 fERMINO REPROGRAMADO W
% % BE OBRA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 3 :3
. % [ERMINO REAL DE OBRA ' 15 DE OCTUBRE DEL 2024 2
NTO

I Siendo las 1000 a.m. del dia 14 de noviembre del 2024,t reunieron de una parte el Ing. Jhon
airo Villanueva Vai e en erente ae In ra y Desarrolio Urbano Rural, I 2
el Ing. Carlos Junior Balarezo Rebaza en calidad de Sub Gerente de Obras Pblicas y I =
Privadas, Supervisién y Liquidacion de Obras, y el Ing. Pedro Saul Eulogia Buiza con CIPN® - R
165949 en calidad de jefe de supervisidn, designados mediante RESOLUCION DE GERENCIA 2
MUNICIPAL N* 167-2024-GM-MDS de fecha 24.0ct 2024, y por parte del contratista, el Sr. Erick 4’\_
Jhoan Rodriguez Riojas con DNI N° 46715371 en calidad de Gerente de la empresa METALCIV | )
S.AC.y el Ing. Erlin Carlos Ramirez Milla con CIP N* 104036 en calidad de residente de obra, .2 1L = -
£ ~_con la finalidad de adoptar medidas concernientes a la recepcion de la obra “MEJORAMIENTO
3 DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CAYCAY DEL
% 5% CENTRO POBLADO HUAMBACHO EL ARENAL DEL DISTRITO DE SAMANCO -
=1 3 PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO: 2558078

Descripcion: Recepcion de obra realizada el 14 de noviembre de 2024, relacionada con la
participacion de Pedro Saul Eulogio Buiza como jefe de supervision.

Fuente: Sistema INFObras.

Firmado digitalmente por Elaborado por: Comision de Contral.
COTOS MORALES Raul Carlos

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Feacha:24:07:2025;18:25:26205.00 De acuerdo con lo expuesto, se verifica que Pedro Saul Eulogio Buiza, participé como
jefe de supervision de la obra “Mejoramiento del servicio de provision de agua para riego
del canal Caycay del Centro Poblado Huambacho El Arenal del distrito de Samanco —

provincia de Santa — departamento de Ancash’, con CUIl n.°2558078, de forma

CONTEALORA

Fimado dtalneniopor simultanea a su designacion como residente de la obra materia del control concurrente,
PSR o en el periodo comprendido del 2 al 15 de octubre de 2024, es decir catorce (14) dias
Feche: 24:07:2020 18:37:4520:00 calendario, ademas de haber realizado la corroboracion de la culminacion de la obra el

20 de octubre de 2024 y concurrido a la participacion de la recepcion de la obra el 14 de
noviembre de 2024; tal como se presenta en laimagen siguiente:

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00
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IMAGEN N° 67
PARTICIPACION SIMULTANEA EN OBRAS
2024 2025
Obra Julio | agosto | setiembre octubre noviembre | diciembre [(...)] mayo
31 1-31 1-30 1-31 1-30 1-31 (C2) 1-15
Obraa cargo de la 31 15 20 14
Muipaidad Disiice (R i 0
Samanco
2 15 20 14
Periodo simultaneo de
participacion D D
Obraa cargo dela 2 15
Municaidad Distal de Nuevo |
Chimbote
Periodo de ejecucion de obra de la Municipalidad Distrital de Samanco
Periodo de ejecucion de obra de Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Dia de corroboracién de culminacion de obra -
Dia de recepcion de la obra
Participacion simultanea

Fuente: Sistema INFObras.
Elaborado por: Comision de Contrd.

En tal sentido, se constata la participacién simultanea en ambas obras en un total de
dieciséis (16) dias calendario, sin perjuicio del periodo de participacién en el contrato de
consultoria de obra n.°001-2024-MDS/GM de 18 de julio de 2024, para la liquidacién del
referido contrato y la revisién del confrato de ejecucién de la obra “Mejoramiento del
servicio de provision de agua para riego del canal Caycay del Centro Poblado Huambacho
El Arenal del distrito de Samanco — provincia de Santa — departamento de Ancash”, con
CUI n.°2558078.

B. Contratacion de consultoria para supervision de obra con la Municipalidad
Provincial de Truijillo.

o De la revision de la  plataforma  del  Sistema  INFObras
Eg"icﬁgn%ggiﬁgﬁlcalos (https:/finfobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb), del Buscador de Proveedores del
Motvo: Doy Vilo B cnaio Estado (https:/apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ ) y el buscador de 6rdenes de compra y

- ordenes de servicio del Sistema Electronico de Confrataciones del Estado
(https://prod?2.seace.gob pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico . xhtml
) se verifica que la Municipalidad Provincial de Trujillo, con la orden de servicio

n.°0002572 de 16 de noviembre de 2024, contraté a Pedro Saul Eulogio Buiza como

Ga
CONTRALORIA

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Migus! Angel consultor para la supervision de la obra “Reparacion de pavimento, sefiales de trafico y
Mofivo- Doy Visto BUens. e s area verde; en el(la) Daniel Alcides Carrion, desde la Av. Mansiche hasta Av. Jesus de

Nazareth, distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad”, con CUI
n.°2635637, segun se muestra en la imagen siguiente:

[l
CONTRALORIA
V / B‘ l

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00
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IMAGEN N° 68
CONTRATACION CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
WG d Logeten Paging: 1483
Versin 024201 W ORDEN DE SERVICIO N°
MRl (T e [ 455 )
UNIOAD EJECUTORA
RO, DENTIFICAION © v L OB TRUALLO o m fe)
1 _DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONCICIONES GENERALES
forles) | EULOGIO BUZA PEDRG 54UL | W2 Cundro Adguisic: gozs7r
Fection = P5) LOS PACAES M2 FLT. 2 Tipa de Procesa:  ASS
ANCASH / SANTA / SANTA cce N Contrata -
RUC: 10450433786 Teltfano : 957240288 Fax Mioneda: S TiC:
Conuepta : CONSULTORI DE OBRA: SUPERVISION DE OBRAS -OFICIO. N* 21522024 MPT/GOR

Cidigo Unid. Med, ik
g L Total &/
OT100M00063 | SERVICIO  JEONSULTORIA DE OBRAS - SUPERVISION DE 08RAS 98,850.00

CI0N BE EAVIMENTD,
AL aw, DE50E

L LIBERTAS® GO0 UL §° 2633437,

ALCARNCES ¥ PESCRIPCLON DEL BERVICIC
- DE AGUERGO A [TEM III JE 105 TERMINOS DE REFERENCIA

ERERCTA

——
Descripcion: Orden de servicio, mediante la cual se contraté a Pedro Saul Eulogio Buiza, para
la consultoria de obra para la supervision de la obra de la Municipalidad Provincial de Truiillo.

Fuente: Sistema INFObras.
Elaborado por: Comision de Contrd.

Sobre el particular, la cita obra de la Municipalidad Provincial de Truijillo, inici6 el 18 de
noviembre de 20248 y culminé el 15 de enero de 20253, en cuyo periodo Pedro Saul
Eulogio Buiza, como consultor de obra emitio, entre otros, los documentos que se
presentan a continuacion:

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

& Seguin “Acta de recepcion de obra” de 11 de febrero de 2025.
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

R
CONTRALOREA
V'B

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00
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IMAGEN N° 69
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO SUSCRITA COMO CONSULTOR DE OBRA
| = i} ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
1 OBRA : “REPARACION DE PAVIMENTO, SENALES DE TRAFICO Y AREA VERDE;
EN EL{LA) DANIEL ALCIDES CARRION,, DESDE LA AV. MANSICHE HASTA AV. JESUS
DE NAZARETH, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO
\ LA LIBERTAD” CUI N* 2635637.
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
i CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS TRUJILLANAS
W & (DMC CONSTRUCTORES SAC / INGENIEROS CONTRATISTAS
2 - DE PAVIMENTOS SAC)
& = REPRESENTANTE COMUN : Sra. YRIS DEL ROCIO CALDERON UCEDA
f :4 RESIDENTE DE OBRA :Ing. JUAN CARLOS CAVA CARHUAYO- CIP: 47902,
SN %éi CONTRATO : N° 037-2024-MPT/GAF
; g 3 3‘; SISTEMA DE CONTRATACION : PRECIOS UNITARIOS
AN 5@: PROCESO DE LICITACION : AS-SM-13-2024-MPT/CS-1
22 MONTO REFERENCIAL DE OBRA :5/788,954.40 Soles
. MONTO CONTRACTUAL DE OBRA :S/ 710,058.97 Soles
PLAZO DE EJECUCION : 60DIAS CALENDARI
ICONSULTOR DE SUPERVISION : Sr. EULOGIO BUIZA PEDRO SAUL
JEFE DE SUPERVISION : Ing. JOSE RAUL COBENAS RUIZ - CIP 202843

Descripcion: Acta de entrega de terreno de 18 de noviembre de 2024, suscrita por Pedro Saul
Eulogio Buiza como consultor de la obra para la supervision de la obra de la Municipalidad

Provincial de Trujillo.

Fuente: Sistema INFObras.
Elaborado por: Comision de Contrd.

IMAGENES N°s 70 Y 71
TRAMITES DE VALORIZACION N°01 COMO CONSULTOR DE OBRA
= e "
CARTA N°32-2024.PSEB A e Noowain, piaciad ey deia <
Herowas Batallas de Junin y Ayacucho™
sefores ING.JAIME ALBERT PEREZ ACOSTA CARTA N°39-2024-PSEB
3UB GEFENGIA CE OBRAS Y SUPERVISION DE LA LUN
ROVINCIAL DE TRUJILLC RO 16 DIT. 2024
SENORES + ING.JAIME ALBERT PEREZ ACOSTA s '
DE ING. PEDRO SAUL EULOGIO BUIZA.
5UB GERENCIA DE GBRAS Y SUPERVISICN DE LA MUNICIPAL DAD ﬂ G
CONSU.TOR DE OBRA PROVINCIAL DE TRUILLO hl e w2239 1
AsunTo ENTREGA DE VALORIZACIONN'01 - FSICO Y DIGITAL (eriodo 18 oE ING. PEDRO SAUL EU e S
o : . ILOGIO BUIZA. Al
30 do nodembro del 2024 D LA DSRA. ‘REPARACION OF oA
SENALES DE TRAFICO ¥ ARFA \EROE: EN ELiut) BE 1A A0, i, FRATRE A
ALCIDES CARRICN, DESDE LA AV MANSICHE HASTA LA AV, JESUS DE
NAZARET,  OSTRITO. B8 TRUNLy - e JESUe DE ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES VALORIZACION N-01 DE
DEPARTENTO L ot 3 LA OBRA: "REPARACION DE PAVIMENTO, SENALES DE TRAFICO Y AREA
DE LA AV. DANIEL ALCIDES CARR LAAV.
NANSICHEHASTA LA AV. JESUS DE NAZARETH, DISTRITO DE TRUMILLO,
REFERENGIA  :a) o N'008.2024 AAAG SUPERVISOR FROVICIA TRUILLO, DEPARTAMENT A LIERTAN Con co1
b) Carta N*046-2024-C\T
<) Carta N*017£2024-CVT-ROIJCCC REFERENCIA + a) Informe N°011-2024-RAAG-SUPERVISOR
) Velozacién de Obra N* 01 (Fisico y Digital)
FECHA :TRUJILLO, 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.

FEcHA * IRUJIL.O, 04 DE DICIEMERE CEL 202,

o Es grato dirigime a usted i
€5 sty dihme a usieo por medio oe present, saludare muy cordizimente con l fnalidad de s por Modio del prosente, saluiwle mmuy cordiaimants con

HACERLE ENTREGA DE LA CONFORMIDAD DE LA VALORIZAGION N°0* FISICO Y DIGITAL Gnanaidad de hacerle eniega del INFORME DE LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES A LA VALORIZACION N 5
(PERIONO 19 AL 50 DE NOVEVBRE prserscopr COUSORCIO VAL TRUILLO d i Ot PAVNENTO, SERALES DE TRAFIco ¥ AREA VERGE: £ 51U 0F LA av DAL
AFICO Y AREA VERDE: EN EL (LA) DELA CARR . JESUS DE NAZARETH, DISTRI
AV. DANIEL A.CIDES CARRION, DE LA AV. MANSICHE FASTA LA AV, JESUS OF R EaON DELANY ALY Esis e | DiSTRITO
NAZARSTH, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA DETRUIILLO, PROVINGIA OE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

LBERIAD:

tratar
consideracién y estima personal
persone!

Atentament,
Hentamente,
. =
ING. PEDRO; GGI0 BUIZA ING. PEDRO SAUL EULOGIO BUIZA
NI 45043378 DNI 45043378
R Cib N 100337 B.GloN-

Descripcion: Tramites de valorizacion n.°01 suscritos, los dias 4 y 16 de diciembre de 2024,
por Pedro Saul Eulogio Buiza, como consultor de la obra para la supervision de la obra de la

Municipalidad Provincial de Truijillo.

Informe de Hito de Control N° 039-2025-OC1/0344-SCC
Periodo de evaluacion del 10 al 16 de julio de 2025

Fuente: Sistema INFObras.
Elaborado por: Comision de Contrd.

De acuerdo con lo expuesto, se verifica que Pedro Saul Eulogio Buiza, participé como
consultor de obra para la supervision de la obra “Reparacion de pavimento, sefiales de
trafico y area verde; en el(la) Daniel Alcides Carrion, desde la Av. Mansiche hasta Av.
Jesus de Nazareth, distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad’, con
CUI'n.°2635637, mientras se desempefiaba como residente de la obra materia del control
concurrente, en el periodo comprendido del 18 de noviembre de 2024 al 15 de enero de
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2025, es decir cincuenta y nueve (59) dias calendario; tal como, se presenta en laimagen

siguiente:
IMAGEN N° 72
PARTICIPACION SIMULTANEA EN OBRAS
2024 2025
Obra octubre noviembre | diciembre enero [(...)| mayo
1-31 1-30 1-31 1-31 (. 115
18 15

Obra a cargo de la Municipalidad _

Provincial de Truijillo

Periodo simultaneo de 1|8 1|5
participacion
. 2 15
Obra a cargo de la Municipalidad
Disfrital de Nuevo Chimbote

Periodo de ejecucion de obra de la Municipalidad Prov incial de Trujillo
Periodo de ejecucion de obra de Municipalidad Distrital de Nuev o Chimbote -
Participacion simultanea

Fuente: Sistema INFObras.
Elaborado por: Comision de Contra.

En tal sentido, se constata la participacién simultanea en ambas obras en un total de
cincuenta y nueve (59) dias calendario, dada su contratacién con la Municipalidad
Provincial de Trujillo, mientras se desempefiaba como residente de la obra materia del
control concurrente.

De acuerdo con lo expuesto, se verifica que Pedro Saul Eulogio Buiza pese a su designacion
y desempefio como residente de la obra materia del control concurrente, estuvo participando
simultaneamente, en dieciséis (16) dias calendario como jefe de supervision de la obra
“Mejoramiento del servicio de provision de agua para riego del canal Caycay del Centro
Poblado Huambacho El Arenal del distrito de Samanco — provincia de Santa — departamento

E?E‘S& g:%};g;z”éea‘:at‘ﬂﬁcm de Ancash”, con CUI n.°2558078, y en cincuenta y nueve (59) dias calendario como consultor
sof RN « s . ~ ;o .
Motivo: Doy Visto Bueno para la supervision de la obra “Reparacion de pavimento, sefiales de trafico y area verde; en

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

el(la) Daniel Alcides Carrién, desde la Av. Mansiche hasta Av. Jesus de Nazareth, distrito de
Truijillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad” con CUI n.°2635637.

Ga
CONTRALOREA

D Sobre el particular, la clausula décima quinta del contrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de
SALRAS Bz it Ange 13 de setiembre de 2024, concordante con el literal g) del numeral 3.1.2 del capitulo IIl
S A L - Requerimiento de las bases integradas de la Licitacion Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1,

establecié las penalidades, entre otras, las relacionada con la participacion del residente de

obra, que se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 16
PENALIDAD POR PARTICIPACION DEL RESIDENTE

e e O o N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

Felpe FAU 20131378972 soft penalidad

Poch, 2075028 | 8144:38 -08:00 10 | Permanencia del Residente Por cada dia El inspector o supervisor, debera
En caso que el residente de obra no | inasistencia 0,10UIT emitir el informe respectivo.
desempefie sus funciones de forma Asimismo, podra anotar en el
permanente y directa en la ejecucion cuaderno de obra, cada dia de
de la obra sera causal de aplicacién ausencia del personal ofertado,
de la penalidad. debiendo cuantificar y aplicar la

—
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Ga
CONTRALOREA

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

/L ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad

penalidad en la valorizacion de obra
en el mes correspondiente.

12 | En caso se detecte que un personal Por cada dia'y SegUn informe del supervisor o
clave del Contratista, considerado a persona 1,00 UIT inspector de obra.
tiempo completo, presta

paralelamente sus servicios (figura en
dos 0 méas equipos de empresas que
tienen contratos firmados de servicios
y obras con el Contratante)

Informe de Hito de Control N° 039-2025-OC1/0344-SCC
Periodo de evaluacion del 10 al 16 de julio de 2025

19 | Porincumplimiento en los alcances de | Dos por mil (2/1000) SegUn informe del supervisor o
los términos de referencia y del monto de la inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el valorizacion del
Contratista incumpla con algln periodo por cada
alcance establecido en los términos dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

Fuente: contrato n.° 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

Es de sefialar que, la Supervision de la obra de acuerdo al Articulo 187 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, donde refiere a la letra “(...) responsable de velar directa
y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, economica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato(...)”; en tal sentido, la clausula décima segunda del contrato
n.° 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024, concordante con el numeral 10)
del numeral 3.1.2, del capitulo lll Requerimiento, de las bases integradas de la Adjudicacién
Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1, establecié las penalidades, entre ofras, la referente
a los controles durante la ejecucion de la obra, que se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 17
PENALIDAD POR CONTROLES EN OBRA
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad

13 | Por no controlar eficientemente la 0.5 UIT por cada Segun informe del area usuaria.

ejecucion de la obra y/o por no haber evento

adoptado oportunamente las acciones

necesarias para un correcto trabajo.

Fuente: contrato n.° 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

Es de afiadir que, de acuerdo al articulo 9 de la Norma técnica GE.030 Calidad de la
construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece literalmente “(...) El
constructor ejecutara los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores
de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual,
(...)"; siendo que, el Articulo 26 de la Norma técnica G.030 Derechos y responsabilidades
establece: “El constructor es responsable por las fallas, errores de la construccion, (...)”

Finalmente, la participacién del residente de obra, se encuentra contemplada como parte de
los gastos generales del expediente técnico, cuyos servicios son cancelados efectivamente,
con cada valorizacion presentada por el Contratista, cuyos pagos realizados a la fecha no se
ajustarian a la participacién directa y permanente del residente de obra, de acuerdo a los
hechos expuesto en los literales A. y B.
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b) Criterio

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 31 de enero de 2019 y
modificatorias

“...)
Articulo 179. Residente de Obra

179.1. Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o
arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2)
afios de experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y
complejidad de la obra.

179.2. Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable
técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

179.3. El residente de obra no puede prestar servicios en més de una obra a la vez, salvo
lo previsto en el siguiente numeral.

Articulo 186. Inspector o Supervisor de Obras
186.1. Durante la ejecucion de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un
inspector o con un supervisor, seguin corresponda. En una misma obra, no se puede
contar de manera simultanea con un inspector y un supervisor. El inspector es un servidor
de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una
persona natural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una
persona juridica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la
obra.
()

186.3. El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso
T i el supervisor sea persona juridica, no puede prestar servicios en mas de una obra a la
FAU 20131378072 soft vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00 ( . )

Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector

Firmado digialmente por 0 supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y
FAU 20131570975 s6ft permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
Motivo: Doy Visto Bueno o s ; . . .r
Fechat 24-07-2025 18:37:45 -05:00 obra y del cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oportuna administracion de

riesgos durante todo el plazo de la obra, (...).

( )H

» Norma técnica G.030 Derechos y responsabilidades, del Reglamento Nacional de

Firmado digitalments por Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.c 011-2006-VIVIENDA, publicado
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos . . g .
Feipe FAU 20131378972 solt el 8 de junio de 2006 y modificatorias.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

Norma G.030

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

(o)
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Articulo 26.- El constructor es responsable por las fallas, errores de la construccion,
incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos
defectuosos; (...).

(..)

» Norma técnica GE.030 Calidad de la construccion, del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.” 011-2006-VIVIENDA, publicado el
8 de junio de 2006 y modificatorias.

()
Norma GE.030

CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

Articulo 1.- El concepto de calidad de la construccion identifica las caracteristicas de
disefio y de ejecucion que son criticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada
una de las etapas del proyecto de construccion y para su visa util, asi como los puntos de
control y los criterios de aceptacion aplicables a la ejecucion de las obras.

(3)

Articulo 9.- El constructor ejecutaré los procesos constructivos comprendidos en la obra,
bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su
compromiso contractual, para ello el contratista tendré que entregar al cliente las
evidencias de cumplimiento de codigos, reglamentos y normas; asi como, pruebas,
ensayos, analisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.

Articulo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion
de la gestion de calidad en la ejecucién de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento
del nivel de calidad definido en el proyecto. (...). Las actividades del supervisor deben
orientarse a criterios preventivos, ya que tiene como premisas de trabajo, el lograr que se
cumpla con las condiciones de alcances, plazo, calidad y costo.

(..)

Firmado digitalmente por
COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Fecha: 24472026 182528 0500 > Contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024, para la

- contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash - Il Etapa”, con CUI N° 2491372

Firmado digitalmente por
SALINAS DIAZ Miguel Angel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno “( )

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento.

Firmado digitalmente por ( )
oA S e L :
Motivo: Doy Visto Bueno CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 ( )

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

penalidad
(-) (-) () (-)
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Ga
CONTRALORIA

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

[l
CONTRALORIA
V / B‘ l

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

/L ™ CONTRALORIA
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10 | Permanencia del Residente Por cada dia El inspector o supervisor, debera
En caso que el residente de obra no inasistencia emitir el informe respectivo.
desempefie sus funciones de forma 0,10UIT Asimismo, podra anotar en el
permanente y directa en la ejecucion cuaderno de obra, cada dia de
de la obra sera causal de aplicacion ausencia del personal ofertado,
de la penalidad. debiendo cuantificar y aplicar la

penalidad en la valorizacion de obra
en el mes correspondiente.
(.-) () () (-.)

12 | En caso se detecte que un personal Por cada dia y Segun informe del supervisor o
clave del Contratista, considerado a persona 1,00 UIT inspector de obra.
tiempo completo, presta
paralelamente sus servicios (figura en
dos 0 mas equipos de empresas que
tienen contratos firmados de servicios
y obras con el Contratante)

(..) (..) (...) (..)

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por
alcance establecido en los términos cada dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

(.-.) () (..) (-.)

(...)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

(..)

> Bases integradas de la Licitacion Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1, para la
ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de
Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa”, con CUI
N° 2491372

“...)

Seccion Especifica

(..)

Capitulo 11l
REQUERIMIENTO

(...)

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

(..)

Ill. ALCANCES DEL PROYECTO

(..)

e) Objetivos

Objetivo General

La solucion al problema constituye el objetivo central o proposito del proyecto, el
que se define como. “Adecuadas condiciones para la prestacion del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico tramo entre Av. Pelicano y
Av. Central del distrito de Nuevo Chimbote”, que propiciard el desarrollo
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00
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Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

[l
CONTRALORIA
V / B‘ l

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos

Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

/L ™ CONTRALORIA

urbanistico de la zona, mejorando el desarrollo socio econémico del Distrito de
Nuevo Chimbote y los pobladores directamente beneficiados.

Objetivos especificos

- Mejoramiento del ornato urbanistico de la zona y la ciudad.

- Propiciar un acceso sequro para dar una buena imagen y visién en el
embellecimiento de las calles y que a la vez tenga la funcion de brindar
seguridad peatonal y vehicular

- Elevar el nivel de vida de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles.

(i)
3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
(...)
k) DE LAS OTRAS PENALIDADES
(..)
N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
o) ) () (iz:)

10 | Permanencia del Residente Por cada dia El inspector o supervisor, debera
En caso que el residente de obra no inasistencia emitir el informe respectivo.
desempefie sus funciones de forma 0,10UIT Asimismo, podra anotar en el
permanente y directa en la ejecucion cuaderno de obra, cada dia de
de la obra sera causal de aplicacion ausencia del personal ofertado,

de la penalidad. debiendo cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacion de obra
en el mes correspondiente.

() () o) {(z:)

12 | Encaso se detecte que un personal Por cada dia y Segun informe del supervisor o
clave del Contratista, considerado a persona 1,00 UIT inspector de obra.

tiempo completo, presta
paralelamente sus servicios (figura
en dos 0 mas equipos de empresas
que tienen contratos firmados de
servicios y obras con el Contratante)

() () () ()

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por
alcance establecido en los términos cada dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

) () ) (=)

C.J°

» Contrato n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024 para la
supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa”, con CUI N° 2491372.

"

i
(.
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N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
(.) (..) (.. (.)
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del area usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no evento

haber adoptado oportunamente
las acciones necesarias para un
correcto trabajo.

() () () ()
()
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel

cumplimiento.

()

» Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1 para la
supervision de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa”, con CUI N° 2491372

)

Seccion Especifica
(...)

Capitulo Il
REQUERIMIENTO

(...)
3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

(..)

4. Funciones y/o actividades del personal clave:

Fi igital
GOTOS MORALES Faul Garlos SUPERVISOR DE OBRA:
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector seré velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de

riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Ange contratista sequn lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
MASIG: Doy Ve Buale s Asegurado el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e
intervencion social.
10 OTRAS PENALIDADES
ESPINZA RODAIGUEZ Carlos N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
Vitio! Doy Vo Bueno. penalidad
Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 () () () ()
13 | Por no controlar eficientemente la | 0.5 UIT porcada | Segtn informe del area usuaria.
ejecucion de la obra y/o por no evento
haber adoptado oportunamente
las acciones necesarias para un
correcto trabajo.
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00
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N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento
penalidad
(-) (--) () (-)
() (-) () ()
(...)

» Expediente técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa” con CUlI N° 2491372, aprobado con Resolucién Gerencial
n.° 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024.

“..)
GASTOS GENERALES

()

PERSONAL PROFESIONAL ¥ AUXILIAR

Codig Descrpcion Lintad Personas “Panticip Tiempo Susidollornal Parciai

100 10000 500
100 4 500

c) Consecuencia

La situacion antes expuesta, coloca en riesgo garantizar la calidad requerida en el desarrollo
de la obra, y vida Uil de la infraestructura, ademas posibilita la aplicacion de penalidades
correspondientes

6. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA
Y CONTRATO DE SUPERVISION, DEBIDO A QUE INADVIERTEN QUE EL ESPECIALISTA
DE SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO, ESTA NO HABILITADO PARA EL
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA, SITUACION QUE AFECTARIA LA VALIDEZ
Y LEGALIDAD DE SUS ACCIONES Y DOCUMENTOS QUE EMITA, CONFORME LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES.

a) Condicion

Los gastos generales del expediente técnico de la obra contemplaron, la participacion
permanente, es decir al 100,00%, del personal clave del Contratista, entre otros, del
especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo.

Al respecto, de la revision realizada el 8 de julio de 2025, en la plataforma del Buscador de
Ingenieros Habilitados (https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/#
), se verifica que Hermogenes Segundo Uceda Alvarado, con registro CIP n.°96449, quien
se desempefia como especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo para el
Contratista, se encuenfra con la condiciéon de “No habilitado”; tal como, se presenta en la
imagen siguiente:

e —
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

CONTRALORA
V'B,

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

"LLLCONTRALORI'A

~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

) IMAGEN N° 73
CONDICION DE NO HABILITADO DE PERSONAL CLAVE
(BUSQUEDA DEL 8 DE JULIO DE 2025)

« C % cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol /# * 0
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Descripcion: Captura de busqueda de condicién de habilidad de Hermégenes Segundo Uceda
Alvarado, con registro CIP n.°96449.

Fuente: Buscador de Ingenieros Habilitados.
Elaborado por: Comision de Control.

Sobre el particular, el Colegio de Ingenieros del Peru — Consejo Departamental Ancash -
Chimbote, con oficio n.°098-2025-CDACH-CIP/D de 9 de julio de 2025, confirmé la condicién
de inhabilitado de Hermégenes Segundo Uceda Alvarado, refiere a la letra

“...)

El Ing. Hermégenes Uceda Alvarado, efectut su ultimo pago de noviembre 2024 a
marzo 2025, el 04 de marzo del 2025. En funcién de ello, se le consideré habilitado
hasta el 30 de junio de 2025. No obstante, a la fecha, el mencionado profesional se
encuentra en condicion de inhabilitado para el ejercicio de su profesion.

(...)" (el resaltado es agregado)

Posteriormente, en una nueva revision el 16 de julio de 2025 de la condicién de habilidad de
Hermégenes Segundo Uceda Alvarado con registro CIP n.°96449, se verifico que el citado
profesional continta con la condicion de “No habilitado”; tal como, se muestra a continuacion:
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Descripcion: Captura de blsqueda de condicion de habilidad de Hermdgenes Segundo Uceda
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Alvarado, con registro CIP n.°96449.

Fuente: Buscador de Ingenieros Habilitados.
Elaborado por: Comision de Control.

En tal sentido, al 16 de julio de 2025, Hermdgenes Segundo Uceda Alvarado, con registro
CIP n.°96449, quien se desempefia como especialista de seguridad en obra y salud en el
trabajo para el Contratista se encuentra con la condicién de “No habilitado”.

Es de sefialar que, la Entidad por medio de los representantes de la Gerencia de
Infraestructura y Sub Gerencia de Obras Publicas, con la participacién de la Supervision
mediante “Acta de suspension de plazo de ejecucion de obra n.°02” de 14 de mayo de 2025
acordaron con el Contratista la suspension de la obra, a partir del 15 de mayo de 2025,
sefialando como causal, donde refiere a la letra: “(...) debido a que existen situaciones y/o
eventos que esta afectando en la ejecucion de obra, dado que hasta la fecha no se tiene
pronunciamiento por parte de la empresa prestadora de Servicios de Saneamiento
(SEDACHIMBOTE) para conexion a redes matriz. Asimismo, se tiene interferencia de
vehiculos inoperativos en berma de adoquin existente a intervenir, seqtin expediente técnico.
(...)"; no habiéndose reiniciado la obra al 9 de julio de 2025, de acuerdo a la visita de
inspeccion efectuada por la comision de control, seguin consta en “Acta de inspeccién fisica
n.° 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025.

De acuerdo con lo expuesto, Hermogenes Segundo Uceda Alvarado, con registro CIP
n.°96449, quien se desempefia como especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo
para el Confratista, tomando en cuenta que es responsable de implementar acciones de
acuerdo a la especialidad; asi como, emitir documentos técnicos para el desarrollo de las
actividades en el marco de las obligaciones contractuales Contratista, para el reinicio de la
ejecucion de la obra y su participacion efectiva, en la misma requiere encontrarse habilitado
en su colegio profesional, el cual manifiesta que se encuentra con la condicion de inhabilitado
para ejercer su profesion.

Caso contrario, la clausula décima quinta del confrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13
de setiembre de 2024, concordante con el literal g) del numeral 3.1.2 del capitulo IlI
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Requerimiento de las bases integradas de la Licitacién Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1,
establecié las penalidades, entre ofras, la siguiente:

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTOS

CUADRO N° 18

NO

Supuesto de aplicacion de
penalidad

Forma de pago

Procedimiento

19

Por incumplimiento en los alcances de
los términos de referencia y
expediente técnico. - Cuando el
Contratista incumpla con algun
alcance establecido en los términos
de referencia y expediente técnico.

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del

periodo por cada
dia de
incumplimiento

SegUn informe del supervisor o

inspector de obra.

Fuente:

contrato n.® 279-2022-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

b) Criterio

> Reglamento de la Ley n.° 28858 “Ley que complementa la Ley n.° 16053 “Ley que

Informe de Hito de Control N° 039-2025-OC1/0344-SCC
Periodo de evaluacion del 10 al 16 de julio de 2025

autoriza al colegio de ingenieros del Peru, para supervisar a los profesionales de
Ingenieria de la Republica”, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 016-2018-
VIVIENDA el 5 de junio de 2018.

L)

Articulo 3°.- Requisitos para el ejercicio profesional de ingenieria.

)

c) Estar habilitado por el CIP, segtn el estatuto del Colegio de Ingenieros del Perti

(-

Articulo 5°- Sobre la firma, el refrendo y el ejercicio de la actividad profesional

5.1 Las actividades profesionales descritas en la Ley y el presente Reglamento pueden
ser ejercidas valida y legalmente sélo por ingenieros que cumplan con los requisitos
sefialados en el articulo 3 del presente Reglamento (...)

5.4 Los documentos suscritos por los profesionales ingenieros que no cuenten con {(...)
el certificado de habilidad profesional correspondiente, no tendran ningtin efecto
administrativo; asimismo, las personas que ejerzan la profesion sin reunir los requisitos
legales requeridos seran pasibles de la sancion penal prevista en el articulo 363 del
codigo penal.

(..)"

Estatuto del Colegio de Ingenieros del Pert, publicado el 4 de abril de 2018.

“..)

Art. 3.02.- Para ejercer la profesion de Ingeniero se requiere ser Miembro Ordinario,
Vitalicio o Temporal del CIP y encontrarse habilitado.

(=)

Articulo 3.04.- (...)

El CIP, a través del Consejo Nacional y de los Consejos Departamentales, mantendra
actualizada y publicaré en sus péaginas web la relacion de ingenieros habilitados para
ejercer la profesion.”

Contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024, para la
contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y
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Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash - |l Etapa”, con CUI N° 2491372

“..)
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
(...)

NOMBRES Y DNI CARGO ESPECIALIDAD | COLEGIATURA

APELLIDOS

() () ) () ()
HERMOGENES | 32935900 | ESPECIALISTA ING. CIP N° 96449
SEGUNDO DE SEGURIDAD |  INDUSTRIAL
UCEDA EN OBRA Y
ALVARADO SALUD EN EL
TRABAJO

(..)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento.

(..)
CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
(i)

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

penalidad

(.-) () () (-.)

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por
alcance establecido en los términos cada dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

(.-) () (-.) (-.)

(...)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

(..)

Bases integradas de la Licitacion Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1 para la
ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de
Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa” con CUI
N° 2491372

Yo

Seccion Especifica
fiss)

Capitulo 11l
REQUERIMIENTO

(...)
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(...)
g) DE LAS OTRAS PENALIDADES
(..)

N° Supuesto de aplicacion de Forma de pago Procedimiento

penalidad

(o) (o) (..) (..)

19 | Por incumplimiento en los alcances Dos por mil Segun informe del supervisor o
de los términos de referencia y | (2/1000) del monto inspector de obra.
expediente técnico. - Cuando el | de la valorizacion
Contratista incumpla con algin del periodo por
alcance establecido en los términos cada dia de
de referencia y expediente técnico. incumplimiento

o) fiur) fcc) =]

(..)

» Expediente técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del
distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - I
Etapa” con CUlI N° 2491372 aprobado con Resolucion Gerencial
n.° 006-2024-GDU/MDNCH de 16 de enero de 2024

“...)
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c) Consecuencia

La situacién antes expuesta, afectaria la validez y legalidad de sus acciones y documentos
que emita, conforme las condiciones contractuales.
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7. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR LA ACTUALIZACION DEL
REGISTRO DE LOS AVANCES DE LA OBRA, EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE
OBRAS PUBLICAS - INFOBRAS, SITUACION QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA, EL
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA'Y CONTROL SOCIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS PUBLICAS.
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a) Condicion
La Contraloria General de la Republica, en adelante “Contraloria”, en el marco de sus
funciones y con la finalidad de fortalecer el control social y la transparencia en las obras
publicas, a través del registro, articulacién y publicidad de informacién por parte de las

—
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entidades publicas; asi como, de incorporar a la ciudadania como aliada en la ejecuciéon del
control gubernamental en obras publicas, implementé una herramienta de prevencion y
control denominada Sistema de Informacion de Obras Publicas, en adelante "INFOBRAS

Entonces, de acuerdo a la Directiva n.° 005-2023-CG/GMPL "Gestion del registro de las
obras publicas en el Sistema de Informacion de Obras Publicas -INFOBRAS" aprobada por
Resolucién de Contraloria n.® 185-2023-CG de 19 de mayo de 2023, en adelante "Directiva
de INFOBRAS", que tiene por finalidad establecer el marco normativo a fin de regular el
proceso de gestion del registro de avances de obras publicas en el INFOBRAS, que permita
coadyuvar a la transparencia, fortalecimiento del control gubernamental y la promocién de la
participacion y control social en el seguimiento de la ejecucion de las obras pubicas a cargo
de las entidad publicas; y que su uso resulta de obligatorio cumplimiento para todas las
entidades del Estado que se encuentren bajo el ambito del Sistema Nacional de Control
comprendidos en el articulo 3° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica.

Es importante sefialar que, INFOBRAS integra la informacion registrada, enfre ofros, por las
entidades publicas de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local; y la informacion
extraida de los sistemas de informacion tales como el Banco de Proyectos (INVIERTE pe),
el Sistema Integrado de Administracién Financiera (SIAF) y el Sistema Electrénico de
Contrataciones del Estado (SEACE) y a partir del 2018, se articulan los sistemas internos de
la Contraloria para brindar informacién de los informes de control relacionados a las obras
publicas registradas. Como resultado de dicha integracion los usuarios pueden obtener
informacion relevante y de facil entendimiento sobre la ejecucion de cualquier obra piblica,
para el control, fiscalizacién y fransparencia.

En resumen, la informacién a registrar en el INFOBRAS, comprende tres formularios:

Datos Generales de Obra.
- Datos Ejecucién de Obra.

g i - Datos Cierre de Obra.
irmado digitalmente por
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PROCESO DE REGISTRO EN EL INFOBRAS
ﬁs';‘.';'.tgﬁk
REGISTRO DE DATOS GENERALES DE OBRA
Firmado digital t a " S
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4 . REGISTRO DE EJECUCION DE OBRA

Fecha de iniio, nombre del residente, avance fisco,
adicionales, entre ctros.

[
a
Firmado digitalmente por
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Motivo: Doy Visto Bueno 'ﬂ‘ REGISTRO DE DATOS DE CIERRE DE OBRA
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B Recepcidn y liquidacion de obra

Descripcion: Registro de informacion en INFOBRAS.
Fuente: Manual de registro de obra - INFOBRAS.
Elaborado por: Comision de Control.
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Sobre el particular, de la revisién de la informacién registrada de la obra, materia del servicio
de control concurrente en el INFOBRAS, se verifica en la seccion de ejecucion lo siguiente:

A. Respecto al apartado de “3. Representante de obra”

Mediante, contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024 la
Entidad suscribié con el Consorcio Nueva Esperanza, conformado por las empresas
Jhonay E.I.R.L. conRUC n.° 20531903162, y Gupesa Confratistas y Servicios Generales
S.A.C. conRUC n.° 20600095936, iniciandose la obra el 2 de octubre de 2024, con fecha
prevista de culminacion el 28 de febrero de 2025; no obstante, dicha informacion no se
encuentra registrada en INFOBRAS; tal como, se presenta a continuacion:

IMAGEN N° 76
REGISTRO NO REALIZADO EN INFOBRAS

Contratistas

N°de
Tipode documento Nombre o Monto del Fecha de incio Fecha fin del
empresa (RUC) razon social contrato del contrato contrato

No existen registros

Descripcion: Registro no realizado en INFOBRAS.
Fuente: INFOBRAS.
Elaborado por: Comision de Control.

B. Respecto al apartado de “4. Informaciéon complementaria”

La entidad tiene en custodia la garantia de fiel cumplimiento por S/836 732,48, entregada
por el Contratista con la firma del contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de
setiembre de 2024; asimismo, otorgd el adelanto directo por S/836 732,48 con
comprobantes de pago  n.°6259.24.81.2405768, n.°6259.24.81.2405769,
n.°6259.24.81.2405770 y n.°6259.24.81.2405795, y el adelanto de materiales e insumos
por S/1 673 464,96 con comprobantes de pago n.°6259.24.81.2408027,
n.°6259.24.81.2408028, n.°6259.24.81.2408029, n.°6259.24.81.2408030,
n.°6259.24.81.2408031 y n.°6259.24.81.2408048, siendo los adelantos otorgados con
la presentacién de sus garantias; no obstante, dicha informacién no se encuentra
registrada en INFOBRAS; tal como, se presenta a continuacion:

IMAGEN N° 77 )
REGISTRO NO REALIZADO EN INFOBRAS - GARANTIAS Y ADELANTOS

Garantias/Adelantos

. ; Fecha de entrega de la
Tipo de garantia/adelanto Monto de garantia/adelanto garantia/adelanto (desembolsa) Documento de aprobacion

No existen registros

Descripcion: Registro no realizado en INFOBRAS.
Fuente: INFOBRAS.
Elaborado por: Comision de Control.

Asimismo, no hay registro de la programacién de la obra ,ni las modificaciones al plazo
de ejecucion de la obra, pese a aprobarse las ampliaciones de plazo n.°01, con
Resolucién Gerencia Municipal n.°165-2025-MDNCH-GM de 24 de febrero de 2025,
n.°03, con Resolucién Gerencia Municipal n.°288-2025-MDNCH-GM de 9 de abril de
2025,y n.°04 con Resolucién Gerencia Municipal n.°290-2025-MDNCH-GM de 9 de abril

S —
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de 2025; asimismo, se declar6 improcedente la ampliacion de plazo n.°02, con
Resolucién de Gerencia Municipal n.°0252-2025-MDNCH-GM de 26 de marzo de 2025;
ademas, se suspendié el plazo de ejecucién de obra en dos (2) ocasiones’; no obstante,
dicha informacién no se encuentra registrada en INFOBRAS; tal como, se presenta a
continuacién:

IMAGEN N° 78
REGISTRO NO REALIZADO EN INFOBRAS - CRONOGRAMA

Cronograma

Tipo de cronograma Fecha de aprobacion del cronograma Documento de aprobacion Nueva fecha de término

No existen registros

Descripcion: Registro no realizado en INFOBRAS.
Fuente: INFOBRAS.
Elaborado por: Comision de Control.

IMAGEN N° 79
REGISTRO NO REALIZADO EN INFOBRAS - MODIFICACIONES DEL PLAZO

Modificaciones en plazo

Tipode N Dias Fechade
limero de
moedificacion 2 oo Causal aprobados aprobacion
ampliacion/suspension

No existen registros

Fecha fin de obra
(incluida
modificaciones)

Documento

Descripcion: Registro no realizado en INFOBRAS.
Fuente: INFOBRAS.
Elaborado por: Comision de Control.

Asi también, la Entidad con Resolucién de Gerencia Municipal n.® 0199-2024-MDNCH-
GM de 10 de marzo de 2025, aprob6 el adicional de obra n.°01 por S/400 311,40;
asimismo, se ejecuté los mayores mefrados n.°02, por S/3 667,52, n.°03 por
S/6 350,94, n.°04 por S/5 877,21 y n.°04 por S/8 500,92; no obstante, dicha informacion
no esta registrada en INFOBRAS; tal como, se presenta a continuacién:

IMAGEN N° 80
REGISTRO NO REALIZADO EN INFOBRAS - ADICIONAL DE OBRA'Y MAYORES

METRADOS
Documento
de
aprobado aprobacion

Adicionales/Deductivos/Reduccion

Numero del
adicional Causal del adicional
deductivo/reduccion UL deductivo/reduccion

No existen registros

Fechade
aprobacion

Porcentaje
aprobado

Descripcion: Registro no realizado en INFOBRAS.

Fuente: INFOBRAS.
Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, resulta pertinente mencionar que, el numeral 6.7. de la Directiva de INFOBRAS,
establece a la lefra “(...) El registro de la informacion en el INFOBRAS es de caréacter
obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos en la presente directiva, bajo

7 Mediante “Acta de suspension del plazo de ejecucion de obran.® 01” de 11 de marzo de 2025, la Entidad, la Supervision y el Contratista, acordaron
la suspension del plazo de ejecucion de obra a partir del 11 de marzo de 2025 y con “Acta de reinicio de obra n.° 01" de 17 de marzo de 2025
acordaron reiniciar la obra a partir del 17 de marzo de 2025. Luego, mediante “Acta de suspension de plazo de ejecucion de obra n.°02” de 14 de
mayo de 2025, la Entidad con la participacion de la Supervision acordaron con el Contratista la suspension de la obra a partir del 15 de mayo de
2025.

I ——————
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responsabilidad del titular de la entidad publica, y de los funcionarios responsables de la UE/
o UE o quien haga sus veces (...)".

Finalmente, se evidencia que la Entidad, no efectué el registro y publicacién de avancesyy el
estado situacional de la obra, en forma mensual y maximo el Gltimo dia habil del mes,
siguiente de efectuado el avance de obra, segln lo establece el numeral 7.4.1.2 de la
Directiva de INFOBRAS; por lo tanto, viene afectando la transparencia y limitando el control.

b) Criterio

» Ley n.° 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2013",
aprobada el 30 de noviembre de 2012.

Lozl

Disposiciones Complementarias

Disposiciones Finales

(...)

DECIMA OCTAVA. Disponese que, a partir de la vigencia de la presente norma y en los
afios fiscales subsiguientes, las entidades publicas de los tres niveles de gobierno estan
obligadas a registrar en el Sistema de Informacion de Obras Publicas (INFOBRAS) a
cargo de la Contraloria General de la Republica, informacion sobre la ejecucion de
obras publicas, conforme a lo que establezcan las normas que emita ese Organismo
Superior de Control.

Las obras publicas que se encuentren en etapa de inversion a la entrada en vigencia
de la presente ley deben ser registradas en el INFOBRAS a més tardar el 31 de enero
de 2013.

Los titulares de las entidades son responsables, de manera solidaria con el jefe de la
oficina de programacion e inversiones o el que haga sus veces, del cumplimiento de la
presente disposicion, la misma que entra en vigencia al dia siguiente de la publicacién
de la presente ley.

()

> Ley n.° 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2015",
aprobada el 4 de diciembre de 2014.

“...)

Disposiciones Complementarias

Disposiciones Complementarias Finales

(s2)

Octogésima Segunda. Establézcase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que,
para efectos de la ejecucion presupuestaria de proyectos de inversion publica, es
requisito previo el registro actualizado del estado de la obra correspondiente en el
Registro de Informacion y Participacion Ciudadana en el Control de Obras Publicas -
INFOBRAS, que administra la Contraloria General de la Republica. Para la mejor
aplicacion de la presente disposicion, de resulfar necesario, se emitiran las
disposiciones que fueran pertinentes.

(.)

e —
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> Directiva n.° 005-2023-CG/GMPL "Gestion del registro de obras publicas en el

Sistema de Informacion de Obras Publicas - INFOBRAS", aprobada por Resolucion
de Contraloria N° 185-2023-CG de 19 de mayo de 2023.

“..)

6. Disposiciones Generales

(...)

6.4 Responsabilidades

Las responsabilidades de la aplicacion de la presente Directiva recaen en los 6rganos
incluidos los desconcentrados y las unidades orgéanicas de la contraloria, asi como los
OCly las entidades publicas, segtn el siguiente detalle:

a) Entidades publicas a cargo de la ejecucion de obras publicas
Las entidades publicas que intervienen de modo directo o indirecto en la ejecucion
de las obras publicas son responsables de:

- Registrar, verificar y mantener actualizada la informacion requerida por
INFOBRAS, debiendo proveer los recursos humanos y tecnolégicos necesarios.

- Brindar informacion del estado situacional de las obras publicas que le sea
solicitada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluacién del Sistema Nacional
de Control o la que haga de sus veces o por los OCI, en un plazo méaximo de diez
(10) dias hébiles computados desde la recepcion de la solicitud.

(...)

h) Organos de Control Institucional

Verificar periodicamente los datos e informacién de las obras publicas registradas por las
entidades publicas en el INFOBRAS para garantizar su cumplimiento y facilitar el anélisis
e identificacion de riesgos y alertas vinculadas a las obras publicas.

6.7 Naturaleza del registro y uso de informacion del INFOBRAS

El registro de la informacion en el INFOBRAS es de caracter obligatorio y debe hacerse
en los plazos previstos en la presente Directiva, bajo responsabilidad del titular de la
entidad publica y de los funcionarios responsables de la Unidad Ejecutora Presupuestal
(UE) o Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) o quien haga sus veces

-

7.2. Designacion de responsables (Gestion de Usuarios)

(=)

7.2.1 Entidades Publicas

Las entidades publicas que tienen a su cargo la ejecucién de la obra publica,
independientemente de su modalidad de ejecucion o fuente de financiamiento son
responsables de gestionar el registro y actualizacion de los datos e informacion de la
ejecucion fisica y financiera de las obras publicas asociadas, para lo cual debe comunicar
a la contraloria la designacion del personal que desempefia los roles establecidos para la
gestion y registro de informacion en el INFOBRAS, segtin el detalle siguiente:

a) Gestor INFOBRAS

El titular de la entidad o el funcionario a quien este delegue, designa mediante documento
debidamente motivado tUnicamente a un funcionario quien se desempefia en el rol de
Gestor INFOBRAS. Cada entidad debe contar tinicamente con un (01) usuario Gestor
INFOBRAS

El Gestor INFOBRAS es el responsable del cumplimiento del registro y actualizacion de
la informacion de las obras publicas en el INFOBRAS; asi como de verificar su registro,
independientemente de la modalidad de ejecucion de la obra publica.
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7.4.1.2. Datos de ejecucion fisica y financiera

Corresponde a los datos de avance de obra, incluyendo las fechas de inicio y finalizacion,
y documentacion de inicio de obra; asimismo, incluye la informacién de la entrega de
terreno, datos del contratista y contrato; datos del supervisor y residente de obra; datos
de los adelantos de obra; cronograma de obra; avances mensuales, indicando las
paralizaciones o suspensiones que se produzcan; modificaciones de plazo; presupuesto
modificado de la obra; adicionales y deductivos; y controversias.

Las entidades publicas tienen la obligacion de verificar y actualizar el estado situacional
de las obras publicas a su cargo, conforme la documentacién requerida por el INFOBRAS.
El registro de los datos de ejecucion de la obra se encuentra a cargo de los usuarios con
rol de Gestor INFOBRAS o Registrados INFOBRAS.

El registro y publicacién de los avances de obra y el estado situacional de la obra, debe
realizarse en forma mensual y como méximo el dltimo dia habil. Del mes siguiente de
efectuado el avance.

-

7.4.1.3. Datos de cierre

Corresponde a los datos de recepcion de obra parcial o total, incluyendo las actas o
documentos similares; los datos y documentacion de la liquidacion de obra; transferencias
efectuadas a otras entidades publicas.

Una vez finalizada la ejecucion de la obra, la entidad publica registrada en la Ficha de
Datos de cierre, los datos de recepcion en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
siguiente de la emision o aprobacion del Acta de Recepcion.

Posterior a ello, la entidad publica registra en la Ficha de Datos de Cierre los datos de la
liquidacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles siguiente a la emisién
0 aprobacion de Liquidacion.

fuss)

7.7 Estados de actualizacion de la informacion en INFOBRAS

ss)

b) Desactualizado: Se considera un registro de obra publica, cuando la entidad publica
no ha cumplido con el registro y/o actualizacion de la informacion solicitada por
INFOBRAS en los plazos establecidos segtn lo sefialado en el numeral 7.4 de la presente
Directiva.

A continuacién, se detalla los siquientes eventos que determinan el nivel de cumplimiento
del registro:

ACTUALIZADO DESACTUALIZADO
Cuando la obra esta por ejecutarse y la | Cuando la obra fue registrada y ha transcurrido:
entidad esta dentro del plazo de seis (06 | - Mas de seis (06) meses, en el caso de obras
meses) para registrar el primer avance de | registradas por el Registrados SEACE.
la obra - O mas de dos (02) meses, en caso de obras
registradas por el Gestor INFOBRAS o
Registrador.
Computados desde su registro sin que exista
registro de inicio de ejecucidn fisica.
Cuando la obra ha iniciado ejecucion fisica | Cuando la obra ha iniciado ejecucion fisica y no
y cuenta con el registro del avance de obra | presenta registro de avances por mas de 2
actualizado, dentro del mes posterior de | meses de efectuado el avance.
efectuado el avance
Cuando la obra finalizo y cuenta con el | Cuando la obra se encuentra fina lizada
registro del "Acta de recepcion de Obra. fisicamente y por mas de dos (02) meses
computados desde el Ultimo avance fisico
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reportado, y no registra el "Acta de recepcion de
obra

( )!I
c) Consecuencia

La situacion antes expuesta, afecta la transparencia, el acceso a la informacion publica y
control social al seguimiento de las obras publicas

VL. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La informacién y documentacion que la Comision de Control, reviso y analizé durante el desarrollo
del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 3 — Suspension del plazo de ejecucién —
Julio 2025, para la ejecucion de obra: “Mejoramiento del servicio de fransitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote
- provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa” con CUI N°® 2491372, se encuentra
detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe, se sustentan en la revision y analisis
de la documentacion e informacién obtenida por la Comisién de Confrol, siendo sefialada en la
condicion, la cual, se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote.

Asimismo, se realiz6 la descarga de informacién de acceso al publico del plataformas: Sistema de
Informacién de Obras Publicas - Sistema INFObras
(https:/finfobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb), Buscador de Proveedores del Estado
(https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ ) y buscador de 6rdenes de compra y érdenes de servicio del
Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (htips:/fprod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-
pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml ), entre otras plataformas web.
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de la ejecucion del servicio, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales fueron detalladas en
el presente informe.

X RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente Informe de Hito de Control, el cual
contiene las situaciones adversas identificadas, como resultado del servicio de Confrol
Concurrente al Hito de Control n.® 3 — Suspensién del plazo de ejecucion — Julio 2025, con la
finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco
de sus competencias y obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del
servicio de fransitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av.
Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash - || Etapa”
con CUI N°® 2491372.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar a la Comisién de Control en
el plazo maximo de cinco (5) dias habiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o
por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe, adjuntando
la documentacién de sustento respectiva.

Chimbote, 24 de julio de 2025
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APENDICE N° 1
DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA Y
CONTRATO DE SUPERVISION, AL INADVERTIR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LAS
CISTERNAS, SARDINELES, PILETA, BALDOSAS, Y PARADERO, SITUACION QUE COLOCA EN
RIESGO LA VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA, ADEMAS POSIBILITARIA LA APLICACION DE
PENALIDADES CORRESPONDIENTES, Y POTENCIAL PERJUICIO PARA EL ESTADO.

N° Documentos
Expediente técnico de la obra.

“Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025.
Contrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024.

Bases integradas de la Licitacion Piblica n.°002-2024-MDNCH/CS-1.

Contrato n.® 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.

Bases integradas de la Adjudicacién Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1.

DN (WIN|—

2. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA Y
CONTRATO DE SUPERVISION, AL INADVERTIR DEFICIENCIAS EN LA ZONA DEL RECAPEO DEL
PAVIMENTO, Y EL PAVIMENTO CORTADO PARA LAS CONEXIONES A LA RED PUBLICA DE
AGUA, SITUACION QUE COLOCA EN RIESGO LA VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA, ADEMAS
POSIBILITARIA LAS INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS DE
LAS VIAS, Y LA APLICACION DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES.

N° Documentos

Expediente técnico de la obra.

“Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025.
Contrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024.

Bases integradas de la Licitacién Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1.

Contrato n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.

Bases integradas de la Adjudicacién Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1.
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3. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA Y
CONTRATO DE SUPERVISION, AL INADVERTIR LA PROTECCION DE TABLEROS ELECTRICOS Y
BOLARDOS DE ILUMINACION, TAMBIEN EL RETIRO DE CONEXIONES ELECTRICAS

RS S e EXISTENTES, SITUACION QUE POSIBILITARIA LA MANIPULACION, SUSTRACCION Y

Notho Doy Vispieno DETERIORO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS, COLOCANDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS

USUARIOS DE LA VIA PEATONAL, ADEMAS DE APLICACION DE PENALIDADES

CORRESPONDIENTES.

N° Documentos

Expediente técnico de la obra.

“Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025.
Contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024.

Bases integradas de la Licitacion Piblica n.°002-2024-MDNCH/CS-1.

Contrato n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.

Bases integradas de la Adjudicacién Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1.
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4. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA Y
CONTRATO DE SUPERVISION, RESPECTO A LA CONSERVACION DE LOS ARBOLES
SEMBRADOS, SITUACION QUE VULNERA LA PARTIDA 07.06.03 CONSERVACION Y RIEGO DE
JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA, ADEMAS POSIBILITA EL DETERIORO PREMATURO Y
APLICACION DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES.

N° Documentos

Expediente técnico de la obra.

“Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025.
Contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024.

Bases integradas de la Licitacién Publica n.°002-2024-MDNCH/CS-1.

Contrato n.° 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.

Bases integradas de la Adjudicacién Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1.

DB IwWwIN|—

5. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA Y
CONTRATO DE SUPERVISION, AL INADVERTIR QUE EL RESIDENTE DE OBRA, DESEMPENE
CARGO EN EJECUCION DE OBRA Y REALICE CONTRATACIONES EN OTROS PROYECTOS,
SITUACION QUE COLOCA EN RIESGO GARANTIZAR LA CALIDAD REQUERIDA EN EL
DESARROLLO DE LA OBRA, Y VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA, ADEMAS POSIBILITA LA
APLICACION DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES.

N° Documentos
Expediente técnico de la obra.
“Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025.
Contrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024.
Bases integradas de la Licitacion Piblica n.°002-2024-MDNCH/CS-1.
Contrato n.® 279-2024-OLOCP-MDNCH de 24 de setiembre de 2024.
Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.°036-2024-MDNCH/CS-1.
Contrato de consultoria de obra n.°001-2024-MDS/GM de 18 de julio de 2024 a cargo de la
Municipalidad Distrital de Samanco, descargado de la plataforma del Sistema INFObras.
e . g | Cuaderno de obra digital de la obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Samanco,
g:gjr‘:g:'ztz%;{lz%gg 16:25:28 -05:00 descargado del SEACE.
[ Acta de Recepcion de Obra de 14 de noviembre de 2024 a cargo de la Municipalidad Distrital

~N OB IwWwN|—

Firmado digitalmente por

; de Samanco, descargada de la plataforma del Sistema INFObras.

10 Orden de servicio n.°0002572 de 16 de noviembre de 2024 emitida por la Municipalidad
Fimado dgtament por Provincial de Truijillo, descargada de la plataforma del Sistema INF Obras.
FAU 20131378972 soft Acta de Entrega de terreno de 18 de noviembre de 2024, de la obra a cargo de la Municipalidad

Motivo: Doy Visto Bueno 1 1
Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Provincial de Trujillo, descargada de la plataforma del Sistema INFObras.

6. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR EL CONTRATO DE OBRA Y
CONTRATO DE SUPERVISION, DEBIDO A QUE INADVIERTEN QUE EL ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO, ESTA NO HABILITADO PARA EL EJERCICIO

Firmado digitaimente por PROFESIONAL DE LA INGENIERIA, SITUACION QUE AFECTARIA LA VALIDEZ Y LEGALIDAD DE

ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos

ok ks el SUS ACCIONES Y DOCUMENTOS QUE EMITA, CONFORME LAS CONDICIONES

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00 CONT RACT UALE S d

N° Documentos
1 | Expediente técnico de la obra.
2 | “Acta de inspeccion fisica n.® 01-2025-CG/OCI/0344-SCC-PACIFICO” de 9 de julio de 2025.
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Contrato n.® 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024.

Bases integradas de la Licitacion Piblica n.°002-2024-MDNCH/CS-1.

Oficio n.°098-2025-CDACH-CIP/D de 9 de julio de 2025.

Acta de suspension de plazo de ejecucion de obra n.°02" de 14 de mayo de 2025.

DO lw

7. SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCUMPLIRIAN EN CAUTELAR LA ACTUALIZACION DEL
REGISTRO DE LOS AVANCES DE LA OBRA, EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE OBRAS
PUBLICAS - INFOBRAS, SITUACION QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA Y CONTROL SOCIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PUBLICAS.

N° Documentos
Contrato n.° 267-2024-OLOCP-MDNCH de 13 de setiembre de 2024
2 | Garantia de fiel cumplimiento.

Comprobantes de  pago n.°  6259.24.81.2405768, n.°6259.24.81.2405769,
n.® 6259.24.81.2405770 y n.°6259.24.81.2405795

Comprobantes de pago n.°6259.24.81.2408027, n.°6259.24.81.2408028,
4 | n.°6259.24.81.2408029, n.°6259.24.81.2408030, n.°6259.24.81.2408031 y
n.°6259.24.81.2408048

Resolucién Gerencia Municipal n.°165-2025-MDNCH-GM de 24 de febrero de 2025.
Resolucion Gerencia Municipal n.°288-2025-MDNCH-GM de 9 de abril de 2025.
Resolucién Gerencia Municipal n.°290-2025-MDNCH-GM de 9 de abril de 2025.
Resolucién de Gerencia Municipal n.°0252-2025-MDNCH-GM de 26 de marzo de 2025.
Resolucién de Gerencia Municipal n.° 0199-2024-MDNCH-GM de 10 de marzo de 2025.

O©|o(N|DH (O

Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00

—
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Firmado digitalmente por

COTOS MORALES Raul Carlos
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:25:28 -05:00

Firmado digitalmente por

SALINAS DIAZ Miguel Angel

FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:37:45 -05:00

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 24-07-2025 18:44:38 -05:00
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APENDICE n. ° 2
SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL
ANTERIORES

Informe de Hito de Control n. © 071-2024-OCI/0344-SCC de 23 de octubre de 2024

1. Informe de Hito de Control n. ° 1: Inicio del plazo de ejecucién de obra.

2. Comunicado con Oficio n. ° 003-M-2024-CG/0OC0344 de 23 de octubre de 2024.
3. Numero de situaciones adversas identificadas: 2

4. Numero de situaciones adversas que subsisten: 0

Informe de Hito de Control n. © 082-2024-0OCl/0344-SCC de 3 de diciembre de 2024

Informe de Hito de Control n. © 2: Valorizacion de Obra n.® 1

Comunicado con Oficio n. ° 001281-2024-CG/0C0344 de 3 de diciembre de 2024.
Numero de situaciones adversas identificadas: 5

NOmero de situaciones adversas que subsisten: 1

Relacién de situaciones adversas que subsisten:

gD~

® 3.la entidad no cautela que la supervision cuente con la totalidad del plantel clave, toda vez que se
advirtié la ausencia de la especialista ambiental, lo cual no garantizaria la correcta ejecucion de
medidas ambientales para mitigar los impactos que genere la obra; hecho que conllevaria al
incumplimiento de obligaciones ambientales, estipulaciones confractuales, asi como, la eventual
inaplicacién de penalidades.

S —
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CONTRALORIA Motivo: Soy el autor del documento

CO N T RA LO R I’A RN DA eIk Oal wen) Fecha: 24-07-2025 13:05:47 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

2 ’ﬁ Firmado digitalmente por ESPINOZA
‘ ‘ *\ ! RODRIGUEZ Carlos Felipe FAU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

Chimbote, 24 de Julio de 2025
OFICIO N° 001071-2025-CG/OC0344

SeRor:

Walter Jesus Soto Campos

Alcalde

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Centro Civico S/N — Urb. José Carlos Mariategui
Ancash/Santa/Nuevo Chimbote.-

Asunto : Notificacion de Informe de Hito de Control N° 038 -2025-0OC1/0344-SCC.

Referencia : a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica y sus modificaciones.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultaneo”,
aprobada con Resolucién de Contraloria N° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el
servicio de Control Simultdneo y establece la comunicacion al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisién de la informacién y documentacién vinculada
al hito de control n.° 3: Suspensién del plazo de ejecucién — Julio 2025, con relacién a la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la
Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote -
provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa” con CUI N° 2491372, comunicamos
que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control
N° 038-2025-0C1/0344-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que
correspondan, éstas sean informadas a la Comisiéon de Control en un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles contados desde la comunicacién del presente Informe, adjuntando la
documentacion de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Carlos Felipe Espinoza Rodriguez
Jefe (e) del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial del Santa
Contraloria General de la Republica

(CER/jsmp)

Nro. Emision: 01486 (0344 - 2025) Elab:(U63968 - 0344)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la Bl

—Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria

95 Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente g
Al direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente codigo de &
! verificacion: HEHJWVS



Firmado digitalmente por Agente

"—\ Automatizado CGR
g

Motivo: Soy el autor del documento
7, Fecha:24-07-2025 18:53:55 -05:00
CONTRALORIA
‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERO

Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO . OFICIO N° 001071-2025-CG/OC0344

EMISOR : CARLOS FELIPE ESPINOZA RODRIGUEZ - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : WALTER JESUS SOTO CAMPOS

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NVO CHIMBOTE

Sumilla:

Comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de
Control N° 038-2025-0OC1/0344-SCC, que se adjunta al presente documento hito de control n.o 3:
Suspensidén del plazo de ejecucion 4 Julio 2025, con relacion a la ejecucion de la obra:
"Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av.
Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash - Il Etapa" con CUI N° 2491372

Se ha realizado la notificaciéon con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20282911915:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000105-2025-CG/0344

2. OFICI0-001071-2025-0C0344
3. Informe N°039-2025 Av Pacifico - Hito 3 - JACK-rMASD-FINISH[FJ[F]IFIIF]

NOTIFICADOR : CARLOS FELIPE ESPINOZA RODRIGUEZ - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria ¥
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente k
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién:
92S33JX




Firmado digitalmente por ESPINOZA
ﬁ RODRIGUEZ Carlos Felipe FAU
\k ! 20131378972 soft

= 7, Motivo: Soy el autor del documento
CONTRALORIA Fecha: 24-07-2025 18:50:57 -05:00
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000105-2025-CG/0344

DOCUMENTO : OFICIO N° 001071-2025-CG/OC0344

EMISOR : CARLOS FELIPE ESPINOZA RODRIGUEZ - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : WALTER JESUS SOTO CAMPOS

ENTIDAD SUJETA A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NVO CHIMBOTE

CONTROL
DIRECCION © CASILLA ELECTRONICA N° 20282911915

TIPO DE SERVICIO

CONTROL ~ SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - INFORME DE CONTROL
GUBERNAMENTAL O ° CONCURRENTE

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 108

Sumilla: Comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de
Hito de Control N° 038-2025-OCI1/0344-SCC, que se adjunta al presente documento hito de control
n.o 3: Suspension del plazo de ejecucién ¢ Julio 2025, con relacién a la ejecucién de la obra:
"Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av.
Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento de
Ancash - || Etapa" con CUI N° 2491372

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICI0-001071-2025-0C0344
2. Informe N°039-2025 Av Pacifico - Hito 3 - JACK-rMASD-FINISH[FJ[F][FIIF]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién:
SWYN1UT




z ’ﬁ Firmado digitalmente por ESPINOZA
‘ ‘ Q\ ! RODRIGUEZ Carlos Felipe FAU
», 20131378972 soft
CONTRALORIA Motivo: Soy el autor del documento

CONTRALORIA

‘GINERAL DE LA REPUBLICA DEL PIRO

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

Chimbote, 25 de Julio de 2025

OFICIO N° 001079-2025-CG/OC0344

SeRor:

Walter Jesus Soto Campos

Alcalde

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

Centro Civico S/N — Urb. José Carlos Mariategui

Ancash/Santa/Nuevo Chimbote.-

Asunto

: Fe de erratas de notificacion de Informe de Hito n.° 3: Suspensién del plazo

de ejecucion — Julio 2025, de la obra: “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo entre Av.
Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa -
departamento de Ancash - || Etapa” con CUI N° 2491372.

Referencia

: Oficio n.° 001071-2025-CG/OC0344 de 24 de julio de 2025.

Me dirijo a usted, en mérito al documento de la referencia; mediante el cual, el
Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Santa, comunicé el informe
del hito de control n.° 3: Suspensién del plazo de ejecucion — Julio 2025, con relacién a la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la
Av. Pacifico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote -
provincia de Santa - departamento de Ancash - Il Etapa” con CUI N° 2491372, sin embargo,
debido a un error material, se consigné en el oficio un numero de informe distinto al adjuntado,
por lo que se realiza la correccion de la siguiente manera.

Dice

Debe decir

“Asunto: Notificacién de Informe de Hito de
Control N° 038 -2025-0OC1/0344-SCC.

(---)

Sobre el particular, de la revision de la
informacién y documentacién vinculada al hito de
control n.® 3: Suspensiéon del plazo de ejecucién —
Julio 2025, con relacién a la ejecucién de la obra:
(...), comunicamos que se han identificado las
situaciones adversas contenidas en el Informe de
Hito de Control N° 038-2025-0OC1/0344-SCC, que
se adjunta al presente documento.”

“Asunto: Notificacién de Informe de Hito de
Control N° 039 -2025-OCl/0344-SCC

(...)

Sobre el particular, de la revision de la
informacién y documentacién vinculada al hito de
control n.° 3: Suspensién del plazo de ejecucién —
Julio 2025, con relacién a la ejecucién de la obra:
(...), comunicamos que se han identificado las
situaciones adversas contenidas en el Informe de
Hito de Control N° 039-2025-0OC1/0344-SCC, que
se adjunta al presente documento.”

Agradeciendo de antemano la atencién al presente, hago propicia la oportunidad para

expresarle las seguridades de mi consideracion.

(CER/jsmp)

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Carlos Felipe Espinoza Rodriguez
Jefe (e) del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial del Santa
Contraloria General de la Republica

Nro. Emisién: 01497 (0344 - 2025) Elab:(U63968 - 0344)

Fecha: 25-07-2025 08:42:05 -05:00

[
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Firmado digitalmente por Agente

"—\ Automatizado CGR
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Motivo: Soy el autor del documento
#, Fecha:25-07-2025 09:11:48 -05:00
CONTRALORIA
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO . OFICIO N° 001079-2025-0C0344

EMISOR : CARLOS FELIPE ESPINOZA RODRIGUEZ - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : WALTER JESUS SOTO CAMPOS

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NVO CHIMBOTE

Sumilla:

Mediante oficio n.® 001071-2025-CG/OC0344 de 24 de julio de 2025 se comunicé el informe del hito
de control n.° 3: Suspension del plazo de ejecucién ¢ Julio 2025, con relacién a la ejecucion de la
obra: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico (Tramo
entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa - departamento
de Ancash - Il Etapa" con CUI N° 2491372, sin embargo, debido a un error material, se consigné en
el oficio un nimero de informe distinto al adjuntado, por lo que se realiza la correccién con la
presente comunicacion.

Se harealizado la notificacion con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20282911915:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000106-2025-CG/MPS

2. OFICI0-001079-2025-0C0344
3. OFICIO-001071-2025-0C0344 (4)

NOTIFICADOR : CARLOS FELIPE ESPINOZA RODRIGUEZ - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la wg
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria a
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién:
92VUCUS
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000106-2025-CG/MPS

DOCUMENTO - OFICIO N° 001079-2025-0C0344

EMISOR : CARLOS FELIPE ESPINOZA RODRIGUEZ - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : WALTER JESUS SOTO CAMPOS

ENTIDAD SUJETA A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NVO CHIMBOTE

CONTROL
DIRECCION © CASILLA ELECTRONICA N° 20282911915

TIPO DE SERVICIO

CONTROL ~ SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O ° cONTROL

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS D2

Sumilla: Mediante oficio n.° 001071-2025-CG/OC0344 de 24 de julio de 2025 se comunico el informe
del hito de control n.® 3: Suspensién del plazo de ejecucién ¢ Julio 2025, con relacién a la ejecucion
de la obra: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacifico
(Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa -
departamento de Ancash - Il Etapa" con CUI N° 2491372, sin embargo, debido a un error material,
se consighd en el oficio un niumero de informe distinto al adjuntado, por lo que se realiza la
correccién con la presente comunicacion.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-001079-2025-0C0344

2. OFICIO-001071-2025-0C0344 (4)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la it
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria £3
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
8WZFY9V



