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EMP. R210945 TIQUINI NUNUNI HASTA EMP. R210954 (HUILAJE), DISTRITO DE MOHO,

PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO”
ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Puno, a
través del Area de FEvaluacion de Denuncias, conforme a la Hoja de
Evaluacién n.° HE.2025.0075760.0Cl, correspondiente al expediente n.° 08-2025-0672880, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.® 020-2022-CG/GCSD “Servicio de Gestién de Denuncias’,
aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.® 292-2022-CG, de 10 de setiembre de 2022, y
modificada por la Resolucién de Confraloria n.° 264-2023-CG, de 14 de julio de 2023.

En ese contexto, el 22 de enero de 2026, mediante oficio n.° 000053-2026-0CI1/0185, se dispuso la
realizacion del Servicio de Control Simultaneo, en la modalidad de Visita de Confrol, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental — SCG con la Orden de Servicio n.® 0185-2026-001, en el marco
de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”, aprobada
mediante Resolucién de Contraloria n.® 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022, y sus modificatorias.

OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Determinar el estado situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial
interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni hasta Emp.
R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”, en relacién con
la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivos especificos

Determinar si la ejecucion de la obra y las actividades vinculadas a esta se realizan de acuerdo
con los establecido en el expediente técnico aprobado, disposiciones contractuales y la normativa
aplicable.

ALCANCE

La Visita de Control se desarroll6 al estado situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni
hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”, a cargo
de la Municipalidad Provincial de Moho, en adelante la “Entidad”, que esté bajo el &mbito de control
del Organo de Control Institucional y que ha sido ejecutada del 22 al 28 de enero de 2026, en el distrito
y provincia de Moho, departamento de Puno.
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INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

Viabilidad del proyecto de inversion

De acuerdo al Formato N° 07-A, el 3 de septiembre de 2024 fue declarado viable el proyecto de
inversién denominado “Mejoramiento del Camino Vecinal R210925, tramo EMP. R210945 — Tiquini
Nufiuni hasta EMP. R210954 (Huilaje)”, con el CUI N° 2651707

El objetivo principal del proyecto fue brindar adecuadas condiciones de transitabilidad en el camino
vecinal, mejorando la calidad del servicio vial para la poblacion beneficiaria de las localidades de
Tiquini Nufiuni y Huilaje.

Las metas fisicas contempladas fueron:

e Mejoramiento de la via a nivel afirmado en una extension de 8.16 km.
e Conformacién de cunetas por 3,483.20 mefros lineales.
¢ Implementacién de sefializacion y medidas de mitigacion ambiental.

El proyecto tenia un costo total de inversion viable de S/ 751,429.39, financiado con recursos
determinados; su ejecucion estaba previsto en un plazo de 4 meses, bajo la modalidad de
administracion indirecta (por contrata), a cargo de la Municipalidad Provincial de Moho.

Expediente técnico:

Mediante Resolucion de Alcaldia n.® 347-2024-MPM/A de 02 de diciembre de 2024, se aprob6 el
expediente técnico de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en
la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufuni hasta Emp. R210954
(Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”, en adelante el
“expediente técnico”, con un presupuesto de inversion total de S/ 819 468,54, un plazo de ejecucion
de 90 dias calendario y bajo la modalidad de ejecucién por administracién indirecta (por contrata).

El expediente técnico contemplé el mejoramiento del camino vecinal en un tramo de 8.147 km, con
las siguientes metas fisicas:

METAS
+  Camino vecinal

CONTEMPLA

- Trabajos preliminares

- Obras premiliminares

- Seguridad y salud

- Movimiento de tierras

- Conformacion de terraplén

- Conformacion de sub base

- cunetas

- Badenes con emboquillado de piedra h=0.40m.
- Muros de contencion de concreto ciclopeo
- Poste kilométrico

- Sefiales preventivas 60x60

¢+ Obras de arte

+  Sefalizacion

+  Control de calidad
*  Mitigacién ambiental

- Control de compactacion de suelo

- Acondicionamiento de depésito de material excedente
(botadero)

- Restauracion de las areas en cantera

- Limpieza final de obra y campamento
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Convocatoria y contratacion de la ejecucion de obra:

La Municipalidad Provincial de Moho, en adelante la “Entidad”, el 17 de marzo de 2025 realiz6 la
convocatoria de la Adjudicacion Simplificada N° 002-2025-MPM/CS-1 (primera convocatoria) para la
ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera
vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 - Tiquini Nufiuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de
Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”, por un valor referencial de S/ 749 785,36.

La buena pro fue adjudicada al postor Grupo Constructora Haz Hnos la S.R.L., identificada con RUC
N° 20571505488, por el monto de S/ 674 806,84.

En consecuencia, el 7 de mayo de 2025, el sefior Victor Hugo Laurente Artola, en su calidad de
gerente general de Grupo Constructora Haz Hnos la S.R.L., y la Entidad, suscribieron el Contrato de
Adjudicacién Simplificada N° 002-2025-MPM/CS-1, por el monto de S/ 674 806,84 y un plazo de
ejecucion de noventa (90) dias calendario.

Contratacion del supervisor de obra:

A requerimiento del responsable de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos, la Entidad
suscribié el 26 de mayo de 2025, el Contrato de Servicios de Consultoria de Obra
n.° 030-2025/MPM/UL con la empresa Jhamilett Ingenieros E.LR.L., identificada con RUC
N° 20602153330, para la supervision de la obra, por el monto de S/ 39,683.00, acreditandose como
supervisor de obra a Edison Quispe Ari.

Posteriormente, mediante Carta n.° 010-2025-MPM-MCTN-JIEIRL/JMM de 5 de agosto de 2025,
Jaime Mamani Mamani, en su calidad de gerente general de Jhamilett Ingenieros E.IR.L., comunicd
al titular de la Entidad el cambio de supervisor de obra, el cual fue aceptado por la Entidad mediante
Resolucién de Gerencia Municipal n.° 139-2025-MPM/GM del 5 de agosto de 2025, desighandose a
Luis Alipio Mamani Ramos como nuevo supervisor de obra.

Modificaciones de expediente técnico

Firmado digitalmente por
LA SERNA LIMACHE Judith

R COLEOIMATRATS Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 170-2025-MPM/GM de 2 de setiembre de 2025, se
Fooha 06002026 00101221 -06:00 habria aprobado el adicional de obra n.° 01 por el monto de S/ 749 747,75 con deductivo vinculante
N° 01. Cabe precisar que, a la fecha de emision del presente informe, la Entidad no ha alcanzado la

documentacion sustentatoria de la referida modificacion al expediente técnico.

V. SITUACIONES ADVERSAS

Firmado digitalmente por
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- De la revisién efectuada al al estado situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio de
R RNl R transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni
hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”’, en
adelante la “obra”, se ha identificado cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversién, las cuales

se exponen a continuacion:

Finmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Mativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:24:51 -05:00



() LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

Firmado digitalmente por

LA SERNA LIMACHE Judith
Estefania FAU 20131378972

hard

Moativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 09:01:21 -05:00

Firmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:2421 -05:00

Finmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Mativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:24:51 -05:00

Pagina 4 de 62

1. INADECUADA IDENTIFICACION DEL TIPO Y ALCANCE DE LA INTERVENCION VIAL
PREVISTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO, PODRIA GENERAR QUE LA INTERVENCION
PREVISTA NO GARANTICE ADECUADAS CONDICIONES DE DURABILIDAD, SEGURIDAD Y
NIVEL DE SERVICIO DE LA VIiA, AFECTANDO EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD, CON EL RIESGO DE DETERIORO PREMATURO DE
LA INFRAESTRUCTURA, MAYORES REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y UNA
UTILIZACION INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

a) Condicion:

De la revision del Formato N.° 07-A de viabilidad y del expediente técnico aprobado de la obra
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal R210925,
Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia
de Moho, departamento de Puno”, se advierte que el proyecto fue formulado como un proyecto
de inversion orientado al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del camino vecinal,
estableciendo como meta fisica el mejoramiento de la via a nivel afirmado en una longitud de
8,16 km.

No obstante, de la revision a los documentos que contiene expediente técnico’, se ha previsto
principalmente la conformacion de subbase granular como capa superior de la estructura
vial, sin evidenciarse su disefio que funcione como superficie de rodadura?, ni la totalidad de
componentes propios de una intervencion integral del camino vecinal que aseguren la
adecuada prestacion del servicio.

Asimismo, se advierte que, de haberse definido una intervencién a nivel de afirmado, dicha
actividad podria corresponder a acciones de mantenimiento periédico, conforme a la
normativa técnica vigente, y no necesariamente requerir la ejecuciéon de un proyecto de
inversion.

Cabe precisar que la presente evaluacion se efectud exclusivamente sobre la base del
expediente técnico primigenio® remitido al Organo de Control Institucional mediante
oficio n.° 002-2026-MPM/GM/OIDUR-FRMM de 22 de enero de 2026. No obstante,
habiéndose solicitado a la Entidad la remision del expediente técnico integral, incluyendo sus
modificatorias, adicionales u otros documentos que formen parte de su actualizacién, dicha
informacién no fue alcanzada hasta la fecha de emisién del presente informe, pese a haberse
reiterado el requerimiento; en consecuencia, no ha sido posible verificar ni evaluar el contenido,
alcance o sustento técnico de eventuales modificaciones efectuadas al expediente técnico,
limitdndose el analisis a la documentacion proporcionada.

1 Remitido al OCI mediante oficio n.® 002-2026-MPM/GM/OIDUR-FRMM de 22 de enero de 2026.

2 Considerando que la subbase: Es una capa de material especificado y con un espesor de disefio, el cual soporta a la basey a
la_carpeta. Ademas, se utiliza como capa de drenaje y controlador de la capilaridad del agua. Dependiendo del tipo, disefio y
dimensionamiento del pavimento, esta capa puede obviarse. Esta capa puede ser de material granular (CBR = 40%) o tratada
con asfalto, cal o cemento. En consecuencia, no es una superficie de rodadura a diferencia del afirmado.

3 La entidad remitio Unicamente el expediente primigenio al Organo de Control Institucional, sin alcanzar los expedientes
modificados correspondientes.







