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EMP. R210945 TIQUINI NUNUNI HASTA EMP. R210954 (HUILAJE), DISTRITO DE MOHO,

PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO”
ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Puno, a
través del Area de FEvaluacion de Denuncias, conforme a la Hoja de
Evaluacién n.° HE.2025.0075760.0Cl, correspondiente al expediente n.° 08-2025-0672880, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.® 020-2022-CG/GCSD “Servicio de Gestién de Denuncias’,
aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.® 292-2022-CG, de 10 de setiembre de 2022, y
modificada por la Resolucién de Confraloria n.° 264-2023-CG, de 14 de julio de 2023.

En ese contexto, el 22 de enero de 2026, mediante oficio n.° 000053-2026-0CI1/0185, se dispuso la
realizacion del Servicio de Control Simultaneo, en la modalidad de Visita de Confrol, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental — SCG con la Orden de Servicio n.® 0185-2026-001, en el marco
de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”, aprobada
mediante Resolucién de Contraloria n.® 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022, y sus modificatorias.

OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Determinar el estado situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial
interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni hasta Emp.
R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”, en relacién con
la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivos especificos

Determinar si la ejecucion de la obra y las actividades vinculadas a esta se realizan de acuerdo
con los establecido en el expediente técnico aprobado, disposiciones contractuales y la normativa
aplicable.

ALCANCE

La Visita de Control se desarroll6 al estado situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni
hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”, a cargo
de la Municipalidad Provincial de Moho, en adelante la “Entidad”, que esté bajo el &mbito de control
del Organo de Control Institucional y que ha sido ejecutada del 22 al 28 de enero de 2026, en el distrito
y provincia de Moho, departamento de Puno.
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INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

Viabilidad del proyecto de inversion

De acuerdo al Formato N° 07-A, el 3 de septiembre de 2024 fue declarado viable el proyecto de
inversién denominado “Mejoramiento del Camino Vecinal R210925, tramo EMP. R210945 — Tiquini
Nufiuni hasta EMP. R210954 (Huilaje)”, con el CUI N° 2651707

El objetivo principal del proyecto fue brindar adecuadas condiciones de transitabilidad en el camino
vecinal, mejorando la calidad del servicio vial para la poblacion beneficiaria de las localidades de
Tiquini Nufiuni y Huilaje.

Las metas fisicas contempladas fueron:

e Mejoramiento de la via a nivel afirmado en una extension de 8.16 km.
e Conformacién de cunetas por 3,483.20 mefros lineales.
¢ Implementacién de sefializacion y medidas de mitigacion ambiental.

El proyecto tenia un costo total de inversion viable de S/ 751,429.39, financiado con recursos
determinados; su ejecucion estaba previsto en un plazo de 4 meses, bajo la modalidad de
administracion indirecta (por contrata), a cargo de la Municipalidad Provincial de Moho.

Expediente técnico:

Mediante Resolucion de Alcaldia n.® 347-2024-MPM/A de 02 de diciembre de 2024, se aprob6 el
expediente técnico de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en
la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufuni hasta Emp. R210954
(Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”, en adelante el
“expediente técnico”, con un presupuesto de inversion total de S/ 819 468,54, un plazo de ejecucion
de 90 dias calendario y bajo la modalidad de ejecucién por administracién indirecta (por contrata).

El expediente técnico contemplé el mejoramiento del camino vecinal en un tramo de 8.147 km, con
las siguientes metas fisicas:

METAS
+  Camino vecinal

CONTEMPLA

- Trabajos preliminares

- Obras premiliminares

- Seguridad y salud

- Movimiento de tierras

- Conformacion de terraplén

- Conformacion de sub base

- cunetas

- Badenes con emboquillado de piedra h=0.40m.
- Muros de contencion de concreto ciclopeo
- Poste kilométrico

- Sefiales preventivas 60x60

¢+ Obras de arte

+  Sefalizacion

+  Control de calidad
*  Mitigacién ambiental

- Control de compactacion de suelo

- Acondicionamiento de depésito de material excedente
(botadero)

- Restauracion de las areas en cantera

- Limpieza final de obra y campamento
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Convocatoria y contratacion de la ejecucion de obra:

La Municipalidad Provincial de Moho, en adelante la “Entidad”, el 17 de marzo de 2025 realiz6 la
convocatoria de la Adjudicacion Simplificada N° 002-2025-MPM/CS-1 (primera convocatoria) para la
ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera
vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 - Tiquini Nufiuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de
Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”, por un valor referencial de S/ 749 785,36.

La buena pro fue adjudicada al postor Grupo Constructora Haz Hnos la S.R.L., identificada con RUC
N° 20571505488, por el monto de S/ 674 806,84.

En consecuencia, el 7 de mayo de 2025, el sefior Victor Hugo Laurente Artola, en su calidad de
gerente general de Grupo Constructora Haz Hnos la S.R.L., y la Entidad, suscribieron el Contrato de
Adjudicacién Simplificada N° 002-2025-MPM/CS-1, por el monto de S/ 674 806,84 y un plazo de
ejecucion de noventa (90) dias calendario.

Contratacion del supervisor de obra:

A requerimiento del responsable de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos, la Entidad
suscribié el 26 de mayo de 2025, el Contrato de Servicios de Consultoria de Obra
n.° 030-2025/MPM/UL con la empresa Jhamilett Ingenieros E.LR.L., identificada con RUC
N° 20602153330, para la supervision de la obra, por el monto de S/ 39,683.00, acreditandose como
supervisor de obra a Edison Quispe Ari.

Posteriormente, mediante Carta n.° 010-2025-MPM-MCTN-JIEIRL/JMM de 5 de agosto de 2025,
Jaime Mamani Mamani, en su calidad de gerente general de Jhamilett Ingenieros E.IR.L., comunicd
al titular de la Entidad el cambio de supervisor de obra, el cual fue aceptado por la Entidad mediante
Resolucién de Gerencia Municipal n.° 139-2025-MPM/GM del 5 de agosto de 2025, desighandose a
Luis Alipio Mamani Ramos como nuevo supervisor de obra.

Modificaciones de expediente técnico

Firmado digitalmente por
LA SERNA LIMACHE Judith

R COLEOIMATRATS Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 170-2025-MPM/GM de 2 de setiembre de 2025, se
Fooha 06002026 00101221 -06:00 habria aprobado el adicional de obra n.° 01 por el monto de S/ 749 747,75 con deductivo vinculante
N° 01. Cabe precisar que, a la fecha de emision del presente informe, la Entidad no ha alcanzado la

documentacion sustentatoria de la referida modificacion al expediente técnico.

V. SITUACIONES ADVERSAS

Firmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

- De la revisién efectuada al al estado situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio de
R RNl R transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni
hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno”’, en
adelante la “obra”, se ha identificado cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversién, las cuales

se exponen a continuacion:

Finmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Mativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:24:51 -05:00



() LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

Firmado digitalmente por

LA SERNA LIMACHE Judith
Estefania FAU 20131378972

hard

Moativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 09:01:21 -05:00

Firmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:2421 -05:00

Finmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Mativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:24:51 -05:00

Pagina 4 de 62

1. INADECUADA IDENTIFICACION DEL TIPO Y ALCANCE DE LA INTERVENCION VIAL
PREVISTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO, PODRIA GENERAR QUE LA INTERVENCION
PREVISTA NO GARANTICE ADECUADAS CONDICIONES DE DURABILIDAD, SEGURIDAD Y
NIVEL DE SERVICIO DE LA VIiA, AFECTANDO EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD, CON EL RIESGO DE DETERIORO PREMATURO DE
LA INFRAESTRUCTURA, MAYORES REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y UNA
UTILIZACION INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

a) Condicion:

De la revision del Formato N.° 07-A de viabilidad y del expediente técnico aprobado de la obra
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal R210925,
Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia
de Moho, departamento de Puno”, se advierte que el proyecto fue formulado como un proyecto
de inversion orientado al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del camino vecinal,
estableciendo como meta fisica el mejoramiento de la via a nivel afirmado en una longitud de
8,16 km.

No obstante, de la revision a los documentos que contiene expediente técnico’, se ha previsto
principalmente la conformacion de subbase granular como capa superior de la estructura
vial, sin evidenciarse su disefio que funcione como superficie de rodadura?, ni la totalidad de
componentes propios de una intervencion integral del camino vecinal que aseguren la
adecuada prestacion del servicio.

Asimismo, se advierte que, de haberse definido una intervencién a nivel de afirmado, dicha
actividad podria corresponder a acciones de mantenimiento periédico, conforme a la
normativa técnica vigente, y no necesariamente requerir la ejecuciéon de un proyecto de
inversion.

Cabe precisar que la presente evaluacion se efectud exclusivamente sobre la base del
expediente técnico primigenio® remitido al Organo de Control Institucional mediante
oficio n.° 002-2026-MPM/GM/OIDUR-FRMM de 22 de enero de 2026. No obstante,
habiéndose solicitado a la Entidad la remision del expediente técnico integral, incluyendo sus
modificatorias, adicionales u otros documentos que formen parte de su actualizacién, dicha
informacién no fue alcanzada hasta la fecha de emisién del presente informe, pese a haberse
reiterado el requerimiento; en consecuencia, no ha sido posible verificar ni evaluar el contenido,
alcance o sustento técnico de eventuales modificaciones efectuadas al expediente técnico,
limitdndose el analisis a la documentacion proporcionada.

1 Remitido al OCI mediante oficio n.® 002-2026-MPM/GM/OIDUR-FRMM de 22 de enero de 2026.

2 Considerando que la subbase: Es una capa de material especificado y con un espesor de disefio, el cual soporta a la basey a
la_carpeta. Ademas, se utiliza como capa de drenaje y controlador de la capilaridad del agua. Dependiendo del tipo, disefio y
dimensionamiento del pavimento, esta capa puede obviarse. Esta capa puede ser de material granular (CBR = 40%) o tratada
con asfalto, cal o cemento. En consecuencia, no es una superficie de rodadura a diferencia del afirmado.

3 La entidad remitio Unicamente el expediente primigenio al Organo de Control Institucional, sin alcanzar los expedientes
modificados correspondientes.
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b) Criterio

» Manual de Carreteras Suelos Geologia, Geotecnia y Pavimentos - Seccion Suelos
y Pavimentos, aprobado Resolucion Directoral N° 10-2014-MTC/14, publicado el
9 de abril de 2014.

“CAPITULO Il COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO
COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO

(...)
3.4 Afirmado

El Afirmado consiste en una capa compactada de material granular natural o
procesada, con gradacion especifica que soporta directamente las cargas y
esfuerzos del transito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino
cohesivo que permita mantener aglutinadas las particulas. Funciona como
superficie de rodadura en caminos y carreteras no pavimentadas.

3.5 Pavimento

El Pavimento es una estructura de varias capas construida sobre la sub rasante
del camino para resistir y distribuir esfuerzos originados por los vehiculos y
mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para el transito. Por lo
general esté conformada por las siguientes capas: base, subbase y capa de
rodadura.

o Capa de Rodadura: Es la parte superior de un pavimento, que puede ser
de tipo bituminoso (flexible) o de concreto de cemento Portland (rigido) de
adoquines, cuya funcion es sostener directamente el transito.

e Base: Es la capa inferior a la capa de rodadura, que tiene como principal
funcion de sostener, distribuir y transmitir las cargas ocasionadas por el
trénsito. Esta capa seré de material granular drenante (CBR = 80%) o seré
tratada con asfalto, cal o cemento.

o Subbase: Es una capa de material especificado y con un espesor de
disefio, el cual soporta a la base y a la carpeta. Ademaés, se utiliza como
capa de drenaje y controlador de la capilaridad del agua. Dependiendo del
tipo, disefio y dimensionamiento del pavimento, esta capa puede obviarse.
Esta capa puede ser de material granular (CBR = 40%) o tratada con
asfalto, cal o cemento.

Los tipos de pavimento incluidos en el Manual son los siguientes:

e Pavimentos Flexibles
e Pavimentos Semirrigidos
e Pavimentos Rigidos.

(...)

El dimensionamiento de las estructuras de pavimento que son propuestas en el
Manual, y presentadas en los catélogos son ilustrativas y promueven el estudio
de alternativas en cada caso, facilita su uso, pero no sustituye la decision del
Ingeniero Responsable, sobre la estructura de pavimento adoptado, la misma
que debe estar plenamente justificada por el mencionado Ingeniero. Los
catélogos que a manera de ilustraciones se presentan en este manual, permiten
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la uniformidad de los dimensionamientos, facilitan el sequimiento y conocimiento
sobre un grupo reducido de secciones estructurales, haciendo mas féacil en la
etapa post obra la verificacién de su comportamiento, seguimiento, gestion de
los pavimentos y correcciones o ajustes del caso.

()

> Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion
EG 2013, aprobado mediante Resolucion Directoral n.° 22-2013-MTC/14, publicado
el 7 de agosto de 2013.

“CAPITULO Il

AFIRMADOS

SECCION 301

AFIRMADOS

fove)

Descripcién

301.01

Este trabajo consiste en la construccion de una o méas capas de afirmado (material
granular seleccionado) como superficie de rodadura de una carretera, que pueden ser
obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, con o sin adicion
de estabilizadores de suelos, que se colocan sobre una superficie preparada.

Los materiales aprobados son provenientes de canteras u ofras fuentes. Incluye el
suministro, transporte, colocacion y compactacion del material, en conformidad con
los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto y aprobados
por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.
Generalmente el afirmado que se especifica en esta seccion se utilizard como
superficies de rodadura en carreteras no pavimentadas.

(...)

CAPITULO VI

SECCION 402

SUBBASES GRANULARES

()

Descripcién

402.01

Este trabajo consiste en la construccién de una o mas capas de materiales granulares,
que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados,
que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son
provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocacion
y compactacion del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y
dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor, y
teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

(.)
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» Manual de Carreteras — Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado mediante
Resolucion Directoral n.° 08-2014-MTC/14, modificado por Resolucion Directoral
n.° 05-2016-MTC/14 de 25 de febrero de 2016 y publicada el 1 de abril de 2016.

“..)
CAPITULO 3

NIVELES DE SERVICIO

3.1 Definicion de niveles de servicio Los niveles de servicio son indicadores que

califican y cuantifican el estado de servicio de una via, y que normalmente se
utilizan como limites admisibles hasta los cuales pueden evolucionar su condicién
superficial, funcional, estructural y de seguridad. Los indicadores son propios a
cada via y varian de acuerdo a factores técnicos y econémicos dentro de un
esquema general de satisfaccion del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad
y economia) y rentabilidad de los recursos disponibles. En la conservacion vial por
niveles de servicio, las actividades se realizan para cumplir los estandares
admisibles y no se miden por las cantidades ejecutadas. Es obligacién del ejecutor
de la conservacion vial tener la carretera en las condiciones establecidas, en tal
sentido el criterio de pago es el cumplimiento de los estandares de calidad
previstos. Para la medicion o determinaciéon de los niveles de servicio, en los
cuadros siguientes se presentan los niveles de servicio por tipo de via, para los
siguientes componentes:

Plataforma y taludes
Calzada de afirmado
)
Drenaje superficial, drenaje subterrdneo y muros
Sefializacion y dispositivos de sequridad vial
Derecho de via

1.
2
(..
5,
6.
7.
()

CAPITULO 300
CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO

(...)
Seccion 375

Reposicion de afirmado
375.1 Descripcion

Este trabajo consiste en el escarificado de la capa de afirmado, colocacién
de material adicional, conformacion y compactacion de la plataforma. El
objetivo es recuperar el nivel de la superficie de rodadura.

Por lo general, esta actividad se realiza cuando la capa de afirmado ha
perdido méas de la mitad de su espesor o cuando la irreqularidad de la
superficie de rodadura ofrezca malas condiciones de transitabilidad.

P
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» Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversion, cuarta publicacion, aprobado mediante Resolucion Directoral
n.° 004-2019-EF/63.01 publicado el 26 de setiembre de 2019 y modificatorias.

“1.4 Planteamiento del Proyecto

()

Paso 3: Planteamiento de las alternativas de solucion

()

Las acciones que se definan en el planteamiento de las alternativas de solucién
deben representar una solucién integral al problema central identificado. Las
acciones no deben constituir gasto corriente, como actividades de operacion y
mantenimiento de una UP {(...)"

c) Consecuencia

La situacion expuesta, podria generar que la intervencion prevista no garantice adecuadas
condiciones de durabilidad, seguridad y nivel de servicio de la via, afectando el logro del
objetivo del proyecto de mejorar la fransitabilidad, con el riesgo de deterioro prematuro de la
infraestructura, mayores requerimientos de mantenimiento y una utilizacién ineficiente de los
recursos publicos.

2. INCONSISTENCIAS Y FALTA DE SUSTENTO TECNICO EN LOS DOCUMENTOS QUE
CONFORMAN EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, PODRIA GENERAR QUE LA
SOLUCION VIAL PREVISTA NO CUENTE CON SUSTENTO TECNICO SUFICIENTE NI
GARANTICE SU DESEMPENO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL, CON EL RIESGO DE FALLAS
PREMATURAS, NECESIDAD DE MAYORES INTERVENCIONES CORRECTIVAS,
GENERACION DE ADICIONALES DE OBRA Y USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS
PUBLICOS, AFECTANDO EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

a) Condicion:

De la revision de los documentos que integran el expediente técnico primigenio®, se advirtio la
existencia de inconsistencias, discrepancias y ausencia de informacion técnica relevante entre
sus componentes, que no permiten evidenciar el sustento integral del disefio de la solucién
vial, habiéndose identificado principalmente las situaciones mas relevantes que se detallan a
continuacién, sin perjuicio de otras que pudieran advertirse de la revision integral del
expediente:

i.  Enlamemoria descriptiva se indica que:

“Se realizo el disefio del sistema de drenaje pluvial, basado en normativas y criterios

definidos en el area hidraulica. Adaptandose las condiciones que presenta la zona a los
parametros basicos del disefio de un drenaje pluvial, complementando con el drenaje
superficial existente.
Para el desarrollo de este proyecto, se realiz en primera instancia un diagnostico, donde
se determiné el estado fisico-estructural de los badenes, alcantarillas y pontones. Se
realiz6 un estudio hidrologico para determinar las intensidades maximas, y el caudal
aportan una linea principal y dos lineas secundarios de corrientes de agua el cual
desembocan en el lago Titicaca”.

4 E Unico expediente remitido por la Entidad al Organo de Control Institucional .
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No obstante, de la revision integral del expediente técnico, no se advierte la inclusién del
estudio hidrolégico mencionado, ni documentacién técnica que sustente los parametros,
calculos o resultados empleados para el disefio del sistema de drenaje.

En la memoria de célculo se menciona la aplicacion de tratamiento superficial tipo “OTTA
SEAL” como solucién de rodadura; no obstante, dicha alternativa no se encuentra
considerada en la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, mefrados ni
presupuesto del expediente técnico. Asimismo, se advierten discrepancias en pardmetros
de disefio, tales como el IMDA (106 frente a 77 veh/dia) y el ancho de bermas
(1,20 m frente a 2,25 m). Adicionalmente, no se evidencia el disefio estructural del
pavimento ni el calculo técnico que sustente la determinacion de las capas y espesores
propuestos.

En el estudio de suelos no se evidencian resultados de ensayos geotécnicos
fundamentales que sustenten el disefio de la estructura vial, tales como parametros de
capacidad portante de la subrasante (CBR u ofros), compactacion, resistencia al corte,
nivel freatico, estabilidad y asentamientos, ni la caracterizacion de materiales de
préstamo o canteras; asimismo, no se advierte la incorporacion de pardmetros
cuantificados que respalden técnicamente los espesores y soluciones adoptadas en el
expediente técnico.

En las especificaciones técnicas se desarrolla la partida “Conformacién de sub base con
material seleccionado” (34 220,80 m? e = 0,20 m); sin embargo, no se evidencia el
sustento técnico que justifique el espesor adoptado ni los volimenes previstos, ni su
vinculacion con los resultados de los estudios basicos.

En relacion a las cunetas, las especificaciones técnicas y el presupuesto consideran la
partida “01.07.01. Reconformacion y perfilado de cunetas”, sin embargo, los metrados
sefiala la ejecucion de la partida “01.07.01 Conformacion y perfilado de cunetas”. Al
respecto, la primera corresponde a frabajos sobre infraestructura existente
(reacondicionamiento o mantenimiento), mientras que la segunda implica la ejecucion de
cunetas nuevas, evidenciandose falta de concordancia entre los documentos que
integran el expediente técnico.

En consecuencia, no se evidencia la consistencia técnica entre los estudios basicos y el
disefio del expediente técnico.

b) Criterio

>

Expediente técnico denominado “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini
Nuhuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho,
departamento de Puno”, aprobado mediante Resolucion de Alcaldia
n.° 374-2024-MPM/A de 2 de diciembre de 2024.

‘MEMORIA DESCRIPTIVA

()
7.0 METAS

7.1.0 META GLOBAL
El presente proyecto es parte integrante del proyecto mejoramiento y
rehabilitacién de la carretera vecinal de las localidades de Huilaje, Tiquini y
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Nufiuni, siendo la meta del proyecto denominado, “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
CARRETERA VECINAL R210925, TRAMO EMP. R210945-TIQUINI
NUNUNI HASTA EMP. R210954 (HUILAJE) DISTRITO DE MOHO DE LA
PROVINCIA DE MOHO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” como se
detalla:

7.2.0 METAS DEL PRESENTE PROYECTO
La meta fisica de este proyecto contempla:

Metas:

METAS CONTEMPLA

+ CAMINO VECINAL - Trabajos preliminares

- Obras premiliminares

- Seguridad y salud

- Movimiento de tierras

- Conformaci6n de terraplén

- Conformacion de sub base

- cunetas

+ OBRAS DE ARTE - Badenes con emboquillado de piedra
h=0.40m.

- Muros de contencion de concreto ciclopeo

+ SENALIZACION - Poste kilométrico

- Sefales preventivas 60x60

+ CONTROL DE CALIDAD - Control de compactacién de suelo

* MITIGACION AMBIENTAL - Acondicionamiento de deposito de material
excedente (botadero)

- Restauracion de las areas en cantera

- Limpieza final de obra y campamento

()
4. MEMORIA DE CALCULO

DISENO GEOMETRICO

1. ASPECTOS GENERALES. ]
1.1. NORMAS DE DISENO GEOMETRICO APLICADAS.

Las caracteristicas de disefio geométrico, de puentes, de pavimentos,
drenajes, sefializacion y otros aspectos técnicos del proyecto de ingenieria,
se regirén a las normas elaboradas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC). Manual de Carreteras Disefio Geométrico
DG-2018, Aprobado por D.S. N° 028-2014-MTC/14.

1.2. CLASIFICACION DE LA CARRETERA. Segtin Manual de Carreteras
Disefio Geométrico DG-2018, la carretera en estudio puede
clasificarse como:

1.2.1. CLASIFICACION SEGUN SU DEMANDA.
“Son carreteras con IMDA menores a 400 veh/dia, con calzada

de dos carriles de 3.00m de ancho como minimo. De manera
excepcional estas vias podran tener carriles hasta de 2.50m,
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contando con el sustento técnico correspondiente.” (DG-2018,
p.12).

En consecuencia, el Mejoramiento de la carretera Tramo
TIQUINI, NUNUNI' Y HUILAJE, de acuerdo al estudio de
Tréfico (se establece en un informe apartado), presenta una
IMDA proyectado de 106 veh/dia por lo que califica como una
CARRETERA DE TERCERA CLASE, por presentar un IMDA
menor a 400 Veh/dia.

()
4.1 ANCHO DE LAS BERMAS.

En el siguiente cuadro se establece el ancho de bermas en funcién a la
clasificacion de la via, velocidad de disefio y orografia.

(icz)

Teniendo en cuenta que la velocidad de disefio es de 50 Km/hor, carretera
de tercera clase, tipo 1y el cuadro N°® 13. Se tiene que el ancho de la berma
en la carretera Tramo TIQUINI, NUNUNI'Y HUILAJE es de 1.20m.

4.7 Resumen de parémetros de disefio

En el siguiente cuadro se presentan un resumen detallado de los parametros
de disefio para el proyecto. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL
R210925, TRAMO EMP. R210945 TIQUINI NUNUNI HASTA EMP. R210954
(HUILAJE), DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO,
DEPARTAMENTO DE PUNO

CARACTERISTICA PARAMETROS DE DISENO

i 77Veh. /dia

gE)RMA 2.25m (a cada lado)

(7:/:;;)0 de pavimento Tratamiento superficial OTTA SEAL

(.
5. ESTUDIO DE SUELOS

INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

(..
9. CONCLUSIONES

Los trabajos de exploracion de campo consistieron en la excavacion
manual de calicatas a cielo abierto equidistantes, en promedio, 1000 m.
entre si, y ubicadas a lo largo de la via existente. Se excavaron un total
de 9 calicatas identificadas de C-01 a C-09 comprendidas a una
profundidad minima de 1.70 m.

El tipo de suelo segtin la clasificacion SUCS que predomina en los
estratos registrados es limosa arena arcillosa; arena limosa (SC-SM y
SM), de color rojizo, la misma que define el perfil estratigrafico de la via.
No obstante, estos materiales presentan valores de soporte relativamente
bajos.
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Los sectores de mejoramiento se definen a partir del analisis del perfil
estratigréfico, el reporte de cota de terreno natural y subrasante y la
inspeccién de campo efectuada.

Como resultado de los criterios de mejoramiento y reemplazo, mediante
los resultados de laboratorio y zonificacion geotécnica en campo, se
procedi6 de la siguiente manera:

- Criterio indice de consistencia, para zonas donde presenta segun la
estratigrafia con mayores a 0.30m de profundidad para un mejoramiento
de 0.40m.

La alternativa de solucion propuesta tiene como superficie de rodadura
(AFIRMADOQ), correspondiendo cumplir con los requerimientos
establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013).

10. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una evaluacion geotécnica y EMS, durante la
construcciobn o apertura (desbroce y corte) de la via nueva. Identificar las
zonas inestables, presencia de nivel freatico, suelos inadecuados,
muestreo y clasificacion del nivel subrasante.

()

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

01.06. CONFORMACION DE SUB BASE
01.06.01 CONFORMACION DE SUB BASE CON MATERIAL SELECCIONADO

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, colocacion y compactacion de
material de subbase granular aprobado sobre una superficie
preparada, en una o varias capas, de conformidad con los
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del
proyecto o establecidos por el Supervisor.

Las consideraciones ambientales estan referidas a la proteccion del
medio ambiente durante el suministro, transporte, colocacion y
compactacion de material de subbase granular.

MATERIALES Y/0 EQUIPOS

MATERIALES

Para la construccion de subbases granulares, los materiales seran
agregados naturales procedentes de excedentes de excavaciones o
canteras clasificados y aprobados por el Supervisor o podran provenir
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de latrituracion de rocas y gravas, o podran estar constituidos por una
mezcla de productos de ambas procedencias.

Las particulas de los agregados seran duras, resistentes y durables,
sin exceso de particulas planas, blandas o desintegrables y sin
materia organica, terrones de arcilla u ofras sustancias perjudiciales.

Para el traslado del material para conformar subbases al lugar de
obra, se debera humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos
con una lona para evitar emisiones de material particulado, a fin de
evitar que afecte a los trabajadores y poblaciones aledafias de males
alérgicos, respiratorios y oculares.

Los monticulos de material almacenados temporalmente en las
canteras y plantas se cubrirén con lonas impermeables, para evitar el
arrastre de particulas a la atmésfera y a cuerpos de agua cercanos y
protegerlos de excesiva humedad cuando llueve. El material debera
ajustarse a una de las franjas granulométricas indicadas en el
siguiente cuadro.

Requerimientos Granulométricos para Sub-Base Granular

Tamiz Porcentaje que Pasa en Peso

Gradacion | Gradacio6 Gradacion C | Gradacio

A1) B n

D

SOmm (2" 100 100
25mm (17 75-95 100 100
9.5mm (3/8") 30-65 40-75 50-85 60-100
475mm (N24) 25-55 30-60 35-65 50-85
20mm (N210) 15-40 20-45 25-50 40-70
425um (N240) 8-20 15-30 15-30 25-45
75 um (N2200) (2-8 5-15 5-15 8-15

Fuente: ASTM D 1241

(1) La curva de gradacion “A” deberd emplearse en zonas cuya
altitud seaigual o superiora 3000 m.s.n.m.

ademas, el material también deberd cumplir con los siguientes

requisitos de calidad:

Ensayo Norma Norma Norma Requerimiento

MTC ASTM AASHTO |>3000 msnm
Abrasién MTCE 207 |(C 131 T96 50 % max
CBR (1) MTCE 132 (D 1883 T 193 40 % min
Limite Liquido MTCE 110 |D 4318 T 89 25% max
Indice de Plasticidad |MTCE 111 |D 4318 T89 4% max
Equivalente de Arena |MTCE 114 |D 2419 T176 35% min
Sales Solubles MTCE 219 1% max.
Particulas Chatas y

MTCE 221 |D4791 20% max
Alargadas (2)
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Requerimientos especiales

(1) Referido al 100% de la Maxima Densidad Seca y una Penetracion de Carga
de 0.1°(2.5mm)

() La relacion  ha
(espesor/longitud)

emplearse para la determinacion es 1/3

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion
y resistencia exigidos por la presente especificacion, el material que
produzca el Contratista debera dar lugar a una curva granulométrica
uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin saltos
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz
adyacente y viceversa.

EQUIPO

Todos los equipos deberén ser compatibles con los procedimientos
de construccion adoptados y requieren la aprobacion previa del
Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se
ajusten al programa de ejecucion de las obras y al cumplimiento de
las exigencias de la Subseccion

06.01 de las Disposiciones Generales y de la correspondiente partida de
trabajo.

El equipo seré el mas adecuado y apropiado para la explotacion de
los materiales, su clasificacion, trituracion de ser requerido, lavado de
ser necesario, equipo de carga, descarga, transporte, extendido,
mezcla, homogeneizacion, humedecimiento y compactacion del
material, asi como herramientas menores.

El equipo debe cumplir con lo que se estipula en la Subseccion 05.11
de las Disposiciones Generales del presente documento.

METODO DE EJECUCION

EXPLOTACION DE MATERIALES Y ELABORACION DE
AGREGADO

Las fuentes de materiales, asi como los procedimientos y equipos
utilizados para la explotacion de aquellas y para la elaboracion de los
agregados requeridos, deberén tener aprobacion previa del
Supervisor, la cual no implica necesariamente la aceptacion posterior
de los agregados que el Contratista suministre o elabore de tales
fuentes, ni lo exime de la responsabilidad de cumplir con todos los
requisitos de cada especificacion.

Evaluar conjuntamente con el Supervisor las canteras establecidas, el
volumen fotal a extraer de cada cantera, asi mismo estimar la
superficie que sera explotada y proceder al estacado de los limites.

Los procedimientos y equipos de explotacion, clasificacion, trituracion,
lavado y el sistema de almacenamiento, deberan garantizar el
suministro de un producto de caracteristicas uniformes. Si el
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Contratista no cumple con esos requerimientos, el Supervisor exigira
los cambios que considere necesarios.

Todos los trabajos de clasificacion de agregados y en especial la
separacion de particulas de tamafio mayor que el maximo
especificado para cada gradacion, se deberan efectuar en el sitio de
explotacion o elaboracion y no se permitira ejecutarlos en la via.

Se deberén establecer controles para la proteccion de taludes y
humedecer el area de operacion o patio de carga a fin de evitar la
emision de material particulado durante la explotacion de materiales.

Luego de la explotacion de canteras, se debera readecuar de acuerdo
a la morfologia de la zona, ya sea con cobertura vegetal o con otras
obras para recuperar las caracteristicas de la zona antes de su uso,
siguiendo las disposiciones de las especificaciones restauracion de
canteras y revegetalizacion.

Los suelos orgénicos existentes en la capa superior de las canteras
deberén ser conservados para la posterior recuperacion de las
excavaciones y de la vegetacion nativa. Al abandonar las canteras, el
Contratista remodelara el terreno para recuperar las caracteristicas
hidroldgicas superficiales de ellas, teniendo en consideracion lo
indicado en la Subseccién 05.06 de las Disposiciones Generales de
las presentes especificaciones.

En los casos que el material proceda de lechos de rio, el contratista
deberé contar previamente al inicio de su explotacion con los permisos
respectivos. Asi también, el material superficial removido debe ser
almacenado para ser reutilizado posteriormente para la readecuacion
del area de préstamo. La explotacion del material se realizaréa fuera
del nivel del agua y sobre las playas del lecho, para evitar la remocion
de material que generaria aumento en la turbiedad del agua.

La explotacion de los materiales de rio debe localizarse aguas abajo
de los puentes y de captaciones para acueductos, considerando
todos los detalles descritos en el Plan de Manejo Ambiental.

Si la explotacién es dentro del cauce de rio, esta no debe tener mas
de un 1.5 metros de profundidad, evitando hondonadas y cambios
morfolégicos del rio. Esta labor debe realizarse en los sectores de
playa més anchas utilizando toda la extension de la misma.
Paralelamente, se debe ir protegiendo las méargenes del rio, a fin de
evitar desbordes en épocas de creciente.

Al concluir con la explotacion de las canteras de rio se debe efectuar
la recomposicion total del é&rea afectada, no debiendo quedar
hondonadas, que produzcan empozamientos del agua y por ende la
creacion de un medio que facilite la aparicion de enfermedades
transmisibles y que en épocas de crecidas puede ocasionar fuertes
desviaciones de la corriente y crear erosion lateral de los taludes del
cauce.

Se aprovecharan los materiales de corte, si la calidad del material lo
permite, para realizar rellenos o como fuentes de materiales



Q

A CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

Q
coNTRALORA

V'B,

Fimado digitalmente por

LA SERNA LIMACHE Judith
Estefania FAU 20131378972

hard

Mativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 09:01:21 -05:00

Q.
conTRALORiA

Firmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:2421 -05:00

Finmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Mativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:24:51 -05:00

Pagina 16 de 62

constructivos. Esto evitara la necesidad de explotar nuevas canteras
y disminuir los costos ambientales.

Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos a media ladera,
ni arrojados a los cursos de agua; éstos deberan ser colocados en el
lugar de disposicién de materiales excedentes o reutilizados para la
readecuacion de la zona afectada.

Para mantener la estabilidad del macizo rocoso y salvaguardar la
integridad fisica de las personas no se permitirén alturas de taludes
superiores a los diez (10) metros.

Se debe presentar un registro de control de las cantidades extraidas
de la cantera al Supervisor para evitar la sobreexplotacion. La
extraccion por sobre las cantidades méaximas de explotacion se
realizara tunicamente con la autorizacion del Supervisor.

El material no seleccionado para el empleo en la construccion de
carreteras, deberé ser apilado convenientemente a fin de ser utilizado
posteriormente en el nivelado del érea.

PLANTA DE TRITURACION

La planta de trituracion se debe instalar y ubicar en el lugar que cause
el menor dafio posible al medio ambiente y estar dotada de filtros,
pozas de sedimentacion y captadores de polvo u otros aditamentos
necesarios a fin de evitar la contaminaciéon de aguas, suelos,
vegetacién, poblaciones aledafias, efc. por causa de su
funcionamiento.

La instalacion de la planta de trituracion requiere un terreno adecuado
para ubicar los equipos, establecer patios de materias primas, asi
como las casetas para oficinas y administracion; los cuales, podrian
ser compartidos con los de la planta de asfalto.

La planta de trituracion debe estar ubicada a considerable distancia
de las viviendas a fin de evitar cualquier afectacion que pudieran sufrir,
en medio de barreras naturales (alta vegetacion, pequefias
formaciones de alto relieve) y proximas a las fuentes de materiales,
tomando en consideracion la direccionalidad de los vientos.

Si el lugar de ubicacion es propiedad de particulares, se debera contar
con los permisos por escrito del duefio o representante legal.

Los operadores y trabajadores que estan mas expuestos al ruido y las
particulas generados principalmente por la accion mecénica de las
trituradoras y la tamizadora, deben estar dotados con gafas, tapa
oidos, tapabocas, ropa de trabajo, casco, guantes, botas y otros que
sean necesarios.

Dependiendo de la velocidad del viento, las fajas transportadoras
deben ser cubiertas con mangas de tela a fin de evitar la dispersion de
estas particulas al medio ambiente.

Se deben instalar campanas de aislamiento acustico sobre los sitios
de generacion de ruido, a fin de disminuir este efecto y la emisién de
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particulas finas. Si es necesario se debe instalar un sistema de
recirculacion en el interior de las campanas, a baja velocidad. El
volumen de aire dependera de la capacidad de la planta y de las
caracteristicas del material.

En épocas secas se deben mantener humeda las zonas de
circulacion, principalmente aquellas de alto trafico.

Al finalizar el funcionamiento de la planta de ftrituracion se debe
proceder a la recomposicion total del érea afectada recuperando en
lo posible su fisonomia natural segun las disposiciones de las
especificaciones Restauracion de canteras y Revegetalizacion.

Todas las construcciones que han sido hechas para el funcionamiento
de la planta chancadora deberan ser demolidos y trasladados a los
lugares de disposicion final de materiales excedentes, segun se indica
en la especificacion de Transportes de escombros D<1.00 Km y
Transportes de escombros D>1.00 Km.

TRANSPORTE DE SUELOS Y AGREGADOS

Los materiales se frasportaréan a la via protegidos con lonas U otros
cobertores adecuados, asegurados a la carroceria y humedecidos de
manera de impedir que parte del material caiga sobre las vias por
donde transitan los vehiculos y asi minimizar los impactos a la
atmosfera.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

El Supervisor solo autorizara la colocacion de material de subbase
granular cuando la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la
densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por
el Supervisor. Ademas, debera estar concluida la construccion de las
cunetas, desagiies y filfros necesarios para el drenaje de la calzada.

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las
tolerancias determinadas en las especificaciones respectivas, el
Contratista hara las correcciones necesarias, a satisfaccion del
Supervisor.

TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista emprendera una fase de
ejecucion de framos de prueba para verificar el estado y
comportamiento de los equipos y determinar, en secciones de ensayo,
el método definitivo de preparacion, transporte, colocacion y
compactacion de los materiales, de manera que se cumplan los
requisitos de cada especificacion.

Para tal efecto, construira uno o varios tramos de prueba de ancho y
longitud definidos de acuerdo con el Supervisor y en ellas se probaré
el equipo y el plan de compactacion.
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El Supervisor tomard muestras de la capa en cada caso y las
ensayard para determinar su conformidad con las condiciones
especificadas de densidad, granulometria y demés requisitos.

En el caso de que los ensayos indiquen que la subbase granular no
se ajusta a dichas condiciones, el Contratista deberé efectuar
inmediatamente las correcciones requeridas a los sistemas de
preparacion, extension y compactacion, hasta que ellos resulten
satisfactorios para el Supervisor, debiendo repetirse los tramos de
prueba cuantas veces sea necesario.

Bajo estas condiciones, si el framo de prueba defectuoso ha sido
efectuado sobre un sector de la carretera proyectada, todo el material
colocado sera totalmente removido y ftransporfado al lugar de
disposicion final de materiales excedentes, segun lo indique el
Supervisor a costo del Contratista.

COLOCACION DEL MATERIAL

El Contratista debera transportar y verter el material, de tal modo que
no se produzca segregacion, ni se cause dafio o contaminacion en la
superficie existente. Cualquier contaminacion que se presentare,
deberé ser subsanada antes de prosequir el trabajo.

La colocacion del material sobre la capa subyacente se hara en una
longitud que no sobrepase mil quinientos metros (1,500 m) de las
operaciones de mezcla, conformacion y compactacion del material de
la Subbase.

Durante esta labor se tomara las medidas para el manejo del material
de Subbase, evitando los derrames de material y por ende la
contaminacion de fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar.

EXTENSION Y MEZCLA DEL MATERIAL

El material se dispondra en un cordén de seccion uniforme, donde
seréa verificada su homogeneidad. Si la subbase se va a construir
mediante combinacion de varios materiales, éstos se mezclaran
formando cordones separados para cada material en la via, los cuales
luego se combinaréan para lograr su homogeneidad.

En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para
lograr la humedad optima de compactacion, el Contratista emplearéa el
equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa
subyacente y deje el material con una humedad uniforme. Este,
después de mezclado, se extendera en una capa de espesor uniforme
que permita obtener el espesor y grado de compactacion exigidos, de
acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentacion.

Durante esta actividad se tomaran las medidas para la extension,
mezcla y conformacion del material, evitando los derrames de
material que pudieran contaminar fuentes de agua, suelos y flora
cercana al lugar.
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COMPACTACION

Una vez que el material de la subbase tenga la humedad apropiada,
se conformard y compactaréd con el equipo aprobado por el
Supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada.

Aquellas zonas que por su reducida extensiéon, su pendiente o su
proximidad a obras de arte no permitan la utilizacion del equipo que
normalmente se utiliza, se compactaran por los medios adecuados
para el caso, en forma tal que las

densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el
resto de la capa.

La compactacion se efectuaré longitudinalmente, comenzando por los
bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada
recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo
compactador. En las zonas peraltadas, la compactacion se hara del
borde inferior al superior.

No se extendera ninguna capa de material de subbase mientras no
haya sido realizada la nivelacion y comprobacion del grado de
compactacion de la capa precedente. Tampoco se ejecutara la
subbase granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor
de que ella ocurra.

En esta actividad se tomaran los cuidados necesarios para evitar
derrames de material que puedan contaminar las fuentes de agua,
suelo y flora cercana al lugar de compactacion.

0s residuos generados por esta y las dos actividades mencionadas
anteriormente, deben ser colocados en lugares de disposicion de
desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos

APERTURA DEL TRANSITO

Sobre las capas en ejecucion se prohibira la accion de todo tipo de
transito mientras no se haya completado la compactacion. Si ello no
es factible, el transito que necesariamente deba pasar sobre ellas, se
distribuiré de forma que no se concentren ahuellamientos sobre la
superficie. El Contratista deberé responder por los dafios producidos
por esta causa, debiendo proceder a la reparacién de los mismos con
arreglo a las indicaciones del Supervisor.

CONSERVACION

Si después de aceptada la subbase granular, el Contratista demora por
cualquier motivo la construccion de la capa inmediatamente superior,
debera reparar, a su costo, fodos los dafios en la subbase y restablecer
el mismo estado en que se acepto.
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ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

(a) Controles

(b)

Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor efectuara los
siguientes controles principales:

o Verificar la implementacion para cada fase de los trabajos de
lo especificado en la partida MANTENIMIENTO DE
TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL de este
documento.

o Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo
empleado por el Contratista.

e  Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos
de calidad exigidos en la respectiva especificacion.

o Supervisar la correcta aplicacion del método de trabajo
aceptado como resultado de los tramos de prueba en el
caso de subbase granular.

e FEjecutar ensayos de compactacion en el laboratorio.

o Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la
correccion previa por particulas de agregado grueso,
siempre que ello sea necesario.  Este control se realizara
en el espesor de capa realmente construido de acuerdo con
el proceso constructivo aplicado.

e Tomar medidas para determinar espesores y levantar
perfiles y comprobar | a uniformidad de la superficie.

o Vigilar la regularidad en la produccién de los agregados de
acuerdo con los programas de trabajo.

o Vigilar la ejecucion de las consideraciones ambientales
incluidas en esta seccion para la ejecucion de obras de
subbases.

El Contratista realizara la operacion de perforaciones con el fin

de medir densidades en el terreno y rellenara inmediatamente de

manera que su densidad cumpla con los requisitos indicados en
la respectiva especificacion, a su costo, bajo la Supervision del

Ingeniero Supervisor.

Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

Tanto las condiciones de recibo como las tolerancias para las
obras ejecutadas, se indican en las especificaciones
correspondientes. Todos los ensayos mediciones requeridas
para el recibo de los trabajos especificados, estaran a cargo del
Supervisor.

Aquellas é&reas donde los defectos de calidad y las
irregularidades excedan las folerancias, deberéan ser corregidas
por el Contratista, a su costo, de acuerdo con las instrucciones
del Supervisor y a satisfaccion de éste.

Calidad de los agregados

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier
volumen previsto se tomaran cuatro (4) muestras y de cada
fraccion se determinaran los ensayos con las frecuencias que se
indican en la Tabla de Ensayos y Frecuencias.
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Los resultados deberan satisfacer las exigencias indicadas en
las Tablas de Requerimientos Granulométricos para Sub-Base
Granular y Requerimientos de Ensayos Especiales de las
presentes especificaciones.
No se permitiré acopios que a simple vista presenten restos de
tierra vegetal, materia orgénica o tamafios superiores de
méximo especificado.

(c) Calidad del producto terminado

La capa terminada deberé presentar una superficie uniforme y
ajustarse a las dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el
Proyecto. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma
no seré inferior a la sefialada en los planos o la definida por el
Supervisor. Este, ademas, deberd efectuar las siguientes
comprobaciones:

(1)  Compactacion

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se
realizaran de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Ensayos y
Frecuencias y los tramos por aprobar se definiran sobre la base de un
minimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las
mediciones se elegiran al azar.

Las densidades individuales (Di) deben ser, como minimo el cien por
ciento (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor modificado de
referencia (MTC E 115)

Diz % De

La humedad de trabajo no debe variar en £ 1.5 % respecto del Optimo
Contenido de Humedad obtenido con el Proctor modificado.

En caso de no cumplirse estos términos se rechazaré el tramo.

Siempre que sea necesario se efectuarén las correcciones por
presencia de particulas gruesas, previamente al célculo de los
porcentajes de compactacion.

La densidad de las capas compactadas podré ser determinada por
cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo
MTCE 117, MTC E 124.

(2) Espesor

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la
compactacion, se determinaré el espesor medio de la capa
compactada (em), el cual no podra ser inferior al de disefio (ed).

em=ed

Ademas el valor obtenido en cada determinacion individual (ei) debera
ser, cuando menos, igual al noventa y cinco por ciento ( 95 %) del
espesor del disefio, so pena del rechazo del framo controlado.

ei=0.95ed
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Todas las areas de sub-base, donde los defectos de calidad y
terminacion sobrepasen las tolerancias de la presente especificacion,
deberéan ser corregidas por el Contratista, a su costo, de acuerdo con
las instrucciones del Supervisor.

Ademaés, el Supervisor debera verificar:

Que la cota de cualquier punto de la subbase conformada y
compactada, no varie en mas de diez milimetros (10 mm) de la cota
proyectada.

La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada seré4 comprobada
con unaregla de tres metros (3 m) de longitud, colocada tanto paralela
como normalmente al eje de la via, no admitiéndose variaciones
superiores a diez milimetros (10 mm), para cualquier punto que no
esté afectado por un cambio de pendiente. Cualquier irreqularidad que
exceda esta tolerancia se corregira con reducciéon o adicion de
material en capas de poco espesor, en cuyo caso, para asegurar
buena adherencia, seré obligatorio escarificar la capa existente y
compactar nuevamente la zona afectada.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas,
asi como las areas en donde la subbase presente agrietamientos o
segregaciones, deberan ser corregidas por el Contratista, a su costo,
y a plena satisfaccion del Supervisor.

ENSAYO DE DEFLECTOMETRIA SOBRE LA SUBBASE
TERMINADA

Una vez terminada la construccion de la subbase granular, el
Contratista, con la verificacion de la Supervisién, efectuard una
evaluacion deflectométrica cada 25 metros alternados en ambos
sentidos, es decir, en cada uno de los carriles, mediante el empleo de
la viga Benkelman el FWD o cualquier equipo de alta confiabilidad,
antes de cubrir subbase con la base granular. Se analizara la
deformada o curvatura de la deflexion obtenida de por lo menos tres
mediciones por punto.

Los puntos de medicién estarén referenciados con el estacado del
proyecto, de tal manera que exista una coincidencia con relacion a
las mediciones que se efectuen a nivel de carpeta. Se requiere un
estricto control de calidad tanto de los materiales como de los equipos,
procedimientos constructivos y en general de todos los elementos
involucrados en la puesta en obra de la subbase. De dicho control
forman parte la medicion de las deflexiones que se menciona en el
primer parrafo. Un propésito especifico de la medicion de deflexiones
sobre la subbase, es la determinacion de problemas puntuales de baja
resistencia que puedan presentarse durante el proceso constructivo,
su analisis y la oportuna aplicacion de los correctivos a que hubiere
lugar.

Los trabajos e investigaciones antes descritos, seran ejecutados por
el Contratista.
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El Contratista deberd cumplir con lo indicado en la partida
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL,
para la proteccion del equipo de trabajo y el control de transito.

Para el caso de la viga Benkelman el Contratista proveera un volquete
operado con las siguientes caracteristicas:

Clasificacién del vehiculo: C2

Peso con carga en el eje posterior: 8 200 kilogramos

Llantas del eje posterior: Dimensién 10 x 20, doce lonas.

Presion de inflado: 552 Kpa (5.6 kg f’cm 2 0 80 psi).

Excelente estado.
El vehiculo estaré a disposicion hasta que sean concluidas todas las
evaluaciones de deflectometria.

El Contratista garantizaré que el radio de curvatura de la deformada
de la Subbase que determine en obra sea preciso, para lo cual hara
la provision del equipo idéneo para la medicion de las deflexiones.

Asi mismo, para la ejecucion de. los ensayos deflectométricos, el
Contratista hara la provision del personal técnico, papeleria, equipo
de viga Benkelman doble o simples, equipo FWD u otro aprobado por
la Supervisién, acompafiante y en general, de todos los elementos
que sean requeridos para llevar a efecto satisfactoriamente los
trabajos antes descritos.

De cada tramo que el Contratista entreque a la Supervision
completamente terminado para su aprobacion, debera enviar un
documento técnico con la informacion de deflectometria, procesada y
analizada. La Supervision tendré veinticuatro (24) horas habiles para
responder, informando las medidas correctivas que sean necesarias.
Se requiere realizar el procedimiento indicado, para colocar la capa
estructural siguiente.

METODO DE MEDICION

La sub-base se medird en metros cubicos (M3), conformado y
compactado en su posicién final, segtn se indica en los planos de
secciones transversales y aceptadas por el Supervisor.

El volumen se determinard por el sistema promedio de areas
extremas, utilizando las secciones transversales y la longitud real,
medida a lo largo del eje del proyecto.

No se mediran cantidades en exceso de las especificadas ni fuera de
las dimensiones de los planos y del Proyecto, especialmente cuando
ellas se produzcan por sobreexcavaciones de la subrasante por parte
del Contratista.

Los ensayos deflectométricos seran medidos por kilometro (km) con
aproximacion a la décima de kilbmetro de la actividad terminada en
ambos carriles, una vez aceptado el documento técnico enviado a la
Supervision.
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PAGO Y/O VALORIZACION

El pago se efectuaré al precio unitario del Contrato por metro ctibico
(M3), para la partida 03.01.00 SUB BASE GRANULAR,
entendiéndose que dicho pago constituira compensacion total por los
trabajos prescritos en esta partida y cubrira los costos de materiales,
mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, herramientas, equipos
pesados, transporte y todos los gastos que demande el cumplimiento
satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de adquisicion,
obtencién de permisos y derechos de explotacion o alquiler de fuentes
de materiales y canteras; obtencién de permisos ambientales para la
explotacion de los suelos y agregados; las instalaciones
provisionales; los costos de arreglo o construccién de las vias de
acceso a las fuentes y canteras; la preparacion de las zonas por
explotar, asi como todos los costos de explotacién, seleccion,
trituracion, lavado, transportes dentro de las zonas de produccion,
almacenamiento, clasificacion, desperdicios, carga, descarga,
mezcla, colocacion, nivelacion y compactacion de los materiales
utilizados, y los de extraccion, bombeo, transporte y distribucion del
agua requerida.

El precio unitario debera incluir, también, los costos de ejecucién de los
tframos de pruebay, en general, todo costo relacionado con la correcta
ejecucion de la capa respectiva, segtin lo dispuesto en la Subseccion
07.05 de las Disposiciones Generales.

En el caso de la construccion de subbases, con materiales
provenientes de la misma via, el precio unitario debera incluir su
escarificacion en el espesor requerido y su posterior pulverizacion
hasta cumplir las exigencias de la

respectiva especificacion. Tanto si los materiales provienen de la
misma via, como si son transportados, el precio unitario debera incluir
también el suministro en el sitio del agua que se pueda requerir, la
aplicacion y mezcla del producto estabilizante; asi como el suministro,
almacenamiento, desperdicios, cargas, transporte, descargas y
aplicacion del producto en el sitio, requerido para el curado de la capa
compactada, segun lo exija la respectiva especificacion y, en general,
fodo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos
especificados.
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Ensayos y Frecuencias
Material o |Propiedadesy |Método |Norma |Norma |Frecuen |Lugar
Producto |Caracteristicas |de ASTM | AASHT |cia (1) de
Ensayo o Muestr
eo
Granulometria MTC E|D 422 T 88 750 m3 Cantera
204
Limite Liquido MTC E|D 4318 |T89 750 m3 Cantera
110
Indice de | MTC E|D 4318 |T89 750 m? Cantera
Plasticidad 213
Desgaste Los | MTC E(C131 T96 2000 m?® |Cantera
Angeles 207

Sub-base Equivalente de|MTC E(D 2419 (T 176 2000 m?® |Cantera

Granular Arena 114

Sales Solubles MTC E|D 1888 2000 m?® | Cantera
219

CBR MTC E|D 1883 |T 193 2000 m? |Cantera
132

Particulas Chatas | MTC E|D 4791 2000 m? |Cantera

y Alargadas 221

Densidad -|MTC E(D 1557 (T 180 750 m3 Pista

Humedad 115

Compactacién MTC E|D 1556 |T 191 250 m? Pista
227 D 2922 (T 238
MTC E
124

(1) O antes, si por su génesis, existe variacion estratigrafica horizontal y vertical que originen
cambios en las propiedades fisico — mecanicas de los agregados. En caso de que los metrados
del proyecto no alcancen las frecuencias minimas especificadas se exigira como minimo un
ensayo de cada Propiedad y/o Caracteristica

()

01.07. CUNETAS
01.07.01. RECONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS
DESCRIPCION

Consiste en conformar y perfilar con motoniveladora, y compactar con
plancha compactadora o pisones de metal o concreto, la seccion
transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas, cuando
presenten signos de deterioro y erosion que dificulten 6 impidan el
libre flujo del agua. El objetivo es mantener las cunetas trabajando
con eficiencia, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando
estancamientos de agua perjudiciales para la via.

El objetivo es mantener las cunetas ftrabajando con eficiencia,
permitiendo que el agua fluya libremente y evitando estancamientos
de agua perjudiciales para la via.

(..)
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RESUMEN DE METRADOS
ITEM DESCRIPCION TOTAL
01 CAMINO VECINAL
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE 0BRA DE 3.60 M x 240 M. 1.00
01.01.02 CAMPAVENTO DE 0BRA 1.00
01.01.03 ZARANDA METALICA 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.0201 MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE MAUINARIA Y EQUIPO 100
01.0202 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR 8.15
01.0208 TRAZO Y REPLANTEQ DURANTE EL PROGESO DE EJECUCION 40,729.05
01.08 SEGURIDAD Y SALUD
01.0301 EQUIPOS DE PROTECCION INDMIDUAL 16.00
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1.00
01.03.03 SENALZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00
01.03.04 CAPAGITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.00
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.0401 CORTE DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA 19,432.88
01.0402 PERALADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONA DE CORTE G/MAQUINARIA 28,084.80
01.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPI0 CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL 1621932
01.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 9,898.94
01.05 CONFORMACION DE TERRAPLEN
01.0501 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE CANTERA 867020
01.05.02 CARGUIO DE MATERIAL DE PRESTAMO ZARANDEADO DE CANTERA 867020
01.06 CONFORMACION DE SUB BASE ESPESOR 0.20 metros
01.04.08 CONFORMADO DE SUB BASE CON MATERIAL SELECCIONADO 34,22080
01.06 CUNETAS
01.07.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS 8,147.81
02.00 0BRAS DE ARTE
02.01 BADENES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE 0BRAS DE ARTE 14364
0201.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 57.46
0201.03 RELLENO y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO 57.46
0201.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO fe=140 kg/em2 H=040 m 7663
02.02 MURO DE CONTENCION
02.0201 TRAZO Y REPLANTED DE 0BRAS DE ARTE 12.00
020202 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 375
020203 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURDS 75.00
020204 CONCRETO CICLOPEQ fo=175 kg/em2 + 50% PM. 8.20
020205 JUNTA DE DILATACION EN PISO CON ASFALTO e=1" 1230
03 SENALIZACION VIAL
03.01 POSTE KILOVETRICO 9.00
03.02 SENALES PREVENTIVAS 800X800 MM CON POSTE 10.00
04 CONTROL DE CALIDAD
04.01 CONTROL DE COMPACTACION DE SUELO | 3200
05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
05.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 9,960.14
05.02 RESTAURACION DE LAS AREAS EN CANTERAS 050
05.03 LIMPIEZA FINAL DE 0RA Y CAMPAVENTO 1221020

()
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PRESUPUESTO
Item Descripcion Unidad  Metrado  Precio  Parcial Subtotal Total
01 CAMNO VECINAL 43,1313
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 17748.14
01.01.01 CARTELDEQBRA360Mx240M GL8 100 128844 1288.14
01.01.02 CAMPAMENTQ PROVISIONAL DE LA 0BRA UND 100 4354000  4540.00
01.01.03 ZARANDA METALICA GL3 100 1200000  12,000.00
01,02 0BRAS PRELIMINARES 2788270
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE GL8 100 6350000 6,500.00
VAQUINARIA Y EQUIFA
01,0202 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR KM 817 41357 33887
01.0203 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE M 3674250 049 1800383
EJECUCION
01,03 SEGURIDAD Y SALUD 86704
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 18.00 8887 519086
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTVA GL8 1.00 41400 4400
01.03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GL3 1.00 17 2217
01.03.0¢ CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GL3 100 210000  2100.00
01.03.08 RECURSOS PARA RESPUESTAANTE GL8 1.00 53483 53463
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUDENEL
TRAZAJ0
01,04 MOVIMIENTO DE TERRAS 20624177
01.04.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN M3 1943288 422 8200675
TERRENQ NORMAL TRAVO (0+00)-08+151)
01.04.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE M2 38,084.80 124 4122515
01.04.03 RELLENO CON VATERIAL PROPIO CON M3 16219.32 238 3860198
VAQUINARIA EN TERRENO NORVAL
010408 ELIMINACION DE VATERIAL EXCEDENTE m3 989894 388 3840789
01,05 CONFORMACION DE TERRAPLEN 93,638.16
01.05.01 EXTRACCION Y APLAMIENTO DE MATERIAL D2 M3 867020 669 5800384
PRESTAMO DE CANTERA
01.05.02 CARGUIO DE MATERIAL DE PRESTAVO M3 867020 411 356052
ZARANDEADO DE CANTERA
01,06 CONFORMACION DE SUB BASE 7226750
01.06.01 CONFORMADO DE SUB BASE CON MATERIAL M2 3425000 21 226780
SELECCIONADO
0107 CUNETAS 4heer
01.07.01 RECONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS M 814781 118 961642
02 QHRAS DF ARTE 284582
0201 BADENES CON EMBOQUILLADO DE PIEDRA 775581
H=0 40m
02.01.01 TRAZOY REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE M 14364 579 83168
02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL M3 5746 1478 84026
0201.03 RELLENQ y COMPACTACION CON MATERIAL DE M3 5746 B4 15415
PRESTAMO
0201.0¢ EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO M3 7663 5795 44071
fe=140 kyiom2 H=0.40 m
02.02 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEQ 1758981
020201 TRAZOY REPLANTEOQ DE O3RAS DE ARTE M2 1200 519 6048
020202 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL M3 378 %u 106,65
02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA WUROS M 7500 5118 383850
02.02.04 CONCRETO CICLOPEO fe=175 ky/om2 + 50% PM. M3 &7.00 20484 1338748
020208 JUNTA DE DILATACION EN MURO DE CONTENCION M 1230 1526 187.7
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Item Descripcion Unidad  Metrado Precio  Parcial Subtotal Total
VAT! ~ 3
COSTO DIRECTO 48042502
GASTOS GENERALES 2476% 118,053.48
UTILIDAD 75% 36,031.04
SUB TOTAL 835411.32
IGV. 18% 114.374.04
PRESUPUESTO DE OBRA 740.785.38
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO £.24445008330675 % 30.000.00
SUPERVISICION 820% 30,683.18
PRESUPUESTO TOTAL 819,468.54

Son : OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 54/100 SOLES
Consecuencia

La situacion expuesta, podria generar que la intervencion prevista no garantice adecuadas
condiciones de durabilidad, seguridad y nivel de servicio de la via, afectando el logro del
objetivo del proyecto de mejorar la fransitabilidad, con el riesgo de deterioro prematuro de la
infraestructura, mayores requerimientos de mantenimiento y una utilizacion ineficiente de los
recursos publicos.

EJECUCION DE SUBBASE GRANULAR CON MATERIALES NO CONFORMES,
DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE, ANCHO DE CALZADA INFERIOR AL
PROYECTADO, AUSENCIA DE BERMAS Y MURO DE CONTENCION NO EJECUTADOS,
PODRIAN GENERAR QUE LA VIA NO GARANTICE ADECUADAS CONDICIONES DE
DURABILIDAD, SEGURIDAD Y NIVEL DE SERVICIO, AFECTANDO EL LOGRO DEL
OBJETIVO DEL PROYECTO DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD, CON EL RIESGO DE
DETERIORO PREMATURO DE LA INFRAESTRUCTURA, MAYORES REQUERIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO Y UNA UTILIZACION INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

a)

Condicion:
Capa estructural de sub base granular

Durante la inspeccion fisica efectuada el 22 y 23 de enero de 2026, la Comisién de Confrol
verific en campo la ejecucion de las partidas correspondientes a la conformacion del terraplén
y sub base granular seleccionada, evidenciandose que el material colocado presenta particulas
de tamafio predominante grueso, con presencia de fragmentos mayores a dos (2) pulgadas,
asi como distribucion granulométfrica heterogénea, caracteristicas que no se condicen con un
material previamente zarandeado y seleccionado conforme a lo exigido para capas
estructurales de pavimento.

Al respecto, las especificaciones técnicas del expediente técnico establecen para la partida
“01.05.02 carguio de material de préstamo zarandeo de cantera” que:
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“Los materiales provenientes de canteras, deberan pasar por la zaranda a fin de obtener un
material de diametros menores y que luego de ser zarandeado se obtendra un material
seleccionado, los cuales se utilizaran como materiales conformantes par la sub base.”
(el resaltado es agregado).

Asimismo, para la partida “01.06.01 Conformacion de sub base con material seleccionado”
se dispone que:

‘El material debera ajustarse a una de las franjas granulométricas indicadas en el siguiente

cuadro.
Imagen n.° 1
Requerimientos Granulométricos para Sub-Base Granular
Tamiz Porcentaje que Pasa en Peso
Gradaciéon | Gradacion Gradacion C Gradacio
A (1) B n
D
S0 mm 2" 100 100 |
25 mm 1" - 75 -95 100 100
9.5mm (3/8") 30-65 40-75 50 -85 60 - 100
475 mm (N24) 25 -55 30-60 35-65 S0 -85
20mm (N210) 15-40 20 - 45 25-50 40-70
425um (N240) 8- 20 15-30 15 -30 25 -45
75 um (N2 200) 2-8 5-1S 5-15 8-15
Fuente: Expediente Técnico aprobado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 374-2024-MPM/A de 2 de
diciembre de 2024.
..)

De igual forma, el Manual de Carreteras — “Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion” (EG-2013), Seccion 402 Subbases granulares, establece que estas capas
deben conformarse con materiales granulares que cumplan gradaciones especificas y limites
maximos de tamafio nominal, conforme a la Tabla 402-01 “Requerimientos Granulométricos
para Subbase Granular”, la cual define los porcentajes de material que debe pasar por cada
tamiz (incluido el tamiz de 50 mm — 2"), como requisitos de calidad aplicables al material.

No obstante, lo observado en campo evidencia la colocacién de material con presencia de
particulas de tamafio superior al méximo nominal y sin seleccién granulométrica aparente, lo
que no permitiria acreditar el cumplimiento de las franjas granulométricas exigidas técnica y
confractualmente, situacién que podria comprometer la densificacion, la homogeneidad
estructural y el desempefio mecanico de la sub base como parte del sistema de pavimento,
conforme se aprecia en las fotografias siguientes:
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Fotografia n.° 1

Fotografia n.° 2

Sub base granular con material de tamaiio superior | Sub base granular con material de tamaiio superior

P

al especificado - progresiva aproximada Km 0+020

al especificado - prog resiva aproximada Km 0+040

il especificado._

mm) conforme a las especificaciones técnicas del expediente
la normativa técnica aplicable.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,20 m, tamafio que supera el
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,20 m, tamafio que supera €l
maximo nominal previsto para subbases granulares (2' o 50
mm) conforme a las especificaciones técnicas del expediente y
la normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

y

Fotografian.®° 3
Sub base granular con material de tamaiio
superior al especificado - progresiva aproximada
Km 0+420

\

o

TR

77

i
-

Fotografia n.° 4
Sub base granular con material de tamaiio superior al
especificado - progresiva aproximada Km 1+260

Comentario: Se apreciala presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,14 m, tamafio que supera €
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50
mm) conforme a las especificaciones técnicas del expediente
yla normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Comentario: Se apreciala presencia de un fragmento pétreo con
dimension aproximada de 0,20 m, tamafio que supera el maximo
nominal previsto para subbases granulares (2' o 50 mm)
conforme a las especificaciones técnicas del expediente y la
normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.
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Fotografia n.° 5
Sub base granular con material de tamaiio superior
al especificado - progresiva aproximada km 1+680

Fotografia n.° 6
Sub base granular con material de tamafio superior
al especificado - progresiva aproximada km 4+000

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,10 m, tamafio que supera €l
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50
mm) conforme a las especificaciones técnicas del expediente y
la normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,15 m, tamafio que supera €l
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" 0 50 mm)
conforme a las especificaciones técnicas del expediente y la
normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Fotografia n.° 7
Sub base granular con material de tamaio superior
al especificado - progresiva aproximada km 1+680

¥

Fotografia n.° 8
Sub base granular con material de tamafio superior
al especificado - prog resiva_a proximada km 4+000

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,10 m, tamafio que supera el
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50
mm) conforme a las especificaciones técnicas del expediente y
la normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,15 m, tamafio que supera el
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" 0 50 mm)
conforme a las especificaciones técnicas del expediente y la
normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.
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Fotografia n.° 9
Sub base granular con material de tamaiio superior

al especificado - progresiva aproximada km 6+000
; 7 3 i T WE

Fotografia n.° 10
Sub base granular con material de tamaiio superior

al especificado - pr iva aproximada km 6+020
7 3 b G A

v

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,18 m, tamafio que supera €l
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" 0 50 mm)
conforme a las especificaciones técnicas del expediente y la
normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,10 m, tamafio que supera el
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50
mm) conforme a |as especificaciones técnicas del expediente y
la normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Fotografia n.° 11
Sub base granular con material de tamaio superior
al especificado - progresiva aproximada km 6+880

A % P

Fotografia n.° 12
Sub base granular con material de tamaiio superior
al especificado - progresiva aproximada km 7+060

Comentario: Se aprecia |a presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,20 m, tamafio que supera €l
méaximo nominal previsto para subbases granulares (2" 0 50 mm)
conforme a las especificaciones técnicas del expediente y la
normativa técnica aplicable.

Comentario: Se aprecia |a presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,20 m, tamafio que supera el
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50
mm) conforme a las especificaciones técnicas del expediente y
la normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.




Q!

A CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

Firmado digitalmente por

LA SERNA LIMACHE Judith
Estefania FAU 20131378972

hard

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 09:01:21 -05:00

Firmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:2421 -05:00

Fimmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Mativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:24:51 -05:00

Pégina 33 de 62

Fotografia n.° 13
Sub base granular con material de tamaiio superior

N

Fotografia n.° 14
Sub base granular con material de tamaiio superior

‘

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,14 m, tamafio que supera €l
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50
mm) conforme a las especificaciones técnicas del expediente y
la normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,13 m, tamafio que supera €l
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50
mm) conforme a las especificaciones técnicas del expediente y
la normativa técnica aplicable.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.

Fotografia n.° 15
Sub base granular con material de tamaio S
superior al especificado - progresiva aproximada
km 7+360

Fotografia n.° 16
ub base granular con material de tamaio superior al
especificado - progresiva aproximada km 7+540

.

yla normativa técnica aplicable.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026. [Fu

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo{Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo con
con dimension aproximada de 0,16 m, tamafio que supera el {dimension aproximada de 0,20 m, tamafio que supera el maximo
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50{nominal previsto para subbases granulares (2" 0 50 mm) conforme
mm) conforme alas especificaciones técnicas del expediente|a las especificaciones técnicas del expediente y la normativa
técnica aplicable.

ente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.
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Fotografia n.° 17 Fotografia n.° 18
Sub base granular con material de tamaio superior| Sub base granular con material de tamafio superior
al especificado - progresiva aproximada km 7+760 | _al especificado - progresiva aproximada km 7+940

B sy

Comentario: Se aprecia la presencia de un fragmento pétreo
con dimension aproximada de 0,25 m, tamafo que supera el
maximo nominal previsto para subbases granulares (2" o 50
mm) conforme a las especificaciones técnicas del expediente y

Comentario: Se apreciala presencia de un fragmento pétreo con
dimension aproximada de 0,20 m, tamafio que supera el maximo
nomina previsto para subbases granulares (2' o 50 mm)
conforme a las especificaciones técnicas del expediente y la

la normativa técnica aplicable.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.  [Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.

normativa técnica aplicable.

Ejecucion del sistema de drenaje longitudinal y transversal

En relacion con el sistema de drenaje longitudinal, las especificaciones técnicas y el
presupuesto del expediente técnico contemplan la partida “01.07.01 Reconformacion y
perfilado de cunetas”, mientras que en los metrados se consigna la partida “01.07.01
Conformacion y perfilado de cunetas”. Al respecto, la primera denominacién corresponde a
trabajos de intervencion sobre infraestructura existente (mantenimiento o rehabilitacion), en
tanto que la segunda implica la ejecucién de cunetas nuevas, evidenciandose una
inconsistencia en la definicion del alcance técnico de la partida dentro del expediente.

No obstante, durante la inspeccién fisica efectuada a la obra se verifico, en diversos sectores
del tramointervenido, la inexistencia de cunetas laterales; asimismo, en los tramos donde estas
se encuentran ejecutadas, se evidencié colmatacion por material suelto y procesos de erosion
y socavacion del borde de la plataforma, asociados al escurrimiento superficial sin adecuado
encauzamiento, con afectacion del material conformante de la calzada.

Adicionalmente, se constat6 la ejecucion de alcantarillas tipo TMC y la presencia de cruces
naturales de agua (rios y riachuelos) a lo largo del framo, elementos que no se encuentran
contemplados en el expediente técnico primigenio remitido al Organo de Control Insitucional.
Cabe precisar que dicho expediente tampoco incorpora estudio hidrolégico que sustente el
dimensionamiento y ubicacién de las obras de drenaje correspondientes, situacion que podria
haber motivado modificaciones técnicas no acreditadas documentalmente.

Lo antes expuesto, se muestra en las imagenes siguientes:



GENERAL DE LA REPUBLICA

’ &//}LA CONTRALORIA

Pagina 35 de 62
Fotografia n.° 19 Fotografia n.° 20
Presencia de agua sobre la calzada por inexistencia| Presencia de agua sobre la calzada por inexistencia
o insuficiencia de drenaje lateral - progresiva o insuficiencia de drenaje lateral - progresiva
aproximada km 2+800 aproximada km 2+800
e . T ., ' =

0

Comentario: Se observa acumulacion y circulacion de agua de [Comentario: Se observa acumulacion y circulacion de agua de
escorrentia sobre la superficie de rodadura, no evidenciandose |escorrentia sobre la superficie de rodadura, no evidenciandose
cuneta lateral conformada o funcional que permita su adecuado|cuneta lateral conformada o funcional que permita su adecuado
encauzamiento, generando saturacion y erosion del material |encauzamiento, generando saturacion y erosion del material
granular de la subbase. granular de la subbase.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.  |Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Fotografia n.° 21 Fotografia n.° 22
Socavacion de la calzada por ausencialinadecuada |Socavacion de la calzada por ausencialinadecuada
conformacion de cuneta - progresiva aproximada km | conformacion de cuneta - progresiva aproximada
24940 km 2+940
¥
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Mativo: Doy Visto Bueno Comentario: Se observa la inexistencia y/o deficiente|Comentario: Se observa la inexistencia y/o deficiente

Fecha: 06-02-2(26 1024:51-05:00 conformacion de la cuneta, generando escurrimiento superficial |conformacion de la cuneta, generando escurrimiento
no controlado que ha producido erosion y socavacion del borde|superficial no controado que ha producido erosion y
de la subbase, comprometiendo la estabilidad de la via y|socavacion del borde de la subbase, comprometiendo la
representando riesgo para la seguridad del ftransito, en|estabilidad de la via y representando riesgo parala seguridad
incumplimiento de lo previsto en € expediente técnico. del trénsito, en incumplimiento de lo previsto en € expediente
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026. técnico.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.
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Fotografia n.° 23 Fotografia n.° 24
Ausencialinadecuada conformacion de cuneta - | Socavacion de la calzada por ausencialinadecuada
progresiva aproximada km 2+960 conformacion de cuneta - progresiva aproximada km
24960

Comentario: Se observa la inexistencia y/o deficiente|Comentario: Se observa la inexistencia y/o deficiente

conformacion de la cuneta, en incumplimiento de lo previsto|conformacion de la cuneta, en incumplimiento de lo previsto en el
en el expediente técnico. expediente técnico.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026. |Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Fotografia n.° 25 Fotografia n.° 26
Ausencialinadecuada conformacion de cuneta - Ausencialinadecuada conformacion de cuneta -
progresiva aproximada km 4+840 progresiva aproximada km 4+840
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Comentario: Se observa la inexistencia y/o deficiente|Comentario: Se observa la inexistencia y/o deficiente
conformacion de la cuneta, en incumplimiento de lo previsto en|conformacion de la cuneta, en incumplimiento de lo previsto en
¢l expediente técnico. el expediente técnico.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.  [Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.
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Fotografia n.° 27 Fotografia n.° 28
Ausencialinadecuada conformacion de cuneta - Ausencialinadecuada conformacion de cuneta -
progresiva aproximada km 5+000

progresiva aproximada km 5+000
—— )

£ = G| a

Comentario: Se observa la inexistencia y/o deficiente
conformacion dela cuneta, en incumplimiento delo previsto en el
expediente técnico.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Se observa |a inexistencia y/o deficiente conformacion de la
cuneta, en incumplimiento de lo previsto en el expediente
técnico.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Fotografia n.° 29
Escurrimiento superficial sin encauzamiento por
ausencia de cunetas - progresiva aproximada km
64450

Fotografia n.° 30
Ausencialinadecuada conformacion de cuneta -
progresiva aproximada km 6+480

V.

$

Comentario: Se observa la inexistencia y/o deficiente
conformacion de la cuneta, en incumplimiento de lo previsto en
el expediente técnico.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Se observa la inexistencia y/o deficiente conformacion de la
cuneta, en incumplimiento de lo previsto en e expediente
técnico.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Ahuellamiento de la subbase

Superficie de la subbase — deformaciones y ahuellamientos

Durante la inspeccion fisica, se constatdo que la superficie de la subbase granular presenta
ahuellamientos y deformaciones localizadas, caracterizados por depresiones irregulares y

desplazamiento de material granular.
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Estas condiciones podrian deberse a asentamiento diferencial o compactaciéon insuficiente,
situaciéon que compromete la uniformidad y capacidad portante de la via y puede afectar el
desempefio futuro del pavimento.

Lo antes descrito de muestra en las fotografias siguientes:

Fotografia n.° 31
Ahuellamiento en la superficie de la subbase

Fotografia n.° 32
Ahuellamiento en la superficie de la subbase
granular - progresiva aproximada km 4+840

granular - progresiva aproximada km 4+340
b 3

Comentario: Se observa la presencia de ahuellamientos y|Comentario: Se observa la inexistencia y/o deficiente
deformaciones localizadas a lo largo de diversos tramos de la|conformacion de la cuneta, en incumplimiento de lo previsto en
via. el expediente técnico.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.  [Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Fotografia n.° 33 Fotografia n.° 34
Deformacion superficial (ahuellamiento) en subbase | Deformacion superficial (ahuellamiento) en subbase
Fimaro digialments por granular - progresiva aproximada km 4+900 resiva aproximada km 4+900

(] - D (
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Comentario: Se observan depresiones localizadas en la|Comentario: Se observan depresiones localizadas en la
subbase granular, las cuales podrian indicar asentamiento|subbase granular, las cuales podrian indicar asentamiento
diferenciall o  compactacion insuficiente,  afectando|diferenciall o  compactacion insuficiente,  afectando
potencialmente |a uniformidad y la capacidad portante de la via. |potencialmente la uniformidad y la capacidad portante dela via.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.  [Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.
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Cruces de agua naturales

Durante la visita, se constaté la presencia de rios o riachuelos a lo largo del tramo intervenido,
los cuales no fueron contemplados ni dimensionados en el expediente técnico, ni se han
previsto obras de arte para su paso.

La ausencia de estudios hidrolégicos y la falta de obras de drenaje adecuadas podrian afectar
la estabilidad del framo y la transitabilidad de la via, especialmente durante periodos de lluvias
0 crecidas.

Esta situacion se evidencia en las fotografias siguientes:

Fotografia n.° 35 Fotografia n.° 36
Presencia de cruces naturales de agua - progresiva| Presencia de cruces naturales de agua - progresiva
aproximada km 6+320 aproximada km 6+320
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Comentario: Se verifica |a presencia de un curso de agua|Se verifica la presencia de un curso de agua natural no
natural no contemplado en el expediente técnico, sin obras de {contemplado en el expediente técnico, sin obras de arte previstas

st

e A e Ear arte previstas para su paso, lo que podria afectar la|parasu paso, lo que podria afectar la transitabilidad y estabilidad
RolandoFAUi20131376072 transitabilidad y estabilidad del tramo intervenido. del tramo intervenido.
Molivo: Doy Visto Bueno Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.  |Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Fecha: 06-02-2026 10:2421 -05:00

Ejecucion de alcantarillas tipo TMC no previstas en el expediente técnico

Durante la inspeccion fisica efectuada el 22 y 23 de enero de 2026, se verificé la presencia de

Firmado digitalments por alcantarillas tipo TMC a lo largo del tramo intervenido, las cuales no fueron contempladas ni
HERRERA GONZALES Edgar . . . , . ..
Rolando FAU 20131378072 dimensionadas en el expediente técnico original.

soft
Mativo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-02-2026 10:24:51 -05:00

La ejecucion de estas estructuras podria deberse a modificaciones técnicas posteriores del
expediente, sin embargo, la Entidad no ha proporcionado la documentacion que acredite
dichas modificaciones, por lo que no se puede verificar su justificacion técnica, ubicacién ni
dimensionamiento.
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Lo antes descrito se muestra en las fotografias siguientes:

Fotografia n.° 37
Alcantarilla tipo TMC - progresiva aproximada km
0+940

E N

Fotografia n.° 38
Alcantarilla tipo TMC - progresiva aproximada km
3+480

he

Comentario: Se verifica la presencia de alcantarillsa tipo TMC
que no fueron contemplada en el expediente técnico original;
podria corresponder a una modificacion del expediente, sin
embargo, la entidad no ha proporcionado documentacion que
respalde dicha modificacion.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Comentario: Se verifica la presencia de acantarilsa tipo TMC
que no fueron contemplada en e expediente técnico original;
podria corresponder a una modificacion del expediente, sin
embargo, la entidad no ha proporcionado documentacion que
respalde dicha modificacion.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Verificacion del ancho de la calzada y bermas

Segun el expediente técnico, el ancho de calzada proyectado es de 4.20 m, considerando
bermas laterales de hasta 2.25 m a cada lado, tal como se establece en la memoria de calculo,
para garantizar seguridad, escurrimiento de aguas y transito seguro de vehiculos.

No obstante, durante la inspeccién fisica, se verificd que en varios tramos el ancho de la via
es inferior al proyectado, y no se constataron bermas laterales, lo que podria afectar la
seguridad y transitabilidad del tramo intervenido.

Lo antes descrito de muestra en las fotografias

siguientes:
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Fotografia n.° 39
Ancho de via inferior al proyectado y ausencia de
bermas laterales — progresiva aproximada Km 7+300
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Fotografia n.° 40
Ancho de via inferior al proyectado y ausencia de
bermas laterales — progresiva aproximada Km 7+300

Comentario: Se verifica que el ancho de la via de 3.40 m,
inferior a los 4.20 m establecidos en el expediente técnico, sin
bermas laterales segun lo previsto en la memoria de célculo, lo
que podria comprometer la seguridad y transitabilidad del tramo.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.

Comentario: Se verifica que el ancho de la via de 3.40 m,
inferior a los 4.20 m establecidos en el expediente técnico, sin
bermas laterales segun lo previsto en la memoria de célculo, lo
que podria comprometer la seguridady transitabilidad del tramo.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.

Fotografia n.° 41
Ancho de via inferior al proyectado y ausencia de
bermas laterales - progresiva aproximada km 7+020

= 3

Fotografia n.° 42
Ancho de via inferior al proyectado y ausencia de

bermas laterales - progresiva aproximada km 7020

.
.

Comentario: Se verifica que el ancho de la via de 3.90 m,
inferior a los 4.20 m establecidos en el expediente técnico, sin

que podria comprometer la seguridad y transitabilidad del tramo.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.

bermas laterales segun lo previsto en la memoria de célculo, lo

Comentario: Se verifica que el ancho de la via de 3.90 m,
inferior a los 4.20 m establecidos en el expediente técnico, sin
bermas laterales segun lo previsto enla memoria de calculo, lo
que podria comprometer|a seguridady transitabilidad del tramo.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 23 de enero de 2026.
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Partida 02.02 — Muros de contencion de concreto ciclopeo

El expediente técnico contempla la ejecucion de un muro de contencion de concreto ciclopeo
en la progresiva km 6+720, con un &rea prevista de 12.00 m? (15 x 0.80 m).

No obstante, durante la verificacion in situ, no se constaté la ejecucion del muro de contencion,
situacién que podria indicar un incumplimiento del expediente técnico en ese sector del tramo
intervenido.

Lo antes expuesto se evidencia en las fotografias siguientes:

Fotografia n.° 43 Fotografia n.° 44
Ausencia de muro de contencion - progresiva Ausencia de muro de contencion - progresiva
aproximada km 6+780 aproximada km 6+720

Comentario: Se ha efectuado e recorido del tramo; sin|Comentario: Se ha efectuado el recorrido del tramo; sin
embargo, no se ha localizado el muro de contencion previsto|embargo, no se halocalizado el muro de contencion previsto en
en ¢ expediente técnico. Esto podria deberse a posibles|el expediente técnico. Esto podria deberse a posibles
modificaciones del expediente técnico que no se encuentran|modificaciones del expediente técnico que no se encuentran
incluidas en la documentacion remitida al Organo de Control|incluidas en la documentacion remitida al Organo de Control
Institucional. Institucional.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.  |Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Verificacion de postes kilométricos

Durante la inspeccioén fisica de la obra se constaté variacién en la ubicacion vertical de los
postes kilométricos a lo largo del framo:

e  Elposte de la progresiva Km 1+000 se encuentra aproximadamente a 0.8 m por debajo
de la superficie de la calzada, lo que limita su visibilidad para el transito vehicular.

e Por el contrario, el poste de la progresiva Km 2+000 se encuentra sobre la cota de la
via, lo que también genera discrepancia respecto a la alineacion prevista.

Segun las especificaciones técnicas, los postes deben colocarse en los sitios indicados en los
planos del proyecto o segln indicacion del Supervisor, a una distancia minima de 1.50 m del
borde de la berma, siguiendo la orientacién por kilometraje par o impar segun corresponda.
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La ubicacion verificada de ambos postes no cumple de manera uniforme con estas
especificaciones, lo que podria afectar la correcta identificacion de progresivas, la seguridad y

la uniformidad visual de la sefializacion del framo.

Lo descrito se muestra en las fotografias siguientes:

Fotografia n.° 45
Poste kilométrico — progresiva km 1+000

k‘:i i o

Fotografia n.° 46
Poste kilométrico — progresiva km 1+000

e

Comentario: El poste  kilométrico se encuentra
aproximadamente un metro por debajo de la superficie de la
calzada, lo que limita su visibilidad para el transito vehicular.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Comentario: El  poste  kilométrico se  encuentra
aproximadamente un metro por debajo de la superficie de la
calzada, lo que limita su visibilidad para €l transito vehicular.
Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Fotografia n.° 47

Fotografia n.° 48

Poste kilométrico — progresiva km 2+000

5 mos \-

Poste kilométrico — progresiva km 2+000
! -

>

Comentario: El poste kilométrico se encuentra sobre |a cota de
la via, lo que también genera discrepancia respecto a la
aineacion prevista.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.

Comentario: El poste kilométrico se encuentra sobre |a cota de
la via, lo que también genera discrepancia respecto a la
alineacion prevista.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de 22 de enero de 2026.
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» Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion
EG 2013, aprobado mediante Resolucion Directoral n.° 22-2013-MTC/14, publicado

el 7 de agosto de 2013.

‘CAPITULO VI

SECCION 402

SUBBASES GRANULARES

()

Descripcién

402.01

Este trabajo consiste en la construccién de una o mas capas de materiales granulares,
que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados,
que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son
provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocacion
y compactacion del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y
dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor, y
teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

Materiales

402.02

Los materiales para la construccion de la subbase granular deberéan satisfacer los
requisitos indicados en la Subseccion 400.02. Ademas, deberén ajustarse a una de
las franjas granulométricas indicadas en la siguiente Tabla 402-01

Tabla 402-01 Requerimientos Granulométricos para Subbase Granular

Porcentaje que Pasa en Peso
Tamiz Gradacién A
(1) Gradaciéon B | Gradaciéon C | Gradaciéon D

50 mm. (2") 100 100

25 mm. (1%) - 75-95 100 100

9,5 mm.( 3/g ") 30-65 40-75 50-85 60-100
4,75 mm. (N.2 4) 25-55 30-60 35-65 50-85

2,0 mm. (N.2 10) 15-40 20-45 25-50 40-70

425 um. (N.2 40) 8-20 15-30 15-30 25-45

75 um. (N.2 200) 2-8 5-15 5-15 8-15

Fuente: ASTM D 1241 Notas: (1) La curva de Gradacion ‘A” debera emplearse en zonas cuya alfitud sea
igual o superior a 3000 msnm.

(..)
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> Expediente técnico denominado “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini
Nufiuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho,
departamento de Puno”, aprobado mediante Resolucion de Alcaldia

n.° 374-2024-MPM/A de 2 de diciembre de 2024.

“MEMORIA DESCRIPTIVA

()
7.0 METAS

7.1.0 META GLOBAL

El presente proyecto es parte integrante del proyecto mejoramiento y
rehabilitacion de la carretera vecinal de las localidades de Huilaje, Tiquini y
Nufiuni, siendo la meta del proyecto denominado, “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
CARRETERA VECINAL R210925, TRAMO EMP. R210945-TIQUINI
NUNUNI HASTA EMP. R210954 (HUILAJE) DISTRITO DE MOHO DE LA
PROVINCIA DE MOHO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” como se
detalla:

7.2.0 METAS DEL PRESENTE PROYECTO
La meta fisica de este proyecto contempla:

Metas:

METAS CONTEMPLA

+ CAMINO VECINAL - Trabajos preliminares

- Obras premiliminares

- Seguridad y salud

- Movimiento de tierras

- Conformaci6n de terraplén

- Conformacion de sub base

- cunetas

* OBRAS DE ARTE - Badenes con emboquillado de piedra
h=0.40m.

- Muros de contencion de concreto ciclopeo

+ SENALIZACION - Poste kilométrico

- Sefiales preventivas 60x60

+ CONTROL DE CALIDAD - Control de compactacion de suelo
()

(..)
4. MEMORIA DE CALCULO

DISENO GEOMETRICO

less)

4.1 ANCHO DE LAS BERMAS.
En el siguiente cuadro se establece el ancho de bermas en funcion a la
clasificacion de la via, velocidad de disefio y orografia.
(=)
Teniendo en cuenta que la velocidad de disefio es de 50 Km/hor, carretera
de tercera clase, tipo 1y el cuadro N° 13. Se tiene que el ancho de la berma
en la carretera Tramo TIQUINI, NUNUNI Y HUILAJE es de 1.20m.
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4.7 Resumen de parametros de disefio
En el siguiente cuadro se presentan un resumen detallado de los parametros
de disefio para el proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL
R210925, TRAMO EMP. R210945 TIQUINI NUNUNI HASTA EMP. R210954
(HUILAJE), DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO,

DEPARTAMENTO DE PUNO
CARACTERISTICA PARAMETROS DE DISENO
(s:4)
CALZADAS O CARRILES 01 (4.20 m de ancho)
BERMA 2.25m (a cada lado)
(...
(...)

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

()

01.05. CONFORMACION DE TERRAPLEN

01.05.01. EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE
CANTERA
DESCRIPCION
Comprende el trabajo de Extraccion y apilamiento producido mediante
extraccion y/o acumulacion ya sea manual o con maquinaria, del material
seleccionado proveniente de la cantera, se deberé acumular en zonas
donde sea facil el acceso de la maquinaria necesaria para su carguio y
traslado (cargado frontal y volquetes).
Se debera de tratar con especial cuidado los trabajos de acopio o
apilamiento del material sea de forma manual o con el uso de maquinaria
para evitar accidentes.
El residente definira el método de extraccion con previa autorizacion de
la supervision.

(..)
METODO DE EJECUCION

Los materiales provenientes de canteras, deberan pasar por la zaranda
a fin de obtener un material de diametros menores y que luego de ser
zarandeado se obtendra un material seleccionado, los cuales se utilizaran
como materiales conformantes par la sub base.

Este trabajo se realizara por medio de la instalacion de una zaranda en
un lugar cercano a las canteras.

()

01.05.02. CARGUIO DE MATERIAL DE PRESTAMO ZARANDEO DE
CANTERA

DESCRIPCION
Comprende el carguio del material extraido (roca fragmentada),
acumulado y zarandeado de la cantera seleccionada (Cantera), para su
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posterior traslado en camiones volquetes a las zonas de ejecucion de las
obras.
Se refiere a la instalacion de una zaranda en lugares apropiados y
cercanos a las canteras de explotacion de materiales, como piedras,
escorias o gravas, de un espesor determinado por las especificaciones
correspondientes o indicadas por el Ingeniero Residente con previa
autorizacion del ingeniero supervisor.

01.06. CONFORMACION DE SUB BASE
01.06.02CONFORMACION DE SUB BASE CON MATERIAL SELECCIONADO

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, colocacion y compactacion de
material de subbase granular aprobado sobre una superficie
preparada, en una o varias capas, de conformidad con los
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del
proyecto o establecidos por el Supervisor.

Las consideraciones ambientales estén referidas a la proteccion del
medio ambiente durante el suministro, transporte, colocacion y
compactacion de material de subbase granular.

MATERIALES Y/0 EQUIPOS

MATERIALES

Para la construccion de subbases granulares, los materiales seran
agregados naturales procedentes de excedentes de excavaciones o
canteras clasificados y aprobados por el Supervisor o podran provenir
de latrituracion de rocas y gravas, o podran estar constituidos por una
mezcla de productos de ambas procedencias.

Las particulas de los agregados seran duras, resistentes y durables,
sin exceso de particulas planas, blandas o desintegrables y sin
materia orgénica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales.

Para el traslado del material para conformar subbases al lugar de
obra, se deberd humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos
con una lona para evitar emisiones de material particulado, a fin de
evitar que afecte a los trabajadores y poblaciones aledafias de males
alérgicos, respiratorios y oculares.

Los monticulos de material almacenados temporalmente en las
canteras y plantas se cubrirén con lonas impermeables, para evitar el
arrastre de particulas a la atmésfera y a cuerpos de agua cercanos y
protegerlos de excesiva humedad cuando llueve. El material debera
ajustarse a una de las franjas granulométricas indicadas en el
siguiente cuadro.
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Requerimientos Granulométricos para Sub-Base Granular

Tamiz Porcentaje que Pasa en Peso

Gradacion | Gradacion Gradacion C | Gradacio

A1) B n

D

SOmm (2") 100 100
25mm (1) 75-95 100 100
95mm (3/8") 30-65 40-75 50-85 60 - 100
475mm (N24) 25-55 30-60 35-65 50-85
20mm (N210) 15-40 20-45 25-50 40-70
425um (N240) 8-20 15-30 15-30 25-45
75um  (N2200) |2-8 5-15 5-15 8-15

Fuente: ASTM D 1241

(2) La curva de gradacion "A” deberd emplearse en zonas cuya
altitud seaigual o superiora 3000 m.s.n.m.

ademas, el material también deberé cumplir con los siguientes

requisitos de calidad:

Ensayo Norma Norma Norma Requerimiento

MTC ASTM AASHTO |>3000 msnm
Abrasién MTCE 207 (C 131 T96 50 % max
CBR (1) MTCE 132 (D 1883 T 193 40 % min
Limite Liquido MTCE 110 |D 4318 T 89 25% max
Indice de Plasticidad |MTCE111 [D4318 [T89 4% max
Equivalente de Arena |MTCE 114 |D 2419 T176 35% min
Sales Solubles MTCE 219 106 max.
Particulas Chatas y

MTCE 221 |D 4791 20% max
Alargadas (2)

Requerimientos especiales

(3) Referido al 100% de la Maxima Densidad Seca y una Penetracion de Carga
de 0.1°(2.56mm)

(4) La relacion  ha emplearse para la determinacion es 1/3
(espesor/longitud)

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion
y resistencia exigidos por la presente especificacion, el material que
produzca el Contratista deberéa dar lugar a una curva granulométrica
uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin saltos
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz
adyacente y viceversa.

(...)
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

(d) Controles
Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor efectuara los
siguientes controles principales:
o Verificar la implementacion para cada fase de los trabajos de
lo especificado en la partida MANTENIMIENTO DE
TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL de este
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o Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo
empleado por el Contratista.

e Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos
de calidad exigidos en la respectiva especificacion.

o Supervisar la correcta aplicacion del método de trabajo
aceptado como resultado de los tramos de prueba en el
caso de subbase granular.

Ejecutar ensayos de compactacion en el laboratorio.

Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la
correccion previa por particulas de agregado grueso,
siempre que ello sea necesario.  Este control se realizara
en el espesor de capa realmente construido de acuerdo con
el proceso constructivo aplicado.

e Tomar medidas para determinar espesores y levantar
perfiles y comprobar | a uniformidad de la superficie.

o Vigilar la reqularidad en la produccion de los agregados de
acuerdo con los programas de trabajo.

o Vigilar la ejecucion de las consideraciones ambientales
incluidas en esta seccion para la ejecucion de obras de
subbases.

El Contratista realizara la operacion de perforaciones con el fin

de medir densidades en el terreno y rellenara inmediatamente de

manera que su densidad cumpla con los requisitos indicados en
la respectiva especificacion, a su costo, bajo la Supervision del

Ingeniero Supervisor.

Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

Tanto las condiciones de recibo como las tolerancias para las
obras ejecutadas, se indican en las especificaciones
correspondientes. Todos los ensayos mediciones requeridas
para el recibo de los trabajos especificados, estaran a cargo del
Supervisor.

Aquellas éareas donde los defectos de calidad y las
irregularidades excedan las folerancias, deberén ser corregidas
por el Contratista, a su costo, de acuerdo con las instrucciones
del Supervisor y a satisfaccion de éste.

Calidad de los agregados

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier

volumen previsto se tomarén cuatro (4) muestras y de cada

fraccion se determinaran los ensayos con las frecuencias que se

indican en la Tabla de Ensayos y Frecuencias.

Los resultados deberan satisfacer las exigencias indicadas en

las Tablas de Requerimientos Granulométricos para Sub-Base

Granular y Requerimientos de Ensayos Especiales de las

presentes especificaciones.

No se permitira acopios que a simple vista presenten restos de
tierra vegetal, materia organica o tamafios superiores de
maximo especificado.
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() Calidad del producto terminado

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y
ajustarse a las dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el
Proyecto. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma
no seré inferior a la sefialada en los planos o la definida por el
Supervisor. Este, ademés, debera efectuar las siguientes
comprobaciones:

(3) Compactacion

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se
realizaran de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Ensayos y
Frecuencias y los tramos por aprobar se definiran sobre la base de un
minimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las
mediciones se elegiran al azar.

Las densidades individuales (Di) deben ser, como minimo el cien por
ciento (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor modificado de
referencia (MTC E 115)

Di=% De

La humedad de trabajo no debe variar en £ 1.5 % respecto del Optimo
Contenido de Humedad obtenido con el Préctor modificado.

En caso de no cumplirse estos términos se rechazara el tramo.

Siempre que sea necesario se efectuarén las correcciones por
presencia de particulas gruesas, previamente al célculo de los
porcentajes de compactacion.

La densidad de las capas compactadas podré ser determinada por
cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo
MTCE 117, MTC E 124.

(4) Espesor

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la
compactacion, se determinaré el espesor medio de la capa
compactada (em), el cual no podra ser inferior al de disefio (ed).

em=ed

Ademas el valor obtenido en cada determinacion individual (ei) debera
ser, cuando menos, igual al noventa y cinco por ciento ( 95 %) del
espesor del disefio, so pena del rechazo del framo controlado.

ei=0.95ed

Todas las areas de sub-base, donde los defectos de calidad y
terminacion sobrepasen las tolerancias de la presente especificacion,
deberéan ser corregidas por el Contratista, a su costo, de acuerdo con
las instrucciones del Supervisor.

Ademaés, el Supervisor debera verificar:
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Que la cota de cualquier punto de la subbase conformada y
compactada, no varie en mas de diez milimetros (10 mm) de la cota
proyectada.

La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada seré& comprobada
con unaregla de tres metros (3 m) de longitud, colocada tanto paralela
como normalmente al eje de la via, no admitiéndose variaciones
superiores a diez milimetros (10 mm), para cualquier punto que no
esté afectado por un cambio de pendiente. Cualquier irreqularidad que
exceda esta tolerancia se corregira con reducciéon o adicion de
material en capas de poco espesor, en cuyo caso, para asegurar
buena adherencia, sera obligatorio escarificar la capa existente y
compactar nuevamente la zona afectada.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas,
asi como las areas en donde la subbase presente agrietamientos o
segregaciones, deberéan ser corregidas por el Contratista, a su costo,
y a plena satisfaccién del Supervisor.

ENSAYO DE DEFLECTOMETRIA SOBRE LA SUBBASE
TERMINADA

Una vez terminada la construccion de la subbase granular, el
Contratista, con la verificacion de la Supervision, efectuaré una
evaluacion deflectométrica cada 25 metros alternados en ambos
sentidos, es decir, en cada uno de los carriles, mediante el empleo de
la viga Benkelman el FWD o cualquier equipo de alta confiabilidad,
antes de cubrir subbase con la base granular. Se analizara la
deformada o curvatura de la deflexion obtenida de por lo menos tres
mediciones por punto.

Los puntos de medicién estarén referenciados con el estacado del
proyecto, de tal manera que exista una coincidencia con relacion a
las mediciones que se efectuen a nivel de carpeta. Se requiere un
estricto control de calidad tanto de los materiales como de los equipos,
procedimientos constructivos y en general de todos los elementos
involucrados en la puesta en obra de la subbase. De dicho control
forman parte la medicion de las deflexiones que se menciona en el
primer pérrafo. Un proposito especifico de la medicion de deflexiones
sobre la subbase, es la determinacion de problemas puntuales de baja
resistencia que puedan presentarse durante el proceso constructivo,
su analisis y la oportuna aplicacion de los correctivos a que hubiere
lugar.

Los trabajos e investigaciones antes descritos, seran ejecutados por
el Contratista.

El Contratista deberd cumplir con lo indicado en la partida
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL,
para la proteccion del equipo de trabajo y el control de tréansito.

Para el caso de la viga Benkelman el Contratista proveeréa un volquete
operado con las siguientes caracteristicas:

Clasificacion del vehiculo: C2
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Peso con carga en el eje posterior: 8 200 kilogramos
Llantas del eje posterior: Dimensioén 10 x 20, doce lonas.
Presion de inflado: 552 Kpa (5.6 kg f’cm 2 0 80 psi).
Excelente estado.

El vehiculo estaréa a disposicion hasta que sean concluidas todas las
evaluaciones de deflectometria.

El Contratista garantizaré que el radio de curvatura de la deformada
de la Subbase que determine en obra sea preciso, para lo cual haréa
la provision del equipo idéneo para la medicién de las deflexiones.

Asi mismo, para la ejecucion de. los ensayos deflectométricos, el
Contratista haréa la provisién del personal técnico, papeleria, equipo
de viga Benkelman doble o simples, equipo FWD u otro aprobado por
la Supervisién, acompafiante y en general, de todos los elementos
que sean requeridos para llevar a efecto satisfactoriamente los
trabajos antes descritos.

De cada tramo que el Contratista entregue a la Supervision
completamente terminado para su aprobacion, debera enviar un
documento técnico con la informacion de deflectometria, procesada y
analizada. La Supervision tendra veinticuatro (24) horas habiles para
responder, informando las medidas correctivas que sean necesarias.
Se requiere realizar el procedimiento indicado, para colocar la capa
estructural siguiente.

METODO DE MEDICION

La sub-base se medird en metros cubicos (M3), conformado y
compactado en su posicion final, segun se indica en los planos de
secciones transversales y aceptadas por el Supervisor.

El volumen se determinard por el sistema promedio de areas
extremas, utilizando las secciones fransversales y la longitud real,
medida a lo largo del eje del proyecto.

No se mediran cantidades en exceso de las especificadas ni fuera de
las dimensiones de los planos y del Proyecto, especialmente cuando
ellas se produzcan por sobreexcavaciones de la subrasante por parte
del Contratista.

Los ensayos deflectométricos seran medidos por kilometro (km) con
aproximacion a la décima de kilbmetro de la actividad terminada en
ambos carriles, una vez aceptado el documento técnico enviado a la
Supervision.

(...)
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01.07. CUNETAS

01.07.01. RECONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS
DESCRIPCION

Consiste en conformar y perfilar con motoniveladora, y compactar con
plancha compactadora o pisones de metal o concreto, la seccion
transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas, cuando
presenten signos de deterioro y erosién que dificulten 6 impidan el
libre flujo del agua. El objetivo es mantener las cunetas trabajando
con eficiencia, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando
estancamientos de agua perjudiciales para la via.

El objetivo es mantener las cunetas ftrabajando con eficiencia,
permitiendo que el agua fluya libremente y evitando estancamientos
de agua perjudiciales para la via.

(..)

SENALIZACION

03.01. POSTE KILOMETRICO

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, manejo,
almacenamiento, pintura e instalacion de postes indicativos del
kilometraje en los sitios establecidos en los planos del proyecto o
indicados por el Supervisor.

El disefio del poste deberé estar de acuerdo con lo estipulado en el
"Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles
y Carreteras" del MTC y demas normas complementarias.

(..)

UBICACION DE LOS POSTES

Los postes se colocaran en los sitios que indiquen los planos del
proyecto o sefiale el Supervisor, como resultado de mediciones
efectuadas por el eje longitudinal de la carretera. La colocacion en el
caso de carreteras de una pista bidimensional se haré en el costado
derecho de la via para los kilometros pares y en el izquierdo para el
kilometraje impar. En caso de autopistas se colocara un poste de
kilometraje en cada pista y en cada kilbmetro. Los postes se colocaran
a una distancia del borde de la berma de cuando menos un metro y
medio (1.50 m), debiendo quedar resguardado de impactos que
puedan efectuar los vehiculos.

()
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RESUMEN DE METRADOS
ITEM DESCRIPCION TOTAL
01 CAMINO VECINAL
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE 0BRA DE 3.60 M x 240 M. 1.00
01.01.02 CAMPAVENTO DE 0BRA 1.00
01.01.03 ZARANDA METALICA 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.0201 MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE MAUINARIA Y EQUIPO 100
01.0202 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR 8.15
01.0208 TRAZO Y REPLANTEQ DURANTE EL PROGESO DE EJECUCION 40,729.05
01.08 SEGURIDAD Y SALUD
01.0301 EQUIPOS DE PROTECCION INDMIDUAL 16.00
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1.00
01.03.03 SENALZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00
01.03.04 CAPAGITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.00
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.0401 CORTE DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA 19,432.88
01.0402 PERALADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONA DE CORTE G/MAQUINARIA 28,084.80
01.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPI0 CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL 1621932
01.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 9,898.94
01.05 CONFORMACION DE TERRAPLEN
01.0501 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE PRESTAMO DE CANTERA 867020
01.05.02 CARGUIO DE MATERIAL DE PRESTAMO ZARANDEADO DE CANTERA 867020
01.06 CONFORMACION DE SUB BASE ESPESOR 0.20 metros
01.04.08 CONFORMADO DE SUB BASE CON MATERIAL SELECCIONADO 34,22080
01.06 CUNETAS
01.07.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS 8,147.81
02.00 0BRAS DE ARTE
02.01 BADENES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE 0BRAS DE ARTE 14364
0201.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 57.46
0201.03 RELLENO y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO 57.46
0201.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO fe=140 kg/em2 H=040 m 7663
02.02 MURO DE CONTENCION
02.0201 TRAZO Y REPLANTED DE 0BRAS DE ARTE 12.00
020202 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 375
020203 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURDS 75.00
020204 CONCRETO CICLOPEQ fo=175 kg/em2 + 50% PM. 8.20
020205 JUNTA DE DILATACION EN PISO CON ASFALTO e=1" 1230
03 SENALIZACION VIAL
03.01 POSTE KILOVETRICO 9.00
03.02 SENALES PREVENTIVAS 800X800 MM CON POSTE 10.00
04 CONTROL DE CALIDAD
04.01 CONTROL DE COMPACTACION DE SUELO | 3200
05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
05.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 9,960.14
05.02 RESTAURACION DE LAS AREAS EN CANTERAS 050
05.03 LIMPIEZA FINAL DE 0RA Y CAMPAVENTO 1221020

()
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PRESUPUESTO
Item Descripeion Unidad  Metrado  Precio  Parcial Subtotal Total
o CAUNO VECINAL 43611315
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1778814
01.01.01 CARTELOEOBRA3G0Mx240 M GL8 1.00 125844 128814
01.01.02 CAVPAMENTO PROVISIONAL DE LA 0BRA UND 100 4354000 454000
01.01.03 ZARANDANETALICA GL8 100 1200000 1200000
01.02 OBRAS PRELIMINARES 2788270
01,0201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION D8 GL8 100 650000 6,500.00
VAQUINARA Y EQUIPA
01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR K 817 41357 331887
01,0203 TRAZO'Y REPLANTEOQ DURANTE EL PROCESO DE M 3674250 049 1800383
EJECUCION
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 867046
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 18.00 8887 519966
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GL8 1.00 40 e
01.03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GL8 1.00 17 217
01.03.0¢ CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GL8 100 210000 210000
01.03.08 RECURSOS PARARESPUESTAANTE GL8 1.00 5383 53463
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD ENEL
TRABAJO
01.04 MOVIMIENTO DE TERRAS 20624177
01.04.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN M3 1943288 422 8200675
TERRENO NORMAL TRAMO (0+00)-(08+161)
01.04.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN 20NA DE CORTE M 38,084.80 126 4722515
01.04.03 RELLENO CON VATERIAL PROPIO CON M3 16219.32 238 3860198
MAQUINARIA EN TERRENO NORVAL
010404 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 086894 388 3840780
01,08 CONFORMACION DE TERRAPLEN 9363816
01.05.01 EXTRACCION Y APILAMENTO OE MATERIAL D2 M3 867020 669 5800364
PRESTAVO DE CANTERA
01.05.02 CARGUIO DE MATERIAL DE PRESTAVO M3 867020 411 3565
ZARANDEADO DE CANTERA
01.06 CONFORMACION DE SUB BASE 7226750
01.06.01 CONFORMADO DE SUB BASE CON MATERIAL M 34.250.00 211 1226180
SELECCIONADO
01.07 CUNETAS Gges
01.07.01 RECONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS M 814781 118 961442
(7 DE ARTE %5458
0201 BADENES CON EMBOQUILLADO DE PIEDRA 775581
H=0 40m
0201.01 TRAZO'Y REPLANTEQ DE 08RAS DE ARTE M e384 579 83168
0201.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL M3 5746 1478 8026
0201.03 RELLENO y COMPACTACION CON MATERIAL DE M 5746 84 15415
PRESTAMO
0201.0¢ EMBOQUILLADO D= PIEDRA CON CONCRETO M3 7663 5783 LT
fe=140 kgom2 ==040m
02.02 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO 17589.81
020201 TRAZO'Y REPLANTEQ DE 08RAS DE ARTE M2 1200 579 6948
020202 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL M3 3% 84 106.65
020203 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ PARA MUROS M2 7500 5118 383830
020204 CONCRETO CICLOPEO fe=175 ky/om2 + 50% PM. M3 .00 2484 1338748
02,0205 JUNTA DE DILATACION EN MURO DE CONTENCION M 1230 1526 187.70



Q

Fimado digitalmente por

LA SERNA LIMACHE Judith
Estefania FAU 20131378972

hard

Mativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 09:01:21 -05:00

Firmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:2421 -05:00

Finmado digitalmente por
HERRERA GONZALES Edgar
Rolando FAU 20131378972

soft

Mativo: Doy Visto Bueno

Fecha: 06-02-2026 10:24:51 -05:00

A CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
Pagina 56 de 62
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio  Parcial Subtotal Total
AL ~ "
COSTO DIRECTO 48042502
GASTOS GENERALES 2476% 118,053.48
UTILIDAD 75% 36,031.04
SUB TOTAL 635.411.32
IGV. 18% 114.374.04
PRESUPUESTO DE OBRA 740.785.38
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 8.244450083306875 % 30.000.00
SUPERVISICION 820% 30,683.18
PRESUPUESTO TOTAL 819,468.54

Son : OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 54/100 SOLES
c) Consecuencia

La situacion expuesta, podrian generar que la via no garantice adecuadas condiciones de
durabilidad, seguridad y nivel de servicio, afectando el logro del objetivo del proyecto de
mejorar la transitabilidad, con el riesgo de deterioro prematuro de la infraestructura, mayores
requerimientos de mantenimiento y una utilizacion ineficiente de los recursos publicos.

INCONSISTENCIAS Y AUSENCIA DE TRAZABILIDAD DOCUMENTAL EN EL REGISTRO Y
TRAMITE DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, QUE IMPIDEN VERIFICAR SU
INGRESO, CUSTODIA Y PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CON EL
RIESGO DE LIMITAR EL ACCESO A LA INFORMACION REQUERIDA Y EL EJERCICIO DEL
CONTROL GUBERNAMENTAL.

a) Condicion:

En el marco del servicio de confrol simultdneo, la Comision de Control advirtié que la obra fue
recepcionada el 6 de octubre de 2025; no obstante, al revisar la documentacién vinculada a la
liquidacion de obra, se identificaron inconsistencias que impiden verificar su ingreso, custodia,
tramite y pronunciamiento por parte de la Entidad.

Si bien mediante Informe n.® 189-2025-MPM/GM/OSLI-OMVN de 13 de noviembre de 2025,
el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones informé que “NO se ha
presentado la liquidacion de ejecucion de obra y se esta a la espera de su presentacion”,
en el Registro de Documentos Recibidos de Mesa de Partes consta un asiento de 28 de octubre
de 2025 (Registro n.® 3565) que haria referencia a la remisién de la liquidacion final, el cual
presenta una anotacion manuscrita de “Anulado” sin sustento documentario, pese a
consignarse su derivacion y recepcion en la Gerencia Municipal.
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Al respecto, el responsable de la Unidad de Tramite Documentario manifestd que “se
desconoce el motivo de inscripcion de “Anulado”; sin embargo, el documento ha sido
derivado a la Gerencia Municipal, con registro y firma de recepcion, por lo que el mismo
ya no es responsabilidad de la oficina”; mientras que en la Gerencia Municipal se indicé no
contar con el Libro de Registro ni con el expediente correspondiente, imposibilitando verificar
el framite del citado documento.

Asimismo, ante el requerimiento del Organo de Control Institucional, el Gerente Municipal
informé que “No se cuenta con personal encargado de la jefatura de la Oficina de
Supervision y Liquidacion de Inversiones, por lo tanto, la informacion solicitada se
remitira, tan pronto se tenga un jefe encargado de la oficina en mencién (...)" sin
confirmar la situacion de la liquidacion de contrato de obra.

En consecuencia, a la fecha de emision del presente informe, no ha sido posible verificar
documentalmente la presentacion, evaluacion o aprobacién de la liquidacion de contrato de
obra, evidenciandose ausencia de trazabilidad documental que limita el acceso a la informacion
requerida y el ejercicio del control gubernamental.

b) Criterio

> Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica, publicado el 23 de julio de 2002 y modificatorias.

“Articulo 22.- Atribuciones
Son atribuciones de la Contraloria General, las siguientes: a) Tener
acceso en cualquier momento y sin limitacion a los registros,
documentos e informacion de las entidades, aun cuando sean secretos;
asi como requerir informacién a particulares que mantengan o hayan
mantenido relaciones con las entidades, siempre y cuando no violen la
libertad individual.

(.)

» Ley n.° 30742, Ley de fortalecimiento de la contraloria general de la republica y del
sistema nacional de control, publicado el 28 de marzo de 2018.

"Articulo 9.- Principios del control gubernamental Son principios que rigen el ejercicio
del control gubernamental:

m) El acceso a la informacién, referido a la potestad de los 6rganos de

control de requerir, conocer y examinar toda la informacién y

documentacion sobre las operaciones de las entidades sujetas al

ambito de control gubernamental, aunque sea secreta, necesaria para

su funcién. Esto comprende el acceso directo, masivo, permanente,

en linea, irrestricto y gratuifo a las bases de datos, sistemas

informéticos 'y cualquier mecanismo para el procesamiento o

almacenamiento de informacion, que administran las entidades

sujetas al Sistema Nacional de Control; sin ofras limitaciones que los

casos previstos en la cuarta y quinta disposiciones finales de la

presente ley. Asi como a la capacidad de las herramientas

informéticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de la
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informacion que se requiera hasta su implementacion a cargo de la
entidad.

(.)

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, publicado
el 11 de diciembre de 2019.

“Articulo 3.- principio de publicidad

Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la
presente Ley estan sometidas al principio de publicidad.

Los funcionarios responsables de brindar la informacion correspondiente al
area de su competencia deberan prever una adecuada infraestructura, asi
como la organizacion, sistematizacion y publicacién de la informacién a la
que se refiere esta Ley.

En consecuencia:

1. Toda informacion que posea el Estado se presume publica, salvo las
excepciones expresamente previstas por el articulo 15 de la presente
Ley.

2. El Estado adopta medidas bésicas que garanticen y promuevan la
transparencia en la actuacion de las entidades de la Administracion
Publica.

3. El Estado tiene la obligacion de entregar la informacion que demanden
las personas en aplicacion del principio de publicidad. La entidad
publica designara al funcionario responsable de entregar la informacion
solicitada.

()

Articulo 10.- Informacion de acceso publico

c) Consecuencia

Las entidades de la Administracion Publica tienen la obligacién de
proveer la informacion requerida si se refiere a la contenida en
documentos escritos, fotografias, grabaciones, soporte magnético o
digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u
obtenida por ella o que se encuentre en su posesion o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como informacion
publica cualquier tipo de documentacion financiada por el presupuesto
publico que sirva de base a una decisién de naturaleza administrativa, asi
como las actas de reuniones oficiales.

(..)

La situacién expuesta, podria limitar el acceso oportuno y completo a la informacién requerida
por los 6rganos del Sistema Nacional de Control, restringiendo el ejercicio efectivo del control
gubernamental y la verificacion del cumplimiento de las disposiciones aplicables a la liquidacion

de la obra.
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DOCUMENTACION VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE
CONTROL

La informacion y documentacion que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo de la Visita de Control al estado situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni
hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno, se
encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis de
la documentacion e informacién obtenida por la Comision de Control, la cual ha sido sefialada en la
condicion y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecucion de la presente Visita de Control, la Comision de Control no se ha emitido Reporte
de Avance ante Situaciones Adversas.

CONCLUSION

Durante la ejecucién de la Visita de Control al estado situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio
de transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini
Nufiuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de Puno,
se han advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversion, las cuales han sido
detalladas en el presente informe.

RECOMENDACIONES

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Confrol al estado
situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera
vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de
Moho, provincia de Moho, departamento de Puno, con la finalidad que se adopten las acciones
preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en
la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro
de los objetivos del proyecto de inversion.
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Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control
Institucional, en el plazo méximo de cinco (5) dias habiles, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe
de Visita de Control, adjuntando la documentacion de sustento respectiva.
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APENDICE n.° 1

DOCUMENTACION VINCULADA AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA
EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA

INADECUADA IDENTIFICACION DEL TIPO Y ALCANCE DE LA INTERVENCION VIAL PREVISTA EN EL
EXPEDIENTE TECNICO, PODRIA GENERAR QUE LA INTERVENCION PREVISTA NO GARANTICE
ADECUADAS CONDICIONES DE DURABILIDAD, SEGURIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DE LA ViA,
AFECTANDO EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD, CON
EL RIESGO DE DETERIORO PREMATURO DE LA INFRAESTRUCTURA, MAYORES REQUERIMIENTOS
DE MANTENIMIENTO Y UNA UTILIZACION INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

N° Documento

1 Formato N° 07-A, el 3 de septiembre de 2024 fue declarado viable el proyecto de inversion denominado
“Mejoramiento del Camino Vecinal R210925, tramo EMP. R210945 — Tiquini Nufuni hasta EMP. R210954
(Huilaje)’, con el CUI N° 2651707.

2 Expediente técnico denominado “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera
vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho,
provincia de Moho, departamento de Puno”, aprobado mediante Resolucién de Alcaldia n.® 374-2024-MPM/A
de 2 de diciembre de 2024, remitido con oficio n.° 002-2026-MPM/GM/OIDUR-FRMM de 22 de enero de 2026

INCONSISTENCIAS Y FALTA DE SUSTENTO TECNICO EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, PODRIA GENERAR QUE LA SOLUCION VIAL PREVISTA NO
CUENTE CON SUSTENTO TECNICO SUFICIENTE NI GARANTICE SU DESEMPENO ESTRUCTURAL Y
FUNCIONAL, CON EL RIESGO DE FALLAS PREMATURAS, NECESIDAD DE MAYORES
INTERVENCIONES CORRECTIVAS, GENERACION DE ADICIONALES DE OBRA Y USO INEFICIENTE DE
LOS RECURSOS PUBLICOS, AFECTANDO EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

N° Documento

1 Expediente técnico denominado “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera
vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho,
provincia de Moho, departamento de Puno”, aprobado mediante Resolucién de Alcaldia n.® 374-2024-MPM/A
de 2 de diciembre de 2024, remitido con oficio n.® 002-2026-MPM/GM/OIDUR-FRMM de 22 de enero de 2026

EJECUCION DE SUBBASE GRANULAR CON MATERIALES NO CONFORMES, DEFICIENCIAS EN EL
SISTEMA DE DRENAJE, ANCHO DE CALZADA INFERIOR AL PROYECTADO, AUSENCIA DE BERMAS Y
MURO DE CONTENCION NO EJECUTADOS, PODRIAN GENERAR QUE LA VIA NO GARANTICE
ADECUADAS CONDICIONES DE DURABILIDAD, SEGURIDAD Y NIVEL DE SERVICIO, AFECTANDO EL
LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD, CON EL RIESGO DE
DETERIORO PREMATURO DE LA INFRAESTRUCTURA, MAYORES REQUERIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO Y UNA UTILIZACION INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

N° Documento

1 Expediente técnico denominado “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera
vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufuni hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho,
provincia de Moho, departamento de Puno”, aprobado mediante Resolucién de Alcaldia n.° 374-2024-MPM/A
de 2 de diciembre de 2024, remitido con oficio n.° 002-2026-MPM/GM/OIDUR-FRMM de 22 de enero de 2026

2 Acta de Inspeccion n.® 1-20260CI/0185-SVC-1 de 22 de enero de 2026.

3 Acta de Inspeccion n.® 2-20260CI/0185-SVC-1 de 23 de enero de 2026.
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INCONSISTENCIAS Y AUSENCIA DE TRAZABILIDAD DOCUMENTAL EN EL REGISTRO Y TRAMITE DE
LA LIQUIDACION DE OBRA, QUE IMPIDEN VERIFICAR SU INGRESO, CUSTODIA Y PRONUNCIAMIENTO
POR PARTE DE LA ENTIDAD, LIMITANDO EL ACCESO A LA INFORMACION REQUERIDA Y EL
EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL.

N° Documento

1 Informe n.° 189-2025-MPM/GM/OSLI-OMVN de 13 de noviembre de 2025.

2 Oficio N.° 807-2025-CG/GRPU notificado el10 de noviembre de 2025

3 Registro de Documentos Recibidos — Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Moho periodo octubre —
2025.

4 Oficio N.° 62-2026-CG/OC0185 de 27 de enero de 2026.

5 Oficio N.° 14-2026-MPM/GM de 28 de enero de 2026

6 Acta de constatacion de 27 de enero de 2026 en la oficina de Tramite documentario.

7 Acta de constatacion de 27 de enero en la oficina de Gerencia Municipal
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrénicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 001-2026-OCl/0185-SVC.

EMISOR : EDGAR ROLANDO HERRERA GONZALES - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ROGER ANAMURO QUISPE

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO

Sumilla:

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el

Servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revision de la informacion y documentacion

vinculada al estado situacional de la obra: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad

vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufuni

hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho,

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20199932561:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000001-2026-CG/0185

2. Informe de Visita de Control N° 001-2026-OCI/0185-SVC.
3. Acta de inspeccién 002-20260CI1/0185-SVC-1

4. Actas de constatacion

5. Acta de inspeccién 001-20260CI/0185-SVC-1

6. OFICI0-000077-2026-OC0185

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la 3
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria &
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
9ROBMUW
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000001-2026-CG/0185

DOCUMENTO : OFICIO N° 001-2026-OCl/0185-SVC.

EMISOR : EDGAR ROLANDO HERRERA GONZALES - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ROGER ANAMURO QUISPE

ENTIDAD SUJETA A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO

CONTROL
DIRECCION © CASILLA ELECTRONICA N° 20199932561

TIPO DE SERVICIO

CONTROL ~ SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O ° CONTROL

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS © 73

Sumiilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el

Servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revision de la informacién y documentacion

vinculada al estado situacional de la obra: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad

vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini NuAuni

hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho,

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe de Visita de Control N° 001-2026-OCl/0185-SVC.
2. Acta de inspeccién 002-20260CI1/0185-SVC-1
3. Actas de constatacién

4. Acta de inspeccién 001-20260CI1/0185-SVC-1

.u}"m& [=]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &%
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién:
9LHOMPC
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direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién:
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Moho, 06 de Febrero de 2026
OFICIO N° 000077-2026-CG/OC0185

Senor:

Roger Ahamuro Quispe

Alcalde Provincial

Municipalidad Provincial de Moho
Jr. Lima N° 133

Puno/Moho/Moho
Asunto : Notificacién de Informe de Visita de Control N° 001-2026-OCl1/0185-SVC.
Referencia : a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloria General de la Republica.

b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”
aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 218-2022-CG, de
30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el
Servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revision de la informacion y documentacién
vinculada al estado situacional de la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vial interurbana en la carretera vecinal R210925, Tramo Emp. R210945 Tiquini Nufiuni
hasta Emp. R210954 (Huilaje), distrito de Moho, provincia de Moho, departamento de
Puno”, comunicamos que se han identificado cuatro (4) situaciones adversas contenidas en el
Informe de Visita de Control n.° 001-2026-OCI/0185-SVC, que se adjunta al presente
documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Organo de Control
Institucional, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles desde la comunicacién del presente
Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las
situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentaciéon de
sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Edgar Rolando Herrera Gonzales
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Moho
Contraloria General de la Republica

(EHGIjlI)
Nro. Emisién: 00120 (0185 - 2026) Elab:(U64022 - 0185)
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