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. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, en adelante “OCI”, responsable del servicio de Control
Concurrente, el cual mediante oficio n.® 823-2024-MPH/OCI de 27 de junio de 2024, se comunico el
inicio de servicio de Control Simultaneo, en la modalidad de Control Concurrente, siendo registrado
en el Sistema de Control Gubernamental — SCG, con la orden de servicio n.° 0396-2026-001, realizado
bajo el marco de lo previsto en la Directiva n.® 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultaneo”,
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y
modificatorias.

IIl.  OBJETIVOS
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Establecer si la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de
la Av. Celestino Manchego Mufioz, distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica -
departamento de Huancavelica®, se viene desarrollando en observancia al expediente técnico,

estipulaciones contractuales y las disposiciones legales vigentes.
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Forhe: 5o soesom0ss 0500 2.2. Objetivo especifico

Determinar si la suspension de plazo de ejecucién n.° 3 de la Obra: “Mejoramiento de la
transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Celestino Manchego Mufioz, distrito de
Huancavelica - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica”, cumple lo
establecido en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.
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El servicio de Control Concurrente, se desarroll6 al Hito de Control n.° 6, con relacién a la suspension
de plazo de ejecucion n.° 3 de la Obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la
Av. Celestino Manchego Mufioz distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica - departamento
de Huancavelica®, en adelante la “Obra”, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, en adelante la “Entidad”, y ha sido ejecutada del 5 al 11 de febrero de 2026.

IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Datos del expediente técnico de Obra:

En principio, con Resolucion Gerencial n.° 780-2023-GM/MPH de 19 de diciembre de 2023, se aprob6
el expediente técnico de la Obra, en adelante “Expediente Técnico”, con codigo Unico de inversiones
n.° 2508619, por un monto de S/5 606 660,63, y un plazo de ejecucion de ciento ochenta (180) dias
calendario, el detalle del costo total de la Obra, es el siguiente:
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Cuadron.’ 1
Presupuesto de la Obra
item Descripcion Monto S/
A COSTO DIRECTO TOTAL 4172 403,15
| Infraestructura pavimento y veredas 4172 403,15
Obras provisionales 20 756.82
Trabajos preliminares 96 406,15
Seguridad y Salud en Obra 51 085,50
Plan de contingencia 45 558,33
Demoliciones, desmontes y eliminacion 134 966,61
Movimiento de tierras 377 283,35
Pavimentos 706 529,92
Veredas y sardineles 895 983,59
Sistema de evacuacién de aguas pluviales 942 706,96
Sustitucion de la red de agua potable 65 894,31
Sustitucion de la red desagie 181 881,72
Reconexion domiciliaria 178 287,37
Reconstruccion de buzones 39 881,86
Muro de contencion 67 719,91
Equipamiento urbano y tratamiento de areas verdes 242 597,68
Sefializacion y seguridad vial 29 612,39
Instalaciones eléctricas 80 572,20
Varios 23 606,18
Control de calidad 11 045,13
Il MITIGACION AMBIENTAL 64 503,39
Estrategia de manejo ambiental 64 503,39
1] CAPACITACION 4 371,54
Capacitacion para mantenimiento y conservacion de pistas y veredas. 4 371,54
COSTO DIRECTO 4061 031,89
GASTOS GENERALES 406 103,19
Gastos fijos y variables 10% 406 103,10
Utilidad 7% 284 272,23
SUB TOTAL 4751 407,31
IGV 18% 865 253,32
PRESUPUESTO DE OBRA 5 606 660,63

Fuente: Resolucion Gerencial n.° 780-2023-GM/MPH de 19 de diciembre de 2023.
Elaborado por: Comision de control.

Datos del contratista:

Posteriormente, para dar inicio a la ejecucion de la Obra, la Entidad convocé el procedimiento de
seleccioén, licitacion publica n.° 002-2024-MPH/CS-1, el 23 de mayo de 2024, otorgando la buena pro
al Consorcio Rosales', en adelante el “Contratista”, suscribiéndose el contrato n.° 051-2024-GM/MPH
de 12 de agosto de 2024, para la ejecucion de la Obra, entre el sefior Wilder Damian Cortez, gerente
Municipal y el sefior Huber Martinez Esteban, representante comun, por el monto de S/5 045 994,58,
incluidos los impuestos de ley, con un plazo de ejecucién de ciento ochenta (180) dias calendario.

Datos de la supervision de Obra:

Asimismo, la Entidad convoco el procedimiento de seleccién de la adjudicacion simplificada
n.° 014-2024-MPH/CS - Primera Convocatoria, el 18 de julio de 2024, otorgando la buena pro al
Consorcio CAPZ, en adelante el “Supervisor”, suscribiéndose el contrato n.® 052-2024-GM/MPH de 12

1

2

Integrado por las empresas: Ingenieros Consultec H.R. S.A.C., con RUC n.° 20568313390, inscrita en la partida electronica n.® 11162591 de la
Zona Registral VIIl de la Oficina Registral de Huancayo, representada por la sefiora Lucia Esteban Ledesma identificada con DNI n.° 20020114
y Abdi Constructora y Consultora S.A.C., inscrita en la partida electronica n.° 11229552 de la Zona Registral VIII de la Oficina Registral de
Huancayo, representada porla sefiora Jaqueline Contreras Tueros, identificada con DNI n.® 40056532.

Integrado por los sefiores: Carlos Antonio Condezo Suarez, identificado con DNI n.° 20036558 y Edwin Araujo Choque, identificado con
DNI n.® 23242285.
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de agosto de 2024, para el servicio de consultoria de Supervision de la Obra, entre el sefior Wilder
Damian Cortez, gerente Municipal y el sefior Edwin Araujo Choque, representante Comun, por el
monto de S/197 348,30, incluidos los impuestos de ley, con un plazo de ejecucion de ciento ochenta
(180) dias calendario.

Datos de inicio de ejecucion de Obra:

De acuerdo al numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado,
en la cual se establece las condiciones que la Entidad debe cumplir para el inicio del plazo de
ejecucion de la Obra, mediante las cartas n.°s 128 y 129-2024-GINPLAT/MPH, ambas de 22 de agosto
de 2024, el Gerente de Infraestructura y Planeamiento Urbano, comunicé al Contratista, la designacion
del Supervisor, indicando lo siguiente: “(...) se le comunica la designacion del Ing. ARAUJO CHOQUE,
Edwin, como Supervisor Obra (...)", asimismo, realizé la entrega del Expediente Técnico.

Posteriormente, mediante “Acta de entrega de terreno” de 9 de setiembre de 2024, tras solucionar los
conflictos sociales?, se realizo la entrega de terreno al Contratista, la misma que, se encuentra suscrita
por los representantes de la Entidad, Contratista y Supervisor. Por tanto, la Obra inici6 su ejecucién
el 10 de setiembre de 2024, conforme se registré en el “Acta de inicio de Obra®’.

Datos de la ejecucion de Obra:

La ejecucién de la Obra cuenta con doce (12) valorizaciones contractuales aprobadas por el
Supervisor de la Obra y la Entidad, sin embargo, la valorizacién n.® 13, correspondiente al mes de
diciembre de 2025 (1 al 22 de diciembre de 2025) cuenta solo con la aprobacién del Supervisor de la
Obra, la misma que presenta un avance fisico acumulado de 80.86%, asimismo, respecto al adicional
- deductivo vinculante n.° 1, este cuenta con ocho (8) valorizaciones, siendo la ultima, la valorizacién
n.° 8 correspondiente al mes de diciembre de 2025 (23 al 25 de diciembre de 2025), con un avance
fisico acumulado de 97.12%.

Asi también, el adicional - deductivo vinculante n.° 2, cuenta con dos (2) valorizaciones, siendo la
Ultima, la valorizacion n.° 2, correspondiente al mes de agosto de 2025, la misma que presenta un
avance fisico acumulado de 98.50% y por ultimo, en relacion al adicional - deductivo vinculante n.® 3,
este solo cuenta dos (2) valorizaciones, siendo la Ultima, la valorizacién n.® 2, correspondiente a
octubre de 2025, con un avance acumulado de 84.66%.

De la suspension y reinicio de la Obra:

Mediante “Acta de suspension de plazo de ejecucion de Obra n.® 1%” de 17 de diciembre de 2024, se
suspendié la ejecucion de la Obra por causas no afribuibles de las partes, tales como precipitaciones
pluviales y peticién de la asociacion de los empresarios, luego, con “Acta de reinicio de ejecucion de
Obra®”, suscrita el 24 de abril de 2025, se reinicié la ejecucion de la Obra.

Posteriormente, mediante “Acta de suspension de plazo de ejecucion de Obra n.° 2 de 14 de mayo
de 2025, se suspendié por segunda vez, la ejecucién de la Obra por causas no afribuibles de las
partes, tales como motivos sociales, luego, se suscribi6 el “Acta® de reinicio de plazo ejecucion de

w

®© N o O

Respecto a la entrega de terreno con la Asociacion de Empresarios y Propietarios de la Av. Celestino Manchego Mufoz, con carta
n.° 001-2024/AEYP/AV.CMM de 2 de agosto de 2024, solicito a la Entidad la suspension temporal de la Obra, por no presentar un plan de
contingencia por parte del Contratista.

Suscrita por: Huber Simén Quispe Esteban, residente de Obra; Huber Martinez Esteban, representante del Confratista y por Edwin Araujo
Choque, Supervisor de la Obra.

Suscrita entre: Huber Simon Quispe Esteban, residente de Obra, el Contratista y Supervisor de Obra.

Suscrita entre: Huber Simon Quispe Esteban, residente de Obra, €l Contratista y Supervisor de Obra.

Suscrita entre: Huber Simon Quispe Esteban, residente de Obra, el Contratista y Supervisor de Obra.

Suscrita entre: Katherine Gabriela Landeo Centeno, residente de Obra, €l Contratista y Supervisor de Obra.
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Obra n.° 2 del contrato principal” de 25 de junio de 2025, mediante la cual se dio el reinicio de la
ejecucion de Obra de la suspension de Obra n.® 2.

Actualmente, la Obra cuenta con la suspensién de plazo de ejecucion de Obra n.® 3°, a partir del 23
de diciembre de 2025, segln el “Acta de suspension de plazo de ejecucion de Obra n.° 3 del
expediente técnico principal” de la misma fecha, cuyos fundamentos para la suspension son los
siguientes:

(...)

- Partidas del Expediente técnico principal vinculadas al adicional de Obra N° 04, Existen
partidas del Expediente Técnico Principal que se ejecutan de manera paralela al Adicional de Obra
N.® 04, asi como otras que, por su naturaleza técnica, deben ejecutarse (nicamente una vez
concluida la ejecucion del citado adicional, el cual se encuentra en tramite de aprobacion. En tal
sentido, la continuidad de dichas partidas del expediente técnico contractual resulta técnicamente
inviable mientras no se cuente con la aprobacion y ejecucion del referido adicional, a fin de evitar
interferencias técnicas y riesgos en la correcta ejecucion de la Obra.

- Asimismo, con motivo de las festividades de navidad y Afio nuevo, se registra una elevada e
incontrolable afluencia peatonal, asi como un incremento extraordinario del transito en el area de
intervencién de la Obra (...).

De los adicionales - deductivos vinculantes de la Obra:

El Contratista presenté 4 expedientes técnicos de adicionales — deductivos vinculantes, de las cuales
la Entidad aprob¢ tres (3) expedientes técnicos, mientras que, actualmente el adicional deductivo
vinculante n.° 4, se encuentra en tramite, como se detalla a continuacion:

e Adicional deductivo vinculante n.° 1

Mediante Resolucion Gerencial n.® 086-2025-GM/MPH de 24 de marzo de 2025, la Entidad aprobé
el expediente técnico del adicional — deductivo vinculante de Obra n.° 1, cuyo presupuesto del
adicional fue por S/656 346,10, y deductivo vinculante por S/486 500,20, asimismo, respecto al
contrato de supervision se otorgé un adicional por S/5 985,57. Por lo tanto, la Entidad efectué una
ampliacion presupuestal por S/175 831,46.

¢ Adicional deductivo vinculante n.° 2

Posteriormente, con Resolucién Gerencial n.® 320-2025-GM/MPH, de 21 de julio 2025, la Entidad
aprob6 el expediente técnico del adicional - deductivo vinculante de Obra n.° 2, cuyo presupuesto
del adicional fue por S/93 451,30 y el deductivo vinculante por S/85 423,57. En virtud de ello, se
efectué una ampliacion presupuestal por S/8 027,73.

e Adicional deductivo vinculante n.° 3

Asi también, a través de la Resolucién Gerencial n.° 381-2025-GM/MPH, de 26 de setiembre de
2025, la Entidad aprobé el expediente técnico del adicional — deductivo vinculante de Obran.® 3,
con un monto por el adicional de S/181 467,31 y por el deductivo vinculante de S/126 561,21,
asimismo, respecto al contrato de supervision se otorgé un adicional por S/1 935,99. Por lo tanto,
la Entidad efectué una ampliacion presupuestal por S/56 842,10.

9 Suscrita entre: La Residente de Obra, Contratista y Supervisor de Obra.
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e Adicional deductivo vinculante n.° 4

En relacion a este adicional, es de sefialar que, mediante asiento n.® 590 de cuaderno de Obra de
13 de noviembre de 2025, la Residente de Obra solicité la necesidad de ejecutar una prestacion
adicional de Obra, luego, con asiento n.® 597 de cuaderno de Obra de 13 de noviembre de 2025,
el Supervisor de Obra solicité un informe técnico a fin de determinar y evaluar la necesidad del
adicional de Obra.

En mérito a lo solicitado, mediante carta n.® 327-2025-CR/MPH de 17 de noviembre de 2025,
el Contratista remitié al Supervisor de Obra para su evaluacion, el informe n.® 152-2025/RO/KGLC
de 17 de noviembre de 2025, “Informe técnico de necesidad de prestacion adicional — deductivo
vinculante de Obra n.° 4", suscrito por la Residente de Obra, posteriormente, mediante
carta n.° 157-2025-CONSORCIO CAP-SO-Aleach. de 18 de noviembre de 2025, el
representante comln del Consorcio Supervisor, entregd a la Entidad el informe
n.° 157-2025-SUPERVISOR OBRA/CONSORCIO CAP/each de 18 de noviembre de 2025 del
Supervisor de Obra, opinando favorablemente y ratificando la necesidad de la ejecucion de obras
adicionales.

Posteriormente, con informe n.° 158-2025/RO-CS/KGLC de 28 de noviembre de 2025 la Residente
de Obra, present6 al Contratista el expediente técnico del adicional deductivo vinculante n.° 4, por
su parte, el Contratista con carta n.® 345-2025-CR/MPH de 28 de noviembre de 2025 remiti6 dicho
expediente a la Supervision, seguidamente, mediante notificacion
n.° 089-2025-CONSORCIO CAP-SO-A/EACH de 5 de diciembre de 2025, este Ultimo comunicd
observaciones al referido expediente.

Consecuentemente, mediante informe n.° 166-2025/RO-CS/KGLC de 15 de diciembre de 2025, la
Residente de Obra presentd al Contratista el levantamiento de observaciones del expediente
técnico del adicional deductivo vinculante n.° 4, quien, por su parte el Contratista con carta
n.° 346-2025-CR/MPH de 15 de diciembre de 2025 remitié a la Supervision de la Obra, el referido
expediente técnico, luego, a través del informe
n.° 176-2025-SUPERVISOR OBRA/CONSORCIO CAP/each de 23 de diciembre de 2025, el
Supervisor de Obra remitio al representante legal del Consorcio Supervisor el informe de
conformidad, seguidamente, mediante carta n.° 176-2025-CONSORCIO CAP-SO-Al/each de 23
de diciembre, este ultimo remiti6 a la Entidad, la conformidad del expediente técnico.

Por ofra parte, mediante “Acta de suspension de plazo de ejecucion de obra n.° 3 del expediente
técnico principal” de 23 de diciembre de 2025, el Contratista, la Residente y Supervisor de Obra
acordaron suspender el plazo de ejecucion del contrato principal de la Obra, debido a que algunas
partidas del expediente técnico principal, deberan ser ejecutas de manera paralela a las partidas
del adicional de Obra n.° 4, la misma que se encuentra en tramite de aprobaciéon.

Continuando con el trdmite de aprobacion del expediente del adicional deductivo vinculante n.® 4,
la Entidad a fravés de la carta n.® 507-2025-SGESyL/MPH de 30 de diciembre de 2025, remitié el
expediente técnico al sefior Luis Rojas Nieva, en adelante “Proyectista”, responsable de la
formulacion del expediente técnico contractual, para su pronunciamiento respecto a la solucién
técnica planteada por el Confratista, en ese sentido mediante carta
n.°001-2026-CONSORCIO CCOCHA de 8 de enero de 2026, derivé a la Entidad el informe técnico
n.° 01-LRN-2026/MPH sin fecha, suscrito por el mismo.
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Por su parte, el responsable de la Unidad de Supervision mediante informe
n.° 008-2026-US-SGESyL-GM/MPH de 14 de enero de 2026, present6 al Sub Gerente de Estudios
Supervisién y Liquidacion, las observaciones al adicional deductivo vinculante n.° 4.

Siguiendo con el tramite, el Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacion a fravés de la
carta n.° 011-2026-SGESyL-GM/MPH de 14 de enero de 2026, remiti6 al Supervisor de Obra
dichas observaciones, otorgandole un plazo de diez (10) dias calendario para su levantamiento y
subsanacion, sin embargo, a la fecha de emisién del presente informe, la Supervision de Obra no
remitio a la Entidad el expediente técnico subsanado.

Al respecto, es necesario mencionar que el tramite de necesidad y aprobacion del expediente
técnico del adicional deductivo vinculante n.° 4, conforme al Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, empezé el 13 de noviembre de 2025 y hasta la fecha de emisién
del presente informe, aln se encuentra en tramite.

De las ampliaciones de plazo:

Actualmente el Contratista solicité trece (13) solicitudes de ampliacion de plazo, de las cuales fres (3)
fueron declaras improcedentes, mientras que, diez (10) solicitudes fueron aprobadas haciendo un total
de ciento veinticuatro (124) dias calendario, quedando como nueva fecha de término contractual, el
27 de diciembre de 2025, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadron.® 2
Ampliaciones de plazo otorgados por la Entidad
o _ N° de dias . o
N Descripcion Resolucion Gerencial N
otorgados

1 | Ampliacion de plazon.® 1 44 267-2025-GM/MPH

2 | Ampliacién de plazon.® 2 03 272-2025-GM/MPH

3 | Ampliacion de plazon.® 3 04 294-2025-GM/MPH

4 | Ampliacién de plazo n.® 4 Improcedente

5 | Ampliacién de plazon.®5 50 | 327-2025-GM/MPH

6 | Ampliacién de plazon.® 6 Improcedente

7 | Ampliacién de plazon.® 7 01 454-2025-GM/MPH

8 | Ampliacién de plazon.® 8 01 455-2025-GM/MPH

9 | Ampliacién de plazon.® 9 02 456-2025-GM/MPH
10 | Ampliacion de plazo n.® 10 10 475-2025-GM/MPH
11 | Ampliacién de plazon.® 11 Improcedente

12 | Ampliacion de plazo n.® 12 08 004-2026-GM/MPH
13 | Ampliacién de plazon.® 13 01 006-2026-GM/MPH

Total 124
Fuente: Resoluciones Gerenciales n.°s 004 y 006-2026-GM/MPH de 14 y 19 de enero de 2026,
respectivamente.

Elaborado por: Comision de control.
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A continuacion, se presenta la ficha técnica de la Obra.

Cuadron.®° 3
Ficha técnica de la Obra

. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nivel de Gobierno: Gobierno Local.

Entidad: Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Unidad ejecutora: Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Ubicacion del proyecto: Localidad de Huancavelica, distrito y provincia de Huancavelica.
Il. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Cédigo Unico de Inversion: 2508619

“Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Celestino Manchego Mufioz,

Nambreiddl proyecto: distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica’.

Tipo de inversion: Proyecto de inversion.
Modalidad de ejecucion: Por contrata.
lll. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Responsable de la formulacion del
expediente técnico:
Contrato de consultoria: Contrato n.® 009-2023-GM/MPH de 9 de mayo de 2023.

Resolucion de aprobacion  del | ooy cion Gerencial n.® 780-2023-GMIMPH de 19 de diciembre de 2023,
expediente técnico:

Luis Adolfo Rojas Nieve.

Costo total de inversion S/6 090 218,93.
: IV. INFORMACION GENERAL DE LOS RESPONSABLE DE LA OBRA
couTEALDN: Residente de Obra: Ingeniero Civil Katherine Gabriela Landeo Centeno.
’ Supervisor de Obra: Ingeniero Civil Edwin Araujo Choque.

V. INFORMACION DE EJECUCION DE LA OBRA
Contrato de ejecucion de Obra:

Firmado digitalmente por

GUILLEN QUINONEZ Josely Proceso de seleccion: Adjudicacion simplificada n.® 003-2024-MPH/CS - Primera convocatoria.
et it dr Valor referencial: S/5 606 660,63.
Fecha: 13-02-2026 19:47:02-05:00 | Contrato de ejecucion: Contrato n.® 051-2024-GM/MPH.
Fecha de contrato: 12 de agosto de 2024.
Consorcio ganador: Consorcio Rosales.
Representante legal: Huber Martinez Esteban.
Monto de ejecucion: S/5 045 994,58.
Estado de Obra: En gjecucion.
. - Modalidad de ejecucion: Administracion indirecta — Contrata.
irmado digitalmente por - — " .
BENITO CANDIOTT! Eder FAU Sistema de contratacion: Precios Unitarios.
20131378972 soft = = e .
Motivo: Doy Visto Bueno Plazo de ejecucion: 180 dias calendario.
Fecha: 13-02-2026 20:2085 -05:00 [ Facha dg inicio de ejecucion: 10 de setiembre de 2024.
Fecha de término programada: 8 de marzo de 2025.
Contrato de supervision de Obra:
{n) Proceso de seleccion: Adjudicacion simplificada n.® 014-2024-MPH/CS-Primera convocatoria.
Ry Valor referencial: /197 348,30.
V B Contrato de ejecucion: Contrato n.® 052-2024-GM/MPH.
Fecha de contrato: 12 de agosto de 2024.
Firmado digitalmente por Consorcio ganador: Consorcio Cap.
S o SROONEZ Hebana FAU Representante legal: Ingeniero Civil Edwin Araujo Choque.
Motivo: Doy Visto Bueno Monto de supervision: S/I177 613,47.
Fecha: 13-02-2026 22:09:58 -05:00 = T n A
Plazo de ejecucion: 180 dias calendario.
Modalidad de ejecucion: Administracion indirecta — Contrata.
Fecha de inicio de ejecucion: 10 de setiembre de 2024.
Fecha de término programada: 8 de marzo de 2025.
De los adicionales — deductivos vinculantes de Obra:
Adicionales - deductivos | goqq cion gerencial n.” 046-2025-GMIMPH,
vinculantes n.° 1
Monto: S/175 831,46.
Adicionales - deductivos | e ion gerencia n.° 320-2025-GMMPH
vinculantes n.° 2 g ’ e ’
Monto: S/8027,73.
Adicionales - deductivos | pegycion gerencial n.c 381-2025-GMIMPH,
vinculantes n.° 3
Monto: S/56 842,09.
Adicionales - deductivos

vinculantes n.° 4 En tramite.

De los suspensiones, reinicio y ampliacion de plazos de Obra:
Suspension de plazo de Obran.®1: | 17 de diciembre de 2024.
Reinicio de plazo de Obra n.° 1 24 de abril de 2025.
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Suspension de plazo de Obran.°2: | 14 de mayo de 2025.
Reinicio de plazo de Obra n.° 2: 25 de junio de 2025.
Suspension de plazo de Obran.° 3: | 23 de diciembre de 2025.
Ampliaciones de Plazo:
Ampliacion de plazo n.® 1: 4 dias calendario (Resolucion Gerencial n.° 267-2025-GM/MPH).
Ampliacion de plazo n.® 2: 3 dias calendario (Resolucion Gerencial n.° 272-2025-GM/MPH).
Ampliacion de plazo n.® 3: 4 dias calendario (Resolucion Gerencial n.° 294-2025-GM/MPH).
Ampliacion de plazo n.° 4: Improcedente.
Ampliacion de plazo n.° 5: 50 dias calendario (Resolucion Gerencial n.® 327-2025-GM/MPH).
Ampliacion de plazo n.° 6: Improcedente.
Ampliacion de plazo n.° 7: 1 dia calendario (Resolucion Gerencial n.® 454-2025-GM/MPH).
Ampliacion de plazo n.° 8: 1 dia calendario (Resolucion Gerencial n.® 455-2025-GM/MPH).
Ampliacion de plazo n.® 9: 2 dias calendario (Resolucion Gerencial n.® 456-2025-GM/MPH).
Ampliacion de plazo n.° 10: 10 dias calendario (Resolucion Gerencial n.° 475-2025-GM/MPH).
Ampliacion de plazo n.® 11: Improcedente.
Ampliacion de plazo n.® 12: 8 dias calendario (Resolucion Gerencial n.° 004-2026-GM/MPH).
Ampliacion de plazo n.® 13: 1 dia calendario (Resolucion Gerencial n.® 006-2026-GM/MPH).
Fecha ~ de culminacion | 5 4o giciembre de 2025.
reprogramada:
VI. INFORMACION DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA CONTRACTUAL
Wilisrizadloneerdeithra Mes Afio Valorizacién mensual % de Avance ejecutado
Sl acumulado
Valorizacion n.° 1 Setiembre 2024 152 036,95 3.01%
Valorizacion n.® 2 Octubre 2024 94 49301 4.88%
Valorizacion n.° 3 Noviembre 2024 181 417,93 8.48%
Valorizacion n.° 4 Diciembre 2024 233 244,08 13.10%
Valorizacion n.° 5 Abril 2025 8 868,80 13.28%
Valorizacion n.° 6 Mayo 2025 20 015,22 13.68%
Valorizacion n.° 7 Junio 2025 431951,80 22.24%
Valorizacion n.° 8 Julio 2025 518 166,52 32.51%
Valorizacion n.° 9 Agosto 2025 258 174,24 37.63%
Valorizacion n.° 10 Setiembre 2025 895 060,11 55.37%
Valorizacion n.® 11 Octubre 2025 570 270,52 66.67%
Valorizacion n.® 12 Noviembre 2025 627 647,99 79.11%
Valorizacionn.® 13 Diciembre 2025 88 314,47 80.86%
Situacion de la Obra: Suspendido
VII. INFORMACION DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA DE ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1
Valorizaciones de Obra Mes Afio Valorizacion mensual % de Avance ejecutado
Sl acumulado
Valorizacion n.° 1 Abril 2025 30 167,15 4.60%
Valorizacion n.° 2 Mayo 2025 295 312,91 49.59%
Valorizacion n.° 3 Junio 2025 313985 50.07%
Valorizacion n.° 4 Junio 2025 2153593 53.35%
Valorizacion n.® 5 Julio 2025 134 652,62 73.87%
Valorizacion n.° 6 Agosto 2025 46 44307 80.95%
Valorizacion n.° 7 Setiembre 2025 0,00 80.95%
Valorizacion n.° 8 Diciembre 2025 106 192,24 97.12%
VIIIl. INFORMACION DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA DE ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2
Viloizadiones do:obrs Mes Afio Valorizacion mensual % de Avance ejecutado
Sl acumulado
Valorizacion n.® 1 Julio 2025 37 968,33 40.63%
Valorizacion n.° 2 Agosto 2025 54 080,27 98.50%
IX. INFORMACION DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA DE ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE N° 3
Wiisizadlonesdethrs Mes Afio Valorizacion mensual % de Avance ejecutado
S/ acumulado
Valorizacion n.® 1 Setiembre 2025 53 918,48 29.71%
Valorizacion n.® 2 Octubre 2025 99 703,23 84.65%
Valorizacion n.® 3 noviembre 2025 10 805,58 90.60%

Fuente: Expediente técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial n.° 780-2023-GM/MPH de 19 de diciembre de 2023, contratos
n.°s 051y 052-2024-GM/MPH, ambos de 12 de agosto de 2024, de la ejecucion y supervision de Obra, respectivamente, valorizacion de Obra
n.°13, valorizacion de Obra n.° 8 del adicional - deductivo vinculante n.° 1, valorizacion de Obra n.° 2 del adicional - deductivo vinculante
n.° 2, valorizacion de Obra n.° 2 del adicional - deductivo vinculante n.° 3, valorizacion de Obra n.° 3 del adicional - deductivo vinculante
n.° 2, valorizacion de Obra n.° 2 del adicional - deductivo vinculante n.® 3.

Elaborado por: Comision de control.
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SITUACIONES ADVERSAS

De la revision efectuada a la documentacién correspondiente a la suspension de plazo de ejecucion
n.° 3 de la Obra, enfre ofros documentos y de la inspeccion fisica' realizada a la Obra, se han
identificado tres (3) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos de la ejecucién de la Obra, las cuales se exponen a continuacion:

1. CONTRATISTA VALORIZO PARTIDAS NO EJECUTADAS, QUE NO FUERON ADVERTIDAS
POR LA SUPERVISION; SITUACION QUE PODRIA GENERAR EL RIESGO DEL
RECONOCIMIENTO DE PAGOS INDEBIDOS Y LA AFECTACION DEL CORRECTO USO DE
LOS RECURSOS PUBLICOS, ASi COMO, QUE SEA PASIBLE DE APLICACION DE
PENALIDAD.

Durante la inspeccion fisica realizada a la Obra el 5 de febrero de 2026 y de la revisién a la
valorizacion n.° 13 correspondiente al mes de diciembre (periodo del 1 al 22 de diciembre), la
Comision de Control, advirtid que en la valorizacion n.° 13, se incluyeron partidas que no fueron
ejecutadas como son: 15.03.01.07 Enchape de Madera Cedro Color Claro Tratado que presenta
un avance de 100%, con un monto equivalente a S/3 903,25; 16.01.01 Pintado de Simbolos y
Letras en Pavimento que presenta un avance de 100%, con un monto equivalente a S/786,06;
y, 16.01.02 Pintado de Cruce Peatonal en Pavimento que presenta un avance de 100%, con un
monto equivalente a S/1 220,02, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadron.®° 4
Detalle de partidas no ejecutadas
Monto Porcentaje
item Componente valorizado Valorizado
(S (%)
15.03 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
15.03.01.07 Enchape de madera cedro color claro tratado 3903,23 100
16 SENALIZACCION Y SEGURIDAD VIAL
16.01 SENALIZACION HORIZONTAL
16.01.01 Pintado de Simbolos y Letras en Pavimento 786,06 100
16.01.02 Pintado en Cruce Peatonal en Pavimento 1220,02 100
18 VARIOS
18.02 Placa Recordatoria 476,15 100
TOTAL (S)) 6 385,46

Fuente: Valorizacion n.® 13 correspondiente al mes de diciembre de 2025y carta n.® 380-2025-CR/MPH de 29 de diciembre de 2025.
Elaborado por: Comision de control.

Adicionalmente, es de mencionar que, se realiz6 una visita de inspeccion fisica con la
participacion de la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios del Distrito
Fiscal de Huancavelica, un representante de la Entidad, el Gerente Regional de Control de
Huancavelica y un representante del OCI, suscribiéndose el “Acta de Constatacion Fiscal de
Obra” de 15 de enero de 2026, corroborando lo antes descrito.

10 Segun Acta de Inspeccion Fisica de Obra n.® 001-2026/MPH/OCI/SCC, de 5 de febrero de 2026, contando con la presencia de |os representantes

de la Entidad y auditores del OCI.
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Los hechos descritos se desarrollan y sustentan a continuacion

a) Partida “15.03.01.07 Enchape de Madera Cedro Color Claro Tratado”

Al respecto, se identificé que, el Contratista valorizé la partida 15.03.01.07 Enchape de
Madera Cedro Color Claro Tratado, tal y como se muestra en el item “9. Planilla de

metrados” de la valorizacién de Obra n.°

13 del Contratista, el mismo que, representa un

avance acumulado de 100.00%; a pesar que dicha partida no fue ejecutada, lo cual se pudo
advertir, durante la inspeccién fisica realizada a la Obra el 5 de febrero de 2026; lo descrito

se muestra en las siguientes imégenes:

Panel de imagenes n.° 1

JARDINERA DE CONCRETO
kg/an2 ACABADO: MADERA

E8C. 128

0 CLARD 12.6 mm TRATATO O
52':
? e i
ma 1'1_1:
"{_) 3
) BRECY 60
- 590
ELEVACION PRONTAL BANCA TIPO 01

Imagen n.° 1: Se observa € detalle de acabados en jardinera,

Imagen n.° 2: Se observa el etalle de acabados en jardinera,
seglin ¢ expediente técnico, lamina BD - 01.
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Imagenes n.°s 3, 4, 5y 6: Se observa que los trabajos en |a partida “Enchape de Madera Cedro Color Claro Tratado”, no fueron colocados
en la parte frontal de las jardineras, comprendidas desde |a progresiva 0+000 al 0+500.
Fuente: Expediente técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial n.° 780-2023-GM/MPH de 19 de diciembre de 2023 y Acta de
Inspeccion Fisica de Obra n.° 001-2026/MPH/OCI/SCC, de 5 de febrero de 2026.
Elaborado por: Comision de control.

-

b) Partidas “16.01.01 Pintado de Simbolos y Letras en Pavimento” y “16.01.02 Pintado
en Cruce Peatonal en Pavimento”.

En relacion a estas partidas, es de precisar que, durante la visita de inspeccién fisica con
la participacion de la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios del
Distrito Fiscal de Huancavelica, un representante de la Entidad, el Gerente Regional de
Control de Huancavelica y un representante del OCI, se observé que las partidas “16.01.01
Pintado de Simbolos y Letras en Pavimento” y “16.01.02 Pintado en Cruce Peatonal en
Pavimento”, no fueron ejecutadas, tal como se aprecia en las imagenes siguientes:

i CLAROES = o,
LAFIBRA_,_ -

| QUL IE s gWEPe

e Z "
; ; i)

7 - g » P £ - $

Yoy -H ‘ - e " ;

/i y e &

Imagenes n.°s 7y 8: Se observa en las imagenes, que a la fecha de inspeccion no se habia ejecutado dichas partidas.
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Sin embargo, durante la inspeccién fisica desarrollada el 5 de febrero de 2026, por la
Comision de Control, se advierte que el Confratista recién ejecuté parcialmente las
mencionadas partidas, pese a que habian sido valorizadas y aprobadas por el Supervisor
de Obra, al 100.00%, en la valorizacién de obra n.° 13 (correspondiente al mes de
diciembre de 2025).

Respecto a lo indicado, es de precisar que, las citadas partidas fueron valorizadas en
diciembre de 2025, a pesar que no fueron ejecutadas; lo descrito se muestra a continuacion:

Panel de imagenes n.”3

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CHAS DIRECCIONALES

SENAL LETRAS EN EL PAVIMENTO

Imagen n.° 9: Se aprecia el detalle de medidas y tipos de sefializacion y letras para su ejecucion de acuerdo alo indicado en los planos.

- - r—
-+
- - = o+0os0
» 080
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Imagen n.° 12: Falta pintado de sefializacion en la interseccion del
Jr. Carabaya y Av. Manchego Mufioz.

Imagen n.° 11: Falta pintado de sefalizacion en la interseccion del
Jr. Carabaya y Av. Manchego Mufioz.
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(o) =

 pintado de simbolos en el Jr. Sebastian Barranca, segin lamina PS - 02.

Imagen n.° 14: Falta pintado de sefalizacion en la interseccion del

Jr. Sebastian Barranca y Av. Manchego Mufioz.
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Imagen n.° 15: Falta pintado de sefializacion en la interseccion del
Jr. Carabaya y Av. Manchego Mufioz.

LY

Imagen n.° 16: Se observa el detalle de pintado de simbolos en el
Jr. José maria Chavez, segln lamina PS - 02.

Imagen n.° 17: Falta pintado de sefializacion en la interseccion del
Jr. José Maria Chavez y Av. Manchego Mufioz.
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Imagen n.° 18: Se observa el detalle de pintado de simbolos en el
Jr. Gonzales Prada, segln lamina PS - 03.

con A Buzon—

Imagen n.° 19: Falta pintado de sefializacion en la interseccion del
Jr. Gonzales Prada y Av. Manchego Mufioz.

Imagen n.° 20: Se observa €l detalle de pintado de simbolos en el
Psje. Tumbes, segin lamina PS - 03.

Imagen n.° 21: Falta pintado de sefializacion en la interseccion del
Psje. Tumbes y Av. Manchego Mufioz.
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Imagen n.° 22: Se observa el detalle de pmﬁo de simbolos en el

Imagen n.° 23: Se observa el detalle de pintado de simbolos en el

Av. Manchego Mufioz y Psje. Grau, segun lamina PS - 04.

Av. Manchego Mufioz y Psje. Toril, segun lamina PS - 04.
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Imagen n.° 24: Falta pintado de sefializacion en la interseccion del  [magen n.° 25: Falta pintado de sefializacion en la interseccion del.
Psje. Grau y Av. Manchego Mufioz. Av. Manchego Mufioz progresiva 0+430.
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Imagenes n.°s 26: Falta el pintado de sefializacion entre el Psje. Grau y la Av. Manchego Mufioz a la altura de la progresiva 0+440.
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De lo expuesto, se advierte que la valorizaciéon n.° 13, fue aprobada por el sefior Edwin
Araujo Choque, Supervisor de Obra, mediante carta N° 183-2025-CONSORCIO CAP-SO-
Aleach. de 29 de diciembre de 2025, sin alertar que las partidas antes sefialadas no fueron

Firmado digitalmente por

2orstszaer ot ejecutadas. Por ende, es pasible de aplicacion de penalidades, segin lo establecido en la
Motivo: Doy Visto Bl . o . . .
Fecha: 13.02-2026 202035 -05:00 clausula duodécima, del inciso de otras penalidades del contrato n.® 052-2024-GM/MPH
de 12 de agosto de 2024, que estipula lo siguiente:
“...)
OTRAS PENALIDADES
i)
Firmado digitalmente por N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
ICHPAS ORDONEZ Heliana FAU
20131378972 soft () () () ()
Motivo.: Doy Visto Buerlo_ ] % vz Segl’m informe de la
Fecha: 13-02-2026 22:09:58 -05:00
e Por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre Er?azliig:;agi lzgas) Oficina de la Sub
07 | - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones P UIT. Por ca dé Gerencia de Estudios
proyectadas ocurrencia Supervision y
] Liquidacion.
() [(.) (.) (.)
()

Los hechos antes descritos contravienen la normativa siguiente:

>  Ley de Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada
el 11 de julio de 2014 y modificatorias.

(--)

Articulo 40. Responsabilidad del contratista

40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo
alo establecido en el contrato."

()
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Articulo 187. Funciones del inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion térmica, econdmica y administrativa de la Obra y del cumplimiento del contrato, ademas de
la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la Obra, debiendo absolver
las consultas que formule el contratista segun lo previsto en los articulos siguientes.

(--)

Articulo 194. Valorizaciones y metrados

194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecucion
de la obra, las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados con los precios
unitarios ofertados (...)".

Contrato n.° 052-2024-GM/MPH, de 12 de agosto de 2025, servicio de Consultoria de Obra para
la Supervision de la Obra.

éLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
7 Por valorizar Obras Y/o metrados no ejecutados | Se aplicara una penalidad de | Segln informe de la Oficina
(sobe - valorizaciones) y pagos en exceso, | (05) UIT. Por cada | de la Subgerencia de
valorizaciones proyectadas. ocurrencia. Estudios  Supervision 'y
Liquidacion.

()
Procedimiento de aplicacion

a) De detectarse alguna infraccion cometida por el Supervisor, debera comunicérsele mediante
una carta u cualquier documento que sirva como notificacion (que se considerara como un
pre aviso), otorgandole un plazo de 48 horas para el descargo y/o subsanacién de a
infraccion de corresponder.

b) El supervisor revisara el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de
no hacerlo, la Entidad a través de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion
de la MPH comunicara a la Sub gerencia de logistica que se le aplique la penalidad que
corresponda en vista de su incumplimiento.

().

Expediente Técnico de la Obra aprobado con Resolucion Gerencial n.° 780-2023-GM/MPH de 19
de diciembre de 2023.

()

Especificaciones técnicas

16.01.1. PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS EN PAVIMENTO

16.01.2. PINTADO EN CRUCE PEATONAL EN PAVIMENTO

(..)

Medicion:

La unida de medicién sera el metro cuadrado (m#) en zonas de area y metros lineales los que
corresponden a la linea divisoria de carril.

Pago:

El trabajo se marcas permanentes en el pavimento se pagara al precio unitario del contrato por toda
marca ejecutada y aplicada satisfactoriamente de acuerdo con esta especificacion y aceptada por el
supervisor.

().

La situacion expuesta, podria ocasionar que se reconozca pagos injustificados a favor del
Contratista por partidas no ejecutadas, asi como, la inaplicacién de penalidades a la Supervision
de Obra, que consecuentemente, podrian constituir un perjuicio econémico a la Entidad.
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2. PARTIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL CON
DEFICIENCIAS TECNICAS, PODRIAN AFECTAR LA CALIDAD, OPERATIVIDAD Y VIDA UTIL
DE LA OBRA.

De la inspeccién fisica a la Obra realizada el 5 de febrero de 2026, de cuyo resultado se suscribid
el acta de inspeccion fisica de Obra, en la cual se evidencié en la Av. Manchego Mufioz,
deficiencias técnicas constructivas en la ejecucion de las partidas: 07.01.06 Concreto
fc=280kg/cm2 en pavimentos rigidos €=0.20m y 09.01 canal de drenaje pluvial, situaciones que
no fueron observadas por el personal responsable de la ejecucion de la Obra.

Los hechos puntualizados se desarrollan a continuacion:

a) Pavimento de concreto presenta fisura.

Se identificd que en la progresivas 0+220, un (1) pafio del pavimento presenta fisura bifurcada,
en sentido fransversal subdividiéndolos en fres partes, como se muestra a continuacion:

Panel de imagenes n.° 4
— Y —— T— Y ——

[
CONTRALOREA
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Imagen n.° 27: Se sintetiza la ubicacion del pafio con la fisura transversal, ubicada en la progresivas 0+220.
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Imagen n.° 28: Fisura en el pavimento ubicada en'la Av. | Imagen n.° 29: Fisura trasversal atraviesa el pafio, con una
Manchego Mufioz progresiva 0+220, margen izquierda de la | bifurcacion en el punto central dividiendo el pafio en tres
via. partes.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de Obra N° 001-2026/MPH/OCI/SCC, de 05 de febrero de 2025.

Elaborado por: Comision de control.

Cabe precisar que, las deficiencias expuestas, podrian afectar el desempefio de la estructura,
disminuyendo la durabilidad de la Obra, ocasionando que los costos por mantenimiento se
acrecienten en perjuicio de la Entidad y la poblacion beneficiaria.
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b) Punto de confluencia entre cuneta — canal pluvial se evidencia deficiencias técnicas.

Al respecto, en el Jr. Sebastian Barranca y Jr. José Maria Chavez, presentan deficiencias en
los puntos de confluencia entre la cuneta y el canal pluvial, evidencidndose deficiencias en la
configuracion y ejecucion del empalme hidraulico, lo que genera el riesgo de una pérdida de la
capacidad de conduccidn, ocasionando acumulacién de sedimentos y también la pérdida de
continuidad de flujo, propiciando el empozamiento de aguas, tal cual, se evidencian en las
siguientes imagenes:

i Panel de iméenes n°5
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Jr. Sebastian Barranca, la | Imagen n.° 31: En imagenes se muestra el empozamiento de
colocacion provisional de bloques de concreto, dispuestos sobre | agua.
elementos de madera, en el borde del canal pluvial, a fin de

S

Imagenes n.°s 32y 33: Se evidencié en el Jr. José Maria Chavez, deficiencias en la continuidad y funcionamiento hidraulico entre

la cuneta y el canal pluvial, generando la acumulacién de sedimentos y aguas pluviales.

Fuente: Acta de Inspeccion Fisica de Obra N° 001-2026/MPH/OCI/SCC, de 05 de febrero de 2025.
Elaborado por: Comision de control.

¢) Tapas de cajas de concreto no cumplen lo indicado en planos

Al respecto, segun lo establecido en el expediente técnico de la Obra, en la cual establece que,
las tapas de concreto de las cajas de inspeccion del canal pluvial deberén tener un asa de
fierro de @ %2, sin embargo, en la inspeccién fisica de Obra, se aprecia que colocaron alambres
en las tapas de concreto, tal cual como se muestra en imégenes:
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Imagen n.° 34: En la Iamina DCI-01, en los detalles de la | Imagen n.° 35: En la Idmina DCI-01, se detalla que se debe
tapa de concreto deberé tener una asa de fierode @' colocar una asa de fierro de @ %', en la tapa.
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g las tapas de las cajas de inspeccion en el canal pluvial. que indica el expediente técnico.

Los hechos antes descritos, contravienen la normativa siguiente:

>  Ley de Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada
el 11 de julio de 2014 y modificatorias.

B A e ()
eliana , e -
2oiaioTOTz S0t Articulo 40. Responsabilidad del contratista
otivo: Doy Vis| uen . . . . .
Fecha: 13-02-2026 22:09:58 -05:00 40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de |as obligaciones a su cargo, de acuerdo

a lo establecido en el contrato.

Articulo 187. Funciones del inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion térmica, econdmica y administrativa de la Obra y del cumplimiento del contrato, ademas de
la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la Obra, debiendo absolver
las consultas que formule el contratista segun lo previsto en los articulos siguientes.
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> Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo

n.° 011-2006-VIVIENDA, el 5 de marzo de 2006, y modificaciones.

()

Norma GE.030 Calidad de la Construccion
Articulo 1.- El concepto de calidad de la construccion identifica las caracteristicas de disefio y de
ejecucion que son ctiticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las etapas del
proyecto de construccion y para su vida (til, asi como los puntos de control y los criterios de aceptacion
aplicables ala ejecucion de las Obras.
El proyecto debe indicar la documentacion necesaria para garantizar el cumplimiento de las hormas
de calidad establecidas para la construccion, asi como las listas de verificacion, controles, ensayos y
pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultanea a los procesos constructivos.
()
Articulo 5.- Los criterios de calidad de los proyectos de construccion, seran:

a) La construccion se ejecutara bajo la responsabilidad de un profesional colegiado.
(..)
Articulo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la gestion
de calidad en la ejecucion de Obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido
en el proyecto.

()

Norma CE 010 Pavimentos Urbanos Habilitaciones Urbanas

()

3.5. CONTROL Y TOLERANCIAS

la supervision de la Obra es la responsable por la ejecucion de las pruebas y por el cumplimiento de

las exigencias de esta norma.

3.1.5. en los pavimentos de concreto hidraulico terminado:

La supervision esta obligada a efectuar las siguientes verificaciones:

a) La superficie acabada no podréa presentar irregularidades mayores de tres milimetros (3 mm)
cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) colocada tanto paralela como
perpendicularmente al eje de la via, en los sitios que escoja la Supervision.

Expediente Técnico de la Obra aprobado con Resolucion Gerencial n.° 780-2023-GM/MPH de 19
de diciembre de 2023.

()
PLANOS

Lamina de plano de secciones tipicas DCI- 01.

(..)-

La situacién expuesta en relacion a las deficiencias técnicas identificadas, tanto en pavimentos,
canales pluviales y cajas de inspeccion, podrian afectar la calidad, operatividad y vida util de la
Obra.
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3. CANALES PLUVIALES SIN COBERTURA Y FALTA DE SENALIZACION PODRIA GENERAR
EL RIESGO DE POSIBLES ACCIDENTES DE LOS TRANSEUNTES, LO CUAL AFECTARIA SU
INTEGRIDAD FISICA, Y SER PASIBLE DE APLICACION DE PENALIDAD.

De la inspeccion fisica a la Obra, realizada el 5 de febrero de 2026, se advierte que en los Pjes.
Tumbes, Psje. Grau y Psje. Toril, los canales pluviales no cuentan con tapas, ni sefializacion de
seguridad que permita anticipar el paso de los franselntes, lo cual afectaria su integridad fisica,
como se muestra en las siguientes imagenes:

Panel de imagenes n.”7

——
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Imagen n.° 38: Se evidencia en el Psje. Toril, que el canal

pluvial se encuentra expuesto y no cuenta con sefializacion de | pluvial se encuentra expuestoy no cuenta con con sefializacion
seguridad, para evitar accidentes en transeuntes.

Imagen n.° 39: Se muestra en el Psje. Grau, que el canal

de seguridad para evitar accidentes en franseuntes.
ot o = QG T

-

Imagen n.° 40: Se evidencia en el Psje. Tumbes, que el canal | Imagen n.° 41: Se evidencia, una inadecuada colocacion de
pluvial se encuentra expuestoy no cuenta con sefializacion de | los bloques en la interseccion del Jr. Sebastian Barrancay Av.
seguridad para evitar accidentes en transeuntes. Manchego Mufioz.

Asimismo, dicha situacion podria ser pasible de aplicacion de penalidades al Contratista, segun lo
establecido en la clausula duodécima, del inciso de ofras penalidades del contrato
n.° 052-2024-GM/MPH de 12 de agosto de 2024, que estipula lo siguiente:

OTRAS PENALIDADES

(..)

N Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) (...) (...) (...)

17 Seguridad de Obra y sefializacion; en caso EL Cinco por diez mi Segun  informe  del
CONTRATISTA, incumpla con su obligacion de (6/10,000) del monto supervisor o inspector
implementar la sefializacion interna y externa que del contrato original, por de Obra o coordinador
la Obrarequiera a fin de evitar accidentes y brindar cada dia que se de Obra o evidencia
la seguridad necesaria a los trabajadores. evidencia la falta. documentaria.

() ol ()

LT
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Los hechos antes descritos contravienen la normativa siguiente:

> Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-050 “Seguridad durante la Construccion”
aprobado por Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA de 6 de mayo de 2006 y modificatorias.

(...)

SEGURIDAD DURANTE LA COSTRUCCION

(..)

7. Requisitos del lugar de trabajo

El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores y de terceras personas, para tal efecto, se considera:

(..)

7.5. Transito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes

Se tomaran todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las distintas
areas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las actividades
desarrolladas.

Seraresponsabilidad del contratista principal tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes
durante la visita de terceros.

(...)

7.7. Seiializacion

Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que la Obra
cuente con la suficiente sefializacion. Se considera sefializacion de seguridad y salud en el trabajo, a
la que referida a un objeto, actividad o situacion determinadas, proporcione una indicacion relativa a
la seguridad y salud del trabajador o a una situacion de emergencia, mediante una sefial en forma de
panel, una sefial luminosa o acUstica, una comunicacion verbal o una sefial gestual, segln proceda.
Sin perjuicio de lo dispuesto especificamente en las normativas particulares, la sefializacion de
seguridad y salud en el frabajo debe utilizarse siempre que el andlisis de los riesgos existentes, las
situaciones de emergencia previsibles y las medidas preventivas adoptadas {...).

Los tipos de sefiales con que debe contar la Obra se indican a continuacion:

Sefial de prohibicion, a aquella que prohibe un comportamiento susceptible de generar una situacion
de peligro.

Sefial de advertencia, la que advierte de una situacién de peligro.

Sefial de obligacion, la que obliga a un comportamiento determinado.

Sefial de salvamento o de socorro la que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro,
a los primeros auxilios o alos dispositivos de salvamento.

Sefial indicativa, la que proporciona ofras informaciones distintas de las previstas en los puntos
anteriores.

(..).
> Plan de seguridad y salud en el trabajo de la Obra, aprobado el 10 de junio de 2024.
(--)

7.2.3. Control operacional

(...)

Sefializacion

() . | |

La sefializacion de los sitios de trabajo de conformidad a sus caracteristicas de cada caso particular
sera acorde a lo indicado en la NTP 399.0010-1:2004. Asi mismo estos sistemas de sefializacion
(carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) Se mantendran, modificaran y adecuaran segin la
evolucion de los trabajos y sus riesgos.
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» Contrato n.° 051-2024-GM/MPH, para la de ejecucion de Obra de 12 de agosto de 2026.

()
CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
(..)

N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

8] () ) 8]

17 Seguridad de Obra y sefializacion; en caso Cinco por diez Segln  informe  del
EL CONTRATISTA, incumpla con su mil  (5/10,000) supervisor o inspector de
obligacion de implementar la sefializacion del monto del Obra o coordinador de
interna y externa que la Obra requiera a fin contrato original, Obra ) evidencia
de evitar accidentes y brindar la seguridad por cada dia que documentaria.
necesaria a los trabajadores. se evidencia la

falta.
() () ()

La situacion expuesta, podria generar el riesgo de ocurrencia de accidentes, que podria afectar
la integridad fisica de los transeuntes, asi como, ser pasible de aplicacion de penalidad al
Contratista.

DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La informacion y documentacién que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control n.° 6 — Suspension de plazo de ejecucion de
Obra n.° 3, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis de
la documentacion e informacion obtenida por la comision de confrol, las cuales han sido sefialadas en
el numeral V.

INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecucion del presente Control Concurrente, la Comision de Control no emitié Reportes de
Avance ante Situaciones Adversas que pudieran afectar de manera inmediata la continuidad, el
resultado y el logro de los objetivos del proceso objeto del Control Concurrente.

. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hito de Control anteriores respecto de las
cuales la Entidad aun no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o estas no han sido
comunicadas a la Comision de Control, se detallan en el Apéndice n.° 2.

CONCLUSION

Durante la ejecucion del Hito de Control n.° 6 - Suspension de plazo de ejecucion de Obra n.° 3, del
servicio de Confrol Concurrente a la ejecucién de la Obra, se han advertido fres (3) situaciones
adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos de la Obra, las cuales han sido detalladas en el presente informe.



— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’ @ CONTRALORIA

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 001-2026-OCl/0396-SCC

Pagina 26 de 26

X.  RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual
contiene tres (3) situaciones adversas identificadas como resultado de la ejecucion del Hito de
Control n.° 6 — Suspension de plazo de ejecucion de Obra n.° 3, con la finalidad que se adopten
las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos de la Obra.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comision de Control, en
el plazo de cinco (5) dias hébiles, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto
a la situacion adversa contenida en el presente informe.

Huancavelica, 13 de febrero de 2026.
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Heliana Ichpas Ordofiez
Jefa del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Huancavelica
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] APENDICE N° 1
DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. CONTRATISTA VALORIZO PARTIDAS NO EJECUTADAS, QUE NO FUERON ADVERTIDAS
POR LA SUPERVISION; SITUACION QUE PODRIA GENERAR EL RIESGO DEL
RECONOCIMIENTO DE PAGOS INDEBIDOS Y LA AFECTACION DEL CORRECTO USO DE
LOS RECURSOS PUBLICOS, ASI COMO, QUE SEA PASIBLE DE APLICACION DE

Firmado digitalmente por PENALIDAD
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Motivo: Doy Visto Bueno o
Fecha: 13-02-2026 19:48:13 -05:00 N

Documento
1 | Acta de Inspeccion Fisica de Obra N° 001-2026/MPH/OCI/SCC, de 5 de febrero de 2026
Acta de Constatacién Fiscal de Obra, de 15 de enero de 2026.

2. PARTIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL CON
DEFICIENCIAS TECNICAS, PODRIAN AFECTAR LA CALIDAD, OPERATIVIDAD Y VIDA UTIL

Firmado digitalmente por
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20131378972 soft
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Fecha: 13-02-2026 20:52:02 -05:00 N° Documento

1 | Acta de Inspeccion Fisica de Obra N° 001-2026/MPH/OCI/SCC, de 5 de febrero de 2026

3. CANALES PLUVIALES SIN COBERTURA Y FALTA DE SENALIZACION PODRIA GENERAR
EL RIESGO DE POSIBLES ACCIDENTES DE LOS TRANSEUNTES, LO CUAL AFECTARIA SU
INTEGRIDAD FiSICA, Y SER PASIBLE DE APLICACION DE PENALIDAD.

N° Documento
1 | Acta de Inspeccion Fisica de Obra N° 001-2026/MPH/OCI/SCC, de 5 de febrero de 2026
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APENDICE N° 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Hito de control n.° 5: Valorizacion n.° 11 de la Ejecucién de la Obra

Firmado dighalmente por 1. NUmero de situaciones adversas identificadas: 4

GUILLEN QUINONEZ Josely

it 2. Numero de situaciones adversas que subsisten: 4
3. Relacion de situaciones adversas que subsisten:
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contratista, podria generar el riesgo de afectar la calidad constructiva y vida atil de la obra.
o Fisuras en el pavimento, debido a la deficiencia en el control técnico por parte del supervisor y

2or3aTsTR ac | residente de obra, podria afectar la funcionalidad y vida til de la obra.
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Fecha: 13022026 2052020500 @ Partidas de sardineles, cunetas y veredas con deficiencias técnicas, podrian afectar la vida 0til
de la obra.

o Elementos de concreto armado con presencia de fisuras y cangrejeras, podria generar el riesgo
de disminuir la resistencia de la estructura de concreto, afectando la calidad y vida 0til de la obra.
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Huancavelica, 13 de Febrero de 2026 e )
OFICIO N° 000296-2026-CG/OC0396
Senor:
Toribio Wilfredo Castro Cornejo
Alcalde

Municipalidad Provincial de Huancavelica
Av. Celestino Manchego Mufioz N° 299
Huancavelica/Huancavelica/Huancavelica

Asunto: Notificacion del Informe de Hito de Control N° 001-2026-OC1/0396-SCC.
Referencias: a) Articulo 8 de la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica y sus modificatorias.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultéaneo”,
aprobada mediante Resolucién de Contraloria N° 201 8-2022-CG, de 30 de
mayo de 2022 y sus modificatorias.

Me dirjo a usted, para saludarlo cordialmente, a su vez, en el marco de las
normativas de las referencias, que regulan el Servicio de Control Simultaneo y establece la
comunicacion al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las
instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o
podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso

en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que
correspondan.

Sobre el particular, de la revisién de la informacion y documentacién vinculada
a la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av.
Celestino Manchego Mufioz, distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica -
departamento de Huancavelica”, comunicamos que se han identificado tres (3) situaciones
adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 001-2026-0OCl/0396-SCC, que se
adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Organo de Control Institucional de |a
Municipalidad Provincial de Huancavelica, en el plazo méaximo de cinco (5) dias habiles, desde
la comunicacién del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por
adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe, adjuntando la
documentacion de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

HUNICIPALTOAD PROVI ' Atentamente,
HUANGAVELIEA 0 ¢ DB
ﬁE Aé-EALDlA
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