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. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, en adelante “OCI”, responsable del servicio de Control
Concurrente, el cual mediante oficio n.® 823-2024-MPH/OCI de 27 de junio de 2024, se comunico el
inicio de servicio de Control Simultaneo, en la modalidad de Control Concurrente, siendo registrado
en el Sistema de Control Gubernamental — SCG, con la orden de servicio n.° 0396-2026-001, realizado
bajo el marco de lo previsto en la Directiva n.® 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultaneo”,
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y
modificatorias.

IIl.  OBJETIVOS
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Establecer si la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de
la Av. Celestino Manchego Mufioz, distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica -
departamento de Huancavelica®, se viene desarrollando en observancia al expediente técnico,

estipulaciones contractuales y las disposiciones legales vigentes.
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Forhe: 5o soesom0ss 0500 2.2. Objetivo especifico

Determinar si la suspension de plazo de ejecucién n.° 3 de la Obra: “Mejoramiento de la
transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Celestino Manchego Mufioz, distrito de
Huancavelica - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica”, cumple lo
establecido en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.

Firmado digitaimente por
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El servicio de Control Concurrente, se desarroll6 al Hito de Control n.° 6, con relacién a la suspension
de plazo de ejecucion n.° 3 de la Obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la
Av. Celestino Manchego Mufioz distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica - departamento
de Huancavelica®, en adelante la “Obra”, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, en adelante la “Entidad”, y ha sido ejecutada del 5 al 11 de febrero de 2026.

IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Datos del expediente técnico de Obra:

En principio, con Resolucion Gerencial n.° 780-2023-GM/MPH de 19 de diciembre de 2023, se aprob6
el expediente técnico de la Obra, en adelante “Expediente Técnico”, con codigo Unico de inversiones
n.° 2508619, por un monto de S/5 606 660,63, y un plazo de ejecucion de ciento ochenta (180) dias
calendario, el detalle del costo total de la Obra, es el siguiente:
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Cuadron.’ 1
Presupuesto de la Obra
item Descripcion Monto S/
A COSTO DIRECTO TOTAL 4172 403,15
| Infraestructura pavimento y veredas 4172 403,15
Obras provisionales 20 756.82
Trabajos preliminares 96 406,15
Seguridad y Salud en Obra 51 085,50
Plan de contingencia 45 558,33
Demoliciones, desmontes y eliminacion 134 966,61
Movimiento de tierras 377 283,35
Pavimentos 706 529,92
Veredas y sardineles 895 983,59
Sistema de evacuacién de aguas pluviales 942 706,96
Sustitucion de la red de agua potable 65 894,31
Sustitucion de la red desagie 181 881,72
Reconexion domiciliaria 178 287,37
Reconstruccion de buzones 39 881,86
Muro de contencion 67 719,91
Equipamiento urbano y tratamiento de areas verdes 242 597,68
Sefializacion y seguridad vial 29 612,39
Instalaciones eléctricas 80 572,20
Varios 23 606,18
Control de calidad 11 045,13
Il MITIGACION AMBIENTAL 64 503,39
Estrategia de manejo ambiental 64 503,39
1] CAPACITACION 4 371,54
Capacitacion para mantenimiento y conservacion de pistas y veredas. 4 371,54
COSTO DIRECTO 4061 031,89
GASTOS GENERALES 406 103,19
Gastos fijos y variables 10% 406 103,10
Utilidad 7% 284 272,23
SUB TOTAL 4751 407,31
IGV 18% 865 253,32
PRESUPUESTO DE OBRA 5 606 660,63

Fuente: Resolucion Gerencial n.° 780-2023-GM/MPH de 19 de diciembre de 2023.
Elaborado por: Comision de control.

Datos del contratista:

Posteriormente, para dar inicio a la ejecucion de la Obra, la Entidad convocé el procedimiento de
seleccioén, licitacion publica n.° 002-2024-MPH/CS-1, el 23 de mayo de 2024, otorgando la buena pro
al Consorcio Rosales', en adelante el “Contratista”, suscribiéndose el contrato n.° 051-2024-GM/MPH
de 12 de agosto de 2024, para la ejecucion de la Obra, entre el sefior Wilder Damian Cortez, gerente
Municipal y el sefior Huber Martinez Esteban, representante comun, por el monto de S/5 045 994,58,
incluidos los impuestos de ley, con un plazo de ejecucién de ciento ochenta (180) dias calendario.

Datos de la supervision de Obra:

Asimismo, la Entidad convoco el procedimiento de seleccién de la adjudicacion simplificada
n.° 014-2024-MPH/CS - Primera Convocatoria, el 18 de julio de 2024, otorgando la buena pro al
Consorcio CAPZ, en adelante el “Supervisor”, suscribiéndose el contrato n.® 052-2024-GM/MPH de 12

1

2

Integrado por las empresas: Ingenieros Consultec H.R. S.A.C., con RUC n.° 20568313390, inscrita en la partida electronica n.® 11162591 de la
Zona Registral VIIl de la Oficina Registral de Huancayo, representada por la sefiora Lucia Esteban Ledesma identificada con DNI n.° 20020114
y Abdi Constructora y Consultora S.A.C., inscrita en la partida electronica n.° 11229552 de la Zona Registral VIII de la Oficina Registral de
Huancayo, representada porla sefiora Jaqueline Contreras Tueros, identificada con DNI n.® 40056532.

Integrado por los sefiores: Carlos Antonio Condezo Suarez, identificado con DNI n.° 20036558 y Edwin Araujo Choque, identificado con
DNI n.® 23242285.
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de agosto de 2024, para el servicio de consultoria de Supervision de la Obra, entre el sefior Wilder
Damian Cortez, gerente Municipal y el sefior Edwin Araujo Choque, representante Comun, por el
monto de S/197 348,30, incluidos los impuestos de ley, con un plazo de ejecucion de ciento ochenta
(180) dias calendario.

Datos de inicio de ejecucion de Obra:

De acuerdo al numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado,
en la cual se establece las condiciones que la Entidad debe cumplir para el inicio del plazo de
ejecucion de la Obra, mediante las cartas n.°s 128 y 129-2024-GINPLAT/MPH, ambas de 22 de agosto
de 2024, el Gerente de Infraestructura y Planeamiento Urbano, comunicé al Contratista, la designacion
del Supervisor, indicando lo siguiente: “(...) se le comunica la designacion del Ing. ARAUJO CHOQUE,
Edwin, como Supervisor Obra (...)", asimismo, realizé la entrega del Expediente Técnico.

Posteriormente, mediante “Acta de entrega de terreno” de 9 de setiembre de 2024, tras solucionar los
conflictos sociales?, se realizo la entrega de terreno al Contratista, la misma que, se encuentra suscrita
por los representantes de la Entidad, Contratista y Supervisor. Por tanto, la Obra inici6 su ejecucién
el 10 de setiembre de 2024, conforme se registré en el “Acta de inicio de Obra®’.

Datos de la ejecucion de Obra:

La ejecucién de la Obra cuenta con doce (12) valorizaciones contractuales aprobadas por el
Supervisor de la Obra y la Entidad, sin embargo, la valorizacién n.® 13, correspondiente al mes de
diciembre de 2025 (1 al 22 de diciembre de 2025) cuenta solo con la aprobacién del Supervisor de la
Obra, la misma que presenta un avance fisico acumulado de 80.86%, asimismo, respecto al adicional
- deductivo vinculante n.° 1, este cuenta con ocho (8) valorizaciones, siendo la ultima, la valorizacién
n.° 8 correspondiente al mes de diciembre de 2025 (23 al 25 de diciembre de 2025), con un avance
fisico acumulado de 97.12%.

Asi también, el adicional - deductivo vinculante n.° 2, cuenta con dos (2) valorizaciones, siendo la
Ultima, la valorizacion n.° 2, correspondiente al mes de agosto de 2025, la misma que presenta un
avance fisico acumulado de 98.50% y por ultimo, en relacion al adicional - deductivo vinculante n.® 3,
este solo cuenta dos (2) valorizaciones, siendo la Ultima, la valorizacién n.® 2, correspondiente a
octubre de 2025, con un avance acumulado de 84.66%.

De la suspension y reinicio de la Obra:

Mediante “Acta de suspension de plazo de ejecucion de Obra n.® 1%” de 17 de diciembre de 2024, se
suspendié la ejecucion de la Obra por causas no afribuibles de las partes, tales como precipitaciones
pluviales y peticién de la asociacion de los empresarios, luego, con “Acta de reinicio de ejecucion de
Obra®”, suscrita el 24 de abril de 2025, se reinicié la ejecucion de la Obra.

Posteriormente, mediante “Acta de suspension de plazo de ejecucion de Obra n.° 2 de 14 de mayo
de 2025, se suspendié por segunda vez, la ejecucién de la Obra por causas no afribuibles de las
partes, tales como motivos sociales, luego, se suscribi6 el “Acta® de reinicio de plazo ejecucion de

w

®© N o O

Respecto a la entrega de terreno con la Asociacion de Empresarios y Propietarios de la Av. Celestino Manchego Mufoz, con carta
n.° 001-2024/AEYP/AV.CMM de 2 de agosto de 2024, solicito a la Entidad la suspension temporal de la Obra, por no presentar un plan de
contingencia por parte del Contratista.

Suscrita por: Huber Simén Quispe Esteban, residente de Obra; Huber Martinez Esteban, representante del Confratista y por Edwin Araujo
Choque, Supervisor de la Obra.

Suscrita entre: Huber Simon Quispe Esteban, residente de Obra, el Contratista y Supervisor de Obra.

Suscrita entre: Huber Simon Quispe Esteban, residente de Obra, €l Contratista y Supervisor de Obra.

Suscrita entre: Huber Simon Quispe Esteban, residente de Obra, el Contratista y Supervisor de Obra.

Suscrita entre: Katherine Gabriela Landeo Centeno, residente de Obra, €l Contratista y Supervisor de Obra.
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Obra n.° 2 del contrato principal” de 25 de junio de 2025, mediante la cual se dio el reinicio de la
ejecucion de Obra de la suspension de Obra n.® 2.

Actualmente, la Obra cuenta con la suspensién de plazo de ejecucion de Obra n.® 3°, a partir del 23
de diciembre de 2025, segln el “Acta de suspension de plazo de ejecucion de Obra n.° 3 del
expediente técnico principal” de la misma fecha, cuyos fundamentos para la suspension son los
siguientes:

(...)

- Partidas del Expediente técnico principal vinculadas al adicional de Obra N° 04, Existen
partidas del Expediente Técnico Principal que se ejecutan de manera paralela al Adicional de Obra
N.® 04, asi como otras que, por su naturaleza técnica, deben ejecutarse (nicamente una vez
concluida la ejecucion del citado adicional, el cual se encuentra en tramite de aprobacion. En tal
sentido, la continuidad de dichas partidas del expediente técnico contractual resulta técnicamente
inviable mientras no se cuente con la aprobacion y ejecucion del referido adicional, a fin de evitar
interferencias técnicas y riesgos en la correcta ejecucion de la Obra.

- Asimismo, con motivo de las festividades de navidad y Afio nuevo, se registra una elevada e
incontrolable afluencia peatonal, asi como un incremento extraordinario del transito en el area de
intervencién de la Obra (...).

De los adicionales - deductivos vinculantes de la Obra:

El Contratista presenté 4 expedientes técnicos de adicionales — deductivos vinculantes, de las cuales
la Entidad aprob¢ tres (3) expedientes técnicos, mientras que, actualmente el adicional deductivo
vinculante n.° 4, se encuentra en tramite, como se detalla a continuacion:

e Adicional deductivo vinculante n.° 1

Mediante Resolucion Gerencial n.® 086-2025-GM/MPH de 24 de marzo de 2025, la Entidad aprobé
el expediente técnico del adicional — deductivo vinculante de Obra n.° 1, cuyo presupuesto del
adicional fue por S/656 346,10, y deductivo vinculante por S/486 500,20, asimismo, respecto al
contrato de supervision se otorgé un adicional por S/5 985,57. Por lo tanto, la Entidad efectué una
ampliacion presupuestal por S/175 831,46.

¢ Adicional deductivo vinculante n.° 2

Posteriormente, con Resolucién Gerencial n.® 320-2025-GM/MPH, de 21 de julio 2025, la Entidad
aprob6 el expediente técnico del adicional - deductivo vinculante de Obra n.° 2, cuyo presupuesto
del adicional fue por S/93 451,30 y el deductivo vinculante por S/85 423,57. En virtud de ello, se
efectué una ampliacion presupuestal por S/8 027,73.

e Adicional deductivo vinculante n.° 3

Asi también, a través de la Resolucién Gerencial n.° 381-2025-GM/MPH, de 26 de setiembre de
2025, la Entidad aprobé el expediente técnico del adicional — deductivo vinculante de Obran.® 3,
con un monto por el adicional de S/181 467,31 y por el deductivo vinculante de S/126 561,21,
asimismo, respecto al contrato de supervision se otorgé un adicional por S/1 935,99. Por lo tanto,
la Entidad efectué una ampliacion presupuestal por S/56 842,10.

9 Suscrita entre: La Residente de Obra, Contratista y Supervisor de Obra.






