

## Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	001-2018-OCI/0189-VC		
Título del informe:	VISITA DE CONTROL A LA ENTREGA DE AGREGADOS PARA LA META 00027 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N ° 02-2017-COPESCO/GRC		
Detalle:	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CUANTO AL PLAZO DE ENTREGA DE LOS AGREGADOS EN LA OBRA NO PERMITIRÍA LA EJECUCIÓN DE LAS CARTAS FIANZAS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR ESTAR VENCIDAS Y NO HABER SIDO RENOVADAS POR EL CONTRATISTA.		
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: CUSCO	Provincia: CUSCO	Distrito: WANCHAQ
Fecha de emisión de informe:	06/03/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO		

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b> INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CUANTO AL PLAZO DE ENTREGA DE LOS AGREGADOS EN LA OBRA NO PERMITIRÍA LA EJECUCIÓN DE LAS CARTAS FIANZAS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR ESTAR VENCIDAS Y NO HABER SIDO RENOVADAS POR EL CONTRATISTA.
---	--