

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	009-2018-OCI/0189-AS		
Título del informe:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MURO CORTINA SISTEMA SPIDER PALCO 4TO Y 5TO BLOQUE A Y C PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA		
Detalle:	EL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO SE REALIZÓ TENIENDO COMO OBJETIVO LA REVISIÓN DE LOS ACTOS DE LA ETAPA DE LA ADMISIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ETAPA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 17-2018-COPESCO/GRC-1: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MURO CORTINA SISTEMA SPIDER PALCO 4TO Y 5TO BLOQUE A Y C PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SÍ DICHS ACTOS SE EFECTUARON EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.		
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: CUSCO	Provincia: CUSCO	Distrito: WANCHAQ
Fecha de emisión de informe:	28/08/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO		

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	X
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1 - EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES SE INCLUYERON REQUISITOS NO SOLICITADOS POR EL ÁREA USUARIA, ORIENTADOS A UNA MARCA DEL MERCADO, COMO REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA PROPUESTA QUE ERA CUMPLIDA POR UN POSTOR, LIMITANDO ASÍ LA PARTICIPACIÓN DE MÁS POSTORES EN MEJORES CONDICIONES PARA LA ENTIDAD, AFECTANDO EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO QUE AFECTA LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>2 - INADECUADA CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, CONTRAVINIENDO LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA USUARIA; GENERARÍA</p>
---	--

	CUESTIONAMIENTOS AL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, Y POR CONSECUENCIA LA AFECTACIÓN AL NORMAL DESARROLLO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA.
--	--

2019-CSI-0189-00016