

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	002-2021-OCI/0425-SCC		
Título del informe:	INTEGRACIÓN DE BASES Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS N° 11-2020-MPCH-C.S. EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INF		
Objetivo:	Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el desarrollo de la suscripción de contrato del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios N° 11-2020-MPCH-C.S "Ejecución de la obra: Rehabilitación de la Infraestructura de la Institución Educativa Inicial N° 044 Capullitos de Rosa con Código Local 275570 Pueblo Joven Santa Rosa, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque", código único de inversiones (IRI) N° 2477805.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: LAMBAYEQUE	Provincia: CHICLAYO	Distrito: CHICLAYO
Fecha de emisión de informe:	25/01/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	X
	Ejecución contractual	
Total de situaciones adversas:	0	

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: De la revisión y análisis realizado a la información y documentación vinculada al hito de control N ° 2 denominado "Suscripción de contrato", objeto del Control Concurrente, no se han identificado situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del procedimiento de contratación pública especial N° 011-2020-MPCH-CS
---	---