

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	018-2021-OCI/5339-SCC		
Título del informe:	OBRA: "CREACIÓN DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUÁNUCO"-HITO DE CONTROL N ° 1: AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA LA VALORIZACIÓN N° 15		
Detalle:	Establecer si la ejecución de la obra "Creación de Camino Vecinal de Monopampa - Abra Alegría - Shotoj - Puente Choropampa, provincia de Pachitea - Huánuco" hasta la valorización n. ° 15, se realizó conforme a las obligaciones contractuales, expediente técnico y normativa vigente.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO		
Monto de la materia de control:	S/ 25,603,166.27		
Ubigeo:	Región: HUANUCO	Provincia: HUANUCO	Distrito: AMARILIS
Fecha de emisión de informe:	16/12/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. EJECUCION DE PARTIDAS SIN TENER EN CONSIDERACIÓN LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO, POR ENDE, PODRÍA GENERAR PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.
---	--

2021-CSI-5339-00031