

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 002-2023-OCI/0335-SOO

ORIENTACIÓN DE OFICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
CASMA – CASMA – ÁNCASH

**“PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PENDIENTES DE
LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO, Y CIERRE EN EL
BANCO DE INVERSIONES”**

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2023

TOMO I DE I

CASMA, 3 DE FEBRERO DE 2023

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 002-2023-OCI/0335-SOO

**“PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO
FINANCIERO, Y CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIONES”**

ÍNDICE

	N° Pág.
I. ORIGEN	2
II. SITUACIÓN ADVERSA	2
1. La entidad mantiene 448 proyectos de inversión pública, registrados desde el 2007 a la fecha, pendientes de liquidación técnico financiero y/o cierre en el banco de inversiones; lo que genera el riesgo en la operación y mantenimiento de dichas inversiones, y limita el conocimiento del costo real de cada inversión y sincerar su situación patrimonial; así también, se advierte la duplicidad de proyectos de inversión pública en el área de influencia del parque Ramón Castilla, ubicado en el distrito de Casma, provincia de Casma, departamento de Áncash.	2
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO	56
IV. CONCLUSIÓN	56
V. RECOMENDACIÓN	56
APÉNDICES	

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 002-2023-OCI/0335-SOO

“PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO Y/O CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIONES”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Casma, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0335-2023-003 en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

II. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada a los proyectos de la Municipalidad Provincial de Casma, en adelante la “Entidad”, registrados en el Banco de Inversiones del aplicativo Invierte.pe y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, se identificó una (1) situación adversa que amerita la adopción de acciones pertinentes que aseguren la continuidad del ciclo de inversiones y por ende el logro de los objetivos de la Entidad.

La situación adversa identificada se expone a continuación:

- 1. LA ENTIDAD MANTIENE 448 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, REGISTRADOS DESDE EL 2007 A LA FECHA, PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO Y/O CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIONES; LO QUE GENERA EL RIESGO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHAS INVERSIONES, Y LIMITA EL CONOCIMIENTO DEL COSTO REAL DE CADA INVERSIÓN Y SINCERAR SU SITUACIÓN PATRIMONIAL; ASÍ TAMBIÉN, SE ADVIERTE LA DUPLICIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PARQUE RAMÓN CASTILLA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH**

a) Condición:

De la revisión al Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del aplicativo Invierte.pe, se identificó que la Entidad mantiene cuatrocientos cuarenta y ocho (448) proyectos de inversión pública, registrados desde el 2007 a la fecha, pendientes de liquidación técnico financiero y/o cierre en el banco de inversiones, conforme se describe en el cuadro siguiente:

**CUADRO N° 1
CONSULTA DE INVERSIONES EN EL BANCO INVERSIONES DEL APLICATIVO INVIERTE.PE**

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
1	2041652	47008	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ADOQUINADOS DE CALLES EN EL A.H. VILLA SOTELO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	15/02/2007	16/02/2007		No tiene ficha de seguimiento		
2	2041653	47022	CONSTRUCCION MIRADOR TURISTICO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/02/2007	19/02/2007		No tiene ficha de seguimiento		
3	2041654	47553	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LAS BERMAS Y JARDINERAS DE LA PROLONGACION DE LA AV. REYNA P.V.H.U. ZONA IV, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	27/02/2007	2/03/2007		No tiene ficha de seguimiento		
4	2041857	48232	MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE JUBILADOS DE LEY 19990 EN EL P.V.H.U. ZONA CENTRO CIVICO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	15/03/2007	21/03/2007		No tiene ficha de seguimiento		
5	2042411	48290	CONSTRUCCION DE COMEDOR POPULAR VIRGEN DE LA MERCEDES EN EL AA.HH. LUIS PARDO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/03/2007	22/03/2007		No tiene ficha de seguimiento		
6	2042677	48750	CONSTRUCCION CASA REFUGIO DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DE CASMA EN EL P.V.H.U. CENTRO CIVICO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	27/03/2007	28/03/2007		No tiene ficha de seguimiento		
7	2042678	48780	AMPLIACION DE PAVIMENTO EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL C.P. CACHIPAMPA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	27/03/2007	28/03/2007		No tiene ficha de seguimiento		
8	2041936	48923	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR UNTO Y MOJON BUENAVISTA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/03/2007	30/03/2007		No tiene ficha de seguimiento		
9	2042413	49115	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE OLAYA EN EL AA.HH. 9 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/04/2007	11/04/2007		No tiene ficha de seguimiento		
10	2042416	49461	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA PROLONGACION CALLE MEJIA Y CALLE INDOAMERICA EN EL AA.HH. MANUEL AREVALO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/04/2007	16/04/2007		No tiene ficha de seguimiento		
11	2042415	49449	CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. DE LA I.E. N 1577 MI MUNDO MAGICO EN EL AA.HH. 9 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/04/2007	13/04/2007		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
12	2043183	49476	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS BERMAS DE LA AV. LIMA P.V.H.U. ZONA SUR, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/04/2007	16/04/2007		No tiene ficha de seguimiento		
13	2042417	49593	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH. SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/04/2007	18/04/2007		No tiene ficha de seguimiento		
14	2043388	49683	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ESPECIAL N 02 AGUSTIN EVANS P.V.H.U. URB. PERU, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/04/2007	19/04/2007		No tiene ficha de seguimiento		
15	2043184	49973	CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. EN LA I.E. N 1598 DIVINO NIÑO JESUS EN EL P.V.H.U. CENTRO CIVICO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/04/2007	24/04/2007		No tiene ficha de seguimiento		
16	2043185	50296	MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA I.E. MARISCAL LUZURIGA EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/04/2007	10/05/2007		No tiene ficha de seguimiento		
17	2043393	51105	CONSTRUCCION DE AULAS Y SS. HH EN LA I.E.I. N° 1710 EN EL AA.HH. SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/05/2007	21/05/2007		No tiene ficha de seguimiento		
18	2048190	51125	CONSTRUCCION DE COMEDOR POPULAR SARITA COLONIA EN EL P.V.H.U. ZONA SUR, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/05/2007	21/05/2007		No tiene ficha de seguimiento		
19	2043390	51145	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. LA SOLEDAD, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/05/2007	18/05/2007		No tiene ficha de seguimiento		
20	2043723	51289	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.H. TESTAMENTERIA SEPERAK, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/05/2007	24/05/2007		No tiene ficha de seguimiento		
21	2043721	51285	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES CALLE SUCRE EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/05/2007	23/05/2007		No tiene ficha de seguimiento		
22	2044206	51503	AMPLIACION DE ADOQUINADO CALLE GRAU EN EL PV. H.U. ZONA ESTEII, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	21/05/2007	24/05/2007		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
23	2044099	51544	AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E. N 88124 EN EL C.P. CHOLOQUE, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/05/2007	25/05/2007		No tiene ficha de seguimiento		
24	2043722	51799	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N 88118 CIRO ALEGRIA BAZAN EN EL C.P. CASABLANCA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/05/2007	31/05/2007		No tiene ficha de seguimiento		
25	2044210	52816	AMPLIACION DE LA RED DE DESAGUE PASAJE BOBADILLA P.V.H.U. ZONA ESTE I, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/06/2007	20/06/2007		No tiene ficha de seguimiento		
26	2052563	54305	MEJORAMIENTO DE CAUCE CON DESCOLMATAACION DEL RIO CASMA EN EL SECTOR SANTA ANA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/07/2007	19/07/2007		No tiene ficha de seguimiento		
27	2052564	54275	MEJORAMIENTO DE CAUCE CON DESCOLMATAACION DEL RIO SECHIN EN EL SECTOR TAUCACHI, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/07/2007	19/07/2007		No tiene ficha de seguimiento		
28	2058658	71006	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/12/2007	18/12/2007		No tiene ficha de seguimiento		
29	2058951	71654	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/12/2007	11/03/2008		No tiene ficha de seguimiento		
30	2058204	74683	MEJORAMIENTO DE VIAS EN HUAQUILLA BAJA - PVHU -, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/01/2008	28/01/2008		No tiene ficha de seguimiento		
31	2070932	75769	MEJORAMIENTO DEL PUENTE CRUCE A LOS CIPRECES CON LA AV. TUPAC AMARU EN EL PVHU ZONA ESTE I UNIDAD DE BARRIO N 03, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/02/2008	8/02/2008		No tiene ficha de seguimiento		
32	2059529	78115	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y SARDINEL LATERAL EN LA CALLE INDEPENEDENCIA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/03/2008	12/03/2008		No tiene ficha de seguimiento		
33	2061233	78948	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL CARMEN EN EL SECTOR EL CARMEN, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/03/2008	20/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
34	2059353	79166	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISERIA DE PROTECCION DE CARRETERAS EN LA CIUDAD - DISTRITO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	18/03/2008	19/03/2008	No tiene ficha de seguimiento			
35	2060211	79286	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL SECTOR TABON ALTO, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	18/03/2008	21/04/2008	No tiene ficha de seguimiento			
36	2059697	79675	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL SECTOR SECHIN BAJO DISTRITO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	24/03/2008	4/04/2008	No tiene ficha de seguimiento			
37	2060210	79786	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL SECTOR BUENA VISTA ALTA DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/03/2008	22/04/2008	No tiene ficha de seguimiento			
38	2060505	79792	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL SECTOR DE HUANCAMUÑA, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/03/2008	25/04/2008	No tiene ficha de seguimiento			
39	2059528	79901	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AV. CESAR VALLEJO EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	26/03/2008	27/03/2008	No tiene ficha de seguimiento			
40	2083475	80719	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 88358 TERESA GONZALES DE FANNIG EN EL SECTOR DE SANTA ANA EN EL VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/04/2008	4/11/2008	No tiene ficha de seguimiento			
41	2059700	80805	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL SECTOR A.H. TESTAMENTERIA SEPERAK, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/04/2008	4/04/2008	No tiene ficha de seguimiento			
42	2059662	80760	AMPLIACION DE PAVIMENTO Y BERMAS LATERALES EN LA AV. LIMA EN EL P.V.H.U. ZONA SUR, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/04/2008	4/04/2008	No tiene ficha de seguimiento			
43	2073073	81564	INSTALACION DE LINEA EMISORA Y REUBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	11/04/2008	5/05/2008	13 436 009	9 982 845	Jul-11	Jul-21
44	2060504	82387	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.H. RAMIRO PRIALE, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/04/2008	24/04/2008	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
45	2060503	82390	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO CACHIPAMPA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/04/2008	23/04/2008		No tiene ficha de seguimiento		
46	2060506	82504	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y JARDINERAS EN PASAJE GRAU, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/04/2008	24/04/2008		No tiene ficha de seguimiento		
47	2060507	52125	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 88214 SANTA ROSA DE LIMA - SAN FRANCISCO DE ASIS BAJO - VALLE DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	24/04/2008	25/04/2008		No tiene ficha de seguimiento		
48	2060823	82640	MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 1577 MI MUNDO MAGICO EN EL AA.HH. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	24/04/2008	25/04/2008		No tiene ficha de seguimiento		
49	2060825	81883	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AA.HH. LA CANTINA VALLE DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/04/2008	28/04/2008		No tiene ficha de seguimiento		
50	2060826	82815	CONSTRUCCION DE LOCAL MUNICIPAL EN EL C.P. CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/04/2008	29/04/2008		No tiene ficha de seguimiento		
51	2063413	82996	INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ZONA SAN RAFAEL SECTOR PUENTE CARRIZAL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	28/04/2008	10/07/2008		No tiene ficha de seguimiento		
52	2060976	83212	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA AV. REYNA ZONA NORTE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/04/2008	7/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
53	2060829	83116	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL C.P. CHAMUSCO - VALLE DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/04/2008	30/04/2008		No tiene ficha de seguimiento		
54	2060975	83209	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA CALLE LOS CIPRESSES Y PSJE. SAN MARTIN, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/04/2008	7/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
55	2060828	83145	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL C.P. SAN FRANCISCO DE ASIS BAJO – VALLE DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/04/2008	30/04/2008		No tiene ficha de seguimiento		
56	2060974	83202	AMPLIACION DE ADOQUINADO EN EL AA.HH. MANUEL AREVALO CACERES, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/04/2008	7/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
57	2060973	83558	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA CALLE CASMA EN EL PVHU ZONA SUR, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/05/2008	7/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
58	2060972	83668	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL SECTOR MOJEQUE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	6/05/2008	8/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
59	2060971	83670	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL SECTOR CHILLI, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	6/05/2008	8/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
60	2060968	83841	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL AA.HH. LA SOLEDAD, PROLONGACION RESERVORIO Y CALLE LA MAR, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/05/2008	9/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
61	2060970	83886	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL PASAJE SAN RAFAEL Y CALLE MIRAFLORES, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/05/2008	9/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
62	2060965	84274	CONSTRUCCION DE BERMAS LATERALES EN LA 2° Y 3° CUADRA DE LA AV. BOLIVAR Y JR. PIURA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/05/2008	14/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
63	2060966	84200	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA PROLONGACION AV. HUARAZ DEL P.V.H.U. ZONA ESTE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/05/2008	15/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
64	2061234	84277	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL PASAJE PROGRESO DEL P.V.H.U. CENTRO CIVICO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/05/2008	16/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
65	2061232	84536	MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL LUZURIAGA EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/05/2008	19/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
66	2061231	84614	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR CASTILLO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	15/05/2008	22/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
67	2061538	84956	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ADOQUINADO DE CALLES EN EL A.H. JULIO MELENDEZ SOLES, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/05/2008	30/05/2008		No tiene ficha de seguimiento		
68	2061990	85379	CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E.I. N° 1598 DIVINO NIÑO JESUS EN EL P.V.H.U. ZONA CENTRO CIVICO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	21/05/2008	6/06/2008		No tiene ficha de seguimiento		
69	2083211	85910	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL Y RURAL DE LA CARRETERA HUARAZ PAMPA - PAN DE AZUCAR EN EL C.P. CASA BLANCA, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	27/05/2008	18/06/2009		No tiene ficha de seguimiento		
70	2062865	86104	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 88119 MEDALLA MILAGROSA - SECTOR CARRIZAL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/05/2008	5/06/2008		No tiene ficha de seguimiento		
71	2062507	86801	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR PUQUIO GRANDE - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/06/2008	20/06/2008		No tiene ficha de seguimiento		
72	2062508	86752	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/06/2008	20/06/2008		No tiene ficha de seguimiento		
73	2062019	86713	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASA BLANCA DEL VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/06/2008	5/06/2008		No tiene ficha de seguimiento		
74	2075303	87609	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL VALLE SAN RAFAEL Y SECHIN, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/06/2008	16/06/2008		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
75	2062509	87887	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL PASAJE TAFUR, PROLONGACION AV. LIBERTAD, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/06/2008	24/06/2008	No tiene ficha de seguimiento			
76	2063412	88751	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL AA.HH. SAN FRANCISCO DE ASIS ALTO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/06/2008	15/07/2008	No tiene ficha de seguimiento			
77	2083876	88769	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 88111 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION EN EL CASERIO DE HUANCHUY, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/06/2008	25/09/2008	No tiene ficha de seguimiento			
78	2062863	89067	MEJORAMIENTO DEL CANAL TOMA LA LAGUNA EN EL SECTOR SECHIN BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/06/2008	27/06/2008	No tiene ficha de seguimiento			
79	2076624	91375	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE PURGATORIO Y MOJEQUE DEL VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/07/2008	6/08/2008	No tiene ficha de seguimiento			
80	2063729	91816	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL NACIONES UNIDAS DE LA URBANIZACION NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/07/2008	23/07/2008	982 324	745 690	Oct-08	Oct-20
81	2063904	93330	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES PARA PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	6/08/2008	8/08/2008	No tiene ficha de seguimiento			
82	2063961	93533	MEJORAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL GRAU EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE II, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/08/2008	8/08/2008	No tiene ficha de seguimiento			
83	2063963	93522	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL A.H. LUIS PARDO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/08/2008	8/08/2008	No tiene ficha de seguimiento			
84	2081945	95570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TEATRO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	27/08/2008	25/09/2008	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
85	2077824	95989	CONSTRUCCION DE PLAZUELETA MARIA TERESA BARREDA VDA DE BARRIOS EN EL AA.HH. 03 DE SETIEMBRE DE LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	1/09/2008	3/09/2008	No tiene ficha de seguimiento			
86	2077849	96144	MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/09/2008	4/09/2008	3 072 293	1 107 260	Jun-13	Dic-20
87	2080127	96977	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOSA COMUNAL VIRGEN DE LAS MERCEDES EN EL SECTOR SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	9/09/2008	19/09/2008	No tiene ficha de seguimiento			
88	2086090	99829	CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/09/2008	3/10/2008	No tiene ficha de seguimiento			
89	2087335	100405	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL AA.HH. LOS OLIVOS, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/10/2008	7/10/2008	No tiene ficha de seguimiento			
90	2086819	102879	CONSTRUCCION DE ALAMEDA 09 DE OCTUBRE EN EL A.H. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	24/10/2008	27/10/2008	No tiene ficha de seguimiento			
91	2087455	105462	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL C.P. CAS BLANCA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	21/11/2008	24/11/2008	No tiene ficha de seguimiento			
92	2117998	107445	AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR SAN ISAIAS - VALLE SECHIN BAJO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	15/12/2008	18/09/2009	No tiene ficha de seguimiento			
93	2088649	110908	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ANTIVAL EN EL SECTOR ANTIVAL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/02/2009	6/02/2009	No tiene ficha de seguimiento			
94	2088647	110914	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DEL SECTOR PUENTE CARRIZAL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/02/2009	26/08/2009	No tiene ficha de seguimiento			
95	2088648	110913	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA AV. TUPAC AMARU, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/02/2009	6/02/2009	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
96	2088723	110975	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE - UNIDAD DE BARRIO N° 05, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/02/2009	6/02/2009		No tiene ficha de seguimiento		
97	2088890	110973	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN LA URB. NACIONES UNIDAS 1RA ETAPA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/02/2009	6/02/2009		No tiene ficha de seguimiento		
98	2088891	110918	CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/02/2009	6/02/2009		No tiene ficha de seguimiento		
99	2088889	111227	MEJORAMIENTO DE LA I.E.E N° 02 - AGUSTIN EVANS, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/02/2009	13/02/2009		No tiene ficha de seguimiento		
100	2089120	111407	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 88125 - C.P. MOJEQUE DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/02/2009	17/02/2009		No tiene ficha de seguimiento		
101	2089117	111475	CONSTRUCCION DEL MERCADO MODELO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/02/2009	18/02/2009		No tiene ficha de seguimiento		
102	2089119	111417	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/02/2009	18/02/2009		No tiene ficha de seguimiento		
103	2089116	111430	MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 1711 AA.HH. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/02/2009	18/02/2009		No tiene ficha de seguimiento		
104	2089118	111419	CONSTRUCCION, Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/02/2009	18/02/2009		No tiene ficha de seguimiento		
105	2091064	117872	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/05/2009	13/05/2009		No tiene ficha de seguimiento		
106	2091250	119482	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LAS CALLES DEL AA.HH. MANUEL AREVALO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	26/05/2009	28/05/2009		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
107	2091249	119674	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LAS VIAS URBANAS DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	27/05/2009	28/05/2009		No tiene ficha de seguimiento		
108	2091863	120912	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO ALIMENTARIO PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/06/2009	11/06/2009		No tiene ficha de seguimiento		
109	2092109	121290	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN EL COMEDOR POPULAR VIRGEN DE LAS MERCEDES EN EL AA.HH. LUIS PARDO ALTO EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/06/2009	24/06/2009		No tiene ficha de seguimiento		
110	2092108	121506	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL AA.HH. RAMIRO PRIALE EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/06/2009	23/06/2009		No tiene ficha de seguimiento		
111	2103248	125761	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA CALLE LUIS PARDO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/08/2009	6/08/2009		No tiene ficha de seguimiento		
112	2107085	128783	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL AA.HH. SAN ISIDRO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	28/08/2009	9/09/2009		No tiene ficha de seguimiento		
113	2106289	129010	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE LOS PINOS EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA-ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	1/09/2009	9/09/2009		No tiene ficha de seguimiento		
114	2106829	129816	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL AA.HH. 2 DE MAYO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/09/2009	21/09/2009		No tiene ficha de seguimiento		
115	2106828	131354	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL AA.HH. CUN CAN, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/09/2009	1/10/2009		No tiene ficha de seguimiento		
116	2117997	133029	AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR BUENOS AIRES DEL C.P. CHAMUSCO-VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA-ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	6/10/2009	19/10/2009		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
117	2127475	135838	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RAMON CASTILLA, PARQUE LIMA Y PARQUE LA LIBERTAD DE LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/11/2009	4/11/2009				No tiene ficha de seguimiento
118	2126696	137178	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA UR. FRAY MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/11/2009	3/12/2009				No tiene ficha de seguimiento
119	2126693	140811	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS AV. GARCILAZO DE LA VEGA EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE UNIDAD DE BARRIO N°4, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/12/2009	18/12/2009				No tiene ficha de seguimiento
120	2111827	142465	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. LOS OLIVOS, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	8/01/2010	6/04/2010				No tiene ficha de seguimiento
121	2111826	142495	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. NUEVO PERU, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	8/01/2010	6/04/2010				No tiene ficha de seguimiento
122	2124443	146694	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL CULTIVO DE PALTO Y MANGO EN EL VALLE DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/03/2010	5/04/2010				No tiene ficha de seguimiento
123	2114565	151666	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE PAITA Y DE LA CALLE TALARA EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/05/2010	2/06/2010				No tiene ficha de seguimiento
124	2130971	162473	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL C.P. LA CANTINA - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	26/08/2010	1/10/2010				No tiene ficha de seguimiento
125	2127871	161918	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES PIURA, PROGRESO, AV REYNA, PASAJE SN, PASAJE 13, EN LA ZONA SUR Y EN LA CALLE PROLONG. AV. LIBERTAD EN LA ZONA NOR OESTE DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	1/09/2010	3/09/2010				No tiene ficha de seguimiento
126	2133262	164517	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL A.H. MEDALLA MILAGROSA Y EL A.H. NUEVO PROGRESO - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	20/09/2010	24/09/2010				No tiene ficha de seguimiento

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
127	2137026	165122	CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIFUNCIONAL EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/09/2010	21/10/2010	401 829	370 610	Abr-14	Nov-20
128	2130694	166386	CONSTRUCCION DE CANAL DE ACEQUIA Y PAVIMENTACION EN LA PROLONG. AV. GARCILAZO DE LA VEGA - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/10/2010	22/10/2010	No tiene ficha de seguimiento			
129	2133589	166434	CONSTRUCCION DE AULA MULTIFUNCIONAL, SS.HH., Y ALMACEN EN LA I.E. N 88118 CIRO ALEGRIA BAZAN DEL C.P. CASA BLANCA - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	20/10/2010	22/10/2010	No tiene ficha de seguimiento			
130	2130970	167422	MEJORAMIENTO DEL CANAL DEL PUEBLO - MAQUINA PROLONGACION TUPAC AMARU - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	28/10/2010	2/11/2010	No tiene ficha de seguimiento			
131	2131284	167560	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE VOLEYBOL EN EL P.V.H.U. PERU - NACIONES UNIDAS - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/10/2010	5/11/2010	No tiene ficha de seguimiento			
132	2133333	167608	MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE LA RED MATRIZ DE DESAGUE Y AGUA DEL JR. MANUEL AREVALO CACERES DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/10/2010	3/11/2010	No tiene ficha de seguimiento			
133	2131044	167470	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ZONA PACAE - SAN RAFAEL DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/11/2010	11/11/2010	No tiene ficha de seguimiento			
134	2133261	168055	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 1705 - MI PEQUEÑO MUNDO EN EL AA.HH. RAMIRO PRIALE - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	8/11/2010	17/12/2010	No tiene ficha de seguimiento			
135*	2131348	168171	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 88124 - VIRGEN DE LAS MERCEDES - C.P. CHOLOQUE - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	9/11/2010	16/11/2010	1 658 400	211 200	Dic-10	Jul-12
136	2133591	167604	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ADOQUINADO EN EL PASAJE SN Y CA. PEATONAL F. DE CASTRO EN EL P.V.H.U. PERU - NACIONES UNIDAS, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	11/11/2010	3/12/2010	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
137	2131347	168329	CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. JOSE OLAYA - AA.HH. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	11/11/2010	17/11/2010		No tiene ficha de seguimiento		
138	2131346	168316	CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LA AV. TUPAC AMARU - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	11/11/2010	17/11/2010		No tiene ficha de seguimiento		
139	2131844	168837	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AA. HH. ALTO PERU - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/11/2010	22/11/2010		No tiene ficha de seguimiento		
140	2131283	169024	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO PURGATORIO, MOJEQUE Y PAMPA DE LLAMAS II ETAPA EN EL DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/11/2010	23/11/2010		No tiene ficha de seguimiento		
141	2136430	170241	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SECTOR SANTA ELENA - TABON ALTO, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/12/2010	14/12/2010		No tiene ficha de seguimiento		
142	2133229	172688	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/01/2011	17/01/2011		No tiene ficha de seguimiento		
143	2133256	173582	MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE CASMA - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	11/02/2011	28/08/2014		No tiene ficha de seguimiento		
144	2135812	175267	AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN EL SECTOR CABRILLAS - DISTRITO YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	15/03/2011	27/05/2011		No tiene ficha de seguimiento		
145	2140795	180035	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MIRADOR - CASABLANCA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/05/2011	25/05/2011		No tiene ficha de seguimiento		
146	2147801	185473	MEJORAMIENTO DEL C.E.T.P.R.O. SANTA MARIA MAGDALENA DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/08/2011	20/08/2011		No tiene ficha de seguimiento		
147	2148344	185347	MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	11/08/2011	20/08/2011		No tiene ficha de seguimiento		
148	2150484	188765	INSTALACION SISTEMAS METEREOLÓGICOS EN EL DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	27/09/2011	25/10/2011		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
149	2148103	192385	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	24/10/2011	25/10/2011		No tiene ficha de seguimiento		
150	2148102	192398	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS PASAJES LOS CLAVELES, LOS JAZMINES Y LA MAR DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/10/2011	26/10/2011		No tiene ficha de seguimiento		
151	2155157	193052	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR I EN EL CENTRO POBLADO DE CASA BLANCA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/11/2011	11/04/2012		No tiene ficha de seguimiento		
152	2160921	206312	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL A.H. SANTA ANA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/03/2012	2/08/2012		No tiene ficha de seguimiento		
153	2159245	207621	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR SANPECHE EN EL CENTRO POBLADO CARRIZAL, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/03/2012	26/04/2012		No tiene ficha de seguimiento		
154	2158832	207784	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CUN CAN EN EL CENTRO POBLADO DE SECHIN BAJO, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/03/2012	26/04/2012		No tiene ficha de seguimiento		
155	2159246	207920	CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DE SUS ACCESOS EN EL PV. H.U. ZONA NOROESTE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/03/2012	4/05/2012		No tiene ficha de seguimiento		
156	2159165	208338	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CHOLOQUE DEL VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/03/2012	23/04/2012		No tiene ficha de seguimiento		
157	2214078	209101	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRIMARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	28/03/2012	3/05/2012		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
158	2213328	209242	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN FRANCISCO DE ASIS ALTO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	28/03/2012	4/05/2012	No tiene ficha de seguimiento			
159	2212316	209991	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL A.A.H.H MOJEQUE DEL VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/03/2012	3/05/2012	No tiene ficha de seguimiento			
160	2214069	210347	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CALAVERA CHICA DEL VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/04/2012	31/05/2012	No tiene ficha de seguimiento			
161	2208584	210341	INSTALACION DEL BOULEVARD EN LA AV. TUPAC AMARU, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/04/2012	30/05/2012	No tiene ficha de seguimiento			
162	2163455	217276	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRIMARIO DEL SECTOR CALAVERA GRANDE, VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/05/2012	18/07/2012	1 173 062	1 172 808	Nov-21	Ago-22
163	2163964	217495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRIMARIO DEL SECTOR CASTILLO, VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/05/2012	18/07/2012	No tiene ficha de seguimiento			
164	2161462	222075	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/07/2012	6/09/2012	No tiene ficha de seguimiento			
165	2210158	222686	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/07/2012	5/07/2012	3 499 435	3 475 504	Nov-12	Jul-21
166	2210157	222735	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. 03 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/07/2012	6/07/2012	No tiene ficha de seguimiento			
167	2162601	224673	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE OLAYA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/07/2012	5/09/2012	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
168	2166130	227309	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	1/08/2012	29/08/2012	No tiene ficha de seguimiento			
169	2166132	232222	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. JUAN PABLO II, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/09/2012	28/09/2012	2 556 639	2 541 054	Dic-13	Dic-19
170	2224527	235336	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRIMARIO MANCHAN DEL SECTOR CARRIZAL, VALLE DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/10/2012	7/11/2012	No tiene ficha de seguimiento			
171	2166098	231352	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR BUENOS AIRES DEL C.P. CHAMUSCO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/10/2012	31/10/2012	No tiene ficha de seguimiento			
172	2220015	231359	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR LAS LOMAS, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/10/2012	17/12/2012	524 929	282 469	Set-13	Ago-14
173	2217941	239701	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA PROLONGACION AV. GAMARRA, CALLE LOS ALGARROBOS, CALLE LOS CIPRECES, PASAJE HIGUERON DEL A.H. CALIFORNIA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/11/2012	28/11/2012	No tiene ficha de seguimiento			
174	2180281	250377	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR SAN PEDRO BAJO, VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/02/2013	22/04/2013	No tiene ficha de seguimiento			
175	2179105	255142	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE DESAGUE EN EL A.H. CORINA ARNAO DE RAMOS, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	1/04/2013	10/06/2013	No tiene ficha de seguimiento			
176	2180646	256996	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. EL LIMONAR, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/04/2013	17/06/2013	No tiene ficha de seguimiento			
177	2179642	257972	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR EX HACIENDA DEL VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/04/2013	14/06/2013	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
178	2182195	257836	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMAL EN EL A.H. JULIO MELENDEZ SOLES DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	26/04/2013	17/06/2013		No tiene ficha de seguimiento		
179	2182161	262456	MEJORAMIENTO DEL PASAJE N 4 Y CALLE NICOLAS DE PIEROLA EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/06/2013	19/06/2013		No tiene ficha de seguimiento		
180	2185470	263859	MEJORAMIENTO DEL PASAJE BOBADILLA EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE I - UNIDAD DEL BARRIO N°03, DE LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/06/2013	6/09/2013		No tiene ficha de seguimiento		
181	2184024	264334	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS PASAJES SAN RAFAEL Y MIRAFLORES DEL P.V.H.U. ZONA ESTE II - UNIDAD DE BARRIO N°4" - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/06/2013	18/07/2013		No tiene ficha de seguimiento		
182	2195961	262928	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR PUENTE CARRIZAL - ANTIVAL, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	1/07/2013	10/09/2013		No tiene ficha de seguimiento		
183	2238847	270051	MEJORAMIENTO DE LA AV. PROLONGACION GAMARRA ENTRE LA AV. SECHIN Y CALLE LUIS ORMEÑO DE LA CIUDAD DE CASMA DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/08/2013	29/10/2013		No tiene ficha de seguimiento		
184	2186126	264075	CREACION DEL PRONOEI MARAVILLAS DEL MUNDO EN EL AA.HH. BARRIOS ALTOS DE LA CIUDAD DE CASMA - DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/09/2013	11/09/2013		No tiene ficha de seguimiento		
185	2186576	263144	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL LIMON CORRALES SECHIN BAJO, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/10/2013	24/10/2013		No tiene ficha de seguimiento		
186	2187277	276684	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LA BOMBONERA EN EL P.V.H.U. ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/10/2013	16/10/2013		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
187	2190100	277622	INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/10/2013	31/10/2013	No tiene ficha de seguimiento			
188	2187275	277693	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PASAJE N4 Y CALLE NICOLAS DE PIEROLA EN EL P.V.H.U.Z. ESTE, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/10/2013	29/10/2013	No tiene ficha de seguimiento			
189	2187278	278877	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARACANA - HUAQUILLA BAJA EN EL P.V.H.U.Z. SUR, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	6/11/2013	7/11/2013	No tiene ficha de seguimiento			
190	2243701	290498	MEJORAMIENTO DEL PARQUE 9 DE OCTUBRE EN EL AA.HH. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/03/2014	14/10/2014	No tiene ficha de seguimiento			
191	2255957	313889	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR MATUA DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/03/2015	6/03/2015	No tiene ficha de seguimiento			
192	2256243	314182	CREACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DE VINTO - ALTURA PUENTE VINTO DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/03/2015	24/07/2015	No tiene ficha de seguimiento			
193	2285080	327292	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA AV. LIBERTAD DE LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	9/07/2015	14/07/2015	No tiene ficha de seguimiento			
194	2291155	332628	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS HABILITACIONES Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/09/2015	3/09/2015	No tiene ficha de seguimiento			
195	2303291	342309	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ASISTENCIA Y AUXILIO BOMBERIL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/12/2015	7/12/2015	401 700	398 000	Feb-16	May-20
196	2311937	349119	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PERU, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/02/2016	25/02/2016	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
197	2316711	353983	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL VALERIANO LOPEZ MENDIOLA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/04/2016	5/04/2016	778 823	37 055	Ago-16	Ago-16
198	2317164	354360	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL A.H NUEVO PERU DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/04/2016	7/04/2016	No tiene ficha de seguimiento			
199	2317253	354441	MEJORAMIENTO DEL CANAL CD GARCIA CUN-CAN VALLE DE SECHIN BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/04/2016	8/04/2016	No tiene ficha de seguimiento			
200	2322870	359783	CREACION DEL PARQUE DE H.U. NACIONES UNIDAS EN LA MZ. FF LOTE 16 Y LA MZ. II LOTE 15 DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/06/2016	7/06/2016	No tiene ficha de seguimiento			
201	2323648	360515	CREACION DEL CANAL TAMBO VIEJO DEL VALLE DE SAN RAFAEL - SECTOR MOJEQUE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/06/2016	21/06/2016	No tiene ficha de seguimiento			
202	2330023	366313	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DESVIO CARRETERA NUEVO - KAKI - TUSHPOC DEL SECTOR CERRO CASTILLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LA ESPERANZA DE CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/09/2016	8/09/2016	No tiene ficha de seguimiento			
203	2329920	366247	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE HUANCHUY - CARANCAYOC DEL SECTOR CERRO CASTILLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LA ESPERANZA DE CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	8/09/2016	8/09/2016	No tiene ficha de seguimiento			
204	2329687	366047	AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR PARQUIN, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/09/2016	30/09/2016	183 370	143 703	May-18	Abr-21
205	2331635	370968	CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. 03 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/09/2016	3/10/2016	684 302	654 121	Dic-21	Set-22

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
206	2333433	372702	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL I.E. N 88102 REPUBLICA DE CHILE DEL PV - HU CENTRO CIVICO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	27/10/2016	28/10/2016	No tiene ficha de seguimiento			
207	2333507	372774	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. AGROPECUARIO YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	28/10/2016	28/10/2016	No tiene ficha de seguimiento			
208	2337000	375997	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA I.E.I N 1603 DEL CENTRO POBLADO DE CASA BLANCA - DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/12/2016	20/12/2016	No tiene ficha de seguimiento			
209	2337669	376607	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H. LUIS PARDO ALTO Y CALLE N 03 DEL A.H. SAN ISIDRO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/12/2016	19/12/2016	349 599	314 980	Dic-21	Ago-22
210	2337494	376466	CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL AA.HH. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/12/2016	19/12/2016	330 791	330 791	Ago-18	May-19
211	2337390	376369	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH. FRAY MARTIN DE PORRAS I Y II ETAPA, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/12/2016	20/12/2016	No tiene ficha de seguimiento			
212	2340832	379613	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PIURA P.V H. U ZONA SUR, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/02/2017	13/02/2017	No tiene ficha de seguimiento			
213	2343741	382326	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/04/2017	3/04/2017	1 435 400	1 262 432	Set-17	Dic-18
214	2352452	2352452	REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO SECHÍN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRODUCTIVA EN LOS SECTORES SECHÍN BAJO, CUN CAN, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	5/05/2017	5/05/2017	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
215	2365468	385431	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH. CALIFORNIA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/06/2017	9/06/2017	No tiene ficha de seguimiento			
216	2373787	385709	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PASAJES LOS CLAVELES, PASAJE LOS JAZMINES Y CALLE LA MAR; DEL H.U. ZONA ESTE, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	9/06/2017	12/06/2017	No tiene ficha de seguimiento			
217	2375200	385795	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES DE LOS SECTORES A, B, G, H Y L DEL SITIO ARQUEOLÓGICO LAS ALDAS, EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/06/2017	26/06/2017	11 182 002	47 543	Feb-20	May-20
218	2376360	385918	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V-HU. ZONA ESTE, P.V-H.U. ZONA ESTE II U.B. N 04, P.V-H.U. ZONA ESTE I U.B. N 03, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/06/2017	15/06/2017	5 945 705	5 896 027	Jul-17	Nov-20
219	2377717	386560	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V.H.U. ZONA I - II , P.V.H.U. ZONA III, P.V.H.U. NACIONES UNIDAS - DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/07/2017	5/07/2017	4 826 353	4 751 752	Ene-18	Set-21
220	2377643	386513	CREACION DE LA ZONA RECREATIVA EN LA MANZANA E-2 EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/07/2017	6/07/2017	871 511	862 614	Ago-17	May-21
221	2378330	386980	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SECUNDARIO RODRIGUEZ DEL VALLE SECHIN DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/07/2017	12/07/2017	No tiene ficha de seguimiento			
222	2380127	2380127	"REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CONDORARMA – CASA BLANCA, ALT. CRUCE SECTOR LOS ANGELES, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH"	APROBADO	ACTIVO	18/08/2017	18/08/2017	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
223	2397979	2397979	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MEDALLA MILAGROSA CENTRO POBLADO DE CARRIZAL - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	20/10/2017	31/10/2017	No tiene ficha de seguimiento			
224	2399050	2399050	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TOMA DEL CANAL DE RIEGO CD GARCIA EN EL CENTRO POBLADO DE SECHIN BAJO - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/11/2017	7/11/2017	No tiene ficha de seguimiento			
225	2399251	2399251	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMUNAL CRUZ DE MOTUPE EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	8/11/2017	8/11/2017	No tiene ficha de seguimiento			
226	2400191	2400191	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMUNAL VIRGEN DE LAS MERCEDES DEL CENTRO POBLADO DE SECHIN BAJO - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	20/11/2017	21/11/2017	No tiene ficha de seguimiento			
227	2400762	2400762	CREACION DEL SERVICIO COMUNAL SEÑOR DE LOS MILAGROS CENTRO POBLADO DE SANTA ANA - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	24/11/2017	24/11/2017	No tiene ficha de seguimiento			
228	2400740	2400740	CREACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL BALNEARIO DE TORTUGAS, CENTRO POBLADO DE TORTUGAS - DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	24/11/2017	24/11/2017	No tiene ficha de seguimiento			
229	2400977	2400977	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA LA CELESTE, EN EL P.V.-H.U. ZONA ESTE, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	28/11/2017	29/11/2017	139 810	120 677	Dic-17	Ago-18
230	2402076	2402076	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. BOLIVAR DEL P.V.-H.U. ZONA SUR, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/12/2017	4/12/2017	1 453 952	1 019 997	Feb-18	Nov-22
231	2402000	2402000	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL BALNEARIO DE TORTUGAS DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/12/2017	4/12/2017	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
232	2402369	2402369	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE A ENTRE LA AV. BOLIVAR Y AV. GAMARRA DEL P.V.-H.U. ZONA SUR, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/12/2017	7/12/2017	1 269 769	1 172 363	Feb-18	Set-20
233	2402786	2402786	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CUN CAN DEL SECTOR SECHIN BAJO, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/12/2017	14/12/2017	No tiene ficha de seguimiento			
234	2402828	2402828	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CASABLANCA - DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/12/2017	14/12/2017	No tiene ficha de seguimiento			
235	2402902	2402902	MEJORAMIENTO DEL PATIO DE LA COMISARIA SECTORIAL TIPO A DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SEDE CASMA - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	15/12/2017	15/12/2017	No tiene ficha de seguimiento			
236	2406200	2406200	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CALAVERA GRANDE - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/01/2018	31/01/2018	No tiene ficha de seguimiento			
237	2407890	2407890	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EMP. R14A (YAUTAN) - CCPP. SAN MIGUEL CC.PP. TOMEQUE - CC.PP. CAPOSO HUANCA - CC.PP. PUCAPATZA - CC. PP TUMIPAMPA, ENTRE LAS PROGRESIVAS 9+670 Y PROGRESIVA 10+710 DEL SECTOR DE TOMEQUE - DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	20/02/2018	20/02/2018	No tiene ficha de seguimiento			
238	2408839	2408839	RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1794 - AV. PERU DESDE LA AV. RESERVORIO HASTA LA AV. CESAR VALLEJO DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	7/03/2018	7/03/2018	642 141	614 461	Dic-20	Jun-21
239	2408836	2408836	RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1786 - AV. GAMARRA DESDE LA AV. LIBERTAD HASTA LA AV. NEPEÑA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	7/03/2018	7/03/2018	702 956	659 109	Dic-20	Set-21

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
240	2408851	2408851	RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1789 - AV. REYNA DESDE LA AV. NEPEÑA HASTA LA AV. FERNANDO LOMPARTE DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	7/03/2018	8/03/2018	239 526	0	No hay información registrada al respecto	No hay información registrada al respecto
241	2408895	2408895	RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1823 CALLE LIMA DESDE LA AV. REYNA HASTA LA CALLE COLON DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	8/03/2018	8/03/2018	776 031	775 992	Oct-20	Dic-21
242	2408896	2408896	RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1823 AV. CESAR VALLEJO DESDE LA AV. PROLONGACION LIBERTAD HASTA LA AV. HUARAZ DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	8/03/2018	8/03/2018	No tiene ficha de seguimiento			
243	2408897	2408897	RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1822 CALLE NICOLAS DE PIEROLA DESDE LA AV. PROLONGACION LIBERTAD HASTA LA AV. HUARAZ DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	8/03/2018	8/03/2018	No tiene ficha de seguimiento			
244	2422439	2422439	REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) VALLE DE SAN RAFAEL DE LOS SECTORES NIVIN, CALAVERA GRANDE, CALAVERA CHICA, CHOLOQUE Y CHAMUSCO DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	2/05/2018	2/05/2018	No tiene ficha de seguimiento			
245	2424932	2424932	RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL (LA) AV REYNA AV GAMARRA Y AV LIMA DISTRITO DE CASMA PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	14/06/2018	20/07/2018	No tiene ficha de seguimiento			
246	2424931	2424931	RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL (LA) CA NICOLAS DE PIEROLA AV PERU Y AV CESAR VALLEJO DISTRITO DE CASMA PROVINCIA CASMA DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	14/06/2018	20/07/2018	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
247	2421943	2421943	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AV. HUARAZ DESDE EL OVALO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE HASTA EL INICIO DE CAMINO VIEJO DEL P.V.H.U. ZONA ESTE DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	2/07/2018	20/07/2018	No tiene ficha de seguimiento			
248	2422443	2422443	REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CIRHUELAR EN EL SECTOR EL CIRHUELAR DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	17/07/2018	17/07/2018	No tiene ficha de seguimiento			
249	2390599	2390599	CREACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E. CESAR A. VALLEJO MENDOZA DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/07/2018	20/07/2018	645 817	613 150	Dic-18	Jun-20
250	2378917	387321	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. NEPEÑA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	20/07/2018	28/09/2018	No tiene ficha de seguimiento			
251	2390433	2390433	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DE CASMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/07/2018	31/07/2018	1 211 149	1 211 149	Ago-18	Mar-19
252	2426877	2426877	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	1/08/2018	2/08/2018	No tiene ficha de seguimiento			
253	2428545	2428545	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR CARRIZAL, CASMA ALTA, SANTA ANA, SAN PEDRO, CANTINA Y PURGATORIO DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/08/2018	17/08/2018	No tiene ficha de seguimiento			
254	2428776	2428776	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR PUENTE SECHIN, SECHIN BAJO Y CUN CAN DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	20/08/2018	20/08/2018	No tiene ficha de seguimiento			
255	2430973	2430973	CREACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR ANAN YAUTAN Y ACOSHAPAMPA DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/10/2018	30/10/2018	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
256	2433068	2433068	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PROLONGACION DEL SECTOR SECHIN BAJO DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/11/2018	5/11/2018	No tiene ficha de seguimiento			
257	2433058	2433058	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CA. PROGRESO DESDE LA PROLONGACION AV. NEPEÑA HASTA LA AV. LIMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/11/2018	5/11/2018	No tiene ficha de seguimiento			
258	2433099	2433099	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RAMON CASTILLA DEL PV-HU ZONA IV DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	6/11/2018	6/11/2018	No tiene ficha de seguimiento			
259	2434171	2434171	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 307 "MI PEQUEÑO CIELO", DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	21/11/2018	21/11/2018	4 383 372	709 943	Dic-21	Set-22
260	2435868	2435868	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH. NUEVA CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	21/12/2018	21/12/2018	817 805	731 751	Jun-19	Dic-21
261	2437180	2437180	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO; EN EL(LA) IE MARISCAL LUZURIAGA - CASMA EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	7/02/2019	21/02/2019	311 464	305 803	Jun-19	Nov-20
262	2437310	2437310	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II; EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/02/2019	12/07/2019	No tiene ficha de seguimiento			
263	2437302	2437302	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, IMPRESORAS DE MÚLTIPLES FUNCIONES Y PROYECTORES MULTIMEDIA; EN EL(LA) IE 88101 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - CASMA EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/02/2019	19/02/2019	344 854	323 984	Jun-19	Jun-19

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
264	2437363	2437363	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS BLANDOS DESMONTABLES; EN EL(LA) IE MARISCAL LUZURIAGA - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	13/02/2019	20/03/2019	541 299	537 683	Mar-20	Nov-20
265	2441723	2441723	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION DE LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	26/03/2019	2/04/2019	1 394 869	742 322	Set-19	Nov-20
266	2443557	2443557	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) LOS SECTORES PAN DE AZUCAR, HUALGAYOC, PACAE, CALAVERA Y SECTOR TAUCACHE DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	9/04/2019	10/04/2019	1 218 141	1 206 680	Abr-19	Jul-19
267	2448723	2448723	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SERVIDOR, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA Y IMPRESORAS LÁSER; EN EL(LA) PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	23/05/2019	23/05/2019	No tiene ficha de seguimiento			
268	2390510	2390510	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N°1711 - PASTORCITOS DE FATIMA EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/06/2019	26/06/2019	847 944	33 500	Dic-19	Dic-19
269	2455980	2455980	CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/07/2019	31/07/2019	No tiene ficha de seguimiento			
270	2455943	2455943	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE "A", ENTRE AV. TUPAC AMARU Y CALLE LOS PINOS DE LA CIUDAD DE CASMA DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/07/2019	31/07/2019	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
271	2456086	2456086	ADQUISICION DE CAMIONETA, MOTOCICLETA, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, BALANZA ELECTRÓNICA Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	26/07/2019	26/07/2019				No tiene ficha de seguimiento
272	2458222	2458222	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	15/08/2019	16/08/2019				No tiene ficha de seguimiento
273	2458286	2458286	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL OTAROLA EN EL SECTOR DE SECHIN BAJO, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/08/2019	16/08/2019				No tiene ficha de seguimiento
274	2458601	2458601	CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 88248 VIRGEN DE LA PUERTA, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	20/08/2019	13/09/2019				No tiene ficha de seguimiento
275	2459634	2459634	RECUPERACION ARQUEOLOGICA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MONUMENTAL CERRO SECHIN, VALLE DE CASMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	28/08/2019	2/09/2019				No tiene ficha de seguimiento
276	2461072	2461072	MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR MOJEQUE DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/09/2019	10/09/2019				No tiene ficha de seguimiento
277	2423949	2423949	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1598 DIVINO NIÑO JESÚS, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/09/2019	15/11/2019				No tiene ficha de seguimiento
278	2410213	2410213	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N° 1710 DEL CC.PP. SAN FRANCISCO ALTO - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/09/2019	15/11/2019				No tiene ficha de seguimiento

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
279	2461465	2461465	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA P.N.P. DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/09/2019	23/09/2019	No tiene ficha de seguimiento			
280	2461598	2461598	CONSTRUCCION DE TECHOS BLANDOS DESMONTABLES; EN EL(LA) IE 88101 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	16/09/2019	16/09/2019	No tiene ficha de seguimiento			
281	2462637	2462637	MEJORAMIENTO DEL OVALO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/09/2019	23/09/2019	2 105 295	33 500	Dic-19	Dic-19
282	2462646	2462646	MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO CASA BLANCA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/09/2019	23/09/2019	No tiene ficha de seguimiento			
283	2410205	2410205	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N° 88119 DEL CC.PP. CARRIZAL - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	24/09/2019	15/11/2019	No tiene ficha de seguimiento			
284	2462840	2462840	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA. HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	24/09/2019	24/09/2019	2 409 966	2 388 099	Dic-21	Nov-22
285	2410146	2410146	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 88102 - REPUBLICA DE CHILE, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	28/09/2019	12/03/2020	No tiene ficha de seguimiento			
286	2463804	2463804	MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSO SAN ISIDRO EN EL CASERIO DE JAIHUA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/09/2019	30/09/2019	No tiene ficha de seguimiento			
287	2463862	2463862	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL NIVIN VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/09/2019	30/09/2019	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
288	2463764	2463764	CREACION DE LOS JUEGOS RECREATIVOS EN EL A.H 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/09/2019	30/09/2019	308 978	308 976	Dic-19	Jul-21
289	2464017	2464017	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA GAMARRA ENTRE LA AV. PERU Y LA CALLE SAENZ PEÑA Y LA CALLE LOPEZ ALBUJAR, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	1/10/2019	1/10/2019	No tiene ficha de seguimiento			
290	2464372	2464372	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RAMÓN CASTILLA EN EL P.V.H.U. PERU NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/10/2019	7/10/2019	No tiene ficha de seguimiento			
291	2466007	2466007	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA; EN EL(LA) IE 02 AGUSTIN EVANS - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	15/10/2019	29/10/2019	543 826	533 849	Dic-20	Dic-21
292	2466040	2466040	CONSTRUCCION DE DIVISIONES DE BAÑOS; REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) IE 1577 MI MUNDO MAGICO - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	15/10/2019	15/10/2019	No tiene ficha de seguimiento			
293	2466339	2466339	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL LUZURIAGA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/10/2019	17/10/2019	1 417 188	1 416 388	Dic-21	Dic-22
294	2466319	2466319	MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL A.H. MEDALLA MILAGROSA - CARRIZAL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/10/2019	17/10/2019	494 031	493 806	Jun-22	Set-22
295	2469039	2469039	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE PEATONAL N°10-P.V.H.U. ZONA NORTE OESTE, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/11/2019	12/11/2019	197 774	196 655	Jul-22	Oct-22

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
296	2469386	2469386	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL DERECHO SECTOR SANTA ANA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/11/2019	14/11/2019	No tiene ficha de seguimiento			
297	2421308	2421308	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 89017 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES, A.H. VILLA HERMOSA - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.	APROBADO	ACTIVO	16/11/2019	2/04/2020	No tiene ficha de seguimiento			
298	2407454	2407454	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. N° 88118 CIRO ALEGRIA BAZAN CENTRO POBLADO CASABLANCA - DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	22/11/2019	1/04/2020	No tiene ficha de seguimiento			
299	2471901	2471901	CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 89017 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES - CASMA EN LA LOCALIDAD CASMA VILLAHERMOSA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	4/12/2019	4/12/2019	No tiene ficha de seguimiento			
300	2472828	2472828	ADQUISICION DE KITS O MATERIALES PARA EXPERIMENTOS DE BIOLOGÍA; EN EL(LA) PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	11/12/2019	12/12/2019	208 996	131 387	Feb-20	Mar-21
301	2481161	2481161	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL(LA) IE MARISCAL LUZURIAGA - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/02/2020	12/02/2020	No tiene ficha de seguimiento			
302	2483240	2483240	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/03/2020	2/03/2020	No tiene ficha de seguimiento			
303	2487193	2487193	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL A.H. 9 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/05/2020	7/05/2020	2 569 111	2 514 022	Abr-22	Nov-22

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
304	2487203	2487203	MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL P.V.H.U. ZONA ESTE UNIDAD DE BARRIO N° 5 DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/05/2020	7/05/2020	2 227 227	1 206 962	Dic-21	Ago-22
305	2487209	2487209	ADQUISICION DE SISTEMA DE DESINFECCION; EN EL(LA) SERVICIO DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACION DEL COVID -19 EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	7/05/2020	8/05/2020	786 804	310 042	Jun-20	Dic-20
306	2487305	2487305	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SERVICIO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA PROPAGACION DEL COVID-19- COMANDO DE OPERACIONES EN LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	8/05/2020	8/05/2020	No tiene ficha de seguimiento			
307	2494492	2494492	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	5/08/2020	5/08/2020	No tiene ficha de seguimiento			
308	2501111	2501111	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PROGRESO, CALLE UNO, CALLE DOS Y PASAJES S/N DEL P.V.H.U CENTRO CÍVICO CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/10/2020	19/10/2020	1 063 047	969 512	Abr-21	May-22
309	2501241	2501241	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CESAR VALLEJO DESDE LA AV. PERU HASTA LA AV. HUARAZ- DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/10/2020	20/10/2020	1 406 019	1 405 993	Abr-21	Set-22
310	2501360	2501360	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL; EN EL(LA) INTERVENCIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LOS PUESTOS DE SALUD DE LA MICRORED CASMA - DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	19/10/2020	19/10/2020	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
311	2502106	2502106	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. REYNA DESDE LA AV. FERNANDO LOMPARTE HASTA LA AV. MAGDALENA DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	27/10/2020	1/11/2020	1 828 376	1 789 375	Abr-21	Nov-22
312	2502434	2502434	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MARISCAL LUZURIAGA, CALLE ARAMBURU Y LA CALLE MANUEL LOPEZ DEL PV-HU ZONA NOROESTE DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/10/2020	1/11/2020	964 428	924 341	Abr-21	Ago-22
313	2503158	2503158	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE S/N, PASAJE 09 Y LA CALLE A ENTRE LA AV. TUPAC AMARU Y LA CALLE LOS PINOS DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	6/11/2020	10/11/2020	1 919 010	1 804 941	Abr-21	Jun-22
314	2504289	2504289	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) C.P. DE POCTAO DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	18/11/2020	19/11/2020	No tiene ficha de seguimiento			
315	2504304	2504304	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) C. P. CERRO CASTILLO - SECTOR CRUZ TOMA DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	18/11/2020	19/11/2020	36 300	34 300	Ene-21	Ene-21
316	2504269	2504269	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) C.P. DE CUCHIPURO DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	18/11/2020	20/11/2020	No tiene ficha de seguimiento			
317	2504379	2504379	AMPLIACION DEL CANAL TAMBO VIEJO ENTRE LOS TRAMOS DE 1+420 HASTA 1+673 DEL VALLE DE SAN RAFAEL, SECTOR MOJEQUE DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/11/2020	24/11/2020	174 406	174 106	May-21	May-21

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
318	2505086	2505086	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MICAELA BASTIDAS, PASAJE 4 Y PASAJE 5 DEL PV-HU ZONA ESTE DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	26/11/2020	4/12/2020	844 552	843 603	Abr-21	Ago-22
319	2505103	2505103	REMODELACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) A.H SAN FRANCISCO DE ASIS DEL VALLE DE SAN RAFAEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	26/11/2020	30/11/2020	No tiene ficha de seguimiento			
320	2505399	2505399	REMODELACION DE CASETA DE DESINFECCION, POZO DE EXTRACCION Y RESERVORIO; EN EL(LA) C.P LOS ANGELES DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	30/11/2020	30/11/2020	No tiene ficha de seguimiento			
321	2505613	2505613	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE VECINAL PARA EL ACCESO DE LOS AA.HH. LOS PINOS, A.A.H.H LOMAS DE VILLA II ETAPA, A.A.H.H CARLOS RENDON TORRES Y A.A.H.H JOSE LITO MONTALVAN DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/12/2020	9/12/2020	No tiene ficha de seguimiento			
322	2505719	2505719	REMODELACION DE CASETA DE DESINFECCION Y RESERVORIO; EN EL(LA) C.P. PUQUIO GRANDE DEL VALLE DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	3/12/2020	3/12/2020	No tiene ficha de seguimiento			
323	2507492	2507492	REMODELACION DE POZO; EN EL(LA) SECTOR PURGATORIO DEL VALLE DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	17/12/2020	17/12/2020	No tiene ficha de seguimiento			
324	2512161	2512161	CREACION DE LOS DEL SERVICIO COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DEL VALLE DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	18/02/2021	25/02/2021	No tiene ficha de seguimiento			
325	2512433	2512433	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AAHH LAS LOMAS DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/02/2021	6/05/2021	381 767	214 608	Abr-22	Jun-22

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
326	2514560	2514560	"REHABILITACION DE LA I.E. N°88311 JOSE GÁLVEZ EGUSQUIZA - CERRO CASTILLO, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	APROBADO	ACTIVO	18/03/2021	24/03/2021	No tiene ficha de seguimiento			
327	2514675	2514675	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) HOSPITAL DE APOYO SAN IGNACIO DE CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	19/03/2021	19/03/2021	1 386 972	650 000	Nov-21	Nov-21
328	2515525	2515525	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/03/2021	30/03/2021	4 353 976	3 043 757	Abr-21	Dic-22
329	2515789	2515789	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/04/2021	6/04/2021	1 777 840	689 336	Abr-21	Mar-22
330	2515898	2515898	"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°466 DEL CC. PP NUEVO KAKUI, DISTRITO DE YAUTAN – PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	APROBADO	ACTIVO	5/04/2021	15/04/2021	No tiene ficha de seguimiento			
331	2517606	2517606	"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1603 CON CÓDIGO LOCAL ESCOLAR 022101, DISTRITO YAUTAN – PROVINCIA CASMA – DEPARTAMENTO ÁNCASH"	APROBADO	ACTIVO	27/04/2021	30/04/2021	No tiene ficha de seguimiento			
332	2518328	2518328	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL H.U. ZONA SUR EN LOS CUATRO PASAJES S/N, DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	5/05/2021	14/05/2021	714 617	713 872	Oct-21	Set-22
333	2519780	2519780	"RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N°89544 DE LA LOCALIDAD DE CERRO CASTILLO DEL DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	APROBADO	ACTIVO	24/05/2021	28/05/2021	No tiene ficha de seguimiento			
334	2520734	2520734	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA. HH JULIO MELENDEZ DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/06/2021	22/06/2021	1 903 036	32 400	Dic-21	Dic-21

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
335	2521206	2521206	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA. HH VILLA SOTELO DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	8/06/2021	22/06/2021	1 221 854	1 014 860	Dic-21	Dic-22
336	2522591	2522591	"REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 88124 VIRGEN DE LAS MERCEDES DEL CC.PP. CHOLOQUE - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	APROBADO	ACTIVO	24/06/2021	12/08/2021	No tiene ficha de seguimiento			
337	2527351	2527351	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SECTOR LIMON CORRALES DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	27/08/2021	2/09/2021	336 380	336 326	Dic-21	Ago-22
338	2530914	2530914	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LA CELESTE DEL P.V-H.U. ZONA ESTE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	23/09/2021	23/09/2021	489 653	0	No hay información registrada al respecto	No hay información registrada al respecto
339	2531717	2531717	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS MICAELA BASTIDAS EN EL AA.HH. MEDALLA MILAGROSA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	4/10/2021	5/10/2021	No tiene ficha de seguimiento			
340	2531887	2531887	REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) DESDE YAUTAN HASTA EL SECTOR CALPOC DEL DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	5/10/2021	19/10/2021	566 518	0	No hay información registrada al respecto	No hay información registrada al respecto
341	2532293	2532293	REMODELACION DE BERMA; EN EL(LA) AV. PROLONGACION LIBERTAD Y AV. LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/10/2021	15/10/2021	No tiene ficha de seguimiento			
342	2533316	2533316	CREACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/10/2021	10/11/2021	2 884 772	34 500	Ago-22	Ago-22

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
343	2535240	2535240	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE BIENESTAR ESTUDIANTIL; EN EL(LA) IE 88101 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - CASMA EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	18/11/2021	19/11/2021	2 257 376	2 156 357	Abr-22	Nov-22
344	2535454	2535454	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/11/2021	30/11/2021	No tiene ficha de seguimiento			
345	2537310	2537310	ADQUISICION DE CAMIONETA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA PARA EL AREA DE GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	10/12/2021	10/12/2021	413 460	305 400	Ago-22	Ago-22
346	2537682	2537682	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	14/12/2021	14/12/2021	2 863 530	0	No hay información registrada al respecto	No hay información registrada al respecto
347	2537857	2537857	REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR MONTE GRANDE EN LA LOCALIDAD SECHIN ALTO, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	15/12/2021	16/12/2021	No tiene ficha de seguimiento			
348	2538507	2538507	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) UNIDAD DE BOMBEROS 156 CASMA EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	21/12/2021	22/12/2021	No tiene ficha de seguimiento			
349	2538450	2538450	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR CHACLAHUAIN DESDE SHIQUISH HASTA LLAHUAC DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	21/12/2021	28/12/2021	No tiene ficha de seguimiento			
350	2539498	2539498	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION BOLIVAR DE LA CIUDAD DE CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/12/2021	30/12/2021	248 393	80 323	Nov-22	Nov-22

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
351	2540175	2540175	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION MANCO CAPAC DEL AA.HH. GALPONCILLO DE LA CIUDAD DE CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/01/2022	11/01/2022	No tiene ficha de seguimiento			
352	2540200	2540200	CREACION DEL COMEDOR POPULAR EN EL AA. HH VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/01/2022	12/01/2022	No tiene ficha de seguimiento			
353	2540264	2540264	MEJORAMIENTO DEL PARQUE FRAY MARTIN CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	11/01/2022	12/01/2022	1 079 070	166 553	Dic-22	Dic-22
354	2540386	2540386	REMODELACION DE PISTA, VEREDA Y BERMA; EN EL(LA) AV. HUARMEY DESDE LA AV. BOLIVAR HASTA LA AV. GAMARRA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	13/01/2022	17/01/2022	No tiene ficha de seguimiento			
355	2540373	2540373	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) AVENIDAD LUIS ORMEÑO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARUC Y EL OVALO VICTOR HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	13/01/2022	17/01/2022	No tiene ficha de seguimiento			
356	2540624	2540624	MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN EL AA.HH. BARRIOS ALTOS DE LA CIUDAD DE CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/01/2022	18/01/2022	No tiene ficha de seguimiento			
357	2541070	2541070	CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) AV. FERNANDO LOMPARTE (AV. REYNA - AV. MAGDALENA) AV REYNA (AV. LIBERTAD - AV. LIMA) CALLE TALARA (AV. LIBERTAD - CALLE LOS PINOS) EN LA LOCALIDAD CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	24/01/2022	25/01/2022	1 616 960	1 542 337	Jul-22	Dic-22

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
358	2541383	2541383	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 88255 JOSE OLAYA - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	27/01/2022	1/02/2022	No tiene ficha de seguimiento			
359	2541384	2541384	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA (CEBE), AUDITORIO Y ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 02 AGUSTIN EVANS - CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	27/01/2022	31/01/2022	No tiene ficha de seguimiento			
360	2541956	2541956	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	2/02/2022	7/02/2022	1 693 056	1 320 746	Mar-22	Dic-22
361	2542035	2542035	CONSTRUCCION DE PORTICO; EN EL(LA) BALNEARIO TORTUGAS DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	3/02/2022	4/02/2022	No tiene ficha de seguimiento			
362	2542094	2542094	CONSTRUCCION DE PORTICO; EN EL(LA) INGRESO AL BALNEARIO LA GRAMITA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	4/02/2022	4/02/2022	No tiene ficha de seguimiento			
363	2542792	2542792	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUB DE GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ÁREAS VERDES DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	14/02/2022	16/02/2022	6 429 638	6 113 831	Mar-22	Dic-22
364	2542825	2542825	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE REGADIO PURGATORIO DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	15/02/2022	15/02/2022	No tiene ficha de seguimiento			
365	2543292	2543292	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA CORUÑA EN EL P.V.H.U ZONA ESTE DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	21/02/2022	22/02/2022	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
366	2543284	2543284	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL AA. HH SANTA ANA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	21/02/2022	21/02/2022		No tiene ficha de seguimiento		
367	2543541	2543541	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 2648 NUEVO CASMA EN EL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/02/2022	23/02/2022		No tiene ficha de seguimiento		
368	2543703	2543703	AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO URBANO, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	24/02/2022	24/02/2022		No tiene ficha de seguimiento		
369	2544199	2544199	RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-1819 – PROLONGACION AA.HH. JOSE OLAYA (SECTOR ENTRE PROL. LIBERTAD Y PANAMERICANA NORTE) L=500M, EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA – ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	2/03/2022	17/10/2022		No tiene ficha de seguimiento		
370	2544265	2544265	RECONSTRUCCION DEL TRAMO 1- 1792 – AVENIDA GARCILAZO DE LA VEGA DESDE CDRA. 01 (L=300M), EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	3/03/2022	29/04/2022		No tiene ficha de seguimiento		
371	2544282	2544282	"RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1796-PASAJE AUGUSTO B. LEGUIA DESDE P. NORTE HASTA P. NICOLAS DE PIEROLA, EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	APROBADO	ACTIVO	3/03/2022	31/05/2022		No tiene ficha de seguimiento		
372	2545040	2545040	ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO Y; EN EL(LA) ELECTROBOMBA Y COMPLEMENTOS DE POZO TUBULAR DE AGUA EN LA LOCALIDAD MONTE GRANDE, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	11/03/2022	15/03/2022		No tiene ficha de seguimiento		
373	2545649	2545649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 621 DEL AA.HH. VILLA HERMOSA III ETAPA EN EL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/03/2022	18/03/2022		No tiene ficha de seguimiento		
374	2545797	2545797	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACION "EL PUEBLO" - DISTRITO DE	VIABLE	ACTIVO	20/03/2022	20/03/2022		No tiene ficha de seguimiento		

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
			CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH								
375	2545801	2545801	REMODELACION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	20/03/2022	24/03/2022				No tiene ficha de seguimiento
376	2546026	2546026	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/03/2022	11/06/2022				No tiene ficha de seguimiento
377	2546262	2546262	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/03/2022	30/03/2022				No tiene ficha de seguimiento
378	2546257	2546257	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE AGUSTÍN MEJÍA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/03/2022	16/04/2022				No tiene ficha de seguimiento
379	2546724	2546724	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES EN EL AA. HH VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	29/03/2022	31/03/2022	3 718 117	34 000	Ago-22	Ago-22
380	2547029	2547029	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA. HH 3 DE SETIEMBRE EN EL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	31/03/2022	12/04/2022				No tiene ficha de seguimiento
381	2547124	2547124	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH NUEVA LIBERTAD DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	1/04/2022	6/04/2022				No tiene ficha de seguimiento
382	2547455	2547455	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AV. TUPAC AMARU, ENTRE LA AV. GARZILAZO DE LA VEGA Y LA CALLE A DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	6/04/2022	6/04/2022				No tiene ficha de seguimiento

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
383	2547570	2547570	REHABILITACIÓN DEL CANAL SAN FRANCISCO EN EL SECTOR SAN FRANCISCO (PROGRESIVA 0+00-1+450), DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	7/04/2022	29/04/2022	No tiene ficha de seguimiento			
384	2548007	2548007	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CHILLE DEL VALLE DE SAN RAFAEL EN EL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/04/2022	13/04/2022	No tiene ficha de seguimiento			
385	2548501	2548501	CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA EN EL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	20/04/2022	26/04/2022	No tiene ficha de seguimiento			
386	2548532	2548532	ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) ELECTROBOMBA, GRUPO ELECTROGENO Y COMPLEMENTOS DE POZO TUBULAR DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	20/04/2022	22/04/2022	No tiene ficha de seguimiento			
387	2550609	2550609	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SECHIN BAJO (SAN ISAIAS) DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/05/2022	10/05/2022	No tiene ficha de seguimiento			
388	2550504	2550504	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) URB. FRAY MARTIN DE PORRES DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	10/05/2022	13/05/2022	No tiene ficha de seguimiento			
389	2550759	2550759	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SANTA ANA DEL VALLE DE SAN RAFAEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	11/05/2022	12/05/2022	785 239	29 800	Oct-22	Oct-22
390	2550919	2550919	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN EL EMP. PE-1N – CASMA ALTA – CANTINA – SAN RAFAEL (PROGRESIVA 0+00-8+150), DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/05/2022	13/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
391	2551307	2551307	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1790 - AVENIDA MANCO CAPAC DESDE AV. MAGDALENA HASTA AV. REYNA, EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	16/05/2022	24/06/2022	No tiene ficha de seguimiento			
392	2551247	2551247	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. LAS LOMAS DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	16/05/2022	17/05/2022	No tiene ficha de seguimiento			
393	2552833	2552833	CREACION DEL POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOJEQUE DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	31/05/2022	1/06/2022	No tiene ficha de seguimiento			
394	2553800	2553800	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) LOCAL COMUNAL MULTIUSOS COMUNIDAD CAMPESINA LA ESPERANZA DE CALPOC DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/06/2022	14/06/2022	No tiene ficha de seguimiento			
395	2554107	2554107	ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR Y INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) SECTOR 2: AA. HH LOS MANGALES, SECTOR CUNCAN (PSJ. LOS MILAGROS), PARQUE ANTONIO RAIMONDI) DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	15/06/2022	16/06/2022	65 651	54 000	Set-22	Dic-22
396	2554492	2554492	MEJORAMIENTO DEL TECHADO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA I.E. N° 88118 CIRO ALEGRIA BAZAN DEL C.P. CASA BLANCA - DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	19/06/2022	3/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
397	2554963	2554963	ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CAPACITACION; EN EL(LA) LOCALES ESCOLARES DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	22/06/2022	27/06/2022	No tiene ficha de seguimiento			
398	2555080	2555080	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SECTOR DE RAMIRO PRIALE DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	23/06/2022	24/06/2022	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
399	2555055	2555055	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) ZONAS RECREATIVAS: 09 DE OCTUBRE, NACIONES UNIDAS, VILLA HERMOSA, RAMIRO PRIALÉ DEL CASCO URBANO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	23/06/2022	23/06/2022				No tiene ficha de seguimiento
400	2555147	2555147	REMODELACION DE BIBLIOTECA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	24/06/2022	27/06/2022				No tiene ficha de seguimiento
401	2555603	2555603	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIALE	ACTIVO	28/06/2022	1/07/2022				No tiene ficha de seguimiento
402	2555657	2555657	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR DE PALKA - DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIALE	ACTIVO	29/06/2022	29/06/2022				No tiene ficha de seguimiento
403	2555799	2555799	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, OBRAS DE ARTE Y SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE SAN RAFAEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	30/06/2022	1/07/2022				No tiene ficha de seguimiento
404	2555871	2555871	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL BOMBOM EN LA LOCALIDAD CALAVERA GRANDE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	1/07/2022	1/07/2022				No tiene ficha de seguimiento
405	2556018	2556018	CREACION DEL PARQUE MARIA TERESA BARRERA VIUDA DE BARRIO EN EL AA.HH. 3 DE SEPTIEMBRE - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIALE	ACTIVO	4/07/2022	8/07/2022				No tiene ficha de seguimiento
406	2555963	2555963	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO DE CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	4/07/2022	4/07/2022				No tiene ficha de seguimiento

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
407	2555926	2555926	ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR Y INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) CALETA LA GRAMITA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	4/07/2022	6/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
408	2556229	2556229	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO FRAY MARTIN DE PORRES III ETAPA DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	6/07/2022	6/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
409	2556365	2556365	CONSTRUCCION DE PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA) Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	7/07/2022	8/07/2022	3 043 614	2 043 747	Set-22	Dic-22
410	2556498	2556498	MEJORAMIENTO DEL CAMINO EN EL AA.HH. SAN FRANCISCO BAJO - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	9/07/2022	10/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
411	2556512	2556512	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA I.E. MARISCAL LUZURIAGA - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/07/2022	13/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
412	2556683	2556683	MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CASMA, ENTRE LA AVENIDA LIMA Y LIBERTAD, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	12/07/2022	18/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
413	2556786	2556786	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA I.E. N° 88102 REPUBLICA DE CHILE - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/07/2022	13/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
414	2556911	2556911	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH. SAN ISIDRO, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	13/07/2022	19/07/2022	1 816 873	0	No hay información registrada al respecto	No hay información registrada al respecto
415	2556881	2556881	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SECTOR MOJEQUE DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	13/07/2022	13/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
416	2556834	2556834	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO Y BALNEARIO LA GRAMITA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	13/07/2022	13/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
417	2556901	2556901	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SECTOR SAN FRANCISCO DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	13/07/2022	13/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
418	2556844	2556844	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SECTOR CASA BLANCA DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	13/07/2022	13/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
419	2556923	2556923	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) AA. HH 16 DE JUNIO DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	14/07/2022	14/07/2022	225 868	80 889	Nov-22	Dic-22
420	2556960	2556960	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) AA. HH VILLA HERMOSA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	14/07/2022	14/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
421	2557133	2557133	REMODELACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE CASMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FARMACIA MUNICIPAL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	15/07/2022	15/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
422	2557295	2557295	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO DE CANCHAPAMPA A ULLAMPASH, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	18/07/2022	25/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
423	2557471	2557471	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN EL EQUIPAMIENTO URBANO PARQUE LA CELESTE, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	20/07/2022	20/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			
424	2557421	2557421	CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) CALETA LA GRAMITA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	20/07/2022	20/07/2022	No tiene ficha de seguimiento			

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
425	2557732	2557732	CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL AA. HH LOS PINOS - SECTOR BELEN, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	22/07/2022	25/07/2022				No tiene ficha de seguimiento
426	2558186	2558186	CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR PUQUIO GRANDE - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/07/2022	31/07/2022				No tiene ficha de seguimiento
427	2558571	2558571	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE MARISCAL CASTILLA, DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	3/08/2022	5/08/2022				No tiene ficha de seguimiento
428	2559132	2559132	MEJORAMIENTO DEL CANAL EL ROSARIO DESDE EL TRAMO 0+590 HASTA EL KM 2+220, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	9/08/2022	10/08/2022				No tiene ficha de seguimiento
429	2559069	2559069	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA SAN FRANCISCO, SECTOR SAN FRANCISCO BAJO DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	9/08/2022	9/08/2022				No tiene ficha de seguimiento
430	2559197	2559197	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CENTRO POBLADO LA GRAMITA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	10/08/2022	17/08/2022				No tiene ficha de seguimiento
431	2559351	2559351	CREACION DE PARQUE Y AREAS VERDES EN EL C.P. VILLAHERMOSA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	11/08/2022	12/08/2022				No tiene ficha de seguimiento
432	2559428	2559428	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO Y; EN EL(LA) CAMPOS DEPORTIVOS EN EL CASCO URBANO DE CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/08/2022	15/08/2022				No tiene ficha de seguimiento
433	2559491	2559491	RENOVACION DE AREA VERDE; EN EL(LA) CASCO URBANO DE CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/08/2022	15/08/2022				No tiene ficha de seguimiento

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
434	2559601	2559601	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) AA. HH JUAN JULIO MELENDEZ SOLES EN LAS CALLES LOS HEROES - PROLONGACION Y LOS PASAJES; SANTA ROSA Y LOS PROCERES DE LA MZ-"F"; DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	15/08/2022	16/08/2022				No tiene ficha de seguimiento
435	2559772	2559772	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO Y CAMINO PEATONAL; EN EL(LA) CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO LA GRAMITA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	16/08/2022	19/08/2022				No tiene ficha de seguimiento
436	2559908	2559908	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	17/08/2022	25/08/2022				No tiene ficha de seguimiento
437	2560288	2560288	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN DEL PARQUE Y LOSA DEPORTIVA ANTONIO RAIMONDI, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/08/2022	8/09/2022				No tiene ficha de seguimiento
438	2561509	2561509	CREACION DE PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO VILLA HERMOSA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	7/09/2022	8/09/2022				No tiene ficha de seguimiento
439	2561882	2561882	ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR Y INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) AV. AMERICA ENTRE LAS CALLES 22 DE OCTUBRE Y CESAR VALLEJO DEL CC. PP VILLA HERMOSA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	12/09/2022	13/09/2022				No tiene ficha de seguimiento
440	2562547	2562547	"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SAN RAFAEL, DISTRITOS DE CASMA Y YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"	APROBADO	ACTIVO	20/09/2022	24/10/2022				No tiene ficha de seguimiento
441	2562962	2562962	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - I ETAPA PARA EL AA. HH ALBERTO PORTELLA CASTILLO, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	23/09/2022	21/10/2022				No tiene ficha de seguimiento

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Situación	Estado de la inversión	Fecha de registro	Fecha de viabilidad	Costo Actualizado	Devengado Acumulado	Fecha de primer devengado	Fecha de último devengado
442	2562993	2562993	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO "SANTA ROSA DE LIMA" DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	25/09/2022	30/09/2022	1 247 727	7 500	Dic-22	Dic-22
443	2563413	2563413	MEJORAMIENTO DEL CANAL EL CARMEN, DESDE LA ALTURA DEL ASILO DE ANCIANOS HASTA EL CEMENTERIO CHINO, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	VIABLE	ACTIVO	30/09/2022	30/09/2022	No tiene ficha de seguimiento			
444	2563947	2563947	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) SECTOR PAMPA AFUERA (AA. HH LITO MONTALVAN) DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	8/10/2022	10/10/2022	No tiene ficha de seguimiento			
445	2565071	2565071	REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) INTERVENCION DE LA AVENIDA LIBERTAD Y LA CARRETERA PANAMERICANA SUR DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	21/10/2022	21/10/2022	No tiene ficha de seguimiento			
446	2569883	2569883	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLES DEL A.H CARLOS RENDON DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	15/12/2022	15/12/2022	No tiene ficha de seguimiento			
447	2569888	2569888	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSÉ LITO MONTALVÁN DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	15/12/2022	15/12/2022	No tiene ficha de seguimiento			
448	2569889	2569889	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLES DEL A.H. VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	APROBADO	ACTIVO	15/12/2022	15/12/2022	No tiene ficha de seguimiento			

(*) Registro de cierre: Sí, en proceso de liquidación.

Fuentes: Consulta de inversiones en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registrados en el aplicativo invierte.pe.

Elaborado por: Órgano de Control Institucional

En relación a lo descrito precedentemente, mediante oficio n.° 969-2022-OCI-MPC de 5 de diciembre de 2022, se solicitó al ingeniero Williams Iván Velásquez Arellano, jefe de la oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), un informe situacional de los proyectos registrados en el Banco de Inversiones, resaltando cuales están pendientes de liquidación y el motivo de su estado, respondiendo mediante oficio n.° 004-2022-WIVA/OPMI-MPC de 13 de diciembre de 2022, lo siguiente:

*“(…) mi área no tiene información sobre qué proyectos cuentan con liquidación o están pendientes de ellas, solo podemos brindar el estado de la inversión si se encuentra, CERRADO, VIABLE, APROBADO, ya que el área responsable de las liquidaciones es el área de UEI, Gerencia de Gestión Urbana y Rural.
(…)”*

Posteriormente, mediante oficio n.° 985-2022-OCI-MPC de 14 de diciembre de 2022 se solicitó al ingeniero Edwin Junior Roncal Ascate, gerente de Gestión Urbana y Rural, un informe situacional de ciento once (111) obras (registradas en el SEACE y que figuran en el Banco de Inversiones) resaltando cuáles están pendientes de liquidación y el motivo de su estado; sin embargo, hasta la fecha no se tiene respuesta alguna.

Así también, mediante oficio n.° 988-2022-OCI-MPC de 14 de diciembre de 2022, se solicitó al ingeniero Williams Iván Velásquez Arellano, jefe de la oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), informar sobre los proyectos pendiente de cierre (y el motivo de su estado) registrados en el Banco de Inversiones, pero que no figuren en el portal web SEACE; a lo que responde mediante oficio n.° 005-2022-WIVA/OPMI-MPC de 19 de diciembre de 2022 lo siguiente:

*“Con respecto a los proyectos pendientes de cierre, le envió la lista de proyectos que según su avance financiero mayor al 90% de ejecución se encuentran solo pendientes de pago de última valorización y su liquidación o solo liquidación o como último caso solo pendiente de registro de cierre con el Formato 9, que la información a detalle la puede solicitar al área de UEI, Gerencia de Gestión Urbana y Rural, responsable del registro del Formato 9, y que cuentan con las valorizaciones y liquidaciones de los proyectos.
(…)”*

La lista de proyectos a los que se refiere el ingeniero Williams Iván Velásquez Arellano, jefe de la oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), son los n.°s 127, 162, 205, 209, 238, 277, 284, 293, 294, 295, 296, 297, 303, 307, 308, 309, 311, 312, 315, 317, 318, 332, 337, 343, 357 y 406 del cuadro n.° 1.

Es importante señalar que la liquidación técnico financiero es un proceso indispensable para conocer el costo real de la ejecución de un proyecto y evaluar su manejo presupuestal; la no realización de dicho proceso genera riesgo en la operación y mantenimiento del proyecto; asimismo, podría limitar que otras Entidades o sectores inviertan en otros proyectos, considerando que la normativa aplicable sobre la materia establece que previo a la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, la Unidad Formuladora verifica en el banco de inversiones que no exista un proyecto de inversión registrado con los mismos objetivos, beneficiarios directos, localización Geográfica y componentes del que se pretende formular, a efectos de que no se produzca la duplicidad de proyectos.

En relación a ello, se evidenció denominaciones y códigos únicos de inversión distintos para referirse a una misma obra, como es el caso del área de influencia del parque Ramón Castilla ubicado en el distrito de Casma, provincia de Casma, departamento de Áncash, conforme se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 2
AREA DE INFLUENCIA DE PARQUE RAMON CASTILLA CUENTA CON VARIAS DENOMINACIONES DE PROYECTOS Y CODIGOS DE INVERSIÓN

Proceso, fase o documentación	Denominación de la obra	CUI
Resolución de Gerencia Municipal n.° 245-2021-MPC de 22 de diciembre de 2021, que aprueba el expediente técnico de la obra	"Construcción de ambiente de recreación activa; en el (la) parque Ramón Castilla en la localidad de Casma, distrito de Casma, provincia Casma, departamento Áncash"	
SEACE		
Portal web INFObras		
Carta n.° 0158-2022-GGUR-MPC de 5 de octubre de 2022 - Notificación de designación de inspector de obra al contratista		
Acta de entrega de terreno		
Acta de inicio de ejecución de obra		
Cartel de identificación de obra		
Expediente técnico	"Mejoramiento del parque Ramón Castilla en el P.V.H.U Perú Naciones Unidas, distrito de Casma, provincia de Casma - departamento de Áncash"	2537682
Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras		
Acta de evaluación de propuestas, admisión y evaluación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.		
Carta n.° 004-2022-CRC/RLC de 20 de setiembre de 2022 - Contratista remite la subsanación de la documentación requerida para perfeccionar el contrato		
Contratación de ejecución de la obra n.° 026-2022-MPC/GM		
Carta n.° 009-2022-CRC de 12 de octubre de 2022 - Contratista remite Cronograma Gantt y Cronograma valorizado de obra	"Mejoramiento de ambiente de recreación activa; en el (la) parque Ramón Castilla en la localidad de Casma, distrito de Casma, provincia de Casma, departamento de Áncash"	
Contrato de consultoría de obra n.° 001-2022-MPC/GAF de 20 de octubre de 2022		
Resolución Gerencial n.° 0296-2022--GGUR-MPC de 29 de setiembre de 2022, que designa al ingeniero Cristhoper Enrique Tiburcio Sánchez como Inspector de la obra	"Mejoramiento del parque Ramón Castilla del PV-HU Zona IV del distrito de Casma - provincia de Casma - departamento de Áncash"	2433099

Fuente: Expediente de contratación de la obra: "Construcción de ambiente de recreación activa: en el (la) parque Ramón Castilla en la localidad de Casma, distrito de Casma, provincia Casma, departamento Áncash"

SEACE
 INFOBRAS

Elaborado por: Comisión de Control

b) Criterio:

Los hechos anteriormente presentados inobservan los siguientes criterios:

- **Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con Decreto Supremo n.° 284-2018-EF de 9 de diciembre de 2018**

“Capítulo III: Ciclo de inversión

(...)

Artículo 17. Fase de ejecución

(...)

17.10 *Culminada la ejecución física de las inversiones, la UEI realiza el registro del cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable.*

(...)

- **Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019**

“Capítulo V

FASE DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN

SUBCAPÍTULO I

DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Artículo 29. Inicio y alcance de la fase de ejecución

(...)

29.3 *Culminada la ejecución física de las inversiones y habiéndose efectuado la recepción de los activos de acuerdo a la normativa de la materia, la UEI realiza la entrega física de las mismas a la entidad titular de los activos o responsables de la provisión de los servicios en la fase de Funcionamiento, registrando en el Banco de Inversiones el documento de sustento mediante el Formato N°08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión, Formato N° 08-B: Registros en la fase de Ejecución para programas de inversión o Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR.*

29.4 *La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión.*

(...)

Artículo 34. Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes

34.1 *Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (3) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el registro de cierre mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión.*

(...)

34.3 *En el caso de las IOARR, los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de un (01) año contado a partir de su aprobación. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución.*

(...)”

c) Consecuencia:

La situación expuesta pone en riesgo la operación y mantenimiento de los Proyectos de Inversión Pública pendientes de liquidación y/o cierre en el banco de inversiones y limita a la entidad conocer el costo real de cada inversión y sincerar su situación patrimonial; así también,

se advierte la duplicidad de proyectos de inversión pública en el área de influencia del parque Ramón Castilla, ubicado en el distrito de Casma, provincia de Casma, departamento de Áncash.

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Orientación de Oficio a la verificación de la documentación del expediente de liquidación de la obra, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Orientación de Oficio a los proyectos de inversión pública pendientes de liquidación técnico financiero y/o cierre en el banco de inversiones, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de los proyectos de inversión pública, la cual ha sido detallada en el presente informe.

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 Hacer de conocimiento a l Titular de la Entidad, el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado de la evaluación a los proyectos de inversión pública pendientes de liquidación técnico financiero, y cierre en el banco de inversiones, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones de la gestión institucional, con el objeto de asegurad la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra en mención
- 5.2 Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Casma, 2 de febrero de 2023

Carlos José Peje Quesada

Jefe

Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Casma

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. ENTIDAD MANTIENE 448 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, REGISTRADOS DESDE EL 2007 A LA FECHA, PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO Y/O CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIONES; LO QUE GENERA EL RIESGO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHAS INVERSIONES, Y LIMITA EL CONOCIMIENTO DEL COSTO REAL DE CADA INVERSIÓN Y SINCERAR SU SITUACIÓN PATRIMONIAL; ASÍ TAMBIÉN, SE ADVIERTE LA DUPLICIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PARQUE RAMÓN CASTILLA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

N°	Documento
1	Oficio n.° 969-2022-OCI-MPC de 5 de diciembre de 2022
2	Oficio n.° 004-2022-WIVA/OPMI-MPC de 13 de diciembre de 2022
3	Oficio n.° 985-2022-OCI-MPC de 14 de diciembre de 2022
4	oficio n.° 988-2022-OCI-MPC de 14 de diciembre de 2022
5	oficio n.° 005-2022-WIVA/OPMI-MPC de 19 de diciembre de 2022

Casma, 3 de febrero de 2022

OFICIO N° 064-2023-CG/GRAN-OCI-MPC

Señor:

Julio César Meléndez Lázaro

Alcalde

Municipalidad Provincial de Casma

Av. Bolívar Mz. A, Lt. 5

Casma/Casma/Ancash

ASUNTO : Comunicación de Informe de Orientación de Oficio N° 002-2023-OCI/0335-SOO

REF. : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y modificatorias.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022, y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada los proyectos de inversión pública pendientes de liquidación técnico financiero, y cierre en el Banco de Inversiones, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2023-OCI/0335-SOO, que se adjunta al presente documento, en cincuenta y ocho (58) folios.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Casma, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por
PEJE QUESADA Carlos Jose
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-02-2023 16:23:19 -05:00



Firmado digitalmente por PEJE
QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03-02-2023 16:23:07 -05:00

Documento firmado digitalmente
Ing. Carlos José Peje Quesada
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Casma

C.c.
Arch
CJPQ/mavb



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000005-2023-CG/0335

DOCUMENTO : OFICIO N° 064-2023-CG/GRAN-OCI-MPC

EMISOR : CARLOS JOSE PEJE QUESADA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CASMA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JULIO CESAR MELENDEZ LAZARO

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20174929697

TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - ORIENTACIÓN DE OFICIO

N° FOLIOS : 59

Sumilla: Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada los proyectos de inversión pública pendientes de liquidación técnico financiero, y cierre en el Banco de Inversiones, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2023-OCI/0335-SOO, que se adjunta al presente documento, en cincuenta y ocho (58) folios.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Casma, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se adjunta lo siguiente:

1. Of 064-2023 Comun
2. Inf N° 02-2023-OCI-0335-SOO Banco Inversiones





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 064-2023-CG/GRAN-OCI-MPC
EMISOR : CARLOS JOSE PEJE QUESADA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CASMA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : JULIO CESAR MELENDEZ LAZARO
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

Sumilla:

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada los proyectos de inversión pública pendientes de liquidación técnico financiero, y cierre en el Banco de Inversiones, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio N° 002-2023-OCI/0335-SOO, que se adjunta al presente documento, en cincuenta y ocho (58) folios.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Casma, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20174929697**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000005-2023-CG/0335
2. Of 064-2023 Comun
3. Inf N° 02-2023-OCI-0335-SOO Banco Inversiones

NOTIFICADOR : HENRY ERNESTO FLORES APAZA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

