

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	035-2023-OCI/5338-SVC		
Título del informe:	EJECUCIÓN DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA, HV-122, TRAMO: EMP.HV-121 (DV. PARIONA) EMP.HV-118 (MARCCARENJA), (0+000 AL 30+819) CON UNA LONGITUD DE 30.819 KM		
Detalle:	La Visita de Control se desarrolló con el objetivo de establecer si la ejecución del servicio de "Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada, HV-122, TRAMO: EMP.HV-121 (DV. Pariona) - EMP.HV-118 (Marccarenja), (0+000 AL 30+819) con una longitud de 30.819 KM", se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.		
Entidad auditada:	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-HUANCAVELICA		
Monto de la materia de control:	S/ 1,386,855.00		
Ubigeo:	Región: HUANCAVELICA	Provincia: HUANCAVELICA	Distrito: HUANCAVELICA
Fecha de emisión de informe:	25/10/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1 - CONTRATISTA UTILIZÓ CANTERAS NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO, LAS MISMAS QUE NO FUERON RESTAURADAS Y FUERON VALORIZADAS COMO TAL, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZARÍA LA CALIDAD EN LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, AFECTANDO LA VIDA ÚTIL DE LA VÍA, ASÍ COMO EL MEDIO AMBIENTE, Y QUE HABRÍA GENERADO PAGOS AL CONTRATISTA POR TRABAJOS NO EFECTUADOS POR S/ 54 790,00.</p> <p>2 - ENTIDAD NO CAUTELÓ QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LA PARTIDA DE REPOSICIÓN DE AFIRMADO CON MATERIAL GRANULAR CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,</p>
---	---

<p>SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VIDA ÚTIL PREVISTA PARA LA PLATAFORMA DE RODADURA Y TRANSITABILIDAD EN LA VIA, Y QUE HABRÍA GENERADO PAGOS AL CONTRATISTA POR TRABAJOS MAL EFECTUADOS.</p> <p>3 - DESPRENDIMIENTOS DE AFIRMADO, AHUELLAMIENTOS Y CUNETAS COLMATADAS EN DIFERENTES TRAMOS DE LA PLATAFORMA DE RODADURA POR INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CAUSARÍAN EL DETERIORO PREMATURO DE LA VÍA AFECTANDO SU VIDA ÚTIL, Y PONDRÍA EN RIESGO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR.</p> <p>4 - DEMORA EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GENERAN EL RIESGO DE INAPLICACIÓN DE PENALIDAD Y DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.</p>

2023-CSI-5338-00036