

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	22688-2023-CG/MPROY-SCC		
Título del informe:	Ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario - Paquete Piloto - Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. San Felipe en el distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima.		
Detalle:	<p>Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 1: "Avance en la ejecución de la Institución Educativa "San Felipe" del Paquete Piloto de la Cartera del PEIP "Escuelas Bicentenario", al mes de agosto de 2023", son los siguientes:</p> <p>1. Determinar selectivamente si la gestión y ejecución de la I.E. "San Felipe" correspondiente al Paquete Piloto al mes de agosto de 2023, se realiza de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y documentación técnica aceptada; y, demás condiciones establecidas en el Contrato NEC4 ECC suscrito y adendas, de corresponder.</p> <p>2. Establecer selectivamente si las valorizaciones de la ejecución de las intervenciones de la I.E. "San Felipe" correspondiente al Paquete Piloto al mes de agosto de 2023, se realizan en concordancia al avance, y conforme a los plazos y formas establecidos en el Contrato NEC4 ECC suscrito, de corresponder.</p> <p>Hito de Control N° 1: Avance en la ejecución de la Institución Educativa "San Felipe" del Paquete Piloto de la Cartera del PEIP "Escuelas Bicentenario.</p> <p>Periodo de evaluación: Del 21 de agosto al 11 de setiembre de 2023.</p>		
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO		
Monto de la materia de control:	S/ 26,469,151.83		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LOS OLIVOS
Fecha de emisión de informe:	28/09/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Diseño Arquitectónico de la Institución Educativa incumple las Normas Técnicas A040 y A120 del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que afectaría la accesibilidad universal a los servicios de la edificación del Local Educativo.2. Accesibilidad vertical entre el segundo, tercer y cuarto nivel de la Institución Educativa incumple la Norma Técnica de criterios generales de diseño para Infraestructura Educativa, limitando el acceso de personas con discapacidad y adultos mayores al Local Educativo.3. Presencia de extintores sin inspección mensual, almacenamiento de materiales que incumple la normativa y la falta de supervisión en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, afectaría la seguridad y salud de los trabajadores.
---	--

2023-CSI-L334-00089