

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| N° de informe: | 002-2024-OCI/2970-SCC | | |
| Título del informe: | Adquisición de Suministro e Instalación de Grass Sintético, para la ejecución del proyecto: Mejoramiento de los servicios deportivos del estadio Yunguyo Mio, distrito de Copani, provincia de Yunguyo; Informe de Control Concurrente, hito 3, Ejecución Contractual | | |
| Detalle: | <p>Determinar si el procedimiento de Adquisición de suministro e instalación de Grass sintético, se lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable y las especificaciones técnicas para la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de los servicios deportivos del estadio Yunguyo Mio, distrito de Copani, provincia de Yunguyo, departamento de Puno.</p> <p>Determinar si la Ejecución Contractual de la Adquisición de suministro e instalación de Grass sintético a todo costo, para la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de los servicios deportivos del estadio Yunguyo Mio, distrito de Copani, provincia de Yunguyo, departamento de Puno, se desarrolló conforme a la normativa aplicable.</p> | | |
| Entidad auditada: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | | |
| Monto de la materia de control: | S/ 782,000.00 | | |
| Ubigeo: | Región: PUNO | Provincia: YUNGUYO | Distrito: YUNGUYO |
| Fecha de emisión de informe: | 26/01/2024 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | | |
| Reconstrucción con cambios: | (marcar con "X") | | |
| | Si | | No X |

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

| Item | Modalidad: | (marcar con "X") |
|------|-----------------------|------------------|
| 1 | Acción simultánea | |
| 2 | Visita de control | |
| 3 | Control concurrente | X |
| 4 | Orientación de oficio | |
| 5 | Visita preventiva | |

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

| | |
|---|---|
| 1 | Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Ausencia del Jefe de Instalación y Especialista en Seguridad del contratista en la instalación de Grass Sintético, podría generar el inadecuado asesoramiento técnico, accidentes de trabajo y atraso injustificado. 2. El Contratista no cuenta con la totalidad de maquinarias necesarias para la instalación del Grass Sintético, situación que podría generar atraso injustificado y aplicación de penalidades. |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>3. El Contratista no cuenta con la totalidad de materiales para la instalación del Grass Sintético, situación que podría generar atraso injustificado y aplicación de penalidades.</p> |
|--|---|

2024-CSI-2970-00002