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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 041-2023-0Cl/0406-SVC

“RECEPCI()N,Y CONFORMIDAD DE 10 COMPACTADORAS PARA
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ICA, ADQUIRIDAS MEDIANTE LA AS SM-51-2022-CS-MPI

2DA. CONVOCATORIA”

ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Ica, mediante Oficio n.® 000576-2023-CG/OC0406 recibido el 7 de junio
de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.° 0406-2023-034, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultaneo” aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo
de 2023 y modificatorias.

OBJETIVOS
2.1. Objetivo general

Determinar si la recepcion y conformidad de 10 compactadoras para recoleccién de residuos
sélidos en la Municipalidad Provincial de Ica, adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI
(2da. Convocatoria), se ha realizado conforme lo establecen las estipulaciones contractuales y
normativa aplicable.

2.2. Objetivos especificos

o Establecer si la recepcion de 10 camiones compactadores para recoleccién de residuos
solidos en la Municipalidad Provincial de Ica, adquiridos mediante la AS SM-51-2022-CS-
MPI (2da. Convocatoria), se ha realizado conforme lo establecen las estipulaciones
contractuales y normativa aplicable.

o Establecer si la conformidad de 10 camiones compactadores para recoleccion de residuos
solidos en la Municipalidad Provincial de Ica, adquiridos mediante la AS SM-51-2022-CS-
MPI (2da. Convocatoria), se ha realizado conforme lo establecen las estipulaciones
contractuales y normativa aplicable.

ALCANCE

La Visita de Control se desarrollé a la recepcion y conformidad de 10 compactadoras para recoleccion
de residuos sélidos en la Municipalidad Provincial de Ica, adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-
MPI (2da. Convocatoria), el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Ica, que esta
bajo el mbito de control de este Organo de Control Institucional y que ha sido ejecutada del 7 al 13
de junio de 2023, en las instalaciones de la gerencia de Proteccion del Medio Ambiente y Salubridad
y la Subgerencia de Areas Verdes y Omato, asi como en las instalaciones de la subgerencia de
Logistica e informética, sito en Avenida Cutervo s/n y Avenida Municipalidad n.° 182, distrito y
provincia de Ica.
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IV. INFORMACION RESPECTO A LA ACTIVIDAD

El proceso de Adjudicacion Simplificada n.° AS SM-51-2022-CS-MPI (2da. Convocatoria), para la
adquisicion de diez (10) compactadoras para recoleccion de residuos sélidos en la Municipalidad
provincial de Ica se llevd a cabo entre el 09 al 31 de marzo del presente, fecha en la cual el comité de
seleccion mediante documento denominado “Acta de admision, evaluacion, calificacion de ofertas”
otorg6 la Buena Pro a la empresa DIVEIMPORT S.A. con R.U.C. N° 20502797230.

Consentida la Buena Pro del referido procedimiento de seleccion, el 27 de abril de 2023 la
Municipalidad Provincial de Ica en adelante “la Entidad”, representada por su gerente municipal Sr.
Mario Encarnacion Lépez Saldafia y la empresa DIVEIMPORT S.A., en adelante “el Contratista”,
suscribieron el Contrato n.° 011-2023-GM-MPI “Contrato de adquisicién de 10 compactadoras para
recoleccion de residuos sdlidos en la Municipalidad Provincial de Ica —Ica”, con un plazo de ejecucion
de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente de perfeccionado el contrato y por
un monto de S/ 5 030 30,00 (Cinco millones treinta mil treinta con 00/100 Soles).

Posteriormente, mediante “Acta de verificacion de las unidades vehiculares” de 31 de mayo de 2023
el representante del &rea usuaria y primer miembro de la comisién de recepcidn, Sr. Pablo Eusebio
Benites Vicente realiz6 la recepcion de los bienes indicando: “El dia martes 30.05.2023 el ingeniero
designado para emitir la conformidad y la comision de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA en
presencia del personal de DIVEIMPORT S.A. realizaron la revision fisica de las 10 unidades,
verificando lo ofertado. Como resultado de esta revision, se resolvié continuar con la suscripcion del
Firmadio igitalmente por informe de recepcion el dia de hoy 31.05.2023 a las 14:00 horas, sin embargo, el ingeniero a cargo

HUAYANCA YARMAS Eduardo

Antonio FAU 20131378972 de la elaboracion del informe técnico aun no ha podido concluir con dicho informe”.
Fecha: 16.06-2073 1254:14-0500

Finalmente, mediante Informe n.° 0672-2023-SGAVO-GPMAS-MPI de 1 de junio de 2023, el Sr. Pablo
Eusebio Benites Vicente representante del area usuaria y subgerente de Areas Verdes y Omato brindé
la conformidad “a nivel administrativo” respecto a los 10 camiones compactadores adquiridos por la
Municipalidad Provincial de Ica y a su vez, dej6 constancia que la conformidad técnica fue emitida por
el ingeniero mecénico Pedro Walter Huanca Taype, para lo cual adjunta la Carta n.° 010-2023-PHT
de 1 de junio de 2023 mediante el cual el referido ingeniero concluye que: “De la revision efectuada
se concluye que las unidades compactadoras de 15 m3 Marca Mercedes Benz adquiridas por la
Municipalidad de Ica mediante el proceso signado con la nomenclatura;: AS-51-2022-CS-MPI,

cumplen satisfactoriamente con lo requerido y estipulado en las bases del proceso (especificaciones
Firmado digitaimente por técnicas) por lo que se emite el presente informe, para su conformidad al area correspondiente y para
§§E§§E§ELS:”A“DR'A su tramitacion respectiva’.

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-06-2023 13:00:00 -05:00

SITUACIONES ADVERSAS

De la revisidon efectuada al proceso de recepcion y conformidad de los diez (10) camiones
compactadores para recoleccion de residuos solidos en la Municipalidad Provincial de Ica, adquiridos
mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI (2da. Convocatoria), se han identificado las situaciones adversas
que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del
proceso de recepcién y conformidad de 10 compactadoras para recoleccién de residuos solidos en la
Municipalidad Provincial de Ica, adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI (2da. Convocatoria),
las cuales se exponen a continuacion:
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1. FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD RECEPCIONARON LOS 10

CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS MEDIANTE LA AS SM-51-2022-CS-MPI (2DA
CONVOCATORIA) Y NO PRESENTARON OBSERVACIONES, PESE A ADVERTIRSE QUE NO
SE HABRIA CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
REQUERIDAS EN LAS BASES INTEGRADAS, LO QUE PODRIA AFECTAR LA LEGALIDAD
DEL PROCESO, EL TIEMPO DE VIDA UTIL DE LOS BIENES, ASi COMO LA CORRECTA
ADMINISTRACION DE LOS ACTOS PUBLICOS.

Mediante Visita de Inspeccion realizada el 12 de junio de 2023, la Comisién de Control con el
apoyo del especialista de la comisiéon sefior José Abelardo Novoa Piedra ingeniero mecanico
eléctrico de la Contraloria General de la Republica, se constituyd en las instalaciones del recinto
denominado “Campo Ferial” sito en Avenida Cutervo s/n, conjuntamente con el ingeniero Pablo
Eusebio Albites Vicente representante del 4rea usuaria y subgerente de Areas Verdes y Ornato,
el ingeniero Eloy Farfan Granda gerente de Proteccion del Medio Ambiente y Salubridad y el
ingeniero mecanico eléctrico Pedro Walter Huanca Taype especialista técnico y tercer miembro
del comité de recepcion’, con quienes se procedié a realizar la verificacion del cumplimiento de
las especificaciones técnicas, constatandose lo siguiente

e Respecto al comando del sistema compactacion:

En las especificaciones técnicas se solicita que el comando del sistema de compactacién sea
manual con palancas u otro accesorio como minimo. Asimismo, en las mejoras a las
especificaciones se otorgaron cinco (5) puntos adicionales si el comando del sistema de
compactacion es dual (automatico y manual).

Sobre el particular, el postor ganador de la Buena Pro indicé en su oferta que la caja
compactadora cumplia con tener un comando de sistema de compactacién dual (automatico y
manual), con lo cual se hizo acreedor a los puntos adicionales otorgados por dicha mejora; sin
embargo, de la revision del “Manual del propietario del compactador de basura marca RMB-
TURO™ se observa que el sistema de compactacién puede ser accionado de manera
semiautomatica o manual, lo cual contradice lo indicado por el contratista, lo antes expuesto
se muestra a continuacion:

Imagen n. 1
Vista del “Manual del propietario del compactador de basura marca RMB-TURO”
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Fuente: “Manual del propietario del compactador de basura marca RMB-TURO”, recopilado
mediante Acta de inspeccion y recopilacién n.° 0001-2023-MPI/OCI-SVC-001 de 7 de junio de 2023.

ESPINOZA ROSALES Nerio FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

! Contrato mediante Orden de Servicio n.° 000376 de 1 de febrero de 2023 y designado mediante Resolucion de Gerencia de

Fecha: 16:06-2023 13:52:20-95R dministracion n.° 293-GA-MPI de 25 de mayo de 2023.

2 Extraido del Informe Técnico n.° 04-2023-CG-JANP de 15 de junio de 2023.

3 Manual del fabricante proporcionado por el contratista durante la recepcion de los bienes.
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Asimismo, durante la inspeccion realizada se verificd la existencia de dos (2) palancas para el
accionamiento del sistema de compactacion (una para el accionamiento de la placa de arrastre
y la otra para accionar la placa de compactacion), asimismo, se solicité al operador de la
compactadora que accione el sistema a fin de poder identificar el tipo de comando que se tiene.

En primer lugar, al accionar cada palanca por separado se ejecutaba de manera individual
cada paso del sistema de ciclo de compactacién (en total cuatro (4) pasos). Luego, cuando se
accionaban ambas palancas en un sentido, se ejecutaban los dos primeros pasos del ciclo de
compactacién y al mover nuevamente las dos palancas en el sentido contrario se completaba
el ciclo.

Imagen n.° 2
Palancas de accionamiento del sistema de compactacion

Funte: Acta de inspeccion y recopilacion n.° 0008-2023-
MPI/OCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023.

Cabe mencionar que, el procedimiento seguido por el operador de la caja compactadora es
igual al descrito en el “Manual del propietario del compactador de basura marca RMB-TURO”
y fue supervisado por el ingeniero mecanico especialista a cargo de la recepcion. Por ello se
puede inferir que, de acuerdo a lo indicado en el manual y las pruebas realizadas, el sistema
de compactacion es manual y semiautomatico*.

Respecto al sello de estanco de liquidos producto de la compactacion:

En las especificaciones técnicas, se indica que se debe colocar un burlete de caucho especial
entre la caja y la cola (tailgate), a fin de impedir la fuga de los liquidos producto de la
compactacion.

Sobre el particular, en la visita de inspeccion se pudo corroborar la instalacion del componente
indicado; sin embargo, en las unidades vehiculares con cddigo de chasis
n.° 9BM958156PB291110, n.° 9BM958156PB282954 y n.° 9BM958156PB283075 se observd

20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno * Es importante considerar que un comando de accionamiento semiautomatico implica la interaccion de un operador, en este caso,

Fecha: 16-06-2023 13:52:20 -05:0

3l mover las palancas a una posicion inicial se lleva a cabo la mitad del ciclo de compactacion y al accionarlas en el sentido contrario

se completan los pasos restantes del ciclo. Por otro lado, en el caso de un accionamiento automético la intervencion del operador
es minima, esto significa que con un Unico accionamiento se deberia llevar a cabo todos los pasos del ciclo de compactacion.
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que el burlete instalado se ha desprendido, tal y como se puede observar en las siguientes
imagenes:

Imagen n.° 3
Burlete de caucho desprendido en compactadora
con chasis n.° 9BM958156PB291110
Firmado digitalmente por =
HUAYANCA YARMAS Eduardo -
Antonio FAU 20131378972 Fuente: Acta de inspeccion y recopilacion n.° 0008-2023-
Motivo: Doy Visto Bueno MPI/OCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023.

Fecha: 16-06-2023 12:54:14 -05:00

Imagen n.° 4
Burlete de caucho desprendido en compactadora
con chasis n.° 9BM958156PB282954
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Fuente: Acta de inspeccion y recopilacion n.° 0008-2023-
MPI/OCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023.
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Imagen n.° 5
Burlete de caucho desprendido en compactadora
con chasis n.° 9BM958156PB283075

Fuente: Acta de inspeccion y recopilacion n.° 0008-2023-
MPI/OCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023.

Por ello, el postor habria cumplido con la instalacién de burletes de caucho especial entre la
cajay la cola, sin embargo, tres (3) cajas compactadoras presentan deficiencias constructivas
pues los burletes instalados se han desprendido antes de que las unidades inicien sus
operaciones.

Respecto al sistema de sequridad de operacidn del sistema de compactacion:

En las especificaciones técnicas, la Entidad solicitd que la caja compactadora debera contar
con dos (2) botones de emergencia (uno en cada lado del tailgate) lo cuales, ante una
emergencia, paralizaran el sistema hidraulico, es decir, la pala de compactacion se detiene
inmediatamente.

Sobre el particular, durante la inspeccién técnica se pudo corroborar la existencia de los dos
(2) botones de emergencia, sin embargo, durante las pruebas realizadas no fue posible
accionarlos, toda vez que, a pesar de que en la cabina se activé el botdn de parada de
emergencia, al ser presionados durante el ciclo de compactacion, el sistema no se detuvo.
Cabe mencionar que, el procedimiento se siguio de acuerdo a lo indicado en el “Manual del
propietario del compactador de basura marca RMB-TUROQ”, que fue entregado durante la
recepcion de los bienes.

En tal sentido, el postor habria incumplido con la especificacion técnica que exigia que las
cajas compactadoras cuenten con un sistema de seguridad accionado por dos (2) botones
ubicados en los lados de la caja compactadora pues, durante la visita de inspeccion realizada,
no fue posible activar el mencionado sistema a pesar que se siguié el procedimiento indicado
en el manual de la caja compactadora.
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o Respecto a los dos (2) cilindros para el levantamiento del tailgate:

En las especificaciones técnicas se indica textualmente que los cilindros para el levantamiento
del tailgate deben ser “de simple efecto minimo de 3", a lo cual el contratista entregd
compactadoras con cilindros hidraulicos de simple efectos de 4” de diametro exterior para el
levantamiento de la cola.

Sobre el particular, es importante identificar los componentes principales de un cilindro
hidraulico, los mismos que son: el barril (o cilindro propiamente dicho), el piston y el vastago
cada uno de los cuales tiene dimensiones caracteristicas: diametro exterior e interior para el
barril, diametro exterior para el pistén y diametro nominal para el vastago. Es asi que, la Entidad
solicita que los cilindros hidraulicos deben ser “de simple efecto minimo de 3™, pero no indica
a que dimensién hace referencia por lo cual se podria inferir que el menor de los diametros
caracteristicos del cilindro hidraulico (diametro nominal del vastago) debe ser mayor a 3”. Lo
antes expuesto se grafica a continuacion:

Imagen n.° 6
Esquema de un cilindro hidraulico

Sellos hidrdulicos

O)o de vastago , Barril

Vistago
d
I o\,
\
\

|
\ \
2\ ]
[ D Q————
L!x', -
l’ \
Puerta de entrada

Piston
Puerto de salida

Fuente: https://myghidraulica.com/cilindros-hidraulicos/

Es asi que, de acuerdo a la verificacion realizada en la visita técnica de los dias 12 y 13 de
junio se pudo observar que el cilindro hidraulico entregado a la Entidad tiene un diametro
exterior del barril de 4" y un vastago con 2" de diametro; siendo asi, interpretando el
requerimiento de la Entidad, se podria concluir que el postor no habria cumplido con la
condicion de que el cilindro hidraulico debe ser “de simple efecto minimo de 3" pues el menor
didmetro de los cilindros hidraulicos instalados es igual a 2”.

Imagen n.°7
Cilindro hidraulico utilizado para el levantamiento del tailgate

MPI/OCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023.
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Fallas mecanicas presentadas posteriores a recepcion en la unidad vehicular con chasis
n.° 9BM958156PB264656:

Preceden a los hechos que, mediante Carta n.° 010-2023-PHT de 1 de junio de 2023 el
ingeniero mecanico Pedro Walter Huanca Taype?, emitié su “Informe técnico de recepcién de
10 compactadoras de residuos sélidos de 15 m*, del cual se extrae lo siguiente:

‘De la_evaluacion realizada a las 10 compactadoras de 15 m3, se realiz6 la prueba de
operatividad a los siguientes sistemas de las compactadoras: [...] en la caja compactadora de
15 m3 también se realizo las pruebas: caja de almacenaje, 02 cilindros de carro deslizante, 02
cilindros de pala compactadora, 02 cilindros de levantamiento del tailgate, cilindro telescépico
de panel eyector tres capas, valvulas primarias y secundarias, mangueras hidraulicas, comandos
de sistema de compactacion (se realizd la prueba de todo el ciclo de compactacién en forma
automética y manual), tanque de aceite hidraulico, 02 botones de emergencia, bandeja de
liquidos, sello de estancos y estribos quedando conforme en todas las pruebas realizadas |...J".
(Subrayado agregado).

Concluyendo que:

‘De la revision efectuada se concluye que las unidades compactadoras de 15 m3 Marca
Mercedes Benz adquiridas por la Municipalidad de Ica mediante el proceso signado con la
nomenclatura: AS-51-2022-CS-MPI, cumplen satisfactoriamente con lo requerido y estipulado
en las bases del proceso (especificaciones técnicas) por lo que se emite el presente informe,
para su conformidad al area correspondiente y para su tramitacion respectiva [...J".
(Subrayado agregado).

Del citado informe se puede inferir que, luego de realizas las pruebas de funcionamiento a los
diez (10) camiones compactadores de 15 m3, el ingeniero concluyd que las mismas cumplen
con lo requerido en las bases del proceso y que éstas no presentaron fallas durante su
manipulacién.

Sin embargo, mediante Oficio n.® 025-2023-SGAVO-GPMAS-MPI del 07 de junio de 2023, el
Subgerente de Areas Verdes y Ornato solicité, a la empresa DIVEIMPORT S.A., se traslade la
unidad con cédigo de chasis n.° 9BM958156PB264656 a su taller puesto que se habian
reportado “ruidos extrafios” en la manipulacién de la carroceria. En tal sentido, el Gerente de
Proteccion del Medio Ambiente y Salubridad, mediante Informe n.® 00113-2023-GPMAS-MP!I
de fecha 07 de junio de 2023, solicité, al Gerente Municipal, autorizacién para el traslado de la
mencionada maquinaria®.

Es asi que, la empresa procedié con la evaluacion de la unidad indicando, mediante Informe
Técnico GG-05-2023 del 10 de junio de 2023, que se identificaron fallas en el funcionamiento
de la valvula hidraulica de control posterior por la fue necesario realizar el cambio de la pieza
y verificar el correcto funcionamiento de todo el sistema. Cabe mencionar que, conforme lo
indico el Gerente de Proteccion del Medio Ambiente y Salubridad en el Informe n.® 00113-
2023-GPMAS-MPI, las fallas fueron detectadas durante los procesos de verificacién posterior
llevados a cabo con la presencia de algunos regidores de la municipalidad.

ESPINOZA ROSALES Nerio FAU Designado mediante Resolucion de Gerencia de Administracion n.° 293-2023-GA-MPI de 25 de mayo de 2023 como “Especialista

Motvo: Doy Visto Bueno _OS_Toécnico” en el Comité de recepcion de bienes para la adquisicién de 10 compactadoras para recoleccion de residuos sélidos por
’ 0220059 Municipalidad Provincial de Ica.

6 Siendo autorizado por la Gerencia Municipal mediante proveido de 7 de junio de 2023, el cual indica: “Autorizar la desmovilizacion

de la movilidad a la ciudad de Lima posterior de realizar el pago y ampliar informe”

20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
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En ese sentido, de la revisién documental proporcionada es posible inferir que el Comité de
recepcion realiz6 una deficiente verificacion del funcionamiento de las diez (10) compactadoras
puesto que, seis (6) dias después de que el ingeniero mecanico emita su Informe técnico de
recepcion, se presentaron fallas en el funcionamiento de la vélvula hidraulica de control
posterior de una (1) de las unidades y considerando que las unidades aln no han entrado a
operacion

A los hechos expuestos, le resulta de aplicacion la normativa siguiente:

» Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatoria.

“Articulo 168. Recepcion y conformidad

(-]

168.3 La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien verifica,
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratdndose de 6rdenes de compra
o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento”.

Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° AS-SM-51-2022-CS-MPI-2
Convocatoria (Derivada de la LP-SM-5-2022-MPI-1), aprobadas mediante Resolucién de
Gerencia de Administracion n.° 120-2023-GA-MPI de 9 marzo de 2023.

“CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

[--]
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

[--]
BIENES

[--]

Condicion: Nuevo, sin uso. (Segun resolucion 1827-TCE-S3 del Tribunal de Contrataciones).

(-]

SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA

(-]

Seguridad de Operacion del sistema de compactacion: Debera contar con dos botones de emergencia
(uno en cada lado del tailgate) los cales paralizan solo el sistema hidraulico es decir la pala de
compactacion se detiene inmediatamente, [...].

CILINDROS HIDRAULICOS
[...]

Dos cilindros para levantamiento del tailgate: De simple efecto, minimo de 3.

CAPITULO IV ,

FACTORES DE EVALUACION

[..]

E. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
(-]

Mejora 4:

Comandos del Sistema de Compactacion

[..]

Mejora 4:
Sistema de compactacion Dual (Automatico y Manual)”.
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La situacion expuesta genera el riesgo de un inadecuado funcionamiento, asi como la afectacién
a la vida Util de los camiones compactadores al no haberse advertido la falta de cumplimiento de
ciertas especificaciones técnicas.

2. GARANTIAS COMERCIALES Y TECNICAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA QUE
DIFIEREN EN SU ALCANCE, DURACION, CONDICIONES, TERMINOS E INDIVIDUALIZACION
DE LOS BIENES, NO RESPALDAN DE MANERA INTEGRAL LOS CAMIONES
COMPACTADORES, LO QUE PODRIA GENERAR QUE LA ENTIDAD QUEDE SIN
COBERTURA ANTE UN DESPERFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
ADQUIRIDOS.

De la revision a las Bases Integradas del procedimiento de seleccion n.° AS-SM-51-2022-CS-MPI
(2da. Convocatoria) se advierte que la Entidad requirié una garantia comercial y técnica de doce
(12) meses como minimo para la unidad integral, sin limite de kilometraje para el chasis y sin limite
de horas para la caja compactadora.

De igual forma, el Contrato n.° 011-2023-GM-MPI “Contrato de adquisicién de 10 compactadoras
para recoleccion de residuos solidos en la Municipalidad Provincial de Ica — Ica” de 27 de abril de
2023, considerd en su clausula sexta que el contratista otorgara una garantia comercial de
veinticuatro (24) meses como minimo para la unidad integral, sin limite de kilometraje para el
chasis y sin limite de horas para la caja compactadora’.

Sobre el particular, mediante Acta de inspeccion y recopilacion n.® 0003-2023-MPI/OCI-SVC-001
de 7 de junio de 2023 la Comision de Control accedio a las guias de remisién proporcionadas por
el contratista para la entrega de los bienes las cuales adjuntaban, entre otros las “Garantias para
vehiculos comerciales Mercedes-Benz — Camiones” suscritas por el representante legal de
DIVEIMPORT S.A,, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Firmado digitalmente por
HUAYANCA YARMAS Eduardo
Antonio FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 16-06-2023 12:54:14 -05:00

Cuadron.’1
Relacion de Garantias para vehiculos comerciales Mercedes-Benz — Camiones entregadas a la Entidad

ot Fecha de Informacidn del vehiculo garantizado detallados en las pdlizas
N.° b Gpl?’de recepcion por la o . o Fecha de -
remision entidad N° Chasis N° Motor entrega Kilometros
1 038-0048996 29/05/2023 9BM958156PB283309 | 926994U1402425 28/05/2023 227
2 | 038-0048994 29/05/2023 9BM958156PB264656 | 926994U1382211 28/05/2023 244
Firmado digitalmente por 3 | 038-0048999 29/05/2023 9BM958156PB295941 | 926994U1408907 28/05/2023 229
CONSIGLIER] QUUANDRIA 4 | 038-0048993 29/05/2023 9BM958156PB282169 | 926994U1398116 28/05/2023 268
I%AOc;ltﬁ/]fgi‘?;\z/ SO o 5 | 038-0048995 29/05/2023 9BM958156PB283075 | 926994U1402361 28/05/2023 257
Fecha: 16-06-2023 13:00:00 -05:00 6 | 038-0048997 29/05/2023 9BM958156PB276648 | 926994U1393927 28/05/2023 239
7 | 038-0048998 29/05/2023 9BM958156PB267648 | 926994U1384023 28/05/2023 240
8 | 038-0048990 29/05/2023 9BM958156PB291110 | 926994U1406388 28/05/2023 229
9 | 038-0049000 29/05/2023 9BM958156PB290976 | 926994U1406135 28/05/2023 240
10 | 038-0048991 29/05/2023 9BM958156PB282954 | 926994U1399154 28/05/2023 238

Fuente: Acta de inspeccion y recopilacion n.° 0003-2023-MPI/OCI-SVC-001 de 7 de junio de 2023.
Elaborado por: Comision de Control.

7 De acuerdo con el apartado GARANTIA COMERCIAL Y TECNICA del numeral 3.1 del Capitulo Il de la Seccién Especifica de
las Bases Integradas del procedimiento de seleccién Adjudicacién Simplificada N° 051-2022-CS-MPI-2, la garantia comercial de
Fimado digiamente por las compactadoras sera de doce (12) meses como minimo para la unidad integral.

ESPINOZA ROSALES Nerio FAU

Woto, Doy vieto El postor DIVEIMPORT S.A. como parte de los documentos de su oferta en el procedimiento de seleccion Adjudicacién Simplificada

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-06-2023 13:52:20 -05:00

n.° 051-2022-CS-MPI-2 presentd el documento DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
CONTRACTUAL GARANTIA COMERCIAL Y TECNICA mediante la cual ofrecié una garantia comercial y técnica de veinticuatro
(24) meses para la unidad integral, sin limite de kilometraje para el chasis y sin limite de horas para la caja compactadora.
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No obstante, de la revisidn de las citadas se observa que las pdlizas proveen una garantia del
fabricante a vehiculos de procedencia Brasil livianos, semipesados y pesados completos, excepto
carroceria, brindando ademas plazos menores y condiciones distintas a las ofertadas tal como se
muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.°8
Detalle de plazos y condiciones estipulados en los certificados de garantias entregados por el contratista

DIVEMOTOR

GARANTIA PARA VEHICULOS COMERCIALES MERCEDES-BENZ
CAMIONES

Estimado Cliente :

El vehiculo que usted esta recibiendo, cuenta con la garantia del fabricante,
la misma que prevee losiguiente :

1. Vehiculos de procedencia Brasil livianos, semi-pesado,pesados:
Vehiculo completo (excepto carroceria segln sea el caso)
- Doce (12) meses a partir de la fecha de entrega 6 50,000 km (Lo que
¢ irra primero) [ ]
T - Doce (12) meses a partir de la fecha de entrega sin limite de
kilometraje [ ]
Tren Motriz (Motor, caja y diferencial)
- Doce (12) meses a partir de la fecha de entrega ¢ 100,000 km (Lo que
ocurra primero) [ ]
- Doce (12) meses a partir de la fecha de entrega sin limite de
kilometraje [ ]

Fuente: Acta de inspeccién y recopilacion n.° 0003-2023-MPI/OCI-SVC-001 de 7 de junio de 2023.

Adicionalmente, se advierten ciertas situaciones que originarian la pérdida de dicha garantia, como
por ejemplo:

3 Alteracién o modificacion de cualquier pieza, incluyendo entre otras, modificacion de la
potencia o del modelo, manipulacion indebida del cuenta kms o del contador de horas de
servicio (segun sea el caso), de modo tal que ya no sea posible comprobar el kilometraje o las
horas de servicio totales efectivas.

[.]

9  La presente garantia cubre los casos de accion de fabrica o recambio de piezas dispuestas

por el fabricante, de conformidad con las condiciones que éste disponga”.

De igual forma, cuenta con ciertas exclusiones, como, por ejemplo:

1 Trabajos corrientes de mantenimiento y reparacion.
Trabajos que conlleven a evaluar una posible falla que reporta cliente; la cual no es posible
replicar ni evidenciar la existencia de esta.

[..]
6  Problemas de neumaticos. La garantia de los neumaticos sera otorgada por el fabricante de
estos, a través de sus representantes locales”.

En ese sentido, se advierte que las garantias comerciales y técnicas presentadas por el contratista
no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, las cuales exigian una
cobertura integral, sin limites de kilometrajes ni horas de uso, tanto para el chasis como para la
caja compactadora.
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Ante lo advertido, la Comisién de Control entrevisté® al subgerente de Areas Verdes y Ornato,
quien a su vez es el representante del area usuaria y miembro del comité de recepcion,
solicitandole sirva precisar si para la recepcion de los 10 camiones compactadores el contratista
entrego las “Garantias comerciales y técnicas para el chasis y caja compactadora, a lo que
manifestd:

“l...] la empresa DIVEIMPORT S.A. presentd la Declaracion Jurada de Cumplimiento de la
Obligacion Contractual Garantia Comercial y Técnica de fecha 27 de marzo de 2023’

Asimismo, adjunté en copia simple el documento “Carta de Garantia Comercial” de 29 de mayo de
2023 dirigida al Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® AS-SM-51-2022-CS-MPI
2DA CONVOCATORIA, mediante la cual la represente de la empresa DIVEIMPORT S.A. declara
que ofrecera una garantia conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y la
propuesta presentada, tal como se muestra a continuacion;

Imagen n.°9
Carta de garantia comercial y técnica

Diveimport S.A.

CARTA DE GARANTIA COMERCIAL Y TECNICA

Sefioras

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* AS«SH51-2022:CS80P12 (Derivada de LP.5-2022-
CS-HIPI)

Presenie. —

La que suscribe LORENA LISSETTE ANGULO CUBAS Legal de DI ‘ORT
8.A., identificada con DNI N°® 41068689, con poder inscto en |a localided de Lima, en |a Partida
Electranica N° 11309981, Aslenio N® C00100. DECLARO BAJC JURAMENTO, conforme lo
establece las espacificacianes 1acnicas y nuastra prop mirepr ofracard
una GARANTIA de cuerdo a |o siguiente:

= La garantia seraé de VEINTICUATRO (24) meses para la unidad integral, sin limite de
lilemetraje para el chasis y sin limita de horas para la caja compactadera. La garant/a
comenzard a contabilizarse desde Ia emision da la conformidad de los equipos por parte
del comite designado para dicho efecto.

= Enténdsse por garantiz t&cnica a la sobertura total post venta raspecto de corregir los
desperfectos o defectos originados por fallas de (&brica,

14,29 DE MAYO DE 2022,

Fuente: Acta de Inspeccion y recopilacion n.° 0007-2023-MPI/OCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023.

Cabe indicar que, dicho documento no cuenta con sello o fecha de recepcion por alguna area,
ademas el funcionario no pudo especificar a quien fue presentado o quien lo recepciono, de igual
forma, el documento en mencién es similar a la Declaracion jurada de cumplimiento de la
obligacion contractual: Garantia Comercial y Técnica presentada por el contratista durante la etapa
de seleccion.

Sobre el documento en mencion es de sefialar que, en una garantia comercial (tal como ocurre
en el primer caso), se debe identificar cuél es el bien garantizado, especificando claramente la
marca, modelo y nimeros de serie de los productos comprados (de ser el caso), ademas se deben
sefialar los derechos, la existencia de situaciones que extinguirian la garantia o alguna exclusion

8 Mediante Acta de Inspeccion y recopilacion n.° 0007-2023-MPI/OCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023, suscrita por la Comision
de Control y el sefior Pablo Albites Vicente, subgerente de Areas Verdes y Ornato y miembro del Comité de Recepcion.
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a la misma y el plazo de vigencia de la misma, informacion que no se presenta en el documento
antes indicado.

A los hechos expuestos, le resulta de aplicacién la normativa siguiente:

> Ley n.° 29571, Cédigo de Proteccion y Defensa del Consumidor, publicado el 2 de

setiembre de 2010.

“Capitulo Il

Idoneidad de los productos y servicios

]

Articulo 20.- Garantias

[...] Las garantias son las caracteristicas, condiciones o términos con los que cuenta el producto o
servicio.

Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° AS-SM-51-2022-CS-MPI-2
Convocatoria (Derivada de la LP-SM-5-2022-MPI-1), aprobadas mediante Resolucién de
Gerencia de Administracion n.® 120-2023-GA-MPI de 9 marzo de 2023.

“CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

[..]

2.5. FORMA DE PAGO

(-]

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en un UNICO pago
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas a favor del contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

[.]

- Certificado de Garantia Comercial Ofertada.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

[--]
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

GARANTIA COMERCIAL Y TECNICA

La garantia serd de 12 meses como minimo para la unidad integral. Sin limite de kilometraje para el
chasis y sin limite de horas para la caja compactadora.

La garantia comenzara a contabilizarse desde la recepcion conforme de los camiones compactadores.
Entiéndase por garantia técnica a la cobertura total post venta respecto de corregir los desperfectos o
defectos originados por fallas de fabrica.

CAPITULO IV ,
FACTORES DE EVALUACION

(.)I'I.'ROS FACTORES DE EVALUACION

D. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

Evaluacion:

se evaluara en funcion al tiempo de garantia comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo minimo
de garantia exigido en las Especificaciones Técnicas.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion de declaracion jurada del postor.

[..]

Desde 24 meses sin limite de kilometraje para el chasis y sin limite horas para la caja. [...] 10 puntos”.
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> Contrato de adquisicion de 10 compactadoras para recoleccion de residuos sdlidos en
la Municipalidad Provincial de Ica - Ica, Contrato n.° 011-2023-GM-MPI de 27 de abril de
2023.

“CLAUSULA SEXTA: GARANTIA COMERCIAL Y TECNICA

EL CONTRATISTA otorgara una garantia comercial de veinticuatro (24) meses34 como minimo para la
unidad integral, sin limite de kilometraje para el chasis y sin limite de horas para la caja compactadora.
La garantia comenzara a contabilizarse desde la recepcion conforme de los camiones compactadores.

La garantia técnica es la cobertura total post venta respecto de corregir los desperfectos o defectos
originado por fallas de fabrica.

3El postor DIVEIMPORT S.A. como parte de los documentos de su oferta en el procedimiento de seleccion Adjudicada Simplificada
N° 051-2022-CS-MPI-2 presenté el documento DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
CONTRACTUAL GARANTIA COMERCIAL Y TECNICA mediante la cual ofrecié una garantia comercial y técnica de veinticuatro
(24) meses para la unidad integral, sin limite de kilometraje para el chasis y sin limite de horas para la caja compactadora.

4 De acuerdo con el apartado GARANTIA COMERCIAL Y TECNICA del numeral 3.1 del Capitulo |1 de la Seccion Especifica de
las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 051-2022-CS-MPI-2, la garantia comercial de
las compactadoras sera de doce (12) meses como minimo para la unidad integral.

La situacion expuesta genera el riesgo de la Entidad no cuente con una garantia comercial y
técnica integral tanto para el chasis como para la caja compactadora, lo que podria generar que
la entidad quede sin cobertura ante un desperfecto o mal funcionamiento de los bienes adquiridos.

. INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LOS CAMIONES COMPACTADORES NO

OFRECEN GARANTIAS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL PATRIMONIO, LO QUE PODRIA
GENERAR EL RIESGO DE PERDIDAS ECONOMICAS A LA ENTIDAD.

Durante la inspeccién fisica realizada el dia 7 de junio del presente a las instalaciones del local
“Campo Ferial” sito en Avenida Cutervo s/n donde se encuentran las oficias administrativas de la
gerencia de Proteccion del Medio Ambiente y la subgerencia de Areas Verdes y Ornato, se advirtio
que los diez (10) camiones compactadores se encuentran estacionados en la explanada que sirve
de entrada al publico en general referido recinto ferial, expuestos a la intemperie y condiciones
climéticas, sin ninguna proteccion para su custodia y resguardo, toda vez que no existe un cerco
que delimite las areas de ingreso al publico y la zona de estacionamiento de las unidades maviles.

Lo antes expuesto se muestra en las siguientes imagenes:

Imagen n.° 10

Fuente: Acta n.° 0001-2023- MPI/OCI-SVC-001 de

gkt Rl

7 de junio de 2023.
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Imagen n.° 11

t;\;-;:-':. 3

Fueﬁte: Acta n.° 0001-2023- MPI/OCI-SVC-001 de 7 de junio de 2623.

A los hechos expuestos, le resulta de aplicacién la normativa siguiente:

> Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica, publicada el 13 de agosto
de 2002.

“Articulo 7.- Deberes de la Funcién Publica

El servidor publico tiene los siguientes deberes:

[.]

5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado

Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el
desempefio de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento,
sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propdsitos que
no sean aquellos para los cuales hubieran sido especificamente destinados”.

> Directiva n.° 001-2015/SBN, “Procedimientos de gestion de los bienes muebles
estatales”, aprobada mediante Resolucién n.° 046-2015/SBN, publicada el 3 de julio de
2015.

“5.8 Uso adecuado de los bienes patrimoniales

Es deber de todo servidor civil, proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que
fueran asignados para el desempefio de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche
o desaprovechamiento, [...].

Cada servidor civil es responsable de la existencia fisica, permanencia, y conservacién de los bienes a
su cargo, independientemente de su nivel jerarquico, por lo que debera adoptar las medidas del caso
para evitar pérdidas, sustraccién o deterioro, que puedan acarrear responsabilidad”.

La situacion expuesta no garantiza la correcta custodia y conservacion de los diez (10) camiones
compactadores recientemente adquiridos, lo que podria generar deterioro, sustraccion y/o pérdida
de sus partes ocasionando pérdidas econémicas a la Entidad y una potencial afectacion a la
prestacién del servicio de recojo de residuos sélidos em perjuicio de la poblacién del distrito de
Ica.
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DOCUMENTACION VINCULADA A LA/ACTIVIDAD

La informacién y documentacién que la Comisién de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo de la Visita de Control a la recepcion y conformidad de 10 compactadoras para recoleccion
de residuos solidos en la Municipalidad Provincial de Ica, adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-
MPI-2 Convocatoria, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis de
la documentacion e informacién obtenida por la Comisién de Control, la cual ha sido sefialada en la
condicioén.

Se adjunta al presente informe Unicamente aquella documentacién e informacién proporcionada por
terceros, por cuanto la documentacion e informacion de la Entidad obra en su acervo documentario.

INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecucion de la presente Visita de Control, la Comision de Control emitio el Reporte de
Avance ante Situaciones Adversas n.° 034-1-2023-0Cl/0406-SVC, que fue remitido al Titular de la
Entidad con Oficio n.° 0001-2023-MPI/OCI-SVC-001 de 9 de junio de 2023, con la situacién adversa
siguiente:

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD RECIBIERON Y OTORGARON
CONFORMIDAD A LOS 10 CAMIONES COMPACTADORES SIN QUE SE HAYA PRESENTADO
LA TOTALIDAD DE REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA SU RECEPCION ESTABLECIDOS EN
LAS BASES INTEGRADAS Y DICHOS BIENES ADVIERTEN IRREGULARIDADES EN SU
KILOMETRAJE, LO QUE PODRIA AFECTAR LA LEGALIDAD DEL PROCESO, EL TIEMPO DE
VIDA UTIL DE LOS BIENES, ASi COMO LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS ACTOS
PUBLICOS

Al respecto, la Entidad no ha informado a la Comision de Control las acciones preventivas y correctivas
adoptadas respecto de las situaciones adversas comunicadas, por lo que las mismas subsisten.

VIIl. CONCLUSION

Durante la ejecucién de la Visita de Control efectuada a la recepcion y conformidad de 10
compactadoras para recoleccion de residuos sélidos en la Municipalidad Provincial de Ica, adquiridas
mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI-2 Convocatoria, se han advertido tres (3) situaciones adversas
que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del
proceso de recepcion y conformidad de 10 compactadoras para recoleccion de residuos sélidos en la
Municipalidad Provincial de Ica, adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI-2 Convocatoria, las
cuales han sido detalladas en el presente informe.

RECOMENDACIONES

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a la
recepcion y conformidad de 10 compactadoras para recoleccién de residuos solidos en la
Municipalidad Provincial de Ica, adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI-2 Convocatoria,
con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el
marco de sus competencias y obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la
continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de recepcion y conformidad de 10
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compactadoras para recoleccion de residuos sélidos en la Municipalidad Provincial de Ica,
adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI-2 Convocatoria.

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a este Organo de Control
Institucional, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe
de Visita de Control, adjuntando la documentacion de sustento respectiva.

Ica, 16 de junio de 2023.
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Nerio Espinoza Rosales
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Ica
Contraloria General de la Republica
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APENDICE N° 1

DOCUMENTACION VINCULADA A LA REQEPCI()N Y CONFORMIDAD DE 10 COMPACTADORAS
PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA,
ADQUIRIDAS MEDIANTE LA AS SM-51-2022-CS-MPI (2DA. CONVOCATORIA)

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD RECEPCIONARON LOS 10
CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS MEDIANTE LA AS SM-51-2022-CS-MPI (2DA
CONVOCATORIA) Y NO PRESENTARON OBSERVACIONES, PESE A ADVERTIRSE QUE NO SE
HABRIA CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
REQUERIDAS EN LAS BASES INTEGRADAS, LO QUE PODRIA AFECTAR LA LEGALIDAD DEL
PROCESO, EL TIEMPO DE VIDA UTIL DE LOS BIENES, ASi COMO LA CORRECTA
ADMINISTRACION DE LOS ACTOS PUBLICOS.

N° Documento

1 Acta de inspeccién y recopilacion n.° 0008-2023-MPI/OCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023

2 Informe Técnico n.° 04-2023-CG-JANP de 15 de junio de 2023.

3 Bases Integradas del procedimiento de seleccién n.® AS-SM-51-2022-CS-MPI (2da. Convocatoria).
4 Oferta presentada por el postor DIVEIMPORT S.A. para el procedimiento de seleccién n.° AS-SM-
51-2022-CS-MPI (2da. Convocatoria).

GARANTIAS COMERCIALES Y TECNICAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA QUE
DIFIEREN EN SU ALCANCE, DURACION, CONDICIONES, TERMINOS E INDIVIDUALIZACION DE
LOS BIENES, NO RESPALDAN DE MANERA INTEGRAL LOS CAMIONES COMPACTADORES,
LO QUE PODRIA GENERAR QUE LA ENTIDAD QUEDE SIN COBERTURA ANTE UN
DESPERFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

N° Documento

1 Bases Integradas del procedimiento de seleccién n.° AS-SM-51-2022-CS-MPI (2da. Convocatoria).
Contrato n.° 011-2023-GM-MPI “Contrato de adquisicién de 10 compactadoras para recoleccion de
residuos solidos en la Municipalidad Provincial de Ica - Ica”.

Acta de inspeccién y recopilacion n.° 0003-2023-MPI/OCI-SVC-001 de 7 de junio de 2023.
Garantias para vehiculos comerciales Mercedes-Benz — Camiones
Acta de Inspeccion y recopilacién n.° 0007-2023-MPI/QCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023.

Carta de Garantia Comercial” de 29 de mayo de 2023.

o lW N

INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LOS CAMIONES COMPACTADORES NO
OFRECEN GARANTIAS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL PATRIMONIO, LO QUE PODRIA
GENERAR EL RIESGO DE PERDIDAS ECONOMICAS A LA ENTIDAD.

N° Documento
1 Acta de Inspeccion y recopilacién n.° 0001-2023-MPI/OCI-SVC-001 de 13 de junio de 2023.
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Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000599-2023-CG/OC0406

EMISOR . NERIO ESPINOZA ROSALES - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Sumilla:

Sobre el particular, de la revision de la informacion y documentacion vinculada a la "Recepcion y
conformidad de 10 camiones compactadores para recoleccion de residuos soélidos en

la Municipalidad Provincial de Ica, adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI
(2da.Convocatoria), comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en
el Informe de Visita de Control n.° 041-2023-OCI/0406-SVC, que se adjunta al presente documento.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20142167744:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000037-2023-CG/0406

2. INF

3. OFICIO-000599-2023-0C0406

NOTIFICADOR : NERIO ESPINOZA ROSALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria g}
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente y20E;
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: &3
3KXCRC2
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000037-2023-CG/0406

DOCUMENTO : OFICIO N° 000599-2023-CG/OC0406

EMISOR : NERIO ESPINOZA ROSALES - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE

ENTIDAD SUJETA A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CONTROL
DIRECCION : CASILLA ELECTRONICA N° 20142167744

TIPO DE SERVICIO

CONTROL  SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O ° ~ONTROL

PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 21

Sumilla: Sobre el particular, de la revisién de la informacion y documentacion vinculada a la
"Recepcion y conformidad de 10 camiones compactadores para recoleccién de residuos sélidos en
la Municipalidad Provincial de lca, adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI
(2da.Convocatoria), comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en

el Informe de Visita de Control n.° 041-2023-OCI/0406-SVC, que se adjunta al presente documento.

Se adjunta lo siguiente:

1. INF
2. OFICIO-000599-2023-0C0406

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ma
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria g
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente Z2%Las
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
3JUOGAL
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la unidad, la paz y el desarrollo

Ica, 16 de Junio de 2023
OFICIO N° 000599-2023-CG/OC0406

Sefior:

Carlos Humberto Reyes Roque
Alcalde

Municipalidad Provincial de Ica
Av. Municipalidad N° 182

Ica/lcal/lca
Asunto : Notificacién de Informe de Visita de Control n.° 041-2023-OCI1/0406-SVC.
Referencia :a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloria General de la Republica, y sus modificatorias.

b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultaneo",
aprobada con Resolucion de Contraloria n.° 218-2022-CG, del 30 de mayo
de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia b), que regula el Servicio de Control
Simultaneo y establece la comunicacion al Titular de la Entidad y de ser el caso a las instancias
competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar
la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de
gue se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revision de la informacion y documentacion vinculada a la “Recepcién
y conformidad de 10 camiones compactadores para recoleccién de residuos sélidos en
la Municipalidad Provincial de Ica, adquiridas mediante la AS SM-51-2022-CS-MPI (2da.
Convocatoria), comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en
el Informe de Visita de Control n.° 041-2023-OCI/0406-SVC, que se adjunta al presente
documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Organo de Control Institucional, en el plazo maximo
de cinco (5) dias habiles desde la comunicacion del presente Informe, las acciones preventivas
o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el
citado Informe, adjuntando la documentacion de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Nerio Espinoza Rosales
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Ica
Contraloria General de la Republica

(NER/ehy)

Nro. Emision: 00847 (0406 - 2023) Elab:(U10370 - 0406)

Calle Chiclayo N° 460 - Ica — Peru
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