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l. ANTECEDENTES
1. ORIGEN

La auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peri (Imarpe), en adelante
“entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual
de Control 2018 del Organo de Control Institucional (OCI), aprobado mediante
Resolucion de Contraloria n.® 036-2018-CG de 29 de enero de 2018, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental (SCG) con el codigo n.° 2-0068-2018-001. El jefe
del OCI (e) comunicod el inicio de la auditoria al titular de la entidad, mediante
memorandum n.° 046-2018-IMARPE/OCI de 2 de abril de 2018.

2. OBJETIVOS
21 Objetivo general

Determinar si la ejecucion de los recursos destinados a los proyectos de investigacion
cientifica financiados y cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico,
Tecnoldgico y de Innovacion Tecnolégica (Fondecyt), se efectuaron conforme a la
normativa aplicable, y si éstos asi como los convenios de asociacion en participacion
se han ejecutado conforme a los lineamientos, planes operativos y programas
aprobados por el Fondecyt.

2.2 Objetivos especificos

- Determinar si los gastos y/o recursos ejecutados en los proyectos de investigacion
cientifica transferidos por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y
de Innovacion Tecnoldgica (Fondecyt), se efectuaron conforme a las bases de los
concursos, convenio, guias de procedimientos y demas normativas aplicables.

: - Determinar si los proyectos de investigacion “Caracterizacion de SNPs en genes
relacionados al crecimiento a partir de transcriptomas del lenguado Paralichthys
adspersus”, y el Proyecto “Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de
zonas altoandinas del Peru potencialmente utiles en la industria cosmética”, se han
programado y ejecutado conforme a los lineamientos, planes operativos o
programas aprobados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnologico
y de Innovacion Tecnolégica (Fondecyt).

NG I - Determinar si los convenios de Asociacion en participacion celebrados en el marco

S de los convenios de subvencion Nros. 194-2015-FONDECYT y 201-2015-

FONDECYT, se ejecutaron conforme a las condiciones establecidas en los mismos,
guias de procedimientos y demas normativa aplicable.
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3. MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE

Ha sido materia del presente examen, los convenios de subvencion n.® 194 y 201-2015-
FONDECYT a través de los cuales el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico,
Tecnoldgico y de Innovacion Tecnologica — FONDECYT otorgd a la Entidad una
subvencion para el desarrollo de los proyectos de investigacion basica y aplicada: i)
“Caracterizacion de SNPs en genes relacionados al crecimiento a partir de
transcriptomas del lenguado Paralichthys adspersus”; y i) “Busqueda, caracterizacion
y cultivo de microalgas de zonas altoandinas del Peru potencialmente utiles en la
industria cosmética’, respectivamente.

De acuerdo a lo establecido en las Bases del Concurso 2015-1 Proyectos de
Investigacion Basica y Proyectos de Investigacion Aplicada convocado por
FONDECYT, sobre el cual la Entidad resulté favorecida y en atencién a ello se
suscribieron los convenios sefialados precedentemente, la Institucion que presente un
proyecto se denomina entidad solicitante y estara conformada por un equipo de
investigacion. Asimismo la entidad solicitante puede presentar su proyecto de forma
individual o con instituciones asociadas y/o colaboradoras.

Estando a lo sefialado, en la ejecucion de los citados proyectos de investigacion,
Imarpe como entidad solicitante tiene a su cargo la direccion cientifica, técnica y
administrativa de los proyectos, por ende es la responsable de administrar los recursos
de la subvencion otorgada a los mismos. De otro lado, participd con instituciones
asociadas, siendo las siguientes:

e Para el proyecto “Caracterizacion de SNPs en genes relacionados al crecimiento a
partir de transcriptomas del lenguado Paralichthys adspersus”, participaron como
entidades asociadas: i) La Universidad Cientifica del Sur S.A.C y, ii) La Universidad
de Washington, para lo cual la Entidad con los citados recintos universitarios
suscribio el Memorando de Entendimiento de Colaboracion cultural, Académica y
Cientifica

e En el caso del proyecto ““Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de
zonas altoandinas del Pert potencialmente dtiles en la industria cosmética” participd
como entidad asociada la empresa Cosmo Ingredients SAC, suscribiéndose para

\ tal efecto el respectivo convenio de Asociacion en participacion.

Es menester agregar que las “Entidades Asociadas” son las instituciones que participan
en el proyecto, pero ademas realizan aportes monetarios 0 no monetarios, a los
mismos.

e Igualmente para el desarrollo de los proyectos la Entidad designd un equipo de
EN investigacion, los cuales tienen vinculo laboral o relacion contractual con ésta, siendo
“uc, los siguientes:

e Coordinador General del Proyecto, tiene a su cargo la direccion y coordinaciones del

proyecto y es el responsable de los resultados ante el FONDECYT, es un profesional

\ calificado con al menos el grado de maestria, experiencia en la direccion cientifica y técnica
o de proyectos. Su dedicacion al proyecto no puede ser menor de 8 horas semanales.

e Investigador Principal, es el responsable de la ejecucion y supervision del proyecto,

orientando las acciones del equipo de investigacion, es un profesional altamente
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especializado en el area o tematica del proyecto; su dedicacion al proyecto no puede ser
menor de 10 horas semanales.

e Co-investigador, tiene a su cargo el apoyo de uno o mas etapas, componentes o
actividades del proyecto, es responsable de los resultados parciales del mismo, es un
profesional que posee como minimo titulo profesional que haya participado en al menos un
proyecto de investigacion; su dedicacion al proyecto no puede ser menor de 13 horas
semanales.

e Tesistas, pueden ser de doctorado, maestria, licenciatura, bachiller; estudiantes o
egresados de las universidades e institutos de educacion superior cuyas tesis esta
vinculadas al proyecto de investigacion.

La ejecucion y supervision de los proyectos financiados por FONDECYT, se ejecuta
bajo los alcances y parametros de la Guia de Seguimiento y Monitoreo de proyectos
denominada CIENCIACTIVA, aprobada mediante Resolucion de Direccion Adjunta
Técnica n.° 008-2015-FONDECYT-DAT, a través de la cual se supervisa el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, asi como de los contratos o convenios
suscritos con el subvencionado, asimismo establece los formatos que deberan utilizar
los subvencionados para la presentacion de los informes técnicos y financieros durante
la ejecucion del proyecto hasta la finalizacion del mismo, siendo los siguientes:

e Plan Operativo del Proyecto-POP, el que incluye el cronograma de actividades,
cuadro de hitos, cronogramas de desembolsos.

o Informes Técnicos y Financieros (ITF).

« Informe Final de Resultados (IFR)

El proyecto se inicia formalmente en la fecha que CIENCIACTIVA realiza el primer
deposito a la cuenta bancaria de la Entidad Ejecutora (EE) o del subvencionado, a partir
de dicha fecha se reconocen los gastos contemplados en cada partida presupuestal
segun cronograma de actividades técnicas planificadas del proyecto, la duracion del
proyecto es la que sefiale el contrato o convenio suscrito entre las partes.

Sobre el particular es importante mencionar que el costo total de los proyectos revisados
asciende a la suma de S/ 1 162 561,50 (Un millon ciento sesenta y dos mil quinientos
sesenta y uno con 50/100 soles) el mismo que incluye aportes monetarios y no
monetarios. El detalle de estos aportes sera revelado en el aspecto relevante 6.1 del
presente informe.

En relacion al aporte no monetario (valorizado) se tiene en cuenta los aspectos
siguientes:

- Recursos humanos.- se valoriza el tiempo (en horas) dedicado a la ejecucion del
proyecto.

- Equipos y bienes duraderos.- se valoriza el tiempo de uso de los equipos y bienes
duraderos segun su vida util.

- Gastos operativos.- se valorizan la cantidad de materiales, insumos, honorarios
de los servicios de terceros y cualquier tipo de gastos de este rubro relacionado al
proyecto.

- Gastos administrativos.- se valoriza el tiempo (en horas) dedicados a la gestion
administrativa del proyecto.
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A continuacion se presenta un resumen de los Gastos Monetarios y No Monetarios
ejecutados desde el primer al tercer hito de los dos (2) proyectos:

Cuadron.° 1

Informe Financiero

Resumen de Gastos Monetarios y No Monetarios
Proyecto 194-2015-Fondecyt “Caracterizacion de SNPs en genes relacionados al crecimiento a partir de
transcritomas de lenguado Paralichthys adspersus”

Hito 1 Hito 2 Hito 3
¢ ol Del 14/01/2016 Al Del 14/08/2016 Al Del 14/01/2017 Al Total 8/
“;:m 35 13/08/2016 131012017 13/08/2017
No No No No
Monetario Monetario Monetarlo Monetario Monetario Monetario Monetario Monetario
Equipos y
Bienes 6966540 | 52 300,00 0,00 0,00 0,00 000 | 6966540 52 300,00
Duraderos
Gastos  de 31191 | 150000 0,00 0,00 0,00 0,00 311,91 1/500,00
Gestion
m:fﬁ:zfs €| 2327842 | 2500000 495500 0,00 12 467,65 4070107 | 25000,00
s“u’”s 9250,00 | 18335,00 24117,00 | 1472500 2705000 | 2122375 | 60417,00 54 283,75
umanos
Sepcos 360,00 0,00 1962747 0,00 31294,00 000 | 5128147 0,00
Tecnologicos
Totales 10286573 | 9713500 4869947 | 1472500 7081165 | 2122375 | 22237685 | 13308375

Fuente: Convenio de Subvencion del Proyecto 194-2015-Fondecyt
Elaboracion: Comision auditora

Cuadron.®° 2
Informe Financiero

Resumen de Gastos Monetarios y No Monetarios
Proyecto 201-2015-Fondecyt “Biisqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Pert
potencialmente utiles en la industria cosmética”

Fuente: Convenio de Subvencion del Proyecto 201-2015-Fondecyt
E!qboracién: Comision auditora

Hito 1 Hito 2 Hito 3
Del 23/01/2016 Al Del 23/07/2016 Al Del 23/01/2017 Al Total S/
°°“G°:""t: del 2200712016 2210112017 2200712017
No No No No
Monetario Monetsrio Monetario Monetario Monetario Monetario Monetario Monetario

Equipos y

Bienes 5369728 | 27037,77 0,00 0,00 0,00 | 87100,00 53697,28 | 114137,77

Duraderos

Gastos de

el 2250, 00 0,00 3600,00 0,00 3150,00 0,00 9.000,00 0,00

:“a‘ef‘a'es ¢l 4w 000 | 255448 0,00 0,00 0,00 6701.71 0,00

nsumos

Otros Gastos 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00

Pasajes y

Vel 7 895,34 0,00 957557 0,00 0,00 0,00 17 470,91 0,00

' Recursos 13700,00 | 2568571 34800,00 | 2337142 | 30900,00 | 3251426 7940000 | 8157139

Humanos ! ! ' ' ! ! ' !

Servicios

Tecnologicos 2 300,00 0,00 5000,00 0,00 21 000,00 0,00 28 300,00 0,00
/- " Totales 8434985 | 5272348 | 55530,05 | 2337142 |  55050,00 | 119 614,26 19492990 | 19570916
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La auditoria de cumplimiento fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en las Normas
Generales de Control Gubernamental, aprobadas mediante Resolucion de Contraloria
n.° 273-2014-CG publicada el 13 de mayo de 2014 y modificatorias, la Directiva n.°
007-2014-CG/GCSII “Auditoria de Cumplimiento” y el “Manual de Auditoria de
Cumplimiento”, aprobados mediante Resolucion de Contraloria n.® 473-2014-CG
publicada el 23 de octubre de 2014 y modificatorias.

ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD
Antecedentes

Mediante Resolucion Supreman.® 390 de 24 de noviembre de 1954, se cre¢ el Consejo
de Investigaciones Hidrobiologicas, el cual gestiono la asistencia del Fondo Especial
de la Organizacion de las Naciones Unidas y de la Organizacion de las Naciones Unidas
para la Alimentacion y la Agricultura (FAO), logrando el establecimiento del Instituto de
Investigaciones de Recursos Marinos (IREMAR).

Norma de creacion

A través de Decreto Supremo n.° 021 de 6 de setiembre de 1963, se cre¢ la Entidad; a
partir del 1° de julio de 1964, esta inicia sus funciones como parte del Sector Marina
hasta 1970, afio en el que al crearse el Ministerio de Pesqueria mediante Ley n.° 18026,
paso a depender del mismo como Organismo Publico Descentralizado.

Mediante Decreto Legislativo n.® 095 de 26 de mayo de 1981, se promulgé la Ley del
Instituto del Mar del Pera (Imarpe), definiéndolo como persona juridica de derecho
publico interno, que forma parte del Sector Publico Nacional, dependiente
sectorialmente del Ministerio de Pesqueria; que funcionara con autonomia cientifica,
técnica, econdmica y administrativa y actuara en concordancia con la politica y
objetivos que apruebe el Ministerio de Pesqueria. Asimismo, le estableci6 como su
finalidad, realizar investigaciones cientificas y tecnolégicas del mar y de las aguas
continentales y de los recursos de ambos, con el objeto de lograr el racional
aprovechamiento de los mismos y sin que en el cumplimiento de sus fines incida o
duplique las investigaciones que realicen otras instituciones similares, con las cuales
mantendra la debida y adecuada coordinacion.

Naturaleza y finalidad de la entidad

El Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Entidad, aprobado mediante
Resolucion Ministerial n.° 345-2012-PRODUCE de 23 de julio de 2012, establece que
ésta es un Organismo Publico Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la
Produccion (PRODUCE), con personeria juridica de Derecho Publico Interno, que
constituye un Pliego Presupuestal, que funciona con autonomia cientifica, técnica,
economica y administrativa, actua de acuerdo con la politica, objetivos y metas que
aprueba el Sector.

Asimismo, que la Entidad tiene por finalidad, promover y realizar investigaciones
cientificas y tecnologicas del mar y de las aguas continentales y de los recursos de
ambos, dentro y fuera de su habitat natural, con el objeto de lograr el racional
aprovechamiento de los mismos, evitando duplicar las investigaciones que realicen
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otras instituciones similares, con las cuales mantendra una adecuada coordinacion;
para proporcionar al Ministerio de la Produccion y al mundo cientifico las bases
cientificas y tecnologicas en forma veraz y oportuna y difundir sus resultados a nivel
nacional e internacional contribuyendo al fortalecimiento de la ciencia.

Funciones
Las principales funciones de la Entidad, segun su referido ROF son:

- Formulary proponer lineamientos de politica en las materias de su competencia, en
el marco de las politicas nacionales y sectoriales emitidas por el Ministerio de la
Produccion.

- Aprobar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de investigacion
cientifica y tecnoldgica, vinculados a las materias de sus competencias.

- Desarrollar investigaciones cientificas de los recursos marinos y continentales, los
factores ecologicos de interaccion y las que propendan al desarrollo de la pesca y
acuicultura.

- Desarrollar investigaciones oceanogréaficas y limnologicas, del mar peruano y las
aguas continentales respectivamente.

- Desarrollar investigaciones tecnoldgicas de extraccion y deteccion en ambientes
marinos y continentales;

- Promover el desarrollo de la investigacion cientifica y tecnologica, asi como la
formacion, perfeccionamiento y especializacion de los investigadores cientificos y
técnicos, en el ambito de su competencia.

- Participar con otros Organismos Publicos en la formulacion de las politicas
cientificas y tecnolégicas.

- Coordinar con la academia tales como, universidades, institutos, CEQOS, entre otros,
asi como con personas naturales o juridicas, las investigaciones de mutuo interés.

- Difundir los resultados de sus estudios e investigaciones a la comunidad cientifica
y publico en general.

- Suscribir convenios y contratos con personas naturales o juridicas, nacionales e
internacionales, para promover el desarrollo técnico-cientifico nacional en los
asuntos de su competencia, con sujecion a las disposiciones legales pertinentes.

Sintesis del alcance del Plan Estratégico: mision, vision, objetivos y acciones
estratégicos institucionales (1)

Mision del Instituto del Mar del Peru

Promover y realizar investigaciones cientificas y tecnologicas del mar, aguas
continentales y de recursos vivos de ambos, con el objeto de lograr el aprovechamiento
racional de los mismos; proporcionando al Ministerio de la Produccion y a la comunidad
cientifica los estudios de manera veraz y oportuna.

La mision institucional se ha definido precisando el rol que asume el Instituto del Mar
del Per, en el logro de sus objetivos estratégicos institucionales para el fortalecimiento
de la actividad pesquera con un enfoque de desarrollo sostenible; asi como en las
acciones estratégicas, las cuales responden a las politicas y metas a las que esta
comprometido en alcanzar, que permitan la conservacion del ambiente, el desarrollo de
la pesca y la acuicultura responsable.
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Vision del Sector Produccion

El Perd ha incrementado los niveles de diversificacion, complejidad y productividad de
su economia, logrando una estructura productiva descentralizada y homogénea, a
través de la promocion de nuevos motores de crecimiento economico competitivos,
innovadores, de calidad y con sostenibilidad ambiental.

Objetivos Estratégicos Institucionales

1. Incrementar las investigaciones biologicas-pesqueras y poblacionales de los
recursos hidrobioldgicos, con enfoque ecosistémico para su manejo sostenible en
el sector pesca y acuicultura.

2. Fortalecer el conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas acuéticos para
su aprovechamiento sostenible en el sector pesca y acuicultura.

3. Incrementar las investigaciones oceanograficas y limnologicas de los ecosistemas
acuaticos para pronosticar los impactos de la variabilidad climatica en el sector
pesca y acuicultura.

4. Incrementar las investigaciones en tecnologia de cultivos y biotecnologia para el
desarrollo acuicola en el sector pesca y acuicultura.

5. Fortalecer la gestion institucional del Imarpe, como soporte del sector pesquero y
acuicola.

Acciones Estratégicas Institucionales

1. Incrementar las investigaciones biologicas-pesqueras y poblaciones de los recursos
hidrobiolégicos, con enfoque ecosistémico para su manejo sostenible en el sector
pesca y acuicultura.

2. Fortalecer el conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas acuaticos para
su aprovechamiento sostenible en el sector pesca y acuicultura.

3. Incrementar las investigaciones oceanograficas y limnolégicas de los ecosistemas
acuaticos para pronosticar los impactos de la variabilidad climéatica en el sector

" pesca y acuicultura.

‘ 4. Incrementar las investigaciones en tecnologia de cultivos y biotecnologia para el

B desarrollo acuicola en el sector pesca y acuicultura.

GOEL M > 5. Fortalecer la gestion institucional del IMARPE, como soporte del sector pesquero

r Cee acuicola.

1)  Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 — 2019 del Instituto del Mar del Pert - Imarpe,
aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo del Imarpe n.® 032-2017-CD/O, adoptado el
15 de mayo de 2017.
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Estructura organica
Figuran.® 1
Estructura organica del Instituto del Mar del Peru (Imarpe)
Consejo
Directivo
Comision
Iti
Organo de Consultiva
Control
Institucional
Direccion
Ejecutiva
Cientifica
Secretaria
General
Oficin Oficina Oficina
Gone Iade General de General de
Kdmini r?racién Planeamiento Asesoria
s y Presupuesto Juridica
Dirocoion Direccion Direccion G?;;chlé;e
Generalde General de General de Direccion investiaacionds
e, Investigaciones Investigaciones General de o A'gustica
9 De Recursos Oceanograficas Investigaciones o
de Recursos . : Sensoramiento
Pelagicos Demersales y y Cambio en Acuicultura Remoto y
Litorales Climatico ATi6s do Pesca

Ministerial n.® 345-2012-PRODUCE de 23 de julio de 2012.

Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Imarpe, aprobado mediante Resolucion
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Presupuesto institucional del periodo auditado

El presupuesto de los periodos 2016, 2017 y 2018, en los que se desarrollaron los hechos
objeto de la presente auditoria de cumplimiento, se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadron.® 3
Presupuesto institucional

Afio 2016 Afio 2017 Aiio 2018 (1)

Presupuesto Recaudado / Presupuesto Presupuesto Recaudado /

Rubro | Institucional | Ejecutado | Institucional | Recaudado/Elecutado | \\ o cional | Ejecutado

Mo:ipl?;;do Devengado | Avance Ho?’mc‘;do Devengado | Avance Mo:i;:l:;do Devengado | Avance

s/ % s/ % s/ S/ %
Ingresos
Recursos

L 87348803 | 81397242 | 932 | 103201361 | 96315760 933 | 89990428 | 21127983 | 235
Ordinarios
Recursos

Directamente 8349072 8372222 | 1003 8192 841 8134 519 99.3 4345075 3287 265 75.7
Recaudados

Donaciones ¥ | 4493719 | 1198948 | 1067 | 1468260 2301816 | 1568 | 4330321 | 4298907 | 99.3
Transferencias

;';":::"‘ oh 96821594 | 90968412 | 94.0 | 112862462 | 106 752 095 94.6 98 665824 | 28714155 | 2941
Gastos
Personal y

Obligaciones 17496 004 | 17342031 | 99.1 16 678 342 16 646 188 99.8 17125000 | 5980860 349
Sociales

Pensiones y
Otras
Prestaciones
Sociales

3740315 | 3554393 | 950 3756 046 3637663 96.8 4048 120 1504039 | 372

gfr"‘/fcsios Y| 66735173 | 62833046 | 942 | 66575072 | 62676285 | 941 | 67760660 | 20990496 | 310

Otros Gastos | 1425715 | 1399089 | 981 | 3264500 | 3264067 | 1000 | 97550 80597 | 826

Adquisicion de
Activos  No | 7424387 5839 853 78.7 22 588 502 20527 893 90.9 9634 494 158 163 16
Financieros

Totalgastos | 96821594 | 90968412 | 94.0 | 112862462 | 106752005 | 946 | 98665824 | 28714155 | 294

(1) Consulta al 13 de Junio de 2018.
Fuente: Consulta amigable - Transparencia Economica del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF).
Elaboracién: Comision auditora.

4.2 Base legal:

La normativa principal que la entidad debe cumplir en el desarrollo de sus actividades
y operaciones, asi como relacionadas con el objetivo de la auditoria, son las siguientes:

Normas generales

- Constitucion Politica de 1993.

- Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de
abril de 2001 y modificatorias.

- Leyn.° 27815, Ley del Cadigo de Etica de la Funcion, publicada el 13 de agosto de
2002 y modificatorias.

- Ley n.° 28496, Modificacion de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica,
publicada el 16 de abril 2005.

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
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Decreto Supremo n.® 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del
Cadigo de Etica de la Funcion Publica, publicado el 19 de abril de 2005.

Normas de funcionamiento

Decreto Legislativo n.° 95, Ley del Instituto del Mar del Pera (Imarpe), publicado el
27 de mayo de 1981.

Decreto Supremo n.® 21, Creacion de la Entidad, publicado el 06 de setiembre
de1963.

Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Entidad, aprobado mediante
Resolucion Ministerial n.® 345-2012-PRODUCE publicada el 24 de julio de 2012.
Manual de Organizacion y Funciones (MOF) de la Entidad, aprobado mediante
Resolucion Directoral n.° DEC-282-2013 de 15 de noviembre de 2013.

Resolucion de OGA n.° 016-2017-IMARPE/SG/OGA, aprueba Directiva OGA n.°
002-2017, Lineamientos para procedimientos de seleccion de contratacion directa
bajo los supuestos de proveedor Gnico y contrataciones de bienes y servicios con
fines de investigacion, experimentacion o desarrollo de caracter cientifico o
tecnologico.

Directiva Interna n.* DOA-004-2009, Directiva interna sobre autorizacion, ejecucion
y control de fondos otorgados por encargo:

Normas presupuestales

Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicada el 8
de diciembre de 2004.

- Leyes de Presupuesto del Sector Publico para los afios 2016, 2017 y 2018.

Normas de contrataciones

Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014
y modificatorias.
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.® 350-2015-EF, publicado el 10 de diciembre de 2015,
y modificatorias.

Normas de Investigacion

Ley n.° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
Tecnologica (CONCYTEC).

Ley n.* 30056, Ley que modifica diversas Leyes para facilitar la Inversion, impulsar
el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.

Ley n.” 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e Innovacién Tecnoldgica.

Ley n.° 30220, Ley Universitaria.

Ley n.° 30309, que promueve la Investigacion Cientifica, Desarrollo Tecnologico e
Innovacion Tecnologica.

Decreto Supremo n.° 001-2006-ED, Aprueba el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021.

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
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- Decreto Supremo n.° 234-2013-EF, Reglamento de la Ley 30056 en lo referido al
credito por gastos de capacitacion, gastos de Investigacion Cientifica, Tecnologica
o de Innovacion Tecnoldgica y pronto pago.

- Resolucion de Presidencia n.® 142-2013-Concytec, Formaliza la apertura de la
Unidad Ejecutora 1522-Fondecyt.

Normas de control

- Leyn.” 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica, publicada el 23 de julio de 2002.

- Ley n.° 29622, Ley que modifica la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, y amplia las
facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad
administrativa funcional, publicada el 7 de diciembre de 2010.

- Decreto Supremo n.® 023-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley n.°
29622, denominado ‘Reglamento de infracciones y sanciones para |la
responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los
organos del Sistema Nacional de Control’, publicado el 18 de marzo de 2011.

- Resolucion de Contraloria n.® 129-2016-CG publicada el 10 de mayo de 2016, que
aprueba la Directiva n.° 010-2016-CG-GPROD *“Procedimiento Administrativo
Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional”.

- Leyn.° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicada el 18
de abril de 2006.

- Resolucion de Contraloria n.® 320-2006-CG publicada el 3 de noviembre de 2006,
que aprueba las Normas de Control Interno.

- Resolucion de Contraloria n.* 273-2014-CG publicada el 13 de mayo de 2014, que
aprueba las Normas Generales de Control Gubernamental, y modificatorias.

- Resolucion de Contraloria n.® 473-2014-CG publicada el 23 de octubre de 2014,
que aprueba la Directiva n.* 007-2014-CGT/GCSII “Auditoria de Cumplimiento” y el
“‘Manual de Auditoria de Cumplimiento”, modificada con las Resoluciones de
Contraloria n.°s 352-2017-CG de 23 de setiembre de 2017, 362-2017-CG de 03 de
octubre de 2017 y 407-2017-CG de 13 de noviembre de 2017.

COMUNICACION DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

En aplicacion del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental,
aprobadas con Resolucion de Contraloria n.° 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014:
numeral 7.1.2.3 de la Directivas n.® 007-2014-CG/GCSII “Auditoria de Cumplimiento” y
numeral 151 (1,5) del “Manual de Auditoria de Cumplimiento” aprobados mediante
Resolucion de Contraloria n.° 473-2014-CG y modificatorias, se cumplio con el
procedimiento de comunicacion de desviaciones de cumplimiento a la persona
comprendida en los hechos observados a fin que formule sus comentarios.

La persona comprendida en los hechos observados se presenta en el Apéndice n.° 1:
asimismo, dicho apéndice contiene copias de los respectivos documentos de
designacion.

La cédula de comunicacion de desviaciones de cumplimiento y los comentarios
presentados se incluyen en el Apéndice n.° 2; asimismo, la evaluacion de los citados
comentarios se encuentra en el Apéndice n.° 3.
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6.  ASPECTOS RELEVANTES DE LA AUDITORIA

6.1 COMO RESULTADO DE LA REVISION DE LA INFORMACION CONTABLE FINANCIERA DE LOS
GASTOS INCURRIDOS EN LOS PROYECTOS FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR EL
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION
TECNOLOGICA - FONDECYT SE CONCLUYE QUE LOS DESEMBOLSOS Y GASTOS
EJECUTADOS EN LOS DOS (2) PROYECTOS FUERON DEPOSITADOS EN LA CUENTA
CORRIENTE Y REGISTROS CONTABLES DE LA ENTIDAD

Como resultado del concurso del Esquema Financiero EF 041 “Proyectos de
Investigacion Basica y Proyectos de Investigacion Aplicada”, convocado por el Fondo
Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de Innovacion Tecnolégica —
FONDECYT, los proyectos denominados “Caracterizacion de SNPs en genes
relacionados al crecimiento a partir de transcriptomas del lenguado Paralichthys
adspersus”y “Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas
del Pert potencialmente utiles en la industria cosmética” formulados por el Instituto del
Mar del Perti — Imarpe, resultaron seleccionados y financiados por el referido fondo,
suscribiéndose para tal efecto entre ambas partes el Convenio de Subvencion n.° 194-
2015-Fondecyt - Convocatoria 2015-1 de 9 de diciembre de 2015 y el Convenio de
Subvencion n.* 201-2015-Fondecyt - Convocatoria 2015-1 de 11 de diciembre de 2015,
respectivamente.

Sobre el particular y como parte de los objetivos de la Auditoria de Cumplimiento a los
citados proyectos se procedio a la revision y evaluacion de los aportes monetarios y no
monetarios que se vienen utilizando para la viabilidad de los mismos, asi como los
gastos ejecutados a la fecha, habiéndose evidenciado lo siguiente:

a) Aportes Monetarios y No monetarios y gastos del Convenio de Subvencién
n.° 194-2015-Fondecyt - Convocatoria 2015-1 proyecto denominado
“Caracterizacion de SNPs en genes relacionados al crecimiento a partir de
transcriptomas del lenguado Paralichthys adspersus” de 9 de diciembre de
2015

El costo total del proyecto asciende a S/ 578 975,00 soles, incluye aportes
monetarios por S/ 399 982,50 soles, y no monetarios por S/ 178 992,50 soles que
corresponden a Fondecyt, a la Entidad asi como de las Instituciones Asociadas.
Este tiene una duracion tres (3) afios, cuyo plazo se inici6 con el primer desembolso
y culminara con la entrega del Informe Final de Resultados del proyecto. Los citados
aportes se detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadron.° 4

Convenio de subvencion n.® 194-2015-Fondecyt “Caracterizacion de SNP’s en genes relacionados al
crecimiento a partir de transcriptomas de lenguado Paralichtys adspersus”

Fecha de Aporte S/
Denominacién | Suscripcién - Plazo Entidad %
Monetario | No Monetario Total

“Caracterizacion 09.12.2015 -
de SNPs en | 03 afos a partir del ter. Imarpe 0,00 101 992,50 101 992,50 17.62
genes desembolso hasta | Universidad
relacionados  al | entrega del informe final. | Cientifica  del 0,00 68 000,00 68 000,00 11.75
crecimiento  a Sur-UCSUR
park de Universidad  de 0,00 9000,00 900000 | 155
transcriptomas de Washington
lenguado
Paralichthys Fondecyt 399 982,50 0,00 399 982,50 69.08
adspersus”

Total 399 982,50 178 992,50 578 975,00 | 100.00

Fuente: Convenio de subvencion n.® 194-2015-Fondecyt y Acuerdo n.° 099-2016-CD/O de 12 de diciembre de 2016,
Memorandum de Entendimiento de Colaboracion Cultural, Académica y Cientifica
Elaboracion: Comision auditora.

a.1) Aportes No Monetarios

Al respecto, es importante mencionar que de la revision del formato denominado
“Programacion Fisica y Financiera” que forma parte del Plan Operativo del Proyecto
(POP), se puede apreciar que se establecieron aportes no monetarios de las
entidades asociadas para seis (6) hitos, con una duracion de seis (6) meses cada
una.

A continuacion en el cuadro subsiguiente se presenta un resumen del primer al
tercer hito que fue materia de revision:

Cuadron.° 5
Aportes no monetarios programados al 1°, 2° y 3° hito
. Fecha Universidad Total
o
n.° Hito _ Imarpe UCSUR | wechin ion s/
1 Del 14/01/16 _al 13/08/16 55 348,92 36 901,99 4884,09 | 97 135,00
2 Del 14/08/16 ___al 13/01/17 8 390,00 5 594,09 740,39 | 1472448
3 Del 14/0117 ___al 13/08/17 9416,18 627792 830,90 | 16 525,00
Total 7315510 48774,00 645538 | 128 384,48

Fuente: Informes de 14 de agosto de 2016, 10 de enero de 2017, y de 13 de octubre de 2017, Memorandum n.° 159-
2018-IMARPE/DGIA

Elaboracion: Comision auditora

Conforme se puede advertir del cuadro precedente, las instituciones involucradas
como es el caso del IMARPE, UCSUR y la Universidad de Washington, durante los
tres primeros hitos contemplaron como aportes no monetarios las sumas de
S/ 73 155,10, S/ 48 774,00 y S/ 6 455,38, respectivamente; sin embargo de la
ATUMARTN revision a la rendicion de los informes Técnico y Financiero al primer, segundo y
QS tercer hito de fechas 13 de agosto de 2016 (Hito 1), 13 de enero de 2017 (Hito 2),
2 y 13 de agosto de 2017 (Hito 3), alcanzados a la comision auditora con
Memorandum n.° 159-2018-IMARPE/DGIA del 5 de abril de 2018, se pudo advertir
que a nivel general la ejecucion de los aportes no monetarios valorizados en las
' partidas de equipos y bienes duraderos, gastos de gestion, materiales e insumos y
recursos humanos, ascendi6 a S/ 133 083,75 soles (cuadro n.° 6), superando asi

en S/4 699, 27 del total programado de S/ 128 384,48 soles (cuadro n.° 5).
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Cabe sefialar que la ejecucion no monetaria del Imarpe ascendio a S/ 119 338,75
soles, superando en S/ 46 183,65 soles del total programado, asimismo en el caso
de la Universidad de Washington ascendio S/ 8 151,00 soles, superando asi en
S/ 1 695,62 del total programado hasta el tercer hito de S/ 6 455,38 soles; sin
embargo, los aportes no monetarios que corresponden a la asociada UCSUR, no
alcanzaron al tercer hito lo que estaba programado, conforme se muestra a

continuacion:
Cuadron.° 6
Resumen de ejecucion de aportes no monetarios de las asociadas al 13 de agosto
de 2017 (3 Hito)
~ Universidad
o

. Partidas n.° Hito Imarpe UCSUR Washington Total S/
Equipos y Bienes Durad. | 1 (14/01/16 al 13/8/16) 52 300,00 0,00 00 52 300,00
Gastos de Gestion 1 (14/01/16 al 13/8/16) 1500,00 0,00 0,00 1500,00
Materiales e Insumos 1 (14/01/16 al 13/8/16) 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
Recursos Humanos 1 (14101716 al 13/8/16) 17 084,00 0,00 1251,00 18 335,00
Recursos Humanos 2 (14/08/16 al 13/01/17) 8391,00 | 5594,00 740,00 14 725,00
Recursos Humanos 3 (14101/17 al 13/08/17) 15 063,75 0,00 6 160,00 2122375

Total 119338,75 | 5594,00 8151,00 | 133083,75

Fuente: Informes de 14 de agosto de 2016, 10 de enero de 2017, y de 13 de octubre de 2017, Memorandum n.° 159-
2018-IMARPE/DGIA
Elaboracion: Comision auditora

a.2) Aportes Monetarios

El' Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de Innovacion
Tecnologica — FONDECYT, efectué desembolsos de fondos para la ejecucion del
mencionado proyecto, los cuales segin Resolucion emitida por el Imarpe sefiala:
“Incorporacion de mayores fondos publicos en el Presupuesto del Instituto del Mar
del Pert - Imarpe”, a la fuente de Financiamiento “Donaciones y Transferencias”,
segun se detalla en el siguiente cuadro:

e IMARPE/DEC, Resolucion de Direccion Ejecutiva Cientifica n.° 149-2017-IMARPE/DEC
oL~ Elaboracién: Comision Auditora

Cuadron.°7
Desembolsos de Fondecyt incorporadas en el Presupuesto del Imarpe
Gastos de
Gastos corrientes S/ Capital S/
Importe 1Personaly | 3.Bienesy 6.
Documento de incorporacion Fecha Total 8/ Obligaciones Servicios | Adquisicion
Sociales Activo No
financieros
Resolucion Directoral n.° DEC-060- | 03/03/2016 139 994,00 0,00 70 194,00 69 800,00
2016
Resolucion de Direccion Ejecutiva | 15/11/2016 51783,00 0,00 51783,00 0,00
L * Cientifica n.® 323-2016-IMARPE/DEC
LN Resolucion de Direccion Ejecutiva | 18/07/2017 92 601,00 0,00 92 601,00 0,00
Cientifica n.® 149-2017-IMARPE/DEC
Tl Resolucion de Direccion Ejecutiva | 29/01/2018 33 800,00 0,00 33 800,00 0,00
= Cientifica n.° 020-2018-IMARPE/DEC
3 Total 318 178,00 0,00 248 378,00 69 800,00
74 Fuente: Resolucion Directoral n.° DEC-060-2016, Resolucion de Direccion Ejecutiva Cientifica n.° 323-2016-
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Al respecto revisado los movimientos en la cuenta corriente n.° 00-068-363209 del
Banco de la Nacion y el libro Auxiliar Estandar del Imarpe, correspondiente a los
periodos 2016, 2017 y al 31 de marzo de 2018, alcanzado por la coordinadora del
Area Funcional de Tesoreria, con Memorandum n.° 519-2018-IMARPE/AFT de 20
de abril de 2018, se constato el registro de los citados aportes, los que se muestran
en el cuadro siguiente:

Cuadron.° 8
Resumen de ingresos registrados en cuentas corrientes y libro auxiliar estandar
Banco de la Nacién Fecha Importe Total
S/

Cuenta Corriente n.° 00-068-363209 25/01/2016 139 993,88
Cuenta Corriente n.® 00-068-363209 20/10/2016 51783,12
Transferencia Virtual Cuenta Unica de Tesoro CUT 22/06/2017 92 601,00
Transferencia Virtual Cuenta Unica de Tesoro CUT 22/06/2017 33 800,00
Total 318 178,00

Fuente: Cuenta Corriente n.® 00-068-363209, Registro Auxiliar Estandar periodos 2016, 2017 y enero a marzo

2018
Elaboracion: Comision Auditora

Conforme se puede apreciar en el cuadro precedente se evidencia que el Instituto
del Mar del Peru, incorporé en el Presupuesto de los periodos 2016 y 2017, los
desembolsos efectuados por el Fondecyt, los cuales fueron registrados en el libro
Auxiliar Estandar de los mencionados periodos por S/ 318 178,00 soles, que
representa el 79,55% de S/ 399 982,50 soles (cuadro n.° 4), del total de aporte
monetario a cargo del Fondecyt, establecido en el Convenio de Subvencion n.° 194-
2015-Fondecyt - Convocatoria 2015-1, proyecto denominado “Caracterizacion de
SNPs en genes relacionados al crecimiento a partir de transcriptomas del lenguado
Paralichthys adspersus”.

a.3) Ejecucion de gastos

En el reporte de Saldos Financieros por Hito y Acumulado del proyecto, se muestran
los montos programados, y desembolsados por el Fondecyt, asi como los gastos
ejecutados del primer al tercer hito del proyecto, segin el siguiente cuadro:

: Cuadron.°9
Resumen de ejecucion de gastos del primer al tercer hito
Fechas Montos S/

LV Hito Desembolsado | Ejecutado |  Saldo

R 9 Inicio Fin Programado (a) (b) a-b
\ 1 14/01/2016 | 13/08/2016 119 777,00 13999388 | 102 865,73 37128,15
% 2 14/08/2016 | 13/01/2016 72 000,00 5178312 48 699,47 3 083,65
) 3 14/01/2017 | 13/08/2017 106 151,00 92 601,00 70811,65 21789,35
4 14/08/2017 | 13/04/2018 56 739,50 33 800,00 0,00 33 800,00
! 5 | 14/04/2018 | 13/09/2018 20 645,00 0,00 0,00 0,00
X Conrra $5 6 14/09/2018 | 14/01/2019 18 700,00 0,00 0,00 0,00
S Total 399 982,50 318 178,00 | 222 376,85 95801,15

Fuente: Reporte Saldos Financieros por Hito y Acumulado
Elaboracién: Comision auditora

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018
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En el cuadro precedente se evidencia que el Fondecyt efectud desembolsos por un
total S/ 318 178,00 soles (cuadro n.° 7), habiéndose ejecutado gastos del primer
hasta el tercer hito del proyecto, el importe de S/ 222 376,85 soles, quedando un
saldo por ejecutar de S/ 95 801,15 soles, los cuales se reflejan en el libro Auxiliar
Estandar del mencionado proyecto.

A continuacion se presenta los gastos ejecutados desde el primer al tercer hito a
nivel de partidas del total acumulado en S/ 222 376,85 soles, segiin el siguiente

cuadro:
Cuadron.®° 10
Resumen de ejecucion de gastos del primer al tercer hito a nivel de
partidas
Ejecucion de gastos
Hito 1 Hito 2 Hito 3
Partidas Del Del Del
140012016 | 14/08/2016 | 14/0172017 | Total S/
Al Al Al
13/08/2016 | 13/01/2017 | 13/08/2017
Equipos y Bienes Duraderos 69 665,40 0,00 0,00 69 665,40
Gastos de Gestion 311,91 0,00 0,00 311,91
Materiales e Insumos 2327842 4 955,00 1246765 | 40701,07
Recursos Humanos 9 250,00 24117,00 2705000 |  60417,00
Senvicios Tecnologicos 360,00 19 627,47 3129400 | 5128147
Total 102 865,73 48 699,47 7081165 | 22237685

Fuente: Convenio de Subvencion del Proyecto 194-2015-Fondecyt
Elaboracion: Comision auditora

b) Aportes Monetarios y No monetarios y gastos del Convenio de Subvencién
n.°  201-2015-Fondecyt-Convocatoria 2015-1 proyecto  denominado
“Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del
Peru potencialmente Gtiles en la industria cosmética” de 11 de diciembre de
2015

El costo total del proyecto asciende a S/ 583 586,50 soles, incluye aportes
monetarios y no monetarios, y tiene como duracion dos (2) afios, cuyo plazo se
inicio a partir de la entrega del primer desembolso y culminara con la entrega del
Informe Final de Resultados del proyecto. Los citados aportes se detallan en el
siguiente cuadro:

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018
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Cuadro n.° 11
Convenio de subvencion n.° 201-2015-Fondecyt “Biisqueda, caracterizacion y cultivo de
microalgas de zonas alto andinas del Pert potencialmente utiles en la industria

cosmeética”
Fecha de Aporte

Denominacién Suscripcién Entidad s/ %

- Plazo Monetario No Total

Monetario

‘Busqueda, 11.12.2015-02 | Imarpe 0 152 690,30 152 690,30 26.16
caracterizacion ~ y | afos, a partir | Cosmos
cultivo de | del ler. | Ingredients 35000,00 105 100,00 140 100,00 24.01
microalgas de zonas | desembolso S.AC.
alto andinas del | hasta entrega
Sagp:;e,gcfﬁg’lgf;: delinforme final | ohlgent 290 796,20 0 29079620 | 4983
cosmética”

Total 325 796,20 257 790,30 583 586,50 100.00

Fuente: Convenio de subvencion n.® 201-2015-Fondecyt y Convenio de Asociacion en Participacion de enero de 2016
Elaboracién: Comision auditora.

b.1) Aportes No Monetarios

Sobre el particular, cabe indicar que de la revision del formato denominado
‘Programacion Fisica y Financiera” que forma parte del Plan Operativo del Proyecto
(POP), se ha advertido que se establecieron aportes no monetarios de las entidades
asociadas para cuatro (4) hitos, con una duracion de seis (6) meses cada una. A
continuacion en el cuadro siguiente se presenta un resumen del primer al tercer hito
que fue materia de revision:

Cuadro n.°12
Aportes no monetarios programados al 1°, 2° y 3° hito
1.° Hito Fecha Imarpe Cosmos SAC Total
: 8l s/ s/
1 Del 23/01/16 al 23/07/16 90 690,27 1.285,71 91975,98
2 Del 23/07/16 al 22/01/17 21 600,00 0,00 21600,00
3 Del 22/01/17 al 23107/17 21600,00 97 385,68 118 985,68
Total 133 890,27 9867139 | 23256166

Fuente: Informes de 21 de julio de 2016, 17 de febrero de 2017, y 31 de agosto de 2017, Memorandum n.°
142-2018-IMARPE/DGIA de 27 de marzo de 2018
Elaboracién: Comision auditora

De acuerdo a lo que se sefiala en el cuadro precedente, las instituciones
involucradas como es el caso del IMARPE y COSMOS INGREDIENTS SAC,
durante los tres primeros hitos contemplaron como aportes no monetarios las sumas
de S/ 133 890,27 y S/ 98 671,39, respectivamente, sin embargo de la revision a la
rendicion de los informes Técnico y Financiero al primer, segundo y tercer hito de
fechas 21 de julio de 2016 (Hito 1), de 17 de febrero de 2017 (Hito 2), y el 31 de
G DN agosto de 2017 (Hito 3), remitidos a la comision auditora con memorandum n.° 142-
4 2018-IMARPE/DGIA de 27 de marzo de 2018, se pudo advertir que a nivel general
z los aportes no monetarios valorizados en las partidas de equipos y bienes
2 duraderos, gastos de gestion, materiales e insumos y recursos humanos, ascendié
a S/ 195 709,16 soles (Cuadro n.° 13), correspondiendo a la Entidad la suma de
S/. 98 323,27 y a Cosmos Ingredients SAC la suma de S/. 97 485,68, que
comparado con lo acordado resulta un menor aporte en S/ 36 852,50 soles, lo cual
representa el 15.85% del total programado al tercer hito de S/ 232 561,66 soles

(Cuadro n.° 12);

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
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Cabe precisar que la ejecucion no monetaria del Imarpe y de la empresa Cosmos
S.A.C., ascendieron a S/ 98 323,27 y S/ 97 485,68 soles (Cuadro n.° 13), al
compararse con lo programado al tercer hito, resulta un menor aporte de S/ 35
567,00 y S/ 1 185,71 soles del total programado hasta el tercer hito de S/ 133
890,27 y S/ 98 671,39 soles (Cuadro n.° 12), conforme se muestra a continuacion:

Cuadron.® 13
Resumen de ejecucion de aportes no monetarios de las asociadas al
22 de julio de 2017 (3 Hito)

Partidas n.* Hito marpe | COSMOS | rorargy
Equipos y Bienes Durad. 1 (23/01/16 al 22/07/16) 27 037,77 0,00 27 037,77
Recursos Humanos 1 (23/01/16 al 22/07/16) 25 685,71 0,00 25 685,71
Recursos Humanos 2 (23/07/16 al 22/01/17) 20 800,00 257142 2337142
Equipos y Bienes Durad. 3 (23/01/17 al 22/07/17) 0,00 87 100,00 87 100,00
Recursos Humanos 3 (23/01/17 al 22/07/17) 24 800,00 7714,26 32 514,26

Totales 98 323,27 9748568 | 195709,16

Fuente: Informes de 21 de julio de 2016, 17 de febrero de 2017, y 31 de agosto de 2017, Memorandum n.°
142-2018-IMARPE/DGIA
Elaboracién: Comision auditora

b.2) Aportes Monetarios

El Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de Innovacion
Tecnoldgica — FONDECYT, efectuo desembolsos de fondos para la ejecucion del
mencionado proyecto, los cuales segun las Resoluciones emitidas por el Imarpe
sefala: “Incorporacion de mayores fondos publicos en el Presupuesto del Instituto
del Mar del Peri - Imarpe”, a la fuente de Financiamiento “Donaciones y
Transferencias”, seglin se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.® 14
Desembolsos de Fondecyt incorporadas en el Presupuesto del Imarpe
Gastos de
Gastos corrientes Capital
s/ s/
Resolucién Fecha Importe Total ™4 Bersonaly | 3.Bienesy | 6. Adquisicion
Direccién Ejecutiva 8 Obligaciones | Servicios | Activos No
n. Sociales financieros
n° 139-2016- | 10/05/2016 101779,00 0,00 43479,00 58 300,00
IMARPE/DEC
n° 330-2016- | 2/1212016 121688,00 840000 | 11328800 0,00
) IMARPE/DEC
n’ 150-2017- | 18/07/2017 42629,00 5 600,00 37 029,00 0,00
IMARPE/DEC
_ ne 020-2018- | 29/01/2018 10 160,19 0,00 10 160,19 0,00
IMARPE/DEC
2N\ Total 276 256,19 14000,00 | 203 956,19 58 300,00

Fuente: Resolucion de Direccion Ejecutiva Cientifica n.° 139-2016-IMARPE/DEC, Resolucion de Direccion Ejecutiva
e Cientifica n.® 330-2016-IMARPE/DEC, Resolucion de Direccion Ejecutiva Cientifica n.° 150-2017-IMARPE/DEC
/ Elaboracién: Comision Auditora

= Al respecto de la revision de los movimientos en la cuenta corriente n.° 00-068-

363209 del Banco de la Nacion y el libro Auxiliar Estandar del Imarpe,
correspondiente a los periodos 2016, 2017 y al 31 de marzo de 2018, alcanzado por

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
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la coordinadora del Area Funcional de Tesoreria, con Memorandum n.° 519-2018-
IMARPE/AFT de 20 de abril de 2018, se constaté el registro de los citados aportes,
los que se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadron.® 15
Resumen ingresos registrados en cuenta corriente y libro auxiliar
estandar
Banco de la Nacion Fecha Importe Total
S/
Cuenta Corriente n.® 00-068-363209 10/02/2016 101 778,67
Cuenta Corriente n.® 00-068-363209 14/11/2016 94 508,77
Cuenta Corriente n.® 00-068-363209 2311112017 27 179,36
Transferencia Virtual Cuenta Unica de Tesoro CUT 22/06/2017 42 629,40
Transferencia Virtual Cuenta Unica de Tesoro CUT 10/11/2017 10 160,19
Total 276 256,39
Fuente: Cuenta Corriente n.® 00-068-363209, Registro Auxiliar Estandar periodos 2016, 2017 y enero a marzo

2018
Elaboracién: Comision Auditora

Conforme se puede apreciar en el cuadro precedente se evidencia que el Instituto
del Mar del Peru, incorpor6 en el Presupuesto de los periodos 2016, 2017, los
desembolsos efectuados por el Fondecyt, los cuales fueron registrados en el libro
Auxiliar Estandar de los mencionados periodos por S/ 276 256,39 soles, que
representa el 95,00% de S/ 290 796,20 soles (Cuadro n.° 11), del total de aporte
monetario a cargo del Fondecyt, establecido en el Convenio de Subvencion n.® 201-
2015-Fondecyt - Convocatoria 2015-1.

Adicionalmente, la comision auditora ha constatado que la empresa Cosmos

Ingredients S.A.C., el 23 de febrero de 2018, efectu¢ un depdsito de S/ 35 000,00

soles, en la cuenta corriente n.® 192-0048526-0-60 de IMARPE-SERVICIOS del

Banco de Crédito del Peru, que corresponde a su aporte monetario consignado en

el Convenio de Asociacion en Participacion (cuadro n.° 11). Asimismo, se constato
\ que el Imarpe emitio el Recibo de Ingreso n.® 0000250 de 23 de febrero de 2018;
incorporandose posteriormente en el Presupuesto del Instituto del Mar del Peru,
fuente de Financiamiento “Donaciones y Transferencias”, segun consta en la
Resolucion de Direccion Ejecutiva Cientifica n.° 044-2018-IMARPE/DEC de 8 de
marzo de 2018.

P b.3) Ejecucion de gastos

: En el reporte de Saldos Financieros por Hito y Acumulado del proyecto, se muestran
7 | los montos programados, y desembolsados por el Fondecyt, asi como la ejecucion
= de gastos en el proyecto, seglin aprecia en el siguiente cuadro:

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
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Cuadron.° 16
Resumen de ejecucion de gastos del primer al tercer hito
Fechas Montos
Hito S/

Inicio Fin Programado | Desembolsado | Ejecutado Saldo

(a) (b) a-b
1 23/01/2016 | 22/07/2016 104 275,31 101 778,67 84 349 85 17 428,82
2 23/07/2016 | 22/01/2017 126 424,63 12168813 55 530,05 66 158,08
3 23/01/2017 | 22/07/2017 38 049,76 42 629,40 55 050,00 -12 420,60
4 23/07/2017 | 23/04/2018 22 046,50 10 160,19 0,00 10 160,19
Total 290 796,20 276 256,39 194 929,90 81 326,49

Fuente: Convenio de Subvencion del Proyecto 201-2015-Fondecyt
Elaboracién: Comision auditora

En el cuadro anterior se evidencia que el Fondecyt efectué desembolsos por un
total S/ 276 256,39 soles (ver cuadro n.° 14), habiéndose ejecutado gastos del
primer hasta el tercer hito del proyecto el importe de S/ 194 929,90 soles, quedando
un saldo por ejecutar de S/ 81 326,49 soles, los cuales se reflejan en el libro Auxiliar
Estandar del mencionado proyecto.

A continuacion se presenta los gastos ejecutados desde el primer al tercer hito a
nivel de partidas del total acumulado en S/ 194 929,90 soles, segun se muestra en
el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 17
Resumen de ejecucion de gastos del 1° al 3° hito a nivel de partidas
Ejecucion de gastos
Hito 1 Hito 2 Hito 3 Total
Partidas Del 23/01/2016 Del 23/07/2016 Al Del 23/01/2017 s/
Al 22/07/2016 22/01/2017 Al 22/07/2017

Equipos y Bienes 53 697,28 0,00 0,00 53 697,28
Duraderos
Gastos de Gestion 2250, 00 3600,00 3 150,00 9 000,00
Materiales e Insumos 4147,23 255448 0,00 6701.71
Otros Gastos 360,00 0,00 0,00 360,00
Pasajes y Viaticos 7 895,34 9 575,57 0,00 17 470,91
Recursos Humanos 13700,00 34 800,00 30 900,00 79 400,00
Servicios Tecnologicos 2 300,00 5 000,00 21 000,00 28 300,00

Totales 84 349,85 $§5 530,05 55 050,00 194 929,90

Fuente: Convenio de Subvencion del Proyecto 201-2015-Fondecyt
Elaboracién: Comision auditora

En conclusion de la revision a la documentacion que respalda los aportes monetarios y

no monetarios que demandaron la ejecucion del primer al tercer hito de los aludidos

proyectos denominados “Caracterizacion de SNPs en genes relacionados al

Ty crecimiento a partir de transcriptomas del lenguado Paralichthys adspersus” (Convenio
R de Subvencion n.° 194-2015-Fondecyt) y “Busqueda, caracterizacion y cultivo de
microalgas de zonas alto andinas del Pert potencialmente dtiles en la industria
cosmética” (Convenio de Subvencion n.® 201-2015-Fondecyt), se ha evidenciado que
los desembolsos (aportes monetarios) efectuados por el Fondecyt y las asociadas,
fueron registrados en la cuenta corriente n.® 00-068-363209 del Banco de la Nacion y

~CovrRo S el libro Auxiliar Estandar, siendo incorporadas en el Presupuesto Institucional del

Imarpe, fuente de financiamiento “Donaciones y Transferencias” correspondiente a los
periodos 2016 y 2017.
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Asimismo, de la revision selectiva a los comprobantes de pago que sustenta los gastos
monetarios del primer al tercer hito de los mencionados proyectos, se evidencié que
fueron ejecutados de acuerdo a las normativas, directivas y procedimientos aplicables
en el Imarpe; excepto, por la identificacion de una deficiencia de control interno y una
desviacion de cumplimiento que se revelan en los Capitulos |1y Il del presente informe.
Es de precisar que los gastos no monetarios fueron valorizados en concordancia a la
programacion no monetaria por partida de gasto indicado en el Plan Operativo del
Proyecto (POP) de cada proyecto; ademas los informes técnico financiero del primer al
tercer hito, fueron revisados y aprobados por los monitores a cargo de los proyectos
designados por el Fondecyt.

Cabe precisar que los desembolsos y gastos ejecutados en los dos (2) proyectos fueron
depositados en la cuenta corriente y registros contables del Imarpe, y por principio de
uniformidad no existen registros bancarios ni contables separados ni exclusivos para el
control de ingresos y gastos de los fondos transferidos por el Fondecyt.

EL CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION DEL PROYECTO: “BUSQUEDA,
CARACTERIZACION Y CULTIVO DE MICROALGAS DE ZONAS ALTO ANDINAS DEL PERU
POTENCIALMENTE UTILES EN LA INDUSTRIA COSMETICA”, SUSCRITO ENTRE LA
ENTIDAD Y LA EMPRESA COSMO INGREDIENTS S.A.C., CONTEMPLA LA PROPIEDAD
INTELECTUAL COMPARTIDA CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE
CARACTERIZACION QUIMICA Y USOS EN PRODUCTOS COSMETICOS Y DE
PERFUMERIA; SIN EMBARGO EXCLUYE A LA ENTIDAD SOBRE LA PARTICIPACION DE
LAS GANANCIAS Y REGALIAS DE FUTURAS INVESTIGACIONES, CUANDO EN EL
DESARROLLO DE ESTAS SE TENDRA COMO LINEA BASE, EL RESULTADO OBTENIDO
DE LA INVESTIGACION, MATERIA DE LA ASOCIACION

En el marco de la Auditoria de cumplimiento a los proyectos financiados por
FONDECYT la comision auditora reviso los Convenios de Subvencion suscritos entre
el IMARPE vy el citado fondo asi como los convenios de Asociacion en Participacion
celebrados entre este y las entidades asociadas para la ejecucion de los proyectos
seleccionados por el Fondo a ser financiados, asimismo las reglas y normativas que
regulan el accionar de las partes intervinientes y el tratamiento de las investigaciones.

Al respecto, con relacion a la propiedad intelectual de las investigaciones producto de
los citados convenios se pudo advertir que se establecen los siguientes escenarios:

- Convenio de Subvencion N° 201-2015-FONDECYT “Esquema Financiero EF
041 “Proyectos de Investigacion Basica y Proyectos de Investigacion
Aplicada”

“CLAUSULA ESPECIAL

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- Complementariamente y en cumplimiento de la
legislacion peruana, los archivos digitales y los programas informaticos que
pudieran resultar de EL PROYECTO y sus investigaciones relacionadas y/o
derivadas, deberan obligatoriamente ser difundidos de manera completa en el
Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Acceso
Abierto”.
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En caso _que los resultados de las Investigaciones, estuvieran protegidos por
derechos de propiedad, sera obligatorio para EL BENEFICIARIO/A, proporcionar
los_metadatos (resumen de datos) correspondientes a fin de incluirlos en el
Repositorio_Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Acceso
Abierto.” (El subrayado es nuestro)

- Convenio de Asociacion en Participacion del proyecto: “Biusqueda,
caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Pert
potencialmente utiles en la industria cosmética”, suscrito entre Imarpe y la
empresa Cosmo Ingredients S.A.C.

Numeral 11.2 de su clausula undécima, establece lo siguiente:

‘La propiedad intelectual de los conocimientos adquiridos durante la investigacion
de la bioprospeccion seran propiedad del Imarpe. Por otro lado, la propiedad
intelectual de los resultados concemientes a caracterizacion quimica’ y posibles
usos para productos y esencias naturales en lo que respecta al sector de cosmética
y perfumeria obtenidos en la investigacion, constituye propiedad intelectual de
ambas partes; sin embargo, las ganancias y regalias que se generen a partir de
futuras investigaciones independientes por cada una de las partes, corresponderéan
a quien las haya ejecutado, de conformidad con las normas aplicables”.

- CIENCIACTIVA - FONDECYT - Guia de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos
4.3 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

Tal como se sefala en el Contrato o Convenio, CIENCIACTIVA y la EE en
representacion de las Entidades Asociadas, convienen en respetar los dispositivos
legales vigentes en el Pais, los acuerdos y convenios internacionales suscritos por
el Pert y los acuerdos especificos que se suscriban en los contratos o convenios
referentes a los derechos de propiedad intelectual sobre los bienes tecnolégicos,
conocimientos, métodos, técnicas, metodologias de servicios y cualquier otro
producto que se genere durante y como resultado de la ejecucion del proyecto.

Todas las publicaciones y/o eventos de divulgacion derivados del proyecto deben
reconocer a CIENCIACTIVA/CONCYTEC como entidad financiadora/Auspiciadora
y para ello las entidades ejecutoras deberan utilizar los logos remitidos

Conforme se desprende de los documentos citados precedentemente, FONDECYT
como ente financiador de los proyectos de investigacion basica y proyectos de
investigacion aplicada, reconoce la propiedad intelectual de las investigaciones y el

tratamiento que los regula. En ese sentido es prerrogativa de las partes establecer las
W condiciones que delimitan su alcance.

! Caracterizacion quimica: Usado con compuestos quimicos, sustancias biologicas y no biologicas, para su composicion,
estructura, caracterizacion y propiedades. Usado también para la composicion quimica o el contenido de 6rganos, tejidos,
tumores, fluidos corporales, organismos y plantas.
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis 1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-
bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=e&search_language=e
&search_exp=/contenido%20qu%EDmico
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En ese sentido, en lo que respecta al convenio de asociacion en participacion celebrado
entre IMARPE y la empresa Cosmo Ingredients se ha podido apreciar que éste
contempla la propiedad intelectual compartida con respecto a los resultados de
caracterizacion quimica y usos en productos cosméticos y de perfumeria; sin embargo
excluye a la entidad sobre la participacion de las ganancias y regalias de futuras
investigaciones, cuando en el desarrollo de éstas es evidente que el resultado obtenido
de la investigacion, materia de la Asociacion, es un punto de partida para el desarrollo
de esas futuras investigaciones por lo cual la Entidad tendria que obtener regalias o
ganancias derivadas de la patente de invencion, de ser el caso.

Sobre el particular, las normas nacionales e internacionales con respecto a la
proteccion de la propiedad intelectual refieren lo siguiente:

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del
20 de marzo de 1883, y sus actualizaciones, sefiala

Articulo 1°

1) Los paises a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Union para la
proteccion de la propiedad industrial.

2) La proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencion, los
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia
o denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia desleal.

3) La propiedad industrial se entiende en su acepcion mas amplia y se aplica no sélo a la
industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias
agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos,
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores,
harinas.

4) Entre las patentes de invencion se incluyen las diversas especies de patentes
industriales admitidas por las legislaciones de los paises de la Union, tales como
patentes de importacion, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de
adicion, etc.

e Ademas el Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial* DECRETO LEGISLATIVO N° 1075, 27 de junio de
2008, entre otros dispone lo siguiente:

Articulo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial

<\ Para efectos del presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad
= industrial:

a) Las patentes de invencion;

b) Los certificados de proteccion;

c) Las patentes de modelos de utilidad;
d) Los disefios industriales;

e) Los secretos empresariales;
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f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
g) Las marcas de productos y de servicios;

Articulo 6.- Exclusividad de los derechos de propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de
proteccion y su ejercicio regular no puede ser sancionado como préactica monopolica ni como
acto restrictivo de la competencia.

Articulo 38.- Reinversion para investigacion

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberan reinvertir
parte de las regalias que reciben por la comercializacion de tales invenciones, con el
propdsito de generar fondos continuos de investigacion y estimular a los investigadores,
haciéndolos participes de los rendimientos de las innovaciones.

Cabe sefalar que la participacion de la Entidad en este proyecto en especifico es
determinar las microalgas de zonas altoandinas, cuyos extractos y metabolitos seran
potencialmente usados como insumos en la fabricacion industrial de cosméticos, por
tanto el conocimiento obtenido es de aplicacion industrial susceptible de ser protegido
atraves de una patente de invencion, sobre la cual la Entidad podria obtener ganancias
y regalias, lo que constituiria un ingreso a favor de la Institucion, tal como se prevee
ademas en su propia Ley de creacion aprobada por Decreto Legislativo n.° 095, cuando
en su articulo 16° establece como recursos del IMARPE “Los provenientes de las
ventas de los productos resultantes de sus investigaciones y las regalias resultantes
para autorizar el uso de sus patentes”.

DE LA VISITA INSPECTIVA A DETERMINADAS LAGUNAS ALTO ANDINAS DE LA REGION
AYACUCHO, ENTRE ELLAS LA LAGUNA YAURIHUIRI, EN EL MARCO DEL PROYECTO:
“BUSQUEDA, CARACTERIZACION Y CULTIVO DE MICROALGAS DE ZONAS ALTO
ANDINAS DEL PERU POTENCIALMENTE UTILES EN LA INDUSTRIA COSMETICA”, SE
EVIDENCIO EN SU RIBERA LA PRESENCIA DE RESIDUOS PLASTICOS, CON RIESGO DE
CONTAMINACION DEL ECOSISTEMA, Y LA PRESERVACION DE SUS RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS

En el marco del proyecto: “Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas
alto andinas del Pert potencialmente dtiles en la industria cosmética”, se extrajeron
muestras de microalgas a determinadas lagunas alto andinas, entre ellas a la Laguna
Yaurihuiri, ubicada en el distrito de Puquio, Provincia de Lucanas, de la region de
Ayacucho.

De las visita inspectiva realizada el 1 de junio de 2018, a la mencionada laguna, la
comision de auditoria evidencio en su ribera la presencia de residuos plasticos, con

riesgo de contaminacion del ecosistema, y la preservacion de sus recursos
hidrobiologicos.

Lo observado se muestra en la fotografia siguiente:
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Fotografia n.° 1

Laguna Yaurihuiri
; b 2 s

Al respecto, el Informe Técnico Final? “Evaluacion de recursos hidricos en las regiones
de Pasco, Ayacucho, Cusco, Puno y Ucayali”, Ministerio de la Produccion 2010, sefala
respecto a la Laguna Yaurihuiri, que ésta posee un area de 828 Ha, un perimetro de 18
km, con una profundidad maxima de 57 m y media de 25 m, y tiene una poblacion de
peces de truchas y orestias, fitoplancton, zooplancton, perifiton y bentos; asimismo,
algunas organizaciones se dedican a la acuicultura de truchas en jaulas flotantes.

Sobre el particular, el marco normativo funcional del Instituto del mar del Peru,
establece entre otros aspectos lo siguiente:

o El Decreto Legislativo N° 95, Ley del Instituto del Mar, de 26 de mayo de 1981,
establece:

()

Articulo 2°.- El IMARPE tiene por finalidad realizar investigaciones cientificas y tecnologicas
del mar y de las aguas continentales y de los recursos de ambos, con el objeto de lograr el
racional aprovechamiento de los mismos.

Articulo 4°.- En concordancia con lo dispuesto en los articulos anteriores, corresponde al
Imarpe:

a) Las investigaciones cientificas de los recursos del mar y de las aguas continentales, los
factores ecologicos de interaccion y las que propendan al desarrollo de la acuicultura.

2http://wwa,produce.gobApe/ReposilorioAl’S/ 1/jer/PROPESCA_OTRO/difusion-
publicaciones/B4%20b.%202010%20Envirolab%20y%20PRODUCE%20Informe-final-lagunas.pdf

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018

Instituto del Mar del Pert | Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T (051) 208 8650 | www.imarpe.goh.pe



E 4

e

by n
) inen &5 IMARPE
ﬁ EERC de"?;slg?gguccidn g )

78”7 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
4y rec®

e I £ | —_y T
o del Didlogo v la Reconciliacion Nacional

INFORME DE AUDITORIA N° 005-2018-2-0068

6.4

Pagina 26 de 46

b) Las investigaciones oceanograficas y limnologicas’ y de la calidad del ambiente
acuatico.”

e El Reglamento de Organizacion y Funciones de Imarpe, aprobado con Resolucion
Ministerial N°345-2012-PRODUCE, de 23 de julio de 2012, establece entre otros lo
siguiente:

(..)
4°.- Funciones generales
Son funciones generales del IMARPE

(...)

c¢) Desarrollar investigaciones cientificas de los recursos marinos y continentales, los
factores ecologicos de interaccion y las que propendan al desarrollo de la pesca y
acuicultura. (...)

Estando a lo expuesto, es competencia de la Entidad el desarrollo de diversas
investigaciones de los recursos no sélo del mar sino también de las aguas
continentales, por lo que la situacion evidenciada y comentada precedentemente debe
ser valorada por las autoridades de la entidad asi como de los organismos
competentes, teniendo en cuenta que los recursos hidrobiologicos limnolégicos de las
lagunas, que constituyen materia de estudio de la Entidad, estan expuestos a ser
afectados por deterioro de su medio ambiente, al usarlos como vertederos.

LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN BANCO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA
Y/O APLICADA, NI DIRECTIVAS Y/O LINEAMIENTOS QUE REGULEN LA SELECCION E
IDENTIFICACION DE ESTOS PROYECTOS DE INVESTIGACION ASI COMO LA
SELECCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PUBLICO Y PERSONAS
NATURALES PARA QUE PARTICIPEN CONJUNTAMENTE CON LA ENTIDAD EN LA
EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS QUE PODRIAN SER MATERIA DE
FINANCIAMIENTO POR ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES, COMO EL
CASO DE FONDECYT

En el marco de la Auditoria de cumplimiento a los proyectos financiados por
FONDECYT la comision auditora formul6 indagaciones a través de un cuestionario de
preguntas a la Direccion General de Investigaciones en Acuicultura de la Entidad, en
su condicion de unidad responsable de los proyectos de investigacion en materia de
acuicultura, asi como a los Coordinadores Generales de los proyectos:
“Caracterizacion de SNPs en genes relacionados al crecimiento a partir de
transcriptomas del lenguado Paralichthys adspersus”y “Busqueda, caracterizacion y
cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Peru potencialmente utiles en la
industria cosmética”.

Es de anotar que el citado cuestionario estuvo relacionado a conocer si la Entidad
cuenta con un banco de proyectos de investigacion basica y/o aplicada. Asimismo si
existe en la Entidad algun procedimiento, directiva o norma que regule la seleccion e
identificacion de los proyectos de investigacion basica y/o aplicada que podrian ser
financiados por Organismos Nacionales e Internacionales y por ultimo si la entidad
cuenta con algun procedimiento, directiva o norma que uniforme la seleccion e
identificacion de las personas juridicas de derecho publico y/o privado y personas

La limnologia es la rama de la ecologia que estudia los ecosistemas acudticos continentales (lagos, lagunas, rios, charcas,
marismas y estuarios). https://es.wikipedia.org/wiki/Limnolog%C3%ADa
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naturales para que participen conjuntamente con Imarpe en la ejecucion de los citados
proyectos de investigacion.

Al respecto, los funcionarios consultados coincidieron y sefialaron que no existe en la
entidad, el citado banco de proyectos y tampoco normas que regulen la seleccion e
identificacion de proyectos de investigacion con posibilidades de ser financiados por
organismos nacionales o internacionales ni con procedimientos que normen la
seleccion e identificacion de organismos publicos o privados que puedan asociarse a
la entidad para el desarrollo conjunto de investigaciones.

En ese sentido, ante la ausencia de tales instrumentos se solicitd seialen en su defecto
cual era el procedimiento que la Entidad adopta para seleccionar los proyectos de
investigacion y proponerlos a entidades como FONDECYT para lograr su
financiamento, refiriendo al respecto que los profesionales interesados en aplicar a una
subvencion de proyectos de investigacion son los que realizan la revision de los
requisitos minimos solicitados por la Entidad que financia, compilan la documentacion
necesaria para luego elevarla a la Direccion Ejecutiva Cientifica para su consideracion
y aprobacion correspondiente, y proceder posteriormente con la presentacion de la
postulacion del proyecto a la entidad que financia.

Conforme se aprecia del comentario precedente, si bien la Entidad no ha normado y/o
regulado formalmente la seleccion e identificacion de los proyectos de investigacion
pasibles de ser financiados por entidades nacionales e internacionales, se viene
aplicando en esta un procedimiento que parte de la iniciativa de los profesionales de la
entidad interesados en aplicar a una subvencion y no de la propia entidad, cuando su
finalidad plasmada en su Ley de creacion es precisamente realizar investigaciones
cientificas y tecnologicas del mar y de las aguas continentales y de los recursos de
ambos, asi como promover el desarrollo de la investigacion cientifica y tecnolégica, y
la formacion, perfeccionamiento y especializacion de investigadores cientificos y
técnicos de la entidad.

Por otro lado, al no existir una regulacion sobre el particular que norme los
procedimientos para viabilizar los proyectos que requieran la cooperacion técnica
nacional o internacional y que organice y mantenga actualizado un inventario de los
proyectos de investigacion, esta situacion podria originar que no exista un tratamiento
uniforme y objetivo para la aceptacion de los proyectos de investigacion propuestos por
los profesionales no sélo de la sede central sino de los laboratorios costeros y
continentales de la entidad.

De la misma forma, al no contar la entidad con procedimientos, directivas o normas que
uniformen la seleccion e identificacion de las personas juridicas de derecho publico ylo
privado y personas naturales para que participen conjuntamente con Imarpe en la
ejecucion de los citados proyectos de investigacion, puede conllevar a que no exista
una libre y transparente participacion de las entidades interesadas en cooperar de
manera conjunta con los proyectos de investigacion en aras de fortalecer y contribuir
con los logros institucionales.
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DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Como resultado de la evaluacion de la estructura del control interno de la materia examinada
se concluye lo siguiente:

i

EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
COFINANCIADO POR EL FONDECYT, FUERON INSTALADOS EN LA
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C.-UCSUR, LOS QUE SEGUN EL
“MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CULTURAL, ACADEMICA Y CIENTIFICA”
SUSCRITO ENTRE LA ENTIDAD Y LA UCSUR PASARAN A SER PROPIEDAD DE
LA UNIVERSIDAD, SITUACION DISCORDANTE CON LO ESTABLECIDO EN EL
CONVENIO DE SUBVENCION N° 194-2015, QUE SENALA QUE LOS EQUIPOS Y
BIENES ADQUIRIDOS UNA VEZ CULMINADO EL PROYECTO PASARAN A SER
PROPIEDAD DE LA ENTIDAD EN SU CONDICION DE BENEFICIARIO

La comision auditora en visita efectuada el 27 de abril de 2018 al laboratorio de biologia
molecular, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Biologicas - Biologia Marina de la
Universidad Cientifica del Sur, ubicado en la antigua panamericana sur Km. 19 s/n.,
constato la existencia fisica de dos (2) bienes, identificados con cddigo de bien n.°
60228147004 “Sistema de documentacion de Gel, y cédigo n.° 672243310026 “Equipo
de baflo maria", las cuales corresponden al Proyecto 194-2015-Fondecyt
“Caracterizacion de SNPs en genes relacionados al crecimiento a partir de
transcriptomas de lenguado Paralichthys adspersus”, segin se aprecia en las
siguientes fotografias.

Fotografia n.° 2 Fotografia n.° 3
Sistema de documentacion de gel Equipo de baiio maria

Segun consta en acta de entrega-recepcion de 1 de julio de 2016, suscrita por la Mag.
Giovanna E. Sotil Caycho, Coordinadora General del Proyecto y no por el responsable
del area de Control Patrimonial, segin establece el numeral 9 del Manual de
Organizacion y Funciones de la Entidad, los equipos adquiridos como parte del citado
convenio, fueron recibidos por un representante de la Universidad Cientifica del Sur,
segun el siguiente detalle:
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Cuadron.® 18
Relacion de bienes entregados a la UCSUR
Cantidad Nombre del equipo Marca Serie Importe
S/
1 Bafio Maria Seco BOECO DBI-200- 416540
1010

i Sistema de Fotodocumentacion de geles | MICRODOC-CSL | 160614013 10 000,00
Total 14 165,40

Fuente: Acta de entrega-recepcion de 1 de julio de 2016, Memorandum de Entendimiento de Colaboracion Cultural,
Académica y Cientifica
Elaboracién: Comision auditora

Al respecto cabe precisar que la clausula décima primera del Convenio de Subvencion
n.° 194-2015-Fondecyt - Convocatoria 2015-1 de 9 de diciembre de 2015, establece:
‘Los equipos e instrumentos a adquirirse formaran parte del presente Convenio y una
vez culminado el desarrollo de EL PROYECTO pasaran a ser de propiedad de EL/LA
BENEFICIARIO/A debiendo éste destinarlos a fines de investigacion (...).", segun la
Resolucion de Direccion Ejecutiva n.® 144-2015-FONDECYT-DE de 6 de noviembre de
2015, el Instituto del Mar del Peru-Imarpe, resultd ganador del concurso y por ende EL
BENEFICIARIO de fondos econdémicos para el desarrollo del mencionado proyecto.

Sin embargo, en el numeral 7 del documento denominado “Memorandum de
Entendimiento de Colaboracion Cultural, Académica y Cientifica”, suscrito entre la
Universidad Cientifica del Sur, la Universidad de Washington y el Instituto del Mar del
Peru-Imarpe, aprobado con Acuerdo n.° 099-2016-CD/O de la Duodécima Sesion
Ordinaria de 12 de diciembre de 2016, acordaron que los bienes “Equipo de bafio
maria” y “Sistema de documentacion de Gel” se ubicaran en propiedad en la
Universidad Cientifica del Sur — UCSUR, situacion que se estaria contraponiendo a lo
establecido en el Convenio de Subvencion n.® 194-2015-Fondecyt.

Sobre el particular, las Normas de Control Interno, aprobadas mediante Resolucion de
Contraloria n.° 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006, sefialan:

“3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE EVALUACION DE RIESGOS

)

2.3. Valoracion de los riesgos

El analisis o valoracion del riesgo le permite a la entidad considerar como los

riesgos potenciales pueden afectar el logro de sus objetivos. Se inicia con un
. estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan decidido

evaluar. El propésito es obtener la suficiente informacion acerca de las

situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, tiempo,

AR respuesta, consecuencias.

(...
\ NORMAS BASICAS PARA LA EVALUACION DE RIESGOS

Comentarios:

01. La administracion debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas: probabilidad
e impacto. Probabilidad representa la posibilidad de ocurrencia, mientras que el

\ S impacto representa el efecto debido a su ocurrencia. Estos estimados se determinan

PUTROLE~ usando tanto datos de eventos pasados observados, los cuales pueden proveer una
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base objetiva en comparacion con los estimados subjetivos, como técnicos
prospectivos.

“3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
GERENCIAL

NORMAS BASICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

()

3.9 Revision de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periédicamente revisados para
asegurar que cumplen con los reglamentos, politicas, procedimientos vigentes y
demas requisitos. Este tipo de revision en una entidad debe ser claramente
distinguido del seguimiento del control interno.

Comentarios:
01. Las revisiones periodicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar

seguridad de que estos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los
reglamentos, politicas y procedimientos, asi como asegurar la calidad de los
productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar
y corregir oportunamente cualquier desviacion con respecto a lo planeado.

Al no haberse seguido los procedimientos sobre la posesion final de los bienes
muebles, conllevaria al riesgo que la entidad afronte reclamo posterior de parte del ente
que financia la ejecucion de los proyectos de investigacion.

El hecho antes comentado se ha originado porque los responsables de los 6rganos
involucrados antes de la suscripcion de los documentos y establecer derechos y
obligaciones a los participantes y beneficiarios, no revisaron previamente las clausulas
del Convenio de Subvencion n.° 194-2015-Fondecyt.

Cabe sefalar que la deficiencia revelada no constituyen necesariamente todos los
aspectos de control interno que podrian ser situaciones reportables, debido a que estas
fueron identificadas como resultado de la evaluacion de las operaciones, procesos,
actividades y sistemas relacionados con los objetivos de la auditoria, y no con el
proposito de evaluar en su conjunto la estructura de control interno de la Entidad.
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ll.  OBSERVACIONES

1. SEOTORGO CONFORMIDAD AL “SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA
DE BARRIDO PARA MICROALGAS", Y SE HIZO EFECTIVO EL PAGO TOTAL A LA
CONTRATISTA, SIN HABERSE CULMINADO EL MISMO EN EL PLAZO PREVISTO,
POR LO CUAL SE EXPUSO A LA ENTIDAD AL RIESGO QUE NO SE GARANTICE
EL CUMPLIMIENTO INTEGRO DEL SERVICIO CONTRATADO.

En el marco de la auditoria de cumplimiento a la Entidad, se revisaron y analizaron los
gastos efectuados con recursos destinados por el Fondo Nacional de Desarrollo
Cientifico, Tecnolégico y de Innovacion Tecnologica — FONDECYT, para la ejecucion
del proyecto, “Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas
del Pert potencialmente dtiles en la industria cosmética”— Convenio de Subvencion n.°
201-2015-Fondecyt., habiéndose verificado situaciones irregulares en la contratacion
del Servicio de microscopia electronica de barrido para el estudio de microalgas de 30
especies, que trasgredieron normas de caracter presupuestal, el convenio de
Subvencion n.° 201-2015-FONDECYT Convocatoria 2015-l, y los documentos
sustentarios de la contratacion.

Las situaciones irregulares verificadas se mencionan a continuacion:

1. Se contabilizaron 45 (cuarenta y cinco) fotomicrografias en el CD entregado por
la contratista, el cual forma parte de la documentacion que sustenta el pago
realizado a esta el 01 de marzo de 2017, cantidad que ademas no guarda
relacion en tres (3) fotografias de las 30 especies de microalgas, indicada en los
términos de referencia.

2. Se consigno como lugar de ejecucion del servicio en la sede Central del Imarpe,
sin embargo, el Area Funcional de Investigaciones en Acuicultura de la Direccion
General de Investigaciones en Acuicultura de la Entidad, informé que no cuenta
con un microscopio electrénico de barrido, para realizar la captura fotografica de
especies de microalgas. Ademas se ha corroborado que la contratista realizo el
servicio de captura fotografica en los laboratorios de la Facultad de Ciencias
Biologicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y no en el
laboratorio del Instituto del Mar del Pert-Imarpe.

3. El plazo para la ejecucion del servicio estuvo previsto realizar, segun se
L MAR, especifica en los términos de referencia, en cinco (5) dias de recibida la Orden
RSN de Servicio, es decir aproximadamente del 15 al 22 de febrero de 2017, sin
&) embargo existe documentacion que evidencia que la (iltima entrega de las tomas
= fotogréficas se efectud en setiembre de 2017, no obstante la coordinadora
general e investigadora principal del proyecto otorgé la Conformidad del servicio
el 22 de febrero de 2017 y como consecuencia se procedié al pago total el 1 de
marzo de 2017.

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018

Instituto del Mar del Perd | Esquina Gamatra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T (051) 208 8650 | www.imarpe.gob.pe






o
"B PERU | Ministerio
? - de la Produccion

&) IMARPE

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Ano del Dialogo v 1a Reconciliacion Nacional

INFORME DE AUDITORIA N° 005-2018-2-0068

Pagina 32 de 46
A continuacion se expone con mayor detalle y sustento las situaciones evidenciadas:

Como resultado del concurso convocado por el Fondo Nacional de Desarrollo
Cientifico, Tecnolégico y de Innovacion Tecnolégica — FONDECYT, denominado
Concurso del Esquema Financiera EF 041 “Proyectos de Investigacion Basica y
Proyectos de Investigacion Aplicada”, la Entidad, resulto seleccionada para obtener un
fondo economico para el desarrollo del proyecto denominado “Busqueda,
caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Peru potencialmente
utiles en la industria cosmética”, y suscribio el Convenio de Subvencion n.® 201-2015-
Fondecyt - Convocatoria 2015-1 Esquema Financiero EF 041 Proyectos de
Investigacion basica y Proyectos de Investigacion Aplicada, de 11 de diciembre de
2015.

Al respecto se verifico de la documentacion evaluada que mediante Oficio Interno n.°
002-2017-Coord. Convenio de Subvencion n.® 201-2015-Fondecyt, de 6 de febrero del
2017, la coordinadora general e investigadora principal del proyecto del convenio de
subvencion n.° 201-2015-Fondecyt, sefiora Carla Patricia Aguilar Samanamud,
entonces Directora Ejecutiva Cientifica, alcanzo a la jefa de la Oficina General de
Administracion, entre otros documentos, los términos de referencia para que gestionen
la contratacion del servicio de captura fotografica por microscopia electronica de barrido
para 3 fotografias de las 30 especies de microalgas.

Sobre el particular, la comision auditora mediante Memorandum n.° 002-2018-
IMARPE/OCI-juramos de 4 de abril del 2018, solicito a la jefe de la Oficina General de
Administracion los comprobantes de pago de los afios 2016 y 2017 del Convenio de
Subvencion n.° 201-2015-Fondecyt; en respuesta la mencionada jefatura, mediante
memorandum n.°379-2018-IMARPE/OGA, de 10 de abril de 2018, entre otros
documentos alcanzo el comprobante de pago n.® 01039 de 01 de marzo del 2017 por
el importe de S/ 21 000,00 (Veintitn mil y 00/100 soles) a nombre de la sefiora Nancy
Joaquina Rojas Moran.

De la revision a la documentacion que obra en el comprobante de pago n.° 01039 de
01 de marzo de 2017, se constato el Recibo por Honorarios Electronico n.° E001-37 de
17 de febrero de 2017 por S/ 21 000,00 soles, a nombre del Instituto del Mar del Peru,
emitida por la sefiora Nancy Joaquina Rojas Moran, identificada con Registro Unico de
Contribuyente - RUC n.° 10084011865, por concepto de servicio: “Procesamiento y
captura de fotomicrografias al microscopio electronico de barrido de 30 especies de
microalgas obtenidas para el proyecto microalgas provenientes de Puno y sus
potenciales usos”. Asimismo se identifico como parte de la documentacion que sustenta
el citado comprobante de pago:

a. El documento denominado “Informe de Conformidad” de 22 de febrero de 2017,
suscrito por la coordinadora general e investigadora principal del proyecto a cargo
del Convenio de Subvencion n.® 201-2015-Fondecyt, sefiora Carla Patricia Aguilar
Samanamud, y el Director General de Investigaciones en Acuicultura, que sefiala
literalmente, entre otros aspectos: “Por el presente, los que suscriben, dan
conformidad MICROSCOPIA ELECTRONICA para el proyecto “ BUSQUEDA
CARACTERIZACION Y CULTIVO DE MICROALGAS DE ZONAS ALTOANDINAS
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DEL PERU POTENCIALMENTE UTILES EN LA INDUSTRIA COSMETICA”
convenio de subvencion N° 201-2015-FONDECYT, el mismo que ha sido realizado
a satisfaccion cumpliendo con los términos contractuales acordados, en sefial de lo
cual firmamos la presente. En tal sentido autorizamos proceder con el pago
correspondiente”. (...)

b. Un CD en el que se ha contabilizado 45 (cuarenta y cinco) fotomicrografias, cantidad
que no concordaria con lo requerido en los numerales 4 y 5 de los términos de
referencia que indica tres (3) fotografias de las 30 especies de microalgas.

c. Términos de referencia que consigno entre otros aspectos, como lugar de ejecucion
del servicio a la sede Central del Imarpe, ubicado en esquina Gamarra y Gral. Valle
s/n Chucuito-Callao.

Al respecto, es de anotar con relacion al citado literal c), que mediante Memorandum
n.° 085-2018-IMARPE/DEC de 8 de mayo de 2018, en atencion a la consulta formulada
por la Comision Auditora, el Area Funcional de Investigaciones en Acuicultura de la
Direccion General de Investigaciones en Acuicultura de la Entidad, informd que “no
cuenta con un microscopio electronico de barrido, para realizar la captura fotografica
de especies de microalgas”. Esta situacion corrobora consecuentemente que la entidad
no cuenta con equipos para que el servicio se ejecute en la direccion indicada en los
terminos de referencia, lo que ha significado que las muestras sean trasladadas a otro
lugar para la ejecucion del servicio con el riesgo que ello significa.

En atencion a los documentos citados en los literales a), b) y c) sefialados
precedentemente, mediante Oficio n. 008-2018-IMARPE/OCI de 18 de mayo de 2018,
la comision auditora solicitd a la sefiora Nancy Joaquina Rojas Moran, informacion
referente al servicio brindado a la Entidad; quien mediante correo electronico remitié su
carta s/n de 07 de junio de 2018, manifestando entre otros aspectos lo siguiente:

o “Elprocesamiento de los cultivos de alga recibido del IMARPE se realizaron en el laboratorio
de microscopia electronica del Instituto de Patologia de la Universidad Nacional Mayor de
\ San Marcos”.

e ‘El secado a punto critico, el recubrimiento con oro y el anélisis y capturas fotogréficas se
realizaron en el laboratorio de equipos especiales de la Facultad de Ciencias Biolégicas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

e “El servicio se inicio el 17 de febrero de 2017 y se culminé el 22 de mayo de 2018. A pesar
de haber cumplido con el procesamiento adecuado de las muestras y haber tomado las
fotografias correspondientes no se logré obtener las estructuras adecuadas para la
identificacion taxonémica de todas las especies, por lo que se me ha solicitado incursionar
con otras técnicas y asi poder lograr el objetivo”.

e ‘La entrega del servicio de las fotografias de microscopia electronica de barrido, tomadas
durante el servicio, se entregaron en un CD".

o ‘A solicitud del usuario se hicieron entregas parciales de las fotografias:
1. En el mes de abril de 2017; 8 cepas de microalgas.
2. Enelmes de julio de 2017; ,4 cepas de microalgas.
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3. En el mes de agosto de 2017; 7 cepas de microalgas.
4. En el mes de setiembre de 2017; 10 cepas de microalgas”.

e ‘“La coordinadora del proyecto dejo constancia de la recepcion de los CD’'s con las
fotografias al microscopio electronico en las fechas mencionadas anteriormente”.

e ‘La conformidad del servicio estuvo a cargo del Banco de Germoplasma de organismos
acuaticos, del area funcional de “investigaciones en Acuicultura’.

De acuerdo a lo sefialado por la citada profesional, se advierte que ésta realizo el
servicio en el laboratorio de microscopia electronica del Instituto de Patologia y en el
laboratorio de equipos especiales de la Facultad de Ciencias Biologicas, ubicados en
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y no en el laboratorio del Instituto del
Mar del Peri-Imarpe, tal como también lo confirma la sefiora Carla Aguilar
Samanamud, Coordinadora General del proyecto, en su documento de descargo de
fecha 02 de julio del presente.

En cuanto al plazo de ejecucion del servicio, éste se efectud hasta setiembre de 2017,
mediante entregas parciales y no en cinco (5) dias de recepcionado la Orden de
Servicio n.* 000211 de 13 de febrero de 2017, o dentro del 15 de febrero de 2017 (fecha
de inicio) al 22 de febrero de 2017 (fecha de término) consignadas en el Informe de
Conformidad suscrito por la sefiora Carla Aguilar Samanamud, Coordinadora General
del proyecto

Esta situacion es corroborada ademas, por el actual Coordinador General del Proyecto
- convenio de subvencion n.® 201-2015-Fondecyt, quien mediante memorandum n.°
006-2018-IMARPE/AIOH de 17 de junio de 2018, informd lo siguiente:

* “No se cuenta con actas de entrega, porque todas las coordinaciones fueron
realizadas via mensajes electronicos (...).”

o “El servicio fue realizado por la Mag. Nancy Rojas, la sefiora en el informe técnico
entregado, solo detalla el procedimiento aplicado para el procesamiento de las
muestras.”

 “A continuacion en la tabla 1 se detalla toda la informacion con respecto a todas
las microalgas entregadas”:

e, Cuadron.® 19
Numero de microalgas entregadas por el Imarpe a la sefiora Nancy Rojas Moran

N° Cédigo Fecha de N° de
de BGOA Especie Lugar de Colecta recepcién | fotografias
entregadas
1 183 Pediastrum boryanum Uros, Puno 11-abr-17 11
2 190 Desmodes,us armatus Muelle Puno, Puno 11-abr-17 8
3 171 Comasiella arcuata July, Puno 17-abr-17 3
4 195 Acutodesmus dimorphus Desaguadero, Puno 17-abr-17 1
5 350 Desmodesmus sp. Laguna Grimalda, Ambo, Huénuco 17-abr-17 3
6 194 Desmodesmus communis Desaguadero, Puno 17-abr-17 9
7 177 Pediastrum boryanum July, Puno 17-abr-17 7
8 288 Pediastrum boryanum Muelle Puno, Puno 19-abr-17 2
9 251 Desmodemus sp. Pumacocha, Ayacucho 05-jul-17 2
10 214 Desmodesmus armatus Chucuito, Puno 06-jul-17 2
1 255 Pediatrum boryanum Pumacocha, Ayacucho 06-jul-17 1
12 192 Pediastrum duplex Muelle Puno, Puno 21-jul-17 6
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13 249 Desmodesmus asymmetricus Yahuirihuiri, Ayacucho 05-ago-17 6
14 299 Staurastrum sp. Represa Antoriana, Ayacucho 28-ago-17 6
15 202 Desmodesmus opoliensis Desembocadura Coata, Puno 31-ago-17 8
16 215 Scendesmus obtusus cf. Lago Chucuito, Puno 31-ago-17 1
disciformis
17 224 Desmodesmus armatus Bahia Exterior del Lago Titicaca, Puno 31-ago-17 1
18 254 Desmodesmus subspicatus Pucaccocha, Ayacucho 31-ago-17 8
19 217 Staurastrump sp. Lago Chucuito, Puno 31-ago-17 6
20 205 Acutodesmus dimorphus Rio llave, Puno 05-set-17 1
21 253 Desmodesmus sp Pumacocha, Ayacucho 06-set-17 6
22 266 Desmodesmus flavescens Rio Sondono, Ayacucho 06-set-17 1
23 227 Acutodesmus dimorphus Pukara, Puno 17-set-17 1
24 161 Staurastrum sp. Laguna Grimalda, Huanuco 28-set-17 1
25 305 Desmodesmus armatus Represa Antoriana, Ayacucho 28-set-17 7
26 352 Desmodesmus maximus Laguna Huampo, San Rafael 28-set-17 1
27 362 Staurastrum sp. Laguna Quimahuanca, San Rafael 28-set-17 3
28 377 Desmodesmus dispar Cocha, Huancavelica 28-set-17 2
29 219 Pediastrum boryanum Chucuito, Puno 30-set-17 2
30 415 Cosmarium botrytis Camino a Santa Ana Lag. 2 30-set-17 1
TOTAL 117

Fuente: Memorandum n.° 006-2018-IMARPE/AIOH de 07 de junio de 2018
Elaboracién: Comision Auditora

Por otro lado, el citado Coordinador proporcion6 asimismo a la comision Auditora los
correos electronicos de 18 de abril, 06 de julio, 05, 06 y 28 de setiembre de 2017, a
través de los cuales la sefiora Nancy Rojas Moran se dirige a la sefiora Hanna Elizabeth
Hernandez Acevedo bidloga del Banco de Germoplasma de Organismo Acuaticos AFIA
-DGIA IMARPE, sefialando entre otros aspectos que se encuentra revisando y
fotografiando las muestras de algas que el laboratorio del IMARPE les hizo llegar, pero
para ello necesita de una persona experta en estas especies para hacer mejor su
trabajo, por lo que solicita la acompaiien la citada bidloga y la sefiora Carla Aguilar (...)
en el laboratorio microscopia electronica de la facultad de biologia de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, para el anlisis de las muestras que procesaron
anteriormente.

Conforme es de verse de los documentos que se detallan precedentemente, existe
entre éstos una evidente coincidencia en las fechas que se citan como recepcion de las
fotografias de las microalgas y en las coordinaciones que se efectuaron entre la
contratista y funcionarios del Banco de Germoplasma del IMARPE, lo que
indudablemente demuestra la ejecucion de un servicio posterior al pago efectuado con
el objeto de culminar un trabajo inconcluso por el que se pago la totalidad del mismo.

Finalmente, con el “Acta de Verificacion” suscrita ante la comision auditora el 30 de
mayo 2018, el coordinador actual del proyecto 201-2015-Fondecyt, confirmo la entrega
de las capturas fotograficas en microscopia electronica de barrido, efectuada el 22 y 23
de febrero de 2017 por la contratista Nancy Joaquina Rojas Moran, contenida en el CD
que sustento el comprobante de pago n.° 01039 de 01 de marzo de 2017,
evidenciandose la entrega de solo 45 (cuarenta y cinco) fotomicrografias, segun se
muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro n.° 20
Relacion de entrega de captura fotografica en microscopia electrénica
de barrido de 30 especies de mlcroalggs -Proyecto 201-2015-fondecyt

N° Nombre Fecha Hora Tipo Tamafio
1 DIAT 1B 22/02/2017 16:01 Archivo TIF 8670 KB
2 | DIAT2B 22/02/2017 15:40 Archivo TIF 4 068 KB
3 | DIAT3B 22/02/2017 15:40 Archivo TIF 4 351 KB
4 | DIATETD 20/07/2015 10:48 Archivo TIF 7 654 KB
5 | MUEST 1B (2) 22/02/2017 15:46 Archivo TIF 1672 KB
6 | MUEST 1B 22/02/2017 15:39 Archivo TIF 1389 KB
7 Scenedesmus 1 18k 23/02/2017 10:00 Archivo TIF 968 KB
8 Scenedesmus 2 8k 23/02/2017 10:15 Archivo TIF 945 KB
9 Scenedesmus 3 18k 23/02/2017 10:15 Archivo TIF 958 KB
10 | Scenedesmus 4 8k 23/02/2017 10:06 Archivo TIF 822 KB
11 | Scenedesmus 5 8k 23/02/2017 10:08 Archivo TIF 930 KB
12 | Scenedesmus 6 8k 23/02/2017 10:.07 Archivo TIF 920 KB
13 | Scenedesmus 7 6k 23/02/2017 10.08 Archivo TIF 794 KB
14 | Scenedesmus 8 6k 23/02/2017 10:09 Archivo TIF 919 KB
15 | Scenedesmus 8 16.7k 23/02/2017 10:09 Archivo TIF 753 KB
16 | Scenedesmus 9 ok 23/02/2017 10:10 Archivo TIF 721 KB
17 | Scenedesmus 10 2.53k 23/02/2017 10:10 Archivo TIF 951 KB
18 | Scenedesmus 11 8k 23/02/2017 10:11 Archivo TIF 897 KB
19 | Scenedesmus 12 6.7k 23/02/2017 10:12 Archivo TIF 928 KB
20 | Scenedesmus 13 8k 23/02/2017 10:12 Archivo TIF 726 KB
21 | Screen AREAL 22/02/2017 15:24 Archivo BMP 3695 KB
22 | SKE TESCAN 2 22/02/2017 16:05 Archivo TIF 371 KB
23 | SKEL TESCAN 1 22/02/2017 16:04 Archivo TIF 705 KB
24 | STEFF TESCAN 3 22/02/2017 16:07 Archivo TIF 636 KB
25 | STHEFANI1LFD 22/02/2017 15:26 Archivo TIF 1906 KB
26 | STHEFANI1LFD_001 22/02/2017 15:26 Archivo TIF 1527 KB
27 | STHEFANI1LFD_002 22/02/2017 15:27 Archivo TIF 1427 KB
28 | STEHEFANI1LFD_003 22/02/2017 15:27 Archivo TIF 1347 KB
29 | STHEFANI1LFD_004 22/02/2017 15:38 Archivo TIF 1497 KB
30 | STHEFANI1LFD_005 22/02/2017 15:39 Archivo TIF 1392 KB
31 | STHEFANI1LFD_007 22/02/2017 15:40 Archivo TIF 1427 KB
32 | STHEFANI 1 MIX 22/02/2017 15:41 Archivo TIF 2236 KB
33 | STEHFANI 1 MIX_001 22/02/2017 15:42 Archivo TIF 1705 KB
34 | STHEFANI 1 MIX_003 22/02/2017 15:43 Archivo TIF 1363 KB
35 | STEHFANI 1 MIX_004 22/02/2017 15:44 Archivo TIF 1648 KB
36 | STHEFANI 1 MIX_005 22/02/2017 15:45 Archivo TIF 1386 KB
37 | STHEFANI 1 MIX_007 22/02/2017 15:46 Archivo TIF 1790 KB
38 | STEHFANI1 MIX_008 22/02/2017 15:46 Archivo TIF 7986 KB
39 | STHEFANI 1 MIX_009 2210212017 15:47 Archivo TIF 5397 KB
40 | STHEFANI 1 SSD 22/02/2017 15:58 Archivo TIF 2212 KB
41 | STHEFANI1SSD_002 22/02/2017 15:59 Archivo TIF 1489 KB

42 | STHEFANI1SSD_003 22/02/2017 15:59 Archivo TIF 1392 KB

43 | STHEFANI 1 SSD_004 221022017 16:00 Archivo TIF 1696 KB

44 | STEHFANI 1 SSD_005 22/02/2017 16:00 Archivo TIF 1384 KB

45 | STHEFANI 1 SSD-007 22/02/2017 16:01 Archivo TIF 1984 KB

Fuente: Acta de verificacion de 30 de mayo de 2018
Elaboracion: Comision Auditora

. De lo indicado anteriormente, se advierte que la responsable de otorgar conformidad

del servicio, si bien no dejo constancia en acta y/o documento alguno, que sustente la

<) entrega de muestras y la recepcion de la totalidad de las fotografias, se advierte que
= la contratista Nancy Joaquina Rojas Moran, en los meses de abril, julio, agosto y
setiembre de 2017, recibi6 mas muestras para el servicio de microscopia,
evidenciandose que el servicio no estaba concluido por lo que efectué entregas
parciales, pese a que el pago por el servicio total se hizo efectivo el 01 de marzo de
2017.
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Los hechos expuestos transgredieron las siguientes normativas:

- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicado el 8
de diciembre de 2004, establece:
()
“Articulo 35.- Devengado
35.1 El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligacién de pago,
derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditacion
documental ante el drgano competente de la realizacion de la prestacion o el
derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligacion debe afectarse al
Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente
cadena de gasto.

35.2 El devengado es regulado en forma especifica por las normas del Sistema Nacional
de Tesoreria.

Articulo 36.- Pago
36.1 El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de
la obligacion reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial
correspondiente. Se prohibe efectuar pago de obligaciones no devengadas.

36.2 El pago es regulado en forma especifica por las normas del Sistema Nacional de
Tesoreria.”

- Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, publicado el 22 de
marzo de 2006, establece:
(...)
“Articulo 29.- Formalizacién del Devengado
El devengado sea en forma total o parcial, se produce como consecuencia de haberse
verificado lo siguiente:

a) La recepcion satisfactoria de los bienes adquiridos; o
b) La efectiva prestacion de los servicios contratados

()

Articulo 32.- Del pago

32.1 A través del pago se extingue, en forma parcial o total, una obligacion y sélo procede
siempre que esté debidamente formalizada, como devengado y registrado en el
Sistema Integrado de Administracion Financiera del Sector Publico (SIAF -SP)

()
32.3 Estéa prohibido el pago de obligaciones que no cumplan los requisitos prescritos en el
presente articulo, aun cuando los bienes y/o los servicios, sean personales o no

personales, cuenten con la conformidad respecto de su recepcion o prestacion.”

- Convenio de Subvencién n.° 201-2015-FONDECYT Convocatoria 2015-I, para
el proyecto “Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto
andinas del Peru potencialmente utiles en la industria cosmética” de 11 de
diciembre de 2015, establece:

(...)
“CLAUSULA OCTAVA.- EL/LA BENEFICIARIO/A ademés de las obligaciones prescritas
en LAS BASES sera responsable de:
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8.1 Recibir y administrar los fondos otorgados por EL FONDECYT, de acuerdo con la
normatividad y procedimientos administrativos aplicables que rijan sus operaciones, y
exclusivamente para solventar los gastos que demanden la ejecucion de EL PROYECTO

()

- Términos de Referencia para el Servicio de Microcopia Electronica de Barrido
para Microalgas, aprobada y suscrita por la coordinadora General del
proyecto, sefiora Carla Patricia Aguilar Samanamud, establece:

1

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Direccion General de Investigaciones en Acuicultura, Area funcional de investigaciones
en acuicultura, Banco de Germoplasma de Organismos acuéticos.

(.)
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR
- 3 fotografias de cada microalga en la técnica de microscopia electronica de
barrido.
- Un CD o USB con las fotografias realizadas en JPG 6 TIF.

PRODUCTOS A OBTENER

El servicio de captura fotografica por microscopia electrénica de barrido nos servira para
3 fotografias de las 30 especies de microalgas que queremos identificar
morfoldgicamente.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de entrega del servicio de microscopia electronica de barrido se realizara a
partir de la comunicacion de la entrega de la entidad o recepcion de la orden de compra
y tendré un plazo de § dias.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
El servicio se realizaréa en la sede Central del IMARPE, ubicado en Instituto del Mar del
Pert, sito en Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n Chucuito-Callao.”

()

9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio estara a cargo del Area Funcional de Investigaciones en
Acuicultura-Banco de Germoplasma de Organismos Acuéticos, quien verificara la
calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, (...)"

El hecho antes comentado expone a la entidad al riesgo que no se garantice el
cumplimiento integro del servicio contratado.

Esta situacion se origina por una deficiencia en la elaboracion de los términos de
referencia por el area usuaria, en este caso por la Coordinacion General del proyecto
a cargo de la sefiora Carla Aguilar Samanamud, por no haber implementado los
suficientes controles en la entrega de las muestras y recepcion de las fotografias
materia del servicio, lo que deriva en una falta de supervision efectiva en la ejecucion
del servicio a cargo de la misma.
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Comentarios de la persona comprendidas en los hechos

La persona comprendida en los hechos presenté sus comentarios, conforme se detalla
en el Apéndice n.° 2.

Evaluacion de los comentarios de la persona comprendida en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios y documentos presentados en el Apéndice
n.° 3, se concluye que los mismos no desvirtian los hechos observados, considerando
la participacion de la persona comprendida en los mismos, conforme se describe a
continuacion:

CARLA PATRICIA AGUILAR SAMANAMUD, identificada con DNI n.® 08395563,
Coordinador General del Proyecto e Investigador Principal del Convenio de subvencion
n.® 201-2015-Fondeyt, en el periodo de 30 de julio de 2015 al 21 de marzo de 2018,
designada mediante Anexo 1 de fecha 30 de julio de 2015 (Apéndice n.° 4), y renuncia
mediante Oficio Externo n.® 001-2018-COORD. Convenio de subvencion n.® 201-2015-
Fondecyt de 16 de marzo de 2018 (Apéndice n.° 5); alcanzo sus comentarios mediante
documento s/n de 2 de julio de 2018, conformado por seis (6) folios.

La actuacion de la citada funcionaria en razon del cargo de Coordinador General e
Investigador Principal designada por la Entidad, esta evidenciado por lo siguiente:

- No dejo constancia en acta y/o documento alguno la entrega de las muestras de las
microalgas a la contratista para la tomas fotograficas correspondientes, materia del
servicio; otorgd conformidad por un total de 45 fotos cuando los términos de
referencia estipulaban como producto a entregar tres (3) fotomicrografias por las 30
microalgas habiéndose evidenciado que la contratista Nancy Joaquina Rojas
Moran, en los meses de abril, julio, agosto y setiembre de 2017, recibi6 mas
muestras para el servicio de microscopia y efectud entregas parciales de fotografias
de las mismas, evidenciandose consecuentemente que el servicio no estaba
concluido al 01 de marzo de 2017 pese a lo cual y con la conformidad generada
origind la cancelacion de la totalidad del mismo.

Consecuentemente, la sefiora Carla Patricia Aguilar Samanamud, incumplié sus
funciones establecidas en las siguientes disposiciones:

- Bases del Concurso 2015-1, “Proyectos de Investigacion Basica y Proyectos de
Investigacion Aplicada, aprobado mediante Resolucion de Direccion Ejecutiva n.°
082-2015-Fondecyt de 5 de junio de 2015, que en el numeral 2.1.2 establece:

7 )

 Coordinador General del Proyecto: Tiene a su cargo la direccion y

T | coordinaciones del Proyecto y es el responsable de los resultados ante el
NS eonrmo b FONDECYT. {(...)
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e Investigador Principal: Es el responsable de la ejecucion y supervision del
Proyecto, orientando las acciones del equipo de investigacion. (...)

- Guia de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos aprobada por Resolucion de
Direccion Adjunta Técnica N° 008-20015-FONDECYT-DAT de 02 de noviembre de

2015
e Coordinador General del Proyecto (CGP) Representa a la Entidad Ejecutora y
\ tiene las siguientes funciones: Ejecutar las actividades del proyecto,

contempladas en el contrato suscrito con CIENCIACTIVA. Presentar
oportunamente el Informe Técnico TF del Proyecto en concordancia al presente
manual. Gestionar técnica, administrativa y financieramente el proyecto durante
la ejecucion y el cierre (...)

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa
anteriormente sefalada, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador a
cargo de la entidad.
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IV.  CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoria de cumplimiento practicada al Instituto del Mar del Peru
(Imarpe), “Ejecucion de los recursos destinados a los proyectos de investigacion cientifica
financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnologico y de
Innovacion Tecnologica (Fondecyt) a cargo de los coordinadores generales del proyecto de la
Direccion General de Investigaciones en Acuicultura”, se formulan las conclusiones siguientes:

1. En el marco de la auditoria de cumplimiento a la Entidad, se revisaron y analizaron los
gastos efectuados con recursos destinados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico,
Tecnologico y de Innovacion Tecnolégica - FONDECYT, para la ejecucion del proyecto,
‘Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Pert
potencialmente utiles en la industria cosmética” — Convenio de Subvencion n.® 201-2015-
Fondecyt, habiéndose verificado situaciones irregulares en la contratacion del Servicio de
microscopia electronica de barrido para el estudio de microalgas de 30 especies, que
trasgredieron normas de caracter presupuestal, el convenio de Subvencion n.° 201-2015-
FONDECYT Convocatoria 2015-, y los documentos sustentarios de la contratacion.

Estas situaciones se vieron reflejadas, entre otras por que se otorgd conformidad por un
total de 45 fotomicrografias cuando los términos de referencia del servicio en mencion
estipulaban como producto a entregar tres (3) fotomicrografias por cada una de las 30
especies de microalgas seleccionadas, habiéndose evidenciado que la contratista Nancy
Joaquina Rojas Moran, en los meses de abril, julio, agosto y setiembre de 2017, es decir
en fechas posteriores a la conformidad otorgada, recibio mas muestras para el servicio de
microscopia y efectud entregas parciales de fotografias de las mismas, evidenciandose
consecuentemente que el servicio no estaba concluido al 01 de marzo de 2017 pese a lo
cual se genero la cancelacion de la totalidad del mismo. Asimismo Se consigné como lugar
de ejecucion del servicio en la Sede Central de la Entidad, sin embargo, éste se ejecuto en
los laboratorios de la Facultad de Ciencias Biolégicas de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos

Las situaciones reveladas expusieron a la entidad al riesgo que no se garantice el
cumplimiento integro del servicio contratado.

Los hechos previamente comentados se produjeron por una deficiencia en la elaboracion

de los términos de referencia por el area usuaria, en este caso por la Coordinacion General

del proyecto a cargo de la sefiora Carla Aguilar Samanamud, asimismo por no haber

implementado los suficientes controles en la entrega de las muestras y recepcion de las

fotografias materia del servicio, lo que deriva en una falta de supervision efectiva en la
. ejecucion del servicio a cargo de la misma.

(Observacion n.° 1)

— 2. Equipos adquiridos para el desarrollo del proyecto cofinanciado por el Fondecyt, fueron
RN instalados en la Universidad Cientifica del Sur S.A.C.-UCSUR, los mismos que segun el
) “‘Memorandum de Entendimiento Cultural, Académica y Cientifica” suscrita entre el Imarpe
=1 y la UCSUR pasaran a ser propiedad de la Universidad, situacion que se contrapone a los
g establecido por el Convenio de Subvencion n° 194-2015, asi como las Normas de Control
& Interno, aprobadas mediante Resolucion de Contraloria n.® 320-2006-CG de 30 de octubre
2SS de 2006 que dispone que todos los equipos adquiridos seran de propiedad de la
Beneficiaria, en este caso de la Entidad.
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Esta situacion, conllevaria al riesgo que la entidad afronte un reclamo posterior de parte
del ente que financia la ejecucion de los proyectos de investigacion.

El hecho antes comentado se ha originado porque los responsables de los 6rganos
involucrados antes de la suscripcion de los documentos y establecer derechos y
obligaciones a los participantes y beneficiarios, no revisaron previamente las clausulas del
Convenio de Subvencion n.® 194-2015-Fondecyt.

(Deficiencia de control interno n.° 1)

3. Como resultado de la revision de la informacion contable financiera de los gastos incurridos
en los proyectos financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo
Cientifico, Tecnologico y de Innovacion Tecnolégica — FONDECYT se concluye que los
desembolsos y gastos ejecutados en los Convenios de Subvencion n.° 194 y 201-2015-
Fondecyt “Proyecto Caracterizacion de SNPs en genes relacionados al crecimiento a partir
de transcriptomas de lenguado Paralichthys adspersus, y ‘Proyecto Busqueda,
caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alfo andinas del Peru potencialmente
utiles en la industria cosmética” fueron depositados en la cuenta corriente y registros
contables de la entidad.

(Aspecto Relevante n.° 1)

4. Se ha evidenciado que el convenio de asociacion en participacion del proyecto: ‘Busqueda,
caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alfo andinas del Peru potencialmente
utiles en la industria cosmética”, suscrito entre Imarpe y la empresa Cosmo Ingredients
S.A.C., contempla la propiedad intelectual compartida con respecto a los resultados de
caracterizacion quimica y usos en productos cosméticos y de perfumeria; sin embargo
excluye a la entidad sobre la participacion de las ganancias y regalias de futuras
investigaciones, cuando la participacion de ésta en el citado proyecto es determinar las
microalgas de zonas altoandinas, cuyos extractos y metabolitos seran potencialmente
usados como insumos en la fabricacion industrial de cosméticos, por tanto el conocimiento
obtenido es de aplicacion industrial susceptible de ser protegido a través de una patente
de invencion, sobre la cual la Entidad podria obtener ganancias y regalias, lo que
constituiria un ingreso a favor de la Institucion.

(Aspecto Relevante n.° 2)

5. De la visita inspectiva a determinadas lagunas alto andinas de la Region Ayacucho, entre
ellas la Laguna Yaurihuiri, en el marco del proyecto: “Busqueda, caracterizacion y cultivo
de microalgas de zonas alto andinas del Pert potencialmente dtiles en la industria
cosmética”, se evidencio en su ribera la presencia de residuos plasticos, con riesgo de
contaminacion del ecosistema, y la preservacion de sus recursos hidrobiologicos.

Los hechos expuestos, determinan que es competencia del IMARPE el desarrollo de
ATTARTN diversas investigaciones de los recursos no solo del mar sino tambien de las aguas
‘ continentales, por lo que la situacion evidenciada y comentada precedentemente debe ser
valorada por las autoridades de la entidad asi como de los organismos competentes,
teniendo en cuenta que los recursos hidrobiologicos limnoldgicos de las lagunas, que
constituyen materia de estudio del IMARPE, estan expuestos a ser afectados por deterioro
& de su medio ambiente, al usarlos como vertederos.
gk (Aspecto Relevante n.° 3)
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6. La entidad no cuenta con un banco de proyectos de investigacion basica y/o aplicada, ni
directivas y/o lineamientos que regulen la seleccion e identificacion de estos proyectos de
investigacion asi como la seleccion de las personas juridicas de derecho publico y
personas naturales para que participen conjuntamente con la entidad en la ejecucion de
los mismos que podrian ser materia de financiamiento por entidades nacionales e
internacionales, sin embargo viene aplicando un procedimiento que parte de la iniciativa
de los profesionales de la entidad interesados en aplicar a una subvencion y no de la propia
entidad, cuando su finalidad es precisamente realizar investigaciones cientificas y
tecnologicas del mar y de las aguas continentales y de los recursos de ambos, asi como
promover el desarrollo de la investigacion cientifica y tecnologica, y la formacion,
perfeccionamiento y especializacion de investigadores cientificos y técnicos de la entidad.

La situacion mencionada podria originar que no exista un tratamiento uniforme y objetivo
para la aceptacion de los proyectos de investigacion propuestos por los profesionales no
solo de la sede central sino de los laboratorios costeros y continentales de la entidad asi
como puede conllevar a que no exista una libre y transparente participacion de las
entidades y personas naturales interesadas en cooperar de manera conjunta con los
proyectos de investigacion en aras de fortalecer y contribuir con los logros institucionales.
(Aspecto relevante n.° 4)
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RECOMENDACIONES

Como resultado de la auditoria de cumplimiento practicada al Instituto del Mar del Peru
(Imarpe), en uso de las atribuciones y competencias conferidas en el literal b) del articulo 15°
delaLey n.® 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica, con el propésito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la
entidad en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las
recomendaciones siguientes:

Al Director Ejecutivo Cientifico:

1.

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades
de la funcionaria del Instituto del Mar del Peru (IMARPE) comprendida en la
observacion n.° 1, teniendo en consideracion que su conducta funcional no se
encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica.
(Conclusion n.° 1)

Disponga a través de la Direccion General de Investigaciones en Acuicultura, que en
su condicion de area usuaria se elaboren los términos de referencia y/o
especificaciones técnicas con estricta sujecion a su real necesidad y al cumplimiento
de la finalidad publica. Asimismo que garantice el cumplimiento integro de los Términos
de Referencia de los servicios contratados para lo cual deberan adoptar los controles
necesarios suscribiendo actas y/o documentos de las actividades cientificas que
realizan y que son materia de contratacion por parte de terceros, cautelando que la
conformidad de los servicios se otorguen a la conclusion efectiva del mismo.
(Conclusion n.° 1)

Disponer a la Oficina General de Asesoria Juridica, Direccion General de
Investigaciones en Acuicultura, en coordinacion con los coordinadores generales de los
proyectos que representen a la entidad a cargo de la ejecucion de las actividades de
proyectos cofinanciados por el Fondecyt u otro organismo publico y/o privado, tener en
cuenta los establecido en las Bases de Concurso, Guias de Monitoreo y Convenios que
regulan la supervision, control y la disposicion final de los bienes.

(Conclusion n.° 2)

Disponga a través de la Oficina General de Asesoria Juridica, y en coordinacion con
las areas de investigacion cientifica, merituen la posibilidad de la aplicabilidad industrial
del conocimiento obtenido como resultados de los proyectos de investigacion que
ejecuta el IMARPE, sea sélo o en asociacion con terceros, y proteger la invencion
mediante una patente en participacion, cuando sea aplicable.

(Conclusion n.° 4)

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018

Instituto del Mar del Perd Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T {051) 208 8650 | www.imarpe.goh.pe
4 ! i 3 f

29



aon

o'

@ ' IMARPE

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

PERU | Ministerio
de la Produccion

ANo del Didlogo v 1a Reconciliacion Nacional

INFORME DE AUDITORIA N° 005-2018-2-0068

Pagina 45 de 46

G} Disponga a través de la Direccion General de Investigaciones en Acuicultura,
establecer un sistema de monitoreo en coordinacion con otras entidades, a fin de
preservar los ecosistemas de los cuerpos acuaticos alto andinos.

(Conclusion n.° 5)

6. Establecer, previa coordinacion con los 6rganos de linea de la entidad que desarrollen
proyectos de investigacion cientifica, los lineamientos para la elaboracion, revision,
supervision aprobacion y difusion de los proyectos de investigacion que podrian ser
materia de financiamiento por entidades nacionales e internacionales. Asimismo los
lineamientos para la seleccion e identificacion de las personas juridicas y personas
naturales interesadas en cooperar de manera conjunta con los proyectos de
. investigacion en aras de fortalecer y contribuir con los logros institucionales.

=\ (Conclusion n.° 6)
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Relacion de personas comprendidas en los hechos.

Cédula de comunicacion de desviaciones de cumplimiento y comentarios
presentados por la persona comprendidas en los hechos observados.
Evaluacion de los comentarios presentados por la personas
comprendidas en los hechos.

Anexo 1, del Convenio de Subvencion n.° 201-2015-Fondecyt del
proyecto, “Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas
alto andinas del Peru potencialmente utiles en la industria cosmética”
Oficio externo n.° 001-2018-COORD, Convenio de Subvencion n.® 201-
2015-Fondecyt, de 16 de marzo de 2018.

Callao, 6 de julio de 2018

%/ dned

ulio/César Ramos Rea Satur;)i/;f Pablo Reyes Huaman

fe de comision

ervisor de comision

Ynés M aga Cubas
Jefe del Organo de Control Institucional
Instituto del Mar del Peru
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo del Dialogo y la Reconciliacion Nacional”

CEDULA DE COMUNICACION N° 001-2018

Auditoria de cumplimiento a la ejecucidn de los recursos destinados a los proyectos de
investigacion cientifica financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo
Cientifico, Tecnoldgico y de Innovacién Tecnolégica (FONDECYT) a cargo de los
Coordinadores Generales del Proyecto de |a Direccion General de Investigaciones en
Acuicultura-Instituto del Mar del Peru (Imarpe)

NOMBRE: CARLA PATRICIA AGUILAR SAMANAMUD
CARGO: EX COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO, EX INVESTIGADOR
PRINCIPAL DEL CONVENIO DE SUBVENCION 201-2015-
FONDECYT
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL IMARPE
FINALIDAD: COMUNICACION DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO
REFERENCIA: A) NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL,
APROBADO CON R.C. N.® 273-2014-CG DE 12 DE MAYO DE
2014
B) MEMORANDUM N.° 046-2018-IMARPE/OCI DE 2 DE ABRIL
DE 2018

Me dirijo a usted para remitirle el pliegp de desviaciones de
cumplimiento en siete (7) folios, derivado de hechos advertidos como resultado de la
auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Perd, Imarpe-Ejecucion de los recursos
destinados a los proyectos de investigacion cientifica financiados o cofinanciados por el
Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de Innovacion Tecnoldgica
(FONDECYT) a cargo de los Coordinadores Generales del Proyecto de la Direccién General
de Investigaciones en Acuicultura, periodos de enero 2016 a marzo de 2018; en el que ha
tenido participacion en su condicién de Coordinador General del Proyecto e Investigador
Principal establecido en las Bases del Concurso 2015-I de los “Proyectos de Investigacion
Basica y Proyectos de Investigacion Aplicada” FONDECYT, y designada mediante Anexo 1 y
Anexo 2, Convenio de Subvencién n.° 201-2015-FONDECYT Proyecto “Busqueda,
caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas altoandinas de Per( potencialmente utiles
en la industria cosmética”; periodo de gestion del 30 de julio de 2015 al 15 de marzo de
2018.

En tal sentido, agradeceré se sirva rendir sus comentarios
debidamente documentados, autenticados y foliados, sobre su participacion en los hechos
comunicados, asi como el resultado de las acciones que sobre el particular hubiese
adoptado, concediéndole el plazo perentorio de TRES (3) DIAS HABILES, contados a partir
de la fecha de recibido el presente, a la siguiente direccién:

Instituto del Mar del Perti | Esquina Gamaria y General Valie s/n. Chucuito - Callao | T.(051) 208 8650 { www.marpe.gob.pe



SE DIO CONFORMIDAD AL “SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO PARA
MICROALGAS”, Y SE HIZO EFECTIVO EL PAGO TOTAL A LA CONTRATISTA, SIN HABERSE
CULMINADO EL SERVICIO CONTRATADO, POR LO CUAL EXPONE A LA ENTIDAD AL RIESGO
QUE NO SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO INTEGRO DEL SERVICIO CONTRATADO, ASi
COMO PERDIDAS DE LAS MUESTRAS DURANTE SU TRASLADO.

En el marco de la auditoria de cumplimiento al Imarpe, se evalud los gastos efectuados con recursos
destinados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnologico y de Innovacion Tecnoldgica
— FONDECYT, para la ejecucion del proyecto, ‘Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de
zonas alto andinas del Peru potencialmente dtiles en la industria cosmética” — Convenio de
Subvencién n.® 201-2015-Fondecyt.

Al respecto, como resultado de la evaluacion sefialada precedentemente, se verificaron presuntas
situaciones irregulares en la contratacion del servicio de microscopia electronica de barrido para el
estudio de microalgas de 30 especies, las cuales se detallan a continuacion:

1. Se ha contabilizado 45 (cuarenta y cinco) fotomicrografias en el CD entregado por la contratista,
el cual forma parte de la documentacion que sustenta el pago realizado a esta el 1 de marzo de
2017, cantidad que, ademas, no guarda relacion en tres (3) fotografias de las 30 especies de
microalgas, indicada en los términos de referencia.

2. Se consigno como lugar de ejecucion del servicio en la sede central del Imarpe; sin embargo, el
Area Funcional de Investigaciones en Acuicultura de la Direccion General de Investigaciones en
Acuicultura, informa que la entidad no cuenta con un microscopio electronico de barrido para
realizar la captura fotografica de especies de microalgas. Ademas, la contratista realizo el servicio
en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Biologicas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, y no en el laboratorio del Instituto del Mar del Peru (Imarpe).

3. La contratista habria culminado sus servicios el 22 de mayo de 2018, cuando el plazo para su
ejecucion estuvo previsto, segun se especifica en los términos de referencia, en cinco (5) dias de
recibida la orden de servicio, es decir, aproximadamente, del 15 al 22 de febrero de 2017; no
obstante la coordinadora general e investigadora principal del proyecto otorgé la conformidad del
servicio el 22 de febrero de 2017, y como consecuencia se procedié al pago total el 1 de marzo
de 2017, es decir, se habria pagado la totalidad del servicio por adelantado en un afio y dos meses,
aproximadamente.

A continuacion se expone con mayor detalle y sustento las situaciones evidenciadas:

Resultado del concurso convocado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de
Innovacion Tecnoldgica — FONDECYT, denominado Concurso del Esquema Financiera EF 041
“Proyectos de Investigacion Basica y Proyectos de Investigacion Aplicada’, el Instituto del Mar del
Pert (Imarpe) resulto seleccionado para obtener un fondo econdmico para el desarrolio del proyecto
denominado “Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Peru
potencialmente utiles en la industria cosmética”, y suscribio el Convenio de Subvencion n.® 201-2015-
Fondecyt - Convocatoria 2015-1 Esquema Financiero EF 041 Proyectos de Investigacion basica y
Proyectos de Investigacion Aplicada, de 11 de diciembre de 2015.

Al respecto, se verifico de la documentacion evaluada que mediante Oficio Interno n.° 002-

2017-Coord. Convenio de Subvencion n.° 201-2015-Fondecyt, de 6 de febrero del 2017, la

coordinadora general e investigadora principal del proyecto del convenio de subvencion n.° 201-2015-

Fondecyt, sefiora Carla Patricia Aguilar Samanamud, entonces directora ejecutiva cientifica, alcanzo

a la jefa de la Oficina General de Administracion, entre otros documentos, los términos de referencia

para que gestione la contratacion del servicio de captura fotografica por microscopia electronica de
~ barrido para 3 fotografias de las 30 especies de microalgas.
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e ‘El secado a punto critico, el recubrimiento con oro y el anélisis y capturas fotograficas se
realizaron en el laboratorio de equipos especiales de la Facultad de Ciencias Biologicas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

e “Elinicio del servicio se inici6 el 17 de febrero de 2017 y se culminé el 22 de mayo de 2018. A
pesar de haber cumplido con el procesamiento adecuado de las muestras y haber tomado las
fotografias correspondientes no se logré obtener las estructuras adecuadas para la identificacion
taxonémica de todas las especies, por lo que se me ha solicitado incursionar con otras técnicas
y asi poder lograr el objetivo”.

e ‘La entrega del servicio de las fotografias de microscopia electronica de barrido, tomadas
durante el servicio, se entregaron en un CD’.

e “Asolicitud del usuario se hicieron entregas parciales de las fotografias:

1. En el mes de abril de 2017; 8 cepas de microalgas.

2. En el mes de julio de 2017; 4 cepas de microalgas.

3. En el mes de agosto de 2017, 7 cepas de microalgas.

4. En el mes de setiembre de 2017; 10 cepas de microalgas”.

e  ‘Lacoordinadora del proyecto dejo constancia de la recepcion de los Cds con las fotografias al
microscopio electronico en las fechas mencionadas anteriormente”.

e “Si, la conformidad del servicio estuvo a cargo del Banco de Germoplasma de organismos
acuaticos, del area funcional de “investigaciones en Acuicultura”.

De acuerdo a lo sefialado por la citada profesional, se advierte que esta realizo el servicio en el
Laboratorio de Microscopia Electronica del Instituto de Patologia y en el Laboratorio de Equipos
Especiales de la Facultad de Ciencias Biologicas, ubicados en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, y no en el laboratorio del Instituto del Mar del Pert (Imarpe); asimismo, en cuanto a los plazos,
el servicio se efectu6 en méas de un afio, mediante entregas parciales y no en cinco (5) dias de recibida
la Orden de Servicio n.° 000211 de 13 de febrero de 2017, o dentro del 15 de febrero de 2017 (fecha
de inicio) al 22 de febrero de 2017 (fecha de término) consignadas en el Informe de Conformidad, sino
el 22 de mayo de 2018, tal como se sefiala en su carta s/n de 7 de junio de 2018.

Adicionalmente, en el “Acta de Verificacion” suscrita ante la comision auditora el 30 de mayo
2018, el coordinador actual del proyecto 201-2015-Fondecyt confirmé la entrega de las capturas
fotograficas en microscopia electronica de barrido, efectuada el 22 y 23 de febrero de 2017 por la
contratista Nancy Joaquina Rojas Moran, contenida en el CD que sustento el comprobante de pago
n.° 01039 de 1 de marzo de 2017, apreciandose la recepcion de 45 (cuarenta y cinco)
fotomicrografias, seglin se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 1
Relacion de entrega de captura fotografica en microscopia electronica de barrido de 30 especies de microalgas-
Proyecto 201-2015-fondecyt

Ne __Nombre Fecha Hora Tipo Tamaio
1 DIAT 1B 22/02/2017 16:01 Archivo TIF 8 670 KB
2 DIAT 2B 22/02/2017 15:40 Archivo TIF 4068 KB
3 DIAT 3B 22/02/2017 15:40 Archivo TIF 4 351 KB
4 DIAT ETD 20/07/2015 10:48 Archivo TIF 7 654 KB
5 MUEST 1B (2) 22/02/2017 15:46 Archivo TIF 1672 KB
6 MUEST 1B 22/02/2017 15:39 Archivo TIF 1389 KB
7 Scenedesmus 1 18k 23/02/2017 10:00 Archivo TIF 968 KB
8 Scenedesmus 2 8k 23/02/2017 10:15 Archivo TIF 945 KB
9 Scenedesmus 3 18k 23/02/2017 10:15 Archivo TIF 958 KB
10 | Scenedesmus 4 8k 23/02/2017 10:06 Archivo TIF 822 KB
11 | Scenedesmus 5 8k 23/02/2017 10:08 Archivo TIF 930 KB
12 | Scenedesmus 6 8k 23/02/2017 10:07 Archivo TIF 920 KB
13 | Scenedesmus 7 6k 23/02/2017 10:08 Archivo TIF 794 KB
14 | Scenedesmus 8 6k 23/02/2017 10:09 Archivo TIF 919 KB
15 | Scenedesmus 8 16.7k 23/02/2017 10:09 Archivo TIF 753 KB
16 | Scenedesmus 9 ok 23/02/2017 10:10 Archivo TIF 721 KB
17 | Scenedesmus 10 2.53k 23/02/2017 10:10 Archivo TIF 951 KB
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Cuadro n.° 2
Namero de microalgas entregadas por el Imarpe a la Sefiora Nancy Rojas Moran

N° | Céodigo Fecha de N° de
de Especie Lugar de Colecta recepcion | fotografias
BGOA entregadas
16 215 Scendesmus obtusus cf. disciformis Lago Chucuito, Puno 31-ago-17 1
17 224 Desmodesmus armatus Bahia Exterior del Lago Titicaca, Puno 31-ago-17 1
18 254 Desmodesmus subspicatus Pucaccocha, Ayacucho 31-ago-17 8
19 217 Staurastrump sp. Lago Chucuito, Puno 31-ago-17 6
20 205 Acutodesmus dimorphus Rio llave, Puno 05-set-17 1
21 253 Desmodesmus sp Pumacocha, Ayacucho 06-set-17 6
22 266 Desmodesmus flavescens Rio Sondono, Ayacucho 06-set-17 1
23 227 Acutodesmus dimorphus Pukara, Puno 17-set-17 1
24 161 Staurastrum sp. Laguna Grimalda, Huanuco 28-set-17 1
25 305 Desmodesmus armatus Represa Antoriana, Ayacucho 28-set-17 7
26 352 Desmodesmus maximus Laguna Huampo, San Rafael 28-set-17 1
27 362 Staurastrum sp. Laguna Quimahuanca, San Rafael 28-set-17 3
28 377 Desmodesmus dispar Cocha, Huancavelica 28-set-17 2
29 219 Pediastrum boryanum Chucuito, Puno 30-set-17 2
30 415 Cosmarium botrytis Camino a Santa Ana Lag. 2 30-set-17 1
TOTAL 117

Fuente: Memorandum n.° 006-2018-IMARPE/AIOH de 07 de junio de 2018
Elaboracion: Comision Auditora

De lo indicado anteriormente, se advierte que la responsable de otorgar conformidad del servicio no
dejo constancia en acta y/o documento alguno que sustente la entrega de muestras; asimismo, se
advierte que la contratista Nancy Joaquina Rojas Moran, en los meses de abril, julio, agosto y
setiembre de 2017, recibi6 mas muestras para el servicio de microscopia, evidenciandose que el
servicio no estaba concluido y efectué entregas parciales.

Los hechos expuestos transgredieron las siguientes normativas:

- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicado el 8 de diciembre
de 2004, establece:

(...)
“Articulo 35.- Devengado

35.1 El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligacion de pago, derivada de
un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditacion documental ante
el 6rgano competente de la realizacion de la prestacion o el derecho del acreedor. El
reconocimiento de la obligacion debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma
definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto.

35.2 El devengado es regulado en forma especifica por las normas del Sistema Nacional de
Tesoreria.

Articulo 36.- Pago

36.1 El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la
obligacion reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial
correspondiente. Se prohibe efectuar pago de obligaciones no devengadas.

36.2 El pago es regulado en forma especifica por las normas del Sistema Nacional de Tesoreria.”

- Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, publicado el 22 de marzo de
2006, establece:

(...)

“Articulo 29.- Formalizacion del Devengado

El devengado sea en forma total o parcial, se produce como consecuencia de haberse verificado
lo siguiente:

a) La recepcion satisfactoria de los bienes adquiridos; o
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9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad del servicio estara a cargo del Area Funcional de Investigaciones en
Acuicultura-Banco de Germoplasma de Organismos Acuaticos, quien verificara la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, (...)”

El hecho antes comentado expone a la entidad al riesgo que no se garantice el cumplimiento integro
del servicio contratado, asi como peérdidas de las muestras durante su traslado.

Esta situacion se debe a que la coordinadora general del proyecto consigno en los “Términos de
referencia para el servicio de microscopia electronica de barrido para microalgas”, como lugar de
ejecucion del servicio a la sede central del Imarpe, sin haber consultado al area competente sobre la
existencia de microscopio electronico de barrido; asimismo, por haber generado una conformidad, no
obstante haberse remitido las muestras en fechas posteriores.

Se comunica la presente desviacion de cumplimiento a la sefiora:

Carla Patricia Aguilar Samanamud, ex coordinador general y ex investigador principal, al haber
otorgado la conformidad del servicio sin dejar constancia en acta y/o documento alguno que sustente
la cantidad entregada de las muestras, asi como de haberlo recibido de acuerdo a los Términos de
Referencia; asimismo, la contratista Nancy Joaquina Rojas Moran, en los meses de abril, julio, agosto
y setiembre del 2017, recibi6 mas muestras para el servicio de microscopia, evidenciandose que el
servicio no estaba concluido y efectud entregas parciales.
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ANEXO 1
DOCUMENTO QUE DESIGNA AL COORDINADOR GENERAL Y COORDINADOR
ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Callao, 30 de julio de 2,015

Sefor

Director Ejecutivo

Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico
y de Innovacion Tecnoldgica

Lima.-

De mi consideracion;

Tengo el agrado de dirigirme a usted, como representante legal del Instituto del Mar del Perti
con domicilio en Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito Callao

RUC N° 20148138886

Para comunicarle la designacion de Carla Patricia Aguilar Sammanamud como Coordinador
General y de Diana Villalobcs Salas como Coordinador Administrativo del Proyecto Titulado
“Busqueda, caracterizacion y cultivo de microaigas de zonas alto andinas del Peru
potencialmente Gtiles en {a industria cosmética.”

Con ei fin de participar en el Concurso “Proyectos de Investigacién Basica y Proyectos de
investigacién Aplicada” que convoca el FONDECYT.

La institucién que represento participard como !a Entidad Solicitante que tendrd a su cargo la
direccion cientifica, técnica y administrativa dei Proyecto.

Nt

- Coptfalmirante (r)
GERMAN A. VASQUEZ-SOLIS TALAVERA

Presidente del Censejo Directivo
IMARPE
DNI 25745254



ANEXO 2

DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL Y CO-IN VESTIGADORES

Callao, 30 de julio de 2,015

Sefor
Director Ejecutivo

Fondo Naciona! de Desarrolio Cientifico y Tecnolégico
y de Innovacién Tecnolégica
Lima.-

- De mi consideracidn;

- Tengo el agrado de dirigirme a usted, como re

presentante legal del Instituto de! Mar del Pery
con domicilio en Esquina Gamarra

¥ General Valle S/N Chucuito Callao RUC N° 20148238386
Para presentar a Carla Patricia Aguilar Sammanamud com
Proyecte Titulado “Blsqueca, caracterizacién y cultivo de mic
del Perd potencialmente Gtiles en la industria cosmética.”

Con el fin de participar en el Concurso “Proyectos de Investigacion Basica y Proyectos de
Investigacion Aplicada” que convoca el FONDECYT.

0 Investigador Principal del
roalgas de zonas alto andinas

La institucion que represento participara como la Entidad Solicitante del Proyecto.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

eralmirante (r)

GERMAN A. VASQUEZ-SOLIS TALAVERA
- Presidente del Consejo Directivo
IMARPE

ONI 25745254
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OFICIO Interno N° 002-2017-COORD. CONVENIO DE SUBVENCION N° 201-2015-FONDECYT

L MAR GEL PERY
{ES Y SERVICIOS
10 FEB. 2017

N° Registro: ....... '\ ............................

S
RECiDICC!.veeeee

Sefora
WENDY INGR
Jefa de la Oficina General defAdministracion
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
Presente

Callao, 06 de febrero de 2017

INSTITUTO DE)/MAR DEL PERY

| OFICINA GENERAY DE APMINISTRACION

Asunto : Atencion de requerimiento de servicio- correspondiente al proyecto
Busqueda, Caracterizacion y Cultivo de Microalgas de Zonas
Altoandinas del Perl Potenciaimente utiles en la Industria
Cosmética’- Convenio de Subvencion N°201-2015-FONDECYT

Me dirijo a usted, a fin de solicitarle se sirva disponer a quién
corresponda, tramitar el requerimiento se servicio de microscopia electronica, anexo al
presente, necesario para el desarrollo de las actividades del proyecto citado en el asunto.

Cabe mencionar, que el requerimiento por el monto de S/. 21 000
(Veintiun mil y 00/100 nuevos soles) se efectuara con cargo al segundo desembolso
efectuado por el FONDECyT, segun el CONVENIO DE SUBVENCION N° 201-2015-

FONDECYT.

Atentamente,

W" W

Cc: DGIA
Archivo

COORD(NADORAGENERAL DEL PROYECTO

M.Sc. CARLA PATRICIA :FE:LAR SAMANAMUD
CONVENIO DE SUBVENCIO| N*201-2015 -FONDECyT

Proyecto “BUSQUEDA, CARACTERIZACION Y CULTIVO DE MICROALGAS DE ZONAS ALTOAMDINAS DEL PERU POTENCIALMENTE UTILES EN LA INDUSTRIA COSMETICA-
: CONVENIC DE SUBVENCION N° 201-2015-FONDECYT"!
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO
PARA MICROALGAS

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO )
Direccion General de Investigaciones en Acuicultura, Area funcional de investigaciones en
acuicultura, Banco de Germoplasma de Organismos Acuaticos.

2. OBJETO DEL SERVICIO
Servicio de microscopia electronica de barrido para microalgas

3.  FINALIDAD PUBLICA
El presente requerimiento tiene como finalidad obtener la captura fotografica en microscopia
electronica de barrido de 30 especies de microalgas obtenidas para el proyecto “Microalgas
provenientes de Puno y sus potenciales usos” como parte de las actividades del proyecto
convenio de subvencién subvencion 201-2015 FODECYT.

4. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR
+ 3 fotografias de cada microalga en la técnica de microscopia electrénica de barrido.
+ un CD o USB con las fotografias realizadas en JPG 6 TIF.

5. PRODUCTO A OBTENER
El servicio de captura fotografica por microscopia electronica de barrido nos serviré para 3
fotografias de las 30 especies de microalgas que queremos identificar morfolégicamente.

- 6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de entrega del servicio de microscopia electronica de barrido se realizara a partir de
la comunicacion de la entrega de la entidad o recepcion de la orden de compra y tendra un
plazo de 5 dias.

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
El servicio se realizara en la Sede Central del IMARPE, ubicado en Instituto del Mar del
Peru, sito en Esquina de Gamarra y Gral. Valle s/n Chucuito — Callao.

8. FORMA DE FAGO
El pago se realizara luego de efectuada la prestacion, es decir una vez entregadas las
fotografias por microscopia electrénica y conformidad del Area Usuaria u Organo con
conocimiento técnico de la adquisicion, de ser el caso.

9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad del servicio estara a cargo del Area Funcional de Investigaciones en
_ Acuicultura — Banco de Germoplasma de Organismos Acuaticos, quien verificara la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, tal como lo establece el articulo
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en un plazo que no excedera
de los diez (10) dias calendarios de ser estos recibidos, de acuerdo al articulo 181° del
mencionado Reglamento.

FIRMA DEL R PO SA DEL AREA
USUARIA

M.Sc. CARLA TRICl AGU SAMANAMUD
COOQRDINAD( RAG%NE DEL PROYECTO
CONVENIO DE SUBVENCION N*201-2015 - FONDECYT




SIa7 - kediulo Administrativo
t--ase 16 Ir 01

Fecha : 02/03/2017

Hora : 08:40:50
— ot Pag.:2de 3
.COMPROBANTE DE PAGO \° DIA_| MES [ ANO
REGISTRO SIAF 0000000762 01039 01 03 2017
—nomBre ROJAS MORAN NANCY JOAQUINA RUC 10084011865

SON

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

N°0222 Y ANEXOS.

|

DyT-03 PAGO POR EL SERVICIO PROCESAMIENTO Y CAPTURA DE FOTOMICROGRAFIAS AL MICROSCOPIO ELECTRONICA DE BARRIDO PARA EL ESTUDIO DE
MICROALGAS 30 ESPECIES- FEBRERO 2017.REF. OFICIO N°002-2017- COORD., PEDIDO DE SERVICIO N°0363, ORDEN DE SERVICIO N°0211, RHE N°E001-37, CCP

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

—___RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF_GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
[ 13 0025 3.9002.3999999 . 5000650 . 11.009 0016 00008 0000998 DE GASTO PARCIAL TOTAL
23.27.1199 19,320.00
=T
TOTAL 21,000.00
- DEDUCCIONES 1,680.00
LIQUIDO A PAGAR 19,320.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
- DEBE HABER 2101.010201Renta 4Ta. Categoria - Vigentes 1,680.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 19,320.00 | 1101.030108 19,320.00
Transmitido ..., 0.1 MAR, 2007
T f
| pARA EL Uso DEL TESORERO o CAJERO Ap[obauo ....--‘m.nn..M..‘.R'..z.uJ-Z-.-.
FECHA CONFORME AFT
T N. =AY ;..;_‘.. = rqv
dinad gEITES GRERIESOre
TV AR
T TOTAL RETENCIONES 1,680.00
CONTROL INTERNO FORMA DE PAGO AUTORIZACION
R ANO 2016
RECIBI CONFORM IMARPE BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 026 00-068-363209

FECHA FIRMA

DNI RUC

CcCl

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS

00219413627615407893

17000435

LIBRETA MILITAR

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
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‘RGJAS MORAN NANCY JOAQUINA R.U.C. 10084011865

|

JR. FCO. DE PAULA UGARRIZA NRO. 909 URB. SAN JUAN LIMA - LIMA- SAN . RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
JUAN DE MIRAFLORES ! N E001- 37
| ro: -

TELEFONO: 2764965

Recibi de: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Identificado con RuC numero 20148138886

Domiciliado en ESQ.GAMARRA Y GRAL VALLE NRO. S/N URB. CHUCUITO PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL

La suma DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

Por concepto de PROCESAMIENTO Y CAPTURA DE FOTOMICROGRAFIAS AL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO DE 30
ESPECIES DE MICROALGAS OBTENIDAS PARA EL PROYECTO MICROALGAS PROVENIENTES DE PUNO Y SUS
POTENCIALES USOS.

Observacion

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
Fecha de emision 17 de Febrero del 2017

Total por honorarios: 21,000.00
Retencion (8 %) IR: (1,680.00)

v

FINANCIADO POR-

COMVENIO DE SUBVENGION N° 201-2015-FONDECYT i
e caAen Total Neto Recibido: 19,320.00 SOLES

M.Sc. CARLA ATRl 1A AGUILAR SAMANANUD
COORDINALORA ENE DEL PROYECTO
CONVENIQ DE UBVENCION N201-2015 - FONDECYT
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

INFORME DE CONFORMIDAD

con los términos contractuales acordados, en sefial de lo cual firmamos la presente. En tal sentido
autorizamos proceder con el pago correspondiente.

/1CIO -

PROVEEDOR “Nancy j.Rojas Moran

Servicio de Microcopia electrdnica de barrido para 30 muestras
para el proyecto “Busqueda caracterizacion y cuitivo de
SERVICIO PRESTADO (O ADQUISICION . . . .
DEL BIEN) microalgas de zonas altoandionas del Pert potencialmente
utiles en las industria cosmética” convenio de subvencién N°
201-2015- FONDECYT

N° de Informe - N° de folios -
“15 ° INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS - =@ 10 o - =
AREA USUARIA Banco de Germoplasma de Organismos Acuaticos
ANOTACIONES U OBSERVACIONES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
= 15-02-2017 22-02-2017
i
' / Callao, 22 de febrero de| 2017
M.Sc. CARLA PATRICIA AGUILAR SAMANAMUD /
COORDINADORA/GENERAL DEL PROYECTO /

CONVENIO DE SUBVENCION N*201-2015 - FONDECYT
FIRMA Y SELLO

Bigo. Ms. Vi
Responsable del Area Di!?ct-ri:eneralq

en Acu

Yépez Pinilios
e Investigaciones
Cultura
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018-2027)
“Afio del Diglogo y la Reconciliacion Nacional”

MEMORANDUM Ne {3 -2018-IMARPE/DEC

A . Jefe de la Comisién Auditora del Organo de Control Institucional
ASUNTO : Requerimiento de informacion y documentacion

FECHA : Callao, Q@ de mayo del 2018

REFERENCIA a) Memorandum Nro. 006-2018-IMARPE/OCI-juramos

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atencion al documento de la referencia,
mediante el cual solicita se informe si la Entidad cuenta con Equipos y/o microscopio
electrénico de barrido para realizar la captura fotogréafica en microscopia electronica de
barrido de especies de microalgas.

Al respecto, se adjunta copia del Memorandum nro. 216-2018-IMARPE/DGIA de fecha
03 de mayo del 2018, mediante el cual se alcanza un informe técnico elaborado por el
Area Funcional de Investigaciones en Acuicultura sobre el requerimiento de informacion
del parrafo anterior.

Atentamente,
INSTITUTO DEL BERU
] PN =

~

Blgo. Renato C. Gueyara
Director Ejecutive Ci

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
QRGANQ 0F ~AMTROL INSTITUCIONAL

D M 20
HOM@ e eeneesfl o isssgevereass /y‘j; ......

Rscn'nda%
/ A

Instituto del Mar del Peri | Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T. (051) 208 8650 | www.imarpe.gob.pe
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& IMARPE

& INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018-2027)
“Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”

MEMORANDO N° 216

-2018-IMARPE/DGIA

A Blgo. Renato Guevara Carrasco

Director Ejecutivo Cientifico
ASUNTO Requerimiento de informacién y documentacion
REFERENCIA Proveido DEC N° 1978-2018

Memorandum N° 006-2018-IMARPE/OCI-juramos
FECHA Callao, 03 de mayo del 2018

INSTITUTO DEL MAR DEL PERL
DIRECCION EJECYTIVA MENTIFICA

04 Map ony
Recibido por:....... @
Registro DEC..............5\,.. Iiora:....g:.‘.:é.....

c.C.:

Mbs.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para alcanzar el Informe Técnico
elaborado por el Area Funcional de Investigaciones en Acuicultura sobre la consulta si nuestra
entidad cuenta con “Equipos y/o microscopio electrénico de barrido” para realizar captura
fotogréfica de especies de microalgas; en atencidn a los documentos de la referencia,

INSTITUT'

Bigo. Ms. Y¢pez Pinillos
Director General d E Irfvestigaciones
en Acuifulfura

Archivo.

C2.f5

Instituto del Mar del Perti | Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T.(051) 208 8650 | www.imarpe.gob.pe

5//‘3

U



, R ! 3 IMARPE
Ministerio ‘ 5
- ,’ PERU de la Produccion »

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018-2027)
“Afo del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”

INFORME TECNICO

I. ANTECEDENTES

Mediante Memorandum N° 006-2018-IMARPE/OCI-juramos, el Jefe de la Comisidon Auditora del
Organo de Control Institucional solicita al Director Ejecutivo Cientifico se sirva disponer informar

- si la Entidad cuenta con “Equipos y/o microscopio electrénico de barrido”, para realizar la
captura fotogréfica de especies de microalgas.

Il. ANALISIS DE CONSULTA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

La consulta estd referida a la ejecucién de actividades en el marco del Convenio de Subvencion
N°201-2015-FONDECYT “Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas
del Peru potencialmente utiles en la industria cosmética”, el mismo que al presente se encuentra
en la etapa final de ejecucion.

Al respecto, se informa que el Banco de Germoplasma de Organismos Acudticos (BGOA),
encargado de la identificacién taxondmica, utiliza claves taxondmicas visualizando las muestras
de microalgas en microscopio 6ptico; sin embargo, en la actualidad es necesario el uso de
herramientas como el microscopio electronico de barrido a fin de caracterizar ultra estructuras
de los organismos que permitan una identificacién morfoldgica al 100%.

En este sentido, al no contar el BGOA con un microscopio electronico de barrido, el
financiamiento del FONDECYT permitid contratar un servicio externo para realizar tomas de
fotografia electrénica a microalgas con este tipo de microscopio.

Ill. CONCLUSON
Se informa que la entidad no cuenta con un microscopio electrénico de barrido, para realizar la

captura fotogréfica de especies de microalgas. Se adjunta asignacién de bienes patrimoniales del
Banco de Germoplasma de Organismos Acudticos (BGOA)

Callao; abril de 2018

-
HE:



Lima, 07 de Junio de 2018

Senor ingeniero

Roberto Odlaga Campos

Jefe Organa de Control institucional
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Asunto: Respuesta a las preguntas formuladas
Referencia: Oficio N° 008-2018-IMARPE/OCI

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relacion a las preguntas planteadas respecto
a mi participacion r:omo prestadora de servicios al convenic de Subvencién n° 201-
2015-FONDECYT

‘Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas altoandinas del Peru.
potencialmente atiles en la industria cosmética”

A las cuales doy resouesta

a) Si el Instituto del Mar del Perd (IMARPE) tiene deuda pendiente por su
servicio brindado
» Elinstituto del Mar del Perl no tiene deuda pendiente por mi servicio

b) Indicar el lugar donde se ejecutd el servicio

.~ * El procesamiento de los cultivos de  alga recibido del IMARPE se
realizaron en el laboratorio de microscopia elsctronica del Instituto de
Patclogia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

-~ e El s2cado a punto critico, el recubrimiento con oro y el analisis y
cart.ras fotograficas se realizaron el laboratorio de equipos especiales
de ia Facultad de Ciencias Biologicas Universidad Nacional mayor de
San Marcos.

¢) El plazc de entrega se realizé dentro de 5 dias, indicar las fechas de inicio y
culminacion.
» Glinicio del servicio se inicid el 17 de Febrero del 2017 v se cuimind
% 22 de Mayoc de 2018. A pesar de haber cumplido con el
i ncesamiento adecuado de las muestras y haber tomado las
futografia correspondientes no se logrd obtener las estructuras
adecuadas para la identificacion taxonomica de todas ias especies,
por lo que se me ha solicitado incursionar con otras técnicas y asi
poder lograr el objetivo
d) La entrega del servicio se efectué mediante CC o USB y si consta en
documento y/c cargo.
¢ La entrega de las fotografias de microscopia electrénica de barrido,
tomadas durante el servicio, se entregaron 2n CD.
e} De haber entregas parciales del servicio, mencionar en cuantas.
e / solicitud del usuaric se hicieron eniegas parciales de las
fotografias:
“  En el mes de abril de 2017, 8 cepas de microaigas.
:. En el mes de julio de 2017; 4 cepas de microalgas.
3. En el mes de Agosto de 2017; 7 cepas Je microalgas.
4. En el mes de setiembre de 2017; 10 cepas de microalgas.
f) Los res,onsables del proyecto dejaron constancia por la recepcion de
fotografias de servicio requerido.
« L= coordinadora del proyecto dejo constancia de la recepcion de ios
.r’s con las fotografias al microscopio electronica en las fechas
‘encionadas anteriormente.

C2.22



g) La conformidad de prestacion del servicio estuvo a cargo del Area
Funcional de Investigaciones en acuicultura-Banco de Germoplasma de
Organismos Acuéticos.

e« Si, la conformidad del servicio estuvo a cargo del Banco de
Germoplasma de organismos acuéticos, del area funcional de
Investigaciones en Acuacultura.

Es todo lo que puedo responder a la solicitud de sus preguntas.

. /Atentamente
, ’?/ M |

a Rojas Moran

- TS 7 I ‘/ﬁ//;?‘/ﬂv/‘/«“\ T

CZ2-23



ACTA DE VERIFICACION - ENTREGA DE CAPTURA FOTOGRAFICA EN MICROSCOPIA
ELECTRONICA DE BARRIDO DE 30 ESPECIES DE MICROALGAS- PROYECTO 201-2015-
FONDECYT “BUSQUEDA, CARACTERIZACION Y CULTIVO DE MICROALGAS DE ZONAS ALTO
ANDINAS DEL PERU POTENCIALMENTE UTILES EN LA INDUSTRIA COSMETICA”

En la sede central del Instituto del Mar del Pert — (Imarpe), ubicada en la esquina Gamarra y
General Valle s/n Chucuito-Callao, a las 14:40 horas del 30 de mayo de 2018, en presencia del
Blgo. Alberto Oscanoa Huaynate, coordinador general del Proyecto 201-2015-Fondecyt y del
CPC Julio César Ramos Rea, jefe de la Comision de Auditoria del Organo de Control Institucional
del Imarpe, a cargo de la auditoria de cumplimiento al Proyecto 201-2015-Fondecyt “Busqueda,
caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Pert potencialmente dtiles en
la industria cosmética”, para verificar la entrega de las fotomicrografias al microscopio
electronico de barrido, se deja constancia de lo siguiente:

1. la Blga. Nancy Joaquina Rojas Morén entregd un CD, con 45 capturas fotograficas de
microscopia electronica de barrido, correspondiente al Informe Técnico que se encuentra
en el Comprobante de Pago n.” 01039 de 01 de marzo de 2017, el cual detalla el contenido
del CD en el Anexo n.° 1, que se adjunta.

A las 14:50 horas del mismo dia, se dio por terminado la entrevista, por lo que se suscribe el
Acta en sefal de conformidad.

AR
i

Pt
Blgo. Alberto Oscanoa Huaynate

Coordinador del Proyecto 201-2015-Fondecyt
“Busqueda, caracterizacién y cultivo de
microalgas de zonas alto andinas del Pert
potencialmente utiles en la industria cosmética”

CPC Julio Ramos Rea
Jefe de Comisién de Auditoria
OCl - Imarpe



Anexon.° 1

N° Nombre Fecha Hora Tipo Tamaiio
1 DIAT 1B 22/02/2017 16:01 Archivo TIF 8670 KB
2 DIAT 2B 22/02/2017 15:40 Archivo TIF 4068 KB
3 DIAT 3B 22/02/20017 15:40 Archivo TIF 4 351 KB
4 DIAT ETD 20/07/2015 10:48 Archivo TIF 7 654 KB
5 MUEST 1B (2) 22/02/2017 15:46 Archivo TIF 1672 KB
6 MUEST 1B 22/02/2017 15:39 Archivo TIF 1389 KB
7 Scenedesmus 1 18k 23/02/2017 10:00 Archivo TIF 968 KB
8 Scenedesmus 2 8k 23/02/2017 10:15 Archivo TIF 945 KB
9 Scenedesmus 3 18k 23/02/2017 10:15 Archivo TIF 958 KB
10 | Scenedesmus 4 8k 23/02/2017 10:06 Archivo TIF 822 KB
11 Scenedesmus 5 8k 23/02/2017 10:08 Archivo TIF 930 KB
12 | Scenedesmus 6 8k 23/02/2017 10:.07 Archivo TIF 920 KB
13 | Scenedesmus 7 6k 23/02/2017 10:08 Archivo TIF 794 KB
14 | Scenedesmus 8 6k 23/02/2917 10:09 Archivo TIF 919 KB
15 | Scenedesmus 8 16.7k 23/02/2017 10:09 Archivo TIF 753 KB
16 | Scenedesmus 9 8k 23/02/2017 10:10 Archivo TIF 721 KB
17 Scenedesmus 10 2.53k 23/02/2017 10:10 Archivo TIF 951 KB
18 | Scenedesmus 11 8k 23/02/2017 10:11 Archivo TIF 897 KB
19 | Scenedesmus 12 6.7k 23/02/2017 10:12 Archivo TIF 928 KB
20 Scenedesmus 13 8k 23/02/2017 10:12 Archivo TIF 726 KB
21 Screen AREAL 22/02/2017 15:24 Archivo BMP 3695 KB
22 | SKE TESCAN 2 22/02/2017 16:05 Archivo TIF 371 KB
23 | SKEL TESCAN 1 22/02/2017 16:04 Archivo TIF 705 KB
24 | STEFF TESCAN 3 22/02/2017 16:07 Archivo TIF 636 KB
25 | STHEFANI 1 LFD 22/02/2017 15:26 Archivo TIF 1906 KB
26 | STHEFANI 1 LFD_001 22/02/2017 15:26 Archivo TIF 1527 KB
27 | STHEFANI 1 LFD_002 22/02/2017 15:27 Archivo TIF 1427 KB
28 | STHEFANI 1 LFD_003 22/02/2017 15:27 Archivo TIF 1347 KB
29 | STHEFANI 1 LFD_004 22/02/2017 15:38 Archivo TIF 1497 KB
30 | STHEFANI 1 LFD_005 22/02/2017 15:39 Archivo TIF 1392 KB
31 STHEFANI 1 LFD_007 22/02/2017 15:40 Archivo TIF 1427 KB
32 | STHEFANI 1 MIX 22/02/2017 15:41 Archivo TIF 2236 KB
33 | STHEFANI 1 MIX_001 22/02/2017 15:42 Archivo TIF 1705 KB
34 | STHEFANI 1 MIX_003 22/02/2017 15:43 Archivo TIF 1363 KB
35 STHEFANI 1 MIX_004 22/02/2017 15:44 Archivo TIF 1648 KB
36 | STHEFANI 1 MIX_005 22/02/2017 15:45 Archivo TIF 1386 KB
37 | STHEFANI 1 MIX_007 22/02/2017 15:46 Archivo TIF 1790 KB
38 | STHEFANI 1 MIX_008 22/02/2017 15:46 Archivo TIF 7 986 KB
39 | STHEFANI 1 MIX_009 22/02/2017 15:47 Archivo TIF 5397 KB
40 | STHEFANI 1 SSD 22/02/2017 15:58 Archivo TIF 2212 KB
41 | STHEFANI 1 SSD_002 22/02/2017 15:59 Archivo TIF 1489 KB
42 | STHEFANI 1 SSD_003 22/02/2017 15:59 Archivo TIF 1392 KB
43 | STHEFANI 1 SSD_004 22/02/2017 16:00 Archivo TIF 1696 KB
44 | STHEFANI 1 SSD_005 22/02/2017 16:00 Archivo TIF 1384 KB
45 | STHEFANI 1 SSD_007 22/02/2017 16:01 Archivo TIF 1984 KB
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018 2027)

"Afio del Dialogo y la Reconciliacion Nacional”

MEMORANDUM N2 006-2018-IMARPE/AIOH

A Sr. JULIO CESAR RAMOS REA
Jefe de Comisién Auditora - OCI
ASUNTO Requerimiento de informacion y documentacion
Proyecto 201-2015-FONDECYT
FECHA Callao, 07 de junio de 2018
REFERENCIA

Memorandum N° 019-2018-IMARPE/OCI-juramos

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo y a su vez hacerle llegar el cuestionario
con la documentacion anexada segun corresponda

Atentamente,

Ibgrto Oscanoa Hlaynate
Coordinador General
Proyecto 201-2015-FONDECYT

Cz 2¢

Instituto del Mar del Perli | Esquina Gamarre y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T. (051) 208 8650 | www.imarpe.gob.pe ;
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de la Produccion /" INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
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Ministerio @ |MARPE 07 \)

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018-2027)
“Afo del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”

Anexos

1. Acta de entrega a la sefiora Nancy Joaquina Rojas Moran, de las muestras de
microalgas para el servicio de microscopia electrdnica de barrido.

No se cuenta con acta de entrega, porque todas las coordinaciones fueron realizadas
via mensajes electronicos, los cuales ya fueron entregados a su despacho en anteriores
documentos solicitados.

2. Relacion de microalgas seleccionadas para el servicio de microscopia electrénica de
barrido, entregadas a la sefiora Nancy Joaquina Rojas Moran.

A continuacion en la tabla 1 se detalla toda la informacién con respecto a todas las
microalgas entregadas:

AT bR
Pediastrum boryanum
190 | Desmodesmus armatus Muelle Puno, Puno 11-abr 8
171 |Comasiella arcuata July, Puno 17-abr 3
195 | Acutodesmus dimorphus Desaguadero, Puno 17-abr 1
350 | Desmodesmus sp. Laguna Grimalda,Ambo, Hudnuco 17-abr 3
194 | Desmodesmus communis Desaguadero, Puno 17-abr 9
177 | Pediastrum boryanum July, Puno 17-abr 7
288 | Pediastrum boryanum Muelle Puno, Puno 19-abr 2
251 | Desmodesmus sp. Pumacocha, Ayacucho 05-jul 2
214 | Desmodesmus armatus Chucuito, Puno 06-jul 2
255 | Pediastrum boryanum Pumacocha, Ayacucho 06-jul 1
192 | Pediastrum duplex Muelle Puno, Puno 21-jul 6
249 | Desmodesmus asymmetricus Yahuirihuiri, Ayacucho 05-ago 6
299 | Staurastrum sp. Represa Antoriana, Ayacucho 28-ago 6
202 | Desmodesmus opoliensis Desembocadura Coata, Puno 31-ago 8
215 | Scendesmus obtusus cf. disciformis | Lago Chucuito, Puno 31-ago 1
224 | Desmodesmus armatus Bahia Exterior del Lago Titicaca, Puno | 31-ago 1
254 | Desmodesmus subspicatus Pucaccocha, Ayacucho 31-ago 8
217 | Staurastrum sp. Lago Chucuito, Puno 31-ago 6
205 | Acutodesmus dimorphus Rio llave, Puno 05-sep 1
253 | Desmodesmus sp. Pumacocha, Ayacucho 06-sep 6
266 | Desmodesmus flavescens Rio Sondondo, Ayacucho 06-sep il
227 | Acutodesmus dimorphus Pukara, Puno 17-sep 1
161 | Staurastrum sp. Laguna Grimalda, Huanuco 28-sep 1
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305 |Desmodesmus armatus Represa Antoriana, Ayacucho 28-sep 7
352 | Desmodesmus maximus Laguna Huampo, San Rafael 28-sep 1
362 | Staurastrum sp. Laguna Quimahuanca, San Rafael 28-sep 3
377 | Desmodesmus dispar Cocha, Huancavelica 28-sep 2
219 | Pediastrum boryanum Chucuito, Puno 31/09 2
415 | Cosmarium botrytis Camino a Santa Ana Lag 2 31/09 1

3. Acta de recepcion de las fotografias recibidas del servicio de microscopio electroni9ca
de barrido para microalgas, realizado por la sefiora Nancy Joaquina Rojas Moran.

No se cuenta con acta de recepcion, porque todas las coordinaciones fueron realizadas
via mensajes electrdnicos, los cuales ya fueron entregados a su despacho en anteriores
documentos solicitados.

4. Protocolo para la toma de microfotografias mediante microscopio compuesto y
microscopio electrénico de barrido.

El servicio fue realizado por la Mag. Nancy Rojas, la Sra. En el informe técnico

entregado, solo detalla el procedimiento aplicado para el procesamiento de las
muestras.
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Callao, 28 de junio de 2018

CARTA N° 010-2018-CPAS

CPC )

JULIO CESAR RAMOS REA

Jefe de Comisién Auditora

OCI - IMARPE

Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito
Callao

Asunto . Comunicacién de desviaciones de cumplimiento

Referencia : Cédula de Comunicacion N° 001-2018

Es grato dirigirme a usted en atencion al documento de la referencia por el cual solicitan
remitir mis comentarios y el resultados de las acciones tomadas en mi calidad de Ex
Coordinadora General del proyecto, ex investigador principal del convenio de subvencion
N°201-2015-FONDECyT, durante el periodo del 30 de julio de 2015 al 15 de marzo de 201 8,
respecto a la comunicacién de desviaciones de cumplimiento derivado de hechos
advertidos como resultado de la auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru,
Imarpe-Ejecuciéon de los recursos destinados a los proyectos de investigacion cientifica
financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y
de Innovacién Tecnolégica (FONDECyT).

Al respecto, en anexo adjunto, remito mis comentarios a lo indicado en el pliego de
desviaciones de cumplimiento remitido con Cédula de Comunicacién n.° 001-2018, para
que sea evaluado teniendo en cuenta los principios del control gubernamental de legalidad,
el debido proceso de control, eficiencia y economia, previstos en los acapites f), g) y h) del
articulo 9° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Republica; asi como lo establecido en el Manual de Auditoria de
Cumplimiento, aprobado por Resolucién de Contraloria n.° 473-2014-CG.

Sea propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi mayor consideracion y
estima personal.

Atentamente,

"
/

= |

Carla\Agullar Samanamud
NI 08395563
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COMENTARIOS RESPECTO A LA COMUNICACION DE DESVIACIONES DE
CUMPLIMIENTO

1. Sobre la imputacion objetiva de los hechos.-

Con relaciéon a la Cédula de Notificacion n.° 001-2018 —“Auditoria de cumplimiento al
Instituto del Mar del Pert, Imarpe-Ejecucién de los recursos destinados a los proyectos de
investigacion cientifica financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo
Cientifico, Tecnoldgico y de Innovacién Tecnolégica (FONDECyT).”, emitido por el Organo
de Control Institucional, se aprecia que se solicitan mis comentarios sobre la conformidad
al servicio de microscopia electrénica de barrido para microalgas como ex coordinadora
general del proyecto, ex investigadora principal del convenio de subvencion 201-2015-
FONDECYyT, durante el periodo de gestion del 30 de julio del 2015 al 15 de marzo del 2018.

’

El pliego de desviaciones de cumplimiento sefala en el punto 1.1 que se ha
contabilizado la entrega de 45 fotomicrografias en CD, por el contratista, la misma que no
guarda relacion en tres (3) fotografias de las 30 especies de microalgas, indicada en los
términos de referencia. Al respecto. no se detalla que esa redaccion esta contemplada en
el producto a obtener por el servicio de microscopia electronica; el cual a la letra dice que:
El servicio de captura fotografica por microscopia electrénica de barrido nos servird para 3
fotografias de las 30 especies de microalgas que queremos identificar morfolégicamente.

Entonces, se evidencia en el documento notificado que no existe precision en el hecho o
conducta que se me atribuye, pues no se analiza en su totalidad el contexto de lo sefialado
en el punto 5 del término de referencia, pues el solo tomar parte de lo expresado como
producto a obtener y contextualizarlo en un todo, distorsionan el sentido lo que se pretende
expresar en el documento “Términos de Referencia”.

Sin embargo, a fin de no sustraerme de cualquier determinacién de supuestas
responsabilidades que se me puedan atribuir, procedo a sefialar lo que considero pertinente
respecto a la comunicacién de desviaciones.

Respecto a:  El punto b. un CD en el que se ha contabilizado 45 (cuarenta y cinco)
fotomicrografias, cantidad que no concordaria con lo requerido en los numerales 4 y 5 de
los términos de referencia que indica tres (3) fotografias de las 30 especies de microalgas.
Al respecto, la finalidad del servicio fue obtener la captura fotografica en microscopia
electrénica de barrido de 30 especies de microalgas, como parte de las actividades del
proyecto convenio de subvencion 201-2015-FONDECyYT. De acuerdo al CD alcanzado
donde figuran 45 fotomicrografias de estos microorganismos, estas contienen las 30
especies de microalgas que se requeria.

Por otro lado, es necesario mencionar que en el Pert no hay centros especializados en
toma de fotomicrografias para microalgas y los especialistas que hay en el pais, en general,
no procesan estas muestras, por lo que, costd mucho acceder a los servicios de la Dra.
Nancy Rojas. Las pruebas de tomas fotograficas se realizaron varias veces hasta conseguir
la nitidez necesaria que permitiera la comprobacion morfolégica de la microalga, en algunos
casos se logré de inmediato (organismos menores a 70 micras) y en otras el proceso no
fue tan sencillo (organismos menores a 20 micras), pues la nitidez de la fotomicrografia esta
en relacion directa al tamario de la microalga y, en este caso, la mayoria de estas especies

2

U



son muy pequenas y las estructuras que definen a la especie tienen que tener alta
resolucion en las tomas fotograficas.

Debido a la naturaleza y el tamario de las muestras, asi como, los intentos por lograr fotos
nitidas que permita la identificaciéon morfolégica de las mismas, finalmente se entregan las
45 fotomicrografias en el CD porque no todas resultaron nitidas y se desecharon las que
no servian, eso se aprecia en el CD alcanzado en su momento.

Es necesario mencionar que el punto 5 de los términos de referencia PRODUCTOS A
OBTENER, sefiala que el servicio de captura fotografica por microscopia electrdnica de
barrido nos servira para 3 fotografias de las 30 especies de microalgas que queremos
identifiear morfolégicamente. En el marco del convenio de subvencién cuyo proyecto tiene
por objetivo determinar, identificar y cultivar microalgas altoandinas potenciales para la
industria cosmética, contar con la identificacion taxonémica de la especie es indispensable,
para ello, hay muchas herramientas que se emplean para estos fines como; descripcion de
la especie, ciclo de vida, andlisis molecular, fitoquimicos y la fotomicrografia a nivel de
microscopia electronica de barrido (MEB).

En el proyecto que se desarrolla con fondo del FONDECyT, se ha empleado esta ultima
herramienta por primera vez, con la finalidad de darle un valor agregado a nuestras
investigaciones y alcanzar una éptima identificacién para compararnos con nuestros pares
de otros paises que se orientan al estudio de microalgas, no hay en nuestro pais estudios
tan especificos de ambientes nunca antes estudiados de zonas altoandinas. Ademas, la
entidad colaboradora del proyecto (la empresa), requeria como maximo cuatro especies
para trabajarlas y evaluar si les resultaba interesantes los compuestos bioacitvos que
pudieran contener. En ese sentido, con 3 cepas identificadas completabamos los
requerimientos de la empresa en el proyecto, el resto que pudiera desprenderse del mismo
pasaria a ser parte del acervo genético del Banco de Germoplasma de Organismos
Acuaticos (BGOA) del Imarpe.

Por otro lado, lo mas importante es haber podido inmortalizar por primera vez, ciertos
microorganismos de nuestro pais que juegan un rol importante en su ambiente, pero,
ademas tienen un valor econdmico, ecoldgico y de salud, toda vez que los compuestos que
se puedan derivar de estos, servirdan como insumo para el campo de la cosmética natural.
Ademas, no menos resaltante es que se ha realizado por un centro de investigacion
nacional y no un equipo de cientificos extranjeros que pueden llevarse el germoplasma y
luego sacar provecho de propiedad intelectual y/o patentes, sin que nuestro pais pueda
protegerlos y generar ganancias por el valor agregado que de éstos recursos se puedan
obtener

El pliego de desviaciones de cumplimiento sefiala en el punto 1.2. En relacion al lugar
de ejecucion del servicio en la sede central del Imarpe; donde el area Funcional de
Investigaciones en Acuicultura de la Direccion General de Investigaciones en Acuicultura,
informa que la entidad no cuenta con un microscopio electrénico de barrido para realizar la
captura fotografica de especies de microalgas y, ademas, la contratista sefiala en su
informe que el servicio se realizé en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Biolégicas
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Al respecto, El termino de referencia
sefiala que el nombre del servicio es SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA DE
BARRIDO PARA MICROALGAS, Sin embargo, este tipo de servicio tienen varias fases al
que deben ser sometidas las muestras para el éxito de las fotomicrografias, estas son: a)
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Seleccion de la muestra, b) Procesamiento de la muestra para la captura fotografica, c)
Procesamiento de la muestra antes la captura fotografica.(se adjunta procedimiento)

En ese sentido, las 4 primeras fases (60% del proceso) se realizaron en el BGOA del
Imarpe, porque se cuenta con todos los insumos y materiales para que el mencionado
proceso no se contamine con otras muestras, posteriormente obtenida la muestra a partir
de cultivo concentrado de microalgas, estos eran llevados, en tubos de 5ml, a los
laboratorios que menciona la contratista para realizar las dos Ultimas fases (40%) que
incluia el deshidratado y desecado a punto critico. Sumado el trabajo que demandaba el
proceso del servicio se optdé por colocar el lugar donde se realizaba la mayor parte del
servicio.

En este punto y, como se mencioné anteriormente, dado que es la primera vez que se
trabaja la fotomicrografia electrénica de barrido en el pais para microalgas, porque por lo
general estos servicios se realizan en el extranjero, toda vez que los laboratorios donde se
realizaba la captura fotografica tenian otra clase de muestras (médicas o minerales) a fin
de evitar la contaminacién cruzada se opta por realizar la mayor parte del servicio en
nuestros laboratorios.

Ahora bien, las dos Ultimas fases, para la realizacion de la captura fotografica, tiene el
proceso mas delicado, y requiere el pago del alquiler del equipo, estas fases se realizaban
en los laboratorios que sefiala la contratista. En suma, el servicio como se aprecia se realizo
en parte en el Imarpe y en los Laboratorios de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM).

El pliego de desviaciones de cumplimiento sefiala en el punto 1.3. En relacién al tiempo
de servicio, el cual segun la cédula de comunicacién menciona que la contratista culminé
sus servicios el 22 de mayo del 2018, cuando el plazo para su ejecucion estuvo previsto,
segun términos de referencia, en cinco (5) dias de recibida la Orden de Servicio, es decir,
aproximadamente del 15 al 22 de febrero del 2017; no obstante la coordinadora general e
investigadora principal del proyecto otorgé la conformidad del servicio el 22 de febrero del
2017, y como consecuencia se procedi6 al pago total el 1 de marzo del 2017, es decir, se
habria pagado la totalidad del servicio por adelantado en un afio y dos meses,
aproximadamente. Al respecto, se debe dejar en claro que, el pago corresponde al servicio
que se solicitd por el grupo gue se trabajé de acuerdo a la Orden de servicio N°0211 v,
donde se sefiala que la fecha de entrega era 15 dias después de recibidas las muestras
(Se anexa copia de la Orden de Servicio) y donde el producto fue el CD que se entregd con
las 45 fotomicrografias, la explicacién se ha detallado en el punto 1.1.

Al respecto, se debe aclarar que, el servicio de fotomicrografia para esa etapa del proyecto
se culmino el 22 de febrero del 2017 y no en mayo del 2018 como sefiala las desviaciones
de cumplimiento. Esa fecha (la del servicio 15 al 22 de febrero del 2017) esta orientada a
las muestras que se colectaron en una zona de Puno, a partir de las cuales se seleccionaron
las 45 mejores tomas fotograficas. Las fotomicrografias entregadas posteriormente (de abril
a setiembre del 2017) fueron para el acervo genético que se mantiene en el Banco de
Germoplasma de Organismos Acuaticos (BGOA) del Imarpe, ademas fueron colectadas de
otras regiones del pais y otras zonas de Puno (cuadro n°2 de la Cédula de Comunicacion)
por lo que fueron realizadas en fechas posteriores y siempre tratando de mejorar la técnica
empleada por lo mismo que se explicé en los parrafos anteriores.



PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA MEB

1. Desalinizacion

Primero se procede a la desalinizaciéon de la muestra para evitar la formacion de cristales de sal
empleando concentraciones diluidas de agua de mar filtrada a 0.22 pm de concentraciones del
100, 75, 50 y 25% y agua destilada para no provocar choque osmético en las células que
produzca rotura y deformacién celular. El lavado se realiza centrifugando la muestra a 4500 rpm

por 10 minutos por cada concentracién salina.

2. Fijacién

Las muestras son fijadas en Glutaraldehido al 2.5% por 30 minutos. Luego se procede al lavado
por centrifugacién con buffer fosfato por tres veces consecutivas, por 10 minutos cada uno a
4500 rpm. Se le agrega tetradxido de Osmio al 1% en agua destilada por 30 minutos y se procese

al lavado con agua destilada por tres consecutivas, por 10 minutos cada uno a 4500 rpm.

3. Deshidratacion

Se procede a la deshidratacion de las células con una bateria de etanol en concentraciones
crecientes, de 10, 30, 50, 70, 80, 96% y etanol absoluto. El lavado se realiza centrifugando la

muestra a 4500 rpm por 10 minutos por cada concentracion.

4. Desecado al Punto Critico y Metalizador

En esta misma solucién se coloca el pellet sobre filtros millipore y luego estas en una porta
muestras especiales para el desecado a punto critico y secado con Didxido de carbono. Las
muestras son montadas en porta muestras especiales del equipo y luego recubiertas con oro por
10 segundos en el metalizador.
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1. DATOS DEL PRQVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Serior(es) : ROJAS MORAN NANCY JOAQUINA N® Cuadro Adquisic: 000227
Direccion : JR. FCO. DE PAULA UGARRIZA NRO. 08 U CCI : Tipo de Proceso :
— 75 01 32- LIMA/ LIMA/ SAN JUAN DE LURIGANCHO N® Contrato :
100840118685 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE MICRCSCOPIA ELLECTRONICA DE BARRIDO PARA EL ESTUDIO DE MICROALGAS 30 ESPECIES.SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS ANEXAS AL PRESENTE. COORDINAR CON LA ING. CECIL TENORIO
e . L Valor
Cadigo Unid. Med. Descripcicn Total SI.
— | 070500010107 SERVICIC | SERVICIO DE FOTOGRAFIA MICROSCOPIA ELECTRONICA 21,000.00
SERVICIQ Cf MICROSCOFIZ ELECTRCNICA DE BARRIDO PARA EL ESTUDIO DE MICRGALGAS
30 ESPECIES '
SEGUN ESSPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS AL 2RESENTE.
— Coordinar con 13 Ing. Cecil Tenor:io
ADJUNTO
i PEDIDC DE SERVICIC N°0363
— OFICIO N°002-2017-CCORD. CONVENIC DE SUBVENCION N°201-2015-FONDECYT
COTIZACION S/N DE FECHA 13.02.2017 DE MAG. NANCY RCJAS MORAN i
TECHA DE ENTREGA: 15 DIAS DESBUES DE RECIBICA LAS MUESTRAS
- FOEMA DE PAGC: FACTURA A 15 DIAS
v A ok * forov + x y vt x ¥ oy 7 & £ v v (VEINTIUN MIL Y OC/1CC SOLES) * * ¢ % « # « 7 * * x « ¥ & &|x * ¥ * * * =
§
B PRES ]
AFECTACION PRESUPUESTAL fTOTAL s/ 21.000.00f
- Meta/ Monta 0|
Mnemonicg Cadena Funcicnal FF/Rb| Clasif. Gasto s/,
0025 11.009.0016.3002.3989559. 500065¢C 4 -13]23.27.1199 21,000.00
- - Total 21,000.00
- Ret. Imp. Rta : 0.00
Valor Neto 21,000.00
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INSTITUTO DEL MAR DEL PERU (IMARPE)
CALLAO

PERIODO: 30 DE JULIO DE 2015 AL 16 DE MARZO DE 2018

EVALUACION DE LOS COMENTARIOS PRESENTADOS POR
LA PERSONA COMPRENDIDA EN LOS HECHOS

. SUMILLA DE LA DESVIACION DE CUMPLIMIENTO N° 1

“Se dio conformidad al “Servicio de microscopia electrénica de barrido para microalgas”
y se hizo efectivo el pago total al Contratista, sin haberse culminado el servicio
contratado, por lo cual expone a la Entidad al riesgo que no se garantice el cumplimiento
integro del servicio contratado, asi como pérdidas de las muestras durante su traslado.

Carla Patricia Aguilar Samanamud, identificada con DNI n.° 08395563, ex Coordinadora
General y ex Investigadora Principal del Convenio de Subvencion n.° 201-2015-FONDECyT
para la ejecucion de Proyecto “Blisqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto
andinas del Peru potencialmente utiles en la industria cosmética” durante el periodo de 30 de
julio de 2015 al 16 de marzo de 2018, presento sus comentarios mediante carta n.° 010-2018-
CPAS en seis (6) folios, de 02 de julio de de 2018, manifestando lo siguiente:

Comentarios presentados:

- Respecto a: El punto b. un CD en el que se ha contabilizado 45 (cuarentay cinco)
fotomicrografias, cantidad que no concordaria con lo requerido en los numerales 4 y
9 de los términos de referencia que indica tres (3) fotografias de las 30 especies de
microalgas. Al respecto, la finalidad del servicio fue obtener la captura fotogréfica en
microscopia electronica de barrido de 30 especies de microalgas, como parte de
las actividades del proyecto convenio de subvencion 201-2015-FONDECyT. De
acuerdo al CD alcanzado donde figuran 45 fotomicrografias de estos microorganismos,
estas contienen las 30 especies de microalgas que se requeria.

Por otro lado, es necesario mencionar que en el Pert no hay centros especializados
en toma de fotomicrografias para microalgas y los especialistas que hay en el pais, en
general, no procesan estas muestras, por lo que, costd mucho acceder a los
servicios de la Dra. Nancy Rojas. Las pruebas de tomas fotograficas se realizaron
varias veces hasta conseguir la nitidez necesaria que permitiera la comprobacion
morfolégica de la microalga, en algunos casos se logro de inmediato (organismos
menores a 70 micras) y en otras el proceso no fue tan sencillo (organismos menores

ﬂ'}\ a 20 micras), pues la nitidez de la fotomicrografia esta en relacion directa al tamafio de
{-\ la microalga y, en este caso, la mayoria de estas especies son muy pequefias y las
i estructuras que definen a la especie tienen que tener alta resolucion en las tomas
4 ;,} fotograficas.
R4
S

Debido a la naturaleza y el tamafio de las muestras, asi como, los intentos por lograr
fotos nitidas que permita la identificacion morfologica de las mismas, finalmente se
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entregan las 45 fotomicrografias en el CD porque no todas resultaron nitidas y se
desecharon las que no servian, eso se aprecia en el CD alcanzado en su momento.

Es necesario mencionar que el punto 5 de los términos de referencia PRODUCTOS
A OBTENER, sefiala que el servicio de captura fotografica por microscopia electronica
de barrido nos servira para 3 fotografias de las 30 especies de microalgas que
queremos identificar morfologicamente. En el marco del convenio de subvencion cuyo
proyecto tiene por objetivo determinar, identificar y cultivar microalgas altoandinas
potenciales para la industria cosmética, contar con la identificacion taxonomica de la
especie es indispensable, para ello, hay muchas herramientas que se emplean para
estos fines como; descripcion de la especie, ciclo de vida, analisis molecular,
fitoquimicos y la fotomicrografia a nivel de microscopia electronica de barrido (MEB).

En el proyecto que se desarrolla con fondo del FONDECyT, se ha empleado esta
ultima herramienta por primera vez, con la finalidad de darle un valor agregado a
nuestras investigaciones y alcanzar una dptima identificacion para compararnos con
nuestros pares de otros paises que se orientan al estudio de microalgas, no hay en
nuestro pais estudios tan especificos de ambientes nunca antes estudiados de zonas
altoandinas. Ademas, la entidad colaboradora del proyecto (la empresa), requeria
como maximo cuatro especies para trabajarlas y evaluar si les resultaban interesantes
los compuestos bioactivos que pudieran contener. En ese sentido, con 3 cepas
identificadas completabamos los requerimientos de la empresa en el proyecto, el resto
que pudiera desprenderse del mismo pasaria a ser parte del acervo genético del Banco
de Germoplasma de Organismos Acuéticos (BGOA) del Imarpe.

Por otro lado, lo mas importante es haber podido inmortalizar por primera vez, ciertos
microorganismos de nuestro pais que juegan un rol importante en su ambiente, pero,
ademas tienen un valor econémico, ecolégico y de salud, toda vez que los compuestos
que se puedan derivar de estos, serviran como insumo para el campo de la cosmética
natural. Ademas, no menos resaltante es que se ha realizado por un centro de
investigacion nacional y no un equipo de cientificos extranjeros que pueden llevarse
el germoplasma y luego sacar provecho de propiedad intelectual y/o patentes, sin
que nuestro pais pueda protegerlos y generar ganancias por el valor agregado que
de éstos recursos se puedan obtener.

El pliego de desviaciones de cumplimiento sefala en el punto 1.2. En relacion al
lugar de ejecucion del servicio en la sede central del Imarpe; donde el &rea
Funcional ~ de Investigaciones en Acuicultura de la Direccion General de
Investigaciones en Acuicultura, informa que la entidad no cuenta con un microscopio
electronico de barrido para realizar la captura fotogréfica de especies de microalgas
y, ademas, la contratista sefiala en su informe que el servicio se realizo en los
laboratorios de la Facultad de Ciencias Biologicas de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Al respecto, El término de referencia sefiala_que el nombre del
servicio_es SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO PARA
MICROALGAS, Sin embargo, este tipo de servicio tiene varias fases al que deben
ser_sometidas las muestras para el éxito de las fotomicrografias, estas son; a)
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Seleccion de la muestra, b) Procesamiento de la muestra para Ia captura fotoqraf ica,

En ese sentido, las 4 primeras fases (60% del proceso) se realizaron en el BGOA
del Imarpe, porque se cuenta con todos los insumos y materiales para que el
mencionado proceso no se contamine con otras muestras, posteriormente obtenida
la muestra a partir de cultivo concentrado de microalgas, estos eran llevados, en
tubos de 5ml, a los laboratorios que menciona la contratista para realizar las dos
ultimas fases (40%) que incluia el deshidratado y desecado a punto critico.Sumado
el trabajo que demandaba el proceso del servicio se optd por colocar el lugar donde
se realizaba la mayor parte del servicio.

En este punto y, como se menciond anteriormente, dado que es la primera vez
que se trabaja la fotomicrografia electronica de barrido en el pais para microalgas,
porque por lo general estos servicios se realizan en el extranjero, toda vez que los
laboratorios donde se realizaba la captura fotogréafica tenian otra clase de muestras
(médicas o minerales) a fin de evitar la contaminacion cruzada se opta por realizar
la mayor parte del servicio en nuestros laboratorios.

Ahora bien, las dos ultimas fases, para la realizacion de la captura fotografica,
tiene el proceso mas delicado, y requiere el pago del alquiler del equipo, estas fases
se realizaban en los laboratorios que sefiala la contratista. En suma, el servicio como
se aprecia se realizo en parte en el Imarpe y en los Laboratorios de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

- El pliego de desviaciones de cumplimiento sefala en el punto 1.3. En relacion al
tiempo de servicio, el cual segun la cédula de comunicacion menciona que la
contratista culmin6 sus servicios el 22 de mayo del 2018, cuando el plazo para su
gjecucion estuvo previsto, seguin términos de referencia, en cinco (5) dias de recibida

3 la Orden de Servicio, es decir, aproximadamente del 15 al 22 de febrero del 2017,
no obstante la coordinadora general e investigadora principal del proyecto otorgo la
conformidad del servicio el 22 de febrero del 2017, y como consecuencia se procedio
al pago total el 1de marzo del 2017, es decir, se habria pagado la totalidad del
servicio por adelantado en un afo y dos meses, aproximadamente. Al respecto,

; se debe dejar en claro que, el pago corresponde al servicio que se solicité por el
grupo que se trabajo de acuerdo a la Orden de servicio N°0211 y, donde se sefiala
que la fecha de entrega era 15 dias después de recibidas las muestras (Se anexa
copia de la Orden de Servicio) y donde el producto fue el CD que se entrego con las

45 fotomicrografias, la explicacion se ha detallado en el punto 1.1.

Al respecto, se debe aclarar que, el servicio de fotomicrografia para esa etapa del
proyecto se culmino el 22 de febrero del 2017 y no en mayo del 2018 como sefiala las
desviaciones de cumplimiento. Esa fecha (la del servicio 15 al 22 de febrero del 2017)
esta orientada a las muestras que se colectaron en una zona de Puno, a partir de las

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru (Imarpe)
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018



.

/“m\ g‘("?“"‘::’)‘(
s [ P ) MARPE
£ 18 Rroudesien #/ INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

%4 vrect®

» N3,
e

=)

EVALUACION DE LOS COMENTARIOS PRESENTADOS POR LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS DEL INFORME DE
AUDITORIA N° 005-2018-2-0068

Pagina 4 de 9

cuales se seleccionaron las 45 mejores tomas fotograficas. Las fotomicrografias
entregadas posteriormente (de abril a setiembre del 2017) fueron para el acervo
genético que se mantiene en el Banco de Germoplasma de Organismos Acuaticos
(BGOA) del Imarpe, ademéas fueron colectadas de otras regiones del pais y otras zonas
de Puno (cuadro no2 de la Cédula de Comunicacion) por lo que fueron realizadas en
fechas posteriores y siempre tratando de mejorar la técnica empleada por lo mismo que
se explico en parrafos anteriores.
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Il. EVALUACION DE LA COMISION AUDITORA

- Sobre lo comentado respecto al hecho “Se ha contabilizado cuarenta y cinco (45)
fotomicrografias en el CD entregado por la contratista, el cual forma parte de la
documentacion que sustenta el pago realizado el 01 de marzo de 2017, cantidad que
ademas no guarda relacion en tres (3) fotografias de las 30 especies de microalgas,
indicada en los TDR.

Sobre el particular refiere la rindente entre otros aspectos, que “la finalidad del servicio fue
obtener la captura fotografica en microscopia electronica de barrido de 30 especies de
microalgas, como parte de las actividades del proyecto convenio de subvencion 201-2015-
FONDECYTS. Que el cd alcanzado donde figuran 45 fotomicrografias de estos
microrganismos, éstas contienen las 30 especies de microalgas que se requeria. Que
debido a la naturaleza y el tamafio de las muestras, asi como los intentos por lograr fotos
nitidas que permitan la identificacion morfologica de las mismas, finalmente se entregan
las 45 fotomicrografias en el cd por que no todas resultaban nitidas y se desecharon las
que no servian, eso se aprecia en el cd alcanzado en su momento. Sefiala ademas que /a
entidad colaboradora del proyecto (la empresa) requeria como maximo cuatro especies
para trabajarlas y evaluar si les resultaba interesante los compuestos bioactivos que
pudieran contener. En ese sentido, con 3 cepas identificadas completabamos los
requerimientos de la empresa en el proyecto, el resto que pudiera desprenderse del mismo
pasaria a ser parte del acervo genético del Banco de Germoplasma de Organismos
acudticos (BGOA) del Imarpe.

Al respecto, resulta importante mencionar que los términos de referencia para el servicio
de microscopia electronica del barrido para microalgas contemplé como caracteristicas
del citado servicio y el producto a obtener, lo siguiente:

4. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR
. 3 fotografia de cada microalga en la técnica de microscopia electronica de barrido
. Un CD o USB con las fotografias realizadas en JPG 6 TIF

5. PRODUCTO A OBTENER
El servicio de captura fotografica por microscopia electronica de barrido nos servira para
3 fotografias de las 30 especies de microalgas que queremos identificar
morfolégicamente

Conforme se puede advertir de la citada redaccion lo que requeria el “Area Usuaria”
literalmente, por lo tanto no cabe mayor analisis e interpretacion, es tres (3) fotografias de
cada una de las 30 microalgas, no una (1) ni dos (2).

Lo cierto es que el cd que forma parte del expediente de pago contiene solo 45 fotografias
en las que ademas no se ha podido identificar con claridad la cantidad y que especie de
microalgas fueron fotografiadas. Asimismo la rindente tampoco adjunta documento alguno
que sustente la entrega y existencia de las 90 fotografias, pues solo se limita a sefalar
que fueron desechadas por falta de nitidez, lo cual podria ser factible en la medida que
demuestre fehacientemente que esto sucedio, sin embargo no existe evidencia alguna
respecto esta circunstancia.
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Por el contrario, se ha podido corroborar que el servicio efectuado por la Sra. Nancy Rojas
continu6 en forma posterior al pago de los S/. 21 000,00 que se le hizo efectivo el 1 de
marzo de 2017. Tal como se demuestra con los documentos que a continuacion se
detallan:

= Carta de fecha 07 de junio de la contratista Nancy Rojas Moran, a través de la
cual ante la consulta efectuada por la Comision auditora mediante oficio n.° 008-
2018-IMARPE/OCI sobre el plazo de entrega del “Servicio de procesamiento y
captura de 3 fotomicrografias en microscopia electronica de barrido de 30
especies de microalgas”y si hubieron entregas parciales del mismo, respondio:

“El servicio se inicio el 17 de febrero de 2017 y se culminé el 22 de mayo de 2018".

“A solicitud del usuario se hicieron entregas parciales de las fotografias:
En el mes de abril de 2017: 8 cepas de microalgas
En el mes de Julio de 2017: 4 cepas de microalgas
En el mes de Agosto de 2017, 7 cepas de microalgas
En el mes de setiembre de 2017; 10 cepas de microalgas

* Memorandum n.° 006-2018-IMARPE/AIOH de 07 de junio de 2018 del
Coordinador General del Proyecto 201-2015-FONDECYT, a través del cual
absuelve el cuestionario de la comision auditora y en el que entre otros puntos
detalla la informacion relativa a todas las fotografias de las microalgas entregadas
por la sefiora Nancy Rojas Moran donde se puede apreciar como fechas de
recepcion 11, 17 y 19 de abril, 05, 06 y 21 de julio, 5, 28 y 31 de agosto y 05,
06,17, 28 y 29 de setiembre de 2017

= Correos electronicos de 18 de abril, 06 de julio, 05, 06 y 28 de setiembre de 2017,
a través de los cuales la sefiora Nancy Rojas Moran se dirige a la sefiora Hanna
Elizabeth Hernandez Acevedo biologa del Banco de Germoplasma de Organismo
Acuaticos AFIA -DGIA IMARPE, sefialando entre otros aspectos que se
encuentra revisando y fotografiando las muestras de algas que el laboratorio del
IMARPE |les hizo llegar, pero para ello necesita de una persona experta en estas
especies para hacer mejor su trabajo, por lo que solicita la acomparien la citada
bibloga y la Dra. Carla Aguilar (...) en el laboratorio microscopia electronica de
la facultad de biologia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para el
anélisis de las muestras que procesaron anteriormente.

Conforme es de verse de los documentos que se detallan precedentemente, existe entre
éstos una evidente coincidencia en las fechas que se citan como recepcion de las
., fotografias de las microalgas y en las coordinaciones que se efectuaron entre la contratista
iy funcionarios del Banco de Germoplasma del IMARPE, lo que indudablemente demuestra
> (' la ejecucion de un servicio posterior al pago efectuado con el objeto de culminar un trabajo

<& =/ inconcluso por el que se pago la totalidad del mismo.
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- Con relacion al hecho evidenciado relativo a que se consigné como lugar de
ejecucion del servicio la sede central del Imarpe; sin embargo, la entidad no cuenta
con un microscopio electronico de barrido para realizar la captura fotografica de
especies de microalgas, materia del servicio, habiéndose tomado conocimiento por
el contrario por parte de la contratista que ésta realizo los servicios en el laboratorio
de la facultad de Ciencias Biologicas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y no en el Laboratorio del IMARPE.

En torno al hecho citado sefiala la rindente que el servicio de microscopia electronica de
barrido para microalgas tiene varias fases al que deben ser sometidas las muestras para
el éxito de las fotomicrografias estas son: a) seleccion de muestras, b) Procesamiento de
la muestra para la captura fotografica, c) Procesamiento de la muestra antes de la captura
fotogréafica. En ese sentido estas fases que equivalen al 60% del proceso se realizaron en
el BGOA del Imarpe, por que se cuenta con todos los insumos y materiales para que el
mencionado proceso no se contamine con otras muestras. Posteriormente las muestras
eran llevadas en tubos de 5ml a los laboratorios que menciona la contratista para realizar
las dos ultimas fases (40%) que incluia el deshidratado y desecado a punto critico.
Sumado el proceso del servicio se optd por colocar el lugar donde se realizaba la mayor
parte del servicio.

Al respecto es importante referir que de acuerdo a lo establecido en el numeral 5) producto
a obtener, de los términos de referencia del “servicio de microscopia electronica de barrido
para microalgas” el producto que se requeria era la captura fotografica por microscopia
electronica de barrido, para lo cual se necesitaba de 3 fotografias de las 30 especies de
microalgas para identificarlas morfologicamente”.

En ese sentido, la seleccion de las muestras, el procesamiento de las mismas para y antes
de la captura fotogréfica y la entrega de éstas conforme lo sefiala la rindente correspondia
indudablemente ejecutarla al IMARPE y en efecto es lo que se hizo porque es a partir de
la entrega de las muestras, es que se inicia el trabajo de la contratista tal como lo sefiala
ésta en su Informe técnico s/n que forma parte del expediente de pago, que a la letra
sefiala: “Se recibieron treinta muestras de algas continentales por triplicado, las muestras
fueron fijadas en Glutaraldehido al 2.5% por 30 minutos, luego se lavaron con buffer fosfato
por tres veces consecutivas (...) Finalmente se hizo el analisis de cada una de las
muestras preparadas y se escogieron las mejores muestras para ser fotografiadas con el
microscopico electronico, fotomicrografias que son entregadas en CD”

Es pertinente mencionar que el trabajo de la captura fotografica a que alude la contratista
se llevo a cabo en el laboratorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tal como
lo sefala en su carta de 07 de junio de 2018, lo corrobora asimismo la rindente en su
descargo y como también se puede evidenciar de los correos de fechas 18 de abril, 06
de julio, 05, 06 y 28 de setiembre de 2017 sefialados precedentemente, a través de los
cuales la contratista se dirige a los profesionales del Banco de Germoplasma del IMARPE,
solicitando que se apersonen al citado recinto universitario para el anélisis de las muestras.
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Consecuentemente se confirma el hecho que el servicio realizado por la Contratista
consistente en la captura fotografia de las microalgas y el procedimiento que necesito para
cumplir con su objetivo fue desarrollado en el laboratorio de la Universidad Nacional Mayor
de San Marco y no en el IMARPE como se establecio en los términos de referencia.

- Enlo que corresponde al hecho imputado “Se habria pagado la totalidad del servicio
por adelantado en un afio y dos meses aproximadamente considerando que segun
la contratista habria culminado sus servicios el 22 de mayo de 2018, cuando su plazo
para su ejecucion estuvo previsto, segun se especifica en los términos de
referencia, en cinco dias de recibida la orden de servicio, es decir entre el 15 al 22
de febrero de 2017, fecha dentro de la cual se dio la conformidad al servicio.

Sefiala la rindente sobre el hecho enunciado: “al respecto se debe aclarar que el servicio
de fotomicrografia para esa etapa del proyecto culminé el 22 de febrero de 2017 y no en
mayo de 2018 como sefiala las desviaciones de cumplimiento. Esa fecha (la del servicio
15 al 22 de febrero de 2017) esta orientada a las muestras que se colectaron en una zona
de Puno a partir de las cuales se seleccionaron las 45 mejores tomas fotogréficas. Las
Fotomicrografias entregadas posteriormente (de abril a setiembre de 2017) fueron para el
acervo genético que se mantiene en el Banco de Germoplasma de Organismos Acuaticos
del Imarpe”

Al respecto es menester precisar que la fecha consignada en la desviacion de
cumplimiento como finalizacion del servicio contratado con la sefiora Nancy Rojas Moran,
proviene de la informacion que ésta proporciono a través de su carta de fecha 07 de junio
de 2018 sobre la cual la comision auditora requirio las aclaraciones correspondientes.

Ahora bien tal como se ha establecido en la evaluacion de los comentarios del primer
hecho no ha quedado demostrado fehacientemente la entrega de la 90 fotografias en el
plazo previsto en los términos de referencia asi como en la orden de servicio n.® 000211
de 13 de febrero de 2017, considerando que en el CD que forma parte del expediente de
pago solo se puede apreciar las tomas fotograficas de 45 microalgas.

Es de anotar que lo que si se ha evidenciado fehacientemente es que posterior a la fecha
del 22 de febrero de 2017, fecha en la que se dio la conformidad al servicio brindado por
la contratista Nancy Rojas en el marco de la mencionada orden servicio, ésta continud
con el servicio durante los meses de abril a setiembre de 2017 con el proposito de
culminarlo.

Resulta menester sefialar adicionalmente que se puede apreciar diversas deficiencias de
control encontradas en la ejecucion del presente servicio, pues no se cuenta con
documentos que demuestren en qué fecha fueron puestas a disposicion de la contratista
las muestras por triplicado de las 30 microalgas para el servicio contratado, asimismo las
fechas de entrega de las fotografias objeto del contrato, pues como ya se ha mencionado
en los parrafos anteriores la evidencia con la que se cuenta para demostrar que se realizo
el servicio es el cd que forma parte del expediente de pago en el que se contabiliza 45
fotografias, por el cual se dio la conformidad por parte de la rindente; la carta de fecha 07
de junio del presente de la propia contratista que sefiala que se hicieron entregas parciales
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de las fotografias de abril a setiembre de 2017; los correos generados por ésta en el que
se denota coordinaciones con los profesionales del Banco de Germoplasma con fecha
posterior al 22 de febrero de 2017; y, finalmente el documento del actual coordinador del
proyecto que da cuenta entre otros aspectos, de la recepcion de las fotografias durante
los meses de abril, julio, agosto y setiembre de 2017, las que suman la cantidad de 114
fotografias.

. En atencion a lo expuesto, se concluye que los comentarios manifestados por la sefiora Carla
Aguilar Samanamud no desvirtuan los hechos observados, por lo que esta situacion configura
la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en
.. la normativa sefalada en la desviacion de cumplimiento, dando mérito al inicio del
e , procedimiento sancionador a cargo de la instancia competente de la entidad.
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ANEXO 1
DOCUMENTO QUE DESIGNA AL COORDINADOR GENERAL Y COORDINADOR
ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Callao, 30 de julio de 2,015

Sefor

Director Ejecutivo

Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico
y de Innovacion Tecnolégica

De mi consideracion;

Tengo el agrado de dirigirme a usted, como representante legal del Instituto del Mar del Pert
con domicilio en Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito Callao

RUC N° 20148138886

Para comunicarle la designacion de Carla Patricia Aguilar Sammanamud como Coordinador
General y de Diana Villalobcs Salas como Coordinador Administrativo cel Proyecto Titulado
“Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Peru
potencialmente dtiles en {a industria cosmética.”

Con ei fin de participar en el Concurso “Proyectos de Investigacién Basica y Proyectos de
investigacién Aplicada” que convoca el FONDECYT.

La institucién que represento participara como la Entidac Solicitante que tendrd a su cargo ia
direccion cientifica, técnica y administrativa dei Proyecto.
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GERMAN A. VASQUEZ-SOLIS TALAVERA
Presidente del Ccnsejo Directivo
IMARPE

DNI 25745254
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” (2018-2027)
“Afio del Didlogo y la Reconciliacién Nacional”

G
OFICIO N® Shi -2018-IMARPE/DEC

Callao, 79 ABR. 2018

Sefior Q? CIENCIACTIVA
ADOLFO MIGUEL LOPEZ BUSTILLO Tramite Documentario
Director Ejecutivo .
Cienciactiva - Concytec 7% ABR 2018
C. Shell #3549 RECIBlDf
Miraflores 1222 v ;

o s e
Asunto: Cambio de Coordinador General del Proyecto "ahsqmmr“

cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Per( potencialmente Utiles
en la industria cosmética”, convenio N* 201-2015-FONDECYT.- solicito

Me dirijo a usted, a fin de comunicarle que la M.Sc. Carla Patricia Aguilar Samanamud,
Coordinadora General del proyecto "Biisqueda, caracterizacién y cultivo de microalgas de zonas
alto andinas del Perd potencialmente Utiles en |a industria cosmética”, el mes de marzo del afio
en curso ha solicitado licencia por motivos personales.

En este sentido, considerando que el proyecto cuenta con servicios pendientes de ejecucién
como servicios de ensayos de aplicabilidad, publicaciones y auditoria contable financiera; la
citada profesional, en su reemplazo ha propuesto la designacién del M.Sc.(c). Alberto Oscanoa
Huaynate, quien actualmente es encargado de la produccién masiva de microalgas en diferentes
sistemas de cultivo hasta la obtencién de la biomasa microalgal seca; habiendo participado en
otros proyectos de investigacion como investigador principal.

Por lo antes expuesto, le solicito tenga a bien aprobar el cambio de coordinador general del
proyecto citado en el asunto, a fin de poder culminar de acuerdo a lo previsto en el convenio
201-2015 FONDECYT —Imarpe.

Al respecto, agradezco todo el apoyo brindado a nuestra institucidn y al proyecto en si, el mismo
que ha permitido afianzar nuestras investigaciones y trabajar en coordinacién con el sector
privado; expresdndole mi parecer que instituciones como la vuestra continGien apoyando el
desarrollo de la Innovacidn tecnoldgica en nuestro pais.

Sea propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi mayor consideracién y estima
personal.

/,,_;//ﬁ’/ Atentanente
I M AR e INSTITUTO DELIMAR REL BERU

— del Mar del Peru .
X e r;:gs‘:\‘;t:it.? Tranmie Documentano
ABR 2018 'é'l"B'.'ﬁ'e":iéiB'g afrasco
?- 3 Director Ejecut Cieftifico

SITRADDC N™

ReCbIoo: .
CONSUL

5 Tf‘“2088550 Anexo:

TA
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OFICIO EXTERNO N2 001-2018-COORD. CONVENIO DE SUBVENCION N° 201-2015-FONDECYT

Callao, 16 de marzo de 2018

2

{}.} CIENCIACTIVA
Sefiora Tramite Documentaria
CECILIA HUAMANCHUMO DE LA CUBA
Responsable de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 11 MAR 2018
FONDECYT . 5 & BIlD
Calle Shell 459, Miraflores wor ... &2 [Ty A
Presente ;:::&:253‘?0‘: ﬁ.:::inm‘v‘:::mu.‘&
Asunto : Cambio de Coordinador General del Proyecto “Blsqueda,

caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Pert
potencialmente dtiles en la industria cosmética”, convenio N° 201-
2015-FONDECYT

Me dirijo a usted, a fin de comunicarle que por motivos personales, he
solicitado licencia sin goce de remuneraciones en mi centro laboral, por tal motivo me veo en
la obligacién de dejar el cargo de coordinadora general del proyecto.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa final, su cierre esta
programado para el mes de abril, las actividades restantes como; servicios de ensayos de
aplicabilidad, publicaciones y auditoria anual estdn en ejecucidn, los mismos que se incluiran
en el informe técnico del cuarto hito.

En ese sentido, el cargo de coordinador general del proyecto lo asumira
el M.Sc. (c). Alberto Oscanoa Huaynate, quien actualmente se encarga de la produccién
masiva de microalgas en diferentes sistemas de cultivo hasta la obtencién de la biomasa
microalgal seca.

Sirva la presente para agradecer a Cienciactiva y al FONDECyT, todo el
apoyo brindado a nuestra institucién y al proyecto en si, el mismo que ha permitido afianzar
nuestras investigaciones y trabajar en coordinacién con el sector privado, es mi mayor deseo
que instituciones como la vuestra continien apoyando el desarrollo de la Innovacion
tecnolégica en nuestro pais.

Atentamente,

WW'

1So. CARLAPATRIGIA AGULAR SAMANAMUL
CQORBMN ORAJJENE L DEL PROYECT
CONVENIO DE SUBVENGIONA201-2015 - FONBEC'

Proyecto “BUSQUEDA, CARACTERIZACION Y CULTIVO DE MICROALGAS DE ZONAS ALTOANJINAS DEL PERU POTENCIALMENTE UTILES EN LA INDUSTRIA COSMETICA-CONVENIO DE
SUBVENCION N* 201-2015-FONDECYT™:

J
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Ano del Dialogo y 1a Reconciliacion Macional”

OFICIO N2 012-2018-IMARPE/OCI

Callao, 6 de julio de 2018

Sefior

- CARLOS SANCHEZ ALBARADO
Subgerente — Subgerencia Control Productivo y Trabajo
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

— Jr. Camilo Carrillo 114 — Jesus Maria
Lima
_ Asunto: Remision de Informe de Auditoria n.2 005-2018-2-0068
Ref. Literal c) del articulo 140° del Reglamento de Organizacidon y Funciones de la

Contraloria General de la Republica, aprobado mediante Resolucién de Contraloria
n.2 137-2018-CG de 3 de mayo de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle en el marco de la norma de la referencia, el
— Informe de Auditoria n.® 005-2018-2-0068, “Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru
(Imarpe) — Ejecucién de los recursos destinados a los proyectos de investigacion cientifica
financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de
- Innovacion Tecnolégica (FONDECYT) a cargo de los coordinadores generales del proyecto de la
Direccion General de Investigaciones en Acuicultura” y Resumen Ejecutivo.

La citada auditoria de cumplimiento se encuentra contemplada en el Plan Anual de Control 2018 de
este Organo de Control Institucional, aprobado mediante Resolucién de Contraloria n.2 036-2018-
CG de 29 de enero de 2018; y registrada con el cddigo 2-0068-2018-001 en el Sistema de Control

Gubernamental.

Al respecto y considerando los lineamientos impartidos por la Subgerencia de Control a su cargo, el
citado informe fue elevado al titular de la entidad con el memorandum n.2 085-2018-IMARPE/OCI.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideracion y estima.

Atentamente,

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Arriaga Cubas
ntrol institucional

— Jefa Organo

Instituto del Mar del Perts | Esguina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T.{051) 208 8650 | www.imarpe.goh.pe
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA N° 005-2018-2-0068

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
CALLAO

“EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION
CIENTIFICA FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA (FONDECYT)
A CARGO DE LOS COORDINADORES GENERALES DEL PROYECTO DE LA DIRECCION
GENERAL DE INVESTIGACIONES EN ACUICULTURA”

PERIODO: 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2018

l. INTRODUCCION:

La auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peri (Imarpe), en adelante “entidad”,
corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2018
del Organo de Control Institucional (OCI), y tuvo como objetivo general, determinar si la
ejecucion de los recursos destinados a los proyectos de investigacion cientifica financiados y
cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnoldgico y de Innovacion
Tecnologica (Fondecyt), se efectuaron conforme a la normativa aplicable, y si éstos asi como
los convenios de asociacion en participacion se han ejecutado conforme a los lineamientos,
planes operativos y programas aprobados por el Fondecyt; comprendié el periodo de 1 de
enero de 2016 al 31 de marzo de 2018. El jefe del OCI comunico el inicio de la auditoria con
memorandum n.° 046-2018- IMARPE/OCI de 2 de abril de 2018.

Il. HECHOS OBSERVADOS:
1 Observacion N° 1

En el marco de la Auditoria de Cumplimiento a la Entidad se revisaron y analizaron los
gastos efectuados con recursos destinados por el Fondo Nacional de Desarrollo
Cientifico, Tecnoldgico y de Innovacion Tecnoldgica — FONDECYT, para la ejecucion
del proyecto, “Busqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas
del Perti potencialmente utiles en la industria cosmética”— Convenio de Subvencion n.°
201-2015-Fondecyt., habiéndose verificado situaciones irregulares en la contratacion
del Servicio de microscopia electronica de barrido para el estudio de microalgas de 30
especies, que trasgredieron normas de caracter presupuestal, el convenio de
Subvencion n.® 201-2015-FONDECYT Convocatoria 2015-, y los documentos
sustentarios de la contratacion.

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018
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Estas situaciones se vieron reflejadas, entre otras por que se otorgd conformidad por
un total de 45 fotomicrografias cuando los términos de referencia del servicio en
mencion estipulaban como producto a entregar tres (3) fotomicrografias por cada una
de las 30 especies de microalgas seleccionadas, habiéndose evidenciado que la
contratista, en los meses de abril, julio, agosto y setiembre de 2017, es decir en fechas
posteriores a la conformidad otorgada, recibi6 mas muestras para el servicio de
microscopia y efectud entregas parciales de fotografias de las mismas, verificandose
consecuentemente que el servicio no estaba concluido al 01 de marzo de 2017 pese a
lo cual se genero la cancelacion de la totalidad del mismo. Asimismo se consigné como
lugar de ejecucion del servicio en la sede Central de la Entidad, sin embargo, éste se
ejecuto en los laboratorios de una Universidad.

Las situaciones reveladas expusieron a la entidad al riesgo que no se garantice el
cumplimiento integro del servicio contratado.

Los hechos previamente comentados se produjeron por una deficiencia en la
elaboracion de los términos de referencia por el area usuaria, asimismo por no haber
implementado los suficientes controles en la entrega de las muestras y recepcion de
las fotografias materia del servicio, lo que deriva en una falta de supervision efectiva
en la ejecucion del servicio a cargo de la misma.

lll.  RECOMENDACIONES PRINCIPALES:

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades
de los funcionarios y servidores del Instituto del Mar del Perti (IMARPE), comprendidos
en la observacion n.° 1, teniendo en consideracion que su inconducta funcional no se
encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica.

2 Disponer a traves de la Direccion General de Investigaciones en Acuicultura, que en su
condicion de area usuaria se elaboren los términos de referencia y/o especificaciones
tecnicas con estricta sujecion a su real necesidad y al cumplimiento de la finalidad
publica. Asimismo que garantice el cumplimiento integro de los Términos de
Referencia de los servicios contratados para lo cual deberan adoptar los controles
necesarios suscribiendo actas y/o documentos de las actividades cientificas que
realizan y que son materia de contratacion por parte de terceros, cautelando que la
conformidad de los servicios se otorguen a la conclusion efectiva del mismo.

Callao, 06 de julio de 2018

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

@ IMARPE

“Afio del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional” INSTITUTO DEL MAR DEL PER!"

MEMORANDUM N° 085-2018-IMARPE/OCI

Blgo. Renato Guevara Carrasco
Director Ejecutivo Cientifico

Al

DIREZCION EJECFTIVA CiENTISICA
09 JuL. 2018
|

decibido por:.....sh.....
Registro DEC.........[...\......

s Informe n.° 005-2018-2-0068 “Ejecucion de los recursos destinados a los Proyectos
de Investigacion cientifica financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de Innovacién Tecnolégica (FONDECYT) a cargo
de los Coordinadores Generales del Proyecto de la Direccion General de
Investigaciones en Acuicultura” Periodo: 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de
2018

Callao, 6 de julio de 2018

REFERENCIA: a) Memorandum n.° 046-2018-IMARPE/OCI de 2 de abril de 2018

b) Articulo 15° literal f) de la Ley n.® 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloria General de la Republica

c) Directiva n.° 006-2016-CG/PROD “Implementaciéon y seguimiento a las
recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria y su publicacién en el
Portal de Transparencia Estandar de la Entidad”, aprobada mediante
Resolucion de Contraloria n.” 120-2016-CG, publicada el 04 de mayo de 2016,
modificada mediante Resolucion de Contraloria n.® 222-2017-CG, publicada el
20 de junio de 2017.

Me dirijo a usted en relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se le
comunico el inicio de la auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru (Imarpe) -
“Ejecucion de los recursos destinados a los Proyectos de Investigacion cientifica financiados
o cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de Innovaciéon
Tecnolégica (FONDECYT) a cargo de los Coordinadores Generales del Proyecto de la
Direccion General de Investigaciones en Acuicultura” Periodo: 1 de enero de 2016 al 31 de
marzo de 2018.

Al respecto, en mérito a la normativa de la referencia b) y como resultado de la citada
auditoria, se ha emitido el Informe n.” 005-2018-2-0068, que se adjunta al presente, con el
propdsito que en su calidad de titular de |a entidad examinada y en concordancia con los
numerales 6.2.4%, 6.3.3 y 7.1.1 de la norma de la referencia c), se formule, suscriba y
apruebe el “Plan de Accidn para la implementacidn de las recomendaciones del Informe de
Auditoria”?, el cual de acuerdo al citado numeral 7.1.1., debe ser remitido al érgano de
Control Institucional, dentro de un plazo maximo de veinte (20) dias habiles contados a
partir del dia habil siguiente de recibido el mencionado informe.

Atentamente,

! Numeral modificado por Resolucion de Contraloria n.® 222-2017-CG publicada el 28 de junio de 2017
2E| Anexo n.° 01 "PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA", ha sido

modificado mediante Resolucion de Contraloria n.® 222-2017-CG, publicada el 28 de junio de 2017.

Instituto del Mar del Perd | Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T.(051) 208 8650 | www.imarpe.gob.pe
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Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Anio del Dialogo v la Reconciliacion Nacional”

OFICIO N2 012-2018-IMARPE/OCI

Callao, 6 de julio de 2018

Sefior

CARLOS SANCHEZ ALBARADO

Subgerente — Subgerencia Control Productivo y Trabajo
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Jr. Camilo Carrillo 114 — Jesus Maria

Lima
Asunto: Remision de Informe de Auditoria n.2 005-2018-2-0068
Ref. Literal c) del articulo 140° del Reglamento de Organizacién y Funciones de la

Contraloria General de la Republica, aprobado mediante Resolucion de Contraloria
n.2 137-2018-CG de 3 de mayo de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle en el marco de la norma de la referencia, el
Informe de Auditoria n.” 005-2018-2-0068, “Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru
(Imarpe) — Ejecuciéon de los recursos destinados a los proyectos de investigacion cientifica
financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnoldgico y de
Innovacion Tecnolégica (FONDECYT) a cargo de los coordinadores generales del proyecto de la
Direccion General de Investigaciones en Acuicultura” y Resumen Ejecutivo.

La citada auditoria de cumplimiento se encuentra contemplada en el Plan Anual de Control 2018 de
este Organo de Control Institucional, aprobado mediante Resolucién de Contraloria n.2 036-2018-
CG de 29 de enero de 2018; y registrada con el cédigo 2-0068-2018-001 en el Sistema de Control

Gubernamental.

Al respecto y considerando los lineamientos impartidos por la Subgerencia de Control a su cargo, el
citado informe fue elevado al titular de la entidad con el memorandum n.2 085-2018-IMARPE/OCI.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideracion y estima.

Atentamente,

INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Abog. Y

Instituto del Mar del Peru | Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T.{051) 208 8650 | www.imarpe.goh.pe
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORIA N° 005-2018-2-0068

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
CALLAO

“EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION
CIENTIFICA FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA (FONDECYT)
A CARGO DE LOS COORDINADORES GENERALES DEL PROYECTO DE LA DIRECCION
GENERAL DE INVESTIGACIONES EN ACUICULTURA”

PERIODO: 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2018

l. INTRODUCCION:

La auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Pert (Imarpe), en adelante “entidad”,
corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2018
del Organo de Control Institucional (OCI), y tuvo como objetivo general, determinar si la
ejecucion de los recursos destinados a los proyectos de investigacion cientifica financiados y
cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de Innovacion
Tecnoldgica (Fondecyt), se efectuaron conforme a la normativa aplicable, y si éstos asi como
los convenios de asociacion en participacion se han ejecutado conforme a los lineamientos,
planes operativos y programas aprobados por el Fondecyt; comprendi6 el periodo de 1 de
enero de 2016 al 31 de marzo de 2018. El jefe del OCI comunicé el inicio de la auditoria con
memorandum n.° 046-2018- IMARPE/OCI de 2 de abril de 2018.

Il. HECHOS OBSERVADOS:
1 Observacion N° 1

En el marco de la Auditoria de Cumplimiento a la Entidad se revisaron y analizaron los
gastos efectuados con recursos destinados por el Fondo Nacional de Desarrollo
Cientifico, Tecnoldgico y de Innovacion Tecnologica — FONDECYT, para la ejecucion
del proyecto, “Buisqueda, caracterizacion y cultivo de microalgas de zonas alto andinas
del Pert potencialmente utiles en la industria cosmética”— Convenio de Subvencion n.°
201-2015-Fondecyt., habiéndose verificado situaciones irregulares en la contratacion
del Servicio de microscopia electronica de barrido para el estudio de microalgas de 30
especies, que trasgredieron normas de caracter presupuestal, el convenio de
Subvencion n.® 201-2015-FONDECYT Convocatoria 2015-l, y los documentos
sustentarios de la contratacion.

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peri, Callao
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018
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Estas situaciones se vieron reflejadas, entre otras por que se otorgd conformidad por
un total de 45 fotomicrografias cuando los términos de referencia del servicio en
mencion estipulaban como producto a entregar tres (3) fotomicrografias por cada una
de las 30 especies de microalgas seleccionadas, habiéndose evidenciado que la
contratista, en los meses de abril, julio, agosto y setiembre de 2017, es decir en fechas
posteriores a la conformidad otorgada, recibid6 mas muestras para el servicio de
microscopia y efectud entregas parciales de fotografias de las mismas, verificandose
consecuentemente que el servicio no estaba concluido al 01 de marzo de 2017 pese a
lo cual se generd la cancelacion de la totalidad del mismo. Asimismo se consigné como
lugar de ejecucion del servicio en la sede Central de la Entidad, sin embargo, éste se
ejecutd en los laboratorios de una Universidad.

Las situaciones reveladas expusieron a la entidad al riesgo que no se garantice el
cumplimiento integro del servicio contratado.

Los hechos previamente comentados se produjeron por una deficiencia en la
elaboracion de los términos de referencia por el area usuaria, asimismo por no haber
implementado los suficientes controles en la entrega de las muestras y recepcion de
las fotografias materia del servicio, lo que deriva en una falta de supervision efectiva
en la ejecucion del servicio a cargo de la misma.

lll.  RECOMENDACIONES PRINCIPALES:

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades
de los funcionarios y servidores del Instituto del Mar del Pert (IMARPE), comprendidos
en la observacion n.° 1, teniendo en consideracion que su inconducta funcional no se
encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica.

2, Disponer a través de la Direccion General de Investigaciones en Acuicultura, que en su
condicion de area usuaria se elaboren los términos de referencia y/o especificaciones
técnicas con estricta sujecion a su real necesidad y al cumplimiento de la finalidad
publica. Asimismo que garantice el cumplimiento integro de los Términos de
Referencia de los servicios contratados para lo cual deberan adoptar los controles
necesarios suscribiendo actas y/o documentos de las actividades cientificas que
realizan y que son materia de contratacion por parte de terceros, cautelando que la
conformidad de los servicios se otorguen a la conclusion efectiva del mismo.

Callao, 06 de julio de 2018

Auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru, Callao
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018



oL AN
o
<« °\-'

N €3 IMARPE
PERU | Ministerio { B
5 / de la Produccion N7 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Gha

D

D

“Decenio de |a Igualdad de Oportunidades para Mujeres v Hompres”

G A R G h "Afiio del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional” [NST”’UTO DEL MAR DEL PERU
DIRECCION EJECHTIVA CiENTISICA
09 JuL. 2018

Recibido por: ’
Registro DEC.............

MEMORANDUM N° 085-2018-IMARPE/OCI

AL: Blgo. Renato Guevara Carrasco
Director Ejecutivo Cientifico

ASUNTO: Informe n.® 005-2018-2-0068 “Ejecucién de los recursos destinados a los Proyectos
de Investigacion cientifica financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Cientifico, Tecnolégico y de Innovacion Tecnolégica (FONDECYT) a cargo
de los Coordinadores Generales del Proyecto de la Direccién General de
Investigaciones en Acuicultura” Periodo: 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de
2018

FECHA: Callao, 6 de julio de 2018

REFERENCIA: a) Memorandum n.° 046-2018-IMARPE/OCI de 2 de abril de 2018

b) Articulo 15° literal f) de la Ley n.® 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloria General de la Republica

c) Directiva n.° 006-2016-CG/PROD “Implementacién y seguimiento a las
recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria y su publicacién en el
Portal de Transparencia Estandar de la Entidad”, aprobada mediante
Resolucién de Contraloria n.° 120-2016-CG, publicada el 04 de mayo de 2016,
modificada mediante Resolucién de Contraloria n.® 222-2017-CG, publicada el
20 de junio de 2017.

Me dirijo a usted en relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se le
comunico el inicio de la auditoria de cumplimiento al Instituto del Mar del Peru (Imarpe) -
“Ejecucion de los recursos destinados a los Proyectos de Investigacion cientifica financiados
o cofinanciados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnoldgico y de Innovacion
Tecnoldgica (FONDECYT) a cargo de los Coordinadores Generales del Proyecto de la
Direccion General de Investigaciones en Acuicultura” Periodo: 1 de enero de 2016 al 31 de
marzo de 2018.

Al respecto, en mérito a la normativa de la referencia b) y como resultado de la citada
auditoria, se ha emitido el Informe n.° 005-2018-2-0068, que se adjunta al presente, con el
propdsito que en su calidad de titular de la entidad examinada y en concordancia con los
numerales 6.2.4%, 6.3.3 y 7.1.1 de la norma de la referencia c), se formule, suscriba y
apruebe el “Plan de Accién para la implementacion de las recomendaciones del Informe de
Auditoria”?, el cual de acuerdo al citado numeral 7.1.1,, debe ser remitido al Organo de
Control Institucional, dentro de un plazo maximo de veinte (20) dias habiles contados a
partir del dia habil siguiente de recibido el mencionado informe.

Atentamente,

! Numeral modificado por Resolucion de Contraloria n.° 222-2017-CG publicada el 28 de junio de 2017
2El Anexo n.° 01 "PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA", ha sido

modificado mediante Resolucion de Contraloria n.® 222-2017-CG, publicada el 28 de junio de 2017.
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