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INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 023-2020-2-0419-SCE 

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 03-2018-MDS/CS-SEGU NDA 
CONVOCATORIA DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL — 5KM EN EL TRAMO 

EL EDÉN — CERPAQUINO DEL DISTRITO DE SARÍN, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 

PERÍODO: 12 DE ABRIL DE 2019 AL 29 DE MAYO DE 2019 

1. ANTECEDENTES 

1. Origen 

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a cargo del Órgano de Control 
de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, es un servicio de control programado en el Plan 
Anual de Control 2020 del Órgano de Control de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, 
registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con código de Servicio de Control 
Específico n.° 2-0419-2020-002. 

Esta modalidad del servicio de control posterior se realiza en el marco de lo dispuesto en Ley n.° 27785 
y sus modificatorias, y la Directiva n,° 007-2019-CG/NORM "Servicio de Control Especifico a Hechos 
con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 198 -2019-CG, de 1 de 
julio de 2019 y  modificatorias, 

2. Objetivos 

Objetivo general: 

Determinar si el Procedimiento de Selección del PEC n.° 003-2018-MDS-Segunda convocatoria de la 
obra "Recuperación de Camino Vecinal -5km en el Tramo el Edén Cerpaquino del Distrito de Sarín, 
Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad", ejecutado por la Municipalidad Distrital 
de Sarín, se realizó de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento del 
procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios y normativa 
aplicable. 

Objetivo específico: 

• Establecer si las ofertas presentadas en el PEC n.° 03-2018-MDS - Segunda Convocatoria, 
cumplían con los requisitos de admisibilidad y si el comité de selección actuó en el acto de 
presentación y admisión de ofertas de acuerdo a las bases integradas, a la Ley y el Reglamento 
del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios y normativa 
aplicable. 

• Determinar si para la evaluación de ofertas, otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato 
de la PEC n.° 03-2018-MDS - Segunda Convocatoria, se realizó de acuerdo a las bases 
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integradas, a la Ley y el Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la 
reconstrucción con cambios y normativa aplicable. 

3. Materia del Control Específico y alcance 

Materia del Control Específico 
La materia del control específico, corresponde a la admisión de ofertas, otorgamiento de la buena pro 
y suscnpción del contrato de! Procedimiento de Contratación Pública Especial - PEC n.° 003-2018-
MDS-CS-2, para la ejecución de la obra "Recuperación de Camino Vecinal -5km en el Tramo el Edén 
— Cerpaquino del Distrito de Sarin, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad" 
efectuado por la Municipalidad Distrital de Sarín. 

Alcance 
El presente servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad comprende del 12 de 
abril de 2019 al 29 de mayo de 2019, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación 
relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad. 

4. De la entidad o dependencia 

La Municipalidad Distrital de Sarín, pertenece al nivel de gobierno local. 

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Municipalidad Distrital de Sarin. 
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5. Comunicación del Pliego de Hechos 

En aplicación del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con 
Resolución de Contraloría n.° 273-2014-CG y sus modificatorias, y la Directiva n.° 007-2019-
CG/NORM "Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta lrregulandad" aprobada con 
Resolución de Contraloría n.° 198-2019-CG y su modificatoria, se cumplió con el procedimiento de 
comunicación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de 
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones. 

El ex servidor público Viviano Felipe Domínguez Arroyo, solicitó mediante notificación vía correo 
electrónico de 18 de noviembre de 2020, que se le comunique mediante su correo electrónico 
felipe4072@hotmail.com, el día 18 de noviembre de 2020, se le comunicó el pliego de hechos con la 
Cédula de Comunicación n.° 01-2020-OCl-SCE-MPSC; asimismo, se le notificó en su domicilio de su 
DNI, el Aviso de Notificación en físico el día 20 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 37); sin embargo, 
no se apersonó a recoger el Pliego de Hechos, su plazo venció el 23 de noviembre de 2020, el plazo 
de recoger el pliego de hechos en físico se culminó el 24 de noviembre de 2020 ,por lo tanto no 
presentó sus comentarios o aclaraciones 

II. ARGUMENTOS DE HECHO 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ADMITIÓ LAS OFERTAS DE DOS (2) POSTORES, PESE A QUE 
CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ESTABLECIDOS EN LAS BASES 
INTEGRADAS DE LA PEC N° 03-2018-MDSICS - SEGUNDA CONVOCATORIA, IMPIDIÉNDOLES 
ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA; POSTERIORMENTE, LA 
ENTIDAD SUSCRIBIÓ EL CONTRATO SIN QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA SU 
PERFECCIONAMIENTO; OCASIONANDO QUE SE CONTRATE AL POSTOR CON MAYOR OFERTA 
ECONÓMICA QUE EXCEDÍA EN SI 238 602.22, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Durante el período de abril a mayo de 2019, la Municipalidad Distrital de Sarín, en lo sucesivo la 
"Municipalidad" realizó el Procedimiento de Contratación Pública Especial — PEC n.° 3-2018-MDS/CS — 
Segunda Convocatoria, para la ejecución de la obra: "Recuperación de Camino Vecinal — 5KM en el Tramo 
El Edén - Cerpaquino del distrito de Sarín - provincia de Sánchez Carrión — departamento de la Libertad", 
de la evaluación a la documentación del expediente de contratación, se ha identificado que el Comité de 
Selección no admitió las ofertas de dos (2) postores, quienes cumplían con los requisitos mínimos de 
admisibilidad establecidos en las bases integradas, presentaron sus ofertas económicas al 90% del valor 
referencial, y que además, contrario a ello, otorgó la buena pro al postor "Consorcio Edén Cerpaquino", 
quien presentó su oferta al 100% deI valor referencial y posteriormente la entidad suscribió el contrato, sin 
que se cumpla con los requisitos para su perfeccionamiento. 

Al producirse los hechos descritos se transgredió los incisos b), c), e), y f), del artículo 2° deI Decreto 
Legislativo n.° 1341 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 3 de abril de 
2017, referidos a los principios que rigen las contrataciones, como son Igualdad de trato, Transparencia, 
Competencia, Eficacia y Eficiencia respectivamente; asimismo, con los numerales 37.5, 37.6 y  37.7 deI 

culo 37° y  numeral 4 del artículo 54° del Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM, que aprueba el 
lamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios", 
te a partir deI 12 de julio de 2018, referente a la Carta de Compromiso de presentación y acreditación 
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del personal especialista; Contrato de consorcio con firmas legalizadas y Carta de Línea de Crédito, 
requisitos de admisibilidad de las ofertas y documento que acredite al personal señalado en las bases 
integrada, requisitos para la suscripción de contrato. 

Del mismo modo, se incumplió con lo establecido en el numeral 1.9.1., 1.9.2., y  1.11 del Capítulo 1, Etapas 
del procedimiento de selección de la Sección General, así como, los literales 1), g), h), del numeral 2.2.1.1.; 
numeral 2.2.1 .2., y  2.3., literal f), del numeral 2.5 del Capítulo II del Procedimiento de Selección de la Sección 
Específica; asimismo, el numeral 3.2., del Capítulo III Requenmiento de la Sección Específica, y la 
evaluación técnica y evaluación económica del Capítulo IV Factores de Evaluación de las Bases Integradas 
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios n.° 003-
2018.MDS/CS Segunda Convocatoria, para la contratación de la obra, publicadas en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado el 17 de abril de 2019, referidas a Evaluación de ofertas, otorgamiento de la 
buena pro, contenido de las ofertas, determinación del puntaje total de las ofertas, requisitos para 
perfeccionamiento del contrato, requisitos de admisibilidad y factores de evaluación respectivamente. 

Los hechos expuestos, ha ocasionado que la Municipalidad haya contratado al postor con mayor oferta 
económica, que excedía en SI 238 602,22 a las otras dos (2) ofertas no admitidas y que suscribiera el 
contrato sin que se cumpla con los requisitos para su perfeccionamiento, afectando el correcto 
funcionamiento de la administración pública. 

La situación descrita ha sido originada por el accionar de los integrantes del Comité de Selección, quienes, 
no admitieron las ofertas de dos (2) postores: Contratistas y Consultores Mendoza SRL y Consorcio Vial 
Sarín, pese a que ambos postores sí cumplieron con presentar los documentos de admisibilidad, impidiendo 
que sus propuestas continúen con las etapas de evaluación técnica y económica; asimismo, por el accionar 
de la jefa de la Unidad de Logística, que no advirtió que el Consorcio Edén Cerpaquino no cumplió con la 
acreditación de la experiencia del Residente de Obra, requisito para perfeccionar el contrato. 

Los hechos expuestos se detallan a continuación: 

Antecedentes 

Mediante Resolución de Alcaldía n.° 12-2019-MDSIA de 23 de enero de 2019 (Apéndice n.° 4), se declaró 
desierto el Procedimiento de Contratación Pública Especial n,° 003-2018-MDSICS-1 Primera Convocatoria, 
para la ejecución de la obra: "Recuperación de camino vecinal — 5KM en el tramo El Edén — Cerpaquino del 
distrito de Sarin, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad". 

Posteriormente con Resolución de Alcaldía n.° 057-2019-MDS/A de 15 de marzo de 2019 (Apéndice 
n.° 5), se aprueba la actualización del expediente técnico de la obra "Recuperación de camino vecinal — 
5KM en el tramo El Edén — Cerpaquino del distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, región La 
Libertad", con código de inversión n.° 2424738, teniendo como valor referencial para la ejecución de la obra, 
el monto de 5/2 386 022,27. 

Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía n.° 080-2019-MDS/A de 4 de abril de 2019 (Apéndice n.° 6), 
se resuelve: 

ARTÍCULO SEGUNDO: "RECONFORM,4C1ÓN, de los miembros del comité de selección a fin de que se encarguen 
el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N°003-2018-MDS/CS SEGUNDA 
ONVOC14TOR/A para la contratación de la ejecución de la obra: "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL — 5KM 
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EN EL TRAMO EL EDÉN — CERPA QUINO DEL DISTRITO DE SARÍN, PROViNCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, 
REGIÓN LA LIBERTAD", el que quedara integrado de la siguiente manera: 

CARGO TITULARES SUPLENTES 

PRESIDENTE VIVIANO FELIPE DOMÍNGUEZ 
ARROYO 

JUAN DIEGO ALVA VALERA 

IER MIEMBRO MARIA JUANA ARCE VILLEGAS GILMER DALTON CUBA SANCHO 

2DO MIEMBRO DEYVITH EISENHO VER REYES 
MALLQUÍ 

ÁNGEL REYNALDO SALINAS 
CRUZADO 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el Expediente de Contratación de la obra: «RECUPERACIÓN DE CAMINO 
VECINAL — 5KM EN EL TRAMO EL EDÉN— CERPA QUINO DEL DISTRITO DE SARIN, PROVINCIA DE SÁNCHEZ 
CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD", con Código de inversión N°2424738 (...)" 

Asimismo, con Resolución de Alcaldía n.° 087-2019-MDS/A de 11 de abril de 2019 (Apéndice n.° 7), fueron 
aprobadas las bases administrativas (Apéndice rn° 8) y  el 17 de abril de 2019 según registro del portal web: 
del SEACE, se publicó las bases integradas (Apéndice n.° 9). 

Al respecto, de la revisión de la documentación1  del expediente de contratación, que sustenta la 
admisibilidad, evaluación de ofertas, otorgamiento de la buena pro y suscripción de contrato del PEC n.° 
003-2018-MDSICS-segunda convocatoria, cuyo valor referencial es SÍ 2 386 022,27 (dos millones 
trescientos ochenta y seis mil veintidós con 27/100 soles), se evidenció que el Comité de Selección (en 
adelante «el Comité"), integrado por Viviano Felipe Domínguez Arroyo2  como presidente, María Juana Arce 
Villegas3  como primer miembro y Deyvith Eisenhover Reyes Mallqui4  como segundo miembro, otorgaron la 
buena pro al postor Consorcio Edén Cerpaquino, postor que presentó la mayor oferta económica, la cual 
excedía en SI 238 602,22 a las ofertas de los otros dos (2) postores: Contratistas y Consultores Mendoza 
SRL y Consorcio Vial Sarín; las mismas que, no fueron admitidas, por presentar la carta de compromiso de 
acreditación del personal especialista sin consignar al personal requerido para la ejecución de la obra; 
asimismo, al postor Contratistas y Consultores Mendoza SRL el comité le observó la carta de línea de 
crédito y el postor Consorcio Vial Sarín el Contrato de Consorcio; así también, la jefa de abastecimiento no 
advirtió el incumpliendo de los requisitos para la suscripción del contrato. 

Sin embargo, según lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del numeral 2.2.1 y numeral 2.5 del Capítulo II Del 
Procedimiento de Selección, de la Sección Especificayen el anexo n.° 7, anexo n.° 8 y anexo n.° 9 de las 
Bases Integradas (Apéndice n.° 9) del PEC n.° 003-2018-MDS/CS segunda convocatoria, referido a la 
documentación de presentación obligatoria, requisitos para perfeccionar el contrato y lo establecido en el 
artículo 370 y 54° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM, vigente a partir del 
12 de julio de 2018, relacionado a los requisitos de admisibilidad de ofertas, de los postores Contratistas y 

Documentación remdrda a la comisión de control con currente medlante Oficio n."036-2020-MDS, por Ángel Reynaldo Salinas Cnjzado. 
tratado por la Muniopalidad Distotal de Sarin, tal como consta en el Contrato de Locación de Servicios N 032.MDSLOG de 19 de febrero de 

que en su CLAUSULA SEGUNDA estable (. .), a fin de que brinde servicios como ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO. 
dice n.° 35) 
nsable de Abastecimiento de la Entrdad — servidor público permanente. Apénd ce n.° 34) 
rente de Infraestructura y Acondionamrento Terntorial, según Contrato de Locación de Servicios N" 002-2019-MDS1LOG de 2 de enero de 

y sus respectivas adendas. (Apéndice n.° 36) 
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Consultores Mendoza SRL y Consorcio Vial Sarín, que cumplieron con los requisitos mínimos establecidos 
para ser admitidos, a pesar de ello, se les impidió acceder a la etapa de evaluación técnica y económica; 
además, se suscbió contrato con el Consorcio Edén - Cerpaquino sin que cumpla con los requisitos para 
el perfeccionamiento, conforme se detalla a continuación: 

1. Cumplimiento de la presentación de los documentos y requisitos de admisibilidad de la oferta 

De acuerdo al cronograma del PEC n.° 003-2018-MPGCH-CS-1 publicado en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE (Apéndice n.° 10) y  según "ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
"RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL -5KMEN EL TRAMO EL EDÉN— CERPA QUINO DEL DISTRITO 
DE SARIN, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' PEC-PROC-3-
2018-MDS/CS-2', (en lo sucesivo el "Acta"), de 9 de mayo de 2019 (Apéndice n.° 11), que indica: "En la 
ciudad de Sarín siendo las 8.30 horas del día 9 de mayo del año dos mil diecinueve en el Auditorio de la 
municipalidad Distrital de Sarín, se da inicio a la sesión del Comité de Selección para la CONTRATACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE CAMiNO VECINAL — 5KM EN EL TRAMO EL 
EDÉN - CERPA QUINO DEL DiSTRITO DE SARÍN - PROViNCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN — 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DESIGNADO MEDIANTE Resolución de Alcaldía N° 080-2019 de 
fecha 04 de abril de 2019, conformado porlos señores: Viviano Felipe Domínguez Arroyo, Presidente Titular, 
María Juana Arce Villegas Miembro Titular y Deyvith Eisenho ver Reyes Mallqui Miembro Titular. Contando 
con la presencia del Juez de paz del distrito de Sarín el señor: ISABEL ROBLES POLO, identificado con 
DNI N° 19551868". 

Al respecto, cabe indicar que ocho (8) participantes se registraron para el citado procedimiento de selección; 
no obstante, cinco (5) de ellos no estuvieron presentes cuando el comité de selección, de acuerdo al orden 
en que se registraron, procedió a llamar a cada afficipante en concordancia con lo establecido en el artículo 
36° del Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM5, evidenciándose que solo se presentaron tres (3) postores, 
los mismos que están conformados, según el siguiente detalle: 

Cuadro n.° 1 
Postores que presentaron su of 

N Ruc 
Participante según 
Registro SE@CE Postor 

1 20452440912 Contratistas y 
Consultores Mendoza 
SRL 

Contratistas y Consultores Mendoza SRL 
Oferta presentada por: Jean Segundo Ibias Alvarado 

2 20540059625 Inversiones & Servicios 
Flor Angela SAC 

Consorcio Vial Sarín, Conformado por: 
- Corporación Quilca SAC 
- Grupo C& CH contratistas y servicios generales SAC 
- Inversiones & servicios Flor Angela SAC 
- Cocsa contratistas generales SAC 

Oferta presentada por: Cesilio Campos Castillo 
3 20602786341 Constructora G&T 

Ingeniería y Soluciones 
Consorcio Edén — Cerpaquino, 
Conformado por: 
- Constructora G&T ingeniería y soluciones SAC 

Reglarnenb del Procedimienlo de Ccetiacn Publica Espedal para la Reconstiucción n Cambios, publicado el 6 de ilio de 2018. 

Informe de Control EspecIfico N°023 -2020-2-0419-SCE 
Periodo de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 

Página 7 de 47 

0010 



CONTRALO RÍA 
EaA1 DE LA RPUBLI(A DEL PERO 

N° Ruc 
Participante según 
Registro SE@CE 

Postor 

SAC - Ingenieros Contratistas de Pavimentos SAC 
Oferta presentada por: Javier Sagardia Urtecho 

Fuente Acta de apertura de ofertas, evaluación y calificación y otorgamiento de la buena pro, de 9 de mayo de 2019. 
Elaboración: Comisión de Servicio de Control Especifico 

El Comité de Selección procedió a corroborar si los postores que presentaron sus ofertas, lo realizaron de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 37° deI Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM; así como, lo establecido 
en el numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta del Capitulo II Del Procedimiento de 
Selección y en el numeral 3.2 Requisitos de Admisibilidad del Capítulo UI Requerimiento de las Bases 
Integradas6. En ese sentido, el comité de selección al revisar las ofertas presentadas por los postores, solo 
admitió una oferta, conforme se muestra a continuación: 

Cuadro n.° 2 
Admisión de ofertas presentadas por los postores 

Ruc Postor Propuesta 
1 20452440912 Contratistas y Consuftores Mendoza SRL No admitida 
2 CONSORCIO Consorcio Vial Sarín No admitida 
3 CONSORCIO Consorcio Edén — Cerpaqukio Admitida 
uente: Ada de apertira de ofertas, evakiación y calificación y otorgamiento de la buena pro, de 9 de mayo de 2019. 

Elaboración: Comión de SeMcio de Control Especifico 

De acuerdo a lo consignado en el "Acta de Apertura de Ofertas, Evaluación y Calificación y Otorgamiento 
de la Buena Pro" del procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 03-2018-MDS/CS-Segunda 
Convocatoria (Apéndice n.° 11), se declaró como "NO ADMITIDA" las propuestas de los postores: 
Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. y Consorcio Vial Sarín; a pesar que presentaron la 
documentación obligatoria para la admisibilidad de las ofertas. 

Al no admitir las ofertas de los postores: Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. y Consorcio Vial 
Sarín, el Comité de Selección continué con las demás etapas del proceso y por unanimidad decidió otorgar 
la buena pro al único postor Consorcio el Edén - Cerpaquino, conforme se corrobora en la siguiente imagen: 

6 DeI Procedimiento de Contratación Pubtca Especial N° 003-2018-MDSiS_Segunda Convocatoria. 
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CONTRALORÍA 
(.[NERAL DI LA REPUBLICA DEL PIlO 

Imagen n.° 1 

Fuente:  Acta de apertura de ofertas, evaluación y calificación y otorgamiento de la Buena Pro 

Se debe señalar que durante la evaluación de la información proporcionada por la Entidad se ha advertido 
que el Comité de Selección designado para la conducción del procedimiento de Contratación Pública 
Especial n.° O3-2O18MDS/CS-Segunda Convocatoria, no realizó una correcta evaluación de las ofertas 
presentadas por los postores. 

De la revisión efectuada a las ofertas presentadas por los postores del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial n.° 003-2018-MDS/CS-2, y lo establecido en la Sección Específica de las Bases 
Integradas, numeral 2.2.1.1. Documentos de Admisibilidad de Ofertas se advierte lo siguiente: 

a. Documentos presentados por el postor Contratistas y Consultores Mendoza SRL 

En la oferta presentada, según consta en el expediente de contratación, por la citada empresa, el cual 
tiene 149 folios, debidamente suscntos por su representante legal, señor César Mendoza Quispe y por 
el juez de paz de única denominación del distrito de Sarín, Isabel Robles Polo, se evidencia lo siguiente: 
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CONTRA WRÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU 

Cuadro n.° 3 
Documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de la oferta de la empresa 

Contratistas y Consultores Mendoza SRL. 

Documentos de presentación 
obligatoria exigidos según 

bases integradas 

Presentó Folio (s) 
donde 
obra(n) 
el(los) 

documen 
te (s) 

- 

Documento presentado Fecha de 
emisión Comentarios 

Si No 

Carta de presentación de otorta con 
firma legalizada de postor 

(Anexo n. 1) 
En caso se consorcio, se requiere la 

firma legalizada de todos los 
integrantes del consorcio 

X 4 
Carta de presentación de oferta (Apéndice n.° 12) 

26/04)2019 Confe 

Declaración jurada de datos del 
postor 

(Anexo n. 2) 
X 6 

Declaración jurada de datos del postor 
(Apéndice n.° 13) 26/04f2019 Conforme 

Declaración jurada de acuerdo con 
el numeral 372 del Articulo 37 del 

Reglamento (Anexo n . 3) 
X 8 Declaión jurada (Art 37.2 del Reglamento) 

(Apéndice n.° 14) 26/04/2019 Conforme 

Declaración jurada que acredite el 
cumplimiento del requerimiento 

(Anexo n. 4) 
X 10 

Declaración jurada que acredite el cumplimiento del 
requerimiento 

(Apéndice n.° 15) 
26/04!2019 Conforme 

Oferta económica con firma 
legalizada en soles (Anexo n.° 5) X 12-30 

Oferta Económica con el total de Sf2 147 42005: 
- Costos directos: Sil 643 82483. 
- Gastos generales. 

5/129 802.05. 
- Utilidad. 5/41 22062. 
- lGVporelmonbde 

Sf327572,55 
(Apéndice n.° 16) 

26/04/2019 Conforme 

Carta de Compromiso de 
presentación y acreditación del 

personal especialista y equipamiento 
(Anexo n. 7) 

32 

Carta de Compromiso de presentación y 
acreditación del personal especialista y del 

equipamiento requerido para la ejecución de la obra 
(Apéndice n.° 17) 

26/04/2019 Confo 

Contrato de Consorcio con firmas 
9alizadas, detallando el porcentaje 

de obligaciones de cada 
consorciado (Anexo n. 8) 

NO aplica, por que 
no se encuentra 

Consorciedo 

'J
Carta de Línea de Crédito, 

equivalante a una (1) vez el valor 
' referencial (Anexo n.° 9) 

X 34 
Carta de Línea de Crédito emitido por INSUR por 

313 000 000,00 
(Apéndice n.° 18) 

23/04)2019 Conforme 

uente: Oferta presentada por el postor Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L 
Elaboración: Comisión de Servido de Contro Especifico 

En el cuadro anterior, se aprecia que, el postor Contrastas y Consultores Mendoza SRL., a través de 
su representante legal, señor César Mendoza Quispe, presentó la documentación obligatoria para ser 
admido, que exige el numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas del PEC 
n.0  003-2018-MDSICS-2 (Apéndice n.° 9); sin embargo, el Comité de Selección, según se constata en 
el Acta (Apéndice n.° 11), NO ADMITIÓ  la oferta del postor indicando dos observaciones, que se 
muestra a continuación: 
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OBSERVACIÓN N 1 

(') CONTRATISTAS Y CONSULTORES  MENDOZA S.R.L. 
N cumpIi en 

mencionar en el ANEXO N' 7 CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION 
Y ACREOITjo., DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL 

EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, a los personales 
especiahstas requerido para la ejecucIÓn de la obra; 

que SOfl RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ASISTÇE
ECIALISTA EN TOPOGRAFIA y ESPECIALISTA CADISTA ,5iJ-"  

No cumplió con presentar la Carta de Llnea de Créditø, equivalente a una (1) vez el valo 
referenctal según lo previsto por el artículo 37 deI Reglamento  

OBSERVACIÓN Il 2 

ANEXO N' 1 

CARTA DE ÇOMPROriISO 0€ PRESETACIOI Y ACREOITACON DEL PE1R50NAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERDQ PARA LA E.JECUCE)N DE LA OBRA 

COMITE DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CO1ITRATACION PÚBliCA ESPECIAL ' 3.231.MDSjS SEGRJ1IDA 
CONVOCATORIA 
Prtsrte - 

0 rt,'s CCfWRC*)fl, 

Medisise •1 çi'Rsqraé el susCito. psstcr yío Rcrcscrta,1a Ls3 c CONTRATIST/.,S 
CONSULTORES MENDOZA SR L e, c.aso de resdlar ar'eór oe l tusaS po, nfcn"t IO 
requstos selislaece r e! r.Llrrsz 3 1 deI Capiltio III de la seccirl eapç dø las E'é rs 
deertc's del menE, r'e ollntncmelo a peislar pva a icn 051 w1E 

LOT dxr- lIsa rJgIn l eiqers da! Reøe-ro - el Jalo co Ctr da 
se ccno Sel raoral qe oi-Iornss elp ds reqietdes pare 15 SdO.i5fl 
ósi coi1J le obra 

2 Los docmei]5 te a -edtai l eqJp5rr4erO (aqie'cO pé'8 a 05 l otra 

ArsR'o ardas 05] 30 du cOç€idp)ni05rt5 pa1iopaccn afectiva ei a ctc de a ttca. te 
sa dG rdacn q.e acreú]a la esseflercis del çe'ocr se iss'ste1Ee. le éo.IO'05 

SI re uRrridnlc inc.sso a, tao SSRRS 

S'irt26d.abrIds42Ol 

Firma. Nombres y AsllidQ5 del postO(O 
Røoresentsnte føsal o coe'u', Wiún cO$TQS40flds  

Fuente:  Oferta presentada por el Contratistas y Consultores Mendoza 

  

CONTRALORÍA 
- - GENERA( DE EA REPÚBLICA 0(1 PERÚ 

Imaqen n.° 2  

Fuente:  Acta de apertura de ofertas, evaluación y calificación y otorgamiento de la Buena Pro. 

RESPECTO A LA OBSERVACIÓN N° 1  

En la oferta del postor CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL, en el folio 32 se observa el 
ANEXO N° 7—CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQU IPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (Apéndice 
n.°17), conforme se demuestra en la siguiente imagen: 

Imagen n.° 3 
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7LA CONTRALORÍA 
GENERAL OF LA REPURLIC\ DEL rinu 

De la imagen n.° 2 — OBSERVACIÓN N° 1 se puede advertir que el Comité de Selección, indica que no 
se ha mencionado en el ANEXO N° 7 (Apéndice n.° 17) al personal especialista requendo para la 
ejecución de la obra: Residente de Obra, Ingeniero Asistente, Especialista en Topografía y Especialista 
Cadista; sin embargo, en las Bases Integradas del PEC n.° 003-2O18MDS/CS-2 Segunda Convocatoria 
(Apéndice n.° 9), en la página 74 se puede observar que el formato del ANEXO N° 7 es igual al formato 
del anexo presentado por el postor CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL, conforme se 
observa en la siguiente imagen: 

Imagen n.° 4 
ANEXO N°7 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ODRA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PU6LICA ESPECIAL N [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL. PROCEDIMIENTO] 
Presente, 

De nuestra consideración 
Mediante el presente el suscrito postor yo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURtDICA[ en caso de resutar ganador de la buena pro conforme tos requlsdo5 
señalados en el numeral 3.1 det Capitulo It de la sección especflca de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscnpción del contrato 

1. Los documentos que acreditan la expenencia del Residente y el Jefe de Obra de 
corresponder. aol como del personal que contorma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido pata la ejecución de la obra 

Asimismo antes del Inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra se 
presentara la documentación que acredda la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las oases 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECH,5 

FIrma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

Importante 

De  confoQnad con e! articulo 37 deI Reglamento, esta cada no reqise,e. en caso de consorcio. 
las firmas legalizadas de /os integrantes de! mismo. .gco.reoiii la iLrma de cada 
oro fesienal considerado oersonal esoec,alista. 

Fuente:  Bases Integradas de la PEO n.° 003-2018-MDS/CS-Segunda Convocatoha 

Asimismo, se debe setalar que en las Bases Integradas8  (Apéndice n.° 9), en la página 53, 
3.2 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, C.-CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y 
ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
DEL PERSONAL ESPECIALISTA se establece lo siguiente: 

Acreditación:  
La experiencia de! personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y 
acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán /os documentos de acreditación 
para la suscripción de con frato en el caso del Residente y el jefe de obra, de corresponder, y de los demás 
profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 7) 

Informe de Control Especifico N°023 -2020-2-0419-SCE 
Periodo de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 

Página 12 de 47 

Oc15 



ANEXON°9 

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 
(Aplica para líneas de crédito) 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SEIÍCCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° ICONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTOI 
Presente.. 

De nuestra consideración. 

A solicitud de nuestro cíiente (............................) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (o) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta Si. (Detallar en números) 

(Detallar en letras), en (el) o (los) siguiente (s) producto (s) ( )  

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora. 

Atentamente, 

Firma de la entidad emisora 

Dirección de la endad emisora: 

LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Al respecto el artículo 5407, 
 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la 

Reconstrucción con Cambios establece que para la suscpción del contrato el postor ganador debe 
presentar los documentos que acrediten el personal señalado en las bases. 

Por tanto, el postor CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA S.R.L sí cumplió con la 
presentación de la Carta de Compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento Anexo n.° 7 (Apéndice n. ° 17), de acuerdo a lo establecido en las bases Integradas, 

RESPECTO A LA OBSERVACIÓN N°2  

De la imagen n.° 2 — OBSERVACIÓN N° 2 se puede advertir que el Comité de Selección4, señala que 
el postor Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L no cumplió con presentar la Carta de Línea de 
Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial, según lo previsto en el artículo 370 deI Decreto 
Supremo N° 071-2018-PCM. 

De la revisión de las Bases Integradas (Apéndice n.° 9) en la página 76 se puede observar el formato 
del ANEXO N° 9 — MODELO DE CARTA DE REFERENCIA BANCARIA, conforme se muestra en la 
siguiente imagen: 

Imaqen n.° 5 

'gradas de la PEC n.° 003-201B-MDS/CS-Segunoa uonvocatoria 

7 Decreto Supremo n. 071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especiol para la Reconstnrcción con Cambios 
ArtIculo 54.- Requisitos para la suscripción del contrato 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar. 
(..) 
4. Documentos que acrediton al personal señalado en las bases. 
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coirC DE SELECCÓ 
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SEGUNDA CONVOCATORIA 
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L ccrco n ul1zacn ce l lineas dr Ç,cfi, se l pc-fecta -ticd.rnce de 
nerynea de iI'UR SA. COMPIA DE 

fl rinn Caso debe reterlerRm C5E Tt Coeno e 8rbnt. 

AtenTe,te 

bIaR Frfr No,oa 
Oente Ceuçk'ii 

LF$Tn1C 

sp - ArthIa 

S,-,,. SA .- 

71A CONTRALORÍA 
 CENERAL DE LA REPUBEICA DEL PERO 

Respecto a la oferta del postor CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL, en el folio 34 se 
observa la CARTA DE LINEA DE CRÉDITO (ANEXO 9) emitida el 23 de abl de 2019 (Apéndice 
n° 18), conforme se muestra en la siguiente imagen: 

Imagen n.° 6 

Fuente:  Oferta presentada por el Contratistas y Consultores Mendoza SRL 

De la imagen anterior, se advierte que, el postor y Consultores Mendoza SRL, CUMPLIÓ  con la 
presentación de la Carta de Línea de Crédito por el monto de hasta SI 3 000 000,00 (Tres Millones y 
00/100 Soles), otorgado por InSur S.A. Compañía de Seguros, monto mayor a una (1) vez el valor 
referencial, según lo previsto en el artículo 370  del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 
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Documentos de presentación 
obligatoria exigidos según 

bases integradas 

Presentó Folio (e) donde 
obra(n) elQos) 
documento (e) 

Documento presentado 
ha de 

. - emisron Comentarios 
Si No 

Carta de presentación de oterta 
con firma legalizada de postor 

(Anexon.' 1) 
X 8 Carta de presentación de oferla 

(Apéndice n.° 19) 
2610412019 Conforme 

Declaración jurada de datos del 
postor 

(Anexon.' 2) 
X 9 

Declaración jurada de datos del 
postor (Apéndice n.° 20) 26/0412019 Conforme 

Declaración lurada de acuerdo 
con el numeral 372 del Articuto 
37 del Reglamento (Anexo n.° 3) 

X 10-13 
Declaración jurada (Art. 37.2 del 
Reglamento) (Apéndice n.° 21) 26/0412019 Conforme 

Declaración jurada que acredite 
el cumplimiento del 

requerimiento xpediente 
Técnico) 

(Anexo n. 4) 

X 14 
Declaración jurada que acredite el 

cumplimiento del requerimiento 
(Apéndice n.° 22) 

26104/2019 Conforme 

Oferta económica con firma 
legalizada en soles 

(Anexo n. 5) 
X 15 

Oferta Económica con el total de 
5/2 147 420,05: 
- Costos directos: 

S/l 758 306,75 
- Gastos generales: 

SI. 35 166.14 
- Utilidad: Sf26 374.61 
- IGV:S/327572.,55 

(Apéndice n°23) 

26/04/2019 Conforme 

Carta de Compromiso de 
presentación y acreditación del 

personal especialista y 
equipamiento (Anexo n.° 7) 

Carta de Compromiso de 
presentación y acreditación del 

personal especialista y del 
equamianto requerido para la 

obra 
(Apéndice n°24) 

26/04/2019 Conforme 

Contrato de Consorcio con firmas 
legalizadas, detallando el 

porcentaje de obligaciones de 
cada consorciado (Anexo n. 8) 

X 37-40 Contrato de Consorcio (Apéndice 
n°25) 25/04)2019 Conforme 

Carta de Línea de Crédito, 
equivalente a una (1) vez el valor 

referencial (Anexo n. 9) 
X 41 

Carta de Linea de Crédito 
emitido por FOGAPI 
(Apéndice n°26) 

20/05/2019 Conforme 

Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio Vial Sarin. 
Elaboración: Comisión de Servicio de Control Específico 

7LA CONTRALORÍA 
GEN(RAL nr LA RPUB1ICA Dri '[RU 

Por tanto, de lo señalado lineas arnba, se corrobora que el postor CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
MENDOZA SRL, CUMPLIO  con presentar los anexos n. ° 7 y  9 (Apéndice n. O  17 y Apéndice n.° 
18), conforme lo establece las Bases Integradas (Apéndice n.° 9) y  la normafiva de Reconstrucción 
con Cambios. 

b. Documentos presentados por el postor Consorcio Vial Sarín. 

De la revisión a la oferta presentada por el cftado consorcio, la cual consta de 212 folios, debidamente 
suscritos por su representante común, señor Cesilio Campos Casllo y por el Juez de Paz de única 
denominación del distrito de Sarin, Isabel Robles Polo, en relación a los requisitos de admisibilidad, se 
evidencia lo siguiente: 

Cuadro n.° 4 
Documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de la oferta del Consorcio Vial Sarín 

Informe de Control Especifico N°023 -2020-2-0419-SCE 
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Imagen n.° 8 
ANEXO N°7 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL. EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se,omes 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N 1003-2019-MDS,C3 - SEGUNDA CON VOCATORIAJ 
Prerle.. 

De nl.esmra ceracórE 

Mediante el presente el suscr,lo. posmór yO Rer,esenlartc LeaI Cornúr, del ICONSORCIO VIAL 
SARIN. c t,,'nado por la Erp,oxa, CORPORACION OUILCA S.A.C. cori Rile N 20482607561 a 
Enaresa GRUPO C & CH CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES BAC. CO', RUC N' 
20481749141 la Eo,p,esa INVERSIONES A SERVICIOS FLOR ANGELA S.A.C. con RUC N' 
20540059625 y  la Empree COCSA CONTRATISTAS GENERALES BAC. con R(JC N' 
20390093761j, en CASO de resul,aç ganador de la baena oro, conforme lo ,eqaejos señalados en e! 
ru,neal 3.1 deI CapItulo III de lo seccIón especirca de las sacos y los docurnenlos del procemi'm.cmnlo, 
me cernprornela a prasenlar para la SUScripcidfl del C0nIraIo 

1 Lo doç,jmentos que acraCdan la espener,cia del R4Øenfe y uf Jefe de Obma. de corresponder. Cli como de pers,nal que conlorma el equipo de especialistas req,dos paVa 
Ea eecucIOn 061 contrSto de obra 

2. Los documentos Que acieditan el equrpanuenlo ,eQuemco paro la ejecución de o Dora 

.Asirnamo. antes del nico de w co'respond,enle partc.pación electro un la ejecución de la obra. so 
presenrara la documnentac,on que acredta la experiencIa del personal especialista resta-e. de 
acuerdo Ci mequer,m enlo r.d,cado en laS baSes. 

tSa,ln. 2e de ob.! de 2009.1 

 ' 17  
CESlLlÓAMPp CASTILLO 
Rep,esenton,e Legal Común 

DNI N 41510445 

Uf IFIJICEItailOS P!Sçl_A 
5Ar0jj 

i.. 

Fuente: Oferta del CONSORCIO VIAL SARIN 

IA CONTRALORÍA 
GENERAL OlLA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Del cuadro precedente, se advierte que el postor Consorcio Vial Sarín presentó todos los documentos 
exigidos en las Bases Integradas en cuanto a los documentos y requisitos de admisibilidad; sin embaio, 
el comité de selección, NO ADMITIÓ  la oferta del postor por dos motivos, según se detalla Acta de 
Presentación, Apertura, Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro del PEC n.° 003-2018-
MDS/CS Segunda Convocatoa (Apéndice n.° 11), según se evidencia a connuación en la imagen: 

Imaaen n.° 7 

CONSORCtOVIAL$ARjp. Loecio.i 1 

No ourpi en 'rencona 01 el ANEXO N' 7 CARlA DE COMPROMISO CE 
PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL 
EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA a ca pesoraies 
esecas1as reguerdo cara a eecLode de la obra ue sorr RESIDENTE DE OBRA, 
INGENIERO ASISTENTE. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA y ESPECIALISTA CACISTA. OBSERVACION N 2 

Mo crplc con presentar el Ccnra:o de Coris.cco. soo çresento e; ANEXO N' 8 
CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO, De confCmø3d con e artcuo 

del Reciamentc, as tmas da os r:eçran.tes del 000so'Cio deben ser legazadas Bale 
Anexo de wrgijna manera reemnplaOa al contralo CeE ocnscrcio, cuco solo eciliene el 
corlendo n,nirr,o nue debe reccçer e mefetdo OCrtralo 

Fuente: Acta de apertura de ortas evaluación y cartflcación y otorgamiento de la Buena Pro (Apéndice n°11) 

RESPECTO A LA OBSERVACIÓN N° 1  

En la oferta del postor CONSORCIO VIAL SARÍN,  en el folio 36 se observa el ANEXO N° 7 — CARTA 
DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL 
EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (Apéndice n.° 24), conforme se 
corrobora en Ja siguiente imagen: 

lníorme de Control Especifico N°023 -2020-2-0419-SCE 
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LA CONTRALORÍA 
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De la imagen n,° 7 — OBSERVACIÓN N° 1, se puede advertir que el comité señala que no se ha 
mencionado en el ANEXO N° 7 (Apéndice n.° 24), al personal especialista requedo para la ejecución 
de la obra; es decir el RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ASISTENTE, ESPECIALISTA EN 
TOPOGRAFÍA Y ESPECIALISTA CADISTA. 

Al respecto, las Bases Integradas (Apéndice n° 9), en la página 74, se evidencia que el formato del 
ANEXO N° 7 es iqual  al formato del anexo n.° 7 presentado por el postor CONSORCIO VIAL SARIN, 
conforme se observa en la siguiente imagen: 

Imaqen n.°9 
ANEXO N°7 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDifACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Señores 
COMITE DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N' (CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTOI 
Presente - 

De nuestra consideración, 
Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICAI, en caso de resultar ganador de la buena pro. conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capitulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra. de 
corresponder, así como del personal que confonna el equipo de especiatistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra 

Asimismo. antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra. se  
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en tas bases. 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECFIA) 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o comun, según corresponda 

Importante 

De conformidad con a' artículo 37 del Reglamento, esta catta no requiere. en caso de consorcio, 
las firmas  legalizadas de los  integrantes del m'smo la firma de cada 
.nmfes;oi ronsiderado oersoza esoec&sa 

Fuente:  Bases Integradas de a PEC n.° 003-2018-MDS/CS-Segunda Convocatoria 

Asimismo, se debe señalar que, en las bases integradas (Apéndice n.° 9), en la página 53 - 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD — C - CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQU IPAMIENTO C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
DEL PERSONAL ESPECIALISTA se establece lo siguiente: 

Acreditación: 
"La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de 
presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los 
documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y e/jefe de obra, 

Informe de Control Especifico N° 023 -2020-2-0419-SCE 
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de corresponder, y de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva 
en la ejecución de la obra. (Anexo N° 7)". 

El artículo 540, 
 deI Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la 

Reconstrucción con Cambios, establece que para la suscripción del contrato el postor ganador debe 
presentar los documentos que acrediten el personal señalado en las bases. 

Por tanto, si en las Bases Integradas del proceso se señala que la acreditación del personal se realizará 
al momento de la suscripción del contrato; sin embargo, el Comité de Selección indica que el postor 
CONSORCIO VIAL SARIN no cumplió con mencionar en el ANEXO N° 7 (Apéndice n.° 24) al personal 
especialista para la ejecución de la obra, contraviniendo lo establecido en las Bases Integradas y en la 
normava aplicable. 

RESPECTO A LA OBSERVACIÓN N°2  

De la imagen n.° 7 — OBSERVACIÓN N° 2 se puede advertir que el Comité de Selección, indica que el 
postor Consorcio Vial Sarín no ha cumplido con presentar el Contrato de Consorcio, de conformidad con 
el artículo 370 

 del Decreto Supremo N° 071 -2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, las firmas del contrato deben estar legalizadas. 

Al respecto, en la oferta del Consorcio Vial Sarín, en el folio 37 se observa el ANEXO N° 8— CONTRATO 
DE CONSORCIO (Apéndice n.° 25), conforme se muestra en la siguiente imagen: 

Imagen n.° 10 

CVS.001.2019 
ANEXON'S 

CONTRATO DE CONSORCIO 
Conale p el prenenle eóojrnenla cI Contrilo de Consoito je oIoe' oc ura porat CORPORA000I QULCA SA.C. COG 
Regnlro Ún,Co de Con ,yeflIe la' 204a2R075E1 riada en la oa'tda F' 11011048, Zona Regaste 4' V. Sede TujiIb cd g 
dem,ulo Oscal e', Cale las Gemas N' 406 Urban,za Snt - TnBo - La LAeetad. dobdemecle reçeseelaón po' su Geren 5 
General A14L1.NO RACA ACOSTA dontEcado con DNI N' 18088031, GRUPO C ¿ CH CONTRATISTAS '1 SERVICIO! 
GENERALES S,kC. Repaso ti,ico de ConMCu>eet, NT 20481749141 enano a Twada 11093595 Zona Regralea NT 
Sede Tro cm, doercoaao tlzcN ea, Cele Et Nra C Lcat 11 tftt frçenera - Trudc - Le Ltentad. aebNameede 'eP'metade PC etc i 
Gerente Adeereleanca RICARDO AVELINO CASTILLO CASTILLO ntenticado con Oral NT 43809557. IaVERSaONE5 
SERVICIOS FLOR ANGELA S.AC. con RegISITO Lteco de Contrtuye'te N' 20540059625 nuaon en ta peTde NT 11014890. Zcn as 

N 1 5 Trp& con deneceo Siam en P,xn Ga'olsrr de al Veça sr 298 Haua adruco- Sded'ez Canon- 
4t,enaa. øeTatenerle epresentano par su Geeenle General CEIO CAMPOS CASTILLO øenitaao con 056 U' 41510445 

«COCSA CONTRATISTAS GENERALES SAC. con R'JC y  20397803761 enarto en l palada NT03138007, Zona RepPal NT 
.-Sde ruIo. con do"i 5s en SncOv 1ro Mra st 9Lag Mua A Lde 30 Se, F,e'ce delaTad deLta - laRa labras dl Trcara 

- LerA debdNrlente reçrenerrladc po' sr, GrenI General MARCO FR000Y FIESTAS VASOUEZ. eleflo co-, 0541 T0 
40995337, a qiannes se en denonirara LOS OIORQANTES en len leenence cendeacanes taguaectes  

ej 
-ANTECEDENTES. nn _- ,,....n, . ca 

j LOS OTORGANTES. oueplen con declale ;ve  cee,ra'ten cg, r,ssrre oEe,o nodal Tue en. riedacame a las ACOValaden 
Circence Cv4  - 
La MUIRCIPALIDAD DISTRITAI. CE SARIN. ce, ladra 12 de ASRL del 2019, concsco n,Odraa,la el SEACE el PECPROC.3.201 

- cccc  

0 
SEGUNDA.. OSJETO DEL CONTRATO. -  
LOS OTORGANTES conaenen en asooa,se pera cnns0e, un conseroo con la Rrnacdao de cc tennenlar sus recurso 
capacidades. apbrudon alrses de na'Icpar Sr Sonsa ccnjnIa en la preseeladtn de la cloeta al ProcedImIento Especial ta, 
Conlaetacidin NT 003.2018.MDS,CS - SEGUNDA CONVOCATORIA, para la co.'rPulacidn de eIecmon de Ja claa 
'RECUPERACION DE CANElO VECINAL . 5KM EN EL TRAI4O EL LDEN CERPAQUIMO DEL DISTRITO DE SARIN 
PROViNCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN. DEPARTAMENTO CE LA LIBERTAD': n'ncnn nc mmc 

"ERCERA.. DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. — __________________________ 
I.s Otor9anlcs con..oeen e, denomriaise 'CONSORCIO VIAL SARIN' lener1ç cono darnealo pata electos de caulccoet 
conAnazac,on con la MUNICIPALIDAD DISTRJTAJ. DE SAtjpi, ..JIPCN RAMOa ASTI&LA 10' 699 - HUAMACHUCO - 
SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD. y los Careos mc.ccca.ccc  

CUARTO. . REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCiO.  
- LOS OTORGANTES deugnan cono Ra,CNTI&nIe Lepel Ccmal, del C054SORCIO VIAl. tRÍ?Nc le Sr. CESIIJO CAM<7  CASTILLO. errc6cace con Oral NT 41510445. pencare. cne4o eefrde Remo' Cnnb1a,4.' 599- Ha-radoco - Sa-cje: '\ 

Canco, - Le Lteatad : ya que no se encuendra irnptdido, inhadlltado ni suspendido pa'a calntrotar cqar el estado, qi.en 
co" las IacuItaOen qe, se JeIsEer     -- - -- - . - 

Fuente: Oferte presentada por el Consorcio Vial Sarin 
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Asimismo, en las Bases Integradas en la página 75 se puede observar que el formato del ANEXO 
N° 8, se establece que el Contrato de Consorcio debe tener como mínimo: 

Imagen n.° 11  
CONTENIDO MININO DEL. CONTRATO DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio so presento como postori 

El Contrato de Consorcio debe contener corno rninimo: 

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresporda. 

b) La designación del representante común del consorcio Ocho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en lodos os actos referidos al procedimiento de 
seección, susaipción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato. según corresponda. 

El representante comCin del consorcio no débe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 

c) El dtrnicilio comCiri del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán tas ccmunicacicnes remibdas por a 
Enlidd al consorcio, siendo éste el irico válido para todos los efectos. 

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio Todos s 
integrantes del consorcio deben coniprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo caca integrante precisar dichas obligaciones 

En e! caso de procedimientos convocados bajo la rnodal.dad de ejecucón contractual de concurso 
ofera, os consorciados deben identificar quien asume as obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a a elaooración del expediente técnico, según corresponda 

e) El porcentaje de as obligaciones de cada uno de los integrantes. Los oonsorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respeclo del objeto del contrato Dicho porcentaje 
debe ser expresado en numero entero, sin decimales. 

...........' 1 . ', 1 
El incumplimiento del contenido mínimo en elcotrato de consorcio no es subsana,ii,, 

Fuente:  Bases Integradas de la PEC 003-201 8-MDS/CS-Segunda Convocatoria 

En los documentos que condene la oferta del CONSORCIO VIAL SARÍN, se ha podido observar que el 
postor CUMPLIO  con presentar el ANEXO N° 8 — CONTRATO DE CONSORCIO (Apéndice n.° 25), el 
mismo que tene el contenido requendo en las bases integradas, según se detalla a continuación: 

Cuadro n.° 5 
Cumplimiento de la presentación del Contrato de Consorcio del "Consorcio Vial 

N° ANEXO N°8 
CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 

CONTRATO DE CONSOCIO 
"CONSORCIO VIAL SARIN' 

¿Cumple con contenido 
mlnimo? 

1 
a) Nombre completo o la denominación o razón social de los 

integrantes del Consorcio SI 

2 

b) Designación del representante común del consorcio. Quien no 

debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 

3 c) Domicilio común del Consorcio. SI 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los 

integrantes del Consorcio. 

5 
e) Porcenta» de obligaciones de cada uno de los integrantes. 

Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin 

-
decimales. 

SI 

Fuente: Bases Integradas de la PEC 003-2018-MDS/CS-Segunda Convocatoria (Apéndice n.° 9). 
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Imagen n.° 7 
ORCIMA VN4T& . r CONFOANIOAr, ra Zcflt*APO .-. 
C reo.. ,.a,wfl. .nw., do a.r.,,,n a a.e-?r .corag se .frne- . .Wfl.a.. . seaa.a .ats,.oÁ, 5. 
t Ce, z004a0 ....e...=..—.............  

d 

COCA. CreA.,reflxfl*&GA...AdtW - 

.GAL1ZACON L 'jri. 4de 

Q.W ..AS U.S? Q.0 eeCet% c.O.pst..s. 
A; ANZAS.O C Acose» Ose. o,» 0 LS3*. q,.flna ACYVA C ,C 

wrAL ce conoaAaos oaca Ssa. Se0 
*WSW.o tasyflao canato ceo cc, pr ASSOtfl. JZW .CTCfr. 
5rfl) Qflt a TCTrAt!vo a a.w = a o o.ttTa*.wr5 
Saavr asnaata nc.. asno. Cm,0 cflrato Ccc DOE 
pr 41,doees, QuMn .cüa c. OEaetrt anS. cc *I4vflO,t 
• axaos Fcos n.cea S_A.C. 1 MASCO PflCOY PU_STdS 
VAMA Ok c.r pr 45095337 JMN acrún 4O aeert aspean 
o. A tRATWTAS ct#CMASSS SSC. A djttrLO 09 
4IdoOS LFGM.szo aaS F,nt,S P*ZELAS . - 

rm.•,n .rc e. oc asen, aL aSes. o.. re.  

Fuente: Oferta presentada por el CONSORCIO VIAL SARiN 

7LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBUCA DEL PERO 

En el acta (Apéndice n.° 11), el comité de selección señala que el contrato del Consorcio Vial Sarín rio 
se encontraba con las firmas legalizadas de sus integrantes; sin embargo, en la imagen que se muestra 
a continuación se puede observar que las firmas de los representantes de las empresas que conforman 
dicho consorcio, si se encuentran legalizadas, conforme se muestra a continuación: 

Ahora bien, de lo señalado lineas arriba queda demostrado que el postor CONSORCIO VIAL SARÍN, si 
cumplió con presentar el ANEXO N° 7 y  ANEXO N° 8 (Apéndice n.° 24y Apéndice n.° 25), conforme 
lo establece las bases integradas (Apéndice n.° 9) y  la normativa de Reconstrucción con Cambios. 

De lo antes expuesto, se corrobora que no se admitió las ofertas de los postores Contratistas y 
Consultores Mendoza SRL y Consorcio Vial Sarín; a pesar, que ambos postores CUMPLIERON  con 
presentar los documentos de admisibilidad conforme lo requerido en las bases integradas y la normativa 
aplicable. 

2. Evaluación Técnica y Económica de las ofertas  

) Evaluación Técnica 

Se ha considerado únicamente el factor experiencia del postor en obras similares8, como se detalta a 
continuación: 

Bases Integradas del PEC n.° 003-2018-MDSICS.2, establece: 
SECCION ESPECÍFICA 

TAPÍTULO 1V FACTORES DE EVALUACIÓN 
La experieircia del postor y  el precio son los únicos factores de evaluación 4kabIes para la evaluación de las ofertas presentadas por los post ores 
EVALUACIÓN 'TECNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 

Informe de Control Especifico N°023 -2020-2-0419-SCE 
Periodo de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 

Página 20 de 47 

OO23;: 



CONTRALORÍA 
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a) Oferta del postor Contratistas y Consultores Mendoza SRL 
En la experiencia en obras similares (Apéndice n.° 27) presentada en la oferta (folios del 41 al 149) 
por la citada empresa, según consta en el expediente de contratación, debidamente suscritos por su 
representante legal, señor César Mendoza Quispe y por el Juez de Paz de única denominación del 
distrito de Sarín, Isabel Robles Polo, se advierte lo siguiente: 

Cuadro n.° 6 
Experiencia del postor: Contratistas y Consultores Mendoza SRL en obras similares (ADéndice n° 

Contratante 
Experiencia Nombre de la Obra Fecha De 

Termino 
Acredita Consorcio 

o Empresa 

----------- 

Experiencia 

--- -- 

Monto de la 
esta 

Gobierna Regional de 
Piura 

Contralistas y 
Consu5 MendDza 

SRL 

Rebatátitación y Mejoramerdo 
de la Carrelera Sajinos - 

Parmas - Ayabaca - 
Socchabamba Tramo JI: Dv: 

Laguna (Km 39-14O(-Ayatracu 
(Km &)-.480) 

12/12P2014 

- Contrato 
- Contrato Asooativo de 

Consorcio 
-Acta de Recepción cta Obra 

Consorcio Expenencia 
Conrputatrle 9113 249,28 

2 

Gccierno Regional de Contrabstas y 
Consultores Mencb 

SRL 70% 

Refiebiitación de ta Carretera 
Puente 24 de Julio-Cirnón- 

Ocallli.Trano t Corral 
Quemado- Portachuelo 

1601/2014 

- Contrato de Ejecución 
- Contrato de Consorcio 

- Acta de Recepción de Obra 
-Lruidación de Obra 

- Constanda de Conformidad 
de Ejecudón de Obra 

Consorcio Expenencia 
Ccrnputatle 6496024,62 

3 

Proviss 
Deasontrahr/o 

Contratistas y 
Consultores Mencbse 

SRL 

Reliabltitaoón del Canino 
Vecinal Emp. 528 Chacato- 
Ji'tusti Longitud 7.52 Km 

06/11/2012 

- Contrato de Ejecución 
-ActadeRecepcióndeObra - 

Liqjidadón de Obra 
- Constancia De Prestación 

Empresa Experiencia 
Ccrnpuldote 969 954.70 

Total 

Puntaje: Tres (3) veces Valor 
referencial (Sf7 158 066,81) 

si 16578228,60 

100 puntos 
ruenLe. pearenm oe Lonuaracion t'u n: UtJ-U1lt-MVS/LJS-2 Segunda Convocatoria 
Elaborado por  Comisión de Control encargada del Servicio de Control Especifico 

El postor Contratistas y Consultores Mendoza SRL acreditó experiencia en obras similares8  (Apéndice 
n.° 27) por el importe de SI 16 578 228,82, de acuerdo a las bases integradas del PEC n.° 003-2018-
MDSICS-2 (Apéndice n.° 9), este monto supera 3 veces el valor referencial del proceso; por lo tanto, el 
puntaje que le corresponde es de 100 puntos. 

b) Oferta del postor Consorcio Vial Sarin 
En la oferta presentada, experiencia en obras similares (Apéndice n.° 28) presentada en la oferta (folios 
del 58 al 212) por el citado consorcio, según consta en el expediente de contratación, debidamente 
suscritos por su representante común, señor Cesilio Campos Castillo y por el Juez de Paz de única 
denominación del distrito de Sarín, Isabel Robles Polo, se advierte lo siguiente: 

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán deacalfficadas en esta etapa y no accederán a la evaluación 
económica. 
El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras smi/ares conforme el detalle siguiente (...) 
(...) 
Se considerará obra sunilara Creación y/o rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o mantenimiento y/o nuevo, de 
vias de: Carreteras, tra'jsitai,ilidad, pavimentación (oavunenb rígido y/o pavimento flexible), asfaltadas, afirmadas, caminos vecinales, infraeslructcga vial 
urbana, ejecutados como obra pública y/o privada 

e de control Especifico N°023 -2020-2-0419-SCE 
o de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 
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Cuadro n.° 7 
xpenencia aei postor Çonsorcio Vial Sarín en obras similares (Apéndice n.° 28) 

N° contratante Empresa 
Experiencia Nombre De La Obra Fecha De 

Termino Acredite COnSOrCIO 
O 

Empresa 

Otros Observaciones Monto de la 
Prestación 

Municipalidad 
Distrital de 

Santa Cruz de 
Toledo 

COCSA 
Contratistas 
Generales 

S.A.C. 

Construcción de Pistas y 
Veredas del caserio de 

Toledo, distnto de Santa 
Cruz de Toledo, 

Contumazá, Cajamarca 

301V5!2013 

- Contrato de Ejecución 
- Contrato de Consorcio 

-Acta de Recepción de Obra 
- Constancia de Conformidad 

de Prestación de Servicios 

Consorcio Experiencia 
Computable 606 900,78 

2 

Asociación 
Crvil Fondo 
Social Alto 
Chicania 

COCSA 
Contratistas 
Generales 

S.A.C. 

Creación del Camino 
Vecinal Jaulebamba- 

Coñachugo-Tantalvara 
distrito de Quiruvilca, 

Santiago de Chuco, La 
Libertad 

1O14 

- Contrato para la Ejecución 
- Contrato de Consorcio 

-Acta de Recepción de Obra 
- Coniermidad de Liquidación 
de Confrab de Ejecución de 

Obra 

Consorcio Experiencia 
Computable 661 337,06 

' Asociación 
Civil Fondo 
SocialAtto 
Chicama 

COCSA 
Contratistas 
Generales 

S.A.C. 

Creación del Camino 
Vecinal Papelito 

Huaygorral San Lorenzo - 
ElTambo-Canibamba 

distrito de Quvuvilca, 
Santiago de Chuco, La 

Libertad 

05101f2016 

- Contrato para la E'ecución 
- Contrato de Consorcio 

-LuidandeContode 
Ejecución de Obra 

Consorcio Experiencia 
Computable 

1595246,73 

4 
Municipalidad 
Provincial de 

Espinar 

COCSA 
COnITStiStas 
Generales 

A.C. 

Mejoramiento de la 
Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal de la Av. San 
Martin del distrito y 

provincia de Espinar, 
departamento de Cusco, 

Primera Etapa 

26il7/2018 
- Contrato 

- Contrato de Consorcio 
- Resolución de Liquidación 

Consorcio Experiencia 
Computable 

1 889 414,94 

5 
Municipalidad 

Distrital de 
Agallpampa 

Gno C& Ch 
Contratistas Y 

Servicios 
Generales SAC 

Mepramiento de Calles 
con Asfalto del pueblo de 
Agalipampa provincia de 

Otuzco, La Libertad 

25/1OO1O 

- Contrato de Ejecución de 
Obra Pública 

- Contrato de Consorcio 
- Acta de Recepción de Obra 

Consorcio Experiencia 
no 

Computable 

Acta de 
Recepción de 

obra supera los 
8 Años 

6 
Municipalidad 

Distntal de 
Usquil 

Grupo C& Ch 
Contratistas Y 

Servicios 
Generales SAC 

Mejoramiento del Servicio 
de Transitabilidad en las 
calles de 28 de .kilio, Los 
Pinos, La Eeranza y 

Jorge Chávez, caserio de 
Coina-Usquil, provincia 

Otuzco, La Libertad 

07A)7/2011 

- Contrato de Ejecución de 
Obra 

- Escritura Pública de 
Consorcio 

- Resolución de Liquidación 
de Obra 

Experiencia 
Computable 941 703,72 

RO  

 Carrión 

Municipalidad 
Provincial 
Sánchez 

Grupo C & Ch 
Contratistas 

Servicios 
Generales SAC 

Mejoramiento de la 
Transitabilidad Vial Suarez 

Cuadras 01; Jr. Aifonso 
Ugarte cuadras 01; 

Prolongación Oeste Jr. 
Independencia Cuadras 

01 y 02 y Pasaje Las 
Lomas-SectorW2, 

distrito de Huamachuco, 
provincia Sánchez 

Carrión, La Libertad 

25iV1/2013 

- Contrato de Ejecución de 
Obra 

- Contrato de Consorcio 
-Acta de Recepción de Obra 
- Resolución de Liquidación 

de Obra 

Consorcio Experiencia 
Computable 

1 975 326.51 

, j N Total 817 669 929,75 
/J 

- ç,,_. ,. .,-, - ,,, ,..,, ,,,. . 
Puntaje: Tres Ç3) veces Valor referencial 
(SI 7 158066,81) 100 puntos 

'.uiivaIc.iuii rCL. FI. VU.)-LIJ lO-MUOiL-Z gunaa uoflvocatona 
Elaborado or Comisión de Control encargada del Servicio de Control Especifico 

Por lo tanto, el postor Consorcio Vial Sarín acreditó expenencia en obras similares (Apéndice 
n.° 28) por el monto de SI 7 669 929,75; de acuerdo a las bases integradas del PEC n.° 003-2018- 

nforme de control Especifico N°023 -2020-2-0419-SCE 
iodo de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 
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MDS/CS-2 este supera 3 veces el valor referencial del proceso; por lo tanto, el puntaje que le 
corresponde es de 100 puntos. 

c) Oferta del postor Consorcio Edén - Cerpaquino 
En la oferta presentada, experiencia en obras similares (Apéndice n.° 29) presentada en la oferta (folios 
del 21 al 127) por el citado consorcio, según consta en el expediente de contratación, debidamente 
susctos por su representante común, señota Dexsy Vanessa Zapata Llampen César Mendoza Quispe 
y por el Juez de Paz de única denominación del distnto de Sarín, Isabel Robles Polo, se advierte lo 
siguiente: 

Cuadro n.° 8 
Experiencia del postor Consorcio Edén — Cerpaquino (Apéndice n° 29) 

N° contratante Empresa 
Experiencia Nombre De La Obra 

Fecha De 
Término 
De Obra 

Acredita COflSOl•CiO 

O Empresa Otros Observación Monto de la 
Prestación 

Consorcio 
Roga SAC 

Ingenieros 
Contratistas 

de Pavimentos 
SAC 

Construcción de la 
transitabilidad vehiculary 

Peatonal de la Habilitación 
Urbana Especial con 

Construcción Simultánea 
Viviendas - Residencial 

Los Angeles del Porvenir 

24/05/2011 

- constancia de conformidad 
de prestación 

-Acta de recepción y 
verificación de obra 
- Contrato de Obra 

Empresa 
Expenencia 
computable 1182998,29 

2 
Salud E 

Higiene Martins 
SRL 

Ingenieros 
Contratistas 

de Pavimentos 
SAC 

Construcción de 
Pavimento Rigido en el 

Patio de Maniobras Sede 
Pachacamac - Lima 

06/12/2011 
- Constancia de conformidad 

de servicio 
- Contrato privado 

Empresa Experiencia 
computable 1 982 318,40 

Consorcio 
Roga SAC 

Ingenieros 
Contratistas 

de Pavimentos 
SAC 

Construcción de la 
transitabilidad Vehicular de 
la Habituación Urbana con 
construcción simultánea - 
Residencial Los Ángeles 

de San José 

10/05/2013 

- Constancia de conformidad 
de prestación 

-Acta de recepción de obra 
- Contrato de obra 

Empresa  Experiencia 
computable 1 738 988,60 

? 

Gobierno 
Regional 

Ingenieros 
Contratistas 

de Pavimentos 
SAC 

Contratación del Servicio 
de Mantenimiento del 
acceso peatonal en 
Explanada del Sector 

Playa Al - Huanchaco - 
La Lertad 

05/01/2018 

- Constancia de cumplimiento 
de prestación de servicios 

- Contrato 
- Adenda del con to 

- Contrato de Consorcio Vivi 

Consorco 
Experiencia 

no 
computable 

No es obra es 
servmo 

Municipalidad 
San 

Ingenieros 
Contratistas 

de Pavimentos 
SAC 

Mejoramiento a nivel de 
carpeta asfáttica de a 
carretera vecinal tramo 
Campante - Tecapa 
distrito de San José - 

Pacasmayo 

30/04/2018 

-Contrato de ejecución 
- Contrato de Consorcio San 

José 
- Resolución de alcaldia de 

liquidación de obra 

Consorcio Experiencia 
computable 1 369 717.17 

biemo 
Regional 

Ingenieros 
Contratistas 

de Pavimentos 
SAC 

Mantenimiento rutinario ob 
la carretera ruta n.° Li-lOS, 

tramo: Emp. Pe-in F (El 
Cruce) - Puente Jolluco-El 
Tambo - Pte- Pinchanday- 

Baños-Chimú 

19/12/2018 

- Constancia de prestación de 
servicio de mantenimiento 
periódico de la carretera 
-Contrato de Servicio 

de mantenimiento 
- Consorcio de contrato El 

Tambo 

Consorcio 
Experiencia 

no 
computable 

No es obra es 
servicio 

p€P,IISOR 

no 
Rjonal 

Ingenieros 
Contratistas 

de Pavimentos 
SAC 

Mantenimiento rutinario de 
la Carretera Ruta N° Li- 
104- Tramo Huanchaco 

Santiago de 

26/12/2018 
Constancia de prestación de 

servicio de mantenimiento 
rutinario de la carretera 

Consorcio 
Experiencia 

no 
computable 

No es obra es 
servicio 

Total S/6274 022,46 
Puntaje: Dos (2) Veces 
Valor Referencial 
(SI 4772044.54) 80 puntos - - 
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Consiguientemente, el postor Consorcio Edén — Cerpaquino acredité experiencia en obras similares por 
el importe de SI 6 274 022.46, de acuerdo a las bases integradas del PEC n.° 003-2018-MDSICS-2 
(Apéndice n.° 9) este supera sólo 2 veces el valor referencial del proceso; por lo tanto, el puntaje que 
le corresponde es de 80 puntos. 

Por consiguiente, dos (2) postores9  cuentan con cien (100) puntos en la evaluación técnica debido a 
que el monto facturado acumulado es tres veces mayor a! valor referencia!10; sin embargo, el Consorcio 
Edén- Cerpaquino solo obfiene ochenta (80) puntos en la evaluación técnica de la comisión de control, 
a connuación, se muestra: 

Cuadro n.° 9 
Puntaie obtenido en la Evaluación Técnica 

Postor 
Monto Facturado 

acumulado Puntaje 

1 Contratstas y Consultores Mendoza SRL SI 16 578 228,60 100.00 

2 Consorcio Vial Sarín SI 7669 929,75 100.00 

3 Consorcio Edén - Cerpaquino SI 628452195 80.00 

Fuente:  Ofertas técnicas de los postores Consultores Mendoza SRL, Consorcio Vial Sarín y Consorcio Edén - Cerpaquino. 
Elaboración por:  Comisión de Servicio de Control Especifico 

Evaluación Económica 
Se procedió a la evaluación y determinación del puntaje de las propuestas económicas11  de las ofertas 
de los postores del PEC n.° 003-2018-MDSICS-2, con los siguientes resultados: 

Cuadro n.° 10 
Resultados de Evaluación Económica de los Dostores 

N° Postor Oferta Económica Fórmula aplicada Puntaje 

1 Contratistas y Consultores 
Mendoza SRL 

5/2 147 420,05 
(Apéndice n.° 16) 

= [(2 147 420,05*100)/2  147 420,05] 
100.00 

2 Consorcio Vial Saríri S/2 147 420,05 
(Apéndice n.° 23) 

= [(2 147 42005*100)/2 147 420,05] 
100.00 

3 Consorcio Edén - Cerpaquino SI 2 386 022,27 
(Apéndice n.° 30) 

= [(2 147 420,05*100)/2  386 022,27] 90.00 

Fuente:  Ofurtas económicas de los postores Consultores Mendoza SRL, Consorcio Vial Sarín y Consorcio Edén - Cerpaquino. 
Elaboración por:  Comisión de Servicio de Control 

Del cuadro precedente, se advierte que, las ofertas de los postores Consultores Mendoza SRL, 
Consorcio Vial Sarín obtuvieron cien (100) puntos, siendo los puntajes más altos, y el postor Consorcio 
Edén — Cerpaquino obtuvo noventa (90) puntos, el puntaje más bajo. 

Es de precisar que, los tres (3) postores, en su oferta económica, han consignado además el Costo 

Cuyas ofertas no fueron adrnitdas. 
'° Valor referencial equivalente a SI 2,386,022.27 (Dos millones trescientos ochenta y seis mil veintdós con 27/100 soles) 
"Anexo n.° 5 Oferta Económica de las Bases Integradas. 

Informe de control Especifico N9 023 -2020-2-0419-SCE 
Periodo de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 
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Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas; 
también, se encuentra acompañada a la oferta económica, el detalle de Precios Unitarios; asimismo, es 
de indicar que las ofertas presentadas contienen el monto total de la oferta y de los subtotales expresado 
en dos decimales. 

Determinación del puntaje total de las ofertas 

Una vez evaluada las ofertas técnicas y económicas contenidas en el expediente de contratación, se 
procedió a determinar el puntaje total de las mismas12, obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro n.° 11  
Puntaje Final de ofertas del PEC•003-2018-MDS/CS- 

Postor 

Ponderación 
Oferta 

Técnica 
(a) 

Puntaje 
Oferta 

Técnica 

Ponderación 
Oferta 

Económica 
(b) 

Puntaje 
Oferta 

Económica 

Puntaje Total 
ci PTi +c2 PEi 

Contrastas  y 
Consultores 

Mendoza SRL 
0.40 

100.00 0.60 100.00 100.00 

2 Consorcio Vial 
Sarin 0.40 

100.00 0.60 100.00 
100.00 

3 Consoicio Edén - 
Cerpaquino 0.40 80.00 0.60 90.00 86.00 

i-uerne: urertas tecnicas y económicas de los postores Consultores Mendoza SRL, Consorcio Vial Sarta y Consorcio Edén — 
Cerpaquino. 

Elaboración por: Comisión de Servicio de Control 

Del cuadro precedente se aprecia que, como resultado de la evaluación final de las ofertas aplicando la 
metodología establecida en las bases integradas, los postores Contratistas y Consultores Mendoza SRL 
y Consorcio Vial Sarín obtuvieron cien (100) puntos, estableciéndose un empate; de otro lado, el postor 
ganador Consorcio Edén - Cerpaquino obtuvo ochenta y seis (86) puntos; por lo tanto, a este último el 
Comité de Selección no debió otorarie la buena pro , y de conformidad con el numeral 1.11. 
Otorgamiento de la Buena Pro, Capítulo 1. Etapas del Procedimiento de Selección, de las Bases 
Integradas del PEC n.° 003-2018-PGCH/CS-1, el cual establece que: 'En e/supuesto que dos (2) o más 

asee integradas del PEC n.°003-2018-MPGCEI!cS-1 
SECCION ESPECÍFICA 
CAPÍTULO!! 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

23. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de fas mismas 
Elpuntqe total de las propuestas será elpronredio ponderado de ambas evaluaçdones, ob! enido de la sijiente Vormula: 
PTPi=clPTi+c2PEj 
Donde: 

TPi Punte tota! del postor 1 
Puntajeporevaivación técnica del postori 
Puntaje por evaluaaón económica de! postori 
ficarán las algrientesponderaaones: 
oefriente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.40 
oeftiaite de ponderación pera la evaluación económica 0.80 
c1+c2= I.00 

Informe de Control EspecIfico N°023 -2020-2-0419-SCE 
Periodo de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 
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ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina a través de sorteo, en el mismo acto 
público. (...)" 

Al respecto, se evidencia que el Comité de Selección otorgó la buena pro al Consorcio Edén - 
Cerpaquino por el importe ascendente a SI 2 386 022,27 (dos millones trescientos ochenta y seis mil 
veintidós con 27/1 00 soles), y lo que generó que la Municipalidad Distrital de Sarín contrate por un monto 
superior en Sl 238,602.22 (doscientos treinta y ocho seiscientos dos con 22/100 soles), tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro n.° 12 
Determinación del monto en exceso contratado 

Postores Ofertas económicas 
Consorcio Edén — Cerpaquino Sl 2,386,022.27 

Contratistas y Consultores Mendoza 
Consorcio Vial Sarin 

SRL; y Sl 2,147,420.05 

Diferencia SI 238,602.22 

Fuente:  Expeente de Contratación PEC n." 003-2018-MDS/CS-2 Segunda Convocatoria 
Elaborado por:  Comisión de Contml encargada del Servicio de Control Especifico 

3. Cumplimiento de Requisitos para la Suscripción de Contrato  

Con "Acta de Apertura de Ofertas, Evaluación y Calificación y Otorgamiento de Buena Pro" (Apéndice 
n.° 11) para la ejecución de la obra: "Recuperación de Camino Vecinal-5km en el Tramo el Edén — 
Cerpaquino del distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, departamento de la Libertad", PEC-
PROC.3-2018-MDSICS-2" de 9 de mayo de 2019, se otorgó la Buena Pro al postor Consorcio Edén 
Cerpaquino. 

Posteriomiente, quedó consentida la buena pro el 21 de mayo de 2019; por lo que, la entidad, procedió 
a realizar la suscripción del contrato; para ello la normativa de Procedimiento Especial de Contratación 
señala en el Artículo 56°.- Del plazo, para la suscripción de contrato; numeral °(.) 56.1 Consentido o 
administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la entidad la 
documentación para la suscripción de/contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes. Este plazo comprende cuatro (4) días hábiles para la presentación de documentos y un (1) 
día hábilpara la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. (..J'. 

Sobre el particular, las Bases Integradas del PEC n.° 003-2018-MDS/CS-2 (Apéndice n.° 9) en el 
Capítulo II Del Procedimiento de Selección, numeral 2.5 Requisitos para perfeccionar el contrato; 
establece: 

"El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar e/contrato: 

a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
c) Código de cuenta interbancatia (CCI). 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades 
para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI de/postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica. 
1) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y de! jefe de obra, de corresponder. 

Informe de Contrxl Especifico N°023 .2020.20419-SCE 
Periodo de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 
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g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe 
presentarla ruta crítica y/a lista de hitos claves de la obra. 
h) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con 
el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 
i) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen a/precio de la ofe,ta, en caso de obras sujetas al 
sistema de contratación a suma alzada. 
k) Análisis de costos unitarios de/a oferta económica. 
1) Declaración jurada indicando lo siguiente: 
• Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia 

condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción adminisfratk'a, por la comisión de delitos contra la 
administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y; 

• Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo 
sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones." 

Al respecto, el postor ganador, mediante carta n.° 001-2019/CONSORCIO EDÉN CERPAQUINO de 27 
de mayo de 2019 (Apéndice n.° 31), entregó los documentos, requisitos para la suscripción del contrato 
para la ejecución de la obra, presentando como residente de obra, al ingeniero Gamaliel Víctor Manuel 
Chinnos Toranzo con CIP n.° 17689, indicando una experiencia de 6.45 años en obras similares; al 
respecto, las bases integradas del Procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 003-2018-
MDS/CS, Segunda Convocatoria establece en el literal C.2. "Experiencia del Personal Especialista", 
numeral 3.2. "Requisitos de Admisibilidad", capitulo III. "Requerimiento", RESIDENTE DE OBRA — 
Ingeniero Civil, contar como mínimo una experiencia efectiva de (48) meses acumulados como residente 
de obra yio supervisor y/o inspector de obra en la ejecución de obras iguales y/o similares" 

Al respecto, las bases integradas establecen, que se considerará obra similar a creación y/o 
rehabilitación y/o consfrucción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación yio mantenimiento 
y/o nuevo, de vías de: Carreteras, transitabilidad, pavimentación (pavimento rígido y/o pavimento 
flexible), asfaftadas, afirmadas, caminos vecinales, infraestructura vial urbana, ejecutados como obra 
pública y/o privada. 

Del análisis realizado a la documentación, respecto a la experiencia del Residente de Obra, se puede 
advertir que solo sustentó 3 años 9 meses como experiencia en obras iguales y/o similares, incumpliendo 
con la experiencia mínima requerida; lo antes mencionado y las observaciones de la documentación 
presentada por el contratista Consorcio Edén Cerpaquino, se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro n.° 13 
Evaluación de Experiencia de Residente de Obra (Aoéndice n.° 

oJ1?CLAL,s  

4o 

7/ 

Entidad 
Ejecutora Nombre de la Obra Acreditación Cargo 

Tiempo 
experiencia 

según 
contratista 

- —, 
Tiempo 

experiencia 
evaluada 

por 
comisión 
de control 

Obseión 

\)

Aceros y 
% Concreto SAC 

Contratistas 
o generales 

Asfalto de terreno 14,272 m2, 
Pavimentación en pistas y vias 
deaccesotransportesmaritimos 
SA TRAMARSA 

Certificado de 
trabajo 

Residente 
deobra 120 120 
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Entidad 
Ejecutora Nombre de la Obra Acreditación Cargo 

Tiempo 
experiencia 

según 
contratista 

Tiempo 
experiencia 

evaluada 
por 

comisión 
de control 

Obseión 

- Construcción de 10 Nuevas 
Plataformas para perforación de 
Pozos de Petróleo, para 
PETROPERÚ (diciembre 1983-
marzo 1984). 

2 
Certificado de 

Trabajo de 
JOHESA 

Residente y 
jefe de obra 120 0 

Obra no es 
igual y/o 
similar 

- Habilitación urbana y 
pavimentación de 40 casas en la 
villa FAP—Talara (abril 1984-
junio 1984). 

Residente 91 91 

- Construcción de la Av. A 
desde el grifo Merino hasta el 
Banco Continental — Talara (Julio 
1984-septiembre 1984). 

Residente 92 92 

JOHESA 

- Pavimentación de la Av. F y 
G como sub contrato de la Cia. 
Lau Castillo para CorPiura — 
Talara (noviembre 1984- 
diciembre 1984). 

Jefe de obra 61 0 
El cargo no 

corresponde a 
lo solicitado 

- Construcción del puente de 
negritos - Talara para CorPiura 
(febrero 1985- abril 1985). 

Residente 90 0 
Obra noes 
igual y/o 
similar 

- Pavimentación en caliente de 
la carretera Talara — negritos 
(10.7km), como sub contrato de 
la Asociación COSAPI —WIESE, 
para CORPIURA — Piura (mayo 
1985-octubre 1985). 

Jefe de obra 183 0 
El cargo no 

corresponde a 
lo solicitado 

- Pavimentación de la Av. 
Sánchez Cerro para Coiura — 
Piura (marzo 1986-abril 1986) 

Residente 93 61 

Carla Noelia 
Pereira 
Mariños 

Construcción y mejoramiento del 
entomo urbano Av. Próceres de 
la Independencia Tramo Santa 
Rosa Av. Héroes de Cenepa - 
Alameda la Unión 

Certificado de 
trabajo 

Jefe de 
Supervisión 177 0 

Obra no es 
igual y/o 
simuar 

P&S 
Constructores 

y Servicios 
Generales 

EIRL 

Creación del servicio de 
Transitabilidad vehiculary 
peatonal en Asociación de 
viviendas San Juan Celestial, 
zonal 14, distrito de Comas, 
provincia de Lima, departamento 
de Lima (1 etapa). 

4 Certificado de 
trabajo 

Ingeniero 
Supervisor 78 78 
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Entidad 
Ejecura Nombre de la Obra Acreditación Cargo 

Tiempo 
experiencia 

según 
contratista 

Tiempo 
experiencia 

evaluada 
por 

comisión 
de control 

Obseación 

5 
American 

Contratistas 
Generales SAC 

Mejoramiento del servicio de 
Transitabilidad vehicular, 
peatonal y ornato en las avenidas 
San Idelfonso, La Victoria, 
Arenales, prolongación Luis 
Massaro y pasajes Aledaños del 
distrito de Chincha alta, provincia 
de Chincha, Ica 1 etapa. 

Certilicado de 
trabajo 

Jefe de 
tramo y 

especialista 
en 

construcción 
de 

pavimento 

262 0 
El cargo no 

corresponde a 
lo solicitado 

6 Municipalidad 
Distrital de Ate 

Supervisión de la obra: 
Construcción de la infraestructura 
vial en la Av. Esperanza, tramo 
Amauta, distrito de Ate, Lima 

Certificado de 
trabajo 

Jefe de 
Supervisión 36 36 

Gobierno 
Regional Piura 

Supervisión de la obra: 
Mejoramiento de la Av. Vice entre 
Av. Sánchez Cerro i  la Av. 
Andrés Avelino Cáceres, del 
distrito, provincia y región Piura. 

Certificado y 
Acta de 

recepción de 
obra 

Jefe de 
Supervisión 94 95 

8 

Constructora y 
Servicios 
Generales San 
Fernando 

Mantenimiento vial de la Av. 
Ramón Castilla del distrito de 
Castilla, Piura 

Certificado de 
trabajo 

Residente 
de obra 22 79 

Gobierno 
Regional de 

Piura 

Servicio de Mantenimiento con 
imprimación y tratamiento bicapa 
del camino vecinal hacia los 
centros poblados Hualtacal y la 
Margarita tramo comprendido 
entre la carretera Querecofillo — 
Alamor y canal Miguel Checa 
Sultana 

Acta de 
recepción de 

Servicio, Carta 
de designación 

ingeniero 
supervisor 

Supervisor 
del Servicio 30 0 No es Obra es 

Servicio 

\ Consorcio La 
Libertad 

Mejoramiento de vías entre los 
caseríos puente Los Serranos La 
Horca, El Porvenir hasta la Peña 

Certificado Asistente de 
residente 235 0 

El cargo no 
corresponde a 
lo solicitado 

11 
Municipalidad 
Provincial de 

Sullana 

Supervisión de la obra: 
Mejoramiento de la carretera 
Mallares — centro poblado El 
Angolo, distrito de Marcavelica, 
provincia de Sultana Piura II 
etapa 

Certificado de 
trabajo, 

constancia de 
conformidad y 

acta de 
recepción de 

obra 

Jefe de 
Supervisión 240 209 

Menos 30 dias 
de expediente 
técnico 1 día 

menos en 
ejecución 

O\JINCL4 

7LA CONTRAWRÍA 
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Informe de Control Especifico N°023 -2020-2-0419-SCE 
Periodo de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 

Página 29 de 47 

0032 



7I..A CONTRALORÍA 
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Entidad 
Ejecutora Nombre de la Obra Acreditación Cargo 

Tiempo 
experiencia 

según 
contratista 

Tiempo 
experiencia 

evaluada 
por 

comisión 
de control 

Obsexión 

12 
Municipalidad 
Provincial de 

Sullana 

Supervisión de la obra: 
Mejoramiento de la carretera 
antigua alta Chira desde 
Montenegro — Chilaco Pelado 
Provincial de Sullana Piura. 

Certificado de 
trabajo, 

constancia de 
conformidad, 

acta de 
recepción de 

obra 

Jefe de . . supervision 286 286 

13 
Municipalidad 
Distrital de la 
Brea Negritos 

Pavimentación calle Lima 

Acta de 
entrega de 

terreno 
incompleta y 

acta de 
recepción 

Residente 
de obra 45 0 

Acta de 
entrega de 

terreno 
incompleta sin 

firmas 

14 
Municipalidad 
Distrital de la 
Brea Negritos 

Pavimentación en calle Tumbes 
AA HH San Cristóbal Bajo 

Acta de 
entrega de 

terreno y acta 
de recepción 

Residente 
de obra 60 

15 
Municipalidad 
Distrital de la 
Brea Negritos 

Pavimentación calle Gamarra 

Acta de 
entrega de 

terreno i  acta 
de recepción 

Residente 
de obra 60 168 

TOTAL EN DÍAS 2,475 1,375 
ruefite.  t..arre n.-  uu -zuiurisuuiu UhN (EIPAQUINO de 27 de mayo de 2019 
Elaborado por: Comisión de Control encargada del Servicie de Control Especifico 

Sin embargo, la entidad y el Consorcio Edén - Cerpaquino suscribieron el Contrato para la Ejecución de 
la Obra Recuperación del camino vecinal — 5km en el Tramo El Edén - Cerpaquino del distrito de Sarín, 
provincia de Sánchez Carrión — La libertad PEC n.° 03-2018-MDS/SC-Segunda Convocatoria de 29 de 
mayo de 2019 (Apéndice n.° 33). 

(1 

Finalmente, el hecho de que el Comité de Selección, mediante el "Acta de apertura de ofertas, evaluación y 
otorgamiento de buena pro" de 9 de mayo de 2019 (Apéndice n.° 11), no haya admitido las ofertas de los 
postores Contratistas y Consultores Mendoza SRL y Consorcio Vial Sarín, y otorgó la buena pro al Consorcio 
Edén - Cerpaquino por el importe ascendente a SI 2 386 022,27 (dos millones trescientos ochenta y seis mil 
veintidós con 27/100 soles), conllevando a que la Municipalidad Distrital de Sarín contrate por un monto superior 
n SI 238,602.22 (doscientos treinta y ocho seiscientos dos con 22/100 soles); asimismo, la jefe de la Unidad 

Logística13, también miembro del Comité de Selección, no observó el incumplimiento de los requisitos para 
suscripción del contrato. 

Al producirse los hechos expuestos, se ha contravenido lo previsto en la normativa que se detalla a 
continuación: 

esolución de Gerencia Municipal n.° 02-2019-MDS de 7 de enero de 2019 (Apéndice N.° 34), mediante la cual se resuelve encargar con vigencia 
ero de 2019 hasta el 31 de diciembre 2019 a la señora Maria Arce Villegas, en el cargo de jefe de la Unidad de Logislica de la Municipaldad 

e Sarin; cabe indicar que en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y en el Manual de Perfil de Puestos (MPP), la denomieación 
uesto es jefe de Abastecimiento. 
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Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto LegislatWo n.° 1341, 
vigente desde el 3 de abril de 2017. 

"Artículo 2.-Principios que rigen las contrataciones 
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en/os siguientes principios (...) 

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, 
encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio 
manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y 
que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación 
objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la 
contratación sean comprendidas por/os proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, yque la contratación 
se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las 
excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 
(...) 

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtenerla propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y/as decisiones que se adopten en su ejecución deben oríentarse 
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades 
no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de las personas, así como de/interés público, bajo condiciones de calidad y con 
e/mejor uso de los recursos públicos (...)° 

- Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para/a Reconstrucción con Cambios, 
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM de 5 de julio de 2018. 

Artículo 37.- requisitos de admisibilidad de ofertas 
'i'ara la admisibilidad de las ofertas se requiere: 

•I (...) 
37.5 Carta de Compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y del equipamiento conforme lo 
señalado en e/requerimiento yen la oportunidad requerida por las bases, según corresponda. 
37.6 Contrato de consorcio con linnas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado 
respecto del objeto de/contrato. 

37.7 Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial, emitida por una empresa que está bajo 
(\\ supervisión  directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos 
,)) extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva, conforme a los montos y 

condiciones señalados en las bases. En procedimientos de selección cuyos valores referencia/es sean inferiores a Sil 
800 000.00 en caso de obras y  S1450 000.00 en caso de bienes y servicios, 
se presenta una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato. 
(...) 

.1 
rtículo 40.- evaluación de ofertas 

evaluación de las ofertas es integral y se realiza en el mismo acto públíco de presentación de ofertas, realizándose 
os (2) etapas. La primera es la técnica y/a segunda es la económica. 
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Artículo 54.-Requisitos para la suscripción del contrato 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de/a buena pro debe presentar: 
1. Garantías, salvo casos de excepción. 
2. Código de cuenta inteilancaria (CCI). 
3. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. 
4. Documento que acredite al personal señalado en las bases. 
5. En el caso de obra, la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP. 
6. Otros quelas bases establezcan. 
La Entidad, previo a la suscripción del contrato, vedfica los documentos presentados por el ganador de la buena 
pro, así como la ¡nsciipción cotrespondiente en el RNP. 

Bases Integradas del Procedimiento de Contratación Publica Especial — PEC n.° 03-2018-MDSICS.2 
para la ejecución de la obra: "Recuperación de camino vecinal — 5KM en el tramo El Edén — 
Cerpaquino del distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad". 

°SECCIÓN GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

CAPITULO / 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.9. EVALUACIÓN DE OFERTAS 

La evaluación se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y/a segunda la económica y se reallzan sobre la 
base de: 

Oferta técnica 100 puntos 

Oferta económica 100 puntos 

1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La evaluación técnica se realiza con fonne al factor de evaluación: Experiencia del postor, descrito en la sección 

1) específica de las bases. 

1.9.2 EVALUACÍONDE OFERTAS ECONOMICAS 

Culminada/a evaluación técnica se procede a evaluar/as oIitas económicas ene/mismo acto público ycon la presencia 
del notario público o juez de paz. 

La evaluación económica consistirá en asígnar el puntaje máximo establecido a la ofeila económica de menor monto. 
sO

A/resto de ofeitas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fói'rnula. 
Pi OmxPMPE 

Oi 
Donde: 

Pi 
Oi 
Orn 
PMPE 

= Oferta 
Puntaje de/a oferta económica i 

= Ofen'a Económica ¡ 
= Oferte Económica de monto o precio más bajo 
= Puntaje Máximo dele ofeita Económica 
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PTPÍ = Punlaje tota! de/postor i 
PTi Puntaje por evaluación técnica de/postor i 
PB Puntaje por evaluación económica de/postor i 

aplicarán las siguientes ponderaciones: 

Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
= /7ND/CAR COEFICiENTE, CONSIDERANDO QUE 0.40 0_ci. 

LA CONTRALORÍA 
CE4ERAL E)E LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

La determinación de! puntaje tota/de las ofertas se realiza de conformidad con los coeficientes de ponderación previstos 
en la sección específica de las bases. 

1.11. OTORGAMIENTO DELA BUENA PRO 
°En el mismo acto de presentación de ofertas, el comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en e/ 
calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina a través de sorteo, 
en e/mismo acto público. 

SECCIÓN ESPECIFICA 
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
CAPITULO 11 
DEL PROCEDIMiENTO DE SELECCiÓN 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la ofeita 

(...) 

1) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento con fonne lo señalado 
en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 de/Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 7) 

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado. Este 
contrato debe presentar el contenido minimo según el Anexo N° 8. 

Ii) Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencia!, emitida por una empresa que está bajo 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica e/Banco Central de Reserva, conforme a los montos 
y condiciones señalados en las bases. (Anexo N° 9) 

2.2.1.2. Documentos para acreditar/os requisitos de admisibilidad del requerimiento 

El postor debe incorporar en su oferte los documentos que acreditan los °Requisitos de Admisibilidad" que se detallan 
en el numeral 3.2 deI Capítulo 1/Ide/a presente sección de las bases. 

2.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje tota) de las mismas. 

Elpuntaje total de las propuestas seré e/promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de/a siguiente fórmula: 

PTPi ci PTi+c2PEi 
Donde: 
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c2 Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
= ¡iNDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.60 

Dónde: ci + c2 = 1.00 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

1) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del jefe de obra, de corresponder. 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

CAPITULO II! 
REQUERIMIENTO 

3.2 REQUiSITOS DE ADMISiBILIDAD 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Requisitos: 

En el caso de consorcios, este documento requiere la firma de todos los integrantes del consorcio. 

8 CONTRATO DE CONSORCIO 

Requisitos: 
Contrato de consorcio con finnas legalizadas de cada uno de sus integrantes 4, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y/as obligaciones a las que se compromete cada uno 
de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del 
mismo en todos los actos refetidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con 
amplias y suficientes facultades. 

Acreditación: 
• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poderdel representante legal, apoderado 

o mandatario designado pera tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de 
treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

• En caso de persona natural, copie del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a 
la presentación de ofertas, computada desde/a fecha de emisíón. 

"En caso de presenrse en consoroo 
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(.-.)  (.«) 

C.2  EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECiALISTA 
Requisitos: 

A.- RESIDENTE DE OBRA - ¡NG. CIVIL 

Ingeniero de Civil, contar como mínimo una experiencia efectiva de (48) meses acumulados como residente 
de obra y/o supervisor y/o inspector de obra en la ejecución de obras iguales y/o simi!ares. 
(...) 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
"La expenencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación de las ofertas 
presentadas por los postores. 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 puntos) 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta 
etapa y no accederán ala evaluación económica. 

El único factor de evaluación técnica es/a experiencia de/postor en obras similares, conforme el detalle siguiente: 

EVALUACION TECNICA PUNTA JE/METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

/' 

fl 

A. EXPERiENCIA EN OBRAS SIMILARES 

Criterio: 

(Hasta 100 puntos) 

M = Monto facturado acumulado 

por el postor por la ejecución de obras 

similares 

M > [3] veces el valor referencial: 

100 puntos 

M > [2] veces el valor referencial y < [3] 

veces el valor referencial: 

80 untos 

M >= [1] veces el valor referen cial y < [2] vez 

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado 
hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, 
durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra o documento similar que acredite 
fehacientemenfe la culminación de la obra. 

Se considerará obra similar a Creación y/o rehabilitación 
y/o constnicción y/o reconstrucción y/o mejoramiento 
y/o ampliación y/o mantenimiento y/o nuevo, de vías de: 
Carreteras, transitabilldad, pavimentación (pavimento 
rígido y/o pavimento flexible), asfaltadas, afirmadas, 
caminos vecinales, infraestructura vial urbana, 
ejecutados como obra pública y/o privada. 

Acreditacion: 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) 
contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (u) 

contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación15 de la cual se desprenda 
fehaciente,nenfe quela obra liie concluida, asi como e/monto 
tota/que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo 

Opinión N" 185-2OI7iDTN indica: cualquler otra documentación se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante 
ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las 
uciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros. 
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- PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

A PRECIO 

Criterio: Pi 

Donde: 
i 
Pi = 
Oi 
Orn = 

PMPE = 

Orn x PMPE 
Se evaluará considerando e/precio ofertado por el postor. 

Acreditación: 

Oi 

Oferte 
Puntaje de/a ofen'a Económica ¡ 
Oferte Económica i 
Oferte Económica de monto o 
precio más bajo 
Puntaje Máximo de la oferte 
Económica 

Se acreditará mediante el documento que contiene e/precio de 
la oferte (Anexo N°5) 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

7LA CONTRALORÍA 
GLNER..0 DE LA REPUBLICA DEL PERÚ 

EVALUACION TECNICA PUNTA JE/METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

de diez (10) contrataciones. el valor referen cia!: 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en 
consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
e/porcentaje de las obligaciones que se asumió en e/contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

60puntos 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados 
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción. 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y 
presentare! Anexo N° 11 referido a la experiencia en obras 
similares de! postor. 

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA 100 puntos 

Los hechos expuestos ocasionaron que se contrate al postor con mayor oferta económica que excedía en 

238 602,22 (doscientos treinta y ocho seiscientos dos con 22/100 soles), afectando los pnncipios de libertad 
e concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad y, eficacia y eficiencia que deben regir en toda 
ontratación pública. 

' La situación descnta ha sido oiiginada por el accionar de los integrantes del Comité de Selección, quienes no 
admieron la oferta de dos (2) postores: Contratistas y Consultores Mendoza SRL y Consorcio Vial Sarín, a 

JE1csar que cumplían con los requisitos de admisibilidad, establecidos en las bases integradas del PEC 
(Apéndice n.° 9), impidiéndoles acceder a la etapa de evaluación técnica y económica, 

\ 

' la suma de los puntales de la Expeñencia en obras en general y obras similares 
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JEFE DE 

y otorgaron a buena pro al postor que presentó la mayor oferta económica; así también por el accionar de la 
jefa de la Unidad de Logística, quien no observó el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases 
integradas para la suscripción del contrato. 

Las personas comprendidas en los hechos solo dos (2) presentaron sus comentarios o aclaraciones, sin 
documentar, conforme al Apéndice n.° 37, en atención a las Cédulas de Notificación adjuntas en el 
Apéndice n.° 37 del Informe de Control Específico. 

La señora María Juana Arce Villegas, presentó sus comentarios o aclaraciones de manera extemporánea, en 
atención a la Cédula de Comunicación n.° 02-2020-OCI-SCE-MPSC, recibida el de 16 de noviembre de 2020 
(Apéndice n.° 37), cuya fecha de ampliación otorgada venció el día 23 de noviembre de 2020. Los comentarios 
o aclaraciones fueron presentados mediante Carta N.°001-2020-MJAV de 24 de noviembre de 2020 y 
recepcionada el 26 de noviembre de 2020. 

También es de precisar que, el señor Deyvith Eisenhover Reyes Mallqui, presentó sus comentarios o 
aclaraciones de manera extemporánea en atención a la Cédula de Comunicación n.° 03-2020-OCl-SCE-MPSC, 
recibida el de 16 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 37), cuya fecha de ampliación otorgada venció el día 23 
de noviembre de 2020.Los comentarios o aclaraciones fueron presentados mediante Carta Carta N° 001 -2020-
DERM de 24 de noviembre de 2O20y recepcionada el 26 de noviembre de 2020. 

Asimismo, el señor Viviano Felipe Domínguez Arroyo, mediante formato de notificación vía correo electrónico 
de 18 de noviembre de 2020 solicitó que se le comunique al correo felipe4072@hotmail.com, al respecto, el 
mismo día 18 de noviembre de 2020, se le comunica al mencionado correo personal el Pliego de Hechos con 
la Cédula de Comunicación n.° 01-2020-OCI-SCE-MPSC, cabe indicar, que el involucrado no remitió el cargo 
recepcionado de la cedula; su plazo venció el 23 de noviembre de 2020; asimismo, se le notificó en su domicilio 
señalado en su DNI, el Aviso de Notificación en físico el día 20 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 37); sin 
embargo, no se apersonó a recoger el Pliego de Hechos, el plazo de recoger el pliego de hechos en físico se 
culminó el 24 de noviembre de 2020, el señor Viviano Felipe Domínguez Arroyo no presentó sus comentarios 
o aclaraciones. 

fectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, la referida evaluación, 
cédula de comunicación del Informe de Control Específico, concluyendo que no desvirtúan los hechos 

omunicados en el Pliego de Hechos, las personas que se detallan a continuación: 

Maria Juana Arce Villegas, identificado con DNI n.° 42515436, Primer Miembro Titular del Comité de 
Selección del PEC n.° 003-2018-MDS/CS-2, designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 080-2019-
MDS/A ,de 4 de abril de 2019 (Apéndice n.° 6), durante el periodo de gestión de 12 de abril de 2019 al 29 
de mayo de 2019, así mismo como Jefa de la Unidad de Logística, durante el 2 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Comunicación n.° 02-
2020-OC I-SCE-MPSC de 16 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 37), cuyos comentarios y/o aclaraciones 
fueron presentados mediante Carta n.° 001-2020-MJAV de 24 de noviembre de 2020. 

La señora Maria Juana Arce Villegas, toda vez que no admitió la oferta de los postores Contratistas y 
onsultores Mendoza SRL y Consorcio Vial Sarín, a pesar que cumplían con los requisitos de admisibilidad 
tablecidos en las bases integradas del PEC n.° 03-201 8-MDS/CS-2, impidiéndoles acceder a la etapa de 
aluación técnica y económica. 
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Además, como jefe de la Unidad de Logística, quien al momento de verificar los documentos presentados 
por el Consorcio Edén - Cerpaquino para la suscripción del contrato; no observó, que éste no acreditó de 
manera fehaciente la experiencia del residente de obra requenda en las bases integradas del procedimiento 
de selección (Apéndice n.° 9), que establecía 4 años de experiencia y sólo acreditó 3 años 9 meses. 

Con su accionar, transgredió lo dispuesto en los incisos b), c), e) y f) del artículo 2° del Decreto Legislativo 
n.° 1341 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 3 de abril de 2017, 
referidos a los principios, igualdad de trato, transparencia, competencia y, eficacia y eficiencia, 
respectivamente, que rigen las contrataciones del Estado; asimismo, vulneró lo estipulado en el artículo 370 
numeral 37.5 ,37.6 , 37.7, 40 y  54 del "Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial 
para la Reconstrucción con Cambios", aprobado por Decreto Supremo n.° 071-2018--PCM vigente desde 
el 12 de julio de 2018, que establece los requisitos de admisibilidad de ofertas referente a carta de 
compromiso de presentación y acreditación del personal especialista, contrato de Consorcios con firmas 
legalizadas, Carta de Línea de Crédito, evaluación de ofertas, requisitos para la suscripción del contrato. 

Además, inobservó lo establecido en el literal f), g) y h) del acápite 2.2.1.1, sub numeral 2.2.1, numeral 2.2, 
del Capítulo II, de la Sección Específica, de las Bases Integradas del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial — PEC n.° 03-2018-MDS/CS-2, de 17 de abril de 2019 (Apéndice n.° 9), referido a la a carta de 
compromiso de presentación y acreditación del personal especialista (Anexo n.° 7), contrato de Consorcios 
con firmas legalizadas (Anexo n.° 8), Carta de Línea de Crédito (Anexo n.° 9), requisitos de admisibilidad 
de las ofertas. 

Por otro parte, cumplió defectuosamente, la función establecida en el articulo 9, del Texto Único Ordenado 
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, 
publicado el 13 de marzo de 2019, en el que se indica: "9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen 
en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que 
los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, 
de manera eficiente, bajo el en foque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas 
aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2." 

Asimismo, vulneró lo estipulado en el artículo 28° del Decreto Supremo n.° 071 —2018—PCM, que aprueba 
el "Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios", 
en el que se indica: "Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con 
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en e/ejercicio de sus funciones (...)" 

Del mismo modo, incumplió el deber establecido en el Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS — Texto Único 
Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo IV, numeral 
1.1. Principio de legalidad, que señala: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas". 

También, incumplió sus obligaciones establecidas en el literal b) del artículo 21° de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobada por Decreto Legislativo n.° 276 

publicada el 24 de marzo de 1984, referidos a las obligaciones del servidor público, que señala: "Son 
'igaciones de los servidores: (...) Salvaguardar los intereses del Estado (...)"; y, el artículo 129° del 
glamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, aprobada mediante 

écreto Supremo n.° 005-90-PCM de 17 de enero de 1990, que señala: "Los funcionarios y servidores 

Informe de Control Especifico N°023 -2020-2-0419-SCE 
Periodo de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019. 

Página 38 de 47 

0041 



7fl  LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA R(PÚBLI(A DEL PERÚ 

deberán actuar con corrección y justeza al realizarlos actos administrativos que/es corresponda, cautelando 
la seguridad ye! patrimonio del Estado que tengan bajo su responsabIlidad", 
Del mismo modo, vulneró con lo establecido en el literal d), del articulo 2° de la Ley n.° 21875 Ley Marco 
del Empleo Público17, que señala que uno de los deberes de todo empleado público que está al servicio de 
la Nación es "desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, cnterio, eficiencia, laboriosidad, y 
vocación de servicio; así como el literal a) del artículo 16° de la citada norma que señala: "Cumplir persona! 
y diligentemente los deberes que impone el seriicio público". 

Con Resolución de Gerencia Municipal n.° 02-2019-MDS de 7 de enero de 2019 (Apéndice N.° 34), 
mediante la cual se resuelve encargar con vigencia de 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre 2019 a 
la señora María Arce Villegas, en el cargo de jefe de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 
Sarín; cabe indicar que en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y en el Manual de Perfil de 
Puestos (MPP), la denominación real del puesto es jefe de Abastecimiento. 

2. Deyvith Elsenhover Reyes Mallqui, identificado con DNI n.° 70045633, Segundo Miembro Titular del 
Comité de Selección del PEC n.° 003-2018-MDS/CS-2, designado mediante Resolución de Alcaldía 
n.° 080-2019-MDS/A, de 4 de abril de 2019 (Apéndice n.° 6), durante el periodo de gestión de 12 de abril 
de 2019 al 29 de mayo de 2019, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de 
Comunicación n.° 03-2020-OCl-SCE-MPSC de 16 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 37), cuyos 
comentarios y/o aclaraciones fueron presentados mediante Carta N° 001-2020-DERM de 24 de noviembre 
de 2020. 

El señor Deyvith Eisenhover Reyes Mallqui, cuya evaluación efectuada por la Comisión de Control consta 
en el Apéndice n.° 37 del Informe de Control Especifico, no desvirtúa el hecho con presunta 
responsabilidad, toda vez que no admitió la oferta de los postores Contratistas y Consultores Mendoza SRL 
y Consorcio Vial Sarín, a pesar que cumplían con los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases 
integradas del PEC n.° 03-2018-MDSICS-2, impidiéndoles acceder a la etapa de evaluación técnica y 
económica. 

Con su accionar, transgredió lo dispuesto en los incisos b), c), e) y f) del artículo 2° del Decreto Legislativo 
n.°1341 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 3 de abril de 2017, 
referidos a los principios, igualdad de trato, transparencia, competencia y, eficacia y eficiencia, 
respectivamente, que rigen las contrataciones del Estado; asimismo, vulneró lo estipulado en el articulo 37° 
numeral 37.5 ,37.6 , 37.7 ,40° y 54° del "Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial 
para la Reconstrucción con Cambios", aprobado por Decreto Supremo n.° 071-2018—PCM vigente desde 
el 12 de julio de 2018, que establece los requisitos de admisibilidad de ofertas referente a carta de 
compromiso de presentación y acreditación del personal especialista ,contrato de Consorcios con firmas 
legalizadas, Carta de Línea de Crédito, evaluación de ofertas, requisitos para la suscripción del contrato. 

Además, inobservó lo establecido en el literal t), g) y h) del acápite 2.2.1.1, sub numeral 2.2.1, numeral 2.2, 
del Capítulo II, de la Sección Específica, de las Bases Integradas del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial — PEO n.° 03-2018-MDS/CS-2, de 17 de abril de 2019 (Apéndice n.° 9), referido a la a carta de 
ompromiso de presentación y acreditación del personal especialista (Anexo n.° 7), contrato de Consorcios 
n firmas legalizadas (Anexo n.° 8), Carta de Línea de Crédito (Anexo n.° 9), requisitos de admisibilidad 

e las ofertas. 

17 PubIda el 19 de abril de 2004. 
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Por otro parte, cumplió defectuosamente, la función establecida en el artículo 90,  del Texto Único Ordenado 
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, 
publicado el 13 de marzo de 2019, en el que se indica: "9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen 
en los procesos de contratación poro a nombre de la Entidad, con independencia de/régimen jurídico que 
los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, 
de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas 
aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2. 

Asimismo, vulneró lo estipulado en el artículo 28° del Decreto Supremo n.° 071-2018—PCM, que aprueba 
el "Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios", 
en el que se indica: "Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con 
honestidad, probidad, transparencia e imparcialídad en e/ejercicio de sus funciones (..J' 

Del mismo modo, incumplió el deber establecido en el Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS — Texto Único 
Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su articulo IV, numeral 
1.1. Principio de legalidad, que señala: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas". 

Del mismo modo, vuineró con lo establecido en el literal d), del artículo 2° de la Ley n.° 21875 Ley Marco 
del Empleo Público18, que señala que uno de los deberes de todo empleado público que esta al servicio de 
la Nación es desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad, y 
vocación de servicio; así como el literal a) del artículo 16° de la citada norma que señala: "Cumplir personal 
y diligentemente los deberes que impone el servicio público". 

3. Viviano Felipe Domínguez Arroyo, identificado con DNI n.° 32951753, Presidente del Comité de Selección 
del Procedimiento de Contratación Pública Especial — PEC n.° 03-2018-MDS/CS-2, designado mediante 
Resolución de Alcaldía n.° 080-2019-MDS/A ,de 4 de abril de 2019 (Apéndice n.° 6), durante el periodo de 
gestión de 12 de abril de 2019 al 29 de mayo de 2019, a quien se le comunicó el Pliego de Hechos mediante 
Cédula de Comunicación n.° 01-2020-OC l-SCE-MPSC de 18 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 37), 
cuyos comentarios y/o aclaraciones no fueron presentadas. 

El señor Viviano Felipe Domínguez Arroyo, toda vez que no admitió la oferta de los postores Contratistas y 
Consultores Mendoza SRL y Consorcio Vial Sarín, a pesar que cumplía con los requisitos de admisibilidad 
establecidos en las bases integradas del PEC n.° 03-2018-MDS/CS-2, impidiéndoles acceder a la etapa de 
evaluación técnica y económica. 

Con su accionar, transgredió lo dispuesto en los incisos b), c), e) y f) del articulo 2° del Decreto legislativo 
n°1341 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 3 de abril de 2017, 
referidos a los principios, igualdad de trato, transparencia, competencia y, eficacia y eficiencia, 
respectivamente, que rigen las contrataciones del Estado; asimismo, vuineró lo estipulado en el artículo 370 
numeral 37.5 ,37.6 , 37.7 ,40 y  54 del "Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para 
la Reconstrucción con Cambios", aprobado por Decreto Supremo n.° 071-2018—PCM vigente desde el 12 
de julio de 2018, que establece los requisitos de admisibilidad de ofertas referente a carta de compromiso 
e presentación y acreditación del personal especialista ,contrato de Consorcios con firmas legalizadas, 
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Carta de Línea de Crédito, evaluación de ofertas, requisitos para la suscripción del contrato. 

Además, inobservó lo establecido en el literal f), g) y h) del acápite 2.2.1.1, sub numeral 2.2.1, numeral 2.2, 
del Capítulo II, de la Sección Específica, de las Bases Integradas del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial — PEC n.° 03-2018-MDS/CS-2, de 17 de abril de 2019 (Apéndice n.° 9), referido a la a carta de 
compromiso de presentación y acreditación del personal especialista (Anexo n.° 7),contrato de Consorcios 
con firmas legalizadas (Anexo n.° 8), Carta de Línea de Crédito (Anexo n.° 9), requisitos de admisibilidad 
de las ofertas. 

Por otro parte, cumplió defectuosamente, la función establecida en el artículo 9, deI Texto Único Ordenado 
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019EF, 
publicado el 13 de marzo de 2019, en el que se indica: "9.1 Los funcionarios y seividores que intervienen 
en los procesos de contratación poro a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que 
los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir e/proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, 
de manera eficiente, bajo el enfo que de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas 
aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2." 

Asimismo, vuineró lo estipulado en el artículo 28 del Decreto Supremo n.° 071-2018—PCM, que aprueba el 
"Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios", en 
el que se indica: "Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, 
probidad, transparencia e imparcialidad en e/ejercicio de sus funciones (...)" 

Del mismo modo, incumplió el deber establecido en el Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS — Texto Único 
Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo IV, numeral 
1.1. Principio de legalidad, que señala: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que/es fueron conferidas". 

Finalmente, contravino las obligaciones de su Contrato de Locador de Servicio it°  032-2019-MDS/LOG de 
19 de febrero de 2019 y de la Primera Adenda al Contrato de Locación de Servicios N°032-2019-MDSLO3 
de fecha 18 de marzo de 2019, donde en la CLAUSULA CUARTA .- OBLIGACIONES DEL LOCADOR.,EI 
LOCADOR, es una persona natural, con responsabilidad en todos sus actos y sin estar subordinados a la 
MUNICIPALIDAD está obligado a prestar servicios como ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL 
ESTADO (Apéndice n.° 35). 

ARGUMENTOS JURÍDICOS 

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa de la irregularidad "Comité de 
selección no admitió las ofertas de dos (2) postores pese a que cumplían con los requisitos de 
admisibilidad establecidos en las bases integradas del PEC n.° 003-2018-MDS/CS-2, impidiéndole 
acceder a la etapa de evaluación técnica y económica; ocasionando que se contrate al postor con la 
mayor oferta económica que excedía en SI 238 602,22 afectando el correcto funcionamiento de la 
administración pública", están desarrollados en el Apéndice n.° 2 deI Informe de Control Específico. 

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad "El Comité de selección 
admitió la oferta de un postor pese a que cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos en 

las bases integradas del PEC n.° 003-2018-MDS/CS-2, impidiéndole acceder a la etapa de evaluación 
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técnica y económica; ocasionando que se contrate al postor con la mayor oferta económica que excedía 
en SI 238 602,22, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública", están 
desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Específico. 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS IRREGULARES 

"En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente 
Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el 
Apéndice n.° 1." 

y. CONCLUSIONES 

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a la 
Municipalidad Distrital de Sarín, se formulan las conclusiones siguientes: 

1. Comité de Selección del Procedimiento de Contratación Pública Especial — PEC n.° 03-2018-MDSICS-
2 para la ejecución de la Obra: "Recuperación de Camino Vecinal-5km en el Tramo el Edén — Cerpaquino 
del distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, departamento de la Libertad°, no cumplió con sus 
funciones al no haber admitido las ofertas de los postores Contratistas y Consultores Mendoza SRL y 
Consorcio Vial Sarín, a pesar que cumplían con los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases 
integradas del PEC n.° 03-2018-MDS/CS-2, impidiéndole acceder a la etapa de evaluación técnica y 
económica. 

Al producirse los hechos descritos, se transgredieron los incisos los incisos b), c), e) y f) del artículo 2° 
de! Decreto legislativo n°1341 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde 
el 3 de abril de 2017, referidos a los principios, igualdad de trato, transparencia, competencia y, eficacia 
y eficiencia, respecfivamente, que rigen las contrataciones del Estado; asimismo, vulneró lo estipulado 
en el artículo 37° numeral 37.5 ,37.6 37.7 40° y  54° del "Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios", aprobado por Decreto Supremo n.° 
071-2018--PCM vigente desde el 12 de julio de 2018, que establece los requisitos de admisibilidad de 
ofertas referente a carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista 
,contrato de Consorcios con firmas legalizadas, Carta de Línea de Crédito, evaluación de ofertas, 
requisitos para la suscripción del contrato. 

Del mismo modo, se incumplió lo establecido en los literales f), g) y h) del acápite 2.2.1.1, sub numeral 
2.2.1, numeral 2.2, deI Capítulo II, de la Sección Específica, de las Bases Integradas del Procedimiento 
de Contratación Pública Especial — PEC n.° 03-2018-MDSICS-2, de 17 de abril de 2019 (Apéndice n.° 
9), referido a la a carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista (Anexo 
n.° 7),contrato de Consorcios con firmas legalizadas (Anexo n.° 8), Carta de Línea de Crédito (Anexo 
n.° 9), requisitos de admisibilidad de las ofertas. 

Los hechos expuestos ocasionaron que se contrate al postor con mayor oferta económica que excedía 
en SI 238 602,22 a las otras ofertas, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública. 

La situación descrita ha sido originada por el accionar de los integrantes del Comité de Selección, 
quienes, no admitieron las ofertas de los postores Contrabstas y Consultores Mendoza SRL y Consorcio 
Vial Sarín, a pesar que se presentó carta de compromiso de presentación y acreditación del personal 
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especialista, contrato de Consorcios con firmas legalizadas, Carta de Línea de Crédito, impidiéndoles 
que su propuesta continúe con las etapas de evaluación técnica y económica; así mismo, la jefa de 
Unidad de Logística, quien al momento de verificar los documentos presentados por e Consorcio Edén 
Cerpaquino para la suscnpción del contrato; no observó, que éste no acreditó de manera fehaciente la 
expenencia del residente de obra requerida en las bases integradas del procedimiento de selección, que 
establecía 4 años de experiencia y sólo acreditó 3 años 9 meses. 
(Irregularidad n.° 1) 

Vi. RECOMENDACIONES 

Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Sarmn: 

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que 
correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Sarín 
comprendidos en los hechos irregulares " Comité de selección no admitió la oferta de dos (2) postores 
pese a que cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases integradas del del PEC 
n.° 003-2018-MDS/CS-2, impidiéndoles acceder a la etapa de evaluación técnica y económica; 
ocasionando que se contrate al postor con la mayor oferta económica que excedía en SI 238 602,22, 
afectando el correcto funcionamiento de la administración pública", del presente Informe de Control 
Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. 
(Conclusión n.°1) 

Al Procurador Público de la Contraloría General de la República: 

2. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los 
hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. 
(Conclusión n.° 1) 

APÉNDICES 

Apéndice n.° 1 Relación de personas comprendidas en los hechos específicos irregulares 

Apéndice n.° 2 Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa. 

Apéndice n.° 3 Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal. 

Apéndice n.°4 Fotocopia autenticada de Resolución de Alcaldía N° 12-2019-MDSIA de 23 de 
enero del 2019, a través de la cual se declaró desierto el Procedimiento de 
Contratación Pública Especial N° 003-2018-MDSICS-1 — Contratación de ejecución 
de fa obra: Recuperación del Camino Vecinal — 5KM en el tramo el Edén — 
Cerpaquino del Distrito de Sarín - Provincia de Sánchez Carrión - Región La 
Libertad. 

Apéndice n.° 5 Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 057-2019-MDSIA de 15 de 
marzo del 2019, mediante la cual se aprueba la actualización del Expediente 
Técnico de la obra "Recuperación del Camino Vecinal 5 KM en el tramo El Eden — 
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Apéndice n.° 6 

Cerpaquino, distrito de Sarín - provincia de Sánchez Camón - La Libertad», con 
código de inversión n.° 2424738, teniendo como valor referencial para la ejecución 
de la obra, el monto de SI 2 386 022,27, 

Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 080-201 9-MDS/A de 4 de 
abril del 2019, se resuelve: RECONFORMACIÓN, de los miembros de! comité de 
selección a fin deque se encaiue del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA 
ESPECIAL N° 003 -2018-MD SICS - SEGUNDA CONVOCATORIA 

Apéndice n.° 7 Fotocopia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 087-2019-MDS/A de 11 de 
abril del 2019, mediante la cual se aprobó las Bases del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial N° 003-2018-MDSICS-Segunda Convocatoria. 

Apéndice n.° 8 Fotocopia autenticada de las Bases Estándar del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial N° 003-2018-MDS/CS - Segunda Convocatoria. 

Apéndice n.° 9 Fotocopia autenticada de las Bases Integradas Procedimiento de Contratación 
Pública Especial N° 003-2018-MDS/CS Segunda Convocatoria. 

Apéndice n.° 10 Impresión del Cronograma del PEC-PROC-3-2018-MDS/CS-2 publicado el 12 de 
abril de 2019 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE. 

Apéndice n.° II Fotocopia autenticada del Acta de Apertura de Ofertas, Evaluación y Calificación y 
Otorgamiento de la Buena Pro Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 
003-2018-MDS/CS-Segunda Convocatoria Contratación de la Ejecución de la 
Obra: Recuperación de Camino Vecinal - 5km en el Tramo el Eden — Cerpaquino 
del Distrito de Sarín-Provincia de Sánchez Carrión-Departamento de La Libertad, 
de 9 de mayo del 2019. 

Apéndice n.° 12 Fotocopia autenticada del Anexo N° 1 Carta de Presentación de Oferta, de 
Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. 

Apéndice n.° 13 Fotocopia autenticada del Anexo N° 2 Declaración Jurada de Datos del Postor, de 
Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. 

Apéndice n.° 14 Fotocopia autenticada del Anexo N° 3 Declaración Jurada (Art. 37.2 del 
Reglamento) del postor de Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. 

Apéndice n.° 15 Fotocopia autenticada del Anexo N° 4 Declaración Jurada de Cumplimiento del 
Requerimiento (Expediente Técnico), del postor de Contratistas y Consultores 
Mendoza S.R.L. 

péndice n.° 16 Fotocopia autenticada del Anexo N° 5 Oferta Económica, del postor de 
Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. 
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Apéndice n.° 17 Fotocopia autenticada del Anexo N° 7 Carta de Compromiso de Presentación y 
Acreditación del Personal Especialista y del Equipamiento Requendo para la 
Ejecución de la Obra, del postor Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. 

Apéndice n.° 18 Fotocopia autenticada de la Carta de Línea de Crédito aprobada a favor de 
Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. 

Apéndice n.° 19 Fotocopia autenticada del Anexo N° 1 Carta de Presentación de Oferta, de 
Consorcio Vial Sarin, 

Apéndice n.° 20 Fotocopia autenticada del Anexo N° 2 Declaración Jurada de Datos del Postor, de 
Consorcio Vial Sarin. 

Apéndice rn° 21 Fotocopia autenticada del Anexo N° 3 Declaración Jurada (Art. 37.2 del 
Reglamento) del postor de Consorcio Vial Sarin. 

Apéndice n.° 22 Fotocopia autenticada del Anexo N° 4 Declaración Jurada de Cumplimiento del 
Requerimiento (Expediente Técnico), del postor Consorcio Vial Sarin. 

Apéndice n.° 23 Fotocopia autenticada del Anexo N° 5 Oferta Economica, del postor Consorcio Vial 
Sarin. 

Apéndice n.° 24 Fotocopia autenticada del Anexo N° 7 Carta de Compromiso de Presentación y 
Acreditación del Personal Especialista y del Equipamiento Requendo para la 
Ejecución de la Obra, del postor Consorcio Vial 5am. 

Apéndice n.° 25 Fotocopia autenticada del Anexo N° 8 Contrato de Consorcio con firmas 
legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado. 

Apéndice n.° 26 Fotocopia autenticada de la Constancia AF 0005-2019-OP/FG, de 25 de abril del 
2019, emitida por el gerente negocios de FOGAPI, a favor de Corporación Quilca 
S.A.C. 

Apéndice n.° 27 Fotocopia autenticada de la Experiencia del Postor en Obras Similares (Anexo N° 
11), suscrito por el gerente general de Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. 

Apéndice n.° 28 Fotocopia autenticada del Anexo N° 11 Experiencia del Postor en Obras Similares, 
suscrito por el representante legal común del Consorcio Vial Sann. 

Apéndice n.° 29 Fotocopia autenticada del Anexo N° 11 Experiencia del Postor en Obras Similares, 
presentada por el Consorcio Eden - Cerpaquino. 

Apéndice n.° 30 Fotocopia autenticada de e) oferta económica (Anexo N° 5), deI postor Consorcio 
Eden — Cerpaquino. 

Apéndice n.° 31 Fotocopia autenticada de Carta N°01-2019/CONSORCIO EDEN CERPAQUlNOde 
27 de mayo del 2019, entregó los documentos para perfeccionamiento del contrato 
para la ejecución de la obra. 
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Apéndice n.° 32 

Apéndice n.° 33 

Apéndice n.° 34 

Fotocopia autenticada de la experiencia como Residente de obra, con sus 
respectivos documentos como acta de entrega de terreno, acta de recepción de 
obra, certificados de trabajo del ¡ng. Gamaliel Víctor Manuel Chirinos Toranzo. 

Fotocopia autenticada del Contrato para la Ejecución de la Obra Recuperación del 
Camino Vecinal — 5KM. en el Tramo El Eden-Cerpaquino del distrito de Sarin, 
provincia de Sánchez Canión — La Libertad PEC N° 03-2018-MDS/CS-Segunda 
Convocatoria, de 29 de mayo del 2019. 

Fotocopia autenticada de la Resolución de Gerencia Municipal N° 002-2019-MDS 
de 7 de enero de 2019, donde se le asigna a la señora Maria Juana Arce Villegas, 
en el cargo de jefe de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Sarín y 
fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia N° 0252-2009-MDS de 29 de 
diciembre del 2009 de incorporación a la carrera administrativa como personal 
permanente. 

Fotocopia autenticada del Contrato de Locación de Servicio N° 032-2019-
MDS/LOG de 19 de febrero de 2019 de Viviano Felipe Domínguez Arroyo como 
Especialista en Contrataciones del Estado por el periodo del 19 de febrero al 18 de 
marzo de 2019, Primera Addenda al Contrato de Locación de Servicios N° 032-
2019-MDS/LOG de fecha 18 de marzo de 2019 por el periodo del 19 de marzo al 18 
de mayo de 2019 y  Segunda Addenda al Contrato de Locación de Servicios N° 
032-2019-MDS/Abastecimientos de fecha 17 de mayo de 2019 por el periodo de 19 
de mayo aliO de agosto de 2019. 

Fotocopia autenticada del Contrato de Locación de Servicios N° 002-2019-
MDS/LOG de 02 de enero de 2019 de Deyvith Eisenhover Reyes Malqui por el 
periodo del 02 de enero al 31 de marzo 2019 como Sub Gerente de Infraestructura 
y Acondicionamiento Tenitodal y Primera Addenda al Contrato de Locación de 
Servicios N° 002-2019-MDS/LOG de 29 de marzo de 2019, por el periodo del 01 de 
abril al 31 de mayo de 2019 como Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 

Impresión de correos electrónicos desde folio 833 hasta el folio 836, copias 
autenticadas de Aviso de Notificación de 20 de noviembre de 2020 folio 837 y  folio 
838, copia autenticada de CEDULA DE COMUNICACIÓN 
N0  01-2020-OCI-SCE-MPSC de 16 de noviembre de 2020 folio 839, copia simple 
constancia de recepción folio 840, copias autenticadas de Pliego de Hechos desde 
folio 841 hasta el folio 874, copia autenticada de CEDULA DE COMUNICACION 
N° 02-2020-OCI-SCE-MPSC de 16 de noviembre de 2020 desde el folio 875 hasta 
el folio 910, copia autenticada de CEDULA DE COMUNICACIÓN 
N° 03-2020-OCI-SCE-MPSC de 16 de noviembre de 2020 desde el folio 911 hasta 
el folio 946, copias autenticada de CARTA N° 001-2020-MJAV de 24 de noviembre 
de 2020 folio 947 y folio 958, y  copias simples desde folio 948 hasta el folio 957, 
copia autenticada de CARTA N° 001-2020-DERM d 24 de noviembre de 2020 folio 
959 y  folio 970, y copias simples desde folio 960 hasta folio 969; además, originales 
de EVALUACIÓN DE COMENTARIOS de las personas comprendidas en la 
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Huamachuco, 1 de diciembre de 2020. 

Julia Amalia §tÓrraho Villanueva 
Jefe de la Comisión de Control 

Huamachuco, 2 de diciembre de 2020. 

s 
del Irga Tol Institucional 

Mun cipalidad Provincial '- Sánc : . ffl 
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irregularidad elaborados por la Comisión de Control por cada uno de los 
involucrados, desde folio 971 hasta el folio 1000. 

Apéndice n.° 38 Fotocopias autenticadas de Manual de Perfil de Puestos (MPP-2019), Manual de 
Perfil de Puestos Tomo II (MPP-2019), aprobado por Acuerdo de Concejo N° 06-
2019-MDS de 25 de febrero de 2019 y  con Ordenanza n.° 004-2019-MDS de 25 de 
febrero del año 2019 y  fotocopias autenticadas del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Entidad (ROF), aprobado por Ordenanza n.° 003-2019-MDS de 04 
de febrero del 2019. 

Jesús Victoria Lázaro Burgos 
Abogado de la Comisión de 

Control 

AL SEÑOR JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
SÁNCHEZ CARRIÓN 

El jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión que 
suscnbe el presente informe, ha revisado u contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación. 
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APÉNDICE N° 1 
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APÉNDICE N° 1 

RELACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS IRREGULARES 

Nombres y 
Apellidos 

Documento 
Nacional de 

Identidad 
Cargo 

Desempeñado 

Período de Gestión Condición de 
vínculo 

laboral o 
contractual 

Dirección domiciliaria Sumilla del Hecho Específico 
Irregular 

Presunta 
responsabilidad 

Desde Hasta Civil Penal 
Admini 
strativa 
Entidad 

Viviano Felipe  
Dominguez 

32951753 

Presidente del 
Comité de Selección 
del PEC N°03-2018- 

MDS-CS Segunda 
Convocatoria 

12/04/2019 

02/01/2019 

12/04/2019 

09/05/2019 
Locador de 
Servicios 

1ro. De mayo, Jr. Cuzco n.° 856, 
Nuevo Chimbote, provincia de Santa, 
región Ancash. 

- 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO 
ADMITIÓ LAS OFERTAS DE DOS 
(2) POSTORES, PESE A QUE 
CUMPLÍAN CON LOS 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
ESTABLECIDOS EN LAS BASES 
INTEGRADAS DE LA PEC N° 03- 
2018-MDSiCS - SEGUNDA 
CONVOCATORIA, 
IMPIDIÉNDOLES ACCEDER A LA 
ETAPA DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA; 
POSTERIORMENTE, LA ENTIDAD 
SUSCRIBIÓ EL CONTRATO SIN 
QUE SE CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS PARA SU 
PERFECCIONAMIENTO; 
OCASIONANDO QUE SE 
CONTRATE AL POSTOR CON 
MAYOR OFERTA ECONÓMICA 
QUE EXCEDÍA EN SI 238 60222, 
AFECTANDO EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

X X 

2 Maria Juana 
Arce Villegas 

42515436 

Jefe de Logística 

Miembro del 
Comité de Selección 
del PEC N°03-2018- 

MDS-CS Segunda 
Convocatoria 

31/12/2019 

09/05/2019 

D Leg 
n.° 276 

Cristóbal Colón S/N distrito de 
Sarin, pfpvincia de Sánchez Carrión, 
región La Libertad. 

X X 

3 
DeiIh 

Einsenhover 
Reyes Mallqui 

70045633 

Miembro del Comité 
deSeleccióndel 
PEC N°03-2018- 
MDS-CS Segunda 

Convocatoria 

12/04/2019 09/05/2019 Locadorde 
Servicios  

Av. Huamachuco S/N distrito de 
Chugay, provincia de Sánchez 
Carrión, región La Libertad. 

X X 




