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. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Ica
mediante Oficio N® 000750-2021-CG/GRIC de 12 de octubre de 2021, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental — SCG con la Orden de Servicio N° 02-L445-2021-115, en el marco de lo
previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”, aprobada mediante
Resolucién de Contraloria N° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y modificatorias.

Il.  OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si el proceso de liquidacion del contrato de la obra: “Mejoramiento de la Carretera
Departamental 1C-114, Tramo prog. Km 292+200 (Estadio Guadalupe) — Km 299+026.19 (El
Alamo), provincia de Ica, Departamento de Ica", cuenta con controles de calidad realizados de
acuerdo al expediente técnico y normativa aplicable.

y 2.2 Objetivo especifico

Hito de control o actividad:

» Establecer si el proceso de liquidacion del contrato de la obra: “Mejoramiento de la Carretera
Departamental IC-114, Tramo prog. Km 292+200 (Estadio Guadalupe) — Km 299+026.19 (El
Alamo), provincia de Ica, Departamento de Ica", cuenta con controles de calidad sobre
irregularidades y deflexiones realizadas en la superficie de la capa asfaltica acorde a lo
indicado en el expediente técnico; asi como si acredita la conformidad del funcionamiento de
las luminarias por parte de la empresa eléctrica.

= == Il ALCANCE
)

-%{f’:&‘q ;c %,
f" §' 1 La actividad objeto del servicio de visita de control es la verificacion de la acreditacion de los controles
5\3‘3 1 £ de calidad en el proceso de liquidacion del contrato de la obra: “Mejoramiento de la Carretera
Vﬁ - Departamental IC-114, Tramo prog. Km 292+200 (Estadio Guadalupe) — Km 299+026.19 (El Alamo),
\,ﬁ provincia de Ica, Departamento de Ica’, llevandose a cabo en el Gobierno regional de Ica, para lo cual

se debe tener en cuenta la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.
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IV. INFORMACION RESPECTO A LA ACTIVIDAD

El Gobierno Regional de Ica, mediante la Resolucion Gerencial Regional N° 033-2018-
GORE.ICA/GRINF de 6 de setiembre de 2018, aprobé el expediente técnico reformulado de la obra:
“Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-114, Tramo prog. Km 292+200 (Estadio Guadalupe)
— Km 299+026.19 (EI Alamo), provincia de Ica, Departamento de Ica” Codigo SNIP N° 263645, luego
del cual, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 003-2019-GORE-ICA/GRINF de 27 de marzo
de 2019, aprob6 la actualizacion del expediente técnico con un presupuesto referencial para la
ejecucion de la obra de S/19 687765,83 y plazo de ejecucion de 270 dias calendario.

El objetivo principal del proyecto, segun la memoria descriptiva del expediente técnico, es mejorar las
condiciones de Transitabilidad que contribuira al intercambio de bienes y servicios, fortalecimiento de
las actividades agrarias y turisticas, para lo cual proyectd, entre otras actividades, la ejecucion de las
metas fisicas que corresponden a 98 174,23 m2, equivalente a 6,90 Km de via mejorada con sub base
y base granular, carpeta asféltica, implementacion de sefiales de transito y obras de arte y drenaje.

Posteriormente, como resultado del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N° 001-
2019-CS-GORE-ICA derivada de la Licitacion Pablica N° 003-2018-CS-GORE.ICA-1, la Entidad
suscribié el contrato de la ejecucion de obra N° 001-2019-GORE-ICA de 24 de mayo de 2019, con el
Consorcio Guadalupe por el monto de S/ 19 620 000,00 soles (Diecinueve millones seiscientos veinte
mil con 00/100 soles) y un plazo de ejecucion de 270 dias calendario bajo el sistema a precios
unitarios; asimismo, para la supervision de la referida obra, la Entidad contraté al CONSORCIO
DOUBLE TRACK representado por el sefior Renato Renzo Jiménez Huaméan , mediante Contrato de
Consultoria de Obra N° 002-2018-GORE-ICA de 17 de diciembre de 2018, por el monto de S/707
885,65 y con plazo de ejecucion de 300 dias calendario (270 dias calendario por la supervision de la
obra y 30 dias calendario por el informe y opinion de la liquidacion de la obra).

/‘ La obra inici6 el 7 de junio de 2019, previéndose inicialmente culminarse el 2 de marzo de 2020: sin
embargo, durante la ejecucién de la obra la entidad declaro procedente once (11) ampliaciones de
JQ plazo, y una (1) ampliacién excepcional de plazo, de cuyo plazo de término final de ejecucion de obra

fue ampliado hasta el 22 de mayo de 2021.

Despues, el 7 de junio de 2021, se dio la recepcion de obra, suscrito por el comité de recepcion,
representante legal del CONSORCIO DOUBLE TRACK vy el residente de obra del CORSORCIO
GUADALUPE.

Posteriormente, mediante Carta S/n de 20 de agosto de 2021, el sefior Paul Renato Torres Sierra,
Representante comin del Consorcio Guadalupe, presento a la Entidad el Expediente de liquidacion

,,,;’,_ final de obra, quien a su vez remiti6 al supervisor de la obra mediante Oficio N° 334-2021-GORE Ica-
;'g%}‘ SSLP de 25 de agosto de 2021, para la opinién de dicha liquidacion.

Finalmente, mediante Carta N° S/N Liquidacién -2021-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL de 6 de
octubre de 2021, el representante com(in del CONSORCIO DOUBLE TRACK, remiti6 a la Entidad el
b informe de liquidacion, emitido por el jefe de supervision a la liquidacion de contrato de la obra citada.

e CONTRS

,"'
oo
5

! Segin refiere en el Oficio N° 369-2021-GOREICA-SSLP de 21 de setiembre de 2021,

Visita de Control Gobierno Regional de Ica, Provincia y Departamento de lca
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V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revision efectuada al proceso de liquidacion del contrato de la obra: “Mejoramiento de Ia
Carretera Departamental IC-114, Tramo prog. Km 292+200 (Estadio Guadalupe) - Km 299+026.19
(EI Alamo), provincia de Ica, Departamento de Ica”, se han identificado situaciones adversas que
afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso
de liquidacion del Contrato de la Obra, la cual se expone a continuacion:

1. ENTIDAD NO ACREDITA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CALIDAD EN LA SUPERFICIE
DE LA CARPETA ASFALTICA, PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO;
GENERANDO RIESGO QUE SE LIQUIDE LA OBRA CON TRABAJOS QUE NO GARANTIZAN
LA CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO PUDIENDO AFECTAR LA DURABILIDAD DE
LA CARRETERA.

El expediente técnico de la obra proyectd ejecutar 98 174,23 m2, equivalente a 6,90 Km de via
mejorada con sub base y base granular, carpeta asfaltica, implementacion de sefiales de transito
y obras de arte y drenaje.

Al respecto, en las especificaciones técnicas? del expediente técnico, partida 04.02 Carpeta
asfaltica en caliente de 3", para la capa asfaltica terminada, sefiala que debera presentar una
superficie uniforme de acuerdo a las rasantes y pendientes establecidas, asi como la capa de
rodadura no debera variar en mas de 5 mm, considerando lo siguiente:

04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3"

()

Calidad del producto terminado

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes

)/ y pendientes establecidas.
()

Ademas, el Supervisor estara obligado a efectuar las siguientes verificaciones:

(3) Lisura
La superficie acabada no podra presentar zonas de acumulacion de agua, ni
irregularidades mayores de cinco milimetros (5 mm) en capas de rodadura {...),
cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) colocada tanto paralela
como perpendicularmente al eje de la via, en los sitios que escoja el Supervisor,
los cuales no podrén estar afectados por cambios de pendiente.
(-..)
(6) Medicion de deflexiones sobre la carpeta asfaltica terminada
Se efectuaran mediciones de deflexion en toda la superficie, en ambos sentidos
cada 50 m y en forma alternada. Se analizara la deformada o la curvatura de la
deflexion obtenida de por lo menos tres valores por punto y se obtendran
indirectamente los médulos de elasticidad de la capa asfaltica. Ademas, la
deflexion caracteristica obtenida por sectores homogéneos se comparara con la
deflexion admisible para el nimero de repeticiones de ejes equivalentes de disefio.
Para efecto de la medicion de deflexiones podra emplearse la viga Benkelman o
el FWD; los puntos de medicion estaran referenciados con el estacado del
s, - proyecto, de tal manera que exista una coincidencia con relacion a las mediciones
iy o8 que se hayan efectuado a nivel de subrasante.

2 Definiciones del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Especificaciones Técnicas: Descripcion de las caracteristicas técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye las
cantidades, calidades y las condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones.

Visita de Control Gobierno Regional de Ica, Provincia y Departamento de Ica
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La medicion de deflexiones sobre la carpeta asfaltica terminada tiene como
finalidad la evaluacion, diagndstico y complementacion de los diferentes controles
que deben realizarse a la carpeta asfaltica, asimismo, determinar las deflexiones
caracteristicas por sectores homogéneos, cuyos resultados, segin lo previsto en
el disefio, deberan tedricamente ser menores a la deflexién admisible.

Sin embargo, de la revision al item Control de Calidad? adjunto al expediente de liquidacion de
obra, el Consorcio Guadalupe no adjunta las pruebas de calidad, de control de lisura y medicion
de deflexiones en la capa asfaltica terminada.

Asimismo, la Ingeniera Ana Quijandria Mendoza, sefialo que el expediente de liquidacion no
cuenta con pruebas de calidad para el control de irregularidades o rugosidad en la carpeta asfaltica
como prueba de lisuras o deflexiones.

Asi también, de la inspeccion realizada por la comision de visita de control a la obra en los dias
12 y 13 de octubre de 20215, se evidencio la presencia de irregularidades o variaciones
(desniveles) de la capa de rodadura en forma paralela y perpendicular al eje de la via,
constatandose que las mediciones resultaron mayores a 5 mm, seg(in se detalla en los siguientes
cuadros:

Cuadro N° 1
Relacion de irregularidades o variaciones (desniveles) de la capa de rodadura (capa asfaltica)
tramo El Alamo- Estadio Guadalupe

Colocacion | Irregularidad | Colocacionde | Irregularidad
Imagen (*) | Ubicacién (Coordenadas deregla Variacion regla Variacién Referencia de
N°® UTM) (Paralelaal | (Desnivel) | (Perpendicularal | (Desnivel) ubicacién
eje de la via) (mm) eje de la via) (mm)
> 1 18 L 419135, 8446933 X 11 Frente a Alamo
2 18 L 419130, 8446932 X 9 Frente a Alamo
3 18 L 419128, 8446941 X " Frente a Alamo
4 18 L 419220, 8446950 X 13 Frente a Alamo
5A.58 | 18L419116, 8446962 | X 14 X 10 Fm‘;‘ﬁg‘;g}ﬂ:ﬁ“’ A
6 18 L 419110, 8446965 X 12 Frente a Petro Peru
7 18 L 419113, 8446972 X 7 Frente a Petro Peru
8 18 L 419113, 8446977 X 10 Frente a Petro Peni
9 18 L 419107, 8446989 X 7 Semaforo
18 L 419096, 8447000 X 75
18 L 419087, 8447018 X 7
18 L 419090, 8447019 X 10
18 L 419069, 8447049 X 13 X 9
18 L 419660, 8447066 X 9
TRaat® | 15A158 [ 181419059, 8447069 X 105 K 25

* Documentacion proporcionada a la comisian de control mediante Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de octubre de
2021

# Designada mediante Oficio N* 215-2021-GORE ICA-SSLP de 12 de octubre de 2021

3 Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de octubre de 2021

Visita de Control Gabierno Regional de Ica, Provincia y Departamento de Ica
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Colocacion | Irregularidad | Colocacion de | Irregularidad
Imagen (*) | Ubicacion (Coordenadas de regla Variacion regla Variacion Referencia de
N°® UTMm) (Paralelaal | (Desnivel) | (Perpendicularal | (Desnivel) ubicacion
eje de la via) (mm) eje de la via) (mm)
16-A, 16-B | 181419056, 8447075 X 13 X 12
17 18 L 419055, 8447087 X 13
18-A, 18-B | 18 L 419043, 8447105 X 14 X 14 Altura de Ferremas
19-A,19-B | 18 L 419020, 8447143 X 12 X 9
20-A,208 |18 L 419016, 8447151 X 2 X 15 i
21 18 L 419009, 8447173 X 8
Al frente de la
22-A22-B | 181418990, 8447203 X 12 mm X 13 Universidad San Juan
Bautista
23 18 L 418952, 8447280 X 10
24 | 181418951, 8447288 X 15 F’e"ﬁ:gg‘iﬂ'riﬁa La
25 18 L 418940, 8447300 X 14
26 18 L 418933, 8447316 X 19
27 18 L 418924, 8447322 X 17
28-A,28-B | 18 L 418915, 8447333 X 14 X 15
29-A,19-B | 18 L 418896, 8447385 X 8 X 16
30 18 L 418894, 8447393 X 10
31-A,31-B | 181418880, 8447335 X 10 X 10
32-A, 32-B | 18 L 418854, 8447462 X 12 X 14
'? 33-A,33-B | 181418811, 8447542 X 8 X 22
34 18 L 418809, 8447554 X 15
35 18 L 418763, 8447637 X 10
36 18 L 418750, 8447654 X 10
37-A,37-B | 18 L 418727, 8447702 X 1 X 16
38-A, 38-B | 18 L 418719, 8447718 X 10 X 16 Semaforo
39 18 L 418669, 8447752 X 10 Frente a Renault
40 18 L 418690, 8447761 X 13 Nissan Pacific Motors
41-A,41-B | 18 L 418676, 8447791 X 7 X 8 Frente a Nissan
42 18 L 418671, 8447810 X 15
43 18 L 418662, 8447818 X 15
44 18 L 418650, 8447850 X 10
45 18 L 418604, 8447939 X 8
46 | 181418517, 8448093 X 8 e

(*) Las imagenes estan adjuntas en el anexo N° 1
Fuente: Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de octubre de 2021
Elaborado por: Comision de visita de control
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Cuadro N° 2
Relacion de irregularidades o variaciones (desniveles) de la capa de rodadura (capa asfiltica)
tramo El Alamo- Estadio Guadalupe

Colocacién | Irregularidad | Colocacion de | Irregularidad
Imagen (*) | Ubicacion (Coordenadas de regla Variacién regla Variacion Referencia de
N° UTm) (Paralelaal | (Desnivel) | (Perpendicularal | (Desnivel) ubicacion
eje de la via) (mm) eje de la via) (mm)
47 18 L 418494, 8448139 X 11
48-A, 48-B | 18L 418417, 8448142 X 13 X 13
49-A,49-B | 18L 418490, 8448149 X 12 X 9,5
50-A,50-B | 18L 418487, 8448154 X 12 X 13
51 16L 418460, 8448212 X 14
52 16L 418461, 8448222 X 10
53 18L 418407, 8448307 X 10
54-A, 54-B | 18L 418405, 8448321 X 6 X 13
55-A, 55-B | 18L 418319, 8448480 X 10 X 7
56 18L 418316, 8448488 X 15
57-A,57-B | 18L 418294, 8448538 X 9,5 X 7
58 18L 418245, 8448524 X 12
59 18L 418243, 8448630 X 9
60 18L 418145, 8448822 X 8
61 18L 418137, 8448827 X 16
? 62 18L 418140, 8448847 X 9 Faga Moters
63 18L 418115, 8448879 X 10
64 18L 418052, 8448994 X 9
65 18L 418017, 8449069 X 8
66 18L 417975, 8449148 X 16
67 18L 417962, 8449169 X 14
68 18L 417973,8449253 X 12 Viiia celeste
69-A,69-B | 18L 417925, 8449244 X " X 9
70 18L 417910, 4849282 X 9 AFA GROUP
71| 18L 417902, 4849299 X 14 Parque el recuerdo
72 18L 417885, 4849346 X 13 Parque el recuerdo
73 18L 417871, 4849386 X 9 Parque el recuerdo
74 18L 417849, 4849464 X 8 Parque el recuerdo
75 18L 417828, 8449543 X 8 Grifo AEI
76 18L 417796, 4849638 X 8
77 18L 417771, 4849719 X 10

Visita de Control Gobierno Regional de Ica, Provincia y Departamento de Ica
Periodo: Del 12 al 13 de octubre de 2021
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Colocacion | Irregularidad | Colocacion de | Irregularidad

Imagen (*) | Ubicacion (Coordenadas de regla Variacion regla Variacion Referencia de

N° UTMm) (Paralela al | (Desnivel) | (Perpendicularal | (Desnivel) ubicacion
eje de la via) {mm) eje de la via) (mm)

78-A,78-B | 18L 417714, 4849899 X 14 X 13
79 18L 417692, 4849984 X 9 X

80-A,80-B | 18L 417691, 4849984 X 10 X 20

81-A,81-B | 18L 417639, 4850140 X 10 X 14
82 18L 417510, 4850373 X 10
83 |18L 417548, 4850444 X 18 T
84 18L 417531, 4850504 X 46
85 18L 417499, 4850592 X 10

86-A, 86-B | 18L 417487, 4850631 X 10 X 9

87-A,87-B | 18L 417426, 4850843 X 7 X 1 Perco
88 18L 417402, 4850922 X 8 Hyunday
89 18L417350, 4851087 X 9
90 18L 417336, 4851131 X 12
91 18L 417299, 4851248 be 10
92 18L 417277, 4851464 X 1
93 18L 417172, 4851684 X 8
94 18L 417146, 4851750 X 8.5
95 18L 417143, 4851766 X 9
96 18L 417114, 4851861 X 8

97-A,97-B | 18L 417096, 4851921 X 10 X 10

98-A, 98-B | 18L 417061, 4652033 X 15 X 1
99 18L 417058, 4852052 X 22

100 100- 1 151 417040, ags2107 X 13 X 10
101 18L 417026, 4852157 X 15
102 181 417016, 4852181 X 12
103 16L 416912, 4852538 X 10
104 18L 416903, 4852571 X 12
105 18L 416894, 4852295 X "
106 18L 416865, 5852696 X 85

107-A107- | 18L 416764, 4853028 X 12 X 12
108 18L 4167086, 4853321 X 15
109 18L 416686, 4853279 X 10

HOATI0- 1 451 416674, 4853340 X 105 X 17

(*) Las imagenes estan adjuntas en el anexo N° 1
3 i Fuente: Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de oclubre de 2021
“iang) o (ot Elaborado por: Comision de visita de control
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Cabe indicar que, el representante comin del CONSORCIO DOUBLE TRACK encargado de la
supervision de la obra, mediante Carta N° S/N Liquidacion -2021-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL de 6 de octubre de 2021, remitio a la Entidad el informe S/N Liquidacion -2021-GORE
ICA/CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/ACRL, emitido por el jefe de supervision, donde sefiala
que la liquidacion de contrato de obra se encuentra conforme y exacto a como se han dado los
hechos.

Resulta pertinente indicar que, segiin el Manual del Ensayo de Materiales MTC E 1001- Medida
de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres metros, estatica o rodante
sefiala lo siguiente: “La conformidad dentro de los limites especificados para la irregularidad es
fundamental en la valoracion de la calidad de un pavimento nuevo. Las irregularidades en una
superficie pueden causar variaciones importantes en la carga dinamica de la rueda, impedir el
drenaje del agua de la superficie, en detrimento de la durabilidad de la carretera, e influir
adversamente en la conduccion del vehiculo, seguridad, gastos, circulacion y confortabilidad”

Al hecho expuesto, resulta de aplicacion la normativa siguiente:

= Expediente técnico de la obra: “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-114,
Tramo prog. Km 292+200 (Estadio Guadalupe) - Km 299+026.19 (EI Alamo), provincia de
Ica, Departamento de Ica”, reformulado mediante Resolucion Gerencial Regional N° 033-
2018-GORE.ICA/GRINF de 6 de setiembre de 2018 y actualizado mediante Resolucion
Gerencial Regional N° 003-2019-GORE-ICA/GRINF de 27 de marzo de 2019.

04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3"

(:s3)

Calidad del producto terminado

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes
establecidas.

()

Ademas, el Supervisor estara obligado a efectuar las siguientes verificaciones:

(3) Lisura

La superficie acabada no podra presentar zonas de acumulacion de agua, ni irregularidades mayores
de cinco milimetros (5 mm) en capas de rodadura (...), cuando se compruebe con una regla de tres
metros (3 m) colocada tanto paralela como perpendicularmente al eje de la via, en los sitios que escoja
el Supervisor, los cuales no podran estar afectados por cambios de pendiente.

(6) Medicion de deflexiones sobre la carpeta asfaltica terminada

Se efectuaran mediciones de deflexion en toda la superficie, en ambos sentidos cada 50 m y en forma
alternada. Se analizara la deformada o la curvatura de la deflexion obtenida de por lo menos tres valores
por punto y se obtendrén indirectamente los modulos de elasticidad de la capa asfaltica. Ademas, la
deflexion caracteristica obtenida por sectores homogéneos se comparara con la deflexion admisible para
el nimero de repeticiones de ejes equivalentes de disefio.

Para efecto de la medicion de deflexiones podra emplearse la viga Benkelman o el FWD; los puntos de
medicion estaran referenciados con el estacado del proyecto, de tal manera que exista una coincidencia
con relacion a las mediciones que se hayan efectuado a nivel de subrasante.

()

La medicion de deflexiones sobre la carpeta asfaltica terminada tiene como finalidad la evaluacion,
diagnostico y complementacion de los diferentes controles que deben realizarse a la carpeta asfaltica,
asimismo, determinar las deflexiones caracteristicas por sectores homogéneos, cuyos resultados, segiin
lo previsto en el disefio, deberan tedricamente ser menores a la deflexion admisible.

Visita de Control Gobierno Regional de Ica, Provincia y Departamento de Ica
Periodo: Del 12 al 13 de octubre de 2021



INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 19673-2021-CG/GRIC-SVC (( ’ LA C O N T RA LO R iA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina9de 13

= Manual de Carreteras: Especificaciones técnicas Generales para la Construccion-EG-
2013, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14 de 7 de agosto de
2013.
Aceptacion de los trabajos
(-.r)
f. Calidad del trabajo terminado
La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes
establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa que se esté construyendo,
excluyendo sus chaflanes, no podra ser menor que la sefialada en el proyecto o aprobada por el
Supervisor. La cota de cualquier punto de la mezcla densa compactada en capas de base o rodadura,
no debera variar en mas de 5 mm de la proyectada.

g. El Supervisor debera efectuar las siguientes verificaciones:

3. Uniformidad de la Superficie
La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada sera comprobada, por cualquier metodologia que
permita determinar tanto en forma paralela como transversal, al eje de la via, que no existan
variaciones superiores de 5 mm en capas de rodadura o 10 mm en capas de base y bacheos.
Cualquier diferencia que exceda esta tolerancia, asi como cualquier ofra falla o deficiencia que
presentase el trabajo realizado, debera ser corregida por el Contratista a su cuenta, costo y riesgo de
acuerdo a las instrucciones y aprobacion del Supervisor.

De lo expuesto, podria generar riesgo que se liquide la obra con trabajos que no garantizan la
calidad del proceso constructivo pudiendo afectar en la durabilidad de la carretera

2. ENTIDAD NO ACREDITA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE ILUMINACION DE LA OBRA
PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO; GENERANDO RIESGO QUE SE
APRUEBE LA LIQUIDACION SIN LA DOCUMENTACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS
LUMINARIAS LO QUE PODRIA AFECTAR LA SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES QUE
TRANSITAN POR ESA VIA.

El expediente técnico de la obra presupuestd pruebas de iluminacion por el monto
S/2 810,40 del costo directo; asimismo, en las especificaciones técnicas del expediente técnico,
partidas 07.02 Red de alumbrado puablico y 07.02.09.02 Pruebas de iluminacion, considero lo
siguiente:

07.02 Red de alumbrado publico

(-..)

OBJETIVO

El objetivo del presente proyecto es disefar las redes de distribucién secundarias

en 220V trifasico, 60 Hz a fin de suministrar energia eléctrica para el sistema de
iluminacion del proyecto.

()

07.02.09.02 Pruebas de iluminacion

DESCRIPCION:

Se verificara la continuidad de todos los conductores en cada longitud de circuito
entre cada conductor.

Se medir la resistencia del aislamiento de cada longitud del circuito entre cada
conductor y con los demas conductores. El valor medido, después de aplicar 500
V.c.c. durante un minuto, no sera inferior al valor apropiado indicado por el
fabricante.

()

Visita de Control Gobierno Regional de Ica, Provincia y Departamento de lca
Periodo: Del 12 al 13 de octubre de 2021
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Asimismo, mediante Carta GC-557-2021/PO de 28 de abril de 20215, emitido por el sefior Gustavo
Javier Michelena, Gerente Comercial Electrodunas, comunica al especialista del Consorcio
Guadalupe, la conformidad de la obra Red de Media tension en 10-22.9 Kv y alumbrado publico
sefialando lo siguiente:

(..) Le informamos que revisado el Expediente técnico Conforme a Obra, se ha
comprobado que cumple con las disposiciones de la ley de Concesiones Eléctricas
D.L. N® 25844 y su Reglamento D.S. N° 009-93 EM, Norma DGE N° 018-2002-
EM/DGE asi como lo indicado en el Cédigo Nacional de -Suministro y demas
disposiciones legales vigentes {...).

Sin embargo, de la revisién al item Control de Calidad’ adjunto al expediente de liquidacion de
obra, el Consorcio Guadalupe no adjunta las pruebas de iluminacion de todo el tramo de la citada
obra.

Asi también, de la inspeccion realizada por la comision de visita de control a la obra el dia 13 de
octubre de 20218 a las 21:00 horas, se evidencio que desde el tramo ubicado en la entrada a
arrabales hasta el Grifo Repsol aproximadamente, 74 luminarias se encuentran sin energia
eléctrica y sin funcionamiento en ambos sentidos de la via, tal como se muestra en la siguiente
imagen:

Imagen N° 111
Luminarias sin funcionamiento en ambos lados de la Via

: de Inspeccion N” 001-2021- y
".?- Elahurado por: Comision de visita de control

Esmlsmo se ha constatado en el tramo Frente a DERCO hasta Grifo Guadalupe aproximadamente,
e 164 luminarias se encuentran sin energia eléctrica y sin funcionamiento en ambos sentidos de Ia via,
rdn\,n‘\‘“‘ tal como se muestra en la siguiente imagen:

® Documentacion proporcionada a la comisian de control mediante Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de octubre de
2021.

7 Documentacion proporcionada a la comision de control mediante Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de octubre de
2021

8 Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de octubre de 2021

Visita de Control Gobierno Regional de Ica, Provincia y Departamento de Ica
Periodo: Del 12 al 13 de octubre de 2021
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Imagen N° 112
Luminarias sin funcionamiento en ambos lados de la Via

Fuente: Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de octubre de 2021
Elaborado por: Comision de visita de control

Al hecho expuesto, resulta de aplicacion la normativa siguiente:

= Expediente técnico de la obra: “Mejoramiento de la Carretera Departamental 1C-114,

Tramo prog. Km 292+200 (Estadio Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo), provincia de
j7 Ica, Departamento de Ica”, reformulado mediante Resolucién Gerencial Regional N° 033-

2018-GORE.ICA/GRINF de 6 de setiembre de 2018 y actualizado mediante Resolucion

Gerencial Regional N° 003-2019-GORE-ICA/GRINF de 27 de marzo de 2019.

07.02 Red de alumbrado piiblico

()

OBJETIVO

El objetivo del presente proyecto es disefiar las redes de distribucion secundarias en 220V trifasico, 60

Hz a fin de suministrar energia eléctrica para el sistema de iluminacion del proyecto.

(-.:)

07.02.09.02 Pruebas de iluminacion

DESCRIPCION:

Se verificara la continuidad de todos los conductores en cada longitud de circuito entre cada conductor.

Se medira |a resistencia del aislamiento de cada longitud del circuito entre cada conductor y con los

demas conductores. El valor medido, después de aplicar 500 V.c.c. durante un minuto, no sera inferior

al valor apropiado indicado por el fabricante.

Lo expuesto, genera riesgo que se apruebe la liquidacion sin la documentacion del funcionamiento
de las luminarias lo que podria afectar la seguridad de los conductores que transitan por esa via.

Ea informacién y documentacion que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el
cdesarrollo del servicio de Visita de Control al proceso de liquidacion del contrato de la obra:
e S S ‘Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-114, Tramo prog. Km 292+200

Visita de Control Gobierno Regional de Ica, Provincia y Departamento de Ica
Periodo: Del 12 al 13 de octubre de 2021
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(Estadio Guadalupe) — Km 299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica, Departamento de Ica”, se
encuentra detallada en el APENDICE N° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en |a revisién y analisis de
la documentacion e informacion obtenida por la Comision de Control, la cual ha sido sefialada en la
condicion y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecucion del presente servicio de Visita de Control, la Comision de Control no emitié el
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIil. CONCLUSION

Durante la ejecucion del servicio de Visita de Control al proceso de liquidacion del contrato de la obra:
“Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-114, Tramo prog. Km 292+200 (Estadio Guadalupe)
— Km 299+026.19 (EI Alamo), provincia de Ica, Departamento de Ica”, se han identificado dos (2)
situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de
los objetivos institucionales, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Gobernador Regional de Ica el presente Informe de Visita de Control, el
cual contiene dos (2) situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de
Control al proceso de liquidacion del contrato de la obra, con la finalidad que se adopten las
acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del estado actual del contrato de ejecucion de la obra
‘Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-114, Tramo prog. Km 292+200 (Estadio
Guadalupe) — Km 299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica, Departamento de Ica".

2. Hacer de conocimiento al Gobernador Regional de Ica que debe comunicar al Organo de Control
Institucional del Gobiemo Regional de Ica, a través de su plan de accion, las acciones preventivas
o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente
Informe de Visita de Control.

Ica, 15 de octubre de 2021

| P

Ju rlos Olaechea Heredia Dante Cristian Sanchez Gutiérrez
Supervisor Jefe de Comision
Comision de-Canlrg| Comision de Control
s
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'Sl wogq \e /\/
S PRl | &
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\ S\ 2 :

%7 firedo Martin Valle Riestra Laos
%o,  Gerente Regional de Control
Gerencia Regional de Control de Ica (g)
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APENDICE N° 01
DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. ENTIDAD NO ACREDITA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE CALIDAD EN LA SUPERFICIE
DE LA CARPETA ASFALTICA, PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO;
GENERANDO RIESGO QUE SE LIQUIDE LA OBRA CON TRABAJOS QUE NO GARANTIZAN
LA CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO PUDIENDO AFECTAR LA DURABILIDAD DE

LA CARRETERA.
N° Documento
1 | Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de octubre de 2021

2 | AnexoN°®1

1. ENTIDAD NO ACREDITA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE ILUMINACION DE LA OBRA
PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO; GENERANDO RIESGO QUE SE
APRUEBE LA LIQUIDACION SIN LA DOCUMENTACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS
LUMINARIAS LO QUE PODRIA AFECTAR LA SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES QUE
TRANSITAN POR ESA VIA.

N° Documento
1| Acta de Inspeccion N° 001-2021-CG/GRIC-GORE de 12 y 13 de octubre de 2021

Visita de Control Gobierno Regional de Ica, Provincia y Departamento de Ica
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Anexo N° 1
Imagen N° 1
Irregularidad o variacién en Ia capa de rodadura de 11 mm (Perpendlcular al eje de lavia)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 2
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via

i : o . ‘ : ; a-—-}’}‘"
Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 3

Irregularldad 0 varlaclon enla capa de rodadura de 11 mm(Perpendlcular al eje dela wa)

Elahorado por: comisién de visita de control
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Imagen N° 4
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 13 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control

Imagen N° 5-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 14 mm (Paralela al eje de la via)

7]
7
s

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control

Imagen N° 5-B
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 6
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 12 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 7
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 7 mm (Perpendicular al eje de la via

)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 8
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccicn de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
Imagen N° 9
en la capa de rodadura de 7 mm (Perpe
0 o I i \

Irregularidad o variacion er

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021

Elaborado por: comision de visita de control
Imagen N° 10

la capa de rodadura de 7.5 mm (Perpend

Irregularidad o variacion en
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021

Elaborado por: comisian de visita de control

icular al eje de la via)
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Imagen N° 11

Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de ? mm (Perpendlcular al eje de la via)

—
e {

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 12
rodadura de1D mm (Perpendlcular al eje de la via)

e fye Ny W oo e TR

Irregularidad o variacion en la capa de
mr =1 et

v

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021

Elaborado por: comision de visita de control
Imagen N° 13-A
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 13 mm (Paralela al eje de la via)

//" QORI S p-c-;

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 13-B
n la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via)

Irregularidad o variacién e
= P e TR ©@ C IS

g A > ' =

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control

Imagen N° 14
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 9 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 15-A
7 Irregularidac_i 0 variacion en la capa de rodadura de 10.5 m(perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 15-B
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 25 mm (Perpendicular al eje de la via)

Elaborado por: comisién de visita de control
Imagen N° 16_A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 13 mm (Paralela al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 16_B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 12 mm (Perpendicular al eje de la via)

|

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 17

Irregularidad o variacion
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021 7 '
Elaborado por: comisian de visita de control
Imagen N° 18-A
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 14 mm (Paralela al eje de la via)
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Fuente: Inspeccitn de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comisién de visita de control
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Imagen N° 18-B
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 14 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

7

Imagen N° 19-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via)
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"~f?'f°_v!gn51 detﬂ““e Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 19-B
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 12 mm (Paralela al eje de la via)
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Fuente: Inspeccién de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 20-A
'Irre ularidad o variacion en Ia chpa de rodadura de 28 mm (Paralela al eje de la wa)
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 20-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 15 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccién de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control

Imagen N° 21
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 8 mm (Perpendicular al eje de la via)

la capa de rodadura de 12 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control
Imagen N° 22-A
Irregularidad o variacion en
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control



- LLLA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Wy

37

2

HlE,

=
e

S
xfﬁiﬁ%\

X
X

Imagen N° 22-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura d

B

!

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 23
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 m

5 o R DAY, ¥
Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 24
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 15 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control
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Imagen N° 25

Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 14 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 26
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 19 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 27
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 17 mm (Perpendicular al eje de la via
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Fuente: Inspeccion de cbra de 12 de octubre de 2021
Efaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 28-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 14 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 28-B

)

ar al eje de la via)

P
¥ v,
.ﬂ_’;}(,i.?ﬂ Rag g‘.;.,_

Fuente: Inspeccién de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 29-A
dad o variacién en |

W)

a capa de rodadura de 16 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 29-B
)7 Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 8 mm (Paralela al eje de la via)
; RAS TS T e i L s
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T Ll AR AL SR s
) 200 Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
) Elaborado por: comisian de visita de control
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Imagen N° 30
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

P

? Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 31-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

D, a” 8 S
"‘-"a-..");i'.ﬂ“ 5 i I 24 sk § - . A5 RS r.
Fuente: Inspeccién de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 31-B
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via

[ |

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 32-A

aQ Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 14 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccidn de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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via

Imagen N° 32-B
12 mm (Paralela al eje de la

o variacion en la capa de rodadura de
2
|

DTS
e octubre de 2021

e R .5,

Fuente: Inspeccion de obra de 12 d
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 33-A

Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 12 mm (Paralela al eje de la via)
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P
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N Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comisién de visita de control

P

“ep .
o ﬂ?f?gﬂg‘, ‘.‘)i""s‘



- LL: " LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 19 de 68

Imagen N° 33-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 22 mm (Perpendicular al eje de la via)

‘ l; Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 34
rregularidad o variacion en la capa de rodadura de 15 mm (Per,

boP, v

-

-f,'{?,%.ﬂiﬂqe}::(

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado per: comision de visita de control
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Imagen N° 35
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)

\;P Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 36
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 37-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 16 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 37-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

B
it

o i :
.+~ Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control




“GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

B g\m CONTRALORIA

Pagina 22 de 68

Imagen N° 38-A
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 16 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccitn de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 38-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 11 mm (Paralela al eje de la via)

ars]

S

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comisién de visita de control
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Imagen N° 39
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 40
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 13 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 41-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 7 mm (Perpendicular al eje de la via)

E . T y2) 5 i e o
b, i | :

)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 41-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 7,5 mm (Paralela al eje de la via)

I

i

P Rty 45T

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 42
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 15 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 43
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 15 mm (Perpendicular al eje de la via)

Funle: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 44
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

L
.

,-; T T D e T i .
Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 45
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 8 mm (Perpendicular al eje de la via)
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iz e U Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 46

Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 7 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 12 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 47
ion en la capa de rodadura de 11 mm (Paralela al eje de la via)

Irregularidad o variac
. 1 e (- e

e

T i?&r‘-
s
i
’EE
W oa !
Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 48-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 13 mm (Paralela al eje de la via)

s SN - L.

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 48-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 13 mm (Perpendicular al eje de la via)

o
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 49-A

la capa de rodadura de 9.5 mm Perendlcular al eje de la via) -

17
0y

i

{ 1M

~
3
3

Fuente: Inspeccicn de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 49-B
Irregularldad o variacion en Ia capa de rodadura de 12 mm (Paralela al e]e de la via)

Fuente: Ingpeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen a N° 50-A
Irregulandad o variacion en Ia capa de rodadura de 12 mm (Paralela alejedela vsa)

Fuente: Inspecclén de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisién de visita de control

¥

Imagen N° 50-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 13 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisin de visita de control
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Imagen N° 51
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 14 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisién de visita de control

T Imagen N° 52
; Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

= v 7] A

= e, 7 =
oA

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 53
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via
—— o ,

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 54-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 6 mm (Paralela al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 54-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 13 mm (Perpendicular al eje de la via)

<

>

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisién de visita de control

Imagen N° 55-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control
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Imagen N° 55-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 7 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 56
en la capa de rodadura de 15 mm (Perpendicular al eje de la via)

= e
-3 i

7 Irregularidad o variacion

i
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" Peniesi 455

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 57-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 9.5 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccién de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisién de visita de control

? Imagen N° 57-B

Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 7 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspecmdn de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 58
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 12 mm (Perpendicular al eje de la via)

‘] - i SRR Iy
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-

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 59
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Elaborado por: comision de visita de control



-~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

i Q)LA CONTRALORIA

Pagina 37 de 68
Imagen N° 60
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 8 mm (Perpendicular al eje de la via)
T > - z, f\\- = \ NGE \i TR T = A

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 61
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 16 mm (Perpendicular al eje de la via)

Funte: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021 )
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 62
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via)

— e —

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 20
Elaborado por: comision de visita de control

‘;; Imagen N° 63
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 64
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 65
acion en la capa de rodadura de 8 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 66
a de rodadura de 16 mm (Perpendicular al eje de la via)

Irregularidad o variacion en la cap

e

B

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 67
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 14 mm (Perpendicular al eje de la via)

v

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 68
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 12 mm (Perpendicular al eje de la via)

q . e H 1D |

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisién de visita de control

Imagen N° 69-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 11 mm (Paralela al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 69-B

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 70
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control
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Imagen N° 71
ién _glll_g capa dg rodadura de 14 mm (Perpendcqlar al ee de la via)

Irregularidad o variac

Fuente: Inspeccion de cbra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 72
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 13 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccian de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 73
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via)

2 S AL 'd:’,r(’ #;/r {;c/‘-

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
P Elaborado por: comision de visita de contral

Imagen N° 74
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 8 mm

-
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 75
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 8 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control

Imagen N° 76
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 8 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de ociubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 77
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de oubre de 2021
Elaborado por: comisian de visita de control

‘ Imagen N° 78-A
? Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 14 mm (Paralela al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 78-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 13 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 79
la capa de rodadura de 9 mm (Paralela al eje de la via)

X Irregularidad o variacién en
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 80-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de ob de 13 de octubre de 202
Elaborado por: comision de visita de control

y Imagen N° 80-B

Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 20 mm (Perpendicular al eje de la via)

| s S S P T T ot FR v T - TG

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control



- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

i LL: Y LA CONTRALORIA

Pagina 49 de 68

Imagen N° 81-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comisin de visita de control

? Imagen N° 81-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 14 mm (Perpendicular al eje de Ia via)

i o =

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control



- (LMA CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 50 de 68
Imagen N° 82
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)
B L T ) i 7

s

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

? Imagen N° 83

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 84
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 46 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de cbra de 13 de octubre de 2021

Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 85
a capa de rodadura de 10 mm (Perpendif:ular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 86-A
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 86-B
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 87-A
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 7 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccién de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 87-B
Irregularidad 0 variacion en la capa de rodadura de 11 mm (ependiclar al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre d
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 88
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 8 mm (Paralela al eje de la via)

a

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 89
>> Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 9 mm (Paralela al eje de la via)
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ignal AT

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Efaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 90
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 12 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 91
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)

o ey

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 92
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 11 mm (Perpendicular al eje de la via)

-

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 93
y Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 8 mm (Paralela al eje de la via)

 Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 94
de rodadura de 8.5 mm (Perpendicular al ejedela v
B : !

Irregularidad o variacion en la capa

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 95
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 9 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de oclubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 96
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 8 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 97-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 97-B
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 98-A
15 mm (Paralela al eje de

it da it

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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delavia}

Imagen N° 98-B
la capa de rodadura de 11 mm (Perpendicular al eje
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Irregularidad o variacion en

Fuente: Inspeccion de cbra de 13 de octubre de 2021

Elaborado por: comision de visita de control
Imagen N° 99

Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 22 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 100-A
ra de 13 mm (Paralela al eje de la via)
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Irregularidad o variacion en la capa de rodadu
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 100-B
adur de 10 mm (P
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Irregularidad o variacién en la capa de rod
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 101
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 15 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 102
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 12 mm (Paralela al eje de la via)

2

1

o\,
AL

5

o X
s, Py

"iangl As U

by

b

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 103
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicul
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ar al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 104
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 12z mm (Perpendicular al eje de la via)
i | R T ey T S PR T / ; ST

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de obre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 105
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 11 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 106
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 8,5 mm
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 107-A
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 12 mm (Paralela al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 107-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 12 mm (Perpendicular al eje de la via)

v

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 108
Irregularidad o variacién en la capa de rodadura de 15 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
Imagen N° 109

Irregularadad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 109
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10 mm (Perpendicular al eje de la via)

Fuente: Inspeccidn de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control

Imagen N° 110-A
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 17 mm (Perpendicular al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control
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Imagen N° 110-B
Irregularidad o variacion en la capa de rodadura de 10,5 mm (Paralela al eje de la via)
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Fuente: Inspeccion de obra de 13 de octubre de 2021
Elaborado por: comision de visita de control



almente por VALLE-

— Firmado digit:
[ ’ (Y RIESTRA LAOS Alfredo Martin FAU
‘ kL 20131378972 soft

LA CONTRALORIA

. Mot
LA CONTRALORIA Fecha: 15.10.2021 16:43:15 -05:00
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CENVEAL DI LA REPUBLICA DEL Pk

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia

Ica, 15 de Octubre del 2021

OFICIO N° 000757-2021-CG/GRIC COBIERNO REGIONAL DE ICA
Subgerencja de Gestion Documentaria
Sefior: MESADE PARTES
Javier Gallegos Barrientos
Gobernador 1 ﬂ D@I ?\ﬂn .
Gobierno Regional de Ica c _‘/é Y20 ?)\;04—
Cutervo N°920 REGISTRON'_ HORA
Icallcallca FIRMAJQ/

/

Asunto : Comunicacioén de Informe de Visita de Control N° 19673-2021-CG/GRIC-SVC

REF. : a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultaneo",
aprobada con Resolucién de Contraloria n® 115-2019-CG, del 28 de marzo
de 2019 y su modificatoria.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el
servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revision de la informacién y documentacion vinculada
al proceso de liquidacién del contrato de la obra: “Mejoramiento de la Carretera Departamental
IC-114, Tramo prog. Km 292+200 (Estadio Guadalupe) — Km 299+026.19 (EI Alamo), provincia
de Ica, Departamento de Ica”; comunicamos que se han identificado las situaciones adversas
contenidas en el Informe de Visita de Control N° 19673-2021-CG/GRIC-SVC, que se adjunta al
presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir al Organo de Control Institucional del
Gobierno Regional de Ica, el Plan de Accion correspondiente, en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir del dia siguiente habil de recibida la presente comunicacién.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Alfredo Martin Valle Riestra Laos
Gerente Regional de Control | Gerencia Regional
de Control de Ica(e)
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