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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 005-2022-2-0227-SCE
“ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION
DE OFERTAS, OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO, EN LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2021-UNDAC - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO;
EN EL (LA) FILIAL DE OXAPAMPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO”

PERIODO: 2 DE MAYO DE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021
I.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrion - UNDAC, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control
posterior no programado en el Plan Anual de Control 2022 del OCI a cargo del servicio, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.* 2-0227-2022-002,
iniciado mediante oficio n.® 273-2022-UNDAC/OCI de 2 de agosto de 2022, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria N® 134-2021-CG de 11 de
junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el proceso de Adjudicacion Simplificada n.® 003-2021-UNDAC, para la contratacién:
“Ejecucion de la obra: Construccion de Cerco Perimétrico; en el (la) filial de Oxapampa de la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, Distrito de Oxapampa, Departamento de Pasco,
Codigo Unico n.° 2489598, se realizd en cumplimiento a la normativa legal aplicable, bases
integradas y disposiciones internas.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

De la revisién a la informacion contenida en el expediente de contratacion, procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada N° 003-2021-UNDAC primera convocatoria, denominado:
“Ejecucion de la obra: Construccién de cerco perimétrico; en el (la) filial de Oxapampa de la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, Distrito de Oxapampa, Departamento de Pasco,
Codigo Unico N° 2489598", de valor referencial de $/1,532,370.63 {Un Millén Quinientos Treinta
y Dos Mil Trescientos Setenta con 63/100 soles); se ha evidenciado lo siguiente: El Comité de
Seleccion, en adelante “Comité”, empleo criterios ajenos a las normas que rigen las contrataciones
del estado y las bases integradas del procedimiento de seleccion para absolver consultas
observaciones referidos al requerimiento, de los ocho (8) postores, seis (6) ofertas no fueron
admitidas para el procedimiento de seleccion; de ellos (3) contaban con ofertas econdémicas mas
ventajosas para la Entidad.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 2 de mayo de 2021 al 30 de octubre de
2021, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias
de presunta irregularidad.
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| 4, De laentidad o dependencia

% La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrién pertenece al Sector Educaciaon, en el nivel de
| Gobierno Nacional.

A continuacian, se muestra la estructura organica grafica de la Universidad Nacional Daniel Alcides

Carrion:
|
Imagen n.°1
Organigrama de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrién
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Fuente: Resolucion Rectoral n.® 093-2020-UNDAC-R de 7 de julio de 2020. (Apéndice n.° 67)
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria N® 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021y modificada con la Resolucion de Contraloria
n.” 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022, asi como al marco normativo que regula la notificacion
electronica emita por la Contraloria se cumplio con el procedimiento de nofificacion del Pliego de
Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin
que formulen sus comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

EL COMITE DE SELECCION, ACOGIO Y ACOGIO PARCIALMENTE OBSERVACIONES
RESPECTO AL REQUERIMIENTO, SIN AUTORIZACION DEL AREA USUARIA; ASIMISMO, NO
ADMITIERON OFERTAS ECONOMICAS MAS VENTAJOSAS, QUE CUMPLIAN CON LAS
CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS BASES INTEGRADAS; DEL MISMO MODO, ADMITIO,
EVALUO, CALIFICO Y OTORGO LA BUENA PRO A UN POSTOR CON MAYOR OFERTA
ECONOMICA; FINALMENTE, LA ENTIDAD SUSCRIBIO EL CONTRATO, CUANDO EL POSTOR
NO ACREDITO LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO;
SITUACION QUE NO PERMITIO A LA ENTIDAD UN AHORRO ECONOMICO DE S/76 618.10.

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, en adelante la “Entidad”, convoco el procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 003-2021-UNDAC primera convocatoria, como resultado
suscribi¢ el contrato de obra n.° 006-2021-UNDAC1 con la empresa MINGECON PERU E.LR.L;
adelante “Contratista”, para la ejecucion de la obra: “Construccién de cerco perimétrico; en el (la) filial de
Oxapampa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrién, Distrito de Oxapampa, Departamento de Pasco,
Cédigo Unico n.° 2489598" por el monto de S/1 455 752.10; con un plazo de ejecucion de 90 dias
calendarios.

De la revisidn y evaluacion a los documentos proporcionados por la Entidad, se advierte que los
funcionarios y servidores de la Entidad adoptaron acciones para beneficiar al Contratista con la
suscripcion del contrato, en los siguientes: EI Comité de Seleccion, en el pliego de absolucion de
consultas y observaciones, acogioé y acogié parcialmente observaciones respecto al requerimiento
(expediente técnico e informacion complementaria del expediente técnico y requisitos de calificacion),
sin autorizacién del area usuaria; quedando como reglas definitivas en las bases integradas.

Asimismo, emplearon criterios ajenos a las normas que rigen el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las Bases Integradas
del procedimiento de seleccion, para no admitir a cinco (5) postores de los ocho (8); cuando seis (6)
de ellos contaban con ofertas econdmicas mas ventajosas para la Entidad; sin embargo, el comité de
seleccion adjudico a un postor con la oferta econdmica mas alta.

Del mismo modo, durante el perfeccionamiento del contrato de obra n.® 006-2021-UNDAC el postor
MINGECON PERU E.IR.L, no cumplié con acreditar la totalidad de los requisitos solicitados en las
bases integradas, como: el residente de obra propuesto, no acredito la experiencia con la definicion
de similares? (componente de cerco perimétrico); asimismo, el personal no clave como el asistente de
residente y maestro de obra, presentaron documentos ilegibles, con falta de firmas en los
certificados/constancias de trabajo respectivamente, para acreditar sus experiencias; situacion que

1 Suscrito el 21 de setiembre de 2021

2 Se denominara obras similares ylo iguales a lo siguiente: Se denominara obras similares y/o iguales a lo siguiente: instalacion o creacién o
construccion o reconstruceion o remodelacion o rehabilitacion o recuperacion o mejoramiento o ampliacion o sustitucion de infraestructura en
general o infraestructuras publicas que contengan cerco perimétrico.

m r—
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debio ser observado oportunamente por el 6rgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 49.33 del reglamento de contrataciones del estado, funcion que no fue ejercida
por el responsable; situacion que no permitié a la entidad un ahorro econémico de S/76 618.10, segln
se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadron.®1
Determinacion del ahorro econémico
Orden de Preclo Total
prelacion Foakies ofertado S/ puntaje

3G Constructora

(oferta con mayor puntaje y menor oferta econdmica)
Servicios de Ingenieria Codelsa S.A.C.

(oferta con mayor puntaje y menor oferta econémica)

1 1,379,134.00 102.80

2 1,379,134.00 102.90

Mingecon Pert EIRL
4 (oferta adjudicada, con menor puntaje y mayor oferta econdmica) 1,455,752.40 AT
Diferencia entre las ofertas econdmicas de orden prelacion n.° (102)-4 76 618,10

Fuente: Expediente de Contratacién de procedimiento de seleccion de Adjudicacion Simplificada n.* 003-2021-UNDAC.
Elahorado por: Comision de Control.

Finalmente, los hechos expuestos transgredieron los articulos 2 y 12 del Texto Unico Ordenado de la
Ley n.° 30225, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019; de igual
manera, los articulos 49, 60, 72, 73, 74, 75, 76 y 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018,
vigente a partir de 30 de enero de 2019, modificado por Decreto Supremo n.® 377-2019-EF de 14 de
diciembre de 2019; del mismo modo, los numerales 1.4., 1.5., 1.8., 1.9,, 1.12., del capitulo I; 3.1,,
capitulo Il de la Seccion General; literal b, del capitulo lll de la Seccién Especifica de las bases
integradas de la Adjudicacién Simplificada n.” 003-UNDAC-1, contratacion de la ejecucion de la obra:
“Construccion de Cerco Perimétrico; en el (la) Filial de Oxapampa de la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrién distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, codigo Gnico
n.° 2489598".

La situacion se describe a continuacion:

1. COMITE DE SELECCION EN LA ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y

OBSERVACIONES, ACOGIO Y ACOGIO PARCIALMENTE, OBSERVACIONES RESPECTO AL

REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO Y REQUISITOS DE CALIFICACION) SIN

AUTORIZACION DEL AREA USUARIA; QUEDANDO COMO REGLAS DEFINITIVAS EN LAS
BASES INTEGRADAS.

Mediante Resolucion Rectoral n.* 148-2021-UNDAC-R, de 17 de junio de 2021 (Apéndice n.° 5),
los sefiores Edith Roci Luis Vasquez, y Victor Chacon Villena, Rectora (i) y Secretario General
de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion respectivamente, designaron al Comité de
Seleccion encargado de conducir y materializar la contratacion para la ejecucion de la obra:
“Construccion de cerco perimétrico, en el (la) filial de Oxapampa de la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrion, Distrito de Oxapampa, Departamento de Pasco, Cédigo Unico n.® 2489598’,
segln detalle siguiente:

3 Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el drgano encargado de las contrataciones para
la suscripcion del contralo (..)

%
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Cuadro n.° 2
Comité de seleccion

Nombre Y Apellidos Condiclén Cargo
Luis Miguel Malpartida Mauricio* Presidente - Titular Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones
Nilo Aurelio Carlos Grijalba® 1er. Miembro - Titular | Asistente Administrativo | del Area de Adquisiciones
Gerente de Infraestructura y Urbanismo de la
José Gabriel Céndor Estrella® 2do. Miembro - Titular | Municipalidad Distrital de Yanacancha (documento
mediante el cual lo invitaron)

Fuente: Expediente de Contralacion de la Adjudicacién Simplificada n.® 003-2021-UNDAC.
Elaborado por: Comision de Control.

Por consiguiente, durante la etapa de formulacion y absolucion de consultas y observaciones, los
participantes inscritos para el procedimiento de seleccién, formularon consultas y observaciones
a las bases administrativas respecto al requerimiento (expediente técnico e informacion
complementaria del expediente técnico y requisitos de calificacion) (Apéndice n.° 6); en atencion
a ello, el comité de seleccion absolvio las citadas consultas y observaciones (Apéndice n.° 6),
aspectos que se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadron.®3
Consultas y Observaciones

Formulacién de Consultas y Observaciones por los participantes Absolucién de Consultas y observaciones por el Comité de Seleccién
- Andlisls respecto Precision de aquello que se incorporara en las bases
N Empresa Observacién d(;::;;::;‘g;a in?egrarsl, de corres:under
El Ingeniero Residente de obra: Titulo Profesional de
- ; " Ingeniero Civil o Arquitecto.; Experiencla acumulada
04 GrupoS &S %ﬁ% Se acoge efectiva minima en el _ejercicio de la profesion como
' Ingenieria S.A.C. vulﬁeraf la llbre concurrencia parcialmente residente y/o supervisor yfo inspeclor ylo [efe de
e —— Supenvision de TRES (03) afios en efecucién de obras
similares objeto de la convocaloria,
La_observacion del participante en tal sentido se
suprimirén dicho requerimiento de dichas bases ameritan
lo dispuesto mediante directiva n.® 001-2019-oscelcd y
Se solicita al comité que se elimine el faclor de marco de la ley n.° 30225 segin modfficaciones
solvencia econdmica, De tal modo asi se podra dispuestas en las resoluciones n.” 057-2019-oscelpre,
Construclores Y fomentar la mayor participacion de postores en un n.* 098-2019-oscelpre, n.* 111-20190sce/pre, n.° 185
07 Consultores MCL | tralo igualitario, imparcial y transparente, de Se acoge 201%-oscelpre, n.° 235-2019-oscefpre, n.° 092-2020-
SAC. acuerdo con lo establecido en el Art. 2° de la Ley osce/pre y n.* 120-2020-osce/pre, publicadas en el diario
de Contrataciones del Eslado, por ser una causa oficial el peruano el 3 de abril de 2019, 29 de mayo de
justa. 2019, 14 de junio de 2019, 21 de octubre de 2019, 31 de
diciembre de 2019, 14 de julio de 2020 y 4 de setiembre
de 2020, respectivamente. vigentes a partir del 15 de julio
de 2020.
Relacionado a la experiencia del postor en la
especialidad, se exige como obras similares:
instalacion o creacion o construccién o
reconstruccion o remodelacién o rehabilitacién o
recuperacion o meforamiento o ampliacién o
sustitucién _de Infraestructura_en general o . _— o
Infraestructuras plblicas que contengan cerco El !‘:’S ba§es \nlegraQas o plocisad N szgu:en_te se.
erimétrico. pDnSMe_r?ra oh{as_§rnulares ylo |g_ua!es al s;gm_ente.
Construclores Y Al respecto de conformidad con el art. 16 de la Ley s |nsnaz;ldac:on_g creacmnr? g;'nstr%)cc}on o reconslru%ién 2
08 Consultores MCL | yel arl. 8 del Reglamento, asi como la directivan® © acoge femodelaclon o _rehabiltacin_o__recuperecion g
5 parcialmente mejoramiento o ampliacitn o suslitucién o lacombinacién
G U XHEISGEIG, que o desiison i ot de eslas de infraestructura educativa en general que
Simtares; o3, tesponedhiliad , do: la: Bnlivad, cuenten con componente de construccidn de cerco
considerando por obra similar a aquella obra de W;—
naluraleza semejanle a la que se requiere penmetnco.
contratar, entendiéndose por semejante a aquello
parecido y no igual, de manera que su definicion
deberd tener en cuenta a aquellos trabajos
parecidos o de naluraleza semejante que propicie
la mayor participacion de postores. Por lo que se

4 Con Resolucién de Consejo Universitario n.* 247-2021-UNDAC-CU de 26 de marzo de 2021(Apéndice n.° 7), fue designado como jefe de la
Unidad Ejecutora de Inversiones a partir del 12 de enero de 2021; y culmind sus funciones el 26 de agosto de 2021 con Resolucion de Consejo
Universitario n.* 471-2021-UNDAC-CU de 26 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 8).

5 Con Resolucion Directoral Administrativa n.® 111-2016-DGA-UNDAC de 11 de abril de 2016 (Apéndice n.° 9), fue designado como Asistente
Administrativo | del Area de Adquisiciones a partir del 11 de abril de 2016 con; y culmind sus funciones el 18 de abril de 2022 con memorandum
n.* 0140-2022-URH/UNDAC de 18 de abril de 2022 (Apéndice n.° 10).

& Mediante oficio n.* 126-2021-GM-MDY-PASCO de 10 junio de 2021 (Apéndice n.° 11), el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de
Yanacancha, comunicé a la Entidad la designacion del sefior José Gabriel Condor Estrella, como experto externo para que participe en el comité
de seleccion; y con oficio n.* 192-2021-UNDAC-R de 28 de junio 2021 (Apéndice n.° 12), la Rectora (i) comunico a la Direccion General de
Administracion el oficio n.® 126-2021-GM-MDY-PASCO de 10 junio de 2021 Apéndice n.® 11).
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Formulacién de Consultas y Observaciones por los participantes

Absolucién de Consultas y observaciones por el Comité de Seleccién

Ne

Empresa

Observacion

Anélisis respecto
delaconsulta
observacién

Precision de aquello que se incorporara en las bases
integrarse, de corresponder

solicita al comité ampliar la denominacion de obras
similares para la experiencia en la especialidad del
postor a: instalacién o creaclon o construccion o
reconstruccion o remodelacion o rehabililacion o
recuperacidn o mejoramienlo o ampliacién o
suslitucion  de infraestructura en general o
infraestructuras publicas.

Asimismo, se solicila eliminar el componenle de
cerco perimétrico.

De tal modo asi se podra fomentar la mayor
participacidn de postores en un trato igualitario,
imparcial y lransparente, de acuerdo con lo
esltablecido en el Art. 2° de la Ley de
Conlrataciones del Eslado, por ser una causa
justa.

09

Construclora E
Inversiones K & S
SAC

En las bases administrativas establecen los
sigulentes: Ingeniero Residente de Obras. Tener
05 afos Experiencia acumulada efectiva en el
ejercicio de la profesion como residente ylo
supervisor ylo inspector y/o jefe de Supervision de
(05) afos en ejecucion de obras similares el
comité de seleccion esta eslableciendo requisitos
que contravienen la normativa de las
conlrataciones vulnerando el articulo 2° de la LCE
principios que rigen las contrataciones pues la
entidad debe eslablecer los requerimiento
minimos para los profesionales segin lo que se
estipula en las bases estandar que a la lelra dice:
¢ debe ser razonable y acorde con la relevancia de
sus funciones en la ejecucion de la obra y los
honorarios establecidos en el expediente técnico,
debiendo verificarse la existencia en el mercado
de profesionales en capacidad de cumplir con
fales exigencias ¢Por otro lado el residente de
obra segn las bases estandarizadas debe tener
como minimo 2 afios de experiencia en funcidn a
la envergadura y complelidad de la obra; en base
aesloy teniendo en cuenta que la obra tiene una
duracién de 90 dias, ir_8 afios resulla
incongruente, exagerado y restrictivo, pues se
solicita un aproximando de 20 veces la experiencia
respecto a la envergadura de la obra. Por lo tanto,
a fin de promover la pluralidad de poslores y la
libre concurrencia de profesionales, se debe
reduclr 1a experiencia para el residente de obra a
un tiempo razonable de acuerdo a la envergadura
y complejidad de la obra debe de tener 3 afios de
experiencla_como residente y/o supervisor y/o
inspector y/o jefe de Supervision de obra similares

al obfeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegialura.

Se acoge

En las bases inlegradas se precisard lo sigulente:
Ingeniero Residente de obra: Titulo Profesional de
Ingeniero Civil o Arquitecto.; Experiencla acumulada
efectiva_ minima en el ejercicio de la profesién como
residente ylo supervisor ylo inspector ylo [efe de
Supervision de tres (03) afios en ejecucion de obras

similares objeto de la convocatoria.

0.10

Constructora E
Inversiones K & S
SAC

En las bases administrativas establecen los
sigulentes: Ingeniero en sequridad Tener 3 afios
como de obras en similares al objeto de
convocaloria el comité de seleccion esta
estableciendo requisitos que conlravienen la
normativa de las conlralaciones vulnerando el
articulo 2° de la LCE principios que rigen las
contrataciones pues la entidad debe establecer los
requerimiento minimos para los profesionales
segln lo que se estipula enlas bases estandar que
alaletra dice: sdebe ser razonable y acorde con
la relevancia de sus funciones en la ejecucion de
la obra y los honorarios establecidos en el
expediente fécnico, deblendo verificarse la
existencia en el mercado de profesionales en
capacidad de cumplir con tales exigencias
Solicitamos al comilé que el ingenfero en
seguridad debe de fener 2 afios en obras en
general,

Se acoge

El cargo es especialista en sequridad: Ingeniero de
higiene y sequridad y/o ingeniero industrial y/o ingeniero
amblental con dos (02) afos de experiencia como
Ingeniero ylo especialista en seguridad y/o higiene y/o
salud y/o la combinacién de estas de Obras en general

0.1

Constructora E
Inversiones K & S
SAC

En las bases administrativas establecen los
sigulentes: Ingenlero en sequridad :Solicitamos
que la acluacion del Comité esle acorde a los
principios de libertad de concurrencia, igualdad de
trato, transparencia y competencia, Ias que rige las
contrataciones segln lo determina la Ley, esta
prohibida la existencia de privilegios o venlajas, en
consecuencia, un trato discriminatorio encublerto,

Se acoge

El cargo es especialista en sequridad: ingeniero de
higiene y sequridad y/o ingeniero industrial y/o ingeniero
amblental con dos (02) afios de experiencia como
Ingeniero ylo especialista en sequridad yfo higiene y/o
salud y/o la combinacién de estas de Obras en general

las que solo buscan reslingir la competencia y

S —————————
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Anélisis respecto
delaconsulta
observacion

Precisién de aquello que se incorporara en las bases
integrarse, de corresponder

mayor participacion de profesionales, para fal
sentido _pedimos que se amplié la_formacion
académica del ingeniero en sequridad, también a
Ingenlero _amblental ylo ingeniero civil ylo
ingeniero de higiene y sequridad industrial asi
permitir la mayor concurrencia y competencia de
profesionales.

0.12

Construclora E
Inversiones K & §
SAC

En el capitulo lll de las bases administrativas se
aprecia: Asistente de residente de obra
ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado
con_experiencia_minima de (05) afios como
residente ylo supervisor ylo inspector ylo jefe

de supervisién de obra en obras iguales ylo
similares al objeto de la convocaloria, que se

computa desde la colegiatura sefialando que el
tiempo de experiencia requerido en total (para
acreditar para la firma de conlrato) resulta
excesivo y desproporcionado con el plazo de
ejecucion de la obra. En ese sentido, solicita al
comité que el puesto para Asistente sea bachiller
ylo titlado en ingenieria civil ylo arquitecto con
doce (12) meses de experiencia como residente
ylo supervisor ylo inspector yfo jefe de supervision
de obra en obras iguales ylo similares al objeto de
la convocaloria, las bases estandar claramente
especifican que El tiempo de experiencia que se
exija a los profesionales, debe ser razanable,
acorde con la relevancia de sus funciones en la
ejecucion de la obra, congruente con el periodo en
el cual dicho personal ejeculara las actividades
para las que se le requiere y los honorarios
eslablecidos en el expediente técnico debiendo
verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales
exigencias.

se acoge
parciamente

En las bases integradas se precisa lo siguiente Ing.
Asistente de Residente Titulo Profesional de Ingeniero
Civil o Arquitecto Experiencia en el ejercicio de la
profesion come residente y/o supervisor y/o inspector y/o
efe de Supervision no menor a dos (02) afios efectivos
en la ejecucion de obras en general.

0.14

Constructora E
Inversiones K & §
SAC

En las bases administrativas eslablecen los
siguientes: Solicito suprimir de todos los extremos
de las bases la mencién; JEI Poslor debera de
adjuntar una declaracién Jurada simple con la
relacién _de los profesionales propuestos,
(Acépite 18) 2ya que este requerimiento trasgrede
las bases eslandar emitidas por el OSCE

Se acoge

En las bases inteqradas sera suprimido dicho
requerimiento

0.15

Minera Vale SAC

Concerniente a las Condiciones de los
Consorciados menciona que: El nimero méximo
de consorciados es de dos (2) consorciados.
Solicitamos al comité de seleccion ampliar las
condiciones de consorciados, el nimero méximo

de consorciados de tres (3) integrantes.

Se acoge
parcialmente

Por qué eslos requerimientos estén de conformidad con
el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento. Sin
embargo, con el espiritu de promover el libre acceso y
mayor participacion de proveedores interesados en la
ejecucion de la obra, se suprimira el porcentaje minimo
de participacién de cada consorciado, siendo esto
opcional a los integrantes del consorcio, como lo Regula
las Bases Estandar

0.16

Minera Vale SAC

Concerniente a lo solicitado por el Comité, solicitan
que el Postor implementara una oficina de campo
como centro _de operaciones de la supervision
ficha oficina debera estar equipado con equipos
computo y de comunicacion, con lo requerido se
esta evidenciando el direccionamiento para algiin
determinado postor de la Zona donde se ejecutara
la Obra, es por ello que solicitamos al comité de
seleccion que no se presente ningdn tipo de
declaraciones juradas adicional que no esta
contemplado dentro de las Requisitos de
Calificacitn, asimismo, segln las partidas del
presupuesto estd contemplado el alquiler de
almacén y oficina en cuanto algin determinado
poslor gane el proceso de Seleccion es por Ley
que debe de conlar con dicha oficina, mas no
pudiendo alquilar un local un postor antes que
gane el proceso, es algo ilégico ylo esta slendo
direccionado para un Determinado Postor, es por
ello que se omita esle item y se corrja en las
Bases Integradas.

Se acoge
parcialmente

Sera suprimido de las bases integradas lo siguiente: El
stor implementard una oficina de campo como centro
de operaciones de la supervision, dicha oficina debera

eslar _equipada con equipos de computo y de
comunicacion.

017

Minera Vale SAC

Concerniente a lo solicitado por el Comité, solicitan
que el Postor debe contar con la libre capacidad
para la efecucién de Ia obra, se observa que si un
postor participa en los procesos de seleccion es
por consiguiente que debe de conlar con la
Capacidad para la participacion es dicho proceso,
si en ¢aso no cuenta con la capacidad es por ello
que se realiza el Consorcio, la cual eslta se

Se acoge
parcialmente

Sera suprimido de las bases Integradas lo sigulente: EI

poslor debe de contar con la libre capacidad, para la
ejecucion de la obra
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presenta una vez ganado la BuenaProy alaFirma
del Contrato, es ago Ilégico solicitar dicha
solicitud, es por ello que se omita este item y se
corrjaen las Bases Integradas.

0.18

Minera Vale SAC

Concerniente alo solicitado por el Comité, solicitan
que debemos acreditar conocer la Zona donde se
eleculard la Obra, con lo requerido se estd
evidenciando el direccionamiento para algin
determinado poslor de la Zona donde se ejecutard
la Obra, es por ello que solicitamos al comité de
seleccion que no se presente ningdn tipo de
declaraciones juradas adicional que no esta
contemplado  dentro de las Requisitos de
Calificacion

Seacoge
parciadmente

Sera suprimido de las bases integradas lo sigulente: El
postor_debera acreditar conocer la zona donde se

elecutara Ia obra.

0.19

Minera Vale SAC

Respecto a la formacion Académica del plantel
profesional se Observa los sigulente: el
Especialista en seguridad: Ingeniero de Higiene y
Seguridad. Se observa, a fin de promover la
pluralided de postores y la libre concurrencia de
profesionales,_se debe ampliar la formacién
académica_del profesional como pueden ser
profesionales: Ingeniero Civil yfo Minas ylo
Industrial ylo Metalurgia y/o Ambiental,

Se acoge
parcialmente

se precisa que el cargo es especialista en seguridad:
ingeniero de higiene y sequridad yfo ingeniero induslrial
ylo ingeniero ambiental con dos (02) afios de experiencia
como Ingeniero y/o especialista en seguridad y/o higiene
ylo salud ylo la combinacion de estas de Obras en
general

0.20

Minera Vale SAC

Respecto a la experiencia del plantel profesional
se Observa los siguiente: el Residente de obra:
Experiencia efectiva minima de cinco (5) afios
residente yfo supervisor ylo inspector y/o jefe de
Supervision en elecucién de obras similares objeto
de la convocaloria. Se observa que 1al requisito
vulnera el principio de libertad de concurrencia al
solicitar _excesivo tiempo de experiencia al
profesional residente; pues la entidad debe
eslablecer los requerimientos minimos para los
profesionales segin lo que se estipula en las
bases eslandar que a la letra dice: Debe ser
razonable y acorde con la relevancia de sus
funciones en la ejecucion de la obra y los
honorarios establecidos en el expediente técnico,
deblendo verificarse la existencia en el mercado
de profesionales en capacidad de cumplir con
tales exigencias. Por otro lado, el Residente de
obra segUn las bases estandarizadas debe tener
como minimo 36 meses de experiencia en funcion
a la ENVERGADURA y COMPLEJIDAD de la
obra; en base a eslo y teniende en cuenta que la
obra tiene una duracion de 90 dias, y pedir 5 afios,
resulta incongruente, exagerado y restrictivo. Por
lo tanto, afin de promover la pluralidad de postores
y la libre concurrencia de profesionales, se debe
reducir la experiencia para el residente de obra a
un tiempo razonable de acuerdo a la envergadura
y complejidad de la obra, se debe reducir la
experiencia del profesional a 36 meses.

Se acoge
parcialmente

En las bases Integradas se precisard lo siguiente:
Ingeniero Residente de obra: Titulo Profesional de
Ingeniero Civil o Arquilecto.; Experiencia acumulada
efectiva minima en el efercicio de la profesién como
residente yfo supervisor yfo inspector ylo [efe de
Supervision de tres (03) afios en efecucion de obras
similares objeto de Ia convocatoria.

0.21

Minera Vale SAC

Respeclo a la experiencia del plantel profesional
se observa los sigulente: el especidlista en
sequridad: experiencia efectiva minima de lres (3)
afios como especialista en sequridad en obras en
general. se observa que fal requisito vulnera el
principio de libertad de concurrencia al solicitar
excesivo ltiempo de experiencia al profesional
residente; pues la entidad debe establecer los
requerimientos minimos para los profesionales
segiin lo que se estipula en |as bases estandar que
ala letra dice: debe ser razonable y acorde con la
relevancia de sus funclones en la ejecucion de la
obra y los honorarios establecidos en el
expediente lécnico, deblendo verificarse la
existencia en el mercado de profesionales en
capacidad de cumplir con lales exigenclas. por lo
fanto, a fin de promover la pluralidad de postores y
la libre concurrencia de profesionales, se debe
reducir la experiencla para el residente de obra a
un tiempo razonable de acuerdo ala envergadura
y complejidad de la obra, se debe reducir la
experiencia del profesional a 24 meses

Se acoge
parcialmente

El cargo es especialista en seguridad: ingeniere de
higiene y sequridad y/o ingenlero Industrial y/o ingeniero
ambiental con dos (02) afos de experiencia como
ingeniero yfo especialista en sequridad y/o higiene ylo
salud y/o la combinacién de estas de cbras en general.

0.22

Minera Vale SAC

Se observa: se considerara obras similares a:

Se acoge

En las bases inlegradas se precisard lo siguiente se
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Formulacién de Consultas y Observaciones por los participantes Absolucion de Consultas y observaclones por el Comité de Seleccion

Anéllsls respecto Precisién de aquello que se incorporara en las bases

o

N Erpresa Qhsetvacion df;:;::;‘g;a integrarse, de corresponder
creacidn o construccidn o reconstruccidn o parcialmente considerara obras similares yfo iguales a lo siguiente:
remodelacion o rehabilitacion o recuperacion o instalacion o creacion o construccion o reconstruccion o
mejoramiento o ampliacidn o sustitucién de remodelacion o rehabilitacion o recuperacién o
infraeslructura en general o infraestructuras mejoramiento o ampliacién o sustitucidn o la combinacian
plblicas que contengan cerco perimétrico. con lo de esltas de infraestructura educativa en general que
requerido  se  estda  evidenciando el cuenten con componenle de construccidn de cerco
direccionamiento para algin determinado postor perimétrico

en cumplimiento a la ley de contrataciones del
estado, en vista que el conlrato cuente con ese
componenle de cerco perimélrico. asimismo, a fin
de propiciar la mayor cantidad de postores y dado
el alcance de la obra se solicita al comité de
seleccion ampliar 1a experiencia en la especialidad
tales como: reconstruccldn o remodelacion o
rehabilitacion o recuperacién o mejoramiento o
ampliacidn o la combinaciéon de las antes
mencionadas de: infraestructuras en general y/o
cercos perimétricos tanto en entidades plblicas
ylo privadas.

Se puede observar lo siguiente: revisado las bases
estandar sobre el proceso de la presente seccion,
hago la observacion sobre los requisilos de
calificacion Inciso ¢. solvencia econémica que el

postor demostrara contar con una linea de crédito Las bases ameritan lo dispuesto mediante directiva N°
por un monto minimo equivatente al 50% del valor 001-2019-OSCE/CD y marco de la Ley N® 30225. segin
referencial. eslo no es necesario para que una modificaciones dispuestas en las resoluciones N° 057-
entidad califique y evalué en la propuesta del 2019-0OSCE/PRE, N° 098-2019-OSCEPRE, N° 111-
postor ya que esto se adjunta adicionalmente a la 20190SCE/PRE, N° 185-2019-OSCE/PRE, N° 235-2019-
0.23 Minera Vale SAC propuesta, en vista que la obra es una Se acoge OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE Y N°* 120-2020-
adjudicacion simplificada donde cada postor OSCE/PRE, publicadas en el diario oficial el peruano el 3
puede presentar REMYPE estas en cuanto las de abril de 2019, 29 de mayo de 2019, 14 de junio de
empresas sean micro y pequefias empresas. 2019, 21 de octubre de 2019, 31 de diciembre de 2019,
asimismo, mencionar que las empresas 14 de julio de 2020 y 4 de setiembre de 2020,
financieras, aseguradoras, bancos, en el tramite respectivamente. vigentes a partir del 15 de julio de 2020.

paralinea de crédilo estén demorando en evaluar,
en eses sentido solicito al comité quitar la
solvencia econdmica y acoger mi observacion y
corregir en las bases integradas.

Solicitamos que la actuacién del Comité este
acorde a los principios de la ley de conlrataciones
y no exista un trato discriminatorio e encublerto, las
que solo buscan restringir la competencia y mayor
participacién de profesionales en el presente

El ingeniero Residente de obra: Titulo Profesional de
Ingeniero Civil o Arquitecto. Experiencia acumulada
efectiva en el ejercicio de la profesion como residente y/o
supervisor y/o inspector ylo jefe de Supervision de lres
e i {03) afios en ejecucion de obras similares objeto de la
Gfoc, FI Coml) Softia-doatre ol planel convocaloria. especiafisla en seguridad: ingeniero de

i i i
glr;f:sl.onea;ielfjeilgu.eﬁégzdczgﬁzni{z?iﬂéil:e higlene y sequridad y/o ingeniero industial y/o ingenlero
ng seql Y - = S
ambiental con dos (02) afos de experiencia como

maestro de obra, para el cual solicitan experiencia -
Globaltek de infraestructura que contenga el componente Se acoge Ingeniero yio-especiallsta en sequidad. vio higlene yio
0.25 P - i ) salud ylo la combinacion de estas de Obras en general
Ejecutores SAC cerco perimélrico, solicitud que es muy reslrictiva parclalmente ingenlero asislente de residente: Ing. Asistente de
! i i ! g p n : 5 N .
bed:é';;:fgcﬂ g?u pged: g&%ﬁz:‘;ﬁ;ﬁ;gf Residente Titulo Profesional de Ingeniero Civil o
L e pe X . Arquitecto, Experiencia en el ejercicio de la profesion
pore:joa?‘u:;géﬁg? gﬁrgm?i“e?é;tf"p{:figzﬁzs como residente y/o supervisor y/o inspector ylo jefe de
p}i) su —De—l———mmn de Obras en Ceneral de Supervision no menor a dos (02) afios efectivos en la
fﬁm-m ejecucidn de obras en general. maestro de obra técnico
i e g e e e e SR en construccion civil, con experiencia acumulada efectiva

Ba_ses_; afin Qe corregir el pmced_et d.El aea de dos (02) afios como como Maestro en obras en
Usuaria. La misma que pretende direccionar el general

actuar del comité de seleccion.

Respecto a la experiencia del plantel profesional
se Observa los siguiente: Resldente de obra:
experiencia no menos de 08 afios coma residente
de obra o supervisor o inspector en la efecucion de
obras similares se observa que tal requisito
vulnera el principio de libertad de concurrencia al
solicitar excesivo liempo de experiencia al
profesional residente; pues la entidad debe En las bases inlegradas se precisara lo siguiente:
establecer los requerimiento minimos para los ingeniero residente de obra: titulo profesional de
profesionales segln lo que se estipula en las Se acoge ingeniero civlit o arquil(?cla:;‘ Experiencia af:umulada
bases e‘sléndar que a la lelra dice: debe ser parciamente minima efectiva en e! e,em!cm_de la profesién como
razonable y acorde con la relevancia de sus residente yfo supervisor yfo inspector ylo jefe de
funciones en la ejecucion de la obra y los Supenvision de tres (03) afios en ejecucion de obras
honorarios establecidos en el expediente técnico, similares objeto de la convocatoria.

debiendo verificarse la existencia en el mercado
de profesionales en capacidad de cumplir con
{ales exigencias. Por otro lado, el residente de obra
seglin Ias bases estandarizadas debe tener como
minimo 2 afios de experiencia en funcién a la
envergadura y complejidad de la obra; en base a
esto y teniendo en cuenta que la obra liene una

Globaltek

0.2 Ejecutores SAC
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duracién de 03 meses, pedir 96 meses resulta
incongruente, exagerado y restriclivo, pues se
solicita un aproximando de 30 veces la experiencia
respecto a la envergadura de la obra. Por lo tanto,
a fin de promover la pluralidad de postores y la
libre concurrencia de profesionales, se debe
reducir la experiencia para el residente de obra a
un tiempo razonable de acuerdo a la envergadura
y complejidad de la obra

0.27

Globaltek
Ejecutores SAC

S blen es clerto, conforme lo dispone el articulo 16
de la Ley y el articulo 29 del Reglamento, sobre el
requerimiento las  especificaciones  lécnicas,
términos de referencia o expediente técnico deben
formularse de forma objetiva y precisa por el &rea
usuaria; alternativamente pueden ser formulados
por €l drgano a cargo de las conlrataciones y
aprobados por el &rea wusuaria. Dichas
especificaciones técnicas, téminos de referencia
oexpediente técnico deben proporcionar acceso al
proceso de conlratecion en condiciones de
lgualdad y no tienen por efecto la creacién de
obstaculos ni direccionamiento que perjudiquen la
competencia en el mismo. También se manifiesta
que el area usuaria es responsable de la adecuada
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar
la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion, ya que para la definicion de los
requerimientos debe verificarse que los mismos se
encuentren acordes con los principios que regulan
la normativa de contralacion piblica. Razén por la
cual Solicitamos adecuar el requerimiento de
calificacién de la experiencia en abras similares a
Instalacién o creacion o construccion o
reconstruccién o remodelacion o rehabllitacion o
recuperacion o mejoramiento o ampliacién o
sustitucién de infraestructura en general o
infraestructura  plblicas que conlengan cerco
perimétrico, en el enunclado se duplica de manera
grolesca y asolapada el infraestructura en general
por lo que se solicita al comité no generar
confusion alos postores y definan de maneraclara
y concisa las obras en similar. EI Comité con este
aclo estad adoplando practicas que restingen y
afectan la competencia. De lo contrario nuestra
representada  estard  denunciado  este
direccionamiento ente el OSCE, Ministerio Publico
y Prensa Local. CORRUPCION NUNCA MAS.
Principlos que rigen toda contratacion piblica,
entre ellos, aquel que prohibe la adopcion de
précticas que restrinjan o afecten la competencia

Se acoge
parcialmente

en las bases integradas se precisard lo sigulente se
considerara obras similares ylo iguales a lo sigulente:
Instalacién o creacién o construccidn o reconstruccién o
remodelacion o _rehabilitacion o _recuperacién o
mejoramiento o ampliacibn o Sustitucién o La
combinacion de estas de Infraestructura educaliva en
general que cuenten con componente de construccion de
cerco perimétrico

0.28

Globaltek
Ejeculores SAC

El Comité solicita dentro del plantel profesional los
cargos, ingeniero en sequridad, asislente
residente y maestro de obra, cuenten con una
experiencia de 05 afios en obras en similar, al
respectoobservamos que dicho perfil no se orienta
acumplir con lafinalidad publica del contrato, sino
busca restringir la pluralidad de postores,
solicitdndose experiencia que no guarda relacion
con la magnitud, plazo, honorarios previstos y
envergadura de la obra, solicilandose que dicha
experiencia se reduzca a 2 afios, Caso contrario
con ocasion de la absolucién e Integracion de
bases, se publique la indagacion de mercado que
evidencle |a pluralidad de profesionales con el
perfil requerido con la capacidad de prestar dicho
serviclo, conforme ya lo estableci6é el OSCE en su
Opinion N° 005- 2018/DTN

Se acoge
parcialmenle

El ingeniero residente de obra: fitulo profesional de
ingeniero civil o arquitecto. experiencia acumulada
efectiva en el efercicio de la profesion como residenle y/o
supervisor ylo Inspector ylo jefe de supenvisién de tres
(03) afios en ejecucion de obras similares objeto de la
convecaloria. especialista en sequridad. ingenlero de
higiene y sequridad y/o ingeniero induslrial y/o ingeniero
amblental con dos (02) afios de experiencia como
ingeniero y/o especialista en seguridad y/o higiene y/o
salud y/o la combinacién de estas de Obras en general
ingeniero asistente de residente: Ing. Asistenle de
Residente TitWlo Profesional de Ingeniero Civil o
Arquitecto. Experiencia en el ejercicio de la profesion
como residente ylo supervisor yfo inspector y/o jefe de
Supervision no menor a DOS (02) afos efectivos en la
ejecucion de obras en general. MAESTRO DE OBRA
Técnico en construccion civil, con experiencia acumulada
efectiva de DOS (02) afios como coma Maestro en obras
en general

0.29

Globaltek
Ejecutores SAC

Confirmar que se aceptaran los siguientes cargos
para acreditar la experiencia del profesional
propuesto como Ingeniero en Sequridad: Ingeniero
de Segurided e Higiene Ocupacional ylo
Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de
Seguridad y/o Especialista en Seguridad, Higiene
y Salud ocupacional y/o Especialista en Seguridad
e Higiene ocupacional ylo Supervisor de
Sequridad y Salud Ocupacional ylo Jefe de
Seguridad e Higiene Ocupacional ylo Supervisor

Se acoge
parcialmente

Se precisa que el cargo es especialista en sequridad:
ingeniero de higiene y sequridad yfo ingeniero industrial
ylo ingeniero amblental con dos {02) afios de experiencia
como ingeniero y/o especialista en seguridad y/o higiene
ylo salud ylo lacombinacion de estas de obras en general

“
e e e e
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Formulacién de Consultas y Observaciones por los participantes Absolucién de Consultas y observaciones por el Comité de Seleccién
2 Andlisis respecto | b cision de aquello que se incorporara en las bases
1 Empiosa Qhservacion d;bl:ecno’:;?rl]a in:legra rs%, de corresgunder
de Seguridad e Higiene Induslial y/o Inspeclor de
Seguridad e Higlene ylo Especialista en Sequridad
y Salud y/o Especialista en Seguridad, Salud e
Higiene Ocupacional ylo Especialista en
Sequridad y Salud Ocupacional. De igual se
solicita ampliar las profesiones para este cargo.
Ingeniero Civil, _Ingeniero Medio ambiental
Ingeniero industrial, Arquitecto.
En observancla a los principlos de ¢ publicidady, y
¢lransparencla;, las que rigen la Ley de
conlralaciones del Eslado, solicitamos a la Entidad
publicar adjunto a las Bases; a Integrarse, la El participante que dichos documentos si son parte del
colizacion de maleriales, cotizacion del coslo hora expedienle técnico, por lo tanto cualquier proveedor
hombre 0 méquina, cé'culo del costo hora-hombre Interesado puede acceder a estas certificaciones y demas
Ibiza Latin vigenle, memoria de calculo, CIRA ylo plan de Seacoge documentos gue el consultor y responsable de la
0.31 Corporation SAC monitoreo arquectégico y certificado _amblental parclaiments elaboracién del expediente técnico realizo Sin embargo
' documentos imprescindibles dentro de la se debe informar al participante que; en concordancia al
ejecucion de un proyecto, porque esta no se articulo 123 del reglamento, la Entidad es responsable de
encuentra en el Expediente Técnico publicado en la oblencion de las licencias, aulorizeciones, permisos y
el SEACE y que es parte del Expediente de olros para la etapa de la ejecucion de la Obra
Contratacion, y las cuales también sirven para los
proveedores como Informacion relevante para la
ejecucion de la obra.
Solicite a la Entidad suprimir del numeral 25 de la
pégina 32 de las bases el requerimiento ¢o El
postor debera acreditar conocer la zona donde se
ejeculara la obra. o El postor implementara una
oficina de campo como centro de operaciones de o < 5
la supervision, dicha oficina deberd estar equipada %(%m?%%
\7
Ibiza Latin z;r;e(;gg:ggg deesgmpélﬂ:btgo dea 00213:. ca:lsétg Se acoge elecutard la oba. I postor [mplementard una oficina da
Q: Corporation S.A.C | requerimiento camuflado y escondido vicia las parcialmente g;rgapooigmg er&?éd:s?gfﬁuﬁpﬁadit:ﬁ il:]m:l?é
I:;:ses - ‘gresen!e P0ogso .de. seleogion? computo y de comunicacion. El postor debe de contar con
emas, solicilo a la Entidad suprimir todos estos la libre capacidad, parala ejecucion dela obra
requerimientos camuflados y escondidos de lodos ' !
los extremos de las bases y que solo sean
obligatorios la presentacion de los documentos
requeridos en el numeral 2.2.1.1 y 3.2 requisitos
de calificacion
Las bases ameritan lo dispuesto mediante Directiva
Solicito a la entidad suprimir de las bases el N°001-2019-OSCE/CD Y MARCO DE LA LEY N° 30225,
requisito de calificacion denominado "solvencia Seglin modificaciones dispuestas en las Resoluciones N°
econdmica, porque lrasgrede y vulnera las bases 057-2019-OSCE/PRE, N° 098-2019-OSCE/PRE, N° 111-
biza Latin estandar 20190SCEMPRE, N° 185-2019-OSCE/PRE, N° 235-2019-
Q.35 Corporation SAC Se acoge OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE y N° 120-2020-
" | ademas, estos requerimientos generan vicios a las OSCE/PRE, publicadas en el Diario oficial El Peruano el
bases y al proceso de seleccion, porque no se 3 de abril de 2019, 29 de mayo de 2019, 14 de junio de
gustan a lo delerminado por las bases 2019, 21 de octubre de 2019, 31 de diciembre de 2019,
¢ eslandarizadas publicadas por el osce 14 de julio de 2020 y 4 de setiembre de 2020,
) respectivamente. Vigenles a partir de! 15 de julio de 2020.
Consideramos desproporcional el requerimiento
de_cinco afos de experiencia para el
profesional que asumira el cargo de Residente de En las bases integradas se precisara lo siguiente:
Obra, requerimiento que limita la mayor Ingeniero Residente de obra: Titulo Profesional de
\biza Latin participacion  de  profesionales.  ademds, Se acoge Ingeniero Civil o Arquiteclo.; Experiencia acumulada
0.36 Corporation SA.C consideramos que las aclividades y labores que se arcialmente minima efectiva en el ejercicio de la profesién coma
2 i realizaran en la obra no requieren de mayor p residente ylo supervisor ylo inspeclor ylo jefe de
especializacion ylo experiencla, por lo tanto, Supervisién de tres (03) anos en ejecucién de obras
recomendamos que este no supere los 3 afios, de similares objeto de la convocaloria.
fan manera que se genere mayor participacion de
proveedores y profesionales
Las bases sefialan que el ingeniero en seguridad
debe ser de la carrera profesional Ingeniero de
_lg____ug_—: J‘::pesb ug:adﬂl:;ﬂecﬂené%e % CERioRIn §e precisa que el cargo es.especlalisla en seguridad:
establecido resulta ser limitativa, condicionante y oo de tlglene y sogurkied yia ngerem-industicl
Constructora 54 iy Se acoge ylo Ingeniero amblental con dos (02) afios de experiencia
04 OM.C. SRL resticliva, pussio qua también se'debe conslder.af parcialmente como Ingeniero y/o especialista en sequridad ylo higiene
o fa carrera profesional de: Ingenleria civil ngenleria ylo salud ylo la combinacion de estas de Obras en
amblental ingenleria en gestion _amblental anoral
Ingenleria sanitaria Ingenleria de Sequridad 9
Industrial y Minera Ingenleria en Sequridad
Laboral y Ambiental
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Formulacién de Consultas y Observaciones por los participantes Absolucién de Consullas y observaciones por el Comité de Seleccién
Anélisis respecto ;
i Precisién de aquello que se incorporara en las bases
Ne Emresa Observacidn d:‘::;e;;lg;a integrarse, de corresponder

Las bases sefialan que el ingenlero residente de
obra debe acredilar una experiencia acumulada
efectiva en el ejercicio de la profesidn como
residente y/o supervisor ylo inspector y/o jefe de
supenvisién de cinco (05) afios en ejecucion de
obras similares objelo de la convocaloria En las bases integradas se precisara lo siguiente:
al respeclo se observa que no resula ingeniero residente de obra: fitulo profesional de
indispensable que este profesional suslente ingeniero civil o arquitecto.; experiencia acumulada

042 %o&sén.x;"toer experiencia de Infraestructura en general o pas;:lgcrrogr?te minima efectiva en el ejerciclo de la profesion como
e infraestructuras piblicas que contengan cerco residente _ylo supervisor yfo inspector yio jefe de
perimétrico, puesto que resulta idoneo que supervisién de tres (03) afios en efecucidn de obras
Unicamente  demuestre  experiencia  en: similares objelo de la convocatoria.
infraestructura _en general o infraestructura
publicas asi también debe considerarse que
debido a la envergadura de la obra, este
profesional acredite 2 afios de experiencia
acumulada
La observacion dichas bases ameritan lo dispuesto
mediante directiva n.* 001-2019-OSCE/CD y marco de la
Las bases sefialan que como requisito de Ley n.* 30225. seqin modificaciones dispuestas en las
calificacion se debe presentar solvencia resoluciones n.° 057-2019-0SCE/PRE,
econdmica. n° 098-20190SCEPRE, n.° 111-2019-OSCE/PRE,
043 Conslructora Al respecto se observa que este requisito no Se acoge n® 185-2019-OSCE/PRE, n® 2352019-0SCE/FRE,
’ O.M.C. SRL corresponde a procedimientos de seleccion de parcialmente n.° 092-2020-0SCE/PRE y n*° 120-2020-OSCE/PRE,
adjudicaciones simplificadas. publicadas en el Diario oficial EI Peruano el 3 de abril de
En ese sentido se estd vulnerando las bases 2019, 29 de mayo de 2019, 14 de junio de 2019, 21 de
estandar publicadas por el OSCE seg(n directiva octubre de 2019, 31 de diciembre de 2019, 14 de julio de

2020 y 4 de setiembre de 2020, respectivamente,
Vigentes a partir del 15 de julio de 2020

Fuente: Pliego de Observaciones — Formato n.° 9 “Acta de aprobacion del pliego de absolucion de consultas y obsewvaciones — SEACE.
(Apéndice n.° 6)

Elahorado por: Comision de Control.

Nota: O = Observacion.

Q Del cuadro precedente, y revision a los documentos que forman parte del expediente de
contratacion, se aprecia que los participantes del procedimiento de seleccion formularon
observaciones dirigidas al requerimiento (expediente técnico e informacién complementaria del
expediente técnico y requisitos de calificacion), y que estas fueron acogidas y acogidas
parcialmente por el Comité de Seleccion sin autorizacion del area usuaria, debido a que estas
modifican al requerimiento (expediente técnico e informacion complementaria del expediente
) técnico y requisitos de calificacion); de lo sefialado, el Reglamento de Contrataciones del Estado,
establece, si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
/i requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.37
del articulo 72 del Reglamento; aspectos que el comité no consideré para la integracion de las

bases (Apéndice n.° 13).

2. ELCOMITE DE SELECCION, ADJUDICO AUN POSTOR CON MAYOR OFERTA ECONOMICA;
CUANDO TENIAN POSTORES CON OFERTAS ECONOMICAS MAS VENTAJOSAS PARA LA
ENTIDAD Y CON MAYORES PUNTAJES.

El 16 de julio de 2021, ocho (8) postores presentaron ofertas a través del SEACE (Apéndice
n.° 14) de manera electronica, conforme se muestra en el cuadro siguiente:

7 Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del érea usuaria
y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion.
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Cuadron.”4
Ofertas presentadas

5 Presentacién
n. RUC Nombre o Razén Social Fecha i EaTa
1| 20508274701 grgyfctos Arquitectonicos, Tasaciones, Topograficos Y Construcciones 16/07/2021 15:44:50 Eladliinico
2 | 20486554160 | Constructores y Consultores MCL S.A.C. 16/07/2021 19:02:55 Electronico
3 | 20513051833 | 3G Constructora S.A.C. 16/07/2021 19:40:05 | Elecirénico
4 | 20494854172 | Consorcio Mariategui 16/07/2021 21:21:16 Electronico
5 | 20510591829 | Servicios de Ingenieria Codelsa S.A.C. 16/07/2021 21:48:01 Elecirénico
6 | 20407806299 | Empresa Constructora y Mulliservicios DJRR E.LR.L. 16/07/2021 22:27:09 | Elecironico
7 | 20489665604 | H& G Zafiro S.A.C. 16/07/2021 22:41:18 Electronico
8 | 20529166151 | Mingecon Perl E.L.R.L. 16/07/2021 22:45:02 Electronico
Fuente: Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Elahorado por: Comisién de Control.
De la revision al SEACE, se tiene que el Comité de Seleccion mediante Formato n.° 15 “Acta
n.° 19-CS/UNDAC - Acta de apertura electronica, admision, evaluacién de las ofertas y
calificacion” de 26 de julio de 2021 (Apéndice n.° 15), publicé el resultado; de ello, se aprecia
que de las ocho (8) ofertas presentadas por los postores, el Comité de Seleccion a cargo de la
apertura y admision de ofertas, admitio solo tres (3) ofertas de las empresas: Constructores y
Consultores MCL S.A.C, Consorcio Mariategui y Mingecon Per(l EIRL; como se detalla a
continuacion:
Cuadro n.° §
Evaluacion de oferta del postor adjudicado de la Buena Pro, realizada por el Comité de Seleccién
; Proteccién f
Puntaje Sostenibilidad ; Integridad En q
Precio 3 Social Y 7 Sub | Puntaje
Postor Pi=0mx PMP biental La Contratacio
e Siardosi &t 0193 Pls socil: 3 Pis 1 Desgiro g Piblica: 2pts | Totel | Total
1. Mingecon Peril EIRL 1455 752.10 88.11 03 00 02 93.11 | 93.11
2. Conslucl
ConulreshcLSAC, | 137913357 93.00 00 00 00 93.00 | 93.00
3. Consorclo Maridtegui 1440 000.39 89.07 00 00 00 89.07 | 89.07

Fuente: Acla de aperiura electronica, admision, evaluacion de las ofertas y calificacion — AS n.° 003-2021-UNDAC. (Apéndice n.® 16)
Elaborado por: Comisién de Control.

Sin embargo, la Comision de Control después de haber revisado los mismos documentos
evaluados por el comité de seleccion, que obran en el expediente de contratacion, considera que
se dehio admitir siete (7) ofertas, por los aspectos que se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 6

Observaciones realizadas a la admision de ofertas por el Comité de Seleccién

Postores

Observacidn realizada por la Comision de Control

Proyectos Arquitectonicos,
Tasaciones, Topograficos Y
Construcciones S.R.L.

El Comité de Seleccién indicé que el anexo n.° 06 (Apéndice n.° 16) presentado por el postor, no se
encuentra de acuerdo a la Directiva n.® 001-2019-0SCE/CD al haber sido incrementado el texto "VIGENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2020°; asimismo, precisa que el folio 15 de la oferta del postor no cuenta con la
firma del representante legal.

Cabe indicar que el postor en el inciso viii, del anexo n.® 2 {Apéndice n.® 17) de su oferia, preciso lo
siguiente: “Compromelerme a mantener la oferta presenfada durante el procedimiento de sefeccién (...)",
por tanto, la observacion realizada en el anexo n.* 6 (Apéndice n.° 16), respecto a: “‘VIGENTE AL MES
DE NOVIEMBRE 202(", carece de sustento legal, razonabilidad y sentido comin; por otro lado; visto el folio
15 de la oferta del postor, se evidencid que si cuenta con firma del representante legal; por lo tanto, la
oferta debid ser admitida.

Conslructores y Consultores
MCL S.A.C.

Ninguno.

3G Constructora S.A.C.

El Comité de Seleccion indica que el postor en el anexo n.° 02 (Apéndice n.° 18) no precisé el tipo de
personeria al que pertenece, juridica o natural; asimismo, precisa que el anexo n.° 06 (Apéndice n.® 19)
presentado por el postor en los folios 10 al 14 cuentan con rotulado en el encabezado; por lo que, en
consecuencia, suponen que cada pagina es un documento en 05 desagregados distintos, y por lo tanto la
oferta no fue presentada de forma objetiva, clara y precisa.
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Postores Observacion realizada por la Comisién de Control

Visto el anexo n.® 2 {Anexo n.° 18), se advierte que el postor consigné lo siguiente: {...) Representante
Legal de 3G CONSTRUCTORA S.A.C.”; siendo su personeria juridica.

Adicionalmente, sobre el anexo n.° 2 (Apéndice n.® 18), esta Comisién de Control precisa lo establecido
por el Tribunal de contrataciones del Estado, en la Resolucién n.° 2594-2020-TCE-S3 (Apéndice n.° 20):

&

Al respecto cabe indicar que el comité recurrié a un criterio carente de sustento legal,
razonabilidad y sentido comin para desestimar las ofertas presentadas en el
procedimiento, vulnerando los principios de libertad de concurrencia, competencia y
eficacia y eficlencia.”

Asimismo, cabe precisar, que dicho numeral tiene como objeto que el postor (sea persona natural
o juridica) declare bajo juramento que la informacién que ha registrado en el Registro Nacional de
Proveedores se encuenlra actualizada a la fecha de presentacion de ofertas. Para este efecto, el
texto contiene el disyuntivo “0” para hacer referencia a la altemativa que la declaracién es
presentada por el postor a nombre propio (cuando es persona natural), o en representacion legal
de un tercero (cuando es persona juridica). Asimismo, ni en el mencionado Anexo N° 2, ni en
algtin otro extremo de las bases se establece, de manera expresa, que los posfores deberdn
presentar dicho anexo eliminando de la frase del pérrafo iii) la alternativa distinta a su
condicién juridica.

.

Por otro lado, el postor en el inciso viii, del anexo n.° 2 (Apéndice n.° 18) de su oferta, precisé lo siguiente:
“Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion (...)" por
tanto, la observacion realizada en el anexo n.” 6 (Apéndice n.° 19), respecto a: “VIGENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2020", carece de sustento legal, razonabilidad y sentido com(in; por otro lado; visto el folio 15
de la oferta del postor, se evidencio que si cuenta con firma del representante legal; por lo tanto, la oferta
dehio ser admitida.

Consorcio Mariategui Ninguno.

El Comité de Seleccién indico que, el postor en el anexo n.° 2 (Apéndice n.° 21) no preciso6 el tipo de
personeria al que pertenece, juridica o natural; asimismo, sefiald que el anexo n.” 6 (Apéndice n.° 22)
presentado por el postor no se encuentra de acuerdo a la Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD al haber sido
incrementado el texto “VIGENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020°, por lo mismo que no es objetivo, claro
¥ preciso.

Visto el anexo n.° 2 (Anexo n.° 211), se advierte que el postor consignd lo siguiente: “(...) SERVICIO DE
INGENIERIA CODELSA S.A.C.”: siendo su personerfa juridica.

Adicionalmente, sobre el anexo n.® 2 (Apéndice n.° 21), esta Comisién de Control precisa lo establecido
por el Tribunal de contrataciones del Estado, en la Resolucion n.® 2594-2020-TCE-S3 (Apéndice n.° 20):

// o)
Al respecto cabe indicar que el comité recurrié a un criterio carente de sustento legal,
razonabilidad y sentido comin para desestimar las ofertas presentadas en el

procedimiento, vulnerando los principios de libertad de concurrencia, compefencia y

Senvicios de Ingenieria F A
g eficacia y eficiencia.”

Codelsa S.A.C. (Apéndice

o
5 Asimismo, cabe precisar, que dicho numeral tiene como objeto que el postor (sea persona nalural

o juridica) declare bajo juramento que fa informacion que ha regisirado en el Registro Nacional de
Proveedores se enctientra aclualizada a la fecha de presentacion de ofertas. Para este efeclo, e/
texto contiene el disyuntivo “0” para hacer referencia a la altemaliva que la declaracion es
presentada por el postor a nombre propio (cuando es persona nafural), o en represenlacion legal
de un tercero (cuando es persona juridica). Asimismo, ni en el mencionado Anexo N° 2, ni en
algun otro extremo de las hases se establece, de manera expresa, que los postores deberan
presentar dicho anexo eliminando

()

Por otro lado, el postor en elinciso viii, del anexo n.® 2 (Apéndice n.° 21) de su oferta, precisé lo siguiente:
“Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién (...)" por
tanto, la observacion realizada en el anexo n.® 6 (Apéndice n.° 22), respecto a: “VIGENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 20207, carece de sustenta legal, razonabilidad y sentido comun; por otro lado; visto el folio 15
de la oferta del postor, se evidencio que si cuenta con firma del representante legal; por lo tanto, la oferta
debio ser admitida.

El Comité de Seleccion indica que, el postor modifico el anexo n.° 01 (Apéndice n.® 23) contraviniendo la

amr;siggg%?gg ? rR L Directiva 001-2019-0SCE/CD, €l comité indica que anexo n.” 02 (Apéndice n.° 24) presentado por el postor
{Apéndice n.° 146) | no precisé el tipo de personeria juridica o natural al que pertenece; asimismo, precisa que el anexo n.° 06

(Apéndice n.° 25) presentado por el postor no describe o precisa la moneda de la convocatoria.

= .. ———————"— @£
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Postores Observacion realizada por la Comisién de Control

Al respecto cabe indicar, que visto el anexo n.° 01 (Apéndice n.° 23) en la oferta del postor, si correspende
a lo establecido en las bases integradas de la presente convocaloria.

Respecto al anexo n.* 02 (Apéndice n.° 24), el postor consigné: “Empresa Conslructora y Multiservicios
DJRR E.LR.L.", por lo cual el poster corresponde a una personeria juridica de Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada; adicionalmente, esta Comision de Control precisa lo establecido por el Tribunal
de contrataciones del Estado, precisamente en el Gltimo parrafo de la pagina 19 y primer péarrafo de la
pégina 20 de la Resolucion n.® 2694-2020-TCE-S3 de 9 de diciembre de 2020. (Apéndice n.° 20):

&

Al respecto cabe indicar que el comité recurrié a un criterio carente de sustento legal,
razonabilidad y sentido comin para desestimar las ofertas presenfadas en el
procedimiento, vulnerando los principios de libertad de concurrencia, competencia y
eficacia y eficiencia.”

Asimismo, cabe precisar, que dicho numeral tiene como objeto que el postor (sea persona nalural
o juridica) declare bajo juramento que la informacion que ha registrado en el Registro Nacional de
Proveedores se encuenlra aclualizada a la fecha de presentacion de ofertas. Para este efeclo, el
texfo conliene el disyunlivo “o” para hacer referencia a la alfemaliva que la declaracién es
presentada por el postor a nombre propio (cuando es persona nalural), 0 en representacion legal
de un tercero (cuando es persona juridica). Asimismo, ni en el mencionado Anexo N° 2, ni en
algiin otro extremo de las hases se establece, de manera expresa, que los postores deberan
presentar dicho anexo eliminando de la frase del parrafo iii) la alternativa distinta a su
condicion juridica.

o)

Por lo tanto, el anexo n.° 02 (Apéndice n.° 24) presentado por el postor se encuentra acorde a lo solicitado
en las bases integradas.

De otra parte, visto el anexo n.° 06 (Apéndice n.° 25) se aprecia que el postor si precisé en letras y simbolo
la moneda de su oferta econémica; por tanto, se encuentra acorde a Io solicitado en las bases integradas.

sustento legal, razonabilidad y sentido comin, actuando al margen de la normativa aplicable, al desestimar
una oferta cuando correspondia ser admitida.

H&G Zafiro Sociedad Postor presento oferta que no corresponde al procedimiento de seleccién objeto de la presente
Andnima Cerrada convacaloria.

Mingecon Perl EIRL Ninguno.

// Por lo tanto, el Comité de Seleccién desestimo la oferta del postor, baséndose a un criterio carente de

Fuente: Acta de apertura electronica, admision, evaluacion de las ofertas y calificacion — AS n.° 003-2021-UNDAC (Apéndice n.° 15) y ofertas
de los postores.
Elaborado por: Comisién de Control.

LU
WIROL ’4‘1&»

Como resultado de la evaluacion, las ofertas de los postores: Proyectos Arquitectdnicos,
Tasaciones, Topograficos Y Construcciones S.R.L; Constructores Y Consultores MCL S.A.C; 3G
Constructora S.A.C; Consorcio Maridtegui, Servicios de Ingenieria Codelsa S.A.C, Empresa
Constructora y Multiservicios DJRR E.|.R.L; Mingecon Per(l E.|.R.L; debieron ser admitidas, como
se detalla en el cuadro siguiente:
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Cuadron.°7

Documentos obligatorios presentados por los postores para la admision de ofertas
Documento que

acredite la
Anexon® 1 i Le:;:;:siﬁn Anexon.®2 Anexo n®3 Anexo n.° 4 Anexon’§ Anexo n.° 6
suscribe la
oferta
En caso de Eﬁ::;am'énde
per§ona]uridlca, cumplimiento % <
copia del Declaracton e Fasl Observaciones segiin
certificado  de i Declaracién
Postores Declaracién . jurada  de | Expediente Promesa de ;
vigencia de jurada de El preciodela
jurada de acuerdo con | Técnico, consorcio
poder del ; 5 plazo de oferta en
datos del representante el literal b) del | segin el cjecucion do con  firmas solos
postor. legal, apoderado articulo 52 del | numeral 3.1 Bt legalizadas.

o mandatario | Reglamento | del Capitulo

designado para AIE do =l
tal efecto presenle
seccion.
" Comisién
cshlEccillfos¥ Sociu|Scs | SccHlfcsH | Mool Sos ¥ fices | oS dcc i #cs |t Sg‘m‘:ﬂ, Control -
CcC
1) Proyectos Arquiteclonicos,
Tasaciones, Topogra©cos No No No i
Y Contins SRL sl | s | sl sl sl s ost | ostfos|osll o anea| NO | S| aamivao | Admitde
ice n.°
K ggﬁ:ﬂ-mfsm SACY Sl Sl Sl Sl Sl sl Sl Sl Sl Sl o 5 Sl Sl Admitido Admitido
{Apéndice n° 27) ' aplica | aplica it mit
3) 3G Construclora SAC. No No No o
(Apéndica n® 2 st | s | sl S [ No | s osfost | os | el aea| S| S| aamiigo | Admitd
4) Consorcio Marigtegui 45 s
(Apéndice n® 29) st | s | sl sl sl | s | s | 8 | s | S [ s | s | s | 8 | Admido | Admiido
5) Servicios de Ingenieria No No No ”
' :?:GQSA'C'(APé"dke Sl Sl Sl Sl NO Sl Sl Sl Sl Sl aplica | aplica NO Sl admitido Admitido
" ik DR no | s | st | s | no| st | s | s | s | s | M| NT g No | admiido
E"‘F;iL]‘ {Apéndice aplica | aplica admitido a
n.°
No No No No No No
No No No No No No No No
core corre corre corre corre corre No No
1) He Gizairn 8AC Price | spond [ Prose [ COMEPO | PSC | spond | P | spond Mo |spond | Po¢ | spond | P0¢ | spond | admitdo | admilido
e e e e e e
8) Mngecon Peri EIRL. No No " =
{Apéndica n*32) sl | s | sl sl S| s s 8| s sl | apjea| S| S| Admiido | Admido

Fuente: Acta de buena pro del comité seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 003-2021-UNDAC (Apéndice n.° 33) y ofertas de los postores.
Elaborado por: Comision de Control.
Nota: CS = Comité de Seleccion; CC = Comision de Control.

Asimismo, la Comision de Control, realizo la evaluacion a las ofertas econdmicas de los postores
que no fueron admitidos por el Comité de Seleccion, integrado por: Luis Miguel Malpartida
Mauricio, Nilo Aurelio Carlos Grijalba y José Gabriel Condor Estrella; asi como, al postor a quien
le adjudicaron la buena pro, obteniendo como resultado, seglin cuadro siguiente:

Cuadron.® 8
Evaluacion de ofertas
Purtele | sostenibiidad | Proteccién | Integridad Colcha 2o
Om x amblental y Soclal ¥ SILE del cinco Constancia
Pasteres Precio PMP social Desarrollo | Contratacién Sub AT Puntaje -
ofettadoens/ | o0 Humano Pdblica Total | PO (5% Total | puc a‘;c] o
(Anexo
93 Pls 3Pts 2Pts 2Pts N14)
1. ?roye«l:los {\rrquitegt?nioos,
asaciones, Topogréficos y
Construcciones srL | 1379,134.00 93 00 00 00 93 4.65 97.65 sl
(Anexo 6 del apéndice 26)
2. Constructores y Consullores
MCL SAC. (Anexo 6 del | 1,379,134.00 93 00 00 00 93 4.65 97.65 Sl
apéndice 27)
3.3G Conslruclora  SAC.
{Anexo 6 del apéndice 28) 1,379,134.00 93 03 00 02 98 49 102.90 Sl

8 Fuente: Acta de apertura electronica, evaluacion de las ofertas: servicios en general.
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P"[','}':]e Sostenibilidad | Protecclon | Integridad l?::ﬁgﬂtgi
Omx ambiental y Soclal Y Enla del cinco Constancia
Postor Precio PMP social Desarrollo | Contratacién Sub fent Puntaje =
[ L ofertadoens/ | 't Humano pablica Total ““’(;,:)“ ° | Total Disca’:xoaci -
(Anexo
93Pls 3Pts 4 2Pts 2Pts N°1)
4, Consorcio Marialegui (Anexo
6 del apéndice 20) 1,440,000.39 | 89.07 03 00 02 94,07 470 98.77 NO
5. Servicios de  Ingenieria
Codelsa S.A.C. (Anexo 6 del | 1,379,134.00 93 03 00 02 98 4.9 102,90 Sl
apéndice 30)
6. Empresa  Conslruclora Y
Multiservicios DJRR EIRL. | 1,379,134.00 93 00 00 00 93 465 97.65 NO
(Anexo 6 del apéndice 31)
7. Mingecon Perl EIRL (Anexo
6§ del apéndice 32) 1,465,752.10 | 88.11 03 00 02 93.11 4.66 97.77 Sl

Fuente: Ofertas de los postores.
Elaborado por: Comisién de Contral.

De la evaluacion realizada que se muestra en el cuadro precedente, la Comision de Control
advirtio, que el postor a quien le adjudicaron la buena pro (Mingecon Pert EIRL), no obtuvo el
mayor puntaje que le posicionara en el primer orden de prelacion, si no en el cuarto orden; de igual
manera, se aprecia un empate entre los postores; 3G Constructora S.A.C y Servicios de Ingenieria
Codelsa S.A.C, con puntaje de 102.90; postores que contaban con ofertas econdmicas de
S/1 379 134.00 (anexo n.° 6 de los apéndices n.2s28 y 30); siendo estas méas ventajosa para la
Entidad con respecto al postor Mingecon Per(l EIRL que ofertdé S/1 455 752,10 (Anexo 6 del
apéndice n.° 32), siendo la mas alta de todas las ofertas; lo descrito se detalla en el cuadro

siguiente:
Cuadron.”9
Orden de prelacion de los postores determinados por la Comisién de Control

Orden de Poilaras Precio Total

prelacién ofertado puntaje
1 3G Constructora S.A.C (Anexo 6 del apéndice n.° 28) 1,379,134.00 102.90
2 Servicios de Ingenieria Codelsa S.A.C. (Anexo 6 del apéndice n.° 30) 1,379,134.00 102.90
3 Consorcio Mariategui (Anexo 6 del apéndice n.® 29) 1,440,000.39 98.77
4 Mingecon Pert EIRL (Anexo 6 del apéndice n.° 32) 1,455,752.10 971.77

Proyectos Arquitectonicos, Tasaciones, Topogréficos y Construcciones S.R.L.

5 (Anexo 6 del apéndice n.° 26) 1379,134.00 9765
6 Constructores y Consultores MCL S.A.C. (Anexo 6 del apéndice n.° 27) 1,379,134.00 97.65
7 ET;gf;sa Constructora y Multiservicios DJRR E.LR.L. (Anexo 6 del apéndice 1,379,134.00 97.65

Fuente: Ofertas de los postores.
Elahorado por: Comision de Control.

/ Respecto al empate que alcanzaron los postores: 3G Constructora S.A.C. y Servicios de Ingenieria
Codelsa S.A.; el literal c), del numeral 91.1, del articulo 919, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece: realizar un sorteo en el SEACE, siendo éste quien
determinaria el primer orden y segundo orden de prelacidn de los postores antes mencionados;
con ello, a la Entidad le habria permitido un ahorro econdmico de S/76 618.10.

3. LA ENTIDAD SUSCRIBIO EL CONTRATO, CUANDO EL POSTOR NO ACREDITO LA
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO.

El Comité de Seleccion, mediante Formato n.° 22 “Acta n.° 20-2021-CS/UNDAC - Acfa de
Otorgamiento de la buena Pro" publicado en el SEACE el 26 de julio de 2021 (Apéndice n.° 33),
otorgd la buena pro al postor Mingecon Pert E.L.R.L., por el monto de S/1 455 752,10; quien en
atencion a ello, mediante carta n.® 143-2021-MINGECON PERU EIRL el 19 de agosto de 2021

9 Articulo 91. Solucion en caso de empate: 91.1. Tratandose de bienes, sewvicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) 0 mas ofertas
empaten, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el siguiente orden: ¢) A través de
sorteo

1 Suscrita por Pilar Elizabeth Deudor Osorio, representante Legal; cuenta con SISGEDO Reg. Doc. n.” 184156 y Reg. Exp. n.* 111168.
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(Apéndice n.° 34), dirigido al sefior Gerlis Miguel Llanos Pefial, jefe de la Unidad de
Abastecimientos (), presentd a la Sub Unidad de Tramite documentario los requisitos para
perfeccionar el contrato; los cuales fueron remitidos en la misma fecha a la Direccion de
Abastecimiento (conforme visto el sello de recepcion de 19 de agosto de 2021).

En atencitn a ello, el 19 de agosto de 2021, mediante memorando n.® 537-2021-UA-UNDAC-UDA
(Apéndice n.® 35) el sefior Gerlis Miguel Llanos Pefia, jefe de la Unidad de Abastecimientos (e)
dispone al sefior Nilo Aurelio Carlos Grijalva, asistente Administrativo | del Area de Adquisiciones,
conforme al asunto indicado “Solicitud de firma de contrato”; quien procedid a evaluar los
documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato; del mismo modo, la Comision de
Control evalud los mismos documentos que obran en el expediente de contratacion, segln detalle

siguiente:
Cuadro n.® 10
Requisitos para el perfeccionamiento del contrato
£ Observacién de la
Requisitos OEC Comisién Control Comisién de Control
Cumple luego
Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza. presentar la no presento . Ninguno
subsanacién

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no
domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el cumple cumple ninguno
exlerior, (Apéndice n.° 36)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que
acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando cumple cumple ninguno
corresponda. (Apéndice n.° 37)

Copia de DNI del postor en caso de persona nalural, o de su representante

legal en caso de persona juridica. (Apéndice n.° 38) el cumpls ninguno
Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato. .
(Apéndice n.° 39) cumple cumple ninguno
Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP. .
(Apéndice n.° 40) cumple cumple ninguno
Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crilica y el cumple cumple ninguno

calendario de avance de obra valorizado. (Apéndice n.” 41)

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la
ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo cumple cumple ninguno
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente. (Apéndice n.° 42)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naluraleza de la
contratacion lo requiera. (Apéndice n.° 43)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en
cuenta para la elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) cumple cumple ninguno
y k). (Apéndice n.° 44)

Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales

cumple cumple ninguno

fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios. | no corresponde no corresponde ninguno
{Apéndice n.® 45)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor

ganador haya aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma cumple cumple ninguno

alzada. (Apéndice n.° 46)

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el
caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion
de este requisito pueden eslar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes. (Apéndice n.° 47)

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del
plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido
no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y cumple cumple ninguno
Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU. (Apéndice n.° 48)

cumple cumple ninguno

11 Encargado como jefe de la Unidad de Abastecimientos a partir del 5 de abril 2021, con Resolucion Rectoral n. 079-2021-UNDAC de 31 de marzo
de 2021 (Apéndice n.° 65), y culminando sus funciones el 30 de agosto de 2021 con Resolucion Rectoral n.* 187-2021-UNDAC-R de 1 de
seliembre de 2021 (Apéndice n.° 65).
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e Observacion de la
Requisitos OEC Comisién Control Comisién de Control

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii)
certificados o (iv) cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional
clave.

No cumple con acreditar
la  experiencia  del
personal clave:

cumple no cumple « Residente de obra.
(Para el residente: ver apéndice n.° 49 al 52) * g:?;:ﬂ:g de
(Para el asistente de residente: ver apéndice n.° 53 al 56) Mgt d b
(Para el asistente de residente: ver apéndice n.° 57 al 60) = MasSIDueonE

Fuente: Carta n.° 143-2021-MINGECON PERU EIRL de 19 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 34).
Elaborado por: Comision de Contral.

Del cuadro precedente, el sefior Gerlis Miguel Llanos Pefia, jefe de la Unidad de Abastecimientos
() y el sefior Nilo Aurelio Carlos Grijalva, Asistente Administrativo | del Area de Adquisiciones no
advirtieron el cumplimiento de la experiencia del plantel profesional clave y el plantel profesional
no clave, (capitulo Il - Requerimiento de las bases integradas) (Apéndice n.° 13); sin embargo,
de la calificacion realizada a cargo de la comision de control; se advierte, el incumplimiento de la
mismas, aspectos que se detalla a continuacion;

a. Residente de obra (plantel clave)

En las bases integradas (Apéndice n.° 13), se establecio los requisitos siguientes:

1
(..}
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia

Ingeniero R.Esidente de Titulo Profesional de Experiencia acumulada efectiva en el ejercicio de la

obra Ingeniero Civil o profesion como residente y/o supervisor y/o inspector
Arquitecto. y/o jefe de Supervisién de TRES (03) aiios en ejecucion

de obras similares objeto de la convocatoria.

()

Para el presente procedimiento de seleccion se tiene por objeto de la convocatoria®, la
contratacién de la ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN
EL (LA) FILIAL DE OXAPAMPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE

/ PASCO, CODIGO UNICO N° 2489598", (Subrayado y negrita es agregado)

Asimismo, en las bases integradas de la adjudicacion simplificada n.® 003-2021-UNDAC-1
(Apéndice n.° 13); se establecid el término de obras similares, como:

“(...) Se denominara obras similares y/o iguales a lo siguiente: Se denominara ohras similares
ylo iquales a lo siquiente: Se considerara obra similar: INSTALACION o CREACION o
CONSTRUCCION o RECONSTRUGCION o REMODELAGION o REHABILITACION o
RECUPERACION o MEJORAMIENTO o AMPLIACION o SUSTITUCION O LA COMBINACION
DE ESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL QUE CUENTEN CON
COMPONENTE DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, (...)" (Subrayado y
negrita es agregado)

Teniendo en consideracion los requisitos establecidos, se procedid a calificar al profesional
propuesto Residente de Obra: Ing. Juan Enrique Yeren Macedo, segln detalle siguiente:

12 yisto, el numeral 1.2 objeto de la convocatoria, Capitulo | Generalidades de la Seccion especifica, de las bases integradas de la adjudicacion
simplificada n.® 003-2021-UNDAC-1 (Anexo n.® 13)
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Cuadro n.® 11
Experiencia en la especialidad del residente de obra
.
Ne Empresa/ Objeto del contrals g Cg.,nstr’aioi Fecha Fecha Ttem_po Ts‘:;‘ﬁp: Ob: 1
Institucién eeLe conme Comprobante Inlclo final s;gaén Comision SevaEen
de Pago de Conlrol
No se considerd la experiencia del postor por los
Residente de obra, para motivos siguientes:
la ejecucion de la obra: Certficado de 1. B certficado de trzbajo (Fol'o 348 del Exp.
Instalacién  de  los trabajode 1 Con'ralacion) no pleclsol *(...) COMPONENTE
Consorcio senvicios de educadion dejuniode DE  CONSTRUCCION DE  CERCO
V| Ayshuanca | inicialen 8 comunidades 2015 05052013 | 28052015 | 752 0 PERIMETRICO", conforme a la defricién de
del distrilo de (Apéndice simlares solicitados en |as bases integradas.
Ayahuanco - Provincia n.° 49 2. La experiencia presentada no guarda relacion
de Huanta - Ayacucho con el objelo de conlralacidn ‘Cerco
Perimétrico®
No se considerd la experiencia del postor por los
motivos siguientes:
Residenle de obra: | Certficadode 1. B certficado de lrabajo (Folio 348 del Exp.
oo | M, )| s Come e
> equipamiento & noviembre ) M
: HL:::L.:; insttulo superior |  de20g, | UMOMOIT | 20072018 | 478 0 PERIMETRICO", conforme a la defnicén de
lecnolégico pubfco (Apéndice simlares soficitados en las bases integradas.
Fe!'pe Huaman de Ayala n.® 50) 2. la experiencia presenlada no guarda refacion
con el objelo de conlralacién ‘Cerco
Perimélrico’
No se considerd la experiencia del postor por los
motivos siquienles:
1. El certifcado de lrabajo (Fo%o 346 del Exp.
Conlralacion) no precléa *(...) COMPONENTE
‘den' . DE  CONSTRUCCION DE  CERCO
ﬁzf‘o‘:;',;gn,;‘“ o PERIVETRICO", conforme 2 la defnicién de
Hikelstiae similares so'citados en las bases inlegradas.
r:&?::ﬁ:ldm:gkw I:: ﬁ:‘g;f;aj: fl: 2. No se considera la experiencia del resdente de
Consorcio Ia I‘nsMu:x’én N° 680 do octubre de obra propuesto por _e1 motivo siguiente: 'De
3 Eecutor dshito de' 2019 09/04/2019 | 0471072019 178 0 presentarse experiencia ejeculada para'elamenle
Huacaybamba Huat;ayhamba (Apénd.lca {hasfa‘pa)i para el cémpulo del tempo de dicha
provincia ! de . 51) experiencia sdlo se considerard una vez el
Huaca-'bamba Regién : periodo raslapado. No obstanle, de presenlarse
de Hugnuco 4 periodos traslapados en el residenle de cbra, no
. se considera ninguna de las e»periencias
acrediadas, salvo la ejecucion de obras por
paquele.
3. Laexperiencia presenlada no guardarelacion con
€l obje'o de contralacién *Cerco Perimélrico’.
Ne se considerd la experiencia del poslor por los
motivos siquientes:
1. Bl certfcado de trabajo (Fofio 345 del Exp.
Conlratacién) no precisa *(...) COMPONENTE
DE  CONSTRUCCION ~ DE  CERCO
ot : PERINETRICO", conforme a la definicion de
ﬁ?e’s;r':;;n?: I:B nblr:s simlares solicitados en las bases inlegradas.
s'é‘;;cﬁos ;13 la IE Certficado de 2. No se considera la experiencia del residente de
Prim‘alian * 32261 de la lrabajo de 22 obra propuesto por el molivo siquienle: ‘De
4 NOR'SSRL Locakdad do abril de 2019 010172019 | 110472019 100 ] presentarse experiencia ejeculada paralelamente
Chacabamba, Distito de (Apendlca (uaﬁe.pe),_ para'el c-ompu.v!o_det lgrnpo de dicha
Chacahamba' Yarowlca n.° 52) experiencia sdlo se considerard una vez el
- Husnuco x periodo lraslapado. No obstanle, de presenlarse
periodos Iraslapados en el residente de obra, no
se considera nnguna de las experiencias
acrediadas, salvo la ejecucion de obras por
paquele.
3.Laexperiencia pi tada no guardarelacion con
el objeto de contralacién *Cerco Perimétrico”
Total, iempo en dias 1508 0
Total, iempo en meses 50.27 0
Tolal, tiempo en afios 4.19 0

Fuente: Carta n.® 143-2021-MINGECON PERU EIRL de 19 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 34).
Elahorado por: Comisién de Control.

Del cuadro precedente, el profesional propuesto para el cargo de residente de obra no cumple
con la experiencia establecidas en la definicion de similares, objeto de la convocatoria (Cerco
perimétrico); situacién que debieron ser advertidos por los sefiores: Nilo Aurelio Carlos
Grijalva, asistente Administrativo | del Area de Adquisiciones, y Gerlis Miguel Llanos Pefia, jefe
de la Unidad de Abastecimientos (e).

b. Asistente de Residente de obra (plantel no clave)
En las bases integradas (Apéndice n.° 13), se establecio los requisitos siguientes:

1)

e T e R e e e R
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Ing. Asistente de Titulo Profesional de Experiencia en el ejercicio de la profesion como
Residente Ingeniero Civil o residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
Arquitecto. Supervision no menor a Dos (02) afios efectivos en la

ejecucion de obras en general objeto de Ja convocatoria.

()

Teniendo en consideracion los requisitos establecidos, se procedio a calificar al profesional
propuesto para el cargo de Asistente de Residente de Obra: sefiora Claribel Vilchez Fabian,
segin detalle siguiente:

Cuadro n.® 12
Experiencia del Asistente de Residente de Obra
o Tiem
. Empresal i (:(‘)’fnshlah’j MHiTED 599510
N Institucion Objeto del conlrato Comprobanta Fecha Inicio Fecha final s;g(ln comlsksn Observacién
de Pago < de control
8 Conslanciade La Conslancia de lrabajo presentada en el
Ing. Residenle en 18 | gop o g0 15 f0%0 340 del expedente de contatacion, no
Empresa obra: Construcdlon del | o0 do muestra frma legible; por lo que no se
1 Mngecon Perd Cenlro Empresarial y 03/10/2016 1010372017 158 0 i At
EIRL Taler da Mantenmiento 2017 considera, para e compulo de plazo de
= ’ N (Apéndice experiencia; por lo lanlo, no acredita de
Grupo JD
po n.°53) manera fehaciente la experiencia.
8 documento denom'nado "memorando N*
0541-2018-HNPP-GMIGI" presentada en el
Designacion como Memoréndum fo%o 339 del expediente de conlratacion, no
inspector de la obra: n.°0541-2018- se Identfica quien emite el documento,
Ampfiacion del servicia HMPP-GMG de asim'smo, no muestra firma legble; asi
2 No se identifica educativo en la IEI 1 de junio de 01/06/2018 L1 0 1] tamblén, no se identfica la fecha fin de la
Santa Rosa de Quives - 2018. experiencia para conlabizar el plazo, porlo
Disliito de Huzlay - (Apéndice que no se considera, para el compulo de
Pasco - Pasco n? 54) plazo de experiencia; por lo tanto, no
acredla de manera fehacienle la
experienda.
. N i La Constancia de trabajo presentada en el
Res‘de.nla dﬂ- la (_)b{a. Can:slam:aa g fofo 338 del expediente de contratacion, no
Empresa Conlrato de direccién y | trabajode 26 de muesta fima legble; por lo que no so
3 Nngecon Peri ejecucion del proyecto febrero de 2014 20/08/12012 1002/2014 539 0 ' i PO a
EIRL odfide  reddencidl |  (Apéndice considara, para el compulo de plazo de
Sa-n.tal Roeade Surco, n.° 55) experiendia; por lo tanlo, no acredita de
3 . manera fehacente la experiencia.
Inspector de  obra: La Constancia de trabajo presentada en el
Ampliacion del Servicio Constancia 28 fotio 337 del expediente de contralacion, no
Municipdidad Educatvo en la IEI de diclembre de muestra frma legble; no se identifca quien
4 Provincial de Santa Rosade Quives 2018 26/06/2018 230912018 69 0 em'e el documenlo, por lo que no se
Pasco del Distito de Hua'ay, Apéndice considera, para €l computo de plazo de
Provincia y Reg'én n.° 586) experiencia; por lo tanlo, no acredila de
Pasco manera fehaciente la experiencia.
Total, tempo en dias 766 0
Total, tempo en meses 262 0
Total, tempo en afios 218 0
Fuente: Carta n.* 143-2021-MINGECON PERU EIRL de 19 de agosto de 2021 (Apéndice n.® 34).
Elaborado por: Comision de Control.
Del cuadro precedente, la experiencia presentada por el postor ganador de la buena pro, para

acreditar la experiencia del Asistente de Residente de Obra, no cumple con la cantidad de afios
requeridos, puesto que presentd documentos ilegibles que no validan la experiencia del
profesional propuesto; situacion que debieron ser advertidos por los sefiores: Nilo Aurelio
Carlos Grijalva, asistente Administrativo | del Area de Adquisiciones, y Gerlis Miguel Llanos
Pefia, jefe de la Unidad de Abastecimientos (g).

c. Maestro de obra (plantel no clave)
En las bases integradas (Apéndice n.° 13), se establecid los requisitos siguientes:

i,

(..
Maestro de Obra General Técnico en Maestro de Obra que tendrdi a su cargo
construccion civil. responsabilidad de la ejecucion de la obra, con
experiencia acumulada efectiva de Tres (02) afios como
como Maestro en obras en general.

(..)
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Teniendo en consideracion el requisito establecido, se procedi6 a calificar al profesional no
clave propuesto para el cargo de Maestro de Obra: sefior Walter Leon Sebastian, segtn detalle

siguiente:
Cuadron.® 13
Experiencia del Maestro de Obra
N° Contrato/ Tiempo
jtl |iEEmeredn] Objeto del contrato (1) Fechalnilo | Fecha final 2:;?: $e00n Observacién
Institucién Comprobante OLC comision
de Pago da control
La Constancia de lrabajo
Maestro de obra: . ¥
Mejoramiento de la oferta de Constancia de z.:c:se?:?: 2.: Déﬂ:;iﬁq%? I:_ZI
Consorcio servicios educativos de la [E Trabajo de muesﬁa fima leghle; po lo Llre o
1 35001- N® 35001 Cipriano Proafio del febrero de 2019 2610112018 040212019 374 ] ia mns’éera a'a. élpgom ?.IICI do
GiobalTEK | Mivel Inicid y Primaria - {Apéndice ki
Distito de Chaupimarca - n.° 57) P20 Cosponone, pao s o
oottt 2 Passs - Pasen acredla de manera fehacienle la
; experiencia.
. El certificado de lrabgo presentado
!
:;:h":;?tam 9 i "b'i"a' Certifcado do en el fofo 334 del expediente de
Empresade Inﬂaes‘ﬁuc!ura ded Nivel Trabzio 6 de conlralacién, no muestra frma
2 Senvicios Piimario y Taleres do la | ScPicmbrede 1410512009 21/0872009 99 0 legible; por lo qua na sa conddera,
Mittples InsHucn Educatva Nuestia 2009. para el compulo de plazo de
Magia SRL Sef;oﬂ-l' del Cgmen de (Apéndice experiencia; por lo tanlo, no acredta
Yanacancha- n.° 58) de manera fehadenle la
experiencia.
H cerfifcado de trabzo presentado
I} . e en el fofo 333 del expedients de
Empresa de :',‘;f’;’:n,emo ds “bmﬂ‘ Izi:i'::;%‘:; conlratacién, no muestra frma
3 Sevicos | jmotementacion de la IE | abrilde2008. | 107122008 | 170032009 9 0 fogibie. pof lo quS.1o g0 ourdderd,
Muifples inicial Nuestra Sefiora de la (Apéndice para o compulo de plazo do
Magia SRL Asuncion ne 59) experiencia; por lo tanto, no acred ta
s * de manera fehacenls [a
experiencia.
El Certficado de trabajo presentado
Certifeado de 16 en el folo 332 del expediente de
Arq.Javier A | Maesho de obra: de octubre de lcor?glz!.aadrnl.n r:; ng’ﬂfﬁfmm&
4 Aencio Constuceién  del  colegio 2007 0111172006 | 310812007 303 0 Pefm' 'ef"m‘;um % e de
P e I
Pizara Hmirento Grau (Asiﬁ;; 2 experiencia; por lo tanto, no acred ta
d de manera fehadenle la
experiencia.
Total, tiempo en dias 876 0
Total, tiempo en meses 29.10 0
Total, tiempo en afios 243 0

Fuente: Carta n.” 143-2021-MINGECON PERU EIRL de 19 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 34).
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro precedente, la experiencia presentada por el postor ganador de la buena pro, para
acreditar la experiencia de Maestro de Obra, no cumple con la cantidad de afios requeridos,
puesto que presentdé documentos ilegibles que no validan la experiencia del profesional
propuesto; situacion que debieron ser advertidos por los sefiores Nilo Aurelio Carlos Grijalva,
asistente Administrativo | del Area de Adquisiciones, y Gerlis Miguel Llanos Peiia, jefe de la

/ Unidad de Abastecimientos (e).

Sin embargo, el sefior Gerlis Miguel Llanos Pefia, jefe de la Unidad de Abastecimientos (e)
mediante memorando n.” 562-2021-UA-UNDAC-OFI, de 27 de agosto de 2021 (Apéndice
n.° 61), solicitd al sefior Nilo Aurelio Carlos Grijalva, asistente Administrativo | del Area de
Adquisiciones, precisando lo siguiente: “(...) En virtud a ello su persona deberéa elaborar el
contrato de la adjudicacion simplificada n.° 003-2021-UNDAC "CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO; EN EL (LA) FILIAL DE OXAPAMPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO DE PASCO".

Finalmente suscribieron el contrato n.° 006-2021-UNDAC, el 01 de setiembre de 2021
(Apéndice n.° 62), los sefiores Edwin Alfonso Calderén Carhuaz director General de
Administracion, Gerlis Miguel Llanos Pefia, jefe de la Unidad de Abastecimientos (e) y Pilar
Elizabeth Deudor Osorio, representante legal de la empresa MINGECON PERU E.IR.L.

De la revision efectuada a los requisitos presentados por el postor MINGECON PERU EIRL
para el perfeccionamiento del contrato, la comision de control; advierte que, no cumplié con

s e e e e T i S T S T S e ma s was maT e ey et |
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acreditar los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, conforme lo solicitado en las
bases integradas; puesto que, el residente de obra propuesto (teniendo en cuenta la definicion
de obras similares® y el objeto de la contratacion), no acredité experiencia relacionada a
gjecucion de cerco perimétrico, sefialadas en las bases integradas (requisitos de calificacion);
asimismo, el personal no clave como el asistente de residente y maestro de obra, no
acreditaron la experiencia exigida en las bases integradas; toda vez que, presentaron
documentos ilegibles y con falta de firmas en los certificados y/o Constancias de trabajo,
respectivamente, para acreditar los afios de experiencias.

Al respecto, cabe indicar que los requisitos presentados para el perfeccionamiento del contrato
debieron ser observados oportunamente por los sefiores Nilo Aurelio Carlos Grijalva, asistente
Administrativo | del Area de Adquisiciones, y Gerlis Miguel Llanos Pefia, jefe de la Unidad de
Abastecimientos (e), de acuerdo a lo sefialado en el Art. 49.3' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La normativa aplicable al hecho con evidencia de irregularidad objeto del Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Irregularidad, son las siguientes:

» Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, de 13 de marzo de 2019.

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

“a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y pariicipacion de proveedores en los
procesos de confratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e
innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que limiten o afecten la libre concurrencia
de proveedores

(.)

¢) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas las etapas
de fa contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la liberfad de concurrencia, y
que la conlratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trafo, objetividad e imparcialidad. Este
principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.

{...)

e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones
de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para safisfacer el interés publico que
subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcién de précticas que restrinjan o afecten la
competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su gjecucion deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la
realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna salisfaccion de los fines
pliblicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como
del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos. {...)"

Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

"La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, econdmicos, entre otros, previstos en el
reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccién deben prever con claridad los
requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificacion.

()

13Se denominara obras similares ylo iguales a lo siguiente; Se denominaré obras similares yfo iguales a lo siguiente: INSTALACION o CREACION
0 CONSTRUGCION 0 RECONSTRUCCION o REMODELACION o REHABILITACION 0 RECUPERACION 0 MEJORAMIENTO o AMPLIACION
0 SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL O INFRAESTRUCTURA PUBLICAS QUE CONTENGAN CERCO PERIMETRICO.

14 Tratandose de obras y consullaria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el érgano encargado de las contrataciones para
la suscripcion del contrato (...)
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> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir de 30 de
enero de 2019, modificado por Decreto Supremo n.® 377-2019-EF de 14 de diciembre de 2019,

Articulo 49. Requisitos de calificacion.

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el drgano
encargado de las contrataciones para la suscripcién del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos
distintos a los sefialados en el presente articulo.

(. . ,) »

Articulo 72. Consultas, observaciones e integracion de bases

9.

72.3. Si como resullado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se soficita la autorizacion del area usuaria y se pone en conocimiento de fal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de conlratacion. (...)"

Articulo 73. Presentacion de ofertas

I‘I('-.)

73.2. Para la admisién de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos
requeridos en los literales a), b), c) e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracleristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las
hases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. {...)"

Articulo 74. Evaluacion de las ofertas

l‘l(. ; ,)

Cuando existan otros factores de evaluacioén ademas del precio, el mejor puntaje se defermina en funcion de
los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados en las hases. La evaluacion del precio se sujeta a lo
dispuesto en el presente literal. {...)"

Articulo 75. Calificacion

“75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer
y segundo lugar, segin orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion
especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisifos de calificacion es
descalificada. (...)"

Articulo 76. Otorgamiento de la buena pro.
“76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas que
cumplen con los requisitos de calificacion. {...)".

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato
“139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de fa buena pro presenta, ademés de los documentos
previstos en los documentos del procedimiento de seleccion”.

S

Bases integradas de Adjudicacion Simplificada n.° 003-UNDAC-1 contratacion de la ejecucion
de la obra: “Construccion de Cerco Perimétrico; en el (la) Filial de Oxapampa de la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco, cddigo tnico n.® 2489598”
Seccion general - disposiciones comunes del procedimiento de seleccion
Capitulo | - etapas del procedimiento de seleccion
1.4. Formulacion de consultas y observaciones a las bases

"La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo establecido

en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del
Reglamento”.

1.5. Absolucion de consultas, observaciones e integracion de bases
‘La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento”.
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
“La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de fa
seccion especifica de las bases a las oferfas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor
puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del
articulo 74 del Reglamento.
En el supuesio de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las
ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del articulo
91 del Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

()

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

“Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
sequn corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segin
el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en ef numeral
3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los
requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo establecido
en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento”.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
"Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las conirataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no admision,
evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro”.

CAPITULO IIl. DEL CONTRATO

3.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
“Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a o indicado en el
articulo 141 del Reglamento.
Para perfeccionar el conirato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica de
las hases”.

SECCION ESPECIFICA - CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO Il - DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
“El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza
¢) Contrafo de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los infegrantes, de ser el
caso.
d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el ndmero de su
cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.
g) Domicilio para efectos de la nofificacion durante la ejecucion del contrato.
h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNF9.
i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra
valorizado,
j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para fa ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
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ampliacion de plazo oforgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente.

k) Calendario de ulilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han temado en cuenta para fa elaboracion
de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferfa, en caso que el postor ganador haya aceptado la
reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisifo de calificacién equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Tilulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma
el plantel profesional clave.”

CAPITULO lll. REQUERIMIENTO

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Importante

o Sicomo resulfado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a fa dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.”

> Anexo n.° 2, de la oferta presentada por el postor Proyectos Arquitectonicos, Tasaciones,
Topograficos y Construccion S.R.L.
1(..)

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién {...)".

!

» Anexo n.° 2, de la oferta presentada por el postor 3G Constructora S.A.C.

1..)

viii, Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién {...)".

> Anexo n.° 2, de la oferta presentada por el postor Servicios de Ingenieria Codelsa S.A.C.

1)

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién {...)".

Los hechos expuestos, ocasiond que la Entidad contratara una empresa con oferta econémica mas
alta que no cumplié con acreditar la totalidad de los requisitos de calificacion; a pesar de tener ofertas
econdmicas mas ventajosas y con mayores puntajes; situacion que no permitié a la Entidad un ahorro
de S/76 618.10.

Los hechos expuestos se originaron por la accion del Comité de Seleccion integrado por los sefiores
Luis Miguel Malpartida Mauricio presidente titular, Nilo Aurelio Carlos Grijalba, primer miembro itular
del Comité de Seleccion, y José Gabriel Condor Estrella segundo miembro titular del Comité de
Seleccion; quienes a razon de su cargo, admitieron, evaluaron, calificaron y otorgaron la buena pro a
un postor con la oferta economica mas alta; asimismo, los sefiores Nilo Aurelio Carlos Grijalba como
asistente Administrativo | del Area de Adquisiciones y Gerlis Miguel Llanos Pefia en su condicion de
jefe de la Unidad de Abastecimientos; quienes a razén de su cargo, evaluaron y aprobaron los
requisitos para el perfeccionamiento del contrato y sin advertir el cumplimiento de la totalidad,
procediendo a formular el contrato que finalmente fue suscrito por la Entidad y el Contratista, al margen
de la normativa vinculada a las contrataciones publicas.
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Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones adjuntando los
documentos que lo sustentan, conforme se detalla en el Apéndice n.° 63 del Informe de Control
Especifico.

Los sefiores Luis Miguel Malpartida Mauricio y Nilo Aurelio Carlos Grijalba, no presentaron sus
comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentaros o aclaraciones, concluyendo que los comentarios o
aclaraciones presentados por los sefiores José Gabriel Condor Estrella y Gerlis Miguel Llanos Peiia
no desvirtGan los hechos comunicados. La referida evaluacion y la cédula de comunicacion electranica
forma parte del Apéndice n.° 64 del Informe de Control Especifico, habiéndose considerado la
participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuacion:

1. Luis Miguel Malpartida Mauricio, identificado con DNI n.® 42261617, en su condicion de
presidente del comité de seleccion, durante el periodo 17 de junio de 2021 al 26 de julio de 2021,
designado mediante Resolucion Rectoral n.° 148-2021-UNDAC-R de 17 de junio de 2021
(Apéndice n. ° 5) y culminando sus labores el 26 de julio de 2021 con el otorgamiento de la buena
pro segln formato n.® 22 (Apéndice n.® 33), a quien se le comunico el pliego de hechos mediante
cédula de notificacion electronica n.® 00000009-2022-CG/0227 el 5 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 64), al respecto no presentd respuesta.

Como presidente del comité de seleccion, a través del pliego de absolucion consultas y
observaciones, acogid y acogid parcialmente observaciones referidas al requerimiento, sin
autorizacion del area usuaria; debido a que estas modifican al requerimiento, inobservando el
articulo 72.3 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Asimismo, en la admisién de ofertas, recurrié a un criterio carente de sustento legal, razonabilidad
y sentido com(n para desestimar las ofertas presentadas en el procedimiento, vulnerando los
principios de libertad de concurrencia, competencia y eficacia y eficiencia, situacion que
transgredio el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Finalmente, suscribio el “"Acta n.° 19-CS/UNDAC - Acta de apertura electronica, admision,
evaluacion de las ofertas y calificacion”y el Acta n.* 20-2021-CS/UNDAC - Acta de Otorgamiento
de la buena Pro; con este (ltimo, otorgo la buena pro al postor MINGECON PERU EIRL por el

monto de S/ 1 455 752.10; cuando existieron ofertas mas ventajosas que habrian permitido a la
Entidad un ahorro econdmico de S/76 618,10, por la misma ejecucion del contrato.

Con su accionar, transgredio los articulos 2 y 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225,
aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019, aprobado con Decreto
Supremo N° 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019; de igual manera, los articulos 49, 60, 72, 73,
74, 75, 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; del mismo modo, los numerales
14.,1.5.,1.8,1.9. 1.12., del capitulo I; 3.1., capitulo Ill de la Seccién General; literal b, del capitulo
lll de la Seccion Especifica de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.* 003-
UNDAC-1, contratacion de la ejecucion de la obra: “Construccion de Cerco Perimétrico; en el (la)
Filial de Oxapampa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion distrito de Oxapampa,
provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, cédigo Unico n.® 2489598".

Asimismo: el inciso viii del anexo n.® 2, presentado por los postores: Proyectos Arquitectdnicos,
Tasaciones, Topograficos y Construccion S.R.L., 3G Constructora S.A.C. y Servicios de Ingenieria
Codelsa S.A.C.
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Por lo expuesto, se ha determinado que con el accionar del segundo miembro de Comité de
Seleccion, se ha enervado la presuncion de licitud, que rige el actuar de los servidores conforme
a sus deberes instituidos, pues se ha identificado que el aludido servidor ha vulnerado la normativa
sefialada precedentemente al no haber desarrollado sus funciones a cabalidad y en forma integral.

De esta manera, la relacion causal atribuible radica en el accionar del citado servidor y la afectacion
del correcto funcionamiento de la Administracion Publica y concretamente de la adjudicacion
simplificada n.® 003-UNDAC-1.

Por lo descrito, el sefior Luis Miguel Malpartida Mauricio, en su condicion de presidente del
comité de seleccion, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad
no han sido desvirtuados y configura la presunta responsabilidad administrativa sujeta a la
potestad sancionadora de la Entidad y de la Contraloria, y penal por la existencia de elementos
que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las
instancias competentes

2. Nilo Aurelio Carlos Grijalba, identificado con DNI n.® 04203657, en su condicién de primer
miembro del comité de seleccion, durante el periodo 17 de junio de 2021 al 26 de julio de 2021,
designado mediante Resolucion Rectoral n.° 148-2021-UNDAC-R de 17 de junio de 2021
(Apéndice n. ° 5) y culminando sus labores el 26 de julio de 2021 con el otorgamiento de la buena
pro segun formato n.° 22 (Apéndice n.° 33), a quien se le comunic el pliego de hechos mediante
cédula de nofificacion electronica n.° 00000010-2022-CG/0227 el 5 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 64), al respecto no presentd respuesta.

En su calidad de primer miembro del Comité de Seleccion, a través del pliego de absolucion
consultas y observaciones, acogio y acogio parcialmente observaciones referidas al requerimiento,
sin autorizacion del area usuaria; debido a que estas modifican al requerimiento, inobservando el
articulo 72.3 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Asi también, en la admision de ofertas, recurrio a un criterio carente de sustento legal,
razonabilidad y sentido com(n para desestimar las ofertas presentadas en el procedimiento,
vulnerando los principios de libertad de concurrencia, competencia y eficacia y eficiencia, situacion
que transgredio el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, suscribio el “Acta n.° 19-CS/UNDAC - Acta de apertura electronica, admision,
evaluacion de las ofertas y calificacion” y el Acta n.® 20-2021-CS/UNDAC - Acta de Otorgamiento
de la buena Pro; con este (ltimo, otorgo la buena pro al postor MINGECON PERU EIRL por el
monto de S/ 1 455 752.10.; cuando existieron ofertas mas ventajosas que habrian permitido a la
Entidad un ahorro econdmico de S/76 618.10, por la misma ejecucion del contrato.

Finalmente, quien en su calidad de: Servidor Administrativo y Especialista en Procesos de la
Unidad de Abastecimiento, validé la experiencia del residente de obra (plantel profesional clave),
pese a no cumplir con la definicion de similares: (...) componente cerco perimétrico” y al asistente
de residente de obra y maestro obra (plantel profesional no clave), documentos ilegibles (firma de
quien emite la constancia / certificado de trabajo) que fueron calificados como vélidos para
acreditar |a experiencia solicitada en las bases integradas.

Con su accionar, transgredio los articulos 2 y 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225,
aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019; de igual manera, los
articulos 49, 72, 73, 74, 75, 76 y 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; del
mismo modo, los numerales 1.4., 1.5., 1.8., 1.9, 1.12., del capitulo |; 3.1., capitulo Il de la Seccion
General; literal b, del capitulo Ill de la Seccién Especifica de las bases integradas de la
Adjudicacion Simplificada n.° 003-UNDAC-1, contratacion de la ejecucion de la obra:
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“Construccion de Cerco Perimétrico; en el (la) Filial de Oxapampa de la Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrion distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco,
codigo Gnico n.° 2489598",

Asimismo: el inciso viii del anexo n.® 2, presentado por los postores: Proyectos Arquitectonicos,
Tasaciones, Topograficos y Construccion S.R.L., 3G Constructora S.A.C. y Servicios de Ingenieria
Codelsa S.A.C.

Por lo expuesto, se ha determinado que con el accionar del segundo miembro de Comité de
Seleccion, se ha enervado la presuncion de licitud, que rige el actuar de los servidores conforme
a sus deberes instituidos, pues se ha identificado que el aludido servidor ha vulnerado la normativa
sefialada precedentemente al no haber desarrollado sus funciones a cabalidad y en forma integral.

De esta manera, la relacion causal atribuible radica en el accionar del citado servidor y la afectacion
del correcto funcionamiento de la Administracion Publica y concretamente de la adjudicacion
simplificada n.® 003-UNDAC-1.

Por lo descrito, el sefior Nilo Aurelio Carlos Grijalba, en su condicion de primer miembro del
Comité de Seleccion y Servidor Administrativo y Especialista en Procesos de la Unidad de
Abastecimiento, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados y configura la presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad
sancionadora de la Entidad y de la Contraloria, y penal por la existencia de elementos que denotan
la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias
competentes.

3. José Gabriel Condor Estrella, identificado con DNI n.° 10607792, en su condicion de segundo
miembro del comité de seleccion, durante el periodo 17 de junio de 2021 al 26 de julio de 2021,
designado mediante Resolucidon Rectoral n.° 148-2021-UNDAC-R de 17 de junio de 2021
(Apéndice n. ° 5) y culminando sus labores el 26 de julio de 2021 con el otorgamiento de la buena
pro seg(n formato n.® 22 (Apéndice n.° 33}, a quien se le comunicé el pliego de hechos mediante
cédula de nofificacion electronica n.° 00000011-2022-CG/0227 el 5 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 64), y en respuesta presentd sus comentarios o aclaraciones mediante correo
electrénico joces1088@gmail.com de 7 de setiembre de 2022, sin documentacidn, los mismos que
de manera previa han sido evaluados y cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 63 del presente
Informe de Control Especifico.

/ En su calidad de segundo miembro de Comité de Seleccion, a través del pliego de absolucion

consultas y observaciones, acogio y acogio parcialmente observaciones referidas al requerimiento,
sin autorizacion del area usuaria; debido a que estas modifican al requerimiento.

Asimismo, en la admision de ofertas, recurrio a un criterio carente de sustento legal, razonabilidad
y sentido com(n para desestimar las ofertas presentadas en el procedimiento, vulnerando los
principios de libertad de concurrencia, competencia y eficacia y eficiencia, situacion que
transgredio el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Finalmente, suscribio el “Acta n.° 19-CS/UNDAC - Acta de apertura electronica, admision,
evaluacion de las ofertas y calificacion” y el Acta n.® 20-2021-CS/UNDAC - Acta de Otorgamiento
de la buena Pro; con este Gltimo, otorgo la buena pro al postor MINGECON PERU EIRL por el
monto de S/ 1 455 752,10; cuando existieron ofertas mas ventajosas que habrian permitido a la
Entidad un ahorro economico de S/76 618.10, por la misma ejecucion del contrato.

Con su accionar, transgredio los articulos 2 y 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225;
de igual manera, los articulos 49, 72, 73, 74, 75, 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado; del mismo modo, los numerales 1.4., 1.5., 1.8., 1.9., 1.12., del capitulo I; 3.1., capitulo
Il de la Seccion General, literal b, del capitulo Il de la Seccidn Especifica de las bases integradas
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de la Adjudicacion Simplificada n.> 003-UNDAC-1, contratacion de la ejecucion de la obra:
“Construccién de Cerco Perimétrico; en el (la) Filial de Oxapampa de la Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrion distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco,
codigo Gnico n.° 2489598",

Asimismo: el inciso viii del anexo n.” 2, presentado por los postores: Proyectos Arquitectonicos,
Tasaciones, Topograficos y Construccion S.R.L., 3G Constructora S.A.C. y Servicios de Ingenieria
Codelsa S.A.C.

Por lo expuesto, se ha determinado que con el accionar del segundo miembro de Comité de
Seleccion, se ha enervado la presuncion de licitud, que rige el actuar de los servidores conforme
a sus deberes instituidos, pues se ha identificado que el aludido servidor ha vulnerado la normativa
sefialada precedentemente al no haber desarrollado sus funciones a cabalidad y en forma integral.

De esta manera, la relacion causal atribuible radica en el accionar del citado servidor y la afectacion
del correcto funcionamiento de la Administracion Plblica y concretamente de la adjudicacion
simplificada n.® 003-UNDAC-1.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulado por el sefior José
Gabriel Condor Estrella, en su condicion de segundo miembro del comité de seleccion, se ha
determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y
configura la presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la
Entidad y de la Contraloria , y penal por la existencia de elementos que denotan la comision de
delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

4. Gerlis Miguel Llanos Peiia, identificado con DNI n.° 40601544, en su condicién de jefe de la
Unidad de Abastecimientos (e), durante el periodo 5 de abril de 2021 al 30 de agosto de 2021,
designado mediante Resolucién Rectoral n.° 079-2021-UNDAC de 31 de marzo de 2021
(Apéndice n.° 65) y cesado mediante Resolucién Rectoral n.° 187-2021-UNDAC-R de 1 de
setiembre de 2021 (Apéndice n.° 65), a quien se le comunicd el pliego de hechos mediante cédula
de notificacion electronica n.® 00000012-2022-CG/0227 el 5 de setiembre de 2022 (Apéndice
n.° 64), y en respuesta presentd sus comentarios o aclaraciones mediante Informe
n.” 001-GMLLP-2022, el 12 de setiembre de 2022, sin documentacion, los mismos que de manera
previa han sido evaluados y cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 63 del presente Informe
de Control Especifico.

En su calidad de jefe de la Unidad de Abastecimientos (e}, valido la calificacion de su
especialista en procesos y dispone la elaboracién del contrato, cuando el postor MINGECON
PERU EIRL, no acredito la experiencia del residente de obra (plantel profesional clave), con la
definicion de similares: “(...) componente cerco perimétrico” y al asistente de residente de obra y
maestro obra (plantel profesional no clave), documentos ilegibles (firma de quien emite la
constancia / certificado de trabajo) que fueron calificados como validos.

Con su accionar, fransgredio el articulo 49, y el numeral 139.1. del articulo 139 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado; del mismo modo, el numeral 3.1., capitulo Il de la Seccion
General de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 003-UNDAC-1, contratacion
de la ejecucion de la obra; “Construccion de Cerco Perimétrico; en el (la) Filial de Oxapampa de
la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco, codigo (nico n.” 2489598".

De igual manera, el Manual de Organizacion y Funciones — MOF, aprobado con Resolucion de
Consejo Universitario n.® 0950-2010-UNDAC-C.U. de 28 de octubre de 2010 (Apéndice n.° 66),
establece lo siguiente:

e e R EEEROOjNPRREID_D
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NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR GENERAL

CODIGO DEL CARGO: 527.01.3.4,

ORGANO DE DIRECCION: OFICINA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS SS.AA.
IIl. DESCRIPCION DE FUNCIONES

“...)

1.9. Supervisar que el Registro de Procesos de Seleccion y Contratos se lleve de acuerdo a
las normas y directivas establecidas”

1.10. Supervisar las actividades de las Areas y Unidades de Ia Oficina. (...)"

De igual manera, el Reglamento de Organizacidon y Funciones — ROF, aprobado mediante
Resolucion Rectoral n.® 093-2020-UNDAC-R de 7 de julio de 2020 (Apéndice n.° 67), establece
lo siguiente:

05.1.2. Unidad de Abastecimientos

“Articulo 34

Unidad organica dependiente de la Direccién General de Administracion, encargada de dirigir,
programar y efecutar las normas y procedimientos del Sistema de Abastecimientos; de adquirir,
supervisar y verificar las adquisiciones {...).

Funciones:

a) Gestionar la ejecucion de los procesos vinculados a la Cadena de Abastecimiento Piblico, en
el marco de lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento.

b) Proponer y aplicar normas, lineamientos, directivas y buenas practicas de gestion interna
sobre la operatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento en la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrion.

d) Coordinar, programar, ejecufar e informar transparentemente los procesos de obfencion de
bienes, servicios y obras requeridos por la Universidad.

g) Supervisar y dirigir el cumplimiento de politicas y directivas que emite el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE)".

Por lo expuesto, con el accionar del sefior Gerlis Miguel Llanos Pefia, en su condicion de jefe de
la Unidad de Abastecimientos (e), se ha enervado la presuncion de licitud, que rige el actuar de
los servidores conforme a sus deberes instituidos, pues se ha identificado que el aludido servidor
ha vulnerado la normativa sefialada precedentemente al no haber desarrollado sus funciones a
cabalidad y en forma integral.

De esta manera, la relacion causal atribuible radica en el accionar del citado servidor y la afectacion
del correcto funcionamiento de la Administracion Publica y concretamente de la Unidad de
Abastecimientos.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulado por el sefior Gerlis
Miguel Llanos Pefia, en su condicién de jefe de la Unidad de Abastecimientos (e), se ha
determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y
configura la presunta responsabilidad responsabilidad administrativa sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, y penal por la existencia de elementos que denotan la comision
de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes

ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “El Comité de Seleccion, acogio y acogio
parcialmente ohservaciones respecto al requerimiento, sin autorizacion del area usuaria; asimismo, no
admitieron ofertas econémicas mas ventajosas, que cumplian con las condiciones requeridas en las
bases integradas; del mismo modo, admitié, evalud, califico y otorgd la buena pro a un postor con
mayor oferta econdmica; finalmente, la entidad suscribi6 el contrato, cuando el postor no acredité la
totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento; situacion que no permitio a la entidad un ahorro

e e e i e |
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econdmico de S/76 618.10" estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control
Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “El Comité de
Seleccion, acogio y acogio parcialmente observaciones respecto al requerimiento, sin autorizacion del
area usuaria; asimismo, no admitieron ofertas econoémicas mas ventajosas, que cumplian con las
condiciones requeridas en las bases integradas; del mismo modo, admiti6, evalud, calificé y otorgd la
buena pro a un postor con mayor oferta econdmica; finalmente, la entidad suscribio el contrato, cuando
el postor no acredito la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento; situacién que no permitio
ala entidad un ahorro econdmico de S/76 618.10” estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe
de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, se formulan la conclusion siguiente:

Funcionarios y servidores de la Entidad adoptaron acciones para beneficiar al Contratista con la
suscripcion del contrato, en los siguientes: EI Comité de Seleccion, en el pliego de absolucion de
consultas y observaciones, acogio y acogid parcialmente observaciones respecto al requerimiento
(expediente técnico e informacion complementaria del expediente técnico y requisitos de calificacion),
sin autorizacion del &rea usuaria; quedando como reglas definitivas en las bases integradas.

Asimismo, emplearon criterios ajenos a las normas que rigen el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las Bases Integradas
del procedimiento de seleccion, para no admitir a cinco (5) postores de los ocho (8); cuando seis (6) de
ellos contaban con ofertas econdmicas méas ventajosas para la Entidad; sin embargo, el comité de
seleccion adjudico a un postor con la oferta econdmica més alta.

Del mismo modo, durante el perfeccionamiento del contrato de obra n.® 006-2021-UNDAC el postor
MINGECON PERU E.I.R.L, no cumplié con acreditar la totalidad de los requisitos solicitados en las
bases integradas, como: el residente de obra propuesto, no acredito la experiencia con la definicion
de similares' (componente de cerco perimétrico); asimismo, el personal no clave como el asistente de
residente y maestro de obra, presentaron documentos ilegibles, con falta de firmas en los certificados
| constancias de trabajo respectivamente, para acreditar sus experiencias; situacion que debi6 ser
observado oportunamente por el 6rgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo sefialado en
el articulo 49.3% del reglamento de contrataciones del estado, funcion que no fue ejercida por el
responsable. (Irregularidad (nica)

15 Se denominaré obras similares y/o iguales a lo siguiente: Se denominara obras similares y/o iquales a lo siguiente: instalacion o creacion o
construccion o reconstruccion o remadelacion o rehabilitacion o recuperacién o mejoramiento o ampliacion o sustitucion de infraestructura en
general o infraestructuras publicas que contengan cerco perimétrico.

' Tralandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el érgano encargado de las conlrataciones para
la suscripcién del contrato (..)

— = -
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VI. RECOMENDACIONES

Al Organo Instructor:

Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la [entidad/dependencia]

comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a su

competencia.

(Conclusiones Unica)

Al Titular de la Entidad

Disponer, a través de los 6rganos que ejerzan la representacion legal para la defensa juridica de los

intereses del Estado, el inicio las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos

en los hechos con evidencia de irregularidad del Informe de Control Especifico con la finalidad que se

determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusiones (inica)

VII.  APENDICES

Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad

Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional
no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria

Apéndice n.° 3: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria

Apéndice n.° 4; Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal

Apéndice n.° 5: Fotocopia autenticada de la Resolucion Rectoral n.® 148-2021-UNDAC-R de
17 de junio de 2021

Apéndice n.° 6: Fotocopia autenficada de la Formulacién y absolucion de consultas y
observaciones

Apéndice n.° 7: Fotocopia autenticada de la Resolucion de Consejo Universitario
n.® 247-2021-UNDAC-CU de 26 de marzo de 2021

Apéndice n.° 8: Fotocopia autenticada de la Resolucion de Consejo Universitario
n.® 471-2021-UNDAC-CU de 26 de agosto de 2021

Apéndice n.® 9: Fotocopia autenticada de la Resolucién Directoral Administrativa
n.® 111-2016-DGA-UNDAC de 11 de abril de 2016

Apéndice n.® 10: Fotocopia autenticada del memorando n.® 0140-2022-URH/UNDAC de 18 de
abril de 2022

Apéndice n.° 11: Fotocopia autenticada del oficio n.* 126-2021-GM-MDY-PASCO de 10 junio
de 2021

Apéndice n.° 12: Fotocopia autenticada del oficio n.* 192-2021-UNDACIR de 28 de junio 2021

Apéndice n.° 13: Fotocopia autenticada de las bases integradas

Apéndice n.° 14: Fotocopia autenticada del reporte de presentacion de ofertas
presentadas/expresion de interés, extraidas del SEACE

Apéndice n.° 15: Fotocopia autenticada del formato n.® 15 "Acta n.® 19-CS/UNDAC - Acta de
apertura electronica, admision, evaluacion de las ofertas y calificacion” de 26
de julio de 2021

Apéndice n.° 16: Fotocopia autenticada del anexo n.° 6 de la oferta presentada por Proyectos
Arquitectonicos, Tasaciones, Topograficos y Construcciones S.R.L.

Apéndice n.° 17: Fotocopia autenticada del anexo n.® 2 de la oferta presentada por Proyectos
Arquitectonicos, Tasaciones, Topograficos y Construcciones S.R.L.

Apéndice n.° 18: Fotocopia autenticada del anexo n.° 02 de la oferta presentada por 3G
Constructora S.A.C.

Apéndice n.° 19: Fotocopia autenticada del anexo n.” 06 de la oferta presentada por 3G

Constructora S.A.C.

Informe de Control Especifico n.® 005-2022-2-0227-SCE
Periodo: 2 de mayo de 2021 al 30 de octubre de 2021

Pégina 35 de 38

00000030



LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Informe de Control Especifico n.® 005-2022-2-0227-SCE
Periodo: 2 de mayo de 2021 al 30 de octubre de 2021

Q

Apéndice n.° 20:

Apéndice n.° 21:
Apéndice n.° 22:
Apéndice n.° 23:
Apéndice n.° 24:
Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:
Apéndice n.° 27:
Apéndice n.° 28:
Apéndice n.° 29;
Apéndice n.° 30:
Apéndice n.° 31:
Apéndice n.° 32:
Apéndice n.° 33:
Apéndice n.° 34:
Apéndice n.° 35:
Apéndice n.° 36:
Apéndice n.° 37:

Apéndice n.° 38:
Apéndice n.° 39:

Apéndice n.° 40:

Impresién de la Resolucion n.° 2594-2020-TCE-S3 de 9 de diciembre de
2020, documento firmado digitalmente por directivos del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

Fotocopia autenticada del anexo n.° 02 de la oferta presentada por Servicios
de Ingenieria Codelsa S.A.C.

Fotocopia autenticada del Anexo n.° 6 de la oferta presentada por Servicios
de Ingenieria Codelsa S.A.C

Fotocopia autenticada del Anexo n.° 01 de la oferta presentada por Empresa
Constructora y Multiservicios DJRR E.L.R.L.

Fotocopia autenticada del Anexo n.° 02 de la oferta presentada por Empresa
Constructora y Multiservicios DIRR E.I.R.L.

Fotocopia autenticada del Anexo n.® 06 de la oferta presentada por Empresa
Constructora y Multiservicios DJRR E.I.R.L.

Fotocopia visada de los anexos n.s 1, 2, 3, 4 y 6 documentos obligatorios
presentados por los postores para la admision de ofertas, prestado por
Proyectos Arquitectonicos, Tasaciones, Topograficos Y Construcciones
SR.L

Fotocopia visada de los anexos n.s 1, 2, 3, 4 y 6 documentos obligatorios
presentados por los postores para la admision de ofertas, prestado por
Constructores Y Consultores MCL S.A.C.

Fotocopia visada de los anexos n.2s 1, 2, 3, 4 y 6 documentos obligatorios
presentados por los postores para la admision de ofertas, prestado por 3G
Constructora S.A.C.

Fotocopia visada de los anexos n.os 1, 2, 3, 4, 5y 6 documentos obligatorios
presentados por los postores para la admisién de ofertas, prestado por
Consorcio Mariategui.

Fotocopia visada de los anexos n.s 1, 2, 3, 4 y 6 documentos obligatorios
presentados por los postores para la admision de ofertas, prestado por
Servicios de Ingenieria Codelsa S.A.C.

Fotocopia visada de los anexos n.os 1, 2, 3, 4 y 6 documentos obligatorios
presentados por los postores para la admision de ofertas, prestado por
Empresa Constructora y Multiservicios DJRR E.LR.L.

Fotocopia visada de los anexos n.os 1, 2, 3, 4 y 6 documentos obligatorios
presentados por los postores para la admision de ofertas, prestado por
Mingecon Perd E.LLR.L.

Fotocopia autenticada del Formato n.® 22 “Acta de Otorgamiento de la buena
Pro: bienes, servicios en general y obras n.° 20-2021-CS/UNDAC"
Fotocopia autenticada de la Carta n.® 143-2021-MINGECON PERU EIRL
Fotocopia autenticada del Memorando n.* 537-2021-UA-UNDAC-UDA de 19
de agosto de 2021

Fotocopia autenticada de la Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el
caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria y la
entidad bancaria en el exterior

Fotocopia de la vigencia poder del representante legal de la empresa que
acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, pagina 350
autenticada y las paginas 351 al 354 visadas.

Fotocopia visada de la Copia de DNI del postor en caso de persona natural,
o de su representante legal en caso de persona juridica

Fotocopia visada del Domicilio para efectos de la notificacion durante la
ejecucion del contrato

Fotocopia visada de la Constancia de capacidad libre de contratacion
expedida por el RNP
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Apéndice n.° 41; Fotocopia del Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta
critica y el calendario de avance de obra valorizado, pagina 363 visada y 364
autenticada

Apéndice n.® 42: Fotocopia autenticada del Calendario de adquisicion de materiales o insumos
necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion
de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente

Apéndice n.° 43: Fotocopia autenticada del Calendario de ufilizacion de equipo, en caso la
naturaleza de la contratacion lo requiera

Apéndice n.° 44: Fotocopia autenticada de la Memoria en la que se sefialen las
consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracién de los
documentos indicados en los literales i), j) y k)

Apéndice n.° 45; Fotocopia autenticada del Analisis de precios unitarios de las partidas y
detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras
sujetas a precios unitarios

Apéndice n.° 46: Fotocopia autenticada del Desagregado por partidas que dio origen a la
oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reduccion de su
oferta, en caso de obras a suma alzada

Apéndice n.° 47: Fotocopia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la.
disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En caso
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes, paginas del 395 al 398 autenticadas y las paginas del 399 al 405
visadas

Apéndice n.° 48: Fotocopia visada de la copia de los diplomas que acrediten la formacion
académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o
titulo profesional no se encuentre publicado en el registro nacional de grados
acadeémicos Y titulos profesionales a cargo de SUNEDU.

Apéndice n.° 49: Fotocopia visada del certificado de trabajo de 1 de junio de 2015,

Apéndice n.° 50: Fotocopia visada del certificado de Trabajo de 8 de noviembre de 2018.

Apéndice n.° 51: Fotocopia visada del certificado de trabajo de 14 de octubre de 2019.

Apéndice n.° 52: Fotocopia visada de certificado de trabajo de 22 abril de 2019.

Apéndice n.° 53: Fotocopia visada de constancia de Trabajo de 15 de marzo de 2017.

( Apéndice n.° 54: Fotocopia visada de memorando n.® 0541-2018-HMPP-GM/G de 1 de junio
/ de 2018.

Apéndice n.° 55: Fotocopia visada de constancia de trabajo de 25 de febrero de 2014.

Apéndice n.° 56: Fotocopia visada de constancia 28 de diciembre de 2018.

Apéndice n.° 57: Fotocopia visada de constancia de Trabajo de febrero de 2019.

Apéndice n.° 58: Fotocopia visada de certificado de Trabajo de 6 de septiembre de 2009.

Apéndice n.° 59: Fotocopia visada de certificado de trabajo de 6 de abril de 2009,

Apéndice n.° 60: Fotocopia visada de certificado de 18 de octubre de 2007

Apéndice n.° 61: Fotocopia autenticada del memorando n.® 562-2021-UA-UNDAC-OFI de 27
de agosto de 2021,

Apéndice n.° 62: Fotocopia autenticada del contrato n.® 006-2021-UNDAC de 1 de setiembre
de 2021.

o iy Apéndice n.° 63: Fotocopia de los Comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos
ot presentados por las personas involucradas en la irregularidad, péagina 450
impreso Y las paginas 451 al 469 autenticada.

Apéndice n.° 64; Cédula de notificacion con firma digital y la evaluacion de comentarios o
aclaraciones elaborada por la Comisién de Control, por cada uno de los
involucrados.

Q

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Informe de Control Especifico n.° 005-2022-2-0227-SCE
Periodo: 2 de mayo de 2021 al 30 de octubre de 2021

Pagina 37 de 38

0CQ0NQnY

.



LA CONTRALORIA

GENIRAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Apéndice n.° 65: Copia de la Resolucion Rectoral n.® 079-2021-UNDAC de 31 de marzo de
2021 y Resolucion Rectoral n.® 187-2021-UNDAC-R de 1 de setiembre de
2021.

Apéndice n.° 66: Fotocopia autenticada de la Resolucién de Consejo Universitario
n.® 0950-2010-UNDAC-C.U. de 28 de octubre de 2010, a través del cual se
aprobd el Manual de Organizacion y Funciones (MOF).

Apéndice n.° 67: Fotocopia autenticada de la Resolucion Rectoral n.® 093-2020-UNDAC-R de
7 dejulio de 2020, a través del cual se aprob6 el Reglamento de Organizacion

y Funciones (ROF)
Pasco, 22 de seliembre de 2022
__-——'—"'——_.
Oswalde’Huafira Romero Gian Carlos Huayllani Pari

Supervisor Jefe de Comisidn de Control

Lissettdfanessa Floreg/Guevara
Abogada de la Comision de Control

El jefe del Organo de Control Institucional de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrién, que
suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

- Pasco, 22 de setiembre de 2022

34 Oswa?ﬂhﬁyfa Romero
Jefe del Orgdno de Control Institucional

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion

————le e e e ———,— ———
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APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 005-2022-2-0227-SCE

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

Presunta responsabilidad

Periodo de Gestion identificada
(Marcar con X)
Documento
2 Nacional Condicion de N° dela A2 Administrativa
| | o sumila del Hecho con | Nombres y Apellidos | de Desé:;giz%a e Hasta | vinculolaboral | Casila | oreccon funcional
9 Identidad o contractual ¥ | Electronica Penal Sujetaala
N° Civil | ' potestad
[dd/mm/aaaa)] | [dd/mm/aaaa] sancionadora | Entidad
dela
Contraloria

acogiv6 y  acogio
pta)rmalmgnte fi s Mo Presidente  de
4 | observaciones respecto | Lui UEL! 42261617 | Comite de | 17/06/2021 | 26/07/2021 276 X A K

(} El Comité de Seleccion,

al requerimiento, sin | Malpartida Mauricio

B , Seleccion.
autorizacién del area
usuaria; asimismo, no
admitieron ofertas
economicas mas Primer miembro
ventajosas, que del Comité de| 17/06/2021 | 26/07/2021
cumplian  con las gEIEFC?iéﬂ.
condiciones requeridas | nj : ervidor
or s b THLHEE e 10 G108 04203657 | Adrmiistrtio y 276 X X X
del  mismo  modo, Especialista en\ 441040016 | 19/04/2022

. : Procesos de la
admitio, evaluo, califico

: Unidad de

y ctorgo la Buena Pro a Abastecimiento

un postor con mayor ["josé Gabriel Condor Segundo .

oferta econdmica; | Estrella 10607792 Miembro del 17/06/2021 | 26/07/2021 Invitado X X X
< Informe de Control Especifico n.° 005-2022-2-0227-SCE Pagina 1 de 2
‘:; Periodo: 2 de mayo de 2021 al 30 de octubre de 2021
<2
-
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Presunta responsabilidad
Periodo de Gestion identificada
(Marcar con X)
Documento
: Nacional Condicion de N°dela Ll Administrativa
|| qoumila g8l Hecho con 4 | Nombresy Apellidos |~ de | GEEAT0fai i Lieecs Hasta | vinculolaboral | Casilla | reccior funcional
% 9 Identidad P o contractual ¥ | Electronica P Sujetaala
ol . o | Penal
N Civil 0 potestad
[dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa] sancionadora | Entidad
dela
Contraloria
finalmente, la entidad Comité de
suscribi el contrato, Seleccion.
cuando el postor no
acreditd la totalidad de
los requisitos para el
perfeccionamiento; Jeis s
ituacio Gerlis Miguel Llanos 5
4 |Situacion  que o o 40801544 | Unidad de | 05/04/2021 | 30/08/2021 276 X X
ahorro econémico de
S/76618.10
/ Elaborado por: Comisién de Centrol.
e e T ey R e e e o e
Informe de Control Especifico n.° 005-2022-2-0227-SCE Pagina 2 de 2
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000025-2022-CG/0227

EMISOR

DESTINATARIO
DIRECCION
TIPO DE SERVICIO

CONTROL

GUBERNAMENTAL O -

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS

OFICIO N° 389-2022-UNDAC/OCI

OSWALDO HUAYRA ROMERO - SUPERVISOR - UNIVERSIDAD
NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

: ANGEL CLAUDIO NUNEZ MEZA

CASILLA ELECTRONICA N° 04009496

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

531

Sumilla: Me dirijo a usted, para remitir el Informe de Control Especifico n.° 005-2022-2-0227-SCE, en
el que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo
Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Se adjunta lo siguiente:

1. OF 389-2022-UNDAC-OCI[F]

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:

2
3
4
5.
6
7
8

.OF N
.OF N
. TOMO 1

TOMO 1

. TOMO 1
. TOMO 1
. TOMO 1
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 389-2022-UNDAC/OCI

EMISOR : OSWALDO HUAYRA ROMERO - SUPERVISOR - UNIVERSIDAD
NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ANGEL CLAUDIO NUNEZ MEZA

Sumilla:

Me dirijo a usted, para remitir el Informe de Control Especifico n.° 005-2022-2-0227-SCE, en el que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo
Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Se ha realizado la notificacion con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 04009496:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000025-2022-CG/0227
. OF 389-2022-UNDAC-OCI[F]

.OFN

OF N

. TOMO 1

. TOMO 1

. TOMO 1

. TOMO 1

. TOMO 1

© ® N O O A W®WN

NOTIFICADOR : OSWALDO HUAYRA ROMERO - UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
2LYQVFG
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Cerro de Pasco, 12 de octubre de 2022.
Oficio N° 389-2022-UNDAC/OCI
Sefior:
Dr. Angel Claudio Nufiez Meza
Rector
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrién
Edif. Estatal 04 - Urb. San Juan Pampa
Yanacancha / Pasco / Pasco

ASUNTO :  Remito Informe de Control Especifico n.® 005-2022-2-0227-SCE.
REF. : a) Oficio n.° 273-2022-UNDAC/OCI de 2 de agosto de 2022.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria
N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatoria.
¢) Oficio n.° 380-2022-UNDAC/OCI de 6 de octubre de 2022.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a la, “Absolucién de consultas y observaciones,
admision, evaluacion y calificacion de ofertas, otorgamiento de la buena pro y suscripcién del contrato, en
la Adjudicacion Simplificada n.® 003-2021-UNDAC Construccion de cerco perimétrico; en el (la) Filial de
Oxapampa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrién Distrito de Oxapampa, Provincia de
Oxapampa, Departamento de Pasco’, periodo: 2 de mayo de 2021 al 30 de octubre de 2021 en la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.® 005-2022-2-0227-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control
Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Al respecto, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.® 005-2022-2-0227-SCE, el cual ha sido
remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la Replblica con documento de la referencia c),
para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de
irregularidad, y respecto del cual la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, se encuentra impedida
de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las
mismas personas.

Finalmente, es de indicar que de acuerdo al Informe de Control Especifico
n.° 005-2022-2-0227-SCE, se le recomienda disponer el inicio a las acciones legales que correspondan’,
contra los funcionarios y servidores publicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad,
a través de los 6rganos que ejerzan la representacion legal para la defensa juridica de los intereses del
Estado.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
SISGEDO
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" Informe remitido a la Procuraduria Publica Anticorrupcién de Pasco mediante oficio n.® Oficio n.° 386-2022-UNDAC/OCI de 11 de octubre de
2022.
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